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FLUJO
D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O A        V        A        N        C        E                 F        I        N        A        N        C        I        E        R        O

AVANCES  FISICOS FOTOS ESTATUS

2019 2 MIC18180101071942
Proyecto de 

inversión
480,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:474720.0}}

Construcción De Techumbre En Escuela 

Primaria Escudos Nacionales En La Localidad 

De Rosas De Guadalupe, Municipio De Charo, 

Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE 

CHARO
8-E4-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, 

localidad:73, direccion:EN LA 

LOCALIDAD DE ROSAS DE GUADALUPE 

MUNICIPIO DE CHARO, CARRETERA 

MORELIA-TOLUCA, lon:-101.046857, 

lat:19.747488}}

04-05-2018 01-07-2018 473,981.24                   473,981.24                            473,981.24                     473,981.24                        473981.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-816022777-E4-

2018, contratista:ANA ISABEL 

ESPINOZA GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE CHARO 

DE MICHOACÁN, monto:473981.24, 

importe_modificado:473981.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1209173/proyecto_PROCESO, 

1209173/proyecto_FIN, 

1209173/proyecto_INICIO, 

1209173/proyecto_FIN, 

1209173/proyecto_INICIO, 

1209173/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC18180101060012
Proyecto de 

inversión
481,239.64             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481239.64, modificado:481239.64}}

Construcción De Drenaje Sanitario Entre Las 

Calles Adolfo De La Huerta Calle Ferrocarril Y 

Juan De La Barrera En El Municipio De 

Chavinda - 10543

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA MICHOACAN
10543 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDOLFO DE LA 

HUERTA COLONIA CHAVINDA, 59580 

CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO DE 

LA HUERTA Y CALLE FERROCARRIL, 

CALLE J, lon:-102.4561734, 

lat:19.99977362}}

12-03-2018 12-05-2018 481,239.64                   481,239.64                            481,239.64                     481,239.64                        481239.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/02/AD/F

III/03-2018, contratista:VICTOR 

GARCIA ROMERO, convocante:h. 

ayuntamiento de chavinda, 

monto:481239.64, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196923/proyecto_INICIO, 

1196923/proyecto_PROCESO, 

1196923/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201553168 Proyecto de 

inversión
175,410.40             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175410.4, modificado:175410.4}}

ELECTRIFICACION EN CALLES PRIVADA 

MORELOS E HIDALGO EN EL TEPEHUAJE - 

107861

16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
107861 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL 

TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y 

CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA 

ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARA EN LA 

CALLE QUE ESTÁ A UN COSTADO DE 

LA PLAZA PRINCIPAL DE, lon:-

102.39793059, lat:20.07116223}}

01-07-2019 05-08-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201553316
Proyecto de 

inversión
672,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:672000.0, modificado:672000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA 

LOCALIDAD DE MAGALLANES - 108217
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
108217 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

EJIDO MAGALLANES, 59593 

MAGALLANES, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL 

TANQUE ELEVADO SE CONSTRUIRÁ A 

UN COSTADO DEL ÚNICO POZO 

PROFUNDO DE LA LOCALIDA, lon:-

102.47962939, lat:20.05167958}}

08-07-2019 02-09-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553316/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201553479
Proyecto de 

inversión
170,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:170000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 108579
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
108579 S 35 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:220.0, meta_modificada:220.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA 

ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CARRETERA CALLE SIN NOMBRE EL 

DRENAJE SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE 

DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-

102.41387798, lat:20.05322475}}

28-06-2019 31-07-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1553479/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201553520
Proyecto de 

inversión
180,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE - 108654
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
108654 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL 

TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS 

Y CALLE MADERO, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE EL DRENAJE SE REALIZARÁ 

EN LA ULTIMA CALLE DE LA 

LOCALIDAD EN DIRECCIÓN DE LA P, 

lon:-102.40018893, lat:20.0700043}}

15-07-2019 19-08-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1553520/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201553773
Proyecto de 

inversión
50,019.72               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50019.72, modificado:50019.72}}

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE 

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN 

COMUNIDADES DE CHAVINDA LA CUESTITA - 

109254

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
109254 S 10 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO LA CUESTITA, 59593 LA 

CUESTITA, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE CALLE SIN NOMBRE LA 

ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN LA 

CALLE JUNTO AL CAMPO DE, lon:-

102.49382791, lat:20.06650019}}

15-07-2019 26-08-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553773/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201553801
Proyecto de 

inversión
50,019.72               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50019.72, modificado:50019.72}}

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE 

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN 

COMUNIDADES DE CHAVINDA EL TEPEHUAJE - 

109309

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
109309 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL 

TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN LA CALLE DE LA PRESA, 

lon:-102.40060735, lat:20.06460781}}

15-07-2019 19-08-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553801/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201553809 Proyecto de 

inversión
50,019.93               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50019.93, modificado:50019.93}}

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE 

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN 

COMUNIDADES DE CHAVINDA LA ESPERANZA - 

109329

16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
109329 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA 

ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN DOS CALLES DESPUES 

DEL DEPÓSITO DE , lon:-

102.41182679, lat:20.05761679}}

18-07-2019 19-08-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201553820
Proyecto de 

inversión
50,019.93               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50019.93, modificado:50019.93}}

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE 

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN 

COMUNIDADES DE CHAVINDA LA SOLEDAD - 

109347

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
109347 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, 

direccion:PRIVADA GUERRERO EJIDO 

LA SOLEDAD, 59594 LA SOLEDAD, 

CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ 

MATEOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

LA PRIIVADA LOPEZ MATEOS ANTES 

DEL CAMINO A PAJACUARAN, lon:-

102.45745201, lat:20.08747015}}

15-07-2019 19-08-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553820/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201553830
Proyecto de 

inversión
50,019.93               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50019.93, modificado:50019.93}}

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE 

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN 

COMUNIDADES DE CHAVINDA MAGALLANES - 

109369

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
109369 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO MAGALLANES, 59593 

MAGALLANES, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

LA CALLE DE LA PRESA DE 

MAGALLANES, lon:-102.47763081, 

lat:20.05321056}}

15-07-2019 19-08-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553830/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201520096 Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:498875.25}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM 

FRANCISCO J MÚJICA EN LA LOCALIDAD DE 

MAGALLANES DE CHAVINDA - 24004

16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
24004 S 36 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

RANCHERIA MAGALLANES, 59593 

MAGALLANES, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE LA ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO J. MÚJICA SE UBICA A DOS 

CUADRAS DE, lon:-102.47853683, 

lat:20.05408095}}

07-03-2019 07-06-2019 498,875.25                   498,875.25                            498,875.25                     498,875.25                        498875.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/02/AD/F

III/03-2019, contratista:ALEJANDRO 

CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:498875.25, 

importe_modificado:498875.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1520096/proyecto_FIN, 

1520096/proyecto_PROCESO, 

1520096/proyecto_INICIO, 

1520096/proyecto_PROCESO, 

1520096/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201520120
Proyecto de 

inversión
250,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:248930.73}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN CALLES DE CHAVINDA 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 24098

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
24098 S 4000 4000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:340.0, meta_modificada:340.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 

SAGRADO CORAZÓN, 59580 

CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

JUAN DE LA BARRERA, CALLE PINO 

SUAREZ LACONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS SE REALIZARÁ 

ALREDEDOR DE LA ESCUELA P, lon:-

102.45687469, lat:20.00111595}}

08-03-2019 20-05-2019 248,930.73                   248,930.73                            248,930.73                     248,930.73                        248930.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/03/AD/F

III/03-2019, contratista:LUIS 

FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:248930.73, 

importe_modificado:248930.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:340.0}}

{1520120/proyecto_INICIO, 

1520120/proyecto_FIN, 

1520120/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
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FLUJO
D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O A        V        A        N        C        E                 F        I        N        A        N        C        I        E        R        O

AVANCES  FISICOS FOTOS ESTATUS

2019 2 MIC190201520125
Proyecto de 

inversión
658,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:658000.0, modificado:656167.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO 

DE BACHILLERES PLANTEL CHAVINDA - 24119
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
24119 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:620.0, meta_modificada:620.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE ARROYO SECO 

BARRIO SAN MARTIN, 59580 

CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CORREGGIDORA Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EL COLEGIO DE BACHILLERES SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ARROYO 

SECO ESQUINA , lon:-102.46633895, 

lat:20.00068099}}

08-04-2019 20-05-2019 656,167.39                   656,167.39                            196,850.21                     196,850.21                        196850.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/07/IR/FII

I/04-2019, contratista:JOSÉ ALBERTO 

GUTIÉRREZ ACEVEDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:656167.39, 

importe_modificado:656167.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:550.0}}

{1520125/proyecto_INICIO, 

1520125/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190201520224
Proyecto de 

inversión
615,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:615000.0, modificado:615000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC PRIM 

MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE LA 

ESPERANZA - 24501

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
24501 S 115 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:476.0, meta_modificada:476.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE MADERO EJIDO LA 

ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, 

CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA 

SAN JOSE DEL MEZQUITE Y CALLE 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE LA ESCUELA MELCHOR 

OCAMPO SE ENCUENTRA EN LA ENT, 

lon:-102.41053503, lat:20.05358724}}

15-04-2019 30-05-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1520224/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201520386 Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499339.19}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE DE CHAVINDA - 24825
16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
24825 S 42 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:287.0, meta_modificada:270.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FERROCARRIL 

BARRIO SAN ISIDRO, 59580 

CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  CALLE ROSA DE 

CASTILLA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE 

ALDAMA EL DRENAJE SE CONSTRUIRÁ 

EN SOBRE LA CALLE FERROCARRIL 

DESDE LA CALLE OTOÑO HASTA LA, 

lon:-102.45235559, lat:20.00870159}}

22-03-2019 09-05-2019 499,339.19                   499,339.19                            499,339.19                     499,339.19                        499339.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/05/AD/F

III/03-2019, contratista:WIRACHE Y 

BEJAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:499339.19, 

importe_modificado:499339.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:270.0}}

{1520386/proyecto_INICIO, 

1520386/proyecto_PROCESO, 

1520386/proyecto_FIN, 

1520386/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201522150 Proyecto de 

inversión
267,850.80             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267850.8, modificado:267611.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE 

LA CUESTITA - 27869

16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
27869 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO LA CUESTITA, 59593 LA 

CUESTITA, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   EL PUENTE SE 

CONSTRUIRÁ EN EL ACCESO AL 

CAMINO SACACOSECHAS DE LA 

LOCALIDAD DE LA CUESTITA, lon:-

102.49057346, lat:20.06323263}}

22-04-2019 31-05-2019 80,283.34                     80,283.34                              80,283.34                       80,283.34                          80283.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/09/AD/F

III/06-2019, contratista:J. 

GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:267611.15, 

importe_modificado:267611.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1522150/proyecto_INICIO, 

1522150/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201522156
Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE - 27894
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
27894 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:67.0, meta_modificada:72.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL 

TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE CALLE SIN NOMBRE EL DRENAJE 

PLUVIAL SE CONSTRUIRÁ FRENTE A LA 

EXPLANADA DE EV, lon:-

102.39710714, lat:20.07353851}}

01-04-2019 22-04-2019 100,000.00                   100,000.00                            100,000.00                     100,000.00                        100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/08/AD/F

III/04/-2019, contratista:LUIS 

FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:131919.83, 

importe_modificado:131919.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:72.0}}

{1522156/proyecto_INICIO, 

1522156/proyecto_PROCESO, 

1522156/proyecto_FIN, 

1522156/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522192
Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 27979
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
27979 S 36 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA 

ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA 

DONDE TERMINA LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-102.41309447, 

lat:20.057159}}

22-04-2019 10-06-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1522192/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522322 Proyecto de 

inversión
460,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460000.0, modificado:458610.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 28165
16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
28165 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:260.0, meta_modificada:211.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, 

direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 

EJIDO LA SOLEDAD, 59594 LA 

SOLEDAD, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA 

Y CALLE DAMASO CÁRDENAS, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE EL DRENAJE DE LA 

CALLE IGNACIO ALLENCDE COMIENZA 

EN LA CALLE LÁZARO CÁR, lon:-

102.4568394, lat:20.08496585}}

08-04-2019 14-05-2019 458,610.36                   458,610.36                            458,610.36                     458,610.36                        458610.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/06/AD/F

III/04/2019, contratista:J. 

GUADALUPE LEDEZMA GUTIÉRREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:458610.36, 

importe_modificado:458610.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:211.0}}

{1522322/proyecto_INICIO, 

1522322/proyecto_FIN, 

1522322/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201522377 Proyecto de 

inversión
300,645.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300645.0, modificado:300645.0}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

PARA AGUA POTABLE EN CHAVINDA - 28249
16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
28249 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE OBREGON BARRIO 

SAGRADO CORAZÓN, 59580 

CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  CALLE GARCIA 

MADRIGAL Y CALLE FLORES MAGÓN, 

CALLE MADERO SE ENCUENTRA A 

UNA CUADRA DE LA CALLE MADERO Y 

RIBERA DEL RÍO, lon:-102.45789669, 

lat:20.00517991}}

13-06-2019 06-08-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1522377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201522600
Proyecto de 

inversión
145,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145000.0, modificado:114264.17}}

ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES LA 

CUESTITA - 28495
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
28495 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE GALAEANA EJIDO LA 

CUESTITA, 59593 LA CUESTITA, 

CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y 

CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE LA CALLE 

GALEANA SE UBICA A DOS CUADRAS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO , 

lon:-102.48879751, lat:20.06464742}}

19-03-2019 14-05-2019 114,264.17                   114,264.17                            114,264.17                     114,264.17                        114264.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/04/AD/F

III/03-2019, contratista:DHAC 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:498500.0, 

importe_modificado:498500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1522600/proyecto_INICIO, 

1522600/proyecto_FIN, 

1522600/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522650 Proyecto de 

inversión
254,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254000.0, modificado:264188.89}}

ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES LA 

ESPERANZA - 28560
16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
28560 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA 

ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CARRETERA CHAVINDA LA ESPERANZA 

EL TEPEHUAJE Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE 

LA ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ , 

lon:-102.41521748, lat:20.05431573}}

19-03-2019 14-05-2019 264,188.89                   264,188.89                            264,188.89                     264,188.89                        264188.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/04/AD/F

III/03-2019, contratista:DHAC 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:498500.0, 

importe_modificado:498500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1522650/proyecto_INICIO, 

1522650/proyecto_FIN, 

1522650/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201522754 Proyecto de 

inversión
101,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101000.0, modificado:120047.15}}

ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES EL 

TEPEHUAJE - 28688
16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
28688 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO 

EL TEPEHUAJE, 59595 EL TEPEHUAJE, 

CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y 

CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA 

ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE 

EL TEPEHUAJE, lon:-102.39947045, 

lat:20.06992536}}

19-03-2019 14-05-2019 120,047.15                   120,047.15                            120,047.15                     120,047.15                        120047.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/04/AD/F

III/03-2019, contratista:DHAC 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:498500.0, 

importe_modificado:498500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1522754/proyecto_INICIO, 

1522754/proyecto_FIN, 

1522754/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201522763
Proyecto de 

inversión
400,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:398980.96}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COMUNIDAD DE EL TEPEHHUAJE - 28709
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
28709 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:220.0, meta_modificada:212.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL 

TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA 

EN LA CALLE PARALELA A LA 

CARRETERA CHAVINDA LA ESP, lon:-

102.39634064, lat:20.07663778}}

21-05-2019 15-07-2019 398,980.96                   398,980.96                            398,980.96                     398,980.96                        398980.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/08/AD/F

III/05-2019, contratista:ALEJANDRO 

CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:398980.96, 

importe_modificado:398980.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:212.0}}

{1522763/proyecto_PROCESO, 

1522763/proyecto_FIN, 

1522763/proyecto_PROCESO, 

1522763/proyecto_INICIO, 

1522763/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201524165 Acción 163,632.56             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163632.56, modificado:163632.56}}

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DOS MIL 

DIECINUEVE - 30360
16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda PRODIM Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
30360 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.458585, 

lat:20.006939}}

29-03-2019 31-12-2019 163,632.56                   163,632.56                            163,632.56                     163,632.56                        163632.56

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1306, 

contratista:LUZ ELENA OSEGUERA 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:163632.56, 

importe_modificado:163632.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, avance:1.0}}

{1524165/proyecto_INICIO, 

1524165/proyecto_PROCESO, 

1524165/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
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2019 2 MIC190201524169
Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 

LOCALIDADES LA ESPERANZA - 30368
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
30368 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA 

ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE 

LAS OBRA SE REALIZARÁ EN 

VIVIENDAS QUE SE UBCAN EN LA 

PARTE , lon:-102.41208142, 

lat:20.05810513}}

12-09-2019 10-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1524169/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201524177
Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN 

LOCALIDADES LA CUESTITA - 30372
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
30372 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO LA CUESTITA, 59593 LA 

CUESTITA, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE 

SE UBICAN EN LA ENTRADA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-102.48649797, 

lat:20.06306371}}

20-09-2019 16-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1524177/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201524181 Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN 

LOCALIDADES MAGALLANES - 30374
16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
30374 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

RANCHERIA MAGALLANES, 59593 

MAGALLANES, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE SE UBICAN A TRES CUADRAS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 

MAGALLANE, lon:-102.47795589, 

lat:20.05275199}}

20-09-2019 30-11-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1524181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201524185
Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN 

LOCALIDADES LA SOLEDAD - 30376
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
30376 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, 

direccion:CALLE GUERRERO EJIDO LA 

SOLEDAD, 59594 LA SOLEDAD, 

CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS 

SE REALIZARÁN ACCIONES EN LÑAS 

VIVIENDAS DE LA CALLE HIDALGO Y 

GUERRERO, lon:-102.45819551, 

lat:20.08764648}}

27-09-2019 16-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1524185/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201524189
Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN 

LOCALIDADES EL TEPEHUAJE - 30378
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
30378 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL 

TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN 

EN LAS ULTIIMAS DOS CUADRAS DE LA 

LOCALIDAD SUBIEN, lon:-

102.39765906, lat:20.07217595}}

27-09-2019 23-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1524189/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201524193 Proyecto de 

inversión
472,999.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:472999.0, modificado:472999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE 

CHAVINDA - 30381

16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
30381 S 47 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE CLAVEL VILLA 

CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, 

CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 

ALDAMA, CALLE PRIMAVERA SE 

REALIZAR EN LAS VIVIENDAS DE LA 

COLONIA SAN ISIDRO, lon:-

102.45080142, lat:20.00862018}}

12-08-2019 25-10-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1524193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401431782
Proyecto de 

inversión
405,318.09             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405318.09, modificado:410258.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COMUNIDAD DE LA SOLEDAD CHAVINDA 

MICHOACÁN - 323425

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHAVINDA
323425 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:265.0, meta_modificada:270.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

BARRIO LA SOLEDAD, 59594 LA 

SOLEDAD, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE MORELOS, CALLE MADERO ES 

LA PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA 

ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LA 

SOLEDAD, lon:-102.45852274, 

lat:20.08453795}}

25-10-2018 21-12-2018 410,218.07                   410,218.07                            410,218.07                     410,218.07                        410218.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/16/AD/F

III/10-2018, contratista:LUIS 

FERNANDO GARCIA MUÑIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:405318.09, 

importe_modificado:410258.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:270.0}}

{1431782/proyecto_INICIO, 

1431782/proyecto_PROCESO, 

1431782/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401489656 Proyecto de 

inversión
503,567.14             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:503567.14, modificado:503567.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N 

INDÍGENA MIGUEL HIDALGO
16 Michoacán de 

Ocampo
24 Cherán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:Independencia Nte. 35, 

Barrio 1, 60270 1, Mich., México, lon:-

101.95449829, lat:19.69043532}}

15-10-2018 13-12-2018 503,567.14                   503,229.46                            503,229.46                     503,229.46                        503229.46 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401489711
Proyecto de 

inversión
868,544.90             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:868544.9, modificado:868544.9}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA PRIM. 

FEDERICO HERNANDEZ TAPIA
16

Michoacán de 

Ocampo
24 Cherán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80Ab084 N 0 0 277

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Cristóbal Colón 34B, Centro, 

60270 Cherán, Mich., México, lon:-

101.95861816, lat:19.68784932}}

31-12-2018 28-02-2019 868,544.90                   868,302.04                            867,328.88                     867,328.88                        867328.88 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401489708
Proyecto de 

inversión
2,116,234.40          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2116234.4, modificado:2116234.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. 

NORMAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
16

Michoacán de 

Ocampo
24 Cherán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80As02 N 0 0 1570

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Tendeparakua 16, Barrio 4, 

60270 4, Mich., México, lon:-

101.95449829, lat:19.6917283}}

10-12-2018 09-03-2019 2,116,234.40                2,111,603.82                         2,111,472.04                  2,111,472.04                    2111472.04 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401489700
Proyecto de 

inversión
869,604.28             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869604.28, modificado:869604.28}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 

FRATERNIDAD PUREPECHA
16

Michoacán de 

Ocampo
24 Cherán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80Fb116 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:Allende 5B, Centro, Barrio 2, 

60270 2, Mich., México, lon:-

101.95449829, lat:19.68526327}}

22-10-2018 27-01-2019 869,604.28                   868,495.83                            868,446.68                     868,446.68                        868446.68 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201523239
Proyecto de 

inversión
285,663.93             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285663.93, modificado:285663.93}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS 

SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS  LUCAS 

BENÍTEZ - 29404

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS MUNICIPIO DE 

CHILCHOTA MICHOACÁN

29404 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.83, 

meta_modificada:47.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE ACCESO 

AL JARDÍN DE NIÑOS PUEBLO LA 

COFRADÍA, 59787 LA COFRADÍA, 

CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN 

EL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-

102.15770386, lat:19.86632837}}

03-06-2019 12-07-2019 285,663.93                   285,663.93                            285,663.93                     143,474.25                        143474.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.A.C. COFRA-01-

19, contratista:FRANCISCO JAVIER 

ÁLVAREZ ORTIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHILCHOTA, MICHOACÁN, 

monto:285663.93, 

importe_modificado:285663.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.6}}

{1523239/proyecto_PROCESO, 

1523239/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC180401493661
Proyecto de 

inversión
505,510.81             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505510.81, modificado:505510.81}}

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 

PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. RICARDO 

FLORES MAGON

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80Ab001 N 0 0 252

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, 

localidad:17, direccion:R. Valtierra 30, 

Centro, 59780 Chilchota, Mich., 

México, lon:-102.11929321, 

lat:19.84810225}}

05-11-2018 03-01-2019 505,510.81                   502,334.57                            502,333.02                     502,333.02                        502333.02 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401493667
Proyecto de 

inversión
1,205,671.73          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1205671.73, modificado:1205671.73}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. BILINGUE JOSÉ VASCONSELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFFEM 80Ab016 N 0 0 331

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, 

direccion:Benito Juárez 282, Centro, 

59780 Chilchota, Mich., México, lon:-

102.1206665, lat:19.84939396}}

26-11-2018 24-01-2019 1,205,671.73                1,203,460.33                         1,203,460.32                  1,203,460.32                    1203460.32 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401493675
Proyecto de 

inversión
853,756.90             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:853756.9, modificado:853756.9}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y 

OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA 

PARHIKUTINI

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80Ab082 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, 

direccion:Calle Carr. Nacional 51, 

Centro, 59780 Chilchota, Mich., 

México, lon:-102.11929321, 

lat:19.85197734}}

31-12-2018 28-02-2019 853,756.90                   853,430.71                            853,364.29                     853,364.29                        853364.29 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401489718
Proyecto de 

inversión
486,509.01             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:486509.01, modificado:486509.01}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N 

MARÍA MONTESSORI
16

Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80Fb124 N 0 0 134

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, 

direccion:59780, Calle Carr. Nacional 

57, Centro, Chilchota, Mich., México, 

lon:-102.11929321, lat:19.85068565}}

22-10-2018 19-01-2019 486,509.01                   486,505.51                            486,505.51                     486,505.51                        486505.51 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190101507978 Proyecto de 

inversión
395,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395000.0, modificado:395000.0}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN HUITZONTLA - 12798
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA
12798 S 102 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:69, direccion:CAMINO 

TRAMO VILLA VICTORIA  - 

HUITZONTLA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA 

HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA 

OBRA SE REALIZA EN CALL, lon:-

103.40508624, lat:18.63422065}}

07-01-2019 29-03-2019 394,973.00                   394,973.00                            394,973.00                     394,973.00                        394973

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62606, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:395000.0, 

importe_modificado:395000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1900.0}}

{1507978/proyecto_INICIO, 

1507978/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
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2019 2 MIC190201522255
Proyecto de 

inversión
229,770.48             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229770.48, modificado:208840.67}}

CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA 

POTABLE EN LA ENCINERA - 28087
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA
28087 S 5 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:800.0, meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:356, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA  - LA 

ENCINERA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 60 + 01 RANCHERIA LA 

ENCINERA, 60820 LA ENCINERA, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA 

OBRA SE REALIZA EN, lon:-

103.31657716, lat:18.65016058}}

01-04-2019 29-06-2019 208,840.00                   208,840.00                            208,840.00                     208,840.00                        208840

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62663, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:208840.67, 

importe_modificado:208840.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:799.0}}

{1522255/proyecto_INICIO, 

1522255/proyecto_PROCESO, 

1522255/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522286
Proyecto de 

inversión
121,450.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121450.0, modificado:104760.45}}

CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA 

POTABLE EN EL RESUMIDERO - 28124
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA
28124 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:134, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA  - EL 

RESUMIDERO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 120 + 01 RANCHERIA EL 

RESUMIDERO, 60820 EL RESUMIDERO, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA 

OBRA SE R, lon:-103.41270753, 

lat:18.7100042}}

01-04-2019 31-12-2019 104,760.00                   104,760.00                            104,760.00                     104,760.00                        104760

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62609, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:104760.45, 

importe_modificado:104760.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:990.0}}

{1522286/proyecto_INICIO, 

1522286/proyecto_FIN, 

1522286/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522441 Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:14887.97}}

CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA 

POTABLE EN LOS OCOTES - 28318
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA
28318 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:100, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA  - LOS 

OCOTES MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 40 + 02 RANCHERIA LOS 

OCOTES, 60820 LOS OCOTES, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA 

OBRA SE REALIZA EN CA, lon:-

103.44017335, lat:18.82312879}}

01-04-2019 31-12-2019 14,887.00                     14,887.00                              14,887.00                       14,887.00                          14887

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62612, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:14887.97, 

importe_modificado:14887.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1490.0}}

{1522441/proyecto_FIN, 

1522441/proyecto_PROCESO, 

1522441/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201522506 Proyecto de 

inversión
330,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330000.0, modificado:330000.0}}

CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA 

POTABLE EN EL RANCHUAL - 28386
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA
28386 S 49 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:131, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA  - EL 

RANCHUAL MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 25 + 01 RANCHERIA EL 

RANCHUAL, 60820 EL RANCHUAL, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA 

OBRA SE REALIZA , lon:-103.33580323, 

lat:18.52259735}}

01-04-2019 31-12-2019 329,900.00                   329,900.00                            329,900.00                     329,900.00                        329900

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62598, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:330000.0, 

importe_modificado:330000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1522506/proyecto_PROCESO, 

1522506/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201522616 Proyecto de 

inversión
600,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:499960.0}}

CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN SALITRE 

DE ESTOPILA - 28519
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA
28519 S 102 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:48, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA  - SALITRE DE 

ESTOPILA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 120 + 01 RANCHERIA 

SALITRE DE ESTOPILA, 60820 SALITRE 

DE ESTOPILA, CHINICUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, 

CALLE CONOC, lon:-103.35555306, 

lat:18.51053342}}

01-04-2019 31-12-2019 499,900.00                   499,900.00                            499,900.00                     499,900.00                        499900

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62590, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:499960.0, 

importe_modificado:499960.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:499.0}}

{1522616/proyecto_INICIO, 

1522616/proyecto_FIN, 

1522616/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201523553 Proyecto de 

inversión
1,996,932.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1996932.0, modificado:1996932.0}}

REHABILITACION CAMINOS SACACOSECHAS EN 

TEHUANTEPEC - 29721
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA
29721 S 1100 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:149, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA  - 

TEHUANTEPEC MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA 

TEHUANTEPEC, 60820 TEHUANTEPEC, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y 

TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA 

CONOCIDA RELI, lon:-103.30171234, 

lat:18.68699098}}

01-04-2019 31-12-2019 1,404,792.17                1,404,792.17                         1,404,792.17                  1,404,792.17                    1404792.17

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62659, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:1996932.0, 

importe_modificado:1996932.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1523553/proyecto_PROCESO, 

1523553/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201523682 Proyecto de 

inversión
617,179.88             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:617179.88, modificado:617179.88}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN 

SALITRE DE ESTOPILA - 29847
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA
29847 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:48, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA  - SALITRE DE 

ESTOPILA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 120 + 01 RANCHERIA 

SALITRE DE ESTOPILA, 60820 SALITRE 

DE ESTOPILA, CHINICUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

TERRACERIA CONOCIDA Y 

TERRACERIA CONOCIDA, T, lon:-

103.35596075, lat:18.50952621}}

01-04-2019 31-12-2019 559,453.03                   559,453.03                            559,453.03                     559,453.03                        559453.03

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62656, 

contratista:, 

convocante:ayuntamiento de 

chinicuila, monto:2829261.99, 

importe_modificado:2829261.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1523682/proyecto_INICIO, 

1523682/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101506513 Proyecto de 

inversión
49,671.66               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49671.66, modificado:49671.66}}

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN EL 

SIPIMO - 8662
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8662 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:145, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA   - EL SIPIMO 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 

+ 01 RANCHERIA EL SIPIMO, 60820 EL 

SÍPIMO, CHINICUILA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 

LA OBRA SE REALIZA EN CA, lon:-

103.44922497, lat:18.7863859}}

08-01-2019 29-03-2019 49,671.00                     49,671.00                              49,671.00                       49,671.00                          49671

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57919, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:49671.66, 

importe_modificado:49671.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:990.0}}

{1506513/proyecto_PROCESO, 

1506513/proyecto_INICIO, 

1506513/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101506519 Proyecto de 

inversión
111,444.62             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111444.62, modificado:111444.62}}

CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA 

POTABLE EN LOS MOJOS - 8671
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8671 S 5 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:800.0, meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:93, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA   - LOS MOJOS 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 34 + 

01 RANCHERIA LOS MOJOS, 60820 LOS 

MOJOS, CHINICUILA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 

LA OBRA SE REALIZA EN CALL, lon:-

103.45939942, lat:18.79192959}}

07-01-2019 29-03-2019 111,444.62                   111,444.62                            111,444.62                     111,444.62                        111444.62

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57867, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:111444.62, 

importe_modificado:111444.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:799.0}}

{1506519/proyecto_FIN, 

1506519/proyecto_PROCESO, 

1506519/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101506535 Proyecto de 

inversión
51,251.40               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51251.4, modificado:51251.4}}

CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA 

POTABLE EN LA YERBABUENA - 8692
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8692 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:380, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA   - LA 

YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 11 + 01 RANCHERIA LA 

YERBABUENA, 60820 LA YERBABUENA, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA 

OBRA SE R, lon:-103.37562867, 

lat:18.73731708}}

07-01-2019 29-03-2019 51,251.40                     51,251.40                              51,251.40                       51,251.40                          51251.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57921, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:51251.4, 

importe_modificado:51251.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1199.0}}

{1506535/proyecto_FIN, 

1506535/proyecto_PROCESO, 

1506535/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101506550 Proyecto de 

inversión
200,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN VILLA 

VICTORIA - 8713
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8713 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS 

PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA 

VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN 

CALLE PRINCIPAL, lon:-103.36709246, 

lat:18.75722706}}

07-01-2019 29-03-2019 194,431.98                   194,431.98                            194,431.98                     194,431.98                        194431.98

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57893, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:99.0}}

{1506550/proyecto_INICIO, 

1506550/proyecto_FIN, 

1506550/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101506558
Proyecto de 

inversión
260,337.74             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260337.74, modificado:260337.74}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 

EN VILLA VICTORIA - 8725
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8725 S 100 75 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO 

VILLA VICTORIA, 60820 VILLA 

VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN EL 

CENTRO EDUCATIVO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-103.36541927, 

lat:18.75756836}}

07-01-2019 29-03-2019 260,337.74                   260,337.74                            260,337.74                     260,337.74                        260337.74

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57865, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:260337.74, 

importe_modificado:260337.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:69.0}}

{1506558/proyecto_PROCESO, 

1506558/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado 

avances
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2019 2 MIC190101506566
Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN 

HIHUITLAN - 8741
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8741 S 80 110 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:64, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA   - HIHUITLAN 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 38 

+ 01 RANCHERIA HIHUITLAN, 60820 

HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA 

CONOCIDO Y TERRACERIA 

CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO 

RELIMPIA , lon:-103.40278889, 

lat:18.87886966}}

07-01-2019 29-03-2019 500,000.00                   500,000.00                            500,000.00                     500,000.00                        500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57912, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:59.0}}

{1506566/proyecto_INICIO, 

1506566/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado 

avances

2019 2 MIC190101506571
Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN 

SALITRE DE ESTOPILA - 8747
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8747 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:48, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA   - SALITRE DE 

ESTOPILA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 62 + 01 RANCHERIA 

SALITRE DE ESTOPILA, 60820 SALITRE 

DE ESTOPILA, CHINICUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

TERRACERIA CONOCIDO Y 

TERRACERIA CONOCIDO, T, lon:-

103.35578909, lat:18.50934308}}

07-01-2019 29-03-2019 500,000.00                   500,000.00                            500,000.00                     500,000.00                        500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57909, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:59.0}}

{1506571/proyecto_INICIO, 

1506571/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado 

avances

2019 2 MIC190101506574 Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA 

HIGUERA PANDA - 8753
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8753 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:60, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA   - LA 

HIGUERA PANDA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 01 

RANCHERIA LA HIGUERA PANDA, 

60820 LA HIGUERA PANDA, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y 

TERRACERIA CONOCIDO, TERRACER, 

lon:-103.36876222, lat:18.80622994}}

07-01-2019 29-03-2019 500,000.00                   500,000.00                            500,000.00                     500,000.00                        500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57906, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:59.0}}

{1506574/proyecto_INICIO, 

1506574/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101506576 Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA 

YERBABUENA - 8757
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8757 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:380, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA   - LA 

YERBABUENA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 11 + 01 RANCHERIA LA 

YERBABUENA, 60820 LA YERBABUENA, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y 

TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA 

CONOCIDO, lon:-103.37425538, 

lat:18.73861759}}

07-01-2019 29-03-2019 500,000.00                   500,000.00                            500,000.00                     500,000.00                        500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57905, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:59.0}}

{1506576/proyecto_INICIO, 

1506576/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101506578 Proyecto de 

inversión
300,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL 

SIPIMO - 8762
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 8762 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, 

localidad:145, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO VILLA VICTORIA   - EL SIPIMO 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 

+ 01 RANCHERIA EL SIPIMO, 60820 EL 

SÍPIMO, CHINICUILA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE TERRACERIA 

CONOCIDO Y TERRACERIA 

CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO 

REHABILIT, lon:-103.44474032, 

lat:18.78650779}}

07-01-2019 29-03-2019 180,112.46                   180,112.46                            180,112.46                     180,112.46                        180112.46

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:57913, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1506578/proyecto_PROCESO, 

1506578/proyecto_INICIO, 

1506578/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201533988 Proyecto de 

inversión
402,500.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402500.0, modificado:402500.0}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES - 47881
16 Michoacán de 

Ocampo
27 Chucándiro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHUCANDIRO MICH
47881 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, 

localidad:15, direccion:CALLE VARIAS 

INTERIOR SN COLONIA CHUCÁNDIRO, 

58860 SANTA INÉS, CHUCÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE 

VARIAS VARIAS CALLES EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA INES, lon:-

101.3664795, lat:19.86917031}}

18-03-2019 31-07-2019 402,500.00                   402,500.00                            387,500.00                     387,500.00                        367500

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62940, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, 

monto:402500.0, 

importe_modificado:402500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:67.0}}

{1533988/proyecto_INICIO, 

1533988/proyecto_PROCESO, 

1533988/proyecto_INICIO, 

1533988/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201534002 Proyecto de 

inversión
402,500.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402500.0, modificado:402500.0}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES EN CABECERA 

MUNICIPAL - 47890

16 Michoacán de 

Ocampo
27 Chucándiro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHUCANDIRO MICH
47890 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS INTERIOR S/N 

COLONIA CHUCÁNDIRO, 58860 

CHUCÁNDIRO, CHUCÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE 

VARIAS VIVIENDAS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-101.33311737, 

lat:19.90005787}}

18-03-2019 31-07-2019 402,500.00                   402,500.00                            392,500.00                     392,500.00                        367500

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62935, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHUCÁNDIRO, 

monto:402500.0, 

importe_modificado:402500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:68.0}}

{1534002/proyecto_PROCESO, 

1534002/proyecto_INICIO, 

1534002/proyecto_PROCESO, 

1534002/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201534945 Proyecto de 

inversión
398,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398000.0, modificado:398000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES A CHUCÁNDIRO - 

75310

16 Michoacán de 

Ocampo
27 Chucándiro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHUCANDIRO MICH
75310 S 225 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:355.0, meta_modificada:355.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:ANDADOR BENITO JUAREZ 

INTERIOR S/N COLONIA 

CHUCÁNDIRO, 58860 CHUCÁNDIRO, 

CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA 

CHUCANDIRO - HUANDACAREO Y 

CALLE VARIAS, CALLE VARIAS A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA 

HUANDACAREO CHUCÁNDIR, lon:-

101.33190173, lat:19.90592268}}

03-06-2019 28-06-2019 398,000.00                   397,573.15                            397,573.15                     397,573.15                        397573.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/ANDADOR/0

01/2019, contratista:CRISTIAN 

GONZÁLEZ LEMUS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, 

monto:397579.73, 

importe_modificado:397579.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:355.0}}

{1534945/proyecto_PROCESO, 

1534945/proyecto_FIN, 

1534945/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201535097 Proyecto de 

inversión
345,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345000.0, modificado:345000.0}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE 

SAN SEBASTIÁN - 75518

16 Michoacán de 

Ocampo
27 Chucándiro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHUCANDIRO MICH
75518 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, 

localidad:14, direccion:CALLE VARIAS 

INTERIOR S/N COLONIA 

CHUCÁNDIRO, 58860 SAN SEBASTIÁN, 

CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y 

CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS 

CASAS EN EL MUNICIPIO DE 

CHUCÁNDIRO., lon:-101.30758298, 

lat:19.89260684}}

01-05-2019 31-07-2019 345,000.00                   345,000.00                            315,000.00                     315,000.00                        315000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62945, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, 

monto:345000.0, 

importe_modificado:345000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:54.8}}

{1535097/proyecto_PROCESO, 

1535097/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201535110 Proyecto de 

inversión
575,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575000.0, modificado:575000.0}}

PROGRAMA VIVIENDA - 75534 16 Michoacán de 

Ocampo
27 Chucándiro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHUCANDIRO MICH
75534 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, 

localidad:19, direccion:CALLE VARIAS 

INTERIOR S/N COLONIA 

CHUCÁNDIRO, 58860 TANIMIRECHE, 

CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y 

CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIOS 

DOMICILIOS., lon:-101.38447552, 

lat:19.87728942}}

01-07-2019 31-12-2019 575,000.00                   575,000.00                            410,000.00                     410,000.00                        410000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62965, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, 

monto:575000.0, 

importe_modificado:575000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:71.0}}

{1535110/proyecto_INICIO, 

1535110/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201525715 Proyecto de 

inversión
2,998,987.83          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199595.13, modificado:1199595.13}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CONVENIO CON LA CEAC, 

monto:1799392.7, modificado:1799392.7}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 

TANQUE DE MAMPOSTERÍA DE TREINTA 

METROS CÚBICOS  EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 32784

16 Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURINTZIO MICHOACAN
32784 S 160 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1441.6, meta_modificada:1441.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, 

localidad:15, direccion:CALLEJON 

CONOCIDO EL POTRERO GRANDE 

COLONIA SANGUIJUELAS, 59455 

SANGUIJUELAS, CHURINTZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 

Y CAMINO HACIA SANGUIJUELAS, 

CALLEJON CONOCIDO EL POTRERO 

GRANDE SOBRE EL CAMINO DE , lon:-

102.05645473, lat:20.10914095}}

13-03-2019 15-07-2019 1,799,392.69                1,799,392.69                         1,799,392.69                  1,799,392.69                    1799392.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR/HACH/001/2019

, contratista:GELUSE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHURINTZIO, MICHOACÁN, 

monto:2992501.17, 

importe_modificado:2992501.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:864.96}}

{1525715/proyecto_PROCESO, 

1525715/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201525755 Proyecto de 

inversión
733,340.40             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, 

monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533340.4, modificado:533340.4}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO ASFÁLTICO 

TORRECILLAS CHANGUITIRO SEGUNDA ETAPA - 

32868

16 Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURINTZIO MICHOACAN
32868 S 800 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:740.0, meta_modificada:740.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, 

localidad:19, direccion:CALLE CON 

ACCESO A LA COMUNIDAD DE 

CHANGUITIRO-TORRECILLAS COLONIA 

TORRECILLAS, 59450 TORRECILLAS, 

CHURINTZIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CARRETERA 

AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA 

Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

CHANGUITIRO, CALLE CONOCIDO , 

lon:-102.01830476, lat:20.0897274}}

01-03-2019 29-03-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1525755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
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2019 2 MIC190201526441
Proyecto de 

inversión
258,085.80             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258085.8, modificado:258085.8}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA 

COSECHAS CALLES Y ACCESOS A 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SIN 

PAVIMENTAR - 34013

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURINTZIO MICHOACAN
34013 S 510 390 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, 

localidad:18, direccion:CALLEJON 

CAMINO SACACOSECHAS LA LOMA 

EJIDO SAN VICENTE (LA LOMA), 59446 

SAN VICENTE (LA LOMA), CHURINTZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

BRECHA BRECHA LA NORIA LA 

PROVIDENCIA Y CAMINO LA NORIA 

LAS CRUCES, CALLEJON CONOCIDO 

SIN NOMBRE S, lon:-102.11890446, 

lat:20.21061193}}

20-03-2019 20-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1526441/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201527989
Proyecto de 

inversión
650,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

PRIMERA ETAPA EN PATZIMARO DE AVIÑA Y 

PATZIMARO DEL RINCON - 36205

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURINTZIO MICHOACAN
36205 S 380 260 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, 

localidad:12, direccion:CALLE 

ENTRADA DE LA COMUNIDAD CON 

BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS 

COLONIA PATZÍMARO DE AVIÑA 

(PATZÍMARO DEL RINCÓN), 59444 

PATZÍMARO DE AVIÑA (PATZÍMARO 

DEL RINCÓN), CHURINTZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE, lon:-

102.12540963, lat:20.14043642}}

13-05-2019 10-10-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1527989/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201538601 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 

55193

16 Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURINTZIO MICHOACAN
55193 S 800 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE LOPEZ RAYON 

BUENOS AIRES Y GUADALUPE 

VICTORIA COLONIA DE GUADALUPE, 

59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 

NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE INCIANDO EN LA CALLE 

BUENOS , lon:-102.06481559, 

lat:20.15227638}}

01-09-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1538601/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201558427
Proyecto de 

inversión
139,291.80             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139291.8, modificado:139291.8}}

REHABILIATCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

LA ESC. TV. SEC. NO. 370
16

Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 90FB034 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, 

direccion:El Cerrito 30, El Progreso, 

Churintzio, Mich., México, lon:-

102.06985474, lat:20.14491684}}

27-06-2019 27-06-2019 139,291.80                   138,923.17                            -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC190201558498 Proyecto de 

inversión
484,305.35             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484305.35, modificado:484305.35}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES
16 Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 90FB057 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, 

direccion:Independencia Sur 42, 

Barrio de San Antonio, Churintzio, 

Mich., México, lon:-102.06659317, 

lat:20.14797885}}

10-06-2019 08-08-2019 484,305.35                   481,968.48                            144,590.54                     144,590.54                        144590.54 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC190101507062 Proyecto de 

inversión
105,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:105000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  MURO FIRME 

EN ANGAMIO - 10575
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

10575 S 71 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:COLONIA ANGAMIO, 61887 

ANGAMIO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE ANGAMIO, lon:-

101.51284317, lat:18.54698725}}

01-01-2019 31-12-2019 105,000.00                   105,000.00                            80,882.42                       80,882.42                          80882.42

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58087, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:105000.0, 

importe_modificado:105000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.2}}

{1507062/proyecto_INICIO, 

1507062/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101507072 Proyecto de 

inversión
75,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN 

ANGAMIO - 10600
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

10600 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:COLONIA ANGAMIO, 61887 

ANGAMIO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE ANGAMIO, lon:-

101.51704887, lat:18.54832989}}

01-01-2019 31-12-2019 59,302.42                     59,302.42                              59,302.42                       59,302.42                          59302.42

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58085, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:75000.0, 

importe_modificado:75000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.5}}

{1507072/proyecto_PROCESO, 

1507072/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101507097
Proyecto de 

inversión
75,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN 

CUNUATO - 10697
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

10697 S 10 18 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:166, direccion:COLONIA 

MELCHOR OCAMPO (CUNUATO), 

61884 MELCHOR OCAMPO 

(CUNUATO), CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE    Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

LOCALIDAD DE CUNUATO, lon:-

101.68241715, lat:18.77537824}}

01-01-2019 31-12-2019 75,000.00                     75,000.00                              31,520.00                       31,520.00                          31520

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58291, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:75000.0, 

importe_modificado:75000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1507097/proyecto_INICIO, 

1507097/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190101507328
Proyecto de 

inversión
75,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN 

EL OJO DE AGUA - 11296
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

11296 S 22 12 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:60, direccion:COLONIA OJO 

DE AGUA DE POTURO, 61890 OJO DE 

AGUA DE POTURO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE 

POTURO, lon:-101.63534784, 

lat:18.85143823}}

01-01-2019 31-12-2019 75,000.00                     75,000.00                              26,000.00                       26,000.00                          26000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58141, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:75000.0, 

importe_modificado:75000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.8}}

{1507328/proyecto_PROCESO, 

1507328/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190101507340 Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME 

EN POTURO - 11329
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
11329 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:76, direccion:COLONIA 

POTURO, 61890 POTURO, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 

POTURO, lon:-101.61823248, 

lat:18.83027088}}

01-01-2019 31-12-2019 95,447.00                     95,447.00                              95,447.00                       95,447.00                          95447

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58208, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.5}}

{1507340/proyecto_PROCESO, 

1507340/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101507360
Proyecto de 

inversión
30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME  EN 

VALDOVINOS - 11380
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

11380 S 7 5 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:175, direccion:COLONIA 

VALDOVINOS, 61884 VALDOVINOS, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 

VALDOVINOS, lon:-101.68031014, 

lat:18.80901785}}

01-01-2019 31-12-2019 30,000.00                     30,000.00                              26,000.00                       26,000.00                          26000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58146, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:30000.0, 

importe_modificado:30000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.8}}

{1507360/proyecto_PROCESO, 

1507360/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190101507870 Proyecto de 

inversión
105,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:105000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME 

EN POTURO - 12564
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

12564 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:76, direccion:COLONIA 

POTURO, 61890 POTURO, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 

POTURO, lon:-101.61468767, 

lat:18.82547784}}

01-01-2019 31-12-2019 105,000.00                   105,000.00                            95,726.00                       95,726.00                          95726

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58084, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:105000.0, 

importe_modificado:105000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.5}}

{1507870/proyecto_INICIO, 

1507870/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101507889
Proyecto de 

inversión
105,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:105000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME  

EN OJO DE AGUA - 12608
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

12608 S 10 9 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:60, direccion:COLONIA OJO 

DE AGUA DE POTURO, 61890 OJO DE 

AGUA DE POTURO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE 

POTURO, lon:-101.63556242, 

lat:18.85143823}}

01-01-2019 31-12-2019 105,000.00                   105,000.00                            90,331.00                       90,331.00                          90331

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58143, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:105000.0, 

importe_modificado:105000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.4}}

{1507889/proyecto_PROCESO, 

1507889/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190101507915
Proyecto de 

inversión
70,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:70000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME 

EN VALDOVINOS - 12677
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

12677 S 8 4 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:175, direccion:COLONIA 

VALDOVINOS, 61884 VALDOVINOS, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 

VALDOVINOS, lon:-101.68042363, 

lat:18.80861381}}

01-01-2019 31-12-2019 70,000.00                     70,000.00                              69,570.00                       69,570.00                          69570

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58144, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:70000.0, 

importe_modificado:70000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.8}}

{1507915/proyecto_INICIO, 

1507915/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190101507998 Proyecto de 

inversión
105,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:105000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  MURO FIRME  

EN SANTA ROSA - 12843
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

12843 S 8 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:121, direccion:COLONIA 

SANTA ROSA, 61896 SANTA ROSA, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZA RA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ROSA, lon:-101.62406245, 

lat:18.7996734}}

01-01-2019 31-12-2019 72,050.00                     72,050.00                              72,050.00                       72,050.00                          72050

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58140, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:105000.0, 

importe_modificado:105000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.8}}

{1507998/proyecto_INICIO, 

1507998/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101508069 Proyecto de 

inversión
40,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  TECHO FIRME 

EN ANGAMIO - 12999
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE 

CHURUMUCO

12999 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:COLONIA ANGAMIO, 61887 

ANGAMIO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO 

FIRME ANGAMIO, lon:-101.5157185, 

lat:18.54763823}}

01-01-2019 31-12-2019 36,833.61                     36,833.61                              36,833.61                       36,833.61                          36833.61

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58142, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:40000.0, 

importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.8}}

{1508069/proyecto_INICIO, 

1508069/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101508879
Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 

EN POTURO - 14851
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

SE EJECUTARA POR 

CONTRATO
14851 S 632 571 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:76, direccion:COLONIA 

POTURO, 61890 POTURO, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 

POTURO, lon:-101.61479646, 

lat:18.82376753}}

01-01-2019 31-12-2019 449,945.00                   449,945.00                            449,945.00                     449,945.00                        449945

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63839, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

CHURUMUCO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:44.0}}

{1508879/proyecto_INICIO, 

1508879/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
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2019 2 MIC190101505731
Proyecto de 

inversión
1,298,762.89          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298762.89, modificado:1298762.89}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

POTRERO DE CORPUS - 6924

16
Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

ESTA OBRA SE REALIZARA POR 

CONTRATO
6924 S 55 56 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:2532.0, meta_modificada:2532.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:75, direccion:RANCHO , 

00000 POTRERO DE CORPUS, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE    Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 

POTRERO DE CORPUS, lon:-

101.60080672, lat:18.90062507}}

17-01-2019 18-03-2019 1,298,762.89                1,298,762.89                         1,298,762.89                  1,298,762.89                    1298762.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/FISM/IR/00

1/2019, contratista:ALBERTO 

MARGARITO ALVARES PALOMARES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:1298762.89, 

importe_modificado:1298762.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2532.0}}

{1505731/proyecto_PROCESO, 

1505731/proyecto_INICIO, 

1505731/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201532150
Proyecto de 

inversión
40,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME 

EN PASO DE PALMILLAS - 71283
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
71283 S 7 7 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:65, direccion:COLONIA PASO 

DE PALMILLAS, 61896 PASO DE 

PALMILLAS, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

LOCALIDAD DE PASO DE PALMILLAS, 

lon:-101.5573859, lat:18.7965041}}

01-01-2019 31-12-2019 40,000.00                     40,000.00                              40,000.00                       40,000.00                          40000

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63511, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:40000.0, 

importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1532150/proyecto_PROCESO, 

1532150/proyecto_INICIO, 

1532150/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201532161 Proyecto de 

inversión
40,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME 

EN EL VARAL - 71298
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
71298 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:125, direccion:COLONIA 

RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL 

VARAL), 61894 RAMÍREZ DEL VARAL 

(PUERTO DEL VARAL), CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

LOCALIDAD DE EL VARAL, lon:-

101.51986193, lat:18.75215234}}

01-01-2019 31-12-2019 39,700.00                     39,700.00                              39,700.00                       39,700.00                          39700

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63515, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:40000.0, 

importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.8}}

{1532161/proyecto_INICIO, 

1532161/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201532182
Proyecto de 

inversión
350,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA 

BAÑO EN LOS HORNITOS - 71321
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
71321 S 23 20 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:44, direccion:COLONIA LOS 

HORNITOS, 61884 LOS HORNITOS, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS 

HORNITOS, lon:-101.70968943, 

lat:18.69378737}}

01-01-2019 31-12-2019 107,602.00                   107,602.00                            107,602.00                     107,602.00                        107602

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63517, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1532182/proyecto_PROCESO, 

1532182/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190201532193
Proyecto de 

inversión
195,714.25             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195714.25, modificado:195714.25}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA 

BAÑO EN EL CHOCOLATE - 71337
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
71337 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:35, direccion:COLONIA EL 

CHOCOLATE, 61899 EL CHOCOLATE, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE    Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CHOCOLATE, lon:-101.62734558, 

lat:18.88039992}}

01-01-2019 31-12-2019 62,059.50                     62,059.50                              62,059.50                       62,059.50                          62059.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63526, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:195714.25, 

importe_modificado:195714.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1532193/proyecto_PROCESO, 

1532193/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190201532914 Proyecto de 

inversión
145,520.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145520.0, modificado:145520.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO 

EL  SALITRE - 72384
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
72384 S 91 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:125, direccion:CAMINO 

TRAMO POTURO  - EL VARAL MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 6 + 0 

COLONIA MELCHOR OCAMPO, 61880 

RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL 

VARAL), CHURUMUCO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE    Y  ,   ESTA OBRA 

SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 

POTURO-EL, lon:-101.52247092, 

lat:18.75448897}}

01-01-2019 31-12-2019 145,520.00                   145,520.00                            145,520.00                     145,520.00                        145520

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63873, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:145520.0, 

importe_modificado:145520.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1532914/proyecto_FIN, 

1532914/proyecto_INICIO, 

1532914/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201532953
Proyecto de 

inversión
156,556.65             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156556.65, modificado:156556.65}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL  CAÑADA 

CUNUATO - 72440
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
72440 S 107 112 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:166, direccion:CAMINO 

TRAMO CAÑADA  - CUNUATO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 0 

COLONIA MELCHOR OCAMPO, 61880 

MELCHOR OCAMPO (CUNUATO), 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 

CUNUATO, lon:-101.69132584, 

lat:18.77176198}}

01-01-2019 31-12-2019 156,556.65                   156,556.65                            156,556.65                     156,556.65                        156556.65

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58032, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:156556.65, 

importe_modificado:156556.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1532953/proyecto_FIN, 

1532953/proyecto_INICIO, 

1532953/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201532979
Proyecto de 

inversión
131,970.07             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131970.07, modificado:131970.07}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL  

CUNUATO VALDOVINOS - 72462
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
72462 S 40 44 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, 

meta_modificada:4.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:175, direccion:CAMINO 

TRAMO CUNUATO  - VALDOVINOS 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 

500 COLONIA VALDOVINOS, 61884 

VALDOVINOS, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO 

CUNUATO VALDOVINOS, lon:-

101.68233638, lat:18.81206592}}

01-01-2019 31-12-2019 131,970.07                   131,970.07                            131,970.07                     131,970.07                        131970.07

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63943, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:131970.07, 

importe_modificado:131970.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.5}}

{1532979/proyecto_FIN, 

1532979/proyecto_INICIO, 

1532979/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201532991
Proyecto de 

inversión
118,082.29             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118082.29, modificado:118868.29}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL  SAN 

ANTONIO EL TIMBIRICHE - 72482
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
72482 S 294 288 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:98, direccion:CAMINO 

TRAMO SAN ANTONIO  - EL 

TIMBIRICHE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA EL 

TIMBIRICHE, 61893 EL TIMBIRICHE, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN EL CAMINO SAN 

ANTONIO EL TIMBIRICHE, lon:-

101.50874725, lat:18.66354706}}

01-01-2019 31-12-2019 118,868.29                   118,868.29                            118,868.29                     118,868.29                        118868.29

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63952, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:118868.29, 

importe_modificado:118868.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1532991/proyecto_PROCESO, 

1532991/proyecto_FIN, 

1532991/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201533781 Proyecto de 

inversión
113,290.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113290.0, modificado:115920.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL  

PINZANES   POTRERO GRANDE - 73787
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
73787 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:69, direccion:CAMINO 

TRAMO LOS PINZANES  - POTRERO 

GRANDE MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA LOS 

PINZANES, 61887 LOS PINZANES, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN EL CAMINO RURAL LOS 

PINZANES POTRERO G, lon:-

101.53732549, lat:18.54877764}}

01-01-2019 31-12-2019 115,920.00                   115,920.00                            115,920.00                     115,920.00                        115920

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63958, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

CHURUMUCO, monto:115920.0, 

importe_modificado:115920.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1533781/proyecto_PROCESO, 

1533781/proyecto_FIN, 

1533781/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101505944
Proyecto de 

inversión
2,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD 

SEGUNDA ETAPA - 7427
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

ESTA OBRA SE REALIZARA POR 

CONTRATO
7427 S 632 571 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:76, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO POTURO, 61890 

POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y 

CALLE REVOLUCION,   SE REALIZA EN 

LA TENENCIA DE POTURO, lon:-

101.61360043, lat:18.82544718}}

01-01-2019 31-12-2019 990,530.08                   990,530.08                            990,530.08                     990,530.08                        990530.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/FISM/IR/00

3/2019, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:2498433.66, 

importe_modificado:2498433.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1100.0}}

{1505944/proyecto_INICIO, 

1505944/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190101506156 Proyecto de 

inversión
800,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:798154.32}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON - 7805
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

ESTA OBRA SE REALIZARA POR 

CONTRATO
7805 S 180 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO BALSAS PUEBLO 

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 

CHURUMUCO DE MORELOS, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA 

REVOLUCION Y CALLE MORELOS,   

ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y 

PAVON DE , lon:-101.64704713, 

lat:18.66218525}}

01-01-2019 31-12-2019 798,154.32                   798,154.32                            798,154.32                     798,154.32                        798154.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/FISM/AD/0

08/2019, contratista:ENRIQUE 

OCAMPO MADRIGAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:798154.32, 

importe_modificado:798154.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1506156/proyecto_PROCESO, 

1506156/proyecto_FIN, 

1506156/proyecto_INICIO, 

1506156/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101506394 Proyecto de 

inversión
99,400.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99400.0, modificado:99400.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PICACHO 

CUTZARO - 8354
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
8354 S 35 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:66, direccion:CAMINO 

TRAMO PICACHO  - CUTZARO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 0 

COLONIA EL PICACHO, 61886 EL 

PICACHO, CHURUMUCO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA 

SE REALIZA EN EL CAMINO PICACHO 

CUTZARO, lon:-101.58015934, 

lat:18.58890851}}

01-01-2019 31-12-2019 74,470.00                     74,470.00                              74,470.00                       74,470.00                          74470

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:64319, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:99400.0, 

importe_modificado:99400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1506394/proyecto_PROCESO, 

1506394/proyecto_INICIO, 

1506394/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101506401
Proyecto de 

inversión
99,400.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99400.0, modificado:101518.64}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL 

GUAYACAN SAN MARTIN - 8374
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
8374 S 294 229 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:89, direccion:CAMINO 

TRAMO GUAYACAN  - SAN MARTIN DE 

LA LUZ MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA SAN 

MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN 

MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO 

RURAL GUAYACAN, lon:-

101.80175319, lat:18.64246411}}

01-01-2019 31-12-2019 101,518.64                   101,518.64                            101,518.64                     101,518.64                        101518.64

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:64321, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:101518.64, 

importe_modificado:101518.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1506401/proyecto_INICIO, 

1506401/proyecto_FIN, 

1506401/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
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2019 2 MIC190101506412
Proyecto de 

inversión
126,516.40             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126516.4, modificado:126516.4}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN 

MARTIN DE LA LUZ PUERTO DE RUEDAS - 8410
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
8410 S 72 75 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:170, direccion:CAMINO 

TRAMO SAN MARTIN DE LA LUZ   - 

PUERTO DE RUEDAS MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 5 + 0 

COLONIA PUERTO DE RUEDAS (EL 

ANCÓN), 61883 PUERTO DE RUEDAS 

(EL ANCÓN), CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA OBRA SE REALIZA EN E, lon:-

101.86243785, lat:18.62840415}}

01-01-2019 31-12-2019 101,518.64                   101,518.64                            101,518.64                     101,518.64                        101518.64

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:64321, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:101518.64, 

importe_modificado:101518.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1506412/proyecto_PROCESO, 

1506412/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190101506433
Proyecto de 

inversión
99,400.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99400.0, modificado:129800.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL 

ENTRONQUE  EL PITIRAL LA NORIA  LA OBRA - 

8472

16
Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHURUMUCO
8472 S 226 260 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:153, direccion:CAMINO 

TRAMO EL PITIRAL  - LA OBRA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 0 

COLONIA EL PITIRAL, 61883 EL 

PITIRAL, CHURUMUCO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA 

SE REALIZA EN EL CAMINO RURAL 

ENTRONQUE EL PITIRAL LA OBRA, lon:-

101.68886418, lat:18.65900495}}

01-01-2019 31-12-2019 129,800.00                   129,800.00                            129,800.00                     129,800.00                        129800

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:64325, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURUMUCO, monto:129800.0, 

importe_modificado:129800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1506433/proyecto_INICIO, 

1506433/proyecto_FIN, 

1506433/proyecto_INICIO, 

1506433/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC180301401294
Proyecto de 

inversión
10,036,000.03        

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.003600003E7, 

modificado:1.000343697E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE 

COAHUAYANA VIEJO Y SAN VICENTE

16
Michoacán de 

Ocampo
14 Coahuayana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS
0059 N 0 0 3303

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, 

localidad:16, direccion:Morelos 

Poniente 74, Tercero, 60800 

Coahuayana de Hidalgo, Mich., 

México, lon:-103.66184235, 

lat:18.70251305}}

03-08-2018 04-03-2019 10,003,436.97             10,003,436.97                      10,003,436.53                10,003,436.53                  10003436.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGION

/OBRA/LP-001/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NAVAMIL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:9833887.19, 

importe_modificado:9833887.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1401294/proyecto_PROCESO, 

1401294/proyecto_INICIO, 

1401294/proyecto_PROCESO, 

1401294/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401488892 Proyecto de 

inversión
775,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:775000.0, modificado:775000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN 

ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL 

COBACH

16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 491 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Rigoberta Menchú 36, 60840 

Coalcomán de Vázquez Pallares, 

Mich., México, lon:-103.16977501, 

lat:18.77174487}}

03-12-2018 04-03-2019 775,000.00                   774,100.97                            774,100.62                     774,100.62                        774100.62 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180301287273
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO  AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

ENTRE LIBRAMIENTO Y VEINTE DE - 247366

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

247366 N 0 0 56
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 

60840COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CIRCUITO 

LIBRAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA 

CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 

LIBRAMIENTO Y , lon:-103.16813831, 

lat:18.78939497}}

20-09-2018 17-12-2018 1,455,000.00                1,455,000.00                         1,452,194.68                  1,452,194.68                    1452194.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/860856/2

018, contratista:PROEDICON MIXTLI, 

S.A. DE C.V., convocante:SCOP, 

monto:1452194.69, 

importe_modificado:1452194.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:800.0}}

{1287273/proyecto_PROCESO, 

1287273/proyecto_INICIO, 

1287273/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180301287280 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO  AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS EN LA CALLE ANTONIO ROJAS 

ENTRE LIBRAMIENTO Y VEINTE DE NO - 247392

16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

247392 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE ANTONIO ROJAS 

PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, 60840COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CIRCUITO 

LIBRAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA 

CALLE ANTONIO ROJAS ENTRE LIBR, 

lon:-103.16691009, lat:18.78954171}}

20-09-2018 17-12-2018 1,455,000.00                1,455,000.00                         1,424,635.24                  1,424,635.24                    1424635.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/860857/2

018, contratista:DESARROLLO DE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, 

monto:1424635.24, 

importe_modificado:1424635.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:800.0}}

{1287280/proyecto_INICIO, 

1287280/proyecto_PROCESO, 

1287280/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401488922 Proyecto de 

inversión
1,185,657.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1185657.0, modificado:1185657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, 

SERVICIOS SANITARIOS 3X8 Y OBRA EXTERIOR 

EN EL TEBAM 44 (TELEBACHILLERATO 

MICHOACÁN )

16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80Fm006 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:172, direccion:Tepalcatepec - 

Aquila, Joya de Ballesteros, Mich., 

México, lon:-103.08746338, 

lat:18.97123396}}

26-12-2018 25-03-2019 1,185,657.00                1,180,984.45                         1,180,976.96                  1,180,976.96                    1180976.96 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401488973 Proyecto de 

inversión
100,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL 

TEBAM 44 (TELEBACHILLERATO MICHOACÁN)
16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80Fm007 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:172, direccion:Tepalcatepec - 

Aquila, Joya de Ballesteros, Mich., 

México, lon:-103.08952332, 

lat:18.97383133}}

15-10-2018 28-11-2018 100,000.00                   99,999.99                              99,999.99                       99,999.99                          99999.99 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201521616 Proyecto de 

inversión
1,140,692.25          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1140692.25, modificado:1140692.25}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE 

CALLE FRANCISCO I MADERO DE SANTIAGO 

AZAJO - 26711

16 Michoacán de 

Ocampo
16 Coeneo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

COENEO
26711 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:869.9, meta_modificada:869.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO PUEBLO SANTIAGO AZAJO, 

58415 SANTIAGO AZAJO, COENEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE MORELOS 

INICIANDO POR LA ENTRADA 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA 

CALLE VASC, lon:-101.68451437, 

lat:19.70765227}}

01-03-2019 28-06-2019 1,135,775.48                1,135,775.48                         1,135,775.48                  1,135,775.48                    1135775.48

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62964, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COENEO, 

monto:1100000.0, 

importe_modificado:1140692.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:869.9}}

{1521616/proyecto_INICIO, 

1521616/proyecto_FIN, 

1521616/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201521775 Proyecto de 

inversión
704,499.15             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:704499.15, modificado:704499.15}}

REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE FRANCISCO I MADERO DE SANTIAGO 

AZAJO - 26962

16 Michoacán de 

Ocampo
16 Coeneo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

COENEO
26962 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:869.9, meta_modificada:869.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO PUEBLO SANTIAGO AZAJO, 

58415 SANTIAGO AZAJO, COENEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE MORELOS 

INICIANDO DEL ACCESO PRINCIPAL 

HASTA LLEGAR A LA ESQUINA Y 

ENTRONCA, lon:-101.6844351, 

lat:19.70758919}}

01-04-2019 31-05-2019 701,462.13                   701,462.13                            701,462.13                     701,462.13                        701462.13

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62969, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COENEO, 

monto:705000.0, 

importe_modificado:701462.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:869.9}}

{1521775/proyecto_PROCESO, 

1521775/proyecto_INICIO, 

1521775/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201523951
Proyecto de 

inversión
578,044.70             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578044.7, modificado:578044.7}}

MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA  DE COENEO - 

30113

16
Michoacán de 

Ocampo
16 Coeneo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

COENEO
30113 S 2075 1790 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:191.0, meta_modificada:191.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MORELOS SUR 

PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD, 

58400 COENEO DE LA LIBERTAD, 

COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  AVENIDA MORELOS SUR Y 

CALLE HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

INTERIOR DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA, lon:-101.58882212, 

lat:19.81631675}}

01-04-2019 31-12-2019 578,044.70                   578,044.70                            198,444.13                     198,444.13                        198444.13

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62976, 

contratista:, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE 

COENEO, monto:665000.0, 

importe_modificado:665000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:130.0}}

{1523951/proyecto_INICIO, 

1523951/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190201524063 Proyecto de 

inversión
80,400.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80400.0, modificado:80053.26}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL POR EL 

TORIL EN SAN ISIDRO - 30250
16 Michoacán de 

Ocampo
16 Coeneo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

COENEO
30250 S 491 449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:50.0, meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, 

localidad:29, direccion:CALLE 

MORELOS PUEBLO SAN ISIDRO, 58407 

SAN ISIDRO, COENEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA CALLE MORELOS VIALIDAD 

PRINCIPAL POR EL TORIL EN LA 

LOCALI, lon:-101.56685253, 

lat:19.85111304}}

19-04-2019 31-12-2019 80,053.26                     80,053.26                              80,053.26                       80,053.26                          80053.26

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62996, 

contratista:, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE 

COENEO, monto:80400.0, 

importe_modificado:80400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1524063/proyecto_PROCESO, 

1524063/proyecto_FIN, 

1524063/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201550076 Proyecto de 

inversión
14,700.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14700.0, modificado:14700.0}}

COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN 

SAN ISIDRO DE LA ROSA - 100187
16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
100187 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, 

localidad:11, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO DE 

LA ROSA, 59140 SAN ISIDRO DE LA 

ROSA (EL CERRO), COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 

COLOCACION DE TRES 

CALENTADORES SOLARES EN LA, lon:-

102.87379156, lat:20.05676769}}

01-07-2019 14-12-2019 14,700.00                     14,700.00                              14,700.00                       14,700.00                          14700

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61704, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES. MICHOACAN , 

monto:14700.0, 

importe_modificado:14700.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:3.0}}

{1550076/proyecto_INICIO, 

1550076/proyecto_PROCESO, 

1550076/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
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2019 2 MIC190201550464
Proyecto de 

inversión
8,560.00                 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8560.0, modificado:8560.0}}

REHABILITACION DE TECHUMBRES A BASE DE 

LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE 

EL NOGAL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE 

REGU - 101205

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
101205 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA EL NOGAL, 59140 EL 

NOGAL, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 

REHABILITACION DE TECHUMBRES A 

BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN 

DOS HOGARES, lon:-102.91821366, 

lat:20.07146803}}

01-07-2019 14-12-2019 8,560.00                       8,560.00                                8,560.00                         8,560.00                            8560

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61598, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:8560.0, 

importe_modificado:8560.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1550464/proyecto_PROCESO, 

1550464/proyecto_INICIO, 

1550464/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201550470
Proyecto de 

inversión
4,280.00                 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4280.0, modificado:4280.0}}

REHABILITACION DE TECHUMBRES A BASE DE 

LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO DE LA ROSA MUNICIPIO DE 

COJUMATLAN DE REGU - 101222

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
101222 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:24.0, meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, 

localidad:11, direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO 

DE LA ROSA, 59140 SAN ISIDRO DE LA 

ROSA (EL CERRO), COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  CALLEJON CONOCIDO Y 

CALLEJON CONOCIDO, CALLEJON 

CONOCIDO CONSTRUCCION TE 

TECHO A BASE DE LAMI, lon:-

102.87372719, lat:20.05563893}}

01-07-2019 14-12-2019 4,280.00                       4,280.00                                4,280.00                         4,280.00                            4280

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61600, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:4280.0, 

importe_modificado:4280.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:24.0}}

{1550470/proyecto_PROCESO, 

1550470/proyecto_FIN, 

1550470/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201550490 Proyecto de 

inversión
34,240.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34240.0, modificado:34240.0}}

REHABILITACION DE TECHUMBRES A BASE DE 

LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE 

COJUMATLAN DE REGULES ZAP CUARENTA Y 

TRES - 101283

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
101283 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE RAMOS ARISPE 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA CENTRO, 59140 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, 

CALLE MORELOS SE REHABILITARON 

OCHO VIVIENDAS, lon:-102.85032785, 

lat:20.11846808}}

01-07-2019 14-12-2019 34,240.00                     34,240.00                              34,240.00                       34,240.00                          34240

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61603, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:34240.0, 

importe_modificado:34240.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:192.0}}

{1550490/proyecto_INICIO, 

1550490/proyecto_FIN, 

1550490/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201550559 Proyecto de 

inversión
23,540.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23540.0, modificado:23540.0}}

REHABILITACION DE TECHUMBRES A BASE DE 

LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE  

COJUMATLAN DE REGULES ZAP SESENTA Y DOS 

- 101447

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
101447 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:132.0, meta_modificada:132.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE GALEANA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 

CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE 

RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE SAN JOSE Y CALLE 

CORREGIDORA, CALLE CUITLAHUAC 

REHABILITACION DE TECHOS A BASE 

DE LAMINA, lon:-102.84912191, 

lat:20.11504248}}

01-07-2019 14-12-2019 23,540.00                     23,540.00                              23,540.00                       23,540.00                          23540

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61596, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:23540.0, 

importe_modificado:23540.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:132.0}}

{1550559/proyecto_PROCESO, 

1550559/proyecto_INICIO, 

1550559/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101508116 Proyecto de 

inversión
1,186,629.64          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1186629.64, modificado:1186629.64}}

PAVIMENTACIO INTEGRAL CON CONCRETO 

HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS 

BASICOS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 

LAS CALLES DIES Y SEIS - 13135

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
13135 S 85 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:680.0, meta_modificada:680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

COLONIA CENTRO, 59140 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

ABASOLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

JUNTO A LICONSA A UN LADO DEL 

MERCADO, lon:-102.85222699, 

lat:20.1194433}}

25-02-2019 20-04-2019 1,186,629.64                1,186,629.64                         1,181,514.86                  1,181,514.86                    1181514.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRM/DUOP/IR/00

1/2019., contratista:COCICHA, S. A. 

DE C. V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES, monto:1186629.64, 

importe_modificado:1186629.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:680.0}}

{1508116/proyecto_FIN, 

1508116/proyecto_PROCESO, 

1508116/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201540761
Proyecto de 

inversión
1,168,513.50          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1168513.5, modificado:1168513.5}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO AGUA POTABLE CON ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES - 84461

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
84461 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE COLONIA 

CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE 

RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC A 

UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, 

lon:-102.85065701, lat:20.11818403}}

04-03-2019 20-04-2019 1,168,513.50                1,168,513.50                         1,163,476.70                  1,163,476.70                    1163476.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRM/DUOP/IR/00

2/2019, contratista:CATECI S.A. DE 

C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE COJUMATLAN DE REGULES, 

MICHOACAN, monto:1168513.5, 

importe_modificado:1168513.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1540761/proyecto_INICIO, 

1540761/proyecto_FIN, 

1540761/proyecto_PROCESO, 

1540761/proyecto_FIN, 

1540761/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201540942 Proyecto de 

inversión
9,800.00                 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9800.0, modificado:9800.0}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES EN LA 

PUERTA DE COJUMATLAN - 84773
16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
84773 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA LA PUERTA, 59140 

PUERTA DE COJUMATLÁN, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 

CONSTRUCCION DE 2 CALENTADORES 

SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LA 

PUERTA, lon:-102.81586028, 

lat:20.10283761}}

01-04-2019 31-12-2019 9,800.00                       9,800.00                                9,800.00                         9,800.00                            9800

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61688, 

contratista:, convocante:h. 

ayuntamiento de cojumatlan de 

regules, michoacan, monto:9800.0, 

importe_modificado:9800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:2.0}}

{1540942/proyecto_FIN, 

1540942/proyecto_PROCESO, 

1540942/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201540958 Proyecto de 

inversión
9,800.00                 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9800.0, modificado:9800.0}}

COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN 

PUERTO DE LEON - 84807
16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
84807 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA PUERTO DE LEON, 59140 

PUERTO DE LEÓN, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 

COLOCACION DE 2 CALENTADORES 

SOLARES EN LA COMUNIDAD DE 

PUERTO DE LEON, lon:-102.80839114, 

lat:20.13518554}}

01-04-2019 31-12-2019 9,800.00                       9,800.00                                9,800.00                         9,800.00                            9800

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61698, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:9800.0, 

importe_modificado:9800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:2.0}}

{1540958/proyecto_INICIO, 

1540958/proyecto_PROCESO, 

1540958/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201547427 Proyecto de 

inversión
88,200.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88200.0, modificado:88200.0}}

COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN 

EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICH AGEB SESENTA Y DOS - 94557

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
94557 S 55 35 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:18.0, meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JOSE 19  

INTERIOR SN COLONIA COJUMATLÁN 

DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN DE 

RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 

GALEANA, CERRADA CERRO 

INSTALACIÓN DE 18 CALENTADORES 

SOLARES , lon:-102.84837404, 

lat:20.11522164}}

01-04-2019 31-12-2019 88,200.00                     88,200.00                              88,200.00                       88,200.00                          88200

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61700, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:88200.0, 

importe_modificado:88200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:18.0}}

{1547427/proyecto_FIN, 

1547427/proyecto_PROCESO, 

1547427/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201547512 Proyecto de 

inversión
117,600.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117600.0, modificado:117600.0}}

COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN 

EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN AGEB CUARENTA Y TRES - 94659

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS
94659 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:24.0, meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 177  

INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 

59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLEJON NICOLAS BRAVO Y CALLE 

GALEANA, CALLE CUITLAHUAC 

COLOCACION DE VEINTE Y CUATRO 

CALENTADORES , lon:-102.85124322, 

lat:20.11625116}}

01-04-2019 31-12-2019 117,600.00                   117,600.00                            117,600.00                     117,600.00                        117600

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61689, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:117600.0, 

importe_modificado:117600.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:24.0}}

{1547512/proyecto_PROCESO, 

1547512/proyecto_FIN, 

1547512/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201551898 Proyecto de 

inversión
1,150,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN ACCESOS PRINCIPALES A TEPUXTEPEC - 

104785

16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
104785 S 972 864 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1889.0, meta_modificada:1889.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:25, direccion:CALLE 3 45°,Y 

7° CALLES PUEBLO SALTO DE 

TEPUXTEPEC, 61030 SALTO DE 

TEPUXTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE AVENIDA QUINTA 

AVENIDA Y AVENIDA 6 CALLE, 

AVENIDA SEXTA LA OBRA SE UBICA EN 

LOS ACCESOS A LAS CALLES TERCERA 

CUARTA,, lon:-100.22752169, 

lat:19.99199118}}

20-05-2019 29-06-2019 1,150,000.00                1,150,000.00                         1,150,000.00                  1,150,000.00                    1150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/01

1/2019, contratista:IATAC S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:1150000.0, 

importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1889.0}}

{1551898/proyecto_PROCESO, 

1551898/proyecto_FIN, 

1551898/proyecto_INICIO, 

1551898/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201551934 Proyecto de 

inversión
493,008.15             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493008.15, modificado:493008.15}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CUARTEL TERCERO  EL CRUCERO - 104880
16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
104880 S 136 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:274.0, meta_modificada:274.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:102, direccion:AVENIDA 

CONTEPEC-TEPUXTEPEC RANCHERIA 

EL CRUCERO, 61024 EL CRUCERO, 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA JUAREZ Y BRECHA 

CONOCIDO, CALLE PRIVADA LA OBRA 

SE UBICA EN EL CRUCERO SOBRE LA 

AVENIDA CONTEPEC - TEPUXTEPEC 

MUNICIPIO, lon:-100.18463293, 

lat:19.9351911}}

09-05-2019 05-06-2019 493,008.15                   493,008.15                            493,008.15                     493,008.15                        493008.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/01

4/2019, contratista:IATAC S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:493008.15, 

importe_modificado:493008.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:274.0}}

{1551934/proyecto_PROCESO, 

1551934/proyecto_FIN, 

1551934/proyecto_INICIO, 

1551934/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
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2019 2 MIC190201552023
Proyecto de 

inversión
297,500.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:297500.0, modificado:297500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE 

NIÑOS DE LA RUEDA - 105103
16

Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
105103 S 240 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:105.0, meta_modificada:105.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:24, direccion:CALLE DEL 

PREESCOLAR EJIDO LA RUEDA, 61045 

LA RUEDA, CONTEPEC MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD 

DE LA RUEDA MUNICIPIO DE 

CONTEPEC, lon:-100.30206963, 

lat:19.90061733}}

14-05-2019 18-06-2019 297,500.00                   297,500.00                            297,500.00                     297,500.00                        297500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/01

5/2019, contratista:ANDRES CRUZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:297500.0, 

importe_modificado:297500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:105.0}}

{1552023/proyecto_FIN, 

1552023/proyecto_INICIO, 

1552023/proyecto_PROCESO, 

1552023/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190101507094
Proyecto de 

inversión
1,825,450.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1825450.0, modificado:1825450.0}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN 

ESCUELA SECUNDARIA DE AGUACALIENTE - 

10680

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
10680 S 556 525 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

AGUA CALIENTE, 61050 AGUA 

CALIENTE, CONTEPEC MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO 

Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO 

CONOCIDO LA OBRA SE UBICA A 

ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE 

AGUACALIENTE LA ZONA ES 

CONOCIDA COMO PAR, lon:-

100.16877249, lat:19.89640397}}

11-02-2019 14-06-2019 1,825,450.00                1,825,450.00                         1,825,450.00                  1,825,450.00                    1825450

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/IR/001

/2019, contratista:DANIEL DE JESUS 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:1825450.0, 

importe_modificado:1825450.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1507094/proyecto_PROCESO, 

1507094/proyecto_INICIO, 

1507094/proyecto_PROCESO, 

1507094/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190101507231 Proyecto de 

inversión
769,750.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:769750.0, modificado:769750.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA 

PRIMARIA DE LAZARO CARDENAS - 11080
16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
11080 S 93 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:640.0, meta_modificada:640.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:18, direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 

61036 LÁZARO CÁRDENAS, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LAZARO 

CARDENAS, lon:-100.30826908, 

lat:20.02088153}}

14-03-2019 17-05-2019 769,750.00                   769,750.00                            769,750.00                     769,750.00                        769750

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/00

3/2019, contratista:ANDRES CRUZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:769750.0, 

importe_modificado:769750.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:640.0}}

{1507231/proyecto_INICIO, 

1507231/proyecto_PROCESO, 

1507231/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101507278
Proyecto de 

inversión
862,430.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862430.0, modificado:862430.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE EJIDO DE BRAVO - 11185
16

Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
11185 S 588 568 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:715.0, meta_modificada:715.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, 

direccion:CALLE DEL PREESCOLAR 

EJIDO BRAVO, 61042 BRAVO, 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA 

OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS DE BRAVO SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-100.21807212, 

lat:19.89131531}}

14-03-2019 17-05-2019 862,430.00                   862,430.00                            862,430.00                     862,430.00                        862430

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/00

4/2019, contratista:ANDRES CRUZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:862430.0, 

importe_modificado:862430.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:715.0}}

{1507278/proyecto_INICIO, 

1507278/proyecto_FIN, 

1507278/proyecto_PROCESO, 

1507278/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190101507303 Proyecto de 

inversión
350,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE 

NIÑOS DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES - 

11241

16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
11241 S 502 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:146.0, meta_modificada:146.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:72, direccion:CALLE 

HIDALGO RANCHERIA SANTA MARÍA 

DE LOS ÁNGELES, 61023 SANTA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA 

EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SANTA 

MARIA DE LOS, lon:-100.16419351, 

lat:19.96586084}}

15-03-2019 11-05-2019 350,000.00                   350,000.00                            350,000.00                     350,000.00                        350000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/00

5/2019, contratista:ANDRES CRUZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:146.0}}

{1507303/proyecto_INICIO, 

1507303/proyecto_FIN, 

1507303/proyecto_PROCESO, 

1507303/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101507755 Proyecto de 

inversión
4,450,916.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4450916.0, modificado:4450916.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 

DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO - 12300

16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
12300 S 714 687 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:4802.0, meta_modificada:4802.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

ATOTONILCO, 61047 ATOTONILCO, 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE ATOTONILCO, lon:-

100.22242179, lat:19.94143023}}

15-03-2019 21-06-2019 4,450,916.00                4,450,916.00                         4,450,916.00                  4,450,916.00                    4450916

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/IR/003

/2019, contratista:DANIEL DE JESUS 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:4450916.0, 

importe_modificado:4450916.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4802.0}}

{1507755/proyecto_PROCESO, 

1507755/proyecto_INICIO, 

1507755/proyecto_PROCESO, 

1507755/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201543752 Proyecto de 

inversión
395,521.09             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395521.09, modificado:395521.09}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE DE LA COL AMPLIACION PARQUE 

INDUSTRIAL - 63448

16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
63448 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:380.0, meta_modificada:380.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:68, direccion:CALLE 

PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL 

AMPLIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL, 

61024 AMPLIACIÓN PARQUE 

INDUSTRIAL (CUARTEL TERCERO), 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CAL, lon:-

100.17660961, lat:19.93416357}}

02-04-2019 26-04-2019 395,521.09                   395,521.09                            395,521.09                     395,521.09                        395521.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/00

8/2019, contratista:DANIEL DE JESUS 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:395521.09, 

importe_modificado:395521.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:380.0}}

{1543752/proyecto_INICIO, 

1543752/proyecto_FIN, 

1543752/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190201543768
Proyecto de 

inversión
375,658.62             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375658.62, modificado:375658.62}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE DE LA TORRE DEL CUARTEL SEGUNDO - 

63468

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
63468 S 127 116 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:297.0, meta_modificada:297.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA TORRE 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 61020 

CONTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE UBICA A 

ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE 

PUEBLO NUEVO SOBRE LA CALLE DE 

LA TORRE, lon:-100.15477905, 

lat:19.95260862}}

03-04-2019 07-05-2019 375,658.62                   375,658.62                            375,658.62                     375,658.62                        375658.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/00

9/2019, contratista:CJR INGENIERIA Y 

OPERACIONES COMERCIALES S.A. 

DE.C.V, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:375658.62, 

importe_modificado:375658.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:297.0}}

{1543768/proyecto_PROCESO, 

1543768/proyecto_INICIO, 

1543768/proyecto_PROCESO, 

1543768/proyecto_FIN, 

1543768/proyecto_INICIO, 

1543768/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201543961 Proyecto de 

inversión
2,547,722.50          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2547722.5, modificado:2547722.5}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE PRINCIPAL DE EJIDO DE BRAVO - 63794
16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

CONTEPEC
63794 S 588 568 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:333.0, meta_modificada:333.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

BRAVO, 61042 BRAVO, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE 

EJIDO DE BRAVO HACIENDO ESQUINA 

EN, lon:-100.21773986, 

lat:19.89293961}}

07-05-2019 05-07-2019 2,547,722.50                2,547,722.50                         2,547,722.50                  2,547,722.50                    2547722.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/IR/004

/2019, contratista:DANIEL DE JESUS 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:2547722.5, 

importe_modificado:2547722.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:333.0}}

{1543961/proyecto_FIN, 

1543961/proyecto_PROCESO, 

1543961/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC190101510999 Proyecto de 

inversión
843,750.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:843750.0, modificado:843750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE 

SERVICIOS SANITARIOS, TERMINACIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE 

AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 153

16 Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 19445 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, 

localidad:13, direccion:Hermenegildo 

Galeana 23, Cuartel 2, Copándaro de 

Galeana, Mich., México, lon:-

101.21395111, lat:19.89266006}}

19-02-2019 19-05-2019 243,157.12                   810,523.74                            243,157.12                     243,157.12                        243157.12 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:95.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201522880 Proyecto de 

inversión
1,250,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN CALLE JARDINES DE LA 

RINCONADA - 28903

16 Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 28903 S 148 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:95.0, meta_modificada:95.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE JARDINES DE LA 

RINCONADA BARRIO JARDINES DE LA 

RINCONADA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, 

COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN LA 

RINCONADA Y CALLE TULIPAN,   SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE UNAS 

CANCHAS DE FUT BOL ENT, lon:-

102.71084778, lat:19.80613979}}

08-04-2019 04-05-2019 1,250,000.00                1,250,000.00                         1,226,056.18                  367,816.85                        367816.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIR

O/04/2019, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS TRISQUEL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COTIJA 

MICHOACAN, monto:1226056.18, 

importe_modificado:1226056.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:63.0}}

{1522880/proyecto_INICIO, 

1522880/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201523855 Proyecto de 

inversión
1,375,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1375000.0, modificado:1375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

HIDRÁULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA 

MARÍA - 30020

16 Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 

MICHOACAN
30020 S 70 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, 

localidad:38, direccion:CALLE ACCESO 

A SANTA MARÍA RANCHO SANTA 

MARÍA, 59946 SANTA MARÍA, COTIJA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ACCESO A SANTA MARÍA Y 

BRECHA BRECHA A PAREDONES, 

CALLE CALLE PONIENTE DE SANTA 

MARIA SE ENCUENTRA EN LAS 

ULTIMAS CALLES DEL , lon:-

102.63401124, lat:19.85653583}}

05-08-2019 31-08-2019 1,375,000.00                1,375,000.00                         1,374,933.77                  -                                      0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIR

O/02/2019, contratista:ORPEZ 

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S. DE 

R. L. DE C.  V., convocante:MUNICIPIO 

COTIJA MICHOACAN, 

monto:1374933.77, 

importe_modificado:1374933.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1523855/proyecto_PROCESO, 

1523855/proyecto_INICIO, 

1523855/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101504667 Proyecto de 

inversión
2,069,890.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2069890.0, modificado:2069890.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COLONIA EL 

ARENAL - 3305
16 Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 3305 S 7236 6324 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO 

COLONIA EL ARENAL, 59940 COTIJA 

DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ 

Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE 21 DE 

MARZO POR LA CALLE HIDALGO IR 

HACIA MANO DERECHA Y TOMAR LA 

CALLE RICARDO FLORES MAGO, lon:-

102.70974104, lat:19.81330675}}

01-01-2019 15-04-2019 2,069,890.00                2,069,890.00                         2,069,890.00                  1,511,182.44                    1511182.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIR

O/24/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA FH 

AGUILAR S.R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO COTIJA, 

monto:2593854.22, 

importe_modificado:3250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1504667/proyecto_PROCESO, 

1504667/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE
ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos
    Reporte del DESTINO DEL GASTO Periodo: Segundo Trimestre 2019

FLUJO
D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O A        V        A        N        C        E                 F        I        N        A        N        C        I        E        R        O

AVANCES  FISICOS FOTOS ESTATUS

2019 2 MIC190201560809
Proyecto de 

inversión
1,375,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1375000.0, modificado:1375000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION 

HIDRAHULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA 

MARIA

16
Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS AYTTO/COTIJA/DIRO/02/2019 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, 

localidad:38, direccion:Unnamed 

Road, Michoacán, México, lon:-

102.62723923, lat:19.86311769}, geo2: 

{cve_municipio:19, localidad:38, 

direccion:Cotija, Mich., México, lon:-

102.62552261, lat:19.86311769}}

17-05-2019 28-08-2019 1,375,000.00                1,375,000.00                         1,374,933.77                  -                                      0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIR

O/02/2019, contratista:ORPEZ 

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S. DE 

R. L. DE C.  V., convocante:MUNICIPIO 

COTIJA MICHOACAN, 

monto:1374933.77, 

importe_modificado:1374933.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1560809/proyecto_INICIO, 

1560809/proyecto_PROCESO, 

1560809/proyecto_INICIO, 

1560809/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC190201560402
Proyecto de 

inversión
1,250,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN LA CALLE JARDINES DE LA 

RINCONADA

16
Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS AYTTO/COTIJA/DIRO/04/2019 N 0 0 283

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Jazmín 91, La Rinconada, 

Jardines de la Rinconada, 59940 Cotija 

de la Paz, Mich., México, lon:-

102.7109617, lat:19.8061312}, geo2: 

{cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Circunvalación Geranio 105, 

La Rinconada, Jardines de la 

Rinconada, 59940 Cotija de la Paz, 

Mich., México, lon:-102.71121114, 

lat:19.80627504}}

27-05-2019 03-08-2019 1,250,000.00                1,250,000.00                         882,183.15                     367,816.85                        367816.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIR

O/04/2019, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS TRISQUEL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COTIJA 

MICHOACAN, monto:1226056.18, 

importe_modificado:1226056.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:481.4}}

{1560402/proyecto_INICIO, 

1560402/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC190201534732 Proyecto de 

inversión
1,434,789.92          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1434789.92, modificado:1434789.92}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 75058

16 Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CUITZEO 75058 S 80 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN BARRIO DE 

LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL 

PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO 

ALDAMA Y CALLE RIO BLANCO, CALLE 

COLOSIO SE UBICA A ESPALDAS DEL 

TEMPLO DE LOS CERRITO, lon:-

101.13582367, lat:19.97580797}}

03-06-2019 03-08-2019 1,434,789.92                -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1534732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201527166 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 

35047

16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

35047 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:77, direccion:INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

ASTILLERO BOTIJA, 61017 ASTILLERO 

BOTIJA, EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO DOS 

DE OROS - ASTILLERO, CAMINO SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 2 KM. 

AL OESTE DEL, lon:-100.23122834, 

lat:20.22759585}}

15-08-2019 16-10-2019 1,000,000.00                750,960.71                            225,288.23                     225,288.23                        225288.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/00

9/2019, contratista:JOSE TREJO 

SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, monto:750960.71, 

importe_modificado:750960.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1527166/proyecto_INICIO, 

1527166/proyecto_PROCESO, 

1527166/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201527356 Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A 

SANTA CRUZ OJO DE AGUA - 35287
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

35287 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:33, direccion:CAMINO 

TRAMO SANTA CRUZ OJO DE AGUA  - 

NUEVO CORONEO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA CRUZ 

OJO DE AGUA, 61014 SANTA CRUZ 

OJO DE AGUA, EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO 

CAMINO A NUEV, lon:-100.32354265, 

lat:20.21630373}}

15-04-2019 31-05-2019 3,000,000.00                2,999,959.13                         2,641,261.16                  2,641,261.16                    2641261.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/IR/002

/2019, contratista:OSCAR VEJAR 

GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:2999959.13, 

importe_modificado:2999959.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1527356/proyecto_INICIO, 

1527356/proyecto_PROCESO, 

1527356/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201527449 Proyecto de 

inversión
1,470,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470000.0, modificado:1470000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO - 35484
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

35484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:580.0, meta_modificada:580.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:67, direccion:CALLE VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA 

LA CURVA (LA MARGARITA), 61006 LA 

CURVA (LA MARGARITA), EPITACIO 

HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA EPITACIO HUERTA - 

MOLINOS DE CABALLERO Y CAMINO 

CANINDO Y PEDRAGAL - LA CURV, lon:-

100.28589564, lat:20.12321101}}

13-05-2019 19-07-2019 1,470,000.00                1,460,000.00                         1,009,653.83                  1,009,653.83                    1009653.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/00

1/2019, contratista:DAVID GARCIA 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE EPITACIO HUERTA, 

monto:1460000.0, 

importe_modificado:1460000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:290.0}}

{1527449/proyecto_PROCESO, 

1527449/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201527474 Proyecto de 

inversión
2,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 35540
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

35540 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD PUEBLO LOS DOLORES, 

61002 LOS DOLORES, EPITACIO 

HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA EPITACIO HUERTA - 

CONTEPEC Y CALLE FELIX SOLIS, CALLE 

IGNACIO LOPEZ RAYO LA OBRA SE 

UBICA EN LA COLONIA, lon:-

100.31909134, lat:20.0541499}}

10-05-2019 12-07-2019 2,300,000.00                2,299,177.33                         1,527,921.14                  1,527,921.14                    1527921.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/IR/001

/2019, contratista:ANGEL DE JESUS 

JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:2299177.33, 

importe_modificado:2299177.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1072.5}}

{1527474/proyecto_INICIO, 

1527474/proyecto_PROCESO, 

1527474/proyecto_INICIO, 

1527474/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201527486 Proyecto de 

inversión
1,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 

CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA - 35562
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

35562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:580.0, meta_modificada:580.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:20, direccion:CALLE PROL. 

DAVID FRANCO RODRIGUEZ PUEBLO 

EPITACIO HUERTA, 61000 PALO 

DULCE, EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE PROL. DAVID FRANCO 

RODRIGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, 

CAMINO AL VENADO LA OBRA SE 

UBICA EN PALO DULCE SALIDA A, lon:-

100.28574373, lat:20.13487232}}

20-05-2019 28-06-2019 1,300,000.00                1,289,999.99                         531,452.26                     531,452.26                        531452.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH 

/DUOP/AD/002/2019, 

contratista:DAVID GARCIA 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE EPITACIO HUERTA, 

monto:1289999.99, 

importe_modificado:1289999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:232.0}}

{1527486/proyecto_INICIO, 

1527486/proyecto_PROCESO, 

1527486/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201529674 Proyecto de 

inversión
330,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330000.0, modificado:330000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EL LINDERO - 38482
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

38482 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:12, direccion:HACIENDA LA 

LUZ, 61010 LA LUZ, EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LA LUZ, lon:-

100.31306894, lat:20.2869794}}

13-05-2019 28-06-2019 330,000.00                   329,709.17                            98,912.75                       98,912.75                          98912.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/00

3/2019, contratista:GILBERTO GARCIA 

VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, monto:329709.17, 

importe_modificado:329709.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1529674/proyecto_INICIO, 

1529674/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201529683 Proyecto de 

inversión
1,640,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1640000.0, modificado:1640000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

LA LAGUNITA - 38508
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

38508 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:12, direccion:HACIENDA LA 

LUZ, 61010 LA LUZ, EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE    Y  ,   

LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE LA LUZ, lon:-

100.31521857, lat:20.26877751}}

20-05-2019 12-07-2019 1,640,000.00                1,631,329.03                         489,398.70                     489,398.70                        489398.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/IR/003

/2019, contratista:GILBERTO GARCIA 

VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:1631329.03, 

importe_modificado:1631329.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1529683/proyecto_PROCESO, 

1529683/proyecto_INICIO, 

1529683/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201529707 Proyecto de 

inversión
460,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460000.0, modificado:460000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN LA CALLE LA LADERA - 38546
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

38546 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, 

direccion:CALLE LA LADERA EJIDO 

CANINDO Y PEDREGAL, 61006 

CANINDO Y PEDREGAL, EPITACIO 

HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE MÁRTIRES DE LA 

REVOLUCIÓN Y CALLE LA LOMA, CALLE 

LA JOYA LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE LA LADERA DE LA COMUNIDAD 

DE, lon:-100.29251175, 

lat:20.12167061}}

27-05-2019 28-06-2019 460,000.00                   324,316.84                            97,295.05                       97,295.05                          97295.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/00

4/2019, contratista:MANUEL 

GONZALES PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO 

HUERTA, monto:324316.84, 

importe_modificado:324316.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1529707/proyecto_INICIO, 

1529707/proyecto_PROCESO, 

1529707/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201529720 Proyecto de 

inversión
450,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA 

DE JARDÍN DE NIÑOS - 38565
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

38565 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, 

direccion:CALLE CEDROS EJIDO 

CANINDO Y PEDREGAL, 61006 

CANINDO Y PEDREGAL, EPITACIO 

HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE 

MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, CALLE 

HACIENDA LA MARGARITA LA OBRA 

SE UBICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

MANUEL, lon:-100.29477399, 

lat:20.12054765}}

27-05-2019 26-07-2019 450,000.00                   448,109.04                            363,228.54                     363,228.54                        363228.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/00

6/2019, contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ YEPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO 

HUERTA, monto:448109.04, 

importe_modificado:448109.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1529720/proyecto_INICIO, 

1529720/proyecto_FIN, 

1529720/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201535225 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 

49289

16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

49289 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, 

direccion:CALLE ACCESO A CANINDO 

EJIDO CANINDO Y PEDREGAL, 61006 

CANINDO Y PEDREGAL, EPITACIO 

HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA CARR. A SAN 

ANTONIO MOLINOS Y CALLE LADERA, 

CAMINO A LA CURVA LA OBRA SE 

UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO , 

lon:-100.29532798, lat:20.12644362}}

27-05-2019 26-07-2019 1,000,000.00                998,359.17                            505,733.81                     505,733.81                        505733.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/00

8/2019, contratista:ERICK MORA 

ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, monto:998359.17, 

importe_modificado:998359.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1535225/proyecto_INICIO, 

1535225/proyecto_PROCESO, 

1535225/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
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2019 2 MIC190201536243
Proyecto de 

inversión
968,848.95             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:968848.95, modificado:968848.95}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 

51210
16

Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

51210 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:37, direccion:CAMINO 

TRAMO PALO DULCE  - EL BELLOTAL 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 

0 RANCHERIA EL VENADO, 61016 EL 

VENADO, EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CARRETERA CORONEO-AMEALCO Y 

CARRETERA LA PAZ-TEPETONGO,   LAS 

OBRAS SE UBICAN, lon:-100.25855718, 

lat:20.14345877}}

13-05-2019 19-07-2019 968,848.95                   968,848.95                            909,033.04                     909,033.04                        909033.04

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62448, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE EPITACIO HUERTA, 

monto:968848.95, 

importe_modificado:968848.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:9300.0}}

{1536243/proyecto_INICIO, 

1536243/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC190201536765
Proyecto de 

inversión
500,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES - 

52211
16

Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN

52211 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:ANDADOR PALACIO 

MUNICIPAL PUEBLO EPITACIO 

HUERTA, 61000 EPITACIO HUERTA, 

EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE AV.VASCO DE QUIROGA, CALLE 

MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE 

UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES 

DEL MUNI, lon:-100.29375513, 

lat:20.13477687}}

01-07-2019 29-11-2019 500,000.00                   499,026.20                            499,026.20                     499,026.20                        499026.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:62446, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO 

DE EPITACIO HUERTA, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:225.0}}

{1536765/proyecto_INICIO, 

1536765/proyecto_PROCESO, 

1536765/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201558318
Proyecto de 

inversión
148,938.08             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148938.08, modificado:148938.08}}

TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, 

BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. 

EMILIANO ZAPATA

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 90FB001 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:Av. Vasco de Quiroga 9C, 

Centro, Mich., México, lon:-

100.29315948, lat:20.13476344}}

20-05-2019 18-06-2019 148,938.08                   148,199.09                            44,459.73                       44,459.73                          44459.73 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC190201558320
Proyecto de 

inversión
146,521.32             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146521.32, modificado:146521.32}}

TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, 

BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 

701

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 90FB002 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:30, direccion:Av. Vasco de 

Quiroga 9, Centro, Mich., México, lon:-

100.29298782, lat:20.1344411}}

20-05-2019 18-06-2019 146,521.32                   145,971.49                            43,791.45                       43,791.45                          43791.45 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC180401487158 Proyecto de 

inversión
1,012,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1012500.0, modificado:1012500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 

2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 117
16 Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM CIEN18439 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, 

localidad:28, direccion:Madero 4, 

Centro, Mich., México, lon:-

100.29418945, lat:20.13460227}}

03-09-2018 01-11-2018 291,266.43                   970,888.11                            291,266.43                     291,266.43                        291266.43 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401487164
Proyecto de 

inversión
560,489.69             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:560489.69, modificado:560489.69}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS 

SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 124
16

Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM CIEN18441 N 0 0 134

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, 

direccion:Rosales, Centro, Epitacio 

Huerta, Mich., México, lon:-

100.29418945, lat:20.13718097}}

03-09-2018 01-11-2018 461,443.68                   533,991.92                            461,443.68                     461,443.68                        461443.68 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:82.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180301286397 Proyecto de 

inversión
5,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD LOMBARDIA 

E C GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA EL 

COBANO - 229950

16 Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar JUNTA DE CAMINOS 229950 N 0 0 12610 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 

0+400 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 

0 + 400 PUEBLO LOMBARDÍA, 

61730LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA 

MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTREY,CONSTRUCCIÓN DEL 

BOULEVARD LOMBARDIA EC GABRIEL 

ZAMORA DR MIGUEL SILVA EL 

COBANO , lon:-102.05210454, 

lat:19.16105179}}

04-07-2018 31-12-2018 5,000,000.00                4,999,999.99                         4,999,999.99                  4,999,999.99                    4999999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/PDGE/2018-03-

AD-EST, contratista:CARLOS ANTONIO 

MERCADO MARTINEZ, 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN, 

monto:5000000.0, 

importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:400.0}}

{1286397/proyecto_INICIO, 

1286397/proyecto_PROCESO, 

1286397/proyecto_INICIO, 

1286397/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401493678
Proyecto de 

inversión
4,615,076.76          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4615076.76, modificado:4615076.76}}

SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LA ESC. PRIM. GABRIEL ZAMORA
16

Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 80Fb043 N 0 0 480

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Primero de Mayo 1101, 

Lázaro Cárdenas, 61730 Lombardía, 

Mich., México, lon:-102.05200195, 

lat:19.1568438}}

13-08-2018 11-12-2018 4,615,076.76                4,565,915.57                         4,565,915.57                  4,565,915.57                    4565915.57 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401495520
Proyecto de 

inversión
2,899,999.49          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899999.49, modificado:2899999.49}}

TERMINACIÓN DE EDIFICIO "A" Y 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL 

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 

EN MICHOACÁN (16FMP0015C)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Ciruela 165, Las Margaritas, 

58160 Morelia, Mich., México, lon:-

101.20880127, lat:19.71112183}}

26-12-2018 25-03-2019 2,899,999.49                2,895,188.01                         2,242,789.16                  2,242,789.16                    2242789.16 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401495538
Proyecto de 

inversión
225,709.17             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225709.17, modificado:225709.17}}

REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 248

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Campeche 13, Molino de 

Parras, 58010 Morelia, Mich., México, 

lon:-101.20330811, lat:19.70077891}}

20-11-2018 19-12-2018 225,709.17                   225,709.17                            225,708.90                     225,708.90                        225708.9 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401495841 Proyecto de 

inversión
565,085.97             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:565085.97, modificado:565085.97}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

EL J/N SIGMUND FREUD
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, 

localidad:36, direccion:Tzintzuntzan 

36, La Mangana, 61511 Zitácuaro, 

Mich., México, lon:-100.37246704, 

lat:19.43033411}}

31-12-2018 28-02-2019 565,085.97                   565,065.80                            565,065.80                     565,065.80                        565065.8 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401495590
Proyecto de 

inversión
751,889.99             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751889.99, modificado:751889.99}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL 

J/N SOR JUANA INES DE LA CRUZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Manuel María Ponce, 

Ampliacion Capula, Iratzio, Mich., 

México, lon:-101.42303467, 

lat:19.64258753}}

20-11-2018 19-12-2018 751,889.99                   751,886.06                            751,886.06                     751,886.06                        751886.06 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401495603 Proyecto de 

inversión
247,324.71             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247324.71, modificado:247324.71}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CANCHA 

DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA 

ESC. LIC. RAFAEL GARCÍA DE LEÓN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Dr. Manuel Martínez 

Solórzano 128, Felícitas del Río, 58040 

Morelia, Mich., México, lon:-

101.20193481, lat:19.69302128}}

20-11-2018 19-12-2018 247,324.71                   247,323.11                            247,322.61                     247,322.61                        247322.61 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180301379886 Proyecto de 

inversión
1,275,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1275000.0, modificado:1275000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 

7M3, REHABILITACIÓN DE BARDA Y CANCHA 

DE USOS MULTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FELIPE 

CARRILLO PUERTO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 482 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Leona Vicario 10, Col de 

Cahuaro, 61940 Huetamo de Núñez, 

Mich., México, lon:-100.90118408, 

lat:18.62859659}}

16-04-2018 12-10-2018 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 

validada

2019 2 MIC190101514090 Proyecto de 

inversión
980,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:980000.0, modificado:980000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

N 0 0 238 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, 

direccion:Av. Independencia 60, 

Centro, Mich., México, lon:-

103.50528717, lat:18.60248639}}

23-03-2019 22-05-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/

AD-001/2019, contratista:GRUPO 

SEPIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:979551.49, 

importe_modificado:979551.49}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

avance:10.0}}
{1514090/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

2019 2 MIC180401495577
Proyecto de 

inversión
132,720.12             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132720.12, modificado:132720.12}}

MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. 20 

DE NOVIEMBRE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM N 0 0 302

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, 

direccion:Calle Nardo 662, Las 

Margaritas, 58160 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.20605469, 

lat:19.70853616}}

27-11-2018 27-01-2019 132,720.12                   131,442.42                            131,442.42                     131,442.42                        131442.42 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190101511121
Proyecto de 

inversión
2,429,870.69          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2429870.69, modificado:2429870.69}}

Edificación e Infraestructura en Espacios 

Públicos
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar SCOP N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:122, direccion:20 de 

Noviembre, San Antonio la Labor, 

Mich., México, lon:-102.2982502, 

lat:19.02820452}}

20-09-2018 31-12-2018 2,429,870.60                2,429,870.69                         2,422,524.70                  2,422,524.70                    2422524.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRF/PDR5-

01/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, 

S.A. DE C.V., convocante:SCOP, 

monto:2422962.75, 

importe_modificado:2422962.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1511121/proyecto_INICIO, 

1511121/proyecto_FIN, 

1511121/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401495492
Proyecto de 

inversión
383,221.34             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:383221.34, modificado:382696.68}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE QUINCEO MUNICIPIO DE 

PARACHO,

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

0042 S 612 576 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, 

direccion:Emiliano Zapata 432, Sector 

2, 60250 2, Mich., México, lon:-

102.04118729, lat:19.65188341}}

04-05-2018 02-09-2018 382,696.68                   382,696.68                            382,696.68                     382,696.68                        382696.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/AD-001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES E 

INMOBILIARIA SANTICAR, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:637829.59, 

importe_modificado:637829.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1495492/proyecto_INICIO, 

1495492/proyecto_PROCESO, 

1495492/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC180401495612 Proyecto de 

inversión
433,355.61             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:433355.61, modificado:433335.61}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 

LOCALIDAD DE IHUATZIO (PRIMERA ETAPA), 

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

0042 S 156 141 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, 

localidad:0, direccion:Avenida Las 

Yácatas 5, Cuarto, 4TO, Mich., México, 

lon:-101.57703638, lat:19.62544938}}

04-05-2018 02-09-2018 433,335.61                   433,335.61                            433,335.61                     433,335.61                        433335.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-013/2018., 

contratista:ESPECIALISTAS EN 

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES 

SAFEBA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1998237.87, 

importe_modificado:722259.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1495612/proyecto_FIN, 

1495612/proyecto_INICIO, 

1495612/proyecto_PROCESO, 

1495612/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC180401495646
Proyecto de 

inversión
770,253.18             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:770253.18, modificado:770253.16}}

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA 

POTABLE (PRIMERA ETAPA) PARA LAS 

LOCALIDADES DE SANTA ROSA, SAN ISIDRO Y 

SAN MARTIN, MUNICIPIO DE LOS REYES

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

0044 S 285 255 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, 

localidad:25, direccion:Álvaro 

Obregón 26, Centro, 60350 Centro, 

Mich., México, lon:-102.47647762, 

lat:19.58902475}}

05-05-2018 03-08-2018 770,253.16                   770,253.16                            770,253.16                     770,253.16                        770253.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-015/2018., 

contratista:ROGELIO URIEL MÚÑOZ 

PIMENTEL, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1283755.26, 

importe_modificado:1283755.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1495646/proyecto_PROCESO, 

1495646/proyecto_FIN, 

1495646/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
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PROYECTO
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2019 2 MIC180401487397
Proyecto de 

inversión
13,716,014.34        

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.371601434E7, 

modificado:1.365090128E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD 

DE BRISEÑAS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS
0062A N 0 0 4233

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Calle Allende 258, La Orilla, 

Briseñas de Matamoros, Mich., 

México, lon:-102.56320953, 

lat:20.26573993}}

15-12-2018 14-07-2019 13,650,901.28             13,650,901.28                      10,955,037.92                10,955,037.92                  10955037.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN

/OBRA/LPN-009/2018, 

contratista:RECAM CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1.341953007E7, 

importe_modificado:1.341953007E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:65.0}}

{1487397/proyecto_INICIO, 

1487397/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC180401487414
Proyecto de 

inversión
29,976,336.22        

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.997633622E7, 

modificado:2.989209361E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE 

CARRILLO PUERTO (LA RUANA), MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, PRIMERA ETAPA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS
0062B N 0 0 5857

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:15, direccion:Galeana 189, 

Leona Vicario, Arcos, 60500 

Buenavista Tomatlán, Mich., México, 

lon:-102.59161949, lat:19.2141963}}

08-12-2018 07-06-2019 29,892,093.61             29,892,093.61                      29,892,093.61                29,892,093.61                  29892093.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN

/OBRA/LPN-005/2018, 

contratista:SERGIO GARCIA RAMOS, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2.938544796E7, 

importe_modificado:2.938544796E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1487414/proyecto_INICIO, 

1487414/proyecto_PROCESO, 

1487414/proyecto_FIN, 

1487414/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC180401487450 Proyecto de 

inversión
11,934,957.27        

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.193495727E7, 

modificado:1.188545708E7}}

AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS 

HERREROS, MUNICIPIO DE CHARAPAN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS
0062C N 0 0 2138 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, 

direccion:Unnamed Road, Charapan, 

Mich., México, lon:-102.25456238, 

lat:19.65875392}}

15-12-2018 14-05-2019 11,885,457.08             11,885,457.08                      11,885,457.08                11,885,457.08                  11885457.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN

/OBRA/LPN-008/2018, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

ACABADOS GIL JACOBO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.168400865E7, 

importe_modificado:1.168400865E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1487450/proyecto_INICIO, 

1487450/proyecto_FIN, 

1487450/proyecto_PROCESO, 

1487450/proyecto_FIN, 

1487450/proyecto_PROCESO, 

1487450/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC180401487468 Proyecto de 

inversión
10,869,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0869E7, modificado:1.07356399E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DE AGUA POTABLE  DE LA LOCALIDAD DE 

CHARAPENDO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS
0062D N 0 0 1099 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Insurgentes 212, Cerrito, 

61730 Lombardía, Mich., México, lon:-

102.05865383, lat:19.16138409}}

08-12-2018 06-04-2019 10,735,639.90             10,735,639.90                      10,735,639.90                10,735,639.90                  10735639.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN

/OBRA/LPN-006/2018, 

contratista:ENRIQUE OCAMPO 

MADRIGAL, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1.05536799E7, 

importe_modificado:1.05536799E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1487468/proyecto_PROCESO, 

1487468/proyecto_INICIO, 

1487468/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC180401487480 Proyecto de 

inversión
10,362,649.07        

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.036264907E7, 

modificado:1.030663966E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE 

LOS ALZATI, PRIMERA MANZANA, MUNICIPIO 

DE ZITÁCUARO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS
0062E N 0 0 3333 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, 

localidad:52, direccion:Reforma 

Agraria 20, Las Palmas, 61517 

Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.36645889, lat:19.44101815}}

12-12-2018 11-05-2019 10,306,639.66             10,306,639.66                      5,596,938.08                  5,596,938.08                    5596938.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN

/OBRA/LPN-007/2018, 

contratista:ARQUIDEMOS 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.013195085E7, 

importe_modificado:1.013195085E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:85.0}}

{1487480/proyecto_INICIO, 

1487480/proyecto_PROCESO, 

1487480/proyecto_INICIO, 

1487480/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401494696
Proyecto de 

inversión
4,841,351.06          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4841351.06, modificado:4745236.71}}

REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS 

SANTA CRUZ, LA HERMITA Y CENTRO EN LA 

LOCALIDAD DE NUMARAN MUNICIPIO DE 

NUMARAN MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

0073 N 0 0 675
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:Galeana 34, Centro, Mich., 

México, lon:-101.94535732, 

lat:20.2548697}}

27-12-2018 31-12-2018 4,745,236.71                4,745,236.71                         4,745,236.71                  4,745,236.71                    4745236.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/I

CM3-001/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:4745236.71, 

importe_modificado:4745236.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1494696/proyecto_FIN, 

1494696/proyecto_PROCESO, 

1494696/proyecto_INICIO, 

1494696/proyecto_PROCESO, 

1494696/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201133455
Proyecto de 

inversión
508,200.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508200.0, modificado:728301.35}}

Mantenimiento De Planta Forestal Convenio 

Cnf.Gemich.2017-2018.16016
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar Comisión Forestal del Estado 1 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1200000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Justo Mendoza, lote 11, Col. 

Centro, CP. 58000, Morelia, 

Michoacán., lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-01-2018 01-12-2018 728,301.35                   728,301.35                            728,301.35                     726,515.02                        726515.02 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1200000.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201566139 Adquisición 131,406.69             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131406.69, modificado:131406.69}}

Refrendo 2019 del Convenio para la 

producción de planta forestal 

CNF/GEMICH/TF2016-2017/16009.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

Comisión Forestal del Estado 

de Michoacán
1 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Lic. Justo Mendoza 4, 

Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.18176728, 

lat:19.69823348}}

01-01-2019 31-12-2019 131,406.69                   131,406.69                            131,406.69                     130,598.00                        130598 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Lote, 

avance:0.99}}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC180401497960
Proyecto de 

inversión
4,945,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, modificado:4945000.0}}

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO 

NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E, 

ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CÍVICA. 

PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 

2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 10152890 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, 

direccion:Av. Independencia 38, 

Centro, Mich., México, lon:-

103.50463539, lat:18.59918166}}

17-12-2018 13-08-2019 4,945,000.00                4,672,529.44                         1,401,758.83                  1,401,758.83                    1401758.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C-368-2018, 

contratista:RAUL FRANCISCO 

MOEDANO LARA, convocante:IIFEEM, 

monto:4672529.44, 

importe_modificado:4672529.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:26.0}}

{1497960/proyecto_INICIO, 

1497960/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC11150400613752 Proyecto de 

inversión
7,935,292.85          

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7935292.85, modificado:7935292.85}}

Mantenimiento Del Camino: Puerto Pucuato-

San Antonio Villalongín, Tramo Del Km 0-000 Al 

Km 20-000

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
101529 N 0 0 117620 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, 

localidad:122, direccion:,,,,San 

Antonio 

Villalongín,Michoacán,México, lon:-

100.7577044, lat:19.5350406}}

03-05-2011 7,935,292.85                7,935,292.85                         7,244,731.39                  7,244,731.39                    7244731.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/P.D.G.E./2011-

09, contratista:MAGGSA 

CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:Junta de Caminos del 

Estado de Michoacán, 

monto:7223075.97, 

importe_modificado:7223075.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:20.0}}

{688191/proyecto_INICIO, 

688191/proyecto_FIN, 

688191/proyecto_INICIO, 

688191/proyecto_PROCESO, 

688191/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401497814 Proyecto de 

inversión
4,945,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, modificado:4945000.0}}

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, 

PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN 

LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4EE, UN 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE. Y UN 

AULA DE 3EE. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, 

PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 

2EE) EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 10152954 N 0 0 346 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:20 de Noviembre 204, 

Centro, Primero, 60280 Nahuatzen, 

Mich., México, lon:-101.91769838, 

lat:19.65412646}}

17-12-2018 13-08-2019 4,945,000.00                4,806,276.92                         3,360,687.89                  3,360,687.89                    3360687.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C-367-2018, 

contratista:DCOR CONSTRUCCIONES 

SA DE CV, convocante:IIFEEM, 

monto:4806276.22, 

importe_modificado:4806276.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:49.0}}

{1497814/proyecto_PROCESO, 

1497814/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401497990 Proyecto de 

inversión
4,945,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, modificado:4945000.0}}

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, 

PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E. 

EDIFICIO A, B, CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 

DE ESCALERAS PUENTE. EDIFICIO B, PLANTA 

ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 2 

AULAS DE 2.5 E/E Y 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL 

CECYTEM NO. 25 OPOPEO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 10153947 N 0 0 420 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, 

localidad:45, direccion:Miguel Hidalgo 

216, Centro, 61800 Centro, Mich., 

México, lon:-101.63919926, 

lat:19.40669723}}

17-12-2018 13-08-2019 4,945,000.00                4,676,236.21                         1,402,870.86                  1,402,870.86                    1402870.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C-365-2018, 

contratista:SINERGIA EN 

TRATAMIENTO DE AGUA, SA DE CV, 

convocante:IIFEEM, 

monto:4676236.21, 

importe_modificado:4676236.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

{1497990/proyecto_PROCESO, 

1497990/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401498029 Proyecto de 

inversión
4,945,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, modificado:4945000.0}}

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" 

PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA 

ETAPA LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 

6EE, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS 

DE 2EE., UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE 

ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS 

PUENTE. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN 

PRIMERA ETAPA DE CUATRO  AULAS DE 2EE. 

C/U.) EN EL CECYTE 33 CAPULA

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 10154043 N 0 0 338 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, 

localidad:40, direccion:Av Morelos 

Nte 2, Centro Histórico, 58000 

Morelia, Mich., México, lon:-

101.19131327, lat:19.70368792}}

17-12-2018 13-08-2019 4,945,000.00                4,795,418.17                         1,438,625.45                  1,438,625.45                    1438625.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C-366-2018, 

contratista:RAUL FRANCISCO 

MOEDANO LARA, convocante:IIFEEM, 

monto:4795418.17, 

importe_modificado:4795418.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

{1498029/proyecto_PROCESO, 

1498029/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401495709
Proyecto de 

inversión
9,890,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9890000.0, modificado:9890000.0}}

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, 

PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA 

BODEGA DE 1 E/E, LABORATORIO USOS 

MÚLTIPLES DE 4 E/E., UN LABORATORIO DE 

INFORMÁTICA DE 6 E/E., UNA AULA DE 2 E/E. 

ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR. PLANTA 

ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 4 AULAS DE 2 E/E.) 

EN EL CECYTEM NO. 34 IRAPEO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 10154172 N 0 0 325

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, 

localidad:21, direccion:Av Morelos Pte 

50, San Juan, Charo, Mich., México, 

lon:-101.04647398, lat:19.74745815}}

17-12-2018 13-08-2019 9,890,000.00                9,476,143.53                         3,360,687.89                  3,360,687.89                    3360687.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C-364-2018, 

contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ 

LOPEZ, convocante:IIFEEM, 

monto:9476143.53, 

importe_modificado:9476143.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1495709/proyecto_PROCESO, 

1495709/proyecto_INICIO, 

1495709/proyecto_PROCESO, 

1495709/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC18180101060201 Proyecto de 

inversión
4,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}

Construccion Del Camino Rural Sicuicho 

Atapan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km 

Cuatro Mas Tres Ceros Subtramo Del Km Tres 

Mas Ciento Cu - 10270

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN
10270 N 0 0 1755 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, 

localidad:26, direccion:CAMINO 

TRAMO 3+140 - 4+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 860 

PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO 

EL CADENAMIENTO DEL CAMINO , 

lon:-102.3711573, lat:19.65562491}}

02-04-2018 31-12-2018 1,800,000.00                1,707,201.79                         1,707,201.79                  1,707,201.79                    1707201.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

8-01-LP-FED, contratista:INOVACIÓN 

Y PROMOCIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V, 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN, 

monto:4268004.44, 

importe_modificado:4268004.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1197112/proyecto_INICIO, 

1197112/proyecto_PROCESO, 

1197112/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC00180201103960
Proyecto de 

inversión
700,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

Construccion De Comedor Comunitario En La 

Localidad De Pueblo Viejo En Querendaro 

Municipio De Querendaro Michoacan - 104583

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

104583 N 0 0 169
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, 

localidad:19, direccion:CALLE PUEBLO 

VIEJO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 58983 

PUEBLO VIEJO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CARRETERA SAN JOSÉ HUAJAMBARO 

Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE CANCHAS DE BASQUETBOL Y 

FUTBOL, lon:-100.8203515, 

lat:19.7756657}}

02-05-2018 02-09-2018 679,000.00                   679,000.00                            677,171.43                     677,171.43                        677171.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/804185/

2018, contratista:CONSTRUCCIONES 

& PROYECTOS CMG, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, monto:677186.68, 

importe_modificado:677186.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1242341/proyecto_INICIO, 

1242341/proyecto_FIN, 

1242341/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201102484 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Construccion De Red De Drenaje Sanitario 

Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La 

Calle Tejocote Entre Calle Opalo Y Turmalina 

Col Ca - 104651

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

104651 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE TEJOCOTE PUEBLO LA 

CANTERA, 59759 TANGANCÍCUARO DE 

ARISTA, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE OPALO Y CALLE TURMALINA, 

CALLE DR JOSE MARIA LUIS MORA 

CASA DE RETIRO TATA KERI, lon:-

102.2245065, lat:19.89924503}}

02-05-2018 02-09-2018 1,455,000.00                1,455,000.00                         1,405,803.78                  1,405,803.78                    1405803.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/804190/2

018, contratista:RODRIGO RUIZ 

MEJÍA, convocante:SCOP, 

monto:1453656.71, 

importe_modificado:1453656.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:800.0}}

{1240865/proyecto_FIN, 

1240865/proyecto_PROCESO, 

1240865/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
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2019 2 MIC12130100113066
Proyecto de 

inversión
7,232,615.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7232615.0, modificado:7232614.76}}

Reconstrucción Del Camino Maravatio-Las 

Palomas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.15 000 

Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 000

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar JUNTA DE CAMINOS JC 105738 N 0 0 70170

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, 

localidad:39, 

direccion:,,,61250,Maravatío,Michoac

án,México, lon:-100.4499971, 

lat:19.8975909}}

27-06-2013 7,232,614.76                7,232,614.76                         7,232,614.76                  7,232,614.76                    7232614.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

4-A-AD-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA 3 

TERRACERIAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:Junta de Caminos del 

Estado de Michoacán, 

monto:7079880.4, 

importe_modificado:7079880.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:11.25}}

{113066/proyecto_INICIO, 

113066/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC00180201102325 Proyecto de 

inversión
2,528,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2528000.0, modificado:2528000.0}}

Construcción De Pavimento Asfaltico Tramo 

Carretero Puerta De Jaripitiro Puerta De San 

Isidro Km Uno Más Ochocientos Al Km Cuatro 

Más Tres - 111339

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111339 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:2200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, 

localidad:14, direccion:PUEBLO 

PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA 

DE JARIPITIRO, HUANIQUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO E.C. SANTA FE DE LA LABOR - 

VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO 

E.C. COMANJA - HUANIQUEO, 

CAMINO CAMINO A LA COFRADIA 

TEMPLO CRISTIANO LA HERMOSA, 

lon:-101.5582903, lat:19.88663107}}

02-05-2018 02-09-2018 2,452,160.00                2,452,160.00                         2,449,564.66                  2,449,564.66                    2449564.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/IRE/804149/2

018, contratista:EVERARDO 

VALLADARES FIGUEROA, 

convocante:SCOP, 

monto:2449564.67, 

importe_modificado:2449564.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2200.0}}

{1240706/proyecto_INICIO, 

1240706/proyecto_FIN, 

1240706/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC00180201103180
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario 

Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La 

Calle Lázaro Cárdenas Entre Hiladores Y 

Mariano Aba - 111419

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111419 N 0 0 80
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:525.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, 

localidad:32, direccion:PUEBLO LA 

ALDEA, 58300 ATAPANEO, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE HILADORES Y CALLE MARIANO 

ABASOLO, CALLE MELCHOR OCAMPO 

TOLTECA EXTRA, lon:-101.1393345, 

lat:19.74222245}}

02-05-2018 02-09-2018 970,000.00                   970,000.00                            969,833.05                     969,833.05                        969833.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/804169/2

018, contratista:CONSTRUCCIONES 

RAMOS SERVÍN, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, monto:969833.06, 

importe_modificado:969833.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:525.0}}

{1241561/proyecto_INICIO, 

1241561/proyecto_PROCESO, 

1241561/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201103709
Proyecto de 

inversión
700,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

Construcción De Comedor Comunitario En El 

Jardín De Niños Héroes De Chapultepec Clave 

Diez Si Seis Djn Veintiuno Setenta Y Uno O En 

Nahuat - 111442

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111442 N 0 0 163
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE Y MELCHOR 

OCAMPO PUEBLO NAHUATZEN, 60280 

NAHUATZEN, NAHUATZEN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONSTITUCION Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ PLAZA DE 

TOROS NAHUATZEN, lon:-

101.9190555, lat:19.6580595}}

02-05-2018 02-09-2018 679,000.00                   679,000.00                            678,251.30                     678,251.30                        678251.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/804172/

2018, contratista:ILCON, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, monto:678251.86, 

importe_modificado:678251.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

{1242090/proyecto_FIN, 

1242090/proyecto_PROCESO, 

1242090/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201103727
Proyecto de 

inversión
700,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:679000.0}}

Construcción De Comedor Comunitario En La 

Escuela Inicial Javier Mina Esq Mariano 

Matamoros Sevina Municipio De Nahuatzen 

Michoacán - 111470

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111470 N 0 0 75
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, 

direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO 

SEVINA, 60286 SEVINA, NAHUATZEN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE SAN 

JUAN TUMBIO, CALLE MELCHOR 

OCAMPO ENTRADA CARRETERA 

PICHATARO, lon:-101.8980075, 

lat:19.63048752}}

02-05-2018 02-09-2018 679,000.00                   679,000.00                            669,973.78                     669,973.78                        669973.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/804173/

2018, contratista:JOSE ANTONIO 

SERVIN LOPEZ, convocante:SCOP, 

monto:669973.79, 

importe_modificado:669973.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

{1242108/proyecto_INICIO, 

1242108/proyecto_FIN, 

1242108/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201105480
Proyecto de 

inversión
6,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario Punto 

Interconexión Del Colector Norte Existente Uno 

Más Doscientos Ochenta Punto Ochenta Al 

Punto Novecie - 111508

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111508 N 0 0 703
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, 

localidad:1, direccion:CALLE 

COLECTOR NORTE PUEBLO 

ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE PABLO 

GONZALEZ ORIENTE Y CALLE 

BEGONIA, CALLE CRISANTEMO Frente 

al parque Bicentenario, lon:-

100.3484446, lat:19.42516336}}

02-05-2018 02-09-2018 5,820,000.00                5,820,000.00                         5,810,062.18                  5,810,062.18                    5810062.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/804203/2

018, contratista:CARVALHER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, 

monto:5811136.35, 

importe_modificado:5811136.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1243862/proyecto_FIN, 

1243862/proyecto_PROCESO, 

1243862/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201103602 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario 

Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La 

Calle Privada Insurgentes En La Localidad De 

San Mig - 111550

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111550 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1071.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, 

localidad:149, direccion:CALLE 

PRIVADA INSURGENTES PUEBLO SAN 

MIGUEL CURAHUANGO, 61266 SAN 

LORENZO, MARAVATÍO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PIRUL 

Y CALLE CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 

CALLE INSURGENTES Café La Estrella, 

lon:-100.4576171, lat:19.88893758}}

02-05-2018 02-09-2018 1,455,000.00                1,455,000.00                         1,449,935.47                  1,449,935.47                    1449935.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/804207/2

018, contratista:JOSE RAUL RIOS 

HERNANDEZ, convocante:SCOP, 

monto:1450048.81, 

importe_modificado:1450048.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1071.0}}

{1241983/proyecto_INICIO, 

1241983/proyecto_FIN, 

1241983/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC00180201100337
Proyecto de 

inversión
700,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

Construcción De Comedor Escolar En El Centro 

De Atención Múltiple En El Municipio De 

Lázaro Cárdenas Michoacán - 111595

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111595 N 0 0 155
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, 

localidad:77, direccion:CALLE CALLE 

VENEZUELA PUEBLO GUACAMAYAS 

COMERCIAL, 60990 LAS 

GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE RIO 

AJUCHITLAN, CALLE RIO TULIUTLA 

Panaderia el Paraiso, lon:-

102.2097638, lat:18.02405974}}

15-05-2018 15-09-2018 679,000.00                   679,000.00                            677,799.41                     677,799.41                        677799.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/857327/

2018, contratista:CONSTRUCTORA 

GONVIL DEL ORIENTE DEL ESTADO, 

S.A. DE C.V., convocante:SCOP, 

monto:677799.41, 

importe_modificado:677799.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1238718/proyecto_PROCESO, 

1238718/proyecto_INICIO, 

1238718/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201103726
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario 

Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La 

Calle La Paz Entre Calle Vicente Guerrero Y 

Escuela - 111631

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111631 N 0 0 69
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:825.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, 

direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO 

SEVINA, 60286 SEVINA, NAHUATZEN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VICENTE GUERERO Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-101.9032204, 

lat:19.62733742}}

04-06-2018 04-09-2018 1,455,000.00                1,455,000.00                         1,453,705.18                  1,453,705.18                    1453705.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/857328/2

018, contratista:SPARQDI 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, 

monto:1453708.47, 

importe_modificado:1453708.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:825.0}}

{1242107/proyecto_PROCESO, 

1242107/proyecto_INICIO, 

1242107/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201105305
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 

La Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo 

Ruiz En Uruapan Michoacán - 111666

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111666 N 0 0 1401
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, 

localidad:1, direccion:AVENIDA 

LÁZARO CARDENAS COLONIA 

REVOLUCIÓN, 60150 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALZADA CALZADA LA FUENTE 

Y AVENIDA AV. LAZARO CARDENAS, 

CALZADA CALZADA LA FUENTE Plaza 

Rotaria Uruapan, lon:-102.0474887, 

lat:19.41610127}}

15-06-2018 15-10-2018 1,455,000.00                1,455,000.00                         1,448,776.27                  1,448,776.27                    1448776.27

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOP/IRE/857330/2

018, contratista:MARÍA DEL CARMEN 

JIMÉNEZ TALAVERA, 

convocante:SCOP, 

monto:1453485.85, 

importe_modificado:1453485.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:720.0}}

{1243687/proyecto_PROCESO, 

1243687/proyecto_INICIO, 

1243687/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201103809 Proyecto de 

inversión
1,250,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario 

Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La 

Calle San Miguel Entre Hidalgo E 

Independencia En - 111729

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111729 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:656.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO 

POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 

60260 POMACUARÁN 

(POMOCUARÁN), PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR 

OCAMPO iglesia de pomoacuaran, 

lon:-102.1027645, lat:19.62065102}}

02-05-2018 02-09-2018 1,212,500.00                1,212,500.00                         1,211,962.10                  1,211,962.10                    1211962.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/804178/2

018, contratista:AH 

CONSTRUCCIONES E 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, 

monto:1211962.11, 

importe_modificado:1211962.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:656.0}}

{1242190/proyecto_INICIO, 

1242190/proyecto_FIN, 

1242190/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC00180201103271 Proyecto de 

inversión
2,800,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario 

Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La 

Calle Veinte De Noviembre Entre Abasolo Y La 

Telesec - 111753

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

111753 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO ACACHUÉN, 59792 

ACACHUÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y 

CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CARRETERA CARRETERA NACIONAL 

POR TELESECUNDARIA, lon:-

102.0919852, lat:19.84953337}}

02-05-2018 02-09-2018 2,716,000.00                2,716,000.00                         2,709,881.33                  2,709,881.33                    2709881.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/804146/2

018, contratista:ALAN GUADALUPE 

SALTO ALVAREZ, convocante:SCOP, 

monto:2709887.02, 

importe_modificado:2709887.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:800.0}}

{1241652/proyecto_INICIO, 

1241652/proyecto_FIN, 

1241652/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC18180101059953
Proyecto de 

inversión
1,148,779.32          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1148779.32, modificado:1148779.32}}

Rehabilitacion Del Camino Morelia Atecuaro 

Tramos Aislados - 11282
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN
11282 N 0 0 437

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, 

localidad:33, direccion:CAMINO 

TRAMO 0+000 - 11+300 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 

PUEBLO ATÉCUARO, 58356 

ATÉCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO EL CAMINO INICIA EN 

MORELIA, lon:-101.2024092, 

lat:19.6507827}}

02-04-2018 31-12-2018 1,148,779.32                1,148,779.32                         1,083,875.26                  1,083,875.26                    1083875.26

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55917, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1148779.32, 

importe_modificado:1148779.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196864/proyecto_INICIO, 

1196864/proyecto_FIN, 

1196864/proyecto_INICIO, 

1196864/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC18180101059912
Proyecto de 

inversión
343,939.19             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343939.19, modificado:343939.19}}

Rehabilitacion Del Camino Lagunillas El 

Romeral Tramos Aislados - 11302
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN
11302 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, 

localidad:10, direccion:CAMINO 

TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO 

EL ROMERAL, 58454 EL ROMERAL (EL 

JICOTE), LAGUNILLAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO EL CAMINO IN, lon:-

101.415412, lat:19.57679689}}

02-04-2018 31-12-2018 343,939.19                   343,939.19                            343,368.46                     343,368.46                        343368.46

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55895, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:343939.19, 

importe_modificado:343939.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196823/proyecto_FIN, 

1196823/proyecto_INICIO, 

1196823/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
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2019 2 MIC190201529568
Proyecto de 

inversión
1,101,313.85          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1101313.85, modificado:1099958.69}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES CALLEJON MONTES 

OREOS CANAN MONTE SINAHI BELEM Y 

CAMINO A LOS GARCIA - 116759

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

116759 S 228 202 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, 

localidad:1, direccion:CALLE MONTE 

SINAI COLONIA URUAPAN CENTRO, 

60000 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE MOISES SAENZ Y CALLE MONTE 

HERMONT, CAMINO CAMINO A LOS 

GARCIA CERCA DE LA CANCHA 

DEPORTIVA, lon:-102.04109718, 

lat:19.37349251}}

17-04-2019 19-07-2019 1,099,958.69                1,099,958.69                         329,987.61                     329,987.61                        329987.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-

02-IR-2019, contratista:INOX, DISEÑO 

ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., 

convocante:HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, 

MICHOACÁN, monto:2199917.37, 

importe_modificado:2199917.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1529568/proyecto_INICIO, 

1529568/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC18180201105168
Proyecto de 

inversión
1,036,170.13          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:354736.59, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:681433.54, modificado:680855.17}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable 

Segunda Etapa En La Comunidad De El Zapote 

De Madero Municipio De Aquila - 117580

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

117580 N 0 0 250
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:179, direccion:CALLE 

DIVERSA VIALIDADES RANCHERIA EL 

ZAPOTE DE MADERO, 60885 EL 

ZAPOTE DE MADERO, AQUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA MANZANILLO 

ZIHUATANEJO, lon:-103.5264203, 

lat:18.38607332}}

29-03-2018 28-06-2018 680,855.17                   680,855.17                            680,855.17                     680,855.17                        680855.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-016/2018, contratista:ARQ. 

SERGIO GARCÍA RAMOS, 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:2363259.87, 

importe_modificado:2363259.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1243550/proyecto_INICIO, 

1243550/proyecto_PROCESO, 

1243550/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201102608
Proyecto de 

inversión
2,850,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2050000.0, modificado:2042886.15}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:800000.0, modificado:0.0}}

Construcción De Sistema De Agua Potable En 

La Localidad El Naranjo Municipio De 

Carácuaro - 117709

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

117709 N 0 0 69
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, 

localidad:89, direccion:RANCHERIA EL 

NARANJO (LAS TRINCHERAS), 61927 EL 

NARANJO (LAS TRINCHERAS), 

CARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-

101.062078, lat:18.94339424}}

03-04-2018 03-08-2018 2,042,886.15                2,042,886.15                         2,042,886.15                  2,042,886.15                    2042886.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-029/2018, contratista:HM 

IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, 

S.A. DE C.V., convocante:Comisión 

Estatal del Agua y Gestión de 

Cuencas, monto:2840110.01, 

importe_modificado:2840110.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1240989/proyecto_INICIO, 

1240989/proyecto_PROCESO, 

1240989/proyecto_INICIO, 

1240989/proyecto_FIN, 

1240989/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201103522
Proyecto de 

inversión
1,077,847.59          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1077847.59, modificado:1075555.42}}

Construcción Y Terminación De La Línea De 

Agua Potable Y Tanque Superficial En La 

Localidad De La Rueda Municipio De Madero - 

117921

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

117921 N 0 0 61
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, 

localidad:453, direccion:RANCHO LA 

RUEDA, 58494 LA RUEDA, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA 

LA LOCALIDAD, lon:-101.1124778, 

lat:19.31939897}}

24-03-2018 24-05-2018 1,075,555.42                1,075,555.42                         1,075,555.42                  1,075,555.42                    1075555.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-014/2018, contratista:PRODEC 

INNOVACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:1075555.43, 

importe_modificado:1075555.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1241903/proyecto_PROCESO, 

1241903/proyecto_FIN, 

1241903/proyecto_INICIO, 

1241903/proyecto_FIN, 

1241903/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201102730 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:896419.06}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:600000.0, modificado:0.0}}

Perforación De Pozo Profundo A Cien Metros 

En La Localidad De Purepero Municipio De 

Buenavista - 118199

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

118199 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:77, direccion:EJIDO 

PURÉPERO, 60532 PURÉPERO, 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE EL P0ZO SE ENCUENTRA A 

600 METROS DE LA CAPILLA, lon:-

102.541711, lat:19.10013823}}

26-03-2018 27-07-2018 896,419.06                   896,419.06                            896,419.06                     896,419.06                        896419.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-008/2018, contratista:ARQ. 

EDUARDO AMEZCUA GARCÍA, 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:1494320.23, 

importe_modificado:1494320.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1241111/proyecto_INICIO, 

1241111/proyecto_PROCESO, 

1241111/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC18180201100058 Proyecto de 

inversión
2,589,874.25          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1035949.7, modificado:1034484.79}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1553924.55, modificado:1551362.68}}

Perforación De Pozo Profundo A Doscientos 

Cincuenta Metros En La Cabecera Municipal - 

118213

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

118213 N 0 0 3130 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MELCHOR 

OCAMPO PUEBLO MELCHOR 

OCAMPO, 61280 IRIMBO, IRIMBO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE JUAN PABLO II Y CALLE 

NINGUNA, CALLE VICTORIA TORRES 

CERCA DE LA DESVIACIÓN A APORO, 

lon:-100.4688832, lat:19.701932}}

26-03-2018 27-07-2018 1,551,362.68                1,551,362.68                         1,551,362.68                  1,551,362.68                    1551362.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-007/2018, contratista:CAREG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:2586211.98, 

importe_modificado:2586211.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1238439/proyecto_FIN, 

1238439/proyecto_INICIO, 

1238439/proyecto_FIN, 

1238439/proyecto_PROCESO, 

1238439/proyecto_FIN, 

1238439/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170300929840
Proyecto de 

inversión
1,825,551.55          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1369163.66, modificado:1356352.49}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:456387.89, modificado:0.0}}

Equipamiento De Pozo El Espanto En La 

Localidad De Nueva Italia Municipio De Múgica - 

118644

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

118644 N 0 0 32647
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

PUEBLO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61763 

NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE RENTERIA LUVIANO Y CALLE 

ISIDRO, lon:-102.0929293, 

lat:19.01581978}}

27-04-2017 23-08-2017 1,356,352.49                1,356,352.49                         1,356,352.49                  1,356,352.49                    1356352.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-005/2017, contratista:PROMOCAT, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1820117.11, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1056093/proyecto_INICIO, 

1056093/proyecto_PROCESO, 

1056093/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC17170300929953
Proyecto de 

inversión
524,901.18             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:328063.24, modificado:285182.92}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:196837.94, modificado:0.0}}

Perforación De Pozo Profundo En La Localidad 

De Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 

118965

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

118965 N 0 0 223
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, 

localidad:37, direccion:PASAJE LUGAR 

CONOCIDO PUEBLO ISLA DE TECUENA, 

61616 ISLA DE TECUENA, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

PASAJE LUGAR CONOCIDO Y PASAJE 

LUGAR CONOCIDO, lon:-101.6514217, 

lat:19.58758556}}

26-04-2017 24-09-2017 285,182.92                   285,182.92                            285,182.92                     285,182.92                        285182.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/CDI/OBRA/I

CM3-003/2017, contratista:ING. LUIS 

ALBERTO CONEJO MARTÍNEZ, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1307532.72, 

importe_modificado:1307532.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1056206/proyecto_PROCESO, 

1056206/proyecto_INICIO, 

1056206/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201102944 Proyecto de 

inversión
1,079,495.17          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1079495.17, modificado:1074339.95}}

Construcción Y Terminación De Colector 

Central - 121740
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

121740 N 0 0 1201 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE 1O. PRIMERO PUEBLO 

1O. PRIMERO, 60270 CHERÁN, 

CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE KAKATZIRO Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-

101.9555775, lat:19.69339769}}

26-04-2018 26-07-2018 1,073,593.05                1,073,593.05                         1,073,593.05                  1,073,593.05                    1073593.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-018/2018, contratista:ANDALU 

CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:1074339.95, 

importe_modificado:1074339.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1241325/proyecto_PROCESO, 

1241325/proyecto_FIN, 

1241325/proyecto_INICIO, 

1241325/proyecto_FIN, 

1241325/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC18180201102324 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:719755.84}}

Construcción De Colector Marginal En La 

Localidad De La Puerta De Jaripitiro Municipio 

De Huaniqueo - 122108

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

122108 N 0 0 484 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, 

localidad:14, direccion:PUERTA DE 

JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE 

JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN 

DE OCAMPO, LA PARTE BAJA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-101.5555287, 

lat:19.88585906}}

26-04-2018 26-07-2018 719,755.84                   719,755.84                            719,755.84                     719,755.84                        719755.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-027/2018, contratista:ING. MISAEL 

RODRÍGUEZ FLORES, 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:1486257.16, 

importe_modificado:1486257.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1240705/proyecto_INICIO, 

1240705/proyecto_FIN, 

1240705/proyecto_PROCESO, 

1240705/proyecto_FIN, 

1240705/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC18180201104071 Proyecto de 

inversión
513,614.59             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:321009.14, modificado:320938.82}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:192605.45, modificado:0.0}}

Construcción De Las Redes De Agua Potable 

Primera Etapa Para Las Localidades De Santa 

Rosa San Isidro Y San Martin Municipio De Los 

Reyes - 123103

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

123103 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, 

localidad:18, direccion:CALLE CALLE 

EMILIANO ZAPATA PONIENTE 

RANCHERIA SAN ISIDRO, 60430 SAN 

ISIDRO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR 

OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS 

NORTE, CALLE AVENIDA MORELOS 

SUR A LA ENTRADA DE LA CARRETERA 

SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS, lon:-

102.298051, lat:19.73701035}}

04-05-2018 03-08-2018 320,938.82                   320,938.82                            320,938.82                     320,938.82                        320938.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-015/2018., 

contratista:ROGELIO URIEL MÚÑOZ 

PIMENTEL, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1283755.26, 

importe_modificado:1283755.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1242452/proyecto_PROCESO, 

1242452/proyecto_INICIO, 

1242452/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC18180201103110
Proyecto de 

inversión
2,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2482602.19}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable En 

La Localidad De San Antonio Labor Municipio 

De Apatzingan - 123263

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

123263 N 0 0 1128
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:122, direccion:RANCHERIA 

SAN ANTONIO LA LABOR, 60745 SAN 

ANTONIO LA LABOR, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE TODA LA LOCALIDAD, 

lon:-102.3004726, lat:19.02885827}}

09-06-2018 10-10-2018 2,482,602.19                2,482,602.19                         2,482,602.19                  2,482,602.19                    2482602.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-028/2018, contratista:CONCRETOS 

Y OBRAS EL MARQUÉZ, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:2482602.19, 

importe_modificado:2482602.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1241491/proyecto_INICIO, 

1241491/proyecto_PROCESO, 

1241491/proyecto_INICIO, 

1241491/proyecto_FIN, 

1241491/proyecto_PROCESO, 

1241491/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201100084
Proyecto de 

inversión
850,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:849594.58}}

Construccion Y Terminacion De Colector 

Sanitario En La Localidad De El Salitre 

Municipio De Ixtlan De Los Hervores - 123349

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

123349 N 0 0 593
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, 

localidad:10, direccion:EL SALITRE, 

59285 EL SALITRE, IXTLÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA 

LOCALIDAD EL SALITRE, lon:-

102.3742716, lat:20.16617708}}

30-05-2018 30-08-2018 849,594.58                   849,594.58                            849,594.58                     849,594.58                        849594.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/

AD-005/2018, contratista:ENTORNOS 

INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:849594.59, 

importe_modificado:849594.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1238465/proyecto_PROCESO, 

1238465/proyecto_FIN, 

1238465/proyecto_INICIO, 

1238465/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC17170300929511
Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:3965817.26}}

Reconstrucción Con Concreto Hidraulico Del 

Camino Maquili Aquila Tramo Del Km Cero 

Más Tres Ceros Al Cero Más Setecientos 

Cuarenta Subtram - 125211

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN
125211 N 0 0 384

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:260.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:104, direccion:CAMINO 

TRAMO 0+000 - 0+260 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 260 

PUEBLO MAQUILI, 60873 MAQUILI, 

AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y PA, 

lon:-103.5310297, lat:18.58164976}}

01-07-2017 31-12-2017 3,965,817.26                3,965,817.26                         3,965,817.26                  3,965,817.26                    3965817.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/P.D.G.E./2017-

027-AD-EST, contratista:CARLOS 

ANTONIO MERCADO MARTINEZ, 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:3843698.86, 

importe_modificado:3843698.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:260.0}}

{1055764/proyecto_INICIO, 

1055764/proyecto_PROCESO, 

1055764/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC17170300928082
Proyecto de 

inversión
14,000,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.4E7, modificado:1.392583757E7}}

Construcción Del Camino Poturo Ojo De Agua 

La Galera - 127811
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN
127811 N 0 0 1203

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:76, direccion:CAMINO 

TRAMO 0+000 - 5+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO 

POTURO, 61890 POTURO, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE Y ,, lon:-101.6192624, 

lat:18.83027081}}

31-03-2017 31-12-2017 13,925,837.57             13,925,837.57                      13,925,837.57                13,925,837.57                  13925837.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/P.D.G.E./2017-

32-LP-EST, contratista:CARLOS 

ANTONIO MERCADO MARTINEZ, 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:1.392583757E7, 

importe_modificado:1.392583757E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1054335/proyecto_INICIO, 

1054335/proyecto_PROCESO, 

1054335/proyecto_INICIO, 

1054335/proyecto_FIN, 

1054335/proyecto_PROCESO, 

1054335/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
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RESPONSABLE
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PROYECTO
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AVANCES  FISICOS FOTOS ESTATUS

2019 2 MIC17170300929540
Proyecto de 

inversión
4,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}

Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino 

E C Coalcoman Aquila Los Laureles Municipio 

De Chinicuila - 127914

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN
127914 N 0 0 1010

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 

10+000 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 10 + 0 PUEBLO VILLA 

VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE Y ,, lon:-103.3820055, 

lat:18.75946196}}

01-07-2017 31-12-2017 4,500,000.00                4,500,000.00                         4,476,539.02                  4,476,539.02                    4476539.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/PDGE/2017-30-

LP-EST, contratista:ASESORIA 

SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL 

S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:4476547.49, 

importe_modificado:4476539.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1055793/proyecto_INICIO, 

1055793/proyecto_FIN, 

1055793/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC17170300927254
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

Rehabilitación De Tramos Aislados En El 

Camino Las Cruces Tumbiscatio En El Municipio 

De Tumbiscatio - 128029

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN
128029 N 0 0 321

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:13.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, 

localidad:42, direccion:CAMINO 

TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 

PUEBLO LOS CHIVOS, 60914 LOS 

CHIVOS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE Y ,, lon:-

102.2426621, lat:18.66399116}}

01-07-2017 31-12-2017 3,000,000.00                3,000,000.00                         2,985,156.78                  2,985,156.78                    2985156.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/PDGE/2017-28-

LP-EST, contratista:CONSTRUCCIONES 

Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA, 

S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:2985156.78, 

importe_modificado:2985156.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.5}}

{1053507/proyecto_INICIO, 

1053507/proyecto_FIN, 

1053507/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC17170300931627
Proyecto de 

inversión
7,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}

Rehabilitación De Tramos Aislados Camino El 

Temazcal Tzitzio El Limon De Papatzindan 

Subtramos Del Km Ocho Mas Tres Ceros Al Km 

Veintiseis - 128049

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN
128049 N 0 0 1072

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:101, 

localidad:1, direccion:CAMINO 

TRAMO 8+000 - 26+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 18 + 0 PUEBLO 

TAFETÁN, 61341 TZITZIO, TZITZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y ,, 

lon:-100.931335, lat:19.58498826}}

01-07-2017 31-12-2017 7,000,000.00                7,000,000.00                         6,964,629.26                  6,964,629.26                    6964629.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/PDGE/2017-29-

LP-EST., contratista:CEM 

CONSTRUCTORA Y RENTA DE 

MAQUINARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN, 

monto:6964629.26, 

importe_modificado:6964629.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1057880/proyecto_INICIO, 

1057880/proyecto_PROCESO, 

1057880/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190101510558 Proyecto de 

inversión
3,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3600000.0, modificado:3420119.35}}

REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA 

LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL 

MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 

13580

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

13580 S 207 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, 

localidad:50, direccion:CALLE FELIPE 

ANGELES PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 

58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE  Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN 

TODA LA LOCALIDAD, lon:-

101.14598852, lat:19.85562377}}

01-03-2019 28-06-2019 3,420,119.35                3,420,119.35                         2,800,796.45                  2,800,796.45                    2800796.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/L

P-002/2019, 

contratista:PROSPECCION Y 

PERFORACION DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3420119.35, 

importe_modificado:3420119.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1510558/proyecto_INICIO, 

1510558/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101510566 Proyecto de 

inversión
3,143,194.77          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:314319.48, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2828875.29, modificado:2825876.9}}

TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA 

MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 

13786

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

13786 S 828 678 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO 

LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA 

IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO 

URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE  Y 

CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE JUNTO A LA CLINICA, lon:-

101.91601079, lat:19.16594269}}

01-04-2019 31-07-2019 2,825,876.90                2,825,876.90                         1,843,558.42                  1,843,558.42                    1843558.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/L

P-001/2019, contratista:GRUPO 

EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3139863.22, 

importe_modificado:3139863.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1510566/proyecto_INICIO, 

1510566/proyecto_PROCESO, 

1510566/proyecto_INICIO, 

1510566/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101510589 Proyecto de 

inversión
725,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:290000.0, modificado:290000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435000.0, modificado:435000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE LOS TEPETATES MUNICIPIO DE 

OCAMPO MICHOACÁN - 14397

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

14397 S 144 117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, 

localidad:35, direccion:RANCHERIA 

LOS TEPETATES, 61468 LOS 

TEPETATES, OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE  

Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-

100.33919299, lat:19.59599687}}

03-04-2019 04-07-2019 724,320.07                   724,320.07                            -                                   -                                      0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-012/2019, contratista:ING. JUAN 

PABLO ESPINOSA RODRÍGUEZ, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1448640.13, 

importe_modificado:1448640.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1510589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101510591
Proyecto de 

inversión
2,297,230.48          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:918892.19, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1378338.29, modificado:1375093.22}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CIENTO 

OCHENTA METROS - 14426
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

14426 S 148 121 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, 

localidad:66, direccion:RANCHERIA 

TUPÁTARO, 61293 TUPÁTARO, 

SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE  Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 

TODA LA LOCALIDAD, lon:-

100.3094434, lat:19.81972756}}

02-04-2019 31-07-2019 1,375,093.22                1,375,093.22                         1,277,201.36                  1,277,201.36                    1277201.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/DOP/IR-

AGUAP/001-2019, contratista:GELUSE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SENGUIO, monto:2291822.03, 

importe_modificado:2291822.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1510591/proyecto_INICIO, 

1510591/proyecto_PROCESO, 

1510591/proyecto_FIN, 

1510591/proyecto_PROCESO, 

1510591/proyecto_FIN, 

1510591/proyecto_INICIO, 

1510591/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC18180101059823
Proyecto de 

inversión
2,505,588.21          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2505588.21, modificado:2505588.21}}

Rehabilitacion Del Camino Jacona Los Reyes 

Periban Buenavista Tramos Aislados - 16104
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN
16104 N 0 0 10390

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 

120+200 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 120 + 200 PUEBLO 

BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 

BUENAVISTA TOMATLÁN, 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO , lon:-102.5831629, 

lat:19.23727424}}

02-04-2018 31-12-2018 2,505,588.21                2,505,588.21                         2,482,259.96                  2,482,259.96                    2482259.96

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55886, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:2505588.21, 

importe_modificado:2505588.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196734/proyecto_PROCESO, 

1196734/proyecto_INICIO, 

1196734/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401494101
Proyecto de 

inversión
1,012,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1012500.0, modificado:1012500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESC. TV. SEC. NO. 074
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 16ETV0074N N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, 

direccion:Francisco Villa 2, San 

Santiago, Sevina, Mich., México, lon:-

101.90059662, lat:19.62544938}}

28-05-2018 26-07-2018 970,722.39                   972,815.60                            970,722.39                     970,722.39                        970722.39 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190101512416
Proyecto de 

inversión
500,443.77             

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500443.77, modificado:500443.77}}

CONSTRUCCIÓN DE COOPERTIVA Y BODEGA 

3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 

"A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 368

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 18571 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, 

localidad:17, direccion:Degollado 33, 

Solaya, 59780 Chilchota, Mich., 

México, lon:-102.11517334, 

lat:19.84164356}}

11-03-2019 09-05-2019 -                                 416,154.78                            -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190101512251
Proyecto de 

inversión
563,644.37             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:563644.37, modificado:563644.37}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 Y 

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

(CIEN 2017)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 19068 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:391, direccion:Lázaro 

Cárdenas 404, 60920 Arteaga, Mich., 

México, lon:-102.29095459, 

lat:18.3532221}}

30-01-2019 30-03-2019 162,589.36                   541,964.52                            162,589.36                     162,589.36                        162589.36 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190101512255 Proyecto de 

inversión
563,644.37             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:563644.37, modificado:563644.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00  Y 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. 

PRIM. LÁZARO CÁRDENAS  (CIEN 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 19116 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, 

localidad:46, direccion:Moctezuma, 

Centro, Tumbiscatío de Ruiz, Mich., 

México, lon:-102.37472534, 

lat:18.51998116}}

30-01-2019 30-03-2019 -                                 540,126.09                            -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101512242 Proyecto de 

inversión
563,644.37             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:563644.37, modificado:563644.37}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS 

SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LIC. NATALIO 

VAZQUEZ PALLARES  (CIEN 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 19125 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:Calle Nicolas Regules 326, 

Benito Juárez, 61760 Nueva Italia, 

Mich., México, lon:-102.08633423, 

lat:19.03485792}}

30-01-2019 30-03-2019 162,119.00                   540,396.65                            162,119.00                     162,119.00                        162119 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101512232 Proyecto de 

inversión
1,012,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1012500.0, modificado:1012500.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, 

SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, 

TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA 

BANDERA EN EL J/N INDÍGENA MOISÉS SAENZ

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 19193 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, 

direccion:Libramiento, Nahuatzen, 

60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-

101.92428589, lat:19.65293421}}

31-12-2018 28-02-2019 243,818.72                   812,729.06                            243,818.72                     243,818.72                        243818.72 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101512263
Proyecto de 

inversión
390,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:390000.0, modificado:390000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE 

SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., 

CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE 

ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 19240 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, 

localidad:91, direccion:Unnamed 

Road, Sin Nombre, 58480 Villa 

Madero, Mich., México, lon:-

101.28295898, lat:19.38370463}}

31-12-2018 28-02-2019 112,432.13                   374,773.77                            112,432.13                     112,432.13                        112432.13 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190101512238 Proyecto de 

inversión
563,644.37             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:563644.37, modificado:563644.37}}

REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN 

DE CISTERNA EN EL J/N RAFAEL DELGADO 

(CIEN 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 19258 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, 

México, lon:-102.3664856, 

lat:18.51347017}}

30-01-2019 30-03-2019 -                                 539,982.03                            -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:49.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190101512257
Proyecto de 

inversión
2,196,069.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2196069.0, modificado:2196069.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y 

AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M, 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURO REJA 

(MOBILIARIO DE AULA) EN EL 

TELEBACHILLERATO NUM 156

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 19335 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, 

localidad:15, direccion:Camelinas 192, 

Ex-hacienda, Exhacienda, 61710 

Taretan, Mich., México, lon:-

101.91329956, lat:19.33447014}}

11-02-2019 11-05-2019 1,101,585.48                2,109,459.65                         1,101,585.48                  1,101,585.48                    1101585.48 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:82.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC18180101076640
Proyecto de 

inversión
540,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540000.0, modificado:537337.53}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable 

Cuarta Etapa En La Localidad De El Duin 

Municipio De Aquila - 5983

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUAS Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

2 N 0 0 283
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, 

direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN 

BARRIO EL DUIN, 60883 EL DUIN, 

AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 

ALD, lon:-103.543333, lat:18.461111}}

29-03-2018 01-06-2018 537,337.53                   537,337.53                            537,337.53                     537,337.53                        537337.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-001/2018, contratista:CIAM 

INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:895602.31, 

importe_modificado:895602.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1214244/proyecto_INICIO, 

1214244/proyecto_FIN, 

1214244/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC00180201133444 Proyecto de 

inversión
1,220,388.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1220388.0, modificado:1220388.0}}

Operación De 3 Brigadas De Sanidad Forestal. 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar Comisión Forestal del Estado 2 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Justo Mendoza, lote 11, Col. 

Centro, CP. 58000, Morelia, 

Michoacán., lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-01-2018 01-12-2018 1,220,388.00                1,220,388.00                         1,220,388.00                  1,220,388.00                    1220388 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC16170300967631 Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, modificado:3992219.4}}

Construcción De Relleno Sanitario De Aquila. 

Celda De Disposición Final Y Fosa De Lixiviados. 

2016-06-11-02.

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SEMARNACC 2016-06-11-02 N 0 0 23536 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-01-2016 01-12-2017 3,992,219.40                3,992,219.40                         3,992,219.40                  3,992,219.40                    3992219.4 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC16170300968042 Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, modificado:3992806.14}}

Construcción De Relleno Sanitario De 

Churumuco. Celda De Disposición Final Y Fosa 

De Lixiviados

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SEMARNACC 2016-06-11-03 N 0 0 14366 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-01-2016 01-12-2017 3,992,806.14                3,992,806.14                         3,992,806.14                  3,992,806.14                    3992806.14 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
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2019 2 MIC17170200896274
Proyecto de 

inversión
3,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3600000.0, modificado:3582781.24}}

Construcción De Relleno Sanitario. Celda De 

Disposición Final De 33,600 M3 Y Fosa De 

Lixiviados De 828 M3 En La Localidad De Ixtlán, 

Municipio De Ixtlán, Michoacán./2017-06-11-

0315

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SEMARNACC 2017-06-11-0315 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-01-2017 3,582,781.24                3,582,781.24                         3,582,781.24                  3,582,781.24                    3582781.24 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC17170200896275
Proyecto de 

inversión
2,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2300000.0, modificado:2296857.03}}

Construcción De Una Planta De Selección De 

Residuos Sólidos Urbanos Para 50 Ton En El 

Relleno Sanitario De La Localidad De 

Huandacareo, Municipio De Huandacareo, 

Michoacán./2017-06-11-0316

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SEMARNACC 2017-06-11-0316 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-01-2017 01-12-2017 2,296,857.03                2,296,857.03                         2,296,857.03                  2,296,857.03                    2296857.03 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC180301392519
Proyecto de 

inversión
255,480.90             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:95805.34, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159675.56, modificado:159456.95}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE QUINCEO MUNICIPIO DE 

PARACHO - 232689

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

232689 N 0 0 1188
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, 

direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO 

QUINCEO, 60267QUINCEO, PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

GUERRERO, CALLE JUAREZ CERCA DE 

LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, 

lon:-101.99828751, lat:19.59573327}}

01-04-2018 31-05-2018 159,456.95                   159,456.95                            159,456.95                     159,456.95                        159456.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/AD-001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES E 

INMOBILIARIA SANTICAR, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:637829.59, 

importe_modificado:637829.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1392519/proyecto_INICIO, 

1392519/proyecto_PROCESO, 

1392519/proyecto_FIN, 

1392519/proyecto_INICIO, 

1392519/proyecto_FIN, 

1392519/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC180301379271 Proyecto de 

inversión
563,644.37             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:563644.37, modificado:563644.37}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESC. TV. SEC.  NO. 651
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 24 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, 

localidad:83, direccion:Av. Francisco I. 

Madero, Centro, Carácuaro de 

Morelos, Mich., México, lon:-

101.12614632, lat:19.01711829}}

02-07-2018 30-08-2018 528,540.03                   532,812.01                            528,540.03                     528,540.03                        528540.03 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201558557
Proyecto de 

inversión
17,485,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.7485E7, modificado:1.7292665E7}}

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para las Personas con Discapacidad. 

Vehículos Adaptados y cruces peatonales.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SEMACCDET 27062019 N 0 0 784776

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Escarcha, Prados del 

Campestre, 58297 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.1665218, 

lat:19.6805909}}

01-05-2019 31-12-2019 8,646,332.50                -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

{1558557/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC180301392616
Proyecto de 

inversión
359,494.58             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:134810.47, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224684.11, modificado:224684.11}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE ICHÁN MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 288421

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

288421 N 0 0 69
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, 

direccion:CALLE VARIAS BARRIO 

ICHÁN, 59792ICHÁN, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO 

INICIA EN LA CANCHA DEPORTIVA 

HASTA EL TANQUE REGULIZACION , 

lon:-102.05299093, lat:19.85702072}}

09-04-2018 31-05-2018 224,684.11                   224,684.11                            224,684.11                     224,684.11                        224684.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-011/2018, 

contratista:DESARROLLOS Y 

PROYECTOS SULTAN, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:2995788.13, 

importe_modificado:898736.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1392616/proyecto_INICIO, 

1392616/proyecto_FIN, 

1392616/proyecto_PROCESO, 

1392616/proyecto_FIN, 

1392616/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC180301392625
Proyecto de 

inversión
654,775.68             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:245540.88, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409234.8, modificado:409234.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 

LOCALIDAD DE CUANAJO SEGUNDA ETAPA 

MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289516

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

289516 N 0 0 480
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, 

direccion:CALLE NARCISO SERVIN 

BARRIO CUANAJO, 61620CUANAJO, 

PÁTZCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE NARCISO 

SERVIN Y CALLE PIPILA, CALLE 

EMILIANO ZAPATA HASTA EL CRUCE 

CON LA CALLE RICARDO FLORES 

MAGON, lon:-101.50857596, 

lat:19.48553061}}

16-04-2018 15-10-2018 409,234.77                   409,234.77                            409,234.77                     409,234.77                        409234.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-004/2018, 

contratista:GUERRERO 

PERFORACIONES Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1929703.37, 

importe_modificado:1636939.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1392625/proyecto_PROCESO, 

1392625/proyecto_INICIO, 

1392625/proyecto_FIN, 

1392625/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180301392626
Proyecto de 

inversión
654,073.31             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:245277.49, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408795.82, modificado:408795.82}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LA ISLA TECUENA MUNICIPIO 

DE PATZCUARO - 289647

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

289647 N 0 0 223
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, 

localidad:37, direccion:BARRIO ISLA 

DE TECUENA, 61616ISLA DE TECUENA, 

PÁTZCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE ,  CERCA DEL MUELLE 

PARTICULAR, lon:-101.65164607, 

lat:19.58724312}}

16-04-2018 15-10-2018 408,795.82                   408,795.82                            408,795.82                     408,795.82                        408795.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-008/2018, 

contratista:ANSADA, 

CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:1741448.19, 

importe_modificado:1635183.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1392626/proyecto_PROCESO, 

1392626/proyecto_INICIO, 

1392626/proyecto_FIN, 

1392626/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC180301392627
Proyecto de 

inversión
288,903.74             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:108338.9, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180564.84, modificado:180556.5}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 

LOCALIDAD DE IHUATZIO PRIMERA ETAPA 

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN - 289787

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

289787 N 0 0 297
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, 

localidad:9, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO IHUATZIO, 58442IHUATZIO, 

TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 

DE SEPTIEMBRE PERPENDICULAR A LA 

CARRETERA IHUATZIO-CUCUCHUCHO 

, lon:-101.6152518, lat:19.56817545}}

10-02-2018 12-03-2018 180,556.50                   180,556.50                            180,556.50                     180,556.50                        180556.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-013/2018., 

contratista:ESPECIALISTAS EN 

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES 

SAFEBA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1998237.87, 

importe_modificado:722259.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1392627/proyecto_FIN, 

1392627/proyecto_PROCESO, 

1392627/proyecto_INICIO, 

1392627/proyecto_FIN, 

1392627/proyecto_INICIO, 

1392627/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC190201566199 Adquisición 168,653.49             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168653.49, modificado:168653.49}}

Refrendo 2019 del Convenio para la 

producción de planta forestal tropical 

CNF/GEMICH/TROPICAL2017/16027.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar Comisión Forestal del Estado 3 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Lic. Justo Mendoza 4, 

Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.18192017, 

lat:19.69838499}}

01-01-2019 31-12-2019 168,653.49                   168,653.49                            168,653.49                     166,547.04                        166547.04 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Lote, 

avance:0.98}}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC00160300781392 Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840000.0, modificado:837344.76}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:358862.04}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:180000.0, modificado:0.0}}

Equipamiento De Pozo Profundo - 303533 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

303533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, 

localidad:106, direccion:CALLE SIN 

NOMBRE CONOCIDO PUEBLO SAN 

LORENZO, 60211 SAN LORENZO, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO 

Y CALLE SIN NOMBRE CONO, lon:-

102.1084764, lat:19.53344691}}

01-12-2016 31-12-2016 1,196,206.80                1,196,206.80                         1,196,206.80                  1,196,206.80                    1196206.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAZU/PROAGUA

/APAUR/IR/003/2016, 

contratista:IDOIRE SUPERVISION Y 

CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO URUAPAN, 

monto:1196206.81, 

importe_modificado:1196206.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{885520/proyecto_INICIO, 

885520/proyecto_FIN, 

885520/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC13130400278150
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

Rehabilitacion Del Camino Peña De Cupuan-

Cupuancillo Del 0 000 Al 6 000
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar JUNTA DE CAMINOS 304325 N 0 0 32757

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:,,,,La 

Huacana,Michoacán,México, lon:-

101.8065089, lat:18.9600109}}

02-09-2013 1,200,000.00                1,200,000.00                         366,323.99                     366,323.99                        366323.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-67-AD-FED, contratista:FUTURA JL 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:Junta de Caminos del 

Estado de Michoacán, 

monto:1198728.73, 

importe_modificado:1198728.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{281532/proyecto_INICIO, 

281532/proyecto_PROCESO, 

281532/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC13130400280101
Proyecto de 

inversión
6,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:5910001.52}}

Rehabilitación Del Camino Tafetán-Platanillo 

Del Km 3.000 Al 33.000
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Dependencia Estatal (Junta de 

Caminos)
304326 N 0 0 9394

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:101, 

localidad:1, 

direccion:,,,,Tzitzio,Michoacán,México, 

lon:-100.9234067, lat:19.5858518}}

02-09-2013 01-12-2013 5,910,001.52                5,910,001.52                         5,910,001.52                  5,910,001.52                    5910001.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-36-LP-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA EUNICE 

S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:5607236.83, 

importe_modificado:5880000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:30.0}}

{283497/proyecto_FIN, 

283497/proyecto_INICIO, 

283497/proyecto_PROCESO, 

283497/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC13160100634980
Proyecto de 

inversión
6,601,646.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6601646.0, modificado:6601646.0}}

Rehabilitación Del Camino: E.C.(Cuitzeo-

Puruándiro)-Progreso De Morelos Del Km 0-

000 Al 4-800

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
304339 N 0 0 10914

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, 

localidad:12, 

direccion:,,,58341,Morelos,Michoacán

,México, lon:-101.2367401, 

lat:19.6453794}}

24-09-2013 6,601,646.00                6,601,646.00                         2,948,261.76                  2,948,261.76                    2948261.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-12-LP-FED, 

contratista:TERRACERIAS Y 

PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:5676526.93, 

importe_modificado:6371613.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.12}}

{712037/proyecto_PROCESO, 

712037/proyecto_INICIO, 

712037/proyecto_PROCESO, 

712037/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556201 Proyecto de 

inversión
9,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9000000.0, modificado:8393955.21}}

Rehabilitación Del Camino: Nahuatzen-

Arantepacua Del Km 0-000 Al Km 8-000
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
306309 N 0 0 27147 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, 

direccion:,,,,Nahuatzen,Michoacán,Mé

xico, lon:-101.9148393, 

lat:19.6552766}}

05-11-2013 8,393,955.21                8,393,955.21                         8,393,955.21                  8,393,955.21                    8393955.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-52-LP-FED, contratista:GRUPO DE 

INGENIERIA CIVIL AVANZADA, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:8421765.88, 

importe_modificado:8820000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:8.0}}

{585066/proyecto_INICIO, 

585066/proyecto_PROCESO, 

585066/proyecto_FIN, 

585066/proyecto_PROCESO, 

585066/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556255
Proyecto de 

inversión
11,000,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1E7, modificado:1.073975363E7}}

Rehabilitación Del Camino: E. C. (Pátzcuaro-

Uruapan)-San Ángel Zurumucapio Del Km. 0 

000 Al Km. 11 300

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
306310 N 0 0 15222

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:11.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, 

localidad:9, direccion:E. C. (Pátzcuaro-

Uruapan)-San Ángel Zurumucapio del 

km. 0 000 al km. 11 300,,,,,,, lon:-

101.910499, lat:19.41699}}

05-11-2013 10,739,753.63             10,739,753.63                      10,739,753.63                10,739,753.63                  10739753.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-48-LP-FED, contratista:FUTURA JL 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:1.01527365E7, 

importe_modificado:1.078E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:11.3}}

{585124/proyecto_PROCESO, 

585124/proyecto_FIN, 

585124/proyecto_INICIO, 

585124/proyecto_FIN, 

585124/proyecto_INICIO, 

585124/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556308
Proyecto de 

inversión
10,000,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0E7, modificado:9989860.2}}

Pavimentación Del Camino: Coahuayana De 

Hidalgo-Zapotan-Santa María Miramar-

Achotan-El Camalote Del Km. 10 900 Al Km. 13 

460

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
306311 N 0 0 14136

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Coahuayana de Hidalgo-

Zapotan-Santa María Miramar-

Achotan-El Camalote del km. 10 900 al 

km. 13 460,,,,,,, lon:-103.662931, 

lat:18.702474}}

05-11-2013 9,989,860.20                9,989,860.20                         9,989,860.20                  9,989,860.20                    9989860.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-50-LP-FED, contratista:AUTOPISTAS 

CONSTRUCCION Y CONCESION, S.A. 

DE .C.V, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:9272026.87, 

importe_modificado:9800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.6}}

{585180/proyecto_INICIO, 

585180/proyecto_PROCESO, 

585180/proyecto_INICIO, 

585180/proyecto_FIN, 

585180/proyecto_INICIO, 

585180/proyecto_FIN, 

585180/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
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2019 2 MIC13150300556348
Proyecto de 

inversión
9,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}

Rehabilitación Del Camino: E. C. (Irimbo-

Maravatio)-Senguio-Los Reyes Del Km. 8 000 Al 

13 000

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michaocán
306312 N 0 0 17427

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, 

direccion: E. C. (Irimbo-Maravatio)-

Senguio-Los Reyes del km. 8 000 al 13 

000,,,,,,, lon:-100.352378, 

lat:19.73323}}

05-11-2013 9,000,000.00                9,000,000.00                         7,153,125.23                  7,153,125.23                    7153125.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-53-LP-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA 3 

TERRACERIAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:8016457.24, 

importe_modificado:8820000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:4.16}}

{585225/proyecto_PROCESO, 

585225/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556363
Proyecto de 

inversión
2,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2200000.0, modificado:2041512.51}}

Rehabilitación De Camino: Acceso A Numaran 

Del Km. 0 000 Al Km. 1 300
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
306314 N 0 0 9703

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:Acceso a Numaran del km. 0 

000 al km. 1 300,,,,,,, lon:-101.947197, 

lat:20.2549}}

05-11-2013 2,041,512.51                2,041,512.51                         2,041,512.51                  2,041,512.51                    2041512.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/P.D.G.E./2013-

86-IR, contratista:C.P. SERGIO 

VALLADARES MEJIA, 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:2134323.67, 

importe_modificado:2134323.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.3}}

{585242/proyecto_INICIO, 

585242/proyecto_PROCESO, 

585242/proyecto_FIN, 

585242/proyecto_PROCESO, 

585242/proyecto_FIN, 

585242/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556377 Proyecto de 

inversión
8,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}

Rehabilitación Del Camino: Apatzingán-Aguililla 

(Salida De Apatzingán) Del Km. 0 000 Al Km. 4 

500

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
306317 N 0 0 123649 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:,,,,Apatzingán de la 

Constitución,Michoacán,México, lon:-

102.353674, lat:19.0837305}}

05-11-2013 8,000,000.00                8,000,000.00                         3,891,031.02                  3,891,031.02                    3891031.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-54-LP-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, 

S.A. DE C.V., convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:7139037.4, 

importe_modificado:7840000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.53}}

{585256/proyecto_PROCESO, 

585256/proyecto_INICIO, 

585256/proyecto_PROCESO, 

585256/proyecto_INICIO, 

585256/proyecto_PROCESO, 

585256/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556395 Proyecto de 

inversión
5,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

Rehabilitación Del Camino: Aporo- E. C. 

(Ocampo-Angangueo) Del Km. 6 000 Al Km. 22 

000

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
306322 N 0 0 3126 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:,,,,Aporo,Michoacán,México, 

lon:-100.4099889, lat:19.6700942}}

05-11-2013 5,000,000.00                5,000,000.00                         3,351,250.22                  3,351,250.22                    3351250.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-52-LP-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA DE 

CAMINOS Y CARRETERAS DE 

MICHOACAN, S.A DE C.V., 

convocante:Junta de Caminos del 

Estado de Michoacán, 

monto:4902055.37, 

importe_modificado:4902055.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:11.2}}

{585274/proyecto_INICIO, 

585274/proyecto_PROCESO, 

585274/proyecto_INICIO, 

585274/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556416 Proyecto de 

inversión
5,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

Rehabilitación Del Camino: E. C. (Morelia-

Pátzcuaro)-Tupataro-Cuanajo Del Km. 0 000 Al 

Km. 7 000

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
306326 N 0 0 78325 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, 

direccion:,,,,Pátzcuaro,Michoacán,Méx

ico, lon:-101.6091876, 

lat:19.5134546}}

05-11-2013 5,000,000.00                5,000,000.00                         1,944,674.59                  1,944,674.59                    1944674.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-61-IR-FED, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MOLCOR, S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:4879446.86, 

importe_modificado:4879446.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.77}}

{585299/proyecto_INICIO, 

585299/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556449 Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:3909329.45}}

Rehabilitación Del Camino: E. C. (Zinapecuaro-

Acambaro)-Araro Del Km. 0 000 Al Km.4 000
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
306327 N 0 0 49315 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, 

localidad:4, direccion:E. C. 

(Zinapecuaro-Acambaro)-Araro del 

Km. 0 000 al km.4 000,,,,,,, lon:-

100.827583, lat:19.860275}}

05-11-2013 3,909,329.45                3,909,329.45                         3,909,329.45                  3,909,329.45                    3909329.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

3-64-IR-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA FIEN, 

S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:3962567.28, 

importe_modificado:3962567.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{585335/proyecto_FIN, 

585335/proyecto_PROCESO, 

585335/proyecto_INICIO, 

585335/proyecto_PROCESO, 

585335/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556859 Proyecto de 

inversión
5,997,872.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5997872.0, modificado:5997872.0}}

Reconstruccion De Camino:Tepalcatepec-

Coalcoman-Aquila, Tramo De Km. 133 000 Al 

Km. 160 000

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
307134 N 0 0 23535 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:27.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:Tepalcatepec-Coalcoman-

Aquila, Tramo de Km. 133 000 al Km. 

160 000,,,,,,, lon:-103.504754, 

lat:18.599139}}

09-12-2013 5,997,872.00                5,997,872.00                         5,997,872.00                  5,997,872.00                    5997872

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/P.D.G.E./2013-

113-LP, contratista:FUTURA JL 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:5976608.32, 

importe_modificado:5976608.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:8.07}}

{585799/proyecto_INICIO, 

585799/proyecto_PROCESO, 

585799/proyecto_INICIO, 

585799/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556893
Proyecto de 

inversión
12,563,587.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.2563587E7, modificado:1.2563587E7}}

Reconstruccion Del Camino: Arteaga-

Tumbiscatio,Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 300
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Juntta de Caminos del Estado 

de Michoacán
307135 N 0 0 36144

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:40.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Arteaga-Tumbiscatio,Tramo 

del Km 0 000 al Km 40 300,,,,,,, lon:-

102.290063, lat:18.355694}}

09-12-2013 12,563,587.00             12,563,587.00                      5,601,329.12                  5,601,329.12                    5601329.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/P.D.G.E./2013-

114-LP, contratista:CONSTRUCCINES Y 

URBANIZACIONES OCHOA, S.A. DE  

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:1.144763421E7, 

importe_modificado:1.2563587E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:10.88}}

{585835/proyecto_INICIO, 

585835/proyecto_PROCESO, 

585835/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC13150300556940
Proyecto de 

inversión
10,850,649.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0850649E7, modificado:1.0850649E7}}

Reconstruccion Del Puente: Palos Marias I, 

Ubicado En El Km. 17 084, Claro De 30m Del 

Camino Coahuayana-Palos Marias

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
307136 N 0 0 14136

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.03}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, 

localidad:39, direccion:Coahuayana-

Palos Marias,,,,,,, lon:-103.662931, 

lat:18.702474}}

09-12-2013 10,850,649.00             10,850,649.00                      4,616,125.76                  4,616,125.76                    4616125.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/P.D.G.E./2013-

115-LP, contratista:EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS CARGO, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:9516330.4, 

importe_modificado:9516330.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.01}}

{585890/proyecto_PROCESO, 

585890/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC13150300557130 Proyecto de 

inversión
6,061,388.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6061388.0, modificado:6061388.0}}

Reconstruccion Del Camino: Huetamo-

Churumuco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 79 000
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
307137 N 0 0 41937 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:79.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, 

localidad:119, direccion:Huetamo-

Churumuco, Tramo del Km. 0 000 al 

Km 79 000,,,,,,, lon:-100.899725, 

lat:18.626426}}

09-12-2013 6,061,388.00                6,061,388.00                         4,392,434.59                  4,392,434.59                    4392434.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/P.D.G.E./2013-

116-LP, contratista:GRUPO DE 

INGENIERIA CIVIL AVANZADA, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:5887364.08, 

importe_modificado:6061388.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:67.17}}

{586119/proyecto_INICIO, 

586119/proyecto_PROCESO, 

586119/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC00160300778319 Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:975000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.0, modificado:203075.35}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1624602.83}}

Construcción De La Red De Agua Potable Para 

Las Colonias Ampliación Lago I Gertrudis 

Sánchez Valle De Los Manantiales Segunda 

Etapa Wencesla - 322003

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

322003 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE LAGUNA NEGRA 

CIUDAD LAGO I, 58115 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 

18 DE FEBRERO, CALLE LAGUNA DE 

CURIO LA, lon:-101.2189065, 

lat:19.73363599}}

01-12-2016 31-12-2016 1,827,678.18                1,827,678.18                         1,827,678.18                  1,827,678.18                    1827678.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:075.2016, 

contratista:JESÚS SALVADOR 

PEDRAZA MEZA, 

convocante:ORGANISMO OPERADOR 

DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:2994915.53, 

importe_modificado:2994915.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{882447/proyecto_PROCESO, 

882447/proyecto_FIN, 

882447/proyecto_INICIO, 

882447/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC00160300778318 Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:975000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.0, modificado:188253.38}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1506027.03}}

Construcción De Sistema De Agua Potable En 

La Colonia Loma Bonita Y Brisas Del Sur 

Primera Etapa - 322213

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

322213 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PRADERA FLORIDA 

COLONIA BRISAS DEL SUR, 58096 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE PRADERAS Y 

CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO, CALLE 

FRA, lon:-101.1938085, 

lat:19.65830551}}

01-12-2016 31-12-2016 1,694,280.41                1,694,280.41                         1,694,280.41                  1,694,280.41                    1694280.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:074.2016, 

contratista:CONSTRUCCIÓN 

ARQUITECTURA Y REDES S.A. DE C.V., 

convocante:ORGANISMO OPERADOR 

DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:2996981.91, 

importe_modificado:2996981.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{882446/proyecto_FIN, 

882446/proyecto_PROCESO, 

882446/proyecto_INICIO, 

882446/proyecto_FIN, 

882446/proyecto_INICIO, 

882446/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC180401405547
Proyecto de 

inversión
1,750,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO  AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS EN LA CALLE ACCESO AL 

CENTRO DE SALUD DE LA TEPUZA EN EL M - 

361483

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

361483 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA LA TEPUZA, 

59434 LA TEPUZA, NUMARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  Y ,  

CERCA DE LA TELESECUNDARIA LA 

TEPUZA, lon:-101.92264575, 

lat:20.18350229}}

29-06-2018 07-09-2018 1,697,500.00                1,697,500.00                         1,690,662.70                  1,690,662.70                    1690662.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/857319/2

018, contratista:PRODEC 

INNOVACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, 

monto:1690665.33, 

importe_modificado:1690665.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:900.0}}

{1405547/proyecto_INICIO, 

1405547/proyecto_FIN, 

1405547/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC180401405550 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO  AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS EN LA CALLE COLOSIO 

SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA AUSENCIO C - 

361547

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

361547 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, 

meta_modificada:315.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE COLOSIO COLONIA 

AUSENCIO CHAVEZ, 58840 CUITZEO 

DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE 

IGNACIO ALDAMA, CALLE HIDALGO 

ABARROTES CHONA, lon:-

101.13497073, lat:19.97710883}}

02-05-2018 02-09-2018 970,000.00                   970,000.00                            878,744.46                     878,744.46                        878744.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/804153/

2018, contratista:HTM 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, monto:968456.68, 

importe_modificado:968456.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:315.0}}

{1405550/proyecto_INICIO, 

1405550/proyecto_FIN, 

1405550/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401405559 Proyecto de 

inversión
2,650,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2650000.0, modificado:2650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO  AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS EN LA CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALI - 

361683

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS

361683 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1040.0, 

meta_modificada:1040.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO PENJAMILLO, 59476 

PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 

PENJAMILLO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  Y CALLE MANUEL 

VERA SERVIN, CALLE MIGUEL MEZA 

IGLESIA DEL CALVARIO, lon:-

101.93836419, lat:20.09584825}}

02-05-2018 02-09-2018 2,570,500.00                2,570,500.00                         2,569,650.66                  2,569,650.66                    2569650.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/804184/2

018, contratista:CONSTRUCTORA 

ARRESA, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, 

monto:2569650.67, 

importe_modificado:2569650.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1040.0}}

{1405559/proyecto_INICIO, 

1405559/proyecto_FIN, 

1405559/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
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2019 2 MIC180401405958
Proyecto de 

inversión
803,741.38             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:403741.38, modificado:402690.99}}

RECONSTRUCCION DE EMISOR EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO URICHO 

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO - 374613

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

374613 S 912 920 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:32, 

localidad:11, direccion:AVENIDA 

AVENIDA ALLENDE PUEBLO SAN 

FRANCISCO URICHO (URICHO), 61630 

SAN FRANCISCO URICHO, 

ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y 

CALLE TATA LAZÁRO,  , lon:-

101.71465642, lat:19.57191104}}

17-09-2018 05-10-2018 402,690.99                   402,690.99                            402,690.99                     402,690.99                        402690.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/

AD-010/2018, contratista:GESLUSE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:801650.33, 

importe_modificado:801650.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1405958/proyecto_FIN, 

1405958/proyecto_PROCESO, 

1405958/proyecto_INICIO, 

1405958/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC180401406410 Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO  AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS DE LA CALLE GUATEMALA 

ENTRE CALLE BRASIL Y REPUBLICA DE HA - 

382667

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PUBLICAS

382667 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, 

localidad:122, direccion:CALLE 

GUATEMALA PUEBLO SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA 

DE BRASIL Y CALLE REPUBLICA DE 

HAITI, CALLE JOSE MARIA VARGAS 

PARROQUIA DE SAN ANTONIO PADUA 

, lon:-100.75331098, lat:19.53656488}}

15-05-2018 15-09-2018 1,164,000.00                1,164,000.00                         1,116,653.94                  1,116,653.94                    1116653.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/857321/2

018, contratista:PROEDICON MIXTLI, 

S.A. DE C.V., convocante:SCOP, 

monto:1162363.71, 

importe_modificado:1162363.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:650.0}}

{1406410/proyecto_INICIO, 

1406410/proyecto_FIN, 

1406410/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC180401406559 Proyecto de 

inversión
1,150,191.65          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150191.65, modificado:1143515.67}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE REFORMA  EN LA COLONIA CENTRO EN 

LA LOCALIDAD DE TARETAN MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN - 396811

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

396811 S 455 345 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA COLONIA 

CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CARRETERA CARRETERA TARETAN-

ZIRACUARETIRO Y AVENIDA AV. 

RAFAEL RUIZ BEJAR, PRIVADA 

VENUSTIANO CARRANZA A UN 

COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL , 

lon:-101.92072678, lat:19.33509745}}

10-11-2018 26-12-2018 1,143,515.67                1,143,515.67                         1,143,515.67                  1,143,515.67                    1143515.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-034/2018, contratista:GELUSE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1143515.68, 

importe_modificado:1143515.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1406559/proyecto_PROCESO, 

1406559/proyecto_INICIO, 

1406559/proyecto_FIN, 

1406559/proyecto_INICIO, 

1406559/proyecto_FIN, 

1406559/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC180401406649 Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO  AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAGO CUITZEO  

ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y PONCIANO - 

398594

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PUBLICAS

398594 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1060.0, 

meta_modificada:1060.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, 

localidad:227, direccion:CALLE LAGO 

DE CUITZEO PUEBLO JOYAS DE 

CUINIO, 61650 CUINIO, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE 

VIAL LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 

PONCIANO ARRIAGA, CALLE NAZAREO 

MEDINA DOMINGUEZ CALLE LAGO 

CUITADO ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 

PONCIANO , lon:-101.45654658, 

lat:19.23135823}}

02-05-2018 02-09-2018 1,940,000.00                1,940,000.00                         1,937,817.68                  1,937,817.68                    1937817.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/804188/2

018, contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y 

CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., 

convocante:SCOP, 

monto:1937817.68, 

importe_modificado:1937817.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1060.0}}

{1406649/proyecto_INICIO, 

1406649/proyecto_PROCESO, 

1406649/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201566209 Adquisición 77,537.25               

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77537.25, modificado:77537.25}}

Refrendo 2019 del Convenio específico para el 

fortalecimiento de los programas de 

restauración y protección forestal.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar Comisión Forestal del Estado 4 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Lic. Justo Mendoza 4, 

Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.18142128, 

lat:19.69831428}}

01-01-2019 31-12-2019 77,537.25                     77,537.25                              77,537.25                       19,482.41                          19482.41 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Lote, 

avance:0.25}}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

2019 2 MIC190101512397
Proyecto de 

inversión
1,305,658.95          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1305658.95, modificado:1305658.95}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA INTEGRAL, MURO 

REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS 

SANITARIOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 42944 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, 

localidad:49, direccion:5 de Mayo 52, 

Col de Dolores, 61940 Huetamo de 

Núñez, Mich., México, lon:-

100.90667725, lat:18.62412317}}

31-12-2018 28-02-2019 376,283.65                   1,254,278.84                         376,283.65                     376,283.65                        376283.65 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC15150300570887 Proyecto de 

inversión
236,364.67             

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236364.67, modificado:236364.67}}

Supervisión De La Conservación Del Camino: 

Jacona - Los Reyes - Peribán - Buenavista, 

Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-000 (G.I. 

Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
512993 N 0 0 11571 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:120.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:-, lon:-102.416188, 

lat:19.520727}}

03-07-2015 01-12-2015 236,364.67                   236,364.67                            103,339.66                     103,339.66                        103339.66

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:705, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO, 

monto:236364.67, 

importe_modificado:236364.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:96.1}}

{637261/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200531650 Proyecto de 

inversión
1,440,206.80          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1440206.8, modificado:1440206.8}}

Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-

Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al 

Km. 5-000

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
512994 N 0 0 2368 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, 

localidad:75, direccion:E.C.(Pátzcuaro-

Uruapan)-Zirahuén, tramo del Km. 0-

000 al Km. 5-000 , lon:-101.6396979, 

lat:19.4064279}}

07-05-2015 01-12-2015 1,440,206.80                1,440,206.80                         977,380.77                     977,380.77                        977380.77

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:704, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS, monto:1440206.8, 

importe_modificado:1440206.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{555019/proyecto_FIN} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150300572906 Proyecto de 

inversión
43,206.20               

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43206.2, modificado:43206.2}}

Supervisión De La Conservación Del Camino: 

E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del 

Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
512995 N 0 0 2368 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, 

localidad:75, direccion: E.C.(Pátzcuaro-

Uruapan)-Zirahuén, tramo del km. 0-

000 al km. 5-000, lon:-101.6396979, 

lat:19.4064279}}

07-07-2015 01-12-2015 43,206.20                     43,206.20                              920.00                             920.00                               920

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:706, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS, monto:43206.2, 

importe_modificado:43206.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.75}}

{639576/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200531978 Proyecto de 

inversión
3,883,495.15          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3883495.15, modificado:3883495.15}}

Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 

0-000 Al Km. 26-100
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
512996 N 0 0 549996 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:26.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:-, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-04-2015 31-07-2015 3,883,495.15                3,883,495.15                         3,882,207.35                  3,882,207.35                    3882207.35

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:721, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:3883495.15, 

importe_modificado:3883495.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:26.1}}

{555393/proyecto_FIN} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200523070
Proyecto de 

inversión
15,947,028.15        

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.594702815E7, 

modificado:1.567115108E7}}

Construcción Del Camino: Chilchota-Huecato, 

Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
512999 N 0 0 7572

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, 

direccion:,,,,Chilchota,Michoacán,Méxi

co, lon:-102.120398, lat:19.8463172}}

11-06-2015 01-12-2015 15,671,151.08             15,671,151.08                      15,671,151.08                15,671,151.08                  15671151.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-07-LP-FED, contratista:ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:1.434522693E7, 

importe_modificado:1.590040424E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.8}}

{544373/proyecto_PROCESO, 

544373/proyecto_FIN, 

544373/proyecto_INICIO, 

544373/proyecto_FIN, 

544373/proyecto_PROCESO, 

544373/proyecto_INICIO, 

544373/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC15150200522300 Proyecto de 

inversión
28,511,623.31        

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.851162331E7, 

modificado:2.851162331E7}}

Construcción Del Libramiento De Buenavista, 

Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
513000 N 0 0 8886 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:,,,,Buenavista 

Tomatlán,Michoacán,México, lon:-

102.5870398, lat:19.2080937}}

02-06-2015 01-12-2015 28,511,623.31             28,511,623.31                      21,294,037.60                21,294,037.60                  21282944.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-03-LP-FED, contratista:ING. JOSE 

MANUEL GARCIA HERMOSILLO, 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:2.548202898E7, 

importe_modificado:2.548202898E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{543469/proyecto_INICIO, 

543469/proyecto_PROCESO, 

543469/proyecto_FIN, 

543469/proyecto_PROCESO, 

543469/proyecto_FIN, 

543469/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200522915 Proyecto de 

inversión
12,973,133.97        

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.297313397E7, 

modificado:1.297313397E7}}

Construcción Del Camino: Nocutzepo-Bonilla 

Del Km 0-000 Al Km 2-162
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
513001 N 0 0 3418 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.16}}
1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, 

direccion:,,,,Erongarícuaro,Michoacán,

México, lon:-101.7209351, 

lat:19.5880504}}

09-06-2015 01-12-2015 12,973,133.97             12,178,135.25                      12,178,135.25                12,178,135.25                  10222750.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-05-LP-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA EUNICE, 

S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:1.176296208E7, 

importe_modificado:1.290321533E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.16}}

{544194/proyecto_INICIO, 

544194/proyecto_PROCESO, 

544194/proyecto_FIN, 

544194/proyecto_PROCESO, 

544194/proyecto_INICIO, 

544194/proyecto_FIN, 

544194/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150300573651 Proyecto de 

inversión
179,645.68             

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179645.68, modificado:179645.68}}

Supervisión De La Conservación Del Camino: 

Apatzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al 

Km. 11-438 (G.I. Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515087 N 0 0 888 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:11.44}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:-, lon:-102.355264, 

lat:19.087227}}

03-07-2015 01-12-2015 179,645.68                   179,645.68                            113,573.32                     113,573.32                        113573.32

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:755, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:179645.68, 

importe_modificado:179645.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.43}}

{640458/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200531526 Proyecto de 

inversión
5,642,230.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5642230.0, modificado:5642230.1}}

Conservación Del Camino: Zacapu - 

Villachuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-

000

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515088 N 0 0 49086 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, 

localidad:1, 

direccion:,,,,Zacapu,Michoacán,Méxic

o, lon:-101.7956703, lat:19.8125119}}

08-05-2015 01-12-2015 5,642,230.10                5,642,230.10                         181,146.80                     181,146.80                        181146.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:762, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:5642230.0, 

importe_modificado:5642230.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.2}}

{554881/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150300573815 Proyecto de 

inversión
169,266.90             

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169266.9, modificado:169266.9}}

Supervisión De La Conservación Del Camino: 

Zacapu - Villachuato, Tramo Del Km. 0-000 Al 

Km. 40-000 (G.I. Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515089 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, 

localidad:1, 

direccion:,,,,Zacapu,Michoacán,Méxic

o, lon:-101.7956703, lat:19.8125119}}

03-07-2015 01-12-2015 169,266.90                   169,266.90                            10,875.90                       10,875.90                          10875.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:765, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:169266.9, 

importe_modificado:169266.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.2}}

{640656/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200531849 Proyecto de 

inversión
1,967,338.83          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1967338.83, modificado:1967338.83}}

Conservación De La Red Carretera Estatal, 

Residencia Morelia
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515093 N 0 0 549996 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:57.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Red Carretera Estatal, 

Residencia Morelia , lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

08-05-2015 01-12-2015 1,967,338.83                1,967,338.83                         845,450.52                     845,450.52                        845450.52

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:709, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1967338.83, 

importe_modificado:1967338.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:44.16}}

{555242/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150300572583 Proyecto de 

inversión
59,020.17               

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59020.17, modificado:59020.17}}

Supervisión De La Conservación De La Red 

Carretera Estatal, Residencia Morelia (G.I. 

Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515094 N 0 0 549996 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:57.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:,,,,Morelia,Michoacán,Méxic

o, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}}

03-07-2015 01-12-2015 59,020.17                     59,020.17                              11,019.00                       11,019.00                          11019

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:712, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:59020.17, 

importe_modificado:59020.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:33.84}}

{639214/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200532125 Proyecto de 

inversión
2,218,395.15          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2218395.15, modificado:2218395.15}}

Conservación Del Camino: E.C.(Briseñas - 

Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-

400

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515095 N 0 0 3889 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, 

localidad:7, direccion:- E.C.(Briseñas - 

Sahuayo) - La Palma, del Km. 0-000 al 

Km. 9-400, lon:-102.652361, 

lat:20.115974}}

08-05-2015 01-12-2015 2,218,395.15                2,218,395.15                         10,265.50                       10,265.50                          10265.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:726, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:2218395.15, 

importe_modificado:2218395.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{555567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
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2019 2 MIC15150300574204
Proyecto de 

inversión
66,551.85               

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66551.85, modificado:66551.85}}

Supervisión De La Conservación Del Camino: 

E.C. (Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-

000 Al Km. 9-400 (G.I. Fafef)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515096 N 0 0 3889

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, 

localidad:7, direccion:-E.C. (Briseñas - 

Sahuayo) - La Palma, del km. 0-000 al 

Km. 9-400, lon:-102.652361, 

lat:20.115974}}

03-07-2015 01-12-2015 66,551.85                     66,551.85                              8,984.04                         8,984.04                            8984.04

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:728, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:66551.85, 

importe_modificado:66551.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.19}}

{641097/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC15150200532261
Proyecto de 

inversión
1,319,317.48          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1319317.48, modificado:1319317.48}}

Conservación Del Camino: Tiripetío - Carácuaro 

- Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-

000

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515097 N 0 0 3135

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:,,,,,Michoacán,México, lon:-

101.1230226, lat:19.0202743}}

08-05-2015 01-12-2015 1,319,317.48                1,319,317.48                         722,967.29                     722,967.29                        722967.29

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:737, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1319317.48, 

importe_modificado:1319317.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:13.09}}

{555728/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC15150300573227
Proyecto de 

inversión
39,579.52               

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39579.52, modificado:39579.52}}

Supervisión De La Conservación Del Camino: 

Tiripetío - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 

56-000 Al Km. 73-000 (G.I. Fafef)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515098 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:,,,,,Michoacán,México, lon:-

101.1230226, lat:19.0202743}}

03-07-2015 01-12-2015 39,579.52                     39,579.52                              8,660.50                         8,660.50                            8660.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:738, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:39579.52, 

importe_modificado:39579.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{639936/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC15150200532311 Proyecto de 

inversión
2,427,184.47          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2427184.47, modificado:2427184.47}}

Conservación Del Camino: Uruétaro - Téjaro - 

Cotzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-

000

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515100 N 0 0 5123 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, 

localidad:38, 

direccion:,,,,Tarímbaro,Michoacán,Mé

xico, lon:-101.1758932, 

lat:19.7911756}}

08-05-2015 01-12-2015 2,427,184.47                2,427,184.47                         1,806,880.26                  1,806,880.26                    1806880.26

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:774, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:2427184.47, 

importe_modificado:2427184.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{555791/proyecto_FIN} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150300573054 Proyecto de 

inversión
72,815.53               

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72815.53, modificado:72815.53}}

Supervisión De La Conservación Del Camino: 

Uruétaro - Téjaro - Cotzio - La Noria, Tramo Del 

Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G.I. Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515101 N 0 0 5123 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, 

localidad:38, 

direccion:,,,,Tarímbaro,Michoacán,Mé

xico, lon:-101.1758932, 

lat:19.7911756}}

03-07-2015 01-12-2015 72,815.53                     72,815.53                              1,732.10                         1,732.10                            1732.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:770, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:72815.53, 

importe_modificado:72815.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.45}}

{639741/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200533489 Proyecto de 

inversión
1,941,747.57          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1941747.57, modificado:1941747.57}}

Conservación De La Red Carretera Estatal, 

Residencia Puruándiro
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515102 N 0 0 27428 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:59.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:-, lon:-101.5152, 

lat:20.088665}}

08-05-2015 01-12-2015 1,941,747.57                1,941,747.57                         864,203.23                     864,203.23                        864203.23

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:727, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:1941747.57, 

importe_modificado:1941747.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:31.69}}

{557250/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150300574013 Proyecto de 

inversión
58,252.43               

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58252.43, modificado:58252.43}}

Supervisión De La Conservación De La Red 

Carretera Estatal, Residencia Puruándiro (G.I. 

Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515104 N 0 0 27428 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:59.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:-, lon:-101.5152, 

lat:20.088665}}

03-07-2015 01-12-2015 58,252.43                     58,252.43                              7,702.20                         7,702.20                            7702.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:718, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:58252.43, 

importe_modificado:58252.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:23.32}}

{640881/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200533739 Proyecto de 

inversión
1,700,839.81          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700839.81, modificado:1700839.81}}

Conservación Del Camino: Churintzio - La 

Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515105 N 0 0 3552 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, 

localidad:10, direccion:-, lon:-

102.065921, lat:20.15096}}

08-05-2015 01-12-2015 1,700,839.81                1,700,839.81                         146,653.00                     146,653.00                        146653

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:714, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:1700839.81, 

importe_modificado:1700839.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{557577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150300574129 Proyecto de 

inversión
51,025.19               

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51025.19, modificado:51025.19}}

Supervisión De La Conservación Del Camino: 

Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al 

Km. 5-000 (G.I. Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515106 N 0 0 3552 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, 

localidad:10, direccion:-, lon:-

102.065921, lat:20.15096}}

03-07-2015 01-12-2015 51,025.19                     51,025.19                              6,356.00                         6,356.00                            6356

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:710, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:51025.19, 

importe_modificado:51025.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.2}}

{641011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200534010 Proyecto de 

inversión
2,427,184.47          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2427184.47, modificado:2427184.47}}

Conservación De La Red Carretera Estatal, 

Residencia Peribán
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515107 N 0 0 11571 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:-, lon:-102.416188, 

lat:19.520727}}

08-05-2015 01-12-2015 2,427,184.47                2,427,184.47                         2,358,869.80                  2,358,869.80                    2358869.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:715, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:2427184.47, 

importe_modificado:2427184.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:12.02}}

{557895/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150300569712 Proyecto de 

inversión
72,815.53               

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72815.53, modificado:72815.53}}

Supervisión De La Conservación De La Red 

Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.I. 

Fafef)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN
515108 N 0 0 11571 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:-, lon:-102.416188, 

lat:19.520727}}

03-07-2015 01-12-2015 72,815.53                     72,815.53                              53,288.97                       53,288.97                          53288.97

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:716, 

contratista:, convocante:Junta de 

Caminos del Estado de Michoacán, 

monto:72815.53, 

importe_modificado:72815.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.1}}

{635902/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15150200514609
Proyecto de 

inversión
3,739,487.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3739487.0, modificado:3374353.73}}

Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-

E.C.(Pueblo Viejo-Huajumbaro) Del Km 0-000 

Al Km 0-806

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
515734 N 0 0 1714

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.81}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, 

localidad:39, 

direccion:,,,,Queréndaro,Michoacán,

México, lon:-100.8874865, 

lat:19.8090957}}

30-06-2015 01-12-2015 3,374,353.73                3,374,353.73                         3,374,353.73                  3,374,353.73                    3374353.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-09-LP-FED, contratista:FUTURA JL 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:3306397.16, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.81}}

{533990/proyecto_INICIO, 

533990/proyecto_FIN, 

533990/proyecto_PROCESO, 

533990/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC15150300585586 Proyecto de 

inversión
17,734,630.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.773463E7, modificado:1.608511151E7}}

Construcción Del Camino: Nuevo Urecho- San 

José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán de Ocampo
515736 N 0 0 12502 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:Nuevo Urecho- San José de 

las Cañas, del km 0-000 al km 3-

500,,,,,,, lon:-101.868847, 

lat:19.165872}}

06-11-2015 16,085,111.51             16,085,111.51                      16,085,111.51                16,085,111.51                  16085111.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-10-LP-FED, contratista:COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORA EL CHAMAL, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:1.580733278E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{654489/proyecto_INICIO, 

654489/proyecto_PROCESO, 

654489/proyecto_INICIO, 

654489/proyecto_FIN, 

654489/proyecto_PROCESO, 

654489/proyecto_FIN, 

654489/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC15150300585585
Proyecto de 

inversión
37,661,676.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.7661676E7, modificado:3.7661676E7}}

Construcción Del Puente Cuirla Ubicado En El 

Km 7-000 Del Camino Pomaro-Cuirla, De 150 M 

De Claro

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán de Ocampo
515737 N 0 0 1175

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:266, 

direccion:,,,,Aquila,Michoacán,México, 

lon:-103.5038211, lat:18.5979298}}

06-11-2015 37,661,676.00             37,661,676.00                      33,795,820.90                33,795,820.90                  33795820.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-12-LP-FED, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y DESARROLLO MOR, 

S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:3.330260484E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1500.0}}

{654488/proyecto_FIN, 

654488/proyecto_PROCESO, 

654488/proyecto_INICIO, 

654488/proyecto_PROCESO, 

654488/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC15150300585583
Proyecto de 

inversión
19,236,326.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.9236326E7, modificado:1.623050078E7}}

Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado 

En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zicuirán-

Churumuco)-Loma Del Guayacán

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán de Ocampo
515738 N 0 0 5179

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, 

localidad:40, 

direccion:,,,,,Michoacán,México, lon:-

101.6483608, lat:18.6637253}}

06-11-2015 16,230,500.78             16,230,500.78                      16,230,500.78                16,230,500.78                  16230500.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-13-LP-FED, contratista:IBIDEM 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:Junta de Caminos del 

Estado de Michoacán, 

monto:1.748483307E7, 

importe_modificado:1.748483307E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{654486/proyecto_INICIO, 

654486/proyecto_PROCESO, 

654486/proyecto_FIN, 

654486/proyecto_INICIO, 

654486/proyecto_PROCESO, 

654486/proyecto_INICIO, 

654486/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC15150200523579 Proyecto de 

inversión
478,584.10             

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:478584.1, modificado:299281.85}}

Supervisión Del Camino: E.C.(Pomacuaran-

Nurío)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. 

Fise)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
516787 N 0 0 5034 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.81}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, 

direccion:-,,,,,,, lon:-102.048468, 

lat:19.647297}}

03-06-2015 01-12-2015 299,281.85                   299,281.85                            299,281.85                     299,281.85                        299281.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:516787-2015, 

contratista:CONSTRUCCIONES IDEAS 

MICHOACANAS, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:478584.1, 

importe_modificado:478584.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.81}}

{545048/proyecto_FIN, 

545048/proyecto_INICIO, 

545048/proyecto_PROCESO, 

545048/proyecto_FIN, 

545048/proyecto_PROCESO, 

545048/proyecto_INICIO, 

545048/proyecto_FIN, 

545048/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC15150200524484 Proyecto de 

inversión
680,834.21             

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680834.21, modificado:417566.17}}

Supervisión Del Camino: El Platanal-El Varal, 

Del Km 0-000 Al Km 3-609 (G.I. Fise)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
516788 N 0 0 3438 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, 

localidad:40, direccion:-,,,,,,, lon:-

102.595779, lat:20.020856}}

02-06-2015 01-12-2015 417,566.17                   417,566.17                            417,566.17                     417,566.17                        417566.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:516788-2015, 

contratista:BUFETE EDIFICADOR Y 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:2.060514831E7, 

importe_modificado:680834.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.61}}

{546188/proyecto_PROCESO, 

546188/proyecto_INICIO, 

546188/proyecto_FIN, 

546188/proyecto_PROCESO, 

546188/proyecto_FIN, 

546188/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC15150300562498 Proyecto de 

inversión
5,690,702.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5690702.0, modificado:5690702.0}}

Conservación Del Camino: E.C.(Puruándiro - 

Zináparo) - Pastor Ortíz, Tramo Del Km 0 000 Al 

Km 62 000

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 518989 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:62.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, 

localidad:0, 

direccion:E.C.(PURUÁNDIRO - 

ZINÁPARO) - PASTOR ORTÍZ, TRAMO 

DEL KM 0 000 AL KM 62 000, lon:-

101.596856, lat:20.302184}}

17-12-2015 31-12-2016 5,690,702.00                5,690,702.00                         5,474,523.98                  5,474,523.98                    5474523.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-14-LP-FED, contratista:MARAM 

ARQUICONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS, 

monto:5474523.98, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.0}}

{627868/proyecto_PROCESO, 

627868/proyecto_FIN, 

627868/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC15160100637894
Proyecto de 

inversión
10,729,385.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0729385E7, modificado:1.0729385E7}}

Conservación Del Camino: Apatzingán - 

Aguililla, Tramo Del Km 0-000 Al Km 83-000
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 518990 N 0 0 102935

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:83.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Conservación del camino: 

Apatzingán - Aguililla, Tramo del km 0-

000 al km 83-000, lon:-102.350833, 

lat:19.088611}}

17-12-2015 01-12-2016 10,729,385.00             10,729,385.00                      9,481,623.38                  9,481,623.38                    9481623.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/16052990/2015-

15-LP-FED, contratista:EDIFICADOR 

BAESGO, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS, 

monto:9481623.38, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:83.0}}

{715356/proyecto_INICIO, 

715356/proyecto_FIN, 

715356/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC15160100637985
Proyecto de 

inversión
4,907,186.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4907186.0, modificado:4907186.0}}

Conservación Del Camino: Gabriel Zamora - 

Los Cajones - Nuevo Urecho - Dr. Miguel Silva, 

Tramo Del Km 0-000 Al Km 55-200

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 518991 N 0 0 13643

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:55.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, 

direccion:Conservación del camino: 

Gabriel Zamora - Los Cajones - Nuevo 

Urecho - Dr. Miguel Silva, Tramo del 

km 0-000 al km 55-200 , lon:-

101.911388, lat:19.21}}

17-12-2015 01-12-2016 4,907,186.00                4,907,186.00                         4,608,500.90                  4,608,500.90                    4608500.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:955089, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES GUERRERO DE 

LEON, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL 

ESTADO DE MICHOACAN, 

monto:4608501.07, 

importe_modificado:4608501.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:55.2}}

{715452/proyecto_PROCESO, 

715452/proyecto_FIN, 

715452/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
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2019 2 MIC15160100638309
Proyecto de 

inversión
1,045,398.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045398.0, modificado:1045398.0}}

Conservación Del Camino: La Cinta - Santa Ana 

Maya - Puerto De Cabras, Tramo Del Km 0-000 

Al Km 20-400

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 518992 N 0 0 11423

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:20.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, 

localidad:12, direccion:Conservación 

del camino: La Cinta - Santa ana Maya 

- Puerto de Cabras, tramo del km 0-

000 al km 20-400, lon:-100.980833, 

lat:19.992222}}

17-12-2015 01-12-2016 1,045,398.00                1,045,398.00                         942,796.90                     942,796.90                        942796.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:jc/916052990/2015-

18-IR-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-

K, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS, monto:942796.9, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:20.4}}

{715812/proyecto_FIN, 

715812/proyecto_PROCESO, 

715812/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC15150300562273
Proyecto de 

inversión
2,376,474.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2376474.0, modificado:2376474.0}}

Conservación Del Camino: San Felipe - 

Angangueo - Las Papas - Tlalpujahua, Tramo 

Del Km 0 000 Al Km 47 300

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 518993 N 0 0 11282

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:47.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, 

direccion:CONSERVACIÓN DEL 

CAMINO: SAN FELIPE - ANGANGUEO - 

LAS PAPAS - TLALPUJAHUA, TRAMO 

DEL KM 0 000 AL KM 47 300, lon:-

100.285511, lat:19.619833}}

17-12-2014 01-12-2016 2,376,474.00                2,376,474.00                         2,174,219.63                  2,174,219.63                    2174219.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-IR-FED, contratista:C. CARLOS 

ANTONIO MERCADO MARTÍNEZ, 

convocante:JUNTA DE CAMINOS, 

monto:2174219.63, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:47.3}}

{627643/proyecto_PROCESO, 

627643/proyecto_FIN, 

627643/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC15160100638593
Proyecto de 

inversión
11,560,023.97        

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.156002397E7, 

modificado:1.156002397E7}}

Conservación Del Camino: Tepalcatepec - 

Coalcomán - Aquila, Tramo Dl Km 3-000 Al Km 

133-000

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de caminos 518994 N 0 0 26492

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:102.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Conservación del camino: 

Tepalcatepec - Coalcomán - Aquila, 

Tramo dl km 31-000 al km 133-000, 

lon:-103.16, lat:18.7775}}

17-12-2015 01-12-2016 11,560,023.97             11,560,023.97                      11,352,726.84                11,352,726.84                  11352726.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

5-16-LP-FED, contratista:COMPAÑIA 

CONSTRUCTORA EL CHAMAL, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

, monto:1.069210103E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:102.0}}

{716129/proyecto_PROCESO, 

716129/proyecto_FIN, 

716129/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201134760
Proyecto de 

inversión
1,546,021.70          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1546021.7, modificado:1541816.56}}

Construcción Del Sistema De Tratamiento 

(Segunda Etapa) De La Comunidad De San 

Francisco Pichataro, Municipio De Tingambato

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Comisión Estatal del Agua y 

Gestión de Cuencas
53 N 0 0 4952

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, 

direccion:EN  LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO PICHATARO, MUNICIPIO 

DE TINGAMBATO, lon:-101.806944, 

lat:19.570833}}

10-04-2018 01-09-2018 1,541,816.56                1,541,816.56                         1,541,816.56                  1,541,816.56                    1541816.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-005/2018, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:5182576.76, 

importe_modificado:5182576.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1273527/proyecto_PROCESO, 

1273527/proyecto_FIN, 

1273527/proyecto_INICIO, 

1273527/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201134870
Proyecto de 

inversión
1,320,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1320000.0, modificado:1122477.72}}

Construcción De Planta De Tratamiento 

(Tercera Etapa) De Aguas Residuales Para La 

Tenencia De Tarecuato, Municipio De 

Tangamandapio

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Comisión Estatal del Agua y 

Gestión de Cuencas
55 N 0 0 8863

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, 

localidad:20, direccion:LA TENENCIA 

DE TARECUATO, MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO , lon:-102.464722, 

lat:19.843333}}

28-04-2018 01-07-2018 1,122,477.72                1,122,477.72                         1,122,477.72                  1,122,477.72                    1122477.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-010/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA 

PÁTZCUARO, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:2193705.26, 

importe_modificado:1870796.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1273644/proyecto_INICIO, 

1273644/proyecto_PROCESO, 

1273644/proyecto_FIN, 

1273644/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC18180201134904
Proyecto de 

inversión
1,392,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1392000.0, modificado:1390664.05}}

Construcción De Sistema De Agua Potable Para 

La Comunidad De Cheran Municipio De Cherán
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Comisión Estatal del Agua y 

Gestión de Cuencas
56 N 0 0 14245

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:EN LA COMUNIDAD DE 

CHERAN MUNICIPIO DE CHERÁN, lon:-

101.954722, lat:19.686666}}

04-05-2018 01-08-2018 1,390,664.04                1,390,664.04                         1,390,664.04                  1,390,664.04                    1390664.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-014/2018, contratista:SSATT 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:2317773.42, 

importe_modificado:2317773.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1273679/proyecto_FIN, 

1273679/proyecto_INICIO, 

1273679/proyecto_PROCESO, 

1273679/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201521595 Proyecto de 

inversión
17,081,738.40        

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.70817384E7, modificado:1.70817384E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE 

TLALPUJAHUA MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO - 57144

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 57144 S 14483 13104 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

INTERIOR 1 PUEBLO TLALPUJAHUA DE 

RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE 

RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE TRIGUEROS 

Y CALZADA DEL CÁRMEN,   A MEDIA 

CUADRA DEL MONUMENTO A 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN FRENTE AL 

IMS, lon:-100.17066247, 

lat:19.80475151}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521595/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201521597 Proyecto de 

inversión
15,865,807.45        

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.586580745E7, 

modificado:1.586580745E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TURICATO 

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO - 57160

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 57160 S 1138 994 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, 

direccion:VIADUCTO CARRETERA 

TURICATO TACÁMBARO PUEBLO 

TURICATO, 61680 TURICATO, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD A 230 METROS ANTES DE 

LAS TRES CURVAS PRONUNCIADAS DE 

LA CARRETERA ANTES DE ENTRAR A 

LA MA, lon:-101.42087048, 

lat:19.06348909}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201521660
Proyecto de 

inversión
11,976,013.28        

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.197601328E7, 

modificado:1.197601328E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE 

PENJAMILLO MUNICIPIO DE PENJAMILLO 

MICHOACÁN DE OCAMPO - 59399

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 59399 S 9173 7986 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO PENJAMILLO DE 

DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE 

DEGOLLADO, PENJAMILLO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  ,   

EN EL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL 

CAMINO HACIA LA MESA , lon:-

101.93209748, lat:20.09998601}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521660/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201521662
Proyecto de 

inversión
10,328,860.39        

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.032886039E7, 

modificado:1.032886039E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE 

TZIRITZÍCUARO NATIVITAS MUNICIPIO DE 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO - 59450

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 59450 S 789 703 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, 

localidad:74, direccion:CALLE 

REFORMA S/N PUEBLO 

TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 61262 

TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   A UNA CUADRA 

Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN 

EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD , lon:-

100.45977878, lat:19.95473382}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521662/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201521664
Proyecto de 

inversión
12,048,362.33        

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.204836233E7, 

modificado:1.204836233E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE 

ECUANDUREO MUNICIPIO DE ECUANDUREO 

MICHOACÁN DE OCAMPO - 59456

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 59456 S 7000 5855 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO 

ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, 

ECUANDUREO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y 

CALLE ALLENDE, CALLE LEONARDO 

CASTELLANOS EN LA MISMA 

MANZANA DE LA PARROQUIA DEL 

SEÑOR DE LA PAZ , lon:-102.19446909, 

lat:20.16253135}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521664/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC18180101059959
Proyecto de 

inversión
360,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.0, modificado:223890.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:135000.0, modificado:0.0}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable 

Cuarta Etapa En La Localidad De El Duin 

Municipio De Aquila - 5983

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUAS Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

5983 N 0 0 283
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, 

direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN 

BARRIO EL DUIN, 60883 EL DUIN, 

AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 

ALD, lon:-103.5439141, 

lat:18.46185609}}

29-03-2018 28-06-2018 223,890.64                   223,890.64                            223,890.64                     223,890.64                        223890.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-001/2018, contratista:CIAM 

INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal del 

Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:895602.31, 

importe_modificado:895602.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1196870/proyecto_PROCESO, 

1196870/proyecto_FIN, 

1196870/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC17170401051909
Proyecto de 

inversión
600,000.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:E, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

Cultura Del Agua 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

60 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Varias localidades, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

22-06-2017 01-12-2017 600,000.00                   -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1188424/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2019 2 MIC16160400830596 Proyecto de 

inversión
18,845,943.72        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.884594372E7, 

modificado:1.884594372E7}}

Rehabilitación Del Camino: Cotija - Emiliano 

Zapata Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 153
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 605884 N 0 0 13580 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Rehabilitación del Camino: 

Cotija - Emiliano Zapata Tramo del 

km. 0 000 al km. 10 153, lon:-

102.704722, lat:19.81}}

24-10-2016 18,845,943.72             18,845,943.72                      18,735,714.77                18,735,714.77                  18735714.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1239952, 

contratista:INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA INOROVA, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACAN, 

monto:1.677784264E7, 

importe_modificado:1.873571477E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:10.15}}

{937852/proyecto_FIN, 

937852/proyecto_PROCESO, 

937852/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160300746484 Proyecto de 

inversión
7,332,833.92          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7332833.92, modificado:7311082.78}}

Rehabilitación Del Camino Ramal A Guándaro-

(La Luz-San José De Rábago-Guándaro-Pueblo 

Viejo) Tramo Del Km 0-000 Al Km 2-660

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
606587 N 0 0 3359 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, 

localidad:21, direccion:-, lon:-

101.895277, lat:20.135555}}

28-11-2016 7,311,082.78                7,311,082.78                         7,311,082.78                  7,311,082.78                    7311082.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:50653, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:7332833.92, 

importe_modificado:7332833.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.66}}

{850542/proyecto_PROCESO, 

850542/proyecto_INICIO, 

850542/proyecto_FIN, 

850542/proyecto_INICIO, 

850542/proyecto_FIN, 

850542/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC16160300746492
Proyecto de 

inversión
27,851,764.11        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.785176411E7, 

modificado:2.780332195E7}}

Rehabilitación Del Camino: Tiripetío-Carácuaro-

Eréndira, Tramo 1 Del Km 85-000 Al Km 88-000 

Y Tramo 2 Del Km 101-500 Al Km 106-500

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
606589 N 0 0 17011

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:-, lon:-101.126111, 

lat:19.016666}}

28-11-2016 27,803,321.95             27,803,321.95                      27,803,321.95                27,803,321.95                  27803321.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

6-22-LP-FED, contratista:COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORA EL CHAMAL, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:2.640074034E7, 

importe_modificado:2.640074034E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:8.0}}

{850556/proyecto_FIN, 

850556/proyecto_INICIO, 

850556/proyecto_PROCESO, 

850556/proyecto_INICIO, 

850556/proyecto_PROCESO, 

850556/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
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2019 2 MIC16160400830549
Proyecto de 

inversión
13,015,252.72        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.301525272E7, 

modificado:1.301525272E7}}

Rehabilitación Del Camino: "" Cuitzeo - San 

Agustin Del Pulque-Mariano 

Escobedo"",Tramo Del Km 1 500 Al Km 8 500

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606609 N 0 0 15062

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:-, lon:-101.14, 

lat:19.969166}}

29-11-2016 13,015,252.72             13,015,252.72                      13,001,922.53                13,001,922.53                  13001922.53

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55445, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1.301525272E7, 

importe_modificado:1.300192253E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{937802/proyecto_FIN, 

937802/proyecto_PROCESO, 

937802/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830563 Proyecto de 

inversión
7,465,481.54          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7465481.54, modificado:7465481.54}}

Rehabilitación Del Camino: ""Villa Jimenez-

Copandaro"",Tramo Del Km 5 000 Al Km 9 000
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606611 N 0 0 4400 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:-, lon:-101.746944, 

lat:19.923055}}

28-11-2016 7,465,481.54                7,465,481.54                         7,457,794.28                  7,457,794.28                    7457794.28

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55241, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:7465481.54, 

importe_modificado:7457794.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{937818/proyecto_FIN, 

937818/proyecto_PROCESO, 

937818/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830587
Proyecto de 

inversión
13,064,592.71        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.306459271E7, 

modificado:1.306459271E7}}

Rehabilitación Del Camino: Penjamillo - 

Ziquitaro - Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 000
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606613 N 0 0 5541

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:Rehabilitación del Camino: 

Penjamillo - Ziquitaro - Tramo del km. 

0 000 al km. 7 000, lon:-101.933333, 

lat:20.103888}}

28-11-2016 13,064,592.71             13,064,592.71                      13,051,470.00                13,051,470.00                  13051470

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55699, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1.306459271E7, 

importe_modificado:1.305147E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{937843/proyecto_INICIO, 

937843/proyecto_PROCESO, 

937843/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830570 Proyecto de 

inversión
9,331,851.93          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9331851.93, modificado:9331851.93}}

Rehabilitación Del Camino: Churintzio - La 

Noria, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606614 N 0 0 3552 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:Rehabilitación del Camino: 

Churintzio - La Noria, Tramo del km. 0 

000 al km. 5 000, lon:-102.063611, 

lat:20.149722}}

28-11-2016 9,331,851.93                9,331,851.93                         9,321,815.86                  9,321,815.86                    9321815.86

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55686, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:9331851.93, 

importe_modificado:9321815.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{937826/proyecto_INICIO, 

937826/proyecto_FIN, 

937826/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830769 Proyecto de 

inversión
24,182,979.94        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.418297994E7, 

modificado:2.418297994E7}}

Rahabilitación Del Camino: Ciudad Hidalgo - 

Mata De Pinos - Venta De San Andres, Tramo 

Del Km. 33 600 Al Km 46 600

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606616 N 0 0 59679 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, 

localidad:103, direccion:-, lon:-

100.701666, lat:19.636666}}

28-11-2016 24,182,979.94             24,182,979.94                      24,158,767.09                24,158,767.09                  24158767.09

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55389, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:2.418297994E7, 

importe_modificado:2.415876709E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:13.0}}

{938046/proyecto_FIN, 

938046/proyecto_INICIO, 

938046/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830542 Proyecto de 

inversión
10,138,076.44        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.013807644E7, 

modificado:1.013807644E7}}

Rehabilitación Del Camino: ""Libramiento Sur 

De Zamora"",Tramo Del Km 2 000 Al Km 7 430
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606618 N 0 0 48197 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.43}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:-, lon:-102.302777, 

lat:19.955555}}

28-11-2016 10,138,076.44             10,138,076.44                      10,127,913.51                10,127,913.51                  10127913.51

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55145, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1.013807644E7, 

importe_modificado:1.013807644E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.43}}

{937793/proyecto_INICIO, 

937793/proyecto_FIN, 

937793/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830512 Proyecto de 

inversión
14,475,726.84        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.447572684E7, 

modificado:1.447572684E7}}

Rehabilitación Del Camino: Zitácuaro - Aputzio 

De Juárez - Copándaro, Tramo Del Km. 0 000 Al 

Km. 7 700

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606658 N 0 0 1236 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, 

localidad:3, direccion:Rehabilitación 

del Camino: Zitácuaro - Aputzio de 

Juárez - Copándaro, Tramo del km. 0 

000 al km. 7 700, lon:-100.348055, 

lat:19.341666}}

28-11-2016 14,475,726.84             14,475,726.84                      14,460,887.76                14,460,887.76                  14460887.76

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55326, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1.447572684E7, 

importe_modificado:1.446088776E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:7.7}}

{937760/proyecto_FIN, 

937760/proyecto_PROCESO, 

937760/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830427 Proyecto de 

inversión
9,617,022.91          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9617022.91, modificado:9617022.91}}

Rehabilitación Del Camino: ""Libramiento De 

La Ciudad De Morelia""Tramo Del Km.19 140 Al 

Km.20 808

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606660 N 0 0 549996 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:-, lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

28-11-2016 9,617,022.91                9,617,022.91                         9,606,162.60                  9,606,162.60                    9606162.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55675, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:9617022.91, 

importe_modificado:9606162.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.67}}

{937663/proyecto_PROCESO, 

937663/proyecto_FIN, 

937663/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830519 Proyecto de 

inversión
9,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}

Rehabilitación Del Camino: ""E.C.(Jacona-Los 

Reyes)-Atapan, Tramo Del Km 0 900 Al 5 600
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606663 N 0 0 2134 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:-, lon:-102.423611, 

lat:19.651666}}

28-11-2016 9,000,000.00                9,000,000.00                         8,990,571.58                  8,990,571.58                    8990571.58

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55254, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:9000000.0, 

importe_modificado:8990571.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:4.7}}

{937769/proyecto_FIN, 

937769/proyecto_PROCESO, 

937769/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830538 Proyecto de 

inversión
13,748,288.58        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.374828858E7, 

modificado:1.374828858E7}}

Rehabilitación Del Camino: ""E.C.( Jacona-Los 

Reyes)-Aquiles Serdán"",Tramo Del Km 0 000 

Al Km 7 200

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606667 N 0 0 797 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.43}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:2, 

direccion:-, lon:-102.548611, 

lat:19.859722}}

28-11-2016 13,748,288.58             13,748,288.58                      13,734,225.41                13,734,225.41                  13734225.41

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55317, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1.374828858E7, 

importe_modificado:1.373422541E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.43}}

{937788/proyecto_PROCESO, 

937788/proyecto_INICIO, 

937788/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830529 Proyecto de 

inversión
5,577,965.44          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5577965.44, modificado:5577965.44}}

Rehabilitación De Camino: Paso Por Tiripetio 

Del Km. 0 000 Al Km. 3 000
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606669 N 0 0 1972 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, 

localidad:157, direccion:Rehabilitación 

de Camino: Paso por Tiripetio del km. 

0 000 al km. 3 000, lon:-101.348333, 

lat:19.546666}}

28-11-2016 5,577,965.44                5,577,965.44                         5,571,560.21                  5,571,560.21                    5571560.21

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55248, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:5577965.44, 

importe_modificado:5571560.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{937779/proyecto_PROCESO, 

937779/proyecto_FIN, 

937779/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400830559 Proyecto de 

inversión
13,405,768.11        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.340576811E7, 

modificado:1.340576811E7}}

Rehabilitación Del Camino: Michoacán - 

Uruapan - Apatzingan De La Contitución Tramo 

Del Km. 2 700 Al Km. 9 800

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Junta de Caminos 606671 N 0 0 1559 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:Rehabilitación del Camino: 

Michoacán - Uruapan - apatzingan de 

la Contitución Tramo del km. 2 700 al 

km. 9 800, lon:-102.328888, 

lat:19.149444}}

28-11-2016 13,405,768.11             13,405,768.11                      13,391,976.51                13,391,976.51                  13391976.51

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:55619, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACAN, monto:1.340576811E7, 

importe_modificado:1.339197651E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:7.1}}

{937814/proyecto_INICIO, 

937814/proyecto_FIN, 

937814/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160300746476 Proyecto de 

inversión
25,950,228.40        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.59502284E7, modificado:2.58908124E7}}

Construcción Del Camino Senguio-José María 

Morelos-Campo Hermoso Del Km 6-220 Al Km 

13-500

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
607208 N 0 0 2758 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, 

direccion:-, lon:-100.352222, 

lat:19.732777}}

14-12-2016 25,890,812.40             25,890,812.40                      25,890,812.40                25,890,812.40                  25890812.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:50654, 

contratista:, convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:2.59502284E7, 

importe_modificado:2.59502284E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:7.28}}

{850527/proyecto_PROCESO, 

850527/proyecto_INICIO, 

850527/proyecto_FIN, 

850527/proyecto_PROCESO, 

850527/proyecto_FIN, 

850527/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

2019 2 MIC16160400828447
Proyecto de 

inversión
10,000,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}

Carpeta Asfáltica Del Camino Arroyo Seco, 

Aporo, Michoacán
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
607487 N 0 0 1949

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:-, lon:-100.380555, 

lat:19.657777}}

15-12-2016 10,000,000.00             10,000,000.00                      9,943,032.20                  9,943,032.20                    9943032.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

6-43-LP-FED, contratista:DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA ICG, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:9843283.91, 

importe_modificado:9843283.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.8}}

{935301/proyecto_INICIO, 

935301/proyecto_PROCESO, 

935301/proyecto_FIN, 

935301/proyecto_PROCESO, 

935301/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC16160400828465
Proyecto de 

inversión
30,000,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}

Carpeta Asfáltica Carretera Gómez Farías-San 

Antonio Ocampo Del Municipio De 

Tangancícuaro, Michoacán De Ocampo

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
607488 N 0 0 30052

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, 

localidad:11, direccion:-, lon:-

102.162222, lat:19.920555}}

15-12-2016 30,000,000.00             28,933,718.42                      28,933,718.42                28,933,718.42                  28933718.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

6-45-LP-FED, contratista:MARAM 

ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

monto:2.847555049E7, 

importe_modificado:2.847555049E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.5}}

{935321/proyecto_FIN, 

935321/proyecto_PROCESO, 

935321/proyecto_FIN, 

935321/proyecto_PROCESO, 

935321/proyecto_INICIO, 

935321/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC16160400828361 Proyecto de 

inversión
20,000,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}

Pavimentación De Tramo Carretero Peribán-

Los Reyes En El Estado De Michoacán
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
607489 N 0 0 24722 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:-, lon:-102.415, 

lat:19.521111}}

15-12-2016 20,000,000.00             20,000,000.00                      16,709,132.40                16,709,132.40                  16709132.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

6-42-LP-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA FELUXA, 

S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:1.627698694E7, 

importe_modificado:1.627698694E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.8}}

{935209/proyecto_PROCESO, 

935209/proyecto_INICIO, 

935209/proyecto_FIN, 

935209/proyecto_PROCESO, 

935209/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16160400828477 Proyecto de 

inversión
27,000,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.7E7, modificado:2.7E7}}

Carpeta Asfáltica Carretera De Ingreso Al 

Municipio De Taretan, Michoacan
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Junta de Caminos del Estado 

de Michoacán
607490 N 0 0 6699 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:-, lon:-101.918333, 

lat:19.333888}}

15-12-2016 27,000,000.00             26,837,528.02                      26,837,528.02                26,837,528.02                  26837528.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:JC/916052990/201

6-44-LP-FED, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y DESARROLLO MOR, 

S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE 

CAMINOS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, monto:2.629998038E7, 

importe_modificado:2.629998038E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{935333/proyecto_PROCESO, 

935333/proyecto_INICIO, 

935333/proyecto_FIN, 

935333/proyecto_INICIO, 

935333/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16180101074728
Proyecto de 

inversión
20,000,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}

Construcción De Biblioteca En La Universidad 

Politécnica De Lázaro Cárdenas (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 60FAMS01 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:16ESU0009Z, lon:-

102.192222, lat:17.956111}}

27-12-2017 01-03-2018 20,000,000.00             20,000,000.00                      19,535,009.30                19,535,009.30                  19535009.3 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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2019 2 MIC190201521696
Proyecto de 

inversión
26,637,199.93        

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.663719993E7, 

modificado:2.663719993E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE 

ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO - 61545

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 61545 S 44393 39914 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, 

localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO 

VALLE SUR 4  INTERIOR SN COLONIA 

ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  CALLE LEANDRO 

VALLE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, 

CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS 

CUADRAS DE LA PLAZA CÍVICA BENIT, 

lon:-100.35535648, lat:19.43682953}}

01-10-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521696/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201521698
Proyecto de 

inversión
6,951,735.37          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6951735.37, modificado:6951735.37}}

TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE 

SALUD DE COTZIO MUNICIPIO DE TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO - 61600

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 61600 S 40672 37951 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, 

localidad:12, direccion:AVENIDA 

BENITO JUÁREZ 10  INTERIOR SN 

PUEBLO COTZIO, 58890 COTZIO, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE BENITO JUÁREZ AL PONIENTE 

DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE 

LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

101.10718164, lat:19.83271597}}

14-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521698/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201521720 Proyecto de 

inversión
9,515,305.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9515305.1, modificado:9515305.1}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD EL ESPINAL 

MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO - 62025

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 62025 S 2608 2465 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, 

localidad:24, direccion:CALLEJON 

DOMICILIO CONOCIDO S/N 

RANCHERIA EL ESPINAL, 61483 EL 

ESPINAL, JUNGAPEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE BRECHA DOMICILIO 

CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO 

CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO 

CONOCIDO SOBRE LA PRINCIPAL A 

150 METROS DE LA PARR, lon:-

100.56067393, lat:19.44836225}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201521723 Proyecto de 

inversión
3,912,809.43          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3912809.43, modificado:3912809.43}}

MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE 

LAGUNILLAS MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO - 62057

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 62057 S 1300 1194 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD MORELOS S/N 

PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 

LAGUNILLAS, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, 

CALLE ESTÉBAN CHAVEZ A DOS 

CUADRAS DEL JARDÍN DE LA 

PARROQUIA EN LA MISMA MANZANA 

DEL RASTRO MUNICIPIA, lon:-

101.41636987, lat:19.56491006}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201521731
Proyecto de 

inversión
2,416,928.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2416928.0, modificado:2416928.0}}

MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE 

ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 

62095

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE SALUD 62095 S 24391 22275 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, 

localidad:1, direccion:AVENIDA 

LAZARO CARDENAS S/N COLONIA 

ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 

58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y 

CALLE FRESNOS, CALLE CEDROS A 7 

CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-

100.83126642, lat:19.86077584}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521731/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201521742 Proyecto de 

inversión
19,187,570.41        

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.918757041E7, 

modificado:1.918757041E7}}

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES UCIN Y UCIREN DEL 

HOSPITAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO - 62127

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE SALUD 62127 S 999999 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE GUILLERMO ROCKET 

250  INTERIOR SN COLONIA POBLADO 

OCOLUSEN, 58270 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE CANADA, 

CALLE BRASIL EN EL INTERIOR DEL 

HOSPITAL DE LA MUJER A UN 

COSTADO DEL HOSPITAL PSIQUIÁ, lon:-

101.15584333, lat:19.69231713}}

01-01-2019 31-12-2019 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201522017
Proyecto de 

inversión
418,870.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:418870.0, modificado:418870.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE  AGUA POTABLE 

SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO LABOR MUNICIPIO DE APATZINGAN 

MICHOACÁN - 64779

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

64779 S 620 508 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:122, direccion:CALLE 

CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO LA 

LABOR, 60745 SAN ANTONIO LA 

LABOR, APATZINGÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA APATZINGAN PATZCUARO 

Y CALLE AMALIA SOLORZANO, CALLE 

NIÑOS HEROES CERCA DE PLAZA, lon:-

102.2995505, lat:19.02948731}}

01-04-2019 31-07-2019 418,870.00                   418,870.00                            -                                   -                                      0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/

AD-005/2019, 

contratista:CORPORATIVO BONH, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:418870.0, 

importe_modificado:418870.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1522017/proyecto_INICIO, 

1522017/proyecto_FIN, 

1522017/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522058 Proyecto de 

inversión
791,078.74             

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791078.74, modificado:791078.74}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO Y LÍNEA 

DE ALIMENTACIÓN DE MANANTIAL A TANQUE 

ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE UREN 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA  MICHOA - 65468

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

65468 S 763 624 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, 

localidad:16, direccion:PUEBLO URÉN, 

59796 URÉN, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CARRETERA MORELIA GUADALAJARA 

Y CALLE MANANTIAL, CALLE HOTEL 

BALNEARIO DELFINES JUNTO AL 

MANANTIAL, lon:-102.10457947, 

lat:19.84578103}}

01-03-2019 30-04-2019 791,078.74                   791,078.74                            790,457.31                     790,457.31                        776577.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/

AD-001/2019, contratista:GRUPO 

PLARN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:791078.74, 

importe_modificado:791078.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1522058/proyecto_PROCESO, 

1522058/proyecto_INICIO, 

1522058/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201522099
Proyecto de 

inversión
3,143,194.77          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2828875.29, modificado:2825876.9}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:314319.48, modificado:0.0}}

TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA 

MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 

65726

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

65726 S 828 678 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, 

direccion:PUEBLO LA IBÉRICA (LA 

GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA 

GOTERA), NUEVO URECHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, 

CALLE VERACRUZ JUNTO A LA CLINICA, 

lon:-101.91645603, lat:19.16548158}}

01-04-2019 31-07-2019 -                                 2,825,876.90                         1,843,558.42                  1,843,558.42                    1843558.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/L

P-001/2019, contratista:GRUPO 

EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3139863.22, 

importe_modificado:3139863.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1522099/proyecto_INICIO, 

1522099/proyecto_PROCESO, 

1522099/proyecto_INICIO, 

1522099/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522107 Proyecto de 

inversión
1,100,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:550000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:549010.97}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE 

ANGANGUEO MICHOACÁN - 65796

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

65796 S 499 409 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, 

direccion:RANCHERIA MANZANA DE 

LA TRINIDAD (LA JUNTA), 61414 

MANZANA DE LA TRINIDAD (LA 

JUNTA), ANGANGUEO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CARRETERA SAN JOSÉ DEL 

RINCON, CAMINO A MARAVATIO 

CERCA DE LA CARRETERA DE 

ANGANGUEO, lon:-100.30734711, 

lat:19.61134047}}

09-04-2019 05-07-2019 549,010.97                   549,010.97                            219,604.39                     219,604.39                        219604.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-013/2019, contratista:VICTORIA 

SANDOVAL MUNGUÍA, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1098021.93, 

importe_modificado:1098021.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1522107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201522117
Proyecto de 

inversión
2,297,230.48          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:918892.19, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1378338.29, modificado:1375093.22}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CIENTO 

OCHENTA METROS - 65854
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

65854 S 148 121 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, 

direccion:RANCHERIA TUPÁTARO, 

61293 SENGUIO, SENGUIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE  Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN 

TODA LA LOCALIDAD DE TUPATARO , 

lon:-100.3502493, lat:19.737843}}

02-04-2019 31-07-2019 1,375,093.22                1,375,093.22                         1,277,201.36                  1,277,201.36                    1277201.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/DOP/IR-

AGUAP/001-2019, contratista:GELUSE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SENGUIO, monto:2291822.03, 

importe_modificado:2291822.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1522117/proyecto_INICIO, 

1522117/proyecto_PROCESO, 

1522117/proyecto_FIN, 

1522117/proyecto_PROCESO, 

1522117/proyecto_FIN, 

1522117/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522260
Proyecto de 

inversión
1,710,096.21          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1710096.21, modificado:1694239.11}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES GORRIÓN GAVIOTA CLARÍN 

CANARIO Y CISNE - 67213

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

67213 S 471 385 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, 

localidad:1, direccion:CALLE COLONIA 

LA CORTINA COLONIA LA CORTINA, 

60235 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CISNE Y CALLE GAVIOTA, CALLE 

JILGUERO TODA LA LOCALIDAD, lon:-

102.01832585, lat:19.41643678}}

16-04-2019 18-07-2019 1,694,239.11                1,694,239.11                         1,088,114.90                  1,088,114.90                    1088114.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/L

P-003/2019, 

contratista:PROFESIONALES EN 

CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3388478.22, 

importe_modificado:3388478.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:55.0}}

{1522260/proyecto_PROCESO, 

1522260/proyecto_INICIO, 

1522260/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522262
Proyecto de 

inversión
2,002,408.90          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2002408.9, modificado:1999494.07}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 67217
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

67217 S 95 78 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, 

localidad:415, direccion:RANCHERIA 

NUEVO SAN MARTÍN (PIEDRA 

PARTIDA), 60237 NUEVO SAN MARTÍN 

(PIEDRA PARTIDA), URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

CERCA DE CARRETERA A 

CHARAPENDO, lon:-102.06798224, 

lat:19.23737436}}

01-04-2019 30-06-2019 1,999,494.07                1,999,494.07                         799,797.63                     799,797.63                        799797.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/L

P-004/2019, contratista:CONCRETOS 

Y OBRAS PARA LA MEJORA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3998988.14, 

importe_modificado:3998988.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1522262/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
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2019 2 MIC190201522289
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1046396.19}}

EQUIPAMIENTO DE NORIA LA CAROLINA II EN 

LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 

68307

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

68307 S 202 165 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, 

localidad:1, direccion:COLONIA 

LOMAS DE LA CAROLINA, 61514 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ZACAN Y CARRETERA APUTZIO, 

CALLE CERRADA SIN NOMBRE CERCA 

DE LA CARRETERA, lon:-100.34820572, 

lat:19.42031712}}

01-04-2019 31-07-2019 1,046,396.19                1,046,396.19                         -                                   -                                      0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-018/2019, contratista:LAMITRAVI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1046396.19, 

importe_modificado:1046396.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1522289/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC190201522291
Proyecto de 

inversión
3,002,737.34          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1501368.67, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1501368.67, modificado:1499998.53}}

CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE Y 

DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO LERMA - 

68331

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

68331 S 536 438 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, 

localidad:1, direccion:RANCHERIA EL 

ARROYO COLORADO, 60235 

URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CAMINO ARROYO 

COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE, 

CARRETERA NÚMERO 37 CERCA DE 

CARRETERA, lon:-102.05698659, 

lat:19.34766083}}

11-04-2019 11-07-2019 1,499,998.53                1,499,998.53                         449,999.56                     449,999.56                        449999.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-

01-IR-2019, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

URUAPAN MICHOACÁN, 

monto:2999997.06, 

importe_modificado:2999997.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:50.0}}

{1522291/proyecto_PROCESO, 

1522291/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

2019 2 MIC18180101058920
Proyecto de 

inversión
1,301,121.81          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1301121.81, modificado:1299768.95}}

Construccion De La Línea De Alimentación Para 

La Localidad Palos Altos Municipio De Jiquilpan 

- 6994

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS

6994 N 0 0 43
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, 

localidad:62, direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO PALOS ALTOS, 59533 PALOS 

ALTOS, JIQUILPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y 

CALLE SAN CAYETANO, CALLE 

MICHOACAN LA LINEA ES, lon:-

102.6898089, lat:20.00839292}}

27-03-2018 27-08-2018 1,299,768.95                1,299,768.95                         1,299,768.95                  1,299,768.95                    1299768.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I

R-006/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, 

monto:1299768.96, 

importe_modificado:1299768.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1195831/proyecto_PROCESO, 

1195831/proyecto_FIN, 

1195831/proyecto_INICIO, 

1195831/proyecto_FIN, 

1195831/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2019 2 MIC18180101076790 Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:982163.52}}

Construcción Del Sistema De Alcantarillado 

Sanitario Para La Localidad De Cuanajo 

Segunda Etapa Municipio De Pátzcuaro - 6331

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUAS Y GESTIÓN DE 

CUENCAS

7 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, 

direccion:CALLE NARCISO CERVIN 

INTERIOR SN BARRIO, 61620 

CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO 

CERVIN Y CALLE PIPILA, CALLE 

EMILIANO ZAPATA, lon:-101.507222, 

lat:19.485}}

02-04-2018 01-06-2018 934,930.41                   934,930.41                            934,930.41                     934,930.41                        934930.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA

/ICM3-004/2018, 

contratista:GUERRERO 

PERFORACIONES Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1929703.37, 

importe_modificado:1636939.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1214438/proyecto_PROCESO, 

1214438/proyecto_FIN, 

1214438/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045304 Proyecto de 

inversión
4,664,479.42          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4664479.42, modificado:4664479.42}}

Primera Etapa De La Construcción De Cancha 

De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En 

La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700064 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, 

direccion:16ETV0766Y, lon:-

102.111944, lat:19.681388}}

29-09-2017 01-11-2017 4,664,479.42                4,664,422.42                         4,193,559.39                  4,193,559.39                    4193559.39 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401044888 Proyecto de 

inversión
1,563,525.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1563525.0, modificado:1563525.0}}

Construcción De Muro Reja, Patio Cívico Y 

Rehabilitación De Techumbre En La 

Telesecundaria No. 53 (Fam 2017).

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700066 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:16ETV0053A, lon:-

102.503888, lat:19.096666}}

25-09-2017 01-12-2017 1,563,525.00                1,533,825.92                         1,531,450.96                  1,531,450.96                    1531450.96 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401044986 Proyecto de 

inversión
2,295,549.53          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2295549.53, modificado:2295549.53}}

Construcción De Cubierta Y Rehabilitación 

Estructural En La Primaria Felipe Carrillo Puerto 

(Fam 2017).

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700067 N 0 0 482 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:16DPR0642R, lon:-

100.897222, lat:18.626944}}

06-11-2017 01-02-2018 2,295,549.53                2,278,650.37                         2,278,649.27                  2,278,649.27                    2278649.27 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045195 Proyecto de 

inversión
1,604,264.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1604264.1, modificado:1604264.1}}

Construcción De Servicios Sanitarios, 

Rehabilitación De Patio Cívico Y Obra Exterior 

En El Jardín De Niños Jesús Reyes Heroles (Fam 

2017).

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700068 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, 

localidad:58, direccion:16DJN1268T, 

lon:-101.180555, lat:19.654166}}

25-09-2017 01-12-2017 1,604,264.10                1,567,265.00                         1,567,262.04                  1,567,262.04                    1567262.04 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043727 Proyecto de 

inversión
2,456,908.29          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2456908.29, modificado:2456908.29}}

Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 

E.E. Estructura U-1c En El Centro De 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.181 

(Planteles Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700073 N 0 0 1060 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, 

localidad:70, direccion:16DTA0004G, 

lon:-100.366388, lat:19.908333}}

10-04-2017 01-08-2017 2,456,908.29                2,425,509.63                         2,425,509.60                  2,425,509.60                    2425509.6 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043732 Proyecto de 

inversión
1,173,956.76          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1173956.76, modificado:1173956.76}}

Equipamiento Para Aulas Didácticas: Butacas, 

Escritorio, Pintarrón, Cañón Y Audio En El 

Centro De Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No.181 (Planteles Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700074 N 0 0 1060 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, 

localidad:70, direccion:16DTA0004G, 

lon:-100.366388, lat:19.908333}}

05-04-2017 01-05-2017 1,173,956.76                1,167,656.00                         1,167,656.00                  1,167,656.00                    1167656 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043738 Proyecto de 

inversión
237,313.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237313.0, modificado:237313.0}}

Mobiliario Y Equipo De Site De Comunicaciones 

En El Centro De Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No. 33 (Planteles Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700075 N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:16DTA0033B, lon:-

103.025555, lat:19.989166}}

05-04-2017 01-05-2017 237,313.00                   236,634.20                            236,634.20                     236,634.20                        236634.2 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043741
Proyecto de 

inversión
2,585,538.77          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2585538.77, modificado:2585538.77}}

Construcción De Tres Aulas Didácticas De 3 E.E. 

Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario No.114 (Planteles 

Federales)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700076 N 0 0 665

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:16DTA0002I, lon:-

102.094166, lat:19.025}}

10-04-2017 01-08-2017 2,585,538.77                2,545,694.70                         2,545,694.67                  2,545,694.67                    2545694.67 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043749 Proyecto de 

inversión
1,111,078.23          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1111078.23, modificado:1111078.23}}

Equipamiento Para Centro De Comunicación 

Site Y Para Biblioteca En El Centro De 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.114 

(Planteles Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700077 N 0 0 665 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:16DTA0002I, lon:-

102.094166, lat:19.025}}

05-04-2017 01-05-2017 1,111,078.23                1,110,845.00                         1,110,845.00                  1,110,845.00                    1110845 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043768 Proyecto de 

inversión
9,997,959.68          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9997959.68, modificado:9997959.68}}

Construcción De Edificio C, Edificio B ( Dos 

Laboratorios De Cómputo De 4 E.E., Tres Aulas 

De 2 E.E., Servicios Sanitarios De 2 E.E. Y 

Escalera) En El Cetac No. 9 (Planteles 

Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700078 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, 

localidad:40, direccion:16DCM0008R, 

lon:-101.643611, lat:19.534166}}

03-05-2017 01-02-2018 9,997,959.68                9,997,959.68                         9,917,668.34                  9,917,668.34                    9917668.34 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043774 Proyecto de 

inversión
2,040.32                 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2040.32, modificado:2040.32}}

Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas En El 

Cetac No. 9 (Planteles Federales)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700079 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, 

localidad:40, direccion:16DCM0008R, 

lon:-101.643611, lat:19.534166}}

05-04-2017 01-05-2017 2,040.32                       1,693.60                                1,693.60                         1,693.60                            1693.6 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401047853 Proyecto de 

inversión
2,249,850.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2249850.0, modificado:2249850.0}}

Mobiliario Y Equipamiento Para Talleres: 

Inglés, Contabilidad, Confección Ind, Diseño Y 

Fabricación De Muebles De Madera, Estilismo 

Y Bienestar Personal, Soldadura Y Paileria, En El 

Cecati No. 166

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700080 N 0 0 1550 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:16DBT0166R, lon:-

101.638333, lat:19.405277}}

05-04-2017 01-05-2017 2,249,850.00                2,225,594.56                         2,225,594.56                  2,225,594.56                    2225594.56 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043791 Proyecto de 

inversión
6,943,208.83          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6943208.83, modificado:6943208.83}}

Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2.5. E.E., 

Sanitarios De 2 E.E., Aula Didáctica De 3 E.E., 

Laboratorio Informática 5 E.E. Y Laboratorio 

Usos Múltiples De 4 E.E. En El Cbtis (Planteles 

Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700081 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:16DCT0288A, lon:-

100.785555, lat:18.589444}}

17-04-2017 01-11-2017 6,943,208.83                6,621,762.51                         6,621,762.51                  6,621,762.51                    6621762.51 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043798
Proyecto de 

inversión
3,056,791.17          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3056791.17, modificado:3056791.17}}

Equipamiento De Tres Aulas Didácticas, 

Laboratorio De Informática Y Laboratorio 

Múltiple En El Centro De Bachillerato 

Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 288 

(Planteles Federales)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700082 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:16DCT0288A, lon:-

100.785555, lat:18.589444}}

05-04-2017 01-05-2017 3,056,791.17                3,054,746.90                         3,054,746.90                  3,054,746.90                    3054746.9 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043803 Proyecto de 

inversión
2,184,960.85          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2184960.85, modificado:2184960.85}}

Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 

E.E. C/U Estructura U-1c En El Centro De 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 233 

(Planteles Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700083 N 0 0 767 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, 

localidad:24, direccion:16DTA0233Z, 

lon:-101.165833, lat:19.814722}}

27-04-2017 01-08-2017 2,184,960.85                2,177,598.25                         2,177,598.25                  2,177,598.25                    2177598.25 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043815 Proyecto de 

inversión
2,480,722.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2480722.99, modificado:2480722.99}}

Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 

E.E. C/U Estructura U-1c En El Centro De 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 

(Planteles Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700086 N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, 

localidad:40, direccion:16DTA0049C, 

lon:-102.491388, lat:19.635555}}

10-04-2017 01-08-2017 2,480,722.99                2,469,750.93                         2,469,561.62                  2,469,561.62                    2469561.62 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC16170401043820 Proyecto de 

inversión
1,150,142.01          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150142.01, modificado:1150142.01}}

Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El 

Centro De Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No. 49 (Planteles Federales)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700087 N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, 

localidad:40, direccion:16DTA0049C, 

lon:-102.491388, lat:19.635555}}

05-04-2017 01-05-2017 1,150,142.01                1,143,145.20                         1,143,145.20                  1,143,145.20                    1143145.2 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401044893 Proyecto de 

inversión
5,673,032.22          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5673032.22, modificado:5673032.22}}

Rehabilitación General En La Primaria Gregorio 

Torres Quintero (Fam 2017).
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700088 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:122, direccion:16DPR2658F, 

lon:-102.300555, lat:19.029166}}

25-09-2017 01-01-2018 5,673,032.22                5,640,128.63                         5,640,127.56                  5,640,127.56                    5640127.56 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045524 Proyecto de 

inversión
1,093,330.37          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1093330.37, modificado:1093330.37}}

Rehabilitación De Aulas, De Comedor-Cocina Y 

Sanitarios; Construcción De Cisterna, Muro De 

Acometida, Cerco Perimetral Y Obra Exterior 

En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero 

(Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700091 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, 

direccion:16DJN2640Q, lon:-

102.846111, lat:19.189166}}

25-09-2017 01-12-2017 1,093,330.37                1,092,947.77                         1,092,947.77                  1,092,947.77                    1092947.77 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045947 Proyecto de 

inversión
2,477,622.24          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2477622.24, modificado:2477622.24}}

Rehabilitación De Aulas, Direccion Y Servicios 

Sanitarios; Construcción De Cisterna Y Obra 

Exterior En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 

2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700092 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, 

localidad:128, direccion:16DPR4863C, 

lon:-102.865277, lat:19.133611}}

09-11-2017 01-02-2018 2,477,622.24                2,446,172.75                         2,446,172.75                  2,446,172.75                    2446172.75 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC190201560724 Proyecto de 

inversión
1,315,675.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1315675.1, modificado:1315675.1}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

POR SUSTITUCIÓN, MURO PERIMETRAL Y 

REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N MARIANO 

AZUELA (FAM 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700093 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, 

localidad:36, direccion:Unnamed 

Road, Tepalcatepec, Mich., México, 

lon:-102.83477783, lat:19.19575651}}

07-08-2018 05-09-2018 1,315,675.10                1,245,584.52                         1,103,914.13                  1,103,914.13                    1103914.13 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances
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2019 2 MIC17170401045513
Proyecto de 

inversión
1,315,675.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1315675.1, modificado:1315675.1}}

Construcción De Tres Aulas (Dos Aulas De 2.5 

E.E Y Un Aula De 3 E.E En Estructura U-1c) En El 

Colegio De Bachilleres Francisco Villa 

(Aportaciones Fam 2017)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700093 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, 

localidad:36, direccion:16DJN2154Y, 

lon:-102.970277, lat:19.041944}}

25-09-2017 01-12-2017 -                                 -                                          -                                   -                                      0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

2019 2 MIC17170401045005
Proyecto de 

inversión
1,055,713.56          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1055713.56, modificado:1055713.56}}

Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2 E.E. 

Estructura U-1c En La Secundaria Técnica No. 

45 (Fam 2017)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700097 N 0 0 332

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:16DST0045F, lon:-

101.436388, lat:19.545}}

25-09-2017 01-11-2017 1,055,713.56                1,045,635.75                         1,023,226.26                  1,023,226.26                    1023226.26 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045147 Proyecto de 

inversión
2,760,965.01          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2760965.01, modificado:2760965.01}}

Construcción De Cubierta En La Primaria 

Ignacio Zaragoza (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700099 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:16DPR4041Z, lon:-

100.433333, lat:19.314166}}

25-09-2017 01-11-2017 2,760,965.01                2,732,799.98                         2,732,799.98                  2,732,799.98                    2732799.98 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045203
Proyecto de 

inversión
2,759,146.92          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2759146.92, modificado:2759146.92}}

Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En 

La Secundaria Técnica No. 82 (Fam 2017)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700105 N 0 0 387

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DST0082J, lon:-

101.185555, lat:19.702222}}

25-09-2017 01-12-2017 2,759,146.92                2,712,452.06                         2,712,452.06                  2,712,452.06                    2712452.06 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2 MIC17180101074401 Proyecto de 

inversión
2,436,197.15          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2436197.15, modificado:2436197.15}}

Construcción De Tres Aulas 6.00 X 8.00 C/U, 

Dirección 3.00 X 8.00, Servicios Sanitarios 6.00 

X 8.00, Plaza Cívica, Acometida Eléctrica Y Cerco 

Perimetral En La Primaria Morelia

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700109 N 0 0 614 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, 

localidad:454, direccion:16DPR5353H, 

lon:-101.147777, lat:19.7525}}

10-10-2017 01-01-2018 2,436,197.15                2,396,719.80                         2,396,719.80                  2,396,719.80                    2396719.8 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170200905324 Proyecto de 

inversión
789,201.70             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:789201.7, modificado:789201.7}}

Terminación De Tres Aulas Y Andadores En La 

Esc. Prim. Ricardo Flores Magón (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700112 N 0 0 563 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, 

direccion:16DPR1090N, lon:-102.2275, 

lat:19.009444}}

28-08-2017 01-10-2017 789,201.70                   788,737.97                            788,732.45                     788,732.45                        788732.45 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170300967237 Proyecto de 

inversión
420,963.44             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420963.44, modificado:420963.44}}

Construcción De Un Aula Didactica De 6.00 X 

8.00  Y Murete De Medición En El J/N Benito 

Juárez García (Fam 2017).

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700116 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:16DJN2321E, lon:-

101.638333, lat:19.405277}}

28-08-2017 01-11-2017 420,963.44                   420,715.01                            420,715.00                     420,715.00                        420715 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045369 Proyecto de 

inversión
887,244.55             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:887244.55, modificado:887244.55}}

Construcción De Un Aula Cocina, Cerco 

Perimetral, Cisterna Y Rehabilitación De 

Edificios A Y B En El Jardín De Niños Ana Frank 

(Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700117 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:16DJN3031V, lon:-

101.638333, lat:19.405277}}

25-09-2017 01-12-2017 887,244.55                   868,194.10                            868,052.14                     868,052.14                        868052.14 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401044898 Proyecto de 

inversión
2,503,614.85          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2503614.85, modificado:2503614.85}}

Rehabilitación General De Edificios A, B, C, D Y 

Obra Exterior En La Telesecundaria Héroes De 

La Revolución (Fam 2017).

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700124 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:122, direccion:16ETV0140W, 

lon:-102.300555, lat:19.029166}}

30-10-2017 01-12-2017 2,503,614.85                2,476,959.66                         2,476,958.71                  2,476,958.71                    2476958.71 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401044978 Proyecto de 

inversión
2,394,457.31          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2394457.31, modificado:2394457.31}}

Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En 

Planta Alta, Escaleras Y Obra Exterior En La 

Secundaria Técnica No.151 (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700125 N 0 0 396 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:16DST0151P, lon:-

100.553611, lat:19.691666}}

06-11-2017 01-03-2018 2,394,457.31                2,373,002.57                         2,373,002.23                  2,373,002.23                    2373002.23 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17180101055845 Proyecto de 

inversión
1,793,729.38          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1793729.38, modificado:1793729.38}}

Construcción De Techumbre En La Primaria 

Mártires De Chaparro (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700126 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, 

localidad:43, direccion:16DPR0564D, 

lon:-100.613333, lat:19.621111}}

27-12-2017 01-03-2018 1,793,729.38                1,788,867.49                         1,719,246.95                  1,719,246.95                    1719246.95 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045174 Proyecto de 

inversión
2,738,518.14          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2738518.14, modificado:2738518.14}}

Construcción De Techumbre En La Primaria 

Bilingüe Erendira (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700129 N 0 0 245 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, 

localidad:13, direccion:16DPB0084V, 

lon:-102.344722, lat:19.691111}}

06-11-2017 01-12-2017 2,738,518.14                2,737,032.18                         2,737,032.18                  2,737,032.18                    2737032.18 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045183 Proyecto de 

inversión
832,139.22             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:832139.22, modificado:832139.22}}

Construcción De Servicios Sanitarios Con 

Cisterna En La Primaria José Maria Morelos 

(Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700130 N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, 

direccion:16DPR2128Q, lon:-102.53, 

lat:19.601666}}

25-09-2017 01-12-2017 832,139.22                   832,135.18                            832,135.17                     832,135.17                        832135.17 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17180101055910 Proyecto de 

inversión
525,391.65             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525391.65, modificado:525391.65}}

Construcción De Cancha De Usos Múltiples En 

La Primaria 12 De Octubre (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700131 N 0 0 455 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:16DPR0386R, lon:-

102.474166, lat:19.59}}

27-11-2017 01-12-2017 525,391.65                   525,102.99                            525,102.99                     525,102.99                        525102.99 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17180101055922 Proyecto de 

inversión
722,740.30             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722740.3, modificado:722740.3}}

Construcción De Dos Aulas Didácticas En La 

Telesecundaria Corregidora (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700132 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, 

localidad:121, direccion:16ETV0968U, 

lon:-100.528888, lat:19.909722}}

25-09-2017 01-12-2017 722,740.30                   722,740.30                            663,337.43                     663,337.43                        663337.43 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045259 Proyecto de 

inversión
3,718,996.56          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3718996.56, modificado:3718996.56}}

Construcción De Cuatro Aulas, Escalera Y Red 

Eléctrica Exterior En La Secundaria Técnica 

No.155 (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700133 N 0 0 207 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, 

localidad:509, direccion:16DST0155L, 

lon:-101.303611, lat:19.614166}}

06-11-2017 01-03-2018 3,718,996.56                3,709,246.09                         3,709,246.09                  3,709,246.09                    3709246.09 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045494 Proyecto de 

inversión
3,683,948.40          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3683948.4, modificado:3683948.4}}

Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y 

Techumbre En La Primaria Lázaro Cárdenas Del 

Rio (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700138 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, 

localidad:1, direccion:16DPR3584L, 

lon:-102.283055, lat:19.985555}}

06-11-2017 01-02-2018 3,683,948.40                3,585,185.85                         3,584,994.25                  3,584,994.25                    3584994.25 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17180101055876 Proyecto de 

inversión
2,738,518.14          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2738518.14, modificado:2738518.14}}

Construcción De Techumbre En La Primaria 

Francisco J. Mújica (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700140 N 0 0 1099 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, 

localidad:43, direccion:16DPR1921I, 

lon:-100.795, lat:19.838055}}

27-11-2017 01-01-2018 2,738,518.14                2,731,229.86                         2,731,229.86                  2,731,229.86                    2731229.86 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401044958 Proyecto de 

inversión
1,826,539.94          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1826539.94, modificado:1826539.94}}

Rehabilitación General Y Construcción De 

Barda Perimetral Por Sustitución En La Primaria 

Francisco I. Madero (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700141 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, 

localidad:23, direccion:16DPR0509K, 

lon:-102.206944, lat:20.226111}}

06-11-2017 01-02-2018 1,826,539.94                1,808,050.19                         1,808,048.86                  1,808,048.86                    1808048.86 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045265 Proyecto de 

inversión
2,592,566.17          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2592566.17, modificado:2592566.17}}

Construcción De Tres Aulas Didácticas, 

Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, 

Andadores Y Cancha De Usos Múltiples En La 

Telesecundaria No. 962 (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700143 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, 

localidad:167, direccion:16ETV0962Z, 

lon:-101.278333, lat:19.619444}}

06-11-2017 01-02-2018 2,592,566.17                2,592,560.08                         2,592,560.08                  2,592,560.08                    2592560.08 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045409 Proyecto de 

inversión
1,117,701.56          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1117701.56, modificado:1117701.56}}

Rehabilitación De Edificios A, B, G Y Cisterna En 

La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700144 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:16DPR3380R, lon:-

100.785555, lat:18.589444}}

06-11-2017 01-01-2018 1,117,701.56                1,112,618.92                         1,112,560.38                  1,112,560.38                    1112560.38 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045297 Proyecto de 

inversión
1,589,198.84          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1589198.84, modificado:1589198.84}}

Rehabilitación General De Edificios A, B, D, E, F, 

J, K, L Y De Edificio ""I"" Servicios Sanitarios En 

La Primaria Miguel Silva (Matutino) (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700145 N 0 0 565 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:16DPR1002C, lon:-

101.915833, lat:19.653611}}

06-11-2017 01-02-2018 1,589,198.84                1,583,171.64                         1,541,983.70                  1,541,983.70                    1541983.7 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401044964 Proyecto de 

inversión
140,830.50             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140830.5, modificado:140830.5}}

Mobiliario Y Equipo En La Primaria Francisco I. 

Madero (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700159 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, 

localidad:23, direccion:16DPR0509K, 

lon:-102.206944, lat:20.226111}}

03-11-2017 01-12-2017 140,830.50                   140,826.78                            140,826.78                     140,826.78                        140826.78 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17180101056012 Proyecto de 

inversión
471,995.10             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:471995.1, modificado:471995.1}}

Mobiliario Y Equipo En La Secundaria Federal 

Vicente Riva Palacio (Fam 2017)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700160 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, 

localidad:67, direccion:16DES0089K, 

lon:-100.662777, lat:18.367222}}

18-12-2017 11-01-2018 471,995.10                   471,975.00                            471,975.00                     471,975.00                        471975 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17180101055920 Proyecto de 

inversión
817,657.08             

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:817657.08, modificado:817657.08}}

Mobiliario Para Seis Aulas Didácticas, Una Aula 

De Medios Y Una Dirección En La Esc. Prim. 

Lázaro Cárdenas Del Rio (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700162 N 0 0 2667 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, 

localidad:1, direccion:16DPR3584L, 

lon:-102.283055, lat:19.985555}}

18-12-2017 01-01-2018 817,657.08                   815,193.48                            815,193.48                     815,193.48                        815193.48 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045329 Proyecto de 

inversión
76,798.27               

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76798.27, modificado:76798.27}}

Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín 

De Niños Ignacio Manuel Altamirano (Fam 

2017).

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700164 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:16DJN0806U, lon:-101.46, 

lat:20.136666}}

03-11-2017 01-12-2017 76,798.27                     76,792.93                              76,792.93                       76,792.93                          76792.93 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17170401045187 Proyecto de 

inversión
27,700,000.00        

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.77E7, modificado:2.77E7}}

Construcción De Unidad De Docencia De Dos 

Niveles En La Universidad Tecnológica De 

Oriente De Michoacán (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700190 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:EN TRÁMITE, lon:-

100.442777, lat:19.893333}}

06-11-2017 01-05-2018 27,700,000.00             27,699,404.86                      27,685,531.35                27,685,531.35                  27685531.35 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17180101055925 Proyecto de 

inversión
2,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

Planta De Tratamiento De Agua Y Red De Riego 

En La Universidad Tecnológica De Oriente De 

Michoacán (Fam 2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700191 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:EN TRAMITE, lon:-

100.442777, lat:19.893333}}

28-12-2017 01-03-2018 2,500,000.00                2,493,822.15                         2,493,822.15                  2,493,822.15                    2493822.15 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

2019 2 MIC17180101055928 Proyecto de 

inversión
4,800,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4800000.0, modificado:4800000.0}}

Adquisición E Instalación De Mobiliario Y 

Equipo Especializado En La Universidad 

Tecnológica Del Oriente De Michoacán (Fam 

2017)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar IIFEEM 700194 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:EN TRAMITE, lon:-

100.442777, lat:19.893333}}

16-02-2018 01-05-2018 4,800,000.00                4,783,924.27                         4,782,379.29                  4,782,379.29                    4782379.29 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento

, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances


