
AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

2020 3 MIC17170300929499 Proyecto de 

inversión
265,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265000.0, modificado:264988.94}}

Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 

149745
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 149745 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, 

direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA 

INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL 

DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA 

FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128}}

28-08-2017 29-12-2017 264,988.94            264,988.94            264,988.94           79,496.68              79,496.68              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

055/OP/0315/ADM/17, contratista:MG PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:264988.94, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1055752/proyecto_INICIO, 

1055752/proyecto_FIN, 

1055752/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201101479 Proyecto de 

inversión
250,201.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250201.63, modificado:250201.63}}

Construccion De Dispensario Medico Rancho El 

Tejamanil - 69362
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69362 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:26, 

direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO EL 

TEJAMANIL, 60495 EL TEJAMANIL, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO AL TEJAMANIL Y CAMINO 

PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DE 

LA ESCUELA, lon:-102.2407962, 

lat:19.39713732}}

01-10-2018 30-11-2018 250,201.63            248,908.86            248,908.86           248,908.86           248,908.86           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2018, contratista:MARIO 

DURAN MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO, monto:250000.06, 

importe_modificado:250000.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1239860/proyecto_FIN, 

1239860/proyecto_PROCESO, 

1239860/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201103638 Proyecto de 

inversión
147,805.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147805.17, modificado:147805.17}}

Construccion De Drenaje En Calle Roble Col 

Paricutin Entre Callejon De La Sierra Y Calle Pino - 

67482

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67482 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y 

CALLEJON DE LA SIERRA, CALLE CAOBA LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA COLONIA PARICUTIN CERCA 

DE LA CAPILLA D, lon:-102.1344759, 

lat:19.42479064}}

04-06-2018 22-06-2018 147,805.17            139,230.00            139,230.00           139,230.00           139,230.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:61760, contratista:, convocante:Municipio de 

Nuevo Parangaricutiro, monto:147805.17, 

importe_modificado:147805.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1242019/proyecto_INICIO, 

1242019/proyecto_FIN, 

1242019/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190101509344
Proyecto de 

inversión
1,146,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1146000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

LA YERBABUENA PRIMERA ETAPA - 17358
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 17358 S 24 26 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:950.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:506, 

direccion:CALLE CAMINO A ACATEN RANCHERIA 

CUESTA DE LA NOVIA, 58481 LA CUESTA DE LA 

NOVIA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA 

DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO A UNOS 

300M DE EL LIMITE DE LA COLONIA EL A, lon:-

101.29322088, lat:19.38362252}}

01-04-2019 30-04-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1509344/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Este 

proyecto se 

encontraba 

duplicado por una 

pequeña variación 

en el nombre, por 

lo que ya se le dio 

el avance 

correspondiente al 

proyecto correcto  

con folio 

MIC19020152805

6 en el ciclo 2019, 

trimestre:3.0, 

usuario:everardob

uitrona, 

fecha:2020-10-

16}}

Sin observaciones

2020 3 MIC190201527015 Proyecto de 

inversión
1,596,955.68          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1596955.68, modificado:1596555.7}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV 

AHUANITZARO ENTRE NARCISO MENDOZA Y CALZ 

DOCE DE MAYO - 34740

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34740 S 7392 7380 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA NARCISO MENDOZA Y CALZADA 

12 DE MAYO, CALLE AMERICAS LA OBRA SE 

LOCALIZA , lon:-102.11618826, 

lat:19.41251631}}

12-03-2019 16-04-2019 1,596,555.70         1,592,785.00         1,592,785.00       1,592,785.00       1,592,785.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2019, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO, monto:1592785.0, 

importe_modificado:1592785.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:580.0}}

{1527015/proyecto_PROCESO, 

1527015/proyecto_INICIO, 

1527015/proyecto_FIN, 

1527015/proyecto_INICIO, 

1527015/proyecto_FIN, 

1527015/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527082
Proyecto de 

inversión
311,015.93              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311015.93, modificado:311015.93}}

REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 

PANTZINGO - 34870
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34870 S 110 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE TAZAMANCUTZIRO Y 

CALLE ZICUIN, AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA 

SE LOCALIZA, lon:-102.11636921, 

lat:19.41441407}}

25-02-2019 05-04-2019 311,015.93            309,804.69            309,804.69           309,804.69           309,804.69           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:62211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:311015.94, 

importe_modificado:311015.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:228.0}}

{1527082/proyecto_INICIO, 

1527082/proyecto_PROCESO, 

1527082/proyecto_FIN, 

1527082/proyecto_PROCESO, 

1527082/proyecto_FIN, 

1527082/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527674
Proyecto de 

inversión
42,210.95                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42210.95, modificado:42210.95}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

PINAVETE ENTRE CEDRO Y CAOBA - 35786
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35786 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN 

NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CAOBA, AVENIDA 

CALLEJON DE LA SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA A 

UNA CUADRA , lon:-102.13490051, 

lat:19.42517765}}

20-05-2019 07-06-2019 42,210.95               38,769.65               38,769.65              38,769.65              38,769.65              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:70567, contratista:, convocante:MUN DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:42210.95, 

importe_modificado:38769.65}, ctto2: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:82838, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:32387.57, importe_modificado:27599.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1527674/proyecto_INICIO, 

1527674/proyecto_PROCESO, 

1527674/proyecto_FIN, 

1527674/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527685 Proyecto de 

inversión
51,002.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51002.0, modificado:51002.0}}

REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

PANTZINGO - 35794
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35794 S 110 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE AVENIDA DOCE DE MAYO Y 

CALLE TAZAMANCUTZIRO, CERRADA SIN 

NOMBRE LA OBRA SE LO, lon:-102.11639496, 

lat:19.41426229}}

22-04-2019 10-05-2019 51,002.00               51,000.61               51,000.61              51,000.61              51,000.61              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:62246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:51002.0, 

importe_modificado:51002.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1527685/proyecto_FIN, 

1527685/proyecto_PROCESO, 

1527685/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527939 Acción 236,645.37              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236645.37, modificado:236645.37}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 36143

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro
Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
36143 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.12988, lat:19.416644}}

08-04-2019 31-12-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1527939/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401605214 Proyecto de 

inversión
366,116.46              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366116.46, modificado:368503.61}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN RANCHO 

ARANDIN CAMINO A LA PERITA - 35203
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35203 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO ARANDIN  - LA PERITA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 580 + 

undefined INTERIOR SIN NUMERO RANCHO 

ARANDÍN, 60493 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LOS 

HUERTOS Y BRECHA , lon:-102.12182519, 

lat:19.40154624}}

04-07-2019 31-07-2019 368,503.61            366,116.40            366,116.40           366,116.40           366,116.40           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:74097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:368503.61, 

importe_modificado:366116.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:580.0}}

{1605214/proyecto_FIN, 

1605214/proyecto_INICIO, 

1605214/proyecto_PROCESO, 

1605214/proyecto_INICIO, 

1605214/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401685730
Proyecto de 

inversión
2,479,229.96          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2479229.96, modificado:2479229.96}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: COSNTRUCCIÓN DE 

UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., 

UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y 

UN AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, 

PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 

E.E. EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM019 N 0 0 302
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2, Centro, 

Primero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-

101.91913605, lat:19.65293421}}

31-12-2019 29-03-2020 2,479,229.96         2,478,864.01         2,467,864.39       2,467,864.39       2,467,864.39       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706752 Proyecto de 

inversión
28,881.98                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28881.98, modificado:28881.98}}

MOBILIARIO PARA EL J/N 15 DE SEPTIEMBRE 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB013 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:65, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 17, Col del 

Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, 

lon:-100.89569092, lat:18.63095526}}

22-05-2020 07-07-2020 28,881.98               28,799.33               28,799.33              28,799.33              28,799.33              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

SILLA APILABLE DE 

PLÁSTICO, 1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 13-

MESA PARA 

JARDÍN DE NIÑOS, 

27-SILLA PARA 

JARDÍN DE NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706810 Proyecto de 

inversión
18,564,206.27       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.856420627E7, 

modificado:1.856420627E7}}

Saneamiento y rehabilitación del sitio de 

disposición final y planta de separación de los 

residuos sólidos urbanos en el Municipio de 

Jacona, Michoacán

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SEMACCDET-CEAC 001 N 0 0 57528
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17410.0, 

meta_modificada:17410.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:93, 

direccion:Jacona, Mich., México, lon:-

102.3102456, lat:19.9473717}}

11-12-2019 10-06-2020 18,564,206.27      18,240,607.48      8,966,934.27       8,966,934.27       8,966,934.27       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/LPN/001/2019, 

contratista:RECAM Construcción, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:1.824060748E7, importe_modificado:1.824060748E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5223.0}}

{1706810/proyecto_INICIO, 

1706810/proyecto_PROCESO, 

1706810/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706914
Proyecto de 

inversión
141,291.48              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141291.48, modificado:141291.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 49 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB040 N 0 0 766

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Lerdo de Tejada Poniente 16, Centro, 

61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35736084, lat:19.43616186}}

25-05-2020 07-07-2020 141,291.48            141,291.48            141,291.48           141,291.48           141,291.48           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:150-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706948 Proyecto de 

inversión
14,660.54                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14660.54, modificado:14660.54}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB049 N 0 0 105

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:Av. Hidalgo 254, Centro, 58760 

Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.00462341, lat:19.9091239}}

25-05-2020 07-07-2020 14,660.54               14,529.46               14,529.46              14,529.46              14,529.46              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:3-

PINTARRON 

BLANCO, 2-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones
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2020 3 MIC200201706967
Proyecto de 

inversión
2,899,188.73          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899188.73, modificado:2899188.73}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL  EN LA ESC. SEC. 

DR. ALFONSO GARCIA ROBLES
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB060 N 0 0 378
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Manuel Tolsa 662, Cuauhtémoc, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18717194, lat:19.69593043}}

08-06-2020 09-09-2020 2,899,188.73         2,886,360.09         2,886,360.09       2,886,360.09       2,886,360.09       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706978
Proyecto de 

inversión
100,776.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE 

GUERRERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB065 N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, 

direccion:Ignacio López Rayón 4, Colonia, 

Tuzantla, Mich., México, lon:-100.57296753, 

lat:19.20613168}}

02-06-2020 11-07-2020 100,776.74            100,556.93            100,556.93           100,556.93           100,556.93           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR                                                                                                 

5 PINTARRON 

BLANCO                                                                                         

1 MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO                                                                                    

1 CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707087
Proyecto de 

inversión
52,338.27                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52338.27, modificado:52338.27}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. INDEPENDENCIA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB073 N 0 0 52

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, 

direccion:Francisco I. Madero 24, Centro, 61470 

Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-

100.49499035, lat:19.45740707}}

01-06-2020 10-07-2020 52,338.27               52,212.20               52,212.20              52,212.20              52,212.20              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:41-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 3-

PINTARRON 

BLANCO, 1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707093 Proyecto de 

inversión
118,628.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118628.56, modificado:118628.56}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 52 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB079 N 0 0 226

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:Zaragoza 15, Ricardo Flores Magon, 

Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73870659, 

lat:18.90125201}}

01-06-2020 10-07-2020 118,628.56            118,408.75            118,408.75           118,408.75           118,408.75           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:100-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 5-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707097 Proyecto de 

inversión
36,727.40                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36727.4, modificado:36727.4}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB082 N 0 0 106

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, 

direccion:Guerrero 414, Lagunillas, Mich., 

México, lon:-101.41573906, lat:19.56108417}}

02-06-2020 11-07-2020 36,727.40               36,507.59               36,507.59              36,507.59              36,507.59              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:6  

MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO                                    

5 SILLA APILABLE 

DE PLASTICO                                                         

5  PINTARRON 

BLANCO                                   

1 CESTO 

METALICO  , 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201710069
Proyecto de 

inversión
857,661.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:857661.0, modificado:857661.0}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A9 N 0 0 59

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-100.17728806, lat:19.95584283}}

12-07-2020 12-07-2020 856,525.91            856,525.91            594,674.73           594,674.73           594,674.73           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-002/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1427543.18, 

importe_modificado:1427543.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:70.0}}

{1710069/proyecto_PROCESO, 

1710069/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:SE 

SOLICITA 

CANCELAR ESTE 

FOLIO, SE HA 

DUPLICADO LA 

CAPTURA DE LA 

OBRA.

, trimestre:3.0, 

usuario:maamartin

ezg, fecha:2020-10-

15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301714236
Proyecto de 

inversión
451,614.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451614.34, modificado:451614.34}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. 

LIBERACION
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB092 N 0 0 188
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:Protectores del Árbol 68, Miguel Ángel 

de Quevedo, 58660 Zacapu, Mich., México, lon:-

101.79382324, lat:19.80999217}}

03-08-2020 01-10-2020 451,614.34            451,557.89            135,467.36           135,467.36           135,467.36           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:35.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714424
Proyecto de 

inversión
2,899,999.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899999.0, modificado:2899999.0}}

CONTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y 

BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MARTIRES 

DE URUAPAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB119 N 0 0 114
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Monte Tabor, 60000 Uruapan, Mich., 

México, lon:-102.08358765, lat:19.41220201}}

20-07-2020 17-10-2020 2,899,999.00         2,882,334.92         1,195,684.12       1,195,684.12       1,195,684.12       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:47.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714428
Proyecto de 

inversión
1,499,999.90          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499999.9, modificado:1499999.9}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. 

RICARDO FLORES MAGON

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB124 N 0 0 153
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Doctor Javier López Ferrer 29, Regional, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89019775, lat:18.63062993}}

20-07-2020 17-10-2020 1,499,999.90         1,490,967.24         610,472.59           610,472.59           610,472.59           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714521
Proyecto de 

inversión
784,947.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:784947.15, modificado:784947.15}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESC. SEC. INSURGENTES
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB171 N 0 0 448
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, 

direccion:Juan de La Barrera 61, Barrio de Arriba, 

59920 Santiago Tangamandapio, Mich., México, 

lon:-102.43927002, lat:19.94882377}}

27-07-2020 24-09-2020 784,947.15            784,926.74            611,645.81           611,645.81           611,645.81           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714529
Proyecto de 

inversión
869,999.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.99, modificado:869999.99}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA 

ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUGICA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB176 N 0 0 321
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:Narciso Mendoza 10, Morelos, 61760 

Morelos, Mich., México, lon:-102.0904541, 

lat:19.02577028}}

03-08-2020 01-10-2020 869,999.99            869,837.24            260,951.16           260,951.16           260,951.16           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714530
Proyecto de 

inversión
1,886,183.14          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1886183.14, modificado:1886183.14}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS 

MÚLTIPLES, UN AULA DIDÁCTICA, PÓRTICO DE 

ACCESO, BARDA PERIMETRAL Y PATIO CÍVICO EN 

EL CENTRO DE CAPACITACION MUSICAL DE 

TINGAMBATO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB179 N 0 0 110
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, 

direccion:Victoria Jiménez 316, Cuarto, 60290 

4TO, Mich., México, lon:-101.85287476, 

lat:19.49507507}}

24-08-2020 21-11-2020 1,886,183.14         1,884,471.24         565,341.37           565,341.37           565,341.37           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:35.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715904 Proyecto de 

inversión
1,410,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1410000.0, modificado:1408394.87}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE - 35102
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35102 S 1937 1586 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AV. FLORIVERTO PATIÑO 100  

PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ZENAIDA MARTINEZ Y CALLE EDUARDO MEZA, 

CALLE LA ESPERANZ, lon:-103.15795646, 

lat:18.77386804}}

22-05-2020 22-08-2020 1,408,394.87         1,408,394.87         1,408,390.86       1,408,390.86       1,246,784.58       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

003/2020., contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1408394.87, importe_modificado:1408394.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715904/proyecto_INICIO, 

1715904/proyecto_PROCESO, 

1715904/proyecto_FIN, 

1715904/proyecto_PROCESO, 

1715904/proyecto_FIN, 

1715904/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715909 Proyecto de 

inversión
1,429,436.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285887.0, modificado:285508.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:285888.0, modificado:285888.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:857661.0, modificado:857661.0}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO - 35305 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35305 S 20 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, 

direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 61043 EL 

TERRERO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA SALIDA DE CONTEPEC Y 

BRECHA EL TERRERO, BRECHA ENTRONQUE 

AUTOPISTA GUADALAJARA ATLACOMULCO  

CARRETERA FEDERAL NO. 2 ENTRONQUE 

AUTOPISTA GUADALA, lon:-100.18931078, 

lat:19.93401281}}

29-06-2020 27-09-2020 285,508.64            285,508.64            198,224.92           198,224.92           198,224.92           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-002/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1427543.18, 

importe_modificado:1427543.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1715909/proyecto_INICIO, 

1715909/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716051
Proyecto de 

inversión
1,774,235.05          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1774235.05, modificado:1774235.05}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DEL 

DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 44522

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
44522 S 53 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:184.0, 

meta_modificada:184.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, 

direccion:CALLE EL DURAZNO PUEBLO CARAPAN, 

59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE VASCO DE QUIROGA Y 

CALLE 5 MAYO, CALLE NUEVA ESPAÑA  DE LA 

ESQUINA SURPONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL 

DE CARAPAN IR AL SUR SOBRE LA CALLE M, lon:-

102.03716917, lat:19.85558824}}

29-06-2020 18-12-2020 1,774,235.05         1,774,235.05         1,677,213.89       1,677,213.89       1,677,213.89       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200113/2020, contratista:JAOIMAT 

CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1774235.05, 

importe_modificado:1774235.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:165.6}}

{1716051/proyecto_INICIO, 

1716051/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716351
Proyecto de 

inversión
1,498,043.28          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498043.28, modificado:1498043.28}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 

HACIENDA DE GUADALUPE COLONIA EX 

HACIENDA DE CANICUARO EN LA LOCALIDAD DE 

TACÁMBARO MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 53226

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53226 S 56 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE HACIENDA DE GUADALUPE 

PUEBLO TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 

61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  , CALLE 

CORREGIDORA  EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA 

CALLE LERDO DE TEJADA IR AL ORIENTE EN 48 M, 

lon:-101.44778638, lat:19.23264369}}

13-07-2020 18-12-2020 1,498,043.28         1,498,043.28         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200139/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1498043.28, 

importe_modificado:1498043.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1716351/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716385
Proyecto de 

inversión
6,446,207.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6446207.1, modificado:6446207.1}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

SALIDA A TOLUCA DESDE LA AGENCIA NISSAN 

HASTA LA AGENCIA CRYSLER DE LA CD DE 

ZITÁCUARO MICHOACÁN - 53785

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53785 S 252 168 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1598.0, 

meta_modificada:1598.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SALIDA A TOLUCA COLONIA 

HEROICA ZITACIARO, 61509 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE AVENIDA REVOLUCION 

SUR Y CALLE TECNOLGICO EX-HACIENDA 

MANZANILLOS,    LA OBRA INICIA SOBRE EL 

LIBRAMIENTO FRANCI, lon:-100.33671921, 

lat:19.42821232}}

17-06-2020 18-12-2020 6,446,207.10         6,446,207.10         6,418,421.73       6,418,421.73       6,418,421.73       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/200147/2020, 

contratista:CONSTRUCTORES GEEM, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:6446207.1, importe_modificado:6446207.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1598.0}}

{1716385/proyecto_INICIO, 

1716385/proyecto_PROCESO, 

1716385/proyecto_FIN, 

1716385/proyecto_PROCESO, 

1716385/proyecto_FIN, 

1716385/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718697
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA RESIDUALES PRIMERA ETAPA Y 

TERMINACIÓN DE COLECTOR PARA LA LOCALIDAD 

DE AQUILA MUNICIPIO DE AQUILA - 96752

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
96752 S 34105 34500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:PUEBLO AQUILA, 60870 AQUILA, 

AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CAMINO A GASOLINERA Y CAMINO CAMINO A 

MAQUILI, CAMINO PUENTE MAQUILI  PUENTE 

CAMINO A MAQUILI, lon:-103.51715659, 

lat:18.58323479}}

15-08-2020 31-12-2020 1,500,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1718697/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301718799
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO DE 

ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE DE LOS ALZATI MUNICIPIO DE ZITACUARO 

ESTADO DE MICHOACAN - 98575

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
98575 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 

61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA 

NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    DE LA PLAZA PRINCIPAL 850 M AL 

SUR, lon:-100.3750818, lat:19.48398479}}

20-08-2020 18-12-2020 3,000,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1718799/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718933
Proyecto de 

inversión
649,750.37              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649750.37, modificado:649750.37}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AGUA 

POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE  

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEANDRO 

VALLE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE 

CHAVINDA MUNICIPIO DE CHAVINDA EN EL 

ESTADO DE MICHOACAN - 101200

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
101200 S 21 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO 

CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE  DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE 

CHAVINDA POR LA CALLE ALLENDE SOBRE IR AL 

SUR A 180 , lon:-102.46103225, 

lat:20.00195051}}

06-07-2020 03-09-2020 649,750.37            649,750.37            646,949.72           646,949.72           646,949.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/200178/2020, contratista:ARQ. 

ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:649750.37, 

importe_modificado:649750.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:280.0}}

{1718933/proyecto_PROCESO, 

1718933/proyecto_FIN, 

1718933/proyecto_PROCESO, 

1718933/proyecto_INICIO, 

1718933/proyecto_PROCESO, 

1718933/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719413
Proyecto de 

inversión
1,760,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1760000.0, modificado:1760000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 

ORQUÍDEA DE LA LOCALIDAD DE ZINÁPARO 

MUNICIPIO DE ZINÁPARO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 106327

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
106327 S 76 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:CALLE ORQUIDEA RANCHERIA 

ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA LA 

PIEDAD - CARAPAN 37 Y CALLE EL RECUERDO, 

CARRETERA CUITZEO ZINAPARO 27  LA CALLE DE 

LA OBRA Y EL INICIO DE ESTA MISMA ES JUSTO A 

L, lon:-101.99658558, lat:20.17808683}}

08-09-2020 28-11-2020 1,760,000.00         1,759,784.93         527,935.48           527,935.48           527,935.48           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200209/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES CINCO S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1759784.93, 

importe_modificado:1759784.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8.15}}

{1719413/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719594
Proyecto de 

inversión
22,948,259.89       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.294825989E7, 

modificado:2.294825989E7}}

EQUIPAMIENTO Y TERMINACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 

HOSPITALIZACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL 

DR MIGUEL SILVA UBICADO EN CIUDAD SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE LA GOLETA MUNICIPIO DE 

CHARO ESTADO DE MICHOACAN - 108318

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
108318 S 22134 14756 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8302.9, 

meta_modificada:8302.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, 

direccion:CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE 

PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CIRCUITO 

CIRCUITO SIN NOMBRE Y CIRCUITO CIRCUITO 

SIN NOMBRE, CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE  

SOBRE LA CARRETERA MORELIA MARAVATÍO 

FEDE, lon:-101.10497112, lat:19.73172206}}

23-07-2020 18-12-2020 22,948,259.89      22,948,259.89      15,110,053.20     15,110,053.20     15,110,053.20     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/200191/2020, contratista:CAREG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.294825989E7, 

importe_modificado:2.294825989E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3321.16}}

{1719594/proyecto_INICIO, 

1719594/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301720842
Proyecto de 

inversión
2,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 

EUCALIPTO EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO 

MUNICIPIO DE ECUANDUREO EN EL ESTADO DE 

MICHOACAN - 123034

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
123034 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:254.5, 

meta_modificada:254.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO PUEBLO 

ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, 

ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE EL CAZADOR Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 

OLMO  DE LA OFICINA DE CORREOS IR POR 

FRANCISCO I MADERO AL ORIENTE EN 180 M 

GIRAR EN MELCHOR OC, lon:-102.189039, 

lat:20.16534198}}

20-08-2020 18-12-2020 2,600,000.00         2,598,676.81         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200199/2020, contratista:COCICHA, 

S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, monto:2598676.81, 

importe_modificado:2598676.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1720842/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301720855
Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DOS DE 

ABRIL EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO 

MUNICIPIO DE ECUANDUREO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 123138

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
123138 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO 

ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, 

ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE EUCALIPTO Y CALLE EBANO, CALLE ACACHA  

DE LA OFICINA DE CORREOS IR POR FRANCISCO I 

MADERO AL ORIENTE EN 180 M GIRAR EN 

MELCHOR OCPAM, lon:-102.18893447, 

lat:20.1642844}}

04-08-2020 18-12-2020 800,000.00            779,994.00            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/200200/2020, contratista:RAGOCE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:799994.0, 

importe_modificado:799994.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1720855/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301724588
Proyecto de 

inversión
440,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440000.0, modificado:440000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

BATUECAS ASENTAMIENTO BATUECAS - 9085

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
9085 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE AVENIDA ANAMARIA GALLAGA 

RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR EL KINDER Y CALLE POR EL CORRAL DE 

TOROS, AVENIDA 23 DE OCTUBRE  LA CALLE SE 

ENCUENTRA POR DONDE ESTA EL JARDÍN DE, lon:-

101.47653638, lat:20.0440109}}

01-04-2020 30-05-2020 440,000.00            440,000.00            440,000.00           439,967.05           439,967.05           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-015, contratista:COTEMICH. SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:439967.05, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1724588/proyecto_INICIO, 

1724588/proyecto_FIN, 

1724588/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725432
Proyecto de 

inversión
380,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

SABINO BUENAVISTA ASENTAMIENTO SABINO 

BUENAVISTA - 11563

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11563 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO 

BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE POR EL KIOSCO Y CALLE 

POR LA SEGUNDA ENTRADA, CALLE POR LA 

CANCHA DE VOLIVOL  LA OBRA SE REALIZARA EN 

LA E, lon:-101.5881109, lat:20.07794121}}

01-04-2020 30-05-2020 380,000.00            380,000.00            380,000.00           348,968.16           348,968.16           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-030, 

contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:379895.05, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1725432/proyecto_INICIO, 

1725432/proyecto_FIN, 

1725432/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725971
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 13155

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
13155 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 35 

TRAMO PURUANDIRO  - EL ARMADILLO  

KILÓMETRO 0  KILÓMETRO 900 + UNDEFINED 

CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 

PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BOULEVARD AQUILES SERDAN 

Y CALLE SAN JUAN N, lon:-101.49522787, 

lat:20.09515451}}

04-04-2020 05-06-2020 2,000,000.00         2,000,000.00         2,000,000.00       1,999,652.55       1,999,652.55       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2000000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1725971/proyecto_INICIO, 

1725971/proyecto_PROCESO, 

1725971/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726476
Proyecto de 

inversión
130,080.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130080.49, modificado:130080.49}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  

EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN 

LA PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE  DE LA COL. LOMAS 

DE SAN JUAN. - 14521

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 14521 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS 

REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOS 

CEREZOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA 

POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-

102.4699285, lat:19.59942069}}

25-09-2020 24-10-2020 130,080.49            130,080.49            130,080.49           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/26/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:130080.49, importe_modificado:130080.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:22.88}}

{1726476/proyecto_PROCESO, 

1726476/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726604
Proyecto de 

inversión
575,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575000.0, modificado:575000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

EL RODEO DE LAS ROSAS ASENTAMIENTO EL 

RODEO DE LAS ROSAS - 15004

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
15004 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL RODEO 

DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CANCHA DONDE SE EJECUTARA AL 

OBRA , lon:-101.4840993, lat:20.27315273}}

10-05-2020 20-06-2020 574,104.46            574,104.46            574,104.46           574,104.46           574,104.46           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-020, contratista:ANTONIO PEREZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:574936.3, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1726604/proyecto_FIN, 

1726604/proyecto_INICIO, 

1726604/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726946
Proyecto de 

inversión
288,442.87              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288442.87, modificado:288442.87}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE COZUMEL  DE LA COL. OASIS DE ITZICUARO. 

- 16045

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 16045 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE COZUMEL INTERIOR SN COLONIA 

OASIS DE ITZICUARO, 60373 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CANCÚN Y CALLE FIDEL DE 

VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN  LA OBRA SE 

REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES CANCÚN Y FIDEL , 

lon:-102.46220307, lat:19.58225646}}

26-05-2020 24-06-2020 288,442.87            288,442.87            288,442.87           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87493, contratista:, convocante:municipio de 

los reyes Michoacán , monto:288442.87, 

importe_modificado:288442.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1726946/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727372
Proyecto de 

inversión
627,893.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627893.12, modificado:627893.12}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  

EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN 

LA CALLE PÍPILA DE LA COL. LA NUEVA ERÉNDIRA. - 

17283

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17283 S 320 260 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PÍPILA INTERIOR SN COLONIA 

NUEVA ERÉNDIRA, 60385 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LEO Y CALLE CULTIVO, CALLE 

CONSTITUCIÓN  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE 

LAS CALLES CULTIVO Y LEO. A 150 METROS DE, 

lon:-102.47957503, lat:19.58484225}}

01-09-2020 10-10-2020 627,893.12            627,893.12            627,893.12           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/48/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:627888.81, importe_modificado:627888.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:544.0}}

{1727372/proyecto_INICIO, 

1727372/proyecto_FIN, 

1727372/proyecto_PROCESO, 

1727372/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728697 Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES 

MÉDICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

IZTARO ASENTAMIENTO IZTARO - 21105

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
21105 S 1000 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, 

direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE 

IXTARO PUEBLO IZTARO, 61813 IZTARO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    ENTRADA A LA LOCALIDAD DE 

IXTARO, lon:-101.74863406, lat:19.32987766}}

08-06-2020 04-07-2020 150,000.00            150,000.00            146,827.79           146,827.79           146,827.79           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.0}}

{1728697/proyecto_INICIO, 

1728697/proyecto_PROCESO, 

1728697/proyecto_FIN, 

1728697/proyecto_PROCESO, 

1728697/proyecto_FIN, 

1728697/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729267
Proyecto de 

inversión
4,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4600000.0, modificado:4600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA 

DEL COBRE ASENTAMIENTO 4 CAMINOS - 22684

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22684 S 1240 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 

COLONIA 4 CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL 

COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE FRAY JUAN DE 

ZUMARRAGA Y CALLE CANALEJAS,    ENTRE CALLE 

CANALEJAS Y VIRREY DE MENDOZA, lon:-

101.64159847, lat:19.39947511}}

19-02-2020 19-06-2020 4,600,000.00         4,600,000.00         4,599,813.47       4,599,813.47       4,599,813.47       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/001/2020, 

contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:4599813.47, 

importe_modificado:4599813.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2100.0}}

{1729267/proyecto_INICIO, 

1729267/proyecto_PROCESO, 

1729267/proyecto_FIN, 

1729267/proyecto_PROCESO, 

1729267/proyecto_FIN, 

1729267/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729672 Proyecto de 

inversión
865,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865000.0, modificado:865000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   URURUTA ASENTAMIENTO URURUTA 

- 23769

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
23769 S 760 740 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE SALIDA AL PUEBLITO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 

58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE POR LA DESVAISIÓN AL 

PUEBLITO Y CALLE POR LA DEVIASIÓN A 

JAMUATO, CALLE EN LA ENTRADA A URURUTA  L, 

lon:-101.61157515, lat:20.04679837}}

01-04-2020 30-05-2020 865,000.00            865,000.00            865,000.00           259,297.03           259,297.03           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-079, 

contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:864323.44, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:120.0}}

{1729672/proyecto_INICIO, 

1729672/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729862
Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO 

CENTRO - 24306

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
24306 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MICHELENA COLONIA 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

PEDRO MORENO  LA CALLE SE UBICA CERCA DEL 

COMITÉ EJIDAL PURUANDIRO Y EL TEMPLO DE LA 

HIGU, lon:-101.51990166, lat:20.08866296}}

09-04-2020 02-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1729862/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729980 Proyecto de 

inversión
3,275,206.26          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3275206.26, modificado:3275206.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO EN AV. AHUANITZARO 

BARRIO SANTO SANTIAGO - 24688

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
24688 S 8424 7604 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1823.0, 

meta_modificada:1823.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALZADA DOCE DE MAYO Y CALLE 

AMERICAS, CARRETERA JURUAPAN SAN JUAN  LA 

OBRA SE , lon:-102.12313932, lat:19.41363485}}

05-06-2020 14-08-2020 3,270,750.44         3,274,715.44         3,274,715.44       3,274,715.44       3,274,715.44       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/003/2020, 

contratista:ING PAVEL PULIDO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:3274715.44, 

importe_modificado:3274715.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1823.0}}

{1729980/proyecto_FIN, 

1729980/proyecto_PROCESO, 

1729980/proyecto_INICIO, 

1729980/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 
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2020 3 MIC200301736674
Proyecto de 

inversión
359,644.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359644.7, modificado:359644.7}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION 

TOTOLAN AL 50 2ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN - 28756

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
28756 S 1324 1084 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE HUANIMBAN ESCUADRA 

CON CALLE DIAMANTE COLONIA RANCHO 

ALEGRE, 59514 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN 

ZAMORA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VALLE 

DEL YAQUI  LA, lon:-102.69551717, 

lat:19.98280344}}

13-05-2020 12-06-2020 359,644.70            358,925.41            358,925.41           358,925.41           358,925.41           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/FAIS/AD/18/2020, contratista:Grupo 

Promotor de Sistemas ambientales S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:358925.41, importe_modificado:358925.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:340.0}}

{1736674/proyecto_INICIO, 

1736674/proyecto_FIN, 

1736674/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736962
Proyecto de 

inversión
406,076.93              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406076.93, modificado:406076.93}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE AMAPOLA A 

CALLE AZUCENA EN JACONA LOCALIDAD JACONA 

DE PLANCARTE ASENTAMIENTO MONTEBELLO Y 

BUENOS AIRES - 29072

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
29072 S 57 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:466.0, 

meta_modificada:466.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN 

COLONIA MONTEBELLO, 59834 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMAPOLA Y CALLE AZUCENA, CALLE 

NICARAGUA  SE LOCALIZA AL SUR DE LA CD DE 

JACONA ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR 

E, lon:-102.3076083, lat:19.93878652}}

22-06-2020 31-10-2020 385,107.38            385,107.38            385,107.38           385,107.38           385,107.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 005, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ 

ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA 

MICHOACAN, monto:1817521.25, 

importe_modificado:1785008.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:466.0}}

{1736962/proyecto_PROCESO, 

1736962/proyecto_INICIO, 

1736962/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737392 Proyecto de 

inversión
118,608.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:29208.8, modificado:29208.8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89400.0, modificado:89400.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO CALLE ARTEAGA COL 

LÁZARO CÁRDENAS - 29645

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
29645 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE XOCHITL Y CALLE INVIERNO, 

CARRETERA SAN JUAN TANCITARO  LA OBRA SE 

LOCALIZA A, lon:-102.13772348, 

lat:19.41333673}}

06-07-2020 24-07-2020 118,608.61            106,564.46            106,564.46           106,564.46           106,564.46           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA 

URUAPAN 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:118608.61, importe_modificado:106564.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:197.0}}

{1737392/proyecto_FIN, 

1737392/proyecto_PROCESO, 

1737392/proyecto_FIN, 

1737392/proyecto_INICIO, 

1737392/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738382
Proyecto de 

inversión
232,896.66              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232896.66, modificado:232896.66}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA NORIA 

PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

ARTEAGA EN EL VALLE DE LAS HEMBRILLAS - 

30799

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30799 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:84, 

direccion:CALLE CALLE DE LAS HEMBRILLA 

RANCHERIA LAS HEMBRILLAS, 60925 LAS 

HEMBRILLAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO CALLE DE LAS 

HEMBRILLAS Y CAMINO CALLE HACIA 

PAROTITAS, CAMINO CALLE HACIA LOS POZOS  

SE INGRESA DESDE ARTEAGA, lon:-

102.37885625, lat:18.27071767}}

15-06-2020 15-08-2020 232,896.66            232,896.66            60,617.31              60,617.31              60,617.31              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, importe_modificado:1510805.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1738382/proyecto_INICIO, 

1738382/proyecto_PROCESO, 

1738382/proyecto_FIN, 

1738382/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739077 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999129.3}}

SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE 

DE LA CASA MANOS UNIDAD DEL MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN - 31604

16 Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 31604 S 2250 2250 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:174.0, 

meta_modificada:174.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, 

direccion:CALLE EFREN TALAVERA GODINEZ 

COLONIA VISTA DEL LAGO, 61606 EL 

MANZANILLAL (COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ), 

PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE RIO TEPALCATEPEC Y CALLE SANTIAGO, 

CALLE RIO PAPALUAPAN  PARA LLEGAR HAY QUE 

TOMAR LA, lon:-101.57272286, 

lat:19.53011382}}

01-07-2020 31-10-2020 999,129.30            999,129.30            999,129.30           750,000.00           750,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

003/FONDOIIINF/2020, contratista:EDIFICACIONES CARVER SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:999129.3, importe_modificado:999129.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:120.0}}

{1739077/proyecto_PROCESO, 

1739077/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739100
Proyecto de 

inversión
530,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HIDALGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN - 31630

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 31630 S 89 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:1022.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, 

direccion:CALLE REPÚBLICA DE BRASIL 

RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 

SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

REPÚBLICA DE HAITI Y CALLE REPÚBLICA DE 

PUERTO RICO, CALLE SANTA CRUZ  POR LA 

ESCUELA DE LA LOCA, lon:-100.75490151, 

lat:19.53716963}}

06-04-2020 02-08-2020 670,000.00            670,000.00            668,249.98           668,249.98           668,249.98           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:80520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:530000.0, 

importe_modificado:530000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1022.46}}

{1739100/proyecto_PROCESO, 

1739100/proyecto_FIN, 

1739100/proyecto_INICIO, 

1739100/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739133
Proyecto de 

inversión
113,535.53              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113535.53, modificado:113535.53}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE EN TRAMO DEL COLEGIO 

BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 

31681

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
31681 S 113 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO REAL CIUDAD LOMAS 

DEL PASTOR, 59513 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CALLE RAFAEL BARRAGAN Y CAMINO 

CAMINO REAL DE JIQUILPAN, CARRETERA NUEVA 

AUTOPISTA JIQUILPAN-SAN PEDRO  LA OBRA SE 

EN, lon:-102.69185955, lat:19.98682692}}

13-05-2020 12-06-2020 113,535.53            112,854.32            112,854.32           112,854.32           112,854.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/FAIS/AD/19/2020, contratista:Lic. 

Alma Rosa Saavedra Picazo, convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACAN, monto:112854.32, 

importe_modificado:112854.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:190.0}}

{1739133/proyecto_INICIO, 

1739133/proyecto_FIN, 

1739133/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739912 Proyecto de 

inversión
519,428.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519428.74, modificado:519428.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE BAJA TENSIÓN DE LA 

CALLE AV. LAS PILAS, DE  LA GUADALUPANA, LA 

BARRANCA Y LA VILLA DE LOS CAMPOS EN LA  

LOCALIDAD DE LAS PILAS - 32577

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32577 S 198 130 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, 

direccion:AVENIDA LAS PILAS RANCHERIA LAS 

PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GUADALUPANA Y CALLE VILLA DE LOS CAMPOS, 

CALLE LA BARRANCA  LAS CALLES EN MENCIÓN SE 

ENCUENTRAN TODAS DENTRO DE LA LOCALIDAD 

DE L, lon:-101.43855981, lat:19.60085}}

24-08-2020 05-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1739912/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROY

ECTO DUPLICADO 

CON PROYECTO 

CON FOLIO 

MIC20030173310

4, trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301739938
Proyecto de 

inversión
3,551,956.16          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3551956.16, modificado:3543977.03}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUS EN LA 

COLONIA EL ZITUNERO , MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN - 32607

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 32607 S 1750 1750 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUS COLONIA ZITUNERO, 

61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SOL Y CALLE MERCURIO, 

CALLE SATURNO  GIRA A LA DERECHA CON 

DIRECCIÓN A CUESTA DE DON VASCO DE 

QUIROGA GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN 

A AR, lon:-101.59833424, lat:19.51836531}}

01-07-2020 31-10-2020 3,543,977.03         3,543,977.03         3,543,977.03       2,500,000.00       2,500,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

007/FONDOIIIUR/2020, contratista:ALGAPE CONSTRUCCIONES 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:3543977.03, importe_modificado:3543977.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:800.0}}

{1739938/proyecto_INICIO, 

1739938/proyecto_PROCESO, 

1739938/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740026
Proyecto de 

inversión
403,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:403000.0, modificado:403000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   PARÁCUARO - 32728
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32728 S 43 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, 

direccion:CALLE PIPILA COLONIA CENTRO, 60760 

PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, CALLE ALVARO OBREGÓN  LA 

ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA 

CENTRO D, lon:-102.2183973, lat:19.14638072}}

15-06-2020 15-08-2020 402,989.32            402,989.32            402,989.32           402,989.32           402,989.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2020, 

contratista:BEATRIZ ADRIANA CANCINO HERNANDEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., 

monto:402989.32, importe_modificado:402989.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1740026/proyecto_PROCESO, 

1740026/proyecto_INICIO, 

1740026/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740087
Proyecto de 

inversión
499,641.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499641.2, modificado:499641.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA 

DEPORTIVA, EN LA PRIMARIA EDUCACIÓN Y 

PATRIA DE LA  LOCALIDAD DEL ROMERAL. - 32816

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32816 S 30 30 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, 

direccion:CALLE CONOCIDA COMO DEL TEMPLO 

RANCHERIA EL ROMERAL (EL JICOTE), 58455 EL 

ROMERAL (EL JICOTE), LAGUNILLAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL 

HACIA EL ROMERAL EL JICOTE Y CALLE CONOCIDA 

COMO DEL AUTODROMO EL AGUILA,, lon:-

101.41495792, lat:19.58356599}}

26-08-2020 02-10-2020 499,641.20            499,641.20            499,641.20           499,641.20           199,380.08           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2020/AD-

12, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:499641.2, 

importe_modificado:499641.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1740087/proyecto_PROCESO, 

1740087/proyecto_FIN, 

1740087/proyecto_PROCESO, 

1740087/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740120
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:448596.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE HUATZANGUIO - 32859

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32859 S 298 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, 

direccion:AVENIDA AVENIDA HACIA EL CERRO 

RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, 

LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

AVENIDA AVENIDA HACIA EL CERRO Y  ,    LA 

OBRA SE ENCONTRARA AUN COSTADO DEL 

TANQUE ACTUAL A 200 MTS. DESPUES DE LA 

PUER, lon:-101.40058493, lat:19.58560013}}

01-10-2020 16-11-2020 448,596.10            448,596.10            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2020/AD-

13, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:448596.1, 

importe_modificado:448596.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1740120/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740181
Proyecto de 

inversión
1,095,345.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1095345.0, modificado:1095345.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS 

SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  AULAS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   ANTÚNEZ  MORELOS - 

32922

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32922 S 46 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, 

direccion:CALLE JORNALEROS AGRICOLAS 

COLONIA LA HUERTA, 00000 ANTÚNEZ 

(MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ESCUELA ESPECIAL Y 

CALLE 24 DE FEBRERO, CARRETERA CUATRO 

CAMINOS  LA ESCUELA JORNALEROS AGRÍCOLAS 

SE ENCUENTRA EN LA, lon:-102.20902971, 

lat:19.00233194}}

01-06-2020 31-08-2020 1,095,345.00         1,095,345.00         1,095,345.00       541,897.29           541,897.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2020, 

contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:1095345.0, 

importe_modificado:1095345.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1740181/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740960 Proyecto de 

inversión
1,676,296.97          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1676296.97, modificado:1676296.97}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO  EN AV. 

AHUANITZARO  SANTO SANTIAGO - 33892

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
33892 S 7392 7380 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:301.68, 

meta_modificada:308.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMERICAS Y CALZADA 12 DE 

MAYO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO URUAPAN  

LA OBRA , lon:-102.121766, lat:19.41332396}}

04-02-2020 04-04-2020 1,676,296.97         1,672,016.10         1,672,016.10       1,672,016.10       1,672,016.10       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/001/2020, 

contratista:GUERCHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1672016.1, importe_modificado:1672016.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:308.79}}

{1740960/proyecto_FIN, 

1740960/proyecto_INICIO, 

1740960/proyecto_FIN, 

1740960/proyecto_PROCESO, 

1740960/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741971 Proyecto de 

inversión
1,199,943.20          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199943.2, modificado:1199943.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   LOS COYOTES 

ASENTAMIENTO LOS COYOTES - 35145

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 35145 S 45 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:226, 

direccion:RANCHERIA LOS COYOTES, 61677 LOS 

COYOTES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA TACAMBARO-

TECARIO KILOMETRO 13 Y CAMINO A SAN JUAN 

TECARIO,    CARRETERA TACAMBAROTECARIO 

KILOMETRO 13 EN SAN JUAN TECARIO TOMAR 

CAMINO A MA, lon:-101.52604906, 

lat:19.20677123}}

09-08-2020 16-11-2020 1,199,943.20         1,199,943.20         222,760.03           222,760.03           222,760.03           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/024-2020, 

contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1199943.2, 

importe_modificado:1199943.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1741971/proyecto_INICIO, 

1741971/proyecto_PROCESO, 

1741971/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743251 Proyecto de 

inversión
610,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:610000.0, modificado:610000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 37324

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
37324 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA SAN 

MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

REVOLUCION Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE 

MAYO  LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA 

COMUNID, lon:-101.63888323, lat:20.0453683}}

01-04-2020 30-05-2020 610,000.00            610,000.00            610,000.00           183,000.00           183,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-0555, 

contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:610000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1743251/proyecto_PROCESO, 

1743251/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744704 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

OCAMPO, MANZANA DE DOLORES - 40493
16 Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
40493 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:29, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE DOLORES 

RANCHO DOLORES, 61454 MANZANA DE 

DOLORES, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL 

CERRO CAMACHO Y CALLE RUMBO A LA CAPILLA, 

CALLE RUMBO A LA ESCUELA  LA OBRA INICIA A 

LA, lon:-100.35485718, lat:19.57416472}}

06-07-2020 12-10-2020 282,448.40            500,000.00            500,000.00           282,448.40           282,448.40           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86988, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1744704/proyecto_INICIO, 

1744704/proyecto_PROCESO, 

1744704/proyecto_INICIO, 

1744704/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

4 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647
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2020 3 MIC200301745312
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:2997751.14}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES 

EN LA COMUNIDAD DE CUANAJO MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN - 44906

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 44906 S 1900 1900 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1404.94, 

meta_modificada:1404.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 15 DE 

MAYO Y CALLE NORIA, CALLE LAZARO CARDENAS  

PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD DE CUANAJO HAY QUE TOMAR LA 

AV. MIGUEL HIDAL, lon:-101.50287562, 

lat:19.48217285}}

01-07-2020 31-10-2020 2,997,751.14         2,997,751.14         2,997,751.14       2,000,000.00       2,000,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

004/FONDOIIIUR/2020, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:2997751.14, importe_modificado:2997751.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1000.0}}

{1745312/proyecto_PROCESO, 

1745312/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745520
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   BATUECAS 

ASENTAMIENTO BATUECAS - 45429

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45429 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:131.0, 

meta_modificada:131.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BATUECAS, 

58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA A UN COSTADO LA CARRETERA QUE 

VA HACIA MOR, lon:-101.47029321, 

lat:20.04152137}}

01-07-2020 31-07-2020 97,664.05               97,664.05               97,664.05              97,664.05              97,664.05              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-01-02/2020-2, 

contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:97664.05, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:131.0}}

{1745520/proyecto_INICIO, 

1745520/proyecto_FIN, 

1745520/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747139 Proyecto de 

inversión
1,461,328.27          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1461328.27, modificado:1461328.27}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA ENCENTRO 

DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CERRO 

COLORADO, MUNICIPIO DE JUÁREZ, MICHOACÁN - 

50127

16 Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 50127 S 582 509 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, 

direccion:PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 

CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE UBICA 

A UN COSTADO DEL CCA, lon:-100.46623385, 

lat:19.31737117}}

11-05-2020 09-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1747139/proyecto_PROCESO, 

1747139/proyecto_FIN, 

1747139/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747212
Proyecto de 

inversión
359,679.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359679.29, modificado:359679.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CANAL CHICO 

DE LA COMUNIDAD DE ZICATA, MUNICIPIO DE 

JUÁREZ, MICHOÁCAN - 50334

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 50334 S 201 203 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:424.0, 

meta_modificada:424.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, 

direccion:CALLE CANAL CHICO PUEBLO ZICATA DE 

MORELOS (ZICATA GRANDE DE MORELOS), 

61578 ZICATA DE MORELOS (ZICATA GRANDE DE 

MORELOS), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE ENCUEN, lon:-

100.38976858, lat:19.33031576}}

11-05-2020 29-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:424.0}}

{1747212/proyecto_INICIO, 

1747212/proyecto_FIN, 

1747212/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747504
Proyecto de 

inversión
362,205.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362205.3, modificado:362205.3}}

MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS 

ESCUELA URBANA FEDERAL FRANCISCO VILLA EN 

JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 51151

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
51151 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE ROQUE GONZALEZ 52 SIN 

ALFANUMERICO INTERIOR SN COLONIA 

FRANCISCO VILLA, 59820 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ROMÁN ARREOLA Y CALLEJON SIN 

NOMBRE, CALLE MACLOVIO HERRERA  UBICADA 

AL NORESTE DE L, lon:-102.2940014, 

lat:19.956791}}

01-09-2020 30-11-2020 362,205.30            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1747504/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748111
Proyecto de 

inversión
4,995,550.20          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995550.2, modificado:4995550.2}}

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

HERMANOS LOPEZ RAYON, EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA EL 

PERIODISTA. - 52653

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
52653 S 6000 4000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 60120 

URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA Y CALLE 

VENEZUELA, CALLE INSURGENTES  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AGUSTÍN 

ARRIAG, lon:-102.03373973, lat:19.42453345}}

05-08-2020 30-11-2020 4,995,550.20         4,995,550.20         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-17-

IR-2020, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:4995550.2, 

importe_modificado:4995550.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1000.0}}

{1748111/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748395 Proyecto de 

inversión
438,984.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:438984.24, modificado:438984.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

CALLE PRINCIPAL PRIMER TRAMO - 53433
16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 53433 S 142 113 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:965.6, 

meta_modificada:965.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL 

NOPALITO, 59922 EL NOPALITO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ZAMORA - 

LOS REYES,    SE LLEGA POR LA CARRETERA DE 

ZAMORA A LOS REYES A 9 MINUTOS 9.2 KM DEL 

CRUCERO DE , lon:-102.38915363, 

lat:19.90365243}}

17-03-2020 15-06-2020 438,984.23            438,984.23            438,984.23           438,984.23           438,984.23           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/09/2020, contratista:WIRACHE Y BEJAR 

CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:439044.24, 

importe_modificado:438984.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:965.6}}

{1748395/proyecto_PROCESO, 

1748395/proyecto_FIN, 

1748395/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748758
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN 

PEDRO CARANO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO  

SAN PEDRO CARANO - 54407

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
54407 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CARRETERA PURUANDIRO ISAAC ARRIAGA  LA 

OBRA SE REALIZAR, lon:-101.51541922, 

lat:20.12965116}}

01-07-2020 14-08-2020 100,000.00            100,000.00            100,000.00           98,826.05              98,826.05              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-053, 

contratista:EDGAR MARTINEZ GAVEA, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:99253.87, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.9}}

{1748758/proyecto_PROCESO, 

1748758/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748834 Proyecto de 

inversión
610,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:610000.0, modificado:610000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 54639

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
54639 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE LAS GLADIOLAS RANCHERIA 

SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PRIMAVERA Y CALLE COLOCIO, CALLE LAS 

ROSAS  LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA 

TELESECUENDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA 

CLA, lon:-101.43081796, lat:20.18043264}}

01-07-2020 29-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1748834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748977 Proyecto de 

inversión
465,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465500.0, modificado:465500.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE 

ZIRIMICUARO. - 55067

16 Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
55067 S 108 92 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO 

ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA 

CONSTRUCCIÓN SE UBICA 60 METROS AL ESTE DE 

LA PLAZA DE T, lon:-101.95796572, 

lat:19.40755721}}

21-04-2020 05-05-2020 465,500.00            465,500.00            465,500.00           407,883.60           407,883.60           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOS/AD/007/08/2020, 

contratista:MANSATI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:465500.0, importe_modificado:465500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:190.0}}

{1748977/proyecto_INICIO, 

1748977/proyecto_PROCESO, 

1748977/proyecto_FIN, 

1748977/proyecto_PROCESO, 

1748977/proyecto_INICIO, 

1748977/proyecto_PROCESO, 

1748977/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs2: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs3: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs4: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}}

2020 3 MIC200301749989 Proyecto de 

inversión
506,295.44              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506295.44, modificado:595000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CONDEMBARO - 

58263

16 Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 58263 S 900 900 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, 

direccion:CAMINO TRAMO CUANAJO  - 

CONDEMVARO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

8 + 200 RANCHERIA CONDÉMBARO, 61624 

CONDÉMBARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR HAY QUE 

LLEGAR A CUANAJO Y DESDE AHI DIRIGIRNOS A 

LA COMUNIDA, lon:-101.44589907, 

lat:19.46811078}}

01-08-2020 30-11-2020 595,000.00            595,000.00            595,000.00           490,000.00           490,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-

011/FONDOIII/2020, contratista:PEDRO ANTONIO AGUIRRE 

ORIGEL, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

{1749989/proyecto_INICIO, 

1749989/proyecto_PROCESO, 

1749989/proyecto_INICIO, 

1749989/proyecto_PROCESO, 

1749989/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750254
Proyecto de 

inversión
82,673.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82673.0, modificado:82673.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA 

ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ 

EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD LOS OLIVOS. - 

59014

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 59014 S 9 6 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, 

direccion:CALLE LOS CEDROS RANCHERIA LOS 

OLIVOS, 61266 LOS OLIVOS, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOS 

OLIVOS Y CALLE LOS CEDROS, CALLE CLAVEL  SE 

UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO 

CARDENAS DEL RIO QUE SE ENCUENTRA A 280 

MTS DE, lon:-100.47940947, lat:19.91453423}}

13-02-2020 19-02-2020 64,827.90               64,827.90               64,827.90              64,827.90              64,827.90              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:82673.0, importe_modificado:82673.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1750254/proyecto_INICIO, 

1750254/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750371
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO 

SACACOSECHAS  EL TIMBIRICHE - 59249
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar HAYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59249 S 292 290 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:2.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, 

direccion:BRECHA TRAMO EL TIMBIRICHE  - EJIDO 

EL CAHULOTE DE SANTA ANA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN 

EJIDO EL TIMBIRICHE, 61893 EL TIMBIRICHE, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA PASO DEL MUERTO Y BRE, lon:-

101.50215652, lat:18.66057896}}

19-05-2020 19-06-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           365,480.00           365,480.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.03}}

{1750371/proyecto_PROCESO, 

1750371/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750412
Proyecto de 

inversión
3,726,778.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3726778.0, modificado:3726778.0}}

PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y 

ELECTRIFICACION SAN FELIPE EN LA COLONIA 

DAMSO CARDENAS, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO 

DE MORELOS,  MUNICIPIO DE SAHUAYO 

MICHOACAN - 59346

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 59346 S 2400 1600 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 

COLONIA DÁMASO CÁRDENAS, 59020 SAHUAYO 

DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FELIX IRETA Y CALLE 

ISABEL LA CATOLICA, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  UBICADA DENTRO DEL PARQUE SAN 

FELIPE, lon:-102.71250721, lat:20.05153101}}

01-08-2020 31-12-2020 3,726,778.00         3,724,429.13         3,724,429.13       2,874,202.48       2,874,202.48       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2020/6/2020, 

contratista:ALMA ROSA SAAVEDRA PICAZO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:3724429.13, importe_modificado:3724429.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1750412/proyecto_INICIO, 

1750412/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750742
Proyecto de 

inversión
1,149,966.24          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1149966.24, modificado:1149966.24}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EPITACIO 

HUERTA LOCALIDAD LOS ÁNGELES  (SAN 

LORENZO) - 60230

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

EPITACIO HUERTA
60230 S 70 73 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:48, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS 

ÁNGELES (SAN LORENZO), 61004 LOS ÁNGELES 

(SAN LORENZO), EPITACIO HUERTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO 

MOLINOS Y  , CARRETERA A MOLINOS DE 

CABALLERO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRIN, lon:-100.22577797, lat:20.09706366}}

06-05-2020 30-06-2020 1,149,966.24         1,149,966.24         1,149,966.24       1,149,966.24       1,149,966.24       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/008/2020, 

contratista:SERVICIOS DE OCNSTRUCCION AMELACO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, 

monto:1149966.24, importe_modificado:1149966.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1750742/proyecto_PROCESO, 

1750742/proyecto_INICIO, 

1750742/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750776
Proyecto de 

inversión
170,023.62              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170023.62, modificado:150000.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO 

SACACOSECHAS  RINCÓN DEL OTATE - 60317
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 60317 S 6 7 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:80, 

direccion:BRECHA TRAMO RINCON DEL OTATE  - 

CHURUMUCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO 

RINCÓN DEL OTATE, 61887 RINCÓN DEL OTATE, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA BRECHA ANTIGUA A CHURUMUCO Y 

BREC, lon:-101.49823253, lat:18.55713604}}

01-06-2020 30-06-2020 150,000.00            150,000.00            150,000.00           86,240.00              86,240.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.45}}

{1750776/proyecto_INICIO, 

1750776/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301751791
Proyecto de 

inversión
881,869.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:881869.32, modificado:881869.32}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA 

TENENCIA DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ - 63522
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 63522 S 728 717 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN DEL 

MAIZ  - PERFORACION POZO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 700 AMPLIACION 

SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN 

DEL MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA REVOLUCIÓN Y  ,    

SOBRE LA , lon:-101.15957949, 

lat:19.89685212}}

20-07-2020 24-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1751791/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752477
Proyecto de 

inversión
580,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580000.0, modificado:580000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   TURITZIO 

ASENTAMIENTO TURITZIO - 65519

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65519 S 307 324 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, 

direccion:CALLE TELESECUNDARIA PUEBLO 

TURITZIO, 61971 TURITZIO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON A 

LAS PARCELAS Y CALLEJON A LAS PARCELAS, 

CALLE DEL KINDER  EL PY SE UBICA AL PIE DEL 

ARROYO ENTRE LA TELESECUNDARIA Y EL JARDIN 

DE , lon:-100.95232647, lat:18.52776229}}

07-09-2020 31-12-2020 106,453.18            106,453.18            106,453.18           106,453.18           106,453.18           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:580000.0, 

importe_modificado:580000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.18}}

{1752477/proyecto_PROCESO, 

1752477/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753700
Proyecto de 

inversión
420,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL FRESNO DE 

GUADALUPE ASENTAMIENTO EL FRESNO DE 

GUADALUPE - 68730

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
68730 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL FRESNO 

DE GUADALUPE, 58523 EL FRESNO DE 

GUADALUPE, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LLA CALLE DONDE 

SE REALIZARA LA OBRA, lon:-101.45635707, 

lat:20.08548574}}

20-07-2020 18-09-2020 420,000.00            420,000.00            420,000.00           111,879.58           11,879.58              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-089, 

contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:372931.93, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1753700/proyecto_PROCESO, 

1753700/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753717 Proyecto de 

inversión
826,396.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:826396.16, modificado:826396.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO, 

EN SAN LUCAS, LOCALIDAD CUAUHTEMOC 

HUARICHI, EN LA CALLE SIN NOMBRE., 

ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC  HUARICHI, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 68781

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
68781 S 214 188 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:32, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA 

MAZANA 013 Y 014 0 SIN NUMERO INTERIOR SIN 

NUMERO RANCHERIA CUAUHTÉMOC 

(HUARICHI), 61990 CUAUHTÉMOC (HUARICHI), 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLEJON SIN NOMBRE EN LA MANZANA 14 Y 

CALLE SIN, lon:-100.68740731, 

lat:18.44132017}}

11-05-2020 26-07-2020 824,294.24            824,294.24            824,294.24           824,294.24           824,294.24           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85633, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:826396.16, importe_modificado:826396.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:668.0}}

{1753717/proyecto_INICIO, 

1753717/proyecto_PROCESO, 

1753717/proyecto_INICIO, 

1753717/proyecto_PROCESO, 

1753717/proyecto_INICIO, 

1753717/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301753803
Proyecto de 

inversión
866,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866000.0, modificado:866000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LOS REYES 

ASENTAMIENTO LOS REYES - 69007

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69007 S 255 245 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS REYES, 

58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE 

SE EJECUTARA LA OBRA EL LA DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-101.41381369, 

lat:20.21838406}}

27-07-2020 25-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1753803/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754060
Proyecto de 

inversión
1,100,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA EN HUETAMO, EN CALLE  ACCESO AL 

CUARTEL C-5, COL. LA NOPALERA  LOCALIDAD   

HUETAMO DE NÚÑEZ - 69603

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69603 S 3804 3512 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1028.0, 

meta_modificada:1028.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE NORTE DEL C-5 COLONIA LA 

NOPALERA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MATAMOROS Y CALLEJON PARCELAS DEL 

EJIDO, CALLE TULIPANES  LA OBRA SE UBICA 

ENTRE LA UNIDAD REGIONAL ADMINISTRATIVA 

HUETAMO C, lon:-100.9018449, 

lat:18.64239943}}

02-03-2020 31-07-2020 1,028,992.46         1,028,992.46         1,028,992.46       1,028,992.46       1,028,992.46       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:961.2}}

{1754060/proyecto_PROCESO, 

1754060/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754345 Proyecto de 

inversión
124,681.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124681.2, modificado:124681.2}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE, CALLE ZARAGOZA 

TRAMO DE MADERO A JUSTO SIERRA,  BARRIO DE 

ABAJO. - 70647

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 70647 S 72 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO DE ABAJO, 

59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

JUSTO SIERRA, CARRETERA ZAMORA - JIQUILPAN  

LLEGA A SANTIAGO A LA ALTURA DE LA ESTATUA 

DE JAIM, lon:-102.43326336, lat:19.95688121}}

15-05-2020 15-08-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1754345/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Obra 

cancelada. Se 

propone obra 

nueva por ser 

prioridad para 

protección y 

seguridad de los 

habitantes de la 

comunidad de los 

Hucuares.

Se anexa oficio de 

autorización para 

cancelarla.

, trimestre:3.0, 

usuario:tanyalcam

posa, fecha:2020-

10-14}, obs2: 

{observación:Obra 

cancelada. Se 

propone obra 

nueva por ser 

prioridad para 

protección y 

seguridad de los 

habitantes de la 

comunidad de los 

Hucuares.

Sin observaciones

2020 3 MIC200301754399 Proyecto de 

inversión
2,870,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2870000.0, modificado:2870000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO 

CENTRO - 70811

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
70811 S 1020 980 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2200.0, 

meta_modificada:2200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MANUEL 

VILLALONGIN Y CALLE ANAMARIA GALLAGA, 

CALLE EMILIO CARRANZA  LA OBRA SE REALIZARA 

EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA QUE SE ENCU, 

lon:-101.51817101, lat:20.09210093}}

01-08-2020 31-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1754399/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:SOLI

CITO 

CANCELACION DE 

ESTA OBRA YA QUE 

ESTA REPETIDA, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

{obs1: 

{observación:Dar 

clic en "Solicitar 

Cancelación" en 

lugar de "Solicitar 

Validación".

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Dar 

clic en "Solicitar 

Cancelación" en 

lugar de "Solicitar 

Validación".

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Dar 

clic en "Solicitar 

Cancelación" en 

lugar de "Solicitar 

Validación".

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs4: 

2020 3 MIC200301754926
Proyecto de 

inversión
380,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 

PRIMERA ETAPA EN SAN FELIPE LOS ALZATI 

LOCALIDAD MACUTZIO. - 72628

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

72628 S 500 500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, 

direccion:ANDADOR CAMINO DE MACUTZIO 

RANCHERIA MACUTZIO, 61529 MACUTZIO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CAMINO 

MACUTZIO, ANDADOR PRIMERA MANZANA SAN 

FELIPE COLONIA NUEVA  SAN FELIPE LOS ALZATI 

COLONIA NUE, lon:-100.35096546, 

lat:19.50130654}}

01-04-2020 30-06-2020 380,000.00            355,289.13            355,289.13           355,289.13           355,289.13           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84034, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1754926/proyecto_PROCESO, 

1754926/proyecto_INICIO, 

1754926/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755275 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO ELEVADO EN ÁREAS DE 

PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CECYTEM 21, EN SAN LUCAS LOCALIDAD   VICENTE 

RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA 

PALACIO - 76947

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
76947 S 2225 1154 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE VICTORIA PTE 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CARRETERA FEDERAL 134 CD 

ALTAMIRANO - TOLUCA, CALLE FEDERAL 51, lon:-

100.66343848, lat:18.36597787}}

07-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1755275/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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2020 3 MIC200301755967 Proyecto de 

inversión
1,040,216.87          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1040216.87, modificado:1040216.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA 

CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE 

PAMATÁCUARO. - 81076

16 Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 81076 S 1664 1400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1152.7, 

meta_modificada:1152.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, 

direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN 

PUEBLO PAMATÁCUARO, 60430 PAMATÁCUARO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA 

SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES LEANDRO 

VALLE, lon:-102.34902438, lat:19.69103835}}

22-06-2020 19-09-2020 1,040,216.87         1,040,216.87         1,040,216.87       479,064.99           479,064.99           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/12/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1038790.0, importe_modificado:1038790.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:806.9}}

{1755967/proyecto_INICIO, 

1755967/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756447
Proyecto de 

inversión
82,711.33                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82711.33, modificado:82711.33}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   

PAJACUARÁN ASENTAMIENTO ALAMEDA - 82489

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 82489 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO 

ALAMEDA, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALDAMA 

Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA 

CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN 

CRISTOBAL DE , lon:-102.5637078, 

lat:20.12175552}}

13-04-2020 02-05-2020 80,338.10               80,338.10               80,338.10              80,338.10              80,338.10              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:85821.85, 

importe_modificado:80338.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:108.0}}

{1756447/proyecto_INICIO, 

1756447/proyecto_PROCESO, 

1756447/proyecto_FIN, 

1756447/proyecto_PROCESO, 

1756447/proyecto_FIN, 

1756447/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756756
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO CICLOPEO EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE TENERÍAS EN LA CALLE CUATRO 

VIENTOS. - 83398

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 83398 S 184 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:68, 

direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE   - 

TENERIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

580 RANCHERIA TENERÍAS, 61275 TENERÍAS, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A LLANO GRANDE Y CAMINO A 

TENERIAS, CAMINO A LAS JOYAS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA, lon:-100.33188522, 

lat:19.84258433}}

06-02-2020 17-09-2020 36,426.32               36,426.32               36,426.32              36,426.32              36,426.32              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1756756/proyecto_INICIO, 

1756756/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756859
Proyecto de 

inversión
623,143.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623143.08, modificado:623143.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL 

ENRIQUE RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE EL 

CALVARIO - 83681

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
83681 S 247 247 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, 

direccion:CAMINO TRAMO LOS OTATES  - EL 

CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 

800 RANCHERIA EL CALVARIO, 61757 EL 

CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR 

LA PANADERIA, CALLE HACIA LA CLINICA  LA 

OBRA , lon:-101.83051805, lat:19.20930929}}

11-08-2020 18-09-2020 511,762.34            511,762.34            511,762.34           511,762.34           511,762.34           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/F3/AD-

002/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y 

ARQUITECTURA DE MICHOCAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, 

monto:612350.53, importe_modificado:612350.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:534.0}}

{1756859/proyecto_INICIO, 

1756859/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756896
Proyecto de 

inversión
1,106,423.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1106423.0, modificado:1106423.0}}

MEJORAMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD 

QUERENDARO, EN LA CALLE LOPEZ RAYON, 

PRIMERA ETAPA. - 83773

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO 

MICHOACÁN
83773 S 8130 5420 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1851.0, 

meta_modificada:1851.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ RAYON INTERIOR SN 

PUEBLO QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO,    EL SITIO 

DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

QUERENDA, lon:-100.88404915, 

lat:19.8081427}}

21-07-2020 17-11-2020 1,106,423.00         1,106,423.00         769,963.61           769,963.61           769,963.61           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AO/003/2020, 

contratista:IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:1106423.0, 

importe_modificado:1106423.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1286.45}}

{1756896/proyecto_PROCESO, 

1756896/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757397 Proyecto de 

inversión
870,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870000.0, modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   GALEANA 

ASENTAMIENTO GALEANA - 85270

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
85270 S 255 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:0.9, meta_modificada:0.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLEJON MADERO PONIENTE 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CRISTOBAL 

COLON, CARRETERA PURUANDIRO GALEANA  LA 

OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE LA SALIDA 

A GALEANA HAS, lon:-101.55936453, 

lat:20.03648248}}

01-08-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1757397/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757413
Proyecto de 

inversión
42,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:5250.0, modificado:5250.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36750.0, modificado:38632.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   EL 

NOGAL - 85324

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 85324 S 16 12 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, 

direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA EL 

NOGAL, 59140 EL NOGAL, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN 

NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE  COLOCACION 

DE 7 CALENTADORES EN EL NOGAL, lon:-

102.91657556, lat:20.07282788}}

01-07-2020 31-07-2020 38,632.50               38,632.50               38,632.50              38,632.50              38,632.50              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85961, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:38632.5, 

importe_modificado:38632.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:7.0}}

{1757413/proyecto_INICIO, 

1757413/proyecto_PROCESO, 

1757413/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758075
Proyecto de 

inversión
575,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575000.0, modificado:575000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD   ZITÁCUARO  PARQUE 

INDUSTRIAL  - 87174

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

87174 S 40 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:975.0, 

meta_modificada:975.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:207, 

direccion:CALLE PARQUE INDUSTRIAL ZONA 

INDUSTRIAL ZITÁCUARO [PARQUE INDUSTRIAL], 

61525 ZITÁCUARO [PARQUE INDUSTRIAL], 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CALLE 

CONALEP 240 PLANTEL ZITACUARO, CALLE 

ICATMI PLANT, lon:-100.29530755, 

lat:19.45066242}}

01-04-2020 30-06-2020 575,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1758075/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758142
Proyecto de 

inversión
254,382.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254382.01, modificado:254382.01}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA CALLE COALCOMÁN CAM EN LA 

COLONIA SAN RAFAEL II DE   COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES - 87332

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES
87332 S 50 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE COALCOMÁN COLONIA SAN 

RAFAEL II, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MICHOACÁN Y CALLEJON CAMINO REAL,    ENTRE 

LA CALLE MICHOACÁN Y CALLEJON DEL CAMINO 

REAL EN, lon:-103.1770453, lat:18.7712573}}

03-08-2020 03-10-2020 76,314.60               76,314.60               76,314.60              76,314.60              76,314.60              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

002/2020, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 

monto:2035654.06, importe_modificado:2035654.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:43.5}}

{1758142/proyecto_PROCESO, 

1758142/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758288 Proyecto de 

inversión
495,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405000.0, modificado:405000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

COJUMATLÁN DE RÉGULES ASENTAMIENTO 

COJUMATLÁN DE RÉGULES ZAP AGEB 43 - 87654

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 87654 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN 

DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

DOLORES ACUÑA Y CALLE RAMOS ARISPE, CALLE 

ALLENDE  CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS 

DORMITORIOS EN AGEB, lon:-102.84948369, 

lat:20.11674481}}

01-10-2020 31-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758312
Proyecto de 

inversión
97,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

COJUMATLÁN DE RÉGULES ASENTAMIENTO 

COJUMATLÁN DE RÉGULES ZAP AGEB 62 - 87720

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87720 S 13 12 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE 9  INTERIOR SN 

CIUDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE HELIODORO MORENO Y  , CALLE 10 DE 

MAYO  SE CONSTRUIRÁN 5 CUARTOS PARA 

BAÑO, lon:-102.85330651, lat:20.1111627}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758312/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758378
Proyecto de 

inversión
156,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:36000.0, modificado:36000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   RINCÓN 

DE MARÍA ASENTAMIENTO RINCÓN DE MARÍA - 

87897

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACÁN

87897 S 22 18 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, 

direccion:CALLEJON CALLEJON DE LA CANCHA 

DEPORTIVA INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE 

MARÍA, 59143 RINCÓN DE MARÍA, COJUMATLÁN 

DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLEJON CALLEJON DE LA PLAZOLETA Y 

CALLEJON CALLENJON DE LA FILETERA, CALLE , 

lon:-102.80003274, lat:20.11845616}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758378/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759081
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  EN  

SAN JUAN ZITÁCUARO LOCALIDAD LA MESA DE 

CEDANO PARAJE EL CALLEJÓN - 89703

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

89703 S 50 50 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:335.0, 

meta_modificada:335.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE PARAJE EL CALLEJÓN RANCHERIA 

LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA 

(LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DE LA MESA DE 

CEDANO Y CALLE DE LA MESA DE CEDANO, CALLE 

A LA PRIMARIA CUAUHTEMOC  SAN , lon:-

100.32957154, lat:19.45017848}}

01-04-2020 30-06-2020 450,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1759081/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759133
Proyecto de 

inversión
568,691.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:568691.29, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN MARAVATIO EN 

COLONIA EL SABINO  DE LA TENENCIA DE 

TUNGAREO CALLE LAZARO CARDENAS. - 89802

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 89802 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL 

SABINO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN 

ISIDRITO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

HIDALGO  LA OBRA DE UBICA TERMINANDO LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS HACIA EL NORTE 

PASAND, lon:-100.36255899, lat:19.92571782}}

19-03-2020 14-08-2020 703,099.03            703,099.03            703,099.03           703,099.03           703,099.03           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1759133/proyecto_INICIO, 

1759133/proyecto_PROCESO, 

1759133/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759143
Proyecto de 

inversión
480,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:480000.0}}

MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE 

DESARROLLO EN LA LOCALIDAD  IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN  COYOTA PRIMERA MANZANA - 89831

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

89831 S 700 700 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:151.5, 

meta_modificada:151.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE LUIS G CERDA PUEBLO IGNACIO 

LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 

61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA 

PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO LEMUS 

LEMUS Y CALLE JESUS NAVARRETE, CALLE 

FORTINO G, lon:-100.4339137, 

lat:19.38266055}}

01-04-2020 30-06-2020 480,000.00            479,919.23            479,919.23           479,919.23           479,919.23           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84052, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:151.5}}

{1759143/proyecto_INICIO, 

1759143/proyecto_PROCESO, 

1759143/proyecto_FIN, 

1759143/proyecto_PROCESO, 

1759143/proyecto_FIN, 

1759143/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301760672 Proyecto de 

inversión
260,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:260000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN SAN LUCAS LOCALIDAD   

VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE 

RIVA PALACIO - 93741

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
93741 S 2225 2154 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CORREGIDORA NTE 0 SIN 

NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NUMERO 

51 CD ALTAMIRANO - HUETAMO Y CALLE 

VICTORIA , lon:-100.66436309, lat:18.3666244}}

05-10-2020 27-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1760672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:CAM

BIAR NOMBRE A 

"REPARACION DE 

LOSAS, EN AULAS 

EN LA ESCUELA 

PRIMARIA, JOSE 

MARIA MORELOS, 

DE SAN LUCAS, 

MICHOACAN" YA 

QUE NO SE HIZO 

EL CAMBIO EN 

MIDS, 

trimestre:3.0, 

usuario:josergarcia

g, fecha:2020-10-

13}}

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301760714 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA 

EDUCACIÓN ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE 

OCAMPO. - 93887

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
93887 S 2225 2154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA NORTE RANCHO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

REFORMA, CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE  LA 

OBRA SE ECUENTRA ATRAS DE LA TENE, lon:-

100.66090098, lat:18.36651541}}

22-06-2020 03-10-2020 268,798.47            268,798.47            268,798.47           268,798.47           268,798.47           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84933, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.63}}

{1760714/proyecto_PROCESO, 

1760714/proyecto_INICIO, 

1760714/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301760748 Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SAN LUCAS LOCALIDAD   ANGAO  ANGAO DE LOS 

HERRERA  ASENTAMIENTO ANGAO  ANGAO DE 

LOS HERRERA  - 93974

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
93974 S 324 313 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE CERCA A LA 

TIENDITA DE DOÑA BERTHA 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO RANCHERIA ANGAO 

(ANGAO DE LOS HERRERA), 61987 ANGAO 

(ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE A DOS CUADRAS, lon:-100.78673336, 

lat:18.67696074}}

16-11-2020 27-11-2020 146,086.08            146,086.08            146,086.08           146,086.08           146,086.08           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84937, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:14.55}}

{1760748/proyecto_PROCESO, 

1760748/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761088 Proyecto de 

inversión
90,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:90000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SAN LUCAS ASENTAMIENTO 

SAN LUCAS - 94807

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
94807 S 1589 1496 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE PETIRROJO 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO SAN LUCAS, 

61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE A DOS CUADRAS DEL 

CORRAL DE TORAS Y CALLE UNA CUADRA AL 

NORTE PARA LA SALIDA A ANGAO DE LOS 

HERRERA, , lon:-100.78652014, 

lat:18.58880335}}

04-05-2020 31-12-2020 63,226.25               63,226.25               63,226.25              63,226.25              63,226.25              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84944, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:151.2}}

{1761088/proyecto_PROCESO, 

1761088/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761248 Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE 

OCAMPO. - 95212

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
95212 S 58 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, 

direccion:CALLE CALLE ESTE QUE VA HACIA 

ARROYO Y CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA 

RANCHERIA LA LAJA (LA LAJITA), 61985 LA LAJA 

(LA LAJITA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA BREACHA QUE VA 

HACIA EL ARROYO DE LA LOCALIDAD SE 

ENCUENT, lon:-100.82391047, lat:18.75594336}}

11-05-2020 29-08-2020 41,268.00               41,268.00               41,268.00              41,268.00              41,268.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84951, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.82}}

{1761248/proyecto_INICIO, 

1761248/proyecto_PROCESO, 

1761248/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301762276
Proyecto de 

inversión
875,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:875000.0, modificado:875000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO CEDROS TERCERA MANZANA  

ASENTAMIENTO BARRANCA SECA - 98087

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

98087 S 50 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:518.51, 

meta_modificada:518.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE EN BARRANCA SECA COLONIA 

BARRANCA SECA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO A EL ROSARIO Y CARRETERA AL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITACUARO, 

TERRACERIA A NICOL, lon:-100.32056348, 

lat:19.43246227}}

01-04-2020 30-06-2020 875,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{1762276/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762416
Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN ZITÁCUARO LOCALIDAD   COLONIA EMILIANO 

ZAPATA  SAN JUAN ZITÁCUARO  ASENTAMIENTO 

EMILIANO ZAPATA  SAN JUAN ZITÁCUARO  - 

98478

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

98478 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EMILIANO 

ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (SAN 

JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO 

ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

MORELIA A TOLUCA Y CALLE A ESCUELA 

SECUNDAR, lon:-100.30691468, 

lat:19.44975746}}

01-04-2020 30-06-2020 750,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1762416/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762750
Proyecto de 

inversión
140,407.13              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140407.13, modificado:140407.13}}

REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA; CLAVE, 

16DPR1503X   EN TARETAN LOCALIDAD   

TOMENDÁN ASENTAMIENTO TOMENDÁN - 99281

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
99281 S 220 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 

SN COLONIA TOMENDÁN, 61712 TOMENDÁN, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE,    SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE 

LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y ADOS CUADRAS 

DE LA P, lon:-101.86035444, lat:19.30998192}}

17-04-2020 01-05-2020 140,407.13            140,407.13            140,407.13           140,407.13           140,407.13           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/01/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN, monto:140226.47, 

importe_modificado:140226.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1762750/proyecto_INICIO, 

1762750/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301762888 Proyecto de 

inversión
65,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO 

EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 99667

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
99667 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHERIA LA QUIRINGUCUA, 

61996 LA QUIRINGUCUA, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL DE LA RANCHERIA Y CALLE CALLE 

DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA 

COMUNITARIA, CALLE CALLE Q, lon:-

100.75681634, lat:18.4921359}}

16-03-2020 29-08-2020 58,571.30               58,571.30               58,571.30              58,571.30              58,571.30              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84988, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.9}}

{1762888/proyecto_PROCESO, 

1762888/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301763383 Proyecto de 

inversión
480,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:480000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 

CAMINO EN FRANCISCO SERRATO CUARTA 

MANZANA LA SOLEDAD FRENTE AL PARAJE LAS 

GOLONDRINAS - 100996

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

100996 S 200 200 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:56, 

direccion:CALLE PARAJE LAS GOLONDRINAS 

RANCHERIA LA SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE 

FRANCISCO SERRATO), 61525 LA SOLEDAD 

(CUARTA MANZANA DE FRANCISCO SERRATO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CAMINO A LA 

SOLEDAD, lon:-100.2869864, lat:19.46170714}}

01-04-2020 30-06-2020 480,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1763383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763515
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 

LOCALIDAD  EL BORDO ASENTAMIENTO EL BORDO 

EN ZITÁCUARO - 101345

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

101345 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:97, 

direccion:CALLE CONOCIDO EL BORDO 

RANCHERIA EL BORDO, 61528 EL BORDO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CAMINO 

HACIA EL BORDO, CAMINO AL AERODROMO DE 

ZITACUARO  SAN FELIPE LOS ALZATI, lon:-

100.41967428, lat:19.47894086}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1763515/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763540
Proyecto de 

inversión
185,175.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185175.12, modificado:185175.12}}

AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES  EN MARAVATIO 

DE LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL, 

TENENCIA DE URIPITIO. - 101430

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 101430 S 30 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C 

TRAMO DESVIACION CARRETERA LIBRE 

MARAVATIO-MORELIA  - URIPITIO  KILÓMETRO 3 

+ 668 RANCHERIA BARRIO DE SAN MIGUEL, 

61261 URIPITIO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN JUAN 

BUENAVISTA Y CA, lon:-100.54319951, 

lat:19.94167109}}

14-02-2020 10-10-2020 39,742.06               39,742.06               39,742.06              39,742.06              39,742.06              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:185175.12, 

importe_modificado:185175.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:25.0}}

{1763540/proyecto_INICIO, 

1763540/proyecto_PROCESO, 

1763540/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764042 Proyecto de 

inversión
145,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145000.0, modificado:145000.0}}

ALUMBRADO PÚBLICO EN COATEPEC DE 

MORELOS PRIMERA MANZANA CALLE ALLENDE 

LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 102848

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

102848 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE COLONIA COATEPEC DE 

MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL 

AMERICANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 

VICENTE GUERRERO  COATEPEC DE MORELOS 

PRIMERA MANZA, lon:-100.37645396, 

lat:19.42724629}}

01-04-2020 30-06-2020 145,000.00            14,160.09               14,160.09              14,160.09              14,160.09              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84040, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{1764042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764095 Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CALLE VICENTE GUERRERO ZITÁCUARO 

LOCALIDAD HERÓICA ZITÁCUARO ASENTAMIENTO 

COATEPEC DE MORELOS - 102980

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

102980 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 

COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BOULEVARD SUPREMA JUNTA 

NACIONAL AMERICANA Y CALLE MORELOS, CALLE 

MELCHOR OCAMPO  COATEPEC DE MORELOS 

PRIMERA MANZA, lon:-100.37982443, 

lat:19.42553077}}

27-04-2020 28-06-2020 750,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1764095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764121
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

ALUMBRADO PÚBLICO EN COATEPEC DE 

MORELOS PRIMERA MANZANA CALLES 

PERIMETRALES DEL PANTEÓN - 103061

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103061 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE PERIMETRALES DEL PANTEÓN 

COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NICOLAS ROMERO Y 

CALLE SEIS DE ENERO, CALLE GALEANA  

COATEPEC DE MORELOS PRIMERA MANZANA 

CALLES PERIM, lon:-100.37159169, 

lat:19.42306495}}

27-04-2020 28-06-2020 290,000.00            247,206.73            247,206.73           247,206.73           247,206.73           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84042, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:490.0}}

{1764121/proyecto_INICIO, 

1764121/proyecto_PROCESO, 

1764121/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764186
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD   RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO  CEDROS TERCERA MANZANA  

ASENTAMIENTO RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO  

CEDROS TERCERA MANZANA  - 103221

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y

103221 S 1500 1500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES DE NICOLÁS 

ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 61530 

RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO HACIA TOMA DE 

AGUA Y CAMINO A C, lon:-100.30959666, 

lat:19.41698954}}

27-04-2020 28-06-2020 400,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1764186/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764298 Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN 

EL POZO DEL AGUACATE - 103488
16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103488 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DEL 

AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 61535 

RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA A APUTZIO Y 

CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL SAN ANDRES, 

CAMINO A LA SE, lon:-100.33142555, 

lat:19.41464822}}

01-04-2020 30-06-2020 700,000.00            697,573.00            697,573.00           697,573.00           697,573.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

126/2020, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1764298/proyecto_INICIO, 

1764298/proyecto_FIN, 

1764298/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765367
Proyecto de 

inversión
899,953.71              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899953.71, modificado:899956.71}}

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS LETRINAS 

MUNICIPIO HIDALGO EN PUCUATO - 106553
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 106553 S 84 76 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 

RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS  

POR LA CASA DE SALUD Y EL CAMPO DEPORTIVO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-100.70573647, 

lat:19.59934945}}

27-07-2020 23-09-2020 899,956.71            899,956.71            465,494.85           465,494.85           465,494.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

058/2020, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:899956.71, importe_modificado:899956.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:29.0}}

{1765367/proyecto_PROCESO, 

1765367/proyecto_INICIO, 

1765367/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765948 Proyecto de 

inversión
85,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85000.0, modificado:85000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA SOLEDAD DE 

SANTA ANA ASENTAMIENTO LA SOLEDAD DE 

SANTA ANA - 108066

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
108066 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD DE 

SANTA ANA  - CAMINO EL CARNICERO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD 

DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA 

ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAM, lon:-101.47979038, 

lat:20.26398944}}

01-08-2020 31-08-2020 85,000.00               85,000.00               85,000.00              84,999.82              84,999.82              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:85000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1765948/proyecto_INICIO, 

1765948/proyecto_FIN, 

1765948/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766591
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 109913

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
109913 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 26 DE 

NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA 

SE REALIZARA EN LA EN LA ENTRADA PRINCIPAL 

DE LA COM, lon:-101.63187268, 

lat:20.14587779}}

15-08-2020 15-10-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           134,994.56           134,994.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-08585, 

contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS JR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:449981.86, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:130.0}}

{1766591/proyecto_INICIO, 

1766591/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767091 Proyecto de 

inversión
640,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA, MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, 

COL. AQUILES CÓRDOBA, CALLE 5. - 111173

16 Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 111173 S 78 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:954.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA 

AQUILES CÓRDOVA, 61153 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE CONOCIDO  POR EL 

CAMPO DE FÚTBOL, lon:-100.53564701, 

lat:19.70547726}}

17-07-2020 17-10-2020 640,000.00            640,000.00            352,526.43           352,526.43           352,526.43           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:640000.0, 

importe_modificado:640000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:819.0}}

{1767091/proyecto_PROCESO, 

1767091/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767486
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

CHAMACUERO ASENTAMIENTO CHAMACUERO - 

112252

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
112252 S 700 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, 

direccion:CALLE CALLE RUMBO A LA PRESA 

RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 

CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL 

ENTRONQUE A LOS REYES Y CALLE RUMBO A LA 

PRESA, CALLE CONOCIDO  EL LUGAR DE LA OBRA 

SE UBICA EN LA C, lon:-101.41367676, 

lat:20.21059762}}

01-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1767486/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767909
Proyecto de 

inversión
210,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:210000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LA LOCALIDAD DE EL DERRUMBADERO - 113291
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 113291 S 15 17 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, 

direccion:CALLE CARRETERA VILLA MADERO- EL 

DERRUMBADERO RANCHERIA EL 

DERRUMBADERO, 58488 EL DERRUMBADERO, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CARRETERA VILLA MADERO-TACAMBARO Y  

,    SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA GASOLINA PEMEX 

QUE ESTA SOBR, lon:-101.2976643, 

lat:19.39596763}}

24-08-2020 18-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:480.0}}

{1767909/proyecto_INICIO, 

1767909/proyecto_PROCESO, 

1767909/proyecto_FIN, 

1767909/proyecto_PROCESO, 

1767909/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 
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PROYECTO
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301767934
Proyecto de 

inversión
50,020.65                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50020.65, modificado:50020.65}}

REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PARA 

RIEGO EN LA LOCALIDAD  PORÚAS - 113356
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 113356 S 82 76 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:609, 

direccion:CALLE CARRETERA MORELIA 

TACAMBARO MORELIA RANCHERIA PORUAS DE 

ARRIBA, 58480 PORÚAS DE ARRIBA, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

CAMNO A A LA ESCUELA PRIMARIA DE PORUAS Y 

BRECHA CAMINO A PROPIEDAD PRIVADA,    ESTA 

REABILITAC, lon:-101.29471437, 

lat:19.40634239}}

01-09-2020 30-09-2020 39,682.00               39,682.00               39,682.00              39,682.00              39,682.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85031, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1767934/proyecto_INICIO, 

1767934/proyecto_PROCESO, 

1767934/proyecto_INICIO, 

1767934/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768429
Proyecto de 

inversión
35,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LOS REYES 

ASENTAMIENTO LOS REYES - 114705

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114705 S 9 11 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE POR LA ESCUELA INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN DONDE SE UBICA LA, 

lon:-101.41338435, lat:20.21866061}}

01-09-2020 30-09-2020 35,000.00               35,000.00               35,000.00              25,441.27              25,441.27              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-22-03/2020-

170, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:35000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:72.0}}

{1768429/proyecto_INICIO, 

1768429/proyecto_FIN, 

1768429/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768472
Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA 

VICENTE GUERRERO, MPIO. HIDALGO, CD. 

HIDALGO, EN COL. BELLAVISTA. - 114866

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114866 S 356 328 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:550.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE LEANDRO VALLE 0 0 INTERIOR 0 

0 COLONIA BELLAVISTA, 61120 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE PINO 

SUÁREZ, CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ 

BOCANEGRA  A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE 

SAN JUAN, lon:-100.56158934, 

lat:19.69048736}}

17-08-2020 17-10-2020 60,000.00               60,000.00               33,849.90              33,849.90              33,849.90              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:105000.0, 

importe_modificado:105000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1768472/proyecto_PROCESO, 

1768472/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769098
Proyecto de 

inversión
6,500.00                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6500.0, modificado:6500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SABINO 

BUENAVISTA ASENTAMIENTO SABINO 

BUENAVISTA - 116544

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
116544 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE POR LA ENTRADA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SABINO 

BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

ENTRADA DE LA, lon:-101.58841131, 

lat:20.07919577}}

01-07-2020 01-07-2020 6,500.00                 6,500.00                 6,500.00                4,500.00                4,500.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:6500.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1769098/proyecto_PROCESO, 

1769098/proyecto_FIN, 

1769098/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769343
Proyecto de 

inversión
110,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110000.0, modificado:110000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO EL SAUCITO - 117257

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 117257 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE PINO COLONIA EL SAUCITO, 

58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE PINO Y CALLE FRESNO, 

CALLE PIRUL  EL DRENAJE SE REALIZA EN LA CALLE 

PINO EN LA COLONIA EL SAUCITO ENTRE LAS 

CALLES DEL FRESNO Y EL PIRUL, lon:-

101.49652223, lat:20.0856943}}

21-09-2020 23-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1769343/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769412
Proyecto de 

inversión
3,299,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3299500.0, modificado:3299500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA SEGUNDA ETAPA, MPIO. HIDALGO, 

CD. HIDALGO, COL. SAN FRANCISCO OJO DE 

AGUA, CALLE PROL. VICENTE GUERRERO 

PONIENTE. - 117499

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 117499 S 327 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4787.0, 

meta_modificada:1672.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PROL. VICENTE GUERRERO 

PONIENTE 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN 

FRANCISCO OJO DE AGUA, 61105 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AVENIDA MORELOS PONIENTE Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ADELANTE 

DE LA IGL, lon:-100.57792612, lat:19.56907463}}

10-08-2020 18-10-2020 3,299,500.00         3,299,500.00         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-

006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES LORO´S, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:3299500.0, importe_modificado:3299500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1337.61}}

{1769412/proyecto_INICIO, 

1769412/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770051
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LOS POZOS 

ASENTAMIENTO LOS POZOS - 119532

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
119532 S 258 294 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.5, meta_modificada:68.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO Y GRIEGA  - LOS 

POZOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 5 

EJIDO LOS POZOS, 60790 LOS POZOS, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO Y GRIEGA Y CAMINO LOS POZOS, 

BRECHA PARCELAS  EL CAMINO SE ENCUENTRA 

EN LA PAR, lon:-102.20701884, 

lat:18.98691836}}

01-03-2020 30-10-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           203,672.00           203,672.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84418, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:68.0}}

{1770051/proyecto_INICIO, 

1770051/proyecto_FIN, 

1770051/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771508
Proyecto de 

inversión
3,774,884.32          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3774884.32, modificado:3774884.32}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 3 DE AGOSTO 

CALLE MÉXICO - 123326

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 123326 S 350 286 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2983.2, 

meta_modificada:2983.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR SN COLONIA 

TRES DE AGOSTO, 58128 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANFOURT Y CALLE SURINAM, CALLE BUCAREST  

ESTA OBRA SE ENCUENTA EN EL SECTOR 

REVOLUCIÓN EN LA COLONIA 3 DE AGOSTO EN 

LA CAL, lon:-101.17049575, lat:19.73403118}}

08-07-2020 05-10-2020 1,691,154.74         1,691,154.74         1,691,154.74       1,691,154.74       1,691,154.74       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-033/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, 

monto:3774884.32, importe_modificado:3774884.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1491.6}}

{1771508/proyecto_PROCESO, 

1771508/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773409 Proyecto de 

inversión
5,100,693.25          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5100693.25, modificado:5100693.25}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD PUERTO DE 

BUENAVISTA CALLE EUCALIPTO ETAPA 1 - 128506

16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 128506 S 1000 900 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUERTO DE 

BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA 

(LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA, lon:-101.1186964, 

lat:19.68653762}}

03-06-2020 30-10-2020 4,903,002.41         4,903,002.41         4,903,002.41       4,903,002.41       4,903,002.41       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-001/OP/IRM/2020, 

contratista:PERFO CONSTRUCCIONES CORVI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5100693.25, 

importe_modificado:5100693.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:450.0}}

{1773409/proyecto_INICIO, 

1773409/proyecto_FIN, 

1773409/proyecto_PROCESO, 

1773409/proyecto_INICIO, 

1773409/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773864 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   TEJERÍA ASENTAMIENTO 

TEJERÍA - 129891

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS
129891 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:117, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCADIDAD SALIDA A SAN LUCAS RANCHERIA 

TEJERÍA, 61998 TEJERÍA, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE 

LA RANCHERIA Y CALLE CALLE QUE VA HACIA LA 

SALIDA A CAMINO A SAN LUCAS, CALLE, lon:-

100.77865805, lat:18.59784986}}

24-08-2020 31-10-2020 35,316.50               35,316.50               35,316.50              35,316.50              35,316.50              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84930, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.34}}

{1773864/proyecto_INICIO, 

1773864/proyecto_PROCESO, 

1773864/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301773890 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   CHUMBÍTARO 

ASENTAMIENTO CHUMBÍTARO - 129973

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
129973 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, 

direccion:CALLE CALLE PRNCIPAL QUE ENTRA POR 

CARRETERA SAN LUCAS - ALTAMIRANO RANCHO 

CHUMBÍTARO, 61990 CHUMBÍTARO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

PRNCIPAL QUE ENTRA POR CARRETERA SAN 

LUCAS - ALTAMIRANO Y CALLE CALLE DONDE , 

lon:-100.70341147, lat:18.48184966}}

06-04-2020 30-09-2020 21,108.25               21,108.25               21,108.25              21,108.25              21,108.25              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84687, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.4}}

{1773890/proyecto_INICIO, 

1773890/proyecto_PROCESO, 

1773890/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301773983 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SANTA CRUZ DE VILLA GÓMEZ 

ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE VILLA GÓMEZ - 

130205

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130205 S 20 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, 

direccion:CALLE JESUS BAÑUELOS RANCHO 

SANTA CRUZ DE VILLA GÓMEZ, 61991 SANTA 

CRUZ DE VILLA GÓMEZ, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE LUZ CONTRERAS Y 

CALLE JESUS BAÑUELOS, CALLE 29 DE 

NOVIEMBRE  ENTRE   CALLE  LUZ CONTRERAS Y 

CALLE  , lon:-100.63081393, lat:18.37406069}}

14-09-2020 31-12-2020 6,900.00                 6,900.00                 6,900.00                6,900.00                6,900.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84697, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.44}}

{1773983/proyecto_PROCESO, 

1773983/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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2020 3 MIC200301774014 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   LAS PAREDES ASENTAMIENTO 

LAS PAREDES - 130279

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130279 S 15 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA 

CAPILLA RANCHERIA LAS PAREDES, 61984 LAS 

PAREDES, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA 

CAPILLA DE LA RANCHERIA Y CALLE CALLE DONDE 

ESTA LA TIENDA DE DON ERNESTO T, lon:-

100.81698679, lat:18.63766662}}

18-03-2020 25-09-2020 36,728.25               36,728.25               36,728.25              36,728.25              36,728.25              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84900, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.43}}

{1774014/proyecto_PROCESO, 

1774014/proyecto_INICIO, 

1774014/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301774040 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   LA MAGUEYERA  BARRIO DE 

LAS FLORES  ASENTAMIENTO LA MAGUEYERA  

BARRIO DE LAS FLORES  - 130348

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130348 S 9 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, 

direccion:CALLE CALLE DONDE SE ECUENTRA LA 

PRIMARIA RANCHERIA LA MAGUEYERA (BARRIO 

DE LAS FLORES), 61997 LA MAGUEYERA (BARRIO 

DE LAS FLORES), SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE DONDE VIVE EL 

JEFE DEL ORDEN Y CALLE CALLE DONDE , lon:-

100.82542179, lat:18.49772855}}

14-09-2020 31-12-2020 6,900.00                 6,900.00                 6,900.00                6,900.00                6,900.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84905, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1774040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301774856
Proyecto de 

inversión
46,754.89                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, 

monto:12541.78, modificado:12541.78}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34213.11, modificado:34213.11}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

PROL. AGRICULTORES  DE LA COL. LOMAS DE SAN 

JUAN. - 132045

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 132045 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:44.95, 

meta_modificada:44.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PRIVADA AGRICULTORES INTERIOR SN 

COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES 

DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE AGRICULTORES  

LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LAS CAL, lon:-

102.47095133, lat:19.60154235}}

08-07-2020 06-08-2020 34,213.11               34,213.11               34,213.11              34,213.11              34,213.11              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/33/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:46754.89, importe_modificado:46754.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:44.95}}

{1774856/proyecto_INICIO, 

1774856/proyecto_PROCESO, 

1774856/proyecto_FIN, 

1774856/proyecto_PROCESO, 

1774856/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774923
Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS EN 

BRISEÑAS LOCALIDAD   PASO DE HIDALGO  PASO 

DE ÁLAMOS  ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 

132231

16
Michoacán de 

Ocampo
11 Briseñas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS 

MICHOACÁN
132231 S 82 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, 

direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS PUEBLO PASO 

DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE 

ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE PROLONGACIÓN LÁZARO 

CÁRDENAS Y CARRETERA CARRETERA A ZAMORA, 

CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA , 

lon:-102.54403452, lat:20.26942836}}

01-10-2020 31-10-2020 90,000.00               90,000.00               90,000.00              90,000.00              90,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-005-

FISM/2020, contratista:ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL 

S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, 

monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1774923/proyecto_FIN, 

1774923/proyecto_INICIO, 

1774923/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775013
Proyecto de 

inversión
2,329,728.40          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2329728.4, modificado:2329728.4}}

MEJORAMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN 

PANINDICUARO, LOCALIDAD DE PANINDICUARO, 

EN LA COLONIA CENTRO - 132424

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
132424 S 2968 2597 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 

PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE ZARAGOZA, CALLE A. ELIZONDO  

ENTRANDO DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA 

CABECERA SE INGRE, lon:-101.76010986, 

lat:19.98218081}}

06-07-2020 02-11-2020 2,329,728.40         2,329,728.40         1,679,565.34       1,679,565.34       1,679,565.34       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/LIR-

01/2020, contratista:JASEL SALVADOR RUIZ PÉREZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:2329728.4, importe_modificado:2329728.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:425.0}}

{1775013/proyecto_INICIO, 

1775013/proyecto_PROCESO, 

1775013/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776164
Proyecto de 

inversión
139,825.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139825.2, modificado:139825.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

BRISEÑAS LOCALIDAD   PASO DE HIDALGO  PASO 

DE ÁLAMOS  ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 

134331

16
Michoacán de 

Ocampo
11 Briseñas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS 134331 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, 

direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS PUEBLO PASO 

DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE 

ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA 

Y CALLE MARGARITAS, CALLE EMILIANO ZAPATA  

LA CALLE ESTÁ A UNA CUADRA DEL , lon:-

102.53842495, lat:20.27145714}}

01-10-2020 31-10-2020 69,912.60               69,912.60               69,912.60              69,912.60              69,912.60              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-004-

FISM/2020-D, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA 

VALLADOLID, convocante:MUNIUCIPIO DE BRISEÑAS 

MICHOACAN, monto:139825.2, importe_modificado:139825.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1776164/proyecto_INICIO, 

1776164/proyecto_FIN, 

1776164/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776665
Proyecto de 

inversión
759,956.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:759956.1, modificado:759956.1}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA 

COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE DOCTOR 

CAYETANO ANDRADE Y FRANCISCO J. MÚGICA - 

134916

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 134916 S 277 227 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:495.0, 

meta_modificada:495.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCTOR CAYETANO ANDRADE 

INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 

58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y 

CALLE DOCTOR AMADEO BETANCOURT, CALLE 

FRANCISCO J MÚGICA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL, lon:-101.2036179, lat:19.69109783}}

04-08-2020 02-10-2020 227,986.83            227,986.83            227,986.83           227,986.83           227,986.83           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-072/OP/IRM/2020, 

contratista:H2O SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:759956.1, 

importe_modificado:759956.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:99.0}}

{1776665/proyecto_PROCESO, 

1776665/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777319
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL PASO 

DEL TIGRE EN CAMINO EL CAPULIN-JESUS DEL 

MONTE EN LA LOCALIDAD DE EL PASO DEL TIGRE - 

135567

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 135567 S 665 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:392, 

direccion:CALLE CAMINO SAN DIEGO-PASO DEL 

TIGRE RANCHERIA PASO DEL TIGRE, 58499 PASO 

DEL TIGRE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA EL CAPULIN-PASO DEL TIGRE Y 

BRECHA CAMINO LOS OJOS DE AGUA-PASO DE 

TIGRE, BRECHA CAMINO RANCHITO-MORELI, lon:-

101.08451177, lat:19.5068476}}

03-10-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1777319/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777380
Proyecto de 

inversión
62,251.88                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62251.88, modificado:62251.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 135671

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
135671 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:161.0, 

meta_modificada:161.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO OPOPEO, 

61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CAMINO 

HACIA EL TEPETATE ENFRENTE DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE OPOPEO, lon:-101.60813229, 

lat:19.40247422}}

07-09-2020 17-10-2020 62,251.88               62,251.88               62,251.88              62,251.88              62,251.88              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:62251.88, 

importe_modificado:62251.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1777380/proyecto_INICIO, 

1777380/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777408 Proyecto de 

inversión
1,750,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD   VICENTE 

RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA 

PALACIO - 135709

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
135709 S 2225 2154 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2482.5, 

meta_modificada:2482.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA DE LA 

ENTRADA A RIVA PALACIO HACIA LOS MODULOS 

DE RIEGO RANCHO VICENTE RIVA PALACIO, 

61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

VICTORIA ORIENTE Y CALLE CAMINO HACIA 

RINCON , lon:-100.65089536, lat:18.36619688}}

08-01-2020 31-12-2020 1,678,202.48         1,678,202.48         1,678,202.48       1,678,202.48       1,678,202.48       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85016, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2432.0}}

{1777408/proyecto_PROCESO, 

1777408/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301777893 Proyecto de 

inversión
2,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO CASAS BLANCAS - 136407

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
136407 S 650 550 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:732.0, 

meta_modificada:732.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE JALISCO PUEBLO CASAS 

BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    A UN LADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CASAS 

BLANCAS, lon:-101.604454, lat:19.41834078}}

01-09-2020 01-11-2020 2,700,000.00         2,700,000.00         2,700,000.00       2,700,000.00       2,700,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/024/2020, 

contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:2698299.22, 

importe_modificado:2698299.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1777893/proyecto_PROCESO, 

1777893/proyecto_INICIO, 

1777893/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778024
Proyecto de 

inversión
138,040.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138040.0, modificado:138040.0}}

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO 

SACACOSECHA DEL FALCETE AL ORTIGAL EN 

TUMBISCATÍO, TUMBISCATÍO DE RUIZ. - 136557

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 136557 S 110 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, 

direccion:CAMINO TRAMO EL FALCETE  - EL 

ORTIGAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 

000 RANCHERIA EL FALSETE, 60904 EL ORTIGAL, 

TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   

Y  ,    CAMINO QUE COMUNICA A LAS 

LOCALIDADES DEL FALCETE EL OJO DE AGUA, L, 

lon:-102.55366878, lat:18.57894749}}

10-08-2020 28-08-2020 138,040.00            138,040.00            138,040.00           138,040.00           138,040.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:138040.0, importe_modificado:138040.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:31.0}}

{1778024/proyecto_PROCESO, 

1778024/proyecto_INICIO, 

1778024/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301778085 Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 136636

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DESALVADOR 

ESCALANTE
136636 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO OPOPEO, 

61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    A UN 

LADO DE LA IGLESIA, lon:-101.60677011, 

lat:19.41454152}}

01-09-2020 30-09-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           350,000.00           350,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1778085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301781104
Proyecto de 

inversión
351,027.79              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351027.79, modificado:351027.79}}

REHABILITACIÓN DE RED  DE AGUA POTABLE EN 

URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA 

COLONIA VALLE DE LAS DELICIAS EN LA CALLE 

OROS ENTRE LAS CALLES 16 DE FEBRERO Y EFREN 

CAPIZ. - 140043

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPANA 

MICHOACÁN
140043 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE OROS COLONIA VALLE DE LAS 

DELICIAS, 60090 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE OROS Y 

CALLE 16 DE FEBRERO, CALLE EFREN CAPIZ  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN URUAPAN 

MICHOACÁN EN LA COLONIA VALLE DE LAS 

DELICIAS, lon:-102.05984724, lat:19.39939834}}

20-09-2020 19-12-2020 351,027.79            351,027.79            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-24-

AD-2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:351027.79, 

importe_modificado:351027.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:18.0}}

{1781104/proyecto_PROCESO, 

1781104/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301782010
Proyecto de 

inversión
6,934,608.75          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6934608.75, modificado:6934608.75}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COLONIA PUERTO DE 

BUENAVISTA CALLE ANACARDO, EUCALIPTO Y 

CALLE FRENTE AL ACCESO A LA SECUNDARIA - 

140838

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140838 S 205 168 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3683.0, 

meta_modificada:3683.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SN 

COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 

PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ANACARDO Y CALLE VALLE DE LAS 

VIOLETAS, CARRETERA TOLUCA-MORELIA  LA 

OBRA SE ENCUENTR, lon:-101.12353645, 

lat:19.68677501}}

25-08-2020 22-11-2020 2,080,382.62         2,080,382.62         2,080,382.62       2,080,382.62       2,080,382.62       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-089/OP/IRM/2020, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI 

S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, 

monto:6934608.75, importe_modificado:6934608.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:294.64}}

{1782010/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787537 Proyecto de 

inversión
4,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA CON EL 

TANQUE MULTIFUNCIONAL PARA LA  

REHABILITACIÓN DEL PACIENTE NEUROLOGICO 

PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE), EN LA LOCALIDAD 

DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO 

DE  MICHOACÁN.

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
200195 N 0 0 795

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Perif. Paseo de la República 5000, 

Josefa Ortiz de Domínguez, 58170 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.23274267, lat:19.68113158}}

18-08-2020 31-12-2020 4,500,000.00         4,400,000.00         1,320,000.00       1,320,000.00       1,320,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADF/200195/2020, contratista:ARC-

TECKTO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4400000.0, 

importe_modificado:4400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:12.25}}

{1787537/proyecto_INICIO, 

1787537/proyecto_PROCESO, 

1787537/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

2020 3 MIC200301788171
Proyecto de 

inversión
560,489.69              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560489.69, modificado:560489.69}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS., 

FOSA SÉPTICA, ANDADORES, MURETE DE 

ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA 

CAMACHO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 19599 N 0 0 100
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, 

direccion:Tepalcatepec - Aquila, Michoacán, 

México, lon:-103.49395752, lat:18.5993952}}

03-08-2020 01-10-2020 -                            538,929.82            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301790378 Proyecto de 

inversión
20,974.54                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20974.54, modificado:20974.54}}

MOBILIARIO EN EL RAFAEL ORTIZ VILLANUEVA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB276 N 0 0 39

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, 

direccion:Calz Lázaro Cárdenas 567, San 

Francisco, Centro, 58820 Huandacareo, Mich., 

México, lon:-101.2802124, lat:19.98238336}}

11-09-2020 23-10-2020 20,974.54               20,974.54               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:10 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

20  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

1  PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301791290 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:998682.07}}

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE (ZONA 4) LA TANDACENTRO, PUREPERO 

DE ECHAIZ, MICHOACAN (CUARTA ETAPA)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M14 N 0 0 3464 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.0061503, lat:19.9068328}}

16-07-2020 14-10-2020 998,682.07            998,682.07            399,472.83           399,472.83           399,472.83           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-005/2020, 

contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1997364.13, 

importe_modificado:1997364.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.75}}

{1791290/proyecto_INICIO, 

1791290/proyecto_PROCESO, 

1791290/proyecto_INICIO, 

1791290/proyecto_PROCESO, 

1791290/proyecto_INICIO, 

1791290/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791758 Proyecto de 

inversión
90,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89769.95}}

ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M33 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, 

direccion:Hidalgo 1, Centro, Mich., México, lon:-

100.29644251, lat:20.13494475}}

07-07-2020 06-10-2020 89,769.95               89,769.95               -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-006/2020, 

contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:149616.58, importe_modificado:149616.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.8}}

{1791758/proyecto_PROCESO, 

1791758/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791846 Proyecto de 

inversión
90,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89745.11}}

ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M34 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, 

direccion:Unnamed Road, Contepec, Mich., 

México, lon:-100.17093658, lat:19.96423303}}

03-07-2020 02-10-2020 89,745.11               89,745.11               -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-002/2020, 

contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149575.18, 

importe_modificado:149575.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.8}}

{1791846/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301792719 Proyecto de 

inversión
14,400,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.44E7, modificado:1.44E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN FORENSE DE 

RESGUARDO UBICADO EN LA COLONIA 

SENTIMIENTOS DE LA NACION EN MORELIA, 

MICHOACÁN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
CCA-CBP-01 N 0 0 1232

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1850.0, 

meta_modificada:1850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av. del Vivero 253, El Vivero Indeco, 

58196 Morelia, Mich., México, lon:-

101.23085976, lat:19.68143464}}

14-10-2020 14-10-2020 14,400,000.00      14,075,155.03      4,222,546.50       4,222,546.50       4,222,546.50       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/CCA-CBP-

01/2020, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1.407515503E7, 

importe_modificado:1.407515503E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:370.0}}

{1792719/proyecto_PROCESO, 

1792719/proyecto_INICIO, 

1792719/proyecto_PROCESO, 

1792719/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

2020 3 MIC200301793090
Proyecto de 

inversión
18,993,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.8993E7, modificado:1.8993E7}}

TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 

Y COLECTOR, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M102 N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:Nahuatzen, Mich., México, lon:-

101.9148393, lat:19.6552766}}

01-10-2020 30-09-2021 18,993,000.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793090/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793110
Proyecto de 

inversión
10,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN IXTLAN DE LOS HERVORES 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M105 N 0 0 6091

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Ixtlán de los Hervores, Mich., México, 

lon:-102.3937069, lat:20.1679612}}

01-10-2020 31-07-2021 10,000,000.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793110/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793128 Proyecto de 

inversión
49,950,022.40       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.99500224E7, 

modificado:4.99500224E7}}

CONSTRUCCION DE LA PTAR Y DE EMISOR PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE 

NUÑEZ EN MICHOACAN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M109 N 0 0 29144 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.8993615, lat:18.6315316}}

01-11-2020 30-09-2021 49,950,022.40      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793128/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793165 Proyecto de 

inversión
2,440,800.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2440800.0, modificado:2436235.93}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M1 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:Tziritzícuaro, Mich., México, lon:-

101.9897223, lat:19.0472222}}

29-06-2020 28-11-2020 2,436,235.93         2,436,235.93         2,194,393.96       2,194,393.96       2,194,393.96       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-003/2020, 

contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:4060393.21, importe_modificado:4060393.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1793165/proyecto_PROCESO, 

1793165/proyecto_INICIO, 

1793165/proyecto_PROCESO, 

1793165/proyecto_FIN, 

1793165/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC13140200332794
Proyecto de 

inversión
581,686.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:581686.0, modificado:581686.0}}

Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para 

El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_30_2013 N 0 0 1

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Huetamo de 

Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, 

lat:18.6315316}}

12-08-2013 01-12-2014 581,686.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200864654 Proyecto de 

inversión
47,245.02                

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47245.02, modificado:47245.02}}

Rehabilitación De Lineas De Agua En Calle 

Francisco Javier Mina Entre Educacion Y Nicolas 

Bravo - 63404

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
63404 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN 

BAUTISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCA, lon:-102.1327169, 

lat:19.4215437}}

05-06-2017 23-06-2017 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:24025, contratista:, convocante:municipio de 

nuevo parangaricutiro, monto:47245.02, 

importe_modificado:47245.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{973670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200864657 Proyecto de 

inversión
187,394.06              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187394.06, modificado:187394.06}}

Construcción De La Red De Agua Potable En El 

Fraccionamiento Victoriano Anguiano - 45592
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
45592 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO VICTORIANO ANGUIANO 

EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE O, lon:-102.1314228, 

lat:19.42357471}}

03-04-2017 28-04-2017 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2017, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOS PARANAGRICUTIRO, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:184480.66, 

importe_modificado:182844.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{973673/proyecto_INICIO, 

973673/proyecto_PROCESO, 

973673/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401003088 Proyecto de 

inversión
4,150,067.17          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4150067.17, modificado:4999435.7}}

Construccion Integral De Avenida La Joya Segunda 

Etapa - 323742
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 323742 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN 

COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA, 

lon:-101.1989196, lat:19.66804948}}

15-12-2017 31-12-2017 4,999,435.70         4,999,435.70         4,999,435.70       4,943,435.69       4,943,435.69       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

148/OP/0548/IRM/17, contratista:GLEZCIS S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:4999435.71, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.93}}

{1138168/proyecto_INICIO, 

1138168/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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APROBADO
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ID  ENTIDAD 
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RESPONSABLE

MUNICIPIO 
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PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO
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BENEFICIADA
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TIPO 
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC18180101060091 Proyecto de 

inversión
79,588.32                

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79588.32, modificado:79588.32}}

Introduccion De Drenaje En Calle Eucalipto Entre 

Calle Parota Y Tancitaro - 9851
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
9851 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR S/N 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA 

Y C, lon:-102.1359458, lat:19.4223572}}

12-02-2018 12-03-2018 79,588.32               79,588.32               77,088.18              77,088.18              77,088.18              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:38823, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:79588.32, importe_modificado:79588.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1197002/proyecto_FIN, 

1197002/proyecto_INICIO, 

1197002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC180401416880
Proyecto de 

inversión
396,642.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:396642.34, modificado:396642.34}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM LAZARO 

CARDENAS - 67102
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67102 S 416 404 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, 

direccion:CALLE A LA PERITA INTERIOR SIN 

NUMERO RANCHO ARANDÍN, 60493 ARANDÍN, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO A LA PERITA Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA 

C, lon:-102.12172578, lat:19.40140728}}

23-04-2018 08-06-2018 396,642.34            396,642.34            396,642.34           395,446.62           395,446.62           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2018, 

contratista:JUAN ROBERTO CURIEL MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:395446.61, importe_modificado:395446.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:77.0}}

{1416880/proyecto_PROCESO, 

1416880/proyecto_FIN, 

1416880/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190101508118
Proyecto de 

inversión
256,089.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256089.0, modificado:0.0}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ - 13139
16

Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 13139 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, 

direccion:CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA LA CAJA, 58454 LA CAJA, 

LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE LA CALLE EN MENCIÓN SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450 METROS 

DE LA PL, lon:-101.43722686, lat:19.58567517}}

25-10-2019 22-11-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1508118/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:OBRA 

QUE SE CANCELO 

PARA DAR DE ALTA 

OTRA CON UNA 

MAYOR 

PRIORIDAD, 

CONSTA EN EL 

ACTA DE CABILDO 

NO.13 ORDINARIA 

DE FECHA  22 DE 

MAYO DEL 2019 , 

trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC190201521595
Proyecto de 

inversión
17,081,738.40       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.70817384E7, 

modificado:1.70817384E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE 

TLALPUJAHUA MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO - 57144

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 57144 S 14483 13104 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 1 

PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 

TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

TRIGUEROS Y CALZADA DEL CÁRMEN,   A MEDIA 

CUADRA DEL MONUMENTO A IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN FRENTE AL IMS, lon:-100.17066247, 

lat:19.80475151}}

01-01-2019 31-12-2019 17,081,738.40      17,081,737.94      17,081,737.94     17,081,737.94     17,081,737.94     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-

001/01/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

MICHOACÁN, monto:1.640466703E7, 

importe_modificado:1.70817384E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1521595/proyecto_PROCESO, 

1521595/proyecto_INICIO, 

1521595/proyecto_PROCESO, 

1521595/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201521731
Proyecto de 

inversión
2,416,928.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2416928.0, modificado:2416928.0}}

MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE 

ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62095

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARIA DE SALUD 62095 S 24391 22275 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N 

COLONIA ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 

58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE MAGNOLIA Y CALLE FRESNOS, CALLE 

CEDROS A 7 CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-

100.83126642, lat:19.86077584}}

01-01-2019 31-12-2019 2,416,928.00         2,382,650.70         2,382,650.70       2,382,650.70       2,382,650.70       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/CCA-SS-

001/08/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

MICHOACÁN, monto:2382650.7, 

importe_modificado:2382650.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1521731/proyecto_INICIO, 

1521731/proyecto_FIN, 

1521731/proyecto_PROCESO, 

1521731/proyecto_INICIO, 

1521731/proyecto_PROCESO, 

1521731/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201522024 Proyecto de 

inversión
421,983.88              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421983.88, modificado:0.0}}

INTRODUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE CALLES SN - 

27540
16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 27540 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:6, 

direccion:CALLE CALLE NUEVA COLONIA EL 

CEREZO, 59923 EL CEREZO, TANGAMANDAPIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 

SANTIAGO - TARECUATO Y CALLE EJIDAL, CALLE 

SIN NOMBRE LA CALLE TOPA EN LA CASA DEL SR. 

MANUEL EL DE LOS TUCANES SI VIENE DE SA, lon:-

102.47231947, lat:19.9134544}}

15-04-2019 29-09-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1522024/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:OBRA 

CANCELADA. Se 

canceló y se 

propuso una obra 

nueva por ser más 

factible para su 

ejecución a la cual 

se le asignó el 

presupuesto 

liberado de esta 

obra cancelada. Se 

anexa oficio de 

cancelación en el 

apartado de 

fotografías., 

trimestre:3.0, 

usuario:tanyalcam

posa, fecha:2020-

09-22}, obs2: 

{observación:OBRA 

CANCELADA. Se 

canceló y se 

propuso una obra 

nueva por ser más 

factible para su 

ejecución a la cual 

se le asignó el 

Sin observaciones

2020 3 MIC190201527001
Proyecto de 

inversión
95,331.57                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95331.57, modificado:95331.57}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE CLAVEL 

ENTRE AV LAS ROSAS Y LAUREL - 34721
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34721 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS 

ROSAS Y CALLE LAUREL, CALLE CAMELINAS LA 

OBRA SE LOCALIZA A 600 MTS DEL COLEGIO, lon:-

102.13134989, lat:19.42941289}}

27-05-2019 14-06-2019 95,331.57               87,831.57               87,831.57              87,831.57              87,831.57              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:71031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:95331.57, 

importe_modificado:87831.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1527001/proyecto_PROCESO, 

1527001/proyecto_INICIO, 

1527001/proyecto_FIN, 

1527001/proyecto_INICIO, 

1527001/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527050 Proyecto de 

inversión
1,362,612.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1362612.99, modificado:1362612.99}}

INTRODUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA 

POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA - 34800
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34800 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR 

SIN NUMERO COLONIA ALTAVISTA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y 

CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO, CALLE 

MARTE LA O, lon:-102.14102987, 

lat:19.41479838}}

08-03-2019 31-05-2019 1,362,612.99         1,357,819.89         1,357,819.89       1,357,819.89       1,357,819.89       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/001/2019, 

contratista:NORA MADGALENA TORRES MACIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1357819.89, importe_modificado:1357819.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:660.0}}

{1527050/proyecto_INICIO, 

1527050/proyecto_PROCESO, 

1527050/proyecto_INICIO, 

1527050/proyecto_FIN, 

1527050/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527678
Proyecto de 

inversión
62,529.43                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62529.43, modificado:62529.43}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

CLAVEL ENTRE AV LAS ROSAS Y LAUREL - 35789
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35789 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS 

ROSAS Y CALLE CLAVEL, CALLE CAMELINAS LA 

OBRA SE LOCALIZA A 600 MTS DEL COLEGIO, lon:-

102.13118699, lat:19.42932097}}

03-06-2019 21-06-2019 62,529.43               46,518.89               46,518.89              46,518.89              46,518.89              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:71019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:62529.43, 

importe_modificado:46518.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1527678/proyecto_INICIO, 

1527678/proyecto_FIN, 

1527678/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201536666
Proyecto de 

inversión
3,563,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1781500.0, modificado:1781500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1781500.0, modificado:1781500.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE EN HUANGUITIO MUNICIPIO DE 

JUNGAPEO - 78190

16
Michoacán de 

Ocampo
47 Jungapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS CEAC
78190 S 561 514 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, 

direccion:CALLE CAMINO HACIA EL PANTEON 

EJIDO HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, 

JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

CAMINO HACIA EL PANTEON Y DESPUES HACIA 

EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-100.4853069, 

lat:19.39822573}}

01-07-2019 28-09-2019 1,781,500.00         -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-

007/2019, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOBAV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS DE MICHOACAN, monto:3563000.0, 

importe_modificado:3563000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1300.0}}

{1536666/proyecto_FIN, 

1536666/proyecto_INICIO, 

1536666/proyecto_PROCESO, 

1536666/proyecto_INICIO, 

1536666/proyecto_PROCESO, 

1536666/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201547770 Proyecto de 

inversión
202,763.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202763.74, modificado:202763.74}}

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEAS DE 

AGUA POTABLE EN ENTRADA A ARANDIN - 69335
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69335 S 110 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A ARANDIN INTERIOR 

SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE AVENIDA 12 DE MAYO Y BRECHA 

GRANADA, BRECHA CAMINO VIEJO ARANDIN LA 

OBRA SE , lon:-102.11482053, lat:19.40701929}}

10-06-2019 28-06-2019 202,763.73            171,774.15            171,774.15           171,774.15           171,774.15           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:70949, contratista:, convocante:MUN DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:308212.72, 

importe_modificado:241920.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:360.0}}

{1547770/proyecto_FIN, 

1547770/proyecto_PROCESO, 

1547770/proyecto_INICIO, 

1547770/proyecto_PROCESO, 

1547770/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401692148 Proyecto de 

inversión
1,235,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1235000.0, modificado:1235000.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DOS 

DIRECCIONES, DOS BODEGAS, PORTICO, 

REPARACIÓN DE PLAZA CIVICA Y  ANDADORES, 

RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AÑO 

DE MELCHOR OCAMPO

16 Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 43654 N 0 0 88
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Primera Privada Lic. Cornelio Ortiz de 

Zárate 30, Benito Juárez, 60650 Apatzingán de la 

Constitución, Mich., México, lon:-102.34949112, 

lat:19.08986003}}

02-12-2019 29-02-2020 1,083,117.43         1,163,409.77         1,083,117.43       1,083,117.43       1,083,117.43       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706741
Proyecto de 

inversión
100,776.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. GRAL LAZARO 

CARDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB003 N 0 0 220

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle Degollado 189A, Centro, 61830 

Ario de Rosales, Mich., México, lon:-

101.70970917, lat:19.20645589}}

22-05-2020 07-07-2020 100,776.74            100,556.93            100,556.93           100,556.93           100,556.93           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:5-

PINTARRON 

BLANCO, 50-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706742
Proyecto de 

inversión
40,310.70                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40310.7, modificado:40310.7}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. IGNACIO M 

ALTAMIRANO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB004 N 0 0 34

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, 

direccion:Calle Victoria 135, Centro, 61830 Ario 

de Rosales, Mich., México, lon:-101.70730591, 

lat:19.20840116}}

22-05-2020 07-07-2020 40,310.70               40,005.73               40,005.73              40,005.73              40,005.73              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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PROYECTO
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TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200201706743 Proyecto de 

inversión
20,155.35                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20155.35, modificado:20155.35}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. DR. MIGUEL 

SILVA MACIAS
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB005 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:Calle Ocampo 10, Centro, 61830 Ario de 

Rosales, Mich., México, lon:-101.70799255, 

lat:19.20807695}}

22-05-2020 07-07-2020 20,155.35               20,045.03               20,045.03              20,045.03              20,045.03              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

PINTARRON 

BLANCO, 10-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706778
Proyecto de 

inversión
6,692.75                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6692.75, modificado:6692.75}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB021 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, 

direccion:Francisco I. Madero Nte. 125, Cruz 

Gorda, Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89740753, lat:18.63550984}}

22-05-2020 07-07-2020 6,692.75                 6,582.43                 6,582.43                6,582.43                6,582.43                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

PINTARRON 

BLANCO, 1- MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706786
Proyecto de 

inversión
185,394.77              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185394.77, modificado:185394.77}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NUM. 18 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB024 N 0 0 226

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:Pípila 83, Centro, Mich., México, lon:-

100.78496933, lat:18.58947047}}

26-05-2020 07-07-2020 185,394.77            185,174.96            185,174.96           185,174.96           185,174.96           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:8-

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 5-

PINTARRON 

BLANCO, 9-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 150-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706946
Proyecto de 

inversión
7,634.25                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7634.25, modificado:7634.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB047 N 0 0 32

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, 

direccion:Guerrero 146, Lagunillas, Mich., 

México, lon:-101.41561031, lat:19.56379353}}

27-05-2020 07-07-2020 7,634.25                 7,634.25                 7,634.25                7,634.25                7,634.25                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:5-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706958 Proyecto de 

inversión
67,492.34                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67492.34, modificado:67492.34}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE 

GUERRERO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB050 N 0 0 81

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, 

direccion:A. Serdán 185, Centro, 58760 Purépero 

de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00256348, 

lat:19.91009231}}

19-05-2020 07-07-2020 67,492.34               67,446.41               67,446.41              67,446.41              67,446.41              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:25-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR,            

6- PINTARRON 

BLANCO,1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO  1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706966
Proyecto de 

inversión
2,813,546.31          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2813546.31, modificado:2813546.31}}

REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS Y 

SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL 

CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB059 N 0 0 80
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:18 de Marzo 51, Morelos, 60259 

Morelos, Mich., México, lon:-102.04874039, 

lat:19.64889262}}

08-06-2020 09-09-2020 2,813,546.31         2,791,001.15         2,085,403.95       2,085,403.95       2,085,403.95       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201707084 Proyecto de 

inversión
52,831.79                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52831.79, modificado:52831.79}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL 

HIDALGO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB070 N 0 0 97

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, 

direccion:Leandro Valle Norte 2, Melchor 

Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35495758, lat:19.43648561}}

01-06-2020 10-07-2020 52,831.79               52,700.71               52,700.71              52,700.71              52,700.71              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:25-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

3-PINTARRON 

BLANCO, 2-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707088 Proyecto de 

inversión
65,352.89                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65352.89, modificado:65352.89}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. LEONA VICARIO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB074 N 0 0 93

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, 

direccion:Guadalupe Victoria Sur 16, Centro, 

61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-

100.46258926, lat:19.56642197}}

01-06-2020 10-07-2020 65,352.89               65,332.88               65,332.88              65,332.88              65,332.88              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:31-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

4-PINTARRON 

BLANCO, 1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707096 Proyecto de 

inversión
201,553.48              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:201553.48, modificado:201553.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 16 DE 

SEPTIEMBRE
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB081 N 0 0 524

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Ramos 10, Centro, 61600 Pátzcuaro, 

Mich., México, lon:-101.61014557, 

lat:19.51578671}}

02-06-2020 07-07-2020 201,553.48            201,398.06            201,398.06           201,398.06           201,398.06           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:100-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

10-PINTARRON 

BLANCO, 2-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707107
Proyecto de 

inversión
511,760.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511760.08, modificado:511760.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA 

ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB096 N 0 0 24
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:320, 

direccion:Fray Juan de Zumarraga 44, Zaragoza, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89672089, lat:18.62705124}}

15-06-2020 13-08-2020 511,760.08            510,712.27            386,533.39           386,533.39           386,533.39           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201712527
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

PROGRAMA DE BACHEO 2020 1RA ETAPA 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO TARIMBARO 48 N 0 0 100000

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:José María Morelos Poniente, 

Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.195755, 

lat:19.78996457}}

01-05-2020 30-09-2020 594,902.00            594,902.00            594,902.00           594,902.00           594,902.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:82995, contratista:, convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.59}}

{1712527/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201712573
Proyecto de 

inversión
5,650,845.57          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5650845.57, modificado:4742519.18}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

LA CALLE  XOCOYOLT COL. EDUARDO RUIZ
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA
16 N 0 0 1895

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2518.0, 

meta_modificada:2518.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Eduardo Ruíz, 58149 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.2199175, lat:19.7203753}}

27-05-2020 25-07-2020 4,126,475.58         4,126,475.58         4,126,475.58       4,126,475.58       4,126,475.58       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-016/OP/IRM/2020, 

contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4742519.18, 

importe_modificado:4742519.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2417.28}}

{1712573/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714232
Proyecto de 

inversión
2,217,600.95          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2217600.95, modificado:2217600.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 

VICENTE GUERRERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB091 N 0 0 144
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, 

direccion:Monte de las Cruces 550, Colonia, 

Turicato, Mich., México, lon:-101.41685486, 

lat:19.05140915}}

06-07-2020 03-10-2020 2,217,600.95         2,206,839.15         1,388,099.55       1,388,099.55       1,388,099.55       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714425
Proyecto de 

inversión
2,899,999.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899999.99, modificado:2899999.99}}

CONTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN 

LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB120 N 0 0 317
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.45574951, lat:20.25962049}}

20-07-2020 17-10-2020 2,899,999.99         2,879,523.53         1,401,211.63       1,401,211.63       1,401,211.63       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714430
Proyecto de 

inversión
507,091.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507091.32, modificado:507091.32}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 

DAMASO CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB126 N 0 0 44
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, 

direccion:Vista Hermosa, Nuevo Urecho, Mich., 

México, lon:-101.86523438, lat:19.16592425}}

29-06-2020 27-08-2020 507,091.32            506,692.76            152,007.83           152,007.83           152,007.83           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714431
Proyecto de 

inversión
861,692.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:861692.68, modificado:861692.68}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN 

LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB128 N 0 0 61
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Quenchendio 314, Nopalera, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89294434, lat:18.6111089}}

13-07-2020 10-09-2020 861,692.68            860,601.98            562,257.70           562,257.70           562,257.70           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714433
Proyecto de 

inversión
869,999.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.0, modificado:869999.0}}

TERMINACIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 853
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB130 N 0 0 60
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-100.47271729, lat:19.68526327}}

13-07-2020 10-09-2020 869,999.00            867,920.58            260,376.17           260,376.17           260,376.17           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714442
Proyecto de 

inversión
628,496.06              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:628496.06, modificado:628496.06}}

TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL 

EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y 

SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA 

TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA EXTERIOR 

(PLAZA CIVÍCA, CERCO PERIMETRAL E 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) 

EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB168 N 0 0 17
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, 

direccion:Periférico Sur S/N, Tomatlan, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.90942383, lat:18.61891758}}

27-07-2020 24-09-2020 628,496.06            628,491.12            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301714443
Proyecto de 

inversión
2,792,860.95          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2792860.95, modificado:2792860.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 

GREGORIO TORRES QUINTERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB169 N 0 0 124
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, 

direccion:Juan de la Barrera 1114, Satélite, 60684 

Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-

102.33901978, lat:19.0802887}}

17-08-2020 14-11-2020 2,792,860.95         2,773,380.10         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714520
Proyecto de 

inversión
513,133.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:513133.15, modificado:513133.15}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB170 N 0 0 145
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.29095459, lat:19.06471384}}

27-07-2020 24-09-2020 513,133.15            513,068.08            153,920.42           153,920.42           153,920.42           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714522
Proyecto de 

inversión
859,006.52              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:859006.52, modificado:859006.52}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 

HIJOS DEL EJÉRCITO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB172 N 0 0 863
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Irepan 43, Félix Ireta, 58070 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.19232178, 

lat:19.68914232}}

03-08-2020 01-10-2020 859,006.52            858,963.37            858,963.37           858,963.37           858,963.37           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714527
Proyecto de 

inversión
360,289.31              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360289.31, modificado:360289.31}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

OBRA EXTERIOR EN EL J/N KUPUMUTA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB175 N 0 0 37
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:Geranios 8, La Mesa, 59780 Chilchota, 

Mich., México, lon:-102.12203979, 

lat:19.84035179}}

03-08-2020 01-10-2020 360,289.31            360,254.65            108,076.40           108,076.40           108,076.40           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714535
Proyecto de 

inversión
93,583.77                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93583.77, modificado:93583.77}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. 

PRIM. MELCHOR OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB222 N 0 0 376
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:29, 

direccion:Sin referencia 588, Las Fuentes, 59699 

Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-

102.2744751, lat:19.97851146}}

24-08-2020 22-10-2020 93,583.77               92,929.54               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714536
Proyecto de 

inversión
93,583.77                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93583.77, modificado:93583.77}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. 

PRIM. LÁZARO CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB223 N 0 0 239
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:108, localidad:9, 

direccion:16DPR1879J, lon:-102.285958, 

lat:19.983579}}

24-08-2020 22-10-2020 93,583.77               92,929.54               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:12.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714863
Proyecto de 

inversión
2,899,998.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899998.99, modificado:2899998.99}}

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA 

MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RS01 N 0 0 890
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Fray Juan de Zumarraga 129, Centro 

histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.17996216, lat:19.69819307}}

20-07-2020 17-10-2020 2,899,998.99         2,883,940.58         1,886,188.60       1,886,188.60       1,886,188.60       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715902
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, modificado:1048904.67}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL  EN EL CERESITO 

MUNICIPIO DE CHERAN - 34938

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34938 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, 

direccion:RANCHERIA CASIMIRO LECO (EL 

CERECITO), 60273 CASIMIRO LECO (EL 

CERECITO), CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA QUE VA CHERAN Y BRECHA DE LA 

CALLE PRINCIPAL, BRECHA CASIMIRO LECO  

FRENTE A LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A 

CHERAN, lon:-101.96714487, lat:19.76638499}}

08-06-2020 08-10-2020 1,048,904.67         1,048,904.67         924,676.85           924,676.85           924,676.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

010/2020., contratista:CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS DEL 

AGUA, A.C., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1498435.24, 

importe_modificado:1498435.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.5}}

{1715902/proyecto_INICIO, 

1715902/proyecto_PROCESO, 

1715902/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715954 Proyecto de 

inversión
2,450,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:488462.54}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:490000.0, modificado:490000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470000.0, modificado:1470000.0}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO CASETA MALLA EQUIPO DE 

CLORACIÓN  LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA - 37582

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37582 S 25 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA MESA RICA, 58915 MESA 

RICA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SALIDA A SANTANA 

MAYA Y CALLE PRINCIPAL, VEREDA DE LA CALLE 

PRINCIPAL A 350 METROS HACIA EL NOROESTE 

DE LA LOCALIDAD  DOMICILIO CONOCIDO A 450, 

lon:-101.03500678, lat:20.08031963}}

08-07-2020 06-11-2020 488,462.54            488,462.54            195,385.02           195,385.02           195,385.02           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-011/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA GV & AP, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2442312.7, importe_modificado:2442312.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.4}}

{1715954/proyecto_INICIO, 

1715954/proyecto_PROCESO, 

1715954/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715998
Proyecto de 

inversión
1,346,890.34          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1346890.34, modificado:1346890.34}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO 

QUEZADA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA 

ANTORCHA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE 

LA CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE APATZINGÁN 

ESTADO DE MICHOACÁN - 39435

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
39435 S 225 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO QUEZADA COLONIA 

APATZINGÁN, 60696 APATZINGÁN DE LA 

CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PAULINO URISTIAGUI Y 

CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO, CALLE 

CLARA CÓRDOBA  DEL PUENTE PEATONAL 

TAMARINDO SOBR, lon:-102.33044157, 

lat:19.05948292}}

17-06-2020 18-12-2020 1,346,890.34         1,346,890.34         1,175,428.90       1,175,428.90       1,175,428.90       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200109/2020, contratista:ENRIQUE 

GOMEZ BARRAGAN, convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1346890.34, 

importe_modificado:1346890.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:58.5}}

{1715998/proyecto_PROCESO, 

1715998/proyecto_INICIO, 

1715998/proyecto_PROCESO, 

1715998/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718769 Proyecto de 

inversión
609,653.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:304826.5, modificado:304826.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304826.5, modificado:302525.58}}

SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE - 97974
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
97974 S 3000 2571 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREO  LAGUNILLAS PUEBLO 

LAGUNILLAS, 58454 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CARRETERA EL CORREO - LAGUNILLAS Y CALLE 

CARRETERIA FEDERAL 14, CALLE CALLE ALDAMA  

A 300 MTS DEL CRUCE DE LA CARREETAR FED, lon:-

101.42183864, lat:19.55748567}}

30-08-2020 28-12-2020 302,525.58            302,525.58            90,757.67              90,757.67              90,757.67              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-

002/2020., contratista:PLANEACIÓN Y ASESORÍA EN GESTIÓN 

HIDRÁULICA, S.A.  DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:605051.16, 

importe_modificado:605051.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.7}}

{1718769/proyecto_PROCESO, 

1718769/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs2: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs3: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs4: 

2020 3 MIC200301718977
Proyecto de 

inversión
694,376.03              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694376.03, modificado:694376.03}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL CECYTEM 

DIEZ Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO 

MUNICIPIO DE HUANDACAREO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 101809

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
101809 S 450 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.6, 

meta_modificada:68.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO 

HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, 

HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

REVOLUCIÓN  EN LA PARROQUIA DE SAN 

JERÓNIMO DE HUANDACAREO SOBRE, lon:-

101.28471416, lat:19.98951349}}

20-07-2020 18-12-2020 649,376.03            649,376.03            208,312.81           208,312.81           208,312.81           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/200118/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA GV&AP, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:694376.03, importe_modificado:694376.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.17}}

{1718977/proyecto_INICIO, 

1718977/proyecto_PROCESO, 

1718977/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719223 Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:498652.35}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA 

TANGANCÍCUARO SEGUNDA ETAPA - 104961
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104961 S 7500 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:369.7, 

meta_modificada:369.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY JUAN DE SUMARRAGA 

PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 

59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, 

TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE 

AGUSTIN MELGAR, CALLE JUANA DE ASBAJE  

FINAL DE CALLE FRA, lon:-102.22304276, 

lat:19.8969142}}

16-06-2020 14-10-2020 498,652.35            498,652.35            199,460.94           199,460.94           199,460.94           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-006/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DE CUPATIZIO SA 

DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1994609.39, importe_modificado:1994609.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:36.97}}

{1719223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719250
Proyecto de 

inversión
3,560,929.08          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3560929.08, modificado:3560929.08}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO SEGUNDA ETAPA DE LA 

LOCALIDAD DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE 

TANHUATO ESTADO DE MICHOACÁN - 105142

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
105142 S 127 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:285.0, 

meta_modificada:285.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA LA PRESA, 59233 LA PRESA, 

TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  , CALLE CALLE SIN 

NOMBRE  DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

34 DE TANHUATO DE GUERRERO QUE ESTA A 

BORDO DE , lon:-102.28517095, 

lat:20.27847957}}

16-07-2020 18-12-2020 3,560,929.08         3,560,929.08         1,068,278.72       1,068,278.72       1,068,278.72       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/200141/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:3560929.08, 

importe_modificado:3560929.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:85.5}}

{1719250/proyecto_INICIO, 

1719250/proyecto_PROCESO, 

1719250/proyecto_INICIO, 

1719250/proyecto_PROCESO, 

1719250/proyecto_INICIO, 

1719250/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301720305
Proyecto de 

inversión
799,205.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799205.1, modificado:799205.1}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOS 

FRESNOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA EN EL ESTADO 

DE MICHOACAN - 117725

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
117725 S 37 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:784.47, 

meta_modificada:784.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS FRESNOS COLONIA 

SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE FELIPE 

TINOCO Y CALLE MONTEVIDEO,    SOBRE EL 

PERIFÉRICO INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE 

LAS AGENCIAS FAME ENTRONCA LA CALLE 

FRESNO, A PARTIR, lon:-101.24569303, 

lat:19.68864395}}

03-08-2020 18-12-2020 799,205.10            799,205.10            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/200127/2020, 

contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:799205.1, importe_modificado:799205.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:745.25}}

{1720305/proyecto_INICIO, 

1720305/proyecto_PROCESO, 

1720305/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301721870
Proyecto de 

inversión
1,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA 

CALLE AQUILES SERDÁN PONIENTE DESDE LA AV 

INDEPENDENCIA NACIONAL HASTA LA CALLE 

VICENTE RIVAPALACIO EN LA LOCALIDAD DE 

TLAZAZALCA MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 132276

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132276 S 37 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5795.4, 

meta_modificada:5795.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES SERDÁN PONIENTE 

PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE GENERAL VICENTE RIVA PALACIO Y 

AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, 

CALLE PADRE ANTONIO MACÍAS  FRENTE A LA 

PLAZA PRIN, lon:-102.05818826, 

lat:19.97230537}}

16-09-2020 20-11-2020 1,700,000.00         1,698,573.79         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200207/2020, contratista:PROYECTOS 

Y EDIFICACIONES NELTA, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1698573.79, 

importe_modificado:1698573.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1721870/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723437
Proyecto de 

inversión
757,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:757500.0, modificado:757500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA 

POTABLE EN CHAVINDA  EN LA LOCALIDAD   LA 

ESPERANZA - 5319

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 5319 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1108.7, 

meta_modificada:1108.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA 

ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA INICIA EN EL 

ORIENTE DE LA POBLACIÓN CERCA DE LA , lon:-

102.41030903, lat:20.05843973}}

03-08-2020 05-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1723437/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723763
Proyecto de 

inversión
687,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687500.0, modificado:687247.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   CHAVINDA EN ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ MA MORELOS - 6581

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 6581 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:445.0, 

meta_modificada:445.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS VILLA CHAVINDA, 

59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE 

MINA, CALLE NICOLAS BRAVO  LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSE MA. MORELOS SE UBICA EN LA 

CALLE MORELOS A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA , 

lon:-102.45873837, lat:20.00757924}}

15-06-2020 17-08-2020 687,247.52            687,247.52            206,174.25           206,174.25           206,174.25           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/13/IR/FIII/08-2020, contratista:JOSÉ 

ALBERTO GUTIÉRREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:687247.52, 

importe_modificado:687247.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:130.0}}

{1723763/proyecto_INICIO, 

1723763/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301726888
Proyecto de 

inversión
507,429.22              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507429.22, modificado:570000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA LOMA LINDA MUNICPIO DE PATZCUARO 

- 15856

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 15856 S 980 980 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, 

direccion:CALLE BRUCELAS COLONIA VISTA 

BELLA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL 

PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE 

VENECIA, CALLE BETULIA  PARA LLEGAR HAY QUE 

TOMAR LA CARRETERA A TACAMBARO HAST, lon:-

101.59381162, lat:19.49308239}}

01-07-2020 31-10-2020 570,000.00            570,000.00            570,000.00           470,000.00           470,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-

004/FONDOIII/2020, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:240.0}}

{1726888/proyecto_PROCESO, 

1726888/proyecto_INICIO, 

1726888/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727244
Proyecto de 

inversión
1,960,369.70          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1960369.7, modificado:1960369.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE PÍPILA DE LA COL.  NUEVA ERÉNDIRA. - 

16954

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 16954 S 320 260 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1785.0, 

meta_modificada:1785.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PÍPILA INTERIOR SN COLONIA 

NUEVA ERÉNDIRA, 60385 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CULTIVOS Y CALLE LEO, CALLE 

CONSTITUCIÓN  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE 

LAS CALLES CULTIVO Y LEO. A 150 METROS D, 

lon:-102.47952139, lat:19.58485236}}

03-06-2020 31-08-2020 1,960,369.70         1,960,369.70         1,960,369.70       1,957,400.00       1,957,400.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/47/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1957400.0, importe_modificado:1957400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1784.56}}

{1727244/proyecto_PROCESO, 

1727244/proyecto_FIN, 

1727244/proyecto_INICIO, 

1727244/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727422
Proyecto de 

inversión
847,130.71              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:847130.71, modificado:847130.71}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA 

ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 17394

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
17394 S 7571 5047 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:47.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS 

CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA 

MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS SUR 

Y CALLE LAZARO CARDENAS NORTE, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  ESTA OBRA SE REALIZARA 

EN EL CEN, lon:-101.0169102, lat:20.00593415}}

15-06-2020 12-09-2020 847,130.71            847,130.71            847,130.71           715,037.76           715,037.76           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86017, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, 

MICHOACÁN, monto:847130.71, 

importe_modificado:847130.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:114.0}}

{1727422/proyecto_PROCESO, 

1727422/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727588
Proyecto de 

inversión
490,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   EL CAULOTE 

ASENTAMIENTO EL CAULOTE - 17847

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
17847 S 19 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CAULOTE, 

60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL 

CENTRO, CALLE SIN NOMBRE  EL JARDÍN DE 

NIÑOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA GLORIETA DE, 

lon:-102.13221376, lat:19.12363453}}

01-04-2020 16-05-2020 435,552.00            435,552.00            435,552.00           435,551.98           435,551.98           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84350, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:490000.0, 

importe_modificado:435552.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1727588/proyecto_PROCESO, 

1727588/proyecto_FIN, 

1727588/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727686 Proyecto de 

inversión
490,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LOS POZOS 

ASENTAMIENTO LOS POZOS - 18112

16 Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
18112 S 48 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS POZOS, 

60790 LOS POZOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

CENTRO, CALLE SIN NOMBRE  LA ESCUELA 

PRIMARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA PRIMER 

CUADRA, lon:-102.19968032, lat:18.90357574}}

13-04-2020 30-05-2020 490,000.00            490,000.00            490,000.00           293,136.56           293,136.56           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84352, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1727686/proyecto_PROCESO, 

1727686/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:DEBI

DO A QUE EN LA 

COMUNIDAD DE 

LOS POZOS HAY 

ENFRENTAMIENTO

S ENTRE LOS 

GRUPOS 

DELICTIVOS Y NO 

SE PUEDE ENTRAR 

A LA COMUNIDAD,  

NO SE HAN 

TOMADO LAS 

FOTOGRAFIAS 

CORRESPONDIENT

ES AL PROCESO DE 

LA OBRA., 

trimestre:3.0, 

usuario:luciovazqu

ezg, fecha:2020-10-

16}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301728020
Proyecto de 

inversión
105,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO COL EL MIRADOR 

CALLE LAUREL - 19075

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
19075 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE LAUREL INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CLAVEL 

Y CALLE CAMELINAS, AVENIDA LAS ROSAS  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL M, lon:-

102.13108953, lat:19.42869627}}

24-02-2020 07-03-2020 105,000.00            91,933.18               91,933.18              91,933.18              91,933.18              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:105000.0, 

importe_modificado:91933.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

{1728020/proyecto_PROCESO, 

1728020/proyecto_FIN, 

1728020/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728149
Proyecto de 

inversión
323,301.33              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323301.33, modificado:323301.33}}

EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA SUBESTACION 

DE AGUA POTABLE EN CARCAMO DE RE BOMBEO 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE - 

19410

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 19410 S 6000 5500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:828, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO 

0+000  - 41+500  KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA 

ARTEAGA, 60920 EL AGUACATE, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

BRECHA AL AGUACATE Y CARRETERA CARRETERA 

ARTEAGA EL AGUACATE, CARRETERA CARRETERA, 

lon:-102.41054458, lat:18.37997556}}

08-06-2020 31-07-2020 323,301.33            323,301.33            323,301.32           323,301.32           323,301.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2020, 

contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA BLANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1651648.76, importe_modificado:1651648.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1728149/proyecto_INICIO, 

1728149/proyecto_PROCESO, 

1728149/proyecto_FIN, 

1728149/proyecto_INICIO, 

1728149/proyecto_FIN, 

1728149/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:Se 

observa error en el 

número de obra 

que se capturó en 

el contrato, donde 

aparece como obra 

No.5, debiendo ser 

Obra No.4 lo 

correcto, el error 

es unicamente en 

el número, ya que 

en el nombre si 

esta correcto., 

trimestre:3.0, 

usuario:gilbertoem

aganaz, 

fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301728346
Proyecto de 

inversión
298,149.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298149.55, modificado:298149.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE  EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD 

DEL ESPINAL - 19969

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 19969 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1030.0, 

meta_modificada:1030.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:521, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ESPINAL 

RANCHERIA EL ESPINAL (SAN JOSÉ DEL 

MILAGRO), 60948 BRAVO, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

DEL ESPINAL Y CALLE PRIVADA DEL ESPINAL, 

CARRETERA CARRETERA ARTEAGA-LAS CAÑAS  SE 

UBICA E, lon:-102.69206797, lat:18.30289131}}

08-06-2020 31-07-2020 298,149.55            298,149.55            17,481.78              17,481.78              17,481.78              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/007/2020, 

contratista:YURI GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, monto:1550757.7, 

importe_modificado:1550757.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1030.0}}

{1728346/proyecto_FIN, 

1728346/proyecto_PROCESO, 

1728346/proyecto_INICIO, 

1728346/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728852
Proyecto de 

inversión
87,261.70                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87261.7, modificado:87261.7}}

CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE TRES 

PULGADAS GALVANIZADA EN INFIERNILLO EN LA 

COLONIA PITIRERA - 21580

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21580 S 135 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 60940 

INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, CARRETERA FEDERAL DE INFIERNILLO A 

LAS CAÑAS  S, lon:-101.90020684, 

lat:18.28912179}}

08-06-2020 31-07-2020 87,261.70               87,261.70               87,261.69              87,261.69              87,261.69              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, importe_modificado:1663186.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1728852/proyecto_PROCESO, 

1728852/proyecto_FIN, 

1728852/proyecto_PROCESO, 

1728852/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729222 Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   TURIÁN BAJO  TURIÁN EL 

BAJO  ASENTAMIENTO TURIÁN BAJO  TURIÁN EL 

BAJO - 22588

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22588 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:470.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, 

direccion:RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL 

BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    CERCA DE LA TELESECUNDARIA, lon:-

101.75224763, lat:19.39811591}}

04-05-2020 23-05-2020 250,000.00            250,000.00            149,983.84           149,983.84           149,983.84           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1729222/proyecto_INICIO, 

1729222/proyecto_PROCESO, 

1729222/proyecto_INICIO, 

1729222/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729238
Proyecto de 

inversión
900,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS 

PÚBLICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

PLUTARCO ELÍAS CALLES  COPÁNDARO  

ASENTAMIENTO PLUTARCO ELÍAS CALLES  

COPÁNDARO  - 22622

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22622 S 250 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, 

direccion:CALLE CALZADA COPANDARO-AGUA 

VERDE PRIVADA PLUTARCO ELÍAS CALLES 

(COPÁNDARO), 61810 PLUTARCO ELÍAS CALLES 

(COPÁNDARO), SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA Y LA SECUNDARIA, lon:-

101.76133719, lat:19.43772093}}

04-05-2020 20-07-2020 900,000.00            900,000.00            899,200.38           899,200.38           899,200.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/013/2020, 

contratista:MARIO PONCE DE LEON CASILLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, 

monto:899200.38, importe_modificado:899200.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1729238/proyecto_INICIO, 

1729238/proyecto_PROCESO, 

1729238/proyecto_FIN, 

1729238/proyecto_PROCESO, 

1729238/proyecto_FIN, 

1729238/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730127
Proyecto de 

inversión
227,274.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:227274.55, modificado:227274.55}}

MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL 

MUNICIPIO DE TANCITARO UNIDAD 

TERMINACIÓN - 25124

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 25124 S 400 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE VERDUZCO,    DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA QUE 

SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUDITORIO 

MUNI, lon:-102.3644849, lat:19.34227201}}

01-04-2020 29-05-2020 227,274.55            227,274.55            227,230.32           227,230.32           227,230.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-

2020/02, contratista:JUAN MANUEL NARES RICO, 

convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:227230.38, 

importe_modificado:227230.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1730127/proyecto_INICIO, 

1730127/proyecto_FIN, 

1730127/proyecto_PROCESO, 

1730127/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730385
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

SANTA CLARA DEL COBRE ASENTAMIENTO 4 

CAMINOS - 25828

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
25828 S 280 220 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:500.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE CANALEJAS COLONIA 4 

CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ENTRE CALLE EL CRISTO Y FRAY 

JUAN DE ZUMARRAGA Y  ,    ENTRE CALLE EL 

CRISTO Y FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, lon:-

101.64471187, lat:19.39922404}}

23-02-2020 23-06-2020 1,200,000.00         1,200,000.00         1,198,611.49       1,198,611.49       1,198,611.49       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/012/2020, 

contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:1198611.49, 

importe_modificado:1198611.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:880.0}}

{1730385/proyecto_INICIO, 

1730385/proyecto_FIN, 

1730385/proyecto_PROCESO, 

1730385/proyecto_FIN, 

1730385/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301734891
Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL PILAR 

ASENTAMIENTO EL PILAR - 26271

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26271 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 

58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA 

COMUNIDAD ACR, lon:-101.40281285, 

lat:20.241906}}

01-04-2020 05-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1734891/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:SOLI

CITO 

CANCELACION DE 

ESTA OBRA YA QUE 

SE ENCUENTRA 

REPETIDA, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301737042 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

AMPLIACIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES 

ESCOLARES  EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   EL TARASCÓN ASENTAMIENTO EL 

TARASCÓN - 29168

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
29168 S 190 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:66, 

direccion:CALLE EN LA ENTRADA A LA 

COMUNIDAD RANCHERIA EL TARASCÓN, 61817 

EL TARASCÓN, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    EN LA 

ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-101.82600627, 

lat:19.43421411}}

13-04-2020 25-04-2020 45,000.00               45,000.00               44,975.75              44,975.75              44,975.75              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:45000.0, 

importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1737042/proyecto_INICIO, 

1737042/proyecto_PROCESO, 

1737042/proyecto_FIN, 

1737042/proyecto_PROCESO, 

1737042/proyecto_FIN, 

1737042/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301737979
Proyecto de 

inversión
194,976.51              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194976.51, modificado:194976.51}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA PASO VEHICULAR 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS - 

30349

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30349 S 105 96 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, 

direccion:CALLE CALLE A EL CORONGORITO 

PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE A EL 

CORONGORITO, CALLE CALLE A LA FILETERA  SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS HACIA, 

lon:-101.97652555, lat:18.5630437}}

15-06-2020 15-08-2020 194,976.51            194,976.51            8,271.96                8,271.96                8,271.96                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1371005.01, 

importe_modificado:1371005.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1737979/proyecto_PROCESO, 

1737979/proyecto_FIN, 

1737979/proyecto_INICIO, 

1737979/proyecto_FIN, 

1737979/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739743
Proyecto de 

inversión
479,600.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479600.0, modificado:479600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  EMPEDRADO  SIMPLE EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   VEINTE DE NOVIEMBRE - 

32395

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32395 S 285 274 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1368.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, 

direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT EJIDO 

SANTA RITA, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE LERDO DE 

TEJADA, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA CALLE SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE L, 

lon:-102.24849809, lat:19.06957248}}

01-06-2020 01-08-2020 479,600.00            479,600.00            479,600.00           479,599.45           479,599.45           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84397, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:479600.0, 

importe_modificado:479600.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1739743/proyecto_PROCESO, 

1739743/proyecto_INICIO, 

1739743/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739755
Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS LETRAS 

ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 32407

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32407 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE REAL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS 

LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE POR EL SANTUARIO Y CALLE REAL, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

DIFERENTES CASAS ACREEDORAS DE LA C, lon:-

101.43230026, lat:20.23126527}}

01-06-2020 30-07-2020 175,000.00            175,000.00            175,000.00           115,375.32           115,375.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-044, 

contratista:KWVIN SAID DIAZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:172476.96, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1739755/proyecto_PROCESO, 

1739755/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740072
Proyecto de 

inversión
140,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:140000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LOS REYES 

ASENTAMIENTO LOS REYES - 32803

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32803 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS REYES, 

58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN DIFERENTES CASAS DE LOS 

BENEFICIADOS , lon:-101.41952143, 

lat:20.21814244}}

01-07-2020 31-08-2020 140,000.00            140,000.00            140,000.00           100,505.51           100,505.51           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-063, 

contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:139956.85, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1740072/proyecto_INICIO, 

1740072/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740958
Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   EL 

CUAJILOTE ASENTAMIENTO EL CUAJILOTE - 33890

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 33890 S 31 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:42, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA  - 

LAS ANONAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

2 + 350 RANCHO EL CUAJILOTE, 61959 EL 

CUAJILOTE, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLEJON AL ARROYO Y CAMINO A LAS 

ANONAS,    LA OBRA SE UBICA EN EL CENTR, lon:-

101.08034413, lat:18.79295662}}

18-02-2020 15-07-2020 178,797.54            178,797.54            178,797.54           178,797.54           178,797.54           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:180000.0, 

importe_modificado:180000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.99}}

{1740958/proyecto_PROCESO, 

1740958/proyecto_INICIO, 

1740958/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741228 Proyecto de 

inversión
36,422.17                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36422.17, modificado:36422.17}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 

EN LA CALLE PATRIOTISMO. - 34279

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 34279 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE PATRIOTISMO COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE REVOLUCION Y CALLE CORREGIDORA, 

CALLE CONSTITUYENTES  LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE PATRIOTISMO DE LA COLONIA LAZARO 

C, lon:-100.45676323, lat:19.87912787}}

02-04-2020 08-04-2020 18,098.46               18,098.46               18,098.46              18,098.46              18,098.46              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:36422.17, importe_modificado:36422.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.0}}

{1741228/proyecto_INICIO, 

1741228/proyecto_PROCESO, 

1741228/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741264 Proyecto de 

inversión
280,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMUATO 

ASENTAMIENTO JANAMUATO - 34318

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
34318 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS 

CASAS DE LOS BENE, lon:-101.58523524, 

lat:20.09995321}}

01-06-2020 31-07-2020 280,000.00            280,000.00            280,000.00           124,528.24           124,528.24           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-046, 

contratista:ARTURO JAIMES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279906.43, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:6.0}}

{1741264/proyecto_INICIO, 

1741264/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741435
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   GALEANA 

ASENTAMIENTO GALEANA - 34526

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
34526 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 

58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

5 DE MAYO, CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN DIVERSAS CASAS DE LOS BE, lon:-

101.56990435, lat:20.03499072}}

04-05-2020 30-06-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           343,616.34           343,616.34           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-016, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:349905.97, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:10.0}}

{1741435/proyecto_INICIO, 

1741435/proyecto_FIN, 

1741435/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742889
Proyecto de 

inversión
3,991,637.17          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3991637.17, modificado:3991637.17}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TURICATO 

LOCALIDAD   PALMILLAS ASENTAMIENTO 

PALMILLAS - 36430

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 36430 S 30 20 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15000.0, 

meta_modificada:15000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:300, 

direccion:BRECHA TRAMO PALMILLAS  - 

PALMILLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 

+ undefined RANCHO PALMILLAS, 61697 

PALMILLAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA TURICATO-PALMILLAS Y BRECHA 

OJO DE AGUA-PALMILLAS, BRECHA SAN 

CRISTOBAL-, lon:-101.50045763, 

lat:18.87316561}}

30-04-2020 27-05-2020 3,991,637.17         3,991,637.17         929,756.54           929,756.54           929,756.54           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/026, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3991637.17, 

importe_modificado:3991637.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15000.0}}

{1742889/proyecto_INICIO, 

1742889/proyecto_FIN, 

1742889/proyecto_PROCESO, 

1742889/proyecto_INICIO, 

1742889/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743284
Proyecto de 

inversión
263,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263000.0, modificado:263000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR 

EN OCAMPO, MANZANA DE SAN LUIS. - 37393
16

Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
37393 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:22, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO 

DE SAN LUIS PUEBLO MANZANA DE SAN LUIS, 

61460 MANZANA DE SAN LUIS, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO DE SAN LUIS Y 

DIAGONAL EL RINCON DE SAN LUIS, CERRADA 

CAMINO , lon:-100.27694534, lat:19.56156078}}

22-06-2020 21-09-2020 220,488.44            263,000.00            263,000.00           220,488.44           220,488.44           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87623, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:263000.0, 

importe_modificado:263000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1743284/proyecto_INICIO, 

1743284/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743403 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD   LAS 

PAREDES ASENTAMIENTO LAS PAREDES - 37675

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
37675 S 105 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE Y SIN 

NUMERO ENTRANDO A MANO DERECHA 0 SIN 

NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO RANCHERIA 

LAS PAREDES, 61984 LAS PAREDES, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN 

NOMBRE A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMA, 

lon:-100.81637525, lat:18.63644668}}

23-03-2020 26-06-2020 459,362.01            459,362.01            459,362.01           459,362.01           459,362.01           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84666, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.91}}

{1743403/proyecto_PROCESO, 

1743403/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301744242
Proyecto de 

inversión
5,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5700000.0, modificado:5700000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN 

HUETAMO LOCALIDAD   EL GUSANO DE SANTIAGO 

ASENTAMIENTO EL GUSANO DE SANTIAGO SANTA 

MARIA - 39559

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 39559 S 15600 14400 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, 

direccion:BRECHA TRAMO EL GUSANO  - SANTA 

MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 450 + 

300 RANCHERIA EL GUSANO DE SANTIAGO, 

61950 EL GUSANO DE SANTIAGO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON AL 

EJIDO Y CALLEJON A EL EJIDO, CALLEJON AL 

EJIDO, lon:-101.03957924, lat:18.56164269}}

15-01-2020 31-12-2020 5,638,027.90         5,638,027.90         5,638,027.90       5,638,027.90       5,638,027.90       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:5700000.0, 

importe_modificado:5700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:445.0}}

{1744242/proyecto_INICIO, 

1744242/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744256 Proyecto de 

inversión
560,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560000.0, modificado:559667.84}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   TANGANCÍCUARO 

DE ARISTA ASENTAMIENTO TANGANCÍCUARO DE 

ARISTA CENTRO - 39585

16 Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 39585 S 275 225 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE RUBEN C. NAVARRO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HEMEREGILDO GALEANA Y CALLE REFORMA, 

CALLE NICOLAS REGULES  , lon:-102.20442567, 

lat:19.89038763}}

01-07-2020 31-12-2020 167,900.35            167,900.35            167,900.35           167,900.35           167,900.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/003

, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:559667.84, 

importe_modificado:559667.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1744256/proyecto_INICIO, 

1744256/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

17 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647
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2020 3 MIC200301744609 Proyecto de 

inversión
20,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   LOS BANCOS ASENTAMIENTO LOS 

BANCOS, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 40310

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
40310 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE A BORDO DE 

CARRETERA ENTRE TACUPA Y LOS BANCOS 0 SIN 

NUMERO INTERIOR SIN NUMERO RANCHERIA 

LOS BANCOS, 61995 LOS BANCOS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SIN 

NOMBRE A BORDO DE CARRETERA Y BRECHA S, 

lon:-100.67405499, lat:18.42788513}}

27-03-2020 24-07-2020 19,680.00               19,680.00               19,680.00              19,680.00              19,680.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84671, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1744609/proyecto_PROCESO, 

1744609/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301745286
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCION AGUA 

POTABLE EN LOS GUAYABOS - 44811
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 44811 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1550.0, 

meta_modificada:1550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:232, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA LOS 

GUAYABOS, 60820 LOS GUAYABOS, CHINICUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CERCA 

DEL POZO DE AGUA Y CALLE CERCA DE TENENCI, 

lon:-103.38234741, lat:18.6862757}}

01-04-2020 30-12-2020 204,868.41            204,868.41            204,868.41           204,868.41           204,868.41           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86251, contratista:, convocante:ayuntamiento 

de chinicuila, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1745286/proyecto_PROCESO, 

1745286/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745867
Proyecto de 

inversión
40,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRICCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

TANCITARO, LOCALIDAD DE ZOROMUTARO - 

46316

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 46316 S 75 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:63, 

direccion:CALLE TODA LA COMUNIDAD 

RANCHERIA ZOROMÚTARO (PUERTO DE 

ZOROMÚTARO), 60467 ZOROMÚTARO (PUERTO 

DE ZOROMÚTARO), TANCÍTARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA 

COMUNIDAD Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA,    50 

METROS DE, lon:-102.37837047, 

lat:19.22735422}}

01-10-2020 31-10-2020 40,000.00               40,000.00               36,652.11              36,652.11              36,652.11              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO , monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1745867/proyecto_PROCESO, 

1745867/proyecto_INICIO, 

1745867/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746031
Proyecto de 

inversión
1,900,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN HUETAMO EN 

EL  MERCADO MUNICIPAL COL ZARAGOZA DE   

HUETAMO DE NÚÑEZ - 46687

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 46687 S 7950 7050 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE TARIACURI COLONIA ZARAGOZA, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE VAZCO 

DE QUIROGA Y CALLE ZUMARRAGA, CALLE 

IRIPAN  LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE DEL 

MERCADO MUNICIPAL, lon:-100.89846484, 

lat:18.62786493}}

27-02-2020 30-09-2020 1,899,937.71         1,899,937.71         1,899,937.71       1,899,937.71       1,899,937.71       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1900000.0, 

importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1270.0}}

{1746031/proyecto_INICIO, 

1746031/proyecto_PROCESO, 

1746031/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746183
Proyecto de 

inversión
85,501.11                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85501.11, modificado:85501.11}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EN LA COL. EMILIANO 

ZAPATA - 47040

16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 47040 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:447.0, 

meta_modificada:447.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE 

FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE HERMANOS FLORES 

MAGON Y CALLE GRAL GABRIEL TEPEPA, CALLE 

PACTO DE XOCHIMILCO  EL PROYECTO SE UBICA 

A 100, lon:-100.81868575, lat:19.87006857}}

20-04-2020 30-06-2020 85,501.11               85,501.11               58,487.16              58,487.16              58,487.16              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:85501.11, 

importe_modificado:85501.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:285.0}}

{1746183/proyecto_INICIO, 

1746183/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746390 Proyecto de 

inversión
1,608,320.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1608320.1, modificado:1608320.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL - 47547

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICH
47547 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:PUEBLO APORO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE EJECUTARA A UN COSTADO DEL CAMINO 

APORO  JUAN PEREZ POR LOS TERRENOS DE DON 

REYNALDO, lon:-100.4073837, lat:19.66333967}}

01-07-2020 01-09-2020 1,608,320.10         1,608,320.10         802,170.85           802,170.85           802,170.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/CON/ADD/001/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, 

monto:1608320.1, importe_modificado:1608320.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1746390/proyecto_INICIO, 

1746390/proyecto_PROCESO, 

1746390/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747311 Proyecto de 

inversión
349,595.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349595.68, modificado:349595.68}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL 

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN  LOCALIDAD  

DE  PALMA CUATA - 50618

16 Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
50618 S 59 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:243.0, 

meta_modificada:243.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, 

direccion:RANCHO PALMA CUATA, 61844 PALMA 

CUATA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, 

lon:-101.70752679, lat:19.02354673}}

11-05-2020 30-05-2020 282,577.20            282,577.20            282,577.20           282,577.20           282,577.20           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, monto:349595.68, 

importe_modificado:349595.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1747311/proyecto_PROCESO, 

1747311/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747959
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE 

ANGAMIO - 52333
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 52333 S 82 60 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:BRECHA TRAMO ANGAMIO  - RINCON 

DEL OTATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO 

ANGAMIO, 61887 ANGAMIO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA LAS 

NUECES Y BRECHA LA PRESA, BRECHA LA 

MARQUESA  DE , lon:-101.48644165, 

lat:18.54719068}}

01-06-2020 31-08-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           283,652.00           283,652.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.95}}

{1747959/proyecto_INICIO, 

1747959/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748499 Proyecto de 

inversión
52,090.57                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52090.57, modificado:52090.57}}

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO. - 53729

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 53729 S 16 13 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:152, 

direccion:CAMINO TRAMO GUAPAMACATARO  - 

EL BORDO (LOS CARILLOS) MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA 

GUAPAMACÁTARO, 61277 GUAPAMACÁTARO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CAMINO A 

GUA, lon:-100.38682842, lat:19.84511973}}

21-02-2020 06-03-2020 34,075.70               34,075.70               34,075.70              34,075.70              34,075.70              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:52090.57, importe_modificado:52090.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:38.0}}

{1748499/proyecto_INICIO, 

1748499/proyecto_PROCESO, 

1748499/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750317
Proyecto de 

inversión
430,832.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430832.43, modificado:430832.43}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

LA LOCALIDAD EL GUAYABILLO - 59129
16

Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
59129 S 52 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, 

direccion:CALLEJON S/N RANCHERIA EL 

GUAYABILLO, 60846 EL GUAYABILLO, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EN EL 

CALLEJON IZQUIERDO UBICADO A LA SALIDA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-103.29783849, 

lat:18.91258471}}

15-06-2020 25-07-2020 215,416.22            215,416.22            215,416.22           215,416.22           215,416.22           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:430832.43, 

importe_modificado:430832.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:76.0}}

{1750317/proyecto_PROCESO, 

1750317/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750385
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL 

ENTRONQUE: EL PITIRAL - NORIA - 59287
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59287 S 225 225 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, 

direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE EL 

PITIRAL  - EL PITIRAL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN  

EL PITIRAL, 61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

REVOLUCION Y BRECHA EL ESTANQUE, BRECHA 

LA LAG, lon:-101.70406919, lat:18.64903286}}

02-03-2020 30-04-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           134,630.00           134,630.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.04}}

{1750385/proyecto_PROCESO, 

1750385/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750415
Proyecto de 

inversión
2,558,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2558000.0, modificado:2558000.0}}

LINEA DE ALIMENTACION DE LA PERFORACION DE 

LA FLOR DEL AGUA  AL TANQUE DE COLINAS DEL 

TEPEYAC 2DA ETAPA, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, 

MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 59351

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 59351 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1580.0, 

meta_modificada:1580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

COLINAS DEL TEPEYAC, 59040 SAHUAYO DE 

MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS 

CALLES, CALLE VARIAS CALLES  UBICADA EN LA 

PARTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO 

MI, lon:-102.74705172, lat:20.05627134}}

01-08-2020 31-12-2020 2,558,000.00         2,558,000.00         2,558,000.00       2,547,050.38       2,547,050.38       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2020/8/2020, 

contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:2558076.57, importe_modificado:2558076.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1580.0}}

{1750415/proyecto_FIN, 

1750415/proyecto_INICIO, 

1750415/proyecto_FIN, 

1750415/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750614 Proyecto de 

inversión
700,099.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700099.34, modificado:750000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA NICOLAS BRAVO ( 

PLAZA DEL TACO ) EN MARAVATIO SEGUNDA 

ETAPA. - 59892

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 59892 S 18171 16210 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:422.2, 

meta_modificada:422.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:ANDADOR FRANCISCO XAVIER MINA 

CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 

61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MINA 

ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE MELCHOR 

OCAMPO  LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR 

FRANCISCO XA, lon:-100.44255803, 

lat:19.89136125}}

24-02-2020 19-06-2020 712,470.54            712,470.54            712,470.54           712,470.54           712,470.54           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1750614/proyecto_PROCESO, 

1750614/proyecto_INICIO, 

1750614/proyecto_PROCESO, 

1750614/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750634
Proyecto de 

inversión
186,396.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:186396.0, modificado:292836.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO 

SACACOSECHAS EL PICACHO - 59953
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59953 S 5 5 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, 

direccion:BRECHA TRAMO BRECHA DEL CAPULIN  - 

CARRETERA HACIA LA PRESA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN 

EJIDO EL PICACHO, 61886 EL PICACHO, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA EL CAPULIN Y BRECHA EL TINGU, lon:-

101.58205613, lat:18.58965912}}

01-05-2020 30-05-2020 292,836.00            292,836.00            292,836.00           292,836.00           292,836.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:292836.0, importe_modificado:292836.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1750634/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751960
Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN APOYO A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ZONA CENTRO - 

63997

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 63997 S 371 304 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:798.0, 

meta_modificada:798.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:INTERIOR 0 COLONIA ZAMORA DE 

HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, 

AVENIDA 5 DE MAYO  LAS OBRAS DE RAMPAS SE 

ESTARAN REALIZANDO DENTRO DEL CENTRO HIS, 

lon:-102.2849985, lat:19.98447935}}

13-07-2020 31-12-2020 750,000.00            750,000.00            225,000.00           225,000.00           225,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-

2021/OP/FIII/AD/2020-009, contratista:ENRIQUE MENDOZA 

LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1751960/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752467
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   AJUNUATO 

ASENTAMIENTO AJUNUATO - 65493

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65493 S 7 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, 

direccion:BRECHA TRAMO TERRERO DE LOS DIAS  - 

AJUNUATO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 

+ 175 RANCHO AJUNUATO, 61959 AJUNUATO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN 

NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

UBICA, lon:-101.02139578, lat:18.81198926}}

01-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1752467/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301752595
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   IRÁMUCO 

ASENTAMIENTO IRAMUCO - 65739

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65739 S 102 101 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, 

direccion:BRECHA TRAMO BUENA VISTA 3  - 

IRAMUCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 

168 PUEBLO IRAMUCO, 61964 IRÁMUCO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON AL ARROYO Y CALLEJON AL EJIDO, 

CAMINO A PALO SECO  LA OBRA SE UBICA A LA 

ENTADA , lon:-101.37627074, lat:18.60764993}}

15-06-2020 30-10-2020 1,250.60                 1,250.60                 1,250.60                1,250.60                1,250.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.01}}

{1752595/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752701
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL - 65906

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65906 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE DR. ELIAS IBARRA COLONIA EL 

CHAMIZAL, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BACHILLERES Y CALLE CAPEP, CALLE 

ERNESTO SANCHEZ  EL PY SE UBICA A UNA 

CUADRA DE DONDE TERMINA EL COBACH 

PLANTEL HUETAMO , lon:-100.88441171, 

lat:18.61926345}}

02-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1752701/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752705
Proyecto de 

inversión
240,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   COLONIA J. DAVID 

TELLITUD  SANTA RITA  ASENTAMIENTO J. DAVID 

TELLITUD  SANTA RITA  - 65913

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65913 S 37 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, 

direccion:CALLE SALIDA A LOS POTREROS LADO 

NORTE RANCHERIA J. DAVID TELLITUD (SANTA 

RITA), 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD 

(SANTA RITA), HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE UB, 

lon:-101.07717818, lat:18.51919239}}

02-09-2020 31-12-2020 36,531.55               36,531.55               36,531.55              36,531.55              36,531.55              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:240000.0, 

importe_modificado:240000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:33.0}}

{1752705/proyecto_PROCESO, 

1752705/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752722 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TOMATLÁN - 

65937

16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65937 S 4420 4080 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MADERO SUR COLONIA SAN 

ANTONIO TOMATLÁN, 61940 HUETAMO DE 

NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE BATALLON E HUETAMO Y CALZADA 

LIBRAMIENTO, CALLE REY IREPAN  LA UBICACION 

DE LA OBRA SE UBICA SORE LA AVENIDA 

MADERO , lon:-100.89924029, lat:18.6127023}}

01-07-2020 31-12-2020 391,806.33            391,806.33            391,806.33           391,806.33           391,806.33           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:38.4}}

{1752722/proyecto_PROCESO, 

1752722/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752954
Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

MANTENIMIENTO DE AULA EN PREESCOLAR    EN 

IRIMBO LOCALIDAD   SAN LORENZO 

QUERÉNDARO QUERENDARO,PRESCOLAR 

AUGUSTO FEDERICO G. FROEBEL - 66639

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
66639 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, 

direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN 

LORENZO QUERÉNDARO, 61282 SAN LORENZO 

QUERÉNDARO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO,    LA OBRA SE REALIZARA 

DENTRO DEL PRESCOLAR AUGUSTI FEDERICO G. 

FROEBEL, lon:-100.49112782, lat:19.66848279}}

06-08-2020 12-10-2020 180,000.00            180,000.00            180,000.00           54,000.00              54,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

018/2020, contratista:EQYSER GARYA S.A. DE C.V., 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1752954/proyecto_INICIO, 

1752954/proyecto_PROCESO, 

1752954/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753092
Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE   AULA  EN IRIMBO 

LOCALIDAD DE  SAN JOSÉ DE MAGALLANES EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO 

SOLER - 67101

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
67101 S 19 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, 

direccion:AVENIDA CD HIDALGO IRIMBO 

RANCHO SAN JOSÉ DE MAGALLANES, 61286 SAN 

JOSÉ DE MAGALLANES, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA 

DENTRO DEL PRESCOLAR FRANCISCO 

GABILONDO SOLER UBICADA A UN COSTADO DE 

LA ESC, lon:-100.50372694, lat:19.68993897}}

06-08-2020 20-10-2020 180,000.00            180,000.00            180,000.00           54,000.00              54,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

014/2020, contratista:JOSE LUIS BENEGAS HERNANDEZ, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1753092/proyecto_INICIO, 

1753092/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753449
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN ISIDRO DE LA 

CUESTA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE LA 

CUESTA - 68034

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
68034 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:0.65, 

meta_modificada:0.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, 

direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A 

CARRETERA PASTOR ORTIZ  - SAN ISIDRO DE LA 

CUESTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 650 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE 

LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OC, 

lon:-101.60606848, lat:20.14576204}}

27-07-2020 19-08-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1753449/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753476
Proyecto de 

inversión
4,068,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:813600.0, modificado:813600.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:APARURAL, monto:813600.0, 

modificado:813600.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440800.0, 

modificado:2440800.0}}

CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 

DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE 

TZIRITZICUARO 2A ETAPA - 68117

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MICHOACAN DE OCAMPO

68117 S 180 120 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMBARDIA  - 

TZIRITZICUARO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 9 + 500 RANCHO TZIRITZÍCUARO 

(CIRICÍCUARO), 61732 TZIRITZÍCUARO, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO YA , 

lon:-101.99324026, lat:19.04908309}}

20-07-2020 17-09-2020 813,600.00            813,600.00            813,600.00           813,600.00           813,600.00           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/SP/APARURAL/006/2020, 

contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, 

monto:813600.0, importe_modificado:813600.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1753476/proyecto_INICIO, 

1753476/proyecto_PROCESO, 

1753476/proyecto_INICIO, 

1753476/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753479 Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  AULA  EN IRIMBO LOCALIDAD   

SAN JOSÉ DE MAGALLANES EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL # 159 - 68131

16 Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
68131 S 10 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, 

direccion:AVENIDA AVENIDA CD HIDALGO 

IRIMBO RANCHO SAN JOSÉ DE MAGALLANES, 

61286 SAN JOSÉ DE MAGALLANES, IRIMBO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA CD HIDALGO IRIMBO Y CARRETERA 

SAN LORENZO,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN , lon:-100.50185668, 

lat:19.68940354}}

06-08-2020 20-10-2020 180,000.00            180,000.00            180,000.00           54,000.00              54,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

019/2020, contratista:EQYSER GARYA S.A. DE C.V., 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1753479/proyecto_INICIO, 

1753479/proyecto_PROCESO, 

1753479/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754041
Proyecto de 

inversión
1,800,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN HUETAMO, CALLE 

ING. SALVADOR ALCARAZ, COL. PIRINDA 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ - 69550

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69550 S 1338 1203 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1555.0, 

meta_modificada:1555.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE ING. SALVADOR ALCARAZ 

COLONIA PIRINDA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GILDARDO 

MAGAÑA, CALLE EMILIEANO ZAPATA  LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLESIA HAC, 

lon:-100.89855654, lat:18.62392517}}

15-03-2020 31-07-2020 1,799,956.81         1,799,956.81         1,799,956.81       1,799,956.81       1,799,956.81       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1553.0}}

{1754041/proyecto_FIN, 

1754041/proyecto_PROCESO, 

1754041/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754232
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN IRIMBO LOCALIDAD   IRIMBO EN 

LAS CALLES MIGUEL HIDALGO,MATAMOROS Y 

NICOLAS BRAVO - 70203

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
70203 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE NICOLAS BRAVO  

LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA 

DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IRIMB, 

lon:-100.48057738, lat:19.70328491}}

20-10-2020 09-12-2020 300,000.00            300,000.00            90,000.00              90,000.00              90,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

021/2020, contratista:EQYSER GARYA S.A. DE C.V., 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

{1754232/proyecto_INICIO, 

1754232/proyecto_PROCESO, 

1754232/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754791
Proyecto de 

inversión
190,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190000.0, modificado:190000.0}}

MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN SAN 

FELIPE LOS ALZATI, LA MESA - 71874
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

71874 S 101 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.67, 

meta_modificada:120.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, 

direccion:CALLE A LA MESA DE SAN FELIPE 

RANCHERIA MESA DE LOS ALZATI (MESA DE SAN 

FELIPE), 61529 MESA DE LOS ALZATI (MESA DE 

SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA TOLUCA Y 

CARRETERA A ZIRAHUATO, CAMINO A ZONA , lon:-

100.38870673, lat:19.49898472}}

01-04-2020 30-06-2020 190,000.00            189,959.83            189,959.83           189,959.83           189,959.83           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84013, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.67}}

{1754791/proyecto_PROCESO, 

1754791/proyecto_FIN, 

1754791/proyecto_INICIO, 

1754791/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754941
Proyecto de 

inversión
575,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575000.0, modificado:575000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN SAN 

FELIPE LOS ALZATI RINCÓN DE DONGU. - 72710
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

72710 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:796.83, 

meta_modificada:796.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:ANDADOR DE SAN FELIPE PUEBLO SAN 

FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 

SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CARRETERA 

SAN FELIPE A ANGANGUEO, CAMINO AL RINCON, 

lon:-100.37334939, lat:19.49571375}}

09-03-2020 24-05-2020 575,000.00            574,413.46            574,413.46           574,413.46           574,413.46           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84035, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:796.83}}

{1754941/proyecto_INICIO, 

1754941/proyecto_PROCESO, 

1754941/proyecto_FIN, 

1754941/proyecto_PROCESO, 

1754941/proyecto_FIN, 

1754941/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755190 Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO CICLOPEO EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA ROSADA. - 75453

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 75453 S 64 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, 

direccion:CAMINO TRAMO AGUA ROSADA  - LAS 

PALOMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

700 RANCHERIA AGUA ROSADA, 61255 AGUA 

ROSADA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO A SANTIAGO PURIATZICUARO Y 

CAMINO A LAS PALOMAS, CAMINO AL CRUCERO 

CA, lon:-100.54681671, lat:19.83652516}}

06-01-2020 20-01-2020 27,194.99               27,194.99               27,194.99              27,194.99              27,194.99              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

{1755190/proyecto_INICIO, 

1755190/proyecto_PROCESO, 

1755190/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755566
Proyecto de 

inversión
360,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ 

OTUNGUITIRO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ 

OTUNGUITIRO - 79999

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
79999 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, 

direccion:CALLE ALTAMIRANO RANCHERIA SAN 

JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ 

OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 

POR LA ESCUELA , lon:-101.4047228, 

lat:20.09640312}}

27-07-2020 25-09-2020 360,000.00            360,000.00            360,000.00           359,834.93           359,834.93           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:360000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1755566/proyecto_PROCESO, 

1755566/proyecto_INICIO, 

1755566/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755581 Proyecto de 

inversión
790,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790000.0, modificado:790000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANGUIJUELAS 

ASENTAMIENTO SANGUIJUELAS - 80037

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80037 S 355 345 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA ES LA ENTRADA PRINCI, lon:-

101.42651347, lat:20.26311714}}

03-08-2020 10-10-2020 790,000.00            790,000.00            790,000.00           236,879.78           236,879.78           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-081, 

contratista:VICTOR MANUEL MURGUIA AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:789599.27, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1755581/proyecto_INICIO, 

1755581/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755666 Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 

DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD 

CRESCENCIO MORALES  SAN MATEO 

ASENTAMIENTO CRESCENCIO MORALES  SAN 

MATEO. - 80247

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

80247 S 215 215 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.3, 

meta_modificada:522.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CERRADA A LA SECUNDARIA 95 PUEBLO 

CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 

CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y 

CALLE CENTRO DE CRESCENCIO MORALES, 

CAMINO A FRANCSICO SERRATO  CRESCENCIO 

MORALES S, lon:-100.2445327, 

lat:19.48952302}}

06-06-2020 06-08-2020 1,350,000.00         1,350,000.00         1,112,912.71       1,112,912.71       1,112,912.71       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-

020/2020, contratista:GRUPO MORSHELL S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:522.3}}

{1755666/proyecto_INICIO, 

1755666/proyecto_PROCESO, 

1755666/proyecto_FIN, 

1755666/proyecto_PROCESO, 

1755666/proyecto_FIN, 

1755666/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301755801
Proyecto de 

inversión
280,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  SANITARIOS  ESCUELA 

PRIMARIA EN LOCALIDAD  LOS REYES  QUINTA 

MANZANA  ASENTAMIENTO LOS REYES  QUINTA 

MANZANA - 80604

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

80604 S 25 25 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:76, 

direccion:CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA 

RANCHO LOS REYES (QUINTA MANZANA), 61537 

LOS REYES (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA COYOTA, 

CAMINO A LOS REYES  IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

LOS REYES, lon:-100.44670934, 

lat:19.35821107}}

01-04-2020 30-06-2020 280,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.02}}

{1755801/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755981
Proyecto de 

inversión
575,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575000.0, modificado:575000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD  MESA DE LOS ALZATI  

MESA DE SAN FELIPE - 81120

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

81120 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:133.0, 

meta_modificada:133.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, 

direccion:CALLE VIA PRINCIPAL DE LA MESA DE 

SAN FELIPE RANCHERIA MESA DE LOS ALZATI 

(MESA DE SAN FELIPE), 61529 MESA DE LOS 

ALZATI (MESA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

HACIA PUENTECILLAS Y CAMINO HACIA ZONA , 

lon:-100.39019506, lat:19.49891393}}

01-04-2020 30-06-2020 575,000.00            456,180.22            456,180.22           456,180.22           456,180.22           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84009, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1755981/proyecto_PROCESO, 

1755981/proyecto_INICIO, 

1755981/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756163
Proyecto de 

inversión
1,345,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1345000.0, modificado:1345000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA 

DEPORTIVA DE  IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 

LOCALIDAD MESAS DE ENANDIO. - 81662

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

81662 S 175 175 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE MESAS DE 

ENANDIO PUEBLO MESAS DE ENANDIO (CUARTA 

MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CARRETERA A COYOTA, TERRACERIA MESAS DE 

ENANDIO  I, lon:-100.45915314, 

lat:19.3634807}}

01-04-2020 30-06-2020 1,345,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:22.0}}

{1756163/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756214
Proyecto de 

inversión
20,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN MARAVATIO 

EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN EN LA CALLE 

VEINTIUNO DE MARZO. - 81801

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81801 S 80 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.21, 

meta_modificada:47.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:56, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO ESTANCIA 

DE SAN MIGUEL (EL CAPULÍN), 61275 ESTANCIA 

DE SAN MIGUEL (EL CAPULÍN), MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 12 DE 

DICIEMBRE  SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE , lon:-

100.34915969, lat:19.87103445}}

30-01-2020 05-02-2020 19,488.00               19,488.00               19,488.00              19,488.00              19,488.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:45.0}}

{1756214/proyecto_INICIO, 

1756214/proyecto_PROCESO, 

1756214/proyecto_INICIO, 

1756214/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756762
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO CICLOPEO EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL LOS REYES. - 83427

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 83427 S 323 320 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:938.0, 

meta_modificada:938.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:31, 

direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE   - 

TENERIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

730 RANCHERIA LLANO GRANDE, 61275 LLANO 

GRANDE, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO A LA CAPILLA Y CAMINO A 

TENERIAS, CAMINO A EL JAGUEY  LA OBRA SE 

ENC, lon:-100.34011232, lat:19.84403561}}

06-02-2020 17-09-2020 230,640.00            230,640.00            230,640.00           230,640.00           230,640.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1756762/proyecto_INICIO, 

1756762/proyecto_PROCESO, 

1756762/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757056 Proyecto de 

inversión
237,932.93              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237932.93, modificado:237932.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 84230

16 Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 84230 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE JANITZIO PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

URUAPAN Y  , CALLE JIQUILPAN  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS FALDAS DEL CERRO 

DE PAJACUARAN ENTRANDO POR EL LADO 

PONIENTE E, lon:-102.57550108, 

lat:20.11784549}}

25-05-2020 20-06-2020 224,206.12            224,206.12            224,206.12           224,206.12           224,206.12           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:224206.12, 

importe_modificado:224206.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:371.0}}

{1757056/proyecto_INICIO, 

1757056/proyecto_PROCESO, 

1757056/proyecto_FIN, 

1757056/proyecto_PROCESO, 

1757056/proyecto_FIN, 

1757056/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757313 Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

COJUMATLÁN DE RÉGULES ASENTAMIENTO 

COJUMATLÁN DE RÉGULES - 85030

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 85030 S 48 32 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN 

DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GALEANA Y CALLE SONORA, CERRADA TIERRAS DE 

CULTIVO  SE INSTALARON 20 CALENTADORES 

DENTRO DEL AGEB 6, lon:-102.84881774, 

lat:20.11459806}}

01-07-2020 31-07-2020 110,378.59            110,378.59            110,378.59           110,378.59           110,378.59           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85952, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGUKES, MICHOACAN, monto:110378.59, 

importe_modificado:110378.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:20.0}}

{1757313/proyecto_PROCESO, 

1757313/proyecto_FIN, 

1757313/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757326
Proyecto de 

inversión
60,053.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60053.5, modificado:60053.5}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ - 

85070

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 85070 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE 

PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA AL COSTADO SUR DE LA PLAZA 

PRINCIPAL DE LA, lon:-102.4851995, 

lat:20.15238065}}

29-06-2020 18-07-2020 47,343.54               47,343.54               47,343.54              47,343.54              47,343.54              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:60025.17, 

importe_modificado:47343.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1757326/proyecto_INICIO, 

1757326/proyecto_PROCESO, 

1757326/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757437
Proyecto de 

inversión
24,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21000.0, modificado:22075.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

PUERTO DE LEÓN - 85392

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 85392 S 10 8 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA 

PUERTO DE LEON, 59140 PUERTO DE LEÓN, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y 

CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE  

INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES EN 

LA COMUNID, lon:-102.80711247, 

lat:20.13546325}}

01-07-2020 31-07-2020 22,075.71               22,075.71               22,075.71              22,075.71              22,075.71              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85967, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES MICHOACAN, monto:22075.71, 

importe_modificado:22075.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:4.0}}

{1757437/proyecto_FIN, 

1757437/proyecto_PROCESO, 

1757437/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757536 Proyecto de 

inversión
1,278,291.39          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1278291.39, modificado:1278291.39}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

URUAPAN LOCALIDAD  DE URUAPAN COLONIA 

RUBÉN JARAMILLO EN LA CALLE VALENTÍN DE LA 

SIERRA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 

MANUEL M. PONCE. - 85754

16 Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACÁN
85754 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA 

COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 60013 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE VALENTIN DE LA SIERRA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE MANUEL M. PONCE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CUIDAD DE URUAP, 

lon:-102.08488341, lat:19.43252414}}

21-08-2020 19-12-2020 1,278,291.39         1,278,291.39         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-25-

IR-2020, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, 

convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1278291.39, importe_modificado:1278291.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1757536/proyecto_PROCESO, 

1757536/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757586
Proyecto de 

inversión
1,542,548.22          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1542548.22, modificado:1542548.22}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA 

CALLE FRANCISCO I MADERO PONIENTE DE LA 

CALLE AGRICULTURA A CALLE ALLENDE  EN VISTA 

HERMOSA  DE NEGRETE, MICHOACÁN. - 85881

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 85881 S 9012 8400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VISTA HERMOSA 

DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE 

NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE AGRICULTURA Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE ALLENDE  LA UBICACIÓN 

DEL P, lon:-102.47918982, lat:20.27447787}}

03-08-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1757586/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757644 Proyecto de 

inversión
66,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:8250.0, modificado:8250.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57750.0, modificado:60708.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

PETATÁN  ISLA DE PETATÁN  - 86071

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 86071 S 26 18 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE PETATAN 

RANCHERIA ISLA DE PETATAN, 59140 PETATÁN 

(ISLA DE PETATÁN), COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  INSTALACIÓN DE 11 CALENTADORES 

SOLARES , lon:-102.86725278, lat:20.16011596}}

01-07-2020 31-07-2020 60,708.22               60,708.22               60,708.22              60,708.22              60,708.22              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85991, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:60708.22, 

importe_modificado:60708.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:11.0}}

{1757644/proyecto_PROCESO, 

1757644/proyecto_INICIO, 

1757644/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757768
Proyecto de 

inversión
621,004.88              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:621004.88, modificado:621004.88}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE  DE LA COL. LOMAS DE 

SAN JUAN. - 86442

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 86442 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:182.0, 

meta_modificada:182.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS 

REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOS 

CEREZOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA 

POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-

102.46991177, lat:19.59932633}}

08-06-2020 07-07-2020 621,004.88            621,004.88            621,004.88           621,004.86           621,004.86           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/24/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:621004.86, importe_modificado:621004.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:182.0}}

{1757768/proyecto_PROCESO, 

1757768/proyecto_FIN, 

1757768/proyecto_PROCESO, 

1757768/proyecto_FIN, 

1757768/proyecto_PROCESO, 

1757768/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757825 Proyecto de 

inversión
118,966.47              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118966.47, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   

PAJACUARÁN ASENTAMIENTO PAJACUARÁN - 

86589

16 Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 86589 S 3000 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:371.08, 

meta_modificada:371.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO PAJACUARÁN, 

59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 

JOSÉ MORA DEL RÍO, CALLE ALLENDE  LA OBRA SE 

ENCONTRARÁ UBICADA SOBRE UNA D LAS CALLES 

MAS CRASCITADAS DE PAJACUARÁN, lon:-

102.56529942, lat:20.11606828}}

20-07-2020 29-08-2020 125,423.87            125,483.87            125,483.87           125,483.87           125,483.87           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:105287.62, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1757825/proyecto_INICIO, 

1757825/proyecto_PROCESO, 

1757825/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758069
Proyecto de 

inversión
102,603.02              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102603.02, modificado:102603.02}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 

LA CALLE COALCOMÁN CAM EN LA COLONIA SAN 

RAFAEL II DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

- 87161

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES
87161 S 50 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE COALCOMÁN COLONIA SAN 

RAFAEL II, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MICHOACÁN Y CALLEJON CAMINO REAL,    ENTRE 

LA CALLE MICHOACÁN Y CALLEJON DEL CAMINO 

REAL E, lon:-103.17708808, lat:18.77131124}}

03-08-2020 03-10-2020 30,780.91               30,780.91               30,780.91              30,780.91              30,780.91              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

002/2020, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 

monto:2035654.06, importe_modificado:2035654.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:43.5}}

{1758069/proyecto_PROCESO, 

1758069/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758205 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PÚBLICA. EN 

CRESCENCIO MORALES  SAN MATEO - 87483
16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

87483 S 850 850 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.5, 

meta_modificada:616.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE CRESCENCIO MORALES PUEBLO 

CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 

CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA ATOLUCA Y CAMINO A 

CRESCENCIO MORALES, CALLE A PLAZA PINCIPAL 

DE CRESCEN, lon:-100.2420495, 

lat:19.49080197}}

05-05-2020 31-07-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         803,607.83           803,607.83           803,607.83           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

114/2020, contratista:GRUPO MORSHEL S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1758205/proyecto_INICIO, 

1758205/proyecto_PROCESO, 

1758205/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758290
Proyecto de 

inversión
156,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:36000.0, modificado:36000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   SAN 

ISIDRO DE LA ROSA  EL CERRO  ASENTAMIENTO 

SAN ISIDRO DE LA ROSA  EL CERRO - 87656

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87656 S 22 18 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:11, 

direccion:CALZADA DE LA ESCUELA INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ROSA (EL CERRO), 

59146 SAN ISIDRO DE LA ROSA (EL CERRO), 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE DE ACCESO Y  ,    SE 

CONSTRUIRÁN 8 CUARTOS PARA BAÑO, lon:-

102.87348787, lat:20.05537834}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758290/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION
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Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES
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Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301759042
Proyecto de 

inversión
274,778.73              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274778.73, modificado:274778.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

MORELOS LOCALIDAD   EL DESMONTE 

ASENTAMIENTO EL DESMONTE - 89611

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 89611 S 5 5 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.3, 

meta_modificada:135.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL 

DESMONTE, 58806 EL DESMONTE, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE RUMBO 

AL CUATRO Y CALLE CERCA DE LA PRIMARIA, 

CALLE RUMBO A LA PUERTA DEL DESMONTE  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

PREESCOLAR DE L, lon:-101.54281946, 

lat:19.96400505}}

25-05-2020 08-06-2020 274,778.72            274,778.72            274,778.72           274,778.72           274,778.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

008/2020, contratista:STARLEB MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:274778.72, 

importe_modificado:274778.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:135.3}}

{1759042/proyecto_FIN, 

1759042/proyecto_PROCESO, 

1759042/proyecto_INICIO, 

1759042/proyecto_FIN, 

1759042/proyecto_INICIO, 

1759042/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759361 Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SAN PEDRITO 

ASENTAMIENTO SAN PEDRITO - 90416

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
90416 S 152 155 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRITO 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN 

NUMERO RANCHERIA SAN PEDRITO, 61997 SAN 

PEDRITO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE EL LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRITO Y CALLE SIN NOMBRE C, lon:-

100.82349875, lat:18.48504081}}

09-03-2020 17-07-2020 696,473.29            696,473.29            696,473.29           696,473.29           696,473.29           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84939, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:390.0}}

{1759361/proyecto_INICIO, 

1759361/proyecto_PROCESO, 

1759361/proyecto_INICIO, 

1759361/proyecto_FIN, 

1759361/proyecto_PROCESO, 

1759361/proyecto_FIN, 

1759361/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301760739 Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SAN LUCAS LOCALIDAD   SANTA CRUZ DE VILLA 

GÓMEZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE VILLA 

GÓMEZ - 93940

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
93940 S 344 306 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, 

direccion:CALLE 29 DE NOVIEMBRE 0 SIN 

NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO 

SANTA CRUZ DE VILLA GÓMEZ, 61991 SANTA 

CRUZ DE VILLA GÓMEZ, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE LUZ CONTRERAS Y 

CALLE JESUS BAÑUELOS, CALLE JARDÍN DE LA 

COMUNI, lon:-100.63056598, lat:18.37410368}}

02-11-2020 20-11-2020 140,967.00            140,967.00            140,967.00           140,967.00           140,967.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84936, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.95}}

{1760739/proyecto_PROCESO, 

1760739/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301760861
Proyecto de 

inversión
137,316.73              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137316.73, modificado:137316.73}}

MEJORAMIENTO DE CUATRO AULAS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 

EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA LAJA. - 94245

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 94245 S 35 30 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:143.64, 

meta_modificada:143.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:29, 

direccion:TRAMO EL MANZANO  - SANTA ANA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 265 

RANCHERIA LA LAJA, 61273 LA LAJA, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A 

SANDY Y CAMINO AL MANZANO, CAMINO A 

SANTA ANA, lon:-100.2207358, 

lat:19.86548545}}

18-06-2020 01-08-2020 65,433.44               65,433.44               65,433.44              65,433.44              65,433.44              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:137316.73, 

importe_modificado:137316.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1760861/proyecto_INICIO, 

1760861/proyecto_PROCESO, 

1760861/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761060 Proyecto de 

inversión
25,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN 

MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE HUANIMORO. - 

94696

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 94696 S 35 30 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:23, 

direccion:CAMINO TRAMO CALLE BENITO 

QUEZADA GARCIA DE LA COLONIA VICTORIA  - 

HUANIMORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

2 + 783 RANCHERIA HUANIMORO, 61266 

HUANIMORO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A JOYAS DEL PILAR Y 

CAMINO A LA CO, lon:-100.50094576, 

lat:19.90187595}}

06-02-2020 06-03-2020 24,544.00               24,544.00               24,544.00              24,544.00              24,544.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:60.0}}

{1761060/proyecto_INICIO, 

1761060/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762071
Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}

RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO  CEDROS TERCERA MANZANA - 97509

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

97509 S 23 22 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE EN LOS PINITOS NICOLAS 

ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 61530 

RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE DE LA REFORMA Y 

TERRACERIA ZONA ES, lon:-100.32622441, 

lat:19.41401035}}

01-09-2020 27-11-2020 1,350,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{1762071/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762331 Proyecto de 

inversión
575,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575000.0, modificado:575000.0}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE LOCALIDAD 

MANZANILLOS PRIMERA MANZANA - 98245

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

98245 S 45 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.25, 

meta_modificada:495.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, 

direccion:CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA 

RANCHERIA MANZANILLOS (PRIMERA 

MANZANA), 61534 MANZANILLOS (PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE A EMILIANO ZAPATA Y 

CAMINO ICATMI PLANTEL ZITACUARO, CAMINO 

A TOMA DE AGUA  MANZ, lon:-100.28831421, 

lat:19.43746864}}

01-04-2020 30-06-2020 575,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1762331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762419
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y PAVIMENTACIÓN 

DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD HERÓICA 

ZITÁCUARO ASENTAMIENTO LA MESA  LA MESA 

DE CEDANO - 98491

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

98491 S 500 500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:390.14, 

meta_modificada:390.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA VIA RANCHERIA LA MESA 

(LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA TOLUCA Y 

CALLE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO, CALLE A 

ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO , 

lon:-100.34138103, lat:19.43945903}}

01-04-2020 30-06-2020 450,000.00            450,000.00            315,000.00           315,000.00           315,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

095/2020, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:235.0}}

{1762419/proyecto_INICIO, 

1762419/proyecto_PROCESO, 

1762419/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762841 Proyecto de 

inversión
195,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:195000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA 

DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. - 99544

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
99544 S 6 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL POR DONDE 

ESTA EL CENTRO DE SALUD RANCHERIA EL 

CUAJILOTE, 61990 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE DE LA 

IGLESIA DE LA LOCALIDAD, CALLE CALLE QUE , 

lon:-100.69134672, lat:18.45795906}}

16-03-2020 12-09-2020 159,958.50            159,958.50            159,958.50           159,958.50           159,958.50           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84979, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.46}}

{1762841/proyecto_INICIO, 

1762841/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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2020 3 MIC200301763028 Proyecto de 

inversión
65,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO 

EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 100028

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
100028 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, 

direccion:CALLE CALLE QUE VA CAMINO AL 

PANTEON DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LA 

HUIZACHERA (EL HUIZACHAL), 61993 LA 

HUIZACHERA (EL HUIZACHAL), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

QUE VA HACIA EL PANTEON Y CALLE CALLE DE LA 

UNIDAD D, lon:-100.67901616, 

lat:18.39024562}}

24-08-2020 26-09-2020 26,400.00               26,400.00               26,400.00              26,400.00              26,400.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85003, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.4}}

{1763028/proyecto_PROCESO, 

1763028/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301763288
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN 

FRANCISCO CURUNGUEO LOCALIDAD LOMA 

LARGA - 100794

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

100794 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, 

direccion:CALLE LOMA LARGA A LAS EXVÍAS 

RANCHERIA LOMA LARGA, 61527 LOMA LARGA, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO DE LAS EXVÍAS Y CAMINO A JEFATURA 

DE TENENCIA CURUNGUEO, CAMINO A LOMA 

LARGA  LOCALIDAD CURUNGUEO, lon:-

100.35181338, lat:19.45978763}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            289,108.95            289,108.95           289,108.95           289,108.95           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84021, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7500.0}}

{1763288/proyecto_PROCESO, 

1763288/proyecto_FIN, 

1763288/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763494 Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA 

LOCALIDAD  RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO 

CEDROS TERCERA MANZANA ZITÁCUARO - 101278

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

101278 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE EN NICOLAS ROMERO COLONIA 

RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA 

MANZANA), 61530 RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

AVENIDA HACIA LA TERCERA MANZANA DE 

NICOLÁS ROMERO Y, lon:-100.32522857, 

lat:19.41310695}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            61,324.97               61,324.97              61,324.97              61,324.97              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84031, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2000.0}}

{1763494/proyecto_PROCESO, 

1763494/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763503
Proyecto de 

inversión
190,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190000.0, modificado:190000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN OCURIO - 

101307
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

101307 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4910.0, 

meta_modificada:4910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, 

direccion:CALLE EN OCURIO RANCHERIA OCURIO, 

61528 OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CAMINO HACIA EL AERÓDROMO, 

CAMINO AL AERODROMO DE ZITACUARO  

LOCALIDAD DE OCURIO, lon:-100.40942825, 

lat:19.48518191}}

01-04-2020 30-06-2020 190,000.00            182,550.15            182,550.15           182,550.15           182,550.15           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84032, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4910.0}}

{1763503/proyecto_PROCESO, 

1763503/proyecto_FIN, 

1763503/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763530
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA 

LOCALIDAD ARMADILLOS TERCERA MANZANA DE 

TIMBINEO EN ZITÁCUARO - 101397

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

101397 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9907.7, 

meta_modificada:9907.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE ARMADILLOS 

PUEBLO ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE 

TIMBINEO), 61537 ARMADILLOS (TERCERA 

MANZANA DE TIMBINEO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE HACIA 

ARMADILLOS NORTE Y CAMINO HACIA 

ARMADILLOS SUR, CAMIN, lon:-100.45521429, 

lat:19.42657512}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            175,381.07            175,381.07           175,381.07           175,381.07           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84038, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5000.0}}

{1763530/proyecto_PROCESO, 

1763530/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764265 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SAN PEDRITO 

ASENTAMIENTO SAN PEDRITO - 103415

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
103415 S 152 155 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, 

direccion:CALLE POR LA ORILLA DEL RIO DONDE 

LA ESCUELA PRIMARIA 0 SIN NUMERO INTERIOR 

0 SIN NUMERO RANCHERIA SAN PEDRITO, 61997 

SAN PEDRITO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE A TRAS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA Y CALLE A DOS CUADRAS AL S, lon:-

100.82431534, lat:18.4836694}}

06-04-2020 31-12-2020 14,208.25               14,208.25               14,208.25              14,208.25              14,208.25              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84683, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:61.92}}

{1764265/proyecto_PROCESO, 

1764265/proyecto_INICIO, 

1764265/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301764331 Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   LA CHICA - 103568

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
103568 S 57 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, 

direccion:CALLE A TRES CUADRAS DE LA 

CONASUPO 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN 

NUMERO RANCHERIA LA CHICA, 61993 LA CHICA, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CON SEÑORA TEODORA Y CALLE LAS 

ULTIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD, CALLE SIN 

NOMBRE  , lon:-100.62218659, 

lat:18.37811798}}

07-12-2020 18-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1764331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301764354 Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, 

monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL CRI DE ZITÁCUARO EN 

HEROICA ZITÁCUARO, COLONIA FUENTES DE LA 

ESTACIÓN - 103640

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103640 S 2500 2500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:867.65, 

meta_modificada:867.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE RAFAEL LANDIVAR COLONIA 

FUENTES DE LA ESTACIÓN FOVISSSTE, 61509 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PABLO NERUDA Y 

CALLE MARTINEZ DE LEJARZA, CALLE GRAL. 

PUEBLITA SUR  HEROICA ZITÁCUARO COLONIA 

FUE, lon:-100.34612267, lat:19.43094126}}

08-06-2020 31-08-2020 650,000.00            650,000.00            650,000.00           650,000.00           650,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-SAL-

133/2020, contratista:GRUPO BECAEM, S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:867.65}}

{1764354/proyecto_INICIO, 

1764354/proyecto_PROCESO, 

1764354/proyecto_FIN, 

1764354/proyecto_PROCESO, 

1764354/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764369
Proyecto de 

inversión
1,073,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1073000.0, modificado:1073000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA LOCALIDAD DE 

CERRO DEL CHIVO-EL HUAJINIQUIL - 103677

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 103677 S 33 34 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:299, 

direccion:CALLE CAMINO CERRO DEL CHIVO- EL 

HUAJINIQUIL RANCHERIA HUAJINIQUIL, 58493 

HUAJINIQUIL, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO EL AHIJADERO-

BALCONES Y CAMINO EL ARENAL- EL 

HUAJINIQUIL, CAMINO EL HUAJINIQUIL-EL 

CHILAR  INICIA EN E, lon:-101.03838004, 

lat:19.34196902}}

02-11-2020 18-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1764369/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765922 Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN CARPINTEROS - 107990
16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

107990 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:452.83, 

meta_modificada:452.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, 

direccion:CALLE A LA TELESECUNDARIA 

RANCHERIA CARPINTEROS, 61529 CARPINTEROS, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO HACIA PUENTEZUELAS Y CAMINO A 

TELESECUNDARIA ESTV16445, CAMINO A EL 

RINCÓN DE CURUNGUEO  LOCALIDAD DE 

CARPINTEROS, lon:-100.32407512, 

lat:19.49387659}}

01-08-2020 30-10-2020 1,350,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1765922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766359
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   URURUTA 

ASENTAMIENTO URURUTA - 109211

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
109211 S 380 370 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 

58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE 

SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA 

PLA, lon:-101.60689748, lat:20.04418515}}

01-08-2020 30-09-2020 250,000.00            250,000.00            250,000.00           74,955.34              74,955.34              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-087, 

contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:249851.14, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1766359/proyecto_PROCESO, 

1766359/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301766565
Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 

109845

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
109845 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A LAS JICAMAS 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BOULEVARD AQUILES SERDAN Y CARRETERA 

PURUANDIRO CUITZEO, CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  LA C, lon:-101.49633719, 

lat:20.09301845}}

01-08-2020 31-08-2020 50,000.00               50,000.00               50,000.00              46,139.67              46,139.67              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12.0}}

{1766565/proyecto_FIN, 

1766565/proyecto_PROCESO, 

1766565/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766809 Proyecto de 

inversión
650,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:646587.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   TENGÜECHO 

ASENTAMIENTO TENGÜECHO - 110482

16 Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 110482 S 520 508 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, 

direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA RANCHERIA 

TENGÜECHO, 59773 TENGÜECHO, 

TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE FRAY JUAN DE SAHAGUN Y  ,    LA 

ESCUELA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA 

COMUNIDAD DEL LADO DERECHO YENDO HACIA 

EL NORTE, lon:-102.34251865, lat:19.83276777}}

01-06-2020 31-12-2020 385,951.84            385,951.84            385,951.84           385,951.84           385,951.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/008

, contratista:INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, 

monto:646587.76, importe_modificado:646587.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.5}}

{1766809/proyecto_INICIO, 

1766809/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767040
Proyecto de 

inversión
1,499,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499500.0, modificado:1499500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, 

CD. HIDALGO, COL. PATRIOTISMO, EN CALLE 

JAZMÍN. - 111056

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 111056 S 63 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:999.0, 

meta_modificada:637.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE JAZMÍN 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA PATRIOTISMO, 61170 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE GERANIO, 

CALLE GLADIOLA  A DOS CUADRAS DEL LIENZO 

CHARRO A MANO IZQUIERDA, lon:-

100.56576286, lat:19.68063811}}

03-07-2020 01-09-2020 1,499,500.00         1,499,500.00         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

052/2020, contratista:IMPULSA CONSTRUCCIONES Y 

DESARROLLOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1499500.0, importe_modificado:1499500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:254.97}}

{1767040/proyecto_PROCESO, 

1767040/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767428
Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL 

VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL 

VILLALONGÍN - 112106

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112106 S 700 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE CAMINO A TAFOLLA RANCHERIA 

MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CAMINO A TAFOLLA Y 

CALLE CAMINO A PRESA LAS ALAZANAS, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA DEL 

CAMIN, lon:-101.52983217, lat:20.24284335}}

01-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1767428/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767720
Proyecto de 

inversión
34,800.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34800.0, modificado:34800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS DE BASQUETBOL 

EN TARETAN LOCALIDAD   MESA DE CÁZAREZ - 

112810

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
112810 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:7, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA 

MESA DE CÁZARES, 61717 MESA DE CÁZAREZ, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EDUARDO 

RUIZ, CALLE FRANCISCO VILL  SE ENCUENTRA 

ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDA, lon:-101.85448135, 

lat:19.37768342}}

01-06-2020 20-07-2020 34,800.00               34,800.00               34,800.00              34,800.00              34,800.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, monto:34800.0, 

importe_modificado:34800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1767720/proyecto_INICIO, 

1767720/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768293 Proyecto de 

inversión
10,199.96                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10199.96, modificado:10199.96}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TARETAN LOCALIDAD   EL HOYO DEL 

AIRE ASENTAMIENTO EL HOYO DEL AIRE - 114241

16 Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
114241 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL 

HOYO DEL AIRE, 61714 EL HOYO DEL AIRE, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-101.87325591, 

lat:19.28360034}}

01-08-2020 31-08-2020 10,199.96               10,199.96               10,199.96              10,199.96              10,199.96              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, monto:10199.96, 

importe_modificado:10199.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3.0}}

{1768293/proyecto_INICIO, 

1768293/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768349
Proyecto de 

inversión
230,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230000.0, modificado:230000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO CANDICO - 114424

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114424 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO POR LOS 

TABIQUEROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA RE REALIZARA POR LA 

CALLE DE LOS TA, lon:-101.52379844, 

lat:20.07448576}}

01-08-2020 30-08-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1768349/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768480
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES  CASA DE DIA, 

ALOJAMIENTO O RESIDENCIA  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN PEDRO CARANO  

ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE DON PEDRO - 

114886

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114886 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE CONOCIDO POR EL REGIONAL 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 SAN PEDRO (SAN 

PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE REA, 

lon:-101.51535484, lat:20.12961087}}

01-08-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1768480/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769120
Proyecto de 

inversión
65,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. 

HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 116585

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 116585 S 136 124 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 

RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN 

BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA 

CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO  DE LA CLÍNICA 

DE SALUD A 500 METROS A MANO IZQUIERD, 

lon:-100.60269164, lat:19.65209712}}

25-08-2020 15-10-2020 65,000.00               65,000.00               40,781.00              40,781.00              40,781.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:65000.0, 

importe_modificado:65000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1769120/proyecto_INICIO, 

1769120/proyecto_FIN, 

1769120/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769410
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 117496

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
117496 S 350 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LIBERALES Y CALLE ABASOLO, CALLE 

MONTE ALBAN  LA OBRA SE REALIZARA EN 

CECYTEM 04 QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

BENITO JUARE, lon:-101.52522573, 

lat:20.09938145}}

01-06-2020 30-09-2020 1,500,000.00         1,500,000.00         1,500,000.00       1,124,820.37       1,124,820.37       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-049, 

contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1498405.63, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1100.0}}

{1769410/proyecto_INICIO, 

1769410/proyecto_FIN, 

1769410/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769930
Proyecto de 

inversión
3,800,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3800000.0, modificado:3800000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL 

CENTRO DE CONTROL, COMANDO, 

COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y CALIDAD C CINCO 

DE  ZITÁCUARO EN LA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA SAN JUAN ZITÁCUARO - 119191

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

119191 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:CALLE ACCESO AL C5 DE ZITACUARO 

RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN 

ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA 

(SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

MORELIA ATOLUCA Y CAMINO ENTRADA A LA 

COLONIA EMILI, lon:-100.31053262, 

lat:19.44929946}}

01-09-2020 30-11-2020 3,800,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1769930/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770027
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LAS CRUCITAS 

ASENTAMIENTO LAS CRUCITAS - 119455

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
119455 S 268 274 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.5, meta_modificada:65.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO JABALI  - CRUCITAS 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO LAS 

CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

JABALI Y CAMINO LAS CRUCITAS, CAMINO SAN 

JOSE  EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA P, lon:-

102.23046884, lat:18.90007632}}

01-03-2020 30-11-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           195,827.08           195,827.08           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84416, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:65.0}}

{1770027/proyecto_PROCESO, 

1770027/proyecto_FIN, 

1770027/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770203 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS - 

120001

16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 120001 S 47 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, 

direccion:CALLE VILLA MADERO-ZOPARAPIO EL 

BAJO RANCHERIA SAN PEDRO, 58488 SAN PEDRO 

PIEDRAS GORDAS, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA LOCALIDAD NIEVES-

CRUZ GORDA Y BRECHA CAMINO HACIA LA 

LOCALIDADDE LA PLANTA,    LOS CUARTOS DE 

BAÑO , lon:-101.25705975, lat:19.43272727}}

01-09-2020 29-10-2020 202,686.00            202,686.00            202,686.00           202,686.00           202,686.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85038, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:7.0}}

{1770203/proyecto_INICIO, 

1770203/proyecto_PROCESO, 

1770203/proyecto_INICIO, 

1770203/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770318
Proyecto de 

inversión
1,749,999.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1749999.99, modificado:1749999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS 

EN LA COLONIA MIGUEL REGALADO - 120308
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMOA 120308 S 193 157 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:226.63, 

meta_modificada:226.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL REGALADO, 

59640 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SAN 

GABRIEL ARCANGEL Y CALLE SAMAEL ARCAGEL,    

DEL MONUMENTO A JUAREZ TOMAR AV. 20 DE 

NOVIEMBRE CO, lon:-102.2571376, 

lat:19.99208723}}

04-09-2020 31-12-2020 1,749,999.99         1,749,999.99         521,564.27           521,564.27           521,564.27           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-

2021/OP/FIII/ICM3/2020-011, contratista:ALEJANDRO CORTÉS 

LÚA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:1738547.56, importe_modificado:1738547.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1770318/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771385 Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   MONTE GRANDE 

ASENTAMIENTO MONTE GRANDE - 122968

16 Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
122968 S 70 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.5, meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CANCITA  - MONTE 

GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 

250 EJIDO MONTE GRANDE, 60783 MONTE 

GRANDE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA CANCITA Y CAMINO MONTE 

GRANTE, BRECHA EJIDOS  EL CAMINO SE 

ENCUENTR, lon:-102.33720385, 

lat:18.92214644}}

01-09-2020 30-11-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           239,886.32           239,886.32           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84425, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1771385/proyecto_INICIO, 

1771385/proyecto_FIN, 

1771385/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773351
Proyecto de 

inversión
228,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228000.0, modificado:228000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   LA ESTACADA 

- 128349

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
128349 S 54 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, 

direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 

00000 LA ESTACADA, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ACCESO 

A LA COMUNIDAD, lon:-101.54951817, 

lat:19.39945062}}

09-06-2020 23-06-2020 228,000.00            228,000.00            227,859.02           227,859.02           227,859.02           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/17/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN TUCÁN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, monto:227859.02, 

importe_modificado:227859.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1773351/proyecto_INICIO, 

1773351/proyecto_PROCESO, 

1773351/proyecto_FIN, 

1773351/proyecto_INICIO, 

1773351/proyecto_FIN, 

1773351/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301774009 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   TERRERO PRIETO 

ASENTAMIENTO TERRERO PRIETO - 130263

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130263 S 13 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:61, 

direccion:CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA 

CAPILLA DE LA RANCHERIA RANCHERIA TERRERO 

PRIETO, 61998 TERRERO PRIETO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DONDE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE LA 

RANCHERIA Y CALLE CALLE DONDE SE ENCUEN, 

lon:-100.82326784, lat:18.54247227}}

16-03-2020 29-07-2020 44,991.38               44,991.38               44,991.38              44,991.38              44,991.38              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84899, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.9}}

{1774009/proyecto_PROCESO, 

1774009/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301774037 Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   PINZÁN COLORADO 

ASENTAMIENTO PINZÁN COLORADO - 130337

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130337 S 7 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, 

direccion:CALLE CALLE QUE VA HACIA CAMINO A 

SAN LUCAS RANCHERIA PINZÁN COLORADO, 

61996 PINZÁN COLORADO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

QUE VA HACIA CAMINO A SAN LUCAS Y CALLE 

CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL JEFE DEL ORDEN, 

CAL, lon:-100.76285434, lat:18.49660173}}

09-07-2020 30-10-2020 28,818.25               28,818.25               28,818.25              28,818.25              28,818.25              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84904, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.92}}

{1774037/proyecto_INICIO, 

1774037/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301774046 Proyecto de 

inversión
15,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15000.0, modificado:15000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SAN PEDRO EL GRANDE 

ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL GRANDE - 130363

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130363 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:54, 

direccion:CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA 

IGLESIA RANCHERIA SAN PEDRO EL GRANDE, 

61998 SAN PEDRO EL GRANDE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DONDE ESTA LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y 

CALLE CALLE DONDE ESTA EL JARDIN DE NIÑOS, 

lon:-100.7949057, lat:18.52681656}}

14-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1774046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301775981 Proyecto de 

inversión
48,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48000.0, modificado:48000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 134098

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134098 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:ANDADOR ANDADOR OPOPEO-SANTA 

CLARA PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    ANADADOROPOPEOSANTA CLARA, 

lon:-101.61026203, lat:19.41241032}}

20-07-2020 03-08-2020 48,000.00               48,000.00               47,740.23              47,740.23              47,740.23              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:48000.0, 

importe_modificado:48000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1775981/proyecto_INICIO, 

1775981/proyecto_FIN, 

1775981/proyecto_PROCESO, 

1775981/proyecto_FIN, 

1775981/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778100
Proyecto de 

inversión
210,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   TURIÁN ALTO  

TURIÁN EL ALTO  ASENTAMIENTO TURIÁN ALTO  

TURIÁN EL ALTO  - 136663

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
136663 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:70, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA CLARA  - 

SANTA ANA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

15 + 15 RANCHERIA TURIÁN ALTO (TURIÁN EL 

ALTO), 61816 TURIÁN ALTO (TURIÁN EL ALTO), 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    A UN LADO DE LA CANCHA , lon:-

101.73933731, lat:19.38281513}}

01-09-2020 15-10-2020 210,000.00            210,000.00            210,000.00           210,000.00           210,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/33/2020, 

contratista:PEDRO ANTONIO AGUIRRE ORIGEL, 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, 

monto:209999.8, importe_modificado:209999.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1778100/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779230
Proyecto de 

inversión
1,731,558.54          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1731558.54, modificado:1714015.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD PLAN 

DE LAS PALMAS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE 

MARIA MORELOS Y PAVON - 137880

16
Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 

MICHOACAN
137880 S 309 282 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:485.7, 

meta_modificada:485.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PLAN 

DE LAS PALMAS, 58978 PLAN DE LAS PALMAS, 

INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE 

MARIA MORELOS Y PAVON  SE TOMA EL C, lon:-

100.99185789, lat:19.82731576}}

30-07-2020 27-10-2020 1,714,015.63         1,714,015.63         683,107.17           683,107.17           683,107.17           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOPU/002/2020, 

contratista:FABIAN CORREA NAVARRTE, convocante:MUNICIPIO 

DE INDAPARAPEO, monto:1714015.63, 

importe_modificado:1714015.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:291.42}}

{1779230/proyecto_INICIO, 

1779230/proyecto_PROCESO, 

1779230/proyecto_INICIO, 

1779230/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779396
Proyecto de 

inversión
619,826.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:619826.16, modificado:619826.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 

138107

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
138107 S 414 432 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA 

SAN VICENTE, 61759 SAN VICENTE, NUEVO 

URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE 

BENITO JUAREZ  DE LA PLAZA PUBLICA SE 

AVANZA 100 METROS Y GIRA A LA IZQUIERDA, 

lon:-101.84820557, lat:19.27634791}}

14-09-2020 13-10-2020 185,947.85            185,947.85            185,947.85           185,947.85           185,947.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/F3/AD-

004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE 

URUAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO 

URECHO MICHOACAN, monto:619826.16, 

importe_modificado:619826.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1779396/proyecto_PROCESO, 

1779396/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780093 Proyecto de 

inversión
1,230,469.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1230469.1, modificado:1230469.1}}

REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN EN URUAPAN,  

LOCALIDAD DE URUAPAN EN AL COLONIA 

INFONAVIT PATRIA EN LOS ANDADORES 

BATALLÓN DE CERRO GORDO Y MATAMOROS. - 

139005

16 Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
139005 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:591.55, 

meta_modificada:591.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE BATALLÓN DE CERRO GORDO 

COLONIA PATRIA INFONAVIT, 60173 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BATALLÓN DE CERRO GORDO Y ANDADOR 

MATAMOROS, CALLE NIZA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN URUAPAN MICHOACÁN 

EN LA COLON, lon:-102.04972267, 

lat:19.39439284}}

21-09-2020 19-12-2020 1,230,469.10         1,230,469.10         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-22-

IR-2020, contratista:SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN, 

convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1230469.1, importe_modificado:1230469.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:59.15}}

{1780093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780435
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN 

LA CALLE JOAQUIN HERRERA - 139410
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 139410 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA COLONIA 

REFORMA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, 

MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FELICIANO 

GONZALEZ, CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA  SE 

UBICA DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN DIRECCION 

A, lon:-102.09303038, lat:19.02782266}}

01-05-2020 01-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1780435/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301788056 Proyecto de 

inversión
75,974.20                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75974.2, modificado:75974.2}}

MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO GABILONDO 

SOLER
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB214 N 0 0 154

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Vergel 10, El Vergel, 60140 Uruapan, 

Mich., México, lon:-102.06298828, 

lat:19.41479244}}

30-07-2020 10-09-2020 75,974.20               75,974.20               75,974.20              75,974.20              75,974.20              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:4 

PINTARRON 

BLANCO, 40 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 60 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

24 173
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2020 3 MIC200301788124 Proyecto de 

inversión
83,558.34                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83558.34, modificado:83558.34}}

MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN LA ESC. 

PRIM. CUAUHTÉMOC
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB232 N 0 0 273

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:Venus 53, El Sol, Las Lomitas, 60300 Los 

Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-

102.472229, lat:19.57790571}}

24-08-2020 02-10-2020 83,558.34               83,447.73               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:  1 

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO , 1 

PINTARRON 

BLANCO                                                                 

25 MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1 PARRILLA 6 

QUEMADORES EN 

ACERO 

INOXIDABLE, 1 

REFRIGERADOR, 

1EXTINTOR CAP 

4.5KGS POLVO 

QUIMICO SECO 

ABC                                                                              

, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788133
Proyecto de 

inversión
23,725.96                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23725.96, modificado:23725.96}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 833 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 16ETV0833F N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:101, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.42166138, lat:19.04913751}}

24-08-2020 02-10-2020 23,725.96               23,615.65               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:20 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 1 

PINTARRONES,                                                                                                                                                                                                    

1 CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301791483 Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:3996674.6}}

COLECTOR PLUVIAL ANTORCHA CAMPESINA-

CONSTITUYENTE EN COLONIAS DE LA ZONA 

ORIENTE (PRIMERA ETAPA)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M21 N 0 0 23124 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Uruapan, Mich., México, lon:-

102.0430476, lat:19.4064492}}

22-07-2020 19-10-2020 3,996,674.60         3,996,674.60         3,197,339.68       3,197,339.68       3,197,339.68       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-

CONAGUA-CEAC-08-LP-2020, contratista:PROFESIONALES EN 

CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE URUAPAN DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:7993349.2, 

importe_modificado:7993349.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.62}}

{1791483/proyecto_PROCESO, 

1791483/proyecto_INICIO, 

1791483/proyecto_PROCESO, 

1791483/proyecto_INICIO, 

1791483/proyecto_PROCESO, 

1791483/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791496
Proyecto de 

inversión
1,005,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005000.0, modificado:989991.74}}

REHABILITACION ELECTROMECANICA Y OBRA 

CIVIL, DEL CARCAMO DE BOMBEO PLUVIAL 

PIRINDAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M22 N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Iretiticateme 58, Félix Ireta, 58070 

Morelia, Mich., México, lon:-101.19129181, 

lat:19.68768769}}

13-10-2020 13-10-2020 989,991.74            989,991.74            296,997.52           296,997.52           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060.2020, 

contratista:ASOCIADOS Y CONSTRUCTORES URBIC, S.A. DE C.V., 

convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:1979983.48, importe_modificado:1979983.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.3}}

{1791496/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791888
Proyecto de 

inversión
390,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:386342.46}}

PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M42 N 0 0 1003

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, 

direccion:Iratzio, Mich., México, lon:-

101.4119444, lat:19.6458333}}

01-08-2020 29-10-2020 386,342.46            386,342.46            115,902.74           115,902.74           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:062.2020, 

contratista:EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA, 

convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:643904.1, importe_modificado:643904.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.4}}

{1791888/proyecto_PROCESO, 

1791888/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301792397 Acción 509,444.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:509444.0, modificado:506622.82}}

SUPERVISION TECNICA (APARTADO URBANO 

2020), EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M31 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle de Santiago Tapia 519, Centro 

histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.19644165, lat:19.70465758}}

16-07-2020 24-12-2020 506,622.82            506,622.82            151,986.84           151,986.84           151,986.84           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/SER/ICM3-001/2020, 

contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y 

CAMINOS MAYRA SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1013245.64, 

importe_modificado:1013245.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.45}}

{1792397/proyecto_INICIO, 

1792397/proyecto_PROCESO, 

1792397/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:La 

supervisión 

Técnica se realizará 

varios municipios y 

varias localidades 

del estado de 

Michoacán., 

trimestre:3.0, 

usuario:maamartin

ezg, fecha:2020-10-

14}}

{obs1: 

{observación:No se 

identifica como un 

proyecto de 

inversión, no 

validar para que el 

sistema lo elimine 

al cierre.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:No se 

identifica como un 

proyecto de 

inversión, no 

validar para que el 

sistema lo elimine 

al cierre.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:No se 

identifica como un 

proyecto de 

inversión, no 

validar para que el 

2020 3 MIC200301792422 Acción 340,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:338633.55}}

SUPERVISION TECNICA (APARTADO RURAL 2020), 

EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M40 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Morelia, Mich., México, lon:-

101.1949825, lat:19.7059504}}

15-07-2020 24-12-2020 338,633.55            338,633.55            101,590.07           101,590.07           101,590.07           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/ICM3-001/2020, 

contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:677267.1, importe_modificado:677267.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.45}}

{1792422/proyecto_INICIO, 

1792422/proyecto_PROCESO, 

1792422/proyecto_INICIO, 

1792422/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:La 

Supervisión se 

realizará en varias 

localidades de 

varios municipios 

del estado de 

Michoacán, 

trimestre:3.0, 

usuario:maamartin

ezg, fecha:2020-10-

14}}

{obs1: 

{observación:No se 

identifica como un 

proyecto de 

inversión, no 

validar para que el 

sistema lo elimine 

al cierre.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:No se 

identifica como un 

proyecto de 

inversión, no 

validar para que el 

sistema lo elimine 

al cierre.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:No se 

identifica como un 

proyecto de 

inversión, no 

validar para que el 

2020 3 MIC200301792587
Proyecto de 

inversión
12,600,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.26E7, modificado:1.26E7}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS 

HERREROS, MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M100 N 0 0 1898

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, 

direccion:San Felipe de los Herreros, Mich., 

México, lon:-102.1818557, lat:19.618212}}

01-10-2020 31-07-2021 12,600,000.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1792587/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793124 Proyecto de 

inversión
31,500,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.15E7, modificado:3.15E7}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CLARA DEL 

COBRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M108 N 0 0 27639 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:Santa Clara del Cobre, Mich., México, 

lon:-101.6396979, lat:19.4064279}}

01-11-2020 30-09-2021 31,500,000.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793124/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:La 

clasificación 

correcta es agua y 

saneamiento

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:La 

clasificación 

correcta es agua y 

saneamiento

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:La 

clasificación 

correcta es agua y 

saneamiento

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs4: 

{observación:La 

clasificación 

correcta es agua y 

2020 3 MIC200301793171 Proyecto de 

inversión
1,585,764.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1585764.0, modificado:1581607.45}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, LINEA 

DE ALIMENTACION Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M5 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:Magallanes, Mich., México, lon:-

102.4774706, lat:20.0532913}}

26-06-2020 25-10-2020 1,581,607.45         1,581,607.45         1,519,404.63       1,519,404.63       1,519,404.63       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-001/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2636012.41, importe_modificado:2636012.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.97}}

{1793171/proyecto_INICIO, 

1793171/proyecto_PROCESO, 

1793171/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793273
Proyecto de 

inversión
486,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:486000.0, modificado:486000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO No. 3 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
057 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.16622925, lat:19.78479575}}

19-05-2020 31-12-2020 486,000.00            486,000.00            486,000.00           486,000.00           486,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/SP/APAUR/004/2020, 

contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, 

monto:486000.0, importe_modificado:486000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.5}}

{1793273/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC13130300200837 Proyecto de 

inversión
99,068,985.38       

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9.906898538E7, 

modificado:9.906898538E7}}

Programa De Escuelas De Tiempo Completo 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_11_2013 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. 

Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán 

C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

08-07-2013 01-12-2013 99,068,985.38      26,910,694.14      26,910,694.14     26,910,694.14     26,910,694.14     Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.15}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC13130400246342
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Proyecto De Renovación De La Infraestructura 

Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela 

Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

MIchoacán
SEE_Conv_15_2013 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray 

Antonio de San Miguel 

Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-

101.1429814, lat:19.6873779}}

20-02-2013 01-12-2014 2,000.00                 -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC13130400246610
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Proyecto De Renovación De La Infraestructura 

Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_16-2013 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-

101.9547783, lat:19.6877392}}

20-02-2013 01-12-2014 1,000.00                 -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC13140200332765 Adquisición 1,227,855.50          

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1227855.5, modificado:1227855.5}}

Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para 

El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_28_2013 N 0 0 1

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Colonia 

Apatzingán,Michoacán,México, lon:-

102.3288888, lat:19.0566666}}

12-08-2013 01-12-2014 1,227,855.50         1,227,855.50         731,108.43           731,108.43           731,108.43           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.76}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC15150400606316 Proyecto de 

inversión
18,542,346.13       

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.854234613E7, 

modificado:1.854234613E7}}

Fondo De Inversión En Infraestructura Para La 

Educación Media Superior 2015
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_10_2015 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, 

direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. 

Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., 

lon:-101.185555, lat:19.702222}}

20-08-2015 01-12-2016 18,542,346.13      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC15150400606727
Proyecto de 

inversión
9,947,452.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9947452.0, modificado:9947452.0}}

Programa De Expansión En La Oferta Educativa De 

Los Institutos Tecnológicos Descentralizados 

""Ciudad Hidalgo""

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_20_2015 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, 

Fracc. Valle De La Herradura, C.P.61100, Mpio. Cd 

Hidalgo, Mich, lon:-100.553611, lat:19.691666}}

01-12-2015 01-12-2016 9,947,452.00         9,947,452.00         9,947,452.00       9,947,452.00       9,947,452.00       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.98}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC16160300742229
Proyecto de 

inversión
1,633,978.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1633978.0, modificado:1633978.0}}

Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento 

En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_12_2016 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo 

postal 58344, morelia Michoacán, lon:-

101.185555, lat:19.702222}}

26-06-2016 01-12-2017 1,633,978.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC16170100835174
Proyecto de 

inversión
563,391.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:563391.25, modificado:563391.25}}

Rehabilitación En El Plantel En El J/N Heróes De 

Uruapan (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608321 N 0 0 178
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:16DJN0860O, lon:-102.058333, 

lat:19.419444}}

09-01-2017 01-04-2017 563,391.25            552,121.77            523,651.44           523,651.44           523,651.44           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200864645 Proyecto de 

inversión
222,128.36              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222128.36, modificado:222128.37}}

Ampliación De Electrificacion En El Fracc Victoriano 

Anguiano Equihua - 88466
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 88466 N 0 0 300
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO 

INTERIOR SIN NUMERO COLONIA VICTORIANO 

ANGUIANO EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOA, lon:-102.1317641, lat:19.42380657}}

10-07-2017 28-07-2017 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONV-DCO-

06/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO 

DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:222128.37, 

importe_modificado:222128.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{973661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200864653
Proyecto de 

inversión
98,016.93                

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98016.93, modificado:98016.93}}

Rehabilitacion De Drenaje En Calle Vicente 

Guerrero Entre Morelos Y Pino - 63630
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
63630 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO E, lon:-102.1314705, 

lat:19.42267776}}

03-04-2017 21-04-2017 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:24071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:98016.93, 

importe_modificado:92751.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{973669/proyecto_INICIO, 

973669/proyecto_FIN, 

973669/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300929703
Proyecto de 

inversión
210,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:210000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Sin 

Nombre Junto A La Plaza De La Localidad - 185240
16

Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 

MICHOACÁN
185240 N 0 0 328

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS 

PILAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE Y , CALLE QUE VA HACIA EL CAMINO 

LAGUNILLAS - EL CORREO TRAMO A UN 

COSTADO, lon:-101.4373796, lat:19.59789909}}

06-11-2017 15-12-2017 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1055956/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO ES DEL 

EJERCICIO FISCAL 

2017, DONDE SE 

REALIZO UNA 

BUSQUEDA O 

REGISTRO Y NO SE 

ENCONTRO NADA 

AL RESPECTO, LA 

OBRA NO SE 

REALIZO. , 

trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC16170300954827
Proyecto de 

inversión
230,062.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230062.75, modificado:230062.75}}

Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La 

Esc. De Educación Especial, Audición Y Lenguaje 

Lic. Benito Juárez García (Fam 2016)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608314 N 0 0 71
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DLA0001A, lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

09-01-2017 01-04-2017 230,062.75            218,975.81            211,482.60           211,482.60           211,482.60           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC16170300969045
Proyecto de 

inversión
10,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0E7, modificado:9980470.72}}

Construccion Del Puente De La Vialidad 2 Cd. 

Industrial- Tarimbaro
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO 

METROPOLITANO
219 N 0 0 15000

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:MORELIA, lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

15-11-2016 2,997,000.00         9,980,470.72         9,980,470.72       2,994,141.22       2,994,141.22       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/OP/0219/IRF/16, 

contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:9980470.72, 

importe_modificado:9980470.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1103525/proyecto_INICIO, 

1103525/proyecto_FIN, 

1103525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401003008 Proyecto de 

inversión
168,750.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168750.0, modificado:134621.1}}

Electrificación De Calle Acceso Principal A La 

Comunidad - 306408
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 306408 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TORRECILLAS 

(LA TORRECILLA), 58358 TORRECILLAS (LA 

TORRECILLA), MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE C, lon:-101.1332853, 

lat:19.60985053}}

14-12-2017 31-12-2017 134,621.10            134,621.10            134,621.10           40,386.33              40,386.33              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

100/OP/0309/ADM/17, contratista:PROEDICON MIXTLI S.A.DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:134621.1, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138088/proyecto_INICIO, 

1138088/proyecto_FIN, 

1138088/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401003077 Proyecto de 

inversión
351,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351000.0, modificado:276930.45}}

Construcción De Red De Drenaje En Calle Achotan - 

210425
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 210425 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA 

CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO 

Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB, lon:-

101.2611748, lat:19.70820012}}

03-10-2017 31-12-2017 276,930.45            276,930.45            276,930.45           83,079.14              83,079.14              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

265/OP/0137/ADM/17, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA 

EL AGUILA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, 

monto:276930.45, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1138157/proyecto_INICIO, 

1138157/proyecto_PROCESO, 

1138157/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180101060089
Proyecto de 

inversión
26,338.70                

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26338.7, modificado:26338.7}}

Introduccion De Drenaje En Calle Gladiola En Fracc 

La Magueyera - 9897
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
9897 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE GLADIOLA INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO LA MAGUEYERA, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE, lon:-102.1329376, 

lat:19.42966347}}

09-02-2018 09-03-2018 26,338.70               26,338.70               26,338.70              25,968.97              25,968.97              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:38789, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:26338.7, importe_modificado:26338.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1197000/proyecto_INICIO, 

1197000/proyecto_PROCESO, 

1197000/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201103634 Proyecto de 

inversión
249,262.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249262.6, modificado:249262.6}}

Introduccion De Drenaje En Fracc Altavista Calle 

Fco Villa Marte Y Ricardo Flores Magon - 67254
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67254 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE MARTE Y CALLE RICARDO FLORES 

MAGON, CALLE FCO I MADERO LA OBRA SE 

LOCALIZA HACIA EL AUDIT, lon:-102.141269, 

lat:19.41404242}}

04-06-2018 29-06-2018 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1242015/proyecto_PROCESO, 

1242015/proyecto_INICIO, 

1242015/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201103639 Proyecto de 

inversión
110,990.02              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110990.02, modificado:110990.02}}

Introducción De Drenaje Calle Parota Y Alamo 

Colonia Paricutin - 67768
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67768 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PAROTA INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y 

CALLE ENCINO, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE 

LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL, lon:-102.1361899, 

lat:19.42261775}}

09-07-2018 31-07-2018 110,990.02            110,990.02            108,990.00           108,990.00           108,990.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:61805, contratista:, convocante:Municipio de 

Nuevo Parangaricutiro, monto:110990.02, 

importe_modificado:110990.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1242020/proyecto_FIN, 

1242020/proyecto_PROCESO, 

1242020/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC180401475461 Proyecto de 

inversión
53,258.11                

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39258.11, modificado:39258.11}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

JOSE MARIA ARTEAGA - 421668
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
421668 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA ARTEAGA INTERIOR 

SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE 

VERANO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO 

TANCITARO LA OBRA , lon:-102.13830254, 

lat:19.41156583}}

24-09-2018 06-10-2018 53,258.11               53,258.11               53,258.11              27,920.43              27,920.43              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:62281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:53258.11, 

importe_modificado:53258.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1475461/proyecto_INICIO, 

1475461/proyecto_FIN, 

1475461/proyecto_PROCESO, 

1475461/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190101507436 Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO  

EN LA CALLE SIN NOMBRE - 11580
16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 11580 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

YERBABUENA VIEJA, 58456 YERBABUENA VIEJA, 

LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A, lon:-

101.38500602, lat:19.52716641}}

03-06-2019 05-07-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1507436/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:LA 

OBRA NO SE 

REALIZO, AL DARSE 

DE BAJA Y 

PROPONER OTRA 

OBRA, ESTA SE 

ENCUENTRA EN EL 

ACTA DE CABILDO 

NO. 13 ORDINARIA 

DE FECHA 22 DE 

MAYO 2019 , 

trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC190101510061 Acción 200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:0.0}}

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON 

OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 

TOPOGRAFICO - 18672

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 18672 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}}

01-10-2019 31-12-2019 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:64512, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1510061/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:SE 

SOLICITA LA 

CANCELACION DE 

ESTA ACCION  

PORQUE NO SE 

EJECUTO POR 

MODIFICACIONES 

EN LA 

PROGRAMACION, 

POR LO TANTO NO 

SE REGISTRARON 

AVANCES, 

trimestre:3.0, 

usuario:everardob

uitrona, 

fecha:2020-10-

16}}

Sin observaciones

26 173
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MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC190201524590 Acción 250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 84304

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN 

CON SCOP
84304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

01-01-2019 31-12-2019 250,000.00            249,999.96            249,999.96           249,999.96           198,181.17           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-

GI/SCOP/008/2019, contratista:ELSA CECILIA TAPIA GARCIA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, 

monto:119892.8, importe_modificado:119892.8}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/006/2019, 

contratista:IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCÍA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 

monto:78288.37, importe_modificado:78288.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1524590/proyecto_INICIO, 

1524590/proyecto_PROCESO, 

1524590/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527260 Proyecto de 

inversión
77,795.85                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77795.85, modificado:77795.85}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JANITZIO - 

35165
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35165 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE JANITZIO INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA URUAPAN SAN JUAN Y CALLE 

PACANDA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE LOCALIZA 

A UN, lon:-102.11606799, lat:19.41009098}}

10-06-2019 28-06-2019 77,795.85               76,227.57               76,227.57              76,227.57              76,227.57              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:71007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:77795.85, 

importe_modificado:76227.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:72.0}}

{1527260/proyecto_INICIO, 

1527260/proyecto_FIN, 

1527260/proyecto_PROCESO, 

1527260/proyecto_FIN, 

1527260/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201540518
Proyecto de 

inversión
7,701.98                   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7701.98, modificado:12050.84}}

MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESCUELA  JAIME TORRES BODET EN LA LOCALIDAD 

DE JUNGAPEO DE JUÁREZ - 84066

16
Michoacán de 

Ocampo
47 Jungapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO 84066 S 2608 2465 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:205.0, 

meta_modificada:205.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

TEPANGAREO, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, 

JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MAMEY, 

CALLE MELCHOR OCAMPO SOBRE LA AVENIDA 

MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE DEL 

MAMEY LA ENTRA, lon:-100.49116356, 

lat:19.46636453}}

01-03-2019 16-03-2019 12,050.84               -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:66704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

JUNGAPEO MICHOACAN, monto:12050.84, 

importe_modificado:12050.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:205.0}}

{1540518/proyecto_FIN, 

1540518/proyecto_PROCESO, 

1540518/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706745
Proyecto de 

inversión
55,579.20                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55579.2, modificado:55579.2}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. NICOLÁS 

BRAVO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB007 N 0 0 124

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, 

direccion:3A. de Zaragoza 241, Centro, 61830 

Ario de Rosales, Mich., México, lon:-

101.70661926, lat:19.20872537}}

22-05-2020 07-07-2020 55,579.20               55,274.23               55,274.23              55,274.23              55,274.23              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706754
Proyecto de 

inversión
35,233.52                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35233.52, modificado:35233.52}}

MOBILIARIO PARA EL J/N BERTHA VON GLUMER 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB014 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, 

direccion:Tanganxoan 26, Col del Toreo, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89689255, lat:18.6293286}}

22-05-2020 07-07-2020 35,233.52               35,110.90               35,110.90              35,110.90              35,110.90              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:2-

SILLA APILABLE DE 

PLÁSTICO, 1-

PINTARRON 

BLANCO, 2-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 14-

MESA PARA 

JARDÍN DE NIÑOS, 

26-SILLA PARA 

JARDÍN DE NIÑOS, 

1-ARCHIVERO DE 

DOS GAVETAS, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706880 Proyecto de 

inversión
16,566.54                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16566.54, modificado:16566.54}}

MOBILIARIO PARA EL J/N MANUEL BLANCO RUBIO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB031 N 0 0 36

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata Oriente 20, Centro, 

61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-

100.46207428, lat:19.56593672}}

27-05-2020 07-07-2020 16,566.54               16,566.54               16,566.54              16,566.54              16,566.54              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:10-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

20-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706945
Proyecto de 

inversión
235,025.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235025.2, modificado:235025.2}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. REPUBLICA 

ESPAÑOLA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB046 N 0 0 560

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:59510, Emiliano Zapata Sur 24, Centro 

1, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-

102.71993637, lat:19.99125609}}

20-05-2020 07-07-2020 235,025.20            235,025.20            235,025.20           235,025.20           235,025.20           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:80-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA,             

18-ESCRITORIO DE 

UN PEDESTAL, 15-

MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 

60- SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706979 Proyecto de 

inversión
40,310.70                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40310.7, modificado:40310.7}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA 

MORELOS Y PAVON
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB066 N 0 0 57

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas 4, Colonia, Tuzantla, 

Mich., México, lon:-100.57365417, 

lat:19.2067801}}

02-06-2020 11-07-2020 40,310.70               40,005.73               40,005.73              40,005.73              40,005.73              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR                                                                                                 

2 PINTARRON 

BLANCO                                                                                                                                            

1 SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706981 Proyecto de 

inversión
52,831.79                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52831.79, modificado:52831.79}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO 

CARRANZA
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB068 N 0 0 83

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, 

direccion:José Ma. Morelos Sur 34, Ignacio 

Zaragoza, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.36045074, lat:19.43454306}}

01-06-2020 10-07-2020 52,831.79               52,700.71               52,700.71              52,700.71              52,700.71              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:25-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

3-PINTARRON 

BLANCO, 2-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707085 Proyecto de 

inversión
12,234.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12234.0, modificado:12234.0}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JUANA INES DE LA CRUZ 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB071 N 0 0 12

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:20 de Noviembre 14, Centro, Mich., 

México, lon:-100.78651428, lat:18.59077211}}

01-06-2020 10-07-2020 12,234.00               12,151.35               12,151.35              12,151.35              12,151.35              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:3-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

13-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

1-PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707086
Proyecto de 

inversión
14,306.28                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14306.28, modificado:14306.28}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TVSEC. NO. 736 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB072 N 0 0 13

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, 

direccion:Francisco I. Madero 12, Centro, 61470 

Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-

100.4948616, lat:19.45793311}}

01-06-2020 10-07-2020 14,306.28               14,195.96               14,195.96              14,195.96              14,195.96              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:10-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707089 Proyecto de 

inversión
47,451.42                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47451.42, modificado:47451.42}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB075 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, 

direccion:Vasco de Quiroga, Guadalupe, 

Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-

101.12464428, lat:19.02033368}}

01-06-2020 10-07-2020 47,451.42               47,435.67               47,435.67              47,435.67              47,435.67              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:41-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 2-

PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707673 Proyecto de 

inversión
4,491,266.80          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4491266.8, modificado:4491266.8}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

( EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 

UNA BODEGA DE 1 E.E., LABORATORIO USOS 

MULTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE 

INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., 

ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA 

ALTA : 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN 

EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS UNIDAD IRAPEO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM017 N 0 0 100
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.02340698, lat:19.75248681}}

18-12-2019 15-02-2020 4,491,266.80         4,486,213.27         4,486,213.27       4,486,213.27       4,486,213.27       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710050 Proyecto de 

inversión
975,567.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:975567.0, modificado:971134.09}}

MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DE LA RED DE 

AGUA POTABLE DE LA COLONIA MORELOS DE 

ARIO DE ROSALES MICHOACAN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A4 N 0 0 2600

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:61830 Ario de Rosales, Mich., México, 

lon:-101.7039828, lat:19.2065232}}

26-06-2020 25-10-2020 971,134.09            971,134.09            388,453.64           388,453.64           388,453.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-001/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1942268.17, importe_modificado:1942268.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.4}}

{1710050/proyecto_INICIO, 

1710050/proyecto_PROCESO, 

1710050/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

27 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200201710517
Proyecto de 

inversión
544,956.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:544956.0, modificado:544956.0}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO 

CHICUACARO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A13 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, 

direccion:Calle San Pedro Chicacuaro, San Pedro, 

Mich., México, lon:-101.3575078, 

lat:19.7842193}}

12-06-2020 11-09-2020 543,147.76            543,147.76            543,147.76           543,147.76           543,147.76           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/AD-001/2020, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA JHAM, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:905246.27, importe_modificado:905246.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

{1710517/proyecto_INICIO, 

1710517/proyecto_PROCESO, 

1710517/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:SE 

SOLICITA 

CANCELAR ESTE 

FOLIO SE HA 

DUPLICADO LA 

CAPTURA DE LA 

OBRA., 

trimestre:3.0, 

usuario:maamartin

ezg, fecha:2020-10-

15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201710957
Proyecto de 

inversión
2,782,264.55          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2782264.55, modificado:2782264.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. 

TÉC. NO. 100
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB099 N 0 0 516
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Luis G. Banuet 54b, Cuauhtémoc, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18099213, lat:19.69528396}}

03-07-2020 03-10-2020 2,782,264.55         2,760,032.58         2,760,011.04       2,760,011.04       2,760,011.04       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201711075 Adquisición 82,029,658.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8.2029658E7, modificado:8.2029658E7}}

Fortalecimiento de la operatividad de las 

instituciones de seguridad pública
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Fort de Prog 

Prioritarios de las 

Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

SEGURIDAD PÚBLICA FASP2020-SSP-FGE N 0 0 4584471

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Teodoro Gamero, Sentimientos de la 

Nación, 58178 Morelia, Mich., México, lon:-

101.2320722, lat:19.6807885}}

01-01-2020 31-12-2020 73,738,818.00      63,534,594.00      63,534,594.00     63,534,594.00     63,534,594.00     Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:85.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714224 Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA 

INTEGRACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA 

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL (CREE), EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, 

MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE 

MICHOACÁN. LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO 

MORELIA.

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
200194 N 0 0 795

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Perif. Paseo de la República 5000, 

Josefa Ortiz de Domínguez, 58170 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.23275876, lat:19.68092954}}

17-08-2020 31-12-2020 2,000,000.00         1,956,222.79         978,111.40           978,111.40           978,111.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRF/200194/2020, 

contratista:CONSULTORIA CIVARQ, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1956222.79, 

importe_modificado:1956222.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:176.0}}

{1714224/proyecto_INICIO, 

1714224/proyecto_PROCESO, 

1714224/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

2020 3 MIC200301714429
Proyecto de 

inversión
4,999,217.33          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4999217.33, modificado:4999217.33}}

SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. PRIM. IEP 18 ESPAÑA MEXICO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB125 N 0 0 179
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Lacas de Uruapan 336, Vasco de 

Quiroga, 58230 Morelia, Mich., México, lon:-

101.17172241, lat:19.70077891}}

24-08-2020 21-12-2020 4,999,217.33         4,943,606.86         3,094,567.14       3,094,567.14       3,094,567.14       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714538
Proyecto de 

inversión
1,342,494.90          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1342494.9, modificado:1342494.9}}

TERMINACIÓN DEL TALLER DE CARPINTERÍA Y 

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. 

SECUNDARIA FEDERAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB225 N 0 0 241
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, 

direccion:Unnamed Road, San Sebastián, Mich., 

México, lon:-102.48733521, lat:19.57790571}}

14-09-2020 12-12-2020 1,342,494.90         1,338,753.73         401,626.12           401,626.12           401,626.12           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714842
Proyecto de 

inversión
1,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS 

MÚLTIPLES EN EL COBAEM
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS001 N 0 0 258
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-100.33950806, lat:19.57143609}}

20-07-2020 17-10-2020 1,600,000.00         1,587,717.66         476,315.30           476,315.30           476,315.30           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714848
Proyecto de 

inversión
2,890,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2890000.0, modificado:2890000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, 

LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA 

EXTERIOR EN EL CECYTEM

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS004 N 0 0 264
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, 

direccion:Calle Jamuquen 7, Ampliación Eréndira, 

61605 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-

101.61804199, lat:19.50025323}}

20-07-2020 17-10-2020 2,890,000.00         2,874,504.79         862,641.43           862,641.43           862,641.43           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:45.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714861 Proyecto de 

inversión
1,172,544.83          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1172544.83, modificado:1172544.83}}

OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCIÓN DE 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA, MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS PUENTE, 

CUATRO AULAS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR 

EN EL CECYTE 33 CAPULA

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RMS01 N 0 0 480
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, 

direccion:Av Solidaridad 60, Ventura Puente, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19232178, lat:19.6917283}}

28-09-2020 26-12-2020 1,172,544.83         1,167,225.44         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714875 Proyecto de 

inversión
405,786.19              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405786.19, modificado:405786.19}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. LÁZARO 

CÁRDENAS
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB110 N 0 0 751

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:México 120, Michoacán, México, lon:-

101.58782959, lat:19.4937805}}

19-06-2020 31-07-2020 405,786.19            405,786.19            405,786.19           405,786.19           405,786.19           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:10 

PINTARRON 

BLANCO, 384 SILLA 

DE PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-05}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715896 Proyecto de 

inversión
1,568,108.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:313622.0, modificado:312734.01}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:313622.0, modificado:313622.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:940864.0, modificado:940864.0}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA 

EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 

PRACTICADO EN TERRENOS DE LAS LOCALIDADES 

DE ACAHUATO LA PRESA Y LAS MARAVILLAS DEL 

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE 

MICHOACAN - 34474

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34474 S 160 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:RANCHERIA SANTIAGO ACAHUATO, 

60700 SANTIAGO ACAHUATO, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA CERCA 

DE LA PRESA DE ACAHUATO Y BRECHA CAMINO 

VECINAL ACAHUATO, BRECHA CAMINO AL CERRO  

SALIDA DEL PUEBLO 605 MTS EN DIRECCIÓN 

NOR, lon:-102.32528863, lat:19.16811534}}

07-09-2020 05-10-2020 312,734.01            312,734.01            231,092.15           231,092.15           231,092.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-007/2020, 

contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL NIETO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1563670.07, 

importe_modificado:1563670.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.42}}

{1715896/proyecto_INICIO, 

1715896/proyecto_PROCESO, 

1715896/proyecto_INICIO, 

1715896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715908 Proyecto de 

inversión
4,068,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:813600.0, modificado:812078.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:813600.0, modificado:813600.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2440800.0, modificado:2440800.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - 

35252
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35252 S 50 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:RANCHERIA TZIRITZÍCUARO 

(CIRICÍCUARO), 61732 TZIRITZÍCUARO, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA SALIDA A GABRIEL ZAMORA Y BRECHA 

PRINCIPAL TZIRITZICUARO, BRECHA BRECHA 

TZIRITZICUARO  1.4 KM HACIE EL SUR DE LA 

AUTOPIS, lon:-101.98972019, lat:19.04748075}}

29-06-2020 26-11-2020 812,078.64            812,078.64            731,464.65           731,464.65           731,464.65           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-003/2020, 

contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:4060393.21, importe_modificado:4060393.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715908/proyecto_INICIO, 

1715908/proyecto_FIN, 

1715908/proyecto_PROCESO, 

1715908/proyecto_FIN, 

1715908/proyecto_PROCESO, 

1715908/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715910 Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100000.0, modificado:2092283.37}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 

PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

HUANDACAREO - 35359

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35359 S 3800 2932 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE AVE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, 

HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MORELOS NORTE Y CALLE 

MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL 

HIDALGO OTE  ENTRANDO A LA POBLACION POR 

LA CALLE 8 DE ENERO , lon:-101.27450123, 

lat:19.99266243}}

12-06-2020 11-11-2020 2,092,283.37         2,092,283.37         1,640,879.93       1,640,879.93       1,640,879.93       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-

003/2020, contratista:MICONSE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2988976.24, importe_modificado:2988976.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.66}}

{1715910/proyecto_INICIO, 

1715910/proyecto_PROCESO, 

1715910/proyecto_INICIO, 

1715910/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715919 Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:260426.57}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810000.0, modificado:810000.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 36469 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
36469 S 200 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO AL SURESTE DEL 

PUEBLO RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS 

COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA LÁZARO CÁRDENAS Y BRECHA 

ZARAGOZA, CAMINO AUN COSTADO DEL RÍO 

ANGULO  ENTRANDO POR LA BRECHA QUE VIENE 

DE , lon:-101.71756668, lat:19.9122723}}

29-06-2020 27-09-2020 260,426.57            260,426.57            211,705.23           211,705.23           211,705.23           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-004/2020, 

contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1302132.83, 

importe_modificado:1302132.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1715919/proyecto_INICIO, 

1715919/proyecto_PROCESO, 

1715919/proyecto_INICIO, 

1715919/proyecto_PROCESO, 

1715919/proyecto_INICIO, 

1715919/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715927 Proyecto de 

inversión
3,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740000.0, modificado:739073.75}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:740000.0, modificado:740000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2220000.0, modificado:2220000.0}}

LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE - 36945
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
36945 S 75 73 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO. CALLE PRINCIPAL Y 

SECUNDARIAS DEL PUEBLO PUEBLO LA CUMBRE, 

58483 LA CUMBRE, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA HACIA MADERO Y 

BRECHA CALLE PRINCIPAL, BRECHA SALIDA A SAN 

DIEGO  ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA, lon:-

101.20577321, lat:19.3487823}}

07-07-2020 05-11-2020 739,073.75            739,073.75            474,351.11           474,351.11           474,351.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-009/2020, 

contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:3695368.74, importe_modificado:3695368.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1715927/proyecto_PROCESO, 

1715927/proyecto_INICIO, 

1715927/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301715952 Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810000.0, modificado:810000.0}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO - 37512 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37512 S 164 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, 

direccion:PUEBLO TACUPA, 61994 TACUPA, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL TACUPA Y CALLE ENTRONQUE 

CARRETERS FEDERAL 51, CALLE JARDIN 

PRINCIPAL  490 METROS AL OESTE  DE LA 

CARRETERA FEDERAL 51, lon:-100.68414476, 

lat:18.40818717}}

09-07-2020 07-10-2020 269,144.28            269,144.28            244,221.15           244,221.15           244,221.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-013/2020, 

contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1345721.38, 

importe_modificado:1345721.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.9}}

{1715952/proyecto_INICIO, 

1715952/proyecto_PROCESO, 

1715952/proyecto_INICIO, 

1715952/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716371
Proyecto de 

inversión
1,098,601.15          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098601.15, modificado:1098601.15}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN  LA CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE LA CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE 

Y CALLE LAGO DE PÁTZCUARO EN  LA LOCALIDAD 

PUEBLO NUEVO EN  EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 53506

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53506 S 43 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE conocido PUEBLO PUEBLO 

NUEVO, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE Y  , CALLE LAGO DE 

PATZCUARO  DE AUTOS MICHOACÁN MOTORS 

SA DE CV SOBRE EL LIBRAMIENTO FRANCISCO J 

MUJICA, lon:-100.33314236, lat:19.43309148}}

13-07-2020 18-12-2020 1,098,601.15         1,098,601.15         1,093,865.80       1,093,865.80       1,093,865.80       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200146/2020, contratista:DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1098601.15, 

importe_modificado:1098601.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:129.36}}

{1716371/proyecto_PROCESO, 

1716371/proyecto_INICIO, 

1716371/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718704
Proyecto de 

inversión
2,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 

DOSCIENTOS METROS - 96884
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
96884 S 2416 2300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTITUCION ESQUINA CASA 

GARCIA MEDINA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO ECUANDUREO, 59730 

ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE 

GARCIA MEDINA, CALLE SIN NOMBRE  AL FINAL 

CALLE CONST, lon:-102.19686203, 

lat:20.15741916}}

15-08-2020 31-12-2020 1,300,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1718704/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718911 Proyecto de 

inversión
3,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

ALUMBRADO PUBLICO Y REPOSICIÓN DE 

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA ACCESO AL 

JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET Y A LA PRIMARIA 

NIÑOS HEROES EN LA LOCALICAD DE SINGUIO 

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN EN EL ESTADO 

DE MICHOACÁN - 100736

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
100736 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO 

OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y AVENIDA DR. 

IGNACIO CHAVEZ, CALLE NICOLAS BRAVO  EN LA 

PLAZA PRINCIPAL IR AL PONIENTE SOBRE 

FRANCI, lon:-101.05388057, lat:19.81585078}}

01-09-2020 18-12-2020 3,200,000.00         3,191,646.03         957,493.81           957,493.81           957,493.81           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/200197/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA GEEM, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:3191646.03, 

importe_modificado:3191646.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:37.0}}

{1718911/proyecto_INICIO, 

1718911/proyecto_PROCESO, 

1718911/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719085
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA A CANCHA 

DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NUMERO VEINTE EN LA LOCALIDAD DE 

LA PIEDAD MUNICIPIO DE LA PIEDAD ESTADO DE 

MICHOACÁN - 103741

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
103741 S 72 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:963.5, 

meta_modificada:963.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 

COLONIA JARDINES DEL CARMEN (PEÑA), 59389 

LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ 

RAYON Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE GENERAL 

ANAYA  DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES S, lon:-

102.03607173, lat:20.34699942}}

10-09-2020 20-11-2020 1,000,000.00         999,956.10            299,986.83           299,986.83           299,986.83           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200123/2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CYC, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:999956.1, importe_modificado:999956.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:337.23}}

{1719085/proyecto_PROCESO, 

1719085/proyecto_INICIO, 

1719085/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719170
Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE AVE DEL 

PARAÍSO EN LA TENENCIA MORELOS EN LA 

LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 104577

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
104577 S 25 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, 

direccion:CALLE AVE DEL PARAISO COLONIA 

TENENCIA MORELOS, 58341 MORELOS, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ALONDRA Y CARRETERA ANTIGUIO CAMINO A 

PATZCUARO 35, CALLE MIRLO  DEL ACCESO A LA 

UNAM CAMPUS MORELIA SOBRE LA ANTIGUA 

CARRETER, lon:-101.23449618, 

lat:19.63613375}}

10-09-2020 18-12-2020 800,000.00            798,667.84            239,600.35           239,600.35           239,600.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/200201/2020, contratista:RENOVA 

EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:798667.84, 

importe_modificado:798667.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:24.5}}

{1719170/proyecto_INICIO, 

1719170/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719185
Proyecto de 

inversión
1,499,380.88          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499380.88, modificado:1499380.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

SIN NOMBRE QUE DA ACCESO AL 

FRACCIONAMIENTO LIBERTAD EN LA LOCALIDAD 

DE LAS TROJES DEL DURAZNO MUNICIPIO DE 

PÁTZCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 104711

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
104711 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1010.25, 

meta_modificada:1010.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

LAS TROJES DEL DURAZNO, 61618 LAS TROJES 

DEL DURAZNO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    

EN GENERAL BENIGNO SERRATO FRENTE AL 

HOSPITAL GENERAL DE PATZCUARO IR LA O, lon:-

101.55016881, lat:19.5315636}}

19-08-2020 18-12-2020 1,449,380.88         1,449,930.88         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200179/2020, contratista:ARQ. 

ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1499380.88, 

importe_modificado:1499380.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1000.14}}

{1719185/proyecto_INICIO, 

1719185/proyecto_PROCESO, 

1719185/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719654
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA 

COMUNIDAD DE SINGUIO MUNICIPIO DE ALVARO 

OBREGON MICHOACAN - 109275

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
109275 S 900 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO 

SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO 

OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE MORELOS  A 250 MTS DEL 

PANTEON MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON, 

lon:-101.04719688, lat:19.81484014}}

15-08-2020 31-12-2020 1,000,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1719654/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719663 Proyecto de 

inversión
1,041,440.55          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1041440.55, modificado:1041440.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LEONA 

VICARIO EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO 

DE ARISTA MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO 

ESTADO DE MICHOACÁN - 109314

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
109314 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DR. 

OCTAVIANO L. NAVARRO Y CALLE RUBEN 

CLAUDIO NAVARRO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  

DEL SANTUARIO, lon:-102.20476654, 

lat:19.89228257}}

15-09-2020 18-12-2020 1,041,440.55         1,040,488.02         312,146.41           312,146.41           312,146.41           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200214/2020, contratista:C. 

RODOLFO ESPINOZA GALVÁN, convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1040488.02, 

importe_modificado:1040488.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8.0}}

{1719663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719686 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:371461.8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 109542 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
109542 S 1700 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA LA PIEDAD 

PUEREPERO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 

ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AV COLON Y CALLE JOSE MA. PINO 

SUAREZ, BRECHA SIN NOMBRE  A 200 MTS 

ENTROQUE DE CARRETERA ZINAPARO VILLA 

MORELOS, lon:-101.99907447, 

lat:20.17766038}}

30-08-2020 28-12-2020 371,461.80            371,461.80            148,584.72           148,584.72           148,584.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-008/2020., 

contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1485847.2, importe_modificado:1485847.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.4}}

{1719686/proyecto_PROCESO, 

1719686/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301721851 Proyecto de 

inversión
4,150,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4150000.0, modificado:4150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO 

AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PARA NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE 

ANTÚNEZ MUNICIPIO DE PARÁCUARO EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 131817

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
131817 S 127 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA 

HUERTA, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, CARRETERA A CUATRO CAMINOS  DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES ANTÚNEZ IR SOBRE LA 

A, lon:-102.20525006, lat:18.99983464}}

20-08-2020 18-12-2020 4,150,000.00         4,148,423.30         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/200203/2020, contratista:ING. 

ROBERO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4148423.3, 

importe_modificado:4148423.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1721851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301721863
Proyecto de 

inversión
2,004,260.14          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2004260.14, modificado:2004260.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA 

CALLE EDUARDO RUIZ EN LA LOCALIDAD DE 

TLAZAZALCA MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 132147

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132147 S 46 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24300.0, 

meta_modificada:24300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:CALLE LICENCIADO EDUARDO RUIZ 

PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MÁRTIRES DE URUAPAN Y AVENIDA DE LA 

INDEPENDENCIA NACIONAL, CALLE LERMA / 

GARCÍA PUEBLITA  JUSTO EN EL LÍMITE SUR DEL , 

lon:-102.05929369, lat:19.97449151}}

15-07-2020 18-09-2020 2,004,260.14         1,999,654.72         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200206/2020, contratista:GRUPO 

FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. 

DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1999654.72, 

importe_modificado:1999654.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1721863/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301721873
Proyecto de 

inversión
720,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA 

CALLE DE ACCESO SUR CALLE VICENTE GUERRERO 

DESDE LA AV INDEPENDENCIA NACIONAL HASTA 

LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD 

DE TLAZAZALCA MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 132316

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132316 S 16 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8300.63, 

meta_modificada:8300.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO SUR Y AVENIDA 

INDEPENDENCIA NACIONAL, AVENIDA 

INDEPENDENCIA NACIONAL  DEL LADO ORIENTE 

DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-102.05625623, 

lat:19.96486011}}

15-09-2020 20-11-2020 720,000.00            719,842.52            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/200208/2020, contratista:DISEÑO Y 

EDIFICACIÓN SHEIMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:719842.52, 

importe_modificado:719842.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1721873/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301721878
Proyecto de 

inversión
1,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE J MÚJICA COLONIA J 

MUJICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉNEZ 

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN - 132371

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132371 S 78 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:129.08, 

meta_modificada:129.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO J. MUJICA 

PUEBLO CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

PORFIRIO DÍAZ  DE LA PARROQUIA DE NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE IR SOBRE AV. 1 DE 

MAYO , lon:-101.7348166, lat:19.92741045}}

15-09-2020 20-11-2020 1,600,000.00         1,597,553.21         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200182/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA GV&AP, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1597553.21, 

importe_modificado:1597553.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1721878/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723039
Proyecto de 

inversión
116,538.18              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116538.18, modificado:116538.18}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE URIEL BRAVO DE LA COL. LA OBRERA. - 4017

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 4017 S 80 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE URIEL BRAVO INTERIOR SN 

COLONIA LA OBRERA, 60370 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CANCÚN Y AVENIDA FIDEL DE 

VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN  SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CALLE CANCÚN Y LA AVENIDA FIDEL DE, 

lon:-102.4615979, lat:19.58212282}}

25-05-2020 23-06-2020 116,538.18            116,538.18            116,538.18           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84704, contratista:, convocante:municipio de 

los reyes Michoacán , monto:116538.18, 

importe_modificado:116538.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1723039/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723789
Proyecto de 

inversión
1,241,046.82          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1241046.82, modificado:1241046.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA 

CALLE J. MÚJICA DE LA COL. SANTA ROSA. - 6682

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 6682 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1169.0, 

meta_modificada:1169.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE J. MÚJICA INTERIOR SN COLONIA 

SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE LAS 

CRUCES, CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA  LA 

OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES , lon:-

102.46404406, lat:19.59622821}}

28-05-2020 24-09-2020 1,241,046.82         1,241,046.82         1,241,046.82       1,184,532.81       1,184,532.81       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/07/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1239159.5, importe_modificado:1239159.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:935.42}}

{1723789/proyecto_PROCESO, 

1723789/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

29 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301723808
Proyecto de 

inversión
100,334.83              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100334.83, modificado:100334.83}}

CONSTRUCCIÓN DE  GUARNICIONES  EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA 

CALLE J. MÚJICA DE LA COL. SANTA ROSA. - 6785

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 6785 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:374.0, 

meta_modificada:374.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE J. MÚJICA INTERIOR SN COLONIA 

SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE LAS 

CRUCES, CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA  LA 

OBRA SE VA A REALIZAR ENTRE LAS CAL, lon:-

102.463958, lat:19.59626182}}

25-09-2020 14-10-2020 100,334.83            100,334.83            100,334.83           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/08/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:100334.83, importe_modificado:100334.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:130.9}}

{1723808/proyecto_PROCESO, 

1723808/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301724118
Proyecto de 

inversión
148,350.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148350.75, modificado:148350.75}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  DE LA 

LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA 

JULIÁN. - 7647

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7647 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN 

EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA A 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 

MELCHOR OCA, lon:-102.42643823, 

lat:19.64935966}}

20-07-2020 18-08-2020 148,350.75            148,350.75            148,350.75           142,219.57           142,219.57           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/18/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:148350.75, importe_modificado:148350.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:297.0}}

{1724118/proyecto_INICIO, 

1724118/proyecto_PROCESO, 

1724118/proyecto_FIN, 

1724118/proyecto_PROCESO, 

1724118/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726450
Proyecto de 

inversión
949,021.18              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:949021.18, modificado:949021.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE  DE LA COL. LOMAS DE 

SAN JUAN. - 14430

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 14430 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS 

REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOS 

CEREZOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA 

POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-

102.46994732, lat:19.59942529}}

26-05-2020 24-07-2020 949,021.18            945,920.50            945,920.50           131,362.11           131,362.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/25/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:945920.5, importe_modificado:945920.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:832.69}}

{1726450/proyecto_PROCESO, 

1726450/proyecto_INICIO, 

1726450/proyecto_PROCESO, 

1726450/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726835
Proyecto de 

inversión
417,884.79              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417884.79, modificado:417884.79}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

CARRETERA VILLA MADERO  LOMA DE CANCHO - 

15683

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 15683 S 122 126 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:425.0, 

meta_modificada:425.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, 

direccion:CALLE CAMINO-VILLA MADERO-

ETUCUARO RANCHERIA LOMA DE CANCHO, 

58480 LOMA DE CANCHO, MADERO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CAMINO A LA 

CUMBRE Y CALLE CAMINO AL TERRENATE, CALLE 

CARRETERA A ETUCUARO  ESTA ELECTRIFICACION 

SE UBICA , lon:-101.24817185, lat:19.38071642}}

09-03-2020 08-05-2020 363,733.73            363,733.73            363,733.73           363,733.73           363,733.73           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/001/2020, 

contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:417884.79, 

importe_modificado:417884.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:425.0}}

{1726835/proyecto_PROCESO, 

1726835/proyecto_INICIO, 

1726835/proyecto_PROCESO, 

1726835/proyecto_FIN, 

1726835/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727910 Proyecto de 

inversión
863,566.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:863566.15, modificado:863566.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULA EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES COBAEM EN SANTA 

ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA 

ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 18772

16 Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
18772 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT CIUDAD 

SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, 

SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE VALLE DE LA ESTRELLA Y CALLE 

GENERAL MANUEL GARCIA PUEBLITA, CALLE 

LAZARO CARDENAS NORTE  ESTA OBRA SE 

REALIZARA, lon:-101.01875698, 

lat:20.01122021}}

08-06-2020 05-09-2020 863,566.15            863,566.15            863,566.15           739,080.95           739,080.95           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/005/06/20, 

contratista:CONSTRUCTORA ROMOSAM, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA 

MAYA, MICHOACÁN, monto:863566.15, 

importe_modificado:863566.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

{1727910/proyecto_INICIO, 

1727910/proyecto_PROCESO, 

1727910/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728680
Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O 

UNIDADES MÉDICAS EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   LOS MANZANILLOS ASENTAMIENTO 

LOS MANZANILLOS - 21038

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
21038 S 68 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.4, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:41, 

direccion:CALLE CALLE RUMBO A LA IGLESIA  LOS 

MANZANILLOS, 61812 LOS MANZANILLOS, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    ENFRENTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL 

DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6795967, 

lat:19.30095769}}

09-03-2020 07-04-2020 60,000.00               60,000.00               59,634.12              59,634.12              59,634.12              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/05/2020, 

contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, 

monto:59634.12, importe_modificado:59634.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6.0}}

{1728680/proyecto_INICIO, 

1728680/proyecto_PROCESO, 

1728680/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729002
Proyecto de 

inversión
139,082.52              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139082.52, modificado:139082.52}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE 

CALLE ISABEL LA CATÓLICA A CALLE CERRADA EN 

JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO ISABEL LA CATÓLICA - 21963

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
21963 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:184.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR 

SN COLONIA ISABEL LA CATÓLICA, 59820 

JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y 

CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL NEGRETE  

LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA CO, lon:-

102.29707296, lat:19.95339764}}

22-06-2020 30-09-2020 52,541.39               52,541.39               52,541.39              52,541.39              52,541.39              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 002, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:431217.14, importe_modificado:308620.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:184.9}}

{1729002/proyecto_INICIO, 

1729002/proyecto_FIN, 

1729002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729210
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   GALEANA 

ASENTAMIENTO GALEANA - 22558

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
22558 S 1400 1600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 

TRAMO PURUANDIRO  - GALENA  KILÓMETRO 5 + 

160 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO AL TABLON Y CAMINO AL 

TECNOLÓGICO, CAMINO AL CER, lon:-

101.54127534, lat:20.04707142}}

01-04-2020 30-05-2020 2,000,000.00         2,000,000.00         2,000,000.00       1,999,843.84       1,999,843.84       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2000000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1729210/proyecto_INICIO, 

1729210/proyecto_FIN, 

1729210/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729912
Proyecto de 

inversión
511,444.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511444.08, modificado:511444.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE 

EFRÉN CAPIZ ENTRE LA CARRETERA A EL PLATANAL 

Y CALLE MIGUEL REGALADO EN JACONA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ EL PLATANAL EL CUIJE 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL PLATANAL EL CUIJE - 

24435

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
24435 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:351.0, 

meta_modificada:351.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, 

direccion:CALLE EFRÉN CAPIZ INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), 

59900 SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), JACONA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JACONA EL PLATANAL Y CALLE 

MIGUEL REGALADO, CALLE IGNACIO COMON, 

lon:-102.2674304, lat:19.9357155}}

22-06-2020 31-10-2020 511,444.08            511,444.08            321,831.44           321,831.44           321,831.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 001, contratista:JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:381048.28, importe_modificado:379323.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:351.0}}

{1729912/proyecto_INICIO, 

1729912/proyecto_FIN, 

1729912/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730177
Proyecto de 

inversión
161,472.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:161472.34, modificado:161472.34}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A 

DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS 

GUILLEN DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 

25233

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
25233 S 35 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:226.0, 

meta_modificada:226.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, 

direccion:CALLE HACIA LA HACIENDA RANCHERIA 

SAN VICENTE, 61759 SAN VICENTE, NUEVO 

URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO LOS GUILLEN Y CAMINO HACIA EL 

DEPOSITO, CALLE CASCO DE LA EXHACIENA  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA 

LOCA, lon:-101.83976734, lat:19.28179127}}

15-06-2020 04-07-2020 146,027.11            146,027.11            146,027.11           146,027.11           146,027.11           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:161472.34, 

importe_modificado:161472.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:203.4}}

{1730177/proyecto_PROCESO, 

1730177/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730446
Proyecto de 

inversión
866,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866000.0, modificado:866000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 26009

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
26009 S 975 525 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2300.0, 

meta_modificada:2300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 

VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN 

VALDES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 

FELIPE YEPEZ  LA CALLE SE UBICA A DOS 

CUADRAS ATRÁS DE LA SECUN, lon:-

101.63327774, lat:20.14143305}}

15-04-2020 30-06-2020 866,000.00            866,000.00            866,000.00           259,364.49           259,364.49           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-064, 

contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:864548.29, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1730446/proyecto_PROCESO, 

1730446/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736768 Proyecto de 

inversión
399,766.37              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399766.37, modificado:399766.37}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

DE LA CALLE DENOMINADA LOS BULTOS, EN LA 

LOCALIDAD DE FONTEZUELAS - 28857

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 28857 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:413.0, 

meta_modificada:413.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, 

direccion:CALLE CONOCIDA COMO LOS BULTOS 

COLONIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, 

LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA LA CAJA - FONTEZUELAS Y CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE,    LA CALLE SE ENCUENTRA 

APROX. 700 METROS DE LA PLAZA DE LA L, lon:-

101.43926836, lat:19.58234684}}

28-02-2020 07-04-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1736768/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROY

ECTO DUPLICADO 

CON EL PROYECTO 

CON FOLIO 

MIC20030173150

4 , trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301737524 Proyecto de 

inversión
303,252.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303252.95, modificado:303252.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN NUEVO PARANGARICUTIRO 

LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO EN LA COL PARICUTÍN - 29795

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
29795 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA 

INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ALAMO Y CALLE ROBLE, 

CALLE EDUCACION  LA OBRA SE LOCALIZA A UNA 

CUA, lon:-102.13471249, lat:19.42360833}}

27-07-2020 28-08-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1737524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738662
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD CAMPO AZUL  LA 

PRESA - 31079

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31079 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PRESA 

BROCKMAN  - CAMPO AZUL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA CAMPO AZUL (LA 

PRESA), 61063 CAMPO AZUL (LA PRESA), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA SAN JUA, lon:-100.15693162, 

lat:19.75950221}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1738662/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738809
Proyecto de 

inversión
375,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

LOS REYES - 31270

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31270 S 450 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO 

DE LOS REYES  - SAGRADO CORAZON MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO 

DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS 

REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  

EN, lon:-100.2215622, lat:19.7737102}}

01-08-2020 30-09-2020 375,000.00            375,000.00            375,000.00           375,000.00           37,500.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/032, contratista:CRISTIAN EDUARDO PONCE ESQUIVEL, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:375000.0, 

importe_modificado:375000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1738809/proyecto_INICIO, 

1738809/proyecto_PROCESO, 

1738809/proyecto_FIN, 

1738809/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739244 Proyecto de 

inversión
549,958.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549958.01, modificado:549958.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA 

DEPORTIVA DEL KINDER GABRIELA MISTRAL EN LA  

LOCALIDAD DE PASTORES. - 31798

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 31798 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, 

direccion:PRIVADA BENITO JUARES RANCHERIA 

PASTORES, 58456 PASTORES, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y  , CARRETERA MORELIA- PATZCUARO  EL 

KINDER GABRIELA MISTRAL EN LA LOCALIDAD DE 

PASTORES SE ENCUENTRA A ESPALDAS, lon:-

101.38845541, lat:19.55623786}}

01-07-2020 10-08-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1739244/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROY

ECTO DUPLICADO 

CON EL PROYECTO 

CON FOLIO 

MIC20030173276

2, trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301739564
Proyecto de 

inversión
2,489,290.96          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2489290.96, modificado:2482363.34}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL, HEROES DE 

CHAPULTEPEC CLAVE 16DPR1126L SAN PEDRO 

PAREO MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 

32202

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 32202 S 1800 1800 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:34, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN 

PEDRO PAREO, 61614 SAN PEDRO PAREO, 

PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

18 DE MARZO  PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA 

CARRETERA A ERONGARICUARO HASTA LLEGAR, 

lon:-101.67024511, lat:19.5321827}}

01-07-2020 31-10-2020 2,482,363.34         2,482,363.34         2,482,363.34       1,700,000.00       1,700,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

006/FONDOIIIED/2020, contratista:ALICIA ARROYO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:2482363.34, importe_modificado:2482363.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1739564/proyecto_INICIO, 

1739564/proyecto_PROCESO, 

1739564/proyecto_INICIO, 

1739564/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301739623 Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   HUATAJO 

ASENTAMIENTO HUATAJO - 32270

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32270 S 13 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HUATAJO, 

58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN DIFERENTES CASAS ACREEDORAS 

DE LA CONSTRU, lon:-101.47352226, 

lat:20.17834747}}

01-06-2020 30-07-2020 52,492.86               52,492.86               52,492.86              52,492.86              52,492.86              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-039, 

contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:174976.21, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1739623/proyecto_PROCESO, 

1739623/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739690
Proyecto de 

inversión
659,954.61              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659954.61, modificado:659954.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN URUAPAN 

LOCALIDAD DE URUAPAN COLONIA MOVIMIENTO 

MAGISTERIAL EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ ENTRE LAS CALLES MOISES SAENZ Y JUSTO 

SIERRA - 32337

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN MICH 32337 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:362.0, 

meta_modificada:362.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

INTERIOR SN COLONIA MOVIMIENTO 

MAGISTERIAL, 60190 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MOISES SAÉNZ, 

CALLE JUSTO SIERRA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA , lon:-102.04422061, lat:19.3791373}}

18-06-2020 13-08-2020 659,954.61            659,954.61            633,991.94           633,991.94           633,991.94           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-11-

IR-2020, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, 

convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, 

monto:659954.61, importe_modificado:659954.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:362.0}}

{1739690/proyecto_INICIO, 

1739690/proyecto_FIN, 

1739690/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739824
Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   VEINTE DE NOVIEMBRE - 

32477

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32477 S 30 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, 

direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT EJIDO 20 

DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE LERDO DE 

TEJADA, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA CALLE SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-

102.24849809, lat:19.06954206}}

05-04-2020 15-05-2020 180,000.00            180,000.00            180,000.00           179,999.85           179,999.85           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84345, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:180000.0, 

importe_modificado:180000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1739824/proyecto_INICIO, 

1739824/proyecto_PROCESO, 

1739824/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740016 Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL 

VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL 

VILLALONGÍN - 32720

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32720 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MANUEL 

VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENTURA 

PUENTE, CALLE FRANCISCO I MADERO  LA OBRA 

SE REA, lon:-101.52745037, lat:20.23793098}}

01-06-2020 30-07-2020 175,000.00            175,000.00            175,000.00           141,034.32           141,034.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-051, 

contratista:RAFAEL IVAN MEJIA VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:174843.34, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1740016/proyecto_FIN, 

1740016/proyecto_PROCESO, 

1740016/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740177
Proyecto de 

inversión
202,118.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202118.45, modificado:202118.45}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL 

MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS 

BRAVO - 32919

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 32919 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

VERDUZCO Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS  EN 

LA CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE AL AUDITORIO 

MUNICIPAL DE ESTA CABECERA, lon:-

102.36436045, lat:19.34168486}}

10-06-2020 24-06-2020 202,118.45            202,118.45            198,029.53           198,029.53           198,029.53           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-

2020/04, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, 

convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:197997.96, 

importe_modificado:197997.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:216.0}}

{1740177/proyecto_PROCESO, 

1740177/proyecto_INICIO, 

1740177/proyecto_FIN, 

1740177/proyecto_PROCESO, 

1740177/proyecto_FIN, 

1740177/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742116 Proyecto de 

inversión
1,002,378.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1002378.99, modificado:1002378.99}}

MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA 

DE LA CALLE AQUILES SERDAN - 35342
16 Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
35342 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO 

ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, 

ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE 

MAYO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 

MORELIA-ZINAPECUARO  CALLE AQUILES 

SERDAN SALIDA A, lon:-101.03890749, 

lat:19.82797388}}

19-05-2020 19-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1350.0}}

{1742116/proyecto_PROCESO, 

1742116/proyecto_FIN, 

1742116/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742219
Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE 

EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL 

FRESNO. - 35499

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 35499 S 65 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:52, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL FRESNO  - 

SAN JUAN HUERTA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA 

SAN JOSE DEL FRESNO, 61259 SAN JOSÉ DEL 

FRESNO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO A SAN JUAN HUERTA Y CAMI, 

lon:-100.40740979, lat:19.82028765}}

02-04-2020 30-05-2020 479,186.22            479,186.22            479,186.22           479,186.22           479,186.22           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/006-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, 

monto:1299991.91, importe_modificado:1299991.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:45.0}}

{1742219/proyecto_INICIO, 

1742219/proyecto_PROCESO, 

1742219/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742620
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   AGUA DE LA 

VIRGEN ASENTAMIENTO AGUA DE LA VIRGEN - 

35932

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 35932 S 9 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, 

direccion:BRECHA TRAMO SANCHIQUEO  - AGUA 

DE LA VIRGEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 

+ 853 RANCHO AGUA DE LA VIRGEN, 61969 

AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA 

SANCHIQUEO, CALLEJON A TERRNOS DEL EJID, 

lon:-101.22201852, lat:18.69321522}}

17-04-2020 31-08-2020 595,376.88            595,376.88            595,376.88           595,376.88           595,376.88           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:594.0}}

{1742620/proyecto_INICIO, 

1742620/proyecto_FIN, 

1742620/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743271 Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD   EL 

MACHUQUE  PLAN DEL REPARO  ASENTAMIENTO 

EL MACHUQUE  PLAN DEL REPARO  - 37362

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICH
37362 S 163 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, 

direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE EN LAS 

ULTIMAS CASAS DEL MACHUQUE 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO RANCHERIA EL 

MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), 61986 EL 

MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON A 

DOS CUADR, lon:-100.83990389, 

lat:18.81308024}}

16-03-2020 17-04-2020 293,188.75            293,188.75            293,188.75           293,188.75           293,188.75           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84669, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.97}}

{1743271/proyecto_INICIO, 

1743271/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301743359
Proyecto de 

inversión
610,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:610000.0, modificado:610000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN LORENZO 

ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 37575

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
37575 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA 

SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE GALEANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

CALLE BENITO JUAREZ  LA TELESECUNDARIA 

DONDE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA ENTRA , lon:-101.6482391, lat:19.99032704}}

01-04-2020 30-05-2020 610,000.00            610,000.00            610,000.00           183,000.00           183,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-054, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:610000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1743359/proyecto_INICIO, 

1743359/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743730
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  DOS ESTRELLAS - 

38404

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38404 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CURVA EL SIETE 

ROBLES  - DOS ESTRELLAS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA DOS ESTRELLAS, 61062 

DOS ESTRELLAS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACERIA EL TAPON DE TLA, 

lon:-100.15242859, lat:19.7912593}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1743730/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744211
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1999566.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL - 39498 16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 39498 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:812.0, 

meta_modificada:812.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), 58963 VALLE DE 

JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE AV. 

MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 

DE MAYO  SE UBICA A UN COSTADO DE LA 

PARRO, lon:-100.64266202, lat:19.88104432}}

16-03-2020 12-08-2020 1,999,566.55         1,999,566.55         1,689,536.36       1,689,536.36       1,689,536.36       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/FISMDF/LIR-004/2020, 

contratista:ISRAEL CORREA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:1999566.55, 

importe_modificado:1999566.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1744211/proyecto_INICIO, 

1744211/proyecto_PROCESO, 

1744211/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744533
Proyecto de 

inversión
6,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

LOCALIDAD EL RANCHUAL - 40158
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 40158 S 125 512 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30000.0, 

meta_modificada:30000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA EL RANCHUAL, 

60820 EL RANCHUAL, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA CAMINO LAS 

CANOAS Y TERRACERIA CAMINO LOS , lon:-

103.33622699, lat:18.52343738}}

01-01-2020 30-12-2020 5,299,494.32         5,299,494.32         5,299,494.32       5,299,494.32       5,299,494.32       
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86235, contratista:, convocante:ayuntamiento 

de chinicuila, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:25000.0}}

{1744533/proyecto_INICIO, 

1744533/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744657
Proyecto de 

inversión
836,236.94              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:836236.94, modificado:836236.94}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TARETAN LOCALIDAD   EMILIANO 

ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 

40396

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
40396 S 1200 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:832.0, 

meta_modificada:832.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 61710 EMILIANO ZAPATA, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

A DOS CUADRAS CERCA DE LA SECUNDARIA 

TECNICA 28 DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-

101.93030682, lat:19.34224801}}

04-05-2020 29-06-2020 836,236.94            836,236.94            836,236.94           836,236.94           836,236.94           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DOP/IR/FAIS/03/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN, monto:835360.82, 

importe_modificado:835360.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1744657/proyecto_INICIO, 

1744657/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301744766 Proyecto de 

inversión
20,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   LAS PAREDES ASENTAMIENTO LAS 

PAREDES, MICHOACÁN DE OCAMPO - 40633

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
40633 S 105 123 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE A 100M 

APROXIMADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 0 SIN 

NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO RANCHERIA 

LAS PAREDES, 61984 LAS PAREDES, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN 

NOMBRE A DOS CASAS DEL KINDER DE LA, lon:-

100.81736707, lat:18.63757626}}

23-03-2020 10-04-2020 5,840.00                 5,840.00                 5,840.00                5,840.00                5,840.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84643, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:18.56}}

{1744766/proyecto_PROCESO, 

1744766/proyecto_INICIO, 

1744766/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301745309
Proyecto de 

inversión
25,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   BATUECAS 

ASENTAMIENTO BATUECAS - 44891

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
44891 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BATUECAS, 

58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE DE LA PLAZA DE TOROS, 

lon:-101.46907447, lat:20.04575456}}

01-07-2020 31-07-2020 25,000.00               25,000.00               25,000.00              21,615.66              21,615.66              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-01-03/2020-3, 

contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:21615.66, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:55.0}}

{1745309/proyecto_PROCESO, 

1745309/proyecto_INICIO, 

1745309/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745412
Proyecto de 

inversión
2,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2512350.38}}

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION AVENIDA LAS AMERICAS EN LA 

COMUNIDAD DE HUECORIO MUNICIPIO DE 

PATZCUARO - 45156

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 45156 S 1450 1450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1070.0, 

meta_modificada:1070.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, 

direccion:CALLE LAS AMERICAS PUEBLO 

HUECORIO, 61614 HUECORIO, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CARRETERA PATZCUARO URUAPAN 

LIBRE,    PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA 

CARRETERA PATZCUARO URUAPAN LIBRE HASTA 

LLEGAR A L, lon:-101.63120095, lat:19.5344732}}

01-07-2020 31-10-2020 2,500,000.00         2,500,000.00         2,500,000.00       1,000,000.00       1,000,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

008/FONDOIIIUR/2020, contratista:GRUPO SMITT 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN, monto:2512350.38, 

importe_modificado:2512350.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1745412/proyecto_PROCESO, 

1745412/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745547
Proyecto de 

inversión
27,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:27000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO CANDICO - 45485

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45485 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA VALLADOLID COLONIA 

CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

YUVATAN Y CALLE CAMPECHE, CALLE 

VALLADOLID  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA SE ENCUENTRA POR LA SALIDA A GALEANA 

PASANDO , lon:-101.5306273, lat:20.08057532}}

01-07-2020 31-07-2020 27,000.00               27,000.00               27,000.00              25,690.03              25,690.03              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-45-01/2020-

135, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:25690.03, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1745547/proyecto_PROCESO, 

1745547/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746349
Proyecto de 

inversión
1,998,575.07          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998575.07, modificado:1998575.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA 

COMUNIDAD DE RINCÓN DE SOTO, RINCÓN DE 

SOTO, ÁPORO MICH. - 47464

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACÁN
47464 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:RANCHERIA , 61400 RINCÓN DE SOTO 

(EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    ES LA CALLE QUE SIRVE DE ACCESO A 

LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE 

SOTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA APORO  

ANGANGUEO, lon:-100.34996859, 

lat:19.65407005}}

12-05-2020 30-06-2020 1,998,575.07         1,998,575.07         1,989,960.54       1,989,960.54       1,989,960.54       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/CON/IR/001/2020, 

contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE APORO, MICHOACAN, monto:1998575.07, 

importe_modificado:1998575.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:280.0}}

{1746349/proyecto_INICIO, 

1746349/proyecto_PROCESO, 

1746349/proyecto_FIN, 

1746349/proyecto_INICIO, 

1746349/proyecto_PROCESO, 

1746349/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:esta 

obra se realizo por 

contrato, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301746522
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED  DE AGUA POTABLE EN 

MUNICIPIO NUMARÁN  EN LA LOCALIDAD   EL 

TRIUNFO, AVENIDA MÉXICO. - 47923

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
47923 S 34 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, 

direccion:AVENIDA MEXICO RANCHO EL 

TRIUNFO, 59430 EL TRIUNFO, NUMARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE 

NUMARAN MICHOACAN EN LA LOCALIDAD EL 

TRIUNFO COMO REFERENCIA SE LOCALIZA EN LA 

AVENIDA M, lon:-101.99167921, 

lat:20.23866114}}

01-08-2020 29-09-2020 500,000.00            500,000.00            250,000.00           250,000.00           250,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/010/AD/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:378.0}}

{1746522/proyecto_INICIO, 

1746522/proyecto_PROCESO, 

1746522/proyecto_INICIO, 

1746522/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747124
Proyecto de 

inversión
1,170,339.69          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1170339.69, modificado:1170339.69}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

CUARTA ETAPA EN COMUNIDADES DE JIQUILPAN,  

MUNICIPIO DE JIQUILPAN  MICHOACÁN - 50090

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
50090 S 1342 1458 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:373.0, 

meta_modificada:373.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CIUDAD JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 

59510 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PROFESOR FAJARDO Y CALLE J. BAUTISTA LOPEZ, 

CALLE DIEGO JOSE ABAD  ESTA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 4TA ETAPA 

ABARCA , lon:-102.71272657, lat:19.99165489}}

19-06-2020 19-07-2020 1,170,339.69         1,166,101.75         1,166,101.75       1,166,101.75       1,166,101.75       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/FAIS/AD/20/2020, contratista:Marisol 

García Jara, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:1166101.75, importe_modificado:1166101.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:373.0}}

{1747124/proyecto_PROCESO, 

1747124/proyecto_INICIO, 

1747124/proyecto_FIN, 

1747124/proyecto_INICIO, 

1747124/proyecto_FIN, 

1747124/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748192
Proyecto de 

inversión
666,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666000.0, modificado:666000.0}}

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS 

INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL 2DA 

ETAPA, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, 

MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 52838

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPÍO DE SAHUAYO 52838 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:546.0, 

meta_modificada:546.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA GRIJALVA, 

59023 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  CALLE UBICADA A ESPALDAS DEL 

TEMPLO DEL DIVINO NIÑO, lon:-102.70381532, 

lat:20.04919786}}

01-08-2020 31-12-2020 666,000.00            666,000.00            666,000.00           663,811.51           663,811.51           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/AD/FISMDF2020/9/2020, 

contratista:VACASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:666685.16, importe_modificado:666685.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:546.0}}

{1748192/proyecto_FIN, 

1748192/proyecto_INICIO, 

1748192/proyecto_FIN, 

1748192/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748576
Proyecto de 

inversión
1,008,589.60          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1008589.6, modificado:1008589.6}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION 

DE AGUA POTABLE EN NISPO - 53942
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 53942 S 339 353 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, 

direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO EL NISPO, 58873 EL NISPO, 

COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PARALELA QUE 

CONDUCE AL KINDER, CALLE VIALIDAD QUE 

CONDUCE A CANOAS  SOBRE LA VIALIDA, lon:-

101.22559112, lat:19.88638573}}

20-07-2020 24-10-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           500,000.00           500,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/TANQUEDEAGUAPOTABLENISPO-008-

2020, contratista:ADAN GARCIA CALDERON, 

convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., 

monto:1008589.6, importe_modificado:1008589.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1748576/proyecto_PROCESO, 

1748576/proyecto_INICIO, 

1748576/proyecto_FIN, 

1748576/proyecto_PROCESO, 

1748576/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748759 Proyecto de 

inversión
218,640.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:218640.0, modificado:218640.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 

54414
16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 54414 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:567.0, 

meta_modificada:567.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:135, 

direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 58965 , 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA 

RANCHERÍA DE LA TUNA MANSA, lon:-

100.50116092, lat:19.91850711}}

01-07-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1748759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748958 Proyecto de 

inversión
1,938,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1938000.0, modificado:1938000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION  EN CALLE 

FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE 

ZIRIMICUARO. - 55017

16 Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
55017 S 108 92 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUERTO 

ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA 

CONSTRUCCION SE UBICA 60 METROS AL ESTE DE 

LA PLAZA DE T, lon:-101.95805155, 

lat:19.40757239}}

30-04-2020 29-06-2020 1,938,000.00         1,938,000.00         1,938,000.00       1,699,175.65       1,699,175.65       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/IR/008/07/2020, 

contratista:MANSATI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:1938000.0, importe_modificado:1938000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:190.0}}

{1748958/proyecto_INICIO, 

1748958/proyecto_PROCESO, 

1748958/proyecto_FIN, 

1748958/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs2: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs3: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs4: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}}

2020 3 MIC200301749347
Proyecto de 

inversión
550,476.23              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550476.23, modificado:550476.23}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO 

DIECISIETE  EN MARAVATIO,  COLONIA 

EXTENSION MARAVATIO, EN LA CALLE PRIMERO 

DE MAYO. - 56150

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 56150 S 200 180 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:579.84, 

meta_modificada:579.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA VALLE 

DORADO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 

117 UBICADA EN , lon:-100.42065336, 

lat:19.88743399}}

27-02-2020 17-08-2020 378,470.60            378,470.60            378,470.60           378,470.60           378,470.60           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:550476.23, 

importe_modificado:550476.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1749347/proyecto_INICIO, 

1749347/proyecto_PROCESO, 

1749347/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301749498 Proyecto de 

inversión
52,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52500.0}}

MANTENIMIENTO DE PISO EN AULAS ESC. PRIM. 

BENITO JUÁREZ - 56730
16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE TANGAMANDAPIO 56730 S 69 51 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:6, 

direccion:CALLE SANTIAGO A TARECUATO 

RANCHO EL CEREZO, 59923 EL CEREZO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA SANTIAGO - TARECUATO Y  ,    

SALE DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO RUMBO A 

TARECUATO Y EL CEREZO SE LOCALIZA A 12 

MINUTOS 6, lon:-102.47129621, 

lat:19.91415925}}

15-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1749498/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Obra 

cancelada. Se 

propone obra 

nueva por ser 

prioridad para 

protección y 

seguridad de los 

habitantes de la 

comunidad de los 

Hucuares.

Se anexa oficio de 

autorización para 

cancelarla., 

trimestre:3.0, 

usuario:tanyalcam

posa, fecha:2020-

10-14}, obs2: 

{observación:Obra 

cancelada. Se 

propone obra 

nueva por ser 

prioridad para 

protección y 

seguridad de los 

habitantes de la 

comunidad de los 

Hucuares.

Sin observaciones

2020 3 MIC200301750380
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL GUAYACÁN - 

SAN MARTÍN DE LA LUZ - 59271
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59271 S 232 232 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, 

direccion:BRECHA TRAMO GUAYACAN  - SAN 

MARTIN DE LA LUZ MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN  

SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE 

LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MORELOS Y BRECHA LOS PITIRES, 

lon:-101.80659404, lat:18.65084062}}

02-03-2020 30-04-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           106,140.00           106,140.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.65}}

{1750380/proyecto_PROCESO, 

1750380/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750663
Proyecto de 

inversión
140,588.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140588.0, modificado:350000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS  LA 

CANDELARIA-LOS CHAUCITOS - 60039
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 60039 S 7 7 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, 

direccion:BRECHA TRAMO LA CANDELARIA  - LOS 

CHAUCITOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO LA 

CANDELARIA, 61885 LA CANDELARIA, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA DEL SANTO Y BRECHA RUMBO AL RIO, 

BRECH, lon:-101.62528974, lat:18.71848659}}

01-06-2020 30-06-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           286,508.00           286,508.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.91}}

{1750663/proyecto_PROCESO, 

1750663/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751286 Proyecto de 

inversión
49,699.98                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49699.98, modificado:100000.0}}

REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA 

PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS EN MARAVATIO 

DE LA LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO. - 61828

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 61828 S 80 70 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:233.0, 

meta_modificada:233.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:152, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

GUAPAMACÁTARO, 61277 GUAPAMACÁTARO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MARAVATIO-

TLALPUJAHUA, VEREDA A LA NOPALERA  LA CALLE 

ES LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

GUAPAMACATARO, lon:-100.36675129, 

lat:19.83566767}}

13-02-2020 13-03-2020 97,289.91               97,289.91               97,289.91              97,289.91              97,289.91              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:220.0}}

{1751286/proyecto_PROCESO, 

1751286/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751362
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MPIO 

HIDALGO CD HIDALGO COL LLANO DEL EJIDO EN 

LA CALLE RUBÍ - 62065

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 62065 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE RUBÍ INTERIOR 0 0 COLONIA 

LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRIVADA DE RUBÍ Y CALLE MARFIL, CALLE 

CONOCIDO  A CINCO CUADRAS DE LA AVENIDA 

DE LOS CHARROS A MANO IZQUIERDA, lon:-

100.55543702, lat:19.6788273}}

03-06-2020 03-07-2020 400,000.00            400,000.00            305,813.94           305,813.94           305,813.94           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:291.6}}

{1751362/proyecto_INICIO, 

1751362/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751669
Proyecto de 

inversión
651,534.72              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651534.72, modificado:651534.72}}

REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NUMERO TREINTA Y DOS 

EMMA PALMER EN MARAVATIO DE LA TENENCIA 

DE SAN MIGUEL CURAHUANGO LIBRAMIENTO 

SUR NUMERO CUATROCIENTOS - 63073

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 63073 S 450 350 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C 

TRAMO MARAVATIO  - IRIMBO  KILÓMETRO 1 + 0 

400  INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL, 61253 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LA 

VIRGEN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

LIBRAMIENT, lon:-100.4505086, 

lat:19.87901837}}

01-01-2020 31-05-2020 495,002.45            495,002.45            495,002.45           495,002.45           495,002.45           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:651534.72, 

importe_modificado:651534.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1751669/proyecto_INICIO, 

1751669/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753050
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS LETRAS 

ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 66959

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
66959 S 755 745 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 

58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE 

SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

SALI, lon:-101.43482113, lat:20.23118492}}

03-08-2020 02-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1753050/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753371
Proyecto de 

inversión
511,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511500.0, modificado:511500.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

AVENIDA LAZARO CARDENAS  MUNICPIO DE 

PATZCUARO - 67810

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 67810 S 1490 1490 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:297.84, 

meta_modificada:297.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA 

LOS NOGALES, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ACAPULCO Y CALLE LAS NUECES,    PARA LLEGAR 

HAY QUE LLEGAR A LA UNIDAD MEDICA NO. 20 

DEL IMSS Y AHI EMPIEZA EL TRAMO, lon:-

101.60854334, lat:19.52775225}}

01-08-2020 30-11-2020 511,500.00            511,500.00            511,500.00           450,000.00           450,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-

005/FONDOIII/2020, contratista:IVAN LOZANO MADRIGAL, 

convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:511500.0, importe_modificado:511500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:235.0}}

{1753371/proyecto_PROCESO, 

1753371/proyecto_INICIO, 

1753371/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753649 Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN 

ESCUELA EN IRIMBO LOCALIDAD   LOS MOGOTES 

EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 68600

16 Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
68600 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:43, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO LOS 

MOGOTES, 61287 LOS MOGOTES, IRIMBO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TZINTZINGAREO LOS MOGOTES Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS 

MOGOTES, lon:-100.47211047, lat:19.7569007}}

06-08-2020 20-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1753649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753826
Proyecto de 

inversión
850,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL PILAR 

ASENTAMIENTO EL PILAR - 69054

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69054 S 255 245 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, 

direccion:CALLE DEL REBALSE INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 

58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE 

SE REALZIARA LA OBRA LA CONOCEN COMO 

CALLE DEL, lon:-101.40515642, 

lat:20.24097015}}

20-07-2020 18-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1753826/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753883
Proyecto de 

inversión
460,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460000.0, modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS RANAS 

ASENTAMIENTO LAS RANAS - 69214

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69214 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE SANTA LUCIA RANCHERIA LAS 

RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SANTA 

ANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 

METROS DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, 

lon:-101.47778299, lat:20.20357695}}

20-07-2020 18-09-2020 460,000.00            460,000.00            460,000.00           137,921.95           137,921.95           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-83, 

contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:459739.82, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:125.0}}

{1753883/proyecto_PROCESO, 

1753883/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754059
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA EN HUETAMO LOCALIDAD CALLE 

PRIVADA MADERO, COL EL TOREO,  HUETAMO DE 

NÚÑEZ - 69602

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69602 S 685 633 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:909.0, 

meta_modificada:909.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA MADERO COLONIA EL 

TOREO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

MADERO NORTE Y CALLE MANANTIALES, CALLE 

REY IREPAN  EL PY SE UBICA ATRAS DE LA TIENDA 

ABARROTES SAN JUAN JUNTO AL ARROYO MAN, 

lon:-100.89923719, lat:18.63302892}}

02-02-2020 31-07-2020 598,711.25            598,711.25            598,711.25           598,711.25           598,711.25           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:544.5}}

{1754059/proyecto_INICIO, 

1754059/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754828 Proyecto de 

inversión
20,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   SAN PEDRITO ASENTAMIENTO SAN 

PEDRITO - 72024

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
72024 S 5 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA 

CAPILLA DE LA LOCALIDAD 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO RANCHERIA SAN 

PEDRITO, 61997 SAN PEDRITO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA 

LOCALIDAD Y LA, lon:-100.82426169, 

lat:18.48415782}}

05-10-2020 09-10-2020 5,720.00                 5,720.00                 5,720.00                5,720.00                5,720.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84991, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:17.92}}

{1754828/proyecto_PROCESO, 

1754828/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301754949
Proyecto de 

inversión
1,949,774.12          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1949774.12, modificado:1949774.12}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   TACÁMBARO DE 

CODALLOS ASENTAMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE - 

72747

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 72747 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3036.0, 

meta_modificada:3036.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:COLONIA 30 DE SEPTIEMBRE, 61650 

TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO A 

SAN MIGUEL Y CAMINO A LA ASOCIACIÓN 

GANADERA,    POR LA BODEGA DE LA SUNY 

SUBIDA A LA ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-

101.45140874, lat:19.23967341}}

09-08-2020 06-11-2020 1,949,774.12         1,949,774.12         1,816,157.80       1,816,157.80       -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/022-

2020, contratista:CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1949774.12, 

importe_modificado:1949774.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2885.0}}

{1754949/proyecto_INICIO, 

1754949/proyecto_PROCESO, 

1754949/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754954
Proyecto de 

inversión
950,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN  

AVENIDA DEL TRABAJO PRIMERA ETAPA EN SAN 

JUAN ZITACUARO LOCALIDAD 

FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 72840

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

72840 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:919.0, 

meta_modificada:919.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:221, 

direccion:AVENIDA DEL TRABAJO 

FRACCIONAMIENTO 1 DE MAYO, 61509 

FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE DE LOS PLOMEROS Y CALLE DE LOS 

OBREROS, CALLE DE LAS ENFERMERAS  SAN JUAN 

ZITACUARO FRACCIONAMIENTO , lon:-

100.32636219, lat:19.43813428}}

06-04-2020 04-06-2020 950,000.00            949,880.24            949,880.24           949,880.24           949,880.24           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

097/2020, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:919.0}}

{1754954/proyecto_INICIO, 

1754954/proyecto_PROCESO, 

1754954/proyecto_FIN, 

1754954/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755073
Proyecto de 

inversión
513,046.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:513046.12, modificado:513046.12}}

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO DE LA 

COLONIA CENTRO EN LA CALLE ARTEAGA. - 73647

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 73647 S 350 324 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3147.1, 

meta_modificada:3147.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTEAGA CIUDAD MARAVATÍO 

DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE 

OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA EN 

LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.44179571, 

lat:19.8913334}}

06-02-2020 06-05-2020 324,679.93            324,679.93            324,679.93           324,679.93           324,679.93           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:513046.12, 

importe_modificado:513046.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1950.0}}

{1755073/proyecto_INICIO, 

1755073/proyecto_PROCESO, 

1755073/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755368
Proyecto de 

inversión
144,192.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144192.34, modificado:200000.0}}

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN 

MARAVATIO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

URIPITIO. - 79392

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 79392 S 85 65 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:37.58, 

meta_modificada:37.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:154, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SAN ISIDRO, 61261 SAN ISIDRO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CAMINO SAN JUAN BUENAVISTA, 

CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN 

LA, lon:-100.5475134, lat:19.95218504}}

09-01-2020 19-02-2020 197,346.10            197,346.10            197,346.10           197,346.10           197,346.10           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:144192.34, 

importe_modificado:144192.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:36.0}}

{1755368/proyecto_INICIO, 

1755368/proyecto_PROCESO, 

1755368/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755552
Proyecto de 

inversión
870,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870000.0, modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 79954

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
79954 S 1300 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE ALHELI RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE EL 

OLIVO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE PRIMAVERA  

LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE 

ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-

101.43681538, lat:20.17584559}}

03-08-2020 01-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1755552/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755681
Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN 

PEDRO CARANO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO  

SAN PEDRO CARANO  - 80286

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80286 S 205 195 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:0.7, meta_modificada:0.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 

PURUANDIRO ISAAC ARRIAGA  - SAN PEDRO 

CARANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE, lon:-

101.51742551, lat:20.13056785}}

03-08-2020 18-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1755681/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755992
Proyecto de 

inversión
80,465.84                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80465.84, modificado:80465.84}}

AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC EN MARAVATIO, 

LOCALIDAD EL SAUCILLO PRIMERO. - 81157

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81157 S 16 14 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:64, 

direccion:CAMINO TRAMO EL SAUCILLO 

PRIMERO  - SAN JUAN BUENAVISTA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA EL 

SAUCILLO PRIMERO, 61267 EL SAUCILLO 

PRIMERO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN JUAN 

BUENAVISTA Y CAMINO A HU, lon:-

100.53544321, lat:19.92779894}}

27-02-2020 12-03-2020 33,407.52               33,407.52               33,407.52              33,407.52              33,407.52              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:80465.84, importe_modificado:80465.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1755992/proyecto_INICIO, 

1755992/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756126
Proyecto de 

inversión
942,253.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:942253.55, modificado:942253.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO  HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE LA TINAJA, EN LA CALLE SOR 

JUANA INÉS DE LA CRUZ, A LA CARR. TATA 

LÁZARO. - 81559

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 81559 S 331 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:894.0, 

meta_modificada:894.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:30, 

direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

INTERIOR SN PUEBLO LA TINAJA, 60410 LA 

TINAJA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE RICARDO 

ESPINOZA, CALLE CARRETERA QUERÉNDARO-LA 

ZARZAMORA  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS 

CA, lon:-102.40456422, lat:19.72377618}}

27-05-2020 24-08-2020 942,253.55            941,980.00            941,980.00           941,980.00           941,980.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/63/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:941980.0, importe_modificado:941980.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:894.0}}

{1756126/proyecto_PROCESO, 

1756126/proyecto_FIN, 

1756126/proyecto_INICIO, 

1756126/proyecto_FIN, 

1756126/proyecto_PROCESO, 

1756126/proyecto_FIN, 

1756126/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756225
Proyecto de 

inversión
40,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, 

LOCALIDAD TENENCIA DE SAN MIGUEL 

CURINHUATO EN LA CALLE REFORMA. - 81827

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81827 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:182, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL 

CURINHUATO, 61260 SAN MIGUEL 

CURINHUATO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

Y CALLE INSURGENTES, CALLE MADERO  SE UBICA 

ESTA OBRA EN LA CALLE REFORMA A 120 MTS DE 

LA PLA, lon:-100.58412882, lat:19.98414732}}

30-01-2020 05-02-2020 36,426.32               36,426.32               36,426.32              36,426.32              36,426.32              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

{1756225/proyecto_PROCESO, 

1756225/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756477 Proyecto de 

inversión
68,226.44                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68226.44, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

MARAVATIO EN LA  LOCALIDAD DE POMOQUITA. - 

82572

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 82572 S 400 362 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.96, 

meta_modificada:15.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, 

direccion:CAMINO TRAMO APEO  - POMOCA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 920 EJIDO 

POMOQUITA, 61277 POMOQUITA, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A 

APEO Y CAMINO A POMOCA, CARRETERA 

AUTOPISTA MÉXICO-GUADALAJARA  SE UBICA 

ENTRE APEO Y, lon:-100.32540565, 

lat:19.88898372}}

04-05-2020 27-05-2020 116,640.64            116,640.64            116,640.64           116,640.64           116,640.64           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1756477/proyecto_INICIO, 

1756477/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756992
Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN 

MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE 

HUAJUMBARITO. - 84017

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 84017 S 120 80 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:22, 

direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA 

HUAJUMBARITO, 61256 HUAJUMBARITO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE REVOLUCION Y CERRADA REVOLUCION, 

CARRETERA A SANTIAGO PURIATZICUARO  SE 

UBICA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE 

LA LOCALIDAD, lon:-100.59465476, 

lat:19.87139245}}

19-02-2020 29-03-2020 34,504.20               34,504.20               34,504.20              34,504.20              34,504.20              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:28.0}}

{1756992/proyecto_INICIO, 

1756992/proyecto_PROCESO, 

1756992/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757399
Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:3750.0, modificado:3750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26250.0, modificado:27594.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   SAN 

ISIDRO DE LA ROSA  EL CERRO  - 85274

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 85274 S 12 8 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:11, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA SAN 

ISIDRO DE LA ROSA, 59140 SAN ISIDRO DE LA 

ROSA (EL CERRO), COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN 

NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON 

SIN NOMBRE  SE INSTALARON 5 CALENTADOR, 

lon:-102.87436361, lat:20.05738188}}

01-07-2020 31-07-2020 27,594.64               27,594.64               27,594.64              27,594.64              27,594.64              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85959, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:27594.64, 

importe_modificado:27594.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:5.0}}

{1757399/proyecto_INICIO, 

1757399/proyecto_FIN, 

1757399/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757432
Proyecto de 

inversión
82,552.38                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82552.38, modificado:82552.38}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 85378

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 85378 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO LA 

LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA 

OBRA SE ENCONTRARA UBICADA AL COSTADO 

SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDA, 

lon:-102.48519617, lat:20.1523844}}

29-06-2020 11-07-2020 79,034.13               79,034.13               79,034.13              79,034.13              79,034.13              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:81727.02, 

importe_modificado:79034.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1757432/proyecto_INICIO, 

1757432/proyecto_PROCESO, 

1757432/proyecto_FIN, 

1757432/proyecto_PROCESO, 

1757432/proyecto_FIN, 

1757432/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757454
Proyecto de 

inversión
54,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:6750.0, modificado:6750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47250.0, modificado:49670.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

RINCÓN DE MARÍA - 85443

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 85443 S 18 18 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA 

RINCON DE MARIA, 59140 RINCÓN DE MARÍA, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y 

CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  

INTALACION DE 9 CALENTADORES EN EL RINCON 

DE MARIA, lon:-102.80107344, 

lat:20.12281823}}

01-07-2020 31-07-2020 49,670.36               49,670.36               49,670.36              49,670.36              49,670.36              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85969, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:49670.36, 

importe_modificado:49670.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:9.0}}

{1757454/proyecto_INICIO, 

1757454/proyecto_FIN, 

1757454/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758354
Proyecto de 

inversión
58,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   CALLEJÓN 

DE LA CALERA ASENTAMIENTO CALLEJÓN DE LA 

CALERA - 87863

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87863 S 7 8 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN 

PUEBLO CALLEJÓN DE LA CALERA, 59150 

CALLEJÓN DE LA CALERA, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLEJON PRIMER CALLEJON Y CALLEJON 

SEGUNDO CALLEJON, CALLE MIGUEL HIDALGO  

SE CONSTRUI, lon:-102.89751612, 

lat:20.16244453}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758354/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758954 Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 

CON TECHUMBRE EN  ARMADILLOS CAMINO A LA 

CUARTA MANZANA DE TIMBINEO - 89384

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

89384 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE ARMADILLOS 

RANCHERIA ARMADILLOS (TERCERA MANZANA 

DE TIMBINEO), 61537 ARMADILLOS (TERCERA 

MANZANA DE TIMBINEO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

ZITACUARO- BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CAM, lon:-100.4556269, 

lat:19.42696543}}

01-04-2020 30-06-2020 2,000,000.00         2,000,000.00         1,838,948.46       1,838,948.46       1,838,948.46       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

049/2020, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1758954/proyecto_INICIO, 

1758954/proyecto_FIN, 

1758954/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301760660 Proyecto de 

inversión
3,953,579.23          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CEAC, monto:2372147.54, 

modificado:2372147.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581431.69, 

modificado:1581431.69}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO A 300 

METROS DE AGUA POTABLE LA LOCALIDAD   DEL 

FRESNO - 93686

16 Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 93686 S 183 116 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL FRESNO, 

58803 EL FRESNO, MORELOS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA PURUANDIRO-

HUNADACAREO Y CALLE ENTRADA A LA 

COMUNIDAD, CALLE RUMBO A VILLA MORELOS  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

ENTRADA PRINCIP, lon:-101.37449525, 

lat:20.01400169}}

10-07-2020 31-12-2020 1,581,431.69         1,581,431.69         1,581,431.69       1,581,431.69       1,581,431.69       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, monto:1581431.69, 

importe_modificado:1581431.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1760660/proyecto_INICIO, 

1760660/proyecto_PROCESO, 

1760660/proyecto_INICIO, 

1760660/proyecto_PROCESO, 

1760660/proyecto_INICIO, 

1760660/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301761054 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   EL CUERAMO ASENTAMIENTO 

EL CUERAMO - 94682

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
94682 S 111 92 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:21, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE CON EL SEÑOR 

OLIVER NAVARRETE 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 

SIN NUMERO RANCHERIA EL CUERAMO, 61995 EL 

CUERAMO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE AL LADO SUR DE 

LA PARCELA DE LA SEÑORA ONEYDA Y T, lon:-

100.66028175, lat:18.4511633}}

16-03-2020 31-12-2020 36,090.50               36,090.50               36,090.50              36,090.50              36,090.50              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84982, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:86.4}}

{1761054/proyecto_INICIO, 

1761054/proyecto_PROCESO, 

1761054/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761066
Proyecto de 

inversión
318,568.54              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318568.54, modificado:333000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 94715

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 94715 S 270 180 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.44, 

meta_modificada:634.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LA 

LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE LAS 

LOMAS, CALLE CHAPALITA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD DE LA LUZ A TRES CUADRAS DEL C, 

lon:-102.47644536, lat:20.14644933}}

29-06-2020 20-08-2020 332,950.20            332,950.20            332,950.20           332,950.20           332,950.20           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:333000.0, 

importe_modificado:332950.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:634.44}}

{1761066/proyecto_INICIO, 

1761066/proyecto_PROCESO, 

1761066/proyecto_FIN, 

1761066/proyecto_PROCESO, 

1761066/proyecto_FIN, 

1761066/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761163
Proyecto de 

inversión
100,189.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100189.75, modificado:100189.75}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  EN 

LA LOCALIDAD SALTO CHICO - 95000
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95000 S 16 14 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:381, 

direccion:CALLE CAMINO A LOS NOGALES 

RANCHERIA SALTO CHICO, 58496 SALTO CHICO, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO CAMINO A LA MESA DEL AÑIL Y 

CAMINO CAMINO A FRONTERAS DE SAN JUAN,    

LA ELECTRIFICACION INICIA A UNOS 30 MTS DE 

LA CAPI, lon:-101.06569731, lat:19.20208948}}

06-07-2020 31-07-2020 100,189.75            100,189.75            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/007/2020, 

contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100189.75, 

importe_modificado:100189.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:138.0}}

{1761163/proyecto_INICIO, 

1761163/proyecto_FIN, 

1761163/proyecto_PROCESO, 

1761163/proyecto_INICIO, 

1761163/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761268 Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA 

ESTANCIA - 95275

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
95275 S 86 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA 

DE LA RANCHERIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 

61985 LA ESTANCIA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA 

ENTRADA DE LA RANCHERIA Y CALLE 

PERPENDICULAR CALLE QUE VA HACIA LA IGLE, 

lon:-100.8226081, lat:18.70116305}}

04-05-2020 26-08-2020 42,956.20               42,956.20               42,956.20              42,956.20              42,956.20              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84961, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.85}}

{1761268/proyecto_PROCESO, 

1761268/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761623
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y 

TANQUE DE AGUA POTABLE MPIO. HIDALGO EN 

PUENTE LA GALLINA - 96320

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 96320 S 28 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:325.0, 

meta_modificada:287.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:459, 

direccion:CAMINO TRAMO PUCUATO  - PUENTE 

LA GRALLINA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

1 + 300 RANCHERIA PUENTE LAS GALLINAS, 

61243 PUENTE LAS GALLINAS, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA 

CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA 

CONOCIDO  A 130, lon:-100.71854684, 

lat:19.56850095}}

01-07-2020 31-08-2020 200,000.00            200,000.00            101,953.53           101,953.53           101,953.53           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:229.6}}

{1761623/proyecto_PROCESO, 

1761623/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761776 Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:2999161.2}}

ADOQUINAMIENTO VEHICULAR EN PARACHO, 

LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 

96687

16 Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 96687 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2964.8, 

meta_modificada:2964.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS 

HEROES  LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE 

LA COMUNIDAD SOBRE LA ENTRADA DEL PUEBLO 

DE, lon:-102.12435458, lat:19.65840523}}

18-08-2020 01-10-2020 1,499,580.60         1,499,580.60         1,499,580.60       1,499,580.60       1,499,580.60       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/022/2020, contratista:HUGO 

IGNACIO MARCOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:2999161.2, importe_modificado:2999161.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1482.4}}

{1761776/proyecto_INICIO, 

1761776/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762099
Proyecto de 

inversión
258,504.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258504.0, modificado:258504.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CUAUHTEMOC EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO). 

- 97612

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 97612 S 105 95 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, 

direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL 

EL ALTO (EL PUERTO), 61270 SAN MIGUEL EL 

ALTO (EL PUERTO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE A LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA Y CALLE HACIA EL PANTEON, 

CALLE BENITO JUAREZ  SE UBICA SOBE CALE H, 

lon:-100.25902369, lat:19.84747192}}

19-03-2020 31-08-2020 162,528.48            162,528.48            162,528.48           162,528.48           162,528.48           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:258504.0, importe_modificado:258504.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:24.0}}

{1762099/proyecto_INICIO, 

1762099/proyecto_PROCESO, 

1762099/proyecto_INICIO, 

1762099/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762953 Proyecto de 

inversión
130,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO 

EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 99849

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
99849 S 8 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, 

direccion:CALLE CALLE QUE VA HACIA EL CENTRO 

DE SALUD RANCHERIA SAN PEDRITO, 61997 SAN 

PEDRITO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CALLE DE LA ENTRADA DE 

LOCALIDAD Y CALLE CALLE DONDE ESTA LA 

TIENDA DEL SEÑOR PEDRO MACEDO, CALLE CAL, 

lon:-100.82387545, lat:18.48393396}}

08-06-2020 12-09-2020 91,851.82               91,851.82               91,851.82              91,851.82              91,851.82              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84994, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.4}}

{1762953/proyecto_PROCESO, 

1762953/proyecto_INICIO, 

1762953/proyecto_PROCESO, 

1762953/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301763320 Proyecto de 

inversión
520,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.0, modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO ELEVADO CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR EN 

LA LOCALIDAD LOS BANCOS - 100862

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
100862 S 105 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD LA CUAL TAMBIEN LLEGA A LA 

CAPILLA RANCHO LOS BANCOS, 61995 LOS 

BANCOS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE CALLE 

PERPENDICULAR A CALLE DE LA CAPILLA DONDE 

S, lon:-100.67461305, lat:18.42789204}}

23-03-2020 26-09-2020 504,313.02            504,313.02            504,313.02           504,313.02           504,313.02           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84974, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.96}}

{1763320/proyecto_INICIO, 

1763320/proyecto_PROCESO, 

1763320/proyecto_INICIO, 

1763320/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301763333
Proyecto de 

inversión
190,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190000.0, modificado:190000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL COLONIA 

EMILIANO ZAPATA SAN JUAN ZITÁCUARO - 

100885

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

100885 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4910.0, 

meta_modificada:4910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:CALLE EN LA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (SAN 

JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO 

ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CALLE AL C5 Y CAMINO HACIA PARQUE 

INDUSTRIAL, , lon:-100.30569846, 

lat:19.44774002}}

01-04-2020 30-06-2020 190,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1763333/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766511 Proyecto de 

inversión
589,626.83              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589626.83, modificado:589626.83}}

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, MPIO. HIDALGO, 

EN  ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MPAL. - 

109647

16 Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 109647 S 50 45 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO  - 

PLAN DE HUANIQUEO, HUANIQUEO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + undefined INTERIOR 

0 RANCHERIA HUANIQUEO, 61203 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO VARIOS Y CAMINO VARIOS, 

CAMINO, lon:-100.52465161, lat:19.6487869}}

27-07-2020 25-09-2020 589,626.83            589,626.83            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

059/2020, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:589626.83, importe_modificado:589626.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:19.0}}

{1766511/proyecto_INICIO, 

1766511/proyecto_PROCESO, 

1766511/proyecto_FIN, 

1766511/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766878
Proyecto de 

inversión
110,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110000.0, modificado:110000.0}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 110675

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110675 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS 

COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MANUEL VILLALONGIN Y CALLE EMILIO 

CARRANZA, CALLE VASCO DE QUIROGA  LA CALLE 

SE ENCUENTRA EN DONDE ESTA LA ESCUELA 

BENITO J, lon:-101.51613278, lat:20.09382872}}

01-09-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1766878/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766904
Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO 

BENITO JUÁREZ - 110734

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110734 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MONTE ALVAN Y CALLE ABASOLO, CALLE 

LIBERALES  LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA 

COLONIA LA BRUJA ANTES DE LLEGAR AL 

CECYTEM 04, lon:-101.5269638, 

lat:20.0983739}}

01-09-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1766904/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767177
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL PILAR 

ASENTAMIENTO EL PILAR - 111421

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
111421 S 600 500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 

58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE EN LA 

QUE SE REALIZAR LA OBRA ES LA CALLE DEL TELE 

BACH, lon:-101.40053602, lat:20.24159688}}

01-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1767177/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767604
Proyecto de 

inversión
20,891.60                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20891.6, modificado:20891.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LA FOSA SÉPTICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA DE BARRIO ALTO 

¿PROF. ELISEO VIDALES ROSALES CON CLAVE 

;16ETV0632I  EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN 

ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 112515

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
112515 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:12.3, 

meta_modificada:12.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCTOR RAFAEL ALVARADO 

COLONIA BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CAMELINAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE 

DOCTOR MIGUEL SILVA  SE ENCUENTRA A TRAS 

DEL TEMPLO NUEVO DE LA LOCALIDAD E 

TARETAN., lon:-101.91864429, 

lat:19.34346749}}

01-06-2020 15-07-2020 20,891.60               20,891.60               20,891.60              20,891.60              20,891.60              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, monto:20891.6, 

importe_modificado:20891.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1767604/proyecto_PROCESO, 

1767604/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768270
Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURALEN 

HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO   LA PAROTA 

ASENTAMIENTO LA PAROTA - 114184

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHACAN 114184 S 397 366 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1374.0, 

meta_modificada:1374.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 

TRAMO HUETAMO  - LA PAROTA  KILÓMETRO 1 + 

374 PUEBLO LA PAROTA, 61943 LA PAROTA, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA AL TECNOLOGICO Y CARRETERA A 

CHIHUERO, CARRETERA A TIQUICHEO  EL 

PROYECTO I, lon:-100.8918533, 

lat:18.66393981}}

02-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1768270/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768483
Proyecto de 

inversión
1,447,850.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447850.0, modificado:1447850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN 

ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 114894

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
114894 S 100 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE LUCRECIA TORRIS,    SE 

ENCUENTRA A 300 METROS DEL RASTO VIEJO EN 

LA LOCALIDAD DE TARETAN, lon:-101.92102463, 

lat:19.34144647}}

01-09-2020 30-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1768483/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768487 Proyecto de 

inversión
384,567.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:384567.16, modificado:384567.16}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR JOSÉ 

VASCONCELOS, MPIO. HIDALGO, EN RINCÓN DE  

SAN JERÓNIMO. - 114915

16 Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114915 S 32 28 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:463, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO  - 

RINCÓN DE SAN JERÓNIMO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 11 + 6 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA 

SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO), 

61224 RINCÓN DE SAN JERÓNIMO (EL 

ENCUENTRO), HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  , lon:-100.66172329, 

lat:19.66555544}}

14-08-2020 09-11-2020 384,567.16            384,567.16            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

064/2020, contratista:RS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y 

PROYECTOS, S.A.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO 

MICHOACÁN, monto:384567.16, 

importe_modificado:384567.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:28.8}}

{1768487/proyecto_PROCESO, 

1768487/proyecto_INICIO, 

1768487/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769389
Proyecto de 

inversión
1,271,530.78          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1271530.78, modificado:1271530.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 

MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. 

MONTEBELLO, CALLE RIVA PALACIO. - 117436

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 117436 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:866.0, 

meta_modificada:884.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE RIVA PALACIO 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA MONTE BELLO, 61180 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE DEL OYAMEL, 

CALLE MONTE BELLO  DEL PANTEÓN DE DOLORES 

A MANO DERECHA, lon:-100.5472127, 

lat:19.687568}}

23-07-2020 02-09-2020 1,271,530.78         1,271,530.78         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

056/2020, contratista:JOSÉ ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1271530.78, importe_modificado:1271530.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:707.89}}

{1769389/proyecto_INICIO, 

1769389/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769461
Proyecto de 

inversión
3,513,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3513000.0, modificado:3513000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, 

COL. BARRANCA SECA, CALLE PROL. VICENTE 

GUERRERO PONIENTE ENTRONQUE AV. MORELOS. 

- 117656

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 117656 S 433 399 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3600.0, 

meta_modificada:1725.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PROL. VICENTE GUERRERO 

PONIENTE 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA BARRANCA 

SECA, 61116 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

ENTRONQUE DE LA AVENIDA MORELOS CON EL 

LIBRAMIE, lon:-100.58729563, 

lat:19.69834612}}

06-08-2020 23-09-2020 3,513,000.00         3,513,000.00         1,645,662.10       1,645,662.10       1,645,662.10       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-

004/2020, contratista:NILO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:3513000.0, importe_modificado:3513000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1725.6}}

{1769461/proyecto_INICIO, 

1769461/proyecto_FIN, 

1769461/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769937
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   CHONENGO 

ASENTAMIENTO CHONENGO - 119212

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
119212 S 191 209 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.5, meta_modificada:77.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, 

direccion:CAMINO TRAMO CHONENGO  - 

CAULOTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 3 

EJIDO CHONENGO, 60778 CHONENGO, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO CHONENGO Y CAMINO CAHULOTE, 

CAMINO SANTA ELENA  EL CAMINO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA PAR, lon:-

102.16568651, lat:19.23871619}}

01-03-2020 30-09-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           232,286.61           232,286.61           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84408, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:77.0}}

{1769937/proyecto_FIN, 

1769937/proyecto_PROCESO, 

1769937/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770007
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LAS YEGUAS - 119393
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
119393 S 383 344 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.5, meta_modificada:86.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CRO. DE LAS 

YEGUAS  - LAS YEGUAS MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO LAS YEGUAS, 60782 LAS 

YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO CRO. DE LAS YEGUAS Y CAMINO 

LAS YEGUAS, CAMINO Y GRIEGA  EL CAMIN, lon:-

102.28463772, lat:18.94218094}}

01-03-2020 30-09-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           257,647.60           257,647.60           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84414, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:86.0}}

{1770007/proyecto_FIN, 

1770007/proyecto_PROCESO, 

1770007/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771420
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   ESPAÑITA - 123068
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
123068 S 113 118 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.5, meta_modificada:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO PARACUARO  - 

ESPAÑITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 

250 EJIDO ESPAÑITA, 60760 ESPAÑITA, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA PARACUARO Y CARRETERA ESPAÑITA, 

CARRETERA PUERTECITOS  EL CAMINO SE 

ENCUENTRA, lon:-102.24868718, 

lat:19.11650424}}

01-09-2020 30-11-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           105,595.66           105,595.66           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84426, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:53.0}}

{1771420/proyecto_FIN, 

1771420/proyecto_PROCESO, 

1771420/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771848
Proyecto de 

inversión
45,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45500.0, modificado:45500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PARÁCUARO LOCALIDAD   

PARÁCUARO - 124248

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
124248 S 12 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA 

MAGISTERIO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AQUILES 

SERDÁN Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 1 DE 

MAYO  LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

MAGISTERIO EN LA PARTE SUR DE LA CABECER, 

lon:-102.22193533, lat:19.14298078}}

01-10-2020 30-10-2020 45,500.00               45,500.00               45,500.00              -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84428, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:45500.0, 

importe_modificado:45500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1771848/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773205
Proyecto de 

inversión
529,926.28              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529926.28, modificado:529926.28}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE BOTELLO 

(ALTAMIRA) - 127932

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
127932 S 201 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, 

direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

INTERIOR SN RANCHERIA BOTELLO (ALTAMIRA), 

58594 BOTELLO (ALTAMIRA), PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AMADO 

NERVO Y CALLE JOSE SIERRA,    VINIENDO DESDE 

SAN DIEGO AMECUARO SE ENTRA A LA , lon:-

101.73567077, lat:19.97549722}}

20-07-2020 18-08-2020 529,926.28            529,926.28            310,095.28           310,095.28           310,095.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD - 

015/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:529926.28, importe_modificado:529926.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1020.0}}

{1773205/proyecto_INICIO, 

1773205/proyecto_PROCESO, 

1773205/proyecto_FIN, 

1773205/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301773218 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   CUAUHTÉMOC  HUARICHI  

ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC  HUARICHI  - 

127972

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
127972 S 12 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:32, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL PANTEON 

RANCHERIA CUAUHTÉMOC (HUARICHI), 61990 

CUAUHTÉMOC (HUARICHI), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL HACIA EL PANTEON Y CALLE CALLE 

DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS, 

CALLE , lon:-100.68673127, lat:18.44232888}}

06-04-2020 30-09-2020 7,308.25                 7,308.25                 7,308.25                7,308.25                7,308.25                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84681, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.65}}

{1773218/proyecto_INICIO, 

1773218/proyecto_PROCESO, 

1773218/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301775071 Proyecto de 

inversión
48,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48000.0, modificado:48000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE PRIVADA JUVENTINO 

MONTOYA EN BRISEÑAS LOCALIDAD   PASO DE 

HIDALGO  PASO DE ÁLAMOS  ASENTAMIENTO 

PASO DE ÁLAMOS - 132555

16 Michoacán de 

Ocampo
11 Briseñas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS 

MICHOACÁN
132555 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, 

direccion:CALLE PRIVADA JUVENTINO MONTOYA 

PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE 

HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

MARGARITAS, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA 

OBRA SE UBICA A U, lon:-102.53850037, 

lat:20.27149251}}

01-10-2020 31-10-2020 24,000.00               24,000.00               24,000.00              24,000.00              24,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-004-

FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, 

convocante:MUNIUCIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, 

monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1775071/proyecto_INICIO, 

1775071/proyecto_PROCESO, 

1775071/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775134 Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O 

UNIDADES MÉDICAS EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   CHAPA  CHAPA NUEVO  - 132710

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
132710 S 80 62 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, 

direccion:RANCHERIA CHAPA (CHAPA NUEVO), 

61803 CHAPA (CHAPA NUEVO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    AL OTRO LADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-

101.66425205, lat:19.37816413}}

17-08-2020 29-08-2020 50,000.00               50,000.00               49,999.89              49,999.89              49,999.89              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1775134/proyecto_INICIO, 

1775134/proyecto_PROCESO, 

1775134/proyecto_INICIO, 

1775134/proyecto_FIN, 

1775134/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775786
Proyecto de 

inversión
146,341.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146341.4, modificado:146341.4}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   BUENOS AIRES - 

133897

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
133897 S 57 43 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO 

BUENOS AIRES, 60780 BUENOS AIRES, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HÉROES, 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA CALLE MIGUEL 

HIDALDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE 

LA COMU, lon:-102.17386021, lat:19.07374661}}

01-06-2020 30-11-2020 146,341.40            146,341.40            146,341.40           61,463.38              61,463.38              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84453, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:146341.4, 

importe_modificado:146341.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:42.0}}

{1775786/proyecto_INICIO, 

1775786/proyecto_FIN, 

1775786/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775999 Proyecto de 

inversión
277,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:277000.0, modificado:277000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 134120

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134120 S 257 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO 

OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    SALIDA A TACAMBARO, lon:-101.59662195, 

lat:19.41726267}}

27-07-2020 22-08-2020 277,000.00            277,000.00            246,892.14           246,892.14           246,892.14           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:277000.0, 

importe_modificado:277000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1775999/proyecto_INICIO, 

1775999/proyecto_PROCESO, 

1775999/proyecto_INICIO, 

1775999/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776068 Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   HUANIQUEO 

ASENTAMIENTO HUANIQUEO - 134204

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134204 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, 

direccion:RANCHERIA HUANIQUEO, 61804 

HUANIQUEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

PASANDO EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-

101.63920971, lat:19.34228386}}

10-08-2020 15-08-2020 50,000.00               50,000.00               44,450.00              44,450.00              44,450.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1776068/proyecto_INICIO, 

1776068/proyecto_FIN, 

1776068/proyecto_PROCESO, 

1776068/proyecto_INICIO, 

1776068/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776224
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LATERAL 

DE LA COLONIA CAMPO DE AVIACION - 134412

16
Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 134412 S 20129 12338 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE 17 DE NOVIEMBRE PUEBLO , 

00000 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  , CALZADA 

BENITO JUAREZ  SE UBICA CERCA DE LA ENTRADA 

A NUEVA ITALIA POR EL ENTRONQUE DE CUATRO 

CAMINOS, lon:-102.10214866, 

lat:18.99644976}}

01-07-2020 01-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1776224/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776312
Proyecto de 

inversión
117,676.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117676.8, modificado:117676.8}}

REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA CALLE GALEANA EN 

TUMBISCATÍO, TUMBISCATÍO DE RUIZ - 134526

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 134526 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:CALLE GALEANA COLONIA 

TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE 

RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

KENNEDY, CALLE AMADO NERVO  SOBRE LA 

CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES EMILIANO 

ZAPATA Y AMAD, lon:-102.37492626, 

lat:18.52551795}}

01-07-2020 24-07-2020 85,490.86               85,490.86               85,490.86              85,490.86              85,490.86              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:88009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:117676.8, importe_modificado:117676.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:82.0}}

{1776312/proyecto_PROCESO, 

1776312/proyecto_INICIO, 

1776312/proyecto_PROCESO, 

1776312/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776801 Proyecto de 

inversión
3,595,560.19          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3595560.19, modificado:3595560.19}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN MORELIA, COLONIA PRADERAS 

DEL SUR Y ALEDAÑAS EN AVENIDA CEDRÓN - 

135057

16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 135057 S 5500 4500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1572.0, 

meta_modificada:1572.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CEDRÓN INTERIOR SN 

COLONIA PRADERA DEL SUR, 58095 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA LA JOYA Y CALLE LAS PRIMAVERAS, 

CALLE AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS  LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE 

MORELIA , lon:-101.19572559, 

lat:19.65784724}}

03-06-2020 30-09-2020 3,305,248.65         3,305,248.65         3,305,248.65       3,305,248.65       3,305,248.65       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-024/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3595560.19, 

importe_modificado:3595560.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1493.4}}

{1776801/proyecto_INICIO, 

1776801/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777162
Proyecto de 

inversión
435,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435000.0, modificado:434640.28}}

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 

EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 135407
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNCIPAL 135407 S 9 10 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:486, 

direccion:CALLE CAMINO NOGALES-SAN DIEGO 

CURUCUPATZEO RANCHERIA NOGALES, 58499 

LOS NOGALES, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA SAN DIEGO 

CURUCUPATZEO-LA PINZANERA Y BRECHA 

CAMINO NOGALES-FRONTERAS DE SAN JUAN 

NOCUPETARO,    EL AULA SE, lon:-101.06381658, 

lat:19.19379821}}

13-07-2020 30-09-2020 434,640.28            434,640.28            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/007/2020, contratista:JOSE 

OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:434640.28, importe_modificado:434640.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1777162/proyecto_INICIO, 

1777162/proyecto_PROCESO, 

1777162/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777885
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

DEL CAMINO DE ACCESO AL SABINO - 136401
16

Michoacán de 

Ocampo
51 Marcos Castellanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS 136401 S 800 420 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, 

direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 

NACIONAL  - EL SABINO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 550 RANCHERIA EL SABINO, 

59507 EL SABINO, MARCOS CASTELLANOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA NACIONAL Y CALLE FCO VILLA,    LA 

OBRA SE REAL, lon:-102.93965833, 

lat:20.01059264}}

01-07-2020 30-10-2020 1.00                          1.00                          1.00                         1.00                         1.00                         

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85272, contratista:, 

convocante:MMC850101C94, monto:200000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1777885/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779191 Proyecto de 

inversión
160,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:160000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE 2 DE OCTUBRE COL. EL CARRIEL - 137830
16 Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 137830 S 178 147 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE COLONIA EL 

CARRIEL, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DEL 

PARA Y  , CALLE PASCUAL IBARRA  CERCA DE LA 

TORTILLERIA MARTINEZ, lon:-102.09496516, 

lat:19.00865929}}

15-05-2020 15-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1779191/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780203
Proyecto de 

inversión
2,565,285.57          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2565285.57, modificado:2565285.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN  EN LA 

COLONIA VALLE DE LAS DELICIAS EN LA CALLE 

OROS ENTRE LAS CALLES 16 DE FEBRERO Y EFRÉN 

CAPIZ. - 139129

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
139129 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1060.2, 

meta_modificada:1060.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE OROS COLONIA VALLE DE LAS 

DELICIAS, 60090 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE OROS Y 

CALLE 16 DE FEBRERO, CALLE EFREN CAPIZ  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN URUAPAN 

MICHOACÁN EN LA COLONIA VALLE DE LAS 

DELICIAS, lon:-102.05988154, lat:19.39941537}}

30-09-2020 28-12-2020 2,565,285.57         2,565,285.57         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-23-

IR-2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:2565285.57, 

importe_modificado:2565285.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:106.0}}

{1780203/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780783
Proyecto de 

inversión
676,778.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:676778.24, modificado:676778.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

MORELIA COLONIA HÉROES DE MÉXICO CALLE 

MARIANO ESCOBEDO - 139753

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 139753 S 53 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:413.0, 

meta_modificada:413.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR 

SN COLONIA VEINTISEIS DE JULIO, 58147 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE 

MARIANO ESCOBEDO, CALLE ANTONIO TORRES  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR 

REPÚBLICA EN, lon:-101.24188894, 

lat:19.71890598}}

08-07-2020 05-10-2020 203,033.47            203,033.47            203,033.47           203,033.47           203,033.47           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-078/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS 

NDUSTRIALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA 

MICH, monto:676778.24, importe_modificado:676778.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:413.0}}

{1780783/proyecto_INICIO, 

1780783/proyecto_FIN, 

1780783/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301781525
Proyecto de 

inversión
1,543,995.08          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1543995.08, modificado:1543995.08}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COLONIA 

PRADOS VERDES CALLE PASEO DEL ÁLAMO - 

140421

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140421 S 366 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3184.0, 

meta_modificada:3184.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PASEO DEL ÁLAMO INTERIOR SN 

COLONIA PRADOS VERDES, 58110 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PASEO DEL FRESNO Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, BOULEVARD DE LAS PRIMAVERAS  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, 

lon:-101.20107504, lat:19.71704825}}

18-06-2020 17-07-2020 1,543,994.06         1,543,994.06         1,543,994.06       1,543,994.06       1,543,994.06       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-032/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA JOSAL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1543995.08, 

importe_modificado:1543995.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3184.0}}

{1781525/proyecto_FIN, 

1781525/proyecto_PROCESO, 

1781525/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787180
Proyecto de 

inversión
69,890.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69890.0, modificado:69890.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. 

MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB191 N 0 0 128

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, 

direccion:Gral. Lucio Blanco 10, El Desierto, 

58933 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, 

lon:-100.81878662, lat:19.85714398}}

29-07-2020 09-09-2020 69,890.00               69,890.00               69,890.00              69,890.00              69,890.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 40 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

37 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301787182
Proyecto de 

inversión
74,298.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:74298.0, modificado:74298.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB192 N 0 0 33

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:41, 

direccion:Las Flores 96, El Seguro, 58935 

Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-

100.82015991, lat:19.84939396}}

29-07-2020 29-09-2020 74,298.00               74,298.00               74,298.00              74,298.00              74,298.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 40 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787545 Proyecto de 

inversión
13,885,932.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.3885932E7, modificado:1.3885932E7}}

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, ACCESOS Y 

EQUIPAMIENTO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PARA EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE),  

EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE 

MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN. LOCALIDAD 

MORELIA, MUNICIPIO MORELIA.

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
200196 N 0 0 795

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1019.0, 

meta_modificada:1019.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Perif. Paseo de la República 5000, 

Josefa Ortiz de Domínguez, 58170 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.2327534, lat:19.68113663}}

17-08-2020 31-12-2020 13,885,932.00      13,583,365.96      4,075,009.79       4,075,009.79       4,075,009.79       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRF/200196/2020, contratista:ARC-

TECKTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.358336596E7, 

importe_modificado:1.358336596E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:254.75}}

{1787545/proyecto_INICIO, 

1787545/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación: SE 

ANEXAN LAS 

COORDENADAS 

EXACTAS DEL SITIO 

DE LA OBRA, YA 

QUE EN EL 

SISTEMA NO 

PERMITE 

VISUALIZAR EL 

MAPA PARA 

UBICAR EL SITO DE 

OBRA. LONGITUD: 

19°40'51.56"N 

LATITUD: 

101°13'57.40"O, 

trimestre:3.0, 

usuario:mariarflor

ess, fecha:2020-10-

07}}

{obs1: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

2020 3 MIC200301787562
Proyecto de 

inversión
83,114.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83114.0, modificado:83114.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROFESOR 

FERNANDO ROMERO NIEVES
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB196 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:Buena Vista, Michoacán, México, lon:-

100.80368042, lat:19.83647642}}

30-07-2020 10-09-2020 83,114.00               83,114.00               83,114.00              83,114.00              83,114.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PINTARRON 

BLANCO, 40 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788213
Proyecto de 

inversión
45,585.34                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45585.34, modificado:45585.34}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 231 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB244 N 0 0 27

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, 

direccion:Tiquicheo - Tuzantla, Michoacán, 

México, lon:-100.74188232, lat:18.89459327}}

11-09-2020 23-10-2020 45,585.34               45,459.34               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3-

MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 3- 

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 26- 

SILLA DE PALETA 

ATRAVEZADA, 3- 

PINTARRON 

BLANCO, 1- CESTO 

,METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788214 Proyecto de 

inversión
60,466.30                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60466.3, modificado:60466.3}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. 

MADERO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB245 N 0 0 118

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Gral. Fco. J. Múgica 34, Buena Huerta, 

59253 Yurécuaro, Mich., México, lon:-

102.27996826, lat:20.33947637}}

24-08-2020 02-10-2020 60,466.30               60,362.17               60,362.17              60,362.17              60,362.17              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:30 

MESABANCOS 

BINARIOS, 3 

PINTARRONES, 1 

EXTINTOR CAP 4.5 

KGS POLVO 

QUIMICO SECO 

ABC, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788478 Proyecto de 

inversión
40,310.97                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40310.97, modificado:40310.97}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB252 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, 

direccion:Vicente Guerrero 646, 1ro Nueva 

España, Tlazazalca, Mich., México, lon:-

102.05612183, lat:19.96560446}}

24-08-2020 02-10-2020 40,310.97               40,005.76               40,005.76              40,005.76              40,005.76              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:20 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2 PINTARRON 

BLANCO, 1 SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301791330
Proyecto de 

inversión
486,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:486000.0, modificado:483247.78}}

ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA 

POTABLE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M15 N 0 0 5520

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:Churintzio, Mich., México, lon:-

102.0654091, lat:20.1503047}}

16-07-2020 14-11-2020 483,247.78            483,247.78            391,507.88           391,507.88           391,507.88           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/SER/ICM3-002/2020, 

contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:966495.56, 

importe_modificado:966495.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.75}}

{1791330/proyecto_INICIO, 

1791330/proyecto_PROCESO, 

1791330/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791356 Proyecto de 

inversión
6,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:5332792.03}}

REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA Y 

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

(PRIMERA ETAPA)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M16 N 0 0 79200 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-

102.1943485, lat:17.9567646}}

16-07-2020 15-12-2020 5,332,792.03         5,332,792.03         3,162,879.67       3,162,879.67       3,162,879.67       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:JMR TRUCKING, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.066558405E7, importe_modificado:1.066558405E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.48}}

{1791356/proyecto_INICIO, 

1791356/proyecto_PROCESO, 

1791356/proyecto_INICIO, 

1791356/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791582 Proyecto de 

inversión
199,990.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199990.3, modificado:199990.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO EN ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA DE JOYAS BAJAS
16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 56/2020 N 0 0 200
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.42964363, lat:19.20613168}}

06-04-2020 15-05-2020 199,990.30            199,990.30            199,990.30           199,990.30           161,618.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/007-2020, 

contratista:RANDO SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA 

S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, 

monto:199990.3, importe_modificado:199990.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:210.0}}

{1791582/proyecto_INICIO, 

1791582/proyecto_FIN, 

1791582/proyecto_INICIO, 

1791582/proyecto_PROCESO, 

1791582/proyecto_FIN, 

1791582/proyecto_INICIO, 

1791582/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:El 

nombre no permite 

distinguir de qué 

trata el proyecto 

de inversión, hay 

que hacerlo más 

claro.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:El 

nombre no permite 

distinguir de qué 

trata el proyecto 

de inversión, hay 

que hacerlo más 

claro.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:El 

nombre no permite 

distinguir de qué 

trata el proyecto 

de inversión, hay 

2020 3 MIC200301792281 Proyecto de 

inversión
270,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:264131.72}}

PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M43 N 0 0 1455 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, 

direccion:Santiago Undameo, Mich., México, lon:-

101.284313, lat:19.595012}}

01-08-2020 29-10-2020 264,131.72            264,131.72            79,239.52              79,239.52              -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:061.2020, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., 

convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:440219.54, importe_modificado:440219.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.4}}

{1792281/proyecto_INICIO, 

1792281/proyecto_PROCESO, 

1792281/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

38 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC00160200659045 Acción 15,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15000.0, modificado:0.0}}

523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 47346 16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 47346 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}}

08-03-2016 30-04-2016 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{737648/proyecto_INICIO, 

737648/proyecto_FIN, 

737648/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:OBRA 

DE LA 

ADMINISTRACION 

ANTERIOR  NO SE 

ENCONTRO 

NINGUN 

DOCUMENTO EN 

EL EXPEDIENTE 

PARA REGISTRAR 

AVANCE Y 

JUSTIFICAR EL 

GASTO., 

trimestre:3.0, 

usuario:tanyalcam

posa, fecha:2020-

10-08}, obs2: 

{observación:OBRA 

DE LA 

ADMINISTRACION 

ANTERIOR  NO SE 

ENCONTRO 

NINGUN 

DOCUMENTO EN 

EL EXPEDIENTE 

PARA REGISTRAR 

AVANCE Y 

JUSTIFICAR EL 

Sin observaciones

2020 3 MIC16170100835148
Proyecto de 

inversión
866,279.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866279.0, modificado:866279.0}}

Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior 

En El J/N José Ma. Luis Mora (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608265 N 0 0 59
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, 

direccion:16DJN2523A, lon:-102.846111, 

lat:19.189166}}

09-01-2017 01-04-2017 866,279.00            849,237.33            650,531.19           650,531.19           650,531.19           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201101778 Proyecto de 

inversión
286,014.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:286014.4, modificado:286014.4}}

Construccion De Dispensario Medico En Rancho 

Las Barrancas - 67027
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67027 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, 

direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LAS 

BARRANCAS, 60496 LAS BARRANCAS, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CAMINO 

PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA 

ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA A UN LADO DEL 

CAMIINO DE ACCESO AL RANCHO, lon:-

102.2424064, lat:19.35254855}}

07-05-2018 06-07-2018 286,014.40            284,925.74            284,925.74           284,925.74           284,925.74           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/AD/002/2018, 

contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:284925.72, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1240159/proyecto_PROCESO, 

1240159/proyecto_INICIO, 

1240159/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC00180201103630 Acción 114,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:114000.0, modificado:114000.0}}

33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 

69643
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69643 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.12988, lat:19.416644}}

01-03-2018 30-11-2018 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1242011/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201103635 Proyecto de 

inversión
1,283,434.07          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1143434.07, modificado:1283434.07}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:140000.0, modificado:1283434.07}}

Pavimentacion De La Calle Eucalipto Entre Callejon 

De La Sierra Y Tancitaro - 67294
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67294 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SIN 

NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE TANCITARO Y CALLEJON DE LA 

SIERRA, CALLE ALAMO LA OBRA SE LOCALIZA A 

UNA CUADRA DE LA CANCHA EN LA COL , lon:-

102.1353852, lat:19.42260257}}

02-04-2018 15-06-2018 1,283,434.07         1,158,141.93         1,158,141.93       1,158,141.93       1,158,141.93       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:42099, contratista:, convocante:MUNICIPIO D 

ENUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1283434.07, 

importe_modificado:1283434.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1242016/proyecto_INICIO, 

1242016/proyecto_PROCESO, 

1242016/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201103640 Proyecto de 

inversión
111,444.26              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111444.26, modificado:111444.26}}

Introduccion De Lineas De Agua En Calle 

Tzintzinjanik Fracc Purepechas Entre Tzintzuntzan 

Y Cuitzeo - 67979

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67979 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE TZINTZINJANIK INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CUITZEO Y BRECHA 

TZINTZUNTZAN, CARRETERA URUAPAN SAN JUAN 

LA OBRA SE LOCALIZA ANTES DEL AR, lon:-

102.115443, lat:19.40760167}}

06-08-2018 31-08-2018 111,444.26            111,444.26            111,444.26           96,362.96              96,362.96              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:56322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:111444.26, 

importe_modificado:111444.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1242021/proyecto_INICIO, 

1242021/proyecto_FIN, 

1242021/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201135712
Proyecto de 

inversión
2,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}

Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Del Camino: 

Ramal A El Romeral Y Ramal A Huatzangio Del Km 0 

000 Al Km 1 100 Y Ramal A El Romeral Del Km 1 

380 Al Km 1 800, En El Municipio De Lagunillas 

Mich.

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SCOP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, 

direccion:Sin reporte de información por la 

Entidad y Municipio, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-01-2018 01-12-2018 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1274687/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:LA 

OBRA SI SE 

REALIZO, PERO LA 

EJECUTO LA 

SECRETARIA DE 

COMUNACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS 

(SCOP), DONDE SE 

DESCONOCEN LOS 

MONTOS Y METAS, 

PERO LA OBRA SI 

SE REALIZO , 

trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC180301303257 Proyecto de 

inversión
324,784.04              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324784.04, modificado:324784.04}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE OYAMEL Y 

SAUCE - 151341
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
151341 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAUCE Y 

CALLE PINAVETE, CALLE PINO LA OBRA SE 

LOCALIZA A UN LADO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES, lon:-102.13370919, 

lat:19.4230495}}

01-06-2018 12-07-2018 324,784.04            324,784.04            324,784.04           319,339.07           319,339.07           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:151341, 

contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:320100.53, importe_modificado:320100.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:218.0}}

{1303257/proyecto_PROCESO, 

1303257/proyecto_INICIO, 

1303257/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401664068 Proyecto de 

inversión
7,327,695.78          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7327695.78, modificado:8000000.0}}

REHABILITACION DEL PARQUE LA ALAMEDA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO. - 

275649

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 275649 S 40119 40000 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8440.0, 

meta_modificada:8440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 

COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 

61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y CARRETERA MARAVATIO -

TLALPUJAHUA, CALLE FERROCARRIL OESTE  SE 

ENCUENTRA EN LA ALAMEDA, lon:-

100.43638247, lat:19.89228991}}

01-11-2019 28-12-2019 5,331,256.01         5,331,256.01         5,331,256.01       5,331,256.01       5,331,256.01       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:8000000.0, 

importe_modificado:8000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6000.0}}

{1664068/proyecto_INICIO, 

1664068/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401692137
Proyecto de 

inversión
1,748,871.39          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1748871.39, modificado:1748871.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 

(ADOSADO), CISTERNA Y ANDADORES EN EL 

TELEBACHILLERATO NO. 034

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 40414 N 0 0 400
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, 

direccion:Pino Suárez 2, 19 de Noviembre, Villa 

Victoria, Mich., México, lon:-103.36821556, 

lat:18.75801049}}

09-12-2019 07-03-2020 1,152,253.62         1,485,863.93         1,152,253.62       1,152,253.62       1,152,253.62       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200101700592 Proyecto de 

inversión
3,270,770.61          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3270770.61, modificado:3270770.61}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUICTIVA 

(EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN 

DE 1 LABORATORIO DE INFORMATICA DE 6 E.E., 

ESCALERAS ADOSADAS  Y UNA PLAZA CIVICA, 

PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 

E.E.)  EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM015 N 0 0 220
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, 

direccion:Tepalcatepec - Aquila 22, Centro, Aquila, 

Mich., México, lon:-103.50348473, 

lat:18.59817498}}

11-03-2020 03-05-2020 3,270,770.61         3,266,854.68         3,266,523.47       3,266,523.47       3,266,523.47       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706767 Proyecto de 

inversión
40,310.70                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40310.7, modificado:40310.7}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO 

ZARAGOZA
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB016 N 0 0 33

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, 

direccion:Curatame 37, Col del Toreo, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89775085, lat:18.62997927}}

26-05-2020 07-07-2020 40,310.70               40,005.73               40,005.73              40,005.73              40,005.73              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2-PINTARRON 

BLANCO, 1-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706785
Proyecto de 

inversión
83,534.67                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83534.67, modificado:83534.67}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE 

VICTORIA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB023 N 0 0 58

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Loma Blanca 21, Emiliano Zapata, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89225769, lat:18.62152039}}

22-05-2020 07-07-2020 83,534.67               83,304.82               83,304.82              83,304.82              83,304.82              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:37-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

3-ARCHIVERO DE 

CUATRO GAVETAS, 

5-MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 5-

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

39 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200201706797 Proyecto de 

inversión
405,087.82              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405087.82, modificado:405087.82}}

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERÍA PARA 

LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB028 N 0 0 431

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:462, 

direccion:Gral. Francisco J. Múgica 490, Felícitas 

del Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-

101.20056152, lat:19.69043532}}

26-05-2020 07-07-2020 405,087.82            404,984.17            404,984.17           404,984.17           404,984.17           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:2-

TABLERO PARA 

HERRAMIENTA DE 

1200X900 MM,1-

ANAQUEL TIPO 

COMODA CON 

PUERTAS DE 

919X915X484, 3-

ANAQUEL TIPO 

ESQUELETO DE 

600 MM.,12-

BANCO DE 

TRABAJO TIPO B-

11, 1-PINTARRON 

BLANCO, 1-

PAQUETE DE 

CARPINTERIA,1-

CALADORA PARA 

MADERA, TIPO 

BANCO DE 

GARGANTA, 1-

ESMERIL DOBLE 

TIPO BANCO 

PIEDRAS AB 152 4, 

4-LIJADORA 

LINEAL L/ ORBITAL, 

TAMAÑO DE LIJA 

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706883
Proyecto de 

inversión
30,537.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30537.0, modificado:30537.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.PRIM. NICOLÁS 

ROMERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB033 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, 

direccion:Álvaro Obregón Sur 402, Centro, 61420 

Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46276093, 

lat:19.56367222}}

27-05-2020 07-07-2020 30,537.00               30,537.00               30,537.00              30,537.00              30,537.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706922
Proyecto de 

inversión
100,776.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. 

MADERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB044 N 0 0 164

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, 

direccion:Calle Rubio 13, Centro, Mich., México, 

lon:-102.39515305, lat:20.1697335}}

19-05-2020 07-07-2020 100,776.74            100,709.23            100,709.23           100,709.23           100,709.23           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:50-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR,             

5- PINTARRON 

BLANCO, 3-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706953
Proyecto de 

inversión
43,922.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43922.5, modificado:43922.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARCOS A 

JIMENEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB052 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:147, 

direccion:Benito Juárez 421, Nopalera, Turicato, 

Mich., México, lon:-101.41822815, 

lat:19.0549788}}

25-05-2020 07-07-2020 43,922.50               43,617.53               43,617.53              43,617.53              43,617.53              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:2-

PINTARRON 

BLANCO, 20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2-MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 1-

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706961
Proyecto de 

inversión
1,701,870.08          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1701870.08, modificado:1701870.08}}

CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN SECRETARIADO, 

SERVICIO MÉDICO, OBRA EXTERIOR Y FACHADA 

EN EL CENDI No. 11

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB055 N 0 0 57
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Santos Degollado Poniente 47, José Ma 

Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35856247, lat:19.43988503}}

08-06-2020 09-09-2020 1,701,870.08         1,688,832.01         1,687,271.37       1,687,271.37       1,687,271.37       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201707106
Proyecto de 

inversión
733,977.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733977.76, modificado:733977.76}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB095 N 0 0 673
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Lerdo de Tejada Poniente 42, Benito 

Juárez, 61517 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.36027908, lat:19.43745688}}

15-06-2020 13-08-2020 733,977.76            733,947.43            733,947.43           733,947.43           733,947.43           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710055
Proyecto de 

inversión
1,585,764.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1585764.0, modificado:1585764.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, LINEA 

DE ALIMENTACION Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A6 N 0 0 166

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:Magallanes, Mich., México, lon:-

102.4774706, lat:20.0532913}}

26-06-2020 25-10-2020 1,581,607.45         1,581,607.45         1,519,404.63       1,519,404.63       1,519,404.63       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-001/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2636012.41, importe_modificado:2636012.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:97.0}}

{1710055/proyecto_INICIO, 

1710055/proyecto_PROCESO, 

1710055/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:SE 

SOLICITA 

CANCELAR ESTE 

FOLIO, SE HA 

DUPLICADO LA 

CAPTURA DE LA 

OBRA.

, trimestre:3.0, 

usuario:maamartin

ezg, fecha:2020-10-

15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201710066 Proyecto de 

inversión
4,002,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4002000.0, modificado:3999077.55}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL RIO 

CHIQUITO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A8 N 0 0 10784

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., 

México, lon:-103.159617, lat:18.77496}}

12-07-2020 12-07-2020 3,999,077.55         3,999,077.55         1,775,791.43       1,775,791.43       1,775,791.43       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/LPN-002/2020, 

contratista:WATER SYSTEM IRRIGATION, S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:7998155.09, importe_modificado:7998155.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.15}}

{1710066/proyecto_INICIO, 

1710066/proyecto_PROCESO, 

1710066/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710480 Proyecto de 

inversión
2,220,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2220000.0, modificado:2217221.24}}

LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A12 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, 

direccion:Sin referencia 313, Sin Nombre, 58480 

Villa Madero, Mich., México, lon:-101.27398968, 

lat:19.38451429}}

13-07-2020 13-07-2020 2,217,221.24         2,217,221.24         1,423,053.34       1,423,053.34       1,423,053.34       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-009/2020, 

contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:3695368.74, importe_modificado:3695368.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.8}}

{1710480/proyecto_INICIO, 

1710480/proyecto_PROCESO, 

1710480/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710950
Proyecto de 

inversión
2,465,159.09          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2465159.09, modificado:2465159.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y 

REHABILITACIÓN DE PISO EN EL J/N NATALIO 

VÁZQUEZ PALLARES

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB087 N 0 0 163
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Fuerte de Los Remedios 20A, Centro 

histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.19232178, lat:19.69819307}}

06-07-2020 03-10-2020 2,465,159.09         2,446,206.02         2,446,194.92       2,446,194.92       2,446,194.92       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201713173
Proyecto de 

inversión
10,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:U, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}

CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINO 

(COALCOMAN-AQUILA(- VILLA VICTORIA- PASO 

DE POTRERILLOS

16
Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA U002 N 0 0 1010

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3700.0, 

meta_modificada:3700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:Pino Suárez 12, 19 de Noviembre, Villa 

Victoria, Mich., México, lon:-103.36761475, 

lat:18.75811208}}

06-01-2020 03-07-2020 9,989,472.23         9,989,472.23         9,989,472.23       9,989,472.23       9,989,472.23       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:U002, 

contratista:DAVID MIRELES PEREZ NEGRON, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:9989472.23, 

importe_modificado:9989472.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3700.0}}

{1713173/proyecto_INICIO, 

1713173/proyecto_FIN, 

1713173/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301713737 Proyecto de 

inversión
430,000,000.00     

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, 

modificado:5.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E8, 

modificado:3.8E8}}

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL 

CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON 

PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL 

MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO.

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN

200107 N 0 0 597511
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19036.5, 

meta_modificada:19036.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de 

la República, Pob. Ocolusen, 58270 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.14929914, 

lat:19.69465768}}

24-06-2020 24-04-2022 430,000,000.00    422,986,582.98    253,791,949.79  253,791,949.79  253,791,949.79  

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPF/200107/2020, 

contratista:INTEGRADORA LATINOAMERICANA DE 

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.A.P.I DE C.V. Y ASOCIADOS, 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:4.2298658298E8, 

importe_modificado:4.2298658298E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3807.3}}

{1713737/proyecto_INICIO, 

1713737/proyecto_PROCESO, 

1713737/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:SE 

ANEXAN LAS 

COORDENADAS 

EXACTAS DEL SITIO 

DE LA OBRA, YA 

QUE EN EL 

SISTEMA NO 

PERMITE 

VISUALIZAR EL 

MAPA PARA 

UBICAR EL SITO DE 

OBRA. 

LATITUD:19º41'40.

94"N

LONGITUD:-101 

º8'57.98"0 , 

trimestre:3.0, 

usuario:mariarflor

ess, fecha:2020-10-

07}}

{obs1: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

2020 3 MIC200301714237
Proyecto de 

inversión
2,782,264.55          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2782264.55, modificado:2782264.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. 

TÉC. NO. 132
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB093 N 0 0 761
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:Av. Manuel Gómez Morín, Issste, 59690 

Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-

102.28271484, lat:19.97205809}}

06-07-2020 03-10-2020 2,782,264.55         2,770,499.27         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:35.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714436
Proyecto de 

inversión
1,890,321.60          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1890321.6, modificado:1890321.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BARDA 

PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB149 N 0 0 30
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Visual, Lázaro Cárdenas, Lombardía, 

Mich., México, lon:-102.05062866, 

lat:19.13997877}}

03-08-2020 31-10-2020 1,890,321.60         1,876,154.27         562,846.28           562,846.28           562,846.28           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714438
Proyecto de 

inversión
2,899,999.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899999.0, modificado:2899999.0}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PARA LA ESC. SEC. 

TÉC. NUM. 49
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB158 N 0 0 797
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:De la Via LB, Cedano, 61500 Zitácuaro, 

Mich., México, lon:-100.34362793, 

lat:19.44328437}}

17-08-2020 14-11-2020 2,899,999.00         2,884,306.87         2,067,585.69       2,067,585.69       2,067,585.69       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714440
Proyecto de 

inversión
2,899,653.31          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899653.31, modificado:2899653.31}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 18 

DE MARZO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB166 N 0 0 576
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:Los Pirules 89, Las Flores, 61252 

Maravatio, Mich., México, lon:-100.43289185, 

lat:19.88684888}}

17-08-2020 14-11-2020 2,899,653.31         2,880,605.38         2,852,102.44       2,852,102.44       2,852,102.44       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714531
Proyecto de 

inversión
646,874.19              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:646874.19, modificado:646874.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 40
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB180 N 0 0 260
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-100.58395386, lat:19.19575651}}

03-08-2020 01-10-2020 646,874.19            646,512.74            364,417.16           364,417.16           364,417.16           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:45.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE
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RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
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OBSERVACIONES
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301714858
Proyecto de 

inversión
325,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:325000.0}}

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 

CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

MELCHOR OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS009 N 0 0 480
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av Solidaridad 491, Nueva Chapultepec, 

58280 Morelia, Mich., México, lon:-

101.17446899, lat:19.6865563}}

10-08-2020 08-10-2020 325,000.00            324,993.96            97,498.19              97,498.19              97,498.19              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:13.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715110
Proyecto de 

inversión
3,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}

TRABAJOS DE ADECUACION DE CORREDOR 

ACUEDUCTO, ETAPA 1
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
02008 N 0 0 1152

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3605.0, 

meta_modificada:3605.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av Acueducto 1632, Chapultepec Nte., 

58260 Morelia, Mich., México, lon:-101.167879, 

lat:19.6964356}}

04-08-2020 01-11-2020 804,348.67            804,348.67            804,348.67           804,348.67           804,348.67           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:2681162.24, 

importe_modificado:2681162.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:432.6}}

{1715110/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715703 Proyecto de 

inversión
37,356,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.7356E7, modificado:4.4712E7}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR 

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD A CESSA 

QUIROGA QUIROGA  MICHOACÁN - 24275

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 24275 S 6864 6299 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2441.91, 

meta_modificada:2441.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CERRADA ALAMOS EJIDO CUCUPAO, 

58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE BERRIOZABAL Y 

CARRETERA QUIROGA PATZCUARO,    EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CERRADA ALAMOS SU ACCESO ES POR LA 

CARRETERA QUIROGA PÁTZC, lon:-

101.52420255, lat:19.65543053}}

03-08-2020 31-12-2020 44,712,000.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1715703/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:se 

regresa a solicitud 

de la dependencia, 

trimestre:3.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2020-

10-15}, obs2: 

{observación:se 

regresa a solicitud 

de la dependencia, 

trimestre:3.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2020-

10-15}, obs3: 

{observación:se 

regresa a solicitud 

de la dependencia, 

trimestre:3.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2020-

10-15}, obs4: 

{observación:se 

regresa a solicitud 

de la dependencia, 

trimestre:3.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2020-

2020 3 MIC200301715903 Proyecto de 

inversión
2,130,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532500.0, modificado:530140.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:532500.0, modificado:532500.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1065000.0, modificado:1065000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO  

TERCERA ETAPA - 34990
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34990 S 260 215 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CIUDAD COAHUAYANA DE HIDALGO, 

60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, 

COAHUAYANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JAIME NUNO, 

CALLE LA 5 DE MAYO NORTE  AUN COSTADO DE 

LA PISTA ATERRIZAJE SOBRE CALLE 

CONSTITUCION SUR, lon:-103.6641756, 

lat:18.69312448}}

01-07-2020 29-09-2020 530,140.20            530,140.20            323,033.04           323,033.04           323,033.04           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-002/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2120560.79, importe_modificado:2120560.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715903/proyecto_INICIO, 

1715903/proyecto_PROCESO, 

1715903/proyecto_FIN, 

1715903/proyecto_PROCESO, 

1715903/proyecto_FIN, 

1715903/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715906
Proyecto de 

inversión
1,150,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:287500.0, modificado:287500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862500.0, modificado:861404.85}}

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL 

NOGAL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - 

35166

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35166 S 104 107 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, 

direccion:CALLE EL NOGAL INTERIOR SN 

RANCHERIA EL NOGAL, 59155 EL NOGAL, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SALIDA A 

COJUMATLAN Y BRECHA AVENIDA PRINCIPAL, 

BRECHA EL NOGAL  ENTRANDO POR LA BRECHA 

DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-102.91612294, 

lat:20.07315855}}

22-05-2020 20-08-2020 861,404.85            861,404.85            860,789.48           860,789.48           860,789.48           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

004/2020, contratista:COCICHA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1148539.8, importe_modificado:1148539.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715906/proyecto_FIN, 

1715906/proyecto_PROCESO, 

1715906/proyecto_FIN, 

1715906/proyecto_PROCESO, 

1715906/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715922
Proyecto de 

inversión
5,800,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:2320000.0, modificado:2320000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3480000.0, modificado:3470160.07}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE 

JUAREZ - 36703

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
36703 S 622 536 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, 

direccion:CALLE CARRETERA 51 TUZANTLA - 

BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA ANA DE 

GUERRERO (EL CASCABEL), 61573 SANTA ANA DE 

GUERRERO (EL CASCABEL), JUÁREZ MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ENTRADA DE LA 

RANCHERÍA Y CARRETERA FEDERAL 51 TUZANTLA, 

lon:-100.43494828, lat:19.28071272}}

26-05-2020 24-08-2020 3,470,160.07         3,470,160.07         3,470,160.07       3,470,160.07       3,470,160.07       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-

001/2020, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:5783600.11, importe_modificado:5783600.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715922/proyecto_PROCESO, 

1715922/proyecto_FIN, 

1715922/proyecto_INICIO, 

1715922/proyecto_PROCESO, 

1715922/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715931
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, modificado:1048241.84}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD 

DE EL EJE DEL MUNICIPIO DE MADERO - 37008

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37008 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, 

direccion:RANCHERIA EL EJE, 58495 EL EJE, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA SALIDA A MADERO Y BRECHA PRINCIPAL 

SIN NOMBRE, BRECHA SALIDA A SAN DIEGO  

ENTRANDO POR BRECHA QUE VIENE DE LOS 

PLANCITOS PARTE SUR DE LA RANCHERÍA, lon:-

101.15671949, lat:19.23222698}}

16-06-2020 15-10-2020 1,048,241.84         1,048,241.84         1,048,241.84       1,048,241.84       861,359.69           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

006/2020, contratista:AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1497488.34, importe_modificado:1497488.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1715931/proyecto_PROCESO, 

1715931/proyecto_INICIO, 

1715931/proyecto_PROCESO, 

1715931/proyecto_FIN, 

1715931/proyecto_INICIO, 

1715931/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715932
Proyecto de 

inversión
908,260.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:544956.0, modificado:544956.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:363304.0, modificado:362098.51}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO 

CHICUACARO - 37077
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37077 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, 

direccion:CALLE SAN PEDRO CHICACUARO 

PUEBLO SAN PEDRO CHICÁCUARO, 58312 SAN 

PEDRO CHICÁCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SAN PEDRO 

CHICACUARO Y CALLE CALLE SALIDA MORELIA, 

CALLE CALLE A MORELOS  ENTRANDO AL PUEBLO 

A UN COSTAD, lon:-101.36148464, 

lat:19.78632384}}

12-06-2020 11-09-2020 362,098.51            362,098.51            362,098.51           362,098.51           362,098.51           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/AD-001/2020, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA JHAM, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:905246.27, importe_modificado:905246.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715932/proyecto_INICIO, 

1715932/proyecto_PROCESO, 

1715932/proyecto_INICIO, 

1715932/proyecto_FIN, 

1715932/proyecto_INICIO, 

1715932/proyecto_FIN, 

1715932/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715945 Proyecto de 

inversión
5,733,332.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1146666.0, modificado:1143608.73}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1146667.0, modificado:1146667.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3439999.0, modificado:3439999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAULOTE MUNICIPIO DE 

PARACUARO MICH - 37370

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37370 S 375 276 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, 

direccion:PUEBLO EL CAULOTE, 60775 EL 

CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SALIDA A PARACUARO 

Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA JEFATURA DE 

TENENCIA  ENTRANDO AL PUEBLO SE OBSERVA 

LA OBRA, lon:-102.1321581, lat:19.12440492}}

02-07-2020 01-12-2020 1,143,608.73         1,143,608.73         550,650.98           550,650.98           550,650.98           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-006/2020, 

contratista:FIDEL TORREZ ALCAZAR, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:5718043.67, 

importe_modificado:5718043.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.15}}

{1715945/proyecto_INICIO, 

1715945/proyecto_PROCESO, 

1715945/proyecto_INICIO, 

1715945/proyecto_PROCESO, 

1715945/proyecto_INICIO, 

1715945/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715967 Proyecto de 

inversión
2,320,314.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:464063.0, modificado:461730.22}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:464063.0, modificado:0.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1392188.0, modificado:1392188.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PARA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO  LAS 

PALOMAS JERÁHUARO EN EL MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN - 37793

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37793 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, 

direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL LAS PALOMAS 

(ZACAZONAPAN), 58954 VALLE DE JUÁREZ 

(JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SALIDA A GERAHUARO 

Y BRECHA CALLE PRINCIPAL, BRECHA SALIDA A 

ZINAPECUARO  SALIDA DEL PUEBLO LADO SUR, 

lon:-100.64903224, lat:19.8583908}}

09-07-2020 07-11-2020 461,730.22            461,730.22            184,692.09           184,692.09           184,692.09           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-012/2020, 

contratista:RECAM CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2308651.09, importe_modificado:2308651.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1715967/proyecto_INICIO, 

1715967/proyecto_PROCESO, 

1715967/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718709 Proyecto de 

inversión
10,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2495888.47}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA 

LA LOCALIDADD DE HUETAMO SEGUNDA ETAPA - 

96937

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
96937 S 5829 4769 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2220.0, 

meta_modificada:2220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE SAUCE LLORON PUEBLO 

HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO 

DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SAUCE LLORON Y CALLE JUAN DE 

ZUMARRAGA, CALLE LIBRAMIENTO  ESPALDAS DE 

IMSS RURAL DE HUETAMO, lon:-100.88451186, 

lat:18.62733052}}

20-09-2020 18-11-2020 2,495,888.47         2,495,888.47         1,945,750.33       1,945,750.33       1,945,750.33       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-008/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, SA DE CV, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:9983553.87, importe_modificado:9983553.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1665.0}}

{1718709/proyecto_INICIO, 

1718709/proyecto_PROCESO, 

1718709/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718797
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE LOS BAÑITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE DE LOS ALZATI TENENCIA DE SAN FELIPE 

MUNICIPIO DE ZITACUARO ESTADO DE 

MICHOACAN - 98553

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
98553 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 

61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA 

NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    DE LA PLAZA PRINCIPAL 625 M AL 

NORTE, lon:-100.37321498, lat:19.49573988}}

20-08-2020 30-10-2020 1,200,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1718797/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719176 Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499341.03}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APARTACIONES MUNICIPALES, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE ZONA CUATRO LA TANDACENTRO 

PUREPERO DE ECHAIZ MICHOACAN CUARTA 

ETAPA - 104639

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104639 S 1964 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CON 

CALLE MARIA MATAMOROS CENTRO PUEBLO 

PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE 

ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 

PORTAL GUERRERO, CALLE CALLE 5 DE MAYO  

FRENTE A , lon:-102.00780858, 

lat:19.91002864}}

16-06-2020 14-10-2020 499,341.03            499,341.03            199,736.41           199,736.41           199,736.41           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-005/2020, 

contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1997364.13, 

importe_modificado:1997364.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1719176/proyecto_INICIO, 

1719176/proyecto_PROCESO, 

1719176/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301721886
Proyecto de 

inversión
222,130.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222130.0, modificado:222130.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS DEL ICATMI DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN UBICADO EN GENERAL 

JOSE MARIA ROJO ESQUINA CON CALLE CIVICA SN 

COLONIA JARDINES DEL QUINCEO EN EL 

MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN 

- 132516

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132516 S 48 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:196.03, 

meta_modificada:196.03}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JARDINES 

DEL QUINCEO, 58115 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CÍVICA Y 

AVENIDA QUINCEO, CALLE GENERAL JOSÉ MARÍA 

ROJO  DE LA MACRO PLAZA ESTADIO IR AL 

ORIENTE POR EL PERIFERICO PASEO DE LA R, lon:-

101.20605318, lat:19.72369521}}

06-10-2020 30-10-2020 222,130.00            222,117.96            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/200213/2020, contratista:ARIC 

INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:222117.96, 

importe_modificado:222117.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1721886/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301724128
Proyecto de 

inversión
327,493.53              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:327493.53, modificado:327493.53}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA 

JULIÁN. - 7677

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7677 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.11, 

meta_modificada:155.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN 

EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE 

REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES MELCHOR 

OCAMPO Y FRANC, lon:-102.42641777, 

lat:19.64935622}}

18-06-2020 17-07-2020 327,493.53            327,493.53            327,493.53           322,098.60           322,098.60           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/19/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:327493.53, importe_modificado:327493.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:155.11}}

{1724128/proyecto_PROCESO, 

1724128/proyecto_FIN, 

1724128/proyecto_PROCESO, 

1724128/proyecto_INICIO, 

1724128/proyecto_FIN, 

1724128/proyecto_INICIO, 

1724128/proyecto_PROCESO, 

1724128/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301724144
Proyecto de 

inversión
819,624.51              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:819624.51, modificado:819624.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA 

JULIÁN. - 7731

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7731 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:771.0, 

meta_modificada:771.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN 

EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA 

QUE SE REALIZARÁ SE ENCUENTRA ENTRE LAS 

CALLES MELC, lon:-102.42631884, 

lat:19.64898177}}

08-06-2020 21-09-2020 819,624.51            819,624.51            819,624.51           809,986.22           809,986.22           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/20/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:819624.51, importe_modificado:819624.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:770.55}}

{1724144/proyecto_PROCESO, 

1724144/proyecto_FIN, 

1724144/proyecto_PROCESO, 

1724144/proyecto_INICIO, 

1724144/proyecto_PROCESO, 

1724144/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725458
Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   CHAMACUERO 

ASENTAMIENTO CHAMACUERO - 11645

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11645 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 

CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE 

FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE M. AVILA 

CAMACHO  LA OBRA SE REALIZARA EN LAS 

VIVIENDAS DE LOS BENEFICI, lon:-

101.40404227, lat:20.21215315}}

15-05-2020 15-07-2020 175,000.00            175,000.00            175,000.00           133,564.93           133,564.93           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-019, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:174888.41, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1725458/proyecto_PROCESO, 

1725458/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726367
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LINEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO DE 

SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO 

MUNICIPIO DE QUERENDARO. - 14189

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

14189 S 2840 2622 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE AGRICULTURA INTERIOR SN 

COLONIA QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE DEL TRABAJO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE LAS CASITAS  EL SITIO DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA L, 

lon:-100.89976465, lat:19.81563779}}

20-02-2020 18-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1726367/proyecto_INICIO, 

1726367/proyecto_FIN, 

1726367/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726475
Proyecto de 

inversión
920,250.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:920250.0, modificado:920250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL PUEBLITO 

ASENTAMIENTO EL PUEBLITO - 14520

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
14520 S 205 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA 

EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA ESTA A UN COSTADO DE, 

lon:-101.62537957, lat:20.04817443}}

15-04-2020 15-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1726475/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726629
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA HIGUERA 

ASENTAMIENTO LA HIGUERA - 15089

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
15089 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA HIGUERA, 

58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

HIGUERA Q, lon:-101.57963267, 

lat:20.04701007}}

04-05-2020 04-07-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           120,000.00           120,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-067, 

contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:400000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

{1726629/proyecto_PROCESO, 

1726629/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726659
Proyecto de 

inversión
281,320.78              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:281320.78, modificado:281320.78}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  

EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN 

LA CALLE LUIS DE VELAZCO DE LA COL. SANTA 

ROSA. - 15175

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15175 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.0, 

meta_modificada:258.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DE VELAZCO INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE GERTRUDIS 

BOCANEGRA, CALLE DE LAS FLORES  LA OBRA POR 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CAL, lon:-

102.46570719, lat:19.59730364}}

04-09-2020 23-09-2020 281,320.78            281,320.78            281,320.78           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/30/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:281320.78, importe_modificado:281320.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:128.79}}

{1726659/proyecto_INICIO, 

1726659/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727458 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:416990.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 17489

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
17489 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MANUEL 

VILLALONGIN, CALLE VASCO DE QUIROGA  LA 

ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA ES EN LA 

ESCUELA , lon:-101.51605231, lat:20.0936272}}

01-04-2020 30-05-2020 416,990.16            416,990.16            416,990.16           399,238.00           399,238.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-002, contratista:JORGE SOSA BLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:399238.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1727458/proyecto_PROCESO, 

1727458/proyecto_FIN, 

1727458/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:ASIG

ANACION DE 

RECURSO EN ACTA 

NO.66 DEL 15 DE 

SEP DE 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301728145
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE PAVIMENTACION 

DE CONCRETO DAÑADAS EN ARROYO DE CALLE  

EN LA COLONIA CENTRO 2DA ETAPA, EN LA 

CIUDAD DE SAHUAYO, MUNICIPIO DE SAHUAYO 

MICHOACAN - 19402

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN 19402 S 600 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:381.0, 

meta_modificada:381.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE JOSE MARTI Y BOULEVARD LAZARO 

CARDENAS, CALLE AGUSTIN MELGAR  POLIGONO 

DE ACCION EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD 

DE SAHUAYO MIC, lon:-102.72080132, 

lat:20.05738393}}

20-01-2020 20-06-2020 1,200,000.00         1,199,159.00         1,199,159.00       1,193,990.22       1,193,990.22       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2020/1/2020, 

contratista:rodrigo sanchez zepeda, convocante:municipio de 

sahuayo michoacan, monto:1199159.0, 

importe_modificado:1199159.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:381.0}}

{1728145/proyecto_INICIO, 

1728145/proyecto_FIN, 

1728145/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728993
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA 

DEL COBRE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 

21933

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
21933 S 680 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 61800 SANTA CLARA DEL 

COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL JARDIN DE 

NIÑOS Y DE LA CAPILLA, lon:-101.63115638, 

lat:19.40450351}}

04-05-2020 02-07-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         511,289.02           511,289.02           511,289.02           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/016/2020, 

contratista:GRUPO MORSHELL, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:999777.41, 

importe_modificado:999777.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1728993/proyecto_INICIO, 

1728993/proyecto_PROCESO, 

1728993/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729017
Proyecto de 

inversión
530,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530000.0, modificado:530000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  AULA EN EL PREESCOLAR 

MARIA MONTESSORI EN SANTA ANA MAYA 

LOCALIDAD   SAN RAFAEL DEL CARRIZAL 

ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL CARRIZAL - 

21999

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
21999 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:18, 

direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN 

RAFAEL DEL CARRIZAL, 58910 SAN RAFAEL DEL 

CARRIZAL, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE AVENIDA SAN 

RAFAEL  ESTA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE 

L, lon:-101.08794845, lat:20.06442589}}

08-06-2020 05-09-2020 530,000.00            530,000.00            530,000.00           363,249.87           363,249.87           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/001/06/20, 

contratista:HERNANDEZ MALFAVON CONSTRUCCIONES HEMACO, 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:530000.0, 

importe_modificado:530000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1729017/proyecto_FIN, 

1729017/proyecto_PROCESO, 

1729017/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729844
Proyecto de 

inversión
570,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:570000.0, modificado:570000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS LETRAS 

ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 24250

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
24250 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 

58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE REAL Y CALLE 

SANTUARIO, CALLE PURUANDIRO-JICAMAS  LA 

ESCUELA DONDE SE REALZIARA LA OBRA SE 

ENCUENTRA P, lon:-101.43202399, 

lat:20.23247833}}

01-04-2020 30-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1729844/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735437
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN  

CABECERA MUNCIPAL  DE NUMARAN COL. 

CENTRO EN CALLE RIVAPALACIO. - 27056

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
27056 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:107.0, 

meta_modificada:107.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE RIVAPALACIO INTERIOR S/N 

PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, 

NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE ISAAC 

CALDERON  LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL 

MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN EN LA 

CABECERA MUNI, lon:-101.9457839, 

lat:20.25400581}}

02-03-2020 30-04-2020 300,000.00            300,000.00            299,999.00           299,999.00           299,999.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/002/AD/2020, 

contratista:OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, 

convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:107.0}}

{1735437/proyecto_FIN, 

1735437/proyecto_INICIO, 

1735437/proyecto_FIN, 

1735437/proyecto_PROCESO, 

1735437/proyecto_INICIO, 

1735437/proyecto_FIN, 

1735437/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736286
Proyecto de 

inversión
324,923.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324923.63, modificado:324923.63}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD OJO DE AGUA, CALLE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 28273

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
28273 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, 

direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR 

SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE SEÑORA, 58585 

OJO DE AGUA DE SEÑORA, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y  , PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE 

MIGUEL HIDALGO  ENTRANDO POR LA CALLE, 

lon:-101.80564715, lat:20.03387346}}

25-05-2020 23-06-2020 324,923.63            324,923.63            259,660.35           259,660.35           259,660.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

009/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:324923.63, importe_modificado:324923.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1736286/proyecto_INICIO, 

1736286/proyecto_PROCESO, 

1736286/proyecto_FIN, 

1736286/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736795
Proyecto de 

inversión
1,402,558.87          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1402558.87, modificado:1399901.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE 

GUATEMALA ENTRE CALLE AMAPOLA A CALLE 

AZUCENA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO MONTEBELLO Y 

BUENOS AIRES - 28890

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
28890 S 57 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1056.0, 

meta_modificada:1055.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN 

COLONIA MONTEBELLO, 59834 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMAPOLA Y CALLE AZUCENA, CALLE 

NICARAGUA  SE LOCALIZA AL SUR DE LA CD DE 

JACONA ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR 

E, lon:-102.30760025, lat:19.93878652}}

22-06-2020 31-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1055.62}}

{1736795/proyecto_INICIO, 

1736795/proyecto_FIN, 

1736795/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736925 Proyecto de 

inversión
130,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 29034

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
29034 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE CARRETERA SALIDA A 

PATZCUARO PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA SALIDA A PATZCUARO, 

lon:-101.60495289, lat:19.42919255}}

30-03-2020 28-05-2020 130,000.00            130,000.00            64,502.80              64,502.80              64,502.80              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/10/2020, 

contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, 

monto:129911.59, importe_modificado:129911.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:240.0}}

{1736925/proyecto_INICIO, 

1736925/proyecto_FIN, 

1736925/proyecto_PROCESO, 

1736925/proyecto_FIN, 

1736925/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737305 Proyecto de 

inversión
116,624.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116624.0, modificado:116624.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN NUEVO PARANGARICUTIRO 

LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO CALLE ARTEAGA COL LÁZARO 

CÁRDENAS - 29514

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
29514 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE XOCHITL Y CALLE INVIERNO, 

CARRETERA SAN JUAN TANCITARO  LA OBRA SE 

LOCALIZA I, lon:-102.13767031, lat:19.413431}}

15-06-2020 10-07-2020 116,624.00            116,306.90            116,306.90           116,306.90           116,306.90           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:116624.0, 

importe_modificado:116306.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:210.0}}

{1737305/proyecto_INICIO, 

1737305/proyecto_FIN, 

1737305/proyecto_PROCESO, 

1737305/proyecto_FIN, 

1737305/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737316
Proyecto de 

inversión
354,818.61              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354818.61, modificado:354818.61}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE 

MANUEL DOBLADO Y EL RÍO CELIO EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 29522

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
29522 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR 

SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MANUEL DOBLADO Y CERRADA RÍO 

CELIO, CALLE JUSTO SIERRA  E LOCALIZA AL ESTE 

DE LA CIUDAD ENTRE LA CALLES , lon:-

102.30431492, lat:19.95320098}}

22-06-2020 31-10-2020 100,264.37            100,264.37            100,264.37           100,264.37           100,264.37           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 006, contratista:CONSTRUCCIONES ALJET SA CV, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1227633.74, importe_modificado:993683.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:165.75}}

{1737316/proyecto_INICIO, 

1737316/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301737798
Proyecto de 

inversión
184,923.31              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184923.31, modificado:184923.31}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE CON TUBERIA DE UNA PULGADA 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE LOS 

HORCONES - 30139

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30139 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2600.0, 

meta_modificada:2600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:797, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LOS 

HORCONES RANCHERIA LOS HORCONES, 60938 

EL TEPEHUAJE, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE ARTEAGA LA MIRA 

Y BRECHA BRECHA LOS HORCONES, CALLE CALLE 

BENITO JUAREZ  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE, 

lon:-102.69972929, lat:18.21373614}}

15-06-2020 15-08-2020 184,923.31            184,923.31            182,564.56           182,564.56           182,564.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, importe_modificado:1510805.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2600.0}}

{1737798/proyecto_INICIO, 

1737798/proyecto_FIN, 

1737798/proyecto_PROCESO, 

1737798/proyecto_FIN, 

1737798/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738454
Proyecto de 

inversión
2,645,696.25          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2645696.25, modificado:2645696.25}}

REHABILITACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL JOSE 

MARIA ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE ARTEGA 

MICHOACAN - 30873

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30873 S 6325 5175 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1908.0, 

meta_modificada:1908.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO 

ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PORTAL 

ALVAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 

PEDRO VILLADA  SE UBICA EN EL CENTRO 

HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE 

ARTEAGASIENDO LA PLAZA, lon:-102.29021597, 

lat:18.35658179}}

17-06-2020 15-10-2020 2,645,696.25         2,645,696.25         2,453,518.17       2,453,518.17       2,453,518.17       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/001/2020, 

contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNIIPIO 

DE RTEAGA MICHOACAN, monto:2645696.25, 

importe_modificado:2645696.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1908.0}}

{1738454/proyecto_INICIO, 

1738454/proyecto_PROCESO, 

1738454/proyecto_FIN, 

1738454/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739220
Proyecto de 

inversión
182,682.82              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182682.82, modificado:182682.82}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN  

CABECERA MUNCIPAL  DE NUMARAN COL. 

CENTRO EN CALLE HECTOR PULIDO TRAMO CALLE 

ZARAGOZA Y ALLENDE. - 31778

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
31778 S 40 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE HECTOR PULIDO INTERIOR S/N 

PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, 

NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE 

HIDALGO  LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN EN LA 

COLONIA CENTRO ENTR, lon:-101.94941582, 

lat:20.25421382}}

22-06-2020 21-07-2020 182,682.80            182,682.80            182,682.80           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/006/AD/2020, 

contratista:PAVIMENTOS INGENIERIA VIALIDADES Y 

ARQUITECTURA DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE NUMARAN MICHOACAN, monto:182682.8, 

importe_modificado:182682.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:132.0}}

{1739220/proyecto_PROCESO, 

1739220/proyecto_INICIO, 

1739220/proyecto_FIN, 

1739220/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739770 Proyecto de 

inversión
729,879.62              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729879.62, modificado:729879.62}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

DE LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA 

LOCALIDAD DE HUATZANGUIO - 32428

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32428 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:655.0, 

meta_modificada:655.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, 

direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA RANCHERIA 

HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ENTREDA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y PRIVADA 

LATERAL AL CAMPO DE FUTBOL,    LA CALLE 

UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A UN COST, 

lon:-101.40507401, lat:19.58023691}}

26-05-2020 10-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1739770/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROY

ECTO DUPLICADO 

CON EL PROYECTO 

CON FOLIO 

MIC20030173303

2, trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301741063
Proyecto de 

inversión
573,102.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:573102.0, modificado:573102.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL DEL 

MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS 

BRAVO - 34068

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 34068 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA 18 

DE MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

VERDUZCO Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS  

CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE AL AUDITORIO 

MUNICIPAL, lon:-102.3641094, lat:19.341614}}

10-06-2020 30-06-2020 573,102.00            573,102.00            569,359.71           569,359.71           569,359.71           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-

2020/05, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, 

convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:569360.03, 

importe_modificado:569360.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:216.0}}

{1741063/proyecto_INICIO, 

1741063/proyecto_FIN, 

1741063/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741491
Proyecto de 

inversión
1,185,800.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1185800.0, modificado:1185800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO CALLE GUANAJUATO 

COL EL TORIL - 34585

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34585 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1084.0, 

meta_modificada:1084.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR  BARRIO 

SAN FRANCISCO, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MICHOACAN Y CALLE COLIMA, CALLE JALISCO  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL RUMBO CONOCIDO 

COMO , lon:-102.12460421, lat:19.41999516}}

17-08-2020 16-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1741491/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741810
Proyecto de 

inversión
395,788.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395788.11, modificado:395788.11}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE IGNACIO ALLENDE EN SANTA ANA MAYA 

LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA ASENTAMIENTO 

SANTA ANA MAYA - 34958

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
34958 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:285.0, 

meta_modificada:285.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD 

SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, 

SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JUANA PAVON Y CALLE FERNANDO 

MONTES DE OCA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  ESTA 

OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALL, 

lon:-101.02439985, lat:20.00770881}}

01-09-2020 28-11-2020 395,788.11            395,788.11            395,788.11           130,840.32           130,840.32           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87271, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, 

MICHOACÁN, monto:395788.11, 

importe_modificado:395788.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1741810/proyecto_INICIO, 

1741810/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742953 Proyecto de 

inversión
101,041.86              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101041.86, modificado:101041.86}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TORRE 

BLANCA. - 36599

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 36599 S 62 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:24, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C 

TRAMO TORRE BLANCA  - SAN JUAN HUERTA 

MPIO. DE SENGUIO  KILÓMETRO 2 + 980 

RANCHERIA TORRE BLANCA (GUAPAMACÁTARO), 

61259 TORRE BLANCA (GUAPAMACÁTARO), 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA A M, lon:-100.3885086, 

lat:19.81897159}}

02-03-2020 07-03-2020 52,357.11               52,357.11               52,357.11              52,357.11              52,357.11              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:101041.86, 

importe_modificado:101041.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:235.0}}

{1742953/proyecto_INICIO, 

1742953/proyecto_PROCESO, 

1742953/proyecto_INICIO, 

1742953/proyecto_PROCESO, 

1742953/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743408
Proyecto de 

inversión
263,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263000.0, modificado:263000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR 

EN OCAMPO, LOCALIDAD SEÑOR DEL MONTE. - 

37685

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
37685 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EL SEÑOR 

DEL MONTE EJIDO CUARTEL LA MESA (EL 

ASOLEADERO), 61468 CUARTEL LA MESA (EL 

ASOLEADERO), OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO CAMINO AL SEÑOR 

DEL MONTE Y CAMINO CAMINO RUMBO A 

CERRO PRIETO, CAMI, lon:-100.29664412, 

lat:19.57662046}}

22-06-2020 21-09-2020 263,000.00            263,000.00            263,000.00           220,488.52           220,488.52           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87375, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:263000.0, 

importe_modificado:263000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1743408/proyecto_INICIO, 

1743408/proyecto_PROCESO, 

1743408/proyecto_INICIO, 

1743408/proyecto_PROCESO, 

1743408/proyecto_INICIO, 

1743408/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743460
Proyecto de 

inversión
1,127,676.70          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1127676.7, modificado:1127676.7}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO RUISEÑORES - 

37817

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 37817 S 60 56 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:168, 

direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO 

LOS RUISEÑORES, 58893 LOS RUISEÑORES, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA 

DEL FRACCIONAMIENTO FRENTE A LA GLORIETA 

PRI, lon:-101.10318327, lat:19.76249446}}

31-03-2020 28-07-2020 1,127,676.00         1,127,676.00         1,127,676.00       1,127,676.00       1,127,676.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-23-20, 

contratista:ARQ. GUSTAVO ROBLES NEGRETE, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:744509.11, 

importe_modificado:744509.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1743460/proyecto_INICIO, 

1743460/proyecto_FIN, 

1743460/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745296
Proyecto de 

inversión
141,838.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141838.95, modificado:141838.95}}

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

MARAVATIO DE LA LOCALIDAD DE APEO EN LA 

CALLE MADERO. - 44844

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 44844 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:167.0, 

meta_modificada:167.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, 

direccion:CALLE MADERO PUEBLO APEO, 61274 

APEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-

GUADALAJARA Y CAMINO A TUNGAREO, CALLE 

OCAMPO  LA OBRA SE UBICA PARALELA A 2 

CUADRAS DE LA AUTOPISTA 

MÉXICOGUADALAJARA., lon:-100.3461891, 

lat:19.8902654}}

27-02-2020 11-03-2020 116,998.92            116,998.92            116,998.92           116,998.92           116,998.92           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:141838.95, 

importe_modificado:141838.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1745296/proyecto_INICIO, 

1745296/proyecto_PROCESO, 

1745296/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745664
Proyecto de 

inversión
247,010.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247010.34, modificado:247010.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO, DE LA COLONIA EL 

SABINO, TUNGAREO. - 45762

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 45762 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:367.0, 

meta_modificada:367.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:COLONIA EL SABINO, 61264 

TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA HACIA LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO A PUEBLO NUEVO, 

CAMINO A SAN ISIDRITO  SE UBICA A UN 

COSTADO DEL POZO NO. 2 DE TUNGAREO A UN 

COSTADO DE LA CAL, lon:-100.36184835, 

lat:19.92719192}}

09-04-2020 13-05-2020 151,772.00            151,772.00            151,772.00           151,772.00           151,772.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:247010.34, 

importe_modificado:247010.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1745664/proyecto_INICIO, 

1745664/proyecto_PROCESO, 

1745664/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746105
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:578493.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA JARDIN EN SALITRE DE 

ESTOPILA - 46861
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 46861 S 253 115 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA SALITRE DE 

ESTOPILA, 60820 SALITRE DE ESTOPILA, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CERCA DE LA CAPILLA Y CALLE CERCA, lon:-

103.35643819, lat:18.51134732}}

01-04-2020 30-12-2020 578,400.00            578,400.00            578,400.00           578,400.00           578,400.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, 

contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:578493.51, 

importe_modificado:578493.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:115.0}}

{1746105/proyecto_INICIO, 

1746105/proyecto_FIN, 

1746105/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746314
Proyecto de 

inversión
129,614.51              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129614.51, modificado:129614.51}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE 

SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE 

CORREGIDORA. - 47388

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 47388 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA 

MARAVATIO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PATRIOTISMO Y CALLE CONSTITUYENTES, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA 

TENENCIA DE, lon:-100.45516046, 

lat:19.879555}}

10-07-2020 24-07-2020 55,045.54               55,045.54               55,045.54              55,045.54              55,045.54              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:129614.51, 

importe_modificado:129614.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:75.0}}

{1746314/proyecto_INICIO, 

1746314/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747066
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1999392.79}}

REHABILTACIÓN DE CARRETERA, TRAMO E.C. EL 

JAGUEY-LOS CORRALES, EN EL MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN, MICHOACAN. - 49943

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 49943 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N 

TRAMO LOS CORRALES  - E.C. JAGUEY  

KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA LOS CORRALES, 

58443 LOS CORRALES, TZINTZUNTZAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL 

TRAMO CARRETERO SE ENCUENTRA ENTRE LAS 

LOCALIDADE, lon:-101.51262804, 

lat:19.58257956}}

13-07-2020 30-09-2020 1,953,657.87         1,953,657.87         1,953,657.87       1,953,657.87       1,953,657.87       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TZN/OP/AD/2020/100/1016, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CARRETEROS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, 

monto:1999392.79, importe_modificado:1999392.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1600.0}}

{1747066/proyecto_INICIO, 

1747066/proyecto_PROCESO, 

1747066/proyecto_FIN, 

1747066/proyecto_PROCESO, 

1747066/proyecto_FIN, 

1747066/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748215
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, DEL MUNICIPIO 

DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES - 

52890

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
52890 S 1415 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE HIDALGO PROLONGACION 

ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, 

ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

JOSE TRINIDAD GUIDO Y CALLE ARTEAGA,    

ENTRE LAS CALLES JOSE TRINIDAD GUIDO E 

HIDALGO, lon:-101.7055466, lat:19.20617804}}

10-02-2020 29-02-2020 293,772.63            293,772.63            293,772.63           293,772.63           293,772.63           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1748215/proyecto_INICIO, 

1748215/proyecto_PROCESO, 

1748215/proyecto_INICIO, 

1748215/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748252 Proyecto de 

inversión
398,875.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398875.0, modificado:398875.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE ARIO COLONIA 

VERÓNICA LOPEZ EN LA CALLE WENCESLAO 

VICTORIA - 53013

16 Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIO 

MICHOACAN
53013 S 1226 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:262.0, 

meta_modificada:262.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA PUEBLO 

ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, 

ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PISTA AÉREA Y  ,    JUNTO A LA CALLE PISTA AÉREA 

COLONIA VERÓNICA LOPEZ, lon:-101.69629862, 

lat:19.21096481}}

01-06-2020 27-06-2020 398,874.99            398,874.99            398,874.99           398,874.99           398,874.99           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/10/AD/FIII/2020, contratista:SAUL 

VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:MUNICIPIO DE ARIO 

MICHOACAN, monto:398874.99, 

importe_modificado:398874.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1748252/proyecto_PROCESO, 

1748252/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749051 Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:599854.46}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA 

NIÑOS HÉROES. - 55215
16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55215 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:46, 

direccion:PUEBLO EL TICO, 58956 EL TICO, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    A 314 METROS DE LA CAPILLA DE MARÍA 

AUXILIADORA., lon:-100.69681757, 

lat:19.89514102}}

01-07-2020 30-11-2020 599,854.46            599,854.46            179,956.34           179,956.34           179,956.34           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

021/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:599854.46, 

importe_modificado:599854.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1749051/proyecto_INICIO, 

1749051/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301749130
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN 

LA CABECERA MUNICIPAL - 55403
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 55403 S 14 14 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTIN LARA INTERIOR SN  

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO 

DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE RIO USUMACINTA Y 

CALLE RIO SUCHIATE, CALLE PARICUTIN  A UNA 

CUADRA DE LA CARRETERA 

CHURUMUCOHUETAMO A LA, lon:-

101.65096405, lat:18.65452852}}

01-06-2020 31-07-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           377,549.00           377,549.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.2}}

{1749130/proyecto_PROCESO, 

1749130/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749287
Proyecto de 

inversión
2,530,819.19          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2530819.19, modificado:2530819.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN  

EL MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD 

HUÁNCITO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 55946

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
55946 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1974.0, 

meta_modificada:1974.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, 

direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA 

HUANCITO, 59792 HUÁNCITO, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE EULALIO 

GUTIÉRREZ Y CALLE PINO SUÁREZ,    LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EULALIO GUTIÉRREZ 

Y LA CALLE PINO SUÁREZ A 250 METROS, lon:-

102.06698406, lat:19.84912217}}

29-06-2020 11-09-2020 2,530,819.19         2,530,819.19         2,530,819.19       1,466,946.39       1,466,946.39       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.HUANCITO-01-

20, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:2530819.19, 

importe_modificado:2530819.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:987.0}}

{1749287/proyecto_PROCESO, 

1749287/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749704
Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL REPARO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REPARO - 57369

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
57369 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA 

SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL 

REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE SE 

ENCUENTRA POR LA ESCUELA RUMBO AL CERRO, 

lon:-101.51984002, lat:20.20877756}}

06-07-2020 05-08-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1749704/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749912
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:2997482.82}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA 

LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO 1ERA ETAPA EN EL 

MIUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN - 

57956

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICHOACAN
57956 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:CALLE S/N INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA TZIRITZÍCUARO 

(CIRICÍCUARO), 61732 TZIRITZÍCUARO, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN 

NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN, lon:-101.98958172, 

lat:19.04860645}}

20-01-2020 31-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1749912/proyecto_INICIO, 

1749912/proyecto_PROCESO, 

1749912/proyecto_FIN, 

1749912/proyecto_INICIO, 

1749912/proyecto_PROCESO, 

1749912/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750176
Proyecto de 

inversión
1,062,558.44          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1062558.44, modificado:1062558.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 

PRIV. DE HORTELANOS, COL. CENTRO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 58799

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
58799 S 1225 963 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:738.0, 

meta_modificada:738.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA DE HORTELANOS 

COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HORTELANOS Y EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR,    

SOBRE LA CALLE PRIVA, lon:-103.15759319, 

lat:18.77551674}}

13-07-2020 12-09-2020 1,062,558.44         1,009,430.52         1,009,430.52       1,009,430.52       1,009,430.52       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

001/2020, contratista:SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA 

CONSERVACION DE CARRETERAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 

monto:1361939.75, importe_modificado:1361939.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:701.0}}

{1750176/proyecto_PROCESO, 

1750176/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750772
Proyecto de 

inversión
8,000,027.22          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000027.22, modificado:8000027.22}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA ALAMEDA EN 

MARAVATIO, COLONIA CENTRO. - 60295
16

Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 60295 S 18171 16210 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8190.0, 

meta_modificada:8190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 

CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 

61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NUEVA 

Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA MARAVATIO-

TLALPUJAHUA  LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE 

DE LA ALA, lon:-100.43634343, 

lat:19.89231437}}

02-01-2020 31-12-2020 5,331,256.01         5,331,256.01         5,331,256.01       5,331,256.01       5,331,256.01       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:8000000.0, 

importe_modificado:8000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5000.0}}

{1750772/proyecto_PROCESO, 

1750772/proyecto_INICIO, 

1750772/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752460
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   SAN 

NICOLÁS ARROYO HONDO ASENTAMIENTO SAN 

NICOLÁS ARROYO HONDO - 65476

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65476 S 283 226 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS 

ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE AL AEROPURTO  LA OBRA SE 

UBICA DE LA MITAD DEL PUEBLO HACIA LA SA, 

lon:-100.86097471, lat:18.53720792}}

03-08-2020 31-12-2020 7,216.29                 7,216.29                 7,216.29                7,216.29                7,216.29                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12.0}}

{1752460/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752484
Proyecto de 

inversión
515,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515000.0, modificado:515000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO 

DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA - 

65537

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65537 S 864 831 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 

COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO 

DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE JARDIN DEL MAESTO Y CALLE LOPEZ 

FERRER, CALLE OLIMPICA  EL PY SE UBICA 

DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIMON BOL, 

lon:-100.88850183, lat:18.62695788}}

01-09-2020 31-12-2020 514,522.64            514,522.64            514,522.64           514,522.64           514,522.64           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:515000.0, 

importe_modificado:515000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.99}}

{1752484/proyecto_INICIO, 

1752484/proyecto_FIN, 

1752484/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752643
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO EL PARAÍSO - 65815

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65815 S 48 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE CUERAMO COLONIA EL PARAÍSO, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

HUETAMO-COMBURINDIO Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE JUSTO SIERRA  LA OBRA SE UBICA ENFRNTE 

DE LA CANCHA DE PIEDRA POR EL LADO ORIENTE, 

lon:-100.90863336, lat:18.61773626}}

01-09-2020 31-12-2020 499,957.60            499,957.60            499,957.60           499,957.60           499,957.60           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:297.0}}

{1752643/proyecto_INICIO, 

1752643/proyecto_FIN, 

1752643/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753424
Proyecto de 

inversión
499,534.21              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499534.21, modificado:499534.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA EN MESA 

DE CHUPICUARO EN EL BARRIO DE SAN JUAN II - 

67949

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
67949 S 2800 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:732.0, 

meta_modificada:732.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA FE DE LA 

LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, 

QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA 15 Y  ,    

CARRETYERA FEDERAL 15 SOBRE EL MARGEN 

DERECHO FRENTE AL HOTEL CHUPICUARO EN EL 

KM , lon:-101.57140826, lat:19.67547477}}

29-06-2020 28-07-2020 412,028.78            412,028.78            412,028.78           412,028.78           412,028.78           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/009/2020, 

contratista:KEJO COSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, 

monto:499564.21, importe_modificado:499564.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:732.0}}

{1753424/proyecto_PROCESO, 

1753424/proyecto_FIN, 

1753424/proyecto_INICIO, 

1753424/proyecto_PROCESO, 

1753424/proyecto_INICIO, 

1753424/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753613
Proyecto de 

inversión
900,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   LOS 

BONETES ASENTAMIENTO LOS BONETES - 68502

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68502 S 14 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, 

direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA  - A LAS 

ANONAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 

991 RANCHERIA LOS BONETES, 61959 LOS 

BONETES, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLEJON A LAS PARCELAS Y CALLEJON A 

LAS PARCELAS, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA, lon:-

101.06175842, lat:18.80913916}}

15-03-2020 31-07-2020 898,034.87            898,034.87            898,034.87           898,034.87           898,034.87           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:692.0}}

{1753613/proyecto_PROCESO, 

1753613/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753671
Proyecto de 

inversión
125,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:125000.0}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR  EN 

HUETAMO, EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO 

CARDENAS, COL DOLORES LOCALIDAD   HUETAMO 

DE NÚÑEZ - 68660

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68660 S 183 168 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE GRAL. JUAN ALVAREZ COLONIA 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA MADERO SUR Y CALLE SEBASTIAN 

LERDO DE TEJADA, CALLE RIO BALSAS  LA OBRA 

SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

LAZARO CÁR, lon:-100.90094449, 

lat:18.61886175}}

01-04-2020 15-07-2020 104,668.20            104,668.20            104,668.20           104,668.20           104,668.20           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:125000.0, 

importe_modificado:125000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.4}}

{1753671/proyecto_PROCESO, 

1753671/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754121
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN 

IRIMBO LOCALIDAD   SAN MIGUEL LA VIRGEN 

ASENTAMIENTO SAN MIGUEL LA VIRGEN - 69770

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTA DE IRIMBO MICHOACAN 69770 S 15 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, 

direccion:AVENIDA CARRETERA A LA LOMA DE 

CHUPIO RANCHO SAN MIGUEL LA VIRGEN, 61286 

SAN MIGUEL LA VIRGEN, IRIMBO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A CHUPIO Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y A 2, lon:-

100.44964671, lat:19.67902694}}

06-08-2020 20-10-2020 100,000.00            100,000.00            100,000.00           30,000.00              30,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

IRIMBO MICHOACAN, monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8.0}}

{1754121/proyecto_INICIO, 

1754121/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754426
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 70873

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
70873 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA LOS 

ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

NARCISO MENDOZA Y CALLE ABASOLO, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA ESCUELA SE 

ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEÓN 

MUNICIPAL POR LA SALIDA , lon:-101.52393264, 

lat:20.08657398}}

01-08-2020 30-09-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           131,498.89           131,498.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-069, 

contratista:JUAN REYNALDO GUIZA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:299695.99, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1754426/proyecto_INICIO, 

1754426/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754549 Proyecto de 

inversión
240,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

MANTENIMIENTO DE AULAS DE ESCUELA 

SECUNDARIA  EN ZITÁCUARO LOCALIDAD  

MANZANILLOS  PRIMERA MANZANA - 71289

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

71289 S 35 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:235.28, 

meta_modificada:235.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, 

direccion:CALLE MANZANILLOS EJIDO 

MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA), 61534 

MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA TOLUCA Y CAMINO 

PARQUE INDUSTRIAL, TERRACERIA A TOMA DE 

AGUA  MANZANILLOS PRIMER M, lon:-

100.28826221, lat:19.43719471}}

02-03-2020 19-04-2020 240,000.00            237,686.80            237,686.80           237,686.80           237,686.80           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84007, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:235.28}}

{1754549/proyecto_INICIO, 

1754549/proyecto_PROCESO, 

1754549/proyecto_FIN, 

1754549/proyecto_PROCESO, 

1754549/proyecto_FIN, 

1754549/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754908
Proyecto de 

inversión
1,008,505.90          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1008505.9, modificado:1008424.83}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TACÁMBARO LOCALIDAD   

TACÁMBARO DE CODALLOS ASENTAMIENTO 

JOYAS DE CUINIO - 72523

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 72523 S 120 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:COLONIA JOYAS DE CUINIO, 61650 

TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PONCIANO ARRIAGA Y CALLE LIBRAMIENTO SUR,    

POR EL LIBRAMIENTO SUR POR LA SALIDA A 

PEDERNALES FRENTE A LA BODEGA DE 

MATERIALES ZEPE, lon:-101.45903341, 

lat:19.22759258}}

09-08-2020 27-09-2020 1,008,424.83         1,008,424.83         1,008,424.83       1,008,424.83       -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AYS/IR/023-

2020, contratista:JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1008505.9, 

importe_modificado:1008505.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1250.0}}

{1754908/proyecto_INICIO, 

1754908/proyecto_PROCESO, 

1754908/proyecto_FIN, 

1754908/proyecto_PROCESO, 

1754908/proyecto_FIN, 

1754908/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755654 Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA ASENTAMIENTO LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA - 80225

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80225 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD 

DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA 

ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA TELESECUENDARIA SE 

ENCUENTRA EN, lon:-101.48186105, 

lat:20.27079309}}

27-07-2020 25-09-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           104,999.00           104,999.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-084, 

contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS JR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:350000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1755654/proyecto_INICIO, 

1755654/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755749
Proyecto de 

inversión
55,652.86                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55652.86, modificado:55652.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

MICHOACÁN,ZONA A, LOCALIDAD DE EL 

LIMONCITO - 80469

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 80469 S 2 1 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, 

direccion:PUEBLO EL LIMONCITO, 61573 EL 

LIMONCITO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NMBRE  EL CUARTO DORMITORIO SE 

ENCUENTRA UBICADO A 2OO METROS DEL 

PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.4259339, 

lat:19.2988715}}

09-03-2020 22-04-2020 55,652.86               55,625.86               55,625.86              55,625.86              55,625.86              
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1755749/proyecto_INICIO, 

1755749/proyecto_PROCESO, 

1755749/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

44 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301755777
Proyecto de 

inversión
130,860.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130860.49, modificado:130860.49}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO ALAMEDA - 80534

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 80534 S 66 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO 

ALAMEDA, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE 

GUERRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 

UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA UNIDAD 

DEPORTIVA SA, lon:-102.5637367, 

lat:20.12177153}}

06-04-2020 25-04-2020 129,602.49            129,602.49            129,602.49           129,602.49           129,602.49           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:130860.49, 

importe_modificado:129602.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:109.0}}

{1755777/proyecto_INICIO, 

1755777/proyecto_PROCESO, 

1755777/proyecto_FIN, 

1755777/proyecto_PROCESO, 

1755777/proyecto_FIN, 

1755777/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756102
Proyecto de 

inversión
39,762.69                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39762.69, modificado:39762.69}}

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HÉROES  EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE ENCINILLAS. - 81465

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81465 S 35 20 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:65, 

direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE 

CARRETERA MARAVATIO A TARANDACUAO  - 

ENCINILLAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA ENCINILLAS, 

61262 ENCINILLAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE AL JARDÍN DE NIÑOS Y 

CAM, lon:-100.4877131, lat:19.96158348}}

25-02-2020 25-03-2020 16,991.06               16,991.06               16,991.06              16,991.06              16,991.06              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:39762.69, importe_modificado:39762.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1756102/proyecto_PROCESO, 

1756102/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756450 Proyecto de 

inversión
2,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}

AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR  EL NARANJO 

CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, - 82497
16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

82497 S 235 235 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, 

direccion:AMPLIACION PUENTE VEHICULAR EL 

NARANJO RANCHERIA EL NARANJO, 61539 EL 

NARANJO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA A LOS AILES Y CAMINO AL 

NARNAJO, CAMINO AL CENTRO DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE  CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO EL 

N, lon:-100.3481358, lat:19.4158128}}

01-04-2020 30-06-2020 2,300,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1756450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756500
Proyecto de 

inversión
950,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN SAN MIGUEL 

CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO LOCALIDAD 

HEROICA ZITÁCUARO. - 82640

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

82640 S 125 125 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:746.46, 

meta_modificada:746.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CHICHIMEQUILLAS DE 

ESCOBEDO COLONIA SAN MIGUEL 

CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CERRADA DE MATAMOROS 

Y CALLE NO. 4, CALLE NO. 3  CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO AMPLIA, lon:-100.36159065, 

lat:19.42289437}}

01-04-2020 30-06-2020 950,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1756500/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756870 Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE SIN NOMBRE, 

S/N, EN LA TENENCIA VICENTE RIVA PALACIO, 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE 

OCAMPO, ASENTAMIENTO VICENTE RIVA 

PALACIO - 83716

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
83716 S 2225 2154 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE PASANDO LA 

GASOLINERA QUE ESTA EN LA HACERA 

IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA FEREDAL CD 

ALTAMIRANO TOLUCA A MANO IZQUIERDA 0 SIN 

NUMERO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN , lon:-100.65423355, 

lat:18.38566157}}

03-08-2020 25-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1756870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301757116
Proyecto de 

inversión
10,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10000.0, modificado:10000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO CICLOPEO EN MARAVATIO EN LA 

TENENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO. - 84403

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 84403 S 312 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, 

direccion:CALLE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

PUEBLO SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), 

61270 SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

HACIA EL PANTEON  SE UBICA EN LA CALLE , lon:-

100.25828484, lat:19.84773095}}

06-02-2020 19-02-2020 8,120.00                 8,120.00                 8,120.00                8,120.00                8,120.00                
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1757116/proyecto_PROCESO, 

1757116/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757657
Proyecto de 

inversión
78,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:9750.0, modificado:9750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68250.0, modificado:71746.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   PALO 

ALTO - 86131

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 86131 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, 

direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PALO 

ALTO, 59140 PALO ALTO, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE CUAHUTEMOC, CERRADA 

CAMPO DEPORTIVO  INSTALACIÓN DE 13 

CALENTADORES SOLARES, lon:-102.92850869, 

lat:20.16490013}}

01-07-2020 31-07-2020 71,746.08               71,746.08               71,746.08              71,746.08              71,746.08              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85996, contratista:, convocante:71746.08, 

monto:71746.08, importe_modificado:71746.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:13.0}}

{1757657/proyecto_INICIO, 

1757657/proyecto_FIN, 

1757657/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757736
Proyecto de 

inversión
1,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN CALLES DE LA 

CIUDAD HEROICA ZITÁCUARO, VARIAS CALLES - 

86360

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

86360 S 50000 50000 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17000.0, 

meta_modificada:17000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES DE HEROICA 

ZITACUARO COLONIA ZITACUARO CENTRO, 

61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

MORELIA A TOLUCA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, 

CALLE CUAUHTEMOC  HEROICA ZITÁCUARO 

VARIAS CALLES, lon:-100.34565618, 

lat:19.441688}}

01-04-2020 30-06-2020 1,700,000.00         1,341,156.54         1,341,156.54       1,341,156.54       1,341,156.54       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84028, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12000.0}}

{1757736/proyecto_PROCESO, 

1757736/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758165
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

CIUDAD DE HERÓICA ZITÁCUARO - 87394
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

87394 S 1500 1500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES DE ZITACUARO 

COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA REVOLUCION Y 

AVENIDA LIBRAMIENTO FCO. J. MUGICA, 

CARRETERA A APUTZIO  HEROICA ZITÁCUARO, 

lon:-100.34451474, lat:19.42846778}}

01-04-2020 30-06-2020 600,000.00            186,148.28            186,148.28           186,148.28           186,148.28           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84047, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1758165/proyecto_INICIO, 

1758165/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758320
Proyecto de 

inversión
19,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15000.0, modificado:15000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   PUERTA 

DE COJUMATLÁN - 87756

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87756 S 2 3 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, 

direccion:CALLEJON CALLEJON DE LA TIENDA 

INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE 

COJUMATLÁN, 59144 PUERTA DE COJUMATLÁN, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA CARRETERA A 

PUERTO DE LEON Y  , CALLEJON CALLENJON DEL 

ARROYO  SE CO, lon:-102.81682606, 

lat:20.1030022}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758320/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758696
Proyecto de 

inversión
64,269.61                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64269.61, modificado:64269.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE MARTINEZ FIGUEROA DE VILLA MORELOS - 

88652

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
88652 S 1319 1127 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE MARTINEZ FIGUEROA COLONIA 

VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, 

MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE GUERRERO NORTE Y CALLE NARCIZO 

MENDOZA, CALLE ALLENDE PONIENTE  LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE MARTINEZ 

FIGUEROA C, lon:-101.41740273, 

lat:20.00442143}}

23-03-2020 28-03-2020 64,241.60               64,241.60               64,241.60              64,241.60              64,241.60              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, monto:64241.6, importe_modificado:64241.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1758696/proyecto_PROCESO, 

1758696/proyecto_INICIO, 

1758696/proyecto_FIN, 

1758696/proyecto_PROCESO, 

1758696/proyecto_FIN, 

1758696/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758949
Proyecto de 

inversión
167,620.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167620.0, modificado:167620.0}}

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  DE CAMINO 

RURAL DEL TABANERO A LOS CHIVOS, 

TUMBISCATIO DE RUIZ. - 89368

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 89368 S 77 73 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:99, 

direccion:CAMINO TRAMO EL TABANERO  - LOS 

CHIVOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 

000 RANCHERIA , 00000 EL TABANERO, 

TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    CAMINO RURAL QUE SE ENCUENTRA 

UBICADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS 

CHIVOS , lon:-102.34453922, lat:18.56711943}}

03-08-2020 21-08-2020 167,620.00            167,620.00            167,620.00           167,620.00           -                           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:167620.0, importe_modificado:167620.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:165.0}}

{1758949/proyecto_PROCESO, 

1758949/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759046
Proyecto de 

inversión
1,250,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE 

ARAMBURO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA 

CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS,  MUNICIPIO 

DE SAHUAYO MICHOACAN - 89618

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE SAHUAYO 89618 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE ARAMBURO COLONIA PEDREGAL 

DE SANTIAGO, 59030 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE SANTIAGO, CALLE 

ADOLFO CISNEROS  UBICADO EN LA PARTE SUR 

DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-

102.72183543, lat:20.05221477}}

01-08-2020 31-12-2020 1,250,000.00         1,230,623.99         1,230,623.99       369,187.20           369,187.20           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2020/4/2020, 

contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:2461247.97, importe_modificado:2461247.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1759046/proyecto_PROCESO, 

1759046/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759065
Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL 

TANQUE JOSELITO AL TANQUE SAN ONOFRE EN LA 

CIUDAD D SAHUAYO DE MORELOS, EN LA CIUDAD 

DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE 

SAHUAYO, MICHOACAN - 89669

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICPIO DE SAHUAYO 89669 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

PEÑITAS, 59036 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, 

CALLE VARIAS CALLES  UBICADO EN LA PARTE 

SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO 

MICHOACAN, lon:-102.7285224, 

lat:20.03826889}}

01-08-2020 31-12-2020 700,000.00            699,867.12            699,867.12           209,960.14           209,960.14           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/AD/FISMDF2020/12/2020, 

contratista:GRUPO VALB S. DE R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:699867.12, importe_modificado:699867.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1759065/proyecto_PROCESO, 

1759065/proyecto_INICIO, 

1759065/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

45 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301761214 Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE 

OCAMPO. - 95128

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
95128 S 163 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, 

direccion:CALLE CALLE CONOCIDA COMO BORDO 

DEL AROYYO PARA SALIDA A SAN LUCAS 

RANCHERIA EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), 

61986 EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA 

BRECHA SOBRE LA ARROYO QUE NO TIENE SALID, 

lon:-100.83930103, lat:18.80907772}}

04-05-2020 29-08-2020 42,969.00               42,969.00               42,969.00              42,969.00              42,969.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84950, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.86}}

{1761214/proyecto_INICIO, 

1761214/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761571
Proyecto de 

inversión
240,494.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240494.95, modificado:240494.95}}

CONSTRUCCIÓN DE  SANITARIOS  EN JARDÍN DE 

NIÑOS EN LA  LOCALIDAD DE EL AHIJADERO - 

96177

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96177 S 99 91 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, 

direccion:CALLE CAMINO A LA LAJA RANCHERIA 

EL AHIJADERO, 58493 EL AHIJADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO AL 

HUAJINIQUIL Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 

MANO DERECHA UNOS 40 METROS ANTE, lon:-

101.00714208, lat:19.35848434}}

20-07-2020 18-10-2020 72,148.49               72,148.49               72,148.49              72,148.49              72,148.49              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/008/2020, 

contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:240494.95, importe_modificado:240494.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.25}}

{1761571/proyecto_PROCESO, 

1761571/proyecto_INICIO, 

1761571/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761629
Proyecto de 

inversión
499,994.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499994.68, modificado:499994.68}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE 

PLUVIAL PRIMERA ETAPA, MPIO.HIDALGO CD 

HIDALGO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 

- 96351

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 96351 S 63 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍGNUEZ 

INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DEL JARAL, 61150 

CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CLAVIJERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  POR 

EL LIBRAMIENTO A MANO IZQUIERDA, lon:-

100.55087155, lat:19.69988982}}

02-07-2020 10-08-2020 499,994.68            499,994.68            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

051/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CIMIENTOS FIRMES 

DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO 

MICHOACÁN, monto:499994.68, 

importe_modificado:499994.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1761629/proyecto_FIN, 

1761629/proyecto_PROCESO, 

1761629/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761951 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, SANITARIOS Y 

VESTIDORES  EN ESPACIO DEPORTIVO EN 

TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, TERCERA 

MANZANA. ARMADILLOS - 97207

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

97207 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:272.45, 

meta_modificada:272.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, 

direccion:CALLE EN ARMADILLOS RANCHERIA 

ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE 

TIMBINEO), 61537 ARMADILLOS (TERCERA 

MANZANA DE TIMBINEO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA A COYOTA, 

CAMINO A JEFATURA DE TENENCIA, lon:-

100.45532155, lat:19.42690676}}

01-04-2020 30-06-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         450,000.01           450,000.01           450,000.01           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

048/2020, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:135.0}}

{1761951/proyecto_INICIO, 

1761951/proyecto_PROCESO, 

1761951/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762329 Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA 

TANGANCICUARO (TERCERA ETAPA)  EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   TANGANCÍCUARO 

DE ARISTA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 98243

16 Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 98243 S 7841 7227 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:739.4, 

meta_modificada:739.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:COLONIA SANTA ANITA, 59750 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL CENTRO DE 

TANGANCICUARO EN EL RIÓ SANTUARIO, lon:-

102.21270094, lat:19.89313766}}

01-08-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1762329/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:ESTA 

OBRA SE CANCELA 

POR FALTA DE 

RECURSO, 

trimestre:3.0, 

usuario:josertrujill

oa, fecha:2020-10-

08}, obs2: 

{observación:ESTA 

OBRA SE CANCELA 

POR FALTA DE 

RECURSO(2), 

trimestre:3.0, 

usuario:josertrujill

oa, fecha:2020-10-

08}, obs3: 

{observación:ESTA 

OBRA SE CANCELA 

NO HAY 

SUFICIENTE 

PRESUPUESTO, 

trimestre:3.0, 

usuario:josertrujill

oa, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301763006 Proyecto de 

inversión
195,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:195000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 3  CUARTOS PARA 

DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALCIO, 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE 

OCAMPO. - 99981

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
99981 S 10 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CAHUPULTEPEC RANCHO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FRANCISCO 

MARQUEZ, CALLE CALLE PARALELA A A CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ  ENTRE   CALLE  CHAPULT, 

lon:-100.66227142, lat:18.36617671}}

30-03-2020 26-09-2020 113,506.75            113,506.75            113,506.75           113,506.75           113,506.75           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85000, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.74}}

{1763006/proyecto_PROCESO, 

1763006/proyecto_INICIO, 

1763006/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301763233
Proyecto de 

inversión
190,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190000.0, modificado:190000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA 

LOCALIDAD CARPINTEROS - 100654
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

100654 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5400.0, 

meta_modificada:5400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, 

direccion:CALLE EN CARPINTEROS RANCHERIA 

CARPINTEROS, 61529 CARPINTEROS, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

HACIA LA CLINICA Y CAMINO A PUENTEZUELAS, 

CAMINO A DONACIANO OJEDA  LOCALIDAD DE 

CARPINTEROS, lon:-100.31357153, 

lat:19.48740457}}

01-04-2020 30-06-2020 190,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1763233/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763314
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN DONACIANO 

OJEDA  PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN 

FRANCISCO - 100849

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

100849 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:13750.0, 

meta_modificada:13750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, 

direccion:CALLE EN DONACIANO OJEDA PRIMER 

MANZANA PUEBLO DONACIANO OJEDA (SAN 

FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA 

(PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN 

FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO A LA CAPILLA Y 

CAMINO A PUENTECILLAS, CA, lon:-

100.28016874, lat:19.49722411}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            241,910.03            241,910.03           241,910.03           241,910.03           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84022, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11000.0}}

{1763314/proyecto_INICIO, 

1763314/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763522
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD   LA MESA  LA MESA DE 

CEDANO  ASENTAMIENTO LA MESA  LA MESA DE 

CEDANO  - 101370

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

101370 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE EN LA MESA DE CEDANO 

RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 

61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE HACIA LEONA VICARIO Y CAMINO HACIA 

PANTEON, CALLE DE LA PALMA  LA MESA DE 

CEDANO, lon:-100.32641976, lat:19.44747424}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            46,296.81               46,296.81              46,296.81              46,296.81              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84037, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1000.0}}

{1763522/proyecto_PROCESO, 

1763522/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763539
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN  LOS 

POLVILLOS EL CRUCERO - 101427
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

101427 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:13750.0, 

meta_modificada:13750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:90, 

direccion:CALLE LOS POLVILLOS EL CRUCERO 

PUEBLO LOS POLVILLOS (EL CRUCERO), 61527 

LOS POLVILLOS (EL CRUCERO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MORELIA A TOLUCA Y CAMINO AL IMCED 

PLANTEL ZITACUARO, CARRETERA A ZIRÁHUATO 

DE LOS, lon:-100.39846048, lat:19.48544683}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            239,112.00            239,112.00           239,112.00           239,112.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84039, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11000.0}}

{1763539/proyecto_PROCESO, 

1763539/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764281
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL MERCADO BENITO JUAREZ 

EN HEROICA ZITÁCUARO - 103449
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103449 S 500 500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE CRESCENCIO MORALES COLONIA 

ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 

CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE BENEDICTO 

LOPEZ  HEROICA ZITÁCUARO, lon:-

100.35997958, lat:19.43725493}}

01-04-2020 30-06-2020 2,000,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1764281/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764717
Proyecto de 

inversión
370,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370000.0, modificado:370000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA VASCO DE QUIROGA EN ZIRAHUATO DE 

LOS BERNAL SEGUNDA MANZANA LA ESTACIÓN - 

104572

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

104572 S 40 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:291.56, 

meta_modificada:291.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA VASCO 

DE QUIROGA PUEBLO ZIRAHUATO DE LOS 

BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CAMINO A 

CLINICA IMSS ZIRAHUATO, CAMINO A LA PRESA 

DE Z, lon:-100.41793886, lat:19.52095254}}

06-07-2020 30-08-2020 370,000.00            359,640.69            359,640.69           359,640.69           359,640.69           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84010, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:280.0}}

{1764717/proyecto_INICIO, 

1764717/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301766313 Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA  SANITARIOS  

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 109097

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
109097 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MARTIN CABRERA RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE LERDO DE TEJADA  

LA SECUNDARIA TÉCNICA N 71 SE ENCUENTRA AL 

SUR , lon:-101.63114271, lat:20.14406201}}

01-07-2020 31-08-2020 100,000.00            100,000.00            100,000.00           60,233.00              60,233.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1766313/proyecto_PROCESO, 

1766313/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766489
Proyecto de 

inversión
132,156.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132156.0, modificado:132156.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

PASEO DE LA ZAFRA EN LA COLONIA OBRERA EN 

TARETAN LOCALIDAD   TARETAN ASENTAMIENTO 

LÁZARO CÁRDENAS - 109584

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
109584 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA INTERIOR 

SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61710 

TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRONTERA, CALLE 

ABASOLO  ESTA A 400 METROS AL SUR DE LA 

PLAZA PRINCIPAL Y A 300 METROS AL ESTE , lon:-

101.91982389, lat:19.33092521}}

01-07-2020 30-07-2020 132,084.00            132,084.00            132,084.00           132,084.00           132,084.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/09/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN, monto:132156.0, importe_modificado:132156.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1766489/proyecto_PROCESO, 

1766489/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766501 Proyecto de 

inversión
190,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190000.0, modificado:190000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO  CEDROS TERCERA MANZANA  

ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 109620

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

109620 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4910.0, 

meta_modificada:4910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE EN EL AGUACATE RANCHERIA EL 

AGUACATE, 61535 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO 

(CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA 

REVOLUCIÓN Y CAMINO A CANCHA DE FUTBOL 

SAN ANDRES, CAMINO A LA SEGUNDA MANZANA 

DE N, lon:-100.32841605, lat:19.41313417}}

01-06-2020 31-08-2020 190,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1766501/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766995
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE COMEDORES 

COMUNITARIOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

VILLACHUATO ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 

110942

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110942 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 

VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MELCHOR 

OCAMPO  LA UBICACIÓN DEL COMEDOR 

COMUNITARIO SE ENCUENTRA , lon:-

101.63300994, lat:20.14836966}}

01-09-2020 31-10-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           144,975.63           144,975.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-059, 

contratista:JORGE LUIS VILICAÑA ARROYO, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:199637.8, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1766995/proyecto_INICIO, 

1766995/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768146
Proyecto de 

inversión
1,880,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1880000.0, modificado:1880000.0}}

REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO  DEL 

CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN HUETAMO, EN LA 

LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS - 113832

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 113832 S 6821 6297 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:372, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 051 TRAMO 

HUETAMO  - CD. ALTAMIRATO  KILÓMETRO 12 + 

351 RANCHERIA LAS CARAMICUAS, 61970 LAS 

CARÁMICUAS, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON EJIDO PURECHUCHO 

Y CALLEJON LIMITES CON MUNICIPIO DE SAN L, 

lon:-100.83320671, lat:18.56753026}}

02-03-2020 31-10-2020 1,841,037.71         1,841,037.71         1,841,037.71       1,841,037.71       1,841,037.71       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:113832.0, 

importe_modificado:113832.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.98}}

{1768146/proyecto_PROCESO, 

1768146/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768398
Proyecto de 

inversión
5,500.00                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5500.0, modificado:5500.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA QUEMADITA 

ASENTAMIENTO LA QUEMADITA - 114581

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114581 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO POR EL TEMPLO Y LA 

ESCUELA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA 

QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE POR EL TEMPLO Y CALLE 

POR LA ESCUELA, CALLE CONOCIDO  LA CALLE 

DONDE SE, lon:-101.46549453, 

lat:20.07121609}}

01-09-2020 25-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1768398/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768920
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   NUEVO 

PROGRESO  CASAS VIEJAS  ASENTAMIENTO 

NUEVO PROGRESO  CASAS VIEJAS  - 116098

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
116098 S 335 320 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, 

direccion:CAMINO TRAMO CAMINO LOS 

CANTEROS DEL RASGUÑO   - NUEVO PROGRESO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 

NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE O, lon:-

101.65316652, lat:20.04803868}}

01-05-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1768920/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769345
Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PIEDRAS 

ANCHAS ASENTAMIENTO PIEDRAS ANCHAS - 

117267

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
117267 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA BRECHA DEL 

VOLCÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS 

ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE 

SE EJECUTARA LA , lon:-101.40775043, 

lat:20.25847374}}

01-05-2020 30-06-2020 120,000.00            120,000.00            120,000.00           105,369.93           105,369.93           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-036, 

contratista:MAS DEMOLUCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:119958.94, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1769345/proyecto_INICIO, 

1769345/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769653
Proyecto de 

inversión
50,001.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50001.0, modificado:50001.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  ALCANTARILLA EN HUETAMO, 

COLONIA DOLORES LOCALIDAD   HUETAMO DE 

NÚÑEZ - 118257

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 118257 S 123 101 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA DOLORES, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CCEDROS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 

ZIRANDARO  EL PY SE UBICA A CUADRA Y MEDIA 

DE LA CANCHA DE FUTBOL TARIACURI SOBRE LA 

CALLE 5 DE , lon:-100.90773175, 

lat:18.62377092}}

01-08-2020 30-09-2020 48,114.61               48,114.61               48,114.61              48,114.61              48,114.61              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:50001.0, 

importe_modificado:50001.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.96}}

{1769653/proyecto_INICIO, 

1769653/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769726
Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS 

MÚLTIPLES A UN COSTADO DE LA GUARDIA 

NACIONAL - 118500

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 118500 S 396 324 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LINDAVISTA, 59669 

ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE VALLE DE CALAFIA Y 

CALLE VALLE DE SAN VICENTE, CALLE VALLE DE 

SANTO TOMAS  DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA T, lon:-102.25013032, 

lat:19.99069647}}

03-09-2020 31-12-2020 800,000.00            800,000.00            239,812.79           239,812.79           239,812.79           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-

2021/OP/FIII/AD/2020-006, contratista:FRANCISCO HERRERA 

ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:799375.92, importe_modificado:799375.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1769726/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770689
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZITÁCUARO 

LOCALIDAD HERÓICA ZITÁCUARO - 121264
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 121264 S 250 250 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES DE HEROICA 

ZITACUARO CIUDAD ZITACUARO CENTRO, 61500 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA MORELIA 

ATOLUCA Y AVENIDA REVOLUCION, CARRETERA A 

JUAREZ  HEROICA ZITACUARO, lon:-

100.33258875, lat:19.43078075}}

01-09-2020 30-11-2020 500,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1770689/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773241
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, MPIO. HIDALGO, EN 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLALONGÍN. - 

128059

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 128059 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:38.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, 

direccion:CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA 

RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 

SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS Y CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR, 

CALLE JOSÉ MARÍA VARGAS  POR LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-100.75378571, 

lat:19.53108767}}

10-09-2020 30-11-2020 350,000.00            350,000.00            6,434.00                6,434.00                6,434.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.7}}

{1773241/proyecto_INICIO, 

1773241/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773971 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   RINCÓN DE SAN FRANCISCO 

ASENTAMIENTO RINCÓN DE SAN FRANCISCO - 

130179

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130179 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA QUE VA POR LA CARRETERA A RIVA 

PALACIO RANCHERIA RINCÓN DE SAN 

FRANCISCO, 61991 RINCÓN DE SAN FRANCISCO, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CALLE QUE VA HACIA EL PANTEÓN 

MUNICIPAL Y CA, lon:-100.65046464, 

lat:18.35866759}}

16-03-2020 30-09-2020 14,808.25               14,808.25               14,808.25              14,808.25              14,808.25              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84695, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.96}}

{1773971/proyecto_PROCESO, 

1773971/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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2020 3 MIC200301774051 Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   LIMÓN DE MONTE GRANDE 

ASENTAMIENTO LIMÓN DE MONTE GRANDE - 

130375

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130375 S 7 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:37, 

direccion:CALLE CALLE DONDE VIVE EL JEFE DEL 

ORDEN RANCHERIA LIMÓN DE MONTE GRANDE, 

61996 LIMÓN DE MONTE GRANDE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DONDE ETA EL PANTEON Y CALLE CALLE DONDE 

VIVE EL JEFE DEL ORDEN, CALLE CALLE D, lon:-

100.79155638, lat:18.51443972}}

14-09-2020 31-12-2020 13,800.00               13,800.00               13,800.00              13,800.00              13,800.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84908, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.92}}

{1774051/proyecto_PROCESO, 

1774051/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301774057 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD   SAN PEDRO 

EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL 

GRANDE - 130387

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130387 S 59 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1302.0, 

meta_modificada:1302.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:54, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA RANCHERIA SAN PEDRO EL GRANDE, 

61998 SAN PEDRO EL GRANDE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DONDE VIVE EL JEFE DEL ORDEN Y CALLE CALLE 

DONDE ESTA LA TIENDA COMUNITARIA, CALLE 

CA, lon:-100.79527048, lat:18.52562634}}

07-05-2020 30-09-2020 490,553.29            490,553.29            490,553.29           490,553.29           490,553.29           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84909, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1275.96}}

{1774057/proyecto_PROCESO, 

1774057/proyecto_INICIO, 

1774057/proyecto_PROCESO, 

1774057/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301775541
Proyecto de 

inversión
256,097.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256097.45, modificado:256097.45}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LA ESTANCIA 

ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 133602

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
133602 S 78 87 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:51.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, 

direccion:CALLE ESTANCIA OTE EJIDO LA 

ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LA 

ESTANCIA OTE Y CALLE LA ESTANCIA PTE, CALLE 

SIN NOMBRE  LAS CALLES E ENCUENTRA EN LA 

PARTE NORTE Y PONIENTE DE LA COMUNIDAD A 

U, lon:-102.1822007, lat:19.21556098}}

01-06-2020 30-11-2020 256,097.45            256,097.45            256,097.45           130,487.70           130,487.70           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84436, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:256097.45, 

importe_modificado:256097.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:51.0}}

{1775541/proyecto_PROCESO, 

1775541/proyecto_INICIO, 

1775541/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776207
Proyecto de 

inversión
113,436.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113436.5, modificado:113436.5}}

REHABILITACIÓN DEL  ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA CALLE AMADO NERVO EN 

TUMBISCATÍO,  TUMBISCATÍO DE RUIZ - 134382

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 134382 S 30 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA 

TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE 

RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VASCO DE 

QUIROGA, CALLE GALEANA  A UN COSTADO DE 

LA PLAZA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE AMADO 

NE, lon:-102.37578847, lat:18.5256536}}

06-07-2020 31-07-2020 74,590.21               74,590.21               74,590.21              74,590.21              74,590.21              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:113436.5, importe_modificado:113436.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:36.0}}

{1776207/proyecto_INICIO, 

1776207/proyecto_PROCESO, 

1776207/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777768
Proyecto de 

inversión
555,780.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:555780.56, modificado:555780.56}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PENJAMILLO 

LOCALIDAD   PENJAMILLO DE DEGOLLADO 

ASENTAMIENTO BARRIO PUEBLO NUEVO EN 

CALLE ZARAGOZA ENTRE CANAL DE AGUAS 

NEGRAS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 

136242

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 136242 S 88 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:172.0, 

meta_modificada:172.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 0 PUEBLO 

BARRIO PUEBLO NUEVO, 59470 PENJAMILLO DE 

DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y VEREDA ARROYO, CALLE LAZARO 

CARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

, lon:-101.93309391, lat:20.10937282}}

25-05-2020 24-08-2020 535,654.56            535,654.56            535,654.56           535,654.56           535,654.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-

003/2020, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, 

convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, 

monto:555780.56, importe_modificado:555780.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:172.0}}

{1777768/proyecto_FIN, 

1777768/proyecto_PROCESO, 

1777768/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778217
Proyecto de 

inversión
2,382,990.84          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2382990.84, modificado:2382990.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO, AREAS VERDES Y BANQUETA EN 

ACCESO TANHUATO-YURECUARO ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y ENTRONQUE A LA 

CARRETERA TANHUATO LA PIEDAD EN LA 

COLONIA EL CALVARIO EN TANHUATO MICH. - 

136802

16
Michoacán de 

Ocampo
86 Tanhuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE TANHUATO 

MICHOACAN
136802 S 2450 1876 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1040.0, 

meta_modificada:1040.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, 

direccion:AVENIDA TANHUATO YURECUARO 

COLONIA EL CALVARIO, 59230 EL CALVARIO (EL 

BARRENO), TANHUATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA TANHUATO-LA 

PIEDAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CARRETERA TANHUATO LA PIEDAD  SE 

CONSTRUIRAN 1040 M2 DE , lon:-102.32597596, 

lat:20.29787529}}

05-10-2020 31-12-2020 2,382,990.84         2,382,990.84         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/IR-

03/2020, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, 

monto:2382990.84, importe_modificado:2382990.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779134
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS 

EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN - 137750

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 137750 S 250 250 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2184.0, 

meta_modificada:2184.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, 

direccion:BRECHA TRAMO JAGUEY  - LA CIENEGA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 

RANCHERIA EL JAGÜEY, 58443 EL JAGÜEY (EL 

MOLINO), TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LOS CAMINOS SE 

COMPRENDEN EN VARIASLOCALIDADES FUERA 

DE LA MA, lon:-101.53026824, lat:19.57726103}}

15-02-2020 31-12-2020 487,706.06            487,706.06            487,706.06           487,706.06           487,706.06           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2130.0}}

{1779134/proyecto_INICIO, 

1779134/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779896
Proyecto de 

inversión
777,922.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:777922.0, modificado:777922.0}}

CONSERVACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES 

DEL MUNICIPIO - 138763
16

Michoacán de 

Ocampo
51 Marcos Castellanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS 138763 S 750 380 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO 

BELLAVISTA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, 

MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ERNESTO PERALES Y 

CALLE VICENTE FOX, CALLE BENITO JUAREZ  LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA DE 

LA CO, lon:-103.02781049, lat:19.99556696}}

01-07-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1779896/proyecto_INICIO, 

1779896/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779961
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA 

CALLE JESUS CINTURA - 138843
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 138843 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE J JESUS CINTURA COLONIA JUAN 

VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA 

ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE GABINO GUZMAN Y 

CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE PLUTARCO ELIAS 

CALLES  CERCA DE MINISTERIOS CASA DE 

ORACION, lon:-102.10220279, lat:19.01789833}}

01-05-2020 01-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1779961/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787154
Proyecto de 

inversión
146,646.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146646.63, modificado:146646.63}}

MOBILIARIO PARA  LA ESC. PRIM. VEINTE DE 

OCTUBRE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB151 N 0 0 312

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.03164673, lat:19.73439095}}

14-07-2020 24-08-2020 146,646.63            146,646.63            146,646.63           146,646.63           146,646.63           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:80-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 5-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787176 Proyecto de 

inversión
69,740.59                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69740.59, modificado:69740.59}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. JAIME TORRES 

BODET
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB188 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, 

direccion:Lic. Antonio Caso Andrade, Francisco I 

Madero, Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, 

lon:-100.81192017, lat:19.85068565}}

29-07-2020 09-09-2020 69,740.59               69,740.59               69,740.59              69,740.59              69,740.59              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 60 SILLA 

DE PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788123
Proyecto de 

inversión
50,295.22                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50295.22, modificado:50295.22}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 163 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB231 N 0 0 220

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Vicente Guerrero 55, Octaviano 

Alanís, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.06298828, lat:19.41220201}}

24-08-2020 02-10-2020 50,295.22               50,169.12               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:31 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 3 

PINTARRONES, 3 

MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO                                                                 

3 SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 1 

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

48 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301790377
Proyecto de 

inversión
69,890.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69890.0, modificado:69890.0}}

MOBILIARIO EN LA ESC. DEFENSORES DE 

HUANDACAREO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB275 N 0 0 132

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:Balnearios 724, San Francisco, Centro, 

58820 Huandacareo, Mich., México, lon:-

101.28158569, lat:19.9798021}}

11-09-2020 23-10-2020 69,890.00               69,890.00               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301790381 Proyecto de 

inversión
54,640.35                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54640.35, modificado:54640.35}}

MOBILIARIO EN EL J/N ALEJANDRO BARRERA 

VAZQUEZ
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB278 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:C. La Corregidora 669, Centro histórico 

de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19781494, lat:19.70077891}}

11-09-2020 23-10-2020 54,640.35               54,640.35               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:25 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

50  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

3  PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790393 Proyecto de 

inversión
5,851,360.49          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5851360.49, modificado:5851360.49}}

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE 

MICHOACÁN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS009 N 0 0 800

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:Del Panteón 74, San Miguel 

Curahuango, 61266 Maravatio, Mich., México, 

lon:-100.45074463, lat:19.88555748}}

01-09-2020 29-09-2020 5,851,360.49         5,846,284.00         3,000,000.00       3,000,000.00       3,000,000.00       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PIEZAS EXTENSIÓN 

ELÉCTRICA DE USO 

RUDO 

POLARIZADA 6M,5 

PIEZAS EXTENSIÓN 

ELÉCTRICA DE USO 

RUDO 

POLARIZADA 12M, 

5  PIEZAS 

EXTENSIÓN 

ELÉCTRICA DE USO 

RUDO 

POLARIZADA 20M, 

10 PIEZAS LIBRERO 

METÁLICO PARA 

BIBLIOTECA 5 

NIVELES, 1 PIEZA 

SALA DE ESTAR ¿ 3 

DE PIEZAS , 50 

PIEZAS SILLA DE 

VISITA 

ACOJINADA, 5 

PIEZAS,MESA 

REDONDA PARA 10 

PERSONAS, 5 

PIEZAS MESA 

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790700
Proyecto de 

inversión
2,187,668.15          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2187668.15, modificado:2187668.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COLONIA CIUDAD JARDÍN CALLE TAIMEO
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
2028 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4072.0, 

meta_modificada:4072.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Taimeo, Cd Jardín, Morelia, Mich., 

México, lon:-101.2513999, lat:19.7049551}}

23-06-2020 21-08-2020 953,351.25            953,351.25            953,351.25           953,351.25           953,351.25           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-098/OP/IRM/2020, 

contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, 

monto:2187668.15, importe_modificado:2187668.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4072.0}}

{1790700/proyecto_PROCESO, 

1790700/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791226 Proyecto de 

inversión
2,347,733.40          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2347733.4, modificado:2087514.62}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA 

LOCALIDAD DE CARÍNGARO, PARA SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE 

CARÍNGARO Y ATZIMBO EN EL MUNICIPIO DE 

QUIROGA, MICHOACÁN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M11 N 0 0 194 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, 

direccion:Caríngaro, Michoacán de Ocampo, 

México, lon:-101.4954451, lat:19.6613842}}

06-08-2020 15-12-2020 2,087,514.62         2,087,514.62         1,354,195.71       1,354,195.71       1,354,195.71       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-014/2020, 

contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:3479191.03, importe_modificado:3479191.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.4}}

{1791226/proyecto_INICIO, 

1791226/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791262 Proyecto de 

inversión
1,546,576.44          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1546576.44, modificado:1546576.44}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA 

COMUNIDAD DEL TERRERO, EN TECARIO
16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 036/2020 N 0 0 600
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:106, 

direccion:Carr. Tacambaro, Michoacán, México, 

lon:-101.52448654, lat:19.2332013}, geo2: 

{cve_municipio:82, localidad:106, direccion:Carr. 

Tacambaro, Michoacán, México, lon:-

101.52397156, lat:19.22688005}}

22-06-2020 04-09-2020 1,546,576.44         1,546,576.44         1,546,576.44       1,546,576.44       -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:530.0}}

{1791262/proyecto_INICIO, 

1791262/proyecto_PROCESO, 

1791262/proyecto_FIN, 

1791262/proyecto_PROCESO, 

1791262/proyecto_FIN, 

1791262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:NO 

ME DEJA JALAR O 

MEJOR DICHO NO 

ENCUENTRA EL 

CONTRATO 

DOP/URB/IR/013-

2020

EL CUAL SI ESTA YA 

DADO DE ALTA EN 

LA PLATAFORMA 

POR LO TANTO NO 

PUEDO SUBIR 

FOTOS Y VALIDAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rafaelresp

arzaa, fecha:2020-

10-13}}

{obs1: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

2020 3 MIC200301791432
Proyecto de 

inversión
1,400,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1399710.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA 

COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES LOCALIDAD DE 

TOREO EL ALTO, MUNICIPIO DE URUAPAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M19 N 0 0 22067

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Uruapan, Mich., México, lon:-

102.0430476, lat:19.4064492}}

08-07-2020 05-10-2020 1,399,710.00         1,399,710.00         419,910.00           419,910.00           419,910.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-

CONAGUA-CEAC-07-IR-2020, contratista:SAÚL FERNANDEO 

SÁNCHEZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN DE 

URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2799420.0, 

importe_modificado:2799420.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.55}}

{1791432/proyecto_INICIO, 

1791432/proyecto_PROCESO, 

1791432/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791535
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:522358.73}}

PROYECTO INTEGRAL DE MANEJO DE AGUAS 

PLUVIALES PRADOS VERDES
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M32 N 0 0 5160

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Morelia, Mich., México, lon:-

101.1949825, lat:19.7059504}}

09-09-2020 07-12-2020 522,358.73            522,358.73            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:075.2020, 

contratista:TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V., 

convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:1044717.46, importe_modificado:1044717.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.05}}

{1791535/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791850 Proyecto de 

inversión
90,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89347.39}}

ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M36 N 0 0 387 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, 

direccion:Huaraqueo, Mich., México, lon:-

100.5562803, lat:19.9140098}}

07-07-2020 06-10-2020 89,347.39               89,347.39               -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-005/2020, 

contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:148912.32, importe_modificado:148912.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791850/proyecto_FIN, 

1791850/proyecto_PROCESO, 

1791850/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301792149 Proyecto de 

inversión
495,299,292.21     

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, 

modificado:5.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.4529929221E8, 

modificado:4.4529929221E8}}

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN 

CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL 

PERIFERICO REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL 

MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
12660545 N 0 0 597511

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:13370.0, 

meta_modificada:13370.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av Morelos Nte 2235, Zona Sin 

Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., 

México, lon:-101.18826628, lat:19.72120149}}

30-11-2020 30-08-2022 495,299,292.21    -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1792149/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

2020 3 MIC00160300778707 Acción 119,603.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119603.0, modificado:119603.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De 

Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres 

Y Fluviales - 354096

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
354096 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.12988, lat:19.416644}}

01-02-2016 16-12-2016 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{882835/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC16170100834758
Proyecto de 

inversión
446,397.66              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446397.66, modificado:446397.66}}

Construcción De Laboratorio Taller  En La Esc. Sec. 

Tec. No. 698 (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608315 N 0 0 145
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, 

direccion:16ETV0698R, lon:-102.109722, 

lat:18.962222}}

09-01-2017 01-04-2017 446,397.66            437,548.72            432,923.92           432,923.92           432,923.92           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:98.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401003477 Proyecto de 

inversión
900,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:865746.52}}

Construcción De Aula En Esc Primaria De La 

Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula 

En Esc Secundaria Federal No Quince Del Fracc Vil - 

243255

16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 243255 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, 

direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN 

COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA 

MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}}

07-11-2017 31-12-2017 865,746.52            865,746.52            865,746.52           562,735.24           562,735.24           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

215/OP/0459/ADM/17, contratista:GRUPO COMERCIAL ARMONY 

S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, 

monto:865746.54, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.82}}

{1138557/proyecto_INICIO, 

1138557/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201103636 Proyecto de 

inversión
961,133.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:961133.17, modificado:961133.17}}

Rehabilitacion De Drenaje En Calle Libertad Esntre 

Jose De San Martin Y Calle Manantiales - 67680
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67680 N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SAN MIGUEL, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE JOSE DE SAN 

MARTIN, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE 

LOCALIZA DESDE LA CAPILLA DEL HOSPI, lon:-

102.1304729, lat:19.4158219}}

02-07-2018 07-09-2018 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/005/2018, 

contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:949993.43, importe_modificado:949993.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1242017/proyecto_FIN, 

1242017/proyecto_PROCESO, 

1242017/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

49 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC190201524588 Acción 1,825,627.11          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1825627.11, modificado:1825627.11}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84293 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN 

CON SCOP
84293 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

01-01-2019 31-12-2019 1,825,627.11         1,562,539.99         1,562,539.99       1,562,539.99       1,246,326.94       

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSM/FISE-

DSCOP/AD-C-005-100/2019, contratista:ISRAEL ÁLVAREZ RIVERA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, 

monto:312539.99, importe_modificado:312539.99}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/002/2019, 

contratista:CONSULTORÍA CIVARQ, S. A. DE C. V., 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, 

monto:312539.99, importe_modificado:312539.99}, ctto3: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/001/2019, 

contratista:CONSULTORIA CIVARQ, S. A. DE C. V., 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, 

monto:621246.96, importe_modificado:621246.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1524588/proyecto_INICIO, 

1524588/proyecto_PROCESO, 

1524588/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527860 Proyecto de 

inversión
1,040,800.59          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1040800.59, modificado:1040800.59}}

PAVIMENTACION DE LA CALLE TAZAMANCUTZIRO 

ENTRE PANTZINGO  Y EQUINGARE - 36034
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
36034 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1261.0, 

meta_modificada:1261.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CALLE PANTZINGO Y CALLE 

EQUINGARE, AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA 

SE LOCA, lon:-102.11728653, lat:19.41379682}}

23-09-2019 31-10-2019 1,040,800.59         726,960.00            726,960.00           726,960.00           726,960.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/005/2019, 

contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1369385.58, importe_modificado:726960.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1261.0}}

{1527860/proyecto_INICIO, 

1527860/proyecto_FIN, 

1527860/proyecto_PROCESO, 

1527860/proyecto_FIN, 

1527860/proyecto_PROCESO, 

1527860/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201563624 Proyecto de 

inversión
19,998,864.45       

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.999886445E7, 

modificado:1.999886445E7}}

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MEDIANTE EL 

ENTUBAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO, 

PRINCIPAL, LATERAL, SUB LATERAL Y RAMAL 

MEDIANTE HIDRANTES EN BENEFICIO DE LAS 

UNIDADES DE RIEGO. EJIDO LOS REYES, SAN 

SEBASTIÁN, LOS LIMONES Y LOS PALILLOS, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LOS REYES 

MICH,(TOMA AMARILLO DEL KM 0+000 AL KM 

5+450) TOMA TEPEHUAJE DEL KM 0+000 AL KM 

2420)

16 Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Económica

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS N 0 0 6700

{meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:14866.48, 

meta_modificada:14866.48}}

2

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.47536182, lat:19.5696569}, geo2: 

{cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Los 

Reyes - Los Chorros del Varal, San Sebastián, 

Mich., México, lon:-102.49660492, 

lat:19.56593672}}

28-08-2018 21-12-2018 19,998,864.45      19,987,517.84      19,987,517.84     19,901,346.75     19,901,346.75     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816075894-E2-

2018, contratista:Grupo Construcción Lomich, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1.998751784E7, importe_modificado:1.998751784E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1000.0}}

{1563624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190301568067
Proyecto de 

inversión
160,098.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160098.35, modificado:160098.35}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL 

CEMSAD 12 CUTO DE LA ESPERANZA
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS017 N 0 0 140
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, 

direccion:16EMS0013C, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

05-08-2019 03-09-2019 160,098.06            160,098.06            160,098.06           160,098.06           160,098.06           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401660009 Proyecto de 

inversión
62,862.91                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62862.91, modificado:110803.79}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV  

ITURBIDE ENTRE AV LINDAVISTA Y CALLE 

ERENDIRA - 270552

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
270552 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:84.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE 

INTERIOR SIN NUMERO BARRIO LA ASUNCIÓN, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ERENDIRA Y AVENIDA 

LINDAVISTA, AVENIDA INSURGENTES  LA OBRA 

SE LOCALI, lon:-102.1339362, lat:19.41791039}}

14-10-2019 26-10-2019 110,803.79            107,492.41            107,492.41           107,492.41           107,492.41           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:73698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:110803.79, 

importe_modificado:107492.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.1}}

{1660009/proyecto_INICIO, 

1660009/proyecto_PROCESO, 

1660009/proyecto_FIN, 

1660009/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401685578
Proyecto de 

inversión
609,046.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609046.74, modificado:609046.74}}

TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U EST 

U-1C Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EST. U-1C 

EN EL COBACH PLANTEL ECUANDUREO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM013 N 0 0 400
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:Villaseñor 6, Centro, Ecuandureo, Mich., 

México, lon:-102.1944809, lat:20.16199886}}

23-12-2019 20-02-2020 609,033.26            609,033.26            609,033.26           609,033.26           609,033.26           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706744
Proyecto de 

inversión
28,095.90                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28095.9, modificado:28095.9}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. MARTIRES DE 

URUAPAN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB006 N 0 0 32

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, 

direccion:Calle Victoria 296, Centro, 61830 Ario 

de Rosales, Mich., México, lon:-101.70627594, 

lat:19.20986009}}

22-05-2020 07-07-2020 28,095.90               27,790.93               27,790.93              27,790.93              27,790.93              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:2-

PINTARRON 

BLANCO, 12-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}, obs2: 

{observación:2-

PINTARRON 

BLANCO, 12-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-SILLA APILABLE 

DE PLASTICO(2), 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706746
Proyecto de 

inversión
59,264.12                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59264.12, modificado:59264.12}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 488 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB008 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:29, 

direccion:Calle Emiliano Zapata 384, San Juan, 

Charo, Mich., México, lon:-101.0477829, 

lat:19.74392385}}

22-05-2020 07-07-2020 59,264.12               59,224.65               59,224.65              59,224.65              59,224.65              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 36-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA,1-

PANTALLA LED 

55", CON SOPORTE  

PARA INSTALARSE 

CON TAQUETES 

EXPANSIVOS, 1-

SILLA DE 

ADMINISTRACION,

1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706776 Proyecto de 

inversión
37,882.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB020 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:374, 

direccion:Fray Juan de Zumarraga 60, Barrio del 

Coco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, 

lon:-100.89569092, lat:18.62737658}}

26-05-2020 07-07-2020 37,882.48               37,772.16               37,772.16              37,772.16              37,772.16              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 1-

PINTARRON 

BLANCO,1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO,1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706964
Proyecto de 

inversión
2,092,583.08          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2092583.08, modificado:2092583.08}}

DEMOLICIÓN DE COCINA, COMEDOR, 

SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 

ADECUACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE 

AULA COCINA EN LA  ESC. JOSE MA. MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB057 N 0 0 172
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Galeana 56C, Centro, Barrio 3, 60270 3, 

Mich., México, lon:-101.95261002, 

lat:19.68348534}}

08-06-2020 05-09-2020 2,092,583.08         2,078,604.35         1,728,561.62       1,728,561.62       1,728,561.62       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:78.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706973
Proyecto de 

inversión
177,119.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:177119.24, modificado:177119.24}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NER 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB063 N 0 0 363

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Francisco I. Madero 3, Centro, Mich., 

México, lon:-100.33929348, lat:19.58304078}}

02-06-2020 11-07-2020 177,119.24            176,899.43            176,899.43           176,899.43           176,899.43           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:100 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR                                                                                                 

5 PINTARRON 

BLANCO                                                                                         

1 MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO                                                                                    

1 CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707083
Proyecto de 

inversión
100,776.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB069 N 0 0 226
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Santos Degollado Poniente 34B, José 

Ma Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.3575325, lat:19.43907565}}

01-06-2020 10-07-2020 100,776.74            100,556.93            100,556.93           100,556.93           100,556.93           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:50-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5-PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

50 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200201707090
Proyecto de 

inversión
80,208.08                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80208.08, modificado:80208.08}}

MOBILIARIO PARA EL J/N LIC. BENITO JUÁREZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB076 N 0 0 181

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Primera Lázaro Cárdenas, Centro, 

Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-

101.12636089, lat:19.01664156}}

01-06-2020 10-07-2020 80,208.08               80,004.33               80,004.33              80,004.33              80,004.33              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:31-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

100-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

3-PINTARRON 

BLANCO, 1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707101
Proyecto de 

inversión
506,554.09              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506554.09, modificado:506554.09}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL J/N 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB085 N 0 0 57
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, 

direccion:Nueva Italia 6, Emiliano Zapata, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89294434, lat:18.61891758}}

15-06-2020 13-08-2020 506,554.09            505,530.85            505,019.99           505,019.99           505,019.99           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201707108
Proyecto de 

inversión
744,021.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:744021.99, modificado:744021.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB097 N 0 0 24
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, 

direccion:Gral. Emiliano Zapata 5, Zaragoza, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89740753, lat:18.62640056}}

15-06-2020 13-08-2020 744,021.99            742,960.70            742,960.70           742,960.70           742,960.70           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201709918 Proyecto de 

inversión
940,864.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:940864.0, modificado:938202.04}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA 

EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 

PRACTICADO EN TERRENOS DE LAS LOCALIDADES 

DE ACAHUATO, LA PRESA Y LAS MARAVILLAS DEL 

MUNICIPIO DE APATZINGAN, ESTADO DE 

MICHOACAN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A2 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:Santiago Acahuato, Mich., México, lon:-

102.3288888, lat:19.1494444}}

07-07-2020 05-10-2020 938,202.04            938,202.04            693,276.45           693,276.45           693,276.45           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-007/2020, 

contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL NIETO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1563670.07, 

importe_modificado:1563670.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.42}}

{1709918/proyecto_INICIO, 

1709918/proyecto_PROCESO, 

1709918/proyecto_INICIO, 

1709918/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710060 Proyecto de 

inversión
1,065,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1065000.0, modificado:1060280.4}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO ( 

TERCERA ETAPA)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A7 N 0 0 475

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, 

lon:-103.663145, lat:18.6927601}}

12-07-2020 12-07-2020 1,060,280.40         1,060,280.40         646,066.07           646,066.07           646,066.07           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-002/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2120560.79, importe_modificado:2120560.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710060/proyecto_INICIO, 

1710060/proyecto_PROCESO, 

1710060/proyecto_FIN, 

1710060/proyecto_INICIO, 

1710060/proyecto_PROCESO, 

1710060/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710415 Proyecto de 

inversión
2,440,800.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2440800.0, modificado:2440800.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A10 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:Tziritzícuaro, Mich., México, lon:-

101.9897223, lat:19.0472222}}

29-06-2020 28-11-2020 2,436,235.93         2,436,235.93         2,194,393.96       2,194,393.96       2,194,393.96       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-003/2020, 

contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:4060393.21, importe_modificado:4060393.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

{1710415/proyecto_INICIO, 

1710415/proyecto_FIN, 

1710415/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:SE 

SOLICITA 

CANCELAR ESTE 

FOLIO YA QUE SE 

HA DUPLICADO SU 

CAPTURA, 

trimestre:3.0, 

usuario:maamartin

ezg, fecha:2020-10-

15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201710641 Proyecto de 

inversión
972,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972000.0, modificado:963774.85}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 3 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A17 N 0 0 830

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:Tarímbaro, Mich., México, lon:-

101.1758932, lat:19.7911756}}

15-07-2020 13-10-2020 963,774.85            963,774.85            801,432.01           801,432.01           801,432.01           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-004/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1927549.7, 

importe_modificado:1927549.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710641/proyecto_INICIO, 

1710641/proyecto_PROCESO, 

1710641/proyecto_FIN, 

1710641/proyecto_PROCESO, 

1710641/proyecto_FIN, 

1710641/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

2020 3 MIC200201711038
Proyecto de 

inversión
869,999.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.0, modificado:869999.0}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. AMADO 

NERVO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB118 N 0 0 363
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Aquiles Serdán 2, Centro, Ocampo, 

Mich., México, lon:-100.3401947, 

lat:19.58372814}}

29-06-2020 31-07-2020 869,999.00            869,975.56            869,975.56           869,975.56           869,975.56           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201711046
Proyecto de 

inversión
869,880.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869880.3, modificado:869880.3}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. 

BENITO JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB122 N 0 0 84
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 72, 20 de 

Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., 

México, lon:-100.8939743, lat:18.63062993}}

29-06-2020 27-08-2020 869,880.30            868,871.66            260,661.50           260,661.50           260,661.50           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714240
Proyecto de 

inversión
2,227,111.43          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2227111.43, modificado:2227111.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. 

FED. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB094 N 0 0 177
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.38571167, lat:20.15909827}}

06-07-2020 03-10-2020 2,227,111.43         2,214,711.96         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714426
Proyecto de 

inversión
1,499,999.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499999.99, modificado:1499999.99}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM 

EMILIANO ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB121 N 0 0 76
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Quenchendio 314, Nopalera, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89294434, lat:18.6111089}}

20-07-2020 17-10-2020 1,499,999.99         1,492,118.38         447,635.51           447,635.51           447,635.51           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714432
Proyecto de 

inversión
623,637.81              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623637.81, modificado:623637.81}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EL J/N JUAN 

RUIZ DE ALARCÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB129 N 0 0 22
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, 

direccion:Periférico Sur, Huetamo de Núñez, 

Mich., México, lon:-100.90255737, 

lat:18.61501328}}

13-07-2020 10-09-2020 623,637.81            622,634.91            374,518.13           374,518.13           374,518.13           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714548
Proyecto de 

inversión
405,688.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405688.8, modificado:405688.8}}

RECONSTRUCCIÓN  DE MURO PERIMETRAL EN LA 

ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB261 N 0 0 342
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Fresno 60, Zona Sin Asignación de 

Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-

101.18682861, lat:19.67621179}}

07-09-2020 05-11-2020 405,688.80            405,676.35            121,702.90           121,702.90           121,702.90           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714837
Proyecto de 

inversión
499,776.67              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499776.67, modificado:499776.67}}

REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E 

INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL 

ALBERGUE ESCOLAR JOSÉ VASCO DE QUIROGA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB263 N 0 0 60
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.14401245, lat:19.40313521}}

21-09-2020 19-11-2020 499,776.67            498,919.98            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714840
Proyecto de 

inversión
661,862.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:661862.63, modificado:661862.63}}

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR VICENTE 

GUERRERO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB266 N 0 0 120
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, 

direccion:México 15D, Tungareo, Mich., México, 

lon:-100.38070679, lat:19.89459707}}

21-09-2020 19-11-2020 661,862.63            661,045.08            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715809
Proyecto de 

inversión
37,356,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.7356E7, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR 

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD URUAPAN 

URUAPAN MICHOACÁN - 25393

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 25393 S 117383 108433 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2729.59, 

meta_modificada:2729.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE HACIENDA LA CONCORDIA 

FRACCIONAMIENTO SANTA CATARINA, 60136 

URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE HACIENDA EL MOLINO Y CALLE 

HACIENDA LOS FRESNOS, CALLE CHABACANO  EL 

ACCESO DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE 

ENCUE, lon:-102.01100099, lat:19.41178127}}

03-08-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1715809/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715897 Proyecto de 

inversión
6,504,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1626000.0, modificado:1620863.41}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1626000.0, modificado:1626000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3252000.0, modificado:3252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTORES PARA AQUILA - 

34555
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34555 S 850 890 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:PUEBLO AQUILA, 60870 AQUILA, 

AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

COLEGIO BACHILLERES Y CALLE FRENTE AL RIO, 

VEREDA MARGEN DEL RIO  A UN COSTADO DE 

COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-103.5024753, 

lat:18.60233818}}

10-09-2020 08-11-2020 1,620,863.41         1,620,863.41         1,137,453.60       1,137,453.60       1,137,453.60       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-003/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES EXPRESS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:6483453.65, importe_modificado:6483453.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1715897/proyecto_INICIO, 

1715897/proyecto_PROCESO, 

1715897/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715900 Proyecto de 

inversión
2,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:498890.73}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE MÚLTIPLE LINEA DE 

CONDUCCIÓN EL EPAZOTE LA ESCALERA EL VIOLÍN 

EL PUERTO EL CUERVO LA ESCONDIDA EL CUARTEL 

Y BARRANCA DEL AGUA - 34802

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34802 S 70 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, 

direccion:CALLE EL EPAZOTE RANCHERIA EL 

EPAZOTE, 61328 EL EPAZOTE, CHARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

BARRANCA DEL AGUA Y BRECHA EL EPAZOTE, 

BRECHA CAMINO A TUMBISCA  SALIDA A SAN 

MIGUEL DEL MONTE JUNTO AL RIO 

CAMPANARIO, lon:-101.03025132, 

lat:19.57364883}}

08-07-2020 06-11-2020 498,890.73            498,890.73            321,103.55           321,103.55           321,103.55           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-010/2020, 

contratista:LA MITRAVI, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2494453.63, 

importe_modificado:2494453.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1715900/proyecto_INICIO, 

1715900/proyecto_PROCESO, 

1715900/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715936
Proyecto de 

inversión
3,953,579.23          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1581431.69, modificado:1581431.69}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2372147.54, modificado:2359918.24}}

RELOCALIZACIÓN DEL POZO PROFUNDO A 

TRESCIENTOS METROS EN LA COMUNIDAD EL 

FRESNO - 37198

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37198 S 50 149 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, 

direccion:PUEBLO EL FRESNO, 58803 EL FRESNO, 

MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA ZINAPARO - VILLA MORELOS Y 

BRECHA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL, 

BRECHA SALIDA EL FRESNO  A 400 MTS DE LA 

CARRETERA ZINAPARO VILLA MORELOS ANTES DE 

LA , lon:-101.37848537, lat:20.01126289}}

23-06-2020 23-10-2020 2,359,918.24         2,359,918.24         1,379,037.04       1,379,037.04       1,379,037.04       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-

006/2020, contratista:JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:3933197.06, importe_modificado:3933197.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1715936/proyecto_INICIO, 

1715936/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

51 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301715963
Proyecto de 

inversión
2,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:690000.0, modificado:690000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1610000.0, modificado:1602502.8}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BOMBEO DE AGUA 

POTABLE A DEPOSITO PARA LA LOCALIDAD DE 

HUITZO MUNICIPIO DE TLAZAZALCA - 37702

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37702 S 230 225 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1941.0, 

meta_modificada:1941.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, 

direccion:PUEBLO HUITZO, 58741 HUITZO, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA SALIDA A TLAZAZALCA Y CALLE 

PRINCIPAL DE HUITZO, CALLE JARDÍN CENTRAL  

CENTRO DE LA POBLACIÓN AVENIDA PRINCIPAL, 

lon:-102.070709, lat:19.99233702}}

30-06-2020 26-11-2020 1,602,502.80         1,602,502.80         641,001.12           641,001.12           641,001.12           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

009/2020, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR  ENRIQUEZ, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2289289.71, importe_modificado:2289289.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:873.45}}

{1715963/proyecto_INICIO, 

1715963/proyecto_PROCESO, 

1715963/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718713 Proyecto de 

inversión
6,990,834.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398167.0, modificado:1397133.58}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1398167.0, modificado:1398167.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4194500.0, modificado:4194500.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR - 97006 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGYA Y GESTION 

DE CUENCAS
97006 S 264 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2449.93, 

meta_modificada:1209.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, 

direccion:CALLE ZONA ZUR DE LA POBLACION 

PUEBLO CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL 

RÍO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE  CALLE PRINCPAL DE LA 

LOCALIDAD Y PARTE SUR DE LA MISMA, lon:-

102.18969663, lat:18.77804609}}

07-07-2020 05-11-2020 1,397,133.58         1,397,133.58         1,397,133.58       1,397,133.58       1,397,133.58       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-008/2020, 

contratista:ALBERTO MARGARITO ÁLVAREZ PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:6985667.9, importe_modificado:6985667.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1209.22}}

{1718713/proyecto_INICIO, 

1718713/proyecto_PROCESO, 

1718713/proyecto_FIN, 

1718713/proyecto_PROCESO, 

1718713/proyecto_FIN, 

1718713/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719191
Proyecto de 

inversión
1,050,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, modificado:1044841.96}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y 

BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO 

DE NICOLAS ROMERO - 104741

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
104741 S 18 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, 

direccion:RANCHERIA GALLITOS (SIETE 

CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), 

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA TODA LA 

LOCALIDAD DE GALLITOS 7 CARRERAS Y BRECHA 

TODA LA LOCALIDAD DE GALLITOS 7 CARRERAS, 

BRECH, lon:-100.98208255, lat:19.14275029}}

15-08-2020 31-12-2020 1,044,841.96         1,044,841.96         802,674.55           802,674.55           417,936.78           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

015/2020, contratista:CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS DEL 

AGUA, A.C., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1044841.96, 

importe_modificado:1044841.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.46}}

{1719191/proyecto_INICIO, 

1719191/proyecto_PROCESO, 

1719191/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719215 Proyecto de 

inversión
2,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 104894 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104894 S 148 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, 

direccion:CALLE CAMINO A TUPATARIO CENTRO 

PUEBLO TUPÁTARO, 61293 TUPÁTARO, SENGUIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

TUPATARO CENTRO Y BRECHA PARROQUIA SAN 

FRANCISCO, BRECHA CAMPO DE FUTBOL  A 1100 

MTS LADO NOR OESTE DEL PUEBLO POR BRECHA 

, lon:-100.33044986, lat:19.81501888}}

30-08-2020 31-12-2020 1,100,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1719215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719692
Proyecto de 

inversión
494,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494000.0, modificado:493098.54}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL 

COLECTOR SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO - 109589

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION  ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
109589 S 9412 8000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO 

PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 

VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

TOPACIO Y CALLE ESMERALDA, CALLE DIAMANTE  

FINAL DE LA CALLE DE NUESTRA SEÑORA DEL R, 

lon:-102.48137082, lat:20.27235018}}

30-08-2020 31-12-2020 493,098.54            493,098.54            197,239.41           197,239.41           197,239.41           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-

005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVALLETE, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:493098.54, 

importe_modificado:493098.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.2}}

{1719692/proyecto_INICIO, 

1719692/proyecto_PROCESO, 

1719692/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723721
Proyecto de 

inversión
168,591.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168591.95, modificado:168591.95}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE  J. MÚJICA DE LA COL. SANTA ROSA. - 6442

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 6442 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:379.0, 

meta_modificada:379.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE J. MÚJICA INTERIOR SN COLONIA 

SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE LAS 

CRUCES, CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA  LA 

OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-

102.4640478, lat:19.59617899}}

08-07-2020 06-08-2020 168,591.95            168,591.95            168,591.95           168,591.95           168,591.95           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/05/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:168591.95, importe_modificado:168591.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:378.88}}

{1723721/proyecto_INICIO, 

1723721/proyecto_FIN, 

1723721/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725756
Proyecto de 

inversión
799,685.71              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799685.71, modificado:798618.76}}

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y 

AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ 

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN - 12549

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 12549 S 600 600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:224.0, 

meta_modificada:224.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

PÁTZCUARO CENTRO, 61600 PÁTZCUARO, 

PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ESPEJO Y CALLE TANGARA, CALLE LIBERTAD  

PARA LLEGAR DESDE EL ENTRO DE LA CIUDAD 

HAY QUE TOMAR LA CALLE IBARRA Y VANAZAR 3 

CU, lon:-101.61424471, lat:19.51663258}}

01-06-2020 30-09-2020 798,618.76            798,618.76            798,618.76           450,000.00           450,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

001/FONDOIIIUR/2020, contratista:GUILLERMO APOLONIO 

MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO 

MICHOACAN, monto:798618.76, 

importe_modificado:798618.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:115.0}}

{1725756/proyecto_INICIO, 

1725756/proyecto_PROCESO, 

1725756/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726458
Proyecto de 

inversión
610,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:610000.0, modificado:610000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA BARRANCA 

ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 14463

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
14463 S 320 280 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR EL CAMINO AL CERRO Y CALLE POR EL 

TEMPLO, CALLE POR LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES  LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 

METR, lon:-101.4413681, lat:20.08038444}}

01-05-2020 01-07-2020 610,000.00            610,000.00            610,000.00           286,925.52           286,925.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-070, 

contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:608577.76, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1726458/proyecto_PROCESO, 

1726458/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726590
Proyecto de 

inversión
81,734.99                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81734.99, modificado:81734.99}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE LUIS DE VELAZCO DE LA COL. SANTA ROSA. - 

14949

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 14949 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:166.6, 

meta_modificada:166.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DE VELAZCO INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GERTRUDIS 

BOCANEGRA, CALLE DE LAS FLORES  LA OBRA POR 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALL, lon:-

102.46570947, lat:19.5972915}}

01-07-2020 30-07-2020 81,734.99               81,734.99               81,734.99              81,734.96              81,734.96              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/27/2020, 

contratista:RED BAU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS 

REYES MICHOACÁN, monto:81734.99, 

importe_modificado:81734.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:166.6}}

{1726590/proyecto_INICIO, 

1726590/proyecto_FIN, 

1726590/proyecto_INICIO, 

1726590/proyecto_PROCESO, 

1726590/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726715
Proyecto de 

inversión
232,037.41              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232037.41, modificado:232037.41}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,EN LA 

CALLE LIBERTADORES DEL SUR, DE LA COL. 

EMILIANO ZAPATA. - 15367

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15367 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTADORES DEL SUR 

INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 

60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MOCTEZUMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

PLAN DE AYALA  LA OBRA POR REALIZAR SE 

ENCUENTRA ENTR, lon:-102.46991519, 

lat:19.58128066}}

03-06-2020 02-07-2020 232,037.41            232,037.41            232,037.41           231,459.13           231,459.13           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84784, contratista:, convocante:municipio de 

los reyes Michoacán , monto:232037.41, 

importe_modificado:232037.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:79.0}}

{1726715/proyecto_PROCESO, 

1726715/proyecto_INICIO, 

1726715/proyecto_FIN, 

1726715/proyecto_INICIO, 

1726715/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726997
Proyecto de 

inversión
1,199,791.09          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499791.09, modificado:499791.09}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   PAROCHO  LAS 

PAREDES  ASENTAMIENTO PAROCHO  LAS 

PAREDES - 16208

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 16208 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:236, 

direccion:RANCHERIA PAROCHO (LAS PAREDES), 

61676 PAROCHO (LAS PAREDES), TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y CARRETERA PEDERNALES PAROCHO,    

SALIR POR LA CALLE INSURGENTES EN 

PEDERNALES A PAROCHO LA INSTITUCIÓN ESTA 

UBIC, lon:-101.47031187, lat:19.17016422}}

09-03-2020 22-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/010-2020, 

contratista:DANIEL MOLINA IBÁÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TACAMBARO, monto:1199791.09, 

importe_modificado:1199791.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:744.0}}

{1726997/proyecto_INICIO, 

1726997/proyecto_FIN, 

1726997/proyecto_PROCESO, 

1726997/proyecto_FIN, 

1726997/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727731
Proyecto de 

inversión
719,400.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719400.0, modificado:719400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   PUERTA CHICA  BARRIO 

SECO - 18209

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
18209 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1260.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTA CHICA, 

60760 PUERTA CHICA (BARRIO SECO), 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, CALLE SIN 

NOMBRE  LA CALLE SE ENCUENTRA A LA EN LA 

SEGUNDA CUADRA DE LA ENTRADA A LA 

COMUNI, lon:-102.20949638, lat:19.19110658}}

01-04-2020 23-05-2020 719,400.00            719,400.00            719,400.00           719,390.21           719,390.21           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84355, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:719400.0, 

importe_modificado:719400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1727731/proyecto_INICIO, 

1727731/proyecto_PROCESO, 

1727731/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728355
Proyecto de 

inversión
206,800.94              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206800.94, modificado:206800.94}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD 

DEL REPARITO - 20022

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 20022 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:502, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE REPARITO 

RANCHERIA EL REPARITO, 60948 PAROTA DE LAS 

OLLAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE DEL REPARITO Y CALLE CALLE 

PRIVADA DEL REPARITO, CALLE CARRETERA 

ARTEAGA LAS CAÑAS  SE UBICA EN LA, lon:-

102.16483286, lat:18.32749932}}

08-06-2020 31-07-2020 206,800.94            206,800.94            202,677.80           202,677.80           202,677.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, importe_modificado:1510805.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2100.0}}

{1728355/proyecto_INICIO, 

1728355/proyecto_PROCESO, 

1728355/proyecto_FIN, 

1728355/proyecto_PROCESO, 

1728355/proyecto_FIN, 

1728355/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728437
Proyecto de 

inversión
226,780.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226780.0, modificado:226780.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LA 

YERBABUENA AL CHINO - 20339
16

Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 20339 S 180 140 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:349, 

direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA  - EL 

CHINO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 000 

RANCHERIA , 00000 LA YERBABUENA, 

TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    CAMINO RURAL COMUNICA A LA 

YERBABUENA LA LAGUNITA, LA SIDRA, LOS 

PAREJOS, lon:-102.57221243, lat:18.43204875}}

17-02-2020 13-03-2020 226,780.00            226,780.00            226,780.00           226,780.00           226,780.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:226780.0, importe_modificado:226780.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:39.0}}

{1728437/proyecto_INICIO, 

1728437/proyecto_PROCESO, 

1728437/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728610 Proyecto de 

inversión
140,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:140000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL 

MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALAN TE EN LA 

LOCALIDAD DE OPOPEO EN LA COLONIA ENCINO 

HUECO CALLE CARRETERA SALIDA A TACAMBARO - 

20803

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALAN 

TE
20803 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE ENCINO HUECO COLONIA 

OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  

,    CALLE CARRETERA SALIDA A TACAMBARO, lon:-

101.58980059, lat:19.41145182}}

25-03-2020 23-05-2020 140,000.00            140,000.00            139,861.26           139,861.26           139,861.26           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/08/2020, 

contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, 

monto:139861.26, importe_modificado:139861.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:150.0}}

{1728610/proyecto_INICIO, 

1728610/proyecto_FIN, 

1728610/proyecto_PROCESO, 

1728610/proyecto_FIN, 

1728610/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728712
Proyecto de 

inversión
297,935.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:297935.32, modificado:297935.32}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DEL REPARITO CON EQUIPAMIENTO 

PARA SUCCION DE AGUA - 21151

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21151 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:502, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS EL 

REPARITO PUEBLO EL REPARITO, 60948 PAROTA 

DE LAS OLLAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE LAZARO 

CARDENAS EL REPARITO Y CALLE CALLE PRIVADA 

DEL REPARITO, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE  SE 

UB, lon:-102.16435099, lat:18.32630672}}

08-06-2020 31-07-2020 297,935.32            297,935.32            66,662.37              66,662.37              66,662.37              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, importe_modificado:1510805.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728712/proyecto_PROCESO, 

1728712/proyecto_FIN, 

1728712/proyecto_INICIO, 

1728712/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729289
Proyecto de 

inversión
153,717.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:153717.24, modificado:153717.24}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE 

CALLE JAVIER MINA A CALLE CALLE HERNAN 

CORTEZ EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO LA OTRA BANDA - 

22739

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
22739 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:284.0, 

meta_modificada:294.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA INTERIOR 

SN COLONIA LA OTRA BANDA, 59800 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JAVIER MINA Y CALLE HERNAN 

CORTEZ, CALLE CERRADA VICENTE GUERRERO  SE 

LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA, lon:-

102.29931797, lat:19.95789539}}

22-06-2020 30-09-2020 139,248.89            139,248.89            139,248.89           139,248.89           139,248.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 003, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:537563.72, importe_modificado:533784.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:294.96}}

{1729289/proyecto_FIN, 

1729289/proyecto_PROCESO, 

1729289/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

52 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301730063
Proyecto de 

inversión
1,159,384.36          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1159384.36, modificado:1158500.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

EN SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA 

MAYA ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 24973

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
24973 S 7571 5047 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 

SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CAMINO VIEJO Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA 4 

KILÓMETROS AL ORIENTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL., lon:-100.9897678, 

lat:20.00702973}}

15-06-2020 13-08-2020 1,158,500.00         1,158,500.00         1,158,500.00       347,550.00           347,550.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/008/06/20, 

contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:1158500.0, 

importe_modificado:1158500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:350.0}}

{1730063/proyecto_FIN, 

1730063/proyecto_PROCESO, 

1730063/proyecto_FIN, 

1730063/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730264
Proyecto de 

inversión
1,198,063.06          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198063.06, modificado:1198063.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   SAN JOSÉ GRANDE 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ GRANDE - 25492

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 25492 S 55 55 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:745.0, 

meta_modificada:745.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:90, 

direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ GRANDE, 61652 

SAN JOSÉ GRANDE, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA TACABMARO ARIO 

DE ROSALES Y CAMINO PUEBLO VIEJO,    

CARRETERA TECARIO ARIO DE ROSALES 

KILOMETRO 2 A MANO IZQUIERDA CAMINO A 

PUEBLO V, lon:-101.56482196, 

lat:19.21588372}}

02-07-2020 29-09-2020 1,198,063.06         1,198,063.06         892,070.74           892,070.74           892,070.74           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/017-2020, 

contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1198063.06, 

importe_modificado:1198063.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1730264/proyecto_INICIO, 

1730264/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736125 Proyecto de 

inversión
12,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12500.0, modificado:12500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 28041

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
28041 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LA 

ALEGRIA Y CALLE LAS ROSAS, CALLE EL OLIVO  LA 

OBRA CONSTA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS UBICADAS EN DIVERSAS CASAS D, 

lon:-101.43279207, lat:20.17866027}}

01-04-2020 30-04-2020 12,500.00               12,500.00               12,500.00              12,435.69              12,435.69              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1736125/proyecto_INICIO, 

1736125/proyecto_PROCESO, 

1736125/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737030 Proyecto de 

inversión
927,198.78              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:927198.78, modificado:927198.78}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LOCALIDAD DE ABADIANO, 

MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 29160

16 Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
29160 S 359 294 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:605.0, 

meta_modificada:605.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO 

RANCHERIA ABADIANO ALTO (LOS ALTOS), 

59527 ABADIANO (LOS BAJOS), JIQUILPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CAMINO CAMINO DEL BORDE DEL 

RIO, CALLE CA, lon:-102.85682078, 

lat:19.99718749}}

12-05-2020 26-06-2020 927,198.78            925,344.38            925,344.38           925,344.38           925,344.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/FAIS/AD/17/2020, contratista:Grupo 

Promotor de Sistemas ambientales S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:925344.38, importe_modificado:925344.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:605.0}}

{1737030/proyecto_INICIO, 

1737030/proyecto_PROCESO, 

1737030/proyecto_FIN, 

1737030/proyecto_INICIO, 

1737030/proyecto_PROCESO, 

1737030/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737295
Proyecto de 

inversión
1,196,679.75          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1196679.75, modificado:1196679.75}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

JIQUILPAN,  MUNICIPIO DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN - 29490

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
29490 S 13715 11221 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION CIUDAD 

JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 JIQUILPAN 

DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 

CONSTITUCION, CALLE AV. CIRCUNVALACION  EL 

PROYECTO DE ALUMBRADO CONTEMPLA L, lon:-

102.71839109, lat:19.99120862}}

12-05-2020 11-07-2020 1,196,679.75         1,194,286.39         1,194,286.39       1,194,286.39       1,194,286.39       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/FAIS/AD/16/2020, contratista:Marisol 

García Jara, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:1194286.39, importe_modificado:1194286.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:141.0}}

{1737295/proyecto_FIN, 

1737295/proyecto_PROCESO, 

1737295/proyecto_INICIO, 

1737295/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737900
Proyecto de 

inversión
223,004.39              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223004.39, modificado:223004.39}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA PASO VEHICULAR 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE LA MINA - 

30256

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30256 S 106 94 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:501, 

direccion:CALLE CALLE LA MINA RANCHERIA LA 

MINITA, 60925 LA MINA, ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO CAMINO A LA 

INDIA Y CAMINO CAMINO A LA VALLE 

HEMBRILLA, CAMINO CAMINO A LIMON DE 

TAMAYO  EL VADO SE UBICA Y CONVERGE EN UN 

PUNTO DE, lon:-102.16681756, 

lat:18.33540034}}

15-06-2020 15-08-2020 223,004.39            223,004.39            182,790.48           182,790.48           182,790.48           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/007/2020, 

contratista:YURI GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, monto:1550757.7, 

importe_modificado:1550757.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1737900/proyecto_PROCESO, 

1737900/proyecto_FIN, 

1737900/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738620
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD CERRO ALTO - 31032
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31032 S 4 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:22, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO ALTO  - SAN 

FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA CERRO ALTO, 61086 CERRO ALTO, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA CERRO ALTO Y TERRACERIA LA 

MANZ, lon:-100.26130451, lat:19.79757337}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1738620/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739544 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SABINO 

BUENAVISTA ASENTAMIENTO SABINO 

BUENAVISTA - 32169

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
32169 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SABINO 

BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL 

COMEDOR COMUNI, lon:-101.58812699, 

lat:20.0788582}}

22-06-2020 04-09-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           201,913.39           201,913.39           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-050, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS RL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:449909.96, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

{1739544/proyecto_PROCESO, 

1739544/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739888
Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 32540

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32540 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EL 

OLIVO Y CALLE ALELÍ, CALLE LA AMAPOLA  LA 

OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES VIVIENDAS 

ACREEDORA, lon:-101.43232, lat:20.17847901}}

04-05-2020 30-06-2020 175,000.00            175,000.00            175,000.00           144,460.91           144,460.91           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-03939, 

contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:175000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1739888/proyecto_PROCESO, 

1739888/proyecto_INICIO, 

1739888/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740085
Proyecto de 

inversión
1,703,881.57          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1703881.57, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

CUACURIO DE LOS GOMES MARAVILLAS Y LA 

PAROTA - 32813

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 32813 S 18 27 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3139.0, 

meta_modificada:3139.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:591, 

direccion:CALLE CAMINO A RANCHERIA 

CUACURIO DE LOS GÓMEZ (EL PUERTO DE 

CUACURIO), 58497 LA PAROTA, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SAN 

JOSE DE LAS SDRAS-CUARURIO DE GOMEZ Y 

BRECHA CUACURIO DE GOMEZ-LA PAROTA, 

BRECHA LOS ALACRANES-, lon:-101.11505863, 

lat:19.37394724}}

01-07-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3139.0}}

{1740085/proyecto_INICIO, 

1740085/proyecto_PROCESO, 

1740085/proyecto_INICIO, 

1740085/proyecto_FIN, 

1740085/proyecto_PROCESO, 

1740085/proyecto_FIN, 

1740085/proyecto_PROCESO, 

1740085/proyecto_INICIO, 

1740085/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741351
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   HUATAJO 

ASENTAMIENTO HUATAJO - 34419

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
34419 S 280 320 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 

TRAMO HUATAJO  - LA EXCUSA  KILÓMETRO 0 + 

750 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA PURUANDIRO - VILLALONGIN Y 

CARRETERA HUATAJO, lon:-101.47392995, 

lat:20.17709874}}

20-04-2020 20-06-2020 100,000.00            100,000.00            100,000.00           99,154.98              99,154.98              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1741351/proyecto_INICIO, 

1741351/proyecto_PROCESO, 

1741351/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742336 Proyecto de 

inversión
1,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1299999.69}}

CONTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA - 35619 16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 35619 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1222.0, 

meta_modificada:1222.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:52, 

direccion:RANCHERIA ZIRÓNDARO, 58948 

ZIRÓNDARO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA A 

UN COSTADO DE LA PARROQUIA PRINCIPAL., lon:-

100.75065097, lat:19.76003913}}

09-03-2020 05-06-2020 1,299,999.69         1,299,999.69         1,267,442.65       1,267,442.65       1,267,442.65       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

011/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:1299999.69, 

importe_modificado:1299999.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1158.0}}

{1742336/proyecto_INICIO, 

1742336/proyecto_PROCESO, 

1742336/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743084
Proyecto de 

inversión
154,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154000.0, modificado:154000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO  EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO CALLE FRANCISCO VILLA 

BARRIO LA ASUNCIÓN - 36935

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
36935 S 600 600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:214.0, 

meta_modificada:214.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA INTERIOR  

BARRIO LA ASUNCIÓN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA 

MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA,    LA OBRA 

SE LOCALIZA JUNTO A LA ENTRADA PRINCI, lon:-

102.14023021, lat:19.41598093}}

05-10-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1743084/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743143
Proyecto de 

inversión
454,034.87              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:454034.87, modificado:456000.39}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA TELEBACHILLERATO  EN 

LOCALIDAD SALITRE DE ESTOPILA - 37084
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 37084 S 32 55 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

SALITRE DE ESTOPILA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 

RANCHERIA SALITRE DE ESTOPILA, 60820 

SALITRE DE ESTOPILA, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CERCA DE L, lon:-

103.35664203, lat:18.51036046}}

01-03-2020 30-06-2020 456,000.00            456,000.00            456,000.00           456,000.00           456,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, 

contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:456000.39, 

importe_modificado:456000.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1743143/proyecto_PROCESO, 

1743143/proyecto_FIN, 

1743143/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743470
Proyecto de 

inversión
2,600,600.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2600600.0, modificado:2600586.77}}

REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA - 37845 16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 37845 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:871.0, 

meta_modificada:871.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:44, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN 

MIGUEL TAIMEO, 58946 SAN MIGUEL TAIMEO, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO 

ALLENDE,    SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA 

IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-100.79668407, 

lat:19.84414191}}

16-03-2020 12-08-2020 2,600,586.77         2,600,586.77         1,673,228.18       1,673,228.18       1,673,228.18       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/FISMDF/LIR-003/2020, 

contratista:GRUPO COACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:2600586.77, 

importe_modificado:2600586.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:550.0}}

{1743470/proyecto_INICIO, 

1743470/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743557
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE 

EN MARAVATIO, LOCALIDAD MINA DE SAN VIDAL. 

- 38044

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 38044 S 900 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:91, 

direccion:CAMINO TRAMO POMOCA  - MINA DE 

SAN VIDAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 

+ 042 RANCHERIA MINA DE SAN VIDAL, 61276 

MINA DE SAN VIDAL, MARAVATÍO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA A POMOCA Y 

CAMINO A EL PUERTO DE POMOCA, CAMINO AL , 

lon:-100.30053468, lat:19.86358018}}

01-07-2020 30-09-2020 78,880.00               78,880.00               78,880.00              78,880.00              78,880.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PMM/DOP/AD/PSP/010-2020, 

contratista:PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE MARAVATIO, monto:870000.0, 

importe_modificado:870000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.2}}

{1743557/proyecto_PROCESO, 

1743557/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743939
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

JANAMBO ASENTAMIENTO JANAMBO - 38923

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
38923 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE NIÑOS HERORES  LA OBRA 

SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO 

A LA ALTURA DE L, lon:-101.5288097, 

lat:20.2080557}}

01-04-2020 30-05-2020 100,000.00            100,000.00            100,000.00           99,447.57              99,447.57              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1743939/proyecto_FIN, 

1743939/proyecto_PROCESO, 

1743939/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743955
Proyecto de 

inversión
337,726.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:337726.45, modificado:337726.45}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO, TENENCIA DE 

TUNGAREO COLONIA EL SABINO, EN LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS. - 38950

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 38950 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL 

SABINO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN 

ISIDRITO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

HIDALGO  LA OBRA DE UBICA TERMINANDO LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS HACIA EL NORTE 

PASAND, lon:-100.3625393, lat:19.92578998}}

23-01-2020 19-02-2020 233,048.61            233,048.61            233,048.61           233,048.61           233,048.61           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:337726.45, 

importe_modificado:337726.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1743955/proyecto_PROCESO, 

1743955/proyecto_INICIO, 

1743955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301744246 Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

OCAMPO, EJIDO HERVIDERO Y PLANCHA. - 39570
16 Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
39570 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA 

HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC), 61453 

HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC), 

OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO CAMINO AL PUENTE Y CAMINO 

CAMINO RUMBO AL PREESCOLAR, CAMINO 

TRAMO DEL CRUCERO AL, lon:-100.35042871, 

lat:19.62123869}}

06-07-2020 12-10-2020 700,000.00            700,000.00            700,000.00           282,448.40           282,448.40           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87153, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1744246/proyecto_INICIO, 

1744246/proyecto_PROCESO, 

1744246/proyecto_INICIO, 

1744246/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744415
Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 39912

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
39912 S 102 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MORELOS ORIENTE RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE AMADO NERVO  EL BACHILLERATO 

DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 

UN COS, lon:-101.6319746, lat:20.14943332}}

01-07-2020 15-09-2020 550,000.00            550,000.00            550,000.00           240,312.86           240,312.86           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-060, 

contratista:HECTOR LOPEZ AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:549748.43, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1744415/proyecto_PROCESO, 

1744415/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744428
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  EN LOCALIDAD   

VILLA VICTORIA - 39940
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 39940 S 489 521 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO VILLA 

VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CERCA 

DEL ALBERGUE Y CALLE CERCA DE LA 

SECUNDARIA, CALLE CERCA DE CENTRO DE SALUD  

LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA 

SECUNDARIA, lon:-103.3653339, 

lat:18.75694372}}

01-01-2020 30-12-2020 1,459,746.45         1,459,746.45         1,459,746.45       1,459,746.45       1,459,746.45       
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87240, contratista:, convocante:ayuntamiento 

de chinicuila, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1744428/proyecto_PROCESO, 

1744428/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744518
Proyecto de 

inversión
1,793,948.94          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1793948.94, modificado:1793948.94}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN 

ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 40127

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
40127 S 1700 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2667.0, 

meta_modificada:2667.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION BARRIO BARRIO 

ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA LINEA DE 

CONDUCCIÓN INICIA EN EL TANQUE DE LA M A 

300 METROS DE LA CASETA DE COBRO TARETAN 

DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI, lon:-101.91670804, 

lat:19.34447469}}

04-05-2020 29-06-2020 1,793,948.94         1,793,948.94         1,793,948.94       1,793,948.94       1,793,948.94       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DOP/IR/FAIS/02/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN, monto:1793483.76, 

importe_modificado:1793483.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{1744518/proyecto_PROCESO, 

1744518/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744601
Proyecto de 

inversión
550,094.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550094.25, modificado:550094.25}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO DE LA COLONIA SAN 

PEDRO TUNGAREO EN LA CALLE ROBLES. - 40292

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 40292 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE ROBLES COLONIA SAN PEDRO, 

61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE BENIGNO BUSTAMANTE, AVENIDA DEL 

ESTUDIANTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE ROBLES PERPENDICULAR A LA CALLE DEL 

ES, lon:-100.37226399, lat:19.90511618}}

23-01-2020 18-03-2020 457,156.62            457,156.62            457,156.62           457,156.62           457,156.62           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:550094.25, 

importe_modificado:550094.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:285.0}}

{1744601/proyecto_INICIO, 

1744601/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744741
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS 

PÚBLICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

ZIRAHUÉN ASENTAMIENTO ZIRAHUÉN - 40573

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
40573 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, 

direccion:CALLE AL OTRO LADO DE LA CANCHA DE 

BEISBOL Y PEGADO A LA LAGUNA PUEBLO 

ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    AL OTRO LADO DE LA CANCHA DE BEISBOL Y 

PEGADO A LA LAGUNA, lon:-101.73127018, 

lat:19.4502067}}

22-06-2020 21-07-2020 600,000.00            600,000.00            596,348.22           596,348.22           596,348.22           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/19/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN TUCÁN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, monto:596348.22, 

importe_modificado:596348.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1744741/proyecto_INICIO, 

1744741/proyecto_PROCESO, 

1744741/proyecto_FIN, 

1744741/proyecto_PROCESO, 

1744741/proyecto_FIN, 

1744741/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744777
Proyecto de 

inversión
621,628.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:621628.17, modificado:621628.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 

EJIDO EN SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   LA 

LOBERA ASENTAMIENTO LA LOBERA - 40649

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
40649 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1053.0, 

meta_modificada:1053.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, 

direccion:CALLE EJIDO RANCHERIA LA LOBERA, 

58914 LA LOBERA, SANTA ANA MAYA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FELIX 

IRETA Y CALLE OCAMPO, CALLE MOCTEZUMA  

ESTA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA 

LOCALIDAD DE LA LOBERA., lon:-101.06276812, 

lat:20.03977509}}

01-09-2020 28-11-2020 621,628.17            621,628.17            621,628.17           608,128.17           608,128.17           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87031, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, 

MICHOACÁN, monto:621628.17, 

importe_modificado:621628.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1053.0}}

{1744777/proyecto_PROCESO, 

1744777/proyecto_INICIO, 

1744777/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744865 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:135000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   VICENTE RIVA PALACIO 

ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 40849

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
40849 S 30 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE Y SIN 

NUMERO CERCA AL CANAL 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON ALDAMA Y CALLEJON VICTORIA 

ORIENTE, CA, lon:-100.66596418, 

lat:18.36263722}}

10-06-2020 27-11-2020 99,535.75               99,535.75               99,535.75              99,535.75              99,535.75              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84641, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.16}}

{1744865/proyecto_PROCESO, 

1744865/proyecto_INICIO, 

1744865/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301745191
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:2984929.42}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGO DE 

CHAPALA EN LA COLONIA POPULAR DE 

PATZCUARO MICHOACAN - 44553

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 44553 S 2100 2100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:663.7, 

meta_modificada:663.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA 

POPULAR VASCO DE QUIROGA, 61604 

PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE RIO TEPALCATEPEC Y 

CALLE RIO NAZAS, CALLE LAGO DE ZIRAHUEN  

PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CALLE IBARRA 

GIRA A LA IZ, lon:-101.60133024, 

lat:19.50057496}}

01-07-2020 31-10-2020 2,984,929.42         2,984,929.42         2,984,929.42       1,700,000.00       1,700,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

009/FONDOIIIUR/2020, contratista:OR DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:2984929.42, 

importe_modificado:2984929.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:340.0}}

{1745191/proyecto_PROCESO, 

1745191/proyecto_INICIO, 

1745191/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745342
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1490231.7}}

CONTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA 

COMUNIDAD DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE 

PATZCUARO, MICHOACAN - 44997

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 44997 S 1400 1400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:752.47, 

meta_modificada:752.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:46, 

direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 

PATZCUARO MORELIA  - EL ZAPOTE MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA EL 

ZAPOTE, 61615 EL ZAPOTE, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    PARA 

LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA 

PATZCUARO MORELI, lon:-101.49309476, 

lat:19.5281579}}

01-07-2020 31-10-2020 1,490,231.70         1,490,231.70         1,490,231.70       900,000.00           900,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

011/FONDOIIIUR/2020, contratista:ARIKA JANARY 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN, monto:1490231.7, 

importe_modificado:1490231.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:500.0}}

{1745342/proyecto_INICIO, 

1745342/proyecto_PROCESO, 

1745342/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745349
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   

COMBURINDIO PUEBLO - 45012

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 45012 S 324 344 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, 

direccion:CALLE JUNTO AL ARROYO PUEBLO 

COMBURINDIO, 61975 COMBURINDIO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL SALIDA A ZIRANDARO Y 

TERRACERIA A LAS PARCELAS, CALLE SIN NOMBRE  

LA OBRA SE UBICA AL LADO SUR A 50 METROS A 

LA SALIDA, lon:-100.97172927, 

lat:18.54738828}}

01-09-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1745349/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745365 Proyecto de 

inversión
767,400.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:767400.0, modificado:767400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD EL CABECITO 2A ETAPA - 45050
16 Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 45050 S 21 16 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:466.0, 

meta_modificada:466.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA EL CABECITO, 

60820 EL CABECITO, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO CAMINO A 

HUITZONTLA Y CAMINO CAMINO A EL CABECIT, 

lon:-103.39712828, lat:18.65588552}}

01-04-2020 30-12-2020 467,399.00            467,399.00            467,399.00           467,399.00           467,399.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, 

contratista:GLORIA GODÍNEZ TORRES, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:467400.0, 

importe_modificado:467400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:300.0}}

{1745365/proyecto_PROCESO, 

1745365/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745919
Proyecto de 

inversión
115,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL RINCÓN DE DON 

PEDRO ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE DON 

PEDRO - 46442

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46442 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, 

direccion:CALLE PIPILA RANCHERIA EL RINCÓN DE 

DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

PIPILA QUE SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-

101.47143147, lat:20.04986085}}

01-07-2020 31-07-2020 115,000.00            115,000.00            115,000.00           109,831.53           109,831.53           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-26-02/2020-

61, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:115000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:300.0}}

{1745919/proyecto_FIN, 

1745919/proyecto_PROCESO, 

1745919/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747582
Proyecto de 

inversión
1,175,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE 

ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE 

FRANCISCO J MUJICA - 51453

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
51453 S 1226 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:773.0, 

meta_modificada:773.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO J MUJICA PUEBLO 

ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, 

ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE SEGUNDA DE 

INDEPENDENCIA,    ENTRE LAS CALLES 16 DE 

SEPTIEMBRE Y SEGUNDA DE INDEPENDENCIA, 

lon:-101.70155797, lat:19.21029165}}

04-05-2020 26-06-2020 1,174,801.30         1,174,801.30         1,174,801.30       1,174,801.30       1,174,801.30       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/02/AD/FIII/2020, 

contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, monto:1174801.3, 

importe_modificado:1174801.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1747582/proyecto_INICIO, 

1747582/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748400
Proyecto de 

inversión
1,022,797.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1022797.0, modificado:1022797.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ARIO 

LOCALIDAD   ARIO DE ROSALES COLONIA UNE EN 

LA CALLE 6 DE AGOSTO - 53444

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
53444 S 715 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 6 DE AGOSTO COLONIA UNE 

AEROPUERTO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ISAIAS 

MARROQUIN Y CALLE CAMELINAS,    ENTRE LAS 

CALLES ISAIAS MARROQUIN Y CAMELINAS, lon:-

101.69392797, lat:19.21324148}}

17-02-2020 04-04-2020 1,021,599.39         1,021,599.39         1,021,599.39       1,021,599.39       1,021,599.39       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/06/AD/FIII/2020, 

contratista:MIRIAM YAZMIN ESPINOZA VALENCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, 

monto:1021599.39, importe_modificado:1021599.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1748400/proyecto_INICIO, 

1748400/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748658
Proyecto de 

inversión
110,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110000.0, modificado:116842.94}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 54145

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
54145 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BOULEVARD 

AQUILES SERDAN Y CALLE RIO NAZAS, CALLE JOSE 

VALDOVINOS  LA OBRA SE REALZARA POR 

DONDE ESTA , lon:-101.49823601, 

lat:20.09192018}}

25-06-2020 24-07-2020 116,842.94            116,842.94            116,842.94           115,677.75           115,677.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-032, 

contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:108395.32, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1748658/proyecto_INICIO, 

1748658/proyecto_FIN, 

1748658/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

54 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301749034
Proyecto de 

inversión
1,895,920.75          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1895920.75, modificado:1895920.75}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES. - 55175 16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55175 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9195.0, 

meta_modificada:9195.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD JUAN ESCUTIA COLONIA EL 

PUERTO, 58936 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA EN VARIAS CALLES 

DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-

100.83711407, lat:19.85355495}}

01-02-2020 30-12-2020 1,895,920.75         1,895,920.75         1,267,860.39       1,267,860.39       1,267,860.39       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:1895920.75, 

importe_modificado:1895920.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6150.0}}

{1749034/proyecto_INICIO, 

1749034/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749059 Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1199998.88}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 

EN CALLE SIN NOMBRE. - 55227
16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE ZINAPPECUARO 

MICHOACÁN
55227 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:979.0, 

meta_modificada:979.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:45, 

direccion:PUEBLO TAIMEO EL CHICO (LA 

YERBABUENA), 58967 TAIMEO EL CHICO (LA 

YERBABUENA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA FRENTE 

AL JARDIN PRINCIPAL., lon:-100.71439347, 

lat:19.80770705}}

01-07-2020 30-11-2020 1,199,998.88         1,199,998.88         1,173,773.06       1,173,773.06       1,173,773.06       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, 

MICHOACÁN, monto:1199998.88, 

importe_modificado:1199998.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:940.0}}

{1749059/proyecto_PROCESO, 

1749059/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750407
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL 

ENTRONQUE: EL PITIRAL - OBRA - 59339
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59339 S 225 225 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, 

direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE EL 

PITIRAL  - LA OBRA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN  

EL PITIRAL, 61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CAMINO A CHURUMUCO Y BRECHA EL 

CHORRITO, BRECHA L, lon:-101.70379448, 

lat:18.6491183}}

01-04-2020 30-05-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           134,630.00           134,630.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.04}}

{1750407/proyecto_PROCESO, 

1750407/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751449
Proyecto de 

inversión
1,450,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 62364

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
62364 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE VAZCO DE QUIROGA CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ANAMARIA GALLAGA Y CALLE ABASOLO, CALLE 

TEOTIHUACAN  EL LUGAR DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA POR LA PREPA FEDERAL GUSTAVO 

DIAZ ORDAS Y P, lon:-101.52086286, 

lat:20.09216998}}

01-07-2020 10-09-2020 1,450,000.00         1,450,000.00         1,450,000.00       970,387.89           970,387.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-047, 

contratista:RENATO AGUIRRE HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1442753.54, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1751449/proyecto_INICIO, 

1751449/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751571 Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ACESSO A 

MONTE OLIVO LINDA VISTA - 62725
16 Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 62725 S 148 122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE LATERAL IZQUIERDA INTERIOR 0 

FRACCIONAMIENTO LINDAVISTA, 59669 

ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LATERAL DERECHA Y 

CALLE EXTREMADURA ORIENTE, CALLE GRANJAS  

DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ , 

lon:-102.24940665, lat:19.98717927}}

13-07-2020 31-12-2020 300,000.00            300,000.00            90,000.00              90,000.00              90,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-

2021/OP/FIII/AD/2020-008, contratista:GRUPO H J 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1751571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752330
Proyecto de 

inversión
4,500,000.01          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.01, modificado:4500000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CAMINO DEL 

JERICO 2DA ETAPA DE CALLE FREZNO A FRACC. 

REAL DE JERICO - 65082

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICH 65082 S 1822 1228 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4205.0, 

meta_modificada:4205.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO DEL JERICO INTERIOR 0 

FRACCIONAMIENTO REAL DEL JERICÓ, 59610 

ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JAZMIN Y AVENIDA 

FERROCARRIL, CALLE REY DAVID  DEL CENTRO DE 

LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO HACIA EL, lon:-

102.27890304, lat:20.00147405}}

13-07-2020 31-12-2020 4,500,000.01         4,500,000.01         1,349,350.41       1,349,350.41       1,349,350.41       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-

2021/OP/FIII/ICM3/2020-005, contratista:INTEGRADORA DE 

INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:4497834.7, 

importe_modificado:4497834.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1752330/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752496
Proyecto de 

inversión
1,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO 

LOCALIDAD   PALO SECO ASENTAMIENTO PALO 

SECO - 65556

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65556 S 834 769 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:357, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN JERONIMO  - 

PALO SECO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 

+ 353 RANCHO PALO SECO, 61964 PALO SECO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON A LAS PARCELAS Y CALLEJON PARCELA, 

CALLEJON AL EJIDO  LA OBRA SE UBICA AL N, lon:-

101.39175593, lat:18.6334594}}

15-01-2020 20-12-2020 1,699,272.26         1,699,272.26         1,699,272.26       1,699,272.26       1,699,272.26       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1700000.0, 

importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:49.5}}

{1752496/proyecto_INICIO, 

1752496/proyecto_FIN, 

1752496/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752654
Proyecto de 

inversión
477,950.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:477950.0, modificado:477950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO PITO REAL - 65833

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65833 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PITO REAL, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ROMA Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALBARO OBREGON  LA 

OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE ALVARO 

OBREGON Y EL ARROYO GRANDE., lon:-

100.89594557, lat:18.61631303}}

02-05-2020 15-08-2020 477,051.80            477,051.80            477,051.80           477,051.80           477,051.80           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:477950.0, 

importe_modificado:477950.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:499.0}}

{1752654/proyecto_PROCESO, 

1752654/proyecto_FIN, 

1752654/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753319
Proyecto de 

inversión
547,629.31              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:547629.31, modificado:550000.0}}

SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION  DE 

LINEA SANITARIA, HIDRAULICA Y 

PAVIMENTACION  DE LA CALLE JUAN DE LA 

BARRERA COLONIA NIÑOS HEROES EN MUNICPIO 

DE PATZCUARO MICHOACAN - 67654

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 67654 S 2250 2250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:580.52, 

meta_modificada:580.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA 

NIÑOS HÉROES, 61607 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

AGUSTIN MELGAR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE MONTES DE OCA  PARA LLEGAR DESDE EL 

CENTRO HAY QUE TOMAR LA CALLE IBARRA Y D, 

lon:-101.61505789, lat:19.52139475}}

01-08-2020 30-11-2020 550,000.00            550,000.00            550,000.00           400,000.00           400,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-

001/FONDOIII/2020, contratista:GESTION INTEGRAL DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:450.0}}

{1753319/proyecto_INICIO, 

1753319/proyecto_PROCESO, 

1753319/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753603
Proyecto de 

inversión
220,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220000.0, modificado:220000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO 

DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO CALLE JIMENEZ, COL 

.INDEPENDENCIA  BARRIO ALTO - 68473

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68473 S 57 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 

HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ 

MOLINA Y CALLEJON A LAS APRCELAS DE 

CULTIVO, CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ  LA 

OBRA SE UBICA P, lon:-100.91198356, 

lat:18.63105704}}

03-09-2020 30-11-2020 219,457.51            219,457.51            219,457.51           219,457.51           219,457.51           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:220000.0, 

importe_modificado:220000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:299.0}}

{1753603/proyecto_INICIO, 

1753603/proyecto_FIN, 

1753603/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755595 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN 

LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 80065

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80065 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN 

LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  EL BACHILLERATO SE ENCUENTRA 

SOBRA LA CARRETERA SAN LORENZ, lon:-

101.65463113, lat:19.99587654}}

27-07-2020 25-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1755595/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755631
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA 

CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 80176

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80176 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA 

SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRIMAVERA Y CALLE BITULIA, CALLE LAS 

GLADIOLAS  LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, lon:-

101.43050682, lat:20.18123825}}

01-07-2020 31-08-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           348,479.66           348,479.66           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-073, 

contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:348479.66, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1755631/proyecto_INICIO, 

1755631/proyecto_FIN, 

1755631/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755756
Proyecto de 

inversión
518,401.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:518401.12, modificado:741731.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO ALAMEDA - 80481

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 80481 S 540 360 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1228.54, 

meta_modificada:1228.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO 

ALAMEDA, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE 

GUERRERO  LA OBRA ESTARÁ UBICADA UNA 

CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA UNIDAD 

DEPORTIVA SAN CRIST, lon:-102.56373998, 

lat:20.1217546}}

04-05-2020 16-05-2020 164,943.88            164,943.88            164,943.88           164,943.88           164,943.88           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:741731.87, 

importe_modificado:741731.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1755756/proyecto_INICIO, 

1755756/proyecto_PROCESO, 

1755756/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756083
Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 

DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ 

VASCONCELOS LOCALIDAD SAN FELIPE LOS 

ALZATI, (COLONIA NUEVA) - 81418

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

81418 S 290 290 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE A SECUNDARIA OSE 

VANCONCELOS RANCHERIA SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE 

LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MORELIA A TOLUCA Y CALLE A LA PRIMARIA 

LAZARO CARDENA, lon:-100.3674717, 

lat:19.48854634}}

08-06-2020 06-08-2020 1,350,000.00         1,350,000.00         1,121,786.40       1,121,786.40       1,121,786.40       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-

040/2020, contratista:C. JOSE INDALECIO CHAGOYA ORNELAS, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1756083/proyecto_INICIO, 

1756083/proyecto_PROCESO, 

1756083/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756640
Proyecto de 

inversión
393,521.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393521.49, modificado:393521.49}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA, PARA EL USO DE 

LOS ESTUDIANTES, EN EL MUNICIPIO DE 

QUERENDARO, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

TIRADORES, EN LA AV. TIRADORES. - 83067

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO 

MICHOACÁN
83067 S 626 418 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:27, 

direccion:AVENIDA SAN ANTONIO INTERIOR SN 

PUEBLO TIRADORES, 58983 TIRADORES (SAN 

ANTONIO TIRADORES), QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  , PRIVADA 

DEL TESORO  EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

LOCALIZADO EN LA AVENIDA SAN ANTONIO TIR, 

lon:-100.8122542, lat:19.76194527}}

21-07-2020 18-09-2020 393,521.49            393,521.49            393,521.49           393,521.49           359,251.59           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AO/007/2020, 

contratista:URBANIZACIÓN Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA 

HERNAMEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, monto:393521.49, 

importe_modificado:393521.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1756640/proyecto_FIN, 

1756640/proyecto_PROCESO, 

1756640/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756847 Proyecto de 

inversión
73,468.30                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73468.3, modificado:73468.3}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. TEJERIA, VICENTE 

RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 83660

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
83660 S 2225 2154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE VICTORIA PONIENTE 0 SIN 

NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE MORELOS, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, 

lon:-100.6674922, lat:18.36817075}}

07-09-2020 26-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1756847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301757329
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   GALEANA 

ASENTAMIENTO GALEANA - 85078

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
85078 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VASCO DE 

QUIROGA, CALLE FRANCISCO I MADERO  LA 

OBRA SE REALZARA EN DISTINTAS CASAS DE LA 

AGEB 408, lon:-101.57772427, 

lat:20.03712412}}

27-07-2020 25-09-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           199,745.00           199,745.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1757329/proyecto_PROCESO, 

1757329/proyecto_INICIO, 

1757329/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757360
Proyecto de 

inversión
114,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:14250.0, modificado:14250.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99750.0, modificado:99750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

COJUMATLÁN DE RÉGULES ZAP AGEB 43 - 85170

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 85170 S 41 35 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA 

CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DOLORES ACUÑA Y CALLE 

RAMOS ARIZPE, CALLE ALLENDE  FRENTE AL 

TEMPLO, lon:-102.85047074, lat:20.11905181}}

01-07-2020 31-07-2020 104,859.66            104,859.66            104,859.66           104,859.66           104,859.66           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85956, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:104859.66, 

importe_modificado:104859.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:19.0}}

{1757360/proyecto_INICIO, 

1757360/proyecto_FIN, 

1757360/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757625
Proyecto de 

inversión
18,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:2250.0, modificado:2250.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15750.0, modificado:16556.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   LA 

PUNTITA - 86008

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 86008 S 7 5 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA LA 

PUNTITA, 59140 LA PUNTITA, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN 

NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE  SE 

INSTALARON 3 CALENTADORES SOLARES EN LA 

COMUNIDAD DE LA , lon:-102.80623869, 

lat:20.11139287}}

01-07-2020 21-07-2020 16,556.78               16,556.78               16,556.78              16,556.78              16,556.78              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85999, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:16556.78, 

importe_modificado:16556.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:4.0}}

{1757625/proyecto_INICIO, 

1757625/proyecto_FIN, 

1757625/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757645 Proyecto de 

inversión
1,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 

(BACHEO) RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 

TERCERA MANZANA) - 86072

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

86072 S 10000 10000 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:16000.0, 

meta_modificada:16000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE RINCON DE NICOLAS ROMERO 

COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO 

(CEDROS TERCERA MANZANA), 61530 RINCÓN DE 

NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA 

Y CALLE A NICOLAS R, lon:-100.30670941, 

lat:19.41477047}}

01-04-2020 30-06-2020 1,600,000.00         744,697.43            744,697.43           744,697.43           744,697.43           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84026, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8000.0}}

{1757645/proyecto_INICIO, 

1757645/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757818
Proyecto de 

inversión
1,595,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1595000.0, modificado:1595000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL 

CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL 

PARQUE INDUSTRIAL ZITÁCUARO - 86574

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

86574 S 175 175 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:207, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL NO. 15 

ZONA INDUSTRIAL ZITÁCUARO [PARQUE 

INDUSTRIAL], 61525 ZITÁCUARO [PARQUE 

INDUSTRIAL], ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  PRIVADA GUARDIA NACIONAL 

Y  , CALLE PARALELA A CARRETERA FEDERAL 

NO.15  PARQU, lon:-100.28972433, 

lat:19.45189367}}

05-05-2020 05-07-2020 1,595,000.00         1,594,218.70         1,594,218.70       1,594,218.70       1,594,218.70       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

135/2020, contratista:M. GATELL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1757818/proyecto_INICIO, 

1757818/proyecto_PROCESO, 

1757818/proyecto_FIN, 

1757818/proyecto_PROCESO, 

1757818/proyecto_FIN, 

1757818/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758206
Proyecto de 

inversión
220,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   EL 

NOGAL - 87487

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 87487 S 18 14 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO EL NOGAL 

RANCHERIA EL NOGAL, 59140 EL NOGAL, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y 

CALLEJON CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO  

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COMUNIDAD DEL NO, lon:-102.91691888, 

lat:20.07260618}}

01-11-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758206/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758311
Proyecto de 

inversión
358,568.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:358568.24, modificado:358568.24}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE LOS PALILLOS, EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ. - 87716

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 87716 S 63 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE EJECUTARÁ 

ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, lon:-

102.53731153, lat:19.54277575}}

03-09-2020 05-10-2020 358,568.24            358,568.24            358,568.24           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/56/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:358568.24, importe_modificado:358568.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1758311/proyecto_PROCESO, 

1758311/proyecto_FIN, 

1758311/proyecto_PROCESO, 

1758311/proyecto_FIN, 

1758311/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758621
Proyecto de 

inversión
1,003,742.71          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1003742.71, modificado:1003742.71}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AVENIDA 

IGNACIO LOPEZ RAYON DE VILLA MORELOS 

SEGUNDA ETAPA - 88418

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 88418 S 1329 1117 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1352.3, 

meta_modificada:1352.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ RAYÓN COLONIA VILLA 

MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALLENDE 

PONIENTE Y CARRETERA PURUANDIRO-

HUANDACAREO, CALLE LUIS GALICIA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA 

UNIDAD, lon:-101.42336041, lat:20.00077907}}

27-02-2020 10-04-2020 1,003,742.70         1,003,742.70         1,003,742.70       1,003,742.70       1,003,742.70       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

002/2020, contratista:JASEL SALVADOR RUIZ PÉREZ,, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1003742.7, 

importe_modificado:1003742.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1352.3}}

{1758621/proyecto_INICIO, 

1758621/proyecto_PROCESO, 

1758621/proyecto_FIN, 

1758621/proyecto_PROCESO, 

1758621/proyecto_FIN, 

1758621/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758789
Proyecto de 

inversión
92,637.83                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92637.83, modificado:92637.83}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 88911

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 88911 S 69 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.0, 

meta_modificada:121.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ, 59190 

LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CALLE MARGARITA MAZA  

LA OBRA SE ENCONTRARÁ UBICADA AL COSTADO 

PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMU, 

lon:-102.48502259, lat:20.15343955}}

15-06-2020 27-06-2020 84,362.63               84,362.63               84,362.63              84,362.63              84,362.63              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:92637.83, 

importe_modificado:84362.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:121.0}}

{1758789/proyecto_INICIO, 

1758789/proyecto_PROCESO, 

1758789/proyecto_FIN, 

1758789/proyecto_PROCESO, 

1758789/proyecto_FIN, 

1758789/proyecto_INICIO, 

1758789/proyecto_PROCESO, 

1758789/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758967
Proyecto de 

inversión
131,365.85              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131365.85, modificado:131365.85}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 89416

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 89416 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ, 59190 

LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

MELCHOR OCAMPÓ, CALLE MARGARITA DE 

JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LE 

LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA , 

lon:-102.48501591, lat:20.15344142}}

29-06-2020 11-07-2020 120,493.39            120,493.39            120,493.39           120,493.39           120,493.39           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:131365.85, 

importe_modificado:120493.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:118.0}}

{1758967/proyecto_INICIO, 

1758967/proyecto_PROCESO, 

1758967/proyecto_INICIO, 

1758967/proyecto_FIN, 

1758967/proyecto_INICIO, 

1758967/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759019
Proyecto de 

inversión
477,300.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:477300.12, modificado:520000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, EN LA 

COLONIA SAN PEDRO DE LA TENENCIA DE 

TUNGAREO EN LA CALLE ROBLES. - 89548

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 89548 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE ROBLES COLONIA SAN PEDRO, 

61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE 

RIO LERMA, CALLE LAZARO CARDENAS  SE UBICA 

PARALELA A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y A 2 

CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-

100.37226816, lat:19.90518848}}

19-03-2020 15-05-2020 512,689.59            512,689.59            512,689.59           512,689.59           512,689.59           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1759019/proyecto_PROCESO, 

1759019/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759502
Proyecto de 

inversión
899,145.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899145.6, modificado:899145.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO  HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BENITO, EN LA CALLE  

CUAHUTEMOC CÁRDENAS - 90742

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 90742 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:742.56, 

meta_modificada:742.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, 

direccion:CALLE CUAHUTEMOC CÁRDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BENITO, 60434 SAN 

BENITO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE 

EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y M, 

lon:-102.32268783, lat:19.70658315}}

01-10-2020 29-12-2020 899,145.60            899,145.60            899,145.60           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/62/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:899020.6, importe_modificado:899020.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:608.3}}

{1759502/proyecto_INICIO, 

1759502/proyecto_PROCESO, 

1759502/proyecto_INICIO, 

1759502/proyecto_PROCESO, 

1759502/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761259 Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   ANGAO  ANGAO DE LOS HERRERA  

ASENTAMIENTO ANGAO  ANGAO DE LOS HERRERA  

- 95252

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
95252 S 324 313 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE ANGO QUE VA HACIA PARQUE 

ANGAO RANCHERIA ANGAO (ANGAO DE LOS 

HERRERA), 61987 ANGAO (ANGAO DE LOS 

HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA DE 

SAN LUCAS, lon:-100.78474435, 

lat:18.67245076}}

04-05-2020 26-08-2020 38,220.01               38,220.01               38,220.01              38,220.01              38,220.01              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84960, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.76}}

{1761259/proyecto_INICIO, 

1761259/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301762269 Proyecto de 

inversión
47,924.60                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47924.6, modificado:47924.6}}

MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN 

MARAVATÍO LOCALIDAD   LAS PALOMAS 

ASENTAMIENTO LAS PALOMAS - 98073

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 98073 S 45 35 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, 

direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CAMINO 

PALOMAS A AGUA ROSADA  - PALOMILLAS 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 170 + 

undefined RANCHERIA LAS PALOMAS, 61255 LAS 

PALOMAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO A PALOMILLAS Y 

CAMINO A LA TENE, lon:-100.57468862, 

lat:19.8271052}}

19-03-2020 31-08-2020 27,220.09               27,220.09               27,220.09              27,220.09              27,220.09              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:47924.6, importe_modificado:47924.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:90.0}}

{1762269/proyecto_INICIO, 

1762269/proyecto_PROCESO, 

1762269/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762767
Proyecto de 

inversión
65,312.33                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65312.33, modificado:65312.33}}

MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JOSE 

VASCONCELOS  EN MARAVATIO, EN LA 

LOCALIDAD DE TENERÍAS. - 99320

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 99320 S 8 7 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.91, 

meta_modificada:20.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:68, 

direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE  - 

TENERIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

800 RANCHERIA TENERÍAS, 61275 TENERÍAS, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A LLANO GRANDE Y CAMINO A LAS 

LAJAS, CAMINO A TUPATARO  SE ENCUENTRA EN 

EL CA, lon:-100.3228274, lat:19.84012947}}

02-07-2020 11-08-2020 27,253.66               27,253.66               27,253.66              27,253.66              27,253.66              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:65312.33, importe_modificado:65312.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1762767/proyecto_INICIO, 

1762767/proyecto_PROCESO, 

1762767/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763259
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO LOCALIDAD 

SILVA DE ABAJO - 100718

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

100718 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:13750.0, 

meta_modificada:13750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:54, 

direccion:CALLE SILVA DE ABAJO A SEIS PALOS 

COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE 

ESCOBEDO, 61512 SILVA DE ABAJO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA A 

APUTZIO Y CAMINO A SILVA DE ARRIBA, CAMINO 

A SEIS PALOS  SAN MIGUEL CHICHIME, lon:-

100.35114883, lat:19.38410898}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            193,136.85            193,136.85           193,136.85           193,136.85           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84018, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7250.0}}

{1763259/proyecto_INICIO, 

1763259/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301763293
Proyecto de 

inversión
345,018.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345018.25, modificado:345018.25}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE LLENADO Y 

DISTRIBUCIÓN EN LOS TANQUES GEMELOS EN 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES LOCALIDAD 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 100811

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
100811 S 5824 4800 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:RANCHO , 00000 COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LOS TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

DENOMINADOS TANQUES GEMELOS, lon:-

103.15227829, lat:18.7654121}}

10-08-2020 10-09-2020 345,018.25            345,018.25            345,018.25           345,018.25           345,018.25           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-

003/2020, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ 

PALLARES, monto:345018.25, importe_modificado:345018.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1763293/proyecto_INICIO, 

1763293/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764140
Proyecto de 

inversión
240,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

COLONIA EMILIANO ZAPATA  SAN JUAN 

ZITÁCUARO - 103107

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103107 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO 

ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 

COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN 

ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA ATOLUCA 

Y CALLE A LA SECUNDA, lon:-100.30689204, 

lat:19.44946996}}

01-04-2020 30-06-2020 240,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1764140/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765548 Proyecto de 

inversión
622,693.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:622693.35, modificado:622693.35}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA AMADO NERVO EN MARAVATIO, 

LOCALIDAD ESTANCIA DE SANTA ELENA. - 107075

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 107075 S 26 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:149.76, 

meta_modificada:149.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:83, 

direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA 

ESTANCIA DE SANTA ELENA, 61275 ESTANCIA DE 

SANTA ELENA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A EL CAPULIN Y 

CAMINO A EL BORDO DE LOS CARRILLO, CALLE 

MORELOS  SE UBICA SOBRE LA CALLE AGUSTÍN 

ME, lon:-100.35602097, lat:19.86717684}}

15-06-2020 15-09-2020 262,572.29            262,572.29            262,572.29           262,572.29           262,572.29           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:622693.35, 

importe_modificado:622693.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1765548/proyecto_INICIO, 

1765548/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766553
Proyecto de 

inversión
1,350,721.38          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350721.38, modificado:1350721.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISÉS 

SAENZ EN OCURIO - 109789

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

109789 S 400 400 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, 

direccion:CALLE EN OCURIO RANCHERIA OCURIO, 

61528 OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CAMINO AL AERODROMO DE 

ZITACUARO, CARRETERA A JUNGAPEO  

LOCALIDAD DE OCURIO, lon:-100.4184822, 

lat:19.4843701}}

01-07-2020 30-09-2020 1,350,721.38         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.03}}

{1766553/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766564
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

TELESECUNDARIA, MPIO. HIDALGO, EN LAS 

GRUTAS. - 109835

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 109835 S 78 72 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 

RANCHERIA LAS GRUTAS, 61203 LAS GRUTAS, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA 

CONOCIDO  POR LA CANCHA DE BASQUETBOL DE 

LA LOCALIDAD, lon:-100.49866762, 

lat:19.64691763}}

09-07-2020 18-09-2020 100,000.00            100,000.00            31,547.84              31,547.84              31,547.84              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:92.0}}

{1766564/proyecto_FIN, 

1766564/proyecto_INICIO, 

1766564/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766872 Proyecto de 

inversión
50,001.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50001.0, modificado:50001.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO 

CANDICO - 110665

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
110665 S 50 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO PURUÁNDIRO  - LOS 

TABIQUEROS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 100 COLONIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA PURUÁNDIRO-GALEANA Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

UBICA , lon:-101.53201146, lat:20.07320223}}

01-09-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1766872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767013
Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, 

RINCÓN DE RUBIOS, EN CALLE PRINCIPAL. - 

110983

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 110983 S 115 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 0 0 INTERIOR 0 0 

RANCHERIA EJIDO RINCÓN DE RUBIOS (RANCHO 

RUIZ), 61210 RINCÓN DE RUBIOS, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA 

CONOCIDO  POR LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-100.63018224, 

lat:19.73153596}}

07-07-2020 07-10-2020 700,000.00            700,000.00            290,604.48           290,604.48           290,604.48           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:312.0}}

{1767013/proyecto_PROCESO, 

1767013/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767056
Proyecto de 

inversión
70,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:70000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL 

VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL 

VILLALONGÍN - 111100

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
111100 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA 

MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y CALLE 

SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS  LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE 

, lon:-101.52890949, lat:20.24228971}}

07-09-2020 16-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1767056/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767134
Proyecto de 

inversión
28,317.80                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28317.8, modificado:28317.8}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE DR. MIGUEL SILVA EN TARETAN LOCALIDAD   

TARETAN ASENTAMIENTO TARETAN CENTRO - 

111284

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
111284 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA 

COLONIA TARETAN CENTRO, 61710 TARETAN, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DOCTOR RAFAEL 

ALVARADO, CALLE INSURGENTES  SE ENCUENTRA 

A 300 METROS AL NORTE DE LA PLAZA 

PRINCIPAL, lon:-101.91867452, lat:19.3388801}}

01-06-2020 30-07-2020 28,317.80               28,317.80               28,317.80              28,317.80              28,317.80              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, monto:33064.46, 

importe_modificado:33064.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6.0}}

{1767134/proyecto_PROCESO, 

1767134/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767199 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1875000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA 

EXCUSA ASENTAMIENTO LA EXCUSA - 111487

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
111487 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA 

EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN 

EL CAMINO QUE VA RUMBO, lon:-101.50153949, 

lat:20.13754483}}

03-08-2020 23-11-2020 1,875,000.00         1,875,000.00         1,875,000.00       449,931.19           449,931.19           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-080, 

contratista:PERFO CONSTRUCCIONES  CORVI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1499770.62, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.4}}

{1767199/proyecto_PROCESO, 

1767199/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:ASIG

NACION DE 

RECURSO 

$375,000.00 EN 

ACTA NO.66 DEL 

15-SEP-2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301768500
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, 

MPIO. HIDALGO, HUAJÚMBARO, CALLE PALEO. - 

114970

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114970 S 84 76 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:224.5, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, 

direccion:CALLE PALEO 0 0 INTERIOR 0 0 

RANCHERIA HUAJÚMBARO, 61220 

HUAJÚMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE Y 

CALLE GALEANA PONIENTE, CALLE RINCÓN DE 

PITAHAYAS NORTE  A TRES CUADRAS DEL CAMPO 

DEPORTIVO, lon:-100.74491433, 

lat:19.68209069}}

31-08-2020 15-11-2020 300,000.00            300,000.00            6,900.00                6,900.00                6,900.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.5}}

{1768500/proyecto_INICIO, 

1768500/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768784
Proyecto de 

inversión
40,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MPIO. 

HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LLANO DEL EJIDO, 

EN LA CALLE PROL. DE HIDALGO. - 115724

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 115724 S 39 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO 0 0 

INTERIOR 0 0 COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 

61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE RUBÍ Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  A 500 METROS 

DEL CIRCUITO ADRIÁN PEÑA SOTO, lon:-

100.56067569, lat:19.67435966}}

15-07-2020 30-09-2020 40,000.00               40,000.00               28,316.52              28,316.52              28,316.52              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:40000.0, 

importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1768784/proyecto_INICIO, 

1768784/proyecto_FIN, 

1768784/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768908
Proyecto de 

inversión
1,750,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 116069

16
Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 116069 S 69 82 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1235.65, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.04549204, 

lat:19.74601467}}

20-07-2020 02-10-2020 1,750,000.00         1,750,000.00         955,051.44           955,051.44           955,051.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-

IR/008/2020, contratista:CAMINOS Y VIVIENDAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:1744849.84, importe_modificado:1744849.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

{1768908/proyecto_PROCESO, 

1768908/proyecto_INICIO, 

1768908/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768949
Proyecto de 

inversión
7,757,514.12          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7757514.12, modificado:7757514.12}}

CONSTRUCCIÓN DE  DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COLONIA SATELITE AV. 

DE LAS TORRES - 116178

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 116178 S 422 345 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4069.3, 

meta_modificada:4069.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN 

COLONIA SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  PRIVADA 

TANZANIA Y CALLE CALIPSO, CALLE UMBRIEL  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN 

EN LA COLONIA SATÉLITE EN LA AVEN, lon:-

101.16501807, lat:19.7326871}}

18-06-2020 15-10-2020 6,791,787.32         6,791,787.32         6,791,787.32       6,791,787.32       6,791,787.32       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-028/OP/LPM/2020, 

contratista:BALLACK CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.,, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7757514.12, 

importe_modificado:7757514.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4069.3}}

{1768949/proyecto_INICIO, 

1768949/proyecto_PROCESO, 

1768949/proyecto_FIN, 

1768949/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769092
Proyecto de 

inversión
170,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:170000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL 

VILLALONGÍN ASENTAMIENTO LA SOLEDAD DE 

SANTA ANA - 116530

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 116530 S 120 130 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 

RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 

MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

CALLE ALDAMA  LA OBRA QUE SE REALIZAR EN LA 

CALL, lon:-101.52736454, lat:20.24062877}}

01-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1769092/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769374
Proyecto de 

inversión
165,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165000.0, modificado:165000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   URURUTA 

ASENTAMIENTO URURUTA - 117333

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
117333 S 330 320 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 

58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA POR DONDE ESTÁN LOS VIVEROS DE 

FRESA, lon:-101.60348024, lat:20.04174881}}

01-06-2020 30-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1769374/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769529 Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES 

MÉDICAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PIEDRAS 

ANCHAS ASENTAMIENTO PIEDRAS ANCHAS - 

117845

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
117845 S 205 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CALLE AL VOLCAN INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PIEDRAS 

ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA EN EL 

CAMINO QUE VA PARA, lon:-101.40912641, 

lat:20.25781195}}

01-09-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1769529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301769817
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   BUENOS AIRES - 

118828

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
118828 S 688 696 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:88.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 4+000  - 8+000 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO 

BUENOS AIRES, 60780 BUENOS AIRES, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO BUENOS AIRES Y CAMINO EL 

CAHULOTE, CAMINO PARCELAS  SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA , lon:-102.14688791, 

lat:19.09901308}}

01-03-2020 30-09-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           307,150.00           307,150.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84405, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:88.0}}

{1769817/proyecto_INICIO, 

1769817/proyecto_FIN, 

1769817/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769855 Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   EL CAULOTE 

ASENTAMIENTO EL CAULOTE - 118965

16 Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
118965 S 332 319 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.5, meta_modificada:85.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CAHULOTE  - EL 

MARQUEZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

0+0 + 3+5 EJIDO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO CAHULOTE Y CAMINO EL MARQUEZ, 

CAMINO BUENOS AIRES  SE ENCUENTRA 

UBICADO, lon:-102.10480158, lat:19.11967101}}

01-03-2020 30-09-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           254,305.28           254,305.28           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84407, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:85.0}}

{1769855/proyecto_PROCESO, 

1769855/proyecto_INICIO, 

1769855/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770247
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA 

LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 120098
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 120098 S 111 120 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9600.0, 

meta_modificada:9600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, 

direccion:CALLE VILLA MADERO-EL CARRIZAL 

RANCHERIA EL CARRIZAL, 58484 EL CARRIZAL, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA EL CARRZAL-EL LIMÓN DE TURIO Y 

BRECHA EL CARRIZAL-EL SALITRE,    LA CHANCHA 

SE UBICA A APOX.200M DE LA CAPILLA ENFR, lon:-

101.21290489, lat:19.27225231}}

21-09-2020 23-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1770247/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771277
Proyecto de 

inversión
1,100,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN 

ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 122700
16

Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 122700 S 186 207 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:790.6, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AV MORELOS PTE Y CALLE SAN 

MIGUEL, CALLE SANTA ELENA  SE ENCUENTRA A 

LA ENTRADA DE LA CABECERA SOBRE LA AVENIDA 

MORELOS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO , lon:-

101.05079745, lat:19.74546055}}

10-09-2020 08-11-2020 1,100,000.00         1,100,000.00         1,024,622.52       1,024,622.52       1,024,622.52       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-

IR/013/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:1099499.77, importe_modificado:1099499.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1771277/proyecto_INICIO, 

1771277/proyecto_FIN, 

1771277/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771998
Proyecto de 

inversión
396,134.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:396134.2, modificado:396134.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LA ESTANCIA 

ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 124673

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
124673 S 43 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, 

direccion:CALLE LA ESTANCIA 1 EJIDO LA 

ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SIN NOMBRE  

LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA TERCERA MANZANA DE LA ENTRADA 

PRINCIP, lon:-102.18190029, lat:19.21045483}}

01-10-2020 30-11-2020 396,134.20            396,134.20            396,134.20           150,000.00           150,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84429, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:396134.2, 

importe_modificado:396134.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:38.0}}

{1771998/proyecto_PROCESO, 

1771998/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772573
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 

AZUCENA DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 

126181

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
126181 S 36 24 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:CALLE CALLE AZUCENA PUEBLO SANTA 

CLARA, 61708 CARACHA, ZIRACUARETIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

ORQUIDEA Y CALLE CALLE BUGAMBILIA, CALLE 

CALLE GARDENIA  LA OBRA SE UBICA A 160.00 

METROS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, 

lon:-101.92015134, lat:19.43336161}}

18-09-2020 31-10-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/IR/014/12/2020, 

contratista:MANSATI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1772573/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773381 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   TURIRÁN - 

128423

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H YUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
128423 S 510 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, 

direccion:RANCHERIA , 00000 TURIRÁN, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-

101.60174757, lat:19.35278993}}

27-08-2020 24-11-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/023/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:997318.73, 

importe_modificado:997318.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1773381/proyecto_INICIO, 

1773381/proyecto_PROCESO, 

1773381/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773521
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

CUITZITÁN - 128829

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
128829 S 300 253 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA CLARA DEL 

COBRE  - CUITZITAN MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 19 + 19 RANCHO , 61805 CUITZITÁN, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA A ARIO DE ROSALES, lon:-

101.64929314, lat:19.36080167}}

18-06-2020 17-07-2020 1,200,000.00         1,200,000.00         1,199,671.07       1,199,671.07       1,199,671.07       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/018/2020, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, 

monto:1199671.07, importe_modificado:1199671.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1773521/proyecto_INICIO, 

1773521/proyecto_PROCESO, 

1773521/proyecto_FIN, 

1773521/proyecto_PROCESO, 

1773521/proyecto_FIN, 

1773521/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773705 Proyecto de 

inversión
1,293,662.84          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1293662.84, modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE, EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE 

CURIMEO, EN POTRERO LAS MESITAS - 129382

16 Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
129382 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, 

direccion:BRECHA TRAMO RUBALCABO  - LA 

CAÑADA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

298 INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 

CURIMEO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y 

CALLE LA CAÑADA,    BAJANDO DE LA LOCALIDAD 

DE C, lon:-101.68351512, lat:20.00885845}}

13-07-2020 26-08-2020 300,000.00            299,632.84            299,632.84           299,632.84           299,632.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD - 

014/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:1293662.84, importe_modificado:1293662.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1773705/proyecto_INICIO, 

1773705/proyecto_PROCESO, 

1773705/proyecto_FIN, 

1773705/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:se 

regresa a peticion 

del mpio, 

trimestre:3.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

10-14}, obs2: 

{observación:se 

regresa a peticion 

del mpio, 

trimestre:3.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

10-14}, obs3: 

{observación:se 

regresa a peticion 

del mpio, 

trimestre:3.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

10-14}, obs4: 

{observación:se 

regresa a peticion 

del mpio, 

trimestre:3.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

2020 3 MIC200301774787 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   LA QUIRINGUCUA 

ASENTAMIENTO LA QUIRINGUCUA - 131871

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
131871 S 15 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA QUE VA HACIA EL KINDER 

RANCHERIA LA QUIRINGUCUA, 61996 LA 

QUIRINGUCUA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA QUE VA HACIA EL KINDER Y CALLE 

CALLE QUE VA HA, lon:-100.75740642, 

lat:18.49256324}}

14-09-2020 31-12-2020 13,800.00               13,800.00               13,800.00              13,800.00              13,800.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85006, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.9}}

{1774787/proyecto_INICIO, 

1774787/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301776724
Proyecto de 

inversión
828,742.83              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:828742.83, modificado:828742.83}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA 

COLONIA FELÍCITAS DEL RÍO CALLE CUAUTLA Y 

FRANCISCO J. MÚGICA - 134977

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 134977 S 448 367 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:606.0, 

meta_modificada:606.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUTLA INTERIOR SN COLONIA 

FELICITAS DEL RÍO, 58040 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DOCTOR 

JOSÉ PILAR RUÍZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 

FRANCISCO J MÚGICA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL SECTOR INDEPENCENCIA E, lon:-

101.20039399, lat:19.69020593}}

24-07-2020 21-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:242.4}}

{1776724/proyecto_INICIO, 

1776724/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777477
Proyecto de 

inversión
656,250.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:656250.0, modificado:656250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. 

CENTRO - 135806

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 135806 S 9 9 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL 

CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MAYOR ISMAEL HERRERA Y CALLE 

PROF. DOMINGO RUBIO, CARRETERA TIRIPETÍO - 

ERENDIRA  ESTA OBRA CONSTA DE LA CONS, lon:-

101.336007, lat:19.49011747}}

02-04-2020 30-11-2020 656,250.00            656,250.00            656,250.00           656,250.00           656,250.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/AD/2020-07, contratista:ASESORIA E INGENIERIA 

CIVIL DULMAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE ACUITZIO, monto:656250.0, importe_modificado:656250.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1777477/proyecto_PROCESO, 

1777477/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777776
Proyecto de 

inversión
650,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE 

EN EL JARRERO - 136257
16

Michoacán de 

Ocampo
51 Marcos Castellanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS 136257 S 290 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2300.0, 

meta_modificada:2300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, 

direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 

RANCHERIA EL JARRERO, 59503 EL JARRERO, 

MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE 

SAN AGUSTIN, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

REALIZARA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL 

ENFRENTE DE L, lon:-102.99504278, 

lat:20.00844123}}

01-07-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1777776/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

58 173
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2020 3 MIC200301777827 Proyecto de 

inversión
355,250.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355250.0, modificado:355250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ZIRACUARETIRO LOCALIDAD   CARACHA 

ASENTAMIENTO CARACHA - 136343

16 Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAB
136343 S 36 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO CARACHA, 

61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE 

BUGAMBILIA, CALLE GARDENIA  LA OBRA SE 

UBICA A 160.00 METROS AL ORIENTE DE LA 

PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.92021189, 

lat:19.43340216}}

08-09-2020 19-09-2020 355,250.00            355,250.00            355,250.00           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/013/13/2020, 

contratista:MANSATI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:355250.0, importe_modificado:355250.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.0}}

{1777827/proyecto_INICIO, 

1777827/proyecto_FIN, 

1777827/proyecto_PROCESO, 

1777827/proyecto_FIN, 

1777827/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs2: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs3: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs4: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}}

2020 3 MIC200301778121 Proyecto de 

inversión
480,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:480000.0}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS  EN CALLE 

CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL - 

136681

16 Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 136681 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO 

ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 

CARRETERA CARRETERA ZIRACUARETIRO - 

CARACHA, CALLE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  

LA OBRA SE UBI, lon:-101.9146884, 

lat:19.41737962}}

01-09-2020 12-09-2020 480,000.00            480,000.00            480,000.00           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/012/19/2020, 

contratista:MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:240.0}}

{1778121/proyecto_INICIO, 

1778121/proyecto_PROCESO, 

1778121/proyecto_INICIO, 

1778121/proyecto_PROCESO, 

1778121/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs2: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs3: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}, obs4: 

{observación:error 

en los importes, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

16}}

2020 3 MIC200301779810
Proyecto de 

inversión
261,772.88              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261772.88, modificado:261772.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PARA 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO EN LA SALUD - 

138658

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
138658 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:127.97, 

meta_modificada:127.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO LA 

SALUD, 58804 LA SALUD, MORELOS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE RUMBO A SAN ISIDRO 

Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, CALLE CERCA 

DEL ARROYO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO DE L, lon:-

101.34383029, lat:20.01655543}}

15-09-2020 29-09-2020 261,772.88            261,772.88            261,772.88           261,722.88           261,722.88           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

017/2020, contratista:STARLEB MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:261772.88, 

importe_modificado:261772.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:127.97}}

{1779810/proyecto_INICIO, 

1779810/proyecto_PROCESO, 

1779810/proyecto_FIN, 

1779810/proyecto_PROCESO, 

1779810/proyecto_FIN, 

1779810/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780057
Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO VAZQUEZ 

DE LA COLONIA AGRARISTA - 138955
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 138955 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VAZQUEZ COLONIA 

AGRARISTA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, 

MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE RICARDO F MAGON Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE PRIMO DE VERDAD  SE UBICAA 

PARTIR DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN DIRECCION 

, lon:-102.09280009, lat:19.01363063}}

01-04-2020 01-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1780057/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780295
Proyecto de 

inversión
704,530.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:704530.0, modificado:704530.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL 

MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE 

PUEBLO VIEJO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

PONIENTE. - 139239

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
139239 S 626 418 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE 

PUEBLO PUEBLO VIEJO, 58983 PUEBLO VIEJO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA SAN JOSE-HUAJUMBARO Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO CALLE QUE HACE ESQUINA C, 

lon:-100.81971175, lat:19.77673631}}

22-09-2020 04-12-2020 704,530.00            704,530.00            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AO/005/2020, 

contratista:IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:704530.0, 

importe_modificado:704530.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.0}}

{1780295/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780559
Proyecto de 

inversión
1,540,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1540000.0, modificado:1540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA 

CALLE FRAYNA EN LA COMUNIDAD DE GAMBARA - 

139554

16
Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 139554 S 1810 1207 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4400.0, 

meta_modificada:4400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, 

direccion:CALLE FRAYNA PUEBLO , 00000 

GÁMBARA, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE TEODULO VARGAS Y CALLE JAIME 

TORRES BODET, CALLE R RAMIREZ  SE UBICA 

CERCA DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE, lon:-102.11211657, 

lat:18.93196842}}

01-08-2020 01-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1780559/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780601
Proyecto de 

inversión
1,411,524.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1411524.0, modificado:1411524.0}}

PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ EN LA COLONIA CENTRO - 139598
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 139598 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NUEVA 

ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, 

MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ  SE 

UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-

102.08804278, lat:19.02118787}}

15-06-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1780601/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787164
Proyecto de 

inversión
59,029.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59029.5, modificado:59029.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB163 N 0 0 115

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Segunda de Lirio 11, Jacarandas, 61606 

Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60018921, 

lat:19.50672569}}

30-07-2020 10-09-2020 59,029.50               59,029.50               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 30 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787566
Proyecto de 

inversión
174,725.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174725.0, modificado:174725.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA 

MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB198 N 0 0 303

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.98196411, lat:19.36815851}}

31-07-2020 11-09-2020 174,725.00            174,725.00            174,725.00           174,725.00           174,725.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PINTARRON 

BLANCO, 100 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788129
Proyecto de 

inversión
18,547.53                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18547.53, modificado:18547.53}}

MOBILIARIO PARA EL J/N WILLIAM HERSCHEL 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB236 N 0 0 69

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, 

direccion:Mariano Matamoros 600, Centro 

Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-

101.41891479, lat:19.05303173}}

24-08-2020 02-10-2020 18,547.53               18,547.53               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:10 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

25 SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS                                                                         

, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788131
Proyecto de 

inversión
47,097.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47097.74, modificado:47097.74}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 25 DE JUNIO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB237 N 0 0 185

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.41891479, lat:19.04783942}}

24-08-2020 02-10-2020 47,097.74               47,097.74               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:50 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA      , 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}, obs2: 

{observación:50 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA      

(2), trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788208
Proyecto de 

inversión
94,195.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94195.48, modificado:94195.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. ANA MARÍA 

GALLAGA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB243 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:Ejercito Nacional Ote 562, Michoacán, 

México, lon:-101.49856567, lat:19.8958884}}

24-08-2020 02-10-2020 94,195.48               94,195.48               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:100 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

59 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301788440 Proyecto de 

inversión
42,906.82                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42906.82, modificado:42906.82}}

MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO JOSÉ 

MÚGICA
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB248 N 0 0 34

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, 

direccion:Calle Francisco Bocanegra 28, 

Huiramba, Mich., México, lon:-101.42990112, 

lat:19.5468492}}

24-08-2020 02-10-2020 42,906.82               42,813.34               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:21 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

40  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

2  PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790385
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MOBILIARIO EN EL CECYTEM 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS007 N 0 0 364

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 231, Cuatro 

Caminos, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., 

México, lon:-101.64276123, lat:19.40183991}}

16-06-2020 28-07-2020 400,000.00            400,000.00            399,999.99           399,999.99           399,999.99           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

ESCRITORIO DE UN 

PEDESTAL, 3 SILLA 

SECRETARIAL, 7 

COMPUTADORA 

DE ESCRITORIO I3, 

CON REGULADOR                                                                                                                    

, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301791079
Proyecto de 

inversión
380,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:380000.0}}

1 AULA DE 6.00 X 6.00 M EN EL J/N COMUNITARIO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 40422 N 0 0 33
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:99, localidad:72, 

direccion:Benito Juarez - Tuzantla, Michoacán, 

México, lon:-100.58395386, lat:19.20613168}}

20-07-2020 17-09-2020 109,476.71            364,922.38            109,476.71           109,476.71           109,476.71           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791247 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:997304.69}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA 

TANGANCÍCUARO (SEGUNDA ETAPA)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M12 N 0 0 14500 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:Tangancícuaro, Mich., México, lon:-

102.2070788, lat:19.8866215}}

13-10-2020 13-10-2020 997,304.69            997,304.69            398,921.87           398,921.87           398,921.87           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-006/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DE CUPATIZIO SA 

DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1994609.39, importe_modificado:1994609.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.1}}

{1791247/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791357
Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO. 

HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. CENTRO, CALLE 

PRIV. IGNACIO ZARAGOZA.

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:527.26, 

meta_modificada:527.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Calle Zaragoza 2A, Centro, 61100 

Centro, Mich., México, lon:-100.55350542, 

lat:19.68750586}}

09-03-2020 07-05-2020 550,000.00            549,000.00            549,000.00           549,000.00           549,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

013/2020, contratista:RAÚL HIGAREDA PALOMINO, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:549000.0, importe_modificado:549000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:527.26}}

{1791357/proyecto_INICIO, 

1791357/proyecto_FIN, 

1791357/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791411 Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:742923.6}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M18 N 0 0 3200 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:Zináparo, Mich., México, lon:-

102.0007299, lat:20.1704027}}

05-08-2020 03-11-2020 742,923.60            742,923.60            297,169.44           297,169.44           297,169.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-008/2020., 

contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1485847.2, importe_modificado:1485847.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.4}}

{1791411/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791733
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999452.37}}

CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA 

CHILCHOTA (SEGUNDA ETAPA)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M30 N 0 0 6200

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:Chilchota, Mich., México, lon:-

102.120398, lat:19.8463172}}

13-10-2020 13-10-2020 999,452.37            999,452.37            299,835.71           299,835.71           299,835.71           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.MPAL-01-20, 

contratista:ING. ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN, 

monto:1998904.73, importe_modificado:1998904.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.25}}

{1791733/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791821
Proyecto de 

inversión
90,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89466.98}}

ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M35 N 0 0 770

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, 

direccion:Guadalupe Victoria, Chupicuaro, Mich., 

México, lon:-101.16966248, lat:20.00819356}}

13-10-2020 13-10-2020 89,466.98               89,466.98               -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-001/2020, 

contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149111.64, 

importe_modificado:149111.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.8}}

{1791821/proyecto_INICIO, 

1791821/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791856 Acción 90,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89466.98}}

ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M37 N 0 0 686 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, 

direccion:Cañada del Herrero, Mich., México, lon:-

101.1964253, lat:19.8184947}}

06-07-2020 05-10-2020 89,466.98               89,466.98               -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-004/2020, 

contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149111.64, 

importe_modificado:149111.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.8}}

{1791856/proyecto_PROCESO, 

1791856/proyecto_INICIO, 

1791856/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

26}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

26}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

26}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

2020 3 MIC200301791871 Proyecto de 

inversión
90,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:90000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M38 N 0 0 409 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.48287201, lat:20.13879265}}

13-10-2020 13-10-2020 89,307.52               89,307.52               -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-003/2020, 

contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:148845.86, importe_modificado:148845.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.8}}

{1791871/proyecto_PROCESO, 

1791871/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793103
Proyecto de 

inversión
10,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRITO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M104 N 0 0 55298

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Pátzcuaro, Mich., México, lon:-

101.6091876, lat:19.5134546}}

01-10-2020 31-07-2021 10,000,000.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793103/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793116 Proyecto de 

inversión
43,923,907.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.3923907E7, modificado:4.3923907E7}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE 

AGUA, TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO 

MICHOACÁN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M106 N 0 0 3697 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:Churumuco, Mich., México, lon:-

101.6483608, lat:18.6637253}}

01-11-2020 30-09-2021 43,923,907.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793116/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793119
Proyecto de 

inversión
39,460,500.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.94605E7, modificado:3.94605E7}}

REHABILITACION DE LA PTAR Y CONSTRUCCION 

DE EMISOR EN EL MUNICIPIO DE ZITACUARO 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M107 N 0 0 166144

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.3558695, lat:19.4376056}}

01-11-2020 30-09-2021 39,460,500.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793119/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC00160200651830 Acción 36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:0.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 

47340
16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 47340 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}}

08-03-2016 30-03-2016 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1482, 

contratista:, convocante:OBRA PUBLICA H. AYUNTAMIENTO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:30000.0, 

importe_modificado:30000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{730433/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:OBRA 

DE 

ADMINISTARCION

ES PASADAS, NO 

SE ENCONTRO 

EXPEDIENTE NI 

DOCUMENTO 

PARA PODER 

REALIZAR EL 

AVANCE Y 

JUSTIFICAR EL 

GASTO POR LO 

CUAL SE SIGUEN 

ARRASTRANDO, 

trimestre:3.0, 

usuario:tanyalcam

posa, fecha:2020-

10-08}}

{obs1: 

{observación:Si se 

reporta todo el 

avance físico y 

financiero en 0, 

solicitar 

cancelación en 

lugar de validación.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Si se 

reporta todo el 

avance físico y 

financiero en 0, 

solicitar 

cancelación en 

lugar de validación.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Si se 

reporta todo el 

avance físico y 

financiero en 0, 

solicitar 

2020 3 MIC00180101077261
Proyecto de 

inversión
2,750,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, 

prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2750000.0, modificado:2750000.0}}

Tercera Etapa De La Construcción Del Parque 

Ecoturístico Del Paricutín
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Otros proyectos de 

Inversión
Cultura y turismo Sin identificar H. Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:-, 

lon:-102.128611, lat:19.416666}}
26-02-2018 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC190101509224
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN COBAEM 

PLANTEL VILLA MADERO - 17154
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 17154 S 228 217 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA BUENOS 

AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y CALLE 

CASCADA, CALLE CHIHUAHUA ESTA OBRA SE 

LOCALIZA ENTRE LA PLAZA DE TOROS Y LA 

UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD, lon:-

101.28348609, lat:19.39289873}}

01-05-2019 15-06-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1509224/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Este 

proyecto se 

encontraba 

duplicado por una 

pequeña variación 

en el nombre, por 

lo que ya se le dio 

el avance 

correspondiente al 

proyecto correcto  

con folio 

MIC19020152726

4 en el ciclo 2019, 

trimestre:3.0, 

usuario:everardob

uitrona, 

fecha:2020-10-

16}}

Sin observaciones

2020 3 MIC190101509489 Proyecto de 

inversión
365,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA 

PRIMARIA LA CUMBRE - 17606
16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 17606 S 144 137 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, 

direccion:CALLE CAMINO A SAN DIEGO 

CURUCUPATZEO PUEBLO LA CUMBRE, 58483 LA 

CUMBRE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA LOCALIZADA FRENTE A LA CLÍNICA DE 

LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A SAN DIEG, 

lon:-101.21033162, lat:19.34701079}}

01-07-2019 31-07-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1509489/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:ESTE 

PROYECTO SE 

CANCELO EN LA 

MIDS Y NO SE 

EJECUTO POR 

MODIFICACIONES 

EN LA 

PROGRAMACION, 

trimestre:3.0, 

usuario:everardob

uitrona, 

fecha:2020-10-

16}}

Sin observaciones

2020 3 MIC190201521597
Proyecto de 

inversión
15,865,807.45       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.586580745E7, 

modificado:1.586580745E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TURICATO 

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO - 57160

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 57160 S 1138 994 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, 

direccion:VIADUCTO CARRETERA TURICATO 

TACÁMBARO PUEBLO TURICATO, 61680 

TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 230 

METROS ANTES DE LAS TRES CURVAS 

PRONUNCIADAS DE LA CARRETERA ANTES DE 

ENTRAR A LA MA, lon:-101.42087048, 

lat:19.06348909}}

01-01-2019 31-12-2019 15,865,807.45      15,798,657.80      15,798,657.80     15,798,657.80     15,798,657.80     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-

001/02/2019, contratista:LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V., 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 

monto:1.57986578E7, importe_modificado:1.57986578E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1521597/proyecto_INICIO, 

1521597/proyecto_PROCESO, 

1521597/proyecto_INICIO, 

1521597/proyecto_PROCESO, 

1521597/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201521698 Proyecto de 

inversión
6,951,735.37          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6951735.37, modificado:6951735.37}}

TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE 

SALUD DE COTZIO MUNICIPIO DE TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO - 61600

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 61600 S 40672 37951 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, 

direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ 10  INTERIOR 

SN PUEBLO COTZIO, 58890 COTZIO, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

BENITO JUÁREZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

101.10718164, lat:19.83271597}}

14-01-2019 31-12-2019 6,951,735.37         6,951,734.38         6,951,734.38       6,951,734.38       6,951,734.38       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-

001/04/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

MICHOACÁN, monto:6819999.98, 

importe_modificado:6951735.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1521698/proyecto_INICIO, 

1521698/proyecto_PROCESO, 

1521698/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201522377
Proyecto de 

inversión
300,645.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300645.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

PARA AGUA POTABLE EN CHAVINDA - 28249
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 28249 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE OBREGON BARRIO SAGRADO 

CORAZÓN, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE GARCIA 

MADRIGAL Y CALLE FLORES MAGÓN, CALLE 

MADERO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA 

CALLE MADERO Y RIBERA DEL RÍO, lon:-

102.45789669, lat:20.00517991}}

13-06-2019 06-08-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1522377/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:LA 

OBRA SE CANCELÓ 

DEBIDO A QUE SE 

ENTREGÓ A LA 

COMISIÓN 

NACIONAL DEL 

AGUA UN 

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

EL 

MEJORAMIENTO 

TOTAL DE LA RED 

DE AGUA POTABLE 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

CHAVINDA, 

trimestre:3.0, 

usuario:davidninoz

, fecha:2020-10-

15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC190201526988
Proyecto de 

inversión
348,045.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348045.75, modificado:348045.75}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JAZMIN 

ENTRE TULIPANES Y CLAVEL - 34700
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34700 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

TULIPANES Y CALLE CLAVEL, CALLE AMAPOLAS LA 

OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DEL COLEGIO DE, 

lon:-102.13248715, lat:19.42583113}}

03-06-2019 21-06-2019 348,045.75            346,742.15            346,742.15           346,742.15           346,742.15           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:71070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:348045.75, 

importe_modificado:346742.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1526988/proyecto_INICIO, 

1526988/proyecto_PROCESO, 

1526988/proyecto_FIN, 

1526988/proyecto_INICIO, 

1526988/proyecto_FIN, 

1526988/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527368 Proyecto de 

inversión
85,251.22                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85251.22, modificado:85251.22}}

REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

TAZAMANCUTIRO ENTRE CALLE PANTZINGO Y 

EQUINGARE - 35301

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35301 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 

60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, 

NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE DAMNIFICADOS DEL 

VOLCAN Y CALLE PANTZINGO, AVENIDA DOCE DE 

MAYO LA, lon:-102.1171846, lat:19.41377659}}

22-07-2019 02-08-2019 85,251.22               67,245.58               67,245.58              67,245.58              67,245.58              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:70935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:85251.22, 

importe_modificado:72975.58}, ctto2: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:82846, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:85251.22, importe_modificado:67245.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1527368/proyecto_INICIO, 

1527368/proyecto_PROCESO, 

1527368/proyecto_FIN, 

1527368/proyecto_PROCESO, 

1527368/proyecto_FIN, 

1527368/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527393 Proyecto de 

inversión
322,742.57              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:322742.57, modificado:322742.57}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN FRACC 

VIVEROS - 35351
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35351 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:512.0, 

meta_modificada:527.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CHIRIMOYA Y CALLE PERA, CALLE 

GUAYABA LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE 

SANIDAD VEGE, lon:-102.11485027, 

lat:19.40625075}}

28-06-2019 28-06-2019 322,742.57            320,753.00            320,753.00           320,753.00           320,753.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:82857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:322742.57, 

importe_modificado:319370.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:527.7}}

{1527393/proyecto_PROCESO, 

1527393/proyecto_FIN, 

1527393/proyecto_INICIO, 

1527393/proyecto_FIN, 

1527393/proyecto_INICIO, 

1527393/proyecto_PROCESO, 

1527393/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527687 Proyecto de 

inversión
85,292.70                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85292.7, modificado:85292.7}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

JANITZIO - 35796
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35796 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE JANITZIO INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA URUAPAN SAN JUAN Y CALLE 

PACANDA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE LOCALIZA 

JUNT, lon:-102.11595534, lat:19.41013145}}

10-06-2019 28-06-2019 85,292.70               83,375.85               83,375.85              83,375.85              83,375.85              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:71055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:85292.7, 

importe_modificado:83375.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:72.0}}

{1527687/proyecto_INICIO, 

1527687/proyecto_FIN, 

1527687/proyecto_PROCESO, 

1527687/proyecto_INICIO, 

1527687/proyecto_FIN, 

1527687/proyecto_INICIO, 

1527687/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527806 Proyecto de 

inversión
451,993.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451993.63, modificado:451993.63}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

JUNTO AL RIO LOS CONEJOS ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE LIMON - 35959

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35959 S 7392 7380 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:ANDADOR ANDADOR JUNTO AL RIO 

LOS CONEJOS INTERIOR SIN NUMERO BARRIO 

SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE LIMON, CALLE 

CONSTITUCION LA OBRA S, lon:-102.12634203, 

lat:19.41466251}}

01-08-2019 30-08-2019 451,993.63            447,776.48            447,776.48           447,776.48           447,776.48           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/007/2019, 

contratista:CESAR DAVID GUERRERO CHAVEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:447776.48, importe_modificado:447776.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1300.0}}

{1527806/proyecto_INICIO, 

1527806/proyecto_FIN, 

1527806/proyecto_PROCESO, 

1527806/proyecto_INICIO, 

1527806/proyecto_FIN, 

1527806/proyecto_INICIO, 

1527806/proyecto_PROCESO, 

1527806/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527878
Proyecto de 

inversión
258,984.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258984.68, modificado:258984.68}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES - 36057
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
36057 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SIN 

NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE PINO Y CALLE MAYORDOMO, CALLE 

NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

COLEGIO DE BA, lon:-102.13232581, 

lat:19.42469323}}

12-08-2019 03-09-2019 258,984.68            257,874.77            257,874.77           257,874.77           257,874.77           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2019, contratista:ALEJANDRA 

RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO, monto:257874.77, 

importe_modificado:257874.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1527878/proyecto_INICIO, 

1527878/proyecto_FIN, 

1527878/proyecto_PROCESO, 

1527878/proyecto_FIN, 

1527878/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC190201553830 Proyecto de 

inversión
50,019.93                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50019.93, modificado:0.0}}

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE 

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN 

COMUNIDADES DE CHAVINDA MAGALLANES - 

109369

16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 109369 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO 

MAGALLANES, 59593 MAGALLANES, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA 

CALLE DE LA PRESA DE MAGALLANES, lon:-

102.47763081, lat:20.05321056}}

15-07-2019 19-08-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553830/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:POR 

FALTA DE 

CONOCIMIENTO 

DE ESTOS 

NOVEDOSOS 

SISTEMAS DE 

ENERGÍAS 

LIMPIAS, NO SON 

BIEN VISTOS POR 

LOS HABITANTES 

DE LAS 

COMUNIDADES, 

POR TANTO, NO 

CONFÍAN EN UN 

BUEN 

FUNCIONAMIENT

O DE LOS MISMOS 

Y EN 

CONSECUENCIA 

PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN

, ES POR ESO QUE 

SE REDIRIGIÓ EL 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO PARA 

ESTE PROYECTO, 

trimestre:3.0, 

Sin observaciones

2020 3 MIC190401657701
Proyecto de 

inversión
31,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31000.0, modificado:31000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO ENTRE EL TRAMO CALLE 

CAMELINAS Y EL LLANITO EN LA LOCALIDAD DE 

TARETAN - 267445

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
267445 S 75 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA 

CHIQUIHUITILLO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CAMELINAS Y  ,    SE ENCUENTRA 150 METROS 

ANTES DE LLEGAR AL CENTRO RECREATIVO EL 

LLANITO, lon:-101.91021404, lat:19.33731815}}

01-11-2019 30-12-2019 30,998.09               30,998.09               30,998.09              30,998.09              30,998.09              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:74659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, monto:31000.0, 

importe_modificado:30998.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:35.0}}

{1657701/proyecto_FIN, 

1657701/proyecto_INICIO, 

1657701/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200101700595 Proyecto de 

inversión
3,273,365.35          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3273365.35, modificado:3273365.35}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCIÓN DE 1 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA 

AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA 

EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 

AULAS DE 2 E.E.  EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM016 N 0 0 300
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:Morelos 52, Tercero, 61820 Opopeo, 

Mich., México, lon:-101.60568237, 

lat:19.4115544}}

18-12-2019 15-02-2020 3,273,365.35         3,269,123.52         3,215,706.96       3,215,706.96       3,215,706.96       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200101700599 Proyecto de 

inversión
21,900,582.91       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.190058291E7, 

modificado:2.190058291E7}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL, 

RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PÓRTICO DE ACCESO Y 

OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS10 N 0 0 800
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Avenida Marina Nacional número 14C, 

Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, 

Mich., México, lon:-102.212677, 

lat:17.9650171}}

30-03-2020 26-08-2020 21,900,582.91      21,376,918.39      14,552,307.11     14,552,307.11     14,552,307.11     Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706749 Proyecto de 

inversión
37,882.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE 

NOVIEMBRE
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB011 N 0 0 155

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:5 de Febrero 970, Lázaro Cárdenas, 

61730 Lombardía, Mich., México, lon:-

102.05183029, lat:19.15749242}}

21-05-2020 07-07-2020 37,882.48               37,772.16               37,772.16              37,772.16              37,772.16              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR,            

1-SILLA APILABLE 

DE PLÁSTICO, 1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-

CESTO METÁLICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706750 Proyecto de 

inversión
37,882.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB012 N 0 0 191

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Revolución Sur 912, Benito Juárez, 

61730 Lombardía, Mich., México, lon:-

102.0526886, lat:19.15457361}}

21-05-2020 07-07-2020 37,882.48               37,772.16               37,772.16              37,772.16              37,772.16              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR,            

1-SILLA APILABLE 

DE PLÁSTICO,                    

1-PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-

CESTO METÁLICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706794
Proyecto de 

inversión
100,776.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ENRIQUE C 

REBSAMEN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB027 N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, 

direccion:Calle Hidalgo 59, Centro, Mich., México, 

lon:-102.39274979, lat:20.16860555}}

19-06-2020 07-07-2020 100,776.74            100,709.23            100,709.23           100,709.23           100,709.23           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:50-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR,             

5-PINTARRON 

BLANCO, 3-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706802 Proyecto de 

inversión
310,655.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:310655.25, modificado:310655.25}}

EQUIPAMIENTO EN LA ESC. TELESEC. NO. 632 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB030 N 0 0 166

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:16 de Septiembre 409, Obrera, 61710 

Taretan, Mich., México, lon:-101.91741943, 

lat:19.3292867}}

20-05-2020 07-07-2020 310,655.25            310,655.25            310,655.25           310,655.25           310,655.25           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:15-

COMPUTADORA 

DE ESCRITORIO I3, 

CON REGULADOR, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706881
Proyecto de 

inversión
274,833.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274833.0, modificado:274833.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM.ISAAC ARRIAGA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 16DPR1651F N 0 0 678

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 6, Centro, 61420 Tuxpan, 

Mich., México, lon:-100.46104431, 

lat:19.5675542}}

27-05-2020 07-07-2020 274,833.00            274,833.00            274,833.00           274,833.00           274,833.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:180-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706908 Proyecto de 

inversión
8,283.27                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8283.27, modificado:8283.27}}

MOBILIARIO PARA EL J/N IGNACIO LOPEZ RAYON 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB038 N 0 0 8

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, 

direccion:Álvaro Obregón Sur 217, Centro, 61420 

Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46207428, 

lat:19.56464272}}

27-05-2020 07-07-2020 8,283.27                 8,283.27                 8,283.27                8,283.27                8,283.27                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:5-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

10-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706969
Proyecto de 

inversión
2,815,435.23          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2815435.23, modificado:2815435.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. JUAN JOSÉ 

PASTOR MORALES

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB061 N 0 0 45
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, 

direccion:Victoria Ote 17, Centro, Huaniqueo de 

Morales, Mich., México, lon:-101.50568962, 

lat:19.89782537}}

08-06-2020 05-09-2020 2,815,435.23         2,785,931.01         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:99.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201707091 Proyecto de 

inversión
227,483.42              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:227483.42, modificado:227483.42}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 54 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB077 N 0 0 544

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 23, Centro, 61450 

Ocampo, Mich., México, lon:-100.33925056, 

lat:19.58332381}}

01-06-2020 10-07-2020 227,483.42            227,264.44            227,264.44           227,264.44           227,264.44           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:200 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA                               

8 PINTARRON 

BLANCO                                                              

2 MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707092 Proyecto de 

inversión
52,831.79                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52831.79, modificado:52831.79}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA 

MORELOS
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB078 N 0 0 62

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, 

direccion:La Palma 14, Centro, Mich., México, lon:-

100.43336391, lat:19.31292538}}

02-06-2020 11-07-2020 52,831.79               52,700.71               52,700.71              52,700.71              52,700.71              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR                                                                                                 

3 PINTARRON 

BLANCO                                                                                                                                                                            

2 SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301714434
Proyecto de 

inversión
2,792,860.95          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2792860.95, modificado:2792860.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESC. 

SEC. CONSTITUCIÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB147 N 0 0 78
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, 

direccion:Ernesto Sánchez, Michoacán, México, 

lon:-100.87371826, lat:18.62412317}}

03-08-2020 31-10-2020 2,792,860.95         2,775,057.11         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

62 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301714435
Proyecto de 

inversión
2,702,400.61          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2702400.61, modificado:2702400.61}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y OBRA 

EXTERIOR PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 144 

FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB148 N 0 0 195
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:San Juan Tumbio - Cherán, Michoacán, 

México, lon:-101.9078064, lat:19.64388091}}

03-08-2020 31-10-2020 2,702,400.61         2,686,780.53         1,198,254.49       1,198,254.49       1,198,254.49       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:28.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714439
Proyecto de 

inversión
1,839,648.56          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1839648.56, modificado:1839648.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MACÁNICA 

AUTOMOTRIZ EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 53
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB165 N 0 0 474
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:A 

La Laja, Magisterio, Acuitzio del Canje, Mich., 

México, lon:-101.3269043, lat:19.48730752}}

17-08-2020 14-11-2020 1,839,648.56         1,825,856.05         944,734.61           944,734.61           944,734.61           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714523
Proyecto de 

inversión
562,753.84              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562753.84, modificado:562753.84}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA 

ESC. PRIM LÁZARO CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB173 N 0 0 236
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.93389893, lat:19.32539901}}

27-07-2020 24-09-2020 562,753.84            561,374.26            328,954.42           328,954.42           328,954.42           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714532 Proyecto de 

inversión
2,112,072.55          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2112072.55, modificado:2112072.55}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 

TEC. 18 DE MARZO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB181 N 0 0 578
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:C. Ireriticateme, Los Reyes de Salgado, 

Mich., México, lon:-102.48458862, 

lat:19.58696273}}

24-08-2020 21-11-2020 2,112,072.55         2,097,819.85         1,889,757.78       1,889,757.78       1,889,757.78       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

2020 3 MIC200301714537
Proyecto de 

inversión
512,995.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:512995.01, modificado:512995.01}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB224 N 0 0 112
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:Fco. J. Múgica 11, Sagrado Corazón, 

59580 Chavinda, Mich., México, lon:-

102.45300293, lat:20.00303185}}

24-08-2020 22-10-2020 512,995.01            512,472.11            153,741.63           153,741.63           153,741.63           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714541
Proyecto de 

inversión
2,841,164.59          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2841164.59, modificado:2841164.59}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 

TÉC. NO. 70
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB226 N 0 0 240
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:Lib. Martí-Mercado, La Piedad de 

Cavadas, Mich., México, lon:-102.03689575, 

lat:20.3240236}}

14-09-2020 12-12-2020 2,841,164.59         2,829,838.26         848,951.48           848,951.48           848,951.48           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714543
Proyecto de 

inversión
2,431,010.96          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2431010.96, modificado:2431010.96}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 

JAIME NUNO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB228 N 0 0 622
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Calle Ponciano Díaz 19, Lienzo Charro, 

61170 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-

100.55923462, lat:19.68138413}}

14-09-2020 12-12-2020 2,431,010.96         2,420,834.28         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714850
Proyecto de 

inversión
2,101,416.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2101416.0, modificado:2101416.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN 

SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL 

CECYTEM

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS006 N 0 0 99
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, 

direccion:Calle Querendaro 71, Acueducto, 58259 

Morelia, Mich., México, lon:-101.1579895, 

lat:19.69819307}}

20-07-2020 17-10-2020 2,101,416.00         2,088,259.48         897,000.69           897,000.69           897,000.69           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714866 Proyecto de 

inversión
46,987.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46987.25, modificado:46987.25}}

MOBILIARIO PARA EL J/N ERÉNDIRA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB107 N 0 0 69

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Santiago 50, Vista del Lago, 61606 

Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60018921, 

lat:19.50154774}}

22-06-2020 03-08-2020 46,987.25               46,987.25               46,987.08              46,987.08              46,987.08              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:1 

PINTARRON 

BLANCO, 40 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑOS , 20 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-05}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715895 Proyecto de 

inversión
11,500,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2875000.0, modificado:2869324.83}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:2875000.0, modificado:2875000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5750000.0, modificado:5750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUA TRATADA Y 

PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR - 34081
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34081 S 22153 11930 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:PUEBLO APATZINGÁN DE LA 

CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE 

LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA APATZINGÁN 

AGUILILLA Y TERRACERIA CAMPAMENTO 

CONAGUA, CALLE CUAUTLA  CERCA DE LA 

COLONIA LA TAMARIN, lon:-102.3906263, 

lat:19.08353644}}

07-07-2020 05-10-2020 2,869,324.83         2,869,324.83         2,196,181.19       2,196,181.19       2,196,181.19       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APTAR/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1.147729933E7, 

importe_modificado:1.147729933E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.48}}

{1715895/proyecto_INICIO, 

1715895/proyecto_PROCESO, 

1715895/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715923
Proyecto de 

inversión
1,890,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1890000.0, modificado:1883637.39}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CENTRO 

DE READAPTACIÓN SOCIAL DE  LÁZARO 

CÁRDENAS MICHOACÁN - 36799

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMIISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
36799 S 6 314 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO. ZONA SURESTE DEL 

CERESO CIUDAD LAZARO CARDENAS, 60956 

CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

SALIDA DE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LA 

MIRA, CARRETERA LAZARO CARDENAS  - 

ZIHUATA, lon:-102.20092076, lat:17.98601019}}

16-06-2020 14-09-2020 1,883,637.39         1,883,637.39         857,222.95           857,222.95           857,222.95           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

007/2020, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1883637.39, importe_modificado:1883637.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715923/proyecto_INICIO, 

1715923/proyecto_FIN, 

1715923/proyecto_PROCESO, 

1715923/proyecto_FIN, 

1715923/proyecto_INICIO, 

1715923/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715955 Proyecto de 

inversión
1,944,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:486000.0, modificado:481887.43}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:486000.0, modificado:486000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972000.0, modificado:972000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 

TRES - 37590
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37590 S 400 430 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS 

ESQ. CON ARTICULO 123 S/N TARIMBARO, MICH. 

PUEBLO TARÍMBARO, 58880 TARÍMBARO, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ARTICULO 123 Y CALLE MARIANO 

MATAMOROS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  

EN LA ESQ, lon:-101.17941759, 

lat:19.80117775}}

03-08-2020 07-12-2020 481,887.43            481,887.43            400,716.01           400,716.01           400,716.01           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-004/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1927549.7, 

importe_modificado:1927549.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715955/proyecto_INICIO, 

1715955/proyecto_FIN, 

1715955/proyecto_INICIO, 

1715955/proyecto_FIN, 

1715955/proyecto_PROCESO, 

1715955/proyecto_FIN, 

1715955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716354
Proyecto de 

inversión
2,497,261.55          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497261.55, modificado:2497261.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EL 

MIRADOR COLONIA EL MIRADOR EN LA 

LOCALIDAD DE TACAMBARO MUNICIPIO DE 

TACAMBARO - 53338

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53338 S 101 68 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO 

TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 

TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  , CALLE 

CORREGIDORA  DE LA OFICINA DE CORREOS DE 

TACÁMBARO ENTRE LAS CALLES VASCO DE 

QUIROGA Y CORREGIDO, lon:-101.46635374, 

lat:19.23869794}}

23-07-2020 18-12-2020 2,497,261.55         2,497,261.55         749,178.47           749,178.47           749,178.47           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200140/2020, 

contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y 

CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2497261.55, 

importe_modificado:2497261.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:46.0}}

{1716354/proyecto_INICIO, 

1716354/proyecto_PROCESO, 

1716354/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718914 Proyecto de 

inversión
599,234.77              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599234.77, modificado:599234.77}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS 

MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE 

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

CON CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL 

Y HORIZONTAL DEL CAMINO DE ACCESO A LA 

MARIPOSA MONARCA EN LA LOCALIDAD DE 

MINERAL DE ANGANGUEO MUNICIPIO DE 

ANGANGUEO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 

100819

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
100819 S 594 396 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1558.0, 

meta_modificada:1558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO MINERAL 

DE ANGANGUEO, 61410 MINERAL DE 

ANGANGUEO, ANGANGUEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON 

SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA A UN COSTADO DEL ACCESO A 

LA PARROQ, lon:-100.28443124, 

lat:19.62249681}}

31-07-2020 28-09-2020 599,234.77            599,234.77            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/ADE/200108/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:599234.77, importe_modificado:599234.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1558.0}}

{1718914/proyecto_INICIO, 

1718914/proyecto_PROCESO, 

1718914/proyecto_FIN, 

1718914/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719235
Proyecto de 

inversión
1,298,020.74          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298020.74, modificado:1298020.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGUNDA ETAPA EN 

LA CALLE RESTITUCIÓN DE TIERRAS COMUNALES 

MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN - 105032

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
105032 S 69 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, 

direccion:CALLE RESTO DE TIERRAS COMUNALES 

PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA 

FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SICUIRANCHA Y CALLE 

UAYAMEO PONIENTE, CALLE 17 DE NOVIEMBRE  

DE LA PLAZA PRINCIPAL VASCO DE QUIR, lon:-

101.55092273, lat:19.67090232}}

19-08-2020 18-12-2020 1,298,020.74         1,298,020.74         389,406.22           389,406.22           389,406.22           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200135/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN 25, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1298020.74, 

importe_modificado:1298020.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6.0}}

{1719235/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719568 Proyecto de 

inversión
3,945,869.31          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3945869.31, modificado:3945869.31}}

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON 

RECUPERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO EXISTENTE Y BACHEO SUPERFICIAL 

EN TRAMOS AISLADOS SEÑALETICA HORIZONTAL 

EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM TREINTA Y 

OCHO MÁS SEISCIENTOS OCHENTA AL KM 

CUARENTA Y CUATRO MAS SEISCIENTOS OCHENTA 

DE LA CARRETERA CUITZEO  PURUANDIRO  

ZINÁPARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 

LOCALIDAD COBERTURA INTERMUNICIPAL 

MUNICIPIO INTERMUNICIPAL - 108042

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
108042 S 1087 725 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5005.4, 

meta_modificada:5005.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 27 TRAMO 

CUITZEO  - ZINAPARO  KILÓMETRO 38 + 680 

PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO 

DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    DE LA GASOLINERA DE 

VILLA MORELOS PEMEX QUIALLI 6093 E, lon:-

101.1573715, lat:19.97021541}}

13-07-2020 18-12-2020 3,945,869.31         3,945,869.31         3,928,861.25       3,928,861.25       3,928,861.25       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/IRE/200190/2020, contratista:ARIC 

INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2899503.68, 

importe_modificado:3945869.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5005.4}}

{1719568/proyecto_FIN, 

1719568/proyecto_INICIO, 

1719568/proyecto_PROCESO, 

1719568/proyecto_FIN, 

1719568/proyecto_PROCESO, 

1719568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719688
Proyecto de 

inversión
2,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2498256.76}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA MUNICIPIO DE 

MUGICA - 109552

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
109552 S 7799 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA 

CANCHA DE FUTBOL RANCHERIA NUEVA ITALIA, 

61770 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALZADA 

BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA 

CANCHA DE FUTBOL, CALLE SIN NOMBRE 

DOMICILIO C, lon:-102.0883845, 

lat:19.06684368}}

30-08-2020 28-12-2020 2,498,256.76         2,498,256.76         999,302.69           999,302.69           999,302.69           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

017/2020, contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCIÓN 

INTEGRAL NIETO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2498256.76, 

importe_modificado:2498256.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.4}}

{1719688/proyecto_PROCESO, 

1719688/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

63 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301723133
Proyecto de 

inversión
321,905.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:321905.74, modificado:321905.74}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA 

CALLE URIEL BRAVO DE LA COL. LA OBRERA. - 4390

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 4390 S 80 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE URIEL BRAVO INTERIOR SN 

COLONIA LA OBRERA, 60370 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CANCÚN Y AVENIDA FIDEL 

VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN  SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CALLE CANCÚN Y LA AVENIDA FIDEL 

VELÁZ, lon:-102.46144803, lat:19.58206303}}

25-05-2020 23-06-2020 321,905.74            321,905.74            321,905.74           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85781, contratista:, convocante:municipio de 

los reyes Michoacán , monto:321905.74, 

importe_modificado:321905.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1723133/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725768
Proyecto de 

inversión
489,848.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489848.6, modificado:488000.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE 

NIÑOS MARIA SLODOUSKA COLONIA LOS REYES 

EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 

12579

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 12579 S 190 190 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:CALLE PROF. JESUS SALAS LEON 

COLONIA LOS REYES, 61606 PÁTZCUARO, 

PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PROF JUSTO SIERRA Y CALLE PROF. MA 

GUADALUPE ALVAREZ FLORES, CALLE DE LAS 

FLORES  PARA LEGAR HAY QUE TOMAR LA SALIDA 

A TA, lon:-101.60420558, lat:19.50836081}}

01-06-2020 30-09-2020 488,000.00            488,000.00            488,000.00           430,000.00           430,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-

010/FONDOIII/2020, contratista:CONSTRUCTORA TOSE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:488000.0, importe_modificado:488000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

{1725768/proyecto_INICIO, 

1725768/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726519
Proyecto de 

inversión
650,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

EL GRANJENAL ASENTAMIENTO EL GRANJENAL - 

14684

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
14684 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL 

GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

ALVARO OBREGON, CALLE MARIANO 

MATAMOROS  LA CANCHA SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DELA PLAZA DE TO, lon:-

101.66369675, lat:20.01874033}}

04-05-2020 04-06-2020 406,435.01            406,435.01            406,435.01           406,435.01           406,435.01           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-040, 

contratista:649855.26, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:649855.26, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1726519/proyecto_PROCESO, 

1726519/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726889
Proyecto de 

inversión
110,310.52              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110310.52, modificado:110310.52}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE COZUMEL DE LA COL. OASIS DE ITZICUARO. - 

15857

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15857 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:223.88, 

meta_modificada:223.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE COZUMEL INTERIOR SN COLONIA 

OASIS DE ITZICUARO, 60373 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CANCÚN Y CALLE FIDEL 

VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN  LA OBRA SE 

REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES CANCÚN Y FIDEL 

VEL, lon:-102.4621957, lat:19.58227035}}

26-05-2020 24-06-2020 110,310.52            110,310.52            110,310.52           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87490, contratista:, convocante:municipio de 

los reyes Michoacán , monto:110310.52, 

importe_modificado:110310.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1726889/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727713
Proyecto de 

inversión
490,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO Seleccione el 

nombre de Asentamiento - 18174

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
18174 S 20 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, 

direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE, 00000 PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SEGUNDA Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE 

SIN NOMBRE  LA CANCHA SE ENCUENTRA FRENTE 

A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD Y A UNA, lon:-

102.19368186, lat:18.8714702}}

13-04-2020 30-05-2020 490,000.00            490,000.00            490,000.00           294,864.75           294,864.75           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84353, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1727713/proyecto_PROCESO, 

1727713/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727951
Proyecto de 

inversión
313,412.09              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:313412.09, modificado:313412.09}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE MOCTEZUMA, DE LA COLONIA EL SOL. - 

18893

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 18893 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN 

COLONIA EL SOL, 60393 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE YUCATÁN Y CALLE CHIAPAS, CALLE 

MICHOACÁN  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS 

CALLES YUCATÁN Y CHIAPAS. A 300 METROS DE, 

lon:-102.47013491, lat:19.57800404}}

01-07-2020 29-08-2020 313,412.09            313,412.09            313,412.09           312,756.46           312,756.46           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84793, contratista:, convocante:municipio de 

los reyes Michoacán , monto:313412.09, 

importe_modificado:313412.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:95.0}}

{1727951/proyecto_INICIO, 

1727951/proyecto_FIN, 

1727951/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728614 Proyecto de 

inversión
170,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:170000.0}}

REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO CHURUCUMEO - 20809

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
20809 S 7359 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLEJON MAMANTIALES DE AGUA 

CHURUCUMEO COLONIA CHURUCUMEO, 61800 

SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

NICOLAS REGULES Y CALLE CARLOS SALAZAR,    EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN LOS MANANTIALES 

DE, lon:-101.64512366, lat:19.41148782}}

06-04-2020 06-06-2020 170,000.00            170,000.00            169,453.20           169,453.20           169,453.20           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:170000.0, 

importe_modificado:170000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:320.0}}

{1728614/proyecto_PROCESO, 

1728614/proyecto_INICIO, 

1728614/proyecto_FIN, 

1728614/proyecto_INICIO, 

1728614/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728855
Proyecto de 

inversión
463,397.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:463397.16, modificado:463397.16}}

CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION AEREA 

PARA AGUA DE TRES PULGADAS GALVANIZADA EN 

INFIERNILLO COLONIA LOS MORALES, SOBRE 

CAUSE DEL RIO. - 21588

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21588 S 410 390 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS DE 

INFIERNILLO CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 

60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE LOS 

MORALES, CALLE CALLE SIN NOMBRE  SE UBIC, 

lon:-101.90167669, lat:18.28914726}}

08-06-2020 31-07-2020 463,397.16            463,397.16            191,955.06           191,955.06           191,955.06           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, importe_modificado:1663186.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1728855/proyecto_PROCESO, 

1728855/proyecto_INICIO, 

1728855/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728861
Proyecto de 

inversión
456,896.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456896.01, modificado:456896.01}}

CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION AEREA 

DE AGUA DE TRES PULGADAS GALVANIZADA EN 

INFIERNILLO CALLE SIN NOMBRE POR EL 

PANTEON - 21599

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21599 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS DE 

INFIERNILLO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 

60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE , 

lon:-101.90211121, lat:18.28736455}}

08-06-2020 31-07-2020 456,896.01            456,896.01            140,992.75           140,992.75           140,992.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, importe_modificado:1663186.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:68.0}}

{1728861/proyecto_INICIO, 

1728861/proyecto_PROCESO, 

1728861/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728864
Proyecto de 

inversión
129,856.33              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129856.33, modificado:219037.77}}

CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA DE DOS 

PULGADAS EN INFIERNILLO COLONIA MORELOS 

EN CALLE HIDALGO - 21608

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21608 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:206.0, 

meta_modificada:206.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO JOSÉ 

MARÍA MORELOS, 60940 INFIERNILLO 

(MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE CALLE HIDALGO, CALLE CALLE 

MORELOS  SE UBICA EN LA COLONIA MORELOS 

CALLE , lon:-101.90379832, lat:18.29144184}}

08-06-2020 31-07-2020 219,037.76            219,037.76            194,368.09           194,368.09           194,368.09           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, importe_modificado:1663186.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:206.0}}

{1728864/proyecto_PROCESO, 

1728864/proyecto_INICIO, 

1728864/proyecto_FIN, 

1728864/proyecto_INICIO, 

1728864/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729564
Proyecto de 

inversión
1,100,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO EL SALITRE - 23471

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
23471 S 270 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ZAMORA COLONIA EL SALITRE, 

58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE TINGUINDIN Y CALLE 

ARIO DE ROSALES, AVENIDA CARANO  LA CALLE 

DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA COLONIA EL SALITRE PASANDO , lon:-

101.50404697, lat:20.09777417}}

01-04-2020 30-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1729564/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729650
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO 

ASENTAMIENTO LA MESA DE CEDANO - 23714

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

23714 S 17 16 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.77, 

meta_modificada:251.77}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA 

MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 

LEONA VICARIO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  

SAN JUAN ZITÁCUARO LA MESA DE CEDANO,, lon:-

100.34082569, lat:19.44331886}}

15-01-2020 31-03-2020 450,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{1729650/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729697 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL ARMADILLO 

ASENTAMIENTO EL ARMADILLO - 23867

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
23867 S 52 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 

QUE CALLE QUE DIRIGE R, lon:-101.46321103, 

lat:20.13773003}}

04-05-2020 18-06-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           457,198.84           457,198.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-065, 

contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:499479.55, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1729697/proyecto_INICIO, 

1729697/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730438
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO DE CENTROS INTEGRADORES DE 

DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA 

DEL COBRE ASENTAMIENTO CENTRO - 25987

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALAN 

TE
25987 S 7359 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE PORTAL VASCO DE QUIROGA 

PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL 

COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PORTAL VASCO DE 

QUIROGA Y CALLE CENTRO,    ENFRENTE DE LA 

PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.63999386, 

lat:19.40629757}}

20-04-2020 04-05-2020 200,000.00            200,000.00            199,909.50           199,909.50           199,909.50           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1730438/proyecto_INICIO, 

1730438/proyecto_PROCESO, 

1730438/proyecto_FIN, 

1730438/proyecto_PROCESO, 

1730438/proyecto_FIN, 

1730438/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730465
Proyecto de 

inversión
1,080,151.87          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1080151.87, modificado:1080151.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 

AGUA ZARCA DE LA COLONIA RINCÓN DE LA 

CANELA EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 

26054

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
26054 S 450 380 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.0, 

meta_modificada:848.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUA ZARCA COLONIA RINCÓN 

DE LA CANELA, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PROL. 

HIDALGO NORTE Y CALLE PROL. I. ZARAGOZA,    

EN LA CALLE AGUA ZARCA DEL FRACCIO, lon:-

103.16172219, lat:18.78580262}}

03-08-2020 28-10-2020 540,075.94            540,075.94            540,075.94           540,075.94           540,075.94           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

003/2020, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES, monto:1449816.82, 

importe_modificado:1449816.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:424.0}}

{1730465/proyecto_PROCESO, 

1730465/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735315 Proyecto de 

inversión
752,796.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:752796.25, modificado:752796.25}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  DE ASFALTO EN 

SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA 

ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 26837

16 Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
26837 S 7571 5047 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1902.0, 

meta_modificada:1902.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE LAGO DE ZIRAHUEN CIUDAD 

SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, 

SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE Y 

CALLE DONACIANO CARREON, CALLE 

CORREGIDORA  ESTA OBRA SE REALIZARA EN 

DIVERSAS CALLE, lon:-101.02869046, 

lat:20.00198306}}

15-06-2020 13-08-2020 752,796.25            752,796.25            752,796.25           423,660.00           423,660.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87034, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, 

MICHOACÁN, monto:752796.25, 

importe_modificado:752796.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1100.0}}

{1735315/proyecto_INICIO, 

1735315/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736610
Proyecto de 

inversión
999,863.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999863.7, modificado:999863.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, 

EN LA CALLE 28 DE AGOSTO, DE LA COL. LAZARO 

CARDENAS - 28699

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
28699 S 1002 853 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE 28 DE AGOSTO INTERIOR SN 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58581 

PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EJERCITO MEXICANO 

Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE 

PRIMERO DE DICIEMBRE  INGRESANDO A LA 

COLONIA LÁZARO C, lon:-101.7627161, 

lat:19.99175334}}

01-06-2020 30-07-2020 999,863.70            999,863.70            299,959.11           299,959.11           299,959.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

013/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:999863.7, importe_modificado:999863.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:585.0}}

{1736610/proyecto_FIN, 

1736610/proyecto_PROCESO, 

1736610/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301737771
Proyecto de 

inversión
413,989.06              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:413989.06, modificado:413989.06}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CON 

TUBERIA DE DIEZ PULGADAS EN ARTEAGA CERCA 

DEL PANTEON LOCALIDAD DE LAS CAÑAS - 30110

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30110 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, 

direccion:CALLE CARRETERA NUEVA ITALIA LAS 

CAÑAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE GORDIANO GUZMAN Y CAMINO 

CARRETERA FEDRAL A NUEVA ITALIA, CALLE 

CALLE LAZARO CARDENAS  SE UBICA A UN 

COSTADO DEL P, lon:-101.97376288, 

lat:18.568483}}

15-06-2020 15-08-2020 413,989.06            413,989.06            356,397.89           356,397.89           356,397.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, importe_modificado:1510805.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1737771/proyecto_PROCESO, 

1737771/proyecto_FIN, 

1737771/proyecto_INICIO, 

1737771/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737924
Proyecto de 

inversión
176,697.46              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:176697.46, modificado:176697.46}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA PASO VEHICULAR 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO SUR 

- 30281

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30281 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:728, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL GUAYABO 

SUR PUEBLO EL GUAYABO, 60947 EL GUAYABO, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLE PRINCIPAL DEL GUAYABO SUR Y 

CALLE CALLE AL BORCELANO, CALLE CALLE A LAS 

LAGUNAS  SE UBICA CERCA DE LA CARRE, lon:-

102.37310164, lat:18.28472586}}

15-06-2020 15-08-2020 176,697.45            176,697.45            176,697.45           176,697.45           176,697.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/007/2020, 

contratista:YURI GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, monto:1550757.7, 

importe_modificado:1550757.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:290.0}}

{1737924/proyecto_FIN, 

1737924/proyecto_INICIO, 

1737924/proyecto_FIN, 

1737924/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738861 Proyecto de 

inversión
170,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:172238.17}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   BUENA 

VISTA 2 ASENTAMIENTO BUENA VISTA - 31332

16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 31332 S 37 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 57 TRAMO 

HUETAMO  - CHURUMUCO    KILÓMETRO 5 + 625 

RANCHO BUENA VISTA, 61974 BUENA VISTA 2, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA HUETAMO-CHURUMUCO Y CALLEJON 

AL EJIDO, CALLEJON AL EJIDO  LA OBRA SE, lon:-

100.94485084, lat:18.58511843}}

15-02-2020 31-07-2020 172,238.17            172,238.17            172,238.17           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:172238.17, 

importe_modificado:172238.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1738861/proyecto_INICIO, 

1738861/proyecto_PROCESO, 

1738861/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739127
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA MPIO HIDALGO CD HIDALGO COL 

RINCÓN DE DOLORES CALLE LOS PINITOS - 31676

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 31676 S 58 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS PINITOS COLONIA RINCÓN 

DE DOLORES, 61134 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LA SAGRADA FAMILIA Y CAMINO 

CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO  POR LA 

IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-100.57136867, 

lat:19.6694951}}

31-03-2020 31-07-2020 300,000.00            300,000.00            293,566.94           293,566.94           293,566.94           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:80518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1739127/proyecto_FIN, 

1739127/proyecto_PROCESO, 

1739127/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739418
Proyecto de 

inversión
1,250,533.93          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250533.93, modificado:1241704.79}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA 

CALLE NARCIZO MENDOZA  COMUNIDAD DE 

CUANAJO MUNICIPIO DE PATZCUARO 

MICHOACAN - 32000

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 32000 S 1250 1250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:183.39, 

meta_modificada:183.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, 

direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO 

CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 15 DE MAYO  

PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA SALIDA A 

TACAMBARO HASTA LLEGAR A LA COLONIA Y 

CAMINO, lon:-101.5105201, lat:19.48762366}}

01-07-2020 31-10-2020 1,241,704.79         1,241,704.79         1,241,704.79       800,000.00           800,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

005/FONDOIIIAP/2020, contratista:ALICIA ARROYO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:1241704.79, importe_modificado:1241704.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.0}}

{1739418/proyecto_INICIO, 

1739418/proyecto_PROCESO, 

1739418/proyecto_INICIO, 

1739418/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739688
Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO 

ASENTAMIENTO JANAMBO - 32336

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32336 S 9 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JANAMBO, 

58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO  LA 

OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CAS, lon:-

101.5255374, lat:20.20601179}}

04-05-2020 30-06-2020 175,000.00            175,000.00            175,000.00           152,911.32           152,911.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-021, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ 

VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:174932.32, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1739688/proyecto_PROCESO, 

1739688/proyecto_INICIO, 

1739688/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739840 Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANGUIJUELAS 

ASENTAMIENTO SANGUIJUELAS - 32492

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32492 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

DIFERENTES CASAS ACREEDORAS DE , lon:-

101.42499479, lat:20.26375538}}

04-05-2020 30-06-2020 175,000.00            175,000.00            175,000.00           163,571.50           163,571.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-043, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:174928.34, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1739840/proyecto_INICIO, 

1739840/proyecto_FIN, 

1739840/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740316
Proyecto de 

inversión
263,887.92              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263887.92, modificado:263887.92}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO, COLONIA SAN PEDRO TUNGAREO, 

EN LA CALLE ROBLES. - 33103

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 33103 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE ROBLES INTERIOR SN COLONIA 

SAN PEDRO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DEL 

ESTUDIANTE Y CALLE RIO LERMA, CALLE LAZARO 

CARDENAS  SE UBICA PARALELA A LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y A 2 CUADRAS DE LA ESCUE, 

lon:-100.37226816, lat:19.90510777}}

13-02-2020 15-05-2020 14,963.83               14,963.83               14,963.83              14,963.83              14,963.83              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:263887.92, importe_modificado:14963.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1740316/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742585 Proyecto de 

inversión
569,998.87              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569998.87, modificado:569998.87}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 

EN EL FRACCIONAMIENTO PARQUE SOLE - 35897
16 Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 35897 S 565 540 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:132, 

direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO 

PARQUE SOLÉ, 58880 FRACCIONAMIENTO 

PUERTA DEL SOL, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE 

UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL 

FRACCIONAMEINTO PA, lon:-101.21243136, 

lat:19.76337479}}

22-06-2020 21-09-2020 569,998.87            569,998.87            569,998.87           569,998.87           56,998.87              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-09-20, 

contratista:GRUPO DE INGENIERIA CIVIL AVANZADA S.A DE C. V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:569998.87, 

importe_modificado:569998.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1742585/proyecto_INICIO, 

1742585/proyecto_PROCESO, 

1742585/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742932
Proyecto de 

inversión
300,000.28              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.28, modificado:300000.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SENGUIO 

LOCALIDAD   TUPÁTARO ASENTAMIENTO 

TUPÁTARO - 36536

16
Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 36536 S 823 758 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, 

direccion:CALLE CARRETERA TUPATARO - 

BACHILLERES INTERIOR SN CUARTEL TUPÁTARO, 

61293 TUPÁTARO, SENGUIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CARRETERA TUPATARO - 

BACHILLERES Y CALLE POR CASA DE MATERIALES 

DE BENITO, CALLE POR LA ENTRADA DE LA T, lon:-

100.30801854, lat:19.81072064}}

11-05-2020 26-06-2020 300,000.28            300,000.28            300,000.28           300,000.28           300,000.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-

EDU/001-2020, contratista:PONCE INFRAESTRUCTURA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:300000.28, 

importe_modificado:300000.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1742932/proyecto_INICIO, 

1742932/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742982
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   EL SAUZ 

ASENTAMIENTO EL SAUZ - 36673

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 36673 S 41 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1186.0, 

meta_modificada:1186.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:329, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO MIRIO  - EL SAUZ 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 223 

RANCHO EL SAUZ, 61969 EL SAUZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON A 

TERRENOS DEL EJIDO Y CALLEJON A TERRENOS 

DEL EJIDO, BRECHA A LA FRAGUA  LA OBRA SE, 

lon:-101.25119694, lat:18.68540371}}

12-03-2020 30-09-2020 998,411.22            998,411.22            998,411.22           998,411.22           998,411.22           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85330, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1184.0}}

{1742982/proyecto_PROCESO, 

1742982/proyecto_INICIO, 

1742982/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743174
Proyecto de 

inversión
470,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:470000.0, modificado:470000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS EN OCAMPO LOCALIDAD CERRO PRIETO - 

37155

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
37155 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, 

direccion:CALLE CALLE HACIA ESCUELA PRIMARIA 

ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO CERRO PRIETO, 

61467 CERRO PRIETO, OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE HACIA EL PARQUE DE 

FUTBOL Y CALLE HACIA LA CASA EJIDAL, BRECHA 

HACIA EL KINDER  CAMINO A LA ESC, lon:-

100.29246952, lat:19.58638058}}

10-02-2020 20-03-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1743174/proyecto_FIN, 

1743174/proyecto_INICIO, 

1743174/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743894
Proyecto de 

inversión
1,696,406.69          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:CUENTA CORRIENTE, 

monto:496406.69, modificado:496406.69}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN TACÁMBARO LOCALIDAD   LAS 

JOYAS  EL POBLADO  ASENTAMIENTO LAS JOYAS  

EL POBLADO - 38814

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 38814 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:361.8, 

meta_modificada:361.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA 

LAS JOYAS (EL POBLADO), 61673 LAS JOYAS (EL 

POBLADO), TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 

MONTAÑEZ, CALLE FRANCISCO J MUJICA  

CARRETERA TACÁMBARO  PEDERNALES A 4.3 KM 

DE, lon:-101.43360168, lat:19.20688164}}

02-07-2020 19-10-2020 1,696,406.69         1,696,406.69         875,879.07           875,879.07           875,879.07           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/016-2020, 

contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1696406.69, 

importe_modificado:1696406.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:210.0}}

{1743894/proyecto_INICIO, 

1743894/proyecto_PROCESO, 

1743894/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744032
Proyecto de 

inversión
240,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

MANUEL VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL 

VILLALONGÍN - 39112

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
39112 S 120 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE SALIDA A ISAAC ARRIAGA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LOS VAZQUEZ Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  L, lon:-101.52416552, 

lat:20.23969256}}

01-06-2020 01-08-2020 240,000.00            240,000.00            240,000.00           239,310.80           239,310.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-031, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:239516.97, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:62.0}}

{1744032/proyecto_PROCESO, 

1744032/proyecto_INICIO, 

1744032/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744948
Proyecto de 

inversión
510,906.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510906.55, modificado:510906.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA EL 

NARANJO EN LA TENENCIA DE TZIRITZICUARO. - 

41026

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 41026 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:704.0, 

meta_modificada:704.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, 

direccion:CAMINO TRAMO TZIRITZICUARO  - 

COLONIA EL NARANJO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 643 RANCHERIA TZIRITZÍCUARO 

(NATIVITAS), 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A TZIRITZICUARO Y CAMINO A ENCIN, 

lon:-100.46655967, lat:19.95495307}}

05-03-2020 01-05-2020 291,672.73            291,672.73            291,672.73           291,672.73           291,672.73           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:510906.55, 

importe_modificado:510906.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:380.0}}

{1744948/proyecto_INICIO, 

1744948/proyecto_PROCESO, 

1744948/proyecto_INICIO, 

1744948/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744990
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

HUETAMO, COL. BARRIO ALTO LOCALIDAD   

HUETAMO DE NÚÑEZ - 41127

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 41127 S 3900 3600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE SOSTENES ROCHA COLONIA 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA MADERO SUR Y CALLE ALAMO, CALLE 5 

DE MAYO  LA OBRA SE UBICA POR LA CNCHA DE 

FUTBOL TARIACURI Y CALLES ALEDAÑAS, lon:-

100.90635577, lat:18.62220636}}

20-01-2020 30-11-2020 993,561.07            993,561.07            993,561.07           993,561.07           993,561.07           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1290.0}}

{1744990/proyecto_INICIO, 

1744990/proyecto_PROCESO, 

1744990/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745186
Proyecto de 

inversión
649,440.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649440.45, modificado:649440.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA 

PRIMARIA URBANA FEDERAL 18 DE MARZO EN 

JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 44545

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
44545 S 90 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE JULIO LOPEZ 43  INTERIOR SN 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 59844 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MARTÍN RODRIGUEZ Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO JOSE 

MUJICA  UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUN, 

lon:-102.32023329, lat:19.93866822}}

01-09-2020 30-11-2020 301,843.52            301,843.52            301,843.52           301,843.52           301,843.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 008, contratista:R&R CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRAS 

S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:648864.93, importe_modificado:648864.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:272.0}}

{1745186/proyecto_PROCESO, 

1745186/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745465
Proyecto de 

inversión
2,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2490704.58}}

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA 

AVENIDA LAS AVES EN EN LA COLONIA POTRERO 

DEL AGUA 1 MUNICIPIO DE PATZCUARO 

MICHOACAN - 45307

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 45307 S 1450 1450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1070.0, 

meta_modificada:1070.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LAS AVES COLONIA 

POTRERO DEL AGUA, 61604 PÁTZCUARO, 

PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE EL PEAJE Y CALLE GABRIEL OCHOA, CALLE 

EL PEAJE  PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA 

SALIDA A TACAMBARO HASTA LLEGAR AL SUPER 

CODALL, lon:-101.60329789, lat:19.49417613}}

01-07-2020 31-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

012/FONDOIIIUR/2020, contratista:MARTIN CORRAL GUIZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:2490704.58, importe_modificado:2490704.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:850.0}}

{1745465/proyecto_INICIO, 

1745465/proyecto_PROCESO, 

1745465/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301745886
Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 46362

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46362 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:155.0, 

meta_modificada:155.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE DALIA RANCHERIA SANTA CLARA, 

58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE COLOSIO Y CALLE LAS 

GLADIOLAS, CALLE LAS ROSAS  LA CALLE DONDE 

SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA 

SALIDA A CHAMACUERO, lon:-101.42304654, 

lat:20.18160781}}

01-07-2020 31-07-2020 60,000.00               60,000.00               60,000.00              56,240.49              56,240.49              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-87, 

contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:60000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:155.0}}

{1745886/proyecto_INICIO, 

1745886/proyecto_FIN, 

1745886/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745916
Proyecto de 

inversión
704,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:704500.0, modificado:704500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 

EN CALLE SIN NOMBRE. - 46438
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE ZINAPPECUARO 

MICHOACÁN
46438 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:193.0, 

meta_modificada:193.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:17, 

direccion:RANCHERIA LA GALERA (SAN JOAQUÍN 

JARIPEO), 58966 LA GALERA (SAN JOAQUÍN 

JARIPEO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA CALLLE SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD., lon:-100.70304462, 

lat:19.86200064}}

01-07-2020 30-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1745916/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746067
Proyecto de 

inversión
2,556,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2556000.0, modificado:3000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN 

LOCALIDAD  LA HIGUERA PANDA - 46778
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 46778 S 1489 1552 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30000.0, 

meta_modificada:30000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA HIGUERA 

PANDA, 60820 LA HIGUERA PANDA, CHINICUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CAMINO A HIGUERA PANDA Y BRECHA CAMINO 

AL, lon:-103.37046641, lat:18.808134}}

01-04-2020 30-12-2020 2,003,642.40         2,003,642.40         2,003,642.40       2,003,642.40       2,003,642.40       
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86279, contratista:, convocante:ayuntamiento 

de chinicuila, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:20000.0}}

{1746067/proyecto_INICIO, 

1746067/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746548
Proyecto de 

inversión
346,527.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346527.95, modificado:346527.95}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 

MTS., EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD 

DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

MICHOACÁN - 47993

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 47993 S 40 20 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, 

direccion:PUEBLO BUENAVISTA DE ZAPATA (EL 

ATORÓN), 61575 BUENAVISTA DE ZAPATA (EL 

ATORÓN), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMU, 

lon:-100.44971045, lat:19.30001021}}

03-02-2020 09-03-2020 -                            -                            -                           -                           -                           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1746548/proyecto_INICIO, 

1746548/proyecto_PROCESO, 

1746548/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747132
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   SANTA 

GERTRUDIS ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS - 

50118

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 50118 S 49 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:127, 

direccion:BRECHA TRAMO MIRIO  - SANTA 

GERTRUDIS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 

+ 833 RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 61954 

SANTA GERTRUDIS, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON AL EJIDO Y CALLEJON 

AL EJIDO, CALLEJON AL EJIDO  LA OBRA SE U, lon:-

101.21795582, lat:18.62246329}}

03-08-2020 20-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1747132/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747190
Proyecto de 

inversión
770,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:770000.0, modificado:770000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

MONTECILLOS  MONTECILLOS  ASENTAMIENTO 

SAN MIGUEL MONTECILLOS - 50279

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNIICPIO DE HUETAMO MICHOACAN 50279 S 116 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1378.0, 

meta_modificada:1378.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

MIGUEL MONTECILLOS, 61954 SAN MIGUEL 

MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON AL 

EJIDO Y CALLE SALIDA A LA MESA DE TOTOTLAN, 

CALLE AL CENTRO D ELA POBLACION  LA OBRA SE 

U, lon:-101.07922155, lat:18.61529229}}

01-07-2020 30-11-2020 737,274.34            737,274.34            737,274.34           737,274.34           737,274.34           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:770000.0, 

importe_modificado:770000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1319.0}}

{1747190/proyecto_PROCESO, 

1747190/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747221
Proyecto de 

inversión
205,667.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:205667.4, modificado:205667.4}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO COLONIA 

EL SABINO, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS. - 

50361

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 50361 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL 

SABINO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN 

ISIDRITO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

HIDALGO  LA OBRA DE UBICA TERMINANDO LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS HACIA EL NORTE 

PASAND, lon:-100.36255869, lat:19.92569681}}

23-04-2020 05-06-2020 55,379.58               55,379.58               55,379.58              55,379.58              55,379.58              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:205667.4, importe_modificado:205667.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1747221/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747539
Proyecto de 

inversión
1,253,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1253000.0, modificado:1253847.65}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 

AGUA POTABLE EN PARACHO COL EDUARDO RUIZ 

CALLE J JESÚS DÍAZ - 51259

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 51259 S 90 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE CORONEL J JESUZ DIAZ COLONIA 

EDUARDO RUIZ, 60256 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CIPRES Y CALLE OBREROS, CALLE NOGAL  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE 

PARACHO EN LA CALLE J JESUS DIAZ EN , lon:-

102.0504517, lat:19.63909948}}

01-06-2020 29-06-2020 1,252,847.65         1,252,847.65         1,252,847.65       1,252,847.65       1,252,847.65       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/017/2020, 

contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1252847.65, 

importe_modificado:1252847.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.0}}

{1747539/proyecto_FIN, 

1747539/proyecto_INICIO, 

1747539/proyecto_FIN, 

1747539/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748797
Proyecto de 

inversión
608,018.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:608018.56, modificado:608018.56}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA EN 

MARAVATIO, LOCALIDAD DE CEBADILLAS 

SEGUNDAS. - 54529

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 54529 S 50 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:517.13, 

meta_modificada:517.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:78, 

direccion:CAMINO TRAMO CEBADILLAS 

SEGUNDAS  - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA 

CEBADILLAS SEGUNDAS, 61270 CEBADILLAS 

SEGUNDAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A SANDY Y CAMINO A 

CEBADILLAS SEGUND, lon:-100.24144256, 

lat:19.83001968}}

02-03-2020 18-04-2020 558,941.28            558,941.28            558,941.28           558,941.28           558,941.28           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:608018.56, 

importe_modificado:608018.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:475.0}}

{1748797/proyecto_INICIO, 

1748797/proyecto_PROCESO, 

1748797/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748940
Proyecto de 

inversión
900,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 

JOSÉ MARÍA MORELOS. - 54961
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 54961 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.0, 

meta_modificada:493.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO 

ARARÓ, 58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    

PROYECTO QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 

UNA CUADRA DE LA CLÍNICA REGIONAL DEL 

IMSS., lon:-100.82143264, lat:19.9130005}}

01-07-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1748940/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748964 Proyecto de 

inversión
1,076,730.51          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1076730.51, modificado:1076730.51}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA LA 

ALAMEDA VASCO DE QUIROGA EN MARAVATIO, 

COLONIA CENTRO. - 55031

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 55031 S 550 450 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:588.86, 

meta_modificada:573.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA CIUDAD 

MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ALAMEDA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENITO 

JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN LA ALAMEDA 

VASCO DE QUIROGA EN LA, lon:-100.44144998, 

lat:19.89416017}}

05-03-2020 20-04-2020 860,748.84            860,748.84            860,748.84           860,748.84           860,748.84           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:1076730.51, 

importe_modificado:1076730.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1748964/proyecto_INICIO, 

1748964/proyecto_PROCESO, 

1748964/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748984
Proyecto de 

inversión
2,427,442.46          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2427442.46, modificado:2427209.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR, EN LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS. - 55078
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55078 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, 

direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS PUEBLO 

ARARÓ, 58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y BRECHA CARRETERA A LA LABOR,    

EL PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DE LA 

CLINICA DEL IMSS Y A 100 METROS DE LA 

ESCUEL, lon:-100.82125025, lat:19.91407984}}

01-07-2020 30-11-2020 2,427,209.40         2,427,209.40         1,786,739.65       1,786,739.65       1,786,739.65       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/FISMDF/LIR-005/2020, 

contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE 

ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, 

MICHOACÁN, monto:2427209.4, 

importe_modificado:2427209.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:33.0}}

{1748984/proyecto_PROCESO, 

1748984/proyecto_INICIO, 

1748984/proyecto_PROCESO, 

1748984/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749020
Proyecto de 

inversión
56,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56000.0, modificado:56000.0}}

REHABILITACIÓN DEL MANANTIAL DE AGUA 

POTABLE. - 55143
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55143 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, 

direccion:RANCHERIA LA JOYA (JOYA DE LOS 

CAPULINES), 58957 LA JOYA (JOYA DE LOS 

CAPULINES), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SOBRE 

LA CARRETERA DE ENTRADA EN EL MARGEN IZQ, 

lon:-100.7471648, lat:19.82741794}}

01-07-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1749020/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749029 Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 

55169
16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACÁN 55169 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:108, 

direccion:RANCHO LA RESERVA, 58966 LA 

RESERVA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL 

MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA A LA 

ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69751182, 

lat:19.87588372}}

01-07-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1749029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749195
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO  DE VIVIENDA (TECHO - FIRME) 

EN LA CABECERA MUNICIPAL - 55642
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 55642 S 14 14 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO TAMESES INTERIOR SN  

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO 

DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE 

RIO PANUCO, CALLE MICHOACAN  SE 

ENCUENTRA A UNA CUADRA EN FRENTE DE LA 

PREPARATORIA , lon:-101.64294699, 

lat:18.66037198}}

01-06-2020 31-07-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           196,950.00           196,950.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.28}}

{1749195/proyecto_PROCESO, 

1749195/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750441 Proyecto de 

inversión
849,761.13              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849761.13, modificado:849761.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

URUAPAN, LOCALIDAD DE JUCUTACATO EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA - 59425

16 Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACÁN
59425 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:82, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 

JUCUTACATO, 60230 JUCUTÁCATO, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE JUCUTACATO EN URUAPAN 

MICHO, lon:-102.08134494, lat:19.37528735}}

20-07-2020 17-09-2020 849,761.13            849,761.13            784,875.62           784,875.62           784,875.62           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-16-

IR-2020, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, 

monto:849761.13, importe_modificado:849761.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:295.55}}

{1750441/proyecto_PROCESO, 

1750441/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751517
Proyecto de 

inversión
1,439,721.90          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1439721.9, modificado:1439721.9}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL GENERAL 

RÍOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CARRETERA JACONA 

JIQUILPAN  Y ANDADOR SIN NOMBRE EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 62544

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
62544 S 2582 2418 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:ANDADOR GENERAL RIOS COLONIA 

SAN PEDRO, 59850 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA JACONA JIQUILPAN Y ANDADOR SIN 

NOMBRE, CALLE MARIANO MATAMOROS  LA 

ZONA ES SOBRE EL CAUSE DE AGUAS PLUVIALES 

EL DISPAR, lon:-102.30868256, 

lat:19.95031233}}

01-09-2020 31-12-2020 431,716.62            431,716.62            431,716.62           431,716.62           431,716.62           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 007, contratista:R&R CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRAS 

S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1439055.41, importe_modificado:1439055.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:19.6}}

{1751517/proyecto_PROCESO, 

1751517/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752472
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   COLONIA J. 

DAVID TELLITUD  SANTA RITA  ASENTAMIENTO J. 

DAVID TELLITUD  SANTA RITA  - 65512

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65512 S 49 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, 

direccion:CALLE SALIDA A SANTIAGO 

CONGURIPO EJIDO J. DAVID TELLITUD (SANTA 

RITA), 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD 

(SANTA RITA), HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A SANTIAGO 

CONGURIPO Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  EL PY SE, lon:-101.07713526, 

lat:18.51795125}}

15-06-2020 30-09-2020 8,918.85                 8,918.85                 8,918.85                8,918.85                8,918.85                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:15.0}}

{1752472/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE
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RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos
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OBSERVACIONES
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Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301752588
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE OLLA  COLECTOR DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO 

LOCALIDAD   EL SIPIATE DE LOS AYLLÓN 

ASENTAMIENTO EL ZIPIATE DE LOS AYLLÓN - 

65729

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65729 S 17 19 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:150, 

direccion:BRECHA TRAMO EL ZAPOT DE LOS DIAZ  

- EL SIPIATE DE LOS AYLLON MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 753 RANCHO EL ZIPIATE DE LOS 

AYLLÓN, 61958 EL SIPIATE DE LOS AYLLÓN, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA A LA CAÑADA DE LOS RASTROJ, lon:-

101.03195695, lat:18.74257245}}

03-02-2020 31-08-2020 298,291.51            298,291.51            298,291.51           298,291.51           298,291.51           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.99}}

{1752588/proyecto_INICIO, 

1752588/proyecto_PROCESO, 

1752588/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752716
Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

HUETAMO LOCALIDAD   ARROYO SECO 

ASENTAMIENTO ARROYO SECO - 65929

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65929 S 124 110 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO 

SECO, 61952 ARROYO SECO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SALIDA 

AL RIO Y CALLE SALIDA AL GUSANO, CARRETERA 

A CAPEO  EL PY SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION JUNTO A LAS ESCUELAS., lon:-

101.01656435, lat:18.53219906}}

03-09-2020 31-10-2020 48,080.00               48,080.00               48,080.00              48,080.00              48,080.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.96}}

{1752716/proyecto_PROCESO, 

1752716/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752750
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

LINEA DE ALIMENTACION AL TANQUE DE LA 

PERFORACION AL TANQUE ELEVADO DE CUMBRES 

DE SAHUAYO, EN LA COLONIA CUMBRES DE 

SAHUAYO, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE 

MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO 

MICHOACAN. - 65987

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 65987 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

CUMBRES, 59036 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, 

CALLE VARIAS CALLES  COLONIA UBICADA EN LA 

PARTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO 

MICHOA, lon:-102.73540113, lat:20.03959306}}

01-08-2020 31-12-2020 1,000,000.00         999,692.91            999,692.91           596,328.85           596,328.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2020/3/2020, 

contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:999692.91, importe_modificado:999692.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.6}}

{1752750/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753467
Proyecto de 

inversión
480,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   HUATAJO 

ASENTAMIENTO HUATAJO - 68093

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
68093 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA 

HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA 

OBRA ES LA QUE VA HACIA LA PRESA, lon:-

101.4746917, lat:20.1807744}}

27-07-2020 25-09-2020 480,000.00            480,000.00            480,000.00           252,356.90           252,356.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-074, 

contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:479440.19, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:230.0}}

{1753467/proyecto_INICIO, 

1753467/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753506
Proyecto de 

inversión
623,149.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623149.0, modificado:628149.0}}

CONSTRUCCION DE AULA Y ACCESO PRINCIPAL AL 

TELEBACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE 

CHARAPENDO MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, 

MICH. - 68213

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICHOACAN DE OCAMPO
68213 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

CHARAPENDO, 61740 CHARAPENDO, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

EL AREA DONDE SE RALIZARÁ LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE, lon:-

102.07020406, lat:19.26745548}}

14-09-2020 12-12-2020 240,365.42            225,976.42            225,976.42           225,976.42           225,976.42           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86288, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, 

monto:623149.0, importe_modificado:623149.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1753506/proyecto_INICIO, 

1753506/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753715
Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

COMBURINDIO.TURITZIO EN HUETAMO 

LOCALIDAD   TURITZIO - 68776

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68776 S 640 526 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL CUOTA X 

TRAMO COMBURINDIO  - TURITZIO  KILÓMETRO 

3 + 229 PUEBLO TURITZIO, 61971 TURITZIO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA HUETAMO-COMBURINDIO Y 

CALLEJON AL EJIDO, CAMINO A ARUA  LA OBRA 

INICIA EN C, lon:-100.94738585, 

lat:18.52604309}}

03-09-2020 31-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1753715/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753840
Proyecto de 

inversión
460,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460000.0, modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS RANAS 

ASENTAMIENTO LAS RANAS - 69091

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69091 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS RANAS, 

58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MARTIN VALDEZ Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LAS CALLE 

SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.47536777, 

lat:20.20754513}}

20-07-2020 18-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1753840/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754056
Proyecto de 

inversión
5,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5700000.0, modificado:5700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLOGICO 

MORELOS EN HUETAMO LOCALIDAD   USPIO 

ASENTAMIENTO USPIO - 69596

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69596 S 5746 5304 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1722.0, 

meta_modificada:1722.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:145, 

direccion:BRECHA TRAMO HUETAMO  - USPIO 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 931 

RANCHO USPIO, 61944 USPIO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON A 

LAS PARCELAS DEL EJIDO Y CALLEJON A LAS 

TIERRAS DE LABOR, CAMINO CAMINO A 

HUETAMO  LA OBRA, lon:-100.91936717, 

lat:18.65836698}}

03-02-2020 31-10-2020 5,314,640.91         5,314,640.91         5,314,640.91       5,314,640.91       5,314,640.91       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:5700000.0, 

importe_modificado:5700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1604.9}}

{1754056/proyecto_INICIO, 

1754056/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754350 Proyecto de 

inversión
139,553.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139553.29, modificado:83212.2}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   

PAJACUARÁN ASENTAMIENTO ALAMEDA - 70664

16 Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 70664 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE ALAMEDA PUEBLO ALAMEDA, 

59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 

DE FEBRERO, CALLE GENERAL MANUEL AVILA 

CAMACHO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA SALIDA QUE VA A LA COMUNIDAD DE SAN, 

lon:-102.565034, lat:20.12305995}}

23-03-2020 30-08-2020 18,421.10               18,421.10               18,421.10              18,421.10              18,421.10              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:83212.2, 

importe_modificado:83212.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{1754350/proyecto_INICIO, 

1754350/proyecto_PROCESO, 

1754350/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754457 Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL ARMADILLO 

ASENTAMIENTO EL ARMADILLO - 70950

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
70950 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA A UN 

COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUN, lon:-

101.4608445, lat:20.13830242}}

01-08-2020 31-08-2020 50,000.00               50,000.00               50,000.00              28,368.00              28,368.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1754457/proyecto_PROCESO, 

1754457/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754476 Proyecto de 

inversión
375,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 

TATA VASCO EN EL RINCÓN DE CURUNGUEO 

SEGUNDA MANZANA - 71007

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

71007 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, 

direccion:CALLE HACIA EL LLANO DE CURUNGUEO 

RANCHERIA EL LLANO DE CURUNGUEO, 61527 

RINCÓN DE CURUNGUEO (SEGUNADA MANZANA 

DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO A LA MESA DEL 

RINCÓN DE CURUNGUEO Y CAMINO A SANTA 

RITA, CA, lon:-100.34956518, lat:19.48705542}}

01-04-2020 30-06-2020 375,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1754476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754486
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL REPARO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REPARO - 71041

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
71041 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN 

JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA ESCUELA 

DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 

100 , lon:-101.5213045, lat:20.20831944}}

01-08-2020 30-09-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           105,000.00           105,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-068, 

contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:350000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:72.0}}

{1754486/proyecto_PROCESO, 

1754486/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754768 Proyecto de 

inversión
1,199,577.22          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199577.22, modificado:1199577.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   PUENTE DE SAN 

ANDRÉS - 71802

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 71802 S 60 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.8, 

meta_modificada:744.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:78, 

direccion:RANCHERIA PUENTE DE SAN ANDRÉS, 

61658 PUENTE DE SAN ANDRÉS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TACAMBARO YORICOSTIO Y CAMINO A PUENTE 

DE SAN ANDRES,    LLEGANDO A YORICOSTIO 

TOMAR LA DESVIACIÓN FRENTE A LA PARADA DE 

A, lon:-101.41571576, lat:19.36632358}}

09-08-2020 16-11-2020 1,199,577.22         1,199,577.22         322,445.37           322,445.37           322,445.37           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/025-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1199577.22, 

importe_modificado:1199577.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:205.0}}

{1754768/proyecto_INICIO, 

1754768/proyecto_PROCESO, 

1754768/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754869
Proyecto de 

inversión
1,150,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN COATEPEC DE MORELOS 

LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN - 72231

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

72231 S 30 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:773.0, 

meta_modificada:773.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ A HEROICA 

ZITACUARO RANCHERIA LA ENCARNACIÓN, 

61539 LA ENCARNACIÓN, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

HEROICA ZITACUARO A BENITO JUAREZ Y CALLE 

FRENTE A LA PRIMARIA HERMANOS RAYÓN, 

CALLE SANTA ANA, lon:-100.39124377, 

lat:19.41101045}}

01-04-2020 30-06-2020 1,150,000.00         1,150,000.00         1,149,995.31       1,149,995.31       1,149,995.31       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

072/2020, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:773.0}}

{1754869/proyecto_INICIO, 

1754869/proyecto_PROCESO, 

1754869/proyecto_FIN, 

1754869/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754880 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   EL CUAJILOTE ASENTAMIENTO EL 

CUAJILOTE - 72289

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
72289 S 14 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE CERCA NA LA 

IGLESIA CRISTIANA DE LA LOCALIDAD 0 SIN 

NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO EL 

CUAJILOTE, 61990 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE LA MANZANA 028 Y 024 Y CALLE 

SI, lon:-100.69111068, lat:18.45771482}}

02-11-2020 20-11-2020 5,840.00                 5,840.00                 5,840.00                5,840.00                5,840.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84996, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:17.28}}

{1754880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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2020 3 MIC200301754980
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL. - 

73003

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

73003 S 250 250 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1377.8, 

meta_modificada:1377.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:CALLE CONOCIDO ZIRAHUATO DE LOS 

BERNAL PUEBLO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 

61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MORELIA A TOLUCA Y CAMINO A ZIRAHUATO DE 

LOS BERNAL, CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

100.40414462, lat:19.52064927}}

01-04-2020 30-06-2020 2,000,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1754980/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754991
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO CULTURAL Y 

ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD HEROICA 

ZITÁCUARO, COLONIA LA PALMA DE CEDANO. - 

73042

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

73042 S 250 250 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2898.0, 

meta_modificada:2898.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA VÍA COLONIA ZITACUARO 

CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CALLE DE LA 

VIA, CAMINO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

NACIONAL  SAN JUAN ZITÁCUARO LA PALMA DE 

CED, lon:-100.34239245, lat:19.45604085}}

01-04-2020 30-06-2020 500,000.00            499,964.00            499,964.00           499,964.00           499,964.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84050, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2898.0}}

{1754991/proyecto_INICIO, 

1754991/proyecto_PROCESO, 

1754991/proyecto_FIN, 

1754991/proyecto_PROCESO, 

1754991/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755156
Proyecto de 

inversión
609,329.51              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609329.51, modificado:635448.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, 

COLONIA CINCO DE MAYO CALLE DOCE DE 

OCTUBRE. - 74879

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 74879 S 52 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:727.08, 

meta_modificada:727.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 5 DE 

MAYO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 23 DE ABRIL, CALLE 

13 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 5 DE M, 

lon:-100.42507844, lat:19.89703479}}

20-01-2020 17-06-2020 402,034.84            402,034.84            402,034.84           402,034.84           402,034.84           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:635448.67, 

importe_modificado:635448.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1755156/proyecto_INICIO, 

1755156/proyecto_PROCESO, 

1755156/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755527
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN 

PEDRO CARANO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO  

SAN PEDRO CARANO  - 79888

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
79888 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA 

SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN 

PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOPEZ 

RAYON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

JUAREZ  LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTAD, 

lon:-101.51102576, lat:20.13120499}}

15-07-2020 15-09-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           491,708.58           491,708.58           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-061, 

contratista:ANGEL DE JESUS JAIMEZ MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:499534.62, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1755527/proyecto_INICIO, 

1755527/proyecto_FIN, 

1755527/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755703
Proyecto de 

inversión
178,172.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178172.9, modificado:178172.9}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   EL PARACHO 

ASENTAMIENTO EL PARACHO - 80349

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 80349 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

EL PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO RODRIGUEZ PONIENTE Y CALLE 

CANAL DE RIEGO, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UNA ANTES DE LLEGAR A 

LA , lon:-102.5240153, lat:20.10845887}}

11-05-2020 30-05-2020 178,067.43            178,067.43            178,067.43           178,067.43           178,067.43           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:182282.55, 

importe_modificado:178067.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

{1755703/proyecto_INICIO, 

1755703/proyecto_PROCESO, 

1755703/proyecto_INICIO, 

1755703/proyecto_FIN, 

1755703/proyecto_PROCESO, 

1755703/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755758
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SAMUEL 

RAMOS COLONIA FLOR DE LIZ EN LA LOCALIDAD 

HEROICA ZITÁCUARO - 80484

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

80484 S 380 380 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN SUR COLONIA 

FLOR DE LIZ, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUJICA 

Y CALLE VICENTE SUAREZ SUR, CAMINO A 

NICOLAS ROMERO  HEROICA ZITÁCUARO 

COLONIA. FL, lon:-100.34190495, 

lat:19.42872544}}

01-06-2020 18-07-2020 500,000.00            441,463.84            441,463.84           441,463.84           441,463.84           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84006, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1755758/proyecto_INICIO, 

1755758/proyecto_PROCESO, 

1755758/proyecto_FIN, 

1755758/proyecto_PROCESO, 

1755758/proyecto_FIN, 

1755758/proyecto_INICIO, 

1755758/proyecto_PROCESO, 

1755758/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755784 Proyecto de 

inversión
1,345,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1345000.0, modificado:1345000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 

DEPORTIVA EN ESCUELA HERMEREJILDO GALEANA 

DE  IGNACIO LOPEZ RAYÓN LAS MAJADAS  

RANCHO DE GUADALUPE - 80555

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

80555 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.3, 

meta_modificada:522.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, 

direccion:CALLE A ESCUELA HERMENEGILDO 

GALEANA RANCHERIA LAS MAJADAS (RANCHO DE 

GUADALUPE), 61537 LAS MAJADAS (RANCHO DE 

GUADALUPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CARRETERA A COYOTA, TERRACERIA A LAS 

MAJADAS  , lon:-100.46963805, 

lat:19.38003783}}

01-04-2020 30-06-2020 1,345,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1755784/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757280
Proyecto de 

inversión
380,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:380000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC 

ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  ASENTAMIENTO 

ISAAC ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  - 84930

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
84930 S 205 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LUIS CORTINES Y CALLE ISAAC ARRIAGA, 

CALLE GUADALUPE VICTORIA  LA OBRA SE REAL, 

lon:-101.49554319, lat:20.24642541}}

01-07-2020 31-08-2020 380,000.00            380,000.00            380,000.00           371,095.36           371,095.36           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-071, 

contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:379992.66, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:510.0}}

{1757280/proyecto_INICIO, 

1757280/proyecto_FIN, 

1757280/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757363
Proyecto de 

inversión
375,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

GALEANA ASENTAMIENTO GALEANA - 85173

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
85173 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA 

GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 14 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE QUINTIN AREVALO, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA ESCUELA DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA SE LLAMA 

TELESECUENDARIA EMILI, lon:-101.57359903, 

lat:20.03678142}}

27-07-2020 25-09-2020 375,000.00            375,000.00            375,000.00           112,496.64           112,496.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-091, 

contratista:GRUPO HIDRAMAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:374988.79, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1757363/proyecto_PROCESO, 

1757363/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757755
Proyecto de 

inversión
140,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:140000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN OCURIO 

ZITACUARO - 86411

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

86411 S 193 192 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, 

direccion:ANDADOR OCURIO RANCHERIA 

OCURIO, 61528 OCURIO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MORELIA A TOLUCA Y CAMINO AL AERODROMO 

DE ZITACUARO, CARRETERA A CETIS 28  OCURIO 

ZITACUARO, lon:-100.42258735, 

lat:19.48270271}}

01-04-2020 30-06-2020 140,000.00            123,219.09            123,219.09           123,219.09           123,219.09           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84033, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:35.0}}

{1757755/proyecto_INICIO, 

1757755/proyecto_FIN, 

1757755/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758157
Proyecto de 

inversión
1,410,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1410000.0, modificado:1410000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN COJUMATLÁN DE 

RÉGULES LOCALIDAD   COJUMATLÁN DE RÉGULES 

ASENTAMIENTO COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACAN EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE 

LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y GALEANA - 87376

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87376 S 64 61 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

CIUDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE GALEANA, CALLE 

MORELOS  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

HEROES, lon:-102.85121908, lat:20.11625519}}

16-06-2020 15-07-2020 1,402,834.09         1,410,000.00         1,402,834.09       1,402,834.09       1,402,834.09       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRM/DUOP/IR/001/2020, 

contratista:COCICHA S.A DE C.V., convocante:COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, monto:1408906.96, 

importe_modificado:1408906.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1758157/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758202
Proyecto de 

inversión
1,678,669.03          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1678669.03, modificado:1678669.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

COALCOMÁN CAM EN LA COLONIA SAN RAFAEL II  

DE  COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 87477

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES
87477 S 50 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1334.0, 

meta_modificada:1334.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE COALCOMÁN COLONIA SAN 

RAFAEL II, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MICHOACÁN Y CALLEJON CAMINO REAL,    ENTRE 

LA CALLE MICHOACÁN Y CALLEJON DEL CAMINO 

REAL EN, lon:-103.17708271, lat:18.77126553}}

03-08-2020 03-10-2020 167,866.90            167,866.90            167,866.90           167,866.90           167,866.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

002/2020, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 

monto:2035654.06, importe_modificado:2035654.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1758202/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758281
Proyecto de 

inversión
89,269.86                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89269.86, modificado:89269.86}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE LOS PALILLOS, EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ. - 87637

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 87637 S 63 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE 

EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAP, 

lon:-102.53728184, lat:19.54279963}}

06-10-2020 26-10-2020 89,269.86               89,269.86               89,269.86              -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/55/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:89269.86, importe_modificado:89269.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:202.0}}

{1758281/proyecto_INICIO, 

1758281/proyecto_FIN, 

1758281/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758345
Proyecto de 

inversión
97,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   PETATÁN  

ISLA DE PETATÁN  ASENTAMIENTO PETATÁN  ISLA 

DE PETATÁN - 87842

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87842 S 11 14 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, 

direccion:CALLE PELICANO BORREGON INTERIOR 

SN PUEBLO PETATÁN (ISLA DE PETATÁN), 59150 

PETATÁN (ISLA DE PETATÁN), COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLEJON CALLEJON DE LA FILETERA Y CALLE 

CALLE DE ACCESO,    SE CONSTRUIRÁN 5, lon:-

102.8720073, lat:20.15528408}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758345/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759032
Proyecto de 

inversión
177,197.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:177197.7, modificado:177197.7}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  

EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE 

LA LOCALIDAD DE LOS PALILLOS, EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ. - 89582

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 89582 S 63 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:122.06, 

meta_modificada:122.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE EJECUTARÁ 

ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA , lon:-

102.53723618, lat:19.54271666}}

09-12-2020 28-12-2020 177,197.70            177,197.70            177,197.70           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/57/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:177197.7, importe_modificado:177197.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1759032/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759159
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 

CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA 

JEFATURA DE TENENCIA EN SAN FELIPE LOS 

ALZATI  COLONIA NUEVA - 89880

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

89880 S 700 700 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:334.6, 

meta_modificada:334.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE EN SAN FELIPE LOS ALZATI 

RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA 

NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI 

(COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CALLE A JEFATURA DE TENENCIA DE 

SAN FE, lon:-100.37354597, lat:19.48899205}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            16,000.11               16,000.11              16,000.11              16,000.11              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84053, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1759159/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759951 Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN  DE CAMINO EN CRESCENCIO 

MORALES  SAN MATEO  PRIMERA MANZANA - 

91939

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

91939 S 125 125 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9907.7, 

meta_modificada:9907.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, 

direccion:CALLE EN CRESCENCIO MORALES SAN 

MATEO PUEBLO CRESCENCIO MORALES (SAN 

MATEO), 61520 LA BARRANCA (QUINTA 

MANZANA CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

HACIA LA IGLESIA Y CAMINO A MACHO DE AGUA, 

CAMINO A L, lon:-100.26335317, 

lat:19.45897977}}

24-02-2020 25-04-2020 290,000.00            288,372.61            288,372.61           288,372.61           288,372.61           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84020, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9907.7}}

{1759951/proyecto_FIN, 

1759951/proyecto_PROCESO, 

1759951/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301760788 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   LA HUIZACHERA  EL 

HUIZACHAL  ASENTAMIENTO LA HUIZACHERA  EL 

HUIZACHAL  - 94051

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
94051 S 208 203 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE A TRES 

CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO 

LABRADOR 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN 

NUMERO RANCHERIA LA HUIZACHERA (EL 

HUIZACHAL), 61993 LA HUIZACHERA (EL 

HUIZACHAL), SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE S, lon:-100.67956214, 

lat:18.38888364}}

13-04-2020 31-12-2020 28,339.00               28,339.00               28,339.00              28,339.00              28,339.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84940, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:22.32}}

{1760788/proyecto_INICIO, 

1760788/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761108
Proyecto de 

inversión
66,059.26                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66059.26, modificado:66059.26}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

LA LOCALIDAD DE NOGALES - 94866
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94866 S 10 9 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:486, 

direccion:CALLE CAMINO A LA PINZANERA 

RANCHERIA LOS NOGALES, 58496 LOS NOGALES, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO LOS NOGALES-EL CUIRINDAL Y CAMINO 

FRONTERAS DE SAN JUAN,    ESTE 

TRANSFORMADOR SE UBICARA PASANDO LA 

ESCUELA A UN COSTA, lon:-101.0563625, 

lat:19.18963727}}

06-07-2020 31-07-2020 66,059.26               66,059.26               -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/006/2020, 

contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:66059.26, 

importe_modificado:66059.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1761108/proyecto_INICIO, 

1761108/proyecto_PROCESO, 

1761108/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761121 Proyecto de 

inversión
135,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   VICENTE RIVA PALACIO 

ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 94895

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
94895 S 2225 2154 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE POR EL CANAL A UNOS 50M 

ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA QUE ESTA 

POR EL CAMINO A SALGUERO 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE, 

lon:-100.66247596, lat:18.36677897}}

04-05-2020 23-10-2020 11,120.00               11,120.00               11,120.00              11,120.00              11,120.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84947, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:58.32}}

{1761121/proyecto_INICIO, 

1761121/proyecto_PROCESO, 

1761121/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:CAM

BIO DE NOMBRE 

"CONSTRUCCION 

DE PISO FIRME EN 

VICENTE RIVA 

PALACIO, 

MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS, 

MICHOACAN DE 

OCAMPO" ERROR 

AL MIGRAR DE 

MIDS CAMBIO DE 

MONTO, 

trimestre:3.0, 

usuario:josergarcia

g, fecha:2020-10-

13}}

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761184 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN 

DE NIÑOS DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO - 95060

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
95060 S 61 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:84, 

direccion:CALLE AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA RANCHERIA RANCHERIA BUENA VISTA, 

61993 BUENA VISTA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE DONDE SE 

ENCUENTRA LA TIENDA DE DON FERNANDO Y 

CALLE CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE DE, lon:-

100.60082322, lat:18.40510486}}

20-07-2020 30-09-2020 278,583.40            278,583.40            278,583.40           278,583.40           278,583.40           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84949, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.65}}

{1761184/proyecto_PROCESO, 

1761184/proyecto_INICIO, 

1761184/proyecto_PROCESO, 

1761184/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761438 Proyecto de 

inversión
804,727.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804727.0, modificado:804727.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN SAN LUCAS, 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE 

OCAMPO - 95732

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
95732 S 1589 1496 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE AV. SERVANDO CHAVEZ RANCHO 

SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON 

PERPENDICULR A LA CALLE LIC AUSENCIO 

CHAVEZ A 100 METROS DEL CENTRO HACIA EL 

NORTE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLEJON 

ENTRE, lon:-100.78475273, lat:18.59138518}}

24-02-2020 30-10-2020 426,759.81            426,759.81            426,759.81           426,759.81           426,759.81           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84698, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:804727.0, importe_modificado:804727.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1150.0}}

{1761438/proyecto_PROCESO, 

1761438/proyecto_INICIO, 

1761438/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761845 Proyecto de 

inversión
253,811.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:253811.24, modificado:253811.24}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN 

MARAVATIO DE LA COLONIA EL CHIRIMOYO. - 

96871

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 96871 S 170 160 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ 

BOCANEGRA COLONIA EL CHIRIMOYO, 61254 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

AGRICULTORES Y CALLE CAMPESINOS, CALLE 

GALEANA  SE UBICA SOBRE LA CALLE DE SU 

MISMO NOMBRE FRANCISCO G, lon:-

100.45445174, lat:19.89552735}}

19-03-2020 31-08-2020 155,131.49            155,131.49            155,131.49           155,131.49           155,131.49           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:253811.24, 

importe_modificado:253811.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1761845/proyecto_INICIO, 

1761845/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762311
Proyecto de 

inversión
303,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303000.0, modificado:303000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUELA 

PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN ZITÁCUARO 

LOCALIDAD   LA COLONIA DE APUTZIO 

ASENTAMIENTO LA COLONIA DE APUTZIO - 98186

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

98186 S 125 125 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:152.64, 

meta_modificada:152.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:118, 

direccion:CALLE EN LA COLONIA DE APUTZIO 

RANCHERIA LA COLONIA DE APUTZIO, 61533 LA 

COLONIA DE APUTZIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE A LA COLONIA DE 

APUTZIO Y CARRETERA A COPANDARO, CAMINO 

LLANO DE ZARAGOZA EL CAPULIN  APUTZIO, lon:-

100.33372318, lat:19.35248297}}

01-04-2020 30-06-2020 303,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1762311/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762395
Proyecto de 

inversión
950,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE 

PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN JUAN 

ZITÁCUARO COLONIA EMILIANO ZAPATA, HACIA 

LA ESCUELA - 98422

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

98422 S 400 400 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EMILIANO 

ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (SAN 

JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO 

ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MORELIA A TOLUCA Y CALLE A ESCUELA 

SECUNDA, lon:-100.30713344, lat:19.45028688}}

01-04-2020 30-06-2020 950,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1762395/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762535 Proyecto de 

inversión
231,313.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231313.34, modificado:231313.34}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN EN 

MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA. - 

98835

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 98835 S 50 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:386.61, 

meta_modificada:386.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, 

direccion:CALLE GUERRERO EJIDO SANTA ELENA, 

61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO CAMPO HERMOSO-

CAMINO ANTIGUAS VÍAS DEL FERROCARRIL 

MARAVATIO-ZITACUARO Y CAMINO HACIA EL 

POZO DE AGUA, CAMINO A LA CARRETERA 

MARAVATI, lon:-100.41187394, 

lat:19.86173251}}

30-06-2020 31-08-2020 192,332.56            192,332.56            192,332.56           192,332.56           192,332.56           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:231313.34, 

importe_modificado:231313.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1762535/proyecto_PROCESO, 

1762535/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301762926 Proyecto de 

inversión
65,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO 

EN CAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 99783

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
99783 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:32, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL POR DONDE ES 

LA ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHERIA 

CUAUHTÉMOC (HUARICHI), 61990 

CUAUHTÉMOC (HUARICHI), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

QUE ES LA ENTRADA AL LOCALIDAD Y CALLE 

CALLE PERPENDICULAR, lon:-100.68739646, 

lat:18.44281741}}

24-08-2020 26-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1762926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301763363 Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN 

FRANCISCO SERRATO SAN BARTOLO - 100955
16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

100955 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2900.0, 

meta_modificada:2900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, 

direccion:CALLE EN FRANCISCO SERRATO PUEBLO 

FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 

FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO HACIA LA CAPILLA Y CAMINO HACIA 

CRESCENCIO MORALES, CAMINO A JEFATURA DE 

TENENC, lon:-100.26176136, lat:19.50388915}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            288,988.07            288,988.07           288,988.07           288,988.07           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84025, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2900.0}}

{1763363/proyecto_INICIO, 

1763363/proyecto_FIN, 

1763363/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763813
Proyecto de 

inversión
1,359,653.06          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1359653.06, modificado:1359653.06}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   COLONIA MELCHOR 

OCAMPO  ÁNIMAS GUSGAS  ASENTAMIENTO 

MELCHOR OCAMPO  ÁNIMAS GUSGAS  - 102193

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
102193 S 250 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4431.0, 

meta_modificada:4431.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:49, 

direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A 

COMUNIDAD MELCHOR OCAMPO RANCHO 

MELCHOR OCAMPO (ÁNIMAS GUSGAS), 59427 

COLONIA MELCHOR OCAMPO (ÁNIMAS 

GUSGAS), LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO A ZARAGOZA Y CARRETERA 

LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA PI, lon:-

101.98981672, lat:20.33246101}}

15-04-2020 14-07-2020 1,248,255.87         1,248,255.87         1,248,255.87       1,248,255.87       1,248,255.87       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COPFIII/01-09/20, 

contratista:BENJAMIN DE LA PAZ LEON, convocante:MUNICIPIO 

DE LA PIEDAD, MICH, monto:1359653.06, 

importe_modificado:1359653.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4100.0}}

{1763813/proyecto_INICIO, 

1763813/proyecto_PROCESO, 

1763813/proyecto_INICIO, 

1763813/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764134 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   CHARACHARANDO 

ASENTAMIENTO CHARACHARANDO - 103086

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
103086 S 93 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, 

direccion:CALLE CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

DE CHARACHARANDO 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 

SIN NUMERO RANCHERIA CHARACHARANDO, 

61990 CHARACHARANDO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PEGADO 

AL RIO BALSAS Y CALLE A UN LADO DEL 

SEMBRADILLO, lon:-100.71440826, 

lat:18.4178393}}

07-09-2020 26-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1764134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301764239
Proyecto de 

inversión
480,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:480000.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD   LA JOYA DE 

MANZANILLO  SEGUNDA MANZANA  

ASENTAMIENTO MANZANILLOS - 103342

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103342 S 43 43 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:825.0, 

meta_modificada:825.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:168, 

direccion:CALLE DEL TECNOLÓGICO A LA 

PRIMARIA RANCHERIA LA JOYA DE MANZANILLO 

(SEGUNDA MANZANA), 61534 LA JOYA DE 

MANZANILLO (SEGUNDA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO HACIA PANTEON Y CAMINO AL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE , lon:-

100.30847961, lat:19.44106775}}

01-04-2020 30-06-2020 480,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1764239/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764865 Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD HERÓICA ZITÁCUARO 

ASENTAMIENTO COATEPEC DE MORELOS. - 

105005

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

105005 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:13750.0, 

meta_modificada:13750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A CASA BLANCA 

COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CAMINO A CAMEMBARO, CALLE AL NUEVO 

AMANECER  CAMÉMBARO COATEPEC DE 

MORELOS HEROICA ZITÁC, lon:-100.39087454, 

lat:19.42960368}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            15,432.27               15,432.27              15,432.27              15,432.27              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84019, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:750.0}}

{1764865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764876
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN  

COYOTA PRIMERA MANZANA - 105044

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 

URBANIZACIÓN EN EL MUNICIPIO
105044 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9908.0, 

meta_modificada:9908.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE CAMINO COYOTA - EL SAUZ 

PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA 

PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO A EL SAUZ Y CALLE A COYOTA, CAMINO 

A LOS MEJIA  IG, lon:-100.43548128, 

lat:19.38310011}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1764876/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764899
Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y 

ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO DE SAN FELIPE EL 

TRÉBOL - 105106

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

105106 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, 

direccion:ANDADOR EN SAN FELIPE LOS ALZATI 

RANCHERIA MESA DE LOS ALZATI (MESA DE SAN 

FELIPE), 61529 MESA DE LOS ALZATI (MESA DE 

SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CAMINO A IMCED PLANTEL 

ZITACUARO, lon:-100.39428817, 

lat:19.49165426}}

01-04-2020 30-06-2020 1,350,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1764899/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765190
Proyecto de 

inversión
1,874,853.42          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1874853.42, modificado:1874853.42}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ESCOLAR EN LA 

COMUNIDAD DE ZICUIRAN, DEL MUNICIPIO DE LA 

HUACANA, MICHOACAN 1ER. ETAPA. - 106031

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 106031 S 1550 1450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3327.29, 

meta_modificada:3327.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, 

direccion:ANDADOR CUAHTÉMOC CÀRDENAS 

COLONIA BACHILLERES, 61860 ZICUIRÁN, LA 

HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SOCORRO SANCHEZ MORA Y CALLE PLAZA 

DE TOROS DE ZICUIRAN, CALLE CUAHTÉMOC 

CÀRDENAS  EL ANDADOR SE CONSTRUIRÁ EN EL 

TRAMO CO, lon:-101.96131134, 

lat:18.87290268}}

15-06-2020 12-09-2020 966,493.50            966,493.50            966,493.50           966,493.50           966,493.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/009-

2020, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:1874853.42, importe_modificado:1874853.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3327.29}}

{1765190/proyecto_INICIO, 

1765190/proyecto_PROCESO, 

1765190/proyecto_INICIO, 

1765190/proyecto_FIN, 

1765190/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765789 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS  AGUA, ELECTRICIDAD, 

DRENAJE  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA ASENTAMIENTO LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA - 107590

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
107590 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD 

DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA 

ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  EL JARDÍN DE NIÑOS SE 

ENCUE, lon:-101.48194757, lat:20.27132022}}

01-09-2020 31-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1765789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766289
Proyecto de 

inversión
194,952.91              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194952.91, modificado:194952.91}}

CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE UN MODULO 

EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  

EMILIANO ZAPATA,  EN TARETAN ASENTAMIENTO 

EMILIANO ZAPATA. - 109033

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
109033 S 140 160 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 61710 EMILIANO 

ZAPATA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE JESUS BARRAGAN  SE ENCUENTRA 

JUNTO A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y A , lon:-

101.93555441, lat:19.33921529}}

01-06-2020 31-07-2020 194,952.91            194,952.91            194,952.91           194,952.91           194,952.91           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DOP/IR/FAIS/04/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN, monto:194638.63, 

importe_modificado:194638.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1766289/proyecto_INICIO, 

1766289/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766829
Proyecto de 

inversión
865,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865000.0, modificado:865000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   MANUEL VILLALONGÍN 

ASENTAMIENTO MANUEL VILLALONGÍN - 110538

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110538 S 1100 1900 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y 

CALLE HERNAN CORTES, CALLE MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA  LA CALLE ES UNA DE LAS PRIMERAS 

ENTRA, lon:-101.52539043, lat:20.23547474}}

15-08-2020 15-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1766829/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766983 Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

ISAAC ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  - 110918

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
110918 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE CORREGIDORA, 

CALLE FRANCISCO I MADERO  LA OBRA SE 

LOCALIZA, lon:-101.49576856, 

lat:20.24714003}}

01-09-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1766983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

70 173
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PROYECTO
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301767105
Proyecto de 

inversión
225,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.0, modificado:225000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC ARRIAGA  

SANTA ANA MANCERA  ASENTAMIENTO ISAAC 

ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  - 111218

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
111218 S 700 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ISAAC 

ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC 

ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ISAAC 

ARRIAGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 

CONOCIDO  LA, lon:-101.49871893, 

lat:20.24875063}}

01-08-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1767105/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767665 Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOMAS DEL TEPEYAC - 112663

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112663 S 220 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL TEPEYAC, 58505 

PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

CIRCUNVALACION, CALLE REFORMA  OBRA SE 

LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRANCISCO 

MONTES DE , lon:-101.5046433, 

lat:20.08865849}}

14-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1767665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767758
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA 

COFRADÍA ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 

112900

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112900 S 60 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO 

RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE POR EL TEMPLO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA A UN 

COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.59191262, lat:20.06927807}}

01-09-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1767758/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768352 Proyecto de 

inversión
25,556.18                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25556.18, modificado:25556.18}}

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DEL ANEXO DE 

AUDITORIO MUNICIPAL DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN 

ASENTAMIENTO LUCRECIA TORIZ - 114437

16 Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
114437 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.32, 

meta_modificada:104.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA 

LUCRECIA TORIZ, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

REFORMA Y  ,    SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL 

PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-101.92558591, 

lat:19.33624313}}

15-07-2020 30-08-2020 25,556.18               25,556.18               25,556.18              25,556.18              25,556.18              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, monto:25556.18, 

importe_modificado:25556.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1768352/proyecto_INICIO, 

1768352/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768870 Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

ISAAC ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  

ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA  SANTA ANA 

MANCERA  - 115975

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
115975 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE ISAAC ARRIAGA  LA OBRA SE 

REALI, lon:-101.49363346, lat:20.24050653}}

01-08-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1768870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769009
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

JANAMBO ASENTAMIENTO JANAMBO - 116327

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
116327 S 750 650 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA 

JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOS 

ANGELES Y CALLE JOSEMARIA MORELOS, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE REALIZARA 

EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD POR DONDE 

ESTA LA, lon:-101.52465764, lat:20.21026066}}

01-09-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1769009/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769232 Proyecto de 

inversión
3,695,368.76          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:739073.75, modificado:739073.75}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:739073.75, modificado:739073.75}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2217221.26, modificado:2217221.26}}

LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE - 116932
16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
116932 S 139 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, 

direccion:CALLE VILLA MADERO-SAN DIEGO 

RANCHERIA LA CUMBRE, 58483 LA CUMBRE, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA EL PERDIDO-EL CARRIZAL Y BRECHA LA 

CUMBRE-PLATANALILLO, BRECHA LA CUMBRE-EL 

CARACOL  APROXIMADAMENTE EN EL EL 

KILOMETRO 14, lon:-101.22530036, 

lat:19.3626598}}

07-07-2020 11-11-2020 740,000.00            740,000.00            740,000.00           740,000.00           740,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APRURAL/008/2020, contratista:GELUSE 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:3700000.0, importe_modificado:3700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1769232/proyecto_PROCESO, 

1769232/proyecto_INICIO, 

1769232/proyecto_PROCESO, 

1769232/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769812
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL MERCADO  SOLIDARIDAD 

EN HERÓICA ZITÁCUARO - 118810
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

118810 S 500 500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO ORIENTE 

COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE GRAL. PUEBLITA NORTE Y 

CALLE MORA DEL CAÑONAZO NORTE, CALLE 

CUAUHTEMOC ORIENTE  HEROICA ZITACUARO, 

lon:-100.34781153, lat:19.43554196}}

01-08-2020 31-10-2020 1,000,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1769812/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769974
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   EL TEPEHUAJE - 119313
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
119313 S 30 51 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.5, meta_modificada:81.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO TEPEHUAJE  - 

ORAPONDIRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 

+ 0 EJIDO TEPEHUAJE, 00000 EL TEPEHUAJE, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO TEPEHUAJE Y CAMINO ORAPONDIRO, 

CAMINO CHONENGO  EL CAMINO SE ENCUENTRA 

EN L, lon:-102.18477186, lat:19.27520317}}

01-03-2020 30-09-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           242,936.65           242,936.65           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84409, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:81.0}}

{1769974/proyecto_FIN, 

1769974/proyecto_PROCESO, 

1769974/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770160 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EN REPARO - 

119900

16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 119900 S 12 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:92, 

direccion:CALLE PIUMO-EL REPARO RANCHERIA 

EL REPARO, 58495 EL REPARO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA SNTAS 

MARIAS EL REPARO Y  ,    SOBRE CARRETERA 

PIUMOVILLAMADERO, lon:-101.17370074, 

lat:19.45922347}}

14-07-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1770160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771749
Proyecto de 

inversión
9,266,278.01          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9266278.01, modificado:9266278.01}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA 

COLONIA JUÁREZ CALLE OCAMPO TRAMO 

MANUEL MUÑIZ - SOLIDARIDAD - 123980

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 123980 S 559 457 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7636.0, 

meta_modificada:7636.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA 

JUÁREZ, 58010 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MANUEL MUÑIZ Y 

AVENIDA SOLIDARIDAD, CALZADA JUÁREZ  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR 

INDEPENDENCIA EN LA COLONIA JUÁREZ ENTRE 

LA CAL, lon:-101.19703836, lat:19.69500211}}

14-07-2020 10-11-2020 4,682,185.24         4,682,185.24         4,682,185.24       4,682,185.24       4,682,185.24       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-059/OP/LPM/2020, 

contratista:ARC-TECKTO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, monto:9266278.01, 

importe_modificado:9266278.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3436.2}}

{1771749/proyecto_PROCESO, 

1771749/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772157
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PARÁCUARO 

LOCALIDAD   LAS CRUCITAS ASENTAMIENTO LAS 

CRUCITAS - 125117

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
125117 S 268 274 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.6, meta_modificada:9.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, 

direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LAS 

CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

LAS CRUCITAS Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA 

PARCELAS  EL PUENTE SE ENCUENTRA A LA 

ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, 

lon:-102.24032215, lat:18.90257303}}

28-09-2020 31-10-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84430, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1772157/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772566
Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PARÁCUARO 

LOCALIDAD   LAS YEGUAS - 126162
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
126162 S 344 727 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, 

direccion:CALLEJON CANAL DE RIEGO EJIDO LAS 

YEGUAS, 60782 LAS YEGUAS, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CANAL 

DE RIEGO Y CALLE SALIDA LAS YEGUAS, CALLE SIN 

NOMBRE  EL PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN 

LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD , lon:-

102.26935449, lat:18.90851465}}

29-10-2020 30-11-2020 120,000.00            120,000.00            120,000.00           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84432, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:120000.0, 

importe_modificado:120000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1772566/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773168
Proyecto de 

inversión
599,707.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599707.08, modificado:599707.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, 

MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN CABECERA 

MUNICIPAL. - 127785

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 127785 S 24 21 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE LA PALMA JUAN ESCUTIA PRIV. 

S/N, PROL. HIDALGO, MANZANA 20 0 0 INTERIOR 

0 0 COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE 

VARIAS  PROL. DE HIDALGO COL. L, lon:-

100.53373445, lat:19.69277926}}

10-09-2020 10-11-2020 599,707.08            599,707.08            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

067/2020, contratista:OMAR JOEVANNI MENDOZA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:599707.08, importe_modificado:599707.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1773168/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774023 Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SAN JERÓNIMO 

ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 130298

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTIOTUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130298 S 7 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, 

direccion:CALLE CALLE QUE VA HACIA CARRETERA 

SAN LUCAS ALTAMIRANO RANCHERIA SAN 

JERÓNIMO, 61993 SAN JERÓNIMO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

QUE VA HACIA CARRETERA SAN LUCAS 

ALTAMIRANO Y CALLE CALLE QUE ESTA ATRAS 

DEL BALN, lon:-100.67121354, lat:18.38178695}}

14-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1774023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301775551
Proyecto de 

inversión
2,327,878.44          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2327878.44, modificado:2327878.44}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED 

DE DRENAJE SANITARIO CON TOMAS Y 

DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE AMALIA 

ZOLORZANO, DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 

133612

16
Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 133612 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE AMALIA SOLORZANO COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 61760 NUEVA ITALIA DE 

RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA LAZARO 

CARDENAS SUR, CALLE MIGUEL SILVA  SE UBICA 

CERCA DE LA LATERAL DE LA LOMA CER, lon:-

102.1001151, lat:19.01090725}}

01-03-2020 01-05-2020 981,338.38            2,327,878.44         981,338.38           981,338.38           981,338.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/005-

2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IVESADI S.A DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:2327878.44, 

importe_modificado:2327878.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:168.0}}

{1775551/proyecto_INICIO, 

1775551/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777485
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE Y 

COLECTOR GUERRERO, EN MARCOS CASTELLANOS 

LOCALIDAD   SAN JOSÉ DE GRACIA - 135812

16
Michoacán de 

Ocampo
51 Marcos Castellanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS 135812 S 750 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:790.0, 

meta_modificada:790.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:CALLE ERNESTO PERALES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 59500 SAN JOSÉ 

DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

RUBEN ROMERO, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA 

SE ENCUENTRE AL PONIENTE DE LA POB, lon:-

103.0284027, lat:19.98870964}}

01-06-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1777485/proyecto_PROCESO, 

1777485/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778801
Proyecto de 

inversión
1,050,761.28          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050761.28, modificado:1050761.28}}

REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA 

ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO 

PONIENTE ENTRE LAS CALLES AGRICULTURA 

HASTA CALLE MATAMOROS EN VISTA HERMOSA 

DE NEGRETE,MICHOACÁN - 137402

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 137402 S 9012 8400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3711.0, 

meta_modificada:3711.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 110 

TRAMO 0+000  - 0+457.9  KILÓMETRO 457 + 600 

PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 

VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO PONIENTE Y CALLE 

AGRICULT, lon:-102.4792787, lat:20.27433283}}

05-10-2020 27-11-2020 1,050,761.28         1,050,761.28         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVH/OP/2018-

2021/FONDOIII/PAVIMENTACION/IR09/2020, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VISTA 

HERMOSA,MICH, monto:1050761.28, 

importe_modificado:1050761.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1778801/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779060
Proyecto de 

inversión
449,424.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449424.08, modificado:449424.08}}

MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE PRESA 

COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE ZARATE 

MUNICIPIO DE MORELOS - 137643

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
137643 S 179 135 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4965.2, 

meta_modificada:4965.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA PRESA 

RANCHO ZÁRATE, 58803 ZÁRATE, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE A UN 

COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Y CALLE A UN 

COSTADO DEL PREESCOLAR, CALLE RUMBO AL 

TORIL  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN 

CO, lon:-101.36522827, lat:20.0257048}}

13-08-2020 27-08-2020 449,424.08            449,424.08            449,424.08           449,424.08           449,424.08           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

015/2020, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:449424.08, 

importe_modificado:449424.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4965.02}}

{1779060/proyecto_INICIO, 

1779060/proyecto_PROCESO, 

1779060/proyecto_FIN, 

1779060/proyecto_PROCESO, 

1779060/proyecto_FIN, 

1779060/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779113
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1203453.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN ÁLVARO OBREGÓN 

LOCALIDAD   ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO 

ÁLVARO OBREGÓN - 137724

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
137724 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ÁLVARO 

OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO 

OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, CALLE RUIZ CORTINES  ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO UBICADO A UN COSTADO DE 

LA, lon:-101.03715844, lat:19.82287466}}

18-06-2020 15-10-2020 1,203,453.00         1,203,453.00         1,199,175.14       1,199,175.14       1,199,175.14       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1203453.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1779113/proyecto_PROCESO, 

1779113/proyecto_INICIO, 

1779113/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779520
Proyecto de 

inversión
422,452.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:422452.35, modificado:422452.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA SALUD 

INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, EN EL 

MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE 

QUERENDARO, EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA. - 138247

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
138247 S 2032 1355 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO 

OBREGON PONIENTE, CALLE PINO SUAREZ  EL 

PROYECTO ESTA UBICADO EN, lon:-

100.89954706, lat:19.80711663}}

21-07-2020 18-10-2020 422,452.35            422,452.35            126,735.71           126,735.71           126,735.71           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AO/006/2020, 

contratista:KEVIN AXEL GARCIA RANGEL, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:422452.35, 

importe_modificado:422452.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1779520/proyecto_INICIO, 

1779520/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779888
Proyecto de 

inversión
3,277,742.72          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3277742.72, modificado:3272018.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO, LOCALIDAD SAN LUCAS PÍO, EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ - 138759

16
Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 

MICHOACAN
138759 S 185 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3966.0, 

meta_modificada:3966.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN 

LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, 

INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE COREGIDORA Y CALLE ALLENDE, CALLE 

INDEPENDENCIA  LO OBRA SE UBICA PARALELA A 

LA CARRETERA FEDERAL MORELIA 

ATLACOMULCO FRE, lon:-100.9300397, 

lat:19.79454129}}

25-08-2020 22-11-2020 3,272,018.46         3,272,018.46         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOPU/003/2020, 

contratista:TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y 

CIVIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO, monto:3272018.46, 

importe_modificado:3272018.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:594.9}}

{1779888/proyecto_PROCESO, 

1779888/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780885
Proyecto de 

inversión
861,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:861000.0, modificado:861000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION  EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZIRASPEN - 

139842

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
139842 S 44 56 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZIRASPÉN, 

61703 ZIRASPÉN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA CARRETERA EL 

FRESNO - SAN ANDRES CORU Y CAMINO CAMINO 

AL ORTIGAL, CARRETERA CARRETERA EL FRESNO - 

SAN ANDRES CORU  LA OBRA SE UBIC, lon:-

101.93330805, lat:19.42420778}}

19-09-2020 31-10-2020 861,000.00            861,000.00            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/IR/15/20/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA INCON S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:861000.0, importe_modificado:861000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1780885/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787159 Proyecto de 

inversión
399,999.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399999.99, modificado:399999.99}}

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 

DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 

144 FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB157 N 0 0 195

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata, San Bartolo, Sevina, 

Mich., México, lon:-101.90643311, 

lat:19.63353364}}

14-07-2020 24-08-2020 399,999.99            399,999.99            399,999.99           399,999.99           399,999.99           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3-

ARCHIVERO DE 

CUATRO GAVETAS, 

1-MESA DE 

PREPARACIÓN Y 

DEMOSTRACIÓN, 7-

MESA DE LAVADO 

CON UNA TARJA 

DE 1200 MM X 900 

MM  X 600 MM, 6-

MESA CENTRAL DE 

LABORATORIO, 18-

BANCO PARA 

SENTARSE DE 

700MM DE H., 1-

PINTARRON 

BLANCO,1-

DESECADORES,1-

PAQUETE 

LABORATORIO 

POLIFUNCIONAL, 2-

BALANZA 

GRANATARIA 

TRIPLE VIGA, 1-

APARATO 

HOFFMAN, 2-

JERINGA PASCAL 

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787162
Proyecto de 

inversión
43,761.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43761.0, modificado:43761.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL 

HIDALGO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB161 N 0 0 116

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.39944458, lat:20.15136311}}

14-07-2020 24-08-2020 43,761.00               43,761.00               43,761.00              43,761.00              43,761.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:20 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR,  

3 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787175
Proyecto de 

inversión
74,298.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:74298.0, modificado:74298.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL 

HIDALGO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB187 N 0 0 149

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:18, 

direccion:Juárez Sur 48A, Centro, 58930 Centro, 

Mich., México, lon:-100.82702637, 

lat:19.85585233}}

30-07-2020 10-09-2020 74,298.00               74,298.00               74,298.00              74,298.00              74,298.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 40 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787183
Proyecto de 

inversión
179,133.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179133.0, modificado:179133.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUAN B 

FIGUEROA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB193 N 0 0 562

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:Lic. Antonio Caso Andrade, Francisco I 

Madero, Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, 

lon:-100.81054687, lat:19.84939396}}

29-07-2020 09-09-2020 179,133.00            179,133.00            179,133.00           179,133.00           179,133.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:6 

PINTARRON 

BLANCO, 100 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788040
Proyecto de 

inversión
98,382.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98382.5, modificado:98382.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ALBERTO 

VALLADARES
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB210 N 0 0 189

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Sin nombre No. 70 50, Octaviano Alanís, 

60080 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.0602417, lat:19.41220201}}

30-07-2020 10-09-2020 98,382.50               98,382.50               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PINTARRON 

BLANCO, 50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788046 Proyecto de 

inversión
109,280.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109280.7, modificado:109280.7}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JOSÉ ROSAS MORENO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB213 N 0 0 173

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Delicias 420, Las Cruces, 60090 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.0602417, 

lat:19.40702104}}

30-07-2020 10-09-2020 109,280.70            109,280.70            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:6 

PINTARRON 

BLANCO, 50 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 100 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

72 173
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MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301788126 Proyecto de 

inversión
62,144.07                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62144.07, modificado:62144.07}}

EQUIPAMIENTO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES 

EN EL J/N HOMERO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB233 N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, 

direccion:Licenciado Rafael Carrillo 41, Centro, 

58930 Centro, Mich., México, lon:-

100.82702637, lat:19.85843561}}

24-08-2020 02-10-2020 62,144.07               62,033.75               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

PINTARRON 

BLANCO, 4-MESA 

BINARIA, 8-SILLA 

DE 

ADMINISTRACION, 

100-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

1- EXTINTOR CAP 

4.5 KGS POLVO 

QUIMICO SECO 

ABC, 1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788128
Proyecto de 

inversión
14,979.83                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14979.83, modificado:14979.83}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BELISARIO 

DOMÍNGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB235 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, 

direccion:Monte de las Cruces 544, Colonia, 

Turicato, Mich., México, lon:-101.41479492, 

lat:19.04913751}}

24-08-2020 02-10-2020 14,979.83               14,869.46               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301788201 Proyecto de 

inversión
64,360.23                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64360.23, modificado:64360.23}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JUSTO SIERRA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB242 N 0 0 96

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:20 de septiembre 3, Centro, 58980 

Queréndaro, Mich., México, lon:-100.88882446, 

lat:19.80805413}}

24-08-2020 02-10-2020 64,360.23               64,184.08               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:31 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

31  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

3  PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788218
Proyecto de 

inversión
23,821.78                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23821.78, modificado:23821.78}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB246 N 0 0 237

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza 104, Col de los 

Maestros, 59250 De los Maestros, Mich., México, 

lon:-102.27996826, lat:20.33561332}}

24-08-2020 02-10-2020 23,821.78               23,717.77               23,717.77              23,717.77              23,717.77              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301788456 Proyecto de 

inversión
146,583.28              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146583.28, modificado:146583.28}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB250 N 0 0 204

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:De la Independencia Nacional 72, 2do 

Independencia, Tlazazalca, Mich., México, lon:-

102.05474854, lat:19.96302293}}

24-08-2020 02-10-2020 146,583.28            146,367.61            146,367.61           146,367.61           146,367.61           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:81 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5 PINTARRON 

BLANCO, 1 SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788467 Proyecto de 

inversión
47,945.28                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47945.28, modificado:47945.28}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO 

CÁRDENAS

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB251 N 0 0 46

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, 

direccion:Vicente Guerrero 164, 2do 

Independencia, Tlazazalca, Mich., México, lon:-

102.05749512, lat:19.96818594}}

24-08-2020 02-10-2020 47,945.28               47,640.01               47,640.01              47,640.01              47,640.01              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2 PINTARRON 

BLANCO, 1 SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788494 Proyecto de 

inversión
59,029.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59029.5, modificado:59029.5}}

MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ 

RAYON
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB271 N 0 0 53

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:81, 

direccion:2da. de Francisco I. Madero 6, Coatepec 

de Morelos, 61531 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.36972046, lat:19.42515372}}

11-09-2020 23-10-2020 59,029.50               59,029.50               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:30- 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

3- PINTARRON, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790373 Proyecto de 

inversión
54,281.04                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54281.04, modificado:54281.04}}

MOBILIARIO EN EL J/N LÁZARO CÁRDENAS 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB272 N 0 0 117

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:Calle Revolucion 186, Centro, 58820 

Huandacareo, Mich., México, lon:-101.27883911, 

lat:19.9888363}}

11-09-2020 23-10-2020 54,281.04               54,281.04               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:20 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

60  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

3  PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301791369 Proyecto de 

inversión
5,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:4991776.94}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA 

LA LOCALIDADD DE HUETAMO (SEGUNDA ETAPA)
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M17 N 0 0 10599

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2220.0, 

meta_modificada:2220.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.8993615, lat:18.6315316}}

07-07-2020 05-11-2020 4,991,776.94         4,991,776.94         3,891,500.61       3,891,500.61       3,891,500.61       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-008/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, SA DE CV, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:9983553.87, importe_modificado:9983553.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1665.0}}

{1791369/proyecto_INICIO, 

1791369/proyecto_PROCESO, 

1791369/proyecto_INICIO, 

1791369/proyecto_PROCESO, 

1791369/proyecto_INICIO, 

1791369/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791876 Proyecto de 

inversión
1,897,198.88          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:936596.0, modificado:936596.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:cuenta corriente, 

monto:960602.88, modificado:960602.88}}

ANDADOR EN LAS NORIAS (OJO DE AGUA DE 

CHUPIO)
16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 052/2020 N 0 0 874
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:810.0, 

meta_modificada:810.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.42226219, lat:19.13511354}, geo2: 

{cve_municipio:82, localidad:62, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.42277718, lat:19.14257351}}

22-06-2020 19-09-2020 1,897,198.88         1,897,198.88         1,897,198.88       1,897,198.88       524,793.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/015-

2020, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1897468.72, 

importe_modificado:1897468.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:810.0}}

{1791876/proyecto_FIN, 

1791876/proyecto_INICIO, 

1791876/proyecto_FIN, 

1791876/proyecto_PROCESO, 

1791876/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

2020 3 MIC200301792629
Proyecto de 

inversión
22,807,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.2807E7, modificado:2.2807E7}}

TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN TLAZAZALCA 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M101 N 0 0 3484

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, 3ro República, 

Tlazazalca, Mich., México, lon:-102.06436157, 

lat:19.98222203}}

01-10-2020 30-09-2021 22,807,000.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1792629/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793075 Proyecto de 

inversión
12,772,880.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:E, 

prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.277288E7, modificado:1.277288E7}}

Creación del Centro de Justicia Integral para las 

Mujeres Región Uruapan
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
200226 N 0 0 2038

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:785.0, 

meta_modificada:785.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Leona Vicario 45, Leandro Valle, 

Colonia, 60137 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.00965524, lat:19.42115195}}

14-10-2020 14-10-2020 12,772,880.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1793075/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 

proyecto diferente 

de "Otros" o 

justificar elección 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Elegir 

un tipo de 

programa o 
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC14150200521449 Proyecto de 

inversión
170,313,164.00     

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, 

prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.70313164E8, 

modificado:1.70313164E8}}

Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El 

Rezago Educativo.
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán.
SEE_Sub_21_2014 N 0 0 5000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. 

Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán., 

lon:-101.192046, lat:19.703384}}

01-06-2015 01-12-2015 169,033,632.70    167,471,282.10    167,471,282.10  167,471,282.10  167,471,282.10  Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.93}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC00160100631388 Acción 45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 

13456
16

Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar YUNITZI INGENIERIA SA DE CV 13456 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}}

08-03-2016 19-05-2016 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{708101/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:OBRA 

DE 

ADMINISTARCION

ES PASADAS, NO 

SE ENCONTRO 

EXPEDIENTE NI 

DOCUMENTO 

PARA PODER 

REALIZAR EL 

AVANCE Y 

JUSTIFICAR EL 

GASTO, 

trimestre:3.0, 

usuario:tanyalcam

posa, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC17170401003958 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Construccion De Planta Y Ampliacion De Acceso 

Para Perforar El Pozo Profundo En Unidad 

Deportiva Municipal - 282683

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar ADMINISTRACION 282683 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:BRECHA TRAMO LA NICA - LOS 

CHARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 

900 PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 

59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 

TANGAMANDAPIO MICHO, lon:-102.4179678, 

lat:19.95197802}}

01-07-2017 31-12-2017 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, 

contratista:GUERREROS PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, 

monto:344638.38, importe_modificado:344638.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1139038/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:OBRA 

DE 

ADMINISTARCION

ES PASADAS, NO 

SE ENCONTRO 

EXPEDIENTE NI 

DOCUMENTO 

PARA PODER 

REALIZAR EL 

AVANCE Y 

JUSTIFICAR EL 

GASTO POR LO 

CUAL SE SIGUEN 

ARRASTRANDO, 

trimestre:3.0, 

usuario:tanyalcam

posa, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC18180101060088 Proyecto de 

inversión
118,634.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118634.1, modificado:118634.1}}

Introduccion De Lineas De Agua De La Calle 

Eucalipto Entre Callejon De La Sierra Y Tancitaro - 

9746

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
9746 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR S/N 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON DE 

LA S, lon:-102.1349855, lat:19.42279229}}

12-02-2018 12-03-2018 118,634.10            118,634.10            79,223.38              79,223.38              79,223.38              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:42020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:118634.1, 

importe_modificado:118634.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196999/proyecto_INICIO, 

1196999/proyecto_PROCESO, 

1196999/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC180401416896
Proyecto de 

inversión
202,743.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202743.4, modificado:202743.4}}

INTRODUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA EN RANCHO 

LOS LOBOS - 69379
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69379 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:731.0, 

meta_modificada:731.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:11, 

direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LOS 

LOBOS, 60496 LOS LOBOS, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO 

Y CAMINO AL DIEZMO, CAMINO SI LA OBRA SE 

LOCALIZA CERCA DE LA PLAZA DE TOROS Y 

EMPAQUE DE LO, lon:-102.18401315, 

lat:19.39215169}}

04-06-2018 20-07-2018 202,743.40            202,743.40            202,743.40           201,869.51           201,869.51           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/AD/005/2018, contratista:JOSE 

FRANCISCO GUERRERO ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:203075.52, 

importe_modificado:203075.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1416896/proyecto_INICIO, 

1416896/proyecto_FIN, 

1416896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201522192
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 27979
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 27979 S 36 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA 

ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE SE UBICA DONDE TERMINA 

LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.41309447, 

lat:20.057159}}

22-04-2019 10-06-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1522192/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:A 

OBRA SE CANCELÓ 

DEBIDO A QUE EL 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL HA 

EMPRENDIDOUNA 

GESTIÓN ESPECIAL 

ANTE LA 

COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA 

DE MICHOACÁN, 

ASÍ COMO LA 

ELABORACIÓN DE 

UN PROYECTO DE 

GRAN CALADO 

PARA LA 

SOLUCIÓN 

INTEGRAL ESTA 

OBRA, 

trimestre:3.0, 

usuario:davidninoz

, fecha:2020-10-

15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC190201526964
Proyecto de 

inversión
93,898.88                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93898.88, modificado:93898.88}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PINAVETE 

ENTRE CEDRO Y CAOBA - 34681
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34681 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN 

NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CAOBA, AVENIDA 

CALLEJON DE LA SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA A 

UNA CUADRA , lon:-102.13493125, 

lat:19.42524022}}

13-05-2019 31-05-2019 93,898.88               83,462.21               83,462.21              83,462.21              83,462.21              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:71035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:93898.88, 

importe_modificado:83462.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1526964/proyecto_INICIO, 

1526964/proyecto_FIN, 

1526964/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201527066 Proyecto de 

inversión
1,021,886.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1021886.99, modificado:1021886.99}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN 

FRACCIONAMIENTO VIVEROS - 34826
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34826 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:778.0, 

meta_modificada:778.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO VIEJO A ARANDIN Y CALLE 

CIRUELA, CALLE GUAYABA LAS OBRA SE LOCALIZA 

EN EL FRAC, lon:-102.11398919, 

lat:19.40618229}}

26-03-2019 24-05-2019 1,021,886.99         1,020,829.99         1,020,829.99       1,020,829.99       1,020,829.99       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/003/2019, 

contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1020829.99, importe_modificado:1020829.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:778.0}}

{1527066/proyecto_FIN, 

1527066/proyecto_PROCESO, 

1527066/proyecto_FIN, 

1527066/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201532134
Proyecto de 

inversión
392,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392000.0, modificado:391999.99}}

TECHADO EN AREA DE IMPARTICION  FISICA  EN  

TV BACHILLERATO  DE  AGUA  SALADA - 45643
16

Michoacán de 

Ocampo
47 Jungapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO 45643 S 335 317 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:561.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, 

direccion:CALLE AGUA SALADA - 20 DE 

NOVIEMBRE EJIDO AGUA SALADA, 61473 AGUA 

SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   CALLE AGUA SALADA - 20 DE 

NOVIEMBRE EJIDO AGUA SALADA CP. 61473 

AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO, lon:-100.44290143, lat:19.45603075}}

11-02-2019 02-04-2019 391,999.99            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0003/2019, 

contratista:CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE 

MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO 

MICHOACAN, monto:392000.0, importe_modificado:392000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:561.0}}

{1532134/proyecto_PROCESO, 

1532134/proyecto_FIN, 

1532134/proyecto_INICIO, 

1532134/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201547750
Proyecto de 

inversión
239,099.91              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:239099.91, modificado:239099.91}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN 

CALLE PINO Y PANTEON MUNICIPAL - 69303
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69303 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:354.0, 

meta_modificada:354.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN NUMERO 

BARRIO SAN FRANCISCO, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE TANCITARO Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL LINDERO N, lon:-102.12916139, 

lat:19.421869}}

01-07-2019 26-07-2019 239,099.91            237,991.30            237,991.30           237,991.30           237,991.30           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:70941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:239099.91, 

importe_modificado:237991.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:354.0}}

{1547750/proyecto_INICIO, 

1547750/proyecto_PROCESO, 

1547750/proyecto_FIN, 

1547750/proyecto_PROCESO, 

1547750/proyecto_FIN, 

1547750/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200101700597 Proyecto de 

inversión
3,356,792.72          

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3356792.72, modificado:3356792.72}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

( EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCIÓN DE 

PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE 

INFORMÁTICA DE 6 E.E., UN MODULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., UNA FOSA 

SEPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA 

CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE, PLANTA ALTA: 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO 

AULAS DE 2 E.E. C/U) EN EL CECYTE 33 CAPULA

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM018 N 0 0 600
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, 

direccion:Calle Fray Diego de Basalenque 80A, San 

Francisco, 58090 Capula, Mich., México, lon:-

101.39436722, lat:19.67346392}}

12-12-2019 15-02-2020 3,356,792.72         3,352,562.35         3,328,708.96       3,328,708.96       3,328,708.96       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:99.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706737 Proyecto de 

inversión
26,340.24                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26340.24, modificado:26340.24}}

MOBILIARIO PARA EL J/N ALICIA GROBET CARRERE 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB001 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, 

direccion:3A. de Zaragoza 241, Centro, 61830 

Ario de Rosales, Mich., México, lon:-

101.70661926, lat:19.20872537}}

22-05-2020 07-07-2020 26,340.24               26,174.94               26,174.94              26,174.94              26,174.94              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:2-

PINTARRON 

BLANCO, 10-MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 22-SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706747
Proyecto de 

inversión
128,502.47              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:128502.47, modificado:128502.47}}

MOBILIARIO PARA EL J/N LOMBARDIA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB009 N 0 0 213

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:16 de Septiembre 461, Rivera, 61730 

Lombardía, Mich., México, lon:-102.05062866, 

lat:19.16138409}}

22-05-2020 07-07-2020 128,502.47            128,489.01            128,489.01           128,489.01           128,489.01           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200201706763 Proyecto de 

inversión
37,882.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB015 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Curatame 36, Zaragoza, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89766502, lat:18.62875926}}

22-05-2020 07-07-2020 37,882.48               37,772.16               37,772.16              37,772.16              37,772.16              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-SILLA APILABLE 

DE PLÁSTICO, 1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-

CESTO METÁLICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706768
Proyecto de 

inversión
39,667.26                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39667.26, modificado:39667.26}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 531 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB017 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:118, 

direccion:General Álvaro Obregón 28, Acapulco, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89500427, lat:18.62217109}}

22-05-2020 07-07-2020 39,667.26               39,556.94               39,556.94              39,556.94              39,556.94              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

SILLA DE 

ADMINISTRACION, 

1-PINTARRON 

BLANCO, 1-

ESCRITORIO DE UN 

PEDESTAL, 30-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706782 Proyecto de 

inversión
37,882.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB022 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, 

direccion:Caltzontzin 320, 20 de Noviembre, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89569092, lat:18.62867793}}

22-05-2020 07-07-2020 37,882.48               37,772.16               37,772.16              37,772.16              37,772.16              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706790 Proyecto de 

inversión
26,340.24                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26340.24, modificado:26340.24}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JOSE FRANCISCO DE 

ISLA Y ROJO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB025 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, 

direccion:Calle Hidalgo 21, Centro, Mich., México, 

lon:-102.39343643, lat:20.16860555}}

22-05-2020 07-07-2020 26,340.24               26,174.94               26,174.94              26,174.94              26,174.94              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:10-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

22-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

2-PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706886 Proyecto de 

inversión
8,283.27                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8283.27, modificado:8283.27}}

MOBILIARIO PARA EL  J/N JUAN JACOBO 

ROUSSEAU
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB035 N 0 0 18

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, 

direccion:Guadalupe Victoria Sur 12, Centro, 

61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-

100.46258926, lat:19.56609847}}

27-05-2020 07-07-2020 8,283.27                 8,283.27                 8,283.27                8,283.27                8,283.27                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:5-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

10-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706887 Proyecto de 

inversión
33,133.08                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33133.08, modificado:33133.08}}

MOBILIARIO PARA EL J/N 30 DE ABRIL 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB036 N 0 0 71

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata Oriente 7, Centro, 

61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-

100.46276093, lat:19.56561322}}

27-05-2020 07-07-2020 33,133.08               33,133.08               33,133.08              33,133.08              33,133.08              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

40-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706947
Proyecto de 

inversión
141,291.48              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141291.48, modificado:141291.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. HERMANOS 

FLORES MAGON
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB048 N 0 0 654

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av Lázaro Cárdenas 705, Cuauhtémoc, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.1882019, 

lat:19.69593043}}

25-05-2020 07-07-2020 141,291.48            141,291.48            141,291.48           141,291.48           141,291.48           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:150-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706951 Proyecto de 

inversión
39,396.44                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39396.44, modificado:39396.44}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE 

DOMINGUEZ
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB051 N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, 

direccion:Calle Benito Juárez 401, La Tanda, 

58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.00187683, lat:19.91138351}}

27-05-2020 07-07-2020 39,396.44               39,376.43               39,376.43              39,376.43              39,376.43              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:4-

PINTARRON 

BLANCO, 14-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706959
Proyecto de 

inversión
404,910.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404910.2, modificado:404910.2}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. MELCHOR 

OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB054 N 0 0 154

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, 

direccion:Hidalgo 3, Centro, Villamar, Mich., 

México, lon:-102.5958252, lat:20.01988741}}

19-05-2020 07-07-2020 404,910.20            404,822.74            404,822.74           404,822.74           404,822.74           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

PINTARRON 

BLANCO, 1- MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1- SILLA 

DE 

ADMINISTRACION, 

17- MESA PARA 

COMPUTADORA, 

35- SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 15- 

COMPUTADORA 

DE ESCRITORIO I3, 

CON REGULADOR, 

1- IMPRESORA 

LASER, 1- MESA 

PARA IMPRESORA, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706963
Proyecto de 

inversión
2,518,003.90          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2518003.9, modificado:2518003.9}}

REHABILITACIÓN DE TALLER DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE 

CÓMPUTO EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB056 N 0 0 154
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, 

direccion:Lazaro Cardenas 33, Centro, Villamar, 

Mich., México, lon:-102.59548187, 

lat:20.01819387}}

08-06-2020 09-09-2020 2,518,003.90         2,474,797.10         1,276,517.68       1,276,517.68       1,276,517.68       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706972 Proyecto de 

inversión
70,239.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70239.74, modificado:70239.74}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRAY 

BARTOLONE DE LAS CASAS
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB062 N 0 0 84

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, 

direccion:Arturo Liberato M. 1, Progreso, San 

Lucas, Mich., México, lon:-100.78393936, 

lat:18.58930776}}

01-06-2020 10-07-2020 70,239.74               70,025.08               70,025.08              70,025.08              70,025.08              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:31-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5-PINTARRON 

BLANCO, 1-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707099 Proyecto de 

inversión
32,676.45                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32676.45, modificado:32676.45}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE 

DOMINGUEZ
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB083 N 0 0 31

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, 

direccion:Fray Juan de San Miguel 99, Centro, 

61800 Centro, Mich., México, lon:-

101.64121628, lat:19.40426859}}

02-06-2020 11-07-2020 32,676.45               32,371.48               32,371.48              32,371.48              32,371.48              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:15 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR                                                                                                 

2 PINTARRON 

BLANCO                                                                                                                                                                            

1 SILLA APILABLE 

DE PLASTICO , 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

75 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200201707100
Proyecto de 

inversión
637,639.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637639.98, modificado:637639.98}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A 

ETAPA Y ANDADORES EN LA ESC. PRIM. OTILIO E. 

MONTAÑO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB084 N 0 0 18
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, 

direccion:Calle Cuauhtémoc Sur 234, Centro, 

Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-

101.50680542, lat:19.89734113}}

15-06-2020 13-08-2020 637,639.98            636,930.48            636,930.48           636,930.48           636,930.48           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710049 Proyecto de 

inversión
3,252,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3252000.0, modificado:3241726.83}}

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTORES PARA AQUILA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A3 N 0 0 1740

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:Aquila, Mich., México, lon:-

103.5038211, lat:18.5979298}}

10-07-2020 08-11-2020 3,241,726.83         3,241,726.83         2,274,907.17       2,274,907.17       2,274,907.17       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-003/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES EXPRESS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:6483453.65, importe_modificado:6483453.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.5}}

{1710049/proyecto_INICIO, 

1710049/proyecto_PROCESO, 

1710049/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710434
Proyecto de 

inversión
810,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810000.0, modificado:781279.7}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A11 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, 

direccion:Las Colonias, Mich., México, lon:-

101.7224871, lat:19.9127286}}

29-06-2020 27-09-2020 781,279.70            781,279.70            635,115.75           635,115.75           635,115.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-004/2020, 

contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1302132.83, 

importe_modificado:1302132.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:60.0}}

{1710434/proyecto_PROCESO, 

1710434/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:SE 

SOLICITA 

CANCELAR ESTE 

FOLIO, SE HA 

DUPLICADO LA 

CAPTURA DE LA 

OBRA.

, trimestre:3.0, 

usuario:maamartin

ezg, fecha:2020-10-

15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201710529 Proyecto de 

inversión
3,439,999.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3439999.0, modificado:3430826.2}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAULOTE MUNICIPIO DE 

PARACUARO MICH

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A14 N 0 0 651

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, 

direccion:El Caulote, Mich., México, lon:-

102.1327777, lat:19.1238888}}

02-07-2020 01-12-2020 3,430,826.20         3,430,826.20         1,651,952.97       1,651,952.97       1,651,952.97       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-006/2020, 

contratista:FIDEL TORREZ ALCAZAR, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:5718043.67, 

importe_modificado:5718043.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.15}}

{1710529/proyecto_INICIO, 

1710529/proyecto_PROCESO, 

1710529/proyecto_INICIO, 

1710529/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710536 Proyecto de 

inversión
810,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810000.0, modificado:807432.83}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A15 N 0 0 316

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, 

direccion:Tacupa, Mich., México, lon:-

100.6830555, lat:18.4080555}}

09-07-2020 07-10-2020 807,432.83            807,432.83            732,663.48           732,663.48           732,663.48           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-013/2020, 

contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1345721.38, 

importe_modificado:1345721.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.9}}

{1710536/proyecto_INICIO, 

1710536/proyecto_PROCESO, 

1710536/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

2020 3 MIC200201710643 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:398902.53}}

EQUIPAMIENTO DE POZO  PROFUNDO DE  

ZACAPU
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A18 N 0 0 1320

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:Zacapu, Mich., México, lon:-

101.7956703, lat:19.8125119}}

24-06-2020 22-09-2020 398,902.53            398,902.53            79,780.51              79,780.51              79,780.51              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/AD-001/2020, 

contratista:INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS CASTILLO, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:797805.05, importe_modificado:797805.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.45}}

{1710643/proyecto_INICIO, 

1710643/proyecto_PROCESO, 

1710643/proyecto_INICIO, 

1710643/proyecto_PROCESO, 

1710643/proyecto_INICIO, 

1710643/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

2020 3 MIC200201710893
Proyecto de 

inversión
146,582.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146582.24, modificado:146582.24}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ITZIHUAPA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB080 N 0 0 329

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:52, 

direccion:Espejo 46, Centro, 61600 Pátzcuaro, 

Mich., México, lon:-101.61340714, 

lat:19.51578671}}

02-06-2020 11-07-2020 146,582.24            146,362.43            146,362.43           146,362.43           146,362.43           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:80-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5-PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1- 

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

14}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201710936
Proyecto de 

inversión
1,572,715.92          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1572715.92, modificado:1572715.92}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, 

COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC SEC. FED. 

INDEPENDENCIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB086 N 0 0 588
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Tzicuirancha 64A, Barrio del Coco, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.8939743, lat:18.62770192}}

06-07-2020 03-10-2020 1,572,715.92         1,564,922.38         880,110.91           880,110.91           880,110.91           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201711055
Proyecto de 

inversión
869,999.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.99, modificado:869999.99}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL  EN LA ESC. PRIM. 

RAFAEL RÁMIREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB127 N 0 0 120
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, 

direccion:Susupuato, Michoacán, México, lon:-

100.40748596, lat:19.20613168}}

29-06-2020 27-08-2020 869,999.99            869,955.39            869,955.39           869,955.39           869,955.39           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714227
Proyecto de 

inversión
2,752,515.73          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2752515.73, modificado:2752515.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 

SIMON BOLIVAR
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB088 N 0 0 532
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:León Guzmán 317, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19661331, lat:19.70595045}}

24-08-2020 21-11-2020 2,752,515.73         2,744,489.92         823,346.98           823,346.98           823,346.98           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714441
Proyecto de 

inversión
637,263.89              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637263.89, modificado:637263.89}}

SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 

IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO Y 

REPOSICIÓN DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN LA 

ESC. PRIM. CORONEL J JESUS DIAZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB167 N 0 0 233
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:Dr Verduzco, Michoacán, México, lon:-

102.03140259, lat:19.64517427}}

27-07-2020 24-09-2020 637,263.89            637,227.79            512,502.37           512,502.37           512,502.37           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:83.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714526
Proyecto de 

inversión
2,874,047.44          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2874047.44, modificado:2874047.44}}

TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL 

EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, 

DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO 

ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU 

OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, CERCO 

PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Y ELÉCTRICAS) EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA 

MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB174 N 0 0 73
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:182, 

direccion:Loma Blanca 53, Emiliano Zapata, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89157104, lat:18.61761616}}

24-08-2020 21-11-2020 2,874,047.44         2,854,518.51         1,746,978.55       1,746,978.55       1,746,978.55       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714533
Proyecto de 

inversión
869,725.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869725.76, modificado:869725.76}}

REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS 

SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 116
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB220 N 0 0 211
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:95, 

direccion:Niño obrero 8A, Central Campesina 

Independiente, 60090 Uruapan, Mich., México, 

lon:-102.0602417, lat:19.40572578}}

10-08-2020 08-10-2020 869,725.76            869,719.45            260,915.84           260,915.84           260,915.84           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714542
Proyecto de 

inversión
2,877,294.68          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2877294.68, modificado:2877294.68}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 

GENERACIÓN LIBERAL DE 1857
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB227 N 0 0 543
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:Sin nombre No. 23 334, Industrial, 

Microindustrial, 59000 Sahuayo de Morelos, 

Mich., México, lon:-102.71530151, 

lat:20.04432073}}

14-09-2020 12-12-2020 2,877,294.68         2,866,435.52         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714544
Proyecto de 

inversión
623,637.81              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623637.81, modificado:623637.81}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N 

NICOLÁS COPÉRNICO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB255 N 0 0 82
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:179, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.42028809, lat:19.04913751}}

07-09-2020 05-11-2020 623,637.81            623,632.14            187,089.64           187,089.64           187,089.64           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714547
Proyecto de 

inversión
869,999.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.9, modificado:869999.9}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB260 N 0 0 77
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:7, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-100.80917358, lat:19.84681053}}

07-09-2020 05-11-2020 869,999.90            869,988.28            260,996.48           260,996.48           260,996.48           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714852
Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 

CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

LÁZARO CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS008 N 0 0 280
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Galeana 17, La Mora, 60130 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.04238892, 

lat:19.41479244}}

10-08-2020 08-10-2020 550,000.00            549,984.07            164,995.22           164,995.22           164,995.22           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301715898 Proyecto de 

inversión
1,951,134.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:487783.0, modificado:485567.04}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:487784.0, modificado:487784.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:975567.0, modificado:975567.0}}

MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DE LA RED DE 

AGUA POTABLE DE LA COLONIA MORELOS DE 

ARIO DE ROSALES MICHOACAN - 34648

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34648 S 1500 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:PUEBLO ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO 

DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ALLENDE, 

CALLE GALEANA  JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA 

JOSE MA. MORELOS, lon:-101.70693098, 

lat:19.21385252}}

26-06-2020 25-10-2020 485,567.04            485,567.04            194,226.81           194,226.81           194,226.81           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-001/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1942268.17, importe_modificado:1942268.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.4}}

{1715898/proyecto_INICIO, 

1715898/proyecto_PROCESO, 

1715898/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715901 Proyecto de 

inversión
2,642,940.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:528588.0, modificado:527202.48}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:528588.0, modificado:528588.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1585764.0, modificado:1585764.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LINEA 

DE ALIMENTACION Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO - 34860

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34860 S 80 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:RANCHERIA MAGALLANES, 59593 

MAGALLANES, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA MAGALLANES Y 

BRECHA VIALIDAD PRINCIPAL, BRECHA SALIDA 

CHAVINDA  ENTRANDO POR LA BRECHA QUE 

VIENE DE CHAVINDA SE OBSERVA LA OBRA EN 

TODO EL PUEBLO, lon:-102.47919842, 

lat:20.05526654}}

26-06-2020 25-10-2020 527,202.48            527,202.48            506,468.21           506,468.21           506,468.21           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-001/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2636012.41, importe_modificado:2636012.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.97}}

{1715901/proyecto_INICIO, 

1715901/proyecto_PROCESO, 

1715901/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715907 Proyecto de 

inversión
8,004,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2001000.0, modificado:1999538.77}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:2001000.0, modificado:2001000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4002000.0, modificado:4002000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL RIO 

CHIQUITO - 35232
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35232 S 5931 4853 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE NOGALES Y NICOLAS BRAVO 

PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

NOGALES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

SALVADOR CARRANZA  SOBRE, lon:-

103.16739683, lat:18.77131917}}

16-07-2020 14-11-2020 1,999,538.77         1,999,538.77         887,895.72           887,895.72           887,895.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/LPN-002/2020, 

contratista:WATER SYSTEM IRRIGATION, S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:7998155.09, importe_modificado:7998155.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.15}}

{1715907/proyecto_INICIO, 

1715907/proyecto_PROCESO, 

1715907/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715940 Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1998446.18}}

TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO URECHO MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO - 37280

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37280 S 4247 3475 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 

NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SALIDA A LOS 

OTATES Y BRECHA SALIDA EL MIRADOR, BRECHA 

SALIDA A NUEVO URECHO  CERCA DE LA 

CARRETERA NUEVO URECHO  TEPENAHUA, lon:-

101.86512605, lat:19.17090968}}

19-06-2020 18-11-2020 1,998,446.18         1,998,446.18         1,998,446.18       1,998,446.18       1,998,446.18       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-

005/2020, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:3996892.36, importe_modificado:3996892.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715940/proyecto_INICIO, 

1715940/proyecto_PROCESO, 

1715940/proyecto_FIN, 

1715940/proyecto_PROCESO, 

1715940/proyecto_FIN, 

1715940/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs2: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs3: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs4: 

2020 3 MIC200301715961
Proyecto de 

inversión
6,061,186.46          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:2182027.13, modificado:2182027.13}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3879159.33, modificado:3879159.34}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TLAZAZALCA - 37693
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37693 S 1714 1514 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 

TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA SALIDA A HUITZO Y 

BRECHA SALIDA TLAZAZALCA, BRECHA MANUEL 

DE ABASOLO  A 500 MTS DE LA LOCALIDAD DE 

HUITZO PARTE SUR, lon:-102.06740638, 

lat:19.91290872}}

16-06-2020 15-11-2020 3,840,575.12         3,840,575.12         3,642,344.78       3,642,344.78       3,642,344.78       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-

004/2020, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y 

CONSTRUCCIONES, S.A.D E C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:6000898.63, 

importe_modificado:6000898.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.72}}

{1715961/proyecto_INICIO, 

1715961/proyecto_PROCESO, 

1715961/proyecto_INICIO, 

1715961/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718777 Proyecto de 

inversión
12,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2055000.0, modificado:1083286.29}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:3945000.0, modificado:3945000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA Y 

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

PRIMERA ETAPA - 98062

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
98062 S 43560 35460 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS CIUDAD 

LAZARO CARDENAS, 60950 CIUDAD LÁZARO 

CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA LAZARO CARDENAS Y 

CALLE TELECHO, CALLE NORTE  JUNTO A 

ESTACION DE BOMBEROS, lon:-102.20554662, 

lat:17.97042546}}

15-08-2020 15-12-2020 1,826,481.27         1,826,481.27         1,083,286.29       1,083,286.29       1,083,286.29       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:JMR TRUCKING, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.066558405E7, importe_modificado:1.066558405E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.48}}

{1718777/proyecto_INICIO, 

1718777/proyecto_PROCESO, 

1718777/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs2: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs3: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs4: 

2020 3 MIC200301719158
Proyecto de 

inversión
2,499,664.22          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2499664.22, modificado:2499664.22}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL PARA LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA EN LA 

LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 104485

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
104485 S 1260 840 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1784.4, 

meta_modificada:1784.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS 

COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, 58200 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ORIENTE 6 Y TERRACERIA VIAS DEL TREN,    

DEL ENTRONQUE DE LA AVENIDA FRANCISCO I. 

MADERO ORIENTE Y LA AVENIDA NICOLÁS , lon:-

101.16369623, lat:19.72564285}}

19-08-2020 18-12-2020 2,499,664.22         2,499,664.22         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200128/2020, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR KALINA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2499664.22, 

importe_modificado:2499664.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1784.4}}

{1719158/proyecto_INICIO, 

1719158/proyecto_PROCESO, 

1719158/proyecto_FIN, 

1719158/proyecto_INICIO, 

1719158/proyecto_FIN, 

1719158/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719168
Proyecto de 

inversión
964,972.93              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:964972.93, modificado:959663.59}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN EL EJIDO LAGUNA VERDE - 104568
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104568 S 180 161 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:405.57, 

meta_modificada:405.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, 

direccion:CALLE LAGUNA VERDE PUEBLO LAGUNA 

VERDE, 61458 LAGUNA VERDE, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CARONGA VIVERO COMUNITARIO MONARCA Y 

BRECHA OCAMPO, BRECHA CARONGA - LA MORA  

BRECHA QUE CONECTA CON LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-100.39399899, 

lat:19.60173389}}

30-08-2020 28-12-2020 959,663.59            959,663.59            383,865.44           383,865.44           383,865.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

016/2020, contratista:PROMOCAT, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:959663.59, importe_modificado:959663.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:202.79}}

{1719168/proyecto_INICIO, 

1719168/proyecto_PROCESO, 

1719168/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719245
Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE DE 

ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD 

DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 105104

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
105104 S 126 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA ELIZALDE PUEBLO 

SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

VICTORINO SERRATO Y  , CARRETERA CARRETERA 

MEXICO 51  FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS SOBRE LA CALLE S, 

lon:-100.78220582, lat:18.58360517}}

10-09-2020 18-12-2020 4,000,000.00         3,991,396.68         1,197,419.00       1,197,419.00       1,197,419.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/200205/2020, contratista:PRITHVI 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3991396.68, 

importe_modificado:3991396.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1719245/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301724508 Proyecto de 

inversión
865,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865000.0, modificado:865000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO 

CENTRO - 8850

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
8850 S 1200 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL DOBLADO FAGOAGA 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE DONATO ARENAS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO  LA 

CALLE DE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

CIUDAD A UN COSTADO D, lon:-101.51464216, 

lat:20.08760707}}

01-04-2020 30-05-2020 865,000.00            865,000.00            865,000.00           474,278.18           474,278.18           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-001, 

contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:864968.57, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1724508/proyecto_INICIO, 

1724508/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726678
Proyecto de 

inversión
70,421.76                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70421.76, modificado:70421.76}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE LIBERTADORES DEL SUR, DE LA COL. 

EMILIANO ZAPATA. - 15227

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15227 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTADORES DEL SUR 

INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 

60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MOCTEZUMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

PLAN DE AYALA  LA OBRA POR REALIZAR SE 

ENCUENTRA ENTR, lon:-102.4699333, 

lat:19.58129196}}

03-06-2020 02-07-2020 70,421.76               70,421.76               70,421.76              69,535.77              69,535.77              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84782, contratista:, convocante:municipio de 

los reyes Michoacán , monto:70421.76, 

importe_modificado:70421.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:143.0}}

{1726678/proyecto_PROCESO, 

1726678/proyecto_FIN, 

1726678/proyecto_INICIO, 

1726678/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727651
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA 

ETAPA EN ZITÁCUARO LOCALIDAD  HERÓICA 

ZITÁCUARO ASENTAMIENTO INFONAVIT - 18009

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICA

18009 S 750 750 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.35, 

meta_modificada:315.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:ANDADOR EBANO COLONIA 

INFONAVIT, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ENCINO Y AVENIDA 10 DE MARZO, CALLE 

SAN FRANCISCO  ANDADOR INFONAVIT 

COLONIA INFONAVIT CP. 61516 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MI, lon:-100.3715796, 

lat:19.43166593}}

15-01-2020 31-03-2020 2,000,000.00         2,000,000.00         1,999,999.99       1,999,999.99       1,999,999.99       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

010/2020, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:315.35}}

{1727651/proyecto_FIN, 

1727651/proyecto_PROCESO, 

1727651/proyecto_INICIO, 

1727651/proyecto_PROCESO, 

1727651/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301727957
Proyecto de 

inversión
477,312.09              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:477312.09, modificado:477312.09}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO EN CALLE 

PANTZINGO - 18911

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
18911 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  AVENIDA 12 DE MAYO Y CALLE 

TAZAMANCRUZIRO, CALLE ZICUIN  LA OBRA SE 

LOCALIZA A 50 M, lon:-102.11651638, 

lat:19.41327977}}

03-06-2020 26-06-2020 477,312.09            474,890.69            474,890.69           474,890.69           474,890.69           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/004/2020, 

contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:474890.69, importe_modificado:474890.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:102.0}}

{1727957/proyecto_PROCESO, 

1727957/proyecto_INICIO, 

1727957/proyecto_FIN, 

1727957/proyecto_PROCESO, 

1727957/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728330
Proyecto de 

inversión
852,906.31              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:852906.31, modificado:852906.31}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 

CON CAPACIDAD DE CIEN MIL LITROS EN 

INFIERNILLO EN LA COL PITIRERA - 19873

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 19873 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE PRIVADA LAZARO 

CARDENAS PUEBLO LA PITIRERA, 60940 

INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y 

CALLE CALLE DE LA PITIRERA, CARRETERA 

INFIERNILLO LAS CA, lon:-101.90567228, 

lat:18.29386222}}

08-06-2020 31-07-2020 852,906.31            412,253.02            412,253.02           412,253.02           412,253.02           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/007/2020, 

contratista:YURI GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, monto:1550757.7, 

importe_modificado:1550757.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728330/proyecto_INICIO, 

1728330/proyecto_FIN, 

1728330/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729098
Proyecto de 

inversión
1,209,831.93          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1209831.93, modificado:1209831.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE 

MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE ISABEL LA 

CATÓLICA A CALLE CERRADA EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO ISABEL LA CATÓLICA - 22178

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
22178 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:841.0, 

meta_modificada:829.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR 

SN COLONIA BALCONES DE JACONA, 59820 

JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y 

CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL NEGRETE  

LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA CO, lon:-

102.29706759, lat:19.95340772}}

22-06-2020 31-10-2020 1,192,612.68         1,192,612.68         1,192,612.68       1,192,612.68       1,192,612.68       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 002, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1487821.59, importe_modificado:1462261.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:829.12}}

{1729098/proyecto_INICIO, 

1729098/proyecto_FIN, 

1729098/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729333
Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   ESPAÑITA 

ASENTAMIENTO ESPAÑITA - 22876

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22876 S 1200 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8557.5, 

meta_modificada:7600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, 

direccion:CALLE ENTRE SAN JOSE CUANAJILLO Y 

MONTE GRANDE RANCHERIA ESPAÑITA, 61812 

ESPAÑITA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ENTRE SAN JOSE 

CUANAJILLO Y MONTE GRANDE, lon:-

101.71496027, lat:19.31416326}}

03-04-2020 19-06-2020 4,000,000.00         4,000,000.00         3,995,454.65       3,995,454.65       3,995,454.65       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/004/2020, 

contratista:INMOBILIARIA PLAMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, 

monto:3995454.65, importe_modificado:3995454.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7600.0}}

{1729333/proyecto_FIN, 

1729333/proyecto_INICIO, 

1729333/proyecto_FIN, 

1729333/proyecto_PROCESO, 

1729333/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729663
Proyecto de 

inversión
265,469.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265469.74, modificado:265469.74}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

MUNICIPIO DE NUMARAN, EN LA LOCALIDAD DEL 

PALMITO  EN CARRETERA NUMARAN - LA TEPUZA  

EN CALLE TRAMO SABINO- CALLE EL ROBLE. - 

23744

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
23744 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 59430 

TRAMO NUMARAN  - LA TEPUZA  KILÓMETRO 5 + 

484 RANCHO EL PALMITO, 59430 EL PALMITO, 

NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SABINO Y CALLE EL ROBLE,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO D, lon:-

101.94379555, lat:20.21411354}}

02-03-2020 20-04-2020 265,469.74            265,459.74            169,979.54           169,979.54           169,979.54           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/003/AD/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES NORMARCE 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, 

monto:265469.74, importe_modificado:265469.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1729663/proyecto_INICIO, 

1729663/proyecto_PROCESO, 

1729663/proyecto_INICIO, 

1729663/proyecto_PROCESO, 

1729663/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729884
Proyecto de 

inversión
63,369.99                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63369.99, modificado:63369.99}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CALLE EFRÉN CAPIZ ENTRE LA 

CARRETERA A EL PLATANAL Y CALLE MIGUEL 

REGALADO EN JACONA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL 

PLATANAL  EL CUIJE  ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL 

PLATANAL  EL CUIJE - 24355

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
24355 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:54.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, 

direccion:CALLE EFRÉN CAPIZ INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), 

59900 SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), JACONA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JACONA EL PLATANAL Y CALLE 

MIGUEL REGALADO, CALLE IGNACIO COMON, 

lon:-102.26743845, lat:19.93572306}}

22-06-2020 30-09-2020 17,912.22               17,912.22               17,912.22              17,912.22              17,912.22              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 006, contratista:COAMETA, S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:164064.01, importe_modificado:122268.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.8}}

{1729884/proyecto_INICIO, 

1729884/proyecto_FIN, 

1729884/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730168
Proyecto de 

inversión
1,800,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA 

DEL COBRE - 25216

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
25216 S 7359 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CIRCUITO CAMINO LA QUEBRADORA  , 

61820 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    EN LAS CABAÑAS DE LA COMUNIDAD 

INDIGENA, lon:-101.64133489, 

lat:19.42170346}}

13-04-2020 11-07-2020 1,800,000.00         1,800,000.00         1,790,663.75       1,790,663.75       1,790,663.75       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/011/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:1790663.75, 

importe_modificado:1790663.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5000.0}}

{1730168/proyecto_INICIO, 

1730168/proyecto_PROCESO, 

1730168/proyecto_FIN, 

1730168/proyecto_PROCESO, 

1730168/proyecto_FIN, 

1730168/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737076 Proyecto de 

inversión
2,750,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2750000.0, modificado:2750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 29209

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
29209 S 900 760 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1260.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO 

OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    ENTRE LOMA LINDA Y EMILIANO ZAPATA, lon:-

101.6033543, lat:19.41759201}}

11-05-2020 09-08-2020 2,750,000.00         2,750,000.00         2,336,480.64       2,336,480.64       2,336,480.64       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/014/2020, 

contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, 

monto:2749840.69, importe_modificado:2749840.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1200.0}}

{1737076/proyecto_INICIO, 

1737076/proyecto_FIN, 

1737076/proyecto_PROCESO, 

1737076/proyecto_FIN, 

1737076/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737714 Proyecto de 

inversión
145,139.06              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145139.06, modificado:145139.06}}

EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA EN EL 

CHANGUNGO CON EQUIPAMIENTO PARA 

SUCCION DE AGUA - 30029

16 Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30029 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, 

direccion:CALLE CALLE EL CHANGUNGO PUEBLO 

EL CHANGUNGO, 60944 EL CHANGUNGO, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLE EL CHANGUNGO Y CALLE CALLE SIN 

NOBRE, CALLE CALLE LAZARO CARDENAS  SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DEL CHANGUNGO 

MUNICIPIO , lon:-102.10504895, 

lat:18.31596464}}

15-06-2020 15-08-2020 145,139.06            6,271.47                 6,271.47                6,271.47                6,271.47                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1371005.01, 

importe_modificado:1371005.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1737714/proyecto_PROCESO, 

1737714/proyecto_FIN, 

1737714/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737753
Proyecto de 

inversión
172,423.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:172423.7, modificado:172423.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA CON 

TUBERIA DE DOS PULGADAS EN LA COLONIA 

NUEVA CREACION EN LA LOCALIDAD DE LAS 

CAÑAS - 30091

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30091 S 43 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:499.0, 

meta_modificada:499.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS LAS 

CAÑAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE LAS 

CAÑAS, CALLE NUEVA CREACION  SE LOCALIZA EN 

VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONI, lon:-

101.97266164, lat:18.56657542}}

15-06-2020 15-08-2020 172,423.70            172,423.70            150,449.96           150,449.96           150,449.96           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, importe_modificado:1663186.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:499.0}}

{1737753/proyecto_INICIO, 

1737753/proyecto_PROCESO, 

1737753/proyecto_INICIO, 

1737753/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738073
Proyecto de 

inversión
364,858.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364858.45, modificado:364858.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS EN TARÍMBARO LOCALIDAD   EX-

HACIENDA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO EX-

HACIENDA DE GUADALUPE - 30450

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30450 S 588 558 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EX-

HACIENDA DE GUADALUPE, 58880 EX-HACIENDA 

DE GUADALUPE, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE 

UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD 

AL NORT, lon:-101.21621712, lat:19.78760256}}

07-04-2020 15-06-2020 364,845.45            364,845.45            364,845.45           364,845.45           364,845.45           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-13-20, 

contratista:JUAN AGUSTIN JACOBO ZAVALA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:364858.45, 

importe_modificado:364858.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:195.0}}

{1738073/proyecto_INICIO, 

1738073/proyecto_FIN, 

1738073/proyecto_INICIO, 

1738073/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739850
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499126.81}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   CORRAL 

VIEJO ASENTAMIENTO CORRAL VIEJO - 32501

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 32501 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO CORRAL 

VIEJO, 61976 CORRAL VIEJO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PRICIPAL Y CALLEJON PARCELA DEL EJIDO, 

CAMINO SALIDA A LA CAÑA  LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA ALLE PRINCIPAL DE ELA ENTRADA ALA 

SALIDA , lon:-101.02770964, lat:18.61618057}}

29-05-2020 31-10-2020 499,126.81            499,126.81            499,126.81           499,126.81           499,126.81           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:594.0}}

{1739850/proyecto_INICIO, 

1739850/proyecto_FIN, 

1739850/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739873 Proyecto de 

inversión
499,904.73              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499904.73, modificado:499904.73}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN 

LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS LAGUNILLAS - 

32523

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32523 S 130 70 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, 

direccion:CAMINO TRAMO FONTEZUELAS  - 

LAGUNILLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined EJIDO LAGUNILLAS, 58450 

FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA CARRETERA 

LAGUNILLAS - EL CORREO Y  ,    EL CAMINO INICI, 

lon:-101.43149129, lat:19.56624247}}

18-05-2020 08-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1739873/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROY

ECTO DUPLICADO 

CON EL PROYECTO 

CON FOLIO 

MIC20030173308

4, trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301739926
Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

JANAMUATO ASENTAMIENTO JANAMUATO - 

32598

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
32598 S 24 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA 

JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE CAUDILLO DEL SUR, 

CALLE LAZARO CARDENAS  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA 

PERPENDICULAR, lon:-101.58884013, 

lat:20.09965094}}

22-06-2020 22-07-2020 120,000.00            120,000.00            120,000.00           93,317.12              93,317.12              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-076, 

contratista:FELICIANO HERNANDEZ ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:119739.54, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1739926/proyecto_INICIO, 

1739926/proyecto_FIN, 

1739926/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739948 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MPIO. 

HIDALGO, MESA DE GUADALUPE, EN LE JARDÍN DE 

NIÑOS PESTALOZZI. - 32626

16 Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 32626 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:4.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO  - 

MESA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA 

MESA DE GUADALUPE (LA NORIA), 61214 MESA 

DE GUADALUPE (LA NORIA), HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CONOCIDO Y BR, lon:-100.58730946, 

lat:19.75235963}}

11-06-2020 31-07-2020 60,000.00               60,000.00               51,691.53              51,691.53              51,691.53              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:80526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:60000.0, 

importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.14}}

{1739948/proyecto_FIN, 

1739948/proyecto_PROCESO, 

1739948/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740171
Proyecto de 

inversión
208,139.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208139.16, modificado:208139.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE 

LA CALLE CONOCIDA COMO   EL CERRITO, EN LA 

LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE PASTORES - 

32916

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32916 S 297 200 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDA COMO EL CERRITO 

RANCHERIA OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 

OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CARRETERA PATZCUARO MORELIA,    

LA CALLE CONOCIDA EL CERRITO ES LA ENT, lon:-

101.39898386, lat:19.557174}}

01-12-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1740171/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740255
Proyecto de 

inversión
140,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:140000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN 

PEDRO CARANO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO  

SAN PEDRO CARANO - 33027

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
33027 S 10 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO 

(SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN 

PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUÁREZ  LA OBRA 

S, lon:-101.51314828, lat:20.12899527}}

04-05-2020 30-06-2020 140,000.00            140,000.00            140,000.00           41,773.10              41,773.10              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-056, 

contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:139243.65, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1740255/proyecto_PROCESO, 

1740255/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742838
Proyecto de 

inversión
574,985.69              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574985.69, modificado:574985.69}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 

EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 36291
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 36291 S 14 12 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:267, 

direccion:CALLE CAMINO PLAN DE BAUTISTA 

RANCHERIA EL AHIJADERO, 58493 LA LAJA, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO CRUZ DE PIEDRA Y CAMINO CAMINO A 

EL TRIGO, CAMINO CAMINO A TRIGUILLOS  ESTA 

AULA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

D, lon:-101.01940825, lat:19.28990333}}

08-06-2020 06-09-2020 384,436.47            384,436.47            384,436.47           384,436.47           384,436.47           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/002/2020, 

contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:574985.69, importe_modificado:574985.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.9}}

{1742838/proyecto_INICIO, 

1742838/proyecto_PROCESO, 

1742838/proyecto_INICIO, 

1742838/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301742880 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 36393
16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
36393 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

ZAPATEROS  - CORTADURAS  KILÓMETRO 0 + 500 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA ZAPATEROS SAN PEDRO TARIMBARO 

Y, lon:-100.1954597, lat:19.79434242}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1742880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742966 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1307947.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   VALLE DE 

GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLE DE 

GUADALUPE EN CALLE HIDALGO - 36629

16 Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 36629 S 25 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:758.2, 

meta_modificada:758.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, 

direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 

59763 VALLE DE GUADALUPE, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GALEANA Y CALLE GUERRERO, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  EL LUGA DE LA OBRA SE UBICA A UN 

C, lon:-102.36450802, lat:19.85878041}}

01-06-2020 31-12-2020 1,264,452.74         1,264,452.74         1,264,452.74       1,264,452.74       1,264,452.74       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/002

, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, 

monto:1498497.64, importe_modificado:1498497.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1742966/proyecto_INICIO, 

1742966/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743116
Proyecto de 

inversión
330,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330000.0, modificado:330000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ  

CALLE JIMENEZ ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA  

BARRIO ALTO - 37010

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 37010 S 57 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 

HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ADOLFO PEREZ 

MOLINA Y CAMINO A URAPA, CALLE 

CORREGIDORA  LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE 

LA CALLE MARIANO JI, lon:-100.91108264, 

lat:18.63090326}}

20-09-2020 20-12-2020 327,088.50            327,088.50            327,088.50           327,088.50           327,088.50           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:330000.0, 

importe_modificado:330000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:297.0}}

{1743116/proyecto_INICIO, 

1743116/proyecto_FIN, 

1743116/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743194
Proyecto de 

inversión
1,165,145.70          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1165145.7, modificado:1165145.7}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   TACÁMBARO DE 

CODALLOS - 37190

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 37190 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2337.0, 

meta_modificada:2337.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:COLONIA JARDINES DE TACAMBARO, 

61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TACAMBARO TECARIO Y CALLE RUMBO A LA 

LAGUNA,    EN EL CRUCERO TACAMBARO TECARIO 

PASANDO LA GASOLINERA DE TACAMBARO SA 

DE C, lon:-101.46662386, lat:19.2280632}}

09-08-2020 17-10-2020 1,165,145.70         1,165,145.70         919,903.80           919,903.80           919,903.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/021-

2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET, SA DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1165145.7, 

importe_modificado:1165145.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1868.0}}

{1743194/proyecto_INICIO, 

1743194/proyecto_PROCESO, 

1743194/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743268 Proyecto de 

inversión
318,152.09              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318152.09, modificado:318152.09}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO ASENTAMIENTO SANTO 

SANTIAGO  EN AV. AHUANITZARO 1A ETAPA - 

37357

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
37357 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR  

BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMERICAS Y CALZADA 12 DE 

MAYO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO URUAPAN  

LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-102.12334022, 

lat:19.41357215}}

26-05-2020 19-06-2020 317,500.00            314,857.32            314,857.32           314,857.32           314,857.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2020, 

contratista:GUERCHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:314857.32, importe_modificado:314857.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1743268/proyecto_FIN, 

1743268/proyecto_PROCESO, 

1743268/proyecto_INICIO, 

1743268/proyecto_PROCESO, 

1743268/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744196 Proyecto de 

inversión
171,755.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171755.0, modificado:171755.0}}

REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA 

EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD ANGAO DE LOS HERRERA  

ASENTAMIENTO ANGAO  ANGAO DE LOS HERRERA 

- 39465

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
39465 S 324 313 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLEJON SOBRE LA ORILLA DEL RIO. 0 

SIN NUMERO INTERIOR SIN NUMERO RANCHERIA 

ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), 61987 

ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLEJON 

CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO A 500M DE , 

lon:-100.78480287, lat:18.68301288}}

18-05-2020 29-05-2020 71,755.00               71,755.00               71,755.00              71,755.00              71,755.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85638, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:171755.0, importe_modificado:171755.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.41}}

{1744196/proyecto_PROCESO, 

1744196/proyecto_INICIO, 

1744196/proyecto_PROCESO, 

1744196/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301744330
Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 39726

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
39726 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ALHELI 

Y CALLE LA AMAPOLA, CALLE COLOCIO  EL 

TELEBACHILLERATO DONDE SE REALZARA LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

PRESA R, lon:-101.4305712, lat:20.18112748}}

01-07-2020 15-09-2020 550,000.00            550,000.00            238,044.84           238,044.84           238,044.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-058, 

contratista:HECTOR LOPEZ AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:550000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1744330/proyecto_PROCESO, 

1744330/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744382
Proyecto de 

inversión
156,248.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156248.7, modificado:156248.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA ASENTAMIENTO EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA - 39831

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39831 S 15 12 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, 

direccion:CALLE CONOCIDA EL CAHULOTE DE 

SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO EL CAHULOTE 

DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA 

SECUNDARIA DE ESTA LOCALIDAD Y CALLE SE, 

lon:-101.58184648, lat:19.07598687}}

06-04-2020 01-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1744382/proyecto_INICIO, 

1744382/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744883 Proyecto de 

inversión
620,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620000.0, modificado:620000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN SECUNDARIA 

TÉCNICA EN OCAMPO, EJIDO HERVIDERO Y 

PLANCHA - 40891

16 Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
40891 S 130 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, 

direccion:CALLE CAMINO OCAMPO-ANGANGUEO 

RANCHERIA HERVIDERO Y PLANCHA 

(CUAUHTÉMOC), 61453 HERVIDERO Y PLANCHA 

(CUAUHTÉMOC), OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CARRETERA SAN FELIPE 

ALZATI- ANGANGUEO Y CALLE CARRETERA ENTRE 

LOS LIMITES , lon:-100.33763363, 

lat:19.61181916}}

06-07-2020 12-10-2020 620,000.00            620,000.00            620,000.00           440,689.57           440,689.57           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86690, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:620000.0, 

importe_modificado:620000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:91.0}}

{1744883/proyecto_INICIO, 

1744883/proyecto_PROCESO, 

1744883/proyecto_INICIO, 

1744883/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744945
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO LOMA DE LA SANTA CRUZ YLAS 

DIVERSA COLONIAS DE HUETAMO - 41023

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 41023 S 3850 3650 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE GACHUPINES COLONIA LOMA DE 

LA SANTA CRUZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON AL EJIDO HUETAMO Y CALLEJON AL 

EJIDO, AVENIDA BATALLON SAN JUAN HUETAMO  

EL PY CONTEMPLA EL REVESTIMIENTO DE LAS C, 

lon:-100.89025299, lat:18.62139042}}

15-01-2020 31-07-2020 1,498,239.50         1,498,239.50         1,498,239.50       1,498,239.50       1,498,239.50       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:24.9}}

{1744945/proyecto_PROCESO, 

1744945/proyecto_INICIO, 

1744945/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745159
Proyecto de 

inversión
506,645.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506645.17, modificado:506645.17}}

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

RANCHO VIEJO EN LA CALLE EL SAUZ. - 44448

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 44448 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:137, 

direccion:CALLE EL SAUZ COLONIA SANTA CRUZ 

(RANCHO VIEJO), 61254 SANTA CRUZ (RANCHO 

VIEJO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO A HUANIMORO Y CAMINO A 

CERRITO MATA, CALLE DIVICION DEL NORTE  SE 

UBICA EN LA CALLE EL SAUZ A 385 MTS. D, lon:-

100.47292837, lat:19.90854494}}

09-04-2020 29-04-2020 384,803.43            384,803.43            384,803.43           384,803.43           384,803.43           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:506645.17, 

importe_modificado:506645.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:450.0}}

{1745159/proyecto_INICIO, 

1745159/proyecto_PROCESO, 

1745159/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745210
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   USPIO 

ASENTAMIENTO USPIO - 44613

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 44613 S 42 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:145, 

direccion:BRECHA TRAMO TECNOLOGICO DE 

HUETAMO  - USPIO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + 250 RANCHO USPIO, 61944 

USPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLEJON AL ARROYO Y CALLEJON AL 

EJIDO, CALLEJON A SAN RAFAEL  EL PROYECTO SE 

UBICA A , lon:-100.92116157, lat:18.66028457}}

17-02-2020 15-07-2020 999,521.08            999,521.08            999,521.08           999,521.08           999,521.08           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1098.0}}

{1745210/proyecto_PROCESO, 

1745210/proyecto_FIN, 

1745210/proyecto_INICIO, 

1745210/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745956 Proyecto de 

inversión
80,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80000.0, modificado:8089904.54}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 46527

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46527 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MORELOS ORIENTE RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE Y CALLE 

BENITO JUAREZ PONIENTE, CALLE HERMANOS 

LOPEZ RAYON  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA S, lon:-101.62087026, lat:20.14594897}}

01-07-2020 31-07-2020 89,904.54               89,904.54               89,904.54              89,904.54              89,904.54              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-125, 

contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:80000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:240.0}}

{1745956/proyecto_INICIO, 

1745956/proyecto_FIN, 

1745956/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:ASIG

NACION DE 

RECURSO EN ACTA 

NO.66 DEL 15 SEP 

2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301746085
Proyecto de 

inversión
995,650.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995650.0, modificado:995650.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 

SIN NOMBRE. - 46820
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 46820 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:17, 

direccion:RANCHERIA LA GALERA (SAN JOAQUÍN 

JARIPEO), 58966 LA GALERA (SAN JOAQUÍN 

JARIPEO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA 

FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD., lon:-100.70321629, 

lat:19.86197036}}

01-07-2020 30-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1746085/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746162
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL 

MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE   ARIO DE 

ROSALES EN LA COLONIA AYUNTAMIENTO - 46990

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 46990 S 400 318 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA H. 

AYUNTAMIENTO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PLANILLAS Y  ,    SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE 

LA CABECERA MUNICIPAL JUNTO A LOS TANQUES 

DE AGUA POTABLE DENOMINADO PLANILLAS, 

lon:-101.69516334, lat:19.2176948}}

20-07-2020 22-08-2020 599,569.05            599,569.05            599,569.05           599,569.05           599,569.05           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:550.0}}

{1746162/proyecto_INICIO, 

1746162/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

79 173
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2020 3 MIC200301747003
Proyecto de 

inversión
507,154.53              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507154.53, modificado:507154.53}}

PROLONGACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

ACCESO  PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE 

FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN - 49773

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
49773 S 189 155 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, 

direccion:CALLE AV. LAZARO CARDENAS CAMINO 

DE ACCESO A FRANCISCO SARABIA RANCHERIA 

FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), 59532 

FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE 

HIDAL, lon:-102.70403212, lat:20.0299502}}

19-06-2020 20-07-2020 507,154.53            505,450.30            505,450.30           505,450.30           505,450.30           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/FAIS/AD/21/2020, 

contratista:Constructora Inmobiliaria Cocsa S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:505450.3, importe_modificado:505450.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:550.0}}

{1747003/proyecto_INICIO, 

1747003/proyecto_PROCESO, 

1747003/proyecto_FIN, 

1747003/proyecto_PROCESO, 

1747003/proyecto_FIN, 

1747003/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747301
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   

SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO - 

50583

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 50583 S 65 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, 

direccion:BRECHA TRAMO BAZTAN DEL COBRE  - 

SANCHIQUEO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

816 + undefined RANCHERIA SANCHIQUEO, 

61969 SANCHIQUEO, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLEJON AL EJIDO Y CALLEJON 

AL EJIDO, CAMINO A AGUA DE LA VIRGEN  , lon:-

101.2291987, lat:18.72193983}}

01-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1747301/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747370
Proyecto de 

inversión
49,264.78                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49264.78, modificado:100000.0}}

MEJORAMIENTO DE OFICINAS EN LA 

PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DIF EN MARAVATIO, 

COLONIA CENTRO EN LA CALLE VASCO DE 

QUIROGA. - 50801

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 50801 S 600 400 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA CIUDAD 

MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

VALENTIN GOMEZ FARIAS  LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE VASCO DE Q, lon:-

100.44156849, lat:19.89315628}}

04-06-2020 18-06-2020 62,582.44               62,582.44               62,582.44              62,582.44              62,582.44              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:90.0}}

{1747370/proyecto_INICIO, 

1747370/proyecto_PROCESO, 

1747370/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747531 Proyecto de 

inversión
153,043.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:153043.0, modificado:153043.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE CONTEMBO - 

51230

16 Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
51230 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, 

direccion:CALLE PASEO DE CANINTZIO RANCHO 

CONTEMBO, 61834 CONTEMBO, ARIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

101.70043183, lat:19.22015694}}

01-06-2020 20-06-2020 140,997.54            140,997.54            140,997.54           140,997.54           140,997.54           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, monto:153043.0, 

importe_modificado:153043.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1747531/proyecto_INICIO, 

1747531/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747711
Proyecto de 

inversión
6,141,857.60          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6141857.6, modificado:6141857.6}}

AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

HERMANOS LÓPEZ RAYÓN, EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN, EN LA COLONIA EL 

PERIODISTA - 51811

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
51811 S 600 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 60120 

URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE VENEZUELA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AGUSTÍN 

ARRIAGA, lon:-102.03284568, lat:19.42523597}}

28-05-2020 24-09-2020 6,141,857.60         6,141,857.60         2,872,618.20       2,872,618.20       2,872,618.20       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-06-

LP-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:6141857.6, 

importe_modificado:6141857.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.47}}

{1747711/proyecto_PROCESO, 

1747711/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748305
Proyecto de 

inversión
589,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589000.0, modificado:589000.0}}

CONTRUCCION DE INTERCONEXION DE LA 

PERFORACION SAN RAFAEL A VALLE VERDE 2DA 

ETAPA,  EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO 

MICHOACAN - 53187

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 53187 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VALLE 

VERDE, 59050 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VARIAS 

CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS 

CALLES  UBICADO EN LA PARTE NOR OESTE DE LA 

CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-

102.72629273, lat:20.06672229}}

01-07-2020 31-12-2020 589,000.00            588,617.65            588,617.65           586,080.50           586,080.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/AD/FISMDF2020/10/2020, 

contratista:ALMA ROSA SAAVEDRA PICAZO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:588617.65, importe_modificado:588617.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:280.0}}

{1748305/proyecto_INICIO, 

1748305/proyecto_FIN, 

1748305/proyecto_PROCESO, 

1748305/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748455
Proyecto de 

inversión
601,247.58              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601247.58, modificado:601247.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA 

TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN 

MARAVATIO, LOCALIDAD EL CHUPADERO (SAN 

MIGUEL CHUPADERO). - 53593

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 53593 S 26 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:452.0, 

meta_modificada:460.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, 

direccion:CAMINO TRAMO EL CHUPADERO  - EL 

GIGANTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 422 

+ undefined RANCHO EL CHUPADERO (SAN 

MIGUEL CHUPADERO), 61262 EL CHUPADERO 

(SAN MIGUEL CHUPADERO), MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO A 

LOS BANCOS , lon:-100.42809696, 

lat:19.97283269}}

30-01-2020 26-02-2020 570,665.31            570,665.31            570,665.31           570,665.31           570,665.31           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:601246.89, 

importe_modificado:601246.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:440.0}}

{1748455/proyecto_INICIO, 

1748455/proyecto_PROCESO, 

1748455/proyecto_INICIO, 

1748455/proyecto_PROCESO, 

1748455/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748607 Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:111008.77}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO LA YERBABUENA - 

54015

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
54015 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE GUTIERREZ NAJERA COLONIA LA 

YERBABUENA, 58505 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MANZANILLA Y CALLE JOSE GARCIDUEÑAS 

SANCHEZ, CALLE MIRAMONTES  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN LA SUBIDA HACIA EL TEMPLO DE 

LA C, lon:-101.51268078, lat:20.08214541}}

18-06-2020 17-07-2020 111,008.77            111,008.77            111,008.77           99,665.77              99,665.77              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-034, 

contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS JR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:99191.79, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1748607/proyecto_INICIO, 

1748607/proyecto_FIN, 

1748607/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:ASIG

NACION DE 

RECURSO EN ACTA 

NO.66 DEL 15 DE 

SEP DE 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301748854 Proyecto de 

inversión
480,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ROBLES DE 

LA COMUNIDAD DE LANDERO DEL MUNICIPIO DE 

JUÁREZ, MICHOACÁN - 54691

16 Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 54691 S 129 122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:928.23, 

meta_modificada:928.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, 

direccion:CALLE LOS ROBLES PUEBLO LANDERO, 

61577 LANDERO, JUÁREZ MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA PAVIMENTACIÓN SE 

REALIZO A ESPADAS DE LA CANCHA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-100.38184892, 

lat:19.31642696}}

25-05-2020 15-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:928.23}}

{1748854/proyecto_INICIO, 

1748854/proyecto_PROCESO, 

1748854/proyecto_FIN, 

1748854/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750026
Proyecto de 

inversión
1,594,734.24          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1594734.24, modificado:1594734.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA RIO VERDE 

EN LA CALLE RIO PARANÁ ENTRE LAS CALLES RIO 

NILO Y RIO RIN - 58373

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACÁN
58373 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO PARANA COLONIA RÍO 

VERDE, 60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE RIO PARANÁ Y CALLE 

RÍO NILO, CALLE RÍO RIN  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RÍO PARANÁ 

ENTRE LAS CALLES RÍO NILO Y RÍO RIN DE LA, lon:-

102.05174013, lat:19.37859609}}

20-07-2020 17-09-2020 1,594,734.24         1,594,734.24         1,475,936.68       1,475,936.68       1,475,936.68       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-14-

IR-2020, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:1594734.24, 

importe_modificado:1594734.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1400.0}}

{1750026/proyecto_INICIO, 

1750026/proyecto_PROCESO, 

1750026/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750191 Proyecto de 

inversión
125,901.79              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125901.79, modificado:125901.79}}

CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA EN 

MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

YURECUARO. - 58835

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 58835 S 55 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:73, 

direccion:CALLE CALZADA DE SAN JUAN 

YURECUARO COLONIA YURÉCUARO, 61263 

YURÉCUARO (SAN JUAN YURÉCUARO), 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ROQUE VILLANUEVA Y CALLE PASCUAL 

OROZCO, CALLE LAZARO CARDENAS  SE UBICA EN 

LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.43270883, 

lat:19.92067149}}

25-06-2020 16-07-2020 110,200.37            110,200.37            110,200.37           110,200.37           110,200.37           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:125901.79, 

importe_modificado:125901.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1750191/proyecto_INICIO, 

1750191/proyecto_PROCESO, 

1750191/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750383 Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL SAN 

MARTIN DE LA LUZ - PUERTO DE RUEDAS - 59281
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59281 S 273 274 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:170, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN MARTÍN DE LA 

LUZ  - PUERTO DE RUEDAS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN  

PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN), 61883 PUERTO 

DE RUEDAS (EL ANCÓN), CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE IGNACI, 

lon:-101.86238972, lat:18.62861511}}

02-03-2020 30-04-2020 250,000.00            250,000.00            250,000.00           150,000.00           150,000.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1750383/proyecto_INICIO, 

1750383/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750517
Proyecto de 

inversión
1,162,378.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1162378.1, modificado:1162378.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA LA 

GUADALUPANA EN LA CALLE SAN FRANCISCO 

ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y SAN PEDRO. - 

59631

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
59631 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1048.0, 

meta_modificada:1048.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN FRACISCO COLONIA LA 

GUADALUPANA, 60154 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SAN 

FRANCISCO Y CALLE RÍO BALSAS, CALLE SAN 

PEDRO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN 

FRANCISCO ENTRE LAS CALLES RÍO BALSAS Y LA, 

lon:-102.01721678, lat:19.41001886}}

20-07-2020 10-09-2020 1,162,378.10         1,162,378.10         969,771.05           969,771.05           969,771.05           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-15-

IR-2020, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1162378.1, importe_modificado:1162378.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1048.0}}

{1750517/proyecto_PROCESO, 

1750517/proyecto_INICIO, 

1750517/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751451
Proyecto de 

inversión
103,085.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103085.98, modificado:103085.98}}

REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN 

MARAVATIO DE LA COLONIA MARAVATIO EN LA 

CALLE MELCHOR OCAMPO. - 62367

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 62367 S 260 240 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA 

MARAVATIO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPE Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE 

PRIMERA DE MELCHOR OCAMPO  LA OBRA SE 

UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO 

CARRAN, lon:-100.43039246, lat:19.89396548}}

02-03-2020 31-08-2020 93,630.08               93,630.08               93,630.08              93,630.08              93,630.08              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:103085.98, 

importe_modificado:103085.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1751451/proyecto_INICIO, 

1751451/proyecto_FIN, 

1751451/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752273
Proyecto de 

inversión
683,819.88              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:683819.88, modificado:683819.88}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE QUERETARO-EMILIANO ZAPATAEN LA 

COMUNIDAD DE ATACHEO - 64887

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 64887 S 341 279 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.0, 

meta_modificada:251.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 

RANCHERIA ATACHEO DE REGALADO, 59723 

ATACHEO DE REGALADO, ZAMORA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE QUERETARO Y CALLE 

MORELIA, CALLE MIGUEL REGALADO  DEL 

MONUMENTO A JUAREZ TOMAR AV. 20 DE 

NOVIEMBRE, lon:-102.17994372, 

lat:20.06421757}}

13-07-2020 31-12-2020 683,819.88            683,819.88            204,858.41           204,858.41           204,858.41           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-

2021/OP/FIII/AD/2020-002, contratista:FRANCISCO PONCE 

CORREA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:682861.36, importe_modificado:682861.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1752273/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752600
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO LOMA DE LA SANTA CRUZ - 65751

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65751 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE LOMA LARGA COLONIA LOMA DE 

LA SANTA CRUZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ROMA Y CALLE NUEVA ITALIA, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE UBICA ENFRENTE 

DEL JARDIN DE NIÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL, 

lon:-100.89345722, lat:18.61814162}}

01-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1752600/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752752
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

EQUIPAMIENTO DE LA PERFORACION EN LA 

COLONIA CUMBRES DE SAHUAYO, EN LA CIUDAD 

DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE 

SAHUAYO, MICHOACAN - 65991

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 65991 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

CUMBRES, 59036 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

COLONIA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA 

CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-

102.73398492, lat:20.03618707}}

01-08-2020 31-12-2020 1,000,000.00         999,749.87            999,749.87           299,924.96           299,924.96           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2020/2/2020, 

contratista:RODRIGO HIGAREDA AMEZCUA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:999749.87, importe_modificado:999749.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1752752/proyecto_INICIO, 

1752752/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752831 Proyecto de 

inversión
4,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4200000.0, modificado:4197648.38}}

PROGRAMA DE VIVIENDA TECHO FIRME 2020 EN 

VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN, MICHOACAN. - 66290

16 Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 66290 S 640 640 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5120.0, 

meta_modificada:5120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:13, 

direccion:CALLE CONOCIDOS RANCHERIA NUEVO 

RODEO, 58443 NUEVO RODEO, TZINTZUNTZAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LAS 

ACCIONES SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN 

DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN COMO SON IHUATZIO 

CUCUCHUC, lon:-101.52173395, 

lat:19.57574739}}

01-08-2020 31-12-2020 2,098,824.19         2,098,824.19         2,098,824.19       2,098,824.19       2,098,824.19       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-

LP/2020/100/1018, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, 

monto:4197648.38, importe_modificado:4197648.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1792.0}}

{1752831/proyecto_INICIO, 

1752831/proyecto_PROCESO, 

1752831/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301753046
Proyecto de 

inversión
664,083.59              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:664083.59, modificado:682433.66}}

CONSTRUCCIÓN DE  HUELLAS DE RODAMIENTO Y 

PIEDRA AHOGADA EN LA LOCALIDAD DE 

TICUILUCAN EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES - 66950

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
66950 S 84 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:533.0, 

meta_modificada:533.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:173, 

direccion:CALLE S/N RANCHERIA Seleccione el 

nombre de Asentamiento, 60844 TICUILUCAN, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LLEVARÁ ACABO EN LA CALLE LOCALIZADA 

AUN COSTADO DEL ARROLO QUE CRUZA LA CA, 

lon:-103.07499927, lat:18.991209}}

06-07-2020 05-09-2020 580,068.61            580,068.61            580,068.61           580,068.61           580,068.61           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:682433.66, 

importe_modificado:682433.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:453.0}}

{1753046/proyecto_PROCESO, 

1753046/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753269 Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS 

TORTUGAS  EMILIANO ZAPATA  ASENTAMIENTO 

LAS TORTUGAS  EMILIANO ZAPATA  - 67516

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
67516 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS 

TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS 

TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA TELE SECUNDARIA S, lon:-

101.41357501, lat:20.14128218}}

01-07-2020 31-08-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           104,851.29           104,851.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-088, 

contratista:EDGAR MARTINEZ GAVEA, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:349504.3, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:115.0}}

{1753269/proyecto_PROCESO, 

1753269/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753665
Proyecto de 

inversión
173,641.48              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173641.48, modificado:173641.48}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   TECOMATÁN 

ASENTAMIENTO TECOMATÁN - 68642

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 68642 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO 

TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DIAZ 

ORDAZ Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LOPEZ 

MATEOS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD DE 

TECOMATAN HA, lon:-102.49223807, 

lat:20.11446676}}

30-03-2020 25-04-2020 170,277.68            170,277.68            170,277.68           170,277.68           170,277.68           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:170641.48, 

importe_modificado:170277.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:168.0}}

{1753665/proyecto_INICIO, 

1753665/proyecto_PROCESO, 

1753665/proyecto_FIN, 

1753665/proyecto_PROCESO, 

1753665/proyecto_FIN, 

1753665/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753755
Proyecto de 

inversión
208,792.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208792.56, modificado:208792.56}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LOS QUIOTES 

ASENTAMIENTO LOS QUIOTES - 68871

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 68871 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

LOS QUIOTES, 59193 LOS QUIOTES, 

PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON CANAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL LADO PONIENTE DE LA 

COMUNIDAD SOBRE LA CALLE FRNACISCO I 

MADERO DONDE , lon:-102.4967491, 

lat:20.13751612}}

20-02-2020 30-05-2020 207,330.90            207,330.90            207,330.90           207,330.90           207,330.90           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:216000.0, 

importe_modificado:207330.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1753755/proyecto_INICIO, 

1753755/proyecto_PROCESO, 

1753755/proyecto_FIN, 

1753755/proyecto_PROCESO, 

1753755/proyecto_FIN, 

1753755/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753772 Proyecto de 

inversión
10,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2495888.46}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:IFAPAS, monto:2500000.0, 

modificado:2495888.46}, ff3: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4991776.95}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 2DA ETAPA  EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA  BARRIO ALTO - 

68910

16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
68910 S 2757 2545 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 

HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE 

PRIVADA DE VIVEROS, CALLE ADOLFO PEREZ 

MOLINA  LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ARROYO 

QUE BAJA D, lon:-100.91223097, 

lat:18.63115909}}

29-06-2020 31-12-2020 3,993,421.54         3,993,421.54         3,993,421.54       3,993,421.54       3,993,421.54       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68910, 

contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS, monto:1.0E7, importe_modificado:9983553.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1440.0}}

{1753772/proyecto_PROCESO, 

1753772/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753836
Proyecto de 

inversión
450,000.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.01, modificado:450000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO PAJACUARÁN - 69077

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 69077 S 210 140 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.65, 

meta_modificada:580.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSÉ MORA DEL RÍO PUEBLO 

PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

HOSPITAL Y CALLE COLONIAS, CALLE MORELOS  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA URBANA DAVID FRANCO RODRIGUEZ 

D, lon:-102.56982591, lat:20.11774621}}

02-03-2020 04-07-2020 448,553.76            448,553.76            448,553.76           448,553.76           448,553.76           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:450000.0, 

importe_modificado:445054.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.65}}

{1753836/proyecto_INICIO, 

1753836/proyecto_PROCESO, 

1753836/proyecto_FIN, 

1753836/proyecto_PROCESO, 

1753836/proyecto_FIN, 

1753836/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753889
Proyecto de 

inversión
870,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870000.0, modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO 

ASENTAMIENTO JANAMBO - 69229

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69229 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE LEONA VICARIO  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN UNA DE LAS ENTRADAS DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.5238447, 

lat:20.2034745}}

27-07-2020 25-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1753889/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753906
Proyecto de 

inversión
1,750,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA 

POTABLE Y PAVIMENTO, EN LA CALLE JOSE MARIA 

MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE CASILDA, 

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 

69270

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICHOACAN
69270 S 380 320 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO 

SANTA CASILDA, 61745 SANTA CASILDA, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMRE,    EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA CASILD, lon:-

101.95934192, lat:19.15392555}}

10-08-2020 07-11-2020 936,028.24            936,028.24            936,028.24           936,028.24           936,028.24           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2018-

2021/OP/IR/06/2020, contratista:OMERO ESQUIVEL ALVAREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, 

monto:1748411.03, importe_modificado:1748411.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:693.0}}

{1753906/proyecto_INICIO, 

1753906/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754057
Proyecto de 

inversión
5,150,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5150000.0, modificado:5150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN HUETAMO 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ - 69597
16

Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69597 S 2536 2341 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN LUCAS COLONIA PITO REAL, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AC. 

MADERO SUR Y CALLE GRAL. ALVARO OBREGON, 

CALLE ROMA  EL PY SE UBICA A UNOS 100 

METROS AL OORIENTE DEL CRUCERO DELA 

ESTATUA DE , lon:-100.89843089, 

lat:18.61634937}}

01-06-2020 31-12-2020 1,904,574.70         1,904,574.70         1,904,574.70       1,904,574.70       1,904,574.70       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:5150000.0, 

importe_modificado:5150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:116.5}}

{1754057/proyecto_PROCESO, 

1754057/proyecto_INICIO, 

1754057/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754100
Proyecto de 

inversión
1,197,820.21          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1197820.21, modificado:1197393.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   PEDERNALES 

ASENTAMIENTO PEDERNALES - 69715

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 69715 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS ORIENTE, CALLE NICOLÁS BRAVO  ESTA 

CALLE SE UBICA EN LA COL OBRERA ENTRE LAS 

CALL, lon:-101.46617345, lat:19.1443543}}

10-07-2020 07-10-2020 1,197,393.96         1,197,393.96         1,197,393.96       1,197,393.96       599,706.14           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/020-

2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, 

monto:1197820.21, importe_modificado:1197820.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:960.0}}

{1754100/proyecto_INICIO, 

1754100/proyecto_PROCESO, 

1754100/proyecto_FIN, 

1754100/proyecto_PROCESO, 

1754100/proyecto_FIN, 

1754100/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754149
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN 

IRIMBO LOCALIDAD   LOS MOGOTES 

ASENTAMIENTO LOS MOGOTES - 69843

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
69843 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:43, 

direccion:AVENIDA PRINCIPAL ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE LOS MOGOTES RANCHO LOS 

MOGOTES, 61287 LOS MOGOTES, IRIMBO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS AL 

NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

LOCALIDAD DE, lon:-100.4724771, 

lat:19.7564626}}

06-08-2020 20-10-2020 100,000.00            100,000.00            100,000.00           30,000.00              30,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

IRIMBO MICHOACAN, monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8.0}}

{1754149/proyecto_INICIO, 

1754149/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754184
Proyecto de 

inversión
506,604.96              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506604.96, modificado:506604.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, PARA EL USO DE LOS 

ESTUDIANTES, EN EL MUNICIPIO DE 

QUERENDARO, EN LA LOCALIDAD DE EL NOPAL. - 

69995

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
69995 S 66 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:401.85, 

meta_modificada:401.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE LA 

CUMBRE  - JAUJA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 9 + 461 RANCHERIA EL NOPAL, 

58994 EL NOPAL, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ DE LA CUMBRE SE UBICA EN EL KILOMETR, 

lon:-100.84647186, lat:19.63452632}}

15-07-2020 15-09-2020 506,604.96            506,604.96            506,604.96           506,604.96           435,953.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AO/001/2020, 

contratista:ARRENDADORA Y SERVICIOS TRICXSU, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, 

monto:506604.96, importe_modificado:506604.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:401.85}}

{1754184/proyecto_PROCESO, 

1754184/proyecto_INICIO, 

1754184/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754329 Proyecto de 

inversión
71,794.67                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71794.67, modificado:141707.16}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   

PAJACUARÁN ASENTAMIENTO ALAMEDA - 70602

16 Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 70602 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE ALAMEDA PUEBLO ALAMEDA, 

59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 

DE FEBRERO, CALLE GENERAL MANUEL AVILA 

CAMACHO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN GREGOR, 

lon:-102.5650464, lat:20.12304706}}

24-03-2020 30-08-2020 63,569.40               63,569.40               63,569.40              63,569.40              63,569.40              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:141707.16, 

importe_modificado:141707.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1754329/proyecto_INICIO, 

1754329/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754337
Proyecto de 

inversión
31,677.84                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31677.84, modificado:31677.84}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA 

JULIÁN. - 70627

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 70627 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN 

PUEBLO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE 

EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. 

MADERO , lon:-102.42630194, lat:19.64893981}}

01-10-2020 10-10-2020 31,677.84               31,677.84               31,677.84              -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/22/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:31677.84, importe_modificado:31677.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1754337/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754792 Proyecto de 

inversión
40,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   EL CUERAMO ASENTAMIENTO EL 

CUERAMO - 71875

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
71875 S 10 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:21, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE POR LA MANZANA 

006 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO 

RANCHERIA EL CUERAMO, 61995 EL CUERAMO, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE EN LA MANZANA 002 Y CALLE 

SIN NOMBRE EN LA MANZANA 003 Y 004, CAL, 

lon:-100.66074607, lat:18.45110676}}

14-09-2020 25-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1754792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301755001
Proyecto de 

inversión
641,543.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:641543.29, modificado:641543.29}}

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL 

JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON  EN 

MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE APEO. - 73077

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 73077 S 160 140 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:300.92, 

meta_modificada:300.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, 

direccion:CALLE JALISCO PUEBLO APEO, 61274 

APEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA 

INDEPENDENCIA, CALLE FERROCARRIL  SE UBICA 

ENFRENTE DEL JARDÍN PRINCIPAL DEL PUEBLO Y 

A 100 METROS DE LA AUTOPISTA 

MÉXICOGUADALAJAR, lon:-100.34353014, 

lat:19.88733542}}

13-02-2020 31-07-2020 379,895.42            379,895.42            379,895.42           379,895.42           379,895.42           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:641543.29, 

importe_modificado:641543.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:170.0}}

{1755001/proyecto_INICIO, 

1755001/proyecto_PROCESO, 

1755001/proyecto_INICIO, 

1755001/proyecto_PROCESO, 

1755001/proyecto_INICIO, 

1755001/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755096 Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN IRIMBO LOCALIDAD   

TZINTZINGAREO AVENIDA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - 73960

16 Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
73960 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, 

direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 

PUEBLO TZINTZINGAREO, 61283 

TZINTZINGAREO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE HERMANOS ALDAMA Y 

CALLE 10 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL A L, lon:-100.48260382, 

lat:19.76106964}}

20-10-2020 21-12-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           60,000.00              60,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

IRIMBO MICHOACAN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1755096/proyecto_INICIO, 

1755096/proyecto_PROCESO, 

1755096/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755225 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN IRIMBO 

LOCALIDAD   SAN LORENZO QUERÉNDARO 

ASENTAMIENTO IRIMBO - 75757

16 Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
75757 S 45 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, 

direccion:RANCHO IRIMBO, 61280 SAN LORENZO 

QUERÉNDARO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LOS CAMINOS SACA 

COSECHAS SE ENCUENTRAN UVICADOS EN LAS 

DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 

IRIMBO ESPECIALMENTE EN SAN LORENZO 

IRIMBO,L, lon:-100.49182821, lat:19.66463916}}

06-08-2020 20-10-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           135,000.00           135,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:MIM/DOP/AD-020/2020, contratista:EQYSER 

GARYA S.A. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE IRIMBO 

MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1755225/proyecto_INICIO, 

1755225/proyecto_PROCESO, 

1755225/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755253
Proyecto de 

inversión
2,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2440468.67}}

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SALIDA A 

TLALPUJAHUA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD 

DE MARAVATIO DE OCAMPO. - 76194

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 76194 S 42030 38228 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7150.0, 

meta_modificada:9784.77}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C 

TRAMO MARAVATIO  - TLALPUJAHUA  

KILÓMETRO 1 + 100 CIUDAD MARAVATIO, 61252 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALAMOS, 

CAMINO MOCTEZUMA  SE UBI, lon:-

100.4358058, lat:19.89155435}}

17-02-2020 29-02-2020 2,440,468.67         2,440,468.67         2,440,468.67       2,440,468.67       2,440,468.67       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1755253/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755340
Proyecto de 

inversión
1,169,164.74          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1169164.74, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN MARAVATIO, 

COLONIA CENTRO TUNGAREO DE LA CALLE 

MIGUEL ALEMAN SEGUNDA ETAPA. - 78809

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 78809 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:908.2, 

meta_modificada:1307.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN 

PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUGAMBILIAS, 

CALLE CUAUHTEMOC  LA CALLE SE ENCUENTRA A 

690 MTS DE DISTANCIA DE LA PARROQUIA SAN 

PEDR, lon:-100.36413034, lat:19.91048452}}

23-01-2020 24-07-2020 347,649.04            347,649.04            347,649.04           347,649.04           347,649.04           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1755340/proyecto_INICIO, 

1755340/proyecto_PROCESO, 

1755340/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757592
Proyecto de 

inversión
1,964,605.13          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1964605.13, modificado:1964605.13}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA 

CALLE JUAREZ EN VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

MICHOACÁN. - 85913

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 85913 S 9012 8400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO , 59200 VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 

NICOLAS BRAVO  SE UBICA EN LA EX HACIENDA 

EL MOLINO., lon:-102.47516657, 

lat:20.27801972}}

07-09-2020 30-10-2020 1,964,605.13         1,964,605.13         -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVH/OP/2018-

2021/PAVIMENTACION/IR08/2020, contratista:SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA,MICH, 

monto:1964605.13, importe_modificado:1964605.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1757592/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757689
Proyecto de 

inversión
1,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD 

(BACHEO)  HEROICA ZITÁCUARO VARIAS CALLES - 

86223

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

86223 S 7500 7500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17000.0, 

meta_modificada:17000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES DE ZITACUARO 

COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA 

Y CARRETERA ZITACUARO A JUAREZ, AVENIDA 

REVOLUCIÓN  HEROICA ZITÁCUARO VARIAS 

CALLE, lon:-100.36445282, lat:19.43622505}}

01-04-2020 30-06-2020 1,700,000.00         936,922.69            936,922.69           936,922.69           936,922.69           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84027, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6000.0}}

{1757689/proyecto_INICIO, 

1757689/proyecto_PROCESO, 

1757689/proyecto_INICIO, 

1757689/proyecto_PROCESO, 

1757689/proyecto_INICIO, 

1757689/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757714
Proyecto de 

inversión
48,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42000.0, modificado:44151.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

CALLEJÓN DE LA CALERA - 86287

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 86287 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, 

direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA 

CALLEJON DE LA CALERA, 59140 CALLEJÓN DE LA 

CALERA, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALLEJON SIN NOMBRE  

INTALACION DE 8 CALENTADORES EN LA 

COMUNIDAD, lon:-102.89882504, 

lat:20.16133919}}

01-07-2020 31-07-2020 44,151.43               44,151.43               44,151.43              44,151.43              44,151.43              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85997, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:44151.43, 

importe_modificado:44151.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:8.0}}

{1757714/proyecto_PROCESO, 

1757714/proyecto_INICIO, 

1757714/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758100
Proyecto de 

inversión
1,160,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN COJUMATLÁN DE 

RÉGULES LOCALIDAD   COJUMATLÁN DE RÉGULES 

EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES 

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y LÓPEZ VELARDE - 

87237

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87237 S 86 89 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN 

DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LOPEZ 

VELARDE, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE 

REALIZARA EN, lon:-102.85187354, 

lat:20.11666824}}

16-06-2020 15-07-2020 1,154,022.96         1,160,000.00         1,154,022.96       1,154,022.96       1,154,022.96       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRM/DUOP/IR/002/2020, contratista:RAGOCE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, monto:1159018.73, 

importe_modificado:1159018.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:648.0}}

{1758100/proyecto_INICIO, 

1758100/proyecto_FIN, 

1758100/proyecto_PROCESO, 

1758100/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758224
Proyecto de 

inversión
82,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67500.0, modificado:67500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   LA 

BARRANCA DEL SOROMUTAL - 87526

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 87526 S 8 4 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA LA 

BARRANCA DEL SOROMUTAL, 59140 LA 

BARRANCA DEL SOROMUTAL, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN 

NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE  

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DOR, lon:-

102.96840228, lat:20.14300252}}

01-10-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758224/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758243
Proyecto de 

inversión
214,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:49500.0, modificado:49500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165000.0, modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   EL NOGAL 

- 87565

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87565 S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL NOGAL, 59155 EL NOGAL, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLEJON CONOCIDO Y 

CALLEJON CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO  SE 

CONSTRUIRÁN 11 CUARTOS PARA BAÑO, lon:-

102.91724075, lat:20.07198139}}

01-11-2020 30-11-2020 93,323.57               165,000.00            93,323.57              93,323.57              93,323.57              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86143, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:165000.0, 

importe_modificado:165000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1758243/proyecto_INICIO, 

1758243/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758300
Proyecto de 

inversión
78,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

COJUMATLÁN DE RÉGULES ASENTAMIENTO 

COJUMATLÁN DE RÉGULES - 87683

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87683 S 11 9 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERREO 171  

INTERIOR SN CIUDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, 

59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN 

DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUITLAHUAC, 

CALLE ALDAMA  SE CONSTRUIRÁN 4 CUARTOS 

PARA , lon:-102.84947564, lat:20.11668839}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758300/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758383
Proyecto de 

inversión
58,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   PUERTO 

DE LEÓN ASENTAMIENTO PUERTO DE LEÓN - 

87905

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87905 S 7 8 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, 

direccion:CALLEJON CALLEJON DE LAS ESCUELAS 

INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE LEÓN, 

59143 PUERTO DE LEÓN, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLEJON CALLEJON DE ACCESO AL EJIDO Y 

CALLEJON CALLEJON DE LA PRIMARIA, 

CARRETERA CAR, lon:-102.80812851, 

lat:20.13553068}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758383/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758384
Proyecto de 

inversión
58,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

COJUMATLÁN DE RÉGULES ASENTAMIENTO 

COJUMATLÁN DE RÉGULES - 87908

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87908 S 8 7 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN 

CIUDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ  SE 

CONSTRUIRÁN 3 CUARTOS PAR, lon:-

102.84759339, lat:20.11045176}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758384/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759127
Proyecto de 

inversión
1,400,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE 

DESARROLLO EN JEFATURA DE TENENCIA 

LOCALIDAD  FRANCISCO SERRATO  SAN BARTOLO - 

89786

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

89786 S 700 700 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, 

direccion:CALLE FRANCISCO SERRATO SAN 

BARTOLO PUEBLO FRANCISCO SERRATO (SAN 

BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN 

BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO A CRESCENCIO 

MORALES Y CAMINO A DONACIANO OJEDA, 

CAMINO A FRANCISCO SE, lon:-100.2564008, 

lat:19.49285292}}

24-02-2020 26-06-2020 1,400,000.00         1,362,833.90         1,362,833.90       1,362,833.90       1,362,833.90       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84051, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1759127/proyecto_INICIO, 

1759127/proyecto_PROCESO, 

1759127/proyecto_FIN, 

1759127/proyecto_INICIO, 

1759127/proyecto_PROCESO, 

1759127/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301760658 Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE NORIAS EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN 

LUCAS - 93673

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
93673 S 1589 1496 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE AZUCENA 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO SAN LUCAS, 

61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ORIZABA, 

BRECHA CAMELINAS  LA OBRA SE ENCUENTRA 

POR LA CALLE AZUCENA ENTRE LA CALLE LAUR, 

lon:-100.77933205, lat:18.5928132}}

03-08-2020 31-12-2020 125,733.00            125,733.00            125,733.00           125,733.00           125,733.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84958, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.5}}

{1760658/proyecto_INICIO, 

1760658/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301762351
Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 

DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EN NICOLAS 

ROMERO PRIMERA MANZANA LOCALIDAD 

HEROICA ZITÁCUARO. - 98290

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

98290 S 210 210 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS ENCINOS COLONIA RINCÓN 

DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA 

MANZANA), 61530 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE LOS SABINOS, 

CALLE LOS CEDROS  NICOLÁS ROMERO PRIMERA 

MANZANA, lon:-100.32788236, 

lat:19.42317733}}

08-06-2020 06-08-2020 1,350,000.00         1,350,000.00         1,121,786.40       1,121,786.40       1,121,786.40       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-

036/2020, contratista:C. JOSE INDALECIO CHAGOYA ORNELAS, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:522.0}}

{1762351/proyecto_PROCESO, 

1762351/proyecto_INICIO, 

1762351/proyecto_FIN, 

1762351/proyecto_PROCESO, 

1762351/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764215
Proyecto de 

inversión
480,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:480000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD  IGNACIO LÓPEZ RAYÓN  

COYOTA PRIMERA MANZANA - 103300

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103300 S 43 42 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:825.0, 

meta_modificada:825.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE FRANCISCO LEMUS LEMUS 

PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA 

PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO A COYOTA Y CALLE LUIS G. CERDA, 

AVENIDA DIONISIO GAR, lon:-100.43372503, 

lat:19.38280447}}

01-04-2020 30-06-2020 480,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1764215/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764292 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SALGUERO - 103475

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
103475 S 676 671 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, 

direccion:CALLE POR LA PARTE POSTERIOR DE LA 

IGLESIA 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO 

PUEBLO SALGUERO, 61991 SALGUERO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE A DOS 

CUADRAS DEL CANAL, CALLE CON EL ENCA, lon:-

100.62575317, lat:18.41220641}}

16-03-2020 10-07-2020 43,902.00               43,902.00               43,902.00              43,902.00              43,902.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84685, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:105.12}}

{1764292/proyecto_PROCESO, 

1764292/proyecto_INICIO, 

1764292/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301764827
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN MESA DE 

DOS RÍOS LA OCTAVA MANZANA - 104899
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

104899 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:13750.0, 

meta_modificada:13750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:204, 

direccion:CALLE EN APUTZIO DE JUAREZ 

RANCHERIA MESA DE DOS RÍOS (LA MESA 

OCTAVA MANZANA), 61536 MESA DE DOS RÍOS 

(LA MESA OCTAVA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

ZITACUARO A BENITO JUAREZ Y CARRETERA A LA 

Y GRIEGA, , lon:-100.38344372, 

lat:19.33940403}}

01-04-2020 30-06-2020 290,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1764827/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765263
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL REPARO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REPARO - 106288

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
106288 S 355 245 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES RANCHERIA SAN 

JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE ESTA POR DONDE SE 

ENCUENTRA LA TIENDA DE MATERIALES PARA , 

lon:-101.52202334, lat:20.20499684}}

15-08-2020 15-10-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           149,953.71           149,953.71           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-078, 

contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:499845.71, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.0}}

{1765263/proyecto_PROCESO, 

1765263/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765766
Proyecto de 

inversión
80,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80000.0, modificado:80000.0}}

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL 

JARDIN DE NIÑOS BENIGNO BUSTAMANTE Y 

SEPTIEN  EN MARAVATIO, COLONIA SAN PEDRO 

TUNGAREO. - 107527

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 107527 S 60 58 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:88.8, 

meta_modificada:88.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE BENIGNO BUSTAMANTE Y 

SEPTIEN PUEBLO SAN PEDRO, 61264 TUNGAREO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE PANFILO NATERA, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA  SE UBICA SOBRE LA 

CALLE DEL MISMO NOMBRE QUE EL JARDÍN DE 

NIÑO, lon:-100.37363514, lat:19.90642838}}

15-06-2020 15-09-2020 80,000.00               42,809.64               42,809.64              42,809.64              42,809.64              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:48.0}}

{1765766/proyecto_INICIO, 

1765766/proyecto_PROCESO, 

1765766/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765864
Proyecto de 

inversión
720,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN LORENZO 

ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 107854

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
107854 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CIENEGUITA RANCHERIA SAN 

LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE ALLENDE, CALLE PASCUAL 

OROZCO  LA CALLE SE ENCUENTRA A SUR 

PONIENTE DE LA COMUNIDAD A 100 METROS DE 

LA PL, lon:-101.6499158, lat:19.98680746}}

27-07-2020 25-10-2020 720,000.00            720,000.00            720,000.00           215,988.47           215,988.47           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-086, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ 

MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:719961.56, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1765864/proyecto_INICIO, 

1765864/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765905
Proyecto de 

inversión
125,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:125000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA COFRADÍA 

ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 107951

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
107951 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:BRECHA TRAMO COMPUERTA DE LA 

PRESA  - PARCELAS DE SIEMBRA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA 

COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA POR EL 

CAMINO A LA PRESA, lon:-101.59070026, 

lat:20.06808641}}

01-08-2020 31-08-2020 125,000.00            125,000.00            125,000.00           118,205.00           118,205.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:125000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1765905/proyecto_FIN, 

1765905/proyecto_PROCESO, 

1765905/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766390 Proyecto de 

inversión
2,098,731.05          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:839492.42, modificado:839492.42}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1259238.63, modificado:1259238.63}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE  EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL 

SAUZ - 109290

16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 109290 S 21 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3074.0, 

meta_modificada:3074.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:517, 

direccion:RANCHERIA LOMA DEL SAUZ, 58483 

LOMA DEL SAUZ, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO VILLA MADERO-

ETUCUARO Y BRECHA VILLA MADERO- JOYA DE 

CANCHO, BRECHA CANCHO- EL PLAN  EL 

MANANTIAL SE ENCUENTRA EN LA BRECHA VILLA 

MADEROLA JOY, lon:-101.23499364, 

lat:19.38661976}}

27-07-2020 09-10-2020 1,516,626.42         1,516,626.42         1,516,626.42       1,516,626.42       1,516,626.42       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/006/2020, 

contratista:ASPROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:2098731.06, 

importe_modificado:2098731.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3074.0}}

{1766390/proyecto_INICIO, 

1766390/proyecto_PROCESO, 

1766390/proyecto_INICIO, 

1766390/proyecto_PROCESO, 

1766390/proyecto_FIN, 

1766390/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767076
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO EL SALITRE - 111142

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
111142 S 210 190 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ZAMORA RANCHERIA EL SALITRE, 

58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE 

TINGUINDIN, CALLE APATZINGAN  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA COLONA CONOCIDA COMO EL 

HEROE DESCONOCIDO A ESPALDAS DE LA ES, lon:-

101.50466947, lat:20.09628802}}

01-08-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1767076/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767564
Proyecto de 

inversión
75,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

SANGUIJUELAS ASENTAMIENTO SANGUIJUELAS - 

112417

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112417 S 80 70 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE EN LA CALLE DE LA ENTRADA 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 

SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE MORELOS ES LA CALLE DE LA 

ENTRDA PRINC, lon:-101.42459782, 

lat:20.26392648}}

01-09-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1767564/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767721
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 112811

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112811 S 220 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE PANORAMICA COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PANORAMICA Y CALLE DE LA MORA, CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONA LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLE 

PANORA, lon:-101.51844475, lat:20.07978618}}

14-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1767721/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768947
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PARÁCUARO 

LOCALIDAD   PARÁCUARO ASENTAMIENTO 

AGRARIA - 116173

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
116173 S 122 128 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:31.8, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, 

direccion:CALLE CRISTINA TORRES PACHECO 

INTERIOR SN COLONIA AGRARIA, 60760 

PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CRISTINA TORRES 

PACHECO Y CALLE RAMOS MILLAN, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA 

PARTE NORTE D, lon:-102.2166092, 

lat:19.15392169}}

10-08-2020 12-09-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           158,360.24           158,360.24           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84402, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:79.0}}

{1768947/proyecto_INICIO, 

1768947/proyecto_FIN, 

1768947/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769522
Proyecto de 

inversión
2,388,844.38          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2388844.38, modificado:2388844.38}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS CALLE SABÁS ITURBIDE - 117823

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 117823 S 388 317 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1409.0, 

meta_modificada:1409.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE SABÁS ITURBIDE INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE PONCIANO ARRIAGA Y AVENIDA 

PEDREGAL, CALLE PEDRO DE BARANDA  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA C, 

lon:-101.21718017, lat:19.71398091}}

08-07-2020 05-10-2020 1,993,044.46         1,993,044.46         1,993,044.46       1,993,044.46       1,993,044.46       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-022/OP/IRM/2020, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2388844.38, 

importe_modificado:2388844.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1338.55}}

{1769522/proyecto_PROCESO, 

1769522/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770326
Proyecto de 

inversión
950,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA INDIGENA JUSTO SIERRA DE 

FRANCISCO SERRATO  SAN BARTOLO  SEGUNDA 

MANZANA - 120321

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

120321 S 60 60 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, 

direccion:CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO 

FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 

FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA MORELIA TOLUCA Y CAMINO A 

JEFATURA DE TENENCIA, CALLE A PRIMARIA 

JUSTO SIERR, lon:-100.25626694, 

lat:19.49306416}}

01-09-2020 31-10-2020 950,000.00            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.03}}

{1770326/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

83 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301770654 Proyecto de 

inversión
7,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZITÁCUARO 

LOCALIDAD   HERÓICA ZITÁCUARO - 121171
16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 121171 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES EN HEROICA 

ZITACUARO CIUDAD ZITACUARO CENTRO, 61500 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y AVENIDA REVOLUCION, BOULEVARD 

SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA  

HEROICA Z, lon:-100.3691375, lat:19.44044886}}

01-09-2020 30-11-2020 7,000,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1770654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771241
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LA ESTANCIA 

ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 122578

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
122578 S 24 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESTANCIA, 

60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA 

ESTANCIA 2, CALLE SIN NOMBRE  EL JARDÍN DE 

NIÑOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE 

ORIENTE DEL POBLADO A UN COSTA, lon:-

102.17788771, lat:19.20880466}}

17-08-2020 17-10-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84422, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1771241/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771290
Proyecto de 

inversión
5,597,030.62          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5597030.62, modificado:5597030.62}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS CALLE PEDRO DE BARANDA - 122725

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 122725 S 890 727 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3461.0, 

meta_modificada:3461.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PEDRO BARANDA INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ALBINO ARANDA Y AVENIDA 

PEDREGAL, CALLE SABÁS DE ITURBIDE  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA 

COLON, lon:-101.21789918, lat:19.7143542}}

08-07-2020 04-11-2020 1,679,109.19         1,679,109.19         1,679,109.19       1,679,109.19       1,679,109.19       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-023/OP/IRM/2020, 

contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, 

monto:5597030.62, importe_modificado:5597030.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3011.07}}

{1771290/proyecto_PROCESO, 

1771290/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771554
Proyecto de 

inversión
6,598,044.98          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6598044.98, modificado:6598044.98}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COLONIA LOMAS DE 

SANTIAGUITO CALLE AZTECAS - 123510

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 123510 S 177 144 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4377.7, 

meta_modificada:4377.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE AZTECAS INTERIOR SN COLONIA 

LOMAS DE SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MAYAS Y CALLE TRABAJADORES DE 

TELECOMUNICACIONES, PRIVADA DE CAMINOS  

ESTA OBRA SE ENCUENTA EN EL SECTOR 

REVOLUCIÓN E, lon:-101.18077541, 

lat:19.72384642}}

04-08-2020 01-11-2020 1,979,413.49         1,979,413.49         1,979,413.49       1,979,413.49       1,979,413.49       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-035/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA JOSAL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6598044.98, 

importe_modificado:6598044.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2626.62}}

{1771554/proyecto_INICIO, 

1771554/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772481 Proyecto de 

inversión
1,029,407.26          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1029407.26, modificado:1029407.26}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

MORELIA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE 

CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS, 

CONVENTO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y 

CONVENTO DE LA ENSEÑANZA NUEVA - 125924

16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 125924 S 650 532 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:799.0, 

meta_modificada:799.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS 

INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DEL VALLE, 

58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONVENTO DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD Y CALLE CONVENTO DE LA 

ENSEÑANZA NUEVA, CALLE CONVENTO DE 

TLALPUJAHU, lon:-101.11829686, 

lat:19.76362162}}

27-05-2020 25-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:799.0}}

{1772481/proyecto_FIN, 

1772481/proyecto_INICIO, 

1772481/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773206
Proyecto de 

inversión
130,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

TERMINACIÓN DE PUENTE, MPIO. HIDALGO, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA ANA. - 127937
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 127937 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:57.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN  - SANTA ANA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 38 + 5 RANCHERIA SANTA ANA, 

61233 SANTA ANA, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA 

CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO  POR LA 

ENTRADA A SANT, lon:-100.78354245, 

lat:19.42187466}}

10-09-2020 15-10-2020 130,000.00            130,000.00            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:130000.0, 

importe_modificado:130000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.16}}

{1773206/proyecto_INICIO, 

1773206/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773441
Proyecto de 

inversión
280,299.66              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280299.66, modificado:280299.66}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA LOMAS DE 

LA ALDEA TRAMO CALLE PLATEROS A 

MATEMÁTICOS - 128600

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 128600 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, 

direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN 

COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 

AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MATEMÁTICOS Y 

CALLE AIRES DEL SUR, CALLE PLATEROS  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA 

COLONI, lon:-101.14769597, lat:19.73819178}}

11-06-2020 09-08-2020 280,036.41            280,036.41            280,036.41           280,036.41           280,036.41           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

004/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

COSSIOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA 

MICH, monto:280299.66, importe_modificado:280299.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:245.0}}

{1773441/proyecto_INICIO, 

1773441/proyecto_PROCESO, 

1773441/proyecto_FIN, 

1773441/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773518
Proyecto de 

inversión
361,979.39              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:361979.39, modificado:361979.39}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

MORELIA COLONIA VALLE DE LAS FLORES CALLE 

VALLE DE LAS AZALEAS - 128815

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 128815 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, 

direccion:CALLE VALLE DE LAS AZALEAS INTERIOR 

SN COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 58254 

PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE VALLE DE LAS HORTENCIAS Y CALLE 

ACUEDUCTO, CALLE VALLE DE LAS ALHELÍES  LA , 

lon:-101.13064183, lat:19.68659642}}

28-05-2020 26-06-2020 361,970.49            361,970.49            361,970.49           361,970.49           361,970.49           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

020/OP/ADM/2020, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:361979.39, 

importe_modificado:361979.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:132.0}}

{1773518/proyecto_PROCESO, 

1773518/proyecto_INICIO, 

1773518/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775041 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SAN LUCAS ASENTAMIENTO 

SAN LUCAS - 132488

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
132488 S 720 580 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE ORIZABA RANCHO SAN 

LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

ORIZABA Y CALLE CAMELINAS, CALLE GARDENIAS  

ENTRE   CALLE  CALLE ORIZABA Y CALLE  

CAMELINAS, CALLE   GARDENIAS . Y EN OTRAS LO, 

lon:-100.78237378, lat:18.59138247}}

08-04-2020 31-12-2020 394,706.62            394,706.62            394,706.62           394,706.62           394,706.62           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85011, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:394.0}}

{1775041/proyecto_INICIO, 

1775041/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301775053 Proyecto de 

inversión
370,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370000.0, modificado:370000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   IRAMUCO 

ASENTAMIENTO IRAMUCO - 132510

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
132510 S 250 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, 

direccion:RANCHERIA IRAMUCO, 61806 

IRAMUCO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    A ESPALDAS DEL 

CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.69606269, 

lat:19.3901028}}

07-09-2020 10-10-2020 370,000.00            370,000.00            98,551.47              98,551.47              98,551.47              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:370000.0, 

importe_modificado:370000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1775053/proyecto_INICIO, 

1775053/proyecto_PROCESO, 

1775053/proyecto_INICIO, 

1775053/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775149
Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

AMPLIACIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES 

ESCOLARES  EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN 

GREGORIO - 132749

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
132749 S 250 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, 

direccion:CALLE CARRETERA HACIA TACAMBARO 

RANCHO SAN GREGORIO, 61827 SAN GREGORIO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    A UN LADO DE LA CARRETERA HACIA 

TACAMBARO, lon:-101.54247856, 

lat:19.40281674}}

13-04-2020 12-05-2020 50,000.00               50,000.00               49,993.68              49,993.68              49,993.68              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/15/2020, contratista:JULIO 

CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR 

ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:49993.68, 

importe_modificado:49993.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1775149/proyecto_INICIO, 

1775149/proyecto_PROCESO, 

1775149/proyecto_FIN, 

1775149/proyecto_PROCESO, 

1775149/proyecto_FIN, 

1775149/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776023
Proyecto de 

inversión
482,050.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:482050.76, modificado:482050.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LA ESTANCIA 

ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 134148

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
134148 S 43 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, 

direccion:CALLE TELEBACHILLERES EJIDO LA 

ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

TELEBACHILLERES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN 

NOMBRE  LA ESCUELA DE TELE BACHILLERES SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COM, 

lon:-102.18262985, lat:19.20960379}}

05-10-2020 30-12-2020 482,050.76            482,050.76            482,050.76           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84455, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:482050.76, 

importe_modificado:501000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1776023/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776073 Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN 

SAN LUCAS LOCALIDAD   VICENTE RIVA PALACIO 

ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 134207

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
134207 S 2225 2154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA NORTE PUEBLO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE INDEPENDECIA NORTE Y CALLE 

NICOLAS BRAVO, CALLE REFORMA  ENTRE CALLE 

INDEPENDECIA NORTE Y CALLE NICOLAS , lon:-

100.66114866, lat:18.36587945}}

21-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1776073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301776400
Proyecto de 

inversión
167,985.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167985.68, modificado:167985.68}}

REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA CALLE MOCTEZUMA EN 

TUMBISCATÍO, TUMBISCATÍO DE RUIZ - 134633

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 134633 S 32 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA 

TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE 

RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE LAS 

LOMAS, CALLE MARTIRES DE URUAPAN  OBRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA 

UBICADA CASI S, lon:-102.37535195, 

lat:18.5223784}}

03-07-2020 30-07-2020 114,500.50            114,500.50            114,500.50           114,500.50           114,500.50           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:167985.68, 

importe_modificado:167985.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:112.0}}

{1776400/proyecto_INICIO, 

1776400/proyecto_PROCESO, 

1776400/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

84 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301778181
Proyecto de 

inversión
797,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:797000.0, modificado:797000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD REAL 

DE OTZUMATLAN, EN LA CALLE DE ACCESO AL 

PANTEON. - 136753

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO 

MICHOACÁN
136753 S 118 79 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:16, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO REAL DE OTZUMATLÁN, 58997 REAL DE 

OTZUMATLÁN, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO INICIAL DEL 

CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA 

CUADRA DEL LA PLAZUELA PRINCIPAL DE LA 

LOCALID, lon:-100.85740259, lat:19.71968341}}

27-07-2020 04-10-2020 797,000.00            797,000.00            239,100.00           239,100.00           239,100.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AO/004/2020, 

contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:797000.0, 

importe_modificado:797000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:495.0}}

{1778181/proyecto_PROCESO, 

1778181/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778335
Proyecto de 

inversión
54,842.23                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54842.23, modificado:54842.23}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 2DA 

ETAPA, DE LA CASA EJIDAL AL ARROYO VIEJO EN 

LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS, MUNICIPIO DE 

TANHUATO MICHOACAN - 136935

16
Michoacán de 

Ocampo
86 Tanhuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE TANHUATO 

MICHOACAN
136935 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, 

direccion:CALLEJON PRIVADA LAZARO CARDENAS 

RANCHO LAS CIENEGUITAS, 59233 LAS 

CIENEGUITAS, TANHUATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ALDAMA Y TERRACERIA 

ARROYO VIEJO, CALLE LAZARO CARDENAS  SE 

COLOCARAN 80 ML DE TUBERIA CORREGADA DE 

18, lon:-102.24577313, lat:20.25077381}}

17-08-2020 04-09-2020 54,842.23               54,842.23               54,842.23              53,522.23              53,522.23              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TANHUATO MICHOACAN, monto:54842.23, 

importe_modificado:54842.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1778335/proyecto_PROCESO, 

1778335/proyecto_FIN, 

1778335/proyecto_PROCESO, 

1778335/proyecto_INICIO, 

1778335/proyecto_PROCESO, 

1778335/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779792
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR  EN LA 

CALLE JOAQUIN AMARO - 138640
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 138640 S 14610 17857 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE JOAQUIN AMARO COLONIA 

JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA 

ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MARGARITA SANCHEZ Y 

CALLE JESUS CINTURA, CALLE JIQUILPAN  SE 

UBICA CERCA DE MINISTERIOS CASA DE 

ORACION , lon:-102.10361475, 

lat:19.01750749}}

01-05-2020 01-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1779792/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780218
Proyecto de 

inversión
76,573.27                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76573.27, modificado:76573.27}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   HIGUERA DE SAN RAFAEL  

LAS HIGUERAS  ASENTAMIENTO HIGUERA DE SAN 

RAFAEL  LAS HIGUERAS EN LA CALLE SAN ANDRÉS 

ENTRE LAS CALLES SAN PEDRO Y SAN SEBASTIÁN. - 

139143

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
139143 S 118 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:18, 

direccion:CALLE SAN ANDRES RANCHO HIGUERA 

DE SAN RAFAEL (LAS HIGUERAS), 59410 HIGUERA 

DE SAN RAFAEL (LAS HIGUERAS), LA PIEDAD 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SAN 

PEDRO Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE 

CONOCIDA DE LA COMUNIDAD  EL PROYECTO SE 

U, lon:-102.12449292, lat:20.36361527}}

15-04-2020 29-04-2020 76,573.27               76,573.27               76,573.27              76,573.27              76,573.27              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII-04-28/20, 

contratista:ING SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, 

convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH, monto:76573.27, 

importe_modificado:76573.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1780218/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780544
Proyecto de 

inversión
1,154,867.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1154867.0, modificado:1154867.0}}

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE PLANTELES DE EDUCACION 

BASICA, EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO. - 

139543

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
139543 S 720 480 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:687.4, 

meta_modificada:687.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 26 30 

INTERIOR SN PUEBLO QUERÉNDARO, 58980 

QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y 

AVENIDA ALVARO OBREGON ORIENTE, CALLE 

DELICIAS  EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 2 

DE NOVIEMB, lon:-100.88850417, 

lat:19.80811002}}

15-07-2020 01-12-2020 1,154,867.00         1,151,867.00         705,399.13           705,399.13           705,399.13           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AO/002/2020, 

contratista:KEVIN AXEL GARCIA RANGEL, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:1154867.0, 

importe_modificado:1154867.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:419.31}}

{1780544/proyecto_PROCESO, 

1780544/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780663
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MÚGICA 

LOCALIDAD   NUEVA ITALIA DE RUIZ 

ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 139649

16
Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 139649 S 648 552 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE MARGARITA SANCHEZ COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 61760 NUEVA ITALIA DE 

RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE AQUILES 

SERDAN, CALLE JOAQUIN AMARO  SE UBICA 

CERCA DE LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN, 

lon:-102.10206857, lat:19.0158711}}

01-06-2020 31-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1780663/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787160 Proyecto de 

inversión
38,073.81                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38073.81, modificado:38073.81}}

MOBILIARIO PARA EL J/N NICOLÁS DE BARREDA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB159 N 0 0 53

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.38433838, lat:20.15136311}}

14-07-2020 24-08-2020 38,073.81               38,073.81               38,073.81              38,073.81              38,073.81              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:15 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

30  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

3  PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787564
Proyecto de 

inversión
74,298.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:74298.0, modificado:74298.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL MARIANO 

ESCOBEDO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB197 N 0 0 209

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Av Benito Juárez 1350, Morelos, 60050 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.05337524, 

lat:19.41349723}}

30-07-2020 10-09-2020 74,298.00               74,298.00               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO,  40 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787987
Proyecto de 

inversión
74,298.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:74298.0, modificado:74298.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GABRIELA 

MISTRAL
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB200 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Américas 4B, San Francisco, 60050 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.05989838, 

lat:19.41738282}}

31-07-2020 11-09-2020 74,298.00               74,298.00               74,298.00              74,298.00              74,298.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 40 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788127 Proyecto de 

inversión
28,612.84                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28612.84, modificado:28612.84}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 925 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB234 N 0 0 81

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.42990112, lat:19.0452432}}

24-08-2020 02-10-2020 28,612.84               28,597.05               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:21 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 2 

PINTARRONES       , 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788192 Proyecto de 

inversión
36,148.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36148.48, modificado:36148.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 544 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB239 N 0 0 28

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, 

direccion:Justo Sierra, Michoacán, México, lon:-

102.05612183, lat:20.14749538}}

24-08-2020 02-10-2020 36,148.48               36,132.69               36,132.69              36,132.69              36,132.69              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:29 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 2 

PINTARRONES       , 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790374 Proyecto de 

inversión
14,672.26                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14672.26, modificado:14672.26}}

MOBILIARIO EN EL J/N BENITO JUÁREZ 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB273 N 0 0 36

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, 

direccion:Álvaro Obregón 31, Centro, 58820 

Huandacareo, Mich., México, lon:-101.28295898, 

lat:19.9888363}}

11-09-2020 23-10-2020 14,672.26               14,672.26               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

15  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

1  PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790584
Proyecto de 

inversión
3,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}

PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSE MARIA OCAMPO 16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
02026 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2258.39, 

meta_modificada:2258.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:José María Ocampo 1132, Morelia, 

Mich., México, lon:-101.24789715, 

lat:19.69056159}}

04-08-2020 01-11-2020 851,111.28            851,111.28            851,111.28           851,111.28           851,111.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-026/OP/IRM/2020, 

contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, 

monto:2837037.61, importe_modificado:2837037.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1919.63}}

{1790584/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791451
Proyecto de 

inversión
5,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:4898608.33}}

REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA 

POTABLE DE LA ZONA DEL DISTRITO 

HIDROMETRICO "CHAPULTEPEC" EN LA CIUDAD 

DE LA PIEDAD, MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M20 N 0 0 8760

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:La Piedad de Cavadas, Mich., México, 

lon:-102.0318456, lat:20.3474641}}

07-07-2020 20-11-2020 4,898,608.33         4,898,608.33         1,469,582.50       1,469,582.50       1,469,582.50       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E2-

2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL 

CUPATITZIO SA DE CV, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, 

monto:9797216.66, importe_modificado:9797216.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.75}}

{1791451/proyecto_PROCESO, 

1791451/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791767
Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M41 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, 

direccion:Calle San Pedro Chicacuaro, San Pedro, 

Mich., México, lon:-101.3575078, 

lat:19.7842193}}

01-08-2020 29-10-2020 119,856.99            119,856.99            35,957.10              35,957.10              -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:063.2020, 

contratista:HIDRA GLOBAL, S.A.P.I. DE C.V., 

convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:199761.65, importe_modificado:199761.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.4}}

{1791767/proyecto_INICIO, 

1791767/proyecto_PROCESO, 

1791767/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC14140300378233 Proyecto de 

inversión
462,977,416.58     

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, 

prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.6297741658E8, 

modificado:4.629774166E8}}

Programa De Escuelas De Tiempo Completo 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_03_2014 N 0 0 740

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. 

Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán 

C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

06-08-2014 01-12-2014 462,977,416.60    419,834,441.60    419,834,441.60  419,834,441.60  419,834,441.60  Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

85 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC00160100630028 Acción 140,400.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140400.5, modificado:0.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De 

Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres 

Y Fluviales - 13440

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar ADMINISTRACION 13440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}}

08-03-2016 19-05-2016 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{706740/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:OBRA 

DE 

ADMINISTARCION

ES PASADAS, NO 

SE ENCONTRO 

EXPEDIENTE NI 

DOCUMENTO 

PARA PODER 

REALIZAR EL 

AVANCE Y 

JUSTIFICAR EL 

GASTO POR LO 

CUAL SE SIGUEN 

ARRASTRANDO, 

trimestre:3.0, 

usuario:tanyalcam

posa, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC16170100833517
Proyecto de 

inversión
866,279.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866279.0, modificado:866279.0}}

Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y 

Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De 

Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 

2016)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608254 N 0 0 118
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, 

direccion:16DPR2675W, lon:-102.701666, 

lat:20.030555}}

09-01-2017 01-04-2017 866,279.00            849,098.76            845,556.58           845,556.58           845,556.58           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC16170100834757
Proyecto de 

inversión
866,279.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866279.0, modificado:866279.0}}

Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En 

La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608261 N 0 0 281
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, 

direccion:16DPR2237X, lon:-102.190833, 

lat:19.001944}}

09-01-2017 01-04-2017 866,279.00            849,232.97            823,378.19           823,378.19           823,378.19           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:97.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC16170100834868
Proyecto de 

inversión
737,455.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:737455.75, modificado:737455.75}}

Construcción De Barda Y Cerco Perimetral, Acceso 

Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; 

Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios 

Sanitrios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donaciano 

Car

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O606092 N 0 0 19
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, 

direccion:16DPR1365L, lon:-100.374722, 

lat:19.743611}}

28-12-2016 01-02-2017 737,455.75            722,597.65            574,268.52           574,268.52           574,268.52           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170100843594
Proyecto de 

inversión
102,791.96              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102791.96, modificado:102791.96}}

Construccion De Lineas De Agua En La Calle 

Prolongacion Nicolas Bravo Entre Calle Pino Y Calle 

Mayordomo - 12960

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
12960 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO 

INTERIOR S/N COLONIA VICTORIANO ANGUIANO 

EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y 

CALLE MAYORDOMO, CALLE G, lon:-

102.1317661, lat:19.42384791}}

20-03-2017 08-05-2017 102,791.96            102,791.96            102,791.96           100,057.46           100,057.46           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:19491, contratista:, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:102701.96, 

importe_modificado:102701.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{951845/proyecto_INICIO, 

951845/proyecto_PROCESO, 

951845/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200864650 Proyecto de 

inversión
92,694.15                

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92694.15, modificado:92694.15}}

Rehabilitación De Drenaje En Calle Francisco Javier 

Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63685
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
63685 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN 

BAUTISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCA, lon:-102.1326795, 

lat:19.42152158}}

05-06-2017 23-06-2017 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:24038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANTGARICUTIRO, monto:92694.15, 

importe_modificado:92694.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{973666/proyecto_INICIO, 

973666/proyecto_PROCESO, 

973666/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300929471 Proyecto de 

inversión
351,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351000.0, modificado:321231.73}}

Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge 

Obispo - 108176
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 108176 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN 

COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, 

lon:-101.2865463, lat:19.65463958}}

24-07-2017 20-10-2017 321,231.73            321,231.73            321,231.73           244,853.96           244,853.96           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

074/OP/0130/ADM/17, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:346066.64, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1055724/proyecto_INICIO, 

1055724/proyecto_FIN, 

1055724/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201103629 Proyecto de 

inversión
200,804.77              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200804.77, modificado:200804.77}}

Drenaje Pluvial Y Excedentes En La Av Ahuanitzaro - 

69481
16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69481 N 0 0 14772 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE AMERICAS Y AVENIDA LAZARO 

CARDENAS, AVENIDA 12 DE MAYO LA OBRA 

INICIA EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS , lon:-

102.124532, lat:19.41501024}}

28-05-2018 29-06-2018 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1242010/proyecto_FIN, 

1242010/proyecto_PROCESO, 

1242010/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190101508329 Proyecto de 

inversión
870,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE EL RANCHITO Y LA ESTANCIA - 

13748

16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 13748 S 25 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:126, 

direccion:CALLE CAMINO EL RANCHITO LAS 

CIDRAS DE TURIO RANCHERIA RANCHITO, 58495 

RANCHITO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO CAMINO AL EJE Y  ,   ESTA LINEA 

INCIARA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL RANCH, 

lon:-101.14851269, lat:19.25342651}}

01-04-2019 31-05-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1508329/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:ESTE 

PROYECTO SE 

CANCELO EN LA 

MIDS Y NO SE 

EJECUTO POR 

MODIFICACIONES 

EN LA 

PROGRAMACION 

POR LO TANTO NO 

SE PRESENTAN 

AVANCES , 

trimestre:3.0, 

usuario:everardob

uitrona, 

fecha:2020-10-

16}}

{obs1: 

{observación:Si se 

reporta todo el 

avance físico y 

financiero en 0, 

solicitar 

cancelación en 

lugar de 

validación., 

trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Si se 

reporta todo el 

avance físico y 

financiero en 0, 

solicitar 

cancelación en 

lugar de 

validación., 

trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Si se 

reporta todo el 

avance físico y 

2020 3 MIC190201518362 Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 12787
16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 12787 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 

LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISMAEL 

PONCE Y CALLE ESTEBAN CHÁVEZ, AVENIDA 

FERROCARRILES SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE 

LA UBR DE LAGUNILLAS, lon:-101.41539352, 

lat:19.56700592}}

07-06-2019 03-08-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1518362/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:LA 

OBRA YA NO SE 

EJECUTO, DEBIDO 

A QUE TUVO UN 

CAMBIO EN 

MONTO Y METAS, 

POR LO CUAL SE 

DECIDE, 

RENOMBRAR LA 

OBRA Y FUE COMO 

SE EJECUTO CON  

LA OBRA CON EL 

NOMBRE: 

REHABILITACIÓN 

DEL DRENAJE 

SANITARIO DE LAS 

CALLES ISMAEL 

PONCE Y 

FRANCISCO VILLA, 

trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}, obs2: 

{observación:LA 

OBRA YA NO SE 

EJECUTO, DEBIDO 

A QUE TUVO UN 

Sin observaciones

2020 3 MIC190201519833 Acción 27,300.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27300.0, modificado:0.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 23024

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 23024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}}

01-04-2019 31-12-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1519833/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:NO 

SE REALIZARON 

ACCIONES, EN 

ESTA PARTIDA, 

POR ESE MOTIVO 

SE CANCELARON  Y 

NO SE INVIRTIO EL 

RECURSO Y FUE 

DIRECCIONADO EN 

OTRO RUBRO. , 

trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}, obs2: 

{observación:NO 

SE REALIZARON 

ACCIONES, EN 

ESTA PARTIDA, 

POR ESE MOTIVO 

SE CANCELARON  Y 

NO SE INVIRTIO EL 

RECURSO Y FUE 

DIRECCIONADO EN 

OTRO RUBRO. (2), 

trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

Sin observaciones

2020 3 MIC190201521660
Proyecto de 

inversión
11,976,013.28       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.197601328E7, 

modificado:1.197601328E7}}

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE PENJAMILLO 

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN DE 

OCAMPO - 59399

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 59399 S 9173 7986 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 

PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y  ,   EN EL SUR DE LA 

LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO HACIA LA MESA , 

lon:-101.93209748, lat:20.09998601}}

01-01-2019 31-12-2019 11,976,013.28      11,976,012.25      11,976,012.25     11,976,012.25     11,976,012.25     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-

001/06/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

MICHOACÁN, monto:1.175940392E7, 

importe_modificado:1.197601328E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1521660/proyecto_INICIO, 

1521660/proyecto_PROCESO, 

1521660/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

86 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION
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OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC190201532128
Proyecto de 

inversión
189,072.06              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189072.06, modificado:189072.06}}

REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR EN LA CUESTA 

COLORADA - 45631
16

Michoacán de 

Ocampo
47 Jungapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO 45631 S 405 415 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:59, 

direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 61477 LA 

SOLEDAD, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  CARRETERA CARRETERA JUNGAPEO - LA 

MORA Y  ,   SOBRE LA CARRETERA JUNGAPEO - LA 

MORA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD 

CONOCIDA COMO CUESTA COLORADA 

MUNICIPIO DE JU, lon:-100.49046426, 

lat:19.42767613}}

05-02-2019 10-04-2019 189,072.06            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:64242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

JUNGAPEO MICHOACAN, monto:189072.06, 

importe_modificado:189072.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1532128/proyecto_PROCESO, 

1532128/proyecto_INICIO, 

1532128/proyecto_FIN, 

1532128/proyecto_INICIO, 

1532128/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201553316 Proyecto de 

inversión
672,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:672000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA 

LOCALIDAD DE MAGALLANES - 108217
16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 108217 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

MAGALLANES, 59593 MAGALLANES, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE EL TANQUE ELEVADO SE CONSTRUIRÁ A 

UN COSTADO DEL ÚNICO POZO PROFUNDO DE 

LA LOCALIDA, lon:-102.47962939, 

lat:20.05167958}}

08-07-2019 02-09-2019 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553316/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:LA 

PROGRAMACIÓN 

DE ESTÁ OBRA SE 

REALIZÓ DESDE 

2018, SIN 

EMBARGO EL 

ALCALDE  REALIZÓ 

UNA AFANOSA 

GESTIÓN ANTE 

INSTANCIAS DEL 

AGUA Y SE O 

PRESENTÓ UN 

PROYECTO 

INTEGRAL QUE 

INCLUYE NO SÓLO 

LA CONSTRUCCIÓN 

DEL TANQUE 

ELEVADO SINO 

UNA RED DE AGUA 

POTABLE QUE 

AHORA NO EXISTE 

EN ESTA 

LOCALIDAD, POR 

TANTO, LA OBRA 

SE REALIZÓ DE 

MANERA 

CONVENIDA A 

Sin observaciones

2020 3 MIC190401696657
Proyecto de 

inversión
843,750.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:843750.0, modificado:843750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DE 3.00 X 8.00 

MT., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 19557 N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, 

direccion:Amado Nervo 49, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18545532, lat:19.7033647}}

09-12-2019 06-02-2020 643,244.86            658,043.90            643,244.86           643,244.86           643,244.86           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706740 Proyecto de 

inversión
23,209.05                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23209.05, modificado:23209.05}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. JOSE MA 

MORELOS
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB002 N 0 0 39

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, 

direccion:Calle Madero 115, Centro, 61830 Ario 

de Rosales, Mich., México, lon:-101.70764923, 

lat:19.20823905}}

22-05-2020 07-07-2020 23,209.05               23,098.73               23,098.73              23,098.73              23,098.73              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

PINTARRON 

BLANCO, 12-

MESABANCO 

BINARIO 

TUBULAR,1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706748 Proyecto de 

inversión
37,882.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. MANUEL 

MARQUEZ
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB010 N 0 0 185

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:Benito Juárez, Santa Casilda, Mich., 

México, lon:-101.95655823, lat:19.15133042}}

21-05-2020 07-07-2020 37,882.48               37,772.16               37,772.16              37,772.16              37,772.16              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR,            

1-SILLA APILABLE 

DE PLÁSTICO, 1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-

CESTO METÁLICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706771
Proyecto de 

inversión
79,707.14                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79707.14, modificado:79707.14}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO 

ZARAGOZA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB018 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, 

direccion:General Álvaro Obregón 57, El Terrero, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89500427, lat:18.61956829}}

22-05-2020 07-07-2020 79,707.14               79,636.90               79,636.90              79,636.90              79,636.90              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:34-

MESABANCO 

BINARIO 

TUBULAR,6-

PINTARRON 

BLANCO, 1-

EXTINTOR CAP 4.5 

KGS POLVO 

QUIMICO SECO 

ABC, trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706791 Proyecto de 

inversión
21,453.39                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21453.39, modificado:21453.39}}

MOBILIARIO PARA EL J/N LEANDRO FERNANDEZ 

DE MORATIN
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB026 N 0 0 51

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, 

direccion:Morelos 60, Centro, Mich., México, lon:-

102.39498138, lat:20.16489939}}

18-05-2020 07-07-2020 21,453.39               21,370.74               21,370.74              21,370.74              21,370.74              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:10-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

21-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

1-PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706799
Proyecto de 

inversión
405,913.07              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405913.07, modificado:405913.07}}

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS EN 

LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB029 N 0 0 236

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:Aldama 8, Centro, 61710 Taretan, 

Mich., México, lon:-101.91879272, 

lat:19.33414618}}

21-05-2020 07-07-2020 405,913.07            405,802.75            405,802.75           405,802.75           405,802.75           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-SILLA 

DE 

ADMINISTRACION, 

13-MESA PARA 

COMPUTADORA, 

26-SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 16-

COMPUTADORA 

DE ESCRITORIO I3, 

CON REGULADOR, 

1-IMPRESORA 

LASER, 1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706884
Proyecto de 

inversión
30,537.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30537.0, modificado:30537.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB034 N 0 0 49

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:16, 

direccion:Guadalupe Victoria Sur 18, Centro, 

61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-

100.46276093, lat:19.56666459}}

25-05-2020 07-07-2020 30,537.00               30,537.00               30,537.00              30,537.00              30,537.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706888 Proyecto de 

inversión
16,566.54                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16566.54, modificado:16566.54}}

MOBILIARIO PARA EL J/N OVIDIO DECROLY 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB037 N 0 0 28

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:46, 

direccion:Francisco J. Múgica 552, La Joya, 61420 

La Joya, Mich., México, lon:-100.45967102, 

lat:19.56302521}}

27-05-2020 07-07-2020 16,566.54               16,566.54               16,566.54              16,566.54              16,566.54              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:10-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

20-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706911
Proyecto de 

inversión
139,446.06              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139446.06, modificado:139446.06}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA 

MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB039 N 0 0 355

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, 

direccion:Av. del Trabajo 133, Trapichi, 

Ziracuaretiro, Mich., México, lon:-101.91329956, 

lat:19.41544004}}

27-05-2020 07-07-2020 139,442.94            139,442.94            139,442.94           139,442.94           139,442.94           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:10-

PINTARRON 

BLANCO, 40-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

13-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 16-

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

87 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200201706920 Proyecto de 

inversión
96,147.32                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96147.32, modificado:96147.32}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL LAZARO 

CARDENAS
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB042 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Primero de Mayo 1078, Lázaro 

Cárdenas, 61730 Lázaro Cárdenas, Mich., México, 

lon:-102.05251694, lat:19.15700596}}

21-05-2020 07-07-2020 96,147.32               96,086.70               96,086.70              96,086.70              96,086.70              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:33-

SILLA APILABLE DE 

PLÁSTICO, 16-

MESA BINARIA, 1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-

PARRILLA 6 

QUEMADORES EN 

ACERO 

INOXIDABLE, 1-

REFRIGERADOR, 1-

HORNO DE 

MICROONDAS2.2, 

1-CESTO 

METÁLICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706940
Proyecto de 

inversión
35,423.85                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35423.85, modificado:35423.85}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA 

MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB045 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Guerra Nte 1, Centro, Mich., México, 

lon:-102.39566803, lat:20.1699752}}

19-05-2020 07-07-2020 35,423.85               35,313.53               35,313.53              35,313.53              35,313.53              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:20-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR,            

1- PINTARRON 

BLANCO,1-CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201706965
Proyecto de 

inversión
1,409,345.60          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1409345.6, modificado:1409345.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS 

MÚLTIPLES U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB058 N 0 0 509
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, 

direccion:Ana María Castillejos 26, Centro, Barrio 

de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, 

lon:-101.17652893, lat:19.793195}}

08-06-2020 05-09-2020 1,409,345.60         1,408,918.98         645,128.61           645,128.61           645,128.61           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706980
Proyecto de 

inversión
38,031.99                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38031.99, modificado:38031.99}}

MOBILIARIO PARA ESC. TVSEC. NO. 235 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB067 N 0 0 54

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:80, 

direccion:Cuauhtémoc 4, Los Mangos, Tuzantla, 

Mich., México, lon:-100.57090759, 

lat:19.2100222}}

02-06-2020 11-07-2020 38,031.99               37,727.03               37,727.03              37,727.03              37,727.03              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:30 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA                                                                                               

2 PINTARRON 

BLANCO                                                                                                                                                                                            

1 SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201707103
Proyecto de 

inversión
818,157.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:818157.29, modificado:818157.29}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB090 N 0 0 140
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, 

direccion:Lázaro Cárdenas Sur 125, Centro, 

Nueva España, 58900 Santa Ana Maya, Mich., 

México, lon:-101.02169037, lat:20.00658054}}

15-06-2020 13-08-2020 818,157.29            818,154.33            545,991.60           545,991.60           545,991.60           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201707109
Proyecto de 

inversión
506,554.09              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506554.09, modificado:506554.09}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. 

SEC. TÉC. GRUPO DE EXTENSION SECUNDARIA 

FEDERAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB098 N 0 0 47
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, 

direccion:20 de Noviembre 9, Acapulco, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89637756, lat:18.62379782}}

15-06-2020 13-08-2020 506,554.09            505,553.22            505,483.63           505,483.63           505,483.63           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201707111
Proyecto de 

inversión
9,661,042.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9661042.0, modificado:9661042.0}}

TERMINACIÓN DE OBRA (OBRA DE CONTINUIDAD) 

EDIFICIO DE IDIOMAS  4TA ETAPA EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS001 N 0 0 1200
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:Calle David Franco Rodríguez 384, 

Dámaso Cárdenas, 59020 Sahuayo de Morelos, 

Mich., México, lon:-102.71427155, 

lat:20.05077113}}

08-06-2020 05-10-2020 9,661,042.00         9,607,782.53         8,163,781.30       8,163,781.30       8,163,781.30       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201707682 Proyecto de 

inversión
20,626,895.85       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.062689585E7, 

modificado:2.062689585E7}}

Construcción de Celda de Disposición Final de 

Residuos Sólidos Urbanos, en el Municipio de 

Zamora, Michoacán

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SEMACCDET-CEAC 002 N 0 0 157322
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30904.0, 

meta_modificada:30904.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:108, localidad:162, 

direccion:Lomitas de Santa Cruz, Mich., México, 

lon:-102.319903, lat:20.0556703}}

06-02-2020 06-08-2020 20,626,895.85      20,240,456.52      11,955,630.77     11,955,630.77     11,955,630.77     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA\LPN-002/201 9, 

contratista:CAREG Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, 

monto:2.024045652E7, importe_modificado:2.024045652E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10816.4}}

{1707682/proyecto_PROCESO, 

1707682/proyecto_INICIO, 

1707682/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201709284 Proyecto de 

inversión
5,750,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5750000.0, modificado:5738649.67}}

CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUA TRATADA Y 

PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A1 N 0 0 34083

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Apatzingán de la Constitución, Mich., 

México, lon:-102.353674, lat:19.0837305}}

09-07-2020 09-07-2020 5,738,649.67         5,738,649.67         4,392,362.39       4,392,362.39       2,295,459.86       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APTAR/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1.147729933E7, 

importe_modificado:1.147729933E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.48}}

{1709284/proyecto_INICIO, 

1709284/proyecto_PROCESO, 

1709284/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710544 Proyecto de 

inversión
1,470,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470000.0, modificado:1465387.62}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE 

CLORACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA.)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A16 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, 

direccion:La Mesa Rica, Michoacán, México, lon:-

101.032148, lat:20.0606806}}

08-07-2020 06-11-2020 1,465,387.62         1,465,387.62         586,155.04           586,155.04           586,155.04           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-011/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA GV & AP, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2442312.7, importe_modificado:2442312.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.4}}

{1710544/proyecto_INICIO, 

1710544/proyecto_PROCESO, 

1710544/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-15}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

de la Dependencia 

2020 3 MIC200201710663 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1496672.18}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE (LINEA DE 

CONDUCCIÓN) (EL EPAZOTE, LA ESCALERA, EL 

VIOLIN, EL PUERTO, EL CUERVO, LA ESCONDIDA, 

EL CUARTEL Y BARRANCA DEL AGUA)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A5 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, 

direccion:El Epazote, Michoacán, México, lon:-

101.029164, lat:19.5689679}}

08-07-2020 06-11-2020 1,496,672.18         1,496,672.18         963,310.69           963,310.69           963,310.69           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-010/2020, 

contratista:LA MITRAVI, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2494453.63, 

importe_modificado:2494453.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.75}}

{1710663/proyecto_INICIO, 

1710663/proyecto_PROCESO, 

1710663/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201710672 Proyecto de 

inversión
1,392,188.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1392188.0, modificado:1392188.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

PARA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO  (LAS 

PALOMAS-JERÁHUARO) EN EL MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A19 N 0 0 340

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, 

direccion:Valle de Juárez, Mich., México, lon:-

100.6464039, lat:19.8810255}}

09-07-2020 07-11-2020 1,385,190.65         1,385,190.65         554,076.26           554,076.26           554,076.26           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-012/2020, 

contratista:RECAM CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2308651.09, importe_modificado:2308651.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.5}}

{1710672/proyecto_INICIO, 

1710672/proyecto_PROCESO, 

1710672/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201711050
Proyecto de 

inversión
617,964.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:617964.68, modificado:617964.68}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

OBRA EXTERIOR EN EL J/N JULIO VERNE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB123 N 0 0 84
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 12, Col del 

Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, 

lon:-100.89672089, lat:18.63128059}}

29-06-2020 27-08-2020 617,964.68            616,952.99            370,134.22           370,134.22           370,134.22           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201711087
Proyecto de 

inversión
5,977,670.34          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5977670.34, modificado:5977670.34}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE RESIDUOS 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO TARIMBARO 42 N 0 0 100000
{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:Niños Heroes, Barrio de la Doctrina, 

Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.18785858, 

lat:19.80385495}}

26-05-2020 23-08-2020 5,977,670.34         5,977,670.34         2,959,656.56       2,959,656.56       2,959,656.56       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-DOP-42-20, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, 

monto:5977670.34, importe_modificado:5977670.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.49}}

{1711087/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714437
Proyecto de 

inversión
508,019.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508019.15, modificado:508019.15}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

AULAS EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB152 N 0 0 40
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Vicente Guerrero 55, Octaviano 

Alanís, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.06298828, lat:19.41220201}}

27-07-2020 24-09-2020 508,019.15            507,989.07            152,396.72           152,396.72           152,396.72           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714534
Proyecto de 

inversión
95,777.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95777.5, modificado:95777.5}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. 

PRIM. 1 DE MAYO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB221 N 0 0 594
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza 84, Centro, 

Complejo Siderúrgico las Truchas, 60950 Lázaro 

Cárdenas, Mich., México, lon:-102.19207764, 

lat:17.94999359}}

10-08-2020 08-10-2020 95,777.50               95,775.38               95,775.38              95,775.38              95,775.38              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714545
Proyecto de 

inversión
1,774,311.57          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1774311.57, modificado:1774311.57}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J/N PETATZECUARO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB257 N 0 0 40
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Guanajuato 18, San Lázaro, 61604 

Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61392212, 

lat:19.50543122}}

28-09-2020 26-12-2020 1,774,311.57         1,769,869.66         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714546
Proyecto de 

inversión
110,725.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110725.32, modificado:110725.32}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. 

PRIM. BENITO JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB259 N 0 0 319
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-100.97946167, lat:19.76670355}}

07-09-2020 05-11-2020 110,725.32            110,722.95            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714846
Proyecto de 

inversión
1,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL 

COBAEM
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS003 N 0 0 512
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:Entrada principal a Playa Jardín, sobre 

el, Libramiento a Sicartsa, 60950 Lázaro 

Cárdenas, Mich., México, lon:-102.21130371, 

lat:17.95260647}}

20-07-2020 17-10-2020 1,700,000.00         1,690,227.16         507,068.15           507,068.15           507,068.15           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715075
Proyecto de 

inversión
42,494.28                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42494.28, modificado:42494.28}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JOSE I. ALTAMIRANO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB138 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, 

direccion:Francisco I. Madero, Chiquihuitillo, 

61710 Taretan, Mich., México, lon:-

101.90505981, lat:19.33447014}}

06-07-2020 14-08-2020 42,494.28               42,494.11               42,494.11              42,494.11              42,494.11              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:25 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

52 SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

88 173
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2020 3 MIC200301715899
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, modificado:1045344.09}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD 

DE PUERTO DE AMOLES EL QUERETANO - 34778

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34778 S 27 28 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, 

direccion:CORREDOR TZIRANDANGASTICO 

PUERTO DE AMOLES RANCHERIA PUERTO LOS 

AMOLES, 61923 PUERTO LOS AMOLES, 

CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA HACIA CARACUARO Y BRECHA PUERTO 

DE AMOLES, BRECHA ACCESO AL PUEBLO  

ENTRANDO DE BRECHA P, lon:-100.69488173, 

lat:19.39461216}}

17-08-2020 14-12-2020 1,045,344.09         1,045,344.09         418,137.64           418,137.64           418,137.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

012/2020, contratista:CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS DEL 

AGUA, A.C., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1493348.7, 

importe_modificado:1493348.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.7}}

{1715899/proyecto_INICIO, 

1715899/proyecto_PROCESO, 

1715899/proyecto_INICIO, 

1715899/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716087
Proyecto de 

inversión
599,306.48              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599306.48, modificado:599306.48}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN PAVIMENTO EN LA CALLE OAXACA 

ENTRE LA CALLE OJO DE AGUA Y LA CALLE SIN 

NOMBRE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

CARAPAN MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 45962

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
45962 S 58 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, 

direccion:CALLE OAXACA PUEBLO CARAPAN, 

59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE VASCONCELOS Y 

CALLE CALLE OJO DE AGUA, CALLE VICENTE 

GUERRERO  EN LA ESQUINA DE LA PLAZA 

PRINCIPAL IR AL SUR SOBRE MORELOS EN 600 

M., DAR, lon:-102.03095607, lat:19.85756204}}

06-07-2020 03-09-2020 599,306.48            599,306.48            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/200114/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K, S.A. DE C.V, 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:599306.48, importe_modificado:599306.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1716087/proyecto_INICIO, 

1716087/proyecto_PROCESO, 

1716087/proyecto_INICIO, 

1716087/proyecto_FIN, 

1716087/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718327
Proyecto de 

inversión
12,588,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.2588E7, modificado:1.2588E7}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR 

SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE 

TINGAMBATO MUNICIPIO DE TINGAMBATO 

MICHOACÁN - 88950

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 88950 S 3289 3170 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.15, 

meta_modificada:512.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS 63  PUEBLO 

TINGAMBATO, 60290 TINGAMBATO, 

TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE TENOCHTITLÁN Y CALLE INSURGENTES, 

CALLE OCAMPO  SALIDA A LA CARETERA 

MORELIA  URUAPAN, lon:-101.85834058, 

lat:19.50313295}}

03-08-2020 31-12-2020 12,588,000.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1718327/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718794
Proyecto de 

inversión
2,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y 

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE 

CARPINTEROS MUNICIPIO DE ZITACUARO ESTADO 

DE MICHOACAN - 98510

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
98510 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

CARPINTEROS, 61529 CARPINTEROS, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  LAS CANCHAS ESTÁN JUNTO 

A LA TELESECUNDARIA ESTV 16 445, lon:-

100.32352342, lat:19.49480424}}

20-08-2020 18-12-2020 2,700,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1718794/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718857 Proyecto de 

inversión
635,936.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:635936.74, modificado:635936.74}}

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 

SUPERIOR VEHICULAR PUENTE MIRANDILLAS EN 

LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS MUNICIPIO DE 

YURECUARO ESTADO DE MICHOACAN - 99815

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
99815 S 310 206 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, 

direccion:CAMINO TRAMO MIRANDILLAS  - 

SANTA CECILIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

1 + 435 PUEBLO MIRANDILLAS, 59262 

MIRANDILLAS, YURÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,, lon:-102.17022396, 

lat:20.32150026}}

20-08-2020 18-12-2020 635,936.74            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1718857/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301718939
Proyecto de 

inversión
248,743.83              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248743.83, modificado:248743.83}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS 

MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO 

SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE 

DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL 

CAMINO EC MORELIA ZITÁCUARO SAN PEDRO 

JACUARO LOS AZUFRES JERAHUARO - 101262

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
101262 S 5318 3546 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:638.2, 

meta_modificada:638.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO JACUARO  

- JERAHUARO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 

+ 720 PUEBLO SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), 

61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

DE EL ENTRONQUE DE LA AVENIDA , lon:-

100.60239354, lat:19.69857477}}

31-07-2020 29-08-2020 248,743.83            248,743.83            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/ADE/200117/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:248743.83, importe_modificado:248743.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:638.2}}

{1718939/proyecto_INICIO, 

1718939/proyecto_FIN, 

1718939/proyecto_PROCESO, 

1718939/proyecto_FIN, 

1718939/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719633
Proyecto de 

inversión
2,899,188.58          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899188.58, modificado:2899188.58}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CINCO 

DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZIMPANIO 

NORTE MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE 

MICHOACÁN - 109138

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
109138 S 48 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:283.0, 

meta_modificada:283.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE NOVIEMBRE CIUDAD 

SIMPANIO NORTE II, 58341 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 5 DE 

NOVIEMBRE DE 1935 Y  , CALLE MONICO ARIAS  

DE LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

NICOLAS BRAZO DE ZIMPANIO NORTE QUE LA 

CO, lon:-101.22030471, lat:19.65775448}}

28-08-2020 25-12-2020 2,899,188.58         2,899,188.58         869,756.56           869,756.56           869,756.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200212/2020, contratista:ARIC 

INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2899188.58, 

importe_modificado:2899188.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1719633/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719701
Proyecto de 

inversión
3,912,889.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2347733.4, modificado:2347733.4}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1565155.6, modificado:1391676.41}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA 

LOCALIDAD DE CARÍNGARO PARA SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE 

CARÍNGARO Y ATZIMBO EN EL MUNICIPIO DE 

QUIROGA MICHOACÁN - 109657

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
109657 S 100 94 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, 

direccion:RANCHERIA CARÍNGARO, 58424 

CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA A QUIROGA Y BRECHA 

SIN NOMBRE,    CERCA DE BRECHA SALIDA A 

QUIROGA, lon:-101.48386612, 

lat:19.66910013}}

15-08-2020 31-12-2020 1,391,676.41         1,391,676.41         902,797.14           902,797.14           902,797.14           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-014/2020, 

contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:3479191.03, importe_modificado:3479191.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.4}}

{1719701/proyecto_INICIO, 

1719701/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725412
Proyecto de 

inversión
278,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:278000.0, modificado:278000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

LAS TORTUGAS  EMILIANO ZAPATA  

ASENTAMIENTO LAS TORTUGAS  EMILIANO 

ZAPATA - 11482

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11482 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CALLA DEL JARDIN DE NIÑOS 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR LA PLAZA DE TOROS Y CALLE 

ALAMEDA, CALLE SANTA CECILIA  LA OBRA SE RE, 

lon:-101.41531308, lat:20.14082639}}

01-04-2020 30-05-2020 268,308.10            268,308.10            268,308.10           268,308.10           268,308.10           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-006, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:277935.49, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1725412/proyecto_INICIO, 

1725412/proyecto_FIN, 

1725412/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725870
Proyecto de 

inversión
222,584.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222584.12, modificado:222584.12}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  

EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,DE 

LA LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA 

JULIÁN. - 12844

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 12844 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN 

EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA A 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 

FRANCISCO , lon:-102.42638675, 

lat:19.64897962}}

21-09-2020 20-10-2020 222,584.12            222,584.12            222,584.12           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/21/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:222584.12, importe_modificado:222584.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:73.8}}

{1725870/proyecto_PROCESO, 

1725870/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726124
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1997618.25}}

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

EN EL RIO GUAN  A LA ALTURA DE LA CALLE 

TAMPICO COLONIA REVOLUCION DEL MUNICIPIO 

DE PATZCUARO MICHOACAN - 13653

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 13653 S 1750 1750 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:CALLE TAMPICO COLONIA 

REVOLUCIÓN MEXICANA, 61609 PÁTZCUARO, 

PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PUEBLA Y CIRCUITO LIBRAMIENTO 

IGNACIO ZARAGOZA, CALLE COLIMA  PARA 

LLEGAR HAY QUE TOMAR EL LIBRAMIENTO 

HASTA BODEGA AURRERA Y U, lon:-101.6137082, 

lat:19.53087531}}

01-06-2020 30-09-2020 1,997,618.25         1,997,618.25         1,997,618.25       1,400,000.00       1,400,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-

002/FONDOIIIDS/2020, contratista:GRUPO MORSHELL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:1997618.25, importe_modificado:1997618.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:150.0}}

{1726124/proyecto_PROCESO, 

1726124/proyecto_INICIO, 

1726124/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726633
Proyecto de 

inversión
548,603.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548603.98, modificado:548603.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE LUIS DE VELAZCO DE LA COL. SANTA ROSA. - 

15107

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15107 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:505.0, 

meta_modificada:505.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DE VELAZCO INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE GERTRUDIS 

BOCANEGRA, CALLE DE LAS FLORES  LA OBRA POR 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CAL, lon:-

102.46569959, lat:19.59730565}}

22-05-2020 03-09-2020 548,603.98            548,603.98            548,603.98           254,092.23           254,092.23           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/29/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:548603.98, importe_modificado:548603.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:505.0}}

{1726633/proyecto_PROCESO, 

1726633/proyecto_FIN, 

1726633/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726962
Proyecto de 

inversión
2,036,709.78          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2036709.78, modificado:2036709.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SINDA - 

16090

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 16090 S 20 21 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2839.0, 

meta_modificada:2839.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:103, 

direccion:CALLE CAMINO A EL AGUILA 

RANCHERIA SINDA, 58498 SINDA, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

CAMINO A CERRO DEL GALLO Y CAMINO 

CAMINO AL TEJOCOTE, CAMINO CAMINO AL 

DERRUMBADERO  LA ELECTRIFICACION SE UBICA 

PASANDO LA LOCALIDAD, lon:-101.09604796, 

lat:19.45179323}}

16-03-2020 29-05-2020 1,662,623.33         1,662,623.33         1,662,623.33       1,662,623.33       1,662,623.33       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/002/2020, 

contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:2036709.78, 

importe_modificado:2036709.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2839.0}}

{1726962/proyecto_PROCESO, 

1726962/proyecto_INICIO, 

1726962/proyecto_FIN, 

1726962/proyecto_INICIO, 

1726962/proyecto_FIN, 

1726962/proyecto_PROCESO, 

1726962/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727937
Proyecto de 

inversión
103,204.26              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103204.26, modificado:103204.26}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE MOCTEZUMA, DE LA COLONIA EL SOL. - 

18858

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 18858 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN 

COLONIA EL SOL, 60393 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE YUCATÁN Y CALLE CHIAPAS, CALLE 

MICHOACÁN  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS 

CALLES YUCATÁN Y CHIAPAS. A 300 METROS DE, 

lon:-102.47055829, lat:19.57811505}}

01-07-2020 29-08-2020 103,204.26            103,204.26            103,204.26           102,982.07           102,982.07           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84789, contratista:, convocante:municipio de 

los reyes Michoacán , monto:103204.26, 

importe_modificado:103204.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1727937/proyecto_INICIO, 

1727937/proyecto_PROCESO, 

1727937/proyecto_INICIO, 

1727937/proyecto_PROCESO, 

1727937/proyecto_FIN, 

1727937/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728850
Proyecto de 

inversión
147,242.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147242.16, modificado:147242.16}}

COSNTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE CON TUBERIA DE DOS PULGADAS 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE PINZANDARAN - 

21578

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21578 S 44 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO PINZANDARÁN, 60943 

PINZANDARÁN, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y BRECHA BRECHA A PINZANDARAN, CARRETERA 

SIGLO XXI  SE UBICA AUN COSTADO DE A 

AUTOPISTA S, lon:-101.90014243, 

lat:18.3957549}}

08-06-2020 31-07-2020 147,242.16            147,242.16            22,001.72              22,001.72              22,001.72              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1371005.01, 

importe_modificado:1371005.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1728850/proyecto_INICIO, 

1728850/proyecto_PROCESO, 

1728850/proyecto_FIN, 

1728850/proyecto_INICIO, 

1728850/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729000
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES 

ESCOLARES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 

21960

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
21960 S 95 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE LUCHA REYES COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JAVIER 

SOLIS Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE BLANCA 

ESTELA PAVÓN  LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA BENITO JUAREZ CONOCIDA CO, lon:-

101.52854094, lat:20.10172649}}

01-04-2020 30-05-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           351,309.46           351,309.46           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII/2020-027, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:427159.69, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1729000/proyecto_PROCESO, 

1729000/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729190 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   EL TEPETATE 

ASENTAMIENTO EL TEPETATE - 22485

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22485 S 300 260 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, 

direccion:CALLE CARRETERA OPOPEO-TEPETATE 

RANCHERIA EL TEPETATE, 61824 EL TEPETATE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA OPOPEOTEPETATE, lon:-

101.57568747, lat:19.3736055}}

04-05-2020 22-06-2020 400,000.00            400,000.00            373,999.39           373,999.39           373,999.39           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1729190/proyecto_INICIO, 

1729190/proyecto_PROCESO, 

1729190/proyecto_INICIO, 

1729190/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729292
Proyecto de 

inversión
2,100,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA 

DEL COBRE ASENTAMIENTO CENTRO - 22745

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22745 S 1240 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3800.0, 

meta_modificada:3800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE ENTRE PITO PEREZ Y FRANCISCO 

QUINO PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA 

DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ENTRE PITO PEREZ Y 

FRANCISCO QUINO, lon:-101.64223561, 

lat:19.40615337}}

03-04-2020 01-06-2020 2,100,000.00         2,100,000.00         2,098,423.23       2,098,423.23       2,098,423.23       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/006/2020, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, 

monto:2098423.23, importe_modificado:2098423.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3800.0}}

{1729292/proyecto_INICIO, 

1729292/proyecto_PROCESO, 

1729292/proyecto_FIN, 

1729292/proyecto_PROCESO, 

1729292/proyecto_FIN, 

1729292/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730322 Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA 

DEL COBRE - 25654

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
25654 S 900 880 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE CANALEJAS Y EL CRISTO COLONIA 

, 61820 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CANALEJAS Y CALLE EL CRISTO,    COLONIA 

4 CAMINOS, lon:-101.64403863, 

lat:19.39818198}}

03-02-2020 28-02-2020 350,000.00            350,000.00            349,500.12           349,500.12           349,500.12           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/03/2020, 

contratista:ROBERTO VASQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:349500.12, 

importe_modificado:349500.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:850.0}}

{1730322/proyecto_INICIO, 

1730322/proyecto_PROCESO, 

1730322/proyecto_FIN, 

1730322/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301730397
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS LETRAS 

ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 25864

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
25864 S 130 1120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 

58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SALIDA A PIEDRAS 

ANCHAS Y CALLE EN LAS FUERAS DE LA 

COMUNIDAD,    LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA 

EN LA SAL, lon:-101.43087069, 

lat:20.23164403}}

03-05-2020 30-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1730397/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735367
Proyecto de 

inversión
428,088.92              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428088.92, modificado:428088.92}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  DE  CONCRETO 

HIDRÁULICO  EN SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   

SANTA ANA MAYA ASENTAMIENTO SANTA ANA 

MAYA - 26936

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
26936 S 7571 5047 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA CIUDAD SANTA 

ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA 

ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE JUAN DE LA CRUZ Y CALLE VALLADOLID, 

CALLE FRAY DIEGO DE BASALENQUE  ESTA OBRA 

SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICI, 

lon:-101.0149526, lat:20.00321699}}

01-09-2020 30-10-2020 428,088.92            428,088.92            428,088.92           428,058.92           428,058.92           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87264, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, 

MICHOACÁN, monto:428088.92, 

importe_modificado:428088.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:145.0}}

{1735367/proyecto_INICIO, 

1735367/proyecto_FIN, 

1735367/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736683 Proyecto de 

inversión
55,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55000.0, modificado:55000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS  AGUA  ELECTRICIDAD  

DRENAJE  EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

IZTARO ASENTAMIENTO IZTARO - 28766

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
28766 S 350 270 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, 

direccion:CALLE A 50 MTRS DE LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD RANCHO IZTARO, 61813 IZTARO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    A 50 MTRS DE LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.75366708, 

lat:19.32764101}}

18-05-2020 27-05-2020 55,000.00               55,000.00               53,441.66              53,441.66              53,441.66              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:55000.0, 

importe_modificado:55000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1736683/proyecto_INICIO, 

1736683/proyecto_PROCESO, 

1736683/proyecto_FIN, 

1736683/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736903 Proyecto de 

inversión
179,870.37              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179870.37, modificado:179870.37}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO  EN LA 

CALLE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE 

HUATZANGUIO. - 29016

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 29016 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, 

direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA RANCHERIA 

HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y PRIVADA 

LATERAL AL CAMPO DE FUTBOL DE LA 

LOCALIDAD,    LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA SE 

ENC, lon:-101.40511601, lat:19.58023487}}

28-02-2020 09-03-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1736903/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROY

ECTO DUPLICADO 

CON EL PROYECTO 

CON FOLIO 

MIC20030173157

4 , trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301737008
Proyecto de 

inversión
1,308,268.84          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1308268.84, modificado:1308268.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   SAUZ DE GUZMÁN 

ASENTAMIENTO SAUZ DE GUZMÁN - 29127

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 29127 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:532.29, 

meta_modificada:532.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, 

direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAUZ DE GUZMÁN, 

59774 SAUZ DE GUZMÁN, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE 

CONOCIDA  LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA 

CAPILLA A UN COSTADO, lon:-102.3650268, 

lat:19.85805961}}

01-06-2020 30-10-2020 963,190.61            963,190.61            963,190.61           963,190.61           963,190.61           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/001

, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:1307947.2, 

importe_modificado:1307947.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1737008/proyecto_INICIO, 

1737008/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737069 Proyecto de 

inversión
289,984.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:289984.64, modificado:289984.64}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN NUEVO PARANGARICUTIRO 

LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO EN AV. AHUANITZARO 

BARRIO SANTO SANTIAGO - 29203

16 Michoacán de 

Ocampo
58 Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
29203 S 7392 7380 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMERICAS Y CALZADA 12 DE 

MAYO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO URUAPAN  

LA OBRA , lon:-102.12302676, lat:19.41344942}}

13-03-2020 04-04-2020 289,984.64            288,635.40            288,635.40           288,635.40           288,635.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2020, contratista:ING PAVEL 

PULIDO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO, monto:288635.4, 

importe_modificado:288635.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:261.0}}

{1737069/proyecto_INICIO, 

1737069/proyecto_PROCESO, 

1737069/proyecto_FIN, 

1737069/proyecto_INICIO, 

1737069/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737559
Proyecto de 

inversión
194,868.02              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194868.02, modificado:194868.02}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

ISABEL LA CATÓLICA ENTRE CALLE FRANCISCO 

GARCÍA AMEZCUA Y CALLE TOMAS URBINA EN 

JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO ISABEL LA CATÓLICA - 29834

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
29834 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE ISABEL LA CATÓLICA INTERIOR 

SN COLONIA ISABEL LA CATÓLICA, 59820 

JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO GARCIA 

AMEZCUA Y CALLE TOMAS URBINA, CALLE 

CALICANTO  SE LOCALIZA AL ESTE DE LA 

CABECER, lon:-102.29564828, lat:19.95349079}}

01-09-2020 30-11-2020 194,868.02            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1737559/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737835
Proyecto de 

inversión
219,037.77              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:219037.77, modificado:219037.77}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN INFIERNILLO EN CALLE HIDALGO DE LA 

COLONIA MORELOS CON TUBERIA DE DIEZ 

PULGADAS - 30181

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30181 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE HIDALGO CIUDAD LA 

PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE 

INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, CALLE CALLE LAZARO 

CARDENAS  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE 

INFIERNILLO, lon:-101.90390651, 

lat:18.29141383}}

15-06-2020 15-08-2020 129,856.33            129,856.33            92,745.89              92,745.89              92,745.89              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, importe_modificado:1663186.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:218.0}}

{1737835/proyecto_INICIO, 

1737835/proyecto_FIN, 

1737835/proyecto_PROCESO, 

1737835/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738059
Proyecto de 

inversión
191,805.13              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191805.13, modificado:191805.13}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

POR EL KINDEREN TARÍMBARO LOCALIDAD   

CUPARÁTARO ASENTAMIENTO CUPARÁTARO - 

30435

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30435 S 577 461 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:15, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO 

CUPARÁTARO, 58890 CUPARÁTARO, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA CERCA DEL 

KINDER A LA SALIDA DEL PUEBLO AL NORTE DE 

LA COMUNIDAD, lon:-101.08797513, 

lat:19.85312377}}

07-04-2020 06-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1738059/proyecto_PROCESO, 

1738059/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739321 Proyecto de 

inversión
149,999.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149999.98, modificado:149999.98}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO  DE LA 

CALLE DE LA SALUD  EN LA LOCALIDAD DE OJO DE 

AGUA DE PASTORES. - 31898

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 31898 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, 

direccion:CALLE SALUD RANCHERIA OJO DE AGUA 

DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE 

PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SALIDA DE OJO DE AGUA 

DE PASTORES Y CERRADA PRIVADA FRENTE A LA 

TIENDA DE CECI,    LA CALLE SE ENCUENTRA AP, 

lon:-101.39499583, lat:19.55557211}}

26-05-2020 19-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1739321/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROY

ECTO DUPLICADO 

CON EL PROYECTO 

CON FOLIO 

MIC20030173280

1, trimestre:3.0, 

usuario:luismyepez

c, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301739579
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LAS YEGUAS - 32220
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32220 S 383 344 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1980.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS YEGUAS, 

60782 LAS YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE 

LAS ESCUELAS, CALLE SIN NOMBRE  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 

A UNA CUADRA DE LAS INSTITUCI, lon:-

102.27629068, lat:18.90806044}}

19-04-2020 30-07-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         1,000,000.00       999,999.99           999,999.99           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84363, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1739579/proyecto_INICIO, 

1739579/proyecto_FIN, 

1739579/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739643
Proyecto de 

inversión
490,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:490000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN LA CALLE DE LA SALUD, EN LA LOCALIDAD DE 

OJO DE AGUA DE PASTORES. - 32291

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32291 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, 

direccion:CALLE LA SALUD RANCHERIA OJO DE 

AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE 

PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SALIDA DE OJO DE AGUA 

DE PASTORES Y CERRADA FRENTE A LA TIENDA DE 

CECY,    A 82 MTS. AL SUR DE LA TIENDA, lon:-

101.39505327, lat:19.55552207}}

01-09-2020 15-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1739643/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740212
Proyecto de 

inversión
140,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:140000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL REPARO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REPARO - 32971

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32971 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ 

DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE EMILIANO ZAPARA  LA OBRA SE REALIZ, 

lon:-101.52087535, lat:20.2065776}}

04-05-2020 30-06-2020 140,000.00            140,000.00            140,000.00           100,516.19           100,516.19           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-024, 

contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:139956.85, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1740212/proyecto_PROCESO, 

1740212/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740282
Proyecto de 

inversión
245,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:245000.0, modificado:245000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN LORENZO 

ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 33063

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
33063 S 18 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 

SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NICOLÁS BRAVO  

LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CAS, lon:-

101.64823138, lat:19.98914158}}

01-06-2020 31-07-2020 245,000.00            245,000.00            245,000.00           73,379.48              73,379.48              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-0422, 

contratista:SALVADOR CANCINO VILLICAÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:244598.25, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1740282/proyecto_PROCESO, 

1740282/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740988 Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL 

RINCÓN DE DON PEDRO ASENTAMIENTO EL 

RINCÓN DE DON PEDRO - 33934

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
33934 S 102 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, 

direccion:CALLE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE 

DON PEDRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE 

SE, lon:-101.46978523, lat:20.04904255}}

01-04-2020 30-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1740988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741382
Proyecto de 

inversión
280,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 34459

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
34459 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL 

ALEMÁN VALDÉZ, CALLE ALVARO OBREGÓN  LA 

OBRA SE REALIZARÁ EN DIVE, lon:-

101.63467827, lat:20.14926713}}

04-05-2020 30-06-2020 280,000.00            280,000.00            280,000.00           240,598.64           240,598.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-017, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:279996.48, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:8.0}}

{1741382/proyecto_INICIO, 

1741382/proyecto_FIN, 

1741382/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741896
Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799999.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CONTINUACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS - 

35053

16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 35053 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:42, 

direccion:CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS PUEBLO 

SANTA CLARA DEL TULE, 58949 SANTA CLARA DEL 

TULE, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE FELIX IRETA Y CALLE POLITECNICO, 

CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA  EL PROYECTO 

SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE, lon:-

100.82754041, lat:19.82442566}}

01-07-2020 15-10-2020 799,999.89            799,999.89            501,122.33           501,122.33           501,122.33           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:799999.89, importe_modificado:799999.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:285.0}}

{1741896/proyecto_PROCESO, 

1741896/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301742078
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN JUAN DE DIOS - 

35280

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
35280 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ  - SAN 

JUAN DE DIOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 61064 SAN JUAN 

DE DIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA CAMPO AZUL Y 

TER, lon:-100.16576402, lat:19.76086797}}

15-06-2020 31-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1742078/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742175
Proyecto de 

inversión
315,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315000.0, modificado:315000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SIETE 

COLONIAS EN LA COLONIA MÁRTIRES DE 

URUAPAN, EN BUENAVISTA TOMATLÁN, 

MICHOACÁN - 35429

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 35429 S 12580 15800 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA MÁRTIRES 

DE URUAPAN, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   

Y  ,    UBICADA EN LA ÁREA DE DONACIÓN DE LA 

COLONIA MÁRTIRES DE URUAPAN A ESPALDAS 

DEL HOSPITAL RURAL BIENESTAR EN BU, lon:-

102.58926435, lat:19.22998566}}

01-10-2020 30-12-2020 157,266.00            157,266.00            157,266.00           157,266.00           157,266.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1742175/proyecto_INICIO, 

1742175/proyecto_PROCESO, 

1742175/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742909
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499973.54}}

REHABILITACIÓN DEL DEPÓSITO  DE AGUA 

POTABLE EN PARACHO COL LINDA VISTA - 36484
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 36484 S 9000 9000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 

LINDAVISTA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE JAVIER MINA Y CALLE LA PAZ, CALLE SAN 

MARTIN  LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL 

MUNICIPIO DE PARACHO ESTADO DE 

MICHOACÁN, lon:-102.05802734, 

lat:19.64554153}}

17-03-2020 15-04-2020 499,973.54            499,973.54            499,973.54           149,992.06           149,992.06           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/002/2020, 

contratista:RICARDO MADRIGAL CARO, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:499973.54, 

importe_modificado:499973.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:42.0}}

{1742909/proyecto_INICIO, 

1742909/proyecto_PROCESO, 

1742909/proyecto_INICIO, 

1742909/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743230
Proyecto de 

inversión
149,411.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149411.1, modificado:149411.1}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL 

CECYTE NUMERO SESENTA EN MARAVATIO EN LA 

TENENCIA DE TZIRITZICUARO. - 37278

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 37278 S 130 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:943.0, 

meta_modificada:943.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C 

TRAMO DESVIACION CARRETERA MARAVATIO-

ACAMBARO  - TZIRITZICUARO  KILÓMETRO 3 + 

567 PUEBLO TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 61262 

TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA A 

EL, lon:-100.47195546, lat:19.9589203}}

07-02-2020 24-04-2020 98,939.94               98,939.94               98,939.94              98,939.94              98,939.94              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:149411.1, importe_modificado:149411.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1743230/proyecto_INICIO, 

1743230/proyecto_PROCESO, 

1743230/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744132 Proyecto de 

inversión
280,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 39343

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
39343 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA 

LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUADALUPE 

SALTO, CALLE EL TABLÓN  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL 

CAMINO A , lon:-101.5237448, 

lat:20.07767007}}

25-05-2020 24-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1744132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744374 Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE NORIAS EN HUETAMO 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA  BARRIO ALTO  - 

39818

16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 39818 S 182 168 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 

HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DE 

LA CANCHA DE FUTBOL, CALLE QUINTANA RO  

LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS ESTAN ENFRENTE 

DE LA CANCHA , lon:-100.90768466, 

lat:18.62830408}}

15-01-2020 31-07-2020 1,487,721.42         1,487,721.42         1,487,721.42       1,487,721.42       1,487,721.42       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:99.0}}

{1744374/proyecto_PROCESO, 

1744374/proyecto_INICIO, 

1744374/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744819
Proyecto de 

inversión
520,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.0, modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN TELE-

BACHILLERATO EN OCAMPO, LOCALIDAD DE SAN 

CRISTOBAL - 40728

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
40728 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:20, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO 

DE SAN CRISTOBAL RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 

61465 MANZANA DEL CENTRO DE SAN 

CRISTÓBAL, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO A EL COSTADO DERECHO DEL 

ACCESO PRINCIPAL Y CALLE DETRAS DEL SALÓN 

DE , lon:-100.35485807, lat:19.54400097}}

06-07-2020 12-10-2020 440,689.58            520,000.00            520,000.00           440,689.58           440,689.58           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86759, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:520000.0, 

importe_modificado:520000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:81.31}}

{1744819/proyecto_INICIO, 

1744819/proyecto_PROCESO, 

1744819/proyecto_INICIO, 

1744819/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744839 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN 

LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 40789

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
40789 S 24 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCA AL 

CORRAL DE TOROS 0 SIN NUMERO INTERIOR SIN 

NUMERO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE JUAN REYNOSO CERCA DEL CORRAL DE 

TOROS Y CALLE CALLE OLEGARIO LOPEZ, C, lon:-

100.78594851, lat:18.59026991}}

16-03-2020 28-08-2020 33,160.00               33,160.00               33,160.00              33,160.00              33,160.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84675, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:105.6}}

{1744839/proyecto_INICIO, 

1744839/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301745268 Proyecto de 

inversión
649,961.07              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649961.07, modificado:649961.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA 

URBANA FEDERAL MIGUEL HIDALGO EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 44760

16 Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
44760 S 232 218 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:303.0, 

meta_modificada:303.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE 14 DE FEBRERO 32  INTERIOR SN 

COLONIA SAN PEDRO, 59850 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA JACONA - 

JIQUILPAN  UBICADA AL SUR DE LA POBLACION, 

lon:-102.3073065, lat:19.95201966}}

01-09-2020 30-11-2020 649,961.07            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1745268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745509
Proyecto de 

inversión
110,215.85              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110215.85, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO EN LA COLONIA 

CINCO DE MAYO EN LA CALLE DOCE DE OCTUBRE. - 

45403

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 45403 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 5 DE 

MAYO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 23 DE ABRIL, CALLE 

13 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 5 DE M, 

lon:-100.42529152, lat:19.89739125}}

12-03-2020 25-03-2020 143,070.68            143,070.68            143,070.68           143,070.68           143,070.68           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1745509/proyecto_INICIO, 

1745509/proyecto_PROCESO, 

1745509/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746196
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICO  EN HUETAMO CALLE TARIACURI COL 

ZARAGOZA HUETAMO MICH - 47065

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 47065 S 3900 3600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:909.0, 

meta_modificada:909.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE TARIACURI COLONIA ZARAGOZA, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ZUMARRAGA Y CALLE VAZCO DE QUIROGA, CALLE 

CURATAME  LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE HUETAMO., lon:-

100.89842229, lat:18.62785733}}

06-02-2020 15-07-2020 415,717.82            415,717.82            415,717.82           415,717.82           415,717.82           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:382.0}}

{1746196/proyecto_PROCESO, 

1746196/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746610 Proyecto de 

inversión
239,820.86              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:239820.86, modificado:320000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO, LOCALIDAD CAMPO 

HERMOSO EN LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN. - 

48154

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 48154 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:229.97, 

meta_modificada:232.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, 

direccion:CAMINO TRAMO CAMPO HERMOSO  - 

LAGUNA DEL FFRESNO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 200 RANCHO CAMPO HERMOSO, 

61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A LA 

LAGUNA DEL FRESNO Y CALLE FRESNO, CAMINO 

A POBLADO DE , lon:-100.40842677, 

lat:19.8399557}}

06-06-2020 27-06-2020 138,293.57            138,293.57            138,293.57           138,293.57           138,293.57           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:239820.86, 

importe_modificado:239820.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:114.0}}

{1746610/proyecto_INICIO, 

1746610/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746698
Proyecto de 

inversión
1,650,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN  DEL 

MUNICIPIO DE TANCITARO - 48393
16

Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 48393 S 2600 24000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1359.0, 

meta_modificada:1359.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE TAPIA  

LINEA DE CONDUCCIÓN QUE INICIA DE DONDE 

ESTA LA PERFORACIÓN DEL POZO DE AGUA QUE 

SE EN, lon:-102.35978063, lat:19.341765}}

01-07-2020 30-08-2020 1,650,000.00         1,650,000.00         1,411,570.75       1,411,570.75       1,411,570.75       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-

FIII/2020/05, contratista:JUAN MIGUEL GONZALEZ FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:1444013.73, 

importe_modificado:1444013.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1300.0}}

{1746698/proyecto_INICIO, 

1746698/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747059
Proyecto de 

inversión
68,305.78                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68305.78, modificado:68305.78}}

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO EN LA CALLE 

REFORMA NORTE DE LA TENENCIA DE SAN 

MIGUEL CURAHUANGO. - 49928

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 49928 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA NORTE COLONIA SAN 

MIGUEL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE INSURGENTES Y CALLE DE MATAMOROS, 

CALLE PRIMERA DE REFORMA  LA OBRA SE UBICA 

EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO 

EN , lon:-100.45107472, lat:19.88881553}}

23-01-2020 05-02-2020 24,024.04               24,024.04               24,024.04              24,024.04              24,024.04              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:68305.78, importe_modificado:68305.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1747059/proyecto_INICIO, 

1747059/proyecto_PROCESO, 

1747059/proyecto_INICIO, 

1747059/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747067
Proyecto de 

inversión
788,416.33              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:788416.33, modificado:787385.37}}

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 

PARACHO LOCALIDAD DE QUINCEO CALLE BENITO 

JUAREZ - 49944

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 49944 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LA PAZ Y 

CALLE GALEANA, CALLE MORELOS  LA CALLE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

QUINCEO EN LA CALLE BENIRO JUAREZ, 

PARALELA A LA, lon:-102.00102904, 

lat:19.59557102}}

20-04-2020 19-05-2020 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/014/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA LA ROCA DE NURIO S DE R.L., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:787385.37, 

importe_modificado:787385.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:819.0}}

{1747067/proyecto_PROCESO, 

1747067/proyecto_INICIO, 

1747067/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

91 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301747202
Proyecto de 

inversión
485,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:485000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 50310

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50310 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LOS ÁNGELES, 

58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SINALOA Y CALLE 

QUINTANA ROO, CALLE COLIMA  LA OBRA SE 

REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS BOUNAROTI 

POR LA SALIDA A GALEANA, lon:-101.52612834, 

lat:20.08455567}}

02-05-2020 30-06-2020 485,000.00            485,000.00            485,000.00           210,164.29           210,164.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-052, 

contratista:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:445797.57, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:29.0}}

{1747202/proyecto_INICIO, 

1747202/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748386
Proyecto de 

inversión
2,227,882.49          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2227882.49, modificado:2227882.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO 

CUPATITZIO EN URUAPAN, LOCALIDAD DE 

URUAPAN  EN LA COLONIA EL VERGEL ENTRE LAS 

CALLES CUPATITZIO Y GENERAL M.W. MENDEZ - 

53401

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
53401 S 6000 4000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:574.0, 

meta_modificada:574.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE VERGEL COLONIA , 60070 

URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE W. MENDEZ, 

CALLE 5 DE FEBRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL VERGEL EN URUAPAN 

MICHOACAN ENTRE LAS CALLES W. MENDEZ Y 5 

DE F, lon:-102.06398487, lat:19.41532711}}

12-08-2020 22-10-2020 2,227,882.49         2,227,882.49         1,787,076.63       1,787,076.63       1,787,076.63       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-18-

IR-2020, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:2227882.49, 

importe_modificado:2227882.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:460.0}}

{1748386/proyecto_INICIO, 

1748386/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748563 Proyecto de 

inversión
240,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL 

PREESCOLAR IMELDA MAYA DE CASTRO 

MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD ARIO DE 

ROSALES COLONIA CUNA DEL PRIMER PODER 

JUDICIAL - 53909

16 Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
53909 S 1240 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARÍA LICIAGA COLONIA 

CUNA DEL PODER, 61830 ARIO DE ROSALES, 

ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

TLALOC Y CALLE YURITZI,    ENTRE LAS CALLES 

TLALOC Y YURITZI, lon:-101.7188358, 

lat:19.20298811}}

04-05-2020 06-06-2020 230,540.60            230,540.60            230,540.60           230,540.60           230,540.60           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, monto:240000.0, 

importe_modificado:240000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1748563/proyecto_INICIO, 

1748563/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748646
Proyecto de 

inversión
625,046.23              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625046.23, modificado:625046.23}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JUSTO SIERRA EN MARAVATIO, 

LOCALIDAD EL CHUPADERO (SAN MIGUEL 

CHUPADERO). - 54108

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 54108 S 35 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:517.13, 

meta_modificada:517.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, 

direccion:CAMINO TRAMO EL CHUPADERO  - EL 

GIGANTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

278 RANCHO EL CHUPADERO (SAN MIGUEL 

CHUPADERO), 61262 EL CHUPADERO (SAN 

MIGUEL CHUPADERO), MARAVATÍO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A LOS BANCOS Y 

CAMINO , lon:-100.4279709, lat:19.97478889}}

30-01-2020 26-02-2020 592,533.90            592,533.90            592,533.90           592,533.90           592,533.90           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:625046.23, 

importe_modificado:625046.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1748646/proyecto_INICIO, 

1748646/proyecto_PROCESO, 

1748646/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749047
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 

JOSÉ MARÍA ARTEGA. - 55209
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55209 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1022.0, 

meta_modificada:1022.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:25, 

direccion:CALLE JOSE MARIA ARTEGA RANCHERIA 

OJO DE AGUA DE BUCIO, 58959 OJO DE AGUA DE 

BUCIO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE NICOLAS 

BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO  EL PROYECTO 

SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUEL, lon:-

100.72762601, lat:19.78018407}}

01-07-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1749047/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749173
Proyecto de 

inversión
280,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO 

DIECISIETE EN MARAVATIO, COLONIA EXTENSION 

MARAVATIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO. - 

55550

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 55550 S 200 180 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 1. DE MAYO COLONIA VALLE 

DORADO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 

117 UBICADA EN, lon:-100.42086794, 

lat:19.88716159}}

23-01-2020 17-08-2020 271,023.16            271,023.16            271,023.16           271,023.16           271,023.16           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.5}}

{1749173/proyecto_PROCESO, 

1749173/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749187
Proyecto de 

inversión
169,301.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169301.08, modificado:169301.08}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EPITACIO 

HUERTA LOCALIDAD  CANINDO Y PEDREGAL, 

CALLE DEL MAIZ (GUARDIA NACIONAL) - 55615

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
55615 S 388 336 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, 

direccion:CALLE DEL MAIZ EJIDO CANINDO Y 

PEDREGAL, 61006 CANINDO Y PEDREGAL, 

EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ACCESO A CANINDO Y PEDREGAL Y  

, CARRETERA LA CEJA - MOLINOS DE CABALLERO  

LA OBRA SE UBICA FRENTE AL CUARTEL MIL, lon:-

100.29366572, lat:20.12507863}}

05-05-2020 29-06-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1749187/proyecto_PROCESO, 

1749187/proyecto_INICIO, 

1749187/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749581
Proyecto de 

inversión
438,834.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:438834.98, modificado:438834.98}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL 

JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ZALCE EN 

MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JUAN BUENAVISTA 

DE LA TENENCIA DE URIPITIO. - 56944

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 56944 S 26 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:115, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

BUENAVISTA  - ENTRONQUE CARRETERA 

HUARAQUEO-URIPITIO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 183 RANCHERIA SAN JUAN 

BUENAVISTA, 61261 SAN JUAN BUENAVISTA, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y, lon:-

100.53625944, lat:19.94051036}}

13-02-2020 31-07-2020 228,391.19            228,391.19            228,391.19           228,391.19           228,391.19           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:438834.99, 

importe_modificado:438834.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1749581/proyecto_PROCESO, 

1749581/proyecto_INICIO, 

1749581/proyecto_PROCESO, 

1749581/proyecto_INICIO, 

1749581/proyecto_PROCESO, 

1749581/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749613 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449882.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO LÁZARO 

CÁRDENAS - 57044

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
57044 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MARTIN ARRIAGA COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE FRANCISCO LIZALDE Y CALLE SALVADOR 

DIAZ MIRON, CALLE ALTAMIRANO  LA ESCUELA 

PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL QUE SE 

ENCUENTRA, lon:-101.51271019, 

lat:20.0776877}}

01-07-2020 30-08-2020 449,882.75            449,882.72            449,882.72           449,882.72           449,882.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-02525, 

contratista:JORGE LUIS VILICAÑA ARROYO, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:449882.75, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1749613/proyecto_INICIO, 

1749613/proyecto_FIN, 

1749613/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750060 Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2010458.93}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA 

POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE  

CRISTOBAL COLON Y JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, DE 

LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE 

GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN. - 58461

16 Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICH
58461 S 170 130 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE AMADO NERVO  EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, lon:-

102.05753191, lat:19.15060767}}

17-08-2020 14-11-2020 672,718.29            672,718.29            672,718.29           672,718.29           672,718.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2018-

2021/OP/IR/07/2020, contratista:FABIOLA  AGUILERA AMBRIZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, 

monto:2010458.93, importe_modificado:2010458.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:442.0}}

{1750060/proyecto_INICIO, 

1750060/proyecto_PROCESO, 

1750060/proyecto_INICIO, 

1750060/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750082
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  AULA EN PARACHO COL 

CENTRO ESCUELA PRIMARIA FELIX RAMIREZ 

CAMPOS - 58526

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 58526 S 150 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 

PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 

PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y 

CALLE UNION, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE 

PARACHO , lon:-102.05019019, 

lat:19.64582701}}

10-08-2020 21-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/007/2020, contratista:MOISES 

XHACU UBALDO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1750082/proyecto_FIN, 

1750082/proyecto_PROCESO, 

1750082/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750900
Proyecto de 

inversión
5,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

(BALASTREO) EN MARAVATIO. - 60655
16

Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 60655 S 42030 38228 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:36000.0, 

meta_modificada:36000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO MARAVATIO  - 

VARIOS CAMINOS Y CALLES DEL MUNICIPIO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 120 + 0 

RANCHO MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 

61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A 

HUANIMORO Y CAMINO A PA, lon:-

100.46875268, lat:19.90758993}}

04-02-2020 31-12-2020 4,444,919.83         4,444,919.83         4,444,919.83       4,444,919.83       4,444,919.83       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:5000000.0, 

importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:34000.0}}

{1750900/proyecto_INICIO, 

1750900/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751011
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN NICOLÁS 

ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 61022

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
61022 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, 

direccion:CALLE POR EL PANTEON INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN 

NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA 

OBRA ES LA QUE VA HA, lon:-101.52012059, 

lat:20.18072985}}

20-08-2020 20-10-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           179,843.13           179,843.13           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-077, 

contratista:ANTONIO PEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:599477.1, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:170.0}}

{1751011/proyecto_PROCESO, 

1751011/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751170
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  PRESAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

URURUTA ASENTAMIENTO URURUTA - 61440

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
61440 S 255 245 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 

58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA PRESA DE LA COMUNIDAD POR 

LA SALIDA A , lon:-101.60488691, 

lat:20.04182725}}

01-07-2020 31-07-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1751170/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751228
Proyecto de 

inversión
233,262.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233262.32, modificado:233262.32}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN MARAVATIO DE 

LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO PRIMERO. - 61608

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 61608 S 27 23 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:64, 

direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LIBRE 

MORELIA-MARAVATIO  - EL SAUCILLO PRIMERO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 

RANCHERIA EL SAUCILLO PRIMERO, 61267 EL 

SAUCILLO PRIMERO, MARAVATÍO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A EL SAUCILLO 

SEGUNDO Y, lon:-100.54088709, 

lat:19.91664608}}

06-02-2020 27-08-2020 195,273.06            195,273.06            195,273.06           195,273.06           195,273.06           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:233262.32, 

importe_modificado:232262.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1751228/proyecto_INICIO, 

1751228/proyecto_PROCESO, 

1751228/proyecto_FIN, 

1751228/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752711
Proyecto de 

inversión
220,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220000.0, modificado:220000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   TZIRITZÍCUARO 

ASENTAMIENTO TZIRITZÍCUARO - 65921

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65921 S 67 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, 

direccion:CALLEJON SALIDA A LOS BRASILES 

RANCHERIA TZIRITZÍCUARO, 61972 

TZIRITZÍCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SIN NOMBBRE Y 

CALLEJON SIN NOMBBRE, CALLEJON SIN 

NOMBBRE  LA OBRA SE UBICA POR LA SALIDA A 

LOS BRASILES AL NORTE, lon:-100.85764952, 

lat:18.49860597}}

02-09-2020 31-12-2020 4,889.22                 4,889.22                 4,889.22                4,889.22                4,889.22                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:220000.0, 

importe_modificado:220000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:44.4}}

{1752711/proyecto_PROCESO, 

1752711/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752901
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

IRIMBO LOCALIDAD   SAN LORENZO 

QUERÉNDARO ,EN LA AVENIDA LAS FLORES - 

66484

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
66484 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, 

direccion:AVENIDA LAS FLORES PUEBLO SAN 

LORENZO QUERÉNDARO, 61282 SAN LORENZO 

QUERÉNDARO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA DEL PARAÍSO Y CALLE 

MARGARITA, CALLE CAMELINAS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA 

BODEGA DEL , lon:-100.49438714, 

lat:19.67250404}}

06-08-2020 20-10-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           180,000.00           180,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

022/2020, contratista:EQYSER GARYA S.A. DE C.V., 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8.0}}

{1752901/proyecto_INICIO, 

1752901/proyecto_PROCESO, 

1752901/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753487 Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA QUEMADITA 

ASENTAMIENTO LA QUEMADITA - 68148

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
68148 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA 

QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA SE ENCUENTRA POR LA , lon:-

101.46488927, lat:20.07246538}}

27-07-2020 26-08-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           157,484.10           157,484.10           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:170.0}}

{1753487/proyecto_PROCESO, 

1753487/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

92 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION
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Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301753611
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   LA PAROTA 

ASENTAMIENTO LA PAROTA - 68490

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68490 S 70 64 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:770.0, 

meta_modificada:770.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PAROTA, 

61943 LA PAROTA, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE A LA TELESECUNDARIA Y 

CALLE SALID A CHIHUERO, CALLEJON AL EJIDO  

LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA 

POBLACION JUNTO A LAS INSTALACIONES , lon:-

100.89142285, lat:18.66375438}}

03-09-2020 31-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1753611/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753853
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS TORTUGAS  

EMILIANO ZAPATA  ASENTAMIENTO LAS 

TORTUGAS  EMILIANO ZAPATA  - 69135

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69135 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE SOLEDAD RANCHERIA LAS 

TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS 

TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

SOLEDAD QUE SE E, lon:-101.41912163, 

lat:20.14073574}}

20-07-2020 18-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1753853/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753869
Proyecto de 

inversión
860,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:860000.0, modificado:860000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO 

ASENTAMIENTO JANAMBO - 69172

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69172 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA 

JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE BENITO JUAREZ  LA CALLE SE ENCUENTRA 

POR LA PRESA DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.52810159, lat:20.20356927}}

27-07-2020 25-10-2020 860,000.00            860,000.00            860,000.00           257,766.59           257,766.59           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-090, 

contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:859221.95, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1753869/proyecto_PROCESO, 

1753869/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754354
Proyecto de 

inversión
1,125,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1125000.0, modificado:1125000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO 

CENTRO - 70682

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
70682 S 1020 980 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL VILLALONGIN COLONIA 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIO 

CARRANZA Y CALLE VASCO DE QUIROGA, 

BOULEVARD AQUILES SERDAN  LA CALLE ES 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA 

CIUDAD, lon:-101.51665815, lat:20.09389892}}

01-08-2020 31-08-2020 1,125,000.00         1,125,000.00         1,125,000.00       1,011,520.00       1,011,520.00       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1125000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1754354/proyecto_INICIO, 

1754354/proyecto_FIN, 

1754354/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754760 Proyecto de 

inversión
391,631.59              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:391631.59, modificado:391631.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   EL PARACHO 

ASENTAMIENTO EL PARACHO - 71780

16 Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 71780 S 180 120 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO EL 

PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GALEANA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO  LA 

OBRA SE ENCONTRARÁ UBICADA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL 

PARACHO, lon:-102.52038201, 

lat:20.10695635}}

09-03-2020 13-05-2020 359,385.06            359,385.06            359,385.06           359,385.06           359,385.06           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:363750.0, 

importe_modificado:359385.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:270.0}}

{1754760/proyecto_INICIO, 

1754760/proyecto_PROCESO, 

1754760/proyecto_FIN, 

1754760/proyecto_PROCESO, 

1754760/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754865 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   CHUMBÍTARO ASENTAMIENTO 

CHUMBÍTARO - 72210

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
72210 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, 

direccion:CALLEJON SIN NOMNBRE ENTRE LA 

MANZANA 037 Y 0.59 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 

SIN NUMERO RANCHERIA CHUMBÍTARO, 61990 

CHUMBÍTARO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE 

LA MANZANA 038 Y 059 Y CALLEJON SIN 

NOMBRE , lon:-100.70203818, lat:18.4825416}}

12-10-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1754865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301754890 Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   TIRINGUEO DE ARRIBA - 72370
16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
72370 S 8 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:64, 

direccion:CALLE SIN NOBRE A FUERA DE LA AGEB 

1607700640045 Y LA MAZANA 001 0 SIN 

NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO RANCHERIA 

TIRINGUEO DE ARRIBA, 61998 TIRINGUEO DE 

ARRIBA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE CERCA A LA PARCELA, 

lon:-100.76355224, lat:18.53335483}}

23-11-2020 27-11-2020 2,320.00                 2,320.00                 2,320.00                2,320.00                2,320.00                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84997, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7.68}}

{1754890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301754898 Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:270000.0, 

modificado:270000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, 

modificado:810000.0}}

CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO 

PROFUNDO¿, EN LA LOCALIDAD DE TACUPA DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CALLE SIN NOMBRE, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 72460

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
72460 S 316 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE EN LA MANZANA 

011 0 SIN NUMERO INTERIOR SIN NUMERO 

PUEBLO TACUPA, 61994 TACUPA, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE LA MANZANA 011 Y 012 Y CALLE 

SIN NOMBRE ENTRE LA MANZANA 011 Y LA 

PARCEL, lon:-100.68171912, lat:18.40598831}}

09-07-2020 07-10-2020 270,000.00            270,000.00            270,000.00           270,000.00           270,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84998, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1754898/proyecto_PROCESO, 

1754898/proyecto_INICIO, 

1754898/proyecto_FIN, 

1754898/proyecto_INICIO, 

1754898/proyecto_PROCESO, 

1754898/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301755284
Proyecto de 

inversión
296,091.71              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296091.71, modificado:296091.71}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y 

ALCANTARILLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE 

MINA DE SAN VIDAL. - 77550

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 77550 S 90 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:91, 

direccion:CAMINO TRAMO POMOCA  - MINA DE 

SAN VIDAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 

+ 415 RANCHERIA MINA DE SAN VIDAL, 61276 

MINA DE SAN VIDAL, MARAVATÍO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO PUERTO DE 

POMOCA Y CAMINO LA HUERTA, CARRETERA A 

POMOC, lon:-100.2949761, lat:19.86824277}}

30-01-2020 01-04-2020 208,590.49            208,590.49            208,590.49           208,590.49           208,590.49           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:296091.71, 

importe_modificado:296091.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1755284/proyecto_INICIO, 

1755284/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755431 Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 

CALLE ALBAÑILES EN LA LOCALIDAD 

FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 79655

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

79655 S 125 125 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:285.0, 

meta_modificada:285.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:221, 

direccion:CALLE ALBAÑILES FRACCIONAMIENTO 1 

DE MAYO, 61509 FRACCIONAMIENTO PRIMERO 

DE MAYO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE DE LOS MINEROS Y AVENIDA DEL 

TRABAJO, CALLE DE LOS PLOMEROS  SAN JUAN 

ZITÁCUARO FRACCIONAMIENTO PRIMERO , lon:-

100.32641077, lat:19.43981287}}

11-05-2020 14-06-2020 300,000.00            299,759.22            299,759.22           299,759.22           299,759.22           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84005, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:285.0}}

{1755431/proyecto_FIN, 

1755431/proyecto_INICIO, 

1755431/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755935 Proyecto de 

inversión
1,345,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1345000.0, modificado:1345000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA RURAL JOSÉ MA. MORELOS LOCALIDAD 

SAN FRANCISCO CURUNGUEO - 80991

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

80991 S 140 140 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO 

SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN 

FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL DE CURUNGUEO Y CAMINO LATERAL A 

LOMA LARGA, CARRETERA MORELIA A TOLUCA  

CURUNGUEO 1A. MZ, lon:-100.34422174, 

lat:19.4649776}}

01-04-2020 30-06-2020 1,345,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1755935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

93 173
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RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301756058
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA 

LOCALIDAD DE LA CEBADILLA - 81338

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
81338 S 85 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, 

direccion:CAMINO TRAMO LAS RIVERAS  - LA 

CEBADILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA LA CEBADILLA 

(LAS PITAS), 61754 LA CEBADILLA (LAS PITAS), 

NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO HACIA LA CAPILLA Y CAMIN, lon:-

101.83423751, lat:19.11839132}}

07-09-2020 23-10-2020 148,950.00            148,950.00            148,950.00           148,950.00           148,950.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/F3/AD-

003/2020, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL 

BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN, monto:496500.0, importe_modificado:496500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:234.0}}

{1756058/proyecto_PROCESO, 

1756058/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756129 Proyecto de 

inversión
190,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190000.0, modificado:190000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN  

LOCALIDAD OJO DE AGUA TERCERA MANZANA DE 

ZIRÁHUATO - 81567

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

81567 S 50 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:180, 

direccion:CALLE A PRIMARIA ALVARO OBREGON 

PUEBLO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 OJO 

DE AGUA (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CAMINO A 

JEFATURA DE TENENCIA DE ZIRAHUATO, CAMIN, 

lon:-100.39690154, lat:19.50694682}}

01-04-2020 30-06-2020 190,000.00            188,200.32            188,200.32           188,200.32           188,200.32           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84011, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:33.0}}

{1756129/proyecto_INICIO, 

1756129/proyecto_PROCESO, 

1756129/proyecto_FIN, 

1756129/proyecto_PROCESO, 

1756129/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756263
Proyecto de 

inversión
79,204.30                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79204.3, modificado:79204.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ROSA. - 

81979

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81979 S 234 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - 

CEBADILLAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 

+ 190 RANCHERIA SANTA ROSA, 61259 SANTA 

ROSA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO A CEBADILLAS Y CAMINO A CASA 

BLANCA, CARRETERA A LAS PALOMAS  SE UBICA , 

lon:-100.45548903, lat:19.85617169}}

01-06-2020 31-08-2020 48,826.12               48,826.12               48,826.12              48,826.12              48,826.12              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:79204.3, importe_modificado:79204.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1756263/proyecto_INICIO, 

1756263/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756404
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

MIGUEL HIDALGO PRIMER ETAPA EN APUTZIO DE 

JUÁREZ - 82345

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

82345 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61533 

APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA A 

PUTZIO DE JUAREZ Y CALLE SIMON BOLIVAR, 

CALLE AGUSTÍN MELGAR  APUTZIO DE J, lon:-

100.34791143, lat:19.34099222}}

01-04-2020 30-06-2020 1,000,000.00         -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1756404/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756750
Proyecto de 

inversión
70,067.20                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70067.2, modificado:70067.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

MARAVATIO EN LA  LOCALIDAD DE SANTA ELENA. - 

83377

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 83377 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17.5, 

meta_modificada:17.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, 

direccion:CALLE HACIA EL EJIDO EJIDO SANTA 

ELENA, 61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAREZ  SE 

UBICA EN LA CALLE QUE LLEVA HACIA LAS 

PARCELAS DEL EJIDO., lon:-100.41129748, 

lat:19.85685636}}

06-02-2020 19-02-2020 40,653.83               40,653.83               40,653.83              40,653.83              40,653.83              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1756750/proyecto_PROCESO, 

1756750/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757017
Proyecto de 

inversión
6,000.00                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:750.0, modificado:750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5250.0, modificado:5518.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

PUERTA DE COJUMATLÁN - 84091

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 84091 S 2 1 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, 

direccion:CAMINO TRAMO LA LLAVE  - PUERTO 

DE LEON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 200 

+ undefined RANCHERIA LA PUERTA, 59140 

PUERTA DE COJUMATLÁN, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  , 

CERRADA LAGUNA DE CHAPALA  A UN COSTADO, 

lon:-102.81903955, lat:20.10452757}}

01-06-2020 30-06-2020 5,518.92                 5,518.92                 5,518.92                5,518.92                5,518.92                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85951, contratista:, convocante:COJUMATLAN 

DE REGULES, MICHOACAN, monto:5518.92, 

importe_modificado:5518.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1757017/proyecto_INICIO, 

1757017/proyecto_FIN, 

1757017/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757738
Proyecto de 

inversión
59,947.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59947.74, modificado:59947.74}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 86363

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 86363 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLEJON LA HIGUERA PUEBLO LA LUZ, 

59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LA GRANJA Y CALLE 

CHAPALITA, CALLE LOS ADOBES  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DEL PANTEÓN 

DE LA COMUNIDAD, lon:-102.48049597, 

lat:20.14696093}}

10-02-2020 20-03-2020 59,792.97               59,792.97               59,792.97              59,792.97              59,792.97              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:60000.0, 

importe_modificado:59792.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1757738/proyecto_INICIO, 

1757738/proyecto_FIN, 

1757738/proyecto_PROCESO, 

1757738/proyecto_FIN, 

1757738/proyecto_PROCESO, 

1757738/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757843
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN ZITÁCUARO LOCALIDAD HERÓICA ZITÁCUARO 

ASENTAMIENTO LA GIRONDA  HACIENDA LA 

GIRONDA - 86632

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

86632 S 40 40 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE HACIA LA GIRONDA DE 

CURUNGUEO RANCHERIA LA GIRONDA 

(HACIENDA LA GIRONDA), 61526 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CAMINO A LA GIRONDA, CAMINO 

REAL  CURUNGUEO LA GIRONDA, lon:-

100.34826086, lat:19.45110919}}

27-04-2020 28-06-2020 250,000.00            25,560.15               25,560.15              25,560.15              25,560.15              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84043, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1757843/proyecto_INICIO, 

1757843/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758158
Proyecto de 

inversión
220,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   SAN 

ISIDRO DE LA ROSA  EL CERRO  - 87379

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 87379 S 17 15 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:11, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA SAN 

ISIDRO DE LA ROSA, 59140 SAN ISIDRO DE LA 

ROSA (EL CERRO), COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN 

NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON 

SIN NOMBRE  CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS , 

lon:-102.87483568, lat:20.05705938}}

01-09-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758158/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758260 Proyecto de 

inversión
825,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:675000.0, modificado:675000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   

COJUMATLÁN DE RÉGULES  ZAP AGEB 62 - 87594

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 87594 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN 

DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE HELIODORO MORENO, CALLE 

GUADALUPANA  CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS 

DORMITORIOS E, lon:-102.85262634, 

lat:20.11292569}}

01-09-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758260/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758274 Proyecto de 

inversión
97,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   LA 

BARRANCA DEL SOROMUTAL ASENTAMIENTO LA 

BARRANCA DEL SOROMUTAL - 87626

16 Michoacán de 

Ocampo
74 Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS DE PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87626 S 14 11 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, 

direccion:CALLEJON CONOCIDA INTERIOR SN 

RANCHERIA LA BARRANCA DEL SOROMUTAL, 

59154 LA BARRANCA DEL SOROMUTAL, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLEJON CONOCIDA Y 

CALLEJON CONOCIDA, CALLEJON CONOCIDA  SE 

CONSTRUIRÁN 5 CUART, lon:-102.96848025, 

lat:20.14295584}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758364
Proyecto de 

inversión
117,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:90000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   PALO 

ALTO ASENTAMIENTO PALO ALTO - 87877

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87877 S 16 14 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, 

direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

PALO ALTO, 59150 PALO ALTO, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, 

CALLE BENITO JUAREZ  SE CONSTRUIRÁN 6 

CUARTOS PARA BAÑOS, lon:-102.92186754, 

lat:20.16084139}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758364/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758371
Proyecto de 

inversión
78,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   LA 

PUNTITA ASENTAMIENTO LA PUNTITA - 87888

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87888 S 9 11 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, 

direccion:CALLE CARRETERA A PUERTO DE LEON 

INTERIOR SN RANCHERIA LA PUNTITA, 59143 LA 

PUNTITA, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLEJON 

CALLEJON DE LA TELESECUNDARIA Y CALLEJON 

CALLEJON DE LA CAPILLA,    SE CONSTRUIRÁN 4 C, 

lon:-102.80172185, lat:20.11347831}}

01-12-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1758371/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758611
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD HERÓICA ZITÁCUARO 

ASENTAMIENTO POETAS - 88382

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

88382 S 200 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.42, 

meta_modificada:630.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:AVENIDA HIDALGO ORIENTE COLONIA 

POETAS, 61507 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MORA DEL CAÑONAZO Y CALLE JUAN DE 

DIOS PEZA, CALLE GRAL. PUEBLITA  HEROICA 

ZITÁCUARO COL. POETAS, lon:-100.35086015, 

lat:19.43355794}}

01-04-2020 30-06-2020 1,500,000.00         1,118,266.20         1,118,266.20       1,118,266.20       1,118,266.20       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84014, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:630.42}}

{1758611/proyecto_INICIO, 

1758611/proyecto_FIN, 

1758611/proyecto_PROCESO, 

1758611/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758671
Proyecto de 

inversión
349,979.73              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349979.73, modificado:349979.73}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE 

CRUZ DEL NIÑO - 88585

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 88585 S 6 6 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, 

direccion:CALLE RUMBO A CERECUARO GTO 

RANCHO LA CRUZ DEL NIÑO, 58803 LA CRUZ DEL 

NIÑO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE RUMBO A CERECURO Y CALLE 

SALIDA A ZARATE, BRECHA RUMBO AL CERRO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

PREESCOLAR D, lon:-101.35304001, 

lat:20.03109208}}

09-03-2020 29-05-2020 349,979.72            349,979.72            349,979.72           349,979.72           349,979.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

004/2020, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:349979.73, 

importe_modificado:349979.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1758671/proyecto_INICIO, 

1758671/proyecto_PROCESO, 

1758671/proyecto_FIN, 

1758671/proyecto_INICIO, 

1758671/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759095
Proyecto de 

inversión
1,406,328.15          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1406328.15, modificado:1406328.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE LOS PALILLOS, EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ. - 89732

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 89732 S 63 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1337.2, 

meta_modificada:1337.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE EJECUTARÁ 

ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA , lon:-

102.53723366, lat:19.54258801}}

24-08-2020 07-12-2020 1,406,328.15         1,402,800.20         1,402,800.20       420,840.06           420,840.06           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/58/2020, 

contratista:TORO CONSTRUCTORES  S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1402800.2, importe_modificado:1402800.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:802.32}}

{1759095/proyecto_INICIO, 

1759095/proyecto_PROCESO, 

1759095/proyecto_INICIO, 

1759095/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759547
Proyecto de 

inversión
94,632.89                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94632.89, modificado:95000.0}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE 

BAJA TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD 

TUNGAREO EN LA COLONIA CENTRO, CALLE 

NACIONAL. - 90859

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 90859 S 27 23 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN PEDRO, 

61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLE LAZARO CRDENAS, CALLE MORELOS  SE 

UBICA FRENTE A LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 

EN LA CALLE NACIONAL., lon:-100.36632975, 

lat:19.90693871}}

01-04-2020 15-04-2020 84,349.78               84,349.78               84,349.78              84,349.78              84,349.78              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.5}}

{1759547/proyecto_PROCESO, 

1759547/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301760679 Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA 

LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. - 93764

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
93764 S 42 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL 

DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA A MITAD DE 

CALLE RANCHERIA EL NARANJO, 61995 EL 

NARANJO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO LA 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE CONO, 

lon:-100.69431898, lat:18.46465785}}

10-03-2020 07-08-2020 141,975.40            141,975.40            141,975.40           141,975.40           141,975.40           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84963, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:52.64}}

{1760679/proyecto_INICIO, 

1760679/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761473 Proyecto de 

inversión
2,600,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EN 

VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. - 95856

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS
95856 S 1589 1496 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, 

direccion:CALLE CAMINOS HACIA LAS 

DIFERENTES LOCALIDADES EN LA MAYORIA 

ENTRADAS INTERIOR 0 00 RANCHO SAN LUCAS, 

61980 EL TAMARINDO, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE AV. SERVANDO 

CHAVEZ Y BRECHA BRECHA CAMINO DE SAN 

LUCAS A CADA L, lon:-100.78786158, 

lat:18.55863857}}

06-01-2020 27-11-2020 2,103,973.56         2,103,973.56         2,103,973.56       2,103,973.56       2,103,973.56       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84897, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.38}}

{1761473/proyecto_INICIO, 

1761473/proyecto_PROCESO, 

1761473/proyecto_INICIO, 

1761473/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761760 Proyecto de 

inversión
240,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN  

CAMÉMBARO, COATEPEC DE MORELOS, 

LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 96654

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

96654 S 40 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LATERAL ARROLLO SAN 

CALLETANO RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 

61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BOULEVARD 

SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA Y 

CARRETERA NUEVO AMANECER, CAMINO 

CAMEMBARO  CAMÉMBARO COAT, lon:-

100.37965283, lat:19.42785252}}

01-04-2020 30-06-2020 240,000.00            231,727.68            231,727.68           231,727.68           231,727.68           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84012, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1761760/proyecto_INICIO, 

1761760/proyecto_PROCESO, 

1761760/proyecto_INICIO, 

1761760/proyecto_PROCESO, 

1761760/proyecto_INICIO, 

1761760/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761959
Proyecto de 

inversión
1,375,839.19          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1375839.19, modificado:1375839.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD  DE SAN ISIDRO, EN AV. LÁZARO 

CÁRDENAS. - 97235

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 97235 S 908 605 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1257.6, 

meta_modificada:1257.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, 

direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NORTE 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 60430 

SAN ISIDRO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MELCHOR DE OCAMPO, AVENIDA MORELOS SUR  

LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES BENIT, 

lon:-102.29893919, lat:19.73720364}}

01-10-2020 29-12-2020 1,375,839.19         1,375,839.19         1,375,839.19       -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/53/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1375695.0, importe_modificado:1375695.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:251.53}}

{1761959/proyecto_INICIO, 

1761959/proyecto_PROCESO, 

1761959/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762798 Proyecto de 

inversión
130,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA 

DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 99410

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
99410 S 4 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO AL CALVARIO 

RANCHERIA SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CAMINO AL CALVARIO Y CALLE JUAN REYNOSO, 

CALLE CALLE PERPENDCULAR A CAMINO AL 

CALVARIO QUE SALE A CALLE JUAN REYNOSO  

ENTRE , lon:-100.78490578, lat:18.59146383}}

23-03-2020 12-09-2020 87,286.00               87,286.00               87,286.00              87,286.00              87,286.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85645, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.34}}

{1762798/proyecto_INICIO, 

1762798/proyecto_PROCESO, 

1762798/proyecto_INICIO, 

1762798/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301762881
Proyecto de 

inversión
33,064.46                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33064.46, modificado:33064.46}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA AV. SECCION 11 DELA COL. 

GENERAL LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA EN 

TARETAN LOCALIDAD   TARETAN ASENTAMIENTO 

LÁZARO CÁRDENAS - 99647

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
99647 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SECCIÓN 11 INTERIOR SN 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61710 TARETAN, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE INSURGENTES Y  ,    SE ENCUENTRA A 200 

METROS DEL RASTRO VIEJO MUNICIPAL A 300 

METROS DE BODEGA AURRERA, lon:-

101.92234741, lat:19.33973186}}

01-03-2020 30-03-2020 33,064.46               33,064.46               33,064.46              33,064.46              33,064.46              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, monto:33064.46, 

importe_modificado:33064.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1762881/proyecto_INICIO, 

1762881/proyecto_PROCESO, 

1762881/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763398 Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO CALLE XAVIER LOPEZ 

FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO - 101039

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
101039 S 1589 1496 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE XAVIER LOPEZ FERRER RANCHO 

SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE XAVIER 

LOPEZ FERRER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

VICENTE GUERRERO  ENTRE CALLE XAVIER LOPEZ 

FERRER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE C, lon:-

100.78412376, lat:18.59009264}}

24-02-2020 31-07-2020 697,386.76            697,386.76            697,386.76           697,386.76           697,386.76           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84981, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.99}}

{1763398/proyecto_FIN, 

1763398/proyecto_PROCESO, 

1763398/proyecto_FIN, 

1763398/proyecto_INICIO, 

1763398/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301763410
Proyecto de 

inversión
190,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190000.0, modificado:190000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN  LA 

PRIMERA MANZANA DE MANZANILLOS - 101064
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

101064 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5400.0, 

meta_modificada:5400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:213, 

direccion:CALLE EN MANZANILLOS TERCERA MZA 

RANCHERIA TERCERA MANZANA DE 

MANZANILLOS (EL RANCHO), 61525 TERCERA 

MANZANA DE MANZANILLOS (EL RANCHO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO HACIA PARQUE INDUSTRIAL Y CAMINO 

HACIA MANZANILL, lon:-100.27554175, 

lat:19.44691766}}

01-04-2020 30-06-2020 190,000.00            186,148.28            186,148.28           186,148.28           186,148.28           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84030, contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5400.0}}

{1763410/proyecto_PROCESO, 

1763410/proyecto_INICIO, 

1763410/proyecto_FIN, 

1763410/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765222 Proyecto de 

inversión
271,834.44              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271834.44, modificado:271834.44}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE LA TERCERA ETAPA DE LA 

MORDENIZACION A 4 CARRILES DE LA AV. 

REVOLUCIÓN EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN 

ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 106150

16 Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
106150 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN 

BARRIO BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CAMELINAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS 

FLORES  SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA 

CASETA DE ENTRADA DE LA AUTOPISTA SIGLO 

XXI, lon:-101.91797089, lat:19.34916412}}

01-09-2020 30-09-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1765222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

NO INICIDA POR 

QUE SE 

ACORTARAN 

METAS Y SE 

MODIFICARA 

PRESUPUESTO, 

trimestre:3.0, 

usuario:felicianoat

orresv, fecha:2020-

10-15}}

Sin observaciones

95 173
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2020 3 MIC200301765994 Proyecto de 

inversión
339,743.58              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:339743.58, modificado:339743.58}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TARETAN LOCALIDAD   TARETAN ASENTAMIENTO 

BARRIO ALTO - 108175

16 Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
108175 S 200 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN 

COLONIA BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CAMELINAS Y CALLE LAS FLORES,    SE 

ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CASETA DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA AUTOPISTA 

SIGLO XXI, lon:-101.91793423, lat:19.3491857}}

01-09-2020 15-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1765994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

NO INICIA Y SE 

ACORTARAN 

METAS, 

trimestre:3.0, 

usuario:felicianoat

orresv, fecha:2020-

10-15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301766571
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, 

CD. HIDALGO, COL. FCO. VILLA SEGUNDA ETAPA, 

CALLE  JUAN ÁLVAREZ. - 109859

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 109859 S 57 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:873.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MÉXICO OLÍMPICO Y CALLE TIRO AL 

BLANCO, CALLE JUAN DE LA BARRERA  A CUATRO 

CUADRAS DEL PARQUE INFANTIL, lon:-

100.5407593, lat:19.6936794}}

17-07-2020 30-09-2020 500,000.00            500,000.00            361,686.01           361,686.01           361,686.01           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:873.0}}

{1766571/proyecto_INICIO, 

1766571/proyecto_PROCESO, 

1766571/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766929 Proyecto de 

inversión
553,639.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:553639.0, modificado:553639.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA - 110792

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110792 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE LIMA COLONIA ISAAC ARRIAGA, 

58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE 

MAGNOLIA  LA CALLE SE ENCUENTRA AL SUR DE 

LA CIUDAD EN COLONIA ISAAC ARRIAGA, lon:-

101.51419345, lat:20.07739799}}

01-09-2020 30-11-2020 553,639.00            553,639.00            553,639.00           165,824.76           165,824.76           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-082, 

contratista:JORGE LUIS VILICAÑA ARROYO, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:552749.21, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:126.0}}

{1766929/proyecto_PROCESO, 

1766929/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766948 Proyecto de 

inversión
38,240.20                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38240.2, modificado:38240.2}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TARETAN LOCALIDAD   TERRENATE 

ASENTAMIENTO TERRENATE - 110828

16 Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
110828 S 320 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:166.4, 

meta_modificada:166.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, 

direccion:PUEBLO TERRENATE, 61713 

TERRENATE, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 500 METROS AL 

NOROESTE DE LA LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-

101.92931113, lat:19.29785375}}

05-06-2020 20-07-2020 38,240.20               38,240.20               38,240.20              38,240.20              38,240.20              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, monto:38240.2, 

importe_modificado:38240.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1766948/proyecto_PROCESO, 

1766948/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767897
Proyecto de 

inversión
799,437.62              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:319775.05, modificado:319775.05}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479662.57, modificado:479662.57}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO - 

113259

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 113259 S 126 122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2182.7, 

meta_modificada:2182.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, 

direccion:CALLE CAMINO VILLA MADERO-

ETUCUARO RANCHERIA LOMA DE CANCHO, 

58480 LOMA DE CANCHO, MADERO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO VILLA MADERO LA 

CUMBRE Y BRECHA A LA PROPIEDAD DE LA 

FABRICA DE CANCHO,    ESTA OBRA INICIARA 300 

MTS ANTE, lon:-101.25494121, 

lat:19.37948608}}

10-08-2020 23-10-2020 239,831.29            239,831.29            239,831.29           239,831.29           239,831.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/007/2020, 

contratista:ASPROC CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:799437.62, 

importe_modificado:799437.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{1767897/proyecto_INICIO, 

1767897/proyecto_PROCESO, 

1767897/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768098
Proyecto de 

inversión
1,900,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y 

TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CUTZEO 

EN HUETAMO, COLONIA LA NOPALERA DE 

HUETAMO - 113742

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 113742 S 1843 1530 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1054.0, 

meta_modificada:1054.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA LA 

NOPALERA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SANTA ROSA Y CALLE TULIPANES, CALLE 

NICOLAS BRAVO  EL PY SE UBICA ENFRENTE DE 

LAS OFICINAS DEL C5 POR EL LADO NORTE EN 

DONDE FUE, lon:-100.90102354, 

lat:18.6439762}}

02-03-2020 30-09-2020 1,641,432.60         1,641,432.60         1,641,432.60       1,641,432.60       1,641,432.60       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1900000.0, 

importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:910.7}}

{1768098/proyecto_INICIO, 

1768098/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768211
Proyecto de 

inversión
1,800,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 114012

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114012 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 

VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS  EN 

LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE 

ENCUENTRA LA , lon:-101.62780109, 

lat:20.14704619}}

15-08-2020 15-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1768211/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768240
Proyecto de 

inversión
870,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870000.0, modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES  CASA DE DIA, 

ALOJAMIENTO O RESIDENCIA  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO 

CENTRO - 114104

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114104 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

NICOLÁS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

MINA  EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE NICOLÁS BRAVO NO. 17 CERCA CERCA DE 

LA ESCUELA, lon:-101.51680013, 

lat:20.08702942}}

01-09-2020 30-11-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1768240/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768815
Proyecto de 

inversión
160,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:160000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES - 115813
16

Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 115813 S 975 906 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE PIPILA PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA ENCUENTRO DE HIDALGO Y 

MORELOS Y CALLE JUAN ALDAMA, CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL MARAVATIO-MORELIA  SE 

ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

LAS, lon:-101.04517448, lat:19.7543849}}

20-07-2020 18-08-2020 160,000.00            160,000.00            150,016.32           150,016.32           150,016.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-

AD/002/2020, contratista:PRONASERV, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:159932.71, importe_modificado:159932.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1768815/proyecto_INICIO, 

1768815/proyecto_FIN, 

1768815/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768955
Proyecto de 

inversión
181,191.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181191.64, modificado:181191.64}}

CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTAS EN LA 

CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NO. SETENTA Y NUEVE - 116191

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H  AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 116191 S 89 73 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE PAVO REAL INTERIOR 0 0 

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN JOAQUÍN, 

59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PAVO 

REAL Y CALLE CISNE, CALLE CARDENAL  DEL 

CENTRO DE ZAMORA TOMAR LA AV MADERO 

HACIA EL NORTE, lon:-102.28230737, 

lat:20.01330689}}

01-09-2020 31-12-2020 181,191.64            181,191.64            54,300.01              54,300.01              54,300.01              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-

2021/OP/FIII/AD/2020-004, contratista:ENRIQUE MENDOZA 

LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:181000.0, importe_modificado:181000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1768955/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769059
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  AULAS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN ISIDRO DE LA 

CUESTA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE LA 

CUESTA - 116453

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
116453 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO 

DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE 

EST, lon:-101.60031503, lat:20.14518045}}

01-09-2020 30-11-2020 175,000.00            175,000.00            175,000.00           133,564.93           133,564.93           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-019, 

contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:174888.41, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1769059/proyecto_PROCESO, 

1769059/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771444
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   EL OREJÓN - 123127
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
123127 S 120 160 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:58, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO PRIETO  - 

BUENOS AIRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

4 + 0 EJIDO BUENOS AIRES, 60760 EL OREJÓN, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO RANCHO PRIETO Y CAMINO BUENOS 

AIRES, CAMINO EL CAHULOTE  EL CAMINO SE, 

lon:-102.21125595, lat:19.1079651}}

01-09-2020 30-11-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           184,134.48           184,134.48           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84427, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:53.0}}

{1771444/proyecto_PROCESO, 

1771444/proyecto_INICIO, 

1771444/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771710
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN 

FERROCARRIL PRIMERA ETAPA - 123906
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 123906 S 1485 1215 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:531.89, 

meta_modificada:531.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE CARTAGENA INTERIOR 0 0 

COLONIA LAS CAMELINAS, 59613 ZAMORA DE 

HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE 

FERROCARRIL, CALLE FERROCARRIL  DEL CENTRO 

DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO HACIA EL 

NORTE DE, lon:-102.28569617, 

lat:19.99570827}}

08-09-2020 31-12-2020 3,000,000.00         3,000,000.00         899,102.75           899,102.75           899,102.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-

2021/OP/FIII/ICM3/2020-010, contratista:COBERZA, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:2997009.15, importe_modificado:2997009.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1771710/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773995 Proyecto de 

inversión
45,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   EL CUAJILOTE 

ASENTAMIENTO EL CUAJILOTE - 130235

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130235 S 110 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA 

LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL 

CUAJILOTE, 61990 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

QUE LLEGA HASTA EL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE 

CALLE QUE VA HACIA EL PANTEON M, lon:-

100.69153984, lat:18.45771482}}

06-04-2020 18-09-2020 42,407.70               42,407.70               42,407.70              42,407.70              42,407.70              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84702, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.82}}

{1773995/proyecto_INICIO, 

1773995/proyecto_PROCESO, 

1773995/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}
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2020 3 MIC200301774029 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   ANGAO  ANGAO DE LOS 

HERRERA  ASENTAMIENTO ANGAO  ANGAO DE 

LOS HERRERA  - 130309

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130309 S 14 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD QUE LLEGA AL QUIOSCO RANCHO 

ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), 61987 

ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE 

LLEGA AL QUIOSC, lon:-100.78626248, 

lat:18.67648078}}

18-03-2020 18-09-2020 58,278.50               58,278.50               58,278.50              58,278.50              58,278.50              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84903, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.88}}

{1774029/proyecto_PROCESO, 

1774029/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301777654
Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

ETAPA 2 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE 

AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE   OJO DE 

RANA - 136043

16
Michoacán de 

Ocampo
51 Marcos Castellanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS 136043 S 350 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2185.0, 

meta_modificada:2185.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, 

direccion:CALLE CAMINO A LA ROSA RANCHERIA 

OJO DE RANA, 59506 OJO DE RANA, MARCOS 

CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BUGAMBILIA Y CALLE AZUCENA, CALLE 

ORQUÍDEA  LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA 

PONIENTE DE OJO DE RANA ENFRENTE DE D, lon:-

102.89434399, lat:20.04833452}}

01-06-2020 30-10-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1777654/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778464
Proyecto de 

inversión
5,457,377.20          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5457377.2, modificado:5457377.2}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COLONIA NIÑOS 

HÉROES CALLE JUAN DE LA BARRERA - 137076

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 137076 S 91 74 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5158.0, 

meta_modificada:5158.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR 

SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 58195 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE GENERAL SANTA ANA Y AVENIDA LEANDRO 

VALLE, AVENIDA CAPITÁN MANUEL VERELA  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBL, lon:-

101.23653993, lat:19.71738782}}

04-08-2020 01-11-2020 1,637,213.17         1,637,213.17         1,637,213.17       1,637,213.17       1,637,213.17       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-027/OP/IRM/2020, 

contratista:GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5457377.2, 

importe_modificado:5457377.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3094.8}}

{1778464/proyecto_PROCESO, 

1778464/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779922
Proyecto de 

inversión
142,530.18              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142530.18, modificado:142530.18}}

REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE 

IGNACIO RUBIO (ENTRE CALLES ABASOLO Y 

REFORMA), ÁPORO MICH - 138789

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138789 S 34 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO RUBIO INTERIOR 0 

COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS  LA 

REHABILITACION DEL DRENAJE SE APLICO EN LA 

CALLE IGNACIO RUBIO A LADO DE LA POSADA 

RAYIR, lon:-100.41125169, lat:19.66920371}}

21-08-2020 08-09-2020 -                            142,530.18            134,730.91           134,730.91           134,730.91           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:142530.18, 

importe_modificado:142530.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:45.0}}

{1779922/proyecto_PROCESO, 

1779922/proyecto_INICIO, 

1779922/proyecto_FIN, 

1779922/proyecto_PROCESO, 

1779922/proyecto_FIN, 

1779922/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:Esta 

obra se realizo 

mediante el 

esquema de 

administración 

directa , 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301781035
Proyecto de 

inversión
2,854,788.63          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2854788.63, modificado:2854788.63}}

REHABILITACION DE CAMINO ETUCUARO-EL 

CAPULIN TRAMO ETUCUARO SANTAS MARIAS DEL 

KM 1+000.00 AL 5+000.00 - 139978

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 139978 S 1845 1920 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, 

direccion:CALLE CAMINO ETUCUARO-SANTAS 

MARIAS RANCHERIA SANTAS MARÍAS, 58489 

SANTAS MARÍAS, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA CAMINO SANTAS 

MARIAS-SAN MIGUEL Y BRECHA CAMINO 

ETUCUARO-LA CEIBITA,    INICIA PASANDO EL 

PANTEON EN ETUCUA, lon:-101.20511202, 

lat:19.45435657}}

01-10-2020 15-12-2020 -                            -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1781035/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301781585
Proyecto de 

inversión
850,450.22              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850450.22, modificado:850450.22}}

REHABILTACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA 

SAN ISIDRO ITZICUARO AV. IDELFONSO DE 

PORTUGAL - 140470

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140470 S 1538 2797 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2512.0, 

meta_modificada:2512.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCTOR IDELFONSO DE 

PORTUGAL INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO 

ITZÍCUARO, 58337 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ARIO 

1815 Y CALLE ATIJO AVENIDA UNIÓN, CALLE 

JURUREMBA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

SECTOR REPÚBLI, lon:-101.27258209, 

lat:19.69916894}}

29-06-2020 28-07-2020 850,447.57            850,447.57            850,447.57           850,447.57           850,447.57           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

030/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, 

monto:850450.22, importe_modificado:850450.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2512.0}}

{1781585/proyecto_PROCESO, 

1781585/proyecto_INICIO, 

1781585/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787186
Proyecto de 

inversión
46,987.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46987.25, modificado:46987.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB195 N 0 0 99

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:Pinabete, El Bañito, Bocaneo, Mich., 

México, lon:-100.81054687, lat:19.84164356}}

30-07-2020 10-09-2020 46,987.25               46,987.25               46,987.25              46,987.25              46,987.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787990
Proyecto de 

inversión
98,382.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98382.5, modificado:98382.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB201 N 0 0 229

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:81, 

direccion:Calle Reforma 160, Morelos, 60050 

Morelos, Mich., México, lon:-102.05406189, 

lat:19.41479244}}

31-07-2020 11-09-2020 98,382.50               98,382.50               98,382.50              98,382.50              98,382.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PINTARRON 

BLANCO, 50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788194 Proyecto de 

inversión
15,574.90                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15574.9, modificado:15574.9}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO 

VILLA
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB240 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-100.78170776, lat:18.5993952}}

11-09-2020 23-10-2020 15,574.90               15,464.51               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:7- 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1- PINTARRON, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788221
Proyecto de 

inversión
14,048.04                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14048.04, modificado:14048.04}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB247 N 0 0 219

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Lic. Benito Juárez 27, Buena Huerta, 

59253 Yurécuaro, Mich., México, lon:-

102.28134155, lat:20.33947637}}

24-08-2020 02-10-2020 14,048.04               13,937.66               13,937.66              13,937.66              13,937.66              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:6 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

3 PINTARRON 

BLANCO, 1 

EXTINTOR CAP 4.5 

KGS POLVO 

QUIMICO SECO 

ABC, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788447 Proyecto de 

inversión
20,155.49                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20155.49, modificado:20155.49}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB249 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, 

direccion:De la Independencia Nacional 843, 2do 

Independencia, Tlazazalca, Mich., México, lon:-

102.05749512, lat:19.96560446}}

24-08-2020 02-10-2020 20,155.49               20,045.06               20,045.06              20,045.06              20,045.06              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:10 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR 

, 3 PINTARRON 

BLANCO, 1 CESTO 

METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790215
Proyecto de 

inversión
1,227,675.51          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1227675.51, modificado:1227675.51}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD DEL CAPULIN, MUNICIPIO DE VISTA 

HERMOSA, MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA, 

MICHOACÁN
N 0 0 2438

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, 

direccion:3 de Mayo 176, El Capulín, Mich., 

México, lon:-102.4895668, lat:20.2267646}}

06-10-2020 30-10-2020 1,227,675.51         1,227,675.51         -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301790376 Proyecto de 

inversión
34,945.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34945.0, modificado:34945.0}}

MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB274 N 0 0 97

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, 

direccion:Morelos Sur 51, San Francisco, Centro, 

58820 Huandacareo, Mich., México, lon:-

101.27609253, lat:19.98496457}}

11-09-2020 23-10-2020 34,945.00               34,945.00               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:20- 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1- PINTARRON, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

97 173
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2020 3 MIC200301790379 Proyecto de 

inversión
51,505.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51505.74, modificado:51505.74}}

MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. CUITLAHUAC 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB277 N 0 0 279

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:Morelos Sur 76, Centro, Huandacareo, 

Mich., México, lon:-101.27609253, 

lat:19.98109273}}

11-09-2020 23-10-2020 51,505.74               51,505.74               -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:50-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA,  1  

PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790386 Proyecto de 

inversión
232,292.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232292.0, modificado:232292.0}}

MOBILIARIO ACADÉMICO PARA LA ESCUELA 

PREPARATORIA ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS010 N 0 0 420

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:García Obeso 332, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19232178, lat:19.69948599}}

04-09-2020 16-10-2020 232,292.00            232,292.00            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:MOD

ULO SEMI 

EJECUTIVO EN 

FORMA DE L,20-

MESA 

CAPACITACIÓN  Y 

MULTIPROPOSITO, 

24-SILLA 

MULTIUSOS Y 

CAPACITACIÓN, 3-

SILLA OPERATIVA, 

1-PANTALLA 

TRIPIE PORTATIL 

120, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790620
Proyecto de 

inversión
3,165,400.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3165400.0, modificado:3165400.0}}

REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE COM. 

ATECUARO
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
02062 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:938.0, 

meta_modificada:938.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, 

direccion:Atécuaro, Mich., México, lon:-

101.1886111, lat:19.5824998}}

25-08-2020 22-11-2020 803,914.47            803,914.47            803,914.47           803,914.47           803,914.47           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-062/OP/IRM/2020, 

contratista:REYES POMPA VERONICA, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, MICH., monto:2679714.89, 

importe_modificado:2679714.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:234.5}}

{1790620/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791512 Proyecto de 

inversión
522,243.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522243.0, modificado:521160.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA 

COLONIA LA TAMACUA (PRIMERA ETAPA), EN LA 

LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE 

URUAPAN, MICHOACAN. (PRIMERA ETAPA)

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M13 N 0 0 17054 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Av. las Delicias, Colonia, 60090 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.0640104, 

lat:19.3950234}}

07-08-2020 05-10-2020 521,160.00            521,160.00            -                           -                           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/AD-002/2020, 

contratista:CAMINOS  Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1042320.0, importe_modificado:1042320.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791512/proyecto_INICIO, 

1791512/proyecto_FIN, 

1791512/proyecto_PROCESO, 

1791512/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301791577 Proyecto de 

inversión
301,639.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301639.74, modificado:301639.74}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MERCADO 

DE ANTOJITOS
16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 054/2020 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:Vicente Guerrero 174, Centro, 61650 

Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-

101.45752251, lat:19.23721274}}

10-07-2020 07-09-2020 301,639.74            301,639.74            301,639.74           301,639.74           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/AD/009-

2020, contratista:CONSTRUCCIONES DEMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:301639.74, 

importe_modificado:301639.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

{1791577/proyecto_INICIO, 

1791577/proyecto_PROCESO, 

1791577/proyecto_INICIO, 

1791577/proyecto_FIN, 

1791577/proyecto_INICIO, 

1791577/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

2020 3 MIC200301791881 Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179919.23}}

PROYECTO INTEGRAL DE COLECTORES Y EMISORES 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M39 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.24725342, lat:19.90105361}}

22-07-2020 20-11-2020 179,919.23            179,919.23            179,919.23           179,919.23           -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-007/2020, 

contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:299865.38, importe_modificado:299865.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791881/proyecto_INICIO, 

1791881/proyecto_PROCESO, 

1791881/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793100 Proyecto de 

inversión
24,612,824.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.4612824E7, modificado:2.4612824E7}}

TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE 

BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE 

MICHOACAN

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M103 N 0 0 11322 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Buenavista Tomatlán, Mich., México, 

lon:-102.5870398, lat:19.2080937}}

01-10-2020 30-09-2021 24,612,824.00      -                            -                           -                           -                           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793100/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793168 Proyecto de 

inversión
810,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810000.0, modificado:781279.7}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M3 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, 

direccion:Las Colonias, Mich., México, lon:-

101.7224871, lat:19.9127286}}

29-06-2020 27-09-2020 781,279.70            781,279.70            635,115.75           635,115.75           635,115.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-004/2020, 

contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1302132.83, 

importe_modificado:1302132.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.6}}

{1793168/proyecto_INICIO, 

1793168/proyecto_PROCESO, 

1793168/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793173 Proyecto de 

inversión
857,661.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:857661.0, modificado:856525.91}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M4 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, 

direccion:Contepec, Mich., México, lon:-

100.1619222, lat:19.9521591}}

29-06-2020 27-09-2020 856,525.91            856,525.91            594,674.73           594,674.73           594,674.73           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-002/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1427543.18, 

importe_modificado:1427543.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.7}}

{1793173/proyecto_INICIO, 

1793173/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793566
Proyecto de 

inversión
3,211,191.93          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3211191.93, modificado:3211191.93}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO  

DE SALVADOR ESCALANTE
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN
MUSEOP-003 N 0 0 24352

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

3

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:Santa Clara del Cobre, Mich., México, 

lon:-101.6396979, lat:19.4064279}, geo2: 

{cve_municipio:79, localidad:36, direccion:Ixtaro, 

Michoacán, México, lon:-101.7612842, 

lat:19.3349381}, geo3: {cve_municipio:79, 

localidad:1, direccion:Zirahuén, Mich., México, 

lon:-101.7310286, lat:19.4551023}}

01-04-2020 31-12-2020 3,211,191.93         3,211,191.93         2,219,621.58       2,219,621.58       2,219,621.58       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87684, contratista:, convocante:MUNICIPIO 

SALVADOR ESCALANTE, monto:3100000.0, 

importe_modificado:3211191.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2100.0}}

{1793566/proyecto_PROCESO, 

1793566/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200863841 Proyecto de 

inversión
72,707.41                

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72707.41, modificado:63633.58}}

Construccion De Linea De Distribucion Para Agua 

Potable Calle Paraiso Barrio De Dolores - 62340
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
62340 N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE PARAISO COLONIA DOLORES, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO 

PERIFERICO SUR Y CALLE S/N, CALLE SIN LA OBRA 

SE U, lon:-100.9077159, lat:18.6186732}}

15-06-2017 30-12-2017 63,633.58               63,633.58               63,633.58              63,633.58              63,633.58              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:26465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:72707.41, 

importe_modificado:72707.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{972857/proyecto_PROCESO, 

972857/proyecto_INICIO, 

972857/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300926225 Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199296.63}}

Ampliacion De Red De Agua Potable De 

Zacanguirete - 57212
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
57212 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:147, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

ZACANGUIRETE, 61947 ZACANGUIRETE, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA 

OBRA SE UBI, lon:-100.8814784, 

lat:18.79782003}}

01-03-2017 30-09-2017 199,296.63            199,296.63            199,296.63           199,296.63           199,296.63           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:25029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1052478/proyecto_INICIO, 

1052478/proyecto_PROCESO, 

1052478/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401003059 Proyecto de 

inversión
1,241,076.67          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1241076.67, modificado:1550098.0}}

Construcción De Red De Drenaje En Calle Veintidós 

De Junio De Mil Ochocientos Dieciocho - 302813
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 302813 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 DE JUNIO DE 1818 INTERIOR 

SN COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE ZIRACUARO Y CALLE MIRIO, CA, lon:-

101.267213, lat:19.70457286}}

13-12-2017 31-12-2017 1,550,098.00         1,550,098.00         1,550,098.00       1,550,098.00       1,550,098.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

314/OP/0133/IRM/17, contratista:CUARR INFRAESTRUCTURA 

S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, 

monto:1240100.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1138139/proyecto_INICIO, 

1138139/proyecto_PROCESO, 

1138139/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201519269
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399990.06}}

EQUIPAMIENTO DE POZO  DE BOMBEO EN EL 

RINCON DE LAS TRUCHAS - 21487
16

Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
21487 S 33 34 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, 

direccion:CALLE PRINCPAL RANCHERIA RINCÓN 

DE LAS TRUCHAS, 61964 RINCÓN DE LAS 

TRUCHAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLE S/N 

LA OBRA SE UBICA JUNTO AL ARROYO Y EL 

CAMINO RUMBO A BEJUCOS., lon:-

101.44251561, lat:18.58805023}}

01-07-2019 30-10-2019 399,990.06            399,990.06            399,990.06           399,990.06           399,990.06           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:58013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:399990.06, 

importe_modificado:399990.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1519269/proyecto_INICIO, 

1519269/proyecto_PROCESO, 

1519269/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706774
Proyecto de 

inversión
23,548.58                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23548.58, modificado:23548.58}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB019 N 0 0 225

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 15, Col del 

Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, 

lon:-100.89603424, lat:18.63095526}}

22-05-2020 07-07-2020 23,548.58               23,548.58               23,548.58              23,548.58              23,548.58              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:25-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715051 Proyecto de 

inversión
16,653.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16653.25, modificado:16653.25}}

MOBILIARIO PARA EL J/N FRIDA KAHLO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB134 N 0 0 26

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, 

direccion:Esteban Chávez, Lagunillas, Mich., 

México, lon:-101.40380859, lat:19.56496622}}

03-07-2020 13-08-2020 16,653.25               16,653.25               16,653.25              16,653.25              16,653.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:1 

PINTARRON 

BLANCO, 5 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 20 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301716341 Proyecto de 

inversión
10,396,276.56       

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.039627656E7, 

modificado:1.039627656E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

LAGO DE SAYULA VIALIDAD DE ACCESO AL 

CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS 

MUNICIPIO DE SAHUAYO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 52892

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
52892 S 134 89 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6278.0, 

meta_modificada:6278.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO ACCESO  - CUARTEL DE 

LA GUARDIA NACIONAL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 6 + 278 PUEBLO SAHUAYO DE 

MORELOS, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE CALLE 

CARACUARO, CAL, lon:-102.70416468, 

lat:20.04972415}}

16-07-2020 13-09-2020 10,396,276.56      10,396,276.56      10,396,276.56     10,396,276.56     10,396,276.56     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPE/200136/2020, contratista:ING. 

ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, 

monto:1.039627656E7, importe_modificado:1.039627656E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6278.0}}

{1716341/proyecto_INICIO, 

1716341/proyecto_PROCESO, 

1716341/proyecto_INICIO, 

1716341/proyecto_FIN, 

1716341/proyecto_INICIO, 

1716341/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301716343
Proyecto de 

inversión
2,496,685.25          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2496685.25, modificado:2496685.25}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN 

MIGUEL COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 

TAMÁCUARO MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 

53024

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53024 S 168 112 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:93, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO SAN 

MIGUEL TAMÁCUARO, 61653 SAN MIGUEL 

TAMÁCUARO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    DEL LA EMPACADORA 

DAVIDS AVOCADOS SA DE CV EN LA CENTRAL DE 

ABASTOS DE TACAMBARO UBICADA EN EL 

CAMINO A CANI, lon:-101.43489093, 

lat:19.24133333}}

23-07-2020 18-12-2020 2,496,685.25         2,496,685.25         2,496,685.25       2,496,685.25       2,496,685.25       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200137/2020, 

contratista:ARQUIDEMOS COSNTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:2496685.25, 

importe_modificado:2496685.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1716343/proyecto_INICIO, 

1716343/proyecto_FIN, 

1716343/proyecto_INICIO, 

1716343/proyecto_PROCESO, 

1716343/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716382
Proyecto de 

inversión
1,496,876.42          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1496876.42, modificado:1496876.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

ATEMAJAC ESQUINA CON VICENTE GUERRERO 

PONIENTE VIALIDAD DE ACCESO AL CUARTEL DE 

LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE 

JIQUILPAN DE JUÁREZ MUNICIPIO DE JIQUILPAN 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 53733

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53733 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1256.0, 

meta_modificada:1256.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO ACCESO  - CUARTEL DE 

LA GUARDIA NACIONAL MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 675 COLONIA JIQUILPAN DE 

JUÁREZ CENTRO, 59510 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE JUAN ESCUTIA Y BRECHA GUADALUPE,, lon:-

102.73305762, lat:19.99388812}}

23-07-2020 21-08-2020 1,496,876.42         1,496,876.42         1,496,876.42       1,496,876.42       1,496,876.42       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/IRE/200122/2020, contratista:ARQ. 

ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1496876.42, 

importe_modificado:1496876.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1256.0}}

{1716382/proyecto_INICIO, 

1716382/proyecto_PROCESO, 

1716382/proyecto_FIN, 

1716382/proyecto_INICIO, 

1716382/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719447
Proyecto de 

inversión
579,919.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:579919.55, modificado:579919.55}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A 

BASE DE CONCRETO CICLOPEO ENTRE EL RÍO 

AQUILA Y LA LOCALIDAD DE AQUILA MUNICIPIO 

DE AQUILA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 

106619

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
106619 S 213 142 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:32.55, 

meta_modificada:32.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

AQUILA, 60870 AQUILA, AQUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE    Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  FRENTE A 

LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

AQUILA MICHOACÁN SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA A, lon:-103.50454477, 

lat:18.6011355}}

01-07-2020 31-07-2020 579,919.55            579,919.55            579,919.55           579,919.55           579,919.55           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/ADE/200186/2020, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HEGESA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:579919.55, importe_modificado:579919.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:32.55}}

{1719447/proyecto_INICIO, 

1719447/proyecto_PROCESO, 

1719447/proyecto_FIN, 

1719447/proyecto_PROCESO, 

1719447/proyecto_FIN, 

1719447/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301722849
Proyecto de 

inversión
650,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:648994.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   CHAVINDA EN ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 3387

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 3387 S 150 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:489.0, 

meta_modificada:489.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE PINO SUÁREZ BARRIO 

CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JUAN DE 

LA BARRERA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUÁREZ SE UBICA EN EL BARRIO 

SAGRADO CORAZÓN, lon:-102.45720028, 

lat:20.00079185}}

02-03-2020 03-05-2020 648,994.70            648,994.70            648,994.70           648,994.70           648,994.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/01/IR/FIII/02-2020, contratista:JOSÉ 

ALBERTO GUTIÉRREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:648994.7, 

importe_modificado:648994.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:489.0}}

{1722849/proyecto_PROCESO, 

1722849/proyecto_INICIO, 

1722849/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723040
Proyecto de 

inversión
115,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115000.0, modificado:114257.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE  BARDA PERIMETRAL  EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   LA ESPERANZA EN LA 

TELESECUNDARIA - 4018

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 4018 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CARRETERA LA ESPERANZA - EL 

TEPEHUAJE RANCHERIA LA ESPERANZA, 59590 LA 

ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CARRETERA LA 

ESPERANZA EL TEPEHUAJE Y CALLE MORELOS, 

CALLE CARRETERA CHAVINDA-EL LLANO  LA 

TELESECU, lon:-102.4100266, lat:20.05322635}}

08-06-2020 22-07-2020 114,257.00            114,257.00            114,257.00           114,257.00           114,257.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/12/AD/FIII/07-2020, 

contratista:WIRACHE Y BÉJAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:114257.0, importe_modificado:114257.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:38.0}}

{1723040/proyecto_INICIO, 

1723040/proyecto_FIN, 

1723040/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723195
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:498595.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA 

ETAPA EN CHAVINDA LOCALIDAD   CHAVINDA EN 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 4559

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 4559 S 200 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE VILLA 

CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MADERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

FERROCARRIL  EL DRENAJE PLUVIAL SE ESTÁ 

CONSTRUYENDO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

A UN COSTADO , lon:-102.4535609, 

lat:20.00600306}}

07-04-2020 08-06-2020 498,595.20            498,595.20            498,595.20           498,595.20           498,595.20           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/04/AD/FIII/04-2020, 

contratista:ALEJANDRO CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:498595.2, 

importe_modificado:498595.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:240.0}}

{1723195/proyecto_FIN, 

1723195/proyecto_PROCESO, 

1723195/proyecto_INICIO, 

1723195/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723467
Proyecto de 

inversión
187,527.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187527.0, modificado:185397.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   MAGALLANES - 5475
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 5475 S 60 40 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE CAMINO A MAGALLANES EJIDO 

MAGALLANES, 59593 MAGALLANES, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL 

ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-102.47904057, 

lat:20.05474247}}

08-06-2020 23-07-2020 185,397.00            185,397.00            185,397.00           185,397.00           185,397.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/14/AD/FIII/07-2020, 

contratista:ALEJANDRO CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:494392.0, 

importe_modificado:494392.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1723467/proyecto_PROCESO, 

1723467/proyecto_FIN, 

1723467/proyecto_INICIO, 

1723467/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723746
Proyecto de 

inversión
230,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230000.0, modificado:229500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   MAGALLANES EN 

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J MÚJICA - 6524

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 6524 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO 

MAGALLANES, 59593 MAGALLANES, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  LA ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO J. MUJICA SE UBICA A UN COSTADO , 

lon:-102.4785573, lat:20.05413094}}

14-04-2020 29-05-2020 229,500.00            229,500.00            229,500.00           229,500.00           229,500.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/07/AD/FIII/04-2020, 

contratista:JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ ACEVEDO, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:229500.0, importe_modificado:229500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:185.0}}

{1723746/proyecto_INICIO, 

1723746/proyecto_FIN, 

1723746/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301724130
Proyecto de 

inversión
133,333.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:133333.32, modificado:132999.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHAVINDA EN 

LOCALIDADES LOCALIDAD EL TEPEHUAJE - 7694

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 7694 S 5 5 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE CAMINO HACIA EL POZO DE 

ARENA EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL 

TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  LAS 

ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD EL 

TEPEHUA, lon:-102.40080251, lat:20.06473043}}

14-04-2020 29-06-2020 132,999.06            132,999.06            132,999.06           132,999.06           132,999.06           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/06/AD/FIII/04-2020, 

contratista:COBERZA S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:398997.2, 

importe_modificado:398997.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1724130/proyecto_INICIO, 

1724130/proyecto_FIN, 

1724130/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725087 Proyecto de 

inversión
484,235.28              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484235.28, modificado:484235.28}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA LA 

PRADERA EN LA CALLE ENCINO ENTRE LAS CALLES 

MORELOS Y LÁZARO CÁRDENAS - 10512

16 Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
10512 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE ENCINO COLONIA LA PRADERA, 

60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y 

CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS,    

LA CALLE ENCINO DONDE SE LLEVARÁ ACABO LA 

OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLE LÁZARO C, lon:-

102.05544599, lat:19.37940592}}

25-05-2020 23-06-2020 484,235.28            484,235.28            484,235.28           484,235.28           484,235.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-04-

AD-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL 

CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:484235.28, 

importe_modificado:484235.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:85.0}}

{1725087/proyecto_INICIO, 

1725087/proyecto_FIN, 

1725087/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725611 Proyecto de 

inversión
113,096.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113096.98, modificado:112656.89}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO LOCALIDAD 

INDAPARAPEO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA 

NORTE - 12127

16 Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 

MICHOACAN
12127 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:395.0, 

meta_modificada:395.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA NORTE 

PUEBLO INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, 

INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE NIÑOS HEROES  LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ M, 

lon:-100.97361134, lat:19.79138907}}

17-03-2020 15-04-2020 112,656.89            112,656.89            112,656.89           112,656.89           112,656.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/002/2020, 

contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:112656.89, 

importe_modificado:112656.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:395.0}}

{1725611/proyecto_INICIO, 

1725611/proyecto_FIN, 

1725611/proyecto_PROCESO, 

1725611/proyecto_FIN, 

1725611/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726423
Proyecto de 

inversión
390,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:380277.79}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   FRANCISCO J  

MÚJICA  LA GUARACHA  ASENTAMIENTO 

FRANCISCO J  MÚJICA  LA GUARACHA - 14324

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 14324 S 59 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FRANCISCO 

J. MÚJICA (LA GUARACHA), 59762 FRANCISCO J. 

MÚJICA (LA GUARACHA), TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y  ,    LA OBRA CRUZA PA, lon:-

102.15870709, lat:19.90331029}}

25-03-2020 24-04-2020 380,277.79            380,277.79            380,277.79           380,277.79           380,277.79           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FIII/00

1, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:380277.79, 

importe_modificado:380277.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1726423/proyecto_INICIO, 

1726423/proyecto_PROCESO, 

1726423/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726682
Proyecto de 

inversión
1,057,255.13          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1057255.13, modificado:1057255.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   SANTA RITA PRIMERA 

ASENTAMIENTO SANTA RITA PRIMERA - 15243

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 15243 S 45 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:98, 

direccion:RANCHERIA SANTA RITA PRIMERA, 

61652 SANTA RITA PRIMERA, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA TECARIO-ARIO DE ROSALES 

KILOMETRO 2 Y CAMINO A SAN JOSE,    

CARRETERA TECARIO ARIO DE ROSALES 

KILOMETRO 2 A MANO IZQ, lon:-101.55787301, 

lat:19.22486609}}

02-03-2020 30-05-2020 1,057,255.13         1,057,255.13         1,057,255.13       1,057,255.13       1,057,255.13       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/002-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1057255.13, 

importe_modificado:1057255.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:96.0}}

{1726682/proyecto_INICIO, 

1726682/proyecto_PROCESO, 

1726682/proyecto_FIN, 

1726682/proyecto_PROCESO, 

1726682/proyecto_FIN, 

1726682/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726953
Proyecto de 

inversión
497,933.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497933.01, modificado:497933.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   EL DURAZNO 

ASENTAMIENTO EL DURAZNO - 16058

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 16058 S 23 22 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:39, 

direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 61655 EL 

DURAZNO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA SAN ANTONIO DE 

VIÑA-PIEDRA DEL MOLINO Y CAMINO 

PRINCIPAL,    CARRETERA SAN ANTONIO DE 

VIÑAPIEDRA DEL MOLINO A BORDE DE 

CARRETERA EN EL ACCESO , lon:-101.45019316, 

lat:19.2855575}}

02-03-2020 30-04-2020 497,933.01            497,933.01            497,933.01           497,933.01           497,933.01           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/001-2020, 

contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:499556.62, 

importe_modificado:499556.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1726953/proyecto_INICIO, 

1726953/proyecto_FIN, 

1726953/proyecto_INICIO, 

1726953/proyecto_PROCESO, 

1726953/proyecto_INICIO, 

1726953/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727424 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:413246.6}}

AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES 

MÉDICAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN 

NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 17397

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
17397 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN 

NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  EL CENTRO DE SALUD MEDICO SE 

ENCUENTRA EN CONTR, lon:-101.51834567, 

lat:20.17742036}}

01-04-2020 30-05-2020 413,246.60            413,246.60            413,246.60           413,246.60           413,246.60           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-003, contratista:MANUEL MALDONADO 

COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:399800.33, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1727424/proyecto_INICIO, 

1727424/proyecto_FIN, 

1727424/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINA EN ACTA 

NO.66 DEL 15 SEP 

2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301728191
Proyecto de 

inversión
753,460.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:753460.0, modificado:753449.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. 

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 19512
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 19512 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ATZIMBA COLONIA VASCO DE 

QUIROGA, 58931 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CUTZI Y CALLE SIRANI,    A UNA CUADRA DE 

LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE., lon:-

100.83504229, lat:19.86649633}}

17-02-2020 01-04-2020 753,449.64            753,449.64            753,449.64           753,449.64           753,449.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:753449.64, importe_modificado:753449.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1728191/proyecto_PROCESO, 

1728191/proyecto_FIN, 

1728191/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728210 Proyecto de 

inversión
926,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:926000.0, modificado:926000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO  Y 

HUELLAS DE RODAMIENTO  EN PARÁCUARO  

LOCALIDAD   LOS BANCOS - 19550

16 Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
19550 S 317 327 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, 

direccion:CALLE DE LA BARRANCA EJIDO LOS 

BANCOS, 00000 LOS BANCOS, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DE LA 

BARRANCA Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON SIN 

NOMBRE  LA CALLE ES LA TERCER CUADRA QUE SE 

ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD , 

lon:-102.20765328, lat:19.18301843}}

04-05-2020 04-07-2020 926,000.00            926,000.00            926,000.00           926,000.00           926,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84357, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:926000.0, 

importe_modificado:926000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1728210/proyecto_INICIO, 

1728210/proyecto_PROCESO, 

1728210/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301728435 Proyecto de 

inversión
443,951.94              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443951.94, modificado:443951.94}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE LOS HACHEROS MUNICIPIO DE 

TURICATO ASENTAMIENTO LOS HACHEROS - 

20335

16 Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO TURICATO Y CONTRATISTA 20335 S 260 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:82, 

direccion:CAMINO TRAMO PURUARAN  - LOS 

HACHEROS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

60 PUEBLO LOS HACHEROS, 61687 LOS 

HACHEROS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO PURUARAN-LOS HACHEROS Y 

CAMINO EL ZAPOTE-LOS HACHEROS, CAMINO 

LORENCILLOS, lon:-101.56549071, 

lat:19.14085967}}

18-03-2020 16-04-2020 443,951.94            443,951.94            443,951.94           443,951.94           443,951.94           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/057, contratista:COARRIFE INGENIERÍA S. DE R.L DE 

C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, 

monto:443951.94, importe_modificado:443951.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:275.0}}

{1728435/proyecto_INICIO, 

1728435/proyecto_PROCESO, 

1728435/proyecto_FIN, 

1728435/proyecto_INICIO, 

1728435/proyecto_PROCESO, 

1728435/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729020
Proyecto de 

inversión
1,463,500.81          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1463500.81, modificado:1463500.81}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 

DE LA CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA EN LA 

LOCALIDAD DE LA SALUD MUNICIPIO DE 

ANGANGUEO - 22007

16
Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO 

MICHOACAN
22007 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1925.0, 

meta_modificada:1925.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA 

RANCHERIA LA SALUD, 61413 LA SALUD, 

ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LA SALUD Y CALLE HACIA EL ROSARIO, 

CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD 

APROXIMADAMENTE A, lon:-100.28243705, 

lat:19.5979281}}

24-02-2020 23-04-2020 1,463,500.81         1,463,500.81         1,463,500.81       1,463,500.81       1,463,500.81       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/FAIS/IR/002/2020, 

contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, 

monto:1463500.81, importe_modificado:1463500.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1925.0}}

{1729020/proyecto_PROCESO, 

1729020/proyecto_INICIO, 

1729020/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729127
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE  DRENAJE 

SANITARIO MUNICIPIO DE NUMARAN TENENCIA 

DE CAÑADA DE RAMIREZ EN LA MARGEN DEL 

ARROYO - 22261

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
22261 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, 

direccion:CALLE LUIS RAMIREZ RANCHO CAÑADA 

DE RAMÍREZ, 59438 CAÑADA DE RAMÍREZ, 

NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    LA 

CALLE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN 

MICHOACAN EN LA TENENCIA DE CAÑADA DE , 

lon:-101.96077831, lat:20.29996704}}

07-02-2020 17-03-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         1,000,000.00       1,000,000.00       1,000,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/001/AD/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE 

OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1729127/proyecto_INICIO, 

1729127/proyecto_PROCESO, 

1729127/proyecto_FIN, 

1729127/proyecto_INICIO, 

1729127/proyecto_FIN, 

1729127/proyecto_PROCESO, 

1729127/proyecto_FIN, 

1729127/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729587
Proyecto de 

inversión
644,125.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:644125.12, modificado:644125.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LÁZARO 

CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS 

COLORADAS - 23557

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
23557 S 56 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.33, 

meta_modificada:564.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRAS 

COLORADAS, 61756 TIERRAS COLORADAS, 

NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO HACIA LAS CAMPESINAS Y 

CAMINO AL BANCO DE MATERIAL,    LA ESCUELA 

SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL 

QUE DA A, lon:-101.89516211, 

lat:19.21637105}}

08-06-2020 17-08-2020 644,125.11            644,125.11            644,125.11           644,125.11           644,125.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/F3/AD-

001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, 

monto:644125.12, importe_modificado:644125.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:564.33}}

{1729587/proyecto_FIN, 

1729587/proyecto_PROCESO, 

1729587/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730300
Proyecto de 

inversión
87,455.20                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87455.2, modificado:87455.2}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE NO 2 EN SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   

PUERTO DE CABRAS  PUERTO DE LA CRUZ  

ASENTAMIENTO PUERTO DE CABRAS - 25586

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
25586 S 210 140 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA 

PUERTO DE CABRAS, 58905 PUERTO DE CABRAS 

(PUERTO DE LA CRUZ), SANTA ANA MAYA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE 

18 DE MARZO  ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL 

POZ, lon:-100.9812396, lat:19.99151718}}

01-06-2020 15-06-2020 87,455.20               87,455.20               87,455.20              87,455.20              87,455.20              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/004/06/20, contratista:JOSE LUIS 

IZQUIERDO ZURITA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, 

monto:87455.2, importe_modificado:87455.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1730300/proyecto_FIN, 

1730300/proyecto_INICIO, 

1730300/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730399
Proyecto de 

inversión
940,459.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:940459.56, modificado:940459.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA 

DE LA COMUNIDAD DE TENERIAS MUNICIPIO DE 

CONTEPEC - 25869

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 25869 S 264 265 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, 

direccion:CALLE DE LA IGLESIA EJIDO LAS 

TENERÍAS (LAS TENERÍAS DE TEPETONGO), 61051 

LAS TENERÍAS (LAS TENERÍAS DE TEPETONGO), 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CANAL DE RIEGO, 

CALLE DEL CAMPO  CALLE DE LA IGLESIA C, lon:-

100.12429297, lat:19.90604667}}

27-01-2020 28-02-2020 940,459.56            940,459.56            940,459.56           940,459.56           940,459.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/001/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:940459.56, importe_modificado:940459.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1050.0}}

{1730399/proyecto_INICIO, 

1730399/proyecto_FIN, 

1730399/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735293
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   EL 

TORONJO ASENTAMIENTO EL TORONJO - 26799

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
26799 S 445 352 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, 

direccion:CALLE CARRETERA SANTA ANA MAYA - 

EL TORONJO RANCHERIA EL TORONJO, 58905 EL 

TORONJO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZARA 

EN LA CARRETERA SANTA ANA MAYAEL TORONJO 

2 KILOMETROS AL NORTE DE LA C, lon:-

101.00488502, lat:20.0187811}}

02-11-2020 16-11-2020 100,000.00            100,000.00            100,000.00           100,000.00           100,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/012/08/20, contratista:JOSE LUIS 

IZQUIERDO ZURITA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, 

monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1735293/proyecto_INICIO, 

1735293/proyecto_PROCESO, 

1735293/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735464
Proyecto de 

inversión
269,996.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269996.49, modificado:269996.48}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD AGUANUATO, CALLE 

UNIÓN - 27087

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
27087 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, 

direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN RANCHERIA 

PIRITZIO, 58581 AGUANATO (AGUANUATO), 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE UNIÓN Y CALLE ALLENDE,    

ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE AGUANUATO SE 

DA VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE UNIÓN 

HAST, lon:-101.82979143, lat:19.97592946}}

25-05-2020 26-06-2020 269,996.48            269,996.48            269,996.48           269,996.48           269,996.48           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

011/2020, contratista:ARMANDO JIMÉNEZ AGUADO, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:269996.49, importe_modificado:269996.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1735464/proyecto_INICIO, 

1735464/proyecto_FIN, 

1735464/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736041 Proyecto de 

inversión
12,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12500.0, modificado:11835.64}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN LORENZO 

ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 27901

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
27901 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN 

LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE CAMELINAS, CALLE ALLENDE  LA 

OBRA CONSTA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 

ECOLÓGIC, lon:-101.64887511, 

lat:19.98881893}}

01-06-2020 30-06-2020 11,835.64               11,835.64               11,835.64              11,835.64              11,835.64              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1736041/proyecto_INICIO, 

1736041/proyecto_FIN, 

1736041/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINA EN ACTA 

NO.33 DEL 15 DE 

SEP DE 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301736817
Proyecto de 

inversión
118,725.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118725.8, modificado:118725.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN PARÁCUARO 

LOCALIDAD   ANTÚNEZ  MORELOS - 28910
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
28910 S 120 130 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:43.55, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO ANTUNEZ, 

00000 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 18 

DEMARZO Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE DEL 

PANTEON  EL PUENTE SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE 18 DE MARZO POR EL CANAL DE RIEGO Q, 

lon:-102.20019766, lat:19.00892364}}

22-01-2020 10-02-2020 118,725.80            118,725.80            118,725.80           118,725.80           118,725.80           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84360, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:118725.8, 

importe_modificado:118725.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1736817/proyecto_FIN, 

1736817/proyecto_INICIO, 

1736817/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737495 Proyecto de 

inversión
280,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   MONTE GRANDE - 

29763

16 Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
29763 S 70 79 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:14.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, 

direccion:CALLE MONTE GRANDE EJIDO MONTE 

GRANDE, 00000 MONTE GRANDE, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

MONTE GRANDE Y CARRETERA PRINCIPAL, 

BRECHA SIN NOMBRE  EL PUENTE SE ENCUENTRA 

EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE MONTE 

GRANDE S, lon:-102.33773328, 

lat:18.92811092}}

25-04-2020 25-05-2020 280,000.00            280,000.00            280,000.00           280,000.00           280,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2020, 

contratista:J. REFUGIO TORRES CARDENAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:280000.0, 

importe_modificado:280000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1737495/proyecto_INICIO, 

1737495/proyecto_FIN, 

1737495/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738435
Proyecto de 

inversión
379,735.92              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379735.92, modificado:379735.92}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA 

TRINIDAD - 30860

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30860 S 271 237 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:32, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN 

JOSÉ DE LA TRINIDAD, 58891 SAN JOSÉ DE LA 

TRINIDAD, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA 

SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

LOCALI, lon:-101.15863155, lat:19.77340005}}

07-04-2020 15-06-2020 379,735.92            379,735.92            379,735.92           379,735.92           379,735.92           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-18-20, 

contratista:JUAN AGUSTIN JACOBO ZAVALA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:379735.92, 

importe_modificado:379735.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:198.0}}

{1738435/proyecto_INICIO, 

1738435/proyecto_FIN, 

1738435/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738486
Proyecto de 

inversión
744,509.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:744509.11, modificado:812879.82}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 

30907

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30907 S 47 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA 

CONCEPCIÓN (LA CONCHITA), 58887 LA 

CONCEPCIÓN (LA CONCHITA), TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD , lon:-

101.13701066, lat:19.84676067}}

07-03-2020 15-06-2020 812,879.82            812,879.82            812,879.82           812,879.82           812,879.82           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-22-20, 

contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:744509.11, 

importe_modificado:744509.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1738486/proyecto_INICIO, 

1738486/proyecto_FIN, 

1738486/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738503
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ CORRALES - 

30921

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30921 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE 

CORRALES  - ROSA AZUL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 00 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 

61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA 

SAN JOSE CORRAL, lon:-100.25525111, 

lat:19.73141288}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738503/proyecto_INICIO, 

1738503/proyecto_FIN, 

1738503/proyecto_PROCESO, 

1738503/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738521 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  DOS ESTRELLAS - 

30932

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30932 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPIUJAHUA  - 

EL ORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

DOS ESTRELLAS, 61062 DOS ESTRELLAS, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA MINA DOS ESTRELLAS Y CARRETERA, 

lon:-100.14936551, lat:19.79289974}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738521/proyecto_PROCESO, 

1738521/proyecto_FIN, 

1738521/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738761
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN RAFAEL - 31190
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31190 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL  - EL 

CAPULIN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN RAFAEL, 61073 SAN RAFAEL, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA LOS TELLEZ Y TERRACERIA EL CAPUL, 

lon:-100.22229394, lat:19.72991052}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738761/proyecto_INICIO, 

1738761/proyecto_FIN, 

1738761/proyecto_PROCESO, 

1738761/proyecto_INICIO, 

1738761/proyecto_PROCESO, 

1738761/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738819
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  CONCRETO 

HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD   EL JAZMÍN - 31277

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31277 S 510 339 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL JAZMIN  - 

PRIMARIA EL JAZMIN MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL JAZMÍN, 61066 EL 

JAZMÍN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA SAN JOSE EL 

PUERTO Y TERRACERIA, lon:-100.18080585, 

lat:19.73427228}}

01-07-2020 31-08-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           450,000.00           450,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/018, contratista:CRISTIAN EDUARDO ESQUIVEL PONCE, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1738819/proyecto_INICIO, 

1738819/proyecto_FIN, 

1738819/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301738959
Proyecto de 

inversión
595,222.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595222.0, modificado:595222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA 

CINCO DE MAYO MPIO HIDALGO EN EL PORVENIR - 

31466

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 31466 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:611.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL 

PORVENIR, 61225 EL PORVENIR, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD A MANO DERECHA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CINCO DE , lon:-100.63526838, 

lat:19.66860722}}

26-05-2020 01-07-2020 595,222.00            595,222.00            595,222.00           595,222.00           595,222.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

048/2020, contratista:IMPULSA CONSTRUCCIONES Y 

DESARROLLOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:595222.0, importe_modificado:595222.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:611.2}}

{1738959/proyecto_INICIO, 

1738959/proyecto_FIN, 

1738959/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739065
Proyecto de 

inversión
187,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187500.0, modificado:187500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD CAMPO AZUL LA PRESA 

- 31591

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31591 S 480 320 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PRESA 

BROCKMAN  - CAMPO AZUL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA CAMPO AZUL (LA 

PRESA), 61063 CAMPO AZUL (LA PRESA), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

TERRACERIA SAN JU, lon:-100.15380953, 

lat:19.7634047}}

01-07-2020 31-07-2020 187,500.00            187,500.00            187,500.00           187,500.00           187,500.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/011, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1739065/proyecto_INICIO, 

1739065/proyecto_FIN, 

1739065/proyecto_INICIO, 

1739065/proyecto_PROCESO, 

1739065/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739489 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD LAS CANTERAS - 32096
16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
32096 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS CANTERAS  - 

SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 

+ 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA LAS CANTERAS, 61073 LAS 

CANTERAS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA SAN RAFAEL Y 

CARRETERA SAN, lon:-100.22465901, 

lat:19.74008846}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1739489/proyecto_INICIO, 

1739489/proyecto_FIN, 

1739489/proyecto_PROCESO, 

1739489/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740862
Proyecto de 

inversión
199,905.86              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199905.86, modificado:199905.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS MPIO HIDALGO CD 

HIDALGO COL LOS TIZATES - 33748
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 33748 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE MANGO 

COLONIA TIZATES, 61173 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MIRADOR CERRO GARNICA Y CALLE 

MARMOL, CALLE PERLA  POR LA CALLE DE LA 

SALIDA A AGOSTITLÁN A MANO IZQUIERDA, lon:-

100.56344988, lat:19.6756577}}

14-04-2020 14-05-2020 199,905.86            199,905.86            199,905.86           199,905.86           199,905.86           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

026/2020, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:199905.86, importe_modificado:199905.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:230.0}}

{1740862/proyecto_INICIO, 

1740862/proyecto_PROCESO, 

1740862/proyecto_FIN, 

1740862/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741151 Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:697660.39}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL 

ARMADILLO ASENTAMIENTO EL ARMADILLO - 

34186

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
34186 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE POR LA CARRETERA 

PURUANDIRO EL ARMADILLO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA DE, lon:-

101.45806655, lat:20.13810273}}

01-04-2020 30-05-2020 697,660.39            697,660.39            697,660.39           697,660.39           697,660.39           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-028, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:697660.39, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1741151/proyecto_INICIO, 

1741151/proyecto_FIN, 

1741151/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742151
Proyecto de 

inversión
697,700.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697700.0, modificado:697552.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

PLAN DE AYALA - 35389
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 35389 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE 

FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE HERMANOS FLORES 

MAGAÑON Y CALLE JUAN B. FIGUEROA,    SE 

LOCALIZA FRENTE A LA CLINICA LOS ANGELES., 

lon:-100.82124958, lat:19.86706198}}

09-03-2020 07-04-2020 697,552.97            697,552.97            697,552.97           697,552.97           697,552.97           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

009/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:699999.87, 

importe_modificado:697552.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:552.0}}

{1742151/proyecto_INICIO, 

1742151/proyecto_PROCESO, 

1742151/proyecto_FIN, 

1742151/proyecto_PROCESO, 

1742151/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742608
Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

OCAMPO, LOCALIDAD REMEDIOS, RUMBO AL 

CERRO CAMACHO. - 35923

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
35923 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, 

direccion:COLONIA AMPLIACIÓN REMEDIOS, 

61450 MANZANA LOS REMEDIOS, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

ELCAMINO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA 

EMPACADORA DE AGUACATE UBICADA EN 

REMEDIOS., lon:-100.3515939, 

lat:19.58620829}}

04-05-2020 01-07-2020 700,000.00            700,000.00            700,000.00           700,000.00           700,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

OCAMPO, MICHOACÁN, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1200.0}}

{1742608/proyecto_INICIO, 

1742608/proyecto_PROCESO, 

1742608/proyecto_FIN, 

1742608/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742803
Proyecto de 

inversión
1,658,992.28          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1658992.28, modificado:1658922.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LOCALIDAD   

TIQUICHEO ASENTAMIENTO NUEVO ALBARRÁN - 

36217

16
Michoacán de 

Ocampo
92

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 36217 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE LIRIO COLONIA NUEVO 

ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE 

NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LIRIO Y CALLE GERANIO, CALLE 

BUGAMBILIA  LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 

LIRIO ES EN LA COLONIA NUEVO ALBARRÁN SE, 

lon:-100.74221144, lat:18.89764808}}

08-01-2020 06-03-2020 1,658,922.28         1,658,922.28         1,658,922.28       1,658,922.28       1,658,922.28       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP/AD/URB/001-20, contratista:HM 

IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1658992.28, 

importe_modificado:1658992.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:228.0}}

{1742803/proyecto_PROCESO, 

1742803/proyecto_INICIO, 

1742803/proyecto_FIN, 

1742803/proyecto_INICIO, 

1742803/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742886
Proyecto de 

inversión
121,868.21              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121868.21, modificado:121868.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LOCALIDAD   

TIQUICHEO ASENTAMIENTO LA CRUZ - 36422

16
Michoacán de 

Ocampo
92

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 36422 S 80 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MORELOS COLONIA LA 

CRUZ, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE 

NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE AQUILES 

SERDAN, CALZADA DEL PANTEON  LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SE REALIZO EN LA 

CALLE MORELOS A , lon:-100.73482714, 

lat:18.90248291}}

17-01-2020 20-02-2020 121,868.21            121,868.21            121,868.21           121,868.21           121,868.21           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP/AD/URB/006-20, contratista:HM 

IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:121868.21, 

importe_modificado:121868.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

{1742886/proyecto_PROCESO, 

1742886/proyecto_FIN, 

1742886/proyecto_INICIO, 

1742886/proyecto_PROCESO, 

1742886/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743076 Proyecto de 

inversión
897,659.65              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:897659.65, modificado:897659.65}}

CONSTRUCCIÓN DE SEXTA ETAPA Y TERMINACION 

DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE  RANCHO GRANDE - 36918

16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 36918 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1750.0, 

meta_modificada:1750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:90, 

direccion:CALLE CAMINO A LA RUEDA RANCHERIA 

RANCHO GRANDE, 58494 RANCHO GRANDE, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO CAMINO A SAN JUAN Y CAMINO 

CAMINO A EL CHAYOTE, CAMINO CAMINO A 

MILPILLAS  ESTA SEXTA ETAPA CONTINUA 

DONDE CRUZA EL RI, lon:-101.10624342, 

lat:19.31668663}}

02-04-2020 29-05-2020 897,659.65            897,659.65            897,659.65           897,659.65           897,659.65           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/003//2020, 

contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:897659.65, importe_modificado:897659.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1750.0}}

{1743076/proyecto_FIN, 

1743076/proyecto_INICIO, 

1743076/proyecto_PROCESO, 

1743076/proyecto_FIN, 

1743076/proyecto_PROCESO, 

1743076/proyecto_INICIO, 

1743076/proyecto_FIN, 

1743076/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743247
Proyecto de 

inversión
262,172.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262172.32, modificado:262172.32}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN 

LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO - 37318

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOCAN
37318 S 53 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:613.2, 

meta_modificada:613.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO 

URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO 

URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

NACIONAL Y CALLE LOPEZ, CALLE ENRIQUE 

RAMIREZ  SE ATENDERÁN 15 VIVIENDAS 

DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO 

URECHO., lon:-101.8691232, lat:19.16618869}}

05-05-2020 11-07-2020 262,172.32            262,172.32            262,172.32           262,172.32           262,172.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/IR/F3-

001/2020-CMTM, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN, monto:1564370.69, 

importe_modificado:1564370.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:613.2}}

{1743247/proyecto_INICIO, 

1743247/proyecto_FIN, 

1743247/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743386
Proyecto de 

inversión
550,636.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550636.43, modificado:550636.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LOCALIDAD   

LAS ANONAS ASENTAMIENTO LAS ANONAS - 

37637

16
Michoacán de 

Ocampo
92

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 37637 S 150 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:361.0, 

meta_modificada:361.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, 

direccion:CALLE CENTRO PUEBLO LAS ANONAS, 

61393 LAS ANONAS, TIQUICHEO DE NICOLÁS 

ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CENTRO Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA 

MORELIA- TIQUICHEO  LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TECHO ELEVADO SE REALIZA EN LA ESCUELA PR, 

lon:-100.78062971, lat:19.14802219}}

26-02-2020 26-03-2020 550,636.43            550,636.43            550,636.43           550,636.43           550,636.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD/ED/009-

20, contratista:¿CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V.¿, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:550636.43, 

importe_modificado:550636.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:361.0}}

{1743386/proyecto_FIN, 

1743386/proyecto_INICIO, 

1743386/proyecto_PROCESO, 

1743386/proyecto_FIN, 

1743386/proyecto_INICIO, 

1743386/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743483
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SENGUIO 

LOCALIDAD   LOS SAUCES ASENTAMIENTO LOS 

SAUCES - 37889

16
Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 37889 S 280 242 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:20, 

direccion:CALLE LOS SAUCES INTERIOR SN EJIDO 

LOS SAUCES, 61292 LOS SAUCES, SENGUIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CARRETERA SAUCES - MORELOS Y CALLE 

CARRETERA SAUCES - PEÑITA, CALLE CAPILLA 

SANTO NIÑO  SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA 

QUE V, lon:-100.37925194, lat:19.75383681}}

08-03-2020 07-05-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           600,000.00           600,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-

EDU/004-2020, contratista:PONCE INFRAESTRUCTURA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1743483/proyecto_INICIO, 

1743483/proyecto_FIN, 

1743483/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743713
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  RAMÓN LÓPEZ RAYÓN  

LA GUERRITA - 38376

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38376 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, 

direccion:CAMINO TRAMO COLONIA RAMON 

RAYON  - DOS ESTRELLAS MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA RAMÓN RAYÓN, 61060 

RAMÓN LÓPEZ RAYÓN (LA GUERRITA), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE COLONIA RA, lon:-100.1647896, 

lat:19.80838307}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743713/proyecto_FIN, 

1743713/proyecto_INICIO, 

1743713/proyecto_FIN, 

1743713/proyecto_PROCESO, 

1743713/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743785
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

OCAMPO, EJIDO EL ASOLEADERO, CAMINO RIO 

SECO. - 38562

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
38562 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE AL RIO SECO EJIDO 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), 61468 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

CAMINO AL SANTUARIO MARIPOSA MONARCA 

EL ROSARIO Y CERRADA CAMINO AL PUENTE, 

CAMINO CAM, lon:-100.29334986, 

lat:19.57299345}}

29-06-2020 28-09-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           300,000.00           300,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87269, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1743785/proyecto_INICIO, 

1743785/proyecto_PROCESO, 

1743785/proyecto_FIN, 

1743785/proyecto_INICIO, 

1743785/proyecto_PROCESO, 

1743785/proyecto_FIN, 

1743785/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743825
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  LA AMÉRICA - 38632
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38632 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO 

TLALPUJAHUA  - CONTEPEC  KILÓMETRO 2 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA 

AMÉRICA, 61083 LA AMÉRICA, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

TLALPUJAHUA - CONTEPEC Y TERRACERIA RAST, 

lon:-100.17238033, lat:19.82461147}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743825/proyecto_INICIO, 

1743825/proyecto_PROCESO, 

1743825/proyecto_FIN, 

1743825/proyecto_INICIO, 

1743825/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743885
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

OCAMPO, LOCALIDAD RANCHO ESCONDIDO, 

CAMINO A LA ESCUELA - 38778

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
38778 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, 

direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA 

RANCHERIA RANCHO ESCONDIDO, 61467 EJIDO 

EL ROSARIO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO LA SALUD - RANCHO 

ESCONDIDO Y CAMINO ESCUELA - LA ANTENA,    

LA OBRA INICIA EN EL CRUCERO Y TERMINA EN LA 

PRIM, lon:-100.27492986, lat:19.58831337}}

20-07-2020 17-10-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           600,000.00           600,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87190, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1743885/proyecto_FIN, 

1743885/proyecto_INICIO, 

1743885/proyecto_PROCESO, 

1743885/proyecto_INICIO, 

1743885/proyecto_PROCESO, 

1743885/proyecto_FIN, 

1743885/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301744073
Proyecto de 

inversión
651,895.03              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651895.03, modificado:651895.03}}

CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN 

ESCUELA SECUNDARIA MINEROS DE ANGANGUEO - 

39207

16
Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO 

MICHOACAN
39207 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:684.0, 

meta_modificada:684.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS BARRIO EL RESCATE, 

61410 MINERAL DE ANGANGUEO, ANGANGUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLEJON MATAMOROS, CALLEJON 

MATAMOROS  LA ESCUELA SE ENCUENTRA 

UBICADA DE SUR A NORTE A 150 MTS DE LA 

ENTRADA AL C, lon:-100.28947882, 

lat:19.6162198}}

20-04-2020 06-06-2020 651,895.03            651,895.03            651,895.03           651,895.03           651,895.03           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/FAIS/AD/003/2020, 

contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, 

monto:651895.03, importe_modificado:651895.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:684.0}}

{1744073/proyecto_INICIO, 

1744073/proyecto_FIN, 

1744073/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744098
Proyecto de 

inversión
2,351,446.78          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2351446.78, modificado:2351446.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO  EN CALLES DE LA 

ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TEPETONGO, 

MUNICIPIO DE CONTEPEC - 39258

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 39258 S 687 739 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2335.0, 

meta_modificada:2335.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, 

direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO 

TEPETONGO, 61051 TEPETONGO, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DEL 

CAMPO Y CALLE DE LA CLINICA, CALLE PRINCIPAL  

CALLES ALEDAÑAS A LA ESCUELA PRIMARIA 

COMUNIDAD DE TEPETONGO, MUNICIPIO DE , 

lon:-100.13314399, lat:19.90784876}}

02-06-2020 15-07-2020 2,351,446.78         2,351,446.78         2,351,446.78       2,351,446.78       2,351,446.78       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/IR/003/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:2351446.78, importe_modificado:2351446.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2335.0}}

{1744098/proyecto_INICIO, 

1744098/proyecto_PROCESO, 

1744098/proyecto_FIN, 

1744098/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744111
Proyecto de 

inversión
188,934.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188934.6, modificado:188934.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO    EN 

TURICATO LOCALIDAD   EL CAHULOTE SECO 

ASENTAMIENTO EL CAHULOTE SECO - 39289

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39289 S 10 15 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO EL CAHULOTE SECO 

RANCHERIA EL CAHULOTE SECO, 61688 EL 

CAHULOTE SECO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A 

LA ESCUELA PRIMARIA Y BRECHA SE LOCALIZA 

JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, BRECHA SE LO, 

lon:-101.38773717, lat:19.107995}}

26-03-2020 24-04-2020 188,934.60            188,934.60            188,934.60           188,934.60           188,934.60           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1744111/proyecto_INICIO, 

1744111/proyecto_FIN, 

1744111/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744346
Proyecto de 

inversión
31,249.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31249.74, modificado:31249.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   LOS ASCINCHETES - 39758
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39758 S 4 3 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:15, 

direccion:CALLE CONOCIDA LOS ASCINCHETES 

INTERIOR SN RANCHERIA LOS ASINCHETES, 

61688 LOS ASCINCHETES, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SE 

LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA 

LOCALIDAD Y BRECHA SE LOCALIZA EN EL 

CAMINO PRINCIP, lon:-101.38496375, 

lat:19.05866002}}

06-04-2020 01-05-2020 31,249.74               31,249.74               31,249.74              31,249.74              31,249.74              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744346/proyecto_INICIO, 

1744346/proyecto_PROCESO, 

1744346/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744422
Proyecto de 

inversión
31,249.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31249.74, modificado:31249.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   CARAMICUAS 

ASENTAMIENTO CARAMICUAS - 39927

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39927 S 6 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, 

direccion:CALLE CONOCIDA CARAMICUAS 

INTERIOR SN PUEBLO CARAMICUAS, 61688 

CARAMICUAS, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SE LOCALIZA JUNTO A LA 

CANCHA DE BASQUET BOL Y CALLE SE LOCALIZA 

JUNTO A LA CANCHA DE BASQUET BOL, CALLE SE 

LOCA, lon:-101.47860039, lat:19.08051804}}

06-04-2020 01-05-2020 31,249.74               31,249.74               31,249.74              31,249.74              31,249.74              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744422/proyecto_INICIO, 

1744422/proyecto_FIN, 

1744422/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744447
Proyecto de 

inversión
135,634.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135634.7, modificado:135634.7}}

REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PARA 

RIEGO EL RINCON-ETUCUARO EN LA LOCALIDAD 

DE ETUCUARO - 39985

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 39985 S 195 185 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:306.0, 

meta_modificada:306.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:94, 

direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA 

ACUMBARO - EL RINCON DE LA ERATZICUA 

RANCHERIA RINCÓN DE LA ERATZICUA, 58488 

RINCÓN DE LA ERATZICUA, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

CAMINO A LA PRESA HIDROELECTRICA DE 

MADERO Y CAMINO CAMINO L, lon:-

101.23725995, lat:19.41339373}}

27-04-2020 29-05-2020 135,634.70            135,634.70            135,634.70           135,634.70           135,634.70           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85029, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:135634.7, 

importe_modificado:135634.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:306.0}}

{1744447/proyecto_INICIO, 

1744447/proyecto_PROCESO, 

1744447/proyecto_FIN, 

1744447/proyecto_PROCESO, 

1744447/proyecto_FIN, 

1744447/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744463
Proyecto de 

inversión
502,800.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:502800.0, modificado:502739.87}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIM. 

HERMANOS FLORES MAGÓN, EN LA COL. EL 

PUERTO - 40022

16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 40022 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA EL 

PUERTO, 58936 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE DAVID 

CONTRERAS,    A 150 METROS DE LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES SOBRE LA CALLE DE TERRAC, 

lon:-100.83748958, lat:19.85314121}}

23-03-2020 21-05-2020 502,739.87            502,739.87            502,739.87           502,739.87           502,739.87           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

015/2020, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA LA 

HERRADURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:502740.9, 

importe_modificado:502739.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1744463/proyecto_INICIO, 

1744463/proyecto_FIN, 

1744463/proyecto_PROCESO, 

1744463/proyecto_FIN, 

1744463/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744506
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   LA CAPILLA - 40105
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40105 S 2 1 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA CAPILLA RANCHO 

LA CAPILLA, 61684 LA CAPILLA, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SE 

UBICA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET Y 

BRECHA SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE 

BASQUET, BRECHA SE UBICA FRENTE A LA 

CANCHA , lon:-101.43579729, lat:18.96201073}}

01-06-2020 26-06-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744506/proyecto_PROCESO, 

1744506/proyecto_FIN, 

1744506/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744557 Proyecto de 

inversión
680,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680000.0, modificado:678611.89}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ACUITZIO LOCALIDAD,   ACUITZIO DEL CANJE, EN 

CALLES CERRO DE GUADALUPE, CERRO DE LA 

NIEVE Y CAMINO REAL - 40217

16 Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 40217 S 48 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:437.22, 

meta_modificada:437.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO PONIENTE 

PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO 

DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PROF. DOMINGO RUBÍO Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE CAMINO REAL LOS 

AGUACATES  EL DRENAJE SE LOCALIZA ENTRE E, 

lon:-101.33652223, lat:19.48297786}}

25-03-2020 22-04-2020 678,611.89            678,611.89            678,611.89           678,611.89           678,611.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/AD/2020-04, contratista:ASESORIA E INGENIERIA 

CIVIL DULMAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE ACUITZIO, monto:678611.89, 

importe_modificado:678611.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:437.22}}

{1744557/proyecto_INICIO, 

1744557/proyecto_FIN, 

1744557/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744591
Proyecto de 

inversión
581,783.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:581783.64, modificado:581783.64}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN 

LA LOCALIDAD DE TZIRANDANGATZIO EN LA 

LOTIFICACION LA MAGUEYERA - 40271

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
40271 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:286.0, 

meta_modificada:286.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, 

direccion:CAMINO TRAMO QUIROGA  - 

TZIRANDANGATZIO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR SN 

RANCHERIA TZIRANDANGATZIO, 58423 

TZIRANDANGATZIO, QUIROGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO QUIROGA 

TZIRANDANGATZIO Y  , CALLE BICEN, lon:-

101.52204707, lat:19.65333087}}

08-06-2020 15-07-2020 581,783.64            581,783.64            581,783.64           581,783.64           581,783.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/007/2020, 

contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

QUIROGA MICHOACAN, monto:581783.64, 

importe_modificado:581783.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:286.0}}

{1744591/proyecto_INICIO, 

1744591/proyecto_PROCESO, 

1744591/proyecto_FIN, 

1744591/proyecto_PROCESO, 

1744591/proyecto_FIN, 

1744591/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745215
Proyecto de 

inversión
198,978.36              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:198978.36, modificado:198978.36}}

CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA TEHUANTEPEC 

Y EL PUERTECITO - 44626
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 44626 S 22 12 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, 

direccion:CAMINO TRAMO TEHUANTEPEC  - EL 

PUERTECITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA 

TEHUANTEPEC, 60820 TEHUANTEPEC, 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CERCA DE LA PRIMARIA Y CALLE CERCA DEL 

AUDITORIO U, lon:-103.30059118, 

lat:18.68894231}}

01-04-2020 30-12-2020 198,978.36            198,978.36            198,978.36           198,978.36           198,978.36           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, 

contratista:GLORIA GODÍNEZ TORRES, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:198978.36, 

importe_modificado:198978.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:43.0}}

{1745215/proyecto_INICIO, 

1745215/proyecto_PROCESO, 

1745215/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745857
Proyecto de 

inversión
115,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115000.0, modificado:151407.62}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 46285

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46285 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:655.0, 

meta_modificada:655.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE REALZARA LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENT, lon:-

101.43811089, lat:20.17845131}}

01-07-2020 31-07-2020 151,407.62            151,407.62            151,407.62           151,407.62           151,407.62           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-86, 

contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:115000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:655.0}}

{1745857/proyecto_INICIO, 

1745857/proyecto_FIN, 

1745857/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746607
Proyecto de 

inversión
797,521.61              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:797521.61, modificado:797521.61}}

REHABILITACION DE TECHADO METALICO EN 

AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA EN 

ZACAPU MICHOACAN - 48148

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 48148 S 32 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:601.4, 

meta_modificada:601.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:CALLE GONZALO LOPEZ CID COLONIA 

WENCESLAO VICTORIA, 58616 ZACAPU, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CLARA 

CORDOBA MORAN Y CALLE IGNACIO GOMEZ 

CIPRIANO, CALLE ARIEL VAZQUEZ VERDIN  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA W, 

lon:-101.77175318, lat:19.8416162}}

17-02-2020 17-03-2020 797,521.61            797,521.61            797,521.61           797,521.61           797,521.61           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/001, 

contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA  SA. DE 

CV., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:797521.61, importe_modificado:797521.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:601.4}}

{1746607/proyecto_PROCESO, 

1746607/proyecto_FIN, 

1746607/proyecto_INICIO, 

1746607/proyecto_PROCESO, 

1746607/proyecto_FIN, 

1746607/proyecto_INICIO, 

1746607/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746856
Proyecto de 

inversión
156,688.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156688.32, modificado:156688.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA COLORIN 

NORTE, EN LA CALLE DIEGO RIVERA ENTRE LAS 

CALLES OYAMEL Y PROLONGACION PARAGUAY - 

49117

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
49117 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:182.0, 

meta_modificada:182.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA EL 

COLORIN NORTE, 60120 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DIEGO 

RIVERA Y CALLE OYAMEL, PROLONGACION 

PARAGUAY  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA CALLE DIEGO RIVERA ENTRE LAS CALLES 

OYAME, lon:-102.04144155, lat:19.42311832}}

15-06-2020 29-07-2020 156,688.32            156,688.32            156,688.32           156,688.32           156,688.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-10-

AD-2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:156688.32, 

importe_modificado:156688.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:182.0}}

{1746856/proyecto_PROCESO, 

1746856/proyecto_INICIO, 

1746856/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747524 Proyecto de 

inversión
695,352.92              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:695352.92, modificado:630264.08}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 

DE CALLE REVOLUCIÓN TRAMO LÁZARO 

CÁRDENAS VENUSTIANO CARRANZA - 51208

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 51208 S 189 161 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:513.0, 

meta_modificada:513.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA LA 

CANTERA, 59931 LA CANTERA, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA ZAMORA - 

LOS REYES  LA CANTERA SE ENCUENTRA A 18 KM 

DE LA CIUDAD DE JA, lon:-102.40799359, 

lat:19.86212807}}

26-05-2020 31-07-2020 630,264.08            630,264.08            630,264.08           630,264.08           630,264.08           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/17/2020, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, 

monto:695352.92, importe_modificado:630264.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:513.0}}

{1747524/proyecto_INICIO, 

1747524/proyecto_PROCESO, 

1747524/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747579
Proyecto de 

inversión
1,676,141.95          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1676141.95, modificado:1676141.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN, EN LA COLONIA 

JARDINES DE SAN RAFAEL EN LA CALLE NARANJA 

ENTRE LAS CALLES DURAZNO Y UVA - 51438

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
51438 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1311.0, 

meta_modificada:1311.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE NARANJA COLONIA JARDINES DE 

SAN RAFAEL, 60136 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

NARANJA Y CALLE DURAZNO, CALLE UVA  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLE 

NARANJA ENTRE LAS CALLES DURAZNO Y UVA DE 

LA COLO, lon:-102.0086513, lat:19.41746826}}

15-06-2020 13-08-2020 1,676,141.95         1,676,141.95         1,676,141.95       1,676,141.95       1,676,141.95       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-12-

IR-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1676141.95, importe_modificado:1676141.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1311.0}}

{1747579/proyecto_INICIO, 

1747579/proyecto_PROCESO, 

1747579/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748138 Proyecto de 

inversión
225,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.0, modificado:217027.82}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 

52702

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
52702 S 165 155 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA 

LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUADALUPE 

SALTO, CALLE SONORA  LA CALLE SE ENCUENTRA 

POR EL CAMINO QUE VA HACIA LOS TABIQUEROS 

A 100 , lon:-101.52376625, lat:20.07783129}}

11-05-2020 26-07-2020 217,027.82            217,027.82            217,027.82           217,027.82           217,027.82           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-0141414, 

contratista:ANGEL DE JESUS JAIMEZ MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:219017.13, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1748138/proyecto_FIN, 

1748138/proyecto_INICIO, 

1748138/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301748167
Proyecto de 

inversión
1,810,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1810000.0, modificado:1809357.78}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 

AGUA POTABLE EN PARACHO COL MORELOS 

CALLE MARTHA HERNANDEZ - 52778

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 52778 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:193.0, 

meta_modificada:193.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE MARTHA HERNANDEZ COLONIA 

MORELOS, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ENRIQUE GONZALEZ Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE ALLENDE  LA CALLE SE 

ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE 

PARACHO EN LA C, lon:-102.05429419, 

lat:19.64915259}}

04-05-2020 17-06-2020 1,809,357.78         1,809,357.78         1,809,357.78       1,809,357.78       1,809,357.78       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/015/2020, 

contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1809357.78, 

importe_modificado:1809357.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:193.0}}

{1748167/proyecto_FIN, 

1748167/proyecto_PROCESO, 

1748167/proyecto_FIN, 

1748167/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748308
Proyecto de 

inversión
2,509,164.58          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:1254582.29, modificado:1254582.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1254582.29, modificado:1254582.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA Y 

TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

LOCALIDAD DE EL RANCHITO  LA ESTANCIA Y EL 

TIGRE - 53194

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 53194 S 22 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3145.4, 

meta_modificada:3145.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:126, 

direccion:CALLE CAMINO A LAS SIDRAS DE TURIO 

RANCHERIA RANCHITO, 58495 RANCHITO, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO LA ESTANCIA Y CAMINO EL TIGRE, 

CAMINO EL EJE  LA LINEA INICIARA EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHITO A 500 METROS DEL 

CENTRO DE, lon:-101.14979778, 

lat:19.25375353}}

23-03-2020 10-07-2020 2,509,164.61         2,509,164.61         2,509,164.61       2,509,164.61       2,509,164.61       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/001//2020, 

contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:2509164.58, 

importe_modificado:2509164.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3145.4}}

{1748308/proyecto_INICIO, 

1748308/proyecto_PROCESO, 

1748308/proyecto_FIN, 

1748308/proyecto_PROCESO, 

1748308/proyecto_INICIO, 

1748308/proyecto_PROCESO, 

1748308/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748789
Proyecto de 

inversión
43,360.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43360.0, modificado:32180.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

RIO TAMESIS - 54501
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 54501 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO TAMESIS INTERIOR SN  

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO 

DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE 

MICHOACAN, CALLE RIO BALSAS SUR  ESTA A 

DOS CUADRAS DE LA SALIDA A LA CARRETERA A 

HU, lon:-101.64344722, lat:18.65848033}}

09-03-2020 14-03-2020 32,180.00               32,180.00               32,180.00              32,180.00              32,180.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:32180.0, importe_modificado:32180.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1748789/proyecto_FIN, 

1748789/proyecto_PROCESO, 

1748789/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748807 Proyecto de 

inversión
217,429.38              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217429.38, modificado:217429.38}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS  

LOS MANGOS EN LA LOCALIDAD DE CARACHA - 

54559

16 Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
54559 S 22 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:CALLE LOS MANGOS PUEBLO CARACHA, 

61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO Y CARRETERA CARRETERA LIBRE 

URUAPAN TARETAN, PRIVADA LUIS DONALDO 

COLOSIO  LA CONSTRUCCIÓN SE UBICA A 50 

METROS AL, lon:-101.91541371, 

lat:19.41871411}}

18-04-2020 02-05-2020 217,429.38            217,429.38            217,429.38           217,429.38           217,429.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/001/32/2020, 

contratista:HALLEY IBARRA HERRERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:217429.38, importe_modificado:217429.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1748807/proyecto_INICIO, 

1748807/proyecto_FIN, 

1748807/proyecto_PROCESO, 

1748807/proyecto_FIN, 

1748807/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749200
Proyecto de 

inversión
843,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:843000.0, modificado:843000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 

55658

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
55658 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LOS 

ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

YUCATAN Y CALLE TABASCO, CALLE VERACRUZ  LA 

CALLE DONDE SE RALIZARA LA OBRA RODEA EL 

CERRO LLAMADO EL DE LOS HUEVONES, lon:-

101.52651279, lat:20.08188024}}

18-07-2020 18-09-2020 843,000.00            843,000.00            843,000.00           843,000.00           843,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-023, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ 

MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:839041.11, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1200.0}}

{1749200/proyecto_INICIO, 

1749200/proyecto_PROCESO, 

1749200/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749238
Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:101534.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN 

LA LOCALIDAD DEL TIMBIRICHE - 55789
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 55789 S 3 2 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, 

direccion:CALLE CORRALES INTERIOR SN RANCHO 

EL TIMBIRICHE, 61893 EL TIMBIRICHE, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LA PRINCIPAL Y CALLE LOS PITIRES, 

BRECHA EL SAUS  A ESTA A DOS CUADRAS DE LA 

CASA DE SALUD, lon:-101.50322941, 

lat:18.66094489}}

01-06-2020 31-07-2020 101,534.00            101,534.00            101,534.00           101,534.00           101,534.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:101534.0, importe_modificado:101534.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1749238/proyecto_INICIO, 

1749238/proyecto_FIN, 

1749238/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749274
Proyecto de 

inversión
327,182.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:327182.63, modificado:327182.63}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA 

LOCALIDAD DE POTURO - 55908

16
Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar POR CONTRATO 55908 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN 

RANCHO POTURO, 61890 POTURO, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MADERO, 

CALLE ALVARO OBREGON  SE ENCUENTRA A UNA 

CUADRA DE LA SALIDA A HURACANA, lon:-

101.61526059, lat:18.82945851}}

04-04-2020 31-07-2020 327,182.63            327,182.63            327,182.63           327,182.63           327,182.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/AD-001/2020, 

contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, 

monto:327182.63, importe_modificado:327182.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1749274/proyecto_INICIO, 

1749274/proyecto_FIN, 

1749274/proyecto_PROCESO, 

1749274/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749329 Proyecto de 

inversión
754,876.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754876.43, modificado:754876.43}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ 

MA. MORELOS EN  EL MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA 

LOCALIDAD   NUEVO MORELOS  COL. CENTRO - 

56087

16 Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
56087 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:142.0, 

meta_modificada:142.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA 

MORELOS (JOSÉ MARÍA MORELOS), 59799 

MORELOS (JOSÉ MARÍA MORELOS), CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA CARAPAN-URUAPAN Y  ,    LA CALLE 

SE ENCUENTRA A 150 METROS 

APROXIMADAMENTE A, lon:-102.02698126, 

lat:19.77469117}}

29-06-2020 28-08-2020 754,876.43            754,876.43            754,876.43           754,876.43           754,876.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.NV.MORELOS-01-

20, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:754876.43, 

importe_modificado:754876.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:142.0}}

{1749329/proyecto_PROCESO, 

1749329/proyecto_FIN, 

1749329/proyecto_INICIO, 

1749329/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749632
Proyecto de 

inversión
987,636.42              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:987636.42, modificado:987636.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 

MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD LOS 

NOGALES EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 57082

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
57082 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:805.0, 

meta_modificada:805.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA 

LOS NOGALES, 59786 LOS NOGALES, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA CALLE 

SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y LA CALLE BENITO JUAREZ A 125, 

lon:-102.15796844, lat:19.85660814}}

29-06-2020 28-08-2020 987,636.42            987,636.42            987,636.42           987,636.42           987,636.42           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.LOS NOGALES-

02-20, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:987636.42, 

importe_modificado:987636.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:805.0}}

{1749632/proyecto_INICIO, 

1749632/proyecto_PROCESO, 

1749632/proyecto_FIN, 

1749632/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749675
Proyecto de 

inversión
82,433.57                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82433.57, modificado:82433.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR MPIO. DE 

CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS  EN 

CALLE NACIONAL - 57261

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
57261 S 684 684 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, 

direccion:CALLE NACIONAL COLONIA SANTO 

TOMÁS, 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE HIDALGO,    LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y NO 

COLINDA CON NINGUNA OTRA CALLE AL SUR DE 

LA CALLE DOND, lon:-102.08249519, 

lat:19.84435225}}

22-06-2020 17-07-2020 82,433.57               82,433.57               82,433.57              82,433.57              82,433.57              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.SNTO. TOMAS-

01-20, contratista:COBERZA S. DE . R.L. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:82433.57, 

importe_modificado:82433.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1749675/proyecto_PROCESO, 

1749675/proyecto_FIN, 

1749675/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749925
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1499750.08}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS Y 

DIRECCION EN  EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE,  MUNICIPIO DE 

GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN - 58002

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICH
58002 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, 

direccion:CALLE 15 DE MAYO PUEBLO CAPIRE DE 

LOMBARDÍA (EL CAPIRI), 61735 CAPIRE DE 

LOMBARDÍA (EL CAPIRI), GABRIEL ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y TERRACERIA 

S/N, TERRACERIA S/N  EL PROYECTO SE UBICA EN 

EL TERRENO DESTINADO PARA LAS IN, lon:-

102.01317945, lat:19.12778076}}

15-06-2020 12-09-2020 1,499,750.08         1,499,750.08         1,499,750.08       1,499,750.08       1,499,750.08       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2018-

2021/OP/IR/04/2020, contratista:OMERO ESQUIVEL ALVAREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, 

monto:1499750.08, importe_modificado:1499750.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:213.0}}

{1749925/proyecto_INICIO, 

1749925/proyecto_PROCESO, 

1749925/proyecto_FIN, 

1749925/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749949
Proyecto de 

inversión
650,008.09              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650008.09, modificado:650008.09}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN IGNACIO A 

CERRITO COLORADO, DEL MUNICIPIO DE LA 

HUACANA, MICHOACÁN - 58110

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 58110 S 225 275 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17500.0, 

meta_modificada:17500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:246, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN IGNACIO  - 

CERRITO COLORADO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO OJO DE AGUA DE SAN 

IGNACIO (SAN IGNACIO), 61854 SAN IGNACIO, 

LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO SAN IGNACIO A EL PALMAR Y BRECHA , 

lon:-101.82952432, lat:19.01147574}}

27-01-2020 10-02-2020 650,008.09            650,008.09            650,008.09           650,008.09           650,008.09           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/004-

2020, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:650008.09, importe_modificado:650008.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17500.0}}

{1749949/proyecto_PROCESO, 

1749949/proyecto_INICIO, 

1749949/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750483
Proyecto de 

inversión
804,241.82              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804241.82, modificado:804241.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL 

MALUCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL MALUCO 

DE CALLE LAZARO CARDENAS - 59532

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59532 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1141.0, 

meta_modificada:735.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MALUCO, 58557 SAN 

JOSÉ DEL MALUCO, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE A UN 

LADO DEL CAMPO VIEJO Y CALLE CALLE DE 

LAIGLESIA, CALLE A UN LADO DEL CAMPO 

DEPORTIVO  S, lon:-101.68258732, 

lat:20.14278544}}

01-04-2020 19-04-2020 804,241.82            804,241.82            804,241.82           804,241.82           804,241.82           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD07/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:804241.82, importe_modificado:804241.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:735.68}}

{1750483/proyecto_PROCESO, 

1750483/proyecto_INICIO, 

1750483/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750537
Proyecto de 

inversión
507,567.05              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507567.05, modificado:507567.05}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO MARTIRES DE 

GAMBARA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, 

MICHOACÁN - 59687

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 59687 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:13000.0, 

meta_modificada:13000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:235, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAUZ  - 

MARTIRES DE GAMBARA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO MÁRTIRES DE 

GÁMBARA (LA PAROTA), 61868 MÁRTIRES DE 

GÁMBARA (LA PAROTA), LA HUACANA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA EL 

CHAUZ A CUATRO CAMI, lon:-102.06446928, 

lat:18.90818433}}

17-02-2020 02-03-2020 507,567.05            507,567.05            507,567.05           507,567.05           507,567.05           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/003-

2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:507567.05, importe_modificado:507567.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13000.0}}

{1750537/proyecto_FIN, 

1750537/proyecto_PROCESO, 

1750537/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750679
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:302910.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS   

OJO DE AGUA DE POTURO - 60087
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 60087 S 6 6 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, 

direccion:CAMINO TRAMO BRECHA DEL ZIRATE  - 

BRECHA DEL LARGO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN 

EJIDO OJO DE AGUA DE POTURO, 00000 OJO DE 

AGUA DE POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO A LOS SAUCITOS , 

lon:-101.63978529, lat:18.85273786}}

01-03-2020 30-04-2020 302,910.00            302,910.00            302,910.00           302,910.00           302,910.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:302910.0, importe_modificado:302910.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1750679/proyecto_PROCESO, 

1750679/proyecto_INICIO, 

1750679/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750886
Proyecto de 

inversión
155,682.57              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:155682.57, modificado:155682.57}}

AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE MPIO. 

DE CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD SAN JUAN 

CARAPAN EN CALLE REVOLUCIÓN - 60625

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
60625 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:186.0, 

meta_modificada:186.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN 

JUAN CARAPAN, 59793 SAN JUAN CARAPAN, 

CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MÚGICA,    LA 

CALLE REVOLUCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE INDEPENDENCIA Y LA C. MÚGICA A 10 MTS 

A, lon:-102.03355345, lat:19.85026575}}

29-06-2020 31-08-2020 155,682.57            155,682.57            155,682.57           155,682.57           155,682.57           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.SN JUAN 

CARAPAN-01-20, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:155682.57, 

importe_modificado:155682.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:186.0}}

{1750886/proyecto_PROCESO, 

1750886/proyecto_INICIO, 

1750886/proyecto_FIN, 

1750886/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751712 Proyecto de 

inversión
999,629.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999629.15, modificado:999629.15}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN  LAS 

LOCALIDADES DE EL PUERTO DE LAS CRUCES-

CAPILLA DE LOS DESMONTES-RESUMIDERO 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 63230

16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
63230 S 116 110 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.78, 

meta_modificada:15.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:188, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE LAS 

CRUCES  - LA CAPILLA DE LOS DESMONTES 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 078 

RANCHERIA LA CAPILLA DE LOS DESMONTES, 

60844 LA CAPILLA DE LOS DESMONTES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  , lon:-102.98266984, 

lat:18.88930587}}

15-04-2020 22-05-2020 999,629.15            999,629.15            999,629.15           999,629.15           999,629.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-

CR/AD-005/2020, contratista:ENCONOP S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 

monto:999629.15, importe_modificado:999629.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.78}}

{1751712/proyecto_INICIO, 

1751712/proyecto_PROCESO, 

1751712/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752012
Proyecto de 

inversión
503,582.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:503582.45, modificado:503582.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO FOVISSSTE LOMA 

DORADA EN CALLE DE ACCESO - 64193

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
64193 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:898.0, 

meta_modificada:898.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 PUEBLO 

FOVISSSTE LOMA DORADA, 58550 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE LOPEZ MATEOS, 

CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 

FRANCISCO , lon:-101.71399198, 

lat:20.1585677}}

04-05-2020 24-05-2020 503,582.45            503,582.45            503,582.45           503,582.45           503,582.45           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD15/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:503582.45, importe_modificado:503582.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:898.0}}

{1752012/proyecto_PROCESO, 

1752012/proyecto_INICIO, 

1752012/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301753000
Proyecto de 

inversión
229,907.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229907.1, modificado:229907.1}}

AMPLIACIÓN DE AULA EN PRIMARIA JOSE MARIA 

MORELOS DE LA COMUNIDAD DE TEPETONGO - 

66772

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 66772 S 687 739 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, 

direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA EJIDO 

TEPETONGO, 61051 TEPETONGO, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DEL MOLINO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE 

CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL  LA OBRA SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 

, lon:-100.13376956, lat:19.90946202}}

15-07-2020 15-08-2020 229,907.10            229,907.10            229,907.10           229,907.10           229,907.10           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/023/2020, contratista:ANDRES 

CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:229907.1, importe_modificado:229907.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1753000/proyecto_FIN, 

1753000/proyecto_PROCESO, 

1753000/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754182
Proyecto de 

inversión
375,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 

RURAL BENITO JUÁREZ EN LOMA LARGA 

CURUNGUEO - 69984

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

69984 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:169, 

direccion:CALLE CONOCIDO LOMA LARGA 

COLONIA LOMA LARGA, 61527 MESA DE LOMA 

LARGA (LOMA BONITA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA A 

LOMA LARGA Y CALLE MOCTEZUMA PONIENTE, 

CALLE DE LOMA BONITA  CURUNGUEO LOMA 

LARGA, lon:-100.37736473, lat:19.44550155}}

01-03-2020 30-06-2020 375,000.00            375,000.00            375,000.00           375,000.00           375,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-

021/2020, contratista:A Y R CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, monto:375000.0, 

importe_modificado:375000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:76.0}}

{1754182/proyecto_INICIO, 

1754182/proyecto_PROCESO, 

1754182/proyecto_FIN, 

1754182/proyecto_INICIO, 

1754182/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755544
Proyecto de 

inversión
333,917.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333917.16, modificado:333917.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

MICHOACÁN, ZONA A, LOCALIDAD DE BENITO 

JUÁREZ - 79937

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 79937 S 10 8 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN 

UBICADAS SOBRE LA AV REVOLUCION, UNIDAD 

DEPO, lon:-100.43366297, lat:19.31209081}}

09-03-2020 22-04-2020 333,917.16            333,917.16            333,917.16           333,917.16           333,917.16           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:6.0}}

{1755544/proyecto_INICIO, 

1755544/proyecto_FIN, 

1755544/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755625
Proyecto de 

inversión
2,299,242.16          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2299242.16, modificado:2299242.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLEJON DE 

LA CRUCITA EN ZACAPU MICHOACAN - 80159
16

Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 80159 S 24 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:CALLEJON CRUCITA COLONIA VALLE 

ESCONDIDO, 58624 ZACAPU, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE VICENTE 

CARRILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LUIS 

MOYA  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON DE 

LA CRUCITA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU 

MICHO, lon:-101.80153546, lat:19.82108985}}

08-07-2020 21-08-2020 2,299,242.16         2,299,242.16         2,299,242.16       2,299,242.16       2,299,242.16       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/IR/FAIS/2020/007, 

contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V ., 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:2299242.16, importe_modificado:2299242.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1380.0}}

{1755625/proyecto_INICIO, 

1755625/proyecto_FIN, 

1755625/proyecto_PROCESO, 

1755625/proyecto_INICIO, 

1755625/proyecto_PROCESO, 

1755625/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755683
Proyecto de 

inversión
222,611.44              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222611.44, modificado:222611.44}}

CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

MICHOACÁN, ZONA A, LOCALIDAD DE OROCUTIN 

DE SERDÁN - 80293

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 80293 S 7 5 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

OROCUTÍN DE SERDÁN, 61583 OROCUTÍN DE 

SERDÁN, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE  LOS CUARTOS SE 

ENCUENTRAN UBICADOS SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A 100, lon:-100.47152783, 

lat:19.26560051}}

09-03-2020 22-04-2020 222,611.44            222,611.44            222,611.44           222,611.44           222,611.44           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:4.0}}

{1755683/proyecto_FIN, 

1755683/proyecto_PROCESO, 

1755683/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757241
Proyecto de 

inversión
571,532.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571532.15, modificado:571532.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA 

LOCALIDAD  TUMBISCATÍO DE RUIZ 

,TUMBISCATÍO DE RUIZ. - 84817

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 84817 S 80 70 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:INTERIOR SN COLONIA TUMBISCATÍO 

DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, 

TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    ESTAN DISTRIBUIDOS EN LA PARTE NORESTE 

DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-

102.37756974, lat:18.52686444}}

01-07-2020 29-08-2020 571,532.15            571,532.15            571,532.15           571,532.15           571,532.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/02/2020, 

contratista:JOSÉ JUAN ONTIVEROS RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:1905107.16, 

importe_modificado:1905107.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1757241/proyecto_INICIO, 

1757241/proyecto_PROCESO, 

1757241/proyecto_INICIO, 

1757241/proyecto_FIN, 

1757241/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757724
Proyecto de 

inversión
285,766.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285766.08, modificado:285766.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA 

LOCALIDAD LAS NUEVAS CARAMICUAS, 

TUMBISCATIO DE RUIZ. - 86312

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 86312 S 39 36 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, 

direccion:PUEBLO LAS NUEVAS CARAMICUAS, 

60910 LAS NUEVAS CARAMICUAS, TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS 

CARAMICUAS SOBRE LA CARRETERA QUE 

CONDUCE A LAS CRUCES GENERAL FRANCISCO 

VILLA EN , lon:-102.23416913, lat:18.69134173}}

01-07-2020 29-08-2020 285,766.08            285,766.08            285,766.08           285,766.08           285,766.08           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/02/2020, 

contratista:JOSÉ JUAN ONTIVEROS RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:1905107.16, 

importe_modificado:1905107.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1757724/proyecto_INICIO, 

1757724/proyecto_FIN, 

1757724/proyecto_PROCESO, 

1757724/proyecto_FIN, 

1757724/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757789
Proyecto de 

inversión
85,015.73                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85015.73, modificado:85015.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

PROL. AGRICULTORES  DE LA COL. LOMAS DE SAN 

JUAN. - 86512

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 86512 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION AGRICULTORES 

INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 

60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, CALLE AGRICULTORES  LA OBRA SE 

EJECUTARÁ ENTRE L, lon:-102.47087512, 

lat:19.60176626}}

28-05-2020 09-09-2020 85,015.73               85,015.73               85,015.73              85,015.73              85,015.73              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/35/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:85015.73, importe_modificado:85015.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:69.0}}

{1757789/proyecto_PROCESO, 

1757789/proyecto_FIN, 

1757789/proyecto_INICIO, 

1757789/proyecto_FIN, 

1757789/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758597 Proyecto de 

inversión
197,458.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:197458.11, modificado:197458.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

SEGUNDA ETAPA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL 

PUERTO DE VILLA MORELOS - 88338

16 Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 88338 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:122.94, 

meta_modificada:122.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA DE ALLENDE COLONIA 

VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, 

MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA ALLENDE ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, 

CALLE MOCTEZUMA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA AL NORTE DE LA AVENIDA ALLENDE 

ORIENTE, lon:-101.40702234, lat:20.00432511}}

17-02-2020 17-03-2020 197,458.11            197,458.11            197,458.11           197,458.11           197,458.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE 

MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, 

monto:197458.11, importe_modificado:197458.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:122.94}}

{1758597/proyecto_PROCESO, 

1758597/proyecto_FIN, 

1758597/proyecto_INICIO, 

1758597/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759846 Proyecto de 

inversión
125,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:125000.0}}

REHABILITACIÓN DE NORIAS EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   LOS LIMONES Y ANEXOS 

ASENTAMIENTO LOS LIMONES Y ANEXOS - 91661

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
91661 S 88 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD 

DE LOS LIMONES 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN 

NUMERO RANCHO LOS LIMONES Y ANEXOS, 

61984 LOS LIMONES Y ANEXOS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE POR EL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE SIN 

N, lon:-100.80390927, lat:18.57282821}}

13-04-2020 26-06-2020 125,000.00            125,000.00            125,000.00           125,000.00           125,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84942, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1759846/proyecto_INICIO, 

1759846/proyecto_FIN, 

1759846/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301760777
Proyecto de 

inversión
1,145,463.54          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1145463.54, modificado:1141319.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO, LOCALIDAD   LOS NARANJOS, EN 

LA CALLE FRESNO - 94024

16
Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 94024 S 236 222 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:942.0, 

meta_modificada:938.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, 

direccion:CALLE FRESNO PUEBLO LOS NARANJOS, 

58976 LOS NARANJOS, INDAPARAPEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CLAVEL 

Y CALLE GARDENIA, CALLE NARDO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CLAVEL Y GARDENIA 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RU, 

lon:-100.95078904, lat:19.78510517}}

21-07-2020 03-09-2020 1,141,319.39         1,141,319.39         1,141,319.39       1,141,319.39       1,141,319.39       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/003/2020, 

contratista:TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y 

CIVIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO, monto:1141319.39, 

importe_modificado:1141319.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:938.0}}

{1760777/proyecto_FIN, 

1760777/proyecto_INICIO, 

1760777/proyecto_PROCESO, 

1760777/proyecto_INICIO, 

1760777/proyecto_PROCESO, 

1760777/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761091 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN 

DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO - 94816

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
94816 S 163 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO 

CALLE PRINCIPAL QUE VA A LA IGLESIA 

RANCHERIA EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), 

61986 EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CA, 

lon:-100.83919749, lat:18.8102538}}

22-06-2020 05-09-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           450,000.00           450,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84945, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1761091/proyecto_PROCESO, 

1761091/proyecto_INICIO, 

1761091/proyecto_PROCESO, 

1761091/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761854
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:2999911.35}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 

PÚBLICA EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO - 

96899

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 96899 S 4000 4000 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 16 

2 PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 

NIÑOS HEROES  LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR 

DE LA COMUNIDAD DE NURIO EN LA UNID, lon:-

102.12290323, lat:19.65303699}}

11-08-2020 09-09-2020 2,999,911.35         2,999,911.35         2,999,911.35       2,999,911.35       2,999,911.35       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/019/2020, contratista:HUGO 

IGNACIO MARCOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:2999911.35, importe_modificado:2999911.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5000.0}}

{1761854/proyecto_PROCESO, 

1761854/proyecto_FIN, 

1761854/proyecto_PROCESO, 

1761854/proyecto_INICIO, 

1761854/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762290
Proyecto de 

inversión
417,514.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417514.76, modificado:417514.76}}

ADOQUINAMIENTO VEHICULAR EN PARACHO, 

LOCALIDAD DE ARANZA CALLE SOLEDAD - 98126
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 98126 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.76, 

meta_modificada:620.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, 

direccion:CALLE SOLEDAD PUEBLO ARANZA 

(ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALZADA BENITO JUAREZ Y CALLE SOLEDAD, 

CALLE LORETO ZALAPA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

A LA ENTRADA DE COMUNIDAD DE ARANZA 

ENFRENTE DE L, lon:-102.02603843, 

lat:19.66286567}}

18-08-2020 16-09-2020 417,514.76            417,514.76            417,514.76           417,514.76           417,514.76           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/011/2020, 

contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:417514.76, importe_modificado:417514.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:620.76}}

{1762290/proyecto_FIN, 

1762290/proyecto_PROCESO, 

1762290/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

104 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301764639 Proyecto de 

inversión
307,270.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:307270.0, modificado:307270.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN AV. 

REVOLUCION ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y 

MORELOS - 104368

16 Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 104368 S 18 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION RANCHERIA 

COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 58796 

COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 

JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

AVENIDA REVOL, lon:-101.65899615, 

lat:19.89709533}}

14-02-2020 04-03-2020 307,270.00            307,270.00            307,270.00           307,270.00           307,270.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/001/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:307270.0, importe_modificado:307270.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:110.0}}

{1764639/proyecto_INICIO, 

1764639/proyecto_PROCESO, 

1764639/proyecto_FIN, 

1764639/proyecto_PROCESO, 

1764639/proyecto_FIN, 

1764639/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764816
Proyecto de 

inversión
249,527.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249527.0, modificado:249527.0}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE ACCESO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAZARO 

CARDENAS A LAS DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 104877

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 104877 S 21 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.6, 

meta_modificada:76.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

RANCHERIA CERRITO LARGO, 58790 CERRITO 

LARGO (LOS CERRITOS), JIMÉNEZ MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE LAS ADELITAS, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

AVENIDA LAZAR, lon:-101.61976175, 

lat:19.9246845}}

17-03-2020 30-04-2020 249,527.00            249,527.00            249,527.00           249,527.00           249,527.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/011/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:249527.0, importe_modificado:249527.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:76.6}}

{1764816/proyecto_INICIO, 

1764816/proyecto_PROCESO, 

1764816/proyecto_FIN, 

1764816/proyecto_PROCESO, 

1764816/proyecto_FIN, 

1764816/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765419 Proyecto de 

inversión
260,796.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260796.0, modificado:260796.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMA PISO FIRME EN 

LA TENENCIA DE ETUCUARO - 106699
16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 106699 S 74 76 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:68, 

direccion:RANCHERIA ETÚCUARO, 58481 LOS 

OJOS DE AGUA, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CAMINO VILLA MADERO-ETUCUARO, CAMINO 

ETUCUARO-SANTAS MARIAS  A 12KM SOBRE 

CAMINO VILLAMADEROHACIA EL PONIENTE 

COLINDA CON LA LO, lon:-101.2141828, 

lat:19.41752639}}

06-07-2020 01-08-2020 260,796.00            260,796.00            260,796.00           260,796.00           260,796.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85058, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:260796.0, 

importe_modificado:260796.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1765419/proyecto_INICIO, 

1765419/proyecto_PROCESO, 

1765419/proyecto_INICIO, 

1765419/proyecto_PROCESO, 

1765419/proyecto_FIN, 

1765419/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766550
Proyecto de 

inversión
319,983.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:319983.34, modificado:319983.34}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA 

IGNACIO ZARAGOZA, MPIO. HIDALGO, 

AGOSTITLÁN, COL. OJO DE AGUA DE ENCINO. - 

109781

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 109781 S 288 265 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:54.35, 

meta_modificada:54.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR 0  

INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 

AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO SUR  POR EL 

CAMPO DE FÚTBOL A UNA CUADRA, lon:-

100.61744166, lat:19.53545728}}

20-07-2020 10-08-2020 319,983.34            319,983.34            319,983.34           319,983.34           319,983.34           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

055/2020, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:319983.34, importe_modificado:319983.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:54.35}}

{1766550/proyecto_PROCESO, 

1766550/proyecto_FIN, 

1766550/proyecto_PROCESO, 

1766550/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767159 Proyecto de 

inversión
232,375.52              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232375.52, modificado:232375.52}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN JOSÉ SIXTO VERDUZCO LOCALIDAD   

LOS CORRALES ASENTAMIENTO LOS CORRALES - 

111359

16 Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 111359 S 62 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, 

direccion:CALLE BUENOS AIRES EJIDO LOS 

CORRALES, 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO 

VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE  CALLE A 2 CUADROS DE LA 

IGLESIA, lon:-101.57114991, lat:20.31375663}}

11-05-2020 20-06-2020 232,375.52            232,375.52            232,375.52           232,375.52           232,375.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/FIII/06/2020, contratista:JUAN 

CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:232375.52, 

importe_modificado:232375.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

{1767159/proyecto_INICIO, 

1767159/proyecto_FIN, 

1767159/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:TRAT

O DE REGISTRA 

AVANCE Y 

DESPUES DEL 

CONTRATO NO ME 

PERMITE 

CONTINUAR., 

trimestre:3.0, 

usuario:abilenivazq

uezl, fecha:2020-

10-15}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301768292
Proyecto de 

inversión
559,517.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:559517.17, modificado:559517.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   PENJAMILLO DE 

DEGOLLADO ASENTAMIENTO BARRIO PUEBLO 

NUEVO - 114239

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN 114239 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO BARRIO 

PUEBLO NUEVO, 59470 PENJAMILLO DE 

DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE 

LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTA A 400 

METROS DE DISTANCI, lon:-101.93309521, 

lat:20.10937957}}

28-06-2020 28-08-2020 559,517.17            559,517.17            559,517.17           559,517.17           559,517.17           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-

005/2020, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, 

convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, 

monto:559517.17, importe_modificado:559517.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1768292/proyecto_INICIO, 

1768292/proyecto_FIN, 

1768292/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768393
Proyecto de 

inversión
240,359.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240359.15, modificado:240359.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICO EN HUANIQUEO - 114560
16

Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 114560 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO HUANIQUEO   - LINDA 

VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 

PUEBLO HUANIQUEO DE MORALES, 58360 

HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MICHOACAN Y CALLE COLIMA, CALLE 

GUANAJUATO  EN LA CALLE , lon:-101.50363108, 

lat:19.89458096}}

01-08-2020 18-09-2020 240,359.15            240,359.15            240,359.15           240,359.15           240,359.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

AD/09/2020, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL 

BAJIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, 

monto:240359.15, importe_modificado:240359.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1768393/proyecto_PROCESO, 

1768393/proyecto_INICIO, 

1768393/proyecto_PROCESO, 

1768393/proyecto_FIN, 

1768393/proyecto_PROCESO, 

1768393/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768958
Proyecto de 

inversión
397,400.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397400.75, modificado:397400.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CHARAPAN LOCALIDAD   CHARAPAN 

ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 116196

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116196 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:313.15, 

meta_modificada:313.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE ANTROPÓLOGO PABLO VÁZQUEZ 

BARRIO SAN LORENZO, 60240 CHARAPAN, 

CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y 

CALLE ANTROPÓLOGO PABLO VÁZQUEZ, CALLE 

ANTROPÓLOGO PABLO VÁZQUEZ  

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA C, lon:-102.26023153, 

lat:19.64808917}}

01-09-2020 31-12-2020 397,400.75            397,400.75            397,400.75           397,400.75           397,400.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/06/AD/2020, contratista:ULISES 

MORENO DIAZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:397400.75, 

importe_modificado:397400.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:313.15}}

{1768958/proyecto_PROCESO, 

1768958/proyecto_INICIO, 

1768958/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769136
Proyecto de 

inversión
309,869.84              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:309869.84, modificado:309869.84}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA, MPIO. HIDALGO, 

CD. HIDALGO, EN LA ESC. PREP. ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS. - 116620

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 116620 S 169 156 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0 0 

INTERIOR 0 0 COLONIA TIERRAS COLORADAS, 

61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE EL TREBOL Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  A UN LADO DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JAIME NUNÓ, 

lon:-100.53412171, lat:19.68889525}}

28-07-2020 17-08-2020 309,869.84            309,869.84            309,869.84           309,869.84           309,869.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

057/2020, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:309869.84, importe_modificado:309869.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:558.0}}

{1769136/proyecto_INICIO, 

1769136/proyecto_FIN, 

1769136/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771844
Proyecto de 

inversión
1,159,365.36          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1159365.36, modificado:1159365.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AQUILA 

LOCALIDAD   TIZUPAN ASENTAMIENTO TIZUPAN - 

124243

16
Michoacán de 

Ocampo
8 Aquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO 124243 S 240 234 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:170, 

direccion:CALLE TIZUPAN RANCHERIA TIZUPAN, 

60893 TIZUPAN, AQUILA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE TIZUPAN Y CARRETERA 

SAN PEDRO, CALLE AV LA PLAYA  SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIZUPAN A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA QUE LLEVA A SAN, 

lon:-103.12943432, lat:18.22847957}}

03-08-2020 01-09-2020 1,159,365.36         1,159,365.36         1,159,365.36       1,159,365.36       1,159,365.36       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

AQUILA MICHOACAN, monto:1159365.36, 

importe_modificado:1159365.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:160.0}}

{1771844/proyecto_INICIO, 

1771844/proyecto_FIN, 

1771844/proyecto_PROCESO, 

1771844/proyecto_FIN, 

1771844/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773078
Proyecto de 

inversión
20,600.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20600.0, modificado:20600.0}}

EQUIPAMIENTO A INSTALACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUA POTABLE MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA 

LOCALIDAD ÚREN EN CALLE AL DEPOSITO DE 

AGUA POTABLE - 127518

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
127518 S 887 500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, 

direccion:CALLE HACIA EL DEPOSITO DE AGUA 

POTABLE COLONIA URÉN, 59796 URÉN, 

CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE HACIA EL DEPOSITO DE AGUA Y CALLE 

HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, CALLE HACIA EL 

DEPOSITO DE AGUA  LA CALLE HACIA EL 

DEPOSITO, lon:-102.10241523, 

lat:19.84303384}}

20-08-2020 11-09-2020 20,600.00               20,600.00               20,600.00              20,600.00              20,600.00              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.UREN-02-20, 

contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:20600.0, 

importe_modificado:20600.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1773078/proyecto_FIN, 

1773078/proyecto_PROCESO, 

1773078/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773094
Proyecto de 

inversión
81,925.33                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81925.33, modificado:81925.33}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO  SACA COSECHAS 

CAMINO EJIDO GIL - 127568
16

Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 127568 S 33 25 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO GIL, 58745 

GIL, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA LA PIEDAD 

CARAPAN,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE 

DE LA LOCALIDAD DE GIL A UN COSTADO DE LA 

CASA EJIDAL, lon:-102.06368597, 

lat:20.03573304}}

01-03-2020 07-03-2020 81,925.33               81,925.33               81,925.33              81,925.33              81,925.33              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85188, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:81925.33, 

importe_modificado:81925.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1773094/proyecto_INICIO, 

1773094/proyecto_FIN, 

1773094/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773422 Proyecto de 

inversión
81,618.40                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81618.4, modificado:81618.4}}

REHABILITACIÓN DE   CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO   LAS GALLINAS ACUMBARO - 128551
16 Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 128551 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:7, 

direccion:BRECHA TRAMO GALLINAS  - 

ACUMBARO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 

+ 0 RANCHO LAS GALLINAS, 58742 LAS 

GALLINAS, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO 

NUEVO MORENO,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

SUR DE LA COMUNI, lon:-102.12343045, 

lat:20.07345899}}

16-03-2020 21-03-2020 81,618.40               81,618.40               81,618.40              81,618.40              81,618.40              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85184, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:81618.4, 

importe_modificado:81618.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1773422/proyecto_INICIO, 

1773422/proyecto_FIN, 

1773422/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773607
Proyecto de 

inversión
126,557.96              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126557.96, modificado:126557.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO AL CERRITO - 129078
16

Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 129078 S 49 28 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:BRECHA TRAMO TLAZAZALCA  - AL 

CERRITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 0 

PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LICENCIADO EDUARDO RUIZ Y CARRETERA 

LA PIEDAD CARAPAN, CALLE GENERAL LAZARO 

CA, lon:-102.06013375, lat:19.98106732}}

27-07-2020 10-09-2020 126,557.96            126,557.96            126,557.96           126,557.96           126,557.96           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85185, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:126557.96, 

importe_modificado:126557.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1773607/proyecto_INICIO, 

1773607/proyecto_FIN, 

1773607/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774790
Proyecto de 

inversión
277,747.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:277747.32, modificado:277747.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 

131877

16
Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN 131877 S 85 74 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVA PUEBLO ZINÁPARO, 

59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

NUEVA, CARRETERA PENJAMILLO LA PIEDAD  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOS 

MAGAÑA POR LA CALLE NUEVA FRENTE AL 

JARDIN DEL B, lon:-101.98228384, 

lat:20.17246398}}

09-03-2020 30-04-2020 277,747.32            277,747.32            277,747.32           277,747.32           277,747.32           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:277747.32, 

importe_modificado:277747.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1774790/proyecto_INICIO, 

1774790/proyecto_FIN, 

1774790/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

105 173
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2020 3 MIC200301774853 Proyecto de 

inversión
15,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15000.0, modificado:15000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   EL NARANJO ASENTAMIENTO 

EL NARANJO - 132040

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
132040 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, 

direccion:CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA 

TIENDA DEL SEÑOR GERMAN PONCE RANCHERIA 

EL NARANJO, 61995 EL NARANJO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA DEL SEÑOR 

GERMAN PONCE Y CALLE CALLE QUE VA A LA, lon:-

100.69356584, lat:18.46465556}}

27-03-2020 08-05-2020 15,000.00               15,000.00               15,000.00              15,000.00              15,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85008, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1774853/proyecto_INICIO, 

1774853/proyecto_FIN, 

1774853/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301776015
Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:749711.92}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 

ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, EN 

COLONIA LAS PEÑAS - 134140

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 134140 S 3770 3230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN GEMA COLONIA 

LAS PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, 

ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA OBSIDIANA Y CALLE GEMA, CALLE 

FRANCISCO J MUJICA  SE ENCUENTRA EL INICIO 

DE ESTE TRAMO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA 

AV, lon:-101.33654661, lat:19.50837813}}

23-03-2020 07-05-2020 749,711.92            749,711.92            749,711.92           749,711.92           749,711.92           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/AD/2020-03, contratista:OMAR FIDEL UBALDO 

IGNACIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, 

monto:749711.92, importe_modificado:749711.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.0}}

{1776015/proyecto_INICIO, 

1776015/proyecto_PROCESO, 

1776015/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776639
Proyecto de 

inversión
947,236.94              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:947236.94, modificado:947236.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

COLEGIO BACHILLERES, EN LA LOCALIDAD DE 

PURUARÁN ASENTAMIENTO PURUARÁN - 134892

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 134892 S 150 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:446.6, 

meta_modificada:446.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, 

direccion:CALLE LA HUERTA DEL PALO MOCHO 

EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE EL 

MALPAIS Y CALLE IMSS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  

SE UBICA EN LA HUERTA DEL PALO MOCHO EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-101.51319806, 

lat:19.10072027}}

20-05-2020 23-06-2020 947,236.94            947,236.94            947,236.94           947,236.94           947,236.94           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/033, contratista:COARRIFE INGENIERÍA S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, 

monto:947236.94, importe_modificado:947236.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:446.6}}

{1776639/proyecto_INICIO, 

1776639/proyecto_FIN, 

1776639/proyecto_PROCESO, 

1776639/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776771
Proyecto de 

inversión
1,467,833.77          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1467833.77, modificado:1467833.77}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS 

LOCALIDADES DE YACATAS Y CANOAS MUNICIPIO 

DE TURICATO - 135022

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 135022 S 30 25 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3687.0, 

meta_modificada:3687.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:732, 

direccion:BRECHA TRAMO LAS YACASTAS  - LAS 

CANOAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 3 

RANCHERIA LAS YACATAS, 00000 LAS YÁCATAS, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA LA MESA DEL JAGÜEY-LAS YACATAS Y 

BRECHA LAS JÍCARAS-LAS YACATAS, BRECHA , lon:-

101.36227067, lat:19.05407541}}

16-07-2020 31-07-2020 1,467,833.77         1,467,833.77         1,467,833.77       1,467,833.77       1,467,833.77       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/117, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTROMECANICAS IREKUA S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1467833.77, 

importe_modificado:1467833.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3687.0}}

{1776771/proyecto_INICIO, 

1776771/proyecto_PROCESO, 

1776771/proyecto_FIN, 

1776771/proyecto_INICIO, 

1776771/proyecto_PROCESO, 

1776771/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776923
Proyecto de 

inversión
80,411.14                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80411.14, modificado:80411.14}}

MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   LA 

MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 

135179

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 135179 S 393 377 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, 

direccion:CAMINO TRAMO LA MAGDALENA  - 

ACCESO A TIERRAS DE CULTIVO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 838 RANCHERIA LA 

MAGDALENA, 59175 LA MAGDALENA, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO CARRETERA NACIONAL 

SAHUAYO LA BARCA -LA , lon:-102.66482155, 

lat:20.18578925}}

20-05-2020 08-06-2020 80,411.14               80,411.14               80,411.14              80,411.14              80,411.14              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

009/2020, contratista:COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DEC.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:80411.14, 

importe_modificado:80411.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1776923/proyecto_FIN, 

1776923/proyecto_INICIO, 

1776923/proyecto_PROCESO, 

1776923/proyecto_INICIO, 

1776923/proyecto_PROCESO, 

1776923/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776958
Proyecto de 

inversión
2,498,677.40          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2498677.4, modificado:2498677.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA 

AVENIDA MORELOS SUR EN LA LOCALIDAD DE 

NOCUPETARO DE MORELOS - 135210

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 135210 S 1719 1541 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:605.04, 

meta_modificada:605.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MORELOS SUR INTERIOR SN 

PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 

NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE SALVADOR 

ESCALANTE, CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ  SE 

ENCUENTRA SO, lon:-101.16176554, 

lat:19.04128665}}

07-01-2020 10-04-2020 2,498,677.40         2,498,677.40         2,498,677.40       2,498,677.40       2,498,677.40       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-

001/2020, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:2498677.4, 

importe_modificado:2498677.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:605.04}}

{1776958/proyecto_PROCESO, 

1776958/proyecto_FIN, 

1776958/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777636
Proyecto de 

inversión
905,675.42              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:905675.42, modificado:905675.42}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PENJAMILLO LOCALIDAD   

TIRIMÁCUARO  VALENCIANA  ASENTAMIENTO 

TIRIMÁCUARO  VALENCIANA  - 136022

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 136022 S 651 621 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, 

direccion:CALZADA CAMINO RUMBO ALA PRESA 

INTERIOR 0 0 RANCHERIA TIRIMÁCUARO 

(VALENCIANA), 59475 TIRIMÁCUARO 

(VALENCIANA), PENJAMILLO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO ACCESO LA PRESA Y 

CAMINO EJIDO ZIQUITARO, BRECHA RAMAL LA 

PRESITA  SE ENC, lon:-101.90207585, 

lat:20.10084149}}

18-05-2020 15-08-2020 905,675.42            905,675.42            905,675.42           905,675.42           905,675.42           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-

002/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA 

DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

PENJAMILLO MICHOACAN, monto:823942.13, 

importe_modificado:905675.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1777636/proyecto_FIN, 

1777636/proyecto_PROCESO, 

1777636/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778537
Proyecto de 

inversión
420,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN NOCUPÉTARO EN LA 

LOCALIDAD DE LAS PILAS - 137152
16

Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 137152 S 174 173 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:105, 

direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 61913 LAS 

PILAS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    ESTA HUBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE LAS PILAS ANTES DE LLEGAR A LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. EL VADO ES PARA 

CRUZAR UN CAUCE NATURAL QUE EST, lon:-

101.24843965, lat:19.02617639}}

22-06-2020 06-08-2020 420,000.00            420,000.00            420,000.00           420,000.00           420,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-

008/2020, contratista:ADAN SOTO JAIMES, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:315.0}}

{1778537/proyecto_FIN, 

1778537/proyecto_PROCESO, 

1778537/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778568
Proyecto de 

inversión
289,580.83              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:289580.83, modificado:289580.83}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   PENJAMILLO DE 

DEGOLLADO ASENTAMIENTO BARRIO EL LLANO 

CALLE DE LA SALUD - 137173

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 

MICHOACAN
137173 S 32 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA SALUD INTERIOR 0 0 

PUEBLO BARRIO EL LLANO, 59470 PENJAMILLO 

DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y 

CALLE DOCTORES, BOULEVARD DEL PREDREGAL  

SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR , 

lon:-101.9294917, lat:20.11070772}}

25-05-2020 27-06-2020 289,580.83            289,580.83            289,580.83           289,580.83           289,580.83           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:289580.83, 

importe_modificado:289850.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:136.0}}

{1778568/proyecto_INICIO, 

1778568/proyecto_FIN, 

1778568/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780480
Proyecto de 

inversión
98,010.42                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98010.42, modificado:98010.42}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   LA 

MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 

139466

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 139466 S 393 377 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.29, 

meta_modificada:225.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

RANCHERIA LA MAGDALENA, 59175 LA 

MAGDALENA, VENUSTIANO CARRANZA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, 

CALLE DAMASO CÁRDENAS  LA PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA , lon:-102.6614381, 

lat:20.18799805}}

27-07-2020 10-08-2020 98,010.42               98,010.42               98,010.42              98,010.42              98,010.42              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DEC.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:98010.42, 

importe_modificado:98010.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:225.29}}

{1780480/proyecto_PROCESO, 

1780480/proyecto_INICIO, 

1780480/proyecto_FIN, 

1780480/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780531 Proyecto de 

inversión
324,397.89              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324397.89, modificado:324397.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS 

PERIMETRALES  EN VENUSTIANO CARRANZA 

LOCALIDAD   CUATRO ESQUINAS ASENTAMIENTO 

CUATRO ESQUINAS - 139531

16 Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 139531 S 122 116 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.87, 

meta_modificada:68.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, 

direccion:CALLE DAMASO CARDENAS RANCHERIA 

CUATRO ESQUINAS, 59173 CUATRO ESQUINAS, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE 

DAMASO CARDENAS, CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL NO. 110 SAHUAYO-LA BARCA  EL MURO 

PERIMET, lon:-102.58859584, lat:20.2053732}}

27-07-2020 07-09-2020 324,397.89            324,397.89            324,397.89           324,397.89           324,397.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

016/2020, contratista:COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DEC.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:324397.89, 

importe_modificado:324397.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:68.87}}

{1780531/proyecto_PROCESO, 

1780531/proyecto_FIN, 

1780531/proyecto_INICIO, 

1780531/proyecto_FIN, 

1780531/proyecto_INICIO, 

1780531/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787155
Proyecto de 

inversión
37,403.63                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37403.63, modificado:37403.63}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. 

MUJICA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB153 N 0 0 317

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:México 110, Michoacán, México, lon:-

102.4571228, lat:20.26477372}}

14-07-2020 24-08-2020 37,403.63               37,403.63               37,403.63              37,403.63              37,403.63              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:20 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1 SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 1 

PINTARRON 

BLANCO, 1 MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787156 Proyecto de 

inversión
41,949.08                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41949.08, modificado:41949.08}}

MOBILIARIO PARA  EL J/N ANGELA PERALTA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB154 N 0 0 26

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, 

direccion:Unión, Michoacán, México, lon:-

102.38571167, lat:20.16683305}}

14-07-2020 24-08-2020 41,949.08               41,949.08               41,949.08              41,949.08              41,949.08              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:20 

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

40  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS                                                    

2  PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787158 Proyecto de 

inversión
134,699.51              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134699.51, modificado:134699.51}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EXPERIMENTAL 

BENITO JUÁREZ
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB156 N 0 0 171

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.89682007, lat:19.41220201}}

14-07-2020 24-08-2020 134,699.51            134,699.51            134,699.51           134,699.51           134,699.51           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:85-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2-SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 2-

MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

106 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301787163
Proyecto de 

inversión
144,188.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144188.0, modificado:144188.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB162 N 0 0 188

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Pátzcuaro, Mich., México, lon:-

101.58302307, lat:19.48860214}}

14-07-2020 24-08-2020 144,188.00            144,188.00            144,188.00           144,188.00           144,188.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5-

PINTARRON 

BLANCO, 80-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787172 Proyecto de 

inversión
2,458.63                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2458.63, modificado:2458.63}}

MOBILIARIO PARA EL J/N GABRIELA MISTRAL 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB185 N 0 0 9

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, 

direccion:Constitución, Centro, Purépero de 

Echáiz, Mich., México, lon:-102.02041626, 

lat:19.89072302}}

31-07-2020 11-09-2020 2,458.63                 2,458.63                 2,458.63                2,458.63                2,458.63                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:1 

MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 1 

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788002
Proyecto de 

inversión
54,621.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54621.5, modificado:54621.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROF. RAFAEL 

RAMÍREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB203 N 0 0 130

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Dr Miguel Silva 109, El Vergel, 60140 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.06161499, 

lat:19.41349723}}

28-07-2020 08-09-2020 54,621.50               54,621.50               54,621.50              54,621.50              54,621.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 30 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788035
Proyecto de 

inversión
78,706.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78706.0, modificado:78706.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. TANGAXOÁN 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB208 N 0 0 91

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, 

direccion:Calle Privada Juárez 17, Octaviano 

Alanís, 60140 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.0602417, lat:19.41479244}}

28-07-2020 08-09-2020 78,706.00               78,706.00               78,706.00              78,706.00              78,706.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:4 

PINTARRON 

BLANCO, 40 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788038
Proyecto de 

inversión
98,382.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98382.5, modificado:98382.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HERMANOS 

FLORES MAGÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB209 N 0 0 354

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Av. 5 de Febrero 87B, El Vergel, 60000 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, 

lat:19.41608763}}

29-07-2020 09-09-2020 98,382.50               98,382.50               98,382.50              98,382.50              98,382.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PINTARRON 

BLANCO, 50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC17170100843437
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199070.51}}

Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo De 

Bachilleres - 9870
16

Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
9870 N 0 0 1700

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACIAON DE LA CALLE 

CUARZO COLONIA EL CHAMIZAL, 61940 

HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE AVENIDA BATALLON DE 

HUETAMO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

PEDREGAL LA OBRA SE UBICA DE, lon:-

100.8861826, lat:18.62039497}}

20-02-2017 30-06-2017 199,070.51            199,070.51            199,070.51           199,070.51           199,070.51           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:25740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{951688/proyecto_INICIO, 

951688/proyecto_FIN, 

951688/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200862144 Proyecto de 

inversión
900,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:867657.24}}

Construccion De Sistema De Agua Potable En 

Atzimbaro - 60691
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
60691 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:320, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ATZÍMBARO, 

61966 ATZÍMBARO, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, 

CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA A LO L, lon:-

101.3347268, lat:18.65946288}}

15-06-2017 30-12-2017 867,657.24            867,657.24            867,657.24           867,657.24           867,657.24           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{971160/proyecto_PROCESO, 

971160/proyecto_FIN, 

971160/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200897211
Proyecto de 

inversión
612,314.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612314.0, modificado:605578.55}}

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Ave. 

Michoacán, De La Localidad De La Florida, En El 

Municipio De Taretan, En El Estado De Michoacán - 

4843778

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4843778 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, 

direccion:00+000; 19.316558; -101.865179 

0+061.25; 19.316414; -101.865171, lon:-

101.917904, lat:19.334562}}

01-01-2017 31-12-2017 605,578.55            605,578.55            605,578.55           605,578.55           605,578.55           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DOP/IR/FORFIN/17/2017, 

contratista:ANDRES GUTIERREZ CHAVEZ, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN, monto:605112.36, 

importe_modificado:605112.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:490.0}}

{1023014/proyecto_INICIO, 

1023014/proyecto_PROCESO, 

1023014/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300926224 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:398387.63}}

Rehabilitacion De Aula Telebachillerato Turitzio - 

57309
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
57309 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, 

direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO 

TURITZIO, 61971 TURITZIO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y 

CALLE S/N, CALLEJON REVOLUCION LA OBRA SE 

UBICA A, lon:-100.9476064, lat:18.52685322}}

01-03-2017 30-06-2017 398,387.63            398,387.63            398,387.63           398,387.63           398,387.63           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:25021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1052477/proyecto_PROCESO, 

1052477/proyecto_INICIO, 

1052477/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201519345
Proyecto de 

inversión
966,380.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:966380.0, modificado:965865.57}}

CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN RAFAEL - 

21635
16

Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
21635 S 350 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:306, 

direccion:CALLE RUMBO A SAN IGNACIO 

RANCHERIA SAN RAFAEL, 61944 SAN RAFAEL, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLEJON A LA ZONA DE RIEGO Y CALLEJON A LA 

ZONA DE RIEGO, CALLEJON A LA ZONA DE RIEGO 

LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE VA, 

lon:-100.9345696, lat:18.67788124}}

01-09-2019 31-12-2019 965,865.57            965,865.57            965,865.57           965,865.57           965,865.57           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:59963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:965865.57, 

importe_modificado:965865.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1519345/proyecto_PROCESO, 

1519345/proyecto_INICIO, 

1519345/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714405 Proyecto de 

inversión
19,676.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19676.5, modificado:19676.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB101 N 0 0 36

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:Calle Prof. Saturnino Huerta, 

Magisterio, 58460 Acuitzio del Canje, Mich., 

México, lon:-101.32587433, lat:19.4937805}}

19-06-2020 31-07-2020 19,676.50               19,676.50               19,676.50              19,676.50              19,676.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:1 

PINTARRON 

BLANCO, 10 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-03}, obs2: 

{observación:1 

PINTARRON 

BLANCO, 10 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-03}}

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

2020 3 MIC200301714870
Proyecto de 

inversión
179,133.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179133.0, modificado:179133.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FCO. JOSÉ 

MUGICA VELAZQUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB108 N 0 0 227

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Sinaloa 21, Huertas del Mirador, 61605 

Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60705566, 

lat:19.50284224}}

22-06-2020 03-08-2020 179,133.00            179,133.00            179,133.00           179,133.00           179,133.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:6 

PINTARRON 

BLANCO, 100 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-05}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301714878
Proyecto de 

inversión
65,654.55                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65654.55, modificado:65654.55}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB117 N 0 0 83

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:Virrey de Mendoza 761, Centro, 61800 

Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-

101.63589478, lat:19.39665861}}

16-06-2020 31-07-2020 65,654.55               65,654.55               65,654.55              65,654.55              65,654.55              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 30 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-05}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301714879
Proyecto de 

inversión
46,987.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46987.25, modificado:46987.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM, IGNACIO 

GARCIA M. ALTAMIRANO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB131 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.58370972, lat:19.49766417}}

03-07-2020 13-08-2020 46,987.25               46,987.25               46,987.25              46,987.25              46,987.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-05}}

Sin observaciones

107 173
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2020 3 MIC200301715067 Proyecto de 

inversión
64,447.20                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64447.2, modificado:64447.2}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB136 N 0 0 193

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.90368652, lat:19.4083163}}

03-07-2020 13-08-2020 64,447.20               64,447.20               64,447.20              64,447.20              64,447.20              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 30 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

3 MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715106
Proyecto de 

inversión
54,621.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54621.5, modificado:54621.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB143 N 0 0 12

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, 

direccion:Avenida Las Yácatas, Michoacán, 

México, lon:-101.56585693, lat:19.61671793}}

03-07-2020 13-08-2020 54,621.50               54,621.50               54,621.50              54,621.50              54,621.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:30 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715111
Proyecto de 

inversión
102,885.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102885.63, modificado:102885.63}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL 

HIDALGO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB144 N 0 0 127

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, 

direccion:Unnamed Road, Jungapeo de Juárez, 

Mich., México, lon:-100.49468994, 

lat:19.44716925}}

03-07-2020 13-08-2020 102,885.63            102,885.63            102,885.63           102,885.63           102,885.63           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 60 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1 MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 1 

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715117
Proyecto de 

inversión
174,725.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174725.0, modificado:174725.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. SALVADOR 

ESCALANTE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB146 N 0 0 262

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.5864563, lat:19.38888635}}

03-07-2020 13-08-2020 174,725.00            174,725.00            174,725.00           174,725.00           174,725.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PINTARRON 

BLANCO, 100 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301716123
Proyecto de 

inversión
798,895.83              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:798895.83, modificado:798895.83}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LA 

CARRETERA ECUANDUREO LA ESTANCIA  EL 

COLESIO EN LA LOCALIDAD DE EL COLESIO 

MUNICIPIO DE ECUANDUREO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 47499

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
47499 S 28 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:820.0, 

meta_modificada:820.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO 

EL COLESIO  - LA ESTANCIA DE GOMEZ  

KILÓMETRO 2 + 40 PUEBLO COLESIO, 59736 

COLESIO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE LOPEZ MATEOS Y 

CALLE CALLE MADERO, CALLE ZAMORA-BRISEÑAS  

EN L, lon:-102.27581379, lat:20.12972679}}

06-07-2020 03-09-2020 798,895.83            798,895.83            798,895.83           798,895.83           798,895.83           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/ADE/200115/2020, 

contratista:INNOVACIONES GAZA, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:798895.83, importe_modificado:798895.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:820.0}}

{1716123/proyecto_INICIO, 

1716123/proyecto_PROCESO, 

1716123/proyecto_FIN, 

1716123/proyecto_PROCESO, 

1716123/proyecto_FIN, 

1716123/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716126
Proyecto de 

inversión
1,997,311.05          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1997311.05, modificado:1997311.05}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA 

POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA 

CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES UNIÓN Y 

GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS 

HERVORES MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOÁCAN - 

47530

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
47530 S 72 48 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:222.0, 

meta_modificada:222.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO IXTLÁN 

DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS 

HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE UNION Y CALLE JOSE ROMERO 

VARGAS PONIENTE, CALLE GUERRERO  EL TRAMO 

DE CALLE A REPARAR COMIENZA EN LA INTERS, 

lon:-102.39459909, lat:20.16753538}}

19-06-2020 19-12-2020 1,997,311.05         1,997,311.05         1,997,311.05       1,997,311.05       1,997,311.05       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200120/2020, contratista:ING. LUIS 

FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1997311.05, 

importe_modificado:1997311.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:222.0}}

{1716126/proyecto_PROCESO, 

1716126/proyecto_FIN, 

1716126/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716340
Proyecto de 

inversión
2,895,264.76          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2895264.76, modificado:2895264.76}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ELÍ DE 

GORTARI EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO 

MUNICIPIO DE PENJAMILLO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 52710

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
52710 S 73 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:CALLE ELI DE GORTARI VILLA 

PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 

PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA ZINAPARO-VILLA MORELOS Y CALLE 

CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE CALLE 

COLEGIO DE SAN NICOLA, lon:-101.93931445, 

lat:20.1034943}}

26-06-2020 18-12-2020 2,895,264.76         2,895,264.76         2,895,264.76       2,895,264.76       2,895,264.76       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200134/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:2895264.76, 

importe_modificado:2895264.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:202.0}}

{1716340/proyecto_INICIO, 

1716340/proyecto_FIN, 

1716340/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719229
Proyecto de 

inversión
1,919,934.90          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1919934.9, modificado:1909877.73}}

CONSTRUCCIÓN DE EMISORES Y DESAZOLVE DE 

FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 

105002

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
105002 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:192.0, 

meta_modificada:216.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:124, 

direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO GALAXIA 

TARIMBARO SN PUEBLO GALAXIA TARÍMBARO I, 

58880 FRACCIONAMIENTO GALAXIA 

TARÍMBARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE BONETE Y CALLE CIPRES, 

CALLE CHICALOTE  A 500 MTS LADO NORTE DE 

AV. ERANDE, lon:-101.18431229, 

lat:19.76153258}}

28-06-2020 26-11-2020 1,909,877.73         1,909,877.73         1,909,877.73       1,909,877.73       1,909,877.73       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

014/2020, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1909877.73, 

importe_modificado:1909877.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:216.9}}

{1719229/proyecto_INICIO, 

1719229/proyecto_FIN, 

1719229/proyecto_INICIO, 

1719229/proyecto_FIN, 

1719229/proyecto_PROCESO, 

1719229/proyecto_FIN, 

1719229/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723414
Proyecto de 

inversión
918,547.78              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:918547.78, modificado:918544.5}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, AGUA 

POTABLE Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CHAVINDA LOCALIDAD   LA 

ESPERANZA , EN LA CALLE QUINTA MAYO - 5243

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 5243 S 58 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:132.3, 

meta_modificada:132.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE QUINTA MAYO EJIDO LA 

ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA CALLE QUINTA 

MAYO ES PARALELA A LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-102.41022106, 

lat:20.05680707}}

12-05-2020 13-07-2020 918,544.50            918,544.50            918,544.50           918,544.50           918,544.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/10/IR/FIII/04-2020, 

contratista:ALEJANDRO CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:918544.5, 

importe_modificado:918544.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:132.3}}

{1723414/proyecto_INICIO, 

1723414/proyecto_PROCESO, 

1723414/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723478
Proyecto de 

inversión
125,018.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125018.0, modificado:123598.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   EL TEPEHUAJE - 5505
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 5505 S 35 25 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL 

TEPEHUAJE, 59595 EL TEPEHUAJE, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

LA SEGUNDA CALLE LATERAL DERECHA DE LA 

AVE, lon:-102.39652717, lat:20.07533411}}

08-06-2020 21-07-2020 123,598.00            123,598.00            123,598.00           123,598.00           123,598.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/14/AD/FIII/07-2020, 

contratista:ALEJANDRO CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:494392.0, 

importe_modificado:494392.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1723478/proyecto_INICIO, 

1723478/proyecto_FIN, 

1723478/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301724101
Proyecto de 

inversión
195,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194980.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   LA ESPERANZA 

ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 7605

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 7605 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE LA CANTERITA EJIDO LA 

ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LA 

CANTERITA , lon:-102.41139997, 

lat:20.05719841}}

02-09-2020 02-10-2020 194,980.00            194,980.00            194,980.00           194,980.00           194,980.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/08/AD/FIII/07-20, 

contratista:WIRACHE Y BÉJAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:194980.68, importe_modificado:194980.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:91.0}}

{1724101/proyecto_INICIO, 

1724101/proyecto_PROCESO, 

1724101/proyecto_FIN, 

1724101/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301724155
Proyecto de 

inversión
266,666.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:266666.68, modificado:265998.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  EN CHAVINDA EN 

LOCALIDADES  LOCALIDAD   LA ESPERANZA - 7793

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 7793 S 10 10 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA 

ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  LAS ACCIONES SE 

REALIZARÁN EN LA COLONIA LA CANTERITA DE LA 

LOCALI, lon:-102.41305324, lat:20.05834836}}

14-04-2020 29-06-2020 265,998.13            265,998.13            265,998.13           265,998.13           265,998.13           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/06/AD/FIII/04-2020, 

contratista:COBERZA S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:398997.2, 

importe_modificado:398997.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:4.0}}

{1724155/proyecto_INICIO, 

1724155/proyecto_FIN, 

1724155/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725519
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:94508.92}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS RANAS 

ASENTAMIENTO LAS RANAS - 11825

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11825 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE LOS BELENES RANCHERIA LAS 

RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LOS 

ROSALES Y CALLE LOS TULIPANES, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA CALLE BELENES SE ENCUENTRA 

POR DONDE ESTA LA CANCHA DE FUT BOL AL N, 

lon:-101.48141884, lat:20.21428077}}

01-04-2020 01-05-2020 94,508.92               94,508.92               94,508.92              94,508.92              94,508.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-008, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ 

AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:99936.56, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1725519/proyecto_FIN, 

1725519/proyecto_PROCESO, 

1725519/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301725925
Proyecto de 

inversión
8,853,149.52          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8853149.52, modificado:8853149.52}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN URUAPAN 

LOCALIDAD URUAPAN ASENTAMIENTO LA 

CEDRERA - 13026

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
13026 S 80000 70000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:381.0, 

meta_modificada:381.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE PASEO LÁZARO CÁRDENAS 

COLONIA LA CEDRERA, 60150 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PASEO LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 

MÁRTIRES DEL 68, CALLE LOS DEPORTES  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 

LA CEDRERA ENTR, lon:-102.05055374, 

lat:19.41697376}}

28-05-2020 25-08-2020 8,853,149.52         8,853,149.52         8,853,149.52       8,853,149.52       8,853,149.52       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-01-

LP-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL 

CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:8853149.52, 

importe_modificado:8853149.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:381.0}}

{1725925/proyecto_FIN, 

1725925/proyecto_PROCESO, 

1725925/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726616
Proyecto de 

inversión
252,901.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:252901.16, modificado:252901.16}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE LUIS DE VELAZCO DE LA COL. SANTA ROSA. - 

15045

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15045 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DE VELAZCO INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE GERTRUDIS 

BOCANEGRA, CALLE DE LAS FLORES  LA OBRA POR 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CAL, lon:-

102.46570005, lat:19.59731406}}

02-06-2020 01-07-2020 252,901.16            252,901.16            252,901.16           252,901.16           252,901.16           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/28/2020, 

contratista:RED BAU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS 

REYES MICHOACÁN, monto:252901.16, 

importe_modificado:252901.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1726616/proyecto_INICIO, 

1726616/proyecto_PROCESO, 

1726616/proyecto_INICIO, 

1726616/proyecto_FIN, 

1726616/proyecto_PROCESO, 

1726616/proyecto_FIN, 

1726616/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726846 Proyecto de 

inversión
1,199,751.14          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199751.14, modificado:1199751.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   PUENTE DE ÁNIMAS 

ASENTAMIENTO PUERTO LAS ÁNIMAS - 15714

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 15714 S 20 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:200, 

direccion:RANCHERIA PUERTO LAS ÁNIMAS, 

61668 PUENTE DE ÁNIMAS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA TACAMBARO VILLA MADERO 

KILOMETRO 25 Y CAMINO PRINCIPAL,    

CARRETERA TACAMBARO VILLA MADERO 

KILOMETRO 25 A MANO IZQUIER, lon:-

101.43963094, lat:19.32916089}}

02-03-2020 22-05-2020 1,199,751.14         1,199,751.14         1,199,751.14       1,199,751.14       1,199,751.14       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/012-2020, 

contratista:DANIEL MOLINA IBÁÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TACAMBARO, monto:1199751.14, 

importe_modificado:1199751.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:744.0}}

{1726846/proyecto_PROCESO, 

1726846/proyecto_FIN, 

1726846/proyecto_INICIO, 

1726846/proyecto_FIN, 

1726846/proyecto_INICIO, 

1726846/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

108 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301726876
Proyecto de 

inversión
1,196,815.28          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1196815.28, modificado:1196815.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   PIEDRA DEL MOLINO 

ASENTAMIENTO LA PIEDRA DEL MOLINO - 15820

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 15820 S 50 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:69, 

direccion:RANCHERIA LA PIEDRA DEL MOLINO, 

61657 PIEDRA DEL MOLINO, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TACAMBARO VILLA MADERO KM 15.5 Y 

CARRETERA SAN ANTONIO DE VIÑA-YORICOSTIO,    

SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO 

VILLAMADERO A 15.5, lon:-101.44599905, 

lat:19.31229179}}

02-03-2020 15-05-2020 1,196,815.28         1,196,815.28         1,196,815.28       1,196,815.28       1,196,815.28       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/003-2020, 

contratista:C. MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1196815.28, 

importe_modificado:1196815.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:744.0}}

{1726876/proyecto_INICIO, 

1726876/proyecto_FIN, 

1726876/proyecto_PROCESO, 

1726876/proyecto_FIN, 

1726876/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727055
Proyecto de 

inversión
316,917.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:316917.5, modificado:316917.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   PEDERNALES 

ASENTAMIENTO PEDERNALES - 16345

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 16345 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, 

direccion:CALLE IMPERIO TARASCO PUEBLO 

PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DE 

CURICABERI Y CALLE CRISTOBAL DE OÑATE,    POR 

LA CANCHA ENTRE LAS CALLES DE CURICABERI Y 

CRISTOBAL DE OÑATE SOBRE LA CALLE I, lon:-

101.47326529, lat:19.14035719}}

09-03-2020 22-04-2020 316,917.50            316,917.50            316,917.50           316,917.50           316,917.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/003-2020, 

contratista:JOSE GREGORIO ANAYA RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:319433.06, 

importe_modificado:319433.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1727055/proyecto_INICIO, 

1727055/proyecto_PROCESO, 

1727055/proyecto_FIN, 

1727055/proyecto_PROCESO, 

1727055/proyecto_FIN, 

1727055/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727383
Proyecto de 

inversión
280,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE MPIO 

HIDALGO CD HIDALGO EN COL EL JARAL - 17306
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17306 S 93 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:617.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL JARAL, 

61153 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ENTRE LA 

ESTACIÓN RADIO SOL Y LA COLONIA AQUILES 

CÓRDOBA DE LA COLONIA EL JARAL, DE CD. HI, 

lon:-100.54493543, lat:19.7080708}}

02-03-2020 17-03-2020 280,000.00            280,000.00            280,000.00           280,000.00           280,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

006/2020, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:617.55}}

{1727383/proyecto_INICIO, 

1727383/proyecto_FIN, 

1727383/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728388
Proyecto de 

inversión
85,430.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85430.0, modificado:85430.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE A LA PLANTA 

TRATADORA DE LA LOCALIDAD DE TUPATARILLO 

EN HUANDACAREO - 20147

16
Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUANDACAREO 20147 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, 

direccion:CALLE REFORMA RANCHO 

TUPATARILLO, 58833 TUPATARILLO, 

HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  , CALLE REVOLUCIÓN  CAMINO QUE 

VA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 

RESIDUALES, lon:-101.2512459, 

lat:20.00309653}}

23-03-2020 24-04-2020 85,430.00               85,430.00               85,430.00              85,430.00              85,430.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84760, contratista:, convocante:Municipio de 

Huandacareo Michoacán , monto:85430.0, 

importe_modificado:85430.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1728388/proyecto_INICIO, 

1728388/proyecto_PROCESO, 

1728388/proyecto_FIN, 

1728388/proyecto_PROCESO, 

1728388/proyecto_FIN, 

1728388/proyecto_INICIO, 

1728388/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728672
Proyecto de 

inversión
278,245.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:278245.68, modificado:234504.37}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE LA LUZ ORIENTE ENTRE CALLE JIQUILPAN A 

CALLE APATZINGÁN EN JACONA LOCALIDAD 

JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LA LUZ - 

20992

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
20992 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:230.0, 

meta_modificada:236.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE LA LUZ ORIENTE INTERIOR SN 

COLONIA LA LUZ, 59833 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JIQUILPAN Y CALLE APATZINGÁN, AVENIDA 

FRANCISCO I. MADERO  LA CALLE LA LUZ DE LA 

COLONIA LA LUZ SE LOCALIZA AL SU, lon:-

102.31600088, lat:19.93771082}}

20-06-2020 31-10-2020 234,504.37            234,504.37            234,504.37           234,504.37           234,504.37           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 001, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1361535.34, importe_modificado:1355833.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:236.4}}

{1728672/proyecto_PROCESO, 

1728672/proyecto_INICIO, 

1728672/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728865 Proyecto de 

inversión
589,296.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589296.4, modificado:589296.4}}

CONSTRUCCIÓN DE NORIA PARA AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA EN LA COLONIA 

EMPLEADOS MUNICIPALES Y LA GUAYABERA CON 

EQUIPAMIENTO PARA SUCCION DE AGUA - 21613

16 Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21613 S 320 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE LA GUAYABERA CIUDAD 

EMPLEADOS MUNICIPALES, 60920 ARTEAGA, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE SAN MARTIN Y CALLE GUAYABERA, CALLE 

EMPLEADOS MUNICIPALES  SE UBICA ENTRE LAS 

COLONIAS DE LA SAN MARTIN Y LA COLONIA E, 

lon:-102.29864742, lat:18.36498714}}

08-06-2020 31-07-2020 589,296.40            589,296.40            589,296.40           589,296.40           589,296.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2020, 

contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA BLANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1651648.76, importe_modificado:1651648.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728865/proyecto_INICIO, 

1728865/proyecto_PROCESO, 

1728865/proyecto_FIN, 

1728865/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729023
Proyecto de 

inversión
2,022,067.03          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2022067.03, modificado:2022067.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   TACÁMBARO DE 

CODALLOS ASENTAMIENTO LOS PINOS - 22012

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 22012 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1508.0, 

meta_modificada:1508.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN COLONIA LOS 

PINOS, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, 

TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE GRAL FRANCISCO VILLA Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE HIDALGO SUR  POR EL PARQUE 

MUNICIPAL A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIM, 

lon:-101.45774982, lat:19.23080987}}

02-03-2020 15-05-2020 2,022,067.03         2,022,067.03         2,022,067.03       2,022,067.03       2,022,067.03       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/006-

2020, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2022069.34, 

importe_modificado:2022069.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1508.0}}

{1729023/proyecto_FIN, 

1729023/proyecto_INICIO, 

1729023/proyecto_FIN, 

1729023/proyecto_INICIO, 

1729023/proyecto_PROCESO, 

1729023/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729286
Proyecto de 

inversión
1,112,954.04          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1112954.04, modificado:1112954.04}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TURICATO 

LOCALIDAD   LOS CUIRINDALES ASENTAMIENTO 

LOS CUIRINDALES - 22736

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE TURICATO CON 

CONTRATISTA
22736 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:131.0, 

meta_modificada:131.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:467, 

direccion:BRECHA TRAMO TURICATO  - LOS 

CUIRINDALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 100 RANCHO LOS CUIRINDALES, 61693 LOS 

CUIRINDALES, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA IRAPEO-LOS 

CURINDALES Y BRECHA PUERTO DE 

ZURUCUPARATARO-LOS CUR, lon:-

101.38104019, lat:18.95553212}}

05-03-2020 23-04-2020 1,112,954.04         1,112,954.04         1,112,954.04       1,112,954.04       1,112,954.04       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1112954.04, 

importe_modificado:1112954.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:131.0}}

{1729286/proyecto_FIN, 

1729286/proyecto_PROCESO, 

1729286/proyecto_INICIO, 

1729286/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730092
Proyecto de 

inversión
128,491.02              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:128491.02, modificado:122295.64}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE EFRÉN CAPIZ ENTRE LA CARRETERA A EL 

PLATANAL Y CALLE MIGUEL REGALADO EN 

JACONA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL PLATANAL  EL 

CUIJE  ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL PLATANAL  EL 

CUIJE - 25046

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
25046 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:84.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, 

direccion:CALLE EFRÉN CAPIZ INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), 

59900 SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), JACONA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JACONA EL PLATANAL Y CALLE 

MIGUEL REGALADO, CALLE IGNACIO COMON, 

lon:-102.26742772, lat:19.93572306}}

22-06-2020 31-10-2020 122,295.64            122,295.64            122,295.64           122,295.64           122,295.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 007, contratista:COAMETA, S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:640673.35, importe_modificado:444127.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:84.26}}

{1730092/proyecto_INICIO, 

1730092/proyecto_FIN, 

1730092/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301734887 Proyecto de 

inversión
20,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:19720.93}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMUATO 

ASENTAMIENTO JANAMUATO - 26268

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
26268 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS ORIENTE, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA CONSTA DE 

CONSTRUCCIÓN DE ESTUF, lon:-101.58487046, 

lat:20.099792}}

01-06-2020 30-06-2020 19,720.93               19,720.93               19,720.93              19,720.93              19,720.93              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:20000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1734887/proyecto_INICIO, 

1734887/proyecto_FIN, 

1734887/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 20, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301734906
Proyecto de 

inversión
1,044,108.34          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1044108.34, modificado:1044108.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL FRESNO DE 

CONTEPEC MUNICIPIO DE CONTEPEC - 26293

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 26293 S 2210 1974 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1262.0, 

meta_modificada:1262.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE EL FRESNO PUEBLO CONTEPEC, 

61020 CONTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE PROGRESO  CALLE EL FRESNO 

CABECERA MUNICIPAL DE CONTEPEC, 

MICHOACAN. PARALELO A LA CALLE 5 DE MAYO, 

lon:-100.16099992, lat:19.95537431}}

02-03-2020 10-04-2020 1,044,108.34         1,044,108.34         1,044,108.34       1,044,108.34       1,044,108.34       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/006/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:1044108.34, importe_modificado:1044108.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1262.0}}

{1734906/proyecto_INICIO, 

1734906/proyecto_FIN, 

1734906/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735357 Proyecto de 

inversión
220,556.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220556.75, modificado:220556.75}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

PROLONGACION DE HIDALGO HACIA LA 

DEPORTIVA DE CONTEPEC MICHOACAN - 26914

16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 26914 S 120 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION DE HIDALGO 

PROLONGACION CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE 

CALLE HIDALGO NORTE, CALLE CALLE CIRCUITO 

LIBRAMIENTO  EL DRENAJE SANITARIO SE 

ENCUENTR, lon:-100.16351264, 

lat:19.94656964}}

13-04-2020 04-05-2020 220,556.75            220,556.75            220,556.75           220,556.75           220,556.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/011/2020, contratista:ANDRES 

CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:220556.75, importe_modificado:220556.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:190.0}}

{1735357/proyecto_INICIO, 

1735357/proyecto_FIN, 

1735357/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735755 Proyecto de 

inversión
615,334.09              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:615334.09, modificado:612623.89}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y 

DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

DE  LOS SABINOS - 27492

16 Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACÁN
27492 S 51 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1301.6, 

meta_modificada:1301.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO 

PATZCUARO  - APATZINGAN  KILÓMETRO 74 + 

600 RANCHERIA LOS SABINOS, 61752 LOS 

SABINOS, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA PATZCUARO-

APATZINGAN Y CAMINO ENTRADA A LA 

LOCALIDAD, BRECHA, lon:-101.78890626, 

lat:19.07245784}}

15-06-2020 19-09-2020 612,623.89            612,623.89            612,623.89           612,623.89           612,623.89           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:615334.09, 

importe_modificado:612623.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1301.6}}

{1735755/proyecto_INICIO, 

1735755/proyecto_FIN, 

1735755/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736388
Proyecto de 

inversión
230,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230000.0, modificado:230000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN 

MORELOS - 28414

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28414 S 1470 980 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2300.0, 

meta_modificada:2300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOAQUIN 

MORELOS  - SAN JOSE CORRALES Y LOS REYES 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SAN JOAQUÍN MORELOS, 61072 SAN JOAQUÍN 

MORELOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE , lon:-100.24134793, 

lat:19.75042396}}

10-05-2020 19-05-2020 230,000.00            230,000.00            230,000.00           230,000.00           230,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:230000.0, 

importe_modificado:230000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2300.0}}

{1736388/proyecto_FIN, 

1736388/proyecto_PROCESO, 

1736388/proyecto_INICIO, 

1736388/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737115
Proyecto de 

inversión
867,841.85              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867841.85, modificado:893419.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE 

MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE MANUEL 

DOBLADO Y EL RÍO CELIO EN JACONA LOCALIDAD 

JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO NUEVA 

ESPAÑA - 29268

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
29268 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:941.0, 

meta_modificada:951.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR 

SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MANUEL DOBLADO Y CERRADA RÍO 

CELIO, CALLE JUSTO SIERRA  SE LOCALIZA AL ESTE 

DE LA CIUDAD ENTRE LA CALLES, lon:-

102.30435247, lat:19.95322115}}

22-06-2020 31-10-2020 893,419.15            893,419.15            893,419.15           893,419.15           893,419.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 006, contratista:CONSTRUCCIONES ALJET SA CV, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1227633.74, importe_modificado:993683.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:951.56}}

{1737115/proyecto_INICIO, 

1737115/proyecto_FIN, 

1737115/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737175
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:299851.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   RINCÓN DEL 

TEPETATE - 29347

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 29347 S 34 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.0, 

meta_modificada:187.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:18, 

direccion:CALLEJON FRANCISCO I MADERO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 

00000 RINCÓN DEL TEPETATE, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA,    LA ESCUELA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA 

ENTRADA, lon:-102.14828844, lat:19.93834849}}

01-06-2020 31-08-2020 299,851.88            299,851.88            299,851.88           299,851.88           299,851.88           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FIII/00

6, contratista:JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, 

convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:299851.88, 

importe_modificado:299851.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:187.0}}

{1737175/proyecto_INICIO, 

1737175/proyecto_FIN, 

1737175/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737412 Proyecto de 

inversión
462,111.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462111.0, modificado:462111.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA EL SAÚCO EN 

LA CALLE PROLONGACIÓN CARRILLO PUERTO 

ENTRE LAS CALLES FLOR DE LOTO Y PERIFÉRICO 

ORIENTE - 29665

16 Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL URUAPAN 

MICHOACAN
29665 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:347.0, 

meta_modificada:347.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION CARRILLO PUERTO 

COLONIA EL SAÚCO, 60135 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FLOR DE 

LOTO Y CALLE PERIFÉRICO ORIENTE, 

PROLONGACION CARRILLO PUERTO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA PROLONGACIÓN 

CARRILL, lon:-102.01813274, lat:19.41459763}}

15-06-2020 13-08-2020 462,111.00            462,111.00            462,111.00           462,111.00           462,111.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-09-

IR-2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:462111.0, importe_modificado:462111.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:347.0}}

{1737412/proyecto_INICIO, 

1737412/proyecto_FIN, 

1737412/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301737501
Proyecto de 

inversión
645,940.22              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:645940.22, modificado:645940.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE CIRCUITO 

LIBRAMIENTO HACIA LA DEPORTIVA EN 

CONTEPEC - 29774

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 29774 S 2210 1974 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CIRCUITO LIBRAMIENTO PUEBLO 

CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

JUAREZ Y CALLE HIDALGO SUR, CALLE 

LIBRAMIENTO  CALLE CIRCUITO LIBRAMIENTO 

HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CONT, lon:-100.16784461, 

lat:19.94332732}}

19-02-2020 10-04-2020 645,940.22            645,940.22            645,940.22           645,940.22           645,940.22           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/004/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:645940.22, importe_modificado:645940.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1737501/proyecto_PROCESO, 

1737501/proyecto_INICIO, 

1737501/proyecto_FIN, 

1737501/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737874
Proyecto de 

inversión
293,549.67              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:293549.67, modificado:293549.67}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA LOCALIDAD DE ESPINOSA EN CALLE 

PRINCIPAL CON TUBERIA DE DIEZ PULGADAS - 

30228

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30228 S 66 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:694, 

direccion:CALLE CALLE DE ESPINOSA PUEBLO 

ESPINOSA, 60930 LA VUELTA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

ESPINOSA Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

CALLE POR CANCHA DE FUT  SE UBICA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE ESPINOSA CERCA DE LA , 

lon:-102.24137106, lat:18.49376057}}

15-06-2020 15-08-2020 293,549.67            293,549.67            293,549.67           293,549.67           293,549.67           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1371005.01, 

importe_modificado:1371005.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1737874/proyecto_INICIO, 

1737874/proyecto_PROCESO, 

1737874/proyecto_FIN, 

1737874/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737968
Proyecto de 

inversión
174,260.26              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174260.26, modificado:174260.26}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   LAS HEMBRILLAS ASENTAMIENTO 

LAS HEMBRILLAS - 30334

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30334 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:84, 

direccion:CALLE CAMINO DE LAS HEMBRILLAS 

PUEBLO LAS HEMBRILLAS, 60925 LAS 

HEMBRILLAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO CAMINO DE LAS 

HEMBRILLAS Y CALLE CALLE A LA MINA, CALLE 

CALLE A ELSALITRE  SE UBICA EN LA COMUNIDAD 

DE LAS HEMB, lon:-102.38207735, 

lat:18.26872593}}

15-06-2020 15-08-2020 174,260.26            174,260.26            174,260.26           174,260.26           174,260.26           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, importe_modificado:1510805.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:320.0}}

{1737968/proyecto_PROCESO, 

1737968/proyecto_FIN, 

1737968/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738071
Proyecto de 

inversión
331,153.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331153.4, modificado:331153.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS EN TARÍMBARO LOCALIDAD   EL 

PUESTO ASENTAMIENTO EL PUESTO - 30445

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30445 S 85 82 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:47, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL PUESTO, 

58885 EL PUESTO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE 

UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA 

COMUNIDAD AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.185782, lat:19.80899176}}

31-03-2020 08-06-2020 331,153.40            331,153.40            331,153.40           331,153.40           331,153.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-12-20, 

contratista:JUAN AGUSTIN JACOBO ZAVALA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:331153.4, 

importe_modificado:331153.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:135.0}}

{1738071/proyecto_INICIO, 

1738071/proyecto_FIN, 

1738071/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738213
Proyecto de 

inversión
528,220.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:528220.2, modificado:528220.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS  EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA  DE LA COMUNIDAD DE 

AGUACALIENTE  MUNICIPIO DE CONTEPEC - 

30591

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30591 S 556 525 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, 

direccion:CALLE CALLE HACIA EL BORDO EJIDO 

AGUA CALIENTE, 61050 AGUA CALIENTE, 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDA COMO SEPTIMA Y CALLE 

CONOCIDA COMO QUINTA, CALLE DE LA 

ESCUELA  LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

PARCELA ESCO, lon:-100.16984258, 

lat:19.89790068}}

25-05-2020 21-08-2020 528,220.20            528,220.20            528,220.20           528,220.20           528,220.20           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/015/2020, contratista:SAVEN 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:528220.2, importe_modificado:528220.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1738213/proyecto_INICIO, 

1738213/proyecto_PROCESO, 

1738213/proyecto_FIN, 

1738213/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738361
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL GIGANTE - 30782
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA
30782 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:47, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION EL 

GIGANTE  - ESCUELA EL GIGANTE MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL GIGANTE, 

61084 EL GIGANTE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA EL GIGANTE Y 

TE, lon:-100.1972879, lat:19.84380121}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738361/proyecto_FIN, 

1738361/proyecto_PROCESO, 

1738361/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738507
Proyecto de 

inversión
730,343.97              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:730343.97, modificado:912083.91}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 

EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE 

CUTO DEL PORVENIR - 30923

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30923 S 2089 2058 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:758.0, 

meta_modificada:758.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CUTO DEL 

PORVENIR, 58881 CUTO DEL PORVENIR, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EN LA CALLE MORELOS CERCA DE LA 

PLAZA., lon:-101.14372403, lat:19.87256683}}

31-03-2020 28-06-2020 912,083.91            912,083.91            912,083.91           912,083.91           912,083.91           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-17-20, 

contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:730343.97, 

importe_modificado:730343.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:758.0}}

{1738507/proyecto_INICIO, 

1738507/proyecto_FIN, 

1738507/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738670
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA AMÉRICA - 31084
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31084 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO 

TLALPUJAHUA  - CONTEPEC  KILÓMETRO 2 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA 

AMÉRICA, 61083 LA AMÉRICA, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA LA 

AMERICA Y TERRACERIA BANCOS DE CANTE, lon:-

100.17182243, lat:19.82089216}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738670/proyecto_INICIO, 

1738670/proyecto_PROCESO, 

1738670/proyecto_FIN, 

1738670/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738918
Proyecto de 

inversión
1,968,563.60          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1968563.6, modificado:1968563.6}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 

MORELOS ESQ. FELIX IRETA EN LA LOCALIDAD DE 

TEJARO - 31392

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 31392 S 1952 1806 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2951.0, 

meta_modificada:2951.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TÉJARO DE 

LOS IZQUIERDO, 58890 TÉJARO DE LOS 

IZQUIERDO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE FELIZ 

IRETA, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA AL 

NORTE DEL PUEBLO SALIDA A CUPARATARO, lon:-

101.09753826, lat:19.83608569}}

08-06-2020 06-08-2020 1,968,563.60         1,968,563.60         1,968,563.60       1,968,563.60       1,968,563.60       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-32-20, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA 

S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, 

monto:2146938.6, importe_modificado:2146938.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2951.0}}

{1738918/proyecto_FIN, 

1738918/proyecto_PROCESO, 

1738918/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739085
Proyecto de 

inversión
649,207.36              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649207.36, modificado:649207.36}}

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTE EN CALLE CIRCUITO LIBRAMIENTO HACIA 

LA DEPORTIVA EN CONTEPEC - 31611

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 31611 S 2210 1974 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CIRCUITO LIBRAMIENTO PUEBLO 

CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

JUAREZ Y CIRCUITO LIBRAMIENTO, CALLE 

HIDALGO SUR  CIRCUITO LIBRAMIENTO HACIA LA 

DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CONTEPEC MICHO, lon:-100.16794117, 

lat:19.94339287}}

01-05-2020 20-05-2020 649,207.36            649,207.36            649,207.36           649,207.36           649,207.36           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/013/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:649207.36, importe_modificado:649207.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1739085/proyecto_INICIO, 

1739085/proyecto_PROCESO, 

1739085/proyecto_FIN, 

1739085/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739140
Proyecto de 

inversión
1,344,615.35          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1344615.35, modificado:1344615.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CECYTEM EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ DE MORELOS, MUNICIPIO DE 

TURICATO, MICHOACÁN. - 31693

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 31693 S 200 100 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ   - 

santa cruz  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined PUEBLO SANTA CRUZ DE 

MORELOS, 61694 SANTA CRUZ DE MORELOS, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO PASANDO EL ARROYO Y CAMINO 

CECYTEM, lon:-101.35122918, lat:18.78698872}}

05-03-2020 30-04-2020 1,344,615.35         1,344,615.35         1,344,615.35       1,344,615.35       1,344,615.35       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/045, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑÉZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1344615.35, 

importe_modificado:1344615.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:744.0}}

{1739140/proyecto_INICIO, 

1739140/proyecto_PROCESO, 

1739140/proyecto_FIN, 

1739140/proyecto_PROCESO, 

1739140/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739301
Proyecto de 

inversión
321,320.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:321320.0, modificado:321320.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES - 31878

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31878 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, 

direccion:BRECHA TRAMO SAGRADO CORAZON  - 

SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES, 61080 SANTA MARÍA 

DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENT, lon:-100.21048737, 

lat:19.78153627}}

04-05-2020 20-05-2020 321,320.00            321,320.00            321,320.00           321,320.00           321,320.00           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/008, contratista:ÁNGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:321220.0, 

importe_modificado:321220.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1739301/proyecto_PROCESO, 

1739301/proyecto_INICIO, 

1739301/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739329 Proyecto de 

inversión
259,829.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259829.56, modificado:259829.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN AÉREA EN LA PRIVADA DE LAS FLORES, 

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 31905

16 Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 31905 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LAS FLORES COLONIA SAN 

ANTONIO, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

SEGUNDA LA FLORIDA Y PRIVADA JAZMINES, 

CALLE LA NUEVA FLORIDA  LA PRIVADA LAS 

FLORES SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 

SEGUNDA , lon:-101.41367765, 

lat:19.57164002}}

01-07-2020 31-07-2020 259,829.56            259,829.56            259,829.56           259,829.56           259,829.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2020/AD-

06, contratista:PROACSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LAGUNILLAS, monto:259829.56, 

importe_modificado:259829.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1739329/proyecto_PROCESO, 

1739329/proyecto_INICIO, 

1739329/proyecto_FIN, 

1739329/proyecto_PROCESO, 

1739329/proyecto_FIN, 

1739329/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739437
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  EMPEDRADO SIMPLE  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   BUENOS AIRES - 32030
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32030 S 237 263 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1160.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, 

direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO BUENOS 

AIRES, 60780 BUENOS AIRES, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, 

CALLE FRANCISCO J. MÚJICA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA GLORIETA UBICADA EN EL 

CENTRO DE LA, lon:-102.18176939, 

lat:19.07412707}}

01-06-2020 31-08-2020 1,200,000.00         1,200,000.00         1,200,000.00       1,200,000.00       1,200,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2020, 

contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1739437/proyecto_INICIO, 

1739437/proyecto_FIN, 

1739437/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739542
Proyecto de 

inversión
199,900.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199900.0, modificado:199900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO 

HIDALGO PUENTE DE TIERRA - 32168
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 32168 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:116.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, 

direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA PUENTE 

DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  POR LA CLÍNICA DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD, lon:-100.70981893, 

lat:19.50841986}}

25-04-2020 29-05-2020 199,900.00            199,900.00            199,900.00           199,900.00           199,900.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

039/2020, contratista:JOSE LUIS BENEGAS HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:199900.0, importe_modificado:199900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:116.15}}

{1739542/proyecto_INICIO, 

1739542/proyecto_FIN, 

1739542/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739900
Proyecto de 

inversión
199,900.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199900.0, modificado:199900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO 

HIDALGO CD HIDALGO COL RINCÓN DE DOLORES 

CALLE PEDREGAL - 32564

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 32564 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PEDREGAL COLONIA RINCÓN DE 

DOLORES, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AV. 

DOLORES Y CALLE FCO. PÉREZ, CALLE CONOCIDO  

POR LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-

100.57490164, lat:19.67775461}}

25-04-2020 29-05-2020 199,900.00            199,900.00            199,900.00           199,900.00           199,900.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

040/2020, contratista:JOSE LUIS BENEGAS HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:199900.0, importe_modificado:199900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1739900/proyecto_INICIO, 

1739900/proyecto_FIN, 

1739900/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740233
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99894.99}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO 

ASENTAMIENTO JANAMBO - 32992

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
32992 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 

VALERIO SALDAÑA RANCHERIA JANAMBO, 58513 

JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ  

LAS CALLES DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE 

ENCUENTRA, lon:-101.52693215, 

lat:20.20554864}}

15-06-2020 15-07-2020 99,894.99               99,894.99               99,894.99              99,894.99              99,894.99              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-045, 

contratista:RICARDO SUAREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:99975.75, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1740233/proyecto_INICIO, 

1740233/proyecto_FIN, 

1740233/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301741884
Proyecto de 

inversión
749,136.72              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749136.72, modificado:749136.72}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUIRAMBA, EN LA COLONIA DETRÁS DEL COBAEM 

- 35044

16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 35044 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:549.0, 

meta_modificada:549.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 14 TRAMO 

MORELIA  - PATZCUARO  KILÓMETRO 34 + 300 

PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, 

HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

SIN NOMBRE  MARGEN DERECHO DE LA 

CARRETERA M, lon:-101.44488357, 

lat:19.54681778}}

27-01-2020 20-03-2020 749,136.72            749,136.72            749,136.72           749,136.72           749,136.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-

2021/DOP/AD/2020-01, contratista:osvaldo rojas ángeles, 

convocante:ayuntamiento de huiramba, monto:749136.72, 

importe_modificado:749136.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:549.0}}

{1741884/proyecto_INICIO, 

1741884/proyecto_FIN, 

1741884/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301742432 Proyecto de 

inversión
404,339.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404339.49, modificado:404339.49}}

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HUIRAMBA, 

EN LA TENENCIA DE TUPATARO EN LA CALLE DEL 

CENTRO CULTURAL - 35713

16 Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 35713 S 1500 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, 

direccion:RANCHERIA TUPÁTARO, 61648 

TUPÁTARO, HUIRAMBA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO,    LA CALLE QUE LLEVA AL 

CENTRO CULTURAL, lon:-101.49238539, 

lat:19.49922368}}

25-05-2020 24-07-2020 404,339.49            404,339.49            404,339.49           404,339.49           404,339.49           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-

2021/DOP/AD/2020-09, contratista:PAVIMENTOS Y 

CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A. DE C.V., 

convocante:ayuntamiento de huiramba, monto:404339.49, 

importe_modificado:404339.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:460.0}}

{1742432/proyecto_FIN, 

1742432/proyecto_INICIO, 

1742432/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742549
Proyecto de 

inversión
129,793.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129793.2, modificado:121142.13}}

MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR  BARDAS 

PERIMETRALES  EN TINGÜINDÍN LOCALIDAD   

TINGÜINDÍN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 

35850

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
35850 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE MARGARITA COLONIA SAN 

MIGUEL, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA, CALLE JAZMIN  EL JARDÍN DE 

NIÑOS SE UBICA EN LA COLONIA SAN MIGUEL EN 

LA CABECERA , lon:-102.4767745, 

lat:19.74039109}}

15-06-2020 31-07-2020 121,142.13            121,142.13            121,142.13           121,142.13           121,142.13           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/009/2020, contratista:ARC-

TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN 

MICHOACAN, monto:121142.13, 

importe_modificado:121142.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:39.0}}

{1742549/proyecto_INICIO, 

1742549/proyecto_PROCESO, 

1742549/proyecto_INICIO, 

1742549/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742631
Proyecto de 

inversión
1,247,868.73          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1247868.73, modificado:1157008.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TINGÜINDÍN LOCALIDAD   TINGÜINDÍN 

ASENTAMIENTO LA ERMITA - 35943

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
35943 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1044.0, 

meta_modificada:1017.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE LA CHEMBA COLONIA LA 

ERMITA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CALLE CIRCUITO ANTONIO PARDO 

LOPEZ, BOULEVARD FRANCISCO J MUJICA  LA 

CALLE SE UBICA TERMINANDO LA CALLE BENITO 

JUAREZ, lon:-102.48203069, lat:19.73286144}}

01-04-2020 30-06-2020 1,157,008.04         1,157,008.04         1,157,008.04       1,157,008.04       1,157,008.04       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/005/2020-01, 

contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:1229793.24, importe_modificado:1157008.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1017.0}}

{1742631/proyecto_INICIO, 

1742631/proyecto_PROCESO, 

1742631/proyecto_FIN, 

1742631/proyecto_INICIO, 

1742631/proyecto_FIN, 

1742631/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742890 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 36432
16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
36432 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS 

CENTRO  - LOS HORNOS LAGUNILLAS MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS 

REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

LOS HORNO, lon:-100.19250391, 

lat:19.80830055}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1742890/proyecto_FIN, 

1742890/proyecto_PROCESO, 

1742890/proyecto_INICIO, 

1742890/proyecto_FIN, 

1742890/proyecto_INICIO, 

1742890/proyecto_PROCESO, 

1742890/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743494 Proyecto de 

inversión
539,594.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539594.08, modificado:539594.08}}

CONSTRUCCION  SANITARIOS (TRES POR OCHO) 

EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL 

FRACCIONAMIENTO RUISEÑORES - 37909

16 Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 37909 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:168, 

direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO 

LOS RUISEÑORES, 58893 LOS RUISEÑORES, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA 

AL FRACCIONAMIENTO FRENTE A LA GLORIETA 

DE A, lon:-101.10322083, lat:19.76254999}}

31-03-2020 28-07-2020 539,594.08            539,594.08            539,594.08           539,594.08           539,594.08           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-23-20, 

contratista:ARQ. GUSTAVO ROBLES NEGRETE, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:744509.11, 

importe_modificado:744509.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1743494/proyecto_INICIO, 

1743494/proyecto_FIN, 

1743494/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743521
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ CORRALES - 

37966

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37966 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE 

CORRALES  - ROSA AZUL MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 

61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

SAN JOSE CORRAL, lon:-100.25860988, 

lat:19.73129765}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743521/proyecto_FIN, 

1743521/proyecto_PROCESO, 

1743521/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743781
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD EJIDO SAN LORENZO - 

38549

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38549 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SAN 

LORENZO  - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EJIDO SAN LORENZO, 

61065 EJIDO SAN LORENZO, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

SANTA CRUZ Y VER, lon:-100.17418371, 

lat:19.77259137}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743781/proyecto_INICIO, 

1743781/proyecto_PROCESO, 

1743781/proyecto_FIN, 

1743781/proyecto_INICIO, 

1743781/proyecto_PROCESO, 

1743781/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743799 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN JUAN 

TLALPUJAHUILLA  TLALPUJAHUILLA - 38586

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38586 S 4 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO 

TLALPUJAHUA  - EL ORO  KILÓMETRO 4 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), 

61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA 

(TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN 

DE OCAMPO, lon:-100.15900013, 

lat:19.79286301}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743799/proyecto_FIN, 

1743799/proyecto_INICIO, 

1743799/proyecto_PROCESO, 

1743799/proyecto_INICIO, 

1743799/proyecto_PROCESO, 

1743799/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743828 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  MONTE ALEGRE - 

38636

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38636 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:53, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTE ALEGRE  - 

SAGRADO CORAZON MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA MONTE ALEGRE, 61082 

MONTE ALEGRE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACERIA SAGRADO 

CORAZON Y TERRAC, lon:-100.21679672, 

lat:19.79901227}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743828/proyecto_INICIO, 

1743828/proyecto_PROCESO, 

1743828/proyecto_INICIO, 

1743828/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743954
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DEL POZO 

PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 38947

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
38947 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DEL POZO 

PROFUNDO DE AGUA POTABLE RANCHERIA ISLA 

DE CIRIO (ISLA DE LOS PUERCOS), 58924 ISLA DE 

TZIRIO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE ENFRENTE DE LA CANCHA DE , 

lon:-100.99312688, lat:19.91771727}}

04-05-2020 04-06-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           500,000.00           500,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1743954/proyecto_INICIO, 

1743954/proyecto_FIN, 

1743954/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744079
Proyecto de 

inversión
771,241.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:771241.11, modificado:771241.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA 

MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA EN 

CALLE LA CRUZ EN LA COLONIA LA CRUZ - 39218

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
39218 S 3000 2400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CALLE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA 

DE LA CRUZ, 58420 QUIROGA, QUIROGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VASCO 

DE QUIROGA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 

JUSTO SIERRA  SOBRE LA AV. VASCO DE 

QUIROGA SALIDA A MORELIA DERECHO SOBRE 

LA PROL., lon:-101.51836813, lat:19.66101467}}

13-05-2020 13-07-2020 771,241.11            771,241.11            771,241.11           771,241.11           771,241.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPUAD/FAIS/004/2020, 

contratista:JAVIER CALDERON CENDEJAS, convocante:MUNICIPIO 

DE QUIROGA MICHOACAN, monto:771241.11, 

importe_modificado:771241.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:348.0}}

{1744079/proyecto_INICIO, 

1744079/proyecto_FIN, 

1744079/proyecto_PROCESO, 

1744079/proyecto_INICIO, 

1744079/proyecto_FIN, 

1744079/proyecto_PROCESO, 

1744079/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744494 Proyecto de 

inversión
219,644.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:219644.76, modificado:219644.76}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   EL CUAJILOTE ASENTAMIENTO EL 

CUAJILOTE - 40079

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
40079 S 500 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE ACCESO 

PRINCIPAL A EL CUAJILOTE EL SEGUNDO VADO 0 

SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO 

EL CUAJILOTE, 61990 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE A 200M DE LA CENADURIA LOPEZ , lon:-

100.69093163, lat:18.45837718}}

22-06-2020 31-07-2020 219,644.76            219,644.76            219,644.76           219,644.76           219,644.76           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85624, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:219644.76, importe_modificado:219644.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1744494/proyecto_FIN, 

1744494/proyecto_INICIO, 

1744494/proyecto_FIN, 

1744494/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301744571
Proyecto de 

inversión
227,672.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:227672.0, modificado:227672.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

DE VILLA MADERO - 40236
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 40236 S 58 42 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

LÁZARO CÁRDENAS, 58480 VILLA MADERO, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE CUERAMO  ESTA ACCION SE 

UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

FRANCIS, lon:-101.28555618, lat:19.3878289}}

25-05-2020 13-06-2020 227,672.00            227,672.00            227,672.00           227,672.00           227,672.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85056, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:227672.0, 

importe_modificado:227672.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1744571/proyecto_FIN, 

1744571/proyecto_INICIO, 

1744571/proyecto_PROCESO, 

1744571/proyecto_FIN, 

1744571/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744703
Proyecto de 

inversión
804,747.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804747.7, modificado:804747.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL 

BOSQUE - 40492

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPÁL 40492 S 112 99 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, 

direccion:CALLE CAMINO A ACATEN RANCHERIA 

EL BOSQUE, 58485 EL BOSQUE, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA 

TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA CANCHA DE 

LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE EL CAMINO A 

ACATEN A 30 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

A, lon:-101.31239451, lat:19.31480157}}

01-06-2020 31-07-2020 804,747.70            804,747.70            804,747.70           804,747.70           804,747.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IDEP/002/2020, 

contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. 

DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:804747.7, importe_modificado:804747.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1744703/proyecto_INICIO, 

1744703/proyecto_FIN, 

1744703/proyecto_PROCESO, 

1744703/proyecto_FIN, 

1744703/proyecto_PROCESO, 

1744703/proyecto_INICIO, 

1744703/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745031 Proyecto de 

inversión
210,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLOPEO EN 

OCAMPO, LOCALIDAD DE RANCHO ESCONDIDO, 

CAMINO DE JOSE LUIS. - 41231

16 Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
41231 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:41, 

direccion:CALLE HACIA LAS ULTIMAS CASAS DE 

RANCHO ESCONDIDO PARTE UNO EJIDO RANCHO 

ESCONDIDO, 61467 MANZANA RANCHO 

ESCONDIDO, OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO HACIA RANCHO 

ESCONDIDO PARTE DOS Y CARRETERA HACIA 

ANGANGUEO, CARRETERA H, lon:-100.28139493, 

lat:19.59200775}}

02-02-2020 31-12-2020 210,000.00            210,000.00            210,000.00           210,000.00           210,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86446, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:210000.0, 

importe_modificado:210000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1745031/proyecto_INICIO, 

1745031/proyecto_FIN, 

1745031/proyecto_PROCESO, 

1745031/proyecto_FIN, 

1745031/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301745134
Proyecto de 

inversión
31,249.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31249.74, modificado:31249.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   MARITANGACHO 

ASENTAMIENTO MARITANGACHO - 41466

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 41466 S 5 3 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:106, 

direccion:CALLE CONOCIDA MARITANGACHO 

INTERIOR SN RANCHERIA MARITANGACHO, 

61695 MARITANGACHO, TURICATO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO SE LOCALIZA 

SOBRE LA CARRETERA ES LA PRIMER CASA AL 

ENTRAR A ESTA COMUNIDAD Y CAMINO SE 

LOCALIZA SOBRE, lon:-101.40079403, 

lat:18.88312629}}

29-06-2020 28-07-2020 31,249.74               31,249.74               31,249.74              31,249.74              31,249.74              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1745134/proyecto_INICIO, 

1745134/proyecto_FIN, 

1745134/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745566
Proyecto de 

inversión
765,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:765000.0, modificado:765000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN 

TANCITARO, LOCALIDAD EL CHUPADERO - 45526

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 45526 S 10 9 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:72, 

direccion:CALLE CALLEJON PRINCIPAL DE LA 

COMUINIDAD RANCHERIA EL CHUPADERO, 

60485 EL CHUPADERO, TANCÍTARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SALIDA A LA 

COMUNIDAD DE ACUMBARO Y CALLE ACCESO 

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD,    EN LAS 

INSTALACIONES D, lon:-102.33707095, 

lat:19.2586164}}

30-03-2020 15-06-2020 765,000.00            765,000.00            765,000.00           765,000.00           765,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-

FIII/2020/01, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:812300.64, 

importe_modificado:812300.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:576.0}}

{1745566/proyecto_FIN, 

1745566/proyecto_PROCESO, 

1745566/proyecto_INICIO, 

1745566/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745590
Proyecto de 

inversión
2,231,681.70          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2231681.7, modificado:2231681.7}}

MANTENIMIENTO CON RIEGO DE SELLO EN 

CARRETERA TANHUATO-TARIMORO DEL CAD 

00+000 AL CAD 04+200, EN EL MUNICIPIO DE 

TANHUATO - 45588

16
Michoacán de 

Ocampo
86 Tanhuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE TANHUATO 

MICHOACAN
45588 S 840 475 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:10, 

direccion:CALLE CHAPULTEPEC RANCHO 

TARIMORO, 59237 TARIMORO, TANHUATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE RAYON Y 

CALLE VICENTE SANCHEZ,    EL TRAMO 

CARRETERO ES EL QUE UNE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TANHUATO CON LA LOCALIDAD 

DE TARIMORO EL INIC, lon:-102.33218232, 

lat:20.26876602}}

01-06-2020 30-07-2020 2,231,681.70         2,231,681.70         2,231,681.70       2,231,681.70       2,231,681.70       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/IR-

01/2020, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, 

monto:2231681.7, importe_modificado:2231681.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4200.0}}

{1745590/proyecto_FIN, 

1745590/proyecto_INICIO, 

1745590/proyecto_PROCESO, 

1745590/proyecto_FIN, 

1745590/proyecto_PROCESO, 

1745590/proyecto_FIN, 

1745590/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745878
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

MUNICIPIO  NUMARÁN EN LA LOCALIDAD   LA 

TEPUZA CALLE EMILIANO ZAPATA - 46343

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
46343 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N 

RANCHO LA TEPUZA, 59430 LA TEPUZA, 

NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE GENERAL 

FRANCISCO MURGUIA,    EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN 

LA LOCALI, lon:-101.92711542, 

lat:20.18591451}}

29-06-2020 28-07-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           200,000.00           200,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/007/AD/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE 

OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN 

MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1745878/proyecto_PROCESO, 

1745878/proyecto_INICIO, 

1745878/proyecto_FIN, 

1745878/proyecto_INICIO, 

1745878/proyecto_FIN, 

1745878/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746013
Proyecto de 

inversión
65,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:27794.44}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 46640

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46640 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE FRANCISCO CONTRERAS PEREZ 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LERDO DE 

TEJADA, CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE  LA 

CALL, lon:-101.63079997, lat:20.14471347}}

01-07-2020 31-07-2020 27,794.44               27,794.44               27,794.44              27,794.44              27,794.44              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-126, 

contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:65000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:175.0}}

{1746013/proyecto_INICIO, 

1746013/proyecto_PROCESO, 

1746013/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301746040
Proyecto de 

inversión
629,666.07              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:629666.07, modificado:629666.07}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COMUNIDAD CUANAJILLO GRANDE 

CARRETERA SAN NICOLÁS OBISPO-CUANAJILLO 

DOS TRAMO - 46707

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 46707 S 110 90 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, 

direccion:CALLE SAN NICOLÁS OBISPO-

CUANAJILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA CUANAJILLO GRANDE, 58332 

CUANAJILLO GRANDE, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUANAJILLO  LA 

OB, lon:-101.33515717, lat:19.6521235}}

21-05-2020 19-06-2020 629,666.07            629,666.07            629,666.07           629,666.07           629,666.07           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

048/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO 

MOLINA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., 

monto:629666.07, importe_modificado:629666.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:39.0}}

{1746040/proyecto_INICIO, 

1746040/proyecto_PROCESO, 

1746040/proyecto_FIN, 

1746040/proyecto_INICIO, 

1746040/proyecto_FIN, 

1746040/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746661
Proyecto de 

inversión
366,932.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366932.15, modificado:366932.15}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

VISTA BELLA EN LA LOCALIDAD   DE VILLA 

MADERO - 48295

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 48295 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:314.0, 

meta_modificada:314.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR COLONIA VISTA 

BELLA, 58480 VILLA MADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y  , AVENIDA REVOLUCIÓN 

ORIENTE  ESTA CALLE SE UBICA AL ORIENTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL A 3 CUADRAS DE LA PLAZA 

, lon:-101.27426129, lat:19.39350956}}

15-06-2020 30-06-2020 366,932.15            366,932.15            366,932.15           366,932.15           366,932.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/DRE/003/2020, 

contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:366932.15, importe_modificado:366932.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:314.0}}

{1746661/proyecto_INICIO, 

1746661/proyecto_PROCESO, 

1746661/proyecto_FIN, 

1746661/proyecto_PROCESO, 

1746661/proyecto_FIN, 

1746661/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748556 Proyecto de 

inversión
385,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385000.0, modificado:385000.0}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE 

ZIRACUARETIRO - 53894

16 Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
53894 S 75 70 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 

ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA LIBRE URUAPAN 

TARETAN Y PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO, 

CALLE CUAUHTEMOC  LA CONSTRUCCIÓN SE 

UBICA 100 METROS , lon:-101.91881842, 

lat:19.41789743}}

20-05-2020 10-06-2020 385,000.00            385,000.00            385,000.00           385,000.00           385,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/009/03/2020, 

contratista:IHUITLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:55.0}}

{1748556/proyecto_PROCESO, 

1748556/proyecto_INICIO, 

1748556/proyecto_FIN, 

1748556/proyecto_PROCESO, 

1748556/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748731
Proyecto de 

inversión
454,965.78              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:454965.78, modificado:454965.78}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

MICHOACÁN - 54358

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 54358 S 135 124 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, 

direccion:PUEBLO EL AGUAJE, 61573 EL AGUAJE, 

JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

LA CUAL SE UBICA A ESPALDAS DEL JARDÍN DE LA 

LOCALIDAD DE EL AGUAJE, lon:-100.43350542, 

lat:19.28569578}}

18-05-2020 15-06-2020 454,965.78            454,965.78            454,965.78           454,965.78           454,965.78           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:165.0}}

{1748731/proyecto_FIN, 

1748731/proyecto_PROCESO, 

1748731/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748825
Proyecto de 

inversión
1,672,427.66          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1672427.66, modificado:1672427.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRÁULICO MPIO. DE CHILCHOTA EN  

LA LOCALIDAD  DE CHILCHOTA  CALLE GARDENIAS 

- 54606

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
54606 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1395.0, 

meta_modificada:1395.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LA MESA, 

59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MARGARITAS Y CALLE 

TULIPANES,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

AVENIDA TULIPANES Y LA CALLE MARGARITAS A 

200 METROS APROXIMADAMENTE AL , lon:-

102.11770828, lat:19.84198854}}

19-06-2020 10-08-2020 1,672,427.66         1,672,427.66         1,672,427.66       1,672,427.66       1,672,427.66       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.CHILCHOTA-01-

20, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:1672427.66, 

importe_modificado:1672427.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1395.0}}

{1748825/proyecto_INICIO, 

1748825/proyecto_PROCESO, 

1748825/proyecto_INICIO, 

1748825/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748914
Proyecto de 

inversión
428,224.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428224.35, modificado:428224.35}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS  

ZIRIMICUARO - SOLEDAD - 54884
16

Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
54884 S 42 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1550.0, 

meta_modificada:1550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, 

direccion:CALLE ZIRIMICUARO - LA SOLEDAD 

PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA LIBRE URUAPAN - 

TARETAN Y CAMINO CAMINO LA SOLEDAD - 

PATUAN, CAMINO CAMINO CITIRS - LA SOLEDAD  

LA, lon:-101.93596689, lat:19.40036656}}

18-04-2020 02-05-2020 428,224.35            428,224.35            428,224.35           428,224.35           428,224.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/004/38/2020, 

contratista:HALLEY IBARRA HERRERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:428224.35, importe_modificado:428224.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1550.0}}

{1748914/proyecto_FIN, 

1748914/proyecto_PROCESO, 

1748914/proyecto_INICIO, 

1748914/proyecto_PROCESO, 

1748914/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749015
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399990.63}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. - 55130 16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55130 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:368.0, 

meta_modificada:368.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:37, 

direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL SALTO, 

58960 EL SALTO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS 

AZUCENAS, CALLE LAS CAMELINAS  EL PROYECTO 

SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-

100.64053963, lat:19.90338045}}

01-07-2020 30-11-2020 399,990.63            399,990.63            399,990.63           399,990.63           399,990.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

023/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:399990.63, 

importe_modificado:399990.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:368.0}}

{1749015/proyecto_INICIO, 

1749015/proyecto_FIN, 

1749015/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749098
Proyecto de 

inversión
256,587.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256587.6, modificado:256587.6}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO. 

DE CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD CHILCHOTA EN 

CALLE GARDENIAS - 55306

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
55306 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:199.32, 

meta_modificada:199.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE GARDENIA COLONIA LA MESA, 

59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE 

MARGARITAS,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE 

LA AVENIDA TULIPANES Y LA CALLE MARGARITAS 

A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL SU, lon:-

102.11738522, lat:19.84197059}}

19-06-2020 10-08-2020 256,587.60            256,587.60            256,587.60           256,587.60           256,587.60           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.CHILCHOTA-02-

20, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:256587.6, 

importe_modificado:256587.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:199.32}}

{1749098/proyecto_INICIO, 

1749098/proyecto_PROCESO, 

1749098/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749960
Proyecto de 

inversión
285,859.03              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285859.03, modificado:285859.03}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE  SANITARIO MPIO. 

DE CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD LOS NOGALES 

CALLE CARRETERA NACIONAL - 58161

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
58161 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, 

direccion:CALLE CALLE CARRETERA NACIONAL 

COLONIA LOS NOGALES, 59786 LOS NOGALES, 

CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA CALLE 

SE ENCUENTRA AL BORDE DE LA CARRETERA NA, 

lon:-102.15691487, lat:19.85953953}}

29-06-2020 28-08-2020 285,859.03            285,859.03            285,859.03           285,859.03           285,859.03           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.LOS NOGALES-

03-20, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:285859.03, 

importe_modificado:285859.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1749960/proyecto_INICIO, 

1749960/proyecto_FIN, 

1749960/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750311
Proyecto de 

inversión
83,378.68                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83378.68, modificado:82890.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD  LA VERDURA - 

59118

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
59118 S 42 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:359, 

direccion:RANCHO LA VERDURA, 60864 LA 

VERDURA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA LOS 

OCOTES-SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Y  ,    EN EL 

ÚNICO LUGAR DE ACTOS MÚLTIPLES QUE TIENE 

LA LOCALIDAD, lon:-103.13285472, 

lat:18.51424331}}

13-04-2020 16-05-2020 82,890.00               82,890.00               82,890.00              82,890.00              82,890.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:82890.0, 

importe_modificado:82890.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:19.0}}

{1750311/proyecto_PROCESO, 

1750311/proyecto_INICIO, 

1750311/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750369
Proyecto de 

inversión
141,986.54              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141986.54, modificado:141986.54}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS 

EN CALLE J. TRINIDAD ALVÁREZ EN LA COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS TERCERA SECCIÓN - 59245

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59245 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:171.0, 

meta_modificada:123.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE J. TRINIDAD ALVREZ INTERIOR 0 

PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 58550 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MAGNOLIA Y CALLE EBANO, CALLE DE LA 

CONASUPO  SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA ESC. 

SEC. NO 130, lon:-101.71812345, 

lat:20.15189381}}

09-03-2020 23-03-2020 141,986.54            141,986.54            141,986.54           141,986.54           141,986.54           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD02/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:141986.54, importe_modificado:141986.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:123.0}}

{1750369/proyecto_INICIO, 

1750369/proyecto_FIN, 

1750369/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750372 Proyecto de 

inversión
92,246.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92246.0, modificado:293184.64}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA CECYTE 06 

- 59251
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59251 S 60 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 

INTERIOR SN  CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 

CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE RIO 

CUTZAMALA  SE ENCUENTRA A UNA CUADRA 

DELHOTEL NANYS POSA, lon:-101.64702582, 

lat:18.66748704}}

04-05-2020 16-05-2020 293,184.64            293,184.64            293,184.64           293,184.64           293,184.64           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:293184.64, 

importe_modificado:293184.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.0}}

{1750372/proyecto_INICIO, 

1750372/proyecto_PROCESO, 

1750372/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750390
Proyecto de 

inversión
150,947.58              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150947.58, modificado:150947.58}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   EL MALUCO 

ASENTAMIENTO EL MALUCO EN CALLE SAN JUAN - 

59302

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59302 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:171.0, 

meta_modificada:171.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR 0 

RANCHERIA EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, 

CALLE ZARAGOZA  SE UBICA ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y MORELOS A 10 MTS. AL ESTE DE ESTA 

CAL, lon:-101.674112, lat:20.14768335}}

06-04-2020 20-04-2020 150,947.58            150,947.58            150,947.58           150,947.58           150,947.58           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD10/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:150947.58, importe_modificado:150947.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:171.0}}

{1750390/proyecto_INICIO, 

1750390/proyecto_FIN, 

1750390/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301750420
Proyecto de 

inversión
120,090.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120090.8, modificado:120090.8}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO 

NUEVO ROSARIO DETRAS DEL KINDER EN EL 

POBLADO - 59361

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59361 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE DETRAS DEL KINDER EN EL 

POBLADO INTERIOR 0 PUEBLO NUEVO ROSARIO, 

58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JOSE MARIA PONCE DE LEON Y 

CALLE JOSE MARIA LICEAGA, CALLE JOSE SIXTO 

VERDUZCO  , lon:-101.71523902, 

lat:20.14225922}}

01-06-2020 10-06-2020 120,090.80            120,090.80            120,090.80           120,090.80           120,090.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD19/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:120090.6, importe_modificado:120090.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1750420/proyecto_PROCESO, 

1750420/proyecto_INICIO, 

1750420/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750526
Proyecto de 

inversión
467,606.36              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:467606.36, modificado:467606.38}}

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CALLE LUIS G URBINA, COLONIA LOMA LINDA 

MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 59662

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 59662 S 2250 2250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:339.0, 

meta_modificada:339.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, 

direccion:CALLE LUIS G URBINA COLONIA LOMA 

BONITA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS 

DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE JUANA DE ASBAJE Y CALLE 

ALHELI, CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA  PARA 

LLEGAR HAY QUE TOMAR LA SALIDA SA, lon:-

101.59501392, lat:19.49057731}}

01-08-2020 30-11-2020 467,606.38            467,606.38            467,606.38           467,606.38           467,606.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-

002/FONDOIII/2020, contratista:MIGUEL GUZMAN GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:467606.38, importe_modificado:467606.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:339.0}}

{1750526/proyecto_INICIO, 

1750526/proyecto_PROCESO, 

1750526/proyecto_INICIO, 

1750526/proyecto_FIN, 

1750526/proyecto_PROCESO, 

1750526/proyecto_FIN, 

1750526/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750539
Proyecto de 

inversión
307,685.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:307685.0, modificado:350655.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO 

SACACOSECHAS EN CUIRIPAN - 59701
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59701 S 60 60 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:2.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, 

direccion:BRECHA TRAMO BRECHA DEL ANTIGUO 

CAMINO  - BRECHA DE LOS LAURELES MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined 

INTERIOR SN EJIDO CUIRIPAN, 61892 CUIRIPAN, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA DEL ZAPOTE Y BRECHA BRECHA DEL PI, 

lon:-101.47461826, lat:18.57996842}}

01-02-2020 28-02-2020 350,655.00            350,655.00            350,655.00           350,655.00           350,655.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:350655.0, importe_modificado:350655.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.5}}

{1750539/proyecto_PROCESO, 

1750539/proyecto_FIN, 

1750539/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750544
Proyecto de 

inversión
2,598,530.50          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2598530.5, modificado:2598530.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

EPITACIO HUERTA LOCALIDAD LOS DOLORES - 

59715

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

EPITACIO HUERTA MICHOACAN
59715 S 583 561 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2679.6, 

meta_modificada:2679.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, 

direccion:CALLE FELIX SOLIS EJIDO LOS DOLORES, 

61002 LOS DOLORES, EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

TENENCIA DE DOLORES A UN C, lon:-

100.32253098, lat:20.05818541}}

04-05-2020 01-08-2020 2,598,530.50         2,598,530.50         2,598,530.50       2,598,530.50       2,598,530.50       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/IR/002/2020, contratista:JOSE 

TREJO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, 

monto:2598530.5, importe_modificado:2598530.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2679.6}}

{1750544/proyecto_INICIO, 

1750544/proyecto_FIN, 

1750544/proyecto_PROCESO, 

1750544/proyecto_FIN, 

1750544/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751150
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

MANTENIMIENTO DE AULA  EN PREESCOLAR  

IRIMBO LOCALIDAD   BALVANEDA, EN EL 

PREESCOLAR NIÑOS HÉROES - 61374

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
61374 S 12 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 

SENGUIO  - undefined MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO 

BALVANEDA, 61284 BALVANEDA, IRIMBO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA A 250 MTROS DE LA CANCHA DE 

BA, lon:-100.45257403, lat:19.74728039}}

10-07-2020 29-09-2020 250,000.00            250,000.00            250,000.00           250,000.00           250,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

010/2020, contratista:JOSE ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:24.0}}

{1751150/proyecto_INICIO, 

1751150/proyecto_FIN, 

1751150/proyecto_PROCESO, 

1751150/proyecto_FIN, 

1751150/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751297 Proyecto de 

inversión
684,282.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:684282.0, modificado:684282.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

LOCALIDAD EL SALITRE DE MARUATA EN 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 61889

16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE COALCOMÁN DE VAZQUEZ 

PALLARES
61889 S 141 93 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:154, 

direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL SALITRE DE 

MARUATA, 60843 EL SALITRE DE MARUATA, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    DENTRO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.14407213, 

lat:18.88179334}}

06-07-2020 05-09-2020 684,282.00            684,282.00            684,282.00           684,282.00           684,282.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:684282.0, 

importe_modificado:684282.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:384.0}}

{1751297/proyecto_INICIO, 

1751297/proyecto_FIN, 

1751297/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751549
Proyecto de 

inversión
740,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740000.0, modificado:740000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

IRIMBO EN LA  LOCALIDAD DE  EL SALITRE 

DIVERSAS CALLES - 62653

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
62653 S 7 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:45, 

direccion:AVENIDA LAS FLORES PUEBLO EL 

SALITRE, 61282 EL SALITRE, IRIMBO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EL PARAISO Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DEL SALITRE A 180 METROS AL NORTE DE LA 

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA S, lon:-

100.49524269, lat:19.67155753}}

18-06-2020 22-09-2020 740,000.00            740,000.00            740,000.00           740,000.00           740,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

008/2020, contratista:MARYA BIBIANA VARGAS GARCIA, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:450.0}}

{1751549/proyecto_INICIO, 

1751549/proyecto_FIN, 

1751549/proyecto_INICIO, 

1751549/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751765
Proyecto de 

inversión
2,278,466.89          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACION DE MEJORAS, 

monto:200000.0, modificado:180000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2078466.89, modificado:2098466.89}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PENJAMILLO LOCALIDAD   EL 

GUAYABO ASENTAMIENTO EL GUAYABO - 63351

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 63351 S 81 63 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, 

direccion:CALLE DE LA ENTRADA RANCHERIA EL 

GUAYABO, 59490 EL GUAYABO, PENJAMILLO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

PENJAMILLO - LOS FRESNOS Y CALLE RUMBO A LA 

IGLESIA, CALLE DEL ARROYO  A 200 METROS DE 

LA CARRETERA PENJAMILLO LOS FRESNO, lon:-

101.94548387, lat:20.0586532}}

28-05-2020 20-07-2020 2,278,466.89         2,278,466.89         2,278,466.89       2,278,466.89       2,278,466.89       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/IR-

002/2020, contratista:EFRAIN GARIBAY NAVARRO, 

convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, 

monto:2088257.29, importe_modificado:2278466.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1751765/proyecto_INICIO, 

1751765/proyecto_FIN, 

1751765/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752075
Proyecto de 

inversión
682,720.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:682720.56, modificado:682720.56}}

MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  AULAS  EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN EN ESCUELA PRIMARIA 

REVOLUCIÓN - 64342

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
64342 S 14 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:157.0, 

meta_modificada:157.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR 0 PUEBLO 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA  SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 

MORELOS AL 50, lon:-101.711073, 

lat:20.15077807}}

01-06-2020 08-06-2020 682,720.56            682,720.56            682,720.56           682,720.56           682,720.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD17/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:682720.56, importe_modificado:682720.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:157.0}}

{1752075/proyecto_INICIO, 

1752075/proyecto_FIN, 

1752075/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753343
Proyecto de 

inversión
334,636.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:334636.43, modificado:334636.43}}

CONSTRUCCIÓN DE  RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MECHOACÁN EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA EN LA 

CALLE JUCHARI UINAPEKUA EN EL BARRIO DE SAN 

SEBASTIAN II - 67727

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
67727 S 170 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, 

direccion:CALLE JUCHARI UIONAPEKUA INTERIOR 

SN BARRIO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 

SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA UAYAMEO 

PONIENTE Y CALLE IRETICATEME ORIENTE, CALLE 

CAZONCI  CARRETERA FEDEAL 15 SOBRE EL , lon:-

101.55380146, lat:19.67076214}}

29-06-2020 24-07-2020 334,636.43            334,636.43            334,636.43           334,636.43           334,636.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/010/2020, 

contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

QUIROGA MICHOACAN, monto:334636.43, 

importe_modificado:334636.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1753343/proyecto_PROCESO, 

1753343/proyecto_INICIO, 

1753343/proyecto_PROCESO, 

1753343/proyecto_FIN, 

1753343/proyecto_PROCESO, 

1753343/proyecto_FIN, 

1753343/proyecto_INICIO, 

1753343/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754202
Proyecto de 

inversión
185,572.58              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185572.58, modificado:185572.58}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PRIVADA LIBERTAD DE LA COMUNIDAD   DEL  

PEDREGAL ( CUARTEL CUARTO ) - 70067

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 70067 S 198 167 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:557.0, 

meta_modificada:557.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, 

direccion:CALLE CALLE PRIVADA DE LIBERTAD 

CUARTEL EL PEDREGAL (CUARTEL CUARTO), 

61020 EL PEDREGAL (CUARTEL CUARTO), 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CALLE LIBERTAD Y CALLE CALLE EL 

MIRADOR, VEREDA HACIA CANAL DE RIEGO  EL 

DRENAJE S, lon:-100.1803943, lat:19.95612494}}

15-06-2020 15-07-2020 185,572.58            185,572.58            185,572.58           185,572.58           185,572.58           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85990, contratista:, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:185572.58, importe_modificado:185572.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:557.0}}

{1754202/proyecto_INICIO, 

1754202/proyecto_FIN, 

1754202/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754293
Proyecto de 

inversión
267,365.33              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267365.33, modificado:267365.33}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

DE LA TORRE DE PUEBLO NUEVO - 70461
16

Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 70461 S 127 116 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:814.0, 

meta_modificada:814.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE DE LA TORRE CUARTEL 

PUEBLO NUEVO, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y CALLE CALLE ROQUE MONROE, 

CAMINO HACIA SANTA MARIA DE LOS ANGELES  

EL DRENAJE SE ENCUENTRA A LO LARGO DE, lon:-

100.15940696, lat:19.94524409}}

15-06-2020 15-07-2020 267,365.33            267,365.33            267,365.33           267,365.33           267,365.33           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85989, contratista:, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:267365.33, importe_modificado:267365.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:814.0}}

{1754293/proyecto_INICIO, 

1754293/proyecto_FIN, 

1754293/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754742
Proyecto de 

inversión
622,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:622500.0, modificado:622289.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ACUITZIO, LOCALIDAD   ACUITZIO DEL CANJE, EN 

COLONIA LAS PEÑAS - 71737

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 71737 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:178.0, 

meta_modificada:178.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA OBSIDIANA COLONIA LAS 

PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

DIAMANTE Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, 

CALLE MARMOL  ESTA OBRA SE LOCALIZA 

CONTRA ESQUINA DEL SITIO CONOCIDO COMO 

LA VIRGEN, lon:-101.33731358, 

lat:19.50886028}}

25-03-2020 24-04-2020 622,289.00            622,289.00            622,289.00           622,289.00           622,289.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/AD/2020-09, contratista:ROELY CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, 

monto:622289.0, importe_modificado:622289.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:178.0}}

{1754742/proyecto_PROCESO, 

1754742/proyecto_FIN, 

1754742/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756114
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN 

ZITÁCUARO, LOCALIDAD  LA FUNDICIÓN QUINTA 

MANZANA - 81513

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

81513 S 140 140 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.25, 

meta_modificada:60.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, 

direccion:CALLE A TELESECUNDARIA CVE. 

16ETV0448L RANCHERIA LA FUNDICIÓN (QUINTA 

MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CAMINO HACIA JEFATURA DE 

TENENCIA DE SAN JUAN , lon:-100.30358785, 

lat:19.4547049}}

01-06-2020 30-07-2020 350,000.00            350,000.00            350,000.00           350,000.00           350,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-

131/2020, contratista:C. RICARDO MARIN ARREOLA, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.25}}

{1756114/proyecto_FIN, 

1756114/proyecto_PROCESO, 

1756114/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757335
Proyecto de 

inversión
381,021.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381021.43, modificado:381021.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES  EN 

LOCALIDAD  GENERAL FRANCISCO VILLA  LAS 

CRUCES, TUMISCATIO DE RUIZ. - 85097

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 85097 S 55 45 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, 

direccion:RANCHERIA GENERAL FRANCISCO VILLA 

(LAS CRUCES), 60910 GENERAL FRANCISCO VILLA 

(LAS CRUCES), TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION DE 20 

TECHOS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS 

CRUCES EN EL CENTRO DE EST, lon:-

102.24906792, lat:18.74347892}}

01-07-2020 29-08-2020 381,021.43            381,021.43            381,021.43           381,021.43           381,021.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/02/2020, 

contratista:JOSÉ JUAN ONTIVEROS RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:1905107.16, 

importe_modificado:1905107.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1757335/proyecto_INICIO, 

1757335/proyecto_PROCESO, 

1757335/proyecto_FIN, 

1757335/proyecto_PROCESO, 

1757335/proyecto_FIN, 

1757335/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757606
Proyecto de 

inversión
133,357.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:133357.5, modificado:133357.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA 

LOCALIDAD POTRERILLOS DE CORIA, 

TUMBISCATIO DE RUIZ. - 85961

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 85961 S 19 16 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:181, 

direccion:PUEBLO POTRERILLOS DE CORIA (LA 

LOMA), 60913 POTRERILLOS DE CORIA (LA 

LOMA), TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION DE 7 TECHOS EN LA 

LOCALIDAD DE POTRERILOS DE CORIA 

DISTRIBUIDOS EN ESTA LOCALIDAD., lon:-

102.26932567, lat:18.79135776}}

01-07-2020 29-08-2020 133,357.50            133,357.50            133,357.50           133,357.50           133,357.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/02/2020, 

contratista:JOSÉ JUAN ONTIVEROS RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:1905107.16, 

importe_modificado:1905107.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1757606/proyecto_FIN, 

1757606/proyecto_PROCESO, 

1757606/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758239
Proyecto de 

inversión
6,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}

REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 

MELCHOR OCAMPO, 2A. ETAPA. HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. CENTRO - 87555

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

87555 S 500 500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO 

COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE OCAMPO PONIENTE Y 

CALLE DR EMILIO GARCIA, CALLE HIDALGO  

HEROICA ZITÁCUARO COL. CENTRO, lon:-

100.35732204, lat:19.43762444}}

09-03-2020 06-06-2020 6,500,000.00         6,500,000.00         6,500,000.00       6,500,000.00       6,500,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

116/2020, contratista:RGB, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1758239/proyecto_INICIO, 

1758239/proyecto_PROCESO, 

1758239/proyecto_INICIO, 

1758239/proyecto_FIN, 

1758239/proyecto_PROCESO, 

1758239/proyecto_FIN, 

1758239/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758599
Proyecto de 

inversión
602,361.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:602361.45, modificado:602361.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL CERRITO Y DRENAJE PLUVIAL - 88347
16

Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 88347 S 5 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, 

direccion:CAMINO TRAMO EL CERRITO   - COL 

NUEVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 250 + 

undefined INTERIOR S/N RANCHERIA EL CERRITO, 

58363 EL CERRITO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SALIDA TIERRRAS 

BLANCAS Y CALLE LA HACIENDA, CALLE S, lon:-

101.57145176, lat:19.88466864}}

25-07-2020 05-09-2020 602,361.45            602,361.45            602,361.45           602,361.45           602,361.45           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

IR/03/2020, contratista:GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:602361.45, 

importe_modificado:602361.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1758599/proyecto_INICIO, 

1758599/proyecto_FIN, 

1758599/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

113 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 
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ENTIDAD 
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ID MUNICIPIO 
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MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301758643
Proyecto de 

inversión
110,553.13              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110553.13, modificado:110553.13}}

MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN LOCALIDAD  LA  ZÁRATE - 88496
16

Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 88496 S 179 135 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, 

direccion:CALLE CAMINO RUMBO AL VARAL 

RANCHO ZÁRATE, 58803 ZÁRATE, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

RUMBO AL VARAL Y CALLE AL NORTE DE LA 

COMUNIDAD, BRECHA RUMBO A LA PRESA  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA 

COMUNIDAD CE, lon:-101.36695909, 

lat:20.02547265}}

24-02-2020 09-03-2020 110,553.13            110,553.13            110,553.13           110,553.13           110,553.13           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

003/2020, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, monto:110553.13, importe_modificado:110553.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1758643/proyecto_INICIO, 

1758643/proyecto_PROCESO, 

1758643/proyecto_FIN, 

1758643/proyecto_PROCESO, 

1758643/proyecto_FIN, 

1758643/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761512
Proyecto de 

inversión
819,456.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:819456.74, modificado:819382.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA 

FRANCISCO VILLA COLONIA LAZARO CARDENAS 

EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 95972

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95972 S 3441 3136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:492.85, 

meta_modificada:492.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58480 VILLA 

MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE 

ANTONIO NIÑO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  

ESTA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DE LA 

ESCUELA PRIM, lon:-101.27741451, 

lat:19.38710333}}

20-04-2020 19-06-2020 819,382.52            819,382.52            819,382.52           819,382.52           819,382.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/005/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 452 S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:819456.74, 

importe_modificado:819382.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:492.85}}

{1761512/proyecto_INICIO, 

1761512/proyecto_PROCESO, 

1761512/proyecto_FIN, 

1761512/proyecto_PROCESO, 

1761512/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764698
Proyecto de 

inversión
79,999.66                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79999.66, modificado:79999.66}}

REHABILITACION DE TECHADO METALICO EN 

JARDIN DE NIÑOS ISAAC NEWTON - 104528
16

Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 104528 S 10 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, 

direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ RANCHERIA 

LOS ESPINOS, 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

BENITO JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS ISAAC NEWTON EN LA 

COMUNIDAD DE LOS ESPINOS, lon:-

101.77420041, lat:19.90118289}}

23-03-2020 04-04-2020 79,999.66               79,999.66               79,999.66              79,999.66              79,999.66              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:79999.66, importe_modificado:79999.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1764698/proyecto_INICIO, 

1764698/proyecto_PROCESO, 

1764698/proyecto_INICIO, 

1764698/proyecto_FIN, 

1764698/proyecto_PROCESO, 

1764698/proyecto_FIN, 

1764698/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765781
Proyecto de 

inversión
149,666.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149666.0, modificado:149666.0}}

CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA DE USOS 

MULTIPLES (2DA. ETAPA) - 107569
16

Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107569 S 20 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:153.0, 

meta_modificada:153.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRARO PUEBLO EL 

CUATRO, 58793 EL CUATRO, JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE DAMASO CARDENAS, CALLE 

VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

COMUNIDAD DE EL CUATRO EN LAS 

COORDENADAS 195649, lon:-101.58840122, 

lat:19.94701039}}

16-03-2020 04-04-2020 149,666.00            149,666.00            149,666.00           149,666.00           149,666.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/016/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:149666.0, importe_modificado:149666.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:153.0}}

{1765781/proyecto_INICIO, 

1765781/proyecto_PROCESO, 

1765781/proyecto_FIN, 

1765781/proyecto_PROCESO, 

1765781/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765831
Proyecto de 

inversión
319,205.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:319205.0, modificado:319205.0}}

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE 

FUTBOL - 107744
16

Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107744 S 26 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL CUATRO, 

58793 EL CUATRO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE 

ALDAMA, CALLE ALLENDE  LA OBRA SE LOCALIZA 

A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE EL 

CUATRO. EN LA CANCHA DE FUTBOL., lon:-

101.58244672, lat:19.94746726}}

16-03-2020 14-05-2020 319,205.00            319,205.00            319,205.00           319,205.00           319,205.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/019/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:319205.0, importe_modificado:319205.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1765831/proyecto_INICIO, 

1765831/proyecto_PROCESO, 

1765831/proyecto_FIN, 

1765831/proyecto_INICIO, 

1765831/proyecto_PROCESO, 

1765831/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766963
Proyecto de 

inversión
154,226.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154226.76, modificado:154226.76}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN JOSÉ SIXTO VERDUZCO LOCALIDAD   

EL ARCO ASENTAMIENTO EL ARCO - 110866

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 110866 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:205.0, 

meta_modificada:205.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, 

direccion:CALLE EL ARCO EJIDO EL ARCO, 58545 

EL ARCO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CALLE SIN 

NOMBRE POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA 

MINA, lon:-101.57258854, lat:20.25445309}}

01-05-2020 30-05-2020 154,226.76            154,226.76            154,226.76           154,226.76           154,226.76           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/FIII/03/2020, contratista:JUAN 

CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:154226.76, 

importe_modificado:154226.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:205.0}}

{1766963/proyecto_INICIO, 

1766963/proyecto_FIN, 

1766963/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767001
Proyecto de 

inversión
360,622.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360622.11, modificado:360622.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JOSÉ 

SIXTO VERDUZCO LOCALIDAD   UNIÓN JUÁREZ  

AGUA GORDA - 110955

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 110955 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:356.0, 

meta_modificada:356.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, 

direccion:COLONIA UNIÓN JUÁREZ (AGUA 

GORDA), 58544 UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), 

JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y  

, CALLE MIGUEL HIDALGO  ENTRE LAS CALLES 

JOSE MARIA MORELOS MIGUEL HIGALDO Y 

CERCA DEL, lon:-101.61075194, 

lat:20.17734943}}

17-06-2020 18-07-2020 360,622.11            360,622.11            360,622.11           360,622.11           360,622.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/FIII/012/2020, contratista:MARIA 

ANGELICA JUAREZ CELAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:360622.11, 

importe_modificado:360622.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:356.0}}

{1767001/proyecto_PROCESO, 

1767001/proyecto_INICIO, 

1767001/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768428
Proyecto de 

inversión
419,800.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:419800.0, modificado:419800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA, MPIO. HIDALGO, MATA 

DE PINOS, COL. MATA DE PINOS, ESC. PRIM. RUR. 

FED. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN. - 114704

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114704 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO  - 

MATA DE PINOS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 14 + 7 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA 

MATA DE PINOS, 61244 MATA DE PINOS, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, 

BRECHA CONOCIDO  A, lon:-100.60713412, 

lat:19.57854843}}

01-07-2020 21-08-2020 419,800.00            419,800.00            419,800.00           419,800.00           419,800.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

054/2020, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:419800.0, importe_modificado:419800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1768428/proyecto_INICIO, 

1768428/proyecto_FIN, 

1768428/proyecto_PROCESO, 

1768428/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768451 Proyecto de 

inversión
280,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:276743.91}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 114787

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114787 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 

VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE SE 

ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A LA VIÑA A 

NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.62225428, 

lat:20.14765557}}

01-09-2020 30-09-2020 276,743.91            276,743.91            276,743.91           276,743.91           276,743.91           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:280000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:500.0}}

{1768451/proyecto_INICIO, 

1768451/proyecto_PROCESO, 

1768451/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 DE SEP DE 

2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301769168
Proyecto de 

inversión
61,248.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61248.0, modificado:61248.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS LA 

GUARDARRAYA  Y ARROYO SAN BASILIO EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL 

MALUCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL MALUCO - 

116721

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 

URBANISMO
116721 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, 

direccion:CALLE DE LA GUARDARAYA A SAN 

BASILIO INTERIOR 0 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL 

MALUCO, 58557 SAN JOSÉ DEL MALUCO, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO CAMINO VECINAL EL MALUCO-

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN Y BRECHA DREN 

EJIDO SAN JO, lon:-101.68683058, 

lat:20.14726769}}

12-08-2020 19-08-2020 61,248.00               61,248.00               61,248.00              61,248.00              61,248.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:61248.0, 

importe_modificado:61248.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:336.0}}

{1769168/proyecto_INICIO, 

1769168/proyecto_FIN, 

1769168/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769878
Proyecto de 

inversión
344,016.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344016.0, modificado:344016.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA AMADO ROMERO EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO CENTRO - 119039

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
119039 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:498.0, 

meta_modificada:498.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA 

CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 

MARCOS H. PULIDO, BOULEVARD LÁZARO 

CÁRDENAS  SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

AMADO ROMERO EN , lon:-102.02425926, 

lat:20.34428873}}

08-04-2020 08-05-2020 344,016.00            344,016.00            344,016.00           344,016.00           344,016.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/01-11/20, 

contratista:AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, MICH, monto:344016.0, 

importe_modificado:344016.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:498.0}}

{1769878/proyecto_INICIO, 

1769878/proyecto_FIN, 

1769878/proyecto_PROCESO, 

1769878/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771348
Proyecto de 

inversión
375,650.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375650.29, modificado:375650.29}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALITRILLO A 

SANTA MARIA GORETTE, DEL MUNICIPIO DE LA 

HUACANA, MICHOACÀN - 122889

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 122889 S 261 239 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:12500.0, 

meta_modificada:12500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:94, 

direccion:CAMINO TRAMO EL SALITRILLO  - 

SANTA MARIA GORETTE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL SALITRILLO, 

61856 EL SALITRILLO, LA HUACANA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO CERCA DE LA 

PRIMARIA DE SANTA MARÍA GORETTI Y CAMINO 

Z, lon:-101.68492911, lat:18.92104141}}

31-07-2020 14-08-2020 375,650.29            375,650.29            375,650.29           375,650.29           375,650.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/012-

2020, contratista:EDIFICACIONES BODI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:375650.29, importe_modificado:375650.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12500.0}}

{1771348/proyecto_INICIO, 

1771348/proyecto_FIN, 

1771348/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771845 Proyecto de 

inversión
67,593.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67593.48, modificado:67593.48}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA 

TENSIÓN EN  EL MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA 

LOCALIDAD DE CHILCHOTA CALLE 

PROLONGACIÓN NACIONAL - 124244

16 Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
124244 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION NACIONAL COLONIA 

CHAPALA, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE SALAZAR, CALLE NACIONAL  

LA CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA 

CALLE SALAZAR A, lon:-102.12260703, 

lat:19.84971992}}

20-08-2020 11-09-2020 67,593.48               67,593.48               67,593.48              67,593.48              67,593.48              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.CHILCHOTA-08-

20, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:67593.48, 

importe_modificado:67593.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1771845/proyecto_INICIO, 

1771845/proyecto_FIN, 

1771845/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772622
Proyecto de 

inversión
816,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:816000.0, modificado:816000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO 

ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE ENANDIO, 

MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN - 126321

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUAREZ 126321 S 326 319 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:857.74, 

meta_modificada:857.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

ENANDIO, 61578 ENANDIO, JUÁREZ MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA PAVIMENTACION 

DE LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE 

LA CHANCA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD 

DE ENANDIO, lon:-100.42788262, 

lat:19.33243613}}

01-07-2020 31-07-2020 816,000.00            816,000.00            816,000.00           816,000.00           816,000.00           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:857.74}}

{1772622/proyecto_INICIO, 

1772622/proyecto_FIN, 

1772622/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774291
Proyecto de 

inversión
230,418.54              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230418.54, modificado:230418.54}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN CALLE AGUSTÍN MELGAR - 131010
16

Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN 131010 S 89 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:226.0, 

meta_modificada:226.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO 

TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE JAVIER 

MINA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑO 

ARTILLERO  LA OBRA SE ENCUENTRA UNA 

CUADRA ADELANTE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL 

PUE, lon:-102.06114762, lat:19.96628289}}

30-03-2020 02-06-2020 230,418.54            230,418.54            230,418.54           230,418.54           230,418.54           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85181, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:230418.54, 

importe_modificado:230418.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:226.0}}

{1774291/proyecto_INICIO, 

1774291/proyecto_FIN, 

1774291/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774940
Proyecto de 

inversión
76,367.44                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76367.44, modificado:76367.44}}

REHABILITACIÓN  CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO EJIDO ZIPAQUÍO - 132270
16

Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN 132270 S 58 45 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, 

direccion:BRECHA TRAMO ZIPAQUIO  - SANTA 

BARBARA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 

RANCHO ZIPAQUÍO, 59466 ZIPAQUÍO, 

ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO SANTA BARBARA Y CALLE PRINCIPAL,    

LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

COMUNIDAD , lon:-102.05109316, 

lat:20.2148347}}

11-05-2020 16-05-2020 76,367.44               76,367.44               76,367.44              76,367.44              76,367.44              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:76367.44, 

importe_modificado:76367.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.5}}

{1774940/proyecto_PROCESO, 

1774940/proyecto_INICIO, 

1774940/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774989
Proyecto de 

inversión
69,055.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69055.0, modificado:69055.0}}

REHABILITACIÓN DE  CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO EJIDO  EL SALVADOR - 132382
16

Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN 132382 S 38 24 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:8, 

direccion:BRECHA TRAMO SALVADOR  - 

ZINAPARO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 

RANCHO EL SALVADOR, 59463 EL SALVADOR, 

ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD 

DE, lon:-101.98718897, lat:20.151555}}

20-04-2020 25-04-2020 69,055.00               69,055.00               69,055.00              69,055.00              69,055.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:69055.0, 

importe_modificado:69055.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1774989/proyecto_INICIO, 

1774989/proyecto_FIN, 

1774989/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301775031 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

132466

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
132466 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS 25  INTERIOR 0 

COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REFORMA, CALLE 

CUAUHTEMOC  CASA EN CONTRA ESQUINA DE 

LOTE VALDIO, lon:-100.41060931, 

lat:19.66829572}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775031/proyecto_INICIO, 

1775031/proyecto_FIN, 

1775031/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301775058 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

132527

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
132527 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE RIVAPALACIO 2 A INTERIOR 0 

COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

GALEANA Y  ,    A LADO DE CASA DE DOS PISOS DE 

COLOR GRIS, lon:-100.40925345, 

lat:19.67205774}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775058/proyecto_FIN, 

1775058/proyecto_PROCESO, 

1775058/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301775483 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

133520

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
133520 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, 

direccion:MANZANA PRIMERA MANZANA, 61400 

MANZANA PRIMERA (LOS REYES), APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    PRIMERA 

MANZANA, lon:-100.41127915, 

lat:19.67866927}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775483/proyecto_PROCESO, 

1775483/proyecto_FIN, 

1775483/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301777513
Proyecto de 

inversión
488,806.92              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488806.92, modificado:488806.92}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA, COMUNIDAD SAN RAFAEL COAPA EN 

CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO - 135860

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 135860 S 44 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:982.0, 

meta_modificada:982.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:137, 

direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL COAPA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SAN RAFAEL COAPA, 58344 SAN RAFAEL COAPA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA TIRIPETÍO-ERÉNDIRA Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CAMINO TIRIPETÍO-SAN 

RAFAÉL C, lon:-101.35832854, lat:19.52921525}}

20-07-2020 18-08-2020 488,806.92            488,806.92            488,806.92           488,806.92           488,806.92           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

043/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO 

MOLINA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, 

monto:488806.92, importe_modificado:488806.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:982.0}}

{1777513/proyecto_INICIO, 

1777513/proyecto_FIN, 

1777513/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777535 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

135884

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
135884 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS 19  INTERIOR 0 

COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOLIDARIDAD, 

CALLE IGNACIO RUBIO  CASA DE COLOR VERDE 

CON PORTON NEGRO FRENTE A LOTE BALDÍO, 

lon:-100.41080645, lat:19.66791812}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1777535/proyecto_PROCESO, 

1777535/proyecto_INICIO, 

1777535/proyecto_FIN, 

1777535/proyecto_INICIO, 

1777535/proyecto_FIN, 

1777535/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301777749 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

136211

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
136211 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 21  INTERIOR 0 

COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO 

RUBIO Y  ,    ULTIMA CASA DE COLOR GRIS AL 

FONDO DE LA CALLE, lon:-100.41246539, 

lat:19.67186831}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1777749/proyecto_INICIO, 

1777749/proyecto_FIN, 

1777749/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301781499 Proyecto de 

inversión
704,747.26              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:704747.26, modificado:704747.26}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COLONIA CHARAQUENDO CALLES 

PINOS, FRESNOS, TULIPANES, EUCALIPTOS, 

DURAZNOS, MARGARITAS, PAROTAS, 

AHUEHUETES, BUGAMBILIAS, FICUS, ENCINOS, 

MANZANOS Y PALMERAS - 140390

16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140390 S 66 54 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1219.0, 

meta_modificada:1219.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, 

direccion:CALLE PINOS INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE 

PAROTAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR 

INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 

CHARAQUENDO, lon:-101.37577647, 

lat:19.66820129}}

29-06-2020 28-07-2020 704,747.26            704,747.26            704,747.26           704,747.26           704,747.26           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

052/OP/ADM/2020, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., 

monto:704747.26, importe_modificado:704747.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1219.0}}

{1781499/proyecto_INICIO, 

1781499/proyecto_FIN, 

1781499/proyecto_PROCESO, 

1781499/proyecto_FIN, 

1781499/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

115 173
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2020 3 MIC200301781602
Proyecto de 

inversión
108,540.07              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108540.07, modificado:108540.07}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

NOCUPÉTARO EN LA CALLE MORELOS NORTE DE 

LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS - 

140491

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 140491 S 1719 1541 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.3, 

meta_modificada:86.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS NORTE INTERIOR SN 

PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 

NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO 

LOPEZ RAYON Y AVENIDA HEROES DE 

NOCUPETARO, CALLE MAXIMINO MELCHOR DE 

LOS REYES  ESTA H, lon:-101.16285665, 

lat:19.04736255}}

01-06-2020 15-06-2020 108,540.07            108,540.07            108,540.07           108,540.07           108,540.07           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-

007/1/2020, contratista:FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:108540.07, 

importe_modificado:108540.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:86.3}}

{1781602/proyecto_PROCESO, 

1781602/proyecto_INICIO, 

1781602/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301781773
Proyecto de 

inversión
134,560.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134560.0, modificado:134560.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   SAN PEDRO 

CAHRO ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 

140648

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 140648 S 6472 5515 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO 

VENUSTIANO CARRANZA, 59160 SAN PEDRO 

CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NIÑOS HÉROES Y 

CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS, CALLE 

MOCTEZUMA  EL REVESTIMIENTO CON ASFALTO 

SE REALIZÓ SOB, lon:-102.64708308, 

lat:20.11288542}}

14-03-2020 20-03-2020 134,560.00            134,560.00            134,560.00           134,560.00           134,560.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

002/2020, contratista:COREGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:133980.0, 

importe_modificado:134560.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1781773/proyecto_FIN, 

1781773/proyecto_INICIO, 

1781773/proyecto_PROCESO, 

1781773/proyecto_INICIO, 

1781773/proyecto_PROCESO, 

1781773/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787161
Proyecto de 

inversión
31,718.75                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31718.75, modificado:31718.75}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB160 N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.40081787, lat:20.15523074}}

14-07-2020 24-08-2020 31,718.75               31,718.75               31,718.75              31,718.75              31,718.75              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:15 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787167
Proyecto de 

inversión
78,706.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78706.0, modificado:78706.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LA 

CORREGIDORA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB178 N 0 0 123

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:123, 

direccion:60050, José María Morelos, Colonia, 

60050 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.05200195, lat:19.41220201}}

29-07-2020 09-09-2020 78,706.00               78,706.00               78,706.00              78,706.00              78,706.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:4 

PINTARRON 

BLANCO, 40 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787174 Proyecto de 

inversión
11,274.63                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11274.63, modificado:11274.63}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB186 N 0 0 19

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, 

direccion:Gómez Farias 15, Centro, 58760 

Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.00256348, lat:19.9049274}}

31-07-2020 11-09-2020 11,274.63               11,274.63               11,274.63              11,274.63              11,274.63              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 1 MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1 SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788058
Proyecto de 

inversión
31,718.75                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31718.75, modificado:31718.75}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB216 N 0 0 24

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, 

direccion:El Cerrito 30, El Progreso, Churintzio, 

Mich., México, lon:-102.06985474, 

lat:20.14362756}}

03-08-2020 14-09-2020 31,718.75               31,718.75               31,718.75              31,718.75              31,718.75              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 15 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788062
Proyecto de 

inversión
93,974.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93974.5, modificado:93974.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM DAMASO 

CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB218 N 0 0 93

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, 

direccion:Constitucion 26, Jesús Romero Flores, 

Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.19345093, 

lat:20.1578091}}

03-08-2020 14-10-2020 93,974.50               93,974.50               93,974.50              93,974.50              93,974.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:4 

PINTARRON 

BLANCO, 50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301791866 Proyecto de 

inversión
293,837.52              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:293837.52, modificado:293837.52}}

ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN EL MPIO DE TACAMBARO, 

LOCALIDAD DE LAS LATAS.

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 64/2020 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:82, localidad:49, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.56534195, lat:19.30036979}}

13-06-2020 27-06-2020 293,837.52            293,837.52            293,837.52           293,837.52           293,837.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/AD/010-

2020, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:410150.29, 

importe_modificado:410150.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:200.0}}

{1791866/proyecto_INICIO, 

1791866/proyecto_PROCESO, 

1791866/proyecto_FIN, 

1791866/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

2020 3 MIC200301793167 Proyecto de 

inversión
544,956.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:544956.0, modificado:543147.76}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO 

CHICUACUARO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M2 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, 

direccion:Calle San Pedro Chicacuaro, San Pedro, 

Mich., México, lon:-101.3575078, 

lat:19.7842193}}

12-06-2020 11-09-2020 543,147.76            543,147.76            543,147.76           543,147.76           543,147.76           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/AD-001/2020, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA JHAM, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:905246.27, importe_modificado:905246.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1793167/proyecto_INICIO, 

1793167/proyecto_PROCESO, 

1793167/proyecto_FIN, 

1793167/proyecto_PROCESO, 

1793167/proyecto_FIN, 

1793167/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300926223 Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:348026.64}}

Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria 

Las Trincheras - 62102
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
62102 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:143, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS 

TRINCHERAS, 61942 LAS TRINCHERAS, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA 

OBRA, lon:-100.9411921, lat:18.71948595}}

15-06-2017 30-12-2017 348,026.64            348,026.64            348,026.64           348,026.64           348,026.64           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:25017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1052476/proyecto_PROCESO, 

1052476/proyecto_INICIO, 

1052476/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300928247 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399010.06}}

Ampliacion De Sistema De Agua Potable Colonia 

Guerrero Purechucho - 62538
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
62538 N 0 0 293

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO 

PURECHUCHO (EL BRASIL), 61970 PURECHUCHO 

(EL BRASIL), HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, 

CALLEJON S, lon:-100.8929883, 

lat:18.58741875}}

15-06-2017 30-12-2017 399,010.06            399,010.06            399,010.06           399,010.06           399,010.06           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:24954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1054500/proyecto_INICIO, 

1054500/proyecto_FIN, 

1054500/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300928598 Proyecto de 

inversión
420,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:419038.3}}

Construcción De Andador Banqueta Y 

Guarniciones Characuaro - 11286
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICH 11286 N 0 0 289 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

CHARÁCUARO, 61971 CHARÁCUARO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE EL PRO, lon:-100.9573647, 

lat:18.4661048}}

23-01-2017 30-06-2017 419,038.30            419,038.30            419,038.30           419,038.30           419,038.30           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:26019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:420000.0, 

importe_modificado:420000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1054851/proyecto_PROCESO, 

1054851/proyecto_INICIO, 

1054851/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401002122 Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199751.94}}

Ampliacion De Red De Distribucion De Agua 

Potable Sobre Calle Guadalupe Victoria - 290776
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
290776 N 0 0 196

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

PERIFERICO SUR Y CALLE SOSTENES ROCHA, 

CALLE JUSTO , lon:-100.9064453, 

lat:18.61939686}}

01-06-2017 31-12-2017 199,751.94            199,751.94            199,751.94           199,751.94           199,751.94           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:30180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1137202/proyecto_PROCESO, 

1137202/proyecto_INICIO, 

1137202/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401002132 Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:97942.44}}

Ampliacion De De Red De Distribucion De Agua 

Potable Calle Loma Blanca - 290825
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
290825 N 0 0 190

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE LOMA BLANCA COLONIA LOMA 

DE LAS ROSAS, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE GIRASOLES Y CALLE PRIMERA DE MAYO, 

CALLE , lon:-100.8919149, lat:18.62326787}}

01-06-2017 31-12-2017 97,942.44               97,942.44               97,942.44              97,942.44              97,942.44              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:30191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1137212/proyecto_INICIO, 

1137212/proyecto_FIN, 

1137212/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401698213 Proyecto de 

inversión
10,500,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.05E7, modificado:1.048428827E7}}

RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, MUNICIPIO DE 

ZITACUARO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
N 0 0 2075

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:Ziráhuato, Mich., México, lon:-

100.4072957, lat:19.5215224}}

20-12-2019 18-10-2020 10,484,288.27      10,484,288.27      10,484,288.27     10,484,288.27     10,484,288.27     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-009/2019, 

contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1.030658847E7, 

importe_modificado:1.030658847E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

{1698213/proyecto_INICIO, 

1698213/proyecto_PROCESO, 

1698213/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200201706956 Proyecto de 

inversión
189,412.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189412.4, modificado:189412.4}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ERENDIRA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB053 N 0 0 391

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, 

direccion:Avenida Latinoamericana 12C, Huertas 

del Cupatitzio, 60080 Uruapan, Mich., México, 

lon:-102.05749512, lat:19.40766867}}

27-05-2020 07-07-2020 189,412.40            189,412.40            189,412.40           189,412.40           189,412.40           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:100-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5-PINTARRON 

BLANCO,6-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 5-SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301714871 Proyecto de 

inversión
39,353.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39353.0, modificado:39353.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB109 N 0 0 57

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Fray Alonso de Larria 72, La Ilusion, 

61605 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-

101.62216187, lat:19.50543122}}

22-06-2020 03-08-2020 39,353.00               39,353.00               39,353.00              39,353.00              39,353.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 20 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-05}, obs2: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 20 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR

, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-05}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715094
Proyecto de 

inversión
29,769.38                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29769.38, modificado:29769.38}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O. DE 

DOMINGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB139 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.92977905, lat:19.31762335}}

06-07-2020 14-08-2020 29,769.38               29,769.38               29,769.38              29,769.38              29,769.38              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:15 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1 PINTARRON 

BLANCO, 1 SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 1 MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715120
Proyecto de 

inversión
48,169.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48169.0, modificado:48169.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB150 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, 

direccion:Matamoros, Tingambato, Mich., 

México, lon:-101.82952881, lat:19.48860214}}

03-07-2020 13-08-2020 48,169.00               48,169.00               48,169.00              48,169.00              48,169.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:20 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

4 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715946 Proyecto de 

inversión
4,938,597.39          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4938597.39, modificado:4877767.76}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FISCALIA - 

37391
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37391 S 399 359 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, 

direccion:RANCHERIA LAS TROJES DEL DURAZNO, 

61618 LAS TROJES DEL DURAZNO, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA Y BRECHA 

AUTOPISTA MORELIA- PATZCUARO, BRECHA 

SALIDA A PATZCUARO  190 METROS AL 

SUROESTE DE L, lon:-101.55019798, 

lat:19.53009069}}

05-06-2020 03-09-2020 4,877,767.76         4,877,767.76         4,877,767.76       4,877,767.76       4,877,767.76       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-

002/2020, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:4877767.76, importe_modificado:4877767.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715946/proyecto_INICIO, 

1715946/proyecto_PROCESO, 

1715946/proyecto_INICIO, 

1715946/proyecto_PROCESO, 

1715946/proyecto_FIN, 

1715946/proyecto_INICIO, 

1715946/proyecto_FIN, 

1715946/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716272
Proyecto de 

inversión
5,477,772.24          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5477772.24, modificado:5477772.24}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE FRANCISCO SARAVIA EN LA LOCALIDAD DE 

OCAMPO MUNICIPIO DE OCAMPO EN EL ESTADO 

DE MICHOACÁN - 50975

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
50975 S 152 101 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:477.0, 

meta_modificada:477.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO SARAVIA PUEBLO 

OCAMPO, 61450 OCAMPO, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE 

MARIA PINO SUARE Y CALLE LINEA O, CALLE 

CALZADA TROJES  DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE OCAMPO SOBRE LA CALLE BENITO 

JUÁRE, lon:-100.33738242, lat:19.58448604}}

01-07-2020 18-12-2020 5,477,772.24         5,477,772.24         5,477,772.24       5,477,772.24       5,477,772.24       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/200132/2020, contratista:GCCT 

GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5477772.24, 

importe_modificado:5477772.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:477.0}}

{1716272/proyecto_INICIO, 

1716272/proyecto_PROCESO, 

1716272/proyecto_FIN, 

1716272/proyecto_INICIO, 

1716272/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716359 Proyecto de 

inversión
2,040,400.37          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2040400.37, modificado:2040400.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL TINGAMBATO EN LA 

LOCALIDAD DE TINGAMBATO MUNICIPIO DE 

TINGAMBATO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 

53422

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53422 S 132 88 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1428.0, 

meta_modificada:1428.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, 

direccion:CALLE OAXACA PUEBLO TINGAMBATO, 

60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CALLE 

OAXACA  DE LA PLAZA PRINCIPAL DE 

TINGAMBATO SOBRE LA CALLE HIDALGO 

AVANZAR 550 M, AL ORIENTE Y S, lon:-

101.84910261, lat:19.49963447}}

19-06-2020 18-12-2020 2,040,400.37         2,040,400.37         2,040,400.37       2,040,400.37       2,040,400.37       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200143/2020, contratista:C. IVETTE 

FRAGA GIL, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, monto:2040400.37, 

importe_modificado:2040400.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1428.0}}

{1716359/proyecto_INICIO, 

1716359/proyecto_PROCESO, 

1716359/proyecto_FIN, 

1716359/proyecto_PROCESO, 

1716359/proyecto_FIN, 

1716359/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716383 Proyecto de 

inversión
4,693,210.45          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4693210.45, modificado:4693210.45}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS 

MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE 

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

CON CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL 

Y HORIZONTAL DEL CAMINO  DEL  ACCESO 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLAL 

MUNICIPIO DE PÁTZCUARO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 53748

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53748 S 285 190 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16560.0, 

meta_modificada:16560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO acceso principal  - 

MANZANILLAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

18 + 860 COLONIA EL MANZANILLAL (COLONIA 

ENRIQUE RAMÍREZ), 61608 EL MANZANILLAL 

(COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ), PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE IREPAN 

, lon:-101.59638992, lat:19.52056019}}

22-06-2020 21-07-2020 4,693,210.45         4,693,210.45         4,693,210.45       4,693,210.45       4,693,210.45       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPE/200133/2020, 

contratista:INMOBILIARIA PLAMAR, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:4693210.45, 

importe_modificado:4693210.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:16560.0}}

{1716383/proyecto_INICIO, 

1716383/proyecto_PROCESO, 

1716383/proyecto_FIN, 

1716383/proyecto_INICIO, 

1716383/proyecto_FIN, 

1716383/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719388
Proyecto de 

inversión
3,666,572.94          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3666572.94, modificado:3666572.94}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE 

PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA 

MUNICIPIO DE TUZANTLA EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 106193

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
106193 S 171 114 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:687.0, 

meta_modificada:687.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:311, 

direccion:PUEBLO TUZANTLA, 61540 LA 

COLONIA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    TELEBACHILLERATO NÚM. 167 

TUZANTLA EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA EN EL 

CRUCE DE LA AVENIDA SIXTO VERDUZCO Y LA 

CARRETERA FEDERAL 51 IR AL PONIENTE A 1, lon:-

100.66553211, lat:19.15804388}}

13-07-2020 26-08-2020 3,666,572.94         3,666,572.94         3,666,572.94       3,666,572.94       3,666,572.94       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPE/200181/2020, contratista:M.GATTEL 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3666572.94, 

importe_modificado:3666572.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:687.0}}

{1719388/proyecto_INICIO, 

1719388/proyecto_FIN, 

1719388/proyecto_PROCESO, 

1719388/proyecto_FIN, 

1719388/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726439 Proyecto de 

inversión
2,940,776.15          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2940776.15, modificado:2936198.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO LOCALIDAD INDAPARAPEO EN LA 

CALLE FRANCISCO VILLA NORTE - 14393

16 Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 

MICHOACAN
14393 S 135 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2568.0, 

meta_modificada:2568.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA NORTE 

PUEBLO INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, 

INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE NIÑOS HEROES  LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ M, 

lon:-100.97356306, lat:19.79132345}}

05-03-2020 03-05-2020 2,936,198.51         2,936,198.51         2,936,198.51       2,936,198.51       2,936,198.51       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOPU/001/2020, 

contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO, monto:2936198.51, 

importe_modificado:2936198.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2568.0}}

{1726439/proyecto_INICIO, 

1726439/proyecto_PROCESO, 

1726439/proyecto_FIN, 

1726439/proyecto_PROCESO, 

1726439/proyecto_FIN, 

1726439/proyecto_INICIO, 

1726439/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726595 Proyecto de 

inversión
1,227,642.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1227642.0, modificado:1227642.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS 

PERIMETRALES  EN TACÁMBARO LOCALIDAD   LA 

GUARDIA ASENTAMIENTO LA GUARDIA - 14974

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 14974 S 45 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:207, 

direccion:RANCHERIA LA GUARDIA, 61658 LA 

GUARDIA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA CARRETERA 

TACAMBARO-SAN JUAN DE VIÑAKILOMETRO 11 Y  

,    CARRETERA TACAMBARO SAN JUAN DE VIÑA 

KILOMETRO 11 A MANO IZQUIERDA SOBRE LA 

CARRETERA, lon:-101.4740299, 

lat:19.31663395}}

09-03-2020 17-05-2020 1,227,642.00         1,227,642.00         1,227,642.00       1,227,642.00       1,227,642.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/009-2020, 

contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1227642.0, 

importe_modificado:1227642.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:265.0}}

{1726595/proyecto_INICIO, 

1726595/proyecto_PROCESO, 

1726595/proyecto_FIN, 

1726595/proyecto_PROCESO, 

1726595/proyecto_FIN, 

1726595/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726651
Proyecto de 

inversión
1,299,993.24          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1299993.24, modificado:1299993.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

CAMINO RURAL ACATEN CERRO BLANCO  EL 

GATAL - 15153

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 15153 S 82 85 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:47, 

direccion:CALLE CAMINO CERRO BLANCO EL 

GATAL RANCHERIA EL GATAL, 58484 EL GATAL, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO CERRO BLANCO Y CAMINO ACATEN-LA 

CARPINTERIA, CALZADA LA PALMA  ESTE PUENTE 

SE UBICARA PASANDO LA DESVIACIÓN DE 

ACATEN, lon:-101.30992501, lat:19.28387436}}

23-03-2020 21-05-2020 1,299,993.24         1,299,993.24         1,299,993.24       1,299,993.24       1,299,993.24       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/002/2020, 

contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. 

DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:1299993.24, importe_modificado:1299993.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1726651/proyecto_PROCESO, 

1726651/proyecto_FIN, 

1726651/proyecto_INICIO, 

1726651/proyecto_FIN, 

1726651/proyecto_INICIO, 

1726651/proyecto_PROCESO, 

1726651/proyecto_FIN, 

1726651/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727040
Proyecto de 

inversión
948,957.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948957.17, modificado:948957.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO 

NIÑO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 16320

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 16320 S 3441 3136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:606.0, 

meta_modificada:606.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE ANTONIO NIÑO COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 58480 VILLA MADERO, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA SUR, CALLE J. TRINIDAD  ESTA 

PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA SALIDA A 

ETUCUARO PASANDO , lon:-101.27711756, 

lat:19.38551289}}

06-04-2020 22-05-2020 948,957.17            948,957.17            948,957.17           948,957.17           948,957.17           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/004/2020, 

contratista:ALFREDO BARRERA ALVEAR, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:948957.17, 

importe_modificado:948957.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:606.0}}

{1727040/proyecto_INICIO, 

1727040/proyecto_PROCESO, 

1727040/proyecto_INICIO, 

1727040/proyecto_PROCESO, 

1727040/proyecto_FIN, 

1727040/proyecto_PROCESO, 

1727040/proyecto_FIN, 

1727040/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727387 Proyecto de 

inversión
1,946,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1946000.0, modificado:1945846.39}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. - 17311
16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 17311 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:85, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN MIGUEL LAS 

PALOMAS  - LA TRASQUILA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 

RANCHERIA SAN MIGUEL LAS PALOMAS 

(ZACAZONAPAN), 58954 SAN MIGUEL LAS 

PALOMAS (ZACAZONAPAN), ZINAPÉCUARO 

MICHOACÁN DE, lon:-100.76662365, 

lat:19.88984853}}

23-03-2020 19-06-2020 1,945,846.39         1,945,846.39         1,945,846.39       1,945,846.39       1,945,846.39       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/FISMDF/LIR-001/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA  Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:1945875.9, importe_modificado:1945846.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1727387/proyecto_INICIO, 

1727387/proyecto_PROCESO, 

1727387/proyecto_FIN, 

1727387/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301727472
Proyecto de 

inversión
1,587,400.63          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1587400.63, modificado:1587400.62}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TURICATO LOCALIDAD   EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA ASENTAMIENTO EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA - 17529

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO TURICATO 17529 S 450 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, 

direccion:BRECHA TRAMO PURUARAN  - 

CAHULOTE DE SANTA ANA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + undefined PUEBLO EL CAHULOTE 

DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CAL, lon:-101.58091125, lat:19.07821983}}

04-03-2020 15-04-2020 1,587,400.62         1,587,400.62         1,587,400.62       1,587,400.62       1,587,400.62       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/012, contratista:Coarrife Ingeniería S.de RL de C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1587400.62, 

importe_modificado:1587400.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:910.0}}

{1727472/proyecto_INICIO, 

1727472/proyecto_FIN, 

1727472/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727527
Proyecto de 

inversión
1,250,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1249994.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO 

DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

(COBAEM) - 17669

16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 17669 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:726.0, 

meta_modificada:726.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, 

direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MORELIA-

MARAVATIO  - UCAREO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 

RANCHERIA UCAREO, 58962 UCAREO, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    A 550 METROS SOBRE EL CAMINO A 

UCAREO, lon:-100.69497827, lat:19.88042154}}

11-02-2020 11-03-2020 1,249,994.21         1,249,994.21         1,249,994.21       1,249,994.21       1,249,994.21       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/FISM/001/2020, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:1249998.37, importe_modificado:1249994.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:726.0}}

{1727527/proyecto_PROCESO, 

1727527/proyecto_FIN, 

1727527/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727545
Proyecto de 

inversión
699,964.72              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699964.72, modificado:699964.72}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO 

HIDALGO  CD HIDALGO EN LA COL LA VERÓNICA - 

17719

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17719 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:438.0, 

meta_modificada:371.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA 

VERÓNICA, 61215 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  PASANDO EL LIBRAMIENTO NORTE 

POR LA OCHO DE MAYO RUMBO A LOS TRES 

PASOS, lon:-100.5791739, lat:19.72707075}}

03-04-2020 20-04-2020 699,964.72            699,964.72            699,964.72           699,964.72           699,964.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

020/2020, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:699964.72, importe_modificado:699964.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:371.4}}

{1727545/proyecto_PROCESO, 

1727545/proyecto_INICIO, 

1727545/proyecto_FIN, 

1727545/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728237
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL LAS LOMAS 

DEL AIRE SAN JOSE DE LAS SIDRAS SEGUNDA 

ETAPA - 19617

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 19617 S 492 473 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, 

direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS CIDRAS, 

58497 SAN JOSÉ DE LAS CIDRAS, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

CUACURIO DE LOS GOMEZ Y CAMINO CAMINO A 

EL AGUILA,    ESTE CAMINO CONTINUARA POCO 

ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, 

lon:-101.14390356, lat:19.37040024}}

03-03-2020 15-05-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           600,000.00           600,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86301, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1500.0}}

{1728237/proyecto_INICIO, 

1728237/proyecto_PROCESO, 

1728237/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728421
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1499986.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA SEGUNDA 

ETAPA - 20267
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 20267 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO 

QUERÉNDARO [ESTACIÓN], 58940 QUERÉNDARO 

[ESTACIÓN], ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO J. MUGICA Y 

CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE REFORMA  

PARA UBICAR DICHO PROYECTO HAY QUE PASAR 

LA , lon:-100.94981292, lat:19.88425963}}

17-02-2020 17-03-2020 1,499,986.04         1,499,986.04         1,499,986.04       1,499,986.04       1,499,986.04       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:1499998.74, importe_modificado:1499986.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1728421/proyecto_FIN, 

1728421/proyecto_PROCESO, 

1728421/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728461
Proyecto de 

inversión
573,937.81              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:573937.81, modificado:573937.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA 

CALLE  GUADALAJARA EN LA LOCALIDAD DE 

IBÉRICA - 20406

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
20406 S 664 644 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, 

direccion:CALLE GUADALAJARA PUEBLO LA 

IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA 

GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ZACATECAS Y CALLE 

CHIHUAHUA, BRECHA EL ARROYO  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA PARTE CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE, lon:-101.91793661, 

lat:19.16296322}}

21-02-2020 30-05-2020 573,937.81            573,937.81            573,937.81           573,937.81           573,937.81           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:573937.81, 

importe_modificado:573937.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728461/proyecto_INICIO, 

1728461/proyecto_FIN, 

1728461/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728577
Proyecto de 

inversión
127,734.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127734.95, modificado:118457.47}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CALLE LA LUZ ORIENTE ENTRE CALLE 

JIQUILPAN A CALLE APATZINGÁN EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 20722

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
20722 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:226.0, 

meta_modificada:237.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE LA LUZ ORIENTE INTERIOR SN 

COLONIA LA LUZ, 59833 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JIQUILPAN Y CALLE APATZINGAN, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  LA CALLE LA LUZ DE LA 

COLONIA LA LUZ SE LOCALIZA AL SUR , lon:-

102.31602234, lat:19.93769975}}

22-06-2020 30-09-2020 118,457.47            118,457.47            118,457.47           118,457.47           118,457.47           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 001, contratista:JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:381048.28, importe_modificado:379323.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:237.45}}

{1728577/proyecto_FIN, 

1728577/proyecto_PROCESO, 

1728577/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728663
Proyecto de 

inversión
672,435.39              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:672435.39, modificado:672435.39}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 

DE LA CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE NICOLAS 

ROMERO - 20962

16
Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO 

MICHOACAN
20962 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:613.0, 

meta_modificada:613.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE 

NICOLAS ROMERO MANZANA SEGUNDA 

MANZANA DE NICOLÁS ROMERO (CAÑADA DEL 

MUER, 61416 SEGUNDA MANZANA DE NICOLÁS 

ROMERO (CAÑADA DEL MUERTO), ANGANGUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

SEGUNDA NANZANA DE, lon:-100.30581287, 

lat:19.64199635}}

24-02-2020 08-04-2020 672,435.39            672,435.39            672,435.39           672,435.39           672,435.39           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/FISM/AD/001/2020, 

contratista:ZASAPA CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, 

monto:672435.39, importe_modificado:672435.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:613.0}}

{1728663/proyecto_FIN, 

1728663/proyecto_PROCESO, 

1728663/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728730
Proyecto de 

inversión
236,678.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236678.15, modificado:236678.15}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE CON TUBERIA DE CUATRO 

PULGADAS EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE 

ESPINOSA - 21200

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21200 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:588.0, 

meta_modificada:588.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:425, 

direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA DE 

ESPINOSA PUEBLO ESPINOSA, 60930 

VALLECITOS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, CALLE CALLE 

EMILIANO ZAPATA  SE UBICA EN LA LOCALIDAD 

DE , lon:-102.20783148, lat:18.55115148}}

08-06-2020 31-07-2020 236,678.15            236,678.15            236,678.15           236,678.15           236,678.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1371005.01, 

importe_modificado:1371005.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:588.0}}

{1728730/proyecto_INICIO, 

1728730/proyecto_FIN, 

1728730/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728849
Proyecto de 

inversión
55,470.97                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55470.97, modificado:55470.97}}

CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE CON TUBERIA DE UNA PULGADA 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE TRES TUBOS - 

21568

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21568 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, 

direccion:CALLE CALLE FEDERAL DE INFIERNILLO 

A LAS CAÑAS RANCHERIA TRES TUBOS, 60948 LA 

ESCOBA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CARRETERA LAS CAÑAS 

INFIERNILLO Y CALLE CALLE DE TRES TUBOS 

PRINCIPAL, CALLE CALLE PRIVADA TRES TUBOS , 

lon:-102.16171965, lat:18.31402969}}

08-06-2020 31-07-2020 55,470.97               55,470.97               55,470.97              55,470.97              55,470.97              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1371005.01, 

importe_modificado:1371005.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1728849/proyecto_INICIO, 

1728849/proyecto_FIN, 

1728849/proyecto_PROCESO, 

1728849/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729946 Proyecto de 

inversión
435,131.57              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435131.57, modificado:435131.57}}

MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA  EN AULAS EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 27 EN SANTA 

ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA 

ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 24552

16 Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
24552 S 264 176 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:284.0, 

meta_modificada:284.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CIRCUITO DONACIANO CARREON 

CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA 

MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS 

ORIENTE Y CALLE PRIVADA DE MORELOS, CALLE 

DE LA HACIENDA  ESTA OBRA SE REALIZARA AL 

ORIENT, lon:-101.01376974, lat:20.00592807}}

01-07-2020 28-09-2020 435,131.57            435,131.57            435,131.57           435,131.57           435,131.57           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/011/06/20, 

contratista:CONSTRUCTORA ROMOSAM, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA 

MAYA, MICHOACÁN, monto:435131.57, 

importe_modificado:435131.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:284.0}}

{1729946/proyecto_PROCESO, 

1729946/proyecto_FIN, 

1729946/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729989
Proyecto de 

inversión
1,226,747.24          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1226747.24, modificado:1226747.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA MPIO HIDALGO CD 

HIDALGO COLONIA LIRIOS CALLE TZICTZIC - 

24717

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24717 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:809.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE TZICTZIC COLONIA LOS LIRIOS, 

61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE SAN FRANCISCO 

TAXIMAROA Y CALLE TLAXIMALOYAN, CALLE 

TANGANXOAN  A DOS CUADRAS DEL CUARTEL 

MORELOS, lon:-100.52694959, 

lat:19.68015081}}

21-05-2020 31-07-2020 1,226,747.24         1,226,747.24         1,226,747.24       1,226,747.24       1,226,747.24       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

046/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:1226747.24, 

importe_modificado:1226747.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:809.64}}

{1729989/proyecto_INICIO, 

1729989/proyecto_FIN, 

1729989/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729996
Proyecto de 

inversión
1,453,179.28          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1453179.28, modificado:1453179.28}}

REHABILITACIÓN  DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA 

CALLE FRANCISCO I MADERO SALIDA A BRISEÑAS 

ENTRE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE ALPES 

EN VISTA HERMOSA LOCALIDAD   VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE - 24736

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 24736 S 8400 9012 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4700.0, 

meta_modificada:4700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 110 

TRAMO 0+457.97  - 1+050  KILÓMETRO   

KILÓMETRO 454 + 7 PUEBLO VISTA HERMOSA DE 

NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 

IGNACI, lon:-102.4804129, lat:20.27469928}}

03-08-2020 30-09-2020 1,453,179.28         1,453,179.28         1,453,179.28       1,453,179.28       1,453,179.28       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVH/OP/2018-

2021/FONDOIII/PAVIMENTACION/IR04/2020, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA, 

MICH, monto:1453179.28, importe_modificado:1453179.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4700.0}}

{1729996/proyecto_FIN, 

1729996/proyecto_PROCESO, 

1729996/proyecto_INICIO, 

1729996/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735330
Proyecto de 

inversión
1,169,972.83          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1169972.83, modificado:1169972.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD DEL CAPULIN - 26860

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 26860 S 309 319 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1327.5, 

meta_modificada:1327.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CAPULÍN, 

61054 EL CAPULÍN, CONTEPEC MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE 

DE LA IGLESIA, CALLE DEL KINDER  CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL CAPULIN 

MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACAN. CE, lon:-

100.15211478, lat:19.87697188}}

25-03-2020 30-04-2020 1,169,972.83         1,169,972.83         1,169,972.83       1,169,972.83       1,169,972.83       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/009/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:1169972.83, importe_modificado:1169972.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1327.5}}

{1735330/proyecto_INICIO, 

1735330/proyecto_FIN, 

1735330/proyecto_PROCESO, 

1735330/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735384 Proyecto de 

inversión
2,242,582.37          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2242582.37, modificado:2242582.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO  EN AVENIDA QUINTA DE 

SALTO DE TEPUXTEPEC - 26979

16 Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 26979 S 972 864 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2479.8, 

meta_modificada:2479.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, 

direccion:AVENIDA QUINTA PUEBLO SALTO DE 

TEPUXTEPEC, 61030 SALTO DE TEPUXTEPEC, 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA SEXTA Y CALLE PRIMERA, CALLE 

TERCERA  AVENIDA QUINTA DE SALTO DE 

TEPUXTEPEC MUNICIPIO DE CONTEPEC, 

MICHOACAN CERCA D, lon:-100.22555295, 

lat:19.99278768}}

28-05-2020 29-07-2020 2,242,582.37         2,242,582.37         2,242,582.37       2,242,582.37       2,242,582.37       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/IR/002/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:2242582.37, importe_modificado:2242582.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2479.8}}

{1735384/proyecto_PROCESO, 

1735384/proyecto_FIN, 

1735384/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735397
Proyecto de 

inversión
954,647.51              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:954647.51, modificado:947726.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE 

NOGAL ENTRE CALLE GARZAS A CALLE LAS 

FUENTES EN JACONA LOCALIDAD   JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO EL BICENTENARIO DE 

LA INDEPENDENCIA - 27001

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
27001 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:697.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA EL 

PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GARZAS Y CALLE FUENTES, CALLE ROSARIO  LA 

COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

ANTES PALITO VERDE SE LOCALIZA, lon:-

102.30649961, lat:19.93691079}}

22-06-2020 31-10-2020 947,726.38            947,726.38            947,726.38           947,726.38           947,726.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 004, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1258872.58, importe_modificado:1257127.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:697.12}}

{1735397/proyecto_INICIO, 

1735397/proyecto_FIN, 

1735397/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735606
Proyecto de 

inversión
207,619.02              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207619.02, modificado:207619.02}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

PRIVADA DE CAMINO HACIA TEPETONGO DE LA 

COMUNIDAD DE  LAS TENERÍAS DE TEPETONGO  

MUNICIPIO DE CONTEPEC - 27281

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27281 S 264 263 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:171.0, 

meta_modificada:171.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, 

direccion:CALLE CALLE PRIVADA CAMINO HACIA 

TEPETONGO EJIDO LAS TENERÍAS (LAS TENERÍAS 

DE TEPETONGO), 61051 LAS TENERÍAS (LAS 

TENERÍAS DE TEPETONGO), CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE HACIA 

TEPETONGO Y CAMINO HACIA EL PANTEON, 

CALLE , lon:-100.12488596, lat:19.90451758}}

12-05-2020 02-06-2020 207,619.02            207,619.02            207,619.02           207,619.02           207,619.02           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/017/2020, contratista:ANDRES 

CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:207619.02, importe_modificado:207619.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:171.0}}

{1735606/proyecto_INICIO, 

1735606/proyecto_FIN, 

1735606/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735976
Proyecto de 

inversión
302,479.67              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:302479.67, modificado:309400.8}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE NOGAL ENTRE CALLE GARZAS A CALLE LAS 

FUENTES EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA - 27814

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
27814 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:319.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA EL 

PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GARZAS Y CALLE LAS FUENTES, CALLE ROSARIO  

LA COLONIA BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA ANTES PALITO VERDE SE LOCA, 

lon:-102.3064913, lat:19.93693605}}

22-06-2020 31-10-2020 309,400.80            309,400.80            309,400.80           309,400.80           309,400.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 004, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1258872.58, importe_modificado:1257127.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:319.21}}

{1735976/proyecto_PROCESO, 

1735976/proyecto_FIN, 

1735976/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301736531
Proyecto de 

inversión
425,539.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425539.9, modificado:425539.9}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS 

EN SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA 

MAYA ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 28608

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
28608 S 200 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7467.0, 

meta_modificada:7467.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN JOSE VALLEJO 

CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA 

MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LAS FLORES Y CALLE 

GENARO VAZQUEZ ROJAS, CALLE 

PROLONGACION GUILLERMO PRIETO  ESTA OBRA 

SE REALIZARA EN , lon:-101.02793944, 

lat:20.00676171}}

15-06-2020 13-08-2020 425,539.90            425,539.90            425,539.90           425,539.90           425,539.90           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86576, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, 

MICHOACÁN, monto:425539.9, importe_modificado:425539.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7467.0}}

{1736531/proyecto_PROCESO, 

1736531/proyecto_FIN, 

1736531/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736544
Proyecto de 

inversión
866,299.31              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866299.31, modificado:866299.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

TENENCIA DE TEPUXTEPEC MUNICIPIO DE 

CONTEPEC - 28626

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 28626 S 972 864 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, 

direccion:CALLE PROLONGACION CUARTA 

PUEBLO SALTO DE TEPUXTEPEC, 61030 SALTO DE 

TEPUXTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA HACIA EL TANQUE Y 

CALLE TERCERA, CALLE QUINTA  CALLE CUARTA 

DE LA TENENCIA DE TEPUXTEPEC MUNICIPIO DE 

CONT, lon:-100.22657219, lat:19.985982}}

04-05-2020 30-07-2020 866,299.31            866,299.31            866,299.31           866,299.31           866,299.31           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/012/2020, contratista:SAVEN 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:866299.31, importe_modificado:866299.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1736544/proyecto_FIN, 

1736544/proyecto_PROCESO, 

1736544/proyecto_INICIO, 

1736544/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736997 Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30057.84}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 29115

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
29115 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE CALLE REVOLUCION PUEBLO 

OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    CALLE REVOLUCION ENFRENTE DE LA ESCUELA, 

lon:-101.61621281, lat:19.41271478}}

20-04-2020 04-05-2020 30,057.84               30,057.84               30,057.84              30,057.84              30,057.84              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:30000.0, 

importe_modificado:30000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1736997/proyecto_INICIO, 

1736997/proyecto_PROCESO, 

1736997/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737049 Proyecto de 

inversión
62,264.60                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62264.6, modificado:62264.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA PARA 

AGUA PLUVIAL SALIDA A PETATAN,  EN LA 

LOCALIDAD DE CUITZIÁN GRANDE, MUNICIPIO DE 

TURICATO, MICHOACAN. - 29183

16 Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 29183 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CUITZIAN GRANDE  

- SALIDA PETATAN MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

CUITZIÁN GRANDE, 61690 CUITZIÁN GRANDE, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO A PETATÁN Y CAMINO SIN NOMBRE, 

CAMINO S, lon:-101.31958624, 

lat:18.83956407}}

05-03-2020 31-03-2020 62,264.60               62,264.60               62,264.60              62,264.60              62,264.60              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/065, contratista:GUSTAVO ROBLES NEGRETE, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:62264.6, 

importe_modificado:62264.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1737049/proyecto_INICIO, 

1737049/proyecto_FIN, 

1737049/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737418
Proyecto de 

inversión
1,425,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1425000.0, modificado:1425000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE CON 

HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE 5 DE 

MAYO  EN PARÁCUARO LOCALIDAD   ANTÚNEZ  

MORELOS - 29673

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
29673 S 165 185 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1188.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO ANTUNEZ, 

00000 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALLE 

MIGUEL LERDO DE TEJADA  LA CALLE 5 DE MAYO 

SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRA DE LA E, 

lon:-102.20937978, lat:19.01630705}}

23-03-2020 13-04-2020 1,425,000.00         1,425,000.00         1,425,000.00       1,425,000.00       1,425,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2020, 

contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:1425000.0, 

importe_modificado:1425000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1737418/proyecto_INICIO, 

1737418/proyecto_FIN, 

1737418/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737518
Proyecto de 

inversión
391,213.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:391213.3, modificado:391213.3}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN TURICATO 

LOCALIDAD   EL CERANO - 29789
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE TURICATO Y 

CONTRATISTA
29789 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:340, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SERANO   - serano 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined  CAMINO HACIA CUITZIAN GRANDE A 

LA ALTURA DE CERANO, 00000 EL CERANO, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO AMINO HACIA CUITZIANT GRANDE A L, 

lon:-101.3246693, lat:18.87702631}}

06-03-2020 30-03-2020 391,213.30            391,213.30            391,213.30           391,213.30           391,213.30           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/068, contratista:GUSTAVO ROBLES NEGRETE, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:391213.31, 

importe_modificado:391213.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:180.0}}

{1737518/proyecto_FIN, 

1737518/proyecto_INICIO, 

1737518/proyecto_FIN, 

1737518/proyecto_PROCESO, 

1737518/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738341
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  LA MESA - 30764
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30764 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, 

direccion:CAMINO TRAMO LA MESA  - LA PRESA 

BROCKMAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

LA MESA, 61063 LA MESA, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO LA 

MESA Y TERRACERIA TLALPUJAHUILLA, 

CARRETERA, lon:-100.15184924, 

lat:19.77981736}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738341/proyecto_FIN, 

1738341/proyecto_PROCESO, 

1738341/proyecto_INICIO, 

1738341/proyecto_PROCESO, 

1738341/proyecto_FIN, 

1738341/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738413
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD ESTANZUELA LA 

HACIENDA - 30837

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30837 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTANZUELA  - 

ZONA ALFARERA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA ESTANZUELA (LA 

HACIENDA), 61065 ESTANZUELA (LA HACIENDA), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA Z, lon:-100.18581129, 

lat:19.77088158}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738413/proyecto_INICIO, 

1738413/proyecto_PROCESO, 

1738413/proyecto_INICIO, 

1738413/proyecto_FIN, 

1738413/proyecto_PROCESO, 

1738413/proyecto_FIN, 

1738413/proyecto_PROCESO, 

1738413/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738419
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL JAZMÍN - 30847
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30847 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN JOSE DE GUADALUPE  - EL PUERTO  

KILÓMETRO 3  KILÓMETRO 8 + 0 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL JAZMÍN, 

61066 EL JAZMÍN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA EL JAZMIN Y CA, 

lon:-100.17613344, lat:19.73145555}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738419/proyecto_PROCESO, 

1738419/proyecto_INICIO, 

1738419/proyecto_FIN, 

1738419/proyecto_INICIO, 

1738419/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738492
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLACOTEPEC - 30912
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30912 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

DESV TLACOTEPEC  - TLACOTEPEC CENTRO-LLANO 

GRANDE  KILÓMETRO 1  KILÓMETRO 0 + 800 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

TLACOTEPEC, 61067 TLACOTEPEC, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERI, 

lon:-100.16136059, lat:19.82095816}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738492/proyecto_PROCESO, 

1738492/proyecto_INICIO, 

1738492/proyecto_PROCESO, 

1738492/proyecto_INICIO, 

1738492/proyecto_FIN, 

1738492/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738523
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD EJIDO SAN LORENZO - 

30935

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30935 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, 

direccion:BRECHA TRAMO EJIDO SAN LORENZO  - 

SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

EJIDO SAN LORENZO, 61065 EJIDO SAN 

LORENZO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA EJIDO SAN 

LORENZO L, lon:-100.17293323, 

lat:19.77353537}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738523/proyecto_PROCESO, 

1738523/proyecto_INICIO, 

1738523/proyecto_FIN, 

1738523/proyecto_INICIO, 

1738523/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738767
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA LEONA VICARIO EN TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD SAN RAFAEL - 31197

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31197 S 1080 720 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL  - EL 

CAPULIN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN RAFAEL, 61073 SAN RAFAEL, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA PARQUE DE BEISBOL Y CARRETERA 

SA, lon:-100.22351619, lat:19.73050372}}

19-06-2020 04-08-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           600,000.00           600,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1738767/proyecto_INICIO, 

1738767/proyecto_FIN, 

1738767/proyecto_INICIO, 

1738767/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738845
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD SAN ISIDRO - 31313

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31313 S 500 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO  - 

PANTEÓN SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO, 61072 SAN 

ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  TERRACERIA PANTEON SAN ISIDRO Y 

TERRA, lon:-100.20446257, lat:19.7599663}}

01-08-2020 31-08-2020 150,000.00            150,000.00            150,000.00           150,000.00           150,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/011, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1738845/proyecto_FIN, 

1738845/proyecto_INICIO, 

1738845/proyecto_FIN, 

1738845/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739197
Proyecto de 

inversión
15,961.13                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15961.13, modificado:15961.13}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN MPIO 

HIDALGO CD HIDALGO COLONIA PERSEVERANCIA 

ECOLÓGICA - 31747

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 31747 S 22 19 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VALLE VERDA COLONIA 

PERSEVERANCIA ECOLÓGICA, 61155 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE CONOCIDO  A CUATRO 

CUADRAS DE LA COLONIA JUAN PABLO II, lon:-

100.53395978, lat:19.696333}}

26-03-2020 10-04-2020 15,961.13               15,961.13               15,961.13              15,961.13              15,961.13              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:80524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:15961.13, 

importe_modificado:15961.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:60.0}}

{1739197/proyecto_PROCESO, 

1739197/proyecto_INICIO, 

1739197/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739199
Proyecto de 

inversión
154,886.42              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154886.42, modificado:154886.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE BAJA TENSIÓN EN LA 

CALLE PUERTA DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE 

HUATZANGUIO - 31751

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 31751 S 130 70 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDA COMO PUERTA DEL 

CERRO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 

HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDA COMO 

HACIA EL MOLINO Y AVENIDA CONOCIDA COMO 

AVENIDA DEL CERRO,    LA CALLE SE ENCUENTRA 

JUSTO ARRI, lon:-101.4021487, 

lat:19.58489867}}

17-08-2020 10-09-2020 154,886.42            154,886.42            154,886.42           154,886.42           154,886.42           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2020/AD-

04, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:154886.42, 

importe_modificado:154886.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1739199/proyecto_INICIO, 

1739199/proyecto_PROCESO, 

1739199/proyecto_INICIO, 

1739199/proyecto_FIN, 

1739199/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739615
Proyecto de 

inversión
1,119,950.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1119950.0, modificado:1119950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA MPIO DE HIDALGO CD HIDALGO COL 

LAS CUMBRES ENTRE CALLE TAXIMAROA Y PUERTA 

DEL PARAÍSO CALLE TLAXIMALOYAN - 32256

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 32256 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:835.0, 

meta_modificada:809.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE TLAXIMALOYAN COLONIA LAS 

CUMBRES, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

TAXIMAROA Y CALLE PUERTA DEL PARAÍSO, 

CALLE SAN JOSÉ TAXIMAROA  AL NORTE POR EL 

CUARTEL MORELOS, lon:-100.52842651, 

lat:19.68093107}}

01-06-2020 11-08-2020 1,119,950.00         1,119,950.00         1,119,950.00       1,119,950.00       1,119,950.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

047/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:1119950.0, 

importe_modificado:1119950.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:809.1}}

{1739615/proyecto_PROCESO, 

1739615/proyecto_INICIO, 

1739615/proyecto_FIN, 

1739615/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740949
Proyecto de 

inversión
1,050,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, modificado:1047595.62}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y 

AGUA POTABLE  EN PARACHO COL LOS ANGELES 

CALLE LUIS SEPULVEDA - 33874

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 33874 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS SEPULVEDA COLONIA LOS 

ANGELES, 60256 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE COLÓN Y CALLE JOSÉ MARIA HERNANDEZ, 

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN ESQUINA SOBRE LA CALLE COLÓN 

Y JO, lon:-102.04928225, lat:19.64047576}}

23-03-2020 06-05-2020 1,047,595.62         1,047,595.62         1,047,595.62       1,047,595.62       1,047,595.62       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/005/2020, 

contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1047595.62, 

importe_modificado:1047595.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:110.0}}

{1740949/proyecto_INICIO, 

1740949/proyecto_PROCESO, 

1740949/proyecto_FIN, 

1740949/proyecto_PROCESO, 

1740949/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741134
Proyecto de 

inversión
1,350,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA 

DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CONOCIDO 

COMO SALIDA A INDAPARAPEO - 34166

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
34166 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, 

ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 

CALLE RUIZ CORTINES, CALLE PINO SUAREZ  EN 

CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES JOSEFA, 

lon:-101.03502519, lat:19.82770517}}

06-05-2020 06-06-2020 1,350,000.00         1,350,000.00         1,350,000.00       1,350,000.00       1,350,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:1350000.0, 

importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1400.0}}

{1741134/proyecto_INICIO, 

1741134/proyecto_FIN, 

1741134/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

119 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301742249
Proyecto de 

inversión
2,478,900.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2478900.0, modificado:2478013.12}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE GRAL. FCO. J. 

MUJICA SEGUNDA ETAPA - 35526
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 35526 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:CALLE GRAL. FCO. J. MUJICA COLONIA 

EL DESIERTO, 58933 ZINAPÉCUARO DE 

FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO Y 

CALLE PROFESOR JESUS ROMERO FLORES, CALLE 

QUINTANA ROO  SE UBICA EN EL PARQUE EMPE, 

lon:-100.82172105, lat:19.8579548}}

23-03-2020 20-07-2020 2,478,013.12         2,478,013.12         2,478,013.12       2,478,013.12       2,478,013.12       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/FISMDF/LIR-002/2020, 

contratista:EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:2478813.85, importe_modificado:2478813.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1700.0}}

{1742249/proyecto_INICIO, 

1742249/proyecto_PROCESO, 

1742249/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742870
Proyecto de 

inversión
1,993,264.04          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1993264.04, modificado:1993264.04}}

MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 

EN LAS CANOAS. - 36367
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 36367 S 262 275 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD 

RANCHO LAS CANOAS, 58875 LAS CANOAS, 

COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y  ,    

CARRETERA QUE COMUNICA DEL FRESNO A LA 

COMUNIDAD DE LAS CANOAS CALLE PRINCIPAL 

LA , lon:-101.24662687, lat:19.86529957}}

25-05-2020 25-08-2020 1,993,264.04         1,993,264.04         1,993,264.04       1,993,264.04       1,993,264.04       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/MEJORAMIENTOCANCHACANOAS-006-

2020, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., 

monto:1993264.04, importe_modificado:1993264.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1742870/proyecto_PROCESO, 

1742870/proyecto_INICIO, 

1742870/proyecto_FIN, 

1742870/proyecto_INICIO, 

1742870/proyecto_PROCESO, 

1742870/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743099
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD TETELA LOS 

RODRÍGUEZ - 36971

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
36971 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO 

TLALPUJAHUA  - MARAVATIO  KILÓMETRO 9 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

TETELA (LOS RODRÍGUEZ), 61070 TETELA (LOS 

RODRÍGUEZ), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA FEDERAL TLALPUJ, 

lon:-100.21006309, lat:19.770801}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743099/proyecto_FIN, 

1743099/proyecto_INICIO, 

1743099/proyecto_PROCESO, 

1743099/proyecto_FIN, 

1743099/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743158
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  ESTANZUELA  LA 

HACIENDA - 37127

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37127 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTANZUELA  - 

ZONA ALFARERA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA Seleccione el nombre de 

Asentamiento, 61065 ESTANZUELA (LA 

HACIENDA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TER, lon:-100.18222451, 

lat:19.77266267}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743158/proyecto_INICIO, 

1743158/proyecto_PROCESO, 

1743158/proyecto_FIN, 

1743158/proyecto_INICIO, 

1743158/proyecto_FIN, 

1743158/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743228
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  EL JAZMÍN - 37276
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37276 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN JOSE DE GUADALUPE  - EL PUERTO  

KILÓMETRO 8 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL JAZMÍN, 61066 EL 

JAZMÍN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE 

GUADALUPE Y TERRA, lon:-100.17694078, 

lat:19.73215592}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743228/proyecto_INICIO, 

1743228/proyecto_PROCESO, 

1743228/proyecto_INICIO, 

1743228/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743287
Proyecto de 

inversión
83,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83000.0, modificado:83000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE AQUILES 

SERDAN - 37397

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
37397 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO 

ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, 

ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE 16 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE 

PERPENDICULAR A AQUILES SERDAN, CALLE 

GUILLERMO PRIETO  EN CALLE AQUILES SERDAN 

ENTRE, lon:-101.03891017, lat:19.8279537}}

27-04-2020 27-05-2020 83,000.00               83,000.00               83,000.00              83,000.00              83,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:83000.0, 

importe_modificado:83000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:46.0}}

{1743287/proyecto_PROCESO, 

1743287/proyecto_INICIO, 

1743287/proyecto_FIN, 

1743287/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743316
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD PUERTO DE BERMEO - 

37464

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37464 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN JOSE DE GUADALUPE  - EL PUERTO  

KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE BERMEO, 

61066 PUERTO DE BERMEO, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

SAN JOSE DE GU, lon:-100.16662839, 

lat:19.72973583}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743316/proyecto_PROCESO, 

1743316/proyecto_FIN, 

1743316/proyecto_INICIO, 

1743316/proyecto_PROCESO, 

1743316/proyecto_INICIO, 

1743316/proyecto_PROCESO, 

1743316/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743340 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD PUERTO DE BERMEO - 

37518

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37518 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PUERTO DE 

BERMEO  - CRUCITAS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA 

PUERTO DE BERMEO, 61066 PUERTO DE 

BERMEO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACERIA CRUCITAS Y 

TERRACERIA PUERTO DE , lon:-100.16190234, 

lat:19.72952627}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743340/proyecto_FIN, 

1743340/proyecto_INICIO, 

1743340/proyecto_PROCESO, 

1743340/proyecto_FIN, 

1743340/proyecto_INICIO, 

1743340/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743342
Proyecto de 

inversión
475,018.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475018.08, modificado:475018.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUANIQUEO LOCALIDAD   HUAPEO 

ASENTAMIENTO HUAPEO - 37520

16
Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 37520 S 123 103 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, 

direccion:CAMINO TRAMO LA PLAZA  - LA LOMA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 200 

PUEBLO HUAPEO, 58364 HUAPEO, HUANIQUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LA 

LOMA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  

DE LA PLAZA RUMBO A LA LOMA, lon:-

101.56519664, lat:19.92218652}}

20-05-2020 03-07-2020 475,018.08            475,018.08            475,018.08           475,018.08           475,018.08           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

AD/01/2020, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL 

BAJIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, 

monto:475018.08, importe_modificado:475018.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1743342/proyecto_INICIO, 

1743342/proyecto_PROCESO, 

1743342/proyecto_INICIO, 

1743342/proyecto_FIN, 

1743342/proyecto_INICIO, 

1743342/proyecto_FIN, 

1743342/proyecto_PROCESO, 

1743342/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743347
Proyecto de 

inversión
434,072.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434072.15, modificado:434072.15}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TURICATO 

LOCALIDAD EL CAHULOTE DE SANTA ANA 

ASENTAMIENTO EL CAHULOTE DE SANTA ANA - 

37532

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICTAO 37532 S 100 120 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:0.6, meta_modificada:0.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, 

direccion:CALLE CONOCIDA EL CAHULOTE DE 

SANTA ANA PUEBLO EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDA CAHULOTE-CIENEGUILLAS DE 

EN MEDIO Y CALLE CONOCIDA CAHULOTE-EL 

PNAL, CARR, lon:-101.58314613, 

lat:19.07336863}}

12-03-2020 26-03-2020 434,072.15            434,072.15            434,072.15           434,072.15           434,072.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/030, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:434072.15, 

importe_modificado:434072.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1743347/proyecto_PROCESO, 

1743347/proyecto_INICIO, 

1743347/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743450
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS 

ÁNGELES - 37800

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37800 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO ZONA ALFARERA  - 

LA LLAVE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 

61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

TERRACERIA , lon:-100.18669617, 

lat:19.77906188}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743450/proyecto_INICIO, 

1743450/proyecto_PROCESO, 

1743450/proyecto_FIN, 

1743450/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743773
Proyecto de 

inversión
285,040.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285040.75, modificado:279151.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN TINGÜINDÍN LOCALIDAD   

TACÁTZCUARO ASENTAMIENTO TACÁTZCUARO - 

38529

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
38529 S 1282 1100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 

TACÁTZCUARO, 59987 TACÁTZCUARO, 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MOCTEZUMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE LIBERTAD  EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA A 

UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE 

A DOS C, lon:-102.54269001, lat:19.7345677}}

01-06-2020 15-08-2020 279,151.24            279,151.24            279,151.24           279,151.24           279,151.24           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/006/2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS TRISQUEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:279151.24, importe_modificado:279151.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:245.0}}

{1743773/proyecto_INICIO, 

1743773/proyecto_FIN, 

1743773/proyecto_INICIO, 

1743773/proyecto_PROCESO, 

1743773/proyecto_FIN, 

1743773/proyecto_PROCESO, 

1743773/proyecto_FIN, 

1743773/proyecto_PROCESO, 

1743773/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743908
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN JUAN DE DIOS - 

38840

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38840 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN DE DIOS  

- CAMPO AZUL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 61064 SAN JUAN 

DE DIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACERIA SAN JUAN DE DIOS 

Y , lon:-100.16230397, lat:19.75787417}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743908/proyecto_FIN, 

1743908/proyecto_PROCESO, 

1743908/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743953
Proyecto de 

inversión
1,614,801.77          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1614801.77, modificado:1614801.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA 

MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA EN 

CALLE CORREGIDORA  EN LA COLONIA LA CRUZ - 

38946

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
38946 S 3000 2400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1019.0, 

meta_modificada:1019.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN 

COLONIA DE LA CRUZ, 58420 QUIROGA, 

QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE GERTRUDIS 

BOCANEGRA, CALLE JUSTO SIERRA  SOBRE LA AV. 

VASCO DE QUIROGA SALIDA A MORELIA 

GIRANDO SO, lon:-101.5189604, 

lat:19.66118652}}

13-05-2020 13-07-2020 1,614,801.77         1,614,801.77         1,614,801.77       1,614,801.77       1,614,801.77       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/FAIS/002/2020, 

contratista:JAVIER CALDERON CENDEJAS, convocante:MUNICIPIO 

DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1614801.77, 

importe_modificado:1614801.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1019.0}}

{1743953/proyecto_FIN, 

1743953/proyecto_INICIO, 

1743953/proyecto_PROCESO, 

1743953/proyecto_INICIO, 

1743953/proyecto_PROCESO, 

1743953/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744176
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO    EN 

TURICATO LOCALIDAD   LAS CEIBAS DE CUITZIÁN 

GRANDE ASENTAMIENTO LAS CEIBAS DE CUITZIÁN 

GRANDE - 39423

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39423 S 2 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO TURICATO  - 

CEIBAS DE CUITZIANT MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 40 + 10 RANCHO LAS CEIBAS DE 

CUITZIÁN GRANDE, 61695 LAS CEIBAS DE 

CUITZIÁN GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA CEIBAS DE CUITZIANT 

Y  ,   , lon:-101.36313429, lat:18.84318716}}

26-03-2020 24-04-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744176/proyecto_PROCESO, 

1744176/proyecto_INICIO, 

1744176/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744257
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   CIENEGUILLAS DE EN 

MEDIO ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS DE EN 

MEDIO - 39586

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39586 S 1 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:43, 

direccion:CALLE CONOCIDO CIENEGUILLAS DE EN 

MEDIO RANCHERIA CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, 

61687 CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SE 

LOCALIZA JUNTO AL KINDER Y CALLE SE LOCALIZA 

JUNTO AL KINDER, CALLE SE LOCAL, lon:-

101.60347105, lat:19.0864408}}

26-03-2020 24-04-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744257/proyecto_INICIO, 

1744257/proyecto_FIN, 

1744257/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744292
Proyecto de 

inversión
974,428.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:974428.0, modificado:974428.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS 

DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE 

TRAMO EL TREMESINO - EL SALITRE - EL NARANJO - 

EL HONDABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL 

HONDABLE, MUNICIPIO DE SUSUPUATO 

MICHOACÁN. - 39660

16
Michoacán de 

Ocampo
81 Susupuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO 39660 S 1131 1109 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:20, 

direccion:CAMINO TRAMO EL HONDABLE  - EL 

NARANJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 0 

RANCHERIA EL HONDABLE, 61592 EL HONDABLE, 

SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    EN EL CAMINO SUSUPUATOEL HONABLE A 26 

KILÓMETROS DE SUSUPUATO SE ENCU, lon:-

100.4274465, lat:19.07393397}}

18-06-2020 25-07-2020 974,428.00            974,428.00            974,428.00           974,428.00           974,428.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OBR-

AD/081/001/2020, contratista:PEDRO GUADARRAMA LOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:974428.0, 

importe_modificado:974428.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8000.0}}

{1744292/proyecto_INICIO, 

1744292/proyecto_FIN, 

1744292/proyecto_PROCESO, 

1744292/proyecto_FIN, 

1744292/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744475
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1198337.18}}

TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, 

MICHOACAN. - 40046

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 40046 S 500 500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, 

direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA SANTA 

CRUZ, 58443 SANTA CRUZ, TZINTZUNTZAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

SANTA CRUZ Y  ,    SE ENCUENTRA A UN LADO DEL 

JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-101.53097235, 

lat:19.60822171}}

26-05-2020 14-09-2020 1,198,337.18         1,198,337.18         1,198,337.18       1,198,337.18       1,198,337.18       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-

IR/2020/100/1001, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, 

monto:1198337.18, importe_modificado:1198337.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:530.0}}

{1744475/proyecto_FIN, 

1744475/proyecto_INICIO, 

1744475/proyecto_PROCESO, 

1744475/proyecto_INICIO, 

1744475/proyecto_PROCESO, 

1744475/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301744484
Proyecto de 

inversión
226,721.52              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226721.52, modificado:226721.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   ETUCUARILLO 

ASENTAMIENTO ETUCUARILLO - 40058

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40058 S 12 15 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:221, 

direccion:CALLE CONOCIDO ETUCUARILLO 

RANCHO ETUCUARILLO, 61688 ETUCUARILLO, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA 

PRIMARIA Y BRECHA SE UBICA FRENTE A LA 

ESCUELA PRIMARIA, BRECHA SE UBICA FRENTE A 

LA ESCUEL, lon:-101.44437423, 

lat:19.11898536}}

01-06-2020 26-06-2020 226,721.52            226,721.52            226,721.52           226,721.52           226,721.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:6.0}}

{1744484/proyecto_INICIO, 

1744484/proyecto_PROCESO, 

1744484/proyecto_FIN, 

1744484/proyecto_INICIO, 

1744484/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744534
Proyecto de 

inversión
31,249.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31249.74, modificado:31249.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   CUAMÁCUARO 

ASENTAMIENTO CUAMÁCUARO - 40160

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40160 S 3 3 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:58, 

direccion:CALLE CONOCIDA CUAMACUARO 

INTERIOR SN RANCHERIA CUAMÁCUARO, 61683 

CUAMÁCUARO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE ESTA 

COMUNIDAD Y CALLE SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DEL CENTRO DE, lon:-101.38626233, 

lat:19.02650748}}

06-04-2020 01-05-2020 31,249.74               31,249.74               31,249.74              31,249.74              31,249.74              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744534/proyecto_INICIO, 

1744534/proyecto_FIN, 

1744534/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744615
Proyecto de 

inversión
187,498.44              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187498.44, modificado:187498.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   CUITZIÁN GRANDE 

ASENTAMIENTO CUITZIÁN GRANDE - 40317

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40317 S 19 16 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, 

direccion:CALLE CONOCIDA CUITZIAN GRANDE 

INTERIOR SN RANCHERIA CUITZIÁN GRANDE, 

61690 CUITZIÁN GRANDE, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SE 

LOCALIZA JUNTO A LA PLAZA DE ESTA 

LOCALIDAD Y CALLE SE LOCALIZA JUNTO A LA 

PLAZA DE ESTA LO, lon:-101.32152816, 

lat:18.84007177}}

06-04-2020 01-05-2020 187,498.44            187,498.44            187,498.44           187,498.44           187,498.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:6.0}}

{1744615/proyecto_PROCESO, 

1744615/proyecto_FIN, 

1744615/proyecto_INICIO, 

1744615/proyecto_PROCESO, 

1744615/proyecto_INICIO, 

1744615/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744622 Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   LA MESA TURICATO 

ASENTAMIENTO LA MESA TURICATO - 40334

16 Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40334 S 2 3 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:715, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA MEZA DE 

TUTICATO RANCHO LA MESA TURICATO, 61688 

LA MESA TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    A 5 KM DE TURICATO 

RUMBO A CUÁMACUARO, lon:-101.40324213, 

lat:19.05961262}}

01-06-2020 26-06-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744622/proyecto_FIN, 

1744622/proyecto_PROCESO, 

1744622/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745017 Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

OCAMPO, EJIDO HERVIDERO Y PLANCHA, 

CAMINO EL COMISARIADO. - 41192

16 Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
41192 S 325 325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, 

direccion:CALLE CASA DEL COMISARIADO EJIDAL 

EJIDO HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC), 

61453 HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC), 

OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO HACIA LA CASA DEL COMISARIADO Y 

CAMINO HACIA LA CASA EJIDAL DE HERVIDERO Y 

, lon:-100.36131968, lat:19.62679477}}

02-02-2020 31-12-2020 800,000.00            800,000.00            800,000.00           800,000.00           800,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86500, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1100.0}}

{1745017/proyecto_INICIO, 

1745017/proyecto_FIN, 

1745017/proyecto_PROCESO, 

1745017/proyecto_FIN, 

1745017/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745331
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399977.72}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PARACHO COL LINDA 

VISTA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA - 44965
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 44965 S 150 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO J MUJICA COLONIA 

LINDAVISTA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE MIGUEL 

BLANCO, CALLE NIÑO ARTILLERO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA 

LOCALI, lon:-102.05419266, lat:19.64258185}}

17-03-2020 30-04-2020 399,977.72            399,977.72            399,977.72           399,977.72           399,977.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/003/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MEDZAL S. DE R.L  DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:399977.72, importe_modificado:399977.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1745331/proyecto_FIN, 

1745331/proyecto_PROCESO, 

1745331/proyecto_INICIO, 

1745331/proyecto_PROCESO, 

1745331/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745499
Proyecto de 

inversión
1,498,800.01          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498800.01, modificado:1498800.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

EPITACIO HUERTA LOCALIDAD CANINDO Y 

PEDREGAL, CALLE DEL MAIZ (GUARDIA 

NACIONAL) - 45377

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 45377 S 60 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1244.0, 

meta_modificada:1244.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, 

direccion:CALLE DEL MAIZ EJIDO CANINDO Y 

PEDREGAL, 61006 CANINDO Y PEDREGAL, 

EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ACCESO A CANINDO Y  , CARRETERA 

LA CEJA - MOLINOS DE CABALLERO  LA OBRA SE 

UBICA FRENTE AL CUARTEL MILITAR DE LA , lon:-

100.29365973, lat:20.12508455}}

05-03-2020 04-05-2020 1,498,800.01         1,498,800.01         1,498,800.01       1,498,800.01       1,498,800.01       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/002/2020, 

contratista:GERARDO GARCIA MENDIOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, 

monto:1498800.01, importe_modificado:1498800.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1244.0}}

{1745499/proyecto_FIN, 

1745499/proyecto_PROCESO, 

1745499/proyecto_INICIO, 

1745499/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746017
Proyecto de 

inversión
719,067.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719067.11, modificado:719067.11}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE PRINCIPAL - 46649
16

Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA 

DE CV
46649 S 90 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:935.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL 

TECOLOTE, 58744 EL TECOLOTE, TLAZAZALCA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO LA 

DIACATILLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO 

EL PUENTE DONDE AL ENTRAR LA COMUNIDAD, 

lon:-102.09872091, lat:20.00347548}}

21-02-2020 27-03-2020 719,067.11            719,067.11            719,067.11           719,067.11           719,067.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-

001/2020, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, 

monto:719067.11, importe_modificado:719067.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1746017/proyecto_INICIO, 

1746017/proyecto_FIN, 

1746017/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746240 Proyecto de 

inversión
250,000.33              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.33, modificado:250000.33}}

AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE, EN LOS 

OLIVOS. - 47172
16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 47172 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5694.0, 

meta_modificada:5694.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 

58940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ZINAPÉCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

BELISARIO DOMINGUEZ., lon:-100.97544792, 

lat:19.87224198}}

01-05-2020 30-06-2020 250,000.33            250,000.33            250,000.33           250,000.33           250,000.33           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:250000.33, 

importe_modificado:250000.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5694.0}}

{1746240/proyecto_INICIO, 

1746240/proyecto_FIN, 

1746240/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746753
Proyecto de 

inversión
717,520.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:717520.0, modificado:716179.58}}

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 

PARACHO LOCALIDAD DE QUINCEO CALLE 

GUERRERO - 48534

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 48534 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:729.0, 

meta_modificada:729.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, 

direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO QUINCEO, 

60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE GALEANA, 

CALLE MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE QUINCEO 

EN EL MUNICIPIO DE PARACHO LA OBRA , lon:-

102.00081354, lat:19.59483457}}

20-04-2020 19-05-2020 716,179.58            716,179.58            716,179.58           716,179.58           716,179.58           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/012/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA LA ROCA DE NURIO S DE R.L., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:716179.58, 

importe_modificado:716179.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:729.0}}

{1746753/proyecto_PROCESO, 

1746753/proyecto_FIN, 

1746753/proyecto_INICIO, 

1746753/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747080
Proyecto de 

inversión
206,325.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206325.0, modificado:206325.0}}

RASTREO, BALASTREO DE CAMINO (SAN PEDRO, 

EL RODEO -IRAPEO, RODEO - CERRO COLORADO) - 

49974

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 49974 S 290 269 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6550.0, 

meta_modificada:6550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:17, 

direccion:CAMINO TRAMO EL RODEO  - SAN 

PEDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 550 + 

undefined PUEBLO RODEO, 61587 RODEO, 

JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

EL INICIO DEL CAMINO COMIENZA A LA SALIDA 

DE EL RODEO DE LA PARTE OESTE Y SIGUE , lon:-

100.47427758, lat:19.30556756}}

27-04-2020 08-05-2020 206,325.00            206,325.00            206,325.00           206,325.00           206,325.00           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6550.0}}

{1747080/proyecto_INICIO, 

1747080/proyecto_PROCESO, 

1747080/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747195 Proyecto de 

inversión
440,686.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440686.2, modificado:440686.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS TRAMO CUAUHTEMOC 

GUERRERO - 50295

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 50295 S 98 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:502.0, 

meta_modificada:502.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA 

SAN MIGUEL, 59930 TARECUATO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, 

CALLE OCAMPO  SE LLEGA POR LA CARRETERA 

ZAMORA ALOS REYES TOMA LA CALLE 

CUAUHTEMOCPOR DONDE , lon:-102.46339443, 

lat:19.8422168}}

25-03-2020 26-05-2020 440,686.20            440,686.20            440,686.20           440,686.20           440,686.20           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/14/2020, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, 

monto:440686.2, importe_modificado:440686.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:502.0}}

{1747195/proyecto_PROCESO, 

1747195/proyecto_INICIO, 

1747195/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747684
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO  

EN IRIMBO, LOCALIDAD DE IRIMBO, EN LA CALLE 

CARLOS ROJAS. - 51756

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO SE 

ENCARGARA DE LA OBRA
51756 S 3 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1144.0, 

meta_modificada:1144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 

COLONIA CARLOS ROJAS, 61280 IRIMBO, 

IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA IRIMBO APORO Y CARRETERA 

IRIMBO MARAVATIO, BOULEVARD MELCHOR 

OCAMPO  FRENTE A LA GASOLINERA MERCANTIL 

VIHESA, lon:-100.46786401, lat:19.70152168}}

05-06-2020 10-07-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           500,000.00           500,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

003/2020, contratista:ARQUITECTURA + INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE 

IRIMBO MICHOACAN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1144.0}}

{1747684/proyecto_PROCESO, 

1747684/proyecto_INICIO, 

1747684/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748318
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO  

EN IRIMBO LOCALIDAD   SAN FRANCISCO 

EPUNGUIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 

53216

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
53216 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1062.0, 

meta_modificada:1062.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, 

direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

PUEBLO SAN FRANCISCO EPUNGUIO, 61285 SAN 

FRANCISCO EPUNGUIO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE MORELOS, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA  

LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA U, 

lon:-100.44039539, lat:19.69936119}}

05-06-2020 15-07-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

005/2020, contratista:ARQUITECTURA + INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE 

IRIMBO MICHOACAN, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1062.0}}

{1748318/proyecto_FIN, 

1748318/proyecto_PROCESO, 

1748318/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748338 Proyecto de 

inversión
170,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:166932.64}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 53274

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
53274 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ALCATRACES COLONIA LOS 

ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE BAJA 

CALIFORNIA Y CALLE DAMASO CARDENAS, CALLE 

VENTURA PUENTE  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA 

CALLE QUE , lon:-101.53242438, 

lat:20.08526089}}

01-07-2020 30-07-2020 166,932.64            166,932.64            166,932.64           166,932.64           166,932.64           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-057, 

contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:169683.48, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1748338/proyecto_FIN, 

1748338/proyecto_INICIO, 

1748338/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

{obs1: 

{observación:Para 

terminar un 

proyecto, el 

Pagado debe ser 

igual que el 

Modificado y el 

Avance igual a la 

Meta Modificada

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Para 

terminar un 

proyecto, el 

Pagado debe ser 

igual que el 

Modificado y el 

Avance igual a la 

Meta Modificada

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Para 

terminar un 

proyecto, el 

2020 3 MIC200301748626
Proyecto de 

inversión
898,951.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:898951.25, modificado:898951.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA AÑO DE HIDALGO EN EPITACIO 

HUERTA, LOCALIDAD LA TENENCIA DE GUERRERO  

(HORMIGAS UNO) - 54058

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
54058 S 50 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:515.0, 

meta_modificada:515.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA , 

61005 LA TENENCIA DE GUERRERO (HORMIGAS 

UNO), EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE A LA JEFATURA DE 

TENENCIA Y CALLE A LAS HORMIGAS,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AÑO DE , lon:-

100.24196257, lat:20.18305269}}

23-03-2020 22-05-2020 898,951.25            898,951.25            898,951.25           898,951.25           898,951.25           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/004/2020, 

contratista:CRISTIAN EDUARDO PONCE ESQUIVEL, 

convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:898951.25, 

importe_modificado:898951.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:515.0}}

{1748626/proyecto_PROCESO, 

1748626/proyecto_FIN, 

1748626/proyecto_INICIO, 

1748626/proyecto_PROCESO, 

1748626/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301748717 Proyecto de 

inversión
254,089.82              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254089.82, modificado:254089.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

CALLE PRINCIPAL SEGUNDO TRAMO - 54330
16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 54330 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57120.0, 

meta_modificada:57120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL 

NOPALITO, 59922 EL NOPALITO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ZAMORA - 

LOS REYES,    SE LLEGA POR LA CARRETERA DE 

ZAMORAA LOS REYES A 9 MINUTOS 9.2 KM 

DELCRUCERO DE SA, lon:-102.39103524, 

lat:19.90372554}}

17-03-2020 30-06-2020 254,089.80            254,089.80            254,089.80           254,089.80           254,089.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/10/2020, contratista:WIRACHE Y BEJAR 

CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:254089.8, 

importe_modificado:254089.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:57120.0}}

{1748717/proyecto_FIN, 

1748717/proyecto_PROCESO, 

1748717/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748811
Proyecto de 

inversión
30,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:21350.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE USUMACINTA - 54564
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 54564 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE USUMACINTA INTERIOR SN  

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO 

DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA RIO BALSAS Y CALLE 

PARICUTIN, CALLE RIO CUTZAMALA  SE 

ENCUENTRA EN FRENTE DEL HOTEL EL PUNITO, 

lon:-101.65247606, lat:18.66436654}}

04-05-2020 09-05-2020 21,350.00               21,350.00               21,350.00              21,350.00              21,350.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:21350.0, importe_modificado:21350.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:48.0}}

{1748811/proyecto_INICIO, 

1748811/proyecto_FIN, 

1748811/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748896
Proyecto de 

inversión
331,393.07              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331393.07, modificado:331393.07}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS  

EL CITIRS - LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD - 54823

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
54823 S 28 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, 

direccion:CALLE EL CITIRS - LA SOLEDAD PUEBLO 

SANTA MARÍA (LA SOLEDAD), 61707 SANTA 

MARÍA (LA SOLEDAD), ZIRACUARETIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA LIBRE URUAPAN TARETAN Y CAMINO 

CAMINO ZIRIMICUARO LA SOLEDAD, CARRETERA 

AU, lon:-101.93585304, lat:19.40036663}}

18-04-2020 02-05-2020 331,393.07            331,393.07            331,393.07           331,393.07           331,393.07           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/003/36/2020, 

contratista:HALLEY IBARRA HERRERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:331393.07, importe_modificado:331393.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1200.0}}

{1748896/proyecto_INICIO, 

1748896/proyecto_FIN, 

1748896/proyecto_PROCESO, 

1748896/proyecto_INICIO, 

1748896/proyecto_PROCESO, 

1748896/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748979 Proyecto de 

inversión
156,987.78              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156987.78, modificado:156987.78}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y DESCARGAS 

SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

- 55070

16 Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO 55070 S 3386 3350 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, 

direccion:RANCHO SAN CRISTÓBAL, 58825 SAN 

CRISTÓBAL, HUANDACAREO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA CHUCÁNDIRO-

HUANDACAREO Y  ,    FRENTE A LA PRESA DE SAN 

CRISTÓBAL, lon:-101.31656721, 

lat:19.96087773}}

27-07-2020 31-08-2020 156,987.78            156,987.78            156,987.78           156,987.78           156,987.78           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84914, contratista:, convocante:Municipio de 

Huandacareo Michoacán , monto:156987.78, 

importe_modificado:156987.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1748979/proyecto_PROCESO, 

1748979/proyecto_INICIO, 

1748979/proyecto_FIN, 

1748979/proyecto_INICIO, 

1748979/proyecto_PROCESO, 

1748979/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749041 Proyecto de 

inversión
798,100.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:798100.0, modificado:797999.64}}

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(CALENTADORES SOLARES) - 55196
16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55196 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:COLONIA , 58930 ZINAPÉCUARO DE 

FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE 

EJECUTARA EN VARIOS CUADRANTES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.8370901, 

lat:19.86835308}}

16-03-2020 30-06-2020 797,999.64            797,999.64            797,999.64           797,999.64           797,999.64           

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MZM/DOP/FISM/ADQ/LIR-001/2020, 

contratista:ENERGÍA RENOVABLEDE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:798000.0, importe_modificado:797999.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:228.0}}

{1749041/proyecto_PROCESO, 

1749041/proyecto_INICIO, 

1749041/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749727 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE 

LA COLONIA BICENTENARIO, LOCALIDAD DE SAN 

ANGEL ZURUMUCAPIO - 57448

16 Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
57448 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:49, 

direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 

61708 BICENTENARIO [COLONIA], 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA ZIRACUARETIRO - SAN ANGEL 

ZURUMUCAPIO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, 

CALLE CARLOS MARIA , lon:-101.88996338, 

lat:19.42867379}}

20-05-2020 18-07-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/010/05/2020, 

contratista:IHUITLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1749727/proyecto_INICIO, 

1749727/proyecto_FIN, 

1749727/proyecto_INICIO, 

1749727/proyecto_PROCESO, 

1749727/proyecto_FIN, 

1749727/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749921
Proyecto de 

inversión
1,002,782.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1002782.0, modificado:998664.1}}

2A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL 

DIF MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA 

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN - 

57987

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICH
57987 S 350 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:184.0, 

meta_modificada:184.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO J MÚJICA 5  

INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61730 

LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE 

1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO  SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS D, 

lon:-102.0541121, lat:19.16014706}}

04-03-2020 01-06-2020 998,664.10            998,664.10            998,664.10           998,664.10           998,664.10           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2018-

2021/OP/AP/02/2020, contratista:WALTER MARIO REYNA ANAYA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, 

monto:998664.1, importe_modificado:998664.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:184.0}}

{1749921/proyecto_PROCESO, 

1749921/proyecto_FIN, 

1749921/proyecto_INICIO, 

1749921/proyecto_FIN, 

1749921/proyecto_INICIO, 

1749921/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749929
Proyecto de 

inversión
68,536.76                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68536.76, modificado:68536.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA MUNICIPIO 

DE NUEVO URECHO - 58032

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
58032 S 11 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:163.52, 

meta_modificada:163.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, 

direccion:CAMINO TRAMO LAS RIVERAS  - EL 

CANGREJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 

200 RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 61752 SANTA 

EFIGENIA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO POR EL KINDER Y 

CAMINO HACIA LA PRIMARIA,    SE ATIENDEN CU, 

lon:-101.81522081, lat:19.04994532}}

05-05-2020 19-06-2020 68,536.76               68,536.76               68,536.76              68,536.76              68,536.76              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/IR/F3-

001/2020-CMTM, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN, monto:1564370.69, 

importe_modificado:1564370.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:163.52}}

{1749929/proyecto_PROCESO, 

1749929/proyecto_FIN, 

1749929/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750388
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:265480.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EL 

CUIRINDAL - CUIRIPAN - 59296
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59296 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, 

direccion:BRECHA TRAMO EL CUIRINDAL  - 

CUIRIPAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR SN  EL 

CUIRINDAL, 61886 EL CUIRINDAL, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA LOS 

SAUCES Y BRECHA CAMINO REAL, BRECHA LAS 

PRADERA, lon:-101.53297684, lat:18.5798091}}

01-04-2020 30-05-2020 265,480.00            265,480.00            265,480.00           265,480.00           265,480.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:265480.0, importe_modificado:265480.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1750388/proyecto_PROCESO, 

1750388/proyecto_FIN, 

1750388/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750401
Proyecto de 

inversión
179,893.37              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179893.37, modificado:179893.37}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN EN CALLE BRAVO 

2DA ETAPA - 59324

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59324 S 70 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:157.0, 

meta_modificada:157.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE BRAVO INTERIOR 0 PUEBLO 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

OBREGON Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE 

ABASOLO  SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA, 

lon:-101.7102898, lat:20.14969028}}

01-04-2020 12-04-2020 179,893.37            179,893.37            179,893.37           179,893.37           179,893.37           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD06/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:179893.37, importe_modificado:179893.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:157.0}}

{1750401/proyecto_PROCESO, 

1750401/proyecto_FIN, 

1750401/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750536
Proyecto de 

inversión
1,284,865.50          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1284865.5, modificado:1284865.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   SANTIAGO 

CONGURIPO ASENTAMIENTO SANTIAGO 

CONGURIPO DE CALLE SALIDA AL MARMOL - 

59686

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59686 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1098.0, 

meta_modificada:1098.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, 

direccion:CALLE SALIDA AL MARMOL INTERIOR 0 

RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 58558 

SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 05 DE 

MAYO Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  SE UBICA A 2 CUADRAS 

DEL PANTEON, lon:-101.70681376, 

lat:20.18820153}}

01-05-2020 10-05-2020 1,284,865.50         1,284,865.50         1,284,865.50       1,284,865.50       1,284,865.50       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD12/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:1284865.5, importe_modificado:1284865.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1098.0}}

{1750536/proyecto_INICIO, 

1750536/proyecto_PROCESO, 

1750536/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750577
Proyecto de 

inversión
1,421,946.41          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1421946.41, modificado:1421946.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN DE CALLE BRAVO 2DA ETAPA - 

59790

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59790 S 70 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1109.0, 

meta_modificada:1108.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE BRAVO INTERIOR 0 PUEBLO 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

OBREGON Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE 

ABASOLO  SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA 

PRINCIPAL, lon:-101.71031339, 

lat:20.14967215}}

01-04-2020 12-04-2020 1,421,946.41         1,421,946.41         1,421,946.41       1,421,946.41       1,421,946.41       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD04/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:1421946.41, importe_modificado:1421946.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1108.59}}

{1750577/proyecto_INICIO, 

1750577/proyecto_FIN, 

1750577/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750645
Proyecto de 

inversión
918,523.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:918523.6, modificado:918523.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   EL MALUCO 

ASENTAMIENTO EL MALUCO DE CALLE SAN JUAN - 

59990

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLLICAS Y 

URBANISMO
59990 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1337.0, 

meta_modificada:1336.81}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR 0 

RANCHERIA EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ZARAGOZA, 

CALLE MORELOS  SE UBICA ENTRE LA CALLE 

NIÑOS HÉROES Y ZARAGOZA A 200 MTS. AL 

SUROESTE DE, lon:-101.6725295, 

lat:20.14743154}}

02-03-2020 22-03-2020 918,523.60            918,523.60            918,523.60           918,523.60           918,523.60           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD01/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:918523.6, importe_modificado:918523.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1336.81}}

{1750645/proyecto_FIN, 

1750645/proyecto_PROCESO, 

1750645/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750997
Proyecto de 

inversión
41,827.44                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41827.44, modificado:41827.44}}

AMPLIACIÓN  DE DRENAJE SANITARIO MPIO. DE 

CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD SAN JUAN 

CARAPAN EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 60986

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
60986 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN 

JUAN CARAPAN, 59793 SAN JUAN CARAPAN, 

CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE INDEPENDENCIA  LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INDE, 

lon:-102.03486294, lat:19.85192953}}

29-06-2020 31-07-2020 41,827.44               41,827.44               41,827.44              41,827.44              41,827.44              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.SN JUAN 

CARAPAN-04-20, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:41827.44, 

importe_modificado:41827.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:22.0}}

{1750997/proyecto_INICIO, 

1750997/proyecto_FIN, 

1750997/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751035
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:364414.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA 

LOCALIDAD DE POTURO - 61092
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 61092 S 653 550 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, 

direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN  POTURO, 

61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MADERO Y CALLE 

REVOLUCION, CALLE VICENTE GUERRERO  SE 

ENCUENTRA A UN LADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, 

lon:-101.61321676, lat:18.82469591}}

01-04-2020 30-05-2020 364,414.00            364,414.00            364,414.00           364,414.00           364,414.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:364414.0, importe_modificado:364414.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1751035/proyecto_FIN, 

1751035/proyecto_INICIO, 

1751035/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751301
Proyecto de 

inversión
421,435.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421435.8, modificado:442053.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. 

PRIM. RURAL FED. RICARDO FLORES MAGON DE 

LA LOCALIDAD REAL DE GUAYABILLOS EN 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 61898

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES 61898 S 185 127 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:234.0, 

meta_modificada:234.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1017, 

direccion:RANCHERIA LOS POBRES, 60857 LOS 

POBRES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    DENTRO 

DE LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. RICARDO 

FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD REAL DE 

GUAYABILLOS, lon:-103.21884702, 

lat:18.74133823}}

06-07-2020 29-08-2020 442,053.00            442,053.00            442,053.00           442,053.00           442,053.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:442053.0, 

importe_modificado:442053.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:234.0}}

{1751301/proyecto_INICIO, 

1751301/proyecto_FIN, 

1751301/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751369 Proyecto de 

inversión
693,105.92              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693105.92, modificado:693105.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD 

DE EL CHAUZ A VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO 

DE LA HUACANA - 62097

16 Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 62097 S 225 275 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17500.0, 

meta_modificada:17500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAUZ  - 

VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

3 + 500 EJIDO VILLAHERMOSA, 61868 

VILLAHERMOSA, LA HUACANA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA EL CHAUZ A 

CUATRO CAMINOS Y TERRACERIA PRINCIPAL DE 

VILLAHERMOSA, C, lon:-102.0427097, 

lat:18.86509137}}

16-04-2020 30-04-2020 693,105.92            693,105.92            693,105.92           693,105.92           693,105.92           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/007-

2020, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:693105.92, importe_modificado:693105.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17500.0}}

{1751369/proyecto_INICIO, 

1751369/proyecto_FIN, 

1751369/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751699
Proyecto de 

inversión
999,670.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999670.3, modificado:999670.3}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN  LAS 

LOCALIDADES DE LOS RANCHOS-TROJES-

CIRIANERA-SAN PEDRO-LA CHICHIHUA-LAS 

CEBOLLAS COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

LOCALIDAD - 63181

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
63181 S 217 220 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:741, 

direccion:BRECHA TRAMO PUERTO DE LA 

ZARZAMORA  - SAN PEDRO- TROJES MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 63 + undefined RANCHO 

SAN PEDRO, 60847 SAN PEDRO, COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  TERRACERIA PUERTO DE LA ZARZAMORA-

TROJ, lon:-103.26854674, lat:18.92432303}}

13-04-2020 15-05-2020 999,670.30            999,670.30            999,670.30           999,670.30           999,670.30           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-

CR/AD-004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES, monto:999670.3, 

importe_modificado:999670.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1751699/proyecto_FIN, 

1751699/proyecto_PROCESO, 

1751699/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301752295 Proyecto de 

inversión
619,858.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:619858.99, modificado:619858.99}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN 

LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA 

HUACANA, MICHOACÁN - 64948

16 Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 64948 S 8 12 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15000.0, 

meta_modificada:15000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, 

direccion:BRECHA TRAMO ZICUIRAN  - POTREROS 

SUR DE ZICUIRAN MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO ZICUIRÁN, 61860 

ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA ZICUIRAN Y BRECHA A 

PRESA DE INFIERNILLO, BRECHA ZICUIRAN A 

POTRERO, lon:-101.97850005, lat:18.84855676}}

15-05-2020 29-05-2020 619,858.99            619,858.99            619,858.99           619,858.99           619,858.99           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/008-

2020, contratista:CONSTRUCTORA SUIS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:619858.99, importe_modificado:619858.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15000.0}}

{1752295/proyecto_INICIO, 

1752295/proyecto_FIN, 

1752295/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753644
Proyecto de 

inversión
216,648.42              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216648.42, modificado:216648.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE  A BASE DE ADOQUÍN 

MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD ACACHUÉN 

CALLE CUAHUTEMOC - 68579

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
68579 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, 

direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA 

ACACHUÉN, 59792 ACACHUÉN, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  LA CALLE CUAUHTEMOC SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA 

CALLE SIN NOMBRE A 450 , lon:-102.09015019, 

lat:19.84101776}}

19-06-2020 10-08-2020 216,648.42            216,648.42            216,648.42           216,648.42           216,648.42           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.ACACHUEN-01-

20, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:216648.42, 

importe_modificado:216648.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1753644/proyecto_PROCESO, 

1753644/proyecto_FIN, 

1753644/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754532
Proyecto de 

inversión
1,450,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN 

ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD 

HEROICA ZITÁCUARO, ASENTAMIENTO EL 

AGUACATE - 71183

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

71183 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DEL AGUACATE 

COLONIA EL AGUACATE, 61535 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA ZITACUARO 

APUTZIO Y CAMINO HACIA CLÍNICA EL 

AGUACATE, BRECHA DE LA CANCHA DE FUTBOL 

EL AGUACATE  CONOCIDO E, lon:-100.33513556, 

lat:19.42087618}}

05-05-2020 05-07-2020 1,450,000.00         1,450,000.00         1,450,000.00       1,450,000.00       1,450,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-

027/2020, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:625.0}}

{1754532/proyecto_INICIO, 

1754532/proyecto_FIN, 

1754532/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757619
Proyecto de 

inversión
152,408.57              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152408.57, modificado:152408.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA  

LOCALIDAD EL PLATANAL, TUMBISCATIO DE RUIZ. - 

85987

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 85987 S 22 18 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:91, 

direccion:RANCHERIA EL PLATANAL, 60913 EL 

PLATANAL, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    UBICADOS EN TODA LA 

LOCALIDAD DE EL PLATANAL AL NORESTE DE LA 

LOCALIDAD DE POTRERILLOS DE CORIA Y EN SUS 

ALREDEDORES., lon:-102.25436697, 

lat:18.82010272}}

01-07-2020 29-08-2020 152,408.57            152,408.57            152,408.57           152,408.57           152,408.57           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/02/2020, 

contratista:JOSÉ JUAN ONTIVEROS RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:1905107.16, 

importe_modificado:1905107.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1757619/proyecto_INICIO, 

1757619/proyecto_PROCESO, 

1757619/proyecto_FIN, 

1757619/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758932
Proyecto de 

inversión
147,952.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147952.2, modificado:147075.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE 

LA LOCALIDAD   SAN VICENTE - 89324
16

Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 89324 S 15 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN VICENTE   - AL 

CERRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 

RANCHO SAN VICENTE (LA CRUZ DE SAN 

VICENTE), 58804 SAN VICENTE (LA CRUZ DE SAN 

VICENTE), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA RUMBO A MEXIQUILLO Y CALLE, 

lon:-101.38703088, lat:20.00123433}}

01-03-2020 15-04-2020 147,075.40            147,075.40            147,075.40           147,075.40           147,075.40           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, monto:147075.4, importe_modificado:147075.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1100.0}}

{1758932/proyecto_PROCESO, 

1758932/proyecto_INICIO, 

1758932/proyecto_FIN, 

1758932/proyecto_INICIO, 

1758932/proyecto_FIN, 

1758932/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759373
Proyecto de 

inversión
948,897.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948897.01, modificado:948897.01}}

CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA 

METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 

COMUNIDAD DE LAS CABRAS - 90451

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 90451 S 25 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:537.6, 

meta_modificada:537.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS 

CABRAS, 58728 LAS CABRAS, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LAS CABRAS 

EN LAS COORDENADAS 19493.82N1015441.57O, 

lon:-101.91153077, lat:19.81775477}}

04-03-2020 02-04-2020 948,897.01            948,897.01            948,897.01           948,897.01           948,897.01           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/007, 

contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA  SA. DE 

CV., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:948897.01, importe_modificado:948897.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:537.6}}

{1759373/proyecto_PROCESO, 

1759373/proyecto_FIN, 

1759373/proyecto_PROCESO, 

1759373/proyecto_INICIO, 

1759373/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761030
Proyecto de 

inversión
187,138.02              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187138.02, modificado:183422.54}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD LOS 

NARANJOS, EN LA CALLE FRESNO - 94617

16
Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 94617 S 46 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:158.0, 

meta_modificada:158.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, 

direccion:CALLE FRESNO PUEBLO LOS NARANJOS, 

58976 LOS NARANJOS, INDAPARAPEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CLAVEL 

Y CALLE GARDENIA, CALLE NARDO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CLAVEL Y GARDENIA 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RU, 

lon:-100.95067653, lat:19.78510975}}

27-07-2020 16-08-2020 183,422.54            183,422.54            183,422.54           183,422.54           183,422.54           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/004/2020, 

contratista:TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y 

CIVIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO, monto:183422.54, 

importe_modificado:183422.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:158.0}}

{1761030/proyecto_INICIO, 

1761030/proyecto_PROCESO, 

1761030/proyecto_FIN, 

1761030/proyecto_PROCESO, 

1761030/proyecto_FIN, 

1761030/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761429
Proyecto de 

inversión
789,999.73              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:789999.73, modificado:789624.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA 

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD  DE LA MUÑECA - 

95701

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95701 S 32 28 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:382.85, 

meta_modificada:382.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:226, 

direccion:CALLE EL CAPULIN -EL AHIJADERO 

RANCHERIA LA MUÑECA, 58497 LA MUÑECA, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO SOLEDADITA Y CAMINO EL ARENAL, 

CAMINO ARROYO FRIO  ESTA OBRA SE UBICA EN 

LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE LA MUÑECA 

PASANDO, lon:-101.03094979, 

lat:19.39277761}}

23-06-2020 01-09-2020 789,624.73            789,624.73            789,624.73           789,624.73           789,624.73           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/006/2020, 

contratista:ALFREDO BARRERA ALVEAR, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:789999.73, 

importe_modificado:789624.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:382.85}}

{1761429/proyecto_FIN, 

1761429/proyecto_INICIO, 

1761429/proyecto_PROCESO, 

1761429/proyecto_FIN, 

1761429/proyecto_INICIO, 

1761429/proyecto_FIN, 

1761429/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761467
Proyecto de 

inversión
499,581.67              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499581.67, modificado:499581.67}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN 

CAMINO VILLA MADERO-LOMA DE CANCHO EN LA 

LOCALIDAD   LOMA DE CANCHO - 95837

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95837 S 128 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, 

direccion:CAMINO TRAMO VILLA MADERO  - 

LOMA DE CANCHO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA LOMA DE 

CANCHO, 58480 LOMA DE CANCHO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS SUR,    ESTA 

OBRA SE UBICA SOBRE , lon:-101.26666927, 

lat:19.38272585}}

20-07-2020 20-08-2020 499,581.67            499,581.67            499,581.67           499,581.67           499,581.67           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/010/2020, 

contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:499581.67, importe_modificado:499581.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1761467/proyecto_PROCESO, 

1761467/proyecto_FIN, 

1761467/proyecto_PROCESO, 

1761467/proyecto_FIN, 

1761467/proyecto_INICIO, 

1761467/proyecto_PROCESO, 

1761467/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762066 Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL  RINCÓN DE 

CURUNGUEO SEGUNDA MANZANA DE 

CURUNGUEO - 97489

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

97489 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, 

direccion:CALLE EN EL RINCÓN DE CURUNGUEO 

RANCHERIA RINCÓN DE CURUNGUEO 

(SEGUNADA MANZ. DE CURUNGUEO), 61526 

RINCÓN DE CURUNGUEO (SEGUNADA MANZANA 

DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CAMINO RANC, lon:-100.34101815, 

lat:19.48654087}}

01-06-2020 15-07-2020 250,000.00            250,000.00            250,000.00           250,000.00           250,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

125/2020, contratista:C. JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1762066/proyecto_INICIO, 

1762066/proyecto_PROCESO, 

1762066/proyecto_FIN, 

1762066/proyecto_INICIO, 

1762066/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762189
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO 

SACACOSECHAS EN PARACHO, SALIDA A ARANZA, 

RUMBO AL POZO DE AGUA - 97854

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 97854 S 500 500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO PARACHO  - ARANZA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 600 + 

undefined PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO 

CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO REAL ARANZA Y CALLE CAOBA, CALLE 

SAN LUIS  LA OBR, lon:-102.0385695, 

lat:19.66567106}}

19-06-2020 18-07-2020 1,200,000.00         1,200,000.00         1,200,000.00       1,200,000.00       1,200,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/0017/2020, 

contratista:MOISES XHACU UBALDO, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3600.0}}

{1762189/proyecto_FIN, 

1762189/proyecto_INICIO, 

1762189/proyecto_FIN, 

1762189/proyecto_PROCESO, 

1762189/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763175
Proyecto de 

inversión
950,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:949758.53}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL EN PARACHO 

MICH - 100473

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 100473 S 5000 5000 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1028.2, 

meta_modificada:1028.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

CIUDAD PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 

60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

GUERRERO Y CALLE LA PAZ, CALLE UNION  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PARAC, lon:-102.0503579, 

lat:19.64503343}}

17-08-2020 30-09-2020 949,758.53            949,758.53            949,758.53           949,758.53           949,758.53           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/018/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MEDZAL S. DE R.L  DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:949758.53, importe_modificado:949758.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1028.2}}

{1763175/proyecto_INICIO, 

1763175/proyecto_FIN, 

1763175/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763755
Proyecto de 

inversión
64,775.36                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64775.36, modificado:64775.36}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN CALLE CASCADA COLONIA BUENOS 

AIRES EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 

102027

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 102027 S 49 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:59.1, 

meta_modificada:59.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE CASCADA COLONIA BUENOS 

AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE RIO 

BALSAS Y CALLE NIEVE, CALLE LAGO  CALLE 

UBICADA A UN COSTADO DE COLEGIO DE 

BACHILLERES, lon:-101.28389357, 

lat:19.39287566}}

13-07-2020 25-07-2020 64,775.36               64,775.36               64,775.36              64,775.36              64,775.36              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86291, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:64775.36, 

importe_modificado:64775.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:59.1}}

{1763755/proyecto_PROCESO, 

1763755/proyecto_INICIO, 

1763755/proyecto_PROCESO, 

1763755/proyecto_FIN, 

1763755/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764113
Proyecto de 

inversión
171,722.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171722.15, modificado:170493.35}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD LOS 

NARANJOS, EN LA CALLE FRESNO - 103036

16
Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 103036 S 46 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, 

direccion:CALLE FRESNO PUEBLO LOS NARANJOS, 

58976 LOS NARANJOS, INDAPARAPEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CLAVEL 

Y CALLE GARDENIA, CALLE NARDO  LOA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CLAVEL Y GARDENIA 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA R, lon:-

100.9508929, lat:19.78506472}}

05-08-2020 03-09-2020 170,493.35            170,493.35            170,493.35           170,493.35           170,493.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/006/2020, 

contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO, monto:170493.35, 

importe_modificado:170493.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1764113/proyecto_FIN, 

1764113/proyecto_PROCESO, 

1764113/proyecto_FIN, 

1764113/proyecto_PROCESO, 

1764113/proyecto_INICIO, 

1764113/proyecto_PROCESO, 

1764113/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764738
Proyecto de 

inversión
2,235,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2235000.0, modificado:2235000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

PARAJE EL LLANITO, PRIMERA MANZANA DE 

CURUNGEO - 104628

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

104628 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.2, meta_modificada:1.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:161, 

direccion:PASAJE EL LLANITO RANCHO EL LLANO 

DE CURUNGUEO, 61527 EL SOMBRERETE 

(TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CALLE A 

JEFATURA DE TENECIA DE CURUNGUEO, CAMINO 

A EL LLANITO  P, lon:-100.33682171, 

lat:19.47327176}}

01-04-2020 30-06-2020 2,235,000.00         2,235,000.00         2,235,000.00       2,235,000.00       2,235,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-

052/2020, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:2235000.0, importe_modificado:2235000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.2}}

{1764738/proyecto_PROCESO, 

1764738/proyecto_FIN, 

1764738/proyecto_PROCESO, 

1764738/proyecto_INICIO, 

1764738/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765949
Proyecto de 

inversión
185,325.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185325.0, modificado:185325.0}}

CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESC. PRIM. 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 108068
16

Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 108068 S 21 18 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.6, 

meta_modificada:26.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA 

CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ANGELA 

PERALTA Y CALLE ARTEAGA PONIENTE, CALLE SAN 

NICOLAS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN , 

lon:-101.74787786, lat:19.92653806}}

16-03-2020 29-04-2020 185,325.00            185,325.00            185,325.00           185,325.00           185,325.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/017/2020, 

contratista:PEDRO RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:185325.0, importe_modificado:185325.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:26.6}}

{1765949/proyecto_PROCESO, 

1765949/proyecto_FIN, 

1765949/proyecto_PROCESO, 

1765949/proyecto_INICIO, 

1765949/proyecto_PROCESO, 

1765949/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766769
Proyecto de 

inversión
3,340,783.38          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3340783.38, modificado:3340783.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, 

COL. LÓPEZ RAYÓN, CALLE PASCACIO ORTIZ 

LETONA. - 110369

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 110369 S 97 88 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1891.0, 

meta_modificada:2007.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PASCACIO ORTIZ LETONA 0 0 

INTERIOR 0 0 COLONIA LÓPEZ RAYÓN, 61190 

CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE 

CERRO DEL CÓPORO, CALLE SIXTOS VERDUZCO  A 

DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-

100.54121528, lat:19.6907904}}

02-07-2020 28-08-2020 3,340,783.38         3,340,783.38         3,340,783.38       3,340,783.38       3,340,783.38       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-

003/2020, contratista:EVER PONCE PATIÑO, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:3340783.38, importe_modificado:3340783.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2007.06}}

{1766769/proyecto_PROCESO, 

1766769/proyecto_FIN, 

1766769/proyecto_INICIO, 

1766769/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767399
Proyecto de 

inversión
1,799,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1799500.0, modificado:1799500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA, MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, 

COL. SAN JOSÉ, CALLE SAN MIGUEL. - 112034

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 112034 S 60 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:999.0, 

meta_modificada:943.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA SAN JOSÉ, 61155 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CHIVATIHUACAL Y CALLE CHINCUA, CALLE 

LOS AZUFRES  A DOS CUADRAS DEL CAPEP, lon:-

100.5752661, lat:19.69872327}}

02-07-2020 03-08-2020 1,799,500.00         1,799,500.00         1,799,500.00       1,799,500.00       1,799,500.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

060/2020, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1799500.0, importe_modificado:1799500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:943.0}}

{1767399/proyecto_PROCESO, 

1767399/proyecto_FIN, 

1767399/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301767540
Proyecto de 

inversión
750,611.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750611.4, modificado:750611.4}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

DE LA CALLE A LA COMUNIDAD DEL SAGRADO 

CORAZÓN - 112360

16
Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO 

MICHOACAN
112360 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:CALLE SAGRADO CORAZON RANCHERIA 

PRIMERA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO (LOS 

MIMBRES), 61416 PRIMERA MANZANA DE 

NICOLÁS ROMERO (LOS MIMBRES), ANGANGUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO A LA 

EX HACIENDA Y CAMINO SAGRADO CORAZON, 

CALLE , lon:-100.30050668, lat:19.62187602}}

09-07-2020 07-08-2020 750,611.40            750,611.40            750,611.40           750,611.40           750,611.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/FAIS/AD/007/2020, 

contratista:JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S. DE R. L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, 

monto:750611.4, importe_modificado:750611.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1000.0}}

{1767540/proyecto_INICIO, 

1767540/proyecto_PROCESO, 

1767540/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767750
Proyecto de 

inversión
497,044.61              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497044.61, modificado:497044.61}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COLONIA NIÑO ARTILLERO CALLES 

BATALLA DEL CALVARIO, AGUSTINA RAMÍREZ, 

ANTONIA NAVA DE CATALÁN, JUANA PAVÓN, 

LÁZARO CÁRDENAS, DEL ENCANTO, PLAN DE 

AYALA, NIÑO ARTILLERO Y 2 DE MAYO DE 1812 - 

112879

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 112879 S 1000 900 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:929.0, 

meta_modificada:929.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN 

COLONIA NIÑO ARTILLERO, 58337 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE BATALLA DEL CALVARIO Y CALLE DEL 

ENCANTO, CALLE 2 DE MAYO DE 1812 O 

FRANCISCO AYALA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL SEC, lon:-101.25436428, lat:19.69501759}}

28-05-2020 26-06-2020 497,044.61            497,044.61            497,044.61           497,044.61           497,044.61           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

039/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROGA 53,S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., 

monto:497061.3, importe_modificado:497044.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:929.0}}

{1767750/proyecto_PROCESO, 

1767750/proyecto_INICIO, 

1767750/proyecto_FIN, 

1767750/proyecto_PROCESO, 

1767750/proyecto_FIN, 

1767750/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768506
Proyecto de 

inversión
299,885.84              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299885.84, modificado:299885.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN 

LAGUNILLAS LOCALIDAD   LA CAJA 

ASENTAMIENTO LA CAJA - 114998

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 114998 S 70 60 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, 

direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL 

KINDER DE LA CAJA RANCHERIA LA CAJA, 58454 

LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CONICIDA COMO PRINCIPAL Y 

CARRETERA EL CORREO - LAGUNILLAS, CALLE 

CONOCIDA COMO DEL CORRAL DE TOROS  LA , 

lon:-101.43307549, lat:19.58673977}}

06-03-2020 17-04-2020 299,885.84            299,885.84            299,885.84           299,885.84           299,885.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2020/AD-

03, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:299885.84, 

importe_modificado:299885.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1768506/proyecto_INICIO, 

1768506/proyecto_PROCESO, 

1768506/proyecto_FIN, 

1768506/proyecto_INICIO, 

1768506/proyecto_FIN, 

1768506/proyecto_PROCESO, 

1768506/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768781
Proyecto de 

inversión
392,680.21              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392680.21, modificado:346163.84}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN 

LA CALLE ORTIZ RUBIO - 115713
16

Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 115713 S 27 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:652.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE ORTIZ RUBIO PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN 

ESCUTIA, CALLE JUAN DE LA BARRERA  LA RED DE 

DRENAJE SE REALIZO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO 

DEL BARRIO DE SANTIAGO, lon:-101.04648496, 

lat:19.74106697}}

17-03-2020 17-04-2020 346,163.84            346,163.84            346,163.84           346,163.84           346,163.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-

AD/004/2020, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, 

convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:390281.72, importe_modificado:390281.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1768781/proyecto_INICIO, 

1768781/proyecto_PROCESO, 

1768781/proyecto_FIN, 

1768781/proyecto_PROCESO, 

1768781/proyecto_FIN, 

1768781/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768899
Proyecto de 

inversión
414,840.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:414840.55, modificado:414840.55}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 

SEGUNDA ETAPA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

PLANTEL CHARAPÁN EN EL MUNICIPIO DE 

CHARAPÁN, MICHOACÁN - 116048

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116048 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA BARRIO SANTO 

SANTIAGO, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

URUAPAN Y CALLE LOS REYES, CALLE CARRETERA  

COLEGIO DE BACHILLERES DOMICILIO 

CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CHARAPAN 

MICHOACÁN, lon:-102.24712824, 

lat:19.63782186}}

01-09-2020 31-12-2020 414,840.55            414,840.55            414,840.55           414,840.55           414,840.55           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/02/AD/2020, contratista:PAVEL 

PULIDO ARIAS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:414840.55, 

importe_modificado:414840.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1768899/proyecto_FIN, 

1768899/proyecto_INICIO, 

1768899/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768915 Proyecto de 

inversión
410,900.26              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:410900.26, modificado:410900.26}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN 

CHARAPAN LOCALIDAD   CHARAPAN - 116090

16 Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116090 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:BARRIO , 60240 CHARAPAN, 

CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA CAMPOS AGRICOLAS Y BRECHA 

CARRETERA A CHARAPAN, BRECHA A CHARAPAN  

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS 

TRAMO XHANAMBA LAS TROJAS EN EL 

MUNICIPIO DE CHARAPÁN MICH, lon:-

102.27710125, lat:19.6411695}}

01-06-2020 30-06-2020 410,900.26            410,900.26            410,900.26           410,900.26           410,900.26           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/03/AD/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A DE C.V., 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, 

MICHOACÁN, monto:410900.26, 

importe_modificado:410900.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1768915/proyecto_PROCESO, 

1768915/proyecto_INICIO, 

1768915/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768938 Proyecto de 

inversión
404,038.78              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404038.78, modificado:404038.78}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN CHARAPAN LOCALIDAD   OCUMICHO 

ASENTAMIENTO OCUMICHO - 116152

16 Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116152 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE SALIDA A TANGANCICUARO 

BARRIO OCUMICHO, 60242 OCUMICHO, 

CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE COMUNIDAD DE OCUMICHO Y CALLE 

SALIDA A TANGANCICUARO, CALLE CARRETERA  

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIÓN 

SEGUNDA ETAPA EN, lon:-102.22679681, 

lat:19.80155847}}

01-06-2020 30-06-2020 404,038.78            404,038.78            404,038.78           404,038.78           404,038.78           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/05/AD/2020, contratista:ULISES 

MORENO DIAZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:404038.78, 

importe_modificado:404038.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1768938/proyecto_INICIO, 

1768938/proyecto_FIN, 

1768938/proyecto_PROCESO, 

1768938/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768984
Proyecto de 

inversión
388,479.62              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388479.62, modificado:388479.62}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 

CALLE JOSE MARÍA MORELOS PRIMERA ETAPA 

ENTRE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

REPÚBLICA DE GUATEMALA EN LA LOCALIDAD DE 

OCUMICHO, DE CHARAPÁN MICHOACÁN - 

116251

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116251 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:105.4, 

meta_modificada:105.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS BARRIO 

OCUMICHO, 60242 OCUMICHO, CHARAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, CALLE JOSE MARÍA MORELOS  

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 

CALLE , lon:-102.225481, lat:19.79409237}}

16-03-2020 14-04-2020 388,479.62            388,479.62            388,479.62           388,479.62           388,479.62           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/07/AD/2020, 

contratista:MARIANA SANCHEZ NERI, convocante:HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:388479.62, 

importe_modificado:388479.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:105.4}}

{1768984/proyecto_PROCESO, 

1768984/proyecto_INICIO, 

1768984/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768995
Proyecto de 

inversión
346,965.67              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346965.67, modificado:346965.67}}

MEJORAMIENTO DE LA CALLE SALAZAR ENTRE LA 

CARRETERA Y EL TECNOLÓGICO, EN CHARAPÁN, 

MICHOACÁN - 116279

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116279 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SALAZAR BARRIO SAN 

BARTOLO, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

TECNILOGICO Y CALLE CARRETERA, CALLE CALLE 

SALAZAR  CALLE SALAZAR ENTRE LA CARRETERA Y 

EL TECNOLÓGICO EN CHARAPÁN MICHOACÁN, 

lon:-102.2621335, lat:19.65660809}}

06-04-2020 04-05-2020 346,965.67            346,965.67            346,965.67           346,965.67           346,965.67           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/08/AD/2020, contratista:PAVEL 

PULIDO ARIAS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:346965.67, 

importe_modificado:346965.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3600.0}}

{1768995/proyecto_FIN, 

1768995/proyecto_INICIO, 

1768995/proyecto_FIN, 

1768995/proyecto_PROCESO, 

1768995/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769001 Proyecto de 

inversión
272,051.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272051.4, modificado:272051.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA 

CALLE MORELOS Y LA CALLE GUERRERO, EN LA 

LOCALIDAD DE COCUCHO EN CHARAPAN 

MICHOACAN - 116304

16 Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116304 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, 

direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO COCUCHO, 

60244 COCUCHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

GUERRERO, CALLE REVOLUCION  CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE 

MORELOS Y, lon:-102.18758626, 

lat:19.69214514}}

03-07-2020 02-08-2020 272,051.40            272,051.40            272,051.40           272,051.40           272,051.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/09/AD/2020, contratista:PAVEL 

PULIDO ARIAS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:272051.4, 

importe_modificado:272051.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:240.0}}

{1769001/proyecto_INICIO, 

1769001/proyecto_FIN, 

1769001/proyecto_PROCESO, 

1769001/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769032 Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DE CHARAPÁN 

MICHOACÁN - 116391

16 Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116391 S 1750 1750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:BARRIO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, 

CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 

CHARAPÁN MICHOACÁN, lon:-102.24287883, 

lat:19.6421842}}

22-06-2020 31-07-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           200,000.00           200,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/16/AD/2020, 

contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y OBRAS SR, 

S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1769032/proyecto_PROCESO, 

1769032/proyecto_INICIO, 

1769032/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769106
Proyecto de 

inversión
633,862.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:633862.64, modificado:633862.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE 

LA CALLE CENTRAL Y LA CALLE VASCO DE 

QUIROGA, EN LA LOCALIDAD DE OCUMICHO, DE 

CHARAPÁN MICHOACÁN - 116555

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116555 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES BARRIO 

OCUMICHO, 60242 OCUMICHO, CHARAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CENTRAL 

Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE NIÑOS 

HEROES  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS 

HÉROES ENTRE LA, lon:-102.22507854, 

lat:19.80185279}}

01-09-2020 31-12-2020 633,862.64            633,862.64            633,862.64           633,862.64           633,862.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/27/IR/2020, contratista:ULISES 

MORENO DIAZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:633862.64, 

importe_modificado:633862.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1769106/proyecto_INICIO, 

1769106/proyecto_PROCESO, 

1769106/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771737
Proyecto de 

inversión
627,252.92              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627252.92, modificado:627252.92}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO. 

DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA 

EN CALLE LAS MARAVILLAS - 123963

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
123963 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:193.0, 

meta_modificada:193.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE MARAVILLAS COLONIA LA MESA, 

59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE GERANIOS Y CALLE 

GERANIOS, CALLE GERANIOS  LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GERANIOS Y LAS 

ESCALINATAS A UNOS 50 METROS 

APROXIMADAM, lon:-102.12148483, 

lat:19.84112063}}

20-08-2020 11-09-2020 627,252.92            627,252.92            627,252.92           627,252.92           627,252.92           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.CHILCHOTA-03-

20, contratista:NATANAEL SILVA HERNANDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:627252.92, 

importe_modificado:627252.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:193.0}}

{1771737/proyecto_PROCESO, 

1771737/proyecto_INICIO, 

1771737/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771782
Proyecto de 

inversión
886,534.85              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:886534.85, modificado:886534.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA 

MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE ATZIMBO EN 

LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES 

QUINTERO. - 124065

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
124065 S 225 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, 

direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

RANCHERIA ATZIMBO, 58423 ATZIMBO, 

QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, BRECHA DR. 

JUAN N NAVARRO  TOMANDO LA AV. VASCO DE 

QUIROGA HACIA MORELIA SOBRE LA CARRETERA 

NO. 15 SOBRE, lon:-101.49614644, 

lat:19.64815297}}

20-07-2020 28-08-2020 886,534.85            886,534.85            886,534.85           886,534.85           886,534.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/012/2020, 

contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, 

monto:886534.85, importe_modificado:886534.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1771782/proyecto_INICIO, 

1771782/proyecto_PROCESO, 

1771782/proyecto_FIN, 

1771782/proyecto_PROCESO, 

1771782/proyecto_FIN, 

1771782/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772468
Proyecto de 

inversión
135,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:135000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES 

ESCOLARES  EN PARÁCUARO LOCALIDAD   USPERO  

REYNOSA  ASENTAMIENTO USPERO  REYNOSA  - 

125898

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
125898 S 58 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, 

direccion:CALLE TELE SECUNDARIA EJIDO USPERO 

(REYNOSA), 60782 USPERO (REYNOSA), 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE TELE SECUNDARIA Y CALLE PRINCIPAL, 

CALLE SIN NOMBRE  LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

PARTE PONIE, lon:-102.26857793, 

lat:19.01197586}}

01-06-2020 08-07-2020 135,000.00            135,000.00            135,000.00           135,000.00           135,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84431, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:135000.0, 

importe_modificado:135000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1772468/proyecto_PROCESO, 

1772468/proyecto_INICIO, 

1772468/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772505
Proyecto de 

inversión
22,161.80                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22161.8, modificado:22161.8}}

REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA NORIA DE LA 

LOCALIDAD DE  LA ESTANCIA GRANDE - 125995

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 125995 S 136 137 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, 

direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA GRANDE, 

61911 LA ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ESTA 

UBICADA EN LA ORILLA DEL ARROYO QUE 

ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA 

GRANDE. ATRAS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL 

DE LA , lon:-101.21592148, lat:18.97374574}}

06-02-2020 12-02-2020 22,161.80               22,161.80               22,161.80              22,161.80              22,161.80              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87032, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:22161.8, importe_modificado:22161.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1772505/proyecto_INICIO, 

1772505/proyecto_FIN, 

1772505/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772614
Proyecto de 

inversión
284,646.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284646.0, modificado:284646.0}}

MANTENIMIENTO EN PRIMARIA FEDERAL 

VENUSTIANO CARRANZA DE SANITARIOS  EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO BANQUETES - 126306

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
126306 S 135 135 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:40.01, 

meta_modificada:40.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE AVENIDA MÉXICO COLONIA 

BANQUETES, 59350 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

PROLONGACION RAMÓN CORONA Y CALLE 

PEDRO ACEVES, CALLE ALAMO  EL PROYECTO SE 

UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-102.01848608, 

lat:20.32761042}}

13-04-2020 13-05-2020 284,646.00            284,646.00            284,646.00           284,646.00           284,646.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPPII/02-17/20, 

contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE 

OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, 

MICH, monto:284646.0, importe_modificado:284646.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.01}}

{1772614/proyecto_PROCESO, 

1772614/proyecto_FIN, 

1772614/proyecto_INICIO, 

1772614/proyecto_PROCESO, 

1772614/proyecto_FIN, 

1772614/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772670
Proyecto de 

inversión
40,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   EL CARRIZO 

ASENTAMIENTO EL CARRIZO - 126483

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
126483 S 58 61 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.25, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARRIZO, 

60783 EL CARRIZO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA 

AL SANDOVAL, CALLE DEL JARDIN  EL JARDIN DE 

NIÑOS SE ENCUENTRA UBICADO A LA SALIDA DE 

LA COMUNIDAD RUMBO AL SANDO, lon:-

102.32386313, lat:18.90022241}}

13-04-2020 16-05-2020 40,000.00               40,000.00               40,000.00              40,000.00              40,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84433, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:40000.0, 

importe_modificado:40000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1772670/proyecto_INICIO, 

1772670/proyecto_FIN, 

1772670/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301773082
Proyecto de 

inversión
3,499,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3499500.0, modificado:3499500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE 

PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN COL. 

INDEPENDENCIA . - 127524

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 127524 S 234 216 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA INDEPENDENCIA (ZAPOTE), 61128 

CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE EVA SÁMANO Y CALLE 

ALONDIGA DE GRANADITAS, CALLE DOLORES 

HIDALGO  A CUATRO CUADRAS DEL CAMPO 

GÁLVEZ, lon:-100.56030413, lat:19.69941204}}

06-07-2020 21-08-2020 3,499,500.00         3,499,500.00         3,499,500.00       3,499,500.00       3,499,500.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-

005/2020, contratista:RAÚL HIGAREDA PALOMINO, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:3499500.0, importe_modificado:3499500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:312.0}}

{1773082/proyecto_PROCESO, 

1773082/proyecto_INICIO, 

1773082/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773099 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:398999.63}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   SAUZ 

DE GUZMÁN ASENTAMIENTO SAUZ DE GUZMÁN - 

127577

16 Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 127577 S 301 281 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, 

direccion:BRECHA TRAMO JACONA  - SAUZ DE 

GUZMAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 65 

RANCHERIA SAUZ DE GUZMÁN, 59774 SAUZ DE 

GUZMÁN, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

DEL LADO DERECHO A 100 MS DEL KM 00806, 

lon:-102.36631478, lat:19.86122832}}

01-06-2020 01-08-2020 398,999.63            398,999.63            398,999.63           398,999.63           398,999.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FIII/00

2, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, 

convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:398999.63, 

importe_modificado:398999.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1773099/proyecto_INICIO, 

1773099/proyecto_FIN, 

1773099/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773735
Proyecto de 

inversión
495,691.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:495691.2, modificado:495691.2}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN NOCUPETARO 

LA RUTA NOCUPETARO-PAROTAS-EL ARENAL - 

129458

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 129458 S 128 138 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:38.6, 

meta_modificada:38.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:360, 

direccion:CAMINO TRAMO NOCUPETARO DE 

MORELOS  - EL ARENAL MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 38 + 600 RANCHERIA EL ARENAL, 

61900 EL ARENAL, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA TIRIPETÍO - 

ERÉNDIRA Y  ,    LA ENTRADA A LA RUTA DEL 

CAMI, lon:-101.11604541, lat:19.14643861}}

10-01-2020 10-02-2020 495,691.20            495,691.20            495,691.20           495,691.20           495,691.20           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87077, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:495691.2, importe_modificado:495691.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:38.6}}

{1773735/proyecto_INICIO, 

1773735/proyecto_FIN, 

1773735/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774956
Proyecto de 

inversión
258,216.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258216.0, modificado:258216.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

NOCUPÉTARO LOCALIDAD   LA ESTANCIA GRANDE 

ASENTAMIENTO LA ESTANCIA GRANDE - 132307

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 132307 S 250 255 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:11.4, 

meta_modificada:11.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, 

direccion:CAMINO TRAMO MELCHOR OCAMPO  - 

LA ESTANCIA GRANDE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 11 + 400 RANCHO LA ESTANCIA 

GRANDE, 61911 LA ESTANCIA GRANDE, 

NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA TIRIPETÍO - ERÉNDIRA Y  ,    LA 

ENTRADA A L, lon:-101.21852919, 

lat:18.97249267}}

17-02-2020 06-03-2020 258,216.00            258,216.00            258,216.00           258,216.00           258,216.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87080, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:258216.0, importe_modificado:258216.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11.4}}

{1774956/proyecto_PROCESO, 

1774956/proyecto_FIN, 

1774956/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774970
Proyecto de 

inversión
71,831.91                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71831.91, modificado:71831.91}}

REHABILITACIÓN DE I  CAMINO SACA COSECHAS  

CAMINO EJIDO  SANTA BÁRBARA - 132336
16

Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN 132336 S 42 35 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:9, 

direccion:BRECHA TRAMO SANTA BARBARA  - 

JALAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 0 

RANCHO SANTA BÁRBARA, 59467 SANTA 

BÁRBARA, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA ZIPAQUIO Y CALLE LA 

ESTACION,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 

METROS SAL, lon:-102.02388944, 

lat:20.19481246}}

04-05-2020 09-05-2020 71,831.91               71,831.91               71,831.91              71,831.91              71,831.91              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:71831.91, 

importe_modificado:71831.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1774970/proyecto_INICIO, 

1774970/proyecto_FIN, 

1774970/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775068
Proyecto de 

inversión
68,601.68                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68601.68, modificado:68601.68}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO LAS MARAVILLAS - 132551
16

Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN 132551 S 25 13 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:BRECHA TRAMO MARAVILLAS  - A LA 

PRESA LA RAMIREÑA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ALDAMA Y CALLE LAS ROSAS,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL OR, lon:-101.99461127, 

lat:20.16241308}}

06-04-2020 11-04-2020 68,601.68               68,601.68               68,601.68              68,601.68              68,601.68              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:68601.68, 

importe_modificado:68601.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1775068/proyecto_INICIO, 

1775068/proyecto_FIN, 

1775068/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775409 Proyecto de 

inversión
380,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:380000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

NO. II EN PARACHO - 133409
16 Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
133409 S 9000 9000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO PARACHO  - ARANZA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 373 + 

undefined PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO 

CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA URUAPAN-CARAPAN Y BRECHA 

CAMINO VIEJO A ARANZA, lon:-102.0341444, 

lat:19.66179658}}

08-04-2020 07-05-2020 380,000.00            380,000.00            380,000.00           380,000.00           380,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/005/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 452 S.A DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:380000.0, 

importe_modificado:380000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1775409/proyecto_INICIO, 

1775409/proyecto_FIN, 

1775409/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776167
Proyecto de 

inversión
170,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:170000.0}}

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE 

SAN JUAN - 134334
16

Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 134334 S 20 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO SANJUAN  - SAN JUAN 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO 

BARRIO SAN JUAN, 58360 HUANIQUEO DE 

MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE HIDALGO ORIENTE, CALLE PIPILA  A UN 

COSTADO, lon:-101.49819625, 

lat:19.89985522}}

03-08-2020 28-08-2020 170,000.00            170,000.00            170,000.00           170,000.00           170,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

AD/07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE IINOVO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO, monto:170000.0, 

importe_modificado:170000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1776167/proyecto_FIN, 

1776167/proyecto_PROCESO, 

1776167/proyecto_INICIO, 

1776167/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776769
Proyecto de 

inversión
1,674,922.36          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1674922.36, modificado:1674922.36}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, MUNICIPIO DE 

TURICATO, MICHOACÁN. - 135021

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 135021 S 32 25 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.39, 

meta_modificada:4.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:215, 

direccion:BRECHA TRAMO LOS CIMIENTOS  - LA 

MESA DE LOS CIMIENTOS MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 2 + 0 RANCHO MESA LOS 

CIMIENTOS, 61688 MESA LOS CIMIENTOS, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA EL ZAPOTE - LOS CIMIENTOS Y BRECHA 

PIEDRA DE, lon:-101.33196118, 

lat:19.07524802}}

15-07-2020 30-07-2020 1,674,922.36         1,674,922.36         1,674,922.36       1,674,922.36       1,674,922.36       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/116, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTROMECANICAS IREKUA S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1674922.36, 

importe_modificado:1674922.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.39}}

{1776769/proyecto_FIN, 

1776769/proyecto_INICIO, 

1776769/proyecto_FIN, 

1776769/proyecto_INICIO, 

1776769/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777638 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

136025

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
136025 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 3  

INTERIOR 1 COLONIA CENTRO, 61400 APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO, CALLE EMILIANO ZAPATA  CASA DE 

ADOBE COLOR BLANCO TECHO DE TEJA PUERTA 

DE TABL, lon:-100.41177875, lat:19.67200596}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1777638/proyecto_FIN, 

1777638/proyecto_INICIO, 

1777638/proyecto_PROCESO, 

1777638/proyecto_FIN, 

1777638/proyecto_PROCESO, 

1777638/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301778196
Proyecto de 

inversión
1,006,328.17          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1006328.17, modificado:1006328.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   LOS OTATES 

ASENTAMIENTO LOS OTATES EN DIVERSAS CALLES 

- 136777

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 

MICHOACAN
136777 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:742.48, 

meta_modificada:742.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:26, 

direccion:CALLE CAMINO PENJAMILLO-LOS 

OTATES INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS OTATES, 

59474 LOS OTATES, PENJAMILLO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE DE LA ESCUELA  SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-

101.94604629, lat:20.13969498}}

19-05-2020 11-07-2020 1,006,328.17         1,006,328.17         1,006,328.17       1,006,328.17       1,006,328.17       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-

001/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC S. A 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, 

monto:820537.19, importe_modificado:1006328.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:742.48}}

{1778196/proyecto_INICIO, 

1778196/proyecto_FIN, 

1778196/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779135
Proyecto de 

inversión
1,318,383.88          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1318383.88, modificado:1318383.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO LOS LAURELES DE LA CALLE 

SAGITARIO ENTRE LA CALLE PALMAS Y CALLE 

JACARANDAS - 137751

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
137751 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:797.03, 

meta_modificada:797.03}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE SAGITARIO COLONIA LOS 

LAURELES, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PALMAS Y CALLE JACARANDAS, CALLE COMETA  

EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE 

SAGITARIO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE 

JACARAN, lon:-102.0289659, lat:20.37706838}}

15-04-2020 14-07-2020 1,318,383.88         1,318,383.88         1,318,383.88       1,318,383.88       1,318,383.88       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COPFIII/06-22/20, 

contratista:ALFONSO MEZA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, MICH, monto:1318383.88, 

importe_modificado:1318383.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:797.03}}

{1779135/proyecto_INICIO, 

1779135/proyecto_PROCESO, 

1779135/proyecto_FIN, 

1779135/proyecto_INICIO, 

1779135/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779321 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

138000

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138000 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COL 

ELEUTERIO RAYA INTERIOR 0 COLONIA 

ELEUTERIO RAYA, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PROLONGACION DE CERVANTES Y  ,    DOMICILIO 

UBICADO EN LA NUEVA COLONIA ELEUTERIO 

RAYA, lon:-100.40723134, lat:19.67409797}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779321/proyecto_INICIO, 

1779321/proyecto_PROCESO, 

1779321/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

125 173
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2020 3 MIC200301779381 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

138086

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138086 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE NACIONAL 2  INTERIOR 0 

COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

GALEANA Y CALLE NACIONAL, CALLE 

RIVAPALACIO  CASA DE TEJA CON PORTON 

NEGRO EN LA ESQUINA TIENDA DE TONCHE, lon:-

100.40964103, lat:19.67215245}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779381/proyecto_INICIO, 

1779381/proyecto_FIN, 

1779381/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301779440
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499950.0}}

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE 

PARACHO MICH. - 138161
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
138161 S 9000 9000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1547.6, 

meta_modificada:1547.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE 

CIUDAD PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 

60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

FRANCISCO DE CASTRO  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA ZONA CENTRO , lon:-102.04754002, 

lat:19.64673628}}

25-05-2020 23-06-2020 499,950.00            499,950.00            499,950.00           499,950.00           499,950.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/006/2020, contratista:MOISES 

XHACU UBALDO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:499950.0, importe_modificado:499950.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1547.6}}

{1779440/proyecto_INICIO, 

1779440/proyecto_FIN, 

1779440/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780062
Proyecto de 

inversión
143,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143000.0, modificado:143000.0}}

REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO CONSISTE 

EN RESANADO PINTADO DE MUROS INTERIORES, 

SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA CALIENTE Y 

FRIA CON TUBERIA PPR, ELEVACION DE TANQUE, 

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 10 

TUBOS AL VACIO PARA 3 DUCHAS - 138964

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
138964 S 55 48 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

SACAPENDO, 58923 ZACAPENDO, ÁLVARO 

OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA TZINTZIMEO-ISLA DE 

TZIRIO Y CAMINO TZINTZIMEO-LA MINA, CALLE 

DE LA ESCUELA  ENTRE CARRETERA 

TZINTZIMEOISLA DE TZIR, lon:-100.98567773, 

lat:19.8856815}}

26-06-2020 26-07-2020 143,000.00            143,000.00            143,000.00           143,000.00           143,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:4779500.0, 

importe_modificado:4779500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:26.0}}

{1780062/proyecto_INICIO, 

1780062/proyecto_FIN, 

1780062/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780406 Proyecto de 

inversión
319,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:319000.0, modificado:319000.0}}

REHABILITACIÓN DE CUARTO DE BAÑO, 

CONSISTENTE EN RESANADO Y PINTADO DE 

MUROS INTERIORES, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE 

AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERÍA PPR, 

ELEVACIÓN DE TANQUE, EQUIPAMIENTO E 

INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 10 

TUBOS AL VACIO PARA 3 DUCHAS - 139367

16 Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
139367 S 121 121 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO 

TZINTZIMEO, 58923 TZINTZIMEO, ÁLVARO 

OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE DEL DREN SECUNDARIO Y CARRETERA 

CARRETERA MORELIA ZINAPECUARO, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  ENTRE CARRETERA MORELIA 

ZINAPEUARO , lon:-100.97936771, 

lat:19.87183089}}

20-07-2020 20-08-2020 319,000.00            319,000.00            319,000.00           319,000.00           319,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:4779500.0, 

importe_modificado:4779500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:58.0}}

{1780406/proyecto_INICIO, 

1780406/proyecto_FIN, 

1780406/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780467
Proyecto de 

inversión
115,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115500.0, modificado:115500.0}}

REHABILITACIÓN DE CUARTO DE BAÑO, 

CONSISTENTE EN RESANADO Y PINTADO DE 

MUROS INTERIORES, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE 

AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERÍA PPR, 

ELEVACIÓN DE TANQUE, EQUIPAMIENTO E 

INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 10 

TUBOS AL VACIO PARA 3 DUCHAS EN LA 

LOCALIDAD DE LA ISLA D TZIRIO - 139446

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
139446 S 40 44 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, 

direccion:CALLE ALTAMIRANO RANCHERIA ISLA 

DE CIRIO (ISLA DE LOS PUERCOS), 58924 ISLA DE 

TZIRIO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

BUENA VISTA, CALLE EL MIRADOR  ENTRE CALLES 

ZARAGOZA Y BUENA VISTA A TOPAR A MI, lon:-

100.99306251, lat:19.91868563}}

10-08-2020 25-08-2020 115,500.00            115,500.00            115,500.00           115,500.00           115,500.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:4779500.0, 

importe_modificado:4779500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:21.0}}

{1780467/proyecto_PROCESO, 

1780467/proyecto_INICIO, 

1780467/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301788007
Proyecto de 

inversión
179,133.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179133.0, modificado:179133.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL 

EMILIANO ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB204 N 0 0 184

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:De Aldama 135, Octaviano Alanís, 

60140 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.06298828, lat:19.41349723}}

28-07-2020 08-09-2020 179,133.00            179,133.00            179,133.00           179,133.00           179,133.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:6 

PINTARRON 

BLANCO, 100 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788032
Proyecto de 

inversión
148,596.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148596.0, modificado:148596.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO 

CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB207 N 0 0 197

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Río Lerma 155, Amp Tamacua, 60090 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, 

lat:19.40961155}}

28-07-2020 08-09-2020 148,596.00            148,596.00            148,596.00           148,596.00           148,596.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:6 

PINTARRON 

BLANCO,  80 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788042 Proyecto de 

inversión
50,319.06                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50319.06, modificado:50319.06}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JUAN ESCUTIA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB211 N 0 0 128

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Reforma 11, Centro, 60000 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, 

lat:19.41738282}}

29-07-2020 09-09-2020 50,319.06               50,319.06               50,319.06              50,319.06              50,319.06              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 20 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 50 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301793461 Adquisición 2,159,978.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2159978.0, modificado:2159978.0}}

ADQUISICION DE ARMAS PARA EQUIPAMIENTO 

DE LA POLICIA DE MORELIA
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - 

COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA

2014030908 N 0 0 73
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Morelia, Mich., México, lon:-

101.1949825, lat:19.7059504}}

01-09-2020 31-12-2020 2,159,978.00         2,159,978.00         2,159,978.00       2,159,978.00       2,159,978.00       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:73.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170100843419
Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:797307.05}}

Rehabilitación De  Drenajes Sanitario - 13509 16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
13509 N 0 0 10314

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857 BARRIO 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

SIN NOMBRE EL PROYECTO SE UBICA A LO LARGO 

Y ANCHO DE LA, lon:-100.9048915, 

lat:18.62141339}}

23-01-2017 31-12-2017 797,307.05            797,307.05            797,307.05           797,307.05           797,307.05           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:20754, contratista:, convocante:Municipio de 

Huetamo, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{951670/proyecto_INICIO, 

951670/proyecto_PROCESO, 

951670/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200862145 Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:597886.49}}

Construccion De Sistema De Agua Potable De 

Bejucos - 62601
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
62601 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:359, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL BEJUCO 

(LOS BEJUCOS), 61964 EL BEJUCO (LOS BEJUCOS), 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON, lon:-

101.4474002, lat:18.59495622}}

15-06-2017 30-12-2017 597,886.49            597,886.49            597,886.49           597,886.49           597,886.49           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{971161/proyecto_FIN, 

971161/proyecto_PROCESO, 

971161/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200863842 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:448991.69}}

Perforacion De Pozo Y Equipo De Bombeo Para 

Agua Potable Sistema Loma De Las Rosas - 61774
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO 

MICHOACAN
61774 N 0 0 1128 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA LOMA DE 

LAS ROSAS, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE LOMA DE LAS ROSAS Y CALLE LOMA 

LARGA, CALLE, lon:-100.8917509, 

lat:18.62410597}}

15-07-2017 30-12-2017 448,991.69            448,991.69            448,991.69           448,991.69           448,991.69           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:25803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{972858/proyecto_INICIO, 

972858/proyecto_PROCESO, 

972858/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300928244 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399272.0}}

Perforación De Pozo En Ciudad Mujer - 11156 16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICH
11156 N 0 0 950 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO PURECHUCHO - 

CD. MUJER MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 

800 COLONIA CIUDAD MUJER, 61970 

PURECHUCHO (EL BRASIL), HUETAMO 

MICHOACÁN DE OC, lon:-100.8845597, 

lat:18.59607943}}

20-02-2017 30-06-2017 399,272.00            399,272.00            399,272.00           399,272.00           399,272.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:25177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1054497/proyecto_INICIO, 

1054497/proyecto_PROCESO, 

1054497/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401002124 Proyecto de 

inversión
721,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:721000.0, modificado:715360.92}}

Construccion De Piso Firme - 287119 16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
287119 N 0 0 396

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO PÉREZ MOLINA BARRIO 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 

HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

SIN N, lon:-100.9080898, lat:18.63110695}}

23-01-2017 31-12-2017 715,360.92            715,360.92            715,360.92           715,360.92           715,360.92           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:721000.0, 

importe_modificado:721000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1137204/proyecto_PROCESO, 

1137204/proyecto_FIN, 

1137204/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401002126 Proyecto de 

inversión
285,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285000.0, modificado:282702.25}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 

Mariano Escobedo - 288347
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
288347 N 0 0 93

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

IGNACIO MANUEL, lon:-100.9100931, 

lat:18.6205966}}

01-03-2017 30-08-2017 282,702.25            282,702.25            282,702.25           282,702.25           282,702.25           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:30283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:285000.0, 

importe_modificado:285000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1137206/proyecto_FIN, 

1137206/proyecto_INICIO, 

1137206/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401002129 Proyecto de 

inversión
2,860,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2860000.0, modificado:2840076.8}}

Construccion De Cuarto Para Vivienda - 287003 16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
287003 N 0 0 197

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ALVAREZ BARRIO 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

SIN NOMBRE LAS, lon:-100.9036556, 

lat:18.61916155}}

23-01-2017 31-12-2017 2,840,076.80         2,840,076.80         2,840,076.80       2,840,076.80       2,840,076.80       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:2860000.0, 

importe_modificado:2860000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1137209/proyecto_INICIO, 

1137209/proyecto_FIN, 

1137209/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401003476 Proyecto de 

inversión
1,730,138.26          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1730138.26, modificado:1729172.17}}

Continuación De Linea De Conduccion En La 

Colonia Lomas Del Quinceo - 316591
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 316591 N 0 0 192

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:457, 

direccion:CALLE DEFENSOR DE CHAPULTEPEC 26 

DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA QUINCEO, 

58149 COLONIA EJIDAL LOMAS DE GUADALUPE, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALL, 

lon:-101.2400865, lat:19.72739874}}

15-12-2017 31-12-2017 1,729,172.17         1,729,172.17         1,729,172.17       1,729,172.17       1,729,172.17       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

225/OP/0165/IRM/17, contratista:CONSTRUCTORA NACIONAL DE 

MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, 

monto:1729172.17, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1138556/proyecto_INICIO, 

1138556/proyecto_PROCESO, 

1138556/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC18180101058840 Proyecto de 

inversión
900,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:897668.71}}

Electrificación Mirio - 4549 16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
4549 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:205, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO SECO - 

SANCHIQUEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 

31 + 200 RANCHERIA MIRIO, 61954 MIRIO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLEJON, lon:-101.209497, lat:18.65776538}}

15-04-2018 30-11-2018 897,668.71            897,668.71            897,668.71           897,668.71           897,668.71           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mhm/dop/ad/2018-

001, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECÁNICAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1195751/proyecto_PROCESO, 

1195751/proyecto_INICIO, 

1195751/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201706917
Proyecto de 

inversión
22,902.75                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22902.75, modificado:22902.75}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA 

MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB041 N 0 0 78

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:Zaragoza 20, San Martín, 59580 

Chavinda, Mich., México, lon:-102.461586, 

lat:20.0043223}}

21-05-2020 07-07-2020 22,902.75               22,902.75               22,902.75              22,902.75              22,902.75              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:15-

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201710975 Proyecto de 

inversión
74,298.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:74298.0, modificado:74298.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO Y 

MADERO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB100 N 0 0 89

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, 

direccion:Prof. Enrique González 241, Magisterio, 

58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-

101.33789063, lat:19.49507507}}

19-06-2020 31-07-2020 74,298.00               74,298.00               74,298.00              74,298.00              74,298.00              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO                                                     

40 SILLA DE 

PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301714413
Proyecto de 

inversión
46,902.28                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46902.28, modificado:46902.28}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB106 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.59606934, lat:19.50025323}}

22-06-2020 03-08-2020 46,902.28               46,902.28               46,902.28              46,902.28              46,902.28              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-03}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301714877
Proyecto de 

inversión
179,133.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179133.0, modificado:179133.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB113 N 0 0 71

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:3 

de Mayo, Quiroga, Mich., México, lon:-

101.50680542, lat:19.6503476}}

19-06-2020 31-07-2020 179,133.00            179,133.00            179,133.00           179,133.00           179,133.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301715039 Proyecto de 

inversión
144,188.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144188.0, modificado:144188.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB132 N 0 0 210
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:Uruapan- Lázaro Cárdenas, Michoacán, 

México, lon:-101.90505981, lat:19.32799081}}

06-07-2020 14-08-2020 144,188.00            144,188.00            144,188.00           144,188.00           144,188.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:80 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}, obs2: 

{observación:80 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5 PINTARRON 

BLANCO

, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715941
Proyecto de 

inversión
1,509,516.20          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1509516.2, modificado:1505527.61}}

TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE - 37287
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37287 S 465 380 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, 

direccion:PUEBLO SAN VICENTE, 61759 SAN 

VICENTE, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA SALIDA A SAN VICENTE 

Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA SALIDA NUEVO 

URECHO  EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 500 MTS 

AL LADO NOR OESTE DEL PUEBLO, lon:-

101.83996382, lat:19.28151784}}

16-04-2020 15-07-2020 1,505,527.61         1,505,527.61         1,505,527.61       1,505,527.61       1,505,527.61       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

001/2020, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1505527.61, importe_modificado:1505527.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715941/proyecto_PROCESO, 

1715941/proyecto_INICIO, 

1715941/proyecto_FIN, 

1715941/proyecto_INICIO, 

1715941/proyecto_PROCESO, 

1715941/proyecto_FIN, 

1715941/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723085 Proyecto de 

inversión
245,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:245000.0, modificado:243985.23}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   LA SOLEDAD EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 4216

16 Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 4216 S 48 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:223.0, 

meta_modificada:223.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO 

LA SOLEDAD, 59594 LA SOLEDAD, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE 

CORREGIDORA  LA OBRA SE REALZARA EN LA 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS 

CALLES, lon:-102.46142298, lat:20.08718514}}

15-07-2020 30-08-2020 243,985.23            243,985.23            243,985.23           243,985.23           243,985.23           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/05/AD/FIII/04-2020, 

contratista:WIRACHE Y BÉJAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:243985.23, importe_modificado:243985.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:223.0}}

{1723085/proyecto_FIN, 

1723085/proyecto_INICIO, 

1723085/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723700
Proyecto de 

inversión
425,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424061.75}}

REHABILITACIÓN Y URBANIZACIÓN  DE PUENTES 

EN CHAVINDA LOCALIDAD   CHAVINDA - 6380
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 6380 S 140 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE RIBERA DEL RÍO VILLA 

CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE MINA, CALLE RIBERA 

DEL RIO  LOS PUENTES SE UBICAN EN SOBRE LA 

CALLE RIBERA DEL RIO EN CALLE MADERO, 

EMILIANO Z, lon:-102.45822145, 

lat:20.00617152}}

03-03-2020 04-05-2020 424,061.75            424,061.75            424,061.75           424,061.75           424,061.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/02/AD/FIII/03-2020, contratista:J. 

GUADALUPE LEDEZMA GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:424061.75, 

importe_modificado:424061.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1723700/proyecto_PROCESO, 

1723700/proyecto_INICIO, 

1723700/proyecto_PROCESO, 

1723700/proyecto_INICIO, 

1723700/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727080
Proyecto de 

inversión
149,892.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149892.29, modificado:149892.29}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA ANA 

MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA DE LA 

CALLE PROLONGACION GUILLERMO PRIETO 

ASENTAMIENTO GUADALUPE - 16451

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
16451 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION GUILLERMO 

PRIETO CIUDAD GUADALUPE, 58900 SANTA ANA 

MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LAGO DE ZIRAHUEN Y 

CALLE GENARO VAZQUEZ ROJAS, CALLE IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO  ESTA OBRA SE REALIZARA 

EN, lon:-101.0288785, lat:20.0026126}}

15-06-2020 29-07-2020 149,892.29            149,892.29            149,892.29           149,892.29           149,892.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/003/06/20, 

contratista:PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES DEL SUR, 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:149892.29, 

importe_modificado:149892.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:90.0}}

{1727080/proyecto_FIN, 

1727080/proyecto_PROCESO, 

1727080/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727444
Proyecto de 

inversión
664,247.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:664247.0, modificado:664247.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MPIO 

HIDALGO  CD HIDALGO COL RANCHO DE CORROS 

EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 17453

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17453 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:415.0, 

meta_modificada:560.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA 

RANCHO DE CORROS, 61128 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

CUAUHTÉMOC, CALLE PRIVADA DE CUAUTÉMOC  

A MEDIA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS 

MÁXIMO GORKY , lon:-100.5550178, 

lat:19.69969654}}

03-04-2020 20-04-2020 664,247.00            664,247.00            664,247.00           664,247.00           664,247.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

024/2020, contratista:CORPORATIVO FLYPSA, INGENIERA, 

TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:664247.0, importe_modificado:664247.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:560.87}}

{1727444/proyecto_PROCESO, 

1727444/proyecto_INICIO, 

1727444/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727647
Proyecto de 

inversión
699,776.37              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699776.37, modificado:699776.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

MUNICIPIO HIDALGO EN SAN MATÍAS GRANDE - 

17992

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17992 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:12.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, 

direccion:CALLE LA PALMA VASCO DE QUIROGA 

ORIENTE 20 DE NOVIEMBRE IGNACIO ALLENDE 

RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN 

MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑO ARTILLERO  

E, lon:-100.60389023, lat:19.72202511}}

06-04-2020 06-06-2020 699,776.37            699,776.37            699,776.37           699,776.37           699,776.37           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

018/2020, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:699776.37, importe_modificado:699776.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:11.0}}

{1727647/proyecto_INICIO, 

1727647/proyecto_PROCESO, 

1727647/proyecto_FIN, 

1727647/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727762
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449976.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS FÉLIX IRETA VIVEROS. - 18301
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 18301 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:15, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 58940 

FRANCISCO VILLA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE FRANCISCO VILLA NORTE,    A DOS 

CUADRAS DE LA CARRETERA HUAJUMBARO  SAN 

JOSÉ., lon:-100.93686828, lat:19.87521406}}

09-03-2020 07-04-2020 449,976.52            449,976.52            449,976.52           449,976.52           449,976.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

008/2020, contratista:ISRAEL CORREA PÉREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:449976.52, importe_modificado:449976.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:261.0}}

{1727762/proyecto_INICIO, 

1727762/proyecto_PROCESO, 

1727762/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728030 Proyecto de 

inversión
929,277.22              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:929277.22, modificado:1022204.94}}

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   TOSCANO ASENTAMIENTO ARTEAGA - 

19110

16 Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 19110 S 6000 5500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:776, 

direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - +41.500 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + 

undefined RANCHERIA ARTEAGA, 60920 

TOSCANO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA DRECHA DE TOSCANO Y 

CARRETERA CARRETERA ARTEAGA-TOSCANO, 

CARRETERA CARRE, lon:-102.37894604, 

lat:18.38545701}}

08-06-2020 31-07-2020 1,022,204.00         1,022,204.94         1,022,204.94       1,022,204.94       1,022,204.94       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/002/2020, 

contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1022204.94, importe_modificado:1022204.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728030/proyecto_INICIO, 

1728030/proyecto_FIN, 

1728030/proyecto_PROCESO, 

1728030/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728048
Proyecto de 

inversión
352,637.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:352637.75, modificado:193898.06}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DR 

MIGUEL SILVA NUEVO URECHO EL TEJABAN 

TRAMO LOS OTATES IBERICA - 19147

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACÁN
19147 S 3878 3844 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0032 

TRAMO DR MIGUEL SILVA  - EL TEJABAN  

KILÓMETRO 30  KILÓMETRO 30 + 600 PUEBLO 

NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO 

URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

ZARAG, lon:-101.86600582, lat:19.1645455}}

12-02-2020 27-11-2020 193,898.06            193,898.06            193,898.06           193,898.06           193,898.06           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:67.0}}

{1728048/proyecto_PROCESO, 

1728048/proyecto_FIN, 

1728048/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728082
Proyecto de 

inversión
854,900.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:854900.0, modificado:854900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA 

PLAN DE AYALA MPIO HIDALGO CD HIDALGO COL 

PLAN DE AYALA - 19234

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 19234 S 156 144 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:640.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE 

COLONIA PLAN DE AYALA, 61125 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

AMBROSIO FIGUEROA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD  

ENTRE LA IGLESIA Y EL CAMPO DE BEISBOL 

GÁLVEZ , lon:-100.56372315, lat:19.70298883}}

17-04-2020 01-06-2020 854,900.00            854,900.00            854,900.00           854,900.00           854,900.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

031/2020, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:854900.0, importe_modificado:854900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:640.82}}

{1728082/proyecto_PROCESO, 

1728082/proyecto_FIN, 

1728082/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

127 173
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2020 3 MIC200301728087
Proyecto de 

inversión
434,129.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434129.0, modificado:434129.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE USOS 

MULTIPLES EN PARÁCUARO LOCALIDAD   EL 

VARAL  EL OREJANO - 19242

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
19242 S 165 143 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:799.25, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, 

direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO PARÁCUARO, 

60760 EL VARAL (EL OREJANO), PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DEL 

CENTRO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE PRINCIPAL  

LA CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA 

ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDÍN DE N, lon:-

102.29067491, lat:18.98526641}}

15-02-2020 30-03-2020 434,129.00            434,129.00            434,129.00           434,129.00           434,129.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84356, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:434129.0, 

importe_modificado:434129.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1728087/proyecto_INICIO, 

1728087/proyecto_FIN, 

1728087/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728277
Proyecto de 

inversión
549,974.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549974.68, modificado:549974.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN 

TELESECUNDARIA MPIO HIDALGO EN SAN MATÍAS 

- 19720

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 19720 S 139 128 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:487.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, 

direccion:CALLE J. SOLÍS PÉREZ RANCHERIA SAN 

MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 

DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ  A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA., 

lon:-100.60338888, lat:19.71637537}}

15-04-2020 20-05-2020 549,974.68            549,974.68            549,974.68           549,974.68           549,974.68           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

025/2020, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:549974.68, importe_modificado:549974.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:487.83}}

{1728277/proyecto_INICIO, 

1728277/proyecto_FIN, 

1728277/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728281
Proyecto de 

inversión
379,744.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379744.01, modificado:379744.01}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PANINDICUARO, LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN 

LA CALLE SAN ANTONIO - 19729

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
19729 S 144 127 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:20, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR 0 

RANCHERIA SAN VICENTE, 58594 SAN VICENTE, 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    

VINIENDO POR LA CARRETERA BOTELLO  

UREQUIO DESDE LA LOCALIDAD DE BOTELLO SE 

DA, lon:-101.72356916, lat:19.97727495}}

23-03-2020 22-04-2020 379,744.01            379,744.01            379,744.01           379,744.01           379,744.01           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

002/2020, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:379744.01, importe_modificado:379744.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1728281/proyecto_FIN, 

1728281/proyecto_PROCESO, 

1728281/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728472 Proyecto de 

inversión
560,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560000.0, modificado:558922.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   EL NUEVO SAUZ 

DE GUZMÁN - 20444

16 Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 20444 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:101, 

direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 EL 

NUEVO SAUZ DE GUZMÁN, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CARRETERA CARRETERA ESTATAL ZAMORA LOS 

REYES  LA CALLE , lon:-102.39072572, 

lat:19.87907142}}

13-05-2020 10-08-2020 558,922.29            558,922.29            558,922.29           558,922.29           558,922.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/004

, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, 

monto:558922.29, importe_modificado:558922.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1728472/proyecto_FIN, 

1728472/proyecto_PROCESO, 

1728472/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728491 Proyecto de 

inversión
1,216,126.47          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1216126.47, modificado:1216126.47}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   LA MAGDALENA 

ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 20493

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 20493 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2279.0, 

meta_modificada:2279.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:54, 

direccion:RANCHERIA LA MAGDALENA, 61654 LA 

MAGDALENA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA TACAMBARO- 

TECARIO Y CAMINO PRINCIPAL AL 

TECNOLÓGIDO,    CARRETERA TACAMBARO 

TECARIO KM 3.5 DESVIACION LADO IZQUIERDO 

A 900 MTS ENTRADA AL, lon:-101.484278, 

lat:19.22283082}}

02-03-2020 30-05-2020 1,216,126.47         1,216,126.47         1,216,126.47       1,216,126.47       1,216,126.47       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/005-

2020, contratista:CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1256357.74, 

importe_modificado:1256357.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2279.0}}

{1728491/proyecto_INICIO, 

1728491/proyecto_PROCESO, 

1728491/proyecto_INICIO, 

1728491/proyecto_PROCESO, 

1728491/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729120
Proyecto de 

inversión
288,071.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288071.11, modificado:269649.28}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE ISABEL 

LA CATÓLICA A CALLE CERRADA EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO ISABEL LA CATÓLICA - 22239

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
22239 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:230.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR 

SN COLONIA ISABEL LA CATÓLICA, 59820 

JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y 

CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL NEGRETE  

LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA CO, lon:-

102.29707832, lat:19.95339764}}

22-06-2020 31-10-2020 269,649.28            269,649.28            269,649.28           269,649.28           269,649.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 002, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1487821.59, importe_modificado:1462261.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:230.93}}

{1729120/proyecto_INICIO, 

1729120/proyecto_FIN, 

1729120/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729207
Proyecto de 

inversión
545,610.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545610.35, modificado:545610.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

CABECERA  MUNICIPAL DE NUMARAN EN 

COLONIA LAS FLORES EN COBAEM PLANTEL 

NUMARAN SEGUNDA ETAPA - 22547

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
22547 S 250 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:377.0, 

meta_modificada:377.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE COL. DE BACHILLERES COLONIA 

LAS FLORES, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CIRCUITO 

LIBRAMIENTO SUR Y CALLE S/N SECUNDARIA,    

LA OBRA SE UBICA EN MUNICIPIO DE NUMARAN 

MICHOACAN EN LA CABECERA MUNICIPAL 

COLON, lon:-101.94587297, lat:20.2496416}}

03-03-2020 01-05-2020 545,610.35            545,610.35            545,610.35           545,610.35           545,610.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/004/AD/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE 

OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, 

monto:545610.35, importe_modificado:545610.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:377.0}}

{1729207/proyecto_INICIO, 

1729207/proyecto_PROCESO, 

1729207/proyecto_FIN, 

1729207/proyecto_PROCESO, 

1729207/proyecto_INICIO, 

1729207/proyecto_FIN, 

1729207/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729490
Proyecto de 

inversión
191,582.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191582.35, modificado:191582.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ANA MAYA 

LOCALIDAD   PUERTO DE CABRAS  EN LA CALLE 

PRIVADA DE REFORMA PUERTO DE LA CRUZ  

ASENTAMIENTO PUERTO DE CABRAS - 23255

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
23255 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, 

direccion:CALLE PRIVADA DE REFORMA 

RANCHERIA PUERTO DE CABRAS, 58905 PUERTO 

DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ), SANTA ANA 

MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

AVENIDA REFORMA Y CALLE MICHOACAN, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  ESTA OBRA SE REALIZARA EN 

LA CAL, lon:-100.9805555, lat:19.99176904}}

15-06-2020 13-08-2020 191,582.35            191,582.35            191,582.35           191,582.35           191,582.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/009/06/20, contratista:IVAN 

GABRIEL IBAÑEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, 

monto:191582.35, importe_modificado:191582.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1729490/proyecto_INICIO, 

1729490/proyecto_FIN, 

1729490/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729590 Proyecto de 

inversión
703,625.65              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:703625.65, modificado:703625.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 23567
16 Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO  

MICHOACAN
23567 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:664.0, 

meta_modificada:664.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, 

direccion:CALLE COLONIA INDEPENDENCIA 

COLONIA JESÚS DE NAZARENO (LA HACIENDA), 

61417 COLONIA INDEPENDENCIA, ANGANGUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

COLONIA INDEPENDENCIA Y CARRETERA EX 

HACIENDA, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UB, lon:-100.32109799, 

lat:19.61515675}}

23-04-2020 06-06-2020 703,625.65            703,625.65            703,625.65           703,625.65           703,625.65           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/FAIS/AD/004/2020, 

contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, 

monto:703625.65, importe_modificado:703625.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:664.0}}

{1729590/proyecto_INICIO, 

1729590/proyecto_PROCESO, 

1729590/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729891 Proyecto de 

inversión
1,499,944.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499944.99, modificado:1499944.99}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 

MPIO HIDALGO CD HIDALGO COL MANANTIALES 

CALLE PROL MELCHOR OCAMPO - 24380

16 Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24380 S 78 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:802.76, 

meta_modificada:686.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE MELCHOR 

OCAMPO COLONIA LOS MANANTIALES, 61120 

CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ELISEO HIDALGO Y CALLE 

GENERAL BOCANEGRA, CALLE MORELOS  FRENTE 

A LA CRUZ ROJA PASANDO LA AVENIDA 

MORELOS, lon:-100.56474362, 

lat:19.69004142}}

09-03-2020 29-05-2020 1,499,944.99         1,499,944.99         1,499,944.99       1,499,944.99       1,499,944.99       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

012/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:1499944.99, 

importe_modificado:1499944.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:686.28}}

{1729891/proyecto_INICIO, 

1729891/proyecto_FIN, 

1729891/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729960 Proyecto de 

inversión
1,149,900.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1149900.0, modificado:1149900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HACIA LA 

PREPARATORIA CEMSAD MPIO HIDALGO EN 

LOCALIDAD EL CHAPARRO - 24616

16 Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24616 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:36.0, 

meta_modificada:46.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO  - 

EL CHAPARRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

800 + undefined RANCHERIA EL CHAPARRO, 

61203 EL CHAPARRO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO CONOCIDO Y BRECHA 

CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO  POR EL CAMPO 

D, lon:-100.61071396, lat:19.61735634}}

20-04-2020 09-06-2020 1,149,900.00         1,149,900.00         1,149,900.00       1,149,900.00       1,149,900.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

035/2020, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1149900.0, importe_modificado:1149900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:46.8}}

{1729960/proyecto_INICIO, 

1729960/proyecto_PROCESO, 

1729960/proyecto_FIN, 

1729960/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730176
Proyecto de 

inversión
236,228.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236228.4, modificado:231884.15}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

NOGAL ENTRE CALLE GARZAS A CALLE LAS 

FUENTES EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA - 25232

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
25232 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:96.0, 

meta_modificada:90.81}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA EL 

PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GARZAS Y CALLE FUENTES, CALLE ROSARIO  LA 

COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

ANTES PALITO VERDE SE LOCALIZA, lon:-

102.30650203, lat:19.93688562}}

22-06-2020 30-09-2020 231,884.15            231,884.15            231,884.15           231,884.15           231,884.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 004, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:351147.06, importe_modificado:350719.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.81}}

{1730176/proyecto_PROCESO, 

1730176/proyecto_FIN, 

1730176/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735286
Proyecto de 

inversión
560,114.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560114.9, modificado:560114.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA 

PRIMARIA VASCO DE QUIROGA DE LA 

COMUNIDAD DEL SOMBRERITO MUNICIPIO DE 

CONTEPEC MICHOA - 26793

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 26793 S 52 56 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL 

SOMBRERITO RANCHERIA EL SOMBRERITO (EL 

CERRITO), 61043 EL SOMBRERITO (EL CERRITO), 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA LIBRE CONTEPEC- MARAVATIO Y 

CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL SOM, lon:-

100.21349224, lat:19.93042528}}

13-04-2020 29-05-2020 560,114.90            560,114.90            560,114.90           560,114.90           560,114.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/010/2020, contratista:ANDRES 

CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:560114.9, importe_modificado:560114.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:264.0}}

{1735286/proyecto_PROCESO, 

1735286/proyecto_FIN, 

1735286/proyecto_PROCESO, 

1735286/proyecto_INICIO, 

1735286/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735717
Proyecto de 

inversión
349,697.77              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349697.77, modificado:349697.77}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

AVENIDA QUINTA DE  SALTO DE TEPUXTEPEC 

MUNICIPIO DE CONTEPEC - 27445

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27445 S 972 864 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, 

direccion:AVENIDA AVENIDA QUINTA PUEBLO 

SALTO DE TEPUXTEPEC, 61030 SALTO DE 

TEPUXTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE AVENIDA AVENIDA CUARTA Y 

AVENIDA AVENIDA SEXTA, CALLE CALLE PRIMERA  

EL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN 

TEPUXTEPEC, lon:-100.22534948, 

lat:19.99423526}}

20-05-2020 19-06-2020 349,697.77            349,697.77            349,697.77           349,697.77           349,697.77           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/016/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:349697.77, importe_modificado:349697.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:320.0}}

{1735717/proyecto_FIN, 

1735717/proyecto_INICIO, 

1735717/proyecto_PROCESO, 

1735717/proyecto_INICIO, 

1735717/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736406
Proyecto de 

inversión
430,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430000.0, modificado:430000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN ISIDRO - 28459
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28459 S 1422 948 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4300.0, 

meta_modificada:4300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO  - 

PARQUE AGRARIO Y RAMALES MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO, 

61072 SAN ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA ESTATAL 

TLALPUJAHUA, lon:-100.20288132, 

lat:19.7672084}}

20-04-2020 06-05-2020 430,000.00            430,000.00            430,000.00           430,000.00           430,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/002, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUE, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:430000.0, 

importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4300.0}}

{1736406/proyecto_INICIO, 

1736406/proyecto_FIN, 

1736406/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736434
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD   PARQUE DEL ÁGUILA  

CUARTEL CUARTO SAN JOAQUÍN - 28518

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28518 S 1080 720 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:77, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO  - 

PARQUE DEL AGUILA Y SAN JOAQUIN MORELOS 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA PARQUE DEL ÁGUILA (CUARTEL 

CUARTO SAN JOAQUÍN), 61072 PARQUE DEL 

ÁGUILA , lon:-100.21440484, lat:19.75202986}}

05-03-2020 10-03-2020 150,000.00            150,000.00            150,000.00           150,000.00           150,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/011, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1500.0}}

{1736434/proyecto_INICIO, 

1736434/proyecto_PROCESO, 

1736434/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736482
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  LA TRAMPA - 28556
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28556 S 1440 960 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRAMPA  - EL 

JARDÍN - ESTANZUELA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 2 + 000 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LA TRAMPA, 61066 LA 

TRAMPA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA TLALPUJAHUA- EL 

PUERTO Y, lon:-100.19002506, 

lat:19.73739006}}

08-05-2020 18-05-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           200,000.00           200,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR  IKERSU SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{1736482/proyecto_INICIO, 

1736482/proyecto_FIN, 

1736482/proyecto_PROCESO, 

1736482/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301738527
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO 

TARÍMBARO - 30937

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30937 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO 

TARIMBARO  - CUARTEL TERCERO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO 

TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA CU, lon:-100.22118485, 

lat:19.80991244}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738527/proyecto_INICIO, 

1738527/proyecto_PROCESO, 

1738527/proyecto_INICIO, 

1738527/proyecto_FIN, 

1738527/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738561 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD COLORADILLAS - 

30966

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30966 S 3 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO COLORADILLAS  - 

EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 

+ 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA COLORADILLAS, 61083 

COLORADILLAS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA PARQUE 

COLORADILLAS Y TERRA, lon:-100.18251862, 

lat:19.81423833}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738561/proyecto_PROCESO, 

1738561/proyecto_FIN, 

1738561/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738870 Proyecto de 

inversión
397,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397500.0, modificado:397500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO 

HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA  

TLALPUJAHUILLA - 31339

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31339 S 276 184 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TAPON  - 

TLALPUJAHUILLA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 50 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TLALPUJAHUILLA 

(TLALPUJAHUILLA), 61062 SAN JUAN 

TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OC, lon:-

100.15802917, lat:19.7901548}}

01-08-2020 30-09-2020 397,500.00            397,500.00            397,500.00           397,500.00           397,500.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/026, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:397500.0, 

importe_modificado:397500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:530.0}}

{1738870/proyecto_PROCESO, 

1738870/proyecto_INICIO, 

1738870/proyecto_PROCESO, 

1738870/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739240
Proyecto de 

inversión
490,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   EL VALLE - 31795
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
31795 S 43 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VALLE, 

60760 EL VALLE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON EX 

HACIENDA, CALLEJON PARCELAS  LA ESCUELA 

PRIMARIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A DOS CUADRA 

DE, lon:-102.21990339, lat:19.1032003}}

30-05-2020 01-07-2020 490,000.00            490,000.00            490,000.00           490,000.00           490,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84362, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1739240/proyecto_PROCESO, 

1739240/proyecto_INICIO, 

1739240/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739589
Proyecto de 

inversión
460,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460000.0, modificado:460000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ CORRALES - 

32229

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
32229 S 1200 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4600.0, 

meta_modificada:4600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE 

CORRALES  - ROSA AZUL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 6 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 

61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

ROSA AZUL Y TERRA, lon:-100.25813073, 

lat:19.72502767}}

15-07-2020 31-07-2020 460,000.00            460,000.00            460,000.00           460,000.00           460,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/016, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS Y ESTRUCTURAS 

METÁLICAS DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4600.0}}

{1739589/proyecto_PROCESO, 

1739589/proyecto_FIN, 

1739589/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739817
Proyecto de 

inversión
808,854.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:808854.11, modificado:808854.11}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MPIO 

HIDALGO CD HIDALGO COL LLANO DEL EJIDO - 

32472

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 32472 S 58 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LLANOS 

DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA 

CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO 

CONOCIDO  POR LA CALLE PROL. DE HIDALGO A 

MANO IZQUIERDA, lon:-100.55725134, 

lat:19.67752875}}

17-04-2020 14-06-2020 808,854.11            808,854.11            808,854.11           808,854.11           808,854.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

030/2020, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:808854.11, importe_modificado:808854.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1739817/proyecto_PROCESO, 

1739817/proyecto_INICIO, 

1739817/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740075 Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:97070.15}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SABINO BUENAVISTA 

ASENTAMIENTO SABINO BUENAVISTA - 32805

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
32805 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE CONOCIDA COMO REVOLUCIÓN 

RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO 

BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE 

SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA P, 

lon:-101.58783352, lat:20.08216702}}

01-04-2020 30-05-2020 97,070.15               97,070.15               97,070.15              97,070.15              97,070.15              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-037, 

contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:97070.15, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1740075/proyecto_INICIO, 

1740075/proyecto_FIN, 

1740075/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15-SEP-20, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301740392
Proyecto de 

inversión
711,963.28              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:711963.28, modificado:711963.28}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS 

DE RODAMIENTO  EN PARÁCUARO LOCALIDAD   

USPERO  REYNOSA - 33179

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
33179 S 103 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:795.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, 

direccion:CALLE CAPILLA EJIDO USPERO, 00000 

USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE CAPILLA Y CALLE 

ABASOLO, CALLE SIN NOMBRE  LA CALLE SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA 

CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.26692569, 

lat:19.01520149}}

11-06-2020 17-07-2020 711,963.28            711,963.28            711,963.28           711,963.28           711,963.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2020, 

contratista:ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BENITEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., 

monto:711963.28, importe_modificado:711963.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1740392/proyecto_INICIO, 

1740392/proyecto_PROCESO, 

1740392/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740927
Proyecto de 

inversión
384,250.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:384250.17, modificado:381517.2}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN 

LA LOCALIDAD DE PUENTE CORAZA - 33844
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33844 S 12 16 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:528, 

direccion:CALLE CAMINO A CUACURIO DE LOS 

YAÑES RANCHERIA PUENTE CORAZA (EL ENCINO 

DE LAS CHICAS), 58487 PUENTE CORAZA (EL 

ENCINO DE LAS CHICAS), MADERO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO LAGUNA SECA Y  , 

CARRETERA VILLA MADERO TACAMBARO  ES, lon:-

101.33901204, lat:19.37704646}}

15-06-2020 29-07-2020 381,517.20            381,517.20            381,517.20           381,517.20           381,517.20           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/004//2020, 

contratista:CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:384250.17, 

importe_modificado:381517.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1740927/proyecto_PROCESO, 

1740927/proyecto_FIN, 

1740927/proyecto_INICIO, 

1740927/proyecto_PROCESO, 

1740927/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741197
Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799908.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PARACHO COLEGIO DE BACHILLERES - 34245

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 34245 S 250 250 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN 

FRANCISCO, 60254 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE DOCTOR VERDUZCO Y CALLE SAN 

FRANCISCO, CALLE LAS FLORES  LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EL LA 

COLONIA SA, lon:-102.03657286, 

lat:19.64673751}}

25-03-2020 08-05-2020 799,908.51            799,908.51            799,908.51           799,908.51           799,908.51           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/006/2020, 

contratista:INGIENERIA Y DISEÑO TANGANXUAN  S. DE R.L., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:799908.51, 

importe_modificado:799908.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:720.0}}

{1741197/proyecto_INICIO, 

1741197/proyecto_PROCESO, 

1741197/proyecto_INICIO, 

1741197/proyecto_FIN, 

1741197/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741508
Proyecto de 

inversión
894,996.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894996.25, modificado:894996.25}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS  AULAS TIPO REGIONAL 

ESC. MAESTRO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE 

TURICATO, MUNICIPIO DE TURICATO, 

MICHOACÁN. - 34601

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA 34601 S 120 85 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, 

direccion:CALLE REGIDOR I. BETANCIO INTERIOR 

SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61680 

TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CARRETERA A PURUARAN Y CALLE 

REGIDOR NICOLAS GALLEGOS, CALLE REGIDOR 

ELPIDIO PEREZ  ESCUELA PRIMARIA MAESTRO , 

lon:-101.42561448, lat:19.05541793}}

04-03-2020 04-05-2020 894,996.25            894,996.25            894,996.25           894,996.25           894,996.25           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/040, contratista:DCOR CONSTRUCCIONES S.A DE 

C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, 

monto:894996.25, importe_modificado:894996.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1741508/proyecto_PROCESO, 

1741508/proyecto_FIN, 

1741508/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742082 Proyecto de 

inversión
349,918.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349918.98, modificado:349559.38}}

CONSTRUCCIÓN DE  TANQUE DE 

ALMACENMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 35286

16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 35286 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:90, 

direccion:CALLE CAMINO PARICULAR RANCHERIA 

RANCHO GRANDE, 58494 RANCHO GRANDE, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO CAMINORANCHO GRANDE-SAN JUAN Y 

CAMINO CAMINO A MILPILLAS, CAMINO LA 

RUEDA  ESTE TANQUE SE UBICA PASANDO LA 

DESVIACION D, lon:-101.10774689, 

lat:19.31551136}}

10-05-2020 27-06-2020 349,559.38            349,559.38            349,559.38           349,559.38           349,559.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/004/2020, 

contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:349918.98, importe_modificado:349559.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1742082/proyecto_FIN, 

1742082/proyecto_PROCESO, 

1742082/proyecto_INICIO, 

1742082/proyecto_FIN, 

1742082/proyecto_PROCESO, 

1742082/proyecto_FIN, 

1742082/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742595
Proyecto de 

inversión
666,608.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666608.25, modificado:627633.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN TINGÜINDÍN LOCALIDAD   

AQUILES SERDÁN  SAN ÁNGEL  ASENTAMIENTO 

AQUILES SERDÁN  SAN ÁNGEL  - 35908

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
35908 S 310 328 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:679.0, 

meta_modificada:679.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:2, 

direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO 

AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL), 59990 AQUILES 

SERDÁN (SAN ÁNGEL), TINGÜINDÍN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CALLE LA CRUZ, CALLE JESUS MUJICA  LA CANCHA 

SE UBICA A UNA CUADRA DE LA AV, lon:-

102.54794643, lat:19.859002}}

01-03-2020 30-05-2020 627,633.85            627,633.85            627,633.85           627,633.85           627,633.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/001/2020, contratista:RENE 

BARAJAS PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN 

MICHOACAN, monto:627633.85, 

importe_modificado:627633.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:679.0}}

{1742595/proyecto_INICIO, 

1742595/proyecto_PROCESO, 

1742595/proyecto_FIN, 

1742595/proyecto_INICIO, 

1742595/proyecto_FIN, 

1742595/proyecto_INICIO, 

1742595/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742721
Proyecto de 

inversión
151,068.42              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151068.42, modificado:151068.42}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TINGÜINDÍN LOCALIDAD   EL 

TECOLOTE ASENTAMIENTO EL TECOLOTE - 36041

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
36041 S 107 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:13, 

direccion:CALLE POZO DE AGUA POTABLE 

PUEBLO EL TECOLOTE, 59990 EL TECOLOTE, 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LA IGLESIA, 

CALLE SIN NOMBRE  EL POZO SE UBICA A LA 

ORILLA DEL PUEBLO POR LA CALLE DE LA PRIMA, 

lon:-102.56509724, lat:19.86326168}}

01-03-2020 30-03-2020 151,068.42            151,068.42            151,068.42           151,068.42           151,068.42           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/004/2020, 

contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:151068.42, importe_modificado:151068.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1742721/proyecto_INICIO, 

1742721/proyecto_PROCESO, 

1742721/proyecto_FIN, 

1742721/proyecto_INICIO, 

1742721/proyecto_FIN, 

1742721/proyecto_INICIO, 

1742721/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742828
Proyecto de 

inversión
1,505,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1505000.0, modificado:1504907.86}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ACUITZIO LOCALIDAD   ACUITZIO DEL CANJE EN 

CALLE LOMA DEL CAMPOSANTO - 36261

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 36261 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:615.15, 

meta_modificada:615.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE LOMA DEL CAMPOSANTO 

COLONIA FRANCISCO VILLA, 58460 ACUITZIO 

DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AMATISTA Y AVENIDA FRANCISCO 

VILLA, PRIVADA MAESTRO JUSTO SIERRA  SE 

ENCUENTRA SITUADO A UN COSTADO DE LA 

CARRE, lon:-101.33978648, lat:19.50037022}}

23-03-2020 22-06-2020 1,504,907.86         1,504,907.86         1,504,907.86       1,504,907.86       1,504,907.86       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/IR/2020-05, contratista:ASESORIA E INGENIERIA CIVIL 

DULMAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ACUITZIO, monto:1504907.86, 

importe_modificado:1504907.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:615.15}}

{1742828/proyecto_FIN, 

1742828/proyecto_PROCESO, 

1742828/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742833 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 36277
16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
36277 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS  - 

LOS HORNOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

0 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA LOS REMEDIOS, 61080 LOS 

REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA LOS REMEDIOS Y 

TERRACERIA , lon:-100.20150253, 

lat:19.81227989}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1742833/proyecto_FIN, 

1742833/proyecto_PROCESO, 

1742833/proyecto_FIN, 

1742833/proyecto_INICIO, 

1742833/proyecto_FIN, 

1742833/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742847 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 36314
16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
36314 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO REMEDIOS  - LOS 

HORNOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA LOS HORNOS Y TERRACERIA LOS 

REMEDI, lon:-100.19221276, lat:19.80834836}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1742847/proyecto_INICIO, 

1742847/proyecto_FIN, 

1742847/proyecto_PROCESO, 

1742847/proyecto_FIN, 

1742847/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301742983
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL GIGANTE - 36676
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
36676 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:47, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL GIGANTE  - 

SANDIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

GIGANTE, 61084 EL GIGANTE, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA EL 

GIGANTE Y TERRACERIA SANDIA, TERRAC, lon:-

100.20412111, lat:19.84205648}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1742983/proyecto_INICIO, 

1742983/proyecto_PROCESO, 

1742983/proyecto_FIN, 

1742983/proyecto_PROCESO, 

1742983/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743137
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD ESTANZUELA LA 

HACIENDA - 37069

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37069 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTANZUELA  - 

ZONA ALFARERA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA 

ESTANZUELA (LA HACIENDA), 61065 ESTANZUELA 

(LA HACIENDA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACERIA ESTANZUELA Y 

TERRA, lon:-100.18275894, lat:19.77227993}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743137/proyecto_INICIO, 

1743137/proyecto_FIN, 

1743137/proyecto_PROCESO, 

1743137/proyecto_FIN, 

1743137/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743384 Proyecto de 

inversión
81,400.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81400.0, modificado:81400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA EN OCAMPO, EJIDO HERVIDERO Y 

PLANCHA. - 37634

16 Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
37634 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2276.9, 

meta_modificada:2276.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, 

direccion:PASAJE CAMINO AL CERRO DE LA 

COCINA EJIDO HERVIDERO Y PLANCHA 

(CUAUHTÉMOC), 61453 HERVIDERO Y PLANCHA 

(CUAUHTÉMOC), OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA AL EJIDO 

HERVIDERO Y PLANCHA Y BRECHA AL CERRO DE 

LA COCINA, BRECHA AL, lon:-100.36516686, 

lat:19.62727421}}

02-02-2020 02-03-2020 81,400.00               81,400.00               81,400.00              81,400.00              81,400.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87602, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:81400.0, 

importe_modificado:81400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2276.9}}

{1743384/proyecto_FIN, 

1743384/proyecto_INICIO, 

1743384/proyecto_PROCESO, 

1743384/proyecto_INICIO, 

1743384/proyecto_PROCESO, 

1743384/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743399
Proyecto de 

inversión
341,981.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:341981.11, modificado:341981.11}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TURICATO 

LOCALIDAD   SAUZ DE LA SIERRA ASENTAMIENTO 

SAUZ DE LA SIERRA - 37662

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 37662 S 40 50 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:0.92, 

meta_modificada:0.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:374, 

direccion:BRECHA TRAMO TURICATO  - EL SAUZ 

DE LA SIERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

500 + undefined PUEBLO SAUZ DE LA SIERRA, 

61696 SAUZ DE LA SIERRA, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

TURICATO-SAUZ DE LA SIERRA Y BRECHA SAN 

CRISTOB, lon:-101.49858778, lat:18.81067507}}

25-03-2020 17-04-2020 341,981.11            341,981.11            341,981.11           341,981.11           341,981.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/029, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:341981.11, 

importe_modificado:341981.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.92}}

{1743399/proyecto_INICIO, 

1743399/proyecto_PROCESO, 

1743399/proyecto_FIN, 

1743399/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743492
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ CORRALES - 

37906

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37906 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO ROSA AZUL  - SAN 

JOSE CORRALES MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 

61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

SAN JOSE CORRAL, lon:-100.25758345, 

lat:19.72568148}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743492/proyecto_INICIO, 

1743492/proyecto_PROCESO, 

1743492/proyecto_FIN, 

1743492/proyecto_PROCESO, 

1743492/proyecto_FIN, 

1743492/proyecto_INICIO, 

1743492/proyecto_FIN, 

1743492/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743792
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD   SAN JUAN 

TLALPUJAHUILLA  TLALPUJAHUILLA - 38576

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38576 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LOMA 

TLALPUJAHUILLA  - EL MIRADOR MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN 

TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), 61062 SAN 

JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), 

TLALPUJAHUA M, lon:-100.16623136, 

lat:19.78508966}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743792/proyecto_PROCESO, 

1743792/proyecto_FIN, 

1743792/proyecto_INICIO, 

1743792/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743795 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN 

TLALPUJAHUILLA  TLALPUJAHUILLA - 38579

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38579 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

TLALPUJAHUILLA  - LA LOMA DE TLALPUJAHUILLA  

KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TLALPUJAHUILLA 

(TLALPUJAHUILLA), 61062 SAN JUAN 

TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJA, 

lon:-100.16663101, lat:19.78867557}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743795/proyecto_PROCESO, 

1743795/proyecto_FIN, 

1743795/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743805
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 

38596

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38596 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE 

VICTORIA  - CERRO ALTO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 250 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 

61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

CERRO ALT, lon:-100.25961916, 

lat:19.78032875}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743805/proyecto_FIN, 

1743805/proyecto_INICIO, 

1743805/proyecto_FIN, 

1743805/proyecto_PROCESO, 

1743805/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743814
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN ISIDRO - 38610
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38610 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO 

SANTA MARIA DE LOS ANGELES  - ANGANGUEO  

KILÓMETRO 4 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO, 61072 SAN 

ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA ANGANGUEO Y TERRACERIA 

PARQ, lon:-100.20577149, lat:19.76596783}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743814/proyecto_INICIO, 

1743814/proyecto_FIN, 

1743814/proyecto_PROCESO, 

1743814/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743823 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  CERRO ALTO - 38628
16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38628 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:22, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MANZANA   - 

CERRO ALTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

2 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA CERRO ALTO, 61086 CERRO ALTO, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

TERRACERIA CERRO ALTO Y TERRACERIA 

GUADALUPE , lon:-100.26136916, 

lat:19.80156977}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743823/proyecto_INICIO, 

1743823/proyecto_FIN, 

1743823/proyecto_PROCESO, 

1743823/proyecto_FIN, 

1743823/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743931
Proyecto de 

inversión
165,648.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165648.0, modificado:165648.0}}

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO 

RURAL DEL PUERTO DEL AIRE A LAS PLAYITAS EN 

TUMBISCATIO. - 38900

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 38900 S 150 140 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:168.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, 

direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL AIRE  - 

LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ undefined PUEBLO LAS PLAYITAS, 60905 LAS 

PLAYITAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO RURAL SE 

ENCUENTRA EN LA SALIDA DE TUMBISCA, lon:-

102.56193374, lat:18.44712108}}

04-05-2020 30-05-2020 165,648.00            165,648.00            165,648.00           165,648.00           165,648.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:165648.0, importe_modificado:165648.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:24.0}}

{1743931/proyecto_INICIO, 

1743931/proyecto_PROCESO, 

1743931/proyecto_FIN, 

1743931/proyecto_INICIO, 

1743931/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743988
Proyecto de 

inversión
453,443.04              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453443.04, modificado:453443.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN 

TURICATO LOCALIDAD   EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA ASENTAMIENTO EL CAHULOTE DE SANTA 

ANA - 39011

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39011 S 36 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, 

direccion:CAMINO TRAMO TURICATO   - 

CAHULOTE DE SANTA ANA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 25 + 80 PUEBLO EL CAHULOTE DE 

SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CAHULOTE DE SANTA ANA Y  ,    4 ACCIO, 

lon:-101.58210397, lat:19.07606799}}

26-03-2020 24-04-2020 453,443.04            453,443.04            453,443.04           453,443.04           453,443.04           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:12.0}}

{1743988/proyecto_INICIO, 

1743988/proyecto_FIN, 

1743988/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744010
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

OCAMPO, LOCALIDAD DE RANCHO ESCONDIDO, 

CAMINO DE LA SECUNDARIA - 39064

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
39064 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, 

direccion:CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA 

RANCHERIA RANCHO ESCONDIDO, 61467 EJIDO 

EL ROSARIO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO LA SALUD - RANCHO 

ESCONDIDO Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA - 

CAMINO PRINCIPAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL EXT, lon:-100.27288577, lat:19.58734142}}

06-08-2020 25-09-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87182, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1744010/proyecto_INICIO, 

1744010/proyecto_FIN, 

1744010/proyecto_PROCESO, 

1744010/proyecto_FIN, 

1744010/proyecto_INICIO, 

1744010/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744325
Proyecto de 

inversión
400,000.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.25, modificado:400000.25}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

SENGUIO LOCALIDAD   TUPÁTARO 

ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de 

Asentamiento - 39717

16
Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 39717 S 823 758 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, 

direccion:CALLE CUARTEL SEGUNDO INTERIOR 

S/N EJIDO TUPÁTARO, 61293 TUPÁTARO, 

SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CERCA DE LA CLÍNICA Y CALLE CERCA DE LA 

TELE SECUNDARIA, CALLE CAMINO A LA LAJA  SE 

UBICA CERCA DE LA CLÍNICA Y DE LA TELE, lon:-

100.31099757, lat:19.8164348}}

10-05-2020 30-07-2020 400,000.25            400,000.25            400,000.25           400,000.25           400,000.25           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-

INFRA/014-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:400000.25, 

importe_modificado:400000.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:420.0}}

{1744325/proyecto_INICIO, 

1744325/proyecto_PROCESO, 

1744325/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744373
Proyecto de 

inversión
525,759.53              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525759.53, modificado:525759.53}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE QUIROGA  MICHOACAN EN LA  

LOCALIDAD   QUIROGA EN EL FRACCIONAMIENTO 

SAMANO PONIENTE EN LA COLONIA COCUPAO - 

39817

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
39817 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CALLE SAMANO INTERIOR SN COLONIA 

PRADOS VERDES, 58420 QUIROGA, QUIROGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y CAMINO 

SAMANO, CARRETERA QUIROGA-PATZCUARO  LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS EN SENTIDO HACIA PATZCUARO 

AVANZA, lon:-101.5298824, lat:19.65573718}}

08-06-2020 15-07-2020 525,759.53            525,759.53            525,759.53           525,759.53           525,759.53           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/006/2020, 

contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

QUIROGA MICHOACAN, monto:525759.53, 

importe_modificado:525759.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1744373/proyecto_INICIO, 

1744373/proyecto_PROCESO, 

1744373/proyecto_INICIO, 

1744373/proyecto_FIN, 

1744373/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744477
Proyecto de 

inversión
304,010.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304010.1, modificado:304010.1}}

AMPLIACIÓN DE LA DRENAJE SANITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE  QUIROGA MICHOACAN EN LA  

LOCALIDAD DE  QUIROGA EN LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS  SUR ENTRE CALLE ÁLAMO Y FRENTE AL 

COBAEM COLONIA CENTRO - 40048

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
40048 S 120 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SUR 

INTERIOR SN COLONIA PRADOS VERDES, 58420 

QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ALAMO Y  ,    DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A PATZCUARO SOBRE 

LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR SOBRE EL, lon:-

101.52708547, lat:19.65838099}}

08-06-2020 30-06-2020 304,010.10            304,010.10            304,010.10           304,010.10           304,010.10           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/005/2020, 

contratista:KEJO COSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, 

monto:304010.1, importe_modificado:304010.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.0}}

{1744477/proyecto_FIN, 

1744477/proyecto_INICIO, 

1744477/proyecto_FIN, 

1744477/proyecto_PROCESO, 

1744477/proyecto_FIN, 

1744477/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744646
Proyecto de 

inversión
761,921.13              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:761921.13, modificado:761921.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   SAN PEDRO 

CAHRO ASENTAMIENTO EL MONTE - 40373

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 40373 S 50 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:598.0, 

meta_modificada:598.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EL 

MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS 

Y CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS, CALLE 

CARRILLO PUERTO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE NIÑOS HÉR, lon:-102.64794019, 

lat:20.1128579}}

27-04-2020 05-06-2020 761,921.13            761,921.13            761,921.13           761,921.13           761,921.13           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

005/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:761921.13, 

importe_modificado:761921.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:598.0}}

{1744646/proyecto_PROCESO, 

1744646/proyecto_FIN, 

1744646/proyecto_INICIO, 

1744646/proyecto_PROCESO, 

1744646/proyecto_INICIO, 

1744646/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301744938 Proyecto de 

inversión
308,350.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:308350.0, modificado:308347.46}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

PISPERAMA - 41005
16 Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 41005 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:18, 

direccion:RANCHERIA HUAJÚMBARO 

(HUAJÚMBARO DE GUADALUPE), 58965 

HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE), 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A UN KILÓMETRO 

SOBRE EL CAMELLÓN GIRANDO A LA DERECHA EN 

LA SEXTA C, lon:-100.60459916, 

lat:19.86666857}}

23-03-2020 21-04-2020 308,347.46            308,347.46            308,347.46           308,347.46           308,347.46           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

014/2020, contratista:VICENTE CÁZAREZ ARROYO, 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:312603.57, importe_modificado:308347.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1744938/proyecto_FIN, 

1744938/proyecto_INICIO, 

1744938/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745099
Proyecto de 

inversión
1,275,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1275000.0, modificado:1273202.65}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 

AGUA POTABLE EN PARACHO COL DOCE DE 

DICIEMBRE CALLE J JESÚS DÍAZ - 41376

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 41376 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE J JESUS DIAZ COLONIA 12 DE 

DICIEMBRE, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE JESUS ROMERO FLORES Y CALLE OBREROS, 

CALLE PRIMERO DE MAYO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA 

CALLE J , lon:-102.05147825, lat:19.63451133}}

23-03-2020 06-05-2020 1,273,202.65         1,273,202.65         1,273,202.65       1,273,202.65       1,273,202.65       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/001/2020, 

contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1273202.65, 

importe_modificado:1273202.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.0}}

{1745099/proyecto_FIN, 

1745099/proyecto_PROCESO, 

1745099/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745197
Proyecto de 

inversión
749,500.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749500.0, modificado:749500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

EPITACIO HUERTA LOCALIDAD   CANINDO Y 

PEDREGAL, CALLE DEL MAIZ (GUARDIA 

NACIONAL) - 44578

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 44578 S 60 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:318.0, 

meta_modificada:318.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, 

direccion:CALLE DEL MAIZ EJIDO CANINDO Y 

PEDREGAL, 61006 CANINDO Y PEDREGAL, 

EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ACCESO A CANINDO Y PEDREGAL Y  

, CARRETERA LA CEJA - MOLINOS DE CABALLERO  

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL MAIZ , lon:-

100.2934237, lat:20.12495974}}

04-03-2020 24-04-2020 749,500.00            749,500.00            749,500.00           749,500.00           749,500.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/001/2020, contratista:DAVID 

GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO 

HUERTA, monto:749500.0, importe_modificado:749500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:318.0}}

{1745197/proyecto_INICIO, 

1745197/proyecto_FIN, 

1745197/proyecto_PROCESO, 

1745197/proyecto_FIN, 

1745197/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745752 Proyecto de 

inversión
649,642.94              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649642.94, modificado:649642.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, 

EN LA CALLE TABACHINES - 46025

16 Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
46025 S 54 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE TABACHINES INTERIOR SN 

RANCHERIA LA PENCA, 58570 PANINDÍCUARO, 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE PRIMAVERA Y CALLE JACARANDAS, 

AVENIDA ALVARO OBREGON  INGRESANDO POR 

LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN HACIA EL 

PONIENTE S, lon:-101.76882966, 

lat:19.98318094}}

30-03-2020 14-05-2020 649,642.94            649,642.94            649,642.94           649,642.94           649,642.94           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

005/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:649642.94, importe_modificado:649642.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1745752/proyecto_INICIO, 

1745752/proyecto_PROCESO, 

1745752/proyecto_FIN, 

1745752/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745907 Proyecto de 

inversión
1,129,438.03          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1129438.03, modificado:1129437.61}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

PARACHO LOCALIDAD DE AHUIRÁN CALLE 

IGNACIO ALLENDE - 46413

16 Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 46413 S 200 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, 

direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO AHUIRÁN, 

60264 AHUIRÁN, PARACHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 

VICENTE DE GUERRERO, CALLE HIDALGO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

COMUNIDAD DE AHUIRAN EN LA CALLE ALLENDE 

DE PLAZA , lon:-102.07416583, 

lat:19.66890027}}

15-04-2020 14-05-2020 1,129,437.61         1,129,437.61         1,129,437.61       1,129,437.61       1,129,437.61       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/007/2020, contratista:JAVIER 

GALVAN GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:1129437.61, importe_modificado:1129437.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:134.0}}

{1745907/proyecto_INICIO, 

1745907/proyecto_FIN, 

1745907/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745971
Proyecto de 

inversión
1,790,210.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1790210.0, modificado:1790135.98}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE  

EN PARACHO LOCALIDAD DE URAPICHO CALLE 

PRIMERO DE MAYO - 46556

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 46556 S 200 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO 

SANTA MARÍA URAPICHO, 60263 SANTA MARÍA 

URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DIECISÉIS 

DE SEPTIEMBRE, CALLE DOS DE MAYO  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-

102.10889652, lat:19.67995163}}

15-04-2020 14-05-2020 1,790,135.98         1,790,135.98         1,790,135.98       1,790,135.98       1,790,135.98       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/008/2020, contratista:FCE  

FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1790135.98, 

importe_modificado:1790135.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.0}}

{1745971/proyecto_PROCESO, 

1745971/proyecto_INICIO, 

1745971/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746545 Proyecto de 

inversión
1,215,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1215000.0, modificado:1213478.62}}

REHABILITACIÓN DE LA RED  DE AGUA POTABLE 

EN PARACHO LOCALIDAD DE  POMACUARÁN  

CALLE MELCHOR OCAMPO ESQ CON MORELOS - 

47985

16 Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 47985 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:256.0, 

meta_modificada:256.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO 

POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 

POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE EDUARDO RUIZ, CALLE LA PAZ  

LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

COMUNIDAD DE POMACUARAN , lon:-

102.10300516, lat:19.62551804}}

15-04-2020 29-05-2020 1,213,478.62         1,213,478.62         1,213,478.62       1,213,478.62       1,213,478.62       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/010/2020, contratista:BARUC 

PEDRO HERRERA MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

PARACHO, monto:1213478.62, 

importe_modificado:1213478.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:256.0}}

{1746545/proyecto_FIN, 

1746545/proyecto_INICIO, 

1746545/proyecto_FIN, 

1746545/proyecto_PROCESO, 

1746545/proyecto_FIN, 

1746545/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746632
Proyecto de 

inversión
2,333,459.78          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2333459.78, modificado:2333459.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 

CALLE JOSE VASCONCELOS BARRIO SAN RAFAEL - 

48218

16
Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 48218 S 150 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1737.0, 

meta_modificada:1737.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS BARRIO SAN 

RAFAEL, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE GABINO BARRERA Y CALLE AMADO 

NERVO, CALLE JAIME TORRES  SE LLEGA POR LA 

CALLE PRINCIPAL MADERO TOMA LA CALLE Z, 

lon:-102.42679626, lat:19.95295374}}

02-02-2020 15-04-2020 2,333,459.78         2,333,459.78         2,333,459.78       2,333,459.78       2,333,459.78       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/IR/02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, 

monto:2333459.78, importe_modificado:2333459.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1737.0}}

{1746632/proyecto_INICIO, 

1746632/proyecto_FIN, 

1746632/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746773
Proyecto de 

inversión
979,759.39              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979759.39, modificado:979759.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COLONIA 18 DE 

OCTUBRE - 48602

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 48602 S 32 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:596.85, 

meta_modificada:596.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA 18 

DE OCTUBRE, 58635 ZACAPU, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CAMPESINOS Y CALLE OBREROS, CALLE TIERRA Y 

LIBERTAD  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA 18 DE 

OCTUBRE DE, lon:-101.76962146, 

lat:19.83351111}}

08-06-2020 07-07-2020 979,759.39            979,759.39            979,759.39           979,759.39           979,759.39           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/014, 

contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V ., 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:979759.39, importe_modificado:979759.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:596.85}}

{1746773/proyecto_INICIO, 

1746773/proyecto_PROCESO, 

1746773/proyecto_FIN, 

1746773/proyecto_PROCESO, 

1746773/proyecto_FIN, 

1746773/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747251
Proyecto de 

inversión
128,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:128000.0, modificado:128000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A UN 

COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD DE ZICATA CHICO, MUNICIPIO DE 

JUÁREZ, MICHOACÁN - 50436

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 50436 S 71 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:20, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA PUEBLO ZICATA CHICO (ZICATA CHICO 

DE MORELOS), 61577 ZICATA CHICO (ZICATA 

CHICO DE MORELOS), JUÁREZ MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OB, lon:-

100.3939647, lat:19.31413812}}

11-05-2020 25-05-2020 128,000.00            128,000.00            128,000.00           128,000.00           128,000.00           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:132.0}}

{1747251/proyecto_FIN, 

1747251/proyecto_PROCESO, 

1747251/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748091 Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:248875.01}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   

NOROTO  LOMA DE NOROTO  ASENTAMIENTO 

NOROTO  LOMA DE NOROTO - 52592

16 Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 52592 S 182 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, 

direccion:CERRADA CONOCIDA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NOROTO 

(LOMA DE NOROTO), 59765 NOROTO (LOMA DE 

NOROTO), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL POZO DE AGUA SE 

ENCUENTRA A LADO SUR DE LA CALLE PRINCIPAL, 

lon:-102.17009802, lat:19.8589379}}

01-07-2020 31-12-2020 248,875.01            248,875.01            248,875.01           248,875.01           248,875.01           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FIII/00

4, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, 

convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:248875.0, 

importe_modificado:248875.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1748091/proyecto_FIN, 

1748091/proyecto_PROCESO, 

1748091/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748652
Proyecto de 

inversión
158,644.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158644.01, modificado:158644.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

SUCHIATE - 54123
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 54123 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE SUCHIATE INTERIOR SN 

MANZANA CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 

CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

USUMACINTA Y ANDADOR RIO BALSAS, CALLE 

PARICUTIN  ENTRANDO POR ZICUIRAN POR LA 

AV RIO BALSAS A TRES C, lon:-101.65269064, 

lat:18.66263855}}

03-02-2020 22-02-2020 158,644.01            158,644.01            158,644.01           158,644.01           158,644.01           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:158644.01, 

importe_modificado:158644.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1748652/proyecto_PROCESO, 

1748652/proyecto_INICIO, 

1748652/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748682 Proyecto de 

inversión
161,497.42              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:161497.42, modificado:161497.42}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

JIQUILPAN, COL. LINDA VISTA - 54224
16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 54224 S 79 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:CALLE JIQUILPAN BARRIO LINDAVISTA, 

59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA ZAMORA - JIQUILPAN Y CALLE 

ZIRAHUEN, CALLE JACARANDAS  SE LLEGA POR EL 

TRAMO CARRETERO DE ZAMORA A JIQUILPAN 

PASA, lon:-102.4231712, lat:19.95933232}}

11-03-2020 29-04-2020 161,497.42            161,497.42            161,497.42           161,497.42           161,497.42           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/07/2020, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, 

monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:73.0}}

{1748682/proyecto_INICIO, 

1748682/proyecto_FIN, 

1748682/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748685
Proyecto de 

inversión
1,214,133.35          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1214133.35, modificado:1214133.35}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

ESTRUCTURA METALICA Y PLATAFORMA DE 

CONCRETO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 

LA COMUNIDAD DE MORELOS - 54231

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 54231 S 24 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:471.69, 

meta_modificada:471.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:19, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA 

MORELOS, 58733 MORELOS, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE PIPILA,    LA OBRA SE LOCALIZA 

A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE 

GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE MORELOS 

MUNICIP, lon:-101.76538653, lat:19.78347621}}

17-02-2020 17-03-2020 1,214,133.35         1,214,133.35         1,214,133.35       1,214,133.35       1,214,133.35       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/IR/FAIS/2020/001, 

contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:1214133.35, importe_modificado:1214133.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:471.69}}

{1748685/proyecto_INICIO, 

1748685/proyecto_PROCESO, 

1748685/proyecto_FIN, 

1748685/proyecto_PROCESO, 

1748685/proyecto_FIN, 

1748685/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748908
Proyecto de 

inversión
220,334.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220334.0, modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS HOMERO. - 54861
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 54861 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

RANCHO UCAREO, 58962 UCAREO, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE, CALLE 

ALDAMA  A UNA CUADRA DEL JARDÍN PRINCIPAL 

Y LA TENENCIA., lon:-100.68612698, 

lat:19.89496986}}

01-07-2020 30-11-2020 220,000.00            220,000.00            220,000.00           220,000.00           220,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/FISMDF/LIR-002/2020, 

contratista:EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:2478813.85, importe_modificado:2478813.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:145.0}}

{1748908/proyecto_INICIO, 

1748908/proyecto_PROCESO, 

1748908/proyecto_FIN, 

1748908/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749101
Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:110184.77}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN 

LA LOCALIDAD DE POTURO - 55316
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 55316 S 13 12 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, 

direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN 

PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MARTINES DE AGARRISMO Y CALLE 

CONSTITUYENTES, CALLE VICENTE GUERRERO  SE 

ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA CAPILLA, lon:-

101.61638712, lat:18.82222824}}

01-06-2020 31-07-2020 110,184.77            110,184.77            110,184.77           110,184.77           110,184.77           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:110184.77, 

importe_modificado:110184.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1749101/proyecto_FIN, 

1749101/proyecto_PROCESO, 

1749101/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749112
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:65373.0}}

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TECHO - 

FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL 

NARANJO - 55351

16
Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 55351 S 25 25 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:88, 

direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN 

RANCHO SAN MARTÍN DEL NARANJO, 61885 SAN 

MARTÍN DEL NARANJO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EL 

CALLEJÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LOS 

TRONCOS  ENTRENADO A DOS CUADRAS DE LA 

LOCALIDAD , lon:-101.62462884, 

lat:18.66251577}}

01-06-2020 31-07-2020 65,373.00               65,373.00               65,373.00              65,373.00              65,373.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:65373.0, importe_modificado:65373.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1749112/proyecto_INICIO, 

1749112/proyecto_FIN, 

1749112/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301749503
Proyecto de 

inversión
249,176.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249176.4, modificado:249176.4}}

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y ACCESO 

AL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON - 

56743

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 56743 S 19 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:37.3, 

meta_modificada:37.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:10, 

direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PUEBLO 

LA COFRADÍA, 58734 LA COFRADÍA, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON EN LA 

COMUNIDAD, lon:-101.73309754, 

lat:19.77558749}}

04-03-2020 02-04-2020 249,176.40            249,176.40            249,176.40           249,176.40           249,176.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/008, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

ZACAPU MICHOACAN, monto:249176.4, 

importe_modificado:249176.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:37.3}}

{1749503/proyecto_INICIO, 

1749503/proyecto_PROCESO, 

1749503/proyecto_FIN, 

1749503/proyecto_PROCESO, 

1749503/proyecto_INICIO, 

1749503/proyecto_PROCESO, 

1749503/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749808
Proyecto de 

inversión
158,802.37              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158802.37, modificado:158802.37}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

LA CALLE PRIVADA DE HORTELANOS DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 57738

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
57738 S 89 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA DE HORTELANOS 

COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HORTELANOS Y EJE VIAL LIBRAMIENTO,    SOBRE 

LA CALLE PRIVADA D, lon:-103.15755767, 

lat:18.77558867}}

13-07-2020 12-09-2020 158,802.37            158,802.37            158,802.37           158,802.37           158,802.37           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

001/2020, contratista:SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA 

CONSERVACION DE CARRETERAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 

monto:1361939.75, importe_modificado:1361939.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:123.0}}

{1749808/proyecto_PROCESO, 

1749808/proyecto_INICIO, 

1749808/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749955
Proyecto de 

inversión
981,696.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:981696.4, modificado:984118.39}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN 

LA LOCALIDAD DE POTURO - 58122

16
Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar POR CONTRATO 58122 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1474.0, 

meta_modificada:1474.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, 

direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 

INTERIOR SN  POTURO, 61890 POTURO, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MADERO, CALLE 

ALVARO OBREGON  SE ENCUENTRA A LA SALIDA 

A LA CARRETERA A HUACANA, lon:-

101.61529278, lat:18.82957021}}

01-06-2020 31-08-2020 984,118.39            984,118.39            984,118.39           984,118.39           984,118.39           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/IR-004/2020, 

contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, 

monto:981696.4, importe_modificado:981696.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1474.0}}

{1749955/proyecto_FIN, 

1749955/proyecto_PROCESO, 

1749955/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749987
Proyecto de 

inversión
340,958.89              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340958.89, modificado:340958.89}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO. 

DE CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD TACURO EN 

CALLE MORELOS - 58256

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
58256 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:173.0, 

meta_modificada:173.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTA 

MARÍA TACURO, 59794 TACURO (SANTA MARÍA 

TACURO), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 05 DE 

MAYO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 05 DE MAY, 

lon:-102.05127408, lat:19.85565889}}

29-06-2020 28-08-2020 340,958.89            340,958.89            340,958.89           340,958.89           340,958.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.TACURO-01-20, 

contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:340958.89, 

importe_modificado:340958.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:173.0}}

{1749987/proyecto_PROCESO, 

1749987/proyecto_FIN, 

1749987/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750014
Proyecto de 

inversión
757,736.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:757736.17, modificado:757736.17}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA 

LOCALIDAD TACURO CALLE MORELOS - 58332

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
58332 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:778.0, 

meta_modificada:778.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTA 

MARÍA TACURO, 59794 TACURO (SANTA MARÍA 

TACURO), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 05 DE 

MAYO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 05 DE MAY, 

lon:-102.05125799, lat:19.85561348}}

29-06-2020 28-08-2020 757,736.17            757,736.17            757,736.17           757,736.17           757,736.17           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.TACURO-02-20, 

contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:757736.17, 

importe_modificado:757736.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:778.0}}

{1750014/proyecto_PROCESO, 

1750014/proyecto_FIN, 

1750014/proyecto_INICIO, 

1750014/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750225
Proyecto de 

inversión
729,755.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:482903.0, modificado:482903.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:246852.64, modificado:246852.64}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE HORTELANOS, 

COL. CENTRO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES - 58907

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
58907 S 89 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA DE HORTELANOS 

COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HORTELANOS Y EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR,    

SOBRE LA CALLE PRIVA, lon:-103.1575662, 

lat:18.77552772}}

10-02-2020 13-03-2020 729,755.64            729,755.64            729,755.64           729,755.64           729,755.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-

001/2020, contratista:ENCONOP S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 

monto:729755.64, importe_modificado:729755.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:123.0}}

{1750225/proyecto_FIN, 

1750225/proyecto_PROCESO, 

1750225/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750259 Proyecto de 

inversión
1,254,588.46          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1254588.46, modificado:1519945.96}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL - 59029
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar POR CONTRATO 59029 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1850.0, 

meta_modificada:1850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHO LA CAÑA, 61892 LA CAÑA, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MADERO Y BRECHA INSURGENTES, BRECHA 

LOS CERRITOS  SE ENCUENTRA ENTRANDO AL 

RANCHO VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL 

GUAYABO, lon:-101.50808028, 

lat:18.62413527}}

01-06-2020 31-08-2020 1,519,945.96         1,519,945.96         1,519,945.96       1,519,945.96       1,519,945.96       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/IR-003/2020, 

contratista:ANUAR SANCHEZ RUIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, 

monto:1519945.96, importe_modificado:1519945.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1850.0}}

{1750259/proyecto_PROCESO, 

1750259/proyecto_INICIO, 

1750259/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750262
Proyecto de 

inversión
977,118.39              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:977118.39, modificado:984118.39}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE RIO SUCHIATE - 59033
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59033 S 225 225 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1502.0, 

meta_modificada:1502.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO SUCHIATE INTERIOR SN  

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO 

DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA RIO SALSAS Y CALLE 

USUMACINTA, CALLE PARICUTIN  SE ENCUENTRA 

A MEDIA CUADRA DE LA PESCADERIA BASURTO, 

lon:-101.65242242, lat:18.66432588}}

03-02-2020 30-04-2020 984,118.39            984,118.39            984,118.39           984,118.39           984,118.39           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:984118.39, 

importe_modificado:984118.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1502.0}}

{1750262/proyecto_INICIO, 

1750262/proyecto_PROCESO, 

1750262/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750320
Proyecto de 

inversión
408,154.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408154.0, modificado:408154.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS VALLADOLID EN LA COL. 

TINOCO RUBÍ CLAVE: 16DJN2315UCOALCOMÁN 

DE VÁZQUEZ PALLARES - 59136

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
59136 S 399 301 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE DIANA LAURA ROJAS COLONIA 

VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 15 DE 

OCTUBRE Y CALLE VILLA MADERO,    POR LA 

PARTE NORESTE DE DEL JAR, lon:-103.1521648, 

lat:18.77152}}

25-05-2020 18-07-2020 408,154.00            408,154.00            408,154.00           408,154.00           408,154.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:408154.0, 

importe_modificado:408154.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:87.0}}

{1750320/proyecto_PROCESO, 

1750320/proyecto_INICIO, 

1750320/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750375
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:404191.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL POTURO - 

EL VARAL - 59263
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59263 S 650 550 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:125, 

direccion:BRECHA TRAMO POTURO  - EL VARAL 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined INTERIOR SN  CHURUMUCO DE 

MORELOS, 61880 RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO 

DEL VARAL), CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y 

BRECHA L, lon:-101.52258277, lat:18.75379815}}

03-02-2020 31-03-2020 404,191.00            404,191.00            404,191.00           404,191.00           404,191.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:404191.0, importe_modificado:404191.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1750375/proyecto_INICIO, 

1750375/proyecto_FIN, 

1750375/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750394
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:260380.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EL 

CUIRINDAL - LA CAÑA - 59308
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59308 S 225 225 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, 

direccion:BRECHA TRAMO CUIRINDAL  - LA CAÑA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined INTERIOR SN  LA CAÑA, 61892 LA 

CAÑA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LA PRINCIPAL Y BRECHA LA PEÑA, 

BRECHA LA CAÑADA  EL TRAMO SE ENCUE, lon:-

101.5089064, lat:18.62368792}}

01-04-2020 30-05-2020 260,380.00            260,380.00            260,380.00           260,380.00           260,380.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:260380.0, importe_modificado:260380.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1750394/proyecto_PROCESO, 

1750394/proyecto_FIN, 

1750394/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750413
Proyecto de 

inversión
145,730.73              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145730.73, modificado:145730.73}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   LA ZAPOTERA DE 

TUNILLA ASENTAMIENTO LA ZAPOTERA DE 

TUNILLA - 59349

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59349 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, 

direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

INTERIOR 0 RANCHERIA LA ZAPOTERA DE 

TUNILLA, 58563 LA ZAPOTERA DE TUNILLA, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE DE ACCESO Y CALLE DE LA IGLESIA, 

CALLE PARALELA A LA CARRETERA  SE UBICA 

ENTRE , lon:-101.69531828, lat:20.09217582}}

06-04-2020 06-04-2020 145,730.73            145,730.73            145,730.73           145,730.73           145,730.73           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD11/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:145730.73, importe_modificado:145730.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.0}}

{1750413/proyecto_INICIO, 

1750413/proyecto_PROCESO, 

1750413/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751545 Proyecto de 

inversión
63,022.80                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63022.8, modificado:63022.8}}

EQUIPAMIENTO A INSTALACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUA POTABLE MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA 

LOCALIDAD ZOPOCO EN PREDIO PARHIKUTINI - 

62645

16 Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
62645 S 1231 1231 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

ZOPOCO, 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PASCUAL OROZCO Y CALLE PASCUAL OROZCO, 

CALLE PASCUAL OROZCO  LA CALLE EMILIANO 

Z.SE ENCUENTRA ENTRE LA C. PASCUAL OROZCO 

Y NO COLINDA , lon:-102.07792745, 

lat:19.83844959}}

22-06-2020 17-07-2020 63,022.80               63,022.80               63,022.80              63,022.80              63,022.80              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.ZOPOCO-03-20, 

contratista:EL TOROIDE S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:63022.8, 

importe_modificado:63022.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1751545/proyecto_FIN, 

1751545/proyecto_INICIO, 

1751545/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752353
Proyecto de 

inversión
17,134.19                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17134.19, modificado:17134.19}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA 

LOCALIDAD DE CACANGUIO DEL MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO - 65147

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
65147 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, 

direccion:CAMINO TRAMO IBERICA  - 

CACANGUIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

800 + undefined RANCHERIA CACANGUIO, 61755 

CACANGUIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO HACIA EL NARANJO Y  

,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE , 

lon:-101.91389398, lat:19.13271078}}

05-05-2020 19-06-2020 17,134.19               17,134.19               17,134.19              17,134.19              17,134.19              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/IR/F3-

001/2020-CMTM, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN, monto:1564370.69, 

importe_modificado:1564370.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:41.0}}

{1752353/proyecto_INICIO, 

1752353/proyecto_FIN, 

1752353/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754814
Proyecto de 

inversión
719,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719000.0, modificado:718935.98}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE EN ACUITZIO, 

LOCALIDAD   ACUITZIO DEL CANJE, AV. VICENTE 

RIVA PALACIO - 71964

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 71964 S 6730 4696 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO 

COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO 

DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PROFESOR DOMINGO RUBIO Y 

AVENIDA PROLONGACIÓN VICENTE RIVA 

PALACIO, CARRETERA TIRIPETIO - ERENDIRA  EL 

PU, lon:-101.3327776, lat:19.48974887}}

15-06-2020 15-10-2020 718,935.98            718,935.98            718,935.98           718,935.98           718,935.98           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/AD/2020-10, contratista:OMAR FIDEL UBALDO 

IGNACIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, 

monto:718935.98, importe_modificado:718935.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1754814/proyecto_INICIO, 

1754814/proyecto_FIN, 

1754814/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755736
Proyecto de 

inversión
222,611.44              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222611.44, modificado:222611.44}}

CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

MICHOACÁN,ZONA A, LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ - 80431

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 80431 S 3 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:60, 

direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 61575 SANTA 

CRUZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

SIN NOMBRE  LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN 

UBICADOS EN EL CAMINO SANTA CRUZ  CERRO 

COLORADO, lon:-100.45219899, 

lat:19.32140978}}

09-03-2020 22-04-2020 222,611.44            222,611.44            222,611.44           222,611.44           222,611.44           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:4.0}}

{1755736/proyecto_INICIO, 

1755736/proyecto_FIN, 

1755736/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758655
Proyecto de 

inversión
434,072.28              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434072.28, modificado:509204.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 88526

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 88526 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:954.12, 

meta_modificada:954.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ, 59190 

LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CALLE MARGARITA MAZA  

LA OBRA ESTA UBICADA AL COSTADO PONIENTE 

DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.48502114, 

lat:20.15344748}}

25-05-2020 20-09-2020 509,204.78            509,204.78            509,204.78           509,204.78           509,204.78           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:400000.0, 

importe_modificado:519204.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:954.12}}

{1758655/proyecto_INICIO, 

1758655/proyecto_PROCESO, 

1758655/proyecto_FIN, 

1758655/proyecto_PROCESO, 

1758655/proyecto_FIN, 

1758655/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301759022 Proyecto de 

inversión
1,564,665.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1564665.0, modificado:1564665.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

DONACIANO OJEDA  PRIMERA Y SEGUNDA 

MANZANA SAN FRANCISCO - 89557

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

89557 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, 

direccion:CALLE SEGUNDA MANZANA DE 

DONACIANO OJEDA PUEBLO DONACIANO OJEDA 

(SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA 

(PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN 

FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA 

Y CAMINO FRANCISCO S, lon:-100.27926563, 

lat:19.49870021}}

01-04-2020 30-06-2020 1,564,665.00         1,564,665.00         1,564,665.00       1,564,665.00       1,564,665.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-

053/2020, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1564665.0, importe_modificado:1564665.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1759022/proyecto_INICIO, 

1759022/proyecto_PROCESO, 

1759022/proyecto_FIN, 

1759022/proyecto_PROCESO, 

1759022/proyecto_FIN, 

1759022/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759414
Proyecto de 

inversión
1,034,491.85          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1034491.85, modificado:1034491.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO 

CARDENAS  EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL 

NARANJO - 90540

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 90540 S 52 43 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:473.74, 

meta_modificada:473.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, 

direccion:CALLE FRENTE A LA PRIMARIA RANCHO 

SAN JOSÉ DEL NARANJO (PUERTA DE HUANGO 

VIEJO), 58805 SAN JOSÉ DEL NARANJO (PUERTA 

DE HUANGO VIEJO), MORELOS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE RUMBO A SAN RAFAEL Y 

CALLE RUMBO A VILLA MORELOS, CALLE, lon:-

101.46821271, lat:19.97908152}}

22-06-2020 20-08-2020 1,034,491.86         1,034,491.86         1,034,491.86       1,034,491.86       1,034,491.86       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

013/2020, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS 

ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, 

monto:1034491.86, importe_modificado:1034491.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:473.74}}

{1759414/proyecto_INICIO, 

1759414/proyecto_PROCESO, 

1759414/proyecto_FIN, 

1759414/proyecto_PROCESO, 

1759414/proyecto_FIN, 

1759414/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759808 Proyecto de 

inversión
125,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:125000.0}}

REHABILITACIÓN DE NORIAS EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   LAS PAREDES ASENTAMIENTO LAS 

PAREDES - 91567

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
91567 S 105 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:CALLEJON LAS PAREDES CERCA A LA 

PARCELA DE DON TIMOTEO 0 SIN NUMERO 

INTERIOR SIN NUMERO RANCHERIA LAS 

PAREDES, 61984 LAS PAREDES, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA 

SIN NOMBRE COLINDANDO CON LA PARCELA DE 

DON JOSE TR, lon:-100.81896448, 

lat:18.63787447}}

24-02-2020 31-03-2020 125,000.00            125,000.00            125,000.00           125,000.00           125,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84967, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1759808/proyecto_INICIO, 

1759808/proyecto_FIN, 

1759808/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761304 Proyecto de 

inversión
256,330.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256330.0, modificado:256330.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   CUATRO 

ESQUINAS - 95378

16 Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 95378 S 139 115 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:18.72, 

meta_modificada:18.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, 

direccion:CALLE CONCEPCION PUEBLO CUATRO 

ESQUINAS, 59173 CUATRO ESQUINAS, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE TABACHINES Y 

CARRETERA NACIONAL SAHUAYO-LA BARCA, 

CALLE DAMASO CARDENAS  LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE CONCE, lon:-

102.58851537, lat:20.20532411}}

20-02-2020 20-03-2020 256,330.00            256,330.00            256,330.00           256,330.00           256,330.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

003/2020, contratista:COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DEC.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:256330.0, 

importe_modificado:256330.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.72}}

{1761304/proyecto_INICIO, 

1761304/proyecto_PROCESO, 

1761304/proyecto_FIN, 

1761304/proyecto_PROCESO, 

1761304/proyecto_FIN, 

1761304/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761795
Proyecto de 

inversión
445,619.39              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:445619.39, modificado:445619.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA 

CÍVICA DE LA ESC. SECUNDARIA - 96728
16

Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ZINAPARO 

MICHOACAN
96728 S 86 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:697.5, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:CALLE ORQUIDEAS PUEBLO ZINÁPARO, 

59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA LA PIEDAD- 

CARAPAN Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE MORELOS  

LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN 

APROXIMADAMENTE A , lon:-101.9958357, 

lat:20.1781576}}

17-02-2020 31-03-2020 445,619.39            445,619.39            445,619.39           445,619.39           445,619.39           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85337, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:445619.39, 

importe_modificado:445619.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1761795/proyecto_INICIO, 

1761795/proyecto_FIN, 

1761795/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761822 Proyecto de 

inversión
375,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

PRIMERA. ETAPA. EN TIMBINEO DE LOS 

CONTRERAS, PRIMERA MANZANA - 96809

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

96809 S 150 145 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, 

direccion:CALLE EN TIMBINEO DE LOS 

CONTRERAS PUEBLO TIMBINEO LOS CONTRERAS, 

61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA A COYOTA, 

CAMINO A JEFATURA DE TENECIA DE TIMBINEO 

DE LOS CONTR, lon:-100.45254541, 

lat:19.41198382}}

01-04-2020 30-06-2020 375,000.00            375,000.00            375,000.00           375,000.00           375,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

016/2020, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1761822/proyecto_INICIO, 

1761822/proyecto_PROCESO, 

1761822/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762242
Proyecto de 

inversión
326,735.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:326735.98, modificado:326735.98}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

PARACHO, LOCALIDAD DE ARANZA CALLE 

FRANCISCO VILLA - 97997

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 97997 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:450.53, 

meta_modificada:450.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO 

ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA 

(ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA 

CALLE SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA 

COMUNIDAD EN LA, lon:-102.01916661, 

lat:19.66157245}}

18-08-2020 16-09-2020 326,735.98            326,735.98            326,735.98           326,735.98           326,735.98           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/010/2020, 

contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:326735.98, importe_modificado:326735.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:450.53}}

{1762242/proyecto_INICIO, 

1762242/proyecto_FIN, 

1762242/proyecto_PROCESO, 

1762242/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763176
Proyecto de 

inversión
1,725,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1725500.0, modificado:1725500.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRIMERA ETAPA EN LA PRESA SEGUNDA 

MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ ZIRAHUATO 

DE LOS BERNAL - 100476

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

100476 S 75 75 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1323.0, 

meta_modificada:1323.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:155, 

direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA 

SEGUNDA MANZANA DE ZIRAHUATO RANCHERIA 

LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE 

SANTA CRUZ), 61528 LA PRESA (SEGUNDA 

MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MOREL, lon:-100.40685005, lat:19.53063322}}

01-04-2020 30-06-2020 1,725,500.00         1,725,500.00         1,725,500.00       1,725,500.00       1,725,500.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-

064/2020, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1725500.0, importe_modificado:1725500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1323.0}}

{1763176/proyecto_INICIO, 

1763176/proyecto_PROCESO, 

1763176/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764074
Proyecto de 

inversión
64,727.95                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64727.95, modificado:62355.92}}

REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD LOS 

NARANJOS, EN LA CALLE FRESNO - 102920

16
Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 102920 S 46 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:157.98, 

meta_modificada:157.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, 

direccion:CALLE FRESNO PUEBLO LOS NARANJOS, 

58976 LOS NARANJOS, INDAPARAPEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CLAVEL Y 

CALLE GARDENIA, CALLE NARDO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CLAVEL Y GARDENIA 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RUR, 

lon:-100.95078346, lat:19.78513791}}

27-07-2020 16-08-2020 62,355.92               62,355.92               62,355.92              62,355.92              62,355.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/005/2020, 

contratista:TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y 

CIVIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO, monto:62355.92, 

importe_modificado:62355.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:157.98}}

{1764074/proyecto_INICIO, 

1764074/proyecto_PROCESO, 

1764074/proyecto_FIN, 

1764074/proyecto_INICIO, 

1764074/proyecto_PROCESO, 

1764074/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764597
Proyecto de 

inversión
64,999.97                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64999.97, modificado:64999.97}}

CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN AV. MADERO A UN COSTADO DE 

LA ESC. AMADO NERVO - 104278

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 104278 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, 

direccion:AVENIDA MADERO RANCHERIA 

TUMBIO, 58794 TUMBIO, JIMÉNEZ MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y 

CALLE MORELOS,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

COMUNIDAD DE TUMBIO ENFRENTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, lon:-

101.63382333, lat:19.96520149}}

27-02-2020 07-03-2020 64,999.97               64,999.97               64,999.97              64,999.97              64,999.97              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:64999.97, importe_modificado:64999.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1764597/proyecto_INICIO, 

1764597/proyecto_FIN, 

1764597/proyecto_PROCESO, 

1764597/proyecto_FIN, 

1764597/proyecto_PROCESO, 

1764597/proyecto_INICIO, 

1764597/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764713
Proyecto de 

inversión
649,414.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649414.0, modificado:649414.0}}

PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN 

CALLE EL TULIPAN - 104563
16

Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 104563 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:908.0, 

meta_modificada:908.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, 

direccion:CALLE TULIPAN RANCHERIA LA 

SOLEDAD, 58790 LA SOLEDAD, JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LA 

PALMA Y CALLE EL FRESNO,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE TULIPAN DE LA 

COMUNIDAD DE LA SOLEDAD ENTRES LAS CALLE 

LA PALMA Y CALLE , lon:-101.63034762, 

lat:19.91862155}}

27-02-2020 18-03-2020 649,414.00            649,414.00            649,414.00           649,414.00           649,414.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/006/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, 

monto:649414.0, importe_modificado:649414.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:908.0}}

{1764713/proyecto_INICIO, 

1764713/proyecto_FIN, 

1764713/proyecto_INICIO, 

1764713/proyecto_FIN, 

1764713/proyecto_PROCESO, 

1764713/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765434
Proyecto de 

inversión
1,110,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1110000.0, modificado:1110000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

ZITÁCUARO LOCALIDAD  EL DERRUMBADERO 

ASENTAMIENTO EL DERRUMBADERO SAN FELIPE 

LOS ALZATI - 106735

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

106735 S 178 177 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:376.0, 

meta_modificada:376.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:184, 

direccion:CALLE CARRETERA A OCAMPO 

RANCHERIA EL DERRUMBADERO, 61529 EL 

DERRUMBADERO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO ALAS MINAS Y 

CARRETERA SAN FELIPE , CAMINO DEL 

DERRUMBADERO  SAN FELIPE LOS ALZATI EL 

DERRUMBADERO, lon:-100.37612916, 

lat:19.52515132}}

01-04-2020 30-06-2020 1,110,000.00         1,110,000.00         1,110,000.00       1,110,000.00       1,110,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-

149/2020, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:376.0}}

{1765434/proyecto_FIN, 

1765434/proyecto_PROCESO, 

1765434/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765704
Proyecto de 

inversión
129,408.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129408.0, modificado:129408.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA 

PREPARATORIA PROFR. JESUS ROMERO FLORES - 

107373

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107373 S 12 16 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE PROF. LUIS DIAZ DIAZ COLONIA 

LA PEÑA, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y CALLE TEODORO GONZALEZ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA 

PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES DE LA 

CO, lon:-101.7457683, lat:19.91775835}}

26-03-2020 09-05-2020 129,408.00            129,408.00            129,408.00           129,408.00           129,408.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/008/2020, 

contratista:PEDRO RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:129408.0, importe_modificado:129408.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:18.0}}

{1765704/proyecto_INICIO, 

1765704/proyecto_PROCESO, 

1765704/proyecto_FIN, 

1765704/proyecto_PROCESO, 

1765704/proyecto_FIN, 

1765704/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766258
Proyecto de 

inversión
159,999.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159999.98, modificado:159999.98}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN 

AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

JARDIN DE NIÑOS MARIANO JOSE DE LARRA - 

108946

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 108946 S 18 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, 

direccion:CALLE GALEANA PUEBLO CAURIO DE 

GUADALUPE (CABRÍO), 58788 CAURIO DE 

GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE 

NINOS HERORES, CALLE AQUILES SERDAN  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS 

MARI, lon:-101.86194171, lat:19.92551356}}

08-06-2020 04-07-2020 159,999.98            159,999.98            159,999.98           159,999.98           159,999.98           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:159999.98, importe_modificado:159999.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:163.0}}

{1766258/proyecto_INICIO, 

1766258/proyecto_PROCESO, 

1766258/proyecto_FIN, 

1766258/proyecto_PROCESO, 

1766258/proyecto_FIN, 

1766258/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766506
Proyecto de 

inversión
130,950.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130950.0, modificado:130950.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   HÉROES DE LA 

REVOLUCIÓN ASENTAMIENTO HÉROES DE LA 

REVOLUCIÓN EN CALLE A UN COSTADO DEL POZO 

DE AGUA EN COL. LIBERTAD - 109632

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
109632 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DEL POZO DE 

AGUA EN COL. LIBERTAD INTERIOR 0 RANCHERIA 

HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 58558 HÉROES DE 

LA REVOLUCIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MINA Y CALLE 

CAMINO VECINAL ANGAMACUTIRO-SANTIAGO 

CON, lon:-101.70836109, lat:20.18196064}}

01-07-2020 06-07-2020 130,950.00            130,950.00            130,950.00           130,950.00           130,950.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD22/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:130950.0, importe_modificado:130950.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1766506/proyecto_FIN, 

1766506/proyecto_PROCESO, 

1766506/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767083 Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN JOSÉ SIXTO VERDUZCO 

LOCALIDAD   GODINO ASENTAMIENTO GODINO - 

111157

16 Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 111157 S 65 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, 

direccion:COLONIA GODINO, 58544 GODINO, 

JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CERCA DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-101.58148372, 

lat:20.22859817}}

20-07-2020 27-09-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           600,000.00           600,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/FIII/018/2020, 

contratista:ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES 

RIVER S.A DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO 

VERDUZCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1767083/proyecto_INICIO, 

1767083/proyecto_FIN, 

1767083/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301767099
Proyecto de 

inversión
1,197,356.17          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1197356.17, modificado:1197356.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   HÉROES DE LA 

REVOLUCIÓN ASENTAMIENTO HÉROES DE LA 

REVOLUCIÓN EN CALLE A UN COSTADO DEL POZO 

DE AGUA EN COL. LIBERTAD - 111199

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
111199 S 42 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1040.0, 

meta_modificada:1040.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DEL POZO DE 

AGUA EN COL. LIBERTAD INTERIOR 0 0 

RANCHERIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 58558 

HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MINA Y 

CALLE CAMINO VECINAL ANGAMACUTIRO-

SANTIAGO CO, lon:-101.70836646, 

lat:20.18194554}}

01-07-2020 24-07-2020 1,197,356.17         1,197,356.17         1,197,356.17       1,197,356.17       1,197,356.17       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

IR21/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:1197356.17, importe_modificado:1197356.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1040.0}}

{1767099/proyecto_PROCESO, 

1767099/proyecto_FIN, 

1767099/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767456
Proyecto de 

inversión
894,780.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894780.5, modificado:894780.5}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 

DE LA CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA - 112172
16

Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTOD E ANGANGUEO 

MICHOACAN
112172 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA 

CUARTEL LA RONDANILLA (PRIMER CUARTEL), 

61416 LA RONDANILLA (PRIMER CUARTEL), 

ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA ANGANGUEO - APORO Y CALLE 

TELESECUNDARIA, CAMINO LAS PEÑITAS  SE 

ENCUENTRA, lon:-100.34772136, 

lat:19.63462112}}

10-06-2020 24-07-2020 894,780.50            894,780.50            894,780.50           894,780.50           894,780.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/FAS/AD/006/2020, 

contratista:ZASAPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, 

monto:894780.5, importe_modificado:894780.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1250.0}}

{1767456/proyecto_PROCESO, 

1767456/proyecto_INICIO, 

1767456/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767521
Proyecto de 

inversión
690,285.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690285.17, modificado:690285.17}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD 

DE MANGA DE CHAVEZ A EL CUATRO, DEL 

MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 

112323

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 112323 S 275 225 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17500.0, 

meta_modificada:17500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:62, 

direccion:CAMINO TRAMO MANGA DE CHAVEZ  - 

EL CUATRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 

500 EJIDO MANGA DE CHÁVEZ, 61854 MANGA 

DE CHÁVEZ, LA HUACANA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO A 100 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA MANGA DE CHAVEZ Y 

C, lon:-101.85820023, lat:18.96878093}}

01-07-2020 15-07-2020 690,285.17            690,285.17            690,285.17           690,285.17           690,285.17           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/011-

2020, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:690285.17, importe_modificado:690285.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17500.0}}

{1767521/proyecto_INICIO, 

1767521/proyecto_FIN, 

1767521/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767775
Proyecto de 

inversión
85,922.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85922.5, modificado:85922.5}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LOMA BONITA EN 

CALLE OLIVOS - 112941

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
112941 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE OLIVOS INTERIOR 0 PUEBLO 

LOMA BONITA, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA 

UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE DE LA CONASUPO Y 

CALLE FRESNO, CALLE J. SIXTOS VERDUZCO  SE 

ENCUENTRA ENTRE DE LA ANTES CONASUPO Y 

CALLE FR, lon:-101.71724818, lat:20.1532498}}

01-08-2020 10-08-2020 85,922.50               85,922.50               85,922.50              85,922.50              85,922.50              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD26/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:85922.5, importe_modificado:85922.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.0}}

{1767775/proyecto_INICIO, 

1767775/proyecto_FIN, 

1767775/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768201
Proyecto de 

inversión
327,276.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:327276.16, modificado:327276.16}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 

VIVEROS DE LA COLONIA OBRERA - 113974
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUGICA 113974 S 63 53 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS VIVEROS PUEBLO , 61760 

NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE 

SAN FRANCISCO, CALLE 5 DE FEBRERO  ENTRE LA 

CALLE 5 DE FEBRERO Y PUERTA DEL SOL 

ENTRANDO POR LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-

102.07893356, lat:19.03566406}}

01-07-2020 31-07-2020 327,276.16            327,276.16            327,276.16           327,276.16           327,276.16           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87374, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:327276.16, 

importe_modificado:327276.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:650.0}}

{1768201/proyecto_PROCESO, 

1768201/proyecto_INICIO, 

1768201/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768933 Proyecto de 

inversión
405,471.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405471.45, modificado:405471.45}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA 

ETAPA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 

OCUMICHO EN LA LOCALIDAD DE OCUMICHO, 

MUNICIPIO DE CHARAPÁN, MICHOACÁN - 116127

16 Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116127 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE CARRETERA BARRIO OCUMICHO, 

60242 OCUMICHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CARRETERA A COCUCHO 

Y CALLE CARRETERA A TANGANCICUARO, CALLE 

CARRETERA  CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN EL COLEGIO DE 

BA, lon:-102.22866483, lat:19.80292549}}

01-09-2020 31-12-2020 405,471.45            405,471.45            405,471.45           405,471.45           405,471.45           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/04/AD/2020, contratista:ULISES 

MORENO DIAZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:405471.45, 

importe_modificado:405471.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:48.0}}

{1768933/proyecto_PROCESO, 

1768933/proyecto_INICIO, 

1768933/proyecto_FIN, 

1768933/proyecto_INICIO, 

1768933/proyecto_PROCESO, 

1768933/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769030
Proyecto de 

inversión
203,727.03              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203727.03, modificado:203727.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 

CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA CALLE CENTRAL Y 

LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LA LOCALIDAD 

DE OCUMICHO, DE CHARAPÁN MICHOACÁN - 

116378

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116378 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO 

OCUMICHO, 60242 OCUMICHO, CHARAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CENTRAL 

Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE NIÑOS 

HEROES  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA 

CALLE CENTRAL , lon:-102.22516437, 

lat:19.80100485}}

01-09-2020 31-12-2020 203,727.03            203,727.03            203,727.03           203,727.03           203,727.03           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/15/AD/2020, contratista:PAVEL 

PULIDO ARIAS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:203727.03, 

importe_modificado:203727.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1769030/proyecto_INICIO, 

1769030/proyecto_FIN, 

1769030/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301770513 Proyecto de 

inversión
2,650,390.35          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2650390.35, modificado:2650390.35}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA 

LOCALIDAD DE APARANDAN - 120782

16 Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 120782 S 30 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9194.46, 

meta_modificada:9194.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, 

direccion:RANCHO APARANDÁN (MESA DE 

APARANDÁN), 61917 APARANDÁN (MESA DE 

APARANDÁN), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE APARANDAN LA LINEA DE 

CONDUCCION LA TRAEN DESDE LA LOCALIDAD 

DE LA SIERRITA, lon:-101.24410255, 

lat:19.18791485}}

08-04-2020 31-08-2020 2,650,390.35         2,650,390.35         2,650,390.35       2,650,390.35       2,650,390.35       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/IR-

002/2020, contratista:RANDO SOLUCIONES INTEGRALES EN 

INGENIERIA S.A.S de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, 

monto:2650390.35, importe_modificado:2650390.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:9194.46}}

{1770513/proyecto_FIN, 

1770513/proyecto_INICIO, 

1770513/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771372
Proyecto de 

inversión
3,401,538.90          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3401538.9, modificado:3401538.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AQUILA 

LOCALIDAD   SAN PEDRO NARANJESTIL 

ASENTAMIENTO SAN PEDRO NARANJESTIL - 

122944

16
Michoacán de 

Ocampo
8 Aquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO 122944 S 260 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:160, 

direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN 

PEDRO NARANJESTIL, 60888 SAN PEDRO 

NARANJESTIL, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SALIDA SAN PEDRO Y CERRADA 

TENENCIA, CAMINO SAN JUAN DE LAS PALMERAS  

ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

, lon:-103.13331382, lat:18.30070726}}

17-02-2020 29-04-2020 3,401,538.90         3,401,538.90         3,401,538.90       3,401,538.90       3,401,538.90       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87914, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

AQUILA MICHOACAN, monto:3401538.9, 

importe_modificado:3401538.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:380.0}}

{1771372/proyecto_INICIO, 

1771372/proyecto_PROCESO, 

1771372/proyecto_FIN, 

1771372/proyecto_INICIO, 

1771372/proyecto_PROCESO, 

1771372/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771902
Proyecto de 

inversión
270,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:270000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES 

ESCOLARES  EN PARÁCUARO LOCALIDAD   LA 

BATEA ASENTAMIENTO LA BATEA - 124403

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
124403 S 23 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BATEA, 

60775 LA BATEA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA 

BATEA, CALLE EL CAULOTE  LA ESCUELA 

PRIMARIA SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS 

DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A UN 

COSTADO D, lon:-102.12999571, 

lat:19.13280493}}

15-06-2020 15-07-2020 270,000.00            270,000.00            270,000.00           270,000.00           270,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2020, 

contratista:J. REFUGIO TORRES CARDENAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:270010.11, 

importe_modificado:270010.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1771902/proyecto_INICIO, 

1771902/proyecto_FIN, 

1771902/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772158 Proyecto de 

inversión
2,499,510.04          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1249755.02, modificado:1249755.02}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1249755.02, modificado:1249755.02}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   EL FORTÍN 

ASENTAMIENTO EL FORTÍN - 125119

16 Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
125119 S 532 483 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, 

direccion:CALLE ING. HUGO MEJÍA ZEPEDA 

PUEBLO EL FORTÍN, 59173 EL FORTÍN, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

NIÑOS HÉROES, CALLE AVENIDA DEL TRABAJO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ING HUGO 

MEJÍA ZEPED, lon:-102.59965125, 

lat:20.17736477}}

19-07-2020 19-08-2020 2,499,510.04         2,499,510.04         2,499,510.04       2,499,510.04       2,499,510.04       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/IR-

001/2020, contratista:COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE 

C.V., convocante:Venustiano Carranza Michoacan, 

monto:2522934.21, importe_modificado:2522934.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1772158/proyecto_INICIO, 

1772158/proyecto_PROCESO, 

1772158/proyecto_FIN, 

1772158/proyecto_PROCESO, 

1772158/proyecto_FIN, 

1772158/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:LA 

OBRA 

CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE 

PLUVIAL EN 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

LOCALIDAD EL 

FORTÍN 

ASENTAMIENTO EL 

FORTÍN SE 

REGISTRÓ EN EL 

POA COMO FAIS 

MUNICIPAL CON 

UN MONTO DE 

1,249,755.02.  EL 

OTRO 50% 

CORRESPONDIENT

E A  LA CANTIDAD 

DE 1,249,755.02 

ES PROVENIENTE 

DE PROAGUA DEL 

FISE, trimestre:3.0, 

usuario:brendaem

anzog, fecha:2020-

10-26}}

{obs1: 

{observación:EL 

MUNICIPIO NO 

EJERCE RECURSOS 

DEL FISE, 

trimestre:3.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2020-

10-17}, obs2: 

{observación:EL 

MUNICIPIO NO 

EJERCE RECURSOS 

DEL FISE, 

trimestre:3.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2020-

10-17}, obs3: 

{observación:EL 

MUNICIPIO NO 

EJERCE RECURSOS 

DEL FISE, 

trimestre:3.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2020-

10-17}, obs4: 

{observación:EL 

MUNICIPIO NO 

EJERCE RECURSOS 

2020 3 MIC200301773273
Proyecto de 

inversión
491,376.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:491376.0, modificado:491376.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN NOCUPETARO 

LA RUTA PATAMBO-HDA. DE GUADALUPE-

GUAJINIQUIL - 128155

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 128155 S 120 130 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:28.5, 

meta_modificada:28.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:183, 

direccion:CAMINO TRAMO PATAMBO  - 

GUAJINIQUIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

28 + 500 RANCHO GUAGINIQUIL (GUAJINIQUIL), 

61918 GUAGINIQUIL (GUAJINIQUIL), 

NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA TIRIPETÍO - ERÉNDIRA Y  ,    LA 

ENTRADA A L, lon:-101.19014262, 

lat:19.20871713}}

13-01-2020 10-02-2020 491,376.00            491,376.00            491,376.00           491,376.00           491,376.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87070, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:491376.0, importe_modificado:491376.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:28.5}}

{1773273/proyecto_INICIO, 

1773273/proyecto_FIN, 

1773273/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773598
Proyecto de 

inversión
127,030.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127030.45, modificado:127030.45}}

REHABILITACIÓN DE   CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO  ICATIRO  GABINO VAZQUEZ - 129060
16

Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 129060 S 46 56 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.5, meta_modificada:2.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, 

direccion:BRECHA TRAMO ICATIRO  - LOS 

GUAYABOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 

+ 0 RANCHO ICATIRO, 58743 ICATIRO, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA LA JABONERA Y CALLE PRINCIPAL,    

LA OBRA SE ENCUENTRA ALA ENTRAR LA 

COMUNIDAD , lon:-102.08683039, 

lat:19.97288361}}

01-06-2020 06-06-2020 127,030.45            127,030.45            127,030.45           127,030.45           127,030.45           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85182, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:127030.45, 

importe_modificado:127030.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.5}}

{1773598/proyecto_INICIO, 

1773598/proyecto_FIN, 

1773598/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773605 Proyecto de 

inversión
123,860.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123860.99, modificado:123860.99}}

REHABILITACIÓN  CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO  EL CONEJO TLAZAZALCA - 129075
16 Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 129075 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.5, meta_modificada:2.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, 

direccion:BRECHA TRAMO EL CONEJO  - 

TLAZAZALCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 

0 RANCHO EL CONEJO, 58744 EL CONEJO, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

PRINCIPAL, CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN  LA 

OBRA SE EN, lon:-102.07083545, 

lat:19.98276982}}

27-07-2020 07-08-2020 123,860.99            123,860.99            123,860.99           123,860.99           123,860.99           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85186, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:123860.99, 

importe_modificado:123860.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.5}}

{1773605/proyecto_INICIO, 

1773605/proyecto_FIN, 

1773605/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775255
Proyecto de 

inversión
116,092.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116092.8, modificado:116092.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN NOCUPÉTARO LA 

RUTA MELCHOR OCAMPO-EL CIRIAN - 133056
16

Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 133056 S 138 143 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:349, 

direccion:CAMINO TRAMO MELCHOR OCAMPO  - 

EL CIRIAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 

000 RANCHO EL CIRIÁN, 61914 EL CIRIÁN, 

NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LA PAROTA Y  ,    LA ENTRADA A LA RUTA 

DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA LOCA, lon:-

101.28667761, lat:18.99339847}}

24-02-2020 06-03-2020 116,092.80            116,092.80            116,092.80           116,092.80           116,092.80           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87082, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:116092.8, importe_modificado:116092.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1775255/proyecto_FIN, 

1775255/proyecto_PROCESO, 

1775255/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

134 173
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2020 3 MIC200301775464 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

133500

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
133500 S 8 4 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN 7  INTERIOR 0 

COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE GALEANA,    CASA DE TEJA EN 

LA ESQUINA, lon:-100.4076696, 

lat:19.67121164}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775464/proyecto_PROCESO, 

1775464/proyecto_FIN, 

1775464/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301775904
Proyecto de 

inversión
342,292.89              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:342292.89, modificado:342292.89}}

EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA NORIA EL 

SHURAL EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE 

MORELOS - 134025

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 134025 S 1719 1541 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE PAZCUAL ORTIZ RUBIO INTERIOR 

SN COLONIA EL MIRADOR, 61900 NOCUPÉTARO 

DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE AVENIDA MORELOS SUR Y 

CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ,    SE 

ENCUENTRA A UN LADO DE LA CALLEPAZCUAL 

ORTIZ RU, lon:-101.16160027, lat:19.03793126}}

23-03-2020 09-04-2020 342,292.89            342,292.89            342,292.89           342,292.89           342,292.89           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87085, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:342292.89, 

importe_modificado:342292.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1775904/proyecto_INICIO, 

1775904/proyecto_FIN, 

1775904/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776105
Proyecto de 

inversión
75,619.91                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75619.91, modificado:75619.91}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   VEINTE DE NOVIEMBRE - 

134249

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 134249 S 20 21 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:197.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, 

direccion:CALLE RUBEN ANDRADE GARCIA EJIDO 

20 DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE 

NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE RUBEN ANDRADE GARCIA 

Y CARRETERA CRO. DE PARACUARO - 

PARACUARO, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA 

CALLE SE ENCUENTRA UB, lon:-102.25184549, 

lat:19.06481672}}

07-07-2020 30-07-2020 75,619.91               75,619.91               75,619.91              75,619.91              75,619.91              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84457, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:75619.91, 

importe_modificado:75619.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1776105/proyecto_FIN, 

1776105/proyecto_PROCESO, 

1776105/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778014
Proyecto de 

inversión
575,961.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575961.7, modificado:575961.7}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   

PUEBLO VIEJO - 136548

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 136548 S 79 79 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:927.0, 

meta_modificada:927.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 TRAMO 

BRISEÑAS - SAHUAYO  - ZAMORA - LA BARCA  

KILÓMETRO 3 + 730 RANCHERIA LAS MALVINAS-

EL SALATE, 59165 PUEBLO VIEJO, VENUSTIANO 

CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA BRISEÑAS - SAHUAYO - PAJACU, lon:-

102.59652084, lat:20.11924183}}

20-05-2020 09-07-2020 575,961.70            575,961.70            575,961.70           575,961.70           575,961.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

010/2020, contratista:JARLUMI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:575961.7, 

importe_modificado:575961.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:927.0}}

{1778014/proyecto_INICIO, 

1778014/proyecto_PROCESO, 

1778014/proyecto_FIN, 

1778014/proyecto_PROCESO, 

1778014/proyecto_FIN, 

1778014/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778054
Proyecto de 

inversión
461,580.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:461580.0, modificado:461580.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA 

DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD LOCALIDAD   LA 

PIEDAD DE CABADAS EN LA COLONIA EJIDO 

POTRERILLOS EN LA CALLE IDEAS LIBERALES ENTRE 

LA CALLE SAGITARIO Y LA CALLE VIRGO. - 136597

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
136597 S 1352 1248 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:147.0, 

meta_modificada:147.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE IDEAS LIBERALES COLONIA EJIDO 

POTRERILLOS, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SAGITARIO Y CALLE VIRGO, CALLE ASTEROIDES  

EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE IDEAS 

LIBERALES ENTRE LA CALLE , lon:-102.02294036, 

lat:20.37541785}}

15-04-2020 15-05-2020 461,580.00            461,580.00            461,580.00           461,580.00           461,580.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFII03-21/20, 

contratista:INMOGROUP J.E S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE LA PIEDAD, MICH, monto:461580.0, 

importe_modificado:461580.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:147.0}}

{1778054/proyecto_INICIO, 

1778054/proyecto_PROCESO, 

1778054/proyecto_FIN, 

1778054/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778058
Proyecto de 

inversión
52,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   LA CUESTITA 

ASENTAMIENTO LA CUESTITA EN CALLE LOPEZ 

MATEOS - 136604

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 136604 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, 

direccion:CALLE LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 0 

RANCHERIA LA CUESTITA, 59472 LA CUESTITA, 

PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO PENJAMILO- EL CAPULIN Y BRECHA DEL 

CERRO, CALLE DE LA IGLESIA  SE ENCUENTRA 

ENTRE CAMINO PENJAMILLOEL CAPULIN Y, lon:-

101.95507779, lat:20.17542095}}

20-01-2020 07-02-2020 52,500.00               52,500.00               52,500.00              52,500.00              52,500.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:52500.0, 

importe_modificado:52500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1778058/proyecto_INICIO, 

1778058/proyecto_FIN, 

1778058/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779234
Proyecto de 

inversión
189,194.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189194.0, modificado:189194.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA 

DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD LOCALIDAD   LA 

PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LOS 

LAURELES EN LA CALLE SAGITARIO ENTRE CALLE 

PALMAS Y JACARANDAS. - 137882

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
137882 S 62 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE SAGITARIO COLONIA LOS 

LAURELES, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PALMAS Y CALLE JACARANDAS, CALLE COMETA  

EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE 

SAGITARIO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE 

JACARAN, lon:-102.02891848, lat:20.37706061}}

15-04-2020 15-05-2020 189,194.00            189,194.00            189,194.00           189,194.00           189,194.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/06-23/20, 

contratista:ALFONSO MEZA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, MICH, monto:189194.0, 

importe_modificado:189194.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1779234/proyecto_INICIO, 

1779234/proyecto_PROCESO, 

1779234/proyecto_INICIO, 

1779234/proyecto_FIN, 

1779234/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780137
Proyecto de 

inversión
637,592.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637592.63, modificado:637592.63}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COMUNIDAD ASIENTO DE PIEDRA 

CARRETERA ACCESO A RESUMIDERO - 139048

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 139048 S 29 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1368.0, 

meta_modificada:1368.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, 

direccion:CALLE ACCESO A RESUMIDERO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO), 58312 

ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO), 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA - 

TEREMENDO Y CAMINO A, lon:-101.37034159, 

lat:19.77180134}}

29-06-2020 28-07-2020 637,592.63            637,592.63            637,592.63           637,592.63           637,592.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

050/OP/ADM/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS 

PROFESIONALES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.¿,, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:637592.63, 

importe_modificado:637592.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1368.0}}

{1780137/proyecto_INICIO, 

1780137/proyecto_PROCESO, 

1780137/proyecto_FIN, 

1780137/proyecto_PROCESO, 

1780137/proyecto_FIN, 

1780137/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780341
Proyecto de 

inversión
44,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44000.0, modificado:44000.0}}

REHABILITACIÓN DE CUARTO DE BAÑO, 

CONSISTENTE EN RESANADO Y PINTADO DE 

MUROS INTERIORES, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE 

AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERÍA PPR, 

ELEVACIÓN DE TANQUE, EQUIPAMIENTO E 

INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 10 

TUBOS AL VACIO PARA 3 DUCHAS - 139294

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
139294 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPACUA 

(EL CERRITO), 58923 TEPACUA (EL CERRITO), 

ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO TZINTZIMEO- LA MINA Y CALLE 

RUMBO AL BALNEARIO EL TREBOL, CAMINO 

RUMBO BALNEARIO EL TREBOL  ENTRE EL CAMI, 

lon:-100.9834432, lat:19.88669881}}

15-07-2020 30-07-2020 44,000.00               44,000.00               44,000.00              44,000.00              44,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:4779500.0, 

importe_modificado:4779500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1780341/proyecto_INICIO, 

1780341/proyecto_FIN, 

1780341/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780497
Proyecto de 

inversión
49,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49500.0, modificado:49500.0}}

REHABILITACIÓN DE CUARTO DE BAÑO, 

CONSISTENTE EN RESANADO Y PINTADO DE 

MUROS INTERIORES, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE 

AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERÍA PPR, 

ELEVACIÓN DE TANQUE, EQUIPAMIENTO E 

INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 10 

TUBOS AL VACIO PARA 3 DUCHAS EN LA 

LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL - 139487

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
139487 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:72, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

TEMAZCAL (LA SOLEDAD), 58923 TEMAZCAL (LA 

SOLEDAD), ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE 

RUMBO A RUIS CORTINES, CALLE 

PERPENDICULAR A LA PRINCIPAL SIN NOMBRE  

ENTRE CALLE DEL , lon:-100.97892162, 

lat:19.9009299}}

20-08-2020 30-08-2020 49,500.00               49,500.00               49,500.00              49,500.00              49,500.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:4779500.0, 

importe_modificado:4779500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1780497/proyecto_INICIO, 

1780497/proyecto_FIN, 

1780497/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787165 Proyecto de 

inversión
104,872.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104872.7, modificado:104872.7}}

MOBILIARIO PARA EL J/N TOMÁS ALVA EDISON 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB164 N 0 0 224

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Sin nombre No. 26 3, El Mirador, 61606 

Mich., México, lon:-101.59606934, 

lat:19.50284224}}

14-07-2020 24-08-2020 104,872.70            104,872.70            104,872.70           104,872.70           104,872.70           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:50-

MESA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

100-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

5-PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787569
Proyecto de 

inversión
179,133.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179133.0, modificado:179133.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO 

VILLA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB199 N 0 0 541

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calz. la Fuente 31, Colonia, 60130 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.0451355, 

lat:19.41738282}}

28-07-2020 08-09-2020 179,133.00            179,133.00            179,133.00           179,133.00           179,133.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación: 6  

PINTARRON 

BLANCO, 100 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788009
Proyecto de 

inversión
59,029.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59029.5, modificado:59029.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO 

CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB205 N 0 0 396

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Av Benito Juárez 19A, Centro, 60000 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.06230164, 

lat:19.41673523}}

30-07-2020 10-09-2020 59,029.50               59,029.50               59,029.50              59,029.50              59,029.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 30 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301791205 Proyecto de 

inversión
4,194,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4194500.0, modificado:4191400.74}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M10 S 375 276 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1209.22, 

meta_modificada:1209.22}}

1
{geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, 

direccion:Cupuán del Río, Mich., México, lon:-

102.1877777, lat:18.7780555}}

13-10-2020 13-10-2020 4,191,400.74         4,191,400.74         4,191,400.74       4,191,400.74       4,191,400.74       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-008/2020, 

contratista:ALBERTO MARGARITO ÁLVAREZ PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:6985667.9, importe_modificado:6985667.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1209.22}}

{1791205/proyecto_PROCESO, 

1791205/proyecto_INICIO, 

1791205/proyecto_FIN, 

1791205/proyecto_PROCESO, 

1791205/proyecto_FIN, 

1791205/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301792763 Proyecto de 

inversión
33,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.3E7, modificado:3.298157222E7}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MONICA, EL 

TEJOCOTE, JOYAS DEL PILAR, HUARAQUEO, SANTA 

CRUZ, RINCON DE HUARAQUEO, MELCHOR 

OCAMPO, MUNICIPIO DE MARAVATIO

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M0001 N 0 0 3476

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:60, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-100.47821045, lat:19.86295625}}

01-12-2019 30-09-2020 32,981,572.22      32,981,572.22      32,981,572.22     32,981,572.22     32,981,572.22     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-007/2019, 

contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3.24254496E7, importe_modificado:3.24254496E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

{1792763/proyecto_INICIO, 

1792763/proyecto_PROCESO, 

1792763/proyecto_FIN, 

1792763/proyecto_PROCESO, 

1792763/proyecto_FIN, 

1792763/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301793440 Adquisición 188,997.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188997.64, modificado:188997.64}}

ADQUISICIÓN DE SERVIDOR LANIX SPINE LTXS 16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - 

COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA

2014030893 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Morelia, Mich., México, lon:-

101.1949825, lat:19.7059504}}

01-08-2020 31-12-2020 188,997.64            188,997.64            188,997.64           188,997.64           188,997.64           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC00170200862143 Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:83928.79}}

Profundización De Pozo Profundo En Rincón De 

Las Truchas - 56821
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
56821 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN 

DE LAS TRUCHAS, 61964 RINCÓN DE LAS 

TRUCHAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN 

NOM, lon:-101.4446536, lat:18.58714643}}

15-07-2017 30-12-2017 83,928.79               83,928.79               83,928.79              83,928.79              83,928.79              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:88032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:100000.0, 

importe_modificado:83928.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{971159/proyecto_INICIO, 

971159/proyecto_PROCESO, 

971159/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200863835 Proyecto de 

inversión
590,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:576445.03}}

Construccion De Linea Para Conduccion Y Tanque 

De Regularizacion Para Agua Potable En Calle San 

Jose Purua - 62421

16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
62421 N 0 0 337 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JOSE PURUA COLONIA LA 

MICHOACANA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ZITACUARO Y CALLE ZINAPECUARO, CALLE 

PATZC, lon:-100.8904098, lat:18.63997714}}

15-06-2017 30-12-2017 576,445.03            576,445.03            576,445.03           576,445.03           576,445.03           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:26451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:590000.0, 

importe_modificado:590000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{972851/proyecto_INICIO, 

972851/proyecto_PROCESO, 

972851/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300928584 Proyecto de 

inversión
1,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1293457.44}}

Pavimentacion En Calle Adolfo Perez Molina Y Calle 

Vivieros - 193853
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
193853 N 0 0 284 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA BARRIO 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 

HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ 

RAYON Y CA, lon:-100.9089228, 

lat:18.62713195}}

01-03-2017 30-06-2017 1,293,457.44         1,293,457.44         1,293,457.44       1,293,457.44       1,293,457.44       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:25975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1054837/proyecto_INICIO, 

1054837/proyecto_PROCESO, 

1054837/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401003005 Proyecto de 

inversión
631,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:631000.0, modificado:630800.0}}

Electrificación En Calle Prolongación Virrey Antonio 

De Mendoza - 230249
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 230249 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, 

direccion:PROLONGACION VIRREY ANTONIO DE 

MENDOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA SANTIAGO UNDAMEO, 58343 

SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE, lon:-101.2778675, 

lat:19.59299079}}

23-10-2017 31-12-2017 630,800.00            630,800.00            630,800.00           630,800.00           630,800.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

304/OP/0351/ADM/17, contratista:SANDOVAL GONZALEZ 

CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:630800.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138085/proyecto_INICIO, 

1138085/proyecto_FIN, 

1138085/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190101506265
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:299998.95}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CHARACUARO - 7987
16

Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO 

MICHOACAN
7987 S 36 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, 

direccion:CALLE SALIDA AL SISTEMA DE RIEGO 

RANCHERIA CHARÁCUARO, 61971 CHARÁCUARO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLEJON SALIDA A A LAS 

PARCELAS EL PY SE UBICA AL SURESTE DE LA 

LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A LAS PAR, lon:-

100.95680581, lat:18.46342418}}

01-09-2019 31-12-2019 299,998.95            299,998.95            299,998.95           299,998.95           299,998.95           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:66491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO, MICHOACAN, monto:299998.95, 

importe_modificado:299998.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1506265/proyecto_INICIO, 

1506265/proyecto_PROCESO, 

1506265/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190201562520
Proyecto de 

inversión
1,524,327.34          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1524327.34, modificado:1521110.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N 

MARCOS BECERRA
16

Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 80Ab090 N 0 0 249
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Caltzontzin 60, 20 de Noviembre, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89500427, lat:18.63225658}}

31-12-2018 30-03-2019 1,521,110.51         1,521,110.51         1,521,110.51       1,521,110.51       1,521,110.51       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201711016 Proyecto de 

inversión
124,511.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124511.5, modificado:124511.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB114 N 0 0 199

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:Berriozabal 610, Centro, Cuarto, 58420 

Quiroga, Mich., México, lon:-101.5246582, 

lat:19.65875392}}

19-06-2020 31-07-2020 124,511.50            124,511.50            124,511.50           124,511.50           124,511.50           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:4 

PINTARRON 

BLANCO                                              

70 MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200201711023 Proyecto de 

inversión
22,902.75                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22902.75, modificado:22902.75}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL. JOSÉ 

ANTONIO TORRES
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB115 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:57, 

direccion:Fray Juan de San Miguel 178, Centro, 

61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-

101.64173126, lat:19.40410668}}

19-06-2020 31-07-2020 22,902.75               22,902.75               22,902.75              22,902.75              22,902.75              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:1 

PINTARRON 

BLANCO                                              

10 MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301716264
Proyecto de 

inversión
2,098,935.08          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2098935.08, modificado:2098935.08}}

TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL 

PUENTE SOBRE LA CARRETERA E C JACONA  LOS 

REYES ATAPAN KM TRES MAS NOVECIENTOS EN LA 

LOCALIDAD DE ATAPAN MUNICIPIO DE LOS REYES 

ESTADO DE MICHOACÁN - 50908

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
50908 S 1280 854 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA CLARA DE 

VALLADARES  - ATAPAN MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 960 PUEBLO ATAPAN, 60420 

ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO CAMINO SANTA CLARA DE 

VALLADARES - ATAPAN Y CAMINO CAMINO 

SANTA CLARA DE, lon:-102.45870947, 

lat:19.65579206}}

22-06-2020 20-08-2020 2,098,935.08         2,098,935.08         2,098,935.08       2,098,935.08       2,098,935.08       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPE/200125/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:2098935.08, 

importe_modificado:2098935.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:640.0}}

{1716264/proyecto_INICIO, 

1716264/proyecto_PROCESO, 

1716264/proyecto_FIN, 

1716264/proyecto_PROCESO, 

1716264/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716345
Proyecto de 

inversión
1,398,070.32          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398070.32, modificado:1398070.32}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FALDA 

DE LA MESA EN LA LOCALIDAD DE TACÁMBARO 

MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 53095

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53095 S 47 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE FALDA DE LA MESA PUEBLO 

TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 

TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE RUBEN ROMERO, CALLE 

VASCO DE QUIROGA  FRDE PLAZA PRINCIPAL DE 

TACÁMBARO EN LA, lon:-101.4587511, 

lat:19.2417257}}

26-06-2020 18-12-2020 1,398,070.32         1,398,070.32         1,398,070.32       1,398,070.32       1,398,070.32       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200138/2020, contratista:DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:1398070.32, 

importe_modificado:1398070.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.0}}

{1716345/proyecto_INICIO, 

1716345/proyecto_FIN, 

1716345/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719152
Proyecto de 

inversión
2,217,517.40          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2217517.4, modificado:2216530.77}}

MEJORAMIENTO DEL COLECTOR SANITARIO 

NORTE EN LA CIUDAD DE ZITACUARO 

MICHOACAN - 104371

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104371 S 44393 39914 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:138.0, 

meta_modificada:135.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION NORTE CIUDAD 

LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SALAZAR NORTE, 

PERIFERICO LIBRAMIENTO FRANCISCO J. 

MUGICA  SE ENCUENTRA FRENTE AL OFER CEDIS Y 

A UNOS, lon:-100.34791528, lat:19.44249632}}

30-08-2020 31-12-2020 2,216,530.77         2,216,530.77         2,216,530.77       2,216,530.77       2,216,530.77       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

002/2020, contratista:CONSTRUCTORES GEM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2216530.77, importe_modificado:2216530.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.69}}

{1719152/proyecto_INICIO, 

1719152/proyecto_FIN, 

1719152/proyecto_PROCESO, 

1719152/proyecto_FIN, 

1719152/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719422 Proyecto de 

inversión
2,997,384.18          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2997384.18, modificado:2997384.18}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS 

MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE 

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

CON CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL 

Y HORIZONTAL DEL TRAMO CARRETERO EC 

ZITÁCUARO TOLUCA KM OCHENTA Y NUEVE MAS 

TRES CEROS LA CAÑADA EL TIGRITO DEL KM DOS 

MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS OCHOCIENTOS 

EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA COMUNIDAD 

INDÍGENA CRESCENCIO MORALES MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 

106434

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
106434 S 1722 1148 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:29264.0, 

meta_modificada:29264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:70, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO 

LA CAÑADA  - EL TIGRITO  KILÓMETRO 89 + 000 

RANCHERIA BOCA DE LA CAÑADA, 61525 BOCA 

DE LA CAÑADA (QUARTA MANZANA DE 

CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    DE LA 

JABON, lon:-100.2391474, lat:19.45262189}}

16-07-2020 13-10-2020 2,997,384.18         2,997,384.18         2,997,384.18       2,997,384.18       2,997,384.18       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPE/200184/2020, contratista:PRODEC 

INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2997384.18, 

importe_modificado:2997384.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:29264.0}}

{1719422/proyecto_INICIO, 

1719422/proyecto_FIN, 

1719422/proyecto_INICIO, 

1719422/proyecto_PROCESO, 

1719422/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723449
Proyecto de 

inversión
300,015.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300015.5, modificado:300007.44}}

REHABILITACIÓN DE ASFALTO EN CHURINTZIO, 

LOCALIDAD CHANGUITIRO, EN CAMINO DE 

ACCESO A LA COMUNIDAD - 5369

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN
5369 S 164 141 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:973.6, 

meta_modificada:973.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, 

direccion:CAMINO TRAMO CHANGUITIRO  - 

CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 001 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

CHANGUITIRO, 59450 CHANGUITIRO, 

CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE, lon:-

102.05283758, lat:20.08711143}}

20-01-2020 28-02-2020 300,007.44            300,007.44            300,007.44           300,007.44           300,007.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HACH/001/2020, 

contratista:CONTROL Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE 

RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO, 

monto:300007.44, importe_modificado:300007.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:973.6}}

{1723449/proyecto_INICIO, 

1723449/proyecto_FIN, 

1723449/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723476
Proyecto de 

inversión
286,066.96              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:286066.96, modificado:286066.96}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN 

CHURINTZIO, LOCALIDAD NUEVO MORELOS, EN 

CALLE AV. NUEVO MORELOS - 5501

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN
5501 S 31 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, 

direccion:CALLE AV. NUEVO MORELOS 

RANCHERIA NUEVO MORELOS (EL RANCHITO), 

59451 NUEVO MORELOS (EL RANCHITO), 

CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA LA PIEDAD-CARAPAN Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  FRENTE A LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.06583733, 

lat:20.0546438}}

17-02-2020 15-05-2020 286,066.96            286,066.96            286,066.96           286,066.96           286,066.96           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HACH/002/2020, 

contratista:C+ARK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURINTZIO, monto:286066.96, 

importe_modificado:286066.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1723476/proyecto_PROCESO, 

1723476/proyecto_FIN, 

1723476/proyecto_INICIO, 

1723476/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723718
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:289365.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   EL TEPEHUAJE EN 

ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA MORELOS - 6438

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 6438 S 200 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:205.0, 

meta_modificada:205.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL 

TEPEHUAJE, 59595 EL TEPEHUAJE, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  LA PRIMARIA JOSÉ MA. 

MORELOS SE UBICA DOS CUADRAS A LA DE, lon:-

102.3993274, lat:20.06797311}}

19-03-2020 04-05-2020 289,365.23            289,365.23            289,365.23           289,365.23           289,365.23           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/03/AD/FIII/03-2020, 

contratista:JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ ACEVEDO, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA, monto:289365.23, 

importe_modificado:289365.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:205.0}}

{1723718/proyecto_INICIO, 

1723718/proyecto_FIN, 

1723718/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725567
Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699728.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

LA QUEMADA ASENTAMIENTO LA QUEMADA - 

11996

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11996 S 123 127 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA 

QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

DE LA ENTRADA Y CALLE POR LA CANCHA DE FUT 

BOL, CALLE POR EL TEMPLO  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

QU, lon:-101.46448296, lat:20.09378167}}

15-05-2020 30-06-2020 699,728.52            699,728.52            699,728.52           699,728.52           699,728.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-018, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:699728.52, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:520.0}}

{1725567/proyecto_INICIO, 

1725567/proyecto_PROCESO, 

1725567/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15-SEP-2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301725849 Proyecto de 

inversión
471,135.57              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:471135.57, modificado:469363.34}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO LOCALIDAD   

INDAPARAPEO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA 

NORTE - 12791

16 Michoacán de 

Ocampo
40 Indaparapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO 

MICHOACAN
12791 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:395.0, 

meta_modificada:395.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA NORTE 

PUEBLO INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, 

INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE NIÑOS HEROES  LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ M, 

lon:-100.97363604, lat:19.79130679}}

17-03-2020 15-04-2020 469,363.34            469,363.34            469,363.34           469,363.34           469,363.34           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/001/2020, 

contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE 

INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:469363.34, 

importe_modificado:469363.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:395.0}}

{1725849/proyecto_PROCESO, 

1725849/proyecto_INICIO, 

1725849/proyecto_FIN, 

1725849/proyecto_PROCESO, 

1725849/proyecto_FIN, 

1725849/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726040
Proyecto de 

inversión
126,255.69              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126255.69, modificado:126255.69}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE  DE LA COL. LOMAS DE 

SAN JUAN. - 13369

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 13369 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:184.22, 

meta_modificada:184.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS 

REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOS 

CEREZOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA 

POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-

102.46999268, lat:19.59951623}}

08-07-2020 06-08-2020 126,255.69            126,255.69            126,255.69           126,255.69           126,255.69           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/23/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:126255.69, importe_modificado:126255.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:184.22}}

{1726040/proyecto_PROCESO, 

1726040/proyecto_INICIO, 

1726040/proyecto_PROCESO, 

1726040/proyecto_INICIO, 

1726040/proyecto_FIN, 

1726040/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

136 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301726620
Proyecto de 

inversión
1,199,153.21          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199153.21, modificado:1199153.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   QUITERIO 

ASENTAMIENTO QUITERIO - 15059

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 15059 S 60 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:81, 

direccion:RANCHERIA QUITERIO, 61659 

QUITERIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA CARRETERA 

TACAMBARO-PATZCUARO KILOMETRO 15 Y 

CAMINO PRINCIPAL,    CARRETERA TACAMBARO 

PATZCUARO KILOMETRO 15 ENTRADA A MANO 

IZQUIERDA 250 METROS P, lon:-101.49280342, 

lat:19.3536573}}

02-03-2020 15-05-2020 1,199,153.21         1,199,153.21         1,199,153.21       1,199,153.21       1,199,153.21       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/001-2020, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, 

monto:1199153.21, importe_modificado:1199153.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:744.0}}

{1726620/proyecto_INICIO, 

1726620/proyecto_PROCESO, 

1726620/proyecto_FIN, 

1726620/proyecto_PROCESO, 

1726620/proyecto_FIN, 

1726620/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727397 Proyecto de 

inversión
542,433.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542433.49, modificado:542433.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE PAMATÁCUARO, EN LA CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE. - 17337

16 Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17337 S 1564 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:498.0, 

meta_modificada:498.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO PAMATÁCUARO, 60430 PAMATÁCUARO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PEDRO MORENO Y CALLE BENITO JUÁREZ, 

CALLE ÁLVARO OBREGÓN  LA OBRA SE 

EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 

B, lon:-102.34696272, lat:19.68998245}}

26-05-2020 24-07-2020 542,433.49            542,433.49            542,433.49           542,433.49           542,433.49           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/54/2020, 

contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:542433.49, importe_modificado:542433.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:498.0}}

{1727397/proyecto_PROCESO, 

1727397/proyecto_FIN, 

1727397/proyecto_INICIO, 

1727397/proyecto_PROCESO, 

1727397/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727538
Proyecto de 

inversión
490,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   CRUCERO DE 

PARÁCUARO - 17697

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
17697 S 54 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CRO. DE 

PARACUARO, 60760 CRUCERO DE PARÁCUARO, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PARACUARO, 

CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS  LA ESCUELA 

PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 

CALLE PR, lon:-102.2756377, lat:19.01511914}}

24-02-2020 09-04-2020 490,000.00            490,000.00            490,000.00           490,000.00           490,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84347, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1727538/proyecto_INICIO, 

1727538/proyecto_PROCESO, 

1727538/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727602
Proyecto de 

inversión
992,167.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:992167.29, modificado:992067.29}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO 

HIDALGO EN LOCALIDAD  LA TEJA - 17888
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17888 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:537.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:143, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA TEJA, 

61210 LA TEJA, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  A UNA CUADRA 

DE LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO LA 

CARRETERA., lon:-100.60311115, 

lat:19.70689483}}

01-04-2020 22-06-2020 992,067.29            992,067.29            992,067.29           992,067.29           992,067.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

007/2020, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:599900.0, importe_modificado:992067.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:537.6}}

{1727602/proyecto_PROCESO, 

1727602/proyecto_FIN, 

1727602/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727654
Proyecto de 

inversión
490,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LAS ORDEÑITAS - 

18014

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
18014 S 27 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, 

direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO 

ORDEÑITAS, 60778 LAS ORDEÑITAS, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LA 

PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN 

NOMBRE  LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COM, 

lon:-102.19075919, lat:19.23481279}}

15-03-2020 30-04-2020 490,000.00            490,000.00            490,000.00           490,000.00           490,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84348, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1727654/proyecto_FIN, 

1727654/proyecto_PROCESO, 

1727654/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727966
Proyecto de 

inversión
1,178,641.22          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1178641.22, modificado:1099152.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ZICUAPO, 

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN - 18936

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE TURICATO Y 

CONSTRUCTORA REQUERIDA
18936 S 340 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:285, 

direccion:BRECHA TRAMO PASO DE LA VENADA  - 

ZICUAPO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

100 INTERIOR SIN NUMERO RANCHO ZICUAPO, 

61684 ZICUAPO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA PASO DE LA VENADA Y 

BRECHA LAS ESCOBAS, BRECHA LAS CEIBAS , lon:-

101.47788526, lat:18.95086551}}

02-03-2020 02-04-2020 1,099,152.09         1,099,152.09         1,099,152.09       1,099,152.09       1,099,152.09       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/037, contratista:COARRIFE INGENIERÍA S. DE R.L DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, 

monto:1099152.09, importe_modificado:1099152.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1727966/proyecto_INICIO, 

1727966/proyecto_PROCESO, 

1727966/proyecto_FIN, 

1727966/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728961
Proyecto de 

inversión
205,088.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:205088.0, modificado:205088.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DE 

LAS PAROTAS AL GUAYABILLO TUMBISCATIO DE 

RUIZ - 21841

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 21841 S 96 90 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:555, 

direccion:CAMINO TRAMO LAS PAROTAS  - EL 

GUAYABILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA , 00000 EL 

GUAYABILLO, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAS 

PARO, lon:-102.48868232, lat:18.63825988}}

03-02-2020 28-02-2020 205,088.00            205,088.00            205,088.00           205,088.00           205,088.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:205088.0, importe_modificado:205088.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.0}}

{1728961/proyecto_INICIO, 

1728961/proyecto_PROCESO, 

1728961/proyecto_FIN, 

1728961/proyecto_PROCESO, 

1728961/proyecto_FIN, 

1728961/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729061 Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149999.93}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC ARRIAGA  

SANTA ANA MANCERA  ASENTAMIENTO ISAAC 

ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA - 22102

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
22102 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE 5 DE MAYO  LA CALLE DONDE SE REALIZ, 

lon:-101.50016836, lat:20.24582415}}

18-05-2020 18-06-2020 149,999.93            149,999.93            149,999.93           149,999.93           149,999.93           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-026, contratista:GRUPO HIDRAMAG SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:149999.92, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1729061/proyecto_PROCESO, 

1729061/proyecto_FIN, 

1729061/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINA EN ACTA 

DE CABILDO NO.66 

DEL 15-SEP-2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301729204
Proyecto de 

inversión
1,175,509.69          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1175509.69, modificado:1012666.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL 

PINZAN MUNICIPIO DE TURICATO - 22539

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO TURICATO Y CONTRATISTA 22539 S 35 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:147, 

direccion:BRECHA TRAMO PURUARAN  - EL 

PINZAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHO EL PINZÁN, 

61687 EL PINZÁN, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE LOCALIZA EN 

EL, lon:-101.52752955, lat:19.11599194}}

16-03-2020 15-04-2020 1,012,666.47         1,012,666.47         1,012,666.47       1,012,666.47       1,012,666.47       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/034, contratista:COARRIFE INGENIERÍA S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, 

monto:1012666.47, importe_modificado:1012666.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1729204/proyecto_INICIO, 

1729204/proyecto_PROCESO, 

1729204/proyecto_FIN, 

1729204/proyecto_PROCESO, 

1729204/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729982
Proyecto de 

inversión
496,459.83              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:496459.83, modificado:496459.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA MPIO HIDALGO SAN MATÍAS CALLE 

HACIA EL PANTEÓN - 24692

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24692 S 250 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:378.0, 

meta_modificada:206.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN 

MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO  POR EL 

PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-100.60622912, 

lat:19.71646524}}

01-05-2020 11-07-2020 496,459.83            496,459.83            496,459.83           496,459.83           496,459.83           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

037/2020, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:496459.83, importe_modificado:496459.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:206.63}}

{1729982/proyecto_FIN, 

1729982/proyecto_PROCESO, 

1729982/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730240 Proyecto de 

inversión
1,002,229.72          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1002229.72, modificado:1002229.72}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TURICATO 

LOCALIDAD  LOS MAGUEYES ASENTAMIENTO LOS 

MAGUEYES - 25410

16 Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA 25410 S 80 70 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:101.0, 

meta_modificada:101.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:104, 

direccion:CAMINO TRAMO TURICATO  - LOS 

ASCINCHETES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA LOS 

MAGUEYES, 61683 LOS MAGUEYES, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

TURICATO-LOS MAGUEYES Y CAMINO 

ASCINCHETES-LOS MAGUE, lon:-101.38105295, 

lat:19.04386999}}

05-03-2020 24-04-2020 1,002,229.72         1,002,229.72         1,002,229.72       1,002,229.72       1,002,229.72       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/021, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1002229.72, 

importe_modificado:1002229.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:101.0}}

{1730240/proyecto_PROCESO, 

1730240/proyecto_INICIO, 

1730240/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730350
Proyecto de 

inversión
1,197,148.58          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1197148.58, modificado:1197148.58}}

AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS 

PÚBLICAS EN TACÁMBARO LOCALIDAD   

PEDERNALES ASENTAMIENTO PEDERNALES - 

25735

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 25735 S 600 600 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

PONIENTE CIUDAD GUANAJUATO, 61670 

PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO,    SE UBICA EN 

LA CALLE JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 

ESQUINA CON CAL, lon:-101.47358021, 

lat:19.13948645}}

02-07-2020 29-09-2020 1,197,148.58         1,197,148.58         1,197,148.58       1,197,148.58       1,197,148.58       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/018-

2020, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1197148.58, 

importe_modificado:1197148.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:744.0}}

{1730350/proyecto_INICIO, 

1730350/proyecto_PROCESO, 

1730350/proyecto_FIN, 

1730350/proyecto_PROCESO, 

1730350/proyecto_FIN, 

1730350/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730468
Proyecto de 

inversión
796,084.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:766084.34, modificado:766084.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE  EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE 

ATOTONILCO MUNICIPIO DE CONTEPEC - 26064

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 26064 S 714 687 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE HACIA SAN RAFAEL 

RANCHERIA ATOTONILCO, 61047 ATOTONILCO, 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRIMERA PRIVADA DE CAMINO A SAN 

RAFAEL Y CALLE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE 

CAMINO A SAN RAFAEL, CAMINO HACIA LAS 

TORRES  L, lon:-100.2183929, lat:19.94440262}}

05-02-2020 25-03-2020 796,084.34            796,084.34            796,084.34           796,084.34           796,084.34           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/002/2020, contratista:ANDRES 

CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:796084.34, importe_modificado:796084.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1730468/proyecto_FIN, 

1730468/proyecto_INICIO, 

1730468/proyecto_FIN, 

1730468/proyecto_PROCESO, 

1730468/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730500
Proyecto de 

inversión
428,497.74              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428497.74, modificado:428497.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA DE LA 

ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE 

TENERIAS MUNICIPIO DE CONTEPEC - 26149

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 26149 S 264 265 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.58, 

meta_modificada:495.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, 

direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LAS 

TENERÍAS (LAS TENERÍAS DE TEPETONGO), 61051 

LAS TENERÍAS (LAS TENERÍAS DE TEPETONGO), 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE 

HACIA LA IGLESIA  CALLR PRIME, lon:-

100.12339711, lat:19.90407449}}

05-02-2020 09-03-2020 428,497.74            428,497.74            428,497.74           428,497.74           428,497.74           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/003/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:428497.74, importe_modificado:428497.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:495.58}}

{1730500/proyecto_FIN, 

1730500/proyecto_PROCESO, 

1730500/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736103
Proyecto de 

inversión
100,759.87              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100759.87, modificado:100759.87}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE JUANA PAVON EN SANTA 

ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA 

ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 28004

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
28004 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE JUANA PAVON CIUDAD SANTA 

ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA 

ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE GALEANA  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE JUANA PAVON 500 

METROS AL S, lon:-101.02376188, 

lat:20.00641396}}

01-06-2020 15-06-2020 100,759.87            100,759.87            100,759.87           100,759.87           100,759.87           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/007/06/20, contratista:ANA 

ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, 

monto:100759.87, importe_modificado:100759.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:228.0}}

{1736103/proyecto_INICIO, 

1736103/proyecto_PROCESO, 

1736103/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736149 Proyecto de 

inversión
25,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:23565.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL 

VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL 

VILLALONGÍN - 28083

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
28083 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE VENTURA PUENTE RANCHERIA 

MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE VIRREY DE MENDOZA Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y  COSTILLA  LA OBRA CONSTA DE 

CONSTRUCCIÓN , lon:-101.52684955, 

lat:20.2387363}}

01-06-2020 30-06-2020 23,565.52               23,565.52               23,565.52              23,565.52              23,565.52              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1736149/proyecto_FIN, 

1736149/proyecto_INICIO, 

1736149/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 20, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301736468
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  CERRO PRIETO - 28548
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28548 S 1380 920 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO PRIETO  - 

LOS TELLEZ - LA CABAÑA - LA TRAMPA  MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRO 

PRIETO, 61074 CERRO PRIETO, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TLAL, lon:-100.20777317, lat:19.72435484}}

15-04-2020 24-04-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           200,000.00           200,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERUS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{1736468/proyecto_PROCESO, 

1736468/proyecto_FIN, 

1736468/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736494
Proyecto de 

inversión
430,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430000.0, modificado:430000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD   LOS REYES - 28567
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28567 S 1440 960 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4300.0, 

meta_modificada:4300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:56, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REYES  - 

CERRO ALTO GUADALUPE VICTORIA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS REYES, 

61075 LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA TLALPUJAHUA- 

MARA, lon:-100.262119, lat:19.75690771}}

24-02-2020 04-03-2020 430,000.00            430,000.00            430,000.00           430,000.00           430,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:430000.0, 

importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4300.0}}

{1736494/proyecto_INICIO, 

1736494/proyecto_FIN, 

1736494/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301736641
Proyecto de 

inversión
290,385.71              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290385.71, modificado:241272.78}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

GUATEMALA ENTRE CALLE AMAPOLA A CALLE 

AZUCENA  EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO MONTEBELLO Y 

BUENOS AIRES - 28730

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
28730 S 57 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:116.0, 

meta_modificada:116.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN 

COLONIA MONTEBELLO, 59834 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMAPOLA Y CALLE AZUCENA, CALLE 

NICARAGUA  SE LOCALIZA AL SUR DE LA CD DE 

JACONA ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR 

E, lon:-102.30758147, lat:19.93878652}}

22-06-2020 30-09-2020 241,272.78            241,272.78            241,272.78           241,272.78           241,272.78           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 005, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ 

ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA 

MICHOACAN, monto:424554.64, 

importe_modificado:422632.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:116.0}}

{1736641/proyecto_INICIO, 

1736641/proyecto_FIN, 

1736641/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736731
Proyecto de 

inversión
132,246.65              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132246.65, modificado:181359.49}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE 

AMAPOLA A CALLE AZUCENA  EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO MONTEBELLO Y BUENOS AIRES - 

28814

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
28814 S 57 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:216.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN 

COLONIA MONTEBELLO, 59834 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMAPOLA Y CALLE AZUCENA, CALLE 

NICARAGUA  SE LOCALIZA AL SUR DE LA CD DE 

JACONA ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR 

E, lon:-102.3076083, lat:19.93882182}}

22-06-2020 30-09-2020 181,359.49            181,359.49            181,359.49           181,359.49           181,359.49           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 005, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ 

ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA 

MICHOACAN, monto:424554.64, 

importe_modificado:422632.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:216.08}}

{1736731/proyecto_PROCESO, 

1736731/proyecto_FIN, 

1736731/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738349
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  LA GRANJA - 30772
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30772 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GRANJA  - LA 

LAJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA 

GRANJA, 61084 LA GRANJA, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA 

LA GRANJA Y TERRACERIA EL GIGANTE, TERRA, 

lon:-100.21088803, lat:19.86190601}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738349/proyecto_INICIO, 

1738349/proyecto_FIN, 

1738349/proyecto_PROCESO, 

1738349/proyecto_FIN, 

1738349/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738468
Proyecto de 

inversión
474,161.45              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474161.45, modificado:474161.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TARÍMBARO LOCALIDAD   AMPLIACIÓN JAMAICA 

ASENTAMIENTO JAMAICA - 30888

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30888 S 613 530 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:304.8, 

meta_modificada:304.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:85, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

JAMAICA, 58887 AMPLIACIÓN JAMAICA, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE 

UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD 

A LA E, lon:-101.13627987, lat:19.85575278}}

31-03-2020 08-06-2020 474,161.45            474,161.45            474,161.45           474,161.45           474,161.45           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-19-20, 

contratista:ARQ. CUAUHTEMOC OROZCO RUIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:474161.45, 

importe_modificado:474161.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:304.8}}

{1738468/proyecto_PROCESO, 

1738468/proyecto_FIN, 

1738468/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738610
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN ISIDRO - 31022
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31022 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO  - 

ESTANZUELA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

2 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN ISIDRO, 61072 SAN ISIDRO, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA SAN ISIDRO Y CARRETERA CUARTEL 

TER, lon:-100.19446031, lat:19.77098858}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738610/proyecto_INICIO, 

1738610/proyecto_PROCESO, 

1738610/proyecto_INICIO, 

1738610/proyecto_FIN, 

1738610/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738680
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  EL MORAL - 31093
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31093 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:54, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MORAL  - EL 

GIGANTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 

0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

EL MORAL, 61083 EL MORAL, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TLALPUJAHUA CONTEPEC Y TERRACERIA EL GIGA, 

lon:-100.18639372, lat:19.84999553}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738680/proyecto_INICIO, 

1738680/proyecto_FIN, 

1738680/proyecto_INICIO, 

1738680/proyecto_PROCESO, 

1738680/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738719 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN LORENZO 

SEGUNDO CUARTEL - 31140

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31140 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENZO  - 

ZONA ALFARERA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO SEGUNDO 

CUARTEL, 61062 SAN LORENZO SEGUNDO 

CUARTEL, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACE, lon:-100.18104144, 

lat:19.78970752}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738719/proyecto_INICIO, 

1738719/proyecto_FIN, 

1738719/proyecto_INICIO, 

1738719/proyecto_FIN, 

1738719/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738721
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD MONTE ALEGRE - 

31142

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31142 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:53, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTE ALEGRE  - 

SAGRADO CORAZON MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA MONTE ALEGRE, 61082 

MONTE ALEGRE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA SAGRADO 

CORAZON Y CARRE, lon:-100.21477586, 

lat:19.799753}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738721/proyecto_INICIO, 

1738721/proyecto_PROCESO, 

1738721/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738916
Proyecto de 

inversión
464,995.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:464995.55, modificado:464995.55}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA (3X8) EN LA LOCALIDAD DE LA 

PALMA - 31390

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 31390 S 521 543 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA PALMA 

(LAS PALMAS), 58893 LA PALMA (LAS PALMAS), 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD AL SUR, lon:-

101.13890367, lat:19.77073776}}

08-06-2020 06-08-2020 464,995.55            464,995.55            464,995.55           464,995.55           464,995.55           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-06-20, 

contratista:ARQ.PEDRO ANTONIO AGUIRRE ORIGEL, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:464995.55, 

importe_modificado:464995.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1738916/proyecto_PROCESO, 

1738916/proyecto_FIN, 

1738916/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739117
Proyecto de 

inversión
209,401.69              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:209401.69, modificado:209401.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   PATAMBARILLO 

ASENTAMIENTO PATAMBARILLO - 31653

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 31653 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA 

PATAMBARILLO, 59475 PATAMBARILLO, 

PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PINO SUAREZ, 

CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE LOCALIZADA A 

COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.85524888, 

lat:20.13322672}}

10-02-2020 04-03-2020 209,401.69            209,401.69            209,401.69           209,401.69           209,401.69           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:201812.64, 

importe_modificado:201812.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:470.0}}

{1739117/proyecto_PROCESO, 

1739117/proyecto_INICIO, 

1739117/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739932
Proyecto de 

inversión
725,003.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725003.99, modificado:725003.99}}

CONSTRUCCIÓN DE  EMPEDRADO Y HUELLAS DE 

RODAMIENTO EN PARÁCUARO LOCALIDAD   

CRUCERO LAS YEGUAS - 32602

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32602 S 292 311 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1007.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, 

direccion:CALLE PRIVADA CRO. YEGUAS EJIDO 

CRO. DE LAS YEGUAS, 00000 CRUCERO LAS 

YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PRIVADA CRO. YEGUAS Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA , 

lon:-102.24807113, lat:19.01415976}}

07-04-2020 22-05-2020 725,003.99            725,003.99            725,003.99           725,003.99           725,003.99           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2020, 

contratista:ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BENITEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., 

monto:725003.99, importe_modificado:725003.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1739932/proyecto_INICIO, 

1739932/proyecto_FIN, 

1739932/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741112
Proyecto de 

inversión
798,765.23              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:798765.23, modificado:798765.23}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 

LOCALIDAD   CUARANGUEO ASENTAMIENTO 

CUARANGUEO - 34137

16
Michoacán de 

Ocampo
92

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 34137 S 95 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1635.0, 

meta_modificada:1635.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:27, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL CANARIO - EL 

LIMON PUEBLO CUARANGUEO, 61393 

CUARANGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA 

CUARANGUEO- OJO DE AGUA Y CARRETERA SAN 

MIGUEL CANARIO- EL LIMON, CALLE CALLE S/N  

LA CONSTRUCC, lon:-100.86891498, 

lat:19.13407731}}

22-05-2020 20-06-2020 798,765.23            798,765.23            798,765.23           798,765.23           798,765.23           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP/AD/AYS/020-20, contratista:HM 

IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:798765.23, 

importe_modificado:798765.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1635.0}}

{1741112/proyecto_INICIO, 

1741112/proyecto_PROCESO, 

1741112/proyecto_FIN, 

1741112/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742380 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  LOS REMEDIOS - 

35663

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
35663 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:CAMINO TRAMO REMEDIOS  - 

MIRADOR CAMPO DEL GALLO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO LOS REMEDIOS, 61080 LOS 

REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE REMEDIOS CENTRO Y 

CAMINO MIRADO, lon:-100.18773308, 

lat:19.8033301}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1742380/proyecto_INICIO, 

1742380/proyecto_PROCESO, 

1742380/proyecto_INICIO, 

1742380/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742653
Proyecto de 

inversión
552,503.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:552503.32, modificado:549435.7}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TINGÜINDÍN LOCALIDAD   TACÁTZCUARO 

ASENTAMIENTO TACÁTZCUARO - 35964

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
35964 S 1202 1180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:426.0, 

meta_modificada:426.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO 

TACÁTZCUARO, 59987 TACÁTZCUARO, 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL 

ALTAMIRANO, TERRACERIA LIBRAMIENTO DE LA 

LOCALIDAD  LA CALLE SE UBICA EN ESQUINA DEL 

LIBRAMIE, lon:-102.54990247, 

lat:19.72581441}}

01-02-2020 31-03-2020 549,435.70            549,435.70            549,435.70           549,435.70           549,435.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/003/2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS TRISQUEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:519393.79, importe_modificado:549435.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:426.0}}

{1742653/proyecto_FIN, 

1742653/proyecto_PROCESO, 

1742653/proyecto_FIN, 

1742653/proyecto_PROCESO, 

1742653/proyecto_FIN, 

1742653/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743183
Proyecto de 

inversión
442,333.06              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442333.06, modificado:442333.06}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TURICATO 

LOCALIDAD DE  CHIQUITO EL GRANDE 

ASENTAMIENTO CHIQUITO EL GRANDE - 37171

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 37171 S 120 130 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:65, 

direccion:BRECHA TRAMO TURICATO  - CHIQUITO 

EL GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA CHIQUITO EL 

GRANDE, 61685 CHIQUITO EL GRANDE, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA NUEVA JERUSALEN-CHIQUITO EL 

GRANDE , lon:-101.5349022, lat:19.01959617}}

11-03-2020 25-03-2020 442,333.06            442,333.06            442,333.06           442,333.06           442,333.06           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/028, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:442333.06, 

importe_modificado:442333.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1743183/proyecto_PROCESO, 

1743183/proyecto_FIN, 

1743183/proyecto_PROCESO, 

1743183/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743193
Proyecto de 

inversión
755,602.61              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:755602.61, modificado:755602.61}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE Y 

REPOSICIÓN DE CONCRETO DEL MUNICIPIO DE 

QUIROGA MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE 

QUIROGA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE  

VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO 

COLONIA CENTRO - 37189

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE QUIROGA
37189 S 240 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA 

QUIROGA, 58420 QUIROGA, QUIROGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE FELIPE ANGELES  DE LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS EN DIRECCIÓN A PATZCUARO 

GIRANDO, lon:-101.52702147, 

lat:19.66290053}}

13-04-2020 19-06-2020 755,602.61            755,602.61            755,602.61           755,602.61           755,602.61           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPUAD/FAIS/003/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GTM S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, 

monto:755602.61, importe_modificado:755602.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1743193/proyecto_INICIO, 

1743193/proyecto_PROCESO, 

1743193/proyecto_FIN, 

1743193/proyecto_INICIO, 

1743193/proyecto_FIN, 

1743193/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743259 Proyecto de 

inversión
650,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN OCAMPO EJIDO 

HERVIDERO Y PLANCHA - 37341

16 Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
37341 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, 

direccion:CALLE HACIA LOS LINDEROS DE 

ANGANGUEO EJIDO HERVIDERO Y PLANCHA 

(CUAUHTÉMOC), 61453 HERVIDERO Y PLANCHA 

(CUAUHTÉMOC), OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA HACIA LA CASA DEL 

COMISARIADO Y CARRETERA HACIA LA CASA 

EJIDAL, CAMI, lon:-100.35178068, 

lat:19.6228302}}

16-03-2020 13-06-2020 650,000.00            650,000.00            650,000.00           650,000.00           650,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-

007/2020, contratista:JAIME AGUILAR MARTINEZ, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE OCAMPO MICHOACAN, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1743259/proyecto_FIN, 

1743259/proyecto_INICIO, 

1743259/proyecto_PROCESO, 

1743259/proyecto_FIN, 

1743259/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

138 173
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RESPONSABLE

MUNICIPIO 
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301743363
Proyecto de 

inversión
178,375.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178375.0, modificado:178375.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE  

LA CALLE MORELOS ESQ. FELIX IRETA EN LA 

LOCALIDAD DE TEJARO - 37583

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 37583 S 1952 1806 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.0, 

meta_modificada:113.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TÉJARO DE 

LOS IZQUIERDO, 58890 TÉJARO DE LOS 

IZQUIERDO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FELIZ 

IRETA, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA AL 

NORTE DEL PUBLO SALIDA A CUPARATARO, lon:-

101.09755969, lat:19.83598116}}

08-06-2020 06-08-2020 178,375.00            178,375.00            178,375.00           178,375.00           178,375.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-32-20, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA 

S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, 

monto:2146938.6, importe_modificado:2146938.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:113.0}}

{1743363/proyecto_FIN, 

1743363/proyecto_PROCESO, 

1743363/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743545
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ CORRALES - 

38022

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38022 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE 

CORRALES  - ROSA AZUL MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 

61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

SAN JOSE CORRAL, lon:-100.25509066, 

lat:19.73142948}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743545/proyecto_FIN, 

1743545/proyecto_PROCESO, 

1743545/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743569
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN 

MORELOS - 38069

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38069 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOAQUIN 

MORELOS  - LOS REYES MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN JOAQUÍN MORELOS, 

61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

SAN JOAQU, lon:-100.24519831, 

lat:19.75573646}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743569/proyecto_PROCESO, 

1743569/proyecto_FIN, 

1743569/proyecto_INICIO, 

1743569/proyecto_FIN, 

1743569/proyecto_INICIO, 

1743569/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743782
Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:549861.78}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  AULAS  EN 

TINGÜINDÍN LOCALIDAD   TINGÜINDÍN 

ASENTAMIENTO RÍO MUERTO - 38552

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
38552 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CARRETERA JACONA - LOS 

REYES COLONIA RÍO MUERTO, 59980 

TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE RIO DEL MUERTO Y CALLE 

CALLE DE BACHILLERES, CARRETERA CARRETERA A 

LOS RANCHITOS  LA ESCUELA SE UBICA AL FINAL , 

lon:-102.48607423, lat:19.74398995}}

01-04-2020 30-06-2020 549,861.78            549,861.78            549,861.78           549,861.78           549,861.78           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/002/2020, contratista:GRUPO 

PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:549861.78, importe_modificado:549861.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:64.0}}

{1743782/proyecto_INICIO, 

1743782/proyecto_PROCESO, 

1743782/proyecto_FIN, 

1743782/proyecto_PROCESO, 

1743782/proyecto_FIN, 

1743782/proyecto_INICIO, 

1743782/proyecto_PROCESO, 

1743782/proyecto_FIN, 

1743782/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743786
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO 

TARÍMBARO - 38563

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38563 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO 

TARIMBARO  - CUARTEL TERCERO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO 

TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

TERRACERIA SAN, lon:-100.22198916, 

lat:19.81115294}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743786/proyecto_INICIO, 

1743786/proyecto_PROCESO, 

1743786/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743884
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN RAFAEL - 38776
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38776 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL  - EL 

CAPULIN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN RAFAEL, 61073 SAN RAFAEL, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA LOS 

TELLE, lon:-100.22176742, lat:19.73069565}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743884/proyecto_INICIO, 

1743884/proyecto_PROCESO, 

1743884/proyecto_INICIO, 

1743884/proyecto_FIN, 

1743884/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744048
Proyecto de 

inversión
1,119,013.23          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1119013.23, modificado:1119013.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL MOLINO DE 

LA COMUNIDAD DE TEPETONGO, MUNICIPIO DE 

CONTEPEC - 39152

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 39152 S 687 739 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1117.0, 

meta_modificada:1117.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, 

direccion:CALLE EL MOLINO EJIDO TEPETONGO, 

61051 TEPETONGO, CONTEPEC MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE 

DEL CAMPO, CALLE DEL KINDER  CALLE EL 

MOLINO COMUNIDAD DE TEPETONGO , 

MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACAN. CERCA 

DE LA, lon:-100.13433489, lat:19.90961914}}

03-06-2020 16-07-2020 1,119,013.23         1,119,013.23         1,119,013.23       1,119,013.23       1,119,013.23       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/020/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:1119013.23, importe_modificado:1119013.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1117.0}}

{1744048/proyecto_INICIO, 

1744048/proyecto_PROCESO, 

1744048/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744249
Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ACUITZIO, LOCALIDAD   ACUITZIO DEL CANJE,  EN 

AVENIDA OBSIDIANA - 39574

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 39574 S 6350 5075 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:721.93, 

meta_modificada:721.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA OBSIDIANA COLONIA LAS 

PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA 

DIAMANTE Y AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS, 

CALLE MARMOL  SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

LAS PEÑAS A 50 METROS DEL LETRERO DE BIENV, 

lon:-101.33717809, lat:19.50937624}}

04-03-2020 01-04-2020 750,000.00            750,000.00            750,000.00           750,000.00           750,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/AD/2020-01, contratista:ROELY CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:721.93}}

{1744249/proyecto_PROCESO, 

1744249/proyecto_FIN, 

1744249/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744265
Proyecto de 

inversión
25,103.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25103.0, modificado:25103.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DEL 

NARANJILLO - 39608
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 39608 S 35 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:97, 

direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA  - EL 

NARANJILLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

01 + undefined RANCHERIA EL NARANJILLO, 

60820 EL NARANJILLO (LOS NARANJOS), 

CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES Y C, 

lon:-103.35228512, lat:18.683509}}

01-04-2020 30-12-2020 25,103.00               25,103.00               25,103.00              25,103.00              25,103.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86230, contratista:, convocante:ayuntamiento 

de chinicuila, monto:25103.0, importe_modificado:25103.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:52.0}}

{1744265/proyecto_INICIO, 

1744265/proyecto_FIN, 

1744265/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744283
Proyecto de 

inversión
75,573.84                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75573.84, modificado:75573.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   CIENEGUILLAS DEL 

HUERTO  CIENEGUILLAS  ASENTAMIENTO 

CIENEGUILLAS DEL HUERTO  CIENEGUILLAS - 

39645

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39645 S 3 6 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:45, 

direccion:CALLE CONOCIDO CIENEGUILLAS DEL 

HUERTO RANCHERIA CIENEGUILLAS DEL HUERTO 

(CIENEGUILLAS), 61687 CIENEGUILLAS DEL 

HUERTO (CIENEGUILLAS), TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SE 

LOCALIZA FRENTE A LA CAPILLA Y CALLE SE 

LOCALIZA , lon:-101.58548178, 

lat:19.09233382}}

26-03-2020 24-04-2020 75,573.84               75,573.84               75,573.84              75,573.84              75,573.84              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1744283/proyecto_PROCESO, 

1744283/proyecto_INICIO, 

1744283/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744474
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1198304.34}}

TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

NO.84 EN LA LOCALIDAD DE  IHUATZIO, 

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN - 40044

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 40044 S 500 500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO IHUATZIO, 

58442 IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y 

CARRETERA INDEPENDENCIA,    SE ENCUENTRA A 

UN COSTADO DE LA CLÍNICA IMSS Y EL JARDIN DE 

NIÑOS GABRIELA MISTRAL, lon:-101.61147908, 

lat:19.570268}}

26-05-2020 14-09-2020 1,198,304.34         1,198,304.34         1,198,304.34       1,198,304.34       1,198,304.34       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/IR-

AD/2020/100/1012, contratista:GS CONSTRUCCION Y 

PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:1198304.34, 

importe_modificado:1198304.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1744474/proyecto_FIN, 

1744474/proyecto_INICIO, 

1744474/proyecto_PROCESO, 

1744474/proyecto_INICIO, 

1744474/proyecto_PROCESO, 

1744474/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744507
Proyecto de 

inversión
504,563.44              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504563.44, modificado:504563.44}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

SENGUIO LOCALIDAD   SAN JOSÉ SOTO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ SOTO - 40109

16
Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 40109 S 429 417 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:36, 

direccion:CALLE RINCÓN DE SOTO INTERIOR S/N 

EXHACIENDA SAN JOSÉ SOTO, 61292 SAN JOSÉ 

SOTO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE RINCÓN DE SOTO Y CALLE A UN 

LADO DE LA CLINICA, CALLE ABAJO DEL CAMPO 

DE SOTO  SE UBICARA POR LA CARRETERA D, lon:-

100.33916967, lat:19.78991032}}

11-03-2020 30-04-2020 504,563.44            504,563.44            504,563.44           504,563.44           504,563.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-

ELEC/002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:504563.44, 

importe_modificado:504563.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:150.0}}

{1744507/proyecto_INICIO, 

1744507/proyecto_FIN, 

1744507/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744538
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   LA INJERTADA 

ASENTAMIENTO LA INJERTADA - 40169

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40169 S 2 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:87, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA INJERTADA 

RANCHERIA LA INJERTADA, 61685 LA INJERTADA, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA Y CALLE 

SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA, CALLE SE 

LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA  SE LOC, lon:-

101.50234325, lat:19.07250027}}

01-06-2020 26-06-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744538/proyecto_INICIO, 

1744538/proyecto_FIN, 

1744538/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744562 Proyecto de 

inversión
160,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:159912.61}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA SOLEDAD DE 

SANTA ANA ASENTAMIENTO LA SOLEDAD DE 

SANTA ANA - 40222

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
40222 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE CALLE HACIA LA BARRANCA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE 

SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE POR LA PRIMARIA Y 

CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL, 

CA, lon:-101.47937973, lat:20.26923866}}

01-04-2020 30-05-2020 159,912.61            159,912.61            159,912.61           159,912.61           159,912.61           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-0121212, contratista:JUAN CARLOS RAMOS 

RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:159912.62, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1744562/proyecto_INICIO, 

1744562/proyecto_FIN, 

1744562/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

09}}

{obs1: 

{observación:Para 

terminar un 

proyecto, el 

Pagado debe ser 

igual que el 

Modificado y el 

Avance igual a la 

Meta Modificada

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Para 

terminar un 

proyecto, el 

Pagado debe ser 

igual que el 

Modificado y el 

Avance igual a la 

Meta Modificada

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Para 

terminar un 

proyecto, el 

2020 3 MIC200301745694
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399977.72}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PARACHO COL EL 

ARENAL ESCUELA PRIMARIA TANGANXUAN II - 

45811

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 45811 S 150 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE MICHOACÁN COLONIA EL 

ARENAL, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MICHOACAN Y CALLE URUAPAN, CALLE 

JIQUILPAN  LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE 

LA LOCALIDAD DE PARACHO EL LA COLONIA EL 

ARENAL CAL, lon:-102.05632769, 

lat:19.6316282}}

31-03-2020 14-05-2020 399,977.72            399,977.72            399,977.72           399,977.72           399,977.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/004/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MEDZAL S. DE R.L  DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:399977.72, importe_modificado:399977.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1745694/proyecto_INICIO, 

1745694/proyecto_FIN, 

1745694/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746274
Proyecto de 

inversión
1,004,133.70          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1004133.7, modificado:1004132.73}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

PARACHO LOCALIDAD DE AHUIRÁN CALLE DE 

ACCESO SEGUNDA ETAPA - 47253

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 47253 S 500 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, 

direccion:CALLE DE ACCESO 5 DE MAYO PUEBLO 

AHUIRÁN, 60264 AHUIRÁN, PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS  LA 

CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

ACCESO A LA COMUNIDAD DE AHUIRAN SI TE 

DIR, lon:-102.0684994, lat:19.66550501}}

15-04-2020 29-05-2020 1,004,132.73         1,004,132.73         1,004,132.73       1,004,132.73       1,004,132.73       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/009/2020, contratista:JAVIER 

GALVAN GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:1004132.73, importe_modificado:1004132.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.0}}

{1746274/proyecto_INICIO, 

1746274/proyecto_FIN, 

1746274/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301746619
Proyecto de 

inversión
4,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA FISICA, 

monto:2000000.0, modificado:1996892.36}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO URECHO MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO - 48193

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 

CEAGC
48193 S 689 636 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1648.0, 

meta_modificada:1648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:VEREDA TRAMO LOS NEGROS  - NUEVO 

URECHO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 

100 PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO 

URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA DR.MIGUEL SILVA-

NVO URECHO Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA P, 

lon:-101.86536019, lat:19.16261391}}

19-06-2020 18-11-2020 3,996,892.36         3,996,892.36         3,996,892.36       3,996,892.36       3,996,892.36       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC-FISE-OBRA-LP-

005-2020, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 

CUENCAS, monto:3996892.36, importe_modificado:3996892.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1648.0}}

{1746619/proyecto_FIN, 

1746619/proyecto_INICIO, 

1746619/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746682
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  DE ASFALTO  

MUNICIPIO  EN NUMARÁN EN LA  LOCALIDAD DE   

JARIPITIRO CIRCUITO PRINCIPAL - 48354

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
48354 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3640.0, 

meta_modificada:3640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, 

direccion:CALLE ESPERANZA VILLALPANDO Y 

HERIBERTO JARA INTERIOR S/N RANCHO 

JARIPITIRO, 59430 JARIPITIRO, NUMARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL LA PIEDAD PUERPERO DE 

ECHAIZ Y CALLE EVOLUCION, CALLE PROL. 

MORELOS  EL , lon:-101.9621949, 

lat:20.27105679}}

01-07-2020 29-08-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           500,000.00           500,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/009/AD/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3640.0}}

{1746682/proyecto_PROCESO, 

1746682/proyecto_FIN, 

1746682/proyecto_INICIO, 

1746682/proyecto_PROCESO, 

1746682/proyecto_FIN, 

1746682/proyecto_INICIO, 

1746682/proyecto_PROCESO, 

1746682/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746978 Proyecto de 

inversión
598,331.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598331.43, modificado:598331.43}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO 

CALLE ACCESO A LA TELE SECUNDARIA - 49691
16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 49691 S 45 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:439.0, 

meta_modificada:439.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, 

direccion:CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA 

RANCHERIA QUERÉNGUARO, 59935 

QUERÉNGUARO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA ZAMORA - LOS 

REYES Y  ,    SE LLEGA POR LA CARRETERA DE 

ZAMORA A LOS REYES EN EL KM. 13 Y SE HACE UN 

RE, lon:-102.38926782, lat:19.88083418}}

11-05-2020 15-07-2020 598,331.43            598,331.43            598,331.43           598,331.43           598,331.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/16/2020, contratista:PAGAL GRUPO 

CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:598550.75, 

importe_modificado:598331.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:439.0}}

{1746978/proyecto_INICIO, 

1746978/proyecto_FIN, 

1746978/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747011
Proyecto de 

inversión
213,300.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213300.0, modificado:213300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEREGRINOS 

DE EL PUERTO DE LAURELES, MUNICIPIO DE 

JUÁREZ, MICHOACÁN - 49795

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 49795 S 81 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, 

direccion:CALLE PEREGRINOS PUEBLO PUERTO DE 

LOS LAURELES, 61578 PUERTO DE LOS LAURELES, 

JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA ZITACUARO - 

HUETAMOKM 23 Y  ,    LA PAVIMENTACIÓN SE 

ENCUENTRA A 70 METROS DE LA CARRETERA 

FEDERA, lon:-100.43194871, lat:19.3214823}}

01-04-2020 17-04-2020 213,300.00            213,300.00            213,300.00           213,300.00           213,300.00           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1747011/proyecto_INICIO, 

1747011/proyecto_FIN, 

1747011/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748113
Proyecto de 

inversión
199,996.19              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199996.19, modificado:199996.19}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN 

ESCUELA TELE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE 

LAGUNA SECA - 52657

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 52657 S 46 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, 

direccion:CALLE CARRETERA VILLAMADERO-

TACAMBARO RANCHERIA LAGUNA SECA, 58487 

LAGUNA SECA, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL CERCO SE 

CONSTRUIRÁ EN LA TELESECUNDARIA QUE SE 

UBICA PASANDO LA DESVIACIÓN DE LA 

CARRETERA CARACUARO , lon:-101.35335598, 

lat:19.37059782}}

22-06-2020 22-07-2020 199,996.19            199,996.19            199,996.19           199,996.19           199,996.19           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/005/2020, 

contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:199996.19, importe_modificado:199996.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:36.0}}

{1748113/proyecto_INICIO, 

1748113/proyecto_PROCESO, 

1748113/proyecto_FIN, 

1748113/proyecto_PROCESO, 

1748113/proyecto_FIN, 

1748113/proyecto_INICIO, 

1748113/proyecto_PROCESO, 

1748113/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748232
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  PAVIMENTO CON  ASFALTO  

EN IRIMBO LOCALIDAD  DE  SAN LORENZO 

QUERÉNDARO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 

52944

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOPACAN
52944 S 1328 1209 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN 

LORENZO QUERÉNDARO, 61282 SAN LORENZO 

QUERÉNDARO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y CALLE 

MELCHOR ACAMPO, ANDADOR PLAZA CIVICA DE 

LA LOCALIDAD  CALLE PRINCIPAL Y DE FRENTE A 

LA , lon:-100.49141943, lat:19.66759349}}

05-06-2020 15-07-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

004/2020, contratista:ARQUITECTURA + INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE 

IRIMBO MICHOACAN, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1050.0}}

{1748232/proyecto_FIN, 

1748232/proyecto_PROCESO, 

1748232/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748621
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

IRIMBO EN LA COLONIA  EL TINACO - 54045
16

Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
54045 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, 

direccion:AMPLIACION PROLONGACION MIGUEL 

HIDALGO COLONIA EL TINACO, 61280 EL 

TINACO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO CAMINO A LAS HURTDAS Y 

CAMINO CAMINO A LAS JOYAS DE LAS PAPAS, 

CAMINO CAMINO AL CARRIL DE CABALLOS  LA 

COLONIA SE, lon:-100.47993025, 

lat:19.71149616}}

05-06-2020 08-08-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           500,000.00           500,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

001/2020, contratista:JOSE ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:380.0}}

{1748621/proyecto_FIN, 

1748621/proyecto_PROCESO, 

1748621/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748693 Proyecto de 

inversión
129,387.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129387.99, modificado:129387.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

SONORA ORIENTE - 54258
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 54258 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE SONORA ORIENTE INTERIOR SN 

COLONIA CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 

CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE RIO 

PANUCO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE RIO 

TAMASIS  LA CALLE SE ENCUENTRA EN FRENTE DE 

LA CALLE F, lon:-101.64207393, 

lat:18.66529071}}

17-02-2020 29-02-2020 129,387.99            129,387.99            129,387.99           129,387.99           129,387.99           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:129387.99, 

importe_modificado:129387.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1748693/proyecto_PROCESO, 

1748693/proyecto_INICIO, 

1748693/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749260 Proyecto de 

inversión
412,633.38              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:412633.38, modificado:412633.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN  EL MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA 

LOCALIDAD LA COFRADÍA CALLE CORREGIDORA - 

55854

16 Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
55854 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:307.0, 

meta_modificada:307.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, 

direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LA 

COFRADÍA, 59787 LA COFRADÍA, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA ESTATAL LOS NOGALES-ETUCUARO Y  

,    LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 METROS 

APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA ESTATAL 

NOG, lon:-102.16061374, lat:19.86799166}}

29-06-2020 28-08-2020 412,633.38            412,633.38            412,633.38           412,633.38           412,633.38           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.LA COFRADIA-02-

20, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:412633.38, 

importe_modificado:412633.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:307.0}}

{1749260/proyecto_PROCESO, 

1749260/proyecto_FIN, 

1749260/proyecto_INICIO, 

1749260/proyecto_PROCESO, 

1749260/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750261
Proyecto de 

inversión
987,090.71              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:987090.71, modificado:997090.71}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE USUMACINTA - 59031
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59031 S 225 225 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1882.0, 

meta_modificada:1882.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE USUMACINTA INTERIOR SN  

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO 

DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA RIO BALSAS Y CALLE 

PARICUTIN, CALLE RIO SUCHIATE  SE ENCUENTRA 

EN FRENTE DEL HOTEL EL PUNITO, lon:-

101.65097405, lat:18.66293332}}

03-02-2020 30-04-2020 997,090.71            997,090.71            997,090.71           997,090.71           997,090.71           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:997090.71, 

importe_modificado:997090.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1882.0}}

{1750261/proyecto_INICIO, 

1750261/proyecto_PROCESO, 

1750261/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750363
Proyecto de 

inversión
118,079.65              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118079.65, modificado:118079.65}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN EN CALLE BRAVO 2DA ETAPA - 

59222

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59222 S 70 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:157.0, 

meta_modificada:157.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE BRAVO INTERIOR 0 PUEBLO 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

OBREGON Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE 

ABASOLO  SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA 

PRINCIPAL, lon:-101.70877703, 

lat:20.15006295}}

01-04-2020 30-04-2020 118,079.65            118,079.65            118,079.65           118,079.65           118,079.65           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD05/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:118079.65, importe_modificado:118079.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:157.0}}

{1750363/proyecto_INICIO, 

1750363/proyecto_FIN, 

1750363/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751500
Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO   EN 

IRIMBO EN LA  LOCALIDAD  DE  LLANO GRANDE - 

62505

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
62505 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, 

direccion:CAMINO TRAMO TZINTZINGAREO  - 

LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

230 + undefined RANCHO Seleccione el nombre 

de Asentamiento, 61288 LLANO GRANDE, 

IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UVICADA A 150, lon:-

100.51036947, lat:19.77185695}}

05-06-2020 08-09-2020 700,000.00            700,000.00            700,000.00           700,000.00           700,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

009/2020, contratista:AUGUSTO LOPEZ ORTEGA, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1751500/proyecto_INICIO, 

1751500/proyecto_PROCESO, 

1751500/proyecto_FIN, 

1751500/proyecto_INICIO, 

1751500/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751872 Proyecto de 

inversión
98,497.60                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98497.6, modificado:98497.6}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ - 63736
16 Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 63736 S 728 717 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO BALNEARIOS SAN 

AGUSTIN  - PERFORACION POZO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN 

AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL 

MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA MUNICIPAL Y TERRACERIA 

CAMINO, lon:-101.16107437, lat:19.89763397}}

10-02-2020 22-02-2020 98,497.60               98,497.60               98,497.60              98,497.60              98,497.60              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/EQUIPAMIENTOPOZOSANAGUSTIN-003-

2020, contratista:ADAN GARCIA CALDERON, 

convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., 

monto:98497.6, importe_modificado:98497.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1751872/proyecto_INICIO, 

1751872/proyecto_PROCESO, 

1751872/proyecto_FIN, 

1751872/proyecto_PROCESO, 

1751872/proyecto_FIN, 

1751872/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752795
Proyecto de 

inversión
549,128.14              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549128.14, modificado:549128.14}}

CONSTRUCCIÓN  DE  RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO 

DE LA HUACANA, MICHOACAN - 66163

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 66163 S 158 142 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:567.0, 

meta_modificada:566.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA 

BUENOS AIRES, 61850 LA HUACANA, LA 

HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PORTAL MORELOS Y CALLEJON DEL 

ZAPIRO, CALLE BUENOS AIRES  LA COLONIA 

BUENOS AIRES SE ENCUENTRA UBICADA AL 

NORTE DE LA CABECERA, lon:-101.80513683, 

lat:18.97020701}}

06-01-2020 31-01-2020 549,128.14            549,128.14            549,128.14           549,128.14           549,128.14           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/025-

2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. 

Ayuntamiento La Huacana, monto:549128.14, 

importe_modificado:549128.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:566.76}}

{1752795/proyecto_PROCESO, 

1752795/proyecto_INICIO, 

1752795/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753346
Proyecto de 

inversión
37,259.77                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37259.77, modificado:37259.77}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 67731

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN 67731 S 3000 2000 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 59180 

PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACIÓN DEL 

ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PAJACUARÁN EN LA COLONIA ALVARO OBREGON 

EN, lon:-102.55678025, lat:20.12002317}}

10-02-2020 10-03-2020 37,259.77               37,259.77               37,259.77              37,259.77              37,259.77              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:37259.77, 

importe_modificado:37259.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:115.0}}

{1753346/proyecto_INICIO, 

1753346/proyecto_PROCESO, 

1753346/proyecto_FIN, 

1753346/proyecto_PROCESO, 

1753346/proyecto_INICIO, 

1753346/proyecto_PROCESO, 

1753346/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753399
Proyecto de 

inversión
291,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290625.65}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN 

LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN - 67885

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 67885 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:24, 

direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA EL TIGRE, 

58444 EL TIGRE, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDA Y  ,    DEL 

PUNTO DE LA OBRA A 20 METROS A LA 

IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS Y 

A 20 METROS DEL LADO DERECHO, lon:-

101.47221205, lat:19.6367532}}

11-05-2020 18-07-2020 290,625.65            290,625.65            290,625.65           290,625.65           290,625.65           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-

AD/2020/100/1022, contratista:DESARROLLOS DE 

INFRAESTRUCTURA ROCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:290625.65, 

importe_modificado:290625.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1753399/proyecto_PROCESO, 

1753399/proyecto_INICIO, 

1753399/proyecto_PROCESO, 

1753399/proyecto_FIN, 

1753399/proyecto_PROCESO, 

1753399/proyecto_FIN, 

1753399/proyecto_INICIO, 

1753399/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753484
Proyecto de 

inversión
521,769.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521769.25, modificado:521769.25}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE 

QUIROGA MECHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRÉS TZIRÓNDARO EN TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL - 

68144

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
68144 S 1300 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, 

direccion:CALLE CARRETERA CHUPICUARO 

ERONGARICUARO INTERIOR SN BARRIO SAN 

ANDRÉS ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS 

ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA CARRETERA 

CHUPICUARO ERONGARICUARO Y CARRETERA 

SAN ANDRES SANTIAGO AZAJO, , lon:-

101.63828542, lat:19.66304677}}

29-06-2020 27-08-2020 521,769.25            521,769.25            521,769.25           521,769.25           521,769.25           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/008/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GTM S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, 

monto:521769.25, importe_modificado:521769.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:76.0}}

{1753484/proyecto_INICIO, 

1753484/proyecto_FIN, 

1753484/proyecto_PROCESO, 

1753484/proyecto_INICIO, 

1753484/proyecto_PROCESO, 

1753484/proyecto_INICIO, 

1753484/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

140 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301754163
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE LA 

CALLE AMADO NERVO Y ENRIQUE AGUILAR - 

69898

16
Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 69898 S 728 717 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1259.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO SAN 

AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL 

MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DORADOS 

DE VILLA,    PARTIENDO DE LOS BALNEARIOS 

HACIA SAN AGUSTIN DEL PRIMER TOPE A 300 , 

lon:-101.15954017, lat:19.90151457}}

10-02-2020 23-05-2020 1,500,000.00         1,500,000.00         1,500,000.00       1,500,000.00       1,500,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/2DAETAPAAMADONERVOYENRIQUEAGU

ILAR-001-2020, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1754163/proyecto_INICIO, 

1754163/proyecto_PROCESO, 

1754163/proyecto_FIN, 

1754163/proyecto_PROCESO, 

1754163/proyecto_FIN, 

1754163/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754236
Proyecto de 

inversión
91,174.24                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91174.24, modificado:91174.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PRIVADA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD    EL 

CRUCERO - 70225

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 70225 S 136 121 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:102, 

direccion:CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ 

CUARTEL EL CRUCERO, 61024 EL CRUCERO, 

CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE DE LA HIGLESIA DEL CRUCERO Y CALLE 

CALLE DE LA SUPERVICION ESCOLAR, AVENIDA 

JUAREZ ACCESO A CONTEPEC  SE UBICA EN LA AV, 

lon:-100.17813125, lat:19.93806053}}

15-06-2020 15-07-2020 91,174.24               91,174.24               91,174.24              91,174.24              91,174.24              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85992, contratista:, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:91174.24, importe_modificado:91174.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:260.0}}

{1754236/proyecto_INICIO, 

1754236/proyecto_FIN, 

1754236/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754364
Proyecto de 

inversión
1,248,160.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1248160.0, modificado:1248160.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA 

HIGUERA - 70713

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 70713 S 270 180 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, 

direccion:CALLE CAMINO LOS QUIOTES - L 

AHIGUERA PUEBLO LA HIGUERA, 59193 LA 

HIGUERA, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA CAMINO A LAS 

PARCELAS Y  ,    LA OBRA SE ENCONTRARÁ 

UBICADA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD 

DE LA HIGUERA A 20, lon:-102.47649485, 

lat:20.13333934}}

11-03-2020 30-11-2020 1,248,160.00         1,248,160.00         1,248,160.00       1,248,160.00       1,248,160.00       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:1248160.0, 

importe_modificado:1248160.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1754364/proyecto_FIN, 

1754364/proyecto_INICIO, 

1754364/proyecto_FIN, 

1754364/proyecto_PROCESO, 

1754364/proyecto_FIN, 

1754364/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757021 Proyecto de 

inversión
81,530.73                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81530.73, modificado:85382.02}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO PAJACUARÁN - 84105

16 Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 84105 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO QUE VA AL COMETA 

PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, 

PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ALVARO OBREGÓN Y  , CALLE GALENA  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS 

HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO, 

lon:-102.55479667, lat:20.11369899}}

25-05-2020 19-06-2020 85,382.02               85,382.02               85,382.02              85,382.02              85,382.02              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/OP/AD/01/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES NORMAR CE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, 

monto:85382.02, importe_modificado:85382.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1757021/proyecto_INICIO, 

1757021/proyecto_PROCESO, 

1757021/proyecto_FIN, 

1757021/proyecto_INICIO, 

1757021/proyecto_FIN, 

1757021/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757743
Proyecto de 

inversión
381,021.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381021.43, modificado:381021.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA  

LOCALIDAD LAS PLAYITAS, TUMBISCATÍO DE RUIZ. 

- 86378

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 86378 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, 

direccion:RANCHERIA LAS PLAYITAS, 60905 LAS 

PLAYITAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    UBICADOS EN TODA LA 

LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE 

CONDUCE DE LAS PLAYITAS A TUMBISCATIO., 

lon:-102.56233071, lat:18.44562497}}

01-07-2020 29-08-2020 381,021.43            381,021.43            381,021.43           381,021.43           381,021.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/02/2020, 

contratista:JOSÉ JUAN ONTIVEROS RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:1905107.16, 

importe_modificado:1905107.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1757743/proyecto_INICIO, 

1757743/proyecto_FIN, 

1757743/proyecto_PROCESO, 

1757743/proyecto_FIN, 

1757743/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758170
Proyecto de 

inversión
142,970.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142970.0, modificado:142970.0}}

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  DE CAMINO 

SACACOSECHAS DEL FALCETE A LAS JUNTAS, 

TUMBISCATIO DE RUIZ. - 87404

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 87404 S 116 114 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:243, 

direccion:CAMINO TRAMO EL FALCETE  - LAS 

JUNTAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 

000 RANCHERIA LAS JUNTAS, 60917 LAS JUNTAS, 

TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL FALCETE 

A LAS JUNTAS. UBICADO AL NORE, lon:-

102.59996479, lat:18.59230654}}

06-07-2020 25-07-2020 142,970.00            142,970.00            142,970.00           142,970.00           142,970.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:142970.0, importe_modificado:142970.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:145.0}}

{1758170/proyecto_INICIO, 

1758170/proyecto_PROCESO, 

1758170/proyecto_FIN, 

1758170/proyecto_PROCESO, 

1758170/proyecto_FIN, 

1758170/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758273 Proyecto de 

inversión
950,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN 

FRANCISCO SERRATO  SAN BARTOLO - 87625
16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

87625 S 200 200 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, 

direccion:CALLE CAMINO RURAL FRANCISCO 

SERRATO PUEBLO FRANCISCO SERRATO (SAN 

BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN 

BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CAMINO A JEFATURA DE TENENCIA 

FRANCISCO SERRATO, lon:-100.25953289, 

lat:19.50480249}}

11-05-2020 31-07-2020 950,000.00            950,000.00            950,000.00           950,000.00           950,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

118/2020, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1758273/proyecto_INICIO, 

1758273/proyecto_FIN, 

1758273/proyecto_PROCESO, 

1758273/proyecto_INICIO, 

1758273/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758921
Proyecto de 

inversión
393,920.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393920.5, modificado:393920.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN 

MORELOS LOCALIDAD   JURUREMBA 

ASENTAMIENTO JURUREMBA - 89303

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 89303 S 21 12 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, 

direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIAMRIA 

RANCHO JURUREMBA, 58805 JURUREMBA, 

MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE RUMBO A LA CALZADA Y BRECHA RUMBO 

AL VARAL, CAMINO REAL  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA 

ANA MARÍA GALLAGA D, lon:-101.44423899, 

lat:20.01361943}}

16-03-2020 14-05-2020 393,920.50            393,920.50            393,920.50           393,920.50           393,920.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

005/2020, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:393920.5, 

importe_modificado:393920.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1758921/proyecto_INICIO, 

1758921/proyecto_PROCESO, 

1758921/proyecto_FIN, 

1758921/proyecto_PROCESO, 

1758921/proyecto_FIN, 

1758921/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759076
Proyecto de 

inversión
899,869.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899869.76, modificado:899869.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR 

FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA 

LOCALIDAD DE  SAN ISIDRO - 89690

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 89690 S 76 54 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:566.0, 

meta_modificada:566.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, 

direccion:CALLE POR LA CANCHA RANCHO SAN 

ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), 58804 SAN 

ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE RUMBO 

A LA SALUD Y CALLE SALIDA DE LA COMUNIDAD, 

CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE EN, lon:-

101.35114552, lat:20.01702555}}

27-05-2020 30-07-2020 899,869.77            899,869.77            899,869.77           899,869.77           899,869.77           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

009/2020, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:899869.77, 

importe_modificado:899869.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:566.0}}

{1759076/proyecto_PROCESO, 

1759076/proyecto_FIN, 

1759076/proyecto_INICIO, 

1759076/proyecto_FIN, 

1759076/proyecto_PROCESO, 

1759076/proyecto_FIN, 

1759076/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762049 Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL  RINCÓN DE 

CURUNGUEO SEGUNDA MANZANA DE 

CURUNGUEO - 97446

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

97446 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, 

direccion:CALLE EN EL RINCON DE CURUNGUEO 

RANCHERIA RINCÓN DE CURUNGUEO 

(SEGUNADA MANZ. DE CURUNGUEO), 61526 

RINCÓN DE CURUNGUEO (SEGUNADA MANZANA 

DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CALLE RANCH, lon:-100.34435482, 

lat:19.48228776}}

01-06-2020 15-07-2020 250,000.00            250,000.00            250,000.00           250,000.00           250,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

124/2020, contratista:C. CESAR RICARDO PADILLA GONZALEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1762049/proyecto_PROCESO, 

1762049/proyecto_INICIO, 

1762049/proyecto_FIN, 

1762049/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763262 Proyecto de 

inversión
650,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   CORRAL VIEJO 

ASENTAMIENTO CORRAL VIEJO - 100730

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
100730 S 84 73 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD ENTRADA VINIENTE DE SAN LUCAS 

RANCHO CORRAL VIEJO, 61987 CORRAL VIEJO, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA 

CUAL ES LA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE CALLE , 

lon:-100.79248286, lat:18.62378533}}

06-01-2020 29-02-2020 650,000.00            650,000.00            650,000.00           650,000.00           650,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84972, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1763262/proyecto_PROCESO, 

1763262/proyecto_FIN, 

1763262/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301763654 Proyecto de 

inversión
670,665.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670665.56, modificado:670665.56}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE COPÁNDARO - 101758

16 Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 101758 S 2067 1767 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7163.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO 

COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO 

DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    LA UNIDAD 

DEPORTIVA SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA 

EN LAS ANTIGUA, lon:-101.21545387, 

lat:19.89869289}}

16-08-2020 30-10-2020 670,665.56            670,665.56            670,665.56           670,665.56           670,665.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/CANCHACOPANDARO-010-2020, 

contratista:PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:670665.56, 

importe_modificado:670665.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1763654/proyecto_INICIO, 

1763654/proyecto_PROCESO, 

1763654/proyecto_FIN, 

1763654/proyecto_INICIO, 

1763654/proyecto_FIN, 

1763654/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764116
Proyecto de 

inversión
562,459.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562459.63, modificado:562459.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 103048
16

Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO  

MICHOACAN
103048 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLEJON NIGROMANTE BARRIO 

PARECERES, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, 

ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLEJON NEGRETE Y CALLEJON NEGRETE, CALLE 

LERDO DE TEJAD  SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

CALLEJON NEGRETE Y LA CALLE LERDO PARA P, 

lon:-100.28647259, lat:19.61634969}}

08-06-2020 22-07-2020 562,459.63            562,459.63            562,459.63           562,459.63           562,459.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/FAIS/AD/005/2020, 

contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, 

monto:651895.03, importe_modificado:651895.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:570.0}}

{1764116/proyecto_INICIO, 

1764116/proyecto_FIN, 

1764116/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764680
Proyecto de 

inversión
349,157.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349157.0, modificado:349157.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN AV. 

FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES MARTIN 

CORONA Y LA PRESA - 104471

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 104471 S 26 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:151.3, 

meta_modificada:151.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 

RANCHERIA COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL 

CUATRO), 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL 

CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MARTIN CORONA Y CALLE HILARIO 

BERNAL,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AV. 

FRA, lon:-101.65777939, lat:19.90161486}}

24-03-2020 22-04-2020 349,157.00            349,157.00            349,157.00           349,157.00           349,157.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/004/2020, 

contratista:PEDRO RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:349157.0, importe_modificado:349157.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:151.3}}

{1764680/proyecto_INICIO, 

1764680/proyecto_PROCESO, 

1764680/proyecto_FIN, 

1764680/proyecto_PROCESO, 

1764680/proyecto_FIN, 

1764680/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765790
Proyecto de 

inversión
149,337.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149337.0, modificado:149337.0}}

CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO A UN 

COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES - 

107595

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107595 S 21 18 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.82, 

meta_modificada:200.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, 

direccion:CALLE ARISTEO MERCADO RANCHERIA 

LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), 58795 LA 

ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULT, lon:-

101.67241992, lat:19.92860645}}

18-03-2020 14-04-2020 149,337.00            149,337.00            149,337.00           149,337.00           149,337.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/015/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:149337.0, importe_modificado:149337.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.82}}

{1765790/proyecto_INICIO, 

1765790/proyecto_PROCESO, 

1765790/proyecto_FIN, 

1765790/proyecto_PROCESO, 

1765790/proyecto_FIN, 

1765790/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301766315
Proyecto de 

inversión
184,278.66              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACION DE MEJORAS, 

monto:8000.0, modificado:7000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:176278.66, modificado:177278.66}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PENJAMILLO LOCALIDAD una 

localidad. - 109103

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 109103 S 22 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 

RANCHERIA ARROYUELOS, 59480 ARROYUELOS, 

PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE POR EL CANAL, 

CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA  LA OBRA SE 

UBICA A 200 METROS DE LA IGLESIA A 400 , lon:-

101.94586239, lat:20.13214413}}

16-06-2020 03-07-2020 184,278.66            184,278.66            184,278.66           184,278.66           184,278.66           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-

004/2020, contratista:EVA JAIMES MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, 

monto:184278.66, importe_modificado:184278.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1766315/proyecto_INICIO, 

1766315/proyecto_PROCESO, 

1766315/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766532
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE 

EN ZITÁCUARO LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO CEDROS TERCERA MANZANA  

ASENTAMIENTO RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO 

CEDROS TERCERA MANZANA - 109711

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

109711 S 2500 2500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:46.56, 

meta_modificada:46.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE EN LA TERCERA MANZANA DE 

NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE 

NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA 

MANZANA), 61530 RINCÓN DE NICOLÁS 

ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO HACIA CERRO CACIQUE Y C, lon:-

100.30527101, lat:19.4101414}}

01-07-2020 03-08-2020 250,000.00            250,000.00            250,000.00           250,000.00           250,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

128/2020, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:46.56}}

{1766532/proyecto_PROCESO, 

1766532/proyecto_INICIO, 

1766532/proyecto_FIN, 

1766532/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766908
Proyecto de 

inversión
310,309.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:310309.17, modificado:310309.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JOSÉ 

SIXTO VERDUZCO LOCALIDAD   UNIÓN JUÁREZ  

AGUA GORDA  ASENTAMIENTO UNIÓN JUÁREZ  

AGUA GORDA - 110741

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 110741 S 30 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:298.0, 

meta_modificada:298.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, 

direccion:COLONIA UNIÓN JUÁREZ (AGUA 

GORDA), 58544 UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), 

JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE 

VICENTE SUAREZ  CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE CO, lon:-101.61047575, 

lat:20.17866362}}

17-06-2020 18-07-2020 310,309.17            310,309.17            310,309.17           310,309.17           310,309.17           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/FIII/011/2020, contratista:MARIA 

ANGELICA JUAREZ CELAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:310309.17, 

importe_modificado:310309.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:298.0}}

{1766908/proyecto_INICIO, 

1766908/proyecto_FIN, 

1766908/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767036
Proyecto de 

inversión
275,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:275000.0, modificado:274987.23}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

NUEVO URÉN ASENTAMIENTO NUEVO URÉN - 

111051

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
111051 S 20 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NUEVO 

URÉN, 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENTRA 

EN LA PARTE ORIENTE DE LA C, lon:-

101.64869784, lat:19.99176789}}

01-09-2020 30-11-2020 274,987.23            274,987.23            274,987.23           274,987.23           274,987.23           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-035, 

contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:274987.23, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:60.0}}

{1767036/proyecto_FIN, 

1767036/proyecto_INICIO, 

1767036/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15-SEP-2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

07}, obs2: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15-SEP-2020(2), 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301767106
Proyecto de 

inversión
900,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA, MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, 

COL. LINDA VISTA, CALLE MATAMOROS. - 111222

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 111222 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:420.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA LINDAVISTA, 61110 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LINARES Y CALLE ZAMORA, CALLE CHIAPAS  

A UNA CUADRA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE 

LA COLONIA LINDA VISTA, lon:-100.56827851, 

lat:19.69602793}}

01-07-2020 03-08-2020 900,000.00            900,000.00            900,000.00           900,000.00           900,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

050/2020, contratista:IMPULSA CONSTRUCCIONES Y 

DESARROLLOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.15}}

{1767106/proyecto_FIN, 

1767106/proyecto_PROCESO, 

1767106/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767135
Proyecto de 

inversión
1,463,845.19          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1463845.19, modificado:1539500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA, MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, 

COL. LOS LIRIOS, CALLE TLAXIMALOYAN - 111286

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 111286 S 68 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:922.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE TLAXIMALOYAN 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA LOS LIRIOS, 61150 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  A 500 METROS DEL ESTADIO DE 

FUTBOL HIDALGO, lon:-100.52482695, 

lat:19.68015812}}

03-07-2020 31-08-2020 1,539,500.00         1,539,500.00         1,539,500.00       1,539,500.00       1,539,500.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

053/2020, contratista:IMPULSA CONSTRUCCIONES Y 

DESARROLLOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1539500.0, importe_modificado:1539500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:922.4}}

{1767135/proyecto_INICIO, 

1767135/proyecto_FIN, 

1767135/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767702
Proyecto de 

inversión
404,542.67              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404542.67, modificado:404542.67}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PAROTA 

DE LA HORTALIZA - 112757
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUGICA 112757 S 240 160 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ COLONIA , 

00000 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE VICENTE VILLADA, CALLE 

MARTIRES DE URUAPAN  COMIENZA EN LA CALLE 

ESQ BENITO JUAREZ SIGUIENDO SOBRE LA CALL, 

lon:-102.09877747, lat:19.03218607}}

01-08-2020 31-08-2020 404,542.67            404,542.67            404,542.67           404,542.67           404,542.67           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87373, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:450000.0, 

importe_modificado:404542.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:350.0}}

{1767702/proyecto_INICIO, 

1767702/proyecto_PROCESO, 

1767702/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768134
Proyecto de 

inversión
639,567.89              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639567.89, modificado:639567.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA TARÍMBARO LOCALIDAD   

FRACCIONAMIENTO GALAXIA TARÍMBARO 

ASENTAMIENTO GALAXIA TARÍMBARO III - 

113806

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 113806 S 3028 2961 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:451.5, 

meta_modificada:451.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:124, 

direccion:CALLE SOYANIQUILPAN INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO GALAXIA TARÍMBARO III, 

58880 FRACCIONAMIENTO GALAXIA 

TARÍMBARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SOYANIQUILPAN Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE 

UBICA AL NORTE , lon:-101.19518581, 

lat:19.76136879}}

24-08-2020 01-11-2020 639,567.89            639,567.89            639,567.89           639,567.89           639,567.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-05-20, 

contratista:JUAN AGUSTIN JACOBO ZAVALA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:639567.89, 

importe_modificado:639567.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:451.5}}

{1768134/proyecto_INICIO, 

1768134/proyecto_PROCESO, 

1768134/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768384
Proyecto de 

inversión
75,300.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75300.0, modificado:75300.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MARAVATIO. 

EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA CALLE 5 DE 

MAYO. (C. LUIS ALFREDO RUBIO ABREGO) - 

114537

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 114537 S 2 3 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA 5 DE 

MAYO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE 1 RO. DE MAYO Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES  SE 

UBICA LA VIVIENDA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE 

DE LA COLO, lon:-100.42554068, 

lat:19.89657435}}

27-04-2020 11-05-2020 75,300.00               75,300.00               75,300.00              75,300.00              75,300.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:75300.0, importe_modificado:75300.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1768384/proyecto_INICIO, 

1768384/proyecto_FIN, 

1768384/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768449
Proyecto de 

inversión
84,799.70                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84799.7, modificado:84799.7}}

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE 

REHABILITACIÓN INFANTIL, MPIO. HIDALGO, CD. 

HIDALGO, COL. BUGAMBILIAS II. - 114784

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114784 S 11548 10659 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.0, 

meta_modificada:627.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE BUGAMBILIA ROJA 0 0 INTERIOR 

0 0 COLONIA BUGAMBILIAS, 61194 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  POR LA AVENIDA 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS A MANO DERECHA, lon:-

100.52787911, lat:19.6854303}}

11-08-2020 18-09-2020 84,799.70               84,799.70               84,799.70              84,799.70              84,799.70              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

062/2020, contratista:EFRAÍN DÍAZ MUNGUÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:84799.7, importe_modificado:84799.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:627.12}}

{1768449/proyecto_INICIO, 

1768449/proyecto_FIN, 

1768449/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768791 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999047.83}}

AMPLIACION E INTERCONEXION DE REDES 

EXISTENTES CON LINEA DE CONDUCCION DEL 

POZO DEL VIVERO - 115739

16 Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUGICA 115739 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 61760 

NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA LAZARO CARDENAS 

NORTE Y CALLE 21 DE MAYO,    SE UBICA SOBRE 

LA CARRETERA LAZARO CARDENAS NORTE CERCA 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-

102.0826443, lat:19.03967417}}

01-05-2020 30-07-2020 999,047.83            999,047.83            999,047.83           999,047.83           999,047.83           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/002-

2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

TANGANXOAN, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

MUGICA, monto:999047.83, importe_modificado:999047.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:300.0}}

{1768791/proyecto_INICIO, 

1768791/proyecto_PROCESO, 

1768791/proyecto_INICIO, 

1768791/proyecto_FIN, 

1768791/proyecto_PROCESO, 

1768791/proyecto_FIN, 

1768791/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768871
Proyecto de 

inversión
75,300.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75300.0, modificado:75300.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MARAVATIO. 

EN EL EJIDO DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA 

COLONIA LOMAS VERDES, (C.GILBERTO GARCIA 

TORRES) - 115976

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 115976 S 1 3 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE YERBABUENA COLONIA LOMAS 

VERDES, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CIPRES Y CALLE TULIPAN, CALLE LOS 

PIRULES  SE UBICA EN EL EJIDO DE SAN MIGUEL 

CURAHUANGO EN LA CALLE YERBABUENA DE LA 

CO, lon:-100.43529618, lat:19.88881019}}

12-05-2020 26-05-2020 75,300.00               75,300.00               75,300.00              75,300.00              75,300.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:75300.0, importe_modificado:75300.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1768871/proyecto_INICIO, 

1768871/proyecto_PROCESO, 

1768871/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769419
Proyecto de 

inversión
565,375.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:565375.0, modificado:565375.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   GUADALUPE 

NORTE  LA HACIENDITA  ASENTAMIENTO 

GUADALUPE NORTE  LA HACIENDITA TECHUMBRE 

METALICA EN ESC PRIMARIA GUADALUPE 

VICTORIA - 117529

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
117529 S 36 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:395.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL 

INTERIOR 0 RANCHERIA GUADALUPE NORTE (LA 

HACIENDITA), 58559 GUADALUPE NORTE (LA 

HACIENDITA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y BRECHA 

SALIDA DE LA COMUNIDAD, CALLE JARDIN D, lon:-

101.71283324, lat:20.17128589}}

01-07-2020 16-07-2020 565,375.00            565,375.00            565,375.00           565,375.00           565,375.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD20/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:565375.0, importe_modificado:565375.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1769419/proyecto_INICIO, 

1769419/proyecto_FIN, 

1769419/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771356
Proyecto de 

inversión
419,019.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:419019.32, modificado:419019.32}}

CONSTRUCCIÓN  DE MURO PARA DEPOSITO DE 

AGUA POTABLE MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD 

DE CHILCHOTA CALLE CAMELINAS - 122910

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
122910 S 4673 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:125.2, 

meta_modificada:125.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CAMELINAS COLONIA LA 

MESA, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MAGONOLIAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE LAS 

MARAVILLAS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE MAGNOLIAS Y LA CALLE AZUCENAS A 

UNOS 10 METROS , lon:-102.11920576, 

lat:19.83780712}}

20-08-2020 11-09-2020 419,019.32            419,019.32            419,019.32           419,019.32           419,019.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.CHILCHOTA-06-

20, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:419019.32, 

importe_modificado:419019.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:125.2}}

{1771356/proyecto_INICIO, 

1771356/proyecto_FIN, 

1771356/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772425
Proyecto de 

inversión
80,137.44                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80137.44, modificado:80137.44}}

REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA NORIA DE LA 

LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 125734

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 125734 S 339 318 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, 

direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (SAN 

ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 MELCHOR 

OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 

NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   

Y  ,    ESTA UBICADO SOBRE LA ORILLA DEL 

ARROYO QUE PASA POR LA LOCALIDAD. CE 

ENCUENTRA, lon:-101.25237875, 

lat:19.03471764}}

03-02-2020 11-02-2020 80,137.44               80,137.44               80,137.44              80,137.44              80,137.44              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87030, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:80137.44, importe_modificado:80137.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1772425/proyecto_PROCESO, 

1772425/proyecto_FIN, 

1772425/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772529
Proyecto de 

inversión
269,849.42              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269849.42, modificado:269849.42}}

REHABILITYACION DE LOSA EN EDIFICIO JARDIN 

DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

COLORADO, MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN - 

126060

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUAREZ 126060 S 40 35 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, 

direccion:AVENIDA SANTA CRUZ-CERRO 

COLORADO PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 

CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    EL PREESCOLAR 

ALEJANDRO DE HUMBOLDT SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CARRETERA SANTA CRUZCERRO 

COLORADO, lon:-100.46247851, 

lat:19.3175941}}

05-08-2020 11-09-2020 269,849.42            269,849.42            269,849.42           269,849.42           269,849.42           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:75.0}}

{1772529/proyecto_INICIO, 

1772529/proyecto_FIN, 

1772529/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773642
Proyecto de 

inversión
172,248.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:172248.01, modificado:172248.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD   LA VIGA - 

129205

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
129205 S 13 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.8, 

meta_modificada:109.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, 

direccion:CALLE RUMBO A LA PRIMARIA RANCHO 

LA VIGA, 58807 LA VIGA, MORELOS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE RUMBO A GALEANA Y 

CALLE RUMBO A LA IGLESIA, CALLE CERCA DE LA 

CANCHA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCA, lon:-

101.52487311, lat:19.98892221}}

01-06-2020 15-08-2020 172,248.01            172,248.01            172,248.01           172,248.01           172,248.01           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, monto:172248.01, importe_modificado:172248.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:109.8}}

{1773642/proyecto_INICIO, 

1773642/proyecto_PROCESO, 

1773642/proyecto_FIN, 

1773642/proyecto_PROCESO, 

1773642/proyecto_FIN, 

1773642/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

142 173
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2020 3 MIC200301773924 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL 

DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   PASO DE CORUPO  CUIZILLO  

ASENTAMIENTO PASO DE CORUPO  CUIZILLO  - 

130060

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
130060 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, 

direccion:CALLE CALLE DE EL JARDIN DE NIÑOS DE 

LA LOCALIDAD RANCHO PASO DE CORUPO 

(CUIZILLO), 61997 PASO DE CORUPO (CUIZILLO), 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL DEL 

RANCHO Y CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTR, 

lon:-100.82210853, lat:18.50659406}}

16-03-2020 30-04-2020 60,000.00               60,000.00               60,000.00              60,000.00              60,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84691, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1773924/proyecto_INICIO, 

1773924/proyecto_PROCESO, 

1773924/proyecto_FIN, 

1773924/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301774277
Proyecto de 

inversión
83,229.87                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83229.87, modificado:83229.87}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 

LERDO DE TEJADA - 130987
16

Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN 130987 S 78 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO 

TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MARTIREZ DE URUAPAN Y CALLE LERMA, CALLE 

GUILLERMO PRIETO  LA OBRA SE ENCUENTRA 

POR LA CALLE LERDO DE TEJADA AL SUR DE LA 

CALLE, lon:-102.05771037, lat:19.97428196}}

02-03-2020 12-03-2020 83,229.87               83,229.87               83,229.87              83,229.87              83,229.87              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85180, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:83229.87, 

importe_modificado:83229.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1774277/proyecto_INICIO, 

1774277/proyecto_FIN, 

1774277/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775105 Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN JARDIN DE NIÑOS EN 

TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. - 132639

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
132639 S 47 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:56.32, 

meta_modificada:56.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:64, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VIENE DE 

TIRINGUEO DE ABAJO RANCHERIA TIRINGUEO DE 

ARRIBA, 61998 TIRINGUEO DE ARRIBA, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL QUE VIENE DE TIRINGUEO DE 

ABAJO Y CALLE CALLE DONDE SE ENCU, lon:-

100.7634439, lat:18.53328039}}

26-03-2020 05-08-2020 150,000.00            150,000.00            150,000.00           150,000.00           150,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85012, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:56.32}}

{1775105/proyecto_INICIO, 

1775105/proyecto_PROCESO, 

1775105/proyecto_FIN, 

1775105/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301775108
Proyecto de 

inversión
295,420.01              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:295420.01, modificado:295420.01}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE 24 DE FEBRERO - 132646
16

Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN 132646 S 97 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1110.0, 

meta_modificada:1110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO 

ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CHAVOLLA Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES A 

60 METROS DEL P, lon:-101.99249099, 

lat:20.17767491}}

23-03-2020 10-04-2020 295,420.01            295,420.01            295,420.01           295,420.01           295,420.01           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:295420.01, 

importe_modificado:295420.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1110.0}}

{1775108/proyecto_INICIO, 

1775108/proyecto_FIN, 

1775108/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775177 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

132850

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
132850 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 COLONIA 

APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    DE LAS CASAS DEL FONDO 

EN LA CALLE LIBERTAD, lon:-100.40919906, 

lat:19.67378448}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775177/proyecto_FIN, 

1775177/proyecto_PROCESO, 

1775177/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301775571 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

133628

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
133628 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA 

INTERIOR 0 COLONIA ASERRADERO, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y  , CARRETERA 

CARRETERA APORO - ANGANGUEO  CASA COLOR 

GRIS CON CERCADO DE MALLA, lon:-

100.40264634, lat:19.66795987}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775571/proyecto_INICIO, 

1775571/proyecto_FIN, 

1775571/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301776149
Proyecto de 

inversión
22,245.82                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22245.82, modificado:22245.82}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   BUENOS AIRES 

ASENTAMIENTO EL CAULOTE - 134312

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 134312 S 30 27 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:80.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, 

direccion:CALLE SALIDA AL CAHULOTE EJIDO EL 

CAULOTE, 60775 BUENOS AIRES, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE JUAN ESCUTIA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA 

COMUNIDAD A LA S, lon:-102.17740072, 

lat:19.08043875}}

01-08-2020 30-08-2020 22,245.82               22,245.82               22,245.82              22,245.82              22,245.82              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84459, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:22245.82, 

importe_modificado:22245.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1776149/proyecto_INICIO, 

1776149/proyecto_FIN, 

1776149/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776490
Proyecto de 

inversión
2,522,934.21          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2522934.21, modificado:2522934.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   PUEBLO 

VIEJO ASENTAMIENTO PUEBLO VIEJO - 134744

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 134744 S 443 399 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:427.3, 

meta_modificada:427.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, 

direccion:CALLE DAVID FRANCO RODRÍGUEZ 

RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 59165 PUEBLO 

VIEJO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y 

CARRETERA BRISEÑAS-SAHUAYO ZAMORA-LA 

BARCA, CALLE JAVIER MINA  LA CALLE SE 

ENCUENTRA E, lon:-102.60827245, 

lat:20.11928582}}

14-03-2020 15-05-2020 2,522,934.21         2,522,934.21         2,522,934.21       2,522,934.21       2,522,934.21       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/IR-

001/2020, contratista:COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE 

C.V., convocante:Venustiano Carranza Michoacan, 

monto:2522934.21, importe_modificado:2522934.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:427.3}}

{1776490/proyecto_INICIO, 

1776490/proyecto_PROCESO, 

1776490/proyecto_FIN, 

1776490/proyecto_PROCESO, 

1776490/proyecto_FIN, 

1776490/proyecto_INICIO, 

1776490/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776525
Proyecto de 

inversión
521,879.21              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521879.21, modificado:521879.21}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   SAN 

PEDRO CAHRO ASENTAMIENTO EL MONTE - 

134785

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 134785 S 6173 5814 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EL 

MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS 

Y CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS, CALLE 

CARRILLO PUERTO  LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA DE, lon:-102.64796964, 

lat:20.11287548}}

20-05-2020 07-07-2020 521,879.21            521,879.21            521,879.21           521,879.21           521,879.21           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

006/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:521879.21, 

importe_modificado:521879.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:202.0}}

{1776525/proyecto_INICIO, 

1776525/proyecto_FIN, 

1776525/proyecto_PROCESO, 

1776525/proyecto_FIN, 

1776525/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776685
Proyecto de 

inversión
113,799.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113799.75, modificado:113799.75}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   SAN PEDRO 

CAHRO ASENTAMIENTO EL MONTE - 134941

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 134941 S 6173 5814 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EL 

MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS 

Y CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS, CALLE 

CARRILLO PUERTO  LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA DEL, lon:-102.64794004, 

lat:20.11287787}}

18-05-2020 08-06-2020 113,799.75            113,799.75            113,799.75           113,799.75           113,799.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

007/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:113799.75, 

importe_modificado:113799.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1776685/proyecto_INICIO, 

1776685/proyecto_PROCESO, 

1776685/proyecto_FIN, 

1776685/proyecto_PROCESO, 

1776685/proyecto_FIN, 

1776685/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

143 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301776860
Proyecto de 

inversión
1,545,936.50          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1545936.5, modificado:1545936.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN 

EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA 

LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS - 135125

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 135125 S 1719 1541 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:912.2, 

meta_modificada:912.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 

INTERIOR SN PUEBLO NOCUPÉTARO DE 

MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, 

NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MÁXIMO MELCHOR DE LOS REYES Y CALLE 

MORELOS NORTE,    LA CALLE IGNACIO LOPEZ 

RAYON ESTA E, lon:-101.16238521, 

lat:19.04840279}}

13-01-2020 13-03-2020 1,545,936.50         1,545,936.50         1,545,936.50       1,545,936.50       1,545,936.50       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-

003/2020, contratista:ENRIQUE VILLAGOMEZ MADRIGAL, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:1545936.5, 

importe_modificado:1545936.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:912.2}}

{1776860/proyecto_PROCESO, 

1776860/proyecto_INICIO, 

1776860/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777222 Proyecto de 

inversión
110,505.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110505.9, modificado:110505.9}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LOMA BONITA EN 

CALLE EBANO - 135448

16 Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
135448 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE EBANO INTERIOR 0 0 PUEBLO 

LOMA BONITA, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA 

UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE 

ANTES DE LA CONASUPO, CALLE 18 DE MARZO  

SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MAGNOLIA CALLE 

ANTES DE, lon:-101.71718467, lat:20.1521154}}

02-09-2020 13-09-2020 110,505.90            110,505.90            110,505.90           110,505.90           110,505.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD34/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:110505.9, importe_modificado:110505.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:114.0}}

{1777222/proyecto_PROCESO, 

1777222/proyecto_INICIO, 

1777222/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777712 Proyecto de 

inversión
240,380.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240380.0, modificado:240380.0}}

CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME  EN 

LA TENENCIA DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 

136145

16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 136145 S 50 55 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, 

direccion:CALLE CAMINO VILLA MADERO-SAN 

DIEGO CURUCUPATZEO RANCHERIA SAN DIEGO 

CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO 

CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA CAMINO PUENTE DE 

SAN JOSE-EL TEPEHUAJE Y BRECHA CAMINO SAN 

DIEGO-BALCONES, B, lon:-101.12870436, 

lat:19.28082059}}

24-08-2020 25-09-2020 240,380.00            240,380.00            240,380.00           240,380.00           240,380.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85046, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:240380.0, 

importe_modificado:240380.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1777712/proyecto_INICIO, 

1777712/proyecto_PROCESO, 

1777712/proyecto_FIN, 

1777712/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778008
Proyecto de 

inversión
500,001.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500001.55, modificado:500755.55}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD   ÁLVARO 

OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 

136542

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
136542 S 40 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO 

ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, 

ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA 

NIÑOS HEROES, CALLE NICOLAS BRAVO  CALLE 

JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA BENITO 

JUARE, lon:-101.04056442, lat:19.82487032}}

04-06-2020 05-07-2020 500,755.55            500,755.55            500,755.55           500,755.55           500,755.55           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:500001.55, 

importe_modificado:500755.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:45.0}}

{1778008/proyecto_INICIO, 

1778008/proyecto_FIN, 

1778008/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778651
Proyecto de 

inversión
181,300.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181300.24, modificado:166300.24}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   LA LUZ ASENTAMIENTO 

LA LUZ EN CALLE PRIVADA DE OCAMPO - 137243

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMENTO DE PENJAMILLO 

MICHOACAN
137243 S 156 148 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, 

direccion:CALLE PRIVADA DE OCAMPO INTERIOR 

0 0 RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, 

PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NIÑOS 

HEROES, CALLE INDEPENDENCIA  SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 

NIÑOS HE, lon:-101.894296, lat:20.13867336}}

13-07-2020 15-08-2020 166,300.24            166,300.24            166,300.24           166,300.24           166,300.24           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:181300.24, 

importe_modificado:181300.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:102.0}}

{1778651/proyecto_INICIO, 

1778651/proyecto_FIN, 

1778651/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301778835 Proyecto de 

inversión
8,510.44                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8510.44, modificado:8510.44}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LOMA BONITA EN 

CALLE EBANO - 137430

16 Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
137430 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE EBANO INTERIOR 0 0 PUEBLO 

LOMA BONITA, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA 

UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE 

ANTES DE LA CONASUPO, CALLE 18 DE MARZO  

SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE 

ANTES D, lon:-101.71718381, lat:20.15213181}}

03-07-2020 07-09-2020 8,510.44                 8,510.44                 8,510.44                8,510.44                8,510.44                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD33/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:8510.44, importe_modificado:8510.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:11.0}}

{1778835/proyecto_FIN, 

1778835/proyecto_PROCESO, 

1778835/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779250 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

137901

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
137901 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CERVANTES 16  INTERIOR 0 

COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE HIJOS 

AUSENTES Y CALLE GALEANA, CALLE AQUILES 

SERDAN  CASA ROSA CON PUERTA CHIQUITA Y 

TEJADO DE LAMINA, lon:-100.40816045, 

lat:19.67173319}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779250/proyecto_PROCESO, 

1779250/proyecto_INICIO, 

1779250/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301779375
Proyecto de 

inversión
968,183.41              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:968183.41, modificado:968183.41}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   

LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 

138081

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 138081 S 393 377 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1949.2, 

meta_modificada:1949.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA 

LA MAGDALENA, 59175 LA MAGDALENA, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA LAZARO 

CARDENAS  LA PLAZA DE LA MAGDALENA SE 

LOCALIZA SOBR, lon:-102.66119472, 

lat:20.18820036}}

24-06-2020 07-08-2020 968,183.41            968,183.41            968,183.41           968,183.41           968,183.41           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

011/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:968183.41, 

importe_modificado:968183.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1949.2}}

{1779375/proyecto_FIN, 

1779375/proyecto_PROCESO, 

1779375/proyecto_INICIO, 

1779375/proyecto_FIN, 

1779375/proyecto_INICIO, 

1779375/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779588
Proyecto de 

inversión
1,160,898.29          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1160898.29, modificado:1160898.29}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA VISTA 

BELLA, LOCALIDAD DE TURICATO, MUNICIPIO DE 

TURICATO, MICHOACAN. - 138338

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 138338 S 40 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5572.5, 

meta_modificada:5572.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, 

direccion:CALLE VISTA BELLA PUEBLO TURICATO, 

61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y 

CALLE ALONSO CAZARES, CALLE SALIDA A ZARATE  

DE LOCALIZA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA 

MAESTRO RURAL Y LA SALIDA A ZARATE., lon:-

101.42489028, lat:19.05310071}}

28-02-2020 30-04-2020 1,160,898.29         1,160,898.29         1,160,898.29       1,160,898.29       1,160,898.29       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/061, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:1160898.29, 

importe_modificado:1160898.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5572.5}}

{1779588/proyecto_PROCESO, 

1779588/proyecto_FIN, 

1779588/proyecto_PROCESO, 

1779588/proyecto_INICIO, 

1779588/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779953
Proyecto de 

inversión
351,397.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351397.16, modificado:351397.16}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VISTA BELLA  EN 

TUMBISCATÍO, TUMBISCATÍO DE RUIZ. - 138834
16

Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 138834 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:410.88, 

meta_modificada:410.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:CALLE VISTA BELLA INTERIOR SN 

PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 

TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

PROLONGACION PERIFERICO NORTE Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE HERREROS  UBICADO CASI EN 

LA SALIDA AL ARENOSO EN L, lon:-

102.38252091, lat:18.52691362}}

04-08-2020 02-09-2020 351,397.16            351,397.16            351,397.16           351,397.16           351,397.16           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/006/2020, 

contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TUMBISCATIO MICH, monto:351397.16, 

importe_modificado:351397.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:410.88}}

{1779953/proyecto_INICIO, 

1779953/proyecto_FIN, 

1779953/proyecto_PROCESO, 

1779953/proyecto_INICIO, 

1779953/proyecto_PROCESO, 

1779953/proyecto_FIN, 

1779953/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301781465
Proyecto de 

inversión
5,800,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CEAC, monto:3480000.0, 

modificado:3480000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, 

modificado:2320000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE EL CASCABEL (SANTA ANA), 

MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN - 140361

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y 

GESTION DE CUENCAS
140361 S 870 580 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7227.0, 

meta_modificada:7227.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, 

direccion:PUEBLO SANTA ANA DE GUERRERO (EL 

CASCABEL), 61573 SANTA ANA DE GUERRERO (EL 

CASCABEL), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA CARRETRA FEDEDAL 

ZITACUARO-HUETAMO Y CAMINO CAMINO 

SANTA ANA-BUENAVISTA, BRECHA BRECHA 

SANTA ANA-LA, lon:-100.44185916, 

lat:19.27676818}}

18-05-2020 16-10-2020 5,800,000.00         5,800,000.00         5,800,000.00       5,800,000.00       5,800,000.00       
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:7227.0}}

{1781465/proyecto_PROCESO, 

1781465/proyecto_FIN, 

1781465/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787166
Proyecto de 

inversión
89,566.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89566.5, modificado:89566.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE 

NOVIEMBRE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB177 N 0 0 140

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:Calle Ignacio Allende 1300, Barrio de 

Pozo Viejo, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., 

México, lon:-101.99020386, lat:19.90363615}}

31-07-2020 11-09-2020 89,566.50               89,566.50               89,566.50              89,566.50              89,566.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787995
Proyecto de 

inversión
98,382.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98382.5, modificado:98382.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO 

VILLA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB202 N 0 0 259

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Dr Miguel Silva 5, San Francisco, 60000 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.05955505, 

lat:19.41900179}}

29-07-2020 09-09-2020 98,382.50               98,382.50               98,382.50              98,382.50              98,382.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PINTARRON 

BLANCO, 50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

144 173
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2020 3 MIC200301791564 Proyecto de 

inversión
448,123.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448123.3, modificado:448123.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 

EN SANTA RITA SEGUNDA
16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 053/2020 N 0 0 150
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:536.0, 

meta_modificada:536.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:99, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.54800415, lat:19.22558335}, geo2: 

{cve_municipio:82, localidad:99, 

direccion:Unnamed Road, Mich., México, lon:-

101.54388428, lat:19.22298993}}

06-04-2020 02-06-2020 448,123.30            448,123.30            448,123.30           448,123.30           448,123.30           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/006-2020, 

contratista:ING. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:449487.81, 

importe_modificado:449487.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:536.0}}

{1791564/proyecto_PROCESO, 

1791564/proyecto_INICIO, 

1791564/proyecto_FIN, 

1791564/proyecto_PROCESO, 

1791564/proyecto_FIN, 

1791564/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

2020 3 MIC17170100843430
Proyecto de 

inversión
35,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:34278.91}}

Construcción De Fosa Septica - 10627 16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICH 10627 N 0 0 80
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL 

TERRERO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

PERIFERICO BATALLON DE HUETAMO Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA 

CASI DONDE SE U,,,,,,, lon:-100.8923173, 

lat:18.61088021}}

20-02-2017 30-06-2017 34,278.91               34,278.91               34,278.91              34,278.91              34,278.91              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:20756, contratista:, convocante:Municipio de  

Huetamo Michoacan, monto:35000.0, 

importe_modificado:35000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{951681/proyecto_INICIO, 

951681/proyecto_PROCESO, 

951681/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300926217 Proyecto de 

inversión
1,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1266610.52}}

Construccion De Sistema De Agua Potable El 

Rosario - 193141
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUYNTAMIENTO 193141 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

ROSARIO, 61970 EL ROSARIO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE LA OBR, lon:-100.8627219, 

lat:18.52525555}}

23-01-2017 30-09-2017 1,266,610.52         1,266,610.52         1,266,610.52       1,266,610.52       1,266,610.52       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:24961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1052470/proyecto_INICIO, 

1052470/proyecto_PROCESO, 

1052470/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300929350 Proyecto de 

inversión
1,180,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1180000.0, modificado:1079548.65}}

Construcción De Red De Drenaje En La Calle 

Melchor Ocampo - 130210
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 130210 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:137, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN 

COLONIA SAN RAFAEL COAPA, 58344 SAN 

RAFAEL COAPA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA Y 

CALLE, lon:-101.3616847, lat:19.5272651}}

14-08-2017 29-12-2017 1,079,548.65         1,079,548.65         1,079,548.65       1,079,548.65       1,079,548.65       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

143/OP/0060/ADM/17, contratista:OBRAS Y DESARROLLOS 

CHAVEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, 

monto:1079548.65, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1055603/proyecto_FIN, 

1055603/proyecto_INICIO, 

1055603/proyecto_PROCESO, 

1055603/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714409 Proyecto de 

inversión
50,901.73                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50901.73, modificado:50901.73}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO.160 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB105 N 0 0 98

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.42475128, lat:19.54005479}}

22-06-2020 03-08-2020 50,901.73               50,901.73               50,901.73              50,901.73              50,901.73              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 40 SILLA 

DE PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-03}}

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

2020 3 MIC200301715055
Proyecto de 

inversión
12,042.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12042.25, modificado:12042.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HEROE DE 

NACOZARI
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB135 N 0 0 34

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:90, localidad:6, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.84051514, lat:19.48860214}}

03-07-2020 13-08-2020 12,042.25               12,042.25               12,042.25              12,042.25              12,042.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715099 Proyecto de 

inversión
46,357.08                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46357.08, modificado:46357.08}}

MOBILIARIO PARA EL J/N GABRIELA MISTRAL 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB141 N 0 0 186

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, 

direccion:Av Lazaro Cardenas 75, Tzintzuntzan, 

Mich., México, lon:-101.55212402, 

lat:19.62189218}}

03-07-2020 13-08-2020 46,357.08               46,357.08               46,357.08              46,357.08              46,357.08              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 20 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 40 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301719048 Proyecto de 

inversión
1,400,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1396852.21}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE - 

103175
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
103175 S 700 572 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:876.86, 

meta_modificada:876.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, 

direccion:CALLE RANCHERIA IBERICA PUEBLO LA 

IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA 

GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA BRECHA IBERICA Y 

CAMINO VIEJA ESTACION, BRECHA PUEBLA  

SALIDA DEL PUEBLO LADO NOR OESTE, lon:-

101.90986987, lat:19.16608457}}

16-06-2020 15-08-2020 1,396,852.21         1,396,852.21         1,396,852.21       1,396,852.21       1,396,852.21       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A DE 

C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1396852.21, importe_modificado:1396852.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:876.86}}

{1719048/proyecto_INICIO, 

1719048/proyecto_FIN, 

1719048/proyecto_PROCESO, 

1719048/proyecto_FIN, 

1719048/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs2: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs3: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs4: 

2020 3 MIC200301719198 Proyecto de 

inversión
993,292.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:993292.9, modificado:993292.9}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD 

DE GUÁNDARO MUNICIPIO DE PENJAMILLO EN EL 

ESTADO DE MICHOACAN - 104785

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE  COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
104785 S 43 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.2, 

meta_modificada:165.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, 

direccion:AVENIDA DELFINO RIVERA RANCHERIA 

GUÁNDARO, 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ABRAHAM 

MARTÍNEZ  DE LA ENTRADA AL TEMPLO DE 

GUANDARO SOBRE LA CALLE ABRAHAM 

MARTÍNEZ IR , lon:-101.87351009, 

lat:20.19591897}}

13-07-2020 26-08-2020 993,292.90            993,292.90            993,292.90           993,292.90           993,292.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200180/2020, contratista:C. ALAN 

GUADALUPE SALTO ÁLVAREZ, convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:993292.9, 

importe_modificado:993292.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:165.2}}

{1719198/proyecto_INICIO, 

1719198/proyecto_PROCESO, 

1719198/proyecto_INICIO, 

1719198/proyecto_FIN, 

1719198/proyecto_PROCESO, 

1719198/proyecto_FIN, 

1719198/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719675 Proyecto de 

inversión
296,800.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296800.0, modificado:295520.49}}

REHABILITACIÓN DE NORIA DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE CALETA DE CAMPOS 

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS - 109423

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
109423 S 1500 1080 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CALETA 

DE CAMPOS PUEBLO CALETA DE CAMPOS, 60970 

CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ALDAMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 

MIGUEL HIDALGO OTE  DENTRO DE LA ZONA 

ARBOLAD, lon:-102.75475635, lat:18.07385277}}

15-08-2020 31-12-2020 295,520.49            295,520.49            295,520.49           295,520.49           295,520.49           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-

002/2020, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:295520.49, importe_modificado:295520.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1719675/proyecto_INICIO, 

1719675/proyecto_FIN, 

1719675/proyecto_PROCESO, 

1719675/proyecto_FIN, 

1719675/proyecto_PROCESO, 

1719675/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725497 Proyecto de 

inversión
240,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:227610.28}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMUATO 

ASENTAMIENTO JANAMUATO - 11755

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11755 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA 

JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JUAN 

ESCUTIA Y CALLE MORELOS ORIENTE, CALLE 

MORELOS PINIENTE  LA CALLE DONDE SE 

EJECUTARA LA OBRA EN EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA , lon:-101.58325176, 

lat:20.10018513}}

01-04-2020 01-06-2020 227,610.28            227,610.28            227,610.28           227,610.28           227,610.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-010, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ 

AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:227610.28, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:122.0}}

{1725497/proyecto_PROCESO, 

1725497/proyecto_FIN, 

1725497/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA DE CABILDO 

NO.66 15-SEP-20, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

145 173
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2020 3 MIC200301727362
Proyecto de 

inversión
340,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:340000.0}}

REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN PARÁCUARO LOCALIDAD   EL 

CAULOTE ASENTAMIENTO EL CAULOTE - 17261

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
17261 S 319 332 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, 

direccion:CALLE SALIDA A SANTA ELENA EJIDO EL 

CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SALIDA 

A SANTA ELENA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN 

NOMBRE  EL DEPOSITO SE ENCUENTRA EN LA 

PARTE NORTE DE LA POBLACIÓN DE LA B, lon:-

102.12958519, lat:19.13417641}}

02-03-2020 31-03-2020 340,000.00            340,000.00            340,000.00           340,000.00           340,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2020, 

contratista:ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BENITEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., 

monto:339763.94, importe_modificado:339763.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1727362/proyecto_FIN, 

1727362/proyecto_INICIO, 

1727362/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727428
Proyecto de 

inversión
699,950.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699950.0, modificado:699950.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO 

HIDALGO CD HIDALGO EN COLONIA EL PAVO - 

17418

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17418 S 46 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:394.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL PAVO 

(OJO DE AGUA), 61205 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  ENTRE LA AVENIDA MORELOS Y 

ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA LA 

ALBORADA Y LA TO, lon:-100.5904044, 

lat:19.69922347}}

06-04-2020 06-06-2020 699,950.00            699,950.00            699,950.00           699,950.00           699,950.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

017/2020, contratista:JESÚS BUCIO MORA, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:699950.0, importe_modificado:699950.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:394.65}}

{1727428/proyecto_INICIO, 

1727428/proyecto_FIN, 

1727428/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727491
Proyecto de 

inversión
289,442.62              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:289442.62, modificado:289442.62}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TACÁMBARO LOCALIDAD   

TACÁMBARO DE CODALLOS ASENTAMIENTO LOS 

CIRUELOS - 17568

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 17568 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:103.62, 

meta_modificada:103.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LOS 

CIRUELOS, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, 

TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CAMELINAS Y CALLE DEL PARAISO,    POR 

EL LIBRAMIENO SUR ENTRAR POR LA CASA DE 

LOS SOLDADOS A DOS CUADRAS DE LA 

GASOLINE, lon:-101.46877578, 

lat:19.23563242}}

09-03-2020 22-04-2020 289,442.62            289,442.62            289,442.62           289,442.62           289,442.62           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AYS/AD/004-

2020, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:289442.62, 

importe_modificado:289442.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:103.62}}

{1727491/proyecto_INICIO, 

1727491/proyecto_PROCESO, 

1727491/proyecto_FIN, 

1727491/proyecto_PROCESO, 

1727491/proyecto_FIN, 

1727491/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727604
Proyecto de 

inversión
687,369.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687369.0, modificado:687367.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. 

PRIMARIA FRANCISCO FRÍAS RAMIREZ, EN LA COL. 

GUADALUPE - 17892

16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 17892 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:474.0, 

meta_modificada:474.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, 

direccion:CALLE AV. 12 DE DICIEMBRE PUEBLO 

SAN PEDRO BOCANEO, 58945 BOCANEO (SAN 

PEDRO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ANA MARÍA GALLAGA Y 

CALLE VICENTE SANTA MARÍA,    LA ESCUELA SE 

ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE 12, 

lon:-100.81425672, lat:19.82607934}}

17-02-2020 17-03-2020 687,367.51            687,367.51            687,367.51           687,367.51           687,367.51           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, 

MICHOACÁN, monto:687367.51, 

importe_modificado:687367.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:474.0}}

{1727604/proyecto_INICIO, 

1727604/proyecto_FIN, 

1727604/proyecto_PROCESO, 

1727604/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728014
Proyecto de 

inversión
453,326.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453326.0, modificado:453326.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PARÁCUARO LOCALIDAD   

CANCITA - 19057

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
19057 S 393 376 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:629.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CANCITA, 

60783 CANCITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

SALIDA EL VARAL, CALLE SALIDA AL CARRIZO  LA 

CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A UNA C, 

lon:-102.29589307, lat:18.94511793}}

30-03-2020 25-04-2020 453,326.00            453,326.00            453,326.00           453,326.00           453,326.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84343, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:453326.0, 

importe_modificado:453326.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1728014/proyecto_INICIO, 

1728014/proyecto_FIN, 

1728014/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728116
Proyecto de 

inversión
298,801.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298801.16, modificado:298801.16}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR ALICIA 

DE ALBA MPIO HIDALGO EN EL CARACOL - 19313
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 19313 S 37 33 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:56.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 

RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE EDUCACIÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE CONOCIDO  A UN LADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA., lon:-100.75446568, 

lat:19.56813448}}

03-04-2020 20-04-2020 298,801.16            298,801.16            298,801.16           298,801.16           298,801.16           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

021/2020, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:298801.16, importe_modificado:298801.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:56.38}}

{1728116/proyecto_INICIO, 

1728116/proyecto_FIN, 

1728116/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728350
Proyecto de 

inversión
229,999.88              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229999.88, modificado:229999.88}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA 

REFORMA, CALLE MIGUEL HIDALGO - 20001

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
20001 S 37 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:122.0, 

meta_modificada:121.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 

RANCHERIA EL FRESNO DE LA REFORMA, 58574 

EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    BAJANDO POR 

LAS VÍAS DEL FERROCARRIL PASAR A LA CAL, lon:-

101.77005192, lat:19.95532025}}

23-03-2020 30-04-2020 229,999.88            229,999.88            229,999.88           229,999.88           229,999.88           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

001/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA 

COMPRORENT, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE 

PANINDICUARO, monto:229999.88, 

importe_modificado:229999.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:121.8}}

{1728350/proyecto_INICIO, 

1728350/proyecto_FIN, 

1728350/proyecto_PROCESO, 

1728350/proyecto_FIN, 

1728350/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728400
Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

ESCUELA PRIMARIA  EN PARÁCUARO LOCALIDAD   

PUERTA CHICA  BARRIO SECO - 20190

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
20190 S 25 28 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTA CHICA, 

60760 PUERTA CHICA (BARRIO SECO), 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE 

SEGUNDA  LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA PRIMER CUADRA A LA ENT, lon:-

102.20876145, lat:19.19133457}}

15-05-2020 15-06-2020 120,000.00            120,000.00            120,000.00           120,000.00           120,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84359, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:120000.0, 

importe_modificado:120000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:100.0}}

{1728400/proyecto_INICIO, 

1728400/proyecto_FIN, 

1728400/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728411
Proyecto de 

inversión
181,424.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181424.0, modificado:181424.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DE 

TUMBISCATIO A LAS PAROTAS - 20229
16

Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 20229 S 80 72 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:264, 

direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE LA MIRA  - 

LAS PAROTAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ undefined RANCHO , 00000 PASO DEL PINZÁN 

(LAS PAROTAS), TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO 

SACACOSECHAS SE ENCUENTRA SOBRE LAS L, lon:-

102.42628725, lat:18.5873759}}

15-06-2020 03-07-2020 181,424.00            181,424.00            181,424.00           181,424.00           181,424.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:181424.0, importe_modificado:181424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1728411/proyecto_INICIO, 

1728411/proyecto_PROCESO, 

1728411/proyecto_INICIO, 

1728411/proyecto_FIN, 

1728411/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728427 Proyecto de 

inversión
1,479,582.98          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1479582.98, modificado:1479582.98}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   GUÁNDARO 

ASENTAMIENTO GUÁNDARO - 20305

16 Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 20305 S 602 460 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:802.0, 

meta_modificada:802.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, 

direccion:CALLE DETRAS DE LA CLINICA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUÁNDARO, 

59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DOLORES Y CALLE DE 

LA CLINICA, BRECHA RUMBO AL ARROYO  LA 

OBRA COMIENZA EN EL ARROYO Y CONTINU, lon:-

101.87545406, lat:20.19238168}}

02-03-2020 31-03-2020 1,479,582.98         1,479,582.98         1,479,582.98       1,479,582.98       1,479,582.98       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/IR-

001/2020, contratista:AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE, 

convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, 

monto:1479582.98, importe_modificado:1479582.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:802.0}}

{1728427/proyecto_INICIO, 

1728427/proyecto_FIN, 

1728427/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728600
Proyecto de 

inversión
766,356.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:766356.9, modificado:766356.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA 

ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE  Y LINEA DE 

CONDUCCION - 20772

16
Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO 20772 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, 

direccion:AMPLIACION EL TIGRE BARRIO EL TIGRE 

(NUEVA COMUNIDAD EL TIGRE), 61413 EL TIGRE 

(NUEVA COMUNIDAD EL TIGRE), ANGANGUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

HACIA LA SALUD Y CAMINO HACIA EL CERRO DEL 

MELON, CAMINO EL TIGRE  LA OBRA , lon:-

100.27810649, lat:19.61315854}}

30-03-2020 13-05-2020 766,356.90            766,356.90            766,356.90           766,356.90           766,356.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP/FAIS/AD/002/2020, 

contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, 

monto:766356.9, importe_modificado:766356.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728600/proyecto_PROCESO, 

1728600/proyecto_INICIO, 

1728600/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728970
Proyecto de 

inversión
289,886.69              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:289886.69, modificado:256079.16}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE ISABEL LA 

CATÓLICA A CALLE CERRADA EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO ISABEL LA CATÓLICA - 21878

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
21878 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:110.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR 

SN COLONIA ISABEL LA CATÓLICA, 59820 

JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y 

CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL NEGRETE  

LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA CO, lon:-

102.29706985, lat:19.95336221}}

22-06-2020 30-09-2020 256,079.16            256,079.16            256,079.16           256,079.16           256,079.16           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 002, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:431217.14, importe_modificado:308620.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:110.15}}

{1728970/proyecto_INICIO, 

1728970/proyecto_FIN, 

1728970/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729102 Proyecto de 

inversión
1,858,354.72          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1858354.72, modificado:1858354.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   TACÁMBARO DE 

CODALLOS ASENTAMIENTO TACAMBARO DE 

CODALLOS CENTRO - 22188

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 22188 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2221.0, 

meta_modificada:2221.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ 

COLONIA TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 

61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CÁNDIDO SOLORZANO Y CALLE MADERO 

ORIENTE, CALLE CINCO DE MAYO  AUN COSTADO 

DEL HOSPITA, lon:-101.45370098, 

lat:19.23810466}}

02-03-2020 15-05-2020 1,858,354.72         1,858,354.72         1,858,354.72       1,858,354.72       1,858,354.72       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/007-

2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, 

monto:1859043.29, importe_modificado:1859043.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2221.0}}

{1729102/proyecto_INICIO, 

1729102/proyecto_PROCESO, 

1729102/proyecto_FIN, 

1729102/proyecto_PROCESO, 

1729102/proyecto_FIN, 

1729102/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729198
Proyecto de 

inversión
1,489,297.47          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1489297.47, modificado:1489297.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   TACÁMBARO DE 

CODALLOS ASENTAMIENTO LLANOS DE 

CANÍCUARO - 22521

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 22521 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE LAUREL COLONIA LLANOS DE 

CANÍCUARO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, 

TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ROSAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE 

GARDENIAS PONIENTE  FRENTE A LA CAPILLA DE 

LOS LLANOS DE CANICUARO ENTRE LAS CALLES , 

lon:-101.45027187, lat:19.22901238}}

02-03-2020 30-04-2020 1,489,297.47         1,489,297.47         1,489,297.47       1,489,297.47       1,489,297.47       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/008-

2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET, SA DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1489330.14, 

importe_modificado:1489330.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1700.0}}

{1729198/proyecto_INICIO, 

1729198/proyecto_PROCESO, 

1729198/proyecto_FIN, 

1729198/proyecto_PROCESO, 

1729198/proyecto_FIN, 

1729198/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729544
Proyecto de 

inversión
324,889.51              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324889.51, modificado:324889.51}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE LA CÓRDOBA, 

CALLE PALO AZUL - 23411

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
23411 S 115 119 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:158.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, 

direccion:BOULEVARD PALO AZUL INTERIOR SN 

RANCHERIA LA CÓRDOBA, 58594 LA CÓRDOBA, 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  , CALLE ÁLAMO  

VINIENDO DEL CAMINO BOTELLO  LA LUZ SE 

CONTINÚA HACIA LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA 

EN, lon:-101.71960869, lat:19.98075104}}

23-03-2020 30-04-2020 324,889.51            324,889.51            324,889.51           324,889.51           324,889.51           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

003/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:324889.51, importe_modificado:324889.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1729544/proyecto_INICIO, 

1729544/proyecto_FIN, 

1729544/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729561
Proyecto de 

inversión
447,970.47              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447970.47, modificado:126466.73}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE CALLE JAVIER 

MINA A CALLE CALLE HERNAN CORTEZ EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO LA OTRA BANDA - 23461

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
23461 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:387.0, 

meta_modificada:299.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA INTERIOR 

SN COLONIA LA OTRA BANDA, 59800 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JAVIER MINA Y CALLE HERNAN 

CORTEZ, CALLE CERRADA VICENTE GUERRERO  SE 

LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA, lon:-

102.29928846, lat:19.95787522}}

22-06-2020 31-10-2020 126,466.73            126,466.73            126,466.73           126,466.73           126,466.73           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 003, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1756074.9, importe_modificado:1456647.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:299.89}}

{1729561/proyecto_PROCESO, 

1729561/proyecto_FIN, 

1729561/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729870
Proyecto de 

inversión
943,055.67              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:943055.67, modificado:943055.67}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TURICATO 

LOCALIDAD   EL PASO REAL ASENTAMIENTO EL 

PASO REAL - 24331

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO TURICATO Y CONTRATISTA 24331 S 30 45 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:271, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZ DE CAMINOS  

- paso real MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHO EL PASO REAL, 

61683 EL PASO REAL, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO SIN NOMBRE Y 

CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE , 

lon:-101.3807818, lat:18.98391458}}

06-03-2020 23-03-2020 943,055.67            943,055.67            943,055.67           943,055.67           943,055.67           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/022, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:943055.67, 

importe_modificado:943055.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1729870/proyecto_INICIO, 

1729870/proyecto_FIN, 

1729870/proyecto_PROCESO, 

1729870/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729922
Proyecto de 

inversión
959,714.89              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:959714.89, modificado:959714.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA MPIO DE HIDALGO CD HIDALGO COL 

CAMELINAS CALLE MONTEVIDEO - 24482

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24482 S 84 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:457.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE MONTEVIDEO COLONIA 

CAMELINAS, 61192 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SANTO 

DOMINGO Y CALLE SAN ANDRÉS, CALLE BUENOS 

AIRES  A TRES CUADRAS DE LAS CANCHAS DE 

FUTBOL DE TIERRAS COLORADAS, lon:-

100.53641203, lat:19.68678602}}

17-04-2020 25-05-2020 959,714.89            959,714.89            959,714.89           959,714.89           959,714.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

029/2020, contratista:CORPORATIVO FLYPSA, INGENIERÍA, 

TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:959714.89, importe_modificado:959714.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:457.92}}

{1729922/proyecto_INICIO, 

1729922/proyecto_FIN, 

1729922/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

146 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301729948
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA 

SECUNDARIA JOSÉ RUBÉN ROMERO MUNICIPIO 

HIDALGO CD HIDALGO EN COL PUERTA DEL SOL - 

24559

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24559 S 208 192 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:163.0, 

meta_modificada:120.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN 

ISIDRO, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MINA Y 

CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CONOCIDO  A TRES 

CUADRAS DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA 

PIRÁMIDE, lon:-100.55014154, lat:19.7029389}}

02-03-2020 02-04-2020 200,000.00            200,000.00            200,000.00           200,000.00           200,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

005/2020, contratista:OMAR JOEVANNI MENDOZA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:120.02}}

{1729948/proyecto_INICIO, 

1729948/proyecto_FIN, 

1729948/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730107
Proyecto de 

inversión
399,992.78              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399992.78, modificado:399992.78}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

EPÉJAN - 25075

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
25075 S 718 640 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1175.0, 

meta_modificada:1138.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, 

direccion:CALLE JUAN PABLO II INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN 

MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLEJÓN Y CALLE 

PORTUGAL, CALLE ITURBIDE  SE INTERVENDRÁN 

VARIAS CALLES LA CALLE CERRO PRIETO CA, lon:-

101.81621287, lat:20.06327025}}

23-03-2020 22-05-2020 399,992.78            399,992.78            399,992.78           399,992.78           399,992.78           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

004/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:399992.78, importe_modificado:399992.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1138.0}}

{1730107/proyecto_INICIO, 

1730107/proyecto_FIN, 

1730107/proyecto_PROCESO, 

1730107/proyecto_FIN, 

1730107/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730294
Proyecto de 

inversión
118,268.91              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118268.91, modificado:118268.91}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE AGUA ZARCA DE LA COLONIA RINCÓN DE LA 

CANELA EN  COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 

25568

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
25568 S 45 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:106.0, 

meta_modificada:106.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUA ZARCA COLONIA RINCÓN 

DE LA CANELA, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PROL. 

HIDALGO NORTE Y CALLE PROL. I. ZARAGOZA,    

EN LA CALLE AGUA ZARCA DEL FRACCI, lon:-

103.1617241, lat:18.78580859}}

03-08-2020 28-10-2020 118,268.91            118,268.91            118,268.91           118,268.91           118,268.91           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

003/2020, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES, monto:1449816.82, 

importe_modificado:1449816.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:106.0}}

{1730294/proyecto_PROCESO, 

1730294/proyecto_INICIO, 

1730294/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735172
Proyecto de 

inversión
827,601.22              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:827601.22, modificado:827601.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA 

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA RUEDA 

MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN - 26602

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 26602 S 240 195 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RUEDA 

EJIDO LA RUEDA, 61045 LA RUEDA, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL DE LA RUEDA Y CALLE CALLE DE LA 

VIA, CAMINO CAMINO HACIA LA COMUNIDAD 

DE POMOCA  EL LUGAR DE LA OBRA SE EN, lon:-

100.30215441, lat:19.90133134}}

24-02-2020 31-03-2020 827,601.22            827,601.22            827,601.22           827,601.22           827,601.22           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/005/2020, contratista:CENTRO 

OCCIDENTE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:827601.22, 

importe_modificado:827601.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:640.0}}

{1735172/proyecto_PROCESO, 

1735172/proyecto_FIN, 

1735172/proyecto_PROCESO, 

1735172/proyecto_INICIO, 

1735172/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735988
Proyecto de 

inversión
122,968.31              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:122968.31, modificado:122968.31}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES EN LA LOCALIDAD  

DE CUITZIÁN GRANDE EN LA SALIDA A SANABRIA 

MUNICIPIO DE TURICATO ASENTAMIENTO 

CUITZIÁN GRANDE - 27841

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 27841 S 80 150 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, 

direccion:BRECHA TRAMO CUIATZIAN GRANDE  - 

SANABRIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

2 EJIDO CUITZIÁN GRANDE, 61690 CUITZIÁN 

GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA EL AGUAJE-CUITZIAN GRANDE Y 

BRECHA LA MEZQUITERA-CUITZIAN GRAND, lon:-

101.31989975, lat:18.84153498}}

05-03-2020 31-03-2020 122,968.31            122,968.31            122,968.31           122,968.31           122,968.31           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/066, contratista:GUSTAVO ROBLES NEGRETE, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:122968.31, 

importe_modificado:122968.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1735988/proyecto_FIN, 

1735988/proyecto_PROCESO, 

1735988/proyecto_INICIO, 

1735988/proyecto_PROCESO, 

1735988/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736501
Proyecto de 

inversión
156,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:156000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD  EL 

GIGANTE - 28575

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28575 S 370 249 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:47, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL GIGANTE  - LOS 

MARTINEZ - LA LAJA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 066 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL GIGANTE, 61084 EL 

GIGANTE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA EL GIGANTE Y 

TERRACERI, lon:-100.19519473, 

lat:19.85121629}}

20-04-2020 07-05-2020 156,000.00            156,000.00            156,000.00           156,000.00           156,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/004, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSUS SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:156000.0, 

importe_modificado:156000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1736501/proyecto_FIN, 

1736501/proyecto_INICIO, 

1736501/proyecto_PROCESO, 

1736501/proyecto_INICIO, 

1736501/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737479 Proyecto de 

inversión
475,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475000.0, modificado:475000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  TLALPUJAHUA DE 

RAYÓN EN CALLE MUÑOZ LUMBIER - 29747

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
29747 S 2118 1412 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, 

direccion:CALLE MUÑOZ LUMBIER INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLALPUJAHUA 

DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLEJÓN DEL REFUGIO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE GALEANA  LA OBRA SE 

UBICA EN , lon:-100.17405892, 

lat:19.80383668}}

21-07-2020 02-10-2020 475,000.00            475,000.00            475,000.00           475,000.00           475,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/023, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS  Y ESTRUCTURAS 

METALICAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, 

monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1737479/proyecto_FIN, 

1737479/proyecto_PROCESO, 

1737479/proyecto_INICIO, 

1737479/proyecto_FIN, 

1737479/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738077
Proyecto de 

inversión
743,603.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:743603.98, modificado:830821.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA EN TARÍMBARO LOCALIDAD   COLONIA 

INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO 

INDEPENDENCIA - 30453

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30453 S 220 188 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:20, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO 

INDEPENDENCIA, 58880 COLONIA 

INDEPENDENCIA, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE 

UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD AL ACCESO DEL PUEBLO, lon:-

101.22745898, lat:19.79156744}}

31-03-2020 08-06-2020 830,821.84            830,821.84            830,821.84           830,821.84           830,821.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-15-20, 

contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:743603.98, 

importe_modificado:743603.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:435.0}}

{1738077/proyecto_PROCESO, 

1738077/proyecto_INICIO, 

1738077/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738321 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  LOS REMEDIOS - 

30744

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30744 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS  - 

CORTADURAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 500 INTERIOR SN RANCHERIA LOS REMEDIOS, 

61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA 

CORTADURAS Y TERRACERIA SAN PEDRO 

TARIMBARO,, lon:-100.19496677, 

lat:19.80048331}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738321/proyecto_INICIO, 

1738321/proyecto_PROCESO, 

1738321/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738429 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD PUERTO DE BERMEO - 

30856

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30856 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN JOSE DE GUADALUPE  - EL PUERTO  

KILÓMETRO 7  KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE 

BERMEO, 61066 PUERTO DE BERMEO, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA , lon:-100.16333113, 

lat:19.72947073}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738429/proyecto_FIN, 

1738429/proyecto_INICIO, 

1738429/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738494 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS 

ÁNGELES - 30913

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30913 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO ZONA ALFARERA  - 

SAN LORENZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 

+ 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 

61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERI, lon:-100.18335887, 

lat:19.78140145}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738494/proyecto_INICIO, 

1738494/proyecto_FIN, 

1738494/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738598
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 

31014

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31014 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, 

direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE 

VICTORIA  - CERRO ALTO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 

61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GUADALUPE VICTORIA CEN, lon:-100.26214888, 

lat:19.77802423}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738598/proyecto_INICIO, 

1738598/proyecto_FIN, 

1738598/proyecto_INICIO, 

1738598/proyecto_FIN, 

1738598/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739017
Proyecto de 

inversión
109,977.11              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109977.11, modificado:109977.11}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE EL NISPO - 

31543
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 31543 S 339 353 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:147.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, 

direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHO EL 

NISPO, 58873 EL NISPO, COPÁNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE COL. NUEVA,    SOBRE LA 

CALLE CORREGIDORA A 300 MT DESPUÉS DE LA 

CASA DE DESCANSO, lon:-101.22227748, 

lat:19.88972788}}

01-05-2020 06-06-2020 109,977.11            109,977.11            109,977.11           109,977.11           109,977.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/AMPLIACIONREDNISPO-005-2020, 

contratista:EDUARDO ANGELES ARELLANO, 

convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., 

monto:109977.11, importe_modificado:109977.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1739017/proyecto_INICIO, 

1739017/proyecto_PROCESO, 

1739017/proyecto_FIN, 

1739017/proyecto_INICIO, 

1739017/proyecto_FIN, 

1739017/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739403 Proyecto de 

inversión
270,511.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270511.0, modificado:270511.0}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUA DE 

RAYÓN - 31985

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31985 S 3120 2080 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, 

direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 

61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

VICTORIA Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE 

CARBONEROS  LA OBRA DE MEJORAMIENTO EN 

EL ALUMBR, lon:-100.16992951, 

lat:19.80546672}}

01-08-2020 31-08-2020 270,511.00            270,511.00            270,511.00           270,511.00           270,511.00           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/030, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 

DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, 

monto:270511.0, importe_modificado:270511.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:170.0}}

{1739403/proyecto_PROCESO, 

1739403/proyecto_FIN, 

1739403/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740352
Proyecto de 

inversión
950,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN PARÁCUARO LOCALIDAD   PARÁCUARO 

- 33137

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
33137 S 1988 1944 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:144.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA 

CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NACIONAL, CALLE 

FRANCISCO I.MADERO  EL PORTAL SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 

UN COSTADO DE , lon:-102.22075097, 

lat:19.14616466}}

29-06-2020 29-08-2020 950,000.00            950,000.00            950,000.00           950,000.00           950,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIMS-010/2020, 

contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:950000.0, 

importe_modificado:950000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1740352/proyecto_INICIO, 

1740352/proyecto_FIN, 

1740352/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740645 Proyecto de 

inversión
620,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620000.0, modificado:620000.0}}

REHABILITACION A BASE DE BALASTREO EN 

CAMINO DE SACA COSECHAS EN OCAMPO, EJIDO 

EL SOLDADO ANONIMO. - 33491

16 Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
33491 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:25, 

direccion:PASAJE CAMINO AL CERRO DE LA 

COCINA EJIDO EL SOLDADO ANÓNIMO, 61453 EL 

SOLDADO ANÓNIMO, OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA CERRO DE LA 

COCINA Y CARRETERA EL SOLDADO ANONIMO, 

BRECHA LAS CARRERAS  REHABILITACION A BASE 

DE B, lon:-100.35597349, lat:19.60352383}}

15-06-2020 31-12-2020 620,000.00            620,000.00            620,000.00           620,000.00           620,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-

001/2020, contratista:SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, MICHOACÁN., 

monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:700.0}}

{1740645/proyecto_PROCESO, 

1740645/proyecto_INICIO, 

1740645/proyecto_FIN, 

1740645/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740833
Proyecto de 

inversión
251,597.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251597.63, modificado:251597.63}}

MANTENIMIENTO DE TELE SECUNDARIA 

INSURGENTES DE 1810 EN BARDA PERIMETRAL  

EN SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA 

MAYA ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 33691

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
33691 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:57.0, 

meta_modificada:52.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE VALENTIN CAMPA SALAZAR 

CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA 

MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MARTIRES DE 

TLATELOLCO Y CALLE LAS TRES CULTURAS, CALLE 

JOSE VALLEJO  ESTA OBRA SE REALIZARA EL LA 

TELESECU, lon:-101.02946495, lat:20.00458041}}

22-06-2020 20-08-2020 251,597.63            251,597.63            251,597.63           251,597.63           251,597.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/010/06/20, 

contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:251597.63, 

importe_modificado:251597.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:52.22}}

{1740833/proyecto_PROCESO, 

1740833/proyecto_FIN, 

1740833/proyecto_INICIO, 

1740833/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301742445 Proyecto de 

inversión
930,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:930000.0, modificado:929380.66}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 

AGUA POTABLE EN PARACHO COL EL ARENAL 

CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO - 

35730

16 Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 35730 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE 

MAYO COLONIA EL ARENAL, 60257 PARACHO DE 

VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE JANITZIO Y CALLE CORONEL J JESÚS 

DIAZ, CALLE MICHOACAN  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA POBLACIÓN , 

lon:-102.05326802, lat:19.6345796}}

23-03-2020 06-05-2020 929,380.66            929,380.66            929,380.66           929,380.66           929,380.66           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/002/2020, 

contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:929380.66, importe_modificado:929380.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1742445/proyecto_INICIO, 

1742445/proyecto_FIN, 

1742445/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742741
Proyecto de 

inversión
935,252.84              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:935252.84, modificado:998546.44}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS  EN EL CAM EN EL 

MUNICIPIO DE TARIMBARO - 36066
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 36066 S 362 346 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:146, 

direccion:CALLE CONOCIDO UNIDAD 

HABITACIONAL RINCONADA LOS SAUCES, 58893 

RINCONADA DE LOS SAUCES, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EL MUNICIPIO 

DE TARIMBARO ENTRE LOS FR, lon:-

101.13245355, lat:19.77476811}}

31-03-2020 29-05-2020 998,546.44            998,546.44            998,546.44           998,546.44           998,546.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-10-20, 

contratista:ARQ. CUAUHTEMOC OROZCO RUIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:935552.84, 

importe_modificado:935552.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1742741/proyecto_INICIO, 

1742741/proyecto_FIN, 

1742741/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742762
Proyecto de 

inversión
414,995.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:414995.12, modificado:450496.29}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL 

ARCO - 36103

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 36103 S 201 200 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:34, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA 

DEL ARCO, 58895 SANTA ANA DEL ARCO, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS DE LA LOCALIDAD AL OESTE DE LA ENTR, 

lon:-101.13812358, lat:19.81819821}}

07-04-2020 05-07-2020 450,496.29            450,496.29            450,496.29           450,496.29           450,496.29           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-16-20, 

contratista:ARQ. EDGAR MARTINEZ GOVEA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:414995.12, 

importe_modificado:414995.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1742762/proyecto_INICIO, 

1742762/proyecto_PROCESO, 

1742762/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742843
Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499453.53}}

AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN PARACHO 

LIBRAMIENTO AQUILES SERDÁN - 36307
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 36307 S 9000 9000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:463.0, 

meta_modificada:463.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN 

AMPLIACION PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 

60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 18 DE 

MARZO Y CALLE VICTORIA, CALLE PRADERA  LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACIÓN 

SOBRE EL LI, lon:-102.04770668, 

lat:19.6532649}}

17-03-2020 15-04-2020 499,453.53            499,453.53            499,453.53           499,453.53           499,453.53           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/AD/001/2020, 

contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:499453.53, 

importe_modificado:499453.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:463.0}}

{1742843/proyecto_INICIO, 

1742843/proyecto_PROCESO, 

1742843/proyecto_FIN, 

1742843/proyecto_PROCESO, 

1742843/proyecto_FIN, 

1742843/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743140
Proyecto de 

inversión
178,200.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178200.0, modificado:178104.64}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ACUITZIO, LOCALIDAD   ACUITZIO DEL CANJE, 

CALLE TENIENTE CORONEL AGUSTÍN LINARTE - 

37074

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 37074 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE TENIENTE CORONEL AGUSTÍN 

LINARTE COLONIA VICENTE RIVA PALACIO, 

58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

ACUITZIO DEL CANJE - UMECUARO Y CALLE 

TUERTO VELAZCO, AVENIDA MARIANO RIVA 

PALACIO  ESTE , lon:-101.33018391, 

lat:19.48459611}}

19-03-2020 09-04-2020 178,104.64            178,104.64            178,104.64           178,104.64           178,104.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/AD/2020-02, contratista:ASESORIA E INGENIERIA 

CIVIL DULMAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE ACUITZIO, monto:178104.64, 

importe_modificado:178104.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1743140/proyecto_INICIO, 

1743140/proyecto_FIN, 

1743140/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743144
Proyecto de 

inversión
499,971.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499971.7, modificado:499971.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SENGUIO LOCALIDAD   SENGUIO ASENTAMIENTO 

SENGUIO - 37086

16
Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 37086 S 1263 1331 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN 

COLONIA SENGUIO, 61290 SENGUIO, SENGUIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA A 

UN COSTADO DE LA CARRETERA SENGUIO - 

CARINDAPAZ Y CALLE OCAMPO,    SE UBICA A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA QUE VA DE SENGUI, 

lon:-100.36035405, lat:19.73422066}}

15-05-2020 30-07-2020 499,971.70            499,971.70            499,971.70           499,971.70           499,971.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-

INFRA/007-2020, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:499971.7, 

importe_modificado:499971.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1743144/proyecto_INICIO, 

1743144/proyecto_FIN, 

1743144/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743241
Proyecto de 

inversión
564,315.94              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:564315.94, modificado:564315.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LOCALIDAD   EL 

LLANO DE ZAPOTE GRANDE ASENTAMIENTO EL 

LLANO DE ZAPOTE GRANDE - 37311

16
Michoacán de 

Ocampo
92

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 37311 S 150 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:361.0, 

meta_modificada:361.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:91, 

direccion:CALLE EL LLANO PUEBLO EL LLANO DE 

ZAPOTE GRANDE, 61399 EL LLANO DE ZAPOTE 

GRANDE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA 

MORELIA-TIQUICHEO  LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TECHO , lon:-100.78335332, lat:19.21049805}}

26-02-2020 26-03-2020 564,315.94            564,315.94            564,315.94           564,315.94           564,315.94           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD/ED/010-

20, contratista:¿CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V.¿, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:564315.94, 

importe_modificado:564315.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:361.0}}

{1743241/proyecto_PROCESO, 

1743241/proyecto_FIN, 

1743241/proyecto_PROCESO, 

1743241/proyecto_FIN, 

1743241/proyecto_INICIO, 

1743241/proyecto_FIN, 

1743241/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743416
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLACOTEPEC - 37713
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37713 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC  - 

LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA TLACOTEPEC, 61067 

TLACOTEPEC, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACERIA TLACOTEPEC Y 

TERRACERIA LLANO GRA, lon:-100.16847202, 

lat:19.83004401}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743416/proyecto_INICIO, 

1743416/proyecto_FIN, 

1743416/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743505
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN JOSÉ CORRALES - 

37937

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37937 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE 

CORRALES  - ROSA AZUL MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 

61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

SAN JOSE CORR, lon:-100.25926954, 

lat:19.72105253}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743505/proyecto_FIN, 

1743505/proyecto_PROCESO, 

1743505/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743793
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

OCAMPO, EJIDO EL ASOLEADERO, CAMINO DE 

FLORENTINO - 38577

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
38577 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, 

direccion:CALLE CAMINO DE FLORIBERTO EJIDO 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), 61468 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

CAMINO EL PANTEON A SAN LUIS Y CALLE 

CAMINO AL RIO DE SAN LUIS,    LA OBRA SE 

ENCUE, lon:-100.28732713, lat:19.56785147}}

06-07-2020 12-10-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87255, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1743793/proyecto_PROCESO, 

1743793/proyecto_FIN, 

1743793/proyecto_INICIO, 

1743793/proyecto_FIN, 

1743793/proyecto_PROCESO, 

1743793/proyecto_INICIO, 

1743793/proyecto_PROCESO, 

1743793/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743810
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 38606
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38606 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO 

SANTA MARIA DE LOS ANGELES  - ANGANGUEO  

KILÓMETRO 4 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO, 61072 SAN 

ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA SANTA MARIA - ANGANGUEO 

Y C, lon:-100.20581441, lat:19.76580619}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743810/proyecto_INICIO, 

1743810/proyecto_PROCESO, 

1743810/proyecto_FIN, 

1743810/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743913
Proyecto de 

inversión
299,654.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299654.43, modificado:299654.43}}

PROGRAMA DE TECHO FIRME VILLA MADERO - 

38857
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 38857 S 54 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE ESCARCHA COLONIA BUENOS 

AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CASCADA Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE NIEVE  

ESTE TECHO SE UBICA A UN COSTADO DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES A MEDIA CUADRA 

ENTRE LAS CALLES, lon:-101.28430154, 

lat:19.39320936}}

13-04-2020 16-05-2020 299,654.43            299,654.43            299,654.43           299,654.43           299,654.43           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85040, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:299654.43, 

importe_modificado:299654.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1743913/proyecto_INICIO, 

1743913/proyecto_PROCESO, 

1743913/proyecto_FIN, 

1743913/proyecto_PROCESO, 

1743913/proyecto_FIN, 

1743913/proyecto_PROCESO, 

1743913/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744115
Proyecto de 

inversión
2,300,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, modificado:2300219.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE ARROYO D 

ECUTZEO EN HUETAMO, COL. LOS CAPIRES  

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ - 39304

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 39304 S 1820 1680 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS CAPIRES COLONIA LOS 

CAPIRES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA 

MADERO NORTE Y CALLE OTOÑO, CALLE 

NARANJAS  EL PROYECTO SE UBICA A 60 METROS 

AL NORTE DEL AUTOSERVICIO BODEGA 

AURRERA., lon:-100.89736199, 

lat:18.63666256}}

02-03-2020 30-09-2020 2,300,219.60         2,300,219.60         2,300,219.60       2,300,219.60       2,300,219.60       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:2300219.6, 

importe_modificado:2300219.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:26.0}}

{1744115/proyecto_PROCESO, 

1744115/proyecto_INICIO, 

1744115/proyecto_FIN, 

1744115/proyecto_INICIO, 

1744115/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744347
Proyecto de 

inversión
585,584.04              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585584.04, modificado:585584.04}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 

FACHADA PRINCIPAL EN SUPERVISION DE ZONA 

ESCOLAR NIVEL PRIMARIA NO. 171 CLAVE: 

16FIZ0171O - 39761

16
Michoacán de 

Ocampo
81 Susupuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

SUSUPUATO MICHOACAN
39761 S 924 896 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:127.0, 

meta_modificada:127.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE SALIDA A 

PARICUARO INTERIOR SN MANZANA SANTA INES 

LA HACIENDITA, 61590 SANTA INÉS (LA 

HACIENDITA), SUSUPUATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SIN NOMBRE SALIDA A 

PARICUARO Y CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A 

CENTRO COM, lon:-100.41529969, 

lat:19.2201405}}

18-06-2020 28-08-2020 585,584.04            585,584.04            585,584.04           585,584.04           585,584.04           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OBR-

AD/081/002/2020, contratista:PEDRO GUADARRAMA LOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:585884.04, 

importe_modificado:585884.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:127.0}}

{1744347/proyecto_PROCESO, 

1744347/proyecto_FIN, 

1744347/proyecto_INICIO, 

1744347/proyecto_FIN, 

1744347/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744482
Proyecto de 

inversión
31,249.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31249.74, modificado:31249.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   CRUZ DE CAMINOS 

ASENTAMIENTO CRUZ DE CAMINOS - 40056

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40056 S 2 3 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:260, 

direccion:CALLE CONOCIDO CRUZ DE CAMINOS 

INTERIOR SN RANCHERIA CRUZ DE CAMINOS, 

61683 CRUZ DE CAMINOS, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO SE 

LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA 

LOCALIDAD Y CAMINO SE LOCALIZA SOBRE EL 

CAMINO , lon:-101.38130159, lat:18.9886027}}

06-04-2020 01-05-2020 31,249.74               31,249.74               31,249.74              31,249.74              31,249.74              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744482/proyecto_PROCESO, 

1744482/proyecto_INICIO, 

1744482/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744597
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   MATA DE BEJUCO 

ASENTAMIENTO MATA DE BEJUCO - 40284

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40284 S 2 1 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:107, 

direccion:CALLE CONOCIDO MATA DEL BEJUCO 

RANCHO MATA DE BEJUCO, 61695 MATA DE 

BEJUCO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA SE LOCALIZA FRENTE A LA 

ESCUELA Y BRECHA SE LOCALIZA FRENTE A LA 

ESCUELA, BRECHA SE LOCALIZA FRENTE A LA 

ESCUE, lon:-101.40492045, lat:18.78223159}}

01-06-2020 26-06-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744597/proyecto_INICIO, 

1744597/proyecto_PROCESO, 

1744597/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744693
Proyecto de 

inversión
182,251.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182251.12, modificado:182251.12}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE EL 

DESIERTO - 40473
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 40473 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.0, 

meta_modificada:121.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:CALLE GRAL. FCO. J. MUJICA COLONIA 

EL DESIERTO, 58933 ZINAPÉCUARO DE 

FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PROFESOR JOSE 

ROMERO FLORES Y CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO, 

CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO  EL PROYECTO DE 

UBICA, lon:-100.82178862, lat:19.85799581}}

20-04-2020 10-05-2020 182,251.12            182,251.12            182,251.12           182,251.12           182,251.12           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:182251.12, 

importe_modificado:182251.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:121.0}}

{1744693/proyecto_INICIO, 

1744693/proyecto_FIN, 

1744693/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744878
Proyecto de 

inversión
62,499.48                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62499.48, modificado:62499.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   EL ENCUENTRO 

ASENTAMIENTO EL ENCUENTRO - 40876

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40876 S 8 9 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:73, 

direccion:CALLE CONOCIDA EL ENCUENTRO 

INTERIOR SN RANCHERIA EL ENCUENTRO, 61695 

EL ENCUENTRO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO SE LOCALIZA EN EL 

CRUCE DEL CAMINO PRINCIPAL Y EL RIO QUE 

OASA POR ESTA LOCALIDAD Y CAMINO SE 

LOCALIZA, lon:-101.39925381, lat:18.7908447}}

04-05-2020 29-05-2020 62,499.48               62,499.48               62,499.48              62,499.48              62,499.48              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1744878/proyecto_PROCESO, 

1744878/proyecto_INICIO, 

1744878/proyecto_FIN, 

1744878/proyecto_INICIO, 

1744878/proyecto_PROCESO, 

1744878/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301745124
Proyecto de 

inversión
31,249.74                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31249.74, modificado:31249.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN 

TURICATO LOCALIDAD   LAS CEIBAS DE CUITZIÁN 

GRANDE ASENTAMIENTO LAS CEIBAS DE CUITZIÁN 

GRANDE - 41433

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 41433 S 4 3 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, 

direccion:CALLE CONOCIDO LAS CEIBAS DE 

CUITZIAN GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA LAS 

CEIBAS DE CUITZIÁN GRANDE, 61695 LAS CEIBAS 

DE CUITZIÁN GRANDE, TURICATO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DEL POZO DEL AGUA A ESTA C, lon:-

101.36101133, lat:18.8437639}}

29-06-2020 28-07-2020 31,249.74               31,249.74               31,249.74              31,249.74              31,249.74              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1745124/proyecto_INICIO, 

1745124/proyecto_PROCESO, 

1745124/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745127
Proyecto de 

inversión
1,100,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD 

RINCON DE SAN LUIS CAMINO RINCON DE SAN 

LUIS - 41444

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41444 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:22, 

direccion:CAMINO TRAMO ASOLEADERO  - 

RINCON DE SAN LUIS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 800 + undefined RANCHERIA 

MANZANA DE SAN LUIS, 61460 MANZANA DE 

SAN LUIS, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO A LA PRIMARIA Y CAMINO 

COMISARIADO, CAMIN, lon:-100.25752443, 

lat:19.55682615}}

22-06-2020 31-12-2020 1,100,000.00         1,100,000.00         1,100,000.00       1,100,000.00       1,100,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-

005/2020, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE OCAMPO MICHOACAN, 

monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1600.0}}

{1745127/proyecto_FIN, 

1745127/proyecto_INICIO, 

1745127/proyecto_FIN, 

1745127/proyecto_PROCESO, 

1745127/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745541
Proyecto de 

inversión
580,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580000.0, modificado:580000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO DE 

USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCION  

MULTIPLE (ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL), 

EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA EN 

TANHUATO DE GUERRERO, MICH. - 45470

16
Michoacán de 

Ocampo
86 Tanhuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE TANHUATO 

MICHOACAN
45470 S 60 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, 

direccion:CALLE FRESNO COLONIA LA LOMA, 

59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ENCINO 

Y CALLE ROBLE, CALLE EUCALIPTO  SE ENCUENTRA 

AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TANHUATO 

FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL LA BARCA, lon:-

102.33443262, lat:20.29285183}}

27-04-2020 19-06-2020 580,000.00            580,000.00            580,000.00           580,000.00           580,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD/20-04/2020, 

contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, 

monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:216.0}}

{1745541/proyecto_PROCESO, 

1745541/proyecto_FIN, 

1745541/proyecto_INICIO, 

1745541/proyecto_FIN, 

1745541/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745613
Proyecto de 

inversión
2,072,275.86          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2072275.86, modificado:2072275.86}}

MANTENIMIENTO CON RIEGO DE SELLO EN 

CARRETERA TANHUATO-VILLANUEVA DEL CAD 

00+000 AL CAD 03+900, EN EL MUNICIPIO DE 

TANHUATO - 45642

16
Michoacán de 

Ocampo
86 Tanhuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE TANHUATO 

MICHOACAN
45642 S 420 210 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3900.0, 

meta_modificada:3900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:12, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHO 

VILLANUEVA (VILLA NUEVA), 59240 VILLANUEVA 

(VILLA NUEVA), TANHUATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA VISTA HERMOSA LA 

PIEDAD Y CALLE INDEPENDENCIA,    ES EL TRAMO 

CARETERP QUE UNE A TANHUATO CON , lon:-

102.35412414, lat:20.32189406}}

03-06-2020 31-07-2020 2,072,275.86         2,072,275.86         2,072,275.86       2,072,275.86       2,072,275.86       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/IR-

02/2020, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, 

monto:2072275.86, importe_modificado:2072275.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3900.0}}

{1745613/proyecto_FIN, 

1745613/proyecto_PROCESO, 

1745613/proyecto_INICIO, 

1745613/proyecto_FIN, 

1745613/proyecto_PROCESO, 

1745613/proyecto_FIN, 

1745613/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745812
Proyecto de 

inversión
524,999.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:524999.99, modificado:524999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COMUNIDAD CERRITOS CARRETERA 

(MORELIA-JIQUILPAN) - CUTO DE LA ESPERANZA - 

TEREMENDO - 46167

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 46167 S 39 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1042.0, 

meta_modificada:1042.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, 

direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA-

TEREMENDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA CERRITOS, 58330 CERRITOS, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

ZAMORA-MORELIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

SIN NOMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

TENEN, lon:-101.33834195, lat:19.68991685}}

21-05-2020 19-06-2020 524,999.99            524,999.99            524,999.99           524,999.99           524,999.99           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

051/OP/ADM/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS 

PROFESIONALES DE MICHOACAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:524999.99, 

importe_modificado:524999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1042.0}}

{1745812/proyecto_PROCESO, 

1745812/proyecto_INICIO, 

1745812/proyecto_FIN, 

1745812/proyecto_INICIO, 

1745812/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746028
Proyecto de 

inversión
2,537,036.32          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2537036.32, modificado:2537036.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

AV GUADALUPE DE LA COLONIA FRAY JACOBO 

DACIANO - 46680

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 46680 S 32 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1512.0, 

meta_modificada:1512.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:AVENIDA GUADALUPE COLONIA FRAY 

JACOBO DACIANO, 58638 ZACAPU, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SANTA 

FE Y CALLE FRAY ALONSO DE LAS ROSAS, CALLE 

20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE 

LA AVENIDAD GUADALUPE EN LA COMUNIDAD, 

lon:-101.7962346, lat:19.82648803}}

24-02-2020 08-04-2020 2,537,036.32         2,537,036.32         2,537,036.32       2,537,036.32       2,537,036.32       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/IR/FAIS/2020/002, 

contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V ., 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:2537036.32, importe_modificado:2537036.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1512.0}}

{1746028/proyecto_INICIO, 

1746028/proyecto_FIN, 

1746028/proyecto_PROCESO, 

1746028/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746487
Proyecto de 

inversión
361,378.21              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:361378.21, modificado:361378.21}}

CONSTRUCCION DE AULA BODEGA EN ESCUELA 

PRIMARIA INTEGRAL RICARDO FLORES MAGON - 

47812

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 47812 S 12 16 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:62.05, 

meta_modificada:62.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 00000 

ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SAN JUAN DEL RIO Y CALLE MARIA 

SOLEDAD DE VARGAS, CALLE MARIANO 

MATAMOROS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

ESCUELA INTEGRAL RICARDO FLORES MAGON EN 

LA LOCALI, lon:-101.79986176, 

lat:19.80075969}}

27-02-2020 27-03-2020 361,378.21            361,378.21            361,378.21           361,378.21           361,378.21           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/005, 

contratista:MIGUEL ANGEL AGUILAR PINTOR, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:361378.21, importe_modificado:361378.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.05}}

{1746487/proyecto_INICIO, 

1746487/proyecto_PROCESO, 

1746487/proyecto_FIN, 

1746487/proyecto_INICIO, 

1746487/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746689
Proyecto de 

inversión
559,147.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:559147.0, modificado:559147.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN 

AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

ESCUELA PRIMARIA RURAL GUADALUPE VICTORIA 

DE LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE - 48373

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 48373 S 24 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:351.4, 

meta_modificada:351.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA RANCHO 

ALEGRE, 58727 RANCHO ALEGRE, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA SOBRE LA ESCUELA PRIMARIA 

RURAL GUADALUPE VICTORIA DE LA 

COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE, lon:-

101.9633798, lat:19.82288187}}

04-05-2020 02-06-2020 559,147.00            559,147.00            559,147.00           559,147.00           559,147.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/010, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN 

SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:559147.0, importe_modificado:559147.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:351.4}}

{1746689/proyecto_INICIO, 

1746689/proyecto_FIN, 

1746689/proyecto_INICIO, 

1746689/proyecto_FIN, 

1746689/proyecto_PROCESO, 

1746689/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747131 Proyecto de 

inversión
248,150.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248150.24, modificado:248150.24}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE  Y AGUA POTABLE 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS TRAMO CUAUHTEMOC 

GUERRERO - 50112

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 50112 S 98 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA 

SAN MIGUEL, 59930 TARECUATO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, 

CALLE OCAMPO  SE LLEGA POR LA CARRETERA 

ZAMORA A LOS REYES TOMA LA CALLE 

CUAUHTEMOC POR DOND, lon:-102.46343601, 

lat:19.84222689}}

25-03-2020 25-05-2020 248,150.24            248,150.24            248,150.24           248,150.24           248,150.24           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/13/2020, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, 

monto:248150.24, importe_modificado:248150.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1747131/proyecto_PROCESO, 

1747131/proyecto_FIN, 

1747131/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747262
Proyecto de 

inversión
798,513.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:798513.32, modificado:798513.32}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD 

TEJOCOTE POLVILLAS  (FÁTIMA) - 50475

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
50475 S 152 148 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, 

direccion:RANCHERIA EL TEJOCOTE POLVILLAS 

(FÁTIMA), 61002 EL TEJOCOTE POLVILLAS 

(FÁTIMA), EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  PRIVADA PRIV. DE ACCESO A 

POLVILLAS Y CAMINO ACCESO A POLVILLAS,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TE, lon:-

100.36260813, lat:19.99916597}}

13-03-2020 22-05-2020 798,513.32            798,513.32            798,513.32           798,513.32           798,513.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/003/2020, contratista:DAVID 

GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO 

HUERTA, monto:798513.32, importe_modificado:798513.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1747262/proyecto_INICIO, 

1747262/proyecto_PROCESO, 

1747262/proyecto_FIN, 

1747262/proyecto_INICIO, 

1747262/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747465 Proyecto de 

inversión
170,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:181274.0}}

REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD EL 

CUIRINDAL - 51053
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 51053 S 150 147 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, 

direccion:BRECHA TRAMO CUIRINDAL  - PREPA  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined INTERIOR SN RANCHO EL CUIRINDAL, 

61886 EL CUIRINDAL, CHURUMUCO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA EL PINTO Y 

CAMINO CARRETERA AL GUAYABO, CERRADA EL, 

lon:-101.53677496, lat:18.59601877}}

11-05-2020 30-05-2020 181,274.00            181,274.00            181,274.00           181,274.00           181,274.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:181274.0, importe_modificado:181274.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1747465/proyecto_INICIO, 

1747465/proyecto_FIN, 

1747465/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748207 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.01}}

REHABILITACION DE LA CALLE CORREGIDORA 

ESQUINA CON 16 DE SEPTIEMBRE - 52876
16 Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 52876 S 4959 4622 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1020.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CORREGIDORA INTERIOR SN 

PUEBLO COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 

COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MARIANO MATAMOROS Y CALLE LEONA 

VICARIO, CALLE CDA. DE HIDALGO  SOBRE LA 

VIALIDAD QUE CONDUCE A L, lon:-

101.21589543, lat:19.89142022}}

03-02-2020 31-03-2020 1,000,000.01         1,000,000.01         1,000,000.01       1,000,000.01       1,000,000.01       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/PAVIMENTOCOPANDARO-004-2020, 

contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1748207/proyecto_FIN, 

1748207/proyecto_INICIO, 

1748207/proyecto_PROCESO, 

1748207/proyecto_INICIO, 

1748207/proyecto_PROCESO, 

1748207/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748583
Proyecto de 

inversión
599,540.39              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599540.39, modificado:599540.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 

CALLE ACCESO PRINCIPAL FRENTE A  LA ESCUELA 

PRIMARIA - 53959

16
Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 53959 S 144 136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:430.0, 

meta_modificada:430.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA ORILLA, 

59931 HUARACHANILLO DE ABAJO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA LA CANTERA - PATAMBAN Y  ,    

LLEGA A LA CANTERA DE ZAMORA A LOS REYES A 

LA ALTURA DEL ENTRONQUE A PATAMBAN AHÍ 

DA, lon:-102.38068519, lat:19.83008504}}

18-03-2020 30-04-2020 599,540.39            599,540.39            599,540.39           599,540.39           599,540.39           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/11/2020, contratista:PAGAL GRUPO 

CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:599540.4, 

importe_modificado:599540.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:430.0}}

{1748583/proyecto_PROCESO, 

1748583/proyecto_INICIO, 

1748583/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748713 Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:98222.01}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA - 

54322

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
54322 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA 

ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ALTAMIRANO Y CALLE DURAZNO, CALLE 

GUAYABO  LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE 

LA COLONIA ISAAC ARRIAGA RUMBO A LA 

RINCONAD, lon:-101.51355686, 

lat:20.07590071}}

04-06-2020 05-07-2020 98,222.01               98,222.01               98,222.01              98,222.01              98,222.01              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-029, 

contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS JR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:99191.79, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1748713/proyecto_INICIO, 

1748713/proyecto_FIN, 

1748713/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 DE SEP DE 

2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301748855
Proyecto de 

inversión
253,155.33              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:253155.33, modificado:253155.33}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EL 

GUSANO  EN LA LOCALIDAD DE CARACHA - 54692
16

Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACÁN
54692 S 43 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:930.0, 

meta_modificada:930.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:CALLE EL GUSANO PUEBLO CARACHA, 

61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA CARRETERA EL 

FRESNO SAN ANDRÉS CORU Y AVENIDA 

MAGNOLIA, CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI  

SE LOCALIZA A 100 METROS DEL ACCESO A LA 

LOCA, lon:-101.92967746, lat:19.42271374}}

18-04-2020 02-05-2020 253,155.33            253,155.33            253,155.33           253,155.33           253,155.33           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/002/35/2020, 

contratista:HALLEY IBARRA HERRERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:253155.33, importe_modificado:253155.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:930.0}}

{1748855/proyecto_INICIO, 

1748855/proyecto_FIN, 

1748855/proyecto_PROCESO, 

1748855/proyecto_FIN, 

1748855/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748938
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS  

LA SOLEDAD - PATUAN - 54957
16

Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
54957 S 97 103 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3070.0, 

meta_modificada:3070.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, 

direccion:CALLE CAMINO LA SOLEDAD - PATUAN 

PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CAMINO CITIRS - LA SOLEDAD Y 

CARRETERA CARRETERA LIBRE URUAPAN - 

TARETAN, CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI  LA 

OBRA SE LOCA, lon:-101.93593905, 

lat:19.40029853}}

18-04-2020 16-05-2020 1,500,000.00         1,500,000.00         1,500,000.00       1,500,000.00       1,500,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/IR/005/40/2020, 

contratista:DANIEL SOLIS DIOSDADO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3070.0}}

{1748938/proyecto_FIN, 

1748938/proyecto_PROCESO, 

1748938/proyecto_INICIO, 

1748938/proyecto_PROCESO, 

1748938/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750028
Proyecto de 

inversión
132,896.21              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132896.21, modificado:132896.21}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO 

LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE J. TRINDAD ALVAREZ 

- 58376

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
58376 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:129.0, 

meta_modificada:129.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE J. TRINIDAD ALVAREZ INTERIOR 0 

PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 58550 

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MAGNOLIA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA 

CONASUPO, CALLE EBANO  SE ENCUENTRA ENTRE 

CALLE MAGNOLIA, lon:-101.71812345, 

lat:20.15187367}}

09-03-2020 23-03-2020 132,896.21            132,896.21            132,896.21           132,896.21           132,896.21           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD03/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:132896.21, importe_modificado:132896.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:129.0}}

{1750028/proyecto_INICIO, 

1750028/proyecto_FIN, 

1750028/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

149 173



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301750442
Proyecto de 

inversión
315,489.26              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315489.26, modificado:315489.26}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN 

BORDE DE RIO DUERO MPIO. DE CHILCHOTA EN  

LA LOCALIDAD   TANAQUILLO MANANTIAL LA 

TOMA - 59427

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
59427 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, 

direccion:CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO COLONIA 

TANAQUILLO, 59790 TANAQUILLO, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE M. 

REGALADO Y CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO,    LA 

OBRA DEL MURO DE CONTENCIÓN SE 

ENCUENTRA EN EL MANANTIAL LA TOMA ENTRE 

LA CA, lon:-102.09638913, lat:19.85011361}}

29-06-2020 31-07-2020 315,489.26            315,489.26            315,489.26           315,489.26           315,489.26           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.TANAQUILLO-01-

20, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:315489.26, 

importe_modificado:315489.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1750442/proyecto_FIN, 

1750442/proyecto_PROCESO, 

1750442/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750447
Proyecto de 

inversión
627,015.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627015.76, modificado:627015.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO REPARO DE LUNA - 

EL JAZMIN, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, 

MICHOACÁN MICHOACÁN - 59434

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 59434 S 245 255 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17500.0, 

meta_modificada:17500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:92, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO REPARO DE LUNA  - 

JAZMIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 

EJIDO EL REPARO DE LUNA, 61863 EL REPARO DE 

LUNA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  TERRACERIA DE GUADALUPE DE OROPEO 

A HACIENDA VIEJA Y TERRACERIA , lon:-

101.81805266, lat:18.79731369}}

27-01-2020 10-02-2020 627,015.76            627,015.76            627,015.76           627,015.76           627,015.76           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/002-

2020, contratista:EDIFICACIONES BODI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:627015.76, importe_modificado:627015.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17500.0}}

{1750447/proyecto_INICIO, 

1750447/proyecto_FIN, 

1750447/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750476
Proyecto de 

inversión
410,912.33              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:410912.33, modificado:410912.33}}

REHABILITACIÓN  LINEA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE  MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA 

LOCALIDAD UREN CALLE AMISTAD - 59516

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
59516 S 1230 1230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:395.0, 

meta_modificada:395.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, 

direccion:CALLE AMISTAD COLONIA URÉN, 59796 

URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA ZAMORA-MORELIA Y CALLE 

CUAUHTEMOC,    LA CALLE AMISTAD SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA NACIONAL 

ZAMORAMORELIA Y LA CALLE CUAHTEMOC A 10 

METROS , lon:-102.10168498, lat:19.84585631}}

29-06-2020 31-07-2020 410,912.33            410,912.33            410,912.33           410,912.33           410,912.33           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.UREN-01-20, 

contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:410912.33, 

importe_modificado:410912.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:395.0}}

{1750476/proyecto_PROCESO, 

1750476/proyecto_FIN, 

1750476/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750523
Proyecto de 

inversión
849,668.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849668.95, modificado:849668.95}}

CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO 

MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD ZOPOCO 

EN CALLE AMBROSÍO FIGUEROA - 59652

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
59652 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:808.0, 

meta_modificada:808.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, 

direccion:CALLE AMBROSIO FIGUEROA COLONIA 

ZOPOCO, 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AQUILES 

SERDÁN Y CALLE FRANCISCO VILLA,    LA CALLE 

AMBROSIO FIGUEROA SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE AQUILES SERDÁN Y LA CALLE FRANCISCO, 

lon:-102.07285271, lat:19.84028635}}

29-06-2020 21-08-2020 849,668.95            849,668.95            849,668.95           849,668.95           849,668.95           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.ZOPOCO-01-20, 

contratista:MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:849668.95, 

importe_modificado:849668.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:808.0}}

{1750523/proyecto_FIN, 

1750523/proyecto_INICIO, 

1750523/proyecto_FIN, 

1750523/proyecto_PROCESO, 

1750523/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750743 Proyecto de 

inversión
100,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:129510.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO 

SACACOSECHAS  ANGAMIO - 60232
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 60232 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:BRECHA TRAMO ANGAMIO  - 

CHURUMUCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO 

ANGAMIO, 61887 ANGAMIO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

ANTIGUO CAMINO A CHURUMUCO Y CAMINO A 

CHURUMUCO, BRECHA DEL , lon:-101.51107506, 

lat:18.5454615}}

01-06-2020 30-06-2020 129,510.00            129,510.00            129,510.00           129,510.00           129,510.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:129510.0, importe_modificado:129510.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1750743/proyecto_INICIO, 

1750743/proyecto_FIN, 

1750743/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751472
Proyecto de 

inversión
693,105.92              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693105.92, modificado:693105.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO CUIMBO A NUEVO 

INGUARAN, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, 

MECHOACÁN - 62419

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 62419 S 275 225 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17500.0, 

meta_modificada:17500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:34, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CUIMBO  - NUEVO 

INGUARAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 

500 EJIDO CUIMBO, 61857 CUIMBO, LA 

HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO DE MANGA DE CUIMBO AL OJO DE 

AGUA Y TERRACERIA NUEVO INGUARAN A EL 

CHOCOLATE, C, lon:-101.66296614, 

lat:18.86492617}}

19-03-2020 02-04-2020 693,105.92            693,105.92            693,105.92           693,105.92           693,105.92           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/005-

2020, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:693105.92, importe_modificado:693105.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17500.0}}

{1751472/proyecto_PROCESO, 

1751472/proyecto_INICIO, 

1751472/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751692 Proyecto de 

inversión
1,158,824.42          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1158824.42, modificado:1158824.42}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS 

LOCALIDADES DE COALCOMAN-OCOTES-

BARRANCA SECA DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES - 63141

16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
63141 S 580 1112 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, 

direccion:BRECHA TRAMO LOS OCOTES  - 

BARRANCA SECA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 17 + 960 RANCHERIA BARRANCA 

SECA, 60849 BARRANCA SECA, COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  TERRACERIA LOS OCOTES-BARRANCA 

SECA Y  ,    ES SO, lon:-103.00446946, 

lat:18.53215534}}

06-03-2020 06-04-2020 1,158,824.42         1,158,824.42         1,158,824.42       1,158,824.42       1,158,824.42       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/DOP-

CR/AD-002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES, monto:1158824.42, 

importe_modificado:1158824.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1751692/proyecto_INICIO, 

1751692/proyecto_FIN, 

1751692/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751694
Proyecto de 

inversión
998,335.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998335.1, modificado:998335.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS 

LOCALIDADES DE SALITRILLOS-SAN ACAMITAN-

SAN JOSE DE LA MONTAÑA EN COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES - 63154

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
63154 S 88 65 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:594, 

direccion:BRECHA TRAMO SALITRILLOS  - SAN 

ACAMITAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 

560 RANCHO SALITRILLO, 60843 SALITRILLO, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA 

SALITRILLO- SAN ACAMITAN Y TERRACERIA 

SALITRILL, lon:-103.1517844, lat:18.67594568}}

06-04-2020 09-05-2020 998,335.10            998,335.10            998,335.10           998,335.10           998,335.10           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-

CR/AD-003/2020, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ 

PALLARES, monto:998335.1, importe_modificado:998335.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1751694/proyecto_INICIO, 

1751694/proyecto_PROCESO, 

1751694/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752201
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

IRIMBO  EN LA LOCALIDAD  DE  SAN VICENTE EL 

CHICO - 64677

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
64677 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, 

direccion:BRECHA TRAMO TZINTZINGARE  - SAN 

VICENTE EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE) 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 120 + undefined 

RANCHO TZINTZINGAREO, 61283 SAN VICENTE 

EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE), IRIMBO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CA, lon:-

100.47563752, lat:19.7781206}}

10-07-2020 10-09-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           300,000.00           300,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

014/2020, contratista:JOSE LUIS BENEGAS HERNANDEZ, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1752201/proyecto_PROCESO, 

1752201/proyecto_FIN, 

1752201/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752230
Proyecto de 

inversión
17,134.19                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17134.19, modificado:17134.19}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SALTO MUNICIPIO 

DE NUEVO URECHO - 64753

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
64753 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, 

direccion:CAMINO TRAMO LAS RIVERAS  - SAN 

JOSE DEL SALTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ DEL 

SALTO, 61755 SAN JOSÉ DEL SALTO, NUEVO 

URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO HACIA LA PRIMARIA Y CAMINO HAC, 

lon:-101.84529112, lat:19.0997826}}

05-05-2020 19-06-2020 17,134.19               17,134.19               17,134.19              17,134.19              17,134.19              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/IR/F3-

001/2020-CMTM, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN, monto:1564370.69, 

importe_modificado:1564370.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:41.0}}

{1752230/proyecto_INICIO, 

1752230/proyecto_FIN, 

1752230/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752237 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAILICO EN IRIMBO EN LA  LOCALIDAD DE    

EPUNGUIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 

64771

16 Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
64771 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

GARAMBULLO, 61285 SAN FRANCISCO 

EPUNGUIO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

MINA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL Y FRENTE A 

LA CAN, lon:-100.44105725, lat:19.69947122}}

15-07-2020 24-09-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         1,000,000.00       1,000,000.00       1,000,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

013/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA 

CIVIL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE 

IRIMBO MICHOACAN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1752237/proyecto_FIN, 

1752237/proyecto_PROCESO, 

1752237/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753306 Proyecto de 

inversión
3,990,876.96          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3990876.96, modificado:3990876.96}}

REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS, 

MERCADO DE ANTOJITOS  EN SAN LUCAS, EN LA 

AV SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO - 67616

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
67616 S 1589 1496 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SERVANDO CHAVEZ 0 SIN 

NUMERO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN 

LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE LIC AUSENCIO CHAVEZ, 

CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN L, lon:-100.78499328, 

lat:18.59139839}}

13-04-2020 10-07-2020 3,990,876.96         3,990,876.96         3,990,876.96       3,990,876.96       3,990,876.96       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84934, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:3990876.96, importe_modificado:3990876.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:504.0}}

{1753306/proyecto_FIN, 

1753306/proyecto_INICIO, 

1753306/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301754196
Proyecto de 

inversión
17,134.19                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17134.19, modificado:17134.19}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA 

LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO - 70047

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
70047 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.88, 

meta_modificada:40.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO IBERICA  - EL 

NARANJO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 

200 RANCHERIA EL NARANJO, 61755 EL 

NARANJO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO HACIA IBERICA Y 

CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO 

HACIA EL SALTO, lon:-101.91108839, 

lat:19.12923402}}

05-05-2020 19-06-2020 17,134.19               17,134.19               17,134.19              17,134.19              17,134.19              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/IR/F3-

001/2020-CMTM, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN, monto:1564370.69, 

importe_modificado:1564370.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.88}}

{1754196/proyecto_INICIO, 

1754196/proyecto_FIN, 

1754196/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754197 Proyecto de 

inversión
144,604.15              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144604.15, modificado:144604.15}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  Y AGUA 

POTABLE,  EN TANGAMANDAPIO, BARRIO DEL 

PROGRESO, CALLE PLAN DE SAN LUIS - 70050

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 70050 S 61 89 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS BARRIO DEL 

PROGRESO, 59920 SANTIAGO 

TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA  LLEGA A SANTIAGO 

TANGAMANDAPIO POR LA CARRETE, lon:-

102.43731886, lat:19.95806327}}

02-08-2020 30-10-2020 144,604.15            144,604.15            144,604.15           144,604.15           144,604.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/20/2020, contratista:GRUPO PROMOTOR DE 

SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:204320.29, 

importe_modificado:144604.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:86.0}}

{1754197/proyecto_INICIO, 

1754197/proyecto_FIN, 

1754197/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754964 Proyecto de 

inversión
1,700,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLE ALBAÑILES,PRIMERA. ETAPA EN SAN JUAN 

ZITACUARO FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE 

MAYO - 72938

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

72938 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1284.5, 

meta_modificada:1284.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:221, 

direccion:CALLE ALBAÑILES FRACCIONAMIENTO 1 

DE MAYO, 61509 FRACCIONAMIENTO PRIMERO 

DE MAYO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE DE LOS MINEROS Y CALLE DE LOS 

HERREROS, CALLE DE LOS ELECTRICISTAS  SAN 

JUAN ZITACUARO FRACCIONAMIENTO P, lon:-

100.32619769, lat:19.44078528}}

01-04-2020 30-06-2020 1,700,000.00         1,700,000.00         1,700,000.00       1,700,000.00       1,700,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

098/2020, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1284.5}}

{1754964/proyecto_PROCESO, 

1754964/proyecto_FIN, 

1754964/proyecto_INICIO, 

1754964/proyecto_FIN, 

1754964/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

150 173
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2020 3 MIC200301755512 Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699022.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 

79854

16 Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 79854 S 27 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

EL VAQUERITO, 61324 EL VAQUERITO, CHARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FRENTE 

AL PREESCOLAR Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    

LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE EL VAQUERITO A 

MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA PR, lon:-

100.99149068, lat:19.6762353}}

13-02-2020 28-03-2020 699,022.82            699,022.82            699,022.82           699,022.82           699,022.82           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-

AD/003/2020, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE 

MICHOACÁN, monto:699022.82, 

importe_modificado:699022.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1755512/proyecto_INICIO, 

1755512/proyecto_PROCESO, 

1755512/proyecto_FIN, 

1755512/proyecto_PROCESO, 

1755512/proyecto_FIN, 

1755512/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755698
Proyecto de 

inversión
1,291,317.83          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1291317.83, modificado:1251127.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ Y MELCHOR OCAMPO - 80336

16
Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 80336 S 56 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:820.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, 

direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LA 

GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 

FRANCISCO VILLA  FRENTE AL PREESCOLAR DE LA 

L, lon:-101.08014758, lat:19.73646978}}

03-06-2020 16-08-2020 1,251,127.05         1,251,127.05         1,251,127.05       1,251,127.05       1,251,127.05       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-

IR/009/2020, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ÁLVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:1287342.84, importe_modificado:1287342.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1755698/proyecto_INICIO, 

1755698/proyecto_FIN, 

1755698/proyecto_INICIO, 

1755698/proyecto_FIN, 

1755698/proyecto_PROCESO, 

1755698/proyecto_FIN, 

1755698/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755763
Proyecto de 

inversión
1,141,113.63          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1141113.63, modificado:1135495.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE MORELIA - 80496
16

Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 80496 S 23 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:662.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, 

direccion:CALLE MORELIA PUEBLO 

ZURUMBENEO, 61311 ZURUMBENEO, CHARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, CALLE 5 DE MAYO  EN LA CALLE 

MORELIA DE LA LOCALIDAD DE ZURUMBENEO 

CERCA DEL TEMPLO, lon:-101.01025417, 

lat:19.70232094}}

16-06-2020 29-08-2020 1,135,495.48         1,135,495.48         1,135,495.48       1,135,495.48       1,135,495.48       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-

IR/011/2020, contratista:GRUPOEMPRESARIAL ARUS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:1135495.48, importe_modificado:1135495.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1755763/proyecto_INICIO, 

1755763/proyecto_PROCESO, 

1755763/proyecto_FIN, 

1755763/proyecto_PROCESO, 

1755763/proyecto_FIN, 

1755763/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301756191 Proyecto de 

inversión
27,572.64                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27572.64, modificado:41767.76}}

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE LA NOPALERA. - 81732

16 Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81732 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:37, 

direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE 

CARRETERA MARAVATIO-TLALPUJAHUA  - LA 

NOPALERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

663 RANCHERIA LA NOPALERA, 61277 LA 

NOPALERA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA ENTRONQUE 

CARRETERA MARAVATIO-TLALPU, lon:-

100.35592436, lat:19.82757182}}

23-03-2020 28-03-2020 41,767.76               41,767.76               41,767.76              41,767.76              41,767.76              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:27572.64, importe_modificado:27572.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1756191/proyecto_INICIO, 

1756191/proyecto_PROCESO, 

1756191/proyecto_INICIO, 

1756191/proyecto_FIN, 

1756191/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757251
Proyecto de 

inversión
275,249.65              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:275249.65, modificado:305258.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 84855

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 84855 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:573.8, 

meta_modificada:573.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE 

PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL COSTADO SUR DE LA PLAZA 

PRINCIPAL DE , lon:-102.48531487, 

lat:20.15243077}}

25-05-2020 25-08-2020 305,258.02            305,258.02            305,258.02           305,258.02           305,258.02           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:238128.63, 

importe_modificado:305258.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:573.8}}

{1757251/proyecto_INICIO, 

1757251/proyecto_PROCESO, 

1757251/proyecto_FIN, 

1757251/proyecto_PROCESO, 

1757251/proyecto_FIN, 

1757251/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301757646 Proyecto de 

inversión
527,270.07              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:527270.07, modificado:527270.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUANIQUEO LOCALIDAD   TACUPILLO 

ASENTAMIENTO TACUPILLO - 86075

16 Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 86075 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:555.0, 

meta_modificada:555.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, 

direccion:CAMINO TRAMO TACUPILLO  - EL 

PAMNTEON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

180 INTERIOR S/N RANCHERIA TACUPILLO, 

58391 TACUPILLO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA TEREMENDO - LA 

CAÑADA Y CALLE TEREMENDO-TACUPILLO, CALLE 

TA, lon:-101.49612777, lat:19.81855523}}

01-07-2020 30-07-2020 527,270.07            527,270.07            527,270.07           527,270.07           527,270.07           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

AD/02/2020, contratista:MINDCO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO, monto:527270.07, 

importe_modificado:527270.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:555.0}}

{1757646/proyecto_INICIO, 

1757646/proyecto_FIN, 

1757646/proyecto_PROCESO, 

1757646/proyecto_FIN, 

1757646/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759006
Proyecto de 

inversión
332,088.47              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:332088.47, modificado:332088.47}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN MORELOS LOCALIDAD   LA PALMA - 

89503

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 89503 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:518.0, 

meta_modificada:518.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, 

direccion:CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA 

RANCHO LA PALMA, 58807 LA PALMA, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE RUMBO 

A LA LUZ Y CALLE RUMBO AL CERRO, BRECHA 

CERCA DEL ARROYO  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE L, 

lon:-101.50321237, lat:19.99288595}}

07-05-2020 21-05-2020 332,088.47            332,088.47            332,088.47           332,088.47           332,088.47           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

007/2020, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:332088.47, 

importe_modificado:332088.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:518.0}}

{1759006/proyecto_INICIO, 

1759006/proyecto_FIN, 

1759006/proyecto_PROCESO, 

1759006/proyecto_INICIO, 

1759006/proyecto_PROCESO, 

1759006/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759150
Proyecto de 

inversión
454,924.77              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:454924.77, modificado:454924.78}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARÉNDIRO - 

89853

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 89853 S 54 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:565.0, 

meta_modificada:565.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, 

direccion:CALLE RUMBO A LA MESA RANCHO 

ZIRACUARÉNDIRO, 58806 ZIRACUARÉNDIRO, 

MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE RUMBO A LA PUERTA Y CALLE RUMBO A LA 

LUZ, BRECHA RUMBO LA PROGRESO  LA OBRA SE 

UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE Z, 

lon:-101.52070213, lat:19.96395263}}

08-06-2020 22-07-2020 454,924.78            454,924.78            454,924.78           454,924.78           454,924.78           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

010/2020, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:454924.78, 

importe_modificado:454924.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:565.0}}

{1759150/proyecto_INICIO, 

1759150/proyecto_PROCESO, 

1759150/proyecto_FIN, 

1759150/proyecto_PROCESO, 

1759150/proyecto_FIN, 

1759150/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759315
Proyecto de 

inversión
249,729.85              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249729.85, modificado:249729.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA PARA 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN 

DE NIÑOS AMADO NERVO DE  LA PALMA - 90309

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 90309 S 6 5 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:166.16, 

meta_modificada:166.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, 

direccion:CALLE RUMBO A LA PRIMARIA RANCHO 

LA PALMA, 58807 LA PALMA, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE RUMBO 

A LA LUZ Y CALLE RUMBO AL ATRAVESAÑO, CALLE 

A UN COSTADO DE LA IGLESIA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR 

AMADO , lon:-101.50251364, lat:19.98860022}}

19-06-2020 03-07-2020 249,729.86            249,729.86            249,729.86           249,729.86           249,729.86           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

011/2020, contratista:STARLEB MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:249729.86, 

importe_modificado:249729.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:166.16}}

{1759315/proyecto_INICIO, 

1759315/proyecto_PROCESO, 

1759315/proyecto_INICIO, 

1759315/proyecto_FIN, 

1759315/proyecto_INICIO, 

1759315/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759325
Proyecto de 

inversión
1,083,240.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1083240.0, modificado:1083240.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA 

METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 

COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA - 90335

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 90335 S 15 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:509.0, 

meta_modificada:509.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA VISTA 

HERMOSA, 58728 VISTA HERMOSA, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 

19490.45N1015422.02O SOBRE LA COMUNIDAD 

DE VISTA HERMOSA, lon:-101.90613721, 

lat:19.81678977}}

06-03-2020 04-04-2020 1,083,240.00         1,083,240.00         1,083,240.00       1,083,240.00       1,083,240.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/IR/FAIS/2020/005, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN 

SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:1083240.0, importe_modificado:1083240.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:509.0}}

{1759325/proyecto_INICIO, 

1759325/proyecto_PROCESO, 

1759325/proyecto_INICIO, 

1759325/proyecto_FIN, 

1759325/proyecto_PROCESO, 

1759325/proyecto_FIN, 

1759325/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759343
Proyecto de 

inversión
465,450.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465450.0, modificado:465450.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN  

LOCALIDAD   DEL DESMONTE MUNICIPIO DE 

MORELOS - 90367

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 90367 S 15 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, 

direccion:CALLE RUMBO AL EJIDO RANCHO EL 

DESMONTE, 58806 EL DESMONTE, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE AL 

CUATRO Y CALLE A LA PUERTA, BRECHA RUMBO 

AL CERRO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL 

SUROESTE DE LA COMUNIDAD EN LA SALIDA A ZI, 

lon:-101.54484015, lat:19.96283986}}

19-06-2020 02-08-2020 465,450.00            465,450.00            465,450.00           465,450.00           465,450.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

012/2020, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:465450.0, 

importe_modificado:465450.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1759343/proyecto_INICIO, 

1759343/proyecto_FIN, 

1759343/proyecto_PROCESO, 

1759343/proyecto_FIN, 

1759343/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759450
Proyecto de 

inversión
249,578.37              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249578.37, modificado:249578.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN 

DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA DE LA 

LOCALIDAD DEL FRESNO - 90636

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 90636 S 5 5 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:141.6, 

meta_modificada:141.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR 

RANCHO EL FRESNO, 58803 EL FRESNO, 

MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SALIDA A CARRETERA HUANDACAREO Y 

CALLE SALIDA A ZARATE, CALLE RUMBO A 

CORRAL DE TOROS  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN E, lon:-101.37039271, 

lat:20.01617089}}

08-07-2020 22-07-2020 249,578.37            249,578.37            249,578.37           249,578.37           249,578.37           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

014/2020, contratista:STARLEB MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:249578.37, 

importe_modificado:249578.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:141.6}}

{1759450/proyecto_INICIO, 

1759450/proyecto_PROCESO, 

1759450/proyecto_FIN, 

1759450/proyecto_PROCESO, 

1759450/proyecto_FIN, 

1759450/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301763483
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1499990.0}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VADOS 

EN PARACHO MICH - 101248
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 101248 S 5000 5000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20000.0, 

meta_modificada:20000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD 

PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 

PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MARIA SILVA Y CALLE 

CINCO DE FEBRERO, CALLE COLON  LA OBRAS SE 

ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS DEL 

MUNICIPIO D, lon:-102.04391004, 

lat:19.65121735}}

11-05-2020 24-06-2020 1,499,990.00         1,499,990.00         1,499,990.00       1,499,990.00       1,499,990.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/016/2020, contratista:ISRRAEL 

AMEZCUA CARDIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:1499990.0, importe_modificado:1499990.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20000.0}}

{1763483/proyecto_FIN, 

1763483/proyecto_PROCESO, 

1763483/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764329
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN , TRAMO 

DEL TANQUE EL CERRITO A CALLE LERDO DE 

TEJADA EN HEROICA ZITÁCUARO, COL. EL CERRITO 

- 103565

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103565 S 2500 2500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA 

ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORA DEL CAÑONAZO Y 

CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE MELCHOR 

OCAMPO  HEROICA ZITÁCUARO COLONIA EL 

CERRITO, lon:-100.35149388, lat:19.43378833}}

01-04-2020 30-06-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           600,000.00           600,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

127/2020, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1764329/proyecto_PROCESO, 

1764329/proyecto_INICIO, 

1764329/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764342
Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO DEL 

DIF MUNICIPAL EN HEROICA ZITÁCUARO, 

COLONIA POETAS - 103608

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

103608 S 1500 1500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD 

ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORA DEL CAÑONAZO Y 

CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE GRAL. 

PUEBLITA  HEROICA ZITÁCUARO COLONIA 

POETAS, lon:-100.35008043, lat:19.43450419}}

01-04-2020 30-06-2020 550,000.00            550,000.00            550,000.00           550,000.00           550,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-SAL-

132/2020, contratista:GRUPO BECAEM, S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1764342/proyecto_INICIO, 

1764342/proyecto_FIN, 

1764342/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765755
Proyecto de 

inversión
359,218.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359218.0, modificado:359218.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 

107494

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107494 S 45 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, 

direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CAURIO 

DE LA RINCONADA, 58788 CAURIO DE LA 

RINCONADA, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE ADELITA  LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA COMUNIDAD DE CAURIO DE RINCONADA E IN, 

lon:-101.85340765, lat:19.91646883}}

25-05-2020 23-06-2020 359,218.00            359,218.00            359,218.00           359,218.00           359,218.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/021/2020, 

contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:359218.0, 

importe_modificado:359218.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1765755/proyecto_INICIO, 

1765755/proyecto_PROCESO, 

1765755/proyecto_FIN, 

1765755/proyecto_INICIO, 

1765755/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765903 Proyecto de 

inversión
59,999.88                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59999.88, modificado:59999.88}}

AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE 

ABASOLO - 107945
16 Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107945 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.9, 

meta_modificada:79.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, 

direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA 

COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 58796 

COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 

JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 

REVOLUCION, CALLE MORELOS  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE ABAS, lon:-101.66036091, 

lat:19.89795284}}

15-06-2020 27-06-2020 59,999.88               59,999.88               59,999.88              59,999.88              59,999.88              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:59999.88, importe_modificado:59999.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:79.9}}

{1765903/proyecto_INICIO, 

1765903/proyecto_PROCESO, 

1765903/proyecto_INICIO, 

1765903/proyecto_FIN, 

1765903/proyecto_PROCESO, 

1765903/proyecto_FIN, 

1765903/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301765970
Proyecto de 

inversión
175,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175000.0, modificado:174936.42}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA TERESA 

ASENTAMIENTO SANTA TERESA - 108119

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
108119 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA  - 

CAMINO EL LLANO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 

SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO 

CONOCIDO, CAMINO , lon:-101.63578076, 

lat:19.97106799}}

01-08-2020 31-08-2020 174,936.42            174,936.42            174,936.42           174,936.42           174,936.42           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:175000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1765970/proyecto_INICIO, 

1765970/proyecto_FIN, 

1765970/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301766397
Proyecto de 

inversión
100,979.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100979.35, modificado:100979.35}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   

HÉROES DE LA REVOLUCIÓN ASENTAMIENTO 

HÉROES DE LA REVOLUCIÓN EN CALLE A UN 

COSTADO DEL POZO DE AGUA EN COL. LIBERTAD - 

109327

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
109327 S 42 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DEL POZO DE 

AGUA EN COL. LIBERTAD INTERIOR 0 RANCHERIA 

HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 58558 HÉROES DE 

LA REVOLUCIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MINA Y CALLE 

CAMINO VECINAL ANGAMACUTIRO-SANTIAGO 

CON, lon:-101.70835037, lat:20.18197071}}

01-07-2020 06-07-2020 100,979.35            100,979.35            100,979.35           100,979.35           100,979.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD23/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:100979.35, importe_modificado:100979.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1766397/proyecto_INICIO, 

1766397/proyecto_FIN, 

1766397/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766971
Proyecto de 

inversión
1,399,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1399500.0, modificado:1399500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA  PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO,  

CD. HIDALGO, COL. PROGRESO, CALLE 

TAXIMAROA. - 110888

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 110888 S 73 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:999.0, 

meta_modificada:945.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE TAXIMAROA INTERIOR 0 0 

COLONIA PROGRESO, 61155 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ARTESANOS Y CALLE TIRO AL BLANCO, 

CALLE INDUSTRIA  A UNA CUADRA DEL PARQUE 

INFANTIL, lon:-100.53935758, lat:19.6965489}}

02-07-2020 03-08-2020 1,399,500.00         1,399,500.00         1,399,500.00       1,399,500.00       1,399,500.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

049/2020, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1399500.0, importe_modificado:1399500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:945.0}}

{1766971/proyecto_INICIO, 

1766971/proyecto_FIN, 

1766971/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767697
Proyecto de 

inversión
65,297.54                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65297.54, modificado:65297.54}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO 

LOMA BONITA EN CALLE OLIVOS DE LA COLONIA 

LOMA BONITA - 112743

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
112743 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE OLIVOS INTERIOR 0 PUEBLO 

LOMA BONITA, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA 

UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE DE LA ANTES CONASUPO 

Y CALLE FRESNO, CALLE J. SIXTO VERDUZCO  SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE DE LA ANTES 

CONASUPO, lon:-101.71726964, 

lat:20.15318937}}

01-08-2020 10-08-2020 65,297.54               65,297.54               65,297.54              65,297.54              65,297.54              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD25/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:65297.54, importe_modificado:65297.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:86.0}}

{1767697/proyecto_INICIO, 

1767697/proyecto_FIN, 

1767697/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768043
Proyecto de 

inversión
264,938.61              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:264938.61, modificado:330822.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

JARDIN DE NIÑOS EN TARÍMBARO LOCALIDAD   

FRACCIONAMIENTO LAS ESPIGAS ASENTAMIENTO 

LAS ESPIGAS - 113622

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 113622 S 32 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:166, 

direccion:CALLE ALTAIR INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LAS ESPIGAS, 58895 

FRACCIONAMIENTO LAS ESPIGAS, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALTAIR Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  EL JARDIN 

DE NIÑOS SE UBICA AL CENTRO DEL 

FRACCIONAMIENT, lon:-101.14261406, 

lat:19.79346421}}

27-07-2020 24-09-2020 330,822.02            330,822.02            330,822.02           330,822.02           330,822.02           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-25-20, 

contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:264938.61, 

importe_modificado:264938.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1768043/proyecto_INICIO, 

1768043/proyecto_FIN, 

1768043/proyecto_PROCESO, 

1768043/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768241
Proyecto de 

inversión
465,061.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465061.3, modificado:465061.3}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 

CALLES CARMEN SERDÁN, FILOMENA DEL VALLE, 

MARGARITA MAGÓN DE FLORES, ROSAURA 

ZAPATA, JOSEFA ARJONA DE TREJO, SARA PÉREZ 

DE MADERO, LORETO ENCINOS, SOLEDAD 

SOLÓRZANO DE REGULES - 114107

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 114107 S 1045 855 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:953.0, 

meta_modificada:953.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE FILOMENA DEL VALLE INTERIOR 

SN COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 

58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  PRIVADA LUCRECIA TORIZ Y 

CALLE JUANA PAVON, CALLE MARGARITA 

MAGÓN DE FLORES  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL SECT, lon:-101.25493383, lat:19.6936117}}

28-05-2020 26-06-2020 465,061.30            465,061.30            465,061.30           465,061.30           465,061.30           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

040/OP/ADM/2020, contratista:PRODEC INNOVACIONES S A DE C 

V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:465061.3, 

importe_modificado:465061.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:953.0}}

{1768241/proyecto_INICIO, 

1768241/proyecto_PROCESO, 

1768241/proyecto_FIN, 

1768241/proyecto_INICIO, 

1768241/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768333
Proyecto de 

inversión
699,987.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699987.2, modificado:699987.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA 

ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO,  EN COL. 

TEMENDAO. - 114355

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114355 S 32 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:520.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA TEMBENDADO (TEMENDAO), 61205 

CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  A UN KILÓMETRO 

DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, lon:-

100.60977046, lat:19.68882127}}

28-07-2020 26-08-2020 699,987.20            699,987.20            699,987.20           699,987.20           699,987.20           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

063/2020, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:699987.2, importe_modificado:699987.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:520.28}}

{1768333/proyecto_FIN, 

1768333/proyecto_PROCESO, 

1768333/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768348
Proyecto de 

inversión
1,079,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1079500.0, modificado:1079500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 

MPIO. HIDALGO, PUENTE DE TIERRA, EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MÉXICO. - 114422

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114422 S 78 72 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, 

direccion:CALLE AVENIDA LOS ROBLES 0 0 

INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 

61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOS 

PINZANES Y CALLE LOS TEPOZANES, CALLE 

LIBRAMIENTO LOS PINOS  EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MÉXICO, lon:-100.70962581, 

lat:19.5069636}}

25-08-2020 29-09-2020 1,079,500.00         1,079,500.00         1,079,500.00       1,079,500.00       1,079,500.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

065/2020, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1079500.0, importe_modificado:1079500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:576.0}}

{1768348/proyecto_PROCESO, 

1768348/proyecto_FIN, 

1768348/proyecto_PROCESO, 

1768348/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769037
Proyecto de 

inversión
902,754.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:902754.35, modificado:902754.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO 

ENTRE LA CALLE SALAZAR Y LA CALLE JUAN 

ESCUTIA, DE CHARAPÁN MICHOACÁN - 116403

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116403 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:740.0, 

meta_modificada:740.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO 

CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE SALAZAR, CALLE 

JUAN ESCUTIA  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

DIECIOCHO DE MARZO , lon:-102.24969831, 

lat:19.65290608}}

01-06-2020 10-07-2020 902,754.35            902,754.35            902,754.35           902,754.35           902,754.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/19/IR/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A DE C.V., 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, 

MICHOACÁN, monto:902754.35, 

importe_modificado:902754.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:740.0}}

{1769037/proyecto_PROCESO, 

1769037/proyecto_FIN, 

1769037/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769073
Proyecto de 

inversión
743,483.31              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:743483.31, modificado:743483.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 

PRIMERA ETAPA ENTRE CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

EN LA LOCALIDAD DE OCUMICHO, DE CHARAPÁN 

MICHOACÁN - 116485

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116485 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:632.4, 

meta_modificada:632.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS BARRIO 

OCUMICHO, 60242 OCUMICHO, CHARAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO, lon:-102.2251738, 

lat:19.79410112}}

01-06-2020 30-06-2020 743,483.31            743,483.31            743,483.31           743,483.31           743,483.31           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/23/IR/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A DE C.V., 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, 

MICHOACÁN, monto:743483.31, 

importe_modificado:743483.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:632.4}}

{1769073/proyecto_PROCESO, 

1769073/proyecto_FIN, 

1769073/proyecto_PROCESO, 

1769073/proyecto_FIN, 

1769073/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769094
Proyecto de 

inversión
637,039.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637039.8, modificado:637039.8}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 

OCHO DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE OCUMICHO, DE CHARAPÁN, 

MICHOACÁN - 116532

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116532 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:344.0, 

meta_modificada:344.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO 

OCUMICHO, 60242 OCUMICHO, CHARAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  , CALLE 

PINO SUAREZ  CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA CALLE PINO SUAREZ Y 

CALLE OCHO DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA EN 

LA LO, lon:-102.22082992, lat:19.80152977}}

03-02-2020 20-03-2020 637,039.80            637,039.80            637,039.80           637,039.80           637,039.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/26/IR/2020, contratista:ULISES 

MORENO DIAZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:637039.8, 

importe_modificado:637039.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:344.0}}

{1769094/proyecto_INICIO, 

1769094/proyecto_PROCESO, 

1769094/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769126 Proyecto de 

inversión
492,846.43              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:492846.43, modificado:492846.43}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA LCOLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

CALLE CAPITAN ANTONIO MAGDALENO, JUAN 

BAUTISTA MÁRQUEZ, GREGORIO MÁRQUEZ, 

CAPITAN JOSÉ DE LA LUZ, JOSÉ ANTONIO 

DOMÍNGUEZ, JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ Y PEDRO 

FLORES - 116597

16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 116597 S 550 450 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:934.0, 

meta_modificada:934.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CAPITÁN JOSÉ DE LA LUZ 

INTERIOR SN COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 

58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSÉ TOMÁS ARELLANO 

Y AVENIDA SAN JUANITO ITZICUARO, CALLE 

JUANA BAUTISTA MÁRQUEZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA, lon:-101.25220564, 

lat:19.69441354}}

11-06-2020 10-07-2020 492,846.43            492,846.43            492,846.43           492,846.43           492,846.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

041/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO 

MOLINA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., 

monto:492846.43, importe_modificado:492846.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:934.0}}

{1769126/proyecto_INICIO, 

1769126/proyecto_PROCESO, 

1769126/proyecto_FIN, 

1769126/proyecto_PROCESO, 

1769126/proyecto_INICIO, 

1769126/proyecto_PROCESO, 

1769126/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769191
Proyecto de 

inversión
90,886.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90886.0, modificado:90886.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   SANTIAGO 

CONGURIPO ASENTAMIENTO SANTIAGO 

CONGURIPO - 116833

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 

URBANISMO
116833 S 3 5 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:469.0, 

meta_modificada:469.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, 

direccion:CALLE DEL BOMBEO DE AGUA INTERIOR 

0 RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 58558 

SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

VECINAL SANTIAGO CONGURIPO-LA 

AGUACALIENTE Y CAMINO 4 PUENTES, BRECHA 

RUMBO AL EJIDO  EL C, lon:-101.69815033, 

lat:20.18776349}}

19-08-2020 28-08-2020 90,886.00               90,886.00               90,886.00              90,886.00              90,886.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:90886.0, 

importe_modificado:90886.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:469.0}}

{1769191/proyecto_INICIO, 

1769191/proyecto_FIN, 

1769191/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769545
Proyecto de 

inversión
499,781.89              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499781.89, modificado:499781.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   

ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO 

FOVISSSTE LOMA DORADA EN CENTRO DE 

ATENCIÓN MÚLTIPLE - 117903

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
117903 S 98 92 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE RUMBO AL CAMPO DE BESIBOL 

INTERIOR 0 0 PUEBLO FOVISSSTE LOMA 

DORADA, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO DETRAS DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES RUMBO AL CAMPO, 

CALLE LÁZA, lon:-101.71408854, 

lat:20.15637207}}

01-08-2020 31-08-2020 499,781.89            499,781.89            499,781.89           499,781.89           499,781.89           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD24/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:499781.89, importe_modificado:499781.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:78.0}}

{1769545/proyecto_INICIO, 

1769545/proyecto_PROCESO, 

1769545/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772627
Proyecto de 

inversión
902,019.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:902019.2, modificado:902019.2}}

EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN 

LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 126347

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 126347 S 339 318 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, 

direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (SAN 

ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 MELCHOR 

OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 

NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   

Y  ,    EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN UN 

TERRENO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR 

OCAMPO C, lon:-101.25491528, 

lat:19.03664772}}

26-05-2020 30-06-2020 902,019.20            902,019.20            902,019.20           902,019.20           902,019.20           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-

006/2020, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, 

monto:902019.2, importe_modificado:902019.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1772627/proyecto_INICIO, 

1772627/proyecto_FIN, 

1772627/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772721
Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PARÁCUARO LOCALIDAD   EL 

CARRIZO ASENTAMIENTO EL CARRIZO - 126633

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
126633 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARRIZO, 

60783 EL CARRIZO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA 

AL SANDOVAL, CALLE DEL JARDÍN  EL JARDIN DE 

NIÑOS SE ENCUENTRAUBICADO A LA SALIDA DE 

LA COMUNIDADRUMBO AL SANDOVA, lon:-

102.32413403, lat:18.90003209}}

13-04-2020 16-05-2020 50,000.00               50,000.00               50,000.00              50,000.00              50,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84434, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1772721/proyecto_FIN, 

1772721/proyecto_PROCESO, 

1772721/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773123
Proyecto de 

inversión
90,550.57                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90550.57, modificado:90550.57}}

REHABILITACIÓN DE  CAMINO SACACOSECHAS EN 

EL EJIDO UREPETIRO LA JABONERA - 127655
16

Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 127655 S 25 13 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, 

direccion:BRECHA TRAMO UREPETIRO  - LA 

ESTANCITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

500 RANCHO UREPETIRO, 58746 UREPETIRO, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO 

CARDENAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE 

DE L, lon:-102.12438353, lat:19.97804858}}

09-03-2020 14-03-2020 90,550.57               90,550.57               90,550.57              90,550.57              90,550.57              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85183, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:90550.57, 

importe_modificado:90550.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.5}}

{1773123/proyecto_INICIO, 

1773123/proyecto_FIN, 

1773123/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773827
Proyecto de 

inversión
694,981.14              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694981.14, modificado:694981.14}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

COMUNIDAD DE LA GALLINA, DEL MUNICIPIO DE 

LA HUACANA, MICHOACÁN - 129741

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 129741 S 159 141 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1264.6, 

meta_modificada:1264.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:152, 

direccion:CALLE ZICUIRÁN A EL CHAUZ 

RANCHERIA LA GALLINA (VISTA HERMOSA), 

61868 LA GALLINA (VISTA HERMOSA), LA 

HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA A 100 METROS DE LA PRIMARIA DE LA 

GALLINA Y CARRETERA DE ZICUIRAN A EL CHAUZ, 

CARRETERA, lon:-102.00765183, 

lat:18.89160045}}

20-04-2020 18-06-2020 694,981.14            694,981.14            694,981.14           694,981.14           694,981.14           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/006-

2020, contratista:CONSTRUCTORA SUIS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:694981.14, importe_modificado:694981.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1264.65}}

{1773827/proyecto_FIN, 

1773827/proyecto_PROCESO, 

1773827/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

152 173
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2020 3 MIC200301774824 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

131963

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APORO MICHOACAN 131963 S 2 4 0
{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION BUENAVISTA CANTON 

APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA LIBRAMIENTO DE 

APORO Y  ,    CASE SOBRE LA PROLONGACIÓN DE 

BUENA VISTA, lon:-100.41963154, 

lat:19.671026}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1774824/proyecto_FIN, 

1774824/proyecto_INICIO, 

1774824/proyecto_PROCESO, 

1774824/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301774899
Proyecto de 

inversión
444,484.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444484.4, modificado:444484.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS - 

132158

16
Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN 132158 S 97 89 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, 

direccion:CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE 

RANCHO ZIPAQUÍO, 59466 ZIPAQUÍO, 

ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA PLAZA DE LA 

COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

102.06553016, lat:20.21952552}}

01-06-2020 30-06-2020 444,484.40            444,484.40            444,484.40           444,484.40           444,484.40           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:444484.4, 

importe_modificado:444484.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1774899/proyecto_FIN, 

1774899/proyecto_INICIO, 

1774899/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775974
Proyecto de 

inversión
737,633.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:737633.7, modificado:737633.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 

TECHADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NÚM. 75 EN TUMBISCATÍO, TUMBISCATÍO DE 

RUIZ. - 134093

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 134093 S 110 90 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:685.95, 

meta_modificada:685.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:PERIFERICO PERIFERICO NORTE 

COLONIA TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 

TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE PERIFERICO 

PERIFERICO NORTE Y CALLE AMADO NERVO,    

UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 

NUMERO 75 DE L, lon:-102.37536939, 

lat:18.52959707}}

02-07-2020 25-07-2020 737,633.70            737,633.70            737,633.70           737,633.70           737,633.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/001/2020, 

contratista:JUANFERNANDO OCARANZA, convocante:MUNICIPIO 

DE TUMBISCATIO MICH, monto:737633.7, 

importe_modificado:737633.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:685.95}}

{1775974/proyecto_INICIO, 

1775974/proyecto_PROCESO, 

1775974/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777994 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

136525

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
136525 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 3  INTERIOR 0 

COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

RIVAPALACIO Y CALLE GALEANA, CALLE 

CERVANTES  CASA DE COLOR VERDE PORTON 

BLANCO TECHO DE TEJA, lon:-100.40872103, 

lat:19.67194535}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1777994/proyecto_INICIO, 

1777994/proyecto_PROCESO, 

1777994/proyecto_FIN, 

1777994/proyecto_INICIO, 

1777994/proyecto_FIN, 

1777994/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301778422
Proyecto de 

inversión
517,812.82              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:517812.82, modificado:517812.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   PENJAMILLO DE 

DEGOLLADO ASENTAMIENTO BARRIO PUEBLO 

NUEVO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 

137038

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 

MICHOACAN
137038 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:832.43, 

meta_modificada:832.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

INTERIOR 0 0 PUEBLO BARRIO PUEBLO NUEVO, 

59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 

PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE MATAMOROS  SE 

ENCUENTRA ENTRE CALL, lon:-101.93394417, 

lat:20.10933755}}

01-07-2020 30-07-2020 517,812.82            517,812.82            517,812.82           517,812.82           517,812.82           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:517812.82, 

importe_modificado:517812.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:832.43}}

{1778422/proyecto_PROCESO, 

1778422/proyecto_INICIO, 

1778422/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779685 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

138464

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138464 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO SEGUNDA MANZAN 

INTERIOR 0 MANZANA SEGUNDA MANZANA, 

61400 MANZANA SEGUNDA, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CASA 

UBICADA EN LA SEGUNDA MANZANA, lon:-

100.40004512, lat:19.67968748}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779685/proyecto_PROCESO, 

1779685/proyecto_FIN, 

1779685/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301779772
Proyecto de 

inversión
117,455.57              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117455.57, modificado:117455.57}}

MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA   DE 

JARIPITIRO - 138605
16

Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138605 S 3 5 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, 

direccion:CALLE CRUCERO A LAS PIEDRAS Y 

MANZA PUEBLO JARIPITIRO, 58363 JARIPITIRO, 

HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA LA PUERTA-LA MANZA Y CARRETERA 

LA PUERTA- LAS PIEDRAS, CALLE SIN NOMBRE  SE 

ENCUENTRA A 100MTRS EN LA ENTRADA , lon:-

101.56863909, lat:19.90646564}}

01-08-2020 28-08-2020 117,455.57            117,455.57            117,455.57           117,455.57           117,455.57           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

AD/06/2020, contratista:ERIKA THULYANDA HERNANDEZ VALDES, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:117455.57, 

importe_modificado:117455.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:64.0}}

{1779772/proyecto_INICIO, 

1779772/proyecto_PROCESO, 

1779772/proyecto_FIN, 

1779772/proyecto_PROCESO, 

1779772/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779818
Proyecto de 

inversión
914,526.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:914526.98, modificado:914526.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE LA CALLE MORELOS NORTE EN EL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD 

NOCUPETARO DE MORELOS - 138667

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCÓN DE OBRAS PUBLICAS 138667 S 1719 1541 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:745.86, 

meta_modificada:745.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS NORTE INTERIOR SN 

PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 

NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO 

LOPEZ RAYON Y AVENIDA HEROES DE 

NOCUPETARO, CALLE MAXIMINO MELCHOR DE 

LOS REYES  LA CAL, lon:-101.16285447, 

lat:19.04755526}}

25-05-2020 24-07-2020 914,526.98            914,526.98            914,526.98           914,526.98           914,526.98           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-

007/2020, contratista:FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:914526.98, 

importe_modificado:914526.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:745.86}}

{1779818/proyecto_PROCESO, 

1779818/proyecto_FIN, 

1779818/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779874
Proyecto de 

inversión
130,384.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130384.0, modificado:130384.0}}

UBR - 138743 16
Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138743 S 31 5 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO OROZCO MAGAÑA 

PUEBLO HUANIQUEO DE MORALES, 58360 

HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE BENITO 

OROZCO MAGAÑA Y CALLE DR. MIGUEL SILVA, 

CALLE ALDAMA SUR  SE ENCUENTRA DETRÁS DEL 

CENTRO DE SALU, lon:-101.50816996, 

lat:19.89547846}}

20-07-2020 22-08-2020 130,384.00            130,384.00            130,384.00           130,384.00           130,384.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

AD/05/2020, contratista:VALDES & OLMOS S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:130384.0, 

importe_modificado:130384.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:33.0}}

{1779874/proyecto_INICIO, 

1779874/proyecto_PROCESO, 

1779874/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780049 Proyecto de 

inversión
649,871.24              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649871.24, modificado:649871.24}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COMUNIDAD TIRISTARAN CARRETERA 

PRINCIPAL ACCESO Y (MORELIA-JIQUILPAN) CUTO 

DE LA ESPERANZA - TEREMENDO - 138949

16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 138949 S 55 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1740.0, 

meta_modificada:1740.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:158, 

direccion:CALLE PRINCIPAL TIRISTARAN INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TIRISTARÁN, 

58312 TIRISTARÁN, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA CUTO DE LA 

ESPERANZA-TEREMENDO Y CARRETERA CUTO DE 

LA ESPERANZA-TEREMENDO, CARRETERA UTO D, 

lon:-101.37388026, lat:19.76398901}}

11-06-2020 10-07-2020 649,871.24            649,871.24            649,871.24           649,871.24           649,871.24           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

049/OP/ADM/2020, contratista:FUTURA JL CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., 

monto:649871.24, importe_modificado:649871.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1740.0}}

{1780049/proyecto_INICIO, 

1780049/proyecto_PROCESO, 

1780049/proyecto_FIN, 

1780049/proyecto_INICIO, 

1780049/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780091 Proyecto de 

inversión
47,738.42                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47738.42, modificado:47738.42}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   LA 

MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 

139002

16 Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 139002 S 393 377 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:247.0, 

meta_modificada:247.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, 

direccion:PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS 

RANCHERIA LA MAGDALENA, 59175 LA 

MAGDALENA, VENUSTIANO CARRANZA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

EMILIANO CARRANZA  LA PRIVADA LÁZARO 

CÁRDENAS SE ENCUENTRA, lon:-102.66098838, 

lat:20.1879832}}

27-07-2020 10-08-2020 47,738.42               47,738.42               47,738.42              47,738.42              47,738.42              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

013/2020, contratista:COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DEC.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:47738.42, 

importe_modificado:47738.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:247.0}}

{1780091/proyecto_FIN, 

1780091/proyecto_PROCESO, 

1780091/proyecto_INICIO, 

1780091/proyecto_PROCESO, 

1780091/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301787168 Proyecto de 

inversión
19,043.37                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19043.37, modificado:19043.37}}

MOBILIARIO PARA EL J/N LEONA VICARIO 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB182 N 0 0 123

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:México 37, Barrio de Pozo Viejo, 

Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

101.98608398, lat:19.89459707}}

31-07-2020 11-09-2020 19,043.37               19,043.37               19,043.37              19,043.37              19,043.37              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 10 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 4 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787170 Proyecto de 

inversión
21,061.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21061.25, modificado:21061.25}}

MOBILIARIO PARA EL J/N DIEGO RIVERA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB184 N 0 0 46

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.95587158, lat:19.89459707}}

31-07-2020 11-09-2020 21,061.25               21,061.25               21,061.25              21,061.25              21,061.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 5 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑ,  20 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790383 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 

DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAEM
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS002 N 0 0 258

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:San Felipe Alzati - Angangueo, 

Michoacán, México, lon:-100.34362793, 

lat:19.57402397}}

16-06-2020 28-07-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3-

ARCHIVERO DE 

CUATRO GAVETAS, 

1-MESA DE 

PREPARACIÓN Y 

DEMOSTRACIÓN, 7-

MESA DE LAVADO 

CON UNA TARJA 

DE 1200 MM X 900 

MM  X 600 MM, 6-

MESA CENTRAL DE 

LABORATORIO, 18-

BANCO PARA 

SENTARSE DE 

700MM DE H., 1-

PINTARRON 

BLANCO, 1-

DESECADORES, 1-

PAQUETE 

LABORATORIO 

POLIFUNCIONAL, 2-

BALANZA 

GRANATARIA 

TRIPLE VIGA, 1-

APARATO 

HOFFMAN, 2-

JERINGA PASCAL 

Sin observaciones

2020 3 MIC17170300926221 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:489825.74}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Del 

Terrero De Los Diaz - 61068
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
61068 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:138, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TERRERO DE 

LOS DÍAZ, 61958 TERRERO DE LOS DÍAZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLEJON S/N Y CALLEJON SIN NOMBRE, 

CALLEJON, lon:-100.9928409, lat:18.7783827}}

15-06-2017 30-12-2017 489,825.74            489,825.74            489,825.74           489,825.74           489,825.74           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1052474/proyecto_INICIO, 

1052474/proyecto_PROCESO, 

1052474/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300926229 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59795.09}}

Construccion De Tomas Domiciliarias En Ceibas De 

Pataceo - 57276
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
57276 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:373, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS 

CEIBAS DE PATACEO, 61955 LAS CEIBAS DE 

PATACEO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON, 

lon:-101.2466977, lat:18.55753344}}

01-03-2017 30-09-2017 59,795.09               59,795.09               59,795.09              59,795.09              59,795.09              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:25154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:60000.0, 

importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1052482/proyecto_PROCESO, 

1052482/proyecto_INICIO, 

1052482/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300928589 Proyecto de 

inversión
360,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:358924.43}}

Electrificacion De Calle Sin Nombre Arroyo Hondo - 

57769
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
57769 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS 

ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE S8/N Y CALLE S/N, CALLE 

S/, lon:-100.8632492, lat:18.54056464}}

15-06-2017 30-11-2017 358,924.43            358,924.43            358,924.43           358,924.43           358,924.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD/2017-

05, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECANICAS S,A, DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:360000.0, 

importe_modificado:360000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1054842/proyecto_PROCESO, 

1054842/proyecto_INICIO, 

1054842/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300928594 Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:986856.89}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable Del 

Carmen - 57622
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
57622 N 0 0 278 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

CARMEN, 61974 EL CARMEN, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y 

CALLEJON S/N, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA 

SE RE, lon:-100.9680203, lat:18.56948069}}

01-06-2017 30-12-2017 986,856.89            986,856.89            986,856.89           986,856.89           986,856.89           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1054847/proyecto_FIN, 

1054847/proyecto_PROCESO, 

1054847/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300929481 Proyecto de 

inversión
363,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:363000.0, modificado:196161.92}}

Construcción De Red De Drenaje En Calle Puerto 

De Mazatlan - 104173
16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 104173 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN INTERIOR 

SN COLONIA NUEVO HORIZONTE, 58149 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE PUERTO DE TAMPICO Y CALLE SIN 

NOM, lon:-101.2356578, lat:19.73553497}}

17-07-2017 13-10-2017 196,161.92            196,161.92            196,161.92           196,161.92           196,161.92           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

071/OP/0111/ADM/17, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:359505.76, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1055734/proyecto_INICIO, 

1055734/proyecto_PROCESO, 

1055734/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18180201102353 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499598.91}}

Drenaje Pluvial Acceso Aurrera - 111444 16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
111444 N 0 0 1503

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MADERO NORTE COLONIA 

LOMA LINDA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CAMELINAS Y CALLE TABACHINES, CALLE 

CURATAME LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

AVENIDA MADERO ENFRENTE DE LA TIENDA DE 

AUTOSERVICIO AURRERA, lon:-100.897183, 

lat:18.63597635}}

01-02-2018 31-08-2018 499,598.91            499,598.91            499,598.91           499,598.91           499,598.91           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:42036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:51539, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:500000.0, 

importe_modificado:499598.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1240734/proyecto_INICIO, 

1240734/proyecto_PROCESO, 

1240734/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200201711013 Proyecto de 

inversión
64,729.16                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64729.16, modificado:64729.16}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.SEC. SIERVO DE LA 

NACIÓN
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB111 N 0 0 123

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:9, 

direccion:Calle Ignacio Allende 18, Centro, Cuarto, 

58420 Quiroga, Mich., México, lon:-

101.52328491, lat:19.66134039}}

19-06-2020 31-07-2020 64,729.16               64,729.16               64,729.16              64,729.16              64,729.16              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:4 

PINTARRON 

BLANCO                                                      

50 SILLA DE 

PALETA ATRAV, 

trimestre:3.0, 

usuario:sarafuente

st, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301714406 Proyecto de 

inversión
46,987.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46987.25, modificado:46987.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIC. JAIME 

TORRES BODET
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB102 N 0 0 62

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:El 

ojito de agua, Guadalupe Victoria 28, Centro, 

58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-

101.32759094, lat:19.4937805}}

19-06-2020 31-07-2020 46,987.25               46,987.25               46,987.25              46,987.25              46,987.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-03}}

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

20}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del enlace., 

trimestre:3.0, 

usuario:victordeleo

nfa, fecha:2020-10-

2020 3 MIC200301715047
Proyecto de 

inversión
98,382.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98382.5, modificado:98382.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL 

HIDALGO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB133 N 0 0 148

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.93939209, lat:19.32799081}}

06-07-2020 14-08-2020 98,382.50               98,382.50               98,382.50              98,382.50              98,382.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715070
Proyecto de 

inversión
55,725.83                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55725.83, modificado:55725.83}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO 

CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB137 N 0 0 53

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, 

direccion:16 de Septiembre, Michoacán, México, 

lon:-101.90093994, lat:19.41220201}}

06-07-2020 14-08-2020 55,725.83               55,725.83               55,725.83              55,725.83              55,725.83              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:32 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

1 PINTARRON 

BLANCO, 1 SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 1 MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

154 173
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2020 3 MIC200301715113
Proyecto de 

inversión
98,382.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98382.5, modificado:98382.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ERENDIRA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB145 N 0 0 242

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, 

direccion:Carr Sta Cruz, Michoacán, México, lon:-

101.54937744, lat:19.60507524}}

03-07-2020 13-10-2020 98,382.50               98,382.50               98,382.50              98,382.50              98,382.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

5 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301716009
Proyecto de 

inversión
7,177,367.27          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7177367.27, modificado:7177367.27}}

TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

EL PALMAR DEL KM SEISCIENTOS NOVENTA AL KM 

OCHOCIENTOS VEINTE  EN LA LOCALIDAD DEL 

PALMAR EN EL MUNICIPIO DE CHARO EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 40426

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
40426 S 113 76 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, 

direccion:CAMINO TRAMO CHARO  - EL PALMAR 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 690 + 820 

PUEBLO EL PALMAR, 61322 EL PALMAR, CHARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL 15 MORELIA MIL CUBRES 

EN EL ENTRONQUE A EL PALMAR DONDE, lon:-

101.02592182, lat:19.61394902}}

17-06-2020 15-08-2020 7,177,367.27         7,177,367.27         7,177,367.27       7,177,367.27       7,177,367.27       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPE/200112/2020, contratista:LIVING 

CONCEPTS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7177367.27, 

importe_modificado:7177367.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1600.0}}

{1716009/proyecto_INICIO, 

1716009/proyecto_PROCESO, 

1716009/proyecto_FIN, 

1716009/proyecto_PROCESO, 

1716009/proyecto_FIN, 

1716009/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301716269 Proyecto de 

inversión
4,195,494.97          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4195494.97, modificado:4195494.97}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGUNDA ETAPA EN 

LA CALLE PRINICIPAL DE LA COMUNIDAD CAMPO 

HERMOSO MUNICIPIO DE MARAVATÍO 

MICHOACÁN - 50947

16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
50947 S 99 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:483.0, 

meta_modificada:483.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CAMPO 

HERMOSO PUEBLO CAMPO HERMOSO, 61259 

CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y CALLE FRESNO,    CARRETERA 

MARAVATÍO ATLACOMULCO ENTRONQUE DEL 

CAMINO A CAMPO EN LA GASOLINERA G500 

JV32G5, lon:-100.40687045, lat:19.84163247}}

17-06-2020 18-12-2020 4,195,494.97         4,195,494.97         4,195,494.97       4,195,494.97       4,195,494.97       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/200126/2020, 

contratista:CARVALHER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:4195494.97, 

importe_modificado:4195494.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:483.0}}

{1716269/proyecto_INICIO, 

1716269/proyecto_FIN, 

1716269/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301719585
Proyecto de 

inversión
2,155,079.97          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2155079.97, modificado:2155079.97}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE EN ESTACION JACUARO COLONIA LA 

REUNION EN LA LOCALIDAD DE MORELIA 

MUNICIPIO DE MORELIA  EN EL ESTADO DE 

MICHOACAN - 108224

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
108224 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:117, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

ESTACIÓN JÁCUARO (COLONIA LA REUNIÓN), 

58345 ESTACIÓN JÁCUARO (COLONIA LA 

REUNIÓN), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO 

ARKO SAN PEDRO SOBRE LA CARRETERA FED, lon:-

101.28780206, lat:19.60256146}}

13-07-2020 10-09-2020 2,155,079.97         2,155,079.97         2,155,079.97       2,155,079.97       2,155,079.97       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/200188/2020, 

contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:2155079.97, 

importe_modificado:2155079.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:240.0}}

{1719585/proyecto_INICIO, 

1719585/proyecto_FIN, 

1719585/proyecto_PROCESO, 

1719585/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301722912
Proyecto de 

inversión
762,959.40              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:762959.4, modificado:762959.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN,  EN LA 

CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, EJIDO DE  SAN 

JUAN DE DIOS - 3580

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 3580 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:619.0, 

meta_modificada:619.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO INTERIOR 

SN EJIDO SAN JUAN DE DIOS, 60330 LOS REYES 

DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE FRANCISCO J. MÚJICA, CALLE ARTICULO 27 

CONSTITUCIONAL  SE ENCUENTRA ENTR, lon:-

102.47380032, lat:19.60153801}}

22-05-2020 30-06-2020 762,959.40            762,959.40            762,959.40           762,959.40           762,959.40           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/09/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:762959.4, importe_modificado:762959.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:619.0}}

{1722912/proyecto_INICIO, 

1722912/proyecto_PROCESO, 

1722912/proyecto_FIN, 

1722912/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723152
Proyecto de 

inversión
1,000,800.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000800.0, modificado:1000560.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO  EN 

CHAVINDA EN LA LOCALIDAD   LA SOLEDAD EN LA 

CALLE MADERO - 4441

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 4441 S 40 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:918.0, 

meta_modificada:918.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, 

direccion:CALLE MADERO EJIDO LA SOLEDAD, 

59594 LA SOLEDAD, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE LAZARO CARDENAS  LA 

CALLE MADERO ES LA SEGUNDA CALLE 

ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-

102.45929522, lat:20.08514858}}

30-04-2020 15-07-2020 1,000,560.30         1,000,560.30         1,000,560.30       1,000,560.30       1,000,560.30       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/09/IR/FIII/04-2020, contratista:J. 

GUADALUPE LEDEZMA GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:1000560.3, 

importe_modificado:1000560.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:918.0}}

{1723152/proyecto_INICIO, 

1723152/proyecto_PROCESO, 

1723152/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301723455
Proyecto de 

inversión
187,527.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187527.0, modificado:185397.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CHAVINDA LOCALIDAD   LA CUESTITA - 5415
16

Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 5415 S 90 70 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE CAMINO A LA CUESTITA EJIDO LA 

CUESTITA, 59593 LA CUESTITA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE CARRETERA LA CUESTITA-

MAGALLANES, CALLE CARRETERA MAGALLANES  

LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE DE ACC, lon:-

102.48596153, lat:20.06373489}}

08-06-2020 21-07-2020 185,397.00            185,397.00            185,397.00           185,397.00           185,397.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/14/AD/FIII/07-2020, 

contratista:ALEJANDRO CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:494392.0, 

importe_modificado:494392.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1723455/proyecto_FIN, 

1723455/proyecto_PROCESO, 

1723455/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725476
Proyecto de 

inversión
170,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:169947.84}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

JANAMUATO ASENTAMIENTO JANAMUATO - 

11696

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11696 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA 

JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JUAN 

ESCUTIA Y CALLE MORELOS ORIENTE, CALLE 

MORELOS PONIENTE  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN , lon:-101.58318604, 

lat:20.10022524}}

23-03-2020 23-05-2020 169,947.84            169,947.84            169,947.84           169,947.84           169,947.84           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-009, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ 

AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, monto:1699947.84, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1725476/proyecto_PROCESO, 

1725476/proyecto_FIN, 

1725476/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301725608
Proyecto de 

inversión
120,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:73898.31}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA 

BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 12122

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
12122 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE 

MORELOS RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA 

BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

CAMINO HACIA EL CERRO, CALLE CALLE DEL 

TEMPLO  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA ES PO, lon:-101.44076193, 

lat:20.08089331}}

01-04-2020 30-05-2020 73,898.31               73,898.31               73,898.31              73,898.31              73,898.31              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:120000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1725608/proyecto_INICIO, 

1725608/proyecto_FIN, 

1725608/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 15 

SEP 20, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301725852
Proyecto de 

inversión
2,652,185.16          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2652185.16, modificado:2652185.16}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL GLORIETA 

LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACÁN - 12801

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACÁN
12801 S 80000 70000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE PASEO LÁZARO CÁRDENAS 

COLONIA FERROCARRILERA, 60150 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PASE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, CALLE AMERICAS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASEO 

LÁZARO CÁ, lon:-102.05134461, 

lat:19.41533557}}

25-05-2020 22-08-2020 2,652,185.16         2,652,185.16         2,652,185.16       2,652,185.16       2,652,185.16       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-FISM-02-

IR-2020, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN, monto:2652185.16, 

importe_modificado:2652185.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:320.0}}

{1725852/proyecto_INICIO, 

1725852/proyecto_FIN, 

1725852/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726425
Proyecto de 

inversión
784,985.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:784985.99, modificado:784985.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES  

EN LA LOCALIDAD DE EL GATAL - 14328
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14328 S 49 47 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:47, 

direccion:CALLE CAMINO A LA PALMA 

RANCHERIA EL GATAL, 58484 EL GATAL, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO EL 

GATAL-LA PALMA Y BRECHA ACCESO 

PARTICULAR,    ESTA OBRA SE UBICA FRENTE A LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y SOBRE EL 

CAMI, lon:-101.30019775, lat:19.2697829}}

23-03-2020 21-04-2020 784,985.99            784,985.99            784,985.99           784,985.99           784,985.99           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IDEP/001/2020, 

contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. 

DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:784985.99, importe_modificado:784985.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:510.0}}

{1726425/proyecto_INICIO, 

1726425/proyecto_FIN, 

1726425/proyecto_INICIO, 

1726425/proyecto_FIN, 

1726425/proyecto_PROCESO, 

1726425/proyecto_FIN, 

1726425/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727357
Proyecto de 

inversión
105,288.35              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105288.35, modificado:105288.35}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   RANCHO NUEVO 

ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO EN LA CALLE 

REMO - 17245

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
17245 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:13, 

direccion:CALLE REMO RANCHERIA RANCHO 

NUEVO, 58915 RANCHO NUEVO, SANTA ANA 

MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ANAHUAC Y CALLE JOSE MA MORELOS NORTE, 

CALLE 2 DE MAYO  ESTA OBRA SE REALIZARA EN 

LA CALLE REMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE 

RA, lon:-101.05685445, lat:20.06396947}}

15-06-2020 14-07-2020 105,288.35            105,288.35            105,288.35           105,288.35           105,288.35           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/002/06/20, 

contratista:PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES DEL SUR, 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:105288.35, 

importe_modificado:105288.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1727357/proyecto_INICIO, 

1727357/proyecto_FIN, 

1727357/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727581
Proyecto de 

inversión
389,766.57              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:389766.57, modificado:389766.57}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO 

HIDALGO  EL CHAPARRO CALLE FCO VILLA Y 

COLECTOR PRINCIPAL - 17825

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17825 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:217.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, 

direccion:CALLE FCO. VILLA RANCHERIA EL 

CHAPARRO, 61203 EL CHAPARRO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MÁRTIRES DE CHAPARRO Y CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, CALLE CONOCIDO  A CUATRO 

CUADRAS DEL DISPENSARIO MÉDICO, lon:-

100.61045111, lat:19.62230825}}

03-04-2020 30-04-2020 389,766.57            389,766.57            389,766.57           389,766.57           389,766.57           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

019/2020, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:389766.57, importe_modificado:389766.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:217.95}}

{1727581/proyecto_FIN, 

1727581/proyecto_PROCESO, 

1727581/proyecto_INICIO, 

1727581/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727694
Proyecto de 

inversión
129,880.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129880.0, modificado:129799.99}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN 

EL JARDÍN DE NIÑOS. - 18131
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 18131 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:51, 

direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE (EL ZAPOTE 

BAJO), 58949 EL ZAPOTE (EL ZAPOTE BAJO), 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    ES LA ÚNICA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA RANCHERÍA DE EL ZAPOTE BAJO., 

lon:-100.8092085, lat:19.81436723}}

17-02-2020 17-03-2020 129,799.99            129,799.99            129,799.99           129,799.99           129,799.99           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

002/2020, contratista:CONSTRUCTORA  Y EDIFICADORA 

VALLADOLID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:129799.99, 

importe_modificado:129799.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1727694/proyecto_FIN, 

1727694/proyecto_INICIO, 

1727694/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727976
Proyecto de 

inversión
416,225.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416225.56, modificado:416225.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 

GUAYABITOS EN TUMBISCATÍO LOCALIDAD   

TUMBISCATÍO DE RUIZ - 18957

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 18957 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:631.61, 

meta_modificada:631.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:CALLE GUAYABITOS INTERIOR SN 

COLONIA COLONIA CENTRO, 60900 

TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE GABRIEL 

GARCIA MARQUEZ Y CALLE VISTA HERMOSA, 

PERIFERICO NORTE  LA CALLE GUAYABITOS SE 

ENCUENTRA ENTRE L, lon:-102.38203693, 

lat:18.52803919}}

26-05-2020 26-06-2020 416,225.56            416,225.56            416,225.56           416,225.56           416,225.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/005/2020, 

contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TUMBISCATIO MICH, monto:416225.56, 

importe_modificado:416225.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:631.61}}

{1727976/proyecto_INICIO, 

1727976/proyecto_FIN, 

1727976/proyecto_PROCESO, 

1727976/proyecto_FIN, 

1727976/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728041
Proyecto de 

inversión
449,274.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449274.0, modificado:449198.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. 

PRIMARIA. - 19128
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 19128 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:84, 

direccion:CAMINO TRAMO UCAREO  - TOLUCA-

MORELIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA EL RINCÓN DE 

JERÁHUARO, 58966 EL RINCÓN DE JERÁHUARO, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A LOS AZUF, lon:-

100.64619332, lat:19.86485526}}

09-03-2020 07-04-2020 449,198.76            449,198.76            449,198.76           449,198.76           449,198.76           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

010/2020, contratista:ISRAEL CORREA PÉREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:449198.76, importe_modificado:449198.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:288.0}}

{1728041/proyecto_INICIO, 

1728041/proyecto_FIN, 

1728041/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728118
Proyecto de 

inversión
3,676,649.74          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3676649.74, modificado:3676649.74}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   CHIPÍCUARO 

ASENTAMIENTO CHIPÍCUARO - 19321

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 19321 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6528.0, 

meta_modificada:6528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:36, 

direccion:RANCHERIA CHIPÍCUARO, 61674 

CHIPÍCUARO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA CHUPIO- TURICATO 

Y CAMINO A CHIPICUARO,    CARRETERA CHUPIO 

TURICATO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE OJO 

DE AGUA DE CHUPIO TOMAR LA DESVIACIÒN 

SALI, lon:-101.40442627, lat:19.14022006}}

09-03-2020 31-05-2020 3,676,649.74         3,676,649.74         3,676,649.74       3,676,649.74       3,676,649.74       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/011-

2020, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:3676650.32, 

importe_modificado:3676650.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6528.0}}

{1728118/proyecto_INICIO, 

1728118/proyecto_PROCESO, 

1728118/proyecto_INICIO, 

1728118/proyecto_FIN, 

1728118/proyecto_PROCESO, 

1728118/proyecto_FIN, 

1728118/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728386
Proyecto de 

inversión
129,938.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129938.34, modificado:129938.24}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS MPIO HIDALGO 

EN CUCHIPITIO PALOS SECOS - 20142

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 20142 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:40, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO JACUARO  

- CUCHIPITÍO PALOS SECOS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA 

CUCHIPITIO PALOS SECOS, 61226 CUCHIPITIO 

PALOS SECOS, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA CONOCIDO Y CAMINO 

CONOC, lon:-100.67525729, lat:19.69441531}}

15-04-2020 11-05-2020 129,938.24            129,938.24            129,938.24           129,938.24           129,938.24           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

027/2020, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:129938.24, importe_modificado:129938.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1728386/proyecto_INICIO, 

1728386/proyecto_FIN, 

1728386/proyecto_PROCESO, 

1728386/proyecto_INICIO, 

1728386/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

155 173
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2020 3 MIC200301728555
Proyecto de 

inversión
251,588.32              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251588.32, modificado:260865.8}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

LA LUZ ORIENTE ENTRE CALLE JIQUILPAN A CALLE 

APATZINGÁN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO LA LUZ - 20666

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
20666 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.0, 

meta_modificada:124.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE LA LUZ ORIENTE INTERIOR SN 

COLONIA LA LUZ, 59833 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JIQUILPAN Y CALLE APATZINGAN, AVENIDA 

FRANCISCO I. MADERO  LA CALLE LA LUZ DE LA 

COLONIA LA LUZ SE LOCALIZA AL SU, lon:-

102.31600997, lat:19.93772547}}

22-06-2020 30-09-2020 260,865.80            260,865.80            260,865.80           260,865.80           260,865.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 001, contratista:JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:381048.28, importe_modificado:379323.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:124.5}}

{1728555/proyecto_PROCESO, 

1728555/proyecto_INICIO, 

1728555/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728724
Proyecto de 

inversión
134,313.93              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134313.93, modificado:134313.93}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE EN ARTEAGA CON TUBERIA DE 

UNA PULGADA EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA - 

21185

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21185 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA GOLETA 

PUEBLO PASO DE LA GOLETA, 60944 PASO DE LA 

GOLETA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO CAMINO A LA GOLETA Y CALLE 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE  

ES EL UNICO CAMINO QUE DIRIJE, lon:-

102.01273797, lat:18.21122007}}

08-06-2020 31-07-2020 134,313.93            134,313.93            134,313.93           134,313.93           134,313.93           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, importe_modificado:1663186.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2400.0}}

{1728724/proyecto_FIN, 

1728724/proyecto_PROCESO, 

1728724/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728886
Proyecto de 

inversión
66,776.41                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66776.41, modificado:66776.41}}

CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE CON TUBERIA DE UNA PULGADA 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE LA VINATA - 

21661

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21661 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:777, 

direccion:CALLE CALLE DE LA VINATA LAZARO 

CARDENAS PUEBLO LA VINATITA, 60935 LA 

VINATA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE LA VINATA Y CARRETERA LAS 

CAÑAS-NUEVA ITALIA, CALLE LAZARO CARDENAS  

SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO FEDE, lon:-

102.30783453, lat:18.38049615}}

08-06-2020 31-07-2020 66,776.41               66,776.41               66,776.41              66,776.41              66,776.41              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2020, 

contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA BLANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1651648.76, importe_modificado:1651648.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1728886/proyecto_PROCESO, 

1728886/proyecto_FIN, 

1728886/proyecto_PROCESO, 

1728886/proyecto_INICIO, 

1728886/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729001 Proyecto de 

inversión
3,985,538.57          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3985538.57, modificado:3985538.57}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   PASO DE MORELOS  LA 

PAROTITA  ASENTAMIENTO PASO DE MORELOS  

LA PAROTITA - 21961

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 21961 S 240 240 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:807.0, 

meta_modificada:807.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:123, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO 

PASO DE MORELOS (LA PAROTITA), 61667 PASO 

DE MORELOS (LA PAROTITA), TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TACAMBARO CARACUARO Y CALLE SIN 

NONMBRE,    ENTRE LA CARRETERA TACAMBARO 

CARACUARO, lon:-101.33136258, 

lat:19.19932821}}

02-03-2020 30-06-2020 3,985,538.57         3,985,538.57         3,985,538.57       3,985,538.57       3,985,538.57       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/004-

2020, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:3985538.57, 

importe_modificado:3985538.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:807.0}}

{1729001/proyecto_INICIO, 

1729001/proyecto_PROCESO, 

1729001/proyecto_FIN, 

1729001/proyecto_PROCESO, 

1729001/proyecto_FIN, 

1729001/proyecto_INICIO, 

1729001/proyecto_PROCESO, 

1729001/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729118 Proyecto de 

inversión
550,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:394444.67}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN 

PEDRO  SAN PEDRO CARANO  ASENTAMIENTO 

SAN PEDRO  SAN PEDRO CARANO - 22230

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
22230 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 

TRAMO SAN PEDRO  - LA EXCUSA  KILÓMETRO 0 + 

150 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA , lon:-101.51538703, 

lat:20.1297519}}

15-03-2020 15-05-2020 394,444.67            394,444.67            394,444.67           394,444.67           394,444.67           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:550000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1900.0}}

{1729118/proyecto_INICIO, 

1729118/proyecto_FIN, 

1729118/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINA EN ACTA 

NO.66 DEL 15 DE 

SEP 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301729572 Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN  

CALLE VENUSTIANO CARRANZA ZITÁCUARO 

LOCALIDAD SAN FELIPE LOS ALZATI  COLONIA 

NUEVA ASENTAMIENTO SAN FELIPE COLONIA 

NUEVA - 23494

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

23494 S 50 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA 

NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI 

(COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA A OCAMPO Y 

CAMINO A SAN ALEJANDRO, AVENIDA A 

CARRETERA FEDERAL N, lon:-100.3735595, 

lat:19.49244499}}

06-04-2020 04-06-2020 750,000.00            750,000.00            750,000.00           750,000.00           750,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

013/2020, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1729572/proyecto_PROCESO, 

1729572/proyecto_INICIO, 

1729572/proyecto_FIN, 

1729572/proyecto_INICIO, 

1729572/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729715
Proyecto de 

inversión
1,758,964.25          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1758964.25, modificado:1758964.25}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOS 

PINOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 

23926

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 23926 S 3441 3136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:131.0, 

meta_modificada:131.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOS 

PINOS, 58480 VILLA MADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE MORELOS NORTE, CALLE LAUREL  

ESTA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA 

CO, lon:-101.27989929, lat:19.39597378}}

30-03-2020 29-05-2020 1,758,964.25         1,758,964.25         1,758,964.25       1,758,964.25       1,758,964.25       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/DRE/002/2020, 

contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONS S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:1758964.25, importe_modificado:1758964.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:131.0}}

{1729715/proyecto_INICIO, 

1729715/proyecto_PROCESO, 

1729715/proyecto_FIN, 

1729715/proyecto_PROCESO, 

1729715/proyecto_FIN, 

1729715/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729756
Proyecto de 

inversión
260,847.69              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260847.69, modificado:260847.69}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN  

LA CALLE AGUA ZARCA EN LA COLONIA RINCÓN DE 

LA CANELA DE COALCOMAN DE VAZQUEZ 

PALLARES - 24022

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
24022 S 45 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:106.0, 

meta_modificada:106.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUA ZARCA COLONIA RINCÓN 

DE LA CANELA, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PROL. 

HIDALGO NORTE Y CALLE PROL. I. ZARAGOZA,    

EN LA CALLE AGUA ZARCA DEL FRACCI, lon:-

103.1616914, lat:18.78580393}}

03-08-2020 28-10-2020 260,847.69            260,847.69            260,847.69           260,847.69           260,847.69           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

003/2020, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES, monto:1449816.82, 

importe_modificado:1449816.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:106.0}}

{1729756/proyecto_PROCESO, 

1729756/proyecto_INICIO, 

1729756/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729766
Proyecto de 

inversión
99,940.89                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99940.89, modificado:104356.63}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

EFRÉN CAPIZ ENTRE LA CARRETERA A EL PLATANAL 

Y CALLE MIGUEL REGALADO EN JACONA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ EL PLATANAL  EL CUIJE  

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL PLATANAL  EL CUIJE - 

24050

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
24050 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:61.0, 

meta_modificada:61.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, 

direccion:CALLE EFRÉN CAPIZ INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), 

59900 SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), JACONA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JACONA EL PLATANAL Y CALLE 

MIGUEL REGALADO, CALLE IGNACIO COMON, 

lon:-102.26744918, lat:19.93570793}}

22-06-2020 30-09-2020 104,356.63            104,356.63            104,356.63           104,356.63           104,356.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 006, contratista:COAMETA, S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:164064.01, importe_modificado:122268.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:61.17}}

{1729766/proyecto_FIN, 

1729766/proyecto_PROCESO, 

1729766/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729772
Proyecto de 

inversión
699,823.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699823.56, modificado:699823.56}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN PANINDÍCUARO, 

LOCALIDAD DE LOS ALVARADOS, EN LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS - 24063

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
24063 S 147 124 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:827.0, 

meta_modificada:827.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, 

direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS ALVARADOS, 58579 LOS 

ALVARADOS, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  ENTRANDO POR LA ENTRADA 

PRINCIPAL A LA, lon:-101.74998628, 

lat:20.03553005}}

14-05-2020 28-05-2020 699,823.56            699,823.56            699,823.56           699,823.56           699,823.56           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

007/2020, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:699837.24, importe_modificado:699837.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:827.33}}

{1729772/proyecto_PROCESO, 

1729772/proyecto_INICIO, 

1729772/proyecto_FIN, 

1729772/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729966
Proyecto de 

inversión
449,998.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449998.16, modificado:449998.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MPIO HIDALGO EN 

LOCALIDAD SANTA ANA - 24643
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24643 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN  - SANTA ANA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SANTA ANA, 

61233 SANTA ANA, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  POR LA ENTRADA 

A LA C, lon:-100.79107081, lat:19.4255059}}

03-04-2020 20-04-2020 449,998.16            449,998.16            449,998.16           449,998.16           449,998.16           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

023/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:449998.16, 

importe_modificado:449998.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:60.0}}

{1729966/proyecto_INICIO, 

1729966/proyecto_FIN, 

1729966/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729973
Proyecto de 

inversión
848,795.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:848795.17, modificado:848795.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA MPIO HIDALGO SAN MATÍAS CALLE 

INDEPENDENCIA - 24669

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24669 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:332.81}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA 

SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS 

GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL FRESNO, 

CALLE DE HIDALGO  POR EL TEMPLO DE SAN 

MATÍAS, lon:-100.60773786, lat:19.71963788}}

21-04-2020 10-06-2020 848,795.17            848,795.17            848,795.17           848,795.17           848,795.17           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

036/2020, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:848795.17, importe_modificado:848795.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:332.81}}

{1729973/proyecto_PROCESO, 

1729973/proyecto_FIN, 

1729973/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301730303
Proyecto de 

inversión
349,878.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349878.9, modificado:349878.9}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE PIRITZIO, EN LA 

CALLE DOROTEO ARANGO - 25597

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
25597 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, 

direccion:CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR SN 

RANCHERIA PIRITZIO, 58581 PIRITZIO (PIRICHO), 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA,    DESDE LA ENTRADA A LA 

LOCALIDAD DE PIRITZIO SE BAJA POR LA C, lon:-

101.83352273, lat:19.96272768}}

18-05-2020 16-06-2020 349,878.90            349,878.90            349,878.90           349,878.90           349,878.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

008/2020, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:349878.9, importe_modificado:349878.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1730303/proyecto_PROCESO, 

1730303/proyecto_FIN, 

1730303/proyecto_PROCESO, 

1730303/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301734839
Proyecto de 

inversión
299,962.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299962.8, modificado:299962.8}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD AGUANUATO, CALLE 

2A CERRADA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN - 

26199

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
26199 S 47 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, 

direccion:CERRADA 2DA CERRADA 

CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN INTERIOR SN 

RANCHERIA AGUANATO (AGUANUATO), 58581 

AGUANATO (AGUANUATO), PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

TRATADO DE CÓRDOBA Y  , CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  PASANDO LA CALLE, lon:-

101.83620191, lat:19.97800157}}

25-05-2020 26-06-2020 299,962.80            299,962.80            299,962.80           299,962.80           299,962.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

010/2020, contratista:ENRIQUE JIMÉNEZ AGUADO, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:299962.8, importe_modificado:299962.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1734839/proyecto_INICIO, 

1734839/proyecto_FIN, 

1734839/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735203
Proyecto de 

inversión
547,422.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:547422.64, modificado:547422.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA 

COMUNIDAD COLONIA LA PAZ  EL ZAPOTE 

MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN - 26641

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 26641 S 166 147 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LA 

PAZ RANCHERIA COLONIA LA PAZ (EL ZAPOTE), 

61042 COLONIA LA PAZ (EL ZAPOTE), CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL DE COLONIA LA PAZ Y CAMINO HACIA 

LA COMUNIDAD EL NARANJO, CA, lon:-

100.20862746, lat:19.87898946}}

17-03-2020 24-04-2020 547,422.64            547,422.64            547,422.64           547,422.64           547,422.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/008/2020, contratista:CENTRO 

OCCIDENTE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:547422.64, 

importe_modificado:547422.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:330.0}}

{1735203/proyecto_FIN, 

1735203/proyecto_INICIO, 

1735203/proyecto_FIN, 

1735203/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735355
Proyecto de 

inversión
114,491.05              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:114491.05, modificado:118835.32}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CALLE NOGAL ENTRE CALLE GARZAS A 

CALLE LAS FUENTES EN JACONA LOCALIDAD 

JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 26911

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
26911 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:173.0, 

meta_modificada:176.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA EL 

PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GARZAS Y CALLE FUENTES, CALLE ROSARIO  LA 

COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

ANTES PALITO VERDE SE LOCALIZA, lon:-

102.30650203, lat:19.93694109}}

22-06-2020 30-09-2020 118,835.32            118,835.32            118,835.32           118,835.32           118,835.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 004, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:351147.06, importe_modificado:350719.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:176.74}}

{1735355/proyecto_PROCESO, 

1735355/proyecto_INICIO, 

1735355/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301735742
Proyecto de 

inversión
363,011.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:363011.49, modificado:363011.49}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN TURICATO 

LOCALIDAD   PETATÁN ASENTAMIENTO PETATÁN - 

27471

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO TURICATO 27471 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:174.0, 

meta_modificada:174.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:392, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO PETATAN  - SALIDA 

A chirapes MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHO PETATÁN, 61694 

PETATÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN 

NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE  DONDE SE , lon:-

101.28941215, lat:18.80827647}}

06-03-2020 31-03-2020 363,011.49            363,011.49            363,011.49           363,011.49           363,011.49           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/067, contratista:GUSTAVO ROBLES NEGRETE, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:363011.49, 

importe_modificado:363011.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:174.0}}

{1735742/proyecto_INICIO, 

1735742/proyecto_FIN, 

1735742/proyecto_PROCESO, 

1735742/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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APROBADO
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ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301736135 Proyecto de 

inversión
25,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:24215.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC ARRIAGA  

SANTA ANA MANCERA  ASENTAMIENTO ISAAC 

ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA - 28064

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
28064 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA OBRA CONSTA DE CONST, 

lon:-101.49657316, lat:20.24541882}}

01-03-2020 01-03-2020 24,215.52               24,215.52               24,215.52              24,215.52              24,215.52              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1736135/proyecto_FIN, 

1736135/proyecto_PROCESO, 

1736135/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15- SEP-2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301736239
Proyecto de 

inversión
1,249,736.38          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1249736.38, modificado:1249736.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

EPÉJAN, DE LA CALLE REVOLUCIÓN - 28219

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
28219 S 718 640 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:754.0, 

meta_modificada:690.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, 

direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN 

MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE ZAPATA  ENTRANDO 

POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA , 

lon:-101.81831025, lat:20.06478667}}

25-05-2020 26-06-2020 1,249,736.37         1,249,736.37         1,249,736.37       1,249,736.37       1,249,736.37       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

012/2020, contratista:ENRIQUE JIMÉNEZ AGUADO, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, 

monto:1249736.38, importe_modificado:1249736.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:690.53}}

{1736239/proyecto_INICIO, 

1736239/proyecto_PROCESO, 

1736239/proyecto_FIN, 

1736239/proyecto_PROCESO, 

1736239/proyecto_FIN, 

1736239/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736456
Proyecto de 

inversión
455,728.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455728.0, modificado:455728.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANDÍA - 28537
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28537 S 1380 920 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:57, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SANDIA  - EL 

GIGANTE SAN PEDRO TARIMBARO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANDÍA, 

61082 SANDÍA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA EL GIGANTE Y 

TERRACERIA SA, lon:-100.20266707, 

lat:19.82364662}}

24-02-2020 04-03-2020 455,728.00            455,728.00            455,728.00           455,728.00           455,728.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/010, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:455728.0, 

importe_modificado:455728.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4500.0}}

{1736456/proyecto_INICIO, 

1736456/proyecto_FIN, 

1736456/proyecto_INICIO, 

1736456/proyecto_FIN, 

1736456/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737327 Proyecto de 

inversión
712,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:712000.0, modificado:712000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE CON 

HUELLAS DE RODAMIENTO  EN PARÁCUARO 

LOCALIDAD   ANTÚNEZ  MORELOS - 29546

16 Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
29546 S 120 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, 

direccion:CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS EJIDO 

ANTUNEZ, 00000 ANTÚNEZ (MORELOS), 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE CUAUHTEMOC CÁRDENAS  LA 

CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SE ENCUENTRA 

UBICADA, lon:-102.20851018, lat:19.01669846}}

23-03-2020 13-04-2020 712,000.00            712,000.00            712,000.00           712,000.00           712,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2020, 

contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:712000.0, 

importe_modificado:712000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1737327/proyecto_INICIO, 

1737327/proyecto_FIN, 

1737327/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737467
Proyecto de 

inversión
234,459.87              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234459.87, modificado:234459.87}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE CON TUBERIA DE DOS PULGADAS 

EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE TAHUAZAL 

CON EQUIPAMIENTO DE SUCCION - 29728

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 29728 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:104, 

direccion:CALLE FEDERAL KM 265 EL TAHUAZAL 

PUEBLO ARTEAGA, 60920 LAS LAGUNAS, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLE DE ARTEAGA A LA MIRA KM 368 Y 

CALLE CALLE PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, 

CALLE CALLE BENITO JUAREZ  SE UBICA EN LA 

LOC, lon:-102.2216086, lat:18.25981086}}

15-06-2020 15-08-2020 234,459.87            234,459.87            234,459.87           234,459.87           234,459.87           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2020, 

contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA BLANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1651648.76, importe_modificado:1651648.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:280.0}}

{1737467/proyecto_PROCESO, 

1737467/proyecto_INICIO, 

1737467/proyecto_FIN, 

1737467/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737929
Proyecto de 

inversión
297,948.48              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:297948.48, modificado:297948.48}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   ESPINOSA - 30291
16

Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30291 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:489.0, 

meta_modificada:489.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:70, 

direccion:CALLE CAMINO PINITO A ESPINOSA 

PUEBLO ESPINOSA, 60930 ESPINOSA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CAMINO PINITO A ESPINOSA Y CALLE CAMINO A 

VALLECITOS, CALLE CAMINO A CASCALOTE  LA 

UBICACION ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONE, 

lon:-102.25160432, lat:18.47291437}}

15-06-2020 15-08-2020 297,948.48            297,948.48            297,948.48           297,948.48           297,948.48           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1371005.01, 

importe_modificado:1371005.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:489.0}}

{1737929/proyecto_INICIO, 

1737929/proyecto_PROCESO, 

1737929/proyecto_FIN, 

1737929/proyecto_PROCESO, 

1737929/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738336
Proyecto de 

inversión
855,946.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:855946.9, modificado:855946.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN LA 

PLAZA PRINCIPAL DE LA TENENCIA DE FRANCISCO 

VILLA (CATALINAS), EN EL MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOACÁN - 30759

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 30759 S 2890 2150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA CATALINAS (FRANCISCO VILLA), 

60531 CATALINAS (FRANCISCO VILLA), 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE ARTICULO TERCERO  JARDÍN 

PRINCIPAL DE , lon:-102.58058286, 

lat:19.09490051}}

01-07-2020 30-09-2020 855,946.90            855,946.90            855,946.90           855,946.90           855,946.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-AD-007-

2020, contratista:CODESCAS.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE BUNAVISTA, monto:855946.9, 

importe_modificado:855946.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1738336/proyecto_PROCESO, 

1738336/proyecto_FIN, 

1738336/proyecto_INICIO, 

1738336/proyecto_FIN, 

1738336/proyecto_INICIO, 

1738336/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738444 Proyecto de 

inversión
1,098,725.29          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098725.29, modificado:1111374.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

BRISEÑAS LOCALIDAD   BRISEÑAS DE 

MATAMOROS ASENTAMIENTO BRISEÑAS DE 

MATAMOROS - 30867

16 Michoacán de 

Ocampo
11 Briseñas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS 30867 S 2010 1847 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:377.0, 

meta_modificada:377.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO CALLE ZARAGOZA  - 

CALLE JOSÉ MAGAÑA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 BRISEÑAS DE 

MATAMOROS, BRISEÑAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ 

MAGAÑA, , lon:-102.56250086, lat:20.2613624}}

01-04-2020 30-06-2020 1,111,374.81         1,111,374.81         1,111,374.81       1,111,374.81       1,111,374.81       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/IR-002-

FISM/2020, contratista:ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL 

S.A. DEC.V., convocante:MUNIUCIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, 

monto:1098725.29, importe_modificado:1111374.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:377.0}}

{1738444/proyecto_PROCESO, 

1738444/proyecto_INICIO, 

1738444/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738506
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN 

MORELOS - 30922

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30922 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOAQUIN 

MORELOS  - LOS REYES MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN JOAQUÍN MORELOS, 

61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA 

LOS REYE, lon:-100.24341591, lat:19.75515466}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738506/proyecto_FIN, 

1738506/proyecto_INICIO, 

1738506/proyecto_PROCESO, 

1738506/proyecto_FIN, 

1738506/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738509
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ RAYÓN  

LA GUERRITA - 30924

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30924 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE PRINCIPAL  - 

ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA LA GUERRITA, 61060 

RAMÓN LÓPEZ RAYÓN (LA GUERRITA), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE COLONI, lon:-100.16576092, 

lat:19.81096338}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738509/proyecto_INICIO, 

1738509/proyecto_PROCESO, 

1738509/proyecto_FIN, 

1738509/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738515
Proyecto de 

inversión
580,986.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580986.5, modificado:626475.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL EN LA 

LOCALIDD DE CUITZILLO GRANDE - 30929

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30929 S 601 529 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:581.0, 

meta_modificada:581.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:14, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL 

CUITZILLO GRANDE, 58891 EL CUITZILLO 

GRANDE, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL AL NORTE DE LA 

COMUNID, lon:-101.11755807, 

lat:19.78366441}}

22-06-2020 21-08-2020 626,475.86            626,475.86            626,475.86           626,475.86           626,475.86           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-07-20, 

contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:580986.5, 

importe_modificado:580986.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:581.0}}

{1738515/proyecto_INICIO, 

1738515/proyecto_FIN, 

1738515/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738863
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN RAFAEL - 31334

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31334 S 328 220 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL  - LOS 

TELLEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SAN RAFAEL, 61073 SAN RAFAEL, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

CERRO PRIETO Y TERRACERIA SAN RAFAE, lon:-

100.21605394, lat:19.72277542}}

01-07-2020 31-08-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           450,000.00           450,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1738863/proyecto_INICIO, 

1738863/proyecto_FIN, 

1738863/proyecto_PROCESO, 

1738863/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738977
Proyecto de 

inversión
199,999.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199999.95, modificado:199999.95}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 

MPIO HIDALGO SAN LUCAS HUARIRAPEO CALLE 

GARAMBULLO - 31493

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 31493 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:268.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:128, 

direccion:CALLE GARAMBULLO RANCHERIA SAN 

LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS), 

61225 SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE 

SAN LUCAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  A 500 METROS DEL CUAR, lon:-

100.6249265, lat:19.67590638}}

02-03-2020 02-04-2020 199,999.95            199,999.95            199,999.95           199,999.95           199,999.95           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:80519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:199999.95, 

importe_modificado:199999.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:720.0}}

{1738977/proyecto_PROCESO, 

1738977/proyecto_FIN, 

1738977/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739205
Proyecto de 

inversión
1,299,541.02          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1299541.02, modificado:1299370.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE BALCONES - 31757

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 31757 S 53 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, 

direccion:CALLE CAMINO AL AHIJADERO 

RANCHERIA BALCONES, 58491 BALCONES, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, 

CAMINO SIN NOMBRE  ESTA PAVIMENTACION SE 

REALIZARA 30M ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE 

SALUD DE L, lon:-101.03337471, 

lat:19.24897558}}

05-06-2020 01-09-2020 1,299,370.54         1,299,370.54         1,299,370.54       1,299,370.54       1,299,370.54       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/004/2020, 

contratista:ALFREDO BARRERA ALVEAR, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:948957.17, 

importe_modificado:948957.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1739205/proyecto_INICIO, 

1739205/proyecto_FIN, 

1739205/proyecto_PROCESO, 

1739205/proyecto_FIN, 

1739205/proyecto_INICIO, 

1739205/proyecto_PROCESO, 

1739205/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739548 Proyecto de 

inversión
912,051.65              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:912051.65, modificado:912051.65}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 

LOCALIDAD   TIQUICHEO ASENTAMIENTO 

RICARDO FLORES MAGÓN - 32172

16 Michoacán de 

Ocampo
92 Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO 32172 S 80 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:508.0, 

meta_modificada:508.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA 

RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, 

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y 

AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA ZARAGOZA  

LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 

S, lon:-100.7388632, lat:18.90328664}}

06-01-2020 28-02-2020 912,051.65            912,051.65            912,051.65           912,051.65           912,051.65           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP/AD/AYS/007-20, contratista:HM 

IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:912051.65, 

importe_modificado:912051.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:508.0}}

{1739548/proyecto_PROCESO, 

1739548/proyecto_INICIO, 

1739548/proyecto_PROCESO, 

1739548/proyecto_FIN, 

1739548/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739568
Proyecto de 

inversión
26,367.60                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26367.6, modificado:26367.6}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN MPIO 

HIDALGO SAN BARTOLO CUITAREO - 32207
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 32207 S 26 24 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN 

BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO 

CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

BRECHA CONOCIDO  POR LA AVENIDA PRINCIPAL 

A MANO DERECHA A 500 METROS DE LA CURVA, 

lon:-100.59740739, lat:19.65780573}}

26-03-2020 10-04-2020 26,367.60               26,367.60               26,367.60              26,367.60              26,367.60              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:80525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, monto:26367.6, 

importe_modificado:26367.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1739568/proyecto_INICIO, 

1739568/proyecto_FIN, 

1739568/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741549 Proyecto de 

inversión
1,583,324.80          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1583324.8, modificado:1583324.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL 

TELEBACHILLERES DE PURUNGUEO - 34641
16 Michoacán de 

Ocampo
92 Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 34641 S 50 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, 

direccion:CALLE CALLE S/N COLONIA 

PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO 

DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE S/N Y AVENIDA PURUNGUEO- 

EL LIMON, CALLE CALLE S/N  LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALID, 

lon:-100.81686122, lat:19.02417743}}

22-05-2020 22-07-2020 1,583,324.80         1,583,324.80         1,583,324.80       1,583,324.80       1,583,324.80       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD/ED/018-

20, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S. A. DE C. V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1583324.8, 

importe_modificado:1583324.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:144.0}}

{1741549/proyecto_FIN, 

1741549/proyecto_PROCESO, 

1741549/proyecto_INICIO, 

1741549/proyecto_PROCESO, 

1741549/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301741708
Proyecto de 

inversión
330,962.29              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330962.29, modificado:330889.87}}

REHABILITACIÓN  DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO ETAPA 2 EN  LOCALIDAD GENERAL 

FRANCISCO VILLA  LAS CRUCES EN TUMBISCATIO - 

34836

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 34836 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, 

direccion:RANCHERIA , 60910 GENERAL 

FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES), TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA PARCELA ESCOLAR 

DE LA PRIMARIA JOSE MARÍA PARDO A LA 

SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, SOBRE 

, lon:-102.24975993, lat:18.75077354}}

02-03-2020 11-04-2020 330,889.87            330,889.87            330,889.87           330,889.87           330,889.87           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:330962.29, 

importe_modificado:330889.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:228.0}}

{1741708/proyecto_INICIO, 

1741708/proyecto_FIN, 

1741708/proyecto_PROCESO, 

1741708/proyecto_FIN, 

1741708/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742098
Proyecto de 

inversión
772,938.50              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:772938.5, modificado:772938.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LOCALIDAD   

TIQUICHEO ASENTAMIENTO LA ARBOLEDA - 

35327

16
Michoacán de 

Ocampo
92

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 35327 S 120 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2300.0, 

meta_modificada:2300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA 

ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE 

NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CALZADA CALZADA DEL PANTEON  LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SE 

REALIZARA EN LA CALZ, lon:-100.7351284, 

lat:18.90355358}}

17-01-2020 17-03-2020 772,938.50            772,938.50            772,938.50           772,938.50           772,938.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP/AD/URB/005-20, contratista:HM 

IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:772938.5, 

importe_modificado:772938.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2300.0}}

{1742098/proyecto_INICIO, 

1742098/proyecto_PROCESO, 

1742098/proyecto_FIN, 

1742098/proyecto_PROCESO, 

1742098/proyecto_FIN, 

1742098/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742106
Proyecto de 

inversión
620,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620000.0, modificado:619538.31}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 

AGUA POTABLE EN PARACHO COL CENTRO CALLE 

CORREGIDORA - 35334

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 35334 S 100 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LOS 

CEDROS, 60252 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MARIA SILVA, 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y 

ESQUINA CON M, lon:-102.04364029, 

lat:19.65080541}}

23-03-2020 21-04-2020 619,538.31            619,538.31            619,538.31           619,538.31           619,538.31           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/004/2020, 

contratista:CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, 

SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMIKUA  PURE S.C, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:619538.31, 

importe_modificado:619538.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:92.0}}

{1742106/proyecto_FIN, 

1742106/proyecto_INICIO, 

1742106/proyecto_FIN, 

1742106/proyecto_PROCESO, 

1742106/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742671
Proyecto de 

inversión
665,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:665000.0, modificado:803758.41}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN TINGÜINDÍN LOCALIDAD   GUÁSCUARO DE 

MÚGICA ASENTAMIENTO GUÁSCUARO DE 

MÚGICA - 35986

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
35986 S 452 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:281.0, 

meta_modificada:674.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, 

direccion:AVENIDA RAFAEL CALDERON PUEBLO 

GUÁSCUARO DE MÚGICA, 59991 GUÁSCUARO DE 

MÚGICA, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CARLOS SANDOVAL GOVEA Y CALLE 

JUAN CARRILLO, CALLE CRISTO REY  LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA JACONA  , lon:-

102.51940373, lat:19.80220202}}

01-06-2020 31-08-2020 803,758.41            803,758.41            803,758.41           803,758.41           803,758.41           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/007/2020, contratista:GRUPO 

PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:657187.41, importe_modificado:803758.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:674.0}}

{1742671/proyecto_PROCESO, 

1742671/proyecto_FIN, 

1742671/proyecto_INICIO, 

1742671/proyecto_PROCESO, 

1742671/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742752
Proyecto de 

inversión
811,720.18              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:811720.18, modificado:811720.18}}

CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL - 

36087

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 36087 S 172 155 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL 

CARRIZAL, 58880 EL CARRIZAL, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DEL LA POBLACION A LA ORILLA DE LA 

CARRETERA ENTR, lon:-101.16361305, 

lat:19.83551246}}

30-04-2020 28-07-2020 811,720.18            811,720.18            811,720.18           811,720.18           811,720.18           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-11-20, 

contratista:ARQ. CUAUHTEMOC OROZCO RUIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:811720.18, 

importe_modificado:811720.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1742752/proyecto_INICIO, 

1742752/proyecto_FIN, 

1742752/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742764
Proyecto de 

inversión
1,614,895.01          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1614895.01, modificado:1614895.01}}

CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ARINDEO - 36109
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 36109 S 613 530 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ARÍNDEO, 

58887 ARÍNDEO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE 

UBICA AL NORTE DEL PUEBLO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.129154, 

lat:19.85472851}}

31-03-2020 28-07-2020 1,614,895.01         1,614,895.01         1,614,895.01       1,614,895.01       1,614,895.01       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-20-20, 

contratista:ING. EDGAR VELAZQUEZ SANCHEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, 

monto:1614895.01, importe_modificado:1614895.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1742764/proyecto_INICIO, 

1742764/proyecto_FIN, 

1742764/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742788
Proyecto de 

inversión
1,100,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL 

FRESNO. - 36168

16
Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 36168 S 78 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1193.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, 

direccion:CALLE SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA 

RANCHERIA EL FRESNO, 58876 EL FRESNO, 

COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA Y 

CAMINO CAMINO DE TERRACERIA,    DE LA 

CARRETERA QUE COMUNICA A ROSA DE CASTI, 

lon:-101.27176507, lat:19.8803082}}

02-03-2020 27-06-2020 1,100,000.00         1,100,000.00         1,100,000.00       1,100,000.00       1,100,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/PAVIMENTOELFRESNO-002-2020, 

contratista:JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE 

COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1742788/proyecto_PROCESO, 

1742788/proyecto_INICIO, 

1742788/proyecto_FIN, 

1742788/proyecto_PROCESO, 

1742788/proyecto_FIN, 

1742788/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742894 Proyecto de 

inversión
165,880.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165880.0, modificado:165880.0}}

RASTREO, BALASTREO DE CAMINO (MESA DEL 

CERCADO) - 36437
16 Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 36437 S 582 509 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5200.0, 

meta_modificada:5200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, 

direccion:CAMINO TRAMO CERRO COLORADO  - 

MESA DEL CERCADO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, 

JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

EL INICIO DEL CAMINO COMIENZA EN LA SALIDA 

, lon:-100.46965838, lat:19.31607404}}

03-02-2020 17-02-2020 165,880.00            165,880.00            165,880.00           165,880.00           165,880.00           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5200.0}}

{1742894/proyecto_INICIO, 

1742894/proyecto_FIN, 

1742894/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742933
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  EL GIGANTE - 36540
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
36540 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:47, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL GIGANTE  - 

SANDIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

GIGANTE, 61084 EL GIGANTE, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA EL 

GIGANTE Y TERRACERIA LA GRANJA, TERRA, lon:-

100.20605032, lat:19.84261736}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1742933/proyecto_FIN, 

1742933/proyecto_INICIO, 

1742933/proyecto_FIN, 

1742933/proyecto_PROCESO, 

1742933/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743022
Proyecto de 

inversión
1,110,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1110000.0, modificado:1110000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 

CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD  DE GUAYABO CHICO EN EL 

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN - 36777

16
Michoacán de 

Ocampo
81 Susupuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

SUSUPUATO MICHOACAN
36777 S 211 194 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:18, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A 

ESCUELA PRIMARIA INTERIOR SN EJIDO 

GUAYABO CHICO, 61590 GUAYABO CHICO, 

SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A ESCUELA 

PRIMARIA Y CALLE SIN NOMBRE CANCHA DE 

BASQUETBOL, CALLE , lon:-100.37697059, 

lat:19.17847413}}

17-06-2020 25-07-2020 1,110,000.00         1,110,000.00         1,110,000.00       1,110,000.00       1,110,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:88038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1110000.0, 

importe_modificado:1110000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1743022/proyecto_PROCESO, 

1743022/proyecto_FIN, 

1743022/proyecto_PROCESO, 

1743022/proyecto_INICIO, 

1743022/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743075
Proyecto de 

inversión
191,168.53              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191168.53, modificado:191168.53}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TURICATO 

LOCALIDAD RANCHO VIEJO ASENTAMIENTO 

RANCHO VIEJO - 36911

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 36911 S 15 15 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.2, meta_modificada:1.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, 

direccion:BRECHA TRAMO TURICATO  - RANCHO 

VIEJO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + 

undefined RANCHO RANCHO VIEJO, 61697 

RANCHO VIEJO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA TURICATO-RANCHO 

VIEJO Y BRECHA RANCHO VIEJO-ATIJO, BRECHA 

RANC, lon:-101.417831, lat:18.74022208}}

24-03-2020 16-04-2020 191,168.53            191,168.53            191,168.53           191,168.53           191,168.53           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/027, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:191168.53, 

importe_modificado:191168.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.2}}

{1743075/proyecto_PROCESO, 

1743075/proyecto_FIN, 

1743075/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743196
Proyecto de 

inversión
1,308,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1308000.0, modificado:1308000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA EN CALLE SIN NOMBRE EL MANGO - 

LA PILA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 

37192

16
Michoacán de 

Ocampo
81 Susupuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

SUSUPUATO MICHOACAN
37192 S 232 225 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1490.0, 

meta_modificada:1490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:27, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE LA PILA INTERIOR 

SN MANZANA LAS MARAVILLAS, 61590 LAS 

MARAVILLAS, SUSUPUATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SIN NONBRE EL MANGO Y 

CALLE SIN NOMBRE LA PILA, CALLE SIN NOMBRE 

CANCHA DE BASQUTBOL  CALLE SIN NOMBRE U, 

lon:-100.42645709, lat:19.26080305}}

17-06-2020 25-07-2020 1,308,000.00         1,308,000.00         1,308,000.00       1,308,000.00       1,308,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:88040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1308000.0, 

importe_modificado:1308000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1490.0}}

{1743196/proyecto_FIN, 

1743196/proyecto_PROCESO, 

1743196/proyecto_INICIO, 

1743196/proyecto_PROCESO, 

1743196/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743240
Proyecto de 

inversión
942,870.73              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:942870.73, modificado:942870.73}}

MANTENIMIENTO DE 3 COLECTORES DE AGUA 

PLUVIAL - 37310
16

Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 37310 S 312 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, 

direccion:CALLE LOS PINITOS PUEBLO 

TENDEPARACUA, 58380 TENDEPARACUA, 

HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LOS PINOS Y CALLE HIDALGO, CALLE LOS 

PINITOS OERIENTE  EN LA CALLE LOS PINOS 

ENFRENTE DE LA CANCHA DEL BARRIO LA 

CHARANDA ATRÁS, lon:-101.44020506, 

lat:19.89859269}}

01-07-2020 21-09-2020 942,870.73            942,870.73            942,870.73           942,870.73           942,870.73           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DUOP/HUA-

IR/04/2020, contratista:HERIBERTO GUZMAN CASTAÑEDA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:942870.73, 

importe_modificado:942870.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1743240/proyecto_INICIO, 

1743240/proyecto_FIN, 

1743240/proyecto_INICIO, 

1743240/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743364
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD PUERTO DE BERMEO - 

37586

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37586 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN JOSE DE GUADALUPE  - EL PUERTO   

KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE BERMEO, 

61066 PUERTO DE BERMEO, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

SAN JOSE DE G, lon:-100.16498688, 

lat:19.72919806}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743364/proyecto_INICIO, 

1743364/proyecto_FIN, 

1743364/proyecto_INICIO, 

1743364/proyecto_PROCESO, 

1743364/proyecto_FIN, 

1743364/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743381
Proyecto de 

inversión
128,792.79              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:128792.79, modificado:128792.79}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN 

EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN LA 

LOCALIDAD DE QUIROGA EN CALLES 

CORREGIDORA Y  LA CRUZ  EN LA COLONIA LA 

CRUZ - 37627

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE QUIROGA
37627 S 3000 2400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN 

COLONIA DE LA CRUZ, 58420 QUIROGA, 

QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LA CRUZ, CALLE 

PROLONGACIÓN VASCO DE QUIROGA  

CARRETERA FEDERAL 15 SALIDA A MORELIA DE 

ESTA CABECERA M, lon:-101.51904404, 

lat:19.66124705}}

13-04-2020 12-05-2020 128,792.79            128,792.79            128,792.79           128,792.79           128,792.79           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPUAD/FAIS/001/2020, 

contratista:JAVIER CALDERON CENDEJAS, convocante:MUNICIPIO 

DE QUIROGA MICHOACAN, monto:128792.79, 

importe_modificado:128792.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:190.0}}

{1743381/proyecto_INICIO, 

1743381/proyecto_PROCESO, 

1743381/proyecto_FIN, 

1743381/proyecto_PROCESO, 

1743381/proyecto_FIN, 

1743381/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743744
Proyecto de 

inversión
201,812.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACION DE MEJORAS, 

monto:23400.0, modificado:23400.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178412.64, modificado:178412.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   ZERECUATO 

ASENTAMIENTO ZERECUATO - 38449

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 38449 S 14 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:44, 

direccion:CALLE DE LOS CASTILLO RANCHERIA 

ZERECUATO, 59473 ZERECUATO, PENJAMILLO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DE LA 

CLINICA Y BRECHA CAMINO VIEJO A 

PENJAMILLO, BRECHA JUNTO AL CAMPO DE 

FUTBOL  LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS 

DEL CAMP, lon:-101.93232576, 

lat:20.16311604}}

17-02-2020 07-03-2020 201,812.64            201,812.64            201,812.64           201,812.64           201,812.64           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:201812.64, 

importe_modificado:201812.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:455.0}}

{1743744/proyecto_INICIO, 

1743744/proyecto_FIN, 

1743744/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743801
Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

OCAMPO, EJIDO EL ASOLEADERO, CAMINO SECO 

PIÑA. - 38590

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
38590 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, 

direccion:CERRADA CALLE LOS PIÑA EJIDO 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), 61468 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

CAMINO OCAMPO AL ASOLEADERO Y CAMINO 

CAMINO AL SALTO, CAMINO CAMINO LOS REYES  

LA OBRA , lon:-100.29822034, lat:19.57043588}}

22-07-2020 05-10-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87224, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1743801/proyecto_FIN, 

1743801/proyecto_INICIO, 

1743801/proyecto_PROCESO, 

1743801/proyecto_INICIO, 

1743801/proyecto_PROCESO, 

1743801/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743864 Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  SAN LORENZO 

SEGUNDO CUARTEL - 38723

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38723 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENZO  - 

ZONA ALFARERA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO SEGUNDO 

CUARTEL, 61062 SAN LORENZO SEGUNDO 

CUARTEL, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACER, lon:-100.18107522, 

lat:19.78957983}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743864/proyecto_PROCESO, 

1743864/proyecto_INICIO, 

1743864/proyecto_FIN, 

1743864/proyecto_INICIO, 

1743864/proyecto_FIN, 

1743864/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Total de Registros: 2,647

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301744311 Proyecto de 

inversión
75,573.84                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75573.84, modificado:75573.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN TURICATO LOCALIDAD   CRUZ DE CAMINOS - 

39695

16 Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39695 S 4 6 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:260, 

direccion:CALLE CONOCIDO CRUZ DE CAMINOS 

RANCHO CRUZ DE CAMINOS, 61683 CRUZ DE 

CAMINOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA 

ESCUELA PRIMARIA Y BRECHA SE LOCALIZA 

JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, BRECHA SE 

LOCALIZA, lon:-101.39261488, 

lat:18.99631184}}

27-04-2020 29-05-2020 75,573.84               75,573.84               75,573.84              75,573.84              75,573.84              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1744311/proyecto_INICIO, 

1744311/proyecto_FIN, 

1744311/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744441 Proyecto de 

inversión
794,672.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:794672.0, modificado:794672.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS 

DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS 

MARAVILLAS, TRAMO SANTA ANA - MARAVILLAS - 

RANCHO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE LAS 

MARAVILLAS MUNICIPIO DE SUSUPUATO 

MICHOACÁN - 39973

16 Michoacán de 

Ocampo
81 Susupuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO 39973 S 517 507 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:27, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA  - 

RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

1 + 500 PUEBLO LAS MARAVILLAS, 61594 LAS 

MARAVILLAS, SUSUPUATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ-

TUZANTLA Y CAMINO SANTA ANA-LAS 

MARAVILLAS,    EN , lon:-100.42544724, 

lat:19.26266645}}

18-06-2020 25-07-2020 794,672.00            794,672.00            794,672.00           794,672.00           794,672.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OBR-

AD/081/003/2020, contratista:PEDRO GUADARRAMA LOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:794672.0, 

importe_modificado:794672.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6000.0}}

{1744441/proyecto_INICIO, 

1744441/proyecto_PROCESO, 

1744441/proyecto_FIN, 

1744441/proyecto_PROCESO, 

1744441/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744590
Proyecto de 

inversión
835,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:835000.0, modificado:835000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA INTEGRAL EN EL JARDIN 

DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DE VARGAS DEL 

MUNICIPIO DE TANHUATO - 40270

16
Michoacán de 

Ocampo
86 Tanhuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE TANHUATO 

MICHOACAN
40270 S 130 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:9, 

direccion:CALLE 19 DE MAYO RANCHO SAN JOSÉ 

DE VARGAS, 59234 SAN JOSÉ DE VARGAS, 

TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

TERRACERIA RIO LERMA Y CALLE LOS PINOS,    SE 

ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE A 30 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y , lon:-

102.28212464, lat:20.19983052}}

02-06-2020 11-09-2020 835,000.00            835,000.00            835,000.00           835,000.00           835,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-02/2020, 

contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, 

monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:54.0}}

{1744590/proyecto_PROCESO, 

1744590/proyecto_INICIO, 

1744590/proyecto_PROCESO, 

1744590/proyecto_FIN, 

1744590/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744668
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   LOS MAGUEYES 

ASENTAMIENTO LOS MAGUEYES - 40429

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40429 S 2 1 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:104, 

direccion:CALLE CONOCIDO LOS MAGUEYES 

RANCHERIA LOS MAGUEYES, 61683 LOS 

MAGUEYES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA SE LOCALIZA FRENTE A LA 

ESCUELA PRIMARIA Y BRECHA SE LOCALIZA 

FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, BRECHA SE 

LOCALIZA FRE, lon:-101.38101808, 

lat:19.0427179}}

29-06-2020 24-07-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744668/proyecto_PROCESO, 

1744668/proyecto_INICIO, 

1744668/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744709
Proyecto de 

inversión
419,699.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:419699.68, modificado:419697.3}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA 

REFORMA, CALLE DEL FERROCARRIL - 40503

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
40503 S 35 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:211.95, 

meta_modificada:213.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, 

direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN 

RANCHERIA EL FRESNO DE LA REFORMA, 58574 

EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICTORIA  

PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBERÁ BAJAR A LA , 

lon:-101.76338571, lat:19.95897984}}

05-05-2020 19-05-2020 419,697.30            419,697.30            419,697.30           419,697.30           419,697.30           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-

006/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA 

COMPRORENT, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE 

PANINDICUARO, monto:419699.68, 

importe_modificado:419699.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:213.07}}

{1744709/proyecto_PROCESO, 

1744709/proyecto_FIN, 

1744709/proyecto_PROCESO, 

1744709/proyecto_INICIO, 

1744709/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744710
Proyecto de 

inversión
141,458.09              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141458.09, modificado:141458.09}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE EJIDO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   

LA LOBERA ASENTAMIENTO LA LOBERA - 40509

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
40509 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, 

direccion:CALLE EJIDO RANCHERIA LA LOBERA, 

58914 LA LOBERA, SANTA ANA MAYA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FELIX 

IRETA Y CALLE OCAMPO, CALLE CUAUHTEMOC  

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EJIDO 

UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LA 

LOBERA , lon:-101.06301346, lat:20.03996311}}

01-09-2020 28-11-2020 141,458.09            141,458.09            141,458.09           141,458.09           141,458.09           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86597, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, 

MICHOACÁN, monto:141458.09, 

importe_modificado:141458.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:117.0}}

{1744710/proyecto_INICIO, 

1744710/proyecto_FIN, 

1744710/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744773
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1199375.16}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA 

LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN, MICHOACAN. - 40640

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 40640 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:914.0, 

meta_modificada:914.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, 

direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA OJO DE 

AGUA, 58440 OJO DE AGUA, TZINTZUNTZAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

PATZCUARO QUIROGA Y  ,    A 600 METRO DEL 

EMBARCADERO DE OJO DE AGUA LA CALLE TOPA 

HASTA LA CARRETERA, lon:-101.56415327, 

lat:19.6303329}}

26-05-2020 14-09-2020 1,199,375.16         1,199,375.16         1,199,375.16       1,199,375.16       1,199,375.16       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-

IR/2020/100/1015, contratista:PRODEC INNOVACIONES S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, 

monto:1199375.16, importe_modificado:1199375.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:914.0}}

{1744773/proyecto_FIN, 

1744773/proyecto_PROCESO, 

1744773/proyecto_INICIO, 

1744773/proyecto_PROCESO, 

1744773/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744884
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA 

CANCHA EN OCAMPO, LOCALIDAD DE SANTA 

ANNA. - 40892

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
40892 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:23, 

direccion:CALLE EJIDO DE SANTA ANA EJIDO 

SANTA ANA, 61455 SANTA ANA, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

HACIA LA CAPILLA DE SANTA ANA Y CARRETERA 

HACIA EL EJIDO REMEDIOS, CAMINO CERRO 

CAMACHO  SE UBICA DENTRO DEL EJIDO DE 

SANTA ANA, lon:-100.37275134, 

lat:19.59421408}}

02-02-2020 31-12-2020 1,200,000.00         1,200,000.00         1,200,000.00       1,200,000.00       1,200,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-

008/2020, contratista:JAIME AGUILAR MARTINEZ, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE OCAMPO MICHOACAN, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:520.0}}

{1744884/proyecto_INICIO, 

1744884/proyecto_PROCESO, 

1744884/proyecto_FIN, 

1744884/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744894
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999598.43}}

EMPEDRADO DE LA CALLE EL DESIERTO - 40912 16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 40912 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:715.0, 

meta_modificada:715.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:CALLE GRAL. FCO. J. MUJICA COLONIA 

EL DESIERTO, 58933 ZINAPÉCUARO DE 

FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PROFESOR JESUS 

ROMERO FLORES Y CALLE LICENCIADO RAFAEL 

CARRILLO,    SE ENCUENTRA UBICADO A DOS 

CUADRAS DE, lon:-100.82169206, 

lat:19.85795823}}

23-03-2020 29-05-2020 999,598.43            999,598.43            999,598.43           999,598.43           999,598.43           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

013/2020, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:999599.25, importe_modificado:999598.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:715.0}}

{1744894/proyecto_INICIO, 

1744894/proyecto_PROCESO, 

1744894/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745298
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:198990.0}}

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA EN 

CHAVINDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 

44848

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 44848 S 330 300 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:124.0, 

meta_modificada:124.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CARRETERA LA ESPERANZA-EL 

TEPEHUAJE EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA 

ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

JUÁREZ, CARRETERA CARRETERA CHAVINDA-EL 

LLANO  LA UNIDAD MÉDICA SE UBICA ENTRE EL 

TELEBAC, lon:-102.40946682, lat:20.05337542}}

30-06-2020 31-08-2020 198,990.00            198,990.00            198,990.00           198,990.00           198,990.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/11/AD/FIII/04-2020, contratista:LUIS 

FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAVINDA MICHOACAN, monto:198990.0, 

importe_modificado:198990.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:124.0}}

{1745298/proyecto_FIN, 

1745298/proyecto_INICIO, 

1745298/proyecto_FIN, 

1745298/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745428
Proyecto de 

inversión
112,474.82              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112474.82, modificado:112961.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN 

TEHUANTEPEC - 45205
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 45205 S 341 125 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, 

direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA  - 

TEHUANTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

01 + undefined RANCHERIA TEHUANTEPEC, 

60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CERCA DE 

TELEBACHILLERATO Y CALLE CERCA DE CASA DE 

LA CULT, lon:-103.29974176, lat:18.68858914}}

01-04-2020 30-12-2020 112,961.72            112,961.72            112,961.72           112,961.72           112,961.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, 

contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:112961.72, 

importe_modificado:112961.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:112.0}}

{1745428/proyecto_PROCESO, 

1745428/proyecto_FIN, 

1745428/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745817
Proyecto de 

inversión
700,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  CALLE  DE CONCRETO , 

MUNICIPIO DE  NUMARAN , EN LA LOCALIDAD DE  

LA TEPUZA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 46176

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
46176 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N 

RANCHO LA TEPUZA, 59430 LA TEPUZA, 

NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE GENERAL 

FRANCISCO MURGUIA,    EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN EL MUNCIPIO DE NUMARAN EN 

LA LOCALID, lon:-101.92702959, 

lat:20.18587423}}

29-07-2020 27-08-2020 700,000.00            700,000.00            700,000.00           700,000.00           700,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/008/AD/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE 

OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN 

MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1745817/proyecto_FIN, 

1745817/proyecto_INICIO, 

1745817/proyecto_FIN, 

1745817/proyecto_PROCESO, 

1745817/proyecto_FIN, 

1745817/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746047 Proyecto de 

inversión
60,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:58930.49}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL 

VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL 

VILLALONGÍN - 46718

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46718 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:158.0, 

meta_modificada:158.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 

MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE VENTURA PUENTE, CALLE 

HERNAN CORTEZ  LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE MIG, lon:-101.52294438, 

lat:20.23293044}}

01-07-2020 31-07-2020 58,930.49               58,930.49               58,930.49              58,930.49              58,930.49              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-1177, 

contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:60000.0, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:158.0}}

{1746047/proyecto_INICIO, 

1746047/proyecto_FIN, 

1746047/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301746107
Proyecto de 

inversión
774,037.91              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774037.91, modificado:774037.91}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE USOS 

MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DEL COYOLOTE - 

46863

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 46863 S 25 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:628.84, 

meta_modificada:628.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:11, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL 

COYOLOTE, 58739 EL COYOLOTE, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD 

DE EL COYOLOTE EN LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES., lon:-101.7645063, 

lat:19.70854813}}

10-03-2020 08-04-2020 774,037.91            774,037.91            774,037.91           774,037.91           774,037.91           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/006, 

contratista:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y HERRERIAS 

MUNDIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU 

MICHOACAN, monto:774037.91, 

importe_modificado:774037.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:628.84}}

{1746107/proyecto_INICIO, 

1746107/proyecto_PROCESO, 

1746107/proyecto_FIN, 

1746107/proyecto_PROCESO, 

1746107/proyecto_FIN, 

1746107/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746517
Proyecto de 

inversión
478,517.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:478517.49, modificado:478517.49}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 

CALLE JOSE VASCONCELOS BARRIO SAN RAFAEL - 

47902

16
Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 47902 S 150 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS BARRIO SAN 

RAFAEL, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE GABINO BARRERA Y CALLE AMADO 

NERVO, CALLE JAIME TORRES  SE LLEGA POR LA 

CALLE PRINCIPAL MADERO TOMA LA CALLE Z, 

lon:-102.42679723, lat:19.95293105}}

02-02-2020 15-04-2020 478,517.49            478,517.49            478,517.49           478,517.49           478,517.49           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/01/2020, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS 

RIGIDOS ZARAGOZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:478517.5, 

importe_modificado:478517.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1746517/proyecto_INICIO, 

1746517/proyecto_PROCESO, 

1746517/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746766
Proyecto de 

inversión
53,064.80                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53064.8, modificado:53064.8}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

VISTA BELLA EN LA   LOCALIDAD DE VILLA 

MADERO - 48575

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 48575 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR COLONIA VISTA 

BELLA, 58480 VILLA MADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y  , AVENIDA REVOLUCION 

ORIENTE  ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

EL MIRADOR UBICADA AL ORIENTE DE LA 

CABECERA A, lon:-101.27421949, 

lat:19.39391219}}

15-06-2020 15-06-2020 53,064.80               53,064.80               53,064.80              53,064.80              53,064.80              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/005/2020, 

contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:53064.8, importe_modificado:53064.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.0}}

{1746766/proyecto_INICIO, 

1746766/proyecto_PROCESO, 

1746766/proyecto_FIN, 

1746766/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746793
Proyecto de 

inversión
299,762.95              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299762.95, modificado:297269.85}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL 

CEREZO - 48690
16

Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 48690 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:382.0, 

meta_modificada:382.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:6, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

CEREZO, 59923 EL CEREZO, TANGAMANDAPIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA EL 

CEREZO A SANTIAGO Y CARRETERA EL CEREZO A 

TARECUATO, CALLE DE LA CASA DE 

ENCARGATURA  SE LLEGA A LA OBRA POR LA CAR, 

lon:-102.4708134, lat:19.91374475}}

15-03-2020 15-07-2020 297,269.85            297,269.85            297,269.85           297,269.85           297,269.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/12/2020, contratista:SOLART 

ELECTROMECÁNICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:299762.95, 

importe_modificado:297269.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:382.0}}

{1746793/proyecto_INICIO, 

1746793/proyecto_PROCESO, 

1746793/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746900
Proyecto de 

inversión
145,266.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145266.1, modificado:149666.87}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA LAS 

CASILLAS EN SAN MIGUEL CURAHUANGO. - 49247

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 49247 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE NUEVA COLONIA SAN 

MIGUEL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE AZAFRAN Y CALLE CAMELINAS, CALLE 

NOGAL  LA OBRA SE UBICA EN LAS CASILLAS ASI 

SE LE CONOCE A ESTE LUGAR LA CALLE NO TIENE 

N, lon:-100.43394297, lat:19.88063327}}

02-04-2020 12-05-2020 149,666.87            149,666.87            149,666.87           149,666.87           149,666.87           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:145266.1, importe_modificado:145266.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.0}}

{1746900/proyecto_INICIO, 

1746900/proyecto_FIN, 

1746900/proyecto_PROCESO, 

1746900/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301746912
Proyecto de 

inversión
948,717.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948717.98, modificado:948717.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA 

CIMENTACIÓN DE  AULAS  DE LA ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO J.MÚJICA EN VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, MICHOACÁN. - 49274

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 49274 S 400 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2130.0, 

meta_modificada:2130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA LA 

HUERTA, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE CAPITAN 

AZUETA,    SE UBICA EN LA COLONIA LA HUERTA A 

UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA L, lon:-

102.47129206, lat:20.27713971}}

06-07-2020 14-08-2020 948,717.98            948,717.98            948,717.98           948,717.98           948,717.98           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVH/OP/2018-

2021/FONDOIII/PLATAFORMA/IR02/2020, contratista:OMAR 

ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA, MICH, monto:948717.98, 

importe_modificado:948717.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2130.0}}

{1746912/proyecto_PROCESO, 

1746912/proyecto_FIN, 

1746912/proyecto_INICIO, 

1746912/proyecto_FIN, 

1746912/proyecto_PROCESO, 

1746912/proyecto_FIN, 

1746912/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747237 Proyecto de 

inversión
212,373.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212373.7, modificado:212373.7}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE  Y AGUA POTABLE, 

CALLE MADERO TRAMO JUSTO SIERRA - 

VENUSTIANO CARRANZA - 50397

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 50397 S 112 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:117.7, 

meta_modificada:117.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, 

direccion:CALLE MADERO RANCHERIA SAN 

PEDRO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JUSTO 

SIERRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 

CARRETERA ZAMORA - LOS REYES  COMO PUNTO 

DE REFERENCIA SE TIENE LA CAPILLA DE SAN 

PEDRO T, lon:-102.46656799, lat:19.8481426}}

27-02-2020 04-05-2020 212,373.70            212,373.70            212,373.70           212,373.70           212,373.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/05/2020, contratista:ALFONSO HERNANDEZ 

DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, 

monto:212963.0, importe_modificado:212963.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:117.7}}

{1747237/proyecto_FIN, 

1747237/proyecto_PROCESO, 

1747237/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748186 Proyecto de 

inversión
380,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:379980.82}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

ISAAC ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  

ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA  SANTA ANA 

MANCERA - 52824

16 Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
52824 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE ISSAC ARRIAGA RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS 

CORTINEZ, CALLE CHAPULTEPEC  LA ESCUELA 

SECUNDARIA, lon:-101.49868138, 

lat:20.24836813}}

01-04-2020 30-05-2020 379,980.82            379,980.82            379,980.82           379,980.82           379,980.82           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-013, 

contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:379980.82, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1748186/proyecto_INICIO, 

1748186/proyecto_FIN, 

1748186/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA DE CABILDO 

NO.66 DEL DIA 15 

DE SEP DE 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

09}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301748620
Proyecto de 

inversión
781,691.81              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:781691.81, modificado:781691.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE 

NARANJA DE TAPIA - 54043

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 54043 S 24 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, 

ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

EMILIANO CARRANZA Y CALLE ISAAC ARRIAGA, 

AVENIDA PRIMO TAPIA  LA OBRA SE LOCALIZA 

SOBRE LA CALE 20 DE NOVIEMBRE DE LA C, lon:-

101.76236496, lat:19.77683273}}

20-02-2020 20-03-2020 781,691.81            781,691.81            781,691.81           781,691.81           781,691.81           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/004, 

contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V ., 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:781691.81, importe_modificado:781691.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:390.0}}

{1748620/proyecto_INICIO, 

1748620/proyecto_PROCESO, 

1748620/proyecto_INICIO, 

1748620/proyecto_FIN, 

1748620/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748667
Proyecto de 

inversión
419,325.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:419325.0, modificado:419325.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD   SAN ANTONIO 

MOLINOS - 54176

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
54176 S 504 519 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EJIDO 

SAN ANTONIO MOLINOS, 61004 SAN ANTONIO 

MOLINOS, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA JUNTO 

AL CAMPO DE BÉISBOL DE LA COMUNIDAD DE 

SAN ANTONIO MOLINOS, lon:-100.21529224, 

lat:20.07718521}}

30-03-2020 29-05-2020 419,325.00            419,325.00            419,325.00           419,325.00           419,325.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/005/2020, 

contratista:GERARDO GARCIA MENDIOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:419325.0, 

importe_modificado:419325.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1748667/proyecto_PROCESO, 

1748667/proyecto_INICIO, 

1748667/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748747 Proyecto de 

inversión
1,034,720.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1034720.0, modificado:1034720.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PATIO CÍVICO 

DE LA ESC. SEC. TEC. 127 LA CANTERA CLAVE 

16DST0127P - 54386

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 54386 S 45 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1006.0, 

meta_modificada:1006.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LA 

CANTERA, 59931 LA CANTERA, 

TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA ZAMORA - LOS REYES Y CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS, CALLE GALEANA  SE LLEGA 

POR LA CARRETERA ZAMORA A LOS REYES DEL 

CRUCERO DE SAN PA, lon:-102.40515582, 

lat:19.86305862}}

02-03-2020 18-05-2020 1,034,720.00         1,034,720.00         1,034,720.00       1,034,720.00       1,034,720.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/IR/04/2020, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO 

TANGANXUAN S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:1034720.0, 

importe_modificado:1034720.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1006.0}}

{1748747/proyecto_INICIO, 

1748747/proyecto_FIN, 

1748747/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748753
Proyecto de 

inversión
34,950.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34950.0, modificado:34950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

FRANCISCO VILLA - 54397
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 54397 S 85 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN 

COLONIA MELCHOR OCAMPO, 61880 

CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE 

MELCHOR OCAMPO  A DOS CUADRAS DE LA 

CARRETERA SALIDA A H, lon:-101.64893855, 

lat:18.65897111}}

13-01-2020 18-01-2020 34,950.00               34,950.00               34,950.00              34,950.00              34,950.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:34950.0, importe_modificado:34950.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1748753/proyecto_INICIO, 

1748753/proyecto_FIN, 

1748753/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748828
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:328883.08}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (TECHO - FIRME) EN 

LA LOCALIDAD DE POTURO - 54617
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 54617 S 25 25 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, 

direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN  

POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MARTINES DEL AGRARISMO Y CALLE 

CONSITUYENTES, CALLE REVOLUCION  A 

ESPALDAS DE LA CAPILLA, lon:-101.61170935, 

lat:18.82100962}}

01-06-2020 31-07-2020 328,883.08            328,883.08            328,883.08           328,883.08           328,883.08           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:328883.08, 

importe_modificado:328883.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1748828/proyecto_INICIO, 

1748828/proyecto_FIN, 

1748828/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749545
Proyecto de 

inversión
259,851.25              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259851.25, modificado:259851.25}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE  Y AGUA POTABLE 

EN  EL MPIO. DE CHILCHOTA EN  LA LOCALIDAD 

LOS NOGALES  EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 

56848

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
56848 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, 

direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS COLONIA 

LOS NOGALES, 59786 LOS NOGALES, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE VEINTE 

DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA 

CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y LA CALLE BENITO JUAREZ A, lon:-

102.15797702, lat:19.85652236}}

29-06-2020 31-07-2020 259,851.25            259,851.25            259,851.25           259,851.25           259,851.25           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.LOS NOGALES-

01-20, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:259851.25, 

importe_modificado:259851.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:115.0}}

{1749545/proyecto_PROCESO, 

1749545/proyecto_FIN, 

1749545/proyecto_PROCESO, 

1749545/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749769
Proyecto de 

inversión
661,816.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:661816.3, modificado:661816.3}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA 

LAZARO CARDNAS DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANGEL ZURUMUCAPIO - 57596

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
57596 S 27 43 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO 

SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL 

ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE MARIA 

MORELOS NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

MELCHOR OCAMPO  LA CONSTRUCCION SE 

UBICA 300 , lon:-101.89067863, 

lat:19.45353771}}

23-04-2020 08-05-2020 661,816.30            661,816.30            661,816.30           661,816.30           661,816.30           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP/AD/006/37/2020, 

contratista:HALLEY IBARRA HERRERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, 

monto:661816.3, importe_modificado:661816.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:600.0}}

{1749769/proyecto_PROCESO, 

1749769/proyecto_INICIO, 

1749769/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749918
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1993015.04}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE CAJONES, MUNICIPIO DE GABRIEL 

ZAMORA MICHOACAN. - 57980

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 57980 S 800 700 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, 

direccion:CALLE S/N RANCHERIA LOS CAJONES, 

61745 LOS CAJONES, GABRIEL ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE S/N Y 

CALLE S/N, CALLE S/N  EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN EL ESPACIO DESTINADO 

PRECISAMENTE PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-101.91385747, 

lat:19.20742076}}

17-02-2020 30-06-2020 1,993,015.04         1,993,015.04         1,993,015.04       1,993,015.04       1,993,015.04       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2018-

2021/OP/AP/03/2020, contratista:GRUPO S CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL 

ZAMORA, monto:1993015.04, importe_modificado:1993015.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1300.0}}

{1749918/proyecto_INICIO, 

1749918/proyecto_FIN, 

1749918/proyecto_INICIO, 

1749918/proyecto_FIN, 

1749918/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750370 Proyecto de 

inversión
1,370,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1370000.0, modificado:1370005.72}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE SONORA ORIENTE - 59247
16 Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar POR CONTRATO 59247 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1791.0, 

meta_modificada:1791.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE SONORA ORIENTE INTERIOR SN  

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO 

DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE IXTAPATONGO Y CALLE 

RIO PANUCO, CALLE RIO TAMESIS  SE 

ENCUENTRA EN FRENTE DEL RESTAURANT EL 

PATITO, lon:-101.64215305, lat:18.66531202}}

02-02-2020 30-04-2020 1,370,005.72         1,370,005.72         1,370,005.72       1,370,005.72       1,370,005.72       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/IR-002/2020, 

contratista:ANUAR SANCHEZ RUIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, 

monto:1370005.72, importe_modificado:1370005.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1791.0}}

{1750370/proyecto_FIN, 

1750370/proyecto_PROCESO, 

1750370/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750575
Proyecto de 

inversión
694,421.68              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694421.68, modificado:694421.68}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO MANGA DE 

CUIMBO - PALMITA DE CAYACO, DEL MUNICIPIO 

DE LA HUACANA, MICHOACÀN - 59788

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 59788 S 225 275 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17500.0, 

meta_modificada:17500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO MANGA DE 

CUIMBO  - PALMITA DE CAYACO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO MANGA DE 

CUIMBO, 61857 MANGA DE CUIMBO, LA 

HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO CAYACO A CUIMBO Y CAMINO 

ALGODÓN DE OROPEO A LA P, lon:-

101.68022697, lat:18.86715387}}

27-01-2020 10-02-2020 694,421.68            694,421.68            694,421.68           694,421.68           694,421.68           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/001-

2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IVESADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:694421.68, importe_modificado:694421.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17500.0}}

{1750575/proyecto_INICIO, 

1750575/proyecto_FIN, 

1750575/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752147 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

IRIMBO EN LA LOCALIDAD  SE  SAN LORENZO 

QUERÉNDARO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 

64543

16 Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
64543 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN 

LORENZO QUERÉNDARO, 61282 SAN LORENZO 

QUERÉNDARO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE ABASOLO, CALLE PROLONGACION 

ABASOLO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA CALLE TRACERA , lon:-100.4901739, 

lat:19.66716321}}

29-06-2020 29-09-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

012/2020, contratista:JOSE LUIS BENEGAS HERNANDEZ, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1752147/proyecto_FIN, 

1752147/proyecto_PROCESO, 

1752147/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752984
Proyecto de 

inversión
999,849.33              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999849.33, modificado:999849.33}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS 

LOCALIDADES DE LOS TELARES-EL SAUZ-EL 

ALGODÓN-EL SAUCITO-GUAYABAL-LOS HERREROS-

EL TARASCO EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES - 66719

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
66719 S 100 106 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:366, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL SAUCITO  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHO LOS TELARES, 

60856 LOS TELARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA EL NARANJO - EL ALGODÓN Y  ,    , 

lon:-103.29587233, lat:18.58972928}}

18-07-2020 26-08-2020 999,849.33            999,849.33            999,849.33           999,849.33           999,849.33           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-

CR/AD-006/2020, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ 

PALLARES, monto:999849.33, importe_modificado:999849.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1752984/proyecto_PROCESO, 

1752984/proyecto_INICIO, 

1752984/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753129
Proyecto de 

inversión
283,089.49              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:283089.49, modificado:283089.49}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN EL 

PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

DE LA MONTAÑA EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES - 67182

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
67182 S 26 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:157, 

direccion:CALLE CENTRO PUEBLO Seleccione el 

nombre de Asentamiento, 60864 SAN JOSÉ DE LA 

MONTAÑA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EN EL 

JARDIN PRINCIPAL DE PUEBLO DE SAN JOSÉ DE 

LA MONTAÑA, lon:-103.13615012, 

lat:18.43306075}}

20-04-2020 20-05-2020 283,089.49            283,089.49            283,089.49           283,089.49           283,089.49           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:283089.49, 

importe_modificado:283089.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1753129/proyecto_INICIO, 

1753129/proyecto_FIN, 

1753129/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753593
Proyecto de 

inversión
240,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.01}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   LA 

QUETZERÍA  LA QUESERÍA  ASENTAMIENTO LA 

QUETZERÍA  LA QUESERÍA  - 68452

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68452 S 260 236 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, 

direccion:CALLEJON A LAS PARCCELAS 

RANCHERIA LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), 61963 

LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON AL 

EJIDO Y CARRETERA A SAN JERONIMO, CALLEJON 

AL EJIDO  LA OBRA SE UBICA JUNTO AL ARROYO , 

lon:-101.2895853, lat:18.55246212}}

03-09-2020 31-12-2020 240,000.01            240,000.01            240,000.01           240,000.01           240,000.01           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:240000.01, 

importe_modificado:240000.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1753593/proyecto_INICIO, 

1753593/proyecto_FIN, 

1753593/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301753799
Proyecto de 

inversión
134,503.66              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134503.66, modificado:133937.58}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA 

LOCALIDAD DE JARIPEO, MUNICIPIO DE CHARO, 

MICHOACÁN - 68996

16
Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACÁN 68996 S 22 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.5, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO 

JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 

CERCA DE LA RECICLADORA Y CAMINO A MANO 

DERECHA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD,    AL LADO 

DE LA CARRETERA FEDERAL MORELIA.MIL, lon:-

101.07787526, lat:19.68698441}}

10-02-2020 24-02-2020 133,937.58            133,937.58            133,937.58           133,937.58           133,937.58           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-

AD/001/2020, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, 

convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:133970.93, importe_modificado:133970.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1753799/proyecto_PROCESO, 

1753799/proyecto_FIN, 

1753799/proyecto_INICIO, 

1753799/proyecto_FIN, 

1753799/proyecto_INICIO, 

1753799/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754285
Proyecto de 

inversión
273,896.56              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273896.56, modificado:273896.56}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLES DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN 

CONTEPEC - 70437

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 70437 S 2210 1974 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:858.0, 

meta_modificada:858.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES PUEBLO CONTEPEC, 61020 

CONTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CALLE PRIVADA HACIA FINCA Y 

CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS, CALLE CALLE 

DEL ARROLLO  EL DRENAJE SE ENCUENTRA SU 

ACC, lon:-100.17520446, lat:19.93996901}}

15-06-2020 15-07-2020 273,896.56            273,896.56            273,896.56           273,896.56           273,896.56           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85986, contratista:, convocante:MUNICIPIO 

CONTEPEC, monto:273896.56, importe_modificado:273896.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:858.0}}

{1754285/proyecto_PROCESO, 

1754285/proyecto_INICIO, 

1754285/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754746 Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ MA MORELOS LOCALIDAD TOMA 

DE AGUA - 71744

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

71744 S 60 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:58, 

direccion:CALLE CONOCIDO TOMA DE AGUA 

COLONIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE 

AGUA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y 

CARRETERA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

ZITACUARO, CAMINO A MANZANILLOS  

CONOCIDO NICOLAS ROMER, lon:-

100.29170458, lat:19.43074968}}

01-04-2020 30-06-2020 750,000.00            750,000.00            750,000.00           750,000.00           750,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-

037/2020, contratista:ARQ. CARLOS OROZCO VAZQUEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:33.0}}

{1754746/proyecto_INICIO, 

1754746/proyecto_PROCESO, 

1754746/proyecto_FIN, 

1754746/proyecto_PROCESO, 

1754746/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755612
Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

AMADO NERVO, COL. LA PALMA DE CEDANO, 

LOCALIDAD HERÓICA ZITÁCUARO, - 80134

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

80134 S 17 16 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA 

ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LA PALMA Y CALLE DEL 

TRABAJO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA  

SAN JUAN ZITÁCUARO LA PALMA DE CEDANO 

CALLE AMADO NERVO, lon:-100.33886842, 

lat:19.44963089}}

06-04-2020 04-06-2020 450,000.00            450,000.00            450,000.00           450,000.00           450,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-

015/2020, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:102.0}}

{1755612/proyecto_INICIO, 

1755612/proyecto_FIN, 

1755612/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755695
Proyecto de 

inversión
750,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  AULAS  Y CERCO PERIMETRAL 

EN PREESCOLAR LA ZIRANDA LOCALIDAD LA 

ZIRANDA EL FRESNO, CURUNGUEO - 80330

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

80330 S 30 30 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:171, 

direccion:CALLE CARRETERA ZITÁCUARO - 

OCAMPO RANCHO LA ZIRANDA (EL FRESNO), 

61529 LA ZIRANDA (EL FRESNO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO A EL 

RINCON DE SAN FELIPE Y BRECHA SIN NOMBRE, 

BRECHA SIN NOMBRE  CURUNGUEO LA ZIRANDA, 

lon:-100.37803985, lat:19.50595579}}

01-06-2020 14-08-2020 750,000.00            750,000.00            750,000.00           750,000.00           750,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-

129/2020, contratista:ACRO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA  

S.A.S DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, 

MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1755695/proyecto_INICIO, 

1755695/proyecto_PROCESO, 

1755695/proyecto_INICIO, 

1755695/proyecto_PROCESO, 

1755695/proyecto_FIN, 

1755695/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301755715
Proyecto de 

inversión
111,305.72              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111305.72, modificado:111305.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

MICHOACÁN, ZONA A, LOCALIDAD DE EL LLANO - 

80382

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ 80382 S 4 3 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:11, 

direccion:PUEBLO EL LLANO, 61577 EL LLANO, 

JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN 

UBICADOS EN EL CAMINO EL LLANO  ZICATA 

CHICO, lon:-100.40494115, lat:19.3029793}}

09-03-2020 22-04-2020 111,305.72            111,305.72            111,305.72           111,305.72           111,305.72           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1755715/proyecto_INICIO, 

1755715/proyecto_FIN, 

1755715/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759137
Proyecto de 

inversión
498,839.97              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498839.97, modificado:498839.97}}

CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

JARDIN DE NIÑOS WILLIAM SHAKESPEARE - 89810

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 89810 S 26 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:224.94, 

meta_modificada:224.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:13, 

direccion:CALLE LEONARDO DA VINCI RANCHERIA 

ERÉNDIRA, 58720 COLONIA ERÉNDIRA, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DAVID 

ALFARO Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS 

WILLIAM SHAKESPEARE DE LA COMUNIDA, lon:-

101.87267808, lat:19.81794184}}

04-05-2020 02-06-2020 498,839.97            498,839.97            498,839.97           498,839.97           498,839.97           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/011, 

contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA  SA. DE 

CV., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:498839.97, importe_modificado:498839.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:224.94}}

{1759137/proyecto_INICIO, 

1759137/proyecto_PROCESO, 

1759137/proyecto_FIN, 

1759137/proyecto_PROCESO, 

1759137/proyecto_FIN, 

1759137/proyecto_INICIO, 

1759137/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759358
Proyecto de 

inversión
1,057,683.45          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1057683.45, modificado:1057683.45}}

CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA 

METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 

COMUNIDAD DE LA YESCA - 90408

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 90408 S 24 16 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:505.5, 

meta_modificada:505.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:28, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA 

YESCA, 58720 LA YESCA, ZACAPU MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA COMUNIDAD DE LA YESCA EN LAS 

COORDENADAS 19493.31N1015241.62O, lon:-

101.87821338, lat:19.81758107}}

06-03-2020 04-04-2020 1,057,683.45         1,057,683.45         1,057,683.45       1,057,683.45       1,057,683.45       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/IR/FAIS/2020/004, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:1057683.45, importe_modificado:1057683.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:505.5}}

{1759358/proyecto_PROCESO, 

1759358/proyecto_INICIO, 

1759358/proyecto_PROCESO, 

1759358/proyecto_INICIO, 

1759358/proyecto_FIN, 

1759358/proyecto_INICIO, 

1759358/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759778 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD   LA LAJA  LA 

LAJITA  ASENTAMIENTO LA LAJA  LA LAJITA  - 

91485

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
91485 S 58 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1302.0, 

meta_modificada:1302.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE EN TODAS LAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD 0 SIN NUMERO 

INTERIOR 0 SIN NUMERO RANCHERIA LA LAJA (LA 

LAJITA), 61985 LA LAJA (LA LAJITA), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE CERCA DE LA CASA DE EL ENCARGA, lon:-

100.82227544, lat:18.75654587}}

16-03-2020 31-07-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           500,000.00           500,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84966, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1302.0}}

{1759778/proyecto_INICIO, 

1759778/proyecto_FIN, 

1759778/proyecto_INICIO, 

1759778/proyecto_PROCESO, 

1759778/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301760688 Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SAN LUCAS LOCALIDAD   VICENTE RIVA PALACIO 

ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 93792

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
93792 S 2225 2154 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE RIVA 

PALACIO POR EL CANAL 0 SIN NUMERO INTERIOR 

SIN NUMERO PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 

61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL 134 CD ALTAMIRANO - , lon:-

100.66272131, lat:18.36703711}}

05-10-2020 30-10-2020 150,000.00            150,000.00            150,000.00           150,000.00           150,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84964, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1760688/proyecto_FIN, 

1760688/proyecto_PROCESO, 

1760688/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301761244
Proyecto de 

inversión
1,198,850.12          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198850.12, modificado:1197864.25}}

CONSTRUCCIÓN DE  TECHUMBRE EN COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL VILLA MADERO EN LA 

CALLE RIO BALSAS COLONIA BUENOS AIRES - 

95199

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95199 S 3441 3136 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:708.0, 

meta_modificada:708.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA BUENOS 

AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MARIA 

ROSARIO PONCE DE LA VEGA Y CALLE 

CHIHUAHUA, CALLE CASCADA  ESTA OBRA SE 

UBICA EN EL COLEGI DE BACHILLERES PLANTEL 

VILLA MADE, lon:-101.28332202, 

lat:19.39284335}}

01-06-2020 31-07-2020 1,197,864.25         1,197,864.25         1,197,864.25       1,197,864.25       1,197,864.25       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/004/2020, contratista:JOSE 

OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:1198850.12, importe_modificado:1197864.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:708.0}}

{1761244/proyecto_INICIO, 

1761244/proyecto_PROCESO, 

1761244/proyecto_INICIO, 

1761244/proyecto_PROCESO, 

1761244/proyecto_FIN, 

1761244/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301761938
Proyecto de 

inversión
891,666.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:891666.0, modificado:891607.18}}

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLÍNICA EN 

PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO - 97178
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 97178 S 4000 4000 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.25, 

meta_modificada:400.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  

LA CLÍNICA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD 

DE NURIO SOBRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, 

lon:-102.12560657, lat:19.65585992}}

11-08-2020 09-09-2020 891,607.18            891,607.18            891,607.18           891,607.18           891,607.18           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/020/2020, contratista:HUGO 

IGNACIO MARCOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:891607.18, importe_modificado:891607.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.25}}

{1761938/proyecto_INICIO, 

1761938/proyecto_FIN, 

1761938/proyecto_PROCESO, 

1761938/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762375
Proyecto de 

inversión
850,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE  BAJA 

TENSIÓN EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO 

ZAPATA  SAN JUAN ZITÁCUARO  ASENTAMIENTO 

EMILIANO ZAPATA LA CIÉNEGA - 98346

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

98346 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA 

RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN 

ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA 

(SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MORELIA A TOLUCA Y CAMINO HACIA 

MANZANILLOS, AVEN, lon:-100.29986465, 

lat:19.44888067}}

01-04-2020 30-06-2020 850,000.00            850,000.00            850,000.00           850,000.00           850,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-

057/2020, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:260.0}}

{1762375/proyecto_INICIO, 

1762375/proyecto_FIN, 

1762375/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762840
Proyecto de 

inversión
1,168,780.89          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1168780.89, modificado:1168780.89}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL 

POZO PROFUNDO SAN ISIDRO AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO - 99541

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 99541 S 30 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:458.0, 

meta_modificada:458.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, 

direccion:BRECHA TRAMO 0+000  - 0+850 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 850 

RANCHERIA EL ZAPOTE, 58794 EL ZAPOTE, 

JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 

19577.26N101398.89O EN LA LOCALIDAD EL 

ZAPO, lon:-101.6555274, lat:19.95028809}}

05-03-2020 18-04-2020 1,168,780.89         1,168,780.89         1,168,780.89       1,168,780.89       1,168,780.89       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/002/2020, 

contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:1168780.89, 

importe_modificado:1168780.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:458.0}}

{1762840/proyecto_INICIO, 

1762840/proyecto_PROCESO, 

1762840/proyecto_FIN, 

1762840/proyecto_INICIO, 

1762840/proyecto_PROCESO, 

1762840/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301764628
Proyecto de 

inversión
129,345.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129345.0, modificado:129345.0}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO - 104345 16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 104345 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO 

VILLA JIMENEZ  - COPANDARO  KILÓMETRO 10 + 

0 RANCHERIA LA ESTANCIA (LA PRESA DE 

WILSON), 58795 LA ESTANCIA (LA PRESA DE 

WILSON), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-

101.66635183, lat:19.91892102}}

21-02-2020 06-03-2020 129,345.00            129,345.00            129,345.00           129,345.00           129,345.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/003/2020, 

contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:129345.0, 

importe_modificado:129345.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1764628/proyecto_INICIO, 

1764628/proyecto_FIN, 

1764628/proyecto_PROCESO, 

1764628/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765728
Proyecto de 

inversión
269,828.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269828.0, modificado:269828.0}}

AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE 20 

DE NOVIEMBRE EN LA COL. LAZARO CARDENAS - 

107437

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107437 S 26 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:71.0, 

meta_modificada:71.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 58780 VILLA JIMÉNEZ, 

JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON  LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN 

L, lon:-101.74872669, lat:19.92029508}}

07-05-2020 27-05-2020 269,828.00            269,828.00            269,828.00           269,828.00           269,828.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/012/2020, 

contratista:PEDRO RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:269828.0, importe_modificado:269828.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:71.0}}

{1765728/proyecto_PROCESO, 

1765728/proyecto_FIN, 

1765728/proyecto_INICIO, 

1765728/proyecto_PROCESO, 

1765728/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765886
Proyecto de 

inversión
249,493.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249493.0, modificado:249493.0}}

REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA 

COL. FCO. J. MUJICA - 107898
16

Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107898 S 26 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:44.26, 

meta_modificada:44.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO ORIENTE 

COLONIA MÚJICA, 58780 VILLA JIMÉNEZ, 

JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

REFORMA Y ANDADOR FRANCISCO J. MUJICA, 

CALLE MARMOL  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. FCO. J MUJIC, 

lon:-101.73366513, lat:19.92733072}}

16-03-2020 14-04-2020 249,493.00            249,493.00            249,493.00           249,493.00           249,493.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/014/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:249493.0, importe_modificado:249493.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:44.26}}

{1765886/proyecto_INICIO, 

1765886/proyecto_PROCESO, 

1765886/proyecto_FIN, 

1765886/proyecto_PROCESO, 

1765886/proyecto_FIN, 

1765886/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766283
Proyecto de 

inversión
75,300.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75300.0, modificado:75300.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MARAVATIO. 

EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA CALLE 12 DE 

OCTUBRE. (SR. JESUS CORONEL SOTO) - 109016

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 109016 S 1 2 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 321  INTERIOR 

SN COLONIA 5 DE MAYO, 61252 MARAVATÍO DE 

OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE 2 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO  SE UBICA 

LA VIVIENDA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE , 

lon:-100.42557464, lat:19.89757956}}

27-04-2020 11-05-2020 75,300.00               75,300.00               75,300.00              75,300.00              75,300.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, monto:75300.0, importe_modificado:75300.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1766283/proyecto_INICIO, 

1766283/proyecto_FIN, 

1766283/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766366
Proyecto de 

inversión
309,760.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:309760.0, modificado:309760.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRLAL EN ESC. 

FED. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 109228
16

Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 109228 S 19 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:98.1, 

meta_modificada:98.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

COLONIA LA PEÑA, 58780 VILLA JIMÉNEZ, 

JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PROF LUIS DIAZ DIAZ Y CALLE TEODORO 

GONZALEZ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 

DE LA COMUN, lon:-101.74428907, 

lat:19.91846865}}

16-03-2020 14-04-2020 309,760.00            309,760.00            309,760.00           309,760.00           309,760.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/009/2020, 

contratista:MARCOS BRAVO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:309760.0, importe_modificado:309760.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:98.1}}

{1766366/proyecto_INICIO, 

1766366/proyecto_PROCESO, 

1766366/proyecto_FIN, 

1766366/proyecto_PROCESO, 

1766366/proyecto_FIN, 

1766366/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767061
Proyecto de 

inversión
1,459,835.28          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1459835.28, modificado:1459835.28}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JOSÉ 

SIXTO VERDUZCO LOCALIDAD   PASTOR ORTIZ 

ASENTAMIENTO PASTOR ORTIZ - 111110

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 111110 S 120 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:610.0, 

meta_modificada:610.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, 

direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PUEBLO 

PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ 

SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE MELCHOR OCAMPO  

EN PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-101.59777345, 

lat:20.30181747}}

17-07-2020 28-10-2020 1,459,835.28         1,459,835.28         1,459,835.28       1,459,835.28       1,459,835.28       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/FIII/017/2020, contratista:MARIA 

ANGELICA JUAREZ CELAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1461090.73, 

importe_modificado:1461090.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:610.0}}

{1767061/proyecto_INICIO, 

1767061/proyecto_FIN, 

1767061/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767480 Proyecto de 

inversión
2,060,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2060000.0, modificado:1685843.06}}

PAVIMENTO ECOLOGICO EN ACCESO AL COLEGIO 

DE BACHILLERES PLANTEL NUEVA ITALIA - 112233
16 Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUGICA 112233 S 720 480 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:COLONIA BENITO JUAREZ, 61760 

NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    SOBRE CARRETERA 

FEDERAL CUOTA TRAMO URUAPAN NUEVA 

ITALIA, lon:-102.0841299, lat:19.04155548}}

01-06-2020 31-07-2020 1,685,843.06         1,685,843.06         1,685,843.06       1,685,843.06       1,685,843.06       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/003-

2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, 

monto:1685843.06, importe_modificado:1685843.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1800.0}}

{1767480/proyecto_FIN, 

1767480/proyecto_INICIO, 

1767480/proyecto_PROCESO, 

1767480/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768189
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICO EN EL PUENTE - 113950
16

Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 113950 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO CUAUHTEMOC  - 

CUAHUTEMOC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

1 + 50 PUEBLO PUENTE SAN ISIDRO, 58399 

PUENTE DE SAN ISIDRO, HUANIQUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CUAHUTEMOC Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 

ALLENDE  CERCA DE LA PLAZA, lon:-

101.51501384, lat:19.86483279}}

20-07-2020 29-08-2020 300,000.00            300,000.00            300,000.00           300,000.00           300,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

AD/08/2020, contratista:MINDCO S.A. DE C.V., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1768189/proyecto_FIN, 

1768189/proyecto_INICIO, 

1768189/proyecto_FIN, 

1768189/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768417
Proyecto de 

inversión
190,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190000.0, modificado:189852.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL 

PUEBLITO - 114643

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 114643 S 120 80 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, 

direccion:CALLE 20 DE NOCIEMBRE RANCHERIA 

EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

JOSE MARIA MORELOS  LA OBRA SE REALIZA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBR, lon:-

101.62177468, lat:20.0487212}}

21-09-2020 23-10-2020 189,852.72            189,852.72            189,852.72           189,852.72           189,852.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-033, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:189852.72, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1768417/proyecto_INICIO, 

1768417/proyecto_FIN, 

1768417/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DE 15-

SEP-20, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301768812
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199830.31}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA LOCALIDAD DE PUERTA DE COENEMBO, 

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN. - 

115808

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 115808 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA PUERTA 

DE COENEMBO, 58445 PUERTA DE COENEMBO, 

TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   

Y  ,    LA CALLE ES LA QUE TOPA CON EL DEPOSITO 

DE AGUA DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.52371554, lat:19.63600031}}

20-07-2020 05-09-2020 199,830.31            199,830.31            199,830.31           199,830.31           199,830.31           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-

AD/2020/100/1021, contratista:CARLOS ALBERTO AVALOS 

VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN 

MICHOACAN, monto:199830.31, 

importe_modificado:199830.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1768812/proyecto_INICIO, 

1768812/proyecto_PROCESO, 

1768812/proyecto_FIN, 

1768812/proyecto_PROCESO, 

1768812/proyecto_FIN, 

1768812/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768877
Proyecto de 

inversión
421,108.88              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421108.88, modificado:421108.88}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN 

CHARAPAN LOCALIDAD   CHARAPAN 

ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 115984

16
Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
115984 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:BARRIO SAN BARTOLO, 60240 

CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO SACACOSECHAS TRAMO DEL 

TECNOLÓGICO AL PREDIO DE CACHO EN EL 

MUNICIPIO DE CHARAPÁN MICHOACÁN, lon:-

102.26304117, lat:19.65578744}}

20-04-2020 19-05-2020 421,108.88            421,108.88            421,108.88           421,108.88           421,108.88           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/01/AD/2020, contratista:ULISES 

MORENO DIAZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:421108.88, 

importe_modificado:421108.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1768877/proyecto_PROCESO, 

1768877/proyecto_INICIO, 

1768877/proyecto_PROCESO, 

1768877/proyecto_FIN, 

1768877/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769201 Proyecto de 

inversión
43,500.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43500.0, modificado:43500.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS PRESA 

MELCHOR OCAMPO EN ANGAMACUTIRO 

LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN 

ASENTAMIENTO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN - 

116876

16 Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 

URBANISMO
116876 S 13 7 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE RUMBO A LA PRESA MELCHOR 

OCAMPO INTERIOR 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA 

UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA PURUANDIRO-

ZINAPARO KM 25 Y BRECHA DEL EJIDO VILLA 

UNIÓN, CALLE F, lon:-101.7101728, 

lat:20.13806846}}

24-08-2020 31-08-2020 43,500.00               43,500.00               43,500.00              43,500.00              43,500.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:43500.0, 

importe_modificado:43500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:210.0}}

{1769201/proyecto_INICIO, 

1769201/proyecto_PROCESO, 

1769201/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769379
Proyecto de 

inversión
1,999,500.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1999500.0, modificado:1999500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. 

HIDALGO, COL. LOMA LINDA, CALLE PICO DE 

ORIZABA. - 117386

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 117386 S 89 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1135.6, 

meta_modificada:1085.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PICO DE ORIZABA 0 0 INTERIOR 0 

0 COLONIA LOMA LINDA, 61190 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE SAN ANDRÉS, 

CALLE LINDA VISTA  A TRES CUADRAS DE LA 

ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LÓPEZ MATE, 

lon:-100.53551617, lat:19.68670015}}

27-07-2020 31-08-2020 1,999,500.00         1,999,500.00         1,999,500.00       1,999,500.00       1,999,500.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

061/2020, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1999500.0, importe_modificado:1999500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1085.0}}

{1769379/proyecto_INICIO, 

1769379/proyecto_FIN, 

1769379/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771930
Proyecto de 

inversión
3,320,056.70          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3320056.7, modificado:3320056.7}}

PAVIMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA MALECÓN 

SAN JUAN DE ALIMA - 124478
16

Michoacán de 

Ocampo
8 Aquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO 124478 S 126 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:470, 

direccion:BOULEVARD SAN JUAN PUEBLO SAN 

JUAN DE ALIMA, 60876 SAN JUAN DE ALIMA, 

AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MALECON, CALLE 

PLAYA CANGREJOS  SE ENCUENTRA UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ALIMA EN L, lon:-

103.67785147, lat:18.58532433}}

03-07-2020 01-09-2020 3,320,056.70         3,320,056.70         3,320,056.70       3,320,056.70       3,320,056.70       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

AQUILA MICHOACAN, monto:3320056.7, 

importe_modificado:3320056.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:450.0}}

{1771930/proyecto_INICIO, 

1771930/proyecto_FIN, 

1771930/proyecto_PROCESO, 

1771930/proyecto_INICIO, 

1771930/proyecto_PROCESO, 

1771930/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772590
Proyecto de 

inversión
650,731.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650731.6, modificado:650731.6}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO PUERTA DEL 

CIRUELO-NARANJO DE TZIRITZICUARO DEL KM 

0+000 AL KM 3+000 DEL MUNICIPIO DE LA 

HUACANA,  MICHOACÀN - 126236

16
Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 126236 S 262 238 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15000.0, 

meta_modificada:15000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:314, 

direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DEL CIRUELO  - 

NARANJO DE TZIRITZICUARO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA LA PUERTA DEL 

CIRUELO, 61865 LA PUERTA DEL CIRUELO, LA 

HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA LA HUACANA A ZICUIRAN Y C, lon:-

101.89671787, lat:18.94101598}}

02-06-2020 16-06-2020 650,731.60            650,731.60            650,731.60           650,731.60           650,731.60           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/010-

2020, contratista:EDIFICACIONES BODI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:650731.6, importe_modificado:650731.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15000.0}}

{1772590/proyecto_INICIO, 

1772590/proyecto_PROCESO, 

1772590/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301772782
Proyecto de 

inversión
166,958.58              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:166958.58, modificado:166958.58}}

CONSTRUCCION DE 20 CUARTO PARA 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, 

MICHOACAN ZONA A, LOCALIDAD DE 

BUENAVISTA DE ZAPATA - 126812

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUAREZ 126812 S 7 5 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, 

direccion:AVENIDA CAMINO BUENA VISTA - EL 

RODEO PUEBLO BUENAVISTA DE ZAPATA (EL 

ATORÓN), 61575 BUENAVISTA DE ZAPATA (EL 

ATORÓN), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN 

UBICADOS EN LA SALIDA DE BUENAVISTA 

CAMIN, lon:-100.44918206, lat:19.30183539}}

09-03-2020 22-04-2020 166,958.58            166,958.58            166,958.58           166,958.58           166,958.58           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1772782/proyecto_INICIO, 

1772782/proyecto_FIN, 

1772782/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773419
Proyecto de 

inversión
457,745.28              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:457745.28, modificado:457745.28}}

REHABILITACION DEL CAMINO EN NOCUPETARO 

LA RUTA PALMITO-MARIANA-SANTA BARBARA - 

128541

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 128541 S 142 138 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.4, 

meta_modificada:20.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, 

direccion:CAMINO TRAMO PALMITO  - SANTA 

BÁRBARA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 400 

+ undefined RANCHERIA SANTA BÁRBARA (EL 

REPARO), 61917 SANTA BÁRBARA (EL REPARO), 

NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA TIRIPETÍO - ERÉNDIRA Y  ,   , lon:-

101.2842564, lat:19.16071006}}

10-02-2020 06-03-2020 457,745.28            457,745.28            457,745.28           457,745.28           457,745.28           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87072, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:457745.28, 

importe_modificado:457745.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.4}}

{1773419/proyecto_INICIO, 

1773419/proyecto_PROCESO, 

1773419/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773463
Proyecto de 

inversión
123,041.18              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123041.18, modificado:123041.18}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO  EJIDO  HUITZO - 128651
16

Michoacán de 

Ocampo
94 Tlazazalca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 128651 S 36 29 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, 

direccion:BRECHA TRAMO HUITZO  - EL TECOLOTE 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined 

RANCHO HUITZO, 58741 HUITZO, TLAZAZALCA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TECOLOTE Y CALLE 05 DE MAYO,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA COMUN, lon:-

102.08231157, lat:19.99591619}}

23-03-2020 28-03-2020 123,041.18            123,041.18            123,041.18           123,041.18           123,041.18           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85187, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:123041.18, 

importe_modificado:123041.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1773463/proyecto_INICIO, 

1773463/proyecto_FIN, 

1773463/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

162 173
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2020 3 MIC200301775032
Proyecto de 

inversión
75,241.05                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75241.05, modificado:75241.05}}

REHABILITACIÓN DE  CAMINO SACA COSECHAS 

CAMINO DEL CAMPO HACIA ARRIBA - 132468
16

Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN 132468 S 45 18 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, 

direccion:BRECHA TRAMO EL TIGRE  - EL JAGUEY 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 RANCHO 

EL TIGRE, 59463 EL TIGRE (EL REFUGIO), 

ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA CAMPO DEPORTIVO Y CALLE PRINCIPAL,    

LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 METROS D, lon:-

101.98232509, lat:20.11735059}}

13-04-2020 18-04-2020 75,241.05               75,241.05               75,241.05              75,241.05              75,241.05              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACÁN, monto:75241.05, 

importe_modificado:75241.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1775032/proyecto_INICIO, 

1775032/proyecto_FIN, 

1775032/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775069 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

132553

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
132553 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR 0 

COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

LIBRAMIENTO Y  ,    DE LAS ULTIMAS CASAS DE LA 

PROLONGACIÓN DE BUENA VISTA, lon:-

100.4196506, lat:19.6710153}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775069/proyecto_FIN, 

1775069/proyecto_INICIO, 

1775069/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301775555
Proyecto de 

inversión
107,601.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107601.6, modificado:107601.6}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO  EN NOCUPETARO 

LA RUTA NOCUPETARO-EL ATUTO-LA ESTANCIA 

GRANDE - 133616

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 133616 S 225 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:14.3, 

meta_modificada:14.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, 

direccion:CAMINO TRAMO NOCUPETARO  - LA 

ESTANCIA GRANDE MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA LA ESTANCIA 

GRANDE, 61911 LA ESTANCIA GRANDE, 

NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PAZCUAL ORTIZ RUBIO Y  ,    LA ENTRADA A 

LA RU, lon:-101.2140338, lat:18.97281226}}

25-02-2020 06-03-2020 107,601.60            107,601.60            107,601.60           107,601.60           107,601.60           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87084, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:107601.6, importe_modificado:107601.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:14.3}}

{1775555/proyecto_INICIO, 

1775555/proyecto_FIN, 

1775555/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775995
Proyecto de 

inversión
262,959.05              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262959.05, modificado:262959.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  

HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD   SANTIAGO 

CONGREGACIÓN - 134114

16
Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 134114 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO   - 

SANTIAGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

100 PUEBLO SANTIAGO, 58384 SANTIAGO 

CONGREGACIÓN, HUANIQUEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  FRENTE A LA 

ESCUELA PRIM, lon:-101.49976134, 

lat:19.91445972}}

20-08-2020 15-09-2020 262,959.05            262,959.05            262,959.05           262,959.05           262,959.05           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-

AD/10/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE IINOVO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO, monto:262959.05, 

importe_modificado:262959.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1775995/proyecto_FIN, 

1775995/proyecto_INICIO, 

1775995/proyecto_PROCESO, 

1775995/proyecto_INICIO, 

1775995/proyecto_FIN, 

1775995/proyecto_PROCESO, 

1775995/proyecto_INICIO, 

1775995/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776040 Proyecto de 

inversión
145,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145000.0, modificado:145000.0}}

MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA  AULAS  EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   JUJÚCATO  EL 

GARBANZO  ASENTAMIENTO JUJÚCATO  EL 

GARBANZO  - 134168

16 Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134168 S 257 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, 

direccion:RANCHERIA JUJÚCATO (EL GARBANZO), 

61817 JUJÚCATO (EL GARBANZO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    A UN LADO DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-

101.80493082, lat:19.43231004}}

27-07-2020 22-08-2020 145,000.00            145,000.00            145,000.00           145,000.00           145,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:145000.0, 

importe_modificado:145000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:230.0}}

{1776040/proyecto_INICIO, 

1776040/proyecto_FIN, 

1776040/proyecto_PROCESO, 

1776040/proyecto_INICIO, 

1776040/proyecto_PROCESO, 

1776040/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776153
Proyecto de 

inversión
1,110,855.64          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1110855.64, modificado:1110855.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

LOCALIDAD DE LOS HACHEROS MUNICIPIO DE  

TURICATO  ASENTAMIENTO LOS HACHEROS - 

134321

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 134321 S 45 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:82, 

direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPOTE  - LOS 

HACHEROS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

2 PUEBLO LOS HACHEROS, 61687 LOS 

HACHEROS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO EL ZAPOTE-LOS HACHEROS Y 

CAMINO LORENCILLOS-LOS HACHEROS, CAMINO 

PURUARÁN-, lon:-101.56878982, 

lat:19.13959524}}

27-03-2020 30-04-2020 1,110,855.64         1,110,855.64         1,110,855.64       1,110,855.64       1,110,855.64       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/032, contratista:COARRIFE INGENIERÍA S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, 

monto:1110855.64, importe_modificado:1110855.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:510.0}}

{1776153/proyecto_INICIO, 

1776153/proyecto_FIN, 

1776153/proyecto_INICIO, 

1776153/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776785
Proyecto de 

inversión
123,058.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123058.34, modificado:123058.34}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN VENUSTIANO CARRANZA 

LOCALIDAD   CUMUATILLO ASENTAMIENTO 

CUMUATILLO - 135041

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 135041 S 1463 1428 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:63.36, 

meta_modificada:63.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

CUMUATILLO, 59170 CUMUATILLO, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

MORELOS, CALLE RAMÓN CORONA  LA 

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIÓN 

SE ENCUENTRA DELIMITADA AL OE, lon:-

102.62235746, lat:20.14844396}}

18-05-2020 08-06-2020 123,058.34            123,058.34            123,058.34           123,058.34           123,058.34           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

008/2020, contratista:COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE 

C.V., convocante:Venustiano Carranza Michoacan, 

monto:123058.34, importe_modificado:123058.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:63.36}}

{1776785/proyecto_INICIO, 

1776785/proyecto_PROCESO, 

1776785/proyecto_FIN, 

1776785/proyecto_PROCESO, 

1776785/proyecto_FIN, 

1776785/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301777451 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

135770

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
135770 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 

COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO Y  , CALLE BUENAVISTA  

CASA SIN APLANAR CON HERRERIA NEGRA, lon:-

100.41314936, lat:19.67267021}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1777451/proyecto_INICIO, 

1777451/proyecto_FIN, 

1777451/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301778430
Proyecto de 

inversión
2,108,873.99          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2108873.99, modificado:2108873.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA DE LA CALLE LA PAROTA EN EL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD 

DE MELCHOR OCAMPO - 137045

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 137045 S 339 318 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1738.5, 

meta_modificada:1738.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, 

direccion:CALLE LA PAROTA PUEBLO MELCHOR 

OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 

61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE 

LAS HUERTAS), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LA PAROTA Y  ,    SE 

ENCUENTRA POR LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE 

LA M, lon:-101.25818537, lat:19.03400964}}

24-08-2020 11-11-2020 2,108,873.99         2,108,873.99         2,108,873.99       2,108,873.99       2,108,873.99       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-

005/2020, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:2108873.99, 

importe_modificado:2108873.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1738.5}}

{1778430/proyecto_INICIO, 

1778430/proyecto_FIN, 

1778430/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779222
Proyecto de 

inversión
1,087,079.12          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1087079.12, modificado:1087079.12}}

CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COLONIA PUERTA 

DE LAS HABAS, LOCALIDAD DE PURUARAN, 

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN. - 137868

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 137868 S 36 41 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, 

direccion:CALLE PUERTA DE LAS HABAS PUEBLO 

PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SALIDA 

A HACHEROS Y CALLE SECCION 12, CALLE 

SECCION 80  SE LOCALIZA EN LA SALIDA A LA 

LOCALIDAD DE LOS HACHEROS JUNTO A LA 

COLONI, lon:-101.52904308, lat:19.09878207}}

04-06-2020 26-06-2020 1,087,079.12         1,087,079.12         1,087,079.12       1,087,079.12       1,087,079.12       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/075, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:1087079.12, 

importe_modificado:1087079.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:73.0}}

{1779222/proyecto_INICIO, 

1779222/proyecto_PROCESO, 

1779222/proyecto_FIN, 

1779222/proyecto_INICIO, 

1779222/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779297
Proyecto de 

inversión
800,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799998.5}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 

RECTIFICACIÓN DE CAUCE (SEGUNDA ETAPA), EN 

LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN. - 137963

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 137963 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:24, 

direccion:CALLE COCNOCIDA RANCHERIA EL 

TIGRE, 58444 EL TIGRE, TZINTZUNTZAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDA Y  ,    EL PUNTO DE LA OBRA ESTA 

ENTRE A 10 METROS A LA IZQUIERDA SE 

ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS Y A 10 METROS 

DEL LADO DE, lon:-101.47219773, 

lat:19.63685742}}

30-03-2020 18-07-2020 799,998.50            799,998.50            799,998.50           799,998.50           799,998.50           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-

AD/2020/100/1025, contratista:DESARROLLOS DE 

INFRAESTRUCTURA ROCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:799998.5, 

importe_modificado:799998.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1779297/proyecto_INICIO, 

1779297/proyecto_FIN, 

1779297/proyecto_PROCESO, 

1779297/proyecto_FIN, 

1779297/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779438 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

138160

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138160 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 

0 COLONIA CENTRO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ARBOLITO Y  , CALLE REFORMA  CASA DE BLOCK 

COLOR GRIS PORTON NEGRO ENFRENTE DE LA 

TELESECUNDARIA HEROINAS DE LA 

INDEPENDENCIA, lon:-100.4090964, 

lat:19.66808687}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779438/proyecto_INICIO, 

1779438/proyecto_PROCESO, 

1779438/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

163 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301779770
Proyecto de 

inversión
476,628.82              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476628.82, modificado:476628.82}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COLONIA LA MINTZITA AVENIDA 

COINTZIO Y CALLE SIN NOMBRE - 138601

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 138601 S 55 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:952.0, 

meta_modificada:952.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:198, 

direccion:AVENIDA COINTZIO INTERIOR SN 

COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 LA 

MINTZITA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE J. JESÚS 

GALLEGOS FLORES, CALLE GENERAL LUCIO 

BLANCO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENC, 

lon:-101.27992694, lat:19.65684919}}

21-05-2020 19-06-2020 476,628.82            476,628.82            476,628.82           476,628.82           476,628.82           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

047/OP/ADM/2020, contratista:DESARROLLO DE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., monto:476628.82, 

importe_modificado:476628.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:952.0}}

{1779770/proyecto_INICIO, 

1779770/proyecto_PROCESO, 

1779770/proyecto_FIN, 

1779770/proyecto_PROCESO, 

1779770/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301781910 Proyecto de 

inversión
282,009.71              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:282009.71, modificado:282009.71}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COLONIA 

PRADOS VERDES CALLE PASEO DE CAOBA - 

140760

16 Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140760 S 433 354 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3761.38, 

meta_modificada:3761.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PASEO DE CAOBA INTERIOR SN 

COLONIA PRADOS VERDES, 58110 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PASEO DEL MEZQUITE Y AVENIDA 

GUADALUPE VICTORIA, CALLE PASEO DE OYAMEL  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR 

REPUBLICA EN, lon:-101.20019155, 

lat:19.71913213}}

29-06-2020 13-07-2020 282,009.71            282,009.71            282,009.71           282,009.71           282,009.71           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-

095/OP/ADM/2020, contratista:JAVIER ARIAS BUSTOS., 

convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:282009.71, 

importe_modificado:282009.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3761.38}}

{1781910/proyecto_INICIO, 

1781910/proyecto_FIN, 

1781910/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301787178
Proyecto de 

inversión
46,987.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46987.25, modificado:46987.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ISAAC ARRIAGA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB189 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:45, 

direccion:Doña Rita Pérez de Moreno, Miguel 

Hinojosa, 58930 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., 

México, lon:-100.80780029, lat:19.86101885}}

31-07-2020 11-09-2020 46,987.25               46,987.25               46,987.25              46,987.25              46,987.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788028
Proyecto de 

inversión
98,382.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98382.5, modificado:98382.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GREGORIO 

TORRES QUINTERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB206 N 0 0 215

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Piaget 24, Valle de San Pedro, 60063 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.07260132, 

lat:19.41090679}}

28-07-2020 08-09-2020 98,382.50               98,382.50               98,382.50              98,382.50              98,382.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:5 

PINTARRON 

BLANCO,  50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788043 Proyecto de 

inversión
46,357.08                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46357.08, modificado:46357.08}}

MOBILIARIO PARA EL J/N ERÉNDIRA 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB212 N 0 0 103

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:De Las Delicias 15, Granjas del Pedregal, 

60090 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.06298828, lat:19.40572578}}

29-07-2020 09-09-2020 46,357.08               46,357.08               46,357.08              46,357.08              46,357.08              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 20 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 40 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788060
Proyecto de 

inversión
16,622.80                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16622.8, modificado:16622.8}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB217 N 0 0 31

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, 

direccion:Justo Sierra, Michoacán, México, lon:-

102.05612183, lat:20.14233826}}

03-08-2020 14-09-2020 16,622.80               16,622.80               16,622.80              16,622.80              16,622.80              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:1 

PINTARRON 

BLANCO,  8 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301791590 Proyecto de 

inversión
258,018.22              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258018.22, modificado:258018.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN AREA DE 

DONACIÓN EN LA COLONIA LA PURISIMA
16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 57/2020 N 0 0 200
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:369.0, 

meta_modificada:369.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:La Purísima, 61650 Tacámbaro de 

Codallos, Mich., México, lon:-101.4615995, 

lat:19.2270877}}

10-07-2020 23-08-2020 258,018.22            258,018.22            258,018.22           258,018.22           258,018.22           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/AD/011-

2020, contratista:CONSTRUCCIONES DEMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:258036.4, 

importe_modificado:258036.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:369.0}}

{1791590/proyecto_INICIO, 

1791590/proyecto_FIN, 

1791590/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs2: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

según 

corresponda.

, trimestre:3.0, 

usuario:danielrodri

guezm, fecha:2020-

10-23}, obs3: 

{observación:Camb

iar la categoría a 

Proyecto de 

Inversión o 

Adquisiciones, 

2020 3 MIC200301793482 Adquisición 2,020,836.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2020836.0, modificado:2020836.0}}

ADQUISICION DE 50 TERMINALES DIGITALES 

PORTÁTILES (RADIOS)
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - 

COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA

2014030906 N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Morelia, Mich., México, lon:-

101.1949825, lat:19.7059504}}

01-09-2020 31-12-2020 2,020,836.00         2,020,836.00         2,020,836.00       2,020,836.00       2,020,836.00       Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:50.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200863837 Proyecto de 

inversión
96,144.05                

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96144.05, modificado:95305.83}}

Construccion De Linea De Distribucion Para Agua 

Potable Calle Cobano Barrio De Dolores - 62265
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
62265 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE COBANO BARRIO DOLORES, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO 

PERIFERICO SUR Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA 

SE UBI, lon:-100.9106229, lat:18.61998828}}

15-06-2017 30-12-2017 95,305.83               95,305.83               95,305.83              95,305.83              95,305.83              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:26931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:96144.05, 

importe_modificado:96144.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{972853/proyecto_PROCESO, 

972853/proyecto_INICIO, 

972853/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170200863850 Proyecto de 

inversión
311,505.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311505.0, modificado:309918.92}}

Construccion De Linea De Distribucion Agua 

Potable Calle Gral Jose Torres Barrio Dolores - 

56897

16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
56897 N 0 0 675 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE GENERAL JOSE TORRES COLONIA 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CARRETERA A COMBURINDIO Y CALLE S/N, CALLE 

S/N LA, lon:-100.9065921, lat:18.61769809}}

01-06-2017 30-12-2017 309,918.92            309,918.92            309,918.92           309,918.92           309,918.92           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:20766, contratista:, convocante:Municipio de 

Huetamo, monto:311505.0, importe_modificado:311505.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{972866/proyecto_INICIO, 

972866/proyecto_PROCESO, 

972866/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170300926219 Proyecto de 

inversión
4,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, modificado:4560603.13}}

Rehabilitacion De Caminos Rurales - 12591 16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
12591 N 0 0 13118 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO - 

EL PINSAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 

300 PUEBLO SAN JERÓNIMO, 61963 SAN 

JERÓNIMO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE, lon:-101.3300807, lat:18.5360929}}

23-01-2017 31-12-2017 4,560,603.13         4,560,603.13         4,560,603.13       4,560,603.13       4,560,603.13       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:24970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:4560675.99, 

importe_modificado:4560675.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1052472/proyecto_INICIO, 

1052472/proyecto_PROCESO, 

1052472/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18170401002123 Proyecto de 

inversión
2,103,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2103000.0, modificado:2102999.89}}

Construccion De Muro Firme - 288068 16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
288068 N 0 0 377 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE APATZZINGAN COLONIA LA 

MICHOACANA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

SIN NOMB, lon:-100.8916471, lat:18.63806548}}

23-01-2017 31-12-2017 2,102,999.89         2,102,999.89         2,102,999.89       2,102,999.89       2,102,999.89       

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:38803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:2103000.0, 

importe_modificado:2103000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1137203/proyecto_PROCESO, 

1137203/proyecto_INICIO, 

1137203/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC18170401002128 Proyecto de 

inversión
220,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220000.0, modificado:210378.24}}

Construccion De Techo Escuela Primaria Veinte De 

Noviembre - 287562
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
287562 N 0 0 321

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE CALTZONTZIN COLONIA LOMA 

LINDA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY 

SERVANDO TERESA D EMIER Y CALLE 

ALEJANDRINA, lon:-100.8951168, 

lat:18.63227866}}

15-06-2017 30-12-2017 210,378.24            210,378.24            210,378.24           210,378.24           210,378.24           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:38782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:220000.0, 

importe_modificado:220000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1137208/proyecto_PROCESO, 

1137208/proyecto_INICIO, 

1137208/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC17170401002135 Proyecto de 

inversión
131,309.47              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131309.47, modificado:128312.11}}

Construcciion De Drenaje Pluvial Montecillos - 

287743
16 Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
287743 N 0 0 472

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CAPIRE - 

MONTECILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 

+ 300 RANCHERIA SAN MIGUEL MONTECILLOS, 

61954 SAN MIGUEL MONTECILLOS, HUETAMO 

MICH, lon:-101.0870968, lat:18.61013748}}

01-03-2017 30-06-2017 128,312.11            128,312.11            128,312.11           128,312.11           128,312.11           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:30207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:131309.47, 

importe_modificado:131309.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1137215/proyecto_FIN, 

1137215/proyecto_PROCESO, 

1137215/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC190401698273 Proyecto de 

inversión
10,632,485.47       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.063248547E7, 

modificado:1.057666928E7}}

CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS EN 

LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
N 0 0 4124

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.8993615, lat:18.6315316}}

19-12-2019 20-10-2020 10,576,669.28      10,576,669.28      10,576,669.28     10,576,669.28     10,576,669.28     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-008/2019, 

contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1.03974037E7, 

importe_modificado:1.03974037E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

{1698273/proyecto_INICIO, 

1698273/proyecto_PROCESO, 

1698273/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301714876
Proyecto de 

inversión
51,395.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51395.25, modificado:51395.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GREGORIO 

TORRES QUINTERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB112 N 0 0 71

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.49993896, lat:19.64776096}}

03-07-2020 13-08-2020 51,395.25               51,395.25               51,395.25              51,395.25              51,395.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

3 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-05}}

Sin observaciones

164 173
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2020 3 MIC200301715097 Proyecto de 

inversión
20,185.76                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20185.76, modificado:20185.76}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO 

VILLA
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB140 N 0 0 84

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:87, localidad:7, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.9078064, lat:19.32669492}}

06-07-2020 14-08-2020 20,185.76               20,185.76               20,185.76              20,185.76              20,185.76              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:10 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2 SILLA APILABLE 

DE PLASTICO, 2 

MESA ARMABLE 

PARA MAESTRO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301715101
Proyecto de 

inversión
89,566.50                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89566.5, modificado:89566.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MINTSITA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB142 N 0 0 93

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, 

direccion:Carr Sta Cruz, Michoacán, México, lon:-

101.54663086, lat:19.60895623}}

03-07-2020 13-08-2020 89,566.50               89,566.50               89,566.50              89,566.50              89,566.50              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:50 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

3 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-06}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301719045 Proyecto de 

inversión
2,900,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2900000.0, modificado:2886201.09}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR Y DESAZOLVE DEL 

CANAL ARROYO BLANCO - 103089
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
103089 S 10448 10000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE UACUSECHA COLONIA 

XANGARI, 58089 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

UACUSACHA Y CALLE KUANICUITI, CALLE 

PARACATA  JUNTO A FABRICA NACIONAL DE 

SACOS Y ARPILLAS, lon:-101.22192716, 

lat:19.6709727}}

28-06-2020 26-11-2020 2,886,201.09         2,886,201.09         2,886,201.09       2,886,201.09       2,886,201.09       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-

013/2020, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2886201.09, importe_modificado:2886201.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1719045/proyecto_INICIO, 

1719045/proyecto_FIN, 

1719045/proyecto_INICIO, 

1719045/proyecto_FIN, 

1719045/proyecto_PROCESO, 

1719045/proyecto_FIN, 

1719045/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs2: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs3: 

{observación:Folio 

regresado a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:3.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

10-12}, obs4: 

2020 3 MIC200301723759
Proyecto de 

inversión
472,317.34              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:472317.34, modificado:472317.34}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE  J. MÚJICA DE LA COL. SANTA ROSA. - 6570

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 6570 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:199.0, 

meta_modificada:194.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE J. MÚJICA INTERIOR SN COLONIA 

SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE LAS 

CRUCES, CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA  LA 

OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES , lon:-

102.46400253, lat:19.59623393}}

08-06-2020 07-07-2020 472,317.34            472,317.34            472,317.34           472,317.34           472,317.34           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/06/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:472317.34, importe_modificado:472317.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:194.88}}

{1723759/proyecto_PROCESO, 

1723759/proyecto_FIN, 

1723759/proyecto_PROCESO, 

1723759/proyecto_INICIO, 

1723759/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301726544 Proyecto de 

inversión
349,999.98              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349999.98, modificado:349999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  SANITARIOS  EN 

TACÁMBARO LOCALIDAD   JOYA DE LA VIHUELA 

ASENTAMIENTO JOYA DE LA VIHUELA - 14780

16 Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 14780 S 43 42 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:271, 

direccion:RANCHERIA JOYA DE LA VIHUELA, 

61659 JOYA DE LA VIHUELA, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA TACAMBARO-PATZCUARO 

KILOMETRO 13 Y CAMINO RUMBO AL PANTEON 

DE SAN JUAN DE VIÑA,    EN LA CARRETERA 

TACAMBARO PATZCUA, lon:-101.48064517, 

lat:19.33466689}}

09-03-2020 22-04-2020 349,999.98            349,999.98            349,999.98           349,999.98           349,999.98           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/002-2020, 

contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE 

TACAMBARO, monto:349999.98, 

importe_modificado:349999.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1726544/proyecto_INICIO, 

1726544/proyecto_PROCESO, 

1726544/proyecto_FIN, 

1726544/proyecto_PROCESO, 

1726544/proyecto_FIN, 

1726544/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727116
Proyecto de 

inversión
1,174,353.92          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1174353.92, modificado:1174353.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMADOR 

VARGAS COLONIA ASERRADERO EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 16581

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 16581 S 3441 3136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:847.86, 

meta_modificada:847.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE AMADOR VARGAS COLONIA 

ASERRADERO VIEJO, 58480 VILLA MADERO, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

AVENIDA REVOLUCION PONIENTE Y CALLE 

CHAPULTEPEC, CALLE PLAN DE AYALA  ESTA 

PAVIMENTACION SE UBICA EN LA SALIDA A 

TACAMBARO A MANO, lon:-101.2856716, 

lat:19.38910154}}

21-04-2020 03-06-2020 1,174,353.92         1,174,353.92         1,174,353.92       1,174,353.92       1,174,353.92       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/007/2020, 

contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, 

monto:1174353.92, importe_modificado:1174353.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:847.86}}

{1727116/proyecto_INICIO, 

1727116/proyecto_FIN, 

1727116/proyecto_PROCESO, 

1727116/proyecto_FIN, 

1727116/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301727629
Proyecto de 

inversión
524,200.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:524200.0, modificado:524200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO 

HIDALGO EN LOCALIDAD  LAS GRUTAS - 17950
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17950 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:119.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS 

GRUTAS, 61203 LAS GRUTAS, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

PASANDO LA CARRETERA, lon:-100.49748754, 

lat:19.64629567}}

12-02-2020 12-04-2020 524,200.00            524,200.00            524,200.00           524,200.00           524,200.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

001/2020, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:524200.0, importe_modificado:524200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:119.0}}

{1727629/proyecto_INICIO, 

1727629/proyecto_FIN, 

1727629/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728042
Proyecto de 

inversión
2,087,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2087000.0, modificado:2087000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA 

LOCALIDAD DE ACATEN - 19133
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 19133 S 90 86 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1432.1, 

meta_modificada:1432.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, 

direccion:CALLE CAMINO A EL CARGADERO 

RANCHERIA ACATÉN, 58485 ACATÉN, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CAMINO VECINAL Y BRECHA CAMINO A LA 

ESCUELA,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL 

CAMINO A EL CARGADERO EN LA LOCALIDAD DE 

ACTEN FRENT, lon:-101.30965852, 

lat:19.29109311}}

20-04-2020 14-08-2020 2,087,000.00         2,087,000.00         2,087,000.00       2,087,000.00       2,087,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/006/2020, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA JHAM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:2087000.0, 

importe_modificado:2087000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1432.1}}

{1728042/proyecto_INICIO, 

1728042/proyecto_PROCESO, 

1728042/proyecto_FIN, 

1728042/proyecto_PROCESO, 

1728042/proyecto_FIN, 

1728042/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728117
Proyecto de 

inversión
1,089,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1089000.0, modificado:1089000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TUMBISCATÍO LOCALIDAD   GENERAL FRANCISCO 

VILLA  LAS CRUCES - 19314

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 19314 S 1000 800 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:826.35, 

meta_modificada:826.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, 

direccion:CALLE 24 DE OCTUBRE INTERIOR SN 

PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 GENERAL 

FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES), TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JERONIMO DIAZ Y CALLE MAYOR JULIO LOZANO,    

EL MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-

102.25009253, lat:18.74377864}}

02-04-2020 16-05-2020 1,089,000.00         1,089,000.00         1,089,000.00       1,089,000.00       1,089,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/03/2020, 

contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO MICH, 

monto:1089000.0, importe_modificado:1089000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:826.35}}

{1728117/proyecto_FIN, 

1728117/proyecto_INICIO, 

1728117/proyecto_FIN, 

1728117/proyecto_PROCESO, 

1728117/proyecto_FIN, 

1728117/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728173
Proyecto de 

inversión
529,949.93              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529949.93, modificado:529949.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO MPIO HIDALGO EN 

CIENEGUILLAS - 19475

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 19475 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:282.0, 

meta_modificada:387.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA 

CIENEGUILLAS, 61227 CIENEGUILLAS, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-100.75283255, lat:19.711817}}

19-03-2020 17-04-2020 529,949.93            529,949.93            529,949.93           529,949.93           529,949.93           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

014/2020, contratista:JOSE LUIS BENEGAS HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:529949.93, importe_modificado:529949.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:387.0}}

{1728173/proyecto_PROCESO, 

1728173/proyecto_INICIO, 

1728173/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728264
Proyecto de 

inversión
549,949.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549949.64, modificado:549949.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA 

IGNACIO ZARAGOZA MPIO HIDALGO EN  

PEÑUELAS - 19688

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 19688 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:329.0, 

meta_modificada:382.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:245, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA 

PEÑUELAS (EL TREN PEÑUELAS), 61227 PEÑUELAS 

(EL TREN PEÑUELAS), HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  POR LA CALLE 

PRINCIPAL A MANO DERECHA, lon:-

100.75323166, lat:19.70484127}}

06-04-2020 04-06-2020 549,949.64            549,949.64            549,949.64           549,949.64           549,949.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

016/2020, contratista:JOSE LUIS BENEGAS HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:549949.64, importe_modificado:549949.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:382.0}}

{1728264/proyecto_PROCESO, 

1728264/proyecto_FIN, 

1728264/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728266
Proyecto de 

inversión
943,900.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:943900.0, modificado:943770.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. 

SECUNDARIA LIC. RAFAEL CARRILLO - 19695
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 19695 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA 

ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 

ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ALLENDE Y CALLE RAMOÓN LÓPEZ LARA, CALLE 

LIC. RAFAEL CARRILLO  LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SE E, lon:-100.82901269, 

lat:19.85915406}}

17-02-2020 17-03-2020 943,770.47            943,770.47            943,770.47           943,770.47           943,770.47           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

006/2020, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA LA 

HERRADURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:946548.88, 

importe_modificado:943770.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:675.0}}

{1728266/proyecto_INICIO, 

1728266/proyecto_FIN, 

1728266/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728545
Proyecto de 

inversión
1,708,458.81          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1708458.81, modificado:1708458.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE 

CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

NUMARAN COL 25 DE ENERO EN CALLE 

PROLONGACIÓN  ALLENDE - 20634

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
20634 S 70 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1190.0, 

meta_modificada:1190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE COLONIA COLONIA 25 

DE ENERO, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO J. MUJICA Y CARRETERA NUMARAN-

EL TRIUNFO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN EN LA 

COLO, lon:-101.95544068, lat:20.2537658}}

15-04-2020 14-06-2020 1,708,458.81         1,708,458.81         1,708,458.81       1,708,458.81       1,708,458.81       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/005/AD/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE 

OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN 

MICHOACAN, monto:1708458.81, 

importe_modificado:1708458.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1190.0}}

{1728545/proyecto_INICIO, 

1728545/proyecto_PROCESO, 

1728545/proyecto_FIN, 

1728545/proyecto_PROCESO, 

1728545/proyecto_FIN, 

1728545/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728624
Proyecto de 

inversión
1,077,588.10          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1077588.1, modificado:1121329.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LA 

LUZ ORIENTE ENTRE CALLE JIQUILPAN A CALLE 

APATZINGÁN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO LA LUZ - 20833

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
20833 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:786.0, 

meta_modificada:791.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE LA LUZ ORIENTE INTERIOR SN 

COLONIA LA LUZ, 59833 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JIQUILPAN Y CALLE APATZINGAN, AVENIDA 

FRANCISCO I. MADERO  LA CALLE LA LUZ DE LA 

COLONIA LA LUZ SE LOCALIZA AL SU, lon:-

102.31600461, lat:19.9377053}}

22-06-2020 31-10-2020 1,121,329.40         1,121,329.40         1,121,329.40       1,121,329.40       1,121,329.40       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 001, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1361535.34, importe_modificado:1355833.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:791.42}}

{1728624/proyecto_INICIO, 

1728624/proyecto_PROCESO, 

1728624/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301728649
Proyecto de 

inversión
533,091.91              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533091.91, modificado:533091.91}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NUEVO 

URECHO CEBADILLA LAS TROJAS - 20919
16

Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
20919 S 254 393 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2520.0, 

meta_modificada:2520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, 

direccion:CAMINO TRAMO NUEVO URECHO  - EL 

CANGREJO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

780 + undefined RANCHERIA LA IBÉRICA (LA 

GOTERA), 61753 LA CEBADILLA (LAS PITAS), 

NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO SAN JOSE DEL SALTO Y CAMINO 

LA, lon:-101.83458083, lat:19.12046941}}

17-02-2020 24-04-2020 533,091.91            533,091.91            533,091.91           533,091.91           533,091.91           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:533091.91, 

importe_modificado:533091.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2520.0}}

{1728649/proyecto_FIN, 

1728649/proyecto_PROCESO, 

1728649/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301728884
Proyecto de 

inversión
437,814.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:437814.75, modificado:437814.75}}

EQUIPAMIENTO DE NORIA EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   ARTEAGA COLONIA SIGLO XXI - 

21657

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21657 S 450 350 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE CORREGIDORA CIUDAD 

SIGLO XXI, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE INSURGENTES, CALLE 

ARTICULO 27  SE UBICA EN LA COLONIA SIGLO 

XXI ATRAS DE LA BODEGA DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, lon:-102.2861562, 

lat:18.36391233}}

08-06-2020 31-07-2020 437,814.75            437,814.75            437,814.75           437,814.75           437,814.75           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2020, 

contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA BLANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1651648.76, importe_modificado:1651648.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728884/proyecto_PROCESO, 

1728884/proyecto_INICIO, 

1728884/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729185
Proyecto de 

inversión
380,066.93              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380066.93, modificado:394535.28}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

VASCO DE QUIROGA ENTRE CALLE JAVIER MINA A 

CALLE CALLE HERNAN CORTEZ EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO LA OTRA BANDA - 22466

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
22466 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:175.0, 

meta_modificada:183.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA INTERIOR 

SN COLONIA LA OTRA BANDA, 59800 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JAVIER MINA Y CALLE HERNAN 

CORTEZ, CALLE CERRADA VICENTE GUERRERO  SE 

LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA, lon:-

102.29928846, lat:19.95788026}}

22-06-2020 30-09-2020 394,535.28            394,535.28            394,535.28           394,535.28           394,535.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 

2020 / 003, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:537563.72, importe_modificado:533784.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:183.25}}

{1729185/proyecto_INICIO, 

1729185/proyecto_FIN, 

1729185/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729288
Proyecto de 

inversión
200,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:196276.22}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOS LEMUS - 22738

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
22738 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA 

LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ABASOLO Y BOULEVARD AQUILES SERDAN, CALLE 

VALENTIN GOMEZ FARIAS  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR DONDE , 

lon:-101.52427623, lat:20.09653008}}

20-04-2020 20-05-2020 196,276.22            196,276.22            196,276.22           196,276.22           196,276.22           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-007, contratista:VICTOR MANUEL MURGUIA 

AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:196591.94, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.0}}

{1729288/proyecto_INICIO, 

1729288/proyecto_FIN, 

1729288/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 20, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301729319
Proyecto de 

inversión
1,299,948.59          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1299948.59, modificado:1330180.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE 

VASCO DE QUIROGA ENTRE CALLE JAVIER MINA A 

CALLE CALLE HERNAN CORTEZ EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO LA OTRA BANDA - 22831

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
22831 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:944.0, 

meta_modificada:986.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA INTERIOR 

SN COLONIA LA OTRA BANDA, 59800 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JAVIER MINA Y CALLE HERNAN 

CORTEZ, CALLE CERRADA VICENTE GUERRERO  SE 

LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA, lon:-

102.29932391, lat:19.95789539}}

22-06-2020 31-10-2020 1,330,180.88         1,330,180.88         1,330,180.88       1,330,180.88       1,330,180.88       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 

2020 / 003, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, 

monto:1756074.9, importe_modificado:1456647.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:986.37}}

{1729319/proyecto_PROCESO, 

1729319/proyecto_INICIO, 

1729319/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729600
Proyecto de 

inversión
290,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:289910.27}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO EL SAUCITO - 23590

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 23590 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE SABINO COLONIA EL SAUCITO, 

58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PINO Y CALLE PIRUL, 

CALLE ENCINO  DETRÁS DEL RASTRO MUNICIPAL 

CERCA DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA 

COLONIA., lon:-101.49916689, 

lat:20.08575476}}

01-04-2020 30-05-2020 289,910.27            289,910.27            289,910.27           289,910.27           289,910.27           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-011, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:289910.27, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:105.0}}

{1729600/proyecto_INICIO, 

1729600/proyecto_FIN, 

1729600/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 15-

SEP-2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301729911
Proyecto de 

inversión
799,900.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799900.0, modificado:799900.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 

MPIO HIDALGO CD HIDALGO COL SANANTONIO 

DE LAS PALMAS CALLE CINCO DE FEBRERO - 24433

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24433 S 84 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:402.0, 

meta_modificada:586.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO 

CONDOMINIO SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 

61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE LUIS MANUEL ROJAS Y 

CALLE 8 DE MAYO, CALLE OTILIO MONTAÑO  

UNA CUADRA ANTES DEL CRUCE CON LA CALLE 8 

DE MA, lon:-100.56578431, lat:19.70222485}}

17-04-2020 02-06-2020 799,900.00            799,900.00            799,900.00           799,900.00           799,900.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

033/2020, contratista:CORPORATIVO FLYPSA, INGENIERÍA, 

TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:799900.0, importe_modificado:799900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:586.5}}

{1729911/proyecto_INICIO, 

1729911/proyecto_FIN, 

1729911/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301729935
Proyecto de 

inversión
1,149,900.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1149900.0, modificado:1149900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HIDALGO LOCALIDAD   CIUDAD HIDALGO 

ASENTAMIENTO CAMELINAS - 24528

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 24528 S 94 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:755.0, 

meta_modificada:621.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA 

CAMELINAS, 61192 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SANTO 

DOMINGO Y CALLE SAN ANDRÉS, CALLE 

CAMELINAS  A TRES CUADRAS DE LAS CANCHA DE 

FUTBOL DE TIERRAS COLORADAS, lon:-

100.53638789, lat:19.68728605}}

14-04-2020 02-06-2020 1,149,900.00         1,149,900.00         1,149,900.00       1,149,900.00       1,149,900.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-

034/2020, contratista:CORPORATIVO FLYPSA, INGENIERÍA, 

TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1149900.0, importe_modificado:1149900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:621.12}}

{1729935/proyecto_PROCESO, 

1729935/proyecto_INICIO, 

1729935/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736007
Proyecto de 

inversión
190,941.02              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190941.02, modificado:190941.02}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

JUAN PAVON EN SANTA ANA MAYA LOCALIDAD   

SANTA ANA MAYA ASENTAMIENTO SANTA ANA 

MAYA - 27856

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
27856 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE JUANA PAVON CIUDAD SANTA 

ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA 

ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE GALEANA  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE JUANA PAVON 500 

METROS AL S, lon:-101.02384176, 

lat:20.00645497}}

01-06-2020 15-06-2020 190,941.02            190,941.02            190,941.02           190,941.02           190,941.02           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SAM/006/06/20, contratista:ANA 

ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, 

monto:190941.02, importe_modificado:190941.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:114.0}}

{1736007/proyecto_FIN, 

1736007/proyecto_PROCESO, 

1736007/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736160
Proyecto de 

inversión
25,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:24386.25}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 28101

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
28101 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 

VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN 

VALDEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LERDO 

DE TEJADA  LA OBRA CONSTA DE CONSTRUCCIÓN 

DE ESTUFAS ECOLÓGIC, lon:-101.63115344, 

lat:20.14235974}}

01-06-2020 30-06-2020 24,386.25               24,386.25               24,386.25              24,386.25              24,386.25              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1736160/proyecto_FIN, 

1736160/proyecto_PROCESO, 

1736160/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINA EN ACTA 

NO.66 DEL 15 SEP 

2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301736420
Proyecto de 

inversión
430,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430000.0, modificado:430000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD   RINCÓN DEL 

SAGRADO CORAZÓN  RINCÓN DEL DIABLO - 

28479

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28479 S 1260 840 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4300.0, 

meta_modificada:4300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCÓN DEL 

SAGRADO CORAZÓN  - MONTE ALEGRE Y SAN 

FRANCISCO DE LOS REYES MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA RINCÓN DEL SAGRADO 

CORAZÓN (RINCÓN DEL DIABLO), 61082 RINCÓN 

DEL SAG, lon:-100.21774025, lat:19.78563069}}

17-03-2020 27-03-2020 430,000.00            430,000.00            430,000.00           430,000.00           430,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/012, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:430000.0, 

importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4300.0}}

{1736420/proyecto_INICIO, 

1736420/proyecto_FIN, 

1736420/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736488
Proyecto de 

inversión
430,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430000.0, modificado:430000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  CERRO ALTO - 28560
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28560 S 1260 840 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4300.0, 

meta_modificada:4300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:22, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO ALTO  - SAN 

FRANCISCO DE LOS REYES MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA CERRO ALTO, 61086 

CERRO ALTO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA GUADALUPE 

VICTOR, lon:-100.2588002, lat:19.79992269}}

18-05-2020 26-05-2020 430,000.00            430,000.00            430,000.00           430,000.00           430,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:430000.0, 

importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4300.0}}

{1736488/proyecto_INICIO, 

1736488/proyecto_FIN, 

1736488/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736556
Proyecto de 

inversión
923,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:923000.0, modificado:923000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD   EL REAL  EL REAL DE 

ARRIBA - 28641

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28641 S 233 155 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 01 TRAMO 

EL REAL DE ARRIBA  - EL REAL DE ARRIBA  

KILÓMETRO 0 + 410 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL REAL (EL REAL DE 

ARRIBA), 61062 EL REAL (EL REAL DE ARRIBA), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTR, 

lon:-100.18016054, lat:19.79546683}}

15-04-2020 15-06-2020 923,000.00            923,000.00            923,000.00           923,000.00           923,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/004, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSUS SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:156000.0, 

importe_modificado:156000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:410.0}}

{1736556/proyecto_INICIO, 

1736556/proyecto_PROCESO, 

1736556/proyecto_FIN, 

1736556/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301736637 Proyecto de 

inversión
1,927,667.06          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1927667.06, modificado:1926697.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   ADOLFO RUIZ 

CORTINEZ  CAPRICHO  ASENTAMIENTO ADOLFO 

RUIZ CORTINEZ  CAPRICHO  - 28726

16 Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 28726 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:462.24, 

meta_modificada:462.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ADOLFO 

RUIZ CORTINEZ (CAPRICHO), 59775 ADOLFO 

RUIZ CORTINEZ (CAPRICHO), TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLEJON, lon:-102.22121873, 

lat:19.83483529}}

01-06-2020 31-12-2020 1,926,697.68         1,926,697.68         1,926,697.68       1,926,697.68       1,926,697.68       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/006

, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, 

monto:1926697.68, importe_modificado:1926697.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:462.24}}

{1736637/proyecto_INICIO, 

1736637/proyecto_FIN, 

1736637/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737067
Proyecto de 

inversión
340,464.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340464.0, modificado:340464.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PARÁCUARO 

LOCALIDAD   ANTÚNEZ  MORELOS - 29201
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
29201 S 137 143 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:29.12, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, 

direccion:CALZADA LA HUERTA EJIDO ANTUNEZ, 

00000 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALZADA LA 

HUERTA Y CALLE 24 DE FEBRERO, AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS  EL PUENTE DE SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACIÓN, 

lon:-102.20609852, lat:19.00216775}}

02-03-2020 16-05-2020 340,464.00            340,464.00            340,464.00           340,464.00           340,464.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84361, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH., monto:340464.0, 

importe_modificado:340464.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1737067/proyecto_INICIO, 

1737067/proyecto_FIN, 

1737067/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737424
Proyecto de 

inversión
950,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:948136.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   LOS LOBOS 

ASENTAMIENTO LOS LOBOS - 29681

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 29681 S 233 241 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:541.14, 

meta_modificada:541.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

LOS LOBOS, 59774 LOS LOBOS, 

TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    SE 

ENCUENTRA AL PRINCIPIO DE LA LOCALIDAD 

LLEGANDO A LADO IZQUIERDO FRENTE A LA 

IGLESIA, lon:-102.35475554, lat:19.86734466}}

01-06-2020 31-12-2020 948,136.15            948,136.15            948,136.15           948,136.15           948,136.15           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/007

, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, 

monto:948136.15, importe_modificado:948136.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:541.14}}

{1737424/proyecto_INICIO, 

1737424/proyecto_FIN, 

1737424/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301737599
Proyecto de 

inversión
420,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  AULA  EN PREESCOLAR DAVID 

ALFARO SIQUEIROS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD  

LA TRAMPA - 29885

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
29885 S 408 272 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

LA TRAMPA  - EL JAZMIN  KILÓMETRO 0 + 100 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA 

TRAMPA, 61066 LA TRAMPA, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TLALPUJAHUA EL PUERTO Y TERRACERIA EL , lon:-

100.1894778, lat:19.73646604}}

15-06-2020 30-09-2020 420,000.00            420,000.00            420,000.00           420,000.00           420,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/017, contratista:CONCRETOS ASFALTICOS Y DE 

ESTRCUCTURAS METALICAS DE OCCIDENTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:420000.0, 

importe_modificado:420000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1737599/proyecto_FIN, 

1737599/proyecto_PROCESO, 

1737599/proyecto_INICIO, 

1737599/proyecto_PROCESO, 

1737599/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738066
Proyecto de 

inversión
334,103.12              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:334103.12, modificado:334103.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS EN TARÍMBARO LOCALIDAD   

SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 

30442

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30442 S 472 447 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:36, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA 

MARÍA, 58880 SANTA MARÍA, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS DE EL PUEBLO AL SUR DE LA LOCALIDAD, 

lon:-101.21391161, lat:19.76575269}}

30-04-2020 08-07-2020 334,103.12            334,103.12            334,103.12           334,103.12           334,103.12           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-08-20, 

contratista:JUAN AGUSTIN JACOBO ZAVALA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:334103.12, 

importe_modificado:334103.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:160.0}}

{1738066/proyecto_INICIO, 

1738066/proyecto_PROCESO, 

1738066/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738401
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS 

ÁNGELES - 30823

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30823 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO 

TLALPUJAHUA  - MARAVATIO  KILÓMETRO 5  

KILÓMETRO 8 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA TETELA (LOS 

RODRÍGUEZ), 61070 SANTA MARÍA DE LOS 

ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETE, lon:-100.20476936, 

lat:19.7832195}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738401/proyecto_INICIO, 

1738401/proyecto_FIN, 

1738401/proyecto_PROCESO, 

1738401/proyecto_INICIO, 

1738401/proyecto_FIN, 

1738401/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301738433
Proyecto de 

inversión
425,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:425000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 

PARA LA SECUNDARIA FEDERAL LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RIO EN LA TENENCIA DE SANTA 

ANA, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE 

MICHOACÁN - 30859

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 30859 S 60 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, 

direccion:CALLE HEROES DE LA REFORMA 

COLONIA SANTA ANA AMATLÁN (CENTRO), 

60501 SANTA ANA AMATLÁN, BUENAVISTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE CAPITAN JUAN GONZALES, 

CALLE J JESUS DIAZ  MUNICIPIO DE BUENAVISTA 

TOMATLAN MICH., lon:-102.54410394, 

lat:19.16493831}}

02-10-2020 30-12-2020 425,000.00            425,000.00            425,000.00           425,000.00           425,000.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1738433/proyecto_INICIO, 

1738433/proyecto_PROCESO, 

1738433/proyecto_FIN, 

1738433/proyecto_PROCESO, 

1738433/proyecto_FIN, 

1738433/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738480
Proyecto de 

inversión
664,412.97              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:664412.97, modificado:350836.11}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL 

PANAL - 30902

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30902 S 552 539 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:479.0, 

meta_modificada:479.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO PEÑA DEL 

PANAL, 58883 PEÑA DEL PANAL, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD AL NORTE 

DE LA COMUN, lon:-101.18818654, 

lat:19.77407242}}

07-03-2020 15-06-2020 350,836.11            350,836.11            350,836.11           350,836.11           350,836.11           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-24-20, 

contratista:ARQ. CUAUHTEMOC OROZCO RUIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:664412.97, 

importe_modificado:664412.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:479.0}}

{1738480/proyecto_INICIO, 

1738480/proyecto_FIN, 

1738480/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738525 Proyecto de 

inversión
616,753.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616753.08, modificado:630173.33}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 

EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL 

FRACCIONAMIENTO LAS ESPIGAS - 30936

16 Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 30936 S 32 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:629.0, 

meta_modificada:629.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:166, 

direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO 

LAS ESPIGAS, 58895 FRACCIONAMIENTO LAS 

ESPIGAS, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA A LA ENTRADA DEL FRACCI, 

lon:-101.14804822, lat:19.79048566}}

08-06-2020 06-08-2020 630,173.33            630,173.33            630,173.33           630,173.33           630,173.33           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-26-20, 

contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:616753.08, 

importe_modificado:616753.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:629.0}}

{1738525/proyecto_INICIO, 

1738525/proyecto_FIN, 

1738525/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738566
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN 

TLALPUJAHUILLA  TLALPUJAHUILLA - 30971

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
30971 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN JUAN TLALPUJAHUILLA  - CIRCUITO LA 

LOMITA EL TAPON  KILÓMETRO 1  KILÓMETRO 1 

+ 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), 

61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (T, lon:-

100.16587731, lat:19.78493318}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1738566/proyecto_FIN, 

1738566/proyecto_PROCESO, 

1738566/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738783
Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD SANDÍA - 31223

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31223 S 480 320 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:57, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SANDIA   - EL 

GIGANTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SANDÍA, 61082 SANDÍA, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

TERRACERIA EL GIGANTE Y TERRACERIA SAN 

PEDRO TARIMBARO,, lon:-100.20640876, 

lat:19.82792206}}

15-05-2020 15-07-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           600,000.00           600,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1738783/proyecto_PROCESO, 

1738783/proyecto_INICIO, 

1738783/proyecto_PROCESO, 

1738783/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301738843 Proyecto de 

inversión
444,600.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444600.0, modificado:444600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS 

REMEDIOS - 31311

16 Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31311 S 720 480 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LOA REMEDIOS  - 

CORTADURAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LOS REMEDIOS Y TERRACERIA 

CORTADURAS,, lon:-100.19422589, 

lat:19.80184108}}

01-07-2020 31-08-2020 444,600.00            444,600.00            444,600.00           444,600.00           444,600.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-

2020/024, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 

DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, 

monto:444600.0, importe_modificado:444600.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:570.0}}

{1738843/proyecto_FIN, 

1738843/proyecto_PROCESO, 

1738843/proyecto_INICIO, 

1738843/proyecto_PROCESO, 

1738843/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739033
Proyecto de 

inversión
150,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO I MADERO COLONIA LOS 

PINOS EN L A LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 

31564

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 31564 S 66 54 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE CEDRO COLONIA LOS PINOS, 

58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS NORTE Y 

CALLE PINABETE,    ESTA OBRA SE REALIZARA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA LOS 

PINOS UBICADA EN LA ENTRADA A LA CABECE, 

lon:-101.27995374, lat:19.39753858}}

08-06-2020 26-06-2020 150,000.00            150,000.00            150,000.00           150,000.00           150,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/003/2020, 

contratista:MARLENE MARTINEZ CHAVEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1739033/proyecto_INICIO, 

1739033/proyecto_PROCESO, 

1739033/proyecto_FIN, 

1739033/proyecto_PROCESO, 

1739033/proyecto_FIN, 

1739033/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301739954 Proyecto de 

inversión
784,938.85              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:784938.85, modificado:784938.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

BRISEÑAS LOCALIDAD   BRISEÑAS DE 

MATAMOROS ASENTAMIENTO BRISEÑAS DE 

MATAMOROS - 32637

16 Michoacán de 

Ocampo
11 Briseñas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 32637 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1282.0, 

meta_modificada:1282.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 

BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 

CARRETERA JUAEREZ CARRETERA A ZAMORA  LA 

OBRA SE UBICA, lon:-102.5594099, 

lat:20.26936778}}

01-04-2020 30-06-2020 784,938.85            784,938.85            784,938.85           784,938.85           784,938.85           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-001-

FISM/2020, contratista:ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL 

S.A. DEC.V., convocante:MUNIUCIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, 

monto:784938.85, importe_modificado:784938.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1282.0}}

{1739954/proyecto_FIN, 

1739954/proyecto_PROCESO, 

1739954/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301740550
Proyecto de 

inversión
5,132,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5132000.0, modificado:5132000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBRAMIENTO 

HACIA LA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE 

CONTEPEC - 33390

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H  AYUNTAMIENTO 33390 S 4184 1974 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5850.0, 

meta_modificada:5850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE PRIVADA DE HIDALGO 

PUEBLO CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

HIDALGO NORTE Y AVENIDA JUAREZ ACCESO A 

CONTEPEC, CALLE PRIVADA DE JUAREZ  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL CIRCUITO LIBRAMIENTO H, 

lon:-100.16354219, lat:19.94685991}}

01-02-2020 15-05-2020 5,132,000.00         5,132,000.00         5,132,000.00       5,132,000.00       5,132,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/IR/001/2020, contratista:IATAC S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:5132000.0, 

importe_modificado:5132000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5850.0}}

{1740550/proyecto_PROCESO, 

1740550/proyecto_FIN, 

1740550/proyecto_INICIO, 

1740550/proyecto_PROCESO, 

1740550/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741370
Proyecto de 

inversión
989,900.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989900.0, modificado:989777.06}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 

34440
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 34440 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:801.89, 

meta_modificada:801.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, 

direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN PEDRO 

BOCANEO, 58945 BOCANEO (SAN PEDRO), 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ALAMOS Y CALLE NUEZ, CALLE LAS FLORES  

EL PROYECTO COMPRENDE LAS CALLES 

NACIONAL ALAMOS, NUEZ Y LAS FLORES., lon:-

100.8184901, lat:19.83859317}}

20-04-2020 18-06-2020 989,777.06            989,777.06            989,777.06           989,777.06           989,777.06           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

017/2020, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:989777.06, 

importe_modificado:989777.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:801.89}}

{1741370/proyecto_INICIO, 

1741370/proyecto_PROCESO, 

1741370/proyecto_INICIO, 

1741370/proyecto_FIN, 

1741370/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301741987
Proyecto de 

inversión
1,549,517.53          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1549517.53, modificado:1549517.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA DE SAN MIGUEL CANARIO - 35160
16

Michoacán de 

Ocampo
92

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 35160 S 60 55 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL 

LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO 

(SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE 

NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  LA , lon:-

100.9012052, lat:19.15119448}}

26-03-2020 18-05-2020 1,549,517.53         1,549,517.53         1,549,517.53       1,549,517.53       1,549,517.53       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD/ED/012-

20, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S. A. DE C. V, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1549517.53, 

importe_modificado:1549517.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:144.0}}

{1741987/proyecto_INICIO, 

1741987/proyecto_PROCESO, 

1741987/proyecto_FIN, 

1741987/proyecto_PROCESO, 

1741987/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742322
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA MESA - 35605
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
35605 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

LA MESA  - LA PRESA BROCKMAN  KILÓMETRO 0 + 

100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA LA MESA, 61063 LA MESA, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA LA MESA - ESTADO DE MEXICO Y 

TERRACE, lon:-100.14645759, lat:19.78413637}}

15-06-2020 31-10-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1742322/proyecto_INICIO, 

1742322/proyecto_FIN, 

1742322/proyecto_PROCESO, 

1742322/proyecto_INICIO, 

1742322/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301742745 Proyecto de 

inversión
743,697.81              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:743697.81, modificado:739887.17}}

MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  AULAS  EN 

TINGÜINDÍN LOCALIDAD   TACÁTZCUARO 

ASENTAMIENTO TACÁTZCUARO - 36073

16 Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
36073 S 1282 1100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:235.0, 

meta_modificada:235.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, 

direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO 

TACÁTZCUARO, 59987 TACÁTZCUARO, 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, 

CALLE MARIANO MATAMOROS  LA ESCUELA SE 

UBICA EN ESQUINA ENTRE LAS CALLES VICENTE 

GUERRERO, lon:-102.5506964, lat:19.73029337}}

01-06-2020 15-08-2020 739,887.17            739,887.17            739,887.17           739,887.17           739,887.17           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/008/2020, contratista:RENE 

BARAJAS PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN 

MICHOACAN, monto:739887.17, 

importe_modificado:739887.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:235.0}}

{1742745/proyecto_INICIO, 

1742745/proyecto_PROCESO, 

1742745/proyecto_FIN, 

1742745/proyecto_PROCESO, 

1742745/proyecto_FIN, 

1742745/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743047
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL GIGANTE - 36846
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
36846 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:47, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION EL 

GIGANTE  - ESCUELA PRIMARIA EL GIGANTE 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 50 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

GIGANTE, 61084 EL GIGANTE, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA EL 

GIG, lon:-100.1958009, lat:19.84004819}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743047/proyecto_INICIO, 

1743047/proyecto_PROCESO, 

1743047/proyecto_FIN, 

1743047/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743096 Proyecto de 

inversión
600,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN SENGUIO LOCALIDAD   

TUPÁTARO ASENTAMIENTO CUARTEL TERCERO  

TUPÁTARO - 36966

16 Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 36966 S 823 758 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, 

direccion:CALLE CALLE RUMBO A BACHILLERES 

INTERIOR S/N CUARTEL CUARTEL TERCERO 

(TUPÁTARO), 61293 TUPÁTARO, SENGUIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE RUMBO 

A BACHILLERES Y CALLE CERCA DEL KINDER 

ERNESTO DOMINGUEZ, CALLE ENTRADA FRENTE 

AL EDI, lon:-100.30893721, lat:19.80579474}}

15-05-2020 30-07-2020 600,000.00            600,000.00            600,000.00           600,000.00           600,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-

EDU/002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1743096/proyecto_INICIO, 

1743096/proyecto_PROCESO, 

1743096/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743266
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD  EL JAZMÍN - 37354
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
37354 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN JOSE DE GUADALUPE  - EL PUERTO  

KILÓMETRO 8 + 0 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL JAZMÍN, 61066 EL 

JAZMÍN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACERIA EL JAZMIN Y 

CARRETERA EL PUE, lon:-100.17635338, 

lat:19.73207411}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743266/proyecto_PROCESO, 

1743266/proyecto_FIN, 

1743266/proyecto_INICIO, 

1743266/proyecto_FIN, 

1743266/proyecto_PROCESO, 

1743266/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743307 Proyecto de 

inversión
598,693.30              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598693.3, modificado:598721.8}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA 

PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LA 

LOCALIDAD DE PIUMO - 37445

16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 37445 S 75 70 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:296.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:78, 

direccion:CALLE CAMINO PIUMO RANCHERIA 

PIUMO, 58498 PIUMO, MADERO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO DESVIACIÓN AL 

DIVISADERO Y CAMINO CAMINO A EL CAPULIN, 

CAMINO CAMINO AL PUERTO DE LOS PAPELES  

ESTA TECHUMBRE SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMAR, lon:-101.15300272, lat:19.4597606}}

18-05-2020 21-08-2020 598,721.80            598,721.80            598,721.80           598,721.80           598,721.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/001/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES YORCH S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:598721.8, 

importe_modificado:598721.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:296.4}}

{1743307/proyecto_INICIO, 

1743307/proyecto_PROCESO, 

1743307/proyecto_INICIO, 

1743307/proyecto_FIN, 

1743307/proyecto_PROCESO, 

1743307/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301743827
Proyecto de 

inversión
36,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA AMÉRICA - 38634
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
38634 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO 

TLALPUJAHUA  - CONTEPEC  KILÓMETRO 2 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA 

AMÉRICA, 61083 LA AMÉRICA, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

TLALPUJAHUA - CONTEPEC Y TERRACERIA RAST, 

lon:-100.17052115, lat:19.81946396}}

15-06-2020 15-09-2020 36,000.00               36,000.00               36,000.00              36,000.00              36,000.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1743827/proyecto_PROCESO, 

1743827/proyecto_INICIO, 

1743827/proyecto_FIN, 

1743827/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301743876
Proyecto de 

inversión
367,742.28              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367742.28, modificado:367742.28}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA 

MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA EN 

CALLES CORREGIDORA Y LA CRUZ EN LA COLONIA 

LA CRUZ - 38754

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
38754 S 3000 2400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN 

COLONIA DE LA CRUZ, 58420 QUIROGA, 

QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE GERTRUDIS 

BOCANEGRA, CALLE JUSTO SIERRA  SOBRE LA AV. 

VASCO DE QUIROGA SALIDA A MORELIA 

GIRANDO SO, lon:-101.51902275, 

lat:19.66122511}}

13-04-2020 12-05-2020 367,742.28            367,742.28            367,742.28           367,742.28           367,742.28           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPUAD/FAIS/002/2020, 

contratista:JAVIER CALDERON CENDEJAS, convocante:MUNICIPIO 

DE QUIROGA MICHOACAN, monto:367742.28, 

importe_modificado:367742.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:190.0}}

{1743876/proyecto_FIN, 

1743876/proyecto_PROCESO, 

1743876/proyecto_INICIO, 

1743876/proyecto_FIN, 

1743876/proyecto_PROCESO, 

1743876/proyecto_INICIO, 

1743876/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744105 Proyecto de 

inversión
250,000.88              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.88, modificado:250000.88}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

SENGUIO LOCALIDAD   CAMBAYE ASENTAMIENTO 

CAMBAYE - 39269

16 Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 39269 S 53 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:57, 

direccion:EJE VIAL CAMINO SENGUIO-CAMBAYE 

FRACCION CAMBAYE, 61294 CAMBAYE, SENGUIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE TERRACERIA 

SENGUIO MONASTERIO Y TERRACERIA SENGUIO- 

2DA SAN ANTONIO, TERRACERIA SENGUIO 

TEODORA MENDINA  SE UBICA SOBRE LA 

CARRETE, lon:-100.33658819, lat:19.73040426}}

20-05-2020 20-07-2020 250,000.88            250,000.88            250,000.88           250,000.88           250,000.88           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-

INFRA/010-2020, contratista:PONCE INFRAESTRUCTURA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:250000.88, 

importe_modificado:250000.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1744105/proyecto_INICIO, 

1744105/proyecto_PROCESO, 

1744105/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744177
Proyecto de 

inversión
887,210.19              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:887210.19, modificado:887210.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CLINICA 

DE LA COMUNIDAD DE TEPETONGO , MUNICIPIO 

DE CONTEPEC - 39424

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC 39424 S 687 739 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:885.5, 

meta_modificada:885.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, 

direccion:CALLE DE LA CLINICA EJIDO 

TEPETONGO, 61051 TEPETONGO, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DEL 

CAMPO Y CALLE DEL KINDER, CALLE PRINCIPAL  

CALLE DE LA CLINICA COMUNIDAD DE 

TEPETONGO, MUNICIPIO DE CONTEPEC, 

MICHOACAN, lon:-100.13224277, 

lat:19.9076924}}

09-06-2020 30-07-2020 887,210.19            887,210.19            887,210.19           887,210.19           887,210.19           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/021/2020, contratista:DANIEL 

DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:887210.19, importe_modificado:887210.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:885.5}}

{1744177/proyecto_PROCESO, 

1744177/proyecto_FIN, 

1744177/proyecto_INICIO, 

1744177/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744205
Proyecto de 

inversión
188,934.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188934.6, modificado:188934.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO    EN 

TURICATO LOCALIDAD   CHIQUITO EL GRANDE 

ASENTAMIENTO CHIQUITO EL GRANDE - 39485

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39485 S 13 11 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:65, 

direccion:CAMINO TRAMO TURICATO   - 

CHIQUITO EL GRANDE MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 24 + 80 RANCHO CHIQUITO EL 

GRANDE, 61685 CHIQUITO EL GRANDE, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO CHIQUITO EL GRANDE  Y  ,    4 ACCIONE 

EN ESTA COMUN, lon:-101.53444622, 

lat:19.01968543}}

26-03-2020 24-04-2020 188,934.60            188,934.60            188,934.60           188,934.60           188,934.60           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1744205/proyecto_PROCESO, 

1744205/proyecto_INICIO, 

1744205/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744331 Proyecto de 

inversión
262,204.08              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262204.08, modificado:262204.08}}

REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL 

POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   VICENTE RIVA PALACIO 

ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 39732

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
39732 S 2225 2154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CAMINO 

HACIA RINCÓN DE SAN FRANCISCO 0 SIN 

NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE A 500 M DE LA 

MISCELA, lon:-100.64276311, lat:18.36388025}}

01-06-2020 19-06-2020 262,204.08            262,204.08            262,204.08           262,204.08           262,204.08           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84638, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:262204.08, importe_modificado:262204.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1744331/proyecto_FIN, 

1744331/proyecto_PROCESO, 

1744331/proyecto_INICIO, 

1744331/proyecto_FIN, 

1744331/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301744342
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN TURICATO LOCALIDAD   CUAMÁCUARO 

ASENTAMIENTO CUAMÁCUARO - 39750

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39750 S 3 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:58, 

direccion:CALLE CONOCIDO CUAMACUARO 

RANCHERIA CUAMÁCUARO, 61683 

CUAMÁCUARO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SE LOCALIZA JUNTO 

ALA ESCUELA PRIMARIA Y BRECHA SE LOCALIZA 

JUNTO ALA ESCUELA PRIMARIA, BRECHA SE 

LOCALIZA JUNTO ALA ESC, lon:-101.38753638, 

lat:19.02866177}}

27-04-2020 29-05-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744342/proyecto_INICIO, 

1744342/proyecto_PROCESO, 

1744342/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744359
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN TURICATO LOCALIDAD   CUIRINDALES DE 

MARITANGACHO ASENTAMIENTO CUIRINDALES 

DE MARITANGACHO - 39785

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39785 S 1 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:346, 

direccion:CALLE CONOCIDO CUIRINDALES DE 

MARITANGACHO RANCHO CUIRINDALES DE 

MARITANGACHO, 61695 CUIRINDALES DE 

MARITANGACHO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SE UBICA JUNTA A LA 

BRECHA PRINCIPAL Y BRECHA SE UBICA JUNTA A 

LA BRECHA, lon:-101.38623806, 

lat:18.87443205}}

27-04-2020 29-05-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744359/proyecto_PROCESO, 

1744359/proyecto_FIN, 

1744359/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744385
Proyecto de 

inversión
75,573.84                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75573.84, modificado:75573.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   CUITZIÁN CHIQUITO - 

39838

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39838 S 6 4 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO CUITZIAN CHIQUITO 

RANCHO CUITZIÁN CHIQUITO, 61693 CUITZIÁN 

CHIQUITO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA SE UBICA FRENTE A LA CAPILLA Y 

BRECHA SE UBICA FRENTE A LA CAPILLA, BRECHA 

SE UBICA FRENTE A LA CAPILL, lon:-

101.38899104, lat:18.92399204}}

27-04-2020 29-05-2020 75,573.84               75,573.84               75,573.84              75,573.84              75,573.84              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1744385/proyecto_FIN, 

1744385/proyecto_INICIO, 

1744385/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744403
Proyecto de 

inversión
264,508.44              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:264508.44, modificado:264508.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  

EN TURICATO LOCALIDAD   CUITZIÁN GRANDE - 

39884

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39884 S 13 17 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, 

direccion:CALLE CONOCIDO CUITZIAN GRANDE 

RANCHO CUITZIÁN GRANDE, 61690 CUITZIÁN 

GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA SE UBICA JUNTO A LA CANCHA DE 

FUTBOL Y BRECHA SE UBICA JUNTO A LA CANCHA 

DE FUTBOL, BRECHA SE UBICA JUNTO A , lon:-

101.3224267, lat:18.83998445}}

27-04-2020 29-05-2020 264,508.44            264,508.44            264,508.44           264,508.44           264,508.44           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:7.0}}

{1744403/proyecto_PROCESO, 

1744403/proyecto_INICIO, 

1744403/proyecto_FIN, 

1744403/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744452
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   EL UJE  POTRERO  

ASENTAMIENTO EL UJE  POTRERO - 39995

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 39995 S 2 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:382, 

direccion:CALLE CONOCIDO EL UJE RANCHO EL 

UJE (POTRERO), 61695 EL UJE (POTRERO), 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA 

PRIMARIA Y BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA 

ESCUELA PRIMARIA, BRECHA SE LOCALIZA JUNTO 

, lon:-101.40899597, lat:18.78816827}}

01-06-2020 26-06-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/016, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:3967626.34, 

importe_modificado:3967626.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744452/proyecto_FIN, 

1744452/proyecto_PROCESO, 

1744452/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744648
Proyecto de 

inversión
37,786.92                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37786.92, modificado:37786.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     EN 

TURICATO LOCALIDAD   LA PRESA ASENTAMIENTO 

LA PRESA - 40375

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 40375 S 2 2 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:386, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA PRESA RANCHO 

LA PRESA, 61695 LA PRESA, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SE 

UBICA JUNTO A LA ESCUELA Y BRECHA SE UBICA 

JUNTO A LA ESCUELA, BRECHA SE UBICA JUNTO A 

LA ESCUELA  SE UBICA JUNTO A LA ESCUELA, lon:-

101.38562215, lat:18.78092683}}

29-06-2020 24-07-2020 37,786.92               37,786.92               37,786.92              37,786.92              37,786.92              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/017, contratista:KARLA ORTEGA FERREYRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999983.58, 

importe_modificado:1999983.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1744648/proyecto_FIN, 

1744648/proyecto_INICIO, 

1744648/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301744898
Proyecto de 

inversión
1,330,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1330000.0, modificado:1327831.48}}

CONSTRUCCIÓN DE LA  RED DE ALCANTARILLADO 

Y AGUA POTABLE  EN PARACHO  COL LOMAS DEL 

VALLE CALLE LUIS SEPULVEDA - 40922

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 40922 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS SEPULVEDA COLONIA 

LOMAS DEL VALLE, 60259 PARACHO DE 

VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE LICENCIADO EDUARDO RUIZ Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO DE 

CASTRO  LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL 

MUNICIP, lon:-102.05701773, lat:19.64762633}}

23-03-2020 06-05-2020 1,327,831.48         1,327,831.48         1,327,831.48       1,327,831.48       1,327,831.48       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/003/2020, 

contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1327831.48, 

importe_modificado:1327831.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1744898/proyecto_INICIO, 

1744898/proyecto_PROCESO, 

1744898/proyecto_FIN, 

1744898/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745077
Proyecto de 

inversión
960,635.99              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:960635.99, modificado:960635.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD   SAN PEDRO 

CAHRO ASENTAMIENTO EL MONTE - 41327

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA 

MICHOACAN

41327 S 254 240 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:101.0, 

meta_modificada:101.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EL 

MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MARIO MORENO 

CANTINFLAS Y ANDADOR EL PANTEÓN, CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ  EL COLECTOR PLUVIAL SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO, lon:-102.64518188, 

lat:20.11268147}}

24-02-2020 15-05-2020 960,635.99            960,635.99            960,635.99           960,635.99           960,635.99           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-

004/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., 

convocante:Venustiano Carranza Michoacan, monto:960635.99, 

importe_modificado:960635.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:101.0}}

{1745077/proyecto_PROCESO, 

1745077/proyecto_INICIO, 

1745077/proyecto_FIN, 

1745077/proyecto_INICIO, 

1745077/proyecto_FIN, 

1745077/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301745727
Proyecto de 

inversión
660,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660000.0, modificado:660198.05}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   LA FRAGUA 

ASENTAMIENTO LA FRAGUA - 45939

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 45939 S 29 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:331, 

direccion:BRECHA TRAMO EL SAUZ  - FRAGUA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 225 + 

undefined RANCHO LA FRAGUA, 61969 LA 

FRAGUA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLEJON A TERRENOS DELEJIDO Y 

CALLEJON A TERRENOS DELEJIDO, BRECHA A EL 

BRASIL  LA, lon:-101.29620975, 

lat:18.67144637}}

12-03-2020 15-07-2020 660,198.05            660,198.05            660,198.05           660,198.05           660,198.05           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:660198.05, 

importe_modificado:660198.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:950.0}}

{1745727/proyecto_INICIO, 

1745727/proyecto_FIN, 

1745727/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746020
Proyecto de 

inversión
740,714.23              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740714.23, modificado:740714.23}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN TELEBACHILLERATO 

DE  TEHUANTEPEC - 46656
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 46656 S 158 152 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, 

direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA  - 

TEHUANTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

01 + undefined RANCHERIA TEHUANTEPEC, 

60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CERCA DE LA CASA DE 

CULTURA Y CALLE CERCA DE CENTRO DE SAL, lon:-

103.29978651, lat:18.6885866}}

01-04-2020 30-12-2020 740,714.23            740,714.23            740,714.23           740,714.23           740,714.23           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, 

contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:740714.23, 

importe_modificado:740714.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:69.0}}

{1746020/proyecto_FIN, 

1746020/proyecto_PROCESO, 

1746020/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301746168
Proyecto de 

inversión
783,452.70              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:783452.7, modificado:783452.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

CALLE ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE 

CANTABRIA - 47001

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 47001 S 21 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:546.0, 

meta_modificada:546.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO 

CANTABRIA, 58701 CANTABRIA, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y AVENIDA VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA 

SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALVARON 

OBREGON EN LA COMUNID, lon:-101.7281101, 

lat:19.83711868}}

27-05-2020 26-06-2020 783,452.70            783,452.70            783,452.70           783,452.70           783,452.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/013, 

contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V ., 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:783452.7, importe_modificado:783452.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:546.0}}

{1746168/proyecto_INICIO, 

1746168/proyecto_PROCESO, 

1746168/proyecto_FIN, 

1746168/proyecto_PROCESO, 

1746168/proyecto_FIN, 

1746168/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746189
Proyecto de 

inversión
348,408.80              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348408.8, modificado:348408.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

CALLE RUBEN LOPEZ VELARDE 2DA ETAPA - 47054
16

Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 47054 S 15 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:13, 

direccion:CALLE RUBEN LOPEZ VELARDE 

RANCHERIA ERÉNDIRA, 58720 COLONIA 

ERÉNDIRA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE OXIDIANA Y CALLE DIEGO RIVERA,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RUBEN LOPEZ 

VELARDE EN LA COLONIA ERENDIRA DEL MUNICI, 

lon:-101.87119778, lat:19.81970111}}

17-02-2020 17-03-2020 348,408.80            348,408.80            348,408.80           348,408.80           348,408.80           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/002, 

contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA  SA. DE 

CV., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:348408.8, importe_modificado:348408.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:225.0}}

{1746189/proyecto_INICIO, 

1746189/proyecto_PROCESO, 

1746189/proyecto_FIN, 

1746189/proyecto_INICIO, 

1746189/proyecto_FIN, 

1746189/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746515
Proyecto de 

inversión
599,565.73              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599565.73, modificado:599565.73}}

REHABILITACION DE TECHADO METALICO EN 

CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA 

CUAUCHTEMOC CARDENAS - 47897

16
Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 47897 S 24 32 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:534.57, 

meta_modificada:534.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:CALLE JAIME NUÑO COLONIA 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, 58616 ZACAPU, 

ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MARTIN CORONA Y CALLE MARTIN OROZCO, 

CARRETERA A VILLA JIMENEZ  LA OBRA SE 

LOCALIZA A UN COSTADO DEL AUDITORIO 

MUNICIPAL DE LA COM, lon:-101.7684378, 

lat:19.83951605}}

17-02-2020 17-03-2020 599,565.73            599,565.73            599,565.73           599,565.73           599,565.73           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2020/003, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN 

SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, 

monto:599565.73, importe_modificado:599565.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:534.57}}

{1746515/proyecto_FIN, 

1746515/proyecto_INICIO, 

1746515/proyecto_PROCESO, 

1746515/proyecto_INICIO, 

1746515/proyecto_PROCESO, 

1746515/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746691 Proyecto de 

inversión
1,505,936.33          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1505936.33, modificado:1505381.66}}

REHABILITACIÓN DE LA RED  DE AGUA POTABLE 

EN PARACHO LOCALIDAD DE QUINCEO CALLES 

VICENTE GUERRERO MATAMOROS Y BENITO 

JUAREZ - 48378

16 Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 48378 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, 

direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO QUINCEO, 

60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES VICENTE 

GUERRERO MATAMOROS Y BENITO JUAREZ EN LA 

L, lon:-101.99816444, lat:19.59598543}}

15-04-2020 29-05-2020 1,505,381.66         1,505,381.66         1,505,381.66       1,505,381.66       1,505,381.66       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/011/2020, contratista:MOISES 

XHACU UBALDO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:1505381.66, importe_modificado:1505381.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1746691/proyecto_FIN, 

1746691/proyecto_INICIO, 

1746691/proyecto_PROCESO, 

1746691/proyecto_FIN, 

1746691/proyecto_INICIO, 

1746691/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301746786
Proyecto de 

inversión
126,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126000.0, modificado:126000.0}}

RASTREO, BALASTREO DE CAMINO DEL PANTEÓN - 

LOS LIMONES (DIEGO CHICO) - 48654
16

Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JUAREZ 48654 S 582 509 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, 

direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA AL 

PANTEÓN   - LOS LIMONES MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, 

JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

EL CAMINO REHABILITADO SE ENCUENTRA EN LA 

E, lon:-100.46642724, lat:19.31688563}}

04-03-2020 18-03-2020 126,000.00            126,000.00            126,000.00           126,000.00           126,000.00           
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4000.0}}

{1746786/proyecto_INICIO, 

1746786/proyecto_FIN, 

1746786/proyecto_PROCESO, 

1746786/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747015
Proyecto de 

inversión
584,351.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:584351.0, modificado:583566.32}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

PARACHO LOCALIDAD DE POMACUARÁN  CALLE 

SAN MIGUEL SUR - 49809

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 49809 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO 

POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 

POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JAVIER 

MINA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

MELCHOR OCAMPO  LA CALLE SE ENCUENTRA AL 

SUR DE LOCALIDAD DE POMA, lon:-

102.10275303, lat:19.61735252}}

20-04-2020 19-05-2020 583,566.32            583,566.32            583,566.32           583,566.32           583,566.32           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/013/2020, contratista:BARUC 

PEDRO HERRERA MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

PARACHO, monto:583566.32, importe_modificado:583566.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1747015/proyecto_FIN, 

1747015/proyecto_INICIO, 

1747015/proyecto_FIN, 

1747015/proyecto_PROCESO, 

1747015/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747130
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:298020.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMA TECHO FIRME EN 

LA TENENCIA DE ETÚCUARO - 50111
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 50111 S 58 42 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

RANCHERIA ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON, CALLE FRANCISCO VILLA  

LAS ACCIONES SE UBICAN EN VARIOS PUNTOS DE 

LA LOCALIDAD, lon:-101.21513063, 

lat:19.41926157}}

20-04-2020 16-06-2020 298,020.43            298,020.43            298,020.43           298,020.43           298,020.43           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85044, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:298020.43, 

importe_modificado:298020.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1747130/proyecto_INICIO, 

1747130/proyecto_FIN, 

1747130/proyecto_INICIO, 

1747130/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301747268
Proyecto de 

inversión
870,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870000.0, modificado:868596.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO POBLANAS - 50487

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50487 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE SALTO COLONIA 

POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE AGUAS 

CALIENTES Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 

CAÑADA DEL SALTO  LA OBRA SE REALIZARA POR 

EL RUMBO AL SALTO Y EL CAMINO QUE VA , lon:-

101.52190152, lat:20.08011845}}

18-05-2020 18-07-2020 868,596.70            868,596.70            868,596.70           868,596.70           868,596.70           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-022, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ 

MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:868596.7, importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1400.0}}

{1747268/proyecto_INICIO, 

1747268/proyecto_FIN, 

1747268/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:OBRA 

TERMINADA EN 

ACTA NO.66 DEL 

15 SEP 2020, 

trimestre:3.0, 

usuario:anamguille

nu, fecha:2020-10-

12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301747493 Proyecto de 

inversión
981,509.54              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:981509.54, modificado:981509.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 

CALLE MADERO TRAMO JUSTO SIERRA  

VENUSTIANO CARRANZA - 51125

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 51125 S 112 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.98, 

meta_modificada:682.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, 

direccion:CALLE MADERO RANCHERIA SAN 

PEDRO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JUSTO 

SIERRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 

CARRETERA ZAMORA - LOS REYES  COMO PUNTO 

DE REFERENCIA SE TIENE LACAPILLA DE SAN 

PEDRO TO, lon:-102.46654519, 

lat:19.84811358}}

02-03-2020 29-05-2020 981,509.54            981,509.54            981,509.54           981,509.54           981,509.54           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/IR/06/2020, contratista:CONSTRUCTORA 

MICHHUAQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, monto:1028340.74, 

importe_modificado:981509.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:682.98}}

{1747493/proyecto_FIN, 

1747493/proyecto_INICIO, 

1747493/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748727
Proyecto de 

inversión
80,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80000.0, modificado:37700.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE 

POTURO - 54348

16
Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 54348 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN  

POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALVARO 

OBREGON, CALLE MADERO  SE ENCUENTRA A 

UNA CUADRA DE LA SALIDA A HUACANA, lon:-

101.61338304, lat:18.82904217}}

01-06-2020 31-07-2020 37,700.00               37,700.00               37,700.00              37,700.00              37,700.00              
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:37700.0, importe_modificado:37700.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1748727/proyecto_PROCESO, 

1748727/proyecto_INICIO, 

1748727/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748872 Proyecto de 

inversión
796,193.87              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796193.87, modificado:796193.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS 

DEPORTIVAS EN ESCUELA FEDERAL INSURGENTES 

EN TANGAMANDAPIO LOCALIDAD DE TARECUATO 

BARRIO CHICO - 54742

16 Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 54742 S 270 230 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO 

CHICO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

ZAMORA - LOS REYES Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE BELEN  SE LLEGA POR LA 

CARRETERA ZAMORA A LOS REYES EN LA SALIDA 

DE TARECUA, lon:-102.47421117, 

lat:19.84410572}}

02-03-2020 29-05-2020 796,193.87            796,193.87            796,193.87           796,193.87           796,193.87           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-

2021/OP/FIII/AD/08/2020, contratista:FERRE-MICHOACAN SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, 

monto:796193.86, importe_modificado:796193.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:630.0}}

{1748872/proyecto_INICIO, 

1748872/proyecto_FIN, 

1748872/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301748967
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999995.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. 

SECUNDARIA JESÚS SILVA HERZOG - 55045
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 55045 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:639.0, 

meta_modificada:639.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO VALLE DE 

JUÁREZ (JERÁHUARO), 58963 VALLE DE JUÁREZ 

(JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO,    EL PROYECTO 

SE ENCUENTRA LA ENTRADA PRINCIPAL E, lon:-

100.65045115, lat:19.88105441}}

23-03-2020 31-07-2020 999,995.53            999,995.53            999,995.53           999,995.53           999,995.53           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-

016/2020, contratista:ISRAEL CORREA PÉREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:999995.53, importe_modificado:999995.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:639.0}}

{1748967/proyecto_FIN, 

1748967/proyecto_PROCESO, 

1748967/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749207
Proyecto de 

inversión
116,895.16              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116895.16, modificado:116895.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN  EL MPIO. 

DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD LA COFRADÍA 

EN CALLE CORREGIDORA - 55688

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
55688 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, 

direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LA 

COFRADÍA, 59787 LA COFRADÍA, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

NOGALES-ETUCUARO Y  ,    LA CALLE SE 

ENCUENTRA A 200 METROS APROXIMADAMENTE 

DE LA CARRETERA ESTATAL NOGALESETUCUARO 

AL PONIEN, lon:-102.16059764, 

lat:19.86811274}}

29-06-2020 28-08-2020 116,895.16            116,895.16            116,895.16           116,895.16           116,895.16           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.LA COFRADIA-01-

20, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:116895.16, 

importe_modificado:116895.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:58.0}}

{1749207/proyecto_PROCESO, 

1749207/proyecto_FIN, 

1749207/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749210
Proyecto de 

inversión
50,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:132209.25}}

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (PISO - FIRME) 

EN LA LOCALIDAD DE PALMA DE HUARO - 55698
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 55698 S 3 2 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:62, 

direccion:CALLE BENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN RANCHO PALMA DE HUARO, 61884 

PALMA DE HUARO, CHURUMUCO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, BRECHA LAS NUECES  A UN 

COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-101.75322471, 

lat:18.72260003}}

01-06-2020 31-07-2020 132,209.25            132,209.25            132,209.25           132,209.25           132,209.25           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, monto:132209.25, 

importe_modificado:132209.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1749210/proyecto_INICIO, 

1749210/proyecto_FIN, 

1749210/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301749305
Proyecto de 

inversión
1,397,139.14          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1397139.14, modificado:1397139.14}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA 

ETAPA EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD LA 

MARGARITA - 56000

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
56000 S 62 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1065.0, 

meta_modificada:1065.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO LA 

MARGARITA (EL PUERTO), 61005 LA MARGARITA 

(EL PUERTO), EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA 

MARGARITA, lon:-100.31130253, 

lat:20.11585333}}

06-05-2020 06-07-2020 1,397,139.14         1,397,139.14         1,397,139.14       1,397,139.14       1,397,139.14       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUOP/AD/007/2020, 

contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALES, 

convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, 

monto:1397139.14, importe_modificado:1397139.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1065.0}}

{1749305/proyecto_PROCESO, 

1749305/proyecto_FIN, 

1749305/proyecto_PROCESO, 

1749305/proyecto_INICIO, 

1749305/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750045 Proyecto de 

inversión
230,801.71              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230801.71, modificado:230801.71}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE 

CONCRETO ESTAMPADO MPIO. DE CHILCHOTA EN  

LA LOCALIDAD  TACURO EN CALLE PRINCIPAL - 

58431

16 Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
58431 S 98 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:194.0, 

meta_modificada:194.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA 

MARÍA TACURO, 59794 TACURO (SANTA MARÍA 

TACURO), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA NACIONAL ZAMORA-

MORELIA Y CALLE MORELOS,    LA CALLE 

PRINCIPAL SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA 

NACIONAL, lon:-102.05007799, lat:19.8540101}}

22-06-2020 17-07-2020 230,801.71            230,801.71            230,801.71           230,801.71           230,801.71           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.TACURO-03-20, 

contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:230801.71, 

importe_modificado:230801.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:194.0}}

{1750045/proyecto_INICIO, 

1750045/proyecto_FIN, 

1750045/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750135
Proyecto de 

inversión
181,437.63              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181437.63, modificado:181437.63}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

CALLE PRIVADA DE HORTELANOS, COL. CENTRO 

DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 58679

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
58679 S 89 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA DE HORTELANOS 

COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HORTELANOS Y EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR,    

SOBRE LA CALLE PRIVA, lon:-103.15754158, 

lat:18.77548201}}

13-07-2020 12-09-2020 181,437.63            181,437.63            181,437.63           181,437.63           181,437.63           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-

001/2020, contratista:SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA 

CONSERVACION DE CARRETERAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 

monto:1361939.75, importe_modificado:1361939.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{1750135/proyecto_INICIO, 

1750135/proyecto_FIN, 

1750135/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750356
Proyecto de 

inversión
61,947.77                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61947.77, modificado:61947.77}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL 

MALUCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL MALUCO 

EN CALLE LÁZARO CARDENAS - 59210

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59210 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MALUCO, 58557 SAN 

JOSÉ DEL MALUCO, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE A UN 

LADO DEL CAMPO VIEJO Y CALLE DE LA IGLESIA, 

CALLE A UN LADO DEL CAMPO  A 2 CUADRAS DE 

L, lon:-101.68245455, lat:20.14163295}}

01-04-2020 19-04-2020 61,947.77               61,947.77               61,947.77              61,947.77              61,947.77              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD08/2020, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:61947.77, importe_modificado:61947.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:74.0}}

{1750356/proyecto_INICIO, 

1750356/proyecto_FIN, 

1750356/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301750358
Proyecto de 

inversión
92,560.32                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92560.32, modificado:92560.32}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   SANTIAGO 

CONGURIPO ASENTAMIENTO SANTIAGO 

CONGURIPO EN CALLE SALIDA AL MARMOL - 

59215

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59215 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:128.0, 

meta_modificada:127.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, 

direccion:CALLE SALIDA AL MARMOL INTERIOR 0 

RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 58558 

SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 05 DE 

MAYO Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE FRANCISO 

I MADERO  SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL 

PANTE, lon:-101.70675236, lat:20.18826207}}

01-05-2020 10-05-2020 92,560.32               92,560.32               92,560.32              92,560.32              92,560.32              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD13/2020, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:92560.32, importe_modificado:92560.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:127.6}}

{1750358/proyecto_INICIO, 

1750358/proyecto_FIN, 

1750358/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750393
Proyecto de 

inversión
81,010.39                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81010.39, modificado:81010.39}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL 

MALUCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL MALUCO 

EN CALLE LAZARO CARDENAS - 59307

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59307 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MALUCO, 58557 SAN 

JOSÉ DEL MALUCO, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE A UN 

LADO DEL CAMPO VIEJO Y CALLE DE LA IGLESIA, 

CALLE A UN LADO DEL CAMPO DEPORTIVO  SE 

UBI, lon:-101.68236294, lat:20.14166223}}

01-04-2020 19-04-2020 81,010.39               81,010.39               81,010.39              81,010.39              81,010.39              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD09/2020, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:81010.39, importe_modificado:81010.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:73.0}}

{1750393/proyecto_INICIO, 

1750393/proyecto_FIN, 

1750393/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750398
Proyecto de 

inversión
120,979.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120979.1, modificado:120979.1}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   

SANTIAGO CONGURIPO ASENTAMIENTO 

SANTIAGO CONGURIPO EN CALLE SALIDA AL 

MARMOL - 59318

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59318 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, 

direccion:CALLE SALIDA A MARMOL INTERIOR 0 

RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 58558 

SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 05 DE 

MAYO Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  SE UBICA CERCA A 2 

CUADRAS DEL PAN, lon:-101.70679231, 

lat:20.18827201}}

01-05-2020 10-05-2020 120,979.10            120,979.10            120,979.10           120,979.10           120,979.10           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD14/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:120979.1, importe_modificado:120979.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.0}}

{1750398/proyecto_INICIO, 

1750398/proyecto_PROCESO, 

1750398/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750417
Proyecto de 

inversión
102,780.90              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102780.9, modificado:102780.9}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   EL MALUCO 

ASENTAMIENTO EL MALUCO EN CALLE LIBERTAD - 

59355

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
59355 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 

RANCHERIA EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN JUAN, 

CALLE MORELOS  SE UBICA A UN LADO DEL 

CANAL Y A 2 CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-

101.674399, lat:20.14595594}}

01-06-2020 09-06-2020 102,780.90            102,780.90            102,780.90           102,780.90           102,780.90           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD18/2020, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:102780.9, importe_modificado:102780.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:189.0}}

{1750417/proyecto_INICIO, 

1750417/proyecto_FIN, 

1750417/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750698
Proyecto de 

inversión
631,672.88              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:631672.88, modificado:631672.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   EL MALUCO 

ASENTAMIENTO EL MALUCO DE CALLE LIBERTAD - 

60138

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
60138 S 25 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1027.0, 

meta_modificada:1026.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 

RANCHERIA EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN JUAN, 

CALLE MORELOS  SE UBICA A UN LADO DEL 

CANAL Y A 2 CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-

101.67441778, lat:20.14597608}}

01-06-2020 08-06-2020 631,672.88            631,672.88            631,672.88           631,672.88           631,672.88           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD16/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:631672.88, importe_modificado:631672.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1026.72}}

{1750698/proyecto_INICIO, 

1750698/proyecto_PROCESO, 

1750698/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750872
Proyecto de 

inversión
884,399.76              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:884399.76, modificado:732769.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 

MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD ZOPOCO 

EN CALLE AQUILES SERDÁN - 60559

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
60559 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:484.0, 

meta_modificada:484.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA 

ZOPOCO, 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

NACIONAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA 

CALLE AQUILES SERDÁN SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE NACIONAL Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 

100 MTS A, lon:-102.07582782, 

lat:19.84161849}}

29-06-2020 21-08-2020 732,769.10            732,769.10            732,769.10           732,769.10           732,769.10           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.ZOPOCO-02-20, 

contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:732769.1, 

importe_modificado:732769.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:484.0}}

{1750872/proyecto_FIN, 

1750872/proyecto_INICIO, 

1750872/proyecto_PROCESO, 

1750872/proyecto_INICIO, 

1750872/proyecto_PROCESO, 

1750872/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750944
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN 

IRIMBO LOCALIDAD IRIMBO,AV.CALLE MELCHOR 

OCAMPO - 60808

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO  

MICHOACAN
60808 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO PUEBLO 

IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PINO SUREZ  LA 

IBRO SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA 

CLINICA DE SSA, lon:-100.4730835, 

lat:19.69996963}}

05-06-2020 08-08-2020 1,500,000.00         1,500,000.00         1,500,000.00       1,500,000.00       1,500,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

006/2020, contratista:RODRIGO DE LA SERNA SOTO, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1000.0}}

{1750944/proyecto_PROCESO, 

1750944/proyecto_FIN, 

1750944/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301750975
Proyecto de 

inversión
1,660,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1660000.0, modificado:1660000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO 

EMPEDRADO EN IRIMBO EN LA LOCALIDAD  DE  

IRIMBO EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 60919

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
60919 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:477.0, 

meta_modificada:477.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADEERO PUEBLO 

IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA MELCHOR 

OCAMPO Y AVENIDA MORELOS, CALLE 

MATAMOROS  LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL 

JARDIN MUNICIPAL DE IRIMBO, lon:-

100.47912384, lat:19.6980858}}

05-06-2020 08-09-2020 1,660,000.00         1,660,000.00         1,660,000.00       1,660,000.00       1,660,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

007/2020, contratista:RODRIGO DE LA SERNA SOTO, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:1660000.0, importe_modificado:1660000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:477.0}}

{1750975/proyecto_INICIO, 

1750975/proyecto_FIN, 

1750975/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751040
Proyecto de 

inversión
72,076.76                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72076.76, modificado:72076.76}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CHILCHOTA LOCALIDAD   SAN JUAN CARAPAN 

ASENTAMIENTO SAN JUAN CARAPAN - 61102

16
Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
61102 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, 

direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL COLONIA 

SAN JUAN CARAPAN, 59793 SAN JUAN CARAPAN, 

CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA,    

LA CALLE CARRETERA NACIONAL SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CAL, lon:-

102.03491175, lat:19.85224406}}

29-06-2020 31-07-2020 72,076.76               72,076.76               72,076.76              72,076.76              72,076.76              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.SN JUAN 

CARAPAN-05-20, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:72076.76, 

importe_modificado:72076.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:19.0}}

{1751040/proyecto_PROCESO, 

1751040/proyecto_INICIO, 

1751040/proyecto_FIN, 

1751040/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751299 Proyecto de 

inversión
659,746.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659746.0, modificado:659746.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LOCALIDAD DE MARUATILLA EN COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES - 61895

16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ 

PALLARES
61895 S 151 99 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:415.0, 

meta_modificada:415.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, 

direccion:RANCHERIA MARUATILLA, 60843 

MARUATILLA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-103.12888626, 

lat:18.83529122}}

06-07-2020 05-09-2020 659,746.00            659,746.00            659,746.00           659,746.00           659,746.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:659746.0, 

importe_modificado:659746.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:415.0}}

{1751299/proyecto_INICIO, 

1751299/proyecto_FIN, 

1751299/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751325
Proyecto de 

inversión
250,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

MANTENIMIENTO DE   AULA  EN IRIMBO 

LOCALIDAD  DE IRIMBO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

LÁZARO CÁRDENAS,COLONIA CRISTO REY - 61957

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 

MICHOACAN
61957 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:51, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

CRISTO REY, 61280 CRISTO REY, IRIMBO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

PRIMARIA LAZARO CARDENAS DENTRO DE LA 

MISMA C, lon:-100.46362828, lat:19.70754605}}

29-06-2020 29-09-2020 250,000.00            250,000.00            250,000.00           250,000.00           250,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-

011/2020, contratista:JOSE ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, 

convocante:MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:24.0}}

{1751325/proyecto_PROCESO, 

1751325/proyecto_INICIO, 

1751325/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301751684 Proyecto de 

inversión
802,824.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:802824.64, modificado:802824.64}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS 

LOCALIDADES DE EL SALITRE-CHAPILES-EL 

QUEMADO-TICUILUCAN EN COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES - 63112

16 Michoacán de 

Ocampo
15 Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
63112 S 323 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:731, 

direccion:BRECHA TRAMO EL SALITRE DE 

MARUATA  - EL QUEMADO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 12 + 550 RANCHO EL QUEMADO, 

60847 EL QUEMADO, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA EL SALITRE DE MARUATA - LOS 

CHAPILES Y , lon:-103.23696033, 

lat:18.98071058}}

06-03-2020 04-04-2020 802,824.64            802,824.64            802,824.64           802,824.64           802,824.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-

CR/AD-001/2020, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ 

PALLARES, monto:802824.64, importe_modificado:802824.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.0}}

{1751684/proyecto_PROCESO, 

1751684/proyecto_INICIO, 

1751684/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301752945
Proyecto de 

inversión
248,988.64              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248988.64, modificado:248988.64}}

AMPLIACIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS 

LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD DE 

TEPETONGO - 66605

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 66605 S 687 739 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, 

direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA EJIDO 

TEPETONGO, 61051 TEPETONGO, CONTEPEC 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DEL MOLINO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE 

CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL JAREDIN DE NIÑOS Y SU ACCE, 

lon:-100.13406097, lat:19.90917058}}

15-07-2020 15-08-2020 248,988.64            248,988.64            248,988.64           248,988.64           248,988.64           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM/DOP/AD/022/2020, contratista:ANDRES 

CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, 

monto:248988.64, importe_modificado:248988.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1752945/proyecto_PROCESO, 

1752945/proyecto_INICIO, 

1752945/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753246
Proyecto de 

inversión
211,075.55              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:211075.55, modificado:211075.55}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA EN LA 

CALLE UAYAMEO EN EL BARRIO DE SAN 

SEBASTIAN II - 67467

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
67467 S 2880 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:306.0, 

meta_modificada:306.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, 

direccion:CALLE UAYAMEO INTERIOR SN BARRIO 

SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA 

LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE UAYAMEO PONIENTE Y CALLE 

RESTITUCION DE TIERRAS, CALLE PARICUTI  

CARRETERA FEDERAL 15 SOBRE EL MARGUEN , 

lon:-101.55280224, lat:19.66748491}}

29-06-2020 24-07-2020 211,075.55            211,075.55            211,075.55           211,075.55           211,075.55           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/011/2020, 

contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

QUIROGA MICHOACAN, monto:211075.55, 

importe_modificado:211075.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:306.0}}

{1753246/proyecto_INICIO, 

1753246/proyecto_PROCESO, 

1753246/proyecto_FIN, 

1753246/proyecto_INICIO, 

1753246/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301753365
Proyecto de 

inversión
180,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180002.69}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   ZAPOTE DE 

LOS DÍAZ ASENTAMIENTO ZAPOTE DE LOS DÍAZ - 

67786

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 67786 S 29 26 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:315, 

direccion:BRECHA TRAMO APARANDAN  - ZAPOTE 

DE LOS DIAZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

1 + 876 RANCHERIA ZAPOTE DE LOS DÍAZ, 61958 

ZAPOTE DE LOS DÍAZ, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA AL SIPIATE Y CALLEJON 

SIN NOMBRE, CALLE AL CENTRO , lon:-

100.99850873, lat:18.7541751}}

16-03-2020 31-08-2020 180,002.69            180,002.69            180,002.69           180,002.69           180,002.69           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:180002.69, 

importe_modificado:180002.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1753365/proyecto_INICIO, 

1753365/proyecto_FIN, 

1753365/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754131 Proyecto de 

inversión
150,003.23              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150003.23, modificado:203127.35}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   

PAJACUARÁN ASENTAMIENTO PAJACUARÁN - 

69801

16 Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 69801 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:467.89, 

meta_modificada:467.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS E IDALGO PUEBLO 

PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALLENDE 

Y CALLE GENERAL ARTIAGA, CALLE LIC DAVID 

FRANCO RODRIGUEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE HIDALGO SIN EMBARG, 

lon:-102.56638955, lat:20.11688526}}

10-02-2020 30-09-2020 203,127.35            203,127.35            203,127.35           203,127.35           203,127.35           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:200000.0, 

importe_modificado:203127.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:467.89}}

{1754131/proyecto_INICIO, 

1754131/proyecto_PROCESO, 

1754131/proyecto_FIN, 

1754131/proyecto_PROCESO, 

1754131/proyecto_FIN, 

1754131/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301754900
Proyecto de 

inversión
1,900,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 

VARIAS CALLES DEL CENTRO DE CRESCENCIO 

MORALES SAN MATEO - 72463

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

72463 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1391.9, 

meta_modificada:1391.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE CRESCENCIO MORALES SAN 

MATEO PUEBLO CRESCENCIO MORALES (SAN 

MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN 

MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y 

CAMINO CRESCENCIO MORALES, CALLE AL 

JARDIN CENTRAL , lon:-100.24303483, 

lat:19.4906159}}

01-04-2020 30-06-2020 1,900,000.00         1,900,000.00         1,900,000.00       1,900,000.00       1,900,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-

073/2020, contratista:GRUPO MORSHEL S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1391.9}}

{1754900/proyecto_INICIO, 

1754900/proyecto_FIN, 

1754900/proyecto_PROCESO, 

1754900/proyecto_FIN, 

1754900/proyecto_PROCESO, 

1754900/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758055
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA TENENCIA DE SAN AGUSTIN DEL 

MAIZ - 87124

16
Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 87124 S 728 717 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18511.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, 

direccion:CALLE PANFILO NATERA RANCHO SAN 

AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL 

MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 

FRANCISCO VILLA,    TOMANDO LA VIALIDAD 

PRINCIPAL AV. REVOLUCION LOCALIZAR LA 

ESCUELA PR, lon:-101.16594206, 

lat:19.89975376}}

08-06-2020 10-07-2020 1,000,000.00         1,000,000.00         1,000,000.00       1,000,000.00       1,000,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/PRIMERETAPACANCHASANAGUSTIN-009-

2020, contratista:ALDO MARTINEZ PARRA, 

convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:98.0}}

{1758055/proyecto_FIN, 

1758055/proyecto_INICIO, 

1758055/proyecto_PROCESO, 

1758055/proyecto_FIN, 

1758055/proyecto_INICIO, 

1758055/proyecto_FIN, 

1758055/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301758089
Proyecto de 

inversión
143,956.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143956.0, modificado:143956.0}}

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO 

RURAL DE LAS PLAYITAS AL PUERTO DEL PUERTO 

DEL VENADO, TUMBISCATIO DE RUIZ. - 87210

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TUMBISCATIO 87210 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:270, 

direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL VENADO  

- LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

0 + undefined RANCHERIA LAS PLAYITAS, 60905 

PUERTA DEL VENADO, TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    CAMINO 

RURAL QUE CONDUCE DE PUERTA DEL VENA, lon:-

102.61141289, lat:18.52963714}}

01-07-2020 22-07-2020 143,956.00            143,956.00            143,956.00           143,956.00           143,956.00           
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:143956.0, importe_modificado:143956.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:146.0}}

{1758089/proyecto_INICIO, 

1758089/proyecto_PROCESO, 

1758089/proyecto_INICIO, 

1758089/proyecto_FIN, 

1758089/proyecto_PROCESO, 

1758089/proyecto_FIN, 

1758089/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301758957
Proyecto de 

inversión
999,358.81              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999358.81, modificado:999358.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEONA 

VICARIO LOCALIDAD   EL PROGRESO MORELOS - 

89388

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 89388 S 1 6 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:508.33, 

meta_modificada:508.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:12, 

direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHO EL 

PROGRESO MORELOS (LA ESTANCIA), 58806 EL 

PROGRESO MORELOS (LA ESTANCIA), MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

NACIONAL Y CALLE LIBRADO CERVANTES, CALLE 

CERCA DE LA IGLESIA  LA OBRA SE ENCUENTRA , 

lon:-101.49701789, lat:19.96636788}}

06-05-2020 19-06-2020 999,358.82            999,358.82            999,358.82           999,358.82           999,358.82           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE 

MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, 

monto:999358.82, importe_modificado:999358.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:508.33}}

{1758957/proyecto_INICIO, 

1758957/proyecto_PROCESO, 

1758957/proyecto_FIN, 

1758957/proyecto_PROCESO, 

1758957/proyecto_FIN, 

1758957/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301759104 Proyecto de 

inversión
500,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

LOCALIDAD LA MESA   ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL 

- 89746

16 Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar

YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

89746 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:415.0, 

meta_modificada:415.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:135, 

direccion:CALLE LA MESA RANCHERIA LA MESA, 

61528 LA MESA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA A 

TOLUCA Y CARRETERA A ZONA ARQUEOLOGICA 

DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, CAMINO A 

PRESA DE ZIRAHUATO  ZIRÁHUATO DE LOS 

BERNAL LA M, lon:-100.40231371, 

lat:19.52745567}}

08-06-2020 07-07-2020 500,000.00            500,000.00            500,000.00           500,000.00           500,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-

063/2020, contratista:REDES Y ALUMBRADOS ELECTRICOS S.A. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:415.0}}

{1759104/proyecto_INICIO, 

1759104/proyecto_PROCESO, 

1759104/proyecto_FIN, 

1759104/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762210
Proyecto de 

inversión
1,255,106.47          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1255106.47, modificado:1255012.67}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN 

PARACHO, LOCALIDAD DE ARANZA, CALLE 

HIDALGO - 97917

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 97917 S 400 600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1744.3, 

meta_modificada:1744.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, 

direccion:CALZADA BENITO JUAREZ PUEBLO 

ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA 

(ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE 

ANAHUAC, CALZADA BENITO JUAREZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALZADA BENITO JUAREZ EN 

LA COMUNIDA, lon:-102.02217485, 

lat:19.66204899}}

11-08-2020 24-09-2020 1,255,012.67         1,255,012.67         1,255,012.67       1,255,012.67       1,255,012.67       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DOP/IR/021/2020, 

contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, 

monto:1255012.67, importe_modificado:1255012.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1744.3}}

{1762210/proyecto_INICIO, 

1762210/proyecto_PROCESO, 

1762210/proyecto_INICIO, 

1762210/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762722
Proyecto de 

inversión
1,657,815.39          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1657815.39, modificado:1657815.39}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE 

LA CANCHA DE USOS MULTIPLES - 99210

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 99210 S 35 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1520.0, 

meta_modificada:1520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO HACIENDA 

ZIPIMEO, 58782 ZIPIMEO, JIMÉNEZ MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO 

DE LA COMUNIDAD DE ZIPIMEO MUNICIPIO D, 

lon:-101.76749178, lat:19.92493785}}

17-02-2020 17-03-2020 1,657,815.39         1,657,815.39         1,657,815.39       1,657,815.39       1,657,815.39       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:1657815.39, importe_modificado:1657815.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1520.0}}

{1762722/proyecto_INICIO, 

1762722/proyecto_PROCESO, 

1762722/proyecto_FIN, 

1762722/proyecto_PROCESO, 

1762722/proyecto_FIN, 

1762722/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301762863 Proyecto de 

inversión
65,000.00                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO 

EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 

MICHOACAN DE OCAMPO. - 99611

16 Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
99611 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA POR 

LA CALLE QUE VA HACIA EL PANTEON RANCHERIA 

CHUMBÍTARO, 61990 CHUMBÍTARO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

DE LA ESCUELA PRIMARIA POR ENTRADA 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE DONDE SE ENCUEN, 

lon:-100.70478476, lat:18.48197177}}

16-03-2020 01-06-2020 65,000.00               65,000.00               65,000.00              65,000.00              65,000.00              

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:84985, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1762863/proyecto_PROCESO, 

1762863/proyecto_FIN, 

1762863/proyecto_INICIO, 

1762863/proyecto_FIN, 

1762863/proyecto_INICIO, 

1762863/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs2: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs3: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}, obs4: 

{observación:sobre

gira el ejercido, 

trimestre:3.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-10-

17}}

2020 3 MIC200301763388
Proyecto de 

inversión
261,740.46              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261740.46, modificado:261740.46}}

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE 

PRIVADA DE ALLENDE  EN COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES LOCALIDAD   COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES - 101003

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES
101003 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRIVADA DE ALLENDE 

COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO 

ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE HORTELANOS  

LA OBRA SE REA, lon:-103.15643338, 

lat:18.77556132}}

10-08-2020 10-09-2020 261,740.46            261,740.46            261,740.46           261,740.46           261,740.46           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-

002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ 

PALLARES, monto:261740.46, importe_modificado:261740.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1763388/proyecto_INICIO, 

1763388/proyecto_FIN, 

1763388/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301764737
Proyecto de 

inversión
169,412.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169412.0, modificado:169412.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR JULIETA 

NORMA FIERRO GOSSMAN (2DA . ETAPA) - 

104622

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 104622 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.14, 

meta_modificada:115.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO AGUILAR PUEBLO EL 

MIRADOR, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SAN 

NICOLAS Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

PREESCOLAR JULIETA NORMA FIERRO GOSSMAN 

SOBRE LA CALLE FRANCISCO AGUILAR, lon:-

101.74806154, lat:19.92839241}}

24-03-2020 22-04-2020 169,412.00            169,412.00            169,412.00           169,412.00           169,412.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/010/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:169412.0, importe_modificado:169412.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:115.14}}

{1764737/proyecto_INICIO, 

1764737/proyecto_PROCESO, 

1764737/proyecto_FIN, 

1764737/proyecto_PROCESO, 

1764737/proyecto_FIN, 

1764737/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765712
Proyecto de 

inversión
559,278.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:559278.0, modificado:559278.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COL. LAZARO 

CARDENAS - 107394

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 107394 S 19 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

LÁZARO CÁRDENAS, 58780 VILLA JIMÉNEZ, 

JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON  LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 

SOB, lon:-101.74888101, lat:19.91999179}}

22-04-2020 05-06-2020 559,278.00            559,278.00            559,278.00           559,278.00           559,278.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/013/2020, 

contratista:PEDRO RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:559278.0, importe_modificado:559278.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:528.0}}

{1765712/proyecto_FIN, 

1765712/proyecto_INICIO, 

1765712/proyecto_FIN, 

1765712/proyecto_PROCESO, 

1765712/proyecto_INICIO, 

1765712/proyecto_PROCESO, 

1765712/proyecto_FIN, 

1765712/proyecto_INICIO, 

1765712/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301765930
Proyecto de 

inversión
169,710.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169710.0, modificado:169710.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A UN 

COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES - 

108008

16
Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 108008 S 26 14 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:39.7, 

meta_modificada:39.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, 

direccion:RANCHERIA ZIMBÁNGUARO, 58793 

ZIMBÁNGUARO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LAS COORDENADAS 195750.82N1013342.51O 

EN LA COMUNIDAD DE ZIMBANGUARO, lon:-

101.56194038, lat:19.96414969}}

16-03-2020 14-04-2020 169,710.00            169,710.00            169,710.00           169,710.00           169,710.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/018/2020, 

contratista:MARCOS BRAVO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:169710.0, importe_modificado:169710.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:39.7}}

{1765930/proyecto_INICIO, 

1765930/proyecto_PROCESO, 

1765930/proyecto_FIN, 

1765930/proyecto_INICIO, 

1765930/proyecto_FIN, 

1765930/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301766241
Proyecto de 

inversión
279,237.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279237.0, modificado:279237.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. 

ELIAS MIRANDA (2DA ETAPA) - 108895
16

Michoacán de 

Ocampo
44 Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 108895 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.89, 

meta_modificada:43.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, 

direccion:CALLE ARISTEO MERCADO RANCHERIA 

LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), 58795 LA 

ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ELIAS MIRANDA DE LA C, lon:-

101.67261147, lat:19.92853264}}

11-08-2020 31-08-2020 279,237.00            279,237.00            279,237.00           279,237.00           279,237.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/005/2020, 

contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

JIMENEZ, monto:279237.0, importe_modificado:279237.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:43.89}}

{1766241/proyecto_INICIO, 

1766241/proyecto_PROCESO, 

1766241/proyecto_FIN, 

1766241/proyecto_PROCESO, 

1766241/proyecto_FIN, 

1766241/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767131
Proyecto de 

inversión
212,559.77              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212559.77, modificado:212559.77}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN JOSÉ SIXTO VERDUZCO LOCALIDAD   

LOS CORRALES ASENTAMIENTO LOS CORRALES - 

111279

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 111279 S 100 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, 

direccion:CALLE VILLA HERMOSA EJIDO LOS 

CORRALES, 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO 

VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE BUENOS AIRES, 

CALLE SIN NOMBRE  CALLE A UN COSTADO DE LA 

IGLESIA, lon:-101.57417008, lat:20.3160431}}

11-05-2020 13-06-2020 212,559.77            212,559.77            212,559.77           212,559.77           212,559.77           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/FIII/05/2020, contratista:JUAN 

CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:212559.77, 

importe_modificado:212559.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

{1767131/proyecto_FIN, 

1767131/proyecto_PROCESO, 

1767131/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767397
Proyecto de 

inversión
350,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:161820.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC 

ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  ASENTAMIENTO 

ISAAC ARRIAGA - 112032

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
112032 S 800 600 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA, 58506 ISAAC ARRIAGA (SANTA 

ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE 

JUAN ALVAREZ, CALLE TERRAPLEN  EL LUGAR DE 

LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA C, lon:-

101.48917803, lat:20.24014746}}

01-09-2020 30-11-2020 161,820.00            161,820.00            161,820.00           161,820.00           161,820.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, monto:350000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1767397/proyecto_INICIO, 

1767397/proyecto_FIN, 

1767397/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301767601 Proyecto de 

inversión
618,144.52              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:618144.52, modificado:618144.52}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA 

GORETTE A LA PEDREGOZA, DEL MUNICIPIO DE LA 

HUACANA, MICHOACÁN - 112510

16 Michoacán de 

Ocampo
35 La Huacana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA 112510 S 263 237 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:16000.0, 

meta_modificada:16000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:205, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

GORETTE  - LA PEDREGOZA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA 

(CHANGUNGAL), 61856 SANTA MARÍA 

(CHANGUNGAL), LA HUACANA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO EL ESTRADITO A EL 

ZAPOTE Y CAMINO, lon:-101.68257429, 

lat:18.92239789}}

31-07-2020 14-08-2020 618,144.52            618,144.52            618,144.52           618,144.52           618,144.52           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/013-

2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 

monto:618144.52, importe_modificado:618144.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16000.0}}

{1767601/proyecto_PROCESO, 

1767601/proyecto_FIN, 

1767601/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301768148 Proyecto de 

inversión
450,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:444300.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN 

LA LOCALIDAD VILLA MADERO - 113846
16 Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 113846 S 185 193 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ELIAS PEREZ AVALOS  VILLA 

MADERO CENTRO, 58480 VILLA MADERO, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CARRETERIA MORELIA-VILLA MADERO Y 

CALLE CARRETERA VILLA MADERO-TACAMBARO,    

LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN VARIOS 

PU, lon:-101.28619152, lat:19.39068888}}

17-08-2020 12-09-2020 444,300.02            444,300.02            444,300.02           444,300.02           444,300.02           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85063, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:444300.02, 

importe_modificado:444300.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:90.0}}

{1768148/proyecto_INICIO, 

1768148/proyecto_PROCESO, 

1768148/proyecto_FIN, 

1768148/proyecto_INICIO, 

1768148/proyecto_PROCESO, 

1768148/proyecto_INICIO, 

1768148/proyecto_FIN}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769018
Proyecto de 

inversión
271,513.03              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271513.03, modificado:271513.03}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO 

PURENCHECUARO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE 

LA CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ EN EL BARRIO DE SAN JERÓNIMO - 

116344

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
116344 S 898 900 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN JERÓNIMO 

PURENCHÉCUARO, 58435 SAN JERÓNIMO 

PURENCHÉCUARO, QUIROGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  CARRETERA CHUPICUARO 

ERONGARICUAR, lon:-101.60860082, 

lat:19.676986}}

20-07-2020 21-08-2020 271,513.03            271,513.03            271,513.03           271,513.03           271,513.03           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/016/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MORELIA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, 

monto:271513.03, importe_modificado:271513.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1769018/proyecto_FIN, 

1769018/proyecto_INICIO, 

1769018/proyecto_PROCESO, 

1769018/proyecto_INICIO, 

1769018/proyecto_PROCESO, 

1769018/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 3 MIC200301769042
Proyecto de 

inversión
74,906.21                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:74906.21, modificado:74906.21}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  EN EL 

MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO PURENCHECUARO 

EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL 

BARRIO DE SAN JERÓNIMO - 116412

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
116412 S 898 900 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN JERÓNIMO 

PURENCHÉCUARO, 58435 SAN JERÓNIMO 

PURENCHÉCUARO, QUIROGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  CARRETERA CHUPICUARO 

ERONGARICUAR, lon:-101.60858473, 

lat:19.67708197}}

20-07-2020 21-08-2020 74,906.21               74,906.21               74,906.21              74,906.21              74,906.21              

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/015/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MORELIA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, 

monto:74906.21, importe_modificado:74906.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1769042/proyecto_PROCESO, 

1769042/proyecto_INICIO, 

1769042/proyecto_FIN, 

1769042/proyecto_PROCESO, 

1769042/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769108
Proyecto de 

inversión
138,272.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138272.0, modificado:138272.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EL SAUCITO 

EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   EL MALUCO 

ASENTAMIENTO EL MALUCO - 116558

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
116558 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:728.0, 

meta_modificada:728.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE EL SAUCITO INTERIOR 0 

RANCHERIA EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE RUMBO AL PLAN Y BRECHA EL 

DREN, BRECHA DEL BORDO  EL CAMINO 

SACACOSECHAS SE ENCUENTRA ENTE LA CALLE 

RUMBO AL PLAN Y L, lon:-101.67784564, 

lat:20.14918915}}

10-08-2020 24-08-2020 138,272.00            138,272.00            138,272.00           138,272.00           138,272.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:138272.0, 

importe_modificado:138272.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:728.0}}

{1769108/proyecto_PROCESO, 

1769108/proyecto_FIN, 

1769108/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301769109 Proyecto de 

inversión
515,814.72              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515814.72, modificado:515814.72}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS 

DENOMINADO CAMINO VIEJO A TIRINDO, EN EL 

MUNICIPIO DE CHARAPÁN MICHOACÁN - 116563

16 Michoacán de 

Ocampo
21 Charapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
116563 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO VIEJO A TIRINDO 

BARRIO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, 

CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

, CALLE CAMINO VIEJO A TIRINDO  

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS 

DENOMINADO CAMINO VIEJO A TIRINDO EN EL 

MUNICIPIO DE CHARA, lon:-102.24629918, 

lat:19.65414395}}

04-05-2020 27-05-2020 515,814.72            515,814.72            515,814.72           515,814.72           515,814.72           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/DUOP/28/IR/2020, contratista:ULISES 

MORENO DIAZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:515814.72, 

importe_modificado:515814.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1200.0}}

{1769109/proyecto_PROCESO, 

1769109/proyecto_FIN, 

1769109/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301771865
Proyecto de 

inversión
500,000.17              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.17, modificado:500000.17}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN NOCUPÉTARO LOCALIDAD   

HACIENDA DE GUADALUPE  TAMARINDO  

ASENTAMIENTO GUADALUPE  HACIENDA DE 

GUADALUPE  - 124315

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 124315 S 29 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:714.0, 

meta_modificada:714.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:54, 

direccion:RANCHO GUADALUPE (HACIENDA DE 

GUADALUPE), 61918 HACIENDA DE GUADALUPE 

(TAMARINDO), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE LA 

ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA SOBRE BORDO 

DE, lon:-101.215216, lat:19.18569779}}

04-05-2020 06-06-2020 500,000.17            500,000.17            500,000.17           500,000.17           500,000.17           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87029, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:500000.17, 

importe_modificado:500000.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:714.0}}

{1771865/proyecto_FIN, 

1771865/proyecto_INICIO, 

1771865/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301773665
Proyecto de 

inversión
440,484.48              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440484.48, modificado:440484.48}}

REHABILITACION DEL CAMINO EN NOCUPETARO 

LA RUTA CUEVITAS-SANTA BARBARA-LOMA DEL 

COPAL - 129265

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 129265 S 174 176 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, 

direccion:CAMINO TRAMO CUEVITAS  - LOMA 

DEL COPAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 

+ 000 RANCHO LA LOMA DEL COPAL, 61917 LA 

LOMA DEL COPAL, NOCUPÉTARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA TIRIPETÍO - 

ERÉNDIRA Y  ,    LA ENTRADA A LA RUTA DEL, lon:-

101.27039793, lat:19.20001485}}

10-02-2020 06-03-2020 440,484.48            440,484.48            440,484.48           440,484.48           440,484.48           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87074, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:440484.48, 

importe_modificado:440484.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1773665/proyecto_FIN, 

1773665/proyecto_PROCESO, 

1773665/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774839
Proyecto de 

inversión
720,035.20              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720035.2, modificado:720035.2}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN NOCUPETARO 

LA RUTA LAS PILAS-LAS ESTANCIA GRANDE-LOS 

LLANOS - 132000

16
Michoacán de 

Ocampo
57 Nocupétaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 132000 S 330 320 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.6, 

meta_modificada:25.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, 

direccion:CAMINO TRAMO LAS PILAS  - LOS 

LLANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 

600 RANCHERIA LA ESTANCIA GRANDE, 61911 LA 

ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA TIRIPETÍO - 

ERÉNDIRA Y  ,    LA ENTRADA A LA RUTA DEL, lon:-

101.21641599, lat:18.9724357}}

23-03-2020 11-05-2020 720,035.20            720,035.20            720,035.20           720,035.20           720,035.20           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87078, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

NOCUPETARO, monto:720035.2, importe_modificado:720035.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.6}}

{1774839/proyecto_INICIO, 

1774839/proyecto_FIN, 

1774839/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301774934
Proyecto de 

inversión
291,800.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291800.0, modificado:291600.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, 

AVENIDA OBSIDIANA - 132261

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 132261 S 60 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA OBSIDIANA COLONIA LAS 

PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA 

DIAMANTE Y CALLE FRANCISCO J MUJICA, CALLE 

MARMOL  SE ENCUENTRA ENTRE LA 

INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA DIAMANTE CON 

LA AVENID, lon:-101.33736585, 

lat:19.50872006}}

01-04-2020 16-04-2020 291,600.00            291,600.00            291,600.00           291,600.00           291,600.00           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-

2021/DOP/AD/2020-06, contratista:REGULO AMBRIZ LAGUNAS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:291600.0, 

importe_modificado:291600.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1774934/proyecto_INICIO, 

1774934/proyecto_FIN, 

1774934/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775039 Proyecto de 

inversión
3,054.60                   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 

132483

16 Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
132483 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, 

direccion:CALLEJON MANZANA SEGUNDA SN 

MANZANA SEGUNDA MANZANA, 61400 

MANZANA SEGUNDA, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    UBICACION EN LA 

SEGUNDA MANZANA, lon:-100.39906617, 

lat:19.67965045}}

06-08-2020 20-08-2020 3,054.60                 3,054.60                 3,054.60                3,054.60                3,054.60                

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775039/proyecto_INICIO, 

1775039/proyecto_FIN, 

1775039/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 

avances

{obs1: 

{observación:EL 

PROYECTO 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA SE 

PUSO COMO UNO 

SOLO, PERO 

COMO FUE 

ENTREGA DE

VARIOS APOYOS 

SOCIALES EN LA 

MIDS SE REGISTRO 

DE UNO POR UNO 

POR EL TEMA DE 

DOMICILIOS 

ENTRE OTROS

POR TAL MOTIVO 

SE LE DARA 

SEGUIMINETO EN 

EL SRFT DE UNO A 

UNO, 

trimestre:3.0, 

usuario:jorgearodr

iguezs, fecha:2020-

10-12}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301775297
Proyecto de 

inversión
300,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300454.0}}

REHABILITACIÓN DE PUENTES EN HUETAMO 

LOCALIDAD   EL EMBARCADERO ASENTAMIENTO 

EL EMBARCADERO - 133168

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

HUETAMO MICHOACÁN
133168 S 183 173 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:52, 

direccion:BRECHA TRAMO TURITZIO  - EL 

EMBARCADERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

5 + 990 RANCHO EL EMBARCADERO, 61971 EL 

EMBARCADERO, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON AL RÍO BALSAS Y 

CALLEJON A LAS PARCELAS DE CULTIVO, 

CALLEJON PARCE, lon:-100.96926862, 

lat:18.48133738}}

01-04-2020 30-09-2020 300,454.00            300,454.00            300,454.00           300,454.00           300,454.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:85746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, monto:300454.0, 

importe_modificado:300454.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1775297/proyecto_INICIO, 

1775297/proyecto_FIN, 

1775297/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301775842
Proyecto de 

inversión
428,113.87              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428113.87, modificado:428131.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TUMBISCATÍO, 

TUMBISCATÍO DE RUIZ - 133950

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 133950 S 95 85 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:607.56, 

meta_modificada:607.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:PERIFERICO PERIFERICO NORTE 

COLONIA TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 

TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE GABRIEL 

GARCIA MARQUEZ Y PERIFERICO PERIFERICO 

NORTE,    OBRA UBICADA EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERES D, lon:-102.38127561, 

lat:18.52838652}}

08-06-2020 04-07-2020 428,131.82            428,131.82            428,131.82           428,131.82           428,131.82           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/004/2020, 

contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TUMBISCATIO MICH, monto:428131.82, 

importe_modificado:428131.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:607.56}}

{1775842/proyecto_INICIO, 

1775842/proyecto_FIN, 

1775842/proyecto_PROCESO, 

1775842/proyecto_FIN, 

1775842/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301776695
Proyecto de 

inversión
991,855.38              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:991855.38, modificado:991855.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO 

DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LOMA BONITA EN 

CALLE OLIVOS - 134952

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
134952 S 30 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:978.0, 

meta_modificada:978.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE OLIVOS INTERIOR 0 PUEBLO 

LOMA BONITA, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA 

UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE DE LA ANTES CONASUPO 

Y CALLE FRESNO, CALLE J. SIXTO VERDUZCO  SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE DE LA ANTES 

CONASUPO, lon:-101.7172866, 

lat:20.15322332}}

01-09-2020 30-09-2020 991,855.37            991,855.37            991,855.37           991,855.37           991,855.37           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-

AD29/2020, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, 

monto:991855.37, importe_modificado:991855.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:978.0}}

{1776695/proyecto_FIN, 

1776695/proyecto_PROCESO, 

1776695/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779103
Proyecto de 

inversión
301,301.96              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301301.96, modificado:301301.96}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 137705
16

Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
137705 S 180 130 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO LA 

NORIA, 58804 LA NORIA, MORELOS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE RUMBO A SAN 

VICENTE Y CALLE RUMBO A VILLA MORELOS, 

CALLE CALLE SALIDA A HUANDACAREO  LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA C, 

lon:-101.39481932, lat:20.00327744}}

07-09-2020 21-09-2020 301,301.96            301,301.96            301,301.96           301,301.96           301,301.96           

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-

016/2020, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, monto:301301.96, importe_modificado:301301.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1779103/proyecto_INICIO, 

1779103/proyecto_PROCESO, 

1779103/proyecto_FIN, 

1779103/proyecto_PROCESO, 

1779103/proyecto_FIN, 

1779103/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779816
Proyecto de 

inversión
2,883,000.00          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CEAC, monto:1441500.0, 

modificado:1441500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441500.0, 

modificado:1441500.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE JUAREZ, 

MICHOACAN - 138666

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
138666 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3800.0, 

meta_modificada:3800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:17, 

direccion:COLONIA RODEO, 61587 RODEO, 

JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CALLE RODEO-IRAPEO Y CALLE CALLE RODEO-

CERRO COLORADO, CALLE CALLE RODEO-SAN 

PEDRO  POR SER UNA OBRA LA CUAL CUBRE LA 

LOCALIDAD CON LA RED DE AGUAPOTABLE DE 

DISTR, lon:-100.46933158, lat:19.30631685}}

06-01-2020 24-04-2020 2,883,000.00         2,883,000.00         2,883,000.00       2,883,000.00       2,883,000.00       
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, 

convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3800.0}}

{1779816/proyecto_FIN, 

1779816/proyecto_INICIO, 

1779816/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301779886
Proyecto de 

inversión
1,872,149.76          

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1872149.76, modificado:1872149.02}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN 

LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, 

MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACAN. - 138758

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 138758 S 97 101 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2233.6, 

meta_modificada:2233.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:43, 

direccion:CALLE CAMINO CIENEGUILLAS DE EN 

MEDIO RANCHERIA CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, 

61687 CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA 

CAHULOTE - CIENEGUILLAS DE EN MEDIO Y 

BRECHA CIENEGUILLAS DE EN MEDIO - EL 

CAPOTE, lon:-101.60395575, lat:19.08704512}}

02-04-2020 02-06-2020 1,872,149.02         1,872,149.02         1,872,149.02       1,872,149.02       1,872,149.02       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/002, contratista:Gace Ingeniería Civil en Proyectos y 

Construcción S.A de C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TURICATO, monto:1872149.02, 

importe_modificado:1872149.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2233.6}}

{1779886/proyecto_PROCESO, 

1779886/proyecto_FIN, 

1779886/proyecto_PROCESO, 

1779886/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 3 MIC200301780445
Proyecto de 

inversión
242,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242000.0, modificado:242000.0}}

REHABILITACIÓN DE CUARTO DE BAÑO, 

CONSISTENTE EN RESANADO Y PINTADO DE 

MUROS INTERIORES, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE 

AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERÍA PPR, 

ELEVACIÓN DE TANQUE, EQUIPAMIENTO E 

INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 10 

TUBOS AL VACIO PARA 3 DUCHAS EN LA 

LOCALIDAD DE LA MINA - 139420

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
139420 S 156 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MINA, 

58923 LA MINA, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE RUMBO A LA IGLESIA 

Y CARRETERA LA MINA-ISLA DE TZIRIO, CALLE 

RUMBO AL CERRITO  ENTRE CARRETERA LA MINA 

ISLA DE TZIRIO Y CALLES RUMB, lon:-

100.98359126, lat:19.89653554}}

25-07-2020 15-08-2020 242,000.00            242,000.00            242,000.00           242,000.00           242,000.00           

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:86604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:4779500.0, 

importe_modificado:4779500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:44.0}}

{1780445/proyecto_INICIO, 

1780445/proyecto_FIN, 

1780445/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

172 173
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 3 MIC200301787157
Proyecto de 

inversión
31,718.75                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31718.75, modificado:31718.75}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB155 N 0 0 51

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-102.38845825, lat:20.16038743}}

14-07-2020 24-08-2020 31,718.75               31,718.75               31,718.75              31,718.75              31,718.75              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:15 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

2 PINTARRON 

BLANCO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787169 Proyecto de 

inversión
14,600.40                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14600.4, modificado:14600.4}}

MOBILIARIO PARA EL J/N NIÑOS HÉROES DE 

CHAPULTEPEC
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB183 N 0 0 18

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas KM.6.6, Barrio de Pozo 

Viejo, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, 

lon:-101.99157715, lat:19.8958884}}

31-07-2020 11-09-2020 14,600.40               14,600.40               14,600.40              14,600.40              14,600.40              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:1 

PINTARRON 

BLANCO, 4 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 17 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301787179 Proyecto de 

inversión
16,653.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16653.25, modificado:16653.25}}

MOBILIARIO PARA EL J/N GREGORIO TORRES 

QUINTERO
16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB190 N 0 0 22

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:40, 

direccion:Carmen Serdán 477, Miguel Hinojosa, 

58932 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, 

lon:-100.80780029, lat:19.86360204}}

31-07-2020 11-09-2020 16,653.25               16,653.25               16,653.25              16,653.25              16,653.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:1 

PINTARRON 

BLANCO, 5 MESA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 20 SILLA 

PARA JARDIN DE 

NIÑO, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-07}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788057 Proyecto de 

inversión
27,654.86                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27654.86, modificado:27654.86}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 370 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB215 N 0 0 20

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, 

direccion:Serapio Rendón 15, Barrio de San 

Antonio, De San Antonio, Mich., México, lon:-

102.06298828, lat:20.15007387}}

03-08-2020 14-09-2020 27,654.86               27,654.86               27,654.86              27,654.86              27,654.86              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:2 

PINTARRON 

BLANCO, 20 SILLA 

DE PALETA 

ATRAVESADA, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301788122
Proyecto de 

inversión
51,395.25                

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51395.25, modificado:51395.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. DAMASO 

CÁRDENAS DEL RIO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB219 N 0 0 109

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Lic. D. Franco R. 2A, Buena Huerta, 

59253 Yurécuaro, Mich., México, lon:-

102.28134155, lat:20.33818869}}

03-08-2020 14-09-2020 51,395.25               51,395.25               51,395.25              51,395.25              51,395.25              Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:3 

PINTARRON 

BLANCO, 25 

MESABANCO 

BINARIO TUBULAR, 

trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-08}}

Sin observaciones

2020 3 MIC200301790384 Proyecto de 

inversión
400,000.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MOBILIARIO EN EL CECYTEM 16 Michoacán de 

Ocampo
0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS005 N 0 0 287

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, 

direccion:Calle Emiliano Zapata 530, San Juan, 

Charo, Mich., México, lon:-101.04675293, 

lat:19.74343914}}

16-06-2020 28-07-2020 400,000.00            400,000.00            400,000.00           400,000.00           400,000.00           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:167 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA , 6 

PINTARRON 

BLANCO, 10 

ANAQUEL TIPO 

ESQUELETO DE 

600 MM, 20 SILLA 

APILABLE DE 

PLASTICO, 10 

MESA PARA 

COMPUTADORA,  

5 COMPUTADORA 

DE ESCRITORIO I3, 

CON REGULADOR, 

3 ESCRITORIOS DE 

UN PEDESTAL, 3 

ARCHIVEROS DE 

CUATRO GAVETAS                                     

, trimestre:3.0, 

usuario:rigobertop

erezg, fecha:2020-

10-09}}

Sin observaciones

173 173


