
AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE
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PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

2020 4 MIC13130300200837
Proyecto de 

inversión
        99,068,985.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:23, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9.906898538E7, modificado:9.906898538E7}}

Programa De Escuelas De Tiempo Completo 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_11_2013 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. 

Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la 

Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

08-07-2013 01-12-2013        99,068,985.38        26,910,694.14       26,910,694.14       26,910,694.14       26,910,694.14 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.15}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC15150400606727
Proyecto de 

inversión
           9,947,452.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9947452.0, modificado:9947452.0}}

Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los 

Institutos Tecnológicos Descentralizados ""Ciudad 

Hidalgo""

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_20_2015 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Av. 

Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fracc. Valle De La 

Herradura, C.P.61100, Mpio. Cd Hidalgo, Mich, lon:-

100.553611, lat:19.691666}}

01-12-2015 01-12-2016           9,947,452.00           9,947,452.00         9,947,452.00         9,947,452.00         9,947,452.00 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.98}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160100630284
Proyecto de 

inversión
               465,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}}

Rehabilitacion, Matenimiento Y Ampliacion De La Red 

De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De División 

Del Norte - 9080

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
9080 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, 

direccion:NINGUNOPUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 

60532  DIVISIÓN DEL NORTE [CRUCERO DE 

CATALINAS], BUENAVISTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO 

NINGUNO, NINGUNO NINGUNO  LA OBRA SE 

REALIZA EN TRES ZO, lon:-102.6157878, 

lat:19.08148437}}

08-02-2016 04-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{706996/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200693047
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 78014 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78014 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO 

SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 

RINCON DE SOTO, lon:-100.3401398, 

lat:19.66278914}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{794614/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200725647
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 75922 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
75922 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

S/N INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400  APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

LIRTAD Y CALLE SALIDA AL TEJOCOTE, AVENIDA 

LIBRAMIENTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL 

LIBRAMIENTO Y A 50 MTS DE LA ANTIGUA FABRICA 

DE CARTON, lon:-100.408532, lat:19.67285121}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{827214/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200725983
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}

Construcción De Banquetas, En Calle Artilleria, Rumbo 

Al Naranjo - 110931
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

110931 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:NINGUNOCIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 

61516  HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

MORELIA Y CALLE NARANJO, CALLE SIN NOMBRE 

HEROICA ZITÁCUARO COL. LAZARO CARDENAS 

RUMBO AL NARANJO, lon:-100.3489659, 

lat:19.41661126}}

01-07-2016 30-12-2016              180,000.00              110,287.99             110,287.99             110,287.99             110,287.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:8821, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:180000.0, 

importe_modificado:180000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{827550/proyecto_INICIO, 

827550/proyecto_PROCESO, 

827550/proyecto_INICIO, 

827550/proyecto_PROCESO, 

827550/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300774533
Proyecto de 

inversión
               260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}

Construcción De Vivienda Para Personas En 

Condiciones De Vulnerabilidad En El Municipio De 

Tinguindín Michoacán - 219900

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN 

ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS 

MIL DIESCIOCHO

219900 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:COLONIA LA ERMITA, 59980 TINGÜINDÍN, 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , 

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS 

DEL MUNICIPIO, lon:-102.4816441, 

lat:19.73227605}}

26-09-2016 30-12-2016              260,000.00              260,000.00             260,000.00             242,500.00             242,500.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:17627, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:260000.0, 

importe_modificado:260000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{878661/proyecto_INICIO, 

878661/proyecto_PROCESO, 

878661/proyecto_FIN, 

878661/proyecto_PROCESO, 

878661/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775519
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

319480
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
319480 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

AQUILES SERDAN INTERIOR S/N COLONIA APORO, 

61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE HIJOS AUSENTES Y CALLE 

LIBRAMIENTO, SE ENCUENT, lon:-100.4075163, 

lat:19.67125582}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879647/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775533
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

325409
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
325409 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR S/N COLONIA 

APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE NICO, lon:-100.4116833, 

lat:19.67157807}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879661/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775539
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329535
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329535 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, 

direccion:PASAJE JUAN PEREZ INTERIOR S/N 

RANCHERIA JUAN PEREZ, 61400 MARTINILLOS DE 

JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE, lon:-

100.3858445, lat:19.64412662}}

01-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879667/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775542
Proyecto de 

inversión
               147,238.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:147238.15, modificado:147238.15}}

Ampliación De Linea De Agua Potable - 357073 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
357073 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE 

RINCON DE SOTO INTERIOR S/N RANCHERIA 

RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL 

OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

AVENIDA CARRETERA APOR, lon:-100.3474036, 

lat:19.65436464}}

28-11-2016 25-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879670/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202
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RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00160300775552
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329800
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329800 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:PASAJE ZARZAMORA INTERIOR S/N 

RANCHERIA ZARZAMORA, 61400 ZARZAMORA, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-

100.3990988, lat:19.64297384}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879680/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781531
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348786 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348786 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3393521, lat:19.44281094}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885659/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781574
Proyecto de 

inversión
                 92,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92750.0, modificado:92750.0}}

Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 

222176
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

222176 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VEHICULAR RANCHERIA LOMAS DE 

ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, SA, lon:-

100.3376944, lat:19.43431527}}

01-07-2016 30-12-2016                 92,750.00                 88,026.01                88,026.01                88,026.01                88,026.01 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10677, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:92750.0, 

importe_modificado:92750.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885702/proyecto_INICIO, 

885702/proyecto_FIN, 

885702/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781603
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292743 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
292743 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA TIMBINEO LOS 

CONTRERAS, 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y , TIMBINEO DE, lon:-100.4505126, 

lat:19.4127258}}

31-10-2016 02-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885731/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781606
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 287712 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
287712 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4327001, lat:19.38401762}}

05-10-2016 07-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885734/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781618
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario - 234890 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

234890 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO IGNACIO 

LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 

61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAM, 

lon:-100.4367546, lat:19.3809329}}

01-07-2016 30-12-2016              800,000.00              374,659.78             374,659.78             374,659.78             374,659.78 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10566, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885746/proyecto_INICIO, 

885746/proyecto_PROCESO, 

885746/proyecto_FIN, 

885746/proyecto_INICIO, 

885746/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781632
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293557 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
293557 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FRANCISCO 

CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y , SAN FRANCI, lon:-100.3556307, 

lat:19.45754011}}

02-11-2016 05-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885760/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781633
Proyecto de 

inversión
                 24,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 222955 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

222955 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO 

CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMB, lon:-100.3453258, 

lat:19.46821674}}

01-07-2016 30-12-2016                 24,000.00                 22,568.16                22,568.16                22,568.16                22,568.16 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10726, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:24000.0, 

importe_modificado:24000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885761/proyecto_INICIO, 

885761/proyecto_PROCESO, 

885761/proyecto_FIN, 

885761/proyecto_INICIO, 

885761/proyecto_PROCESO, 

885761/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782185
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348396 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348396 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA PUERTO AZUL 

(QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), 61527 PUERTO 

AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO EN, lon:-

100.3936096, lat:19.48224026}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886313/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-29}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782203
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294371 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
294371 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO SI, lon:-100.3657557, 

lat:19.48922392}}

06-10-2016 24-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886331/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782204
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294225 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
294225 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO SI, lon:-100.3686739, 

lat:19.48760565}}

07-10-2016 24-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886332/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782242
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 295039 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
295039 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO RINCÓN DE 

NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 

61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 

TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN D, 

lon:-100.3389231, lat:19.42523338}}

07-10-2016 17-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886370/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADOº, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782272
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348819 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348819 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE 

CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-

100.3358069, lat:19.44698292}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886400/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863575
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De 

Educacion Fisica En El Jardin De Niños De La Comunidad 

- 49438

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49438 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4608131, lat:20.13868689}}

16-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25437, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972591/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863584
Proyecto de 

inversión
               141,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:0.0}}

Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela 

Primaria De La Comunidad - 51571
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51571 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.5916443, lat:20.06833828}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972600/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863597
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 33989 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
33989 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 

58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALI, 

lon:-101.5631868, lat:20.03475679}}

12-04-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21373, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972613/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863605
Proyecto de 

inversión
                 75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Modulos Sanitarios En El Jardin De Niños 

De La Comunidad - 50781
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50781 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA O, lon:-101.4733935, 

lat:20.17818627}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25473, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:75000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{972621/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863607
Proyecto de 

inversión
               170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Cinco 

De Mayo - 56351
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56351 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE, lon:-101.4959723, 

lat:20.24566034}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

15/17, contratista:roberto 

lara zavala, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:170000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972623/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obras 

publicas, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC17170200863609
Proyecto de 

inversión
               341,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La 

Calle Hidalgo - 26786
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26786 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE , lon:-101.4964014, 

lat:20.24584152}}

03-04-2017 06-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

16/17, contratista:ma 

viridiana gonzalez ojeda, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:341000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972625/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863613
Proyecto de 

inversión
               284,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:284000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle 

Morelos - 50822
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50822 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA 

JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CUAHUTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE NI, lon:-101.5254515, lat:20.2062131}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972629/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863614
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 50817 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50817 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA O, lon:-101.5250653, 

lat:20.20617282}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25479, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972630/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863626
Proyecto de 

inversión
               172,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 55005
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55005 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS 

ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE, 

lon:-101.4093812, lat:20.25824217}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:OCTAVIO 

RODRIGUEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972642/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863636
Proyecto de 

inversión
               201,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:201250.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 52409
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
52409 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4196716, lat:20.21818264}}

19-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972652/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863665
Proyecto de 

inversión
           1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 56285
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56285 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4316762, lat:20.17857964}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972681/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863673
Proyecto de 

inversión
               345,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 50746
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50746 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE , lon:-101.4163162, lat:20.14114362}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972689/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863675
Proyecto de 

inversión
               625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Adolfo Lopez Mateos Ageb Uno Seis Cuatro - 45586
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45586 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 

SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 

VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PTE Y CALLE 

2, lon:-101.6351154, lat:20.14748007}}

09-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:05, 

contratista:jose guadalupe 

jimenez aguado, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:625000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972691/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863678
Proyecto de 

inversión
           1,437,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1437500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares Ageb Uno Seis Cuatro - 45490
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45490 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.634343, lat:20.14667428}}

09-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972694/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863680
Proyecto de 

inversión
               167,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:167000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle 

Adolfo Lopez Mateos - 54930
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
54930 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 

58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE NI, lon:-101.6503507, lat:20.04805559}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipo de 

puruandiro michoacan, 

monto:166307.68, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972696/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863684
Proyecto de 

inversión
               147,760.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:147760.0, modificado:0.0}}

Construccion De Modulo Sanitario En El Jardin De Niños 

De La Comunidad - 56189
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56189 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4244154, lat:20.26466114}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21352, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:147760.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972700/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200897425
Proyecto de 

inversión
           1,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1819760.0}}

Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // 

(Construcción De Cubierta En Gradas Poniente De 

Campo De Fútbol En El Deportivo 5 De Febrero De 

Huandacareo) - 5719976

16
Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar CECUFID 5719976 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, 

direccion:19.993888; -101.276623, lon:-

101.275853, lat:19.988704}}

01-01-2017 01-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1023228/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Eta 

obra la ejecutó el 

Gobierno del Estado de 

Michoacán mediante 

CECUFID, trimestre:4.0, 

usuario:josermanriquezd, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200902080
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

Construccion De Techumbre En La Ecuela Primaria 

Josefa Ortiz De Dominguez En La Localida De La Lobera, 

En El Municipio De Santa Ana Maya, En El Estado De 

Michoacán - 5315035

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5315035 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, 

direccion:20.039559; -101.063061, lon:-

101.021763, lat:20.008392}}

01-01-2017 31-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1027883/proyecto_FIN, 

1027883/proyecto_PROCESO, 

1027883/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928360
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Embovedado En La Calle Guadalupe 

Victoria - 124704
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124704 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRER, 

lon:-101.5161773, lat:20.08947113}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

54/17, 

contratista:pavimentaciones 

morazu sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054613/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928374
Proyecto de 

inversión
               172,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 128514
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128514 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.5913225, lat:20.06838867}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1054627/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928383
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 56362 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56362 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE, lon:-101.4955431, 

lat:20.24578113}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25646, 

contratista:, 

convocante:municipo de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054636/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928387
Proyecto de 

inversión
                    6,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 122376 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
122376 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS 

ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE, 

lon:-101.409247, lat:20.25822204}}

25-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-ELE-

25/2017, 

contratista:comision federal 

de electricidad, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:6000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054640/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC17170300928405
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Para Cocina - 56308
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56308 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA 

CONOCIDO Y CA, lon:-101.4821936, 

lat:20.26970607}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

41/17, contratista:roberto 

lara zavala, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoaca, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054658/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929921
Proyecto de 

inversión
               274,525.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:274525.0, modificado:0.0}}

Apoyo A La Vivienda Varias Localidades - 183413 16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
183413 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLE ANGAO DE LOS HERRERA 

RANCHERIA ANGAO DE LOS HERRERA, 61980 

ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN 

LUCAS, lon:-100.7863053, lat:18.67644005}}

01-05-2017 30-06-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056174/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929924
Proyecto de 

inversión
               829,988.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:829988.0, modificado:0.0}}

Bacheo Y Tendido De Carpeta Asfaltica En Caliente En 

Carretera Trm Sanlucas Corrral Viejo Tirinchicual Angao 

- 166870

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
166870 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:EJE 

VIAL CARRETERA SAN LUCAS ANGAO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LUCAS ANGAO, 61980 ANGAO 

(ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CARR, lon:-100.7862839, 

lat:18.67237445}}

03-07-2017 30-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056177/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930083
Proyecto de 

inversión
               494,362.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:494362.9, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos A 

Rincon De San Francisco - 113931
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
113931 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE INDEPENDENCIA NORTE,, lon:-100.6622166, 

lat:18.36496506}}

23-01-2017 31-01-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056336/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930089
Proyecto de 

inversión
               199,557.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:199557.63, modificado:199557.63}}

Ampliación De Electrificación En La Calle Camelinas - 

154021
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 154021 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA SANTA ANA 

MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE IGNACIO LOPEZ R, lon:-

101.0279146, lat:20.00921369}}

02-10-2017 31-10-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/020/09/17, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PROYECTOS DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:199557.63, 

importe_modificado:199557.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1056342/proyecto_PROCESO, 

1056342/proyecto_INICIO, 

1056342/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300931785
Proyecto de 

inversión
                 90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario - 193212 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

193212 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO COLONIA LOMAS DE 

ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE 

PATZCUARO Y , SAN JUAN ZITÁCUARO CER, lon:-

100.3385003, lat:19.43429335}}

18-07-2017 29-12-2017                 89,077.40                 89,077.40                89,077.40                89,077.40                89,077.40 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31020, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:90000.0, 

importe_modificado:90000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1058038/proyecto_INICIO, 

1058038/proyecto_FIN, 

1058038/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300931813
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}

Construcción De Instalación De Captación Pluvial - 

143197
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

143197 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL DOBLADO NORTE 

COLONIA EDUCACIÓN, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

GONZALEZ ORTEGA PONIENTE Y CALLE MOCT, lon:-

100.3609157, lat:19.44653857}}

18-07-2017 29-12-2017              114,387.45              114,387.45             114,387.45             114,387.45             114,387.45 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:27108, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:120000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1058066/proyecto_INICIO, 

1058066/proyecto_FIN, 

1058066/proyecto_PROCESO, 

1058066/proyecto_FIN, 

1058066/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300931846
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

Construccion De Cerco Perimetral Y Sanitarios 

Telebachillerato Num Doscientos Diez Ethh - 144665
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

144665 N 0 0 80
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, 

direccion:CALLE VIALIDAD DE FRANCISCO SERRATO 

RANCHERIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 

61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO EN, lon:-

100.2607663, lat:19.50375117}}

18-07-2017 29-12-2017              584,674.03              584,674.03             584,674.03             584,674.03             584,674.03 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:27133, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1058099/proyecto_PROCESO, 

1058099/proyecto_INICIO, 

1058099/proyecto_PROCESO, 

1058099/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300969185
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}}

Reparación De Daños Por Contingencias 

Provocadaspor Las Lluvias Severas De Los Días 3 Y 4 De 

Febrero De 2010. Reactivación 2017

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
Instituto de Vivienda del Estado de 

Michoacán  de Ocampo
IVEM DCE Obra 003 2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, 

direccion:Varias direcciones., lon:-100.899725, 

lat:18.626426}}

17-03-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1103682/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra 

de años anteriores, que no 

fue competencia de esta 

Administración, y que no 

existe información 

contable que avale a la 

misma, por lo que se le dio 

avance 0, por lo que se 

solicita su cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:josersantibanezb, 

fecha:2021-01-19}}

{obs1: 

{observación:la 

obra es para 

cancelacion no 

suspension, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:la 

obra es para 

cancelacion no 

suspension, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:la 

obra es para 

cancelacion no 

suspension, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:la 

obra es para 

cancelacion no 

2020 4 MIC17170401001978
Proyecto de 

inversión
                 30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 241059 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
241059 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE , lon:-101.4958435, 

lat:20.2457006}}

06-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137058/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001979
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuarto 

Dormitorio - 301521
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
301521 N 0 0 4

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.5850206, lat:20.09959042}}

06-12-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1137059/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001985
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Tramo Carretero El Pilar Piedras 

Anchas A Base De Carpeta Asfaltica - 267492
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267492 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS 

ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE, 

lon:-101.4091719, lat:20.25809119}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31858, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137065/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001995
Proyecto de 

inversión
               850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:0.0}}

Terminacion De Aulas Y Modulos Sanitarios Del Cemsad 

En La Comunidad De San Lorenzo - 220112
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
220112 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6480167, lat:19.98922217}}

13-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

8/17, 

contratista:pavimentaciones 

morazu sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:850000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137075/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

4 390
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2020 4 MIC17170401001996
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 238193 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
238193 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.517785, lat:20.17790619}}

31-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31572, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137076/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401002137
Proyecto de 

inversión
               190,305.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190305.61, modificado:190305.61}}

Rehabilitación De Calles Y Caminos Rurales Del 

Municipio Bacheo Asfaltico - 311764
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 311764 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, 

direccion:CALLE YGNACIO LOPEZ MENDOZA 

RANCHERIA SAN NICOLÁS CUIRITZEO, 58909 SAN 

NICOLÁS CUIRITZEO, SANTA ANA MAYA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALG, lon:-100.9944652, lat:19.98752099}}

01-12-2017 30-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1137217/proyecto_INICIO, 

1137217/proyecto_PROCESO, 

1137217/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002218
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Fosa Septica - 13786 16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 13786 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, 

direccion:CALLE C/ S NOMBRE RANCHERIA EL 

CARMEN, 61645 EL CARMEN, HUIRAMBA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE 

ENCUENTR, lon:-101.4585194, lat:19.54145656}}

28-04-2017 16-06-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:H HUI 007-

2017, contratista:SHR 

CONSTRUCTORA Y COMERC, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIRAMBA, MICH, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137298/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Le 

omento que a la fecha, la 

obra en cuestión no se 

ejecutó. por tal motivo sea 

dado de baja del sistema. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401002222
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}}

Construccin De Drenaje Sanitario En La Tenencia De 

Tupataro En El Municipio De Huiramba Michoacan - 

293686

16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 293686 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, 

direccion:CALLE DOM CONOCIDO RANCHERIA 

TUPÁTARO, 61648 TUPÁTARO, HUIRAMBA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE UBICA EN 

, lon:-101.4851315, lat:19.50526726}}

07-12-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137302/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:le 

comento que el proyecto 

en cuestión no se levó a 

cabo, por lo cual solicito 

sea dado de baja del 

sistema., trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:es para 

cancelación, trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-18}, obs3: 

{observación:Es para 

cancelación. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-18}}

{obs1: 

{observación:son 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:son 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:son 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:son 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}}

2020 4 MIC17170401003731
Proyecto de 

inversión
           1,224,992.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:106248.0, 

modificado:106248.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, 

modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306248.0, 

modificado:306248.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:306248.0, modificado:306248.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506248.0, 

modificado:506248.0}}

Construccion De Red De Drenaje En La Colonia La Loma - 

304724
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 304724 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE DEFENSORES DE SANTA ANA MAYA 

CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA 

MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE CARR, lon:-

101.0206649, lat:20.01530439}}

21-11-2017 31-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/021/10/17, 

contratista:CONSTRUIMBE 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:1222739.42, 

importe_modificado:122273

9.42}, ctto2: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138811/proyecto_PROCESO, 

1138811/proyecto_INICIO, 

1138811/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005505
Proyecto de 

inversión
           1,149,904.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1149904.0, modificado:1149904.0}}

Reubicación De La Línea De Conducción De Agua 

Potable Del Manantial La Cienega Al Tanque De 

Almacenamiento Mora Y Lerdo - 235424

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

235424 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN SUR COLONIA 

FUENTES DE LA ESTACIÓN FOVISSSTE, 61509 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y C, lon:-

100.3444827, lat:19.42853299}}

27-10-2017 29-12-2017           1,128,763.23           1,128,763.23         1,128,763.23         1,128,763.23         1,128,763.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SAPA/OBR

A/AP/IR/003/2017, 

contratista:C. JOSE ANTONIO 

SERVIN LOPEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1128763.24, 

importe_modificado:112876

3.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1140585/proyecto_INICIO, 

1140585/proyecto_FIN, 

1140585/proyecto_PROCESO, 

1140585/proyecto_INICIO, 

1140585/proyecto_PROCESO, 

1140585/proyecto_INICIO, 

1140585/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201101547
Proyecto de 

inversión
           2,953,052.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1476526.0, 

modificado:1476526.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476526.0, 

modificado:1475986.65}}

Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Y 

Laboratorio De Informática En El Cecytem De San Pedro 

Jacuaro - 126037

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 126037 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:434.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO JACUARO - 

LOS AZUFRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 

0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN PEDRO JÁCUARO 

(LAS JOYAS), 61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS 

JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

VEREDA CONOCIDO Y VEREDA CONOCIDO, VEREDA 

CON, lon:-100.6534573, lat:19.72159347}}

18-06-2018 15-10-2018           1,475,986.65           1,475,986.65         1,475,986.65         1,475,986.65         1,475,986.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DOP-

SCN/LP-002/2018, 

contratista:MAKRON ALTA 

INGENIERIA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:2951973.29, 

importe_modificado:295197

3.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:434.0}}

{1239928/proyecto_INICIO, 

1239928/proyecto_PROCESO, 

1239928/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101602 Acción                300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}}

32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, 

Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores 

Públicos - 129558

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
129558 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-100.293722, lat:20.134689}}

02-02-2018 28-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

{1239983/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EL 

NOMBRE DE LA OBRA NO 

CORRESPONDE CON EL 

FONDO FAIS RAMO 33 

FUE REGISTRADO DE 

MANERA ERRONEA ESTE 

PROGRAMA 

CORRESPONDE AL FONDO 

FORTAMUN, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-12}}

{obs1: 

{observación:error 

en la columna de 

modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:error 

en la columna de 

modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:error 

en la columna de 

modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:error 

en la columna de 

modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

2020 4 MIC18180201101936
Proyecto de 

inversión
               110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74118 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
74118 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS 

DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4428219, 

lat:20.08216296}}

22-05-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240317/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201101971
Proyecto de 

inversión
                 45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Modulo Sanitario En La Escuela 

Primaria De La Comunidad - 63656
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
63656 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA 

DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5829962, 

lat:20.04618361}}

15-05-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:51490, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:45000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1240352/proyecto_INICIO, 

1240352/proyecto_PROCESO, 

1240352/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

5 390
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2020 4 MIC18180201101975
Proyecto de 

inversión
               110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 49213
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49213 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS 

ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4745522, 

lat:20.1780655}}

26-04-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2018-033, 

contratista:CJR INGENIERIA Y 

OPERACIONES COMERCIALES 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:604998.81, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1240356/proyecto_INICIO, 

1240356/proyecto_FIN, 

1240356/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201102315
Proyecto de 

inversión
               205,084.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:205084.0, modificado:205084.0}}

Infraestructura En Conducciones De Agua Pluvial - 

133201
16

Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H YUNTAMIENTO 133201 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, 

direccion:CALLE EJIDOS RANCHERIA 20 DE 

NOVIEMBRE, 58363 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 

HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

BRECHA BRECHA A COPANDARO Y BRECHA SIN 

NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN 

VARIOS EJIDOS DE UNAS COMUNIDADES, lon:-

101.5913062, lat:19.89644165}}

04-06-2018 30-06-2018              205,084.00              205,084.00             205,084.00             205,084.00             205,084.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DUOPCON

HUA-AD0202018, 

contratista:GARCIA 

CORPORATIVO DEOBRA 

CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

HUANIQUEO, 

monto:205084.0, 

importe_modificado:205084.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1240696/proyecto_INICIO, 

1240696/proyecto_FIN, 

1240696/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201102399
Proyecto de 

inversión
           3,626,433.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3626433.22, modificado:3626433.22}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua 

Potable En La Calle Carlos Salazar - 118627
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HAYUNTAMIENTO 118627 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE CARLOS SALAZAR COLONIA LA 

PROVIDENCIA, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA LA 

PROVIDENCIA Y CALLE CAMINO VIEJO A IRICUARO, 

CALLE CALLE CARLOS SALAZAR ACCESO PRINCIPAL A 

L, lon:-101.6465928, lat:19.41029497}}

01-09-2018 31-12-2018           3,626,433.22           3,626,433.22         3,626,319.18         3,626,319.18         3,626,319.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/06/2018, 

contratista:DECOMAI SA DE 

CV., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, 

monto:3626319.18, 

importe_modificado:362631

9.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1240780/proyecto_PROCESO, 

1240780/proyecto_FIN, 

1240780/proyecto_INICIO, 

1240780/proyecto_FIN, 

1240780/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104150
Proyecto de 

inversión
               280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Tacupa A Un 

Costado De Carretera Federal - 140242
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
140242 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, 

direccion:CALLE COSTADO DE LA CARRETERA 

FEDERAL RANCHERIA TACUPA, 61980 TACUPA, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL Y CALLE 

FRENTE A ALA TIENDA YAKY, CALLE DONALDO 

COLOSIO EN DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COS, lon:-100.6785109, 

lat:18.40876742}}

19-02-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1242531/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104251
Proyecto de 

inversión
                 16,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:20400.0}}

Construccion De Techado En El Comedor De La Primaria 

Cinco De Mayo - 116345
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO 116345 N 0 0 261

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, 

direccion:CALLE ENFRENTE DE LA CANCHA 

RANCHERIA PICUAREMBO, 61805 PICUAREMBO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL AL RANCHO Y 

CALLE CERCA DE LA IGLESIA, CALLE AL OTRO LADO 

DEL KINDER SE LOCALIZA FRENTE A LA CAPILLA, lon:-

101.6972885, lat:19.32812239}}

01-06-2018 17-08-2018                 20,400.00                 20,400.00                20,369.88                20,369.88                20,369.88 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:56420, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:20400.0, 

importe_modificado:20400.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1242632/proyecto_PROCESO, 

1242632/proyecto_INICIO, 

1242632/proyecto_FIN, 

1242632/proyecto_PROCESO, 

1242632/proyecto_FIN, 

1242632/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180301320975
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 232410
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232410 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE 

SALIDA A JUAN PEREZ COLONIA ALVARADO, 

61400ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

A UN COSTADO DE LA CARRETERA A JUAN PEREZ, 

lon:-100.39640624, lat:19.66121528}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320975/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321011
Proyecto de 

inversión
                 11,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:11500.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232552
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232552 N 0 0 10
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.5, meta_modificada:3.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE 

CAMINO A MARTINILOS DE JUAN PEREZ COLONIA 

ZARZAMORA, 61400ZARZAMORA, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE ZARZAMORA, 

lon:-100.39709255, lat:19.638425}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321011/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321073
Proyecto de 

inversión
                 14,910.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14910.0, modificado:14910.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232693
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232693 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, 

direccion:CALLE  COLONIA LA CIENEGA, 61400LA 

CIÉNEGA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, 

CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA A ZARZAMORA, lon:-

100.42377473, lat:19.64189811}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321073/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321104
Proyecto de 

inversión
                    5,522.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5522.31, modificado:5522.31}}

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOS MIL 

DIEZ Y OCHO - 232851
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232851 N 0 0 5
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

PRESBITERO SIMON RIOS VERA COLONIA ELEUTERIO 

RAYA, 61400APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE FRAY JUAN ESCUTIA Y CALLE 

EDMUNDO, CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA COLONIA ELEUTERIO RAYA A UN 

COSTADO DE LA ANTIGUA FABRICA D, lon:-

100.40776998, lat:19.6746407}}

09-03-2018 20-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1321104/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321110
Proyecto de 

inversión
                 22,089.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22089.24, modificado:22089.24}}

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOS MIL 

DIEZ Y OCHO - 232858
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232858 N 0 0 20
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE  

COLONIA OJO DE AGUA, 61400OJO DE AGUA, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO 

SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE OJO DE AGUA, 

lon:-100.43126551, lat:19.64808062}}

09-03-2018 20-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1321110/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

6 390
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2020 4 MIC180401431581
Proyecto de 

inversión
               905,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:905000.0}}

TECHADO DE DESAYUNADOR DEL PREESCOLAR 

FERNANDO MENDEZ VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD 

DE VISTA HERMOSA - 322429

16
Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN 322429 S 222 217 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:652.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 16 S/N INTERIOR SN 

RANCHERIA VISTA HERMOSA, 59947 VISTA 

HERMOSA, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE A 

AYUMBA, CALLE CALLEJON SIN NOMBRE A U LADO 

DE LA IGLESIA, lon:-102.62801922, 

lat:19.75474713}}

22-10-2018 31-12-2018              905,000.00              905,000.00             905,000.00                  1,999.94                  1,999.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/27/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ARCSA DE S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

COTIJA, monto:903000.06, 

importe_modificado:903000.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1431581/proyecto_PROCESO, 

1431581/proyecto_INICIO, 

1431581/proyecto_FIN, 

1431581/proyecto_PROCESO, 

1431581/proyecto_FIN, 

1431581/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401443933 Acción            1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:0.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 

371772
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
371772 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.5152, lat:20.088665}}

15-06-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1443933/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401444215
Proyecto de 

inversión
               176,667.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:176667.11, modificado:176667.11}}

CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE 

FERNANDO CHAVEZ  COL LAS PAREJITAS - 372275
16

Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
372275 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE FERNANDO CHAVEZ COLONIA 

DOROTEO ARANGO, 60500 BUENAVISTA 

TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO 

COATZACOALCOS, CALLE CALLE GUADALAJARA 

CERCA DE LA ESCUELA DOROTEO ARANGO, lon:-

102.58638157, lat:19.21709363}}

21-11-2018 20-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-003-2018, 

contratista:PINSOLSIL 

CONSTRUCIIONES SA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENABISTA, 

monto:1114635.3, 

importe_modificado:111463

5.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1444215/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401444249
Proyecto de 

inversión
               484,114.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:484114.91, modificado:484114.91}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CALLE SIN 

NOMBRE COL LAS PAREJITAS - 372329
16

Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
372329 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:332.0, 

meta_modificada:332.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:COLONIA LAS PAREJITAS, 60500 

BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA SAN 

JUDAS TADEO, lon:-102.58260298, 

lat:19.22018126}}

21-11-2018 20-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-003-2018, 

contratista:PINSOLSIL 

CONSTRUCIIONES SA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENABISTA, 

monto:1114635.3, 

importe_modificado:111463

5.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:332.0}}

{1444249/proyecto_INICIO, 

1444249/proyecto_FIN, 

1444249/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401458354
Proyecto de 

inversión
           1,054,678.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1054678.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA PARA AGUA POTABLE - 

402761
16

Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 402761 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, 

direccion:RANCHERIA LOS CAJONES, 61664 SAN 

JERÓNIMO ARROYO DE APO (HUATZANGUÍO), 

TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CARRETERA TACAMBARO CARACUARO Y CAMINO 

PASANDO LA TIJERA, POR LA CARRETERA QUE VA DE 

TACAMBARO A CARACUARO, lon:-101.36430511, 

lat:19.20133338}}

03-12-2018 28-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1458354/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA SE PIDE CANCELAR 

YA QUE EN SU MOMENTO 

SE CANCELO POR FALTA 

DE RECURSO 

PRESUPUESTAL 2018., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelresparzaa, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401467914 Acción                512,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:512000.0}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES - 413646

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro Otros Proyectos Sin identificar

OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PANINDICUARO
413646 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.76146, lat:19.983959}}

21-09-2018 14-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1467914/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401469983
Proyecto de 

inversión
           1,135,690.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1135690.22, modificado:1135690.22}}

INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

415748
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

415748 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1030.0, 

meta_modificada:1030.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE COLONIA , 58980 QUERÉNDARO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , 

SE UBICA LA OBRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE 

QUERENDARO Y DARÁ SERVICIO A HABITANTES DEL 

MUNICIPIO., lon:-100.844478, lat:19.80733643}}

12-10-2018 10-12-2018           1,135,690.22           1,135,690.22         1,135,690.22         1,135,690.22         1,135,690.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/003/2018, 

contratista:IGAM 

Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:H. Ayuntamiento 

de Queréndaro, 

monto:1135690.22, 

importe_modificado:113569

0.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1469983/proyecto_INICIO, 

1469983/proyecto_FIN, 

1469983/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC180401473270
Proyecto de 

inversión
               434,272.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:434272.69, modificado:434272.69}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL 

MANANTIAL LA TOMA - 419558
16

Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA 

MICHOACÁN
419558 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:104.0, 

meta_modificada:113.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, 

direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO 

TANAQUILLO, 59790 TANAQUILLO, CHILCHOTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS 

BRAVO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD 

DE TANAQUILLO EN EL PARQUE NATURAL LLAMADO 

LA TOMA LUGAR CONOCIDO POR TODOS L, lon:-

102.09640499, lat:19.85017739}}

05-11-2018 30-11-2018              432,272.69              432,272.69             432,272.69             432,272.69             432,272.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.A.C. TAN-

09-18, contratista:COBERZA 

S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHILCHOTA MICHOACÁN, 

monto:432272.69, 

importe_modificado:432272.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:113.27}}

{1473270/proyecto_FIN, 

1473270/proyecto_PROCESO, 

1473270/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401486435 Acción            1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Vivienda Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

APORO, MICHOACAN
1 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1486435/proyecto_PROCESO, 

1486435/proyecto_FIN, 

1486435/proyecto_INICIO, 

1486435/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401486489
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
6 N 0 0 5

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486489/proyecto_INICIO, 

1486489/proyecto_PROCESO, 

1486489/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

7 390
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2020 4 MIC180401486505
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
11 N 0 0 5

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486505/proyecto_INICIO, 

1486505/proyecto_PROCESO, 

1486505/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401486521
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
14 N 0 0 7

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486521/proyecto_INICIO, 

1486521/proyecto_PROCESO, 

1486521/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505519
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA 

TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 

6355

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
6355 S 284 224 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:AVENIDA MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 

61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y 

CALLE ALHELI, CAMINO LOS MANGOS SE UBICA 

SOBRE LA AVENIDA MAGNOLIA ENTRE CARRETERA 

URUAPAN - MORELIA Y CALLE AL, lon:-

101.92331454, lat:19.42674434}}

03-05-2019 30-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1505519/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela la obra en sesion 

de cabildo, trimestre:4.0, 

usuario:ereaniesancheza, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101507382
Proyecto de 

inversión
           2,369,004.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2369004.61, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

11439
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
11439 S 179 128 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2813.2, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, 

direccion:CALLE CALLE S/N RANCHERIA SAN 

PEDRITO, 61997 SAN PEDRITO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE 

UBICA EN LA RANCHERÍA DE SAN PEDRITO 

DESVIACIÓN EN SAN PEDRO LOS BRASILES AHÍ SE 

ENCUENTRA LA BRECHA EN TERRACERIA A, lon:-

100.82413294, lat:18.48438168}}

06-05-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:67412, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN 

LUCAS, monto:2369004.61, 

importe_modificado:236900

4.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1507382/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201518936
Proyecto de 

inversión
           4,609,522.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4609522.15, modificado:4609522.15}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION 

CARCAMO IRANCUATARO TANQUE REFORMA - 20604
16

Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
20604 S 2968 2597 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ELIZONDO PUEBLO 

PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ALLENDE Y CALLEJON REFORMA, CALLE JUAN 

ESCUTIA DEL CENTRO DE PANINDICUARO POR AV 

ELIZONDO HASTA CALLE ALLENDE ESQUINA CON 

REFOR, lon:-101.75937801, lat:19.97946504}}

17-06-2019 19-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1518936/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201519401
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE DIEZ Y NUEVE DE OCTUBRE DE LA COLONIA 

LAZARO CARDENAS - 21791

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
21791 S 28 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 DE OCTUBRE PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

MICHOACAN Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 

REFORMA AGRARIA DEL CENTRO DE PANINDICUARO 

POR CALLE MELCHOR OCAMPO HASTA CALLE INDE, 

lon:-101.76568539, lat:19.9894106}}

07-10-2019 09-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1519401/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201519940
Proyecto de 

inversión
               340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE SAN JOSE NUEVO MPIO DE 

APATZINGAN - 23406

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

23406 S 30 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:162, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ 

NUEVO, 60753 SAN JOSÉ NUEVO, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   CERCA DEL 

RIO GRANDE, lon:-102.27184058, lat:18.88576317}}

04-03-2019 29-04-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:60810, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APATZINGAN MICHOACAN, 

monto:340000.0, 

importe_modificado:340000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1519940/proyecto_INICIO, 

1519940/proyecto_PROCESO, 

1519940/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201522391
Proyecto de 

inversión
               280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL KINDER NIÑO 

ARTILLERO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO - 

28264

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 28264 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO PERIBAN  - 

CARRIZALILLO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 

+ 000 PUEBLO EL CARRIZALILLO, 60442 EL 

CARRIZALILLO, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  , CARRETERA PERIBAN - BUENAVISTA LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNI, lon:-

102.49423999, lat:19.42836388}}

15-07-2019 30-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1522391/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA YA QUE LOS 

BENEFICIARIOS OPTARON 

POR LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN TECHO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josegmorar, 

fecha:2021-01-13}}

{obs1: 

{observación:no le 

dieron avance es 

para validacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:no le 

dieron avance es 

para validacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:no le 

dieron avance es 

para validacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:no le 

dieron avance es 

para validacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

2020 4 MIC190201523855
Proyecto de 

inversión
           1,375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

HIDRÁULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - 

30020

16
Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN 30020 S 70 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, 

direccion:CALLE ACCESO A SANTA MARÍA RANCHO 

SANTA MARÍA, 59946 SANTA MARÍA, COTIJA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO A 

SANTA MARÍA Y BRECHA BRECHA A PAREDONES, 

CALLE CALLE PONIENTE DE SANTA MARIA SE 

ENCUENTRA EN LAS ULTIMAS CALLES DEL , lon:-

102.63401124, lat:19.85653583}}

05-08-2019 31-08-2019           1,375,000.00           1,375,000.00         1,375,000.00                        66.24                        66.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/02/2019, 

contratista:ORPEZ ASESORIA 

Y CONSTRUCCIONES S. DE R. 

L. DE C.  V., 

convocante:MUNICIPIO 

COTIJA MICHOACAN, 

monto:1374933.77, 

importe_modificado:137493

3.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:322.0}}

{1523855/proyecto_PROCESO, 

1523855/proyecto_INICIO, 

1523855/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527082
Proyecto de 

inversión
               311,015.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:311015.93, modificado:311015.93}}

REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PANTZINGO - 

34870
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34870 S 110 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE TAZAMANCUTZIRO Y CALLE ZICUIN, 

AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA, 

lon:-102.11636921, lat:19.41441407}}

25-02-2019 05-04-2019              311,015.93              309,804.69             309,804.69             309,804.69             309,804.69 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:62211, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:311015.94, 

importe_modificado:311015.

94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:228.0}}

{1527082/proyecto_INICIO, 

1527082/proyecto_PROCESO, 

1527082/proyecto_FIN, 

1527082/proyecto_PROCESO, 

1527082/proyecto_FIN, 

1527082/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC190201527674
Proyecto de 

inversión
                 42,210.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42210.95, modificado:42210.95}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

PINAVETE ENTRE CEDRO Y CAOBA - 35786
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35786 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y 

CALLE CAOBA, AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA LA 

OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA , lon:-

102.13490051, lat:19.42517765}}

20-05-2019 07-06-2019                 42,210.95                 38,769.65                38,769.65                38,769.65                38,769.65 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:70567, 

contratista:, 

convocante:MUN DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO, 

monto:42210.95, 

importe_modificado:38769.6

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1527674/proyecto_INICIO, 

1527674/proyecto_PROCESO, 

1527674/proyecto_FIN, 

1527674/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527806
Proyecto de 

inversión
               451,993.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:451993.63, modificado:451993.63}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL 

RIO LOS CONEJOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 

LIMON - 35959

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35959 S 7392 7380 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:ANDADOR ANDADOR JUNTO AL RIO LOS 

CONEJOS INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO 

SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE LIMON, CALLE CONSTITUCION 

LA OBRA S, lon:-102.12634203, lat:19.41466251}}

01-08-2019 30-08-2019              451,993.63              447,776.48             447,776.48             447,776.48             447,776.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/007/2019, 

contratista:CESAR DAVID 

GUERRERO CHAVEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:447776.48, 

importe_modificado:447776.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1300.0}}

{1527806/proyecto_INICIO, 

1527806/proyecto_FIN, 

1527806/proyecto_PROCESO, 

1527806/proyecto_INICIO, 

1527806/proyecto_FIN, 

1527806/proyecto_INICIO, 

1527806/proyecto_PROCESO, 

1527806/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201528535
Proyecto de 

inversión
               981,303.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:981303.39, modificado:981303.39}}

PAVIMENTACION DE CALLE DIECIOCHO DE MARZO - 

36892
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

36892 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO CIUDAD 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO TERCERO, CALLE 

ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y ARTICULO TERCERO, lon:-

100.88894594, lat:19.8089436}}

30-03-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1528535/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201531604
Proyecto de 

inversión
                 95,725.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:95725.42, modificado:0.0}}

CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 

LA CALLE FRANCISCO TAMAYO - 44127
16

Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 44127 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO TAMAYO COLONIA 

VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE VASCO DE 

QUIROGA Y CALLE HIDALGO, CALLE 18 DE MARZO ES 

UNA VIALIDAD PRINCIPAL POR LO CUAL NO C, lon:-

102.47597308, lat:20.26731142}}

06-05-2019 31-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:75.0}}

{1531604/proyecto_INICIO, 

1531604/proyecto_FIN, 

1531604/proyecto_PROCESO, 

1531604/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA NO SE REALIZO 

FAVOR DE CANCELAR, 

trimestre:4.0, 

usuario:claudiabvazquezl, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201533197
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA 

POTABLE EN CALLE CRISTOBAL COLON - 72852
16

Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar CONTRATO 72852 S 1300 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA 

LA NORIA, 58825 HUANDACAREO, HUANDACAREO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y 

CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE ISABELLA 

CATÓLICA LA CALLE ESTA UBICADA EN LA CALLE 

CRISTOBAL COLON INICIA, lon:-101.27104457, 

lat:19.99036482}}

02-09-2019 11-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1533197/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Esta 

obra se realizó con 

recursos Propios de 

municipio, trimestre:4.0, 

usuario:josermanriquezd, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201534037
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

REVOLUCION ORIENTE SALIDA A CUCUCHARO - 74128
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
74128 S 36 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE REVOLUCION ORIENTE COLONIA EL 

TAMBOR, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

CUAHUTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA 

CUADRA DE LA PLAZA DE TOROS EN , lon:-

101.59864444, lat:19.41077061}}

01-07-2019 27-09-2019              200,000.00              200,000.00             199,978.24             199,978.24             199,978.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/33/2019, 

contratista:INGENIEROS 

CIVILES BICSA, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:199978.24, 

importe_modificado:199978.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1534037/proyecto_INICIO, 

1534037/proyecto_PROCESO, 

1534037/proyecto_FIN, 

1534037/proyecto_PROCESO, 

1534037/proyecto_INICIO, 

1534037/proyecto_PROCESO, 

1534037/proyecto_FIN, 

1534037/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190301576015
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

PROGRAMA DE BACHEO 2019 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO TARIMBARO 61 N 0 0 50000

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:El 

Puesto, Mich., México, lon:-101.1865127, 

lat:19.8088486}, geo2: {cve_municipio:88, 

localidad:1, direccion:Tarímbaro, Mich., México, lon:-

101.1758932, lat:19.7911756}}

15-01-2019 30-11-2019           1,827,590.00           1,827,590.00         1,827,590.00         1,827,590.00         1,827,590.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66128, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO, 

monto:1827590.0, 

importe_modificado:182759

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1576015/proyecto_PROCESO, 

1576015/proyecto_INICIO, 

1576015/proyecto_PROCESO, 

1576015/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:Proyecto 

terminado, trimestre:4.0, 

usuario:mariacrayam, 

fecha:2020-12-17}}

{obs1: 

{observación:se 

regresa apetición 

del mpio, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

12-14}, obs2: 

{observación:se 

regresa apetición 

del mpio, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

12-14}, obs3: 

{observación:se 

regresa apetición 

del mpio, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

12-14}, obs4: 

{observación:se 

regresa apetición 

del mpio, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

2020 4 MIC190401586986
Proyecto de 

inversión
               300,060.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300060.51, modificado:300060.51}}

REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE DE LA 

COLONIA EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE 

TACATZCUARO, EN TINGÜINDÍN - 159858

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
159858 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, 

direccion:CALLE COMUNIDAD PUEBLO 

TACÁTZCUARO, 59987 TACÁTZCUARO, TINGÜINDÍN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAHUTEMOC  

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRAS DEL 

DEPOSITO DE AGUA EN LA COLONIA EL C, lon:-

102.54235205, lat:19.73469646}}

30-07-2019 14-09-2019              300,060.51              292,351.93             292,351.93             292,351.93             292,351.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/010/2019, 

contratista:DISTRIBUIDORA Y 

EDIFICADORA ARQJACI S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN, 

monto:292351.93, 

importe_modificado:292351.

93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:165.0}}

{1586986/proyecto_PROCESO, 

1586986/proyecto_FIN, 

1586986/proyecto_INICIO, 

1586986/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401612776
Proyecto de 

inversión
               434,056.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:434056.0, modificado:434056.0}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL Y 

BOCATORMENTA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN 

TINUINDIN - 159662

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
159662 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 

SAN PEDRO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO J MUJICA, CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA  LA OBRA SE UBICA EN 

ESQUINA CON EL BOULEVARD FRAN, lon:-

102.48419218, lat:19.74023253}}

31-07-2019 30-08-2019              434,056.00              427,424.55             427,424.55             427,424.55             427,424.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/009/2019, 

contratista:ARC-TECKTO S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGÜNDÍN MICHOACÁN, 

monto:427424.55, 

importe_modificado:427424.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:34.0}}

{1612776/proyecto_INICIO, 

1612776/proyecto_FIN, 

1612776/proyecto_PROCESO, 

1612776/proyecto_INICIO, 

1612776/proyecto_FIN, 

1612776/proyecto_PROCESO, 

1612776/proyecto_INICIO, 

1612776/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401660009
Proyecto de 

inversión
                 62,862.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62862.91, modificado:110803.79}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV  

ITURBIDE ENTRE AV LINDAVISTA Y CALLE ERENDIRA - 

270552

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
270552 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:84.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 

SIN NUMERO BARRIO LA ASUNCIÓN, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ERENDIRA Y AVENIDA LINDAVISTA, 

AVENIDA INSURGENTES  LA OBRA SE LOCALI, lon:-

102.1339362, lat:19.41791039}}

14-10-2019 26-10-2019              110,803.79              107,492.41             107,492.41             107,492.41             107,492.41 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:73698, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:110803.79, 

importe_modificado:110803.

79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.1}}

{1660009/proyecto_INICIO, 

1660009/proyecto_PROCESO, 

1660009/proyecto_FIN, 

1660009/proyecto_PROCESO, 

1660009/proyecto_FIN, 

1660009/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401662205
Proyecto de 

inversión
                 35,666.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35666.31, modificado:35666.31}}

SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. JOSE 

MA. MORELOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 

ESCUELAS - 273397

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

273397 S 189 158 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:21.6, 

meta_modificada:21.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:27, 

direccion:RANCHERIA TIRADORES, 58983 

TIRADORES (SAN ANTONIO TIRADORES), 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    SE UBICA EN LOCALIDAD TIRADORES LA ESCUELA 

SE UBICA SOBRE AV. SAN ANTONIO TIRADORES., 

lon:-100.81072213, lat:19.76011641}}

13-07-2019 31-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1662205/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401664929
Proyecto de 

inversión
               330,667.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:330667.48, modificado:330667.48}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN EL MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE EN SANTA CLARA DEL COBRE - 

277439

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
277439 S 450 350 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE ENTRE GENERALISIMO MORELOS Y 

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL PUEBLO CENTRO, 61800 

SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GENERALISIMO MORELOS Y CALLE FRAY JUAN DE 

SAN MIGUEL,    SE LOCALIZA ENTRE, lon:-

101.64271965, lat:19.40450172}}

26-08-2019 10-09-2019              330,667.48              330,667.48             329,996.10             329,996.10             329,996.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/22/2019, 

contratista:MARIA DE LA LUZ 

CORTES CAZARES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:329996.1, 

importe_modificado:329996.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:76.0}}

{1664929/proyecto_INICIO, 

1664929/proyecto_PROCESO, 

1664929/proyecto_INICIO, 

1664929/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401668237
Proyecto de 

inversión
           1,990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:492568.1, modificado:492568.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:260000.0, 

modificado:260000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:744863.8, modificado:744863.8}, ff4: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492568.1, 

modificado:492568.1}}

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL EN HEROICA 

ZITÁCUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE - 281768
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS
281768 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE 

PUEBLO NUEVO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 

61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAGUNA 

DE SAN FELIPE Y CALLE HACIA PUEBLO NUEVO, 

CALLE CALLE ALTERNA HACIA LOMAS DE O, lon:-

100.33281074, lat:19.43645929}}

15-08-2019 31-12-2019              492,568.10              492,568.10             492,568.10             492,568.10             492,568.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:82175, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:492568.1, 

importe_modificado:492568.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1668237/proyecto_INICIO, 

1668237/proyecto_PROCESO, 

1668237/proyecto_INICIO, 

1668237/proyecto_FIN, 

1668237/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

AVANCE FINANCIERO DE 

LA OBRA ES EL 

CORRESPONDIENTE AL 

FAIS ENTIDADES AL 100% 

EJERCIDO OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}, obs2: 

{observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401685730
Proyecto de 

inversión
           2,479,229.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2479229.96, modificado:2479229.96}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( 

EDIFICIO C, PLANTA BAJA: COSNTRUCCIÓN DE UN 

LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UN AULA 

DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: 

CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CECYTE 

NO. 18 NAHUATZEN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM019 N 0 0 302

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2, Centro, 

Primero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-

101.91913605, lat:19.65293421}}

31-12-2019 29-03-2020           2,479,229.96           2,478,864.01         2,478,864.01         2,478,864.01         2,478,864.01 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

9 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION
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Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC190401692148
Proyecto de 

inversión
           1,235,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1235000.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DOS DIRECCIONES, 

DOS BODEGAS, PORTICO, REPARACIÓN DE PLAZA 

CIVICA Y  ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR EN 

LA ESC. PRIM. AÑO DE MELCHOR OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 43654 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Primera Privada Lic. Cornelio Ortiz de 

Zárate 30, Benito Juárez, 60650 Apatzingán de la 

Constitución, Mich., México, lon:-102.34949112, 

lat:19.08986003}}

02-12-2019 29-02-2020           1,163,405.15           1,163,409.77         1,163,405.15         1,163,405.15         1,163,405.15 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401695087 Acción                             1.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}

PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO - 

237072

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237072 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

100.784752, lat:18.591411}}

15-07-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1695087/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA MIGRO DE MIDS 

ERRONEAMENTE, YA QUE 

ESTA OBRA ESTABA 

REPETIDA EN ESTA 

PLATFORMA, POR ESO SE 

SOLICITA SU 

CANCELACION, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401696512
Proyecto de 

inversión
        20,235,819.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.023581996E7, modificado:2.023581996E7}}

SISTEMA DE ILUMINACIÓN URBANA (LUMINARIAS 

TIPO LED)
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO TARIMBARO 65 N 0 0 1200000

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:5417.0, 

meta_modificada:5417.0}}

3

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata 166, Mesón Nuevo, Mich., 

México, lon:-101.16760254, lat:19.81709813}, 

geo2: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Calle 

Geranio, Michoacán, México, lon:-101.16485596, 

lat:19.76670355}, geo3: {cve_municipio:88, 

localidad:1, direccion:Rigel, Michoacán, México, lon:-

101.1428833, lat:19.79513323}}

16-04-2019 31-12-2019        20,207,219.96        20,207,219.96       20,207,219.96       20,207,219.96       20,207,219.96 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:5417.0}}

{1696512/proyecto_PROCESO, 

1696512/proyecto_FIN}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: 

{observación:Proyecto 

terminado, trimestre:4.0, 

usuario:mariacrayam, 

fecha:2020-12-17}}

{obs1: 

{observación:se 

regresa apetición 

del mpio, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

12-14}, obs2: 

{observación:se 

regresa apetición 

del mpio, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

12-14}, obs3: 

{observación:se 

regresa apetición 

del mpio, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

12-14}, obs4: 

{observación:se 

regresa apetición 

del mpio, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2020-

2020 4 MIC200101704351 Adquisición                530,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:10, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}}

INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LUDOTECAS 

PUBLICAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar SISTEMA DIF MICHOACAN 19 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:acueducto esq Ventura puente, 

morelia,Michoacán, lon:-101.1781134, 

lat:19.6990178}}

01-05-2020 31-12-2020              132,500.00              132,500.00             132,500.00             132,500.00             132,500.00 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

SOLICITA LA 

CANCELACION DE LA 

OBRA YA QUE FUE 

CAPTURADA POR ERROR, 

trimestre:4.0, 

usuario:juancriverag, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706741
Proyecto de 

inversión
               100,776.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100776.74, modificado:100556.93}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. GRAL LAZARO 

CARDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB003 N 0 0 220

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 

Degollado 189A, Centro, 61830 Ario de Rosales, 

Mich., México, lon:-101.70970917, 

lat:19.20645589}}

22-05-2020 07-07-2020              100,556.93              100,556.93             100,556.93             100,556.93             100,556.93 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706745
Proyecto de 

inversión
                 55,579.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:55579.2, modificado:55274.23}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. NICOLÁS BRAVO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB007 N 0 0 124

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:3A. 

de Zaragoza 241, Centro, 61830 Ario de Rosales, 

Mich., México, lon:-101.70661926, 

lat:19.20872537}}

22-05-2020 07-07-2020                 55,274.23                 55,274.23                55,274.23                55,274.23                55,274.23 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706763
Proyecto de 

inversión
                 37,882.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37882.48, modificado:37772.16}}

MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB015 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Curatame 36, Zaragoza, 61940 Huetamo 

de Núñez, Mich., México, lon:-100.89766502, 

lat:18.62875926}}

22-05-2020 07-07-2020                 37,772.16                 37,772.16                37,772.16                37,772.16                37,772.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:20-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 1-SILLA 

APILABLE DE PLÁSTICO, 1-

PINTARRON BLANCO, 1-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-CESTO 

METÁLICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706776
Proyecto de 

inversión
                 37,882.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37882.48, modificado:37772.16}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB020 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:374, 

direccion:Fray Juan de Zumarraga 60, Barrio del 

Coco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89569092, lat:18.62737658}}

26-05-2020 07-07-2020                 37,772.16                 37,772.16                37,772.16                37,772.16                37,772.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:20-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 1-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 1-

PINTARRON BLANCO,1-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO,1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706810
Proyecto de 

inversión
        18,564,206.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.856420627E7, modificado:1.856420627E7}}

Saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición 

final y planta de separación de los residuos sólidos 

urbanos en el Municipio de Jacona, Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SEMACCDET-CEAC 001 N 0 0 57528

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17410.0, 

meta_modificada:17410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:93, 

direccion:Jacona, Mich., México, lon:-102.3102456, 

lat:19.9473717}}

11-12-2019 10-06-2020        18,564,206.27        18,240,607.48       18,158,870.38       18,158,870.38       18,158,870.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/SEM

ACCDET/OBRA/LPN/001/201

9, contratista:RECAM 

Construcción, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

del Agua y Gestión de 

Cuencas, 

monto:1.824060748E7, 

importe_modificado:1.82406

0748E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10005.0}}

{1706810/proyecto_INICIO, 

1706810/proyecto_PROCESO, 

1706810/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706961
Proyecto de 

inversión
           1,701,870.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1701870.08, modificado:1701870.08}}

CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN SECRETARIADO, 

SERVICIO MÉDICO, OBRA EXTERIOR Y FACHADA EN EL 

CENDI No. 11

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB055 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Santos Degollado Poniente 47, José Ma 

Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35856247, lat:19.43988503}}

08-06-2020 09-09-2020           1,701,870.08           1,688,832.01         1,688,832.01         1,688,832.01         1,688,832.01 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707087
Proyecto de 

inversión
                 52,338.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52338.27, modificado:52212.2}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. INDEPENDENCIA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB073 N 0 0 52

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, 

direccion:Francisco I. Madero 24, Centro, 61470 

Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-

100.49499035, lat:19.45740707}}

01-06-2020 10-07-2020                 52,212.20                 52,212.20                52,212.20                52,212.20                52,212.20 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:41-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 3-

PINTARRON BLANCO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201710544
Proyecto de 

inversión
           1,470,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1737392.91}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE 

CLORACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE 

LÍNEA ELÉCTRICA.)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A16 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:La 

Mesa Rica, Michoacán, México, lon:-101.032148, 

lat:20.0606806}}

08-07-2020 06-11-2020           1,737,392.91           1,737,392.91         1,737,392.91         1,737,392.91         1,465,387.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

011/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

GV & AP, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2442312.7, 

importe_modificado:244231

2.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710544/proyecto_INICIO, 

1710544/proyecto_PROCESO, 

1710544/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Se 

realizó convenio en 

tiempo y obra., 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201710936
Proyecto de 

inversión
           1,572,715.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1572715.92, modificado:1572715.92}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, 

COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC SEC. FED. 

INDEPENDENCIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB086 N 0 0 588

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Tzicuirancha 64A, Barrio del Coco, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.8939743, lat:18.62770192}}

06-07-2020 03-10-2020           1,572,715.92           1,564,922.38         1,564,922.38         1,564,922.38         1,564,922.38 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714240
Proyecto de 

inversión
           2,227,111.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2227111.43, modificado:2227111.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. FED. 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB094 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

102.38571167, lat:20.15909827}}

06-07-2020 03-10-2020           2,227,111.43           2,214,711.96         2,214,711.96         2,214,711.96         2,214,711.96 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714432
Proyecto de 

inversión
               623,637.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:623637.81, modificado:623637.81}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EL J/N JUAN RUIZ DE 

ALARCÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB129 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, 

direccion:Periférico Sur, Huetamo de Núñez, Mich., 

México, lon:-100.90255737, lat:18.61501328}}

13-07-2020 10-09-2020              623,637.81              622,634.91             622,579.02             622,579.02             622,579.02 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714440
Proyecto de 

inversión
           2,899,653.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899653.31, modificado:2899653.31}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 18 DE 

MARZO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB166 N 0 0 576

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Los 

Pirules 89, Las Flores, 61252 Maravatio, Mich., 

México, lon:-100.43289185, lat:19.88684888}}

17-08-2020 14-11-2020           2,899,653.31           2,880,605.38         2,879,156.84         2,879,156.84         2,879,156.84 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714443
Proyecto de 

inversión
           2,792,860.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2792860.95, modificado:2792860.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 

GREGORIO TORRES QUINTERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB169 N 0 0 124

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, 

direccion:Juan de la Barrera 1114, Satélite, 60684 

Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-

102.33901978, lat:19.0802887}}

17-08-2020 14-11-2020           2,792,860.95           2,773,380.10         2,773,380.10         2,773,380.10         2,773,380.10 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714526
Proyecto de 

inversión
           2,874,047.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2874047.44, modificado:2874047.44}}

TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL 

EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, 

DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO 

ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA 

EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL E 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN 

LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB174 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:182, 

direccion:Loma Blanca 53, Emiliano Zapata, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89157104, lat:18.61761616}}

24-08-2020 21-11-2020           2,874,047.44           2,854,518.51         2,854,518.51         2,854,518.51         2,854,518.51 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714529
Proyecto de 

inversión
               869,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869999.99, modificado:869999.99}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. 

PRIM. FRANCISCO J. MUGICA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB176 N 0 0 321

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:Narciso Mendoza 10, Morelos, 61760 

Morelos, Mich., México, lon:-102.0904541, 

lat:19.02577028}}

03-08-2020 01-10-2020              869,999.99              869,837.24             869,837.24             869,837.24             869,837.24 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714534
Proyecto de 

inversión
                 95,777.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:95777.5, modificado:95775.38}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 

1 DE MAYO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB221 N 0 0 594

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza 84, Centro, Complejo 

Siderúrgico las Truchas, 60950 Lázaro Cárdenas, 

Mich., México, lon:-102.19207764, 

lat:17.94999359}}

10-08-2020 08-10-2020                 95,775.38                 95,775.38                95,775.38                95,775.38                95,775.38 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714544
Proyecto de 

inversión
               623,637.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:623637.81, modificado:623637.81}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N 

NICOLÁS COPÉRNICO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB255 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:179, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.42028809, lat:19.04913751}}

07-09-2020 05-11-2020              623,637.81              623,632.14             462,580.68             462,580.68             462,580.68 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714545
Proyecto de 

inversión
           1,774,311.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1774311.57, modificado:1774311.57}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J/N PETATZECUARO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB257 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Guanajuato 18, San Lázaro, 61604 

Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61392212, 

lat:19.50543122}}

28-09-2020 26-12-2020           1,774,311.57           1,769,869.66         1,076,532.24         1,076,532.24         1,076,532.24 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301715895
Proyecto de 

inversión
        11,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2875000.0, modificado:2869320.98}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2875000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:5750000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUA TRATADA Y 

PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR - 34081
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34081 S 22153 11930 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:PUEBLO APATZINGÁN DE LA 

CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE LA 

CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CARRETERA APATZINGÁN 

AGUILILLA Y TERRACERIA CAMPAMENTO CONAGUA, 

CALLE CUAUTLA  CERCA DE LA COLONIA LA 

TAMARIN, lon:-102.3906263, lat:19.08353644}}

07-07-2020 05-10-2020           2,869,320.98           2,869,320.98         2,869,320.98         2,869,320.98         2,869,320.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APT

AR/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:PROFESIONALES 

EN CONCRETO DE 

MICHOACAN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.147729933E7, 

importe_modificado:1.14772

9933E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715895/proyecto_INICIO, 

1715895/proyecto_PROCESO, 

1715895/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301715897
Proyecto de 

inversión
           6,504,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1626000.0, modificado:1620863.41}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1626000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:3252000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTORES PARA AQUILA - 

34555
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34555 S 850 890 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:PUEBLO AQUILA, 60870 AQUILA, AQUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE COLEGIO 

BACHILLERES Y CALLE FRENTE AL RIO, VEREDA 

MARGEN DEL RIO  A UN COSTADO DE COLEGIO DE 

BACHILLERES, lon:-103.5024753, lat:18.60233818}}

10-09-2020 08-11-2020           1,620,863.40           1,620,863.40         1,620,863.40         1,620,863.40         1,475,840.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-003/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S EXPRESS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:6483453.65, 

importe_modificado:648345

3.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715897/proyecto_INICIO, 

1715897/proyecto_PROCESO, 

1715897/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715922
Proyecto de 

inversión
           5,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2320000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3470160.07}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE JUAREZ - 

36703

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
36703 S 622 536 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, 

direccion:CALLE CARRETERA 51 TUZANTLA - BENITO 

JUAREZ RANCHERIA SANTA ANA DE GUERRERO (EL 

CASCABEL), 61573 SANTA ANA DE GUERRERO (EL 

CASCABEL), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ENTRADA DE LA RANCHERÍA Y 

CARRETERA FEDERAL 51 TUZANTLA, lon:-

100.43494828, lat:19.28071272}}

26-05-2020 24-08-2020           3,470,160.07           3,470,160.07         3,470,160.07         3,470,160.07         3,470,160.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/LP-001/2020, 

contratista:HM IMPULSORA 

MEXICANA HM IMEX, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:5783600.11, 

importe_modificado:578360

0.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715922/proyecto_PROCESO, 

1715922/proyecto_FIN, 

1715922/proyecto_INICIO, 

1715922/proyecto_PROCESO, 

1715922/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715945
Proyecto de 

inversión
           5,733,332.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1146666.0, modificado:1143608.73}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1146667.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:3439999.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAULOTE MUNICIPIO DE 

PARACUARO MICH - 37370

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37370 S 375 276 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, 

direccion:PUEBLO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA SALIDA A PARACUARO Y CALLE PRINCIPAL, 

BRECHA JEFATURA DE TENENCIA  ENTRANDO AL 

PUEBLO SE OBSERVA LA OBRA, lon:-102.1321581, 

lat:19.12440492}}

02-07-2020 01-12-2020           1,143,608.73           1,143,608.73         1,143,608.73         1,143,608.73         1,143,608.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

006/2020, contratista:FIDEL 

TORREZ ALCAZAR, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:5718043.67, 

importe_modificado:571804

3.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715945/proyecto_INICIO, 

1715945/proyecto_PROCESO, 

1715945/proyecto_INICIO, 

1715945/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301716351
Proyecto de 

inversión
           1,498,043.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1498043.28, modificado:1498043.28}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN 

DE PAVIMENTO EN LA CALLE HACIENDA DE 

GUADALUPE COLONIA EX HACIENDA DE CANICUARO 

EN LA LOCALIDAD DE TACÁMBARO MUNICIPIO DE 

TACÁMBARO - 53226

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53226 S 56 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE HACIENDA DE GUADALUPE PUEBLO 

TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 

TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  , CALLE 

CORREGIDORA  EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA 

CALLE LERDO DE TEJADA IR AL ORIENTE EN 48 M, 

lon:-101.44778638, lat:19.23264369}}

13-07-2020 18-12-2020           1,498,043.28           1,498,043.28         1,498,043.27         1,498,043.27             913,831.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00139/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

ECO SUSTENTABLE, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:1498043.28, 

importe_modificado:149804

3.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:165.0}}

{1716351/proyecto_INICIO, 

1716351/proyecto_FIN, 

1716351/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718777
Proyecto de 

inversión
        12,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2055000.0, modificado:1826464.15}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3945000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA Y 

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

PRIMERA ETAPA - 98062

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
98062 S 43560 35460 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS CIUDAD 

LAZARO CARDENAS, 60950 CIUDAD LÁZARO 

CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA LAZARO CARDENAS Y 

CALLE TELECHO, CALLE NORTE  JUNTO A ESTACION 

DE BOMBEROS, lon:-102.20554662, 

lat:17.97042546}}

15-08-2020 15-12-2020           1,826,464.15           1,826,464.15         1,826,464.15         1,826,464.15         1,826,464.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:JMR TRUCKING, 

S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.066558405E7, 

importe_modificado:1.06655

8405E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1718777/proyecto_PROCESO, 

1718777/proyecto_INICIO, 

1718777/proyecto_PROCESO, 

1718777/proyecto_FIN, 

1718777/proyecto_PROCESO, 

1718777/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718799
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO DE ACCESO AL 

PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS 

ALZATI MUNICIPIO DE ZITACUARO ESTADO DE 

MICHOACAN - 98575

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
98575 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN 

FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN 

FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    DE LA PLAZA 

PRINCIPAL 850 M AL SUR, lon:-100.3750818, 

lat:19.48398479}}

20-08-2020 18-12-2020           3,000,000.00           2,994,315.59         2,994,315.58         2,994,315.58         2,981,409.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00223/2020, 

contratista:DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE 

MICHOACAN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:2994315.59, 

importe_modificado:299431

5.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:432.0}}

{1718799/proyecto_INICIO, 

1718799/proyecto_PROCESO, 

1718799/proyecto_INICIO, 

1718799/proyecto_FIN, 

1718799/proyecto_PROCESO, 

1718799/proyecto_FIN, 

1718799/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718857
Proyecto de 

inversión
               635,936.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:635936.74, modificado:635936.74}}

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 

SUPERIOR VEHICULAR PUENTE MIRANDILLAS EN LA 

LOCALIDAD DE MIRANDILLAS MUNICIPIO DE 

YURECUARO ESTADO DE MICHOACAN - 99815

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
99815 S 310 206 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, 

direccion:CAMINO TRAMO MIRANDILLAS  - SANTA 

CECILIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 435 

PUEBLO MIRANDILLAS, 59262 MIRANDILLAS, 

YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,, 

lon:-102.17022396, lat:20.32150026}}

20-08-2020 18-12-2020              635,936.74              631,597.72             631,597.72             631,597.72                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/ADE/

200224/2020, 

contratista:DANIFERROTOOL

S, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:631597.72, 

importe_modificado:631597.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:140.0}}

{1718857/proyecto_PROCESO, 

1718857/proyecto_FIN, 

1718857/proyecto_INICIO, 

1718857/proyecto_FIN, 

1718857/proyecto_PROCESO, 

1718857/proyecto_FIN, 

1718857/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718939
Proyecto de 

inversión
               248,743.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:248743.83, modificado:248743.83}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE 

TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE 

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON 

CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO EC MORELIA 

ZITÁCUARO SAN PEDRO JACUARO LOS AZUFRES 

JERAHUARO - 101262

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
101262 S 5318 3546 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:638.2, 

meta_modificada:638.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO JACUARO  - 

JERAHUARO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 

720 PUEBLO SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), 

61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    DE EL 

ENTRONQUE DE LA AVENIDA , lon:-100.60239354, 

lat:19.69857477}}

31-07-2020 29-08-2020              248,743.83              248,743.83             248,743.83             248,743.83             244,455.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/ADE/

200117/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

EUNICE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:248743.83, 

importe_modificado:248743.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:638.2}}

{1718939/proyecto_INICIO, 

1718939/proyecto_FIN, 

1718939/proyecto_PROCESO, 

1718939/proyecto_FIN, 

1718939/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719170
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE AVE DEL 

PARAÍSO EN LA TENENCIA MORELOS EN LA LOCALIDAD 

DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA EN EL ESTADO 

DE MICHOACÁN - 104577

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
104577 S 25 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, 

direccion:CALLE AVE DEL PARAISO COLONIA 

TENENCIA MORELOS, 58341 MORELOS, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALONDRA Y 

CARRETERA ANTIGUIO CAMINO A PATZCUARO 35, 

CALLE MIRLO  DEL ACCESO A LA UNAM CAMPUS 

MORELIA SOBRE LA ANTIGUA CARRETER, lon:-

101.23449618, lat:19.63613375}}

10-09-2020 18-12-2020              800,000.00              798,667.84             798,667.84             798,667.84             795,225.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200201/2020, 

contratista:RENOVA 

EDIFICACIONES, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:798667.84, 

importe_modificado:798667.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1719170/proyecto_INICIO, 

1719170/proyecto_PROCESO, 

1719170/proyecto_INICIO, 

1719170/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719568
Proyecto de 

inversión
           3,945,869.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3945869.31, modificado:3945869.31}}

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON 

RECUPERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

EXISTENTE Y BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS 

AISLADOS SEÑALETICA HORIZONTAL EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO DEL KM TREINTA Y OCHO MÁS 

SEISCIENTOS OCHENTA AL KM CUARENTA Y CUATRO 

MAS SEISCIENTOS OCHENTA DE LA CARRETERA 

CUITZEO  PURUANDIRO  ZINÁPARO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN LOCALIDAD COBERTURA 

INTERMUNICIPAL MUNICIPIO INTERMUNICIPAL - 

108042

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
108042 S 1087 725 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5005.4, 

meta_modificada:5005.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 27 TRAMO 

CUITZEO  - ZINAPARO  KILÓMETRO 38 + 680 PUEBLO 

CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL 

PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    DE LA GASOLINERA DE VILLA MORELOS 

PEMEX QUIALLI 6093 E, lon:-101.1573715, 

lat:19.97021541}}

13-07-2020 18-12-2020           3,945,869.31           3,945,869.31         3,945,869.31         3,945,869.31         3,928,861.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/IRE/2

00190/2020, 

contratista:ARIC INGENIEROS 

CIVILES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:2899503.68, 

importe_modificado:394586

9.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5005.4}}

{1719568/proyecto_FIN, 

1719568/proyecto_INICIO, 

1719568/proyecto_PROCESO, 

1719568/proyecto_FIN, 

1719568/proyecto_PROCESO, 

1719568/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719701
Proyecto de 

inversión
           3,912,889.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2347733.4, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1565155.6, modificado:1564971.57}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 

DE CARÍNGARO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

EN LAS LOCALIDADES DE CARÍNGARO Y ATZIMBO EN 

EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACÁN - 109657

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
109657 S 100 94 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, 

direccion:RANCHERIA CARÍNGARO, 58424 

CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA A QUIROGA Y BRECHA SIN NOMBRE,    

CERCA DE BRECHA SALIDA A QUIROGA, lon:-

101.48386612, lat:19.66910013}}

15-08-2020 31-12-2020           1,564,971.57           1,564,971.57         1,564,971.57         1,564,971.57         1,391,676.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

014/2020, 

contratista:SHAVISA 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3479191.03, 

importe_modificado:347919

1.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1719701/proyecto_INICIO, 

1719701/proyecto_PROCESO, 

1719701/proyecto_INICIO, 

1719701/proyecto_FIN, 

1719701/proyecto_PROCESO, 

1719701/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Se 

realizó convenio en 

tiempo y monto, 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301723789
Proyecto de 

inversión
           1,241,046.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1241046.82, modificado:1241046.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA CALLE 

J. MÚJICA DE LA COL. SANTA ROSA. - 6682

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 6682 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1169.0, 

meta_modificada:1169.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE J. MÚJICA INTERIOR SN COLONIA 

SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE LAS CRUCES, 

CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA  LA OBRA SE 

REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES , lon:-102.46404406, 

lat:19.59622821}}

28-05-2020 24-09-2020           1,241,046.82           1,241,046.82         1,241,046.82         1,235,986.05         1,235,986.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/07/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1239159.5, 

importe_modificado:123915

9.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1169.0}}

{1723789/proyecto_PROCESO, 

1723789/proyecto_INICIO, 

1723789/proyecto_PROCESO, 

1723789/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200301726450
Proyecto de 

inversión
               949,021.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:949021.18, modificado:949021.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA PRIV. 

16 DE SEPTIEMBRE  DE LA COL. LOMAS DE SAN JUAN. - 

14430

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 14430 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOS CEREZOS, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA POR REALIZAR SE 

ENCUENTRA ENTRE, lon:-102.46994732, 

lat:19.59942529}}

26-05-2020 24-07-2020              949,021.18              949,021.18             949,021.18             945,920.51             945,920.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/25/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTUSTERRA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:945920.5, 

importe_modificado:945920.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:850.0}}

{1726450/proyecto_PROCESO, 

1726450/proyecto_INICIO, 

1726450/proyecto_PROCESO, 

1726450/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301726633
Proyecto de 

inversión
               548,603.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:548603.98, modificado:548603.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE 

LUIS DE VELAZCO DE LA COL. SANTA ROSA. - 15107

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15107 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:505.0, 

meta_modificada:505.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DE VELAZCO INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE GERTRUDIS 

BOCANEGRA, CALLE DE LAS FLORES  LA OBRA POR 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CAL, lon:-

102.46569959, lat:19.59730565}}

22-05-2020 03-09-2020              548,603.98              548,603.98             548,603.98             547,603.98             547,603.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/AD/29/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:548603.98, 

importe_modificado:548603.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:505.0}}

{1726633/proyecto_PROCESO, 

1726633/proyecto_INICIO, 

1726633/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728330
Proyecto de 

inversión
               852,906.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:852906.31, modificado:852906.31}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE CON 

CAPACIDAD DE CIEN MIL LITROS EN INFIERNILLO EN 

LA COL PITIRERA - 19873

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 19873 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS 

PUEBLO LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO 

(MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE PRIVADA LAZARO 

CARDENAS Y CALLE CALLE DE LA PITIRERA, 

CARRETERA INFIERNILLO LAS CA, lon:-

101.90567228, lat:18.29386222}}

08-06-2020 31-07-2020              852,906.31              852,906.30             852,906.30             852,906.30             852,906.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/007/2020, 

contratista:YURI GARCIA 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1550757.7, 

importe_modificado:155075

7.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728330/proyecto_INICIO, 

1728330/proyecto_FIN, 

1728330/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301729238
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS 

PÚBLICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

PLUTARCO ELÍAS CALLES  COPÁNDARO  

ASENTAMIENTO PLUTARCO ELÍAS CALLES  

COPÁNDARO  - 22622

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22622 S 250 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, 

direccion:CALLE CALZADA COPANDARO-AGUA 

VERDE PRIVADA PLUTARCO ELÍAS CALLES 

(COPÁNDARO), 61810 PLUTARCO ELÍAS CALLES 

(COPÁNDARO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    EN LA UNIDAD 

DEPORTIVA Y LA SECUNDARIA, lon:-101.76133719, 

lat:19.43772093}}

04-05-2020 20-07-2020              900,000.00              900,000.00             900,000.00             899,200.38             899,200.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/013/2020, 

contratista:MARIO PONCE DE 

LEON CASILLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:899200.38, 

importe_modificado:899200.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1729238/proyecto_INICIO, 

1729238/proyecto_PROCESO, 

1729238/proyecto_FIN, 

1729238/proyecto_PROCESO, 

1729238/proyecto_FIN, 

1729238/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301729564
Proyecto de 

inversión
           1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO EL SALITRE - 23471

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
23471 S 270 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ZAMORA COLONIA EL SALITRE, 

58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE TINGUINDIN Y CALLE 

ARIO DE ROSALES, AVENIDA CARANO  LA CALLE 

DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA COLONIA EL SALITRE PASANDO , lon:-

101.50404697, lat:20.09777417}}

01-04-2020 30-05-2020           1,100,000.00           1,100,000.00         1,100,000.00                65,087.50                65,087.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-111, 

contratista:UBALDO JAVIER 

JIMENEZ AGUADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:911788.69, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1729564/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301729663
Proyecto de 

inversión
               265,469.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:265469.74, modificado:265469.74}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO 

DE NUMARAN, EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO  EN 

CARRETERA NUMARAN - LA TEPUZA  EN CALLE TRAMO 

SABINO- CALLE EL ROBLE. - 23744

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
23744 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 59430 

TRAMO NUMARAN  - LA TEPUZA  KILÓMETRO 5 + 

484 RANCHO EL PALMITO, 59430 EL PALMITO, 

NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SABINO Y CALLE EL ROBLE,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO D, lon:-101.94379555, 

lat:20.21411354}}

02-03-2020 20-04-2020              265,469.74              265,469.74             262,084.05             262,084.05             262,084.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DUOP/003

/AD/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y URBANIZACIONES 

NORMARCE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUMARAN MICHOACAN, 

monto:265469.74, 

importe_modificado:265469.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1729663/proyecto_INICIO, 

1729663/proyecto_PROCESO, 

1729663/proyecto_INICIO, 

1729663/proyecto_PROCESO, 

1729663/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301729844
Proyecto de 

inversión
               570,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   LAS LETRAS ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 

24250

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
24250 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS 

LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE REAL Y CALLE SANTUARIO, CALLE 

PURUANDIRO-JICAMAS  LA ESCUELA DONDE SE 

REALZIARA LA OBRA SE ENCUENTRA P, lon:-

101.43202399, lat:20.23247833}}

01-04-2020 30-05-2020              570,000.00              570,000.00             570,000.00             451,162.04             451,162.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-105, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ARCSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:171000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1729844/proyecto_INICIO, 

1729844/proyecto_FIN, 

1729844/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301730127
Proyecto de 

inversión
               227,274.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:227274.55, modificado:227274.55}}

MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL 

MUNICIPIO DE TANCITARO UNIDAD TERMINACIÓN - 

25124

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 25124 S 400 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS 

Y CALLE VERDUZCO,    DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA QUE SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNI, 

lon:-102.3644849, lat:19.34227201}}

01-04-2020 29-05-2020              227,274.55              227,274.55             227,230.32             227,230.32             227,230.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TAN/DOP/

AD-2020/02, 

contratista:JUAN MANUEL 

NARES RICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO, 

monto:227230.38, 

importe_modificado:227230.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1730127/proyecto_INICIO, 

1730127/proyecto_FIN, 

1730127/proyecto_PROCESO, 

1730127/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737069
Proyecto de 

inversión
               289,984.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:289984.64, modificado:289984.64}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO EN AV. AHUANITZARO 

BARRIO SANTO SANTIAGO - 29203

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
29203 S 7392 7380 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMERICAS Y CALZADA 12 DE MAYO, 

CARRETERA SAN JUAN NUEVO URUAPAN  LA OBRA , 

lon:-102.12302676, lat:19.41344942}}

13-03-2020 04-04-2020              289,984.64              288,635.40             288,635.40             288,635.40             288,635.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/001/2020, contratista:ING 

PAVEL PULIDO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:288635.4, 

importe_modificado:288635.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:261.0}}

{1737069/proyecto_INICIO, 

1737069/proyecto_PROCESO, 

1737069/proyecto_FIN, 

1737069/proyecto_INICIO, 

1737069/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737497
Proyecto de 

inversión
           3,288,720.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3288720.03, modificado:3288720.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN BUENAVISTA 

LOCALIDAD   BUENAVISTA TOMATLÁN ASENTAMIENTO 

DEL PARQUE - 29766

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 29766 S 2500 3800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2288.0, 

meta_modificada:2288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDAMA COLONIA DEL PARQUE, 

60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA 

AVIACION Y CALLE CHAPINGO, CALLE QUERETARO  

CALLE ALDAMA FRENTE AL EMPAQUE DE LIMON DE 

AGUIÑAGA HERMANOS EN LA CABECERA MUN, lon:-

102.590556, lat:19.20531431}}

15-02-2020 20-04-2020           3,274,545.00           3,274,545.00         3,274,545.00         3,274,545.00         3,274,545.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-IR-008-2020, 

contratista:ABELARDO 

CHAVEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUNAVISTA, 

monto:3288720.0, 

importe_modificado:328872

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2288.0}}

{1737497/proyecto_FIN, 

1737497/proyecto_INICIO, 

1737497/proyecto_FIN, 

1737497/proyecto_PROCESO, 

1737497/proyecto_FIN, 

1737497/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739100
Proyecto de 

inversión
               530,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:669999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HIDALGO 

LOCALIDAD   SAN ANTONIO VILLALONGÍN 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO VILLALONGÍN - 31630

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 31630 S 89 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:1022.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, 

direccion:CALLE REPÚBLICA DE BRASIL RANCHERIA 

SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE REPÚBLICA DE HAITI Y CALLE 

REPÚBLICA DE PUERTO RICO, CALLE SANTA CRUZ  

POR LA ESCUELA DE LA LOCA, lon:-100.75490151, 

lat:19.53716963}}

06-04-2020 02-08-2020              669,999.98              669,999.98             669,999.98             669,999.98             669,999.98 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:80520, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:530000.0, 

importe_modificado:699999.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1022.46}}

{1739100/proyecto_PROCESO, 

1739100/proyecto_FIN, 

1739100/proyecto_INICIO, 

1739100/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739133
Proyecto de 

inversión
               113,535.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:113535.53, modificado:113535.53}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EN TRAMO DEL COLEGIO BACHILLERES EN LA 

LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN - 31681

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
31681 S 113 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO REAL CIUDAD LOMAS DEL 

PASTOR, 59513 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE 

RAFAEL BARRAGAN Y CAMINO CAMINO REAL DE 

JIQUILPAN, CARRETERA NUEVA AUTOPISTA 

JIQUILPAN-SAN PEDRO  LA OBRA SE EN, lon:-

102.69185955, lat:19.98682692}}

13-05-2020 12-06-2020              113,535.53              112,854.32             112,854.32             112,854.32             112,854.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/19/2020, 

contratista:Lic. Alma Rosa 

Saavedra Picazo, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:112854.32, 

importe_modificado:112854.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:190.0}}

{1739133/proyecto_INICIO, 

1739133/proyecto_FIN, 

1739133/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739544
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SABINO BUENAVISTA 

ASENTAMIENTO SABINO BUENAVISTA - 32169

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
32169 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 

58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  EL LUGAR 

DONDE SE REALIZARA EL COMEDOR COMUNI, lon:-

101.58812699, lat:20.0788582}}

22-06-2020 04-09-2020              447,266.45              447,266.45             447,266.45             447,266.45             447,266.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-050, 

contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS RL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:449909.96, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1739544/proyecto_INICIO, 

1739544/proyecto_PROCESO, 

1739544/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739755
Proyecto de 

inversión
               175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS LETRAS 

ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 32407

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32407 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE REAL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS 

LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE POR EL SANTUARIO Y CALLE REAL, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

DIFERENTES CASAS ACREEDORAS DE LA C, lon:-

101.43230026, lat:20.23126527}}

01-06-2020 30-07-2020              175,000.00              175,000.00             175,000.00             151,846.00             151,846.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-044, 

contratista:KWVIN SAID DIAZ 

NAVARRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:172476.96, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1739755/proyecto_INICIO, 

1739755/proyecto_PROCESO, 

1739755/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301740177
Proyecto de 

inversión
               202,118.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:202118.45, modificado:202118.45}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL 

MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS 

BRAVO - 32919

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 32919 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VERDUZCO 

Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS  EN LA CALLE 

NICOLAS BRAVO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL 

DE ESTA CABECERA, lon:-102.36436045, 

lat:19.34168486}}

10-06-2020 24-06-2020              202,118.45              202,118.45             198,029.53             198,029.53             198,029.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TAN/DOP/

AD-2020/04, 

contratista:FRANCISCO 

NUÑEZ FIGUEROA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO, 

monto:197997.96, 

importe_modificado:197997.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:216.0}}

{1740177/proyecto_PROCESO, 

1740177/proyecto_INICIO, 

1740177/proyecto_FIN, 

1740177/proyecto_PROCESO, 

1740177/proyecto_FIN, 

1740177/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741351
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   HUATAJO ASENTAMIENTO 

HUATAJO - 34419

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
34419 S 280 320 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO 

HUATAJO  - LA EXCUSA  KILÓMETRO 0 + 750 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

PURUANDIRO - VILLALONGIN Y CARRETERA 

HUATAJO, lon:-101.47392995, lat:20.17709874}}

20-04-2020 20-06-2020              100,000.00              100,000.00             100,000.00                99,154.98                99,154.98 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84796, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1741351/proyecto_INICIO, 

1741351/proyecto_PROCESO, 

1741351/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742953
Proyecto de 

inversión
               101,041.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:101041.86, modificado:52357.11}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TORRE BLANCA. - 

36599

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 36599 S 62 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:24, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

TORRE BLANCA  - SAN JUAN HUERTA MPIO. DE 

SENGUIO  KILÓMETRO 2 + 980 RANCHERIA TORRE 

BLANCA (GUAPAMACÁTARO), 61259 TORRE BLANCA 

(GUAPAMACÁTARO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA A M, lon:-

100.3885086, lat:19.81897159}}

02-03-2020 07-03-2020                 52,357.11                 52,357.11                52,357.11                52,357.11                52,357.11 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85686, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:101041.86, 

importe_modificado:52357.1

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:462.0}}

{1742953/proyecto_INICIO, 

1742953/proyecto_PROCESO, 

1742953/proyecto_INICIO, 

1742953/proyecto_PROCESO, 

1742953/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743251
Proyecto de 

inversión
               610,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN 

MIGUEL - 37324

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
37324 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA SAN 

MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

REVOLUCION Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE 

MAYO  LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNID, 

lon:-101.63888323, lat:20.0453683}}

01-04-2020 30-05-2020              610,000.00              610,000.00             610,000.00             609,249.60             609,249.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-0555, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ARCSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:610000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1743251/proyecto_INICIO, 

1743251/proyecto_PROCESO, 

1743251/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745042
Proyecto de 

inversión
               712,126.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:712126.89, modificado:712126.89}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

OCAMPO, LOCALIDAD LAGUNA VERDE. - 41252
16

Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
41252 S 150 170 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LAGUNA 

VERDE PUEBLO LAGUNA VERDE, 61458 LAGUNA 

VERDE, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLE A LA IGLESIA Y CALLE CALLE A LA 

ESCUELA, CALLE CALLE A LA TIENDA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO PRIN, lon:-

100.40403002, lat:19.61602483}}

03-09-2020 17-12-2020              712,125.89              712,125.89             712,125.89             712,125.89             712,125.89 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90737, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:712125.89, 

importe_modificado:712125.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:69.0}}

{1745042/proyecto_PROCESO, 

1745042/proyecto_FIN, 

1745042/proyecto_INICIO, 

1745042/proyecto_FIN, 

1745042/proyecto_PROCESO, 

1745042/proyecto_FIN, 

1745042/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745296
Proyecto de 

inversión
               141,838.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:141838.95, modificado:116998.92}}

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

MARAVATIO DE LA LOCALIDAD DE APEO EN LA CALLE 

MADERO. - 44844

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 44844 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:167.0, 

meta_modificada:167.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, 

direccion:CALLE MADERO PUEBLO APEO, 61274 

APEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-

GUADALAJARA Y CAMINO A TUNGAREO, CALLE 

OCAMPO  LA OBRA SE UBICA PARALELA A 2 

CUADRAS DE LA AUTOPISTA 

MÉXICOGUADALAJARA., lon:-100.3461891, 

lat:19.8902654}}

27-02-2020 11-03-2020              116,998.92              116,998.92             116,998.92             116,998.92             116,998.92 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85175, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:141838.95, 

importe_modificado:116998.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:167.0}}

{1745296/proyecto_INICIO, 

1745296/proyecto_PROCESO, 

1745296/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745365
Proyecto de 

inversión
               767,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:767400.0, modificado:467399.99}}

CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

EL CABECITO 2A ETAPA - 45050
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 45050 S 21 16 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:466.0, 

meta_modificada:466.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA EL CABECITO, 

60820 EL CABECITO, CHINICUILA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO CAMINO A HUITZONTLA 

Y CAMINO CAMINO A EL CABECIT, lon:-

103.39712828, lat:18.65588552}}

01-04-2020 30-12-2020              467,399.99              467,399.99             467,399.99             467,399.99             467,399.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003, 

contratista:GLORIA GODÍNEZ 

TORRES, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE CHINICUILA, 

monto:467400.0, 

importe_modificado:467400.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:466.0}}

{1745365/proyecto_INICIO, 

1745365/proyecto_PROCESO, 

1745365/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745916
Proyecto de 

inversión
               704,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:704500.0, modificado:704381.21}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 

CALLE SIN NOMBRE. - 46438
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE ZINAPPECUARO 

MICHOACÁN
46438 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:193.0, 

meta_modificada:212.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:17, 

direccion:RANCHERIA LA GALERA (SAN JOAQUÍN 

JARIPEO), 58966 LA GALERA (SAN JOAQUÍN 

JARIPEO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    LA CALLLE SE ENCUENTRA UBICADA A 

UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., 

lon:-100.70304462, lat:19.86200064}}

01-07-2020 30-12-2020              704,381.21              704,381.21             704,381.21             704,381.21             704,381.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP

/FISM/AD-024/2020, 

contratista:ISRAEL CORREA 

PÉREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:704381.21, 

importe_modificado:704381.

21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:212.0}}

{1745916/proyecto_INICIO, 

1745916/proyecto_FIN, 

1745916/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745919
Proyecto de 

inversión
               115,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   EL RINCÓN DE DON PEDRO 

ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE DON PEDRO - 46442

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46442 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, 

direccion:CALLE PIPILA RANCHERIA EL RINCÓN DE 

DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

PIPILA QUE SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-

101.47143147, lat:20.04986085}}

01-07-2020 31-07-2020              115,000.00              115,000.00             115,000.00             109,831.53             109,831.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-VIV-26-

02/2020-61, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:115000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:300.0}}

{1745919/proyecto_FIN, 

1745919/proyecto_PROCESO, 

1745919/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745956
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:89904.54}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   VILLACHUATO ASENTAMIENTO 

VILLACHUATO - 46527

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46527 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MORELOS ORIENTE RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS ORIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ 

PONIENTE, CALLE HERMANOS LOPEZ RAYON  LA 

CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA S, lon:-

101.62087026, lat:20.14594897}}

01-07-2020 31-07-2020                 89,904.54                 89,904.54                89,904.54                89,904.54                89,904.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2020-125, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:240.0}}

{1745956/proyecto_INICIO, 

1745956/proyecto_FIN, 

1745956/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:asignación 

de recurso en acta no.66 

del 15/sep/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301746314
Proyecto de 

inversión
               129,614.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:129614.51, modificado:95659.32}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL 

CURAHUANGO EN LA CALLE CORREGIDORA. - 47388

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 47388 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA 

MARAVATIO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PATRIOTISMO Y CALLE CONSTITUYENTES, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA 

TENENCIA DE, lon:-100.45516046, lat:19.879555}}

10-07-2020 24-07-2020                 95,659.32                 95,659.32                95,659.32                95,659.32                95,659.32 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85157, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:129614.51, 

importe_modificado:95659.3

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1746314/proyecto_INICIO, 

1746314/proyecto_PROCESO, 

1746314/proyecto_INICIO, 

1746314/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747311
Proyecto de 

inversión
               349,595.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:349595.68, modificado:343533.34}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL 

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN  LOCALIDAD  DE  

PALMA CUATA - 50618

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
50618 S 59 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:243.0, 

meta_modificada:247.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, 

direccion:RANCHO PALMA CUATA, 61844 PALMA 

CUATA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.70752679, lat:19.02354673}}

11-05-2020 30-05-2020              343,533.34              343,533.34             343,533.34             343,533.34             343,533.34 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84820, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, 

monto:349595.68, 

importe_modificado:349595.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:247.0}}

{1747311/proyecto_INICIO, 

1747311/proyecto_PROCESO, 

1747311/proyecto_FIN, 

1747311/proyecto_PROCESO, 

1747311/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748215
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349987.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, DEL MUNICIPIO DE 

ARIO EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES - 52890

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
52890 S 1415 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

CALLE HIDALGO PROLONGACION ARIO DE ROSALES, 

61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD GUIDO Y 

CALLE ARTEAGA,    ENTRE LAS CALLES JOSE TRINIDAD 

GUIDO E HIDALGO, lon:-101.7055466, 

lat:19.20617804}}

10-02-2020 29-02-2020              349,987.20              349,987.20             349,987.20             349,987.20             349,987.20 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84822, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1748215/proyecto_INICIO, 

1748215/proyecto_PROCESO, 

1748215/proyecto_INICIO, 

1748215/proyecto_PROCESO, 

1748215/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748252
Proyecto de 

inversión
               398,875.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:398875.0, modificado:398874.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE ARIO COLONIA 

VERÓNICA LOPEZ EN LA CALLE WENCESLAO VICTORIA - 

53013

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIO 

MICHOACAN
53013 S 1226 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:262.0, 

meta_modificada:310.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

WENCESLAO VICTORIA PUEBLO ARIO DE ROSALES, 

61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PISTA AÉREA Y  ,    JUNTO A 

LA CALLE PISTA AÉREA COLONIA VERÓNICA LOPEZ, 

lon:-101.69629862, lat:19.21096481}}

01-06-2020 27-06-2020              398,874.99              398,874.99             398,874.99             398,874.99             398,874.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/10/AD/FIII/2020, 

contratista:SAUL VELAZQUEZ 

CRUZALEY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, 

monto:398874.99, 

importe_modificado:398874.

99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:310.0}}

{1748252/proyecto_PROCESO, 

1748252/proyecto_INICIO, 

1748252/proyecto_PROCESO, 

1748252/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748455
Proyecto de 

inversión
               601,247.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:601247.58, modificado:570665.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA 

TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN MARAVATIO, 

LOCALIDAD EL CHUPADERO (SAN MIGUEL 

CHUPADERO). - 53593

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 53593 S 26 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:452.0, 

meta_modificada:452.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, 

direccion:CAMINO TRAMO EL CHUPADERO  - EL 

GIGANTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 422 + 

undefined RANCHO EL CHUPADERO (SAN MIGUEL 

CHUPADERO), 61262 EL CHUPADERO (SAN MIGUEL 

CHUPADERO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO A LOS BANCOS , lon:-

100.42809696, lat:19.97283269}}

30-01-2020 26-02-2020              570,665.31              570,665.31             570,665.31             570,665.31             570,665.31 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85745, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:601246.89, 

importe_modificado:570665.

31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:452.43}}

{1748455/proyecto_INICIO, 

1748455/proyecto_PROCESO, 

1748455/proyecto_INICIO, 

1748455/proyecto_PROCESO, 

1748455/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748499
Proyecto de 

inversión
                 52,090.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52090.57, modificado:39541.62}}

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 

ZAPATA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE 

GUAPAMACATARO. - 53729

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 53729 S 16 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:152, 

direccion:CAMINO TRAMO GUAPAMACATARO  - EL 

BORDO (LOS CARILLOS) MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA 

GUAPAMACÁTARO, 61277 GUAPAMACÁTARO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CAMINO A GUA, 

lon:-100.38682842, lat:19.84511973}}

21-02-2020 06-03-2020                 39,541.62                 39,541.62                39,541.62                39,541.62                39,541.62 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85748, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:52090.57, 

importe_modificado:39541.6

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:46.0}}

{1748499/proyecto_INICIO, 

1748499/proyecto_PROCESO, 

1748499/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

13 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
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ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301748576
Proyecto de 

inversión
           1,008,589.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1008589.6, modificado:1008589.6}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 

AGUA POTABLE EN NISPO - 53942
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 53942 S 339 353 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, 

direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO EL NISPO, 58873 EL NISPO, 

COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PARALELA QUE 

CONDUCE AL KINDER, CALLE VIALIDAD QUE 

CONDUCE A CANOAS  SOBRE LA VIALIDA, lon:-

101.22559112, lat:19.88638573}}

20-07-2020 24-10-2020              508,589.60              508,589.60             508,589.60             508,589.60             508,589.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/TAN

QUEDEAGUAPOTABLENISPO-

008-2020, contratista:ADAN 

GARCIA CALDERON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COPANDARO DE GALEANA, 

MICH., monto:1008589.6, 

importe_modificado:100858

9.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1748576/proyecto_PROCESO, 

1748576/proyecto_INICIO, 

1748576/proyecto_PROCESO, 

1748576/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748797
Proyecto de 

inversión
               608,018.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:608018.56, modificado:558941.28}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA EN MARAVATIO, 

LOCALIDAD DE CEBADILLAS SEGUNDAS. - 54529

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 54529 S 50 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:517.13, 

meta_modificada:517.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:78, 

direccion:CAMINO TRAMO CEBADILLAS SEGUNDAS  - 

SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA CEBADILLAS 

SEGUNDAS, 61270 CEBADILLAS SEGUNDAS, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A SANDY Y CAMINO A CEBADILLAS 

SEGUND, lon:-100.24144256, lat:19.83001968}}

02-03-2020 18-04-2020              558,941.28              558,941.28             558,941.28             558,941.28             558,941.28 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85768, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:608018.56, 

importe_modificado:558941.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:517.13}}

{1748797/proyecto_INICIO, 

1748797/proyecto_PROCESO, 

1748797/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301749697
Proyecto de 

inversión
               430,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:706609.52}}

REHABILITACION DE 3 AULAS EN EL KINDER TZITZIKI 

SAPICHU DE LA TENENCIA DE SAN FRANCISCO - 57334
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 57334 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:37, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN 

FRANCISCO PERIBÁN, 60443 SAN FRANCISCO 

PERIBÁN, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PRIV. EL CALVARIO Y CALLE PRIV. 

BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO  

LA OBRA SE UBICA EN EL KINDETZ, lon:-

102.39546329, lat:19.55688152}}

27-07-2020 26-09-2020              706,609.52              706,609.52             705,390.39             705,390.39             705,390.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:008/AD/O

PM/2020, 

contratista:DESARROLLO, 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROYECTOS HABITA S.A. DE 

C.V., convocante:OBRAS 

PÚBLICAS DE PERIBÁN, 

monto:706609.52, 

importe_modificado:706609.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1749697/proyecto_INICIO, 

1749697/proyecto_PROCESO, 

1749697/proyecto_FIN, 

1749697/proyecto_INICIO, 

1749697/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750383
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL SAN MARTIN DE 

LA LUZ - PUERTO DE RUEDAS - 59281
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59281 S 273 274 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:170, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN MARTÍN DE LA LUZ  - 

PUERTO DE RUEDAS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN  

PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN), 61883 PUERTO DE 

RUEDAS (EL ANCÓN), CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE IGNACI, lon:-

101.86238972, lat:18.62861511}}

02-03-2020 30-04-2020              150,000.00              150,000.00             150,000.00             150,000.00             150,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86508, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1750383/proyecto_PROCESO, 

1750383/proyecto_INICIO, 

1750383/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751310
Proyecto de 

inversión
           4,500,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4500000.01, modificado:4500000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA 

ASFÁLTICA DE AV. LUIS HERNANDEZ SEGUNDA ETAPA - 

61915

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 61915 S 2227 1823 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3782.0, 

meta_modificada:3782.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS HERNANDEZ INTERIOR 0 

COLONIA MIGUEL HIDALGO, 59656 ZAMORA DE 

HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ALFONZO IÑIGUEZ Y CALLE 

OCUPACIÓN DE TEHUACAN,    DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ HACIA EL OESTE RU, 

lon:-102.30038344, lat:19.99162698}}

13-07-2020 31-12-2020           4,494,369.87           4,494,369.87         1,348,310.95         1,348,310.95         1,348,310.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM-3/2020-

016, 

contratista:EXCAVACIONES Y 

ACARREOS DEL CENTRO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:4494369.87, 

importe_modificado:449436

9.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1751310/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751791
Proyecto de 

inversión
               881,869.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:881869.32, modificado:881869.32}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA TENENCIA 

DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ - 63522
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 63522 S 728 717 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN DEL 

MAIZ  - PERFORACION POZO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 700 AMPLIACION SAN AGUSTÍN DEL 

MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA 

REVOLUCIÓN Y  ,    SOBRE LA , lon:-101.15957949, 

lat:19.89685212}}

20-07-2020 24-10-2020              881,869.32              881,869.32             881,869.32             881,869.32             881,869.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPU/PER

FORACIONDEPOZOSAM-007-

2020, contratista:ADAN 

GARCIA CALDERON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COPANDARO DE GALEANA, 

MICH., monto:881869.32, 

importe_modificado:881869.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1751791/proyecto_INICIO, 

1751791/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752600
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248732.4}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO 

LOMA DE LA SANTA CRUZ - 65751

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65751 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE LOMA LARGA COLONIA LOMA DE LA 

SANTA CRUZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ROMA Y CALLE NUEVA ITALIA, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL JARDIN 

DE NIÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-

100.89345722, lat:18.61814162}}

01-09-2020 31-12-2020              248,732.40              248,732.40             248,732.40             248,732.40             248,732.40 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85615, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:248732.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1752600/proyecto_INICIO, 

1752600/proyecto_PROCESO, 

1752600/proyecto_FIN, 

1752600/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752705
Proyecto de 

inversión
               240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:235922.05}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO 

LOCALIDAD   COLONIA J. DAVID TELLITUD  SANTA RITA  

ASENTAMIENTO J. DAVID TELLITUD  SANTA RITA  - 

65913

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65913 S 37 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, 

direccion:CALLE SALIDA A LOS POTREROS LADO 

NORTE RANCHERIA J. DAVID TELLITUD (SANTA 

RITA), 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA 

RITA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  LA OBRA SE UB, lon:-101.07717818, 

lat:18.51919239}}

02-09-2020 31-12-2020              235,922.05              235,922.05             235,922.05             235,922.05             235,922.05 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85637, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:240000.0, 

importe_modificado:235922.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1752705/proyecto_INICIO, 

1752705/proyecto_PROCESO, 

1752705/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753269
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS 

TORTUGAS  EMILIANO ZAPATA  ASENTAMIENTO LAS 

TORTUGAS  EMILIANO ZAPATA  - 67516

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
67516 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO 

ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO 

ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA TELE SECUNDARIA S, lon:-

101.41357501, lat:20.14128218}}

01-07-2020 31-08-2020              350,000.00              350,000.00             350,000.00             349,504.31             349,504.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-088, 

contratista:EDGAR MARTINEZ 

GAVEA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:349504.3, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1753269/proyecto_INICIO, 

1753269/proyecto_PROCESO, 

1753269/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753671
Proyecto de 

inversión
               125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124975.79}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR  EN HUETAMO, 

EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL 

DOLORES LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ - 68660

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68660 S 183 168 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE GRAL. JUAN ALVAREZ COLONIA 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

MADERO SUR Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, 

CALLE RIO BALSAS  LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁR, lon:-

100.90094449, lat:18.61886175}}

01-04-2020 15-07-2020              124,975.79              124,975.79             124,975.79             124,975.79             124,975.79 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85719, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:125000.0, 

importe_modificado:124975.

79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1753671/proyecto_INICIO, 

1753671/proyecto_PROCESO, 

1753671/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753906
Proyecto de 

inversión
           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y 

PAVIMENTO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, DE 

LA LOCALIDAD DE CASILDA, MUNICIPIO DE GABRIEL 

ZAMORA, MICHOACAN. - 69270

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICHOACAN
69270 S 380 320 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO 

SANTA CASILDA, 61745 SANTA CASILDA, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMRE,    EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA CASILD, lon:-

101.95934192, lat:19.15392555}}

10-08-2020 07-11-2020              812,382.79              812,382.79             812,382.79             812,382.79             812,382.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAGZM/20

18-2021/OP/IR/06/2020, 

contratista:OMERO 

ESQUIVEL ALVAREZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE GABRIEL 

ZAMORA, 

monto:1748411.03, 

importe_modificado:174841

1.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1200.0}}

{1753906/proyecto_INICIO, 

1753906/proyecto_PROCESO, 

1753906/proyecto_INICIO, 

1753906/proyecto_PROCESO, 

1753906/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754760
Proyecto de 

inversión
               391,631.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:391631.59, modificado:359385.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PAJACUARÁN 

LOCALIDAD   EL PARACHO ASENTAMIENTO EL 

PARACHO - 71780

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 71780 S 180 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO EL PARACHO, 

59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE ALLENDE, 

CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCONTRARÁ 

UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA 

COMUNIDAD DE EL PARACHO, lon:-102.52038201, 

lat:20.10695635}}

09-03-2020 13-05-2020              359,385.06              359,385.06             359,385.06             359,385.06             359,385.06 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86355, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:363750.0, 

importe_modificado:359385.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:270.0}}

{1754760/proyecto_INICIO, 

1754760/proyecto_PROCESO, 

1754760/proyecto_FIN, 

1754760/proyecto_PROCESO, 

1754760/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}}

2020 4 MIC200301755156
Proyecto de 

inversión
               609,329.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:609329.51, modificado:402034.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN MARAVATIO, COLONIA CINCO DE 

MAYO CALLE DOCE DE OCTUBRE. - 74879

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 74879 S 52 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:727.08, 

meta_modificada:727.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 5 DE 

MAYO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 23 DE ABRIL, CALLE 13 

DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 12 

DE OCTUBRE DE LA COLONIA 5 DE M, lon:-

100.42507844, lat:19.89703479}}

20-01-2020 17-06-2020              402,034.84              402,034.84             402,034.84             402,034.84             402,034.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85300, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:402034.84, 

importe_modificado:402034.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:727.08}}

{1755156/proyecto_INICIO, 

1755156/proyecto_PROCESO, 

1755156/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200301755527
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:493887.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN PEDRO 

CARANO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO  SAN PEDRO 

CARANO  - 79888

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
79888 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA 

SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN 

PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOPEZ 

RAYON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

JUAREZ  LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTAD, lon:-

101.51102576, lat:20.13120499}}

15-07-2020 15-09-2020              493,887.02              493,887.02             493,887.02             493,887.02             493,887.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-061, 

contratista:ANGEL DE JESUS 

JAIMEZ MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:499534.62, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1755527/proyecto_INICIO, 

1755527/proyecto_FIN, 

1755527/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 7 /12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301755581
Proyecto de 

inversión
               790,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANGUIJUELAS 

ASENTAMIENTO SANGUIJUELAS - 80037

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80037 S 355 345 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 

SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA ES LA ENTRADA PRINCI, lon:-

101.42651347, lat:20.26311714}}

03-08-2020 10-10-2020              790,000.00              790,000.00             790,000.00             444,123.57             444,123.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-081, 

contratista:VICTOR MANUEL 

MURGUIA AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:789599.27, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1755581/proyecto_PROCESO, 

1755581/proyecto_INICIO, 

1755581/proyecto_PROCESO, 

1755581/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756640
Proyecto de 

inversión
               393,521.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:393521.49, modificado:393521.49}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA, PARA EL USO DE LOS 

ESTUDIANTES, EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIRADORES, EN LA AV. 

TIRADORES. - 83067

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO 

MICHOACÁN
83067 S 626 418 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:27, 

direccion:AVENIDA SAN ANTONIO INTERIOR SN 

PUEBLO TIRADORES, 58983 TIRADORES (SAN 

ANTONIO TIRADORES), QUERÉNDARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE    Y  , PRIVADA DEL TESORO  EL 

SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN 

LA AVENIDA SAN ANTONIO TIR, lon:-100.8122542, 

lat:19.76194527}}

21-07-2020 18-09-2020                 32,573.70                 32,573.70                32,573.70                32,573.70                32,573.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/007/2020, 

contratista:URBANIZACIÓN Y 

ARQUITECTURA 

ESPECIALIZADA HERNAMEZ, 

S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:393521.49, 

importe_modificado:393521.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1756640/proyecto_FIN, 

1756640/proyecto_PROCESO, 

1756640/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757326
Proyecto de 

inversión
                 60,053.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60053.5, modificado:47343.54}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ - 85070
16

Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 85070 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE 

PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS 

Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL 

COSTADO SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA, lon:-

102.4851995, lat:20.15238065}}

29-06-2020 18-07-2020                 47,343.54                 47,343.54                47,343.54                47,343.54                47,343.54 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86382, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:60025.17, 

importe_modificado:47343.5

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1757326/proyecto_INICIO, 

1757326/proyecto_PROCESO, 

1757326/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301758224
Proyecto de 

inversión
                 82,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15000.0, 

modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:63160.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   LA BARRANCA 

DEL SOROMUTAL - 87526

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 87526 S 8 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA LA 

BARRANCA DEL SOROMUTAL, 59140 LA BARRANCA 

DEL SOROMUTAL, COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN 

NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN 

NOMBRE  CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DOR, lon:-

102.96840228, lat:20.14300252}}

01-10-2020 30-10-2020                 78,160.71                 78,160.71                78,160.71                78,160.71                78,160.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91363, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COJUMATLAN DE REGULES, 

monto:63160.71, 

importe_modificado:63160.7

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1758224/proyecto_INICIO, 

1758224/proyecto_FIN, 

1758224/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs2: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs3: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs4: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

2020 4 MIC200301762269
Proyecto de 

inversión
                 47,924.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47924.6, modificado:27222.09}}

MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN 

MARAVATÍO LOCALIDAD   LAS PALOMAS 

ASENTAMIENTO LAS PALOMAS - 98073

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 98073 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, 

direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CAMINO 

PALOMAS A AGUA ROSADA  - PALOMILLAS MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 170 + undefined 

RANCHERIA LAS PALOMAS, 61255 LAS PALOMAS, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO A PALOMILLAS Y CAMINO A LA TENE, lon:-

100.57468862, lat:19.8271052}}

19-03-2020 31-08-2020                 27,222.09                 27,222.09                27,222.09                27,222.09                27,222.09 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85774, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:47924.6, 

importe_modificado:27222.0

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:170.0}}

{1762269/proyecto_INICIO, 

1762269/proyecto_PROCESO, 

1762269/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301762767
Proyecto de 

inversión
                 65,312.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65312.33, modificado:27253.66}}

MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JOSE 

VASCONCELOS  EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE 

TENERÍAS. - 99320

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 99320 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.91, 

meta_modificada:20.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:68, 

direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE  - 

TENERIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 

RANCHERIA TENERÍAS, 61275 TENERÍAS, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A LLANO GRANDE Y CAMINO A LAS LAJAS, 

CAMINO A TUPATARO  SE ENCUENTRA EN EL CA, lon:-

100.3228274, lat:19.84012947}}

02-07-2020 11-08-2020                 27,253.66                 27,253.66                27,253.66                27,253.66                27,253.66 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85776, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:65312.33, 

importe_modificado:27253.6

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.91}}

{1762767/proyecto_INICIO, 

1762767/proyecto_PROCESO, 

1762767/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765548
Proyecto de 

inversión
               622,693.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:622693.35, modificado:358054.3}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA AMADO NERVO EN MARAVATIO, 

LOCALIDAD ESTANCIA DE SANTA ELENA. - 107075

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 107075 S 26 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:149.76, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:83, 

direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA 

ESTANCIA DE SANTA ELENA, 61275 ESTANCIA DE 

SANTA ELENA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A EL CAPULIN Y CAMINO 

A EL BORDO DE LOS CARRILLO, CALLE MORELOS  SE 

UBICA SOBRE LA CALLE AGUSTÍN ME, lon:-

100.35602097, lat:19.86717684}}

15-06-2020 15-09-2020              358,054.30              358,054.30             358,054.30             358,054.30             358,054.30 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:622693.35, 

importe_modificado:358054.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.0}}

{1765548/proyecto_INICIO, 

1765548/proyecto_PROCESO, 

1765548/proyecto_FIN, 

1765548/proyecto_PROCESO, 

1765548/proyecto_FIN, 

1765548/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765905
Proyecto de 

inversión
               125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  

CAMINO SACACOSECHAS EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   LA COFRADÍA ASENTAMIENTO LA 

COFRADÍA - 107951

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
107951 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:BRECHA TRAMO COMPUERTA DE LA PRESA  

- PARCELAS DE SIEMBRA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA POR EL CAMINO A LA PRESA, lon:-

101.59070026, lat:20.06808641}}

01-08-2020 31-08-2020              125,000.00              125,000.00             125,000.00             124,852.00             124,852.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84922, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:125000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1765905/proyecto_FIN, 

1765905/proyecto_PROCESO, 

1765905/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767056
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL 

VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL VILLALONGÍN - 

111100

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
111100 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA 

MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y CALLE 

SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS  LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE , 

lon:-101.52890949, lat:20.24228971}}

07-09-2020 16-10-2020                 70,000.00                 70,000.00                70,000.00                69,999.99                69,999.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92198, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1767056/proyecto_INICIO, 

1767056/proyecto_FIN, 

1767056/proyecto_PROCESO, 

1767056/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767177
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL PILAR 

ASENTAMIENTO EL PILAR - 111421

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
111421 S 600 500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE EN LA QUE SE REALIZAR LA 

OBRA ES LA CALLE DEL TELE BACH, lon:-

101.40053602, lat:20.24159688}}

01-09-2020 30-11-2020           1,500,000.00           1,500,000.00         1,500,000.00             837,459.81             837,459.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-092, 

contratista:VJ HIDRAULICOS  

Y CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, 

monto:1497120.59, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1767177/proyecto_PROCESO, 

1767177/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768240
Proyecto de 

inversión
               870,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES  CASA DE DIA, 

ALOJAMIENTO O RESIDENCIA  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 

114104

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114104 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO CIUDAD CENTRO, 

58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE 

5 DE MAYO, CALLE MINA  EL LUGAR DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO NO. 17 CERCA 

CERCA DE LA ESCUELA, lon:-101.51680013, 

lat:20.08702942}}

01-09-2020 30-11-2020              870,000.00              870,000.00             870,000.00             274,625.45             274,625.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-117, 

contratista:JUAN REYNALDO 

GUIZA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:870000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1768240/proyecto_INICIO, 

1768240/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768429
Proyecto de 

inversión
                 35,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 

114705

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114705 S 9 11 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE POR LA ESCUELA INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN DONDE SE UBICA LA, 

lon:-101.41338435, lat:20.21866061}}

01-09-2020 30-09-2020                 35,000.00                 35,000.00                35,000.00                25,441.27                25,441.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-VIV-22-

03/2020-170, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:35000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:72.0}}

{1768429/proyecto_INICIO, 

1768429/proyecto_FIN, 

1768429/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

15 390
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APROBADO
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RESPONSABLE
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301768784
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:28316.52}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MPIO. 

HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LLANO DEL EJIDO, EN LA 

CALLE PROL. DE HIDALGO. - 115724

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 115724 S 39 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:171.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO 0 0 

INTERIOR 0 0 COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 

CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE RUBÍ Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  A 500 METROS DEL CIRCUITO 

ADRIÁN PEÑA SOTO, lon:-100.56067569, 

lat:19.67435966}}

15-07-2020 30-09-2020                 28,316.52                 28,316.52                28,316.52                28,316.52                28,316.52 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83853, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:28315.5

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:171.7}}

{1768784/proyecto_INICIO, 

1768784/proyecto_FIN, 

1768784/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301769345
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PIEDRAS ANCHAS 

ASENTAMIENTO PIEDRAS ANCHAS - 117267

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
117267 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA BRECHA DEL VOLCÁN 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA , lon:-

101.40775043, lat:20.25847374}}

01-05-2020 30-06-2020              120,000.00              120,000.00             120,000.00             119,958.94             119,958.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-036, 

contratista:MAS 

DEMOLUCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:119958.94, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:175.0}}

{1769345/proyecto_PROCESO, 

1769345/proyecto_INICIO, 

1769345/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301769726
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS 

MÚLTIPLES A UN COSTADO DE LA GUARDIA NACIONAL 

- 118500

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 118500 S 396 324 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LINDAVISTA, 59669 ZAMORA 

DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE VALLE DE CALAFIA Y CALLE VALLE DE 

SAN VICENTE, CALLE VALLE DE SANTO TOMAS  DEL 

CENTRO DE LA CIUDAD DE ZAMORA T, lon:-

102.25013032, lat:19.99069647}}

03-09-2020 31-12-2020              799,375.92              799,375.92             799,375.92             799,375.92             799,375.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/AD/2020-

006, contratista:FRANCISCO 

HERRERA ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:799375.92, 

importe_modificado:799375.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

{1769726/proyecto_INICIO, 

1769726/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301773381
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   TURIRÁN - 128423

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H YUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
128423 S 510 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, 

direccion:RANCHERIA , 00000 TURIRÁN, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-101.60174757, 

lat:19.35278993}}

27-08-2020 24-11-2020           1,000,000.00           1,000,000.00         1,000,000.00             797,854.98             797,854.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/023/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:997318.73, 

importe_modificado:997318.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1773381/proyecto_INICIO, 

1773381/proyecto_PROCESO, 

1773381/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301779520
Proyecto de 

inversión
               422,452.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:422452.35, modificado:422452.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA SALUD INTEGRAL 

DE ADULTOS MAYORES, EN EL MUNICIPIO DE 

QUERENDARO, LOCALIDAD DE QUERENDARO, EN LA 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 138247

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
138247 S 2032 1355 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO QUERÉNDARO, 

58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE ALVARO OBREGON PONIENTE, CALLE PINO 

SUAREZ  EL PROYECTO ESTA UBICADO EN, lon:-

100.89954706, lat:19.80711663}}

21-07-2020 18-10-2020              293,895.72              293,895.72             293,895.72             293,895.72             293,895.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/006/2020, 

contratista:KEVIN AXEL 

GARCIA RANGEL, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:422452.35, 

importe_modificado:422452.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1779520/proyecto_INICIO, 

1779520/proyecto_PROCESO, 

1779520/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780057
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:2261077.2}}

EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO VAZQUEZ DE LA 

COLONIA AGRARISTA - 138955
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 138955 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VAZQUEZ COLONIA 

AGRARISTA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE RICARDO F 

MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIMO DE 

VERDAD  SE UBICAA PARTIR DE LA AVENIDA 

PRINCIPAL EN DIRECCION , lon:-102.09280009, 

lat:19.01363063}}

01-04-2020 01-05-2020                                 -             2,261,077.20                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/AD/U

RB/018-2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS CALDI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MUGICA, 

monto:2261077.2, 

importe_modificado:226107

7.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1780057/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780435
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1294307.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA 

CALLE JOAQUIN HERRERA - 139410
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 139410 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA COLONIA 

REFORMA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GUILLERMO PRIETO Y CALLE FELICIANO GONZALEZ, 

CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA  SE UBICA DE LA 

AVENIDA PRINCIPAL EN DIRECCION A, lon:-

102.09303038, lat:19.02782266}}

01-05-2020 01-07-2020           1,294,307.99           1,294,307.99         1,294,307.99         1,294,307.99         1,294,307.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/AD/U

RB/010-2020, 

contratista:EDIFICACIONES 

GLISUS S.A. DE C.V., 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

MUGICA, 

monto:1294307.99, 

importe_modificado:129430

7.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2000.0}}

{1780435/proyecto_INICIO, 

1780435/proyecto_PROCESO, 

1780435/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301781105
Proyecto de 

inversión
           2,118,538.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2118538.83, modificado:2118538.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN URUAPAN 

LOCALIDAD URUAPAN EN LA COLONIA ELECTRICISTAS 

DE LA CALLE INFIERNILLO ENTRE EL CANAL Y EL 

CAMINO A TEJERIAS - 140044

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
140044 S 171 171 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2399.7, 

meta_modificada:2399.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE INFIERNILLO COLONIA 

ELECTRICISTAS, 60156 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE VEREDA CANAL Y 

CAMINO A TEJERIAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE INFIERNILLO ENTRE EL CANAL Y EL CAMINO 

A TEJERIAS DE LA COLONIA ELECT, lon:-

102.00906792, lat:19.39097975}}

15-10-2020 31-12-2020           2,118,538.83           2,118,538.83         2,118,538.83         2,118,538.83         1,702,118.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-44-IR-2020, 

contratista:URBANIZADORA Y 

EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:2118476.73, 

importe_modificado:211847

6.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1799.78}}

{1781105/proyecto_PROCESO, 

1781105/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301788478
Proyecto de 

inversión
                 40,310.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40310.97, modificado:40005.76}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB252 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, 

direccion:Vicente Guerrero 646, 1ro Nueva España, 

Tlazazalca, Mich., México, lon:-102.05612183, 

lat:19.96560446}}

24-08-2020 02-10-2020                 40,005.76                 40,005.76                40,005.76                40,005.76                40,005.76 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:20 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                                           

2 PINTARRON BLANCO                                         

1 SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301790584
Proyecto de 

inversión
           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}

PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSE MARIA OCAMPO 16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
02026 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2258.39, 

meta_modificada:2258.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:José 

María Ocampo 1132, Morelia, Mich., México, lon:-

101.24789715, lat:19.69056159}}

04-08-2020 01-11-2020           2,836,201.70           2,836,201.70         2,836,201.70         2,836,201.70         2,836,201.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

026/OP/IRM/2020, 

contratista:SANTILLANA 

CONSTRUCTORA Y 

URBANIZADORA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH, 

monto:2837037.61, 

importe_modificado:283703

7.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2258.39}}

{1790584/proyecto_INICIO, 

1790584/proyecto_FIN, 

1790584/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301791733
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999452.36}}

CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA CHILCHOTA 

(SEGUNDA ETAPA)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M30 N 0 0 6200

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:Chilchota, Mich., México, lon:-102.120398, 

lat:19.8463172}}

13-10-2020 13-10-2020              999,452.36              999,452.36             999,452.36             999,452.36             999,452.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.A.C.MPA

L-01-20, contratista:ING. 

ALEJANDRO VELAZQUEZ 

OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHILCHOTA MICHOACAN, 

monto:1998904.73, 

importe_modificado:199890

4.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791733/proyecto_INICIO, 

1791733/proyecto_FIN, 

1791733/proyecto_PROCESO, 

1791733/proyecto_FIN, 

1791733/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791758
Proyecto de 

inversión
                 90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89769.95}}

ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M33 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, 

direccion:Hidalgo 1, Centro, Mich., México, lon:-

100.29644251, lat:20.13494475}}

07-07-2020 06-10-2020                 89,769.95                 89,769.95                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/SER/AD-006/2020, 

contratista:GUERRERO 

PERFORACIONES Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:149616.58, 

importe_modificado:149616.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.8}}

{1791758/proyecto_PROCESO, 

1791758/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:Se 

realizó terminación 

anticipada., trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

16 390
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2020 4 MIC200301791767
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119808.42}}

PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M41 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, 

direccion:Calle San Pedro Chicacuaro, San Pedro, 

Mich., México, lon:-101.3575078, lat:19.7842193}}

01-08-2020 29-10-2020              119,808.42              119,808.42             119,808.42             119,808.42             119,808.42 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:063.2020, 

contratista:HIDRA GLOBAL, 

S.A.P.I. DE C.V., 

convocante:ORGANISMO 

OPERADOR DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE 

MORELIA, monto:199761.65, 

importe_modificado:199761.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791767/proyecto_INICIO, 

1791767/proyecto_PROCESO, 

1791767/proyecto_FIN, 

1791767/proyecto_PROCESO, 

1791767/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793075
Proyecto de 

inversión
        12,772,880.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.277288E7, modificado:1.277288E7}}

Creación del Centro de Justicia Integral para las 

Mujeres Región Uruapan
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
200226 N 0 0 2038

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:785.0, 

meta_modificada:785.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Leona Vicario 45, Leandro Valle, 

Colonia, 60137 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.00965524, lat:19.42115195}}

14-10-2020 14-10-2020        12,772,880.00        12,772,880.00       12,772,880.00       12,772,880.00       12,772,880.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRF/2

00226/2020, 

contratista:ARIC INGENIEROS 

CIVILES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1.2772879E7, 

importe_modificado:1.27728

79E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:628.0}}

{1793075/proyecto_INICIO, 

1793075/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793103
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9575791.77}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES SAN PEDRITO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M104 N 0 0 55298

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Pátzcuaro, Mich., México, lon:-

101.6091876, lat:19.5134546}}

01-10-2020 31-07-2021           9,575,791.77           9,575,791.77         4,733,005.49         4,733,005.49         4,733,005.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

007/2020, 

contratista:LIVING 

CONCEPTS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.883168832E7, 

importe_modificado:1.88316

8832E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.05}}

{1793103/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401800650
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA FUNDICIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 197040

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
197040 S 67 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:767.5, 

meta_modificada:767.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA 

FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA 

FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    DEL 

CONALEP 240 PLANTEL ZITÁCUARO IR SOBRE 

CARRETERA FEDERAL 850 M AL PONIENTE GIR, lon:-

100.30714077, lat:19.45594184}}

18-11-2020 31-12-2020           2,000,000.00           1,995,901.39         1,995,901.39         1,995,901.39                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00183/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

DEIGAR, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1995901.39, 

importe_modificado:199590

1.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:767.5}}

{1800650/proyecto_INICIO, 

1800650/proyecto_FIN, 

1800650/proyecto_PROCESO, 

1800650/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401817545
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

SENGUIO LOCALIDAD   SEGUNDA MANZANA DE 

CHINCUA ASENTAMIENTO SEGUNDA MANZANA DE 

CHINCUA - 145294

16
Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 145294 S 338 309 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:12, 

direccion:CALLE SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA 

RANCHERIA SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA, 

61293 SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA, SENGUIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGLESIA 

CUARTEL QUINTO Y CARRETERA FEDERAL 

MARAVATIO - ATLACOMULCO, CARRETERA EL HUE, 

lon:-100.29948062, lat:19.78952498}}

19-05-2020 27-07-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1817545/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

OBRA AMPLIACION DE 

CARRETERA, EN SENGUIO 

LOCALIDAD DE SEGUNDA 

MANZANA DE CHINCUA 

CON FOLIO MIDS 145294 

Y FOLIO RFT 

MIC200401817545 SE 

CAPTURO POR ERRO DOS 

VECES EN LA 

PLATAFORMA MIDS Y POR 

TAL MOTIVO SE EMIGRO 

2 VECES AL RFT ES POR 

ESO QUE ESTA OBRA CON 

ESTOS FOLIOS NO 

PRESENTARA AVANCES Y 

SE PROCEDERA A HACER 

LA CANCELACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:isabelcolinv, 

fecha:2020-12-31}}

{obs1: 

{observación:con 

importe en el 

modificado , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:con 

importe en el 

modificado , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:con 

importe en el 

modificado , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:con 

importe en el 

modificado , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

2020 4 MIC200401821963
Proyecto de 

inversión
               939,204.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:939204.42, modificado:939204.42}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED 

DE DRENAJE SANITARIO Y RED HIDRÁULICA EN LA 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLES 5 DE MAYO E 

IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN 

DEL MEZQUITE, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN - 

152306

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 152306 S 292 265 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:557.5, 

meta_modificada:557.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA 

RINCÓN DEL MEZQUITE, 59297 RINCÓN DEL 

MEZQUITE, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ITURBE, CALLE 5 DE 

MAYO  SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MADERO E 

ITURBE TOPA CON LA CALLE 5 DE M, lon:-

102.42018889, lat:20.09525391}}

07-09-2020 05-11-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1821963/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401822393
Proyecto de 

inversión
               938,043.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:938043.86, modificado:938043.86}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 

IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE JAIME NUNÓ Y CALLE 

GORRIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE 

JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 

153340

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN
153340 S 676 554 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:710.0, 

meta_modificada:710.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO RAMÍREZ COLONIA 

IGNACIO RAMÍREZ, 59516 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JAIME NUNO Y CALLE GORRIÓN, CALLE FRANCISCO 

GONZALEZ BOCANEGRA  LA OBRA EN CUESTIÓN SE 

UBICA EN LA ZONA PONIENTE, lon:-102.72500982, 

lat:19.98542527}}

19-10-2020 18-11-2020              938,043.86              934,291.68             934,291.68             934,291.68             934,291.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/27/2020, 

contratista:DICOBA 

Arquitectura y Construcción, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:934291.68, 

importe_modificado:934291.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:710.0}}

{1822393/proyecto_PROCESO, 

1822393/proyecto_FIN, 

1822393/proyecto_INICIO, 

1822393/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401822870
Proyecto de 

inversión
               785,092.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:785092.11, modificado:785092.11}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

INOCENCIO ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE CUITZEO 

DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE CUITZEO, MICHOACAN. 

- 154387

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
154387 S 160 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE INOCENCIO ALDAMA PUEBLO DE 

LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, 

CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DE 

HIDALGO, CALLE IGNACIO ALDAMA  LA OBRA SE 

UBICA ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTI, lon:-

101.13515547, lat:19.97717427}}

10-12-2020 31-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1822870/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827637
Proyecto de 

inversión
               205,298.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:205298.12, modificado:205298.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 1ERA ETAPA DE MURO DE 

CONTENCION EN CANAL DE RIEGO (LATERAL 14) EN LA 

LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN - 166956

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
166956 S 77 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA 

JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 JIQUILPAN 

DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ACCESO A LOS PREDIOS EL RAMIREÑO 

Y CALLE ACCESO AL C5 SUBCENTRO DEL CENTRO 

ESTATAL DE COMANDO COM, lon:-102.7170772, 

lat:20.01024498}}

09-11-2020 23-11-2020              205,298.12              204,450.10             204,450.10             204,450.10             204,450.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/24/2020, 

contratista:Lic. Alma Rosa 

Saavedra Picazo, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:204450.1, 

importe_modificado:204450.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.0}}

{1827637/proyecto_INICIO, 

1827637/proyecto_FIN, 

1827637/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401828998
Proyecto de 

inversión
           1,049,607.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1049607.71, modificado:1049607.71}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

HUIRAMBA, EN LA LOCALIDAD DEL PEDREGAL, DEL 

CRUCERO DEL PEDREGAL A LA JOYA - 171301

16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 171301 S 350 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1110.0, 

meta_modificada:1110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

DEL CRUCERO   - LA JOYA  KILÓMETRO 1 + 110 

RANCHERIA EL PEDREGAL, 61647 EL PEDREGAL, 

HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA EL PEDREGAL-LAS TABLAS Y CARRETERA 

HUIRAMBA-BANCO DE MATERIAL E, lon:-

101.44725576, lat:19.51185611}}

10-09-2020 16-10-2020           1,049,607.71           1,049,607.71         1,049,607.71         1,049,607.71         1,049,607.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAHM/20

18-2021/DOP/IR/2020-01, 

contratista:osvaldo rojas 

ángeles, 

convocante:ayuntamiento de 

huiramba, 

monto:1049607.71, 

importe_modificado:104960

7.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1828998/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401833378
Proyecto de 

inversión
               390,739.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:390739.12, modificado:390739.12}}

CONSTRUCCION DE AULA EN TELE-BACHILLERATO NO. 

139 EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE 

LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 187250

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 187250 S 298 260 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 60433 TRAMO 

SAN JOSE DE GRACIA  - LA PALMA  KILÓMETRO 2 + 

300 INTERIOR SN RANCHO LA PALMA, 60433 LA 

PALMA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA CAMINO AL LLANO Y  ,    LA OBRA SE 

VA A EJECUTAR A 300 , lon:-102.32875447, 

lat:19.59925403}}

29-09-2020 07-12-2020              390,739.12              390,739.12             390,739.12             206,790.00             206,790.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84795, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:390739.12, 

importe_modificado:390739.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.55}}

{1833378/proyecto_PROCESO, 

1833378/proyecto_INICIO, 

1833378/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834350
Proyecto de 

inversión
           1,386,905.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1386905.05, modificado:1386905.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA SAN JOSÉ DE LA 

MINA CALLE LATERAL EN EL TRAMO URUAPAN - 

PÁTZCUARO LIBRE - 190206

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
190206 S 750 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA URUAPAN PATZCUARO 

COLONIA SAN JOSÉ DE LA MINA, 60125 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CARRETERA URUAPAN PATZCUARO Y  ,    

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN URUAPAN 

LOCALIDAD DE URUAPAN COLONIA SAN JOSÉ, lon:-

102.02454961, lat:19.43235537}}

08-12-2020 31-12-2020           1,386,905.05           1,386,905.05         1,386,905.05         1,386,905.05         1,386,905.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-52-IR-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S BEZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1386905.05, 

importe_modificado:138690

5.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3500.0}}

{1834350/proyecto_PROCESO, 

1834350/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834682
Proyecto de 

inversión
                 32,733.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32733.67, modificado:32733.67}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN 5 DE FREBRERO LOCALIDAD   TARETAN 

ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 191243

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
191243 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO BARRIO 

ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE 

FEBRERO,    SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL 

TANQUE DEL AGUA DELA LOCALIDAD DE BARRIO 

ALTO, lon:-101.9166487, lat:19.34385378}}

01-09-2020 30-10-2020                 32,733.67                 32,733.66                32,733.66                32,733.66                32,733.66 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91525, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:32733.67, 

importe_modificado:32733.6

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:36.0}}

{1834682/proyecto_INICIO, 

1834682/proyecto_PROCESO, 

1834682/proyecto_FIN, 

1834682/proyecto_INICIO, 

1834682/proyecto_PROCESO, 

1834682/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200401839390
Proyecto de 

inversión
               498,780.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:498780.0, modificado:498780.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

PAVIMENTACION DE ANDADORES EN CORREDOR 

COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, 

LOCALIDAD DE EUSEBIO LUNA. - 205501

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
205501 S 99 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 126 TRAMO 

MORELIA  - MARAVATIO  KILÓMETRO 129 + 648 

COLONIA EUSEBIO LUNA, 58987 QUERÉNDARO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    LA OBRA SE UBICA A LA ORILLA IZQUIERDA DE LA 

CARRETERA FEDERAL 126, lon:-100.84582717, 

lat:19.81024004}}

02-11-2020 31-12-2020              498,780.00              498,780.00             498,780.00             498,780.00             363,612.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/09/2020, 

contratista:CLAUDIA 

PAULINA RODRIGUEZ 

ZAVALA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:498780.0, 

importe_modificado:498780.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:570.0}}

{1839390/proyecto_INICIO, 

1839390/proyecto_PROCESO, 

1839390/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401839863
Proyecto de 

inversión
                 29,056.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACION DE MEJORAS, monto:10000.0, 

modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19056.93, modificado:19056.93}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   EL COLORADO 

ASENTAMIENTO ZERECUATO EN CALLE SIN NOMBRE 

(DE LA ANTENA) - 206958

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 

MICHOACAN
206958 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:6, 

direccion:CALLE DE LA ANTENA INTERIOR 0 

RANCHERIA ZERECUATO, 59473 EL COLORADO, 

PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE DE LA TELESECUNDARIO Y CALLE DEL 

TELEFONO, CALLE LAS CRUCES  SE UBICA ENTRE LA 

CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y CALLE D, lon:-

101.93383648, lat:20.17037199}}

20-08-2020 31-08-2020                 29,056.93                 29,056.93                29,056.93                29,056.93                29,056.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ZLPDP-

221/2020, 

contratista:COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNIIPIO DE 

PENJAMILLO MICHOACAN, 

monto:29056.93, 

importe_modificado:29056.9

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1839863/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401840793
Proyecto de 

inversión
               832,723.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:832723.1, modificado:832723.1}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO Y 

DEPORTIVO EN LA COLONIA LA  COMUNAL MORELOS, 

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. - 

209876

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS  

MICHOACÁN
209876 S 175 185 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:536.99, 

meta_modificada:536.99}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, 

direccion:ANDADOR HERMANOS FLORES MAGON 0 

0 INTERIOR 0 0 COLONIA COMUNAL MORELOS, 

60995 LA ORILLA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE ANDADOR HERMANOS FLORES 

MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    ANDADOR 

HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE EM, lon:-

102.22230257, lat:17.9944422}}

01-05-2020 31-12-2020              832,723.10              831,699.32             831,699.32             831,699.32             831,699.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/04/2020, 

contratista:EDIFICACIONES, 

URBANIZACIONES Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PACIFICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:832629.67, 

importe_modificado:832629.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:536.99}}

{1840793/proyecto_INICIO, 

1840793/proyecto_FIN, 

1840793/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401844747
Proyecto de 

inversión
               377,402.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:377402.0, modificado:377402.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE PRIVADA BENIGNO SERRATO EN LA LOCALIDAD 

DE ARTEAGA - 221651

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 221651 S 44 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:685.75, 

meta_modificada:685.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA DE BENIGNO SERRATO 

PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PRIVADA 

DE BENIGNO SERRATO Y BOULEVARD FRANCISCO 

SARABIA, CALLE ENRIQUE RAMIREZ  SE UBICA A UNA 

CUADRA DEL BOULEVARD FRANCISC, lon:-

102.29743451, lat:18.35862994}}

01-10-2020 30-11-2020              377,402.00              377,402.00                82,121.36                82,121.36                82,121.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/019/2020, 

contratista:WALTER MARIO 

REYNA ANAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1793416.53, 

importe_modificado:179341

6.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1844747/proyecto_PROCESO, 

1844747/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845346
Proyecto de 

inversión
               526,922.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:526922.61, modificado:526922.61}}

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE 

YAHUALICA, DE LA COL.LOS PINOS. - 223526

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 223526 S 105 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:364.0, 

meta_modificada:364.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE YAHUALICA INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 60364 LOS REYES 

DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JALISCO Y CALLE LAGOS DE MORENO, 

CALLE LOS PINOS  LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, lon:-

102.45617075, lat:19.58597672}}

11-09-2020 10-10-2020              526,922.61              526,922.61             526,922.61                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91058, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:526922.61, 

importe_modificado:526922.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1845346/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845492
Proyecto de 

inversión
               529,905.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:529905.48, modificado:529905.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA Y 

ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   EL GUAYABO NORTE  EL GUAYABILLO - 

223900

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 223900 S 138 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:343.75, 

meta_modificada:343.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, 

direccion:CALLE GUAYABITO RANCHERIA EL 

GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), 60934 EL 

GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE GUAYABITO 

Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE  SE 

UBICA EN EL PAQUE PRINCIPAL DE LA, lon:-

102.17749425, lat:18.61034479}}

01-11-2020 15-12-2020              529,905.48              529,905.48                48,561.51                48,561.51                48,561.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/020/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1846125.48, 

importe_modificado:184612

5.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1845492/proyecto_PROCESO, 

1845492/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848564
Proyecto de 

inversión
               598,400.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:598400.64, modificado:598400.62}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN MORELIA COLONIA FOVISSSTE 

SANTIAGUITO CALLE MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y LA 

ARMADA - 232607

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 232607 S 35 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:268.0, 

meta_modificada:268.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE MIEMBROS DEL EJERCITO Y LA 

ARMADA INTERIOR SN COLONIA FOVISSSTE 

SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

TRABAJADORES DE AGRICULTURA Y CALLE 

TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, CALLE 

TRABAJADORES , lon:-101.1804169, 

lat:19.7259462}}

04-12-2020 28-12-2020              598,400.62              598,400.62             598,400.62             179,520.18             179,520.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

188/OP/ADM/2020, 

contratista:CONSTRUYE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:598400.64, 

importe_modificado:598400.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:214.4}}

{1848564/proyecto_PROCESO, 

1848564/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848965
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   LOS PALMITOS 

ASENTAMIENTO LOS PALMITOS - 233963

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
233963 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:89, 

direccion:RANCHERIA LOS PALMITOS, 61825 LOS 

PALMITOS, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    ENFRENTE DE LA CANCHA 

TECHADA, lon:-101.54874026, lat:19.39928869}}

16-10-2020 14-12-2020                 40,000.00                 40,000.00                40,000.00                20,000.00                20,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1848965/proyecto_INICIO, 

1848965/proyecto_PROCESO, 

1848965/proyecto_INICIO, 

1848965/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401849248
Proyecto de 

inversión
           3,705,948.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3705948.47, modificado:3705948.47}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE 

BOMBEO EN MORELIA COLONIA VIVERO INDECO 

CALLE PLAYA AZUL - 234991

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 234991 S 275 243 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PLAYA AZUL INTERIOR SN COLONIA 

INDECO EL VIVERO, 58196 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALBINO 

GARCÍA Y CALLE MANUEL DE LA BÁRCENA, CALLE 

PEDRO PATIÑO Y GALLARDO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-

101.2281394, lat:19.68088142}}

10-12-2020 31-12-2020           3,705,948.47           3,705,948.47         3,705,948.47                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

189/OP/IRM/2020, 

contratista:MAZORO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH., 

monto:3705948.47, 

importe_modificado:370594

8.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1849248/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401849459
Proyecto de 

inversión
               397,340.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:397340.7, modificado:397340.7}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA 

CALLE YAHUALICA, DE LA COL.LOS PINOS. - 235666

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECION DE OBRAS PUBLICAS 235666 S 105 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:606.69, 

meta_modificada:606.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE YAHUALICA INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 60364 LOS REYES 

DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE LAGOS DE MORENO, 

CALLE LOS PINOS  LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOS PINOS , lon:-

102.45617692, lat:19.58597608}}

14-12-2020 31-12-2020              397,340.70              397,340.70             397,340.70                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90998, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:397340.7, 

importe_modificado:397340.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1849459/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850058
Proyecto de 

inversión
                 82,355.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82355.59, modificado:82355.59}}

REHABILITACIÓN  DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN  LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO DE LA COL. HIGUERITA. - 237297

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 237297 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

COLONIA LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), 

60425 LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GALEANA Y  , CALLE BENITO JÚAREZ  SE ENCUENTRA 

A 250 METROS DE ORIENT, lon:-102.4833785, 

lat:19.61631584}}

12-10-2020 31-10-2020                 82,355.59                 82,355.59                82,355.59                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91050, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:82355.59, 

importe_modificado:82355.5

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1850058/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850149
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA RITA ASENTAMIENTO 

SANTA RITA - 237583

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
237583 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:62, 

direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 61806 SANTA 

RITA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL KINDER Y LA 

OTRA ENFRENTE DEL CAMPO, lon:-101.70310828, 

lat:19.3956144}}

16-10-2020 14-12-2020                 20,000.00                 20,000.00                20,000.00                10,000.00                10,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1850149/proyecto_INICIO, 

1850149/proyecto_PROCESO, 

1850149/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200401850246
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA RITA - 237960

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

RSCALANTE
237960 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:62, 

direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 61806 SANTA 

RITA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    SALIDA A LA PALMA, lon:-

101.70221778, lat:19.39560428}}

15-10-2020 28-12-2020                 25,000.00                 25,000.00                25,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1850246/proyecto_INICIO, 

1850246/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850269
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   ZIRAHUÉN ASENTAMIENTO 

ZIRAHUÉN - 238029

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
238029 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, 

direccion:RANCHO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    TODOS SE ENCUENTRAN EN LA 

ENTRADA A ZIRAHUEN Y SALIDA A PATZCUARO, lon:-

101.73082682, lat:19.45552764}}

16-10-2020 14-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                40,000.00                40,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1850269/proyecto_INICIO, 

1850269/proyecto_PROCESO, 

1850269/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850486
Proyecto de 

inversión
           1,101,649.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1101649.39, modificado:1101649.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EN LA TENENCIA DE CALETA, EN EL 

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. - 

238669

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
238669 S 380 220 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, 

direccion:AVENIDA INSURGENTES 0 0 INTERIOR 0 0 

RANCHERIA CALETA DE CAMPOS, 60970 BAHÍA 

BUFADERO (CALETA DE CAMPOS), LÁZARO 

CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA INSURGENTES Y  ,    AVENIDA 

INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE CALETA DE 

CAMP, lon:-102.75724241, lat:18.07454356}}

07-09-2020 31-12-2020           1,101,649.39           1,101,405.32         1,101,405.32         1,101,405.32             101,405.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/16/2020, 

contratista:JOSE RAUL 

ROSALES CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:1101558.72, 

importe_modificado:110155

8.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:675.0}}

{1850486/proyecto_INICIO, 

1850486/proyecto_PROCESO, 

1850486/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401851227
Proyecto de 

inversión
               175,318.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175318.85, modificado:175318.85}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA 

CALLE BOYACA DE LA CALLE FCO. JAVIER CUEVAS A 

CALLE POPOCATEPETL PRIMERA ETAPA EN 

ASENTAMIENTO LAS FLORES - 240608

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 240608 S 96 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.4, 

meta_modificada:115.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE LUNA INTERIOR 0 0 COLONIA LAS 

FLORES, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE FCO. JAVIER 

CUEVAS Y CALLE POPOCATEPTL, CALLE JUNIL  DEL 

CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON 

RUMBO HACIA ARIO DE RAY, lon:-102.32323431, 

lat:20.01103105}}

01-09-2020 31-12-2020              175,000.00              175,000.00             175,000.00             175,000.00             175,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/AD/2020-

024, contratista:YUNITZI 

INGENIERIA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:175000.0, 

importe_modificado:175000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1851227/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853168
Proyecto de 

inversión
               129,057.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:129057.2, modificado:129057.2}}

REHABILITACIÓN  DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN  LA CALLE 

AUTLÁN  DE LA COL. GUADALAJARITA. - 245855

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 245855 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:124.0, 

meta_modificada:124.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE AUTLAN INTERIOR SN COLONIA 

GUADALAJARITA, 60379 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

TECALITLAN Y AVENIDA COCULA, CALLE SALAZAR  SE 

ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA 

COLONIA GUADALAJARI, lon:-102.45887175, 

lat:19.584322}}

25-11-2020 24-12-2020              129,057.20              129,057.20             129,057.20                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91044, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:129057.2, 

importe_modificado:129057.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1853168/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401854678
Proyecto de 

inversión
           1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299993.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, 

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD 

PATAMBAN, EN UNIDAD DEPORTIVA - 250422

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 250422 S 1933 1669 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, 

direccion:CALLE CAMINO A SAN ISIDRO RANCHERIA 

PATAMBAN (PATAMBAM), 59770 PATAMBAN 

(PATAMBAM), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO, CALLEJON EMILIANO ZAPATA  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO , lon:-

102.2827764, lat:19.79920557}}

30-10-2020 31-12-2020           1,299,993.42           1,299,993.42             400,000.00             400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TA

NGANCICUARO/2020/OP/IR/

FIII/005, contratista:JOSE 

AGUSTIN MAYA MUÑOZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO, 

monto:1299993.42, 

importe_modificado:129999

3.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1854678/proyecto_PROCESO, 

1854678/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401864218
Proyecto de 

inversión
           2,266,623.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2266623.54, modificado:2266623.54}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA CENTRO 

DE LA COMUNIDAD DE GAMBARA - 252920
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 252920 S 1660 1357 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, 

direccion:CALLE AGRARISMO RANCHO GÁMBARA, 

61790 GÁMBARA, MÚGICA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FLORESTA Y CALLE JAIME 

TORRES BODET, CALLE REVOLUCION  SE UBICA A UN 

COSTADO DEL CONOCIDO JARDIN DE GAMBARA, 

lon:-102.11309852, lat:18.93087129}}

01-08-2020 01-09-2020           2,266,623.48           2,266,623.54         2,266,623.48         2,266,623.48         2,266,623.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/AD/A

YS/009-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR IVESADI S.A 

DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

MUGICA, 

monto:2266623.54, 

importe_modificado:226662

3.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1864218/proyecto_INICIO, 

1864218/proyecto_FIN, 

1864218/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401866035
Proyecto de 

inversión
           1,662,472.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1662472.32, modificado:1662472.32}}

PAVIMENTO ECOLOGICO EN CALLE JOSE MARIA 

LICIAGA - 257431
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 257431 S 19480 12987 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1596.0, 

meta_modificada:1596.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA LICIAGA COLONIA 

INDEPENDENCIA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, 

MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE 

NARCISO MENDOZA  SE UBICA CERCA DEL 

RESTAURANTE TENCHITAS, lon:-102.08776688, 

lat:19.02636381}}

17-11-2020 31-12-2020                                 -             1,662,472.32                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/AD/U

RB/020-2020, 

contratista:EDIFICACIONES 

BODI, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MUGICA, 

monto:1662472.32, 

importe_modificado:166247

2.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1866035/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401869229
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN LA 

LOCALIDAD  DE LA TUNA MANZA EN EL MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN - 265231

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAHUAYO 265231 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, 

direccion:CALLE DIFEENTES CALLES COLONIA TUNA 

MANSA, 59100 TUNA MANZA, SAHUAYO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DIFERENTES 

CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, CALLE 

DIFERENTES CALLES  LOCALDIDAD UBICADA EL 

NOROESTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MIC, lon:-

102.77234119, lat:20.07776983}}

01-12-2020 31-12-2020              400,000.00              399,609.54             399,609.54             299,707.15             299,707.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/I

R/FISMDF2020/7/2020, 

contratista:JEGO 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:999023.84, 

importe_modificado:999023.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:7.0}}

{1869229/proyecto_INICIO, 

1869229/proyecto_PROCESO, 

1869229/proyecto_INICIO, 

1869229/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401870442
Proyecto de 

inversión
           1,489,052.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489052.9, modificado:2262435.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO EN LA AV. LINDAVISTA (LADO 

PONIENTE) - 267815

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
267815 S 7386 7386 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:821.57, 

meta_modificada:821.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LINDAVISTA 0  INTERIOR 0 SN 

BARRIO SAN MATEO, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA INSURGENTES, 

CALLE MANANTIALES  LA OBRA SE UBICA SO, lon:-

102.1339244, lat:19.41734071}}

02-12-2020 31-12-2020           1,489,052.90           2,262,435.28         2,262,435.28         2,262,435.28         2,262,435.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/006/2020, 

contratista:JESUS ALBERTO 

CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:2262435.28, 

importe_modificado:226243

5.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1870442/proyecto_PROCESO, 

1870442/proyecto_INICIO, 

1870442/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

MONTO MOIFICADO 

CORRESPONDE A LA 

SUMA DE LOS MONTOS 

APROBADOS + LA SUMA 

DE LOS MONTOS DE LAS 

OBRAS CANCELADAS EN 

EL EJERCICIO 2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:silvamendozaa, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401871819
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE 

PANINDICUARO, EN LA COL LAZARO CÁRDENAS - 

270589

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
270589 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE LOMBARDO 54 CINCUENTA 

Y CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE JIQUILPAN 

Y CALLE MICHOACAN, CALLE PLUTARCO ELIAS 

CALLES  SE ENTRARÁ A LA COLONI, lon:-

101.75931506, lat:19.98977719}}

09-11-2020 23-12-2020                 40,000.00                 12,000.00                12,000.00                12,000.00                12,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-029/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1871819/proyecto_PROCESO, 

1871819/proyecto_INICIO, 

1871819/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401871846
Proyecto de 

inversión
               174,971.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:174971.65, modificado:174971.65}}

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN PANINDÍCUARO, 

LOCALIDAD DE BELLAVISTA - 270645
16

Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
270645 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, 

direccion:CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE 0 SIN 

NUMERO INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 

58586 BELLA VISTA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE ANTONIO TAPIA Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO  

ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BE, lon:-

101.82375497, lat:20.00240232}}

09-11-2020 23-12-2020              174,791.65                 52,491.50                52,491.50                52,491.50                52,491.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-027/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:174971.65, 

importe_modificado:174971.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1871846/proyecto_PROCESO, 

1871846/proyecto_FIN, 

1871846/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874532
Proyecto de 

inversión
           1,444,260.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1444260.39, modificado:1444260.39}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NACIONES 

UNIDAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB254 N 0 0 355

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata 4, Ejidal, 60953 Lázaro 

Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20306396, 

lat:17.96044486}}

28-09-2020 12-12-2020           1,444,260.39           1,436,414.80         1,436,414.80         1,436,414.80         1,436,414.80 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200401874544
Proyecto de 

inversión
           2,576,184.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2576184.43, modificado:2576184.43}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. 

FORESTAL NO. 51
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB269 N 0 0 801

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Lirio 

12, Intenciones de la Nación, 61134 Cd Hidalgo, 

Mich., México, lon:-100.56335449, 

lat:19.68138413}}

12-10-2020 31-12-2020           2,576,184.43           2,561,009.02         2,560,612.55         2,560,612.55         2,560,612.55 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401874548
Proyecto de 

inversión
               433,844.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:433844.45, modificado:433844.45}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA  EN LA ESC. 

PRIM. EL MAESTRO MEXICANO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB281 N 0 0 244

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle 

Aldama 9, Ricardo Flores Magón, Huiramba, Mich., 

México, lon:-101.44226074, lat:19.5468492}}

14-09-2020 12-11-2020              433,844.45              433,838.72             312,175.19             312,175.19             312,175.19 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874598
Proyecto de 

inversión
           3,490,369.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3490369.37, modificado:3490369.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y 

TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE COALCOMÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RS05 N 0 0 519

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Verduzco 337, Centro, 60840 Coalcomán 

de Vázquez Pallares, Mich., México, lon:-

103.16162109, lat:18.77371554}}

12-10-2020 10-12-2020           3,490,369.37           3,474,070.47                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874601
Proyecto de 

inversión
           2,899,998.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899998.99, modificado:2899998.99}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 1A ETAPA EN LA ESC. 

SEC. PROFR. JOSÉ PALOMARES QUIROZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB305 N 0 0 580

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:El 

Portal, Río Tecolutla, Asentamientos Irregulares, 

59673 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-

102.2895813, lat:19.96947667}}

28-10-2020 31-12-2020           2,899,998.99           2,880,519.32         2,880,519.32         2,880,519.32         2,880,519.32 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875095
Proyecto de 

inversión
               546,959.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:546959.06, modificado:546959.06}}

REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y 

OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 54
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB315 N 0 0 542

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza, Centro, Ocampo, 

Mich., México, lon:-100.33985138, 

lat:19.58017001}}

19-10-2020 17-12-2020              546,959.06              545,961.01             163,788.30             163,788.30             163,788.30 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875123
Proyecto de 

inversión
           2,168,005.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2168005.91, modificado:2168005.91}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB360 N 0 0 692

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Constitución de 1857 57, Col de Dolores, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.90667725, lat:18.62152039}}

13-11-2020 31-12-2020           2,168,005.91           2,158,102.28             647,430.68             647,430.68             647,430.68 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875150
Proyecto de 

inversión
               869,999.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}}

SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB387 N 0 0 198

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:General Carlos Salazar 387, Las Rosas, 

59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-

102.21405029, lat:19.88684888}}

26-11-2020 31-12-2020              869,999.90              868,209.03             868,209.03             868,209.03             868,209.03 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875153
Proyecto de 

inversión
           1,950,441.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1950441.0, modificado:1950441.0}}

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO A EN LA UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS002 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, 

direccion:Heroes de Nacozari 2, Rincon de San 

Miguel, 58649 Zacapu, Mich., México, lon:-

101.80343628, lat:19.81580617}}

05-10-2020 31-12-2020           1,950,441.00           1,941,722.84         1,636,743.91         1,636,743.91         1,636,743.91 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401875181
Proyecto de 

inversión
               157,562.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:157562.81, modificado:157562.81}}

IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EL 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

UNIDAD NAHUATZEN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RMS07 N 0 0 391

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Los 

Pinos 886, Nahuatzen, 60280 Nahuatzen, Mich., 

México, lon:-101.92153931, lat:19.64905429}}

07-12-2020 31-12-2020              157,562.81              157,177.26             157,177.26             157,177.26             157,177.26 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876839
Proyecto de 

inversión
               347,016.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:347016.33, modificado:347016.33}}

MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20EFB07 N 0 0 103

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Blvd. 

Lázaro Cárdenas Nte. 1000, Point O' Woods, 59020 

Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-

102.7180481, lat:20.03916021}}

31-12-2020 23-02-2021              347,016.33              347,016.33                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401877224 Acción                198,485.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:198485.38, modificado:198485.38}}

SOFTWARE WEB INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PARA LA ALCALDÍA DE PURUÁNDIRO - 22455
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Otros Programas de 

Inversión
PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO 22455 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, 

lat:20.088665}}

20-04-2020 31-12-2020              198,485.38              198,485.38             198,485.38             197,500.32             197,500.32 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93907, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:198485.38, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1877224/proyecto_PROCESO, 

1877224/proyecto_FIN, 

1877224/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401880455
Proyecto de 

inversión
           1,666,911.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1666911.45, modificado:1666911.45}}

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PAPAYA 16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
02127 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2593.0, 

meta_modificada:2593.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Papaya, Xangari, Morelia, Mich., Mexico, 

lon:-101.2159725, lat:19.6737578}}

14-01-2021 14-01-2021           1,666,911.45           1,666,911.45         1,666,911.45                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

127/OP/ADM/2020, 

contratista:JESUS SALVADOR 

PEDRAZA MEZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:1666911.45, 

importe_modificado:166691

1.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2593.0}}

{1880455/proyecto_FIN, 

1880455/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401882363 Adquisición                180,757.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180757.77, modificado:180757.77}}

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Gastos Indirectos Sin identificar

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS-

DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS-

MORELIA

N 0 0 1

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria y 

equipo, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-

101.1949825, lat:19.7059504}}

01-12-2020 31-12-2020              180,757.77              180,757.77             180,757.77                                -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, avance:9.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC13130400246610
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria 

Escuela Normal Indígena De Michoacán
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_16-2013 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-

101.9547783, lat:19.6877392}}

20-02-2013 01-12-2014           1,000,000.00                                 -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC14150200521449
Proyecto de 

inversión
      170,313,164.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.70313164E8, modificado:1.70313164E8}}

Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago 

Educativo.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán.
SEE_Sub_21_2014 N 0 0 5000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. 

Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la 

Nación, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-06-2015 01-12-2015      169,033,632.70      167,471,282.10    167,471,282.10    167,471,282.10    167,471,282.10 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.93}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC15150400606316
Proyecto de 

inversión
        18,542,346.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.854234613E7, modificado:1.854234613E7}}

Fondo De Inversión En Infraestructura Para La 

Educación Media Superior 2015
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_10_2015 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. 

Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la 

Nación, Morelia, MIchoacán., lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

20-08-2015 01-12-2016        18,542,346.13                                 -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160100630794 Acción                  13,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:13980.0, modificado:0.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

13036

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN 13036 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.482917, lat:19.739139}}

15-02-2016 17-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{707506/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

OBRA NO SE REALIZO NI 

SE EJECUTO RECURSO EN 

ELLA, SE DIO LA BAJA Y 

CANCELACION DEL 

REGISTRO EN LA MIDS, 

trimestre:4.0, 

usuario:ignaciodelgadoa, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160100631355
Proyecto de 

inversión
           1,011,251.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1011251.88, modificado:0.0}}

Construcción De Drenaje En La Col. Cristo Rey - 5946 16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 5946 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:51, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

CRISTO REY, 61280  CRISTO REY, IRIMBO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NINGUNO 

Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO  EN LA CALLE 

SIN NOMBRE DE LA COLONIA CRISTO REY DEL 

MUNICIPI, lon:-100.4665411, lat:19.70956605}}

01-04-2016 30-09-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{708068/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:la 

obra no se realizo debido 

a que solo la capturaron 

en el sistema y no esta 

reflejada en el Programa 

Operativo Anual, 

trimestre:4.0, 

usuario:alejandragarciaz, 

fecha:2021-01-18}}

{obs1: 

{observación:es 

para cancelacion 

no tiene avance , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:es 

para cancelacion 

no tiene avance , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:es 

para cancelacion 

no tiene avance , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:es 

para cancelacion 

no tiene avance , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

20 390
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00160200687503
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 78098 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78098 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO 

SE ENCUENTRA AL ESTE DE ESCUELA PRIMARIA DE 

RINCON DE SOTO, lon:-100.3464584, 

lat:19.66031599}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{789070/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200687842
Proyecto de 

inversión
               165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}

Construcción De Red De Conducción De Agua Potable. - 

108649
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

108649 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:NINGUNOCOLONIA LOMAS DE ORIENTE, 

61509  HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DIANA 

LAURA RIOJAS Y CALLE LA PALMA, NINGUNO 

NINGUNO SAN JUAN ZITÁCUARO CAMINO EXVIA 

DEL TREN ZITÁCUARO., lon:-100.3424203, 

lat:19.44099864}}

01-07-2016 30-12-2016              165,000.00              153,808.50             153,808.50             153,808.50             153,808.50 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:8755, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:165000.0, 

importe_modificado:165000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{789409/proyecto_INICIO, 

789409/proyecto_PROCESO, 

789409/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200693042
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa De Piletas 2016 - 76061 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76061 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

BUENA VISTA 43 43 INTERIOR S/N COLONIA APORO, 

61400  APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, 

AVENIDA LIBRAMIENTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL 

LIBRAMIENTO, lon:-100.4186009, 

lat:19.67107907}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{794609/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200698822
Proyecto de 

inversión
               480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}

Construcción De Clínica Rural - 133432 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

133432 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ ORIENTE 

PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), 61537  IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

(COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE RAUL 

VILLEGAS PONCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE CLÍNICA DE IGN, lon:-100.4348711, 

lat:19.38370599}}

01-07-2016 30-12-2016              480,000.00              471,455.93             471,455.93             471,455.93             471,455.93 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:3626, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:480000.0, 

importe_modificado:480000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{800389/proyecto_INICIO, 

800389/proyecto_PROCESO, 

800389/proyecto_INICIO, 

800389/proyecto_PROCESO, 

800389/proyecto_INICIO, 

800389/proyecto_PROCESO, 

800389/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200709428
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 77330 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
77330 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:AVENIDA CARRETERA APORO-

ANGANGUEO INTERIOR S/N COLONIA Seleccione el 

nombre de Asentamiento, 61400  ARROYO SECO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, CAMINO 

NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE ARROYO S, lon:-100.377973, 

lat:19.65231532}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{810995/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200709430
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Progama Piletas 2016 - 76338 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76338 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, 

CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DEL 

DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-

100.3947181, lat:19.6610905}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{810997/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200714753
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Progama Piletas 2016 - 76657 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76657 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO SALIDA A JUAN PEREZ Y CAMINO 

NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA EL 

OESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-

100.400573, lat:19.64048445}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816320/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200714830
Proyecto de 

inversión
                 18,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 149595 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
149595 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA BATUECAS, 58520  BATUECAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

COMUNIDAD DE BATUECAS, lon:-101.4732533, 

lat:20.04330026}}

19-09-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:e-01/01-

2016, contratista:comision 

federal electricidad, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:18000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816397/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200720074
Proyecto de 

inversión
                    1,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}

33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De 

Procesos - 78305
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78305 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

26-02-2016 02-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{821641/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

21 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
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ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 
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PROYECTO
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00160200725649
Proyecto de 

inversión
                    1,972.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1972.0, modificado:1972.0}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para 

La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78475
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar COMPU AVIL RODRIGO AVILES FIGUEROA 78475 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

29-03-2016 30-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{827216/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775537
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329348
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329348 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:PASAJE LA PEÑA INTERIOR S/N RANCHERIA 

LA PEÑA, 61400 ARROYO SECO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA AL NORTE D, lon:-

100.3778504, lat:19.66581453}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879665/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775546
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

330023
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
330023 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N 

RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE 

SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-

100.3454053, lat:19.64152194}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879674/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300776768 Acción                389,488.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:389488.66, modificado:0.0}}

Adquisicion De Software Y Hardware - 235187 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
235187 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, 

lat:20.088665}}

01-11-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{880896/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300778537
Proyecto de 

inversión
               690,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Pozo Noria De Para La Red De Agua 

Potable - 215591
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
215591 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, 

direccion:CALLEJON DEL RINCON DE SAN FRANCISCO 

HACIA EL RIO CUTZAMALA RANCHERIA RINCON DE 

SAN FRANCISCO, 61980 RINCÓN DE SAN 

FRANCISCO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE, lon:-

100.641887, lat:18.35157112}}

25-07-2016 16-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{882665/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300779126
Proyecto de 

inversión
           2,099,480.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1616480.18, 

modificado:1616480.18}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:483000.0}}

Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La 

Localidad De Puerto De Cabras - 371380
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 371380 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PUERTO 

DE CABRAS, 58905 PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE 

LA CRUZ), SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE BUENOS AIR, lon:-

100.9787154, lat:19.99394202}}

01-12-2016 31-12-2016                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{883254/proyecto_INICIO, 

883254/proyecto_PROCESO, 

883254/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

SOLICITA LA 

CANCELACION DE ESTE 

PROYECTO DEBIDO A QUE 

ES DE ADMISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

SABEMOS EL ESTATUS DE 

ESTE PROYECTO., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:SE SOLICITA 

LA CANCELACION DE ESTE 

PROYECTO DEBIDO A QUE 

ES DE ADMISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

SABEMOS EL ESTATUS DE 

ESTE PROYECTO., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs3: 

{observación:SE SOLICITA 

LA CANCELACION DE ESTE 

PROYECTO DEBIDO A QUE 

ES DE ADMISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

SABEMOS EL ESTATUS DE 

ESTE PROYECTO., 

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781524
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349693 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
349693 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA CUESTA, 

61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, COL. LA CUESTA 2, 

lon:-100.363871, lat:19.42458356}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885652/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781537
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348731 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348731 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3416696, lat:19.45074249}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885665/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781544
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348650 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348650 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3461523, lat:19.44564368}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885672/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781549
Proyecto de 

inversión
               850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Linea De 

Conducción De Agua Potable - 323952
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

323952 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA SAN MIGUEL 

CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMI, lon:-

100.3616004, lat:19.42042098}}

01-07-2016 30-12-2016              850,000.00              557,977.15             557,977.15             557,977.15             557,977.15 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10585, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885677/proyecto_FIN, 

885677/proyecto_INICIO, 

885677/proyecto_PROCESO, 

885677/proyecto_INICIO, 

885677/proyecto_PROCESO, 

885677/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781607
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 287431 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
287431 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4321043, lat:19.38346211}}

07-10-2016 28-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DIDE

SOL-LIR-001/SEDATU, 

contratista:C. JOSE ALBERTO 

FLORES MENDEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, 

monto:3820185.6, 

importe_modificado:3863.64

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885735/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781620
Proyecto de 

inversión
                    3,863.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348384 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348384 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-

100.2414908, lat:19.49437437}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885748/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781631
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293729 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
293729 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FRANCISCO 

CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y , SAN FRANCI, lon:-100.3430136, 

lat:19.46445938}}

01-11-2016 05-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885759/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

22 390
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2020 4 MIC00160300781646
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 346661 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

346661 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, 

direccion:CALLE SUBURBANA CIUDAD LA 

ENCARNACIÓN, 61539 LA ENCARNACIÓN, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, COATEPEC DE, 

lon:-100.3931355, lat:19.41254416}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885774/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781999
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 289751 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
289751 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, 

lon:-100.461583, lat:19.36586619}}

31-10-2016 29-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886127/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782000
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y Mejoramiento De La Vivienda - 288334 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
288334 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, 

direccion:CALLE RANCHERIA RANCHERIA MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN, lon:-

100.4638361, lat:19.36455035}}

03-10-2016 30-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886128/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782001
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 288969 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
288969 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, 

lon:-100.4578323, lat:19.3624956}}

01-11-2016 02-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886129/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782178
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 295402 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
295402 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO OCURIO, 61528 

OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO 

CONOCIDO OCURIO ZITACUARO, lon:-100.4183188, 

lat:19.484338}}

12-10-2016 24-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886306/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-29}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782183
Proyecto de 

inversión
               160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}

Rehabilitación De Drenaje - 222704 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

222704 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, 

direccion:AVENIDA CARR. FED. 51 RANCHERIA LA 

PALMA, 61539 LA PALMA, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y 

CAMINO SIN NOMBRE, CHICHIMEQUILL, lon:-

100.3873197, lat:19.40273953}}

01-07-2016 30-12-2016              160,000.00              155,974.92             155,974.92             155,974.92             155,974.92 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10773, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:160000.0, 

importe_modificado:160000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{886311/proyecto_INICIO, 

886311/proyecto_PROCESO, 

886311/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782228
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294603 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
294603 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO ZIRAHUATO DE LOS 

BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CO, lon:-

100.3951649, lat:19.50424046}}

06-10-2016 24-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886356/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782238
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}

Rehabilitación De Sanitarios En Preescolar Comunitario 

Conafe - 300985
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

300985 N 0 0 126
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA EL AGUACATE, 

61535 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 

TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-

100.3368116, lat:19.41076498}}

01-07-2016 30-12-2016                 80,000.00                 73,048.84                73,048.84                73,048.84                73,048.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10643, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:80000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{886366/proyecto_INICIO, 

886366/proyecto_PROCESO, 

886366/proyecto_INICIO, 

886366/proyecto_PROCESO, 

886366/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782251
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292871 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
292871 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA ARMADILLOS 

(TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 61537 

ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-

100.4553648, lat:19.42402809}}

07-11-2016 12-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886379/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782252
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293463 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
293463 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA ARMADILLOS 

(TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 61537 

ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-

100.4560079, lat:19.42394714}}

31-10-2016 25-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886380/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782270
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348852 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348852 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE 

CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-

100.3252926, lat:19.443786}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886398/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

TERMINADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16170100834758
Proyecto de 

inversión
               446,397.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:446397.66, modificado:446397.66}}

Construcción De Laboratorio Taller  En La Esc. Sec. Tec. 

No. 698 (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608315 N 0 0 145

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, 

direccion:16ETV0698R, lon:-102.109722, 

lat:18.962222}}

09-01-2017 01-04-2017              446,397.66              437,548.72             432,923.92             432,923.92             432,923.92 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:98.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843200
Proyecto de 

inversión
               155,182.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:155182.25, modificado:162462.12}}

Rehabilitacion  De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle 

Cuauhtemoc Entre Reforma Y Guadalupe Victoria - 

27629

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
27629 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

CUAUHTEMOC INTERIOR S/N COLONIA APORO, 

61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, CALLE ARBOLITO SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-100.4097874, lat:19.66940341}}

16-03-2017 12-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:22328, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO, monto:162462.12, 

importe_modificado:162462.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951451/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843352
Proyecto de 

inversión
           1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares Ageb Uno Ocho Tres - 30881
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
30881 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO CIUDAD JEROCHE, 

58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB 

SEÑALADA, lon:-101.5175506, lat:20.08818138}}

03-05-2017 20-07-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{951603/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863108
Proyecto de 

inversión
               236,423.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:236423.12, modificado:236423.12}}

Construcción De Drenaje En Aquiles Serdan Entre Hijos 

Ausentes Y Galeana - 57446
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
57446 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

AQUILES SERDAN INTERIOR S/N COLONIA APORO, 

61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HIJOS AUSENTES, 

CALLE SERVANTES SE, lon:-100.4076752, 

lat:19.67127226}}

28-04-2017 29-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:26003, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO, MICHOACÁN, 

monto:236423.12, 

importe_modificado:236423.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972124/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863579
Proyecto de 

inversión
               160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Losa De Alcantarilla En El Arroyo 

Colorado - 51334
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51334 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4428647, lat:20.08171953}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

62/17, contratista:teodoro 

flores corona, 

convocante:municipio de 

puruandiro muchoacan, 

monto:160000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972595/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863604
Proyecto de 

inversión
               230,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 50793
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50793 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA O, lon:-101.4737797, 

lat:20.17830712}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972620/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863628
Proyecto de 

inversión
               345,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 50609
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50609 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA, lon:-

101.4023193, lat:20.24240924}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972644/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

23 390
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2020 4 MIC17170200863638
Proyecto de 

inversión
                 46,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

De La Entrada - 52403
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
52403 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4192853, lat:20.218384}}

19-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25560, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:46000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972654/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863639
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 52366 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
52366 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4193283, lat:20.21854508}}

19-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21185, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972655/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863644
Proyecto de 

inversión
               213,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techado En Area De Imparticion De 

Educacion Fisica En La Escuela Primaria De La 

Comunidad - 55112

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55112 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN 

ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAL, lon:-

101.6011733, lat:20.14455086}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

33/17, contratista:angel de 

jesus jaimes mendez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:213000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972660/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863656
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 55511 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55511 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6475876, lat:19.98990778}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21197, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972672/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863657
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Planta Potabilizadora - 55502 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55502 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6480167, lat:19.98950448}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21196, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972673/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA  

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863670
Proyecto de 

inversión
                 95,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Frente A 

La Plaza Principal - 56313
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56313 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CAL, lon:-101.4815928, lat:20.26914246}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25637, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:95000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972686/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863674
Proyecto de 

inversión
           1,040,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Sanitarios 

Con Biodigestor - 50740
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50740 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE , lon:-101.4170028, lat:20.14106303}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{972690/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200899887
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitación Del Dif Municipal  - 5024732 16
Michoacán de 

Ocampo
101 Tzitzio

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5024732 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, 

direccion:19.585826; -100.924819, lon:-

100.924651, lat:19.58551}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1025690/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE 

EJECUTO DICHA OBRA , 

trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapastranac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928353
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Aula En La Escuela Niños Heroes - 

122497
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
122497 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE GALEANA, CALLE 

GUERRER, lon:-101.5120574, lat:20.09011599}}

25-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

68/17, contratista:heriberto 

ruiz vargas, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:450000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054606/proyecto_INICIO, 

1054606/proyecto_FIN, 

1054606/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928361
Proyecto de 

inversión
                 75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Piso En Aula De Jardin De Niños Jean 

Piaget - 124713
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124713 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE LUCHA REYES INTERIOR SN CIUDAD 

BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO 

INFANTE Y CALLE ESPERANZA IRIS,, lon:-

101.515319, lat:20.09092207}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25864, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:75000.0, 

importe_modificado:70223.3

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054614/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}, obs2: 

{observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs2: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs3: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs4: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

2020 4 MIC17170300928373
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Deposito De Agua Potable - 51407 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51407 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4428647, lat:20.08188075}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25510, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054626/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928382
Proyecto de 

inversión
               228,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Juan 

Alvarez - 123207
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
123207 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN 

RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO EN, lon:-101.4956719, lat:20.24610324}}

26-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054635/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928400
Proyecto de 

inversión
               455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Deposito Para Agua Potable - 124745 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124745 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.5166263, lat:20.17826872}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

79/17, 

contratista:construcciones 

ideas michoacanas sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:455000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054653/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

publica, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928407
Proyecto de 

inversión
               175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 124832 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124832 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6351154, lat:20.14764122}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054660/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928409
Proyecto de 

inversión
                 76,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria 

De La Comunidad - 124739
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124739 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4249947, lat:20.26395661}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31444, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:76000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054662/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC00170300928609
Proyecto de 

inversión
               278,068.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69517.0, 

modificado:69517.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69517.0, modificado:69517.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69517.0, 

modificado:69517.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:69517.0, modificado:69517.0}}

Ampliación En Media Y Baja Tensión En La Cale 

Bugambiilias - 154616
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 154616 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, 

direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO SAN 

NICOLÁS CUIRITZEO, 58909 SAN NICOLÁS 

CUIRITZEO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE FLAMA Y CALLE MIGUEL 

HIDAL, lon:-100.9942327, lat:19.98661116}}

02-10-2017 30-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/023/11/17, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PROYECTOS DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:278068.0, 

importe_modificado:278068.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1054862/proyecto_FIN, 

1054862/proyecto_PROCESO, 

1054862/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929923
Proyecto de 

inversión
               123,129.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:123129.02, modificado:0.0}}

Drenaje Naditario En Calle Tenencia En Angao - 160354 16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
160354 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLE TENENCIA INTERIOR SN RANCHERIA 

ANGAO DE LOS HERRERA, 61980 ANGAO (ANGAO 

DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE TENENCIA Y CA, lon:-

100.7857689, lat:18.67702447}}

14-08-2017 01-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056176/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930088
Proyecto de 

inversión
                 43,109.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:43109.24, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende En Vicente 

Riva Palacio - 69241
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
69241 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA 

VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MO, lon:-

100.6672242, lat:18.36995691}}

30-01-2017 04-02-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056341/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300931838
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Construcción De Colector Para Captación De Agua 

Pluvial - 193851
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

193851 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO EMILIANO 

ZAPATA- LA FUNDICION COLONIA EMILIANO 

ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA 

EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO),, lon:-

100.3060069, lat:19.45205903}}

18-07-2017 29-12-2017              437,639.89              437,639.89             437,639.89             437,639.89             437,639.89 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:32128, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1058091/proyecto_INICIO, 

1058091/proyecto_PROCESO, 

1058091/proyecto_FIN, 

1058091/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001981
Proyecto de 

inversión
                 65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 239267 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
239267 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4321715, lat:20.2314464}}

01-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31448, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:65000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137061/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001987
Proyecto de 

inversión
               135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 225007 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
225007 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA, lon:-

101.4025553, lat:20.24234884}}

18-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137067/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001994
Proyecto de 

inversión
               372,587.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:372587.16, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sur - 

219502
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
219502 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN 

JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CON, 

lon:-101.4058546, lat:20.09824688}}

13-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

34/17, 

contratista:edificadora y 

arquitectura valladolid sa de 

cv, convocante:municipio de 

puruandiro michoa can, 

monto:298468.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137074/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001997
Proyecto de 

inversión
               355,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Linea De Conduccion Al Deposito 

Nuevo De La Comunidad - 238149
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
238149 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.5176563, lat:20.17822844}}

31-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

80/17, contratista:jumart 

construcciones sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:352000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137077/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001999
Proyecto de 

inversión
               458,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:458000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techado En Area De Imparticion De 

Educacion Fisica En La Escuela Primaria De La 

Comunidad - 255755

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
255755 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONO, lon:-101.5130159, lat:20.12924816}}

17-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

58/17, contratista:jesus 

bucio mora, 

convocante:municipio 

puruandiro michoacan, 

monto:457999.78, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137079/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002000
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico - 265528 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
265528 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE SANTA CLARA INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CO, 

lon:-101.4318908, lat:20.17861993}}

27-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31940, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:550000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137080/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002005
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Para Baño - 267520
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267520 N 0 0 8

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 

58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CO, lon:-101.6466863, lat:20.04557939}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1137085/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401003008
Proyecto de 

inversión
               168,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:168750.0, modificado:134621.1}}

Electrificación De Calle Acceso Principal A La 

Comunidad - 306408
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 306408 N 0 0 32
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA TORRECILLAS (LA 

TORRECILLA), 58358 TORRECILLAS (LA TORRECILLA), 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE C, lon:-

101.1332853, lat:19.60985053}}

14-12-2017 31-12-2017              134,621.10              134,621.10             134,621.10                40,386.33                40,386.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

100/OP/0309/ADM/17, 

contratista:PROEDICON 

MIXTLI S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:134621.1, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138088/proyecto_INICIO, 

1138088/proyecto_FIN, 

1138088/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003732
Proyecto de 

inversión
           1,521,840.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1521840.39, modificado:1521840.39}}

Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia 

Guadalupe - 294417
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 294417 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD 

GUADALUPE, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA 

MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO 

DE ZIRAHUEN Y CALLE LAGO DE CUITZEO, , lon:-

101.0281506, lat:20.0016559}}

01-12-2017 31-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138812/proyecto_INICIO, 

1138812/proyecto_PROCESO, 

1138812/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

25 390
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MONTO GLOBAL 

APROBADO
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2020 4 MIC17170401003733
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:102500.0, modificado:102500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, 

modificado:22500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:62500.0, 

modificado:62500.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}

Rehabilitación De Modulo De Sanitarios En La Escuela 

Primaria Cuauhtémoc En La Cabecera Municipal De 

Santa Ana Maya - 301045

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 301045 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIRONGA COLONIA EL 

SALOMONICO, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA 

ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

ALEJANDRO FLEMING Y CALLE FRAY DIE, lon:-

101.0184887, lat:20.00383904}}

04-12-2017 30-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/025/11/17, 

contratista:CONSTRUCTORA 

ROMOSAM S.A. DE C.V., 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138813/proyecto_PROCESO, 

1138813/proyecto_FIN, 

1138813/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005280
Proyecto de 

inversión
               201,702.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:201702.25, modificado:650000.0}}

Construcción De Red De Agua Potable Para La 

Comunidad Del Llano - 214667
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO 

MICHOACÁN
214667 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, 

direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL LLANO, 

59710 EL LLANO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUA, lon:-

102.3746233, lat:20.02899952}}

16-10-2017 31-12-2017              199,879.12              199,879.12             199,879.12             199,879.12             199,879.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:-ZM/2015-

2018/OP/FIII/AD/, 

contratista:LUIS ALBERTO 

ROMERO GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:199879.12, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1510.0}}

{1140360/proyecto_INICIO, 

1140360/proyecto_PROCESO, 

1140360/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

CICLO DEL RECURSO 

CORRESPONDE AL 

EJERCICIO FISCAL 2017, 

trimestre:4.0, 

usuario:luisavaldovinost, 

fecha:2020-12-11}}

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

2020 4 MIC00170401048904
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}}

Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Escuela 

Preparatoria Eduardo Ruiz. Uruapan, Michoacán
16

Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN
HAUM-SOPS-PROREG-IR-

05-2017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, 

direccion:PREPARATORIA EDUARDO RUIZ. 

URUAPAN, MICHOACÁN, lon:-102.062799, 

lat:19.420888}}

10-07-2017 01-08-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185062/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

esta duplicado y se le dará 

seguimiento con el folio 

MIC00170401048904

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059397
Proyecto de 

inversión
               648,354.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:648354.33, modificado:648354.33}}

Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Ignacio 

Rubio - 13796
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APORO 13796 N 0 0 200
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

SIN NOMBRE COLONIA ASERRADERO, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CAMINO SIN NOMBRE SE ENCU, lon:-100.4032496, 

lat:19.66997287}}

14-05-2018 31-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1196308/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059478
Proyecto de 

inversión
           2,300,505.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1380303.58, 

modificado:920202.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920202.39, 

modificado:920202.39}}

Línea De Conducción A Bombeo Del Pozo Del 

Tecnológico Al Tanque De Rebombeo - 5616
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 5616 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO NORTE - EL 

TECNOLÓGICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 

300 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE VERDE, 61155 

CIUDAD HIDALGO, HIDALGO M, lon:-100.5225331, 

lat:19.70219835}}

04-04-2018 06-06-2018              920,202.39              920,202.39             920,202.39             920,202.39             920,202.39 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:51617, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:920202.39, 

importe_modificado:920202.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196389/proyecto_FIN, 

1196389/proyecto_PROCESO, 

1196389/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180101060089
Proyecto de 

inversión
                 26,338.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26338.7, modificado:26338.7}}

Introduccion De Drenaje En Calle Gladiola En Fracc La 

Magueyera - 9897
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
9897 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE GLADIOLA INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO LA MAGUEYERA, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE, lon:-102.1329376, lat:19.42966347}}

09-02-2018 09-03-2018                 26,338.70                 25,968.97                25,968.97                25,968.97                25,968.97 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:38789, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO, 

monto:26338.7, 

importe_modificado:26338.7

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1197000/proyecto_INICIO, 

1197000/proyecto_PROCESO, 

1197000/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180101071643
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}}

Construcción De Estructura Y Cubierta Metalica, En 

Hidalgo, Michoacán /
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar EST 167 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, 

direccion:(19.688834; -100.543056), lon:-

100.555161, lat:19.689351}}

01-01-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1208874/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELA PORQUE NO SE 

TIENE INFORMACIÓN DE 

DICHA OBRA ES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PASADA, trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201100056
Proyecto de 

inversión
           1,439,953.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1199953.23, modificado:1229953.23}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:240000.0, 

modificado:210000.0}}

Programa De Vivienda Digna - 116885 16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 116885 N 0 0 115

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS PONIENTE COLONIA 

IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE MATAMOROS PONIENTE 

CERCA D ELA PRESITA QUE ESTAEN LA CALLE 

MATAMOROS, lon:-100.4802128, lat:19.70297254}}

18-06-2018 24-08-2018           1,439,953.20           1,439,953.20         1,439,953.20         1,439,953.20         1,439,953.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MIM/DOP/

AD-011/2018, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER ESQUIVEL LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IRIMBO, MICHOACAN, 

monto:1439953.23, 

importe_modificado:143995

3.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:14.0}}

{1238437/proyecto_PROCESO, 

1238437/proyecto_INICIO, 

1238437/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101614
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}}

Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 107509 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
107509 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

RANCHERIA EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO), 

61017 EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO), 

EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO, LA 

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE 

REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, 

lon:-100.2473992, lat:20.22740582}}

30-08-2018 26-10-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1239995/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

OBRA NO APARECE 

DENTRO DEL PROGRAMA 

ANUAL DE OBRA , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:LA OBRA NO 

APARECE DENTRO DEL 

PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA POR TANTO NO FUE 

EJECUTADA , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

26 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00180201101696
Proyecto de 

inversión
           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado 

Sanitario De Calle Morelos - 20453
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20453 N 0 0 12474

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO QUERÉNDARO, 

58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE INDIO TRISTE Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE HIDALGO CALLE UBICADA EN 

EL CENTRO DEL MUNICIPIO EN FRENTE DE LA 

IGLESIA, lon:-100.8851378, lat:19.81011935}}

01-03-2018 29-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1240077/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

EJECUTADA DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-

2018, trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC18180201101851
Proyecto de 

inversión
               545,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:539892.8}}

Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios En 

Primaria Melchor Ocampo - 68135
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 68135 N 0 0 277

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE PIPILA PUEBLO COPÁNDARO DE 

GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, 

COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA 

SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PARROQUIA 

MUNICIPAL, lon:-101.2142861, lat:19.89435601}}

09-04-2018 09-06-2018              536,873.06              536,873.06             536,873.06             536,873.06             536,873.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCG/SANI

TARIOS-MELCHOR-005-

2018, contratista:JOSE 

OCTAVIO RICO AVALOS, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE COPANDARO, 

monto:539892.8, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:100.0}}

{1240232/proyecto_FIN, 

1240232/proyecto_PROCESO, 

1240232/proyecto_INICIO, 

1240232/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC18180201101976
Proyecto de 

inversión
               509,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:509000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Deposito De Almacenamiento De Agua 

Potable - 31709
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
31709 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL INTERIOR 

DE LA COMUNIDAD, lon:-101.473651, 

lat:20.1780655}}

10-04-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

10/18, contratista:jorge sosa 

blas, convocante:municipio 

de puruandiro michoacan, 

monto:508418.02, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240357/proyecto_FIN, 

1240357/proyecto_INICIO, 

1240357/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201102293
Proyecto de 

inversión
               376,943.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:376943.8, modificado:376943.8}}

Pavimentación Del Camino De Acceso Primera Etapa 

Las Coronillas - 123112
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 123112 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:11, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LAS 

CORONILLAS, 58886 LAS CORONILLAS, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO AL PUEBLO, lon:-

101.2162952, lat:19.85184956}}

02-07-2018 02-08-2018              366,444.67              366,444.67             366,444.67             366,444.67             366,444.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

71-18, contratista:DIEGO 

SUAREZ ESPINOZA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO  

TARIMBARO, 

monto:376489.11, 

importe_modificado:366444.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1240674/proyecto_PROCESO, 

1240674/proyecto_INICIO, 

1240674/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180201103338
Proyecto de 

inversión
           1,758,699.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1758699.54, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable En 

La Calle Segunda Priv De Industria Col El Pino En 

Paracho Mich - 112599

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 112599 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 2DA PRIV DE INDUSTRIA 

COLONIA EL PINO, 60256 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

INDUSTRIA Y CALLE CEDROS, CALLE LAZARO 

CARDENAS AL ENTRAR A LA CALONIA DEL PINO, lon:-

102.0463165, lat:19.6414407}}

01-03-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAPM/DO

P/IR/012/2018, 

contratista:ROBERTO BUCIO 

MEDINA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARACHO MICH, 

monto:1758600.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1241719/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACIÓN 2018 ¿ 

2021 DESCONOCE SI SE 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO 

DOCUMENTACIÓN QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO, ESTA 

ADMINISTRACIÓN NO 

DIO EL SEGUIMIENTO EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103634
Proyecto de 

inversión
               249,262.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:249262.6, modificado:249262.6}}

Introduccion De Drenaje En Fracc Altavista Calle Fco 

Villa Marte Y Ricardo Flores Magon - 67254
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67254 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE MARTE Y CALLE RICARDO FLORES 

MAGON, CALLE FCO I MADERO LA OBRA SE 

LOCALIZA HACIA EL AUDIT, lon:-102.141269, 

lat:19.41404242}}

04-06-2018 29-06-2018              249,262.60              247,583.02             247,583.02             247,583.02             247,583.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/004/2018, 

contratista:JESUS ALBERTO 

CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:247583.02, 

importe_modificado:247583.

02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1242015/proyecto_PROCESO, 

1242015/proyecto_INICIO, 

1242015/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103639
Proyecto de 

inversión
               110,990.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110990.02, modificado:110990.02}}

Introducción De Drenaje Calle Parota Y Alamo Colonia 

Paricutin - 67768
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67768 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PAROTA INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y 

CALLE ENCINO, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE 

LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL, lon:-102.1361899, lat:19.42261775}}

09-07-2018 31-07-2018              110,990.02              108,990.00             108,990.00             108,990.00             108,990.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:61805, 

contratista:, 

convocante:Municipio de 

Nuevo Parangaricutiro, 

monto:110990.02, 

importe_modificado:110990.

02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:128.0}}

{1242020/proyecto_FIN, 

1242020/proyecto_PROCESO, 

1242020/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180201104244
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle De Las 

Flores - 121244
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
121244 N 0 0 1191

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, 

direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA 

PARAMUÉN, 61805 PARAMUÉN, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

LAS FLORES Y CALLE CENTRO, LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA 

CALLE DE LAS FLORESUBICADO EN LA CALLE LAS 

FLORES CERCA DE LA PLAZA P, lon:-101.692142, 

lat:19.3517463}}

01-05-2018 30-06-2018              300,000.00              300,000.00             299,989.69             299,989.69             299,989.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:mse/op/20

18/ad-033, 

contratista:constructora 

eunice s.a. de c.v., 

convocante:municipio de 

salvador escalante, 

monto:299989.69, 

importe_modificado:299989.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:450.0}}

{1242625/proyecto_PROCESO, 

1242625/proyecto_FIN, 

1242625/proyecto_INICIO, 

1242625/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104249
Proyecto de 

inversión
                 21,052.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21052.63, modificado:21052.63}}

Construccion De Sanitarios Segunda Etapa En La 

Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 118031
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO 118031 N 0 0 344
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA EL TEMPLO 

RANCHERIA PASO DEL MUERTO, 61823 PASO DEL 

MUERTO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL AL 

RANCHO Y CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA, SE UBICA 

ENFRENTE DE LA CAPILLA, lon:-101.6081184, 

lat:19.32494181}}

01-06-2018 17-08-2018                 21,052.63                 21,052.63                21,017.86                21,017.86                21,017.86 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:56462, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:21052.63, 

importe_modificado:21052.6

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1242630/proyecto_FIN, 

1242630/proyecto_PROCESO, 

1242630/proyecto_INICIO, 

1242630/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC180301321000
Proyecto de 

inversión
                 10,725.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:10725.0, modificado:10725.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232516
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232516 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.25, 

meta_modificada:3.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

JUAN PABLO II COLONIA PRIMERA MANZANA, 

61400APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE SALIDA AL TEJOCOTE Y CALLE 

FRAY JUAN ESCUTIA, CALLE MIGUEL AGUERO ROJAS 

SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA 

ANTIGUA FABRICA DE CARTON, lon:-100.40761324, 

lat:19.67374687}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321000/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321020
Proyecto de 

inversión
                 62,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62700.0, modificado:62700.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232568
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232568 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE 

SALIDA A APORO COLONIA OJO DE AGUA, 

61400OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

DE OJO DE AGUA Y LA CHANCHA DE BASQUET B, lon:-

100.43123001, lat:19.64795404}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321020/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321090
Proyecto de 

inversión
                 48,112.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48112.14, modificado:48112.14}}

PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO - 232786
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232786 N 0 0 5

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE  

COLONIA APORO, 61400APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE  , CALLE 

LIBRAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADA UN 

COSTADO DEL LIBRAMIENTO A LA ALTURA DEL 

KINDER ROBERT OWEN, lon:-100.41225445, 

lat:19.67518368}}

03-07-2018 03-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1321090/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401438269
Proyecto de 

inversión
               315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DOMITORIO  AGEB DOS SIETE DOS - 362996
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
362996 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:7.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-

101.53126567, lat:20.08501905}}

05-11-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2018-017, 

contratista:HERIBERTO RUIZ 

VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:341917.59, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1438269/proyecto_INICIO, 

1438269/proyecto_PROCESO, 

1438269/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401444161
Proyecto de 

inversión
               211,735.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:211735.29, modificado:211735.29}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA AV CINCO 

DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 372202
16

Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
372202 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LEONA 

VICARIO, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION, 

CALLE ALVARO OBREGON CERCA DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, lon:-102.58854879, lat:19.21059953}}

21-11-2018 20-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-003-2018, 

contratista:PINSOLSIL 

CONSTRUCIIONES SA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENABISTA, 

monto:1114635.3, 

importe_modificado:111463

5.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1444161/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401463413 Acción                670,358.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:670358.08, modificado:670358.08}}

REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 408225
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro PRODIM Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

408225 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

100.357486, lat:19.43718}}

01-06-2018 31-12-2018              670,358.07              670,358.07             670,358.07             670,358.07             670,358.07 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MZM/DDU

OP-SAT/PS-PDI-501-2018-

227, contratista:GRUPO 

KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZITACUARO, 

monto:670358.07, 

importe_modificado:670358.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1463413/proyecto_INICIO, 

1463413/proyecto_FIN, 

1463413/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401466904
Proyecto de 

inversión
                 42,833.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42833.36, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO AL TRAMO CARRETERO LA 

HERRADURA A LA EXCUSA - 412492
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
412492 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA 

CARRETERA, lon:-101.49295642, lat:20.14337697}}

03-12-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1466904/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401484893
Proyecto de 

inversión
           6,029,195.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6029195.42, modificado:4932206.79}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO DE LA 

TENENCIA DE OPOPEO - 433081

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
433081 S 820 680 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA OPOPEO, 

61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

REVOLUCION ORIENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA 

CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.60409978, lat:19.41121076}}

20-11-2018 31-12-2018           4,932,206.79           4,932,206.79         4,931,914.84         4,931,914.84         4,931,914.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/07/2018, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, 

monto:4864182.76, 

importe_modificado:486418

2.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1484893/proyecto_PROCESO, 

1484893/proyecto_FIN, 

1484893/proyecto_INICIO, 

1484893/proyecto_PROCESO, 

1484893/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401486456 Acción            1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
2 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1486456/proyecto_INICIO, 

1486456/proyecto_PROCESO, 

1486456/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

28 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC180401486508
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
12 N 0 0 6

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486508/proyecto_PROCESO, 

1486508/proyecto_INICIO, 

1486508/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488159 Acción                     2,230.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2230.0, modificado:2230.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 232890

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232890 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

27-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computado

ras, avance:0.0}}

{1488159/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488162 Acción                     2,121.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2121.96, modificado:2121.96}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 232929

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232929 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

04-06-2018 04-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computado

ras, avance:0.0}}

{1488162/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101504818
Proyecto de 

inversión
               219,220.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:219220.0, modificado:0.0}}

IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN AULAS DEL 

JARDÍN DE NIÑOS - 3930
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
3930 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS LA COMUNIDAD, lon:-101.58293178, 

lat:20.04598203}}

15-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1504818/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505100
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 

4857

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 4857 S 60 57 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:45.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, 

direccion:RANCHO SAN CAYETANO, 61835 SAN 

CAYETANO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   

Y  ,   EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ES POR 

LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-NUEVO URECHO, 

lon:-101.78369028, lat:19.23331811}}

06-05-2019 27-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1505100/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505332
Proyecto de 

inversión
               612,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 5515 16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 5515 S 23 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, 

direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE CHUÉN, 61839 SAN 

JOSÉ DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA 

EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 

CALLE ARTICULO 123, lon:-101.75937486, 

lat:19.27688928}}

28-10-2019 07-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505332/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505555
Proyecto de 

inversión
           1,400,842.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1400842.94, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 6444
16

Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACÁN
6444 S 414 432 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2600.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN 

VICENTE, 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CAMINO SALIDA A 

TIPITARO Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE 

NORESTE DE LA LOCALIDAD A LA SALIDA A LA 

COMUNIDAD DE TIPITA, lon:-101.8447187, 

lat:19.27518832}}

06-05-2019 06-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505555/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra 

cancelada por cambio de 

prioridad en la 

comunidad, trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}, obs2: 

{observación:Se anexa la 

modificación 

presupuestaria donde se 

cancela la obra, 

trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}}

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

2020 4 MIC190101507240
Proyecto de 

inversión
               385,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS - 11104
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11104 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE APATZINGAN INTERIOR SN CIUDAD 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ZAMORA Y CALLE ZINAPECUARO, CALLE 

URUAPAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA COLONIA, lon:-101.50544796, 

lat:20.09500632}}

19-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1507240/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

29 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC190101507459
Proyecto de 

inversión
                 37,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 11641
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11641 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SABINO 

BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO EN LA COMUNIDAD, lon:-

101.58793924, lat:20.08012282}}

19-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1507459/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101508752
Proyecto de 

inversión
               395,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 14594 16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 14594 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA LAS CUEVAS, 58443 LAS 

CUEVAS, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL 

ENTRONQUE QUE TE LLEVA A LAS CUEVAS, lon:-

101.54745234, lat:19.59009401}}

01-11-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1508752/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El 

proyecto se canceló 

mediante sesión de 

cabildo para dar prioridad 

a otras obras en el 

municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs2: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs3: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201520566
Proyecto de 

inversión
               340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN 

LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 25108

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

25108 S 17 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:222, 

direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LOS 

LAURELES, 60724 LOS LAURELES, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO,   CERCA DE LA IGLESIA, lon:-

102.41424622, lat:18.87229136}}

06-05-2019 28-06-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:60815, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APATZINGAN MICHOACAN, 

monto:340000.0, 

importe_modificado:284327.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1520566/proyecto_INICIO, 

1520566/proyecto_PROCESO, 

1520566/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201521067
Proyecto de 

inversión
               500,375.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500375.41, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL 

MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 25824

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
25824 S 126 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:261.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:315, 

direccion:CALLE NORTE COLONIA SANTA ROSA, 

60190 SANTA ROSA, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CALLE PONIENTE Y CALLE SUR, 

CALLE RETORNO LA OBRA SE UBICA 2 CUADRAS 

PARALELAS AL PONIENTE DEL CAMINO VIEJO A 

SANTA ROSA, lon:-102.03422766, lat:19.38396556}}

15-04-2019 19-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1521067/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra cancelado en 

la MIDS, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521071
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 

ANTONIO DIAZ SOTO Y GOMA DE LA COLONIA 

ZAPATISTA EN URUAPAN MICHOACÁN - 25830

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
25830 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE ANTONIO DIAZ SOTO COLONIA 

ZAPATISTA, 60157 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GABRIEL 

ZAPATA Y CALLE CAMINO A SANTA ROSA, CALLE 

PAULINO MARTINEZ LA OBRA SE UBICA EN LA 

COLINDANCIA ORIENTE CON LA COLONIA LAS CAS, 

lon:-102.02601512, lat:19.38682429}}

15-04-2019 16-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1521071/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra cancelado en 

la MIDS, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521761
Proyecto de 

inversión
               190,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE LA TECHUMBRE Y DEL FIRME DEL 

PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE 

LA REFORMA COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO 

EN URUAP - 26940

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
26940 S 80 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE BOSQUE SAN ANTONIO COLONIA 

WENCESLAO VICTORIA SOTO, 60190 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE 

LUIS CORDOBA REYES Y CALLE MARIA ELENA 

HUERTA ZAMACONA, CALLE FRANCISCO JAVIER 

LOZA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL ÁREA , lon:-

102.03711232, lat:19.37999028}}

15-04-2019 15-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1521761/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra cancelado en 

la MIDS, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201522245
Proyecto de 

inversión
               492,367.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:492367.3, modificado:492367.3}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA 

ORIENTE MUNICIPIO DE APATZINGAN - 28066

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

28066 S 240 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:88, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA NOPALERA 

ORIENTE, 60740 LA NOPALERA ORIENTE, 

APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO,   A LA ENTRADA DE L EJIDO, lon:-

102.32506487, lat:19.03870637}}

17-06-2019 23-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SOP-

003/AD-001/2019, 

contratista:CHICHIHUA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APATZINGAN 

MICHOACAN, 

monto:491292.03, 

importe_modificado:491292.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:550.0}}

{1522245/proyecto_INICIO, 

1522245/proyecto_PROCESO, 

1522245/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201523794
Proyecto de 

inversión
               415,474.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:415474.18, modificado:415474.18}}

NIVELACION DE TIERRAS RURALES EN EL MUNICIPIO - 

29965
16

Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 29965 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100000.0, 

meta_modificada:100000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, 

direccion:EJIDO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR 

ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE NIVELACION 

DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO, lon:-101.59861862, 

lat:20.29914535}}

01-01-2019 31-12-2019              204,300.00              204,300.00             204,300.00             204,300.00             204,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/DR/

002/2019, 

contratista:CONTRATISTA 

ASOCIACION DE USUARIOS 

DEL BAJIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:204300.0, 

importe_modificado:204300.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100000.0}}

{1523794/proyecto_INICIO, 

1523794/proyecto_PROCESO, 

1523794/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527878
Proyecto de 

inversión
               258,984.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:258984.68, modificado:258984.68}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES - 36057
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
36057 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y 

CALLE MAYORDOMO, CALLE NICOLAS BRAVO LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BA, lon:-

102.13232581, lat:19.42469323}}

12-08-2019 03-09-2019              258,984.68              257,874.77             257,874.77             257,874.77             257,874.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/001/2019, 

contratista:ARIKA JANARI 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:257874.77, 

importe_modificado:257874.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1527878/proyecto_INICIO, 

1527878/proyecto_PROCESO, 

1527878/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201530598
Proyecto de 

inversión
           2,994,273.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2994273.01, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE EN LA CALLE VENUS  COL EL SOL DE LOS 

REYES MICH - 41010

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 41010 S 155 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:657.56, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUS INTERIOR SN COLONIA EL 

SOL, 60393 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE MARTE Y 

CALLE ANENECUILCO, CALLE MERCURIO SE 

ENCUENTRA AL ESTE POR LA CALLE ANENENCUILCO 

3 CALLES POR DETRÁS DE LA UNID, lon:-

102.47170855, lat:19.57921806}}

13-05-2019 26-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1530598/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:"s", 

trimestre:4.0, 

usuario:hugoamendeze, 

fecha:2021-01-09}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201532558
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 

BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA DE 

CUANGATZIO - 71840

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
71840 S 226 208 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, 

direccion:CALLE CALLE DE LA SECUNDARIA 

RANCHERIA CUANGATZIO, 61823 CUANGATZIO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA 

PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA 

OBRA SE LOCALIZA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

101.60597171, lat:19.29326087}}

01-07-2019 31-10-2019              900,000.00              900,000.00             899,811.18             899,811.18             899,811.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/20/2019, 

contratista:OSCAR VEJAR 

GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:899811.18, 

importe_modificado:899811.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1532558/proyecto_INICIO, 

1532558/proyecto_PROCESO, 

1532558/proyecto_FIN, 

1532558/proyecto_PROCESO, 

1532558/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201532977
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

ESCUELA PRIMARIA - 72460
16

Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 72460 S 134 135 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, 

direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA 

RANCHO JURUREMBA, 58805 JURUREMBA, 

MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

RUMBO AL PADERON Y CALLE RUMBO A LA IGLESIA, 

CALLE RUMBO AL VARAL LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE , lon:-

101.44443426, lat:20.0135553}}

01-08-2019 31-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1532977/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancelo el proyecto 

porque no se ejecuto., 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201534265
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}}

SECTOR EDUCATIVO - 74455 16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
74455 S 1460 1240 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE SECTOR EDUCATIVO DEL 

MUNICIPIO COLONIA SECTOR EDUCATIVO DEL 

MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, 61800 

SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   LAS OBRAS 

SE REALIZARAN EN EL SECTOR EDUCATIVO D, lon:-

101.63990914, lat:19.40599038}}

20-05-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1534265/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

OBRA SECTOR EDUCATIVO 

CON FOLIO MIDS 74455, 

SE ELIMINO, DEBIDO A 

QUE SE REPARTIO EL 

RECURSO EN VARIAS 

OBRAS Y SE DIVIDIO EN EL 

POA 2019 EN VARIAS 

OBRAS... , trimestre:4.0, 

usuario:adrianepurecoc, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201541050
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO 

- 59489
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS
59489 S 120 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA SAN 

MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONGRESO DE PURUARAN Y 

CALLE MATAMOROS, CALLE CAMELINAS 

CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO 1A. MZA., lon:-

100.36241256, lat:19.42388259}}

19-02-2019 19-05-2019              900,000.00              900,000.00             899,999.99             899,999.99             899,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-ED-086/2019, 

contratista:ING. MIGUEL 

ANGEL GOMEZ TADEO, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1541050/proyecto_PROCESO, 

1541050/proyecto_INICIO, 

1541050/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

30 390
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2020 4 MIC190201541335
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED 

DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SALIDA AL CARMEN - 

60051

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
60051 S 788 680 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, 

direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA EL CARMEN 

RANCHO BEJUCO, 61805 PARAMUÉN, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE LAS FLORES, 

CALLE DEL CAMPO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA COMUN, lon:-

101.69153315, lat:19.35358608}}

30-04-2019 16-08-2019           4,000,000.00           4,000,000.00         3,999,836.37         3,999,836.37         3,999,836.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/06/2019, 

contratista:INMOBILIARIA 

PLKAMAR, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:3999836.37, 

importe_modificado:399983

6.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1320.0}}

{1541335/proyecto_INICIO, 

1541335/proyecto_PROCESO, 

1541335/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201547578
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE 

NIÑOS - 69047
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

69047 S 50 50 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:162, 

direccion:CALLE CALLE SECUNDARIA EN LA GIRONDA 

COLONIA LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), 

61526 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

RUMBO A LIBRAMIENTO Y CALLE EN DIRECCIÓN A 

RIO SAN JUAN, CALLE A LA G, lon:-100.35017109, 

lat:19.45126657}}

01-01-2019 31-12-2019              249,999.99              249,999.99             249,999.99             249,999.99             249,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-ED-098/2019, 

contratista:A Y R 

CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1547578/proyecto_INICIO, 

1547578/proyecto_FIN, 

1547578/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201547750
Proyecto de 

inversión
               239,099.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239099.91, modificado:239099.91}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN 

CALLE PINO Y PANTEON MUNICIPAL - 69303
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69303 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:354.0, 

meta_modificada:354.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN NUMERO 

BARRIO SAN FRANCISCO, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANCITARO 

Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CAMELINAS LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL LINDERO N, lon:-

102.12916139, lat:19.421869}}

01-07-2019 26-07-2019              239,099.91              237,991.30             237,991.30             237,991.30             237,991.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/005/2019, contratista:ING 

PAVEL PULIDO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:237991.3, 

importe_modificado:237991.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:354.0}}

{1547750/proyecto_INICIO, 

1547750/proyecto_PROCESO, 

1547750/proyecto_FIN, 

1547750/proyecto_PROCESO, 

1547750/proyecto_FIN, 

1547750/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201549527
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

MEDIANTE HUMEDALES EN LA LOCALIDAD DE 

ZIRIMICUARO - 98437

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
98437 S 33 27 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, 

direccion:CALLE A LA HERRADURA PUEBLO 

ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA 

BARRERA, CALLE LIBRE URUAPAN - TARETAN SE 

UBICA EN CAMINO A LA HERRADURA ENTRE LA CALL, 

lon:-101.96307264, lat:19.40645927}}

01-10-2019 31-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1549527/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401580869
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

2DA ETAPA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA EUSEBIO LUNA - 36819
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

36819 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:COLONIA , 58980 QUERÉNDARO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  

,    LA OBRA SU UBICA ENTRE CALLES SIN NOMBRE 

ASÍ COMO LAS CALLES DONDE SE EJECUTARA LA RED 

DE AGUA POTABLE EL ASENTAMIENTO DONDE SE 

UBICARA LA OBRA CORRESPON, lon:-100.8471413, 

lat:19.80871624}}

01-04-2019 30-11-2019              800,000.00              800,000.00             799,999.95             799,999.95             799,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AD/007/2019, 

contratista:IGAM 

Construcciones S.A. de C.V., 

convocante:H. Ayuntamiento 

de Queréndaro, 

monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1580869/proyecto_FIN, 

1580869/proyecto_PROCESO, 

1580869/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC190401605214
Proyecto de 

inversión
               366,116.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:366116.46, modificado:368503.61}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN RANCHO ARANDIN 

CAMINO A LA PERITA - 35203
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35203 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO ARANDIN  - LA PERITA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 580 + undefined 

INTERIOR SIN NUMERO RANCHO ARANDÍN, 60493 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LOS HUERTOS Y BRECHA , lon:-

102.12182519, lat:19.40154624}}

04-07-2019 31-07-2019              368,503.61              366,116.40             366,116.40             366,116.40             366,116.40 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89164, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:368503.61, 

importe_modificado:366116.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:580.0}}

{1605214/proyecto_FIN, 

1605214/proyecto_INICIO, 

1605214/proyecto_PROCESO, 

1605214/proyecto_INICIO, 

1605214/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401652760
Proyecto de 

inversión
                 85,623.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:85623.93, modificado:85623.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE DOS AULAS EN ESC. 

PRIM. LAZARO CARDENAS COL EL ZOCALO  PROGRAMA 

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - 262698

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

262698 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:COLONIA QUERÉNDARO, 58980 

QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

COLONIA EL ZÓCALO QUE SE ENCUENTRA DENTRO 

DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO SE ENCENTRA 

ENTRE CALLES SIN NOMBRE., lon:-100.84510388, 

lat:19.81026342}}

13-07-2019 09-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1652760/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401664123
Proyecto de 

inversión
                 55,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54994.44}}

IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA PRIMARIA 

PRIMERO DE MAYO, CLAVE 16DPR1345Y EN EL 

MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE DE LA 

LOCALIDAD - 275741

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
275741 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, 

direccion:RANCHO JUJÚCATO (EL GARBANZO), 

61817 JUJÚCATO (EL GARBANZO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA CERCA DE LA IGLESIA Y  ,    SE 

ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE FERROCARRILES 

EN LA PLANTA ALTA, lon:-101.80418279, 

lat:19.43065615}}

15-11-2019 30-12-2019                 54,994.44                 54,994.44                54,980.52                54,980.52                54,980.52 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:73314, 

contratista:, 

convocante:MUSEOP078, 

monto:55000.0, 

importe_modificado:55000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:210.0}}

{1664123/proyecto_PROCESO, 

1664123/proyecto_INICIO, 

1664123/proyecto_FIN, 

1664123/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200101700597
Proyecto de 

inversión
           3,356,792.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3356792.72, modificado:3356792.72}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( 

EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCIÓN DE 

PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

DE 6 E.E., UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 

2 E.E., UNA FOSA SEPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, 

UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE, PLANTA ALTA: 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS 

DE 2 E.E. C/U) EN EL CECYTE 33 CAPULA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM018 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, 

direccion:Calle Fray Diego de Basalenque 80A, San 

Francisco, 58090 Capula, Mich., México, lon:-

101.39436722, lat:19.67346392}}

12-12-2019 15-02-2020           3,356,792.72           3,352,562.35         3,328,708.96         3,328,708.96         3,328,708.96 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:99.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706740
Proyecto de 

inversión
                 23,209.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23209.05, modificado:23098.73}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. JOSE MA MORELOS 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB002 N 0 0 39

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:Calle 

Madero 115, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., 

México, lon:-101.70764923, lat:19.20823905}}

22-05-2020 07-07-2020                 23,098.73                 23,098.73                23,098.73                23,098.73                23,098.73 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706742
Proyecto de 

inversión
                 40,310.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40310.7, modificado:40005.73}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. IGNACIO M 

ALTAMIRANO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB004 N 0 0 34

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:Calle 

Victoria 135, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., 

México, lon:-101.70730591, lat:19.20840116}}

22-05-2020 07-07-2020                 40,005.73                 40,005.73                40,005.73                40,005.73                40,005.73 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706743
Proyecto de 

inversión
                 20,155.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20155.35, modificado:20045.03}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. DR. MIGUEL SILVA 

MACIAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB005 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Calle 

Ocampo 10, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., 

México, lon:-101.70799255, lat:19.20807695}}

22-05-2020 07-07-2020                 20,045.03                 20,045.03                20,045.03                20,045.03                20,045.03 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706744
Proyecto de 

inversión
                 28,095.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28095.9, modificado:27790.93}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. MARTIRES DE 

URUAPAN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB006 N 0 0 32

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:Calle 

Victoria 296, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., 

México, lon:-101.70627594, lat:19.20986009}}

22-05-2020 07-07-2020                 27,790.93                 27,790.93                27,790.93                27,790.93                27,790.93 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706750
Proyecto de 

inversión
                 37,882.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37882.48, modificado:37772.16}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB012 N 0 0 191

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Revolución Sur 912, Benito Juárez, 61730 

Lombardía, Mich., México, lon:-102.0526886, 

lat:19.15457361}}

21-05-2020 07-07-2020                 37,772.16                 37,772.16                37,772.16                37,772.16                37,772.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:20-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR,            1-SILLA 

APILABLE DE PLÁSTICO,                    

1-PINTARRON BLANCO, 1-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-CESTO 

METÁLICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706785
Proyecto de 

inversión
                 83,534.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:83534.67, modificado:83304.82}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE 

VICTORIA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB023 N 0 0 58

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Loma Blanca 21, Emiliano Zapata, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89225769, lat:18.62152039}}

22-05-2020 07-07-2020                 83,304.82                 83,304.82                83,304.82                83,304.82                83,304.82 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:37-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 3-ARCHIVERO 

DE CUATRO GAVETAS, 5-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 5-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706786
Proyecto de 

inversión
               185,394.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185394.77, modificado:185174.96}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NUM. 18 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB024 N 0 0 226

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:Pípila 83, Centro, Mich., México, lon:-

100.78496933, lat:18.58947047}}

26-05-2020 07-07-2020              185,174.96              185,174.96             185,174.96             185,174.96             185,174.96 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:8-

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 5-PINTARRON 

BLANCO, 9-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 150-SILLA DE 

PALETA ATRAVESADA, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706964
Proyecto de 

inversión
           2,092,583.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2092583.08, modificado:2092583.08}}

DEMOLICIÓN DE COCINA, COMEDOR, SUSTITUCIÓN 

DE BARDA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE SANITARIOS 

Y ADECUACIÓN DE AULA COCINA EN LA  ESC. JOSE MA. 

MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB057 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Galeana 56C, Centro, Barrio 3, 60270 3, 

Mich., México, lon:-101.95261002, 

lat:19.68348534}}

08-06-2020 05-09-2020           2,092,583.08           2,078,604.35         2,078,604.35         2,078,604.35         2,078,604.35 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

31 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 
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ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
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MUNICIPIO 

RESPONSABLE
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PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200201707099
Proyecto de 

inversión
                 32,676.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32676.45, modificado:32371.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE 

DOMINGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB083 N 0 0 31

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, 

direccion:Fray Juan de San Miguel 99, Centro, 61800 

Centro, Mich., México, lon:-101.64121628, 

lat:19.40426859}}

02-06-2020 11-07-2020                 32,371.48                 32,371.48                32,371.48                32,371.48                32,371.48 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:15 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                                                                                 

2 PINTARRON BLANCO                                                                                                                                                                            

1 SILLA APILABLE DE 

PLASTICO , trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707109
Proyecto de 

inversión
               506,554.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:506554.09, modificado:505483.63}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. 

TÉC. GRUPO DE EXTENSION SECUNDARIA FEDERAL
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB098 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, 

direccion:20 de Noviembre 9, Acapulco, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89637756, lat:18.62379782}}

15-06-2020 13-08-2020              505,483.63              505,483.63             505,483.63             505,483.63             505,483.63 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201709284
Proyecto de 

inversión
           5,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5750000.0, modificado:5738641.95}}

CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUA TRATADA Y 

PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A1 N 0 0 34083

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Apatzingán de la Constitución, Mich., 

México, lon:-102.353674, lat:19.0837305}}

09-07-2020 09-07-2020           5,738,641.95           5,738,641.95         5,738,641.95         5,738,641.95         5,738,641.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APT

AR/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:PROFESIONALES 

EN CONCRETO DE 

MICHOACAN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.147729933E7, 

importe_modificado:1.14772

9933E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1709284/proyecto_INICIO, 

1709284/proyecto_PROCESO, 

1709284/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO., 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201710066
Proyecto de 

inversión
           4,002,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4002000.0, modificado:3999077.55}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL RIO CHIQUITO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A8 N 0 0 10784

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., 

México, lon:-103.159617, lat:18.77496}}

12-07-2020 12-07-2020           3,999,077.55           3,999,077.55         3,999,077.55         3,999,077.55         3,554,420.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/LPN-002/2020, 

contratista:WATER SYSTEM 

IRRIGATION, S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:7998155.09, 

importe_modificado:799815

5.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710066/proyecto_PROCESO, 

1710066/proyecto_INICIO, 

1710066/proyecto_FIN, 

1710066/proyecto_PROCESO, 

1710066/proyecto_FIN, 

1710066/proyecto_PROCESO, 

1710066/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO 

MODIFICATORIO EN 

TIEMPO., trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201710643
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398270.27}}

EQUIPAMIENTO DE POZO  PROFUNDO DE  ZACAPU 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A18 N 0 0 1320

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:Zacapu, Mich., México, lon:-101.7956703, 

lat:19.8125119}}

24-06-2020 22-09-2020              398,270.27              398,270.27             398,270.27             398,270.27             398,270.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/AD-001/2020, 

contratista:INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS 

CASTILLO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:797805.05, 

importe_modificado:797805.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710643/proyecto_INICIO, 

1710643/proyecto_PROCESO, 

1710643/proyecto_INICIO, 

1710643/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO EN 

TIEMPO.

, trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201713173
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9989472.23}}

CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINO 

(COALCOMAN-AQUILA(- VILLA VICTORIA- PASO DE 

POTRERILLOS

16
Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA U002 N 0 0 1010

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3700.0, 

meta_modificada:3700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pino 

Suárez 12, 19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., 

México, lon:-103.36761475, lat:18.75811208}}

06-01-2020 03-07-2020           9,989,472.23           9,989,472.23         9,989,472.23         9,989,472.23         9,989,472.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:U002, 

contratista:DAVID MIRELES 

PEREZ NEGRON, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE CHINICUILA, 

monto:9989472.23, 

importe_modificado:998947

2.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3700.0}}

{1713173/proyecto_INICIO, 

1713173/proyecto_FIN, 

1713173/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

{observación:Favor 

de corregir el 

modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

2020 4 MIC200301714224
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1956222.79}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA INTEGRACIÓN 

DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES PARA EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE), EN 

LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, 

ESTADO DE MICHOACÁN. LOCALIDAD MORELIA, 

MUNICIPIO MORELIA.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
200194 N 0 0 795

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Perif. Paseo de la República 5000, Josefa 

Ortiz de Domínguez, 58170 Morelia, Mich., México, 

lon:-101.23275876, lat:19.68092954}}

17-08-2020 31-12-2020           1,956,222.79           1,956,222.79         1,956,222.79         1,956,222.79         1,956,222.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRF/2

00194/2020, 

contratista:CONSULTORIA 

CIVARQ, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1956222.79, 

importe_modificado:195622

2.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:320.0}}

{1714224/proyecto_INICIO, 

1714224/proyecto_PROCESO, 

1714224/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714424
Proyecto de 

inversión
           2,899,999.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899999.0, modificado:2899999.0}}

CONTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y 

BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MARTIRES DE 

URUAPAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB119 N 0 0 114

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Monte Tabor, 60000 Uruapan, Mich., 

México, lon:-102.08358765, lat:19.41220201}}

20-07-2020 17-10-2020           2,899,999.00           2,882,334.92         2,882,334.92         2,882,334.92         2,882,334.92 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714520
Proyecto de 

inversión
               513,133.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:513133.15, modificado:513133.15}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB170 N 0 0 145

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

102.29095459, lat:19.06471384}}

27-07-2020 24-09-2020              513,133.15              513,068.08             513,068.08             513,068.08             513,068.08 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714521
Proyecto de 

inversión
               784,947.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:784947.15, modificado:784947.15}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. 

SEC. INSURGENTES
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB171 N 0 0 448

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, 

direccion:Juan de La Barrera 61, Barrio de Arriba, 

59920 Santiago Tangamandapio, Mich., México, lon:-

102.43927002, lat:19.94882377}}

27-07-2020 24-09-2020              784,947.15              784,926.74             784,926.74             784,926.74             784,926.74 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715899
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1045344.09}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE 

AMOLES EL QUERETANO - 34778

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34778 S 27 28 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, 

direccion:CORREDOR TZIRANDANGASTICO PUERTO 

DE AMOLES RANCHERIA PUERTO LOS AMOLES, 

61923 PUERTO LOS AMOLES, CARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA HACIA 

CARACUARO Y BRECHA PUERTO DE AMOLES, 

BRECHA ACCESO AL PUEBLO  ENTRANDO DE BRECHA 

P, lon:-100.69488173, lat:19.39461216}}

17-08-2020 14-12-2020           1,045,344.09           1,045,344.09         1,045,344.09         1,045,344.09         1,045,344.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-012/2020, 

contratista:CENTRO 

MEXICANO DE ESTUDIOS DEL 

AGUA, A.C., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1493348.7, 

importe_modificado:149334

8.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1715899/proyecto_INICIO, 

1715899/proyecto_PROCESO, 

1715899/proyecto_INICIO, 

1715899/proyecto_PROCESO, 

1715899/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715903
Proyecto de 

inversión
           2,130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:532500.0, modificado:530138.56}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:532500.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:1065000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO  TERCERA 

ETAPA - 34990
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34990 S 260 215 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CIUDAD COAHUAYANA DE HIDALGO, 

60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE JAIME NUNO, CALLE LA 5 DE 

MAYO NORTE  AUN COSTADO DE LA PISTA 

ATERRIZAJE SOBRE CALLE CONSTITUCION SUR, lon:-

103.6641756, lat:18.69312448}}

01-07-2020 29-09-2020              530,138.56              530,138.56             530,138.56             530,138.56             530,138.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-002/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

WATERLAND, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2120560.79, 

importe_modificado:212056

0.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715903/proyecto_INICIO, 

1715903/proyecto_PROCESO, 

1715903/proyecto_FIN, 

1715903/proyecto_PROCESO, 

1715903/proyecto_FIN, 

1715903/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715904
Proyecto de 

inversión
           1,410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1408390.85}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE - 35102
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35102 S 1937 1586 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AV. FLORIVERTO PATIÑO 100  

PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ZENAIDA MARTINEZ Y 

CALLE EDUARDO MEZA, CALLE LA ESPERANZ, lon:-

103.15795646, lat:18.77386804}}

22-05-2020 22-08-2020           1,408,390.85           1,408,390.85         1,408,390.85         1,408,390.85         1,408,390.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-003/2020., 

contratista:CHICHIHUA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1408394.87, 

importe_modificado:140839

4.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715904/proyecto_INICIO, 

1715904/proyecto_PROCESO, 

1715904/proyecto_FIN, 

1715904/proyecto_PROCESO, 

1715904/proyecto_FIN, 

1715904/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715940
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998446.18}}

TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO URECHO MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO - 37280

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37280 S 4247 3475 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO 

URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SALIDA A LOS OTATES Y 

BRECHA SALIDA EL MIRADOR, BRECHA SALIDA A 

NUEVO URECHO  CERCA DE LA CARRETERA NUEVO 

URECHO  TEPENAHUA, lon:-101.86512605, 

lat:19.17090968}}

19-06-2020 18-11-2020           1,998,446.18           1,998,446.18         1,998,446.18         1,998,446.18         1,998,446.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/LP-005/2020, 

contratista:ENRIQUE 

OCAMPO MADRIGAL, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3996892.36, 

importe_modificado:399689

2.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715940/proyecto_INICIO, 

1715940/proyecto_PROCESO, 

1715940/proyecto_FIN, 

1715940/proyecto_PROCESO, 

1715940/proyecto_FIN, 

1715940/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715952
Proyecto de 

inversión
           1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269144.28}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:270000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:0.0}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO - 37512 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37512 S 164 152 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, 

direccion:PUEBLO TACUPA, 61994 TACUPA, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL TACUPA Y CALLE ENTRONQUE CARRETERS 

FEDERAL 51, CALLE JARDIN PRINCIPAL  490 METROS 

AL OESTE  DE LA CARRETERA FEDERAL 51, lon:-

100.68414476, lat:18.40818717}}

09-07-2020 07-10-2020              269,144.28              269,144.28             269,144.28             269,144.28             269,144.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

013/2020, contratista:JOHAN 

NIETO RIVERA, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1345721.38, 

importe_modificado:134572

1.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715952/proyecto_INICIO, 

1715952/proyecto_PROCESO, 

1715952/proyecto_INICIO, 

1715952/proyecto_PROCESO, 

1715952/proyecto_FIN, 

1715952/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

32 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301716051
Proyecto de 

inversión
           1,774,235.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1774235.05, modificado:1774235.05}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DEL 

DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN MUNICIPIO 

DE CHILCHOTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 44522

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
44522 S 53 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:184.0, 

meta_modificada:184.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, 

direccion:CALLE EL DURAZNO PUEBLO CARAPAN, 

59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE VASCO DE QUIROGA Y 

CALLE 5 MAYO, CALLE NUEVA ESPAÑA  DE LA 

ESQUINA SURPONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE 

CARAPAN IR AL SUR SOBRE LA CALLE M, lon:-

102.03716917, lat:19.85558824}}

29-06-2020 18-12-2020           1,774,235.05           1,774,235.05         1,774,234.55         1,774,234.55         1,677,213.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00113/2020, 

contratista:JAOIMAT 

CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:1774235.05, 

importe_modificado:177423

5.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:184.0}}

{1716051/proyecto_INICIO, 

1716051/proyecto_PROCESO, 

1716051/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301716385
Proyecto de 

inversión
           6,446,207.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6446207.1, modificado:6446207.1}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

SALIDA A TOLUCA DESDE LA AGENCIA NISSAN HASTA 

LA AGENCIA CRYSLER DE LA CD DE ZITÁCUARO 

MICHOACÁN - 53785

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53785 S 252 168 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1598.0, 

meta_modificada:1598.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SALIDA A TOLUCA COLONIA 

HEROICA ZITACIARO, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE AVENIDA REVOLUCION SUR Y CALLE 

TECNOLGICO EX-HACIENDA MANZANILLOS,    LA 

OBRA INICIA SOBRE EL LIBRAMIENTO FRANCI, lon:-

100.33671921, lat:19.42821232}}

17-06-2020 18-12-2020           6,446,207.10           6,446,207.10         6,446,207.09         6,446,207.09         6,418,421.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00147/2020, 

contratista:CONSTRUCTORES 

GEEM, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:6446207.1, 

importe_modificado:644620

7.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1598.0}}

{1716385/proyecto_INICIO, 

1716385/proyecto_PROCESO, 

1716385/proyecto_FIN, 

1716385/proyecto_PROCESO, 

1716385/proyecto_FIN, 

1716385/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718709
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495888.47}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2500000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LA 

LOCALIDADD DE HUETAMO SEGUNDA ETAPA - 96937
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
96937 S 5829 4769 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2220.0, 

meta_modificada:2220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE SAUCE LLORON PUEBLO HUETAMO 

DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

SAUCE LLORON Y CALLE JUAN DE ZUMARRAGA, 

CALLE LIBRAMIENTO  ESPALDAS DE IMSS RURAL DE 

HUETAMO, lon:-100.88451186, lat:18.62733052}}

20-09-2020 18-11-2020           2,495,888.47           2,495,888.47         2,495,888.47         2,495,888.47         2,495,888.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-008/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S HUETAMO SM, SA DE CV, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:9983553.87, 

importe_modificado:998355

3.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2220.0}}

{1718709/proyecto_INICIO, 

1718709/proyecto_PROCESO, 

1718709/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719085
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA A CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NUMERO VEINTE EN LA LOCALIDAD DE LA 

PIEDAD MUNICIPIO DE LA PIEDAD ESTADO DE 

MICHOACÁN - 103741

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
103741 S 72 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:963.5, 

meta_modificada:963.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 

COLONIA JARDINES DEL CARMEN (PEÑA), 59389 LA 

PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y 

CALLE FELIPE ANGELES, CALLE GENERAL ANAYA  DE 

LA CENTRAL DE AUTOBUSES S, lon:-102.03607173, 

lat:20.34699942}}

10-09-2020 20-11-2020           1,000,000.00              999,956.10             999,956.09             999,956.09             930,135.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00123/2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES CYC, S.A 

DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:999956.1, 

importe_modificado:999956.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:963.5}}

{1719085/proyecto_PROCESO, 

1719085/proyecto_INICIO, 

1719085/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301723133
Proyecto de 

inversión
               321,905.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:321905.74, modificado:321905.74}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA CALLE 

URIEL BRAVO DE LA COL. LA OBRERA. - 4390

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 4390 S 80 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE URIEL BRAVO INTERIOR SN 

COLONIA LA OBRERA, 60370 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CANCÚN Y AVENIDA FIDEL 

VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN  SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CALLE CANCÚN Y LA AVENIDA FIDEL 

VELÁZ, lon:-102.46144803, lat:19.58206303}}

25-05-2020 23-06-2020              321,905.74              321,905.74             321,905.74                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85781, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:321905.74, 

importe_modificado:321905.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.4}}

{1723133/proyecto_INICIO, 

1723133/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301726476
Proyecto de 

inversión
               130,080.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130080.49, modificado:130080.49}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA PRIV. 

16 DE SEPTIEMBRE  DE LA COL. LOMAS DE SAN JUAN. - 

14521

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 14521 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOS CEREZOS, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA POR REALIZAR SE 

ENCUENTRA ENTRE, lon:-102.4699285, 

lat:19.59942069}}

25-09-2020 24-10-2020              130,080.49              130,080.49             130,080.49             130,080.49             130,080.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/AD/26/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTUSTERRA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:130080.49, 

importe_modificado:130080.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:22.88}}

{1726476/proyecto_PROCESO, 

1726476/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301726604
Proyecto de 

inversión
               575,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:574104.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL 

RODEO DE LAS ROSAS ASENTAMIENTO EL RODEO DE 

LAS ROSAS - 15004

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
15004 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 

58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CANCHA 

DONDE SE EJECUTARA AL OBRA , lon:-101.4840993, 

lat:20.27315273}}

10-05-2020 20-06-2020              574,104.46              574,104.46             574,104.46             574,104.46             574,104.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-020, 

contratista:ANTONIO PEREZ 

AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:574936.3, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1726604/proyecto_FIN, 

1726604/proyecto_INICIO, 

1726604/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 07/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301726889
Proyecto de 

inversión
               110,310.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110310.52, modificado:110310.52}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE COZUMEL DE 

LA COL. OASIS DE ITZICUARO. - 15857

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15857 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:223.88, 

meta_modificada:223.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE COZUMEL INTERIOR SN COLONIA 

OASIS DE ITZICUARO, 60373 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CANCÚN Y CALLE FIDEL VELÁZQUEZ, 

CALLE MAZATLÁN  LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LAS 

CALLES CANCÚN Y FIDEL VEL, lon:-102.4621957, 

lat:19.58227035}}

26-05-2020 24-06-2020              110,310.52              110,310.52             110,310.52                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87490, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:110310.52, 

importe_modificado:110310.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:134.33}}

{1726889/proyecto_INICIO, 

1726889/proyecto_PROCESO, 

1726889/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301727372
Proyecto de 

inversión
               627,893.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:627893.12, modificado:627893.12}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA 

CALLE PÍPILA DE LA COL. LA NUEVA ERÉNDIRA. - 17283

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17283 S 320 260 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PÍPILA INTERIOR SN COLONIA 

NUEVA ERÉNDIRA, 60385 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

LEO Y CALLE CULTIVO, CALLE CONSTITUCIÓN  LA 

OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES CULTIVO Y 

LEO. A 150 METROS DE, lon:-102.47957503, 

lat:19.58484225}}

01-09-2020 10-10-2020              627,893.12              627,893.12             627,893.12             627,888.82             627,888.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/AD/48/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTUSTERRA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:627888.81, 

importe_modificado:627888.

81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:544.0}}

{1727372/proyecto_INICIO, 

1727372/proyecto_FIN, 

1727372/proyecto_PROCESO, 

1727372/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728610
Proyecto de 

inversión
               140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALAN TE EN LA LOCALIDAD DE 

OPOPEO EN LA COLONIA ENCINO HUECO CALLE 

CARRETERA SALIDA A TACAMBARO - 20803

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALAN 

TE
20803 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE ENCINO HUECO COLONIA OPOPEO, 

61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    CALLE 

CARRETERA SALIDA A TACAMBARO, lon:-

101.58980059, lat:19.41145182}}

25-03-2020 23-05-2020              140,000.00              140,000.00             140,000.00             139,861.26             139,861.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/08/2020, 

contratista:MARCO ANTONIO 

RODRIGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:139861.26, 

importe_modificado:139861.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:150.0}}

{1728610/proyecto_INICIO, 

1728610/proyecto_FIN, 

1728610/proyecto_PROCESO, 

1728610/proyecto_FIN, 

1728610/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301728850
Proyecto de 

inversión
               147,242.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:147242.16, modificado:147242.16}}

COSNTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE CON TUBERIA DE DOS PULGADAS EN 

ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE PINZANDARAN - 21578

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21578 S 44 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO PINZANDARÁN, 60943 PINZANDARÁN, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA BRECHA A 

PINZANDARAN, CARRETERA SIGLO XXI  SE UBICA 

AUN COSTADO DE A AUTOPISTA S, lon:-

101.90014243, lat:18.3957549}}

08-06-2020 31-07-2020              147,242.16              147,242.16             131,087.20             131,087.20             131,087.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO 

GARCIA RUEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1371005.01, 

importe_modificado:137100

5.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1728850/proyecto_INICIO, 

1728850/proyecto_PROCESO, 

1728850/proyecto_FIN, 

1728850/proyecto_INICIO, 

1728850/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728861
Proyecto de 

inversión
               456,896.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:456896.01, modificado:456896.01}}

CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION AEREA DE 

AGUA DE TRES PULGADAS GALVANIZADA EN 

INFIERNILLO CALLE SIN NOMBRE POR EL PANTEON - 

21599

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21599 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS DE 

INFIERNILLO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 60940 

INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE , lon:-

101.90211121, lat:18.28736455}}

08-06-2020 31-07-2020              456,896.01              456,896.01             456,896.00             456,896.00             456,896.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, 

importe_modificado:166318

6.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:68.0}}

{1728861/proyecto_INICIO, 

1728861/proyecto_PROCESO, 

1728861/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301729333
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   ESPAÑITA ASENTAMIENTO 

ESPAÑITA - 22876

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22876 S 1200 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8557.5, 

meta_modificada:7600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, 

direccion:CALLE ENTRE SAN JOSE CUANAJILLO Y 

MONTE GRANDE RANCHERIA ESPAÑITA, 61812 

ESPAÑITA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ENTRE SAN JOSE CUANAJILLO 

Y MONTE GRANDE, lon:-101.71496027, 

lat:19.31416326}}

03-04-2020 19-06-2020           4,000,000.00           4,000,000.00         4,000,000.00         3,995,404.65         3,995,404.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/004/2020, 

contratista:INMOBILIARIA 

PLAMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:3995454.65, 

importe_modificado:399545

4.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7600.0}}

{1729333/proyecto_FIN, 

1729333/proyecto_INICIO, 

1729333/proyecto_FIN, 

1729333/proyecto_PROCESO, 

1729333/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301736674
Proyecto de 

inversión
               359,644.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:359644.7, modificado:359644.7}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION TOTOLAN 

AL 50 2ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 

28756

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
28756 S 1324 1084 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE HUANIMBAN ESCUADRA CON 

CALLE DIAMANTE COLONIA RANCHO ALEGRE, 59514 

JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 

JIQUILPAN ZAMORA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

VALLE DEL YAQUI  LA, lon:-102.69551717, 

lat:19.98280344}}

13-05-2020 12-06-2020              359,644.70              358,925.41             358,925.41             358,925.41             358,925.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/18/2020, 

contratista:Grupo Promotor 

de Sistemas ambientales S.A. 

de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:358925.41, 

importe_modificado:358925.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:340.0}}

{1736674/proyecto_INICIO, 

1736674/proyecto_FIN, 

1736674/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737316
Proyecto de 

inversión
               354,818.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:354818.61, modificado:329241.22}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE MANUEL 

DOBLADO Y EL RÍO CELIO EN JACONA LOCALIDAD 

JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO NUEVA 

ESPAÑA - 29522

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
29522 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN 

COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MANUEL DOBLADO Y CERRADA RÍO 

CELIO, CALLE JUSTO SIERRA  E LOCALIZA AL ESTE DE 

LA CIUDAD ENTRE LA CALLES , lon:-102.30431492, 

lat:19.95320098}}

22-06-2020 31-10-2020              329,241.22              329,241.22             329,241.22             329,241.22             329,241.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM / 

FAIS / IR / OP / 2020 / 006, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ALJET SA CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JACONA MICHOACAN, 

monto:1227633.74, 

importe_modificado:123426

4.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:255.0}}

{1737316/proyecto_PROCESO, 

1737316/proyecto_INICIO, 

1737316/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739888
Proyecto de 

inversión
               175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 32540

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32540 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 

SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE EL OLIVO Y CALLE ALELÍ, 

CALLE LA AMAPOLA  LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

DIFERENTES VIVIENDAS ACREEDORA, lon:-

101.43232, lat:20.17847901}}

04-05-2020 30-06-2020              174,976.21              174,976.21             174,976.21             174,976.21             174,976.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-03939, 

contratista:HERIBERTO RUIZ 

VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:175000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1739888/proyecto_PROCESO, 

1739888/proyecto_INICIO, 

1739888/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL DIA 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301740016
Proyecto de 

inversión
               175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:172788.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL VILLALONGÍN 

ASENTAMIENTO MANUEL VILLALONGÍN - 32720

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32720 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MANUEL 

VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENTURA PUENTE, 

CALLE FRANCISCO I MADERO  LA OBRA SE REA, lon:-

101.52745037, lat:20.23793098}}

01-06-2020 30-07-2020              172,788.24              172,788.24             172,788.24             172,788.24             172,788.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-051, 

contratista:RAFAEL IVAN 

MEJIA VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:174843.34, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1740016/proyecto_FIN, 

1740016/proyecto_PROCESO, 

1740016/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

{obs1: 

{observación:Para 

que el sistema 

termine un 

proyecto, es 

necesario que el 

Modificado sea 

igual al Pagado y 

que el avance sea 

igual a la Meta 

modificada.

, trimestre:4.0, 

usuario:joseltorres

i, fecha:2021-01-

22}, obs2: 

{observación:Para 

que el sistema 

termine un 

proyecto, es 

necesario que el 

Modificado sea 

igual al Pagado y 

que el avance sea 

igual a la Meta 

modificada.

, trimestre:4.0, 

usuario:joseltorres

i, fecha:2021-01-

2020 4 MIC200301740171
Proyecto de 

inversión
               208,139.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:208139.16, modificado:205729.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CALLE 

CONOCIDA COMO   EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE 

OJO DE AGUA DE PASTORES - 32916

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32916 S 297 200 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDA COMO EL CERRITO 

RANCHERIA OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO 

DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CARRETERA PATZCUARO MORELIA,    LA CALLE 

CONOCIDA EL CERRITO ES LA ENT, lon:-

101.39898386, lat:19.557174}}

01-12-2020 31-12-2020              205,729.65              205,729.65             205,729.65             205,729.65             205,729.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLM/POA

/2020/AD-14, 

contratista:PROACSA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAGUNILLAS, 

monto:205729.65, 

importe_modificado:205729.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1740171/proyecto_INICIO, 

1740171/proyecto_PROCESO, 

1740171/proyecto_FIN, 

1740171/proyecto_PROCESO, 

1740171/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741262
Proyecto de 

inversión
           1,627,046.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1627046.32, modificado:1627046.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL MUNICIPIO DE 

TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 34314
16

Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 34314 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VERDUZCO 

Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS  CALLE VERDUZCO 

FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-

102.36429179, lat:19.34151884}}

25-05-2020 07-08-2020           1,627,046.32           1,627,046.32         1,626,932.39         1,626,932.39         1,626,932.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TAN/DOP/I

R-FIII/2020/06, 

contratista:FRANCISCO 

NUÑEZ FIGUEROA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO, 

monto:1570773.86, 

importe_modificado:157077

3.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1280.0}}

{1741262/proyecto_INICIO, 

1741262/proyecto_FIN, 

1741262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742072
Proyecto de 

inversión
               285,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE AGUACATE 

SUR - 35276

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 35276 S 38 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA 

COMUNIDAD DEL JACAL RANCHERIA AGUACATE DEL 

SUR, 60465 AGUACATE DEL SUR, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE QUE 

CONDUCE A LA PLAZA DE TOROS Y  ,    EN LAS 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIM, lon:-

102.38757224, lat:19.25017938}}

20-04-2020 07-07-2020              285,000.00              285,000.00             284,823.57             284,823.57             284,823.57 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84640, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO , 

monto:285000.0, 

importe_modificado:285000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1742072/proyecto_INICIO, 

1742072/proyecto_FIN, 

1742072/proyecto_PROCESO, 

1742072/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742620
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599403.23}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HUETAMO LOCALIDAD   AGUA DE LA VIRGEN 

ASENTAMIENTO AGUA DE LA VIRGEN - 35932

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 35932 S 9 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, 

direccion:BRECHA TRAMO SANCHIQUEO  - AGUA DE 

LA VIRGEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 853 

RANCHO AGUA DE LA VIRGEN, 61969 AGUA DE LA 

VIRGEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SANCHIQUEO, 

CALLEJON A TERRNOS DEL EJID, lon:-101.22201852, 

lat:18.69321522}}

17-04-2020 31-08-2020              599,403.23              599,403.23             599,403.23             599,403.23             599,403.23 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85326, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:600000.0, 

importe_modificado:599403.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1742620/proyecto_INICIO, 

1742620/proyecto_PROCESO, 

1742620/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743230
Proyecto de 

inversión
               149,411.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:149411.1, modificado:98939.94}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL 

CECYTE NUMERO SESENTA EN MARAVATIO EN LA 

TENENCIA DE TZIRITZICUARO. - 37278

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 37278 S 130 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:943.0, 

meta_modificada:943.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

DESVIACION CARRETERA MARAVATIO-ACAMBARO  - 

TZIRITZICUARO  KILÓMETRO 3 + 567 PUEBLO 

TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 61262 TZIRITZÍCUARO 

(NATIVITAS), MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA A EL, lon:-

100.47195546, lat:19.9589203}}

07-02-2020 24-04-2020                 98,939.94                 98,939.94                98,939.94                98,939.94                98,939.94 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85693, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:149411.1, 

importe_modificado:98939.9

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:943.0}}

{1743230/proyecto_INICIO, 

1743230/proyecto_PROCESO, 

1743230/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744256
Proyecto de 

inversión
               560,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:784302.96}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   TANGANCÍCUARO DE 

ARISTA ASENTAMIENTO TANGANCÍCUARO DE ARISTA 

CENTRO - 39585

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 39585 S 275 225 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE RUBEN C. NAVARRO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TANGANCÍCUARO 

DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE 

ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE HEMEREGILDO GALEANA Y 

CALLE REFORMA, CALLE NICOLAS REGULES  , lon:-

102.20442567, lat:19.89038763}}

01-07-2020 31-12-2020              784,302.96              784,302.96             784,302.96             784,302.96             377,785.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TA

NGANCICUARO/2020/OP/IR/

FIII/003, 

contratista:ALEJANDRO 

VELAZQUEZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO, 

monto:559667.84, 

importe_modificado:559667.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1744256/proyecto_PROCESO, 

1744256/proyecto_INICIO, 

1744256/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA SE LE HA QUEDADO 

A DEBER DEBIDO AL 

FRAUDE QUE SE HIZO EN 

LA CUENTA DEL FONDO 

III, trimestre:4.0, 

usuario:josertrujilloa, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301744839
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59510.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS, 

MICHOACÁN DE OCAMPO. - 40789

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
40789 S 24 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCA AL 

CORRAL DE TOROS 0 SIN NUMERO INTERIOR SIN 

NUMERO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JUAN REYNOSO CERCA DEL CORRAL DE TOROS Y 

CALLE CALLE OLEGARIO LOPEZ, C, lon:-

100.78594851, lat:18.59026991}}

16-03-2020 28-08-2020                 59,510.00                 59,510.00                59,510.00                59,510.00                59,510.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84675, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:60000.0, 

importe_modificado:59510.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:192.0}}

{1744839/proyecto_INICIO, 

1744839/proyecto_PROCESO, 

1744839/proyecto_INICIO, 

1744839/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200301744945
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499735.75}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN HUETAMO 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO 

LOMA DE LA SANTA CRUZ YLAS DIVERSA COLONIAS DE 

HUETAMO - 41023

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 41023 S 3850 3650 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE GACHUPINES COLONIA LOMA DE LA 

SANTA CRUZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON AL EJIDO HUETAMO Y CALLEJON AL EJIDO, 

AVENIDA BATALLON SAN JUAN HUETAMO  EL PY 

CONTEMPLA EL REVESTIMIENTO DE LAS C, lon:-

100.89025299, lat:18.62139042}}

15-01-2020 31-07-2020           1,499,735.75           1,499,735.75         1,499,735.75         1,499,735.75         1,499,735.75 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85365, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1500000.0, 

importe_modificado:149973

5.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1744945/proyecto_PROCESO, 

1744945/proyecto_INICIO, 

1744945/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745309
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   BATUECAS ASENTAMIENTO BATUECAS - 

44891

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
44891 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA BATUECAS, 58520 

BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE 

LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.46907447, 

lat:20.04575456}}

01-07-2020 31-07-2020                 21,615.66                 21,615.66                21,615.66                21,615.66                21,615.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-VIV-01-

03/2020-3, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:21615.66, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:55.0}}

{1745309/proyecto_PROCESO, 

1745309/proyecto_INICIO, 

1745309/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745509
Proyecto de 

inversión
               110,215.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110215.85, modificado:121817.98}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

MARAVATIO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO EN LA 

CALLE DOCE DE OCTUBRE. - 45403

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 45403 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 5 DE 

MAYO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 23 DE ABRIL, CALLE 13 

DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 12 

DE OCTUBRE DE LA COLONIA 5 DE M, lon:-

100.42529152, lat:19.89739125}}

12-03-2020 25-03-2020              121,817.98              121,817.98             121,817.98             121,817.98             121,817.98 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85176, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:121817.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:110.0}}

{1745509/proyecto_INICIO, 

1745509/proyecto_PROCESO, 

1745509/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745837
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN TANCITARO, 

LOCALIDAD DE ZOROMUTARO - 46228
16

Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 46228 S 85 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:63, 

direccion:CALLE CARRETERA SAN ANTONIO - 

AGUAZARCA EN LA LOCALIDAD DE ZOROMUTARO 

RANCHERIA EL CHUPADERITO, 60467 

ZOROMÚTARO (PUERTO DE ZOROMÚTARO), 

TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE FRENTE A LA 

IGLESIA,    , lon:-102.37672553, lat:19.22712812}}

01-09-2020 15-11-2020              400,000.00              400,000.00             399,999.03             399,999.03             399,999.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TAN/DOP/

AD-2020/11, contratista:LUIS 

FELIPE TULAIS JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO, 

monto:454986.77, 

importe_modificado:454986.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:145.0}}

{1745837/proyecto_FIN, 

1745837/proyecto_PROCESO, 

1745837/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301746031
Proyecto de 

inversión
           1,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899937.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN HUETAMO EN EL  

MERCADO MUNICIPAL COL ZARAGOZA DE   HUETAMO 

DE NÚÑEZ - 46687

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 46687 S 7950 7050 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE TARIACURI COLONIA ZARAGOZA, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE VAZCO DE 

QUIROGA Y CALLE ZUMARRAGA, CALLE IRIPAN  LA 

OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE DEL MERCADO 

MUNICIPAL, lon:-100.89846484, lat:18.62786493}}

27-02-2020 30-09-2020           1,899,937.71           1,899,937.71         1,899,937.71         1,899,937.71         1,899,937.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85429, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1900000.0, 

importe_modificado:189993

7.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1280.0}}

{1746031/proyecto_INICIO, 

1746031/proyecto_FIN, 

1746031/proyecto_PROCESO, 

1746031/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747202
Proyecto de 

inversión
               485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 50310

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50310 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LOS ÁNGELES, 

58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SINALOA Y CALLE 

QUINTANA ROO, CALLE COLIMA  LA OBRA SE 

REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS BOUNAROTI 

POR LA SALIDA A GALEANA, lon:-101.52612834, 

lat:20.08455567}}

02-05-2020 30-06-2020              485,000.00              485,000.00             485,000.00             475,668.67             475,668.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-052, 

contratista:MANUEL 

MALDONADO 

COVARRUBIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:445797.57, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1747202/proyecto_PROCESO, 

1747202/proyecto_INICIO, 

1747202/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747221
Proyecto de 

inversión
               205,667.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:205667.4, modificado:51148.48}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO COLONIA EL 

SABINO, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS. - 50361

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 50361 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL 

SABINO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN 

ISIDRITO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

HIDALGO  LA OBRA DE UBICA TERMINANDO LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS HACIA EL NORTE PASAND, 

lon:-100.36255869, lat:19.92569681}}

23-04-2020 05-06-2020                 51,148.48                 51,148.48                51,148.48                51,148.48                51,148.48 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85170, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:205667.4, 

importe_modificado:51148.4

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:380.0}}

{1747221/proyecto_INICIO, 

1747221/proyecto_PROCESO, 

1747221/proyecto_FIN, 

1747221/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748940
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:830862.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 

JOSÉ MARÍA MORELOS. - 54961
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 54961 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.0, 

meta_modificada:476.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ARARÓ, 

58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA,    PROYECTO QUE SE ENCUENTRA 

LOCALIZADO A UNA CUADRA DE LA CLÍNICA 

REGIONAL DEL IMSS., lon:-100.82143264, 

lat:19.9130005}}

01-07-2020 30-11-2020              830,862.89              830,862.89             830,862.89             830,862.89             830,862.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP

/FISM/AD-025/2020, 

contratista:DESARROLLOS Y 

PROYECTOS SULTAN, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZINAPÉCUARO, 

MICHOACÁN, 

monto:830862.89, 

importe_modificado:830862.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:476.0}}

{1748940/proyecto_INICIO, 

1748940/proyecto_FIN, 

1748940/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748984
Proyecto de 

inversión
           2,427,442.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2427442.46, modificado:2427209.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR, EN LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS. - 55078
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55078 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:45.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, 

direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS PUEBLO ARARÓ, 

58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

BRECHA CARRETERA A LA LABOR,    EL PROYECTO SE 

UBICA A UNA CUADRA DE LA CLINICA DEL IMSS Y A 

100 METROS DE LA ESCUEL, lon:-100.82125025, 

lat:19.91407984}}

01-07-2020 30-11-2020           2,427,208.94           2,427,208.94         2,427,208.94         2,427,208.94         2,427,208.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP

/FISMDF/LIR-005/2020, 

contratista:PROYECTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZINAPÉCUARO, 

MICHOACÁN, 

monto:2427209.4, 

importe_modificado:242720

9.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:63.0}}

{1748984/proyecto_PROCESO, 

1748984/proyecto_INICIO, 

1748984/proyecto_PROCESO, 

1748984/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301749581
Proyecto de 

inversión
               438,834.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:438834.98, modificado:235692.25}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN 

DE NIÑOS ALFREDO ZALCE EN MARAVATIO, 

LOCALIDAD SAN JUAN BUENAVISTA DE LA TENENCIA 

DE URIPITIO. - 56944

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 56944 S 26 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:115, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BUENAVISTA  - 

ENTRONQUE CARRETERA HUARAQUEO-URIPITIO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 183 

RANCHERIA SAN JUAN BUENAVISTA, 61261 SAN 

JUAN BUENAVISTA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y, lon:-

100.53625944, lat:19.94051036}}

13-02-2020 31-07-2020              235,692.25              235,692.25             235,692.25             235,692.25             235,692.25 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85135, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:438834.99, 

importe_modificado:235692.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1749581/proyecto_PROCESO, 

1749581/proyecto_INICIO, 

1749581/proyecto_PROCESO, 

1749581/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301749704
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:118445.41}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL REPARO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REPARO - 57369

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
57369 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN 

JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA 

ESCUELA RUMBO AL CERRO, lon:-101.51984002, 

lat:20.20877756}}

06-07-2020 05-08-2020              118,445.41              118,445.41             118,445.41             118,445.41             118,445.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-072, 

contratista:GRUPO 

HIDRAMAG SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:117798.66, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1749704/proyecto_PROCESO, 

1749704/proyecto_FIN, 

1749704/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:AMPLIACIO

N DE DRENAJE, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301752595
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249939.58}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   IRÁMUCO 

ASENTAMIENTO IRAMUCO - 65739

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65739 S 102 101 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, 

direccion:BRECHA TRAMO BUENA VISTA 3  - 

IRAMUCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 

168 PUEBLO IRAMUCO, 61964 IRÁMUCO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON AL ARROYO Y CALLEJON AL EJIDO, 

CAMINO A PALO SECO  LA OBRA SE UBICA A LA 

ENTADA , lon:-101.37627074, lat:18.60764993}}

15-06-2020 30-10-2020              249,939.58              249,939.58             249,939.58             249,939.58             249,939.58 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85611, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:249939.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1752595/proyecto_INICIO, 

1752595/proyecto_FIN, 

1752595/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752643
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499957.6}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO EL PARAÍSO - 65815

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65815 S 48 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE CUERAMO COLONIA EL PARAÍSO, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

HUETAMO-COMBURINDIO Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE JUSTO SIERRA  LA OBRA SE UBICA ENFRNTE DE 

LA CANCHA DE PIEDRA POR EL LADO ORIENTE, lon:-

100.90863336, lat:18.61773626}}

01-09-2020 31-12-2020              499,957.60              499,957.60             499,957.60             499,957.60             499,957.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85620, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:499957.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1752643/proyecto_INICIO, 

1752643/proyecto_FIN, 

1752643/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753506
Proyecto de 

inversión
               623,149.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:623149.0, modificado:636124.32}}

CONSTRUCCION DE AULA Y ACCESO PRINCIPAL AL 

TELEBACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE CHARAPENDO 

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH. - 68213

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICHOACAN DE OCAMPO
68213 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

CHARAPENDO, 61740 CHARAPENDO, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    EL 

AREA DONDE SE RALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA 

AL FINAL DE LA CALLE, lon:-102.07020406, 

lat:19.26745548}}

14-09-2020 12-12-2020              410,147.90              410,147.90             410,147.90             410,147.90             410,147.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86288, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE GABRIEL 

ZAMORA MICHOACAN, 

monto:623149.0, 

importe_modificado:623149.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

{1753506/proyecto_INICIO, 

1753506/proyecto_PROCESO, 

1753506/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301753836
Proyecto de 

inversión
               450,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.01, modificado:449953.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PAJACUARÁN 

LOCALIDAD   PAJACUARÁN ASENTAMIENTO 

PAJACUARÁN - 69077

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 69077 S 210 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.65, 

meta_modificada:580.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSÉ MORA DEL RÍO PUEBLO 

PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE HOSPITAL Y 

CALLE COLONIAS, CALLE MORELOS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

URBANA DAVID FRANCO RODRIGUEZ D, lon:-

102.56982591, lat:20.11774621}}

02-03-2020 04-07-2020              449,953.76              449,953.76             449,953.76             449,953.76             449,953.76 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86353, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:450000.0, 

importe_modificado:449953.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.65}}

{1753836/proyecto_INICIO, 

1753836/proyecto_PROCESO, 

1753836/proyecto_FIN, 

1753836/proyecto_PROCESO, 

1753836/proyecto_FIN, 

1753836/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs5: 

{observación:Favor 

de corregir.(2), 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC200301753840
Proyecto de 

inversión
               460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS RANAS 

ASENTAMIENTO LAS RANAS - 69091

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69091 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS 

RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MARTIN VALDEZ Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LAS CALLE SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47536777, 

lat:20.20754513}}

20-07-2020 18-09-2020              460,000.00              460,000.00             460,000.00             453,031.35             453,031.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-097, 

contratista:SALVADOR DIAZ 

PICHARDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:455678.06, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1753840/proyecto_INICIO, 

1753840/proyecto_PROCESO, 

1753840/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755284
Proyecto de 

inversión
               296,091.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:296091.71, modificado:215086.49}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y 

ALCANTARILLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MINA 

DE SAN VIDAL. - 77550

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 77550 S 90 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:91, 

direccion:CAMINO TRAMO POMOCA  - MINA DE SAN 

VIDAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 415 

RANCHERIA MINA DE SAN VIDAL, 61276 MINA DE 

SAN VIDAL, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO PUERTO DE POMOCA Y CAMINO LA 

HUERTA, CARRETERA A POMOC, lon:-100.2949761, 

lat:19.86824277}}

30-01-2020 01-04-2020              215,086.49              215,086.49             215,086.49             215,086.49             215,086.49 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85795, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:296091.71, 

importe_modificado:215086.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:88.0}}

{1755284/proyecto_INICIO, 

1755284/proyecto_PROCESO, 

1755284/proyecto_INICIO, 

1755284/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755967
Proyecto de 

inversión
           1,040,216.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1040216.87, modificado:1040216.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA CALLE 

ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE 

PAMATÁCUARO. - 81076

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 81076 S 1664 1400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1152.7, 

meta_modificada:1152.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, 

direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN 

PUEBLO PAMATÁCUARO, 60430 PAMATÁCUARO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

LEANDRO VALLE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE 

LAS CALLES LEANDRO VALLE, lon:-102.34902438, 

lat:19.69103835}}

22-06-2020 19-09-2020           1,040,216.87           1,040,216.87         1,040,216.87         1,035,902.52         1,035,902.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/12/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A HERBAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1038790.0, 

importe_modificado:103879

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1152.7}}

{1755967/proyecto_INICIO, 

1755967/proyecto_PROCESO, 

1755967/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756225
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:36426.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN MARAVATIO, LOCALIDAD TENENCIA 

DE SAN MIGUEL CURINHUATO EN LA CALLE REFORMA. - 

81827

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81827 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:182, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL 

CURINHUATO, 61260 SAN MIGUEL CURINHUATO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE MADERO  SE UBICA ESTA OBRA 

EN LA CALLE REFORMA A 120 MTS DE LA PLA, lon:-

100.58412882, lat:19.98414732}}

30-01-2020 05-02-2020                 36,426.32                 36,426.32                36,426.32                36,426.32                36,426.32 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85825, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:36426.3

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1756225/proyecto_INICIO, 

1756225/proyecto_PROCESO, 

1756225/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756896
Proyecto de 

inversión
           1,106,423.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1106423.0, modificado:1106423.0}}

MEJORAMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD 

QUERENDARO, EN LA CALLE LOPEZ RAYON, PRIMERA 

ETAPA. - 83773

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO 

MICHOACÁN
83773 S 8130 5420 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1851.0, 

meta_modificada:1851.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ RAYON INTERIOR SN PUEBLO 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE GUERRERO,    EL SITIO DE LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE QUERENDA, lon:-100.88404915, 

lat:19.8081427}}

21-07-2020 17-11-2020              331,690.33              331,690.33             331,690.33             331,690.33             331,690.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/003/2020, 

contratista:IGAM 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:1106423.0, 

importe_modificado:110642

3.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1851.0}}

{1756896/proyecto_INICIO, 

1756896/proyecto_FIN, 

1756896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757536
Proyecto de 

inversión
           1,278,291.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1278291.39, modificado:1278291.39}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN URUAPAN 

LOCALIDAD  DE URUAPAN COLONIA RUBÉN 

JARAMILLO EN LA CALLE VALENTÍN DE LA SIERRA 

ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MANUEL M. 

PONCE. - 85754

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACÁN
85754 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA COLONIA 

RUBÉN JARAMILLO, 60013 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VALENTIN 

DE LA SIERRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

MANUEL M. PONCE  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CUIDAD DE URUAP, lon:-

102.08488341, lat:19.43252414}}

21-08-2020 19-12-2020           1,278,291.39           1,278,291.39         1,278,291.39         1,278,291.39         1,278,291.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-25-IR-2020, 

contratista:MARIA DEL 

CARMEN JIMENEZ TALAVERA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1278291.39, 

importe_modificado:127829

1.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:148.5}}

{1757536/proyecto_INICIO, 

1757536/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301758206
Proyecto de 

inversión
               220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40000.0, 

modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:168428.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   EL NOGAL - 

87487

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 87487 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO EL NOGAL 

RANCHERIA EL NOGAL, 59140 EL NOGAL, 

COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y CALLEJON 

CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO  CONSTRUCCIÓN 

DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD 

DEL NO, lon:-102.91691888, lat:20.07260618}}

01-11-2020 30-11-2020              208,428.56              208,428.56             208,428.56             208,428.56             208,428.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91359, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COJUMATLAN DE REGULES, 

monto:168428.56, 

importe_modificado:168428.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:8.0}}

{1758206/proyecto_INICIO, 

1758206/proyecto_FIN, 

1758206/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs2: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs3: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs4: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

2020 4 MIC200301758789
Proyecto de 

inversión
                 92,637.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92637.83, modificado:84362.63}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 88911

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 88911 S 69 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.0, 

meta_modificada:121.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ, 59190 LA 

LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE MARGARITA MAZA  LA OBRA SE 

ENCONTRARÁ UBICADA AL COSTADO PONIENTE DE 

LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-

102.48502259, lat:20.15343955}}

15-06-2020 27-06-2020                 84,362.63                 84,362.63                84,362.63                84,362.63                84,362.63 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86384, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:92637.83, 

importe_modificado:84362.6

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:121.0}}

{1758789/proyecto_INICIO, 

1758789/proyecto_PROCESO, 

1758789/proyecto_FIN, 

1758789/proyecto_PROCESO, 

1758789/proyecto_FIN, 

1758789/proyecto_INICIO, 

1758789/proyecto_PROCESO, 

1758789/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301759133
Proyecto de 

inversión
               568,691.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:568691.29, modificado:834781.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN MARAVATIO EN COLONIA EL SABINO  

DE LA TENENCIA DE TUNGAREO CALLE LAZARO 

CARDENAS. - 89802

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 89802 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL 

SABINO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN 

ISIDRITO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

HIDALGO  LA OBRA DE UBICA TERMINANDO LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS HACIA EL NORTE PASAND, 

lon:-100.36255899, lat:19.92571782}}

19-03-2020 14-08-2020              834,781.05              834,781.05             834,781.05             834,781.05             834,781.05 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85152, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:850000.0, 

importe_modificado:834781.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1759133/proyecto_INICIO, 

1759133/proyecto_PROCESO, 

1759133/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301762383
Proyecto de 

inversión
                 93,039.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:93039.68, modificado:92952.3}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 

CALLE TUNA DE LA COLONIA LA NOPALERA DE 

HUANDACAREO - 98364

16
Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE HUANDACAREO 

MICHOACÁN
98364 S 120 110 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE TUNA COLONIA LA NOPALERA, 

58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MEZQUITE 

Y CALLE ESPINA, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES  

JUNTO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA, lon:-

101.28732511, lat:19.99504403}}

02-11-2020 30-11-2020                 92,952.00                 92,952.00                92,952.00                92,952.00                92,952.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DU

OP/AD-04/2020, 

contratista:Constructora 

ROMOSAM, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de 

Huandacareo Michoacán, 

monto:92952.3, 

importe_modificado:92952.3

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1762383/proyecto_INICIO, 

1762383/proyecto_PROCESO, 

1762383/proyecto_INICIO, 

1762383/proyecto_FIN, 

1762383/proyecto_PROCESO, 

1762383/proyecto_FIN, 

1762383/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766128
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:974823.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

VIVIENDA  EN LOCALIDAD ARTEAGA COLONIA LA 

VINATA - 108564

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 108564 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE LOS CLAVELES PUEBLO 

ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE FLORES Y CALLE 

CALLE CLAVELES, CALLE CALLE AZUCENA  SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE FLORES CAVELES 

Y AZUCENA ANEXO AL PUENTE , lon:-102.28369013, 

lat:18.35680401}}

01-09-2020 31-10-2020              974,823.10              974,823.10             149,177.00             149,177.00             149,177.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/011/2020, 

contratista:HERMINIO 

GARCIA RUEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2344079.06, 

importe_modificado:234407

9.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1766128/proyecto_INICIO, 

1766128/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

36 390
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301766360
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:683500.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

VIVIENDA EN ARTEAGA LOCALIDAD   PLAN DE ARMAS - 

109213

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 109213 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:174, 

direccion:CALLE CALLE PLAN DE ARMAS PUEBLO 

PLAN DE ARMAS (EL PLAN), 60925 PLAN DE ARMAS, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CALLE TERRACERIA Y CALLE CALLE PLAN DE ARMAS, 

CALLE BRECHA A LA CONCEPCION  SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE PLAN D, lon:-102.4953163, 

lat:18.22763996}}

01-09-2020 31-10-2020              683,500.41              683,500.41             121,908.82             121,908.82             121,908.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/012/2020, 

contratista:ALFREDO 

FERNANDEZ FARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2200997.47, 

importe_modificado:220099

7.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1766360/proyecto_PROCESO, 

1766360/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766489
Proyecto de 

inversión
               132,156.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:132156.0, modificado:132156.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PASEO 

DE LA ZAFRA EN LA COLONIA OBRERA EN TARETAN 

LOCALIDAD   TARETAN ASENTAMIENTO LÁZARO 

CÁRDENAS - 109584

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
109584 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA INTERIOR 

SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61710 TARETAN, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE FRONTERA, CALLE ABASOLO  ESTA 

A 400 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 

300 METROS AL ESTE , lon:-101.91982389, 

lat:19.33092521}}

01-07-2020 30-07-2020              132,084.00              132,084.00             132,084.00             132,084.00             132,084.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DO

P/AD/FAIS/09/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y 

EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO S.A. DE C.V., 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:132156.0, 

importe_modificado:132156.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:24.0}}

{1766489/proyecto_PROCESO, 

1766489/proyecto_INICIO, 

1766489/proyecto_FIN, 

1766489/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766829
Proyecto de 

inversión
               865,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   MANUEL VILLALONGÍN ASENTAMIENTO 

MANUEL VILLALONGÍN - 110538

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110538 S 1100 1900 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE 

HERNAN CORTES, CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA  LA CALLE ES UNA DE LAS PRIMERAS 

ENTRA, lon:-101.52539043, lat:20.23547474}}

15-08-2020 15-10-2020              865,000.00              865,000.00             865,000.00             714,782.24             714,782.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-101, 

contratista:MANUEL 

MALDONADO 

COVARRUBIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:864750.22, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1766829/proyecto_PROCESO, 

1766829/proyecto_FIN, 

1766829/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767428
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL VILLALONGÍN 

ASENTAMIENTO MANUEL VILLALONGÍN - 112106

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112106 S 700 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE CAMINO A TAFOLLA RANCHERIA 

MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CAMINO A TAFOLLA Y CALLE 

CAMINO A PRESA LAS ALAZANAS, CALLE CONOCIDO  

LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA DEL CAMIN, lon:-

101.52983217, lat:20.24284335}}

01-09-2020 30-11-2020              800,000.00              800,000.00             800,000.00             242,066.03             242,066.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-114114, 

contratista:VJ HIDRAULICOS 

Y CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, 

monto:799999.3, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1767428/proyecto_INICIO, 

1767428/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767665
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:645508.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOMAS DEL TEPEYAC - 112663

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112663 S 220 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL TEPEYAC, 58505 

PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

CIRCUNVALACION, CALLE REFORMA  OBRA SE 

LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRANCISCO MONTES 

DE , lon:-101.5046433, lat:20.08865849}}

14-09-2020 30-11-2020              645,508.65              645,508.65             645,508.65             435,032.10             435,032.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-098, 

contratista:TRINIDAD 

ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:599772.32, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1767665/proyecto_INICIO, 

1767665/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: 

{observación:ASIGNACIO

N DE RECURSO EN ACTA 

NO.74 DEL 07/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301767758
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA COFRADÍA 

ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 112900

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112900 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO 

RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE POR EL TEMPLO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO 

DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.59191262, lat:20.06927807}}

01-09-2020 30-10-2020              300,000.00              300,000.00             300,000.00             281,486.95             281,486.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:op-urb-14-

01/2020-39, 

contratista:ANTONIO PEREZ 

AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:299984.26, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1767758/proyecto_INICIO, 

1767758/proyecto_PROCESO, 

1767758/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768472
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:39915.08}}

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA 

VICENTE GUERRERO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, 

EN COL. BELLAVISTA. - 114866

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114866 S 356 328 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:550.0, 

meta_modificada:510.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE LEANDRO VALLE 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA BELLAVISTA, 61120 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

GENERAL ANAYA Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE 

FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA  A DOS 

CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN, lon:-

100.56158934, lat:19.69048736}}

17-08-2020 17-10-2020                 39,915.08                 39,915.08                39,915.08                39,915.08                39,915.08 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83855, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:105000.0, 

importe_modificado:39915.0

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:510.54}}

{1768472/proyecto_INICIO, 

1768472/proyecto_PROCESO, 

1768472/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301769098
Proyecto de 

inversión
                    6,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:5187.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SABINO BUENAVISTA 

ASENTAMIENTO SABINO BUENAVISTA - 116544

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
116544 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE POR LA ENTRADA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SABINO 

BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA 

DE LA, lon:-101.58841131, lat:20.07919577}}

01-07-2020 01-07-2020                   5,187.00                   5,187.00                  5,187.00                  5,187.00                  5,187.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84783, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:6500.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1769098/proyecto_PROCESO, 

1769098/proyecto_FIN, 

1769098/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 7 de diciembre de 

2020, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301769529
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES 

MÉDICAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PIEDRAS 

ANCHAS ASENTAMIENTO PIEDRAS ANCHAS - 117845

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
117845 S 205 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CALLE AL VOLCAN INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PIEDRAS 

ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA PARA, lon:-

101.40912641, lat:20.25781195}}

01-09-2020 30-10-2020              200,000.00              200,000.00             200,000.00             126,662.21             126,662.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-094, 

contratista:MAS 

DEMOLUCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:199981.31, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:19.0}}

{1769529/proyecto_INICIO, 

1769529/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301772536
Proyecto de 

inversión
           2,267,510.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2267510.0, modificado:2267510.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NAHUATZEN 

LOCALIDAD   LA MOJONERA ASENTAMIENTO LA 

MOJONERA - 126082

16
Michoacán de 

Ocampo
56 Nahuatzen

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 126082 S 90 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, 

direccion:CALLE MORELOS PONIENTE BARRIO LA 

MOJONERA, 60284 LA MOJONERA, NAHUATZEN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE MORELOS PONIENTE  

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y 

TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN, lon:-

101.83423798, lat:19.70392572}}

12-06-2020 26-07-2020           2,267,502.45           2,267,502.45         2,267,502.45         2,267,502.45         2,267,502.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNM/DOP

/NAHUATZEN-05/IR/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y EDIFICADORA DE LA 

MESETA PURHEPECHA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

NAHUATZEN, MICHOACÁN, 

monto:2267502.45, 

importe_modificado:226750

2.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1772536/proyecto_INICIO, 

1772536/proyecto_PROCESO, 

1772536/proyecto_FIN, 

1772536/proyecto_PROCESO, 

1772536/proyecto_FIN, 

1772536/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301775013
Proyecto de 

inversión
           2,329,728.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2329728.4, modificado:2329728.4}}

MEJORAMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN 

PANINDICUARO, LOCALIDAD DE PANINDICUARO, EN 

LA COLONIA CENTRO - 132424

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
132424 S 2968 2597 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 

PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE A. ELIZONDO  ENTRANDO DESDE 

LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA SE INGRE, 

lon:-101.76010986, lat:19.98218081}}

06-07-2020 02-11-2020           2,329,728.40           2,329,728.37         2,329,728.37         2,329,728.37         2,329,728.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/LIR-01/2020, 

contratista:JASEL SALVADOR 

RUIZ PÉREZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:2329728.4, 

importe_modificado:232972

8.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1775013/proyecto_INICIO, 

1775013/proyecto_PROCESO, 

1775013/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301776312
Proyecto de 

inversión
               117,676.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:117676.8, modificado:117676.8}}

REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE 

LA CALLE GALEANA EN TUMBISCATÍO, TUMBISCATÍO 

DE RUIZ - 134526

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 134526 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:CALLE GALEANA COLONIA TUMBISCATÍO 

DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, 

TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE KENNEDY, CALLE 

AMADO NERVO  SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE 

LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y AMAD, lon:-

102.37492626, lat:18.52551795}}

01-07-2020 24-07-2020              116,016.38              116,016.38             116,016.38             116,016.38             116,016.38 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88009, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, 

monto:117676.8, 

importe_modificado:117676.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:112.0}}

{1776312/proyecto_PROCESO, 

1776312/proyecto_INICIO, 

1776312/proyecto_PROCESO, 

1776312/proyecto_INICIO, 

1776312/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301778100
Proyecto de 

inversión
               210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   TURIÁN ALTO  

TURIÁN EL ALTO  ASENTAMIENTO TURIÁN ALTO  

TURIÁN EL ALTO  - 136663

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
136663 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:70, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA CLARA  - SANTA 

ANA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 15 

RANCHERIA TURIÁN ALTO (TURIÁN EL ALTO), 61816 

TURIÁN ALTO (TURIÁN EL ALTO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

A UN LADO DE LA CANCHA , lon:-101.73933731, 

lat:19.38281513}}

01-09-2020 15-10-2020              210,000.00              210,000.00             209,999.80                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/33/2020, 

contratista:PEDRO ANTONIO 

AGUIRRE ORIGEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:209999.8, 

importe_modificado:209999.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1778100/proyecto_INICIO, 

1778100/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200301781138
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:499936.03}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN URUAPAN LOCALIDAD DE TOREO EL BAJO 

COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN  SEGUNDA ETAPA - 140074

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
140074 S 2600 2400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:119, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, 60127 TOREO BAJO (EL 

TOREO BAJO), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 

MADERO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE 

DONACION MUNICIPAL DE LA COL, lon:-

102.00306701, lat:19.44851554}}

15-10-2020 31-12-2020              499,936.03              499,936.03             499,936.03             399,948.82             399,948.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-62-AD-2020, 

contratista:SAUL FERNANDO 

SANCHEZ FARFAN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:499936.03, 

importe_modificado:499936.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.66}}

{1781138/proyecto_PROCESO, 

1781138/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301781164
Proyecto de 

inversión
           7,036,611.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7036611.72, modificado:3124029.1}}

AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA CEDRERA EN 

URUAPAN LOCALIDAD URUAPAN EN LA COLONIA LA 

CEDRERA - 140104

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
140104 S 2000 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LÁZARO CARDENAS COLONIA LA 

CEDRERA, 60150 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALZADA LA FUENTE Y AVENIDA 

BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

PARQUE URBANO LA CEDRERA UBICADO EN EL 

PASEO LAZARO CARDENAS EN, lon:-102.05136464, 

lat:19.41517186}}

15-10-2020 31-12-2020           3,124,029.10           3,124,029.10         3,124,029.10         1,249,611.64                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-61-IR-2020, 

contratista:CONCRETOS 

CUPATITZIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:3124029.1, 

importe_modificado:312402

9.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1781164/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301788126
Proyecto de 

inversión
                 62,144.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62144.07, modificado:62144.07}}

EQUIPAMIENTO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN 

EL J/N HOMERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB233 N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, 

direccion:Licenciado Rafael Carrillo 41, Centro, 

58930 Centro, Mich., México, lon:-100.82702637, 

lat:19.85843561}}

24-08-2020 02-10-2020                 62,144.07                 62,033.75                62,033.75                62,033.75                62,033.75 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:1-

PINTARRON BLANCO, 4-

MESA BINARIA, 8-SILLA 

DE ADMINISTRACION, 

100-SILLA PARA JARDIN 

DE NIÑOS, 1- EXTINTOR 

CAP 4.5 KGS POLVO 

QUIMICO SECO ABC, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788171
Proyecto de 

inversión
               560,489.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:560489.69, modificado:560489.69}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS., FOSA 

SÉPTICA, ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA EN LA 

ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 19599 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, 

direccion:Tepalcatepec - Aquila, Michoacán, México, 

lon:-103.49395752, lat:18.5993952}}

03-08-2020 01-10-2020              161,678.94              538,929.82             161,678.94             161,678.94             161,678.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301788213
Proyecto de 

inversión
                 45,585.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45585.34, modificado:45585.34}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 231 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB244 N 0 0 27

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, 

direccion:Tiquicheo - Tuzantla, Michoacán, México, 

lon:-100.74188232, lat:18.89459327}}

11-09-2020 23-10-2020                 45,585.34                 45,459.34                45,459.34                45,459.34                45,459.34 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:3-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 3- SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 

26- SILLA DE PALETA 

ATRAVEZADA, 3- 

PINTARRON BLANCO, 1- 

CESTO ,METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301790385
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399999.99}}

MOBILIARIO EN EL CECYTEM 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS007 N 0 0 364

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 231, Cuatro 

Caminos, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., 

México, lon:-101.64276123, lat:19.40183991}}

16-06-2020 28-07-2020              399,999.99              399,999.99             399,999.99             399,999.99             399,999.99 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:3 

ESCRITORIO DE UN 

PEDESTAL                                                                                                                                                                                            

3 SILLA SECRETARIAL                                                                                                         

7 COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO I3, CON 

REGULADOR                                                                                                                    

, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301790700
Proyecto de 

inversión
           2,187,668.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2187668.15, modificado:2187668.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA 

CIUDAD JARDÍN CALLE TAIMEO
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
2028 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4072.0, 

meta_modificada:4072.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Taimeo, Cd Jardín, Morelia, Mich., México, 

lon:-101.2513999, lat:19.7049551}}

23-06-2020 21-08-2020           2,155,245.76           2,155,245.76         2,155,245.76         2,155,245.76         2,155,245.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

098/OP/IRM/2020, 

contratista:SANTILLANA 

CONSTRUCTORA Y 

URBANIZADORA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH, 

monto:2187668.15, 

importe_modificado:218766

8.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4072.0}}

{1790700/proyecto_INICIO, 

1790700/proyecto_PROCESO, 

1790700/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791079
Proyecto de 

inversión
               380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}

1 AULA DE 6.00 X 6.00 M EN EL J/N COMUNITARIO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 40422 N 0 0 33

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:72, 

direccion:Benito Juarez - Tuzantla, Michoacán, 

México, lon:-100.58395386, lat:19.20613168}}

20-07-2020 17-09-2020              350,549.81              364,922.38             350,549.81             350,549.81             350,549.81 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:92.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791226
Proyecto de 

inversión
           2,347,733.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2347733.4, modificado:2347457.37}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 

DE CARÍNGARO, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

EN LAS LOCALIDADES DE CARÍNGARO Y ATZIMBO EN 

EL MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M11 N 0 0 194

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, 

direccion:Caríngaro, Michoacán de Ocampo, México, 

lon:-101.4954451, lat:19.6613842}}

06-08-2020 15-12-2020           2,347,457.37           2,347,457.37         2,347,457.37         2,347,457.37         2,087,514.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

014/2020, 

contratista:SHAVISA 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3479191.03, 

importe_modificado:347919

1.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791226/proyecto_INICIO, 

1791226/proyecto_PROCESO, 

1791226/proyecto_INICIO, 

1791226/proyecto_PROCESO, 

1791226/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Se 

realizó un convenio en 

tiempo y monto., 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301791357
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO. 

HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. CENTRO, CALLE PRIV. 

IGNACIO ZARAGOZA.

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:527.26, 

meta_modificada:527.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 

Zaragoza 2A, Centro, 61100 Centro, Mich., México, 

lon:-100.55350542, lat:19.68750586}}

09-03-2020 07-05-2020              549,000.00              549,000.00             549,000.00             549,000.00             549,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DOP-

SCN/AD-013/2020, 

contratista:RAÚL HIGAREDA 

PALOMINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:549000.0, 

importe_modificado:549000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:527.26}}

{1791357/proyecto_INICIO, 

1791357/proyecto_FIN, 

1791357/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301792149
Proyecto de 

inversión
      495,299,292.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:5.0E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4.4529929221E8, 

modificado:4.4529929221E8}}

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO 

DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFERICO 

REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 

MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
12660545 N 0 0 597511

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:13370.0, 

meta_modificada:13370.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av 

Morelos Nte 2235, Zona Sin Asignación de Nombre 

de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-

101.18826628, lat:19.72120149}}

30-11-2020 30-08-2022      495,299,292.21      487,529,656.47                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPF/2

00349-E10/2020, 

contratista:CORTEZ PALMA 

CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:4.8752965647E8, 

importe_modificado:4.87529

65647E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1792149/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793128
Proyecto de 

inversión
        49,950,022.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4.99500224E7, modificado:4.983035198E7}}

CONSTRUCCION DE LA PTAR Y DE EMISOR PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ 

EN MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M109 N 0 0 29144

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.8993615, lat:18.6315316}}

01-11-2020 30-09-2021        49,830,351.98        49,830,351.98       26,411,123.87       26,411,123.87       26,411,123.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

011/2020, contratista:HM 

IMPULSORA MEXICANA HM 

IMEX, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:4.898576974E7, 

importe_modificado:4.89857

6974E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.06}}

{1793128/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793165
Proyecto de 

inversión
           2,440,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2440800.0, modificado:2436235.92}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M1 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:Tziritzícuaro, Mich., México, lon:-

101.9897223, lat:19.0472222}}

29-06-2020 28-11-2020           2,436,235.92           2,436,235.92         2,436,235.92         2,436,235.92         2,436,235.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

003/2020, 

contratista:ALBERTO 

MARGARITO ALVAREZ 

PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:4060393.21, 

importe_modificado:406039

3.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1793165/proyecto_PROCESO, 

1793165/proyecto_INICIO, 

1793165/proyecto_PROCESO, 

1793165/proyecto_FIN, 

1793165/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401796765
Proyecto de 

inversión
           6,957,363.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457363.41, 

modificado:3457363.41}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN 

DE PAVIMENTO EN LA CALZADA DE LOS INDIOS 

COLONIA SANTA FE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD - 

146589

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
146589 S 182 122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALZADA DE LOS INDIOS COLONIA 

OBRERA, 59370 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  PERIFERICO 

LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SAN VICENTE, CALLE 

MARGARITAS  DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO MOVIL 

SOBRE LA AV. JUAN PABLO I, lon:-102.03689324, 

lat:20.35056737}}

05-11-2020 31-12-2020           3,500,000.00           6,957,363.41         3,478,681.70         3,478,681.70         3,463,687.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00124/2020, 

contratista:ARQUIDEMOS 

COSNTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:6957363.41, 

importe_modificado:695736

3.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:270.0}}

{1796765/proyecto_INICIO, 

1796765/proyecto_FIN, 

1796765/proyecto_PROCESO, 

1796765/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401797836
Proyecto de 

inversión
           2,196,714.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2196714.75, modificado:2196714.75}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL VARAL 

MUNICIPIO DE VILLAMAR EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 162665

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
162665 S 53 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:40, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO I. 

MADERO RANCHERIA EL VARAL, 59557 EL VARAL, 

VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE  EN EL COSTADO NORTE DE LA PARROQUIA 

DEL VARAL SOBRE LA CALL, lon:-102.54949742, 

lat:20.06127555}}

09-11-2020 31-12-2020           2,196,714.75           2,196,714.75         2,196,714.74         2,196,714.74                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00219/2020, 

contratista:ING. OMAR 

ANDRADE FERREYRA, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:2196714.75, 

importe_modificado:219671

4.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:255.0}}

{1797836/proyecto_INICIO, 

1797836/proyecto_FIN, 

1797836/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401800271
Proyecto de 

inversión
           2,985,687.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1492843.8, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1492843.81, modificado:1492843.81}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA BICENTENARIO - 191985
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
191985 S 50576 49000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO 

PUEBLO CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FERNANDO DE MONTES DE OCA Y CALLE CUITZILLO, 

CALLE RAMON CORONA  A UN COSTADO DEL 

ARROYO QUE ATRAVIESA EL P, lon:-102.01492586, 

lat:20.32311003}}

26-11-2020 15-12-2020           1,492,843.81           1,492,843.81         1,492,843.81         1,492,843.81         1,034,331.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/LP-010/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR PUREPECHA 

DE CUPATITZIO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2985687.61, 

importe_modificado:298568

7.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1800271/proyecto_INICIO, 

1800271/proyecto_PROCESO, 

1800271/proyecto_FIN, 

1800271/proyecto_PROCESO, 

1800271/proyecto_FIN, 

1800271/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401807111
Proyecto de 

inversión
               899,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:899500.0, modificado:899500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD 

DE PURÉPERO, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO 

DE MICHOACÁN - 30740

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 30740 S 255 260 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PURÉPERO, 60532 

PURÉPERO, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE PUERPERO A UN 

LADO DEL CENTRO DE SALUD EN ÁREA DE 

DONACIÓN DEL EJIDO, lon:-102.54222092, 

lat:19.10058563}}

08-07-2020 10-11-2020              895,623.00              895,623.00             895,623.00             895,623.00             895,623.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-AD-006-2020, 

contratista:CARSED S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE BUNAVISTA, 

monto:899500.0, 

importe_modificado:899500.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3600.0}}

{1807111/proyecto_INICIO, 

1807111/proyecto_FIN, 

1807111/proyecto_INICIO, 

1807111/proyecto_FIN, 

1807111/proyecto_PROCESO, 

1807111/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401814245
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA  SANITARIOS  EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL 

COBRE ASENTAMIENTO CENTRO - 136534

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
136534 S 1000 860 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE CARLOS SALAZAR COLONIA CENTRO, 

61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

A UN LADO DE LA SECUNDARIA FEDERAL, lon:-

101.64668353, lat:19.40835882}}

01-09-2020 01-11-2020              500,000.00              500,000.00             500,000.00             499,999.95             499,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/34/2020, 

contratista:PEDRO AGUIRRE 

ORIGEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:499999.95, 

importe_modificado:499999.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:34.0}}

{1814245/proyecto_PROCESO, 

1814245/proyecto_INICIO, 

1814245/proyecto_PROCESO, 

1814245/proyecto_INICIO, 

1814245/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401815304
Proyecto de 

inversión
           1,014,410.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1014410.93, modificado:1014410.93}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL 

PORVENIR CALLE HIDALGO MUNICIPIO DE CUITZEO. - 

142586

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
142586 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO DE LOS 

CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE EL LAGO, CALLE JOSEFA O. DE 

DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 

MARIANO MATAMOROS EL LA, lon:-101.13433866, 

lat:19.97410553}}

10-12-2020 31-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1815304/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401820178
Proyecto de 

inversión
           1,153,094.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1153094.15, modificado:1153094.15}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MORELIA COLONIA MORELOS CALLE LIBERTAD - 

148379

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 148379 S 352 288 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:614.0, 

meta_modificada:614.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA 

MORELOS, 58030 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y 

AVENIDA DE LA PAZ, CALLE INDEPENDENCIA  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA 

EN LA COLONIA MORELOS EN L, lon:-101.20701407, 

lat:19.69739758}}

08-07-2020 04-11-2020           1,140,060.64           1,140,060.64         1,140,060.64         1,140,060.64         1,140,060.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

085/OP/IRM/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A CIVIL  KRISTEN, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:1153094.15, 

importe_modificado:115309

4.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:614.0}}

{1820178/proyecto_PROCESO, 

1820178/proyecto_FIN, 

1820178/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825019
Proyecto de 

inversión
               215,466.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:215466.31, modificado:215466.31}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE 

IXTLÁN DE LOS HERVORES, MUNICIPIO DE IXTLÁN, 

MICHOACÁN. - 160329

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 160329 S 2336 2237 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:226.0, 

meta_modificada:226.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO IXTLÁN DE 

LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, 

IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CUAHTEMOC Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE 

LAZARO CARDENAS  SE ENCUENTRA EL CALLE 

CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA SANTA CRUZ , lon:-

102.40249366, lat:20.17211243}}

10-08-2020 27-08-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1825019/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827286
Proyecto de 

inversión
               348,986.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:348986.26, modificado:348986.26}}

MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  AULAS  EN EPITACIO 

HUERTA LOCALIDAD   SAN ANTONIO MOLINOS - 

165908

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO EPITACIO HUERTA 165908 S 452 472 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, 

direccion:CALLE SOBRE CALLE PRINCIPAL A UN 

COSTADO DE LA IGLESIA EJIDO SAN ANTONIO 

MOLINOS, 61004 SAN ANTONIO MOLINOS, 

EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    

Y  ,    LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA DE 

ACCESO PRINCIPAL A UN COSTA, lon:-

100.21452325, lat:20.07681677}}

08-09-2020 06-11-2020              348,986.26              348,986.24             348,986.24             348,986.24             348,986.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUO

P/AD/018/2020, 

contratista:DAVID GARCIA 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:348986.26, 

importe_modificado:348986.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1827286/proyecto_INICIO, 

1827286/proyecto_FIN, 

1827286/proyecto_PROCESO, 

1827286/proyecto_FIN, 

1827286/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401831718
Proyecto de 

inversión
               880,889.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:880889.85, modificado:880889.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA 

METÁLICA EN LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, 

EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS. - 181099

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 181099 S 68 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, 

direccion:CAMINO TRAMO JESÚS DÍAZ TZIRIO  - LOS 

PÓZOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 399 

INTERIOR SN RANCHERIA LOS POZOS (TZIRIO 

CHICO), 60410 LOS POZOS (TZIRIO CHICO), LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

LOS POZOS-GUARACHANILLO , lon:-102.39551258, 

lat:19.78649312}}

02-06-2020 31-07-2020              880,889.85              880,889.85             880,889.85             878,900.50             878,900.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/60/2020, 

contratista:DESARROLLO 

INMOBILIARIO DE PARACHO 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:878900.5, 

importe_modificado:878900.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:435.0}}

{1831718/proyecto_FIN, 

1831718/proyecto_INICIO, 

1831718/proyecto_PROCESO, 

1831718/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834465
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   CUANGATZIO 

ASENTAMIENTO CUANGATZIO - 190567

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 190567 S 234 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, 

direccion:RANCHERIA CUANGATZIO, 61823 

CUANGATZIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ACCESO PRINCIPAL A LA 

COMUNIDAD, lon:-101.60427655, 

lat:19.29103053}}

02-11-2020 16-12-2020              600,000.00              600,000.00             600,000.00             588,233.13             588,233.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MUSEOP1

36, contratista:FRANCISCO 

MARTINEZ MANRIQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:599975.97, 

importe_modificado:599975.

97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:475.0}}

{1834465/proyecto_INICIO, 

1834465/proyecto_PROCESO, 

1834465/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401834972
Proyecto de 

inversión
           1,205,798.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1205798.34, modificado:1205798.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 

AEROPUERTO, DE LA TENENCIA DE GUACAMAYAS, DEL 

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN - 

191874

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS  

MICHOACÁN
191874 S 135 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1322.1, 

meta_modificada:1322.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA AEROPUERTO, 60994 LAS GUACAMAYAS, 

LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE REFORMA,    

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 2 DE 

FEBRERO Y CALLE REFORMA EN, lon:-102.21809225, 

lat:18.00999452}}

01-05-2020 31-12-2020           1,205,798.34           1,205,148.67         1,205,148.67         1,205,148.67         1,205,148.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/07/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S CIVILES RIO BALSAS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:1205148.72, 

importe_modificado:120514

8.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1322.1}}

{1834972/proyecto_FIN, 

1834972/proyecto_INICIO, 

1834972/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401836241
Proyecto de 

inversión
               115,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO CENTRO - 195813

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
195813 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRIVADA DE NICOLAS REGULES 

PRIVADA CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE NICOLAS REGULES Y  ,    ENTRE CALLE 

TAMBOR Y CALLE NICOLAS REGULES, lon:-

101.64437659, lat:19.40875907}}

17-11-2020 16-12-2020              115,000.00              115,000.00             115,000.00             114,979.93             114,979.93 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89726, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:115000.0, 

importe_modificado:115000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1836241/proyecto_INICIO, 

1836241/proyecto_PROCESO, 

1836241/proyecto_FIN, 

1836241/proyecto_INICIO, 

1836241/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200401843362
Proyecto de 

inversión
           1,271,687.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1271687.66, modificado:1083100.95}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE MADROÑO, COL. AMEZCUA EN AGUILILLA, 

MICHOACAN. - 217316

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 217316 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:885.0, 

meta_modificada:885.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 

MADROÑO COLONIA AMEZCUA, 60570 AGUILILLA, 

AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROBLE, CALLE MANUEL 

ALTRAMIRANO  LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA 

AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA 

PLAZ, lon:-102.80004825, lat:18.73934326}}

01-12-2020 31-12-2020           1,083,100.95           1,083,100.95                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/URB/012-20, 

contratista:ING. ALFREDO 

ACHA PALOMARES, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:1087789.7, 

importe_modificado:108778

9.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1843362/proyecto_INICIO, 

1843362/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401849281
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   CUNGO ASENTAMIENTO 

CUNGO - 235107

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
235107 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, 

direccion:RANCHERIA CUNGO, 61805 CUNGO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    A UN LADO DONDE VENDEN POLLOS Y 

EL OTRO ENFRENTE, lon:-101.6464976, 

lat:19.37975605}}

15-10-2020 28-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1849281/proyecto_INICIO, 

1849281/proyecto_PROCESO, 

1849281/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401849535
Proyecto de 

inversión
               981,425.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:981425.01, modificado:981425.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL 

PULQUE, MUNICIPIO DE CUITZEO. - 235882

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
235882 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, 

direccion:CALLE DE LA CRUZ PUEBLO SAN AGUSTÍN 

DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 

CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROLONGACIÓN 

ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ NORTE  LA OBRA 

SE UBICA ENTRE LAS CALLES , lon:-101.07660751, 

lat:19.9617709}}

10-12-2020 31-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1849535/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401849542
Proyecto de 

inversión
               168,112.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:168112.35, modificado:168112.35}}

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA 

PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA, DE LA 

COLONIA SANTA ROSA. - 235908

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 235908 S 107 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:151.2, 

meta_modificada:151.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA 

INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS 

REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA Y  , 

CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN LA COLONIA, lon:-102.46483567, 

lat:19.59689357}}

14-09-2020 03-10-2020              168,112.35              168,112.35             168,112.35                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91047, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:168112.35, 

importe_modificado:168112.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1849542/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850385
Proyecto de 

inversión
                 10,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   MONTE GRANDE - 238370
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
238370 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, 

direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, 61813 

MONTE GRANDE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-101.73694204, 

lat:19.31137325}}

16-10-2020 14-12-2020                 20,000.00                 20,000.00                20,000.00                10,000.00                10,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1850385/proyecto_PROCESO, 

1850385/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850595
Proyecto de 

inversión
                 30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   EL COYOTE ASENTAMIENTO 

EL COYOTE - 238977

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
238977 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:16, 

direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 61804 EL COYOTE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    CERCA DEL ACCESO A LA COMUNIDAD, 

lon:-101.63993556, lat:19.31083783}}

16-10-2020 14-12-2020                 30,000.00                 30,000.00                30,000.00                20,000.00                20,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1850595/proyecto_PROCESO, 

1850595/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401851335
Proyecto de 

inversión
                 51,900.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51900.1, modificado:51900.1}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   CHAPA VIEJO 

ASENTAMIENTO CHAPA VIEJO - 240915

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
240915 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:93, 

direccion:RANCHERIA CHAPA VIEJO, 61803 CHAPA 

VIEJO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN UNA 

HUERTA, lon:-101.67278931, lat:19.38757599}}

01-11-2020 30-11-2020                 51,900.10                 51,900.10                51,895.93                51,895.93                51,895.93 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89729, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:51900.1, 

importe_modificado:51900.1

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{1851335/proyecto_INICIO, 

1851335/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401851784
Proyecto de 

inversión
               445,550.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:445550.13, modificado:445550.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA 

CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, COLONIA 

CANTARRANAS EN EL AGUAJE, EN LA LOCALIDAD 

BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE 

AGUILILLA, MICHOACAN. - 242492

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 242492 S 100 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:242.0, 

meta_modificada:242.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE 

PINO SUAREZ PUEBLO EL AGUAJE CANTARRANAS, 

60580 BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), 

AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE LUIS VALENCIA, CALLE 

FELIPE CARRILLO PUERTO  LA CALLE SE UBICA AL 

NORTE DE LA , lon:-102.71209617, 

lat:18.99579444}}

01-11-2020 31-12-2020              445,550.13              445,550.13             445,550.13             325,611.22             325,611.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/URB/011-20, 

contratista:ING. LUIS 

ALBERTO MORALES 

ESTRADA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:445550.13, 

importe_modificado:445550.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1851784/proyecto_INICIO, 

1851784/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853180
Proyecto de 

inversión
           1,780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

IZTARO ASENTAMIENTO IZTARO - 245886

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
245886 S 940 800 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, 

direccion:RANCHO IZTARO, 61813 IZTARO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    A LA SALIDA CAMINO A MONTE 

GRANDE, lon:-101.75947019, lat:19.32427897}}

22-10-2020 31-12-2020           1,780,000.00           1,780,000.00         1,779,573.51                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/032/2020, 

contratista:MARIO PONCE DE 

LEON CASILLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:1779573.5, 

importe_modificado:177957

3.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1853180/proyecto_INICIO, 

1853180/proyecto_PROCESO, 

1853180/proyecto_INICIO, 

1853180/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200401853501
Proyecto de 

inversión
                 84,346.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:84346.99, modificado:84346.99}}

CONSTRUCCIÓN DE RODERAS, MPIO. HIDALGO, EN 

LOCALIDAD DE EL PEDREGAL. - 247047
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 247047 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:444.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:85, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO  - EL 

PEDREGAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 0 

RANCHERIA EL PEDREGAL, 61222 EL PEDREGAL, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, 

CAMINO CONOCIDO  A 500 METROS DE LA ESCUE, 

lon:-100.75913544, lat:19.66323797}}

30-08-2020 09-12-2020                 83,346.99                 83,346.99                83,346.99                83,346.99                83,346.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89375, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:84346.99, 

importe_modificado:84346.9

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:150.0}}

{1853501/proyecto_FIN, 

1853501/proyecto_PROCESO, 

1853501/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853596
Proyecto de 

inversión
               810,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DEAGUA POTABLE EN AV. 

PONCIANO GARCIA (AV.COMISION DE TEPALCATEPEC 

Y FERNANDO MONTES DE OCA) - 247331

16
Michoacán de 

Ocampo
89 Tepalcatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC 247331 S 2000 1650 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PONCIANO GARCIA COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 60540 TEPALCATEPEC, 

TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

AVENIDA PONCIANO GARCIA Y AVENIDA COMISIÓN 

DE TEPALCATEPEC, CALLE FERNANDO MONTES DE 

OCA  PASA POR UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-

102.84837019, lat:19.1799118}}

04-11-2020 31-12-2020              407,096.53              407,096.53             407,096.53             407,096.53             407,096.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PRODDER/

AD-01/2020, 

contratista:ASESORIA, 

SUPERVISION Y 

CONSTRUCCION CIVIL S.A DE 

C.V, convocante:h. 

ayuntamiento de 

tepalcatepec, 

monto:810000.0, 

importe_modificado:810000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1400.0}}

{1853596/proyecto_FIN, 

1853596/proyecto_INICIO, 

1853596/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401863882
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:INVERSIN PRIVADA, monto:504000.0, 

modificado:504000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}}

AMPLIACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE QUINCE 

TUBOS,  EN OCAMPO LOCALIDAD   MANZANA DE SAN 

LUIS ASENTAMIENTO MANZANA DE SAN LUIS - 251958

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACÁN
251958 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:22, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

OCAMPO  - RINCON DE SAN LUIS  KILÓMETRO 0 + 

500 MANZANA MANZANA DE SAN LUIS, 61460 

MANZANA DE SAN LUIS, OCAMPO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA CAMINO AL RINCON 

DE SAN LUIS Y  ,    AMPLIACIÓ, lon:-100.27668028, 

lat:19.5626623}}

15-12-2020 31-12-2020              396,000.00              396,000.00             396,000.00             396,000.00             396,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93750, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:399300.0, 

importe_modificado:399300.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:180.0}}

{1863882/proyecto_FIN, 

1863882/proyecto_PROCESO, 

1863882/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401865757
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO 

ARMADO EN  CECYTEM (TERMINACION DE DOS AULAS 

Y UN LABORATORIO DE INFORMATICA EN 

ESTRUCTURA U2C RN PLANTA ALTA Y ESCALERAS - 

256749

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
256749 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 

DEL CECYTEM PUEBLO SINGUIO, 58920 ÁLVARO 

OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y 

CAMINO SAN MIGUEL, CALLE ALDAMA  EN CALLE 

DEL CECYTEN ENTRE CALLE FRANCISCO Y MARQUEZ Y 

CAMINO SAN MIGUEL , lon:-101.05620773, 

lat:19.81405028}}

01-12-2020 31-12-2020              500,000.00              500,000.00             500,000.00             500,000.00             500,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92192, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON 

MICHOACAN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1865757/proyecto_INICIO, 

1865757/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401868997
Proyecto de 

inversión
                 57,999.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE CURIMEO - 

264686

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
264686 S 3 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, 

direccion:CALLE MARIANO SALAS 66 SESENTA Y SEIS 

INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 

CURIMEO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PEDRO MARIA ANAYA Y 

CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA, CALLE 12 DE 

DICIEMBRE  ENTRANDO POR LA CALLE PRI, lon:-

101.69931111, lat:20.02188822}}

09-11-2020 23-12-2020                 57,999.25                 17,399.78                17,399.78                17,399.78                17,399.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-032/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:579992.46, 

importe_modificado:579992.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1868997/proyecto_PROCESO, 

1868997/proyecto_INICIO, 

1868997/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401869758
Proyecto de 

inversión
           1,407,084.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1407084.61, modificado:1407084.61}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL 

EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA  MICHOACAN EN LA 

LOCALIDAD DE QUIROGA PARA EL ACCESOO AL 

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA 

QUIROGA. - 266286

16
Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

QUIROGA MICHOACÁN
266286 S 15000 13500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:148.0, 

meta_modificada:148.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN  PRADOS 

VERDES, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS 

SUR Y CAMINO QUIROGA TZIRANDANGATZIO, CALLE 

REVOLUCION  CAMINO QUIROGA 

TZIRANDANGAZTZIO A 300 MTS SOBRE EL MA, lon:-

101.52433209, lat:19.65507469}}

28-12-2020 31-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1869758/proyecto_INICIO, 

1869758/proyecto_PROCESO, 

1869758/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874539
Proyecto de 

inversión
               594,613.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:594613.59, modificado:594613.59}}

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB265 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, 

direccion:Lib. Sur 45, 58930 Zinapecuaro de 

Figueroa, Mich., México, lon:-100.82565308, 

lat:19.85197734}}

21-09-2020 11-11-2020              594,613.59              593,499.38             178,049.81             178,049.81             178,049.81 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874543
Proyecto de 

inversión
               984,357.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:984357.36, modificado:984357.36}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR 

RURAL  REHABILITACIÓN GENERAL, INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E 

INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL 

ALBERGUE ESCOLAR FCO. GONZALEZ BOCANEGRA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB268 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, 

direccion:Mirador 26, Cuatro Caminos, 61800 Santa 

Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64276123, 

lat:19.39795395}}

12-10-2020 31-12-2020              984,357.36              982,489.28             294,746.78             294,746.78             294,746.78 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874546
Proyecto de 

inversión
           1,362,781.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1362781.39, modificado:1362781.39}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 1A ETAPA EN LA ESC. 

PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB279 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, 

direccion:Leona Vicario, Lombardía, Mich., México, 

lon:-102.06436157, lat:19.1451682}}

12-10-2020 31-12-2020           1,362,781.39           1,357,723.68         1,357,723.68         1,357,723.68         1,357,723.68 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874550
Proyecto de 

inversión
           1,742,540.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1742540.53, modificado:1742540.53}}

CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉC.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB285 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, 

direccion:Blvd. Lázaro Cárdenas Nte. 172A, Centro 

Uno, 59000 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-

102.7166748, lat:20.05464125}}

09-11-2020 31-12-2020           1,742,540.53           1,734,505.10             520,351.53             520,351.53             520,351.53 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874594
Proyecto de 

inversión
               568,993.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:568993.27, modificado:568993.27}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N 21 DE MARZO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB301 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Luis 

González 220, Tenería, 59500 San José de Gracia, 

Mich., México, lon:-103.02154541, 

lat:19.98367397}}

12-10-2020 10-12-2020              568,993.27              568,989.06             543,554.34             543,554.34             543,554.34 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874597
Proyecto de 

inversión
               534,107.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534107.06, modificado:534107.06}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N 21 DE MARZO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB303 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 

Union 99, 59280 Ixtlán de los Hervores, Mich., 

México, lon:-102.39807129, lat:20.16812215}}

12-10-2020 10-12-2020              534,107.06              534,106.62             534,106.62             534,106.62             534,106.62 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401874610
Proyecto de 

inversión
           1,641,588.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1641588.85, modificado:1641588.85}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA 

ESC. SEC. TÉC. NO. 136
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB308 N 0 0 335

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz. 

Ventura Puente 1044, Ventura Puente, 58020 

Morelia, Mich., México, lon:-101.17996216, 

lat:19.69043532}}

09-11-2020 31-12-2020           1,641,588.85           1,630,271.69         1,396,936.60         1,396,936.60         1,396,936.60 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874621
Proyecto de 

inversión
               571,348.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:571348.28, modificado:571348.28}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1a ETAPA 

Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB310 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 175, El 

Charandal, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., 

México, lon:-101.64825439, lat:19.4005446}}

19-10-2020 17-12-2020              571,348.28              571,348.28             440,455.45             440,455.45             440,455.45 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875093
Proyecto de 

inversión
               154,100.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:154100.4, modificado:154100.4}}

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN EL LABORATORIO 

DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RS04 N 0 0 650

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Artículo 127 10, Ejidal, 60953 Lázaro 

Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20169067, 

lat:17.9578321}}

07-12-2020 31-12-2020              154,100.40              154,089.10                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875141
Proyecto de 

inversión
               665,356.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:665356.57, modificado:665356.57}}

CONSTRUCCION DE FACHADA ESCOLAR EN LA ESC. 

PRIM. DAMASO CARDENAS DEL RIO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB380 N 0 0 109

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Aida Gil Salazar 18, La Loma, 59257 

Yurécuaro, Mich., México, lon:-102.29095459, 

lat:20.33947637}}

09-11-2020 31-12-2020              665,356.57              664,710.77             199,413.23             199,413.23             199,413.23 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:87.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876654
Proyecto de 

inversión
                 54,621.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54621.5, modificado:54621.5}}

MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB397 N 0 0 102

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Pípila 296, Centro, Mich., México, lon:-

101.58370972, lat:19.81709813}}

20-11-2020 22-01-2021                 54,621.50                 54,621.50                54,621.50                54,621.50                54,621.50 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876762
Proyecto de 

inversión
                 82,600.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82600.13, modificado:82600.13}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA EL TELEBACH. No. 200 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20PFRMS01 N 0 0 356

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, 

direccion:Calle Nicolás Bravo 681, Juárez, 58010 

Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, 

lat:19.69690014}}

29-12-2020 23-02-2021                 82,600.13                 82,600.13                82,600.12                82,600.12                82,600.12 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:Proyectos 

con Recursos de 

Rendimientos Financieros, 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401880495
Proyecto de 

inversión
           1,680,234.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1680234.83, modificado:1680234.83}}

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE APOSTOL DE LA 

RAZA MAYA TRAMO 1
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
N 0 0 15000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3869.0, 

meta_modificada:3869.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Apóstol de La Raza Maya, Prof Jesús 

Romero Flores, Morelia, Mich., Mexico, lon:-

101.1789501, lat:19.7315237}}

30-10-2020 28-11-2020              200,527.90              200,527.90             200,527.90                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

131/OP/IRM/2020, 

contratista:ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES URVIC, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:1680234.83, 

importe_modificado:168023

4.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3869.0}}

{1880495/proyecto_FIN, 

1880495/proyecto_PROCESO, 

1880495/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401880558
Proyecto de 

inversión
           1,106,549.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1106549.73, modificado:1106549.73}}

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SIXTO VERDUZCO 16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
02133 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2875.0, 

meta_modificada:2875.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:José 

Sixto Verduzco 82(I)A, Independencia, 58210 

Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.17559552, 

lat:19.71404075}}

30-10-2020 28-11-2020           1,106,549.73           1,106,549.73         1,106,549.73                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

133/OP/IRM/2020, 

contratista:SERVICIOS 

ESPECIALES Y EQUIPOS PARA 

CONSERVACION DE 

CARRETERAS, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:1133979.3, 

importe_modificado:113397

9.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2875.0}}

{1880558/proyecto_INICIO, 

1880558/proyecto_FIN, 

1880558/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401881246
Proyecto de 

inversión
           5,589,065.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Cuenta Corriente, monto:2792134.81, 

modificado:2792134.81}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796931.02, 

modificado:2796931.02}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS(RELLENO SANITARIO MUNICIPAL)

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 33/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.48311615, lat:19.11451581}}

13-08-2020 15-12-2020           5,589,065.83           5,589,065.83         5,589,065.83         5,589,065.83         4,116,560.67 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2400.0}}

{1881246/proyecto_INICIO, 

1881246/proyecto_PROCESO, 

1881246/proyecto_FIN, 

1881246/proyecto_INICIO, 

1881246/proyecto_FIN}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:No es 

claro cuál es el 

objetivo del 

proyecto. Hacer 

más claro el 

nombre o agregar 

las observaciones 

correspondientes.

, trimestre:4.0, 

usuario:joseltorres

i, fecha:2021-01-

22}, obs2: 

{observación:No es 

claro cuál es el 

objetivo del 

proyecto. Hacer 

más claro el 

nombre o agregar 

las observaciones 

correspondientes.

, trimestre:4.0, 

usuario:joseltorres

i, fecha:2021-01-

22}, obs3: 

{observación:No es 

claro cuál es el 

objetivo del 

2020 4 MIC13140200332765 Adquisición            1,227,855.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1227855.5, modificado:1227855.5}}

Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El 

Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_28_2013 N 0 0 1

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México, 

lon:-102.3288888, lat:19.0566666}}

12-08-2013 01-12-2014           1,227,855.50           1,227,855.50             731,108.43             731,108.43             731,108.43 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.76}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC16160200687847
Proyecto de 

inversión
               284,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:284000.0, modificado:284000.0}}

Rehabilitación De Aula Esc. Prim. Benito Juarez - 

110039
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

110039 N 0 0 80
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:NINGUNOPUEBLO CRESCENCIO MORALES 

(SAN MATEO), 61520  CRESCENCIO MORALES (SAN 

MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN 

NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CRESCENCIO 

MORALES PRIMERA MANZANA, ZITÁCUARO MICH., 

lon:-100.2445398, lat:19.48946957}}

01-07-2016 30-12-2016              284,000.00              174,253.63             174,253.63             174,253.63             174,253.63 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:3185, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITÁCUARO, MICHOACÁN, 

monto:284000.0, 

importe_modificado:284000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{789414/proyecto_PROCESO, 

789414/proyecto_INICIO, 

789414/proyecto_PROCESO, 

789414/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200703953
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 77407 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
77407 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, 

CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, lon:-

100.377982, lat:19.66621125}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{805520/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200714750
Proyecto de 

inversión
                       664.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:664.68, modificado:664.68}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para 

La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78247
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78247 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

19-02-2016 23-02-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816317/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775509 Acción                     6,003.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6003.0, modificado:6003.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

358023

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar MARIO AVILA ORTEGA 358023 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

10-11-2016 10-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879637/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775525
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

326333
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
326333 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

LIBERTAD 19 DIEZ Y NUEVE INTERIOR S/N COLONIA 

APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE 

GALEANA, CALLE NAC, lon:-100.4096412, 

lat:19.67265467}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879653/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781532
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348805 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348805 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.339438, lat:19.44273001}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885660/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781541
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349005 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
349005 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LOMAS DE 

ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SAN JU, lon:-

100.3381043, lat:19.43284032}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885669/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781543
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348698 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348698 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3458753, lat:19.44912384}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885671/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781561
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario - 301339 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

301339 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA A HUETAMO COLONIA 

COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MELCHOR, lon:-

100.3815595, lat:19.42626182}}

01-07-2016 30-12-2016              120,000.00                 35,759.88                35,759.88                35,759.88                35,759.88 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10668, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:120000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885689/proyecto_PROCESO, 

885689/proyecto_FIN, 

885689/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781596
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 291585 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
291585 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA COATEPEC DE 

MORELOS, 61512 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CRECENCIO, 

lon:-100.4023089, lat:19.4301998}}

17-10-2016 29-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885724/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

42 390
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2020 4 MIC00160300781612
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 289022 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
289022 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4316981, lat:19.38740014}}

04-10-2016 23-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885740/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781613
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 288953 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
288953 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4352387, lat:19.38335191}}

07-10-2016 22-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885741/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781615
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 288167 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
288167 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4328887, lat:19.38385794}}

11-10-2016 11-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885743/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781622
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348305 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEASARROLLO 

SOCIAL

348305 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-

100.2414908, lat:19.49129975}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885750/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781647
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua 

Potable - 230134
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

230134 N 0 0 250
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, 

direccion:CALLE SECUNDARIA RANCHERIA 

FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 

FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, 

lon:-100.2661808, lat:19.51346856}}

01-07-2016 30-12-2016              200,000.00              195,975.00             195,975.00             195,975.00             195,975.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DDU

OP-SAT/AD-1887/2016, 

contratista:ING. DAVID 

RAMIREZ FRAGA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:195975.0, 

importe_modificado:195975.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{885775/proyecto_INICIO, 

885775/proyecto_PROCESO, 

885775/proyecto_INICIO, 

885775/proyecto_PROCESO, 

885775/proyecto_INICIO, 

885775/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781650
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349016 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
349016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA LA FUNDICIÓN 

(QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN 

(QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAL, lon:-

100.304373, lat:19.457344}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885778/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781652
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349036 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
349036 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, 

direccion:CALLE SUBURBANA RANCHERIA LA 

FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA 

FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y, lon:-100.309437, lat:19.45710121}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885780/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781998
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 288545 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
288545 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, 

lon:-100.4574524, lat:19.36201986}}

10-10-2016 25-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886126/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782199
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348625 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348625 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE RURAL COLONIA SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO S, lon:-100.3674713, 

lat:19.48629562}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886327/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782202
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294097 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
294097 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO SI, lon:-100.3630091, 

lat:19.49100399}}

07-10-2016 24-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886330/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-29}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782249
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Rehabilitación De Caminos - 222121 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

222121 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE 

NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 

61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 

TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICH, lon:-

100.3276882, lat:19.41965831}}

01-07-2016 30-12-2016              200,000.00              181,052.01             181,052.01             181,052.01             181,052.01 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10700, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{886377/proyecto_INICIO, 

886377/proyecto_PROCESO, 

886377/proyecto_INICIO, 

886377/proyecto_PROCESO, 

886377/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782250
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292892 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
292892 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA ARMADILLOS 

(TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 61537 

ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-

100.4528972, lat:19.42718493}}

31-10-2016 29-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886378/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO  

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782269
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348829 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348829 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE 

CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-

100.3306141, lat:19.44945139}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886397/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782279
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

Rehabilitacion De Camino - 328837 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

328837 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:142, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA PUENTECILLAS 

(TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 

61529 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE 

DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN, lon:-

100.3055074, lat:19.47554799}}

01-07-2016 30-12-2016              150,000.00              123,018.64             123,018.64             123,018.64             123,018.64 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10785, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{886407/proyecto_INICIO, 

886407/proyecto_FIN, 

886407/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16170100835174
Proyecto de 

inversión
               563,391.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:563391.25, modificado:563391.25}}

Rehabilitación En El Plantel En El J/N Heróes De 

Uruapan (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608321 N 0 0 178

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:16DJN0860O, lon:-102.058333, 

lat:19.419444}}

09-01-2017 01-04-2017              563,391.25              552,121.77             523,651.44             523,651.44             523,651.44 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843359
Proyecto de 

inversión
               349,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:349000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Real - 26804
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26804 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

CONOCIDA COMO REA, lon:-101.492656, 

lat:20.14313516}}

03-04-2017 22-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

17/17, contratista:jose 

guadalupe jimenez aguado, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:349000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951610/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843362
Proyecto de 

inversión
               322,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Paralela A La Calle Niños Heroes Ageb Cuatro Uno Dos - 

26668

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26668 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA 

ENTRADA DE LA COMUNIDA, lon:-101.5741781, 

lat:20.03701945}}

20-03-2017 22-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

10/17, contratista:enrique 

jimenez aguado, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:322000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951613/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863569
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable La 

Chole Ageb Uno Siete Nueve - 45602
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45602 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCID, lon:-

101.5249467, lat:20.09839399}}

09-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/1

02/17, contratista:guillermo 

arredondo perez, 

convocante:municipio 

puruandiro michoacan, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972585/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863611
Proyecto de 

inversión
               460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 50837
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50837 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA O, lon:-101.5255373, 

lat:20.20625337}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972627/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863625
Proyecto de 

inversión
               118,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:118000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Hacia El 

Salto - 55028
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55028 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS 

ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE, 

lon:-101.4091666, lat:20.25800061}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

39/17, contratista:omar 

tovar sardina, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:118000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972641/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863633
Proyecto de 

inversión
                 76,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Por 

La Presita - 51772
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51772 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4662106, lat:20.07209023}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21179, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:76000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972649/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

43 390
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2020 4 MIC17170200863643
Proyecto de 

inversión
               426,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:426000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techado En Area De Imparticion De 

Educacion Fisica En La Escuela Primaria De La 

Comunidad - 50735

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50735 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO 

BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO,, lon:-101.5881108, lat:20.0798003}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972659/proyecto_INICIO, 

972659/proyecto_PROCESO, 

972659/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863659
Proyecto de 

inversión
               131,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Privada Lazaro Cardenas - 56139
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56139 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCM, lon:-

101.6435305, lat:20.04210736}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

74/17, contratista:hugo rene 

ferrer rubio, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:131000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972675/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863672
Proyecto de 

inversión
               154,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Por El 

Arroyo - 50760
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50760 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE , lon:-101.4165307, lat:20.14086158}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

27/17, contratista:JUAN 

REYNALDO GUIZA 

MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACA, 

monto:154000.0, 

importe_modificado:46179.4

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972688/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200897165
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}}

Primera Etapa Del Salón De Usos Múltiples De La 

Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas Del Rio. 

Uruapan, Michoacán - 4976209

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4976209 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, 

direccion:19.414651; -102.046005, lon:-

102.062799, lat:19.420888}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-PROREG-IR-09-2017, 

contratista:SHR 

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. 

DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1482681.29, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1022968/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra duplicado y 

se le dará seguimiento con 

el folio 

MIC17170401048974

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200897430
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}}

Infraestructura Social Del Estado De Michoacán // 

(Construccion De Alcantarilla En La Calle 12 De Octubre 

De La Localidad De Santa Maria Urapicho) - 5404619

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar ENTIDAD 5404619 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, 

direccion:FINAL KM 0+030; 19.683096; -102.112488 

INICIO KM 0+010; 19.682858; -102.11249, lon:-

102.048468, lat:19.647297}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1023233/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACION 2018-

2021 DESCONOCE SI 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO  

DOCUMENTACION QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO ESTA 

ADMINISTRACION NO 

DIO EL SEGUIMIENTO 

CORRESPONDIENTE 

COMO PAGOS Y 

SEGUIMIENTOS EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO. , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200901270
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}}

Tercera Etapa De La Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calzada Benito Juárez, Uruapan, 

Michoacán - 4976077

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4976077 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, 

direccion:TERMINO 0+197; 19.427638; -102.037073 

INICIO 0+000; 19.427096; -102.038903, lon:-

102.062799, lat:19.420888}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-PROREG-LP-01-2017, 

contratista:CONCRETOS Y 

OBRAS PARA LA MEJORA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:8758334.61, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1027073/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra duplicado y 

se le dara seguimiento con 

el folio 

MIC17170401048877

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200902121
Proyecto de 

inversión
           2,758,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2758000.0, modificado:2758000.0}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje, Agua Potable Y 

Revestimiento De Concreto Hidráulico De La Calle Vasco 

De Quiroga En Felipe Carrillo Puerto, Buenavista, 

Michoacán, - 4701906

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4701906 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:0 

000; 19.15806; -102.703478 0 300; 19.160583; -

102.704283, lon:-102.587891, lat:19.211735}}

01-01-2017 01-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1027924/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200902849
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 

Principal En La Comunidad Del Pedregal, Municipio De 

Huiramba, Michoacan - 4853596

16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4853596 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:KM 

0+430; 19.509628; -101.447937 KM 0+000; 

19.512025; -101.450533, lon:-101.437993, 

lat:19.546481}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1028652/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Le 

informo que que a la fecha 

no se invertirá recurso en 

el proyecto en cuestion., 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928357
Proyecto de 

inversión
               476,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable La 

Lagartija I - 128581
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128581 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL 

SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO L, lon:-

101.5154906, lat:20.09092207}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

70/17, 

contratista:GUILLERMO 

ARREDONDO PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:476000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054610/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928359
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Linea De Conduccion En La Soledad - 

124769
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124769 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

SAN ANTONIO CARANO, 58507 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CO, 

lon:-101.513774, lat:20.08995478}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25855, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054612/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928378
Proyecto de 

inversión
                 96,267.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:96267.95, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Tramo Carretero Galeana 

Puruandiro A Base De Carpeta Asfaltica Ageb Seis Cinco 

Ocho - 122479

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
122479 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA O, lon:-101.5741781, 

lat:20.03629373}}

25-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054631/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928380
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Cuartos Para Baño - 

124720
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124720 N 0 0 16

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.5826742, lat:20.0463448}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

63/17, contratista:jorge sosa 

blas, convocante:municipio 

de puruandiro michoacan, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054633/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928390
Proyecto de 

inversión
               216,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:216250.0, modificado:0.0}}

Construccion De Barda Perimetral En La Escuela 

Prmaria De La Comunidad - 123127
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
123127 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4640189, lat:20.09524762}}

26-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054643/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928391
Proyecto de 

inversión
               143,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:143750.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 51754
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51754 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4636326, lat:20.0948849}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1054644/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928394
Proyecto de 

inversión
               364,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Tanque Septico Conectado A La Red 

De Drenaje Sanitario De La Comunidad - 128524
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128524 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO, lon:-101.4779534, lat:20.20903518}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

57/17, contratista:juan carlos 

ramos ramos, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:364000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054647/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928398
Proyecto de 

inversión
               480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Dormitorio - 128532
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128532 N 0 0 48

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.6431442, lat:20.04327654}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:199, 

contratista:salomon 

hernandez lugo, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:480000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054651/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

44 390
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RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
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2020 4 MIC00170300928801
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Programa De Mejoramiento De Infraestructura 

Educativa Dos Mil Diecisiete En El Municipio De 

Buenavista Estado De Michoacan - 113459

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
113459 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS NORTE PUEBLO 

BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 BUENAVISTA 

TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y AVENIDA 5 DE 

M, lon:-102.5891327, lat:19.21094546}}

03-03-2017 08-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055054/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300929499
Proyecto de 

inversión
               265,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264988.94}}

Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 

149745
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 149745 N 0 0 92
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, 

direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR 

SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR, lon:-

101.1833336, lat:19.65485128}}

28-08-2017 29-12-2017              264,988.94              264,988.94             264,988.94                79,496.68                79,496.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

055/OP/0315/ADM/17, 

contratista:MG PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S DE RL 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:264988.94, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1055752/proyecto_INICIO, 

1055752/proyecto_FIN, 

1055752/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18170300929554
Proyecto de 

inversión
                 76,085.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76085.0, modificado:0.0}}

62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras 

Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 156189
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 156189 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.048468, lat:19.647297}}

02-01-2017 29-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:40632, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARACHO MICH, 

monto:76085.0, 

importe_modificado:76085.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1055807/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACION 2018-

2021 DESCONOCE SI 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO  

DOCUMENTACION QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO ESTA 

ADMINISTRACION NO 

DIO EL SEGUIMIENTO 

CORRESPONDIENTE 

COMO PAGOS Y 

SEGUIMIENTOS EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO. , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929655
Proyecto de 

inversión
               534,158.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534158.99, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes En Salguero - 

192945
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
192945 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA 

SALGUERO, 61980 SALGUERO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA CARRETERA 

F, lon:-100.6240377, lat:18.41252982}}

04-09-2017 31-10-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055908/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929920
Proyecto de 

inversión
               868,786.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:868786.47, modificado:0.0}}

Construccion De Fosa Septica Y Drenaje Sanitario En 

Cecytem San Lucas - 71419
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
71419 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:EJE 

VIAL CARRETERA FEDERAL SAN LUCAS-HUETAMO 

PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 

SALIDA CARRETERA FEDERAL, lon:-100.7889412, 

lat:18.57850019}}

13-03-2017 06-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056173/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930080
Proyecto de 

inversión
               218,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:218200.0, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle Encinos Continuacion En Riva 

Palacio - 122123
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
122123 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE ENCINO PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y 

CALLE GUASIMA, CALLE GUERRERO, lon:-

100.6586134, lat:18.36716029}}

05-06-2017 23-06-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056333/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930084
Proyecto de 

inversión
               676,682.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:676682.0, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Encinos En 

Riva Palacio - 121120
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
121120 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE ENCINO PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y 

CALLE GUASIMA, CALLE MORELOS, lon:-

100.6593225, lat:18.36451194}}

22-05-2017 14-07-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056337/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300931843
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Rehabilitación De Clínica - 172912 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

172912 N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, 

direccion:CALLE CAMINO FRANCISCO SERRATO 

PUEBLO FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 

61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMI, 

lon:-100.2578856, lat:19.50108126}}

18-07-2017 29-12-2017                 57,546.50                 57,546.50                57,546.50                57,546.50                57,546.50 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:28761, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:60000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1058096/proyecto_PROCESO, 

1058096/proyecto_INICIO, 

1058096/proyecto_PROCESO, 

1058096/proyecto_FIN, 

1058096/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16170300954827
Proyecto de 

inversión
               230,062.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:230062.75, modificado:230062.75}}

Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La Esc. De 

Educación Especial, Audición Y Lenguaje Lic. Benito 

Juárez García (Fam 2016)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608314 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DLA0001A, lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

09-01-2017 01-04-2017              230,062.75              218,975.81             211,482.60             211,482.60             211,482.60 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170300955793
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}}

Quinta Etapa De La Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calzada Benito Juárez. Uruapan, 

Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN

HAUM-SOPS-PROREG-LP-

03-2017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:EL 

INICIO DE LA CALLE SERA EN EL CADENAMIENTO 0 

394 INICIANDO ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES 

MAGON Y HERMANOS FLORES MAGON Y 

TERMINARA EN EL CADENAMIENTO 0 591 EN LA 

CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA 

GUADALUPE VICTORIA, lon:-102.062799, 

lat:19.420888}}

10-07-2017 01-10-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1082278/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra duplicado y 

se le dará seguimiento con 

el folio 

MIC17170200897994

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300959024
Proyecto de 

inversión
           3,899,487.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3899487.0, modificado:0.0}}

Construcción De Parque Lineal En La Calle Héroe 

Desconocido, Del Municipio De Hidalgo, En El Estado De 

Michoacán - 4975751 - 1438

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 1438 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:(Del 

entronque con la calle Vidal Solis; 19.685672; -

100.552406) (Hasta entronque con la Calle Carlos 

Salzar; 19.685571; -100.55136), lon:-100.555161, 

lat:19.689351}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1092788/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELA POR 

DUPLICIDAD EL REGISTRO 

QUE LLLEVÓ LA CAPTURA 

DE LA INFORMACIÓN DEL 

AVANCE ES LA 

MIC17170401048010 LE 

MANDO FOTO DEL 

DOCUMENTO EN EL CUAL 

SE REFLEJA LA OBRA CON 

SU AVANCE., 

trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300962032
Proyecto de 

inversión
        19,306,628.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.93066287E7, modificado:1.93066287E7}}

Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De 

La Comunidad De Pizandaro Del Municipio De 

Buenavista - 7274829 - 6933

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6933 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 

direccion:(19.109325; -102.540979), lon:-

102.587891, lat:19.211735}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1095796/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

45 390
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2020 4 MIC00170401001640
Proyecto de 

inversión
               210,364.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210364.8, modificado:0.0}}

Equipamiento De Pozo Profundo - 321048 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
321048 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, 

direccion:CAMINO TRAMO EPITACIO HUERTA - EL 

TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 660 

RANCHERIA EL TEPOZAN, 00000 EL TEPOZÁN, 

EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-

100.28777, lat:20.20283758}}

04-09-2017 19-10-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1136720/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE 

CUENTA CON REGISTRO 

DE EJECUCION DE LA 

OBRA  Y NO APARECE EN 

EL PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA 2017, trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:NO SE 

CUENTA CON REGISTRO 

DE EJECUCION DE LA 

OBRA Y NO APARECE EN 

EL PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA 2017  , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001962
Proyecto de 

inversión
               212,708.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:212708.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La 

Calle La Salud Ageb Dos Dos A - 267893
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267893 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE LA SALUD INTERIOR SN CIUDAD 

ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE TULIPAN Y CALLE MAGNOLIA, CALLE PALO 

BLA, lon:-101.5136024, lat:20.09043842}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137042/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001973
Proyecto de 

inversión
                 98,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techado En Area De Imparticion De 

Educacion Fisica En El Jardin De Niños De La Comunidad 

- 220207

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
220207 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4038062, lat:20.21239472}}

13-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31537, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:98000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137053/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001992
Proyecto de 

inversión
               395,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Barda Perimetral En La Escuela 

Primaria De La Comunidad - 238246
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
238246 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ 

DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOC, 

lon:-101.5206822, lat:20.20665808}}

31-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

28/17, contratista:angelica 

pantoja zavala, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:318123.16, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137072/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002001
Proyecto de 

inversión
               130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Tramo Carretero Santa Clara Los 

Reyes A Base De Carpeta Asfaltica - 265406
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
265406 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4327491, lat:20.17861993}}

27-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31493, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137081/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401002143
Proyecto de 

inversión
                 74,209.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3750.0, modificado:3750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70459.71, 

modificado:70459.71}}

Programa De Apoyo A La Vivienda Para El Ejercicio 

Fiscal Dos Mil Dieciséis En Coordinación Con Sedatu - 

306670

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 306670 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, 

direccion:RANCHERIA EL SALTO, 58913 EL SALTO 

UNO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO, 

ESTA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO., lon:-

101.0796668, lat:20.08087329}}

02-01-2017 31-01-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1137223/proyecto_PROCESO, 

1137223/proyecto_FIN, 

1137223/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401003477
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865746.52}}

Construcción De Aula En Esc Primaria De La Colonia 

Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc 

Secundaria Federal No Quince Del Fracc Vil - 243255

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 243255 N 0 0 75
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, 

direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN 

COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA 

MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}}

07-11-2017 31-12-2017              865,746.52              865,746.52             865,746.52             562,735.24             562,735.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

215/OP/0459/ADM/17, 

contratista:GRUPO 

COMERCIAL ARMONY S.A.DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA, 

monto:865746.54, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.82}}

{1138557/proyecto_INICIO, 

1138557/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003724
Proyecto de 

inversión
               141,360.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:141360.08, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje En Calle Benito Juarez Col 

Centro De La Tenencia De Riva Palacio - 328498
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
328498 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE 

RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAL, lon:-

100.6601872, lat:18.36591711}}

17-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138804/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003728 Acción                271,960.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:271960.71, modificado:271960.71}}

33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 310821 16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 310821 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.021763, lat:20.008392}}

02-01-2017 30-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138808/proyecto_INICIO, 

1138808/proyecto_FIN, 

1138808/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003740
Proyecto de 

inversión
               184,485.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:174485.0, 

modificado:174485.0}}

Ampliación De Electrificación De La Calle Morelos - 

306822
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 306822 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, 

direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA 

POTZUNDAREO, 58912 POTZUNDAREO, SANTA ANA 

MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO, ESTA OBRA SE 

REALIZARA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL 

EN, lon:-101.1152372, lat:20.0665284}}

02-01-2017 31-01-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138820/proyecto_FIN, 

1138820/proyecto_PROCESO, 

1138820/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones
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2020 4 MIC17170401005501
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}

Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable 

Segunda Etapa - 235252
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

235252 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE EX VIAS COLONIA LOMAS DE 

ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

LIBRAMIENTO FCO. J. MÚJICA Y CALLE SIN NOMB, 

lon:-100.3433926, lat:19.43749267}}

27-10-2017 29-12-2017              436,458.83              436,458.83             436,458.83             436,458.83             436,458.83 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:29648, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1140581/proyecto_INICIO, 

1140581/proyecto_PROCESO, 

1140581/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005502
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario - 234964 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

234964 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA 

MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU, lon:-

100.3391741, lat:19.44295879}}

27-10-2017 29-12-2017              149,994.87              149,994.87             149,994.87             149,994.87             149,994.87 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:32783, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1140582/proyecto_INICIO, 

1140582/proyecto_FIN, 

1140582/proyecto_PROCESO, 

1140582/proyecto_FIN, 

1140582/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005504
Proyecto de 

inversión
               290,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}}

Terminación De Drenaje Sanitario - 235364 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

235364 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE DE COATEPEC COLONIA LA CUESTA, 

61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CAMINO A LA ENCARNACIÓN, CALLE SI, 

lon:-100.391062, lat:19.42787533}}

27-10-2017 29-12-2017              289,790.56              289,790.56             289,790.56             289,790.56             289,790.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:29673, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:290000.0, 

importe_modificado:290000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1140584/proyecto_FIN, 

1140584/proyecto_PROCESO, 

1140584/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401005968
Proyecto de 

inversión
               210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua 

Potable - 236876
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

236876 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:54, 

direccion:CALLE CAMINO A SEIS PALOS RANCHERIA 

SILVA DE ABAJO, 61535 SILVA DE ABAJO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, C, 

lon:-100.3449407, lat:19.38756566}}

18-07-2017 29-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1141048/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005973
Proyecto de 

inversión
               747,087.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:747087.43, modificado:747087.43}}

Construcción De Sifón Para Linea De Conducción De 

Agua Potable - 235117
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

235117 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE CAMINO A LA MESA DE CEDANO 

COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA 

MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA, lon:-

100.3137143, lat:19.45139929}}

27-10-2017 29-12-2017              746,150.59              746,150.59             746,150.59             746,150.59             746,150.59 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:29639, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:747087.43, 

importe_modificado:747087.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1141053/proyecto_PROCESO, 

1141053/proyecto_INICIO, 

1141053/proyecto_FIN, 

1141053/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059751
Proyecto de 

inversión
               821,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:821450.0, modificado:821450.0}}

Construcción De Techumbre En El Cbta - 15404 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 15404 N 0 0 6049
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

TARÍMBARO, 58880 TARÍMBARO, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA O, lon:-

101.1569473, lat:19.80421376}}

02-04-2018 02-06-2018              819,273.17              819,273.17             819,273.17             819,273.17             819,273.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

15-18, contratista:JUAN 

AGUSTIN  JACOBO ZAVALA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

TARIMBARO, 

monto:819273.93, 

importe_modificado:819273.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1196662/proyecto_INICIO, 

1196662/proyecto_PROCESO, 

1196662/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180101060088
Proyecto de 

inversión
               118,634.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:118634.1, modificado:118634.1}}

Introduccion De Lineas De Agua De La Calle Eucalipto 

Entre Callejon De La Sierra Y Tancitaro - 9746
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
9746 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR S/N COLONIA 

PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON DE LA S, 

lon:-102.1349855, lat:19.42279229}}

12-02-2018 12-03-2018              118,634.10                 79,223.38                79,223.38                79,223.38                79,223.38 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89680, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:118364.1, 

importe_modificado:118364.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196999/proyecto_INICIO, 

1196999/proyecto_PROCESO, 

1196999/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17180101074259
Proyecto de 

inversión
        12,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6220000.0, 

modificado:5780000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, 

modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5780000.0, 

modificado:5780000.0}}

Construcción De Mercado Plaza Hidalgo: Intenciones 

De La Nación
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Dirección de Obras Públicas 13624 N 0 0 2000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:5923.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Colonia Intenciones de la Nación, lon:-

100.553611, lat:19.691666}}

19-02-2018 01-06-2018           5,780,000.00           5,780,000.00         5,780,000.00         5,780,000.00         5,780,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DOP-

SCN/LPNFED-001-2018, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S LOROS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1.199810881E7, 

importe_modificado:1.19981

0881E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5923.35}}

{1211587/proyecto_INICIO, 

1211587/proyecto_PROCESO, 

1211587/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180101076662
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}}

Fortaseg 2018 16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar SEGURIDAD PUBLICA 1 N 0 0 117620
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, 

direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-100.555161, 

lat:19.689351}}

06-02-2018 01-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1214284/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELA EL REGISTRO, 

PORQUE PARA EL 

EJERCICIO 2018, 

RECIBIMOS LA 

INDICACION DE QUE 

SOLO SE REGISTRARA EN 

EL APARTADO DE 

EJERCICIO DEL GASTO, YA 

QUE SOLO 

CORRESPONDIA A GASTO 

CORRIENTE, ENVIO FOTO 

DEL FORMATO QUE 

GENERA EL SISTEMA 

DONDE CONSTA QUE SE 

REPORTO AL 100%, 

trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201101479
Proyecto de 

inversión
               250,201.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250201.63, modificado:250201.63}}

Construccion De Dispensario Medico Rancho El 

Tejamanil - 69362
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69362 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:26, 

direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO EL 

TEJAMANIL, 60495 EL TEJAMANIL, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO AL TEJAMANIL Y CAMINO 

PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DE LA 

ESCUELA, lon:-102.2407962, lat:19.39713732}}

01-10-2018 30-11-2018              250,201.63              250,000.06             250,000.06             250,000.06             250,000.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/001/2018, 

contratista:MARIO DURAN 

MACIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:250000.06, 

importe_modificado:250000.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1239860/proyecto_FIN, 

1239860/proyecto_PROCESO, 

1239860/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180201101960
Proyecto de 

inversión
               154,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:136612.58}}

Rehabilitacion Del Carcamo De Rebombeo Ubicado En 

El Manantial De La Comunidad - 63595
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
63595 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL 

MANANTIAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4925702, 

lat:20.14341726}}

15-05-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:51489, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1540000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240341/proyecto_INICIO, 

1240341/proyecto_PROCESO, 

1240341/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201102385
Proyecto de 

inversión
               215,878.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:215878.15, modificado:215878.15}}

Ampliacion De Alumbrado Publico En La Colonia 

Cuirinditzio - 125701
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar HAYUNTAMIENTO 125701 N 0 0 180
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO 

CUIRINDITZIO COLONIA CUIRINDITZIO, 61800 

SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO 

PRINCIPAL A LA COLONIA Y CALLE DE LA CLINICA 

HACIA ABAJO, DE LA CLINICA HACIA ABAJO, lon:-

101.6267122, lat:19.41179764}}

01-06-2018 30-08-2018              215,878.15              215,878.15             215,804.78             215,804.78             215,804.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/OP/2

018/AD-037, 

contratista:MARCO ANTONIO 

FUENTES RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:215804.78, 

importe_modificado:215804.

78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1240766/proyecto_FIN, 

1240766/proyecto_INICIO, 

1240766/proyecto_PROCESO, 

1240766/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103635
Proyecto de 

inversión
           1,283,434.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1143434.07, modificado:1173443.72}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140000.0, 

modificado:140000.0}}

Pavimentacion De La Calle Eucalipto Entre Callejon De 

La Sierra Y Tancitaro - 67294
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67294 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1902.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANCITARO 

Y CALLEJON DE LA SIERRA, CALLE ALAMO LA OBRA SE 

LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CANCHA EN LA COL 

, lon:-102.1353852, lat:19.42260257}}

02-04-2018 15-06-2018           1,313,443.72           1,284,361.94         1,284,361.94         1,284,361.94         1,284,361.94 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89712, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1313443.42, 

importe_modificado:128436

1.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1902.94}}

{1242016/proyecto_INICIO, 

1242016/proyecto_PROCESO, 

1242016/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

47 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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APROBADO
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ID  ENTIDAD 
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MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
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GEOREFERENCI
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2020 4 MIC00180201103797
Proyecto de 

inversión
           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Tr Prolongacion 

Ignacio Zaragoza Salida A Angao - 49794
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
49794 N 0 0 850

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN 

LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA 

DE PAVIMETACION SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE 

SAL CALLES MENCIONADAS DEL POBLADO DE 

SANLUC, lon:-100.7857636, lat:18.59437671}}

26-03-2018 31-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1242178/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104270
Proyecto de 

inversión
                 30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Terminacion De Aula En El Jardin De Niños Maria 

Montessori - 115269
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO 115269 N 0 0 171

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:62, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA EL TEMPLO 

PUEBLO SANTA RITA, 61806 SANTA RITA, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

ACCESO PRINCIPAL AL RANCHO Y CALLE ACCESO 

PRINCIPAL AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE ACCESO 

PRINCIPAL A LA CAPILLA SE LOCALIZA EN E, lon:-

101.7052755, lat:19.39628231}}

01-06-2018 17-08-2018                 30,000.00                 30,000.00                29,769.35                29,769.35                29,769.35 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:56388, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:30000.0, 

importe_modificado:30000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1242651/proyecto_FIN, 

1242651/proyecto_PROCESO, 

1242651/proyecto_FIN, 

1242651/proyecto_INICIO, 

1242651/proyecto_PROCESO, 

1242651/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201105237
Proyecto de 

inversión
               325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}}

Techado En Area De Imparticion De Educacion En Jn 

Alejandro Graham Bell - 24031
16

Michoacán de 

Ocampo
107 Zacapu

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 

MICHOACAN
24031 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 COLONIA 

NUEVA SAN ISIDRO, 58654 ZACAPU, ZACAPU 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC CUPA 

Y CALLE AURORA TALAVERA, CALLE RIO DE JANEIRO 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS 

ALEJANDRO GRAHAM BELL DE LA COLONIA NUEVA 

SAN, lon:-101.8027088, lat:19.8064925}}

01-06-2018 30-06-2018              324,539.86              324,539.86             324,539.86             324,539.86             324,539.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM-

DUOP/AD-007-F3/CONT-

019/2018, 

contratista:MARCOS BRAVO 

VEGA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZACAPU MICHOACAN, 

monto:324539.86, 

importe_modificado:324539.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1243619/proyecto_INICIO, 

1243619/proyecto_FIN, 

1243619/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180301320940
Proyecto de 

inversión
                 65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 232288
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232288 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

ZARAGOZA COLONIA ASERRADERO, 61400APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE  S, S SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ASERRADERO 

A 300 METROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA, lon:-

100.40578583, lat:19.66860136}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320940/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320977
Proyecto de 

inversión
                    5,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 232416
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232416 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE 

RINCON DE SOTO COLONIA RINCON DE SOTO, 

61400RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-

100.3476868, lat:19.65942745}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320977/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320987
Proyecto de 

inversión
                 99,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232459
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232459 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

MORELOS COLONIA APORO, 61400APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE IGNACIO 

RUBIO SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE 

LA IGLESIA, lon:-100.41063652, lat:19.66942621}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1320987/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321003
Proyecto de 

inversión
                 29,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:29700.0, modificado:29700.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232533
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232533 N 0 0 25
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

ZARAGOZA COLONIA ASERRADERO, 61400APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE  , CALLE 

SALIDA A ANGANGUEO SE ENCUETRA UBICADA A 

300 METROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTE 

CEMSAD 34, lon:-100.40640294, lat:19.66889422}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321003/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321029
Proyecto de 

inversión
                 76,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76600.0, modificado:76600.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232586
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232586 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE 

CARRETERA A ANGANGUEO COLONIA RINCON DE 

SOTO, 61400RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SO, lon:-

100.34892421, lat:19.65435055}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321029/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321075
Proyecto de 

inversión
                 12,780.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:12780.0, modificado:12780.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232720
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232720 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE  

COLONIA ZARZAMORA, 61400ZARZAMORA, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE ZARZAMORA, 

lon:-100.39718855, lat:19.63791381}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321075/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

48 390
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2020 4 MIC180301321098
Proyecto de 

inversión
                 48,112.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48112.14, modificado:48112.14}}

PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO - 232810
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232810 N 0 0 5

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE  

COLONIA ZARZAMORA, 61400ZARZAMORA, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA CARRETERA A ZARZAMORA, lon:-

100.40588817, lat:19.63741613}}

03-07-2018 03-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1321098/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401416880
Proyecto de 

inversión
               396,642.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:396642.34, modificado:396642.34}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM LAZARO 

CARDENAS - 67102
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67102 S 416 404 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, 

direccion:CALLE A LA PERITA INTERIOR SIN NUMERO 

RANCHO ARANDÍN, 60493 ARANDÍN, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO A LA PERITA Y CAMINO SIN 

NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA C, 

lon:-102.12172578, lat:19.40140728}}

23-04-2018 08-06-2018              396,642.34              395,446.62             395,446.62             395,446.62             395,446.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/002/2018, 

contratista:JUAN ROBERTO 

CURIEL MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:395446.61, 

importe_modificado:395446.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:77.0}}

{1416880/proyecto_INICIO, 

1416880/proyecto_PROCESO, 

1416880/proyecto_FIN, 

1416880/proyecto_PROCESO, 

1416880/proyecto_FIN, 

1416880/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401444088
Proyecto de 

inversión
           2,371,364.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2371364.7, modificado:2371364.7}}

PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DOS MIL DIECIOCHO EN EL MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA ESTADO DE MICHOACAN - 372067

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
372067 S 2850 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3288.0, 

meta_modificada:3288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:COLONIA LA HUERTA, 60500 BUENAVISTA 

TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ Y , ESTA OBRA 

DE REHABILITACIÓN INVOLUCRA VARIAS COLONIAS 

QUE SE ENCUENTRAN CARENTES DE SERVICIO, lon:-

102.58877946, lat:19.2200164}}

02-04-2018 31-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1444088/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401453471
Proyecto de 

inversión
           1,173,884.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1173884.0, modificado:1173884.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO MUNICIPIO 

DE APATZINGAN - 396878

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

396878 S 119 132 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:244, 

direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO RANCHERIA EL 

PINO NUEVO, 60746 EL PINO NUEVO, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE 

CONOCIDO CERCA DE LA ESCUELA DEL LUGAR, lon:-

102.35682207, lat:18.96211848}}

12-02-2018 10-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1453471/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

CANCELA YA QUE EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA 

DUPLICADO Y SE DARA 

SEGUIMIENTO AL MISMO 

POR EL MOMENTO NO 

CONTAMOS CON EL NUM 

DE FOLIO DEL PROYECTO 

QUE SI SE LE DIO 

SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:christianaisidoron

, fecha:2020-12-09}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401475461
Proyecto de 

inversión
                 53,258.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14000.0, 

modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39258.11, modificado:39258.11}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE JOSE 

MARIA ARTEAGA - 421668
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
421668 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA ARTEAGA INTERIOR SIN 

NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE VERANO, 

CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO LA OBRA , 

lon:-102.13830254, lat:19.41156583}}

24-09-2018 06-10-2018                 53,258.11                 27,920.43                27,920.43                27,920.43                27,920.43 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:62281, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:53258.11, 

importe_modificado:27920.4

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1475461/proyecto_INICIO, 

1475461/proyecto_FIN, 

1475461/proyecto_PROCESO, 

1475461/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401486524
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
16 N 0 0 6

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486524/proyecto_INICIO, 

1486524/proyecto_PROCESO, 

1486524/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401487798 Acción                266,115.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:266115.06, modificado:0.0}}

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 217157
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 217157 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.048468, lat:19.647297}}

01-02-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1487798/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACION 2018-

2021 DESCONOCE SI 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO  

DOCUMENTACION QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO ESTA 

ADMINISTRACION NO 

DIO EL SEGUIMIENTO 

CORRESPONDIENTE 

COMO PAGOS Y 

SEGUIMIENTOS EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO. , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488158 Acción                  22,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22900.0, modificado:22900.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 232886

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232886 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

06-03-2018 07-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

{1488158/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488165 Acción                     8,290.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8290.0, modificado:8290.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 

FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 232939

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232939 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

31-07-2018 31-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computado

ras, avance:0.0}}

{1488165/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

49 390
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2020 4 MIC190101504801
Proyecto de 

inversión
               115,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:0.0}}

EQUIPAMIENTO DEL POZO DE LA COMUNIDAD - 3875 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
3875 S 395 405 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EN EL POZO 

DE LA COMUNIDAD, lon:-101.49252727, 

lat:20.14329639}}

14-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1504801/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505481
Proyecto de 

inversión
               640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA REVOLUCION 

LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 6273

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
6273 S 153 147 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE 

FRANISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE 

UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENT, lon:-

101.91252102, lat:19.41038351}}

05-02-2019 06-05-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1505481/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:La 

obra se cancela en sesion 

de cabildo, trimestre:4.0, 

usuario:ereaniesancheza, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505559
Proyecto de 

inversión
           1,280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:0.0}}

PRIMER ETAPA DE INTRODUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO A UN COSTADO DE CALLE AZUCENA ENTRE 

CALLES ORQUIDEA Y TULIPAN DE LA LOCALIDAD DE 

CARACHA - 6463

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
6463 S 108 92 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO CARACHA, 61703 

CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE TULIPAN, 

CALLE GARDENIA SE UBICA EN LA CALLE AZUCENA 

ENTRE LA CALLE ORQUIDEA Y CALLE TULIPAN, lon:-

101.92138967, lat:19.43074458}}

04-09-2019 01-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505559/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

realiza mediante cabildo, 

trimestre:4.0, 

usuario:ereaniesancheza, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505797
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}}

CONTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN 

DE NIÑOS FRANCISCO TORRES GARCIA EN LA 

LOCALIDAD DE ICHACHICO - 7172

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACÁN
7172 S 71 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN N 

TRAMO LA GUADALUPE  - HOYO DEL AIRE  

KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA ICHACHICO, 61756 

ICHACHICO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   EL PREESCOLAR SE 

ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A, lon:-

101.87300359, lat:19.21311064}}

06-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505797/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra 

cancelada por cambio de 

prioridad en la 

comunidad, trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}, obs2: 

{observación:Se anexa la 

modificacion 

presupuestaria del POA 

donde se cancela la obra, 

trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}}

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

2020 4 MIC190101507520
Proyecto de 

inversión
           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599999.99}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RED DE 

DRENAJE  Y PAVIMENTO EN   CALLE VICENTE 

GUERRERO - 11778

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE IRIMBO MICHOACAN 11778 S 120 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 

IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE MELCHOR OCAMPO 

LA CALLE SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE DE LA 

LOCALIDAD A 100 METROS DE LA ESCUEL PR, lon:-

100.47980777, lat:19.69982157}}

13-02-2019 15-04-2019           1,599,999.34           1,599,999.34         1,599,999.34         1,599,999.34         1,599,999.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MIM/DOP/

AD-002/2019, 

contratista:RODRIGO DE LA 

SERNA SOTO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IRIMBO, MICHOACAN, 

monto:1599999.99, 

importe_modificado:159999

9.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1507520/proyecto_PROCESO, 

1507520/proyecto_INICIO, 

1507520/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190101509056
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE RIVERA DEL LAGO - 16891
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
16891 S 238 212 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, 

direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PUEBLO 

ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

DE SARITA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DE 

CERVANTES LA OBRA SE LOCALIZA AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE ZIRAHUEN POR LA CALZADA , lon:-

101.72791029, lat:19.45013414}}

04-03-2019 12-07-2019           4,000,000.00           4,000,000.00         3,999,469.10         3,999,469.10         3,999,469.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/04/2019, 

contratista:ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES URVIC, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:3999469.1, 

importe_modificado:399946

9.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1509056/proyecto_PROCESO, 

1509056/proyecto_INICIO, 

1509056/proyecto_PROCESO, 

1509056/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201519545
Proyecto de 

inversión
               375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO 

LOPEZ RAYON - 22178
16

Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
22178 S 150 132 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, 

direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON RANCHERIA 

BELLA VISTA, 58586 BELLA VISTA, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO 

LOPEZ RAYON Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE 

VICENTE GUERREO CARRETERA PANINDICUARO 

AGUANUATO SALIDA ENTRONQUE , lon:-

101.82426995, lat:19.99935763}}

14-08-2019 13-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1519545/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201520289
Proyecto de 

inversión
           1,158,741.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1158741.63, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE LA 

COFRADÍA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACAN - 24653

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
24653 S 150 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:652.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:349, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA 

COFRADÍA, 60126 LA COFRADÍA, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA 

OBRA SE UBICA CERCA DEL CAMINO VIEJO A LA 

COFRADIA, lon:-102.01972374, lat:19.43207819}}

17-04-2019 19-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1520289/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra cancelado en 

la MIDS, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521109
Proyecto de 

inversión
               497,738.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:497738.75, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS 

CALLES FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES 

CINCO DE MAYO Y REVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE ANGAHUAN - 25890

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
25890 S 200 237 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:349.42, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA 

BARRIO EL CALVARIO, 60202 ANGAHUAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MELCHOR OCAMPO LA 

OBRA SE UBICA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD, lon:-102.2249216, 

lat:19.54596808}}

18-04-2019 18-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1521109/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra cancelado en 

la MIDS, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521126
Proyecto de 

inversión
               485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE ARIES ENTRE LAS CALLES 

NICOLAS ROMERO Y LIBRA DE LA COL LINDAVISTA - 

25901

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
25901 S 50 63 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE ARIES COLONIA LINDAVISTA, 60020 

URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE LIBRA, 

CALLE GEMINIS LA OBRA SE UBICA SUBIENDO POR 

LA CALLE PROLONGACIÓN NICOLAS ROMERO SOBRE 

LA CALZADA BENITO JUAREZ, lon:-102.05536653, 

lat:19.43442163}}

18-04-2019 18-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1521126/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra cancelado en 

la MIDS, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201522217
Proyecto de 

inversión
               875,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL EN LA SECUNDARIA TECNICA  DE SAN 

FRANCISCO - 28033

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 28033 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:37, 

direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO PERIBÁN, 60443 

SAN FRANCISCO PERIBÁN, PERIBÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE FELICITAS DEL RIO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CARRETERA PERIBAN - URUAPAN 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE SAN 

FRANCISCO EN LA S, lon:-102.40018845, 

lat:19.54863401}}

05-08-2019 31-08-2019              871,228.00              871,228.00             871,228.00             871,228.00             871,228.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:08/AD/OP

M/2019, 

contratista:INGENIERIA Y 

DISEÑO TANGANXOAN S DE 

RL, convocante:MUNICIPIO 

DE PERIBAN MICHOACAN, 

monto:875000.0, 

importe_modificado:871228.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:408.0}}

{1522217/proyecto_PROCESO, 

1522217/proyecto_FIN, 

1522217/proyecto_PROCESO, 

1522217/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201522910
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE 

DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE GOMEZ FARIAS 

EN  BARRIO FUERTE ENTRE LAS CALLES REPUBLICA 

MEXICANA - 28964

16
Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 28964 S 138 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE GOMEZ FARIAS BARRIO FUERTE, 

59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOC Y CALLE 

REPUBLICA MEXICANA, CALLE MATAMOROS SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GOMEZ 

FARIAS ENTRE LAS CALLES NEZAHUALC, lon:-

102.7077004, lat:19.81542198}}

01-07-2019 27-07-2019           1,000,000.00           1,000,000.00         1,000,000.00                  3,299.56                  3,299.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/13/2019, 

contratista:HÉCTOR 

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO, 

monto:996700.44, 

importe_modificado:996700.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:81.0}}

{1522910/proyecto_FIN, 

1522910/proyecto_PROCESO, 

1522910/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201524670
Proyecto de 

inversión
               290,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:290500.0, modificado:0.0}}

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS RESTRICTORAS Y BOTA 

PARA TOMA DOMICILIARIA - 30876
16

Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 30876 S 450 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:900.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TZINTZUNTZAN, 58440 

TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   SE LOCALIZA EN DIFERENTES 

LUGARES DEBIDO A QUE SON BENEFICIADAS 

DIFERENTES PERSONAS, lon:-101.57701371, 

lat:19.62604255}}

01-09-2019 01-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1524670/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El 

proyecto se canceló 

mediante sesión de 

cabildo para dar prioridad 

a otras obras en el 

municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs2: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs3: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

50 390
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2020 4 MIC190201527001
Proyecto de 

inversión
                 95,331.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:95331.57, modificado:95331.57}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE CLAVEL ENTRE 

AV LAS ROSAS Y LAUREL - 34721
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34721 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS 

ROSAS Y CALLE LAUREL, CALLE CAMELINAS LA OBRA 

SE LOCALIZA A 600 MTS DEL COLEGIO, lon:-

102.13134989, lat:19.42941289}}

27-05-2019 14-06-2019                 95,331.57                 87,831.57                87,831.57                87,831.57                87,831.57 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:71031, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:95331.57, 

importe_modificado:87831.5

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1527001/proyecto_PROCESO, 

1527001/proyecto_INICIO, 

1527001/proyecto_FIN, 

1527001/proyecto_INICIO, 

1527001/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527939 Acción                236,645.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:236645.37, modificado:0.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 36143

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro
Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
36143 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.12988, lat:19.416644}}

08-04-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1527939/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Referente a 

esta obra, revisando las 

actas de cabildo del 

periodo 2019, no se hace 

referencia a dicha obra, 

además de que en este 

ayuntamiento no se ha 

recibido recurso para 

llevar a cabo la 

construcción de la obra en 

cuestión. , trimestre:4.0, 

usuario:silvamendozaa, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201528449
Proyecto de 

inversión
           3,748,077.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3748077.0, modificado:3748077.0}}

REHABILITACION SISTEMA DE  POTABLE - 36828 16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACÁN

36828 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1820.0, 

meta_modificada:1820.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO 

OBREGON Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 

SIN NOMBRE LA VIALIDAD DONDE SE EJECUTARA LA 

OBRA ES DEL PUNTO DE ABASTECI, lon:-

100.88019902, lat:19.80704567}}

01-04-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AD/007/2019, 

contratista:IGAM 

Construcciones S.A. de C.V., 

convocante:H. Ayuntamiento 

de Queréndaro, 

monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1528449/proyecto_INICIO, 

1528449/proyecto_PROCESO, 

1528449/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201528523
Proyecto de 

inversión
               981,305.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:981305.16, modificado:981305.16}}

DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CALVARIO - 

36883
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

36883 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL 

CALVARIO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE 

MARZO Y CALLE CALVARIO,   LA OBRA ES SOBRE LA 

CALLE 18 DE MAZO Y CALLE EL CALVARIO, lon:-

100.87912932, lat:19.80136259}}

31-03-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1528523/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201528537
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA 

CABECERA MUNICIPAL - 36896
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

36896 S 4780 4325 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE DELICIAS CIUDAD EL CALVARIO, 

58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y 

CALLE 18 DE MARZO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE 

UBICA SOBRE CALLE DELICIAS ENTRE CALLE 18 DE 

MARZO Y ÁLVARO OBREGÓN, lon:-100.88766948, 

lat:19.80812321}}

30-03-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1528537/proyecto_INICIO, 

1528537/proyecto_FIN, 

1528537/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

2019, trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201532827
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL EN CALLE 

MORELOS SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 72263
16

Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar CONTRATO 72263 S 2673 4000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS SUR COLONIA 

HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, 

HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARLOS GALVEZ 

BETANCOURT, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA 

EN EL CENTRO DE HUANDACAREO ES UNO DE LOS 

COLE, lon:-101.27587166, lat:19.98495832}}

02-09-2019 28-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1532827/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Esta 

obra fue ejecutada por el 

Gobierno del Estado de 

Michoacán, El  municipio 

solo aporto un porcentaje 

del monto total de la obra, 

trimestre:4.0, 

usuario:josermanriquezd, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201534152
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:216000.0}}

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 

DE LA PRIMARIA - 74323
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
74323 S 72 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:590.0, 

meta_modificada:690.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, 

direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHERIA 

TURIRÁN, 61824 TURIRÁN, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL 

DE LA COMUNIDAD Y CALLE DEL CAMPO, CALLE 

RUMBO A PASO DEL MUERTO LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA Y GRIEDA QUE HACE PARA G, lon:-

101.60109311, lat:19.35300957}}

22-04-2019 30-08-2019              216,000.00              216,000.00             215,434.10             215,434.10             215,434.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:65800, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:216000.0, 

importe_modificado:216000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:690.0}}

{1534152/proyecto_PROCESO, 

1534152/proyecto_FIN, 

1534152/proyecto_PROCESO, 

1534152/proyecto_FIN, 

1534152/proyecto_INICIO, 

1534152/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201536518
Proyecto de 

inversión
           5,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  SUBCOLECTOR PLUVIAL EN 

CARRETERA FEDERAL NO QUINCE SALIDA A TOLUCA - 

51717

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS
51717 S 2500 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:CALLE MORELIA-TOLUCA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 

COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN 

ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL PARQUE INDUSTRIAL 

Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA FABRICA D, lon:-

100.29571192, lat:19.45186697}}

01-04-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1536518/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201538139
Proyecto de 

inversión
               610,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO AL 

MORAL - 80425
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 80425 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:790.0, 

meta_modificada:790.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO ELMORAL COLONIA EL 

MORAL, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL MORAL Y 

CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA 

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PERIBAN EN LA COLO, lon:-

102.40806313, lat:19.52732349}}

05-08-2019 14-09-2019              200,000.00              200,000.00                68,749.48                68,749.48                68,749.48 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:64472, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:620.0}}

{1538139/proyecto_INICIO, 

1538139/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201547548
Proyecto de 

inversión
               380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM RURAL LA 

CORREGIDORA  CCT - 69012
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

69012 S 30 30 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, 

direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO DE 

PUENTEZUELAS RANCHERIA PUENTEZUELAS 

(TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), 61529 

PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE 

CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO A PUENTEZUELAS NORTE Y 

CAMINO A PUENTEZUELA, lon:-100.31699606, 

lat:19.48548196}}

01-01-2019 31-12-2019              379,999.97              379,999.97             379,999.97             379,999.97             379,999.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-ED-096/2019, 

contratista:ARQ. LORENAN 

BERENICE VEGA BOBADILLA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:380000.0, 

importe_modificado:380000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1547548/proyecto_INICIO, 

1547548/proyecto_FIN, 

1547548/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201555380
Proyecto de 

inversión
           1,590,569.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1590569.96, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE 

HORTELANOS - 112863

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
112863 S 207 146 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA DE HORTELANOS COLONIA 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN 

DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   EN LA CALLE DE HORTELANOS, lon:-

103.15727649, lat:18.77491996}}

26-06-2019 17-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1555380/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Esta 

obra solo fue programada 

para realizarse en el año 

del 2019, pero por  

insuficiencia presupuestal 

y modificación en el POA 

2019 no se realizo. , 

trimestre:4.0, 

usuario:joseamoralesa, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201557280
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 117041 16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 117041 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:33, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO 

QUIROGA  - PATZCUARO  KILÓMETRO 9 + 750 

RANCHERIA COLONIA SAN JUAN, 58446 COLONIA 

SAN JUAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA SOBRE BORDO 

DE LA CARRETERA QUIROGA - PATZC, lon:-

101.57666581, lat:19.61000463}}

01-10-2019 31-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1557280/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El 

proyecto se canceló 

mediante sesión de 

cabildo para dar prioridad 

a otras obras en el 

municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs2: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs3: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

51 390
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2020 4 MIC190401591972
Proyecto de 

inversión
               396,691.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:396691.94, modificado:396691.94}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ANTORCHA - 

191209
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 191209 S 230 225 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 58870 

TRAMO COPANDARO  - ASENTAMIENTO ANTORCHA  

KILÓMETRO 3 + 0 CONJUNTO HABITACIONAL 

COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE 

GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA ATLACOMULCO-GUADALAJ, lon:-

101.23731447, lat:19.89248836}}

05-08-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-

DOPUM-PROAGUA-IR-

001/2019, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S EXPRES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COPANDARO DE GALEANA, 

MICH., monto:1586767.72, 

importe_modificado:158676

7.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1591972/proyecto_INICIO, 

1591972/proyecto_PROCESO, 

1591972/proyecto_FIN, 

1591972/proyecto_PROCESO, 

1591972/proyecto_FIN, 

1591972/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC190401594716
Proyecto de 

inversión
                 94,703.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:94703.4, modificado:0.0}}

AMPLIACION ELECTRICA FRENTE AL CORRAL DE LOS 

TOROS - 205379
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
205379 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:304.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE POR EL CORRAL DE TOROS 

RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y CALLE 

POR EL VIVIERO, CALLE POR LA PRESITA  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA, lon:-101.46399991, 

lat:20.07506808}}

15-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ELE-44-

15/2019, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:52039.7, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1594716/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401639487
Proyecto de 

inversión
                 65,515.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65515.67, modificado:65515.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL 

TIMBIRICHE DOMICILIO CONOCIDO - 245922
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 245922 S 9 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:385, 

direccion:CALLE CONOCIDA EL TIMBIRICHE 

INTERIOR SN RANCHERIA EL TIMBIRICHE, 61695 EL 

TIMBIRICHE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA CANCHA DE 

BASQUETBOL Y BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA 

CANCHA DE BASQUETBOL, BR, lon:-101.39247113, 

lat:18.81627098}}

04-11-2019 13-11-2019                 65,515.67                 65,515.67                65,515.67                65,515.67                65,515.67 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:70918, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:65515.67, 

importe_modificado:65515.6

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.3}}

{1639487/proyecto_FIN, 

1639487/proyecto_INICIO, 

1639487/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401649197
Proyecto de 

inversión
               169,022.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:169022.14, modificado:169022.14}}

CANCHA DEPORTIVA  EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 

EN OJO DE AGUA GRANDE  PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 

258161

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

258161 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:204.0, 

meta_modificada:204.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 59000 TRAMO 

QUERANDARO  - CIUDAD HIDALGO  KILÓMETRO 200 

+ 1 RANCHERIA OJO DE AGUA GRANDE, 58983 OJO 

DE AGUA GRANDE, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA ENTRO, lon:-100.78674405, 

lat:19.74424097}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1649197/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401651299
Proyecto de 

inversión
                 97,716.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97716.66, modificado:97716.66}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 

HIJOS DEL CAMPESINO.PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - 260875

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

260875 S 263 282 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, 

direccion:CALLE EL CASTILLO RANCHERIA EL 

CASTILLO, 58984 EL CASTILLO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE BOLIVIA Y  

,    LA OBRA SE UBICA EN LOCALIDAD DEL CASTILLO 

ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE SIN NOMBRE., lon:-

100.86825244, lat:19.78744586}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1651299/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401653447
Proyecto de 

inversión
           1,792,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:448000.0, 

modificado:448000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:896000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA EN 

HEROICA ZITÁCUARO COLONIA LAS PALMAS - 263603
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 263603 S 2500 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL POZO PROFUNDO LA PLANTA 

COLONIA INDEPENDENCIA, 61510 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE LAS 

PALMAS CURUNGUEO,    COLONIA INDEPENDENCIA 

H ZITÁCUARO., lon:-100.37629722, 

lat:19.4337299}}

13-07-2019 31-12-2019              448,000.00              448,000.00             448,000.00             448,000.00             448,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SAPA/APA

UR/OBRA/AP/IR/002/2019-

1, contratista:JULIO CESAR 

MORENO RINCON, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO MICHOACAN, 

monto:1790265.42, 

importe_modificado:179026

5.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1653447/proyecto_INICIO, 

1653447/proyecto_PROCESO, 

1653447/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LO 

REPORTADO DE LA OBRA 

TERMINADA ES SOLO EL 

FONDO FAIS MUNICIPAL 

QUE SE EJERCIO AL 100%, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-15}, obs2: 

{observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401664541 Acción                  37,499.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37499.99, modificado:0.0}}

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 276574
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
276574 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.5152, lat:20.088665}}

13-08-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:75965, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:12500.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1664541/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401667801
Proyecto de 

inversión
                 17,218.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17218.8, modificado:17218.8}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL 

MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA 

LOCALIDAD DE PUNZUMARAN - 280662

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
280662 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:52, 

direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHO 

PUNZUMARÁN, 61804 PUNZUMARÁN, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

ENTRANDO AL ACCESO PRINCIPAL, lon:-101.628251, 

lat:19.32741707}}

15-11-2019 30-11-2019                 17,218.72                 17,218.72                17,218.72                17,218.72                17,218.72 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:73270, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:4000000.0, 

importe_modificado:400000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1667801/proyecto_PROCESO, 

1667801/proyecto_INICIO, 

1667801/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401685578
Proyecto de 

inversión
               609,046.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:609046.74, modificado:609033.26}}

TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U EST U-1C 

Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EST. U-1C EN EL 

COBACH PLANTEL ECUANDUREO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM013 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:Villaseñor 6, Centro, Ecuandureo, Mich., 

México, lon:-102.1944809, lat:20.16199886}}

23-12-2019 20-02-2020              609,033.26              609,033.26             609,033.26             609,033.26             609,033.26 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401695088 Acción                             1.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}}

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO - 237102 16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237102 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

100.784752, lat:18.591411}}

15-07-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computado

ras, avance:0.0}}

{1695088/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA MIGRO MAL DE 

MIDS, YA QUE SE REPITIO 

AL MIGRAR A ESTA 

PLATAFORMA, POR ESO 

SE SOLICITA SU 

CANCELACION, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200101704359 Adquisición            7,841,454.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:10, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7841454.52, modificado:7841454.52}}

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

(CREE)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar SISTEMA DIF MICHOACAN 27 N 0 0 14

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:acueducto esq Ventura puente, 

morelia,Michoacán, lon:-101.1781134, 

lat:19.6990178}}

01-05-2020 31-12-2020           1,960,363.63           1,960,363.63         1,960,363.63         1,960,363.63         1,960,363.63 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

SOLICITA LA 

CANCELACION  DE ESTA 

OBRA, YA QUE FUE 

CAPTURADA POR ERROR, 

trimestre:4.0, 

usuario:juancriverag, 

fecha:2020-12-10}, obs2: 

{observación:Por error se 

cargo, favor de cancelar, 

trimestre:4.0, 

usuario:juancriverag, 

fecha:2021-01-18}}

{obs1: 

{observación:SE 

REGRESAN PARA 

CORRECCION, 

trimestre:4.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2021-

01-14}, obs2: 

{observación:SE 

REGRESAN PARA 

CORRECCION, 

trimestre:4.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2021-

01-14}, obs3: 

{observación:SE 

REGRESAN PARA 

CORRECCION, 

trimestre:4.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2021-

01-14}, obs4: 

{observación:SE 

REGRESAN PARA 

CORRECCION, 

trimestre:4.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2021-

2020 4 MIC200201706748
Proyecto de 

inversión
                 37,882.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37882.48, modificado:37772.16}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. MANUEL MARQUEZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB010 N 0 0 185

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:Benito Juárez, Santa Casilda, Mich., México, 

lon:-101.95655823, lat:19.15133042}}

21-05-2020 07-07-2020                 37,772.16                 37,772.16                37,772.16                37,772.16                37,772.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706920
Proyecto de 

inversión
                 96,147.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:96147.32, modificado:96086.7}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL LAZARO 

CARDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB042 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Primero de Mayo 1078, Lázaro Cárdenas, 

61730 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-

102.05251694, lat:19.15700596}}

21-05-2020 07-07-2020                 96,086.70                 96,086.70                96,086.70                96,086.70                96,086.70 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:33-

SILLA APILABLE DE 

PLÁSTICO, 16-MESA 

BINARIA, 1-PINTARRON 

BLANCO, 1-PARRILLA 6 

QUEMADORES EN ACERO 

INOXIDABLE, 1-

REFRIGERADOR, 1-

HORNO DE 

MICROONDAS2.2, 1-

CESTO METÁLICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC200201706953
Proyecto de 

inversión
                 43,922.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:43922.5, modificado:43617.53}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARCOS A JIMENEZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB052 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:147, 

direccion:Benito Juárez 421, Nopalera, Turicato, 

Mich., México, lon:-101.41822815, lat:19.0549788}}

25-05-2020 07-07-2020                 43,617.53                 43,617.53                43,617.53                43,617.53                43,617.53 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:2-

PINTARRON BLANCO, 20-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 2-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706978
Proyecto de 

inversión
               100,776.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100776.74, modificado:100556.93}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB065 N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, 

direccion:Ignacio López Rayón 4, Colonia, Tuzantla, 

Mich., México, lon:-100.57296753, 

lat:19.20613168}}

02-06-2020 11-07-2020              100,556.93              100,556.93             100,556.93             100,556.93             100,556.93 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201709918
Proyecto de 

inversión
               940,864.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:940864.0, modificado:938202.04}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA 

EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 

PRACTICADO EN TERRENOS DE LAS LOCALIDADES DE 

ACAHUATO, LA PRESA Y LAS MARAVILLAS DEL 

MUNICIPIO DE APATZINGAN, ESTADO DE MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A2 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:Santiago Acahuato, Mich., México, lon:-

102.3288888, lat:19.1494444}}

07-07-2020 05-10-2020              938,202.04              938,202.04             938,202.04             938,202.04             938,202.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

007/2020, 

contratista:PERFORACIONES 

Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL 

NIETO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1563670.07, 

importe_modificado:156367

0.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1709918/proyecto_INICIO, 

1709918/proyecto_PROCESO, 

1709918/proyecto_INICIO, 

1709918/proyecto_PROCESO, 

1709918/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710060
Proyecto de 

inversión
           1,065,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1065000.0, modificado:1060277.13}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO ( TERCERA 

ETAPA)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A7 N 0 0 475

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, 

lon:-103.663145, lat:18.6927601}}

12-07-2020 12-07-2020           1,060,277.13           1,060,277.13         1,060,277.13         1,060,277.13         1,060,277.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-002/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

WATERLAND, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2120560.79, 

importe_modificado:212056

0.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710060/proyecto_INICIO, 

1710060/proyecto_PROCESO, 

1710060/proyecto_FIN, 

1710060/proyecto_INICIO, 

1710060/proyecto_PROCESO, 

1710060/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710480
Proyecto de 

inversión
           2,220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2217221.27}}

LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A12 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, direccion:Sin 

referencia 313, Sin Nombre, 58480 Villa Madero, 

Mich., México, lon:-101.27398968, 

lat:19.38451429}}

13-07-2020 13-07-2020           2,217,221.27           2,217,221.27         2,217,221.27         2,217,221.27         2,217,221.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

009/2020, 

contratista:GELUSE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3695368.78, 

importe_modificado:369536

8.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710480/proyecto_INICIO, 

1710480/proyecto_PROCESO, 

1710480/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710529
Proyecto de 

inversión
           3,439,999.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3439999.0, modificado:4288532.75}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAULOTE MUNICIPIO DE 

PARACUARO MICH

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A14 N 0 0 651

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:El 

Caulote, Mich., México, lon:-102.1327777, 

lat:19.1238888}}

02-07-2020 01-12-2020           4,288,532.75           4,288,532.75         4,288,532.75         4,288,532.75         3,430,826.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

006/2020, contratista:FIDEL 

TORREZ ALCAZAR, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:5718043.67, 

importe_modificado:571804

3.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710529/proyecto_INICIO, 

1710529/proyecto_PROCESO, 

1710529/proyecto_INICIO, 

1710529/proyecto_PROCESO, 

1710529/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Se 

realizó un  convenio en 

tiempo y monto., 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201711038
Proyecto de 

inversión
               869,999.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869975.56}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. AMADO 

NERVO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB118 N 0 0 363

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Aquiles Serdán 2, Centro, Ocampo, Mich., 

México, lon:-100.3401947, lat:19.58372814}}

29-06-2020 31-07-2020              869,975.56              869,975.56             869,975.56             869,975.56             869,975.56 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201711075 Adquisición         82,029,658.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8.2029658E7, modificado:8.042868906E7}}

Fortalecimiento de la operatividad de las instituciones 

de seguridad pública
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Fort de Prog 

Prioritarios de las 

Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

SEGURIDAD PÚBLICA FASP2020-SSP-FGE N 0 0 4584471

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Teodoro Gamero, Sentimientos de la 

Nación, 58178 Morelia, Mich., México, lon:-

101.2320722, lat:19.6807885}}

01-01-2020 31-12-2020        80,428,689.06        80,428,689.06       80,428,689.06       80,428,689.06       80,428,689.06 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:135.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714425
Proyecto de 

inversión
           2,899,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899999.99, modificado:2899999.99}}

CONTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA 

ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB120 N 0 0 317

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

102.45574951, lat:20.25962049}}

20-07-2020 17-10-2020           2,899,999.99           2,879,523.53         2,854,936.27         2,854,936.27         2,854,936.27 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714434
Proyecto de 

inversión
           2,792,860.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2792860.95, modificado:2792860.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESC. SEC. 

CONSTITUCIÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB147 N 0 0 78

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, 

direccion:Ernesto Sánchez, Michoacán, México, lon:-

100.87371826, lat:18.62412317}}

03-08-2020 31-10-2020           2,792,860.95           2,775,057.11         2,775,057.11         2,775,057.11         2,775,057.11 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714435
Proyecto de 

inversión
           2,702,400.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2702400.61, modificado:2702400.61}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR 

PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 144 FRANCISCO MARTINEZ 

GARCIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB148 N 0 0 195

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:San 

Juan Tumbio - Cherán, Michoacán, México, lon:-

101.9078064, lat:19.64388091}}

03-08-2020 31-10-2020           2,702,400.61           2,686,780.53         2,634,875.52         2,634,875.52         2,634,875.52 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714437
Proyecto de 

inversión
               508,019.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:508019.15, modificado:508019.15}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS 

EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB152 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Vicente Guerrero 55, Octaviano 

Alanís, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.06298828, lat:19.41220201}}

27-07-2020 24-09-2020              508,019.15              507,989.07             507,989.06             507,989.06             507,989.06 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714442
Proyecto de 

inversión
               628,496.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:628496.06, modificado:628496.06}}

TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL 

EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS 

SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA TIPO 

REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA 

CIVÍCA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN LA ESC. PRIM. 

MIGUEL HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB168 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, 

direccion:Periférico Sur S/N, Tomatlan, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.90942383, lat:18.61891758}}

27-07-2020 24-09-2020              628,496.06              628,491.12             628,491.12             628,491.12             628,491.12 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714546
Proyecto de 

inversión
               110,725.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110725.32, modificado:110725.32}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 

BENITO JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB259 N 0 0 319

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.97946167, lat:19.76670355}}

07-09-2020 05-11-2020              110,725.32              110,722.95             110,722.94             110,722.94             110,722.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714547
Proyecto de 

inversión
               869,999.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA 

ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB260 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:7, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.80917358, lat:19.84681053}}

07-09-2020 05-11-2020              869,999.90              869,988.28             869,988.27             869,988.27             869,988.27 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714548
Proyecto de 

inversión
               405,688.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:405688.8, modificado:405688.8}}

RECONSTRUCCIÓN  DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. 

PRIM. BENITO JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB261 N 0 0 342

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Fresno 60, Zona Sin Asignación de Nombre 

de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-

101.18682861, lat:19.67621179}}

07-09-2020 05-11-2020              405,688.80              405,676.35             405,676.35             405,676.35             405,676.35 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714837
Proyecto de 

inversión
               499,776.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:499776.67, modificado:499776.67}}

REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E 

INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL 

ALBERGUE ESCOLAR JOSÉ VASCO DE QUIROGA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB263 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

102.14401245, lat:19.40313521}}

21-09-2020 19-11-2020              499,776.67              498,919.98             149,675.99             149,675.99             149,675.99 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714848
Proyecto de 

inversión
           2,890,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2890000.0, modificado:2890000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, 

LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR 

EN EL CECYTEM

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS004 N 0 0 264

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, 

direccion:Calle Jamuquen 7, Ampliación Eréndira, 

61605 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-

101.61804199, lat:19.50025323}}

20-07-2020 17-10-2020           2,890,000.00           2,874,504.79         2,005,350.61         2,005,350.61         2,005,350.61 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714852
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO 

DE LA ESCUELA PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS008 N 0 0 280

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Galeana 17, La Mora, 60130 Uruapan, 

Mich., México, lon:-102.04238892, 

lat:19.41479244}}

10-08-2020 08-10-2020              550,000.00              549,984.07             549,984.07             549,984.07             549,984.07 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714858
Proyecto de 

inversión
               325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}}

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO 

DE LA ESCUELA PREPARATORIA MELCHOR OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS009 N 0 0 480

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av 

Solidaridad 491, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.17446899, lat:19.6865563}}

10-08-2020 08-10-2020              325,000.00              324,993.96             324,993.95             324,993.95             324,993.95 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715110
Proyecto de 

inversión
           3,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}

TRABAJOS DE ADECUACION DE CORREDOR 

ACUEDUCTO, ETAPA 1
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
02008 N 0 0 1152

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3605.0, 

meta_modificada:3605.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av 

Acueducto 1632, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.167879, lat:19.6964356}}

04-08-2020 01-11-2020           3,299,999.99           3,299,999.99         3,299,999.99         2,179,215.85         2,179,215.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

008/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S MOGIPSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, MICH., 

monto:2681162.24, 

importe_modificado:268116

2.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3605.0}}

{1715110/proyecto_INICIO, 

1715110/proyecto_FIN, 

1715110/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

53 390
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MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301715908
Proyecto de 

inversión
           4,068,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:813600.0, modificado:812078.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:813600.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:2440800.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - 35252 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35252 S 50 66 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:RANCHERIA TZIRITZÍCUARO 

(CIRICÍCUARO), 61732 TZIRITZÍCUARO, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

SALIDA A GABRIEL ZAMORA Y BRECHA PRINCIPAL 

TZIRITZICUARO, BRECHA BRECHA TZIRITZICUARO  

1.4 KM HACIE EL SUR DE LA AUTOPIS, lon:-

101.98972019, lat:19.04748075}}

29-06-2020 26-11-2020              812,078.64              812,078.64             812,078.64             812,078.64             812,078.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

003/2020, 

contratista:ALBERTO 

MARGARITO ALVAREZ 

PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:4060393.21, 

importe_modificado:406039

3.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715908/proyecto_INICIO, 

1715908/proyecto_FIN, 

1715908/proyecto_PROCESO, 

1715908/proyecto_FIN, 

1715908/proyecto_PROCESO, 

1715908/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715910
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:900000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2092283.37}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PRIMERA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO - 35359
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35359 S 3800 2932 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE AVE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, 

HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MORELOS NORTE Y CALLE MARIANO 

MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO OTE  

ENTRANDO A LA POBLACION POR LA CALLE 8 DE 

ENERO , lon:-101.27450123, lat:19.99266243}}

12-06-2020 11-11-2020           2,092,283.37           2,092,283.37         2,092,283.37         2,092,283.37         2,092,283.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/LP-003/2020, 

contratista:MICONSE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2988976.24, 

importe_modificado:298897

6.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715910/proyecto_INICIO, 

1715910/proyecto_PROCESO, 

1715910/proyecto_INICIO, 

1715910/proyecto_PROCESO, 

1715910/proyecto_FIN, 

1715910/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715967
Proyecto de 

inversión
           2,320,314.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:464063.0, modificado:461730.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:464063.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:1392188.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PARA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO  LAS PALOMAS 

JERÁHUARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO 

MICHOACÁN - 37793

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37793 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, 

direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL LAS PALOMAS 

(ZACAZONAPAN), 58954 VALLE DE JUÁREZ 

(JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SALIDA A GERAHUARO Y 

BRECHA CALLE PRINCIPAL, BRECHA SALIDA A 

ZINAPECUARO  SALIDA DEL PUEBLO LADO SUR, lon:-

100.64903224, lat:19.8583908}}

09-07-2020 07-11-2020              461,730.20              461,730.20             461,730.20             461,730.20             461,730.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

012/2020, 

contratista:RECAM 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2308651.09, 

importe_modificado:230865

1.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715967/proyecto_INICIO, 

1715967/proyecto_PROCESO, 

1715967/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO EN 

TIEMPO,, trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301718794
Proyecto de 

inversión
           2,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO DE 

LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN 

LA LOCALIDAD DE CARPINTEROS MUNICIPIO DE 

ZITACUARO ESTADO DE MICHOACAN - 98510

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
98510 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

CARPINTEROS, 61529 CARPINTEROS, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 

SIN NOMBRE  LAS CANCHAS ESTÁN JUNTO A LA 

TELESECUNDARIA ESTV 16 445, lon:-100.32352342, 

lat:19.49480424}}

20-08-2020 18-12-2020           2,700,000.00           2,698,070.37         2,698,070.36         2,698,070.36         2,686,440.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00221/2020, 

contratista:DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:2698070.37, 

importe_modificado:269807

0.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1718794/proyecto_FIN, 

1718794/proyecto_INICIO, 

1718794/proyecto_FIN, 

1718794/proyecto_INICIO, 

1718794/proyecto_FIN, 

1718794/proyecto_PROCESO, 

1718794/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718797
Proyecto de 

inversión
           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE LOS BAÑITOS 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS ALZATI 

TENENCIA DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE ZITACUARO 

ESTADO DE MICHOACAN - 98553

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
98553 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN 

FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN 

FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    DE LA PLAZA 

PRINCIPAL 625 M AL NORTE, lon:-100.37321498, 

lat:19.49573988}}

20-08-2020 30-10-2020           1,200,000.00           1,197,336.95         1,197,336.95         1,197,336.95         1,192,176.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00222/2020, 

contratista:DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1197336.95, 

importe_modificado:119733

6.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:195.0}}

{1718797/proyecto_INICIO, 

1718797/proyecto_PROCESO, 

1718797/proyecto_FIN, 

1718797/proyecto_INICIO, 

1718797/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718914
Proyecto de 

inversión
               599,234.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:599234.77, modificado:599234.77}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE 

TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN 

DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA 

ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL 

CAMINO DE ACCESO A LA MARIPOSA MONARCA EN LA 

LOCALIDAD DE MINERAL DE ANGANGUEO MUNICIPIO 

DE ANGANGUEO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 

100819

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
100819 S 594 396 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1558.0, 

meta_modificada:1558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO MINERAL DE 

ANGANGUEO, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, 

ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE 

SIN NOMBRE  EN LA CALLE INDEPENDENCIA A UN 

COSTADO DEL ACCESO A LA PARROQ, lon:-

100.28443124, lat:19.62249681}}

31-07-2020 28-09-2020              599,234.77              599,234.77             599,234.77             599,234.77             588,903.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/ADE/

200108/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

EUNICE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:599234.77, 

importe_modificado:599234.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1558.0}}

{1718914/proyecto_INICIO, 

1718914/proyecto_PROCESO, 

1718914/proyecto_FIN, 

1718914/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718933
Proyecto de 

inversión
               649,750.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:649750.37, modificado:649750.37}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AGUA 

POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE  

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE 

SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CHAVINDA 

MUNICIPIO DE CHAVINDA EN EL ESTADO DE 

MICHOACAN - 101200

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
101200 S 21 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO 

CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE GALEANA, CALLE CALLE SIN NOMBRE  DEL 

ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE CHAVINDA POR LA 

CALLE ALLENDE SOBRE IR AL SUR A 180 , lon:-

102.46103225, lat:20.00195051}}

06-07-2020 03-09-2020              649,750.37              649,750.37             649,750.37             649,750.37             646,949.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200178/2020, 

contratista:ARQ. ROBERTO 

CARLOS CHAMORRO DE PAZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:649750.37, 

importe_modificado:649750.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:280.0}}

{1718933/proyecto_PROCESO, 

1718933/proyecto_FIN, 

1718933/proyecto_PROCESO, 

1718933/proyecto_INICIO, 

1718933/proyecto_PROCESO, 

1718933/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719168
Proyecto de 

inversión
               964,972.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:964972.93, modificado:922723.99}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 

EJIDO LAGUNA VERDE - 104568
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104568 S 180 161 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:405.57, 

meta_modificada:405.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, 

direccion:CALLE LAGUNA VERDE PUEBLO LAGUNA 

VERDE, 61458 LAGUNA VERDE, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CARONGA VIVERO COMUNITARIO MONARCA Y 

BRECHA OCAMPO, BRECHA CARONGA - LA MORA  

BRECHA QUE CONECTA CON LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-100.39399899, lat:19.60173389}}

30-08-2020 28-12-2020              922,723.99              922,723.99             922,723.99             922,723.99             922,723.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-016/2020, 

contratista:PROMOCAT, S.A. 

DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:959663.59, 

importe_modificado:959663.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:405.57}}

{1719168/proyecto_INICIO, 

1719168/proyecto_PROCESO, 

1719168/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:E 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-09}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301719185
Proyecto de 

inversión
           1,499,380.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1499380.88, modificado:1499380.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN 

NOMBRE QUE DA ACCESO AL FRACCIONAMIENTO 

LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL 

DURAZNO MUNICIPIO DE PÁTZCUARO ESTADO DE 

MICHOACÁN - 104711

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
104711 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1010.25, 

meta_modificada:1010.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS 

TROJES DEL DURAZNO, 61618 LAS TROJES DEL 

DURAZNO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    EN GENERAL 

BENIGNO SERRATO FRENTE AL HOSPITAL GENERAL 

DE PATZCUARO IR LA O, lon:-101.55016881, 

lat:19.5315636}}

19-08-2020 18-12-2020           1,499,380.88           1,499,380.88         1,499,380.87         1,499,380.87         1,435,214.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00179/2020, 

contratista:ARQ. ROBERTO 

CARLOS CHAMORRO DE PAZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1499380.88, 

importe_modificado:149938

0.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1010.25}}

{1719185/proyecto_INICIO, 

1719185/proyecto_PROCESO, 

1719185/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301721873
Proyecto de 

inversión
               720,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA 

CALLE DE ACCESO SUR CALLE VICENTE GUERRERO 

DESDE LA AV INDEPENDENCIA NACIONAL HASTA LA 

CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE 

TLAZAZALCA MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 132316

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132316 S 16 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8300.63, 

meta_modificada:8300.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO 

I MADERO SUR Y AVENIDA INDEPENDENCIA 

NACIONAL, AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL  

DEL LADO ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-

102.05625623, lat:19.96486011}}

15-09-2020 20-11-2020              720,000.00              719,842.52             719,842.52             719,842.52             472,447.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200208/2020, 

contratista:DISEÑO Y 

EDIFICACIÓN SHEIMA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:719842.52, 

importe_modificado:719842.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:8300.63}}

{1721873/proyecto_INICIO, 

1721873/proyecto_PROCESO, 

1721873/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301721886
Proyecto de 

inversión
               222,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:222130.0, modificado:222130.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS DEL ICATMI DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN UBICADO EN GENERAL JOSE MARIA 

ROJO ESQUINA CON CALLE CIVICA SN COLONIA 

JARDINES DEL QUINCEO EN EL MUNICIPIO DE 

MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 132516

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132516 S 48 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:196.03, 

meta_modificada:196.03}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JARDINES DEL 

QUINCEO, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE CÍVICA Y AVENIDA 

QUINCEO, CALLE GENERAL JOSÉ MARÍA ROJO  DE LA 

MACRO PLAZA ESTADIO IR AL ORIENTE POR EL 

PERIFERICO PASEO DE LA R, lon:-101.20605318, 

lat:19.72369521}}

06-10-2020 30-10-2020              222,130.00              222,117.96             222,117.63             222,117.63             221,160.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200213/2020, 

contratista:ARIC INGENIEROS 

CIVILES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:222117.96, 

importe_modificado:222117.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:196.03}}

{1721886/proyecto_INICIO, 

1721886/proyecto_FIN, 

1721886/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301724588
Proyecto de 

inversión
               440,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:439967.05}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   BATUECAS 

ASENTAMIENTO BATUECAS - 9085

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
9085 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE AVENIDA ANAMARIA GALLAGA 

RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR EL KINDER Y CALLE POR EL CORRAL DE 

TOROS, AVENIDA 23 DE OCTUBRE  LA CALLE SE 

ENCUENTRA POR DONDE ESTA EL JARDÍN DE, lon:-

101.47653638, lat:20.0440109}}

01-04-2020 30-05-2020              439,967.05              439,967.05             439,967.05             439,967.05             439,967.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-015, 

contratista:COTEMICH. SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, 

monto:439967.05, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1724588/proyecto_INICIO, 

1724588/proyecto_FIN, 

1724588/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del dia 07/12/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301728852
Proyecto de 

inversión
                 87,261.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:87261.7, modificado:87261.7}}

CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE TRES 

PULGADAS GALVANIZADA EN INFIERNILLO EN LA 

COLONIA PITIRERA - 21580

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21580 S 135 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 60940 INFIERNILLO 

(MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA FEDERAL DE 

INFIERNILLO A LAS CAÑAS  S, lon:-101.90020684, 

lat:18.28912179}}

08-06-2020 31-07-2020                 87,261.70                 87,261.70                87,261.69                87,261.69                87,261.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, 

importe_modificado:166318

6.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1728852/proyecto_PROCESO, 

1728852/proyecto_FIN, 

1728852/proyecto_PROCESO, 

1728852/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200301729190
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   EL TEPETATE ASENTAMIENTO 

EL TEPETATE - 22485

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22485 S 300 260 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, 

direccion:CALLE CARRETERA OPOPEO-TEPETATE 

RANCHERIA EL TEPETATE, 61824 EL TEPETATE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA OPOPEOTEPETATE, lon:-

101.57568747, lat:19.3736055}}

04-05-2020 22-06-2020              400,000.00              400,000.00             400,000.00             398,426.77             398,426.77 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86561, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1729190/proyecto_INICIO, 

1729190/proyecto_PROCESO, 

1729190/proyecto_INICIO, 

1729190/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301729292
Proyecto de 

inversión
           2,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO CENTRO - 22745

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22745 S 1240 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3800.0, 

meta_modificada:3800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE ENTRE PITO PEREZ Y FRANCISCO 

QUINO PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL 

COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ENTRE PITO PEREZ Y 

FRANCISCO QUINO, lon:-101.64223561, 

lat:19.40615337}}

03-04-2020 01-06-2020           2,100,000.00           2,100,000.00         2,100,000.00         2,098,423.23         2,098,423.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/006/2020, 

contratista:GRUPO 

EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:2098423.23, 

importe_modificado:209842

3.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3800.0}}

{1729292/proyecto_INICIO, 

1729292/proyecto_PROCESO, 

1729292/proyecto_FIN, 

1729292/proyecto_PROCESO, 

1729292/proyecto_FIN, 

1729292/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301729862
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 

24306

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
24306 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MICHELENA COLONIA 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE GUERRERO 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PEDRO MORENO  

LA CALLE SE UBICA CERCA DEL COMITÉ EJIDAL 

PURUANDIRO Y EL TEMPLO DE LA HIGU, lon:-

101.51990166, lat:20.08866296}}

09-04-2020 02-05-2020              700,000.00              700,000.00             700,000.00             695,226.49             695,226.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-093, 

contratista:OMAR TOVAR 

SARDINA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:699712.24, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1729862/proyecto_PROCESO, 

1729862/proyecto_FIN, 

1729862/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301729980
Proyecto de 

inversión
           3,275,206.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3275206.26, modificado:3275206.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO EN AV. AHUANITZARO BARRIO 

SANTO SANTIAGO - 24688

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
24688 S 8424 7604 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1823.0, 

meta_modificada:1823.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALZADA DOCE DE MAYO Y CALLE 

AMERICAS, CARRETERA JURUAPAN SAN JUAN  LA 

OBRA SE , lon:-102.12313932, lat:19.41363485}}

05-06-2020 14-08-2020           3,270,750.44           3,274,715.44         3,274,715.44         3,274,715.44         3,274,715.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/003/2020, contratista:ING 

PAVEL PULIDO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:3274715.44, 

importe_modificado:327471

5.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1823.0}}

{1729980/proyecto_FIN, 

1729980/proyecto_PROCESO, 

1729980/proyecto_INICIO, 

1729980/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301730397
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   LAS LETRAS ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 

25864

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
25864 S 130 1120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS 

LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SALIDA A PIEDRAS ANCHAS Y CALLE EN 

LAS FUERAS DE LA COMUNIDAD,    LA SECUNDARIA 

SE ENCUENTRA EN LA SAL, lon:-101.43087069, 

lat:20.23164403}}

03-05-2020 30-06-2020              500,000.00              500,000.00             500,000.00             407,583.97             407,583.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-106, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ARCSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1730397/proyecto_INICIO, 

1730397/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301730438
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO DE CENTROS INTEGRADORES DE 

DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL 

COBRE ASENTAMIENTO CENTRO - 25987

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALAN 

TE
25987 S 7359 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE PORTAL VASCO DE QUIROGA 

PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PORTAL VASCO DE QUIROGA Y CALLE 

CENTRO,    ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-

101.63999386, lat:19.40629757}}

20-04-2020 04-05-2020              200,000.00              200,000.00             200,000.00             199,909.50             199,909.50 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86570, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1730438/proyecto_INICIO, 

1730438/proyecto_PROCESO, 

1730438/proyecto_FIN, 

1730438/proyecto_PROCESO, 

1730438/proyecto_FIN, 

1730438/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301736548
Proyecto de 

inversión
           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1597648.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   

GENERAL DÁMASO CÁRDENAS  PÁRAMO  

ASENTAMIENTO GENERAL DÁMASO CÁRDENAS  

PÁRAMO - 28628

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 28628 S 326 286 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GENERAL 

DÁMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), 59775 GENERAL 

DÁMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE, lon:-

102.2791151, lat:19.84898265}}

01-06-2020 31-12-2020           1,597,648.96           1,597,648.96         1,597,648.96         1,597,648.96         1,460,679.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TA

NGANCICUARO/2020/OP/IR/

FIII/009, 

contratista:DOMINGO SILVA 

RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO, 

monto:1597648.96, 

importe_modificado:159764

8.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1736548/proyecto_FIN, 

1736548/proyecto_PROCESO, 

1736548/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737305
Proyecto de 

inversión
               116,624.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:116624.0, modificado:116624.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO CALLE ARTEAGA COL 

LÁZARO CÁRDENAS - 29514

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
29514 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE XOCHITL Y CALLE INVIERNO, 

CARRETERA SAN JUAN TANCITARO  LA OBRA SE 

LOCALIZA I, lon:-102.13767031, lat:19.413431}}

15-06-2020 10-07-2020              116,624.00              116,306.90             116,306.90             116,306.90             116,306.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85275, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:116624.0, 

importe_modificado:116306.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:210.0}}

{1737305/proyecto_INICIO, 

1737305/proyecto_FIN, 

1737305/proyecto_PROCESO, 

1737305/proyecto_FIN, 

1737305/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739220
Proyecto de 

inversión
               182,682.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:182682.82, modificado:182682.82}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN  

CABECERA MUNCIPAL  DE NUMARAN COL. CENTRO EN 

CALLE HECTOR PULIDO TRAMO CALLE ZARAGOZA Y 

ALLENDE. - 31778

16
Michoacán de 

Ocampo
60 Numarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
31778 S 40 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE HECTOR PULIDO INTERIOR S/N 

PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ZARAGOZA 

Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

NUMARAN EN LA COLONIA CENTRO ENTR, lon:-

101.94941582, lat:20.25421382}}

22-06-2020 21-07-2020              182,682.80              182,682.80             182,682.80             182,682.80             182,682.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DUOP/006

/AD/2020, 

contratista:PAVIMENTOS 

INGENIERIA VIALIDADES Y 

ARQUITECTURA DE MEXICO 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUMARAN MICHOACAN, 

monto:182682.8, 

importe_modificado:182682.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:132.0}}

{1739220/proyecto_PROCESO, 

1739220/proyecto_INICIO, 

1739220/proyecto_FIN, 

1739220/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301740212
Proyecto de 

inversión
               140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139956.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL REPARO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REPARO - 32971

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32971 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL 

REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE EMILIANO ZAPARA  LA OBRA SE REALIZ, lon:-

101.52087535, lat:20.2065776}}

04-05-2020 30-06-2020              139,956.85              139,956.85             139,956.85             139,956.85             139,956.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-024, 

contratista:VICTOR ALFONSO 

VAZQUEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:139956.85, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:4.0}}

{1740212/proyecto_INICIO, 

1740212/proyecto_PROCESO, 

1740212/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 07/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301740282
Proyecto de 

inversión
               245,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN LORENZO 

ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 33063

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
33063 S 18 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN 

LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE NICOLÁS BRAVO  LA OBRA 

SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CAS, lon:-

101.64823138, lat:19.98914158}}

01-06-2020 31-07-2020              245,000.00              245,000.00             245,000.00             244,598.25             244,598.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-0422, 

contratista:SALVADOR 

CANCINO VILLICAÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:244598.25, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:7.0}}

{1740282/proyecto_INICIO, 

1740282/proyecto_PROCESO, 

1740282/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

55 390
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2020 4 MIC200301744330
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 39726

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
39726 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ALHELI Y 

CALLE LA AMAPOLA, CALLE COLOCIO  EL 

TELEBACHILLERATO DONDE SE REALZARA LA OBRA 

SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA R, lon:-

101.4305712, lat:20.18112748}}

01-07-2020 15-09-2020              550,000.00              550,000.00             550,000.00             549,813.71             549,813.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-058, 

contratista:HECTOR LOPEZ 

AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:550000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1744330/proyecto_INICIO, 

1744330/proyecto_PROCESO, 

1744330/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744467
Proyecto de 

inversión
               253,404.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:253404.0, modificado:253350.23}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

AGUILILLA LOCALIDAD   AGUILILLA ASENTAMIENTO 

SAN ANTONIO - 40033

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE AGUILILLA 40033 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SAN ANTONIO COLONIA SAN 

ANTONIO, 60570 AGUILILLA, AGUILILLA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 7 DE 

OCTUBRE Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA SAN 

ANTONIO  COLECTOR SAN ANTONIO COLONIA SAN 

ANTONIO, SALIDA AL PANTEÓN NUEVO, lon:-

102.78010707, lat:18.7438548}}

02-02-2020 30-07-2020              235,350.23              235,350.23             235,350.23             235,350.23             235,350.23 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:95573, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:253350.23, 

importe_modificado:253350.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1744467/proyecto_INICIO, 

1744467/proyecto_FIN, 

1744467/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744741
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS 

PÚBLICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

ZIRAHUÉN ASENTAMIENTO ZIRAHUÉN - 40573

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
40573 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, 

direccion:CALLE AL OTRO LADO DE LA CANCHA DE 

BEISBOL Y PEGADO A LA LAGUNA PUEBLO 

ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

AL OTRO LADO DE LA CANCHA DE BEISBOL Y 

PEGADO A LA LAGUNA, lon:-101.73127018, 

lat:19.4502067}}

22-06-2020 21-07-2020              600,000.00              600,000.00             600,000.00             596,348.22             596,348.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/19/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:596348.22, 

importe_modificado:596348.

22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1744741/proyecto_INICIO, 

1744741/proyecto_PROCESO, 

1744741/proyecto_FIN, 

1744741/proyecto_PROCESO, 

1744741/proyecto_FIN, 

1744741/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301745159
Proyecto de 

inversión
               506,645.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:506645.17, modificado:422967.43}}

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

RANCHO VIEJO EN LA CALLE EL SAUZ. - 44448

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 44448 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:137, 

direccion:CALLE EL SAUZ COLONIA SANTA CRUZ 

(RANCHO VIEJO), 61254 SANTA CRUZ (RANCHO 

VIEJO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO A HUANIMORO Y CAMINO A 

CERRITO MATA, CALLE DIVICION DEL NORTE  SE 

UBICA EN LA CALLE EL SAUZ A 385 MTS. D, lon:-

100.47292837, lat:19.90854494}}

09-04-2020 29-04-2020              422,967.43              422,967.43             422,967.43             422,967.43             422,967.43 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85305, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:506645.17, 

importe_modificado:422967.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1745159/proyecto_INICIO, 

1745159/proyecto_PROCESO, 

1745159/proyecto_FIN, 

1745159/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745210
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999920.08}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HUETAMO LOCALIDAD   USPIO ASENTAMIENTO 

USPIO - 44613

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 44613 S 42 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:145, 

direccion:BRECHA TRAMO TECNOLOGICO DE 

HUETAMO  - USPIO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + 250 RANCHO USPIO, 61944 USPIO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON AL ARROYO Y CALLEJON AL EJIDO, 

CALLEJON A SAN RAFAEL  EL PROYECTO SE UBICA A , 

lon:-100.92116157, lat:18.66028457}}

17-02-2020 15-07-2020              999,920.08              999,920.08             999,920.08             999,920.08             999,920.08 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85406, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:999920.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1100.0}}

{1745210/proyecto_PROCESO, 

1745210/proyecto_FIN, 

1745210/proyecto_INICIO, 

1745210/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745867
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRICCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

TANCITARO, LOCALIDAD DE ZOROMUTARO - 46316
16

Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 46316 S 75 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:63, 

direccion:CALLE TODA LA COMUNIDAD RANCHERIA 

ZOROMÚTARO (PUERTO DE ZOROMÚTARO), 60467 

ZOROMÚTARO (PUERTO DE ZOROMÚTARO), 

TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE 

CALLE DE LA IGLESIA,    50 METROS DE, lon:-

102.37837047, lat:19.22735422}}

01-10-2020 31-10-2020                 40,000.00                 40,000.00                39,997.11                39,997.11                39,997.11 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85547, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO , 

monto:40000.0, 

importe_modificado:40000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1745867/proyecto_PROCESO, 

1745867/proyecto_INICIO, 

1745867/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747003
Proyecto de 

inversión
               507,154.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:507154.53, modificado:507154.53}}

PROLONGACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO  

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO SARABIA, 

MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 49773

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
49773 S 189 155 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, 

direccion:CALLE AV. LAZARO CARDENAS CAMINO DE 

ACCESO A FRANCISCO SARABIA RANCHERIA 

FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), 59532 

FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), JIQUILPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE GUERRERO 

Y CALLE MORELOS, CALLE HIDAL, lon:-

102.70403212, lat:20.0299502}}

19-06-2020 20-07-2020              507,154.53              505,450.30             505,450.30             505,450.30             505,450.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/21/2020, 

contratista:Constructora 

Inmobiliaria Cocsa S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:505450.3, 

importe_modificado:505450.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:550.0}}

{1747003/proyecto_INICIO, 

1747003/proyecto_PROCESO, 

1747003/proyecto_FIN, 

1747003/proyecto_PROCESO, 

1747003/proyecto_FIN, 

1747003/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747582
Proyecto de 

inversión
           1,175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1174801.3}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ARIO 

LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE FRANCISCO J 

MUJICA - 51453

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
51453 S 1226 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:773.0, 

meta_modificada:743.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO J MUJICA PUEBLO ARIO DE ROSALES, 

61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

SEGUNDA DE INDEPENDENCIA,    ENTRE LAS CALLES 

16 DE SEPTIEMBRE Y SEGUNDA DE INDEPENDENCIA, 

lon:-101.70155797, lat:19.21029165}}

04-05-2020 26-06-2020           1,174,801.30           1,174,801.30         1,174,801.30         1,174,801.30         1,174,801.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/02/AD/FIII/2020, 

contratista:XOCHIL ZAVALA 

TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, 

monto:1174801.3, 

importe_modificado:117480

1.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:743.0}}

{1747582/proyecto_INICIO, 

1747582/proyecto_PROCESO, 

1747582/proyecto_FIN, 

1747582/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748096
Proyecto de 

inversión
               260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE PLAN DE AYALA - 52605
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 52605 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:35, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PLAN 

DE AYALA, 60447 PLAN DE AYALA, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PROF. 

MONTAÑO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

REVOLUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE PLAN, 

lon:-102.48705801, lat:19.54116357}}

06-04-2020 13-06-2020              260,000.00              260,000.00             259,933.22             259,933.22             259,933.22 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:81438, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:260000.0, 

importe_modificado:260000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1748096/proyecto_INICIO, 

1748096/proyecto_FIN, 

1748096/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748111
Proyecto de 

inversión
           4,995,550.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4995550.2, modificado:4995550.2}}

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

HERMANOS LOPEZ RAYON, EN URUAPAN, LOCALIDAD 

DE URUAPAN EN LA COLONIA EL PERIODISTA. - 52653

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
52653 S 6000 4000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 60120 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA Y CALLE VENEZUELA, 

CALLE INSURGENTES  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE AGUSTÍN ARRIAG, lon:-

102.03373973, lat:19.42453345}}

05-08-2020 30-11-2020           4,995,550.20           4,995,550.20         4,995,550.20         4,995,550.20         4,995,550.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-17-IR-2020, 

contratista:PROFESIONALES 

EN CONCRETO DE 

MICHOACÁN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:4995550.2, 

importe_modificado:499555

0.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5000.0}}

{1748111/proyecto_INICIO, 

1748111/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750060
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2010458.93}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 

Y PAVIMENTACION DE LA CALLE  CRISTOBAL COLON Y 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA COLONIA 

BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, 

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN. - 

58461

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA 

MICH
58461 S 170 130 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE AMADO NERVO  EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, lon:-

102.05753191, lat:19.15060767}}

17-08-2020 14-11-2020           1,337,740.64           1,337,740.64         1,337,740.64         1,337,740.64         1,337,740.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAGZM/20

18-2021/OP/IR/07/2020, 

contratista:FABIOLA  

AGUILERA AMBRIZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE GABRIEL 

ZAMORA, 

monto:2010458.93, 

importe_modificado:201045

8.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:858.0}}

{1750060/proyecto_INICIO, 

1750060/proyecto_PROCESO, 

1750060/proyecto_INICIO, 

1750060/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750643
Proyecto de 

inversión
               705,201.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:705201.0, modificado:705201.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS PASTORES - 

59976

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 59976 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LOS 

PASTORES, 60443 LOS PASTORES, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CAREDENAS Y CARRETERA PERIBAN - URUAPAN, 

CALLE FELICITAS DEL RIO  LA OBRA SE UBICARA EN 

LA COMUNIDAD DE LOS PASTORES A , lon:-

102.39074049, lat:19.54958944}}

03-08-2020 31-10-2020              705,201.00              705,201.00             702,161.34             702,161.34             702,161.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:007/AD/O

PM/2020, 

contratista:INGENIERIA Y 

DISEÑO TANGAXUAN S. DE 

R.L., convocante:MUNICIPIO 

DE PERIBÁN, 

monto:705201.0, 

importe_modificado:705201.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1750643/proyecto_PROCESO, 

1750643/proyecto_INICIO, 

1750643/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751499
Proyecto de 

inversión
           4,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4350000.0, modificado:4350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SUR EN AV. JUÁREZ 

PTE PRIMERA ETAPA - 62502
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 62502 S 2153 1762 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1561.0, 

meta_modificada:1561.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR 0 COLONIA 

GENERALÍSIMO MORELOS, 59650 ZAMORA DE 

HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LA BASTIDA Y CALLE VALLE DE 

ZAMORA, CALLE MANUEL MORELOS  DEL CENTRO DE 

LA CIUDAD TOMAR JUAREZ HACIA EL PONI, lon:-

102.30287257, lat:19.99718844}}

13-07-2020 31-12-2020           4,349,506.29           4,349,506.29         2,979,411.81         2,979,411.81         2,979,411.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

007, contratista:GRUPO H J 

INTERNACIONAL, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:4349506.29, 

importe_modificado:434950

6.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:33.0}}

{1751499/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

56 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION
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Reporte del Destino del Gasto
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Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301751571
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ACESSO A MONTE 

OLIVO LINDA VISTA - 62725
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 62725 S 148 122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE LATERAL IZQUIERDA INTERIOR 0 

FRACCIONAMIENTO LINDAVISTA, 59669 ZAMORA 

DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LATERAL DERECHA Y CALLE 

EXTREMADURA ORIENTE, CALLE GRANJAS  DEL 

CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ , lon:-

102.24940665, lat:19.98717927}}

13-07-2020 31-12-2020              300,000.00              300,000.00             300,000.00             300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/AD/2020-

008, contratista:GRUPO H J 

INTERNACIONAL, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1751571/proyecto_INICIO, 

1751571/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752208
Proyecto de 

inversión
           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CARPETA 

ASFÁLTICA DEL ACCESO ORIENTE ENTRE CENTRAL 

CAMIONERA Y CHAPARACO - 64707

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 64707 S 1238 1012 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2240.0, 

meta_modificada:2240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO 

CENTRAL CAMIONERTA   - TIENDA OXXO   

KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR 0 COLONIA LA 

CENTRAL, 59665 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    TOMAR AV. 

JUAREZ RUMBO A LA CENTRAL O A C, lon:-

102.26728055, lat:19.97165734}}

13-07-2020 31-12-2020           2,493,566.80           2,493,566.80             748,070.05             748,070.05             748,070.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

018, 

contratista:CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA VEGAPE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:2493566.8, 

importe_modificado:249356

6.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1752208/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752273
Proyecto de 

inversión
               683,819.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:683819.88, modificado:683819.88}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

QUERETARO-EMILIANO ZAPATAEN LA COMUNIDAD DE 

ATACHEO - 64887

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 64887 S 341 279 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.0, 

meta_modificada:251.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 

RANCHERIA ATACHEO DE REGALADO, 59723 

ATACHEO DE REGALADO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE QUERETARO Y CALLE 

MORELIA, CALLE MIGUEL REGALADO  DEL 

MONUMENTO A JUAREZ TOMAR AV. 20 DE 

NOVIEMBRE, lon:-102.17994372, lat:20.06421757}}

13-07-2020 31-12-2020              682,861.35              682,861.35             682,861.35             682,861.35             682,861.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/AD/2020-

002, contratista:FRANCISCO 

PONCE CORREA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:682861.36, 

importe_modificado:682861.

36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:45.0}}

{1752273/proyecto_INICIO, 

1752273/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752330
Proyecto de 

inversión
           4,500,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4500000.01, modificado:4500000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA 

ASFÁLTICA DE CALLE CAMINO DEL JERICO 2DA ETAPA 

DE CALLE FREZNO A FRACC. REAL DE JERICO - 65082

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICH 65082 S 1822 1228 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4205.0, 

meta_modificada:4205.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO DEL JERICO INTERIOR 0 

FRACCIONAMIENTO REAL DEL JERICÓ, 59610 

ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JAZMIN Y AVENIDA 

FERROCARRIL, CALLE REY DAVID  DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD TOMAR AV. MADERO HACIA EL, lon:-

102.27890304, lat:20.00147405}}

13-07-2020 31-12-2020           4,497,834.70           4,497,834.70         4,497,834.70         4,497,834.70         4,497,834.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

005, 

contratista:INTEGRADORA DE 

INFRAESTRUCTURA BECO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:4497834.7, 

importe_modificado:449783

4.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:96.0}}

{1752330/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752716
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49152.25}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

HUETAMO LOCALIDAD   ARROYO SECO 

ASENTAMIENTO ARROYO SECO - 65929

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65929 S 124 110 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO 

SECO, 61952 ARROYO SECO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SALIDA AL 

RIO Y CALLE SALIDA AL GUSANO, CARRETERA A 

CAPEO  EL PY SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION JUNTO A LAS ESCUELAS., lon:-

101.01656435, lat:18.53219906}}

03-09-2020 31-10-2020                 49,152.25                 49,152.25                49,152.25                49,152.25                49,152.25 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85642, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:49152.2

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1752716/proyecto_INICIO, 

1752716/proyecto_PROCESO, 

1752716/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752750
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

LINEA DE ALIMENTACION AL TANQUE DE LA 

PERFORACION AL TANQUE ELEVADO DE CUMBRES DE 

SAHUAYO, EN LA COLONIA CUMBRES DE SAHUAYO, EN 

LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN. - 65987

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 65987 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA CUMBRES, 

59036 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VARIAS 

CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS 

CALLES  COLONIA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE 

DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MICHOA, lon:-

102.73540113, lat:20.03959306}}

01-08-2020 31-12-2020           1,000,000.00              999,692.91             999,692.91             398,865.04             398,865.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/I

R/FISMDF2020/3/2020, 

contratista:RAGOCE 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:999692.91, 

importe_modificado:999692.

91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1100.0}}

{1752750/proyecto_INICIO, 

1752750/proyecto_PROCESO, 

1752750/proyecto_FIN, 

1752750/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753755
Proyecto de 

inversión
               208,792.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:208792.56, modificado:207330.9}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LOS QUIOTES 

ASENTAMIENTO LOS QUIOTES - 68871

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 68871 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LOS 

QUIOTES, 59193 LOS QUIOTES, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON CANAL 

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO 

PONIENTE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE 

FRNACISCO I MADERO DONDE , lon:-102.4967491, 

lat:20.13751612}}

20-02-2020 30-05-2020              207,330.90              207,330.90             207,330.90             207,330.90             207,330.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86347, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:216000.0, 

importe_modificado:207330.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1753755/proyecto_INICIO, 

1753755/proyecto_PROCESO, 

1753755/proyecto_FIN, 

1753755/proyecto_PROCESO, 

1753755/proyecto_FIN, 

1753755/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754354
Proyecto de 

inversión
           1,125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 

70682

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
70682 S 1020 980 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL VILLALONGIN COLONIA 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIO 

CARRANZA Y CALLE VASCO DE QUIROGA, 

BOULEVARD AQUILES SERDAN  LA CALLE ES 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA 

CIUDAD, lon:-101.51665815, lat:20.09389892}}

01-08-2020 31-08-2020           1,125,000.00           1,125,000.00         1,125,000.00         1,124,674.44         1,124,674.44 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86090, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1125000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1754354/proyecto_INICIO, 

1754354/proyecto_PROCESO, 

1754354/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755253
Proyecto de 

inversión
           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2434037.63}}

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SALIDA A 

TLALPUJAHUA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE 

MARAVATIO DE OCAMPO. - 76194

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 76194 S 42030 38228 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7150.0, 

meta_modificada:9784.77}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

MARAVATIO  - TLALPUJAHUA  KILÓMETRO 1 + 100 

CIUDAD MARAVATIO, 61252 MARAVATÍO DE 

OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

ALAMOS, CAMINO MOCTEZUMA  SE UBI, lon:-

100.4358058, lat:19.89155435}}

17-02-2020 29-02-2020           2,434,037.63           2,434,037.63         2,434,037.63         2,434,037.63         2,434,037.63 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85167, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:2500000.0, 

importe_modificado:243403

7.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9384.77}}

{1755253/proyecto_INICIO, 

1755253/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755566
Proyecto de 

inversión
               360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ OTUNGUITIRO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ OTUNGUITIRO - 79999

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
79999 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, 

direccion:CALLE ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JOSÉ 

OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA POR LA ESCUELA , lon:-

101.4047228, lat:20.09640312}}

27-07-2020 25-09-2020              360,000.00              360,000.00             360,000.00             359,834.93             359,834.93 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85094, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:360000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1755566/proyecto_PROCESO, 

1755566/proyecto_INICIO, 

1755566/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755703
Proyecto de 

inversión
               178,172.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:178172.9, modificado:178067.43}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   EL PARACHO 

ASENTAMIENTO EL PARACHO - 80349

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 80349 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL 

PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO 

RODRIGUEZ PONIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, 

CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

A UNA ANTES DE LLEGAR A LA , lon:-102.5240153, 

lat:20.10845887}}

11-05-2020 30-05-2020              178,067.43              178,067.43             178,067.43             178,067.43             178,067.43 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86373, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:182282.55, 

importe_modificado:178067.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

{1755703/proyecto_INICIO, 

1755703/proyecto_PROCESO, 

1755703/proyecto_INICIO, 

1755703/proyecto_FIN, 

1755703/proyecto_PROCESO, 

1755703/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756447
Proyecto de 

inversión
                 82,711.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82711.33, modificado:80338.1}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO ALAMEDA - 82489

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 82489 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO 

ALAMEDA, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALDAMA Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE 

LA UNIDAD DEPORTIVA SAN CRISTOBAL DE , lon:-

102.5637078, lat:20.12175552}}

13-04-2020 02-05-2020                 80,338.10                 80,338.10                80,338.10                80,338.10                80,338.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86370, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:85821.85, 

importe_modificado:80338.1

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:109.0}}

{1756447/proyecto_INICIO, 

1756447/proyecto_PROCESO, 

1756447/proyecto_FIN, 

1756447/proyecto_PROCESO, 

1756447/proyecto_FIN, 

1756447/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756477
Proyecto de 

inversión
                 68,226.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:68226.44, modificado:116440.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

MARAVATIO EN LA  LOCALIDAD DE POMOQUITA. - 

82572

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 82572 S 400 362 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.96, 

meta_modificada:15.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, 

direccion:CAMINO TRAMO APEO  - POMOCA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 920 EJIDO 

POMOQUITA, 61277 POMOQUITA, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A APEO Y 

CAMINO A POMOCA, CARRETERA AUTOPISTA 

MÉXICO-GUADALAJARA  SE UBICA ENTRE APEO Y, 

lon:-100.32540565, lat:19.88898372}}

04-05-2020 27-05-2020              116,440.64              116,440.64             116,440.64             116,440.64             116,440.64 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85801, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:116440.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.96}}

{1756477/proyecto_PROCESO, 

1756477/proyecto_INICIO, 

1756477/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757397
Proyecto de 

inversión
               870,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   GALEANA ASENTAMIENTO GALEANA - 

85270

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
85270 S 255 245 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:0.9, meta_modificada:0.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLEJON MADERO PONIENTE RANCHERIA 

GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE CRISTOBAL COLON, CARRETERA 

PURUANDIRO GALEANA  LA OBRA SE REALIZARA EN 

EL TRAMO DE LA SALIDA A GALEANA HAS, lon:-

101.55936453, lat:20.03648248}}

01-08-2020 30-09-2020              870,000.00              870,000.00             870,000.00             261,524.13             261,524.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-123, 

contratista:NICOLAS 

NARANJO OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:869998.71, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1757397/proyecto_INICIO, 

1757397/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

57 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301758967
Proyecto de 

inversión
               131,365.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:131365.85, modificado:120493.39}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ ASENTAMIENTO LA 

LUZ - 89416

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 89416 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:118.0, 

meta_modificada:121.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ, 59190 LA 

LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR 

OCAMPÓ, CALLE MARGARITA DE JUAREZ  LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LE LADO PONIENTE DE 

LA PLAZA PRINCIPAL DE LA , lon:-102.48501591, 

lat:20.15344142}}

29-06-2020 11-07-2020              120,493.39              120,493.39             120,493.39             120,493.39             120,493.39 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86385, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:131365.85, 

importe_modificado:120493.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:121.0}}

{1758967/proyecto_INICIO, 

1758967/proyecto_PROCESO, 

1758967/proyecto_INICIO, 

1758967/proyecto_FIN, 

1758967/proyecto_INICIO, 

1758967/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}}

2020 4 MIC200301759065
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL 

TANQUE JOSELITO AL TANQUE SAN ONOFRE EN LA 

CIUDAD D SAHUAYO DE MORELOS, EN LA CIUDAD DE 

SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, 

MICHOACAN - 89669

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICPIO DE SAHUAYO 89669 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA PEÑITAS, 

59036 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE VARIAS 

CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS 

CALLES  UBICADO EN LA PARTE SUR PONIENTE DE LA 

CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-

102.7285224, lat:20.03826889}}

01-08-2020 31-12-2020              700,000.00              699,867.12             699,867.12             243,750.67             243,750.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/

AD/FISMDF2020/12/2020, 

contratista:GRUPO VALB S. 

DE R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:699867.12, 

importe_modificado:699867.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:520.0}}

{1759065/proyecto_PROCESO, 

1759065/proyecto_INICIO, 

1759065/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301762798
Proyecto de 

inversión
               130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:128116.97}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIO EN 

SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN 

DE OCAMPO. - 99410

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
99410 S 4 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO AL CALVARIO RANCHERIA 

SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CAMINO AL 

CALVARIO Y CALLE JUAN REYNOSO, CALLE CALLE 

PERPENDCULAR A CAMINO AL CALVARIO QUE SALE 

A CALLE JUAN REYNOSO  ENTRE , lon:-

100.78490578, lat:18.59146383}}

23-03-2020 12-09-2020              128,116.97              128,116.97             128,116.97             128,116.97             128,116.97 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85645, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:130000.0, 

importe_modificado:128116.

97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1762798/proyecto_INICIO, 

1762798/proyecto_PROCESO, 

1762798/proyecto_INICIO, 

1762798/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765588
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:469691.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

VIVIENDA  EN ARTEAGA LOCALIDAD   LAS LAGUNAS 

ASENTAMIENTO EL GUAYABO SUR - 107152

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 107152 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:104, 

direccion:CALLE CALLE LA LAGUNITA PUEBLO LA 

LAGUNITA, 60936 LAS LAGUNAS, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SOBERANIA 

NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 

LAZRO CARDENAS  SE UBICA EN LAS LAGUNITAS EN 

LA COLONIA DEL GUAYABO SUR ENT, lon:-

102.2182411, lat:18.25822777}}

01-09-2020 31-10-2020              469,691.20              469,691.20                74,465.65                74,465.65                74,465.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/012/2020, 

contratista:ALFREDO 

FERNANDEZ FARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2200997.47, 

importe_modificado:220099

7.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1765588/proyecto_INICIO, 

1765588/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765839
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:1258150.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

ARTEAGA LOCALIDAD   INFIERNILLO  MORELOS DE 

INFIERNILLO  ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS - 

107770

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 107770 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 60940 INFIERNILLO 

(MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ METEOS 

Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO  

SE UBICA EN LA LICALIDAD, lon:-101.90137629, 

lat:18.2920016}}

01-09-2020 31-10-2020           1,258,150.58           1,258,150.58             189,835.04             189,835.04             189,835.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/009/2020, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2291480.48, 

importe_modificado:229148

0.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1765839/proyecto_PROCESO, 

1765839/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766564
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:33519.84}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

TELESECUNDARIA, MPIO. HIDALGO, EN LAS GRUTAS. - 

109835

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 109835 S 78 72 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 

RANCHERIA LAS GRUTAS, 61203 LAS GRUTAS, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA 

CONOCIDO  POR LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-100.49866762, lat:19.64691763}}

09-07-2020 18-09-2020                 33,519.84                 33,519.84                33,519.84                33,519.84                33,519.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83850, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:33519.8

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:92.0}}

{1766564/proyecto_FIN, 

1766564/proyecto_INICIO, 

1766564/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767013
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:399999.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 

PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, RINCÓN DE 

RUBIOS, EN CALLE PRINCIPAL. - 110983

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 110983 S 115 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 0 0 INTERIOR 0 0 

RANCHERIA EJIDO RINCÓN DE RUBIOS (RANCHO 

RUIZ), 61210 RINCÓN DE RUBIOS, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO  POR LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-

100.63018224, lat:19.73153596}}

07-07-2020 07-10-2020              399,999.29              399,999.29             399,999.29             399,999.29             399,999.29 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83852, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:700000.0, 

importe_modificado:399999.

29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:315.0}}

{1767013/proyecto_PROCESO, 

1767013/proyecto_INICIO, 

1767013/proyecto_PROCESO, 

1767013/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767199
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1967500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA EXCUSA 

ASENTAMIENTO LA EXCUSA - 111487

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
111487 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA EXCUSA, 

58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA UBICACIÓN DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA 

LOCALIDAD EN EL CAMINO QUE VA RUMBO, lon:-

101.50153949, lat:20.13754483}}

03-08-2020 23-11-2020           1,967,500.00           1,967,500.00         1,967,500.00         1,967,280.61         1,967,280.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-080, 

contratista:PERFO 

CONSTRUCCIONES  CORVI SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1499770.62, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1767199/proyecto_INICIO, 

1767199/proyecto_PROCESO, 

1767199/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:asignación 

de recurso en acta 66 del 

15/15/20, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}, obs2: 

{observación:asignación 

de recurso en acta no.74  

del dia 07/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301767721
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 112811

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 112811 S 220 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE PANORAMICA COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PANORAMICA Y CALLE DE LA MORA, CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONA LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLE 

PANORA, lon:-101.51844475, lat:20.07978618}}

14-09-2020 30-11-2020              300,000.00              300,000.00             300,000.00                  5,969.27                  5,969.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-119, 

contratista:OMAR TOVAR 

SARDINA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:299984.85, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1767721/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768211
Proyecto de 

inversión
           1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 114012

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114012 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE LAZARO CARDENAS  EN LA CALLE DONDE SE 

EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LA , lon:-

101.62780109, lat:20.14704619}}

15-08-2020 15-10-2020           1,800,000.00           1,800,000.00         1,800,000.00             690,315.28             690,315.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-096, 

contratista:JOSE RAMOS 

TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1699998.59, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1768211/proyecto_INICIO, 

1768211/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768483
Proyecto de 

inversión
           1,447,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1447850.0, modificado:70000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN ASENTAMIENTO 

LÁZARO CÁRDENAS - 114894

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
114894 S 100 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE LUCRECIA TORRIS,    SE ENCUENTRA A 300 

METROS DEL RASTO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE 

TARETAN, lon:-101.92102463, lat:19.34144647}}

01-09-2020 30-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1768483/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

NOMBRE DE LA OBRA Y EL 

MONTO SE SOLICITARON 

EN EL SISTEMA DE LAS 

MIDS EL CAMBIO  EL CUAL 

QUEDO EN PROCESO E 

POR LO QUE ESTE FOLIO 

DE LA OBRA 

CORRESPONDE A OTRA 

OBRA DIFERENTE AL 

MANEJADO EN EL TITULO 

DE ESTA, trimestre:4.0, 

usuario:felicianoatorresv, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301768870
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC 

ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  ASENTAMIENTO 

ISAAC ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  - 115975

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
115975 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE ISAAC ARRIAGA  LA OBRA SE REALI, 

lon:-101.49363346, lat:20.24050653}}

01-08-2020 30-10-2020              800,000.00              800,000.00             800,000.00             309,892.41             309,892.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-107, 

contratista:MAC INGENIERIA 

CIVIL CONSTRUCTIVA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, 

monto:799943.64, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:50.0}}

{1768870/proyecto_PROCESO, 

1768870/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768971
Proyecto de 

inversión
           2,700,255.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2700255.32, modificado:2700255.32}}

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA SAUCEDA - 

116228

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 116228 S 1337 1093 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, 

direccion:BRECHA TRAMO CALLE SIXTO VERDUSCO   - 

ESCUELA SEC. FED. 19 DE JUNIO  MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 16 + 50 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA 

SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    DE LA CALLE 

SIXTO VERDUSCO EN, lon:-102.34485604, 

lat:20.10232987}}

01-09-2020 31-12-2020           2,314,655.17           2,314,655.17             805,500.00             805,500.00             805,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

025, contratista:COBERZA, S. 

DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:2685000.0, 

importe_modificado:268500

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1768971/proyecto_INICIO, 

1768971/proyecto_FIN, 

1768971/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301769653
Proyecto de 

inversión
                 50,001.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50001.0, modificado:49989.89}}

CONSTRUCCIÓN DE  ALCANTARILLA EN HUETAMO, 

COLONIA DOLORES LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

- 118257

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 118257 S 123 101 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA DOLORES, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CCEDROS Y 

CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ZIRANDARO  EL PY SE 

UBICA A CUADRA Y MEDIA DE LA CANCHA DE 

FUTBOL TARIACURI SOBRE LA CALLE 5 DE , lon:-

100.90773175, lat:18.62377092}}

01-08-2020 30-09-2020                 49,989.89                 49,989.89                49,989.89                49,989.89                49,989.89 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85743, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:50001.0, 

importe_modificado:49989.8

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1769653/proyecto_INICIO, 

1769653/proyecto_PROCESO, 

1769653/proyecto_INICIO, 

1769653/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301771277
Proyecto de 

inversión
           1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN 

ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 122700
16

Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 122700 S 186 207 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:790.6, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AV MORELOS PTE Y CALLE SAN 

MIGUEL, CALLE SANTA ELENA  SE ENCUENTRA A LA 

ENTRADA DE LA CABECERA SOBRE LA AVENIDA 

MORELOS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO , lon:-

101.05079745, lat:19.74546055}}

10-09-2020 08-11-2020           1,099,499.57           1,099,499.57         1,099,499.57         1,099,499.57         1,099,499.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/FII

I-IR/013/2020, 

contratista:ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES URVIC, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:1099499.77, 

importe_modificado:109949

9.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1771277/proyecto_INICIO, 

1771277/proyecto_PROCESO, 

1771277/proyecto_FIN, 

1771277/proyecto_PROCESO, 

1771277/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301771290
Proyecto de 

inversión
           5,597,030.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5597030.62, modificado:6901759.52}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE PEDRO DE BARANDA - 

122725

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 122725 S 890 727 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3461.0, 

meta_modificada:3461.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PEDRO BARANDA INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ALBINO ARANDA Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE 

SABÁS DE ITURBIDE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-

101.21789918, lat:19.7143542}}

08-07-2020 04-11-2020           6,901,759.52           6,901,759.52         6,901,759.52         4,548,508.55         4,548,508.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

023/OP/IRM/2020, 

contratista:CONCRETOS Y 

OBRAS PARA LA MEJORA DE 

MEXICO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:5597030.62, 

importe_modificado:559703

0.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3426.39}}

{1771290/proyecto_INICIO, 

1771290/proyecto_PROCESO, 

1771290/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301772444
Proyecto de 

inversión
               487,007.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:487007.28, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 EN LA PIEDAD 

LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO 

CIUDAD DEL SOL - 125827

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
125827 S 350 350 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:577.8, 

meta_modificada:577.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SOSTENES ROCHA COLONIA 

CIUDAD DEL SOL, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

UNIVERSO Y AVENIDA CASTO SALDAÑA, CALLE 

SATURNO  EL PROYECTO SE UBICARÁ EN LAS 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUN, lon:-

102.03198874, lat:20.36922228}}

29-09-2020 27-12-2020              550,000.00              550,000.00             550,000.00             469,526.67             469,526.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-DUOP-

16/20, 

contratista:MUNICIPIO DE LA 

PIEDAD MICH, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:482.0}}

{1772444/proyecto_INICIO, 

1772444/proyecto_PROCESO, 

1772444/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301772481
Proyecto de 

inversión
           1,029,407.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1029407.26, modificado:1029407.26}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA 

FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE CALLE 

CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS, CONVENTO DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD Y CONVENTO DE LA ENSEÑANZA 

NUEVA - 125924

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 125924 S 650 532 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:799.0, 

meta_modificada:799.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS 

INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DEL VALLE, 58304 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONVENTO DE LA SANTÍSIMA 

TRINIDAD Y CALLE CONVENTO DE LA ENSEÑANZA 

NUEVA, CALLE CONVENTO DE TLALPUJAHU, lon:-

101.11829686, lat:19.76362162}}

27-05-2020 25-07-2020           1,029,406.21           1,029,406.21         1,029,406.21                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

074/OP/IRM/2020, 

contratista:SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES KAUZI SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:1029407.26, 

importe_modificado:102940

7.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:799.0}}

{1772481/proyecto_INICIO, 

1772481/proyecto_PROCESO, 

1772481/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301773206
Proyecto de 

inversión
               130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129999.83}}

TERMINACIÓN DE PUENTE, MPIO. HIDALGO, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA. - 127937
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 127937 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN  - SANTA ANA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 38 + 5 RANCHERIA SANTA ANA, 61233 

SANTA ANA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, 

CAMINO CONOCIDO  POR LA ENTRADA A SANT, lon:-

100.78354245, lat:19.42187466}}

10-09-2020 15-10-2020              129,999.83              129,999.83             129,999.83             129,999.83             129,999.83 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83859, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:130000.0, 

importe_modificado:129999.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:60.0}}

{1773206/proyecto_INICIO, 

1773206/proyecto_PROCESO, 

1773206/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301773409
Proyecto de 

inversión
           5,100,693.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5100693.25, modificado:5100693.25}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD PUERTO DE 

BUENAVISTA CALLE EUCALIPTO ETAPA 1 - 128506

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 128506 S 1000 900 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 

58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO 

CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-

101.1186964, lat:19.68653762}}

03-06-2020 30-10-2020           5,100,684.33           5,100,684.33         5,100,684.33         5,100,684.33         5,100,684.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

001/OP/IRM/2020, 

contratista:PERFO 

CONSTRUCCIONES CORVI, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:5100693.25, 

importe_modificado:510069

3.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:450.0}}

{1773409/proyecto_INICIO, 

1773409/proyecto_FIN, 

1773409/proyecto_PROCESO, 

1773409/proyecto_INICIO, 

1773409/proyecto_PROCESO, 

1773409/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301778335
Proyecto de 

inversión
                 54,842.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54842.23, modificado:54842.23}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 2DA ETAPA, 

DE LA CASA EJIDAL AL ARROYO VIEJO EN LA 

LOCALIDAD DE CIENEGUITAS, MUNICIPIO DE 

TANHUATO MICHOACAN - 136935

16
Michoacán de 

Ocampo
86 Tanhuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE TANHUATO 

MICHOACAN
136935 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, 

direccion:CALLEJON PRIVADA LAZARO CARDENAS 

RANCHO LAS CIENEGUITAS, 59233 LAS 

CIENEGUITAS, TANHUATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ALDAMA Y TERRACERIA 

ARROYO VIEJO, CALLE LAZARO CARDENAS  SE 

COLOCARAN 80 ML DE TUBERIA CORREGADA DE 18, 

lon:-102.24577313, lat:20.25077381}}

17-08-2020 04-09-2020                 54,842.23                 54,842.23                54,842.23                53,522.23                53,522.23 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86860, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANHUATO MICHOACAN, 

monto:54842.23, 

importe_modificado:54842.2

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1778335/proyecto_PROCESO, 

1778335/proyecto_FIN, 

1778335/proyecto_PROCESO, 

1778335/proyecto_INICIO, 

1778335/proyecto_PROCESO, 

1778335/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780601
Proyecto de 

inversión
           1,411,524.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1411524.0, modificado:2064964.73}}

PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 

EN LA COLONIA CENTRO - 139598
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 139598 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NUEVA 

ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, 

MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ  SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-102.08804278, 

lat:19.02118787}}

15-06-2020 31-12-2020                                 -             2,064,964.73                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/AD/U

RB/019-2020, 

contratista:EDIFICACIONES 

BODI, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MUGICA, 

monto:2064964.73, 

importe_modificado:206496

4.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1780601/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301781525
Proyecto de 

inversión
           1,543,995.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1543995.08, modificado:1543995.08}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COLONIA 

PRADOS VERDES CALLE PASEO DEL ÁLAMO - 140421
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140421 S 366 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3184.0, 

meta_modificada:3184.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PASEO DEL ÁLAMO INTERIOR SN 

COLONIA PRADOS VERDES, 58110 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PASEO DEL FRESNO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 

BOULEVARD DE LAS PRIMAVERAS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-

101.20107504, lat:19.71704825}}

18-06-2020 17-07-2020           1,543,994.06           1,543,994.06         1,543,994.06         1,543,994.06         1,543,994.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

032/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

JOSAL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:1543995.08, 

importe_modificado:154399

5.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3184.0}}

{1781525/proyecto_FIN, 

1781525/proyecto_PROCESO, 

1781525/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

59 390
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2020 4 MIC200301787545
Proyecto de 

inversión
        13,885,932.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.3885932E7, modificado:1.3885932E7}}

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, ACCESOS Y 

EQUIPAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL (CREE),  EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, 

MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN. 

LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
200196 N 0 0 795

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1019.0, 

meta_modificada:1019.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Perif. Paseo de la República 5000, Josefa 

Ortiz de Domínguez, 58170 Morelia, Mich., México, 

lon:-101.2327534, lat:19.68113663}}

17-08-2020 31-12-2020        13,885,932.00        13,583,365.96         9,983,247.50         4,590,714.73         4,590,714.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRF/2

00196/2020, contratista:ARC-

TECKTO, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1.358336596E7, 

importe_modificado:1.35833

6596E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:917.1}}

{1787545/proyecto_INICIO, 

1787545/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791888
Proyecto de 

inversión
               390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:336712.85}}

PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M42 N 0 0 1003

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, 

direccion:Iratzio, Mich., México, lon:-101.4119444, 

lat:19.6458333}}

01-08-2020 29-10-2020              336,712.85              336,712.85             336,712.85             336,712.85             336,712.85 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:062.2020, 

contratista:EDGAR RUBEN 

GONZALEZ PIÑA, 

convocante:ORGANISMO 

OPERADOR DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE 

MORELIA, monto:643904.1, 

importe_modificado:643904.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791888/proyecto_PROCESO, 

1791888/proyecto_INICIO, 

1791888/proyecto_FIN, 

1791888/proyecto_PROCESO, 

1791888/proyecto_FIN, 

1791888/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301792629
Proyecto de 

inversión
        22,807,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.2807E7, modificado:2.268872511E7}}

TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN TLAZAZALCA MICHOACAN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M101 N 0 0 3484

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, 3ro República, Tlazazalca, 

Mich., México, lon:-102.06436157, 

lat:19.98222203}}

01-10-2020 30-09-2021        22,688,725.11        22,688,725.11       12,640,280.31       12,640,280.31       12,640,280.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

004/2020, 

contratista:GIBRAN OBRAS Y 

SERVICIOS,S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2.230417045E7, 

importe_modificado:2.23041

7045E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.3}}

{1792629/proyecto_INICIO, 

1792629/proyecto_PROCESO, 

1792629/proyecto_INICIO, 

1792629/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401796000 Acción            1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 

AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS - 89053

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 89053 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

03-08-2020 31-12-2020           1,000,000.00              999,999.99             999,999.99             999,999.99                                -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:CADPE-EM-

AD-003/2020-1, 

contratista:Alquigem, S.A. S. 

de C. V., 

convocante:Servicios de 

Salud de Michoacán, 

monto:999999.99, 

importe_modificado:999999.

99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.9}}

{1796000/proyecto_INICIO, 

1796000/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401798521
Proyecto de 

inversión
           5,491,978.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991978.53, 

modificado:2991978.53}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL ADULTO 

MAYOR EN LA LOCALIDAD DE PLAZA EL LIMÓN 

MUNICIPIO DE IXTLÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 

174722

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
174722 S 53 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.82, 

meta_modificada:400.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, 

direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LA PLAZA DEL 

LIMÓN, 59286 LA PLAZA DEL LIMÓN, IXTLÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE IGNACIO 

ALDAMA Y CALLE JUAN A DE ARCO, CALLE VICENTE 

GUERRERO  SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.43098501, 

lat:20.13407983}}

05-11-2020 31-12-2020           3,000,000.00           5,491,978.53         2,999,999.99         2,999,999.99                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00121/2020, contratista:C. J. 

GUADALUPE LEDEZMA 

GUTIÉRREZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:5491978.53, 

importe_modificado:549197

8.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.82}}

{1798521/proyecto_INICIO, 

1798521/proyecto_FIN, 

1798521/proyecto_PROCESO, 

1798521/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401799496
Proyecto de 

inversión
           2,780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2780000.0, modificado:2780000.0}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE 

TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN 

DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL 

DEL CAMINO NARANJO LOS AILES ACCESO A LA CALLE 

SIGLO XXI EN LA LOCALIDAD DE LOS AILES EN EL 

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 

184383

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
184383 S 660 440 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2727.6, 

meta_modificada:2727.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:200, 

direccion:CALLE SIGLO XXI FRACCIONAMIENTO LOS 

AILES, 61514 LOS AILES, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE ARTILLERIA ORIENTE Y 

CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 5 DE 

DICIEMBRE DE 1810  DEL PARQUE BICENTENARIO 

SOBRE LA CALLE ARTILLERÍA , lon:-100.3572511, 

lat:19.42065873}}

08-10-2020 25-12-2020           2,780,000.00           2,713,443.55         2,713,443.54         2,713,443.54         2,701,747.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/IRE/2

00326/2020, 

contratista:ARQ. ARNULFO 

MORELOS SERNA, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:2713443.55, 

importe_modificado:271344

3.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2727.6}}

{1799496/proyecto_INICIO, 

1799496/proyecto_FIN, 

1799496/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401802668
Proyecto de 

inversión
        12,588,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.2588E7, modificado:1.2588E7}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN 

CENTRO DE SALUD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE 

JUÁREZ MICHOACÁN - 229465

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 229465 S 1569 1426 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.12, 

meta_modificada:545.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

PROLONGACIÓN AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  ENTRE LA CARRETERA 

FEDERAL 51 BENITO JUÁREZ HEROICA , lon:-

100.43739797, lat:19.31726928}}

03-08-2020 31-12-2020        12,588,000.00        12,585,125.43       12,585,125.43       12,585,125.43         9,411,192.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/C

CA-SS-001/03/2020, 

contratista:Tecnoconstruccio

nes Ecológicas, S. de R. L. de 

C. V., convocante:Servicios 

de Salud de Michoacán, 

monto:1.258512543E7, 

importe_modificado:1.25851

2543E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:490.61}}

{1802668/proyecto_PROCESO, 

1802668/proyecto_INICIO, 

1802668/proyecto_PROCESO, 

1802668/proyecto_INICIO, 

1802668/proyecto_PROCESO, 

1802668/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401807102
Proyecto de 

inversión
               766,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:766500.0, modificado:766500.0}}

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 

TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DEL PILÓN, 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOACÁN - 

30656

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 30656 S 280 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4217.0, 

meta_modificada:4217.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:62, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PILÓN, 60539 

EL PILÓN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    EJIDO EL PILÓN UBICADO AL NOR 

OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENAVISTA 

ENTRE LAS COMUNIDADES DEL CERRITO COLORADO 

Y LAS CARRERAS, lon:-102.54536247, 

lat:19.37860762}}

20-04-2020 19-06-2020              763,196.00              763,196.00             763,196.00             763,196.00             763,196.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-AD-002-2020, 

contratista:CODESCA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE BUNAVISTA, 

monto:766500.0, 

importe_modificado:766500.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4217.0}}

{1807102/proyecto_INICIO, 

1807102/proyecto_FIN, 

1807102/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401813765
Proyecto de 

inversión
           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   CAMÉMBARO - 132323

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
132323 S 400 384 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:823.0, 

meta_modificada:823.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, 

direccion:RANCHERIA , 61804 CAMÉMBARO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    A UN LADO DE LA CARRETERA HACIA 

ARIO DE ROSALES, lon:-101.64705373, 

lat:19.31316764}}

01-08-2020 30-09-2020           1,200,000.00           1,200,000.00         1,200,000.00         1,199,481.69         1,199,481.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/022/2020, 

contratista:GABRIEL AYALA 

ARZATE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:1199481.7, 

importe_modificado:119948

1.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:823.0}}

{1813765/proyecto_INICIO, 

1813765/proyecto_FIN, 

1813765/proyecto_PROCESO, 

1813765/proyecto_FIN, 

1813765/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401813918
Proyecto de 

inversión
               181,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:181900.0, modificado:181900.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL 

COBRE ASENTAMIENTO CENTRO - 133728

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
133728 S 75 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA 

CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    CERCA DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-

101.64241757, lat:19.41010416}}

24-08-2020 07-09-2020              181,900.00              181,900.00             181,900.00             180,220.74             180,220.74 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86490, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:181900.0, 

importe_modificado:181900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1813918/proyecto_FIN, 

1813918/proyecto_PROCESO, 

1813918/proyecto_INICIO, 

1813918/proyecto_PROCESO, 

1813918/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200401813950
Proyecto de 

inversión
                 75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}

REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

PARAMUÉN ASENTAMIENTO PARAMUÉN - 134015

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134015 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, 

direccion:RANCHERIA PARAMUÉN, 61805 

PARAMUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    EN UNA HUERTA DE 

AGUACATE, lon:-101.69326585, lat:19.35512432}}

17-08-2020 31-08-2020                 75,000.00                 75,000.00                75,000.00                74,878.81                74,878.81 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86478, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:75000.0, 

importe_modificado:75000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.5}}

{1813950/proyecto_INICIO, 

1813950/proyecto_PROCESO, 

1813950/proyecto_INICIO, 

1813950/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401816381
Proyecto de 

inversión
               777,457.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:777457.51, modificado:777457.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN 

MORELIA LOCALIDAD   SAN MIGUEL DEL MONTE 

ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL MONTE - 144000

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 144000 S 22 18 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL 

MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ, CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ  LA OBRA , lon:-

101.13430949, lat:19.62083722}}

14-08-2020 12-10-2020              737,789.00              737,789.00             737,789.00             737,789.00             737,789.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

063/OP/ADM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y EDIFICADORA VALLADOLID 

S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:777457.51, 

importe_modificado:777457.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1816381/proyecto_FIN, 

1816381/proyecto_PROCESO, 

1816381/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827323
Proyecto de 

inversión
               193,518.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:193518.16, modificado:193518.16}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COMUNIDAD LA ALDEA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE 

CALLE LOMA DEL DURAZNO Y MIGUEL HIDALGO SUR) - 

166012

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 166012 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, 

direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, 58300 

AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LOMA DEL DURAZNO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, CALLE SIN NOMBRE  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA AT, lon:-

101.13848534, lat:19.73449064}}

10-09-2020 09-10-2020              193,518.16              193,518.16             193,518.16             177,636.87             177,636.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

162/OP/ADM/2020, 

contratista:H2O 

SUMINISTROS Y 

CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:193518.16, 

importe_modificado:193518.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1827323/proyecto_PROCESO, 

1827323/proyecto_FIN, 

1827323/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827721
Proyecto de 

inversión
               541,247.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:541247.01, modificado:497030.4}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE MELCHOR 

OCAMPO - 167203

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 167203 S 44 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL 

MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

PRIVADA MELCHOR OCAMPO, PRIVADA EMILIANO 

ZAPATA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TE, lon:-

101.15253857, lat:19.65065336}}

18-09-2020 17-10-2020              497,030.40              497,030.40             497,030.40                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

167/OP/ADM/2020, 

contratista:OMAR ANDRADE 

FERREYRA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:541247.01, 

importe_modificado:541247.

01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:154.0}}

{1827721/proyecto_INICIO, 

1827721/proyecto_FIN, 

1827721/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401828651
Proyecto de 

inversión
           2,510,564.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2510564.42, modificado:2699999.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA 

COLONIA LA ALDEA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CORONELAS - 170070

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 170070 S 51 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1190.0, 

meta_modificada:1190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 

SN COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA 

ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ARNULFO JACOBO Y CALLE CORONELAS, 

CALLE ARNULFO JACOBO  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA TENENCIA ATAPANEO EN L, lon:-

101.13331366, lat:19.74934711}}

13-10-2020 01-12-2020           2,699,999.97           2,699,999.97         2,699,999.97         1,691,025.63         1,691,025.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

086/OP/IRM/2020, 

contratista:ALAN 

GUADALUPE SALTO 

ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:2510564.42, 

importe_modificado:251056

4.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1166.2}}

{1828651/proyecto_PROCESO, 

1828651/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834741
Proyecto de 

inversión
           1,119,903.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1119903.63, modificado:1119903.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN EL ANDADOR CAPRICORNIO, COL. 5 DE MAYO, DE 

LA TENENCIA DE GUACAMAYAS, DEL MUNICIPIO DE 

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN - 191397

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
191397 S 55 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1263.4, 

meta_modificada:1263.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, 

direccion:ANDADOR CAPRICORNIO 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA 5 DE MAYO, 60998 LA ORILLA, LÁZARO 

CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

ANDADOR ACUARIO Y ANDADOR ESCORPION,    

ANDADOR CAPRICORNIO ENTRE ANDADOR 

ACUARIO Y ANDADOR ESCORPIÓN DE LA COLONI, 

lon:-102.24229612, lat:18.00445888}}

01-07-2020 31-12-2020           1,119,903.63           1,119,432.74         1,119,432.74         1,119,432.74         1,119,432.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/12/2020, 

contratista:PROYECTOS DE 

OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:1119432.74, 

importe_modificado:111943

2.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1263.4}}

{1834741/proyecto_INICIO, 

1834741/proyecto_FIN, 

1834741/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401839917
Proyecto de 

inversión
           1,006,721.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1006721.2, modificado:1006721.2}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS 

DEPORTIVAS,  PARA EL USO DE LOS ESTUDIANTES, EN 

EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE 

QUERENDARO, EN LA CALLE MICHOACÁN. - 207133

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
207133 S 8130 5420 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:593.83, 

meta_modificada:593.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR SN PUEBLO 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE GALEANA Y 

CALLE BORDO DEL RIO,    EL SITIO DE LA OBRA SE 

UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE LA EXHACIEN, lon:-100.88722571, 

lat:19.81420696}}

02-11-2020 31-12-2020           1,006,721.20           1,006,721.20         1,006,721.20         1,006,721.20         1,002,381.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/08/2020, 

contratista:CLAUDIA 

PAULINA RODRIGUEZ 

ZAVALA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:1006721.2, 

importe_modificado:100672

1.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:593.83}}

{1839917/proyecto_PROCESO, 

1839917/proyecto_INICIO, 

1839917/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401840135
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES 

MÉDICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

JUJÚCATO  EL GARBANZO  ASENTAMIENTO JUJÚCATO  

EL GARBANZO  - 207765

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
207765 S 257 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, 

direccion:RANCHERIA JUJÚCATO (EL GARBANZO), 

61817 JUJÚCATO (EL GARBANZO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.80527176, 

lat:19.43157687}}

23-11-2020 29-11-2020                 40,000.00                 40,000.00                40,000.00                39,982.99                39,982.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86134, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:40000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1840135/proyecto_INICIO, 

1840135/proyecto_PROCESO, 

1840135/proyecto_INICIO, 

1840135/proyecto_FIN, 

1840135/proyecto_PROCESO, 

1840135/proyecto_FIN, 

1840135/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401840151
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES 

ESCOLARES  EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

AGUA VERDE - 207816

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
207816 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, 

direccion:RANCHERIA AGUA VERDE, 61816 AGUA 

VERDE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    SALIDA HACIA COPANDARO, 

lon:-101.75067997, lat:19.41435081}}

30-11-2020 14-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                49,981.54                49,981.54 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86451, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1840151/proyecto_INICIO, 

1840151/proyecto_PROCESO, 

1840151/proyecto_FIN, 

1840151/proyecto_PROCESO, 

1840151/proyecto_FIN, 

1840151/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401840552
Proyecto de 

inversión
               360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SAHUAYO LOCALIDAD   SAHUAYO DE MORELOS 

ASENTAMIENTO CENTRO - 208971

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAHUAYO 208971 S 42000 28000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DEGOLLADO - V CARRANZA 

COLONIA CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA ENTRONQUE LA PALMA Y AVENIDA 

LIBRAMIENTO SAHUAYO, BOULEVARD LAZARO 

CARDENAS  UBICADO EN EL AREA LIMITROFE DEL 

MINI, lon:-102.69453354, lat:20.09198179}}

30-11-2020 31-12-2020              360,000.00              359,974.32             359,974.32             257,992.30             257,992.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/

AD/FISMDF2020/13/2020, 

contratista:MARCOS 

GERARDO NUÑEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:359974.32, 

importe_modificado:359974.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:18.0}}

{1840552/proyecto_PROCESO, 

1840552/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401844783
Proyecto de 

inversión
               334,754.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:334754.08, modificado:334754.08}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE 

ARTEAGA MUNICIPIO DE ARTEAGA - 221741

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 221741 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE CIRCUNVALACION, CALLE 12 DE OCTUBRE  SE 

UBICA ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 

CIRCUNVALACION, lon:-102.2957855, 

lat:18.35681213}}

01-10-2020 30-11-2020              334,754.08              334,754.08                77,587.18                77,587.18                77,587.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/019/2020, 

contratista:WALTER MARIO 

REYNA ANAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1793416.53, 

importe_modificado:179341

6.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

{1844783/proyecto_PROCESO, 

1844783/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

61 390
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2020 4 MIC200401845009
Proyecto de 

inversión
               279,377.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:279377.62, modificado:279377.62}}

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN  PARQUE 

PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS - 222568
16

Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 222568 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:127.5, 

meta_modificada:127.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, 

direccion:AVENIDA EULALIO GUZMAN PUEBLO LAS 

CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE EULALIO GUZMAN Y 

CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE 

GERTRUDIS BOCANEGRA  SE UBICA A CINCUENTA 

METROS DE LA CPLAZA PRINCIPAL Y, lon:-

101.97558061, lat:18.56690672}}

01-11-2020 15-12-2020              279,377.62              279,377.62                49,996.13                49,996.13                49,996.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/020/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1846125.48, 

importe_modificado:184612

5.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:58.0}}

{1845009/proyecto_PROCESO, 

1845009/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401846971
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN ARTEAGA LOCALIDAD   ARTEAGA 

ASENTAMIENTO EJIDAL - 227725

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 227725 S 65 55 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE FLORES CIUDAD EJIDAL, 60920 

ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE FLORES Y BRECHA UNIVERSIDAD, 

CALLE CORREGIDORA  SE UBICA EN LA COLONIA 

EJIDAD CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

FEDERAL, lon:-102.28232761, lat:18.36429711}}

01-11-2020 15-12-2020              500,000.00              500,000.00                76,310.74                76,310.74                76,310.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/021/2020, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1846971/proyecto_PROCESO, 

1846971/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848541
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   LOS PALMITOS - 232552

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
232552 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:89, 

direccion:RANCHERIA , 61825 LOS PALMITOS, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-

101.56314918, lat:19.41990325}}

15-10-2020 28-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                25,000.00                25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1848541/proyecto_INICIO, 

1848541/proyecto_PROCESO, 

1848541/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401848638
Proyecto de 

inversión
               199,955.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:199955.39, modificado:199955.39}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE LA CÓRDOBA, CALLE 

DEL CERRITO - 232866

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
232866 S 115 119 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, 

direccion:CALLE DEL CERRITO INTERIOR SN PUERTO 

LA CÓRDOBA, 58594 LA CÓRDOBA, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE TABACHIN Y 

CALLE DEL ROBLE,    BAJANDO POR LA CARRERA QUE 

LLEVA A LA LOCALIDAD DE UREQUIO SE DA VUELTA 

A LA IZQUIERDA, lon:-101.71602618, 

lat:19.97705661}}

21-09-2020 04-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1848638/proyecto_FIN, 

1848638/proyecto_PROCESO, 

1848638/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401849039
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   PUNZUMARÁN 

ASENTAMIENTO PUNZUMARÁN - 234212

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
234212 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:52, 

direccion:RANCHERIA PUNZUMARÁN, 61804 

PUNZUMARÁN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    CASI EN EL ACCESO 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A MANO DERECHA, 

lon:-101.62624249, lat:19.32687459}}

15-10-2020 28-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1849039/proyecto_INICIO, 

1849039/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850125
Proyecto de 

inversión
                 30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SAN JOSÉ CUANAJILLO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CUANAJILLO - 237519

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
237519 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:59, 

direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ CUANAJILLO, 61812 

SAN JOSÉ CUANAJILLO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ENFRENTE 

DE LA ESCUELA PRINCIPAL, lon:-101.71346029, 

lat:19.31236168}}

16-10-2020 14-12-2020                 30,000.00                 30,000.00                30,000.00                20,000.00                20,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1850125/proyecto_INICIO, 

1850125/proyecto_PROCESO, 

1850125/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850532
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   EL COYOTE ASENTAMIENTO 

EL COYOTE - 238820

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
238820 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:16, 

direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 61804 EL COYOTE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-

101.63969048, lat:19.31067559}}

15-10-2020 28-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1850532/proyecto_PROCESO, 

1850532/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850808
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO - 239570

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
239570 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:RANCHO CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    ATRAS DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-

101.60396812, lat:19.41742521}}

01-12-2020 15-12-2020                 25,000.00                 25,000.00                25,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1850808/proyecto_PROCESO, 

1850808/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200401850822
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   PASO DEL MUERTO 

ASENTAMIENTO PASO DEL MUERTO - 239611

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
239611 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, 

direccion:RANCHERIA PASO DEL MUERTO, 61823 

PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ENFREN TE 

DE LA CAPILLA, lon:-101.61020518, 

lat:19.32467351}}

01-12-2020 15-12-2020                 25,000.00                 25,000.00                25,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1850822/proyecto_INICIO, 

1850822/proyecto_PROCESO, 

1850822/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401853116
Proyecto de 

inversión
               190,836.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190836.29, modificado:190836.29}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. 

PRIM. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD EL 

COLONGO, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN. - 

245725

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 245725 S 371 357 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:51.7, 

meta_modificada:51.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL 

COLONGO, 59296 EL COLONGO, IXTLÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE PRIVADA BENITO 

JUAREZ 1 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PRIVADA 

MIGUEL HIDALGO 1  LA OBRA SE REALIZARA EN ESC. 

PRIM. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALI, lon:-

102.372381, lat:20.10401974}}

05-11-2020 14-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1853116/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853456
Proyecto de 

inversión
               695,227.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:695227.54, modificado:695227.54}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLES 

FERNANDO MONTES DE OCA Y AMÉRICAS, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SIMÓN, MUNICIPIO DE IXTLÁN, 

MICHOACÁN. - 246919

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO IXTLÁN MICHOACÁN 246919 S 6963 6621 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA 

SAN SIMÓN, 59295 SAN SIMÓN, IXTLÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE AMERICAS, 

CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE REALIZA EN 

LA CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CUAL SE , lon:-

102.3750451, lat:20.12378991}}

19-10-2020 17-11-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1853456/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853740
Proyecto de 

inversión
                 26,490.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26490.52, modificado:26490.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARROYO 

VEHICULAR EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN 

ASENTAMIENTO VILLAS MAGISTERIO CALLE 

WENCESLAO - 247846

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
247846 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE WENCESLAO COLONIA VILLAS 

MAGISTERIO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE HUERANDA 

Y CALLE VILLAS,    SE ENCUENTRA A 100 METROS DE 

LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-

101.92459064, lat:19.33492198}}

01-12-2020 30-12-2020                 26,490.52                 26,436.00                26,436.00                26,436.00                26,436.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91390, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:26490.52, 

importe_modificado:26436.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:96.0}}

{1853740/proyecto_INICIO, 

1853740/proyecto_PROCESO, 

1853740/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401854620
Proyecto de 

inversión
               146,555.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:146555.43, modificado:146555.43}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA 

PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA, DE LA 

COLONIA SANTA ROSA - 250273

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 250273 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.6, 

meta_modificada:180.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA 

INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS 

REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA Y  , 

CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ  LA CALLE 

PROLONGACION GERTRUDIS BOC, lon:-

102.46483727, lat:19.596931}}

09-11-2020 26-11-2020              146,555.43              146,555.43             146,555.43                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90918, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:146555.43, 

importe_modificado:146555.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1854620/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401854627
Proyecto de 

inversión
               561,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:561000.0, modificado:561000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 250290

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
250290 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:45.22, 

meta_modificada:45.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    A ESPALDAS DE LA CALLE REVOLUCION, 

lon:-101.61213585, lat:19.41352176}}

23-11-2020 31-12-2020              561,000.00              561,000.00             560,000.00             560,000.00             560,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/43/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:560000.0, 

importe_modificado:560000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:45.22}}

{1854627/proyecto_INICIO, 

1854627/proyecto_PROCESO, 

1854627/proyecto_FIN, 

1854627/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401863464
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, 

GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS 

EN LA COLONIA SINGUIO - 250810

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
250810 S 750 750 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 

A UN COSTADO DE CARRETERA MORELIA 

ZINAPECUARO PUEBLO SINGUIO, 58920 ÁLVARO 

OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA MORELIA 

ZINAPECUARO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

CALLE MARIANO MATAMOROS  A UN COSTADO D, 

lon:-101.05350442, lat:19.81210094}}

01-12-2020 31-12-2020           1,000,000.00           1,000,000.00             995,031.52             995,031.52             995,031.52 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92190, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON 

MICHOACAN, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:100000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1863464/proyecto_INICIO, 

1863464/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401863843
Proyecto de 

inversión
               860,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:INVERSIN PRIVADA, monto:460000.0, 

modificado:460000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE DOCE 

TUBOS,  EN OCAMPO LOCALIDAD   EL PASO 

ASENTAMIENTO EL PASO - 251836

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACÁN
251836 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/C TRAMO 

SAN FELIPE LOS ALZATI  - ANGANGUEO  KILÓMETRO 

8 + 200 EJIDO EL PASO, 61454 EL PASO, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE LOS ALZATI - 

ANGANGUEO Y  ,    AMPLIACI, lon:-100.35685855, 

lat:19.55649548}}

15-12-2020 31-12-2020              400,000.00              400,000.00             400,000.00             400,000.00             400,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93757, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:200.0}}

{1863843/proyecto_PROCESO, 

1863843/proyecto_INICIO, 

1863843/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401864076
Proyecto de 

inversión
               360,626.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360626.41, modificado:360626.41}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE 

REFUGIO MENA DE LA COL. UNIDAD DEPORTIVA. - 

252448

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 252448 S 66 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.85, 

meta_modificada:114.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE REFUGIO MENA INTERIOR SN 

COLONIA LA TORTUGUITA, 60394 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO Y  , 

CALLE PROF.SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ  LA CALLE 

REFUGIO MENA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-

102.47703836, lat:19.57943824}}

24-08-2020 23-10-2020              360,626.41              360,626.41             360,626.41                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91008, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:360626.41, 

importe_modificado:360626.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1864076/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401867655
Proyecto de 

inversión
           1,376,321.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576321.29, 

modificado:576321.29}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. 

HIDALGO, COLONIA LAS FUENTES, CALLE 

SESHIANGARI - 261121

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 261121 S 78 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:820.0, 

meta_modificada:820.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE SESHIANGARI COLONIA LAS 

FUENTES, 61115 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE FUENTE LAS TARASCAS, CALLE 

FUENTE DIANA CAZADORA  A TRES CUADRAS DEL 

TEMPLO DE SAN FRANCISCO, lon:-100.57332668, 

lat:19.69499761}}

29-12-2020 31-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1867655/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA 

OBRA SE TIENE 

COMPROMETIDA CON EL 

CONTRATO N° MHM/DOP-

SCN/AD- 091/2020 CON 

FECHA DE INICIO 29 DE 

DICIEMBRE Y DE TÉRMINO 

25 DE FEBRERO DE 2021, 

trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401867847
Proyecto de 

inversión
               205,601.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:205601.0, modificado:100724.47}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PENJAMILLO LOCALIDAD   ARROYUELOS 

ASENTAMIENTO ARROYUELOS FRENTE A LA ESCUELA 

PRIMARIA - 261555

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 

MICHOACAN
261555 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:122.6, 

meta_modificada:122.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, 

direccion:CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 

INTERIOR 0 0 RANCHERIA ARROYUELOS, 59476 

ARROYUELOS, PENJAMILLO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO 

REAL, CAMINO ARROYUELOS ZERECUATO  SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y C, lon:-

101.94209724, lat:20.13254202}}

04-12-2020 30-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:122.6}}

{1867847/proyecto_PROCESO, 

1867847/proyecto_INICIO, 

1867847/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401867990
Proyecto de 

inversión
               526,686.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:526686.62, modificado:526686.62}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 261856

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 261856 S 129 107 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:401.0, 

meta_modificada:401.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO 

I MADERO SUR Y CALLE MARTÍN CASTEJON, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

TENENCIA CAPULA EN LA COMUN, lon:-

101.39114113, lat:19.67215529}}

18-12-2020 31-12-2020              526,686.62              526,686.62             526,686.62                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

190/OP/ADM/2020, 

contratista:GRUPO GAHEGA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:526686.62, 

importe_modificado:526686.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.3}}

{1867990/proyecto_PROCESO, 

1867990/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401868899
Proyecto de 

inversión
                 57,999.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE LOS 

ALVARADOS - 264432

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
264432 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3 TRES INTERIOR 

SN RANCHERIA LOS ALVARADOS, 58579 LOS 

ALVARADOS, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO 

JUAREZ,    ENTRANDO POR LA CALLE BENITO JUAREZ 

CALLE PRINICIPAL DE LA L, lon:-101.74943375, 

lat:20.03679503}}

09-11-2020 23-12-2020                 57,999.25                 17,399.77                17,399.77                17,399.77                17,399.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-032/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:579992.46, 

importe_modificado:579992.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1868899/proyecto_INICIO, 

1868899/proyecto_PROCESO, 

1868899/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

63 390
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2020 4 MIC200401874526
Proyecto de 

inversión
                 39,353.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39353.0, modificado:39353.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RFB12 N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata 99, 61470 Jungapeo de 

Juárez, Mich., México, lon:-100.49468994, 

lat:19.45493872}}

29-12-2020 23-02-2021                 39,353.00                 39,353.00                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:90 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 5 PINTARRON 

BLANCO           , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874530
Proyecto de 

inversión
               535,211.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:535211.58, modificado:535211.58}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA 

ESC. SEC. FRANCISCO J. MÚJICA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB229 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:Paseo del Pescador 11, Las Peñitas de San 

Pablo, 59850 Jacona de Plancarte, Mich., México, 

lon:-102.31018066, lat:19.95140553}}

24-08-2020 22-10-2020              535,211.58              535,019.32             534,927.42             534,927.42             534,927.42 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874535
Proyecto de 

inversión
           1,603,115.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1603115.34, modificado:1603115.34}}

REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E 

INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL 

ALBERGUE ESCOLAR JOSÉ ANDRADE ANDRADE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB262 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, 

direccion:Guerrero 555, Cruz de Argote, 61830 Ario 

de Rosales, Mich., México, lon:-101.71005249, 

lat:19.20224106}}

12-10-2020 31-12-2020           1,603,115.34           1,581,561.57             474,468.47             474,468.47             474,468.47 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874592
Proyecto de 

inversión
               600,008.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600008.07, modificado:600008.07}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. 

PRIM. ERENDIRA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB297 N 0 0 242

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, 

direccion:México 120, Tzintzuntzan, Mich., México, 

lon:-101.57684326, lat:19.61930507}}

12-10-2020 10-12-2020              600,008.07              599,977.57             179,993.27             179,993.27             179,993.27 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874595
Proyecto de 

inversión
           2,899,934.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899934.51, modificado:2899934.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC.SEC. TÉC. 

NO. 99
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB302 N 0 0 638

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La 

Piedad 102, Juárez, 58010 Morelia, Mich., México, 

lon:-101.19918823, lat:19.69431424}}

28-10-2020 31-12-2020           2,899,934.51           2,883,895.23         2,883,894.05         2,883,894.05         2,883,894.05 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875104
Proyecto de 

inversión
               555,697.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:555697.9, modificado:555697.9}}

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. 

TELESEC. NO. 533
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB319 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:Dr. 

Manuel Martínez Solórzano 251, Felícitas del Río, 

58040 Morelia, Mich., México, lon:-101.20193481, 

lat:19.6917283}}

19-10-2020 17-12-2020              555,697.90              555,668.71             555,668.71             555,668.71             555,668.71 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875116
Proyecto de 

inversión
               181,785.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:181785.26, modificado:181785.26}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB351 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.13327026, lat:19.01668213}}

30-10-2020 28-11-2020              181,785.26              181,641.11                54,492.33                54,492.33                54,492.33 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875118
Proyecto de 

inversión
           2,166,771.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2166771.12, modificado:2166771.12}}

SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL PLANTEL EN 

LA ESC. SEC.  TÉC. NO. 13
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB359 N 0 0 404

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Ana María Gallaga 705, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.18545532, 

lat:19.69690014}}

13-11-2020 31-12-2020           2,166,771.12           2,164,738.35             649,421.51             649,421.51             649,421.51 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:82.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875144
Proyecto de 

inversión
               390,526.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:390526.83, modificado:390526.83}}

REHABILITACIÓN DE PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. 

PRIM. FRANCISCO I. MADERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB381 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Gral. Fco. J. Múgica 78, Centro, 59250 

Centro, Mich., México, lon:-102.28546143, 

lat:20.33947637}}

09-11-2020 31-12-2020              390,526.83              389,616.33             356,128.94             356,128.94             356,128.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875161
Proyecto de 

inversión
               568,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:568400.0, modificado:568400.0}}

TERMINACIÓN DE LABORATORIOS PARA EL IIAF DE LA 

U.M.S.N.H.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS005 N 0 0 480

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Ortega y Montañes 342C, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.1882019, lat:19.69819307}}

12-10-2020 10-12-2020              568,400.00              568,298.99             419,608.47             419,608.47             419,608.47 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875183
Proyecto de 

inversión
           1,016,156.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1016156.13, modificado:1016156.13}}

TERMINACIÓN DEL MÓDULO PUENTE - ESCALERA Y 

MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL CECYTEM 

NO. 25 OPOPEO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RMS08 N 0 0 364

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:Charandal 55, Cuatro Caminos, 61800 

Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-

101.64550781, lat:19.39795395}}

21-12-2020 20-03-2021           1,016,156.13           1,011,861.56                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875187
Proyecto de 

inversión
           3,390,139.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3390139.73, modificado:3390139.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y 

TECHUMBRE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

ORIENTE DE MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RS02 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Sin 

nombre No. 178 205, San Antonio, 61266 

Maravatio, Mich., México, lon:-100.45211792, 

lat:19.88943165}}

13-11-2020 31-12-2020           3,390,139.73           3,377,856.68                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876797
Proyecto de 

inversión
                 90,748.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90748.25, modificado:90748.25}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 

LIBERACIÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20EFB02 N 0 0 188

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:Gladiola 12, Lomas Jardín, 58670 Zacapu, 

Mich., México, lon:-101.79107666, 

lat:19.80934616}}

29-12-2020 23-02-2021                 90,748.25                 90,748.25                90,748.25                90,748.25                90,748.25 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401880596
Proyecto de 

inversión
           1,710,967.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1710967.14, modificado:1710967.14}}

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MAGDALENA 16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
02145 N 0 0 20000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4798.0, 

meta_modificada:4798.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Laguna de La Magdalena, Ventura Puente, 

58020 Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.1820948, 

lat:19.6928145}}

30-10-2020 28-11-2020           1,710,967.14           1,710,967.14         1,710,967.14                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

145/OP/IRM/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES HERCEN, 

S. DE R.L., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:1710967.14, 

importe_modificado:171096

7.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4798.0}}

{1880596/proyecto_INICIO, 

1880596/proyecto_PROCESO, 

1880596/proyecto_FIN}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401881771
Proyecto de 

inversión
               376,084.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:376084.77, modificado:376084.77}}

RECONSTRUCCION DE LA CALLE LAS PALMAS FRENTE 

AL HOSPITAL
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO TARIMBARO 68 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:Av. 

La Palma, La Palma, Mich., México, lon:-

101.1416257, lat:19.7721874}}

02-11-2020 31-12-2020              376,084.77              376,084.77             376,084.77             376,084.77                90,799.81 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:440.0}}

{1881771/proyecto_FIN} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401882490
Proyecto de 

inversión
           2,215,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2215000.0, modificado:2215000.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA 

PANTEON MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MUSEOP226 N 0 0 18000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:238.0, 

meta_modificada:238.0}}

3

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Del 

Tambor 61800, Churucumeo, 61800 Santa Clara del 

Cobre, Mich., México, lon:-101.6363883, 

lat:19.41177702}, geo2: {cve_municipio:79, 

localidad:1, direccion:Del Tambor 61800, 

Churucumeo, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., 

México, lon:-101.63592696, lat:19.41199964}, 

geo3: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Del 

Tambor 61800, Churucumeo, 61800 Santa Clara del 

Cobre, Mich., México, lon:-101.63690329, 

lat:19.41167583}}

30-12-2020 27-02-2021           2,215,000.00           2,215,000.00         2,215,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FORTAMUN/IR/045/2020, 

contratista:MARIO PONCE DE 

LEON CASILLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:2215000.0, 

importe_modificado:221500

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1882490/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs5: 

{observación:Elegir 

una Clasificación 

diferente de 

"Otros" o justificar 

en el campo de 

observaciones.

, trimestre:4.0, 

2020 4 MIC13130400246342
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria 

Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco 

De Quiroga De Tiripetío.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

MIchoacán
SEE_Conv_15_2013 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio 

de San Miguel 

Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-

101.1429814, lat:19.6873779}}

20-02-2013 01-12-2014           2,000,000.00                                 -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC13140200332794
Proyecto de 

inversión
               581,686.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0}}

Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El 

Instituto Tecnológico Superior De Huetamo.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_30_2013 N 0 0 1

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México, 

lon:-100.8993615, lat:18.6315316}}

12-08-2013 01-12-2014              581,686.00                                 -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC14140300378233
Proyecto de 

inversión
      462,977,416.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4.6297741658E8, modificado:4.629774166E8}}

Programa De Escuelas De Tiempo Completo 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_03_2014 N 0 0 740

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. 

Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la 

Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

06-08-2014 01-12-2014      462,977,416.60      419,834,441.60    419,834,441.60    419,834,441.60    419,834,441.60 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160100631374
Proyecto de 

inversión
               457,756.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:457756.0, modificado:457756.0}}

Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La 

Calle Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana Y Plan 

De Ayutla En Fcp - 9119

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
9119 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PLAN DE 

AYUTLA Y HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO 

NINGUNO, 60501  FELIPE CARRILLO PUERTO (LA 

RUANA), BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN 

DE AY, lon:-102.7119306, lat:19.16895305}}

02-03-2016 23-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{708087/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

64 390
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2020 4 MIC00160200651826
Proyecto de 

inversión
                 75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}

Infraestructura Pecuaria Mejoramiento En Las 

Instalaciones Del Rastro Municipal - 54322
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

SANTA ANA MAYA
54322 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE ALEJANDRO FLEMING COLONIA 

SANTA ANA MAYA, 58900  SANTA ANA MAYA, 

SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE 8 DE FEBRERO, CALLE 

NAYARIT LA OBRA SE UBICA EN EL RASTRO 

MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL., 

lon:-101.0194936, lat:20.00036318}}

02-02-2016 31-12-2016                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{730429/proyecto_INICIO, 

730429/proyecto_FIN, 

730429/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO DEBIDO A 

QUE NO SE REALIZO., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO DEBIDO A 

QUE NO SE REALIZO., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO DEBIDO A 

QUE NO SE REALIZO., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200693045
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 77427 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
77427 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, 

CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-

100.3777298, lat:19.67289171}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{794612/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200693046
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 77183 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
77183 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  OJO 

DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, CAMINO 

NINGUNO SE ENCUENTA AL ESTE DE LA CAPILLA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-100.4290223, 

lat:19.64738234}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{794613/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200693227
Proyecto de 

inversión
                 65,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65400.0, modificado:65400.0}}

Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Privada 

Cinco De Mayo En La Comunidad De Plan De Ayala - 

137155

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 137155 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:35, 

direccion:PRIVADA PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO 

PLAN DE AYALA, 60447  PLAN DE AYALA, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PROF. 

MONTAÑO LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA SE 

ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE LOS REYES - SAN , 

lon:-102.4880256, lat:19.54009982}}

16-05-2016 30-06-2016                 65,400.00                 65,400.00                58,972.24                58,972.24                58,972.24 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:4068, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN, monto:65400.0, 

importe_modificado:65400.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{794794/proyecto_INICIO, 

794794/proyecto_FIN, 

794794/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC16160200693441
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}

Construcción De Drenaje - 129127 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

129127 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:73, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE 

AGUA DE SAN FELIPE (PRIMERA MANZANA), 61529  

OJO DE AGUA DE SAN FELIPE (PRIMERA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA FED. NO. 15 Y CAMINO SIN NOMBRE, 

CAMINO SIN NOMBRE SAN FELIPE LOS ALZATI LA 

CIÉN, lon:-100.3782006, lat:19.48926587}}

01-07-2016 30-12-2016              180,000.00              175,954.59             175,954.59             175,954.59             175,954.59 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:3493, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:180000.0, 

importe_modificado:180000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{795008/proyecto_INICIO, 

795008/proyecto_PROCESO, 

795008/proyecto_INICIO, 

795008/proyecto_PROCESO, 

795008/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200698820
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Rehabiltacion De Aulas En La Escuela Primaria Rural 

Miguel Hidalgo - 110025
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

110025 N 0 0 220
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, 

direccion:NINGUNOPUEBLO CAMÉMBARO, 61527  

CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN 

NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE COATEPEC DE 

MORELOS CAMEMBARO ZITÁCUARO, MICHOACÁN., 

lon:-100.392614, lat:19.42824705}}

01-07-2016 30-12-2016              200,000.00              127,367.83             127,367.83             127,367.83             127,367.83 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:3629, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{800387/proyecto_INICIO, 

800387/proyecto_PROCESO, 

800387/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160200709433
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 76627 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76627 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO SALIDA A JUAN PEREZ Y CAMINO 

NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL 

OESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-

100.4007234, lat:19.64033153}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{811000/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200725648
Proyecto de 

inversión
                       500.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500.01, modificado:500.01}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para 

La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78531
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar COMPU AVIL RODRIGO AVILES FIGUEROA 78531 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

19-04-2016 19-04-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{827215/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775511
Proyecto de 

inversión
               141,350.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:141350.9, modificado:141350.9}}

Construcción De Linea De Drenaje En Calle Sin Nombre 

Salida A Ojo De Agua - 357363
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
357363 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

SIN NOMBRE SALIDA A OJO DE AGUA INTERIOR S/N 

COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO 

LÓPEZ RAYON Y CALLE SAL, lon:-100.4124755, 

lat:19.66778156}}

10-10-2016 30-10-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879639/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

65 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 
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ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE
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RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
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Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00160300775513 Acción                  23,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

358234

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar RENE AGUILAR ORTIZ 358234 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

07-12-2016 07-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879641/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775515 Acción                  13,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

358115

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar RENE AGUILAR ORTIZ 358115 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

02-12-2016 02-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879643/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775521
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

326238
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
326238 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 31 TREINTA Y UNO 

INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SALIDA A OJO DE AGUA Y CAL, lon:-100.4125665, 

lat:19.66786896}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879649/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775527 Acción                  11,478.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:11478.69, modificado:11478.69}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

193863

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar PEAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV 193863 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

20-07-2016 02-08-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879655/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775551
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329885
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329885 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:PASAJE ZARZAMORA INTERIOR S/N 

RANCHERIA ZARZAMORA, 61400 ZARZAMORA, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-

100.3988742, lat:19.64301332}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879679/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775553
Proyecto de 

inversión
               444,593.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:444593.29, modificado:444593.29}}

Construcción De Sistema De Drenaje Con Descarga A 

Fosa Séptica En Zarzamora - 193419
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar EMPRESA LUIS LUGO LEON 193419 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:AVENIDA CARRETERA JUAN PEREZ 

INTERIOR S/N RANCHERIA ZARZAMORA, 61400 

ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE RELAZA, 

lon:-100.4001665, lat:19.64111653}}

18-07-2016 20-09-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879681/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781597
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 290259 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
290259 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA COATEPEC DE 

MORELOS, 61512 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COATEPEC, lon:-

100.4091043, lat:19.41743063}}

20-10-2016 22-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885725/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781598
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 291335 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
291335 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA COATEPEC DE 

MORELOS, 61512 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MESAS DE, lon:-

100.4012937, lat:19.42955226}}

07-11-2016 02-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885726/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781609
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 287961 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 287961 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4354418, lat:19.38179331}}

07-10-2016 03-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885737/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781625
Proyecto de 

inversión
               160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}

Rehabilitación De Camino - 221565 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

221565 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE SECUNDARIA RANCHERIA 

CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 

CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN 

NOMB, lon:-100.2360185, lat:19.49543018}}

01-07-2016 30-12-2016              160,000.00              156,807.25             156,807.25             156,807.25             156,807.25 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10170, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:160000.0, 

importe_modificado:160000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885753/proyecto_INICIO, 

885753/proyecto_FIN, 

885753/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781670
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292845 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
292845 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:181, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA LAS PILITAS, 

61537 LAS PILITAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , TIMBINEO 

DE LOS CONTRERAS LAS PILI, lon:-100.4481484, 

lat:19.42273778}}

24-10-2016 25-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885798/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782089
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 290815 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
290815 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:192, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO EL CAPULÍN 

(TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 

61525 EL CAPULÍN (TERCERA MANZANA DE 

CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN, 

lon:-100.2457217, lat:19.49031778}}

13-10-2016 24-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886217/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC00160300782273
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348889 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348889 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE 

CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-

100.3234043, lat:19.44831833}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886401/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

TERMINADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16170100834757
Proyecto de 

inversión
               866,279.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}}

Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La 

Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608261 N 0 0 281

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, 

direccion:16DPR2237X, lon:-102.190833, 

lat:19.001944}}

09-01-2017 01-04-2017              866,279.00              849,232.97             823,378.19             823,378.19             823,378.19 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:97.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC16170100835148
Proyecto de 

inversión
               866,279.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}}

Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El 

J/N José Ma. Luis Mora (Fam 2016)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608265 N 0 0 59

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, 

direccion:16DJN2523A, lon:-102.846111, 

lat:19.189166}}

09-01-2017 01-04-2017              866,279.00              849,237.33             650,531.19             650,531.19             650,531.19 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170100841498
Proyecto de 

inversión
        18,626,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.8626636E7, modificado:0.0}}

Fortalecimiento Municipal 16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar SEGURIDAD PUBLICA 1FV N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-

101.709394, lat:19.207807}}
02-01-2017 01-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{949748/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:

Se  cancela ya que el 

proyecto no presenta 

presupuesto 

comprometido el cual por 

error se registro como 

proyecto,dandole 

seguimiento en el 

apartado  Ejercicio del 

Gasto, trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-13}, 

obs2: {observación:

Se  cancela ya que el 

proyecto no presenta 

presupuesto 

comprometido el cual por 

error se registro como 

proyecto,dandole 

seguimiento en el 

apartado  Ejercicio del 

Gasto, trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863551
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Miguel 

Hidalgo Ageb Uno Ocho Tres - 46919
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46919 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE APATZINGAN INTERIOR SN CIUDAD 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ZINAPECUARO Y CALLE ZAMORA, CALL, lon:-

101.5146323, lat:20.09027721}}

11-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21502, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:20000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972567/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863571
Proyecto de 

inversión
               410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409931.19}}

Rehabilitacion De La Red Electrica En La Calle Portal 

Morelos Y Portal Hidalgo - 26470
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26470 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE PORTAL HIDALGO Y PORTAL 

MORELOS INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 

PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GU, 

lon:-101.5146323, lat:20.08858443}}

13-02-2017 18-03-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

05/17, contratista:antonio 

perez aguilar, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoaca, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972587/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863573
Proyecto de 

inversión
               426,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:426000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Av 

Guerrero - 26702
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26702 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE PORTAL MORELOS, CALLE 

POR, lon:-101.514804, lat:20.08963234}}

20-03-2017 22-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

12/17, contratista:armando 

jimenez aguado, 

convocante:mununicipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:426000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972589/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863577
Proyecto de 

inversión
               172,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 49381
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49381 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4609418, lat:20.13854587}}

16-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972593/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863593
Proyecto de 

inversión
                 83,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Yerbada - 51667
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51667 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO, lon:-101.4925272, lat:20.14301429}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21062, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:83000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972609/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863632
Proyecto de 

inversión
               158,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Linea De Conduccion Del Deposito A 

La Pila De La Comunidad - 51778
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51778 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4662965, lat:20.07207007}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:56, 

contratista:atila 

contrucciones sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:158000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972648/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863651
Proyecto de 

inversión
                 55,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Hacia 

La Clinica - 55390
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55390 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ 

DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOC, 

lon:-101.520768, lat:20.20641644}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972667/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863653
Proyecto de 

inversión
               121,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle 

Allende - 55439
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55439 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, 

direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA 

SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ 

OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONO, 

lon:-101.4052967, lat:20.09945594}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

78/17, contratista:kevin said 

diaz navarro, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:113999.32, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972669/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863682
Proyecto de 

inversión
               230,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 54877
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
54877 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

CONDOMINIO NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 

58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE C, lon:-101.649862, lat:20.04767578}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972698/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863686
Proyecto de 

inversión
                 69,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 54963
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
54963 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA NUEVO URÉN, 58531 NUEVO URÉN, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.6487571, lat:19.99185477}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972702/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200864657
Proyecto de 

inversión
               187,394.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:187394.06, modificado:187394.06}}

Construcción De La Red De Agua Potable En El 

Fraccionamiento Victoriano Anguiano - 45592
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
45592 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO VICTORIANO ANGUIANO 

EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE O, lon:-102.1314228, 

lat:19.42357471}}

03-04-2017 28-04-2017              187,394.06              184,480.66             184,480.66             184,480.66             184,480.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/001/2017, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOS 

PARANAGRICUTIRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:184480.66, 

importe_modificado:184480.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{973673/proyecto_INICIO, 

973673/proyecto_PROCESO, 

973673/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170200899065
Proyecto de 

inversión
           1,620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:0.0}}

Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // 

(Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y 

Techumbre En La Localidad De Chihuero) - 5512402

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar ENTIDAD 5512402 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, 

direccion:18.692; -100.880775, lon:-100.899725, 

lat:18.626426}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1024868/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra 

de años anteriores, que no 

fue competencia de esta 

Administración, y que no 

existe información 

contable que avale a la 

misma, por lo que se le dio 

avance 0, por lo que se 

solicita su cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:josersantibanezb, 

fecha:2021-01-19}}

{obs1: 

{observación:esta 

obra es para 

cancalacion no 

suspencion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:esta 

obra es para 

cancalacion no 

suspencion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:esta 

obra es para 

cancalacion no 

suspencion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:esta 

obra es para 

cancalacion no 

67 390
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2020 4 MIC00170200899869
Proyecto de 

inversión
               987,028.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:987028.07, modificado:0.0}}

Rehabilitación Del Teatro Del Pueblo - 4975685 16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4975685 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, 

direccion:19.685677; -100.54297, lon:-100.555161, 

lat:19.689351}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1025672/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELA POR 

DUPLICIDAD, 

trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200899871
Proyecto de 

inversión
               799,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:799400.0, modificado:0.0}}

Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte 

De Personas Con Discapacidad En El Estado De 

Michoacán, 2017 - Ptp-7819-75-Mh-A0.8

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar ENTIDAD PTP-7819-75-MH-A0.8 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:No 

se registró dirección, lon:-100.899725, 

lat:18.626426}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1025674/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra 

de años anteriores, que no 

fue competencia de esta 

Administración, y que no 

existe información 

contable que avale a la 

misma, por lo que se le dio 

avance 0, por lo que se 

solicita su cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:josersantibanezb, 

fecha:2021-01-19}}

{obs1: 

{observación:es 

para cancelacion 

no suspension, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:es 

para cancelacion 

no suspension, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:es 

para cancelacion 

no suspension, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:es 

para cancelacion 

no suspension, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

2020 4 MIC17170200902307
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}

Pavimentación De La Calle Comunidad En La Colonia El 

Cerrito En La Localidad De Tacatzcuaro, Michoacán
16

Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN

MTMDOPPROGR_REGOU0

022017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:946.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:-, 

lon:-102.482917, lat:19.739139}}
01-01-2017 01-12-2017           1,483,500.00           1,483,500.00         1,482,921.24         1,482,921.24         1,482,921.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP

/PROGR_REG/OU/002/2017, 

contratista:DANGIRL 

INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:1482921.24, 

importe_modificado:148292

1.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:946.0}}

{1028110/proyecto_INICIO, 

1028110/proyecto_PROCESO, 

1028110/proyecto_FIN, 

1028110/proyecto_INICIO, 

1028110/proyecto_PROCESO, 

1028110/proyecto_FIN, 

1028110/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928363
Proyecto de 

inversión
               360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Dormitorio Ageb Cinco Tres Cinco - 124684
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124684 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.514289, lat:20.09108329}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

56/17, contratista:jorge luis 

villicaña arroyo, 

convocante:municipo de 

puruandiro michoacan, 

monto:360000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054616/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928367
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Para Baño Ageb Cincuenta Y Cuatro A - 122437
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
122437 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

LAS AMÉRICAS, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-

101.5149757, lat:20.09076086}}

25-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

67/17, contratista:feliciano 

hernandez alvarez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054620/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928370
Proyecto de 

inversión
                 45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle 

Independientes Col Los Lemus Ageb Ciento Setenta Y 

Nueve - 121775

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
121775 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDIENTES INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE 24 DE FEBRE, lon:-

101.5127441, lat:20.09140572}}

24-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31515, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:45000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054623/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928372
Proyecto de 

inversión
                    6,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 124814 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124814 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4430793, lat:20.08174976}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054625/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928376
Proyecto de 

inversión
               182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Segunda De Chiapas - 122969
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
122969 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE SEGUNDA DE CHIAPAS INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE, lon:-

101.4923985, lat:20.14349777}}

26-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054629/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928392
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 59817 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
59817 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4648772, lat:20.09472369}}

29-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25539, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054645/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928404
Proyecto de 

inversión
               402,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:402500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 56320
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56320 N 0 0 280

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CAL, lon:-101.4818503, lat:20.26962555}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/8

2/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:1599870.71, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1054657/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928406
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 128507 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128507 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE, lon:-101.4167453, lat:20.14094216}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054659/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929654
Proyecto de 

inversión
               122,805.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:122805.74, modificado:0.0}}

Equipamiento Para Pozo Profundo Las Paredes - 

156737
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
156737 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:CALLEJON RUMBO AL CUIRINDAL 

RANCHERIA LAS PAREDES, 61980 LAS PAREDES, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLEJON RUMBO AL CUIRIND, lon:-

100.8181407, lat:18.63894241}}

15-05-2017 31-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055907/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929962
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}}

Reencarpetamiento De Tramo Carretera Federal A 

Santa Cruz De Villagomez - 194181
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
194181 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ 

DE VILLAGOMEZ, 61980 SANTA CRUZ DE VILLA 

GÓMEZ, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA C, lon:-

100.6418003, lat:18.38719472}}

02-01-2017 04-02-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056215/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930097
Proyecto de 

inversión
               474,904.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:474904.0, modificado:474904.0}}

Rehabilitación De Camino De Acceso A La Localidad Del 

Cuervo - 156698
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 156698 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, 

direccion:CALLE CARRETERA SANTA ANA MAYA - EL 

CUERVO PUEBLO EL CUERVO, 58910 EL CUERVO, 

SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE 3 DE MAYO Y CALLE SIN NOM, lon:-

101.0664624, lat:20.06623891}}

02-10-2017 30-11-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/017/09/17, 

contratista:CONSTRUIMBE 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:474904.0, 

importe_modificado:474904.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1056350/proyecto_PROCESO, 

1056350/proyecto_INICIO, 

1056350/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones
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Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC17170300931773
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario - 193547 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

193547 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LOMAS DE 

ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN, lon:-

100.3370423, lat:19.44002653}}

18-07-2017 29-12-2017              494,914.88              494,914.88             494,914.88             494,914.88             494,914.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DDU

OP-SAT/AD-AYS-501-

076/2017, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER COLIN PEREZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:494914.88, 

importe_modificado:494914.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1058026/proyecto_FIN, 

1058026/proyecto_INICIO, 

1058026/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300955789
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}}

Cuarta Etapa De La Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calzada Benito Juárez. Uruapan, 

Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN

HAUM-SOPS-PROREG-LP-

02-2017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:EL 

INICIO DE LA CALLE SERA CADENAMIENTO 0 197 

INICIANDO EN LA CALLE PINZON Y TERMINARA EN 

EL CADENAMIENTO 0 394 ENTRE LAS CALLES 

RICARDO FLORES MAGON Y HERMANOS FLORES 

MAGON COLONIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-

102.062799, lat:19.420888}}

10-07-2017 01-10-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1082274/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra duplicado y 

se le dará seguimiento con 

el folio 

MIC17170200901269

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001960
Proyecto de 

inversión
                 74,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:74000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Juan 

Pablo Ii - 301265
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
301265 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN PABLO II INTERIOR SN 

CIUDAD EL SAUCITO, 58504 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE EUCALIPTO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE EL, 

lon:-101.5149757, lat:20.08898747}}

06-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137040/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001966
Proyecto de 

inversión
               299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Rehabilitacion 

De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle La Salud 

Ageb Cero Veintidós A - 267551

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267551 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE LA SALUD INTERIOR SN CIUDAD 

ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE TULIPAN Y CALLE JUVENTINO LARA, CALLE PA, 

lon:-101.5144804, lat:20.07850287}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

88/17, 

contratista:constructora 

guerrero hermanos sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:299000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137046/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001969
Proyecto de 

inversión
           1,130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1130000.0, modificado:641610.05}}

Rehabilitacion De La Red Electrica En La Calle Ignacion 

Zaragoza Ageb Uno Ocho Tres - 219879
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
219879 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD 

JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y 

CALLE PLAN DE AYALA, CALLE FRANCISCO , lon:-

101.513259, lat:20.09076086}}

13-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

84/17, contratista:antonio 

perez aguilar, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:1020010.1, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137049/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001971
Proyecto de 

inversión
               508,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:508500.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La 

Presa La Tepuza - 219520
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
219520 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4429076, lat:20.08175983}}

13-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137051/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001986
Proyecto de 

inversión
           1,031,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1031800.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La 

Calle Salida A Piedras Anchas - 261616
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
261616 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA, lon:-

101.4026411, lat:20.24206699}}

23-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137066/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001988
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 238131 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
238131 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4661463, lat:20.07198945}}

31-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31568, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137068/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001991
Proyecto de 

inversión
               155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Por La Barranquita - 219549
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
219549 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4194141, lat:20.21826318}}

13-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137071/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002217
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Linea De Drenaje - 13818 16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 13818 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, 

direccion:CALLE C/ S NOMBRE RANCHERIA EL 

CARMEN, 61645 EL CARMEN, HUIRAMBA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE UBICA EN, 

lon:-101.4586699, lat:19.53984255}}

05-05-2017 04-08-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:H. HUI 007-

2017, contratista:SHR 

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIRAMBA, MICH, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137297/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:le 

informo que a la fecha no 

se tiene conocimiento de 

dicho proyecto, por lo que 

no se piensa invertir de 

momento, por lo cual 

solicito la cancelación. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401003405
Proyecto de 

inversión
           2,248,291.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2248291.97, modificado:2248291.97}}

Construcción De Red De Energía Eléctrica Peña 

Redonda - 332415
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 332415 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:5.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:524, 

direccion:CAMINO TRAMO LAS TRUCHITAS - PEÑA 

REDONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10   10 

RANCHERIA PEÑA REDONDA, 58496 PEÑA 

REDONDA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO, LA 

,,,,,,, lon:-101.0634635, lat:19.27833525}}

16-10-2017 31-12-2017           2,248,291.97           2,248,291.97         2,248,291.97         2,248,291.97         2,248,291.47 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:39800, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO , 

monto:2248291.97, 

importe_modificado:224829

1.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.4}}

{1138485/proyecto_INICIO, 

1138485/proyecto_PROCESO, 

1138485/proyecto_FIN, 

1138485/proyecto_PROCESO, 

1138485/proyecto_FIN, 

1138485/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003726
Proyecto de 

inversión
               215,935.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:215935.98, modificado:215935.98}}

Ampliación De Electrificación En Calle Privada Las 

Margaritas - 308778
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 308778 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA LAS MARGARITAS CIUDAD 

SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA 

ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

JOSE MARIA MORELOS ORIENTE Y , lon:-

101.0112343, lat:20.00411282}}

04-12-2017 30-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138806/proyecto_PROCESO, 

1138806/proyecto_INICIO, 

1138806/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005503
Proyecto de 

inversión
               490,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}}

Construcción De Sanitarios Y Fosa Séptica En 

Telebachillerato La Palma - 235496
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

235496 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA PALMA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMB, lon:-

100.338831, lat:19.45412343}}

27-10-2017 29-12-2017              484,677.97              484,677.97             484,677.97             484,677.97             484,677.97 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31156, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1140583/proyecto_FIN, 

1140583/proyecto_PROCESO, 

1140583/proyecto_FIN, 

1140583/proyecto_INICIO, 

1140583/proyecto_PROCESO, 

1140583/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401006368
Proyecto de 

inversión
           2,653,904.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2653904.78, modificado:2653904.86}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El 

Fraccionamiento El Sacrificio - 214628
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO 

MICHOACÁN
214628 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA EL 

SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALL, lon:-

102.3161893, lat:20.0114244}}

16-10-2017 31-12-2017           2,651,979.81           2,651,979.81         2,651,979.81         2,651,979.81         2,651,979.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

5-2018/OP/FIII/ICM3/2017-

077, contratista:JACONA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:2651979.82, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1141448/proyecto_INICIO, 

1141448/proyecto_PROCESO, 

1141448/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059543
Proyecto de 

inversión
           2,564,716.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1036250.0, modificado:1018977.9}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1528466.86, 

modificado:1036250.0}}

Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De 

San Antonio Villalongín - 4293
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 4293 N 0 0 2621

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, 

direccion:BRECHA TRAMO CALLE COSTA RICA - FOSA 

SÉPTICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 0 0 

INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO 

VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VI, lon:-

100.7482824, lat:19.53298751}}

19-02-2018 31-12-2018           1,018,977.90           1,018,977.90         1,018,977.90         1,018,977.90         1,018,977.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:51616, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1018977.9, 

importe_modificado:101897

7.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1196454/proyecto_INICIO, 

1196454/proyecto_FIN, 

1196454/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

69 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00180101059761
Proyecto de 

inversión
               336,145.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:336145.77, modificado:336145.77}}

Red De Drenaje En La Calle Margarita - 13538 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 13538 N 0 0 278

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:22, 

direccion:CALLE MARGARITA INTERIOR SN PUEBLO 

EL LOMETÓN, 58895 EL LOMETÓN, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO , lon:-

101.1253589, lat:19.81113166}}

02-04-2018 02-05-2018              331,629.49              331,629.49             331,629.49             331,629.49             331,629.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

03-18, contratista:EDGAR  

VELAZQUEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO, 

monto:336133.07, 

importe_modificado:331629.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1196672/proyecto_INICIO, 

1196672/proyecto_FIN, 

1196672/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180201101025
Proyecto de 

inversión
               295,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:295200.0, modificado:295200.0}}

Rehabilitación De Represa Para Riego En Rincón De Soto 

- 138674
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138674 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:PEATONAL RINCON DE SOTO RANCHERIA 

RINCON DE SOTO, 61400 ZARZAMORA, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO 

SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, 

CAMINO CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CASA DE SALUD 

DE RINCÓN DE SOTO, lon:-100.3472777, 

lat:19.6459054}}

28-05-2018 28-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/006/2018, 

contratista:LUIS LUGO LEON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO, monto:295200.0, 

importe_modificado:295200.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1239406/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101605 Acción                300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

129606

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
129606 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-100.293722, lat:20.134689}}

02-02-2018 28-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

{1239986/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

NO EJECUTADA NO 

APARECE EN EL 

PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL 2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:OBRA 

CANCELADA, NO APARECE 

EN EL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101689
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado 

Sanitario De Calle Juarez - 138149
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138149 N 0 0 12474

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO QUERÉNDARO, 

58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE ALDAMA CERCAS DEL CENTRO 

DE QUERENDARO POR CAPILLA, lon:-100.8852187, 

lat:19.81007668}}

31-01-2018 31-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240070/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

EJECUTADA DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-

2018, trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC00180201101690
Proyecto de 

inversión
           1,008,693.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1008693.45, modificado:1008693.45}}

Introduccion De Drenaje Sanitario En Fracc Valle Verde - 

138207
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138207 N 0 0 12474

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:FRACCIONAMIENTO MIRADOR DEL VALLE, 

58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO, COLONIA MIRADOR DEL VALLE, lon:-

100.8934319, lat:19.8215483}}

31-01-2018 31-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240071/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

EJECUTADA DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-

2018, trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC00180201103305
Proyecto de 

inversión
               340,968.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340968.75, modificado:340968.75}}

Ampliación De Módulo De Servicios Sanitarios En 

Escuela Primaria Benito Juárez - 76219
16

Michoacán de 

Ocampo
25 Chilchota

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA 

MICHOACÁN
76219 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, 

direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO URÉN, 

59796 URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CAMINO REAL, 

CALLE CRISTOBAL COLÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN 

A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA 

COMUNIDAD DE URÉN FRENTE A LA IGLESIA., lon:-

102.1057718, lat:19.84572098}}

27-04-2018 26-05-2018              150,000.00              150,000.00             150,000.00             150,000.00             150,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:53408, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHILCHOTA MICHOACÁN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1241686/proyecto_INICIO, 

1241686/proyecto_FIN, 

1241686/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103629
Proyecto de 

inversión
               200,804.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200804.77, modificado:0.0}}

Drenaje Pluvial Y Excedentes En La Av Ahuanitzaro - 

69481
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69481 N 0 0 14772

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE AMERICAS Y AVENIDA LAZARO 

CARDENAS, AVENIDA 12 DE MAYO LA OBRA INICIA 

EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS , lon:-102.124532, 

lat:19.41501024}}

28-05-2018 29-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1242010/proyecto_INICIO, 

1242010/proyecto_FIN, 

1242010/proyecto_PROCESO, 

1242010/proyecto_INICIO, 

1242010/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Referente a 

esta obra, revisando las 

actas de cabildo del 

periodo 2018, no se hace 

referencia a dicha obra, 

además de que en este 

Ayuntamiento no se ha 

recibido recurso para 

llevar a cabo la 

construcción de la obra en 

cuestión. , trimestre:4.0, 

usuario:silvamendozaa, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104151
Proyecto de 

inversión
               998,115.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:998115.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Acceso Al 

Terrero - 107167
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
107167 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:61, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TERRERO 

PRIETO, 61980 TERRERO PRIETO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CARRETERA ENTRADA TERRERO PRIETO, CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL SE ENCUANTRA UBICADO LA 

PAVIMENTCION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA EN, 

lon:-100.8303381, lat:18.56488963}}

30-04-2018 28-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1242532/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

70 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00180201104236
Proyecto de 

inversión
                 10,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}

Mejoramiento Del Servicio De Electricidad En El Jardín 

De Niños Venustiano Carranza - 116468
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE 116468 N 0 0 920
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA CASAS 

BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLIMA Y 

CALLE JALISCO, JARDÍN DE NIÑOS UBICADO A UN 

COSTADO DE LA CASA EJIDAL DE CASAS BLANCAS 

Y/O ATRÁS DE LA PLAZA., lon:-101.6044782, 

lat:19.41879985}}

01-06-2018 17-08-2018                 10,000.00                 10,000.00                  9,996.99                  9,996.99                  9,996.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:56367, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:10000.0, 

importe_modificado:10000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1242617/proyecto_FIN, 

1242617/proyecto_INICIO, 

1242617/proyecto_PROCESO, 

1242617/proyecto_FIN, 

1242617/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180301300533
Proyecto de 

inversión
               220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN LUCAS COL 

SAN RAFAEL - 142041
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
142041 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN RAFAEL RANCHERIA SAN 

LUCAS, 61980SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPOENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN 

GABRIEL, CALLE SAN PEDRO LA ELECTRIFICACION SE 

ENCUENTRA VECINAS DE LAS CALLES MENCIONADAS 

DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, lon:-100.78467652, 

lat:18.59710477}}

19-03-2018 19-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1300533/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320971
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 232381
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232381 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, 

direccion:CALLE SALIDA APORO COLONIA LA 

CIENEGA, 61400LA CIÉNEGA, APORO MICHOACÁN 

DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y 

CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO 

A ZARZAMORA, lon:-100.4254863, 

lat:19.64253239}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320971/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321050
Proyecto de 

inversión
                    5,254.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5254.0, modificado:5254.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232634
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232634 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO LOPEZ RAYÓN COLONIA APORO, 

61400APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE IGNACIO RUBIO SE 

ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRA DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APORO, lon:-

100.41172578, lat:19.67159641}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321050/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321067
Proyecto de 

inversión
                 25,560.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25560.0, modificado:25560.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232675
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232675 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE  

COLONIA OJO DE AGUA, 61400OJO DE AGUA, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO 

SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA 

CAPILLA DE OJO DE AGUA, lon:-100.42999192, 

lat:19.64882152}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321067/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321087
Proyecto de 

inversión
                    4,260.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4260.0, modificado:4260.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232775
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232775 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE 

SALIDA A ANGANGUEO COLONIA ALVARADO, 

61400ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A 

ANGANGUEO, lon:-100.39807588, 

lat:19.66310182}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321087/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321107
Proyecto de 

inversión
                 16,566.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16566.93, modificado:16566.93}}

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOS MIL 

DIEZ Y OCHO - 232854
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232854 N 0 0 20
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE  

COLONIA ARROYO SECO, 61400ARROYO SECO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO 

SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA PEÑA, lon:-

100.37799955, lat:19.66896448}}

09-03-2018 20-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1321107/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301391557
Proyecto de 

inversión
               259,372.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:259372.27, modificado:259372.27}}

Ampliacion de red electrica para la escuela de 

Telebachillerato
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 64 N 0 0 300
{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.23815536, lat:19.83211651}, geo2: 

{cve_municipio:88, localidad:6, direccion:Unnamed 

Road, Barrio de la Doctrina, Cañada de los Sauces, 

Mich., México, lon:-101.21897221, 

lat:19.83179355}}

09-03-2018 20-08-2018                 27,043.51                 27,043.51                27,043.51                27,043.51                27,043.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONV-DCO-

ZONA MORELIA 03/2018, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO, 

monto:364963.23, 

importe_modificado:364963.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1391557/proyecto_FIN} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:Proyecto 

terminado, trimestre:4.0, 

usuario:mariacrayam, 

fecha:2020-12-17}}

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC180401416896
Proyecto de 

inversión
               202,743.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:202743.4, modificado:202743.4}}

INTRODUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA EN RANCHO LOS 

LOBOS - 69379
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69379 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:731.0, 

meta_modificada:731.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:11, 

direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LOS 

LOBOS, 60496 LOS LOBOS, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO Y 

CAMINO AL DIEZMO, CAMINO SI LA OBRA SE 

LOCALIZA CERCA DE LA PLAZA DE TOROS Y 

EMPAQUE DE LO, lon:-102.18401315, 

lat:19.39215169}}

04-06-2018 20-07-2018              202,743.40              201,869.51             201,869.51             201,869.51             201,869.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/005/2018, 

contratista:JOSE FRANCISCO 

GUERRERO ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:203075.52, 

importe_modificado:203075.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:731.0}}

{1416896/proyecto_INICIO, 

1416896/proyecto_FIN, 

1416896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

71 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC180401438278
Proyecto de 

inversión
               740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DOMITORIO AGEB CINCUENTA Y CRUATO A - 

363050

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
363050 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:16.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL 

SAUCITO FOVISSSTE, 58504 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS 

ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.499074, 

lat:20.07883212}}

05-11-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1438278/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401450091
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOMAS DEL CERRO 

HUECO - 382283
16

Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS 382283 S 20 20 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:COLONIA CERRO HUECO, 61650 

TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO AL 

CERRO HUECO, CAMINO POR LA COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL LIBRAMIENTO 

SUR RUMBO A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, lon:-101.45671815, 

lat:19.22179789}}

10-12-2018 28-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1450091/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

PIDE LA CANCELACION 

DEBIDO A QUE ES UNA 

OBRA DUPLICADA  Y SE 

REPORTO EN SU 

MOMENTO EN EL 2019 

CON EL FOLIO 

MIC190401605097, 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelresparzaa, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401456636
Proyecto de 

inversión
           2,374,175.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2374175.66, modificado:2374175.66}}

EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TREN DE 

DESCARGA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA NOPALERA 

PONIENTE MPIO APATZ - 400691

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

400691 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1547.0, 

meta_modificada:1547.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:89, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA 

NOPALERA PONIENTE, 60736 LA NOPALERA 

PONIENTE, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA 

DE LA ESCUELA DEL LUGAR, lon:-102.57474527, 

lat:19.01808373}}

06-02-2018 07-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1456636/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELA YA QUE EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA 

DUPLICADO POR EL 

MOMENTO NO SE 

CUENTA CON EL NUM DE 

FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:christianaisidoron

, fecha:2020-12-09}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401460738
Proyecto de 

inversión
               368,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:368100.0, modificado:0.0}}

INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE PROLONGACION MORELOS EN LA COMUNIDAD 

DE ARANZA - 405421

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 405421 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:31.35, 

meta_modificada:31.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN MORELOS PUEBLO 

ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIDA A 

CARRETERA A CHERAN UNA CUADRA ANTES A MANO 

DERECHA UNA CUADRA A , lon:-102.01897591, 

lat:19.66129428}}

24-11-2018 13-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1460738/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACIÓN 2018 ¿ 

2021 DESCONOCE SI SE 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO 

DOCUMENTACIÓN QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO, ESTA 

ADMINISTRACIÓN NO 

DIO EL SEGUIMIENTO EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401470863
Proyecto de 

inversión
           1,022,531.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1022531.71, modificado:1022531.71}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA A UN COSTADO DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA - 416703

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

416703 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:354.0, 

meta_modificada:354.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:COLONIA QUERÉNDARO, 58980 

QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE 18 DE MARZO, SE UBICA LA OBRA EN LA 

COLINDANCIA LATERAL DE UNIDAD DEPORTIVA EN 

LA LOCALIDAD DE QUERENDARO, lon:-

100.89903413, lat:19.80925033}}

15-11-2018 20-12-2018           1,022,530.42           1,022,530.42         1,022,530.42         1,022,530.42         1,022,530.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/005/2018, 

contratista:Monther 

Ingenieria y Proyectos, S.A. 

de C.V., convocante:H. 

Ayuntamiento de 

Queréndaro, 

monto:1022530.42, 

importe_modificado:102253

0.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1470863/proyecto_INICIO, 

1470863/proyecto_FIN, 

1470863/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC180401485299
Proyecto de 

inversión
               276,290.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:276290.83, modificado:0.0}}

ELECTRIFICACIÓN CERRO AZUL LA LAGUNA - 433844 16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 433844 S 58 42 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:21.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, 

direccion:BRECHA TRAMO CERRO AZUL - LA LAGUNA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 0 0 INTERIOR 

0 0 RANCHERIA CERRO AZUL, 61247 CERRO AZUL, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA 

CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA 

CONOCIDO POR EL CAMINO PUENTE, lon:-

100.68116521, lat:19.44303105}}

06-11-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1485299/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELÓ LA OBRA POR 

NO SER PROCEDENTE Y SE 

CREÓ LA OBRA TERCERA 

ETAPA DE LA 

ELECTRIFICACIÓN DE 

CERRO AZUL-LA 

PROVIDENCIA., 

trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-11}}

{obs1: 

{observación:., 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-12-

14}, obs2: 

{observación:., 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-12-

14}, obs3: 

{observación:., 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-12-

14}, obs4: 

{observación:., 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2020-12-

14}}

2020 4 MIC180401486502
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
10 N 0 0 6

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486502/proyecto_INICIO, 

1486502/proyecto_FIN, 

1486502/proyecto_PROCESO, 

1486502/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488163 Acción                     1,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1300.0, modificado:1300.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 232932

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232932 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

05-07-2018 05-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computado

ras, avance:0.0}}

{1488163/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

72 390
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2020 4 MIC190101505008
Proyecto de 

inversión
               470,352.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:470352.15, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO - 

4552
16

Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 4552 S 468 478 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, 

direccion:RANCHO ZATZIO (TZATZIO), 61836 

ZATZIO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 

ARIO DE ROSALES A TACAMBARO, lon:-

101.60274713, lat:19.22530744}}

06-05-2019 27-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505008/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-08}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-08}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-08}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

2020 4 MIC190101505116
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA  DE AGUA POTABLE - 

4899
16

Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 4899 S 34 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, 

direccion:RANCHO CANOAS, 61833 CANOAS, ARIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   LA 

LOCALIDAD SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.71502573, 

lat:19.2203512}}

08-04-2019 29-06-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505116/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505208
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 5134 16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 5134 S 468 478 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, 

direccion:RANCHO ZATZIO (TZATZIO), 61836 

ZATZIO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO 

DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.60478561, 

lat:19.22156925}}

02-09-2019 02-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505208/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505299
Proyecto de 

inversión
               190,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:0.0}}

RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

CON REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 

CUAUHTEMOC ENTRE C CINCO DE FEBRERO Y C 

NICOLAS - 5417

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
5417 S 54 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO 

ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NICOLAS ROMERO, 

CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y 

NICOLA, lon:-101.91112456, lat:19.41827205}}

01-04-2019 30-04-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505299/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:La 

obra se cancela mediante 

sesion de cabildo, 

trimestre:4.0, 

usuario:ereaniesancheza, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505851
Proyecto de 

inversión
               750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}}

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE TULIPANES DE LA COLONIA SANTA CLARA   

LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURUMUCAPIO - 7251

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
7251 S 53 47 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, 

direccion:CALLE TULIPANES PUEBLO SAN ÁNGEL 

ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE JEVENTINO ROSAS Y CALLE CONOCIDO SIN 

NOMBRE, CALLE HIDALGO SE UBICA EN LA CALLE 

TULIPANES ENTRE LA CALLE JUVE, lon:-

101.89648609, lat:19.44440141}}

01-04-2019 30-05-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1505851/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:La 

obra se cancela en sesion 

de cabildo, trimestre:4.0, 

usuario:ereaniesancheza, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505929
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC SEC FED LIC ALFONSO 

GARCÍA ROBLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO - 

7408

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACÁN
7408 S 689 636 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION CINCO DE MAYO PUEBLO 

NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO 

URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   LA 

ESCUELA SE LOCALIZA POR LA IGLESIA BAJANDO 

HACIA EL RESTAURANT LA ZIRANDA, lon:-

101.86627324, lat:19.16916424}}

15-04-2019 06-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505929/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra 

cancelada por cambio de 

prioridad en la 

comunidad, trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}, obs2: 

{observación:Se anexa la 

modificacion 

presuspuestaria del POA 

donde se cancela la obra, 

trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}}

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

2020 4 MIC190101505935
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM JOSE MARIA 

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA - 7415

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACÁN
7415 S 207 215 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

TEPENAHUA, 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 

LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA 

CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALI, lon:-

101.84820594, lat:19.16697475}}

11-03-2019 27-04-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505935/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra 

con modificacion en el 

presupuesto, de $150,000 

a $300,000, trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}, obs2: 

{observación:Se anexa la 

modificacion 

presupuestaria del POA 

para dicha obra, 

trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}}

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

2020 4 MIC190201518905
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

REHABILITACION DE MANANTIAL - 20516 16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
20516 S 129 105 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, 

direccion:CERRADA ALAMO RANCHERIA LA 

CÓRDOBA, 58594 LA CÓRDOBA, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA SIN 

NOMBRE Y CALLE ALAMO, CALLE SIN NOMBRE 

CARRETERA PANINDICUARO VILLACHUATO SALIDA 

EN ENTRONQUE A UREQUIO HASTA LA CORDOVA 

PRIM, lon:-101.72124484, lat:19.98105133}}

17-04-2019 17-05-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1518905/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

73 390
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2020 4 MIC190201519370
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACION DEL EMISOR SANITARIO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD - 21708
16

Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
21708 S 91 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA OJO 

DE AGUA DE SEÑORA, 58585 OJO DE AGUA DE 

SEÑORA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLEJON NICOLAS BRAVO CARRETERA 

PANINDICUARO AGUANUATO SALIEN, lon:-

101.81005642, lat:20.0354091}}

03-09-2019 03-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1519370/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201519453
Proyecto de 

inversión
               203,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:203700.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE SINALOA POR EL 

TEMPLECITO DE LA SECUNDARIA PARA ARRIBA - 21956
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
21956 S 8 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:491.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA 

SECUNDARIA, lon:-101.6314753, lat:20.14425338}}

21-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1519453/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201519497
Proyecto de 

inversión
               330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA 

COMUNIDAD - 22067
16

Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
22067 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:31, 

direccion:RANCHERIA ESTACIÓN DE CURIMEO (EL 

CERRITO), 58579 ESTACIÓN DE CURIMEO (EL 

CERRITO), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   CARRETERA PANINDICUARO 

VILLACHUATO SALIENDO EN EL ENTRONQUE A LOS 

ALVARADOS PASANDO LA VIA DEL FFC, lon:-

101.72855057, lat:20.03880755}}

17-06-2019 31-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1519497/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201520205
Proyecto de 

inversión
               697,941.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:697941.45, modificado:0.0}}

LINEA DE CONDUCCION DESDE LA CALLE JESUS 

ORDORICA A LA COLONIA CHINISTILA - 24439
16

Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
24439 S 58 54 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:COLONIA CHINISTILA, 60840 COALCOMÁN 

DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   SE 

UBICA DENTRO DE LA SAP URBANA 049A A LA 

ALTURA DE LAS INSTALACIONES DEL GAS LP., lon:-

103.17652209, lat:18.77809536}}

25-03-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1520205/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Esta 

obra no se realizo por 

insuficiencia presupuestal, 

solamente fue planeada 

en el POA inicial de ese 

año, pero nunca se 

ejecuto tal obra, por lo 

mencionado 

anteriormente., 

trimestre:4.0, 

usuario:joseamoralesa, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201520731
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}}

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA 

POTABLE EN LA CALLE LUIS PASTEUR ENTRE LA CALLE 

MARCO POLO Y CERRADA EN LA COLONIA VALLE DE 

SAN PED - 25348

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
25348 S 30 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS PASTEUR COLONIA VALLE DE 

SAN PEDRO, 60063 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE MARCO 

POLO Y CERRADA CERRADA, CALLE ISAAC NEWTON 

LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS PARALELA A LA 

CALLE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, lon:-

102.07342784, lat:19.41176905}}

19-04-2019 15-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1520731/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:La 

obra se realizó por parte 

de los vecinos, 

trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201520744
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACÁN - 25369

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
25369 S 200 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, 60211 SAN LORENZO, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SANTA CRUZ Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA 

URUAPAN ANGAHUAN LA OBRA SE UBICA PARALELA 

A LA CARRETERA URUAPAN ANGAHU, lon:-

102.10385468, lat:19.52861256}}

17-04-2019 15-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1520744/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

fue cancelado en la MIDS

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521173
Proyecto de 

inversión
               170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA EN LA 

LOCALIDAD LAS COCINAS MUNICIPIO DE URUAPAN 

MICHOACÁN - 25998

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
25998 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:67, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS COCINAS, 

60206 LAS COCINAS, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA 

BRECHA, CERRADA CERRADA LA OBRA SE UBICA 

CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-

102.15864222, lat:19.51078318}}

19-04-2019 15-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521173/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

fue cancelado en la MIDS, 

trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201522164
Proyecto de 

inversión
                 17,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JN JAIME 

NUNO COL EJIDO J JESUS ALCARAZ - 27916
16

Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 27916 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:COLONIA EJIDO J. JESÚS ALCARAZ, 61650 

TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS 

ALCARAZ Y CALLE SALVADOR LEON, CALLE 

FLORENCIO HERNÁNDEZ POR EL LIBRAMIENTO SUR 

ENTRAR POR LA COLONIA LA PURISIMA PASANDO, 

lon:-101.46256417, lat:19.2225939}}

08-04-2019 30-04-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1522164/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

SOLICITA LA 

CANCELACION YA QUE LA 

OBRA SE REALIZO CON 

MANO DE OBRA DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y EL 

AYUNTAMIENTO SOLO 

APORTO EL MATERIAL 

CON RECURSO DE GASTO 

CORRIENTE, EVITANDO 

ASI EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN, LA CUAL 

HARÍA MAS TARDIA LA 

SOLUCION AL PROBLEMA 

DE INSEGURIDAD QUE 

PRESENTABA LA ESCUELA 

SE ANEXA EVIDENCIA DE 

SOLICITUD DE 

CANCELACIÓN CON 

FECHAS DE RECEPCION 

25/09/2019, 25/10/2020 

Y 02/11/2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelresparzaa, 

fecha:2021-01-12}}

{obs1: 

{observación:error 

en el modificado , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:error 

en el modificado , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:error 

en el modificado , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:error 

en el modificado , 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs5: 

{observación:error 

en el modificado 

debe ser 0, 

2020 4 MIC190201523057
Proyecto de 

inversión
           1,157,165.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1157165.76, modificado:1157165.76}}

SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE 

DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ RAYON DE 

CALLE JUSTO SIERRA A CALLE PEDRO DE GANTE - 

29153

16
Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 29153 S 7236 6324 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:193.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ RAYON BARRIO SAN JOSÉ, 

59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 

PEDRO DE GANTE, CALLE ANITA BARRAGAN SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOPEZ RAYÓN DE 

LA CALLE JUSTO SIERRA A LA, lon:-102.69793921, 

lat:19.80776056}}

02-09-2019 07-10-2019           1,157,165.76           1,157,165.76         1,157,165.76                  1,500.64                  1,500.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/08/2019, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ARCSA S.A DE C.V., 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO, 

monto:1155665.12, 

importe_modificado:115566

5.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1523057/proyecto_INICIO, 

1523057/proyecto_FIN, 

1523057/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201525450
Proyecto de 

inversión
           1,807,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1807000.0, modificado:1807000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE ZIRANDANGÁSTICO - 32075
16

Michoacán de 

Ocampo
13 Carácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO 32075 S 13 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1814.0, 

meta_modificada:1814.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DEL LIMON  - 

LA TORONJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

200 RANCHERIA ZIRANANGÁSTICO 

(SIRANDANGÁSTICO), 61923 ZIRANDANGÁSTICO, 

CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

BRECHA BRECHA PUERTO DEL LIMON - LA TORONJA, 

lon:-101.04058407, lat:19.0760313}}

01-08-2019 30-08-2019           1,513,000.00           1,513,000.00         1,513,000.00         1,513,000.00         1,513,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:32075, 

contratista:FELIPE DE JESUS 

ARANA OSORIO, 

convocante:Municipio de 

Caracuaro Mich., 

monto:1513000.0, 

importe_modificado:151300

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1814.0}}

{1525450/proyecto_PROCESO, 

1525450/proyecto_FIN, 

1525450/proyecto_PROCESO, 

1525450/proyecto_INICIO, 

1525450/proyecto_PROCESO, 

1525450/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201525846
Proyecto de 

inversión
               526,449.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:526449.16, modificado:526449.16}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS EN 

TINGUINDIN - 33046

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
33046 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 58 S/N INTERIOR 

S/N COLONIA LA PURÍSIMA, 59980 TINGÜINDÍN, 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA PRIMARIA SE 

UBICA EN ESQUINA DE LA , lon:-102.47737697, 

lat:19.73762549}}

01-07-2019 30-09-2019              526,449.16              508,982.47             508,982.47             508,982.47             508,982.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/008/2019, 

contratista:RENE BARAJAS 

PULIDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN, 

monto:508982.47, 

importe_modificado:508982.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:665.0}}

{1525846/proyecto_INICIO, 

1525846/proyecto_FIN, 

1525846/proyecto_PROCESO, 

1525846/proyecto_FIN, 

1525846/proyecto_PROCESO, 

1525846/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527393
Proyecto de 

inversión
               322,742.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:322742.57, modificado:322742.57}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN FRACC 

VIVEROS - 35351
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35351 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:512.0, 

meta_modificada:527.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CHIRIMOYA Y CALLE PERA, CALLE 

GUAYABA LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE SANIDAD 

VEGE, lon:-102.11485027, lat:19.40625075}}

28-06-2019 28-06-2019              322,742.57              320,753.00             320,753.00             320,753.00             320,753.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/002/2019, 

contratista:GUERCHA 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:320753.0, 

importe_modificado:320753.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:527.7}}

{1527393/proyecto_PROCESO, 

1527393/proyecto_FIN, 

1527393/proyecto_INICIO, 

1527393/proyecto_FIN, 

1527393/proyecto_INICIO, 

1527393/proyecto_PROCESO, 

1527393/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527685
Proyecto de 

inversión
                 51,002.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51002.0, modificado:51002.0}}

REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

PANTZINGO - 35794
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35794 S 110 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA DOCE DE MAYO Y CALLE 

TAZAMANCUTZIRO, CERRADA SIN NOMBRE LA OBRA 

SE LO, lon:-102.11639496, lat:19.41426229}}

22-04-2019 10-05-2019                 51,002.00                 51,000.61                51,000.61                51,000.61                51,000.61 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89163, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:51002.0, 

importe_modificado:51002.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1527685/proyecto_FIN, 

1527685/proyecto_PROCESO, 

1527685/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201532239
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA DE LA 

TENENCIA DE OPOPEO - 71420

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
71420 S 372 328 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA OPOPEO, 

61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE CONDEMBAS, CALLE 

CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

QUE SUBE AL LUGAR CONOCIDO COMO LA LAGUNA, 

lon:-101.60283378, lat:19.40628274}}

22-04-2019 30-08-2019           3,000,000.00           3,000,000.00         2,999,577.30         2,999,577.30         2,999,577.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/24/2019, 

contratista:SILVIA TRINIDAD 

LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:2999577.3, 

importe_modificado:299957

7.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:270.0}}

{1532239/proyecto_PROCESO, 

1532239/proyecto_INICIO, 

1532239/proyecto_PROCESO, 

1532239/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

74 390
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2020 4 MIC190201533044
Proyecto de 

inversión
           3,623,812.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:65506.14, 

modificado:65506.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558305.89, 

modificado:3274644.39}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REAL PRIMER ETAPA 

LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR - 72558
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 72558 S 2089 2058 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, 

direccion:CALLE REAL PUEBLO CUTO DEL PORVENIR, 

58881 CUTO DEL PORVENIR, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE 

UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO UNO DE LOS 

CAMINOS PRINCIPALES, lon:-101.14479217, 

lat:19.86034362}}

25-07-2019 25-11-2019           3,274,644.39           3,274,644.39         3,274,644.39         3,274,644.39         3,274,644.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-DOP-38-

19, 

contratista:CONSTRUCTORA 

DERMAMICH, 

convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO MICHOACAN, 

monto:3004918.83, 

importe_modificado:327464

4.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4000.0}}

{1533044/proyecto_INICIO, 

1533044/proyecto_FIN, 

1533044/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC190201534120
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA 

TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD - 74265
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
74265 S 154 135 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, 

direccion:CALLE RUMBO A ZIRAHUEN COLONIA 

PALMA DE SANDOVAL, 61807 PALMA DE 

SANDOVAL, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLEJON A 

LAS HUERTAS,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TOPE DE 

LA LOCALIDAD DE LA PALMA A 30 ME, lon:-

101.70532805, lat:19.41192457}}

05-08-2019 29-11-2019              200,000.00              200,000.00             199,571.94             199,571.94             199,571.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/23/2019, 

contratista:CONSTRUCTORA 

ECO SUSTENTABLE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:199571.94, 

importe_modificado:199571.

94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:28.0}}

{1534120/proyecto_PROCESO, 

1534120/proyecto_INICIO, 

1534120/proyecto_PROCESO, 

1534120/proyecto_FIN, 

1534120/proyecto_INICIO, 

1534120/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201534479
Proyecto de 

inversión
               280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE PARASTACO - 74735
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 74735 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:77, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO PERIBAN  - 

PARASTACO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 

000 RANCHERIA PARASTACO, 60445 PARASTACO, 

PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO 

PERIBAN - PASO DE LA NIEVE Y CAMINO PERIBAN- 

LA FABRICA, CALLE VICENTE SUAREZ , lon:-

102.39280972, lat:19.46056163}}

18-06-2019 20-07-2019              280,000.00              280,000.00             280,000.00                45,704.37                45,704.37 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:65793, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:280000.0, 

importe_modificado:280000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1534479/proyecto_INICIO, 

1534479/proyecto_PROCESO, 

1534479/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201536328
Proyecto de 

inversión
               532,606.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:532606.87, modificado:357711.06}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

DIECISÉIS SEPTIEMBRE DE HUANDACAREO 

MICHOACAN - 77731

16
Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO 77731 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 

HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, 

HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS 

SUR, CALLE 8 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA E 

LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POR LA TORT, lon:-

101.27776681, lat:19.98787831}}

05-08-2019 13-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DU

OP/AD-011/2019, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES LUGAG, 

S.A DE C.V., 

convocante:Contrato de obra 

pública a Precios Unitarios y 

tiempo determinado, 

monto:357711.06, 

importe_modificado:357711.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1536328/proyecto_INICIO, 

1536328/proyecto_PROCESO, 

1536328/proyecto_FIN, 

1536328/proyecto_PROCESO, 

1536328/proyecto_FIN, 

1536328/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:La 

obra se ejecutó con  

recursos propios del 

municipio, trimestre:4.0, 

usuario:josermanriquezd, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201536540
Proyecto de 

inversión
           4,860,798.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4860798.66, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COL 

MORA DEL CAÑONAZO PRIMERA  ETAPA - 51763
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS
51763 S 2500 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA ORIENTE COLONIA 

MORA DEL CAÑONAZO, 61508 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE MORA DEL CAÑONAZO Y CALLE 

MOCTEZUMA, CALLE CUAUHTEMOC ORIENTE 

HEROICA ZITÁCUARO COL. MORA DEL CAÑONAZO, 

lon:-100.34699604, lat:19.43768192}}

01-04-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1536540/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201536659
Proyecto de 

inversión
               451,056.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:451056.0, modificado:451056.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA 

PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DEL MORAL EN 

TINGINDÍN - 52020

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
52020 S 37 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:7, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO XHANIRO  - 

TINGUINDIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 

150 EJIDO EL MORAL, 59986 EL MORAL, 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE    Y  ,   

LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA AL FINAL DEL 

PUEBLO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE XH, lon:-

102.44276698, lat:19.71900559}}

03-06-2019 31-08-2019              451,056.00              448,563.15             448,563.15             448,563.15             448,563.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/006/2019, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS TRISQUEL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TINGÜINDÍN 

MICHOACÁN, 

monto:448563.15, 

importe_modificado:448563.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1536659/proyecto_INICIO, 

1536659/proyecto_PROCESO, 

1536659/proyecto_FIN, 

1536659/proyecto_PROCESO, 

1536659/proyecto_FIN, 

1536659/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201541360
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:78806.83}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 

PRIVADA CARLOS SALAZAR - 60084
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
60084 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA CHURUCUMEO, 

61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CARLOS SALAZAR Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE 

NICOLAS DE REGULES LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA 

CALLE QUE CRUZA LA CALLE , lon:-101.64776684, 

lat:19.41114871}}

04-03-2019 26-04-2019                 78,806.83                 78,806.83                78,544.31                78,544.31                78,544.31 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:64887, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE , 

monto:80000.0, 

importe_modificado:78806.8

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1541360/proyecto_INICIO, 

1541360/proyecto_PROCESO, 

1541360/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201542561
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA NO NOVENTA Y CINCO - 61900
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS
61900 S 120 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MATEO 

COLONIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 

61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL 

TIGRITO,   CRESCENCIO MORALES 1A, lon:-

100.24544107, lat:19.48963146}}

01-04-2019 31-12-2019              500,000.00              500,000.00             499,999.99             499,999.99             499,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-ED-089/2019, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y EDIFICADORA GURSA S.A 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1542561/proyecto_INICIO, 

1542561/proyecto_FIN, 

1542561/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201548547
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}}

PROGRAMA DE OLLAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA - 

70792
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS
70792 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA 

MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE REVOLUCIÓN 

SUR, CALLE JOSE MARIA COSS MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO, lon:-100.35730913, lat:19.4342597}}

01-04-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1548547/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401580667
Proyecto de 

inversión
               558,379.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:558379.42, modificado:558379.42}}

CONSTRUCCION A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD 

DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 20606

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
20606 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDO POR LA ENTRADA 

RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO 

POR EL TEMPLO Y CALLE CONOCIDO POR LA 

ESCUELA, CALLE CONOCIDO POR EL TANQUE DE A, 

lon:-101.48131388, lat:20.26942433}}

03-06-2019 27-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1580667/proyecto_INICIO, 

1580667/proyecto_PROCESO, 

1580667/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401581865
Proyecto de 

inversión
                 96,897.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:96897.05, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION A LA VIVIENDA  DE CUARTOS PARA 

BAÑO - 91080
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
91080 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE NIGROMANTE INTERIOR SN CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ZARCO Y 

CALLE ALTAMIRANO, CALLE GRANADITAS  LA OBRA 

SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.51815145, lat:20.08914876}}

17-06-2019 27-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1581865/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401653345
Proyecto de 

inversión
           1,038,451.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:423029.14, 

modificado:423029.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615422.59, 

modificado:615422.59}}

PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE DEL POZO DE SANTA ANA EN LA LOCALIDAD 

DE QUERENDARO - 263480

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

263480 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2928.2, 

meta_modificada:2928.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CIUDAD QUERÉNDARO, 58980 

QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE AGRCULTURA Y CALLE DEL 

TRABAJO,    LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO ENTRE 

LAS CALLES AGRICULTURA Y CALLE DEL TRABAJO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE QUEREND, lon:-

100.89860251, lat:19.81656781}}

13-11-2019 27-12-2019              615,422.59              615,422.59             615,422.59             615,422.59             615,422.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AD/014/2019, 

contratista:PERFO 

CONSTRUCCIONES CORVI 

S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:615422.59, 

importe_modificado:615422.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2928.2}}

{1653345/proyecto_INICIO, 

1653345/proyecto_PROCESO, 

1653345/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

75 390
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2020 4 MIC190401679196
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TALLER CASA DEL 

ARTESANO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALNTE 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE - 

275610

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
275610 S 700 500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE FRAGUA PUEBLO EL 

ARTESANO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE FRAGUA Y CALLE GENERALISIMO 

MORELOS,    UBICADA ATRAS DE LA PLAZA DE LOS 

NIÑOS HEROES, lon:-101.6325809, 

lat:19.40798276}}

19-08-2019 30-12-2019              196,367.63              196,367.63             196,367.63             196,367.63             196,367.63 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:73310, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:196367.63, 

importe_modificado:196367.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:170.0}}

{1679196/proyecto_INICIO, 

1679196/proyecto_PROCESO, 

1679196/proyecto_INICIO, 

1679196/proyecto_PROCESO, 

1679196/proyecto_FIN, 

1679196/proyecto_PROCESO, 

1679196/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401692137
Proyecto de 

inversión
           1,748,871.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1748871.39, modificado:1748871.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 (ADOSADO), 

CISTERNA Y ANDADORES EN EL TELEBACHILLERATO 

NO. 034

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 40414 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, 

direccion:Pino Suárez 2, 19 de Noviembre, Villa 

Victoria, Mich., México, lon:-103.36821556, 

lat:18.75801049}}

09-12-2019 07-03-2020           1,469,119.81           1,485,863.93         1,469,119.81         1,469,119.81         1,469,119.81 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200101704356 Adquisición            4,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:10, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}}

EQUIPAMIENTO DESAYUNADORES ESCOLARES 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar SISTEMA DIF MICHOACAN 24 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:acueducto esq Ventura puente, 

morelia,Michoacán, lon:-101.1781134, 

lat:19.6990178}}

01-05-2020 31-12-2020           1,050,000.00           1,050,000.00         1,050,000.00         1,050,000.00         1,050,000.00 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

SOLICITA LA 

CANCELACION DE ESTA 

OBRA, YA QUE SE 

CAPTURO POR ERROR, 

trimestre:4.0, 

usuario:juancriverag, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706747
Proyecto de 

inversión
               128,502.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:128502.47, modificado:128489.01}}

MOBILIARIO PARA EL J/N LOMBARDIA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB009 N 0 0 213

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:16 

de Septiembre 461, Rivera, 61730 Lombardía, Mich., 

México, lon:-102.05062866, lat:19.16138409}}

22-05-2020 07-07-2020              128,489.01              128,489.01             128,489.01             128,489.01             128,489.01 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706778
Proyecto de 

inversión
                    6,692.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6692.75, modificado:6582.43}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB021 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, 

direccion:Francisco I. Madero Nte. 125, Cruz Gorda, 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89740753, lat:18.63550984}}

22-05-2020 07-07-2020                   6,582.43                   6,582.43                  6,582.43                  6,582.43                  6,582.43 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:1-

PINTARRON BLANCO, 1- 

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706791
Proyecto de 

inversión
                 21,453.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21453.39, modificado:21370.74}}

MOBILIARIO PARA EL J/N LEANDRO FERNANDEZ DE 

MORATIN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB026 N 0 0 51

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, 

direccion:Morelos 60, Centro, Mich., México, lon:-

102.39498138, lat:20.16489939}}

18-05-2020 07-07-2020                 21,370.74                 21,370.74                21,370.74                21,370.74                21,370.74 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:10-

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 21-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 1-

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706799
Proyecto de 

inversión
               405,913.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:405913.07, modificado:405802.75}}

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS EN LA 

ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB029 N 0 0 236

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:Aldama 8, Centro, 61710 Taretan, Mich., 

México, lon:-101.91879272, lat:19.33414618}}

21-05-2020 07-07-2020              405,802.75              405,802.75             405,802.75             405,802.75             405,802.75 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:1-

PINTARRON BLANCO, 1-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-SILLA DE 

ADMINISTRACION, 13-

MESA PARA 

COMPUTADORA, 26-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 

16-COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO I3, CON 

REGULADOR, 1-

IMPRESORA LASER, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706958
Proyecto de 

inversión
                 67,492.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:67492.34, modificado:67446.41}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE 

GUERRERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB050 N 0 0 81

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:A. 

Serdán 185, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, 

Mich., México, lon:-102.00256348, 

lat:19.91009231}}

19-05-2020 07-07-2020                 67,446.41                 67,446.41                67,446.41                67,446.41                67,446.41 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:25-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR,            6- 

PINTARRON BLANCO,1-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO  1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706969
Proyecto de 

inversión
           2,815,435.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2815435.23, modificado:2815435.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. JUAN JOSÉ PASTOR 

MORALES

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB061 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, 

direccion:Victoria Ote 17, Centro, Huaniqueo de 

Morales, Mich., México, lon:-101.50568962, 

lat:19.89782537}}

08-06-2020 05-09-2020           2,815,435.23           2,785,931.01         2,785,931.01         2,785,931.01         2,785,931.01 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706980
Proyecto de 

inversión
                 38,031.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:38031.99, modificado:37727.03}}

MOBILIARIO PARA ESC. TVSEC. NO. 235 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB067 N 0 0 54

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:80, 

direccion:Cuauhtémoc 4, Los Mangos, Tuzantla, 

Mich., México, lon:-100.57090759, lat:19.2100222}}

02-06-2020 11-07-2020                 37,727.03                 37,727.03                37,727.03                37,727.03                37,727.03 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706981
Proyecto de 

inversión
                 52,831.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52831.79, modificado:52700.71}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO 

CARRANZA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB068 N 0 0 83

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, 

direccion:José Ma. Morelos Sur 34, Ignacio Zaragoza, 

61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.36045074, 

lat:19.43454306}}

01-06-2020 10-07-2020                 52,700.71                 52,700.71                52,700.71                52,700.71                52,700.71 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707085
Proyecto de 

inversión
                 12,234.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:12234.0, modificado:12151.35}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JUANA INES DE LA CRUZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB071 N 0 0 12

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:20 

de Noviembre 14, Centro, Mich., México, lon:-

100.78651428, lat:18.59077211}}

01-06-2020 10-07-2020                 12,151.35                 12,151.35                12,151.35                12,151.35                12,151.35 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:3-

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 13-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 1-

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707088
Proyecto de 

inversión
                 65,352.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65352.89, modificado:65332.88}}

MOBILIARIO PARA LA ESC.  PRIM. LEONA VICARIO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB074 N 0 0 93

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, 

direccion:Guadalupe Victoria Sur 16, Centro, 61420 

Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46258926, 

lat:19.56642197}}

01-06-2020 10-07-2020                 65,332.88                 65,332.88                65,332.88                65,332.88                65,332.88 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:31-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 4-PINTARRON 

BLANCO, 1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707093
Proyecto de 

inversión
               118,628.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:118628.56, modificado:118408.75}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 52 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB079 N 0 0 226

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:Zaragoza 15, Ricardo Flores Magon, 

Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73870659, 

lat:18.90125201}}

01-06-2020 10-07-2020              118,408.75              118,408.75             118,408.75             118,408.75             118,408.75 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:100-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 5-

PINTARRON BLANCO, 1-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707097
Proyecto de 

inversión
                 36,727.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36727.4, modificado:36507.59}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB082 N 0 0 106

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, 

direccion:Guerrero 414, Lagunillas, Mich., México, 

lon:-101.41573906, lat:19.56108417}}

02-06-2020 11-07-2020                 36,507.59                 36,507.59                36,507.59                36,507.59                36,507.59 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:6  

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO                                    

5 SILLA APILABLE DE 

PLASTICO                                                         

5  PINTARRON BLANCO                                   

1 CESTO METALICO  , 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707682
Proyecto de 

inversión
        20,626,895.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.062689585E7, modificado:2.062689585E7}}

Construcción de Celda de Disposición Final de Residuos 

Sólidos Urbanos, en el Municipio de Zamora, 

Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SEMACCDET-CEAC 002 N 0 0 157322

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30904.0, 

meta_modificada:30904.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:162, 

direccion:Lomitas de Santa Cruz, Mich., México, lon:-

102.319903, lat:20.0556703}}

06-02-2020 06-08-2020        20,626,895.85        20,240,456.52       19,415,079.84       19,415,079.84       19,415,079.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/SEM

ACCDET/OBRA\LPN-002/201 

9, contratista:CAREG 

Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

del Agua y Gestión de 

Cuencas, 

monto:2.024045652E7, 

importe_modificado:2.02404

5652E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:28796.0}}

{1707682/proyecto_PROCESO, 

1707682/proyecto_INICIO, 

1707682/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710957
Proyecto de 

inversión
           2,782,264.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2782264.55, modificado:2760011.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. 

NO. 100
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB099 N 0 0 516

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Luis G. Banuet 54b, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.18099213, 

lat:19.69528396}}

03-07-2020 03-10-2020           2,760,011.04           2,760,011.04         2,760,011.04         2,760,011.04         2,760,011.04 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714236
Proyecto de 

inversión
               451,614.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:451614.34, modificado:451614.34}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. 

LIBERACION
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB092 N 0 0 188

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:Protectores del Árbol 68, Miguel Ángel de 

Quevedo, 58660 Zacapu, Mich., México, lon:-

101.79382324, lat:19.80999217}}

03-08-2020 01-10-2020              451,614.34              451,557.89             451,557.87             451,557.87             451,557.87 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714429
Proyecto de 

inversión
           4,999,217.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4999217.33, modificado:4999217.33}}

SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN 

LA ESC. PRIM. IEP 18 ESPAÑA MEXICO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB125 N 0 0 179

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Lacas de Uruapan 336, Vasco de Quiroga, 58230 

Morelia, Mich., México, lon:-101.17172241, 

lat:19.70077891}}

24-08-2020 21-12-2020           4,999,217.33           4,943,606.86         4,943,606.86         4,943,606.86         4,943,606.86 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714436
Proyecto de 

inversión
           1,890,321.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1890321.6, modificado:1890321.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BARDA PERIMETRAL 

PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB149 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Visual, Lázaro Cárdenas, Lombardía, Mich., 

México, lon:-102.05062866, lat:19.13997877}}

03-08-2020 31-10-2020           1,890,321.60           1,876,154.27         1,876,154.27         1,876,154.27         1,876,154.27 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714441
Proyecto de 

inversión
               637,263.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:637263.89, modificado:637263.89}}

SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 

IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO Y REPOSICIÓN DE 

LAMINAS EN MAL ESTADO EN LA ESC. PRIM. CORONEL 

J JESUS DIAZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB167 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Dr 

Verduzco, Michoacán, México, lon:-102.03140259, 

lat:19.64517427}}

27-07-2020 24-09-2020              637,263.89              637,227.79             637,227.79             637,227.79             637,227.79 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714523
Proyecto de 

inversión
               562,753.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:562753.84, modificado:562753.84}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. 

PRIM LÁZARO CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB173 N 0 0 236

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.93389893, lat:19.32539901}}

27-07-2020 24-09-2020              562,753.84              561,374.26             561,374.26             561,374.26             561,374.26 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714530
Proyecto de 

inversión
           1,886,183.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1886183.14, modificado:1886183.14}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN 

AULA DIDÁCTICA, PÓRTICO DE ACCESO, BARDA 

PERIMETRAL Y PATIO CÍVICO EN EL CENTRO DE 

CAPACITACION MUSICAL DE TINGAMBATO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB179 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, 

direccion:Victoria Jiménez 316, Cuarto, 60290 4TO, 

Mich., México, lon:-101.85287476, 

lat:19.49507507}}

24-08-2020 21-11-2020           1,886,183.14           1,884,471.24         1,814,634.23         1,814,634.23         1,814,634.23 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301714536
Proyecto de 

inversión
                 93,583.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:93583.77, modificado:93583.77}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 

LÁZARO CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB223 N 0 0 239

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:9, 

direccion:16DPR1879J, lon:-102.285958, 

lat:19.983579}}

24-08-2020 22-10-2020                 93,583.77                 92,929.54                92,929.54                92,929.54                92,929.54 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714537
Proyecto de 

inversión
               512,995.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:512995.01, modificado:512995.01}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA 

ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB224 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Fco. 

J. Múgica 11, Sagrado Corazón, 59580 Chavinda, 

Mich., México, lon:-102.45300293, 

lat:20.00303185}}

24-08-2020 22-10-2020              512,995.01              512,472.11             505,531.68             505,531.68             505,531.68 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714863
Proyecto de 

inversión
           2,899,998.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899998.99, modificado:2899998.99}}

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 

EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RS01 N 0 0 890

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fray 

Juan de Zumarraga 129, Centro histórico de Morelia, 

58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.17996216, 

lat:19.69819307}}

20-07-2020 17-10-2020           2,899,998.99           2,883,940.58         2,883,940.58         2,883,940.58         2,883,940.58 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715906
Proyecto de 

inversión
           1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:287500.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:862500.0, modificado:860789.48}}

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 

SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - 35166

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35166 S 104 107 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, 

direccion:CALLE EL NOGAL INTERIOR SN RANCHERIA 

EL NOGAL, 59155 EL NOGAL, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

SALIDA A COJUMATLAN Y BRECHA AVENIDA 

PRINCIPAL, BRECHA EL NOGAL  ENTRANDO POR LA 

BRECHA DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-

102.91612294, lat:20.07315855}}

22-05-2020 20-08-2020              860,789.48              860,789.48             860,789.48             860,789.48             860,789.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-004/2020, 

contratista:COCICHA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1148539.8, 

importe_modificado:114853

9.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715906/proyecto_FIN, 

1715906/proyecto_PROCESO, 

1715906/proyecto_FIN, 

1715906/proyecto_PROCESO, 

1715906/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715955
Proyecto de 

inversión
           1,944,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:481887.43}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:486000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:972000.0, modificado:0.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO TRES - 

37590
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37590 S 400 430 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS ESQ. 

CON ARTICULO 123 S/N TARIMBARO, MICH. PUEBLO 

TARÍMBARO, 58880 TARÍMBARO, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ARTICULO 

123 Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA  EN LA ESQ, lon:-

101.17941759, lat:19.80117775}}

03-08-2020 07-12-2020              481,887.43              481,887.43             481,887.43             481,887.43             481,887.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-004/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

TANGANXOAN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1927549.7, 

importe_modificado:192754

9.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715955/proyecto_INICIO, 

1715955/proyecto_FIN, 

1715955/proyecto_INICIO, 

1715955/proyecto_FIN, 

1715955/proyecto_PROCESO, 

1715955/proyecto_FIN, 

1715955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715963
Proyecto de 

inversión
           2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:690000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1602502.81}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BOMBEO DE AGUA 

POTABLE A DEPOSITO PARA LA LOCALIDAD DE HUITZO 

MUNICIPIO DE TLAZAZALCA - 37702

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37702 S 230 225 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1941.0, 

meta_modificada:1941.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, 

direccion:PUEBLO HUITZO, 58741 HUITZO, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA SALIDA A TLAZAZALCA Y CALLE PRINCIPAL 

DE HUITZO, CALLE JARDÍN CENTRAL  CENTRO DE LA 

POBLACIÓN AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.070709, 

lat:19.99233702}}

30-06-2020 26-11-2020           1,602,502.81           1,602,502.81         1,602,502.81         1,602,502.81         1,602,502.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-009/2020, 

contratista:CARLOS JOEL 

AGUILAR  ENRIQUEZ, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2289289.71, 

importe_modificado:228928

9.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1941.0}}

{1715963/proyecto_INICIO, 

1715963/proyecto_PROCESO, 

1715963/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301716354
Proyecto de 

inversión
           2,497,261.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2497261.55, modificado:2497261.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN 

DE PAVIMENTO EN LA CALLE EL MIRADOR COLONIA EL 

MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE TACAMBARO 

MUNICIPIO DE TACAMBARO - 53338

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53338 S 101 68 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO TACAMBARO 

DE CODALLOS CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE 

CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  , CALLE CORREGIDORA  DE LA OFICINA DE 

CORREOS DE TACÁMBARO ENTRE LAS CALLES VASCO 

DE QUIROGA Y CORREGIDO, lon:-101.46635374, 

lat:19.23869794}}

23-07-2020 18-12-2020           2,497,261.55           2,497,261.55         2,497,261.54         2,497,261.54         2,486,497.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00140/2020, 

contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES, 

EDIFICACIONES Y CAMINOS 

MAYRA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:2497261.55, 

importe_modificado:249726

1.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1716354/proyecto_INICIO, 

1716354/proyecto_PROCESO, 

1716354/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718769
Proyecto de 

inversión
               609,653.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:304826.5, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:304826.5, modificado:302525.58}}

SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE - 97974
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
97974 S 3000 2571 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREO  LAGUNILLAS PUEBLO 

LAGUNILLAS, 58454 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CARRETERA 

EL CORREO - LAGUNILLAS Y CALLE CARRETERIA 

FEDERAL 14, CALLE CALLE ALDAMA  A 300 MTS DEL 

CRUCE DE LA CARREETAR FED, lon:-101.42183864, 

lat:19.55748567}}

30-08-2020 28-12-2020              302,525.58              302,525.58             302,525.58             302,525.58             302,525.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/AD-002/2020., 

contratista:PLANEACIÓN Y 

ASESORÍA EN GESTIÓN 

HIDRÁULICA, S.A.  DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:605051.16, 

importe_modificado:605051.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1718769/proyecto_PROCESO, 

1718769/proyecto_INICIO, 

1718769/proyecto_PROCESO, 

1718769/proyecto_FIN, 

1718769/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719158
Proyecto de 

inversión
           2,499,664.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2499664.22, modificado:2499664.22}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL PARA LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA EN LA 

LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA EN 

EL ESTADO DE MICHOACÁN - 104485

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
104485 S 1260 840 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1784.4, 

meta_modificada:1784.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS COLONIA 

CIUDAD INDUSTRIAL, 58200 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ORIENTE 6 

Y TERRACERIA VIAS DEL TREN,    DEL ENTRONQUE DE 

LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ORIENTE Y LA 

AVENIDA NICOLÁS , lon:-101.16369623, 

lat:19.72564285}}

19-08-2020 18-12-2020           2,499,664.22           2,499,664.22         2,498,182.10         2,498,182.10         2,455,090.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00128/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR KALINA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:2499664.22, 

importe_modificado:249966

4.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1784.4}}

{1719158/proyecto_INICIO, 

1719158/proyecto_PROCESO, 

1719158/proyecto_FIN, 

1719158/proyecto_INICIO, 

1719158/proyecto_FIN, 

1719158/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719176
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497779.65}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APARTACIONES MUNICIPALES, monto:500000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

ZONA CUATRO LA TANDACENTRO PUREPERO DE 

ECHAIZ MICHOACAN CUARTA ETAPA - 104639

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104639 S 1964 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CALLE 

MARIA MATAMOROS CENTRO PUEBLO PURÉPERO 

DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE PORTAL GUERRERO, CALLE 

CALLE 5 DE MAYO  FRENTE A , lon:-102.00780858, 

lat:19.91002864}}

16-06-2020 14-10-2020              497,779.65              497,779.65             497,779.65             497,779.65             497,779.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-005/2020, 

contratista:HEBER SALGADO 

GARCIA, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1997364.13, 

importe_modificado:199736

4.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1719176/proyecto_INICIO, 

1719176/proyecto_PROCESO, 

1719176/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO EN 

TIEMPO., trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301719633
Proyecto de 

inversión
           2,899,188.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899188.58, modificado:2899188.58}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN 

DE PAVIMENTO EN LA CALLE CINCO DE NOVIEMBRE EN 

LA LOCALIDAD DE ZIMPANIO NORTE MUNICIPIO DE 

MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 109138

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
109138 S 48 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:283.0, 

meta_modificada:283.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE NOVIEMBRE CIUDAD 

SIMPANIO NORTE II, 58341 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 5 DE 

NOVIEMBRE DE 1935 Y  , CALLE MONICO ARIAS  DE 

LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS 

BRAZO DE ZIMPANIO NORTE QUE LA CO, lon:-

101.22030471, lat:19.65775448}}

28-08-2020 25-12-2020           2,899,188.58           2,899,188.58         2,899,187.30         2,899,187.30         2,886,690.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00212/2020, 

contratista:ARIC INGENIEROS 

CIVILES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:2899188.58, 

importe_modificado:289918

8.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:283.0}}

{1719633/proyecto_INICIO, 

1719633/proyecto_FIN, 

1719633/proyecto_INICIO, 

1719633/proyecto_PROCESO, 

1719633/proyecto_FIN, 

1719633/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719654
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:892454.75}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA 

COMUNIDAD DE SINGUIO MUNICIPIO DE ALVARO 

OBREGON MICHOACAN - 109275

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
109275 S 900 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 

LEONA VICARIO PUEBLO SINGUIO, 58920 ÁLVARO 

OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS  A 250 MTS 

DEL PANTEON MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON, 

lon:-101.04719688, lat:19.81484014}}

15-08-2020 31-12-2020              892,454.75              892,454.75             892,454.75             892,454.75             892,454.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-027/2020., 

contratista:LUMIAMPER, S.A. 

DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:892454.75, 

importe_modificado:892454.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1719654/proyecto_INICIO, 

1719654/proyecto_PROCESO, 

1719654/proyecto_FIN, 

1719654/proyecto_PROCESO, 

1719654/proyecto_FIN, 

1719654/proyecto_INICIO, 

1719654/proyecto_PROCESO, 

1719654/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301720305
Proyecto de 

inversión
               799,205.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:799205.1, modificado:799205.1}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOS 

FRESNOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA EN EL ESTADO DE 

MICHOACAN - 117725

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
117725 S 37 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:784.47, 

meta_modificada:784.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS FRESNOS COLONIA SINDURIO, 

58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE FELIPE TINOCO Y CALLE 

MONTEVIDEO,    SOBRE EL PERIFÉRICO 

INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE LAS AGENCIAS 

FAME ENTRONCA LA CALLE FRESNO, A PARTIR, lon:-

101.24569303, lat:19.68864395}}

03-08-2020 18-12-2020              799,205.10              799,205.10             799,205.10             799,205.10             754,783.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200127/2020, 

contratista:DESARROLLO DE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:799205.1, 

importe_modificado:799205.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:784.47}}

{1720305/proyecto_INICIO, 

1720305/proyecto_PROCESO, 

1720305/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301721863
Proyecto de 

inversión
           2,004,260.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2004260.14, modificado:2004260.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA 

CALLE EDUARDO RUIZ EN LA LOCALIDAD DE 

TLAZAZALCA MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 132147

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132147 S 46 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24300.0, 

meta_modificada:24300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:CALLE LICENCIADO EDUARDO RUIZ 

PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MÁRTIRES DE URUAPAN Y AVENIDA DE LA 

INDEPENDENCIA NACIONAL, CALLE LERMA / GARCÍA 

PUEBLITA  JUSTO EN EL LÍMITE SUR DEL , lon:-

102.05929369, lat:19.97449151}}

15-07-2020 18-09-2020           2,004,260.14           1,999,654.72         1,999,654.72         1,999,654.72         1,589,307.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00206/2020, 

contratista:GRUPO FACTOR 

INMOBILIARIO Y 

DESARROLLO INTEGRAL 

URBANO, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1999654.72, 

importe_modificado:199965

4.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:24300.0}}

{1721863/proyecto_INICIO, 

1721863/proyecto_PROCESO, 

1721863/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301726475
Proyecto de 

inversión
               920,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:920250.0, modificado:920250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL PUEBLITO 

ASENTAMIENTO EL PUEBLITO - 14520

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
14520 S 205 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA EL 

PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE AQUILES 

SERDAN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  LA CALLE DONDE SE REALIZARA 

LA OBRA ESTA A UN COSTADO DE, lon:-

101.62537957, lat:20.04817443}}

15-04-2020 15-07-2020              920,250.00              920,250.00             920,250.00             281,609.78             281,609.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-104, 

contratista:ARTURO 

ESQUIVEL ARRIAGA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:907861.31, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1726475/proyecto_INICIO, 

1726475/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301726715
Proyecto de 

inversión
               232,037.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:232037.41, modificado:232037.41}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,EN LA CALLE 

LIBERTADORES DEL SUR, DE LA COL. EMILIANO 

ZAPATA. - 15367

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15367 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTADORES DEL SUR INTERIOR 

SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60390 LOS REYES 

DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE PLAN DE AYALA  LA OBRA POR 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTR, lon:-102.46991519, 

lat:19.58128066}}

03-06-2020 02-07-2020              232,037.41              232,037.41             232,037.41             231,459.13             231,459.13 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84784, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:232037.41, 

importe_modificado:232037.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:79.0}}

{1726715/proyecto_PROCESO, 

1726715/proyecto_INICIO, 

1726715/proyecto_FIN, 

1726715/proyecto_INICIO, 

1726715/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301727957
Proyecto de 

inversión
               477,312.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:477312.09, modificado:477312.09}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO EN CALLE PANTZINGO - 18911

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
18911 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  AVENIDA 12 DE MAYO Y CALLE 

TAZAMANCRUZIRO, CALLE ZICUIN  LA OBRA SE 

LOCALIZA A 50 M, lon:-102.11651638, 

lat:19.41327977}}

03-06-2020 26-06-2020              477,312.09              474,890.69             474,890.69             474,890.69             474,890.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/004/2020, 

contratista:JESUS ALBERTO 

CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:474890.69, 

importe_modificado:474890.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:102.0}}

{1727957/proyecto_PROCESO, 

1727957/proyecto_INICIO, 

1727957/proyecto_FIN, 

1727957/proyecto_PROCESO, 

1727957/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728020
Proyecto de 

inversión
               105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO COL EL MIRADOR CALLE LAUREL - 

19075

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
19075 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE LAUREL INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CLAVEL Y 

CALLE CAMELINAS, AVENIDA LAS ROSAS  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA COLONIA EL M, lon:-102.13108953, 

lat:19.42869627}}

24-02-2020 07-03-2020              105,000.00                 91,933.18                91,933.18                91,933.18                91,933.18 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85291, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:105000.0, 

importe_modificado:91933.1

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

{1728020/proyecto_PROCESO, 

1728020/proyecto_FIN, 

1728020/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728680
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES 

MÉDICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   LOS 

MANZANILLOS ASENTAMIENTO LOS MANZANILLOS - 

21038

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
21038 S 68 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.4, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:41, 

direccion:CALLE CALLE RUMBO A LA IGLESIA  LOS 

MANZANILLOS, 61812 LOS MANZANILLOS, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    ENFRENTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD, lon:-101.6795967, 

lat:19.30095769}}

09-03-2020 07-04-2020                 60,000.00                 60,000.00                60,000.00                59,634.12                59,634.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/05/2020, 

contratista:SILVIA TRINIDAD 

LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:59634.12, 

importe_modificado:59634.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6.0}}

{1728680/proyecto_INICIO, 

1728680/proyecto_PROCESO, 

1728680/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301729098
Proyecto de 

inversión
           1,209,831.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1209831.93, modificado:1192612.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE MARIANO 

ESCOBEDO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA A CALLE 

CERRADA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO ISABEL LA CATÓLICA - 

22178

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
22178 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:841.0, 

meta_modificada:829.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN 

COLONIA BALCONES DE JACONA, 59820 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE NIÑO 

ARTILLERO, CALLE MANUEL NEGRETE  LA CALLE 

MARIANO ESCOBEDO DE LA CO, lon:-102.29706759, 

lat:19.95340772}}

22-06-2020 31-10-2020           1,192,612.68           1,192,612.68         1,192,612.68         1,192,612.68         1,192,612.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM / 

FAIS / IR / OP / 2020 / 002, 

contratista:MARIO SILVA 

AMEZCUA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JACONA MICHOACAN, 

monto:1487821.59, 

importe_modificado:146226

1.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:829.12}}

{1729098/proyecto_INICIO, 

1729098/proyecto_FIN, 

1729098/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301730322
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL 

COBRE - 25654

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
25654 S 900 880 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE CANALEJAS Y EL CRISTO COLONIA , 

61820 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CANALEJAS Y CALLE EL CRISTO,    COLONIA 4 

CAMINOS, lon:-101.64403863, lat:19.39818198}}

03-02-2020 28-02-2020              350,000.00              350,000.00             350,000.00             349,500.12             349,500.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/03/2020, 

contratista:ROBERTO 

VASQUEZ VALDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:349500.12, 

importe_modificado:349500.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:850.0}}

{1730322/proyecto_INICIO, 

1730322/proyecto_PROCESO, 

1730322/proyecto_FIN, 

1730322/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301736925
Proyecto de 

inversión
               130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO ASENTAMIENTO 

OPOPEO - 29034

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
29034 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE CARRETERA SALIDA A PATZCUARO 

PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA SALIDA A PATZCUARO, lon:-

101.60495289, lat:19.42919255}}

30-03-2020 28-05-2020              130,000.00              130,000.00             130,000.00             129,911.59             129,911.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/10/2020, 

contratista:MARCO ANTONIO 

RODRIGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:129911.59, 

importe_modificado:129911.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:240.0}}

{1736925/proyecto_INICIO, 

1736925/proyecto_FIN, 

1736925/proyecto_PROCESO, 

1736925/proyecto_FIN, 

1736925/proyecto_PROCESO, 

1736925/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301737008
Proyecto de 

inversión
           1,308,268.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1308268.84, modificado:1307947.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

TANGANCÍCUARO LOCALIDAD   SAUZ DE GUZMÁN 

ASENTAMIENTO SAUZ DE GUZMÁN - 29127

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 29127 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:532.29, 

meta_modificada:532.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, 

direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAUZ DE GUZMÁN, 59774 

SAUZ DE GUZMÁN, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA, CALLE CONOCIDA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA DE LA CAPILLA A UN COSTADO, lon:-

102.3650268, lat:19.85805961}}

01-06-2020 30-10-2020           1,307,947.20           1,307,947.20         1,307,947.20         1,307,947.20         1,307,947.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/TA

NGANCICUARO/2020/OP/IR/

FIII/001, 

contratista:ALEJANDRO 

VELAZQUEZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO, 

monto:1307947.2, 

importe_modificado:130794

7.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:532.29}}

{1737008/proyecto_PROCESO, 

1737008/proyecto_INICIO, 

1737008/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737042
Proyecto de 

inversión
                 45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}

AMPLIACIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES ESCOLARES  

EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   EL TARASCÓN 

ASENTAMIENTO EL TARASCÓN - 29168

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
29168 S 190 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:66, 

direccion:CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD 

RANCHERIA EL TARASCÓN, 61817 EL TARASCÓN, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-

101.82600627, lat:19.43421411}}

13-04-2020 25-04-2020                 45,000.00                 45,000.00                45,000.00                44,975.75                44,975.75 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86441, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:45000.0, 

importe_modificado:45000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1737042/proyecto_INICIO, 

1737042/proyecto_PROCESO, 

1737042/proyecto_FIN, 

1737042/proyecto_PROCESO, 

1737042/proyecto_FIN, 

1737042/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301739623
Proyecto de 

inversión
               175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   HUATAJO ASENTAMIENTO 

HUATAJO - 32270

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32270 S 13 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES 

CASAS ACREEDORAS DE LA CONSTRU, lon:-

101.47352226, lat:20.17834747}}

01-06-2020 30-07-2020              174,976.21              174,976.21             174,976.21             174,976.21             174,976.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-039, 

contratista:HERIBERTO RUIZ 

VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:174976.21, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1739623/proyecto_INICIO, 

1739623/proyecto_PROCESO, 

1739623/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

78 390
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PROYECTO
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2020 4 MIC200301739926
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119739.54}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMUATO 

ASENTAMIENTO JANAMUATO - 32598

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
32598 S 24 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA 

JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO 

VILLA Y CALLE CAUDILLO DEL SUR, CALLE LAZARO 

CARDENAS  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA 

SE ENCUENTRA PERPENDICULAR, lon:-

101.58884013, lat:20.09965094}}

22-06-2020 22-07-2020              119,739.54              119,739.54             119,739.54             119,739.54             119,739.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-076, 

contratista:FELICIANO 

HERNANDEZ ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:119739.54, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1739926/proyecto_INICIO, 

1739926/proyecto_FIN, 

1739926/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 07/12/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301740050
Proyecto de 

inversión
               292,733.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:292733.23, modificado:292733.23}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE TANCITARO DE LA CALLE NICOLAS 

BRAVO - 32775

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 32775 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VERDUZCO 

Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS  CALLE FRENTE AL 

AUDITORIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA, lon:-

102.36433502, lat:19.34158986}}

10-06-2020 30-06-2020              292,733.23              292,733.23             290,040.29             290,040.29             290,040.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TAN/DOP/

AD-2020/06, 

contratista:FRANCISCO 

NUÑEZ FIGUEROA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO, 

monto:290040.76, 

importe_modificado:290040.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:216.0}}

{1740050/proyecto_INICIO, 

1740050/proyecto_PROCESO, 

1740050/proyecto_INICIO, 

1740050/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301740960
Proyecto de 

inversión
           1,676,296.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1676296.97, modificado:1676296.97}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO  EN AV. AHUANITZARO  SANTO 

SANTIAGO - 33892

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
33892 S 7392 7380 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:301.68, 

meta_modificada:308.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AMERICAS Y CALZADA 12 DE MAYO, 

CARRETERA SAN JUAN NUEVO URUAPAN  LA OBRA , 

lon:-102.121766, lat:19.41332396}}

04-02-2020 04-04-2020           1,676,296.97           1,672,016.10         1,672,016.10         1,672,016.10         1,672,016.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/001/2020, 

contratista:GUERCHA 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1672016.1, 

importe_modificado:167201

6.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:308.79}}

{1740960/proyecto_FIN, 

1740960/proyecto_INICIO, 

1740960/proyecto_FIN, 

1740960/proyecto_PROCESO, 

1740960/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741491
Proyecto de 

inversión
           1,185,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1185800.0, modificado:1185800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO CALLE GUANAJUATO COL EL TORIL - 

34585

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34585 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1084.0, 

meta_modificada:1084.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR  BARRIO 

SAN FRANCISCO, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MICHOACAN Y CALLE COLIMA, CALLE JALISCO  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL RUMBO CONOCIDO COMO 

, lon:-102.12460421, lat:19.41999516}}

17-08-2020 16-10-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1741491/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742219
Proyecto de 

inversión
           1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:967666.63}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL FRESNO. - 

35499

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 35499 S 65 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:52, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL FRESNO  - 

SAN JUAN HUERTA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN 

JOSE DEL FRESNO, 61259 SAN JOSÉ DEL FRESNO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO A SAN JUAN HUERTA Y CAMI, lon:-

100.40740979, lat:19.82028765}}

02-04-2020 30-05-2020              967,666.63              967,666.63             967,666.63             967,666.63             967,666.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MM/DOP/

AD/FONDOIII/006-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S, MAQUINARIA Y 

TERRACERIAS MAP S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MARAVATIO, 

monto:1299991.91, 

importe_modificado:967666.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:120.0}}

{1742219/proyecto_INICIO, 

1742219/proyecto_PROCESO, 

1742219/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742838
Proyecto de 

inversión
               574,985.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:574985.69, modificado:574924.96}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA 

LOCALIDAD DE LA LAJA - 36291
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 36291 S 14 12 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:267, 

direccion:CALLE CAMINO PLAN DE BAUTISTA 

RANCHERIA EL AHIJADERO, 58493 LA LAJA, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO CRUZ DE 

PIEDRA Y CAMINO CAMINO A EL TRIGO, CAMINO 

CAMINO A TRIGUILLOS  ESTA AULA SE CONSTRUIRA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-101.01940825, 

lat:19.28990333}}

08-06-2020 06-09-2020              574,924.96              574,924.96             574,924.96             574,924.96             574,924.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/IBE/002/2020, 

contratista:GESTION 

INTEGRAL DE 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE 

C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:574985.69, 

importe_modificado:574924.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1742838/proyecto_INICIO, 

1742838/proyecto_PROCESO, 

1742838/proyecto_INICIO, 

1742838/proyecto_FIN, 

1742838/proyecto_PROCESO, 

1742838/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742842
Proyecto de 

inversión
           1,195,950.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1195950.54, modificado:1195950.54}}

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, AGUA 

POTABLE Y REVESTIMIENTO MEDIANTE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA 

LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO 

DE BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOACÁN - 36304

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 36304 S 125 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:CALLE ALLENDE COLONIA FELIPE CARRILLO 

PUERTO (LA RUANA), 60521 FELIPE CARRILLO 

PUERTO (LA RUANA), BUENAVISTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE JOSE SIXTO VERDUZCO Y 

CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MARIANO 

MATAMOROS  A DOS CUADRAS, lon:-102.70958379, 

lat:19.15756666}}

01-09-2020 30-12-2020           1,185,081.00           1,185,081.00         1,185,081.00         1,185,081.00         1,185,081.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-AD-012-2020, 

contratista:CODESCA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE BUNAVISTA, 

monto:1195951.0, 

importe_modificado:119021

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1250.0}}

{1742842/proyecto_INICIO, 

1742842/proyecto_FIN, 

1742842/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743268
Proyecto de 

inversión
               318,152.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:318152.09, modificado:318152.09}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO ASENTAMIENTO SANTO 

SANTIAGO  EN AV. AHUANITZARO 1A ETAPA - 37357

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
37357 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR  

BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE AMERICAS 

Y CALZADA 12 DE MAYO, CARRETERA SAN JUAN 

NUEVO URUAPAN  LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-

102.12334022, lat:19.41357215}}

26-05-2020 19-06-2020              317,500.00              314,857.32             314,857.32             314,857.32             314,857.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/002/2020, 

contratista:GUERCHA 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:314857.32, 

importe_modificado:314857.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1743268/proyecto_FIN, 

1743268/proyecto_PROCESO, 

1743268/proyecto_INICIO, 

1743268/proyecto_PROCESO, 

1743268/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743720
Proyecto de 

inversión
               804,683.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:804683.33, modificado:817816.38}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AGUILILLA 

LOCALIDAD   EL CÓBANO ASENTAMIENTO EL CÓBANO - 

38388

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AGUILILLA 38388 S 782 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:99.96, 

meta_modificada:99.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:469, 

direccion:BRECHA TRAMO AGUILILLA  - TOTOTAN 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 99 + 96 RANCHO 

EL CÓBANO, 60595 EL CÓBANO, AGUILILLA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  , BRECHA 

CALETA DE CAMPO  CAMINO AGUILILLATOTOTAN ES 

UNA DE LAS RUTAS MAS LARGAS Y C, lon:-

102.73276715, lat:18.52227043}}

01-01-2020 31-12-2020              817,816.00              817,816.00             817,816.00             817,816.00             817,816.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:95644, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:817816.38, 

importe_modificado:817816.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:99.96}}

{1743720/proyecto_INICIO, 

1743720/proyecto_FIN, 

1743720/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743955
Proyecto de 

inversión
               337,726.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:337726.45, modificado:233048.61}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO COLONIA EL 

SABINO, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS. - 38950

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 38950 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL 

SABINO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN 

ISIDRITO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

HIDALGO  LA OBRA DE UBICA TERMINANDO LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS HACIA EL NORTE PASAND, 

lon:-100.3625393, lat:19.92578998}}

23-01-2020 19-02-2020              233,048.61              233,048.61             233,048.61             233,048.61             233,048.61 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85701, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:337726.45, 

importe_modificado:233048.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:360.0}}

{1743955/proyecto_PROCESO, 

1743955/proyecto_INICIO, 

1743955/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744032
Proyecto de 

inversión
               240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239310.8}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

MANUEL VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL 

VILLALONGÍN - 39112

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
39112 S 120 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE SALIDA A ISAAC ARRIAGA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MANUEL 

VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LOS VAZQUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  L, lon:-

101.52416552, lat:20.23969256}}

01-06-2020 01-08-2020              239,310.80              239,310.80             239,310.80             239,310.80             239,310.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-031, 

contratista:CESAR BENJAMIN 

SOLORIO RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:239516.97, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:62.0}}

{1744032/proyecto_PROCESO, 

1744032/proyecto_INICIO, 

1744032/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 07/12/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301744374
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497721.42}}

REHABILITACIÓN DE NORIAS EN HUETAMO 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO 

INDEPENDENCIA  BARRIO ALTO  - 39818

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 39818 S 182 168 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO 

DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DE LA CANCHA DE 

FUTBOL, CALLE QUINTANA RO  LAS VIVIENDAS 

BENEFICIADAS ESTAN ENFRENTE DE LA CANCHA , 

lon:-100.90768466, lat:18.62830408}}

15-01-2020 31-07-2020           1,497,721.42           1,497,721.42         1,497,721.42         1,497,721.42         1,497,721.42 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85361, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1500000.0, 

importe_modificado:149772

1.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1744374/proyecto_PROCESO, 

1744374/proyecto_FIN, 

1744374/proyecto_INICIO, 

1744374/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744415
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 39912

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
39912 S 102 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MORELOS ORIENTE RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MELCHOR 

OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AMADO 

NERVO  EL BACHILLERATO DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-101.6319746, 

lat:20.14943332}}

01-07-2020 15-09-2020              550,000.00              550,000.00             550,000.00             549,748.42             549,748.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-060, 

contratista:HECTOR LOPEZ 

AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:549748.43, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1744415/proyecto_INICIO, 

1744415/proyecto_PROCESO, 

1744415/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745286
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:204868.41}}

CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCION AGUA 

POTABLE EN LOS GUAYABOS - 44811
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 44811 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1550.0, 

meta_modificada:1550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:232, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA LOS GUAYABOS, 

60820 LOS GUAYABOS, CHINICUILA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CERCA DEL POZO DE AGUA Y 

CALLE CERCA DE TENENCI, lon:-103.38234741, 

lat:18.6862757}}

01-04-2020 30-12-2020              204,868.41              204,868.41             204,868.41             204,868.41             204,868.41 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86251, 

contratista:, 

convocante:ayuntamiento de 

chinicuila, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1550.0}}

{1745286/proyecto_INICIO, 

1745286/proyecto_PROCESO, 

1745286/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745564
Proyecto de 

inversión
           1,245,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CEAC, monto:725000.0, modificado:725000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA 

ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD   LOS TEPETATES 

ASENTAMIENTO LOS TEPETATES - 45521

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 45521 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:35, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/C TRAMO 

SAN FELIPE LOS ALZATI  - ANGANGUEO  KILÓMETRO 

0 + 100 MANZANA LOS TEPETATES, 61468 LOS 

TEPETATES, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE LOS ALZATI-

ANGANGUEO Y PASAJE DEL A, lon:-100.33931654, 

lat:19.59596282}}

22-06-2020 31-12-2020              520,000.00              520,000.00             520,000.00             520,000.00             520,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/DO/

AD-017/2020, 

contratista:EUGENIO 

PORTILLO ALANIS, 

convocante:H.AYUNTAMIENT

O DE OCAMPO MICHOACAN, 

monto:518460.0, 

importe_modificado:518460.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1745564/proyecto_INICIO, 

1745564/proyecto_FIN, 

1745564/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:NOTA: NO 

SE EJECUTO EL FONDO 

ESTATAL (725000) POR LA 

CUESTION DE QUE NO 

HUBO CONVENIO CON 

CEAC., trimestre:4.0, 

usuario:mariselagarciac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

79 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301748395
Proyecto de 

inversión
               438,984.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:438984.24, modificado:438984.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CALLE 

PRINCIPAL PRIMER TRAMO - 53433
16

Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO 53433 S 142 113 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:965.6, 

meta_modificada:965.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL NOPALITO, 

59922 EL NOPALITO, TANGAMANDAPIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PRINCIPAL 

Y CARRETERA ZAMORA - LOS REYES,    SE LLEGA POR 

LA CARRETERA DE ZAMORA A LOS REYES A 9 

MINUTOS 9.2 KM DEL CRUCERO DE , lon:-

102.38915363, lat:19.90365243}}

17-03-2020 15-06-2020              438,984.23              438,984.23             438,984.23             438,984.23             438,984.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/201

8-

2021/OP/FIII/AD/09/2020, 

contratista:WIRACHE Y BEJAR 

CONSTRUCTORES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANGAMANDAPIO, 

monto:439044.24, 

importe_modificado:438984.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:965.6}}

{1748395/proyecto_PROCESO, 

1748395/proyecto_FIN, 

1748395/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748758
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99253.87}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN PEDRO 

CARANO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO  SAN PEDRO 

CARANO - 54407

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
54407 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA 

PURUANDIRO ISAAC ARRIAGA  LA OBRA SE 

REALIZAR, lon:-101.51541922, lat:20.12965116}}

01-07-2020 14-08-2020                 99,253.87                 99,253.87                99,253.87                99,253.87                99,253.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-053, 

contratista:EDGAR MARTINEZ 

GAVEA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:99253.87, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1748758/proyecto_INICIO, 

1748758/proyecto_PROCESO, 

1748758/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301749034
Proyecto de 

inversión
           1,895,920.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1895920.75, modificado:1895920.86}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES. - 55175 16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 55175 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9195.0, 

meta_modificada:9195.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD JUAN ESCUTIA COLONIA EL 

PUERTO, 58936 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  

,    EL PROYECTO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.83711407, 

lat:19.85355495}}

01-02-2020 30-12-2020           1,894,892.86           1,894,892.86         1,894,892.86         1,894,892.86         1,894,892.86 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87929, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:1895920.75, 

importe_modificado:189592

0.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:9195.0}}

{1749034/proyecto_INICIO, 

1749034/proyecto_PROCESO, 

1749034/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301749512
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL KINDER DE LA 

TENENCIA DE CORONA - 56760
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 56760 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, 

direccion:CALLE CEDRO PUEBLO CORONA, 60447 

CORONA, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PATZCUARO, CALLE 

PINO  LA OBRA SE UBICA EN EL KINDER DE LA 

TENENCIA DE CORONA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE PERIBAN EN LA CALLE CEDROS, lon:-102.453568, 

lat:19.528415}}

25-05-2020 22-08-2020              400,000.00              400,000.00             398,275.87             398,275.87             398,275.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2, 

contratista:INGENIERIA Y 

DISEÑO TANGANXOAN S DE 

RL, convocante:MUNICIPIO 

DE PERIBAN MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:240.0}}

{1749512/proyecto_INICIO, 

1749512/proyecto_FIN, 

1749512/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750475
Proyecto de 

inversión
               705,201.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:705201.0, modificado:705201.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE CHUANITO - 59513
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 59513 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:9, 

direccion:CAMINO TRAMO PERIBAN  - CHUANITO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 

RANCHERIA CHUANITO, 60445 CHUANITO, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO CAMINO 

PERIBAN - CHUANITO Y CAMINO CAMINO PERIBAN - 

PASO DE LA NIEVE, CALLE EL PEDRE, lon:-

102.38438992, lat:19.5206522}}

10-08-2020 26-10-2020              705,201.00              705,201.00             702,161.35             702,161.35             702,161.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:6, 

contratista:CONSULTORIA, 

ASESORIA Y SERVICIOS 

INTEGRALES, SOCIALES Y 

EMPRESARIALES JURAMICUA 

P¨URE S.C, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:705201.0, 

importe_modificado:705201.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1750475/proyecto_INICIO, 

1750475/proyecto_FIN, 

1750475/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750677
Proyecto de 

inversión
               519,703.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:519703.0, modificado:519703.0}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ALVARO OBREGON  DE LA TENENCIA DE 

CORONA PRIMERA ETAPA - 60084

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 60084 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO 

CORONA, 60447 CORONA, PERIBÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA TENENCIA DE CORONA EN LA 

CALLE ALVARO OBREGON DEL MUNICI, lon:-

102.44471135, lat:19.52337931}}

03-08-2020 26-09-2020              519,703.00              519,703.00             518,990.11             518,990.11             518,990.11 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91728, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBÁN, monto:519703.0, 

importe_modificado:519703.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:160.0}}

{1750677/proyecto_INICIO, 

1750677/proyecto_FIN, 

1750677/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750808
Proyecto de 

inversión
               940,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO EN BOULEVARD 

LAZARO CARDENAS SUR 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO 

DE SAHUAYO DE MORELOS, MICHOACAN DE OCAMPO - 

60395

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS 60395 S 3000 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD BLVD LAZARO CARDENAS SUR 

COLONIA CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

SAN JOSE Y CALLE JOSE SANCHEZ VILLASEÑOR, 

CALLE FEDERICO HIGAREDA  UBICADO EN LA 

ENTRADA DE SUR DE LA CIUDAD DE, lon:-

102.71665728, lat:20.04609387}}

01-08-2020 31-12-2020              940,000.00              938,759.77             938,759.77             281,627.93             281,627.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/I

R/FISMDF2020/11/2020, 

contratista:ALEJANDRO 

RENTERIA SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:938759.77, 

importe_modificado:938759.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1750808/proyecto_PROCESO, 

1750808/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751362
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399977.13}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MPIO 

HIDALGO CD HIDALGO COL LLANO DEL EJIDO EN LA 

CALLE RUBÍ - 62065

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 62065 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE RUBÍ INTERIOR 0 0 COLONIA 

LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PRIVADA DE RUBÍ Y CALLE MARFIL, CALLE 

CONOCIDO  A CINCO CUADRAS DE LA AVENIDA DE 

LOS CHARROS A MANO IZQUIERDA, lon:-

100.55543702, lat:19.6788273}}

03-06-2020 03-07-2020              399,977.13              399,977.13             399,977.13             399,977.13             399,977.13 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83854, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:399977.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:324.0}}

{1751362/proyecto_PROCESO, 

1751362/proyecto_INICIO, 

1751362/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751960
Proyecto de 

inversión
               750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN APOYO A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD ZONA CENTRO - 63997
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 63997 S 371 304 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:798.0, 

meta_modificada:798.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:INTERIOR 0 COLONIA ZAMORA DE 

HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, 

AVENIDA 5 DE MAYO  LAS OBRAS DE RAMPAS SE 

ESTARAN REALIZANDO DENTRO DEL CENTRO HIS, 

lon:-102.2849985, lat:19.98447935}}

13-07-2020 31-12-2020              750,000.00              750,000.00             750,000.00             750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/AD/2020-

009, contratista:ENRIQUE 

MENDOZA LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:61.0}}

{1751960/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752484
Proyecto de 

inversión
               515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514522.64}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE 

NÚÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA - 65537

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65537 S 864 831 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 

COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE 

NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE JARDIN DEL MAESTO Y CALLE LOPEZ 

FERRER, CALLE OLIMPICA  EL PY SE UBICA DENTRO 

DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIMON BOL, lon:-

100.88850183, lat:18.62695788}}

01-09-2020 31-12-2020              514,522.64              514,522.64             514,522.64             514,522.64             514,522.64 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85594, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:515000.0, 

importe_modificado:514522.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1752484/proyecto_INICIO, 

1752484/proyecto_FIN, 

1752484/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752701
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99844.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO EL 

CHAMIZAL - 65906

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65906 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE DR. ELIAS IBARRA COLONIA EL 

CHAMIZAL, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

BACHILLERES Y CALLE CAPEP, CALLE ERNESTO 

SANCHEZ  EL PY SE UBICA A UNA CUADRA DE DONDE 

TERMINA EL COBACH PLANTEL HUETAMO , lon:-

100.88441171, lat:18.61926345}}

02-09-2020 31-12-2020                 99,844.00                 99,844.00                99,844.00                99,844.00                99,844.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85631, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:99844.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1752701/proyecto_INICIO, 

1752701/proyecto_PROCESO, 

1752701/proyecto_FIN, 

1752701/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752711
Proyecto de 

inversión
               220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219053.72}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO 

LOCALIDAD   TZIRITZÍCUARO ASENTAMIENTO 

TZIRITZÍCUARO - 65921

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65921 S 67 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, 

direccion:CALLEJON SALIDA A LOS BRASILES 

RANCHERIA TZIRITZÍCUARO, 61972 TZIRITZÍCUARO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SIN NOMBBRE Y CALLEJON SIN NOMBBRE, CALLEJON 

SIN NOMBBRE  LA OBRA SE UBICA POR LA SALIDA A 

LOS BRASILES AL NORTE, lon:-100.85764952, 

lat:18.49860597}}

02-09-2020 31-12-2020              219,053.72              219,053.72             219,053.72             219,053.72             219,053.72 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85640, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:220000.0, 

importe_modificado:219053.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1752711/proyecto_INICIO, 

1752711/proyecto_PROCESO, 

1752711/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753046
Proyecto de 

inversión
               664,083.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:664083.59, modificado:664083.59}}

CONSTRUCCIÓN DE  HUELLAS DE RODAMIENTO Y 

PIEDRA AHOGADA EN LA LOCALIDAD DE TICUILUCAN 

EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 66950

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
66950 S 84 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:533.0, 

meta_modificada:533.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:173, 

direccion:CALLE S/N RANCHERIA Seleccione el 

nombre de Asentamiento, 60844 TICUILUCAN, 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LLEVARÁ 

ACABO EN LA CALLE LOCALIZADA AUN COSTADO 

DEL ARROLO QUE CRUZA LA CA, lon:-103.07499927, 

lat:18.991209}}

06-07-2020 05-09-2020              664,083.59              664,083.59             664,083.59             664,083.59             664,083.59 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87351, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, 

monto:664083.66, 

importe_modificado:664083.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:533.0}}

{1753046/proyecto_INICIO, 

1753046/proyecto_FIN, 

1753046/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753772
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:IFAPAS, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 2DA ETAPA  EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA  BARRIO ALTO - 

68910

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
68910 S 2757 2545 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO 

DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE PRIVADA DE 

VIVEROS, CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA  LA OBRA 

SE UBICA SOBRE EL ARROYO QUE BAJA D, lon:-

100.91223097, lat:18.63115909}}

29-06-2020 31-12-2020           9,987,665.41           9,987,665.41         9,987,665.41         9,987,665.41         9,987,665.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:68910, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S HUETAMO SM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTION DE CUENCAS, 

monto:1.0E7, 

importe_modificado:1.0E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3600.0}}

{1753772/proyecto_INICIO, 

1753772/proyecto_PROCESO, 

1753772/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753889
Proyecto de 

inversión
               870,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO ASENTAMIENTO 

JANAMBO - 69229

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69229 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE LEONA VICARIO  LA CALLE SE ENCUENTRA EN 

UNA DE LAS ENTRADAS DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.5238447, lat:20.2034745}}

27-07-2020 25-10-2020              870,000.00              870,000.00             870,000.00             268,118.33             268,118.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-115, 

contratista:ANA ISABEL 

ESPINOZA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:870000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1753889/proyecto_PROCESO, 

1753889/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

80 390
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2020 4 MIC200301754041
Proyecto de 

inversión
           1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799956.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN HUETAMO, CALLE ING. SALVADOR 

ALCARAZ, COL. PIRINDA LOCALIDAD   HUETAMO DE 

NÚÑEZ - 69550

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69550 S 1338 1203 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1555.0, 

meta_modificada:1555.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE ING. SALVADOR ALCARAZ COLONIA 

PIRINDA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE GILDARDO MAGAÑA, CALLE 

EMILIEANO ZAPATA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

QUE BAJA DE LA IGLESIA HAC, lon:-100.89855654, 

lat:18.62392517}}

15-03-2020 31-07-2020           1,799,956.81           1,799,956.81         1,799,956.81         1,799,956.81         1,799,956.81 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85724, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1800000.0, 

importe_modificado:179995

6.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1555.0}}

{1754041/proyecto_FIN, 

1754041/proyecto_PROCESO, 

1754041/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754059
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998917.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN 

HUETAMO LOCALIDAD CALLE PRIVADA MADERO, COL 

EL TOREO,  HUETAMO DE NÚÑEZ - 69602

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69602 S 685 633 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:909.0, 

meta_modificada:909.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA MADERO COLONIA EL 

TOREO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

MADERO NORTE Y CALLE MANANTIALES, CALLE REY 

IREPAN  EL PY SE UBICA ATRAS DE LA TIENDA 

ABARROTES SAN JUAN JUNTO AL ARROYO MAN, lon:-

100.89923719, lat:18.63302892}}

02-02-2020 31-07-2020              998,917.25              998,917.25             998,917.25             998,917.25             998,917.25 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85731, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:998917.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:909.0}}

{1754059/proyecto_PROCESO, 

1754059/proyecto_INICIO, 

1754059/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754426
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 70873

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
70873 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA LOS 

ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE NARCISO 

MENDOZA Y CALLE ABASOLO, CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS  LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN LADO 

DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA SALIDA , lon:-

101.52393264, lat:20.08657398}}

01-08-2020 30-09-2020              300,000.00              300,000.00             300,000.00             223,131.96             223,131.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-069, 

contratista:JUAN REYNALDO 

GUIZA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:299695.99, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:24.0}}

{1754426/proyecto_PROCESO, 

1754426/proyecto_INICIO, 

1754426/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755992
Proyecto de 

inversión
                 80,465.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80465.84, modificado:33407.52}}

AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS CUITLAHUAC EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL 

SAUCILLO PRIMERO. - 81157

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81157 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:64, 

direccion:CAMINO TRAMO EL SAUCILLO PRIMERO  - 

SAN JUAN BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA EL SAUCILLO 

PRIMERO, 61267 EL SAUCILLO PRIMERO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A SAN JUAN BUENAVISTA Y CAMINO A HU, 

lon:-100.53544321, lat:19.92779894}}

27-02-2020 12-03-2020                 33,407.52                 33,407.52                33,407.52                33,407.52                33,407.52 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85784, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:80465.84, 

importe_modificado:33407.5

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.0}}

{1755992/proyecto_INICIO, 

1755992/proyecto_PROCESO, 

1755992/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756126
Proyecto de 

inversión
               942,253.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:942253.55, modificado:942253.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO  HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE LA TINAJA, EN LA CALLE SOR JUANA 

INÉS DE LA CRUZ, A LA CARR. TATA LÁZARO. - 81559

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 81559 S 331 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:894.0, 

meta_modificada:894.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:30, 

direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

INTERIOR SN PUEBLO LA TINAJA, 60410 LA TINAJA, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

COLOSIO Y CALLE RICARDO ESPINOZA, CALLE 

CARRETERA QUERÉNDARO-LA ZARZAMORA  LA OBRA 

SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CA, lon:-102.40456422, 

lat:19.72377618}}

27-05-2020 24-08-2020              942,253.55              942,253.55             942,253.55             941,980.00             941,980.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/63/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A HERBAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:941980.0, 

importe_modificado:941980.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:894.0}}

{1756126/proyecto_PROCESO, 

1756126/proyecto_FIN, 

1756126/proyecto_INICIO, 

1756126/proyecto_FIN, 

1756126/proyecto_PROCESO, 

1756126/proyecto_FIN, 

1756126/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756859
Proyecto de 

inversión
               623,143.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:623143.08, modificado:612350.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL ENRIQUE RAMIREZ 

EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO - 83681

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
83681 S 247 247 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, 

direccion:CAMINO TRAMO LOS OTATES  - EL 

CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 800 

RANCHERIA EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, 

NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PANADERIA, CALLE 

HACIA LA CLINICA  LA OBRA , lon:-101.83051805, 

lat:19.20930929}}

11-08-2020 18-09-2020              612,350.47              612,350.47             612,350.47             612,350.47             612,350.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNU/DUO

P/F3/AD-002/2020, 

contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA Y 

ARQUITECTURA DE 

MICHOCAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO 

MICHOACAN, 

monto:612350.53, 

importe_modificado:612350.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1756859/proyecto_PROCESO, 

1756859/proyecto_INICIO, 

1756859/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301758158
Proyecto de 

inversión
               220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40000.0, 

modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:168428.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   SAN ISIDRO 

DE LA ROSA  EL CERRO  - 87379

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 87379 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:11, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA SAN 

ISIDRO DE LA ROSA, 59140 SAN ISIDRO DE LA ROSA 

(EL CERRO), COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y 

CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE  

CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS , lon:-

102.87483568, lat:20.05705938}}

01-09-2020 30-09-2020              208,428.56              208,428.56             208,428.56             208,428.56             208,428.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91352, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COJUMATLAN DE REGULES, 

monto:168428.56, 

importe_modificado:168428.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:8.0}}

{1758158/proyecto_INICIO, 

1758158/proyecto_FIN, 

1758158/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs2: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs3: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs4: 

{observación:Favor 

de revisar el 

Modificado., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

2020 4 MIC200301758281
Proyecto de 

inversión
                 89,269.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:89269.86, modificado:89269.86}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE LOS 

PALILLOS, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. - 87637

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 87637 S 63 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE 

LAS CALLES EMILIANO ZAP, lon:-102.53728184, 

lat:19.54279963}}

06-10-2020 26-10-2020                 89,269.86                 89,269.86                89,269.86                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/AD/55/2020, 

contratista:TORO 

CONSTRUCTORES  S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:89269.86, 

importe_modificado:89269.8

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:202.0}}

{1758281/proyecto_INICIO, 

1758281/proyecto_FIN, 

1758281/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301759046
Proyecto de 

inversión
           1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE 

ARAMBURO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD 

DE SAHUAYO DE MORELOS,  MUNICIPIO DE SAHUAYO 

MICHOACAN - 89618

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE SAHUAYO 89618 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE ARAMBURO COLONIA PEDREGAL DE 

SANTIAGO, 59030 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE SANTIAGO, CALLE ADOLFO 

CISNEROS  UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA 

CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-

102.72183543, lat:20.05221477}}

01-08-2020 31-12-2020           1,250,000.00           1,230,623.99         1,230,623.99             250,000.00             250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/I

R/FISMDF2020/4/2020, 

contratista:MARAM 

ARQUICONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:2461247.97, 

importe_modificado:246124

7.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1759046/proyecto_PROCESO, 

1759046/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301759547
Proyecto de 

inversión
                 94,632.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:94632.89, modificado:94632.89}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA 

TENSION EN MARAVATIO, LOCALIDAD TUNGAREO EN 

LA COLONIA CENTRO, CALLE NACIONAL. - 90859

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 90859 S 27 23 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN PEDRO, 

61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLE LAZARO CRDENAS, CALLE MORELOS  SE UBICA 

FRENTE A LA PARROQUIA DE SAN PEDRO EN LA 

CALLE NACIONAL., lon:-100.36632975, 

lat:19.90693871}}

01-04-2020 15-04-2020                 94,632.89                 94,632.89                94,632.89                94,632.89                94,632.89 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85340, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:95000.0, 

importe_modificado:95000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1759547/proyecto_PROCESO, 

1759547/proyecto_INICIO, 

1759547/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301763813
Proyecto de 

inversión
           1,359,653.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1359653.06, modificado:1359653.06}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA PIEDAD 

LOCALIDAD   COLONIA MELCHOR OCAMPO  ÁNIMAS 

GUSGAS  ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO  

ÁNIMAS GUSGAS  - 102193

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
102193 S 250 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4431.0, 

meta_modificada:4431.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:49, 

direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD 

MELCHOR OCAMPO RANCHO MELCHOR OCAMPO 

(ÁNIMAS GUSGAS), 59427 COLONIA MELCHOR 

OCAMPO (ÁNIMAS GUSGAS), LA PIEDAD 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A 

ZARAGOZA Y CARRETERA LIBRAMIENTO ORIENTE DE 

LA PI, lon:-101.98981672, lat:20.33246101}}

15-04-2020 14-07-2020           1,354,446.36           1,354,446.36         1,354,446.36         1,354,446.36         1,354,446.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-

COPFIII/01-09/20, 

contratista:BENJAMIN DE LA 

PAZ LEON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, MICH, 

monto:1359653.06, 

importe_modificado:135965

3.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4400.0}}

{1763813/proyecto_INICIO, 

1763813/proyecto_PROCESO, 

1763813/proyecto_INICIO, 

1763813/proyecto_PROCESO, 

1763813/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

81 390
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2020 4 MIC200301765092
Proyecto de 

inversión
               780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:1521857.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

AMPLIACION DE VIVIENDA EN ARTEAGA LOCALIDAD   

ARTEAGA ASENTAMIENTO EJIDAL - 105754

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 105754 S 16 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE CORREGIGORA COLONIA 

EJIDAL, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y CALLE 

CHAPULTEPEC , CALLE FLORES  SE UBICA EN LA 

COLONIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA 

CERCA DE LA CAPILLA DELSAGRA, lon:-

102.28801569, lat:18.35935954}}

01-09-2020 31-10-2020           1,521,857.31           1,521,857.28             189,073.19             189,073.19             189,073.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/012/2020, 

contratista:ALFREDO 

FERNANDEZ FARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2200997.47, 

importe_modificado:220099

7.47}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/010/2020, 

contratista:JOSE JUAN 

ONTIVEROS RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2288973.12, 

importe_modificado:228897

3.12}, ctto3: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/011/2020, 

contratista:HERMINIO 

GARCIA RUEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2344079.06, 

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1765092/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765543
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:469691.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

VIVIENDA EN ARTEAGA LOCALIDAD   INFIERNILLO  

MORELOS ASENTAMIENTO TOLUQUILLAS - 107063

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 107063 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE TOLUQUILLAS PUEBLO JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE 

INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

SOBERANIA NACIONAL, CALLE TOLUQUILLAS  SE 

UBICA EN LA COLONIA JOSE MARIA MO, lon:-

101.8998844, lat:18.28251827}}

01-09-2020 31-10-2020              469,691.20              469,691.20                59,985.05                59,985.05                59,985.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/009/2020, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2291480.48, 

importe_modificado:229148

0.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1765543/proyecto_PROCESO, 

1765543/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765948
Proyecto de 

inversión
                 85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  

CAMINO SACACOSECHAS EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   LA SOLEDAD DE SANTA ANA 

ASENTAMIENTO LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 108066

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
108066 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD DE SANTA 

ANA  - CAMINO EL CARNICERO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA 

ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAM, lon:-101.47979038, lat:20.26398944}}

01-08-2020 31-08-2020                 85,000.00                 85,000.00                85,000.00                84,999.82                84,999.82 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85360, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:85000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1765948/proyecto_INICIO, 

1765948/proyecto_FIN, 

1765948/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766246
Proyecto de 

inversión
               619,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:230000.0, 

modificado:176056.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389450.0, modificado:389450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CECYTEM DE 

HUANDACAREO - 108913
16

Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE HUANDACAREO 

MICHOACÁN
108913 S 380 370 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE PAR VIAL COLONIA HUANDACAREO, 

58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE HIDALGO 

PONIENTE Y CARRETERA HUANDACAREO-

PURUÁNDIRO, CALLE FRANCISCO VILLA  EN EL 

CECYTEM DE HUANDACAREO MICH. A UN LADO DE 

LA SE, lon:-101.28529993, lat:19.99084709}}

01-10-2020 31-12-2020              565,506.52              565,506.52             565,506.52             565,506.52             565,506.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DU

OP/AD-006/2020, 

contratista:Luis Alberto 

Conejo Martínez, 

convocante:Municipio de 

Huandacareo Michoacán, 

monto:565506.52, 

importe_modificado:565506.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1766246/proyecto_PROCESO, 

1766246/proyecto_FIN, 

1766246/proyecto_INICIO, 

1766246/proyecto_FIN, 

1766246/proyecto_INICIO, 

1766246/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766289
Proyecto de 

inversión
               194,952.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194952.91, modificado:194952.91}}

CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE UN MODULO EN 

SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  

EMILIANO ZAPATA,  EN TARETAN ASENTAMIENTO 

EMILIANO ZAPATA. - 109033

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
109033 S 140 160 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 61710 EMILIANO ZAPATA, 

TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

JESUS BARRAGAN  SE ENCUENTRA JUNTO A LA 

CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y A , lon:-101.93555441, 

lat:19.33921529}}

01-06-2020 31-07-2020              194,952.91              194,638.63             194,638.63             194,638.63             194,638.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DO

P/IR/FAIS/04/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y 

EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO S.A. DE C.V., 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:194638.63, 

importe_modificado:194638.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:36.0}}

{1766289/proyecto_PROCESO, 

1766289/proyecto_INICIO, 

1766289/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766359
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   URURUTA 

ASENTAMIENTO URURUTA - 109211

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
109211 S 380 370 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 

58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE 

EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PLA, 

lon:-101.60689748, lat:20.04418515}}

01-08-2020 30-09-2020              250,000.00              250,000.00             250,000.00             249,851.13             249,851.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-087, 

contratista:CESAR BENJAMIN 

SOLORIO RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:249851.14, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1766359/proyecto_INICIO, 

1766359/proyecto_PROCESO, 

1766359/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767076
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO EL SALITRE - 111142

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
111142 S 210 190 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ZAMORA RANCHERIA EL SALITRE, 

58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE 

TINGUINDIN, CALLE APATZINGAN  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA COLONA CONOCIDA COMO EL 

HEROE DESCONOCIDO A ESPALDAS DE LA ES, lon:-

101.50466947, lat:20.09628802}}

01-08-2020 30-11-2020              300,000.00              300,000.00             300,000.00             267,343.95             267,343.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-011, 

contratista:FRANCISCO 

TORRES RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:289910.27, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:170.0}}

{1767076/proyecto_INICIO, 

1767076/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768057
Proyecto de 

inversión
               515,558.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:515558.79, modificado:526312.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA 

VIVIENDA  EN ARTEAGA LOCALIDAD   INFIERNILLO  

MORELOS DE INFIERNILLO COL PITIRERA - 113672

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 113672 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO LA 

PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE 

INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

CALLE CAMPESINOS, CALLE CAMINO REAL  SE UBICA 

EN LA PITIRERA AL ACCESO, lon:-101.90330627, 

lat:18.29680362}}

15-09-2020 15-11-2020              526,312.76              526,312.76             105,262.55             105,262.55             105,262.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/016/2020, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:526312.76, 

importe_modificado:526312.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1768057/proyecto_INICIO, 

1768057/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768098
Proyecto de 

inversión
           1,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1892528.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y TROTAPISTA 

EN LA UNIDAD DEPORTIVA CUTZEO EN HUETAMO, 

COLONIA LA NOPALERA DE HUETAMO - 113742

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 113742 S 1843 1530 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1054.0, 

meta_modificada:1054.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA LA 

NOPALERA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SANTA 

ROSA Y CALLE TULIPANES, CALLE NICOLAS BRAVO  EL 

PY SE UBICA ENFRENTE DE LAS OFICINAS DEL C5 POR 

EL LADO NORTE EN DONDE FUE, lon:-100.90102354, 

lat:18.6439762}}

02-03-2020 30-09-2020           1,892,528.72           1,892,528.72         1,892,528.72         1,892,528.72         1,892,528.72 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85737, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1900000.0, 

importe_modificado:189252

8.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1054.0}}

{1768098/proyecto_PROCESO, 

1768098/proyecto_INICIO, 

1768098/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768136
Proyecto de 

inversión
           1,026,618.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:66425.14, 

modificado:66425.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960193.84, 

modificado:434270.71}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA 

COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE TARÍMBARO 

LOCALIDAD   TARÍMBARO ASENTAMIENTO 

TARÍMBARO - 113809

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 113809 S 3203 2846 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:926.0, 

meta_modificada:926.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TARÍMBARO, 

58880 TARÍMBARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA 

AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.17381236, lat:19.79813639}}

01-10-2020 30-11-2020              434,270.71              434,270.71             434,270.71             434,270.71             434,270.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

04-20, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y DISEÑOS DE 

INFRAESTRUCTURA S.A DE 

C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TARIMBARO, 

monto:1020953.76, 

importe_modificado:306286.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:926.0}}

{1768136/proyecto_INICIO, 

1768136/proyecto_FIN, 

1768136/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768146
Proyecto de 

inversión
           1,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1880000.0, modificado:1841037.71}}

REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO  DEL CENTRO 

INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

EN HUETAMO, EN LA LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS - 

113832

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 113832 S 6821 6297 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:372, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 051 TRAMO 

HUETAMO  - CD. ALTAMIRATO  KILÓMETRO 12 + 351 

RANCHERIA LAS CARAMICUAS, 61970 LAS 

CARÁMICUAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLEJON EJIDO PURECHUCHO Y CALLEJON 

LIMITES CON MUNICIPIO DE SAN L, lon:-

100.83320671, lat:18.56753026}}

02-03-2020 31-10-2020           1,841,037.71           1,841,037.71         1,841,037.71         1,841,037.71         1,841,037.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85740, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1880000.0, 

importe_modificado:184103

7.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1768146/proyecto_INICIO, 

1768146/proyecto_PROCESO, 

1768146/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768872
Proyecto de 

inversión
           1,664,158.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1664158.41, modificado:1664158.41}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR QUE 

INTEGRA EL FRACC. GALEANA, FRACC, VALLE VERDE, 

REAL DEL JERICÓ 2 DE MADERO, FERROCARRIL Y 

CAMINO AL JERICO - 115977

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 115977 S 822 672 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:568.22, 

meta_modificada:568.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO DEL JERICO INTERIOR 0 0 

FRACCIONAMIENTO REAL DEL JERICÓ, 59610 

ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 

CALLEJON LAS GALLINAS, CALLE REY DAVID  DEL 

CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADER, lon:-

102.28066249, lat:19.99539466}}

01-09-2020 31-12-2020           1,663,156.28           1,663,156.28             498,946.88             498,946.88             498,946.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

012, contratista:INGENIERIA 

CIVIL AVANZADA DE 

MICHOACÁN, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:1663156.28, 

importe_modificado:166315

6.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1768872/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

82 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301769009
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO 

ASENTAMIENTO JANAMBO - 116327

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
116327 S 750 650 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA 

JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOS 

ANGELES Y CALLE JOSEMARIA MORELOS, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE REALIZARA EN 

LA ORILLA DE LA COMUNIDAD POR DONDE ESTA LA, 

lon:-101.52465764, lat:20.21026066}}

01-09-2020 30-10-2020              150,000.00              150,000.00             150,000.00             149,999.99             149,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-116, 

contratista:VJ HIDRAULICOS  

Y CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, 

monto:149999.99, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1769009/proyecto_INICIO, 

1769009/proyecto_FIN, 

1769009/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301770203
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499901.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS - 120001
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 120001 S 47 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, 

direccion:CALLE VILLA MADERO-ZOPARAPIO EL BAJO 

RANCHERIA SAN PEDRO, 58488 SAN PEDRO 

PIEDRAS GORDAS, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA LOCALIDAD NIEVES-CRUZ 

GORDA Y BRECHA CAMINO HACIA LA LOCALIDADDE 

LA PLANTA,    LOS CUARTOS DE BAÑO , lon:-

101.25705975, lat:19.43272727}}

01-09-2020 29-10-2020              499,901.40              499,901.40             499,901.40             499,901.40             499,901.40 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85038, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:500000.0, 

importe_modificado:499901.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:23.0}}

{1770203/proyecto_INICIO, 

1770203/proyecto_PROCESO, 

1770203/proyecto_INICIO, 

1770203/proyecto_PROCESO, 

1770203/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301770318
Proyecto de 

inversión
           1,749,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1749999.99, modificado:1749999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN 

LA COLONIA MIGUEL REGALADO - 120308
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMOA 120308 S 193 157 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:226.63, 

meta_modificada:226.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL REGALADO, 59640 

ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SAN GABRIEL ARCANGEL Y 

CALLE SAMAEL ARCAGEL,    DEL MONUMENTO A 

JUAREZ TOMAR AV. 20 DE NOVIEMBRE CO, lon:-

102.2571376, lat:19.99208723}}

04-09-2020 31-12-2020           1,738,547.57           1,738,547.57         1,738,547.57         1,738,547.57         1,738,547.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

011, contratista:ALEJANDRO 

CORTÉS LÚA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:1738547.56, 

importe_modificado:173854

7.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1770318/proyecto_INICIO, 

1770318/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301771554
Proyecto de 

inversión
           6,598,044.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6598044.98, modificado:6598044.98}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 

LOMAS DE SANTIAGUITO CALLE AZTECAS - 123510

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 123510 S 177 144 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4377.7, 

meta_modificada:4377.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE AZTECAS INTERIOR SN COLONIA 

LOMAS DE SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MAYAS Y CALLE TRABAJADORES DE 

TELECOMUNICACIONES, PRIVADA DE CAMINOS  

ESTA OBRA SE ENCUENTA EN EL SECTOR 

REVOLUCIÓN E, lon:-101.18077541, 

lat:19.72384642}}

04-08-2020 01-11-2020           6,598,044.94           6,598,044.94         6,598,044.94         5,796,906.72         5,796,906.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

035/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

JOSAL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:6598044.98, 

importe_modificado:659804

4.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4377.7}}

{1771554/proyecto_INICIO, 

1771554/proyecto_PROCESO, 

1771554/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301771710
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN 

FERROCARRIL PRIMERA ETAPA - 123906
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 123906 S 1485 1215 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:531.89, 

meta_modificada:531.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE CARTAGENA INTERIOR 0 0 COLONIA 

LAS CAMELINAS, 59613 ZAMORA DE HIDALGO, 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

JESUS CARRANZA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE 

FERROCARRIL  DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR 

AV. MADERO HACIA EL NORTE DE, lon:-

102.28569617, lat:19.99570827}}

08-09-2020 31-12-2020           2,997,009.15           2,997,009.15         2,997,009.15         2,997,009.15         2,997,009.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

010, contratista:COBERZA, S. 

DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:2997009.15, 

importe_modificado:299700

9.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1771710/proyecto_INICIO, 

1771710/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301773705
Proyecto de 

inversión
           1,293,662.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1293662.84, modificado:299632.84}}

AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, 

EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE CURIMEO, EN 

POTRERO LAS MESITAS - 129382

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
129382 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, 

direccion:BRECHA TRAMO RUBALCABO  - LA CAÑADA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 298 

INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 

CURIMEO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 

LA CAÑADA,    BAJANDO DE LA LOCALIDAD DE C, lon:-

101.68351512, lat:20.00885845}}

13-07-2020 26-08-2020              299,632.84              299,632.84             299,632.84             299,632.84             299,632.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD - 014/2020, 

contratista:HUMBERTO 

JAVIER HERRERA GÓMEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:1293662.84, 

importe_modificado:129366

2.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1773705/proyecto_INICIO, 

1773705/proyecto_PROCESO, 

1773705/proyecto_FIN, 

1773705/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301776207
Proyecto de 

inversión
               113,436.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:113436.5, modificado:111599.55}}

REHABILITACIÓN DEL  ALCANTARILLADO SANITARIO 

DE LA CALLE AMADO NERVO EN TUMBISCATÍO,  

TUMBISCATÍO DE RUIZ - 134382

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 134382 S 30 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA 

TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE 

RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VASCO DE 

QUIROGA, CALLE GALEANA  A UN COSTADO DE LA 

PLAZA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE AMADO NE, lon:-

102.37578847, lat:18.5256536}}

06-07-2020 31-07-2020              111,599.55              111,599.55             111,599.55             111,599.55             111,599.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87905, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, 

monto:113436.5, 

importe_modificado:113436.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:52.0}}

{1776207/proyecto_INICIO, 

1776207/proyecto_PROCESO, 

1776207/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301776665
Proyecto de 

inversión
               759,956.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:759956.1, modificado:759956.1}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE DOCTOR CAYETANO 

ANDRADE Y FRANCISCO J. MÚGICA - 134916

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 134916 S 277 227 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:495.0, 

meta_modificada:495.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCTOR CAYETANO ANDRADE 

INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 

58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y 

CALLE DOCTOR AMADEO BETANCOURT, CALLE 

FRANCISCO J MÚGICA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL, lon:-101.2036179, lat:19.69109783}}

04-08-2020 02-10-2020              759,956.10              759,956.10             759,956.10             399,695.44             399,695.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

072/OP/IRM/2020, 

contratista:H2O 

SUMINISTROS Y 

CONSULTORIA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:759956.1, 

importe_modificado:759956.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:470.25}}

{1776665/proyecto_INICIO, 

1776665/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301776828
Proyecto de 

inversión
               955,728.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:955728.51, modificado:955728.51}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN DEL PULQUE, MUNICIPIO DE CUITZEO, 

MICHOACAN. - 135092

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
135092 S 125 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:925.0, 

meta_modificada:925.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, 

direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SAN 

AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL 

PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS, CALLE CENTENARIO  LA OBRA SE UBICA 

ENTRE LAS CALLES AGUSTIN , lon:-101.07044419, 

lat:19.96442161}}

01-10-2020 29-11-2020              775,455.93              775,455.93             775,455.93             775,455.93             775,455.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADM-

FISMDF/DRS02/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONTRUCCIONES LUGAG, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUITZEO, monto:775455.93, 

importe_modificado:775455.

93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1776828/proyecto_INICIO, 

1776828/proyecto_PROCESO, 

1776828/proyecto_INICIO, 

1776828/proyecto_PROCESO, 

1776828/proyecto_INICIO, 

1776828/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301777162
Proyecto de 

inversión
               435,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:434522.56}}

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA 

LOCALIDAD DE NOGALES - 135407
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNCIPAL 135407 S 9 10 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:486, 

direccion:CALLE CAMINO NOGALES-SAN DIEGO 

CURUCUPATZEO RANCHERIA NOGALES, 58499 LOS 

NOGALES, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA SAN DIEGO CURUCUPATZEO-LA 

PINZANERA Y BRECHA CAMINO NOGALES-

FRONTERAS DE SAN JUAN NOCUPETARO,    EL AULA 

SE, lon:-101.06381658, lat:19.19379821}}

13-07-2020 30-09-2020              434,522.56              434,522.56             434,522.56             434,522.56             434,522.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/IBE/007/2020, 

contratista:JOSE OCTAVIO 

RICO AVALOS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:434640.28, 

importe_modificado:434522.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1777162/proyecto_INICIO, 

1777162/proyecto_PROCESO, 

1777162/proyecto_FIN, 

1777162/proyecto_PROCESO, 

1777162/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779113
Proyecto de 

inversión
           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1209208.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD   

ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO 

OBREGÓN - 137724

16
Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
137724 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 

5 DE FEBRERO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 

ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE RUIZ 

CORTINES  ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO A 

UN COSTADO DE LA, lon:-101.03715844, 

lat:19.82287466}}

18-06-2020 15-10-2020           1,209,208.00           1,209,208.00         1,209,207.06         1,209,207.06         1,209,207.06 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86601, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON 

MICHOACAN, 

monto:1200000.0, 

importe_modificado:120345

3.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1779113/proyecto_PROCESO, 

1779113/proyecto_INICIO, 

1779113/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780997
Proyecto de 

inversión
               363,378.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:363378.11, modificado:375443.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO BARRANCA 

OBSCURA EN URUAPAN LOCALIDAD URUAPAN 

COLÓNIA FRANCISCO J. MUJICA - 139941

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
139941 S 2120 1730 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:788.37, 

meta_modificada:788.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA 

FRANCISCO J. MUJICA, 60050 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL AREA DE DONACION UBICADA EN 

LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA 

COLONIAFRANCISCO J. MUJ, lon:-102.05436067, 

lat:19.42833205}}

15-10-2020 31-12-2020              375,443.71              375,443.71             375,443.71             375,443.71             300,354.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-RP-48-AD-2020, 

contratista:HM INGENIERÍA 

SUPERVISIÓN, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE URUAPAN MICHOACAN, 

monto:375443.71, 

importe_modificado:375443.

71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:78.0}}

{1780997/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301788128
Proyecto de 

inversión
                 14,979.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14979.83, modificado:14979.83}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BELISARIO 

DOMÍNGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB235 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, 

direccion:Monte de las Cruces 544, Colonia, Turicato, 

Mich., México, lon:-101.41479492, 

lat:19.04913751}}

24-08-2020 02-10-2020                 14,979.83                 14,869.46                14,869.46                14,869.46                14,869.46 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:5 

MESABANCOS                                                            

1 PINTARRONES                                                                                

1 MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO                                                                 

1 SILLA APILABLE DE 

PLASTICO                                                                  

1 CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

83 390
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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ID MUNICIPIO 
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PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301788440
Proyecto de 

inversión
                 42,906.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42906.82, modificado:42906.82}}

MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO JOSÉ MÚGICA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB248 N 0 0 34

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, 

direccion:Calle Francisco Bocanegra 28, Huiramba, 

Mich., México, lon:-101.42990112, lat:19.5468492}}

24-08-2020 02-10-2020                 42,906.82                 42,813.34                42,813.34                42,813.34                42,813.34 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:21 

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS 40  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS 2  

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788447
Proyecto de 

inversión
                 20,155.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20155.49, modificado:20045.06}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB249 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:De 

la Independencia Nacional 843, 2do Independencia, 

Tlazazalca, Mich., México, lon:-102.05749512, 

lat:19.96560446}}

24-08-2020 02-10-2020                 20,045.06                 20,045.06                20,045.06                20,045.06                20,045.06 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:10 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                                           

3 PINTARRON BLANCO                                         

1 CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788456
Proyecto de 

inversión
               146,583.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:146583.28, modificado:146367.61}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB250 N 0 0 204

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:De la 

Independencia Nacional 72, 2do Independencia, 

Tlazazalca, Mich., México, lon:-102.05474854, 

lat:19.96302293}}

24-08-2020 02-10-2020              146,367.61              146,367.61             146,367.61             146,367.61             146,367.61 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:81 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                                           

5 PINTARRON BLANCO                                         

1 SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301791356
Proyecto de 

inversión
           6,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5332742.06}}

REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA Y 

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

(PRIMERA ETAPA)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M16 N 0 0 79200

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-

102.1943485, lat:17.9567646}}

16-07-2020 15-12-2020           5,332,742.06           5,332,742.06         5,332,742.06         5,332,742.06         5,332,742.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:JMR TRUCKING, 

S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.066558405E7, 

importe_modificado:1.06655

8405E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791356/proyecto_INICIO, 

1791356/proyecto_PROCESO, 

1791356/proyecto_INICIO, 

1791356/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791496
Proyecto de 

inversión
           1,005,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1005000.0, modificado:989988.92}}

REHABILITACION ELECTROMECANICA Y OBRA CIVIL, 

DEL CARCAMO DE BOMBEO PLUVIAL PIRINDAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M22 N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Iretiticateme 58, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.19129181, lat:19.68768769}}

13-10-2020 13-10-2020              989,988.92              989,988.92             989,988.92             989,988.92             989,988.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:060.2020, 

contratista:ASOCIADOS Y 

CONSTRUCTORES URBIC, S.A. 

DE C.V., 

convocante:ORGANISMO 

OPERADOR DE AGUA 

POTABLE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:1979983.48, 

importe_modificado:197998

3.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791496/proyecto_INICIO, 

1791496/proyecto_FIN, 

1791496/proyecto_PROCESO, 

1791496/proyecto_FIN, 

1791496/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO 

MODIFICATORIO EN 

TIEMPO, trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401796836
Proyecto de 

inversión
           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUADALUPE 

LA CHINACA SEGUNDA ETAPA ENTRE LAS CALLES 

CIRCUNVALACIÓN Y CALLE GUERRERO EN LA 

LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES MUNICIPIO DE ARIO 

DE ROSALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 147837

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
147837 S 61 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

GUADALUPE LA CHINACA COLONIA ARIO DE 

ROSALES, 61830 PERIBÁN DE RAMOS, ARIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE GUERRERO 

Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLE SALAZAR  DE LA 

ESQUINA SURPONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE 

ARIO DE ROSALES , lon:-101.71045987, 

lat:19.20471107}}

10-11-2020 31-12-2020           1,600,000.00           1,599,447.05         1,599,447.04         1,599,447.04                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00110/2020, 

contratista:ARQ. ROBERTO 

CARLOS CHAMORRO DE PAZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1599447.05, 

importe_modificado:159944

7.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1796836/proyecto_INICIO, 

1796836/proyecto_FIN, 

1796836/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401799439
Proyecto de 

inversión
           5,521,130.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5521130.51, modificado:5521130.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE 

TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN 

DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA 

ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL 

CAMINO A TOMA DE AGUA DEL KM CERO MAS TRES 

CEROS AL KM UNO MAS TRESCIENTOS CUARENTA EN 

LA LOCALIDAD DE TOMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO 

DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 184134

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
184134 S 995 663 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6432.0, 

meta_modificada:6432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:58, 

direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TOMA DE AGUA  

- TOMA DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 001 RANCHERIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE 

AGUA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    DEL ACCESO A LA ESCUELA LA TOMA DE 

AGUA QUINTA MANZANA , lon:-100.29942612, 

lat:19.44268177}}

08-10-2020 25-12-2020           5,521,130.51           5,518,477.70         5,518,477.69         5,518,477.69         1,655,543.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPE/2

00325/2020, 

contratista:DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE 

MICHOACAN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:5518447.7, 

importe_modificado:551844

7.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6432.0}}

{1799439/proyecto_INICIO, 

1799439/proyecto_PROCESO, 

1799439/proyecto_FIN, 

1799439/proyecto_INICIO, 

1799439/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401800952
Proyecto de 

inversión
               475,627.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:475627.65, modificado:475627.65}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUSTÍN 

MELGAR DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA AL 

RAMAL DEL RÍO EL SANTUARIO DE LA LOCALIDAD  DE 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA MUNICIPIO DE 

TANGANCÍCUARO MICHOACÁN - 201662

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
201662 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.5, 

meta_modificada:26.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 

COLONIA SANTA ANITA, 59750 TANGANCÍCUARO 

DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE 

AGUSTÍN MELGAR, CALLE FRANCISCO MARQUEZ  

DEL BBVA BANCOMER FRENTE A LA PLAZA I, lon:-

102.21299271, lat:19.8923584}}

17-11-2020 31-12-2020              475,627.65              475,403.40             475,403.40             475,403.40                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200383/2020, contratista:C. 

ANDREA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, monto:475403.4, 

importe_modificado:475403.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:26.5}}

{1800952/proyecto_INICIO, 

1800952/proyecto_PROCESO, 

1800952/proyecto_FIN, 

1800952/proyecto_PROCESO, 

1800952/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401806589
Proyecto de 

inversión
           1,273,204.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1273204.97, modificado:1273204.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LÁZARO 

CÁRDENAS LOCALIDAD   SAN JUAN BOSCO 

ASENTAMIENTO SAN JUAN BOSCO - 20606

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
20606 S 112 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.67, 

meta_modificada:545.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, 

direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA 

SAN JUAN BOSCO, 60960 SAN JUAN BOSCO, LÁZARO 

CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE 2,    LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EL LA CALLE 2 DE 

LADO DERECHO, lon:-102.29870921, 

lat:18.08098926}}

01-07-2020 31-12-2020           1,273,204.97           1,272,894.07         1,272,894.07         1,272,894.07         1,272,894.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/09/2020, 

contratista:SPOKER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:1272894.07, 

importe_modificado:127289

4.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:545.67}}

{1806589/proyecto_PROCESO, 

1806589/proyecto_FIN, 

1806589/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401814284
Proyecto de 

inversión
           1,590,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL 

COBRE ASENTAMIENTO EL PALOMAR - 136776

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
136776 S 350 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE PEREZ GAONA COLONIA EL 

PALOMAR, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    A UN LADO DE LA COLONIA EL 

PALOMAR, lon:-101.63065709, lat:19.41529843}}

01-09-2020 15-10-2020           1,590,000.00           1,590,000.00         1,590,000.00         1,354,932.96         1,354,932.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/037/2020, 

contratista:SILVIA TRINIDAD 

LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:1788698.45, 

importe_modificado:178869

8.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:700.0}}

{1814284/proyecto_PROCESO, 

1814284/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401823991
Proyecto de 

inversión
                 10,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:4872.0}}

MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN MARAVATIO EN 

LA LOCALIDAD DE CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO. - 

157697

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 157697 S 18 26 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.63, 

meta_modificada:30.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:157, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

CASA BLANCA  - LAS PALOMAS  KILÓMETRO 8 + 275 

RANCHERIA CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO, 61256 

CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA A LAS 

PALOMAS Y CARRETE, lon:-100.5210918, 

lat:19.84146013}}

22-06-2020 26-06-2020                   4,872.00                   4,872.00                  4,872.00                  4,872.00                  4,872.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:94051, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:10000.0, 

importe_modificado:4872.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.6}}

{1823991/proyecto_FIN, 

1823991/proyecto_INICIO, 

1823991/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401824291
Proyecto de 

inversión
               421,246.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:421246.59, modificado:421246.59}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN CIRCUITO CHAPULTEPEC Y OCTAVIANA 

SANCHEZ  PONIENTE  EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN 

JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN. - 

158394

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN
158394 S 140 136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE CHAPULTEPEC Y OCTAVIANA 

SÁNCHEZ COLONIA TEPEYAC, 59517 JIQUILPAN DE 

JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE BUENOS AIRES  LA OBRA EN CUESTIÓN 

SE UBICA EN LA ZONA , lon:-102.73034229, 

lat:19.9915209}}

20-10-2020 19-11-2020              421,246.59              418,719.11             418,719.11             418,719.11             418,719.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/30/2020, 

contratista:DICOBA 

Arquitectura y Construcción, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:418719.11, 

importe_modificado:418719.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:371.0}}

{1824291/proyecto_FIN, 

1824291/proyecto_INICIO, 

1824291/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825160
Proyecto de 

inversión
               852,423.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:852423.39, modificado:852423.39}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COMUNIDAD DE LA 

ESTANZUELA, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN. - 

160627

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 160627 S 444 440 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

LA ESTANZUELA, 59295 LA ESTANZUELA, IXTLÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE RIO DUERO 

Y CALLE OLIVOS, CALLE OCAMPO  SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA LAZARO 

CARDENAS ENTRE CALLES RIO D, lon:-

102.37106317, lat:20.11916109}}

01-10-2020 20-11-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1825160/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825335
Proyecto de 

inversión
           5,716,779.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5716779.81, modificado:6000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELIA 

SECTOR REPÚBLICA, INDEPENDENCIA, NUEVA ESPAÑA 

Y REVOLUCIÓN - 161179

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 161179 S 350 286 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:159.0, 

meta_modificada:159.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE GUACO 469  INTERIOR SN COLONIA 

CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PARÍCUARO 

Y CALLE HUICHAPA, CALLE CHANEQUE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA CALLE 

GUACO SIENDO UNA DE LA, lon:-101.2599418, 

lat:19.70867545}}

15-09-2020 13-12-2020           6,000,000.00           6,000,000.00         6,000,000.00         5,352,087.83         5,352,087.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

042/OP/IRM/2020, 

contratista:INGENIERIA Y 

TECNOLOGIAS GRAFICAS SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:5716779.81, 

importe_modificado:571677

9.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:159.0}}

{1825335/proyecto_INICIO, 

1825335/proyecto_PROCESO, 

1825335/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

84 390
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2020 4 MIC200401825904
Proyecto de 

inversión
           2,019,333.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2019333.12, modificado:2019333.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD 

LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO 

EJIDO LOS MORENO DE LA CALLE MANZANA ENTRE LA 

CALLE DURAZNO Y LA CALLE CEREZA - 162774

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
162774 S 78 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1098.0, 

meta_modificada:1098.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE MANZANA COLONIA EJIDO LOS 

MORENO, 59386 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

DURAZNO Y CALLE CEREZA, CALLE FRESA  EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MANZANA ENTRE 

LAS CALLES DURAZNO Y LA CALLE CEREZ, lon:-

102.02366533, lat:20.33320008}}

15-10-2020 31-12-2020           2,019,333.12           2,019,333.12         2,019,333.12             605,799.93             605,799.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-

COPFIII/09-18/20, 

contratista:INTEGRADORA DE 

INFRAESTRUCTURA BECO SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:2019333.12, 

importe_modificado:201933

3.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1825904/proyecto_INICIO, 

1825904/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827300
Proyecto de 

inversión
               164,516.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:164516.57, modificado:164516.57}}

CONSTRUCCION DE  COLECTOR PLUVIAL, EN CALLE 24 

DE FEBRERO ENTRE CALLE LUCIA DE LA PAZ Y CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE 

JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN 

MICHOACAN - 165937

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN
165937 S 433 407 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA 

GUADALUPE, 59517 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE LUCÍA DE LA PAZ, 

CALLE PROLONGACIÓN LAUREL  EL PROYECTO QUE 

SE PRESENTA SE LOCALIZA EN LA Z, lon:-

102.72381536, lat:20.00383097}}

09-11-2020 23-11-2020              164,516.57              162,871.40             162,871.40             162,871.40             162,871.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/31/2020, 

contratista:DICOBA 

Arquitectura y Construcción, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:162871.4, 

importe_modificado:162871.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:115.0}}

{1827300/proyecto_PROCESO, 

1827300/proyecto_FIN, 

1827300/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827893
Proyecto de 

inversión
               389,057.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:389057.42, modificado:384541.93}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA 

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CALLE RICARDO 

FLORES MAGON - 167822

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 167822 S 35 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR 

SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 

58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SÚCHIL Y CALLE GILDARDO 

MAGAÑA, CALLE OLMECAS  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA EN LA , lon:-

101.14705784, lat:19.71797007}}

01-10-2020 14-11-2020              384,541.93              384,541.93             384,541.93             335,844.97             335,844.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

182/OP/ADM/2020, 

contratista:PROYECTO Y 

CONSTRUCCIÓN KAYSAR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:389057.41, 

importe_modificado:389057.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:198.0}}

{1827893/proyecto_INICIO, 

1827893/proyecto_PROCESO, 

1827893/proyecto_FIN, 

1827893/proyecto_INICIO, 

1827893/proyecto_PROCESO, 

1827893/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401828992
Proyecto de 

inversión
           1,477,289.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1477289.52, modificado:1477288.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA 

COMUNIDAD TACICUARO EN CALLE VIRREY DE 

MENDOZA - 171265

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 171265 S 33 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1480.0, 

meta_modificada:1480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, 

direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA INTERIOR SN 

PUEBLO TACÍCUARO, 58332 TACÍCUARO, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VASCO DE 

QUIROGA Y CALLE FRAY DIEGO DE BASELENQUE, 

CALLE MARIANO MICHELENA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA TENENCIA TACÍC, lon:-

101.35967344, lat:19.66754169}}

29-09-2020 27-11-2020           1,477,288.26           1,477,288.26         1,477,288.26         1,405,962.39         1,405,962.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

157/OP/IRM/2020, 

contratista:FAMGORA 

PROYECTO E INGENIERÍA 

CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:1477289.52, 

importe_modificado:147728

9.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1480.0}}

{1828992/proyecto_INICIO, 

1828992/proyecto_FIN, 

1828992/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401831163
Proyecto de 

inversión
               814,281.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:814281.95, modificado:814281.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA 

METÁLICA EN LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. 

REVOLUCIÓN MEXICANA EN EL MUNICIPIO DE LOS 

REYES MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE 

QUERENDARO. - 179446

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 179446 S 73 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:449.0, 

meta_modificada:449.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, 

direccion:BRECHA TRAMO QUERENDARO  - 

PAMATACUARO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined 10  INTERIOR SN RANCHERIA 

QUERÉNDARO, 60414 QUERÉNDARO, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DEL 

TEMPLO Y CARRETERA QUERENDARO-LA TINAJ, lon:-

102.38999706, lat:19.72885966}}

26-05-2020 24-07-2020              814,281.95              814,281.95             814,281.95                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/AD/59/2020, 

contratista:CONSORCIO 

INMOBILIARIO ILLVA, S.A. 

DE C.V ., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:814281.95, 

importe_modificado:814281.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:44.85}}

{1831163/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401831383
Proyecto de 

inversión
               304,043.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:304043.42, modificado:304043.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA OTILIA CASTILLO - 180216

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
180216 S 75 65 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 59374 LA PIEDAD DE CABADAS, 

LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE C. GÓMEZ FARIAS  EL PROYECTO 

SE UBICA EN LAS INSTALACIONES, lon:-

102.05725007, lat:20.35145905}}

15-10-2020 31-12-2020              304,043.42              304,043.42             304,043.42             230,091.16             230,091.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-

COPFIII/11-51/20, 

contratista:SERGIO LUIS 

ZAMBRANO SOLIS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:304043.42, 

importe_modificado:304043.

42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:51.0}}

{1831383/proyecto_PROCESO, 

1831383/proyecto_INICIO, 

1831383/proyecto_PROCESO, 

1831383/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401832453
Proyecto de 

inversión
                 50,166.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50166.08, modificado:50166.08}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO EL CUITZILLO DE DIVERSAS CALLES 

DEL FRACCIONAMIENTO EL ENSUEÑO - 184013

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 184013 S 520 480 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO EL ENSUEÑO 

RANCHO EL CUITZILLO, 59360 LA PIEDAD DE 

CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CAMINO MIGUEL HIDALGO Y  ,    EL 

PROYECTO SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DEL 

FRACCIONAMIENTO EL ENSUEÑO LOCALIZAD, lon:-

101.99698566, lat:20.32688412}}

15-11-2020 15-12-2020                 50,166.06                 50,166.06                50,166.06                50,166.06                50,166.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-DUOP-

56/20, 

contratista:MUNICIPIO DE LA 

PIEDAD MICH, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, monto:50166.08, 

importe_modificado:50166.0

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:19.0}}

{1832453/proyecto_INICIO, 

1832453/proyecto_PROCESO, 

1832453/proyecto_FIN, 

1832453/proyecto_PROCESO, 

1832453/proyecto_FIN, 

1832453/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834319
Proyecto de 

inversión
               509,223.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:509223.7, modificado:509223.7}}

CONSTRUCCION CON PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 

HIDALGO ENTRE MEXICO Y LAZARO CARDENAS, COL. 

LUCRECIA TORIZ, TENENCIA DE GUACAMAYAS, MPIO. 

DE LÁZARO CÁRDENAS MICH. - 190114

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
190114 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:ANDADOR HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA 

LAS FLORES CELESTES, 60994 LAS GUACAMAYAS, 

LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MEXICO Y CALLE LAZARO CARDENAS,    

ANDADOR HIDALGO SE EENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE MEXICO Y LA CALLE LAZA, lon:-102.21431816, 

lat:18.02805829}}

01-07-2020 31-12-2020              509,223.70              508,255.13             508,255.13             508,255.13             508,255.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/05/2020, contratista:LZC 

CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:508255.44, 

importe_modificado:508255.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:585.0}}

{1834319/proyecto_INICIO, 

1834319/proyecto_PROCESO, 

1834319/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834740
Proyecto de 

inversión
               903,039.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:903039.05, modificado:903039.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE J. JESÚS DÍAZ TZIRIO, EN LA CALLE 

PINO SUÁREZ - 191394

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 191394 S 1205 803 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:875.0, 

meta_modificada:875.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, 

direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN 

RANCHERIA J. JESÚS DÍAZ TZIRIO, 60410 J. JESÚS 

DÍAZ TZIRIO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE FLORES 

MAGÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE 

ENCONTRARA EN LA CLLE PÍN, lon:-102.3990085, 

lat:19.76509357}}

31-08-2020 28-11-2020              903,039.05              903,039.05             903,039.05             902,870.90             902,870.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/41/2020, 

contratista:DESARROLLO 

INMOBILIARIO DE PARACHO 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:902870.9, 

importe_modificado:902870.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:875.0}}

{1834740/proyecto_INICIO, 

1834740/proyecto_PROCESO, 

1834740/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401836203
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

COMIÉMBARO ASENTAMIENTO COMIÉMBARO - 

195610

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
195610 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, 

direccion:RANCHERIA COMIÉMBARO, 61816 

COMIÉMBARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    A UN LADO DE LA 

ESCUELA, lon:-101.79355344, lat:19.37846994}}

06-10-2020 04-12-2020              500,000.00              500,000.00             500,000.00             499,982.18             499,982.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/25/2020, 

contratista:HUXIMA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:499982.18, 

importe_modificado:499982.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1836203/proyecto_PROCESO, 

1836203/proyecto_INICIO, 

1836203/proyecto_FIN, 

1836203/proyecto_PROCESO, 

1836203/proyecto_FIN, 

1836203/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401836253
Proyecto de 

inversión
               258,969.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:258969.77, modificado:258969.77}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   CARATZITUMBIO ASENTAMIENTO 

CARATZITUMBIO - 195836

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
195836 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA CARATZITUMBIO, 61812 

CARATZITUMBIO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA LINEA ES 

DEL ACCESO HASTA LA CANCHA TECHADA DE 

BASQUETBOL, lon:-101.73019171, 

lat:19.33445659}}

10-10-2020 03-11-2020              258,969.77              258,969.77             258,969.77                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/39/2020, 

contratista:JOSE AGUSTIN 

MENDOZA BERMUDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:258969.77, 

importe_modificado:258969.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:250.0}}

{1836253/proyecto_INICIO, 

1836253/proyecto_PROCESO, 

1836253/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401840620
Proyecto de 

inversión
           1,612,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1612000.0, modificado:1612000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN JOSÉ SIXTO 

VERDUZCO LOCALIDAD   TAFOLLA  JOSÉ MARÍA 

TAFOLLA  ASENTAMIENTO TAFOLLA  JOSÉ MARÍA 

TAFOLLA  - 209233

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO JOSE SIXTO VERDUZCO 209233 S 500 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12000.0, 

meta_modificada:12000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, 

direccion:CAMINO TRAMO TAFOLLA  - EL ARCO  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 400 RANCHO 

TAFOLLA (JOSÉ MARÍA TAFOLLA), 58544 TAFOLLA 

(JOSÉ MARÍA TAFOLLA), JOSÉ SIXTO VERDUZCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

REHABILITACION DE ASFALTO DEL CA, lon:-

101.55908094, lat:20.25036992}}

01-12-2020 28-12-2020           1,611,986.97           1,611,986.97         1,611,986.97         1,611,986.97         1,611,986.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/

FIII/043/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

JIMENEZ AGUADO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:1611986.97, 

importe_modificado:161198

6.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:12000.0}}

{1840620/proyecto_INICIO, 

1840620/proyecto_FIN, 

1840620/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

85 390
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2020 4 MIC200401840710
Proyecto de 

inversión
               498,280.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:498280.45, modificado:498280.45}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO DE SAN RAFAEL, CLAVE: 16ETK0021C, 

TENENCIA DE GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LAZARO 

CARDENAS, MICHOACAN. - 209637

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
209637 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:182, direccion:0 

0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN RAFAEL DEL REINO 

(ARROYO DE LA TIERRA), 60968 SAN RAFAEL DEL 

REINO (ARROYO DE LA TIERRA), LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

COMUNIDAD DE SAN RAFAEL PERTENECIENTE A LA 

TENENCIA DE G, lon:-102.21055099, 

lat:18.07989386}}

01-07-2020 31-12-2020              498,280.45              497,502.74             497,502.74             497,502.74             497,502.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/09/2020, 

contratista:IRMA LETICIA 

MENDOZA CLEMENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:497502.74, 

importe_modificado:497502.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:78.0}}

{1840710/proyecto_PROCESO, 

1840710/proyecto_INICIO, 

1840710/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401844768
Proyecto de 

inversión
               303,090.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:303090.62, modificado:303090.62}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE ARTEAGA - 221699

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 221699 S 44 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:680.0, 

meta_modificada:680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO 

CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 12 DE 

OCTUBRE Y CALLE TRINIDAD MORFIN, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA ENTRE LAS 

CALLES DE TRINIDAD MORFIN Y LA CALLE EMILIANO 

ZAPAT, lon:-102.28461876, lat:18.36042043}}

01-10-2020 30-11-2020              303,090.62              303,090.62                  6,247.70                  6,247.70                  6,247.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/019/2020, 

contratista:WALTER MARIO 

REYNA ANAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1793416.53, 

importe_modificado:179341

6.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:57.0}}

{1844768/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401844944
Proyecto de 

inversión
                 72,685.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:72685.67, modificado:72685.67}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   ARTEAGA ASENTAMIENTO LA PIEDRA 

SONADORA - 222284

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 222284 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE LA GUAYABERA PUEBLO LA PIEDRA 

SONADORA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LA 

GUAYABERA Y CALLE SAN MARTIN, CALLE 

EMPLEADOS MUNICIPALES  SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE ARTEAGA ENTRE LAS COLONIAS DE 

LA SONAD, lon:-102.29850902, lat:18.36483848}}

01-11-2020 15-12-2020                 72,685.67                 72,685.67                26,641.26                26,641.26                26,641.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/020/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1846125.48, 

importe_modificado:184612

5.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:24.0}}

{1844944/proyecto_INICIO, 

1844944/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845088
Proyecto de 

inversión
                 86,466.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86466.13, modificado:86466.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO DIVISORIO EN ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN ARTEAGA - 222859
16

Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 222859 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE JUSTO SIERRA CIUDAD ARTEAGA, 

60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE VERACRUZ  SE UBICA CERCA 

DE LA NORMAL PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE 

ARTEAGA, lon:-102.29283021, lat:18.35154129}}

01-11-2020 15-12-2020                 86,466.13                 86,466.13                19,942.46                19,942.46                19,942.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/020/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1846125.48, 

importe_modificado:184612

5.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1845088/proyecto_INICIO, 

1845088/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845424
Proyecto de 

inversión
               195,950.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195950.48, modificado:195950.48}}

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE YAHUALICA, 

DE LA COL. LOS PINOS. - 223713

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 223713 S 105 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:367.0, 

meta_modificada:367.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE YAHUALICA INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 60364 LOS REYES 

DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JALISCO Y CALLE LAGOS DE MORENO, 

CALLE LOS PINOS  LA CALLE ANTES MENCIONADA SE 

ENCUENTRA EN EL FRACCION, lon:-102.45617802, 

lat:19.58591397}}

12-10-2020 10-11-2020              195,950.48              195,950.48             195,950.48                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91046, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:195950.48, 

importe_modificado:195950.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1845424/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845722
Proyecto de 

inversión
               685,703.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:685703.33, modificado:685703.33}}

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL CARCAMO DE 

BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN EL PROGRESO 

NACIONAL - 224424

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 224424 S 376 308 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR 0 0 

FRACCIONAMIENTO PROGRESO NACIONAL, 59615 

ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE RINCONADA 18 Y CALLE 

MANANTIAL, CALLE SEVILLA  DEL CENTRO DE 

ZAMORA TOMAR AV. MADERO NORTE HACIA EL 

PAN, lon:-102.28800329, lat:20.00324616}}

01-09-2020 31-12-2020              685,000.00              685,000.00             685,000.00             685,000.00             685,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/AD/2020-

026, contratista:ALEJANDRO 

CORTÉS LÚA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:685000.0, 

importe_modificado:685000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1845722/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401846638
Proyecto de 

inversión
               703,236.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:703236.21, modificado:703236.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES EXTENSIÓN COMACHUEN - 

226962

16
Michoacán de 

Ocampo
56 Nahuatzen

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
CONCEJO DEL GOBIERNO COMUNAL DE 

COMACHUEN
226962 S 2381 2381 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, 

direccion:AVENIDA REFORMA BARRIO COMACHUÉN, 

60283 COMACHUÉN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  , AVENIDA REFORMA  

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES EXTENSIÓN 

COMACHUEN, lon:-101.89456951, 

lat:19.56061757}}

01-03-2020 31-12-2020              703,234.00              703,234.00             703,234.00             703,234.00             703,234.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CGC005, 

contratista:JUAN CARLOS 

NICOLAS ARRIAGA, 

convocante:CONSEJO DE 

GOBIERNO COMUNAL DE 

COMACHUEN, 

monto:703234.0, 

importe_modificado:703234.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1846638/proyecto_INICIO, 

1846638/proyecto_FIN, 

1846638/proyecto_PROCESO, 

1846638/proyecto_INICIO, 

1846638/proyecto_PROCESO, 

1846638/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848075
Proyecto de 

inversión
               287,135.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287135.04, modificado:286358.16}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN MORELIA COLONIA MANUEL GARCÍA 

PUEBLITA CALLE DEFENSOR DE ANGOSTURA, PADRE 

FRANCISCO GARCÍA Y COMBATIENTE DE LLANO DEL 

CUATRO - 231119

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 231119 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:171.0, 

meta_modificada:171.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE DEFENSOR DE LA ANGOSTURA 

INTERIOR SN COLONIA MANUEL GARCÍA PUEBLITA, 

58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PADRE FRANCISCO GARCÍA 

Y CALLE ATIJO, CALLE CAMBATIENTE DEL LLANO 

CUATRO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-

101.26717128, lat:19.70161726}}

04-12-2020 28-12-2020              286,358.16              286,358.16             286,358.16                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

186/OP/ADM/2020, 

contratista:JOSÉ DANIEL 

CORTÉS MORA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:287135.04, 

importe_modificado:287135.

04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:136.8}}

{1848075/proyecto_PROCESO, 

1848075/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848761
Proyecto de 

inversión
               138,422.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:138422.89, modificado:138422.89}}

MANTENIMIENTO DE  AULA EN ESCUELA PRIMARIA 

ESTACIÓN DE NEGRETE MUNICIPIO DE VISTA 

HERMOSA MICHOACAN - 233301

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 233301 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, 

direccion:CALLE ESTACION DE NEGRETE RANCHERIA 

NEGRETE (LA ESTACIÓN DE NEGRETE), 59203 

NEGRETE (LA ESTACIÓN DE NEGRETE), VISTA 

HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO ESTACION DE NEGRETE Y  ,    

ESTEPROYECTO SE APLICA EN UNA DE LAS 

COMUNID, lon:-102.48578775, lat:20.3082745}}

10-12-2020 30-12-2020              138,422.89              138,422.89             138,422.89             138,422.89             138,422.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PMVH/OP/

2018-

2021/FONDOIII/AULA/AD11

/2020, contratista:OMAR 

ALEJANDRO OCHOA 

VALLADOLID, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE VISTA 

HERMOSA,MICHOACAN, 

monto:140522.25, 

importe_modificado:138423.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1848761/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850667
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}

AMPLIACIÓN DE PREESCOLAR  COMEDORES 

ESCOLARES  EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

CUITZITÁN ASENTAMIENTO CUITZITÁN - 239163

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
239163 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, 

direccion:CALLE CALLE DEL KINDER INTERIOR SN 

RANCHERIA CUITZITÁN, 61805 CUITZITÁN, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLEJON CALLE DEL KINDER Y CALLE CALLE 

DE LA ASERRADERO,    A UN LADO DE LA CAPILLA, 

lon:-101.65030707, lat:19.36050737}}

01-06-2020 14-09-2020                 60,000.00                 60,000.00                60,000.00                59,700.87                59,700.87 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86151, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:60000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1850667/proyecto_INICIO, 

1850667/proyecto_FIN, 

1850667/proyecto_INICIO, 

1850667/proyecto_FIN, 

1850667/proyecto_PROCESO, 

1850667/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401853435
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

CALLE GUADALUPE VICTORIA - 246860
16

Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
246860 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 

58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AQUILES 

SERDAN Y CALLE HIDALGO, CALLE GALEANA  EN 

CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES 

AQUILES SERDAN E HIDALGO, lon:-101.03913693, 

lat:19.82531925}}

30-10-2020 30-11-2020              150,000.00              149,999.00             149,999.00             149,999.00             149,999.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92031, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON 

MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1853435/proyecto_FIN, 

1853435/proyecto_PROCESO, 

1853435/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853493
Proyecto de 

inversión
               330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO CENTRO - 247035

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
247035 S 68 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL 

COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LOS PISOS SE REALIZARON 

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-

101.64640697, lat:19.41534955}}

16-10-2020 29-11-2020              320,000.00              320,000.00             320,000.00             220,000.00             220,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/30/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:320000.0, 

importe_modificado:320000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1853493/proyecto_INICIO, 

1853493/proyecto_PROCESO, 

1853493/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200401853578
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

CALLE HIDALGO - 247272
16

Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
247272 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 

HIDALGO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 

ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE AQUILES SERDAN  

ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO 

RAMIREZ ANTERIO, lon:-101.03913838, 

lat:19.82554576}}

11-11-2020 12-12-2020              200,000.00              199,099.00             199,099.00             199,099.00             199,099.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92034, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON 

MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1853578/proyecto_INICIO, 

1853578/proyecto_FIN, 

1853578/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401864045
Proyecto de 

inversión
               122,626.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:122626.04, modificado:122626.04}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE RUBI DE LA 

COL. SAN JOSE - 252395

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 252395 S 129 86 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:569.08, 

meta_modificada:569.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE SAN JOSE, CALLE 

TOPACIO  LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA EN EL 

FRACCIONAMIENTO SAN JOSE. CORRE DE, lon:-

102.4811561, lat:19.59466681}}

21-12-2020 31-12-2020              122,626.04              122,626.04             122,626.04                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90991, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:122626.04, 

importe_modificado:122626.

04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1864045/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401864270
Proyecto de 

inversión
               105,912.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:105912.37, modificado:105912.37}}

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE REFUGIO 

MENA DE LA COL. UNIDAD DEPORTIVA. - 253026

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 253026 S 66 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:245.1, 

meta_modificada:245.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE REFUGIO MENA INTERIOR SN 

COLONIA LA TORTUGUITA, 60394 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO Y  , 

CALLE PROF.SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ  LA CALLE 

REFUGIO MENA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-

102.47703302, lat:19.57942989}}

07-09-2020 27-09-2020              105,912.00              105,912.00             105,912.00                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91025, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:105912.37, 

importe_modificado:105912.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1864270/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401865481
Proyecto de 

inversión
               558,327.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:558327.3, modificado:558327.3}}

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE 

PLAYA DE BRAVO COL.OASIS DE ITZICUARO. - 255936

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 255936 S 96 64 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.8, 

meta_modificada:163.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PLAYA DE BRAVO INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO OASIS DE ITZICUARO, 60373 

LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE COZUMEL Y  , CALLE 

NICOLAS BRAVO  LA CALLE PLAYA DE BRAVO SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CO, lon:-

102.46258105, lat:19.58382159}}

26-10-2020 24-11-2020              558,327.30              558,327.30             558,327.30                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91009, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:558327.3, 

importe_modificado:558327.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1865481/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401868502
Proyecto de 

inversión
                 57,999.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA - 

263548

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
263548 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, 

direccion:CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE 

INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 58586 BELLA 

VISTA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO  ENTRANDO A LA 

LOCALIDAD DE BELLAVISTA POR, lon:-

101.82490712, lat:20.00047786}}

09-11-2020 23-12-2020                 57,999.25                 17,399.77                17,399.77                17,399.77                17,399.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-032/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:579992.46, 

importe_modificado:579992.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1868502/proyecto_INICIO, 

1868502/proyecto_FIN, 

1868502/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401868968
Proyecto de 

inversión
                 57,999.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE J TRINIDAD 

REGALADO - 264613

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
264613 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, 

direccion:CERRADA PABLO GONZALEZ 70 SETENTA 

INTERIOR SN RANCHERIA J. TRINIDAD REGALADO, 

58579 J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PRIMERA CERRADA VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRA, lon:-101.74921645, 

lat:20.02878678}}

09-11-2020 23-12-2020                 57,999.25                 17,399.78                17,399.78                17,399.78                17,399.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-032/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:579992.46, 

importe_modificado:579992.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1868968/proyecto_INICIO, 

1868968/proyecto_PROCESO, 

1868968/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401869171
Proyecto de 

inversión
               115,998.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115998.48, modificado:115998.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE 

PANINDÍCUARO, ZONA 10092 - 265058

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
265058 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 DE OCTUBRE 491 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO INTERIOR SN 

RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 58570 

PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDO, BRECHA 

MICHOACAN  E, lon:-101.76078198, 

lat:19.98899051}}

09-11-2020 23-12-2020              115,998.48                 34,799.54                34,799.54                34,799.54                34,799.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-032/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:579992.46, 

importe_modificado:579992.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

{1869171/proyecto_INICIO, 

1869171/proyecto_FIN, 

1869171/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874109
Proyecto de 

inversión
                 62,923.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62923.62, modificado:62923.62}}

MOBILIARIO EN EL J/N MARIA MONTESSORI 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB339 N 0 0 101

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:Bravo 52, Centro, 58820 Huandacareo, 

Mich., México, lon:-101.27437592, 

lat:19.98948158}}

15-10-2020 01-12-2020                 62,923.62                 62,923.62                62,923.62                62,923.62                62,923.62 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:30 

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 60  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 3 

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874499
Proyecto de 

inversión
               120,103.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120103.5, modificado:120103.5}}

MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. DAMASO CARDENAS 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB370 N 0 0 208

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Av. 

Revolución Sur 115B, Ignacio Zaragoza, 61516 

Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35736084, 

lat:19.43162918}}

05-11-2020 11-01-2021              120,103.50              120,103.50             120,103.50             120,103.50             120,103.50 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:70 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 3 PINTARRON 

BLANCO                  , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874534
Proyecto de 

inversión
                 90,310.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90310.78, modificado:90310.78}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 

VICENTE GUERRERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB258 N 0 0 401

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:Cd 

Altamirano - Huetamo de Nunez, San Lucas, Mich., 

México, lon:-100.78445435, lat:18.582474}}

07-09-2020 05-11-2020                 90,310.78                 89,306.68                89,198.54                89,198.54                89,198.54 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874537
Proyecto de 

inversión
               633,524.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:633524.12, modificado:633524.12}}

REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS 

SANITARIOS Y DORMITORIOS E INSTALACIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR 

SIERVO DE LA NACIÓN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB264 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 

Emiliano Zapata 221, Centro, 58480 Villa Madero, 

Mich., México, lon:-101.27883911, 

lat:19.39018175}}

21-09-2020 19-11-2020              633,524.12              632,982.10             189,894.63             189,894.63             189,894.63 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874545
Proyecto de 

inversión
           2,720,009.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2720009.76, modificado:2720009.76}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. 

NO. 102
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB270 N 0 0 707

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Tzetzangari 50, Gandarillas, 60014 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.07397461, 

lat:19.42256346}}

12-10-2020 31-12-2020           2,720,009.76           2,706,843.28         2,706,843.27         2,706,843.27         2,706,843.27 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874547
Proyecto de 

inversión
               848,285.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:848285.08, modificado:848285.08}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA 

ESC. PRIM. LA CORREGIDORA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB280 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:123, 

direccion:Calle Abigail Patiño 25, Centro, 60000 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.06573486, 

lat:19.41738282}}

14-09-2020 12-11-2020              848,285.08              848,282.42             848,282.42             848,282.42             848,282.42 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875100
Proyecto de 

inversión
                 65,681.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65681.59, modificado:65681.59}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. 

MIGUEL HIDALGO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB317 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, 

direccion:Mariano Matamoros Oriente 8, Mariano 

Matamoros, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35598755, lat:19.43292425}}

19-10-2020 17-12-2020                 65,681.59                 65,564.67                56,425.81                56,425.81                56,425.81 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875102
Proyecto de 

inversión
               360,517.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360517.94, modificado:360517.94}}

REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA 

ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB318 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, 

direccion:Ignacio Ramírez Pte. 78, Rincón del Diablo, 

Barrio de la Ignacio Ramírez, 59510 Jiquilpan de 

Juárez, Mich., México, lon:-102.71942139, 

lat:19.98754573}}

19-10-2020 17-12-2020              360,517.94              360,515.37             108,154.61             108,154.61             108,154.61 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875106
Proyecto de 

inversión
               869,393.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869393.7, modificado:869393.7}}

REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA 

ESC. SEC. TÉC. NUM. 18
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB320 N 0 0 229

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:Humberto Villa 6, Centro, Mich., México, 

lon:-100.78445435, lat:18.59028399}}

19-10-2020 17-12-2020              869,393.70              868,216.53             456,529.56             456,529.56             456,529.56 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875108
Proyecto de 

inversión
               349,976.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:349976.21, modificado:349976.21}}

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL J/N 

ROSAURA ZAPATA ANEXO ESCUELA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB321 N 0 0 197

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Constitución 373, Morelos, 58030 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.20605469, lat:19.69431424}}

19-10-2020 17-12-2020              349,976.21              349,972.36             349,972.36             349,972.36             349,972.36 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875110
Proyecto de 

inversión
               869,502.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869502.3, modificado:869502.3}}

REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN EL J/N  

JOSE VASCONCELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB322 N 0 0 137

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 

Narciso Mendoza 24, Centro, Huiramba, Mich., 

México, lon:-101.43814087, lat:19.54167253}}

19-10-2020 17-12-2020              869,502.30              869,479.83             869,479.82             869,479.82             869,479.82 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875135
Proyecto de 

inversión
           1,325,077.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1325077.35, modificado:1325077.35}}

SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U-2C DE 

2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. FEDERICO 

HERNANDEZ TAPIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB374 N 0 0 278

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Belisario Domínguez 13, Barrio 2, 60270 2, 

Mich., México, lon:-101.95861816, 

lat:19.68397024}}

30-11-2020 31-12-2020           1,325,077.35           1,318,010.90             395,403.27             395,403.27             395,403.27 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875137
Proyecto de 

inversión
               809,832.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:809832.89, modificado:809832.89}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN 

LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB379 N 0 0 182

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Madero Sur 100, Campestre, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.90118408, lat:18.61501328}}

09-11-2020 31-12-2020              809,832.89              809,827.46             505,057.94             505,057.94             505,057.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875166
Proyecto de 

inversión
           1,131,229.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1131229.0, modificado:1131229.0}}

TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS 2 UNIDAD 

PROFESIONAL URUAPAN DE LA U.M.S.N.H.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS008 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Aldama 82, La Tamacua, 60090 Uruapan, 

Mich., México, lon:-102.06436157, 

lat:19.40702104}}

05-10-2020 31-12-2020           1,131,229.00           1,128,147.80             743,366.51             743,366.51             743,366.51 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875176
Proyecto de 

inversión
           2,206,326.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2206326.21, modificado:2206326.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, 

SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVÍCA PARA EL 

TELEBACH. No. 200

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RMS02 N 0 0 356

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, 

direccion:Laguna de La Magdalena 44, Ventura 

Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18270874, lat:19.69302128}}

12-10-2020 31-12-2020           2,206,326.21           2,192,797.18         1,497,780.47         1,497,780.47         1,497,780.47 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:95.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

87 390
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2020 4 MIC200401875179
Proyecto de 

inversión
           2,803,470.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2803470.3, modificado:2803470.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CECYTEM NO. 

34 UNIDAD IRAPEO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RMS03 N 0 0 287

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, 

direccion:Juan de la Barrera 721B, San Juan, Mich., 

México, lon:-101.04537964, lat:19.74214657}}

12-10-2020 31-12-2020           2,803,470.30           2,790,126.04         2,778,162.40         2,778,162.40         2,778,162.40 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875184
Proyecto de 

inversión
           2,818,533.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2818533.32, modificado:2818533.32}}

AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVÍCA Y CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y TÉCNOLOGICOS UNIDAD LAGUNILLAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RMS09 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 

20 de Noviembre 159, Charaquendo, Lagunillas, 

Mich., México, lon:-101.4175415, lat:19.56367222}}

21-12-2020 20-03-2021           2,818,533.32           2,802,605.83             840,781.75             840,781.75             840,781.75 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401876831
Proyecto de 

inversión
                 65,219.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65219.67, modificado:65219.67}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA UNA AULA COCINA 

PARA EL J/N PREESCOLAR  X'UPAKATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20EFB06 N 0 0 45

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:Vasco de Quiroga 444, La Caña, 59750 

Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-

102.20306396, lat:19.88168321}}

29-12-2020 23-02-2021                 65,219.67                 65,219.67                65,219.67                65,219.67                65,219.67 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401879894
Proyecto de 

inversión
               773,360.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:773360.71, modificado:773360.71}}

AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA COL. CUEVA DEL 

COYOTE
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO TARIMBARO 51 N 0 0 500
{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:Rincón de La Liebre, Cueva del Coyote, 

58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.1692173, 

lat:19.8017374}, geo2: {cve_municipio:88, 

localidad:1, direccion:Rincón de La Cabra, Barrio de la 

Cruz, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-

101.1696106, lat:19.8011749}}

30-04-2020 27-08-2020              773,360.71              773,360.71             773,360.71             773,360.71             304,033.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

51-20, contratista:EQUIPO 

DE BOMBEO Y 

MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO, 

monto:1147664.77, 

importe_modificado:114766

4.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1879894/proyecto_INICIO, 

1879894/proyecto_PROCESO, 

1879894/proyecto_FIN, 

1879894/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:Proyecto 

terminado, trimestre:4.0, 

usuario:mariacrayam, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160100631106
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

Ampliacion Del Pozo Profundo En La Colonia Las Flores 

En La Localidad De Buenavista Tomatlan - 9093
16

Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
9093 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 60500  

BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y 

NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO  SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LAS FLORES, 

lon:-102.5961201, lat:19.21066017}}

02-02-2016 26-02-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{707818/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200675239
Proyecto de 

inversión
           2,222,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2222222.0, modificado:2197727.56}}

Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado 

De Estructura Metálica En El Colegio De Bachilleres De 

Santa Clara Del Cobre, Michoacán.-3144

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 2414154 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, 

direccion:(19.408003; -101.646645), lon:-

101.639798, lat:19.406085}}

01-01-2016 01-12-2016           1,362,753.93           1,362,753.93         1,362,753.93         1,362,753.93         1,362,753.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/OP/L

PIR/2016/003, 

contratista:C+ARK S.A. DE 

C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:2186261.86, 

importe_modificado:218626

1.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{770993/proyecto_PROCESO, 

770993/proyecto_INICIO, 

770993/proyecto_FIN, 

770993/proyecto_PROCESO, 

770993/proyecto_INICIO, 

770993/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

TOTAL DE LA OBRA FUE 

POR:        $ 2,197,777.56, 

EL SISTEMA NO LO DEJA 

ACOMODAR Y FUE UN 

ERROR HUMANO AL 

CARGARLO POR PRIMERA 

VEZ... Y EL RECAUDADO Y 

COMPROMETIDO, ES POR 

LA CANTIDAD ANTES 

MENCIONADA... $ 

2,197,777.56 ¿¿ Y LO 

DEVENGADO Y EJERCIDO 

ES POR LA CANTIDAD DE¿ 

$ 2,186,261.86, 

trimestre:4.0, 

usuario:adrianepurecoc, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200709425
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa De Piletas 2016 - 75840 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMA DE APORO MICHOACAN
75840 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

ZARAGOZA 26 26 INTERIOR S/N COLONIA APORO, 

61400  APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE HIJOS AUSENTES Y CALLE AQUILES 

SERDAN, CALLE NACIONAL SEN ENCUENTRA A SUR 

DE LA ENTIGUA FABRICA DE CARTON, lon:-

100.4081807, lat:19.67023509}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{810992/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200725650
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 77365 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
77365 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, 

CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, lon:-

100.3736221, lat:19.6565764}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{827217/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200726039
Proyecto de 

inversión
               195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 128123 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

128123 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:NINGUNOCOLONIA LA MESA (LA MESA DE 

CEDANO), 61526  LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE SAN JUAN ZITÁCUARO 3A. MZA. MESA DE 

CEDANO CAMINO AL PREESOLAR., lon:-

100.3272513, lat:19.45066247}}

01-07-2016 30-12-2016              195,000.00              181,538.30             181,538.30             181,538.30             181,538.30 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:3590, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:195000.0, 

importe_modificado:195000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{827606/proyecto_INICIO, 

827606/proyecto_PROCESO, 

827606/proyecto_INICIO, 

827606/proyecto_PROCESO, 

827606/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775514 Acción                        650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:650.0, modificado:650.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

358167

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar ISRAEL LÓPEZ SOTO 358167 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

06-12-2016 06-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879642/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

88 390
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2020 4 MIC00160300775522
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

325685
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
325685 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

ARBOLITO 5 CINCO INTERIOR S/N COLONIA APORO, 

61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y PASAJE , CALLE 

CUAHUTEMOC SE ENC, lon:-100.4095051, 

lat:19.66748956}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879650/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775544
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

330184
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
330184 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N 

RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE 

SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-

100.3513474, lat:19.65086733}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879672/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775547
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

330091
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
330091 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N 

RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE 

SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-

100.3452711, lat:19.64176416}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879675/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775548
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

330230
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
330230 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N 

RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE 

SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-

100.3542244, lat:19.65648516}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879676/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300776793
Proyecto de 

inversión
                 35,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 198381 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
198381 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4315475, lat:20.17866021}}

26-09-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{880921/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300778707 Acción                119,603.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119603.0, modificado:0.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

354096

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
354096 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.12988, lat:19.416644}}

01-02-2016 16-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{882835/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Referente a 

esta obra, no se cuenta 

con la información 

necesaria, debido a que 

corresponde a otra 

gestión Municipal., 

trimestre:4.0, 

usuario:silvamendozaa, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781523
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 356256 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
356256 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA COATEPEC DE 

MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, COATEP, lon:-

100.379715, lat:19.42761041}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885651/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781610
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 289106 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
289106 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4336937, lat:19.38268394}}

05-10-2016 22-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885738/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781621
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348366 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348366 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-

100.2437224, lat:19.49016698}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885749/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781629
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294078 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
294078 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FRANCISCO 

CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y , SAN FRANCI, lon:-100.3457602, 

lat:19.46308364}}

07-11-2016 02-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885757/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781996
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 320953 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCION DE DESARROYO SOCIAL
320953 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, 

lon:-100.4598771, lat:19.36423657}}

24-10-2016 21-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886124/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782205
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293513 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
293513 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO MESA DE LOS 

ALZATI (MESA DE SAN FELIPE), 61529 SAN FELIPE 

LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO, lon:-

100.392964, lat:19.48930483}}

06-10-2016 23-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886333/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782211
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

Rehabilitación De Camino - 221832 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

221832 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:56, 

direccion:CALLE CAMINO A FRANCISCO SERRATO LA 

SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD (CUARTA 

MANZANA DE FRANCISCO SERRATO), 61525 LA 

SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE FRANCISCO, lon:-

100.2902518, lat:19.46205734}}

01-07-2016 30-12-2016              150,000.00              148,240.00             148,240.00             148,240.00             148,240.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10545, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{886339/proyecto_INICIO, 

886339/proyecto_PROCESO, 

886339/proyecto_INICIO, 

886339/proyecto_PROCESO, 

886339/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782212
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 290641 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
290641 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:57, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO EL TIGRE (SEGUNDA 

MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL 

TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO 

MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE O, lon:-

100.2439083, lat:19.48157365}}

06-10-2016 10-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886340/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782225
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294483 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
294483 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO ZIRAHUATO DE LOS 

BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CO, lon:-

100.4127602, lat:19.52009715}}

04-10-2016 29-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886353/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC00160300782226
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294805 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
294805 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO ZIRAHUATO DE LOS 

BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CO, lon:-

100.4094986, lat:19.52122971}}

04-10-2016 30-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886354/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782239
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Ampliación De Dos Aulas Esc Prim Rural Fed Ignacio 

Lopez Rayón - 301127
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

301127 N 0 0 200
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA RINCÓN DE 

NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 

61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 

TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁ, lon:-

100.3165472, lat:19.43311345}}

01-07-2016 30-12-2016              500,000.00              260,776.52             260,776.52             260,776.52             260,776.52 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10760, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{886367/proyecto_INICIO, 

886367/proyecto_FIN, 

886367/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782289
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

Construccion De Techumbre En Clinica - 235222 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

235222 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:204, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS 

(BARBECHOS), 61536 MESA DE DOS RÍOS (LA MESA 

OCTAVA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMB, lon:-

100.3870863, lat:19.33816973}}

01-07-2016 30-12-2016              150,000.00              145,171.17             145,171.17             145,171.17             145,171.17 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:8779, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{886417/proyecto_FIN, 

886417/proyecto_PROCESO, 

886417/proyecto_FIN, 

886417/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863549
Proyecto de 

inversión
                 61,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable En 

La Calle Socrates Ageb Uno Ocho Tres - 48068
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
48068 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE SOCRATES INTERIOR SN CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLATON Y 

CALLE ARQUIMIDES, CALLE ARISTOTELES LA, lon:-

101.5144494, lat:20.09205404}}

15-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21534, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:61000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972565/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863566
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techado En Area De Imparticion De 

Educacion Fisica En El Jardin De Niños Vasco De 

Quiroga Ageb - 48681

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
48681 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

TEPEYAC, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA O, lon:-

101.5130874, lat:20.09092207}}

15-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

72/17, contratista:trinidad 

antonio lopez martinez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972582/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863581
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 49201 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49201 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA 

CONOCIDO, lon:-101.4742833, lat:20.04215125}}

16-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21008, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972597/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863583
Proyecto de 

inversión
               115,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 49254
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49254 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA, lon:-101.4735108, 

lat:20.04303821}}

16-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOP/FIII/0

82/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972599/proyecto_FIN, 

972599/proyecto_INICIO, 

972599/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863588
Proyecto de 

inversión
               172,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 49290
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49290 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4038491, lat:20.21158927}}

16-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972604/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863596
Proyecto de 

inversión
           1,437,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1437500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares Ageb Cuatro Uno Dos - 33935
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
33935 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 

58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALI, 

lon:-101.5741529, lat:20.03559542}}

12-04-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972612/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863610
Proyecto de 

inversión
               256,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle 

Hidalgo - 26764
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26764 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE, lon:-101.4967877, 

lat:20.2461435}}

27-03-2017 13-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

21/17, contratista:AMELIA 

RODRIGUEZ ONOFRE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:256000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972626/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}, obs2: 

{observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs2: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs3: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs4: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

2020 4 MIC17170200863645
Proyecto de 

inversión
                 86,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86250.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 55129
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55129 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN 

ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAL, lon:-

101.6012162, lat:20.14464151}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972661/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863655
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Linea De Conducuccion Hacia La 

Colonia Nueva - 55527
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55527 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6472014, lat:19.98990778}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

47/17, contratista:jose 

guadalupe jimenez aguado, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972671/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200897207
Proyecto de 

inversión
           3,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

Infraestructura Social Del Estado De Michoacán // 

(Pavimentacion Asfaltica Del Camino El Salto - El 

Cuervo, Tramo Del Km 0+000 (Limite Estatal) Al Km 

0+280) - 5404405

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar ENTIDAD 5404405 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, 

direccion:INICIO KM 0+000; 20.082757; -

101.079991 TERMINO 0+280; 20.080853; -

101.078639, lon:-101.021763, lat:20.008392}}

01-01-2017 31-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1023010/proyecto_PROCESO, 

1023010/proyecto_FIN, 

1023010/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

90 390
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2020 4 MIC00170200897208
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

Infraestructura Social Del Estado De Michoacán // 

(Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La 

Calle Sin Nombre, Entre Juana Pavon Y Fernando 

Montes De Oca) - 5427979

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar ENTIDAD 5427979 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, 

direccion:CALLE JUANA PAVON 5 DE MAYO; 

20.006955; -101.02569 CALLE FERNANDO MONTES 

DE OCA JOSE MARIANO MICHELE; 20.007269; -

101.02555, lon:-101.021763, lat:20.008392}}

01-01-2017 31-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1023011/proyecto_INICIO, 

1023011/proyecto_FIN, 

1023011/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200898247
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}

Empedrado De Calle Carlos Sandoval Govea En La 

Localidad De Guascuaro De Mugica, Michoacán 

Municipio De Tingüindín

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACÁN

MTMDOPPROGR_REGOU0

012017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1518.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:-, 

lon:-102.482917, lat:19.739139}}
01-01-2017 01-12-2017           1,978,000.00           1,978,000.00         1,977,688.18         1,977,688.18         1,977,688.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP

/PROGR_REG/OU/001/2017, 

contratista:RAOLI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TINGUINDIN 

MICHOACAN, 

monto:1977688.18, 

importe_modificado:197768

8.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1518.0}}

{1024050/proyecto_INICIO, 

1024050/proyecto_FIN, 

1024050/proyecto_PROCESO, 

1024050/proyecto_FIN, 

1024050/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928052
Proyecto de 

inversión
               996,430.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:996430.1, modificado:996430.1}}

Equipo De Oficina - 95165 16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 95165 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:103.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

100.555161, lat:19.689351}}

30-06-2017 12-06-2018              993,430.10              993,430.10             993,430.10             993,430.10             993,430.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:996430.1, 

importe_modificado:993430.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:103.0}}

{1054305/proyecto_INICIO, 

1054305/proyecto_FIN, 

1054305/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928175
Proyecto de 

inversión
           4,201,559.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:831250.0, modificado:4201559.4}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:376250.0, 

modificado:4201559.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996559.4, 

modificado:4201559.4}, ff4: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:997500.0, modificado:4201559.4}}

Programa De Acceso Al Financiamiento Para Soluciones 

Habitacionales Del Ejecicio Fiscal En La Modalidad De 

Autoproducción - 194133

16
Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO 194133 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:HUANDACAREO, HUANDACAREO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN TODO EL 

MUNICIPIO DE HUANDACAREO Y SUS LOCALIDADES, 

lon:-101.2760966, lat:19.99180156}}

25-09-2017 27-11-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054428/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Esta 

obra la ejecutó el 

Gobierno del Estado, El 

municipio solo tuvo una 

aportación del monto 

total, trimestre:4.0, 

usuario:josermanriquezd, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928365
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Dormitorio Ageb Cincuenta Y Cuatro A - 122404
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
122404 N 0 0 72

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

LAS AMÉRICAS, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-

101.5130874, lat:20.09059964}}

25-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054618/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928395
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Cuartos Para Baño - 

124758
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124758 N 0 0 16

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL 

RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE C, 

lon:-101.4838605, lat:20.2741616}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

69/17, contratista:ricardo 

suarez reyes, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:119999.98, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054648/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928410
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}}

Caminos Sacacosechas - 124753 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124753 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4248231, lat:20.26399687}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25999, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054663/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928411
Proyecto de 

inversión
               341,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Linea De Conduccion Al Deposito 

Nuevo - 123234
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
123234 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4246085, lat:20.26403713}}

26-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054664/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300928798
Proyecto de 

inversión
               282,417.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:282417.98, modificado:282417.98}}

Desarrollo Institucional - 113479 16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
113479 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

102.587891, lat:19.211735}}

02-01-2017 28-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055051/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300928804
Proyecto de 

inversión
               153,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:153000.0}}

Rehabilitación Del Emisor De Alcantarillado Sanitario De 

La Localidad De Benito Juarez - 112452
16

Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
112452 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, 

direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ, 60520 

BENITO JUÁREZ, BUENAVISTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SIN 

NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE ESTA OBRA S, lon:-

102.6744696, lat:19.21905837}}

30-08-2017 29-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055057/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929656
Proyecto de 

inversión
               370,126.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:370126.74, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle Principal En Salguero - 

193015
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
193015 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALGUERO, 

61980 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NIÑOS 

HEROES, CARRETERA CARRETERA FEDE, lon:-

100.6218973, lat:18.41286575}}

07-08-2017 09-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055909/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929657
Proyecto de 

inversión
           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Salguero - 

166598
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
166598 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, 

direccion:CALLE PRIMARIA RANCHERIA SALGUERO, 

61980 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE 

PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL SALGUERO LA, lon:-

100.624145, lat:18.41051425}}

04-09-2017 28-10-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055910/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929918
Proyecto de 

inversión
           1,174,293.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1174293.44, modificado:0.0}}

Pavimentacion De Calle Vicente Riva Palacio En San 

Lucas - 158768
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H UYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN LUCAS 158768 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE RIVA PALACIO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE, lon:-

100.7862697, lat:18.59068309}}

02-01-2017 18-02-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056171/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

91 390
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2020 4 MIC00170300929927
Proyecto de 

inversión
           1,760,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Principal 

En El Cuajilote - 166683
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
166683 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

CUAJILOTE, 61980 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CAMINO HACIA LA PRIMARIA, CAMINO HAC, lon:-

100.6908156, lat:18.45847292}}

04-09-2017 31-10-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056180/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930085
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Tr Calle Morelos 

A Rincon De San Francisco - 113694
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
113694 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLEMORELOS PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORELOS Y 

CALLE INDEPENDENCIA N, lon:-100.6629852, 

lat:18.36503125}}

27-03-2017 30-06-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056338/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930087
Proyecto de 

inversión
                 21,201.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21201.0, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Av Riva Palacio 

Esquina Morelos - 22403
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
22403 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:AVENIDA RIVA PALACIO PUEBLO VICENTE 

RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

MORELOS Y AVENIDA RIVA PALACIO, lon:-

100.6634142, lat:18.36469141}}

23-01-2017 28-01-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056340/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}, obs2: 

{observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO(2), 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930103
Proyecto de 

inversión
               108,508.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:108508.7, modificado:108508.7}}

Construcción De Área De Distribución Para 

Electrificación De La Calle Ceja - 155643
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 155643 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:15, 

direccion:CALLE CEJA PUEBLO EL SALTO, 58919 EL 

SALTO DOS, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OB, lon:-

101.0786978, lat:20.08206392}}

02-10-2017 31-10-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/019/09/17, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PROYECTOS DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:108508.7, 

importe_modificado:108508.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1056356/proyecto_FIN, 

1056356/proyecto_PROCESO, 

1056356/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300931828
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Ampliación De Aula En Prescolar Comunitario Benito 

Juarez - 144327
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

144327 N 0 0 35
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, 

direccion:CALLE CARRETERA FED. NO. 15 A MORELIA 

PUEBLO SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN 

FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CAR, lon:-

100.3474138, lat:19.47316873}}

18-07-2017 29-12-2017              190,232.26              190,232.26             190,232.26             190,232.26             190,232.26 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:27125, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1058081/proyecto_INICIO, 

1058081/proyecto_PROCESO, 

1058081/proyecto_FIN, 

1058081/proyecto_PROCESO, 

1058081/proyecto_FIN, 

1058081/proyecto_PROCESO, 

1058081/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16170300969045
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9980470.72}}

Construccion Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial- 

Tarimbaro
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO 

METROPOLITANO
219 N 0 0 15000

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:MORELIA, lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

15-11-2016           2,997,000.00           9,980,470.72         9,980,470.72         2,994,141.22         2,994,141.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA/OP/021

9/IRF/16, 

contratista:INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA LUVIANO 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, 

monto:9980470.72, 

importe_modificado:998047

0.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1103525/proyecto_INICIO, 

1103525/proyecto_FIN, 

1103525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001958
Proyecto de 

inversión
                 54,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle 

Miramontes - 301649
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
301649 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MIRAMONTES INTERIOR SN CIUDAD 

TEPEYAC, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN PABLO 

II Y CALLE PASEO LINDO, CALLE DEL, lon:-

101.5149757, lat:20.09092207}}

06-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137038/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001959
Proyecto de 

inversión
               140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Sabino - 301398
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
301398 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN CIUDAD 

LAS AMÉRICAS, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROBLE Y 

CALLE CIPRES, CALLE JUAN PABLO I, lon:-

101.5155166, lat:20.0893589}}

06-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

97/17, contratista:trinidad 

antonio lopez martinez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:140000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137039/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001970
Proyecto de 

inversión
               358,855.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:358855.92, modificado:0.0}}

Equipamiento Del Pozo De Agua Potable De La 

Comunidad - 267787
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267787 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4426501, lat:20.08204198}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137050/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001974
Proyecto de 

inversión
               185,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Tramo Carretero La Excusa Santa 

Clara A Base De Carpeta Asfaltica - 263502
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
263502 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4925272, lat:20.14325603}}

24-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31483, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:85000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137054/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001976
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 223044 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
223044 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.6657995, lat:20.01645195}}

17-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31554, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137056/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada , trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001993
Proyecto de 

inversión
                 12,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 220185 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
220185 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ 

DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOC, 

lon:-101.5205534, lat:20.20657753}}

13-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:29, 

contratista:comision federal 

de electricidad, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137073/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003723
Proyecto de 

inversión
               181,309.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:181309.12, modificado:0.0}}

Ampliacion De Drenaje En Colonia Las Camelinas En 

Vicente Riva Palacio - 328827
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
328827 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CAMELINAS INTERIOR SN PUEBLO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE SIN, lon:-

100.6611367, lat:18.37284606}}

17-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138803/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

92 390
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2020 4 MIC00170401003727
Proyecto de 

inversión
                 65,478.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:62178.84, 

modificado:62178.84}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300.0, modificado:3300.0}}

Rehabilitacion De Pozo Profundo Numero Dos - 306279 16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 306279 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE 

CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA 

MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARGARITA, lon:-

101.0136956, lat:20.00441663}}

02-01-2017 31-01-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138807/proyecto_INICIO, 

1138807/proyecto_PROCESO, 

1138807/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059556
Proyecto de 

inversión
           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

Programa De Ampliación De Vivienda - 14075 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 14075 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - 

CONTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 150 

RANCHERIA EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO 

HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OC, lon:-

100.2929612, lat:20.14010548}}

13-02-2018 12-04-2018           2,482,208.06           2,482,208.06         2,482,208.06         2,482,208.06         2,482,208.06 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:38684, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:2500000.0, 

importe_modificado:250000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1196467/proyecto_PROCESO, 

1196467/proyecto_INICIO, 

1196467/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059755
Proyecto de 

inversión
               511,985.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:511985.0, modificado:511985.0}}

Construcción De Techumbres En El Jardín De Niños - 

15325
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 15325 N 0 0 1182
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:9, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

PROLONGACION EL COLEGIO, 58880 EL COLEGIO, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOC, lon:-

101.1776733, lat:19.77330453}}

01-02-2018 01-05-2018              511,679.00              511,679.00             511,679.00             511,679.00             511,679.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

10-18, 

contratista:CUAUHTEMOC  

OROZCO RUIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

TARIMBARO , 

monto:511985.0, 

importe_modificado:511679.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1196666/proyecto_INICIO, 

1196666/proyecto_FIN, 

1196666/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180101072374
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692300.0}}

Construcción De Techumbre Metálica En Escuela 

Primaria De La Localidad De Zarate, Morelos, 

Michoacán /

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
1 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, 

direccion:ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE 

ZÁRATE MUNICIPIO DE MORELOS (20.024353; -

101.363822), lon:-101.412386, lat:20.004252}}

01-01-2018 24-04-2018              691,916.67              691,916.67             691,916.67             691,916.67             691,916.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/PDR/IR-006/2018, 

contratista:SAÚL FERNANDO 

SANCHEZ FARFÁN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, 

monto:691916.67, 

importe_modificado:691916.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1209605/proyecto_INICIO, 

1209605/proyecto_FIN, 

1209605/proyecto_PROCESO, 

1209605/proyecto_FIN, 

1209605/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:el 

proyecto ya se encuentra 

terminado y concluido, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}, obs2: 

{observación:el proyecto 

debe estar terminado, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2021-01-20}, obs3: 

{observación:el proyecto 

debe ser terminado, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2021-01-20}, obs4: 

{observación:el proyecto 

debe estar terminado, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2021-01-27}, obs5: 

{observación:el proyecto 

debe darse por terminado, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2021-01-27}, obs6: 

{observación:el proyecto 

debe darse por terminado, 

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC00180201102386
Proyecto de 

inversión
                 86,109.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86109.76, modificado:86109.76}}

Ampliacion De Alumbrado Publico En La Colonia San 

Francisco - 125794
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar HAYUNTAMIENTO 125794 N 0 0 150
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SAN JOSE COLONIA SAN 

FRANCISCO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN JOSE, CALLE 

FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO EN LA CALLE 

SAN JOSE Y SAN AGUSTIN, lon:-101.648996, 

lat:19.41047712}}

01-06-2018 30-08-2018                 86,109.76                 86,109.76                86,109.61                86,109.61                86,109.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/OP/2

018/AD-038, 

contratista:MARCO ANTONIO 

FUENTES RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:88109.61, 

importe_modificado:88109.6

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1240767/proyecto_INICIO, 

1240767/proyecto_PROCESO, 

1240767/proyecto_FIN, 

1240767/proyecto_PROCESO, 

1240767/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201103798
Proyecto de 

inversión
               990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techo Estructural En Esc Prim Ignacio 

Zaragoza En El Cuajilote - 107032
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
107032 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, 

direccion:CALLE HACIA LA PRIMARIA RANCHERIA EL 

CUAJILOTE, 61980 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA LA 

PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SALIA ALTERNA 

COMUNIDAD A CUAUHTEMOC ENTRE LAS 

SIGUIENTES COLINDANCIA SE ENCUANTRA UBICADA 

LA CON, lon:-100.6902631, lat:18.4546668}}

14-05-2018 28-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1242179/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104153
Proyecto de 

inversión
           1,990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1990000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Atras De La 

Secundaria Al Terminar En Frente De La Gasolinera En 

San Jeronimo - 106446

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
106446 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO VICENTE 

RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CHAPULTEPEC Y CALLE A UN LADO DE LA 

SECUNDARIA, CALLE FRENTE A LA GASOLINERIA SAN 

JERONIMO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE 

ENCUENTRA UBIC, lon:-100.6677983, 

lat:18.37418505}}

14-05-2018 28-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1242534/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301300663
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y FOSA 

SEPTICA EN SAN JERONIMO - 142428
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
142428 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, 

direccion:CALLE SAN JERONIMO RANCHERIA SAN 

JERONIMO, 61980SAN JERÓNIMO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE  Y CALLEJON HACIA 

EL RIO, CALLE HACIA LA IGLESIA SE ENCUENTRA 

UBICADO EL COLECTOR RUMBO AL RIO Y POR LA 

IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-100.67933098, 

lat:18.38900949}}

19-02-2018 28-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1300663/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321053
Proyecto de 

inversión
                 15,620.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15620.0, modificado:15620.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232641
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232641 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE  

COLONIA APORO, 61400APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE  ,  SE ENCUENTRA A 

UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-

100.41272731, lat:19.67740152}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321053/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

93 390
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2020 4 MIC180301321095
Proyecto de 

inversión
                 96,224.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:96224.28, modificado:96224.28}}

PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO - 232800
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232800 N 0 0 10

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE  

COLONIA ARROYO SECO, 61400ARROYO SECO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO 

SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA ATRÁS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, lon:-

100.38463885, lat:19.66064647}}

03-07-2018 03-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1321095/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401434001
Proyecto de 

inversión
           1,091,646.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1091646.62, modificado:1091646.62}}

SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DRENAJE 

EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA TIERRA Y 

LIBERTAD DE LOS REYES MICH - 337126

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 337126 S 10 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.05, 

meta_modificada:280.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN EJIDO 

SAN JUAN DE DIOS, 60330 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

10 DE ABRIL Y CAMINO HACIA LAS TABIQUERAS, 

CALLE GAVIOTA DESDE LA ESQUINA NORTE DEL 

ESTACIONAMIENTO DEL H, lon:-102.47436185, 

lat:19.6037725}}

09-11-2018 31-12-2018           1,091,646.62           1,091,646.62         1,091,646.62         1,091,464.62         1,091,464.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1986050, 

contratista:TORO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACAN, 

monto:1091630.75, 

importe_modificado:327489.

21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:280.05}}

{1434001/proyecto_INICIO, 

1434001/proyecto_PROCESO, 

1434001/proyecto_FIN, 

1434001/proyecto_PROCESO, 

1434001/proyecto_FIN, 

1434001/proyecto_INICIO, 

1434001/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:esta 

obra fue capturada en el 

informe definitivo del 

segundo trimestre 2019, 

la obra pertenece al 

ejercicio fiscal 2018., 

trimestre:4.0, 

usuario:hugoamendeze, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401437300
Proyecto de 

inversión
               170,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:170700.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 357986
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
357986 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS 

ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.62211801, 

lat:20.04702797}}

05-11-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1437300/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401448768
Proyecto de 

inversión
           1,214,263.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1214263.33, modificado:1214263.33}}

REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA 

LOCALIDAD DE LA NOPALERA ORIENTE MUNICIPIO DE 

APATZINGAN MICHOACAN - 380495

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN 380495 S 200 218 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2404.0, 

meta_modificada:2404.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:88, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

RANCHERIA LA NOPALERA ORIENTE, 60740 LA 

NOPALERA ORIENTE, APATZINGÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CALLE LAZARO CARDENAS 

CERCA DE LA IGLESIA DEL LUGAR, lon:-

102.32608769, lat:19.04402067}}

03-12-2018 27-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SOP-

056/IR-022/2018, 

contratista:CHICHIHUA 

CONSTRUCCIONES S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APATZINGAN 

MICHOACAN, 

monto:1214263.33, 

importe_modificado:121426

3.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1448768/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401450930
Proyecto de 

inversión
               898,634.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:898634.86, modificado:0.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN 

CALLE PRINCIPAL EN CUERAMO - 383546
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICH
383546 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE CUERAMOS COLONIA SAN LUCAS, 

61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE PINZANES Y CALLE PINZANES, 

CALLE PINZANES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

CUERAMOS Y LA RODEA LA CALLE PINZANES FRENTE 

AL PARQUE UNIDAD DEPO, lon:-100.78688624, 

lat:18.58540573}}

02-04-2018 09-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1450930/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401461443
Proyecto de 

inversión
               810,460.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:810460.0, modificado:810460.0}}

IINTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE HIDALGO RUMBO A LA SECUNDARIA EN LA 

COMUNIDAD DE ARANZA - 406365

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 406365 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO ARANZA 

(ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SAN JERONIMO Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO 

AL PUEBLO AUN COSTADO DE LA SECUNDARI, lon:-

102.02597054, lat:19.66230981}}

12-12-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1461443/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACIÓN 2018 ¿ 

2021 DESCONOCE SI SE 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO 

DOCUMENTACIÓN QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO, ESTA 

ADMINISTRACIÓN NO 

DIO EL SEGUIMIENTO EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401462030
Proyecto de 

inversión
               355,000.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:355000.38, modificado:355000.38}}

SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE 

FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 406985
16

Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

IRACUARETIRO MICHOACAN
406985 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 

ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, 

ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE ALVARO OBREGON 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO 

ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y ALVARO OBREGO, 

lon:-101.91150178, lat:19.41879221}}

08-11-2018 17-12-2018              355,000.00              355,000.00             355,000.00             355,000.00             355,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP

/AD/050/61/2018, 

contratista:HILDA TENA 

GARCIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

ZIRACUARETIRO, 

monto:355000.0, 

importe_modificado:355000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:61.0}}

{1462030/proyecto_INICIO, 

1462030/proyecto_FIN, 

1462030/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401466507
Proyecto de 

inversión
               370,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN  EL JARDIN DE NIÑOS 

PABLO PICASSO DE LA COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE 

EN ZITÁCUARO - 412039

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS
412039 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO EN SAN FELIPE 

RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA 

NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA 

NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE Y CARRETERA SIN NOMBRE, CONSTRUCCIÓN 

DE AULA EN E, lon:-100.36695891, 

lat:19.48969926}}

02-07-2018 31-12-2018              220,000.00              220,000.00             220,000.00             220,000.00             220,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-FORTAFIN 

2018(1)/141/2018, 

contratista:CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTROMECANICAS DE 

MEXICO  S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZITACUARO, 

monto:370000.0, 

importe_modificado:370000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1466507/proyecto_PROCESO, 

1466507/proyecto_INICIO, 

1466507/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

MONTO REPORTADO 

$220000.00 

CORRESPONDEN AL FAIS 

MUNICIPAL EL RESTO 

$150000.00 FUE 

REPORTADO EN SU 

DEBIDO TIEMPO 

TAMBIEN TODO EJERCIDO 

AL 100% OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}, obs2: 

{observación:ELMONTO 

CONTRATADO ES EL 

TOTAL TANTO DE FAUIS 

MUNICIPAL COMO DE 

FORTAFIN EJERCIDO AL 

100%, trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}, obs3: 

{observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401466944
Proyecto de 

inversión
               370,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA J 

MARÍA MORELOS EN LA COYOTA EN ZITÁCUARO - 

412534

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS
412534 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE LUIS G. SERDA COLONIA IGNACIO 

LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 

61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE JESUS NAVARRETE Y CALLE FRANCISCO 

LEMUS, CALLE RAUL GUILLEN PO, lon:-

100.43381285, lat:19.38257673}}

02-07-2018 31-12-2018              220,000.00              220,000.00             220,000.00             220,000.00             220,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-FORTAFIN 

2018(1)/142/2018, 

contratista:CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTROMECANICAS DE 

MEXICO  S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZITACUARO, 

monto:370000.0, 

importe_modificado:370000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1466944/proyecto_INICIO, 

1466944/proyecto_PROCESO, 

1466944/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

MONTO REPORTADO 

CORRESPONDE AL 

EJERCIDO AL 100% DE 

FAIS MUNICIPAL 

$220000.00 EL RESTO 

TAMBIEN SE EJERCIO AL 

100% Y SE REPORTO EN 

SU DEBIDO TIEMPO OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}, obs2: 

{observación:EL MONTO 

CONTRATADO 

CORRESPONDE AL TOTAL 

QUE INCLUYE FAIS 

MUNICIPAL Y FORTAFIN 

OBRA TERMINADA AL 

100%, trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}, obs3: 

{observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401466978
Proyecto de 

inversión
                 42,833.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42833.38, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO AL BULEVAR AQUILES SERDAN 

TRAMO ANA MARÍA GALLAGA CUATRO CAMINOS - 

412575

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
412575 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD AQUILES SERDAN INTERIOR 

SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ANA MARIA GALLAGA Y CALLE ABASOLO, 

CALLE VENTURA PUENTE LA OBRA SE REALIZARA 

SOBRE EL BOULEVARD, lon:-101.52413139, 

lat:20.09867617}}

03-12-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1466978/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

94 390
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2020 4 MIC180401483202
Proyecto de 

inversión
                 31,866.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31866.12, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL PINZAN - 

429569
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 429569 S 25 25 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:147, 

direccion:RANCHERIA EL PINZÁN, 61687 EL PINZÁN, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE 

REALIZARA EN EL PINZAN, lon:-101.52783532, 

lat:19.11622256}}

05-11-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1483202/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

decidió cancelar esta obra 

en el Programa de obra, y  

reasignar el monto en 

otras obras , 

trimestre:4.0, 

usuario:mariogalvanc, 

fecha:2020-12-21}, obs2: 

{observación:La fotografía 

corresponde a otra obra, 

se agrego con el fin de que 

permita el avance en este 

apartado, trimestre:4.0, 

usuario:mariogalvanc, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488169 Acción                  30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES - 232958

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232958 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

06-08-2018 06-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1488169/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101504996
Proyecto de 

inversión
               470,352.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:470352.15, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA - 4520 16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 4520 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:RANCHERIA EL ARENAL, 61838 EL ARENAL, 

ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CAMINO 

ARIO DE ROSALES A TACAMBARO, lon:-

101.61850638, lat:19.2715119}}

06-05-2019 27-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1504996/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

{obs1: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-08}, obs2: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-08}, obs3: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-08}, obs4: 

{observación:Se 

regresa a solicitud 

del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

2020 4 MIC190101505051
Proyecto de 

inversión
               136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN COLEGIO DE 

BACHILLERES - 4699
16

Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 4699 S 1069 971 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

VICENTE GUERRERO COLONIA CRUZ DE ARGOTE, 

61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   SE UBICA SOBRE EL CAMINO 

ANTIGUO A LA LOCALIDAD DE DR MIGUEL SILVA 

MACIAS, lon:-101.71079306, lat:19.19995561}}

03-06-2019 31-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505051/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505109
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL 

TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 4881
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
4881 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL 

TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-

101.41915665, lat:20.21850488}}

15-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505109/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505283
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 

CAMELINAS DE LA LOCALIDAD DE POTZUNDAREO - 

5376

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
5376 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, 

direccion:CALLE CAMELINAS RANCHERIA 

POTZUNDAREO, 58912 POTZUNDAREO, SANTA ANA 

MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL 

RECUERDO Y CALLE DEL CAMPO, CALLE MORELOS 

ESTA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL 

CAMPO DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE POTZ, lon:-

101.11594407, lat:20.0657088}}

18-03-2019 01-04-2019                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1505283/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Esta 

obra se elimina ya que no 

se realizo., trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:Esta obra se 

elimina ya que no se 

realizo., trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs3: 

{observación:Esta obra se 

elimina ya que no se 

realizo., trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505292
Proyecto de 

inversión
                 62,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5399
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
5399 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS 

ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64848887, 

lat:19.9887786}}

15-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1505292/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505298
Proyecto de 

inversión
               770,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:770800.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 5415
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
5415 S 150 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZAR EN LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-101.64866053, lat:19.98885926}}

15-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505298/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505408
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}}

REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 5754 16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 5754 S 39 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:RANCHERIA ÁFRICA, 61844 ÁFRICA, ARIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   EL ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SE UBICA POR LA 

HUACANA, lon:-101.65872079, lat:18.98027925}}

07-10-2019 23-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505408/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio así como 

habilitados en la MIDS, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

Sin observaciones

95 390
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2020 4 MIC190101505601
Proyecto de 

inversión
               535,680.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:535680.52, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO 

SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 

6570

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACÁN
6570 S 414 432 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE  - EL TEJON 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 320 

RANCHERIA SAN VICENTE, 61759 SAN VICENTE, 

NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  

,   EL PUENTE SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO 

SACACOSECHAS UBICADO A LA ENT, lon:-

101.84698383, lat:19.27265645}}

08-04-2019 22-06-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1505601/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra 

cancelada ya que se 

presentó una prioridad 

más urgente en la 

comunidad., 

trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-17}, obs2: 

{observación:Se anexa la 

modificacion presupuestal 

del POA  donde se señala 

que se cancela la obra, 

trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-17}}

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

MODIFICADO en 

los avances 

financiero y físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

2020 4 MIC190101505786
Proyecto de 

inversión
               460,148.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:460148.0, modificado:0.0}}

SEGUNDA ETAPA DE INTRODUCCION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 7152
16

Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
7152 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, 

direccion:CALLE LA SOLEDAD - PATUAN PUEBLO 

SANTA MARÍA (LA SOLEDAD), 61707 SANTA MARÍA 

(LA SOLEDAD), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO EL FRESNO - LA SOLEDAD 

Y CAMINO CONOCIDO SIN NOMBRE, CAMINO 

CONOCIDOSIN NOMBRES SE UBICA EN , lon:-

101.93415704, lat:19.39967679}}

01-10-2019 31-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505786/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:La 

obra se cancela en sesion 

de cabildo, trimestre:4.0, 

usuario:ereaniesancheza, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101508812 Acción                  50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}}

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 

14713

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 14713 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, 

lat:19.207807}}

03-06-2019 31-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1508812/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

social del municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-08}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido, ni se 

encuentran en situación 

de litigio, 

los cuales se cancelaron 

en su momento para la 

creación de otros 

proyectos que se 

consideraron como 

prioridad de desarrollo 

Sin observaciones

2020 4 MIC190201518910
Proyecto de 

inversión
                 45,340.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45340.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN EL CAMINO A LAS 

TABIQUERAS - 20527
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
20527 S 7 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:125.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

REALIZARA EN LE CAMINO HACIA LAS TABAQUERAS, 

lon:-101.53130858, lat:20.08072647}}

20-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1518910/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201519578
Proyecto de 

inversión
               210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}

REHABILITACION DE CONCRETO DE LA CALLE 

VALENTIN GOMEZ FARIAS - 22271
16

Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
22271 S 608 535 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:234.0, 

meta_modificada:234.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, 

direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO 

CURIMEO, 58590 CURIMEO, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTIN 

GOMEZ FARIAS Y CALLE MARIANO SALAS, CALLE 

IGNACIO COMONFOR CARRETERA PANINDICUARO 

VILLACHUATO SALIENDO EN ENTRONQUE A, lon:-

101.69992265, lat:20.02273497}}

04-11-2019 02-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1519578/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521271
Proyecto de 

inversión
               875,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL COMEDOR 

ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA - 26185
16

Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 26185 S 203 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, 

direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHO 

AYUMBA, 59947 AYUMBA, COTIJA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 

MANO DERECHA DE LA CALLE DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD, lon:-102.62164972, 

lat:19.74977281}}

27-05-2019 29-06-2019              875,000.00              875,000.00             875,000.00                      534.62                      534.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/11/2019, 

contratista:OSCAR IGNACIO 

PÉREZ ESPINO, convocante:H 

AYUNTAMIENTO, 

monto:874465.39, 

importe_modificado:874465.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.5}}

{1521271/proyecto_INICIO, 

1521271/proyecto_FIN, 

1521271/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201521417
Proyecto de 

inversión
           1,824,761.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:444952.33, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAC, 

monto:44952.33, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334857.0, modificado:0.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LOS 

CHIRAPES - 26401
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 26401 S 150 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:404, 

direccion:BRECHA TRAMO LOS CHIRAPES  - LOS 

CHIRAPES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHO LOS CHIRAPES, 

61694 LOS CHIRAPES, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE    Y  ,   SE ENCUENTRA EN LA 

COMUNIDAD DE LOS CHIRAPES, lon:-101.27617915, 

lat:18.80548907}}

22-07-2019 27-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521417/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

QUE SE REVISO Y ANALIZO  

Y QUE NO PROCEDIO POR 

QUE NO SE FIRMO EL 

CONVENIO PARA LA 

REALIZACION DE LA 

MISMA CON CONAGUA , 

trimestre:4.0, 

usuario:mariogalvanc, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201522891
Proyecto de 

inversión
           1,137,536.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1137536.0, modificado:1137536.0}}

SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 

EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LAZARO 

CARDENAS Y NIÑOS HEROES - 28936

16
Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 28936 S 174 152 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO LA 

LADERA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 

INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 

NIÑOS HEROES Y LAZARO CARDENAS SIE, lon:-

102.69848226, lat:19.81180144}}

27-05-2019 29-06-2019           1,137,536.00           1,137,536.00         1,137,536.00                      240.96                      240.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/12/2019, 

contratista:OSCAR IGNACIO 

PÉREZ ESPINO, convocante:H 

AYUNTAMIENTO, 

monto:1137295.08, 

importe_modificado:113729

5.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:55.0}}

{1522891/proyecto_PROCESO, 

1522891/proyecto_INICIO, 

1522891/proyecto_FIN, 

1522891/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201524672
Proyecto de 

inversión
                 24,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:0.0}}

ADQUISICIÓN DE KID DE VARILLAS PARA DESASOLVE 

PARA DRENAJES - 30877
16

Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 30877 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TZINTZUNTZAN, 58440 

TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA EN EL 

DEPARTAMENTO DE OOAPAS DEL MUNICIPIO, lon:-

101.57697874, lat:19.62607567}}

01-09-2019 01-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1524672/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El 

proyecto se canceló 

mediante sesión de 

cabildo para dar prioridad 

a otras obras en el 

municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs2: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs3: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201526964
Proyecto de 

inversión
                 93,898.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:93898.88, modificado:93898.88}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PINAVETE 

ENTRE CEDRO Y CAOBA - 34681
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34681 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y 

CALLE CAOBA, AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA LA 

OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA , lon:-

102.13493125, lat:19.42524022}}

13-05-2019 31-05-2019                 93,898.88                 83,462.21                83,462.21                83,462.21                83,462.21 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:71035, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:93898.88, 

importe_modificado:83462.2

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1526964/proyecto_INICIO, 

1526964/proyecto_FIN, 

1526964/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527015
Proyecto de 

inversión
           1,596,955.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1596955.68, modificado:1596555.7}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV 

AHUANITZARO ENTRE NARCISO MENDOZA Y CALZ 

DOCE DE MAYO - 34740

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34740 S 7392 7380 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA NARCISO MENDOZA Y CALZADA 12 

DE MAYO, CALLE AMERICAS LA OBRA SE LOCALIZA , 

lon:-102.11618826, lat:19.41251631}}

12-03-2019 16-04-2019           1,596,555.70           1,592,785.00         1,592,785.00         1,592,785.00         1,592,785.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/002/2019, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR PUREPECHA 

DEL CUPATITZIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1592785.0, 

importe_modificado:159278

5.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:580.0}}

{1527015/proyecto_PROCESO, 

1527015/proyecto_INICIO, 

1527015/proyecto_FIN, 

1527015/proyecto_INICIO, 

1527015/proyecto_FIN, 

1527015/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

96 390
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2020 4 MIC190201527687
Proyecto de 

inversión
                 85,292.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:85292.7, modificado:85292.7}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

JANITZIO - 35796
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35796 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE JANITZIO INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CARRETERA URUAPAN SAN JUAN Y CALLE 

PACANDA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE LOCALIZA 

JUNT, lon:-102.11595534, lat:19.41013145}}

10-06-2019 28-06-2019                 85,292.70                 81,055.86                81,055.86                81,055.86                81,055.86 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:71055, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:85292.7, 

importe_modificado:85292.7

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:72.0}}

{1527687/proyecto_INICIO, 

1527687/proyecto_FIN, 

1527687/proyecto_PROCESO, 

1527687/proyecto_INICIO, 

1527687/proyecto_FIN, 

1527687/proyecto_INICIO, 

1527687/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527860
Proyecto de 

inversión
           1,040,800.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1040800.59, modificado:1040800.59}}

PAVIMENTACION DE LA CALLE TAZAMANCUTZIRO 

ENTRE PANTZINGO  Y EQUINGARE - 36034
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
36034 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1261.0, 

meta_modificada:1261.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  CALLE PANTZINGO Y CALLE EQUINGARE, 

AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA SE LOCA, lon:-

102.11728653, lat:19.41379682}}

23-09-2019 31-10-2019           1,040,800.59              726,960.00             726,960.00             726,960.00             726,960.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/005/2019, 

contratista:JESUS ALBERTO 

CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1369385.58, 

importe_modificado:726960.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1261.0}}

{1527860/proyecto_INICIO, 

1527860/proyecto_FIN, 

1527860/proyecto_PROCESO, 

1527860/proyecto_FIN, 

1527860/proyecto_PROCESO, 

1527860/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201528500
Proyecto de 

inversión
               300,000.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.24, modificado:300000.24}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPÓSITO AGUA 

POTABLE  LAS PILAS - 36862
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

36862 S 4780 4325 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 

SIN NOMBRE EL DEPOSITO SE UBICA EN UNA CALLE 

SIN NOMBRE SOBRE ETA VIALI, lon:-100.90054408, 

lat:19.80145344}}

30-03-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1528500/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201528508
Proyecto de 

inversión
           2,654,699.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2654699.61, modificado:2654699.61}}

DRENAJE SANITARIO  EN CALLE DIECIOCHO  DE MARZO 

- 36869
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

36869 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO CIUDAD 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE PLAN DE AYALA,   LA RED A 

EJECUTAR SE UBICA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

Y PLAN DE AYALA, lon:-100.88888811, 

lat:19.80894755}}

01-04-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1528508/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201528720
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN 

QUERENDARO - 37173

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

37173 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CUAHUTEMOC Y CALLE ARTICULO 123, BRECHA 

CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 

CENTRO EDUCATIVO QUE SE UBICA SOBRE CALL, lon:-

100.89887731, lat:19.81229206}}

30-03-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AD/002/2019, 

contratista:Estructuras, 

Techos, Alambrados y 

Herrerías Mundiales, S.A. de 

C.V., convocante:H. 

Ayuntamiento de 

Queréndaro, 

monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1528720/proyecto_INICIO, 

1528720/proyecto_FIN, 

1528720/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC190201532985
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 

ESCUELA PRIMARIA - 72473
16

Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 72473 S 68 54 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE RUMBO A CERECUARO 

RANCHO LA CRUZ DEL NIÑO, 58803 LA CRUZ DEL 

NIÑO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE RUMBO A CERECUARO Y CALLE CALLE SALIDA 

A ZARATE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCU, lon:-

101.35262813, lat:20.03125749}}

01-10-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1532985/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela el proyecto 

porque no se ejecuto, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201534200
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN EL 

ACCESO DE LA COMUNIDAD - 74385
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
74385 S 36 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:47, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 

RANCHERIA PAMACEO, 61815 PAMACEO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE RUMBO A PAMACEO Y CALLE RUMBO A 

ESMERALDA,   LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA 

DE LA COMUNIDAD DE PAMACEO EN UNA P, lon:-

101.76757495, lat:19.35935598}}

03-06-2019 16-08-2019                 50,000.00                 50,000.00                49,999.71                49,999.71                49,999.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:63563, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1534200/proyecto_PROCESO, 

1534200/proyecto_INICIO, 

1534200/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201534349
Proyecto de 

inversión
               441,979.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:441979.91, modificado:441979.91}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 

EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN 

TINGUINDIN - 74511

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
74511 S 325 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:219.0, 

meta_modificada:219.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION MELCHOR 

OCAMPO COLONIA SAN MIGUEL, 59980 

TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y  

, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO A LA 

ORIL, lon:-102.47752856, lat:19.74242554}}

27-05-2019 05-07-2019              441,979.91              439,335.08             439,335.08             439,335.08             439,335.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/007/2019, 

contratista:DISTRIBUIDORA Y 

EDIFICADORA ARQJACI S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN, 

monto:439335.08, 

importe_modificado:439335.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:219.0}}

{1534349/proyecto_INICIO, 

1534349/proyecto_FIN, 

1534349/proyecto_PROCESO, 

1534349/proyecto_INICIO, 

1534349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201535206
Proyecto de 

inversión
           1,508,391.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1508391.0, modificado:1508391.0}}

SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE COLECTOR 

GENERAL DE DRENAJE VALLE VERDE LOS OLIVOS - 

75686

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACÁN

75686 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:381.65, 

meta_modificada:381.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS OLIVOS CIUDAD QUERÉNDARO, 

58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y 

CALLE CALLE SIN NOMBRE,   LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE LOS OLIVOS ENTRE CALLES SIN 

NOMBRE SIN EMBARGO LA OBRA D, lon:-

100.88805101, lat:19.8195127}}

01-06-2019 15-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1535206/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201536209
Proyecto de 

inversión
               280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA 

COMUNIDAD DE LA FABRICA - 77555
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 77555 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO PERIBAN  - LA FABRICA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 400 

RANCHERIA LA FÁBRICA, 60445 LA FÁBRICA, 

PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO 

PERIBAN - PASO DE LA NIEVE Y CALLE PEDREGAL, 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECT, lon:-

102.37802697, lat:19.51362535}}

24-06-2019 27-07-2019              280,000.00              280,000.00             280,000.00             186,765.56             186,765.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:65792, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:280000.0, 

importe_modificado:280000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1536209/proyecto_INICIO, 

1536209/proyecto_FIN, 

1536209/proyecto_PROCESO, 

1536209/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201541137
Proyecto de 

inversión
           2,160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO - 85180 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS
85180 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, 

direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CAMEMBARO 

COLONIA NUEVO AMANECER, 61510 CAMÉMBARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

EN DIRECCIÓN A NUEVO AMANECER Y CALLE EN 

DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN, CALLE MELCHOR 

OCAMPO COATEPEC DE MORELOS NUEVO , lon:-

100.39160559, lat:19.43075129}}

01-04-2019 31-12-2019           2,160,000.00           2,160,000.00         2,159,999.26         2,159,999.26         2,159,999.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-URB-117/2019, 

contratista:RICARDO 

PADILLA ARIAS, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:2160000.0, 

importe_modificado:216000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1350.0}}

{1541137/proyecto_INICIO, 

1541137/proyecto_PROCESO, 

1541137/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201547770
Proyecto de 

inversión
               202,763.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:202763.74, modificado:202763.74}}

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEAS DE 

AGUA POTABLE EN ENTRADA A ARANDIN - 69335
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69335 S 110 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A ARANDIN INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA 12 DE MAYO Y BRECHA GRANADA, 

BRECHA CAMINO VIEJO ARANDIN LA OBRA SE , lon:-

102.11482053, lat:19.40701929}}

10-06-2019 28-06-2019              202,763.73              171,774.15             171,774.15             171,774.15             171,774.15 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:70949, 

contratista:, 

convocante:MUN DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO, 

monto:308212.72, 

importe_modificado:241920.

79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:360.0}}

{1547770/proyecto_FIN, 

1547770/proyecto_PROCESO, 

1547770/proyecto_INICIO, 

1547770/proyecto_PROCESO, 

1547770/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC190201557320
Proyecto de 

inversión
                 69,954.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69954.72, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 

NARANJO - 117146
16

Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 117146 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:24.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, 

direccion:CALLE NARANJO PUEBLO TZINTZUNTZAN, 

58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE ABASOLO LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE NARANJO EN ESQUINA CON 

LA CALLE GUADALUPE V, lon:-101.57355001, 

lat:19.62951001}}

14-06-2019 31-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1557320/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El 

proyecto se canceló 

mediante sesión de 

cabildo para dar prioridad 

a otras obras en el 

municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs2: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs3: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401606479
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA ZONA DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA - 82006
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 82006 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:PUEBLO PERIBÁN DE RAMOS, 60440 

PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LOS PISOS FIRMES SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODO EL 

MUNICIPIO DE PERIBAN EN TODAS LAS C, lon:-

102.41414612, lat:19.51861607}}

17-06-2019 14-12-2019              450,000.00              450,000.00             450,000.00             450,000.00             450,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:77591, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1606479/proyecto_INICIO, 

1606479/proyecto_FIN, 

1606479/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401618829
Proyecto de 

inversión
                    1,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL DEL 

JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA 

SAN MIGUEL, EN TINGÜINDÍN - 187833

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
187833 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:39.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE MARGARITA 1 A INTERIOR A BARRIO 

SAN MIGUEL, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO JAVIER 

MINA, CALLE JAZMIN  EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA 

EN ESQUINA ENTRE LA CALLE, lon:-102.47677657, 

lat:19.74036837}}

04-11-2019 06-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1618829/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

OBRA SE DIO DE BAJA 

DEBIDO A LAS 

PRIORIDADES DE 

INVERSIÓN EN OTRA 

OBRA DE MAYOR 

NECESIDAD, SE HIZO LA 

SOLICITUD 

CORRESPONDIENTE PARA 

CANCELAR Y ELIMINAR DE 

LA MIDS LA OBRA Y SE 

REALIZO 

ADECUADAMENTE, 

trimestre:4.0, 

usuario:ignaciodelgadoa, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401696657
Proyecto de 

inversión
               843,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:843750.0, modificado:843750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DE 3.00 X 8.00 MT., 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 19557 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, 

direccion:Amado Nervo 49, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18545532, lat:19.7033647}}

09-12-2019 06-02-2020              811,273.37              811,287.56             811,273.37             811,273.37             811,273.37 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200101700595
Proyecto de 

inversión
           3,273,365.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3273365.35, modificado:3273365.35}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( 

EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCIÓN DE 1 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA 

DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, 

PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E.  

EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM016 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:Morelos 52, Tercero, 61820 Opopeo, 

Mich., México, lon:-101.60568237, lat:19.4115544}}

18-12-2019 15-02-2020           3,273,365.35           3,269,123.52         3,215,706.96         3,215,706.96         3,215,706.96 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706737
Proyecto de 

inversión
                 26,340.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26340.24, modificado:26174.94}}

MOBILIARIO PARA EL J/N ALICIA GROBET CARRERE 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB001 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:3A. 

de Zaragoza 241, Centro, 61830 Ario de Rosales, 

Mich., México, lon:-101.70661926, 

lat:19.20872537}}

22-05-2020 07-07-2020                 26,174.94                 26,174.94                26,174.94                26,174.94                26,174.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706746
Proyecto de 

inversión
                 59,264.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59264.12, modificado:59224.65}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 488 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB008 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:29, 

direccion:Calle Emiliano Zapata 384, San Juan, Charo, 

Mich., México, lon:-101.0477829, lat:19.74392385}}

22-05-2020 07-07-2020                 59,224.65                 59,224.65                59,224.65                59,224.65                59,224.65 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706752
Proyecto de 

inversión
                 28,881.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28881.98, modificado:28799.33}}

MOBILIARIO PARA EL J/N 15 DE SEPTIEMBRE 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB013 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:65, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 17, Col del 

Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, 

lon:-100.89569092, lat:18.63095526}}

22-05-2020 07-07-2020                 28,799.33                 28,799.33                28,799.33                28,799.33                28,799.33 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:1-

SILLA APILABLE DE 

PLÁSTICO, 1-PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 13-MESA PARA 

JARDÍN DE NIÑOS, 27-

SILLA PARA JARDÍN DE 

NIÑOS, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706768
Proyecto de 

inversión
                 39,667.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39667.26, modificado:39556.94}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 531 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB017 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:118, 

direccion:General Álvaro Obregón 28, Acapulco, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89500427, lat:18.62217109}}

22-05-2020 07-07-2020                 39,556.94                 39,556.94                39,556.94                39,556.94                39,556.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:1-

SILLA DE 

ADMINISTRACION, 1-

PINTARRON BLANCO, 1-

ESCRITORIO DE UN 

PEDESTAL, 30-SILLA DE 

PALETA ATRAVESADA, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706790
Proyecto de 

inversión
                 26,340.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26340.24, modificado:26174.94}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JOSE FRANCISCO DE ISLA Y 

ROJO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB025 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Calle 

Hidalgo 21, Centro, Mich., México, lon:-

102.39343643, lat:20.16860555}}

22-05-2020 07-07-2020                 26,174.94                 26,174.94                26,174.94                26,174.94                26,174.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:10-

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 22-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 2-

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706972
Proyecto de 

inversión
                 70,239.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70239.74, modificado:70025.08}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLONE DE 

LAS CASAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB062 N 0 0 84

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, 

direccion:Arturo Liberato M. 1, Progreso, San Lucas, 

Mich., México, lon:-100.78393936, 

lat:18.58930776}}

01-06-2020 10-07-2020                 70,025.08                 70,025.08                70,025.08                70,025.08                70,025.08 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706979
Proyecto de 

inversión
                 40,310.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40310.7, modificado:40005.73}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS Y 

PAVON
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB066 N 0 0 57

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas 4, Colonia, Tuzantla, 

Mich., México, lon:-100.57365417, lat:19.2067801}}

02-06-2020 11-07-2020                 40,005.73                 40,005.73                40,005.73                40,005.73                40,005.73 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707084
Proyecto de 

inversión
                 52,831.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52831.79, modificado:52700.71}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB070 N 0 0 97

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, 

direccion:Leandro Valle Norte 2, Melchor Ocampo, 

61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35495758, 

lat:19.43648561}}

01-06-2020 10-07-2020                 52,700.71                 52,700.71                52,700.71                52,700.71                52,700.71 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:25-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 3-PINTARRON 

BLANCO, 2-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707103
Proyecto de 

inversión
               818,157.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:818157.29, modificado:818157.29}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN 

LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB090 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, 

direccion:Lázaro Cárdenas Sur 125, Centro, Nueva 

España, 58900 Santa Ana Maya, Mich., México, lon:-

101.02169037, lat:20.00658054}}

15-06-2020 13-08-2020              818,157.29              818,154.33             818,154.33             818,154.33             818,154.33 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707673
Proyecto de 

inversión
           4,491,266.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4491266.8, modificado:4486213.27}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( 

EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA 

BODEGA DE 1 E.E., LABORATORIO USOS MULTIPLES DE 

4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., 

UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA 

EXTERIOR, PLANTA ALTA : 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 

AULAS DE 2 E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD IRAPEO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM017 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.02340698, lat:19.75248681}}

18-12-2019 15-02-2020           4,486,213.27           4,486,213.27         4,486,213.27         4,486,213.27         4,486,213.27 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710536
Proyecto de 

inversión
               810,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:807432.83}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A15 N 0 0 316

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, 

direccion:Tacupa, Mich., México, lon:-100.6830555, 

lat:18.4080555}}

09-07-2020 07-10-2020              807,432.83              807,432.83             807,432.83             807,432.83             807,432.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

013/2020, contratista:JOHAN 

NIETO RIVERA, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1345721.38, 

importe_modificado:134572

1.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710536/proyecto_INICIO, 

1710536/proyecto_PROCESO, 

1710536/proyecto_FIN, 

1710536/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201711055
Proyecto de 

inversión
               869,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869999.99, modificado:869955.39}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL  EN LA ESC. PRIM. 

RAFAEL RÁMIREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB127 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, 

direccion:Susupuato, Michoacán, México, lon:-

100.40748596, lat:19.20613168}}

29-06-2020 27-08-2020              869,955.39              869,955.39             869,955.39             869,955.39             869,955.39 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714428
Proyecto de 

inversión
           1,499,999.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1499999.9, modificado:1499999.9}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. RICARDO 

FLORES MAGON

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB124 N 0 0 153

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Doctor Javier López Ferrer 29, Regional, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89019775, lat:18.63062993}}

20-07-2020 17-10-2020           1,499,999.90           1,490,967.24         1,490,967.24         1,490,967.24         1,490,967.24 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714430
Proyecto de 

inversión
               507,091.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:507091.32, modificado:507091.32}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 

DAMASO CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB126 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, 

direccion:Vista Hermosa, Nuevo Urecho, Mich., 

México, lon:-101.86523438, lat:19.16592425}}

29-06-2020 27-08-2020              507,091.32              506,692.76             506,692.76             506,692.76             506,692.76 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714439
Proyecto de 

inversión
           1,839,648.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1839648.56, modificado:1839648.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MACÁNICA 

AUTOMOTRIZ EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 53
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB165 N 0 0 474

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:A La 

Laja, Magisterio, Acuitzio del Canje, Mich., México, 

lon:-101.3269043, lat:19.48730752}}

17-08-2020 14-11-2020           1,839,648.56           1,825,856.05         1,825,856.05         1,825,856.05         1,825,856.05 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200301715931
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1048241.84}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL EJE DEL 

MUNICIPIO DE MADERO - 37008

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37008 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, 

direccion:RANCHERIA EL EJE, 58495 EL EJE, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SALIDA A 

MADERO Y BRECHA PRINCIPAL SIN NOMBRE, 

BRECHA SALIDA A SAN DIEGO  ENTRANDO POR 

BRECHA QUE VIENE DE LOS PLANCITOS PARTE SUR 

DE LA RANCHERÍA, lon:-101.15671949, 

lat:19.23222698}}

16-06-2020 15-10-2020           1,048,241.84           1,048,241.84         1,048,241.84         1,048,241.84         1,048,241.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-006/2020, 

contratista:AGUA Y 

BIENESTAR SOCIAL S.C., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1497488.34, 

importe_modificado:149748

8.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1715931/proyecto_PROCESO, 

1715931/proyecto_INICIO, 

1715931/proyecto_PROCESO, 

1715931/proyecto_FIN, 

1715931/proyecto_INICIO, 

1715931/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715998
Proyecto de 

inversión
           1,346,890.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1346890.34, modificado:1346890.34}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO 

QUEZADA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA 

ANTORCHA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA 

CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO 

DE MICHOACÁN - 39435

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
39435 S 225 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 

BENITO QUEZADA COLONIA APATZINGÁN, 60696 

APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PAULINO 

URISTIAGUI Y CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO, 

CALLE CLARA CÓRDOBA  DEL PUENTE PEATONAL 

TAMARINDO SOBR, lon:-102.33044157, 

lat:19.05948292}}

17-06-2020 18-12-2020           1,346,890.34           1,346,890.34         1,346,890.33         1,346,890.33         1,341,084.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00109/2020, 

contratista:ENRIQUE GOMEZ 

BARRAGAN, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1346890.34, 

importe_modificado:134689

0.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.0}}

{1715998/proyecto_PROCESO, 

1715998/proyecto_INICIO, 

1715998/proyecto_PROCESO, 

1715998/proyecto_INICIO, 

1715998/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718911
Proyecto de 

inversión
           3,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALUMBRADO 

PUBLICO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

PARA ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET Y A 

LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALICAD DE 

SINGUIO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 100736

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
100736 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SINGUIO, 58920 

ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y 

AVENIDA DR. IGNACIO CHAVEZ, CALLE NICOLAS 

BRAVO  EN LA PLAZA PRINCIPAL IR AL PONIENTE 

SOBRE FRANCI, lon:-101.05388057, 

lat:19.81585078}}

01-09-2020 18-12-2020           3,200,000.00           3,191,646.03         3,191,646.02         3,191,646.02         3,177,888.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00197/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

GEEM, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:3191646.03, 

importe_modificado:319164

6.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:185.0}}

{1718911/proyecto_INICIO, 

1718911/proyecto_PROCESO, 

1718911/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719250
Proyecto de 

inversión
           3,560,929.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3560929.08, modificado:3560929.08}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA 

PRESA EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO ESTADO DE 

MICHOACÁN - 105142

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
105142 S 127 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:285.0, 

meta_modificada:285.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA 

LA PRESA, 59233 LA PRESA, TANHUATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y  , CALLE CALLE SIN NOMBRE  DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 34 DE TANHUATO 

DE GUERRERO QUE ESTA A BORDO DE , lon:-

102.28517095, lat:20.27847957}}

16-07-2020 18-12-2020           3,560,929.08           3,560,929.08         3,560,929.08         3,560,929.08         3,499,533.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00141/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A MONARCA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:3560929.08, 

importe_modificado:356092

9.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:285.0}}

{1719250/proyecto_INICIO, 

1719250/proyecto_PROCESO, 

1719250/proyecto_INICIO, 

1719250/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301725432
Proyecto de 

inversión
               380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:348968.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SABINO BUENAVISTA 

ASENTAMIENTO SABINO BUENAVISTA - 11563

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11563 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA 

SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR EL KIOSCO Y CALLE POR LA SEGUNDA 

ENTRADA, CALLE POR LA CANCHA DE VOLIVOL  LA 

OBRA SE REALIZARA EN LA E, lon:-101.5881109, 

lat:20.07794121}}

01-04-2020 30-05-2020              348,968.16              348,968.16             348,968.16             348,968.16             348,968.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-030, 

contratista:VICTOR HUGO 

DIAZ REYNOSO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:379895.05, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1725432/proyecto_INICIO, 

1725432/proyecto_FIN, 

1725432/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del dia  7 de dic de 2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301728614
Proyecto de 

inversión
               170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}

REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO CHURUCUMEO - 20809

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
20809 S 7359 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLEJON MAMANTIALES DE AGUA 

CHURUCUMEO COLONIA CHURUCUMEO, 61800 

SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NICOLAS 

REGULES Y CALLE CARLOS SALAZAR,    EL PROYECTO 

SE LOCALIZA EN LOS MANANTIALES DE, lon:-

101.64512366, lat:19.41148782}}

06-04-2020 06-06-2020              170,000.00              170,000.00             170,000.00             169,453.20             169,453.20 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86455, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:170000.0, 

importe_modificado:170000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:320.0}}

{1728614/proyecto_PROCESO, 

1728614/proyecto_INICIO, 

1728614/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301728993
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 21933

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
21933 S 680 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 61800 SANTA CLARA DEL 

COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS 

Y DE LA CAPILLA, lon:-101.63115638, 

lat:19.40450351}}

04-05-2020 02-07-2020           1,000,000.00           1,000,000.00         1,000,000.00             999,777.41             999,777.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/016/2020, 

contratista:GRUPO 

MORSHELL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:999777.41, 

importe_modificado:999777.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1728993/proyecto_INICIO, 

1728993/proyecto_PROCESO, 

1728993/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301729289
Proyecto de 

inversión
               153,717.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:153717.24, modificado:139248.89}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE CALLE 

JAVIER MINA A CALLE CALLE HERNAN CORTEZ EN 

JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE 

ASENTAMIENTO LA OTRA BANDA - 22739

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
22739 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:284.0, 

meta_modificada:294.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA INTERIOR SN 

COLONIA LA OTRA BANDA, 59800 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JAVIER MINA Y CALLE HERNAN 

CORTEZ, CALLE CERRADA VICENTE GUERRERO  SE 

LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA, lon:-

102.29931797, lat:19.95789539}}

22-06-2020 30-09-2020              139,248.89              139,248.89             139,248.89             139,248.89             139,248.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM / 

FAIS / AD / OP / 2020 / 003, 

contratista:COBERZA, S DE 

R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JACONA MICHOACAN, 

monto:537563.72, 

importe_modificado:533784.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:294.96}}

{1729289/proyecto_FIN, 

1729289/proyecto_PROCESO, 

1729289/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301729912
Proyecto de 

inversión
               511,444.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:511444.08, modificado:511144.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE EFRÉN 

CAPIZ ENTRE LA CARRETERA A EL PLATANAL Y CALLE 

MIGUEL REGALADO EN JACONA LOCALIDAD SAN JOSÉ 

EL PLATANAL EL CUIJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL 

PLATANAL EL CUIJE - 24435

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
24435 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:351.0, 

meta_modificada:351.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, 

direccion:CALLE EFRÉN CAPIZ INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), 

59900 SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), JACONA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JACONA EL PLATANAL Y CALLE MIGUEL 

REGALADO, CALLE IGNACIO COMON, lon:-

102.2674304, lat:19.9357155}}

22-06-2020 31-10-2020              511,144.08              511,144.08             511,144.08             511,144.08             511,144.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM / 

FAIS / AD / OP / 2020 / 007, 

contratista:COAMETA, S. DE 

R. L. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JACONA MICHOACAN, 

monto:640673.35, 

importe_modificado:639935.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:351.0}}

{1729912/proyecto_INICIO, 

1729912/proyecto_PROCESO, 

1729912/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301730168
Proyecto de 

inversión
           1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE - 

25216

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
25216 S 7359 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CIRCUITO CAMINO LA QUEBRADORA  , 

61820 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

EN LAS CABAÑAS DE LA COMUNIDAD INDIGENA, 

lon:-101.64133489, lat:19.42170346}}

13-04-2020 11-07-2020           1,800,000.00           1,800,000.00         1,800,000.00         1,790,663.75         1,790,663.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/011/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:1790663.75, 

importe_modificado:179066

3.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5000.0}}

{1730168/proyecto_INICIO, 

1730168/proyecto_PROCESO, 

1730168/proyecto_FIN, 

1730168/proyecto_PROCESO, 

1730168/proyecto_FIN, 

1730168/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200301730385
Proyecto de 

inversión
           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

SANTA CLARA DEL COBRE ASENTAMIENTO 4 CAMINOS - 

25828

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
25828 S 280 220 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:500.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE CANALEJAS COLONIA 4 

CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ENTRE CALLE EL CRISTO Y FRAY JUAN 

DE ZUMARRAGA Y  ,    ENTRE CALLE EL CRISTO Y FRAY 

JUAN DE ZUMARRAGA, lon:-101.64471187, 

lat:19.39922404}}

23-02-2020 23-06-2020           1,200,000.00           1,200,000.00         1,200,000.00         1,198,611.50         1,198,611.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/012/2020, 

contratista:DECOMAI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:1198611.49, 

importe_modificado:119861

1.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:880.0}}

{1730385/proyecto_INICIO, 

1730385/proyecto_FIN, 

1730385/proyecto_PROCESO, 

1730385/proyecto_FIN, 

1730385/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301736125
Proyecto de 

inversión
                 12,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 28041

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
28041 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LA ALEGRIA 

Y CALLE LAS ROSAS, CALLE EL OLIVO  LA OBRA 

CONSTA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS UBICADAS EN DIVERSAS CASAS D, lon:-

101.43279207, lat:20.17866027}}

01-04-2020 30-04-2020                 12,500.00                 12,500.00                12,500.00                12,435.69                12,435.69 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85328, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:12500.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1736125/proyecto_INICIO, 

1736125/proyecto_PROCESO, 

1736125/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737076
Proyecto de 

inversión
           2,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO ASENTAMIENTO 

OPOPEO - 29209

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
29209 S 900 760 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1260.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO OPOPEO, 

61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ENTRE 

LOMA LINDA Y EMILIANO ZAPATA, lon:-

101.6033543, lat:19.41759201}}

11-05-2020 09-08-2020           1,000,000.00           2,750,000.00         2,750,000.00         2,749,837.96         2,749,837.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/014/2020, 

contratista:SILVIA TRINIDAD 

LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:2749840.69, 

importe_modificado:274984

0.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1200.0}}

{1737076/proyecto_INICIO, 

1737076/proyecto_PROCESO, 

1737076/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301737392
Proyecto de 

inversión
               118,608.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29208.8, 

modificado:29208.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:89400.0, modificado:89400.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO 

PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO CALLE ARTEAGA COL LÁZARO 

CÁRDENAS - 29645

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
29645 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE XOCHITL Y CALLE INVIERNO, 

CARRETERA SAN JUAN TANCITARO  LA OBRA SE 

LOCALIZA A, lon:-102.13772348, lat:19.41333673}}

06-07-2020 24-07-2020              118,608.61              106,564.46             106,564.46             106,564.46             106,564.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONV-DCO-

ZONA URUAPAN 01/2020, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:118608.61, 

importe_modificado:106564.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:197.0}}

{1737392/proyecto_FIN, 

1737392/proyecto_PROCESO, 

1737392/proyecto_FIN, 

1737392/proyecto_INICIO, 

1737392/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737714
Proyecto de 

inversión
               145,139.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145139.06, modificado:145139.06}}

EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE ARTEAGA EN EL CHANGUNGO CON 

EQUIPAMIENTO PARA SUCCION DE AGUA - 30029

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30029 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, 

direccion:CALLE CALLE EL CHANGUNGO PUEBLO EL 

CHANGUNGO, 60944 EL CHANGUNGO, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE EL 

CHANGUNGO Y CALLE CALLE SIN NOBRE, CALLE 

CALLE LAZARO CARDENAS  SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DEL CHANGUNGO MUNICIPIO , lon:-

102.10504895, lat:18.31596464}}

15-06-2020 15-08-2020              145,139.06              145,139.06             118,628.33             118,628.33             118,628.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO 

GARCIA RUEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1371005.01, 

importe_modificado:137100

5.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1737714/proyecto_PROCESO, 

1737714/proyecto_FIN, 

1737714/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737924
Proyecto de 

inversión
               176,697.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:176697.46, modificado:176697.46}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA PASO VEHICULAR EN 

ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO SUR - 

30281

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30281 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:728, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL GUAYABO SUR 

PUEBLO EL GUAYABO, 60947 EL GUAYABO, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL DEL GUAYABO SUR Y CALLE CALLE 

AL BORCELANO, CALLE CALLE A LAS LAGUNAS  SE 

UBICA CERCA DE LA CARRE, lon:-102.37310164, 

lat:18.28472586}}

15-06-2020 15-08-2020              176,697.45              176,697.45             176,697.45             176,697.45             176,697.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/007/2020, 

contratista:YURI GARCIA 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1550757.7, 

importe_modificado:155075

7.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:290.0}}

{1737924/proyecto_FIN, 

1737924/proyecto_INICIO, 

1737924/proyecto_FIN, 

1737924/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741063
Proyecto de 

inversión
               573,102.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:573102.0, modificado:573102.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL DEL 

MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS 

BRAVO - 34068

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 34068 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VERDUZCO 

Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS  CALLE NICOLAS 

BRAVO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-

102.3641094, lat:19.341614}}

10-06-2020 30-06-2020              573,102.00              573,102.00             569,359.71             569,359.71             569,359.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TAN/DOP/

AD-2020/05, 

contratista:FRANCISCO 

NUÑEZ FIGUEROA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO, 

monto:569360.03, 

importe_modificado:569360.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:216.0}}

{1741063/proyecto_INICIO, 

1741063/proyecto_FIN, 

1741063/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741228
Proyecto de 

inversión
                 36,422.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36422.17, modificado:18098.46}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA 

CALLE PATRIOTISMO. - 34279

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 34279 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE PATRIOTISMO COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE REVOLUCION Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 

CONSTITUYENTES  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PATRIOTISMO DE LA COLONIA LAZARO C, lon:-

100.45676323, lat:19.87912787}}

02-04-2020 08-04-2020                 18,098.46                 18,098.46                18,098.46                18,098.46                18,098.46 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85179, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:36422.17, 

importe_modificado:18098.4

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1741228/proyecto_INICIO, 

1741228/proyecto_PROCESO, 

1741228/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741382
Proyecto de 

inversión
               280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279996.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 34459

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
34459 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VILLACHUATO, 

58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ, CALLE ALVARO 

OBREGÓN  LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVE, lon:-

101.63467827, lat:20.14926713}}

04-05-2020 30-06-2020              279,996.48              279,996.48             279,996.48             279,996.48             279,996.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-017, 

contratista:JOSE MANUEL 

LOPEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:279996.48, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:8.0}}

{1741382/proyecto_INICIO, 

1741382/proyecto_FIN, 

1741382/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301742795
Proyecto de 

inversión
           1,264,352.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1264352.63, modificado:1264352.63}}

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, AGUA 

POTABLE Y REVESTIMIENTO MEDIANTE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO J MUJICA DE LA 

COLONIA CENTRO EN BUENAVISTA TOMATLÁN. - 

36202

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 36202 S 110 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1124.0, 

meta_modificada:1124.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO J MUJICA COLONIA 

BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 BUENAVISTA 

TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PLAN DE 

GUADALUPE, CALLE LIBERTAD NORTE  A UNA 

CUADRA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE, lon:-

102.5868331, lat:19.21349208}}

01-08-2020 30-11-2020           1,258,903.00           1,258,903.00         1,258,903.00         1,258,903.00         1,258,903.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-AD-010-2020, 

contratista:ABELARDO 

CHAVEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUNAVISTA, 

monto:1264353.0, 

importe_modificado:126435

3.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1124.0}}

{1742795/proyecto_FIN, 

1742795/proyecto_INICIO, 

1742795/proyecto_FIN, 

1742795/proyecto_PROCESO, 

1742795/proyecto_INICIO, 

1742795/proyecto_PROCESO, 

1742795/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743939
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99447.57}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO 

ASENTAMIENTO JANAMBO - 38923

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
38923 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA 

JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE MA. 

MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NIÑOS 

HERORES  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO A LA ALTURA DE L, lon:-

101.5288097, lat:20.2080557}}

01-04-2020 30-05-2020                 99,447.57                 99,447.57                99,447.57                99,447.57                99,447.57 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84803, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1743939/proyecto_FIN, 

1743939/proyecto_PROCESO, 

1743939/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301744132
Proyecto de 

inversión
               280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:277384.06}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 39343

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
39343 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA 

LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

AGUASCALIENTES Y CALLE GUADALUPE SALTO, 

CALLE EL TABLÓN  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA SE ENCUENTRA POR EL CAMINO A , lon:-

101.5237448, lat:20.07767007}}

25-05-2020 24-07-2020              277,384.06              277,384.06             277,384.06             277,384.06             277,384.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-075, 

contratista:JUAN CARLOS 

JIMENEZ AGUADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:277381.06, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:197.0}}

{1744132/proyecto_INICIO, 

1744132/proyecto_FIN, 

1744132/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301744948
Proyecto de 

inversión
               510,906.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:510906.55, modificado:443746.26}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN MARAVATIO, COLONIA EL NARANJO EN 

LA TENENCIA DE TZIRITZICUARO. - 41026

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 41026 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:704.0, 

meta_modificada:704.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, 

direccion:CAMINO TRAMO TZIRITZICUARO  - 

COLONIA EL NARANJO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 643 RANCHERIA TZIRITZÍCUARO 

(NATIVITAS), 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A TZIRITZICUARO Y CAMINO A ENCIN, lon:-

100.46655967, lat:19.95495307}}

05-03-2020 01-05-2020              443,746.26              443,746.26             443,746.26             443,746.26             443,746.26 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85717, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:510906.55, 

importe_modificado:443746.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:704.0}}

{1744948/proyecto_INICIO, 

1744948/proyecto_PROCESO, 

1744948/proyecto_INICIO, 

1744948/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

100 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 
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RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE
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RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 
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TIPO 
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301746183
Proyecto de 

inversión
                 85,501.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:85501.11, modificado:85501.11}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

TIERRA Y LIBERTAD, EN LA COL. EMILIANO ZAPATA - 

47040

16
Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 47040 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:447.0, 

meta_modificada:462.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE 

FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE HERMANOS FLORES 

MAGON Y CALLE GRAL GABRIEL TEPEPA, CALLE 

PACTO DE XOCHIMILCO  EL PROYECTO SE UBICA A 

100, lon:-100.81868575, lat:19.87006857}}

20-04-2020 30-06-2020                 60,343.16                 60,343.16                60,343.16                60,343.16                60,343.16 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87901, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:85501.11, 

importe_modificado:85501.1

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:462.0}}

{1746183/proyecto_INICIO, 

1746183/proyecto_PROCESO, 

1746183/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301746610
Proyecto de 

inversión
               239,820.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239820.86, modificado:138293.57}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN MARAVATIO, LOCALIDAD CAMPO HERMOSO EN LA 

CALLE CAMINO AL PANTEÓN. - 48154

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 48154 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:229.97, 

meta_modificada:229.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, 

direccion:CAMINO TRAMO CAMPO HERMOSO  - 

LAGUNA DEL FFRESNO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 200 RANCHO CAMPO HERMOSO, 

61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A LA 

LAGUNA DEL FRESNO Y CALLE FRESNO, CAMINO A 

POBLADO DE , lon:-100.40842677, lat:19.8399557}}

06-06-2020 27-06-2020              138,293.57              138,293.57             138,293.57             138,293.57             138,293.57 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85162, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:239820.86, 

importe_modificado:138293.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:229.57}}

{1746610/proyecto_INICIO, 

1746610/proyecto_PROCESO, 

1746610/proyecto_FIN, 

1746610/proyecto_PROCESO, 

1746610/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301746698
Proyecto de 

inversión
           1,650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN  DEL 

MUNICIPIO DE TANCITARO - 48393
16

Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 48393 S 2600 24000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1359.0, 

meta_modificada:1359.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE 

MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE TAPIA  LINEA DE 

CONDUCCIÓN QUE INICIA DE DONDE ESTA LA 

PERFORACIÓN DEL POZO DE AGUA QUE SE EN, lon:-

102.35978063, lat:19.341765}}

01-07-2020 30-08-2020           1,650,000.00           1,650,000.00         1,594,013.73         1,594,013.73         1,594,013.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TAN/DOP/I

R-FIII/2020/05, 

contratista:JUAN MIGUEL 

GONZALEZ FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO, 

monto:1444013.73, 

importe_modificado:144401

3.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1359.0}}

{1746698/proyecto_INICIO, 

1746698/proyecto_PROCESO, 

1746698/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748400
Proyecto de 

inversión
           1,022,797.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1022797.0, modificado:1021599.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD   

ARIO DE ROSALES COLONIA UNE EN LA CALLE 6 DE 

AGOSTO - 53444

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
53444 S 715 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

6 DE AGOSTO COLONIA UNE AEROPUERTO, 61830 

ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ISAIAS MARROQUIN Y CALLE 

CAMELINAS,    ENTRE LAS CALLES ISAIAS 

MARROQUIN Y CAMELINAS, lon:-101.69392797, 

lat:19.21324148}}

17-02-2020 04-04-2020           1,021,599.39           1,021,599.39         1,021,599.39         1,021,599.39         1,021,599.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/06/AD/FIII/2020, 

contratista:MIRIAM YAZMIN 

ESPINOZA VALENCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, 

monto:1021599.39, 

importe_modificado:102159

9.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:672.0}}

{1748400/proyecto_INICIO, 

1748400/proyecto_PROCESO, 

1748400/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748964
Proyecto de 

inversión
           1,076,730.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1076730.51, modificado:860748.84}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA LA ALAMEDA 

VASCO DE QUIROGA EN MARAVATIO, COLONIA 

CENTRO. - 55031

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 55031 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:588.86, 

meta_modificada:601.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA CIUDAD 

MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALAMEDA Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ  LA 

OBRA SE UBICA EN LA ALAMEDA VASCO DE 

QUIROGA EN LA, lon:-100.44144998, 

lat:19.89416017}}

05-03-2020 20-04-2020              860,748.84              860,748.84             860,748.84             860,748.84             860,748.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85777, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:1076730.51, 

importe_modificado:860748.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:601.01}}

{1748964/proyecto_INICIO, 

1748964/proyecto_PROCESO, 

1748964/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301749130
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:405041.56}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO - FIRME) EN LA 

CABECERA MUNICIPAL - 55403
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 55403 S 14 14 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:31.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTIN LARA INTERIOR SN  

CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO 

DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE 

RIO SUCHIATE, CALLE PARICUTIN  A UNA CUADRA 

DE LA CARRETERA CHURUMUCOHUETAMO A LA, lon:-

101.65096405, lat:18.65452852}}

01-06-2020 31-07-2020              405,041.56              405,041.56             405,041.56             405,041.56             405,041.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86296, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, 

monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:31.0}}

{1749130/proyecto_INICIO, 

1749130/proyecto_PROCESO, 

1749130/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750317
Proyecto de 

inversión
               430,832.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:430832.43, modificado:430832.43}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA 

LOCALIDAD EL GUAYABILLO - 59129
16

Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE 

VAZQUEZ PALLARES
59129 S 52 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, 

direccion:CALLEJON S/N RANCHERIA EL 

GUAYABILLO, 60846 EL GUAYABILLO, COALCOMÁN 

DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    EN EL CALLEJON IZQUIERDO UBICADO 

A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.29783849, 

lat:18.91258471}}

15-06-2020 25-07-2020              215,416.22              215,416.22             215,416.22             215,416.22             215,416.22 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87309, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, 

monto:430832.43, 

importe_modificado:430832.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:76.0}}

{1750317/proyecto_PROCESO, 

1750317/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750776
Proyecto de 

inversión
               170,023.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:170023.62, modificado:56240.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO 

SACACOSECHAS  RINCÓN DEL OTATE - 60317
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 60317 S 6 7 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:80, 

direccion:BRECHA TRAMO RINCON DEL OTATE  - 

CHURUMUCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO RINCÓN 

DEL OTATE, 61887 RINCÓN DEL OTATE, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA BRECHA ANTIGUA A CHURUMUCO Y BREC, 

lon:-101.49823253, lat:18.55713604}}

01-06-2020 30-06-2020                 56,240.00                 56,240.00                56,240.00                56,240.00                56,240.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86530, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1750776/proyecto_PROCESO, 

1750776/proyecto_INICIO, 

1750776/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750960
Proyecto de 

inversión
           4,545,024.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4545024.3, modificado:4545024.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA 

ASFÁLTICA PROLONGACIÓN AV. DEL VERGEL A VEINTE 

DE NOVIEMBRE - 60853

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 60853 S 2289 1873 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8490.0, 

meta_modificada:8490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION AV EL VERGEL 

INTERIOR 00 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 59660 

ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE AV 20DE NOVIEMBRE Y 

CALLE CTO DEL PARQUE,    TOMAR AV 20 DE 

NOVIEMBRE HACIA COL MIGUEL REGALADO, lon:-

102.26592871, lat:19.99571502}}

13-07-2020 31-12-2020           4,541,901.08           4,541,901.08         4,541,901.08         4,541,901.08         4,541,901.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

001, contratista:OSACAR 

GONZALO MARTÍNEZ 

BARRAGÁN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:4541901.1, 

importe_modificado:454190

1.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:56.0}}

{1750960/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751517
Proyecto de 

inversión
           1,439,721.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1439721.9, modificado:1439055.41}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL GENERAL RÍOS 

SEGUNDA ETAPA ENTRE CARRETERA JACONA 

JIQUILPAN  Y ANDADOR SIN NOMBRE EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO 

SAN PEDRO - 62544

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
62544 S 2582 2418 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:ANDADOR GENERAL RIOS COLONIA SAN 

PEDRO, 59850 JACONA DE PLANCARTE, JACONA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

JACONA JIQUILPAN Y ANDADOR SIN NOMBRE, 

CALLE MARIANO MATAMOROS  LA ZONA ES SOBRE 

EL CAUSE DE AGUAS PLUVIALES EL DISPAR, lon:-

102.30868256, lat:19.95031233}}

01-09-2020 31-12-2020           1,439,055.41           1,439,055.41         1,439,055.41         1,439,055.41         1,439,055.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM / 

FAIS / IR / OP / 2020 / 007, 

contratista:R&R 

CONSULTORIA Y ASESORIA 

EN OBRAS S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JACONA MICHOACAN, 

monto:1439055.41, 

importe_modificado:143905

5.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:98.0}}

{1751517/proyecto_INICIO, 

1751517/proyecto_PROCESO, 

1751517/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751898
Proyecto de 

inversión
           2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  CAZARES DE AV. 5 DE 

MAYO A CALLE HIDALGO EN LA COL. CENTRO - 63801
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICH 63801 S 1386 1134 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2128.0, 

meta_modificada:2128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE CAZARES OTE INTERIOR 0 COLONIA 

ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE 

HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA CALLE 

CAZARES OTE ESTA UBICADA JUSTO EN , lon:-

102.28378457, lat:19.98427769}}

13-07-2020 31-12-2020           2,795,631.20           2,795,631.20             838,689.36             838,689.36             838,689.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

015-1, contratista:JOSÉ LUIS 

VÁZQUEZ MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:2795631.2, 

importe_modificado:279563

1.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1751898/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752654
Proyecto de 

inversión
               477,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:477950.0, modificado:477051.8}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO 

PITO REAL - 65833

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65833 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PITO REAL, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ROMA Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALBARO OBREGON  LA 

OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON 

Y EL ARROYO GRANDE., lon:-100.89594557, 

lat:18.61631303}}

02-05-2020 15-08-2020              477,051.80              477,051.80             477,051.80             477,051.80             477,051.80 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85628, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:477950.0, 

importe_modificado:477051.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1752654/proyecto_PROCESO, 

1752654/proyecto_INICIO, 

1752654/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753613
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899881.37}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HUETAMO LOCALIDAD   LOS BONETES 

ASENTAMIENTO LOS BONETES - 68502

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68502 S 14 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, 

direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA  - A LAS 

ANONAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 991 

RANCHERIA LOS BONETES, 61959 LOS BONETES, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON A LAS PARCELAS Y CALLEJON A LAS 

PARCELAS, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA, lon:-

101.06175842, lat:18.80913916}}

15-03-2020 31-07-2020              899,881.37              899,881.37             899,881.37             899,881.37             899,881.37 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85718, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:900000.0, 

importe_modificado:899881.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:700.0}}

{1753613/proyecto_INICIO, 

1753613/proyecto_PROCESO, 

1753613/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753853
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS TORTUGAS  EMILIANO 

ZAPATA  ASENTAMIENTO LAS TORTUGAS  EMILIANO 

ZAPATA  - 69135

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69135 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE SOLEDAD RANCHERIA LAS 

TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS 

TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE SOLEDAD QUE SE E, lon:-

101.41912163, lat:20.14073574}}

20-07-2020 18-09-2020              300,000.00              300,000.00             300,000.00             299,020.00             299,020.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91957, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1753853/proyecto_FIN, 

1753853/proyecto_PROCESO, 

1753853/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754056
Proyecto de 

inversión
           5,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5697134.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLOGICO MORELOS EN 

HUETAMO LOCALIDAD   USPIO ASENTAMIENTO USPIO 

- 69596

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69596 S 5746 5304 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1722.0, 

meta_modificada:1722.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:145, 

direccion:BRECHA TRAMO HUETAMO  - USPIO 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 931 RANCHO 

USPIO, 61944 USPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON A LAS PARCELAS DEL 

EJIDO Y CALLEJON A LAS TIERRAS DE LABOR, 

CAMINO CAMINO A HUETAMO  LA OBRA, lon:-

100.91936717, lat:18.65836698}}

03-02-2020 31-10-2020           5,697,134.00           5,697,134.00         5,697,134.00         5,697,134.00         5,697,134.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85725, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:5700000.0, 

importe_modificado:569713

4.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1722.0}}

{1754056/proyecto_PROCESO, 

1754056/proyecto_INICIO, 

1754056/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301754949
Proyecto de 

inversión
           1,949,774.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1949774.12, modificado:1924868.73}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TACÁMBARO 

LOCALIDAD   TACÁMBARO DE CODALLOS 

ASENTAMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE - 72747

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 72747 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3036.0, 

meta_modificada:3036.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:COLONIA 30 DE SEPTIEMBRE, 61650 

TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO A SAN 

MIGUEL Y CAMINO A LA ASOCIACIÓN GANADERA,    

POR LA BODEGA DE LA SUNY SUBIDA A LA 

ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-101.45140874, 

lat:19.23967341}}

09-08-2020 06-11-2020           1,924,868.73           1,924,868.73         1,924,868.73         1,924,868.73         1,924,868.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/URB/I

R/022-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S LORO'S, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACAMBARO, 

monto:1949774.12, 

importe_modificado:194977

4.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3036.0}}

{1754949/proyecto_INICIO, 

1754949/proyecto_PROCESO, 

1754949/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755552
Proyecto de 

inversión
               870,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA CLARA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 79954

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
79954 S 1300 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE ALHELI RANCHERIA SANTA CLARA, 

58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE EL OLIVO Y CALLE LOS 

LAURELES, CALLE PRIMAVERA  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA 

ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.43681538, 

lat:20.17584559}}

03-08-2020 01-10-2020              870,000.00              870,000.00             870,000.00             365,901.76             365,901.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-103, 

contratista:VICTOR ALFONSO 

VAZQUEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:867105.71, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:370.0}}

{1755552/proyecto_INICIO, 

1755552/proyecto_PROCESO, 

1755552/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755777
Proyecto de 

inversión
               130,860.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130860.49, modificado:129602.49}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO ALAMEDA - 80534

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 80534 S 66 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO 

ALAMEDA, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA 

ANTES DE LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA SA, lon:-

102.5637367, lat:20.12177153}}

06-04-2020 25-04-2020              129,602.49              129,602.49             129,602.49             129,602.49             129,602.49 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86371, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:130860.49, 

importe_modificado:129602.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:109.0}}

{1755777/proyecto_INICIO, 

1755777/proyecto_PROCESO, 

1755777/proyecto_FIN, 

1755777/proyecto_PROCESO, 

1755777/proyecto_FIN, 

1755777/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757280
Proyecto de 

inversión
               380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379992.66}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC 

ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  ASENTAMIENTO 

ISAAC ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  - 84930

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
84930 S 205 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 

ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LUIS CORTINES Y CALLE ISAAC ARRIAGA, 

CALLE GUADALUPE VICTORIA  LA OBRA SE REAL, lon:-

101.49554319, lat:20.24642541}}

01-07-2020 31-08-2020              379,992.66              379,992.66             379,992.66             379,992.66             379,992.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-071, 

contratista:UBALDO JAVIER 

JIMENEZ AGUADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:379992.66, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:510.0}}

{1757280/proyecto_INICIO, 

1757280/proyecto_FIN, 

1757280/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301765263
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL REPARO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REPARO - 106288

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
106288 S 355 245 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES RANCHERIA SAN 

JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE ESTA POR DONDE SE 

ENCUENTRA LA TIENDA DE MATERIALES PARA , lon:-

101.52202334, lat:20.20499684}}

15-08-2020 15-10-2020              500,000.00              500,000.00             500,000.00             499,845.72             499,845.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-078, 

contratista:ROBERTO LARA 

ZAVALA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:499845.71, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1765263/proyecto_INICIO, 

1765263/proyecto_PROCESO, 

1765263/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765566
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:1169659.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

VIVIENDA EN ARTEAGA LOCALIDAD   LA VUELTA 

ASENTAMIENTO ESPINOSA - 107112

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 107112 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:694, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ 

PUEBLO ESPINOSA, 60930 LA VUELTA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUSTO SIERRA  

SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-102.24139128, 

lat:18.49387557}}

01-09-2020 31-10-2020           1,169,659.37           1,169,659.37             143,742.62             143,742.62             143,742.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/011/2020, 

contratista:HERMINIO 

GARCIA RUEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2344079.06, 

importe_modificado:234407

9.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1765566/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765789
Proyecto de 

inversión
                 45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:40539.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS  AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE  

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA SOLEDAD DE SANTA 

ANA ASENTAMIENTO LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 

107590

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
107590 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD DE 

SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  EL JARDÍN DE NIÑOS SE ENCUE, lon:-

101.48194757, lat:20.27132022}}

01-09-2020 31-10-2020                 40,539.41                 40,539.41                40,539.41                40,539.41                40,539.41 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92181, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:45000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1765789/proyecto_INICIO, 

1765789/proyecto_FIN, 

1765789/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301765917
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:1021445.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

VIVIENDA EN ARTEAGA LOCALIDAD   PASO DEL CHIVO 

ASENTAMIENTO DE LAS CAÑAS - 107980

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 107980 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:400, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL ARTEAGA LAS 

CAÑAS PUEBLO PASO DEL CHIVO, 60948 PASO DEL 

CHIVO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE 

SOBERANIA NACIONAL, CALLE SIN NOMBRE  SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-102.01744297, 

lat:18.49523451}}

01-09-2020 31-10-2020           1,021,445.55           1,021,445.55             202,034.42             202,034.42             202,034.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/008/2020, 

contratista:YURI GARCIA 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2362098.9, 

importe_modificado:236209

8.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1765917/proyecto_PROCESO, 

1765917/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766983
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC 

ARRIAGA  SANTA ANA MANCERA  - 110918

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
110918 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC 

ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC 

ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ISAAC 

ARRIAGA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE FRANCISCO 

I MADERO  LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-

101.49576856, lat:20.24714003}}

01-09-2020 30-09-2020              100,000.00              100,000.00             100,000.00                99,057.00                99,057.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92189, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1766983/proyecto_FIN, 

1766983/proyecto_PROCESO, 

1766983/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766995
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 110942

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110942 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA UBICACIÓN 

DEL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA , lon:-

101.63300994, lat:20.14836966}}

01-09-2020 31-10-2020              200,000.00              200,000.00             200,000.00             199,637.90             199,637.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-059, 

contratista:JORGE LUIS 

VILICAÑA ARROYO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:199637.8, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1766995/proyecto_PROCESO, 

1766995/proyecto_INICIO, 

1766995/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767105
Proyecto de 

inversión
               225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   ISAAC ARRIAGA  SANTA 

ANA MANCERA  ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA  

SANTA ANA MANCERA  - 111218

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
111218 S 700 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA 

ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALLE CONOCIDO  LA, lon:-

101.49871893, lat:20.24875063}}

01-08-2020 30-09-2020              225,000.00              225,000.00             225,000.00             191,093.25             191,093.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-095, 

contratista:RICARDO SUAREZ 

REYES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:224445.43, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1767105/proyecto_INICIO, 

1767105/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768055
Proyecto de 

inversión
               592,228.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:592228.62, modificado:592228.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA 

VIVIENDA  EN ARTEAGA LOCALIDAD   EL GUAYABO 

NORTE  EL GUAYABILLO - 113666

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 113666 S 20 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, 

direccion:CALLE CALLE DEL GUAYABO NORTE 

PUEBLO EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), 

60934 EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CALLE DEL GUAYABO NORTE Y TERRACERIA DE LA 

LOCALIDAD LA PAREJA GUAYABO NORTE, , lon:-

102.17695442, lat:18.60977855}}

15-09-2020 15-11-2020              584,791.96              584,791.96             141,622.54             141,622.54             141,622.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/013/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:935667.14, 

importe_modificado:935667.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1768055/proyecto_PROCESO, 

1768055/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768815
Proyecto de 

inversión
               160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159932.71}}

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES - 115813
16

Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 115813 S 975 906 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE PIPILA PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA ENCUENTRO DE HIDALGO Y 

MORELOS Y CALLE JUAN ALDAMA, CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL MARAVATIO-MORELIA  SE 

ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS, 

lon:-101.04517448, lat:19.7543849}}

20-07-2020 18-08-2020              159,932.71              159,932.71             159,932.71             159,932.71             159,932.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/FII

I-AD/002/2020, 

contratista:PRONASERV, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:159932.71, 

importe_modificado:159932.

71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1768815/proyecto_INICIO, 

1768815/proyecto_PROCESO, 

1768815/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768949
Proyecto de 

inversión
           7,757,514.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7757514.12, modificado:7757514.12}}

CONSTRUCCIÓN DE  DE RED DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO 

PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA 

COLONIA SATELITE AV. DE LAS TORRES - 116178

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 116178 S 422 345 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4069.3, 

meta_modificada:4069.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN 

COLONIA SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  PRIVADA 

TANZANIA Y CALLE CALIPSO, CALLE UMBRIEL  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN 

LA COLONIA SATÉLITE EN LA AVEN, lon:-

101.16501807, lat:19.7326871}}

18-06-2020 15-10-2020           7,757,511.69           7,757,511.69         7,757,511.69         7,757,511.69         7,757,511.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

028/OP/LPM/2020, 

contratista:BALLACK 

CONSTRUCTION, S.A. DE 

C.V.,, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:7757514.12, 

importe_modificado:775751

4.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4069.3}}

{1768949/proyecto_INICIO, 

1768949/proyecto_PROCESO, 

1768949/proyecto_FIN, 

1768949/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

102 390
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PROYECTO
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2020 4 MIC200301769059
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  AULAS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN ISIDRO DE LA CUESTA 

ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 116453

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
116453 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 

58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA POR DONDE EST, lon:-101.60031503, 

lat:20.14518045}}

01-09-2020 30-11-2020              450,000.00              450,000.00             450,000.00             448,581.76             448,581.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-019, 

contratista:ROBERTO LARA 

ZAVALA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:174888.41, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1769059/proyecto_INICIO, 

1769059/proyecto_FIN, 

1769059/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301769410
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO BENITO 

JUÁREZ - 117496

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
117496 S 350 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LIBERALES Y 

CALLE ABASOLO, CALLE MONTE ALBAN  LA OBRA SE 

REALIZARA EN CECYTEM 04 QUE SE ENCUENTRA EN 

LA COLONIA BENITO JUARE, lon:-101.52522573, 

lat:20.09938145}}

01-06-2020 30-09-2020           1,500,000.00           1,500,000.00         1,500,000.00         1,498,405.61         1,498,405.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-049, 

contratista:SALVADOR 

ZAVALA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1498405.63, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1100.0}}

{1769410/proyecto_INICIO, 

1769410/proyecto_FIN, 

1769410/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301770160
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499876.22}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EN REPARO - 119900
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 119900 S 12 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:92, 

direccion:CALLE PIUMO-EL REPARO RANCHERIA EL 

REPARO, 58495 EL REPARO, MADERO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE BRECHA SNTAS MARIAS EL 

REPARO Y  ,    SOBRE CARRETERA 

PIUMOVILLAMADERO, lon:-101.17370074, 

lat:19.45922347}}

14-07-2020 30-10-2020              499,876.22              499,876.22             499,876.22             499,876.22             499,876.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/AYS/AP/008/2020, 

contratista:JOSE OCTAVIO 

RICO AVALOS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:499876.22, 

importe_modificado:499876.

22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{1770160/proyecto_FIN, 

1770160/proyecto_PROCESO, 

1770160/proyecto_INICIO, 

1770160/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301772411
Proyecto de 

inversión
               571,175.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:571175.08, modificado:571175.08}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA  

CONALEP  EN LA PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE 

CABADAS ASENTAMIENTO VASCO DE QUIROGA - 

125702

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
125702 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE CUITZEO COLONIA VASCO DE 

QUIROGA, 59380 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

LA SALLE Y CALLE TACÁMBARO, CALLE URUAPAN  EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES 

DEL CONALEP MICHOACÁN PLANTE, lon:-

102.04178786, lat:20.33804543}}

29-09-2020 27-12-2020              571,175.08              571,175.08             571,175.08             258,928.36             258,928.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-

COPFIII/07-06/20, 

contratista:AGUSTIN MAYA 

MUÑOZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:571175.05, 

importe_modificado:571175.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:24.0}}

{1772411/proyecto_INICIO, 

1772411/proyecto_PROCESO, 

1772411/proyecto_INICIO, 

1772411/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301775999
Proyecto de 

inversión
               277,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:277000.0, modificado:277000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO 

ASENTAMIENTO OPOPEO - 134120

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134120 S 257 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO 

OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    SALIDA A 

TACAMBARO, lon:-101.59662195, 

lat:19.41726267}}

27-07-2020 22-08-2020              277,000.00              277,000.00             277,000.00             276,592.90             276,592.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86469, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:277000.0, 

importe_modificado:277000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:320.0}}

{1775999/proyecto_INICIO, 

1775999/proyecto_PROCESO, 

1775999/proyecto_INICIO, 

1775999/proyecto_PROCESO, 

1775999/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301776068
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   HUANIQUEO ASENTAMIENTO 

HUANIQUEO - 134204

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134204 S 80 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, 

direccion:RANCHERIA HUANIQUEO, 61804 

HUANIQUEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    PASANDO EL CAMPO DE 

FUTBOL, lon:-101.63920971, lat:19.34228386}}

10-08-2020 15-08-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                49,514.00                49,514.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86169, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1776068/proyecto_INICIO, 

1776068/proyecto_FIN, 

1776068/proyecto_PROCESO, 

1776068/proyecto_INICIO, 

1776068/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301776724
Proyecto de 

inversión
               828,742.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:828742.83, modificado:828742.83}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA COLONIA 

FELÍCITAS DEL RÍO CALLE CUAUTLA Y FRANCISCO J. 

MÚGICA - 134977

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 134977 S 448 367 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:606.0, 

meta_modificada:606.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUTLA INTERIOR SN COLONIA 

FELICITAS DEL RÍO, 58040 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DOCTOR 

JOSÉ PILAR RUÍZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 

FRANCISCO J MÚGICA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL SECTOR INDEPENCENCIA E, lon:-101.20039399, 

lat:19.69020593}}

24-07-2020 21-09-2020              828,417.07              828,417.07             828,417.07             828,417.07             828,417.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

071/OP/ADM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

ARLISE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:828742.83, 

importe_modificado:828742.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:606.0}}

{1776724/proyecto_INICIO, 

1776724/proyecto_FIN, 

1776724/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780810
Proyecto de 

inversión
               935,624.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:935624.87, modificado:931712.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN URUAPAN 

LOCALIDAD URUAPAN COLONIA VILLA DEL SOL EN LA 

CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO Y FELIPE CARRILLO PUERTO - 

139777

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
139777 S 103 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1048.6, 

meta_modificada:1048.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA VILLA DEL 

SOL, 60136 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AMADO 

NERVO ENTRE LAS CALLES IGNACIO MA, lon:-

102.0149208, lat:19.41301489}}

15-10-2020 31-12-2020              931,712.85              931,712.85             931,712.85             931,712.85             931,712.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-32-IR-2020, 

contratista:ARRENDADORA 

DE MAQUINARIA E 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE URUAPAN MICHOACAN, 

monto:931712.85, 

importe_modificado:931712.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1027.63}}

{1780810/proyecto_INICIO, 

1780810/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301788127
Proyecto de 

inversión
                 28,612.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28612.84, modificado:28612.84}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 925 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB234 N 0 0 81

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.42990112, lat:19.0452432}}

24-08-2020 02-10-2020                 28,612.84                 28,597.05                28,597.05                28,597.05                28,597.05 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:21 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA                                                

2 PINTARRONES       , 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788192
Proyecto de 

inversión
                 36,148.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36148.48, modificado:36148.48}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 544 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB239 N 0 0 28

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, 

direccion:Justo Sierra, Michoacán, México, lon:-

102.05612183, lat:20.14749538}}

24-08-2020 02-10-2020                 36,148.48                 36,132.69                36,132.69                36,132.69                36,132.69 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:29 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA                                                

2 PINTARRONES       , 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788201
Proyecto de 

inversión
                 64,360.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:64360.23, modificado:64360.23}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JUSTO SIERRA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB242 N 0 0 96

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:20 

de septiembre 3, Centro, 58980 Queréndaro, Mich., 

México, lon:-100.88882446, lat:19.80805413}}

24-08-2020 02-10-2020                 64,360.23                 64,184.08                64,184.08                64,184.08                64,184.08 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:31 

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS 31  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS 3  

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788218
Proyecto de 

inversión
                 23,821.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23821.78, modificado:23717.77}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB246 N 0 0 237

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza 104, Col de los 

Maestros, 59250 De los Maestros, Mich., México, 

lon:-102.27996826, lat:20.33561332}}

24-08-2020 02-10-2020                 23,717.77                 23,717.77                23,717.77                23,717.77                23,717.77 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:6 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                                           

3 PINTARRON BLANCO                                         

1 EXTINTOR CAP 4.5 KGS 

POLVO QUIMICO SECO 

ABC, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788221
Proyecto de 

inversión
                 14,048.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14048.04, modificado:13937.66}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB247 N 0 0 219

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Lic. 

Benito Juárez 27, Buena Huerta, 59253 Yurécuaro, 

Mich., México, lon:-102.28134155, 

lat:20.33947637}}

24-08-2020 02-10-2020                 13,937.66                 13,937.66                13,937.66                13,937.66                13,937.66 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:6 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                                           

3 PINTARRON BLANCO                                         

1 EXTINTOR CAP 4.5 KGS 

POLVO QUIMICO SECO 

ABC, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

103 390
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301790620
Proyecto de 

inversión
           3,165,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3165400.0, modificado:3165400.0}}

REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE COM. 

ATECUARO
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
02062 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:938.0, 

meta_modificada:938.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, 

direccion:Atécuaro, Mich., México, lon:-

101.1886111, lat:19.5824998}}

25-08-2020 22-11-2020           3,165,400.00           3,165,400.00         3,165,400.00         2,014,972.42         2,014,972.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

062/OP/IRM/2020, 

contratista:REYES POMPA 

VERONICA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, MICH., 

monto:2679714.89, 

importe_modificado:267971

4.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:938.0}}

{1790620/proyecto_INICIO, 

1790620/proyecto_PROCESO, 

1790620/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301792587
Proyecto de 

inversión
        12,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.26E7, modificado:1.251452647E7}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS HERREROS, 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M100 N 0 0 1898

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:San 

Felipe de los Herreros, Mich., México, lon:-

102.1818557, lat:19.618212}}

01-10-2020 31-07-2021        12,514,526.47        12,514,526.47         8,539,579.70         8,539,579.70         8,539,579.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

003/2020, 

contratista:PROSPECCIÓN Y 

PERFORACIÓN DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.230241585E7, 

importe_modificado:1.23024

1585E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.37}}

{1792587/proyecto_INICIO, 

1792587/proyecto_PROCESO, 

1792587/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793100
Proyecto de 

inversión
        24,612,824.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.4612824E7, modificado:2.457155055E7}}

TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE 

BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M103 N 0 0 11322

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Buenavista Tomatlán, Mich., México, lon:-

102.5870398, lat:19.2080937}}

01-10-2020 30-09-2021        24,571,550.55        24,571,550.55       14,402,066.43       14,402,066.43       14,402,066.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

006/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2.415508359E7, 

importe_modificado:2.41550

8359E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.3}}

{1793100/proyecto_PROCESO, 

1793100/proyecto_INICIO, 

1793100/proyecto_PROCESO, 

1793100/proyecto_INICIO, 

1793100/proyecto_PROCESO, 

1793100/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793110
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9539454.82}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN IXTLAN DE LOS HERVORES 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M105 N 0 0 6091

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-

102.3937069, lat:20.1679612}}

01-10-2020 31-07-2021           9,539,454.82           9,539,454.82         4,755,892.06         4,755,892.06         4,755,892.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

008/2020, contratista:LA 

MITRAVI,S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.219109629E7, 

importe_modificado:1.21910

9629E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.05}}

{1793110/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401796001 Acción                700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 89061

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 89061 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

03-08-2020 31-12-2020              700,000.00              699,999.97             699,999.97             699,999.97                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SS/GI-

FISE/SCOP/002/2020, 

contratista:Nadia Jacqueline 

Jiménez Telles, 

convocante:Servicios de 

Salud de Michoacán, 

monto:444233.26, 

importe_modificado:444233.

26}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SS/GI-

FISE/SCOP/001/2020, 

contratista:Irving Alejandro 

Guerrero Garcia, 

convocante:Servicios de 

Salud de Michoacán, 

monto:255766.71, 

importe_modificado:255766.

71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.9}}

{1796001/proyecto_PROCESO, 

1796001/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401797832
Proyecto de 

inversión
           1,297,388.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1297388.82, modificado:1297388.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO COLONIA PUEBLO 

NUEVO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 162633

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
162633 S 113 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.34, 

meta_modificada:448.34}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE LAGUNA SAN FELIPE COLONIA 

LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAGO DE PÁTZCUARO Y CALLE LAGUNA 

LARGA, CALLE LAGUNA LA ESMERALDA  DE LA 

PARROQUIA DEL DIVINO NIÑO JESÚS SOBRE , lon:-

100.33327909, lat:19.43219907}}

09-11-2020 31-12-2020           1,297,388.82           1,297,388.82         1,297,388.82         1,297,388.82         1,021,022.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00145/2020, 

contratista:DESARROLLOS Y 

PROYECTOS PAXCO, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:1297388.82, 

importe_modificado:129738

8.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:448.34}}

{1797832/proyecto_FIN, 

1797832/proyecto_PROCESO, 

1797832/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401798702
Proyecto de 

inversión
               799,390.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:799390.25, modificado:799390.25}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 

SOBRE LA VIALIDAD AL HOSPITAL REGIONAL DE 

CARÁCUARO NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE 

CARÁCUARO MUNICIPIO DE CARACUARO EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 178352

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
178352 S 141 94 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO TIRIPETIO - ERENDIRA 

PUEBLO , 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, 

CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

EL HOSPITAL COMUNITARIO SE ENCUENTRA JUSTO 

A LA MITAD DEL CAMINO QUE COMUNICA A 

CARÁCUARO CON NOCUPETARO, lon:-101.1394425, 

lat:19.03715061}}

09-11-2020 30-12-2020              799,390.25              799,390.25             798,716.42             798,716.42                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200187/2020, 

contratista:ING. CARLOS 

ANTONIO MERCADO 

MARTÍNEZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:799390.25, 

importe_modificado:799390.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1798702/proyecto_PROCESO, 

1798702/proyecto_INICIO, 

1798702/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401798813
Proyecto de 

inversión
           1,990,424.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1990424.99, modificado:1990424.99}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO 

MORENO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE 

PAMATÁCUARO MUNICIPIO DE LOS REYES 

MICHOACÁN - 179865

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
179865 S 47 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:153.4, 

meta_modificada:153.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, 

direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO 

PAMATÁCUARO, 60430 PAMATÁCUARO, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO 

JUAREZ  DEL ACCESO A LA PARROQUIA DE SAN JUAN 

PAMATÁCUARO SOBRE A CALLE 5 D, lon:-

102.34715059, lat:19.69088421}}

08-10-2020 25-12-2020           1,990,424.99           1,990,424.99         1,987,494.45         1,987,494.45         1,684,394.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00217/2020, 

contratista:BUFETE 

EDIFICADOR Y 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1990424.99, 

importe_modificado:199042

4.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:153.4}}

{1798813/proyecto_INICIO, 

1798813/proyecto_PROCESO, 

1798813/proyecto_INICIO, 

1798813/proyecto_FIN, 

1798813/proyecto_PROCESO, 

1798813/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401800696
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA FEDERAL GENERAL FRANCISCO J MUGICA 

CLAVE UNO SEIS D E S CERO CERO DOS TRES B DE LA 

LOCALIDAD DE TUXPAN EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 198056

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
198056 S 118 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.63, 

meta_modificada:448.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA 

TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO J MÚGICA, CALLE 

MORELOS SUR  LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRA EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL GENERAL, lon:-

100.46479177, lat:19.56438867}}

18-11-2020 31-12-2020           2,000,000.00           1,999,081.87         1,999,081.87         1,999,081.87         1,194,279.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00189/2020, 

contratista:GRUPO 

JORMECAR, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1999081.87, 

importe_modificado:199908

1.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:448.63}}

{1800696/proyecto_FIN, 

1800696/proyecto_PROCESO, 

1800696/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401801545
Proyecto de 

inversión
           1,196,684.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1196684.44, modificado:2757367.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN 

PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD 

DEPORTIVA BARRIO DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD 

DE HUANIQUEO DE MORALES EN EL MUNICIPIO DE 

HUANIQUEO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 209559

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
209559 S 55 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:477.0, 

meta_modificada:477.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA 

BARRIO SAN JUAN, 58360 HUANIQUEO DE 

MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    DE LA PLAZA DE ARMAS SOBRE LA AV. 

HIDALGO OTE. IR AL ORIENTE EN 790 M SE 

ENTRONCA CON LÁZARO CÁRDENAS Y SEG, lon:-

101.49719275, lat:19.89974253}}

20-11-2020 31-12-2020           2,757,113.52           2,757,113.52         2,757,113.52         2,757,113.52                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00392/2020, contratista:AIV 

COSNSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:2756377.22, 

importe_modificado:275637

7.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:477.0}}

{1801545/proyecto_INICIO, 

1801545/proyecto_FIN, 

1801545/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401802693
Proyecto de 

inversión
        17,412,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.7412E7, modificado:1.7412E7}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA PARA LOS NUEVOS HOSPITALES GENERAL E 

INFANTIL EN MORELIA MICHOACÁN - 229894

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 229894 S 523248 617183 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40837.32, 

meta_modificada:40837.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, 

direccion:AVENIDA BOULEVAR BOSQUES DE 

EUCALIPTOS 415 415 INTERIOR 415 415 PUEBLO 

ATAPANEO, 58300 ATAPANEO, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MORELIA- ATAPANEO Y CALLE JARIPEO, CALLE SIN 

NOMBRE  FRENTE AL HOSPITAL DE ALTA ESPECIA, 

lon:-101.10362646, lat:19.73225828}}

03-08-2020 31-12-2020        17,412,000.00        17,404,973.13       17,404,973.13       17,404,973.13       14,275,369.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/C

CA-SS-001/04/2020, 

contratista:Living Concepts, 

S.A. de C.V., 

convocante:Servicios de 

Salud de Michoacán, 

monto:1.740497313E7, 

importe_modificado:1.74049

7313E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:36753.59}}

{1802693/proyecto_PROCESO, 

1802693/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

104 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401806664
Proyecto de 

inversión
               260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   CAMÉMBARO ASENTAMIENTO 

CAMÉMBARO - 22054

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22054 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, 

direccion:EJIDO CAMÉMBARO, 61804 CAMÉMBARO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    CERCA DE LA PLAZA DE TOROS DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.64781413, 

lat:19.31129322}}

20-03-2020 18-05-2020              260,000.00              260,000.00             260,000.00             259,095.40             259,095.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/07/2020, 

contratista:MARCO ANTONIO 

RODRIGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:259095.4, 

importe_modificado:259095.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:150.0}}

{1806664/proyecto_INICIO, 

1806664/proyecto_PROCESO, 

1806664/proyecto_INICIO, 

1806664/proyecto_PROCESO, 

1806664/proyecto_FIN, 

1806664/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401813773
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   PICUAREMBO - 132352
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
132352 S 150 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, 

direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA , 

00000 PICUAREMBO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    ACCESO 

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-101.69680574, 

lat:19.32795535}}

20-07-2020 20-08-2020              700,000.00              700,000.00             700,000.00             699,998.73             699,998.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/21/2020, 

contratista:PEDRO AGUIRRE 

ORIGEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:629197.73, 

importe_modificado:629197.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:819.0}}

{1813773/proyecto_INICIO, 

1813773/proyecto_PROCESO, 

1813773/proyecto_FIN, 

1813773/proyecto_PROCESO, 

1813773/proyecto_FIN, 

1813773/proyecto_INICIO, 

1813773/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401814237
Proyecto de 

inversión
               320,417.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320417.68, modificado:347000.0}}

AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   CARATZITUMBIO 

ASENTAMIENTO CARATZITUMBIO - 136466

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
136466 S 70 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA CARATZITUMBIO, 61812 

CARATZITUMBIO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    A ESPALDAS 

DE LA ESCUELA, lon:-101.69280326, 

lat:19.36339473}}

01-10-2020 30-12-2020              347,000.00              347,000.00             347,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/44/2020, 

contratista:PEDRO AGUIRRE 

ORIGEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:347000.0, 

importe_modificado:347000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1814237/proyecto_PROCESO, 

1814237/proyecto_INICIO, 

1814237/proyecto_PROCESO, 

1814237/proyecto_INICIO, 

1814237/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401814267
Proyecto de 

inversión
           1,290,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1290000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA 

DEL COBRE ASENTAMIENTO EL PALOMAR - 136714

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
136714 S 340 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE PEREZ GAONA COLONIA EL 

PALOMAR, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    A UN LADO DE LA COLONIA EL 

PALOMAR, lon:-101.63068268, lat:19.4153728}}

01-09-2020 15-10-2020           1,290,000.00           1,290,000.00         1,288,619.07             970,807.40             970,807.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/038/2020, 

contratista:SILVIA TRINIDAD 

LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:1488619.11, 

importe_modificado:148861

9.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1814267/proyecto_INICIO, 

1814267/proyecto_PROCESO, 

1814267/proyecto_INICIO, 

1814267/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401814763
Proyecto de 

inversión
               771,143.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:771143.77, modificado:771143.77}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MORELIA EN COMUNIDAD BUENAVISTA EN CALLE SIN 

NOMBRE Y PRINCIPAL ACCESO ETAPA TRES - 140505

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140505 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:667.0, 

meta_modificada:667.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:35, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

IRATZIO, 58333 BUENAVISTA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN 

LA COMUNIDAD BUENAVISTA A 4 KILO, lon:-

101.42774638, lat:19.65952369}}

10-06-2020 09-07-2020              771,138.31              771,138.31             771,138.31             771,138.31             771,138.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

067/OP/IRM/2020, 

contratista:RENOVA 

EDIFICACIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:771143.77, 

importe_modificado:771143.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:667.0}}

{1814763/proyecto_INICIO, 

1814763/proyecto_FIN, 

1814763/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401816710
Proyecto de 

inversión
                 61,246.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61246.27, modificado:61246.27}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN JOSÉ SIXTO 

VERDUZCO LOCALIDAD   HÉROES DE CHAPULTEPEC  

RODEO DE SAN ANTONIO  ASENTAMIENTO HÉROES DE 

CHAPULTEPEC  RODEO DE SAN ANTONIO - 144370

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 144370 S 50 40 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, 

direccion:CALLE PLAN DE LOS OLIVOS PTE. COLONIA 

HÉROES DE CHAPULTEPEC RODEO DE SAN ANTONIO, 

58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN 

ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ENCINOS Y CALLE ENCINOS, 

CALLE JUNCO  REHA, lon:-101.5054754, 

lat:20.31188166}}

11-12-2020 28-12-2020                 61,246.00                 61,246.00                61,246.00                61,246.00                61,246.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89771, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:61246.27, 

importe_modificado:61246.2

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1816710/proyecto_INICIO, 

1816710/proyecto_FIN, 

1816710/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401819524
Proyecto de 

inversión
               509,401.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:509401.34, modificado:509401.34}}

CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN DEPOSITO DE 

AGUA POTABLE, EN LA COMINUDAD DE EL  

VALENCIANO, MUNICIPIO. DE IXTLÁN, MICHOACÁN. - 

147569

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 147569 S 463 417 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, 

direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA EL 

VALENCIANO, 59286 EL VALENCIANO, IXTLÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SAN JOSE Y 

CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NIÑOS HEROES  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLES 

IGNACIO ALLENDE Y NIÑOS HÉRO, lon:-

102.45921565, lat:20.14544458}}

01-07-2020 24-07-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1819524/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401819626
Proyecto de 

inversión
               219,999.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:219999.93, modificado:219999.93}}

EMPEDRADO AHOGADO DEL ACCESO PRINCIPAL AL 

FRACCIONAMIENTO SAN HIPÓLITO DE IXTLÁN DE LOS 

HERVORES MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN. - 

147689

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 147689 S 2336 2237 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:929.0, 

meta_modificada:929.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:AVENIDA RIO LERMA COLONIA SAN 

HIPÓLITO, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA RÍO 

LERMA Y CALLE CARRETERA ZAMORA - LA BARCA, 

CALLE RÍO DUERO  SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A 

LA COLONIA SAN HIPÓLITO EN, lon:-102.37853081, 

lat:20.16959472}}

01-07-2020 30-07-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1819626/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

105 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401822356
Proyecto de 

inversión
               755,406.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:755406.69, modificado:755406.69}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 

AMADEO BETANCOURT ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS 

Y CALLE MOCTEZUMA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE 

JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN - 153256

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN
153256 S 425 420 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE AMADEO BETANCOURT COLONIA 

BUENOS AIRES, 59513 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MOCTEZUMA, 

CALLE IGNACIO CHÁVEZ  EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CALLE AMADEO BETANCOURT LOC, lon:-

102.71223466, lat:19.98326847}}

19-10-2020 18-11-2020              755,406.69              752,385.06             752,385.06             752,385.06             752,385.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/26/2020, 

contratista:ENCO Energía y 

Construcción, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:752385.06, 

importe_modificado:752385.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:570.0}}

{1822356/proyecto_INICIO, 

1822356/proyecto_PROCESO, 

1822356/proyecto_FIN, 

1822356/proyecto_PROCESO, 

1822356/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401822416
Proyecto de 

inversión
               256,134.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:256134.02, modificado:256134.02}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN CALLE BAMBU ENTRE CALLE TUNA Y 

CARLOS SALINAS DE GORTARI DE LA COLONIA 

NOPALERA EN EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 

153407

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN
153407 S 71 68 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:212.0, 

meta_modificada:212.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE BAMBÚ COLONIA LA NOPALERA, 

59515 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE TUNA Y 

CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ANTES PASEO 

DE LA NOPALERA, CALLE ACACIA  EL PROYECTO EN 

CUESTIÓN SE UBICA EN LA COLONIA, lon:-

102.72120322, lat:19.97732899}}

22-09-2020 12-10-2020              256,134.02              255,120.46             255,120.46             255,120.46             255,120.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/22/2020, 

contratista:DICOBA 

Arquitectura y Construcción, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:255120.46, 

importe_modificado:255120.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:212.0}}

{1822416/proyecto_FIN, 

1822416/proyecto_INICIO, 

1822416/proyecto_PROCESO, 

1822416/proyecto_FIN, 

1822416/proyecto_PROCESO, 

1822416/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825531
Proyecto de 

inversión
           4,326,024.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4326024.83, modificado:4326024.83}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 

PABLO GALEANA CALLE GAVIOTA - 161877

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 161877 S 79 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2664.1, 

meta_modificada:2664.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, 

direccion:CALLE GAVIOTA INTERIOR SN COLONIA 

PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALANDRIA 

Y CALLE CHUPARROSA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA MORELOS 

EN LA COLONIA PABLO GALEAN, lon:-101.2326745, 

lat:19.64308758}}

04-08-2020 01-12-2020           4,326,024.83           4,326,024.83         4,326,024.83         3,790,481.07         3,790,481.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

069/OP/IRM/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES NELTA, S.A 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:4326024.83, 

importe_modificado:432602

4.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2637.45}}

{1825531/proyecto_PROCESO, 

1825531/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401825651
Proyecto de 

inversión
           3,092,187.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3092187.88, modificado:3092187.88}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO NUEVA BANQUETES EN DIVERSAS 

CALLES DE LA COLONIA NUEVA BANQUETES. - 162214

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
162214 S 920 850 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3238.1, 

meta_modificada:3238.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:COLONIA NUEVA BANQUETES, 59350 LA 

PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LUIS PORTUGAL Y CALLE 

JESUS MORENO, PROLONGACION RAMON CORONA  

EL PROYECTO SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA NUEVA BANQUETES D, lon:-

102.01987726, lat:20.32544988}}

13-04-2020 11-07-2020           3,092,184.88           3,092,184.88         3,092,184.88         3,092,184.88         3,092,184.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-

COPFIII/05-08/20, 

contratista:ALFONSO MEZA 

HERRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, MICH, 

monto:3092187.88, 

importe_modificado:309218

7.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3238.1}}

{1825651/proyecto_INICIO, 

1825651/proyecto_PROCESO, 

1825651/proyecto_FIN, 

1825651/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825866
Proyecto de 

inversión
               252,706.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:252706.13, modificado:252706.13}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE 

AGUA POTABLE EN LA PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD 

DE CABADAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ EN LA 

CALLE TEHUANTEPEC ENTRE LA CALLE MITLA Y LA 

CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA - 162686

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
162686 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:82.3, 

meta_modificada:82.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE TEHUANTEPEC COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MITLA Y 

CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA, CALLE LEANDRO 

VALLE  EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 

TEHUANTEPEC ENTRE LAS CALLE, lon:-

102.03080557, lat:20.35598866}}

01-10-2020 01-11-2020              241,239.19              241,239.19             241,239.19             241,239.19             241,239.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-

COPFIII/08-15/20, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y URBANIZACIONES 

NOMACE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:252706.13, 

importe_modificado:252706.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:82.3}}

{1825866/proyecto_INICIO, 

1825866/proyecto_PROCESO, 

1825866/proyecto_FIN, 

1825866/proyecto_INICIO, 

1825866/proyecto_PROCESO, 

1825866/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827280
Proyecto de 

inversión
               150,925.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150925.93, modificado:150925.93}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COMUNIDAD LA ALDEA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR - 

165894

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 165894 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, 58300 

AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPA, lon:-

101.13839039, lat:19.73394325}}

10-09-2020 09-10-2020              150,925.93              150,925.93             150,925.93             139,988.38             139,988.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

163/OP/ADM/2020, 

contratista:H2O 

SUMINISTROS Y 

CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:150925.93, 

importe_modificado:150925.

93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:89.0}}

{1827280/proyecto_PROCESO, 

1827280/proyecto_INICIO, 

1827280/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827582
Proyecto de 

inversión
               543,982.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:543982.72, modificado:539615.11}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE DOCTOR 

MIGUEL SILVA G. - 166756

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 166756 S 86 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:451.0, 

meta_modificada:451.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, 

direccion:CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA G INTERIOR 

SN PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE VASCO DE 

QUIROGA ORIENTE Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA TENENCIA CAPULA E, lon:-101.38996464, 

lat:19.67124566}}

01-10-2020 14-11-2020              539,615.11              539,615.11             539,615.11             498,535.88             498,535.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

164/OP/ADM/2020, 

contratista:MARIO PONCE DE 

LEÓN CASILLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:543982.72, 

importe_modificado:543982.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:451.0}}

{1827582/proyecto_FIN, 

1827582/proyecto_INICIO, 

1827582/proyecto_FIN, 

1827582/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827613
Proyecto de 

inversión
               244,156.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:244156.3, modificado:202972.74}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COMUNIDAD SANTIAGO UNDAMEO CALLE FRAY 

JACOBO DACIANO ESQ. DOS DE OCTUBRE - 166875

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 166875 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, 

direccion:CALLE IMPERIO TARASCO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO UNDAMEO, 58343 SANTIAGO 

UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IMPERIO 

TARASCO, CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENC, lon:-

101.28783607, lat:19.59405755}}

01-10-2020 14-11-2020              202,972.74              202,972.74             202,972.74             169,166.96             169,166.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

166/OP/ADM/2020, 

contratista:PROYECTO Y 

CONSTRUCCIÓN KAYSAR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:244156.3, 

importe_modificado:244156.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1827613/proyecto_INICIO, 

1827613/proyecto_FIN, 

1827613/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401828919
Proyecto de 

inversión
           3,061,978.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3061978.13, modificado:3061978.13}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE NÚMERO 1 EN MORELIA COLONIA LOMAS DE 

LA ALDEA CALLE PLATEROS - 170838

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 170838 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, 

direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA 

LOMAS DE LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA 

ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE AIRES DEL ROCIO Y CALLE AIRES DEL SUR, 

CALLE EBANISTAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

TENENCIA ATAPANEO EN LA , lon:-101.14764485, 

lat:19.7380086}}

22-09-2020 20-12-2020           3,061,978.13           3,061,978.13         3,061,978.13         1,217,008.47         1,217,008.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

003/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

CAREDVI, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:3061978.13, 

importe_modificado:306197

8.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1828919/proyecto_INICIO, 

1828919/proyecto_FIN, 

1828919/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401829246
Proyecto de 

inversión
               774,598.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:774598.92, modificado:774598.92}}

CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE COPA DE ORO, COL.AMEZCUA, AGUILILLA - 

172196

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 172196 S 40 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 

COPA DE ORO COLONIA AMEZCUA, 60570 

AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE BUGAMBILIA Y PRIVADA ANTURIO, 

CALLE IGNACIO ALLENDE  LA CALLE COPA DE ORO SE 

UBICA EN LA COLONIA LAS AMEZACUA EN LA ZONA 

SUROESTE DE L, lon:-102.79705384, 

lat:18.73673714}}

01-11-2020 31-12-2020              774,598.92              774,598.92             774,598.92             231,380.69             231,380.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/URB/013-20, 

contratista:ING. CARLOS 

EDUARDO TAPIA PIEDRA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:774598.92, 

importe_modificado:774598.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:190.0}}

{1829246/proyecto_PROCESO, 

1829246/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401832081
Proyecto de 

inversión
           5,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES DE MEJORA, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA AL ADULTO 

MAYOR EN LA LOCALIDAD DE  PLAZA EL LIMON 

MUNICIPIO DE IXTLÁN, EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN. - 182735

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
182735 S 53 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.82, 

meta_modificada:400.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, 

direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LA PLAZA DEL 

LIMÓN, 59286 LA PLAZA DEL LIMÓN, IXTLÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO 

ALDAMA Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE VICENTE 

GUERRERO  SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL I, lon:-

102.43092657, lat:20.13407043}}

01-09-2020 28-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1832081/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401832599
Proyecto de 

inversión
                 70,392.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70392.8, modificado:70392.8}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO EL CUITZILLO EN DIVERSAS CALLES 

DEL FRACCIONAMIENTO EL CUITZILLO - 184513

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 184513 S 400 350 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO EL CUITZILLO 

FRACCIONAMIENTO EL CUITZILLO, 59360 LA 

PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO MIGUEL HIDALGO Y  ,    

EL PROYECTO SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DEL 

FRACCIONAMIENTO EL CUITZI, lon:-101.99905635, 

lat:20.32740545}}

15-11-2020 15-12-2020                 70,392.79                 70,392.79                70,392.79                70,392.79                70,392.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-DUOP-

13/20, 

contratista:MUNICIPIO DE LA 

PIEDAD MICH, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, monto:70392.8, 

importe_modificado:70392.8

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1832599/proyecto_PROCESO, 

1832599/proyecto_FIN, 

1832599/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

106 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401835025
Proyecto de 

inversión
               493,817.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:493817.61, modificado:493817.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO 

HIDRAULICO DEL ANDADOR TABASCO, COL. VILLITA 1, 

TENENCIA DE GUACAMAYAS, MPIO. DE LÁZARO 

CÁRDENAS, MICHOACAN - 192057

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
192057 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:605.0, 

meta_modificada:605.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:ANDADOR TABASCO 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA EL VELADERO, 60996 LAS GUACAMAYAS, 

LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE ANDADOR GUERRERO Y ANDADOR YUCATAN,    

ANDADOR TABASCO ENTRE ANDADOR GUERRERO Y 

ANDADOR YUCATÁN COLONA LA VILLI, lon:-

102.20566367, lat:18.03091508}}

01-07-2020 31-12-2020              493,817.61              487,043.34             487,043.34             487,043.34             487,043.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/08/2020, 

contratista:TORRES 

CONSTRUCTOR Y SERVICIOS 

DE LA COSTA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:489127.03, 

importe_modificado:489127.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:605.0}}

{1835025/proyecto_INICIO, 

1835025/proyecto_FIN, 

1835025/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401835231
Proyecto de 

inversión
               377,321.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:377321.4, modificado:377321.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE 

OCA. COL. RICARDO FLORES MAGÓN, TENENCIA DE 

GUACAMAYAS, MPIO. DE LÁZARO CÁRDENAS MICH. - 

192662

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
192662 S 32 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:473.0, 

meta_modificada:473.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, 

direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 0 0 

INTERIOR 0 0 COLONIA LA ORILLA, 60998 LA 

ORILLA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

VICENTE SUAREZ,    CALLE FERNANDO MONTES DE 

OCA ENTRE LA CALLE VICNETE SUAR, lon:-

102.23129858, lat:17.99483195}}

01-06-2020 31-12-2020              377,321.40              376,594.13             376,594.13             376,594.13             376,594.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/02/2020, 

contratista:MIGUEL ANGEL 

SERNA CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:377017.66, 

importe_modificado:377017.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:473.0}}

{1835231/proyecto_INICIO, 

1835231/proyecto_FIN, 

1835231/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401835286
Proyecto de 

inversión
               795,420.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:795420.44, modificado:795420.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, COL. 

CELERINO CANO, TENENCIA DE GUACAMAYAS, 

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. - 

192813

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
192813 S 75 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1179.6, 

meta_modificada:1179.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 0 0 INTERIOR 

0 0 COLONIA EL CERRITO, 60983 LAS GUACAMAYAS, 

LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUITRAHUAC,    

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE HIDALGO 

Y CALLE CUITLÁHUAC DE L, lon:-102.21549979, 

lat:18.02799127}}

01-07-2020 31-12-2020              795,420.44              787,884.04             787,884.04             787,884.04             787,884.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/14/2020, 

contratista:SUMISNTRO Y 

CONSTRUCCIONES NORTE 

SUR, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:795281.5, 

importe_modificado:795281.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1179.6}}

{1835286/proyecto_INICIO, 

1835286/proyecto_PROCESO, 

1835286/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401839897
Proyecto de 

inversión
               260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   CHAPA  CHAPA NUEVO  

ASENTAMIENTO CHAPA  CHAPA NUEVO  - 207064

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
207064 S 500 460 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, 

direccion:RANCHERIA CHAPA (CHAPA NUEVO), 

61803 CHAPA (CHAPA NUEVO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

ENFRENDE DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD, 

lon:-101.66324891, lat:19.38001753}}

14-10-2020 27-11-2020              260,000.00              260,000.00             260,000.00             259,561.28             259,561.28 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86117, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:260000.0, 

importe_modificado:260000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1839897/proyecto_PROCESO, 

1839897/proyecto_FIN, 

1839897/proyecto_INICIO, 

1839897/proyecto_FIN, 

1839897/proyecto_INICIO, 

1839897/proyecto_PROCESO, 

1839897/proyecto_FIN, 

1839897/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401840648
Proyecto de 

inversión
               498,280.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:498280.45, modificado:498280.45}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 

RURAL FEDERAL JOSE AZUETA, CLAVE 16DPR0077M, 

ZONA ESCOLAR 219, SECTOR 28, COL. PUERTO NUEVO, 

TENENCIA DE BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE 

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. - 209371

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
209371 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:539, 

direccion:CALLE RECINTO PORTUARIO 0 0 INTERIOR 

0 0 FRACCIONAMIENTO PUERTO NUEVO, 60967 

PUERTO NUEVO, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE CABO Y CALLE RECINTO 

PORTUARIO,    ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE 

AZUETA EN EL FRACCIONAMIENT, lon:-

102.26584004, lat:18.01343319}}

01-07-2020 31-12-2020              498,280.45              497,444.66             497,444.66             497,444.66             497,444.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/06/2020, 

contratista:MARIO BENITEZ 

MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:498037.56, 

importe_modificado:498037.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:78.0}}

{1840648/proyecto_INICIO, 

1840648/proyecto_FIN, 

1840648/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401840692
Proyecto de 

inversión
           1,537,155.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1537155.39, modificado:1537155.39}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN JOSÉ SIXTO 

VERDUZCO LOCALIDAD   TRES MEZQUITES 

ASENTAMIENTO TRES MEZQUITES - 209591

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO JOSE SIXTO VERDUZCO 209591 S 300 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20148.0, 

meta_modificada:20148.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO TRES MEZQUITES  - 

ZAPOTE DE PARRAS  MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 148 RANCHO TRES MEZQUITES, 

58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

REHABILITACION DE ASFALTO DEL CAMINO TRES 

ME, lon:-101.62941028, lat:20.25822531}}

01-12-2020 30-12-2020           1,535,998.05           1,535,998.05         1,535,998.05         1,535,998.05         1,535,998.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/

FIII/042/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

JIMENEZ AGUADO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:1535998.05, 

importe_modificado:153599

8.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:20148.0}}

{1840692/proyecto_INICIO, 

1840692/proyecto_FIN, 

1840692/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401841620
Proyecto de 

inversión
               182,993.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:182993.15, modificado:182993.15}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   ARTEAGA ASENTAMIENTO LA CAPILLA O 

CIEN CASAS - 212220

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 212220 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:384.0, 

meta_modificada:212.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS CIUDAD 

ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y 

CALLE GABRIEL CUELLAR, CALLE DAVID GUERRERO 

BAZAR  LA COLONIA SE CONOCE COMO LA CAPILLA, 

lon:-102.28981472, lat:18.34236998}}

01-10-2020 30-11-2020              182,993.15              182,993.15             182,993.15             182,993.15             182,993.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFE/282/2

020, contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELETRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:182993.15, 

importe_modificado:182993.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1841620/proyecto_PROCESO, 

1841620/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-15}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-15}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-15}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401844757
Proyecto de 

inversión
               180,068.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180068.42, modificado:180068.42}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 

SEGUNDA PRIVADA DE LA LA CALLE CD. LAZARO 

CARDENAS EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LA 

LOCALIDAD DE ARTEAGA - 221677

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 221677 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CD LAZARO 

CARDENAS PUEBLO SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SEGUNDA PRIVADA DE CD LAZARO CARDENAS Y 

CALLE QUIROGA NORTE, CALLE ZAMORA  SE UBICA 

CERCA DE LA CARRETERA DE AR, lon:-102.29411294, 

lat:18.36824564}}

01-10-2020 30-11-2020              180,068.42              180,068.42                22,686.12                22,686.12                22,686.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/019/2020, 

contratista:WALTER MARIO 

REYNA ANAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1793416.53, 

importe_modificado:179341

6.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

{1844757/proyecto_PROCESO, 

1844757/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401844828
Proyecto de 

inversión
           2,323,479.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2323479.95, modificado:2323479.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA 

ASFÁLTICA CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA ENTRE 

CALLE FERROCARRIL Y CALLE PRECURSORES DE LA 

LIBERTAD , DEL ACOTAMIENTO 0+000 AL 0+335.00 - 

221851

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 221851 S 1277 1045 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2921.2, 

meta_modificada:2921.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA 

INTERIOR 0 0 COLONIA LOS PINOS, 59626 ZAMORA 

DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PRECURSORES DE LA LIBERTAD Y CALLE 

FERROCARRIL, CALLE CERRO DE LA BEATA  TOMAR 

AV. JUAREZ PONIENTE HACI, lon:-102.32290593, 

lat:20.01230241}}

01-09-2020 31-12-2020           2,316,699.11           2,316,699.11         2,316,699.11         2,316,699.11         2,316,699.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

021, 

contratista:CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA VEGAPE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:2316699.12, 

importe_modificado:231669

9.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1844828/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845200
Proyecto de 

inversión
               385,841.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:385841.53, modificado:385841.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE 

DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 

LOCALIDAD   ARTEAGA ASENTAMIENTO LOMAS DE 

ALEJANDRÍA - 223181

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 223181 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE LOMAS DE ALEJANDRIA CIUDAD 

LOMAS DE ALEJANDRÍA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOMAS DE 

ALEJANDRIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 15 

DE MAYO  SE UBICA EN LA COLONIA MONTESINOS 

EN LA LOCALIDAD DE ART, lon:-102.28572768, 

lat:18.35431695}}

01-11-2020 15-12-2020              385,841.53              385,841.53                91,501.60                91,501.60                91,501.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/020/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1846125.48, 

importe_modificado:184612

5.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

{1845200/proyecto_INICIO, 

1845200/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401847556
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

CALLE IGNACIO RAMIREZ - 229474
16

Michoacán de 

Ocampo
3 Álvaro Obregón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON
229474 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO RAMIREZ PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 

58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE GALEANA Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUADALUPE 

VICTORIA  EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE 

GALEANA Y FRANCI, lon:-101.0390353, 

lat:19.82506089}}

02-11-2020 14-11-2020              150,000.00              149,999.00             149,999.00             149,999.00             149,999.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92026, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ALVARO OBREGON 

MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1847556/proyecto_PROCESO, 

1847556/proyecto_FIN, 

1847556/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401848453
Proyecto de 

inversión
           7,175,995.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7175995.89, modificado:7175995.89}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SANTA 

MARÍA TERCERA ETAPA EN MORELIA COLONIA 

AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA CALLE NICOLÁS ZAPATA - 

232273

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 232273 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLÁS ZAPATA INTERIOR SN 

COLONIA AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA, 58190 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE TERRACERIA VÍAS DEL TREN Y CALLE JUANA 

BARRAGÁN, CALLE RAFAEL DÁVALOS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-

101.223959, lat:19.68717112}}

10-12-2020 31-12-2020           7,175,995.89           7,175,995.89         7,175,995.89         2,152,798.77         2,152,798.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

187/OP/IRM/2020, 

contratista:JESUS SALVADOR 

PEDRAZA MEZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:7175995.89, 

importe_modificado:717599

5.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:79.5}}

{1848453/proyecto_PROCESO, 

1848453/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848978
Proyecto de 

inversión
           1,954,507.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1954507.22, modificado:1954507.22}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y DREANJE SANITARIO EN LA CALLE 

MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE CUITZEO, 

MICHOACAN. - 234024

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
234024 S 120 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1575.0, 

meta_modificada:1575.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN 

JUAN BENITO JUÁREZ SAN JUAN TARARAMEO, 

58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN 

TARARAMEO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y 

CONTINUACION MELCHOR OCAMPO ORIENTE, CALL, 

lon:-101.12633355, lat:19.91738821}}

10-12-2020 31-12-2020           1,954,507.22           1,954,507.22         1,954,507.22         1,954,207.22         1,954,207.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRM-

FISMDF/URB10/2020, 

contratista:CORPORATIVO 

CEBLAN S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUITZEO, 

monto:1954507.22, 

importe_modificado:195450

7.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1575.0}}

{1848978/proyecto_FIN, 

1848978/proyecto_INICIO, 

1848978/proyecto_PROCESO, 

1848978/proyecto_FIN, 

1848978/proyecto_INICIO, 

1848978/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401849076
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   CUNGO ASENTAMIENTO 

CUNGO - 234305

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
234305 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, 

direccion:RANCHERIA CUNGO, 61805 CUNGO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-101.64520534, lat:19.37967523}}

16-10-2020 14-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                40,000.00                40,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1849076/proyecto_INICIO, 

1849076/proyecto_PROCESO, 

1849076/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401849513
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SAN JOSÉ CUANAJILLO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CUANAJILLO - 235827

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
235827 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:59, 

direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ CUANAJILLO, 61812 

SAN JOSÉ CUANAJILLO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL 

ACCESO AL CRUCERO DE ESPAÑITA, lon:-

101.71365878, lat:19.31237687}}

15-10-2020 28-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1849513/proyecto_INICIO, 

1849513/proyecto_PROCESO, 

1849513/proyecto_INICIO, 

1849513/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850301
Proyecto de 

inversión
               125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   LA CRUZ ASENTAMIENTO LA 

CRUZ - 238110

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTEH AYUNTAMIENTO DE 

SALVADOR ESCALANTE

238110 S 12 8 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, 

direccion:RANCHERIA LA CRUZ, 61807 LA CRUZ, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    ENFRENTE DE LA CAPILLA, lon:-

101.68786502, lat:19.40926351}}

15-10-2020 05-11-2020              125,000.00              125,000.00             125,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/28/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:125000.0, 

importe_modificado:125000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.5}}

{1850301/proyecto_INICIO, 

1850301/proyecto_PROCESO, 

1850301/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850590
Proyecto de 

inversión
           2,050,528.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2050528.88, modificado:2050528.88}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AV. 

VENUSTIANO CARRANZA, TENENCIA DE PLAYA AZUL, 

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACAN - 

238967

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
238967 S 1850 2150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5050.5, 

meta_modificada:5050.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, 

direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 0 0 

INTERIOR 0 0 RANCHERIA PLAYA AZUL, 60982 PLAYA 

AZUL, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE FILOMENTO MATA Y CALLE LAS 

PALMAS,    AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 

CALLE FILOMENO MATA Y CA, lon:-102.34660272, 

lat:17.98104396}}

09-04-2020 31-12-2020           2,050,528.88           2,047,524.77         2,047,524.77         2,047,524.77         2,047,524.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/03/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S GUANAMICH, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:1771345.51, 

importe_modificado:204752

4.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5050.5}}

{1850590/proyecto_INICIO, 

1850590/proyecto_FIN, 

1850590/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401863986
Proyecto de 

inversión
               579,739.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:579739.65, modificado:655000.0}}

REHABILITACIÓN PLAZA PRINCIPAL MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO, COL. LOMA LINDA PLAZA 

PRINCIPAL - 252240

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 252240 S 970 830 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMA 

LINDA, 59759 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, 

TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE RAFAEL GALVAN Y CALLE PRIMO TAPIA, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

PLAZA PRINCIPAL FRENTE A , lon:-102.21956327, 

lat:19.89622819}}

30-11-2020 31-12-2020              655,000.00              655,000.00             369,681.34             369,681.34             369,681.34 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:95368, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO, 

monto:655000.0, 

importe_modificado:655000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1863986/proyecto_PROCESO, 

1863986/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401865224
Proyecto de 

inversión
               159,090.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:159090.01, modificado:159090.01}}

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE PLAYA DE 

BRAVO COL. OASIS DE ITZICUARO. - 255242

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 255242 S 96 64 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:347.2, 

meta_modificada:347.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PLAYA DE BRAVO INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO OASIS DE ITZICUARO, 60373 

LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE COZUMEL Y  , CALLE 

NICOLAS BRAVO  LA CALLE PLAYA DE BRAVO SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CO, lon:-

102.46278113, lat:19.58386745}}

26-10-2020 14-11-2020              159,090.01              159,090.01             159,090.01                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91021, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:159090.01, 

importe_modificado:159090.

01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1865224/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401865553
Proyecto de 

inversión
               140,072.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:140072.27, modificado:140072.27}}

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE VILLASEÑOR 

DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN. - 256152

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 256152 S 1306 871 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.6, 

meta_modificada:250.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, 

direccion:CALLE VILLASEÑOR INTERIOR SN PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PROF. 

SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ Y  , CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  LA CALLE VILLASEÑOR SE ENCUENTRA EN 

LA POBLACION DE SA, lon:-102.47879239, 

lat:19.57256314}}

09-11-2020 28-11-2020              140,072.27              140,072.27             140,072.27                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91016, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:140072.27, 

importe_modificado:140072.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1865553/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401865588
Proyecto de 

inversión
               587,728.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:587728.34, modificado:587728.34}}

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE 

VILLASEÑOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN. - 

256235

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 256235 S 1306 871 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:244.0, 

meta_modificada:244.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, 

direccion:CALLE VILLASEÑOR INTERIOR SN PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PROF. 

SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ Y  , CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  LA CALLE VILLASEÑOR SE ENCUENTRA EN 

LA POBLACION DE S, lon:-102.47871795, 

lat:19.57257608}}

09-11-2020 08-12-2020              587,728.24              587,728.24             587,728.24                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91022, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:587728.24, 

importe_modificado:587728.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1865588/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401867616
Proyecto de 

inversión
               193,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:193000.0, modificado:193000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, MPIO. 

HIDALGO, JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA TENENCIA. - 

261051

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 261051 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, 

direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA JOSÉ 

MARÍA MORELOS ZIRIPEO, 61240 JOSÉ MARÍA 

MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE INDEPENDENCIA  

POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-

100.67809827, lat:19.57973613}}

29-12-2020 31-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1867616/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA 

OBRA SE TIENE 

COMPROMETIDA CON EL 

CONTRATO N° MHM/DOP-

SCN/AD- 090/2020 CON 

FECHA DE INICIO 29 DE 

DICIEMBRE DE 2020 Y DE 

TÉRMINO 10 DE FEBRERO 

DE 2021, trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

108 390
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2020 4 MIC200401869075
Proyecto de 

inversión
                 57,999.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE 

PANINDÍCUARO, ZONA 10105 - 264852

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
264852 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO 218 DOSCIENTOS 

DIECIOCHO INTERIOR SN RANCHERIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ESCUADRON 201 Y CALLE EJERCITO 

CONSTITUCIONALISTA, CALLE 19 DE OCTUBRE  

ENTRANDO A, lon:-101.76042013, 

lat:19.99066445}}

09-11-2020 23-12-2020                 57,999.25                 17,399.78                17,399.78                17,399.78                17,399.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-032/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:579992.46, 

importe_modificado:579992.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1869075/proyecto_PROCESO, 

1869075/proyecto_INICIO, 

1869075/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401871542
Proyecto de 

inversión
                 76,986.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76986.82, modificado:76859.65}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   SAN GREGORIO 

ASENTAMIENTO SAN GREGORIO - 270048

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE PAJACUARAN 270048 S 62 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, 

direccion:CALLE LUIS MORA TOVAR PUEBLO SAN 

GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE BRISAS DE 

CHAPALA Y  , CALLE OBREROS  SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DEL CANAL DE RIEGO UBICADO AL LADO 

ORIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-102.54527742, 

lat:20.19291637}}

19-10-2020 26-12-2020                 75,859.65                 75,859.65                75,859.65                75,859.65                75,859.65 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86403, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:75859.6

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1871542/proyecto_INICIO, 

1871542/proyecto_PROCESO, 

1871542/proyecto_INICIO, 

1871542/proyecto_FIN, 

1871542/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401871809
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 

270570

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
270570 S 1 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, 

direccion:CALLE 2DA MARIANO MATAMOROS 6 SEIS 

INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ, 58591 LA LUZ, 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 1RA PRIVADA MARIANO MATAMOROS Y 

CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MARIANO 

ABASOLO  ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-

101.65466538, lat:19.97851235}}

09-11-2020 23-12-2020                 40,000.00                 12,000.00                12,000.00                12,000.00                12,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-029/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1871809/proyecto_PROCESO, 

1871809/proyecto_INICIO, 

1871809/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401871894
Proyecto de 

inversión
               335,663.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:335663.79, modificado:430733.71}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPÉJAN - 

270752

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
270752 S 69 74 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, 

direccion:CALLE SEGUNDA SIN NOMBRE INTERIOR 

SN RANCHERIA RANCHOS DE EPEJAN, 58580 

RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA), PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PRINICPAL 

Y  ,    VINIENDO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL EPEJAN SE ENTRARÁ A LA , lon:-

101.81278402, lat:20.09828258}}

21-12-2020 31-12-2020              430,733.71              215,366.85             215,366.85             215,366.85             215,366.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-033/2020, 

contratista:TRESGALE 

CONSTRUCCIONES DE OBRA 

ELÉCTRICA Y CIVIL S. DE R.L. 

DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:430733.71, 

importe_modificado:430733.

71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1871894/proyecto_INICIO, 

1871894/proyecto_FIN, 

1871894/proyecto_PROCESO, 

1871894/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:Derivado de 

rendimientos financieros a 

favor de la cuenta 

municipal del FAISM, así 

como de la retención del 5 

al millar de las obras 

contratadas se generó un 

recurso adicional el cual 

decidió aplicarse en esta 

obra, trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874525
Proyecto de 

inversión
                 54,621.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54621.5, modificado:54621.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA 

MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RFB11 N 0 0 114

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:25, 

direccion:Camino a La Mora 25, Centro, 61470 

Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-

100.49640656, lat:19.45493872}}

29-12-2020 23-02-2021                 54,621.50                 54,621.50                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:90 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 5 PINTARRON 

BLANCO           , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401874528
Proyecto de 

inversión
                 46,987.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:46987.25, modificado:46987.25}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RFB14 N 0 0 77

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, 

direccion:Camino a La Mora 20, 61470 Jungapeo de 

Juárez, Mich., México, lon:-100.49743652, 

lat:19.4562336}}

29-12-2020 23-02-2021                 46,987.25                 46,987.25                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:90 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 5 PINTARRON 

BLANCO           , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874529
Proyecto de 

inversión
                 27,310.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:27310.75, modificado:27310.75}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RFB15 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:57, 

direccion:Francisco J. Clavijero, Colonia, Tuzantla, 

Mich., México, lon:-100.57571411, 

lat:19.20224106}}

29-12-2020 08-01-2021                 27,310.75                 27,310.75                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:90 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 5 PINTARRON 

BLANCO           , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874551
Proyecto de 

inversión
           2,782,264.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2782264.55, modificado:2782264.55}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. 

ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB286 N 0 0 556

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La 

Paz 33, Morelos, 58030 Morelos, Mich., México, lon:-

101.21017456, lat:19.6956072}}

09-11-2020 31-12-2020           2,782,264.55           2,768,926.67         2,768,923.34         2,768,923.34         2,768,923.34 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:98.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874552
Proyecto de 

inversión
           1,694,450.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1694450.57, modificado:1694450.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N AMADO 

NERVO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB292 N 0 0 206

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Gral. 

Fco. J. Múgica 86, Barrio del Taray, 58760 Purépero 

de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00668335, 

lat:19.90234488}}

28-10-2020 31-12-2020           1,694,450.57           1,683,806.24                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874660
Proyecto de 

inversión
           2,899,999.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899999.9, modificado:2899999.9}}

REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN LA ESC. 

SEC. MELCHOR OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB312 N 0 0 588

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:Calle Gregorio Mier 176, Centro, 58600 

Zacapu, Mich., México, lon:-101.79519653, 

lat:19.81709813}}

09-11-2020 31-12-2020           2,899,999.90           2,881,806.61         2,600,835.30         2,600,835.30         2,600,835.30 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875113
Proyecto de 

inversión
               869,988.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869988.71, modificado:869988.71}}

TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS 

SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TELESEC. 

NO. 588

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB324 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, 

direccion:Michoacán Maravatío de Ocampo - 

Tlalpujahua, El Oro de Hidalgo, Mich., México, lon:-

100.17745972, lat:19.79771749}}

19-10-2020 17-12-2020              869,988.71              869,986.37             869,986.36             869,986.36             869,986.36 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875156
Proyecto de 

inversión
           1,025,904.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1025904.0, modificado:1025904.0}}

TERMINACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO W PARA 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA 

U.M.S.N.H.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS003 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. 

Juan José de Lejarza 865, Cuauhtémoc, 58020 

Morelia, Mich., México, lon:-101.18545532, 

lat:19.6956072}}

28-10-2020 31-12-2020           1,025,904.00           1,021,566.91         1,021,566.91         1,021,566.91         1,021,566.91 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875162
Proyecto de 

inversión
           3,960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:3960000.0}}

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVO UNIDAD PROFESIONAL URUAPAN 

DE LA U.M.S.N.H.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS006 N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Vicente Guerrero 26, Independencia, 

60070 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06710815, 

lat:19.41349723}}

05-10-2020 31-12-2020           3,960,000.00           3,917,552.66         3,213,280.55         3,213,280.55         3,213,280.55 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875170
Proyecto de 

inversión
           3,639,496.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3639496.0, modificado:3639496.0}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEPARACIÓN DE 

AGUAS PLUVIALES Y AGUAS RESIDUALES, DEL CAMPUS 

II EN EL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE MORELIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS011 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av 

Solidaridad 512, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.18682861, lat:19.68914232}}

13-11-2020 31-12-2020           3,639,496.00           3,625,294.48         1,087,588.34         1,087,588.34         1,087,588.34 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:35.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875171
Proyecto de 

inversión
           1,225,044.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1225044.0, modificado:1225044.0}}

ADECUACIÓN DE AULA Y SANITARIOS DEL EDIFICIO B, 

DE LA FACULTAD DE INGIENIERÍA ELÉCTRICA DE LA 

U.M.S.N.H.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS012 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Laguna de Guzmán 112, Ventura Puente, 58020 

Morelia, Mich., México, lon:-101.18545532, 

lat:19.6917283}}

09-11-2020 31-12-2020           1,225,044.00           1,219,501.79             880,054.53             880,054.53             880,054.53 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:82.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875246
Proyecto de 

inversión
               869,949.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869949.12, modificado:869949.12}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA Y OBRA 

EXTERIOR  EN EL J/N  AGUSTIN YANEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB314 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:20 

de Noviembre Oriente 24, Centro, 61420 Tuxpan, 

Mich., México, lon:-100.46413422, 

lat:19.56577497}}

30-10-2020 28-12-2020              869,949.12              869,948.09             869,948.09             869,948.09             869,948.09 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401876613
Proyecto de 

inversión
           3,226,478.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2826478.49, modificado:2858129.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

DESCARGAS Y RAMALES AL NORTE DE LA COMUNIDAD 

EN TARÍMBARO LOCALIDAD   EL CUITZILLO GRANDE 

ASENTAMIENTO EL CUITZILLO GRANDE - 113798

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 113798 S 239 205 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2953.0, 

meta_modificada:2953.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:14, 

direccion:CALLE SAN JOSE HUAJAMBARO INTERIOR 

SN PUEBLO EL CUITZILLO GRANDE, 58891 EL 

CUITZILLO GRANDE, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SAN JOSE HUAJAMBARO Y 

CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS  LA OBRA SE 

UBICA EN LA AVENIDA PRINCIAP, lon:-

101.11697871, lat:19.78105468}}

07-07-2020 04-10-2020           2,858,129.70           2,858,129.70         2,858,129.70         2,858,129.70         2,858,129.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-DOP-02-

20, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y DISEÑOS DE 

INFRAESTRUCTURA S.A DE 

C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TARIMBARO, 

monto:967943.55, 

importe_modificado:967943.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2953.0}}

{1876613/proyecto_PROCESO, 

1876613/proyecto_FIN, 

1876613/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

109 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401876745
Proyecto de 

inversión
                 51,240.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51240.9, modificado:51240.9}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE 

CAPACITACION MUSICAL DE TINGAMBATO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20PFB06 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, 

direccion:Mauri 158, Cuarto, 60290 4TO, Mich., 

México, lon:-101.85012817, lat:19.49636962}}

29-12-2020 23-02-2021                 51,240.90                 51,240.90                51,240.90                51,240.90                51,240.90 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:Proyectos 

con Recursos de 

Rendimientos Financieros, 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-12}}

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401878433
Proyecto de 

inversión
           6,649,989.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6649989.0, modificado:6649989.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMANDANCIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAMORA, 

MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar
H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, 

MICHOACÁN
2020-003 N 0 0 186000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:487.76, 

meta_modificada:487.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:México 14, Colonia, 59620 Zamora de 

Hidalgo, Mich., México, lon:-102.31444538, 

lat:20.00839518}}

05-08-2020 15-12-2020           6,649,989.00           6,649,989.00         6,649,989.00         6,649,989.00         6,649,989.00 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:68.0}}

{1878433/proyecto_PROCESO, 

1878433/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Corre

gir los tiempos 

contables., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-14}, obs2: 

{observación:Corre

gir los tiempos 

contables., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-14}, obs3: 

{observación:Corre

gir los tiempos 

contables., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-14}, obs4: 

{observación:Corre

gir los tiempos 

contables., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

2020 4 MIC200401880479
Proyecto de 

inversión
           1,867,278.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1867278.99, modificado:1867278.99}}

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE RUBEN C. 

NAVARRO
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
02130 N 0 0 664

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5104.0, 

meta_modificada:5104.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Rubén C. Navarro, Electricistas, Morelia, 

Mich., Mexico, lon:-101.1764009, lat:19.6841973}}

04-12-2020 28-12-2020           1,867,278.99           1,867,278.99         1,867,278.99                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

130/OP/ADM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S TINOCO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, MICH., 

monto:1963210.74, 

importe_modificado:196321

0.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5104.0}}

{1880479/proyecto_PROCESO, 

1880479/proyecto_FIN, 

1880479/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401880607
Proyecto de 

inversión
           2,159,864.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2159864.35, modificado:2159864.35}}

REENCARPETAMIENTO DE CALLE EN MORELIA 

COLONIA PRADOS VERDES CALLE PASEO DE LAS 

GALEANAS

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
02224 N 0 0 1165

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5390.0, 

meta_modificada:5390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Paseo de las Galeanas, Prados Verdes, 

58114 Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.1975656, 

lat:19.7210062}}

17-12-2020 31-12-2020           2,159,864.35           2,159,864.35         2,159,864.35                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

224/OP/ADM/2020, 

contratista:RENOVA 

EDIFICACIONES S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, MICH., 

monto:2159864.35, 

importe_modificado:215986

4.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:269.5}}

{1880607/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401882323 Adquisición            6,160,644.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6160644.0, modificado:6160644.0}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Gastos Indirectos Sin identificar

TESORERIA MUNICIPAL-DIRECCIÓN DE 

TECNOLIGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN-MORELIA

N 0 0 1

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cto. 

Mintzita, Los Manantiales de Morelia, Morelia, Mich., 

México, lon:-101.237684, lat:19.7014051}}

01-12-2020 31-12-2020           6,160,644.00           6,160,644.00         6,160,644.00                                -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:1.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160100630294 Acción                265,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}}

32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, 

Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores 

Públicos - 13094

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 13094 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.021763, lat:20.008392}}

15-02-2016 28-02-2016                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{707006/proyecto_INICIO, 

707006/proyecto_FIN, 

707006/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Cancelar 

este proyecto ya que no se 

realizo., trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:Cancelar 

este proyecto ya que no se 

realizo., trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs3: 

{observación:Cancelar 

este proyecto ya que no se 

realizo., trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200687504
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Progama Piletas 2016 - 76386 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76386 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE 

SALIDA A JUANPEREZ INTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNON Y CAMINO NINGUNON, 

PASAJE NINGUNO SE ENCUENTRA A 200 METROS AL 

NORTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-

100.3976227, lat:19.65844775}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{789071/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200687505
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 76471 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76471 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE 

SALIDA A JUANPEREZ INTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNON Y CAMINO NINGUNON, 

PASAJE NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA 

CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-100.4000794, 

lat:19.63856314}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{789072/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200693043
Proyecto de 

inversión
                    2,668.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668.0, modificado:2668.0}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para 

La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78394
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78394 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

29-02-2016 03-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{794610/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

110 390
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2020 4 MIC00160200693048
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 78588 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78588 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE 

ANTIGUA VIA DE FERROCARRIL INTERIOR S/N 

COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 

61400  RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CARRETERA APORO-

ANGANGUEO SE EN CUENTRA AL NORTE DE LA ES, 

lon:-100.3553011, lat:19.66110399}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{794615/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200693050
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 78662 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78662 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  LA 

SILLETA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO 

NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-100.3679272, 

lat:19.64965652}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{794617/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200698450
Proyecto de 

inversión
                    2,386.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2386.4, modificado:2386.4}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para 

La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78213
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78213 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

17-02-2016 23-02-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{800017/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200698451
Proyecto de 

inversión
                    1,358.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1358.8, modificado:1358.8}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para 

La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78563
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar OFFICE DEPOT 78563 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

19-05-2016 20-05-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{800018/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200698816
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 128039 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

128039 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRANCA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526  HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE SAN JUAN ZITÁCUARO 1A. MZA. 

CEDANO EL RINCON CERCA DEL ESCOBAL, lon:-

100.3360697, lat:19.44038427}}

01-07-2016 30-12-2016              180,000.00              175,983.59             175,983.59             175,983.59             175,983.59 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:3328, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:180000.0, 

importe_modificado:180000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{800383/proyecto_INICIO, 

800383/proyecto_PROCESO, 

800383/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200714752
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 78629 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78629 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO 

SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 

RINCON DE SOTO, lon:-100.3434848, 

lat:19.65612719}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816319/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200720076
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 77121 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
77121 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, 

direccion:AVENIDA APORO-OJO DE AGUA INTERIOR 

S/N COLONIA Seleccione el nombre de 

Asentamiento, 61400  OJO DE AGUA, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, CAMINO 

NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CAPILLA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-100.429575, lat:19.64732323}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{821643/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200720458
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

Terminación De Aula De Usos Multiples En 

Telesecundaria Estv-446 - 110044
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

110044 N 0 0 100
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, 

direccion:NINGUNOPUEBLO EL LINDERO (SEGUNDA 

MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525  EL 

LINDERO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO 

MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN 

NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CRESCENCIO 

MORALES SEGUNDA MANZ, lon:-100.2125377, 

lat:19.46122773}}

01-07-2016 30-12-2016              250,000.00              238,157.73             238,157.73             238,157.73             238,157.73 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:3607, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{822025/proyecto_PROCESO, 

822025/proyecto_INICIO, 

822025/proyecto_PROCESO, 

822025/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300742229
Proyecto de 

inversión
           1,633,978.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0}}

Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En 

La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_12_2016 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo 

postal 58344, morelia Michoacán, lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

26-06-2016 01-12-2017           1,633,978.00                                 -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775510 Acción                  20,764.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20764.26, modificado:20764.26}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

358324

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar RENE AGUILAR ORTIZ 358324 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

19-12-2016 19-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879638/proyecto_INICIO, 

879638/proyecto_PROCESO, 

879638/proyecto_FIN, 

879638/proyecto_INICIO, 

879638/proyecto_PROCESO, 

879638/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

111 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00160300775512
Proyecto de 

inversión
                 33,075.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33075.05, modificado:33075.05}}

Construcción De Puente Peatonal Cuatro Por Tres Por 

Dos Primera Manzana - 349733
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
349733 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

JACARANDA INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE Y TERRACERIA , CALLE SE ENCUENTRA 

LOCALIZADO A UN C, lon:-100.4149905, 

lat:19.67640996}}

25-01-2016 06-02-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879640/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775518
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

328618
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
328618 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

LUIS ARROYO INTERIOR S/N COLONIA ELEUTERIO 

RAYA, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE TEJOCOTE Y CALLE FRAY 

JUAN ESCUTIA, CALLE, lon:-100.4074805, 

lat:19.67423122}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879646/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775528
Proyecto de 

inversión
               308,945.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:308945.12, modificado:308945.12}}

Aula En Escuela De Educación Especial De Aporo - 

193869
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar ERICK YAIR GUILLEN PARRA 193869 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N COLONIA APORO, 

61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE JUEREZ Y CALLEJON , CALLE LIBERTAD 

SE ENCUENTRA U, lon:-100.4108421, 

lat:19.67215002}}

18-07-2016 20-09-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879656/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775529 Acción                     2,320.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2320.0, modificado:2320.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

193834

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar PEAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV 193834 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

15-07-2016 19-07-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879657/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775530 Acción                  66,347.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:66347.58, modificado:66347.58}}

Actualización De Equipo De Computo Y Nueva 

Tecnología Para El Departamento De Obras Publicas - 

193418

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
193418 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

29-06-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879658/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775532
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

325135
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
325135 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

BENITO JUAREZ 19 DIEZ Y NUEVE INTERIOR S/N 

COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO 

LÓPEZ RAYÓN Y CAMINO , CA, lon:-100.4117403, 

lat:19.67184683}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879660/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775535
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329026
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329026 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:PASAJE ARROYO SECO INTERIOR S/N 

RANCHERIA ARROYO SECO, 61400 ARROYO SECO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA AL, lon:-

100.3654851, lat:19.66094366}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879663/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775543
Proyecto de 

inversión
                 97,455.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97455.17, modificado:97455.17}}

Construcción De Bodega En Escuela Primaria De Rincon 

Soto - 350117
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
350117 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE 

RINCON DE SOTO INTERIOR S/N COLONIA RINCON 

DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE Y 

CALLE , CALLE, lon:-100.3516316, lat:19.65456959}}

03-03-2016 04-06-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879671/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

112 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
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2020 4 MIC00160300775549
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

330260
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
330260 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:PASAJE ALVARADO INTERIOR S/N 

RANCHERIA ALVARADO, 61400 ALVARADO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA UBICADA AL, lon:-

100.3979535, lat:19.65853791}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879677/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300777210
Proyecto de 

inversión
               461,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:461000.0, modificado:461000.0}}

Introduccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La 

Colonia El Paraiso De La Localidad De Buenavista 

Tomatlan - 237385

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
237385 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:COLONIA JARDINES DEL MIRADOR, 60500 

BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE Y , LA COLONIA EL PARAISO SE 

DESPRENDE LA COLONIA, lon:-102.5921011, 

lat:19.22123036}}

02-05-2016 16-06-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{881338/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300777211
Proyecto de 

inversión
               107,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:107000.0, modificado:107000.0}}

Introduccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La 

Calle Galeana - 237325
16

Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
237325 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE GALEANA PUEBLO RAFAEL ÁLVAREZ, 

60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DE, lon:-

102.5854766, lat:19.21616353}}

07-07-2016 14-07-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{881339/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781535
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348749 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348749 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE RURAL COLONIA LA MESA (LA MESA 

DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3387513, lat:19.44693863}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885663/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781538
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348937 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348937 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LOMAS DE 

ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN, lon:-

100.3322678, lat:19.42992642}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885666/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781539
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348930 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348930 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LOMAS DE 

ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SAN JU, lon:-

100.3402501, lat:19.43203091}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885667/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:0, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781602
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292794 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
292794 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA TIMBINEO LOS 

CONTRERAS, 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y , TIMBINEO DE, lon:-100.4479699, 

lat:19.41252343}}

02-11-2016 05-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885730/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781619
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Yo Mejoramiento A La Vivienda - 348239 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEASARROLLO 

SOCIAL

348239 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-

100.2365751, lat:19.49330047}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885747/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781665
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 290286 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
290286 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO MACHO DE AGUA 

(QUINTA MANZ. DE CRESCENCIO MORALES), 61525 

MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE 

CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁ, 

lon:-100.2471671, lat:19.44396194}}

06-10-2016 23-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885793/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781997
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 289229 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
289229 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, 

lon:-100.4563484, lat:19.36224254}}

25-10-2016 24-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886125/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782179
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 295269 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
295269 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO OCURIO, 61528 

OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO 

CONOCIDO OCURIO ZITACUARO, lon:-100.416688, 

lat:19.48506624}}

07-10-2016 23-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886307/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-29}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782197
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348407 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348407 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO, lon:-100.3668705, 

lat:19.48815664}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886325/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782244
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario Del Pozo Nuevo Al 

Grangeno Primera Etapa - 234849
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

234849 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO EL AGUACATE, 

61535 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 

TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE, lon:-

100.3341621, lat:19.41086615}}

01-07-2016 30-12-2016              700,000.00              596,794.28             596,794.28             596,794.28             596,794.28 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10551, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{886372/proyecto_PROCESO, 

886372/proyecto_INICIO, 

886372/proyecto_PROCESO, 

886372/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782271
Proyecto de 

inversión
                 43,411.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.83, modificado:37911.83}, 

ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348841 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348841 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE 

CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-

100.3306141, lat:19.45204122}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886399/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

TERMINADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843356
Proyecto de 

inversión
               132,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La 

Calle Socrates Ageb Uno Ocho Tres - 26347
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26347 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE SOCRATES INTERIOR SN CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLATON Y 

CALLE ARQUIMIDES, CALLE SOCRATES LA OBRA SE 

REALIZARA POR DONDE SE ENCUENTRA EL IMSS, lon:-

101.5074985, lat:20.09126663}}

07-04-2017 02-06-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

04/17, contratista:omar 

tovar sardina, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:132000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951607/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843358
Proyecto de 

inversión
               414,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Los 

Pirules Ageb Dos Siete Dos - 26539
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26539 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE DAMASO CARDENAS INTERIOR SN 

CIUDAD LAS FLORES, 58507 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESE 

ENCUENTRA, lon:-101.5149757, lat:20.08930991}}

18-03-2017 25-03-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

08/17, contratista:guillermo 

arredondo perez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:414000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{951609/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843360
Proyecto de 

inversión
               110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle 

Mariano Jimenez - 26828
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26828 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ INTERIOR SN 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA 

ENTRADA DE LA COMUN, lon:-101.5731481, 

lat:20.03677755}}

05-04-2017 12-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

18/17, contratista:jorge luis 

villicaña arroyo, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:110000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951611/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843361
Proyecto de 

inversión
               144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Prolongacion De Niños Heroes Ageb Cuatro Cero Ocho - 

26308

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26308 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HERORES 

INTERIOR SN RANCHERIA GALEANA, 58532 

GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE REALIZARA 

HAC, lon:-101.5755671, lat:20.036755}}

07-04-2017 26-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21376, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:144000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951612/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

113 390
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2020 4 MIC17170100843449
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Muro De Contencion En Escuela 

Primaria De La Providencia - 15687
16

Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 15687 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, 

direccion:CALLE C/ S NOMBRE RANCHERIA LA 

PROVIDENCIA, 61646 LA PROVIDENCIA, HUIRAMBA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE 

ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA 

PROVIDENCIA EN E, lon:-101.4759648, 

lat:19.53273122}}

05-09-2017 15-11-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951700/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:le 

informo que a la fecha no 

se ejecutó dicho proyecto, 

por lo cual solicitamos sea 

dado de baja del sistema., 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:Sí, estas son 

para cancelación. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-18}}

{obs1: 

{observación:son 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:son 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:son 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:son 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs5: 

{observación:es 

para cancelacion, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC00170100852562
Proyecto de 

inversión
           1,998,143.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1998143.8, modificado:0.0}}

Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera 

Municipal 1era Etapa
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Gobierno Municipal 77 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Av. 

Elias Perez Avalos, col. Buenos Aires, Villa Madero, 

Municipio de Madero , lon:-101.28, lat:19.391111}}

01-11-2016 01-03-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{961287/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTE 

PROYECTO SE EJECUTO EN 

2016 Y 2017 Y LOS 

AVANCES FUERON 

REPORTADOS EN 2017 

CON FOLIO 

MIC00160500892983,  

POR LO QUE SE SOLICITA 

LA CANCELACION DE ESTE 

PROYECTO , trimestre:4.0, 

usuario:everardobuitrona, 

fecha:2021-01-08}}

{obs1: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}}

2020 4 MIC17170200863111
Proyecto de 

inversión
               833,627.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:833627.13, modificado:831107.45}}

Construcción De Linea De Drenaje En Calle Buenavista 

Hasta El Arco De Acceso A La Cabecera Municipal - 

56488

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO
56488 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

BUENAVISTA INTERIOR S/N PUEBLO APORO, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE Y CALLE , AVENIDA LIBRAMIENTO SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN, lon:-100.4168764, 

lat:19.67097419}}

15-05-2017 15-07-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/001/2017, 

contratista:JOSE ANTONIO 

MORALES AZUARA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ÁPORO, monto:821887.29, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972127/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863591
Proyecto de 

inversión
               168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Salida A 

Huatajo - 51609
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51609 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4927847, lat:20.14309487}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21057, 

contratista:, 

convocante:minicipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:168000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972607/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863600
Proyecto de 

inversión
               265,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Escuela Primaria De La Comunidad - 

50185
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50185 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.6658639, lat:20.01671405}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972616/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminda, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863616
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Para Baño - 51229
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51229 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.5848919, lat:20.09955012}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

36/17, 

contratista:constructora 

vicalva sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:600000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{972632/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863618
Proyecto de 

inversión
               765,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En La Calle 

Por La Barranca - 51804
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51804 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4325148, lat:20.23192961}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:02, 

contratista:enrique jimenez 

aguada, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:765000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972634/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863649
Proyecto de 

inversión
               287,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 55406
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55406 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ 

DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOC, 

lon:-101.5208968, lat:20.20637616}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972665/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:OBRAVTERM

INADA, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863658
Proyecto de 

inversión
               460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 55488
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55488 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6476734, lat:19.98950448}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972674/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863668
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 56217 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56217 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.431805, lat:20.17890189}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21358, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972684/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863679
Proyecto de 

inversión
               287,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 56463
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56463 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA O, lon:-101.6080507, 

lat:20.04479261}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972695/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863683
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Dispensario Medico De La 

Comunidad - 56202
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56202 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4247802, lat:20.2636748}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:30891, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972699/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200864645
Proyecto de 

inversión
               222,128.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:222128.36, modificado:0.0}}

Ampliación De Electrificacion En El Fracc Victoriano 

Anguiano Equihua - 88466
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 88466 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO 

INTERIOR SIN NUMERO COLONIA VICTORIANO 

ANGUIANO EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOA, lon:-102.1317641, lat:19.42380657}}

10-07-2017 28-07-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONV-DCO-

06/2017, contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:222128.37, 

importe_modificado:222128.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{973661/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:respecto a 

esta obra, no se cuenta 

con la información 

necesaria, debido a que 

pertenece a la 

administración del 2017, 

trimestre:4.0, 

usuario:silvamendozaa, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

114 390
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RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
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PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC17170200864650
Proyecto de 

inversión
                 92,694.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92694.15, modificado:92694.15}}

Rehabilitación De Drenaje En Calle Francisco Javier 

Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63685
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
63685 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR 

SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCA, lon:-

102.1326795, lat:19.42152158}}

05-06-2017 23-06-2017                 92,694.15                 75,725.28                75,725.28                75,725.28                75,725.28 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89421, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:92694.15, 

importe_modificado:75725.2

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:115.0}}

{973666/proyecto_INICIO, 

973666/proyecto_FIN, 

973666/proyecto_PROCESO, 

973666/proyecto_FIN, 

973666/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170200900428
Proyecto de 

inversión
               800,415.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800415.0, modificado:800415.0}}

Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte 

De Personas Con Discapacidad En El Estado De 

Michoacán, 2017 - Ptp-7828-75-Mv-A0.8

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar ENTIDAD PTP-7828-75-MV-A0.8 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:No 

se registró dirección, lon:-102.473646, 

lat:20.273115}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1026231/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA NO SE EJECUTO , 

trimestre:4.0, 

usuario:claudiabvazquezl, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200900509
Proyecto de 

inversión
           1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje, Agua Potable Y 

Revestimiento De Concreto Hidráulico De La Calle 

Constitución De 1917, En Felipe Carrillo Puerto, 

Municipio De Buenavista, Estado De Michoacán - 

4701840

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4701840 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 

direccion:0+000; 19.172397; -102.704538 0+150; 

19.17185; -102.703347 0+100; 19.171992; -

102.703688, lon:-102.587891, lat:19.211735}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1026312/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928355
Proyecto de 

inversión
               780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La 

Calle Agustin Arriaga Rivera - 128606
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128606 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTIN ARRIAGA RIVERA 

INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO CARANO, 

58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Y, lon:-101.5172752, lat:20.08937191}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

76/17, contratista:jose 

guadalupe jimenez aguado, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacab, 

monto:780000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054608/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928358
Proyecto de 

inversión
               182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable 

Numero Dos Ageb Dos Siete Dos - 128566
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128566 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

LAS FLORES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO L, lon:-

101.513259, lat:20.09059964}}

03-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054611/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928362
Proyecto de 

inversión
               364,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red Electrica En La Calle Francisco I 

Madero - 124710
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124710 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SOCRATES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PEÑA, 

lon:-101.5111449, lat:20.09099607}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

81/17, contratista:antonio 

perez aguilar, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:359973.44, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054615/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928379
Proyecto de 

inversión
                 66,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65338.49}}

Ampliacion De Red Electrica - 124791 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124791 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA O, lon:-101.5754404, 

lat:20.03640178}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-ELE-

03/2017, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:66000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054632/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928393
Proyecto de 

inversión
                 16,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 124828 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124828 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4660175, lat:20.07190884}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-ELE-

08/2017, contratista:comisio 

federal de electricidad, 

convocante:municipo de 

puruandiro michoacn, 

monto:16500.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054646/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928397
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Dormitorio - 52352
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
52352 N 0 0 20

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL 

RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE C, 

lon:-101.4837103, lat:20.27454404}}

19-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

38/17, contratista:ricardo 

suarez reyes, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054650/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928403
Proyecto de 

inversión
               225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Cerco Perimetral En La Telesecundaria 

De La Comunidad - 124734
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124734 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA 

SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CAL, lon:-101.4822365, lat:20.2701489}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25987, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:181805.52, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054656/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929922
Proyecto de 

inversión
               287,646.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287646.68, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle Barranca Del Muerto En 

Angao - 160396
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
160396 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLE BARRANCA DEL MUERTO INTERIOR 

SN RANCHERIA ANGAO DE LOS HERRERA, 61980 

ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BA, lon:-

100.785785, lat:18.67761117}}

28-07-2017 31-08-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056175/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930079
Proyecto de 

inversión
               106,695.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:106695.11, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle General Anaya En Riva 

Palacio - 122337
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
122337 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE GENERAL ANAYA PUEBLO VICENTE 

RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

GENERAL ANAYA Y CALLE VENUSTIAN, lon:-

100.6664249, lat:18.37109985}}

19-06-2017 30-06-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056332/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930082
Proyecto de 

inversión
               456,015.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:456015.0, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle Independencia En Riva 

Palacio - 122174
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
122174 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VICENTE 

RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS,, lon:-

100.6607092, lat:18.3646545}}

19-06-2017 14-07-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056335/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001964
Proyecto de 

inversión
               410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 265446 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
265446 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO LA, lon:-

101.5139457, lat:20.09043842}}

27-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-ELE-

02/2017, 

contratista:comision federal 

de electricidad, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:101000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137044/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001965
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Aula En La Escuela Primaria Miguel 

Hidalgo - 267387
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267387 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE SALAZAR INTERIOR SN RANCHERIA 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE 

DIOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE SOLEDAD, lon:-

101.514289, lat:20.08995478}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137045/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001972
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Puente A Base De Concreto Armado 

En La Salida Al Vertedor De La Presa - 267411
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267411 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.5913225, lat:20.06826774}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31869, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137052/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001983
Proyecto de 

inversión
                 85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 255794 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
255794 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCID, lon:-101.5273645, lat:20.23881676}}

17-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137063/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC17170401001984
Proyecto de 

inversión
               231,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Barda Perimetral En La Escuela 

Primaria - 219636
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
219636 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCID, lon:-101.5274074, lat:20.23829331}}

13-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31006, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:231000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137064/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001989
Proyecto de 

inversión
               110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria 

De La Comunidad - 265990
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
265990 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4782967, lat:20.20927682}}

27-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31924, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

purandiro michoacan, 

monto:110000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137069/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002003
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 223056 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
223056 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE , lon:-101.4170028, lat:20.14098245}}

17-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31561, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137083/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002140
Proyecto de 

inversión
               478,540.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119635.0, modificado:119635.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:169270.0, modificado:169270.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70000.0, 

modificado:70000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:119635.0, 

modificado:119635.0}}

Alumbrado Publico En La Colonia Bicentenario - 304840 16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 304840 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:18, 

direccion:CALLE BICENTENARIO RANCHERIA SAN 

RAFAEL DEL CARRIZAL, 58910 SAN RAFAEL DEL 

CARRIZAL, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA , lon:-

101.0952805, lat:20.05692272}}

05-12-2017 31-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/026/11/17, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PROYECTOS DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:477800.36, 

importe_modificado:477800.

36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1137220/proyecto_FIN, 

1137220/proyecto_PROCESO, 

1137220/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003345
Proyecto de 

inversión
                 76,917.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76917.51, modificado:0.0}}

Construccion De Baños Y Fosa Septica En San Nicolas - 

329528
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
329528 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:52, 

direccion:CALLEJON HACIA LA PRIMARIA INTERIOR 

SN RANCHERIA SAN NICOLAS, 61980 SAN NICOLÁS, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLEJON HACIA , lon:-100.5930869, 

lat:18.40998322}}

12-09-2017 11-11-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138425/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003547
Proyecto de 

inversión
               187,474.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:187474.48, modificado:0.0}}

Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Cuajilote - 

329038
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
329038 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, 

direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA 

EL CUAJILOTE, 61980 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE HACIA LA IGLESIA, , lon:-100.6909422, 

lat:18.45852381}}

09-10-2017 25-11-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138627/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003725
Proyecto de 

inversión
               150,662.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150662.11, modificado:0.0}}

Ampliacion De Drenaje En Calle Corregidora En Vicente 

Riva Palacio - 328348
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
328348 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE 

RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE G, 

lon:-100.6625905, lat:18.36982709}}

16-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138805/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059190
Proyecto de 

inversión
               614,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:614300.0, modificado:614300.0}}

Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria 

Técnica Ciento Treinta Y Ocho - 15503
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 15503 N 0 0 3921
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:114, 

direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO REAL HACIENDA, 58880 REAL 

HACIENDA (METRÓPOLIS), TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ZAFIRO Y 

CALLE A, lon:-101.2033238, lat:19.75500433}}

01-03-2018 01-06-2018              613,915.30              613,915.30             613,915.30             613,915.30             613,915.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

22-18, 

contratista:CUAUHTEMOC 

OROZCO  RUIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

TARIMBARO, 

monto:613915.3, 

importe_modificado:613915.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1196101/proyecto_INICIO, 

1196101/proyecto_FIN, 

1196101/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180101059768
Proyecto de 

inversión
           1,566,718.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:840622.78, modificado:1256383.47}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:726095.53, 

modificado:1681245.55}}

Pavimentación De La Calle Real Tejaro Cotzio - 15231 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 15231 N 0 0 3758

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

TÉJARO DE LOS IZQUIERDO, 58890 TÉJARO DE LOS 

IZQUIERDO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE M, lon:-

101.0979192, lat:19.83897689}}

01-02-2018 01-04-2018           2,097,066.24           2,097,066.24         2,097,066.24         2,097,066.24         2,097,066.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

41-18, contratista:DIEGO 

SUAREZ ESPINOZA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

TARIMBARO, 

monto:1681245.55, 

importe_modificado:125638

3.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196679/proyecto_INICIO, 

1196679/proyecto_PROCESO, 

1196679/proyecto_FIN, 

1196679/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

116 390
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2020 4 MIC18180201101024
Proyecto de 

inversión
               165,812.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:165812.53, modificado:165812.53}}

Reconstrucción De Drenaje En El Rastro Municipal - 

138426
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138426 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

CALLE SIN NOMBRE COLONIA SEGUNDA MANZANA, 

61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO 

CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN 

NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ATRÁS 

DE LA ANTIGUA FABRICA DE CARTÓN, lon:-

100.4067142, lat:19.67289988}}

25-05-2018 28-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:40375, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO, monto:165812.53, 

importe_modificado:165812.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1239405/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101620
Proyecto de 

inversión
           1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:0.0}}

Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 107164 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
107164 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO IGLESIA DEL PUEBLO - 

TIERRAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA LA LUZ, 61010 LA 

LUZ, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO, 

LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SE REALIZARA EN EL CAMINO HACIA LAS PARCELAS 

D, lon:-100.31673, lat:20.27659921}}

20-09-2018 14-11-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240001/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, NO APARECE 

DENTRO DEL PROGRAMA 

ANUAL DE OBRA 2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:SE MUESTRA 

EL PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA 2018 MUESTRA 

QUE NO APARECE LA 

OBRA INDICADA , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101692
Proyecto de 

inversión
               598,517.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:598517.0, modificado:598517.0}}

Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 

138014
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138014 N 0 0 12474

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS ORIENTE PUEBLO 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS 

ORIENTE Y , FRENTE A PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-

100.8814606, lat:19.81050925}}

18-04-2018 18-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240073/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

EJECUTADA DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-

2018, trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC00180201101695
Proyecto de 

inversión
           2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado 

Sanitario De La Calle Venustiano Carranza - 20431
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20431 N 0 0 12474

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTICULO 

123 Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

ARTICULO 27 CALLE UBICADA AL PONIENTE DE LA 

POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PERPENDICULAR A C, lon:-100.8988278, 

lat:19.8107275}}

01-03-2018 29-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1240076/proyecto_PROCESO, 

1240076/proyecto_FIN, 

1240076/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

EJECUTADA DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-

2018, trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC18180201102002
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De 

La Tenencia - 73567
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
73567 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.5264204, lat:20.23833364}}

22-05-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240383/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201102023
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 63841 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
63841 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

COMUNIDAD DE LA QUEMADITA, lon:-101.466039, 

lat:20.07198952}}

15-05-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240404/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201103487
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

Construcción De Pavimento De Adocreto Hidráulico En 

La Calle Principal De La Comunidad - 122199
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
122199 N 0 0 53

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:74, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZINAMBA, 

61812 ZINAMBA, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA ZONA, lon:-101.7172757, lat:19.33046495}}

01-07-2018 30-08-2018              900,000.00              900,000.00             899,944.82             899,944.82             899,944.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/OP/2

018/AD-035, 

contratista:OSCAR VEJAR 

GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:899944.82, 

importe_modificado:899944.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:650.0}}

{1241868/proyecto_FIN, 

1241868/proyecto_INICIO, 

1241868/proyecto_PROCESO, 

1241868/proyecto_FIN, 

1241868/proyecto_PROCESO, 

1241868/proyecto_FIN, 

1241868/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201103630 Acción                114,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:0.0}}

33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 69643 16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
69643 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.12988, lat:19.416644}}

01-03-2018 30-11-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1242011/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Referente a 

esta obra, revisando las 

actas de cabildo del 

periodo 2018, no se hace 

referencia a dicha obra, 

además de que en este 

ayuntamiento no se ha 

recibido recurso para 

llevar a cabo la 

construcción de la obra en 

cuestión. , trimestre:4.0, 

usuario:silvamendozaa, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104206
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}

Ampliación De La Casa De Salud - 122977 16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE 122977 N 0 0 1567

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA 

ISTARO, 61813 IZTARO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO, LA CASA DE SALUD SE 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA 

TENENCIA DE IXTARO, lon:-101.7486947, 

lat:19.3298803}}

01-06-2018 31-07-2018              120,000.00              120,000.00             119,999.18             119,999.18             119,999.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/OP/2

018/AD-042, 

contratista:JULIO CÉSAR 

MORENO RINCÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:119999.18, 

importe_modificado:119999.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:33.0}}

{1242587/proyecto_PROCESO, 

1242587/proyecto_INICIO, 

1242587/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104258
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:21000.0}}

Construccion De Desayunador Escolar Tercera Etapa En 

La Telesecundaria De San Gregorio - 118087
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO 118087 N 0 0 1180

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, 

direccion:CALLE CARRETERA HACIA TACAMBARO 

RANCHO SAN GREGORIO, 61827 SAN GREGORIO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CARRETERA A TACAMBARO Y CALLE 

CARRETERA A PATZCUARO, CARRETERA TACAMBARO-

OPOPEO, lon:-101.5423552, lat:19.40274085}}

01-06-2018 17-08-2018                 21,000.00                 21,000.00                20,947.92                20,947.92                20,947.92 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:56478, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:21000.0, 

importe_modificado:21000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1242639/proyecto_FIN, 

1242639/proyecto_INICIO, 

1242639/proyecto_PROCESO, 

1242639/proyecto_FIN, 

1242639/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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POBLACION 
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2020 4 MIC00180201104275
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:32500.0}}

Construccion De Algibe Para El Servicio De Agua 

Potable En La Telesecundaria Del Tepetate - 118189
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO 118189 N 0 0 560
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA EL TEMPLO 

RANCHERIA EL TEPETATE, 61824 EL TEPETATE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL AL RANCHO Y 

CALLE CERCA DE LA IGLESIA, CAMINO HACIA LA 

CAPILLA, lon:-101.5818955, lat:19.37383838}}

01-06-2018 17-08-2018                 32,500.00                 32,500.00                32,458.67                32,458.67                32,458.67 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:54315, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:32500.0, 

importe_modificado:32500.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1242656/proyecto_INICIO, 

1242656/proyecto_FIN, 

1242656/proyecto_INICIO, 

1242656/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201130479
Proyecto de 

inversión
               533,756.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:275485.7, modificado:532123.68}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258270.47, 

modificado:258270.47}}

Pavimentación De La Calle Loma Bella - 129385 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 129385 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:53, 

direccion:CALLE LOMA BELLA COLONIA LOMA 

BONITA, 58880 LOMA BONITA, TARÍMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA BELLA 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

UBICA A LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL CERCA DE 

LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.1749667, 

lat:19.75102822}}

01-06-2018 01-09-2018              532,123.68              532,123.68             532,123.68             532,123.68             532,123.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

73-18, 

contratista:SUCOMPRO SA 

DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

TARIMBARO, 

monto:532476.22, 

importe_modificado:532123.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1268861/proyecto_INICIO, 

1268861/proyecto_FIN, 

1268861/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC180301300152
Proyecto de 

inversión
               150,786.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150786.3, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CANAL 

QUE CRUZA CALLE GALEANA T I EN RIVA PALACIO - 

140903

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
140903 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE GALEANA PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61980VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE GALEANA 

NORTE Y CALLE CORREGIDORA NORTE, CALLE 

VISTORIA ORIENTE ENTRE ESAS CALLES VECINAS SE 

ENCUENTRA EL DRENAJE SANITARIO, lon:-

100.66357113, lat:18.36964389}}

12-02-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1300152/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301300469
Proyecto de 

inversión
               165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL EL NANCHE EN 

ANGAO - 141837
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
141837 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLE EL NANCHE RANCHERIA ANGAO DE 

LOS HERRERA, 61980ANGAO (ANGAO DE LOS 

HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE EL NANCHE , CALLE POR LA 

PRIMARIAS LA ELECTRIFICACION SE ENCUENRA 

UBICADA CERCAS DE LAS REFERENCIAS ANTERIORES 

CERCAS DE , lon:-100.78881165, lat:18.67855216}}

16-04-2018 12-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1300469/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320947
Proyecto de 

inversión
                 10,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 232329
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232329 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

BUENA VISTA COLONIA APORO, 61400APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO 

SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE 

LIBRAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DEL LIBRAMIENTO A LA SALIDA A IRIMBO 

MICH, lon:-100.41824098, lat:19.6711003}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320947/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321056
Proyecto de 

inversión
                    8,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8520.0, modificado:8520.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232650
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232650 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

ZARAGOZA COLONIA ASERRADERO, 61400APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE  , CALLE 

SALIDA A ANGANGUEO SE ENCUENTRA UBICADA A 

400 METROS DE LA PREPARATORIA CECYTE CEMSAD 

34, lon:-100.40654751, lat:19.66898073}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321056/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321081
Proyecto de 

inversión
                    5,680.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5680.0, modificado:5680.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232751
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232751 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE 

ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL COLONIA RINCON 

DE SOTO, 61400RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO 

SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA ANTIGUA VIAL DEL FERROCARR, lon:-

100.35537354, lat:19.66118677}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321081/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321093
Proyecto de 

inversión
                 48,112.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48112.14, modificado:48112.14}}

PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO - 232797
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232797 N 0 0 5

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

ZARAGOZA COLONIA ASERRADERO, 61400APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE  Y CAMINO 

SIN NOMBRE,  SE ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTE 

CEMSAD 34, lon:-100.40424577, lat:19.66889187}}

03-07-2018 03-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1321093/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401416763
Proyecto de 

inversión
               980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO - 53408
16

Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
53408 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, 

direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO 

CINCO DE MAYO, 60524 CINCO DE MAYO (EL 

LIMÓN), BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

UBICA A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDAD EN 

AMBAS MARGENES DE LA CARRETERA , lon:-

102.55871285, lat:19.28452208}}

01-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1416763/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401416765
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

MODIFICACION DE CONDUCCION DE TUBERIA DE 

AGUA POTABLE DE PVC RD VEINTISEIS DE CUATRO 

PULGADAS EN LA TENENCIA DE CATALINAS - 53419

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
53419 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

CATALINAS, 60531 CATALINAS (FRANCISCO VILLA), 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-

102.58252134, lat:19.09753447}}

16-06-2018 31-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1416765/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC180401438908
Proyecto de 

inversión
                 46,083.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:46083.32, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO CAMINO SACACOSECHAS TESORO 

GRANDE - 367210
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
367210 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:0.46, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO 

LLAMADO TESORO, lon:-101.63468635, 

lat:20.14828592}}

05-11-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1438908/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401450990
Proyecto de 

inversión
           1,098,774.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1098774.67, modificado:0.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN 

ACCESO AL TERRERO PRIETO - 383636
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICH
383636 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:61, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN LUCAS - TERRERO 

PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 

undefined RANCHERIA TERRERO PRIETO, 61998 

TERRERO PRIETO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE BRECHA A EL TERRERO PRIETO Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA EL LA LOCALIDAD, lon:-

100.82324638, lat:18.54316396}}

05-02-2018 18-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1450990/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN LA 

IMAGEN SE ENCUENTRA 

UN OFICIO DE EL POR 

QUE DE LA CANCELACION 

DE LA OBRA , 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401474933
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE PARA LA COLONIA VEINTITRES DE MARZO - 

421103

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE 421103 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO OPOPEO, 

61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

INSURGENTES Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE 

INDEPENDENCIA COLONIA A UN COSTADO DEL 

PANTEÓN MUNICIPAL DE OPOPEO, lon:-

101.61057025, lat:19.41005597}}

01-12-2018 30-12-2018                 20,000.00                 20,000.00                19,851.15                19,851.15                19,851.15 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:55049, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:19851.15, 

importe_modificado:19851.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1474933/proyecto_FIN, 

1474933/proyecto_PROCESO, 

1474933/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401486490
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
7 N 0 0 4

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486490/proyecto_PROCESO, 

1486490/proyecto_FIN}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401486519
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
13 N 0 0 6

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, 

direccion:PRIMERA MANZANAN S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486519/proyecto_INICIO, 

1486519/proyecto_FIN}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401486523
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
15 N 0 0 5

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:COLONIA EL ASERRADERO, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486523/proyecto_INICIO, 

1486523/proyecto_FIN}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488166 Acción                     4,532.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4532.6, modificado:4532.6}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 

FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 232943

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232943 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

23-07-2018 23-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1488166/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488167 Acción                     3,479.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3479.99, modificado:3479.99}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 

FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 232949

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232949 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

17-07-2018 17-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1488167/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401496051
Proyecto de 

inversión
           2,041,813.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2041813.29, modificado:2041813.29}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA 

COLONIA LA ASUNCIÓN
16

Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGÜINDIN MICHOACAN
24 N 0 0 6923

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1201.0, 

meta_modificada:1201.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:20 

de Noviembre, La Asunción, 59980 Tingüindín, 

Mich., México, lon:-102.4879845, lat:19.7360783}}

16-07-2018 16-10-2018           2,041,813.29           2,036,672.15         2,036,672.15         2,036,672.15         2,036,672.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP

/PROG_REG/OU/001/2018, 

contratista:ARC-TECKTO S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:2036672.15, 

importe_modificado:203667

2.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1201.0}}

{1496051/proyecto_INICIO, 

1496051/proyecto_FIN, 

1496051/proyecto_PROCESO, 

1496051/proyecto_FIN, 

1496051/proyecto_INICIO, 

1496051/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

119 390
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2020 4 MIC190101504696
Proyecto de 

inversión
                 37,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3444
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
3444 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS 

ZON, lon:-101.4165308, lat:20.14066019}}

14-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1504696/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505697
Proyecto de 

inversión
               158,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 

6782

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
6782 S 34 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:CALLE MARGARITA PUEBLO CARACHA, 

61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE BUGAMBILIA, 

CALLE GARDENIA SE UBICA EN LA CALLE MARGARITA 

ENTRE LA CALLE LIRIO Y CALLE BUGAMBILIA, lon:-

101.92134944, lat:19.43535568}}

01-07-2019 30-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505697/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

realiza mediante sesion de 

cabildo, trimestre:4.0, 

usuario:ereaniesancheza, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101507217
Proyecto de 

inversión
                 38,423.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:38423.0, modificado:0.0}}

AMPLIACION ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA SALIDA A 

LAS LETRAS - 11035
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11035 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA SALIDA DE 

LA COMUNIDAD, lon:-101.42465146, 

lat:20.26367486}}

19-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1507217/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101508014
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 12870 16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 12870 S 212 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

ISLA DE PACANDA (ISLA PACANDA), 58448 ISLA DE 

PACANDA (ISLA PACANDA), TZINTZUNTZAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,   LA LINEA SE UBICA 

EN LA CALLE PERPENDICULAR DEL L, lon:-

101.64826093, lat:19.60855047}}

01-10-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1508014/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El 

proyecto se canceló 

mediante sesión de 

cabildo para dar prioridad 

a otras obras en el 

municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs2: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}, obs3: 

{observación:El proyecto 

se canceló mediante 

sesión de cabildo para dar 

prioridad a otras obras en 

el municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101509415
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 

NARANJO - 17475
16

Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 17475 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, 

direccion:CALLE NARANJO PUEBLO TZINTZUNTZAN, 

58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE ABASOLO LA OBRA 

SE ENCUENTRA DE FERREMATERIALES EL LLANITO, 

lon:-101.57369509, lat:19.62909977}}

01-03-2019 01-05-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1509415/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El 

proyecto se canceló 

mediante sesión de 

cabildo para dar prioridad 

a otras obras en el 

municipio de 

Tzintzuntzan., 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelestradag, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201519379
Proyecto de 

inversión
               160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO DE LA COLONIA 

LAZARO CARDENAS - 21735

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
21735 S 20 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDUSTRIA 

PETROLERA Y CALLE 19 DE OCTUBRE, CALLE 1 DE 

DICIEMBRE DEL CENTRO DE PANINDICUARO POR 

CALLE MELCHOR OCAMPO HASTA C, lon:-

101.76499875, lat:19.99003571}}

07-10-2019 09-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1519379/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201520167
Proyecto de 

inversión
           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 24331 16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 24331 S 230 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:75.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA  - 

undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA CERRO PRIETO, 

61074 CERRO PRIETO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  TERRACERIA SIN NOMBRE Y 

CAMINO CERRO PRIETO,   A 100 M, lon:-

100.20808139, lat:19.72439172}}

01-08-2019 31-12-2019                 35,714.28                 35,714.28                35,714.28                35,714.28                35,714.28 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:81470, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:35714.28, 

importe_modificado:35714.2

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1520167/proyecto_INICIO, 

1520167/proyecto_PROCESO, 

1520167/proyecto_INICIO, 

1520167/proyecto_FIN, 

1520167/proyecto_PROCESO, 

1520167/proyecto_FIN, 

1520167/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201521034
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PREPARATORIA 

LAZARO CARDENAS DEL RIO EN TINGUINDIN - 25723
16

Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
25723 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ MANZANA SAN 

PABLO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE LEONA 

VICARIO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE CALLE DE 

BACHILLERES LA PREPARATORIA SE UBICA EN 

ESQUINA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y , lon:-

102.47617511, lat:19.7390609}}

01-04-2019 28-06-2019              800,000.00              799,787.38             799,787.38             799,787.38             799,787.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/003/2019, 

contratista:GRUPO 

PROMOTOR DE OBRA CIVIL 

DEL BAJÍO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN, 

monto:799787.38, 

importe_modificado:799787.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1521034/proyecto_PROCESO, 

1521034/proyecto_FIN, 

1521034/proyecto_INICIO, 

1521034/proyecto_FIN, 

1521034/proyecto_PROCESO, 

1521034/proyecto_INICIO, 

1521034/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201521044
Proyecto de 

inversión
               210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}

REMODELACION DE FACHADA Y RECIBIDOR EN JARDÍN 

DE NIÑOS BENITO JUÁREZ EN TINGUINDIN - 25779
16

Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
25779 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA 

PURÍSIMA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE COLON, CALLE NARCISO 

MENDOZA EL PREESCOLAR SE UBICA EN ESQUINA 

CON LA CALLE COLON, lon:-102.48104277, 

lat:19.73389762}}

01-04-2019 28-06-2019              210,000.00              209,247.06             209,247.06             209,247.06             209,247.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/004/2019, 

contratista:ARC-TECKTO S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGÜINDÍN MICHOACAN, 

monto:209497.06, 

importe_modificado:209497.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:37.0}}

{1521044/proyecto_INICIO, 

1521044/proyecto_FIN, 

1521044/proyecto_PROCESO, 

1521044/proyecto_INICIO, 

1521044/proyecto_FIN, 

1521044/proyecto_PROCESO, 

1521044/proyecto_FIN, 

1521044/proyecto_PROCESO, 

1521044/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201521501
Proyecto de 

inversión
               260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:265789.27}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL KINDER ROSAURA 

ZAPATA DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 26504
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 26504 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA 

MAGISTERIAL, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GREGORIO 

TORRES Y CALLE PROF. JOSE VASCONCELOS, CALLE 

RAFAEL RAMIREZ LA UBICACION DE LA OBRA ES EN 

EL KINDER ROSAURA ZAPAATA, lon:-102.42031952, 

lat:19.53552852}}

20-05-2019 27-07-2019              265,789.27              265,789.27             265,789.27                14,148.84                14,148.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:65790, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:265789.27, 

importe_modificado:265789.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1521501/proyecto_INICIO, 

1521501/proyecto_PROCESO, 

1521501/proyecto_FIN, 

1521501/proyecto_PROCESO, 

1521501/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201521701
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}}

ELECTRIFICACION A BASE DE PANELES SOLARES - 

26841
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 26841 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, 

direccion:BRECHA TRAMO VARIAS LOCALIDADES  - 

VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO UND + UND PUEBLO TURICATO, 61680 

TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES 

DEL MUNICIPIO, lon:-101.41949364, 

lat:19.05380658}}

01-02-2019 03-06-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521701/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

QUE SE DECIDIO 

CANCELAR DEL 

PROGRAMA DE OBRA 

ANUAL PARA PODER 

INVERTIR EL MONTO 

CORRESPONDIENTE EN 

OTRAS OBRAS, 

trimestre:4.0, 

usuario:mariogalvanc, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201527368
Proyecto de 

inversión
                 85,251.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:85251.22, modificado:85251.22}}

REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE 

TAZAMANCUTIRO ENTRE CALLE PANTZINGO Y 

EQUINGARE - 35301

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35301 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE DAMNIFICADOS DEL VOLCAN Y CALLE 

PANTZINGO, AVENIDA DOCE DE MAYO LA, lon:-

102.1171846, lat:19.41377659}}

22-07-2019 02-08-2019                 85,251.22                 67,245.58                67,245.58                67,245.58                67,245.58 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:82846, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:85251.22, 

importe_modificado:67245.5

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1527368/proyecto_INICIO, 

1527368/proyecto_PROCESO, 

1527368/proyecto_FIN, 

1527368/proyecto_PROCESO, 

1527368/proyecto_FIN, 

1527368/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201532815
Proyecto de 

inversión
           3,031,524.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3031524.73, modificado:3031524.73}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL FRESNO - 

72240
16

Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 72240 S 183 116 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA PURUANDIRO 

HUANDACAREO RANCHO EL FRESNO, 58803 EL 

FRESNO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE   Y  ,   NINGUNA DESCRIPCIÓN, lon:-

101.37843917, lat:20.01067818}}

15-07-2019 29-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1532815/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela el proyecto 

porque no se llevo acabo., 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201537135
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:751526.7}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE HUATARILLO - 

78831

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 78831 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:294.0, 

meta_modificada:294.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO 

PERIBAN  - LOS REYES  KILÓMETRO 6 + 700 COLONIA 

HUATARILLO, 60443 HUATARILLO, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 

PERIBAN - LOS REYES Y CARRETERA LOS REYES - 

URUAPAN, CALLE GARDENIA EL PROYE, lon:-

102.45991194, lat:19.56476195}}

15-07-2019 31-08-2019              751,526.70              751,526.70             541,526.70             541,526.70             541,526.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:05/AD/OP

M/2019, 

contratista:CONSULTORIA. 

ASESORIA Y SERVICIOS 

INTEGRALES, SOCIALES Y 

EMPRESARIALES JARAMICUA 

PURE S.C, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:700000.0, 

importe_modificado:751526.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:294.0}}

{1537135/proyecto_INICIO, 

1537135/proyecto_PROCESO, 

1537135/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

120 390
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2020 4 MIC190201556492
Proyecto de 

inversión
           2,597,497.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2597497.82, modificado:2693681.18}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN PURUARAN - 

115416
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 115416 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, 

direccion:EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN, lon:-

101.52226076, lat:19.0945462}}

26-08-2019 31-10-2019           2,693,681.18           2,693,681.18         2,693,681.18         2,693,681.18         2,693,681.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TUR/OP-

IR/2019/097/085, 

contratista:GACE INGENIERÍA 

CIVIL EN PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:2597497.82, 

importe_modificado:269368

1.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1556492/proyecto_INICIO, 

1556492/proyecto_FIN, 

1556492/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401580536
Proyecto de 

inversión
                 63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 4018
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
4018 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:10.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, 

direccion:CALLE POR LA ENTRADA INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR LA CANCHA DE FUT BOL Y CALLE POR EL 

TEMPLO, CALLE POR LA SECUNDARIA  LA OBRA SE 

REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS, lon:-

101.46524917, lat:20.09458941}}

03-05-2019 28-06-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1580536/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401649286
Proyecto de 

inversión
                 79,310.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79310.77, modificado:79310.77}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ACCESO 

PRINCIPAL EN ESC.TELESECUNDARIA VASCO DE 

QUIROGA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 258265

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

258265 S 523 521 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, 

direccion:CALLE MIGUEL DIDALGO RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO, 58984 PUEBLO VIEJO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA ESCUELA 

SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO 

COBRE LA CARRETERA ENTRONQUE QUERÉNDARO A 

CIUDAD HIDALGO, lon:-100.81983753, 

lat:19.77710938}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1649286/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401653306
Proyecto de 

inversión
               433,432.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:433432.05, modificado:433432.05}}

ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO CEB 6/10, DE 

QUERENDARO - 263422

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

263422 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:437.0, 

meta_modificada:437.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

AGRICULTURA Y CALLE ISAAC ARRIAGA,    LA OBRA 

SE UBICA EN EL BACHILLERATO CEB 610 DE LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAL, lon:-

100.89886048, lat:19.81521494}}

25-10-2019 23-12-2019              433,432.05              433,432.05             433,432.05             433,432.05             433,432.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AD/012/2019, 

contratista:JOSÉ ALFREDO 

PÉREZ JAIMES, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:433432.05, 

importe_modificado:433432.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1653306/proyecto_INICIO, 

1653306/proyecto_FIN, 

1653306/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC190401657373
Proyecto de 

inversión
               750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y GRADAS EN 

CANCHA DEPORTIVA EN SAN JUAN ZITÁCUARO COL 

LOMAS DE ORIENTE - 266960

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS
266960 S 3700 3700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE LAGUNA LARGA COLONIA LOMAS 

DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE LAGUNA DE LA ESMERALDA Y CALLE LAGUNA 

DE SAN FELIPE, CALLE LAGO DE PATZCUARO  SAN 

JUAN ZITÁCUARO COL. LOMAS DE ORIEN, lon:-

100.3336145, lat:19.43126487}}

25-10-2019 31-12-2019              750,000.00              750,000.00             749,999.99             749,999.99             749,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-URB-196/2019, 

contratista:ING. JOSE 

MANUEL VELAZQUEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO MICHOACAN, 

monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.0}}

{1657373/proyecto_INICIO, 

1657373/proyecto_FIN, 

1657373/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401658890
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

ADECUACIÓN PEATONAL Y SEÑALÉTICA EN VIALIDAD. - 

269052
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS
269052 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:ANDADOR PARALELA AL LIBRAMIENTO 

FRANCISCO J. MÚJICA COLONIA LA PALMA, 61505 

HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE PALMA Y CALLE FRESNO, 

CALLE LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA  SAN 

JUAN ZITÁCUARO LA PALMA DE, lon:-100.34748665, 

lat:19.44429106}}

25-10-2019 31-12-2019              200,000.00              200,000.00             199,999.99             199,999.99             199,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-URB-200/2019, 

contratista:ARQ. JAVIER 

HERNANDEZ GARCIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1658890/proyecto_PROCESO, 

1658890/proyecto_INICIO, 

1658890/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401694829 Acción                             0.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 168692 16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 168692 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.412386, lat:20.004252}}

13-07-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1694829/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:el 

proyecto se cancela 

porque no se llevo acabo., 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706754
Proyecto de 

inversión
                 35,233.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35233.52, modificado:35110.9}}

MOBILIARIO PARA EL J/N BERTHA VON GLUMER 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB014 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, 

direccion:Tanganxoan 26, Col del Toreo, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89689255, lat:18.6293286}}

22-05-2020 07-07-2020                 35,110.90                 35,110.90                35,110.90                35,110.90                35,110.90 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:2-

SILLA APILABLE DE 

PLÁSTICO, 1-PINTARRON 

BLANCO, 2-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 14-MESA PARA 

JARDÍN DE NIÑOS, 26-

SILLA PARA JARDÍN DE 

NIÑOS, 1-ARCHIVERO DE 

DOS GAVETAS, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706782
Proyecto de 

inversión
                 37,882.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37882.48, modificado:37772.16}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB022 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, 

direccion:Caltzontzin 320, 20 de Noviembre, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89569092, lat:18.62867793}}

22-05-2020 07-07-2020                 37,772.16                 37,772.16                37,772.16                37,772.16                37,772.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:20-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 1-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 1-

PINTARRON BLANCO, 1-

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706794
Proyecto de 

inversión
               100,776.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100776.74, modificado:100709.23}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ENRIQUE C 

REBSAMEN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB027 N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Calle 

Hidalgo 59, Centro, Mich., México, lon:-

102.39274979, lat:20.16860555}}

19-06-2020 07-07-2020              100,709.23              100,709.23             100,709.23             100,709.23             100,709.23 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:50-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR,             5-

PINTARRON BLANCO, 3-

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706797
Proyecto de 

inversión
               405,087.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:405087.82, modificado:404984.17}}

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERÍA PARA LA 

ESC. SEC. TÉC. NO. 143
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB028 N 0 0 431

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:462, 

direccion:Gral. Francisco J. Múgica 490, Felícitas del 

Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-

101.20056152, lat:19.69043532}}

26-05-2020 07-07-2020              404,984.17              404,984.17             404,984.17             404,984.17             404,984.17 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:2-

TABLERO PARA 

HERRAMIENTA DE 

1200X900 MM,1-

ANAQUEL TIPO COMODA 

CON PUERTAS DE 

919X915X484, 3-

ANAQUEL TIPO 

ESQUELETO DE 600 

MM.,12-BANCO DE 

TRABAJO TIPO B-11, 1-

PINTARRON BLANCO, 1-

PAQUETE DE 

CARPINTERIA,1-

CALADORA PARA 

MADERA, TIPO BANCO DE 

GARGANTA, 1-ESMERIL 

DOBLE TIPO BANCO 

PIEDRAS AB 152 4, 4-

LIJADORA LINEAL L/ 

ORBITAL, TAMAÑO DE 

LIJA 110X280 MM, 1-

SIERRA CIRCULAR 

P/MADERA, DISCO DE 228 

MM,1-TALADRO DE 

COLUMNA TIPO DE 

BANCO, 2-TORNO 

P/MADERA, 

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706911
Proyecto de 

inversión
               139,446.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:139446.06, modificado:139442.94}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA 

MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB039 N 0 0 355

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:Av. 

del Trabajo 133, Trapichi, Ziracuaretiro, Mich., 

México, lon:-101.91329956, lat:19.41544004}}

27-05-2020 07-07-2020              139,442.94              139,442.94             139,442.94             139,442.94             139,442.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:10-

PINTARRON BLANCO, 40-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 13-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 16-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC200201706940
Proyecto de 

inversión
                 35,423.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35423.85, modificado:35313.53}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA 

MORELOS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB045 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Guerra Nte 1, Centro, Mich., México, lon:-

102.39566803, lat:20.1699752}}

19-05-2020 07-07-2020                 35,313.53                 35,313.53                35,313.53                35,313.53                35,313.53 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:20-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR,            1- 

PINTARRON BLANCO,1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706963
Proyecto de 

inversión
           2,518,003.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2518003.9, modificado:2518003.9}}

REHABILITACIÓN DE TALLER DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE 

CÓMPUTO EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB056 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, 

direccion:Lazaro Cardenas 33, Centro, Villamar, 

Mich., México, lon:-102.59548187, 

lat:20.01819387}}

08-06-2020 09-09-2020           2,518,003.90           2,474,797.10         2,474,009.19         2,474,009.19         2,474,009.19 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706966
Proyecto de 

inversión
           2,813,546.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2813546.31, modificado:2813546.31}}

REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS Y SUSTITUCIÓN 

DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE 

INTEGRACION SOCIAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB059 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:18 

de Marzo 51, Morelos, 60259 Morelos, Mich., 

México, lon:-102.04874039, lat:19.64889262}}

08-06-2020 09-09-2020           2,813,546.31           2,791,001.15         2,719,752.63         2,719,752.63         2,719,752.63 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706973
Proyecto de 

inversión
               177,119.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:177119.24, modificado:176899.43}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NER 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB063 N 0 0 363

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Francisco I. Madero 3, Centro, Mich., 

México, lon:-100.33929348, lat:19.58304078}}

02-06-2020 11-07-2020              176,899.43              176,899.43             176,899.43             176,899.43             176,899.43 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707089
Proyecto de 

inversión
                 47,451.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47451.42, modificado:47435.67}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB075 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, 

direccion:Vasco de Quiroga, Guadalupe, Carácuaro 

de Morelos, Mich., México, lon:-101.12464428, 

lat:19.02033368}}

01-06-2020 10-07-2020                 47,435.67                 47,435.67                47,435.67                47,435.67                47,435.67 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:41-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 2-

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707090
Proyecto de 

inversión
                 80,208.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80208.08, modificado:80004.33}}

MOBILIARIO PARA EL J/N LIC. BENITO JUÁREZ 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB076 N 0 0 181

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Primera Lázaro Cárdenas, Centro, 

Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-

101.12636089, lat:19.01664156}}

01-06-2020 10-07-2020                 80,004.33                 80,004.33                80,004.33                80,004.33                80,004.33 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:31-

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 100-SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 3-

PINTARRON BLANCO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707092
Proyecto de 

inversión
                 52,831.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52831.79, modificado:52700.71}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB078 N 0 0 62

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:La 

Palma 14, Centro, Mich., México, lon:-

100.43336391, lat:19.31292538}}

02-06-2020 11-07-2020                 52,700.71                 52,700.71                52,700.71                52,700.71                52,700.71 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:25 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                                                                                 

3 PINTARRON BLANCO                                                                                                                                                                            

2 SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201710050
Proyecto de 

inversión
               975,567.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:975567.0, modificado:971134.09}}

MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA 

POTABLE DE LA COLONIA MORELOS DE ARIO DE 

ROSALES MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A4 N 0 0 2600

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-

101.7039828, lat:19.2065232}}

26-06-2020 25-10-2020              971,134.09              971,134.09             971,134.09             971,134.09             971,134.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-001/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A GTM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1942268.17, 

importe_modificado:194226

8.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710050/proyecto_INICIO, 

1710050/proyecto_PROCESO, 

1710050/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201710672
Proyecto de 

inversión
           1,392,188.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1392188.0, modificado:1385190.64}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

PARA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO  (LAS PALOMAS-

JERÁHUARO) EN EL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, 

MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A19 N 0 0 340

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, 

direccion:Valle de Juárez, Mich., México, lon:-

100.6464039, lat:19.8810255}}

09-07-2020 07-11-2020           1,385,190.64           1,385,190.64         1,385,190.64         1,385,190.64         1,385,190.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

012/2020, 

contratista:RECAM 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2308651.09, 

importe_modificado:230865

1.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710672/proyecto_INICIO, 

1710672/proyecto_PROCESO, 

1710672/proyecto_INICIO, 

1710672/proyecto_PROCESO, 

1710672/proyecto_FIN, 

1710672/proyecto_PROCESO, 

1710672/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO EN 

TIEMPO., trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201710950
Proyecto de 

inversión
           2,465,159.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2465159.09, modificado:2446194.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN 

DE PISO EN EL J/N NATALIO VÁZQUEZ PALLARES
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB087 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Fuerte de Los Remedios 20A, Centro 

histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, 

lon:-101.19232178, lat:19.69819307}}

06-07-2020 03-10-2020           2,446,194.92           2,446,194.92         2,446,194.92         2,446,194.92         2,446,194.92 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201711046
Proyecto de 

inversión
               869,880.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869880.3, modificado:869880.3}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO 

JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB122 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 72, 20 de 

Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., 

México, lon:-100.8939743, lat:18.63062993}}

29-06-2020 27-08-2020              869,880.30              868,871.66             868,871.66             868,871.66             868,871.66 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201711050
Proyecto de 

inversión
               617,964.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:617964.68, modificado:617964.68}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J/N JULIO VERNE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB123 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Fray 

Alonso de La Veracruz 12, Col del Toreo, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89672089, lat:18.63128059}}

29-06-2020 27-08-2020              617,964.68              616,952.99             616,952.99             616,952.99             616,952.99 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714431
Proyecto de 

inversión
               861,692.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:861692.68, modificado:861692.68}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA 

ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB128 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Quenchendio 314, Nopalera, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89294434, lat:18.6111089}}

13-07-2020 10-09-2020              861,692.68              860,601.98             860,601.97             860,601.97             860,601.97 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714522
Proyecto de 

inversión
               859,006.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:859006.52, modificado:858963.37}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. HIJOS 

DEL EJÉRCITO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB172 N 0 0 863

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Irepan 43, Félix Ireta, 58070 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.19232178, 

lat:19.68914232}}

03-08-2020 01-10-2020              858,963.37              858,963.37             858,963.37             858,963.37             858,963.37 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714531
Proyecto de 

inversión
               646,874.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:646874.19, modificado:646874.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN 

LA ESC. SEC. TEC. NO. 40
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB180 N 0 0 260

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.58395386, lat:19.19575651}}

03-08-2020 01-10-2020              646,874.19              646,512.74             646,512.73             646,512.73             646,512.73 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714532
Proyecto de 

inversión
           2,112,072.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2112072.55, modificado:2112072.55}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TEC. 18 

DE MARZO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB181 N 0 0 578

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:C. 

Ireriticateme, Los Reyes de Salgado, Mich., México, 

lon:-102.48458862, lat:19.58696273}}

24-08-2020 21-11-2020           2,112,072.55           2,097,819.85         2,097,819.85         2,097,819.85         2,097,819.85 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714535
Proyecto de 

inversión
                 93,583.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:93583.77, modificado:93583.77}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 

MELCHOR OCAMPO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB222 N 0 0 376

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:29, 

direccion:Sin referencia 588, Las Fuentes, 59699 

Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-

102.2744751, lat:19.97851146}}

24-08-2020 22-10-2020                 93,583.77                 92,929.54                92,929.54                92,929.54                92,929.54 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714541
Proyecto de 

inversión
           2,841,164.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2841164.59, modificado:2841164.59}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. 

NO. 70
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB226 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Lib. 

Martí-Mercado, La Piedad de Cavadas, Mich., 

México, lon:-102.03689575, lat:20.3240236}}

14-09-2020 12-12-2020           2,841,164.59           2,829,838.26         2,805,374.49         2,805,374.49         2,805,374.49 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714543
Proyecto de 

inversión
           2,431,010.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2431010.96, modificado:2431010.96}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. JAIME 

NUNO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB228 N 0 0 622

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 

Ponciano Díaz 19, Lienzo Charro, 61170 Cd Hidalgo, 

Mich., México, lon:-100.55923462, 

lat:19.68138413}}

14-09-2020 12-12-2020           2,431,010.96           2,420,834.28         2,420,338.97         2,420,338.97         2,420,338.97 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714840
Proyecto de 

inversión
               661,862.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:661862.63, modificado:661862.63}}

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR VICENTE 

GUERRERO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB266 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, 

direccion:México 15D, Tungareo, Mich., México, lon:-

100.38070679, lat:19.89459707}}

21-09-2020 19-11-2020              661,862.63              661,045.08             198,313.52             198,313.52             198,313.52 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714842
Proyecto de 

inversión
           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS 

MÚLTIPLES EN EL COBAEM
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS001 N 0 0 258

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.33950806, lat:19.57143609}}

20-07-2020 17-10-2020           1,600,000.00           1,587,717.66         1,583,193.60         1,583,193.60         1,583,193.60 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714861
Proyecto de 

inversión
           1,172,544.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1172544.83, modificado:1172544.83}}

OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCIÓN DE 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA, MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS PUENTE, CUATRO 

AULAS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 

33 CAPULA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RMS01 N 0 0 480

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Av 

Solidaridad 60, Ventura Puente, 58020 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.6917283}}

28-09-2020 26-12-2020           1,172,544.83           1,167,225.44             914,344.97             914,344.97             914,344.97 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715898
Proyecto de 

inversión
           1,951,134.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:487783.0, modificado:485567.04}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:487784.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:975567.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA 

POTABLE DE LA COLONIA MORELOS DE ARIO DE 

ROSALES MICHOACAN - 34648

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34648 S 1500 1100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:PUEBLO ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE 

ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE 

GALEANA  JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. 

MORELOS, lon:-101.70693098, lat:19.21385252}}

26-06-2020 25-10-2020              485,567.04              485,567.04             485,567.04             485,567.04             485,567.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-001/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A GTM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1942268.17, 

importe_modificado:194226

8.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715898/proyecto_INICIO, 

1715898/proyecto_PROCESO, 

1715898/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO ., 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301715900
Proyecto de 

inversión
           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:619458.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:500000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE MÚLTIPLE LINEA DE 

CONDUCCIÓN EL EPAZOTE LA ESCALERA EL VIOLÍN EL 

PUERTO EL CUERVO LA ESCONDIDA EL CUARTEL Y 

BARRANCA DEL AGUA - 34802

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34802 S 70 77 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, 

direccion:CALLE EL EPAZOTE RANCHERIA EL 

EPAZOTE, 61328 EL EPAZOTE, CHARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA BARRANCA DEL AGUA 

Y BRECHA EL EPAZOTE, BRECHA CAMINO A 

TUMBISCA  SALIDA A SAN MIGUEL DEL MONTE 

JUNTO AL RIO CAMPANARIO, lon:-101.03025132, 

lat:19.57364883}}

08-07-2020 06-11-2020              619,458.00              619,458.00             619,458.00             619,458.00             498,890.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

010/2020, contratista:LA 

MITRAVI, S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2494453.63, 

importe_modificado:279587

1.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715900/proyecto_INICIO, 

1715900/proyecto_PROCESO, 

1715900/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Se 

realizó convenio adicional 

de obra, trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301715932
Proyecto de 

inversión
               908,260.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:544956.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:363304.0, modificado:362098.51}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO 

CHICUACARO - 37077
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37077 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, 

direccion:CALLE SAN PEDRO CHICACUARO PUEBLO 

SAN PEDRO CHICÁCUARO, 58312 SAN PEDRO 

CHICÁCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SAN PEDRO CHICACUARO Y CALLE 

CALLE SALIDA MORELIA, CALLE CALLE A MORELOS  

ENTRANDO AL PUEBLO A UN COSTAD, lon:-

101.36148464, lat:19.78632384}}

12-06-2020 11-09-2020              362,098.51              362,098.51             362,098.51             362,098.51             362,098.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/AD-001/2020, 

contratista:ARQUITECTURA E 

INGENIERIA JHAM, S. DE R.L. 

DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:905246.27, 

importe_modificado:905246.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715932/proyecto_INICIO, 

1715932/proyecto_PROCESO, 

1715932/proyecto_INICIO, 

1715932/proyecto_FIN, 

1715932/proyecto_INICIO, 

1715932/proyecto_FIN, 

1715932/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

122 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
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POBLACION 
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2020 4 MIC200301718327
Proyecto de 

inversión
        12,588,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.2588E7, modificado:1.2588E7}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN 

CENTRO DE SALUD DE TINGAMBATO MUNICIPIO DE 

TINGAMBATO MICHOACÁN - 88950

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 88950 S 3289 3170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.15, 

meta_modificada:512.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS 63  PUEBLO 

TINGAMBATO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

TENOCHTITLÁN Y CALLE INSURGENTES, CALLE 

OCAMPO  SALIDA A LA CARETERA MORELIA  

URUAPAN, lon:-101.85834058, lat:19.50313295}}

03-08-2020 31-12-2020        12,588,000.00        12,586,251.15       12,586,251.15       12,586,251.15         9,435,999.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/C

CA-SS-001/02/2020, 

contratista:Tecnoconstruccio

nes Ecológicas, S. de R. L. de 

C. V., convocante:Servicios 

de Salud de Michoacán, 

monto:1.258625115E7, 

importe_modificado:1.25862

5115E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:460.94}}

{1718327/proyecto_INICIO, 

1718327/proyecto_PROCESO, 

1718327/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301718713
Proyecto de 

inversión
           6,990,834.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1398167.0, modificado:1397133.58}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1398167.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:4194500.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR - 97006 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGYA Y GESTION 

DE CUENCAS
97006 S 264 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2449.93, 

meta_modificada:1209.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, 

direccion:CALLE ZONA ZUR DE LA POBLACION 

PUEBLO CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL RÍO, 

LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  CALLE PRINCPAL DE LA LOCALIDAD Y 

PARTE SUR DE LA MISMA, lon:-102.18969663, 

lat:18.77804609}}

07-07-2020 05-11-2020           1,397,133.58           1,397,133.58         1,397,133.58         1,397,133.58         1,397,133.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

008/2020, 

contratista:ALBERTO 

MARGARITO ÁLVAREZ 

PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:6985667.9, 

importe_modificado:698566

7.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1209.22}}

{1718713/proyecto_INICIO, 

1718713/proyecto_FIN, 

1718713/proyecto_PROCESO, 

1718713/proyecto_FIN, 

1718713/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719663
Proyecto de 

inversión
           1,041,440.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1041440.55, modificado:1041440.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN 

DE PAVIMENTO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA 

LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO DE ARISTA 

MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO ESTADO DE 

MICHOACÁN - 109314

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
109314 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DR. 

OCTAVIANO L. NAVARRO Y CALLE RUBEN CLAUDIO 

NAVARRO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  DEL 

SANTUARIO, lon:-102.20476654, lat:19.89228257}}

15-09-2020 18-12-2020           1,040,488.02           1,040,488.02         1,040,488.01         1,040,488.01         1,036,003.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00214/2020, contratista:C. 

RODOLFO ESPINOZA 

GALVÁN, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1040488.02, 

importe_modificado:104048

8.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1719663/proyecto_INICIO, 

1719663/proyecto_PROCESO, 

1719663/proyecto_FIN, 

1719663/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301720855
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN 

DE PAVIMENTO EN LA CALLE DOS DE ABRIL EN LA 

LOCALIDAD DE ECUANDUREO MUNICIPIO DE 

ECUANDUREO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 

123138

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
123138 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO ECUANDUREO, 

59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 

EBANO, CALLE ACACHA  DE LA OFICINA DE CORREOS 

IR POR FRANCISCO I MADERO AL ORIENTE EN 180 M 

GIRAR EN MELCHOR OCPAM, lon:-102.18893447, 

lat:20.1642844}}

04-08-2020 18-12-2020              800,000.00              779,994.00             779,993.99             779,993.99             776,631.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200200/2020, 

contratista:RAGOCE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V, convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:799994.0, 

importe_modificado:799994.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1720855/proyecto_INICIO, 

1720855/proyecto_PROCESO, 

1720855/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301721870
Proyecto de 

inversión
           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA 

CALLE AQUILES SERDÁN PONIENTE DESDE LA AV 

INDEPENDENCIA NACIONAL HASTA LA CALLE VICENTE 

RIVAPALACIO EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA 

MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 132276

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132276 S 37 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5795.4, 

meta_modificada:5795.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES SERDÁN PONIENTE 

PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, 

TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE GENERAL VICENTE RIVA PALACIO Y AVENIDA 

DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CALLE PADRE 

ANTONIO MACÍAS  FRENTE A LA PLAZA PRIN, lon:-

102.05818826, lat:19.97230537}}

16-09-2020 20-11-2020           1,700,000.00           1,698,573.79         1,698,573.79         1,698,573.79         1,287,486.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00207/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES NELTA, S.A 

DE C.V, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1698573.79, 

importe_modificado:169857

3.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5795.4}}

{1721870/proyecto_INICIO, 

1721870/proyecto_PROCESO, 

1721870/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301724118
Proyecto de 

inversión
               148,350.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:148350.75, modificado:148350.75}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN,  DE LA LOCALIDAD DE 

ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA JULIÁN. - 7647

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7647 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN EJIDO 

ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS  LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCA, lon:-

102.42643823, lat:19.64935966}}

20-07-2020 18-08-2020              148,350.75              148,350.75             148,350.75             142,193.03             142,193.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/AD/18/2020, 

contratista:TORO 

CONSTRUCTORES  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:148350.75, 

importe_modificado:148350.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:297.0}}

{1724118/proyecto_INICIO, 

1724118/proyecto_PROCESO, 

1724118/proyecto_FIN, 

1724118/proyecto_PROCESO, 

1724118/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301724144
Proyecto de 

inversión
               819,624.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:819624.51, modificado:819624.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA JULIÁN. - 

7731

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7731 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:771.0, 

meta_modificada:771.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN EJIDO 

ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS  LA OBRA QUE SE REALIZARÁ SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MELC, lon:-

102.42631884, lat:19.64898177}}

08-06-2020 21-09-2020              819,624.51              819,624.51             819,624.51             809,986.22             809,986.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/AD/20/2020, 

contratista:TORO 

CONSTRUCTORES  S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:819624.51, 

importe_modificado:819624.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:771.0}}

{1724144/proyecto_PROCESO, 

1724144/proyecto_FIN, 

1724144/proyecto_PROCESO, 

1724144/proyecto_INICIO, 

1724144/proyecto_PROCESO, 

1724144/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301725412
Proyecto de 

inversión
               278,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:2878562.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS 

PERIMETRALES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS 

TORTUGAS  EMILIANO ZAPATA  ASENTAMIENTO LAS 

TORTUGAS  EMILIANO ZAPATA - 11482

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11482 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CALLA DEL JARDIN DE NIÑOS 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR LA PLAZA DE TOROS Y CALLE ALAMEDA, 

CALLE SANTA CECILIA  LA OBRA SE RE, lon:-

101.41531308, lat:20.14082639}}

01-04-2020 30-05-2020              287,562.20              287,562.20             287,562.20             285,911.06             285,911.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-006, 

contratista:ROBERTO LARA 

ZAVALA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:277935.49, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1725412/proyecto_INICIO, 

1725412/proyecto_FIN, 

1725412/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:asignación 

de recurso en acta de 

cabildo no.74 del 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301726458
Proyecto de 

inversión
               610,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA BARRANCA 

ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 14463

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
14463 S 320 280 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE POR EL CAMINO AL CERRO Y CALLE POR EL 

TEMPLO, CALLE POR LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES  LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METR, 

lon:-101.4413681, lat:20.08038444}}

01-05-2020 01-07-2020              610,000.00              610,000.00             610,000.00             608,577.76             608,577.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-070, 

contratista:JOSE GERARDO 

JIMENEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:608577.76, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:530.0}}

{1726458/proyecto_INICIO, 

1726458/proyecto_PROCESO, 

1726458/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301727951
Proyecto de 

inversión
               313,412.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:313412.09, modificado:313412.09}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE 

MOCTEZUMA, DE LA COLONIA EL SOL. - 18893

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 18893 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN 

COLONIA EL SOL, 60393 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

YUCATÁN Y CALLE CHIAPAS, CALLE MICHOACÁN  LA 

OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES YUCATÁN Y 

CHIAPAS. A 300 METROS DE, lon:-102.47013491, 

lat:19.57800404}}

01-07-2020 29-08-2020              313,412.09              313,412.09             313,412.09             312,756.46             312,756.46 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84793, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:313412.09, 

importe_modificado:313412.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:95.0}}

{1727951/proyecto_INICIO, 

1727951/proyecto_FIN, 

1727951/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728149
Proyecto de 

inversión
               323,301.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:323301.33, modificado:323301.33}}

EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA SUBESTACION DE 

AGUA POTABLE EN CARCAMO DE RE BOMBEO EN 

ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE - 19410

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 19410 S 6000 5500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:828, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO 

0+000  - 41+500  KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA 

ARTEAGA, 60920 EL AGUACATE, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA BRECHA 

AL AGUACATE Y CARRETERA CARRETERA ARTEAGA EL 

AGUACATE, CARRETERA CARRETERA, lon:-

102.41054458, lat:18.37997556}}

08-06-2020 31-07-2020              323,301.33              323,301.33             323,301.32             323,301.32             323,301.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/003/2020, 

contratista:MIGUEL ANGEL 

GARCIA BLANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1651648.76, 

importe_modificado:165164

8.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1728149/proyecto_INICIO, 

1728149/proyecto_PROCESO, 

1728149/proyecto_FIN, 

1728149/proyecto_INICIO, 

1728149/proyecto_FIN, 

1728149/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728697
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES 

MÉDICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

IZTARO ASENTAMIENTO IZTARO - 21105

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
21105 S 1000 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, 

direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE 

IXTARO PUEBLO IZTARO, 61813 IZTARO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

ENTRADA A LA LOCALIDAD DE IXTARO, lon:-

101.74863406, lat:19.32987766}}

08-06-2020 04-07-2020              150,000.00              150,000.00             150,000.00             146,827.79             146,827.79 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84767, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.0}}

{1728697/proyecto_INICIO, 

1728697/proyecto_PROCESO, 

1728697/proyecto_FIN, 

1728697/proyecto_PROCESO, 

1728697/proyecto_FIN, 

1728697/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301729000
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:434994.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES 

ESCOLARES  EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 21960

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
21960 S 95 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE LUCHA REYES COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JAVIER 

SOLIS Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE BLANCA 

ESTELA PAVÓN  LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA BENITO JUAREZ CONOCIDA CO, lon:-

101.52854094, lat:20.10172649}}

01-04-2020 30-05-2020              434,994.79              434,994.79             434,994.79             434,994.79             434,994.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII/2020-027, 

contratista:JUAN REYNALDO 

GUIZA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:427159.69, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1729000/proyecto_INICIO, 

1729000/proyecto_PROCESO, 

1729000/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del dia 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

123 390
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2020 4 MIC200301729002
Proyecto de 

inversión
               139,082.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:139082.52, modificado:107290.28}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE 

ISABEL LA CATÓLICA A CALLE CERRADA EN JACONA 

LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO 

ISABEL LA CATÓLICA - 21963

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
21963 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:184.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN 

COLONIA ISABEL LA CATÓLICA, 59820 JACONA DE 

PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE NIÑO 

ARTILLERO, CALLE MANUEL NEGRETE  LA CALLE 

MARIANO ESCOBEDO DE LA CO, lon:-102.29707296, 

lat:19.95339764}}

22-06-2020 30-09-2020              107,290.28              107,290.28             107,290.28             107,290.28             107,290.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM / 

FAIS / AD / OP / 2020 / 002, 

contratista:MARIO SILVA 

AMEZCUA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JACONA MICHOACAN, 

monto:431217.14, 

importe_modificado:363369.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:184.9}}

{1729002/proyecto_INICIO, 

1729002/proyecto_FIN, 

1729002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301730446
Proyecto de 

inversión
               866,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:866000.0, modificado:864548.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 26009

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
26009 S 975 525 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2300.0, 

meta_modificada:2300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MIGUEL 

ALEMAN VALDES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE FELIPE YEPEZ  LA CALLE SE UBICA A DOS 

CUADRAS ATRÁS DE LA SECUN, lon:-101.63327774, 

lat:20.14143305}}

15-04-2020 30-06-2020              864,548.29              864,548.29             864,548.29             864,548.29             864,548.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-064, 

contratista:ARTURO 

ESQUIVEL ARRIAGA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:864548.29, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2300.0}}

{1730446/proyecto_INICIO, 

1730446/proyecto_PROCESO, 

1730446/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA NO. 

74 DEL 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301737524
Proyecto de 

inversión
               303,252.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:303252.95, modificado:303252.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS 

EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD   NUEVO 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO EN LA COL PARICUTÍN - 

29795

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
29795 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA 

INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE ALAMO Y CALLE ROBLE, CALLE 

EDUCACION  LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUA, lon:-

102.13471249, lat:19.42360833}}

27-07-2020 28-08-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1737524/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737835
Proyecto de 

inversión
               219,037.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:219037.77, modificado:219037.77}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

INFIERNILLO EN CALLE HIDALGO DE LA COLONIA 

MORELOS CON TUBERIA DE DIEZ PULGADAS - 30181

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30181 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE HIDALGO CIUDAD LA 

PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE 

INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS, CALLE CALLE LAZARO CARDENAS  SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE INFIERNILLO, lon:-

101.90390651, lat:18.29141383}}

15-06-2020 15-08-2020              219,037.77              219,037.76             219,037.76             219,037.76             219,037.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, 

importe_modificado:166318

6.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:218.0}}

{1737835/proyecto_INICIO, 

1737835/proyecto_FIN, 

1737835/proyecto_PROCESO, 

1737835/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739643
Proyecto de 

inversión
               490,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:370210.4}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE DE LA SALUD, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE 

AGUA DE PASTORES. - 32291

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32291 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:270.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, 

direccion:CALLE LA SALUD RANCHERIA OJO DE AGUA 

DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, 

LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE SALIDA DE OJO DE AGUA DE PASTORES Y 

CERRADA FRENTE A LA TIENDA DE CECY,    A 82 MTS. 

AL SUR DE LA TIENDA, lon:-101.39505327, 

lat:19.55552207}}

01-09-2020 15-10-2020              370,210.40              370,210.40             370,210.40             370,210.40             370,210.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLM/POA

/2020/AD-10, 

contratista:SAVEN 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAGUNILLAS, 

monto:370210.4, 

importe_modificado:370210.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:270.8}}

{1739643/proyecto_INICIO, 

1739643/proyecto_PROCESO, 

1739643/proyecto_FIN, 

1739643/proyecto_INICIO, 

1739643/proyecto_PROCESO, 

1739643/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301740026
Proyecto de 

inversión
               403,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:402989.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   PARÁCUARO - 32728
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32728 S 43 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, 

direccion:CALLE PIPILA COLONIA CENTRO, 60760 

PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, CALLE ALVARO OBREGÓN  LA ESCUELA 

SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA CENTRO D, lon:-

102.2183973, lat:19.14638072}}

15-06-2020 15-08-2020              402,989.32              402,989.32             402,989.32             402,989.32             402,989.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM-

009/2020, 

contratista:BEATRIZ 

ADRIANA CANCINO 

HERNANDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

PARACUARO, MICH., 

monto:402989.32, 

importe_modificado:402989.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1740026/proyecto_PROCESO, 

1740026/proyecto_INICIO, 

1740026/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301740255
Proyecto de 

inversión
               140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN PEDRO 

CARANO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO  SAN PEDRO 

CARANO - 33027

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
33027 S 10 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO 

(SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN 

PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE JUÁREZ  LA OBRA S, lon:-

101.51314828, lat:20.12899527}}

04-05-2020 30-06-2020              140,000.00              140,000.00             140,000.00             139,243.65             139,243.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-056, 

contratista:JOSE RAMOS 

TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:139243.65, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:4.0}}

{1740255/proyecto_INICIO, 

1740255/proyecto_PROCESO, 

1740255/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301740958
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178797.54}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   EL CUAJILOTE 

ASENTAMIENTO EL CUAJILOTE - 33890

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 33890 S 31 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:42, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA  - LAS 

ANONAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 350 

RANCHO EL CUAJILOTE, 61959 EL CUAJILOTE, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLEJON AL ARROYO Y CAMINO A LAS ANONAS,    

LA OBRA SE UBICA EN EL CENTR, lon:-101.08034413, 

lat:18.79295662}}

18-02-2020 15-07-2020              178,797.54              178,797.54             178,797.54             178,797.54             178,797.54 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85321, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:180000.0, 

importe_modificado:178797.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1740958/proyecto_PROCESO, 

1740958/proyecto_INICIO, 

1740958/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741264
Proyecto de 

inversión
               280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMUATO 

ASENTAMIENTO JANAMUATO - 34318

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
34318 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 

58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO VILLA  LA OBRA 

SE REALIZARÁ EN LAS CASAS DE LOS BENE, lon:-

101.58523524, lat:20.09995321}}

01-06-2020 31-07-2020              280,000.00              280,000.00             280,000.00             254,794.87             254,794.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-046, 

contratista:ARTURO JAIMES 

JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:279906.43, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:8.0}}

{1741264/proyecto_PROCESO, 

1741264/proyecto_INICIO, 

1741264/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741896
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CONTINUACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS - 35053
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 35053 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:379.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:42, 

direccion:CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS PUEBLO 

SANTA CLARA DEL TULE, 58949 SANTA CLARA DEL 

TULE, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE FELIX IRETA Y CALLE POLITECNICO, 

CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA  EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO ENTRE, lon:-100.82754041, 

lat:19.82442566}}

01-07-2020 15-10-2020              799,947.40              799,947.40             799,947.40             799,947.40             799,947.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP

/FISM/AD-018/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NAVAMIL, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:799999.89, 

importe_modificado:799999.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:379.0}}

{1741896/proyecto_PROCESO, 

1741896/proyecto_INICIO, 

1741896/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742909
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499973.54}}

REHABILITACIÓN DEL DEPÓSITO  DE AGUA POTABLE 

EN PARACHO COL LINDA VISTA - 36484
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 36484 S 9000 9000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 

LINDAVISTA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JAVIER MINA Y CALLE LA PAZ, CALLE SAN MARTIN  LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE 

PARACHO ESTADO DE MICHOACÁN, lon:-

102.05802734, lat:19.64554153}}

17-03-2020 15-04-2020              349,981.48              349,981.48             349,981.48             349,981.48             349,981.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DO

P/AD/002/2020, 

contratista:RICARDO 

MADRIGAL CARO, 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

PARACHO, 

monto:499973.54, 

importe_modificado:499973.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:98.0}}

{1742909/proyecto_INICIO, 

1742909/proyecto_PROCESO, 

1742909/proyecto_INICIO, 

1742909/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743194
Proyecto de 

inversión
           1,165,145.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1165145.7, modificado:1165072.8}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TACÁMBARO 

LOCALIDAD   TACÁMBARO DE CODALLOS - 37190
16

Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 37190 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2337.0, 

meta_modificada:2337.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:COLONIA JARDINES DE TACAMBARO, 

61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TACAMBARO TECARIO Y CALLE RUMBO A LA 

LAGUNA,    EN EL CRUCERO TACAMBARO TECARIO 

PASANDO LA GASOLINERA DE TACAMBARO SA DE C, 

lon:-101.46662386, lat:19.2280632}}

09-08-2020 17-10-2020           1,165,072.80           1,165,072.80         1,165,072.80         1,165,072.80         1,165,072.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/URB/I

R/021-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CET, SA DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TACAMBARO, 

monto:1165145.7, 

importe_modificado:116514

5.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2337.0}}

{1743194/proyecto_INICIO, 

1743194/proyecto_PROCESO, 

1743194/proyecto_FIN, 

1743194/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743615
Proyecto de 

inversión
               225,394.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:225394.75, modificado:225394.75}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AGUILILLA 

LOCALIDAD   BARRANCA DEL AGUACATE 

ASENTAMIENTO BARRANCA DEL AGUACATE - 38158

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AGUILILLA 38158 S 32 32 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, 

direccion:BRECHA TRAMO BARRANCA DEL 

AGUACATE  - EL COACOYUL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 28 + undefined RANCHERIA BARRANCA 

DEL AGUACATE, 60593 BARRANCA DEL AGUACATE, 

AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA AGUILILLA-TOTOTAN Y  , BRECHA A, lon:-

102.72261596, lat:18.69152221}}

01-01-2020 31-12-2020              225,394.75              225,394.75             225,394.75             225,394.75             222,881.23 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:95633, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:222881.23, 

importe_modificado:222881.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:28.0}}

{1743615/proyecto_FIN, 

1743615/proyecto_INICIO, 

1743615/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744242
Proyecto de 

inversión
           5,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5699282.88}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  

CAMINO SACACOSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD   

EL GUSANO DE SANTIAGO ASENTAMIENTO EL GUSANO 

DE SANTIAGO SANTA MARIA - 39559

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 39559 S 15600 14400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, 

direccion:BRECHA TRAMO EL GUSANO  - SANTA 

MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 450 + 300 

RANCHERIA EL GUSANO DE SANTIAGO, 61950 EL 

GUSANO DE SANTIAGO, HUETAMO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLEJON AL EJIDO Y CALLEJON A 

EL EJIDO, CALLEJON AL EJIDO, lon:-101.03957924, 

lat:18.56164269}}

15-01-2020 31-12-2020           5,699,282.88           5,699,282.88         5,699,282.88         5,699,282.88         5,699,282.88 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85352, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:5700000.0, 

importe_modificado:569928

2.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:450.0}}

{1744242/proyecto_INICIO, 

1744242/proyecto_PROCESO, 

1744242/proyecto_INICIO, 

1744242/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744428
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2029673.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  EN LOCALIDAD   

VILLA VICTORIA - 39940
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 39940 S 489 521 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO VILLA VICTORIA, 

60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CERCA DEL ALBERGUE Y 

CALLE CERCA DE LA SECUNDARIA, CALLE CERCA DE 

CENTRO DE SALUD  LA OBRA SE REALIZARA CERCA 

DE LA SECUNDARIA, lon:-103.3653339, 

lat:18.75694372}}

01-01-2020 30-12-2020           2,029,673.36           2,029,673.36         2,029,673.36         2,029,673.36         2,029,673.36 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87240, 

contratista:, 

convocante:ayuntamiento de 

chinicuila, monto:3000000.0, 

importe_modificado:300000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1500.0}}

{1744428/proyecto_INICIO, 

1744428/proyecto_PROCESO, 

1744428/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

124 390
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2020 4 MIC200301744601
Proyecto de 

inversión
               550,094.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550094.25, modificado:457156.62}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN MARAVATIO DE LA COLONIA SAN PEDRO 

TUNGAREO EN LA CALLE ROBLES. - 40292

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 40292 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE ROBLES COLONIA SAN PEDRO, 

61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

BENIGNO BUSTAMANTE, AVENIDA DEL ESTUDIANTE  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ROBLES 

PERPENDICULAR A LA CALLE DEL ES, lon:-

100.37226399, lat:19.90511618}}

23-01-2020 18-03-2020              457,156.62              457,156.62             457,156.62             457,156.62             457,156.62 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85713, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:550094.25, 

importe_modificado:457156.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:312.0}}

{1744601/proyecto_INICIO, 

1744601/proyecto_PROCESO, 

1744601/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745349
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249981.4}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   COMBURINDIO 

PUEBLO - 45012

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 45012 S 324 344 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, 

direccion:CALLE JUNTO AL ARROYO PUEBLO 

COMBURINDIO, 61975 COMBURINDIO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

SALIDA A ZIRANDARO Y TERRACERIA A LAS 

PARCELAS, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE UBICA 

AL LADO SUR A 50 METROS A LA SALIDA, lon:-

100.97172927, lat:18.54738828}}

01-09-2020 15-12-2020              249,981.40              249,981.40             249,981.40             249,981.40             249,981.40 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85415, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:249981.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1745349/proyecto_INICIO, 

1745349/proyecto_FIN, 

1745349/proyecto_INICIO, 

1745349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745520
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   BATUECAS ASENTAMIENTO BATUECAS - 

45429

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45429 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:131.0, 

meta_modificada:131.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA BATUECAS, 58520 

BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO 

LA CARRETERA QUE VA HACIA MOR, lon:-

101.47029321, lat:20.04152137}}

01-07-2020 31-07-2020                 97,664.05                 97,664.05                97,664.05                97,664.05                97,664.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-VIV-01-

02/2020-2, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:97664.05, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:131.0}}

{1745520/proyecto_INICIO, 

1745520/proyecto_FIN, 

1745520/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745547
Proyecto de 

inversión
                 27,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CANDICO - 

45485

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45485 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA VALLADOLID COLONIA 

CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE YUVATAN Y 

CALLE CAMPECHE, CALLE VALLADOLID  LA CALLE 

DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR 

LA SALIDA A GALEANA PASANDO , lon:-

101.5306273, lat:20.08057532}}

01-07-2020 31-07-2020                 27,000.00                 27,000.00                27,000.00                25,690.03                25,690.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-VIV-45-

01/2020-135, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:25690.03, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1745547/proyecto_INICIO, 

1745547/proyecto_PROCESO, 

1745547/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745664
Proyecto de 

inversión
               247,010.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:247010.34, modificado:161632.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN MARAVATIO, DE LA COLONIA EL SABINO, 

TUNGAREO. - 45762

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 45762 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:367.0, 

meta_modificada:367.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:COLONIA EL SABINO, 61264 TUNGAREO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA HACIA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y 

CAMINO A PUEBLO NUEVO, CAMINO A SAN 

ISIDRITO  SE UBICA A UN COSTADO DEL POZO NO. 2 

DE TUNGAREO A UN COSTADO DE LA CAL, lon:-

100.36184835, lat:19.92719192}}

09-04-2020 13-05-2020              161,632.00              161,632.00             161,632.00             161,632.00             161,632.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85177, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:247010.34, 

importe_modificado:161632.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:367.0}}

{1745664/proyecto_INICIO, 

1745664/proyecto_PROCESO, 

1745664/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747124
Proyecto de 

inversión
           1,170,339.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1170339.69, modificado:1170339.69}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CUARTA 

ETAPA EN COMUNIDADES DE JIQUILPAN,  MUNICIPIO 

DE JIQUILPAN  MICHOACÁN - 50090

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
50090 S 1342 1458 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:373.0, 

meta_modificada:373.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CIUDAD JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 

59510 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PROFESOR 

FAJARDO Y CALLE J. BAUTISTA LOPEZ, CALLE DIEGO 

JOSE ABAD  ESTA OBRA DE REHABILITACIÓN DE 

ALUMBRADO 4TA ETAPA ABARCA , lon:-

102.71272657, lat:19.99165489}}

19-06-2020 19-07-2020           1,170,339.69           1,166,101.75         1,166,101.75         1,166,101.75         1,166,101.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/20/2020, 

contratista:Marisol García 

Jara, convocante:MUNICIPIO 

DE JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:1166101.75, 

importe_modificado:116610

1.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:373.0}}

{1747124/proyecto_PROCESO, 

1747124/proyecto_INICIO, 

1747124/proyecto_FIN, 

1747124/proyecto_INICIO, 

1747124/proyecto_FIN, 

1747124/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748563
Proyecto de 

inversión
               240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:230540.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR 

IMELDA MAYA DE CASTRO MUNICIPIO DE ARIO 

LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA CUNA DEL 

PRIMER PODER JUDICIAL - 53909

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
53909 S 1240 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

JOSE MARÍA LICIAGA COLONIA CUNA DEL PODER, 

61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE YURITZI,    

ENTRE LAS CALLES TLALOC Y YURITZI, lon:-

101.7188358, lat:19.20298811}}

04-05-2020 06-06-2020              230,540.60              230,540.60             230,540.60             230,540.60             230,540.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84823, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, 

monto:240000.0, 

importe_modificado:240000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1748563/proyecto_INICIO, 

1748563/proyecto_PROCESO, 

1748563/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748646
Proyecto de 

inversión
               625,046.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:625046.23, modificado:592533.9}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JUSTO SIERRA EN MARAVATIO, LOCALIDAD 

EL CHUPADERO (SAN MIGUEL CHUPADERO). - 54108

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 54108 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:517.13, 

meta_modificada:517.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, 

direccion:CAMINO TRAMO EL CHUPADERO  - EL 

GIGANTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 278 

RANCHO EL CHUPADERO (SAN MIGUEL 

CHUPADERO), 61262 EL CHUPADERO (SAN MIGUEL 

CHUPADERO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A LOS BANCOS Y CAMINO 

, lon:-100.4279709, lat:19.97478889}}

30-01-2020 26-02-2020              592,533.90              592,533.90             592,533.90             592,533.90             592,533.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85763, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:625046.23, 

importe_modificado:592533.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:517.13}}

{1748646/proyecto_INICIO, 

1748646/proyecto_PROCESO, 

1748646/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748834
Proyecto de 

inversión
               610,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA 

CLARA - 54639

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
54639 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE LAS GLADIOLAS RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PRIMAVERA Y CALLE COLOCIO, CALLE LAS ROSAS  LA 

OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA 

TELESECUENDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA 

CLA, lon:-101.43081796, lat:20.18043264}}

01-07-2020 29-09-2020              610,000.00              610,000.00             610,000.00             316,092.58             316,092.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-114, 

contratista:ANA ISABEL 

ESPINOZA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:610000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1748834/proyecto_INICIO, 

1748834/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301749347
Proyecto de 

inversión
               550,476.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550476.23, modificado:450394.73}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO 

DIECISIETE  EN MARAVATIO,  COLONIA EXTENSION 

MARAVATIO, EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO. - 56150

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 56150 S 200 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:579.84, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA VALLE 

DORADO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE 1 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA NO. 117 UBICADA EN , lon:-

100.42065336, lat:19.88743399}}

27-02-2020 17-08-2020              450,394.73              450,394.73             450,394.73             450,394.73             450,394.73 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85780, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:550476.23, 

importe_modificado:450934.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:570.0}}

{1749347/proyecto_INICIO, 

1749347/proyecto_PROCESO, 

1749347/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750191
Proyecto de 

inversión
               125,901.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:125901.79, modificado:110200.37}}

CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

CONSTITUCION MEXICANA EN MARAVATIO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN YURECUARO. - 58835

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 58835 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:73, 

direccion:CALLE CALZADA DE SAN JUAN YURECUARO 

COLONIA YURÉCUARO, 61263 YURÉCUARO (SAN 

JUAN YURÉCUARO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ROQUE VILLANUEVA Y CALLE 

PASCUAL OROZCO, CALLE LAZARO CARDENAS  SE 

UBICA EN LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.43270883, 

lat:19.92067149}}

25-06-2020 16-07-2020              110,200.37              110,200.37             110,200.37             110,200.37             110,200.37 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85782, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:125901.79, 

importe_modificado:110200.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1750191/proyecto_INICIO, 

1750191/proyecto_PROCESO, 

1750191/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750514
Proyecto de 

inversión
               705,201.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:705201.0, modificado:705201.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO - 

59624

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 59624 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, 

direccion:RANCHERIA EL CARRIZALILLO, 60442 EL 

CARRIZALILLO, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CARRETERA PERIBAN - BUENAVISTA  LA OBRA SE 

UBICA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO EN LA 

CANCHA DE USOS MULTIP, lon:-102.49702082, 

lat:19.4289538}}

03-08-2020 31-10-2020              705,201.00              705,201.00             702,161.35             702,161.35             702,161.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1, 

contratista:CONSULTORIA, 

ASESORIA Y SERVICIOS 

INTEGRALES, SOCIALES Y 

EMPRESARIALES JURAMICUA 

P¨URE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:705201.0, 

importe_modificado:705201.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1750514/proyecto_INICIO, 

1750514/proyecto_PROCESO, 

1750514/proyecto_FIN, 

1750514/proyecto_PROCESO, 

1750514/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752752
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

EQUIPAMIENTO DE LA PERFORACION EN LA COLONIA 

CUMBRES DE SAHUAYO, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO 

DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN - 

65991

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 65991 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA CUMBRES, 

59036 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    COLONIA 

UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE 

SAHUAYO MICHOACAN, lon:-102.73398492, 

lat:20.03618707}}

01-08-2020 31-12-2020           1,000,000.00              999,749.87             999,749.87             695,515.65             695,515.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/I

R/FISMDF2020/2/2020, 

contratista:RODRIGO 

HIGAREDA AMEZCUA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:999749.87, 

importe_modificado:999749.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1752752/proyecto_PROCESO, 

1752752/proyecto_INICIO, 

1752752/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753476
Proyecto de 

inversión
           4,068,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:813600.0, modificado:813600.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:APARURAL, monto:813600.0, 

modificado:813600.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440800.0, 

modificado:2440800.0}}

CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE 

CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO 

2A ETAPA - 68117

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MICHOACAN DE OCAMPO

68117 S 180 120 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMBARDIA  - 

TZIRITZICUARO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 

+ 500 RANCHO TZIRITZÍCUARO (CIRICÍCUARO), 

61732 TZIRITZÍCUARO, GABRIEL ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO YA , lon:-

101.99324026, lat:19.04908309}}

20-07-2020 17-09-2020              813,600.00              813,600.00             813,600.00             813,600.00             813,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/SP/A

PARURAL/006/2020, 

contratista:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MICHOACAN, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE GABRIEL 

ZAMORA, monto:813600.0, 

importe_modificado:813600.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1753476/proyecto_INICIO, 

1753476/proyecto_PROCESO, 

1753476/proyecto_FIN, 

1753476/proyecto_INICIO, 

1753476/proyecto_PROCESO, 

1753476/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753700
Proyecto de 

inversión
               420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL FRESNO DE GUADALUPE 

ASENTAMIENTO EL FRESNO DE GUADALUPE - 68730

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
68730 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL FRESNO DE GUADALUPE, 

58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LLA CALLE 

DONDE SE REALIZARA LA OBRA, lon:-101.45635707, 

lat:20.08548574}}

20-07-2020 18-09-2020              372,763.32              372,763.32             372,763.32             372,763.32             372,763.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-089, 

contratista:JOSE MANUEL 

LOPEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:372931.93, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1753700/proyecto_INICIO, 

1753700/proyecto_PROCESO, 

1753700/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200301753883
Proyecto de 

inversión
               460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS RANAS 

ASENTAMIENTO LAS RANAS - 69214

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69214 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE SANTA LUCIA RANCHERIA LAS 

RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE SANTA ANA 

Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONOCIDO  LA 

CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA 

ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47778299, 

lat:20.20357695}}

20-07-2020 18-09-2020              460,000.00              460,000.00             460,000.00             459,739.82             459,739.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-83, 

contratista:FRANCISCO 

TORRES RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:459739.82, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1753883/proyecto_INICIO, 

1753883/proyecto_PROCESO, 

1753883/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754184
Proyecto de 

inversión
               506,604.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:506604.96, modificado:506604.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, PARA EL USO DE LOS 

ESTUDIANTES, EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, EN 

LA LOCALIDAD DE EL NOPAL. - 69995

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
69995 S 66 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:401.85, 

meta_modificada:401.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE LA 

CUMBRE  - JAUJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

9 + 461 RANCHERIA EL NOPAL, 58994 EL NOPAL, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA CUMBRE SE 

UBICA EN EL KILOMETR, lon:-100.84647186, 

lat:19.63452632}}

15-07-2020 15-09-2020                 68,468.20                 68,468.20                68,468.20                68,468.20                68,468.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/001/2020, 

contratista:ARRENDADORA Y 

SERVICIOS TRICXSU, S.A. DE 

C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:506604.96, 

importe_modificado:506604.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:401.85}}

{1754184/proyecto_PROCESO, 

1754184/proyecto_INICIO, 

1754184/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754457
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:41869.01}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL ARMADILLO 

ASENTAMIENTO EL ARMADILLO - 70950

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
70950 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL 

ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA 

COMUN, lon:-101.4608445, lat:20.13830242}}

01-08-2020 31-08-2020                 41,869.01                 41,869.01                41,869.01                41,869.01                41,869.01 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84778, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1754457/proyecto_INICIO, 

1754457/proyecto_PROCESO, 

1754457/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 07/12/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301755342
Proyecto de 

inversión
               390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58500.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:390000.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE  AULA 6X8 EN PREESCOLAR DE LA 

COMUNIDAD DE HUANGUITIO. RAMON LÓPEZ VELRDE 

CLAVE 16DJN12113-Q - 78833

16
Michoacán de 

Ocampo
47 Jungapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE JUNGAPEO 78833 S 561 514 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, 

direccion:CERRADA HACIA EL KINDER EJIDO 

HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CERRADA 

HACIA EL KINDER EJIDO HUANGUITÍO CP. 61498 

HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO, lon:-100.48593443, lat:19.39701632}}

09-06-2020 07-08-2020              390,000.00              390,000.00             390,000.00             390,000.00             390,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/047/

OBR/AD/0009/2020, 

contratista:COORPORATIVO 

COMERCIALIZADOR O&B DE 

MICHOACAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JUNGAPEO, 

monto:390000.0, 

importe_modificado:390000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1755342/proyecto_INICIO, 

1755342/proyecto_PROCESO, 

1755342/proyecto_FIN, 

1755342/proyecto_INICIO, 

1755342/proyecto_PROCESO, 

1755342/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756750
Proyecto de 

inversión
                 70,067.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70067.2, modificado:34730.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

MARAVATIO EN LA  LOCALIDAD DE SANTA ELENA. - 

83377

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 83377 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:17.5, 

meta_modificada:17.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, 

direccion:CALLE HACIA EL EJIDO EJIDO SANTA 

ELENA, 61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAREZ  SE 

UBICA EN LA CALLE QUE LLEVA HACIA LAS PARCELAS 

DEL EJIDO., lon:-100.41129748, lat:19.85685636}}

06-02-2020 19-02-2020                 34,730.87                 34,730.87                34,730.87                34,730.87                34,730.87 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85810, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:34730.8

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17.5}}

{1756750/proyecto_PROCESO, 

1756750/proyecto_INICIO, 

1756750/proyecto_PROCESO, 

1756750/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757056
Proyecto de 

inversión
               237,932.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:237932.93, modificado:224206.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PAJACUARÁN 

LOCALIDAD   PAJACUARÁN ASENTAMIENTO LÁZARO 

CÁRDENAS - 84230

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 84230 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE JANITZIO PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE URUAPAN 

Y  , CALLE JIQUILPAN  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS FALDAS DEL CERRO DE 

PAJACUARAN ENTRANDO POR EL LADO PONIENTE E, 

lon:-102.57550108, lat:20.11784549}}

25-05-2020 20-06-2020              224,206.12              224,206.12             224,206.12             224,206.12             224,206.12 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86375, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:224206.12, 

importe_modificado:224206.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:371.0}}

{1757056/proyecto_INICIO, 

1757056/proyecto_PROCESO, 

1757056/proyecto_FIN, 

1757056/proyecto_PROCESO, 

1757056/proyecto_FIN, 

1757056/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}, obs4: 

{observación:Favor 

de corregir., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-07}}

2020 4 MIC200301757329
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   GALEANA ASENTAMIENTO 

GALEANA - 85078

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
85078 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE RANCHERIA 

GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  LA OBRA SE REALZARA EN 

DISTINTAS CASAS DE LA AGEB 408, lon:-

101.57772427, lat:20.03712412}}

27-07-2020 25-09-2020              200,000.00              200,000.00             200,000.00             199,745.00             199,745.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85697, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1757329/proyecto_PROCESO, 

1757329/proyecto_INICIO, 

1757329/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757738
Proyecto de 

inversión
                 59,947.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59947.74, modificado:59792.97}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ ASENTAMIENTO LA 

LUZ - 86363

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 86363 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLEJON LA HIGUERA PUEBLO LA LUZ, 

59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LA GRANJA Y CALLE 

CHAPALITA, CALLE LOS ADOBES  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DEL PANTEÓN DE 

LA COMUNIDAD, lon:-102.48049597, 

lat:20.14696093}}

10-02-2020 20-03-2020                 59,792.97                 59,792.97                59,792.97                59,792.97                59,792.97 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86348, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:59792.9

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1757738/proyecto_INICIO, 

1757738/proyecto_FIN, 

1757738/proyecto_PROCESO, 

1757738/proyecto_FIN, 

1757738/proyecto_PROCESO, 

1757738/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757825
Proyecto de 

inversión
               118,966.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:118966.47, modificado:199953.71}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   PAJACUARÁN 

ASENTAMIENTO PAJACUARÁN - 86589

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 86589 S 3000 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:371.08, 

meta_modificada:371.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO PAJACUARÁN, 

59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSÉ 

MORA DEL RÍO, CALLE ALLENDE  LA OBRA SE 

ENCONTRARÁ UBICADA SOBRE UNA D LAS CALLES 

MAS CRASCITADAS DE PAJACUARÁN, lon:-

102.56529942, lat:20.11606828}}

20-07-2020 29-08-2020              199,953.71              199,953.71             199,953.71             199,953.71             199,953.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86352, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:105287.62, 

importe_modificado:199953.

71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:371.08}}

{1757825/proyecto_INICIO, 

1757825/proyecto_PROCESO, 

1757825/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301758100
Proyecto de 

inversión
           1,160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1159018.73}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN COJUMATLÁN DE 

RÉGULES LOCALIDAD   COJUMATLÁN DE RÉGULES EN 

LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BARTOLOMÉ DE 

LAS CASAS Y LÓPEZ VELARDE - 87237

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87237 S 86 89 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN DE 

RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE BARTOLOME DE LAS 

CASAS Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE NIÑOS 

HEROES  LA OBRA SE REALIZARA EN, lon:-

102.85187354, lat:20.11666824}}

16-06-2020 15-07-2020           1,159,018.73           1,159,018.73         1,159,018.73         1,159,018.73         1,159,018.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRM/DUO

P/IR/002/2020, 

contratista:RAGOCE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V., 

convocante:COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:1159018.73, 

importe_modificado:115901

8.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:648.0}}

{1758100/proyecto_INICIO, 

1758100/proyecto_FIN, 

1758100/proyecto_PROCESO, 

1758100/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301758157
Proyecto de 

inversión
           1,410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1408906.96}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN COJUMATLÁN DE 

RÉGULES LOCALIDAD   COJUMATLÁN DE RÉGULES 

ASENTAMIENTO COJUMATLÁN DE RÉGULES 

MICHOACAN EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LAS 

CALLES NICOLAS BRAVO Y GALEANA - 87376

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87376 S 64 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

CIUDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 

COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE GALEANA, CALLE MORELOS  

LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HEROES, lon:-

102.85121908, lat:20.11625519}}

16-06-2020 15-07-2020           1,408,906.96           1,408,906.96         1,408,906.96         1,408,906.96         1,408,906.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRM/DUO

P/IR/001/2020, 

contratista:COCICHA S.A DE 

C.V., 

convocante:COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:1408906.96, 

importe_modificado:140890

6.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:660.0}}

{1758157/proyecto_INICIO, 

1758157/proyecto_FIN, 

1758157/proyecto_PROCESO, 

1758157/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301759095
Proyecto de 

inversión
           1,406,328.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1406328.15, modificado:1406328.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE LOS PALILLOS, EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ. - 89732

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 89732 S 63 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1337.2, 

meta_modificada:1337.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE 

LAS CALLES EMILIANO ZAPATA , lon:-102.53723366, 

lat:19.54258801}}

24-08-2020 07-12-2020           1,406,328.15           1,406,328.15         1,406,328.15         1,347,235.15         1,347,235.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/58/2020, 

contratista:TORO 

CONSTRUCTORES  S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1402800.2, 

importe_modificado:140280

0.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1337.2}}

{1759095/proyecto_INICIO, 

1759095/proyecto_PROCESO, 

1759095/proyecto_INICIO, 

1759095/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301759502
Proyecto de 

inversión
               899,145.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:899145.6, modificado:899145.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO  HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BENITO, EN LA CALLE  

CUAHUTEMOC CÁRDENAS - 90742

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 90742 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:742.56, 

meta_modificada:742.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, 

direccion:CALLE CUAHUTEMOC CÁRDENAS INTERIOR 

SN PUEBLO SAN BENITO, 60434 SAN BENITO, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE 

LAS CALLES INSURGENTES Y M, lon:-102.32268783, 

lat:19.70658315}}

01-10-2020 29-12-2020              899,145.60              899,145.60             899,145.60             899,020.61             899,020.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/62/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTUSTERRA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:899020.6, 

importe_modificado:899020.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:742.56}}

{1759502/proyecto_INICIO, 

1759502/proyecto_PROCESO, 

1759502/proyecto_INICIO, 

1759502/proyecto_PROCESO, 

1759502/proyecto_INICIO, 

1759502/proyecto_PROCESO, 

1759502/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

126 390
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2020 4 MIC200301764800
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CONVENIO CON CEAC, monto:2100000.0, 

modificado:2100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PRIMERA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO - 104826
16

Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE HUANDACAREO 

MICHOACÁN
104826 S 3386 3350 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA 

HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, 

HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE INSURGENTES Y  , CALLE BRAVO  DE LA MATA 

DE HULE A LA CALLE DEL BALNEARIO SELVA MAYA, 

lon:-101.27536322, lat:19.98752969}}

01-10-2020 31-12-2020              900,000.00              900,000.00             900,000.00             900,000.00             900,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:95900, 

contratista:, 

convocante:Municipio de 

Huandacareo Michoacán , 

monto:3000000.0, 

importe_modificado:300000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:700.0}}

{1764800/proyecto_FIN, 

1764800/proyecto_INICIO, 

1764800/proyecto_FIN, 

1764800/proyecto_PROCESO, 

1764800/proyecto_FIN, 

1764800/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765529
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:1161076.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA 

VIVIENDA EN ARTEAGA LOCALIDAD   PASO DE LA 

GOLETA - 107031

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 107031 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

PASO DE LA GOLETA, 60944 PASO DE LA GOLETA, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA 

CERCA DE LA PRIMAR, lon:-102.01623557, 

lat:18.20810174}}

01-09-2020 31-10-2020           1,161,076.63           1,161,076.63             413,291.06             413,291.06             413,291.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/008/2020, 

contratista:YURI GARCIA 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2362098.9, 

importe_modificado:236209

8.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1765529/proyecto_INICIO, 

1765529/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765864
Proyecto de 

inversión
               720,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN LORENZO 

ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 107854

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
107854 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CIENEGUITA RANCHERIA SAN 

LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE ALLENDE, CALLE PASCUAL OROZCO  

LA CALLE SE ENCUENTRA A SUR PONIENTE DE LA 

COMUNIDAD A 100 METROS DE LA PL, lon:-

101.6499158, lat:19.98680746}}

27-07-2020 25-10-2020              720,000.00              720,000.00             720,000.00             692,428.17             692,428.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-086, 

contratista:JOSE JESUS 

GONZALEZ MIRELES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:719961.56, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1765864/proyecto_PROCESO, 

1765864/proyecto_INICIO, 

1765864/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766339
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:751505.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

VIVIENDA EN ARTEAGA LOCALIDAD   ARTEAGA 

ASENTAMIENTO COL SAN SIMON - 109172

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 109172 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO 

ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE FRANCISCO VILLA 

Y CALLE CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE CALLE 

BENITO JUAREZ  SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA 

FRANCISCO VILLA CERCA DE L, lon:-102.29593606, 

lat:18.35079597}}

01-09-2020 31-10-2020              751,505.92              751,505.92                95,976.08                95,976.08                95,976.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/010/2020, 

contratista:JOSE JUAN 

ONTIVEROS RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2288973.12, 

importe_modificado:228897

3.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1766339/proyecto_INICIO, 

1766339/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766571
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:407736.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 

PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. 

FCO. VILLA SEGUNDA ETAPA, CALLE  JUAN ÁLVAREZ. - 

109859

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 109859 S 57 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:873.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD 

HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MÉXICO OLÍMPICO Y CALLE TIRO AL 

BLANCO, CALLE JUAN DE LA BARRERA  A CUATRO 

CUADRAS DEL PARQUE INFANTIL, lon:-100.5407593, 

lat:19.6936794}}

17-07-2020 30-09-2020              407,736.09              407,736.09             407,736.09             407,736.09             407,736.09 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83851, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:407736.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:873.0}}

{1766571/proyecto_INICIO, 

1766571/proyecto_FIN, 

1766571/proyecto_PROCESO, 

1766571/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766904
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO BENITO 

JUÁREZ - 110734

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110734 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MONTE 

ALVAN Y CALLE ABASOLO, CALLE LIBERALES  LA 

CALLE SE ENCUENTRA POR LA COLONIA LA BRUJA 

ANTES DE LLEGAR AL CECYTEM 04, lon:-

101.5269638, lat:20.0983739}}

01-09-2020 30-09-2020              550,000.00              550,000.00             550,000.00             549,883.57             549,883.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-099, 

contratista:TERRACERIAS Y 

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:550000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:180.0}}

{1766904/proyecto_PROCESO, 

1766904/proyecto_FIN, 

1766904/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768048
Proyecto de 

inversión
               515,558.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:515558.79, modificado:515558.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA 

VIVIENDA EN LOCALIDAD   ARTEAGA ASENTAMIENTO 

EMILIANO ZAPATA - 113641

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 113641 S 20 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE CALLE BENITO JUAREZ  SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE ARTEAGA EN , lon:-102.29480101, 

lat:18.34763786}}

15-09-2020 15-11-2020              350,875.18              350,875.18                84,973.53                84,973.53                84,973.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/013/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:935667.14, 

importe_modificado:935667.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1768048/proyecto_PROCESO, 

1768048/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768062
Proyecto de 

inversión
               592,228.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:592228.62, modificado:643271.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA 

EN ARTEAGA LOCALIDAD   PASO DEL CHIVO 

ASENTAMIENTO LAS CAÑAS - 113680

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 113680 S 20 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:400, 

direccion:CALLE CALLE LA PAREJA PUEBLO LAS 

CAÑAS, 60929 PASO DEL CHIVO, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE CALLE LAS CAÑAS, CALLE CALLE 

IGNACIO ALLENDE  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE 

PASO DEL CHIVO EN EL ASENTAMI, lon:-

102.00750417, lat:18.49627185}}

15-09-2020 15-11-2020              643,271.16              643,271.16             130,656.05             130,656.05             130,656.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/017/2020, 

contratista:WALTER MARIO 

REYNA ANAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:643271.16, 

importe_modificado:643271.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1768062/proyecto_PROCESO, 

1768062/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768349
Proyecto de 

inversión
               230,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CANDICO - 

114424

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114424 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO POR LOS TABIQUEROS 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA RE 

REALIZARA POR LA CALLE DE LOS TA, lon:-

101.52379844, lat:20.07448576}}

01-08-2020 30-08-2020              230,000.00              230,000.00             230,000.00             171,307.48             171,307.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2020-136, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:230000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:120.0}}

{1768349/proyecto_INICIO, 

1768349/proyecto_FIN, 

1768349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768480
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES  CASA DE DIA, 

ALOJAMIENTO O RESIDENCIA  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN PEDRO CARANO  

ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE DON PEDRO - 114886

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
114886 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CALLE CONOCIDO POR EL REGIONAL 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 SAN PEDRO (SAN 

PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE REA, lon:-

101.51535484, lat:20.12961087}}

01-08-2020 30-11-2020              500,000.00              500,000.00             500,000.00             152,049.56             152,049.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-8282, 

contratista:ANGEL DE JESUS 

JAIMEZ MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:610000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1768480/proyecto_INICIO, 

1768480/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768500
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:66475.56}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, MPIO. 

HIDALGO, HUAJÚMBARO, CALLE PALEO. - 114970
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 114970 S 84 76 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:224.5, 

meta_modificada:53.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, 

direccion:CALLE PALEO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA 

HUAJÚMBARO, 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALLENDE 

PONIENTE Y CALLE GALEANA PONIENTE, CALLE 

RINCÓN DE PITAHAYAS NORTE  A TRES CUADRAS 

DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-100.74491433, 

lat:19.68209069}}

31-08-2020 15-11-2020                 66,475.56                 66,475.56                66,475.56                66,475.56                66,475.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83856, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:66475.5

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:53.0}}

{1768500/proyecto_INICIO, 

1768500/proyecto_PROCESO, 

1768500/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301770090
Proyecto de 

inversión
           2,233,971.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2233971.23, modificado:2233971.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD 

LOCALIDAD   RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO 

GRANDE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE PEDRO ANAYA. - 119675

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
119675 S 1146 943 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1251.5, 

meta_modificada:1251.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:31, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHO RÍO 

GRANDE, 59320 RÍO GRANDE, LA PIEDAD 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE PEDRO ANAYA, CALLE 

NICOLÁS BRAVO  LA COBRA SE REALIZARÁ EN LA 

CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE 

RIO , lon:-102.00964039, lat:20.34420147}}

13-04-2020 11-07-2020           2,227,795.52           2,227,795.52         2,227,795.52         2,227,795.52         2,227,795.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-

COPFIII/02-12/20, 

contratista:OSCAR GONZALO 

MARTINEZ BARRAGAN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:2233971.23, 

importe_modificado:223397

1.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1251.5}}

{1770090/proyecto_INICIO, 

1770090/proyecto_PROCESO, 

1770090/proyecto_FIN, 

1770090/proyecto_INICIO, 

1770090/proyecto_PROCESO, 

1770090/proyecto_FIN, 

1770090/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301771749
Proyecto de 

inversión
           9,266,278.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9266278.01, modificado:1.156431494E7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JUÁREZ CALLE 

OCAMPO TRAMO MANUEL MUÑIZ - SOLIDARIDAD - 

123980

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 123980 S 559 457 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7636.0, 

meta_modificada:7636.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA 

JUÁREZ, 58010 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MANUEL MUÑIZ Y AVENIDA 

SOLIDARIDAD, CALZADA JUÁREZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN LA 

COLONIA JUÁREZ ENTRE LA CAL, lon:-101.19703836, 

lat:19.69500211}}

14-07-2020 10-11-2020        11,564,314.94        11,564,314.94       11,564,314.94         9,238,676.79         9,238,676.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

059/OP/LPM/2020, 

contratista:ARC-TECKTO, S.A 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:9266278.01, 

importe_modificado:926627

8.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7483.0}}

{1771749/proyecto_INICIO, 

1771749/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

127 390
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2020 4 MIC200301773518
Proyecto de 

inversión
               361,979.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:361979.39, modificado:361970.49}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COLONIA VALLE DE LAS FLORES CALLE VALLE DE LAS 

AZALEAS - 128815

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 128815 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, 

direccion:CALLE VALLE DE LAS AZALEAS INTERIOR SN 

COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 58254 PUERTO DE 

BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE VALLE DE 

LAS HORTENCIAS Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE VALLE 

DE LAS ALHELÍES  LA , lon:-101.13064183, 

lat:19.68659642}}

28-05-2020 26-06-2020              361,970.49              361,970.49             361,970.49             361,970.49             361,970.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

020/OP/ADM/2020, 

contratista:PROEDICON 

MIXTLI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:361979.39, 

importe_modificado:361979.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:132.0}}

{1773518/proyecto_PROCESO, 

1773518/proyecto_INICIO, 

1773518/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301774706
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN 

RIVERAS DEL DUERO EN ARIO DE RAYON - 131672
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 131672 S 1980 1620 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1950.0, 

meta_modificada:1950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, 

direccion:CALLE PASEO RIBERAS DEL DUERO 

INTERIOR 0 0 COLONIA ARIO DE RAYÓN, 59711 

ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DANIEL 

COSIO Y  , CALLE LAZARO CARDENAS  DEL CENTRO 

DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ C, lon:-

102.34464348, lat:20.01349775}}

14-09-2020 31-12-2020           3,993,987.65           3,993,987.65         1,198,196.29         1,198,196.29         1,198,196.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM-3/2020-

020, contratista:RODOLFO 

CHÁVEZ ÁLVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:3993987.65, 

importe_modificado:399398

7.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1774706/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301775551
Proyecto de 

inversión
           2,327,878.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2327878.44, modificado:2327878.44}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE 

DRENAJE SANITARIO CON TOMAS Y DESCARGAS 

DOMICILIARIAS EN LA CALLE AMALIA ZOLORZANO, DE 

LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 133612

16
Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 133612 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE AMALIA SOLORZANO COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, 

MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA LAZARO 

CARDENAS SUR, CALLE MIGUEL SILVA  SE UBICA 

CERCA DE LA LATERAL DE LA LOMA CER, lon:-

102.1001151, lat:19.01090725}}

01-03-2020 01-05-2020           2,327,878.42           2,327,878.44         2,327,878.42         2,327,878.42         2,327,878.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/AD/A

YS/005-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR IVESADI S.A 

DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

MUGICA, 

monto:2327878.44, 

importe_modificado:232787

8.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1775551/proyecto_INICIO, 

1775551/proyecto_PROCESO, 

1775551/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301777477
Proyecto de 

inversión
               656,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:656250.0, modificado:656250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. 

CENTRO - 135806

16
Michoacán de 

Ocampo
1 Acuitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 135806 S 9 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ACUITZIO DEL 

CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MAYOR 

ISMAEL HERRERA Y CALLE PROF. DOMINGO RUBIO, 

CARRETERA TIRIPETÍO - ERENDIRA  ESTA OBRA 

CONSTA DE LA CONS, lon:-101.336007, 

lat:19.49011747}}

02-04-2020 30-11-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/201

8-2021/DOP/AD/2020-07, 

contratista:ASESORIA E 

INGENIERIA CIVIL DULMAR 

S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

ACUITZIO, monto:656250.0, 

importe_modificado:656250.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:7.0}}

{1777477/proyecto_INICIO, 

1777477/proyecto_PROCESO, 

1777477/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301777929
Proyecto de 

inversión
           2,025,378.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2025378.54, modificado:2036748.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD 

LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO 

EJIDO POTRERILLOS DE LA CALLE IDEAS LIBERALES 

ENTRE LA CALLE SAGITARIO Y LA CALLE VIRGO. - 

136448

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
136448 S 1352 1248 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1323.0, 

meta_modificada:1323.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE IDEAS LIBERALES COLONIA EJIDO 

POTRERILLOS, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SAGITARIO Y CALLE VIRGO, CALLE ASTEROIDES  EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE IDEAS LIBERALES 

ENTRE LA CALLE SAG, lon:-102.02293694, 

lat:20.37547099}}

15-04-2020 14-07-2020           2,025,378.54           2,025,378.54         2,025,378.54         2,025,378.54         2,025,378.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-

COPFIII/03-20/20, 

contratista:INMOGROUP J.E. 

DE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:2025378.54, 

importe_modificado:202537

8.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1323.0}}

{1777929/proyecto_INICIO, 

1777929/proyecto_PROCESO, 

1777929/proyecto_FIN, 

1777929/proyecto_PROCESO, 

1777929/proyecto_INICIO, 

1777929/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301778085
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   OPOPEO ASENTAMIENTO OPOPEO - 

136636

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DESALVADOR 

ESCALANTE
136636 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO OPOPEO, 61820 

OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    A UN LADO DE LA IGLESIA, 

lon:-101.60677011, lat:19.41454152}}

01-09-2020 30-09-2020              350,000.00              350,000.00             350,000.00             348,773.76             348,773.76 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86434, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1000.0}}

{1778085/proyecto_PROCESO, 

1778085/proyecto_INICIO, 

1778085/proyecto_FIN, 

1778085/proyecto_PROCESO, 

1778085/proyecto_FIN, 

1778085/proyecto_INICIO, 

1778085/proyecto_FIN, 

1778085/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301779792
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:648139.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR  EN LA CALLE 

JOAQUIN AMARO - 138640
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 138640 S 14610 17857 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE JOAQUIN AMARO COLONIA JUAN 

VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA 

DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MARGARITA SANCHEZ Y CALLE JESUS 

CINTURA, CALLE JIQUILPAN  SE UBICA CERCA DE 

MINISTERIOS CASA DE ORACION , lon:-

102.10361475, lat:19.01750749}}

01-05-2020 01-06-2020                                 -                648,139.30                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/AD/U

RB/016-2020, 

contratista:EDIFICACIONES 

BODI, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MUGICA, monto:648139.3, 

importe_modificado:648139.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1779792/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301788123
Proyecto de 

inversión
                 50,295.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50295.22, modificado:50295.22}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 163 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB231 N 0 0 220

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Calle Vicente Guerrero 55, Octaviano 

Alanís, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.06298828, lat:19.41220201}}

24-08-2020 02-10-2020                 50,295.22                 50,169.12                50,169.12                50,169.12                50,169.12 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:31 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA                                                

3 PINTARRONES                                                                                

3 MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO                                                                 

3 SILLA APILABLE DE 

PLASTICO                                                                  

1 CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788124
Proyecto de 

inversión
                 83,558.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:83558.34, modificado:83558.34}}

MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. 

CUAUHTÉMOC
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB232 N 0 0 273

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:Venus 53, El Sol, Las Lomitas, 60300 Los 

Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.472229, 

lat:19.57790571}}

24-08-2020 02-10-2020                 83,558.34                 83,447.73                83,447.73                83,447.73                83,447.73 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:  1 

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO                                                

1 PINTARRON BLANCO                                                                 

25 MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                          

1 PARRILLA 6 

QUEMADORES EN ACERO 

INOXIDABLE                                  

1 REFRIGERADOR                                  

1EXTINTOR CAP 4.5KGS 

POLVO QUIMICO SECO 

ABC          , trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788133
Proyecto de 

inversión
                 23,725.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23725.96, modificado:23725.96}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 833 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 16ETV0833F N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:101, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.42166138, lat:19.04913751}}

24-08-2020 02-10-2020                 23,725.96                 23,615.65                23,615.65                23,615.65                23,615.65 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:20 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA                                                

1 PINTARRONES                                                                                                                                                                                                                 

1 CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301790393
Proyecto de 

inversión
           5,851,360.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5851360.49, modificado:5851360.49}}

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS009 N 0 0 800

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Del 

Panteón 74, San Miguel Curahuango, 61266 

Maravatio, Mich., México, lon:-100.45074463, 

lat:19.88555748}}

01-09-2020 29-09-2020           5,851,360.49           5,846,284.00         5,846,284.00         5,846,284.00         5,846,284.00 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:5 

PIEZAS EXTENSIÓN 

ELÉCTRICA DE USO RUDO 

POLARIZADA 6M,5 PIEZAS 

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 

USO RUDO POLARIZADA 

12M

5  PIEZAS EXTENSIÓN 

ELÉCTRICA DE USO RUDO 

POLARIZADA 20M

10 PIEZAS LIBRERO 

METÁLICO PARA 

BIBLIOTECA 5 NIVELES, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

128 390
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2020 4 MIC200301791369
Proyecto de 

inversión
           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4991776.93}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LA 

LOCALIDADD DE HUETAMO (SEGUNDA ETAPA)
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M17 N 0 0 10599

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2220.0, 

meta_modificada:2220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.8993615, lat:18.6315316}}

07-07-2020 05-11-2020           4,991,776.93           4,991,776.93         4,991,776.93         4,991,776.93         4,991,776.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-008/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S HUETAMO SM, SA DE CV, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:9983553.87, 

importe_modificado:998355

3.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2220.0}}

{1791369/proyecto_INICIO, 

1791369/proyecto_PROCESO, 

1791369/proyecto_INICIO, 

1791369/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793119
Proyecto de 

inversión
        39,460,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3.94605E7, modificado:3.933021072E7}}

REHABILITACION DE LA PTAR Y CONSTRUCCION DE 

EMISOR EN EL MUNICIPIO DE ZITACUARO 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M107 N 0 0 166144

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.3558695, lat:19.4376056}}

01-11-2020 30-09-2021        39,330,210.72        39,330,210.72       19,400,500.70       19,400,500.70       19,400,500.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

012/2020, contratista:CAREG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:4.8941262E7, 

importe_modificado:4.89412

62E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1793119/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401798735
Proyecto de 

inversión
           1,199,745.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1199745.68, modificado:1199745.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE 

ARANTEPACUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN - 178819

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
178819 S 48 32 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:112.5, 

meta_modificada:112.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO 

ARANTEPACUA, 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

TRAMO CARRETERO CARAPAN URUAPAN Y  ,    DE LA 

JEFATURA DE TENENCIA SOBRE 20 DE NOVIEMBRE IR 

AL PONIENTE EN 550 M ENTRONC, lon:-

101.96136406, lat:19.5952477}}

08-10-2020 25-12-2020           1,199,745.68           1,199,745.68         1,199,745.68         1,199,745.68             359,923.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00211/2020, 

contratista:ING. LUIS CRUZ 

JIMÉNEZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1199745.68, 

importe_modificado:119974

5.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:112.5}}

{1798735/proyecto_INICIO, 

1798735/proyecto_PROCESO, 

1798735/proyecto_FIN, 

1798735/proyecto_PROCESO, 

1798735/proyecto_INICIO, 

1798735/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401806906
Proyecto de 

inversión
               125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   PARAMUÉN ASENTAMIENTO 

PARAMUÉN - 26055

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
26055 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, 

direccion:CALLE DETRAS DE LA CASA DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD DE PARAMUEN RANCHERIA PARAMUÉN, 

61805 PARAMUÉN, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    DETRAS DE 

LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE 

PARAMUEN, lon:-101.69339728, lat:19.35060749}}

27-03-2020 25-05-2020              125,000.00              125,000.00             125,000.00             124,793.62             124,793.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/09/2020, 

contratista:MARIO PONCE DE 

LEON CASILLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:124793.62, 

importe_modificado:124793.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:120.0}}

{1806906/proyecto_FIN, 

1806906/proyecto_INICIO, 

1806906/proyecto_FIN, 

1806906/proyecto_PROCESO, 

1806906/proyecto_FIN, 

1806906/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401812938
Proyecto de 

inversión
               184,222.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:184222.7, modificado:184222.7}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

MORELIA COMUNIDAD SAN JUANITO ITZICUARO 

CALLES JUNTA DE ZITÁCUARO, INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y POZOS 

PETROLEROS - 122915

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 122915 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:737.0, 

meta_modificada:737.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:130, 

direccion:CALLE JUNTA DE ZITÁCUARO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUANITO ITZICUARO, 58341 SAN 

JUANITO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE 

POZOS PETROLEROS  LA OBRA SE, lon:-

101.25830858, lat:19.67340048}}

21-05-2020 19-06-2020              184,222.70              184,222.70             184,222.70             184,222.70             184,222.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

045/OP/ADM/2020, 

contratista:DESARROLLO DE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH., 

monto:184222.7, 

importe_modificado:184222.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:737.0}}

{1812938/proyecto_INICIO, 

1812938/proyecto_FIN, 

1812938/proyecto_PROCESO, 

1812938/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401813781
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   ZINAMBA ASENTAMIENTO 

ZINAMBA - 132414

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
132414 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.0, 

meta_modificada:495.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:74, 

direccion:RANCHERIA ZINAMBA, 61812 ZINAMBA, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-

101.71721914, lat:19.33048643}}

01-07-2020 15-09-2020              700,000.00              700,000.00             700,000.00             699,961.17             699,961.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/20/2020, 

contratista:MARIO PONCE DE 

LEON CASILLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:629197.73, 

importe_modificado:629197.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:495.0}}

{1813781/proyecto_INICIO, 

1813781/proyecto_PROCESO, 

1813781/proyecto_FIN, 

1813781/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401813987
Proyecto de 

inversión
               130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE - 134286

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134286 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:COLONIA CAMELINAS, 61800 SANTA 

CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    COLONIA 

CAMELINAS, lon:-101.6323197, lat:19.40595858}}

14-09-2020 28-09-2020              130,000.00              130,000.00             130,000.00             129,686.58             129,686.58 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86129, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:130000.0, 

importe_modificado:130000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1813987/proyecto_INICIO, 

1813987/proyecto_PROCESO, 

1813987/proyecto_FIN, 

1813987/proyecto_PROCESO, 

1813987/proyecto_FIN, 

1813987/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401816908
Proyecto de 

inversión
               715,823.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:715823.66, modificado:715823.66}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE CUITZEO DEL PORVENIR EN COLONIA 

DE LOS CERRITOS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 144562

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
144562 S 95 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

PUEBLO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL 

PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE RIO 

BLANCO, CALLE COLOSIO  LA OBRA SE UBICA ENTRE 

LAS CALLES INACIO ALDAMA RIO BL, lon:-

101.13571508, lat:19.9761355}}

10-12-2020 31-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1816908/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401819561
Proyecto de 

inversión
               202,557.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:202557.6, modificado:202557.6}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COLONIA LAGO I CALLE LAGUNA DE SAN JUANICO - 

147615

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 147615 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE LAGUNA SAN JUANICO INTERIOR SN 

COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PEDRO 

INFANTE Y CALLE LAGUNA DE CHOMETLA, CALLE 

JOSÉ ALFREDO JÍMENEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL SECTOR REPÚBLICA EN LA , lon:-101.21458174, 

lat:19.7305968}}

28-05-2020 26-06-2020              202,322.40              202,322.40             202,322.40             202,322.40             202,322.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

081/OP/ADM/2020, 

contratista:ING. OMAR 

ANDRADE FERREYRA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:202557.6, 

importe_modificado:202557.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:93.0}}

{1819561/proyecto_FIN, 

1819561/proyecto_PROCESO, 

1819561/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200401823479
Proyecto de 

inversión
           1,781,879.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1781879.49, modificado:1980594.2}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COMUNIDAD 

JESÚS DEL MONTE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

155873

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 155873 S 121 99 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6971.0, 

meta_modificada:6971.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL 

MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA MONTAÑA MONARCA Y 

CALLE CEDRO, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA TENENCIA JE, lon:-101.16099935, 

lat:19.66266864}}

25-08-2020 23-09-2020           1,980,594.20           1,980,594.20         1,980,594.20         1,651,730.51         1,651,730.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

031/OP/IRM/2020, 

contratista:HEBER SALGADO 

GARCIA, 

convocante:municipio de 

morelia, mich, 

monto:1781879.49, 

importe_modificado:178187

9.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6971.0}}

{1823479/proyecto_FIN, 

1823479/proyecto_INICIO, 

1823479/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401824446
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE LAS CALLES IGNACIO 

ALTAMIRANO,MELCHOR OCAMPO, FRANCISCO J. 

MUJICA. SIMBOLOS PATRIOS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL - 158752

16
Michoacán de 

Ocampo
89 Tepalcatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC 158752 S 9500 7500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:548.0, 

meta_modificada:548.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANOMELCHOR 

OCAMPO FRANCISCO J. MUJICA. SIMBOLOS 

PATRIOS COLONIA TEPALCATEPEC, 60540 

TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y 

CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO J. 

MUJ, lon:-102.8414657, lat:19.19122346}}

11-06-2020 13-07-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1824446/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825382
Proyecto de 

inversión
           2,905,892.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2905892.7, modificado:2905892.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 

AMPLIACION TORREON NUEVO CALLE PARALELA A 

DIAMANTES ENTRE ESMERALDA Y GABINO CASTAÑEDA 

- 161342

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 161342 S 22 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1246.4, 

meta_modificada:1246.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR SN COLONIA 

AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PERLA Y AVENIDA GAVINO CASTAÑEDA, CALLE 

DIAMANTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR 

REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLI, lon:-

101.194767, lat:19.74386673}}

29-09-2020 27-11-2020           2,905,892.68           2,905,892.68         2,905,892.68         1,879,821.91         1,879,821.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

21/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y DESARROLLO INTEGRAL 

DIZA, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:2905892.7, 

importe_modificado:290589

2.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1221.47}}

{1825382/proyecto_PROCESO, 

1825382/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825446
Proyecto de 

inversión
           7,778,174.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7778174.48, modificado:7778174.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN MORELIA 

COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA 

ESPERANZA, ETAPA 1 - 161598

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 161598 S 92 76 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5459.0, 

meta_modificada:5459.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:46, 

direccion:CALLE LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA 

ESPERANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 LA 

CONCEPCIÓN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CERRO 

DEL CALVARIO, CAMINO SIN NOMBRE  L, lon:-

101.31685124, lat:19.70647981}}

13-10-2020 01-12-2020           7,778,174.45           7,778,174.45         7,778,174.45         5,142,292.48         5,142,292.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

061/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S TINOCO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:7778174.48, 

importe_modificado:777817

4.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2729.5}}

{1825446/proyecto_INICIO, 

1825446/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401825681
Proyecto de 

inversión
               275,196.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:275196.1, modificado:275196.1}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COLONIA MANANTIALES DEL PARÍAN CALLE JUAN 

MATA - 162295

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 162295 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:184.0, 

meta_modificada:184.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:534, 

direccion:CALLE JUAN MATA INTERIOR SN COLONIA 

MANANTIALES DEL PARIAN, 58337 MANANTIALES 

DEL PARIÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ANASTACIO Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

SECTOR INDEPENDENCIA EN , lon:-101.26877069, 

lat:19.68192623}}

11-06-2020 10-07-2020              274,971.65              274,971.65             274,971.65             274,971.65             274,971.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

076/OP/ADM/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR COSSIOM, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:275196.1, 

importe_modificado:275196.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:184.0}}

{1825681/proyecto_INICIO, 

1825681/proyecto_FIN, 

1825681/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825833
Proyecto de 

inversión
               313,534.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:313534.08, modificado:313534.08}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COLONIA PABLO GALEANA CALLE ALONDRA - 162612
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 162612 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, 

direccion:CALLE ALONDRA INTERIOR SN COLONIA 

PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

ANTIGUA CARRETERA A PÁTZCUARO Y CALLE 

PETIRROJO, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A 

PÁTZCUARO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENE, 

lon:-101.2346163, lat:19.63697615}}

10-07-2020 23-08-2020              313,529.49              313,529.49             313,529.49             313,529.49             313,529.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

087/OP/ADM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

ZIMIRAO, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:313534.08, 

importe_modificado:313534.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:245.0}}

{1825833/proyecto_PROCESO, 

1825833/proyecto_FIN, 

1825833/proyecto_INICIO, 

1825833/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825844
Proyecto de 

inversión
           1,499,276.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1499276.03, modificado:1499276.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD 

LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO 

BENITO JUÁREZ DE LA CALLE TEHUANTEPEC ENTRE LA 

CALLE MITLA Y LA CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA - 

162635

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
162635 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:817.52, 

meta_modificada:817.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE TEHUANTEPEC COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MITLA Y 

CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA, CALLE LEANDRO 

VALLE  EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 

TEHUANTEPEC ENTRE LAS CALLE, lon:-

102.03080064, lat:20.35596371}}

01-10-2020 29-12-2020           1,499,276.03           1,499,276.03         1,499,276.03             738,577.70             738,577.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-

COPFIII/07-14/20, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y URBANIZACIONES 

NOMACE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:1499276.03, 

importe_modificado:149927

6.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:401.0}}

{1825844/proyecto_PROCESO, 

1825844/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827193
Proyecto de 

inversión
           1,385,723.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1385723.26, modificado:1385723.26}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE 

DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 

LA COLONIA LOMAS DEL PASTOR EN LA LOCALIDAD DE 

JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN - 165620

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN
165620 S 742 606 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN DIAMANTE 

COLONIA RANCHO ALEGRE, 59531 JIQUILPAN DE 

JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE VALLE DEL YAQUI Y CALLE BENITO 

JUÁREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  LA OBRA 

EN CUESTIÓN SE TRATA DE UNA LINEA, lon:-

102.69524648, lat:19.9756376}}

02-11-2020 02-12-2020           1,385,723.26           1,381,566.09         1,381,566.09         1,381,566.09         1,381,566.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/IR/25/2020, 

contratista:Constructora 

Inmobiliaria Cocsa S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:1381566.09, 

importe_modificado:138156

6.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1800.0}}

{1827193/proyecto_PROCESO, 

1827193/proyecto_INICIO, 

1827193/proyecto_PROCESO, 

1827193/proyecto_FIN, 

1827193/proyecto_INICIO, 

1827193/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401828788
Proyecto de 

inversión
           1,715,937.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1715937.04, modificado:1715937.04}}

PAVIMENTACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA 

ILUSTRES NOVOHISPANOS EN CALLE FRAY MATIAS DE 

CORDOBA - 170487

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 170487 S 40 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1316.0, 

meta_modificada:1316.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA 

INTERIOR SN COLONIA ILUSTRES NOVOHISPANOS, 

58226 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ALONSO DÍAZ Y CALLE JUAN 

MUÑOZ DE MOLINA, CALLE FILIPINAS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLIC, lon:-

101.15251771, lat:19.71323204}}

29-09-2020 28-11-2020           1,715,937.04           1,715,937.04         1,715,937.04             675,332.88             675,332.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

184/OP/IRM/2020, 

contratista:GRUPO MENRO 

DESARROLLADOR 

INMOBILIARIO. S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:1715937.04, 

importe_modificado:171593

7.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1250.2}}

{1828788/proyecto_INICIO, 

1828788/proyecto_PROCESO, 

1828788/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401829163
Proyecto de 

inversión
           2,087,252.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2087252.18, modificado:2087252.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MORELIA 

COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE MELCHOR 

OCAMPO - 171973

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 171973 S 147 121 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2493.0, 

meta_modificada:2493.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL 

MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE IGNACIO ZAGAGOZA Y 

CALLE PLAN DE AYALA, CALLE EDUARDO RUÍZ  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA, lon:-

101.1541142, lat:19.65005356}}

13-10-2020 11-12-2020           2,087,252.17           2,087,252.17         2,087,252.17             626,175.64             626,175.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

183/OP/IRM/2020, 

contratista:ATLANTIQUE 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 

TECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:2087252.18, 

importe_modificado:208725

2.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1620.45}}

{1829163/proyecto_INICIO, 

1829163/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834163
Proyecto de 

inversión
           1,378,955.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1378955.3, modificado:1378955.3}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE PINO SUÁREZ, DE LA  COLONIA REVOLUCIÓN, 

TENENCIA DE GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO 

CÁRDENAS, MICHOCÁN. GUACAMAYAS - 189767

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN
189767 S 85 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1368.0, 

meta_modificada:1368.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 COLONIA 

REVOLUCIÓN, 60993 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO 

CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AQUILES SERDAN,    

CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE AQUIL, lon:-102.20183835, 

lat:18.02143458}}

01-05-2020 31-12-2020           1,378,955.30           1,375,480.80         1,375,480.80         1,375,480.80         1,375,480.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/05/2020, 

contratista:SERGIO RAMOS 

GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:1375480.8, 

importe_modificado:137548

0.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1368.0}}

{1834163/proyecto_INICIO, 

1834163/proyecto_PROCESO, 

1834163/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200401834484
Proyecto de 

inversión
               594,873.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:594873.89, modificado:594873.89}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, TENENCIA DE 

GUACAMAYAS, MPIO. DE LAZARO CARDENAS, 

MICHOACAN - 190652

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
190652 S 215 185 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:565.0, 

meta_modificada:565.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR 0 

COLONIA REVOLUCIÓN, 60993 LAS GUACAMAYAS, 

LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE 

FRANCISCO VILLA,    AVENIDA REVOLUCION ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA CONSTI, lon:-

102.20162055, lat:18.02269824}}

01-05-2020 31-12-2020              594,873.89              594,273.60             594,273.60             594,273.60             594,273.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/10/2020, 

contratista:JOSE ANTONIO 

SOSA ESPINOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:593951.52, 

importe_modificado:593951.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:565.0}}

{1834484/proyecto_INICIO, 

1834484/proyecto_FIN, 

1834484/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834505
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   PASO DEL MUERTO ASENTAMIENTO 

PASO DEL MUERTO - 190696

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 190696 S 200 144 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, 

direccion:RANCHERIA PASO DEL MUERTO, 61823 

PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    SALIDA A 

CAMEMBARO SOBRE LA BRECHA, lon:-

101.61107176, lat:19.32470009}}

16-11-2020 15-12-2020              100,000.00              100,000.00             100,000.00                99,999.95                99,999.95 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89723, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:48.0}}

{1834505/proyecto_INICIO, 

1834505/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401835263
Proyecto de 

inversión
               157,399.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:157399.8, modificado:157399.8}}

REHABILITACIÓN LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE DEL TANQUE DE LA M EN TARETAN 

LOCALIDAD   TARETAN - 192751

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
192751 S 100 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO , 61710 

TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    A 2000 METROS DESPUÉS DE LA 

CASETA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BARRIO 

ALTO, lon:-101.91443352, lat:19.35103435}}

01-09-2020 30-11-2020              157,399.80              157,399.80             157,399.80             157,399.80             157,399.80 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91522, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:157399.8, 

importe_modificado:157399.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1835263/proyecto_INICIO, 

1835263/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401836187
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   LAS CHARANDAS 

ASENTAMIENTO LAS CHARANDAS - 195543

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
195543 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:24, 

direccion:RANCHERIA LAS CHARANDAS, 61815 LAS 

CHARANDAS, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    ACABANDO LA 

CARRETERA, lon:-101.75649834, lat:19.34673768}}

28-10-2020 09-12-2020              300,000.00              300,000.00             300,000.00             299,967.17             299,967.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/36/2020, 

contratista:MARIA DE LA LUZ 

CORTES CAZARES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:299967.17, 

importe_modificado:299967.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1836187/proyecto_INICIO, 

1836187/proyecto_PROCESO, 

1836187/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401836246
Proyecto de 

inversión
                 72,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR  AULAS  EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   FELIPE TZINTZUN  

LA MESA  ASENTAMIENTO FELIPE TZINTZUN  LA MESA  - 

195823

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
195823 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, 

direccion:RANCHERIA FELIPE TZINTZUN (LA MESA), 

61827 FELIPE TZINTZUN (LA MESA), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-101.53389261, 

lat:19.39039922}}

02-11-2020 14-11-2020                 72,000.00                 72,000.00                72,000.00                71,997.43                71,997.43 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86155, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:72000.0, 

importe_modificado:72000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1836246/proyecto_INICIO, 

1836246/proyecto_PROCESO, 

1836246/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401842343
Proyecto de 

inversión
               350,875.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350875.18, modificado:350875.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   LA VUELTA ASENTAMIENTO LA VUELTA - 

214391

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 214391 S 25 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:694, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA 

VUELTA, 60930 LA VUELTA, ARTEAGA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y TERRACERIA CALLE BENITO JUAREZ, 

TERRACERIA CALLA SIN NOMBRE  LA LOCALIDAD DE 

ESPINOSA SE ENCUENTRA CERCAN, lon:-

102.24144189, lat:18.49385503}}

01-10-2020 30-11-2020              350,875.18              350,875.18                31,853.90                31,853.90                31,853.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/014/2020, 

contratista:YURI GARCIA 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:350875.18, 

importe_modificado:350875.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1842343/proyecto_PROCESO, 

1842343/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-15}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-15}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-15}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401844764
Proyecto de 

inversión
               598,101.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:598101.41, modificado:598101.41}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE JUSTO SIERRA COLONIA CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE ARTEAGA - 221687

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 221687 S 42 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:562.0, 

meta_modificada:562.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ARTEAGA, 

60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 

BENITO JUAREZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS  SE 

UBICA EN FORMA PARALELA A LA AVENIDA 

PRINCIPAL LAZARO CARDENAS CERCA DE LA, lon:-

102.29126175, lat:18.35380268}}

01-10-2020 30-11-2020              598,101.41              598,101.41                84,110.95                84,110.95                84,110.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/019/2020, 

contratista:WALTER MARIO 

REYNA ANAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1793416.53, 

importe_modificado:179341

6.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1844764/proyecto_INICIO, 

1844764/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845979
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO CENTRO - 225147

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
225147 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION DE HIDALGO 

PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    A UN LADO DE LA CASA DE LA 

CULTURA, lon:-101.63434402, lat:19.40856964}}

14-11-2020 30-12-2020              300,000.00              300,000.00             300,000.00             300,000.00             300,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89732, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:170.0}}

{1845979/proyecto_PROCESO, 

1845979/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200401846070
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999559.68}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CENTRO DE 

ATENCIÓN MÚLTIPLE, EN LA CABERA MUNICIPAL - 

225405

16
Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 225405 S 230 178 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA MARAVATIO - MORELIA Y CALLE 

MARIANO ABASOLO, CALLE MORELOS  CAMINO 

QUE CONDUCE LA A LA ESCUELA CENTRO DE 

ATENCIÓN MULTIPLE, lon:-101.03795941, 

lat:19.75552107}}

30-11-2020 18-12-2020              999,559.68              999,559.68             999,559.68             999,559.68             999,558.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/FII

I-IR/015/2020, 

contratista:CAMINOS Y 

VIVIENDAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHARO DE MICHOACAN, 

monto:999559.68, 

importe_modificado:999559.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1846070/proyecto_INICIO, 

1846070/proyecto_FIN, 

1846070/proyecto_INICIO, 

1846070/proyecto_FIN, 

1846070/proyecto_PROCESO, 

1846070/proyecto_FIN, 

1846070/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850195
Proyecto de 

inversión
               287,975.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287975.94, modificado:287975.94}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PENJAMILLO LOCALIDAD   SAN ANTONIO 

CARUPO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CARUPO EN 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 237754

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PENJAMLLO 

MICHOACAN
237754 S 21 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:35, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 

0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO CARUPO, 59490 SAN 

ANTONIO CARUPO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE 

FELIPE ANGELES, CALLE FRANCISCO I MADERO  SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE DE, lon:-101.91354737, 

lat:20.00922629}}

04-12-2020 30-12-2020              287,975.94              287,975.94             287,975.94             287,975.94             287,975.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DUO

P/FISM/AD-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

JIMENEZ AGUADO, 

convocante:MUNIIPIO DE 

PENJAMILLO MICHOACAN, 

monto:287975.94, 

importe_modificado:287975.

94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1850195/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850496
Proyecto de 

inversión
               249,043.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:249043.73, modificado:249043.73}}

REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN  LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO DE LA COL. HIGUERITA - 238702

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 238702 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

COLONIA LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), 

60425 LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GALEANA Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  SE ENCUENTRA 

A 250 METROS DE ORIENT, lon:-102.48335485, 

lat:19.616322}}

14-09-2020 13-10-2020              249,043.73              249,043.73             249,043.73                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91043, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:249043.73, 

importe_modificado:249043.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1850496/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850773
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   CUITZITÁN ASENTAMIENTO 

CUITZITÁN - 239471

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
239471 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, 

direccion:RANCHERIA CUITZITÁN, 61805 CUITZITÁN, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    EN LA PRIMERA CURVA A MANO 

DERECHA, lon:-101.64955069, lat:19.36564427}}

15-10-2020 28-12-2020                 25,000.00                 25,000.00                25,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1850773/proyecto_INICIO, 

1850773/proyecto_PROCESO, 

1850773/proyecto_INICIO, 

1850773/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850821
Proyecto de 

inversión
               150,377.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150377.62, modificado:150377.62}}

CONSTRUCIÓN DE BANQUETAS Y  GUARNICIONES  EN 

EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN  LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. HIGUERITA. - 

239608

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 239608 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:204.85, 

meta_modificada:204.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

CIUDAD INDUSTRIAL LA HIGUERITA (COLONIA SAN 

RAFAEL), 60425 LA HIGUERITA (COLONIA SAN 

RAFAEL), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE GALEANA Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  

SE ENCUENTRA A 250 METROS, lon:-102.48336692, 

lat:19.61629643}}

09-12-2020 31-12-2020              150,377.62              150,377.62             150,377.62                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91006, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:150377.62, 

importe_modificado:150377.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1850821/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853489
Proyecto de 

inversión
               202,385.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:202385.64, modificado:202385.64}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE AZUCAREROS, 

DE LA COLONIA CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT. - 

247029

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 247029 S 135 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:392.29, 

meta_modificada:392.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AZUCAREROS INTERIOR SN 

COLONIA LA PROVIDENCIA, 60376 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT Y 

AVENIDA ING. SAN SEBASTÍAN, CALLE R. MANUEL 

SILVA  SE ENCUENTRA FRENTE LAS AL, lon:-

102.45658327, lat:19.57974035}}

21-09-2020 10-10-2020              202,385.64              202,385.64             202,385.64                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91030, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:202385.64, 

importe_modificado:202385.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1853489/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401854632
Proyecto de 

inversión
           7,136,594.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:11134.59, 

modificado:11134.59}, ff3: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAEISPUM, 

monto:2625459.5, modificado:2625459.5}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

QUERÉNDARO LOCALIDAD   QUERÉNDARO 

ASENTAMIENTO EL CALVARIO - 250315

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN 250315 S 536 364 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO J. MUJICA COLONIA EL 

CALVARIO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA ALVARO 

OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO,    EL SITIO DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA EL 

CALVARIO DE LA CABECERA , lon:-100.88371207, 

lat:19.80518509}}

23-12-2020 31-12-2020           4,503,922.63           4,503,922.63         4,503,922.63         4,503,922.63                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/FAEISPUM/LP/01/2

020, contratista:CLAUDIA 

PAULINA RODRIGUEZ 

ZAVALA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:4503922.63, 

importe_modificado:450392

2.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:575.0}}

{1854632/proyecto_PROCESO, 

1854632/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401854718
Proyecto de 

inversión
               195,581.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195581.09, modificado:195581.09}}

REHABILITACION DE A GUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE 

RUBI DE LA COL.SAN JOSE. - 250544

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 250544 S 129 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:392.38, 

meta_modificada:392.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE SAN JOSE, CALLE 

TOPACIO  LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA EN EL 

FRACCIONAMIENTO SAN JOSE. CORRE DE, lon:-

102.48125228, lat:19.59498809}}

24-09-2020 24-10-2020              195,581.09              195,581.09             195,581.09                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91053, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:195581.09, 

importe_modificado:195581.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1854718/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401863688
Proyecto de 

inversión
           1,536,185.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1536185.98, modificado:1536185.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA CALLE  

YAHUALICA, DE LA COL. LOS PINOS. - 251406

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 251406 S 105 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1428.0, 

meta_modificada:1428.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE YAHUALICA INTERIOR SN COLONIA 

LOS PINOS, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PINO 

Y AVENIDA JALISCO, CALLE LAGOS DE MORENO  LA 

CALLE ANTES MENCIONADA SE ENCUENTRA EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOS , lon:-102.45618801, 

lat:19.58578875}}

22-09-2020 31-12-2020           1,536,185.98           1,536,185.98         1,536,185.98                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90979, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:1536185.98, 

importe_modificado:153618

5.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1863688/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401863764
Proyecto de 

inversión
               860,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:INVERSION PRIVADA, monto:460000.0, 

modificado:460000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE DOCE 

TUBOS  EN OCAMPO LOCALIDAD   EJIDO EL ROSARIO 

ASENTAMIENTO EL ROSARIO. - 251625

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 251625 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

OCAMPO  - EL ROSARIO  KILÓMETRO 14 + 00 EJIDO 

EL ROSARIO, 61467 EJIDO EL ROSARIO, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA OCAMPO - EL ROSARIO Y  ,    SE 

REALIZARA EL PROYECTO EN SU, lon:-100.27673742, 

lat:19.57275663}}

15-12-2020 31-12-2020              400,000.00              400,000.00             400,000.00             400,000.00             400,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93742, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:200.0}}

{1863764/proyecto_PROCESO, 

1863764/proyecto_FIN, 

1863764/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401863927
Proyecto de 

inversión
           1,687,673.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1687673.83, modificado:1687673.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE 

RUBI DE LA COL.SAN JOSE. - 252101

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 252101 S 129 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1457.5, 

meta_modificada:1457.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE SAN JOSE, CALLE 

TOPACIO  LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA EN EL 

FRACCIONAMIENTO SAN JOSE. CORRE DE, lon:-

102.48126355, lat:19.59503049}}

05-10-2020 31-12-2020           1,687,673.83           1,687,673.83         1,687,673.83                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90963, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:1687673.83, 

importe_modificado:168767

3.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1863927/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401864296
Proyecto de 

inversión
               359,011.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:359011.67, modificado:359011.67}}

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE 

REFUGIO MENA DE LA COL. UNIDAD DEPORTIVA. - 

253092

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 253092 S 66 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.35, 

meta_modificada:125.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE REFUGIO MENA INTERIOR SN 

COLONIA LA TORTUGUITA, 60394 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO Y  , 

CALLE PROF.SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ  LA CALLE 

REFUGIO MENA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-

102.47708681, lat:19.57945496}}

17-08-2020 06-10-2020              359,011.67              359,011.67             359,011.67                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91027, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:359011.67, 

importe_modificado:359011.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1864296/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

132 390
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RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
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2020 4 MIC200401865602
Proyecto de 

inversión
           1,820,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL 

COBRE ASENTAMIENTO CENTRO - 256270

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
256270 S 950 850 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE PORTAL ALLENDE Y PORTAL 

MATAMOROS PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA 

CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE ALLENDE,    FUERA DE LA 

IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

101.63896658, lat:19.40647466}}

23-11-2020 30-12-2020           1,820,000.00           1,820,000.00         1,819,000.45                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/041/2020, 

contratista:SOLUCIONES EN 

DISEÑO Y CONSTRUCCION 

PATZCUARO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:1819000.5, 

importe_modificado:181900

0.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1865602/proyecto_INICIO, 

1865602/proyecto_PROCESO, 

1865602/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401869236
Proyecto de 

inversión
               115,998.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115998.48, modificado:115998.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

EPEJAN - 265246

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
265246 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN 399 TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE 

ZAPATA  ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-

101.81416892, lat:20.06550218}}

09-11-2020 23-12-2020              115,998.48                 34,399.77                34,399.77                34,399.77                34,399.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-032/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:579992.46, 

importe_modificado:579992.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1869236/proyecto_PROCESO, 

1869236/proyecto_INICIO, 

1869236/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874524
Proyecto de 

inversión
               404,984.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:404984.17, modificado:404984.17}}

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERÍA EN LA 

ESC. SECUNDARIA FEDERAL
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB358 N 0 0 241

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, 

direccion:Narciso Mendoza 207, Centro, 60380 

Centro, Mich., México, lon:-102.47360229, 

lat:19.58696273}}

26-10-2020 09-12-2020              404,984.16              404,984.16             404,984.16             404,984.16             404,984.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:90 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 5 PINTARRON 

BLANCO           , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874531
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARIMETRAL Y 

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 

239

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB230 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:18, 

direccion:Calle Morelia 650_4, Jardinadas, 59670 

Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-

102.28546143, lat:19.97851146}}

24-08-2020 22-10-2020              350,000.00              349,075.93             349,075.93             349,075.93             349,075.93 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874549
Proyecto de 

inversión
           2,677,580.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2677580.79, modificado:2677580.79}}

CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA ESC. PRIM. 

CONSTITUYENTES DE QUERETARO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB282 N 0 0 244

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Aldama 225, Centro histórico de Morelia, 58000 

Morelia, Mich., México, lon:-101.19369507, 

lat:19.69948599}}

30-11-2020 31-12-2020           2,677,580.79           2,660,535.12                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874605
Proyecto de 

inversión
               116,748.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:116748.33, modificado:116748.33}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. 21 

DE MAYO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB306 N 0 0 557

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata 117, Agrarista, 61760 

Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08633423, 

lat:19.02057711}}

12-10-2020 10-11-2020              116,748.33              116,739.93                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874661
Proyecto de 

inversión
           2,714,238.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2714238.09, modificado:2714238.09}}

REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN LA ESC. 

SEC.  LIC. RAFAEL CARRILLO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB313 N 0 0 661

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Lib. 

Sur 432, El Seguro, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, 

Mich., México, lon:-100.82427979, 

lat:19.85197734}}

09-11-2020 31-12-2020           2,714,238.09           2,698,749.64         1,861,973.77         1,861,973.77         1,861,973.77 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:68.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874662
Proyecto de 

inversión
           2,899,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899999.99, modificado:2899999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 1A ETAPA EN EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RS06 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Matamoros 15, Centro, Barrio 2, 60270 2, 

Mich., México, lon:-101.95724487, lat:19.6865563}}

21-12-2020 20-03-2021           2,899,999.99           2,880,891.48             864,267.44             864,267.44             864,267.44 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:35.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875152
Proyecto de 

inversión
               606,569.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:606569.33, modificado:606569.33}}

CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N 

PREESCOLAR  X'UPAKATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB388 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:General Carlos Salazar 424, Las Rosas, 

59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-

102.212677, lat:19.88814027}}

26-11-2020 31-12-2020              606,569.33              604,456.05             181,336.82             181,336.82             181,336.82 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875163
Proyecto de 

inversión
           3,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS 1 UNIDAD 

PROFESIONAL URUAPAN DE LA U.M.S.N.H.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS007 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Diag. Delicias 76, Progreso, 60090 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.06436157, 

lat:19.40961155}}

05-10-2020 31-12-2020           3,200,000.00           3,163,398.06         2,812,234.48         2,812,234.48         2,812,234.48 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875188
Proyecto de 

inversión
        26,274,931.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.627493134E7, modificado:2.627493134E7}}

SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO-AUDITORIO, 

ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA 

ANEXA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

APATZINGÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RS03 N 0 0 650

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 

José Sotero de Castañeda 200, Centro, 60600 

Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-

102.35275269, lat:19.08937336}}

05-10-2020 02-04-2021        26,274,931.34        26,140,959.36         7,842,287.81         7,842,287.81         7,842,287.81 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401876777
Proyecto de 

inversión
                 82,443.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82443.9, modificado:82443.9}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA UNA DIRECCIÓN Y 

BODEGA PARA EL TELEBACH. No. 7
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20PFRMS02 N 0 0 113

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, 

direccion:Nardo 29, Las Flores, 58920 Álvaro 

Obregón, Mich., México, lon:-101.0357666, 

lat:19.81580617}}

29-12-2020 23-02-2021                 82,443.90                 82,443.90                82,443.90                82,443.90                82,443.90 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: 

{observación:Proyectos 

con Recursos de 

Rendimientos Financieros, 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-12}}

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401876784
Proyecto de 

inversión
                 37,541.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37541.08, modificado:37541.08}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA EL J/N JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20EFB01 N 0 0 57

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.90530396, lat:18.61371183}}

29-12-2020 23-02-2021                 37,541.08                 37,541.08                37,541.08                37,541.08                37,541.08 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs2: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs3: 

{observación:Regis

tros regresados a 

solicitud de la 

Dependencia 

Estatal., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-13}, obs4: 

2020 4 MIC200401876823
Proyecto de 

inversión
                 57,157.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57157.47, modificado:57157.47}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA LA ESC. SECUNDARIA 

FEDERAL
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20EFB05 N 0 0 71

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:443, 

direccion:Dr. Manuel Martínez Solórzano 251, 

Felícitas del Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-

101.20193481, lat:19.6917283}}

29-12-2020 23-02-2021                 57,157.47                 57,157.47                57,157.47                57,157.47                57,157.47 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401880317
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA MUJERES 16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:523.0, 

meta_modificada:523.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Morelia, Michoacán, Mexico, lon:-

101.1949825, lat:19.7059504}}

29-09-2020 27-11-2020           4,000,000.00           4,000,000.00         4,000,000.00         1,540,213.96         1,540,213.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

006/OP/IRM/2020, 

contratista:C PRO 

INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:3276006.91, 

importe_modificado:327600

6.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:496.85}}

{1880317/proyecto_PROCESO, 

1880317/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401880441
Proyecto de 

inversión
           1,238,741.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1238741.22, modificado:1238741.22}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN 

DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD 

CAPULA

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
02068 N 0 0 1800

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, 

direccion:Capula, Michoacán, Mexico, lon:-

101.3915204, lat:19.6735957}}

15-09-2020 28-11-2020           1,238,741.22           1,238,741.22         1,238,741.22             966,227.99             966,227.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

068/OP/IRM/2020, 

contratista:CICOMAQ GAMA, 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:1036546.01, 

importe_modificado:103654

6.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1880441/proyecto_INICIO, 

1880441/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401880518
Proyecto de 

inversión
           2,957,801.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2957801.4, modificado:2957801.4}}

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE APOSTOL DE LA 

RAZA MAYA TRAMO 2
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA
02132 N 0 0 2141

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6403.0, 

meta_modificada:6403.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Apóstol de La Raza Maya, Prof Jesús 

Romero Flores, Morelia, Mich., Mexico, lon:-

101.1789501, lat:19.7315237}}

04-12-2020 28-12-2020           2,957,801.40           2,957,801.40         2,957,801.40             887,340.43             887,340.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

132/OP/ADM/2020, 

contratista:ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES URVIC, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:2957801.42, 

importe_modificado:295780

1.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6403.0}}

{1880518/proyecto_FIN, 

1880518/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401882138
Proyecto de 

inversión
           4,331,122.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4331122.19, modificado:4331122.19}}

REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA CEDRON, 

SECTOR NUEVA ESPAÑA, MORELIA
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
02223 N 0 0 693

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6973.0, 

meta_modificada:6973.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Cedron, Michoacán, México, lon:-101.1952779, 

lat:19.6573912}}

17-12-2020 31-12-2020           4,331,122.19           4,331,122.19         4,331,122.19                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

223/OP/ADM/2020, 

contratista:JESÚS SALVADOR 

PEDRAZA MEZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, MICH., 

monto:4331122.19, 

importe_modificado:433112

2.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2440.55}}

{1882138/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC16160200687565
Proyecto de 

inversión
               166,208.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:166208.31, modificado:0.0}}

Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria - 

149500
16

Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
149500 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:36, 

direccion:NINGUNORANCHERIA LOMA DE EN 

MEDIO, 61004  LOMA DE EN MEDIO, EPITACIO 

HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA 

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A OESTE DE LA 

MISMA, lon:-100.2454365, lat:20.09379356}}

03-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:39357, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN, 

monto:165208.31, 

importe_modificado:165208.

31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{789132/proyecto_INICIO, 

789132/proyecto_FIN, 

789132/proyecto_PROCESO, 

789132/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:NO SE 

CUENTA CON REGISTRO 

DE EJECUCION DE OBRA , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200687719
Proyecto de 

inversión
               984,547.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:984547.0, modificado:0.0}}

Reencarpetamiento Asfaltico 0683 Km En Tramo 

Entronque Carretera Federal Huetamo Riva Palacio A 

Chumbitaro - 107956

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN LUCAS 

MICHOACAN
107956 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

CARRETERA FEDERAL  - CHUMBITARO  KILÓMETRO 1 

+ 683 RANCHERIA CHUMBITARO, 61980  

CHUMBÍTARO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA CHUMBITADO Y 

TERRACERIA CUATAZEO, TERRACERIA CHARACO 

BENEFICIAN LAS MISMAS CO, lon:-100.7001713, 

lat:18.47776408}}

19-05-2016 18-06-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:7121, 

contratista:, 

convocante:MAL8501019M7

, monto:984546.55, 

importe_modificado:984546.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{789286/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200698453
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 77081 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
77081 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO 

NINGUNON, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL 

SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JUAN PEREZ, lon:-

100.3866497, lat:19.63742882}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{800020/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200703954
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Progama Piletas 2016 - 76275 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76275 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE 

SALIDA A JUANPEREZ INTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, 

PASAJE NINGUNO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-100.3959093, 

lat:19.66194756}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{805521/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200709432
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 76759 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76759 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNO Y CALLE NINGUNO, 

CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA 

CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-100.3975215, 

lat:19.64067054}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{810999/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200714749
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 76136 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76136 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

SALIDA A ZARZAMORA INTERIOR S/N COLONIA 

ASERRADERO, 61400  APORO, APORO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE NACIONAL Y CAMINO 

NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL 

ESTE DE LA TELESECUNDARIA HEROINAS DE LA 

INDEPENDENCIA, lon:-100.408061, 

lat:19.66664853}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816316/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200714805
Proyecto de 

inversión
               910,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:0.0}}

Perforacion De Pozo - 147871 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
147871 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, 

direccion:NINGUNORANCHERIA ASTILLERO BOTIJA, 

61017  LA PALMA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y 

NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-

100.2750489, lat:20.22736522}}

15-08-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816372/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE 

CUENTA CON REGISTRO 

DE EJECUCION DE OBRA , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:APARECE EN 

EL POA 2016 PERO NO SE 

CUENTA CON REGISTRO 

DE EJECUCION DE OBRA , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

134 390
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2020 4 MIC00160200720053
Proyecto de 

inversión
           1,498,825.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1498825.63, modificado:1498825.63}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Piedra 

Laja De Cantera En El Camino Las Canteras  San Rafael 

En La Tenencia De San Joaquin Moe - 109324

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 109324 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL  - SAN 

RAFAEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 

CUARTEL SAN JOSÉ CORRALES, 61073  SAN RAFAEL, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO CAMINO PRINCIPAL QUE 

COMUNICA LA LOCALIDA, lon:-100.2243041, 

lat:19.73721542}}

25-07-2016 16-12-2016           1,498,825.00           1,498,825.00         1,498,825.00         1,498,825.00         1,498,825.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91771, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:1498825.0, 

importe_modificado:149882

5.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{821620/proyecto_PROCESO, 

821620/proyecto_FIN, 

821620/proyecto_INICIO, 

821620/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775524
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

326990
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
326990 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRIVADA INTERIOR S/N 

COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE Y CALLE , 

CALLE TEJOCOTE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA, 

lon:-100.4086919, lat:19.67299558}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879652/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775538
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329636
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329636 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, 

direccion:PASAJE JUAN PEREZ INTERIOR S/N 

RANCHERIA JUAN PEREZ, 61400 MARTINILLOS DE 

JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE, lon:-

100.394766, lat:19.63938731}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879666/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775540
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329493
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329493 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, 

direccion:PASAJE OJO DE AGUA INTERIOR S/N 

RANCHERIA OJO DE AGUA, 61400 OJO DE AGUA, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA AL, lon:-

100.4303375, lat:19.6482091}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879668/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775541
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329414
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329414 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, 

direccion:PASAJE OJO DE AGUA INTERIOR S/N 

RANCHERIA OJO DE AGUA, 61400 OJO DE AGUA, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA AL, lon:-

100.4295574, lat:19.64728957}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879669/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775554
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

329925
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
329925 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:PASAJE ZARZAMORA INTERIOR S/N 

RANCHERIA ZARZAMORA, 61400 ZARZAMORA, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-

100.3991393, lat:19.64229798}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879682/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300776755
Proyecto de 

inversión
               340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Cuartos Dormitorio Ageb 

Dos Ocho Siete - 242454
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
242454 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL 

SAUCITO, 58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-

101.5146553, lat:20.090544}}

09-11-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOF/FIII/0

65/16, contratista:OMAR 

TOVAR SARDINA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:339999.61, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{880883/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781533
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348767 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348767 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3369918, lat:19.44252767}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885661/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781540
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348913 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348913 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBR, lon:-

100.3394776, lat:19.43203091}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885668/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781542
Proyecto de 

inversión
                    3,863.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348713 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348713 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3447595, lat:19.45106622}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885670/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781604
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

Rehabilitación De Caminos - 221835 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

221835 N 0 0 280

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CORTINA, 

61537 LA CORTINA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, IGNACIO LOPEZ RAY, lon:-100.4251233, 

lat:19.39157723}}

01-07-2016 30-12-2016              150,000.00              146,288.00             146,288.00             146,288.00             146,288.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10754, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885732/proyecto_INICIO, 

885732/proyecto_PROCESO, 

885732/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781614
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 287574 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
287574 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4336207, lat:19.38257149}}

12-10-2016 15-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885742/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

135 390
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2020 4 MIC00160300781630
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293870 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
293870 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FRANCISCO 

CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y , SAN FRANCI, lon:-100.3427575, 

lat:19.46304318}}

17-10-2016 25-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885758/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782002
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 289822 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
289822 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE 

ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, 

lon:-100.459846, lat:19.36426694}}

01-11-2016 02-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886130/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782198
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348421 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348421 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS 

ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CAMINO, lon:-100.3760544, 

lat:19.48759025}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886326/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANDELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-29}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782232
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Rehabilitación De Clinica - 301272 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

301272 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:81, 

direccion:CALLE CARRETERA A HUETAMO PARAJE LA 

Y GRIEGA, 61539 LA Y GRIEGA, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, APUTZI, lon:-

100.3953709, lat:19.37095479}}

01-07-2016 30-12-2016              400,000.00              298,019.60             298,019.60             298,019.60             298,019.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:8785, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{886360/proyecto_FIN, 

886360/proyecto_PROCESO, 

886360/proyecto_INICIO, 

886360/proyecto_PROCESO, 

886360/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843199
Proyecto de 

inversión
               203,095.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:203095.47, modificado:203095.47}}

Construcción Y Rehabilitacion De Linea De Drenaje 

Sanitario En Calles Guadalupe Victoria Entre 

Cuauhtemoc Y Rayita Y Calle Arbolito Entre So - 27162

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
27162 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y ARBOLITO INTERIOR S/N 

COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE RAYITA, CALLE SOLIDARIDAD 

SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA TELESECUNDAR, lon:-

100.4093303, lat:19.66814266}}

16-03-2017 12-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:19507, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:203095.47, 

importe_modificado:203095.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951450/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843363
Proyecto de 

inversión
               230,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Valerio Saldaña - 26970
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26970 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE VALERIO SALDAÑA INTERIOR SN 

RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VALERIA SALDAÑA Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA A 

ESPALDAS, lon:-101.5233916, lat:20.20665611}}

10-04-2017 09-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

20/17, contratista:jesus 

bucio mora, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:230000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951614/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843364
Proyecto de 

inversión
               182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Agua Potable Frente Al Jardin De 

Niños De La Comunidad - 26855
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26855 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA , lon:-101.4169599, 

lat:20.14130478}}

06-04-2017 20-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

19/17, contratista:salomon 

hernandez lugo, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:182000.0, 

importe_modificado:52333.6

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951615/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843366
Proyecto de 

inversión
               573,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:573000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable 

Ageb Uno Seis Cuatro - 26716
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26716 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.6357163, lat:20.14683543}}

18-03-2017 15-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

13/17, contratista:guillermo 

arredondo perez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:573000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{951617/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843594
Proyecto de 

inversión
               102,791.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:102791.96, modificado:102791.96}}

Construccion De Lineas De Agua En La Calle 

Prolongacion Nicolas Bravo Entre Calle Pino Y Calle 

Mayordomo - 12960

16
Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
12960 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:114.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO 

INTERIOR S/N COLONIA VICTORIANO ANGUIANO 

EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y 

CALLE MAYORDOMO, CALLE G, lon:-102.1317661, 

lat:19.42384791}}

20-03-2017 08-05-2017              102,791.96              100,056.96             100,056.96             100,056.96             100,056.96 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89685, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:102791.96, 

importe_modificado:100056.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:114.0}}

{951845/proyecto_INICIO, 

951845/proyecto_PROCESO, 

951845/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170200863362 Acción                611,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:611130.0, modificado:0.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

74981

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
74981 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-100.293722, lat:20.134689}}

28-03-2017 29-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972378/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:AUNQUE EL 

NOMBRE DE LA OBRA 

APARECE EN EL 

PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL, ESTE NO APARECE 

EN EL RESUMEN 

PRESUPUESTAL DE OBRA  

POR TANTO SERA 

CANCELADO , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:ANEXO EL 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

DE E3NTREGA RECEPCION 

DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

EPITACIO HUERTA, 

MICHOACAN DONDE 

ESPEFICICA QUE NO FUE 

RECEPCIONADO EL AREA 

DE OBRAS PUBLICAS , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}}

{obs1: 

{observación:tiene 

cantidad en el 

modificado 

corregir debe de 

ser 0.00, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:tiene 

cantidad en el 

modificado 

corregir debe de 

ser 0.00, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:tiene 

cantidad en el 

modificado 

corregir debe de 

ser 0.00, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

2020 4 MIC17170200863545
Proyecto de 

inversión
           2,480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2480000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje 

Sanitario En La Calle Zaragoza Uno Ocho Tres - 48135
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
48135 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD 

JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE PLAN DE AYALA, CALLE FRA. M. D, lon:-

101.5149757, lat:20.09140572}}

15-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

83/17, contratista:armando 

jimenez aguado, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:2410633.43, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972561/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863550
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}}

Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable 

Lagartija Ii Ageb Uno Ocho Tres - 47425
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
47425 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELIA INTERIOR SN CIUDAD EL 

SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHARO Y 

CALLE BRISEÑAS, CALLE INGLATERRA LA , lon:-

101.5145352, lat:20.09181222}}

12-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

44/17, contratista:guillermo 

arredondo perez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972566/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863567
Proyecto de 

inversión
               280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techado En Area De Imparticion De 

Educacion Fisica En La Escuela Primaria Magisterio 

Nacional Ageb Dos Dos A - 48361

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
48361 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MARTIN ARRIAGA INTERIOR SN 

CIUDAD ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE FRANCISCO LIZALDE Y CALLE CHABACAN, lon:-

101.513774, lat:20.09092207}}

15-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

73/17, contratista:jose 

manuel lopez martinez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:280000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972583/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863568
Proyecto de 

inversión
                 85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Deposito De Almacenamiento De 

Agua Potable En La Calle Campache Ageb Dos Dos A - 

46734

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46734 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMPECHE INTERIOR SN CIUDAD 

POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMAS DEL 

PEDREGAL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE , lon:-

101.513774, lat:20.09188936}}

11-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:25791, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:85000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972584/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863582
Proyecto de 

inversión
           1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:0.0}}

Equipamiento Linea De Conduccion Y Construccion De 

Deposito De Agua Potable Del Pozo Profundo De Agua 

Potable - 49264

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49264 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA, lon:-101.4738541, 

lat:20.04340105}}

16-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972598/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC17170200863589
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 49277 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49277 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4031195, lat:20.21142818}}

16-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21011, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972605/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863594
Proyecto de 

inversión
               668,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:668000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Losa De Alcantarilla En La Calle 

Michoacan Ageb Cuatro Cero Ocho - 44522
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
44522 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR SN 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALL, lon:-101.5745214, 

lat:20.03613246}}

09-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

30/17, 

contratista:construcciones 

ideas michoacanas sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:668000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972610/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863599
Proyecto de 

inversión
                 82,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje E La Calle Paralela A La 

Quintana Roo Ageb Cuatro Uno Dos - 35908
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
35908 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE QUINTANA ROO RANCHERIA 

GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

R, lon:-101.5714182, lat:20.03529292}}

18-04-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21374, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:82000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972615/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863612
Proyecto de 

inversión
                 44,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:0.0}}

Introduccion De Red De Agua Potable En La Calle 

Valerio Saldaña - 50800
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50800 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE VALERIO SALDAÑA INTERIOR SN 

RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VALERIA SALDAÑA Y CALLE HIDALGO, CALLE , 

lon:-101.5234774, lat:20.20649502}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21041, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:44000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972628/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863619
Proyecto de 

inversión
               287,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 51786
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51786 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4327723, lat:20.23152694}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:OCTAVIO 

RODRIGUEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972635/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863621
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Barda Perimetral En La Escuela 

Secundaria Tecnica - 56451
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56451 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCID, lon:-101.5275791, lat:20.23849464}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21428, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972637/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863623
Proyecto de 

inversión
               408,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En La Entrada 

Principal De La Comunidad - 55080
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55080 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS 

ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE, 

lon:-101.409188, lat:20.25789995}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21189, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:408000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972639/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863624
Proyecto de 

inversión
                 96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Los 

Azules - 55071
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55071 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS 

ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE, 

lon:-101.4092095, lat:20.25785969}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21188, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:96000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972640/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863629
Proyecto de 

inversión
               230,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 50656
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50656 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6215171, lat:20.04735042}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972645/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863634
Proyecto de 

inversión
               287,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 52288
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
52288 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON 

LA OB, lon:-101.4782967, lat:20.2085519}}

19-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972650/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863671
Proyecto de 

inversión
                 89,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:89000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Losas De Alcantarilla En La Calle La 

Tinaja - 50771
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50771 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE TINAJA INTERIOR SN RANCHERIA 

LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS 

TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CO, lon:-

101.4171316, lat:20.14114362}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21039, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:89000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972687/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863677
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 45553 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45553 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA 

CO, lon:-101.6334847, lat:20.14723833}}

09-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:03, 

contratista:manuel 

maldonado cobarrubias, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{972693/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200864654
Proyecto de 

inversión
                 47,245.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47245.02, modificado:47245.02}}

Rehabilitación De Lineas De Agua En Calle Francisco 

Javier Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63404
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
63404 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR 

SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCA, lon:-

102.1327169, lat:19.4215437}}

05-06-2017 23-06-2017                 47,245.02                 46,032.56                46,032.56                46,032.56                46,032.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89730, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:47245.02, 

importe_modificado:42032.5

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{973670/proyecto_INICIO, 

973670/proyecto_FIN, 

973670/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170200899660
Proyecto de 

inversión
           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La 

Calle ""Sin Nombre"", De La Localidad De Rancho 

Nuevo.  - 5289710

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5289710 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, 

direccion:0+207.69; 20.065148; -101.063474 

0+000; 20.063347; -101.063804, lon:-101.021763, 

lat:20.008392}}

01-01-2017 31-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1025463/proyecto_FIN, 

1025463/proyecto_PROCESO, 

1025463/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC00170200899870
Proyecto de 

inversión
           1,011,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1011000.0, modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle 

Hidalgo De Agostitlán - 4897367
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4897367 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, 

direccion:0+350; 19.539195; -100.617803 

0+434.68; 19.538316; -100.617954, lon:-

100.555161, lat:19.689351}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1025673/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELA POR 

DUPLICIDAD LA OBRA SE 

REPORTÓ CON EL 

SIGUIENTE REGISTRO 

MIC17170200891885 

DONDE SE REPORTÓ AL 

100% SE ENVÍA EL 

DOCUMENTO QUE NOS 

GENERA EL SISTEMA DE 

HACIENDA, trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-11}}

Sin observaciones

137 390
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2020 4 MIC00170200902291
Proyecto de 

inversión
           1,501,971.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1501971.93, modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle 

Dalia, Colonia Tiro Al Blanco - 4899335
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4899335 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, 

direccion:0+000 con la calle Luis Donaldo Colosio; 

19.693228; -100.546188 0+123.17 con la Calle Prol. 

de Francisco I. Madero; 19.694324; -100.546124, 

lon:-100.555161, lat:19.689351}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1028094/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELA POR 

DUPLICIDAD Y SE ENVÍA 

LA EVIDENCIA DE QUE SE 

REGISTRO LA OBRA CON 

EL NÚMERO 

MIC17170200891869 

DONDE SE REPORTÓ LA 

OBRA AL 100%, 

trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928356
Proyecto de 

inversión
               351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje 

Sanitario En La Calle Agustin Arriaga Rivera - 128592
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128592 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTIN ARRIAGA RIVERA 

INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO CARANO, 

58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Y, lon:-101.5149757, lat:20.09140572}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

75/17, contratista:jose 

guadalupe jimenez aguado, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:351000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054609/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928369
Proyecto de 

inversión
               919,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:919000.0, modificado:363958.83}}

Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje 

Sanitario En La Calle Francisco I Madero Ageb Uno 

Ocho Tres - 124657

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124657 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SOCRATES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PEÑA, 

lon:-101.513774, lat:20.09108329}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

65/17, contratista:ubaldo 

javier jimenez aguado, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:919000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054622/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obras 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928371
Proyecto de 

inversión
               455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Tanque Septico Conectado A La Red 

De Drenaje Sanitario De La Comunidad - 128498
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128498 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.460577, lat:20.13844514}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054624/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928375
Proyecto de 

inversión
                    9,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:8015.23}}

Ampliacion De Red Electrica - 124807 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124807 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.4038062, lat:20.21231418}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-ELE-

05/2017, 

contratista:comision federal 

de electricidad, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:9000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054628/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928665
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacin De Sanitarios Y Fosa Séptica En Jardín De 

Niños De La Comunidad De Quiringuaro - 160051
16

Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 160051 N 0 0 45
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, 

direccion:CALLE DOM CONOCIDO RANCHERIA 

QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), 61647 

QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), 

HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE, 

lon:-101.4789409, lat:19.51795062}}

21-07-2017 12-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054918/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:a 

quien corresponda:

le informo que dicha obra 

no tiene registro en las 

areas de obras publicas ni 

tesorería por lo que se 

concluye que la obra no se 

ejecutó. , trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2020-12-31}}

{obs1: 

{observación:tiene 

importe en 

modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:tiene 

importe en 

modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:tiene 

importe en 

modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:tiene 

importe en 

modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

2020 4 MIC00170300928800
Proyecto de 

inversión
               750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}

Programa De Mejoramiento De Vivienda Dos Mil 

Diecisiete En El Municipio De Buenavista Estado De 

Michoacan - 113462

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
113462 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MORELOS NORTE PUEBLO 

BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 BUENAVISTA 

TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y AVENIDA 5 DE, 

lon:-102.5889055, lat:19.21187094}}

02-01-2017 29-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055053/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300929471
Proyecto de 

inversión
               351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:321231.73}}

Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 

108176
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 108176 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN 

COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, lon:-

101.2865463, lat:19.65463958}}

24-07-2017 20-10-2017              321,231.73              321,231.73             321,231.73             244,853.96             244,853.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

074/OP/0130/ADM/17, 

contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:346066.64, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1055724/proyecto_INICIO, 

1055724/proyecto_FIN, 

1055724/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170300929615
Proyecto de 

inversión
           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, 

modificado:297934.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:297934.95}, ff3: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:300000.0, modificado:297934.95}, ff4: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:297934.95}}

Rehabilitación De La Línea De Agua Potable Drenaje Y 

Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad 

Del Vaquerito Municipio De Charo - 170431

16
Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 170431 N 0 0 454

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, 

direccion:CALLEDEL TEMPLO PUEBLO EL 

VAQUERITO, 61324 EL VAQUERITO, CHARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 

lon:-100.9897598, lat:19.67549862}}

30-10-2017 12-06-2018              297,934.95              297,934.95             297,934.95             297,934.95             297,934.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NO IO-

816022777-E12-2017, 

contratista:ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES URVIC, S. 

A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHARO DE MICHOACAN, 

monto:297934.95, 

importe_modificado:297934.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1055868/proyecto_INICIO, 

1055868/proyecto_FIN, 

1055868/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC00170300929919
Proyecto de 

inversión
           3,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples Las 

Camelinas - 16813
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
16813 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE LIC AUSENCIO CHAVEZ PUEBLO SAN 

LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE LIC AUSENCIO CHAVEZ Y 

CALLE 21 DE MARZO, AVENID, lon:-100.7839845, 

lat:18.59180931}}

13-01-2017 10-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056172/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929926
Proyecto de 

inversión
               238,428.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:238428.0, modificado:0.0}}

Construccion De Pozo Noria Los Brasiles - 164458 16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
164458 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, 

direccion:CALLE PUENTE LOS BRASILES RANCHERIA 

LOS BRASILES, 61980 PASO DE CORUPO (CUIZILLO), 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO HACIA EL PUENTE PRINCIPA, lon:-

100.8251662, lat:18.50558675}}

01-05-2017 30-06-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056179/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930081
Proyecto de 

inversión
               194,706.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194706.1, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo Y Juarez En 

Riva Palacio - 122250
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
122250 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VICENTE 

RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JU, lon:-

100.6616898, lat:18.36563201}}

19-06-2017 25-07-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056334/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

138 390
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2020 4 MIC00170300930086
Proyecto de 

inversión
                 98,934.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:98934.36, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano 

Carranza - 20830
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
20830 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA 

PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ORIEN, lon:-

100.6604796, lat:18.36676412}}

23-01-2017 31-01-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056339/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300931814
Proyecto de 

inversión
                 90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 143929 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

143929 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA 

MELCHOR OCAMPO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO MELCHOR OCAMPO Y VEREDA SIN 

NOMBRE, C, lon:-100.3842063, lat:19.42837111}}

18-07-2017 29-12-2017                 85,052.70                 85,052.70                85,052.70                85,052.70                85,052.70 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:28701, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:90000.0, 

importe_modificado:90000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1058067/proyecto_INICIO, 

1058067/proyecto_FIN, 

1058067/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170300932107
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

Construcción De Barda Perimetral Y Terminación De 

Acceso En Esc Sec Primera Etapa - 144703
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

144703 N 0 0 120
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:CALLE A LA ESTACIÓN PUEBLO ZIRAHUATO 

DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN, lon:-

100.4132698, lat:19.51927301}}

18-07-2017 29-12-2017              340,950.39              340,950.39             340,950.39             340,950.39             340,950.39 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:27295, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1058360/proyecto_INICIO, 

1058360/proyecto_PROCESO, 

1058360/proyecto_INICIO, 

1058360/proyecto_PROCESO, 

1058360/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300963536
Proyecto de 

inversión
           5,588,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5588000.0, modificado:5588000.0}}

Camino San Rafael- El Cuervo, En El Municipio De Santa 

Ana Maya, En El Estado De Michoacán - 5333315 - 

3757

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 3757 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:(Km. 

2+20.00; 20.064598; -101.06791) (Km. 0+955.00; 

20.065517; -101.077212) (KM 0+000; 20.065667; -

101.085313) (Km. 0+955.00; 20.065518; -

101.077201), lon:-101.021763, lat:20.008392}}

01-01-2017 31-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1097300/proyecto_PROCESO, 

1097300/proyecto_INICIO, 

1097300/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001961
Proyecto de 

inversión
                 46,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:21913.81}}

Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juan 

Diego - 300866
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
300866 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DIEGO INTERIOR SN CIUDAD 

TEPEYAC, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEPEYAC Y 

CALLE JUAN PABLO II, CALLE 12 DE D, lon:-

101.5145287, lat:20.08774852}}

06-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137041/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001963
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Aula En La Escuela Primaria Adolfo 

Lopez Mateos Ageb Ciento Ochenta Y Tres - 267608
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267608 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE APATZINGAN INTERIOR SN CIUDAD 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ZAMORA Y CALLE YURECUARO, CALLE , lon:-

101.513774, lat:20.09027721}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137043/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001968
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En El Ejido De 

San Antonio Carano - 238214
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
238214 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA, lon:-

101.5122291, lat:20.09076086}}

31-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31582, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:25000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137048/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001975
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Puente A Base De Concreto Armado - 

267370
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267370 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA O, lon:-101.5740923, 

lat:20.03661628}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31884, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137055/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002002
Proyecto de 

inversión
               434,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:434000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Barda Perimetral En La Escuela 

Primaria De La Comunidad - 224989
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
224989 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4329208, lat:20.17886161}}

18-10-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

71/17, contratista:maria 

viridiana gonzalez ojeda, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:428993.26, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137082/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401002221
Proyecto de 

inversión
               357,327.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:357327.9, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Drenaje En La Comunidad Del 

Sobrado - 290955
16

Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 290955 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, 

direccion:CALLE DOM CONOCIDO RANCHERIA EL 

SOBRADO, 61647 EL SOBRADO, HUIRAMBA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE EN CU, 

lon:-101.4575407, lat:19.51424939}}

07-12-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137301/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:a 

quien corresponda: 

le informo que de esta 

obra no se encuentra 

registro en áreas de obras 

públicas y tesorería y de 

momento no se 

continuara con la obra en 

cuestion por lo que se 

solicita la baja de dicha 

obra., trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2020-12-31}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401003077
Proyecto de 

inversión
               351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:276930.45}}

Construcción De Red De Drenaje En Calle Achotan - 

210425
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 210425 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA 

CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO Y 

CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB, lon:-

101.2611748, lat:19.70820012}}

03-10-2017 31-12-2017              276,930.45              276,930.45             276,930.45                83,079.14                83,079.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

265/OP/0137/ADM/17, 

contratista:COMPAÑIA 

CONSTRUCTORA EL AGUILA 

S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:276930.45, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1138157/proyecto_INICIO, 

1138157/proyecto_PROCESO, 

1138157/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401003088
Proyecto de 

inversión
           4,150,067.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4150067.17, modificado:4999435.7}}

Construccion Integral De Avenida La Joya Segunda 

Etapa - 323742
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 323742 N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA 

COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y 

CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA, lon:-

101.1989196, lat:19.66804948}}

15-12-2017 31-12-2017           4,999,435.70           4,999,435.70         4,999,435.70         4,943,435.69         4,943,435.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

148/OP/0548/IRM/17, 

contratista:GLEZCIS S.A.DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA, 

monto:4999435.71, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.93}}

{1138168/proyecto_INICIO, 

1138168/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401003236
Proyecto de 

inversión
           6,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Cien Unidades Básicas De Vivienda 

Urbana Ubvu - 324522
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 324522 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 

60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REALIZARA EN LAS 8 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ASI COMO EN, lon:-

102.0465551, lat:19.65010053}}

02-01-2017 29-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138316/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACION 2018-

2021 DESCONOCE SI 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO  

DOCUMENTACION QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO ESTA 

ADMINISTRACION NO 

DIO EL SEGUIMIENTO 

CORRESPONDIENTE 

COMO PAGOS Y 

SEGUIMIENTOS EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO. , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

139 390
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2020 4 MIC00170401003546
Proyecto de 

inversión
               148,140.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:148140.63, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Corral De 

Toros San Lucas - 321218
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
321218 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN 

REYNOSO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE , lon:-

100.7894438, lat:18.58945518}}

20-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138626/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003548
Proyecto de 

inversión
           1,519,921.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1519921.61, modificado:0.0}}

Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Tramo Santa 

Cruz De Villagomez A La Chica - 320543
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
320543 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:EJE 

VIAL SANTACRUZ A LA CHICA RANCHERIA LA CHICA, 

61980 LA CHICA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CARRETERA LA CHICA Y CARRETERA 

SANTACRUZ A LA CH, lon:-100.623397, 

lat:18.37909728}}

17-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138628/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005499
Proyecto de 

inversión
           1,453,763.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1453763.0, modificado:1453763.0}}

Construcción Y Modernización De La Nueva Linea De 

Conducción El Cedano Primera Etapa - 236708
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

236708 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO EL CEDANO CIUDAD LA 

MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA 

ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE LAS VIAS Y CARRETERA LIB, lon:-

100.3439303, lat:19.44164445}}

18-07-2017 29-12-2017           1,380,022.63           1,380,022.63         1,380,022.63         1,380,022.63         1,380,022.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SAPA/OBR

A/AP/IR/001/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA MASZ, S.A. 

DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1380085.52, 

importe_modificado:138008

5.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1140579/proyecto_PROCESO, 

1140579/proyecto_INICIO, 

1140579/proyecto_FIN, 

1140579/proyecto_PROCESO, 

1140579/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005972
Proyecto de 

inversión
           1,025,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1025000.0}}

Pavimentación De Camino Primera Etapa - 235533 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

235533 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:116, 

direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO RANCHERIA LA 

PERA (LA MORA EL AGUACATE), 61533 LA PERA (LA 

MORA EL AGUACATE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOM, lon:-

100.3482079, lat:19.33485592}}

27-10-2017 29-12-2017           1,024,397.99           1,024,397.99         1,024,397.99         1,024,397.99         1,024,397.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31165, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1025000.0, 

importe_modificado:102500

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1141052/proyecto_FIN, 

1141052/proyecto_PROCESO, 

1141052/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401047424
Proyecto de 

inversión
           1,769,199.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:442300.0, 

modificado:442300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, 

modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442300.0, 

modificado:442300.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:884599.99, modificado:442300.0}}

Equipamiento De La Estancia Infantil 16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 13819 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:MELCHOR OCAMPO PTE. N 172, lon:-

100.553611, lat:19.691666}}

01-12-2017 01-12-2017              442,300.00              442,300.00             442,300.00             442,300.00             442,300.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89139, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:1326900.0, 

importe_modificado:132690

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:1.0}}

{1183453/proyecto_INICIO, 

1183453/proyecto_PROCESO, 

1183453/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401054147
Proyecto de 

inversión
           2,015,997.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2015997.07, modificado:2015997.06}}

Construccion Nueva Y Equipamiento De Gimnasio Para 

La Escuela De Boxeo Del Municipio De Ziracuaretiro, 

Michoacan.

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:-, 

lon:-101.913333, lat:19.415277}}
07-08-2017 01-12-2017           2,015,996.06           2,015,996.06         2,015,996.06         2,015,996.06         2,015,996.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAZM/DU

OP/FORFIN2/IR-02/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y MATERIALES AILA DE 

URUAPAN S.A DE C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

ZIRACUARETIRO, 

monto:1997632.34, 

importe_modificado:201599

7.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1190896/proyecto_PROCESO, 

1190896/proyecto_FIN, 

1190896/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059401
Proyecto de 

inversión
               393,206.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:393206.53, modificado:393206.53}}

Ampliación De Red De Agua Potable En Arroyo Seco - 

13777
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APORO 13777 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 

SIN NOMBRE COLONIA ARROYO SECO, 61400 

ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO C, lon:-

100.3830819, lat:19.65362019}}

05-03-2018 13-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1196312/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059403
Proyecto de 

inversión
               445,196.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:445196.14, modificado:445196.14}}

Construcción De Deposito De Agua Potable En Ojo De 

Agua - 13783
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APORO 13783 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE 

SIN NOMBRE COLONIA OJO DE AGUA, 61400 OJO 

DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO C, lon:-100.4302881, 

lat:19.64947843}}

21-05-2018 24-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1196314/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059555
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Rehabilitación De Caminos De Terracería - 14152 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 14152 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - 

CONTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 

850 RANCHERIA EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO 

HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE , lon:-

100.2832623, lat:20.13881615}}

15-02-2018 14-06-2018              999,982.08              999,982.08             999,982.08             999,982.08             999,982.08 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:38678, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:100000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1196466/proyecto_PROCESO, 

1196466/proyecto_INICIO, 

1196466/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059562
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}}

Reencarpetamiento Del Camino De Acceso A San 

Bernardo - 14053
16

Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 14053 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, 

direccion:CAMINO TRAMO EPITACIO HUERTA - SAN 

BERNARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 

RANCHERIA SAN BERNARDO, 61004 SAN 

BERNARDO, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE , 

lon:-100.2526509, lat:20.09488246}}

29-03-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1196473/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA NO APARECE 

EN EL PROGRAMA ANUAL 

DE OBRA, trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101060091
Proyecto de 

inversión
                 79,588.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79588.32, modificado:79588.32}}

Introduccion De Drenaje En Calle Eucalipto Entre Calle 

Parota Y Tancitaro - 9851
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
9851 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR S/N COLONIA 

PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y C, 

lon:-102.1359458, lat:19.4223572}}

12-02-2018 12-03-2018                 79,588.32                 77,088.18                77,088.18                77,088.18                77,088.18 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89191, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:79588.32, 

importe_modificado:79588.3

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1197002/proyecto_FIN, 

1197002/proyecto_INICIO, 

1197002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180101077261
Proyecto de 

inversión
           2,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:0.0}}

Tercera Etapa De La Construcción Del Parque 

Ecoturístico Del Paricutín
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Otros proyectos de 

Inversión
Cultura y turismo Sin identificar H. Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:-, 

lon:-102.128611, lat:19.416666}}
26-02-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1215040/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Referente a 

esta obra, revisando las 

Actas de Cabildo del 

periodo 2018, no se hace 

referencia a dicha obra, 

además de que en este 

Ayuntamiento no se ha 

recibido recurso para la 

construcción de la obra en 

cuestión. , trimestre:4.0, 

usuario:silvamendozaa, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

140 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00180101078333
Proyecto de 

inversión
        22,038,216.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.2038216E7, modificado:0.0}}

Seguridad Publica 2018 16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar SEGURIDAD PUBLICA - N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-

101.709394, lat:19.207807}}
02-01-2018 01-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1216285/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido el cual por 

error se registro como 

proyecto,dandole 

seguimiento en el 

apartado  Ejercicio del 

Gasto, trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-13}, 

obs2: {observación:Se  

cancela ya que el proyecto 

no presenta presupuesto 

comprometido el cual por 

error se registro como 

proyecto,dandole 

seguimiento en el 

apartado  Ejercicio del 

Gasto, trimestre:4.0, 

usuario:blancaevillanueva

c, fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101630
Proyecto de 

inversión
               320,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:0.0}}

Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 107691 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
107691 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA EPITACIO - 

PALOS ALTOS - LA GARITA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 3 + 340 RANCHERIA LA GARITA, 61004 

LA GARITA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO, LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL A 

, lon:-100.2423507, lat:20.05786136}}

25-10-2018 14-11-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240011/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, NO APARECE 

EN EL PROGRAMA ANUAL 

DE OBRA 2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:OBRA 

CANCELADA, NO APARECE 

EN EL PROGRAMA ANUAL 

DE OBRA 2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101632
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}}

Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 107579 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
107579 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, 

direccion:BRECHA TRAMO IGLESIA DEL PUEBLO - 

YEREJE CABEZAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 

+ 780 RANCHERIA YEREJE CABEZAS, 61016 YEREJE 

CABEZAS, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO, LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL, 

lon:-100.2361391, lat:20.10816486}}

28-09-2018 29-11-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240013/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA NO APARECE 

DENTRO DEL PROGRAMA 

ANUAL DE OBRA 2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:OBRA 

CANCELADA NO APARECE 

DENTRO DEL PROGRAMA 

ANUAL DE OBRA 2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101694 Acción                441,367.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:441367.63, modificado:441367.63}}

33903 Servicios Integrales - 138591 16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138591 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-100.88352, lat:19.809821}}

31-01-2018 31-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240075/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC18180201101778
Proyecto de 

inversión
               286,014.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:286014.4, modificado:286014.4}}

Construccion De Dispensario Medico En Rancho Las 

Barrancas - 67027
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67027 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, 

direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LAS 

BARRANCAS, 60496 LAS BARRANCAS, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CAMINO PRINCIPAL, 

LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA 

PRIMARIA Y LA CANCHA A UN LADO DEL CAMIINO 

DE ACCESO AL RANCHO, lon:-102.2424064, 

lat:19.35254855}}

07-05-2018 06-07-2018              286,014.40              284,925.72             284,925.72             284,925.72             284,925.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/002/2018, 

contratista:PROFESIONALES 

EN CONCRETO DE 

MICHOACAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:284925.72, 

importe_modificado:284925.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1240159/proyecto_PROCESO, 

1240159/proyecto_INICIO, 

1240159/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201102388
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:2100000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua 

Potable En La Calle Petamucua - 119374
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HAYUNTAMIENTO 119374 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE COLONIA EL ARTESANO COLONIA EL 

ARTESANO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CALLE FRAGUA Y CALLE YUNQUE, CALLE 

PETAMUCUA SE LLOCALIZA EN LA COLONIA EL 

ARTESANO, lon:-101.6325058, lat:19.41139795}}

01-09-2018 15-11-2018           2,100,000.00           2,100,000.00         2,099,929.98         2,099,929.98         2,099,929.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/03/2018, 

contratista:SILVIA TRINIDAD 

LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:2099933.76, 

importe_modificado:209993

3.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:130.0}}

{1240769/proyecto_INICIO, 

1240769/proyecto_PROCESO, 

1240769/proyecto_FIN, 

1240769/proyecto_INICIO, 

1240769/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201103485
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Construcción De Cárcamo De Agua Y Equipo De 

Bombeo - 121127
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
121127 N 0 0 253

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:73, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

TZINTZAMBA (LA SIZAMBA), 61815 TZINTZAMBA (LA 

SIZAMBA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA Y EQUIPO 

DE BOMBEO UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL, 

CERCA DE LA P, lon:-101.7405661, 

lat:19.35858046}}

01-07-2018 30-08-2018              200,000.00              200,000.00             199,995.60             199,995.60             199,995.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/OP/2

018/AD-043, 

contratista:JULIO CESAR 

MORENO RINCON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:199995.6, 

importe_modificado:199995.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1241866/proyecto_INICIO, 

1241866/proyecto_PROCESO, 

1241866/proyecto_FIN, 

1241866/proyecto_PROCESO, 

1241866/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103636
Proyecto de 

inversión
               961,133.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:961133.17, modificado:961133.17}}

Rehabilitacion De Drenaje En Calle Libertad Esntre Jose 

De San Martin Y Calle Manantiales - 67680
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67680 N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SIN NUMERO 

BARRIO SAN MIGUEL, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

MANANTIALES Y CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 

INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA 

CAPILLA DEL HOSPI, lon:-102.1304729, 

lat:19.4158219}}

02-07-2018 07-09-2018              961,133.17              949,993.43             949,993.43             949,993.43             949,993.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/005/2018, 

contratista:JESUS ALBERTO 

CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:949993.43, 

importe_modificado:949993.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1242017/proyecto_FIN, 

1242017/proyecto_PROCESO, 

1242017/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103640
Proyecto de 

inversión
               111,444.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:111444.26, modificado:111444.26}}

Introduccion De Lineas De Agua En Calle Tzintzinjanik 

Fracc Purepechas Entre Tzintzuntzan Y Cuitzeo - 67979
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67979 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:274.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE TZINTZINJANIK INTERIOR SIN 

NUMERO FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CUITZEO Y BRECHA TZINTZUNTZAN, 

CARRETERA URUAPAN SAN JUAN LA OBRA SE 

LOCALIZA ANTES DEL AR, lon:-102.115443, 

lat:19.40760167}}

06-08-2018 31-08-2018              111,444.26                 96,362.96                96,362.96                96,362.96                96,362.96 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:56322, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:111444.26, 

importe_modificado:96362.9

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:274.5}}

{1242021/proyecto_INICIO, 

1242021/proyecto_FIN, 

1242021/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201103796
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Arroyo Pluvial 

San Lucas - 49900
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
49900 N 0 0 900

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE ARROYO SAN LUCAS PUEBLO SAN 

LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE ARROYO SAN LUCAS Y 

CALLE GARDENIAS, CALLE ARROYO CRUZA SAN 

LUCAS EL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE 

ATRAVIESA EL P, lon:-100.784301, 

lat:18.58992463}}

02-04-2018 31-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1242177/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

141 390
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2020 4 MIC00180201104152
Proyecto de 

inversión
               700,975.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700975.51, modificado:0.0}}

Construccion De Parque Recreativo En Vicente Riva 

Palacio - 131700
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
131700 N 0 0 550

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE GUASIMA PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUASIMA Y 

CALLE MORELOS ORIENTE, CALLE CAOBA ENTRE 

ESTAS CALLES SE ENCUANTRA UBICADO EL PARQUE 

RECREATIVO, lon:-100.6588869, lat:18.36304574}}

19-02-2018 31-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1242533/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104187
Proyecto de 

inversión
                 16,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}

Construccion De Barda Perimetral Tercera Etapa En La 

Primaria Benito Juarez - 116288
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO 116288 N 0 0 498
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA EL TEMPLO 

RANCHERIA CUNGO, 61805 CUNGO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

ACCESO PRINCIPAL AL RANCHO Y CALLE ENFRENTE 

DE LA IGLESIA, CALLE A UN LADO DE LA CARRETERA 

ARIO-SANTA CLARA A UN LADO DE LA CARRETE, lon:-

101.6460207, lat:19.37792935}}

01-06-2018 17-08-2018                 16,000.00                 16,000.00                15,715.44                15,715.44                15,715.44 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:56418, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:16000.0, 

importe_modificado:16000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.0}}

{1242568/proyecto_INICIO, 

1242568/proyecto_PROCESO, 

1242568/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180301300612
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y 

REMODELACION DE FACHADA DE LA TELESECUNDARIA 

FCO J MUJICA EN SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ - 

142268

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
142268 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ 

DE VILLAGOMEZ, 61980SANTA CRUZ DE VILLA 

GÓMEZ, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA 

TELESECUNDARIA, CALLE ENTRADA PRINCIPAL EL 

TECHO SE ENCUANTRA UBICADO EN LA ENTRADA 

PRINCIPAL DE, lon:-100.63196192, 

lat:18.37828611}}

22-01-2018 30-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1300612/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301303257
Proyecto de 

inversión
               324,784.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:324784.04, modificado:324784.04}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE OYAMEL Y 

SAUCE - 151341
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
151341 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAUCE Y 

CALLE PINAVETE, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA 

A UN LADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-

102.13370919, lat:19.4230495}}

01-06-2018 12-07-2018              324,784.04              319,339.07             319,339.07             319,339.07             319,339.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/003/2018, 

contratista:JESUS ALBERTO 

CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:320100.53, 

importe_modificado:320100.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:218.0}}

{1303257/proyecto_PROCESO, 

1303257/proyecto_INICIO, 

1303257/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180301316520
Proyecto de 

inversión
               806,557.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:806557.12, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CAMINO VIEJO A AHUIRAN - 

217164
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 217164 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:905.0, 

meta_modificada:905.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION TECOS PUEBLO 

PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250PARACHO 

DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CARRETERA PARACHO AHUIRAN Y 

CALLE PRIV TECOS, CALLE CAMINO UNIDAD 

DEPORTIVA SE UBICA CERCAS DEL ISSSTE, lon:-

102.05005953, lat:19.65236388}}

01-02-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1316520/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACION 2018-

2021 DESCONOCE SI 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO  

DOCUMENTACION QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO ESTA 

ADMINISTRACION NO 

DIO EL SEGUIMIENTO 

CORRESPONDIENTE 

COMO PAGOS Y 

SEGUIMIENTOS EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO. , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320750
Proyecto de 

inversión
               240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 231520
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 231520 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO LOPEZ RAYÓN COLONIA APORO, 

61400APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

BUENAVISTA, CERRADA SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN A 

DOS CUADRA DEL JARDÍN MUNICIPAL, lon:-

100.4122403, lat:19.66988097}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320750/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320954
Proyecto de 

inversión
                 10,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 232341
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232341 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 

SALIDA A LA PEÑA COLONIA ARROYO SECO, 

61400ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

UBICADA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 

ARROYO SECO, lon:-100.38102193, 

lat:19.65550454}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320954/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320979
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 232430
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232430 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE 

JUAN PEREZ COLONIA MARTINILLOS DE JUAN PEREZ, 

61400MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MARTIILLOS DE, lon:-

100.38998743, lat:19.64164072}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320979/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321060
Proyecto de 

inversión
                 37,346.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37346.0, modificado:37346.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232662
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232662 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:263.0, 

meta_modificada:263.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE 

JUAN PEREZ COLONIA MARTINILLOS DE JUAN PEREZ, 

61400MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE JUAN PEREZ, lon:-

100.38994432, lat:19.64168613}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321060/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

142 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC180301321083
Proyecto de 

inversión
                 12,070.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:12070.0, modificado:12070.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE LAMINA - 232762
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232762 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE  

COLONIA ARROYO SECO, 61400ARROYO SECO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO 

SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA 

ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, lon:-

100.38115068, lat:19.65569145}}

12-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321083/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401416769
Proyecto de 

inversión
           1,764,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1764000.0, modificado:1764000.0}}

INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA COLONIA ANGELES DE LA TENENCIA 

DE SANTA ANA AMATLAN - 53504

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 

BUENAVISTA
53504 S 350 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, 

direccion:COLONIA LOS ÁNGELES, 60501 SANTA 

ANA AMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LAS CALLES 

DE LA COLONIA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA, lon:-102.54201177, lat:19.14710587}}

31-05-2018 30-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1416769/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401416771
Proyecto de 

inversión
           4,000,384.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000384.23, modificado:4000384.23}}

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRURA 

EDUCATIVA DOS MIL DIECIOCHO EN EL MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA ESTADO DE MICHOACAN - 53620

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
53620 S 2000 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

DOROTEO ARANGO, 60500 BUENAVISTA 

TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ESTE PROYECTO 

CONTEMPLA EL BENEFICIO EN VARIAS ESCUELAS DEL 

MUNICIPIO INCLUIDAS TODAS LAS DE L, lon:-

102.59448104, lat:19.20793835}}

02-04-2018 31-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1416771/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401438888
Proyecto de 

inversión
               330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS DORMITORIO - 367072
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
367072 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

REALIZARA EN DISTINTA, lon:-101.49631567, 

lat:20.24557987}}

05-11-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1438888/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401444196
Proyecto de 

inversión
               101,806.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:101806.71, modificado:101806.71}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

AV CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE 

BUENAVISTA TOMATLAN - 372251

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
372251 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LEONA 

VICARIO, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

AVENIDA CINCO DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION, 

CALLE ALVARO OBREGON CERCA DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, lon:-102.58846485, lat:19.21085357}}

21-11-2018 20-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-003-2018, 

contratista:PINSOLSIL 

CONSTRUCIIONES SA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENABISTA, 

monto:1114635.3, 

importe_modificado:111463

5.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1444196/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401486472 Acción            1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
3 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1486472/proyecto_INICIO, 

1486472/proyecto_FIN, 

1486472/proyecto_PROCESO, 

1486472/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401486482
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
4 N 0 0 4

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486482/proyecto_PROCESO, 

1486482/proyecto_FIN, 

1486482/proyecto_INICIO, 

1486482/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Miguel 

Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401486487
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
5 N 0 0 5

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486487/proyecto_PROCESO, 

1486487/proyecto_FIN, 

1486487/proyecto_INICIO, 

1486487/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

143 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC180401486493
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
8 N 0 0 6

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:MANZANA SEGUNDA S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486493/proyecto_PROCESO, 

1486493/proyecto_FIN}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401486498
Proyecto de 

inversión
           1,489,033.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489033.93, modificado:1489033.93}}

UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
9 N 0 0 7

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-

100.411128, lat:19.670836}}

15-11-2018 15-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/010/2018, 

contratista:EDIFICARLO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE APORO MICHOACAN, 

monto:1489033.93, 

importe_modificado:148903

3.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1486498/proyecto_PROCESO, 

1486498/proyecto_FIN}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, 

denominada ¿UN HOGAR 

DIGNO PARA TU 

FAMILIA¿, fue subida por 

esta administración dos 

veces, eso quiere decir 

que la obra se encuentra 

duplicada, por tal motivo 

se realizara la cancelación 

de la misma ya que se le 

dio avance y seguimiento 

a la misma obra en el 

cuarto trimestre del año 

2018., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488160 Acción                     7,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 232907

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232907 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

23-05-2018 30-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

{1488160/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488161 Acción                        870.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:870.0, modificado:870.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 232920

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232920 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

17-05-2018 17-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

{1488161/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488164 Acción                        405.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:405.0, modificado:405.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 

FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 232938

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232938 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

12-07-2018 12-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computado

ras, avance:0.0}}

{1488164/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101504781
Proyecto de 

inversión
                 31,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE  EN LA 

CALLE DE LA ENTRADA - 3815
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
3815 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LA 

ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-101.44355142, 

lat:20.08196143}}

14-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1504781/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505079
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}}

REVESTIMIENTO DE LA CALLE LOS BELENES Y NIÑOS 

HEROES - 4766
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
4766 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6600.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:CALLE BELENES Y NIÑOS HEROES INTERIOR 

SN RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE TULIPANES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

CLAVEL LA OBRA SE REALIZARA EN DOS CALLES DE 

LA COMUNIDAD, lon:-101.47829197, 

lat:20.20956484}}

15-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505079/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505295
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 5404 16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICH
5404 S 437 235 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3584.0, 

meta_modificada:3584.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE 

PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE 

RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DOLORES, 

CALLE VICTORIA PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA 

ENTRE LA CALLE MORELOS Y DOLORE, lon:-

100.66704728, lat:18.36736307}}

25-03-2019 20-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:59547, 

contratista:, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Lucas, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:100000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505295/proyecto_INICIO, 

1505295/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

SOLICITA LA 

CANCELACION DE ESTA 

OBRA YA QUE SE 

MODIFICO Y YA SE DIO 

AVANCE EN LA OBRA QUE 

ESTABA CORRECTA. ESTA 

OBRA ESTA DE MAS, NO 

DEBIO MIGRAR DE MIDS, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505351
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 5578 16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICH
5578 S 140 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO VICENTE 

RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CALLE S/N, CERRADA 

CALLE S/N SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

FRANCISCO MARQUÉZ ENTRE L, lon:-100.6657169, 

lat:18.37428687}}

25-03-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:59553, 

contratista:, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Lucas, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:100000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505351/proyecto_INICIO, 

1505351/proyecto_PROCESO, 

1505351/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA MIGRO MAL DE LAS 

MIDS, YA QUE SE CUANTA 

CON OTRA obra donde el 

monto esta correcto, POR 

ESO SE SOLICITA LA 

CANCELACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

144 390
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2020 4 MIC190101505567
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO 

PRIMERA ETAPA - 6489

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACÁN
6489 S 689 636 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8400.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0032 TRAMO 

NUEVO URECHO  - DR. MIGUEL SILVA  KILÓMETRO 

17 + 500 PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO 

URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   EL MANANTIAL SE LOCALIZA 

EN EL HERVOR SOBRE LA CARRET, lon:-

101.80666382, lat:19.17601465}}

08-04-2019 08-08-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1505567/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

anexa la modificacion 

presupuestaria del POA 

para esta obra, 

trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2020-12-18}, obs2: 

{observación:Este folio no 

se le dio avance ya que se 

dio de alta uno nuevo con 

el monto modificado y fue 

al que se le dio 

seguimiento, por lo que 

este quedaría eliminado., 

trimestre:4.0, 

usuario:juanayalap, 

fecha:2021-01-12}}

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

Modificado en el 

avance financiero y 

físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

Modificado en el 

avance financiero y 

físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

Modificado en el 

avance financiero y 

físico., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-11}, obs4: 

2020 4 MIC190101506393
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE OLLAS DE AGUA - 8347 16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
8347 S 425 350 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 

VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN SAN LUCAS Y RIVA PALACIO, lon:-

100.65296468, lat:18.35816918}}

19-03-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:75498, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:329231.75, 

importe_modificado:329231.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1506393/proyecto_INICIO, 

1506393/proyecto_PROCESO, 

1506393/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA SE MODIFICO EL 

NOMBRE EN MIDS, EN 

DONDE EN EL GASTO YA 

SE DIO AVANCE FISICO Y 

FINANCIERO, POR ESO SE 

SOLICITA LA 

CANCELACION DE ESTA 

OBRA , trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101507493
Proyecto de 

inversión
               123,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:123900.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y  AGUA POTABLE 

EN LA CALLE LIMA - 11717
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
11717 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE LIMA INTERIOR SN CIUDAD LA 

YERBABUENA, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS 

NARANJOS Y CALLE CAMELINAS, CALLE BELEN LA 

OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LLEVA BUENA, 

lon:-101.51245135, lat:20.08092815}}

19-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1507493/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201519593
Proyecto de 

inversión
               325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO 

CARDENAS - 22297
16

Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
22297 S 125 101 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA J. 

TRINIDAD REGALADO, 58579 LOS ALVARADOS, 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO CARRETERA 

PANINDICUARO VILLACHUATO SALIENDO EN 

ENTRO, lon:-101.75002384, lat:20.0358274}}

04-11-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1519593/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA EN 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:arturochavezs, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521191
Proyecto de 

inversión
           7,940,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7940000.0, modificado:0.0}}

CONVENIO CFE - 26043 16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
26043 S 2000 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:42.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE GUAYABO COLONIA SANTA 

CATARINA, 60136 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE PRINCIPAL 

Y CALLE VILLAMAR, CALLE LAS TORRES LA OBRA SE 

UBICA CERCA DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LA 

COLONIA, lon:-102.01351334, lat:19.4130621}}

15-04-2019 19-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521191/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que este 

convenio se registro en la 

MIDS y en el SRFT como 

varios proyectos 

individuales para 

diferentes colonias y 

localidades, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521648
Proyecto de 

inversión
               285,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

LA AVENIDA TINOCO RUBÍ DE LA COLONIA 

GOBERNADORES EN URUAPAN MICHOACÁN - 26754

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
26754 S 80 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE TINOCO RUBÍ COLONIA 

GOBERNADORES, 60156 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE URUAPAN Y 

CALLE LUIS MARTINEZ, CALLE MORELIA LA OBRA SE 

UBICA CERCA DEL RIO SANTA BARBARA, lon:-

102.01267113, lat:19.39400715}}

15-04-2019 16-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1521648/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se cancelo en la MIDS, 

trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201522071
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:2069890.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL CAMPO DE 

FUT BOL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 27660
16

Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 27660 S 7236 6324 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA 

ALAMEDA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE EBERTO GARCIA, CALLE ANITA 

BARRAGAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

CALLE LLAMADA NICOLAS BRAVO DENTRO DE , lon:-

102.69206773, lat:19.80493108}}

03-06-2019 29-06-2019           1,500,000.00           1,500,000.00         1,500,000.00                11,435.85                11,435.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/10/2019, 

contratista:GRUPO 

CONARMICH. S.A. DE C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO, 

monto:1484874.29, 

importe_modificado:148487

4.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.01}}

{1522071/proyecto_INICIO, 

1522071/proyecto_FIN, 

1522071/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201522668
Proyecto de 

inversión
               262,941.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:262941.67, modificado:262941.67}}

REHABILITACION DE CAMINO TRES MEZQUITES 

GILDARDO MAGAÑA - 28593
16

Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28593 S 966 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO TRES MEZQUITES  - COL. 

GILDARDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 6 

EJIDO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, 

JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN 

NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMIN, lon:-

101.63032744, lat:20.27240654}}

18-03-2019 31-12-2019                       161.21                       161.21                      161.21                      161.21                      161.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/

FIII/002/19, 

contratista:JUAN CARLOS 

JIMENEZ AGUADO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:262776.46, 

importe_modificado:262776.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4000.0}}

{1522668/proyecto_INICIO, 

1522668/proyecto_PROCESO, 

1522668/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201523437 Acción                  18,057.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18057.33, modificado:0.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 

FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 29614

16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 

MICHOACAN
29614 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.437993, lat:19.546481}}

08-04-2019 01-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1523437/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:a 

quien corresponda: 

le comento que este rubro 

no se utilizó para el 

ejercicio 2019, por lo que 

solicito la baja de dicho 

proyecto del sistema. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2020-12-31}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201523871
Proyecto de 

inversión
               750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}

SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE 

DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE QUE 

LLEVA A LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LA 

RESOLANA - 30037

16
Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN 30037 S 110 103 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO RANCHO LA 

RESOLANA, 59947 LA RESOLANA, COTIJA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  , CALLE ACCESO 

A VISTA HERMOSA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA RANCHERÍA 

PARALELA A LA CALLE DE ACCES, lon:-102.62187192, 

lat:19.76897941}}

08-10-2019 09-11-2019              750,000.00              750,000.00             750,000.00                  1,254.23                  1,254.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/05/2019, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y ARRENDADORA SILVA S.A 

DE C.V, convocante:H 

AYUNTAMIENTO, 

monto:748745.79, 

importe_modificado:748745.

79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1523871/proyecto_PROCESO, 

1523871/proyecto_FIN, 

1523871/proyecto_INICIO, 

1523871/proyecto_FIN, 

1523871/proyecto_PROCESO, 

1523871/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527066
Proyecto de 

inversión
           1,021,886.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1021886.99, modificado:1021886.99}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO 

VIVEROS - 34826
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34826 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:778.0, 

meta_modificada:778.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN NUMERO 

FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO VIEJO A ARANDIN Y CALLE CIRUELA, 

CALLE GUAYABA LAS OBRA SE LOCALIZA EN EL FRAC, 

lon:-102.11398919, lat:19.40618229}}

26-03-2019 24-05-2019           1,021,886.99           1,020,829.99         1,020,829.99         1,020,829.99         1,020,829.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/003/2019, 

contratista:JESUS ALBERTO 

CUARA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1020829.99, 

importe_modificado:102082

9.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:778.0}}

{1527066/proyecto_FIN, 

1527066/proyecto_PROCESO, 

1527066/proyecto_FIN, 

1527066/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201532548
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA - 71824 16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
71824 S 147 122 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, 

direccion:CALLEJON ATRAS DE LA ESCUELA 

RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 

TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DEL CAMPO,   

LA OBRA SE ENCUENTRA PASAND, lon:-

101.75280553, lat:19.39655445}}

06-05-2019 23-08-2019              200,000.00              200,000.00             199,220.29             199,220.29             199,220.29 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:63556, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1532548/proyecto_INICIO, 

1532548/proyecto_PROCESO, 

1532548/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201536193
Proyecto de 

inversión
                 35,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:84000.53}}

REHABILITACION DE AULA DESAYUNADOR DE LA 

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE PASO DE LA 

NIEVE - 77511

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 77511 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:31, 

direccion:CAMINO TRAMO PERIBAN  - PASO DE LA 

NIEVE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 

RANCHERIA PASO DE LA NIEVE, 60445 PASO DE LA 

NIEVE, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO PERIBAN - LA FABRICA Y CAMINO PERIBAN - 

CHUANITO, CALLE 20 D, lon:-102.35214608, 

lat:19.48417618}}

17-06-2019 13-07-2019                 84,000.53                 84,000.53                10,000.00                10,000.00                10,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:65791, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:84000.53, 

importe_modificado:84000.5

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1536193/proyecto_INICIO, 

1536193/proyecto_FIN, 

1536193/proyecto_PROCESO, 

1536193/proyecto_FIN, 

1536193/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

145 390
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2020 4 MIC190201539136
Proyecto de 

inversión
               343,995.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:343995.75, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CECAP EN EL 

FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL VALLE - 81924
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 81924 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:CALLE MA. DE LOS ÁNGELES COLONIA 

VISTAS DEL VALLE, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, 

PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CEDROS Y CALLE ELIAS ARROYO, CALLE RAFAEL 

GARCIA MARQUEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

LA COLONIA VISTAS DEL VALLE DE, lon:-

102.41486159, lat:19.52781556}}

19-08-2019 12-10-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1539136/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josegmorar, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josegmorar, 

fecha:2021-01-13}}

{obs1: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC190201539907
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AL 

SUBCONECTOR - 57663
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
57663 S 640 580 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE AVENIDA MICHOACAN COLONIA 

CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SAN LUIS POTOSI, 

CALLE AL LADO DE LA CARRETERA LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE QUE SE EN, lon:-

101.60567156, lat:19.41684188}}

01-03-2019 30-04-2019              700,000.00              700,000.00             699,842.54             699,842.54             699,842.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/05/2019, 

contratista:JULIO CESAR 

MORENO RINCON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:629928.1, 

importe_modificado:699842.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1539907/proyecto_INICIO, 

1539907/proyecto_PROCESO, 

1539907/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201564158 Acción                427,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:427000.0, modificado:427000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco Vivienda Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO 

VERDUZCO
MJSV/OP/FIII/008/19 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:5, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.46217346, lat:20.28699508}}

11-06-2019 30-07-2019              298,900.00              298,900.00             298,900.00             298,900.00             298,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/

FIII/008/19, 

contratista:JUAN DUARTE 

URIBE, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:427000.0, 

importe_modificado:427000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1564158/proyecto_INICIO, 

1564158/proyecto_PROCESO, 

1564158/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201564472 Acción                488,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:488000.0, modificado:488000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco Vivienda Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO 

VERDUZCO
MJSV/OP/FIII/019/19 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, 

direccion:Unnamed Road, Colonia, Pastor Ortiz, 

Mich., México, lon:-101.59894466, 

lat:20.29186564}}

10-06-2019 29-07-2019              341,600.00              341,600.00             341,600.00             341,600.00             341,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/

FIII/019/19, 

contratista:MARIA ANGELICA 

JUAREZ CELAYA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:488000.0, 

importe_modificado:488000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1564472/proyecto_INICIO, 

1564472/proyecto_PROCESO, 

1564472/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190301568067
Proyecto de 

inversión
               160,098.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160098.35, modificado:160098.06}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 12 

CUTO DE LA ESPERANZA
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS017 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, 

direccion:16EMS0013C, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

05-08-2019 03-09-2019              160,098.06              160,098.06             160,098.06             160,098.06             160,098.06 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401649500
Proyecto de 

inversión
           1,070,049.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, 

modificado:480000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590049.31, 

modificado:1336869.53}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL 

CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE CUTO DEL 

PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 258492

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 258492 S 2089 2058 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1640.0, 

meta_modificada:1640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, 

direccion:CALLE REAL INTERIOR SN PUEBLO CUTO 

DEL PORVENIR, 58881 CUTO DEL PORVENIR, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE REAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO ES LA 

CALLE PRINCIPAL QUE COMUNIC, lon:-

101.14484907, lat:19.86036647}}

02-12-2019 21-12-2019           1,336,869.53           1,336,869.53         1,336,869.53         1,336,869.53         1,336,869.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

90-19, 

contratista:CONTRUCTORA 

DERMAMICH. SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO, 

monto:1700049.32, 

importe_modificado:174944.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1640.0}}

{1649500/proyecto_INICIO, 

1649500/proyecto_PROCESO, 

1649500/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC190401651421
Proyecto de 

inversión
                 98,963.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:98963.19, modificado:98963.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESPACIO 

DEPORTIVO EN CENTRO DE ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO - 261022

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

261022 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

AGRICULTURA Y CALLE ISAAC ARRIAGA,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-100.89869668, 

lat:19.81525087}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1651421/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401652974
Proyecto de 

inversión
                 37,057.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37057.53, modificado:37057.53}}

ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS (EL RINCON DE ZETINA) 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - 

263041

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

263041 S 148 147 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.0, 

meta_modificada:365.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:21, 

direccion:RANCHERIA RINCÓN DE ZETINA, 58983 

RINCÓN DE ZETINA, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

COMUNIDAD RINCÓN DE ZETINA ENTRE CALLES SIN 

NOMBRE., lon:-100.83915349, lat:19.76621207}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1652974/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401653098
Proyecto de 

inversión
                 44,533.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:44533.82, modificado:44533.82}}

JARDIN DE NIÑOS EUSEBIO LUNA (EL ZOCALO) 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - 

263184

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

263184 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:73.14, 

meta_modificada:73.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:COLONIA EUSEBIO LUNA, 58987 

QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

COLONIA DEL ZOCALO QUE PERTENECE AL 

MUNICIPIO DE QUERENDARO, SE SITUA ENTRE 

CALLES SIN NOMBRE,, lon:-100.84537493, 

lat:19.80864972}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1653098/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401657701
Proyecto de 

inversión
                 31,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO 

I MADERO ENTRE EL TRAMO CALLE CAMELINAS Y EL 

LLANITO EN LA LOCALIDAD DE TARETAN - 267445

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
267445 S 75 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA 

CHIQUIHUITILLO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CAMELINAS Y  ,    SE ENCUENTRA 150 METROS ANTES 

DE LLEGAR AL CENTRO RECREATIVO EL LLANITO, lon:-

101.91021404, lat:19.33731815}}

01-11-2019 30-12-2019                 30,998.09                 30,998.09                30,998.09                30,998.09                30,998.09 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:74659, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:31000.0, 

importe_modificado:30998.0

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:35.0}}

{1657701/proyecto_FIN, 

1657701/proyecto_INICIO, 

1657701/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401663699
Proyecto de 

inversión
               125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA 

TELESECUNDARIA CLAVE 16ETV0681R EN EL 

MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 275142

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE 275142 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125000.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, 

direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN GREGORIO, 

61827 SAN GREGORIO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA 

PRINCIPAL, lon:-101.54228544, lat:19.40269531}}

15-11-2019 30-12-2019              125,000.00              125,000.00             124,740.97             124,740.97             124,740.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/32/2019, 

contratista:JULIO CESAR 

MORENO RINCON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:124743.28, 

importe_modificado:124743.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1663699/proyecto_INICIO, 

1663699/proyecto_PROCESO, 

1663699/proyecto_FIN, 

1663699/proyecto_PROCESO, 

1663699/proyecto_FIN, 

1663699/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401664097
Proyecto de 

inversión
               330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 

SIGMUND FREUD, CLAVE 16DJN0961M EN EL 

MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 275689

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
275689 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, 

direccion:RANCHO SANTA ANA, 61816 SANTA ANA, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    DE LA PLAZA HACIA ARRIBA, lon:-

101.77287781, lat:19.39041514}}

15-11-2019 30-12-2019              330,000.00              330,000.00             329,696.86             329,696.86             329,696.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2019, 

contratista:JULIO CESAR 

MORENO RINCON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:329696.86, 

importe_modificado:329696.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1664097/proyecto_INICIO, 

1664097/proyecto_FIN, 

1664097/proyecto_PROCESO, 

1664097/proyecto_FIN, 

1664097/proyecto_PROCESO, 

1664097/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401697549
Proyecto de 

inversión
               972,376.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680663.75, 

modificado:680663.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291713.04, 

modificado:291713.04}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA 

COMUNIDAD DE LAS PRIMAVERAS - 71942
16

Michoacán de 

Ocampo
89 Tepalcatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 71942 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:85, 

direccion:EJIDO LAS PRIMAVERAS, 60555 LAS 

PRIMAVERAS, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE    Y  ,    A LA ORILLA DE LAS 

PRIMAVERAS, lon:-102.84482259, 

lat:19.06124422}}

01-11-2019 30-11-2019              680,663.75              680,663.75             680,663.75             680,663.75             680,663.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TPQ/DOP/

PROSANEAR/AD-02/2019, 

contratista:HUGO IVAN VERA 

GALLEGOS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEPALCATEPEC, 

monto:972376.79, 

importe_modificado:972376.

79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1697549/proyecto_FIN, 

1697549/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

146 390
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200101700592
Proyecto de 

inversión
           3,270,770.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3270770.61, modificado:3266523.47}}

TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUICTIVA 

(EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 

LABORATORIO DE INFORMATICA DE 6 E.E., ESCALERAS 

ADOSADAS  Y UNA PLAZA CIVICA, PLANTA ALTA: 

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E.)  EN EL CECYTEM 

NO. 26 COLOLA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM015 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, 

direccion:Tepalcatepec - Aquila 22, Centro, Aquila, 

Mich., México, lon:-103.50348473, 

lat:18.59817498}}

11-03-2020 03-05-2020           3,266,523.47           3,266,523.47         3,266,523.47         3,266,523.47         3,266,523.47 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200101700599
Proyecto de 

inversión
        21,900,582.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.190058291E7, modificado:2.190058291E7}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL, RED 

ELÉCTRICA EXTERIOR, PÓRTICO DE ACCESO Y OBRA 

EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

LÁZARO CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS10 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Avenida Marina Nacional número 14C, 

Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, 

Mich., México, lon:-102.212677, lat:17.9650171}}

30-03-2020 26-08-2020        21,900,582.91        21,376,918.39       21,376,918.39       21,376,918.39       21,376,918.39 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706749
Proyecto de 

inversión
                 37,882.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37882.48, modificado:37772.16}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB011 N 0 0 155

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:5 

de Febrero 970, Lázaro Cárdenas, 61730 Lombardía, 

Mich., México, lon:-102.05183029, 

lat:19.15749242}}

21-05-2020 07-07-2020                 37,772.16                 37,772.16                37,772.16                37,772.16                37,772.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706771
Proyecto de 

inversión
                 79,707.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79707.14, modificado:79636.9}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB018 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, 

direccion:General Álvaro Obregón 57, El Terrero, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89500427, lat:18.61956829}}

22-05-2020 07-07-2020                 79,636.90                 79,636.90                79,636.90                79,636.90                79,636.90 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:34-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR,6-PINTARRON 

BLANCO, 1-EXTINTOR CAP 

4.5 KGS POLVO QUIMICO 

SECO ABC, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706959
Proyecto de 

inversión
               404,910.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:404910.2, modificado:404822.74}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB054 N 0 0 154

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, 

direccion:Hidalgo 3, Centro, Villamar, Mich., México, 

lon:-102.5958252, lat:20.01988741}}

19-05-2020 07-07-2020              404,822.74              404,822.74             404,822.74             404,822.74             404,822.74 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:1-

PINTARRON BLANCO, 1- 

MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1- SILLA DE 

ADMINISTRACION, 17- 

MESA PARA 

COMPUTADORA, 35- 

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 15- 

COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO I3, CON 

REGULADOR, 1- 

IMPRESORA LASER, 1- 

MESA PARA IMPRESORA, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706965
Proyecto de 

inversión
           1,409,345.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1409345.6, modificado:1409345.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS 

MÚLTIPLES U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB058 N 0 0 509

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, 

direccion:Ana María Castillejos 26, Centro, Barrio de 

San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-

101.17652893, lat:19.793195}}

08-06-2020 05-09-2020           1,409,345.60           1,408,918.98         1,408,918.98         1,408,918.98         1,408,918.98 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706967
Proyecto de 

inversión
           2,899,188.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899188.73, modificado:2886360.09}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL  EN LA ESC. SEC. DR. 

ALFONSO GARCIA ROBLES
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB060 N 0 0 378

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 

Manuel Tolsa 662, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.18717194, 

lat:19.69593043}}

08-06-2020 09-09-2020           2,886,360.09           2,886,360.09         2,886,360.09         2,886,360.09         2,886,360.09 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707086
Proyecto de 

inversión
                 14,306.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14306.28, modificado:14195.96}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. TVSEC. NO. 736 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB072 N 0 0 13

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, 

direccion:Francisco I. Madero 12, Centro, 61470 

Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-

100.4948616, lat:19.45793311}}

01-06-2020 10-07-2020                 14,195.96                 14,195.96                14,195.96                14,195.96                14,195.96 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:10-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 1-

PINTARRON BLANCO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707091
Proyecto de 

inversión
               227,483.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:227483.42, modificado:227264.44}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 54 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB077 N 0 0 544

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 23, Centro, 61450 Ocampo, 

Mich., México, lon:-100.33925056, 

lat:19.58332381}}

01-06-2020 10-07-2020              227,264.44              227,264.44             227,264.44             227,264.44             227,264.44 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:200 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA                               

8 PINTARRON BLANCO                                                              

2 MESA ARMABLE PARA 

MAESTRO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707096
Proyecto de 

inversión
               201,553.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:201553.48, modificado:201398.06}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB081 N 0 0 524

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Ramos 10, Centro, 61600 Pátzcuaro, 

Mich., México, lon:-101.61014557, 

lat:19.51578671}}

02-06-2020 07-07-2020              201,398.06              201,398.06             201,398.06             201,398.06             201,398.06 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:100-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 10-PINTARRON 

BLANCO, 2-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 1-

CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707100
Proyecto de 

inversión
               637,639.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:637639.98, modificado:636930.48}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA 

Y ANDADORES EN LA ESC. PRIM. OTILIO E. MONTAÑO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB084 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, 

direccion:Calle Cuauhtémoc Sur 234, Centro, 

Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-

101.50680542, lat:19.89734113}}

15-06-2020 13-08-2020              636,930.48              636,930.48             636,930.48             636,930.48             636,930.48 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707101
Proyecto de 

inversión
               506,554.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:506554.09, modificado:505019.99}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL J/N JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB085 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, 

direccion:Nueva Italia 6, Emiliano Zapata, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89294434, lat:18.61891758}}

15-06-2020 13-08-2020              505,019.99              505,019.99             505,019.99             505,019.99             505,019.99 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707108
Proyecto de 

inversión
               744,021.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:744021.99, modificado:742960.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y 

FOSA SÉPTICA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB097 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, 

direccion:Gral. Emiliano Zapata 5, Zaragoza, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89740753, lat:18.62640056}}

15-06-2020 13-08-2020              742,960.70              742,960.70             742,960.70             742,960.70             742,960.70 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710049
Proyecto de 

inversión
           3,252,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3252000.0, modificado:3241726.83}}

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTORES PARA AQUILA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A3 N 0 0 1740

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:Aquila, Mich., México, lon:-103.5038211, 

lat:18.5979298}}

10-07-2020 08-11-2020           3,241,726.83           3,241,726.83         3,241,726.83         3,241,726.83         2,951,680.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-003/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S EXPRESS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:6483453.65, 

importe_modificado:648345

3.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710049/proyecto_INICIO, 

1710049/proyecto_PROCESO, 

1710049/proyecto_FIN, 

1710049/proyecto_PROCESO, 

1710049/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710641
Proyecto de 

inversión
               972,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:972000.0, modificado:963774.85}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 3 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A17 N 0 0 830

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:Tarímbaro, Mich., México, lon:-

101.1758932, lat:19.7911756}}

15-07-2020 13-10-2020              963,774.85              963,774.85             963,774.85             963,774.85             963,774.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-004/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

TANGANXOAN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1927549.7, 

importe_modificado:192754

9.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710641/proyecto_INICIO, 

1710641/proyecto_PROCESO, 

1710641/proyecto_FIN, 

1710641/proyecto_PROCESO, 

1710641/proyecto_FIN, 

1710641/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714232
Proyecto de 

inversión
           2,217,600.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2217600.95, modificado:2217600.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 

VICENTE GUERRERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB091 N 0 0 144

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, 

direccion:Monte de las Cruces 550, Colonia, Turicato, 

Mich., México, lon:-101.41685486, 

lat:19.05140915}}

06-07-2020 03-10-2020           2,217,600.95           2,206,839.15         2,206,839.15         2,206,839.15         2,206,839.15 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714433
Proyecto de 

inversión
               869,999.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869999.0}}

TERMINACIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 853
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB130 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.47271729, lat:19.68526327}}

13-07-2020 10-09-2020              869,999.00              867,920.58             780,949.96             780,949.96             780,949.96 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714438
Proyecto de 

inversión
           2,899,999.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899999.0, modificado:2899999.0}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PARA LA ESC. SEC. TÉC. 

NUM. 49
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB158 N 0 0 797

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:De 

la Via LB, Cedano, 61500 Zitácuaro, Mich., México, 

lon:-100.34362793, lat:19.44328437}}

17-08-2020 14-11-2020           2,899,999.00           2,884,306.87         2,883,707.41         2,883,707.41         2,883,707.41 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714527
Proyecto de 

inversión
               360,289.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360289.31, modificado:360289.31}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J/N KUPUMUTA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB175 N 0 0 37

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:Geranios 8, La Mesa, 59780 Chilchota, 

Mich., México, lon:-102.12203979, 

lat:19.84035179}}

03-08-2020 01-10-2020              360,289.31              360,254.65             360,254.65             360,254.65             360,254.65 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714542
Proyecto de 

inversión
           2,877,294.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2877294.68, modificado:2877294.68}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 

GENERACIÓN LIBERAL DE 1857
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB227 N 0 0 543

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sin 

nombre No. 23 334, Industrial, Microindustrial, 

59000 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-

102.71530151, lat:20.04432073}}

14-09-2020 12-12-2020           2,877,294.68           2,866,435.52         2,840,892.12         2,840,892.12         2,840,892.12 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714866
Proyecto de 

inversión
                 46,987.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:46987.25, modificado:46987.08}}

MOBILIARIO PARA EL J/N ERÉNDIRA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB107 N 0 0 69

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Santiago 50, Vista del Lago, 61606 

Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60018921, 

lat:19.50154774}}

22-06-2020 03-08-2020                 46,987.08                 46,987.08                46,987.08                46,987.08                46,987.08 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:1 

PINTARRON BLANCO,40 

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS ,20 SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301715901
Proyecto de 

inversión
           2,642,940.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:528588.0, modificado:527202.48}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:528588.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:1585764.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LINEA DE 

ALIMENTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 

34860

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34860 S 80 86 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:RANCHERIA MAGALLANES, 59593 

MAGALLANES, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA MAGALLANES Y BRECHA VIALIDAD 

PRINCIPAL, BRECHA SALIDA CHAVINDA  ENTRANDO 

POR LA BRECHA QUE VIENE DE CHAVINDA SE 

OBSERVA LA OBRA EN TODO EL PUEBLO, lon:-

102.47919842, lat:20.05526654}}

26-06-2020 25-10-2020              527,202.48              527,202.48             527,202.48             527,202.48             527,202.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

001/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NAVAMIL, 

S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2636012.41, 

importe_modificado:263601

2.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715901/proyecto_INICIO, 

1715901/proyecto_PROCESO, 

1715901/proyecto_FIN, 

1715901/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

147 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301715909
Proyecto de 

inversión
           1,429,436.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:285887.0, modificado:285508.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:285888.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:857661.0, modificado:0.0}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO - 35305 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
35305 S 20 39 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, 

direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 61043 EL 

TERRERO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA SALIDA DE CONTEPEC Y BRECHA 

EL TERRERO, BRECHA ENTRONQUE AUTOPISTA 

GUADALAJARA ATLACOMULCO  CARRETERA 

FEDERAL NO. 2 ENTRONQUE AUTOPISTA GUADALA, 

lon:-100.18931078, lat:19.93401281}}

29-06-2020 27-09-2020              285,508.64              285,508.64             285,508.64             285,508.64             285,508.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

002/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

TANGANXOAN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1427543.18, 

importe_modificado:142754

3.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715909/proyecto_INICIO, 

1715909/proyecto_PROCESO, 

1715909/proyecto_INICIO, 

1715909/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715919
Proyecto de 

inversión
           1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:260426.56}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:270000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:0.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 36469 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
36469 S 200 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO AL SURESTE DEL PUEBLO 

RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, 

JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

LÁZARO CÁRDENAS Y BRECHA ZARAGOZA, CAMINO 

AUN COSTADO DEL RÍO ANGULO  ENTRANDO POR 

LA BRECHA QUE VIENE DE , lon:-101.71756668, 

lat:19.9122723}}

29-06-2020 27-09-2020              260,426.56              260,426.56             260,426.56             260,426.56             260,426.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

004/2020, 

contratista:PROSPECCION Y 

PERFORACION DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1302132.83, 

importe_modificado:130213

2.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715919/proyecto_INICIO, 

1715919/proyecto_PROCESO, 

1715919/proyecto_INICIO, 

1715919/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715927
Proyecto de 

inversión
           3,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:739073.75}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:740000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:0.0}}

LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE - 36945
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
36945 S 75 73 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO. CALLE PRINCIPAL Y 

SECUNDARIAS DEL PUEBLO PUEBLO LA CUMBRE, 

58483 LA CUMBRE, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA HACIA MADERO Y BRECHA 

CALLE PRINCIPAL, BRECHA SALIDA A SAN DIEGO  

ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA, lon:-

101.20577321, lat:19.3487823}}

07-07-2020 05-11-2020              739,073.75              739,073.75             739,073.75             739,073.75             739,073.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

009/2020, 

contratista:GELUSE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3695368.78, 

importe_modificado:369536

8.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715927/proyecto_PROCESO, 

1715927/proyecto_INICIO, 

1715927/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301716087
Proyecto de 

inversión
               599,306.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:599306.48, modificado:599306.48}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  

AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 

REPOSICIÓN PAVIMENTO EN LA CALLE OAXACA ENTRE 

LA CALLE OJO DE AGUA Y LA CALLE SIN NOMBRE 

SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN 

MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 45962

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
45962 S 58 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, 

direccion:CALLE OAXACA PUEBLO CARAPAN, 59791 

CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE CALLE 

OJO DE AGUA, CALLE VICENTE GUERRERO  EN LA 

ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL IR AL SUR SOBRE 

MORELOS EN 600 M., DAR, lon:-102.03095607, 

lat:19.85756204}}

06-07-2020 03-09-2020              599,306.48              599,306.48             599,306.48             599,306.48             596,723.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200114/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

ARCUBI-K, S.A. DE C.V, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:599306.48, 

importe_modificado:599306.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1716087/proyecto_INICIO, 

1716087/proyecto_PROCESO, 

1716087/proyecto_INICIO, 

1716087/proyecto_FIN, 

1716087/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301716371
Proyecto de 

inversión
           1,098,601.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1098601.15, modificado:1098601.15}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN  LA CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE LA CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE Y 

CALLE LAGO DE PÁTZCUARO EN  LA LOCALIDAD 

PUEBLO NUEVO EN  EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO EN 

EL ESTADO DE MICHOACÁN - 53506

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
53506 S 43 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE conocido PUEBLO PUEBLO NUEVO, 

61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LAGUNA 

DE SAN FELIPE Y  , CALLE LAGO DE PATZCUARO  DE 

AUTOS MICHOACÁN MOTORS SA DE CV SOBRE EL 

LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUJICA, lon:-

100.33314236, lat:19.43309148}}

13-07-2020 18-12-2020           1,098,601.15           1,098,601.15         1,098,601.15         1,098,601.15         1,093,865.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00146/2020, 

contratista:DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE 

MICHOACAN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1098601.15, 

importe_modificado:109860

1.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:132.0}}

{1716371/proyecto_PROCESO, 

1716371/proyecto_INICIO, 

1716371/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719215
Proyecto de 

inversión
           2,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1100000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098453.8}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 104894 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104894 S 148 121 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, 

direccion:CALLE CAMINO A TUPATARIO CENTRO 

PUEBLO TUPÁTARO, 61293 TUPÁTARO, SENGUIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

TUPATARO CENTRO Y BRECHA PARROQUIA SAN 

FRANCISCO, BRECHA CAMPO DE FUTBOL  A 1100 

MTS LADO NOR OESTE DEL PUEBLO POR BRECHA , 

lon:-100.33044986, lat:19.81501888}}

30-08-2020 31-12-2020           1,098,453.80           1,098,453.80         1,098,453.80         1,098,453.80         1,098,453.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/DOP

/IR-AGUA POTABLE/001-

2020, contratista:PEAVE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SENGUIO MICHOACAN, 

monto:2196907.6, 

importe_modificado:219690

7.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1719215/proyecto_INICIO, 

1719215/proyecto_PROCESO, 

1719215/proyecto_FIN, 

1719215/proyecto_PROCESO, 

1719215/proyecto_FIN, 

1719215/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719223
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498652.35}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:500000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA 

TANGANCÍCUARO SEGUNDA ETAPA - 104961
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
104961 S 7500 7000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:369.7, 

meta_modificada:369.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY JUAN DE SUMARRAGA PUEBLO 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EMILIANO 

CARRANZA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JUANA 

DE ASBAJE  FINAL DE CALLE FRA, lon:-102.22304276, 

lat:19.8969142}}

16-06-2020 14-10-2020              498,652.35              498,652.35             498,652.35             498,652.35             498,652.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-006/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR PUREPECHA 

DE CUPATIZIO SA DE CV, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1994609.39, 

importe_modificado:199460

9.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:369.7}}

{1719223/proyecto_INICIO, 

1719223/proyecto_FIN, 

1719223/proyecto_PROCESO, 

1719223/proyecto_FIN, 

1719223/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO EN 

TIEMPO, trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301719235
Proyecto de 

inversión
           1,298,020.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1298020.74, modificado:1298020.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGUNDA ETAPA EN LA 

CALLE RESTITUCIÓN DE TIERRAS COMUNALES 

MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN - 105032

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
105032 S 69 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, 

direccion:CALLE RESTO DE TIERRAS COMUNALES 

PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE 

DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE SICUIRANCHA Y CALLE UAYAMEO 

PONIENTE, CALLE 17 DE NOVIEMBRE  DE LA PLAZA 

PRINCIPAL VASCO DE QUIR, lon:-101.55092273, 

lat:19.67090232}}

19-08-2020 18-12-2020           1,298,020.74           1,298,020.74         1,298,020.73         1,298,020.73         1,275,641.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00135/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A CIVIL KRISTEN 25, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:1298020.74, 

importe_modificado:129802

0.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1719235/proyecto_INICIO, 

1719235/proyecto_PROCESO, 

1719235/proyecto_FIN, 

1719235/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719245
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE DE ACCESO 

AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 105104

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
105104 S 126 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA ELIZALDE PUEBLO SAN 

LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE VICTORINO SERRATO Y  , 

CARRETERA CARRETERA MEXICO 51  FRENTE AL 

JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

SOBRE LA CALLE S, lon:-100.78220582, 

lat:18.58360517}}

10-09-2020 18-12-2020           4,000,000.00           3,991,396.68         3,991,396.48         3,991,396.48         2,443,530.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00205/2020, 

contratista:PRITHVI 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:3991396.68, 

importe_modificado:399139

6.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:360.0}}

{1719245/proyecto_INICIO, 

1719245/proyecto_PROCESO, 

1719245/proyecto_FIN, 

1719245/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719413
Proyecto de 

inversión
           1,760,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1760000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN 

DE PAVIMENTO EN LA CALLE ORQUÍDEA DE LA 

LOCALIDAD DE ZINÁPARO MUNICIPIO DE ZINÁPARO 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 106327

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
106327 S 76 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:CALLE ORQUIDEA RANCHERIA ZINÁPARO, 

59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA LA PIEDAD - CARAPAN 

37 Y CALLE EL RECUERDO, CARRETERA CUITZEO 

ZINAPARO 27  LA CALLE DE LA OBRA Y EL INICIO DE 

ESTA MISMA ES JUSTO A L, lon:-101.99658558, 

lat:20.17808683}}

08-09-2020 28-11-2020           1,760,000.00           1,759,784.93         1,759,784.92         1,759,784.92         1,729,443.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00209/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S CINCO S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1759784.93, 

importe_modificado:175978

4.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:163.0}}

{1719413/proyecto_INICIO, 

1719413/proyecto_PROCESO, 

1719413/proyecto_FIN, 

1719413/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301719594
Proyecto de 

inversión
        22,948,259.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.294825989E7, modificado:2.294825989E7}}

EQUIPAMIENTO Y TERMINACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 

HOSPITALIZACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL DR 

MIGUEL SILVA UBICADO EN CIUDAD SALUD EN LA 

LOCALIDAD DE LA GOLETA MUNICIPIO DE CHARO 

ESTADO DE MICHOACAN - 108318

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
108318 S 22134 14756 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8302.9, 

meta_modificada:8302.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, 

direccion:CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE PUEBLO 

LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CIRCUITO CIRCUITO SIN 

NOMBRE Y CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE, 

CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE  SOBRE LA 

CARRETERA MORELIA MARAVATÍO FEDE, lon:-

101.10497112, lat:19.73172206}}

23-07-2020 18-12-2020        22,948,259.89        22,948,259.89       22,948,259.89       22,948,259.89       22,398,618.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00191/2020, 

contratista:CAREG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:2.294825989E7, 

importe_modificado:2.29482

5989E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8302.9}}

{1719594/proyecto_INICIO, 

1719594/proyecto_PROCESO, 

1719594/proyecto_INICIO, 

1719594/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301721851
Proyecto de 

inversión
           4,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4150000.0, modificado:4150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE 

ATENCIÓN MÚLTIPLE PARA NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE ANTÚNEZ 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 131817

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
131817 S 127 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA 

HUERTA, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA 

A CUATRO CAMINOS  DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

ANTÚNEZ IR SOBRE LA A, lon:-102.20525006, 

lat:18.99983464}}

20-08-2020 18-12-2020           4,150,000.00           4,148,423.30         4,148,417.67         4,148,417.67         3,841,864.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00203/2020, 

contratista:ING. ROBERO 

VAZQUEZ VALDEZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:4148423.3, 

importe_modificado:414842

3.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1721851/proyecto_INICIO, 

1721851/proyecto_FIN, 

1721851/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301721878
Proyecto de 

inversión
           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE J MÚJICA COLONIA J MUJICA EN LA LOCALIDAD 

DE VILLA JIMÉNEZ MUNICIPIO DE JIMÉNEZ 

MICHOACÁN - 132371

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
132371 S 78 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:129.08, 

meta_modificada:129.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO J. MUJICA PUEBLO 

CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE REFORMA 

Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PORFIRIO DÍAZ  DE 

LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE IR SOBRE AV. 1 DE MAYO , lon:-

101.7348166, lat:19.92741045}}

15-09-2020 20-11-2020           1,600,000.00           1,597,553.21         1,597,553.20         1,597,553.20         1,424,741.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00182/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

GV&AP, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1597553.21, 

importe_modificado:159755

3.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:129.08}}

{1721878/proyecto_INICIO, 

1721878/proyecto_FIN, 

1721878/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200301724128
Proyecto de 

inversión
               327,493.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:327493.53, modificado:327493.53}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA JULIÁN. - 

7677

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7677 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.11, 

meta_modificada:155.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, 

direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN EJIDO 

ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS  LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LAS 

CALLES MELCHOR OCAMPO Y FRANC, lon:-

102.42641777, lat:19.64935622}}

18-06-2020 17-07-2020              327,493.53              327,493.53             327,493.53             322,098.60             322,098.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/AD/19/2020, 

contratista:TORO 

CONSTRUCTORES S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:327493.53, 

importe_modificado:327493.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:155.11}}

{1724128/proyecto_PROCESO, 

1724128/proyecto_FIN, 

1724128/proyecto_PROCESO, 

1724128/proyecto_INICIO, 

1724128/proyecto_FIN, 

1724128/proyecto_INICIO, 

1724128/proyecto_PROCESO, 

1724128/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301726678
Proyecto de 

inversión
                 70,421.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70421.76, modificado:70421.76}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE 

LIBERTADORES DEL SUR, DE LA COL. EMILIANO 

ZAPATA. - 15227

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 15227 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTADORES DEL SUR INTERIOR 

SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60390 LOS REYES 

DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE PLAN DE AYALA  LA OBRA POR 

REALIZAR SE ENCUENTRA ENTR, lon:-102.4699333, 

lat:19.58129196}}

03-06-2020 02-07-2020                 70,421.76                 70,421.76                70,421.76                69,535.77                69,535.77 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84782, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:70421.76, 

importe_modificado:70421.7

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:143.0}}

{1726678/proyecto_PROCESO, 

1726678/proyecto_FIN, 

1726678/proyecto_INICIO, 

1726678/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301727937
Proyecto de 

inversión
               103,204.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:103204.26, modificado:103204.26}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE 

MOCTEZUMA, DE LA COLONIA EL SOL. - 18858

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 18858 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN 

COLONIA EL SOL, 60393 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

YUCATÁN Y CALLE CHIAPAS, CALLE MICHOACÁN  LA 

OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES YUCATÁN Y 

CHIAPAS. A 300 METROS DE, lon:-102.47055829, 

lat:19.57811505}}

01-07-2020 29-08-2020              103,204.26              103,204.26             103,204.26             102,982.07             102,982.07 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84789, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:103204.26, 

importe_modificado:103204.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1727937/proyecto_INICIO, 

1727937/proyecto_PROCESO, 

1727937/proyecto_INICIO, 

1727937/proyecto_PROCESO, 

1727937/proyecto_FIN, 

1727937/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301729222
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SALVADOR ESCALANTE 

LOCALIDAD   TURIÁN BAJO  TURIÁN EL BAJO  

ASENTAMIENTO TURIÁN BAJO  TURIÁN EL BAJO - 

22588

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22588 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:470.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, 

direccion:RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL 

BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    CERCA DE LA TELESECUNDARIA, lon:-

101.75224763, lat:19.39811591}}

04-05-2020 23-05-2020              250,000.00              250,000.00             250,000.00             249,983.78             249,983.78 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86112, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1729222/proyecto_INICIO, 

1729222/proyecto_PROCESO, 

1729222/proyecto_INICIO, 

1729222/proyecto_PROCESO, 

1729222/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301729267
Proyecto de 

inversión
           4,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO 4 CAMINOS - 22684

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
22684 S 1240 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 

COLONIA 4 CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL 

COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 

Y CALLE CANALEJAS,    ENTRE CALLE CANALEJAS Y 

VIRREY DE MENDOZA, lon:-101.64159847, 

lat:19.39947511}}

19-02-2020 19-06-2020           4,600,000.00           4,600,000.00         4,600,000.00         4,599,813.47         4,599,813.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/001/2020, 

contratista:DECOMAI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:4599813.47, 

importe_modificado:459981

3.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2100.0}}

{1729267/proyecto_INICIO, 

1729267/proyecto_PROCESO, 

1729267/proyecto_FIN, 

1729267/proyecto_PROCESO, 

1729267/proyecto_FIN, 

1729267/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301729672
Proyecto de 

inversión
               865,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864323.44}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   URURUTA ASENTAMIENTO URURUTA - 

23769

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
23769 S 760 740 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE SALIDA AL PUEBLITO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 

58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE POR LA DESVAISIÓN AL 

PUEBLITO Y CALLE POR LA DEVIASIÓN A JAMUATO, 

CALLE EN LA ENTRADA A URURUTA  L, lon:-

101.61157515, lat:20.04679837}}

01-04-2020 30-05-2020              864,323.44              864,323.44             864,323.44             864,323.44             864,323.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-079, 

contratista:TERRACERIAS Y 

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:864323.44, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:350.0}}

{1729672/proyecto_PROCESO, 

1729672/proyecto_INICIO, 

1729672/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 7/12/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301729884
Proyecto de 

inversión
                 63,369.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63369.99, modificado:58954.25}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CALLE EFRÉN CAPIZ ENTRE LA CARRETERA A 

EL PLATANAL Y CALLE MIGUEL REGALADO EN JACONA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ EL PLATANAL  EL CUIJE  

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL PLATANAL  EL CUIJE - 

24355

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
24355 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:69.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, 

direccion:CALLE EFRÉN CAPIZ INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), 

59900 SAN JOSÉ EL PLATANAL (EL CUIJE), JACONA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JACONA EL PLATANAL Y CALLE MIGUEL 

REGALADO, CALLE IGNACIO COMON, lon:-

102.26743845, lat:19.93572306}}

22-06-2020 30-09-2020                 58,954.25                 58,954.25                58,954.25                58,954.25                58,954.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM / 

FAIS / AD / OP / 2020 / 006, 

contratista:COAMETA, S. DE 

R. L. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JACONA MICHOACAN, 

monto:164064.01, 

importe_modificado:163310.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:69.18}}

{1729884/proyecto_INICIO, 

1729884/proyecto_FIN, 

1729884/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301736683
Proyecto de 

inversión
                 55,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS  AGUA  ELECTRICIDAD  DRENAJE  

EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   IZTARO 

ASENTAMIENTO IZTARO - 28766

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
28766 S 350 270 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, 

direccion:CALLE A 50 MTRS DE LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD RANCHO IZTARO, 61813 IZTARO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    A 50 MTRS DE LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.75366708, 

lat:19.32764101}}

18-05-2020 27-05-2020                 55,000.00                 55,000.00                55,000.00                53,461.66                53,461.66 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86142, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:55000.0, 

importe_modificado:55000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1736683/proyecto_INICIO, 

1736683/proyecto_PROCESO, 

1736683/proyecto_FIN, 

1736683/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301737030
Proyecto de 

inversión
               927,198.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927198.78, modificado:927198.78}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LOCALIDAD DE ABADIANO, MUNICIPIO 

DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 29160

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
29160 S 359 294 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:605.0, 

meta_modificada:605.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS CARRETERA 

FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO RANCHERIA 

ABADIANO ALTO (LOS ALTOS), 59527 ABADIANO 

(LOS BAJOS), JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO CAMINO 

DEL BORDE DEL RIO, CALLE CA, lon:-102.85682078, 

lat:19.99718749}}

12-05-2020 26-06-2020              927,198.78              925,344.38             925,344.38             925,344.38             925,344.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/17/2020, 

contratista:Grupo Promotor 

de Sistemas ambientales S.A. 

de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:925344.38, 

importe_modificado:925344.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:605.0}}

{1737030/proyecto_INICIO, 

1737030/proyecto_PROCESO, 

1737030/proyecto_FIN, 

1737030/proyecto_INICIO, 

1737030/proyecto_PROCESO, 

1737030/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737295
Proyecto de 

inversión
           1,196,679.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1196679.75, modificado:1196679.75}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA 

ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUILPAN,  

MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 29490

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACAN
29490 S 13715 11221 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION CIUDAD 

JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 JIQUILPAN 

DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 

CONSTITUCION, CALLE AV. CIRCUNVALACION  EL 

PROYECTO DE ALUMBRADO CONTEMPLA L, lon:-

102.71839109, lat:19.99120862}}

12-05-2020 11-07-2020           1,196,679.75           1,194,286.39         1,194,286.39         1,194,286.39         1,194,286.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/16/2020, 

contratista:Marisol García 

Jara, convocante:MUNICIPIO 

DE JIQUILPAN MICHOACAN, 

monto:1194286.39, 

importe_modificado:119428

6.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:141.0}}

{1737295/proyecto_FIN, 

1737295/proyecto_PROCESO, 

1737295/proyecto_INICIO, 

1737295/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737771
Proyecto de 

inversión
               413,989.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:413989.06, modificado:413989.06}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 

DIEZ PULGADAS EN ARTEAGA CERCA DEL PANTEON 

LOCALIDAD DE LAS CAÑAS - 30110

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30110 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, 

direccion:CALLE CARRETERA NUEVA ITALIA LAS 

CAÑAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GORDIANO GUZMAN Y CAMINO CARRETERA FEDRAL 

A NUEVA ITALIA, CALLE CALLE LAZARO CARDENAS  

SE UBICA A UN COSTADO DEL P, lon:-101.97376288, 

lat:18.568483}}

15-06-2020 15-08-2020              413,989.06              413,989.06             413,989.05             413,989.05             413,989.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO 

EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, 

importe_modificado:151080

5.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1737771/proyecto_PROCESO, 

1737771/proyecto_FIN, 

1737771/proyecto_INICIO, 

1737771/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

149 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301737798
Proyecto de 

inversión
               184,923.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:184923.31, modificado:184923.31}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE CON TUBERIA DE UNA PULGADA EN ARTEAGA 

EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES - 30139

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30139 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2600.0, 

meta_modificada:2600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:797, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LOS 

HORCONES RANCHERIA LOS HORCONES, 60938 EL 

TEPEHUAJE, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE ARTEAGA LA MIRA Y BRECHA 

BRECHA LOS HORCONES, CALLE CALLE BENITO 

JUAREZ  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-

102.69972929, lat:18.21373614}}

15-06-2020 15-08-2020              184,923.31              184,923.31             184,923.30             184,923.30             184,923.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO 

EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, 

importe_modificado:151080

5.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2600.0}}

{1737798/proyecto_INICIO, 

1737798/proyecto_FIN, 

1737798/proyecto_PROCESO, 

1737798/proyecto_FIN, 

1737798/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737979
Proyecto de 

inversión
               194,976.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194976.51, modificado:194976.51}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA PASO VEHICULAR EN 

ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS - 30349
16

Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30349 S 105 96 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, 

direccion:CALLE CALLE A EL CORONGORITO PUEBLO 

LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE A EL 

CORONGORITO, CALLE CALLE A LA FILETERA  SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS HACIA, lon:-

101.97652555, lat:18.5630437}}

15-06-2020 15-08-2020              194,976.51              194,976.51             194,967.01             194,967.01             194,967.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/005/2020, 

contratista:HERMINIO 

GARCIA RUEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1371005.01, 

importe_modificado:137100

5.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1737979/proyecto_PROCESO, 

1737979/proyecto_FIN, 

1737979/proyecto_INICIO, 

1737979/proyecto_FIN, 

1737979/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301740072
Proyecto de 

inversión
               140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:145154.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LOS REYES ASENTAMIENTO 

LOS REYES - 32803

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32803 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS 

REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES 

CASAS DE LOS BENEFICIADOS , lon:-101.41952143, 

lat:20.21814244}}

01-07-2020 31-08-2020              145,154.36              145,154.36             145,154.36             145,145.36             145,145.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-063, 

contratista:VICTOR ALFONSO 

VAZQUEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:139956.85, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:4.0}}

{1740072/proyecto_PROCESO, 

1740072/proyecto_INICIO, 

1740072/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:asignación 

de  recurso en acta no.74 

07/12/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301740988
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299882.88}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL RINCÓN DE DON 

PEDRO ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE DON PEDRO - 

33934

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
33934 S 102 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, 

direccion:CALLE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON 

PEDRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE, lon:-

101.46978523, lat:20.04904255}}

01-04-2020 30-05-2020              299,882.88              299,882.88             299,882.88             299,882.88             299,882.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-041, 

contratista:SALVADOR DIAZ 

PICHARDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:299882.8, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1740988/proyecto_INICIO, 

1740988/proyecto_PROCESO, 

1740988/proyecto_INICIO, 

1740988/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA EN ACTA 

NO.74 DEL 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301742262
Proyecto de 

inversión
           1,052,941.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1052941.15, modificado:1052941.15}}

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, AGUA 

POTABLE Y REVESTIMIENTO MEDIANTE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA 

COLONIA LOMA BONITA, EN BUENAVISTA TOMATLÁN - 

35538

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 35538 S 45 68 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:736.0, 

meta_modificada:736.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LOMA 

BONITA, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE GUILLERMO PRIETO, 

AVENIDA MICHOACAN  A 6 CUADRAS DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BUENAVISTA, lon:-

102.58241987, lat:19.21308266}}

01-02-2020 30-04-2020           1,045,259.00           1,045,259.00         1,045,259.00         1,045,259.00         1,045,259.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-AD-009-2020, 

contratista:CODESCA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE BUNAVISTA, 

monto:1049784.0, 

importe_modificado:104978

4.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:736.0}}

{1742262/proyecto_INICIO, 

1742262/proyecto_PROCESO, 

1742262/proyecto_FIN, 

1742262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743557
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1322636.37}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO, LOCALIDAD MINA DE SAN VIDAL. - 

38044

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 38044 S 900 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:91, 

direccion:CAMINO TRAMO POMOCA  - MINA DE SAN 

VIDAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 042 

RANCHERIA MINA DE SAN VIDAL, 61276 MINA DE 

SAN VIDAL, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA A POMOCA Y CAMINO A EL 

PUERTO DE POMOCA, CAMINO AL , lon:-

100.30053468, lat:19.86358018}}

01-07-2020 30-09-2020           1,322,636.37           1,322,636.37         1,322,636.37         1,322,636.37         1,322,636.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PMM/DOP

/AD/PSP/010-2020, 

contratista:PEDRO LUIS 

LOPEZ VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:1322636.37, 

importe_modificado:132263

6.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1743557/proyecto_INICIO, 

1743557/proyecto_PROCESO, 

1743557/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744990
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999973.57}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

HUETAMO, COL. BARRIO ALTO LOCALIDAD   HUETAMO 

DE NÚÑEZ - 41127

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 41127 S 3900 3600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE SOSTENES ROCHA COLONIA 

DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

MADERO SUR Y CALLE ALAMO, CALLE 5 DE MAYO  LA 

OBRA SE UBICA POR LA CNCHA DE FUTBOL 

TARIACURI Y CALLES ALEDAÑAS, lon:-100.90635577, 

lat:18.62220636}}

20-01-2020 30-11-2020              999,973.57              999,973.57             999,973.57             999,973.57             999,973.57 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85394, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:999973.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1300.0}}

{1744990/proyecto_INICIO, 

1744990/proyecto_FIN, 

1744990/proyecto_PROCESO, 

1744990/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745886
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA 

CLARA - 46362

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46362 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:155.0, 

meta_modificada:155.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE DALIA RANCHERIA SANTA CLARA, 

58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE COLOSIO Y CALLE LAS 

GLADIOLAS, CALLE LAS ROSAS  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA SALIDA 

A CHAMACUERO, lon:-101.42304654, 

lat:20.18160781}}

01-07-2020 31-07-2020                 60,000.00                 60,000.00                60,000.00                56,240.49                56,240.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2020-87, 

contratista:COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:60000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:155.0}}

{1745886/proyecto_INICIO, 

1745886/proyecto_FIN, 

1745886/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301746067
Proyecto de 

inversión
           2,556,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2556000.0, modificado:2223642.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN 

LOCALIDAD  LA HIGUERA PANDA - 46778
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 46778 S 1489 1552 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30000.0, 

meta_modificada:30000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA HIGUERA 

PANDA, 60820 LA HIGUERA PANDA, CHINICUILA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA CAMINO 

A HIGUERA PANDA Y BRECHA CAMINO AL, lon:-

103.37046641, lat:18.808134}}

01-04-2020 30-12-2020           2,223,642.40           2,223,642.40         2,223,642.40         2,223,642.40         2,223,642.40 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86279, 

contratista:, 

convocante:ayuntamiento de 

chinicuila, monto:3000000.0, 

importe_modificado:300000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30000.0}}

{1746067/proyecto_PROCESO, 

1746067/proyecto_INICIO, 

1746067/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301746085
Proyecto de 

inversión
               995,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:995650.0, modificado:995543.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN 

NOMBRE. - 46820
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 46820 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:321.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:17, 

direccion:RANCHERIA LA GALERA (SAN JOAQUÍN 

JARIPEO), 58966 LA GALERA (SAN JOAQUÍN 

JARIPEO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA 

IGLESIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-

100.70321629, lat:19.86197036}}

01-07-2020 30-12-2020              993,543.51              993,543.51             993,543.51             993,543.51             993,543.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP

/FISM/AD-020/2020, 

contratista:ISRAEL CORREA 

PÉREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:995543.51, 

importe_modificado:955543.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:228.0}}

{1746085/proyecto_PROCESO, 

1746085/proyecto_FIN, 

1746085/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301746196
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998867.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO  EN 

HUETAMO CALLE TARIACURI COL ZARAGOZA 

HUETAMO MICH - 47065

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 47065 S 3900 3600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:909.0, 

meta_modificada:909.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE TARIACURI COLONIA ZARAGOZA, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

ZUMARRAGA Y CALLE VAZCO DE QUIROGA, CALLE 

CURATAME  LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE HUETAMO., lon:-

100.89842229, lat:18.62785733}}

06-02-2020 15-07-2020              998,867.82              998,867.82             998,867.82             998,867.82             998,867.82 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85460, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:998867.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:909.0}}

{1746196/proyecto_PROCESO, 

1746196/proyecto_INICIO, 

1746196/proyecto_PROCESO, 

1746196/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747059
Proyecto de 

inversión
                 68,305.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:68305.78, modificado:24024.04}}

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN MARAVATIO EN LA CALLE REFORMA NORTE DE LA 

TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO. - 49928

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 49928 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA NORTE COLONIA SAN 

MIGUEL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE INSURGENTES Y CALLE DE MATAMOROS, 

CALLE PRIMERA DE REFORMA  LA OBRA SE UBICA EN 

LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN , 

lon:-100.45107472, lat:19.88881553}}

23-01-2020 05-02-2020                 24,024.04                 24,024.04                24,024.04                24,024.04                24,024.04 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85728, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:68305.78, 

importe_modificado:24024.0

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1747059/proyecto_INICIO, 

1747059/proyecto_PROCESO, 

1747059/proyecto_INICIO, 

1747059/proyecto_PROCESO, 

1747059/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747090
Proyecto de 

inversión
               420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER 

FEDERICO FROEBEL DE LA COLONIA LOMA VERDE - 

49991

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 49991 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:CALLE CIRUELA COLONIA LOMA VERDE, 

60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE 

CHIRIMOYA, CALLE CEREZO  LA OBRA SE REALIZARA 

EN EL KINDER FEDERICO FROEBEL EN LA COLONIA 

LOMA VERDE DE LA CABECE, lon:-102.4225673, 

lat:19.52606944}}

13-07-2020 15-08-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1747090/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE 

EJECUTO POR CAMBIO EN 

EL ANEXO PROGRAMADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josegmorar, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301747711
Proyecto de 

inversión
           6,141,857.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6141857.6, modificado:6141857.6}}

AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERMANOS 

LÓPEZ RAYÓN, EN URUAPAN, LOCALIDAD DE 

URUAPAN, EN LA COLONIA EL PERIODISTA - 51811

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
51811 S 600 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 60120 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA Y CALLE INSURGENTES, 

CALLE VENEZUELA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE AGUSTÍN ARRIAGA, lon:-

102.03284568, lat:19.42523597}}

28-05-2020 24-09-2020           6,141,857.60           6,141,857.60         6,141,857.60         6,141,857.60         6,141,857.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-06-LP-2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓN E 

INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:6141857.6, 

importe_modificado:614185

7.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.94}}

{1747711/proyecto_INICIO, 

1747711/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748146
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PATIO DEL KINDER 

MARÍA ISABEL MARTINEZ - 52722
16

Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 52722 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PERIBÁN 

DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

ANAHUAC  EL TECHO SE UBICA EN EL KINDER MARÍA 

ISABEL MARTINEZ EN LA COLON, lon:-

102.41629628, lat:19.5247689}}

25-05-2020 22-08-2020              400,000.00              400,000.00             398,275.87             398,275.87             398,275.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:3, 

contratista:CONSULTORIA, 

ASESORIA Y SERVICIOS 

INTEGRALES, SOCIALES Y 

EMPRESARIALES JURAMICUA 

P¨URE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1748146/proyecto_INICIO, 

1748146/proyecto_FIN, 

1748146/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

150 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION
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Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301750056
Proyecto de 

inversión
           2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2052096.14}}

CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE LA BASILIA, EN LA CALLE SAN ISIDRO 

ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y JAZMÍN - 58450

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACÁN
58450 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1820.0, 

meta_modificada:1820.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:58, 

direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA LA BASILIA, 

60015 LA BASILIA, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE SAN ISIDRO Y CALLE 

AGUACATE, CALLE JAZMÍN  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA COMUNIDAD EL LA BASILIA EN URUAPAN 

MICHOACÁN, lon:-102.06518873, 

lat:19.46215074}}

12-08-2020 15-11-2020           2,052,096.14           2,052,096.14         2,052,096.14         2,052,096.14         2,052,096.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-30-IR-2020, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A GTM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:2052096.14, 

importe_modificado:205209

6.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1092.0}}

{1750056/proyecto_INICIO, 

1750056/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750380
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:106140.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL GUAYACÁN - SAN 

MARTÍN DE LA LUZ - 59271
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59271 S 232 232 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, 

direccion:BRECHA TRAMO GUAYACAN  - SAN 

MARTIN DE LA LUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR SN  SAN MARTÍN 

DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MORELOS Y BRECHA LOS PITIRES, lon:-

101.80659404, lat:18.65084062}}

02-03-2020 30-04-2020              106,104.00              106,104.00             106,104.00             106,104.00             106,104.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86506, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1750380/proyecto_INICIO, 

1750380/proyecto_PROCESO, 

1750380/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750385
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:159002.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL ENTRONQUE: EL 

PITIRAL - NORIA - 59287
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59287 S 225 225 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, 

direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE EL PITIRAL  - 

EL PITIRAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR SN  EL PITIRAL, 

61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y BRECHA EL 

ESTANQUE, BRECHA LA LAG, lon:-101.70406919, 

lat:18.64903286}}

02-03-2020 30-04-2020              159,002.00              159,002.00             159,002.00             159,002.00             159,002.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86510, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1750385/proyecto_INICIO, 

1750385/proyecto_PROCESO, 

1750385/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750443
Proyecto de 

inversión
               705,201.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:705201.0, modificado:705201.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DEL PASO DE LA NIEVE - 

59428

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 59428 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:31, 

direccion:CAMINO TRAMO PERIBAN  - PASO DE LA 

NIEVE  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 0 

RANCHO PASO DE LA NIEVE, 60445 PASO DE LA 

NIEVE, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL 

PASO DE LA NIEVE A 8 K, lon:-102.34861181, 

lat:19.48092868}}

10-08-2020 24-10-2020              705,201.00              705,201.00             702,161.35             702,161.35             702,161.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:5, 

contratista:CONSULTORIA, 

ASESORIA Y SERVICIOS 

INTEGRALES, SOCIALES Y 

EMPRESARIALES JURAMICUA 

P¨URE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN, 

monto:705201.0, 

importe_modificado:705201.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1750443/proyecto_INICIO, 

1750443/proyecto_FIN, 

1750443/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751011
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN NICOLÁS 

ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 61022

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
61022 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, 

direccion:CALLE POR EL PANTEON INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN NICOLÁS, 

58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE 

EJECUTARA LA OBRA ES LA QUE VA HA, lon:-

101.52012059, lat:20.18072985}}

20-08-2020 20-10-2020              600,000.00              600,000.00             600,000.00             599,477.11             599,477.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-077, 

contratista:ANTONIO PEREZ 

AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:599477.1, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1751011/proyecto_INICIO, 

1751011/proyecto_PROCESO, 

1751011/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751170
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  

PRESAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   URURUTA 

ASENTAMIENTO URURUTA - 61440

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
61440 S 255 245 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRESA DE 

LA COMUNIDAD POR LA SALIDA A , lon:-

101.60488691, lat:20.04182725}}

01-07-2020 31-07-2020              150,000.00              150,000.00             150,000.00                47,924.04                47,924.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-113, 

contratista:HERIBERTO RUIZ 

VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:149999.02, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:150.0}}

{1751170/proyecto_INICIO, 

1751170/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751669
Proyecto de 

inversión
               651,534.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:651534.72, modificado:517223.95}}

REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NUMERO TREINTA Y DOS EMMA 

PALMER EN MARAVATIO DE LA TENENCIA DE SAN 

MIGUEL CURAHUANGO LIBRAMIENTO SUR NUMERO 

CUATROCIENTOS - 63073

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 63073 S 450 350 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

MARAVATIO  - IRIMBO  KILÓMETRO 1 + 0 400  

INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL, 61253 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LA VIRGEN 

Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LIBRAMIENT, lon:-

100.4505086, lat:19.87901837}}

01-01-2020 31-05-2020              517,223.95              517,223.95             517,223.95             517,223.95             517,223.95 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85673, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:651534.72, 

importe_modificado:517223.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1751669/proyecto_INICIO, 

1751669/proyecto_PROCESO, 

1751669/proyecto_INICIO, 

1751669/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752467
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298892.53}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HUETAMO LOCALIDAD   AJUNUATO 

ASENTAMIENTO AJUNUATO - 65493

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65493 S 7 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, 

direccion:BRECHA TRAMO TERRERO DE LOS DIAS  - 

AJUNUATO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 

175 RANCHO AJUNUATO, 61959 AJUNUATO, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, 

CALLEJON SIN NOMBRE  LA OBRA SE UBICA, lon:-

101.02139578, lat:18.81198926}}

01-09-2020 31-12-2020              298,892.53              298,892.53             298,892.53             298,892.53             298,892.53 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85492, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:298892.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:450.0}}

{1752467/proyecto_INICIO, 

1752467/proyecto_PROCESO, 

1752467/proyecto_FIN, 

1752467/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752477
Proyecto de 

inversión
               580,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:576750.38}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   TURITZIO 

ASENTAMIENTO TURITZIO - 65519

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65519 S 307 324 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, 

direccion:CALLE TELESECUNDARIA PUEBLO 

TURITZIO, 61971 TURITZIO, HUETAMO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON A LAS PARCELAS Y 

CALLEJON A LAS PARCELAS, CALLE DEL KINDER  EL PY 

SE UBICA AL PIE DEL ARROYO ENTRE LA 

TELESECUNDARIA Y EL JARDIN DE , lon:-

100.95232647, lat:18.52776229}}

07-09-2020 31-12-2020              576,750.38              576,750.38             576,750.38             576,750.38             576,750.38 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85505, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:580000.0, 

importe_modificado:576570.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1752477/proyecto_INICIO, 

1752477/proyecto_PROCESO, 

1752477/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752588
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299810.28}}

REHABILITACIÓN DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN 

DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD   EL 

SIPIATE DE LOS AYLLÓN ASENTAMIENTO EL ZIPIATE DE 

LOS AYLLÓN - 65729

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65729 S 17 19 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:150, 

direccion:BRECHA TRAMO EL ZAPOT DE LOS DIAZ  - 

EL SIPIATE DE LOS AYLLON MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 753 RANCHO EL ZIPIATE DE LOS 

AYLLÓN, 61958 EL SIPIATE DE LOS AYLLÓN, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA A LA CAÑADA DE LOS RASTROJ, lon:-

101.03195695, lat:18.74257245}}

03-02-2020 31-08-2020              299,810.28              299,810.28             299,810.28             299,810.28             299,810.28 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85602, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:299810.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1752588/proyecto_INICIO, 

1752588/proyecto_PROCESO, 

1752588/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752722
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999801.22}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TOMATLÁN - 65937

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65937 S 4420 4080 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MADERO SUR COLONIA SAN 

ANTONIO TOMATLÁN, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

BATALLON E HUETAMO Y CALZADA LIBRAMIENTO, 

CALLE REY IREPAN  LA UBICACION DE LA OBRA SE 

UBICA SORE LA AVENIDA MADERO , lon:-

100.89924029, lat:18.6127023}}

01-07-2020 31-12-2020              999,801.22              999,801.22             999,801.22             999,801.22             999,801.22 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85652, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:999801.

22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:98.0}}

{1752722/proyecto_INICIO, 

1752722/proyecto_PROCESO, 

1752722/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753603
Proyecto de 

inversión
               220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219956.26}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HUETAMO LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ 

ASENTAMIENTO CALLE JIMENEZ, COL .INDEPENDENCIA  

BARRIO ALTO - 68473

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 68473 S 57 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA 

INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO 

DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA Y CALLEJON A 

LAS APRCELAS DE CULTIVO, CALLE JOSEFA O. DE 

DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA P, lon:-

100.91198356, lat:18.63105704}}

03-09-2020 30-11-2020              219,956.26              219,956.26             219,956.26             219,956.26             219,956.26 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85709, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:220000.0, 

importe_modificado:219956.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1753603/proyecto_INICIO, 

1753603/proyecto_PROCESO, 

1753603/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753665
Proyecto de 

inversión
               173,641.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:173641.48, modificado:170277.68}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   TECOMATÁN 

ASENTAMIENTO TECOMATÁN - 68642

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 68642 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO TECOMATÁN, 

59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE CANAL 

DE RIEGO, CALLE LOPEZ MATEOS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE DE LA 

COMUNIDAD DE TECOMATAN HA, lon:-

102.49223807, lat:20.11446676}}

30-03-2020 25-04-2020              170,277.68              170,277.68             170,277.68             170,277.68             170,277.68 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86369, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:170641.48, 

importe_modificado:170277.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:168.0}}

{1753665/proyecto_INICIO, 

1753665/proyecto_PROCESO, 

1753665/proyecto_FIN, 

1753665/proyecto_PROCESO, 

1753665/proyecto_FIN, 

1753665/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753869
Proyecto de 

inversión
               860,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO ASENTAMIENTO 

JANAMBO - 69172

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69172 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA 

JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO 

VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ  LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA PRESA DE 

LA COMUNIDAD, lon:-101.52810159, 

lat:20.20356927}}

27-07-2020 25-10-2020              860,000.00              860,000.00             860,000.00             859,221.95             859,221.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-090, 

contratista:NICOLAS 

NARANJO OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:859221.95, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1753869/proyecto_INICIO, 

1753869/proyecto_PROCESO, 

1753869/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755001
Proyecto de 

inversión
               641,543.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:641543.29, modificado:430559.58}}

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN 

DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON  EN MARAVATIO, EN 

LA LOCALIDAD DE APEO. - 73077

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 73077 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:300.92, 

meta_modificada:300.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, 

direccion:CALLE JALISCO PUEBLO APEO, 61274 

APEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, 

CALLE FERROCARRIL  SE UBICA ENFRENTE DEL 

JARDÍN PRINCIPAL DEL PUEBLO Y A 100 METROS DE 

LA AUTOPISTA MÉXICOGUADALAJAR, lon:-

100.34353014, lat:19.88733542}}

13-02-2020 31-07-2020              430,559.58              430,559.58             430,559.58             430,559.58             430,559.58 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85173, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:641543.29, 

importe_modificado:430559.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:300.92}}

{1755001/proyecto_INICIO, 

1755001/proyecto_PROCESO, 

1755001/proyecto_INICIO, 

1755001/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

151 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301755073
Proyecto de 

inversión
               513,046.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:513046.12, modificado:324679.93}}

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR 

OCAMPO EN MARAVATIO DE LA COLONIA CENTRO EN 

LA CALLE ARTEAGA. - 73647

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 73647 S 350 324 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3147.1, 

meta_modificada:3147.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTEAGA CIUDAD MARAVATÍO DE 

OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA 

SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARI, lon:-

100.44179571, lat:19.8913334}}

06-02-2020 06-05-2020              324,679.93              324,679.93             324,679.93             324,679.93             324,679.93 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85289, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:513046.12, 

importe_modificado:324679.

93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3147.0}}

{1755073/proyecto_INICIO, 

1755073/proyecto_PROCESO, 

1755073/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755595
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:526804.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN 

LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 80065

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80065 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN 

LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  EL BACHILLERATO SE ENCUENTRA 

SOBRA LA CARRETERA SAN LORENZ, lon:-

101.65463113, lat:19.99587654}}

27-07-2020 25-09-2020              526,804.68              526,804.68             526,804.68             271,481.45             271,481.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-072, 

contratista:GRUPO 

HIDRAMAG SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:117798.66, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:210.0}}

{1755595/proyecto_INICIO, 

1755595/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: 

{observación:ASIGNACIO

N DE RECURSO EN ACTA 

NO.74 DEL7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301756935
Proyecto de 

inversión
           3,274,496.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3274496.37, modificado:3274496.46}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN URUAPAN 

LOCALIDAD, URUAPAN COLONIA LA QUINTA EN LA 

CALZADA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL ENTRE LA 

CALZADA BENITO JUAREZ Y CANOAS. - 83860

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACÁN
83860 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALZADA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL 

COLONIA LA QUINTA, 60030 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALZADA BENITO 

JUAREZ Y CALLE CANOAS, CALLE ANILLO DE 

CIRCUNVALACIÓN  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CIUDAD DE URUAPAN MICHO, lon:-

102.0732564, lat:19.43585282}}

20-09-2020 19-12-2020           3,274,496.46           3,274,496.46         3,274,496.46         3,274,496.46         3,153,579.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-26-IR-2020, 

contratista:PROFESIONALES 

EN CONCRETO DE 

MICHOACAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:3274496.46, 

importe_modificado:327449

6.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:33.0}}

{1756935/proyecto_PROCESO, 

1756935/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756992
Proyecto de 

inversión
                 30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:34504.2}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN 

MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE HUAJUMBARITO. - 

84017

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 84017 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:22, 

direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA 

HUAJUMBARITO, 61256 HUAJUMBARITO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE REVOLUCION Y CERRADA REVOLUCION, 

CARRETERA A SANTIAGO PURIATZICUARO  SE UBICA 

A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-100.59465476, lat:19.87139245}}

19-02-2020 29-03-2020                 34,504.20                 34,504.20                34,504.20                34,504.20                34,504.20 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85788, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:34504.2

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{1756992/proyecto_INICIO, 

1756992/proyecto_PROCESO, 

1756992/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757363
Proyecto de 

inversión
               375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   GALEANA 

ASENTAMIENTO GALEANA - 85173

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
85173 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA 

GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 14 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE QUINTIN AREVALO, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA 

LA OBRA SE LLAMA TELESECUENDARIA EMILI, lon:-

101.57359903, lat:20.03678142}}

27-07-2020 25-09-2020              375,000.00              375,000.00             375,000.00             337,379.84             337,379.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-091, 

contratista:GRUPO 

HIDRAMAG SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:374988.79, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1757363/proyecto_INICIO, 

1757363/proyecto_PROCESO, 

1757363/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757432
Proyecto de 

inversión
                 82,552.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82552.38, modificado:79034.13}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PAJACUARÁN LOCALIDAD   LA LUZ ASENTAMIENTO LA 

LUZ - 85378

16
Michoacán de 

Ocampo
62 Pajacuarán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN 85378 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO LA LUZ, 

59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE 

ENCONTRARA UBICADA AL COSTADO SUR DE LA 

PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDA, lon:-

102.48519617, lat:20.1523844}}

29-06-2020 11-07-2020                 79,034.13                 79,034.13                79,034.13                79,034.13                79,034.13 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86383, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PAJACUARÁN MICHOACÁN, 

monto:81727.02, 

importe_modificado:79034.1

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1757432/proyecto_INICIO, 

1757432/proyecto_PROCESO, 

1757432/proyecto_FIN, 

1757432/proyecto_PROCESO, 

1757432/proyecto_FIN, 

1757432/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301759019
Proyecto de 

inversión
               477,300.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:477300.12, modificado:512689.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA SAN 

PEDRO DE LA TENENCIA DE TUNGAREO EN LA CALLE 

ROBLES. - 89548

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 89548 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE ROBLES COLONIA SAN PEDRO, 

61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE 

RIO LERMA, CALLE LAZARO CARDENAS  SE UBICA 

PARALELA A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y A 2 

CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-

100.37226816, lat:19.90518848}}

19-03-2020 15-05-2020              512,689.59              512,689.59             512,689.59             512,689.59             512,689.59 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85149, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:520000.0, 

importe_modificado:512689.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:440.0}}

{1759019/proyecto_INICIO, 

1759019/proyecto_PROCESO, 

1759019/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301761060
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24544.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDÍN 

DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN MARAVATIO, EN LA 

LOCALIDAD DE HUANIMORO. - 94696

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 94696 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:23, 

direccion:CAMINO TRAMO CALLE BENITO QUEZADA 

GARCIA DE LA COLONIA VICTORIA  - HUANIMORO 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 783 

RANCHERIA HUANIMORO, 61266 HUANIMORO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A JOYAS DEL PILAR Y CAMINO A LA CO, lon:-

100.50094576, lat:19.90187595}}

06-02-2020 06-03-2020                 24,544.00                 24,544.00                24,544.00                24,544.00                24,544.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85770, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:25000.0, 

importe_modificado:24544.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:65.0}}

{1761060/proyecto_PROCESO, 

1761060/proyecto_INICIO, 

1761060/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301761845
Proyecto de 

inversión
               253,811.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:253811.24, modificado:205939.49}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN 

MARAVATIO DE LA COLONIA EL CHIRIMOYO. - 96871

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 96871 S 170 160 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 

COLONIA EL CHIRIMOYO, 61254 MARAVATÍO DE 

OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AGRICULTORES Y CALLE CAMPESINOS, 

CALLE GALEANA  SE UBICA SOBRE LA CALLE DE SU 

MISMO NOMBRE FRANCISCO G, lon:-100.45445174, 

lat:19.89552735}}

19-03-2020 31-08-2020              205,939.49              205,939.49             205,939.49             205,939.49             205,939.49 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85378, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:253811.24, 

importe_modificado:205939.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:35.0}}

{1761845/proyecto_INICIO, 

1761845/proyecto_PROCESO, 

1761845/proyecto_INICIO, 

1761845/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765222
Proyecto de 

inversión
               271,834.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:271834.44, modificado:157753.3}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DE LA TERCERA ETAPA DE LA MORDENIZACION A 4 

CARRILES DE LA AV. REVOLUCIÓN EN TARETAN 

LOCALIDAD   TARETAN ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 

106150

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
106150 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN 

BARRIO BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CAMELINAS 

Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS FLORES  SE 

ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CASETA DE 

ENTRADA DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI, lon:-

101.91797089, lat:19.34916412}}

01-09-2020 30-09-2020              157,753.30              157,700.29             157,700.29             157,700.29             157,700.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DO

P/AD/FAIS/13/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y 

EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO S.A. DE C.V., 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:157700.3, 

importe_modificado:157700.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1765222/proyecto_INICIO, 

1765222/proyecto_FIN, 

1765222/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765579
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:765986.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN 

ARTEAGA LOCALIDAD   EL ZORRILLO ASENTAMIENTO 

EL ZORRILLO - 107131

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 107131 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:242, 

direccion:CALZADA BENITO JUAREZ PUEBLO EL 

ZORRILLO, 60946 EL ZORRILLO, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CARRETERA 

ARTEAGA LA MIRA KM 37 Y CALLE CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ  SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE EL ZORRILLO EN , lon:-102.2715728, 

lat:18.28272059}}

01-09-2020 31-10-2020              765,986.52              765,986.52                83,979.07                83,979.07                83,979.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/012/2020, 

contratista:ALFREDO 

FERNANDEZ FARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2200997.47, 

importe_modificado:220099

7.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1765579/proyecto_PROCESO, 

1765579/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301765994
Proyecto de 

inversión
               339,743.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:339743.58, modificado:236396.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TARETAN 

LOCALIDAD   TARETAN ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 

108175

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
108175 S 200 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN 

COLONIA BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CAMELINAS 

Y CALLE LAS FLORES,    SE ENCUENTRA A 200 

METROS DE LA CASETA DE ACCESO A LA LOCALIDAD 

DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI, lon:-101.91793423, 

lat:19.3491857}}

01-09-2020 15-10-2020              236,396.17              236,285.14             236,285.14             236,285.14             236,285.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DO

P/AD/FAIS/13/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y 

EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO S.A. DE C.V., 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:157700.3, 

importe_modificado:157700.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1765994/proyecto_INICIO, 

1765994/proyecto_PROCESO, 

1765994/proyecto_INICIO, 

1765994/proyecto_FIN, 

1765994/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766850
Proyecto de 

inversión
               877,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:1240241.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

VIVIENDA EN ARTEAGA LOCALIDAD   EL GUAYABO 

NORTE  ASENTAMIENTO LA PAREJA - 110605

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 110605 S 36 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

LA PAREJA, 60933 EL GUAYABO NORTE (EL 

GUAYABILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE LA 

PAREJA, CALLE CALLE SIN NOMBRE  SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYABO NO, lon:-102.17520025, 

lat:18.6089702}}

01-09-2020 31-10-2020           1,240,241.28           1,240,241.28             175,005.31             175,005.31             175,005.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/010/2020, 

contratista:JOSE JUAN 

ONTIVEROS RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:2288973.12, 

importe_modificado:228897

3.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1766850/proyecto_PROCESO, 

1766850/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766878
Proyecto de 

inversión
               110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO CENTRO - 110675

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110675 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS 

COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MANUEL VILLALONGIN Y CALLE EMILIO 

CARRANZA, CALLE VASCO DE QUIROGA  LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN DONDE ESTA LA ESCUELA BENITO J, 

lon:-101.51613278, lat:20.09382872}}

01-09-2020 30-09-2020              110,000.00              110,000.00             110,000.00                79,567.74                79,567.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-102, 

contratista:HECTOR PEREZ 

MURILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:109852.6, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:95.0}}

{1766878/proyecto_INICIO, 

1766878/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766929
Proyecto de 

inversión
               553,639.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:553639.0, modificado:605404.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA - 110792

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
110792 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE LIMA COLONIA ISAAC ARRIAGA, 

58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE 

MAGNOLIA  LA CALLE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA 

CIUDAD EN COLONIA ISAAC ARRIAGA, lon:-

101.51419345, lat:20.07739799}}

01-09-2020 30-11-2020              605,404.50              605,404.50             605,404.50             605,404.50             605,404.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-082, 

contratista:JORGE LUIS 

VILICAÑA ARROYO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:552749.21, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:126.0}}

{1766929/proyecto_PROCESO, 

1766929/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: 

{observación:asignación 

de recurso en acta no.74 

del día 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

152 390
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2020 4 MIC200301767134
Proyecto de 

inversión
                 28,317.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28317.8, modificado:28317.8}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

DR. MIGUEL SILVA EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN 

ASENTAMIENTO TARETAN CENTRO - 111284

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
111284 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA COLONIA 

TARETAN CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE DOCTOR RAFAEL ALVARADO, CALLE 

INSURGENTES  SE ENCUENTRA A 300 METROS AL 

NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.91867452, 

lat:19.3388801}}

01-06-2020 30-07-2020                 15,587.82                 15,587.82                15,587.82                15,587.82                15,587.82 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86901, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:33064.46, 

importe_modificado:33064.4

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12.0}}

{1767134/proyecto_PROCESO, 

1767134/proyecto_INICIO, 

1767134/proyecto_PROCESO, 

1767134/proyecto_FIN, 

1767134/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767934
Proyecto de 

inversión
                 50,020.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50020.65, modificado:39682.0}}

REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PARA RIEGO EN 

LA LOCALIDAD  PORÚAS - 113356
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 113356 S 82 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:609, 

direccion:CALLE CARRETERA MORELIA TACAMBARO 

MORELIA RANCHERIA PORUAS DE ARRIBA, 58480 

PORÚAS DE ARRIBA, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO CAMNO A A LA ESCUELA 

PRIMARIA DE PORUAS Y BRECHA CAMINO A 

PROPIEDAD PRIVADA,    ESTA REABILITAC, lon:-

101.29471437, lat:19.40634239}}

01-09-2020 30-09-2020                 39,682.00                 39,682.00                39,682.00                39,682.00                39,682.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85031, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:50000.0, 

importe_modificado:39682.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:225.0}}

{1767934/proyecto_INICIO, 

1767934/proyecto_PROCESO, 

1767934/proyecto_INICIO, 

1767934/proyecto_PROCESO, 

1767934/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768908
Proyecto de 

inversión
           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1744849.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 

DE LA CABECERA MUNICIPAL - 116069

16
Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 116069 S 69 82 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1235.65, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.04549204, 

lat:19.74601467}}

20-07-2020 02-10-2020           1,744,849.84           1,744,849.84         1,744,849.84         1,744,849.84         1,744,849.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/FII

I-IR/008/2020, 

contratista:CAMINOS Y 

VIVIENDAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHARO DE MICHOACÁN, 

monto:1744849.84, 

importe_modificado:174484

9.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1768908/proyecto_PROCESO, 

1768908/proyecto_INICIO, 

1768908/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301769120
Proyecto de 

inversión
                 65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:40781.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. 

HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 116585

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 116585 S 136 124 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 

RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN 

BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA 

CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO  DE LA CLÍNICA DE 

SALUD A 500 METROS A MANO IZQUIERD, lon:-

100.60269164, lat:19.65209712}}

25-08-2020 15-10-2020                 40,781.00                 40,781.00                40,781.00                40,781.00                40,781.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85688, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:65000.0, 

importe_modificado:40781.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1769120/proyecto_INICIO, 

1769120/proyecto_FIN, 

1769120/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301771517
Proyecto de 

inversión
               635,011.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:635011.27, modificado:635011.27}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO, 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN DEL PULQUE - 123355

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CUITZEO 123355 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA NORIA, 

58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PROLONGACIÓN CUAUHTEMOC Y  ,    LA CALLE 

NICOLAS BRAVO SE UBICA ENTRE LAS CALLES POR EL 

LADO NORTE CALLE CUAUHTEMOC POR E, lon:-

101.0692528, lat:19.96774103}}

21-09-2020 21-10-2020              635,011.27              635,011.27             635,011.27             635,011.27             635,011.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADM-

FISMDF/PAV01/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

RECENDIZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUITZEO, monto:635011.27, 

importe_modificado:635011.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1771517/proyecto_INICIO, 

1771517/proyecto_PROCESO, 

1771517/proyecto_INICIO, 

1771517/proyecto_PROCESO, 

1771517/proyecto_INICIO, 

1771517/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301773351
Proyecto de 

inversión
               228,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   LA ESTACADA - 

128349

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
128349 S 54 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, 

direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 

00000 LA ESTACADA, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ACCESO A 

LA COMUNIDAD, lon:-101.54951817, 

lat:19.39945062}}

09-06-2020 23-06-2020              228,000.00              228,000.00             228,000.00             227,859.02             227,859.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/17/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:227859.02, 

importe_modificado:227859.

02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1773351/proyecto_INICIO, 

1773351/proyecto_PROCESO, 

1773351/proyecto_FIN, 

1773351/proyecto_INICIO, 

1773351/proyecto_FIN, 

1773351/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301773521
Proyecto de 

inversión
           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   CUITZITÁN - 

128829

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
128829 S 300 253 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA CLARA DEL COBRE  

- CUITZITAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 

19 RANCHO , 61805 CUITZITÁN, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA A ARIO DE ROSALES, lon:-

101.64929314, lat:19.36080167}}

18-06-2020 17-07-2020           1,200,000.00           1,200,000.00         1,200,000.00         1,199,671.07         1,199,671.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/018/2020, 

contratista:GRUPO 

EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:1199671.07, 

importe_modificado:119967

1.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1773521/proyecto_INICIO, 

1773521/proyecto_PROCESO, 

1773521/proyecto_FIN, 

1773521/proyecto_PROCESO, 

1773521/proyecto_FIN, 

1773521/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301775134
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES 

MÉDICAS EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

CHAPA  CHAPA NUEVO  - 132710

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
132710 S 80 62 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, 

direccion:RANCHERIA CHAPA (CHAPA NUEVO), 

61803 CHAPA (CHAPA NUEVO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

AL OTRO LADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-

101.66425205, lat:19.37816413}}

17-08-2020 29-08-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                49,999.89                49,999.89 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86139, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1775134/proyecto_INICIO, 

1775134/proyecto_PROCESO, 

1775134/proyecto_INICIO, 

1775134/proyecto_FIN, 

1775134/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301775149
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

AMPLIACIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES 

ESCOLARES  EN SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   

SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO - 

132749

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
132749 S 250 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, 

direccion:CALLE CARRETERA HACIA TACAMBARO 

RANCHO SAN GREGORIO, 61827 SAN GREGORIO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    A UN LADO DE LA CARRETERA HACIA 

TACAMBARO, lon:-101.54247856, 

lat:19.40281674}}

13-04-2020 12-05-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                49,993.68                49,993.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/15/2020, 

contratista:JULIO CESAR 

MORENO RINCON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACÁN, 

monto:49993.68, 

importe_modificado:49993.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1775149/proyecto_INICIO, 

1775149/proyecto_PROCESO, 

1775149/proyecto_FIN, 

1775149/proyecto_PROCESO, 

1775149/proyecto_FIN, 

1775149/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

153 390
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2020 4 MIC200301775981
Proyecto de 

inversión
                 48,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO ASENTAMIENTO 

OPOPEO - 134098

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
134098 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:ANDADOR ANDADOR OPOPEO-SANTA 

CLARA PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    ANADADOROPOPEOSANTA CLARA, lon:-

101.61026203, lat:19.41241032}}

20-07-2020 03-08-2020                 48,000.00                 48,000.00                48,000.00                47,740.23                47,740.23 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86476, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:48000.0, 

importe_modificado:48000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1775981/proyecto_INICIO, 

1775981/proyecto_PROCESO, 

1775981/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301776801
Proyecto de 

inversión
           3,595,560.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3595560.19, modificado:3595560.19}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN MORELIA, COLONIA PRADERAS DEL SUR Y 

ALEDAÑAS EN AVENIDA CEDRÓN - 135057

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 135057 S 5500 4500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1572.0, 

meta_modificada:1572.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CEDRÓN INTERIOR SN COLONIA 

PRADERA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA LA JOYA 

Y CALLE LAS PRIMAVERAS, CALLE AMALIA 

SOLÓRZANO DE CÁRDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA 

AL SUR DE LA CIUDAD DE MORELIA , lon:-

101.19572559, lat:19.65784724}}

03-06-2020 30-09-2020           3,595,553.84           3,595,553.84         3,595,553.84         3,438,943.39         3,428,942.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

024/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S GUANAMICH, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:3595560.19, 

importe_modificado:359556

0.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1572.0}}

{1776801/proyecto_INICIO, 

1776801/proyecto_PROCESO, 

1776801/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301778181
Proyecto de 

inversión
               797,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:797000.0, modificado:797000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE 

QUERENDARO, LOCALIDAD REAL DE OTZUMATLAN, EN 

LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON. - 136753

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO 

MICHOACÁN
136753 S 118 79 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:16, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

REAL DE OTZUMATLÁN, 58997 REAL DE 

OTZUMATLÁN, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO INICIAL DEL 

CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA 

DEL LA PLAZUELA PRINCIPAL DE LA LOCALID, lon:-

100.85740259, lat:19.71968341}}

27-07-2020 04-10-2020              554,464.65              554,464.65             554,464.65             554,464.65             554,464.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/004/2020, 

contratista:ARMANDO 

PEDROZA GONZALEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:797000.0, 

importe_modificado:797000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1650.0}}

{1778181/proyecto_INICIO, 

1778181/proyecto_FIN, 

1778181/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779396
Proyecto de 

inversión
               619,826.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:619826.16, modificado:619825.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 138107

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
138107 S 414 432 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA 

SAN VICENTE, 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO 

I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ  

DE LA PLAZA PUBLICA SE AVANZA 100 METROS Y 

GIRA A LA IZQUIERDA, lon:-101.84820557, 

lat:19.27634791}}

14-09-2020 13-10-2020              619,825.95              619,825.95             619,825.95             619,825.95             619,825.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNU/DUO

P/F3/AD-004/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y MATERIALES AILA DE 

URUAPAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO 

MICHOACAN, 

monto:619826.16, 

importe_modificado:619826.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1779396/proyecto_INICIO, 

1779396/proyecto_PROCESO, 

1779396/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779961
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:640480.43}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 

JESUS CINTURA - 138843
16

Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MUGICA 138843 S 17856 14611 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE J JESUS CINTURA COLONIA JUAN 

VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA 

DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE GABINO GUZMAN Y CALLE JOAQUIN AMARO, 

CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES  CERCA DE 

MINISTERIOS CASA DE ORACION, lon:-

102.10220279, lat:19.01789833}}

01-05-2020 01-06-2020                                 -                640,480.43                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/AD/U

RB/017-2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS CALDI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MUGICA, 

monto:640480.43, 

importe_modificado:640480.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1779961/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780295
Proyecto de 

inversión
               704,530.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:704530.0, modificado:704530.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL 

MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE PUEBLO 

VIEJO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE. - 

139239

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
139239 S 626 418 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE 

PUEBLO PUEBLO VIEJO, 58983 PUEBLO VIEJO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA SAN JOSE-HUAJUMBARO Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO CALLE QUE HACE ESQUINA C, lon:-

100.81971175, lat:19.77673631}}

22-09-2020 04-12-2020              701,493.20              701,493.20             701,493.20             701,493.20             701,493.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/005/2020, 

contratista:IGAM 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:704530.0, 

importe_modificado:704530.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1780295/proyecto_INICIO, 

1780295/proyecto_FIN, 

1780295/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301781093
Proyecto de 

inversión
           1,417,619.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1417619.2, modificado:1325826.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN URUAPAN 

LOCALIDAD URUAPAN EN  LA COLONIA WENCESLAO 

VICTORIA SOTO EN LA CALLE SAN PABLO ENTRE LAS 

CALLES FRANCISCO LUNA Y CLARA CORDOVA MORAN - 

140030

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
140030 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1372.3, 

meta_modificada:1372.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA WENCESLAO 

VICTORIA SOTO, 60190 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE FRANCISCO 

LUNA Y CALLE CLARA CORDOVA MORAN,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN PABLO ENTRE LAS 

CALLES FRANCISCO LUNA Y C, lon:-102.038552, 

lat:19.37944257}}

15-10-2020 31-12-2020           1,325,826.51           1,325,826.51         1,325,826.51         1,325,826.51         1,163,958.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-50-IR-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S BEZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1325826.51, 

importe_modificado:132582

6.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:301.91}}

{1781093/proyecto_PROCESO, 

1781093/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301782010
Proyecto de 

inversión
           6,934,608.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6934608.75, modificado:6934608.75}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 

PUERTO DE BUENAVISTA CALLE ANACARDO, 

EUCALIPTO Y CALLE FRENTE AL ACCESO A LA 

SECUNDARIA - 140838

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140838 S 205 168 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3683.0, 

meta_modificada:3683.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, 

direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SN COLONIA 

PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE 

BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ANACARDO 

Y CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS, CARRETERA 

TOLUCA-MORELIA  LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-

101.12353645, lat:19.68677501}}

25-08-2020 22-11-2020           6,934,604.75           6,934,604.75         6,934,604.75         2,080,382.62         2,080,382.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

089/OP/IRM/2020, 

contratista:SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES KAUZI 

S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:6934608.75, 

importe_modificado:693460

8.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2025.65}}

{1782010/proyecto_INICIO, 

1782010/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791290
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995559.32}}

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

(ZONA 4) LA TANDACENTRO, PUREPERO DE ECHAIZ, 

MICHOACAN (CUARTA ETAPA)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M14 N 0 0 3464

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.0061503, lat:19.9068328}}

16-07-2020 14-10-2020              995,559.32              995,559.32             995,559.32             995,559.32             995,559.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-005/2020, 

contratista:HEBER SALGADO 

GARCIA, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1997364.13, 

importe_modificado:199736

4.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791290/proyecto_INICIO, 

1791290/proyecto_PROCESO, 

1791290/proyecto_INICIO, 

1791290/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

ELABORO CONVENIO DE 

DIFERIMIENTO EN 

TIEMPO., trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301791432
Proyecto de 

inversión
           1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399700.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA 

PLUTARCO ELIAS CALLES LOCALIDAD DE TOREO EL 

ALTO, MUNICIPIO DE URUAPAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M19 N 0 0 22067

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Uruapan, Mich., México, lon:-

102.0430476, lat:19.4064492}}

08-07-2020 05-10-2020           1,399,700.00           1,399,700.00         1,399,700.00         1,399,700.00         1,399,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-CONAGUA-CEAC-07-

IR-2020, contratista:SAÚL 

FERNANDEO SÁNCHEZ 

FARFAN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN DE URUAPAN, 

MICHOACÁN, 

monto:2799420.0, 

importe_modificado:279942

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791432/proyecto_INICIO, 

1791432/proyecto_PROCESO, 

1791432/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301792719
Proyecto de 

inversión
        14,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.44E7, modificado:1.407515503E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN FORENSE DE 

RESGUARDO UBICADO EN LA COLONIA SENTIMIENTOS 

DE LA NACION EN MORELIA, MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
CCA-CBP-01 N 0 0 1232

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1850.0, 

meta_modificada:1850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. 

del Vivero 253, El Vivero Indeco, 58196 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.23085976, 

lat:19.68143464}}

14-10-2020 14-10-2020        14,075,155.03        14,075,155.03       14,075,155.03       14,075,155.03       14,075,155.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRF/C

CA-CBP-01/2020, 

contratista:GICEH 

INGENIEROS CIVILES, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:1.407515503E7, 

importe_modificado:1.40751

5503E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1480.0}}

{1792719/proyecto_INICIO, 

1792719/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

154 390
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RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
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2020 4 MIC200301793124
Proyecto de 

inversión
        31,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3.15E7, modificado:3.14605588E7}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN SANTA CLARA DEL COBRE, 

MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M108 N 0 0 27639

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-

101.6396979, lat:19.4064279}}

01-11-2020 30-09-2021        31,460,558.80        31,460,558.80       15,548,261.24       15,548,261.24       15,548,261.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

010/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MILA 

NAVARRETE, S.A. D C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3.97637087E7, 

importe_modificado:3.97637

087E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.05}}

{1793124/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401800286
Proyecto de 

inversión
        14,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDADES DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 192167

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
192167 S 420 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MORA 

DEL CAÑONAZO, 61508 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

PERIFERICO LILBRAMIENTO FRANCISCO J. MIJICA Y 

CALLE MOCTEZUMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE  

VARIAS UBICACIONES DENTR, lon:-100.34540991, 

lat:19.44103171}}

10-11-2020 31-12-2020           7,000,000.00        13,990,093.10         6,988,643.94         6,988,643.94                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/2

00185/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

MACT, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:1.39900931E7, 

importe_modificado:1.39900

931E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:130.0}}

{1800286/proyecto_INICIO, 

1800286/proyecto_FIN, 

1800286/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401807193
Proyecto de 

inversión
               351,596.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:351596.0, modificado:351596.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN IXTLÁN LOCALIDAD   IXTLÁN DE LOS 

HERVORES ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 32850

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO IXTLAN 32850 S 2336 2237 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA ZAMORA - LA BARCA 

COLONIA SANTA CRUZ, 59280 IXTLÁN DE LOS 

HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE GUERRA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE FRANCISCO I MADERO  LA OBRA SE 

REALIZARA APROXIMADAMENTE A 40 METRO, lon:-

102.39528925, lat:20.17225342}}

17-02-2020 21-02-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1807193/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401814500
Proyecto de 

inversión
                 61,246.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61246.27, modificado:61246.27}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN JOSÉ SIXTO 

VERDUZCO LOCALIDAD   MANCERA ASENTAMIENTO 

MANCERA - 138634

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138634 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, 

direccion:CALLE P. SUAREZ COLONIA MANCERA, 

58546 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LERMA Y 

CALLE BUSTAMANTE, CALLE ZARAGOZA  

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

COMUNIDAD DE MANCERA, lon:-101.52673368, 

lat:20.32025421}}

03-11-2020 30-11-2020                 61,246.27                 61,246.27                61,246.27                61,246.27                61,246.27 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89768, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:61246.27, 

importe_modificado:61246.2

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1814500/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401815656
Proyecto de 

inversión
           2,075,230.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2075230.02, modificado:2075230.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 14 AMALIA 

SOLÓRZANO DE CÁRDENAS EN MORELIA 

FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL CALLE 

EUROPIO - 143093

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 143093 S 468 382 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:949.15, 

meta_modificada:949.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE EUROPIO 115  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SAN NICOLÁS OBISPO Y AVENIDA DE 

LA CANTERA, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-

101.3101306, lat:19.67240845}}

25-08-2020 23-10-2020           2,075,230.02           2,075,230.02         2,075,230.02             874,870.17             874,870.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

036/OP/IRM/2020, 

contratista:ABEL VILLEGAS 

GONZALEZ ABEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:2075230.02, 

importe_modificado:207523

0.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:949.15}}

{1815656/proyecto_INICIO, 

1815656/proyecto_PROCESO, 

1815656/proyecto_INICIO, 

1815656/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401815839
Proyecto de 

inversión
           2,324,085.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2324085.01, modificado:2324085.01}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE MARIANO 

ESCOBEDO, MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN. - 

143336

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS DE CUITZEO
143336 S 312 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3427.0, 

meta_modificada:3427.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, 

direccion:CALLE BICENTENARIO PUEBLO MARIANO 

ESCOBEDO, 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN 

LORENZO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CUAUTÉMOC Y CALLE VALENTIN 

GÓMEZ FARIAS, CALLE VASCO DE QUIROGA  LA 

CALLE BICENTENARIO SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-

101.06206057, lat:19.96693008}}

15-10-2020 30-11-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1815839/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401819648
Proyecto de 

inversión
                 78,767.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78767.6, modificado:78767.6}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I CALLE LOLA BELTRÁN - 

147711

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 147711 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE LOLA BELTRÁN INTERIOR SN 

COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FELIPE 

ARRIAGA Y CALLE LAGUNA DE CHOMETLA, CALLE 

JOSÉ ALFREDO JÍMENEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-

101.21576191, lat:19.73043481}}

01-06-2020 30-06-2020                 72,701.52                 72,701.52                72,701.52                72,701.52                72,701.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

082/OP/ADM/2020, 

contratista:7-7 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH, 

monto:78767.6, 

importe_modificado:78767.6

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:39.0}}

{1819648/proyecto_INICIO, 

1819648/proyecto_FIN, 

1819648/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825694
Proyecto de 

inversión
           1,299,852.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1299852.85, modificado:1299852.85}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA RED 

O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD 

LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO 

NUEVA BANQUETES EN DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA NUEVA BANQUETES - 162318

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
162318 S 920 850 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1256.0, 

meta_modificada:1256.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:COLONIA NUEVA BANQUETES, 59350 LA 

PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE LUIS PORTUGAL Y CALLE 

JESUS MORENO, PROLONGACION RAMON CORONA  

EL PROYECTO SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA NUEVA BANQUETES D, lon:-

102.02199701, lat:20.32592697}}

13-04-2020 11-07-2020           1,299,852.84           1,299,852.84         1,299,852.84         1,299,852.84         1,299,852.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR-

COPFIII/04-47/20, 

contratista:ANGEL CORDOBA 

MADRIGAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, MICH, 

monto:1299852.85, 

importe_modificado:129985

2.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1256.0}}

{1825694/proyecto_PROCESO, 

1825694/proyecto_FIN, 

1825694/proyecto_INICIO, 

1825694/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401826022
Proyecto de 

inversión
               746,047.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:746047.55, modificado:746047.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ADOQUÍN EN 

LA PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA DE LA CALLE SAN 

MARCOS ENTRE LA CALLE SANTA LUCÍA Y EL CAMINO A 

LA PROVIDENCIA - 163085

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
163085 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:830.11, 

meta_modificada:830.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN MARCOS COLONIA LA 

PROVIDENCIA, 59379 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SANTA LUCÍA Y CAMINO A LA PROVIDENCIA, CALLE 

SAN MIGUEL  EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 

SAN MARCOS ENTRE LA CALLE SA, lon:-

102.04667142, lat:20.36226831}}

01-10-2020 31-12-2020              746,047.55              746,047.55             746,047.55             620,394.33             620,394.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-DUOP-

24/20, 

contratista:MUNICIPIO DE LA 

PIEDAD MICH, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:746047.55, 

importe_modificado:746047.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1826022/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827223
Proyecto de 

inversión
               487,956.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:487956.23, modificado:487956.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS 

PALMAS Y CALLE MARIA DE JESUS CASTAÑEDA EN LA 

LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN - 165700

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 165700 S 416 409 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:692.0, 

meta_modificada:692.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA 

GUADALUPE, 59517 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MARIA DE JESUS CASTAÑEDA Y AVENIDA LAS 

PALMAS, CALLE MELCHOR OCAMPO  EL PORYECTO 

SE LLEVARÁ A CABO EN LA ZONA PONIENTE DE, lon:-

102.72382553, lat:19.9955315}}

26-10-2020 25-11-2020              487,956.23              485,324.05             485,324.05             485,324.05             485,324.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/28/2021, 

contratista:Lic. Alma Rosa 

Saavedra Picazo, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:485324.05, 

importe_modificado:485324.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:692.0}}

{1827223/proyecto_INICIO, 

1827223/proyecto_PROCESO, 

1827223/proyecto_FIN, 

1827223/proyecto_PROCESO, 

1827223/proyecto_FIN, 

1827223/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401829241
Proyecto de 

inversión
               635,012.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:635012.01, modificado:635012.01}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE CANTERA, COL. CANTERA 2DA ETAPA EN 

AGUILILLA - 172183

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH 172183 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 

CALLE CANTERA COLONIA CANTERA, 60570 

AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE ITURBIDE, CALLE 

NIÑOS HEROES  CALLE CANTERA COLONIA CANTERA 

AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

102.79355809, lat:18.73272489}}

01-11-2020 31-12-2020              635,012.01              635,012.01             635,012.01             195,435.57             195,435.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/URB/015-20, 

contratista:ING. LUIS 

ALBERTO MORALES 

ESTRADA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:635012.01, 

importe_modificado:635012.

01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:277.0}}

{1829241/proyecto_PROCESO, 

1829241/proyecto_INICIO, 

1829241/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401829401
Proyecto de 

inversión
                 46,353.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:46353.84, modificado:105517.82}}

AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE 

BUENAVISTA, COL. LOS CHARCOS EN AGUILILLA - 

172724

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 172724 S 25 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 

BUENAVISTA COLONIA CHARCOS, 60570 AGUILILLA, 

AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

HERIBERTO CASTILLO Y CALLE ZAMORA, CALLE LOS 

REYES  LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD 

DE AGUILILLA A 100 METROS APROXIMADAMENTE , 

lon:-102.77796221, lat:18.73476733}}

01-10-2020 15-11-2020              105,517.82              105,517.82             105,517.82                55,517.82                55,517.82 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:95593, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:105517.82, 

importe_modificado:105517.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1829401/proyecto_PROCESO, 

1829401/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401829985
Proyecto de 

inversión
                 51,861.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51861.6, modificado:51861.6}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  

CAMINO SACACOSECHAS EN PENJAMILLO LOCALIDAD   

PATAMBARILLO ASENTAMIENTO PATAMBARILLO LA 

CUESTA - 175072

16
Michoacán de 

Ocampo
67 Penjamillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 

MICHOACAN
175072 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:518.0, 

meta_modificada:518.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, 

direccion:CALZADA LA CUESTA RANCHERIA 

PATAMBARILLO, 59475 PATAMBARILLO, 

PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO RUMBO A PATAMBARILLO Y CAMINO 

RUMBO A LA LUZ, CAMINO RUMBOAL BANCO DE 

ARENA  SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO RUMBO A 

PATAMBARILL, lon:-101.87577046, 

lat:20.13585582}}

16-03-2020 21-03-2020                 51,861.00                 51,861.00                51,861.00                51,861.00                51,861.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:94982, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PENJAMILLO MICHOACAN , 

monto:51861.6, 

importe_modificado:51861.6

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:518.0}}

{1829985/proyecto_FIN, 

1829985/proyecto_INICIO, 

1829985/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401831559
Proyecto de 

inversión
           1,497,738.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1497738.7, modificado:1497738.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PARQUE, COL. EL 

PARQUE - 180764

16
Michoacán de 

Ocampo
2 Aguililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AGUILILLA 180764 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1450.8, 

meta_modificada:1450.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 

DEL PARQUE COLONIA DEL PARQUE, 60570 

AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE 

PARAISO, CARRETERA AGUILILLA - APATZINGAN  SE 

UBICA EN EL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE 

AGUILILLA PARALELO A, lon:-102.77702012, 

lat:18.73639717}}

01-11-2020 31-12-2020           1,497,738.70           1,497,738.70         1,497,738.70             464,158.39             464,158.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/DOP

/AD/URB/014-20, 

contratista:ING. PORFIRIO 

DAVID AVILA ALTAMIRANO, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE AGUILILLA, 

monto:1497738.7, 

importe_modificado:149773

8.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:448.0}}

{1831559/proyecto_INICIO, 

1831559/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

155 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401834593
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   PUENTE ALTO  LA LAGARTIJA  - 

190996

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 190996 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:77, 

direccion:RANCHERIA PUENTE ALTO LA LAGARTIJA, 

61813 PUENTE ALTO (LA LAGARTIJA), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

ENFRENTE DE LA ESCUELA, lon:-101.73857821, 

lat:19.31434357}}

28-10-2020 09-12-2020              300,000.00              300,000.00             299,967.16             201,121.00             201,121.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/35/2020, 

contratista:MARIA DE LA LUZ 

CORTES CAZARES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:299967.17, 

importe_modificado:299967.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1834593/proyecto_INICIO, 

1834593/proyecto_PROCESO, 

1834593/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401834715
Proyecto de 

inversión
               498,280.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:498280.45, modificado:498280.45}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

ALEJANDRO RODRIGUEZ CASONA, CLAVE 

16DJN0064W, COLONIA CAMPAMENTO MINERO, 

TENENCIA DE LA MIRA, MUNICIPIO DE LÁZARO 

CÁRDENAS, MICHOACAN. - 191314

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS  

MICHOACÁN
191314 S 45 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, 

direccion:CALLE INGUARAN 0 0 INTERIOR 0 0 

COLONIA CAMPAMENTO MINERO, 60980 LA MIRA, 

LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE INGUARAN Y  ,    CALLE INGUARAN EN 

LA COLONIA CAMPAMENTO MINERO 

PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE LA MIRA, lon:-

102.32570526, lat:18.02820497}}

01-07-2020 31-12-2020              498,280.45              493,192.30             493,162.30             493,162.30             493,162.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/01/2020, 

contratista:IRMA LETICIA 

MENDOZA CLEMENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:497502.74, 

importe_modificado:497502.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:78.0}}

{1834715/proyecto_INICIO, 

1834715/proyecto_FIN, 

1834715/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834959
Proyecto de 

inversión
           1,269,598.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1269598.2, modificado:1269598.2}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. AEROPUERTO, DE 

LA TENENCIA DE GUACAMAYAS, DEL MUNICIPIO DE 

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN - 191849

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS  

MICHOACÁN
191849 S 75 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1442.1, 

meta_modificada:1442.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0  INTERIOR 

0 0 COLONIA AEROPUERTO, 60994 LAS 

GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

BENITO JUAREZ,    CALLE GUADALUPE VICTORIA 

ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRER, lon:-

102.21909136, lat:18.00894564}}

01-05-2020 31-12-2020           1,269,598.20           1,268,700.35         1,268,700.35         1,268,700.35         1,268,700.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/08/2020, contratista:LZC 

CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:1268700.41, 

importe_modificado:126870

0.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1442.1}}

{1834959/proyecto_PROCESO, 

1834959/proyecto_FIN, 

1834959/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401836259
Proyecto de 

inversión
               165,030.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:165030.57, modificado:165030.57}}

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   CARATZITUMBIO 

ASENTAMIENTO CARATZITUMBIO - 195854

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
195854 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA CARATZITUMBIO, 61812 

CARATZITUMBIO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    ENFRENTE 

DE LA CANCHA, lon:-101.72921947, 

lat:19.33422337}}

05-10-2020 03-11-2020              165,030.57              165,030.57             165,030.57             165,030.57             165,030.57 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89728, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:165030.57, 

importe_modificado:165030.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1836259/proyecto_PROCESO, 

1836259/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401840213
Proyecto de 

inversión
               199,977.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:199977.6, modificado:199977.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 

PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, EN 

LA CALLE MICHOACÁN - 207990

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PANINDICUARO
207990 S 38 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR SN 

RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 

PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

CAMPESINA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS  

ENTRANDO POR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

PARALELA A LA, lon:-101.76597625, 

lat:19.9878691}}

21-09-2020 30-10-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1840213/proyecto_PROCESO, 

1840213/proyecto_INICIO, 

1840213/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401840559
Proyecto de 

inversión
               340,992.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340992.53, modificado:340992.53}}

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DEL 

ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA LA 

ORILLITA, TENENCIA DE GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS MICHOACAN - 208987

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
208987 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:439.74, 

meta_modificada:439.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, 

direccion:ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ 0 0 

INTERIOR 0 0 COLONIA LA ORILLITA, 60996 LA 

ORILLA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, ANDADOR 

FRANCISCO VILLA  ANDADOR FRANCISCO MARQUES 

EN, lon:-102.22934594, lat:17.9952044}}

01-07-2020 31-12-2020              340,992.53              340,865.49             340,865.49             340,865.49             340,865.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/07/2020, 

contratista:MARIO BENITEZ 

MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:340902.06, 

importe_modificado:340902.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:439.74}}

{1840559/proyecto_INICIO, 

1840559/proyecto_FIN, 

1840559/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401842346
Proyecto de 

inversión
               467,833.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:467833.57, modificado:467833.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   PLAN DE ARMAS ASENTAMIENTO PLAN 

DE ARMAS - 214397

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 214397 S 25 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:174, 

direccion:CALLE CALLE PLAN DE ARMAS RANCHERIA 

PLAN DE ARMAS EL PLAN, 60925 PLAN DE ARMAS, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CALLE PLAN DE ARMAS Y TERRACERIA CALLE 

DOROTEO ARANGO, TERRACERIA SIN NOMBRE  ESTA 

C ERAC LA POBLACION DE LA, lon:-102.49536753, 

lat:18.22747653}}

01-10-2020 30-11-2020              467,833.57              467,833.57                42,471.87                42,471.87                42,471.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/015/2020, 

contratista:JOSE JUAN 

ONTIVEROS RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:467833.57, 

importe_modificado:467833.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1842346/proyecto_PROCESO, 

1842346/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845173
Proyecto de 

inversión
               447,395.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:447395.49, modificado:447395.49}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE LOPEZ RAYON COLONIA EL CARMEN - 223122
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 223122 S 245 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:144.74, 

meta_modificada:144.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ RAYON INTERIOR 0 0 

COLONIA EL CARMEN, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

PINO SUAREZ Y CALLE DR. VERDUZCO, CALLE LERDO 

DE TEJADA  DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR 

AVENIDA MADERO HACIA EL NORT, lon:-

102.28723082, lat:19.99140487}}

01-09-2020 31-12-2020              446,497.39              446,497.39             446,497.39             446,497.39             446,497.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/AD/2020-

013, contratista:INGENIERIA 

CIVIL AVANZADA DE 

MICHOACÁN, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:446497.39, 

importe_modificado:446497.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1845173/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401845950
Proyecto de 

inversión
               509,483.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:509483.72, modificado:509483.72}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DE LA COLONIA ALIANZA SOCIAL, UBICADA AL NORTE 

DE LA LOCALIDAD  EN TARETAN LOCALIDAD   TARETAN - 

225064

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
225064 S 200 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1172.0, 

meta_modificada:1172.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ALIANZA 

SOCIAL, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 300 

METROS DE LA CASETA DE COBRO, lon:-

101.92654292, lat:19.36415859}}

01-11-2020 30-12-2020              509,483.72              509,483.72             509,483.72             509,483.72             509,483.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DO

P/AD/FAIS/15/2020, 

contratista:URBANIZADORA Y 

EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO S.A. DE C.V., 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:547179.01, 

importe_modificado:547179.

01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1845950/proyecto_INICIO, 

1845950/proyecto_PROCESO, 

1845950/proyecto_INICIO, 

1845950/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848418
Proyecto de 

inversión
               493,978.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:493978.41, modificado:493978.41}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE 

CUITZEO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE CUITZEO. - 

232190

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 232190 S 60 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA 

CONCEPCIÓN, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, 

CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ PONIENTE Y CALLE LOS PINOS, 

CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA A REALIZAR 

SE ENCUENTRA UBICADA ENTR, lon:-101.14809731, 

lat:19.96853261}}

10-12-2020 31-12-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1848418/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848789
Proyecto de 

inversión
                 73,180.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:73180.11, modificado:73180.11}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  

EN ARTEAGA LOCALIDAD  DE LAS LAGUNAS - 233418
16

Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 233418 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:104, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS 

LAGUNAS, 60946 LAS LAGUNAS, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BRECHA DE 

CARRETERA FEDERAL A DESTIERRO  SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE LAS LAGUNAS CERC, lon:-

102.381754, lat:18.34795113}}

01-11-2020 30-11-2020                 73,180.11                 73,180.11                36,536.59                36,536.59                36,536.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/020/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1846125.48, 

importe_modificado:184612

5.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:18.0}}

{1848789/proyecto_INICIO, 

1848789/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

156 390
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2020 4 MIC200401850333
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   IRÍCUARO  SAN MIGUEL  

ASENTAMIENTO IRÍCUARO  SAN MIGUEL  - 238199

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
238199 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:35, 

direccion:RANCHERIA IRÍCUARO (SAN MIGUEL), 

61807 IRÍCUARO (SAN MIGUEL), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

DENTRO DE TODA LA COMUNIDAD, lon:-

101.67453296, lat:19.41470858}}

16-10-2020 14-12-2020              150,000.00              150,000.00             150,000.00                90,000.00                90,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1850333/proyecto_INICIO, 

1850333/proyecto_PROCESO, 

1850333/proyecto_INICIO, 

1850333/proyecto_PROCESO, 

1850333/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850427
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   MONTE GRANDE 

ASENTAMIENTO MONTE GRANDE - 238490

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
238490 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, 

direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, 61813 

MONTE GRANDE, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA Y EL OTRO ENFRENTE DE 

LA ESCUELA, lon:-101.73691254, lat:19.31116568}}

15-10-2020 28-12-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1850427/proyecto_INICIO, 

1850427/proyecto_PROCESO, 

1850427/proyecto_INICIO, 

1850427/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401853506
Proyecto de 

inversión
                 19,172.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19172.86, modificado:19172.86}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE SOR JUANA 

DE LA COL. SAN JOSÉ - 247072

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 247072 S 115 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE SOR JUANA INTERIOR SN COLONIA 

SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO, CALLE RUBI  SE 

ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ A 100 METROS D, lon:-

102.48012241, lat:19.59545631}}

13-10-2020 03-11-2020                 19,172.86                 19,172.86                19,172.86                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91032, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:19172.86, 

importe_modificado:19172.8

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1853506/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853726
Proyecto de 

inversión
                 13,311.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:13311.04, modificado:13311.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN TURICATO 

LOCALIDAD   LA PAROTA DE ATIJO ASENTAMIENTO LA 

PAROTA DE ATIJO - 247802

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA 247802 S 4 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:136, 

direccion:CALLE NINGUNA RANCHERIA LA PAROTA 

DE ATIJO, 61696 LA PAROTA DE ATIJO, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL 

CAMINO DE ACCESO A LA RANCHERÍA, lon:-

101.46504093, lat:18.74862655}}

07-04-2020 05-06-2020                 13,311.04                 13,311.04                13,311.04                13,311.04                13,311.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/018, 

contratista:DCOR 

CONSTRUCCIONES S.A DE 

C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:1821917.53, 

importe_modificado:182191

7.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1853726/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401863870
Proyecto de 

inversión
               537,579.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:537579.82, modificado:537579.82}}

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA  CALLE 

RUBI, DE LA COL. SAN JOSE - 251903

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 251903 S 129 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:187.79, 

meta_modificada:187.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE SAN JOSE, CALLE 

TOPACIO  LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA EN EL 

FRACCIONAMIENTO SAN JOSE. CORRE DE, lon:-

102.48124336, lat:19.59496088}}

14-09-2020 14-10-2020              537,579.82              537,579.82             537,579.82                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91028, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:537579.38, 

importe_modificado:537579.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1863870/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401864014
Proyecto de 

inversión
               550,523.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550523.41, modificado:550523.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN LA 

PROLONGACIÓN GERTRUDIS BOCA NEGRA , DE LA 

COLONIA SANTA ROSA. - 252306

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 252306 S 105 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:651.35, 

meta_modificada:651.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA INTERIOR 

SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y  , CALLE 

MARGARITA MAZA DE JUÁREZ  LA CALLE 

PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA S, lon:-

102.46491022, lat:19.59682651}}

07-09-2020 05-11-2020              550,523.41              550,523.41             550,523.41                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90975, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:550523.41, 

importe_modificado:550523.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1864014/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401865194
Proyecto de 

inversión
               873,499.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:873499.75, modificado:873499.75}}

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE 

PATZCUARO DE LA COL. PUREMBE. - 255155

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 255155 S 78 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:281.63, 

meta_modificada:281.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PATZCUARO INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO PUREMBE, 60364 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CUITZEO Y ANDADOR ATZIMBA, CALLE 

ZINAPECUARO  LA CALLE COMIENZA EN ESQUINA 

CON CALLE CUIZTEO Y TERMINA EN , lon:-

102.45933248, lat:19.58768572}}

16-10-2020 14-11-2020              873,499.75              873,499.75             873,499.75                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91019, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:873499.75, 

importe_modificado:879499.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1865194/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401865799
Proyecto de 

inversión
               311,870.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:311870.08, modificado:311870.08}}

BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIFERENTES 

CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN, 

MICHOACÁN - 256836

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN MICHOACÁN 256836 S 6963 6621 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:CALLE GUERRA PUEBLO IXTLÁN DE LOS 

HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, 

IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE RUBIO, CALLE CONSISTORIALES  

LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES Y 

CAMINOS DEL MUNICIPIO COMO CA, lon:-

102.39558718, lat:20.16960479}}

09-10-2020 22-10-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1865799/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401869039
Proyecto de 

inversión
                 57,999.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE 

PANINDÍCUARO, ZONA 1004A - 264775

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
264775 S 1 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDAMA 0 SIN NUMERO INTERIOR 

SN RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 

PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE 

FEBRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO  ENTRANDO 

A LA CABECERA DESDE LA PISTA SE INGRE, lon:-

101.76561147, lat:19.98078593}}

09-11-2020 23-12-2020                 57,999.25                 17,399.78                17,399.78                17,399.78                17,399.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-032/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:579992.46, 

importe_modificado:579992.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1869039/proyecto_INICIO, 

1869039/proyecto_FIN, 

1869039/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401869490
Proyecto de 

inversión
           7,777,687.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7777687.33, modificado:7777687.33}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA 

FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE CALLE 

CONVENTO DE TLALPUJAHUA - 265797

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 265797 S 2200 1800 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2760.0, 

meta_modificada:2760.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:443, 

direccion:CALLE CONVENTO DE TLALPUJAHUA 

INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL 

VALLE, 58304 FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL 

VALLE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONVENTO DE CHARO Y AVENIDA CONVENTO 

DE CAPUCHINAS, CALLE CONVENTO DE LA , lon:-

101.11484273, lat:19.76720313}}

17-12-2020 31-12-2020           7,777,687.33           7,777,687.33         7,777,687.33                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

222/OP/ADM/2020, 

contratista:ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES URVIC, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:7777687.33, 

importe_modificado:777768

7.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:552.0}}

{1869490/proyecto_INICIO, 

1869490/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401873123
Proyecto de 

inversión
               135,676.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:135676.62, modificado:135676.62}}

MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 61 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB399 N 0 0 290

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:5 de 

Mayo 128, Centro, Coeneo de la Libertad, Mich., 

México, lon:-101.5864563, lat:19.81968204}}

22-11-2020 22-01-2021              135,676.62              135,676.62             135,676.62             135,676.62             135,676.62 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:130 

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA, 3 

PINTARRON BLANCO   , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874308
Proyecto de 

inversión
                 12,042.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:12042.25, modificado:12042.25}}

MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GILDARDO MAGAÑA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB398 N 0 0 10

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:De 

Zaragoza 556, El Rosario, Coeneo de la Libertad, 

Mich., México, lon:-101.58576965, 

lat:19.82355782}}

20-11-2020 20-01-2021                 12,042.25                 12,042.25                12,042.25                12,042.25                12,042.25 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:5 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 1 PINTARRON 

BLANCO       , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874407
Proyecto de 

inversión
               162,539.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:162539.0, modificado:162539.0}}

MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. HERMANOS RAYON 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB367 N 0 0 274

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, 

direccion:José Ma. Morelos Norte 35, Ignacio 

Zaragoza, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.36010742, lat:19.43616186}}

05-11-2020 11-01-2021                 89,566.50                 89,566.50                89,566.50                89,566.50                89,566.50 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:50 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 3 PINTARRON 

BLANCO                   , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874542
Proyecto de 

inversión
           1,293,410.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1293410.1, modificado:1293410.1}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR 

RURAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB267 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, 

direccion:Tercera Privada Javier Mina 1000, Linda 

Vista, 60259 Paracho de Verduzco, Mich., México, 

lon:-102.05337524, lat:19.64517427}}

21-10-2020 31-12-2020           1,293,410.10           1,291,687.21             387,506.16             387,506.16             387,506.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875097
Proyecto de 

inversión
                 80,463.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80463.34, modificado:80463.34}}

CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 

20 DE NOVIEMBRE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB316 N 0 0 415

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.90255737, lat:18.6111089}}

19-10-2020 17-12-2020                 80,463.34                 79,134.21                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200401875128
Proyecto de 

inversión
           1,339,313.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1339313.39, modificado:1339313.39}}

REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL ALBERGUE 

ESCOLAR RURAL
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB362 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, 

direccion:Andador Cerezos 20-Altos Segundo Sector 

de Fideicomiso, INFONAVIT Nuevo Horizonte, 60950 

Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20855713, 

lat:17.95913849}}

30-11-2020 31-12-2020           1,339,313.39           1,332,554.94             835,047.07             835,047.07             835,047.07 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875131
Proyecto de 

inversión
           1,007,022.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1007022.69, modificado:1007022.69}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS Y 

REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA 

ESC. SECUNDARIA FEDERAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB372 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:443, 

direccion:Calle de Galeana 527, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19506836, lat:19.69819307}}

30-11-2020 31-12-2020           1,007,022.69           1,002,739.06         1,002,739.05         1,002,739.05         1,002,739.05 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875136
Proyecto de 

inversión
               156,757.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156757.62, modificado:156757.62}}

REHABILITACION DEL PLANTEL POR SINIESTRO EN LA 

ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB375 N 0 0 157

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Sin 

nombre No. 196 6, Vista Hermosa, 61940 Huetamo 

de Núñez, Mich., México, lon:-100.90942383, 

lat:18.62542454}}

07-12-2020 31-12-2020              156,757.62              155,715.38                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875158
Proyecto de 

inversión
           2,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}}

MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL AL EDIFICIO C DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA U.M.S.N.H.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS004 N 0 0 550

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Fuerte de Los Remedios 250, Centro 

histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, 

lon:-101.19369507, lat:19.69819307}}

28-10-2020 31-12-2020           2,050,000.00           2,029,857.10             608,957.13             608,957.13             608,957.13 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:45.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876414 Acción                800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA EN OFICINA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 22297
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Otros Programas de 

Inversión
PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO 22297 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, 

lat:20.088665}}

20-04-2020 31-12-2020              800,000.00              800,000.00             800,000.00             799,928.69             799,928.69 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92955, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:800000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1876414/proyecto_INICIO, 

1876414/proyecto_FIN, 

1876414/proyecto_PROCESO, 

1876414/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876616
Proyecto de 

inversión
               900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:318051.94, modificado:318051.94}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}, 

ff4: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:251948.06, modificado:251948.06}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE 

TEMATICO ECOTURISTICO Y ARTESANAL EL SALT EN 

OCAMPO EJIDO EL ASOLEADERO - 45641

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 45641 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

OCAMPO  - EJIDO EL ROSARIO  KILÓMETRO 0 + 100 

EJIDO CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), 61468 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA A LA 

CASCADA Y CARRETERA AL , lon:-100.30613983, 

lat:19.56991787}}

22-06-2020 31-12-2020              318,051.94              318,051.94             318,051.94             318,051.94             318,051.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/DOP

/IRE-002/2020, 

contratista:MARCO ANTONIO 

GIL GUTIERREZ, 

convocante:H.AYUNTAMIENT

O DE OCAMPO MICHOACAN, 

monto:1798565.72, 

importe_modificado:179856

5.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1876616/proyecto_FIN, 

1876616/proyecto_INICIO, 

1876616/proyecto_PROCESO, 

1876616/proyecto_INICIO, 

1876616/proyecto_PROCESO, 

1876616/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876818
Proyecto de 

inversión
                 50,213.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50213.5, modificado:50213.5}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EL 

MAESTRO MEXICANO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20EFB04 N 0 0 244

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, 

direccion:Guillermo Prieto, Huiramba, Mich., México, 

lon:-101.43539429, lat:19.54167253}}

29-12-2020 23-02-2021                 50,213.50                 50,213.50                50,213.50                50,213.50                50,213.50 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160100630795 Acción                  23,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:0.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

13045

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN 13045 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.482917, lat:19.739139}}

29-02-2016 31-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{707507/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

OBRA NO SE REALIZO, SE 

DIO DE BAJA Y SE BORRO 

LA CAPTURA EN LA MIDS, 

trimestre:4.0, 

usuario:ignaciodelgadoa, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200644520 Acción                204,265.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:204265.77, modificado:0.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos 

Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

21158

16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 21158 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.437993, lat:19.546481}}

01-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:1612, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLAZAZALCA, MICH, 

monto:204265.77, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{723123/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:le 

informo que la obra en 

cuestión no se llevó a 

cabo, por lo que le solicito 

sea dada de baja del 

sistema de recursos 

federales transferidos. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200651772 Acción                136,177.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:136177.18, modificado:0.0}}

Mejoramiento  A Oficinas - 21171 16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 21171 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.437993, lat:19.546481}}

30-04-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{730375/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Le 

informo que la obra en 

cuestión no se ejecutó, 

por lo que solicito sea 

dada de baja del sistema 

de recursos federales 

transferidos. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200654167
Proyecto de 

inversión
                 95,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}}

Terminación De Aula Didáctica Y Rehabilitación De 

Espacios De La Tele Secundaria Hermanos Flores 

Magon - 54755

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

SANTA ANA MAYA
54755 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, 

direccion:CALLE EJIDO PUEBLO LA LOBERA, 58914  

LA LOBERA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FELIX 

IRETA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

TELE SECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON., 

lon:-101.062406, lat:20.03927862}}

23-05-2016 15-07-2016                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{732770/proyecto_PROCESO, 

732770/proyecto_INICIO, 

732770/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO DEBIDO A 

QUE NO SE REALIZO., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO DEBIDO A 

QUE NO SE REALIZO., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO DEBIDO A 

QUE NO SE REALIZO., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200693044
Proyecto de 

inversión
                    2,227.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2227.2, modificado:2227.2}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para 

La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78349
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78349 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

01-03-2016 01-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{794611/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200693390
Proyecto de 

inversión
               174,999.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:174999.89, modificado:174999.89}}

Terminación De Comedor Jardín De Niños Jean Piaget - 

133409
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

133409 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, 

direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL NO. 15 

PARAJE MACHO DE AGUA (QUINTA MANZ. DE 

CRESCENCIO MORALES), 61526  MACHO DE AGUA 

(QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA FED. NO. 15 Y CARRETERA FED. NO. 15, 

NINGUNO NINGU, lon:-100.2417685, 

lat:19.44238594}}

01-07-2016 30-12-2016              174,999.89                 89,241.91                89,241.91                89,241.91                89,241.91 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:8873, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:174999.89, 

importe_modificado:174999.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{794957/proyecto_INICIO, 

794957/proyecto_PROCESO, 

794957/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200698448
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Progama Piletas 2016 - 76223 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76223 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA APORO, 

61400  APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CAMINO NINGUNO, 

PASAJE NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DEL 

PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.418772, 

lat:19.67185414}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{800015/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200698452
Proyecto de 

inversión
               547,356.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:547356.91, modificado:547356.91}}

Construccion De Sistema De Drenaje Con Descarga A 

Fosa Septica En Arroyo Seco - 78734
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar EMPRESA LUIS LUGO LEON 78734 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, 

CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, lon:-

100.3764447, lat:19.66692149}}

29-03-2016 22-04-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{800019/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

158 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00160200703952
Proyecto de 

inversión
                       253.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:253.99, modificado:253.99}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para 

La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78430
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78430 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

28-03-2016 29-03-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{805519/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200714751
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 76998 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
76998 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO 

NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL 

SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JUAN PEREZ, lon:-

100.3859441, lat:19.6397252}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816318/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160200720459
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

Terminación De Aula En  Escuela - 141087 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

141087 N 0 0 70
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO MESA DE LOMA 

LARGA  - LOMA LARGA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LOMA LARGA, 

61527  LOMA LARGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y 

CAMINO CAMINO A LOMA LARGA, NINGUNO 

NINGUNO CURUNGUEO EL SABI, lon:-100.3553362, 

lat:19.45884005}}

01-07-2016 30-12-2016              250,000.00              165,828.51             165,828.51             165,828.51             165,828.51 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:3460, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{822026/proyecto_PROCESO, 

822026/proyecto_FIN, 

822026/proyecto_INICIO, 

822026/proyecto_FIN, 

822026/proyecto_PROCESO, 

822026/proyecto_INICIO, 

822026/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160200725652
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas 2016 - 78566 16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
78566 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400  

RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO 

NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO 

SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 

RINCON DE SOTO, lon:-100.345724, 

lat:19.65919606}}

23-03-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{827219/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775517
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

326001
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
326001 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

PRESBÍTERO SIMÓN RÍOS VERA INTERIOR S/N 

COLONIA ELEUTERIO RAYA, 61400 APORO, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEJOCOTE Y 

CALLE FRAY JUAN, lon:-100.4073696, 

lat:19.67446484}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879645/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300775545
Proyecto de 

inversión
                    4,639.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}}

Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 

330141
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

URBANISMO DE APORO MICHOACAN
330141 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 

direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N 

RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE 

SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-

100.3411808, lat:19.65568003}}

04-10-2016 31-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{879673/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-23}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300776660 Acción                  15,195.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15195.0, modificado:0.0}}

Prodim Municipal - 210260 16
Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 210260 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.215305, lat:19.893824}}

28-06-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{880788/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EL 

PROYECTO SE CANCELARA 

PORQUE ES PROYECTO 

DUPLICADO. YA QUE ESTE 

FORMA PARTE DEL 

PRODIM. Y DEL CUAL FUE 

SOLVENTADA LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:juansilvab, 

fecha:2020-12-28}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300776661 Acción                  25,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25636.0, modificado:0.0}}

Prodim Municipal - 210250 16
Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 210250 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.215305, lat:19.893824}}

28-06-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{880789/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EL 

PROYECTO SE CANCELARA 

PORQUE ES PROYECTO 

DUPLICADO. YA QUE ESTE 

FORMA PARTE DEL 

PRODIM 2016. Y DEL 

CUAL YA FUE 

SOLVENTADA LA 

INFORMACIÓN. LO QUE 

ME COMENTA EL TITULAR 

EN SU MOMENTO.  QUE 

ESTE FORMA PARTE DEL 

MISMO., trimestre:4.0, 

usuario:juansilvab, 

fecha:2020-12-28}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781522
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:1500000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1388824.2}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:110000.0, 

modificado:1500000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:PRIVADA, monto:110000.0, modificado:1500000.0}}

Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria 

Num Uno - 362706
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

362706 N 0 0 240
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE RURAL COLONIA CUAUHTÉMOC, 

61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. 

REVOLUCION Y CALLE , HEROICA ZITÁCUARO, lon:-

100.3540729, lat:19.43995018}}

01-07-2016 30-12-2016           1,388,824.20           1,388,824.20         1,388,824.20         1,388,824.20         1,388,824.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DDU

OP-SAT/P3X1-01/2016, 

contratista:ING. JOSE LUIS 

MORA VALDESPINO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:1389029.9, 

importe_modificado:117000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{885650/proyecto_INICIO, 

885650/proyecto_PROCESO, 

885650/proyecto_INICIO, 

885650/proyecto_PROCESO, 

885650/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781525
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349578 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
349578 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA EDUCACIÓN, 

61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA 

EDUCACIÓ, lon:-100.3605519, lat:19.44853547}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885653/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781534
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348758 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348758 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3420987, lat:19.4424872}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885662/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

159 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00160300781536
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348742 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348742 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

100.3382363, lat:19.4415969}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885664/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781558
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua 

Potable Y Red De Distribución - 301325
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

301325 N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA EL AGUACATE, 

61535 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DOMICILIO C, 

lon:-100.337626, lat:19.41961776}}

01-07-2016 30-12-2016              350,000.00              236,460.04             236,460.04             236,460.04             236,460.04 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10777, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{885686/proyecto_FIN, 

885686/proyecto_PROCESO, 

885686/proyecto_INICIO, 

885686/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781559
Proyecto de 

inversión
               175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}

Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria - 

301349
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

301349 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA EL AGUACATE, 

61535 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DOMICILIO C, 

lon:-100.3354266, lat:19.42169203}}

01-07-2016 30-12-2016              175,000.00              172,362.37             172,362.37             172,362.37             172,362.37 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:8760, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:175000.0, 

importe_modificado:175000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885687/proyecto_PROCESO, 

885687/proyecto_INICIO, 

885687/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781563
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 302999 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
302999 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE LA PALMA CIUDAD LA PALMA, 

61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PALMA Y 

CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SUR, CALL, lon:-

100.3460867, lat:19.44870684}}

07-10-2016 29-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885691/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300781611
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 288068 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
288068 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA 

MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

E, lon:-100.4348413, lat:19.38454615}}

03-10-2016 20-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{885739/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300781662
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable 

- 323783
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

323783 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, 

direccion:CALLE RURAL RANCHERIA LOMA LARGA, 

61527 LOMA LARGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , 

CURUNGUEO LOMA LARGA., lon:-100.3653771, 

lat:19.45361062}}

01-07-2016 30-12-2016              200,000.00              195,516.40             195,516.40             195,516.40             195,516.40 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10781, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{885790/proyecto_INICIO, 

885790/proyecto_FIN, 

885790/proyecto_PROCESO, 

885790/proyecto_FIN, 

885790/proyecto_INICIO, 

885790/proyecto_PROCESO, 

885790/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782177
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 295581 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
295581 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO OCURIO, 61528 

OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO 

CONOCIDO OCURIO ZITACUARO, lon:-100.4190055, 

lat:19.48466166}}

19-10-2016 30-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886305/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

CANCELADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-29}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782186
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293668 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
293668 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO PUERTO AZUL 

(QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), 61527 PUERTO 

AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-

100.4095531, lat:19.48455406}}

05-10-2016 22-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886314/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-29}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782227
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294715 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
294715 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO ZIRAHUATO DE LOS 

BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CO, lon:-

100.4094128, lat:19.52745866}}

07-10-2016 29-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886355/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782243
Proyecto de 

inversión
                 41,775.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294886 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O 

DESARROLLO SOCIAL
294886 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE RURAL RANCHO RINCÓN DE 

NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 

61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 

TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN D, 

lon:-100.3387515, lat:19.42596188}}

06-10-2016 23-11-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886371/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782245
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua 

Potable Y Red De Distribución - 234783
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

234783 N 0 0 250
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:RANCHERIA EL RINCON DE NICOLÁS 

ROMERO, 61534 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO 

(CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN 

NOMBR, lon:-100.3308175, lat:19.40579633}}

01-07-2016 30-12-2016              350,000.00              315,709.06             315,709.06             315,709.06             315,709.06 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10766, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{886373/proyecto_PROCESO, 

886373/proyecto_FIN, 

886373/proyecto_PROCESO, 

886373/proyecto_FIN, 

886373/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16160300782259
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable 

Y Cerco Perimetral En Manantiales - 235082
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

235082 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:118, 

direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA COLONIA 

DE APUTZIO, 61533 LA COLONIA DE APUTZIO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y , APUTZIO DE J, lon:-100.3333364, 

lat:19.35296503}}

01-07-2016 30-12-2016              350,000.00              308,508.05             308,508.05             308,508.05             308,508.05 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:10660, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{886387/proyecto_INICIO, 

886387/proyecto_PROCESO, 

886387/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00160300782274
Proyecto de 

inversión
                    5,499.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, 

modificado:1635.73}}

Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348898 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
348898 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, 

direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA 

MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE 

CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-

100.3275242, lat:19.45333613}}

01-07-2016 30-12-2016                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{886402/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:PROYECTO 

CANCELADO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC16170100833517
Proyecto de 

inversión
               866,279.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}}

Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y 

Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso 

En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608254 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, 

direccion:16DPR2675W, lon:-102.701666, 

lat:20.030555}}

09-01-2017 01-04-2017              866,279.00              849,098.76             845,556.58             845,556.58             845,556.58 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC16170100834868
Proyecto de 

inversión
               737,455.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:737455.75, modificado:737455.75}}

Construcción De Barda Y Cerco Perimetral, Acceso 

Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; 

Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios 

Sanitrios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donaciano Car

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O606092 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, 

direccion:16DPR1365L, lon:-100.374722, 

lat:19.743611}}

28-12-2016 01-02-2017              737,455.75              722,597.65             574,268.52             574,268.52             574,268.52 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843354
Proyecto de 

inversión
           1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares Ageb Dos Siete Dos - 30867
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
30867 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO CIUDAD CANDICO, 

58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB 

SEÑALADA, lon:-101.5205368, lat:20.08864643}}

03-05-2017 20-07-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipo de 

puruandiro michoacan, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{951605/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843365
Proyecto de 

inversión
               435,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Por El Pozo - 26254
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26254 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO 

ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO 

ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

C, lon:-101.4172603, lat:20.14110332}}

07-04-2017 26-05-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{951616/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863555
Proyecto de 

inversión
               575,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares Ageb Cinco Seis Nueve - 46815
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
46815 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LA 

YERBABUENA, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCID, lon:-

101.5160056, lat:20.08930991}}

11-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:45, 

contratista:octavio rodriguez 

lopez, convocante:municipio 

de puruandiro michoacan, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972571/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863559
Proyecto de 

inversión
               513,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:513000.0, modificado:0.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La 

Calle Zapote Ageb Dos Dos A - 48653
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
48653 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ZAPOTE POBLANAS INTERIOR SN 

CIUDAD POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE GUADALUPE SALTO Y CALLE PASEO DE ZAPOT, 

lon:-101.5139457, lat:20.09076086}}

15-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:35, 

contratista:armando jimenez 

aguada, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:513000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972575/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863570
Proyecto de 

inversión
               619,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:619000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Portal 

Hidalgo - 26493
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26493 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE PORTAL HIDALGO INTERIOR SN 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE 

POR, lon:-101.5165206, lat:20.08963234}}

20-02-2017 08-04-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

06/17, contratista:jorge 

arturo colina mayoral, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:619000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972586/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC17170200863572
Proyecto de 

inversión
               211,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:211000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Av 

Independencia - 26442
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
26442 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE PORTAL MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE 

POR, lon:-101.514289, lat:20.08898747}}

13-02-2017 18-03-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

02/17, contratista:victor 

hugo dias reynoso, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:211000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972588/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863576
Proyecto de 

inversión
               239,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239500.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Frente A La 

Iglesia - 49341
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
49341 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4608345, lat:20.13830412}}

16-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972592/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863586
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Para Baño - 51457
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51457 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.5910864, lat:20.06820728}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

49/17, 

contratista:excavaciones y 

acarreos jr sa de cv, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{972602/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA , 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863592
Proyecto de 

inversión
               287,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 51680
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51680 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4923985, lat:20.14317545}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972608/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863603
Proyecto de 

inversión
                 86,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86250.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 51695
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51695 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.5827815, lat:20.04606259}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972619/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863615
Proyecto de 

inversión
               345,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 51240
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
51240 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.5848919, lat:20.09979193}}

18-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972631/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863640
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuarto 

Dormitorio - 55100
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55100 N 0 0 4

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL 

RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE, lon:-101.4697584, lat:20.05138575}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:21192, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{972656/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863641
Proyecto de 

inversión
               115,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 55093
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55093 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL 

RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE, lon:-101.4696296, lat:20.05134544}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972657/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863642
Proyecto de 

inversión
               287,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 50715
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
50715 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO 

BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO,, lon:-101.5878533, lat:20.08000184}}

17-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972658/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863647
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Hacia La Clinica - 55374
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55374 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ 

DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOC, 

lon:-101.5208109, lat:20.20625534}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:30185, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972663/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863650
Proyecto de 

inversión
                 53,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La 

Privada De Valentin Gomez Farias - 55316
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55316 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE VELENTIN GOMEZ FARIAS INTERIOR 

SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN 

JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO , lon:-

101.5208109, lat:20.20645671}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:30135, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:53000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972666/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863652
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle 

Venustiano Carranza - 55298
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
55298 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 

SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN 

JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , lon:-

101.5210255, lat:20.20669836}}

23-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:30091, 

contratista:, 

convocante:municipo de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972668/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}, obs2: 

{observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs2: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs3: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

termino, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-14}, obs4: 

{observación:se 

regresa para su 

correccion de 

2020 4 MIC17170200863660
Proyecto de 

inversión
               239,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Revolucion - 56134
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56134 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, 

direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE, 

lon:-101.6434017, lat:20.042188}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

26/17, contratista:entornos 

integrantes del centro sa de 

cv, convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:239000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972676/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863676
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y Banquetas Ageb Uno 

Seis Cuatro - 45580
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
45580 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6358879, lat:20.14683543}}

09-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{972692/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200863685
Proyecto de 

inversión
               287,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 56178
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
56178 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4249089, lat:20.26403713}}

24-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{972701/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200864653
Proyecto de 

inversión
                 98,016.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:98016.93, modificado:98016.93}}

Rehabilitacion De Drenaje En Calle Vicente Guerrero 

Entre Morelos Y Pino - 63630
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACAN
63630 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:89.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SIN 

NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 

NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO E, 

lon:-102.1314705, lat:19.42267776}}

03-04-2017 21-04-2017                 98,016.93                 92,751.50                92,751.50                92,751.50                92,751.50 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89672, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:98016.93, 

importe_modificado:92751.5

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:89.0}}

{973669/proyecto_PROCESO, 

973669/proyecto_FIN, 

973669/proyecto_INICIO, 

973669/proyecto_FIN, 

973669/proyecto_INICIO, 

973669/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

161 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION
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OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00170200899867
Proyecto de 

inversión
               630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}}

Construcción De Techado En Primaria De La Localidad 

Santa Genoveva (Cuartel De Guerrero) En Epitacio 

Huerta, Michoacán - 5231814

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5231814 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, 

direccion:20.191606; -100.268054, lon:-

100.293722, lat:20.134689}}

01-01-2017 31-12-2017              621,052.48              621,052.48             621,052.48             621,052.48             621,052.48 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:96078, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:621052.48, 

importe_modificado:621052.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1025670/proyecto_PROCESO, 

1025670/proyecto_INICIO, 

1025670/proyecto_FIN, 

1025670/proyecto_INICIO, 

1025670/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL 

EXPEDIENTE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN PRIMARIA 

DE LA LOCALIDAD SANTA 

GENOVEVA (CUATEL DE 

GUERRERO) EN EPITACIO 

HUERTA, MICHOACAN  

NO CONTIENE REPORTE 

FOTOGRAFICO YA QUE EL 

DEPARTAMENTO DE OBRA 

NO FUE RECEPCCIONADA 

ASI COMO LO INDICA EL 

ACTA CIRCUNSTACIAL DE 

ENTREGA RECEPCION , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928354
Proyecto de 

inversión
               229,127.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:229127.18, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Boulevard Aquiles Serdan A Base De 

Carpeta Asfaltica Ageb Uno Ocho Tres - 122461
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
122461 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD AQUILES SERDAN INTERIOR 

SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE, lon:-

101.5156623, lat:20.09059964}}

25-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054607/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928364
Proyecto de 

inversión
               659,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:659000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Portal 

Morelos - 123225
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
123225 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE PORTAL MORELOS INTERIOR SN 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PORTAL HIDALGO, 

CAL, lon:-101.5141174, lat:20.08995478}}

26-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054617/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928366
Proyecto de 

inversión
               360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos 

Dormitorio Ageb Seis Tres Nueve - 124677
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124677 N 0 0 36

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD 

LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.5130874, lat:20.09221179}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

55/17, contratista:nestor 

damian canales reyes, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:360000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1054619/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928368
Proyecto de 

inversión
               779,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:779000.0, modificado:778762.21}}

Construccion De Losa De Alcantarilla En La Calle Agustin 

Melgar Ageb Dos Ocho Siete - 123247
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
123247 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR INTERIOR SN 

CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CIRCUMVALACION Y CALLE PLAN DE AYALA, 

CA, lon:-101.5141174, lat:20.08995478}}

26-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054621/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928381
Proyecto de 

inversión
               110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario A Un 

Costado De La Carretera En El Tramo La Herradura - 

124723

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124723 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA 

MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE, lon:-101.4958435, 

lat:20.24562007}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31436, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:110000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054634/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928396
Proyecto de 

inversión
               172,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 52359
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
52359 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL 

RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE C, 

lon:-101.4839249, lat:20.27426224}}

19-05-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FIII/0

82/17, contratista:octavio 

rodriguez lopez, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:1.599787071E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1054649/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928399
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24240.37}}

Ampliacion De Red Electrica - 124800 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
124800 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.6435734, lat:20.04271211}}

28-07-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP-ELE-

04/2017, 

contratista:comision federal 

de electricidad, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:25000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054652/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170300928401
Proyecto de 

inversión
               101,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 128544 16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
128544 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.4320624, lat:20.17902274}}

02-08-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1054654/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300928799
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Programa De Mejoramiento De Vivienda Dos Mil 

Diecisiete En El Municipio De Buenavista Estado De 

Michoacan - 113476

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
113476 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:PUEBLO BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 

BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN 

VARIAS LOCALIDADES CON ALTO, lon:-

102.5887611, lat:19.21203615}}

12-09-2017 28-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1055052/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929925
Proyecto de 

inversión
               442,373.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:442373.93, modificado:0.0}}

Drenaje Sanitario En Calle Los Tres Compadres - 

160040
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
160040 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLE LOS TRES COMPADRES INTERIOR SN 

RANCHERIA ANGAO DE LOS HERRERA, 61980 

ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN, lon:-

100.7870027, lat:18.6732384}}

14-08-2017 01-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056178/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300929928
Proyecto de 

inversión
               522,421.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:522421.58, modificado:0.0}}

Construccion De Techo De Lamina En Esc Primaria El 

Huizachal - 164378
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
164378 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, 

direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA 

EL HUIZACHAL, 61980 LA HUIZACHERA (EL 

HUIZACHAL), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA S, lon:-

100.679423, lat:18.39057717}}

06-06-2017 26-08-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1056181/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930092
Proyecto de 

inversión
               277,028.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69257.12, 

modificado:69257.12}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69257.12, modificado:69257.12}, 

ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69257.12, 

modificado:69257.12}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, 

modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69257.12, 

modificado:69257.12}}

Ampiacion De Electrificacion En La Colonia Emiliano 

Zapata - 154530
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 154530 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA SANTA ANA MAYA - 

ELTORONJO COLONIA SANTA ANA MAYA, 58900 

SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C, lon:-

101.0117819, lat:20.00993828}}

02-10-2017 30-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/022/11/17, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PROYECTOS DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:277028.48, 

importe_modificado:277028.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1056345/proyecto_PROCESO, 

1056345/proyecto_INICIO, 

1056345/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

162 390
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2020 4 MIC00170300930101
Proyecto de 

inversión
               351,545.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:351545.41, modificado:351545.41}}

Ampliación De Electrificación De Calle Privada De Lerma 

- 122187
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 122187 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, 

direccion:CALLE PRIVADA DE LERMA RANCHERIA LA 

LOBERA, 58914 LA LOBERA, SANTA ANA MAYA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE LERMA, CALLE 15 DE MAYO ES, lon:-

101.0664829, lat:20.03967171}}

15-09-2017 16-10-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/018/09/17, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PROYECTOS DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:351545.41, 

importe_modificado:351545.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1056354/proyecto_FIN, 

1056354/proyecto_PROCESO, 

1056354/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300930102
Proyecto de 

inversión
               647,351.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347351.03, 

modificado:347351.03}}

Ampliación De Electrificación En La Calle Buenos Aires - 

155314
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 155314 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, 

direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO PUERTO DE 

CABRAS, 58905 PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA 

CRUZ), SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-100.9790694, 

lat:19.99339758}}

02-10-2017 31-10-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1056355/proyecto_INICIO, 

1056355/proyecto_FIN, 

1056355/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION.(2), 

Sin observaciones

2020 4 MIC00170300955784
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}}

Tercera Etapa De La Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calzada Benito Juárez, Uruapan, 

Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H.AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN

HAUM-SOPS-PROREG-LP-

01-2017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:EL 

INICIO DE LA CALLE SERA EN EL CADENAMIENTO 0 

000 INICIANDO EN LA CALLE atletismo Y TERMINARA 

EN EL CADENAMIENTO 0 197 EN LA CALLE pinzon 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-102.062799, 

lat:19.420888}}

10-07-2017 01-10-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1082269/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra duplicado y 

se le dará seguimiento con 

el folio 

MIC17170401048877

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401001634
Proyecto de 

inversión
               383,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Caminos Rurales - 323347 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
323347 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - 

CONTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 

RANCHERIA EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO 

HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OC, lon:-

100.2912711, lat:20.12978004}}

05-04-2017 04-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1136714/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EL 

NOMBRE DE LA OBRA NO 

ESTA DENTRO DE 

PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA 2018, trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:LA OBRA NO 

APARECE DENTRO DEL 

PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA 2017, trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001980
Proyecto de 

inversión
               130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Tramo Carretero Las Letras El Pilar A 

Base De Carpeta Asfaltica - 263992
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
263992 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCID, lon:-101.432429, lat:20.23184908}}

24-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31480, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:60000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137060/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001982
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Ventura Puente - 267313
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267313 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE VENTURA PUENTE INTERIOR SN 

RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL 

VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , lon:-

101.5269782, lat:20.23869596}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31928, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137062/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001990
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Aula En La Telebachillerato De La 

Comunidad - 267341
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267341 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO , lon:-101.4192853, lat:20.21858535}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1137070/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401001998
Proyecto de 

inversión
               260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion 

De Calentadores Solares - 300576
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
300576 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.5179138, lat:20.17847013}}

13-12-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1137078/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002004
Proyecto de 

inversión
                 75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Tramo Carretero Acceso A La 

Comunidad De Villachuato A Base De Carpeta Asfaltica - 

267721

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267721 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOC, lon:-101.6360596, lat:20.14731891}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31504, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:75000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137084/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002006
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

Mejoramiento Del Tramo Carretero De Acceso A La 

Comunidad A Base De Carpeta Asfaltica - 267473
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
267473 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, 

lon:-101.4247372, lat:20.26427868}}

28-11-2017 30-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:31864, 

contratista:, 

convocante:municipio de 

puruandiro michoacan, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137086/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401002214
Proyecto de 

inversión
           1,875,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1875000.0, modificado:0.0}}

Calentadores Solares Para Vivienda - 294245 16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 294245 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:CALLE DOM CONOCIDO RANCHERIA 

HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE 

DISTRIBUI, lon:-101.4360859, lat:19.54563022}}

08-12-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137294/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Le 

informo que a la fecha se 

desconoce del proyecto y 

se ha investigado y no se 

encuentra registro, 

además no se reporto 

avance alguno durante ese 

trienio, por lo cual solicito 

sea dado del baja del 

sistema, con la intención 

depurar los proyectos no 

ejecutados. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401002219
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Linea De Drenaje - 13729 16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 13729 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, 

direccion:CALLE C/ S NOMBRE RANCHERIA EL 

CARMEN, 61645 EL CARMEN, HUIRAMBA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE UBICA EN, 

lon:-101.4629186, lat:19.54056042}}

12-05-2017 15-07-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1137299/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Le 

comento que a la fecha no 

se ejecutó la obra y no se 

tiene pensado llevar a 

cabo, motivo por la cual se 

solicita sea dado de baja 

del sistema. , 

trimestre:4.0, 

usuario:bidalsagreros, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

163 390
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2020 4 MIC17170401002999
Proyecto de 

inversión
           1,040,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:0.0}}

Construcción De Cien Recamaras Adicionales En Varias 

Localidades Del Municipio De Madero Mich - 332932
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 332932 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:PUEBLO VILLA MADERO, 58480 VILLA 

MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO, SE 

REALIZARAN EN VARIAS LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE MADEROMICH., lon:-101.2852036, 

lat:19.38745693}}

13-12-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-

816049734-E7-2017, 

contratista:DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

MORELIA S. A DE C. V. , 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO , 

monto:5200000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1138079/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se 

solicita la cancelación de 

este proyecto debido a 

que se encuentra 

duplicada por ser 

plurianual, con numero de 

folio 

MIC18180201103118 en 

el ciclo 2018 en el cual ya 

se le dio los avances 

correspondientes, 

trimestre:4.0, 

usuario:everardobuitrona, 

fecha:2021-01-14}}

{obs1: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:error 

en el modificado, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}}

2020 4 MIC00170401003729
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:150000.0, 

modificado:150000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}}

Calentadores Solares - 311303 16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA 311303 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA CIUDAD SANTA 

ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA 

MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LUIS, lon:-

101.0209593, lat:20.0065957}}

02-10-2017 31-10-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138809/proyecto_FIN, 

1138809/proyecto_PROCESO, 

1138809/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401003741
Proyecto de 

inversión
           1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La 

Localidad De Puerto De Cabras Segunda Etapa - 311009
16

Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACAMBARO 311009 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA 

PUERTO DE CABRAS, 58905 PUERTO DE CABRAS 

(PUERTO DE LA CRUZ), SANTA ANA MAYA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO, 

lon:-100.9810087, lat:19.99216351}}

01-12-2017 30-12-2017                            1.00                            1.00                           1.00                           1.00                           1.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:57697, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138821/proyecto_INICIO, 

1138821/proyecto_FIN, 

1138821/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

trimestre:4.0, 

usuario:rubenrosalesr, 

fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:CANCELAR 

ESTE PROYECTO POR QUE 

ES DE 

ADMINISTRACIONES 

ANTERIORES Y NO 

CONTAMOS CON LA 

INFORMACION., 

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005498
Proyecto de 

inversión
               340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario - 279880 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

279880 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA RINCÓN DE 

NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 

61530 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS FR, lon:-

100.3327386, lat:19.42230001}}

19-12-2017 29-12-2017              326,265.37              326,265.37             326,265.37             326,265.37             326,265.37 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:30914, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:340000.0, 

importe_modificado:340000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1140578/proyecto_PROCESO, 

1140578/proyecto_FIN, 

1140578/proyecto_PROCESO, 

1140578/proyecto_FIN, 

1140578/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005507
Proyecto de 

inversión
               210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua 

Potable - 237590
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

237590 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO CRESCENCIO 

MORALES EL RINCÓN RANCHO CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO 

MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN 

DE, lon:-100.2424369, lat:19.50505465}}

18-07-2017 29-12-2017              209,999.72              209,999.72             209,999.72             209,999.72             209,999.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DDU

OP-SAT/AD-AYS-501-

017/2017, contratista:ING. 

JOSE MANUEL VELAZQUEZ 

MARTINEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:209999.72, 

importe_modificado:209999.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1140587/proyecto_FIN, 

1140587/proyecto_PROCESO, 

1140587/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005966
Proyecto de 

inversión
               719,029.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:719029.0, modificado:719029.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial - 235311 16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

235311 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:CALLE DE SAN FELIPE LOS ALZATI COLONIA 

SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 

SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAM, lon:-

100.3658737, lat:19.49027578}}

27-10-2017 29-12-2017              715,605.00              715,605.00             715,605.00             715,605.00             715,605.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:30960, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:719029.0, 

importe_modificado:719029.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1141046/proyecto_INICIO, 

1141046/proyecto_FIN, 

1141046/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00170401041666
Proyecto de 

inversión
        10,219,181.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.021918145E7, modificado:0.0}}

Ampliación De La Planta De Tratamiento De La 

Localidad De Paracho De Verduzco, Municipio De 

Paracho_X000d_ - 7275323

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 670 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, 

direccion:(19.660249; -102.036896) (19.658553; -

102.037346) (19.65912; -102.037358) (19.658249; -

102.036366) (19.658898; -102.036702), lon:-

102.048468, lat:19.647297}}

01-01-2017 31-12-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1176746/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACION 2018-

2021 DESCONOCE SI 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO  

DOCUMENTACION QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO ESTA 

ADMINISTRACION NO 

DIO EL SEGUIMIENTO 

CORRESPONDIENTE 

COMO PAGOS Y 

SEGUIMIENTOS EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO. , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18170401047332
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De 

Tacatzcuaro, Municipio De Tingüindín Michoacán
16

Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN

MTMDOPFORTA_FINDRE0

012017
N 0 0 682

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:-, 

lon:-102.545833, lat:19.729444}}
02-01-2018 01-04-2018           2,000,000.00           1,998,242.32         1,998,242.32         1,998,242.32         1,998,242.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP

/FORTA_FIN/DRE/001/2017, 

contratista:ARC TECKTO S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:1998242.32, 

importe_modificado:199824

2.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1200.0}}

{1183356/proyecto_INICIO, 

1183356/proyecto_FIN, 

1183356/proyecto_INICIO, 

1183356/proyecto_PROCESO, 

1183356/proyecto_INICIO, 

1183356/proyecto_PROCESO, 

1183356/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401047354
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Rehabilitación De Línea De Drenaje, Agua Potable Y 

Reposición De Pavimento En La Calle Hidalgo De 

Tacatzcuaro Mpio. De Tingüindín, Mich.

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN

MTMDOP3x1_MIGROU00

12017
N 0 0 682

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:-, 

lon:-102.545833, lat:19.729444}}
14-11-2017 01-12-2017           1,500,000.00           1,499,905.51         1,499,905.51         1,499,905.51         1,499,905.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP

/3x1_MIGR/OU/001/2017, 

contratista:WALTER MARIO 

REYNA ANAYA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:1499905.51, 

importe_modificado:149990

5.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1200.0}}

{1183378/proyecto_FIN, 

1183378/proyecto_INICIO, 

1183378/proyecto_FIN, 

1183378/proyecto_INICIO, 

1183378/proyecto_PROCESO, 

1183378/proyecto_FIN, 

1183378/proyecto_PROCESO, 

1183378/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

164 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
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Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00170401048892
Proyecto de 

inversión
           2,478,564.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2478564.0, modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De Uruapan 

Michoacan Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 

Un Tramo De La Calle Anillo De Crcunvalacion

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN

HAUM-SOPS-PROREG-IR-

04-2017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:-, 

lon:-102.062799, lat:19.420888}}
10-07-2017 01-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185048/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra duplicado y 

se dará seguimiento al 

mismo con el folio 

MIC17170200897993

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401048944
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}}

Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Prolongación Jalisco. Uruapan, 

Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN

HAUM-SOPS-PROREG-IR-

08-2017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, 

direccion:PROLONGACIÓN JALISCO. URUAPAN, 

MICHOACÁN, lon:-102.062799, lat:19.420888}}

10-07-2017 01-09-2017                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185107/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra duplicado y 

se le dará seguimiento con 

el folio 

MIC17170200902046

, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059916
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:5179075.61}}

Recamara Adicional - 15932 16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 15932 N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE S/NOMBRE PUEBLO VILLA MADERO, 

58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ESTAS RECAMARAS SE UBICARAN EN 

VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE , lon:-

101.2769041, lat:19.38526079}}

15-01-2018 10-08-2018           5,179,075.61           5,179,075.61         5,179,075.61         5,179,075.61         5,179,075.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO816049

734E72017, 

contratista:DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

MORELIA S.A DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:5200000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:80.0}}

{1196827/proyecto_PROCESO, 

1196827/proyecto_INICIO, 

1196827/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:NO SE 

SOLICITA CANCELACION 

DE ESTA  OBRA DEBIDO A 

QUE ACTUALMENTE NO 

ESTA CONCLUIDA., 

trimestre:4.0, 

usuario:everardobuitrona, 

fecha:2021-01-14}}

{obs1: 

{observación:SE 

DEVUELVE A 

PETICIÓN DE 

VERONICA 

ESPINOZA 

CARDENAS, 

trimestre:4.0, 

usuario:aldoriosm, 

fecha:2021-01-

18}, obs2: 

{observación:SE 

DEVUELVE A 

PETICIÓN DE 

VERONICA 

ESPINOZA 

CARDENAS, 

trimestre:4.0, 

usuario:aldoriosm, 

fecha:2021-01-

18}, obs3: 

{observación:SE 

DEVUELVE A 

PETICIÓN DE 

VERONICA 

ESPINOZA 

CARDENAS, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180201100065
Proyecto de 

inversión
           2,589,874.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1035949.7, modificado:1035949.7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1553924.55, 

modificado:1553924.55}}

Perforacion De Pozo Profundo A Doscientos Cincuenta 

Metros En Cabecera Municipal - 76649
16

Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 76649 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A LOS CULTIVOS COLONIA 

IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CARRETERA BOULEVARD MELCHOR 

OCMAPO ORIENTE Y CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, 

CALLE SIN NOMBRE SOBRE EL BOULEVARD 

MELCHOR OCAMPO ORIENTE TOMANDO AL CALLE 

DE ACCESO AL, lon:-100.4722896, 

lat:19.70292597}}

19-02-2018 31-12-2018              258,974.25              258,974.25             258,974.25             258,974.25             258,974.25 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:40514, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IRIMBO MICHOACAN, 

monto:1035949.7, 

importe_modificado:103594

9.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1238446/proyecto_FIN, 

1238446/proyecto_PROCESO, 

1238446/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101629
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}}

Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 106649 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
106649 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANZUELA 

LOS LULOS (SANTA ROSA), 61004 ESTANZUELA LOS 

LULOS (SANTA ROSA), EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO, LA AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA EN 

DIVERSAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD, 

lon:-100.2438772, lat:20.11281387}}

23-08-2018 17-10-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1240010/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

OBRA AMPLIACION DE 

DRENAJE SANITARIO NO 

APARECE EN EL 

PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA 2018 POR TANTO 

FUE CANCELADA , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:LA OBRA 

AMPLIACION DE DRENAJE 

SANITARIO NO APARECE 

EN EL PROGRAMA ANUAL 

DE OBRA 2018 POR 

TANTO FUE CANCELADA , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201101950
Proyecto de 

inversión
                 91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:0.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 

Del Primer Tope De La Comunidad - 57951
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
57951 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL TOPE DE 

LA ENTRADA, lon:-101.5912582, lat:20.06812672}}

08-05-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:52785, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:54000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1240331/proyecto_INICIO, 

1240331/proyecto_PROCESO, 

1240331/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201102017
Proyecto de 

inversión
                 70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Linea De Conduccion De 

Abastecimiento A La Comunidad - 77607
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
77607 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.4645339, lat:20.09488496}}

24-05-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:54552, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:70000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1240398/proyecto_PROCESO, 

1240398/proyecto_INICIO, 

1240398/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201102292
Proyecto de 

inversión
           2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1929998.42}}

Perforacion De Pozo Profundo - 128607 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 128607 N 0 0 327

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL CARRIZAL, 

58880 EL CARRIZAL, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA A 

UN LADO DEL CAMINO AL PUEBLO, lon:-

101.1625753, lat:19.83473647}}

01-05-2018 30-06-2018           1,929,998.42           1,929,998.42         1,929,998.42         1,929,998.42         1,929,998.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

816088779-E1-2018, 

contratista:EQUIPOS DE 

BOMBEO Y MANTENIMIENTO  

ELECTROMECÁNICO SA DE 

CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

TARIMBARO, 

monto:2297987.04, 

importe_modificado:142214

1.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1240673/proyecto_PROCESO, 

1240673/proyecto_INICIO, 

1240673/proyecto_FIN, 

1240673/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180201103118 Acción                     8,108.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8108.4, modificado:8108.4}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material 

Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 

112633

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 112633 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.277616, lat:19.392121}}

13-02-2018 15-03-2018                   1,000.00                                 -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:48347, 

contratista:, 

convocante:H.AYUNTAMIENT

O DE MADERO, 

monto:8108.4, 

importe_modificado:8108.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1241499/proyecto_FIN, 

1241499/proyecto_PROCESO, 

1241499/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201103452
Proyecto de 

inversión
               551,308.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:551308.4, modificado:0.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sn En San 

Jeronimo - 50795
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
50795 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL A CD 

ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JERONIMO, 61980 

SAN JERÓNIMO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y 

AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE EL 

DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADO 

SOBRE LA CARRETERA FED, lon:-100.6692748, 

lat:18.37939939}}

19-03-2018 27-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1241833/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103638
Proyecto de 

inversión
               147,805.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:147805.17, modificado:147805.17}}

Construccion De Drenaje En Calle Roble Col Paricutin 

Entre Callejon De La Sierra Y Calle Pino - 67482
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
67482 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:155.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y 

CALLEJON DE LA SIERRA, CALLE CAOBA LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA COLONIA PARICUTIN CERCA DE LA 

CAPILLA D, lon:-102.1344759, lat:19.42479064}}

04-06-2018 22-06-2018              147,805.17              139,230.00             139,200.00             139,200.00             139,200.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:61760, 

contratista:, 

convocante:Municipio de 

Nuevo Parangaricutiro, 

monto:147805.17, 

importe_modificado:139230.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:155.0}}

{1242019/proyecto_INICIO, 

1242019/proyecto_FIN, 

1242019/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

165 390
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2020 4 MIC00180201103799
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}}

Construccion De Techo En Esc Prim Fco Mujica En 

Cuauhtemoc - 106658
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
106658 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:32, 

direccion:CALLE PRIMARIA RANCHERIA 

CUAUHTEMOC, 61980 CUAUHTÉMOC (HUARICHI), 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CAPILLA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES VECINAS DE LA 

RANCHERIA, lon:-100.6853596, lat:18.44168182}}

14-05-2018 28-07-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1242180/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103802
Proyecto de 

inversión
           2,540,121.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2540121.61, modificado:0.0}}

Domiciliación De Red De Agua Potable En La Comunidad 

De Cheranástico - 69107
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 69107 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, 

direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES DE LA 

LOCALIDAD PUEBLO CHERÁN ATZICUIRÍN 

(CHERANÁSTICO), 60265 CHERÁN ATZICUIRÍN 

(CHERANÁSTICO), PARACHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE HIDALGO SE UBICARA EN LAS 

CALLES DEL CENTRO DE LA COMUN, lon:-

102.0165749, lat:19.70048672}}

01-04-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAPM/DO

P/IR/017/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y EDIFICADORA DE LA 

MESETA PURHEPECHA S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARACHO MICH, 

monto:2540110.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1242183/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACIÓN 2018 ¿ 

2021 DESCONOCE SI SE 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO 

DOCUMENTACIÓN QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO, ESTA 

ADMINISTRACIÓN NO 

DIO EL SEGUIMIENTO EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201103803
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas De La Vasco 

De Quiroga Salida A Nuricho - 135278
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 135278 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO 

NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FCO I 

MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SALIDA A 

NURICHO, lon:-102.1277361, lat:19.65139364}}

01-06-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAPM/DO

P/IR/021/2018, 

contratista:ROBERTO JAIRO 

JASSO CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARACHO MICH, 

monto:2000000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1242184/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACIÓN 2018 ¿ 

2021 DESCONOCE SI SE 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO 

DOCUMENTACIÓN QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO, ESTA 

ADMINISTRACIÓN NO 

DIO EL SEGUIMIENTO EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104189
Proyecto de 

inversión
                 15,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}

Construccion De Cerco Perimetral En El Jardin De Niños 

Maria Enriqueta Camarillo - 115319
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO 115319 N 0 0 498

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA EL TEMPLO 

RANCHERIA CUNGO, 61805 CUNGO, SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

ACCESO PRINCIPAL AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE 

CERCA DE LA IGLESIA, CALLE ATRAS DE LA ESCUELA 

SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA Y CERCA , lon:-

101.6453663, lat:19.37811153}}

01-06-2018 17-08-2018                 15,000.00                 15,000.00                14,999.99                14,999.99                14,999.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:56393, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

monto:15000.0, 

importe_modificado:15000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1242570/proyecto_INICIO, 

1242570/proyecto_PROCESO, 

1242570/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201104353
Proyecto de 

inversión
               255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:0.0}}

Construcción De Desayunador En Esc Primaria Enrique 

Aguilar - 113569
16

Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 113569 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA 

LOS PINOS, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, 

TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE SANTOS 

DEGOLLADOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL 

CENTRO DE TACAMBARO A LA COLONIA LOS PINOS 

JUNTO A LA, lon:-101.4577252, lat:19.23126061}}

23-07-2018 18-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1242734/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

PIDE LA CANCELACION DE 

LA OBRA YA QUE EL 

AYUNTAMIENTO 

DETERMINO SU 

CANCELACION POR NO 

ESTAR APEGADA A LOS 

LINEAMIENTOS DEL FAIS, 

SE GIRARON OFICIOS DE 

SOLICITUD 

PMT/OP/179/2018 CON 

FECHA 28/11/2018, 

trimestre:4.0, 

usuario:rafaelresparzaa, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301300082
Proyecto de 

inversión
                 87,711.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:87711.98, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA NORTE EN RIVA PALACIO - 

140631

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
140631 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE GALEANA NORTE PUEBLO VICENTE 

RIVA PALACIO, 61980VICENTE RIVA PALACIO, SAN 

LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE 

GALEANA NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO 

PONIENTE, CALLE CORREGIDORA NORTE EN 

DRENAJE SANITARIO SE ENCUANTRA UBICADO 

CERCAS DE LAS C, lon:-100.66398956, 

lat:18.3687784}}

05-03-2018 30-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1300082/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301300330
Proyecto de 

inversión
               160,859.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160859.94, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CANAL 

QUE CRUZA CALLE GALEANA T II EN RIVA PALACIO - 

141426

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
141426 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE GALEANA PUEBLO VICENTE RIVA 

PALACIO, 61980VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE GALEANA 

NORTE Y CALLE CORREGIDORA NORTE, CALLE 

VICENTE GUERRERO EN DRENAJE SE ENCUENTRA 

UBICADO CERCA DE LAS CALLE VECINAS DEL 

POBLADO, lon:-100.6635424, lat:18.36964951}}

12-02-2018 10-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1300330/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA. YA 

QUE ES AJENA A NUESTRA 

ADMINISTRACION Y NO 

SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301300427
Proyecto de 

inversión
               469,177.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:469177.49, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN 

JERONIMO Y HUIZACHAL - 141722
16

Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
141722 N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:445.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, 

direccion:CALLEJON CALLEJON RUMBO A HUIZACHAL 

RANCHERIA SAN JERONIMO, 61980SAN JERÓNIMO, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE 

CALLEJON CALLEJON RUMBO A HUIZACHAL , CALLE A 

UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL EL DRENAJE 

SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES ANTES M, 

lon:-100.67386356, lat:18.38471917}}

16-04-2018 31-05-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1300427/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN EL 

OFICIO SE MUESTRA EL 

POR QUE DE LA 

CANCELACION DE OBA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josergarciag, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320876
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 231988
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 231988 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

LIBRMIENTO COLONIA PRIMERA Y SEGUNDA 

MANZANA, 61400APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO, lon:-

100.40972408, lat:19.67401987}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320876/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301320959
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA 

CALENTADORES SOLARES - 232356
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232356 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE 

SALIDA A APORO COLONIA OJO DE AGUA, 

61400OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

DE OJO DE AGUA Y LA CANCHA DE BASQUET BO, lon:-

100.43124882, lat:19.64808945}}

09-03-2018 31-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1320959/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

166 390
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2020 4 MIC180301321006
Proyecto de 

inversión
                 19,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:19800.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232542
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232542 N 0 0 15
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 

SALIDA A ANGANGUEO COLONIA ARROYO SECO, 

61400ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA 

A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO 

SECO, lon:-100.38309628, lat:19.6561821}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321006/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321018
Proyecto de 

inversión
                 15,675.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15675.0, modificado:15675.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232562
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232562 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.75, 

meta_modificada:4.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE 

SALIDA A MARTINILLOS DE JUAN PEREZ COLONIA 

ALVARADO, 61400ALVARADO, APORO MICHOACÁN 

DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y 

CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA A 

MARTINILLOS DE JUAN PEREZ, lon:-100.39641376, 

lat:19.66123173}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321018/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321043
Proyecto de 

inversión
                    7,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PISO 

FIRME DE CEMENTO - 232614
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232614 N 0 0 15
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.3, meta_modificada:2.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE 

JUAN PEREZ COLONIA MARTINILLOS DE JUAN PEREZ, 

61400MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JUAN PEREZ, lon:-

100.38834592, lat:19.64247939}}

13-04-2018 30-04-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1321043/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321101
Proyecto de 

inversión
                 11,042.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:11042.62, modificado:11042.62}}

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOS MIL 

DIEZ Y OCHO - 232824
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232824 N 0 0 10
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO LOPEZ RAYÓN COLONIA APORO, 

61400APORO, APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, CAMINO SIN NOMBRE SE 

ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LAS MONJAS, lon:-100.41246763, 

lat:19.66886165}}

09-03-2018 20-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1321101/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301321115
Proyecto de 

inversión
                 22,089.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22089.24, modificado:22089.24}}

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOS MIL 

DIEZ Y OCHO - 232863
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232863 N 0 0 20
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE  

COLONIA MARTINILLOS DE JUAN PEREZ, 

61400MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JUAN PEREZ, lon:-

100.38836217, lat:19.6398797}}

09-03-2018 20-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1321115/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401416758
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO 

DE CIENTO OCHENTA A DOSCIENTOS OCHENTA 

METROS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 53281

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
53281 S 2150 1850 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS NORTE 

COLONIA MÁRTIRES DE URUAPAN, 60500 

BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS 

NORTE Y , SE ENCUENTRA POR EL RUMBO DEL 

HOSPITAL IMSS PROSPERA DE BUENAVISTA , lon:-

102.58635824, lat:19.22991216}}

06-03-2018 15-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1416758/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401416762
Proyecto de 

inversión
           2,520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}}

PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 

PARA SIETE COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 

53320

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
53320 S 2500 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60500 

BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE Y , EL LUGAR PARA 

PERFORACION DEL POZO SE ENCUENTRA EN UNA 

AREA DESTINADA PARA AREA DE DONACION QUE 

PERTENECE AL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, lon:-

102.59182737, lat:19.22561314}}

31-05-2018 28-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MBM-OP-

FIII-IR-002-2018, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y PERFORACIONES 

AMEZCUA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, 

monto:2243568.89, 

importe_modificado:224356

8.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1416762/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CON 

BASE AL ACTA DE 

ENTREGA DE RECEPCIÓN 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTACIÓN PARA 

DAR SEGUIMIENTO, 

trimestre:4.0, 

usuario:carlosaurbinah, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401418000
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 137948 16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 137948 S 200 200 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, 

direccion:PUEBLO SAN MIGUEL LAS CUEVAS, 58983 

SAN MIGUEL LAS CUEVAS, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO AHORILLA DE CARRETERA 

PRINCIPAL QUE PASO POR MEDIO PUEBLO, lon:-

100.84154245, lat:19.73721369}}

17-04-2018 16-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1418000/proyecto_PROCESO, 

1418000/proyecto_FIN, 

1418000/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

EJECUTADA DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-

2018, trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

167 390
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2020 4 MIC180401418008
Proyecto de 

inversión
               800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA BARRANCA DEL PANTEON - 138105
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138105 S 544 500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, 

direccion:PASAJE BARRANCA DEL PANTEON PUEBLO 

PUEBLO VIEJO, 58984 PUEBLO VIEJO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO BARRANCA DEL 

PANTEON, lon:-100.81327139, lat:19.77918428}}

18-04-2018 17-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1418008/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

EJECUTADA DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-

2018, trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por su 

2020 4 MIC180401438879
Proyecto de 

inversión
               330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS DORMITORIO - 367025
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
367025 S 13 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS 

ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.57163029, 

lat:20.03579363}}

05-11-2018 29-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1438879/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-05}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401456681
Proyecto de 

inversión
           3,903,401.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3903401.36, modificado:3903401.36}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS 

CALLES DE LA COL LOS ARQUITOS EN APATZINGAN - 

400743

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

400743 S 200 290 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2260.0, 

meta_modificada:2260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 

ARCOS DE MICHOACAN COLONIA LOS ARQUITOS, 

60685 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, 

APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE ARCOS DE ROMA Y CALLE ARCOS DE 

ACUEDUCTO, AVENIDA 16 DE NOVIEMBRE CERCA DE 

LA IGLESIA DEL LUGAR, lon:-102.33457727, 

lat:19.07171441}}

03-09-2018 08-11-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SOP-

054/IR-019/2018, 

contratista:FRANCISCO 

NUÑEZ FIGUEROA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APATZINGAN MICHOACAN, 

monto:3822426.37, 

importe_modificado:382242

6.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1456681/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401457106
Proyecto de 

inversión
                 24,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC PRIM 

RURAL EMILIANO ZAPATA LOC SAN JOSE NUEVO - 

401248

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

401248 S 117 128 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:162, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ 

NUEVO, 60753 SAN JOSÉ NUEVO, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, POR LA CALLE PRINCIPAL DEL 

POBLADO, lon:-102.27371097, lat:18.8868189}}

21-05-2018 30-06-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1457106/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

CANCELA YA QUE EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA 

DUPLICADO Y SE DARA 

SEGUIMIENTO AL MISMO 

A TRAVEZ DEL FOLIO NO.  

MIC190201520566, 

trimestre:4.0, 

usuario:christianaisidoron

, fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401460972
Proyecto de 

inversión
               710,670.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:710670.0, modificado:0.0}}

INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE SAN AGUSTÍN IPONA EN LA COMUNIDAD DE 

ARANZA - 405766

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 405766 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SAN AGUSTÍN IPONA PUEBLO 

ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), 

PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

PRIVADA PRIV. DE SAN JERONIMO Y , SE ACCESA 

POR LA CALLE SAN JERÓNIMO DOS CUADRAS ANTES 

DE TOPAR GIRAR A MANO DEREC, lon:-

102.02491343, lat:19.6581377}}

12-12-2018 31-12-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1460972/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACIÓN 2018 ¿ 

2021 DESCONOCE SI SE 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO 

DOCUMENTACIÓN QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO, ESTA 

ADMINISTRACIÓN NO 

DIO EL SEGUIMIENTO EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488157 Acción                     2,146.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2146.0, modificado:2146.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 232882

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232882 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

26-03-2018 27-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

{1488157/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401488168 Acción                  62,641.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62641.74, modificado:62641.74}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 

AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS - 232955

16
Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE APORO 232955 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria y 

equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, 

lat:19.670836}}

06-08-2018 06-08-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, avance:0.0}}

{1488168/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por 

medio de la presente, el 

que suscribe, Arq. Jorge 

Alberto Rodríguez San 

Miguel Rubio, me permito 

notificar que la siguiente 

obra a cancelar, fue 

subida a la plataforma en 

el periodo de gobierno de 

la Administración 

Municipal (2015-2018), 

por tal motivo se realizara 

la cancelación de la 

misma., trimestre:4.0, 

usuario:jorgearodriguezs, 

fecha:2020-12-21}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180401493757 Adquisición            2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:1070000, monto:1070000.0, 

modificado:1070000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, 

modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:570000, monto:570000.0, 

modificado:570000.0}}

1A. ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 

MÉDICA DE REHABILITACIÓN INFANTIL
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 13802 N 0 0 60542

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Bugambilias 27, Jardines de Hidalgo, 61194 

Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.53179026, 

lat:19.68100025}}

05-11-2018 19-11-2018              360,000.00              360,000.00             360,000.00             360,000.00             360,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MHM/DOP-

SCN/LIRFED-008/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA 

GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:2000000.0, 

importe_modificado:200000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:11.0}}

{1493757/proyecto_PROCESO, 

1493757/proyecto_INICIO, 

1493757/proyecto_PROCESO, 

1493757/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401493811
Proyecto de 

inversión
           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:1250000, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, 

modificado:1249476.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA 

COLONIA REFORMA
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 13900 N 0 0 1350

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:801.0, 

meta_modificada:801.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Reforma 21, Reforma, 61155 Cd Hidalgo, 

Mich., México, lon:-100.54601669, 

lat:19.69732438}}

13-08-2018 01-12-2018           1,249,476.71           1,249,476.71         1,249,476.71         1,249,476.71         1,249,476.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DOP-

SCN/LIRFED-007/2018, 

contratista:PYCAL, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:2499476.81, 

importe_modificado:249947

6.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:801.0}}

{1493811/proyecto_PROCESO, 

1493811/proyecto_INICIO, 

1493811/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401498496
Proyecto de 

inversión
               299,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:299600.0, modificado:0.0}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL CAMINO 

HACIA EL BASURERO MUNICIPAL DE PARACHO MICH
16

Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-

102.0461233, lat:19.6464537}}

06-02-2018 22-03-2018                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAPM/DO

P/AD/001/2018, 

contratista:FERNANDO 

HERNANDEZ CORONA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARACHO MICHOÁCAN, 

monto:299600.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1498496/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA 

ADMINISTRACION 2018-

2021 DESCONOCE SI 

REALIZO DICHA OBRA, YA 

QUE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PASADAS NO DEJO  

DOCUMENTACION QUE 

AVALE QUE REALMENTE 

SE HALLA REALIZADO 

DICHA OBRA, POR LO 

TANTO ESTA 

ADMINISTRACION NO 

DIO EL SEGUIMIENTO 

CORRESPONDIENTE 

COMO PAGOS Y 

SEGUIMIENTOS EN 

PLATAFORMAS 

CORRESPONDIENTES Y SE 

DESLINDA DE CUALQUIER 

PROCESO. , trimestre:4.0, 

usuario:miguelamorenov, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

168 390
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2020 4 MIC190101504717
Proyecto de 

inversión
                 76,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76250.0, modificado:76250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO - 3545
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
3545 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR 

SN CIUDAD JANAMBO, 58513 JANAMBO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LEONA 

VICARIO, CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-

101.52570906, lat:20.20605207}}

14-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1504717/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelado, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101504772
Proyecto de 

inversión
               577,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLO DEL SUR - 3777
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
3777 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

SECUNDARIA CAUDILLOS DEL SUR, lon:-

101.58497775, lat:20.09946959}}

14-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1504772/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101504774
Proyecto de 

inversión
                 64,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS - 3790
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
3790 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, 

direccion:CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS INTERIOR 

SN RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE DE 

LA ENTRADA, lon:-101.44290769, lat:20.08159868}}

14-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1504774/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

cancelada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101504799
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 

A LA COMUNIDAD - 3864
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
3864 S 415 385 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR POZO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.49257019, 

lat:20.14313522}}

14-03-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1504799/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101505542
Proyecto de 

inversión
               130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE ALHELI DE LA LOCALIDAD DE 

CARACHA - 6402

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN
6402 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:CALLE ALHELI PUEBLO CARACHA, 61703 

CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO A VARA AZUL Y CALLE 

CONOCIDO SIN NOMBRE, CALLE MARGARITA SE 

UBICA EN LA CALLE ALHELI ENTRE CALLE A VARA 

AZUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, lon:-

101.92129311, lat:19.4381405}}

02-05-2019 30-05-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1505542/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

realiza mediante cabildo, 

trimestre:4.0, 

usuario:ereaniesancheza, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190101508092
Proyecto de 

inversión
           1,888,727.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1888727.21, modificado:1888727.21}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 13050 16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 13050 S 650 652 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, 

direccion:CALLE CONOCIDO EL ARCO EJIDO EL ARCO, 

58544 EL ARCO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SN Y CALLE 

SN, CALLE SN CALLE PRINCIPAL, lon:-101.57285695, 

lat:20.25638799}}

17-03-2019 31-12-2019                 94,402.17                 94,402.17                94,402.17                94,402.17                94,402.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/

FIII/016/19, 

contratista:JUAN CARLOS 

JIMENEZ AGUADO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:94402.17, 

importe_modificado:94402.1

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1508092/proyecto_INICIO, 

1508092/proyecto_FIN, 

1508092/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201518680
Proyecto de 

inversión
               912,958.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:912958.98, modificado:912958.98}}

TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN PUREPERO PRIMER ETAPA - 

19912

16
Michoacán de 

Ocampo
70 Purépero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO 19912 S 7832 7423 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:BARRIO EL PANTEÓN, 58762 PURÉPERO DE 

ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE    Y  ,   EL SITIO SE ENCUENTRA UBICADO CASI 

AL FINAL DE LA CALLE QUE ESTA A UN LADO DE LA 

GASOLINERA VIEJA, lon:-102.00604244, 

lat:19.92384926}}

01-04-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1518680/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:A este 

proyecto se le solicitó su 

cancelación en tiempo y 

forma , trimestre:4.0, 

usuario:pabloseverasticog

, fecha:2021-01-14}, 

obs2: {observación:se 

canceló el proyecto por la 

falta de inversión de 

recursos federales por lo 

que se adjunto 

documentación , 

trimestre:4.0, 

usuario:pabloseverasticog

, fecha:2021-01-14}, 

obs3: {observación:el 

proyecto fue cancelado 

por la falta de inversión, 

trimestre:4.0, 

usuario:pabloseverasticog

, fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201520133
Proyecto de 

inversión
               471,103.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:471103.0, modificado:471103.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC 

DEL REAL - 24149
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 24149 S 42 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, 

direccion:RANCHERIA EL REAL (EL REAL DE ARRIBA), 

61062 EL REAL (EL REAL DE ARRIBA), TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CAMINO SIN 

NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE,   TRAMO 

INICIAL 0000.00 TERRENO BALDÍOTRAMO FINAL 

0230.00 LA ESCUELA PRIMA, lon:-100.18324507, 

lat:19.79369854}}

02-09-2019 29-11-2019              471,000.00              471,000.00             471,000.00             471,000.00             471,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLM/DO

P/FAIS-2019/034, 

contratista:GRUPO HURTADO 

S.A DE C.V, 

convocante:MUNCIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:471102.0, 

importe_modificado:471102.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:230.0}}

{1520133/proyecto_INICIO, 

1520133/proyecto_PROCESO, 

1520133/proyecto_FIN, 

1520133/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201520522
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 

LOCALIDAD DE CALTZONTZIN MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN - 25046

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
25046 S 200 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA 

CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENISTIANO 

CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

PARICUTIN LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PLAZA 

PRINCIPAL DE LA CIUDAD, lon:-102.00352619, 

lat:19.42974189}}

16-04-2019 15-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1520522/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra cancelado en 

la MIDS, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201521197
Proyecto de 

inversión
               845,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:845000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN EL BARRIO 

FUERTE - 26055
16

Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA 26055 S 1245 982 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE ORQUIDEA BARRIO FUERTE, 59940 

COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE 24 DE FEBRERO, 

CARRETERA MONSEÑOR RAFAEL QUIZAR Y 

VALENCIA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE 

ORQUÍDEA Y 24 DE FEBRERO. C, lon:-102.70782425, 

lat:19.81865958}}

08-04-2019 04-05-2019              845,000.00              845,000.00             845,000.00                      314.60                      314.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/CO

TIJA/DIRO/14/2019, 

contratista:OSCAR IGNACIO 

PÉREZ ESPINO, convocante:H 

AYUNTAMIENTO, 

monto:844685.4, 

importe_modificado:844685.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.01}}

{1521197/proyecto_INICIO, 

1521197/proyecto_PROCESO, 

1521197/proyecto_INICIO, 

1521197/proyecto_FIN, 

1521197/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201523865
Proyecto de 

inversión
               875,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD 

DEL PARAÍSO - 30028
16

Michoacán de 

Ocampo
19 Cotija

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN 30028 S 83 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:27, 

direccion:CALLE COTIJA - EMILIANO ZAPATA 

RANCHO EL PARAÍSO DE RUBÉN ROMERO, 59945 EL 

PARAÍSO DE RUBÉN ROMERO, COTIJA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE  CALLE HACIA EL MORAL Y  ,   SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EN DIRECCIÓN A 

SAHUAYO A UN COSTADO , lon:-102.62561271, 

lat:19.82757602}}

23-09-2019 15-10-2019              875,000.00              875,000.00             875,000.00                  1,086.19                  1,086.19 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:71050, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO, 

monto:875000.0, 

importe_modificado:875000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1523865/proyecto_PROCESO, 

1523865/proyecto_FIN, 

1523865/proyecto_PROCESO, 

1523865/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201526988
Proyecto de 

inversión
               348,045.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:348045.75, modificado:348045.75}}

INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JAZMIN ENTRE 

TULIPANES Y CLAVEL - 34700
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34700 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPANES 

Y CALLE CLAVEL, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE 

LOCALIZA A 500 MTS DEL COLEGIO DE, lon:-

102.13248715, lat:19.42583113}}

03-06-2019 21-06-2019              348,045.75              346,742.15             346,742.15             346,742.15             346,742.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/A

D/004/2019, 

contratista:GUERCHA 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:346742.15, 

importe_modificado:346742.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1526988/proyecto_INICIO, 

1526988/proyecto_PROCESO, 

1526988/proyecto_FIN, 

1526988/proyecto_INICIO, 

1526988/proyecto_FIN, 

1526988/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527050
Proyecto de 

inversión
           1,362,612.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1362612.99, modificado:1362612.99}}

INTRODUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE 

EN CALLE FRANCISCO VILLA - 34800
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
34800 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN 

NUMERO COLONIA ALTAVISTA, 60490 NUEVO SAN 

JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO 

PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y 

CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO, CALLE 

MARTE LA O, lon:-102.14102987, lat:19.41479838}}

08-03-2019 31-05-2019           1,362,612.99           1,357,819.89         1,357,819.89         1,357,819.89         1,357,819.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NSJP/OP/I

R/001/2019, 

contratista:NORA 

MADGALENA TORRES 

MACIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:1357819.89, 

importe_modificado:135781

9.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:660.0}}

{1527050/proyecto_INICIO, 

1527050/proyecto_PROCESO, 

1527050/proyecto_INICIO, 

1527050/proyecto_FIN, 

1527050/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201527678
Proyecto de 

inversión
                 62,529.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62529.43, modificado:62529.43}}

INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE CLAVEL 

ENTRE AV LAS ROSAS Y LAUREL - 35789
16

Michoacán de 

Ocampo
58

Nuevo 

Parangaricutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO 

PARANGARICUTIRO
35789 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SIN NUMERO 

COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN 

PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS 

ROSAS Y CALLE CLAVEL, CALLE CAMELINAS LA OBRA 

SE LOCALIZA A 600 MTS DEL COLEGIO, lon:-

102.13118699, lat:19.42932097}}

03-06-2019 21-06-2019                 62,529.43                 45,978.89                45,978.89                45,978.89                45,978.89 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:71019, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO PARANGARICUTIRO, 

monto:62529.43, 

importe_modificado:45978.8

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1527678/proyecto_INICIO, 

1527678/proyecto_FIN, 

1527678/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201528515
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

DRENAJE SANITARIO  EN LA CURVA DE LA PEÑA 

COLONIA EL CALVARIO - 36876
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

36876 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE FCO. J. MUJICA CIUDAD 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   LA RED DE 

DRENAJE SE UBICARA EN SU INICIO Y TÉRMINO 

SOBRE LA CALLE FCO. J MUJICA, lon:-100.8813675, 

lat:19.8005915}}

30-03-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1528515/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201528724 Acción                448,695.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:448695.45, modificado:448695.45}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 

AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS - 37179

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

37179 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-100.88352, lat:19.809821}}

30-04-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

{1528724/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

169 390
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2020 4 MIC190201532848
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA 

PRIMARIA - 72296
16

Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 72296 S 175 114 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, 

direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA 

RANCHO LA PALMA, 58807 LA PALMA, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA 

IGLESIA Y CALLE RUMBO A LA LUZ, CALLE PRINCIPAL 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD , lon:-101.5025549, 

lat:19.99036859}}

15-10-2019 30-11-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1532848/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela el proyecto 

porque no se ejecuto, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}, obs2: 

{observación:Se cancela el 

proyecto porque no se 

ejecuto(2), trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201535059
Proyecto de 

inversión
               396,181.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:396181.11, modificado:396181.11}}

MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN EL TECOLOTE EN 

TINGUINDIN - 75482

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
75482 S 107 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.7, 

meta_modificada:83.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:13, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

CRUCERO CON CARRETERA JACONA - LOS REYES  - 

CRUCERO CON CARRETERA COTIJA-EMILIANO 

ZAPATA  KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO EL TECOLOTE, 

59990 EL TECOLOTE, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE   Y  ,   LA , lon:-102.56559125, 

lat:19.86090661}}

15-07-2019 31-08-2019              396,181.11              394,899.69             394,899.69             394,899.69             394,899.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/013/2019, 

contratista:GRUPO 

PROMOTOR DE OBRA CIVIL 

DEL BAJÍO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGÜINDÍN MICHOACÁN, 

monto:394899.69, 

importe_modificado:394899.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:83.7}}

{1535059/proyecto_PROCESO, 

1535059/proyecto_INICIO, 

1535059/proyecto_PROCESO, 

1535059/proyecto_INICIO, 

1535059/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201548660
Proyecto de 

inversión
               768,393.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:768393.87, modificado:768393.87}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA 

LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 96207
16

Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
96207 S 165 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

DIVISIÓN DEL NORTE, 60532 DIVISIÓN DEL NORTE 

[CRUCERO DE CATALINAS], BUENAVISTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES,   PLAZA 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL N, 

lon:-102.61329493, lat:19.08203711}}

01-03-2019 10-06-2019              768,393.00              768,393.00             768,393.00             768,393.00             768,393.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:63576, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, 

monto:597395.52, 

importe_modificado:597395.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1548660/proyecto_INICIO, 

1548660/proyecto_PROCESO, 

1548660/proyecto_FIN, 

1548660/proyecto_PROCESO, 

1548660/proyecto_FIN, 

1548660/proyecto_INICIO, 

1548660/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201548674
Proyecto de 

inversión
           3,237,094.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3237094.14, modificado:3237094.14}}

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION - 

96236

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
96236 S 250 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CIUDAD BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 

BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   COBERTURA MUNICIPAL 

EN TODO EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, lon:-

102.58843614, lat:19.21397832}}

01-10-2019 31-12-2019           3,237,094.00           3,237,094.00         3,237,094.00         3,237,094.00         3,237,094.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:77143, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, 

monto:518976.84, 

importe_modificado:518976.

84}, ctto2: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:77134, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, 

monto:401571.5, 

importe_modificado:401571.

5}, ctto3: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:65701, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.

0}, ctto4: 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1800.0}}

{1548674/proyecto_INICIO, 

1548674/proyecto_FIN, 

1548674/proyecto_INICIO, 

1548674/proyecto_PROCESO, 

1548674/proyecto_FIN, 

1548674/proyecto_PROCESO, 

1548674/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201549565
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN EL 

NOGAL - 98531
16

Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 98531 S 9 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, 

direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA EL 

NOGAL, 59140 EL NOGAL, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLEJON CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, 

CALLEJON CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL NOGAL, lon:-102.91842092, 

lat:20.07147753}}

01-07-2019 14-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66067, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

COJUMATLAN DE REGULES, 

MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1549565/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:la 

obra se duplico con el 

numero de folio 120926 

por lo que se cancela esta 

obra, trimestre:4.0, 

usuario:josetromanch, 

fecha:2020-12-11}}

{obs1: 

{observación:Favor 

de corregir el 

modificado en los 

avances físico y 

financiero., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-05}, obs2: 

{observación:Favor 

de corregir el 

modificado en los 

avances físico y 

financiero., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-05}, obs3: 

{observación:Favor 

de corregir el 

modificado en los 

avances físico y 

financiero., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2021-

01-05}, obs4: 

2020 4 MIC190401605009
Proyecto de 

inversión
               231,404.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:231404.06, modificado:0.0}}

DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

ESQUINA CON NOGAL EN LA COLONIA ELIAS PEREZ 

AVALOS EN URUAPAN MICHOACÁN - 26023

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
26023 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:32.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ELÍAS 

PÉREZ ÁVALOS, 60094 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE PINO Y 

CALLE FRESNO, CALLE FRAMBOYAN  LA OBRA SE 

UBICA CERCA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-

102.07345535, lat:19.40713233}}

16-04-2019 17-07-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-FISM-86-AD-2019, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A GTM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:231404.06, 

importe_modificado:231404.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1605009/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela ya que el proyecto 

se encuentra cancelado en 

la MIDS, trimestre:4.0, 

usuario:joselrobledoo, 

fecha:2021-01-06}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401649153
Proyecto de 

inversión
                 70,050.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70050.73, modificado:70050.73}}

MANTENIMIENTO DE 3 MODULOS DE AULAS EN ESC. 

PRIM. NICOLAS BRAVO CABECERA MPAL. PROGRAMA 

DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 

258110

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

258110 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:676.85, 

meta_modificada:676.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y  ,    SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL SOBRE LA CALLE JUÁREZ Y CALLE 

MATAMOROS, lon:-100.88489249, 

lat:19.81155038}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1649153/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC190401649332
Proyecto de 

inversión
                 98,098.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:98098.88, modificado:98098.88}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. RUR. 

PRIM. JOSÉ MA. MORELOS  TIRADORES PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 

258313

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

258313 S 189 158 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:53.5, 

meta_modificada:53.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:27, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO TIRADORES 

RANCHERIA TIRADORES, 58983 TIRADORES (SAN 

ANTONIO TIRADORES), QUERÉNDARO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LOCALIDAD 

TIRADORES LA ESCUELA SE UBICA SOBRE AV. SAN 

ANTONIO TIRADORES., lon:-100.81077251, 

lat:19.76020595}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1649332/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401649548
Proyecto de 

inversión
           1,229,735.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1229735.9, modificado:1229735.9}}

PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYALA, EN LA 

LOCALIDAD DE QUERENDARO - 258532
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

258532 S 4780 4325 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:896.21, 

meta_modificada:896.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PLAN DE AYALA CIUDAD 

QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALVARO 

OBREGON Y CALLE 18 DE MARZO,    LA CALLE ES LA 

PLAN DE AYALA ENTRE CARRETERA MORELIA 

MARAVATÍO Y ENTRE CALLE ALVARO OBRE, lon:-

100.89151889, lat:19.80847805}}

25-10-2019 23-12-2019           1,229,735.90           1,229,735.90         1,229,735.90         1,229,735.90         1,229,735.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AD/011/2019, 

contratista:IGAM 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:1229735.9, 

importe_modificado:122973

5.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1649548/proyecto_INICIO, 

1649548/proyecto_FIN, 

1649548/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

170 390
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2020 4 MIC190401653204
Proyecto de 

inversión
               176,399.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:176399.95, modificado:176399.95}}

SANITARIOS EN ESC. PRIM. (MILPILLAS) PROGRAMA 

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - 263288
16

Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉNDARO MICHOACAN

263288 S 46 44 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, 

direccion:RANCHERIA MILPILLAS, 58997 MILPILLAS, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  

,    LA OBRA SU UBICA EN LA LOCALIDAD DE 

MILPILLAS ENTRE CALLES SIN NOMBRE, lon:-

100.88071636, lat:19.71182289}}

13-07-2019 09-09-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1653204/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:Proyecto no 

ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2019. Se solicita 

cancelación., 

trimestre:4.0, 

usuario:almarmendozac, 

fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401663737
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}

IMPERMEABILIZACION DE AULA EN LA 

TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR 

ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE CUITZITAN - 275193

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
275193 S 333 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, 

direccion:RANCHO CUITZITÁN, 61805 CUITZITÁN, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y  ,    A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-

101.65024256, lat:19.36053268}}

21-10-2019 30-12-2019                 20,000.00                 20,000.00                19,999.56                19,999.56                19,999.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:73280, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:20000.0, 

importe_modificado:20000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:104.0}}

{1663737/proyecto_INICIO, 

1663737/proyecto_PROCESO, 

1663737/proyecto_FIN, 

1663737/proyecto_PROCESO, 

1663737/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401663781
Proyecto de 

inversión
           1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE 

AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 

PRIVADA DE HIDALGO - 275243

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
275243 S 124 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PRIVADA 

CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y  ,    EN 

LA PRIVADA DE HIDALGO, lon:-101.63527384, 

lat:19.40764376}}

13-07-2019 02-10-2019           1,150,000.00           1,150,000.00         1,149,834.12         1,149,834.12         1,149,834.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/IR/15/2019, 

contratista:URIEL MORALES 

VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:1149834.13, 

importe_modificado:114983

4.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.0}}

{1663781/proyecto_INICIO, 

1663781/proyecto_PROCESO, 

1663781/proyecto_FIN, 

1663781/proyecto_PROCESO, 

1663781/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401664521 Acción                242,440.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:242440.0, modificado:0.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON 

TERCEROS - 276515
16

Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
276515 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.5152, lat:20.088665}}

18-07-2019 30-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:75959, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:12500.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1664521/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-04}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401664640
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA 

TELESECUNDARIA, CLAVE 16ETV0679C EN EL 

MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 276849

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
276849 S 65 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, 

direccion:CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA RANCHO TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 

61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y  ,    A UN 

LADO DE LA ESCUELA , lon:-101.699777, 

lat:19.4702829}}

15-11-2019 30-12-2019              250,000.00              250,000.00             249,901.38             249,901.38             249,901.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/29/2019, 

contratista:MARIA DE LA LUZ 

CORTES CAZARES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:249901.38, 

importe_modificado:249901.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1664640/proyecto_INICIO, 

1664640/proyecto_PROCESO, 

1664640/proyecto_INICIO, 

1664640/proyecto_PROCESO, 

1664640/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401694830 Acción                             0.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}}

SALA DE CABILDO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO - 

168704
16

Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 168704 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.412386, lat:20.004252}}

13-07-2019 31-12-2019                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1694830/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se 

cancela el proyecto 

porque no se ejecuto., 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706767
Proyecto de 

inversión
                 40,310.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40310.7, modificado:40005.73}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB016 N 0 0 33

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, 

direccion:Curatame 37, Col del Toreo, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89775085, lat:18.62997927}}

26-05-2020 07-07-2020                 40,005.73                 40,005.73                40,005.73                40,005.73                40,005.73 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:20-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 2-PINTARRON 

BLANCO, 1-SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706922
Proyecto de 

inversión
               100,776.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100776.74, modificado:100709.23}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. 

MADERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB044 N 0 0 164

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Calle 

Rubio 13, Centro, Mich., México, lon:-

102.39515305, lat:20.1697335}}

19-05-2020 07-07-2020              100,709.23              100,709.23             100,709.23             100,709.23             100,709.23 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:50-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR,             5- 

PINTARRON BLANCO, 3-

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, 1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706948
Proyecto de 

inversión
                 14,660.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14660.54, modificado:14529.46}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB049 N 0 0 105

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Av. 

Hidalgo 254, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, 

Mich., México, lon:-102.00462341, lat:19.9091239}}

25-05-2020 07-07-2020                 14,529.46                 14,529.46                14,529.46                14,529.46                14,529.46 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:3-

PINTARRON BLANCO, 2-

SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706951
Proyecto de 

inversión
                 39,396.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39396.44, modificado:39376.43}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE 

DOMINGUEZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB051 N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:Calle 

Benito Juárez 401, La Tanda, 58760 Purépero de 

Echáiz, Mich., México, lon:-102.00187683, 

lat:19.91138351}}

27-05-2020 07-07-2020                 39,376.43                 39,376.43                39,376.43                39,376.43                39,376.43 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:4-

PINTARRON BLANCO, 14-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707083
Proyecto de 

inversión
               100,776.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100776.74, modificado:100556.93}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB069 N 0 0 226

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Santos Degollado Poniente 34B, José Ma 

Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.3575325, lat:19.43907565}}

01-06-2020 10-07-2020              100,556.93              100,556.93             100,556.93             100,556.93             100,556.93 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:50-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 5-PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1-CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201707106
Proyecto de 

inversión
               733,977.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:733977.76, modificado:733947.43}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA 

ESC. PRIM. 18 DE MARZO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB095 N 0 0 673

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Lerdo de Tejada Poniente 42, Benito 

Juárez, 61517 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.36027908, lat:19.43745688}}

15-06-2020 13-08-2020              733,947.43              733,947.43             733,947.43             733,947.43             733,947.43 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707107
Proyecto de 

inversión
               511,760.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:511760.08, modificado:386533.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. 

PRIM. BENITO JUÁREZ
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB096 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:320, 

direccion:Fray Juan de Zumarraga 44, Zaragoza, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89672089, lat:18.62705124}}

15-06-2020 13-08-2020              386,533.39              386,533.39             386,533.39             386,533.39             386,533.39 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201707111
Proyecto de 

inversión
           9,661,042.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9661042.0, modificado:9661042.0}}

TERMINACIÓN DE OBRA (OBRA DE CONTINUIDAD) 

EDIFICIO DE IDIOMAS  4TA ETAPA EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS001 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 

David Franco Rodríguez 384, Dámaso Cárdenas, 

59020 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-

102.71427155, lat:20.05077113}}

08-06-2020 05-10-2020           9,661,042.00           9,607,782.53         9,607,782.53         9,607,782.53         9,607,782.53 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710663
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1677523.08}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE (LINEA DE 

CONDUCCIÓN) (EL EPAZOTE, LA ESCALERA, EL VIOLIN, 

EL PUERTO, EL CUERVO, LA ESCONDIDA, EL CUARTEL Y 

BARRANCA DEL AGUA)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A5 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:El 

Epazote, Michoacán, México, lon:-101.029164, 

lat:19.5689679}}

08-07-2020 06-11-2020           1,677,523.08           1,677,523.08         1,677,523.08         1,677,523.08         1,496,672.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

010/2020, contratista:LA 

MITRAVI, S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2494453.63, 

importe_modificado:279587

1.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1710663/proyecto_INICIO, 

1710663/proyecto_PROCESO, 

1710663/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201710893
Proyecto de 

inversión
               146,582.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:146582.24, modificado:146362.43}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ITZIHUAPA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB080 N 0 0 329

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:52, 

direccion:Espejo 46, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., 

México, lon:-101.61340714, lat:19.51578671}}

02-06-2020 11-07-2020              146,362.43              146,362.43             146,362.43             146,362.43             146,362.43 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:80-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 5-PINTARRON 

BLANCO, 1-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 1- CESTO 

METALICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-19}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201712573
Proyecto de 

inversión
           5,650,845.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5650845.57, modificado:4742519.18}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE  XOCOYOLT COL. EDUARDO RUIZ
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA
16 N 0 0 1895

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2518.0, 

meta_modificada:2518.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Eduardo Ruíz, 58149 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.2199175, lat:19.7203753}}

27-05-2020 25-07-2020           4,742,519.18           4,742,519.18         4,742,519.18         4,126,475.58         4,126,475.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

016/OP/IRM/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:4742519.18, 

importe_modificado:474251

9.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2518.0}}

{1712573/proyecto_PROCESO, 

1712573/proyecto_FIN}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

171 390
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ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301713737
Proyecto de 

inversión
      430,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:5.0E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3.8E8, modificado:3.8E8}}

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL 

CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO 

PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 

MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN

200107 N 0 0 597511

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19036.5, 

meta_modificada:19036.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de la 

República, Pob. Ocolusen, 58270 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.14929914, lat:19.69465768}}

24-06-2020 24-04-2022      430,000,000.00      422,986,582.98                                -                                  -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/LPF/2

00107/2020, 

contratista:INTEGRADORA 

LATINOAMERICANA DE 

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUCTIVA, S.A.P.I DE 

C.V. Y ASOCIADOS, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:4.2298658298E8, 

importe_modificado:4.22986

58298E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4759.12}}

{1713737/proyecto_INICIO, 

1713737/proyecto_PROCESO, 

1713737/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714227
Proyecto de 

inversión
           2,752,515.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2752515.73, modificado:2752515.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 

SIMON BOLIVAR
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB088 N 0 0 532

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:León 

Guzmán 317, Centro histórico de Morelia, 58000 

Morelia, Mich., México, lon:-101.19661331, 

lat:19.70595045}}

24-08-2020 21-11-2020           2,752,515.73           2,744,489.92         2,744,489.92         2,744,489.92         2,744,489.92 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714237
Proyecto de 

inversión
           2,782,264.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2782264.55, modificado:2782264.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. 

NO. 132
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB093 N 0 0 761

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Av. 

Manuel Gómez Morín, Issste, 59690 Zamora de 

Hidalgo, Mich., México, lon:-102.28271484, 

lat:19.97205809}}

06-07-2020 03-10-2020           2,782,264.55           2,770,499.27                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:96.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714426
Proyecto de 

inversión
           1,499,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1499999.99, modificado:1499999.99}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM 

EMILIANO ZAPATA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB121 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Quenchendio 314, Nopalera, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89294434, lat:18.6111089}}

20-07-2020 17-10-2020           1,499,999.99           1,492,118.38         1,492,118.38         1,492,118.38         1,492,118.38 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:95.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714533
Proyecto de 

inversión
               869,725.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869725.76, modificado:869725.76}}

REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. TV. SEC. NO. 116
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB220 N 0 0 211

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:95, 

direccion:Niño obrero 8A, Central Campesina 

Independiente, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-

102.0602417, lat:19.40572578}}

10-08-2020 08-10-2020              869,725.76              869,719.45             869,719.45             869,719.45             869,719.45 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714538
Proyecto de 

inversión
           1,342,494.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1342494.9, modificado:1342494.9}}

TERMINACIÓN DEL TALLER DE CARPINTERÍA Y 

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. 

SECUNDARIA FEDERAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB225 N 0 0 241

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, 

direccion:Unnamed Road, San Sebastián, Mich., 

México, lon:-102.48733521, lat:19.57790571}}

14-09-2020 12-12-2020           1,342,494.90           1,338,753.73         1,338,753.73         1,338,753.73         1,338,753.73 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714846
Proyecto de 

inversión
           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBAEM 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS003 N 0 0 512

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:Entrada principal a Playa Jardín, sobre el, 

Libramiento a Sicartsa, 60950 Lázaro Cárdenas, 

Mich., México, lon:-102.21130371, 

lat:17.95260647}}

20-07-2020 17-10-2020           1,700,000.00           1,690,227.16         1,690,227.16         1,690,227.16         1,690,227.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301714850
Proyecto de 

inversión
           2,101,416.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2101416.0, modificado:2101416.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN 

SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL 

CECYTEM

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FMS006 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, 

direccion:Calle Querendaro 71, Acueducto, 58259 

Morelia, Mich., México, lon:-101.1579895, 

lat:19.69819307}}

20-07-2020 17-10-2020           2,101,416.00           2,088,259.48         2,088,259.48         2,088,259.48         2,088,259.48 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715075
Proyecto de 

inversión
                 42,494.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42494.28, modificado:42494.11}}

MOBILIARIO PARA EL J/N JOSE I. ALTAMIRANO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB138 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, 

direccion:Francisco I. Madero, Chiquihuitillo, 61710 

Taretan, Mich., México, lon:-101.90505981, 

lat:19.33447014}}

06-07-2020 14-08-2020                 42,494.11                 42,494.11                42,494.11                42,494.11                42,494.11 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715703
Proyecto de 

inversión
        37,356,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3.7356E7, modificado:4.4712E7}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN 

CENTRO DE SALUD A CESSA QUIROGA QUIROGA  

MICHOACÁN - 24275

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 24275 S 6864 6299 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2441.91, 

meta_modificada:2441.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CERRADA ALAMOS EJIDO CUCUPAO, 

58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE BERRIOZABAL Y CARRETERA 

QUIROGA PATZCUARO,    EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA CERRADA ALAMOS SU 

ACCESO ES POR LA CARRETERA QUIROGA PÁTZC, 

lon:-101.52420255, lat:19.65543053}}

03-08-2020 31-12-2020        44,712,000.00        44,706,596.82       44,706,596.65       44,706,596.65       13,411,979.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/LPE/C

CA-SS-001/01/2020, 

contratista:Proyectos 

Integrales de Michoacán, S. 

A. de C. V., 

convocante:Servicios de 

Salud de Michoacán, 

monto:4.470659682E7, 

importe_modificado:4.47065

9682E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2197.72}}

{1715703/proyecto_INICIO, 

1715703/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715896
Proyecto de 

inversión
           1,568,108.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:313622.0, modificado:312734.02}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:313622.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:940864.0, modificado:0.0}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA 

EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 

PRACTICADO EN TERRENOS DE LAS LOCALIDADES DE 

ACAHUATO LA PRESA Y LAS MARAVILLAS DEL 

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN - 

34474

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34474 S 160 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:RANCHERIA SANTIAGO ACAHUATO, 60700 

SANTIAGO ACAHUATO, APATZINGÁN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA CERCA DE LA PRESA DE 

ACAHUATO Y BRECHA CAMINO VECINAL 

ACAHUATO, BRECHA CAMINO AL CERRO  SALIDA 

DEL PUEBLO 605 MTS EN DIRECCIÓN NOR, lon:-

102.32528863, lat:19.16811534}}

07-09-2020 05-10-2020              312,734.02              312,734.02             312,734.02             312,734.02             312,734.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

007/2020, 

contratista:PERFORACIONES 

Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL 

NIETO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1563670.07, 

importe_modificado:156367

0.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715896/proyecto_INICIO, 

1715896/proyecto_PROCESO, 

1715896/proyecto_INICIO, 

1715896/proyecto_PROCESO, 

1715896/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715902
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1048904.67}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL  EN EL CERESITO MUNICIPIO DE 

CHERAN - 34938

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
34938 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, 

direccion:RANCHERIA CASIMIRO LECO (EL 

CERECITO), 60273 CASIMIRO LECO (EL CERECITO), 

CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

QUE VA CHERAN Y BRECHA DE LA CALLE PRINCIPAL, 

BRECHA CASIMIRO LECO  FRENTE A LA CARRETERA 

CON DIRECCIÓN A CHERAN, lon:-101.96714487, 

lat:19.76638499}}

08-06-2020 08-10-2020           1,048,904.67           1,048,904.67         1,048,904.67         1,048,904.67         1,048,904.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-010/2020., 

contratista:CENTRO 

MEXICANO DE ESTUDIOS DEL 

AGUA, A.C., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1498435.24, 

importe_modificado:149843

5.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1715902/proyecto_INICIO, 

1715902/proyecto_PROCESO, 

1715902/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715936
Proyecto de 

inversión
           3,953,579.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1581431.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372147.54, 

modificado:2354588.38}}

RELOCALIZACIÓN DEL POZO PROFUNDO A 

TRESCIENTOS METROS EN LA COMUNIDAD EL FRESNO - 

37198

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
37198 S 50 149 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, 

direccion:PUEBLO EL FRESNO, 58803 EL FRESNO, 

MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA ZINAPARO - VILLA MORELOS Y BRECHA 

ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL, BRECHA SALIDA 

EL FRESNO  A 400 MTS DE LA CARRETERA ZINAPARO 

VILLA MORELOS ANTES DE LA , lon:-101.37848537, 

lat:20.01126289}}

23-06-2020 23-10-2020           2,354,588.38           2,354,588.38         2,354,588.38         2,354,588.38         2,354,588.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/LP-006/2020, 

contratista:JUAN PABLO 

ESPINOZA RODRIGUEZ, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:3933197.06, 

importe_modificado:393319

7.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715936/proyecto_INICIO, 

1715936/proyecto_PROCESO, 

1715936/proyecto_INICIO, 

1715936/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301715954
Proyecto de 

inversión
           2,450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:669799.4}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:490000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:0.0}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO CASETA MALLA EQUIPO DE 

CLORACIÓN  LÍNEA DE CONDUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 

LÍNEA ELÉCTRICA - 37582

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
37582 S 25 21 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA MESA RICA, 58915 MESA 

RICA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA SALIDA A SANTANA MAYA Y CALLE 

PRINCIPAL, VEREDA DE LA CALLE PRINCIPAL A 350 

METROS HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD  

DOMICILIO CONOCIDO A 450, lon:-101.03500678, 

lat:20.08031963}}

08-07-2020 06-11-2020              669,799.40              669,799.40             669,799.40             669,799.40             488,462.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/OBRA/ICM3-

011/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

GV & AP, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2442312.7, 

importe_modificado:244231

2.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1715954/proyecto_INICIO, 

1715954/proyecto_PROCESO, 

1715954/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Se 

realizó convenio de 

tiempo y monto., 

trimestre:4.0, 

usuario:maamartinezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301718977
Proyecto de 

inversión
               694,376.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:694376.03, modificado:694376.03}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL CECYTEM DIEZ Y 

SEIS EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO MUNICIPIO 

DE HUANDACAREO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 

101809

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PUBLICAS
101809 S 450 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.6, 

meta_modificada:68.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO 

HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, 

HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y AVENIDA 16 

DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCIÓN  EN LA 

PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO DE HUANDACAREO 

SOBRE, lon:-101.28471416, lat:19.98951349}}

20-07-2020 18-12-2020              694,376.03              694,376.03             694,376.03             694,376.03             691,383.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200118/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

GV&AP, S.A DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:694376.03, 

importe_modificado:694376.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:68.6}}

{1718977/proyecto_INICIO, 

1718977/proyecto_PROCESO, 

1718977/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301720842
Proyecto de 

inversión
           2,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA 

POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN 

DE PAVIMENTO EN LA CALLE EUCALIPTO EN LA 

LOCALIDAD DE ECUANDUREO MUNICIPIO DE 

ECUANDUREO EN EL ESTADO DE MICHOACAN - 

123034

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
123034 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:254.5, 

meta_modificada:254.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:CALLE EUCALIPTO PUEBLO ECUANDUREO, 

59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE EL CAZADOR Y CALLE 2 DE 

ABRIL, CALLE OLMO  DE LA OFICINA DE CORREOS IR 

POR FRANCISCO I MADERO AL ORIENTE EN 180 M 

GIRAR EN MELCHOR OC, lon:-102.189039, 

lat:20.16534198}}

20-08-2020 18-12-2020           2,600,000.00           2,598,676.81         2,598,676.81         2,598,676.81         2,587,475.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/IRE/2

00199/2020, 

contratista:COCICHA, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:2598676.81, 

importe_modificado:259867

6.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:254.5}}

{1720842/proyecto_INICIO, 

1720842/proyecto_FIN, 

1720842/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301723039
Proyecto de 

inversión
               116,538.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:116538.18, modificado:116538.18}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE URIEL BRAVO 

DE LA COL. LA OBRERA. - 4017

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 4017 S 80 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE URIEL BRAVO INTERIOR SN 

COLONIA LA OBRERA, 60370 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CANCÚN Y AVENIDA FIDEL DE 

VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN  SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CALLE CANCÚN Y LA AVENIDA FIDEL DE, 

lon:-102.4615979, lat:19.58212282}}

25-05-2020 23-06-2020              116,538.18              116,538.18             116,538.18                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84704, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:116538.18, 

importe_modificado:116538.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:78.06}}

{1723039/proyecto_INICIO, 

1723039/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301723437
Proyecto de 

inversión
               757,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:757500.0, modificado:757496.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA 

POTABLE EN CHAVINDA  EN LA LOCALIDAD   LA 

ESPERANZA - 5319

16
Michoacán de 

Ocampo
23 Chavinda

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA 5319 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1108.7, 

meta_modificada:706.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA 

ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 

SIN NOMBRE  LA OBRA INICIA EN EL ORIENTE DE LA 

POBLACIÓN CERCA DE LA , lon:-102.41030903, 

lat:20.05843973}}

03-08-2020 05-10-2020              757,496.72              757,496.72             757,496.72             757,496.72             757,496.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/

15/IR/FIII/08-2020, 

contratista:WIRACHE Y BÉJAR 

CONSTRUCTORES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHAVINDA MICHOACAN, 

monto:757496.72, 

importe_modificado:757496.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:706.0}}

{1723437/proyecto_PROCESO, 

1723437/proyecto_FIN, 

1723437/proyecto_PROCESO, 

1723437/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

172 390
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2020 4 MIC200301724508
Proyecto de 

inversión
               865,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864968.57}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN  ASFALTO  

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 

8850

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
8850 S 1200 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL DOBLADO FAGOAGA 

CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE DONATO ARENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE VICENTE GUERRERO  LA CALLE DE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD A UN COSTADO D, lon:-

101.51464216, lat:20.08760707}}

01-04-2020 30-05-2020              864,968.57              864,968.57             864,968.57             864,968.57             864,968.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-001, 

contratista:JOSE JESUS 

GONZALEZ MIRELES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:864968.57, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1724508/proyecto_INICIO, 

1724508/proyecto_FIN, 

1724508/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

{obs1: 

{observación:Para 

que el sistema 

termine un 

proyecto, es 

necesario que el 

Modificado sea 

igual al Pagado y 

que el avance sea 

igual a la Meta 

modificada.

, trimestre:4.0, 

usuario:joseltorres

i, fecha:2021-01-

22}, obs2: 

{observación:Para 

que el sistema 

termine un 

proyecto, es 

necesario que el 

Modificado sea 

igual al Pagado y 

que el avance sea 

igual a la Meta 

modificada.

, trimestre:4.0, 

usuario:joseltorres

i, fecha:2021-01-

2020 4 MIC200301725971
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 13155

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
13155 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 35 TRAMO 

PURUANDIRO  - EL ARMADILLO  KILÓMETRO 0  

KILÓMETRO 900 + UNDEFINED CIUDAD ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BOULEVARD 

AQUILES SERDAN Y CALLE SAN JUAN N, lon:-

101.49522787, lat:20.09515451}}

04-04-2020 05-06-2020           2,000,000.00           2,000,000.00         2,000,000.00         1,999,652.55         1,999,652.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86091, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:2000000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1725971/proyecto_INICIO, 

1725971/proyecto_PROCESO, 

1725971/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301726519
Proyecto de 

inversión
               650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL 

GRANJENAL ASENTAMIENTO EL GRANJENAL - 14684

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
14684 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA 

EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 

MARIANO MATAMOROS  LA CANCHA SE ENCUENTRA 

A UN COSTADO DELA PLAZA DE TO, lon:-

101.66369675, lat:20.01874033}}

04-05-2020 04-06-2020              649,855.26              649,855.26             649,855.26             649,855.26             649,855.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-040, 

contratista:649855.26, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:649855.26, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1726519/proyecto_INICIO, 

1726519/proyecto_PROCESO, 

1726519/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301726946
Proyecto de 

inversión
               288,442.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:288442.87, modificado:288442.87}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE 

COZUMEL  DE LA COL. OASIS DE ITZICUARO. - 16045

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 16045 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE COZUMEL INTERIOR SN COLONIA 

OASIS DE ITZICUARO, 60373 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CANCÚN Y CALLE FIDEL DE 

VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN  LA OBRA SE 

REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES CANCÚN Y FIDEL , lon:-

102.46220307, lat:19.58225646}}

26-05-2020 24-06-2020              288,442.87              288,442.87             288,442.87                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87493, 

contratista:, 

convocante:municipio de los 

reyes Michoacán , 

monto:288442.87, 

importe_modificado:288442.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:68.6}}

{1726946/proyecto_INICIO, 

1726946/proyecto_PROCESO, 

1726946/proyecto_INICIO, 

1726946/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301727588
Proyecto de 

inversión
               490,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:435552.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PARÁCUARO 

LOCALIDAD   EL CAULOTE ASENTAMIENTO EL CAULOTE 

- 17847

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
17847 S 19 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CAULOTE, 

60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL 

CENTRO, CALLE SIN NOMBRE  EL JARDÍN DE NIÑOS 

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UNA 

CUADRA DE LA GLORIETA DE, lon:-102.13221376, 

lat:19.12363453}}

01-04-2020 16-05-2020              435,552.00              435,552.00             435,552.00             435,552.00             435,552.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84350, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

PARACUARO, MICH., 

monto:490000.0, 

importe_modificado:435552.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1727588/proyecto_PROCESO, 

1727588/proyecto_FIN, 

1727588/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728864
Proyecto de 

inversión
               129,856.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:129856.33, modificado:219037.77}}

CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA DE DOS 

PULGADAS EN INFIERNILLO COLONIA MORELOS EN 

CALLE HIDALGO - 21608

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21608 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:206.0, 

meta_modificada:206.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, 

direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO JOSÉ 

MARÍA MORELOS, 60940 INFIERNILLO (MORELOS 

DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

CALLE HIDALGO, CALLE CALLE MORELOS  SE UBICA 

EN LA COLONIA MORELOS CALLE , lon:-

101.90379832, lat:18.29144184}}

08-06-2020 31-07-2020              129,856.33              129,856.33             129,856.33             129,856.33             129,856.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/004/2020, 

contratista:FRANCISCO 

JAVIER MALAGON LAZARO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1663186.59, 

importe_modificado:166318

6.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:206.0}}

{1728864/proyecto_PROCESO, 

1728864/proyecto_INICIO, 

1728864/proyecto_FIN, 

1728864/proyecto_INICIO, 

1728864/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301729210
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   GALEANA ASENTAMIENTO 

GALEANA - 22558

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
22558 S 1400 1600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO 

PURUANDIRO  - GALENA  KILÓMETRO 5 + 160 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO AL 

TABLON Y CAMINO AL TECNOLÓGICO, CAMINO AL 

CER, lon:-101.54127534, lat:20.04707142}}

01-04-2020 30-05-2020           2,000,000.00           2,000,000.00         2,000,000.00         1,999,843.84         1,999,843.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85695, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:2000000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1729210/proyecto_INICIO, 

1729210/proyecto_FIN, 

1729210/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301729697
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499370.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL ARMADILLO 

ASENTAMIENTO EL ARMADILLO - 23867

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
23867 S 52 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL 

ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN LA CALLE QUE CALLE QUE DIRIGE R, 

lon:-101.46321103, lat:20.13773003}}

04-05-2020 18-06-2020              499,370.13              499,370.13             499,370.13             499,370.13             499,370.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-065, 

contratista:OMAR TOVAR 

SARDINA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:499479.55, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1729697/proyecto_PROCESO, 

1729697/proyecto_INICIO, 

1729697/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 07/dic/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301730177
Proyecto de 

inversión
               161,472.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:161472.34, modificado:161221.09}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A 

DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS 

GUILLEN DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 25233

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 

MICHOACAN
25233 S 35 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:226.0, 

meta_modificada:226.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, 

direccion:CALLE HACIA LA HACIENDA RANCHERIA 

SAN VICENTE, 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO LOS 

GUILLEN Y CAMINO HACIA EL DEPOSITO, CALLE 

CASCO DE LA EXHACIENA  LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA PARTE NORTE DE LA LOCA, lon:-101.83976734, 

lat:19.28179127}}

15-06-2020 04-07-2020              161,221.09              161,221.09             161,221.09             161,221.09             161,221.09 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84058, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO URECHO 

MICHOACAN, 

monto:161472.34, 

importe_modificado:161472.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:226.0}}

{1730177/proyecto_INICIO, 

1730177/proyecto_PROCESO, 

1730177/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301737900
Proyecto de 

inversión
               223,004.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:223004.39, modificado:223004.39}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA PASO VEHICULAR EN 

ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE LA MINA - 30256
16

Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 30256 S 106 94 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:501, 

direccion:CALLE CALLE LA MINA RANCHERIA LA 

MINITA, 60925 LA MINA, ARTEAGA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CAMINO CAMINO A LA INDIA Y 

CAMINO CAMINO A LA VALLE HEMBRILLA, CAMINO 

CAMINO A LIMON DE TAMAYO  EL VADO SE UBICA Y 

CONVERGE EN UN PUNTO DE, lon:-102.16681756, 

lat:18.33540034}}

15-06-2020 15-08-2020              223,004.39              212,847.34             172,633.43             172,633.43             172,633.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/007/2020, 

contratista:YURI GARCIA 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1550757.7, 

importe_modificado:155075

7.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1737900/proyecto_PROCESO, 

1737900/proyecto_FIN, 

1737900/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739127
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 

MPIO HIDALGO CD HIDALGO COL RINCÓN DE 

DOLORES CALLE LOS PINITOS - 31676

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 31676 S 58 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS PINITOS COLONIA RINCÓN DE 

DOLORES, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LA 

SAGRADA FAMILIA Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO 

CONOCIDO  POR LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-

100.57136867, lat:19.6694951}}

31-03-2020 31-07-2020              299,999.98              299,999.98             299,999.98             299,999.98             299,999.98 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:80518, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:299999.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1739127/proyecto_FIN, 

1739127/proyecto_INICIO, 

1739127/proyecto_PROCESO, 

1739127/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301740316
Proyecto de 

inversión
               263,887.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:263887.92, modificado:14963.83}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 

MARAVATIO, COLONIA SAN PEDRO TUNGAREO, EN LA 

CALLE ROBLES. - 33103

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 33103 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE ROBLES INTERIOR SN COLONIA SAN 

PEDRO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DEL 

ESTUDIANTE Y CALLE RIO LERMA, CALLE LAZARO 

CARDENAS  SE UBICA PARALELA A LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS Y A 2 CUADRAS DE LA ESCUE, lon:-

100.37226816, lat:19.90510777}}

13-02-2020 15-05-2020                 14,963.83                 14,963.83                14,963.83                14,963.83                14,963.83 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85684, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:263887.92, 

importe_modificado:14963.8

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:570.0}}

{1740316/proyecto_INICIO, 

1740316/proyecto_FIN, 

1740316/proyecto_PROCESO, 

1740316/proyecto_FIN, 

1740316/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742175
Proyecto de 

inversión
               315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SIETE 

COLONIAS EN LA COLONIA MÁRTIRES DE URUAPAN, 

EN BUENAVISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN - 35429

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 35429 S 12580 15800 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA MÁRTIRES DE 

URUAPAN, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

UBICADA EN LA ÁREA DE DONACIÓN DE LA COLONIA 

MÁRTIRES DE URUAPAN A ESPALDAS DEL HOSPITAL 

RURAL BIENESTAR EN BU, lon:-102.58926435, 

lat:19.22998566}}

01-10-2020 30-12-2020              314,999.00              314,999.00             314,000.00             314,000.00             314,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87390, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, 

monto:315000.0, 

importe_modificado:315000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1742175/proyecto_INICIO, 

1742175/proyecto_FIN, 

1742175/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744865
Proyecto de 

inversión
                 60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD   VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO 

VICENTE RIVA PALACIO, MICHOACAN DE OCAMPO. - 

40849

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
40849 S 30 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE Y SIN 

NUMERO CERCA AL CANAL 0 SIN NUMERO INTERIOR 

0 SIN NUMERO PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 

61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON 

ALDAMA Y CALLEJON VICTORIA ORIENTE, CA, lon:-

100.66596418, lat:18.36263722}}

10-06-2020 27-11-2020                 60,000.00                 60,000.00                60,000.00                60,000.00                60,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84641, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:60000.0, 

importe_modificado:60000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:192.0}}

{1744865/proyecto_INICIO, 

1744865/proyecto_FIN, 

1744865/proyecto_PROCESO, 

1744865/proyecto_FIN, 

1744865/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200301746162
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599569.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO 

DE ARIO LOCALIDAD DE   ARIO DE ROSALES EN LA 

COLONIA AYUNTAMIENTO - 46990

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN 46990 S 400 318 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

VALLADOLID COLONIA H. AYUNTAMIENTO, 61830 

ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE PLANILLAS Y  ,    SE UBICA EN LA PARTE 

NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL JUNTO A LOS 

TANQUES DE AGUA POTABLE DENOMINADO 

PLANILLAS, lon:-101.69516334, lat:19.2176948}}

20-07-2020 22-08-2020              599,569.05              599,569.05             599,569.05             599,569.05             599,569.05 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84812, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, 

monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1746162/proyecto_INICIO, 

1746162/proyecto_PROCESO, 

1746162/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747370
Proyecto de 

inversión
                 49,264.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:49264.78, modificado:66228.16}}

MEJORAMIENTO DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA 

DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL DIF EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO EN LA 

CALLE VASCO DE QUIROGA. - 50801

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 50801 S 600 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA CIUDAD 

MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE ALDAMA Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VALENTIN GOMEZ 

FARIAS  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VASCO 

DE Q, lon:-100.44156849, lat:19.89315628}}

04-06-2020 18-06-2020                 66,228.16                 66,228.16                66,228.16                66,228.16                66,228.16 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85464, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:66228.1

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:128.0}}

{1747370/proyecto_INICIO, 

1747370/proyecto_PROCESO, 

1747370/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747531
Proyecto de 

inversión
               153,043.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:153043.0, modificado:152829.54}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE CONTEMBO - 

51230

16
Michoacán de 

Ocampo
9 Ario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ARIO
51230 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:768.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, 

direccion:CALLE PASEO DE CANINTZIO RANCHO 

CONTEMBO, 61834 CONTEMBO, ARIO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-101.70043183, lat:19.22015694}}

01-06-2020 20-06-2020              152,829.54              152,829.54             152,829.54             152,829.54             152,829.54 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84821, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARIO MICHOACAN, 

monto:153043.0, 

importe_modificado:153043.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:768.0}}

{1747531/proyecto_PROCESO, 

1747531/proyecto_INICIO, 

1747531/proyecto_FIN, 

1747531/proyecto_PROCESO, 

1747531/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748759
Proyecto de 

inversión
               218,640.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:218640.0, modificado:194298.68}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 

54414
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 54414 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:567.0, 

meta_modificada:1249.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:135, 

direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 58965 , 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  

,    EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA RANCHERÍA 

DE LA TUNA MANSA, lon:-100.50116092, 

lat:19.91850711}}

01-07-2020 30-11-2020              194,298.68              194,298.68             194,298.68             194,298.68             194,298.68 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92612, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:21864.0, 

importe_modificado:194298.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1249.0}}

{1748759/proyecto_INICIO, 

1748759/proyecto_FIN, 

1748759/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301749029
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49989.04}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 

55169
16

Michoacán de 

Ocampo
110 Zinapécuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACÁN 55169 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:1486.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:108, 

direccion:RANCHO LA RESERVA, 58966 LA RESERVA, 

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  

,    SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DERECHO DE LA 

CARRETERA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-

100.69751182, lat:19.87588372}}

01-07-2020 30-10-2020                 49,989.04                 49,989.04                49,989.04                49,989.04                49,989.04 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92926, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:49989.0

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1486.0}}

{1749029/proyecto_FIN, 

1749029/proyecto_PROCESO, 

1749029/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750254
Proyecto de 

inversión
                 82,673.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82673.0, modificado:64827.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA 

ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ EN 

MARAVATIO EN LA LOCALIDAD LOS OLIVOS. - 59014

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 59014 S 9 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, 

direccion:CALLE LOS CEDROS RANCHERIA LOS 

OLIVOS, 61266 LOS OLIVOS, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOS OLIVOS 

Y CALLE LOS CEDROS, CALLE CLAVEL  SE UBICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO 

QUE SE ENCUENTRA A 280 MTS DE, lon:-

100.47940947, lat:19.91453423}}

13-02-2020 19-02-2020                 64,827.90                 64,827.90                64,827.90                64,827.90                64,827.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85783, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:82673.0, 

importe_modificado:64827.6

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.0}}

{1750254/proyecto_INICIO, 

1750254/proyecto_PROCESO, 

1750254/proyecto_INICIO, 

1750254/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750371
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:408480.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO 

SACACOSECHAS  EL TIMBIRICHE - 59249
16

Michoacán de 

Ocampo
29 Churumuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar HAYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO 59249 S 292 290 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:2.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, 

direccion:BRECHA TRAMO EL TIMBIRICHE  - EJIDO EL 

CAHULOTE DE SANTA ANA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN 

EJIDO EL TIMBIRICHE, 61893 EL TIMBIRICHE, 

CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

BRECHA PASO DEL MUERTO Y BRE, lon:-

101.50215652, lat:18.66057896}}

19-05-2020 19-06-2020              408,480.00              408,480.00             408,480.00             408,480.00             408,480.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87048, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO, 

monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.5}}

{1750371/proyecto_INICIO, 

1750371/proyecto_PROCESO, 

1750371/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750614
Proyecto de 

inversión
               700,099.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700099.34, modificado:723780.54}}

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA NICOLAS BRAVO ( PLAZA 

DEL TACO ) EN MARAVATIO SEGUNDA ETAPA. - 59892
16

Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 59892 S 18171 16210 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:422.2, 

meta_modificada:422.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:ANDADOR FRANCISCO XAVIER MINA 

CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MINA 

ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE MELCHOR 

OCAMPO  LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR 

FRANCISCO XA, lon:-100.44255803, 

lat:19.89136125}}

24-02-2020 19-06-2020              723,780.54              723,780.54             723,780.54             723,780.54             723,780.54 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85516, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:750000.0, 

importe_modificado:723780.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:422.2}}

{1750614/proyecto_PROCESO, 

1750614/proyecto_INICIO, 

1750614/proyecto_PROCESO, 

1750614/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750772
Proyecto de 

inversión
           8,000,027.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8000027.22, modificado:6530223.42}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA ALAMEDA EN 

MARAVATIO, COLONIA CENTRO. - 60295
16

Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 60295 S 18171 16210 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8190.0, 

meta_modificada:8190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CIUDAD 

MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 

MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE NUEVA Y 

CALLE ZARAGOZA, CARRETERA MARAVATIO-

TLALPUJAHUA  LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE DE 

LA ALA, lon:-100.43634343, lat:19.89231437}}

02-01-2020 31-12-2020           6,530,223.42           6,530,223.42         6,530,223.42         6,530,223.42         6,530,223.42 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85172, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:8000000.0, 

importe_modificado:653022

3.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8190.0}}

{1750772/proyecto_PROCESO, 

1750772/proyecto_INICIO, 

1750772/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752128
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE 

LA YERBABUENA - 64491

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 64491 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, 

direccion:PUEBLO LA YERBABUENA, 60443 LA 

YERBABUENA, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO 

IMBARACUARO - SAN FRANCISCO, CALLE LAZARO 

CARDENAS DEL RIO  LA OBRA SE UBICA EN LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD 

DE, lon:-102.39586614, lat:19.57437445}}

07-09-2020 31-10-2020              200,000.00              200,000.00             199,989.99             199,989.99             199,989.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91429, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBÁN, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1752128/proyecto_INICIO, 

1752128/proyecto_FIN, 

1752128/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752472
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148843.85}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HUETAMO LOCALIDAD   COLONIA J. DAVID 

TELLITUD  SANTA RITA  ASENTAMIENTO J. DAVID 

TELLITUD  SANTA RITA  - 65512

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65512 S 49 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, 

direccion:CALLE SALIDA A SANTIAGO CONGURIPO 

EJIDO J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), 61952 

COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A SANTIAGO CONGURIPO Y CALLEJON SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  EL PY SE, lon:-

101.07713526, lat:18.51795125}}

15-06-2020 30-09-2020              148,843.85              148,843.85             148,843.85             148,843.85             148,843.85 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85498, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:148843.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1752472/proyecto_INICIO, 

1752472/proyecto_FIN, 

1752472/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752496
Proyecto de 

inversión
           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699870.76}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN 

DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD   PALO 

SECO ASENTAMIENTO PALO SECO - 65556

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 65556 S 834 769 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:357, 

direccion:BRECHA TRAMO SAN JERONIMO  - PALO 

SECO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 353 

RANCHO PALO SECO, 61964 PALO SECO, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLEJON A LAS 

PARCELAS Y CALLEJON PARCELA, CALLEJON AL EJIDO  

LA OBRA SE UBICA AL N, lon:-101.39175593, 

lat:18.6334594}}

15-01-2020 20-12-2020           1,699,870.76           1,699,870.76         1,699,870.76         1,699,870.76         1,699,870.76 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85597, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1700000.0, 

importe_modificado:169987

0.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:50.0}}

{1752496/proyecto_INICIO, 

1752496/proyecto_FIN, 

1752496/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301752766
Proyecto de 

inversión
           1,226,778.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1226778.0, modificado:1226778.0}}

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA 

AGUA POTABLE ARAMBURO EN LA COLONIA CENTRO, 

EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS,  

MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 66035

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar OBRAS PUBLICAS 66035 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE ARAMBURO COLONIA PEDREGAL DE 

SANTIAGO, 59030 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE SANTIAGO, CALLE ADOLFO 

CISNEROS  UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA 

CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-

102.72186225, lat:20.05220469}}

01-08-2020 31-12-2020           1,226,778.00           1,225,117.18         1,225,117.18             367,515.15             367,515.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/I

R/FISMDF2020/5/2020, 

contratista:COEF 

CONSTRUCCIONES S DE RL 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:1225117.18, 

importe_modificado:122511

7.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1752766/proyecto_PROCESO, 

1752766/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753050
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LAS LETRAS 

ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 66959

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
66959 S 755 745 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS 

LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALI, lon:-

101.43482113, lat:20.23118492}}

03-08-2020 02-09-2020              200,000.00              200,000.00             200,000.00             199,873.05             199,873.05 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91970, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:900.0}}

{1753050/proyecto_INICIO, 

1753050/proyecto_FIN, 

1753050/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753467
Proyecto de 

inversión
               480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479440.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   HUATAJO ASENTAMIENTO 

HUATAJO - 68093

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
68093 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA 

HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE 

DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES LA QUE VA HACIA 

LA PRESA, lon:-101.4746917, lat:20.1807744}}

27-07-2020 25-09-2020              479,440.19              479,440.19             479,440.19             479,440.19             479,440.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-074, 

contratista:JUAN CARLOS 

RAMOS RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:479440.19, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1753467/proyecto_PROCESO, 

1753467/proyecto_INICIO, 

1753467/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

174 390
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2020 4 MIC200301753487
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:194532.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LA QUEMADITA 

ASENTAMIENTO LA QUEMADITA - 68148

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
68148 S 45 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA 

QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA , lon:-

101.46488927, lat:20.07246538}}

27-07-2020 26-08-2020              194,532.11              194,532.11             194,532.11             194,532.11             194,532.11 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84926, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1753487/proyecto_INICIO, 

1753487/proyecto_PROCESO, 

1753487/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada en acta no.74 

del 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301753803
Proyecto de 

inversión
               866,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:866000.0, modificado:866000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   LOS REYES ASENTAMIENTO 

LOS REYES - 69007

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69007 S 255 245 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS 

REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA 

OBRA EL LA DE LA TELESECUNDARIA, lon:-

101.41381369, lat:20.21838406}}

27-07-2020 25-10-2020              866,000.00              866,000.00             866,000.00             543,565.07             543,565.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-109, 

contratista:JOSE GERARDO 

JIMENEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:866000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1753803/proyecto_INICIO, 

1753803/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753826
Proyecto de 

inversión
               850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   EL PILAR ASENTAMIENTO 

EL PILAR - 69054

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
69054 S 255 245 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, 

direccion:CALLE DEL REBALSE INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA CALLE DONDE SE REALZIARA LA 

OBRA LA CONOCEN COMO CALLE DEL, lon:-

101.40515642, lat:20.24097015}}

20-07-2020 18-10-2020              850,000.00              850,000.00             850,000.00             318,988.55             318,988.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-100, 

contratista:ARMANDO 

PEDROZA GONZALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:849267.54, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:260.0}}

{1753826/proyecto_INICIO, 

1753826/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754057
Proyecto de 

inversión
           5,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5150000.0, modificado:5148069.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN HUETAMO 

LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ - 69597
16

Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69597 S 2536 2341 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN LUCAS COLONIA PITO REAL, 

61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AC. 

MADERO SUR Y CALLE GRAL. ALVARO OBREGON, 

CALLE ROMA  EL PY SE UBICA A UNOS 100 METROS 

AL OORIENTE DEL CRUCERO DELA ESTATUA DE , lon:-

100.89843089, lat:18.61634937}}

01-06-2020 31-12-2020           5,148,069.90           5,148,069.90         5,148,069.90         5,148,069.90         5,148,069.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85727, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:5150000.0, 

importe_modificado:514806

9.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:315.0}}

{1754057/proyecto_PROCESO, 

1754057/proyecto_INICIO, 

1754057/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301754060
Proyecto de 

inversión
           1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1095655.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN 

HUETAMO, EN CALLE  ACCESO AL CUARTEL C-5, COL. LA 

NOPALERA  LOCALIDAD   HUETAMO DE NÚÑEZ - 69603

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 69603 S 3804 3512 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1028.0, 

meta_modificada:1028.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE NORTE DEL C-5 COLONIA LA 

NOPALERA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLEJON PARCELAS DEL EJIDO, 

CALLE TULIPANES  LA OBRA SE UBICA ENTRE LA 

UNIDAD REGIONAL ADMINISTRATIVA HUETAMO C, 

lon:-100.9018449, lat:18.64239943}}

02-03-2020 31-07-2020           1,095,655.26           1,095,655.26         1,095,655.26         1,095,655.26         1,095,655.26 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85735, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:1100000.0, 

importe_modificado:109565

5.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1028.0}}

{1754060/proyecto_INICIO, 

1754060/proyecto_PROCESO, 

1754060/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755340
Proyecto de 

inversión
           1,169,164.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1169164.74, modificado:416785.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO 

TUNGAREO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN SEGUNDA 

ETAPA. - 78809

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 78809 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:908.2, 

meta_modificada:908.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, 

direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN 

PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 

CUAUHTEMOC  LA CALLE SE ENCUENTRA A 690 MTS 

DE DISTANCIA DE LA PARROQUIA SAN PEDR, lon:-

100.36413034, lat:19.91048452}}

23-01-2020 24-07-2020              416,785.04              416,785.04             416,785.04             416,785.04             416,785.04 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85154, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:800000.0, 

importe_modificado:416785.

04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:908.2}}

{1755340/proyecto_INICIO, 

1755340/proyecto_PROCESO, 

1755340/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755631
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:373890.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN 

ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SANTA 

CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 80176

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80176 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA SANTA 

CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PRIMAVERA 

Y CALLE BITULIA, CALLE LAS GLADIOLAS  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO 

NACIONAL, lon:-101.43050682, lat:20.18123825}}

01-07-2020 31-08-2020              373,890.56              373,890.56             373,890.56             373,370.22             373,370.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-073, 

contratista:NICOLAS 

NARANJO OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:348479.66, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1755631/proyecto_INICIO, 

1755631/proyecto_FIN, 

1755631/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:ASIGNACIO

N DE RECURSO EN ACTA 

NO.66 DEL 15/SEP/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301755681
Proyecto de 

inversión
               750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:883913.91}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   SAN PEDRO  SAN PEDRO 

CARANO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO  SAN PEDRO 

CARANO  - 80286

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
80286 S 205 195 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:0.7, meta_modificada:0.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, 

direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 

PURUANDIRO ISAAC ARRIAGA  - SAN PEDRO 

CARANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 700 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN 

PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO 

(SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE, lon:-101.51742551, lat:20.13056785}}

03-08-2020 18-09-2020              883,913.91              883,913.91             883,913.91             883,840.21             883,840.21 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92101, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:750000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1755681/proyecto_INICIO, 

1755681/proyecto_PROCESO, 

1755681/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:ASIGNACIO

N DE RECURSO EN ACTA 

NO.68 DEL DIA 

12/10/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301756102
Proyecto de 

inversión
                 39,762.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39762.69, modificado:16991.06}}

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HÉROES  EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE ENCINILLAS. - 81465

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81465 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:81.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:65, 

direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 

MARAVATIO A TARANDACUAO  - ENCINILLAS 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + 

undefined RANCHERIA ENCINILLAS, 61262 

ENCINILLAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE AL JARDÍN DE NIÑOS Y CAM, lon:-

100.4877131, lat:19.96158348}}

25-02-2020 25-03-2020                 16,991.06                 16,991.06                16,991.06                16,991.06                16,991.06 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85786, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:39762.69, 

importe_modificado:16991.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:48.0}}

{1756102/proyecto_INICIO, 

1756102/proyecto_FIN, 

1756102/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756263
Proyecto de 

inversión
                 79,204.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79204.3, modificado:48826.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ROSA. - 81979
16

Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 81979 S 234 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - 

CEBADILLAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

190 RANCHERIA SANTA ROSA, 61259 SANTA ROSA, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A CEBADILLAS Y CAMINO A CASA BLANCA, 

CARRETERA A LAS PALOMAS  SE UBICA , lon:-

100.45548903, lat:19.85617169}}

01-06-2020 31-08-2020                 48,826.12                 48,826.12                48,826.12                48,826.12                48,826.12 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85791, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:79204.3, 

importe_modificado:48826.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1756263/proyecto_INICIO, 

1756263/proyecto_PROCESO, 

1756263/proyecto_INICIO, 

1756263/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301760861
Proyecto de 

inversión
               137,316.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:137316.73, modificado:65433.44}}

MEJORAMIENTO DE CUATRO AULAS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ EN 

MARAVATIO, LOCALIDAD LA LAJA. - 94245

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 94245 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:143.64, 

meta_modificada:143.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:29, 

direccion:TRAMO EL MANZANO  - SANTA ANA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 265 

RANCHERIA LA LAJA, 61273 LA LAJA, MARAVATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO A SANDY 

Y CAMINO AL MANZANO, CAMINO A SANTA ANA, 

lon:-100.2207358, lat:19.86548545}}

18-06-2020 01-08-2020                 65,433.44                 65,433.44                65,433.44                65,433.44                65,433.44 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85749, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:137316.73, 

importe_modificado:65433.4

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:143.64}}

{1760861/proyecto_INICIO, 

1760861/proyecto_PROCESO, 

1760861/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301761571
Proyecto de 

inversión
               240,494.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240494.95, modificado:240491.37}}

CONSTRUCCIÓN DE  SANITARIOS  EN JARDÍN DE NIÑOS 

EN LA  LOCALIDAD DE EL AHIJADERO - 96177
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96177 S 99 91 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, 

direccion:CALLE CAMINO A LA LAJA RANCHERIA EL 

AHIJADERO, 58493 EL AHIJADERO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CAMINO AL 

HUAJINIQUIL Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 

MANO DERECHA UNOS 40 METROS ANTE, lon:-

101.00714208, lat:19.35848434}}

20-07-2020 18-10-2020              240,491.37              240,491.37             240,491.37             240,491.37             240,491.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/IBE/008/2020, 

contratista:GESTION 

INTEGRAL DE 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE 

C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:240494.95, 

importe_modificado:240491.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1761571/proyecto_PROCESO, 

1761571/proyecto_INICIO, 

1761571/proyecto_FIN, 

1761571/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301761623
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.75}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE 

DE AGUA POTABLE MPIO. HIDALGO EN PUENTE LA 

GALLINA - 96320

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 96320 S 28 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:325.0, 

meta_modificada:327.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:459, 

direccion:CAMINO TRAMO PUCUATO  - PUENTE LA 

GRALLINA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 

300 RANCHERIA PUENTE LAS GALLINAS, 61243 

PUENTE LAS GALLINAS, HIDALGO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA 

CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO  A 130, lon:-

100.71854684, lat:19.56850095}}

01-07-2020 31-08-2020              199,999.75              199,999.75             199,999.75             199,999.75             199,999.75 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83849, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:199999.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:327.7}}

{1761623/proyecto_INICIO, 

1761623/proyecto_PROCESO, 

1761623/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301761776
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999161.2}}

ADOQUINAMIENTO VEHICULAR EN PARACHO, 

LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 

96687

16
Michoacán de 

Ocampo
65 Paracho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 96687 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2964.8, 

meta_modificada:2964.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NURIO, 

60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 

HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD SOBRE 

LA ENTRADA DEL PUEBLO DE, lon:-102.12435458, 

lat:19.65840523}}

18-08-2020 01-10-2020           1,499,580.60           1,499,580.60         1,499,580.60         1,499,580.60         1,499,580.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GMPM/DO

P/IR/022/2020, 

contratista:HUGO IGNACIO 

MARCOS, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

PARACHO, 

monto:2999161.2, 

importe_modificado:299916

1.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1482.4}}

{1761776/proyecto_INICIO, 

1761776/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301761959
Proyecto de 

inversión
           1,375,839.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1375839.19, modificado:1375839.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA 

LOCALIDAD  DE SAN ISIDRO, EN AV. LÁZARO 

CÁRDENAS. - 97235

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 97235 S 908 605 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1257.6, 

meta_modificada:1257.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, 

direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NORTE 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 60430 SAN 

ISIDRO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR DE 

OCAMPO, AVENIDA MORELOS SUR  LA OBRA SE 

EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES BENIT, lon:-

102.29893919, lat:19.73720364}}

01-10-2020 29-12-2020           1,375,839.19           1,375,839.19         1,375,839.19         1,375,695.01         1,375,695.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/53/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTUSTERRA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1375695.0, 

importe_modificado:137569

5.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1257.6}}

{1761959/proyecto_INICIO, 

1761959/proyecto_PROCESO, 

1761959/proyecto_FIN, 

1761959/proyecto_PROCESO, 

1761959/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

175 390
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301762099
Proyecto de 

inversión
               258,504.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:258504.0, modificado:173164.22}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CUAUHTEMOC EN MARAVATIO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO). - 

97612

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 97612 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, 

direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL EL 

ALTO (EL PUERTO), 61270 SAN MIGUEL EL ALTO (EL 

PUERTO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y 

CALLE HACIA EL PANTEON, CALLE BENITO JUAREZ  SE 

UBICA SOBE CALE H, lon:-100.25902369, 

lat:19.84747192}}

19-03-2020 31-08-2020              173,164.22              173,164.22             173,164.22             173,164.22             173,164.22 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85403, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:258504.0, 

importe_modificado:173164.

22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:35.0}}

{1762099/proyecto_INICIO, 

1762099/proyecto_PROCESO, 

1762099/proyecto_INICIO, 

1762099/proyecto_PROCESO, 

1762099/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301762535
Proyecto de 

inversión
               231,313.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:231313.34, modificado:192332.56}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN EN 

MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA. - 

98835

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 98835 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:386.61, 

meta_modificada:386.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, 

direccion:CALLE GUERRERO EJIDO SANTA ELENA, 

61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO CAMPO HERMOSO-

CAMINO ANTIGUAS VÍAS DEL FERROCARRIL 

MARAVATIO-ZITACUARO Y CAMINO HACIA EL POZO 

DE AGUA, CAMINO A LA CARRETERA MARAVATI, lon:-

100.41187394, lat:19.86173251}}

30-06-2020 31-08-2020              192,332.56              192,332.56             192,332.56             192,332.56             192,332.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85836, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:231313.34, 

importe_modificado:192332.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:386.61}}

{1762535/proyecto_INICIO, 

1762535/proyecto_PROCESO, 

1762535/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301763540
Proyecto de 

inversión
               185,175.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185175.12, modificado:39742.06}}

AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS NIÑOS HÉROES  EN MARAVATIO DE LA 

COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL, TENENCIA DE 

URIPITIO. - 101430

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 101430 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

DESVIACION CARRETERA LIBRE MARAVATIO-

MORELIA  - URIPITIO  KILÓMETRO 3 + 668 

RANCHERIA BARRIO DE SAN MIGUEL, 61261 

URIPITIO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CAMINO A SAN JUAN BUENAVISTA Y CA, lon:-

100.54319951, lat:19.94167109}}

14-02-2020 10-10-2020                 39,742.06                 39,742.06                39,742.06                39,742.06                39,742.06 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85778, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:185175.12, 

importe_modificado:39742.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:61.0}}

{1763540/proyecto_INICIO, 

1763540/proyecto_PROCESO, 

1763540/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766313
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA  SANITARIOS  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 109097

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
109097 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE MARTIN CABRERA RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS ORIENTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

CALLE LERDO DE TEJADA  LA SECUNDARIA TÉCNICA 

N 71 SE ENCUENTRA AL SUR , lon:-101.63114271, 

lat:20.14406201}}

01-07-2020 31-08-2020              100,000.00              100,000.00             100,000.00                60,233.00                60,233.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85771, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:48.0}}

{1766313/proyecto_INICIO, 

1766313/proyecto_PROCESO, 

1766313/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301766591
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   VILLACHUATO 

ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 109913

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
109913 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA 

VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AGUSTIN 

MELGAR Y CALLE 26 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA COM, lon:-

101.63187268, lat:20.14587779}}

15-08-2020 15-10-2020              450,000.00              450,000.00             450,000.00             362,443.64             362,443.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2020-

08585, 

contratista:EXCAVACIONES Y 

ACARREOS JR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:449981.86, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:340.0}}

{1766591/proyecto_INICIO, 

1766591/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767091
Proyecto de 

inversión
               640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:459999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, 

MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. AQUILES 

CÓRDOBA, CALLE 5. - 111173

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 111173 S 78 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:954.0, 

meta_modificada:819.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA 

AQUILES CÓRDOVA, 61153 CIUDAD HIDALGO, 

HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 6 

Y CALLE 4, CALLE CONOCIDO  POR EL CAMPO DE 

FÚTBOL, lon:-100.53564701, lat:19.70547726}}

17-07-2020 17-10-2020              459,999.98              459,999.98             459,999.98             459,999.98             459,999.98 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85687, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:640000.0, 

importe_modificado:459999.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:819.0}}

{1767091/proyecto_PROCESO, 

1767091/proyecto_INICIO, 

1767091/proyecto_PROCESO, 

1767091/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767486
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:623920.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   

CHAMACUERO ASENTAMIENTO CHAMACUERO - 

112252

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
112252 S 700 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, 

direccion:CALLE CALLE RUMBO A LA PRESA 

RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE A UN COSTADO DEL ENTRONQUE A LOS REYES 

Y CALLE RUMBO A LA PRESA, CALLE CONOCIDO  EL 

LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-

101.41367676, lat:20.21059762}}

01-09-2020 30-11-2020              623,920.00              623,920.00             623,920.00             623,920.00             623,920.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/SP/A

PARURAL/028/2020, 

contratista:PRO AGUA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, 

monto:623920.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1767486/proyecto_INICIO, 

1767486/proyecto_FIN, 

1767486/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:se 

modifico aprobado de la 

obra en acta no.70 del 

28/oct/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}, obs2: 

{observación:CONVENIO 

CON EL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

CEAC/SP/APARURAL/028/

2020, OBRA EJECUTADA 

POR PROAGUA., 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301768955
Proyecto de 

inversión
               181,191.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:181191.64, modificado:181191.64}}

CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTAS EN LA 

CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NO. SETENTA Y NUEVE - 116191

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H  AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 116191 S 89 73 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:CALLE PAVO REAL INTERIOR 0 0 

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN JOAQUÍN, 

59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PAVO REAL 

Y CALLE CISNE, CALLE CARDENAL  DEL CENTRO DE 

ZAMORA TOMAR LA AV MADERO HACIA EL NORTE, 

lon:-102.28230737, lat:20.01330689}}

01-09-2020 31-12-2020              181,000.00              181,000.00             181,000.00             181,000.00             181,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/AD/2020-

004, contratista:ENRIQUE 

MENDOZA LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:181000.0, 

importe_modificado:181000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1768955/proyecto_INICIO, 

1768955/proyecto_PROCESO, 

1768955/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301769092
Proyecto de 

inversión
               170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS 

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   MANUEL VILLALONGÍN 

ASENTAMIENTO LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 116530

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 116530 S 120 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 

RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 

MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALDAMA  LA OBRA 

QUE SE REALIZAR EN LA CALL, lon:-101.52736454, 

lat:20.24062877}}

01-09-2020 30-11-2020              170,000.00              170,000.00             170,000.00             169,990.83             169,990.83 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92185, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:170000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1769092/proyecto_INICIO, 

1769092/proyecto_FIN, 

1769092/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301769374
Proyecto de 

inversión
               165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   URURUTA 

ASENTAMIENTO URURUTA - 117333

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
117333 S 330 320 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, 

PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE 

ESTÁN LOS VIVEROS DE FRESA, lon:-101.60348024, 

lat:20.04174881}}

01-06-2020 30-07-2020              165,000.00              165,000.00             165,000.00                55,524.18                55,524.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/RAMOXXXIII/2020-120, 

contratista:VJ HIDRAULICOS  

Y CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PURUANDIRO 

MICHOACAN, 

monto:165000.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:120.0}}

{1769374/proyecto_INICIO, 

1769374/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301769522
Proyecto de 

inversión
           2,388,844.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2388844.38, modificado:2983657.24}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE SABÁS ITURBIDE - 

117823

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 117823 S 388 317 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1409.0, 

meta_modificada:1409.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE SABÁS ITURBIDE INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

PONCIANO ARRIAGA Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE 

PEDRO DE BARANDA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

SECTOR REPÚBLICA EN LA C, lon:-101.21718017, 

lat:19.71398091}}

08-07-2020 05-10-2020           2,983,657.23           2,983,657.23         2,983,657.23         2,983,657.23         2,983,657.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

022/OP/IRM/2020, 

contratista:GRUPO 

EMPRESARIAL ARUS, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH, 

monto:2388844.38, 

importe_modificado:238884

4.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1409.0}}

{1769522/proyecto_INICIO, 

1769522/proyecto_PROCESO, 

1769522/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301770247
Proyecto de 

inversión
               250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249118.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA 

LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 120098
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 120098 S 111 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9600.0, 

meta_modificada:3500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, 

direccion:CALLE VILLA MADERO-EL CARRIZAL 

RANCHERIA EL CARRIZAL, 58484 EL CARRIZAL, 

MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

EL CARRZAL-EL LIMÓN DE TURIO Y BRECHA EL 

CARRIZAL-EL SALITRE,    LA CHANCHA SE UBICA A 

APOX.200M DE LA CAPILLA ENFR, lon:-

101.21290489, lat:19.27225231}}

21-09-2020 23-10-2020              249,118.10              249,118.10             249,118.10             249,118.10             249,118.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91369, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:250000.0, 

importe_modificado:249118.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3500.0}}

{1770247/proyecto_FIN, 

1770247/proyecto_INICIO, 

1770247/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301772811
Proyecto de 

inversión
           1,261,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1261950.0, modificado:1261950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD 

DE NAHUATZEN - 126895

16
Michoacán de 

Ocampo
56 Nahuatzen

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 126895 S 1250 1250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:878.28, 

meta_modificada:878.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS BARRIO NAHUATZEN, 

60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE 

ALDAMA, CALLE MORELOS  CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE NA, lon:-

101.91627209, lat:19.65260291}}

24-06-2020 22-08-2020           1,261,949.05           1,261,949.05         1,261,949.05         1,261,949.05         1,261,949.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNM/DOP

/NAHUATZEN-07/IR/2020, 

contratista:CESAR IVAN 

VILLEGAS PINTOR, 

convocante:HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

NAHUATZEN, MICHOACÁN, 

monto:1261949.05, 

importe_modificado:126194

9.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:878.28}}

{1772811/proyecto_PROCESO, 

1772811/proyecto_INICIO, 

1772811/proyecto_PROCESO, 

1772811/proyecto_FIN, 

1772811/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

176 390
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2020 4 MIC200301773441
Proyecto de 

inversión
               280,299.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280299.66, modificado:280299.66}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN MORELIA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA 

TRAMO CALLE PLATEROS A MATEMÁTICOS - 128600

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 128600 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, 

direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA 

LOMAS DE LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA 

ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE MATEMÁTICOS Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE 

PLATEROS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA 

ATAPANEO EN LA COLONI, lon:-101.14769597, 

lat:19.73819178}}

11-06-2020 09-08-2020              280,036.41              280,036.41             280,036.41             280,036.41             280,036.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

004/OP/ADM/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR COSSIOM, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:280299.66, 

importe_modificado:280299.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:245.0}}

{1773441/proyecto_INICIO, 

1773441/proyecto_PROCESO, 

1773441/proyecto_FIN, 

1773441/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301777319
Proyecto de 

inversión
           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498965.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL PASO DEL 

TIGRE EN CAMINO EL CAPULIN-JESUS DEL MONTE EN 

LA LOCALIDAD DE EL PASO DEL TIGRE - 135567

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 135567 S 665 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:392, 

direccion:CALLE CAMINO SAN DIEGO-PASO DEL 

TIGRE RANCHERIA PASO DEL TIGRE, 58499 PASO 

DEL TIGRE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA EL CAPULIN-PASO DEL TIGRE Y 

BRECHA CAMINO LOS OJOS DE AGUA-PASO DE 

TIGRE, BRECHA CAMINO RANCHITO-MORELI, lon:-

101.08451177, lat:19.5068476}}

03-10-2020 31-12-2020           1,498,965.34           1,498,965.34         1,498,965.34         1,498,965.34         1,498,965.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/IURB/011/2020, 

contratista:JOSE OCTAVIO 

RICO AVALOS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, 

monto:1498965.34, 

importe_modificado:149896

5.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1777319/proyecto_INICIO, 

1777319/proyecto_FIN, 

1777319/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301778464
Proyecto de 

inversión
           5,457,377.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5457377.2, modificado:5457377.2}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 

NIÑOS HÉROES CALLE JUAN DE LA BARRERA - 137076

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 137076 S 91 74 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5158.0, 

meta_modificada:5158.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN 

COLONIA NIÑOS HÉROES, 58195 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GENERAL SANTA ANA Y AVENIDA LEANDRO VALLE, 

AVENIDA CAPITÁN MANUEL VERELA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBL, lon:-

101.23653993, lat:19.71738782}}

04-08-2020 01-11-2020           4,801,999.33           4,801,999.33         4,801,999.33         3,720,690.13         3,720,690.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

027/OP/IRM/2020, 

contratista:GALLO 

HERMANOS 

CONSTRUCTORES, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH, 

monto:5457377.2, 

importe_modificado:545737

7.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5158.0}}

{1778464/proyecto_INICIO, 

1778464/proyecto_PROCESO, 

1778464/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301780093
Proyecto de 

inversión
           1,230,469.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1230469.1, modificado:1230469.1}}

REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN EN URUAPAN,  

LOCALIDAD DE URUAPAN EN AL COLONIA INFONAVIT 

PATRIA EN LOS ANDADORES BATALLÓN DE CERRO 

GORDO Y MATAMOROS. - 139005

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
139005 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:591.55, 

meta_modificada:591.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE BATALLÓN DE CERRO GORDO 

COLONIA PATRIA INFONAVIT, 60173 URUAPAN, 

URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

BATALLÓN DE CERRO GORDO Y ANDADOR 

MATAMOROS, CALLE NIZA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN URUAPAN MICHOACÁN EN LA COLON, 

lon:-102.04972267, lat:19.39439284}}

21-09-2020 19-12-2020           1,230,469.10           1,230,469.10         1,230,469.10         1,230,469.10         1,121,700.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-22-IR-2020, 

contratista:SAUL FERNANDO 

SANCHEZ FARFAN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1230469.1, 

importe_modificado:123046

9.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:443.66}}

{1780093/proyecto_INICIO, 

1780093/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780544
Proyecto de 

inversión
           1,154,867.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154867.0, modificado:1154867.0}}

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

DE PLANTELES DE EDUCACION BASICA, EN EL 

MUNICIPIO DE QUERENDARO. - 139543

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
139543 S 720 480 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:687.4, 

meta_modificada:687.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 26 30 INTERIOR 

SN PUEBLO QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA ALVARO 

OBREGON ORIENTE, CALLE DELICIAS  EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CALLE 2 DE NOVIEMB, lon:-

100.88850417, lat:19.80811002}}

15-07-2020 01-12-2020              444,489.97              444,489.97             444,489.97             444,489.97             444,489.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/002/2020, 

contratista:KEVIN AXEL 

GARCIA RANGEL, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:1154867.0, 

importe_modificado:115486

7.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:687.4}}

{1780544/proyecto_INICIO, 

1780544/proyecto_FIN, 

1780544/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780783
Proyecto de 

inversión
               676,778.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:676778.24, modificado:676778.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COLONIA HÉROES DE MÉXICO CALLE MARIANO 

ESCOBEDO - 139753

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 139753 S 53 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:413.0, 

meta_modificada:413.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN 

COLONIA VEINTISEIS DE JULIO, 58147 MORELIA, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

NARCISO MENDOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, 

CALLE ANTONIO TORRES  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL SECTOR REPÚBLICA EN, lon:-101.24188894, 

lat:19.71890598}}

08-07-2020 05-10-2020              676,778.15              676,778.15             676,778.15             676,778.15             676,778.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

078/OP/IRM/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ELECTROMECANICAS 

NDUSTRIALES, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:676778.24, 

importe_modificado:676778.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:413.0}}

{1780783/proyecto_PROCESO, 

1780783/proyecto_INICIO, 

1780783/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301781585
Proyecto de 

inversión
               850,450.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:850450.22, modificado:850450.22}}

REHABILTACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA SAN 

ISIDRO ITZICUARO AV. IDELFONSO DE PORTUGAL - 

140470

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140470 S 1538 2797 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2512.0, 

meta_modificada:2512.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCTOR IDELFONSO DE PORTUGAL 

INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 

58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ARIO 1815 Y CALLE ATIJO 

AVENIDA UNIÓN, CALLE JURUREMBA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLI, lon:-

101.27258209, lat:19.69916894}}

29-06-2020 28-07-2020              850,447.57              850,447.57             850,447.57             850,447.57             850,447.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

030/OP/ADM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

CAREDVI, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:850450.22, 

importe_modificado:850450.

22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2512.0}}

{1781585/proyecto_PROCESO, 

1781585/proyecto_INICIO, 

1781585/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200301787537
Proyecto de 

inversión
           4,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA CON EL 

TANQUE MULTIFUNCIONAL PARA LA  REHABILITACIÓN 

DEL PACIENTE NEUROLOGICO PARA EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE), EN 

LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, 

ESTADO DE  MICHOACÁN.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
200195 N 0 0 795

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Perif. Paseo de la República 5000, Josefa 

Ortiz de Domínguez, 58170 Morelia, Mich., México, 

lon:-101.23274267, lat:19.68113158}}

18-08-2020 31-12-2020           4,500,000.00           4,400,000.00         1,320,000.00         1,320,000.00         1,320,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADF/

200195/2020, 

contratista:ARC-TECKTO,S.A. 

DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:4400000.0, 

importe_modificado:440000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.5}}

{1787537/proyecto_INICIO, 

1787537/proyecto_PROCESO, 

1787537/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301788194
Proyecto de 

inversión
                 15,574.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15574.9, modificado:15574.9}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB240 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.78170776, lat:18.5993952}}

11-09-2020 23-10-2020                 15,574.90                 15,464.51                15,464.51                15,464.51                15,464.51 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:7- 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 1- PINTARRON, 

1-CESTO METALICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788214
Proyecto de 

inversión
                 60,466.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60466.3, modificado:60362.17}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. 

MADERO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB245 N 0 0 118

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Gral. Fco. J. Múgica 34, Buena Huerta, 

59253 Yurécuaro, Mich., México, lon:-

102.27996826, lat:20.33947637}}

24-08-2020 02-10-2020                 60,362.17                 60,362.17                60,362.17                60,362.17                60,362.17 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:30 

MESABANCOS BINARIOS                                                        

3 PINTARRONES                                                                                   

1 EXTINTOR CAP 4.5 KGS 

POLVO QUIMICO SECO 

ABC, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

177 390
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2020 4 MIC200301791411
Proyecto de 

inversión
               750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741952.47}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M18 N 0 0 3200

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:Zináparo, Mich., México, lon:-

102.0007299, lat:20.1704027}}

05-08-2020 03-11-2020              741,952.47              741,952.47             741,952.47             741,952.47             741,952.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APA

UR/OBRA/ICM3-008/2020., 

contratista:INGENIEROS 

CIVILES BICSA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1485847.2, 

importe_modificado:148584

7.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791411/proyecto_INICIO, 

1791411/proyecto_PROCESO, 

1791411/proyecto_FIN, 

1791411/proyecto_PROCESO, 

1791411/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793090
Proyecto de 

inversión
        18,993,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.8993E7, modificado:1.887000875E7}}

TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y 

COLECTOR, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M102 N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:Nahuatzen, Mich., México, lon:-

101.9148393, lat:19.6552766}}

01-10-2020 30-09-2021        18,870,008.75        18,870,008.75       12,366,210.80       12,366,210.80       12,366,210.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

005/2020, 

contratista:SHAVISA 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:1.855017809E7, 

importe_modificado:1.85501

7809E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.32}}

{1793090/proyecto_INICIO, 

1793090/proyecto_PROCESO, 

1793090/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793116
Proyecto de 

inversión
        43,923,907.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4.3923907E7, modificado:4.38780171E7}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA, 

TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHURUMUCO MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M106 N 0 0 3697

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:Churumuco, Mich., México, lon:-

101.6483608, lat:18.6637253}}

01-11-2020 30-09-2021        43,878,017.10        43,878,017.10       21,749,776.40       21,749,776.40       21,749,776.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FON

REGIÓN/OBRA/LPN-

009/2020, contratista:ZOILA 

ESPINO LOPEZ, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:4.313432189E7, 

importe_modificado:4.31343

2189E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.15}}

{1793116/proyecto_INICIO, 

1793116/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401795717 Acción            1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 25581 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE SALUD 25581 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

03-08-2020 31-12-2020           1,000,000.00           1,000,000.00         1,000,000.00         1,000,000.00             365,517.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SS-

GI/SCOP/005/2020, 

contratista:Aric Ingenieros 

Civiles, S. A. de C. V., 

convocante:Servicios de 

Salud de Michoacán, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.

0}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SS-

GI/SCOP/004/2020, 

contratista:GICEH 

INGENIEROS CIVILES, S. A. 

DE C. V., 

convocante:Servicios de 

Salud de Michoacán, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}, ctto3: 

{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SSM/FISE-

DSOP/AD-C-003-

33443/2020, 

contratista:Israel Álvarez 

Rivera, convocante:Servicios 

de Salud de Michoacán, 

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.9}}

{1795717/proyecto_INICIO, 

1795717/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401797075
Proyecto de 

inversión
           2,296,033.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1148016.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148016.74, 

modificado:1148016.74}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE EN LA CABECERA 

MUNICIPAL APORO - 152825
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
152825 S 1705 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1356.91, 

meta_modificada:1356.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

CUAUHTEMOC S/N PUEBLO APORO, 61400 APORO, 

APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

MORELOS  A UNA CUADRA DE JARDIN PRONCIPAL, 

lon:-100.4100146, lat:19.66852696}}

06-10-2020 15-12-2020           1,148,016.74           1,148,016.74         1,148,016.74         1,148,016.74         1,051,583.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/IR-021/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

GABHER, S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:2296033.48, 

importe_modificado:229603

3.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1356.91}}

{1797075/proyecto_PROCESO, 

1797075/proyecto_INICIO, 

1797075/proyecto_FIN, 

1797075/proyecto_PROCESO, 

1797075/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401798305
Proyecto de 

inversión
               497,879.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:497879.18, modificado:497879.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TERMINACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA 

CALLE CURATAME EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE 

NÚÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 170403

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
170403 S 26 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:27.34, 

meta_modificada:27.34}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:CALLE CURATAME COLONIA HUETAMO DE 

NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ALEJANDRINAS Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE 

MIER, CALLE TANGANXOAN  DEL PARQUE NIÑOS 

HÉROES DE HUETAMO EN SU ESQUIN, lon:-

100.8968987, lat:18.63270299}}

28-09-2020 25-12-2020              497,879.18              497,879.18             497,879.18             497,879.18             495,733.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200119/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S IKIMENGARI, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:497879.18, 

importe_modificado:497879.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:27.34}}

{1798305/proyecto_INICIO, 

1798305/proyecto_FIN, 

1798305/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401798532
Proyecto de 

inversión
               549,512.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:549512.54, modificado:549512.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE GÓMEZ 

MUNICIPIO DE CARÁCUARO EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN - 174930

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
174930 S 40 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.67, 

meta_modificada:325.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL 

ZAPOTE DE LOS GÓMEZ, 61927 EL ZAPOTE DE LOS 

GÓMEZ, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE    Y CARRETERA TIRIPETIO - ERENDIRA,    EL 

INICIO DE LA O BRA ES JUSTAMENTE EN EL ACCESO A 

LA UNIDAD DEPOR, lon:-101.04683746, 

lat:18.92633519}}

09-11-2020 28-12-2020              549,512.54              549,512.54             549,280.60             549,280.60                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADE/

200177/2020, 

contratista:ING. CARLOS 

ANTONIO MERCADO 

MARTÍNEZ, 

convocante:SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, 

monto:549512.54, 

importe_modificado:549512.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:325.67}}

{1798532/proyecto_INICIO, 

1798532/proyecto_FIN, 

1798532/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401799742
Proyecto de 

inversión
           2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE 

TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN 

DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA 

ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL 

CAMINO ARANTEPACUA TURICUARO DEL KM CERO 

MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS SETECIENTOS EN EL 

MUNICIPIO DE NAHUATZEN ESTADO DE MICHOACAN - 

186730

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS
186730 S 1171 781 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, 

direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO TURÍCUARO, 

60285 TURÍCUARO, NAHUATZEN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE SIN NOMBRE  

DE LA PLAZA DE TURÍCUARO SOBRE LA CALLE 

VICENTE GUERRERO 180 M AL SU, lon:-

101.93998523, lat:19.57006863}}

08-10-2020 28-12-2020           2,300,000.00           2,299,473.24         2,299,473.24         2,299,473.24                                -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DCC/IRE/2

00327/2020, 

contratista:DESARROLLO DE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, 

monto:2299473.24, 

importe_modificado:229947

3.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1320.0}}

{1799742/proyecto_INICIO, 

1799742/proyecto_PROCESO, 

1799742/proyecto_FIN, 

1799742/proyecto_INICIO, 

1799742/proyecto_PROCESO, 

1799742/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401814694
Proyecto de 

inversión
           1,706,135.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1706135.44, modificado:1706135.44}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MORELIA COMUNIDAD SAN NICOLÁS 

OBISPO CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ - 139601

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 139601 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1060.0, 

meta_modificada:1060.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, 

direccion:CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS 

OBISPO, 58340 SAN NICOLÁS OBISPO, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCIÓN DEL 17 Y CALLE FRAY JUAN 

BAUTISTA MOYA, CAMINO RAMAL SAN NICOLÁS O, 

lon:-101.3127194, lat:19.65041354}}

25-08-2020 22-11-2020           1,701,671.19           1,701,671.19         1,701,671.19         1,494,962.92         1,494,962.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

065/OP/IRM/2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

DESARROLLOS INOVA S.A.DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH, 

monto:1706135.44, 

importe_modificado:170613

5.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1060.0}}

{1814694/proyecto_INICIO, 

1814694/proyecto_FIN, 

1814694/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs2: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs3: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

municipio., 

trimestre:4.0, 

usuario:liliamcastill

ogar, fecha:2020-

12-30}, obs4: 

{observación:Regis

tro regresado a 

solicitud del 

2020 4 MIC200401815316
Proyecto de 

inversión
               636,613.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:636613.19, modificado:636613.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE MARIANO 

ESCOBEDO, MUNICIPIO DE CUITZEO. - 142599

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE 

CUITZEO
142599 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

PUEBLO MARIANO ESCOBEDO, 58845 MARIANO 

ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE AV. MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE LEONA VICARIO, CALLE AV. JOSÉ MARÍA 

MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-

101.06347677, lat:19.96406622}}

15-10-2020 30-11-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1815316/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401816493
Proyecto de 

inversión
               716,717.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:716717.33, modificado:780027.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  SANITARIOS  EN 

MORELIA LOCALIDAD   SAN MIGUEL DEL MONTE 

ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL MONTE - 144132

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 144132 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL 

MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ, CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ  LA OBRA S, lon:-

101.13424378, lat:19.62072086}}

14-08-2020 12-10-2020              780,027.99              780,027.99             780,027.99             716,717.22             716,717.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

064/OP/ADM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

DIECISIETE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:716717.33, 

importe_modificado:716717.

33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:37.0}}

{1816493/proyecto_INICIO, 

1816493/proyecto_FIN, 

1816493/proyecto_PROCESO, 

1816493/proyecto_FIN, 

1816493/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

178 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200401819451
Proyecto de 

inversión
               210,859.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210859.86, modificado:210859.86}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA 

COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I CALLE FELIPE ARRIAGA - 

147471

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 147471 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE FELIPE ARRIAGA INTERIOR SN 

COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LOLA 

BELTRÁN Y CALLE EL LLANO, CALLE PEDRO INFANTE  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA 

EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAG, lon:-

101.21510745, lat:19.73068769}}

28-05-2020 26-06-2020              185,946.71              185,946.71             185,946.71             185,946.71             185,946.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

080/OP/ADM/2020, 

contratista:7-7 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA MICH, 

monto:210859.86, 

importe_modificado:210859.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:112.0}}

{1819451/proyecto_INICIO, 

1819451/proyecto_FIN, 

1819451/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401819814
Proyecto de 

inversión
               684,806.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:684806.8, modificado:684806.8}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, RED 

DE DRENAJE SANITARIO Y RED HIDRAÚLICA EN LA 

CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 

AMADO NERVO EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN 

IXTLÁN DE LOS HERVORES, MUNICIPIO DE IXTLÁN, 

MICHOACÁN. - 147897

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 147897 S 2336 2237 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:430.52, 

meta_modificada:430.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO IXTLÁN DE 

LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, 

IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE 

CONSISTORIALES  SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES , lon:-

102.39698412, lat:20.17070162}}

10-09-2020 09-10-2020                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1819814/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401822465
Proyecto de 

inversión
               264,127.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:264127.43, modificado:264127.43}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI 

ENTRE CALLE BAMBU Y CACTUS EN LA COLONIA 

NOPALERA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 

153522

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 

MICHOACÁN
153522 S 68 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:209.0, 

meta_modificada:209.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI 

ANTES PASEO DE LA NOPALERA COLONIA LA 

NOPALERA, 59515 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

BAMBU Y CALLE CACTUS, CALLE YUCA  EL PROYECTO 

EN CUESTIÓN SE UBICA EN LA COLONI, lon:-

102.72213008, lat:19.97847007}}

22-09-2020 12-10-2020              264,127.43              262,745.60             262,745.60             262,745.60             262,745.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/23/2020, 

contratista:DICOBA 

Arquitectura y Construcción, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:262745.6, 

importe_modificado:262745.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:209.0}}

{1822465/proyecto_INICIO, 

1822465/proyecto_FIN, 

1822465/proyecto_PROCESO, 

1822465/proyecto_FIN, 

1822465/proyecto_PROCESO, 

1822465/proyecto_INICIO, 

1822465/proyecto_FIN, 

1822465/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401825125
Proyecto de 

inversión
        10,904,375.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.090437514E7, modificado:1.2E7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

MORELIA SECTOR REPÚBLICA, INDEPENDENCIA, 

NUEVA ESPAÑA Y REVOLUCIÓN - 160552

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 160552 S 297 243 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANA ESTRADA 155  INTERIOR 

SN COLONIA CARLOS RIVAS LARRAURI, 58097 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE MIGUEL PÉREZ MORA Y ANDADOR 

MARIANA ESTRADA, CALLE CARLOS RIVAS LARRAURI  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TEN, lon:-

101.19200537, lat:19.66970682}}

15-09-2020 13-12-2020        12,000,000.00        12,000,000.00       12,000,000.00       10,678,205.90       10,678,205.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

034/OP/LPM/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

NACIONAL DE MICHOACAN 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:1.096437514E7, 

importe_modificado:1.09643

7514E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:120.15}}

{1825125/proyecto_PROCESO, 

1825125/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401826014
Proyecto de 

inversión
               417,876.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:417876.71, modificado:417876.71}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO EJIDO LOS MORENO DE LA CALLE 

MANZANA ENTRE LA CALLE DURAZNO Y LA CALLE 

CEREZA - 163069

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
163069 S 80 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:127.22, 

meta_modificada:127.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE MANZANA COLONIA EJIDO LOS 

MORENO, 59386 LA PIEDAD DE CABADAS, LA 

PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

DURAZNO Y CALLE CEREZA, CALLE FRESA  EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MANZANA ENTRE 

LAS CALLES DURAZNO Y LA CALLE CEREZ, lon:-

102.02368142, lat:20.33322523}}

15-10-2020 15-11-2020              417,876.70              417,876.70             417,876.70             417,876.70             417,876.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-

COFIII/09-19/20, 

contratista:EXCAVACIONES Y 

ACARREOS DEL CENTRO S.A 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:417876.71, 

importe_modificado:417876.

71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:127.22}}

{1826014/proyecto_FIN, 

1826014/proyecto_INICIO, 

1826014/proyecto_PROCESO, 

1826014/proyecto_FIN, 

1826014/proyecto_INICIO, 

1826014/proyecto_FIN, 

1826014/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401826034
Proyecto de 

inversión
               364,770.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:364770.75, modificado:364770.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN LA 

PIEDAD LOCALIDAD   LA PIEDAD DE CABADAS 

ASENTAMIENTO EL CUITZILLO EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR ANDRÉS QUINTANA ROO - 163111

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
163111 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE ALAMOS RANCHO EL CUITZILLO, 

59360 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LOS 

GIRASOLES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

JOSÉ MARÍA MORELOS  EL PROYECTO SE LOCALIZÁ 

EN EL PREESCOLAR ANDRÉS QUINTA R, lon:-

102.0026189, lat:20.32023073}}

15-10-2020 31-12-2020              364,770.75              364,770.75             364,770.75                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-

COPFIII/10-50/20, 

contratista:INFRAESTRUCTUR

A URBANA Y ECOLOGIA DE 

OCCIDENTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

LA PIEDAD, 

monto:364770.75, 

importe_modificado:364770.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1826034/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401826829
Proyecto de 

inversión
               268,788.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:268788.18, modificado:268788.18}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO EN 

HUIRAMBA, EN LA COMUNIDAD DE LA NOPALERITA - 

164834

16
Michoacán de 

Ocampo
39 Huiramba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA 164834 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/C TRAMO 

CARRETERA FEDERAL   - CUANAJO  KILÓMETRO 1 + 

900 RANCHERIA LA NOPALERITA, 61648 LA 

NOPALERITA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CARRETERA AL ZAPOTE MPIO DE PATZCUARO 

Y CARRETERA CARRETERA FEDER, lon:-

101.49070526, lat:19.51574683}}

16-10-2020 16-11-2020              268,788.18              268,788.18             268,788.18             268,788.18             268,788.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAHM/20

18-2021/DOP/AD/2020-10, 

contratista:CUAUHTEMOC 

SEGURA RAMIREZ, 

convocante:ayuntamiento de 

huiramba, 

monto:268788.18, 

importe_modificado:268788.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1826829/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401826877
Proyecto de 

inversión
           3,545,927.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3545927.78, modificado:3466657.57}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 

SATELITE CALLE AMALTEA - 164954

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 164954 S 467 383 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1796.2, 

meta_modificada:1796.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE AMALTEA INTERIOR SN COLONIA 

SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y 

CALLE DESDÉMONA, CALLE FOBOS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA 

COLONIA SATELITE ENTRE LA AVENI, lon:-

101.16446708, lat:19.73477971}}

22-09-2020 20-11-2020           3,466,657.57           3,466,657.57         3,466,657.57         3,221,996.22         3,221,996.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

099/OP/IRM/2020, 

contratista:ADASTRA 

INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:3545927.78, 

importe_modificado:354592

7.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1796.2}}

{1826877/proyecto_PROCESO, 

1826877/proyecto_INICIO, 

1826877/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827021
Proyecto de 

inversión
           8,036,806.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8036806.57, modificado:8336803.64}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA PARA EL 

FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL - 165297
16

Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 165297 S 1787 1463 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VILLAS DE LA LOMA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VILLAS 

DEL PEDREGAL, 58330 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 

MORELIA - JIQUILPAN Y CALLE SIN NOMBRE, 

AVENIDA VILLAS DE LA LOMA  LA OBRA SE , lon:-

101.29805841, lat:19.68499016}}

22-09-2020 20-12-2020           8,336,803.64           8,336,803.64         8,336,803.64         7,167,809.28         7,167,809.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

109/OP/LPM/2020, 

contratista:ROELY 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:8036806.57, 

importe_modificado:803680

6.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.97}}

{1827021/proyecto_PROCESO, 

1827021/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827262
Proyecto de 

inversión
               936,845.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:936845.07, modificado:936845.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 

AV, LAS PALMAS Y FRANSISCO MARQUEZ EN LA 

LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN - 165829

16
Michoacán de 

Ocampo
45 Jiquilpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN 165829 S 793 703 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1160.0, 

meta_modificada:1160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 

GUADALUPE, 59517 JIQUILPAN DE JUÁREZ, 

JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO MÁRQUEZ Y AVENIDA LAS PALMAS, 

CALLE VICENTE SUÁREZ  EL PORYECTO SE LLEVARÁ A 

CABO EN LA ZONA PONIENTE DE LA, lon:-

102.72469319, lat:19.99404097}}

26-10-2020 25-11-2020              936,845.07              933,120.14             933,120.14             933,120.14             933,120.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM/AT/F

AIS/AD/29/2022, 

contratista:JOSÉ LUIS COYT 

GUIJARRO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JIQUILPAN MICHOACÁN, 

monto:933120.14, 

importe_modificado:933120.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1160.0}}

{1827262/proyecto_INICIO, 

1827262/proyecto_FIN, 

1827262/proyecto_INICIO, 

1827262/proyecto_PROCESO, 

1827262/proyecto_INICIO, 

1827262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401827810
Proyecto de 

inversión
           4,018,837.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4018837.67, modificado:4999999.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MORELIA 

COMUNIDAD EL MESÓN COLORADO - LA MAIZA 

CAMINO PRINCIPAL - 167481

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MORELIA 167481 S 467 383 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5600.0, 

meta_modificada:5600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:261, 

direccion:CALLE EL MESÓN COLORADO - LA MAIZA 

CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO EL MESÓN COLORADO, 58344 

EL MESÓN COLORADO, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA TIRIPETÍO - ERÉNDIRA 

Y CAMINO POTRERILLOS - LAMAIZA, C, lon:-

101.37406728, lat:19.52880966}}

29-09-2020 27-11-2020           4,999,999.96           4,999,999.96         4,999,999.96         3,255,104.98         3,255,104.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

169/OP/IRM/2020, 

contratista:ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES URVIC, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH., 

monto:4018837.67, 

importe_modificado:401883

7.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5600.0}}

{1827810/proyecto_INICIO, 

1827810/proyecto_FIN, 

1827810/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834145
Proyecto de 

inversión
               572,331.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:572331.63, modificado:572331.63}}

CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO 

ALLENDE, DE LA COL. AMPLIACION LIBERTAD, 

TENENCIA DE GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LAZARO 

CARDENAS, MICHOACAN - 189709

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN
189709 S 70 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:658.0, 

meta_modificada:658.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, 

direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 0 0 INTERIOR 0 

AMPLIACION LIBERTAD, 60997 LA ORILLA, LÁZARO 

CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JOSE MARIA MMORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER 

MINA,    COLONIA AMPLIACION LIBERTAD 

PERTENECIENTE A LA TENE, lon:-102.23569565, 

lat:17.99434036}}

01-07-2020 31-12-2020              572,331.63              571,555.13             571,555.13             571,555.13             571,555.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/AD/04/2020, contratista:LZC 

CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:571555.13, 

importe_modificado:571555.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:658.0}}

{1834145/proyecto_INICIO, 

1834145/proyecto_FIN, 

1834145/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401834594
Proyecto de 

inversión
               796,323.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:796323.04, modificado:796323.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO 

EN EL ANDADOR ESCORPIÓN, COL. 5 DE MAYO, DE LA 

TENENCIA DE GUACAMAYAS, DEL MUNICIPIO DE 

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN - 190997

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

MICHOACÁN
190997 S 75 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:969.0, 

meta_modificada:969.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, 

direccion:ANDADOR CAPRICORNIO 0 0 INTERIOR 0 

COLONIA 5 DE MAYO, 60998 LA ORILLA, LÁZARO 

CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

ANDADOR SAGITARIO Y CALLE LOS PINITOS,    

ANDADOR ESCORPION ENTRE ANDADOR SAGITARIO 

Y CALLE LOS PINITOS COLONIA 5 D, lon:-

102.24182905, lat:18.00381437}}

01-07-2020 31-12-2020              796,323.04              795,373.87             795,373.87             795,373.87             795,373.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LC/OP/R33

/IR/11/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

SUR DE MICHOACAN, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN, 

monto:795373.87, 

importe_modificado:795373.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:969.0}}

{1834594/proyecto_FIN, 

1834594/proyecto_INICIO, 

1834594/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401836480
Proyecto de 

inversión
           5,685,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAISPUM, monto:4236771.22, 

modificado:4236771.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448358.78, 

modificado:1448358.78}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PURUÁNDIRO 

LOCALIDAD   PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 

196572

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
196572 S 1100 900 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2136.0, 

meta_modificada:2136.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE ANAMARIA GALLAGA CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VASCO DE 

QUIROGA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MICHELENA  

LA CALLE SE UBICA EN LA PLAZA CONOCIDA COMO 

POTABLE Y TERMINA EN EL OXXO DE , lon:-

101.52005564, lat:20.0907774}}

01-10-2020 30-12-2020           1,448,358.78           1,448,358.78         1,448,358.78         1,345,115.23         1,345,115.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/FAEISPUM-2020-124, 

contratista:CARLOS 

EDUARDO HERNANDEZ 

REYES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:4483717.43, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1836480/proyecto_INICIO, 

1836480/proyecto_PROCESO, 

1836480/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401841389
Proyecto de 

inversión
               305,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  5  EN 

JOSÉ SIXTO VERDUZCO LOCALIDAD  COLONIA LAZARO 

CARDENAS - 211527

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO JOSE SIXTO VERDUZCO 211527 S 5 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, 

direccion:CALLE ALDAMA RANCHO LÁZARO 

CÁRDENAS, 58540 LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), 

JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO 

CANALES, CALLE ALDAMA  CALLE PRINCIPAL 

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, lon:-

101.50898675, lat:20.31037989}}

03-12-2020 19-12-2020                 61,000.00                 61,000.00                61,000.00                61,000.00                61,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/

FIII/036/2020, 

contratista:CARLOS 

EDUARDO HERNANDEZ 

REYES, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:427000.0, 

importe_modificado:427000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1841389/proyecto_INICIO, 

1841389/proyecto_FIN, 

1841389/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC200401842350
Proyecto de 

inversión
               175,437.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175437.59, modificado:175437.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO  EN ARTEAGA 

LOCALIDAD   LAS CARRETAS - 214404
16

Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 214404 S 8 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, 

direccion:CALLE CALLE LAS CARRETAS RANCHERIA 

LAS CARRETAS, 60934 LAS CARRETAS, ARTEAGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LAS 

CARRETAS Y BRECHA JAIME NUNO, BRECHA SIN 

NOMBRE  SE UBICA CERCA DE LA POBLACION DE 

SAN SIMON RUMBO A LAS CAÑAS ARTEA, lon:-

102.08976674, lat:18.59475178}}

01-10-2020 30-11-2020              175,437.59              175,437.59                67,293.13                67,293.13                67,293.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/018/2020, 

contratista:ALFREDO 

FERNANDEZ FARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:175437.59, 

importe_modificado:175437.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1842350/proyecto_INICIO, 

1842350/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401843282
Proyecto de 

inversión
           1,271,262.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1271262.36, modificado:1271262.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TINGÜINDÍN 

LOCALIDAD   TINGÜINDÍN ASENTAMIENTO SAN 

MIGUEL - 217039

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
217039 S 3423 3500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1043.0, 

meta_modificada:1043.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN MIGUEL, 

59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

PROLONGACIÓN RECREO, CALLE MARIANO JIMENEZ  

LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE GALEANA 

ENTRANDO POR LA CAL, lon:-102.47813055, 

lat:19.74183183}}

01-11-2020 30-12-2020           1,271,262.36           1,271,262.36             911,022.29             911,022.29             911,022.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTO/TNG

/DOP/011/2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS TRISQUEL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TINGUINDIN 

MICHOACAN, 

monto:1271262.36, 

importe_modificado:127126

2.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:757.67}}

{1843282/proyecto_PROCESO, 

1843282/proyecto_INICIO, 

1843282/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA 

OBRA NO SE HA 

TERMINADO DEBIDO A 

COMPLICACIONES DEL 

COVID-19 CON LA 

EMPRESA (ENFERMARON 

PARTE DE SU PERSONAL Y 

SU ADMINISTRADOR), 

trimestre:4.0, 

usuario:ignaciodelgadoa, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401848458
Proyecto de 

inversión
               550,514.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550514.8, modificado:550514.8}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

SAMUEL PEREZ  DE LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL 

PORVENIR , MUNICIPIO DE CUITZEO, MICHOACAN. - 

232283

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
232283 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE SAMUEL PEREZ PUEBLO LA 

CONCEPCIÓN, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, 

CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO J MUJICA Y CALLE FRANCISCO VILLA, 

CALLE CLICERIO DE VILLA FUERTE  LA OBRA SE UBICA 

ENTRE LAS CALLES FRANCISCO , lon:-101.14375691, 

lat:19.96566316}}

09-12-2020 31-12-2020              550,514.80              550,514.80             550,514.80             550,514.80             550,514.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADM-

FISMDF/DRS09/2020, 

contratista:REZATI 

INGENIERIA, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CUITZEO, 

monto:550514.8, 

importe_modificado:550514.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:118.0}}

{1848458/proyecto_INICIO, 

1848458/proyecto_FIN, 

1848458/proyecto_PROCESO, 

1848458/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848779
Proyecto de 

inversión
               418,668.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:418668.94, modificado:418668.94}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 

EN ARTEAGA LOCALIDAD   EL LIMÓN DE FRANCO - 

233370

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 233370 S 150 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.22, 

meta_modificada:67.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:108, 

direccion:CALLE LIMON DE FRANCO RANCHERIA EL 

LIMÓN DE FRANCO, 60923 EL LIMÓN DE FRANCO, 

ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

LIMON DE FRANCO Y CALLE DOROTEO ARANGO, 

BRECHA TIERRA Y LIBERTAD  SE UBICA A 5.36 KM DE 

LA CARRETERA FEDERAL AR, lon:-102.11554728, 

lat:18.33560416}}

01-11-2020 30-11-2020              418,668.94              418,668.94                54,005.64                54,005.64                54,005.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/020/2020, 

contratista:EDWIN 

GUERRERO GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1846125.48, 

importe_modificado:184612

5.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:18.0}}

{1848779/proyecto_INICIO, 

1848779/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401848986
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN 

SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD   PUNZUMARÁN 

ASENTAMIENTO PUNZUMARÁN - 234057

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
234057 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:52, 

direccion:RANCHERIA PUNZUMARÁN, 61804 

PUNZUMARÁN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    SON LAS PRIMERAS 

CASAS A MANO DERECHA, lon:-101.62571437, 

lat:19.32744282}}

16-10-2020 14-12-2020                 20,000.00                 20,000.00                10,000.00                10,000.00                10,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/31/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:410000.0, 

importe_modificado:410000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1848986/proyecto_INICIO, 

1848986/proyecto_PROCESO, 

1848986/proyecto_INICIO, 

1848986/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401849480
Proyecto de 

inversión
                 71,175.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:71175.4, modificado:71175.4}}

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA PROLONGACION 

GERTRUDIS BOCA NEGRA, DE LA COLONIA SANTA 

ROSA - 235732

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 235732 S 105 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:179.0, 

meta_modificada:179.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION GERTRUDIS BOCA 

NEGRA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 

LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA Y  

, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ  LA CALLE 

PROLONGACION GERTRU, lon:-102.46486425, 

lat:19.59689988}}

05-10-2020 24-10-2020                 71,175.40                 71,175.40                71,175.40                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91040, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:71175.4, 

importe_modificado:71175.4

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1849480/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401849975
Proyecto de 

inversión
           1,936,602.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1936602.58, modificado:1936602.58}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE PLUVIAL PROLONGACION 5 DE MAYO SUR 

COLONIA JARDINADAS - 237045

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 237045 S 870 1065 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR 0 

COLONIA JARDINADAS, 59680 ZAMORA DE 

HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  AVENIDA VIRREY DE MENDOZA Y AVENIDA 

MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE SALUBRIDAD  DEL 

CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. 5 DE MAYO CON, 

lon:-102.28473636, lat:19.97340684}}

01-09-2020 31-12-2020           1,935,885.27           1,935,885.27             580,765.58             580,765.58             580,765.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

8-2021/OP/FIII/ICM3/2020-

014, contratista:INGENIERIA 

CIVIL AVANZADA DE 

MICHOACÁN, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:1668866.61, 

importe_modificado:166886

6.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1849975/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850140
Proyecto de 

inversión
               906,548.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:906548.0, modificado:906548.0}}

REHABILITACIÓN DEL ANDADOR PORTAL HIDALGO, EN 

EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE 

QUERENDARO, CALLE HIDALGO. - 237559

16
Michoacán de 

Ocampo
72 Queréndaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO 

MICHOACAN
237559 S 5463 3642 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:223.0, 

meta_modificada:223.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:ANDADOR HIDALGO 2  INTERIOR SN 

PUEBLO QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, 

QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

MORELOS  EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-

100.88361382, lat:19.80977551}}

02-11-2020 31-12-2020              906,548.00              906,548.00             906,548.00             906,548.00             683,355.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MQM/DOP

/FISMDF/AO/10/2020, 

contratista:CLAUDIA 

PAULINA RODRIGUEZ 

ZAVALA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUERENDARO, 

monto:906548.0, 

importe_modificado:906548.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:223.0}}

{1850140/proyecto_FIN, 

1850140/proyecto_PROCESO, 

1850140/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401850361
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   IRÍCUARO  SAN MIGUEL  

ASENTAMIENTO IRÍCUARO  SAN MIGUEL  - 238315

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
238315 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:35, 

direccion:RANCHERIA IRÍCUARO (SAN MIGUEL), 

61807 IRÍCUARO (SAN MIGUEL), SALVADOR 

ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    

ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-101.66878231, lat:19.41698022}}

14-10-2020 28-12-2020              350,000.00              350,000.00             350,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/27/2020, 

contratista:C+ARK, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1850361/proyecto_INICIO, 

1850361/proyecto_PROCESO, 

1850361/proyecto_INICIO, 

1850361/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401850458
Proyecto de 

inversión
                 30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   CHAPA VIEJO 

ASENTAMIENTO CHAPA VIEJO - 238586

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
238586 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:93, 

direccion:RANCHERIA CHAPA VIEJO, 61803 CHAPA 

VIEJO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CAMINO HACIA PARAMUEN, 

lon:-101.66976931, lat:19.36686462}}

01-11-2020 31-12-2020                 30,000.00                 30,000.00                30,000.00                29,791.20                29,791.20 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86119, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:30000.0, 

importe_modificado:30000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1850458/proyecto_INICIO, 

1850458/proyecto_PROCESO, 

1850458/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}
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2020 4 MIC200401850759
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   EL JABALÍ - 239432
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
239432 S 135 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:37, 

direccion:RANCHERIA EL JABALÍ, 61813 EL JABALÍ, 

SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-

101.7564564, lat:19.30741639}}

01-11-2020 30-11-2020              100,000.00              100,000.00             100,000.00                99,732.42                99,732.42 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86437, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1850759/proyecto_PROCESO, 

1850759/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401851449
Proyecto de 

inversión
               521,910.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:521910.48, modificado:521910.48}}

RECONSTRUCCION DE PUENTE URBANO EN LA CALLE 

JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA TIRINDITAS - 

241325

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 241325 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA 

TIRINDITAS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE VICENTE 

SUAREZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE 

JAVIER MINA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA TIRINDITAS EN LA , lon:-102.41037157, 

lat:19.51514509}}

02-01-2020 19-12-2020              521,910.48              521,910.48             521,910.48             521,910.48             521,910.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAP-

DUEOP-IR-003-2019, 

contratista:PROYECTOS Y 

OBRAS ORBE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBÁN, monto:7609891.0, 

importe_modificado:760989

1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1851449/proyecto_PROCESO, 

1851449/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401851634
Proyecto de 

inversión
               602,663.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:602663.23, modificado:602663.23}}

CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,  EN  LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO DE LA COL. HIGUERITA. - 241961

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 241961 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

COLONIA LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), 

60425 LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

GALEANA Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  SE ENCUENTRA 

A 250 METROS DE ORIENT, lon:-102.48338509, 

lat:19.6163231}}

01-09-2020 09-12-2020              602,663.23              602,663.23             602,663.23                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91007, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:602663.23, 

importe_modificado:602663.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1851634/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853273
Proyecto de 

inversión
               289,595.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:289595.69, modificado:289595.69}}

REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN  LA CALLE 

AUTLÁN  DE LA COL. GUADALAJARITA - 246208

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 246208 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE AUTLAN INTERIOR SN COLONIA 

GUADALAJARITA, 60379 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

TECALITLAN Y AVENIDA COCULA, CALLE SALAZAR  SE 

ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA 

COLONIA GUADALAJARIT, lon:-102.45890676, 

lat:19.58431925}}

26-10-2020 24-11-2020              289,595.69              289,595.69             289,595.69                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91055, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:289595.69, 

importe_modificado:289595.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1853273/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401853437
Proyecto de 

inversión
               625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   SANTA CLARA DEL COBRE 

ASENTAMIENTO CENTRO - 246870

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
246870 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, 

direccion:RANCHO CENTRO, 61800 SANTA CLARA 

DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    TODO LOS PROYECTOS SE 

HICIERON EN TODAS LAS LOCALIDADES, lon:-

101.6352604, lat:19.40814015}}

14-10-2020 27-12-2020              625,000.00              625,000.00             625,000.00                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSE/DOP/

FISM/AD/26/2020, 

contratista:INTEGRADORA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

TUCÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:625000.0, 

importe_modificado:625000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:19.0}}

{1853437/proyecto_INICIO, 

1853437/proyecto_PROCESO, 

1853437/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200401853610
Proyecto de 

inversión
               545,628.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:545628.31, modificado:545628.31}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE 

AZUCAREROS, DE LA COLONIA CARLOS GÁLVEZ 

BETANCOURT - 247363

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 247363 S 135 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:325.89, 

meta_modificada:325.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AZUCAREROS INTERIOR SN 

COLONIA LA PROVIDENCIA, 60376 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT Y 

AVENIDA ING. SAN SEBASTIÁN, CALLE R MANUEL 

SILVA  SE ENCUENTRA FRENTE LAS ALB, lon:-

102.45661492, lat:19.57974288}}

18-08-2020 09-09-2020              545,628.31              545,628.31             545,628.31                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91033, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:545628.31, 

importe_modificado:545628.

31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1853610/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401854623
Proyecto de 

inversión
                 88,062.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:88062.94, modificado:88062.94}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁ, EN LA CALLE 

SOR JUANA DE LA COL. SAN JOSÉ - 250278

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 250278 S 115 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE SOR JUANA INTERIOR SN COLONIA 

SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS 

REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

ZAFIRO Y CALLE ESMERALDA, CALLE RUBI  SE 

ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ A 100 METROS D, lon:-

102.48014593, lat:19.59546844}}

21-09-2020 12-10-2020                 88,062.94                 88,062.94                88,062.94                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91015, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:88062.94, 

importe_modificado:88062.9

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1854623/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401863920
Proyecto de 

inversión
               915,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:INVERSIN PRIVADA, monto:512400.0, 

modificado:512400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402600.0, modificado:402600.0}}

AMPLIACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE QUINCE 

TUBOS, EN OCAMPO LOCALIDAD   MANZANA DEL 

CENTRO DE SAN CRISTÓBAL ASENTAMIENTO SAN 

CRISTÓBAL - 252077

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACÁN
252077 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:183.0, 

meta_modificada:183.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:20, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/C TRAMO 

SAN FELIPE ALZATI  - ANGANGUEO  KILÓMETRO 15 + 

250 MANZANA SAN CRISTÓBAL, 61465 MANZANA 

DEL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL, OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CARRETERA 

CAMINO HACIA MANZANA EL TEJOCOTE Y , lon:-

100.35154661, lat:19.54188049}}

15-12-2020 31-12-2020              402,600.00              402,600.00             402,600.00             402,600.00             402,600.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93761, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:399300.0, 

importe_modificado:399300.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:183.0}}

{1863920/proyecto_PROCESO, 

1863920/proyecto_FIN, 

1863920/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401865119
Proyecto de 

inversión
               250,991.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250991.02, modificado:250991.02}}

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE PATZCUARO 

DE LA COL. PUREMBE. - 254936

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 254936 S 78 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:521.04, 

meta_modificada:521.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PATZCUARO INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO PUREMBE, 60364 LOS REYES DE 

SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CUITZEO Y ANDADOR ATZIMBA, CALLE 

ZINAPECUARO  LA CALLE COMIENZA EN ESQUINA 

CON CALLE CUIZTEO Y TERMINA EN , lon:-

102.4591612, lat:19.5877868}}

19-10-2020 06-11-2020              250,991.02              250,991.02             250,991.02                                -                                  -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91012, 

contratista:, 

convocante:municipio de Los 

Reyes Michoacán , 

monto:250991.02, 

importe_modificado:250991.

02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1865119/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401866814
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298004.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS CON MEZCLA 

ASFALTICA (BACHEO Y SELLO) MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO, TRAMO CAMINO NOGALES-

ETUCUARO, TRAMO PROLONGACION JUAREZ- 

FRANCISCO J. MUJICA Y VARIAS CALLES EN LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 259123

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 259123 S 7841 7227 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:196.0, 

meta_modificada:196.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL SILVA COLONIA 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 

TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EMILIO 

CARRANZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE 

FRANCISCO SARABIA  LAOBRA SE LOCALIZA ADE, 

lon:-102.20524514, lat:19.89363156}}

01-10-2020 31-12-2020              298,000.00              298,000.00             298,000.00             298,000.00             298,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:95397, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:196.0}}

{1866814/proyecto_INICIO, 

1866814/proyecto_FIN, 

1866814/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401871831
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

EPEJAN - 270607

16
Michoacán de 

Ocampo
63 Panindícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MPO DE PANINDÍCUARO
270607 S 2 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, 

direccion:CALLE CERRADA DE LA ESPERANZA 66 

SESENTA Y SEIS INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, 

PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y  , CALLE LA ESPERANZA  

ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-

101.81149543, lat:20.06605844}}

09-11-2020 23-12-2020                 80,000.00                 24,000.00                24,000.00                24,000.00                24,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM/DOP

/AD-029/2020, 

contratista:PEDRO MORENO 

HEREDIA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE PANINDICUARO, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1871831/proyecto_INICIO, 

1871831/proyecto_FIN, 

1871831/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401872890
Proyecto de 

inversión
                 22,559.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22559.33, modificado:22559.33}}

MOBILIARIO EN EL J/N ISAAC NEWTON 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB357 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, 

direccion:Francisco Sarabia 15, Lázaro Cárdenas, 

Mich., México, lon:-101.74884796, 

lat:19.92106719}}

06-01-2021 06-01-2021                 22,559.33                 22,559.33                22,559.33                22,559.33                22,559.33 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401873899
Proyecto de 

inversión
                 54,916.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54916.14, modificado:54916.14}}

MOBILIARIO EN EL J/N NIÑO ARTILLERO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB295 N 0 0 92

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calz. 

Francisco J. Mugica 288, El Calvario, 58980 

Queréndaro, Mich., México, lon:-100.8833313, 

lat:19.80417797}}

01-10-2020 12-11-2020                 54,916.14                 54,916.02                54,916.02                54,916.02                54,916.02 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:25 

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 50  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 3 

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874257
Proyecto de 

inversión
                 75,082.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75082.16, modificado:75082.16}}

MOBILIARIO EN EL J/N ANA MARIA BORBON DE 

OLACHEA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB396 N 0 0 131

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Pípila 181, Centro, Coeneo de la Libertad, 

Mich., México, lon:-101.58508301, 

lat:19.81709813}}

20-11-2020 22-01-2021                 75,082.16                 75,082.16                75,082.16                75,082.16                75,082.16 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:40 

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑOS, 80  SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑOS, 2 

PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

181 390
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2020 4 MIC200401874527
Proyecto de 

inversión
                 54,621.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54621.5, modificado:54621.5}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RFB13 N 0 0 118

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, 

direccion:Camino a La Mora, 61470 Jungapeo de 

Juárez, Mich., México, lon:-100.50018311, 

lat:19.45364383}}

29-12-2020 23-02-2021                 54,621.50                 54,621.50                                -                                  -                                  -   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:90 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, 5 PINTARRON 

BLANCO           , 

trimestre:4.0, 

usuario:rigobertoperezg, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401874533
Proyecto de 

inversión
           2,613,890.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2613890.41, modificado:2613890.41}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, SUSTITUCIÓN DE 

PLAZA CÍVICA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 

EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB256 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Hermanos Flores Magón 43(14), Lázaro 

Cárdenas, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35736084, lat:19.42903903}}

12-10-2020 31-12-2020           2,613,890.41           2,603,174.35         2,363,273.17         2,363,273.17         2,363,273.17 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874553
Proyecto de 

inversión
               869,761.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869761.5, modificado:869761.5}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. 

PRIM. 2 DE OCTUBRE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB296 N 0 0 272

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, 

direccion:México 120, Tzintzuntzan, Mich., México, 

lon:-101.57684326, lat:19.61671793}}

12-10-2020 10-12-2020              869,761.50              869,760.88             819,953.23             819,953.23             819,953.23 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874600
Proyecto de 

inversión
               438,533.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:438533.88, modificado:438533.88}}

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS 

HEROES

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB304 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 

Union 102, Centro, Mich., México, lon:-

102.40219116, lat:20.16812215}}

12-10-2020 10-12-2020              438,533.88              438,532.57             438,532.57             438,532.57             438,532.57 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874607
Proyecto de 

inversión
           1,248,487.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1248487.05, modificado:1248487.05}}

REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 1A ETAPA EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB307 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sin 

nombre No. 173 155, Zona Sin Asignación de 

Nombre de Asentamiento, 59030 Sahuayo de 

Morelos, Mich., México, lon:-102.72079468, 

lat:20.048191}}

28-10-2020 31-12-2020           1,248,487.05           1,242,842.43         1,225,851.13         1,225,851.13         1,225,851.13 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401874617
Proyecto de 

inversión
               110,725.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110725.32, modificado:110725.32}}

CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. 

TÉC.
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB309 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:437, 

direccion:Educación 40, Molino de Parras, 58010 

Morelia, Mich., México, lon:-101.20330811, 

lat:19.6956072}}

19-10-2020 17-12-2020              110,725.32              110,673.70             110,673.70             110,673.70             110,673.70 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875125
Proyecto de 

inversión
           1,039,884.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1039884.18, modificado:1039884.18}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB361 N 0 0 474

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Constitución de 1857 7, Col de Dolores, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.90393066, lat:18.62152039}}

13-11-2020 31-12-2020           1,039,884.18           1,037,846.03             311,353.81             311,353.81             311,353.81 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875167
Proyecto de 

inversión
           2,274,685.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2274685.0, modificado:2274685.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y FACHADA DEL CAMPUS 

II EN EL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE MORELIA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS010 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lago 

de Chapala 108, Ventura Puente, 58020 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.18545532, 

lat:19.69302128}}

09-11-2020 31-12-2020           2,274,685.00           2,262,620.70         1,613,637.83         1,613,637.83         1,613,637.83 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401875175
Proyecto de 

inversión
               187,238.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:187238.22, modificado:187238.22}}

TERMINACIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20RFB01 N 0 0 195

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Mercado del AUDITORIO,Ventura Puente, 

58020 (LOCAL-58), Ventura Puente, 58020 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.19232178, 

lat:19.69302128}}

07-12-2020 31-12-2020              187,238.22              187,231.74             187,231.74             187,231.74             187,231.74 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876540 Acción                  70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 48703 16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Otros Programas de 

Inversión
PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 48703 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

102.416188, lat:19.520727}}

20-05-2020 31-12-2020                 70,000.00                 70,000.00                69,999.99                69,999.99                69,999.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91056, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBÁN, monto:70000.0, 

importe_modificado:70000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Computado

ras, avance:4.0}}

{1876540/proyecto_INICIO, 

1876540/proyecto_FIN, 

1876540/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401876806
Proyecto de 

inversión
                 65,219.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65219.67, modificado:65219.67}}

PAQUETE DE MOBILIARIO PARA UNA AULA COCINA 

PARA EL J/N NICOLÁS COPÉRNICO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20EFB03 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:179, 

direccion:Unnamed Road, Lázaro Cárdenas, 61680 

Turicato, Mich., México, lon:-101.42303467, 

lat:19.05303173}}

29-12-2020 23-02-2021                 65,219.67                 65,219.67                65,219.67                65,219.67                65,219.67 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401882166
Proyecto de 

inversión
           2,577,540.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2577540.9, modificado:2577540.9}}

REENCARPETAMIENTO DE CALLE EN MORELIA 

FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE AVENIDA 

CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS ETAPA 1

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS, MORELIA.
02226 N 0 0 1332

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4961.0, 

meta_modificada:4961.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. 

Convento de las Capuchinas, Michoacán, México, 

lon:-101.118648, lat:19.7636454}}

17-12-2020 31-12-2020           2,577,540.90           2,577,540.90         2,577,540.90                                -                                  -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

226/OP/ADM/2020, 

contratista:RENOVA 

EDIFICACIONES S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, MICH., 

monto:2577540.9, 

importe_modificado:257754

0.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1984.4}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00160200698421
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}

Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La 

Loc Santa Rosa De La America De La Tenencia De 

Tlacotepec 1er Etapa - 111571

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 111571 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA LA 

LOCALIDAD DE TLACOTEPEC CUARTEL LA AMÉRICA, 

61083  LA AMÉRICA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y 

NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 100 

METROSLADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA 

AMERICA CAMINO , lon:-100.1772943, 

lat:19.83388033}}

25-07-2016 30-12-2016              180,000.00              180,000.00             180,000.00             180,000.00             180,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90006, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:40600.0, 

importe_modificado:40600.0

}, ctto2: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90007, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:102520.0, 

importe_modificado:102520.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{799988/proyecto_INICIO, 

799988/proyecto_PROCESO, 

799988/proyecto_FIN, 

799988/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC16160200714720
Proyecto de 

inversión
           1,972,938.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1972938.64, modificado:1972938.64}}

Construccion De Segunda Etapa De Drenaje En La 

Colonia La Ermita De Tinguindin Michoacan - 95856
16

Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN 95856 N 0 0 380

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:NINGUNOCOLONIA LA ERMITA, 59980  

TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CARRETERA CARRETERA JACONA - 

LOS REYES Y CALLE PROLONGACION JUAREZ, 

NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SE VA CONSTRUIR 

EN TODA LA COLONIA LA ERMITA, lon:-

102.4816715, lat:19.73123577}}

22-06-2016 31-07-2016           1,972,938.64           1,972,938.64         1,972,938.64         1,972,938.64         1,972,938.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP

/FAIS/DRE/001/2016, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTUS TERRA 

SA DE CV, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

TINGUINDIN, 

monto:1972938.64, 

importe_modificado:197293

8.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{816287/proyecto_INICIO, 

816287/proyecto_PROCESO, 

816287/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC16160400813690
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3688011.17}}

Pavimentación De Vialidad Primaria, Alumbrado 

Pública, De La Calle Manuel Ocaranza 2a Etapa, Colonia 

Centro En La Ciudad De Uruapan, Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y 

SERVICIOS

HAUM-SOPS-FORTFIN-LP-

03-2016
N 0 0 20000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, 

direccion:CALLE MANUEL OCARANZA, COLONIA 

CENTRO EN LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN, 

lon:-102.062799, lat:19.420888}}

12-11-2016 01-02-2017           3,688,011.17           3,688,011.17         3,688,011.17         3,688,011.17         3,688,011.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-FORTFIN-LP-03-2016, 

contratista:URBANIZADORA Y 

EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

URUAPAN, MICHOACÁN, 

monto:3688011.17, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{918022/proyecto_FIN, 

918022/proyecto_INICIO, 

918022/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170100843480
Proyecto de 

inversión
               778,861.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:778861.62, modificado:777699.55}}

Construccion De Aulas En Escuela Secundaria 

Encuentro De Hidalgo Y Morelos - 28398
16

Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHARO 28398 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE OCTUBRE PUEBLO CHARO, 

61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ENCUENTRO DE 

HIDALGO Y MORELOS, CARRETERA MORELIA-

MARAVATIO LA ESCUELA SECUNDARIA ENCUENTRO 

DE HIDAL, lon:-101.0468288, lat:19.75318061}}

01-07-2017 12-06-2018              777,699.55              777,699.55             777,699.55             777,699.55             777,699.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHM/FII

I-AD/007/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA 

CARREMICH, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CHARO, 

MICHOACAN, 

monto:777699.55, 

importe_modificado:777699.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{951731/proyecto_INICIO, 

951731/proyecto_PROCESO, 

951731/proyecto_FIN, 

951731/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC17170200862801
Proyecto de 

inversión
               340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}}

Construcción De Linea De Drenaje En La Colonia La 

Ermita Como Uno De Los Colectores Principales De La 

Ciudad - 32478

16
Michoacán de 

Ocampo
91 Tingüindín

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN
32478 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:CALLEJON BARRANCA SERGIO QUINTERO 2 

INTERIOR 1 COLONIA LA ERMITA, 59980 

TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA-LOS REYES Y , 

lon:-102.4859208, lat:19.72813166}}

01-05-2017 31-12-2017              340,000.00              340,000.00             340,000.00             340,000.00             340,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/DOP

/FAIS/DR/001/2017, 

contratista:HUGO ISRAEL 

MERAZ MONROY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TINGUINDIN MICHOACAN, 

monto:340000.0, 

importe_modificado:340000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{971817/proyecto_PROCESO, 

971817/proyecto_INICIO, 

971817/proyecto_FIN, 

971817/proyecto_PROCESO, 

971817/proyecto_INICIO, 

971817/proyecto_PROCESO, 

971817/proyecto_INICIO, 

971817/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00170200862950
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Construccion De Aula Para Esc Primaria Campo Del 

Gallo En La Tenencia De Remedios - 78232
16

Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 78232 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE REMEDIOS CUARTEL 

LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE PRINCIPAL REMEDIOS Y ,  ESCUELA PRIM, lon:-

100.1911668, lat:19.8032612}}

03-04-2017 31-10-2017              400,000.00              400,000.00             400,000.00             400,000.00             400,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91396, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{971966/proyecto_INICIO, 

971966/proyecto_PROCESO, 

971966/proyecto_FIN, 

971966/proyecto_PROCESO, 

971966/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

182 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 
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ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
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RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC00170200862959
Proyecto de 

inversión
               505,768.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:505768.61, modificado:505768.61}}

Pavimntacion A Base De Concreto Hidraulico Y Piedra 

Laja De Cantera En El Camino De La Tenencia De Santa 

Maria De Los Angeles - 61981

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 61981 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, 

direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - 

ZAPATEROS MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 0 + 200 

EJIDO , 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-

100.198111, lat:19.78806768}}

03-04-2017 30-06-2017              505,768.61              505,768.61             505,768.61             505,768.61             505,768.61 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91760, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:505768.61, 

importe_modificado:505768.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{971975/proyecto_PROCESO, 

971975/proyecto_INICIO, 

971975/proyecto_FIN, 

971975/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170200892606
Proyecto de 

inversión
           7,978,696.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7978696.32, modificado:7443989.94}}

Subsidio Para El Fortalecimiento Para La Seguridad 

Pública (Fortaseg 2017)
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar SEGURIDAD PÚBLICA 1 N 0 0 117620
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, 

direccion:CONOCIDO CUARTEL MORELOS, lon:-

100.555161, lat:19.689351}}

01-02-2017 01-12-2017           7,443,989.94           7,443,989.94         7,443,989.94         7,443,989.94         7,443,989.94 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1003982/proyecto_INICIO, 

1003982/proyecto_FIN, 

1003982/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE 

MINISTRO AL 

AYUNTAMIENTO LA 

CANTIDAD DE 

$7,980,838.70, DE LOS 

CUALES SOLO SE 

EJERCIERON LA CANTIDAD 

DE $7,443,989.94 LA 

DIFERENCIA LA 

REINTEGRAMOS A LA 

TESOFE, SE ENVIAN 

FOTOS DE LAS 

TRANSFERENCIAS PARA 

COMPROBAR., 

trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170200900739
Proyecto de 

inversión
           1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1087331.59}}

Empedrado Ahogado En Conreto Hidráulico Y Drenaje 

En La Calle Ignacio Aldama En La Localidad De San Angel 

Zurumucapio, En El Municipio De Ziracuaretiro, En El 

Estado De Michoacán - 5168852

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5168852 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, 

direccion:0+000.00; 19.451062; -101.887623 

0+220.00; 19.451298; -101.88949, lon:-

101.910499, lat:19.41699}}

01-01-2017 31-12-2017           1,087,331.59           1,087,331.59         1,087,331.59         1,087,331.59         1,087,331.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAZM/DU

OP/PDR(2)/IR-05/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y ARRENDADORA SILVA S.A 

DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

ZIRACUARETIRO, 

monto:1087331.59, 

importe_modificado:108733

1.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1026542/proyecto_INICIO, 

1026542/proyecto_PROCESO, 

1026542/proyecto_FIN, 

1026542/proyecto_PROCESO, 

1026542/proyecto_FIN, 

1026542/proyecto_INICIO, 

1026542/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170200901269
Proyecto de 

inversión
        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}}

Cuarta Etapa De La Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calzada Benito Juárez. Uruapan, 

Michoacán - 4976341

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4976341 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, 

direccion:TERMINO 0+394; 19.428255; -102.035227 

INICIO 0+197; 19.427648; -102.036981, lon:-

102.062799, lat:19.420888}}

01-01-2017 31-12-2017           9,890,000.00           9,890,000.00         9,890,000.00         9,890,000.00         9,890,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-PROREG-LP-02-2017, 

contratista:LABORATORIO 

BINARIO DE ARQUITECTURA, 

S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:9216996.24, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1027072/proyecto_INICIO, 

1027072/proyecto_FIN, 

1027072/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170300970888
Proyecto de 

inversión
           2,967,748.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2967748.59, modificado:2967551.17}}

Pavimentación De La Calle Constitución En La Localidad 

De Villa Madero
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 54 N 0 0 6825

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1728.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTITUCIÓN, COL. LA JOYA, 

C.P.58480, VILLA MADERO, MUNICIPIO DE 

MADERO,MICHOACAN,,,,,,,, lon:-101.28, 

lat:19.391111}}

08-09-2017 01-01-2018           2,967,551.17           2,967,551.17         2,967,551.17         2,967,551.17         2,967,551.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

816049734-E6-2017, 

contratista:CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTROMECANICAS DE 

MEXICO S. A DE C.V , 

convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, 

monto:2967551.17, 

importe_modificado:296755

1.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1728.0}}

{1105637/proyecto_INICIO, 

1105637/proyecto_PROCESO, 

1105637/proyecto_INICIO, 

1105637/proyecto_PROCESO, 

1105637/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401002111
Proyecto de 

inversión
               296,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:296500.0, modificado:296500.0}}

Rehabilitación De Drenaje De La Comunidad De Jesús 

María Primera Etapa - 267332
16

Michoacán de 

Ocampo
37 Huaniqueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 267332 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, 

direccion:CALLE ACCESO AL PUEBLO RANCHERIA 

JESÚS MARÍA, 58399 JESÚS MARÍA, HUANIQUEO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO AL 

PUIEBLO Y CALLE PRIVADA, BRECHA S, lon:-

101.4787296, lat:19.86929502}}

01-11-2017 15-12-2017              296,500.00              296,500.00             296,500.00             296,500.00             296,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DUOPHUA-

IR0052017, 

contratista:OMAR FIDEL 

UBALDO IGNACIO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

HUANIQUEO, 

monto:1184898.16, 

importe_modificado:296500.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1137191/proyecto_FIN, 

1137191/proyecto_PROCESO, 

1137191/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC17170401003397
Proyecto de 

inversión
           2,401,000.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2401000.49, modificado:2401000.0}}

Construcción De Sistema De Agua Potable Primera 

Etapa - 304487
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 304487 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, 

direccion:RANCHERIA SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 

58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN 

DIGO- LOS BANCOS Y, LA LINEA DE 

CONDUCCION,,,,,,, lon:-101.1262259, 

lat:19.28208724}}

02-10-2017 31-12-2017           2,401,000.00           2,401,000.00         2,401,000.00         2,401,000.00         2,401,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DO

P/AP/008/2017, 

contratista:INGENIERIA 

HIDROAGRICOLA DEL VALLE 

S. A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:2401000.0, 

importe_modificado:240100

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5000.0}}

{1138477/proyecto_INICIO, 

1138477/proyecto_FIN, 

1138477/proyecto_PROCESO, 

1138477/proyecto_INICIO, 

1138477/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005340
Proyecto de 

inversión
               165,810.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:165810.46, modificado:165730.05}}

Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Dos De 

Mayo Entre Las Calles Vicente Guerrero Y La Huerta De 

La Colonia Dos De Mayo Uruapan Mi - 223279

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
223279 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 MAYO COLONIA 2 DE MAYO, 

60013 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE 2 MAYO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO Y LA HUERTA, LA OBRA SE UBICA E, lon:-

102.0831923, lat:19.43257503}}

01-11-2017 31-12-2017              165,730.05              165,730.05             165,730.05             165,730.05             165,730.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-FISM-AD-81-2017, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y ARRENDADORA SILVA, S.A. 

DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:165730.06, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1140420/proyecto_INICIO, 

1140420/proyecto_PROCESO, 

1140420/proyecto_FIN, 

1140420/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005342
Proyecto de 

inversión
               504,309.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:504309.45, modificado:502610.96}}

Construccion De Comedor Comunitario En La 

Telesecundaria Ciento Catorce Lic Benito Juarez De La 

Localidad De Angahuan Del Municipio De Uruap - 

225988

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
225988 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA ANGAHUAN, 

00000 ANGAHUAN, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y, LA OBRA SE 

UBICA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-

102.2234093, lat:19.55038876}}

01-11-2017 31-12-2017              502,610.96              502,610.96             502,610.96             502,610.96             502,610.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-FISM-AD-66-2017, 

contratista:CONSTRUCCIÓN E 

INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO S.A. DE C.V., 

convocante:HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

URUAPAN, MICHOACÁN, 

monto:502610.96, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1140422/proyecto_INICIO, 

1140422/proyecto_PROCESO, 

1140422/proyecto_FIN, 

1140422/proyecto_PROCESO, 

1140422/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005381
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}

Estufas Ecológicas En La Rinconada - 229673 16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO 

MICHOACÁN
229673 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA 

RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 

DI, lon:-102.2941766, lat:20.04129652}}

30-10-2017 31-12-2017              180,000.00              180,000.00             180,000.00             180,000.00             180,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SIN 

NUMERO, 

contratista:COMERCIALIZAD

ORA KOSOBO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:180000.0, 

importe_modificado:180000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:100.0}}

{1140461/proyecto_INICIO, 

1140461/proyecto_PROCESO, 

1140461/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

CICLO DEL RECURSO 

CORRESPONDE AL 

EJERCICIO FISCAL 2017, 

trimestre:4.0, 

usuario:luisavaldovinost, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005383
Proyecto de 

inversión
                 45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}}

Unidad Básica De Vivienda En La Sauceda - 234624 16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO 

MICHOACÁN
234624 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, 

direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LA 

SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 

TOMAR A, lon:-102.3476831, lat:20.09124489}}

31-10-2017 31-12-2017                 45,003.53                 45,003.53                45,003.53                45,003.53                45,003.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

5-2018/OP/FIII/ICM3/2017-

008-06-B, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:45000.0, 

importe_modificado:45003.5

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:100.0}}

{1140463/proyecto_INICIO, 

1140463/proyecto_FIN, 

1140463/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

CICLO DEL RECURSO 

CORRESPONDE AL 

EJERCICIO FISCAL 2017, 

trimestre:4.0, 

usuario:luisavaldovinost, 

fecha:2020-12-11}}

Sin observaciones

183 390
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2020 4 MIC17170401005389
Proyecto de 

inversión
               135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135010.59}}

Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Huerta 

Zamorana - 236307
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO 

MICHOACÁN
236307 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:99, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA 

ZAMORANA, 59667 LA HUERTA ZAMORANA, 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN, lon:-

102.2539981, lat:19.97546941}}

06-11-2017 31-12-2017              135,010.59              135,010.59             135,010.59             135,010.59             135,010.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

5-2018/OP/FIII/ICM3/2017-

008-17-C, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:135000.0, 

importe_modificado:135010.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:100.0}}

{1140469/proyecto_INICIO, 

1140469/proyecto_FIN, 

1140469/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

CICLO DEL RECURSO 

CORRESPONDE AL 

EJERCICIO FISCAL 2017, 

trimestre:4.0, 

usuario:luisavaldovinost, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005390
Proyecto de 

inversión
               135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135010.59}}

Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Huerta 

Zamorana - 236294
16

Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO 

MICHOACÁN
236294 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:99, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA 

ZAMORANA, 59667 LA HUERTA ZAMORANA, 

ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN, lon:-

102.2539551, lat:19.97546941}}

06-11-2017 31-12-2017              135,010.59              135,010.59             135,010.59             135,010.59             135,010.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/201

5-2018/OP/FIII/ICM3/2017-

008-16-D, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y PERILES DEL BAJIO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZAMORA, MICHOACAN, 

monto:135000.0, 

importe_modificado:135010.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:100.0}}

{1140470/proyecto_INICIO, 

1140470/proyecto_FIN, 

1140470/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

CICLO DEL RECURSO 

CORRESPONDE AL 

EJERCICIO FISCAL 2017, 

trimestre:4.0, 

usuario:luisavaldovinost, 

fecha:2020-12-10}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401005506
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Rehabilitación De Drenaje Calle Prol De Morelos - 

291184
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

291184 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE DE MORELOS COLONIA 

EDUCACIÓN, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

RIO SAN JUAN Y CALLE MANUEL DOBLADO NORTE, 

CALL, lon:-100.360634, lat:19.4507651}}

18-12-2017 29-12-2017              400,000.00              400,000.00             400,000.00             400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DDU

OP-SAT/AD-AYS-501-

249/2017, contratista:C. 

RICARDO PADILLA ARIAS, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1140586/proyecto_INICIO, 

1140586/proyecto_PROCESO, 

1140586/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC17170401046880
Proyecto de 

inversión
           3,189,234.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3189234.4, modificado:3188319.54}}

Construcción De Superficie De Rodamiento Y Banquetas 

De La Colonia Los Olmos, En Irimbo, Municipio De 

Irimbo, Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 53 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLES FIDEL CORTES Y JOSE PALACIOS, 

lon:-100.478333, lat:19.699166}}

27-12-2017 01-02-2018           3,188,319.54           3,188,319.54         3,188,319.54         3,188,319.54         3,188,319.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

816041788-E12-2017, 

contratista:CYCAMIC S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE IRIMBO, MICHOACAN, 

monto:3188319.55, 

importe_modificado:318831

9.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1182791/proyecto_INICIO, 

1182791/proyecto_PROCESO, 

1182791/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:error 

de captura, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs2: 

{observación:error 

de captura, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs3: 

{observación:error 

de captura, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs4: 

{observación:error 

de captura, 

trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

16}, obs5: 

{observación:no le 

dio el avance fin y 

fisico para la 

2020 4 MIC00170401048841
Proyecto de 

inversión
           1,198,642.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:299660.57, 

modificado:299660.57}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, 

modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299660.57, 

modificado:299660.57}, ff3: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:PRIVADA, monto:299660.57, modificado:299660.57}, 

ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:299660.57, 

modificado:299660.57}}

Sexta Etapa De Construccion Del Albergue Nazareth De 

Jucutacato
16

Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H. AYUNTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN
HAUM-SOPS-3X1 

MIGRANTE-IR-02-2017
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, 

direccion:JUCUTACATO, lon:-102.062799, 

lat:19.420888}}

08-01-2018           1,198,642.28           1,198,642.28         1,198,642.28         1,198,642.28         1,198,642.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-3X1 MIGRANTE-IR-02-

2017, contratista:DCORARTE 

Y CONSTRUCCIONES 

ROMERO S. DE R. L., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO URUAPAN 

MICHOACAN, 

monto:1197964.93, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1184993/proyecto_INICIO, 

1184993/proyecto_FIN, 

1184993/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401053285
Proyecto de 

inversión
           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000598.33}}

Pavimentacion Con Adocreto En La Calle 1ro De Mayo Y 

5 De Mayo En La Localidad De Zirahuen
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MUSEOP117 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:2025.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:-, 

lon:-101.731944, lat:19.453888}}
10-07-2017 01-12-2017           3,000,598.33           3,000,598.33         3,000,598.33         3,000,598.33         3,000,598.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:io-

816079997-e5-2017, 

contratista:silvia trinidad 

lopez vargas, 

convocante:ayuntamiento de 

salvador escalante, 

monto:2998595.62, 

importe_modificado:300059

8.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2025.0}}

{1189956/proyecto_INICIO, 

1189956/proyecto_FIN, 

1189956/proyecto_PROCESO, 

1189956/proyecto_FIN, 

1189956/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC17170401053303
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000199.44}}

Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria 

De La Tenencia De Zirahuen
16

Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MUSEOP118 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:149.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:-, 

lon:-101.731944, lat:19.453888}}
10-07-2017 01-12-2017           1,000,199.44           1,000,199.44         1,000,199.44         1,000,199.44         1,000,199.44 

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:io-

816079997-e7-2017, 

contratista:francisco 

martinez manriquez, 

convocante:ayuntamiento de 

salvador escalante, 

monto:995011.95, 

importe_modificado:100019

9.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:149.0}}

{1189975/proyecto_PROCESO, 

1189975/proyecto_INICIO, 

1189975/proyecto_PROCESO, 

1189975/proyecto_INICIO, 

1189975/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180101059664
Proyecto de 

inversión
               740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:773544.0}}

Rehabilitacion De Caminos Rurales - 10796 16
Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 10796 N 0 0 1740

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO COPANDARO - ROSA DE 

CASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 

RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 58876 COPÁNDARO 

DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁ, lon:-

101.2946755, lat:19.89123332}}

15-01-2018 31-08-2018              773,544.00              773,544.00             773,544.00             773,544.00             773,544.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:38769, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE COPANDARO, 

monto:740000.0, 

importe_modificado:773544.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1196575/proyecto_INICIO, 

1196575/proyecto_FIN, 

1196575/proyecto_PROCESO, 

1196575/proyecto_FIN, 

1196575/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC00180101059752
Proyecto de 

inversión
               628,935.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:628935.23, modificado:628935.23}}

Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños - 

14730
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 14730 N 0 0 6049
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO TARÍMBARO, 58880 TARÍMBARO, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,, lon:-

101.1725631, lat:19.79694066}}

02-04-2018 05-06-2018              628,935.23              628,935.23             628,935.23             628,935.23             628,935.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

10-18, 

contratista:CUAUHTEMOC  

OROZCO RUIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

TARIMBARO , 

monto:511985.0, 

importe_modificado:511679.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1196663/proyecto_INICIO, 

1196663/proyecto_FIN, 

1196663/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180101060160
Proyecto de 

inversión
                 59,524.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59524.75, modificado:59524.75}}

Drenaje En Calle Cerrada De Las Rosas Fraccionamiento 

Cerro Azul - 11192
16

Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 11192 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:48.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:CERRADA CERRO DE LAS ROSAS INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO CERRO AZUL, 58420 

QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALLE CERRO DEL, lon:-

101.5220523, lat:19.6593149}}

19-03-2018 30-04-2018                 59,524.75                 59,524.75                59,524.75                59,524.75                59,524.75 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:38845, 

contratista:, 

convocante:H.AYUNTAMIENT

O DE QUIROGA, 

monto:59524.75, 

importe_modificado:59067.5

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.4}}

{1197071/proyecto_PROCESO, 

1197071/proyecto_INICIO, 

1197071/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

184 390
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2020 4 MIC18180101060169
Proyecto de 

inversión
           1,257,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1257000.0, modificado:1224129.2}}

Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Cuauhtemoc En 

San Andrés Tzirondaro - 11231
16

Michoacán de 

Ocampo
73 Quiroga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE OBRAS  PUBLICAS 11231 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1062.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SAN ANDRÉS 

ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, 

QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO CARRETERA 

CHUPICUARO-ERONGARICUARO EN LA ENTRADA, 

lon:-101.6314803, lat:19.67435178}}

02-04-2018 31-05-2018           1,224,129.20           1,224,129.20         1,224,129.20         1,224,129.20         1,224,129.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAQM/DO

PU/IR/002/2018, 

contratista:ING. MISAEL 

RODRIGUEZ FLORES, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

QUIROGA MICHOACAN, 

monto:1224149.83, 

importe_modificado:122414

9.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1062.3}}

{1197080/proyecto_FIN, 

1197080/proyecto_INICIO, 

1197080/proyecto_PROCESO, 

1197080/proyecto_FIN, 

1197080/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180101060597
Proyecto de 

inversión
               128,681.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:128681.77, modificado:128101.58}}

Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Jesus Diaz 

De La Colonia Martires De Uruapan Uruapan 

Michoacan - 2739

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

MICHOACAN
2739 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE JESUS DIAZ COLONIA MÁRTIRES DE 

URUAPAN, 60040 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS DIAZ 

Y CALLE ARTEGA, CALLE TRANSVERSAL DE A, lon:-

102.0660449, lat:19.43311391}}

30-04-2018 31-08-2018              128,101.58              128,101.58             128,101.58             128,101.58             128,101.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPS-FISM-36-AD-2018, 

contratista:ALEJANDRO 

GARCIA ROJAS CORZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:128656.13, 

importe_modificado:128656.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1197508/proyecto_FIN, 

1197508/proyecto_PROCESO, 

1197508/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180101060664
Proyecto de 

inversión
           1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1294258.72}}

Pisos Firmes En La Localidad De San Ángel Zurumucapio 

- 8266
16

Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  

ZIRACUARETIRO MICHOACAN
8266 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, 

direccion:CALLE HERMANOS PEREZ SILVA PUEBLO 

SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL 

ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BE, lon:-

101.8953715, lat:19.44557271}}

26-01-2018 26-03-2018           1,294,258.72           1,294,258.72         1,294,258.72         1,294,258.72         1,294,258.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP

/IR/005/19/2018, 

contratista:CAMINOS Y 

PUENTES MICHOACANOS S.A 

DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN, 

monto:1294258.72, 

importe_modificado:129425

8.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1197575/proyecto_PROCESO, 

1197575/proyecto_INICIO, 

1197575/proyecto_FIN, 

1197575/proyecto_INICIO, 

1197575/proyecto_FIN, 

1197575/proyecto_PROCESO, 

1197575/proyecto_FIN, 

1197575/proyecto_PROCESO, 

1197575/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC18180201100073
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10000.0, 

modificado:9968.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:135022.93}}

Construccion De Techumbre Para Desayunador En El 

Jardin De Niños Seshiangari - 81906
16

Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 81906 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, 

direccion:CALLE CAMINO LOCAL SAN VICENTE EL 

CHICO-LA MANZANA COLONIA SAN VICENTE EL 

CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE), 61288 SAN 

VICENTE EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE), 

IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CALLE DE LA CAPILLA Y CAMINO CALLE SIN NOMBRE, 

CAMIN, lon:-100.4798271, lat:19.77882731}}

16-04-2018 30-07-2018              144,991.37              144,991.37             144,991.37             144,991.37             144,991.37 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:47726, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IRIMBO, MICHOACAN, 

monto:144991.37, 

importe_modificado:13022.9

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1238454/proyecto_PROCESO, 

1238454/proyecto_INICIO, 

1238454/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101604
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:199998.1}}

Programa De Impermeabilizacion De Escuelas - 130736 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
130736 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO CONTEPEC - PALOS 

ALTOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 450 + 

undefined RANCHERIA EPITACIO HUERTA, 61000 

EPITACIO HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO, LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS 

ESCUELAS CON DIVERSAS UBICACIONES, lon:-

100.2945043, lat:20.13713356}}

25-10-2018 25-10-2018              199,998.10              199,998.10             199,998.10             199,998.10             199,998.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93906, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:199998.1, 

importe_modificado:199998.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1239985/proyecto_INICIO, 

1239985/proyecto_FIN, 

1239985/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA 

OBRA FUE APROBADA EN 

EL POA POR UN MONTO 

DE 200,000.00 DOS 

CIENTOS MIL PESOS PERO 

FUE PRESUPUESTADA POR 

UN MONTO DE 

199,998.10 CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO PESOS 10/100 

M.N. , trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:EN EL 

EXPEDIENTE NO SE 

ENCUENTRA REGRISTRO 

FOTOGRAFICO O 

REPORTE FOTOGRAFICO 

DE LA OBRA PROGRAMA 

DE IMPERMEABILIZACION 

DE ESCUELAS , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101607
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Programa De Piso Firme - 107856 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
107856 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO CONTEPEC - PALOS 

ALTOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + 

undefined RANCHERIA EPITACIO HUERTA, 61000 

EPITACIO HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN 

DE OCAMPO, LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SE 

REALIZARAN EN DIVERSAS UBICACIONES DEL 

MUNICIPIO, lon:-100.2933904, lat:20.1385744}}

06-03-2018 31-05-2018              400,000.00              400,000.00             400,000.00             400,000.00             400,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:94482, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1239988/proyecto_INICIO, 

1239988/proyecto_PROCESO, 

1239988/proyecto_INICIO, 

1239988/proyecto_FIN, 

1239988/proyecto_PROCESO, 

1239988/proyecto_INICIO, 

1239988/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC00180201101609
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299905.82}}

Rehabilitación De Alumbrado Publico - 107113 16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 

MICHOACAN
107113 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EPITACIO 

HUERTA, 61000 EPITACIO HUERTA, EPITACIO 

HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO, LA 

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE 

REALIZA EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE EPITACIO HUERTA, lon:-

100.2923518, lat:20.13575396}}

03-04-2018 19-09-2018              299,905.82              299,905.82             299,905.82             299,905.82             299,905.82 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93951, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:299905.82, 

importe_modificado:299905.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1239990/proyecto_INICIO, 

1239990/proyecto_FIN, 

1239990/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL 

EXPEDIENTE DE LA OBRA 

NO CUENTA CON 

REGISTRO O REPORTE 

FOTOGRAFICO , 

trimestre:4.0, 

usuario:johnnyacordobag, 

fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

2020 4 MIC00180201102295
Proyecto de 

inversión
               356,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:356000.0, modificado:355492.66}}

Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños - 

122361
16

Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 122361 N 0 0 1038
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:15, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CUPARÁTARO, 

58890 CUPARÁTARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN 

EL JARDIN DE NIÑOS DEL PUEBLO A LA SALIDA DE 

CUPARATARO., lon:-101.087591, lat:19.85318544}}

01-05-2018 01-08-2018              355,492.66              355,492.66             355,492.66             355,492.66             355,492.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

70-18, contratista:JULIO 

CORTES PANIAGUA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

TARIMBARO, 

monto:355492.66, 

importe_modificado:355471.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1240676/proyecto_PROCESO, 

1240676/proyecto_FIN, 

1240676/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:los 

proyectos deben 

darse terminados o 

cancelados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

2020 4 MIC18180201133471
Proyecto de 

inversión
           1,570,040.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1570040.5, modificado:1570040.5}}

Construcción De La Casa Para Personas Con 

Discapacidad Manos Unidas Y Equipamiento Para La 

Unidad Básica De Rehabilitación Del Municipio De 

Pátzcuaro, Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Sistema DIF Michoacán DIF-FINANZAS-05 N 0 0 500

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

02-01-2018 01-12-2018           1,570,040.50           1,570,040.50         1,570,040.50         1,570,040.50         1,570,040.50 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL 

PROYECTO HUBO UNA 

ECONOMIA DE 5.48 

MISMO QUE FUE 

REINTEGRADO A LA 

TESORERIA DE LA 

FEDERACION, NO 

AFECTANDO LA META 

PROGRAMADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:juancriverag, 

fecha:2020-12-10}, obs2: 

{observación:LOS 

AVANCES SE 

CONCLUYERON AL 100% Y 

SE SOLICITA SE DE POR 

ATENDIDO EL TOTAL DEL 

RECURSO ASINGADO AL 

PROGRAMA, 

trimestre:4.0, 

usuario:juancriverag, 

fecha:2021-01-15}}

{obs1: 

{observación:SE 

REGRESAN PARA 

CORRECCION, 

trimestre:4.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2021-

01-14}, obs2: 

{observación:SE 

REGRESAN PARA 

CORRECCION, 

trimestre:4.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2021-

01-14}, obs3: 

{observación:SE 

REGRESAN PARA 

CORRECCION, 

trimestre:4.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2021-

01-14}, obs4: 

{observación:SE 

REGRESAN PARA 

CORRECCION, 

trimestre:4.0, 

usuario:benitodela

pazi, fecha:2021-

185 390
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2020 4 MIC18180201136641
Proyecto de 

inversión
           1,625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}}

Remodelación De Plaza Principal De Villa Morelos 16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS, MUNICIPIO DE MORELOS
8 N 0 0 2446

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:-, 

lon:-101.414444, lat:20.003333}}
25-05-2018 01-08-2018           1,625,000.00           1,625,000.00         1,625,000.00         1,625,000.00         1,625,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/PR/IR-008/2018, 

contratista:SAÚL FERNANDO 

SÁNCHEZ FARFÁN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, 

monto:1623632.24, 

importe_modificado:162363

2.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1275630/proyecto_PROCESO, 

1275630/proyecto_FIN, 

1275630/proyecto_INICIO, 

1275630/proyecto_PROCESO, 

1275630/proyecto_INICIO, 

1275630/proyecto_FIN, 

1275630/proyecto_PROCESO, 

1275630/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}, obs2: 

{observación:el proyecto 

debe ser terminado, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2021-01-20}, obs3: 

{observación:el proyecto 

debe ser terminado, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2021-01-20}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC18180201139937
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999282.02}}

Construcción De Calle, Con Pavimento Hidráulico En La 

Localidad De San Lucas Huarirapeo, Hidalgo, 

Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Dirección de Obras Públicas 13606 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:816.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:128, 

direccion:Conocido San Lucas Huarirapeo, lon:-

100.623888, lat:19.678611}}

28-05-2018 01-08-2018              999,282.02              999,282.02             999,282.02             999,282.02             999,282.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DOP-

SCN/LIRFED-002/2018, 

contratista:EDIFICADORA Y 

URBANIZADORA 

TLAXIMALOYAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:999282.19, 

importe_modificado:999282.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:816.0}}

{1279266/proyecto_PROCESO, 

1279266/proyecto_INICIO, 

1279266/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:NO SE 

TIENE UNA FOTO DE 

TERMINO PORQUE LA 

OBRA FUE DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PASADA, trimestre:4.0, 

usuario:rocioponcez, 

fecha:2020-12-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC18180201140621
Proyecto de 

inversión
           1,684,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1684000.0, modificado:1679981.0}}

Modernización De Carretera Con Carpeta Asfáltica, 

Cunetas, Banquetas Que Inicia En Nicolás Romero-

Cereso, Segunda Manzana, Del Municipio De Zitácuaro, 

Michoacán.

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, 

MICHOACAN
URB-563-2018-232 N 0 0 900

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, 

direccion:NICOLÁS ROMERO, 2A. MZA. (CERESO), 

lon:-100.357486, lat:19.43718}}

29-06-2018 01-12-2018           1,679,981.00           1,679,981.00         1,679,981.00         1,679,981.00         1,679,981.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

816112774-E6-2018, 

contratista:ING. JOSE 

ANTONIO PÉREZ SANTILLÁN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZITACUARO, 

monto:1679981.0, 

importe_modificado:167998

1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1280063/proyecto_INICIO, 

1280063/proyecto_PROCESO, 

1280063/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-17}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301316708
Proyecto de 

inversión
           1,268,757.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1268757.69, modificado:1268757.69}}

SUSTITUCION DE DRENAJE LINEA DE AGUA EN CALLE 

RAFAEL MARQUEZ COLONIA UNIDAD DEPOTIVA - 

218238

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 218238 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE RAFALE MARQUEZ INTERIOR SN 

COLONIA DEL VALLE, 60390LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE 

SAMUEL LOPEZ Y CALLE VALLE DEL SILENCIO, 

BOULEVARD LIBRAMIENTO LOS REYES CALLE DETRAS 

DE LA UNIDAD DEPOTIVA, lon:-102.47593259, 

lat:19.57981384}}

31-08-2018 30-11-2018           1,268,757.69           1,268,757.69         1,268,757.69         1,268,757.69         1,268,757.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRM/DOP

/FISM/07/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA 

Y CONSULTORA DE 

OCCIDENTE  ALNILAM LOS 

REYES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1268350.73, 

importe_modificado:126835

0.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1316708/proyecto_PROCESO, 

1316708/proyecto_INICIO, 

1316708/proyecto_PROCESO, 

1316708/proyecto_INICIO, 

1316708/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTA 

OBRA FUE REPORTADA 

DENTRO DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL INFORME 

DEFINITIVO  2019, ESTA 

OBRA PERTENECE AL 

EJERCICIO FISCAL 2018., 

trimestre:4.0, 

usuario:hugoamendeze, 

fecha:2021-01-11}}

Sin observaciones

2020 4 MIC180301385151
Proyecto de 

inversión
           2,242,988.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2242988.19, modificado:2240980.01}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO UÑA DE GATO-

ZURUMBENEO EN LA LOCALIDAD DE UÑA DE GATO, 

MUNICIPIO DE CHARO, ESTADO DE MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
22 Charo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHARO 26-E8-2018 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, 

direccion:Tenencia de, Zurumbeneo, Mich., México, 

lon:-101.00212097, lat:19.68203066}}

25-07-2018 22-09-2018           2,240,980.01           2,240,980.01         2,240,980.01         2,240,980.01         2,240,980.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

816022777-E8-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA 

CARREMICH, S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHARO DE MICHOACAN, 

monto:2240980.01, 

importe_modificado:224098

0.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:100.0}}

{1385151/proyecto_PROCESO, 

1385151/proyecto_INICIO, 

1385151/proyecto_FIN, 

1385151/proyecto_PROCESO, 

1385151/proyecto_FIN, 

1385151/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC180401456628
Proyecto de 

inversión
               914,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:914000.0, modificado:914000.0}}

CONTRUCCIÓN DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN 

PLAN DE LA LAGUNA EN LA LOCALUIDAD DE VILLA 

MORELOS - 400680

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS
400680 S 1319 1127 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:376.0, 

meta_modificada:376.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE VICTORIA COLONIA VILLA 

MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 

SALIDA A SAN ÁNGEL Y CALLEJON RUMBO AL PLAN, 

BRECHA RUMBO A SAN JUAN DE ULUA LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO , lon:-

101.40933024, lat:19.99843836}}

14-10-2018 12-11-2018              914,000.00              914,000.00             914,000.00             914,000.00             914,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/FISM/IR-002/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ESPECIALIZADAS DE 

MICHOACÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, 

monto:913627.92, 

importe_modificado:913627.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:376.0}}

{1456628/proyecto_INICIO, 

1456628/proyecto_PROCESO, 

1456628/proyecto_FIN, 

1456628/proyecto_PROCESO, 

1456628/proyecto_FIN, 

1456628/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-10}, obs2: 

{observación:el proyecto 

debe ser terminado, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2021-01-20}, obs3: 

{observación:el proyecto 

debe ser terminado, 

trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2021-01-20}}

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC180401480497
Proyecto de 

inversión
               176,009.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:176009.41, modificado:2099683.81}}

TERCERA ETAPA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE CERRO 

AZUL LA PROVIDENCIA - 426371
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 426371 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:21.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, 

direccion:BRECHA TRAMO CERRO AZUL - LA 

PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

undefined + undefined 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA 

CERRO AZUL, 61247 CERRO AZUL, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA 

CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA 

CONOCIDO PO, lon:-100.68276632, 

lat:19.43376567}}

06-11-2018 31-12-2018           2,099,683.81           2,099,683.81         2,099,683.81         2,099,683.81         2,099,683.81 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:51221, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:2099683.89, 

importe_modificado:209968

3.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.0}}

{1480497/proyecto_INICIO, 

1480497/proyecto_PROCESO, 

1480497/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401484370
Proyecto de 

inversión
               550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 432125
16

Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 

MICHOACAN
432125 S 50 70 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:12, direccion:0 

INTERIOR 0 RANCHERIA LA NORIA, 58444 LA NORIA, 

TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CALLE CONOCIDA Y , EXACTAMENTE EN EL 

CERRO DE LA OCALIDAD, lon:-101.48844167, 

lat:19.63610014}}

01-12-2018 31-12-2018              550,000.00              550,000.00             550,000.00             550,000.00             550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TZN/OP-

AD/2018/100/2064, 

contratista:JOSUE ROGELIO 

SILVESTRE RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN, 

MICHOACAN, 

monto:549731.18, 

importe_modificado:549731.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1484370/proyecto_FIN, 

1484370/proyecto_PROCESO, 

1484370/proyecto_INICIO, 

1484370/proyecto_PROCESO, 

1484370/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC180401493709
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999500.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, 

DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, GUARNICIONES 

Y BANQUETAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA 

COL. FCO. VILLA 3A. ETAPA

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 13607 N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2662.0, 

meta_modificada:2662.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata 24, Francisco Villa 3ra 

Etapa, 61154 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-

100.53172588, lat:19.69302128}}

26-12-2018 16-03-2019           3,999,500.00           3,999,500.00         3,999,500.00         3,999,500.00         3,999,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MHM/DOP-

SCN/LPNFED-002/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA 

PLANEACIÓN URBANA LICO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:3999500.0, 

importe_modificado:399950

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2662.0}}

{1493709/proyecto_INICIO, 

1493709/proyecto_PROCESO, 

1493709/proyecto_FIN, 

1493709/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2020 4 MIC180401493744
Proyecto de 

inversión
           3,730,456.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3730456.88, modificado:3730456.88}}

CONSTRUCCION DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, EN EL ESTADO 

DE MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
AYTTO/SAM/027/11/18 S 6854 5764 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

100.98976135, lat:20.00254794}}

17-12-2018 15-01-2019           3,730,456.88           3,730,456.88         3,730,456.88         3,730,456.88         3,730,456.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

816078972-E2-

2018/AYTTO/SAM/027/11/1

8, contratista:INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS SANTA ANA 

MAYA, S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, MICHOACÁN, 

monto:3727706.26, 

importe_modificado:372770

6.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1493744/proyecto_INICIO, 

1493744/proyecto_PROCESO, 

1493744/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201520726
Proyecto de 

inversión
           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:560000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA - 25341
16

Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 25341 S 29 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:286.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO COPANDARO  - LAS 

CANOAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 20 

RANCHERIA LAS CANOAS, 58875 LAS CANOAS, 

COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE    Y  ,   

SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL CAMINO EL NISPO A 

CANOAS. A LA ENTRADA, lon:-101.24431092, 

lat:19.87263934}}

27-05-2019 29-06-2019              560,000.00              560,000.00             560,000.00             560,000.00             560,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCG/TECH

UMBRETELE-003-2019, 

contratista:ENRIQUE 

MENDOZA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COPANDARO DE GALEANA, 

MICH., monto:560000.0, 

importe_modificado:560000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1520726/proyecto_PROCESO, 

1520726/proyecto_INICIO, 

1520726/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs2: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

año de su ejercicio 

presupuestal, 

trimestre:4.0, 

usuario:ramonjhur

tadofe, fecha:2021-

01-17}, obs3: 

{observación:son 

proyectos que 

deben estar 

cancelados o 

terminados por el 

2020 4 MIC190201521618
Proyecto de 

inversión
               739,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:1074668.18}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE PRIVADA DEL ARROYO EN LA COLONIA EL 

MOLINO - 26714

16
Michoacán de 

Ocampo
68 Peribán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN 26714 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:945.0, 

meta_modificada:945.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CALLE PRIVADA DEL ARROYO 

COLONIA EL MOLINO, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, 

PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE ANAHUAC, 

CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA EL MOLINO SOBRE LA, lon:-102.42607858, 

lat:19.51910915}}

08-04-2019 27-04-2019           1,074,668.18           1,074,668.18         1,074,668.18         1,074,668.18         1,074,668.18 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:68461, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PERIBAN MICHOACAN , 

monto:739200.0, 

importe_modificado:107466

8.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:945.0}}

{1521618/proyecto_INICIO, 

1521618/proyecto_PROCESO, 

1521618/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201523403
Proyecto de 

inversión
           1,915,660.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1915660.69, modificado:1915660.69}}

ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO 

DE LA VINATA SEGUNDA ETAPA - 29584
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 29584 S 400 350 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:81, 

direccion:BRECHA TRAMO EL GUAYABO DE LA 

VINATA  - EL GUAYABO DE LA VINATA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO UND + undefined RANCHO 

EL GUAYABO, 61695 EL GUAYABO, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE    Y  ,   SE UBICA EN 

LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO DE, lon:-

101.54147321, lat:18.89182312}}

23-07-2019 23-09-2019           1,915,660.69           1,915,660.69         1,915,660.69         1,915,660.69         1,915,660.69 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:64141, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:1915660.69, 

importe_modificado:191566

0.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2250.0}}

{1523403/proyecto_INICIO, 

1523403/proyecto_PROCESO, 

1523403/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201524719
Proyecto de 

inversión
               498,674.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:498674.51, modificado:498674.51}}

REPAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE AL PALO 

YUGO - 30923
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 30923 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, 

direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO PURUARÁN, 

61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE 

UBICA EN LA COMUNIDAD DE PURUARAN EN LA 

CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PALO YUGO, lon:-

101.51943613, lat:19.09647023}}

01-02-2019 28-02-2019              498,674.51              498,674.51             498,674.51             498,674.51             498,674.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TURI/OP-

AD/2019/097/045, 

contratista:COARRIFE 

INGENIERIA S. DE R.L DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:498674.51, 

importe_modificado:498674.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1524719/proyecto_PROCESO, 

1524719/proyecto_INICIO, 

1524719/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201525463
Proyecto de 

inversión
           1,319,927.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1319927.0, modificado:1319927.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DEL ZAPOTITO DE LOS RODRÍGUEZ - 

32090

16
Michoacán de 

Ocampo
13 Carácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO 32090 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:764.0, 

meta_modificada:764.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:338, 

direccion:BRECHA TRAMO EL ZAPOTITO  - LOS 

COYOTES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 

RANCHERIA EL ZAPOTITO, 61926 EL ZAPOTITO, 

CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

BRECHA BRECHA EL ZAPOTITO - LOS COYOTES Y 

BRECHA BRECHA LOS COYOTES - EL ZAP, lon:-

101.00028444, lat:19.00809868}}

02-09-2019 30-09-2019           1,319,927.00           1,319,927.00         1,319,927.00         1,319,927.00         1,319,927.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:32090, 

contratista:FELIPE DE JESUS 

ARANA OSORIO, 

convocante:Municipio de 

Caracuaro Mich., 

monto:1319927.0, 

importe_modificado:131992

7.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:764.0}}

{1525463/proyecto_INICIO, 

1525463/proyecto_FIN, 

1525463/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201525477
Proyecto de 

inversión
           1,192,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1192500.0, modificado:1192500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN  LA 

LOCALIDAD DE PASO DE NÚÑEZ - 32098
16

Michoacán de 

Ocampo
13 Carácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO 32098 S 648 602 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:465.0, 

meta_modificada:465.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NA TRAMO 

PASO DE NUÑEZ  - HUETAMO  KILÓMETRO 10  

KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR SN PUEBLO PASO DE 

NÚÑEZ (BUENAVISTA), 61930 PASO DE NÚÑEZ 

(BUENAVISTA), CARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS , lon:-

100.95108389, lat:18.88984363}}

02-09-2019 30-09-2019           1,192,500.00           1,192,500.00         1,192,500.00         1,192,500.00         1,192,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:32098, 

contratista:FELIPE DE JESUS 

ARANA OSORIO, 

convocante:Municipio de 

Caracuaro Mich., 

monto:1192500.0, 

importe_modificado:119250

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:465.0}}

{1525477/proyecto_INICIO, 

1525477/proyecto_PROCESO, 

1525477/proyecto_FIN, 

1525477/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201540965
Proyecto de 

inversión
               815,914.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:815914.62, modificado:815914.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA 

METÁLICA EN CANCHA DE LA PRIM MELCHOR 

OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE CHERATILLO - 59338

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 59338 S 73 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:574.0, 

meta_modificada:574.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:37, 

direccion:CALLE ROSENDO MARIGAL INTERIOR SN 

EJIDO CHERATILLO, 60423 CHERATILLO, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO 

MADRIGAL Y CAMINO CHERATO-CHERATILLO, 

VEREDA AL CERRO A 50 METROS DE LA IGLESIA DE 

LA COMUNIDAD., lon:-102.36344127, 

lat:19.63218456}}

12-08-2019 12-09-2019              815,914.62              815,914.62             815,914.62             815,914.62             815,914.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2019/IR/16/2019, 

contratista:DESARROLLO 

INMOBILIARIO DE PARACHO 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:814004.9, 

importe_modificado:814004.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:574.0}}

{1540965/proyecto_INICIO, 

1540965/proyecto_PROCESO, 

1540965/proyecto_INICIO, 

1540965/proyecto_FIN, 

1540965/proyecto_PROCESO, 

1540965/proyecto_FIN, 

1540965/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:esta 

obra fue reportada en el 

informe definitivo del 

2020,  la cual pertenece al 

ejercicio fiscal 2019, 

trimestre:4.0, 

usuario:hugoamendeze, 

fecha:2020-12-30}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201541820
Proyecto de 

inversión
           2,281,807.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2281807.7, modificado:2281807.7}}

REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE EN LA CALLE ALEJANDRO PEÑA DE  LOS REYES 

MICH - 60912

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 60912 S 60 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:553.56, 

meta_modificada:553.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE ALEJANDRO PEÑA INTERIOR SN 

COLONIA SINDICATO NACIONAL AZUCARERO, 

60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO AGUA 

BLANCA Y CALLE PROL. MORELOS, CALLE JOSÉ 

MARÍA MARTÍNEZ ES LA CALLE DE ACCESO A , lon:-

102.46386844, lat:19.57916327}}

31-07-2019 31-10-2019           2,281,807.70           2,281,807.70         2,281,807.70         2,281,807.70         2,281,807.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2019/IR/21/2019, 

contratista:AYH 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:2280590.69, 

importe_modificado:228059

0.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:553.56}}

{1541820/proyecto_INICIO, 

1541820/proyecto_PROCESO, 

1541820/proyecto_INICIO, 

1541820/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:la 

obra fue reportada en el 

informe definitivo del 

segundo trimestre del 

2020, la cual pertenece al 

ejercicio fiscal 2019., 

trimestre:4.0, 

usuario:hugoamendeze, 

fecha:2020-12-28}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201542444
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:294227.83}}

MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS EN JARDÍN DE 

NIÑOS IND MARIA DEL CARMEN SERDAN - 87110
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS
87110 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, 

direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A PUERTO AZUL 

COLONIA PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN 

FELIPE), 61527 PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA 

DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FELIPE 

Y BRECHA EN DIRECCIÓN A PUE, lon:-100.39036999, 

lat:19.46973584}}

01-04-2019 31-12-2019              294,227.83              294,227.83             294,227.83             294,227.83             294,227.83 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66666, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1542444/proyecto_INICIO, 

1542444/proyecto_PROCESO, 

1542444/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201545312
Proyecto de 

inversión
                 40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39991.17}}

INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN JN DE NIÑOS JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN - 65908
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS
65908 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:157, 

direccion:CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRITO COLONIA 

EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO 

MORALES), 61525 EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA 

DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN 

DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECC, lon:-

100.23359477, lat:19.46428862}}

01-04-2019 31-12-2019                 39,991.17                 39,991.17                39,991.17                39,991.17                39,991.17 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66653, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:40000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1545312/proyecto_INICIO, 

1545312/proyecto_PROCESO, 

1545312/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201545453
Proyecto de 

inversión
               140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139999.81}}

MEJORAMIENTO DE AULA  EN JN DE NIÑOS TZISEJE - 

66141
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS
66141 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:57, 

direccion:CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE COLONIA 

EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO 

MORALES), 61525 EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA 

DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN 

DIRECCIÓN A SAN MATEO Y BRECHA EN DIRECCION, 

lon:-100.23340479, lat:19.47618634}}

01-04-2019 31-12-2019              139,999.81              139,999.81             139,999.81             139,999.81             139,999.81 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66661, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHIOACAN, 

monto:140000.0, 

importe_modificado:140000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:56.0}}

{1545453/proyecto_INICIO, 

1545453/proyecto_PROCESO, 

1545453/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201546836
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99710.7}}

TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE - 67918
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

67918 S 23 22 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, 

direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO DONACIANO 

OJEDA PUEBLO DONACIANO OJEDA (SAN 

FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA 

Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CAMINO A LA ZONA DE HUERTAS Y CAMINO A LA 

BARRANCA,, lon:-100.27416462, lat:19.48913898}}

01-01-2019 31-12-2019                 99,710.70                 99,710.70                99,710.70                99,710.70                99,710.70 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66628, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1546836/proyecto_INICIO, 

1546836/proyecto_PROCESO, 

1546836/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones
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2020 4 MIC190201547665
Proyecto de 

inversión
               150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.96}}

MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS GRAL 

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CVE - 69169
16

Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZITÁCUARO   SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

69169 S 20 20 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:194, 

direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO 

DE OCAMPO RANCHERIA AGUA BLANCA (LA 

PALMA), 61529 AGUA BLANCA (LA PALMA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CARRETERA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE 

OCAMPO Y  , CARRETERA CARRETERA ESTATAL, lon:-

100.37931961, lat:19.50193696}}

01-04-2019 31-12-2019              149,999.96              149,999.96             149,999.96             149,999.96             149,999.96 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66668, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACANQ, 

monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1547665/proyecto_INICIO, 

1547665/proyecto_PROCESO, 

1547665/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190201554629
Proyecto de 

inversión
                    8,619.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8619.99, modificado:8220.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL TIMBIRICHE - 

110949
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 110949 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:385, 

direccion:BRECHA TRAMO EL TIMBIRICHE  - EL 

TIMBIRICHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

100 PUEBLO EL TIMBIRICHE, 61695 EL TIMBIRICHE, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   EN 

LE PUEBLO DE EL TIMBIRICHE, lon:-101.39160258, 

lat:18.81424707}}

13-03-2019 15-03-2019                   8,220.00                   8,220.00                  8,220.00                  8,220.00                  8,220.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66588, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:8619.99, 

importe_modificado:8220.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

{1554629/proyecto_PROCESO, 

1554629/proyecto_INICIO, 

1554629/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201554707
Proyecto de 

inversión
                    9,719.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9719.99, modificado:6720.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SHORIO - 111189 16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 111189 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:306, 

direccion:CAMINO TRAMO SHORIO  - SHORIO 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 100 RANCHO 

SHORIO (CHORIO), 61693 SHORIO (CHORIO), 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   EN 

LA COMUNIDAD DE SHORIO, lon:-101.32458992, 

lat:18.87691464}}

06-05-2019 09-05-2019                   6,720.00                   6,720.00                  6,720.00                  6,720.00                  6,720.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:66602, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:6720.0, 

importe_modificado:6720.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

{1554707/proyecto_PROCESO, 

1554707/proyecto_FIN, 

1554707/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190201556772
Proyecto de 

inversión
           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:6880.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CAPIRE DE 

SANABRIA - 116060
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 116060 S 60 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:30, 

direccion:CAMINO TRAMO EL CAPIRE DE SANABRIA  - 

EL CAPÍRE DE SANABRIA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA EL CAPIRE 

(EL CAPIRE DE SANABRIA), 61693 EL CAPIRE (EL 

CAPIRE DE SANABRIA), TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE    Y  , lon:-101.28060392, 

lat:18.86759343}}

10-09-2019 22-11-2019                   6,880.00                   6,880.00                  6,880.00                  6,880.00                  6,880.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:70054, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:6880.0, 

importe_modificado:6880.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1556772/proyecto_PROCESO, 

1556772/proyecto_INICIO, 

1556772/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401600100
Proyecto de 

inversión
                 19,951.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19951.75, modificado:19951.75}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LAJA 

DOMICILIO CONOCIDO - 246825
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 246825 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:237, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA LAJA INTERIOR SN 

RANCHO LA LAJA, 61683 LA LAJA, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA SE 

LOCALIZA SOBRE LA BRECHA PRINCIPAL Y BRECHA SE 

LOCALIZA SOBRE LA BRECHA PRINCIPAL, BRECHA SE 

LOCALIZA SOBRE LA BRECHA , lon:-101.57517215, 

lat:18.96809119}}

30-10-2019 07-11-2019                 19,951.75                 19,951.75                19,951.75                19,951.75                19,951.75 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:72158, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:19951.75, 

importe_modificado:19951.7

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1600100/proyecto_FIN, 

1600100/proyecto_INICIO, 

1600100/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401600321
Proyecto de 

inversión
                 17,085.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17085.25, modificado:17085.25}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LOS 

HORCONES DOMICILIO CONOCIDO - 249912
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 249912 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:335, 

direccion:CALLE CONOCIDO LOS HORCONES 

INTERIOR SN RANCHO LOS HORCONES, 61695 LOS 

HORCONES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA SE LOCALIZA SOBRE LA BRECHA 

PRINCIPAL Y BRECHA SE LOCALIZA SOBRE LA BRECHA 

PRINCIPAL, BRECHA SE LOCALIZA S, lon:-

101.35748285, lat:18.85781158}}

21-11-2019 29-11-2019                 17,085.25                 17,085.25                17,085.25                17,085.25                17,085.25 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:72221, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:17085.25, 

importe_modificado:17085.2

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1600321/proyecto_INICIO, 

1600321/proyecto_FIN, 

1600321/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401613543
Proyecto de 

inversión
                 51,704.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51704.5, modificado:51704.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL UJE - 

162084
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 162084 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:382, 

direccion:CALLE CONOCIDO EL UJE INTERIOR SN 

RANCHERIA EL UJE (POTRERO), 61695 EL UJE 

(POTRERO), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA 

PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD Y BRECHA SE 

LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA PR, lon:-

101.41137777, lat:18.78610839}}

15-07-2019 22-07-2019                 51,704.50                 51,704.50                51,704.50                51,704.50                51,704.50 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:70901, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:51704.5, 

importe_modificado:51704.5

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1613543/proyecto_INICIO, 

1613543/proyecto_FIN, 

1613543/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401613801
Proyecto de 

inversión
                 36,828.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36828.0, modificado:36828.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

CHIQUITO EL GRANDE - 162916
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 162916 S 5 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:65, 

direccion:CALLE CONOCIDO CHIQUITO EL GRANDE 

RANCHERIA CHIQUITO EL GRANDE, 61685 

CHIQUITO EL GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  BRECHA SE LOCALIZA CERCA DE LA 

TELESECUNDARIA DE ESTA LOCALIDAD Y BRECHA SE 

LOCALIZA CERCA DE LA TELESE, lon:-101.53194226, 

lat:19.02266744}}

15-07-2019 22-07-2019                 36,828.00                 36,828.00                36,828.00                36,828.00                36,828.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:70885, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:36828.0, 

importe_modificado:36828.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1613801/proyecto_INICIO, 

1613801/proyecto_FIN, 

1613801/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401638073
Proyecto de 

inversión
                 26,959.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26959.5, modificado:26959.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS 

CEIBAS DE CUITZIAN GRANDE DOMICILIO CONOCIDO - 

244248

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 244248 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, 

direccion:CALLE CONOCIDA CEIBAS DE CUITZIAN 

GRANDE INTERIOR SN PUEBLO LAS CEIBAS DE 

CUITZIÁN GRANDE, 61695 LAS CEIBAS DE CUITZIÁN 

GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA 

PRIMARIA Y AL POZO DE AGUA Y, lon:-101.3636077, 

lat:18.84237282}}

01-10-2019 10-10-2019                 26,959.50                 26,959.50                26,959.50                26,959.50                26,959.50 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:70884, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:26959.5, 

importe_modificado:26959.5

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1638073/proyecto_INICIO, 

1638073/proyecto_FIN, 

1638073/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401639331
Proyecto de 

inversión
                 15,605.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15605.0, modificado:15605.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

CUTZARO DOMICILIO CONOCIDO - 245733
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 245733 S 4 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:221, 

direccion:CALLE CONOCIDA CUTZARO INTERIOR SN 

RANCHERIA ETUCUARILLO, 61688 ETUCUARILLO, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA SE LOCALIZA A BORDO DEL CAMINO 

PRINCIPAL EN ESTA COMUNIDAD Y BRECHA SE 

LOCALIZA A BORDO DEL CAMINO PRINCIPAL E, lon:-

101.44532105, lat:19.11967062}}

15-10-2019 24-10-2019                 15,605.00                 15,605.00                15,605.00                15,605.00                15,605.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:70897, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:15605.0, 

importe_modificado:15605.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1639331/proyecto_PROCESO, 

1639331/proyecto_FIN, 

1639331/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401639726
Proyecto de 

inversión
                 24,747.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24747.45, modificado:24747.45}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

ZAPOTE DOMICILIO CONOCIDO - 246144
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 246144 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:520, 

direccion:CALLE CONOCIDO EL ZAPOTE INTERIOR SN 

RANCHO EL ZAPOTE, 61687 EL ZAPOTE, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA SE 

LOCALIZA JUNTO A LA BRECHA PRINCIPAL Y BRECHA 

SE LOCALIZA JUNTO A LA BRECHA PRINCIPAL, 

BRECHA SE LOCALIZA JUNTO , lon:-101.37045106, 

lat:19.12255727}}

21-10-2019 29-10-2019                 24,747.45                 24,747.45                24,747.45                24,747.45                24,747.45 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:72144, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:24747.45, 

importe_modificado:24747.4

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1639726/proyecto_INICIO, 

1639726/proyecto_FIN, 

1639726/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401639872
Proyecto de 

inversión
                 16,008.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16008.35, modificado:16008.35}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

ALCAPARROZA DOMICILIO CONOCIDO - 246315
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 246315 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:397, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA ALCAPARROZA 

INTERIOR SN RANCHO LA ALCAPAROZA, 61693 LA 

ALCAPARROSA, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA SE LOCALIZA SOBRE LA 

BRECHA PRINCIPAL Y BRECHA SE LOCALIZA SOBRE LA 

BRECHA PRINCIPAL, BRECHA SE LOCAL, lon:-

101.30040206, lat:18.87657527}}

30-10-2019 07-11-2019                 16,008.35                 16,008.35                16,008.35                16,008.35                16,008.35 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:72151, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:16008.35, 

importe_modificado:16008.3

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1639872/proyecto_PROCESO, 

1639872/proyecto_INICIO, 

1639872/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401640402
Proyecto de 

inversión
                 46,812.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:46812.88, modificado:46812.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS 

RUCIOS DOMICILIO CONOCIDO - 247006
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 247006 S 2 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:169, 

direccion:CALLE CONOCIDA LOS RUCIOS INTERIOR 

SN RANCHERIA LOS RUCIOS, 61697 LOS RUCIOS, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA 

PRIMARIA Y AL CENTRO DE SALUD DE ESTA MISMA 

LOCALIDAD Y BRECHA SE LOCALIZA JUN, lon:-

101.46950948, lat:18.85472193}}

18-11-2019 27-11-2019                 46,812.88                 46,812.88                46,812.88                46,812.88                46,812.88 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:71076, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:46812.88, 

importe_modificado:46812.8

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1640402/proyecto_FIN, 

1640402/proyecto_INICIO, 

1640402/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401640629
Proyecto de 

inversión
               135,541.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:135541.55, modificado:135541.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

PAROTA DE ATIJO DOMICILIO CONOCIDO - 247348
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 247348 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:136, 

direccion:CALLE CONOCIDO LA PAROTA DE ATIJO 

INTERIOR SN RANCHO LA PAROTA DE ATIJO, 61696 

LA PAROTA DE ATIJO, TURICATO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A LA 

ESCUELA PRIMARIA Y BRECHA SE LOCALIZA JUNTO A 

LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.46396536, 

lat:18.74811248}}

30-10-2019 07-11-2019              135,541.55              135,541.55             135,541.55             135,541.55             135,541.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:72186, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:135541.55, 

importe_modificado:135541.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1640629/proyecto_FIN, 

1640629/proyecto_INICIO, 

1640629/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401643456
Proyecto de 

inversión
                 23,337.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23337.45, modificado:23337.45}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PETATAN 

DOMICILIO CONOCIDO - 250774
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 250774 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:392, 

direccion:CALLE CONOCIDO PETATAN INTERIOR SN 

RANCHO PETATÁN, 61694 PETATÁN, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE BRECHA SE 

LOCALIZA CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 

BRECHA SE LOCALIZA CERCAS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, BRECHA SE LOCALIZA CERCAS D, lon:-

101.28962405, lat:18.80735634}}

28-11-2019 06-12-2019                 23,337.45                 23,337.45                23,337.45                23,337.45                23,337.45 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:72283, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:23337.45, 

importe_modificado:23337.4

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1643456/proyecto_INICIO, 

1643456/proyecto_PROCESO, 

1643456/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401643606
Proyecto de 

inversión
                 24,125.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24125.7, modificado:24125.7}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN 

PURUARAN CALLE LAZARO CARDENAS - 250948
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 250948 S 5 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 

SN PUEBLO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SE LOCALIZA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

CERCAS DEL PANTEON Y CALLE SE LOCALIZA EN LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS CERCAS D, lon:-

101.51593321, lat:19.09775931}}

28-11-2019 06-12-2019                 24,125.70                 24,125.70                24,125.70                24,125.70                24,125.70 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:72287, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:24125.7, 

importe_modificado:24125.7

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1643606/proyecto_INICIO, 

1643606/proyecto_FIN, 

1643606/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

188 390
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2020 4 MIC190401644467
Proyecto de 

inversión
                 38,493.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:38493.05, modificado:38493.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TURICATO 

CALLE DIEGO DE BASALENQUE - 252000
16

Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 252000 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE DIEGO DE BASALENQUE 

INTERIOR SN PUEBLO TURICATO, 61680 TURICATO, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

SE LOCALIZA EN LA CALLE DIEGO DE BASALENQUE Y 

CALLE SE LOCALIZA EN LA CALLE DIEGO DE 

BASALENQUE, CALLE SE LOCAL, lon:-101.42197607, 

lat:19.05272952}}

14-10-2019 22-10-2019                 38,493.05                 38,493.05                38,493.05                38,493.05                38,493.05 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:72302, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:38493.05, 

importe_modificado:38493.0

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1644467/proyecto_INICIO, 

1644467/proyecto_FIN, 

1644467/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401653435
Proyecto de 

inversión
               175,947.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175947.09, modificado:175946.87}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA 

POZO PROFUNDO CASETA DE CLORACIÓN EN EL 

AGUACATE - 263595

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS

263595 S 2500 2500 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, 

direccion:CALLE CAMINO AL AGUACATE COLONIA 

RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO 

(RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE 

NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 

ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CAMINO DEL AGUACATE Y CAMINO DEL AGUACATE, 

CAMINO , lon:-100.33267547, lat:19.41378923}}

13-07-2019 31-12-2019              175,946.87              175,946.87             175,946.87             175,946.87             175,946.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/SDU

OP/AD-VIV-180/2019, 

contratista:GRUPO SEPIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:175947.09, 

importe_modificado:175947.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1653435/proyecto_PROCESO, 

1653435/proyecto_INICIO, 

1653435/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401658415
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:392847.63}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE 

MÉXICO 68 EN HEROICA ZITÁCUARO COL MÉXICO 68 - 

268460

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS
268460 S 190 190 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:CALLE DE MÉXICO 68 COLONIA MÉXICO 

68, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 2A DE 

MEXICO 68 Y CALLE AV. REVOLUCIÓN NORTE, CALLE 

MIGUEL CARRILLO  HEROCIA ZITÁCUARO COL. 

MÉXICO 68., lon:-100.35300328, lat:19.4427878}}

25-10-2019 31-12-2019              392,847.63              392,847.63             392,847.63             392,847.63             392,847.63 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:74850, 

contratista:, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

ZITACUARO, MICHOACAN, 

monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:170.0}}

{1658415/proyecto_FIN, 

1658415/proyecto_INICIO, 

1658415/proyecto_PROCESO, 

1658415/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA, 

trimestre:4.0, 

usuario:josehrayap, 

fecha:2020-12-15}}

Sin observaciones

2020 4 MIC190401661143
Proyecto de 

inversión
               150,850.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150850.44, modificado:150850.44}}

CONSTRUCCIÓN, RED DE DRENAJE NICOLAS BRAVO - 

271972
16

Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE IRIMBO MICHOACAN 271972 S 160 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:157.0, 

meta_modificada:157.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN 

LORENZO QUERÉNDARO, 61282 SAN LORENZO 

QUERÉNDARO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, BRECHA ALLENDE  DE LA CALLE PRINCIPAL 

QUE ES MIGUEL HIDALGO A 1500 , lon:-

100.48817753, lat:19.66727753}}

15-07-2019 15-08-2019              150,850.44              150,850.44             150,850.44             150,850.44             150,850.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MIM/DOP/

AD-006/2019, 

contratista:ARQUITECTURA + 

INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

IRIMBO, MICHOACAN, 

monto:999931.82, 

importe_modificado:999931.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:157.0}}

{1661143/proyecto_INICIO, 

1661143/proyecto_PROCESO, 

1661143/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC190401664862
Proyecto de 

inversión
                 67,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67332.27}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CLAVE 

16DPR1353G EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR 

ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE - 277341

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
277341 S 80 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:59, 

direccion:CALLE CARRETERA SAN JOSE CUANAJILLO-

LA CANTERA RANCHO SAN JOSÉ CUANAJILLO, 61812 

SAN JOSÉ CUANAJILLO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE A UN LADO 

DEL CAMPO DE FUTBOL Y  ,    A UN LADO DEL 

CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.7104092, 

lat:19.3126326}}

15-11-2019 30-12-2019                 67,332.27                 67,332.27                67,332.27                67,332.27                67,332.27 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:73316, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACAN, 

monto:67332.27, 

importe_modificado:67332.2

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:28.0}}

{1664862/proyecto_INICIO, 

1664862/proyecto_PROCESO, 

1664862/proyecto_FIN, 

1664862/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200201706884
Proyecto de 

inversión
                 30,537.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30537.0, modificado:30537.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB034 N 0 0 49

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:16, 

direccion:Guadalupe Victoria Sur 18, Centro, 61420 

Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46276093, 

lat:19.56666459}}

25-05-2020 07-07-2020                 30,537.00                 30,537.00                30,537.00                30,537.00                30,537.00 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:20-

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200201706945
Proyecto de 

inversión
               235,025.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:235025.2, modificado:235025.2}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. REPUBLICA ESPAÑOLA 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB046 N 0 0 560

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:59510, Emiliano Zapata Sur 24, Centro 1, 

59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-

102.71993637, lat:19.99125609}}

20-05-2020 07-07-2020              235,025.20              235,025.20             235,025.20             235,025.20             235,025.20 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:80-

SILLA DE PALETA 

ATRAVESADA,             18-

ESCRITORIO DE UN 

PEDESTAL, 15-MESA 

ARMABLE PARA 

MAESTRO, 60- SILLA 

APILABLE DE PLASTICO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-16}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301719692
Proyecto de 

inversión
               494,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:493098.54}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL 

COLECTOR SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO - 109589

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION  ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
109589 S 9412 8000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO 

PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE TOPACIO Y 

CALLE ESMERALDA, CALLE DIAMANTE  FINAL DE LA 

CALLE DE NUESTRA SEÑORA DEL R, lon:-

102.48137082, lat:20.27235018}}

30-08-2020 31-12-2020              493,098.54              493,098.54             493,098.54             493,098.54             493,098.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/

OBRA/AD-005/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MILA 

NAVALLETE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:493098.54, 

importe_modificado:493098.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1719692/proyecto_INICIO, 

1719692/proyecto_PROCESO, 

1719692/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301725236
Proyecto de 

inversión
           3,345,121.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3345121.26, modificado:3440381.83}}

CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE, RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA DE LAS PRIMAVERAS EN EL 

MUNCIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 11018

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 11018 S 1700 1700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:979.0, 

meta_modificada:979.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO PATZCUARO  - SAN 

PEDRO PAREO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 

100 COLONIA LAS PRIMAVERAS, 61607 

PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CARRETERA PATZCUARO URUAPAN CUOTA Y 

CARRETERA PATZCUARO URUAPAN LIBRE, lon:-

101.6538421, lat:19.5075574}}

01-06-2020 30-09-2020           3,440,381.83           3,440,381.83         3,440,381.83         3,440,381.83         3,440,381.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOP/IR-

013/FONDOIIIAP/2020, 

contratista:ANSADA 

CONSTRUCCIONES CIVILES 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:3440381.83, 

importe_modificado:344038

1.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:979.0}}

{1725236/proyecto_INICIO, 

1725236/proyecto_FIN, 

1725236/proyecto_PROCESO, 

1725236/proyecto_INICIO, 

1725236/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301725255
Proyecto de 

inversión
           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999023.32}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN 

EL MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 11056

16
Michoacán de 

Ocampo
66 Pátzcuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO 11056 S 395 395 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE GUILLERMO 

PEREZ VARGAS Y CALLE GABRIEL OCHO, CALLE 

FRANCISCO J MUJICA  PARA LLEGAR HAY QUE 

TOMAR LA SALIDA A TACAMBARO HASTA LL, lon:-

101.60350545, lat:19.4969821}}

01-06-2020 30-09-2020              999,023.32              999,023.32             999,023.32             999,023.32             999,023.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOP/IR-

017/FONDOIIIAP/2020, 

contratista:JULIO CESAR 

MORENO RINCON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PATZCUARO MICHOACAN, 

monto:999023.32, 

importe_modificado:999023.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1725255/proyecto_PROCESO, 

1725255/proyecto_INICIO, 

1725255/proyecto_FIN, 

1725255/proyecto_PROCESO, 

1725255/proyecto_FIN, 

1725255/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301727244
Proyecto de 

inversión
           1,960,369.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1960369.7, modificado:1960369.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE 

PÍPILA DE LA COL.  NUEVA ERÉNDIRA. - 16954

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 16954 S 320 260 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1785.0, 

meta_modificada:1785.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, 

direccion:CALLE PÍPILA INTERIOR SN COLONIA 

NUEVA ERÉNDIRA, 60385 LOS REYES DE SALGADO, 

LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CULTIVOS Y CALLE LEO, CALLE CONSTITUCIÓN  LA 

OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES CULTIVO Y 

LEO. A 150 METROS D, lon:-102.47952139, 

lat:19.58485236}}

03-06-2020 31-08-2020           1,960,369.70           1,960,369.70         1,960,369.70         1,960,369.70         1,960,369.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLRM/DO

P/FISM_2020/IR/47/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTUSTERRA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

LOS REYES MICHOACÁN, 

monto:1957400.0, 

importe_modificado:195740

0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1785.0}}

{1727244/proyecto_PROCESO, 

1727244/proyecto_FIN, 

1727244/proyecto_INICIO, 

1727244/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301727422
Proyecto de 

inversión
               847,130.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:847130.71, modificado:847130.71}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTA 

ANA MAYA LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA 

ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 17394

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
17394 S 7571 5047 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:47.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS CIUDAD 

SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA 

ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

LAZARO CARDENAS SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS 

NORTE, CALLE FRANCISCO I MADERO  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN EL CEN, lon:-101.0169102, 

lat:20.00593415}}

15-06-2020 12-09-2020              847,130.71              847,130.71             847,130.71             847,130.71             847,130.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86017, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, MICHOACÁN, 

monto:847130.71, 

importe_modificado:847130.

71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:340.0}}

{1727422/proyecto_INICIO, 

1727422/proyecto_PROCESO, 

1727422/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301727458
Proyecto de 

inversión
               400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:416990.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  

EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD   PURUÁNDIRO 

ASENTAMIENTO CENTRO - 17489

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO 

MICHOACAN
17489 S 155 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CIUDAD 

CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE EMILIO 

CARRANZA Y CALLE MANUEL VILLALONGIN, CALLE 

VASCO DE QUIROGA  LA ESCUELA DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA ES EN LA ESCUELA , lon:-

101.51605231, lat:20.0936272}}

01-04-2020 30-05-2020              416,990.16              416,990.16             416,990.16             416,990.16             416,990.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-002, 

contratista:JORGE SOSA 

BLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:399238.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1727458/proyecto_PROCESO, 

1727458/proyecto_FIN, 

1727458/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:asignación 

de recurso en acta no.66 

de 15/sep/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301728346
Proyecto de 

inversión
               298,149.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:298149.55, modificado:298149.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE  EN ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DEL ESPINAL - 

19969

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 19969 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1030.0, 

meta_modificada:1030.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:521, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ESPINAL 

RANCHERIA EL ESPINAL (SAN JOSÉ DEL MILAGRO), 

60948 BRAVO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE DEL ESPINAL Y CALLE PRIVADA 

DEL ESPINAL, CARRETERA CARRETERA ARTEAGA-LAS 

CAÑAS  SE UBICA E, lon:-102.69206797, 

lat:18.30289131}}

08-06-2020 31-07-2020              298,149.55              298,149.55             298,149.55             298,149.55             298,149.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/007/2020, 

contratista:YURI GARCIA 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1550757.7, 

importe_modificado:155075

7.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1030.0}}

{1728346/proyecto_FIN, 

1728346/proyecto_PROCESO, 

1728346/proyecto_INICIO, 

1728346/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301728437
Proyecto de 

inversión
               226,780.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:226780.0, modificado:226780.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LA YERBABUENA 

AL CHINO - 20339
16

Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 20339 S 180 140 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:349, 

direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA  - EL 

CHINO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 000 

RANCHERIA , 00000 LA YERBABUENA, TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    CAMINO 

RURAL COMUNICA A LA YERBABUENA LA LAGUNITA, 

LA SIDRA, LOS PAREJOS, lon:-102.57221243, 

lat:18.43204875}}

17-02-2020 13-03-2020              226,780.00              226,780.00             226,780.00             226,780.00             226,780.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87913, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, 

monto:226780.0, 

importe_modificado:226780.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:42.0}}

{1728437/proyecto_INICIO, 

1728437/proyecto_PROCESO, 

1728437/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

189 390
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2020 4 MIC200301728712
Proyecto de 

inversión
               297,935.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:297935.32, modificado:297935.32}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL REPARITO 

CON EQUIPAMIENTO PARA SUCCION DE AGUA - 21151

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA 21151 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:502, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS EL 

REPARITO PUEBLO EL REPARITO, 60948 PAROTA DE 

LAS OLLAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CALLE LAZARO CARDENAS EL 

REPARITO Y CALLE CALLE PRIVADA DEL REPARITO, 

BRECHA BRECHA SIN NOMBRE  SE UB, lon:-

102.16435099, lat:18.32630672}}

08-06-2020 31-07-2020              297,935.32              297,935.32             297,935.32             297,935.32             297,935.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SED

RUMA/FIII/006/2020, 

contratista:DOMINGO 

EQUIHUA SAMANIEGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ARTEAGA MICHOACAN, 

monto:1510805.54, 

importe_modificado:151080

5.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1728712/proyecto_PROCESO, 

1728712/proyecto_FIN, 

1728712/proyecto_INICIO, 

1728712/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301736797
Proyecto de 

inversión
               272,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:272000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

PIEDRA BOLA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD 

TLALPUJAHUA DE RAYÓN CALLE JOSE MARÍA MORELOS 

- 28891

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
28891 S 294 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TLALPUJAHUA DE 

RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE ALLENDE Y CALLE DOLORES, CALZADA DEL 

CARMEN  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE, lon:-

100.17156447, lat:19.80727123}}

15-08-2020 09-10-2020              272,000.00              272,000.00             272,000.00             272,000.00             272,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLM/DO

P/FAIS-2020/038, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR IKESU SAS DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE TLALPUJAHUA, 

monto:272000.0, 

importe_modificado:272000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:320.0}}

{1736797/proyecto_INICIO, 

1736797/proyecto_PROCESO, 

1736797/proyecto_FIN, 

1736797/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301736962
Proyecto de 

inversión
               406,076.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:406076.93, modificado:406076.93}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE AMAPOLA A CALLE 

AZUCENA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE 

PLANCARTE ASENTAMIENTO MONTEBELLO Y BUENOS 

AIRES - 29072

16
Michoacán de 

Ocampo
43 Jacona

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN
29072 S 57 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:466.0, 

meta_modificada:466.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN COLONIA 

MONTEBELLO, 59834 JACONA DE PLANCARTE, 

JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

AMAPOLA Y CALLE AZUCENA, CALLE NICARAGUA  SE 

LOCALIZA AL SUR DE LA CD DE JACONA ACCESANDO 

POR EL LIBRAMIENTO SUR E, lon:-102.3076083, 

lat:19.93878652}}

22-06-2020 31-10-2020              406,076.93              406,076.93             406,076.93             406,076.93             406,076.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJM / 

FAIS / IR / OP / 2020 / 005, 

contratista:CONSTRUCTORA 

MORENO VAZQUEZ ZAMORA 

S. DE R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JACONA MICHOACAN, 

monto:1817521.25, 

importe_modificado:180863

4.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:466.35}}

{1736962/proyecto_PROCESO, 

1736962/proyecto_INICIO, 

1736962/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301738861
Proyecto de 

inversión
               170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:172238.17}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD   BUENA VISTA 2 

ASENTAMIENTO BUENA VISTA - 31332

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 31332 S 37 27 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 57 TRAMO 

HUETAMO  - CHURUMUCO    KILÓMETRO 5 + 625 

RANCHO BUENA VISTA, 61974 BUENA VISTA 2, 

HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CARRETERA HUETAMO-CHURUMUCO Y CALLEJON AL 

EJIDO, CALLEJON AL EJIDO  LA OBRA SE, lon:-

100.94485084, lat:18.58511843}}

15-02-2020 31-07-2020              172,238.17              172,238.17             172,238.17             172,238.17             172,238.17 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85271, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:170000.0, 

importe_modificado:172238.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1738861/proyecto_INICIO, 

1738861/proyecto_PROCESO, 

1738861/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301738874
Proyecto de 

inversión
               732,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:732120.0, modificado:732120.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BAJA Y MEDIA 

TENSION  EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS TREJO 

SANTO NIÑO - 31341

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31341 S 1016 678 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:422.0, 

meta_modificada:422.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:40, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO GASOLINERIA SAN 

FRANCISCO DE LOS REYES  - CERRO ALTO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS TREJO 

(SANTO NIÑO), 61070 LOS TREJO (SANTO NIÑO), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  , lon:-

100.23997021, lat:19.769703}}

01-09-2020 30-11-2020              732,120.00              732,120.00             732,120.00             732,120.00             732,120.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLM/DO

P/FAIS-2020/035, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S ANARRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:732120.0, 

importe_modificado:732120.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:422.0}}

{1738874/proyecto_INICIO, 

1738874/proyecto_PROCESO, 

1738874/proyecto_FIN, 

1738874/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739230
Proyecto de 

inversión
               600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN 

DE AGUA PLUVIAL EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD 

TLACOTEPEC - 31785

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
31785 S 876 584 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC  - LLANO 

GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

TLACOTEPEC, 61067 TLACOTEPEC, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA 

LLANO GRANDE Y TERRACERIA TLACOTEP, lon:-

100.1636553, lat:19.82415321}}

01-10-2020 15-12-2020              600,000.00              600,000.00             600,000.00             600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLM/DO

P/FAIS-2020/041, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR IKERSU SAS 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1739230/proyecto_INICIO, 

1739230/proyecto_PROCESO, 

1739230/proyecto_FIN, 

1739230/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739445
Proyecto de 

inversión
               425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

EN BUENAVISTA TOMATLÁN, ESTADO DE MICHOACÁN - 

32039

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 32039 S 30 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE JAZMINES COLONIA EL RODEO, 

60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE JAZMINES 

Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE GARDENIAS  A DOS 

CUADRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE MICHOACAN PLANTEL BUENAVI, lon:-

102.58917444, lat:19.22296084}}

01-10-2020 30-12-2020              425,000.00              425,000.00             425,000.00             425,000.00             425,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87371, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, 

monto:425000.0, 

importe_modificado:425000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1739445/proyecto_PROCESO, 

1739445/proyecto_INICIO, 

1739445/proyecto_PROCESO, 

1739445/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301739688
Proyecto de 

inversión
               175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:188020.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   JANAMBO ASENTAMIENTO 

JANAMBO - 32336

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
32336 S 9 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JANAMBO, 

58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO  LA 

OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CAS, lon:-

101.5255374, lat:20.20601179}}

04-05-2020 30-06-2020              188,020.05              188,020.05             188,020.05             188,020.05             188,020.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-021, 

contratista:VICTOR ALFONSO 

VAZQUEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:174932.32, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1739688/proyecto_PROCESO, 

1739688/proyecto_INICIO, 

1739688/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:asignación 

de recurso en acta no.74 

del 7/12/20, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-07}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301740087
Proyecto de 

inversión
               499,641.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:499641.2, modificado:499641.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA 

DEPORTIVA, EN LA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA DE 

LA  LOCALIDAD DEL ROMERAL. - 32816

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 32816 S 30 30 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, 

direccion:CALLE CONOCIDA COMO DEL TEMPLO 

RANCHERIA EL ROMERAL (EL JICOTE), 58455 EL 

ROMERAL (EL JICOTE), LAGUNILLAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA 

EL ROMERAL EL JICOTE Y CALLE CONOCIDA COMO 

DEL AUTODROMO EL AGUILA,, lon:-101.41495792, 

lat:19.58356599}}

26-08-2020 02-10-2020              499,641.20              499,641.20             499,641.20             499,641.20             499,641.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MLM/POA

/2020/AD-12, 

contratista:SAVEN 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAGUNILLAS, 

monto:499641.2, 

importe_modificado:499641.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1740087/proyecto_PROCESO, 

1740087/proyecto_INICIO, 

1740087/proyecto_PROCESO, 

1740087/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301740181
Proyecto de 

inversión
           1,095,345.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1095345.0, modificado:1095345.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS 

SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  AULAS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   ANTÚNEZ  MORELOS - 

32922

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
32922 S 46 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, 

direccion:CALLE JORNALEROS AGRICOLAS COLONIA 

LA HUERTA, 00000 ANTÚNEZ (MORELOS), 

PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE ESCUELA ESPECIAL Y CALLE 24 DE FEBRERO, 

CARRETERA CUATRO CAMINOS  LA ESCUELA 

JORNALEROS AGRÍCOLAS SE ENCUENTRA EN LA, lon:-

102.20902971, lat:19.00233194}}

01-06-2020 31-08-2020           1,095,345.00           1,095,345.00         1,095,345.00         1,095,345.00         1,095,345.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM-

007/2020, contratista:ING. 

ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

PARACUARO, MICH., 

monto:1095345.0, 

importe_modificado:109534

5.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1740181/proyecto_INICIO, 

1740181/proyecto_FIN, 

1740181/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301741435
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:365132.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN 

PURUÁNDIRO LOCALIDAD   GALEANA ASENTAMIENTO 

GALEANA - 34526

16
Michoacán de 

Ocampo
71 Puruándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO 

MICHOACAN
34526 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 

58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN DIVERSAS CASAS DE LOS BE, lon:-

101.56990435, lat:20.03499072}}

04-05-2020 30-06-2020              365,132.19              365,132.19             365,132.19             365,132.19             365,132.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPM-DOP-

RAMOXXXIII-2020-016, 

contratista:TRINIDAD 

ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PURUANDIRO MICHOACAN, 

monto:349905.97, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:10.0}}

{1741435/proyecto_INICIO, 

1741435/proyecto_FIN, 

1741435/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:asignación 

de recurso en acta 

no.74del 7/12/2020, 

trimestre:4.0, 

usuario:anamguillenu, 

fecha:2021-01-08}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301741635
Proyecto de 

inversión
               121,580.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:121580.09, modificado:121580.09}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE IGNACIO ALLENDE EN SANTA ANA MAYA 

LOCALIDAD   SANTA ANA MAYA ASENTAMIENTO 

SANTA ANA MAYA - 34752

16
Michoacán de 

Ocampo
78 Santa Ana Maya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA ANA MAYA
34752 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:285.0, 

meta_modificada:285.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD SANTA 

ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA 

MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

JUANA PAVON Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  ESTA OBRA SE REALIZARA 

EN LA CALLE IGNACIO ALL, lon:-101.02446331, 

lat:20.00763374}}

01-09-2020 28-11-2020              121,580.09              121,580.09             121,580.09             121,580.09             121,580.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYTTO/SA

M/013/10/20, 

contratista:HERNANDEZ 

MALFAVON 

CONSTRUCCIONES HEMACO, 

S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA 

ANA MAYA, MICHOACÁN, 

monto:121580.09, 

importe_modificado:121580.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:285.0}}

{1741635/proyecto_INICIO, 

1741635/proyecto_FIN, 

1741635/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742804
Proyecto de 

inversión
               263,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:263000.0, modificado:263000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

EN OCAMPO, LOCALIDAD EL MORTERO - 36218

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 36218 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, 

direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 61465 

MANZANA EL MORTERO DE SAN CRISTÓBAL, 

OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA A A 100 METROS ANTES DE 

LA IGLESIA DE SAN CRISTOBAL EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE PINED, lon:-

100.35258643, lat:19.54670638}}

06-07-2020 17-10-2020              263,000.00              263,000.00             263,000.00             263,000.00             263,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89808, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:263000.0, 

importe_modificado:263000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1742804/proyecto_INICIO, 

1742804/proyecto_PROCESO, 

1742804/proyecto_FIN, 

1742804/proyecto_PROCESO, 

1742804/proyecto_FIN, 

1742804/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301742932
Proyecto de 

inversión
               300,000.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.28, modificado:300000.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SENGUIO 

LOCALIDAD   TUPÁTARO ASENTAMIENTO TUPÁTARO - 

36536

16
Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 36536 S 823 758 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, 

direccion:CALLE CARRETERA TUPATARO - 

BACHILLERES INTERIOR SN CUARTEL TUPÁTARO, 

61293 TUPÁTARO, SENGUIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CARRETERA TUPATARO - 

BACHILLERES Y CALLE POR CASA DE MATERIALES DE 

BENITO, CALLE POR LA ENTRADA DE LA T, lon:-

100.30801854, lat:19.81072064}}

11-05-2020 26-06-2020              300,000.28              300,000.28             300,000.28             300,000.28             300,000.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/DOP

/AD-EDU/001-2020, 

contratista:PONCE 

INFRAESTRUCTURA, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SENGUIO, 

monto:300000.28, 

importe_modificado:300000.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:210.0}}

{1742932/proyecto_PROCESO, 

1742932/proyecto_INICIO, 

1742932/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743143
Proyecto de 

inversión
               454,034.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:454034.87, modificado:456000.39}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA TELEBACHILLERATO  EN 

LOCALIDAD SALITRE DE ESTOPILA - 37084
16

Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA 37084 S 32 55 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA  - 

SALITRE DE ESTOPILA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 

RANCHERIA SALITRE DE ESTOPILA, 60820 SALITRE 

DE ESTOPILA, CHINICUILA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CERCA DE L, lon:-

103.35664203, lat:18.51036046}}

01-03-2020 30-06-2020              456,000.39              456,000.39             456,000.39             456,000.39             456,000.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:005, 

contratista:EDUARDO NOEL 

VILLA ORTIZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE CHINICUILA, 

monto:456000.39, 

importe_modificado:456000.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1743143/proyecto_PROCESO, 

1743143/proyecto_FIN, 

1743143/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

190 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCI
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO CAPTURISTA REVISION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Reporte del Destino del Gasto
OBSERVACIONES

Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Total de Registros: 5,202

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301743460
Proyecto de 

inversión
           1,127,676.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1127676.7, modificado:1741034.2}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO RUISEÑORES - 

37817

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO 37817 S 60 56 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:168, 

direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO 

LOS RUISEÑORES, 58893 LOS RUISEÑORES, 

TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDOS  LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL 

FRACCIONAMIENTO FRENTE A LA GLORIETA PRI, lon:-

101.10318327, lat:19.76249446}}

31-03-2020 28-07-2020           1,741,034.20           1,741,034.20         1,741,034.20         1,741,034.20         1,741,034.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-DOP-

23-20, contratista:ARQ. 

GUSTAVO ROBLES NEGRETE, 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TARIMBARO, 

monto:744509.11, 

importe_modificado:744509.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1743460/proyecto_INICIO, 

1743460/proyecto_PROCESO, 

1743460/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743754
Proyecto de 

inversión
               650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME EN OCAMPO 

EJIDO EL PASO - 38472
16

Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
38472 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, 

direccion:AVENIDA CARRETERA ANGANGUEO - 

ZITACUARO EJIDO EL PASO, 61454 EL PASO, 

OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA HACIA ANGANGUEO Y CARRETERA 

HACIA ZITACUARO, CALLE AL PARQUE DE BEISBOL 

EJIDO EL PASO  VARIOS PUNTOS DENTRO DEL EJID, 

lon:-100.35654999, lat:19.55629056}}

02-02-2020 31-12-2020              650,000.00              650,000.00             650,000.00             650,000.00             650,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90493, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1743754/proyecto_PROCESO, 

1743754/proyecto_FIN, 

1743754/proyecto_INICIO, 

1743754/proyecto_FIN, 

1743754/proyecto_PROCESO, 

1743754/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301743778
Proyecto de 

inversión
               650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME EN 

OCAMPO, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL. - 38539
16

Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 

MICHOACAN
38539 S 39 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:20, 

direccion:CALZADA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN 

CRISTOBAL EJIDO EL PASO DE SAN CRISTÓBAL, 

61454 MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL, 

OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA HACIA ZITACUARO Y CARRETERA HACIA 

ANGANGUEO, CARRETERA HACIA LA TEL, lon:-

100.35176119, lat:19.54167827}}

02-02-2020 31-12-2020              650,000.00              650,000.00             650,000.00             650,000.00             650,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90502, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1743778/proyecto_PROCESO, 

1743778/proyecto_INICIO, 

1743778/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744067
Proyecto de 

inversión
                 50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR 

MANUEL GUTIERREZ NAJERA EN TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD  EL JAZMÍN (SEGUNDA ETAPA) - 39196

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
39196 S 381 255 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EL JAZMIN  - SAN 

JUAN DE DIOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 

+ 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

JAZMÍN, 61066 EL JAZMÍN, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA SAN 

JOSE - EL PUERTO Y TERRACERI, lon:-100.18010311, 

lat:19.73534947}}

15-07-2020 30-11-2020                 50,000.00                 50,000.00                50,000.00                50,000.00                50,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88873, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1744067/proyecto_INICIO, 

1744067/proyecto_PROCESO, 

1744067/proyecto_FIN, 

1744067/proyecto_INICIO, 

1744067/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744159
Proyecto de 

inversión
               435,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR  EN 

TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD PUERTO DE BERMEO - 39399

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
39399 S 720 480 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN JOSE DE GUADALUPE  - EL PUERTO  KILÓMETRO 

10 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

PUERTO DE BERMEO, 61066 PUERTO DE BERMEO, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA PUERTO DE BERM, lon:-100.16744947, 

lat:19.73007202}}

01-08-2020 30-10-2020              435,000.00              435,000.00             435,000.00             435,000.00             435,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLM/DO

P/FAIS-2020/027, 

contratista:GRUPO APCO 

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 

DE MEXICO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:435000.0, 

importe_modificado:435000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1744159/proyecto_PROCESO, 

1744159/proyecto_FIN, 

1744159/proyecto_INICIO, 

1744159/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744196
Proyecto de 

inversión
               171,755.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:171755.0, modificado:171755.0}}

REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA EL 

POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS 

LOCALIDAD ANGAO DE LOS HERRERA  ASENTAMIENTO 

ANGAO  ANGAO DE LOS HERRERA - 39465

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
39465 S 324 313 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, 

direccion:CALLEJON SOBRE LA ORILLA DEL RIO. 0 SIN 

NUMERO INTERIOR SIN NUMERO RANCHERIA 

ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), 61987 ANGAO 

(ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CALLEJON CALLE SIN NOMBRE Y 

SIN NUMERO A 500M DE , lon:-100.78480287, 

lat:18.68301288}}

18-05-2020 29-05-2020              171,755.00              171,755.00             171,755.00             171,755.00             171,755.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85638, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:171755.0, 

importe_modificado:171755.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1744196/proyecto_PROCESO, 

1744196/proyecto_INICIO, 

1744196/proyecto_PROCESO, 

1744196/proyecto_INICIO, 

1744196/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744246
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

OCAMPO, EJIDO HERVIDERO Y PLANCHA. - 39570
16

Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
39570 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA 

HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC), 61453 

HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC), OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO CAMINO 

AL PUENTE Y CAMINO CAMINO RUMBO AL 

PREESCOLAR, CAMINO TRAMO DEL CRUCERO AL, 

lon:-100.35042871, lat:19.62123869}}

06-07-2020 12-10-2020              700,000.00              700,000.00             700,000.00             700,000.00             700,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:87153, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:61.0}}

{1744246/proyecto_INICIO, 

1744246/proyecto_PROCESO, 

1744246/proyecto_INICIO, 

1744246/proyecto_PROCESO, 

1744246/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744628
Proyecto de 

inversión
           2,455,963.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2455963.17, modificado:2455963.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA SEGUNDA ETAPA 

EN OCAMPO, EJIDO EL SOLDADO. - 40340
16

Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
40340 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3386.0, 

meta_modificada:3386.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:25, 

direccion:CALLE CENTRO DEL SOLDADO ANONIMO 

EJIDO EL SOLDADO ANÓNIMO, 61453 EL SOLDADO 

ANÓNIMO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE CENTRO DEL SOLDADO ANONIMO Y 

CALLE CAMINO RUMBO A LAS CARRERAS, CALLE 

CALLE RUMBO A LA CAPILLA  LA OBRA , lon:-

100.3490888, lat:19.60218668}}

08-09-2020 21-11-2020           2,455,963.17           2,455,963.17         2,455,963.17         2,455,963.17         2,455,963.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/DOP

/AD-010/2020, 

contratista:GERARDO 

JIMENEZ GOMEZ, 

convocante:H.AYUNTAMIENT

O DE OCAMPO MICHOACAN, 

monto:2455963.17, 

importe_modificado:245596

3.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3386.0}}

{1744628/proyecto_FIN, 

1744628/proyecto_PROCESO, 

1744628/proyecto_INICIO, 

1744628/proyecto_FIN, 

1744628/proyecto_INICIO, 

1744628/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744893
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}

MANTENIMIENTO DE AULA  EN PREESCOLAR 

EMILIANO ZAPATA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD 

TLALPUJAHUA DE RAYÓN - 40909

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
40909 S 1400 800 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, 

direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 

61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE PROGRESO 

Y CALLE VICTORIA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON  LA 

ACCIÓN SE UBICA EN LA LOCALI, lon:-

100.17475791, lat:19.80768525}}

15-07-2020 15-10-2020                 20,000.00                 20,000.00                20,000.00                20,000.00                20,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88740, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:20000.0, 

importe_modificado:20000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1744893/proyecto_FIN, 

1744893/proyecto_PROCESO, 

1744893/proyecto_FIN, 

1744893/proyecto_INICIO, 

1744893/proyecto_PROCESO, 

1744893/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301744970
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA  EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD   SAN JUAN DE DIOS - 

41075

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
41075 S 200 183 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN DE DIOS  - 

LA MESA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN 

JUAN DE DIOS, 61064 SAN JUAN DE DIOS, 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA SAN JUAN DE DIOS Y , lon:-

100.16602688, lat:19.7603749}}

15-07-2020 30-11-2020                 20,000.00                 20,000.00                20,000.00                20,000.00                20,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88843, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:20000.0, 

importe_modificado:20000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1744970/proyecto_INICIO, 

1744970/proyecto_FIN, 

1744970/proyecto_PROCESO, 

1744970/proyecto_FIN, 

1744970/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301745068
Proyecto de 

inversión
                 80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

OCAMPO, EJIDO EL ASOLEADERO, CAMINO LOS 

COLOSIOS. - 41308

16
Michoacán de 

Ocampo
61 Ocampo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DE OCAMPO MICHOACAN
41308 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, 

direccion:CALLE CAMINO LOS COLOCIOS EJIDO 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), 61468 

CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO), OCAMPO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE CAMINO A 

LA CLINICA DE LA COLONIA Y CALLE CAMINO AL 

CRUCERO, CAMINO CAMINO AL PUENTE , lon:-

100.28430512, lat:19.56834203}}

03-08-2020 17-11-2020                 80,000.00                 80,000.00                80,000.00                80,000.00                80,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90984, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

OCAMPO, monto:80000.0, 

importe_modificado:80000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.0}}

{1745068/proyecto_INICIO, 

1745068/proyecto_FIN, 

1745068/proyecto_PROCESO, 

1745068/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301747132
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:520394.62}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HUETAMO LOCALIDAD   SANTA GERTRUDIS 

ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS - 50118

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN 50118 S 49 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:127, 

direccion:BRECHA TRAMO MIRIO  - SANTA 

GERTRUDIS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 

833 RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 61954 SANTA 

GERTRUDIS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLEJON AL EJIDO Y CALLEJON AL EJIDO, 

CALLEJON AL EJIDO  LA OBRA SE U, lon:-

101.21795582, lat:18.62246329}}

03-08-2020 20-12-2020              520,394.62              520,394.62             520,394.62             520,394.62             520,394.62 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85467, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUETAMO MICHOACAN, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:520394.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1747132/proyecto_INICIO, 

1747132/proyecto_FIN, 

1747132/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301748444
Proyecto de 

inversión
                 23,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL  EN  

PRIMARIA CAMPO DEL GALLO EN TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 53567

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
53567 S 437 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, 

direccion:CALLE LOS REMEDIOS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS REMEDIOS, 

61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA BARRIO DE 

ZAPATEROS Y TERRACERIA LOS HORNOS, CALLE LOS 

REMEDIOS  LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ES, lon:-

100.19115207, lat:19.80277818}}

15-07-2020 30-11-2020                 23,000.00                 23,000.00                23,000.00                23,000.00                23,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88850, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:23000.0, 

importe_modificado:23000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1748444/proyecto_INICIO, 

1748444/proyecto_PROCESO, 

1748444/proyecto_INICIO, 

1748444/proyecto_FIN, 

1748444/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301749008
Proyecto de 

inversión
               133,090.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:133090.29, modificado:132801.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE A LA PLANTA 

TRATADORA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO  

EN HUANDACAREO - 55117

16
Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO 55117 S 270 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, 

direccion:RANCHO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN 

JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  ,    EN LA HACIENDITA DE SAN 

JOSÉ CUARO, lon:-101.2556009, lat:19.97975397}}

13-07-2020 21-08-2020              132,801.99              132,801.99             132,801.99             132,801.99             132,801.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHM/DU

OP/AD-007/2020, 

contratista:Luis Alberto 

Conejo Martínez, 

convocante:Municipio de 

Huandacareo Michoacán, 

monto:132801.99, 

importe_modificado:132801.

99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1749008/proyecto_INICIO, 

1749008/proyecto_PROCESO, 

1749008/proyecto_FIN, 

1749008/proyecto_INICIO, 

1749008/proyecto_PROCESO, 

1749008/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750026
Proyecto de 

inversión
           1,594,734.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1594734.24, modificado:1594734.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA RIO VERDE EN LA 

CALLE RIO PARANÁ ENTRE LAS CALLES RIO NILO Y RIO 

RIN - 58373

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACÁN
58373 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO PARANA COLONIA RÍO VERDE, 

60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE RIO PARANÁ Y CALLE RÍO 

NILO, CALLE RÍO RIN  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE RÍO PARANÁ ENTRE LAS 

CALLES RÍO NILO Y RÍO RIN DE LA, lon:-

102.05174013, lat:19.37859609}}

20-07-2020 17-09-2020           1,594,734.24           1,594,734.24         1,594,734.24         1,594,734.24         1,594,734.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-14-IR-2020, 

contratista:CONCRETOS Y 

OBRAS PARA LA MEJORA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:1594734.24, 

importe_modificado:159473

4.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1400.0}}

{1750026/proyecto_INICIO, 

1750026/proyecto_PROCESO, 

1750026/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

191 390
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2020 4 MIC200301750719
Proyecto de 

inversión
                 20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN 

PREESCOLAR CENOBIO PANIAGUA EN TLALPUJAHUA 

LOCALIDAD SAN PEDRO TARÍMBARO - 60179

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
60179 S 520 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO 

TARIMBARO  - CUARTEL CUARTO SAN PEDRO 

TARIMBARO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SAN PEDRO TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO 

TARÍMBARO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO , lon:-100.22380233, lat:19.80535055}}

15-07-2020 30-11-2020                 20,000.00                 20,000.00                20,000.00                20,000.00                20,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88862, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:20000.0, 

importe_modificado:20000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1750719/proyecto_INICIO, 

1750719/proyecto_PROCESO, 

1750719/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301750742
Proyecto de 

inversión
           1,149,966.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1149966.24, modificado:1149966.24}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EPITACIO 

HUERTA LOCALIDAD LOS ÁNGELES  (SAN LORENZO) - 

60230

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

EPITACIO HUERTA
60230 S 70 73 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:48, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS 

ÁNGELES (SAN LORENZO), 61004 LOS ÁNGELES (SAN 

LORENZO), EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO 

MOLINOS Y  , CARRETERA A MOLINOS DE 

CABALLERO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIN, 

lon:-100.22577797, lat:20.09706366}}

06-05-2020 30-06-2020           1,149,966.24           1,149,966.24         1,149,966.24         1,149,966.24         1,149,966.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEH/DUO

P/AD/008/2020, 

contratista:SERVICIOS DE 

OCNSTRUCCION AMELACO 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EPITACIO HUERTA, 

monto:1149966.24, 

importe_modificado:114996

6.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1750742/proyecto_PROCESO, 

1750742/proyecto_INICIO, 

1750742/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751175
Proyecto de 

inversión
                 25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR 

FRIDA KHALO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD  

TLACOTEPEC (SEGUNDA ETAPA) - 61458

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
61458 S 385 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, 

direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO TLACOTEPEC, 61067 

TLACOTEPEC, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE CINCO DE MAYO Y 

CARRETERA TLACOTEPEC ESTADO DE MEXICO, CALLE 

NICOLAS BRAVO  LA ACCION SE UBICA EN EL PREE, 

lon:-100.16039642, lat:19.82305064}}

15-07-2020 30-11-2020                 25,000.00                 25,000.00                25,000.00                25,000.00                25,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88871, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:25000.0, 

importe_modificado:25000.0

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1751175/proyecto_INICIO, 

1751175/proyecto_PROCESO, 

1751175/proyecto_FIN, 

1751175/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301751286
Proyecto de 

inversión
                 49,699.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:49699.98, modificado:125085.19}}

REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA 

PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS EN MARAVATIO DE LA 

LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO. - 61828

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 61828 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:233.0, 

meta_modificada:233.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:152, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

GUAPAMACÁTARO, 61277 GUAPAMACÁTARO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MARAVATIO-

TLALPUJAHUA, VEREDA A LA NOPALERA  LA CALLE ES 

LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

GUAPAMACATARO, lon:-100.36675129, 

lat:19.83566767}}

13-02-2020 13-03-2020              125,085.19              125,085.19             125,085.19             125,085.19             125,085.19 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85417, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:125085.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:233.0}}

{1751286/proyecto_PROCESO, 

1751286/proyecto_INICIO, 

1751286/proyecto_FIN, 

1751286/proyecto_PROCESO, 

1751286/proyecto_FIN, 

1751286/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301753717
Proyecto de 

inversión
               826,396.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:826396.16, modificado:826396.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO, EN 

SAN LUCAS, LOCALIDAD CUAUHTEMOC HUARICHI, EN 

LA CALLE SIN NOMBRE., ASENTAMIENTO 

CUAUHTÉMOC  HUARICHI, MICHOACAN DE OCAMPO. - 

68781

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
68781 S 214 188 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:32, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA 

MAZANA 013 Y 014 0 SIN NUMERO INTERIOR SIN 

NUMERO RANCHERIA CUAUHTÉMOC (HUARICHI), 

61990 CUAUHTÉMOC (HUARICHI), SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLEJON SIN 

NOMBRE EN LA MANZANA 14 Y CALLE SIN, lon:-

100.68740731, lat:18.44132017}}

11-05-2020 26-07-2020              826,396.16              826,396.16             826,396.16             826,396.16             826,396.16 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85633, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:826396.16, 

importe_modificado:826396.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:675.0}}

{1753717/proyecto_INICIO, 

1753717/proyecto_PROCESO, 

1753717/proyecto_INICIO, 

1753717/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755088
Proyecto de 

inversión
               243,168.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:243168.48, modificado:243168.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA 

RINCÓN DE LA CANELA EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES - 73834

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES
73834 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS COLONIA RINCÓN DE LA 

CANELA, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LAS 

ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA COLONIA 

RINCÓN DE LA CANELA LA CUAL TIENE UN A, lon:-

103.16117371, lat:18.78637288}}

24-08-2020 05-09-2020              243,168.48              243,168.48             243,168.48             243,168.48             243,168.48 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93589, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, 

monto:1170248.31, 

importe_modificado:117024

8.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1755088/proyecto_INICIO, 

1755088/proyecto_FIN, 

1755088/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755105
Proyecto de 

inversión
               273,564.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:273564.54, modificado:273564.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA CERRO 

DE GUZMÁN EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 

74071

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES
74071 S 60 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS COLONIA CERRO DE 

GUZMÁN, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    LAS 

ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA COLONIA 

CERRO DE GUZMAN LA CUAL TIENE UN ALTO REZA, 

lon:-103.15607008, lat:18.77326936}}

10-08-2020 22-08-2020              273,564.54              273,564.54             273,564.54             273,564.54             273,564.54 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93589, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, 

monto:1170248.31, 

importe_modificado:117024

8.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1755105/proyecto_PROCESO, 

1755105/proyecto_FIN, 

1755105/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301755108
Proyecto de 

inversión
                 75,990.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75990.15, modificado:75990.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA 

CENTRO EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 

74126

16
Michoacán de 

Ocampo
15

Coalcomán de 

Vázquez Pallares

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES
74126 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS COLONIA COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE 

VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA COLONIA 

CENTRO LA CUAL TIENE ALGUNA, lon:-

103.15740768, lat:18.77589454}}

07-09-2020 12-09-2020                 75,990.15                 75,990.15                75,990.15                75,990.15                75,990.15 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93589, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COALCOMÁN DE VÁZQUEZ 

PALLARES, 

monto:1170248.31, 

importe_modificado:117024

8.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:125.0}}

{1755108/proyecto_INICIO, 

1755108/proyecto_FIN, 

1755108/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301756762
Proyecto de 

inversión
               300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:349409.19}}

AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

CICLOPEO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE 

LLANO GRANDE EN LA AVENIDA PRINCIPAL LOS REYES. - 

83427

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 83427 S 323 320 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:938.0, 

meta_modificada:938.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:31, 

direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE   - 

TENERIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 730 

RANCHERIA LLANO GRANDE, 61275 LLANO GRANDE, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO A LA CAPILLA Y CAMINO A TENERIAS, 

CAMINO A EL JAGUEY  LA OBRA SE ENC, lon:-

100.34011232, lat:19.84403561}}

06-02-2020 17-09-2020              349,409.19              349,409.19             349,409.19             349,409.19             349,409.19 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85827, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MARAVATIO, 

monto:300000.0, 

importe_modificado:349409.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:938.0}}

{1756762/proyecto_INICIO, 

1756762/proyecto_PROCESO, 

1756762/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301757320
Proyecto de 

inversión
               535,659.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:535659.24, modificado:535659.24}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  

CAMINO SACACOSECHAS EN CARÁCUARO LOCALIDAD   

EL NIETO - 85051

16
Michoacán de 

Ocampo
13 Carácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO 85051 S 62 49 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, 

direccion:CALLE S/N INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO REGION EL NIETO, 61924 EL NIETO, 

CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

TERRACERIA S/N Y CALLE GUACAMAYAS, 

TERRACERIA S/N  POR LA CALLE QUE SALE DE LAS 

GUACAMAYAS Y PASA POR BALLECILLOS Y LLEGA, 

lon:-100.98248121, lat:19.04054546}}

17-02-2020 13-03-2020              535,659.24              535,659.24             535,659.24             535,659.24             535,659.24 

{ctto1: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:8505104, 

contratista:LLOP DE 

OCCIDENTE SA DE CV, 

convocante:Municipio de 

Caracuaro Mich., 

monto:64884.0, 

importe_modificado:64884.0

}, ctto2: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:8505102, 

contratista:LLOP DE 

OCCIDENTE SA DE CV, 

convocante:Municipio de 

Caracuaro Mich., 

monto:95120.0, 

importe_modificado:95120.0

}, ctto3: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:8505103, 

contratista:LLOP DE 

OCCIDENTE SA DE CV, 

convocante:Municipio de 

Caracuaro Mich., 

monto:157760.0, 

importe_modificado:157760.

0}, ctto4: 

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1757320/proyecto_INICIO, 

1757320/proyecto_FIN, 

1757320/proyecto_PROCESO, 

1757320/proyecto_INICIO, 

1757320/proyecto_PROCESO, 

1757320/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301758320
Proyecto de 

inversión
                 19,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, 

modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15039.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   PUERTA DE 

COJUMATLÁN - 87756

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACAN

87756 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, 

direccion:CALLEJON CALLEJON DE LA TIENDA 

INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE COJUMATLÁN, 

59144 PUERTA DE COJUMATLÁN, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA A PUERTO DE LEON Y  , 

CALLEJON CALLENJON DEL ARROYO  SE CO, lon:-

102.81682606, lat:20.1030022}}

01-12-2020 15-12-2020                 19,539.85                 19,539.85                19,539.85                19,539.85                19,539.85 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86179, 

contratista:, 

convocante:COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:15039.85, 

importe_modificado:15039.8

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1758320/proyecto_INICIO, 

1758320/proyecto_FIN, 

1758320/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301758378
Proyecto de 

inversión
               156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:36000.0, 

modificado:36000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120318.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

COJUMATLÁN DE RÉGULES LOCALIDAD   RINCÓN DE 

MARÍA ASENTAMIENTO RINCÓN DE MARÍA - 87897

16
Michoacán de 

Ocampo
74

Cojumatlán de 

Régules

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 

MICHOACÁN

87897 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, 

direccion:CALLEJON CALLEJON DE LA CANCHA 

DEPORTIVA INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE 

MARÍA, 59143 RINCÓN DE MARÍA, COJUMATLÁN DE 

RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLEJON CALLEJON DE LA PLAZOLETA Y CALLEJON 

CALLENJON DE LA FILETERA, CALLE , lon:-

102.80003274, lat:20.11845616}}

01-12-2020 15-12-2020              156,318.08              156,318.08             156,318.08             156,318.08             156,318.08 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86186, 

contratista:, 

convocante:COJUMATLAN DE 

REGULES, MICHOACAN, 

monto:120318.08, 

importe_modificado:120318.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:8.0}}

{1758378/proyecto_INICIO, 

1758378/proyecto_FIN, 

1758378/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301758621
Proyecto de 

inversión
           1,003,742.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1003742.71, modificado:1003742.71}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AVENIDA IGNACIO 

LOPEZ RAYON DE VILLA MORELOS SEGUNDA ETAPA - 

88418

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 88418 S 1329 1117 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1352.3, 

meta_modificada:1352.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ RAYÓN COLONIA VILLA 

MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE ALLENDE 

PONIENTE Y CARRETERA PURUANDIRO-

HUANDACAREO, CALLE LUIS GALICIA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA 

UNIDAD, lon:-101.42336041, lat:20.00077907}}

27-02-2020 10-04-2020           1,003,742.71           1,003,742.71         1,003,742.71         1,003,742.71         1,003,742.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/FISM/AD-002/2020, 

contratista:JASEL SALVADOR 

RUIZ PÉREZ,, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, 

monto:1003742.7, 

importe_modificado:100374

2.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1352.3}}

{1758621/proyecto_INICIO, 

1758621/proyecto_PROCESO, 

1758621/proyecto_FIN, 

1758621/proyecto_PROCESO, 

1758621/proyecto_FIN, 

1758621/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301759042
Proyecto de 

inversión
               274,778.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:274778.73, modificado:274778.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELOS 

LOCALIDAD   EL DESMONTE ASENTAMIENTO EL 

DESMONTE - 89611

16
Michoacán de 

Ocampo
54 Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MORELOS 89611 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.3, 

meta_modificada:135.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL DESMONTE, 

58806 EL DESMONTE, MORELOS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE RUMBO AL CUATRO Y CALLE 

CERCA DE LA PRIMARIA, CALLE RUMBO A LA PUERTA 

DEL DESMONTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN EL PREESCOLAR DE L, lon:-101.54281946, 

lat:19.96400505}}

25-05-2020 08-06-2020              274,778.73              274,778.73             274,778.73             274,778.73             274,778.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/FISM/AD-008/2020, 

contratista:STARLEB MEXICO 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELOS, 

monto:274778.72, 

importe_modificado:274778.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:135.3}}

{1759042/proyecto_FIN, 

1759042/proyecto_PROCESO, 

1759042/proyecto_INICIO, 

1759042/proyecto_FIN, 

1759042/proyecto_INICIO, 

1759042/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:obra 

terminada, trimestre:4.0, 

usuario:danielmadrigalg, 

fecha:2020-12-14}}

Sin observaciones

192 390
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2020 4 MIC200301761184
Proyecto de 

inversión
               450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE 

NIÑOS DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 

MICHOACAN DE OCAMPO - 95060

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
95060 S 61 42 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:84, 

direccion:CALLE AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA RANCHERIA RANCHERIA BUENA VISTA, 61993 

BUENA VISTA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA 

TIENDA DE DON FERNANDO Y CALLE CALLE 

PERPENDICULAR A LA CALLE DE, lon:-100.60082322, 

lat:18.40510486}}

20-07-2020 30-09-2020              450,000.00              450,000.00             450,000.00             450,000.00             450,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84949, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1761184/proyecto_PROCESO, 

1761184/proyecto_INICIO, 

1761184/proyecto_PROCESO, 

1761184/proyecto_INICIO, 

1761184/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301761966
Proyecto de 

inversión
               100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN JOSÉ SIXTO VERDUZCO LOCALIDAD   TRES 

MEZQUITES ASENTAMIENTO TRES MEZQUITES - 97257

16
Michoacán de 

Ocampo
113 José Sixto Verduzco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 97257 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, 

direccion:CALLE PIPILA RANCHO TRES MEZQUITES, 

58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ  REHABILITACION DE POZO 

EN LA LOCALIDAD DE TRES , lon:-101.62850906, 

lat:20.25882922}}

20-02-2020 05-07-2020              100,000.00              100,000.00             100,000.00             100,000.00             100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJSV/OP/

FIII/057/2020, 

contratista:CARLOS 

EDUARDO HERNANDEZ 

REYES, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JOSE 

SIXTO VERDUZCO, 

monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1761966/proyecto_INICIO, 

1761966/proyecto_FIN, 

1761966/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301763320
Proyecto de 

inversión
               520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO ELEVADO CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR EN LA 

LOCALIDAD LOS BANCOS - 100862

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
100862 S 105 96 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

LA CUAL TAMBIEN LLEGA A LA CAPILLA RANCHO LOS 

BANCOS, 61995 LOS BANCOS, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE DE LA 

CAPILLA Y CALLE CALLE PERPENDICULAR A CALLE DE 

LA CAPILLA DONDE S, lon:-100.67461305, 

lat:18.42789204}}

23-03-2020 26-09-2020              520,000.00              520,000.00             520,000.00             520,000.00             520,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84974, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:520000.0, 

importe_modificado:520000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1763320/proyecto_INICIO, 

1763320/proyecto_PROCESO, 

1763320/proyecto_INICIO, 

1763320/proyecto_PROCESO, 

1763320/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767519
Proyecto de 

inversión
               193,246.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:193246.77, modificado:193246.77}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  

BORDOS EN CARÁCUARO LOCALIDAD una localidad. - 

112321

16
Michoacán de 

Ocampo
13 Carácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO 112321 S 8 7 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, 

direccion:CALLE ZIRANDANGASTICO- PUERTO DE 

AMOLES RANCHERIA PUERTO LOS AMOLES, 61923 

PUERTO LOS AMOLES, CARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE   Y  , TERRACERIA CUITZILLO-

PUERTO DE AMOLES  POR LA TERRAZERIA 

CUITZILLOPUERTO DE AMOLES Y PASO PO, lon:-

101.01831423, lat:19.09910182}}

13-06-2020 07-07-2020              193,246.77              193,246.77             193,246.77             193,246.77             193,246.77 

{ctto1: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:112321, 

contratista:LOOP DE 

OCCIDENTE SA DE CV, 

convocante:Municipio de 

Caracuaro Mich., 

monto:193246.36, 

importe_modificado:193246.

36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1767519/proyecto_FIN, 

1767519/proyecto_PROCESO, 

1767519/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301767909
Proyecto de 

inversión
               210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210008.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE EL DERRUMBADERO - 113291
16

Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 113291 S 15 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, 

direccion:CALLE CARRETERA VILLA MADERO- EL 

DERRUMBADERO RANCHERIA EL DERRUMBADERO, 

58488 EL DERRUMBADERO, MADERO MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE CARRETERA VILLA 

MADERO-TACAMBARO Y  ,    SE ENCUENTRA ATRÁS 

DE LA GASOLINA PEMEX QUE ESTA SOBR, lon:-

101.2976643, lat:19.39596763}}

24-08-2020 18-09-2020              210,008.80              210,008.80             210,008.80             210,008.80             210,008.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/ELECR/008/2020, 

contratista:ROGELIO GARCIA 

CALDERON, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, monto:210008.8, 

importe_modificado:210008.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:480.0}}

{1767909/proyecto_INICIO, 

1767909/proyecto_PROCESO, 

1767909/proyecto_FIN, 

1767909/proyecto_PROCESO, 

1767909/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768209
Proyecto de 

inversión
               213,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:213100.0, modificado:213100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD 

DEPORTIVA FRANCISCO GUTIERREZ - 114001
16

Michoacán de 

Ocampo
89 Tepalcatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC 114001 S 3000 4000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:131.0, 

meta_modificada:131.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

INTERIOR SN COLONIA DEL CHIVO (GUADALUPE), 

60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y AVENIDA DE LOS DEPORTES, CALLE 

PIPILA  ESTA UBICADA EN LA UNI, lon:-

102.85332357, lat:19.19730922}}

11-06-2020 29-06-2020              213,100.00              213,100.00             213,100.00             213,100.00             213,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/A

D-05/2020, 

contratista:MISSAEL MARTIN 

SILVA BELTRAN, 

convocante:h. ayuntamiento 

de tepalcatepec, 

monto:213100.0, 

importe_modificado:213100.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:131.0}}

{1768209/proyecto_PROCESO, 

1768209/proyecto_INICIO, 

1768209/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768238
Proyecto de 

inversión
               700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699288.28}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD 

CUCUCHUCHO, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, 

MICHOACÁN. - 114087

16
Michoacán de 

Ocampo
100 Tzintzuntzan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 114087 S 700 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

CUCUCHUCHO (SAN PEDRO), 58447 CUCUCHUCHO 

(SAN PEDRO), TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

JUAREZ,    DESEMBOCA CON EL HUMEDAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-101.63148551, 

lat:19.58509658}}

13-07-2020 29-08-2020              699,288.28              699,288.28             699,288.28             699,288.28             699,288.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TZN/OP-

AD/2020/100/1026, 

contratista:GAMIDEK 

INGENIERIA APLICADA S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TZINTZUNTZAN 

MICHOACAN, 

monto:699288.28, 

importe_modificado:699288.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.0}}

{1768238/proyecto_INICIO, 

1768238/proyecto_PROCESO, 

1768238/proyecto_FIN, 

1768238/proyecto_PROCESO, 

1768238/proyecto_FIN, 

1768238/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301768934
Proyecto de 

inversión
                 54,587.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54587.58, modificado:54587.58}}

CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE ZARAGOZA E 

INDEPENDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDA DE 

AGUA POTABLE - 116129

16
Michoacán de 

Ocampo
24 Cherán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PUBLICAS
116129 S 150 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.64, 

meta_modificada:210.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 

PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE AVENIDA 

ZARAGOZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 

NACIONES UNIDAS  SE UBICA AL COSTADO NORTE 

DE LA IGLESIA PRINCIPAL Y EL COLEGIO HIDALGO, 

lon:-101.95553615, lat:19.68852228}}

13-07-2020 10-09-2020                 54,587.58                 54,587.58                54,587.58                54,587.58                54,587.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MC/CMGC

/CDUOP/FISMDF/IO/003/20

20-AGUA POTABLE, 

contratista:MARCOS GARCIA 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHERAN MICHOACAN-

CONCEJO MAYOR DE 

GOBIERNO COMUNAL DEL 

MUNICIPIO DE CHERÁN, 

MICHOACÁN, 

monto:54587.58, 

importe_modificado:54587.5

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:210.64}}

{1768934/proyecto_FIN, 

1768934/proyecto_PROCESO, 

1768934/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301771241
Proyecto de 

inversión
               200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN 

PARÁCUARO LOCALIDAD   LA ESTANCIA 

ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 122578

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
122578 S 24 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESTANCIA, 

60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA 

ESTANCIA 2, CALLE SIN NOMBRE  EL JARDÍN DE 

NIÑOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE 

ORIENTE DEL POBLADO A UN COSTA, lon:-

102.17788771, lat:19.20880466}}

17-08-2020 17-10-2020              200,000.00              200,000.00             200,000.00             200,000.00             200,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84422, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

PARACUARO, MICH., 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1771241/proyecto_INICIO, 

1771241/proyecto_PROCESO, 

1771241/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301772566
Proyecto de 

inversión
               120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PARÁCUARO 

LOCALIDAD   LAS YEGUAS - 126162
16

Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
126162 S 344 727 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:16.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, 

direccion:CALLEJON CANAL DE RIEGO EJIDO LAS 

YEGUAS, 60782 LAS YEGUAS, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CANAL DE 

RIEGO Y CALLE SALIDA LAS YEGUAS, CALLE SIN 

NOMBRE  EL PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD , lon:-

102.26935449, lat:18.90851465}}

29-10-2020 30-11-2020              120,000.00              120,000.00             120,000.00             120,000.00             120,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:84432, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

PARACUARO, MICH., 

monto:120000.0, 

importe_modificado:120000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1772566/proyecto_INICIO, 

1772566/proyecto_FIN, 

1772566/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301773241
Proyecto de 

inversión
               350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:429999.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, MPIO. HIDALGO, EN 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLALONGÍN. - 128059
16

Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 128059 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:50.0, 

meta_modificada:36.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, 

direccion:CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA 

RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 

SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS Y CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR, CALLE 

JOSÉ MARÍA VARGAS  POR LA ESCUELA PRIMARIA, 

lon:-100.75378571, lat:19.53108767}}

10-09-2020 30-11-2020              429,999.03              429,999.03             429,999.03             429,999.03             429,999.03 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83860, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HIDALGO MICHOACÁN, 

monto:350000.0, 

importe_modificado:429999.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:36.42}}

{1773241/proyecto_INICIO, 

1773241/proyecto_PROCESO, 

1773241/proyecto_INICIO, 

1773241/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301775041
Proyecto de 

inversión
               500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN 

LUCAS LOCALIDAD   SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN 

LUCAS - 132488

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO
132488 S 720 580 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE ORIZABA RANCHO SAN 

LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE CALLE ORIZABA Y CALLE 

CAMELINAS, CALLE GARDENIAS  ENTRE   CALLE  

CALLE ORIZABA Y CALLE  CAMELINAS, CALLE   

GARDENIAS . Y EN OTRAS LO, lon:-100.78237378, 

lat:18.59138247}}

08-04-2020 31-12-2020              500,000.00              500,000.00             500,000.00             500,000.00             500,000.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:85011, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

LUCAS, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:520.0}}

{1775041/proyecto_INICIO, 

1775041/proyecto_PROCESO, 

1775041/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301775075
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PAQUETE 

DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 132563
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
132563 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

MORELOS INTERIOR 0 COLONIA APORO, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

SOLIDARIDAD, CALLE IGNACIO RUBIO  CASA ROSA 

FRENTE A LOTE BALDÍO, lon:-100.41064698, 

lat:19.66930808}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775075/proyecto_INICIO, 

1775075/proyecto_FIN, 

1775075/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301775626
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PAQUETE 

DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 133694
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
133694 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

REFORMA 16  INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE IGNACIO RUBIO Y CALLE MORELOS, CALLE 

HIDALGO  CASA DE UN PISO COLOR CREMITA, lon:-

100.41161802, lat:19.66968408}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1775626/proyecto_INICIO, 

1775626/proyecto_FIN, 

1775626/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301776114
Proyecto de 

inversión
           1,050,408.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1050408.92, modificado:1050408.92}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE CUITZEO EN LA LOCALIDAD DE 

CUAMIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO LADO 

NORTE SEGUNDA ETAPA - 134258

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS
134258 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:269.0, 

meta_modificada:269.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO 

CUAMIO, 58855 CUAMIO, CUITZEO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE EPITACIO HUERTA Y CALLE 

IGNACIO LOPEZ RAYON,    LA OBRA SE UBICA ENTRE 

LAS CALLES EPITACIO HUERTA Y IGNACIO LOPEZ 

RAYON AL LADO PONIENTE C, lon:-101.15939416, 

lat:20.02922717}}

01-10-2020 14-11-2020           1,050,408.92           1,050,408.92         1,050,408.92         1,050,408.92         1,050,408.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADM-

FISMDF/PAV04/2020, 

contratista:CORPORATIVO 

CEBLAN S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUITZEO, 

monto:1050408.92, 

importe_modificado:105040

8.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:269.0}}

{1776114/proyecto_INICIO, 

1776114/proyecto_PROCESO, 

1776114/proyecto_FIN, 

1776114/proyecto_PROCESO, 

1776114/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

193 390



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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APROBADO
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RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

2020 4 MIC200301776265
Proyecto de 

inversión
           1,009,307.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1009307.27, modificado:1009307.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE 

CUITZEO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DEL 

PULQUE EN LA CALLE TERCERA DE MIRAMAR - 134464

16
Michoacán de 

Ocampo
20 Cuitzeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CUITZEO 134464 S 88 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:746.0, 

meta_modificada:746.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, 

direccion:CALLE CALLE TERCERA DE MIRAMAR 

BARRIO , 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 

CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE 

CENTENARIO Y CALLE CALLE DR. MIGUEL SILVA, 

CALLE MIRAMAR  LA CALLE TERCERA DE MIRAMAR 

SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-

101.06986434, lat:19.96238886}}

12-10-2020 30-11-2020           1,009,307.27           1,009,307.27         1,009,307.27         1,009,307.27         1,009,307.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/ADM-

FISMDF/URB04/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA  

ROGA 53 S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUITZEO, 

monto:1009307.27, 

importe_modificado:100930

7.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:746.0}}

{1776265/proyecto_INICIO, 

1776265/proyecto_FIN, 

1776265/proyecto_INICIO, 

1776265/proyecto_FIN, 

1776265/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301776730
Proyecto de 

inversión
               568,822.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:568822.36, modificado:568822.35}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO  HACIA LA LOCALIDAD 

DE  LOS HACHEROS, MUNICIPIO DE TURICATO 

ASENTAMIENTO LOS HACHEROS - 134981

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 134981 S 250 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1563.7, 

meta_modificada:1563.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:82, 

direccion:CAMINO TRAMO PURUARÁN  - LOS 

HACHEROS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 7 

PUEBLO LOS HACHEROS, 61687 LOS HACHEROS, 

TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CAMINO LORENCILLOS-LOS HACHEROS Y CAMINO 

EL ZAPOTE LOS HACHEROS, CAMINO PURUARAN, 

lon:-101.5696535, lat:19.13822184}}

21-03-2020 07-04-2020              568,822.35              568,822.35             568,822.35             568,822.35             568,822.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TURI/OP-

AD/2020/097/096, 

contratista:COARRIFE 

INGENIERIA S. DE R. L. DE C. 

V., 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:568822.35, 

importe_modificado:568822.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1563.7}}

{1776730/proyecto_INICIO, 

1776730/proyecto_PROCESO, 

1776730/proyecto_FIN, 

1776730/proyecto_INICIO, 

1776730/proyecto_PROCESO, 

1776730/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301776749
Proyecto de 

inversión
               905,486.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:905486.42, modificado:905486.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ANGAMACUTIRO LOCALIDAD   ANGAMACUTIRO DE LA 

UNIÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS 2DA 

SECCIÓN EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN - 135006

16
Michoacán de 

Ocampo
4 Angamacutiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA Y 

URBANISMO
135006 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:936.0, 

meta_modificada:936.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO LOPEZ RAYÓN INTERIOR 0 PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 

ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE FERNANDO 

MONTES DE OCA, CALLE CERRO GORDO  SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE, lon:-101.71637465, 

lat:20.14701887}}

01-09-2020 30-09-2020              905,486.42              905,486.42             905,486.42             905,486.42             905,486.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM-

DOPU-AD30/2020, 

contratista:MARIA 

GUADALUPE CASTILLO 

AGUILERA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ANGAMACUTIRO 

MICHOACAN, 

monto:905486.42, 

importe_modificado:905486.

42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:936.0}}

{1776749/proyecto_INICIO, 

1776749/proyecto_PROCESO, 

1776749/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301776848
Proyecto de 

inversión
           1,034,497.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1034497.38, modificado:1034497.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, EN 

LA LOCALIDAD DE PURUARAN, EN EL MUNICIPIO DE 

TURICATO - 135115

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TURICATO 135115 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.6, 

meta_modificada:990.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, 

direccion:CALLE CONSTITUCION DE 1917 EJIDO 

PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE DR. 

IGNACIO GONZÁLES GUZMÁN Y CALLE PRIMERO DE 

MAYO, CALLE PLAN DE AYALA  SE UBICA EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN DE 1917 EN LA COLONIA, lon:-

101.51962389, lat:19.09817347}}

04-06-2020 18-07-2020           1,034,497.38           1,034,497.38         1,034,497.38         1,034,497.38         1,034,497.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TURI/OP-

IR/2020/097/098, 

contratista:COARRIFE 

INGENIERIA S. DE R. L. DE C. 

V., 

convocante:AYUNTAMIENTO 

DE TURICATO, 

monto:1034497.38, 

importe_modificado:103449

7.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:990.6}}

{1776848/proyecto_INICIO, 

1776848/proyecto_FIN, 

1776848/proyecto_INICIO, 

1776848/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301777380
Proyecto de 

inversión
                 62,251.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62251.88, modificado:62251.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALVADOR 

ESCALANTE LOCALIDAD   OPOPEO ASENTAMIENTO 

OPOPEO - 135671

16
Michoacán de 

Ocampo
79 Salvador Escalante

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
HAYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ESCALANTE
135671 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:161.0, 

meta_modificada:161.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, 

direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO OPOPEO, 

61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  ,    CAMINO 

HACIA EL TEPETATE ENFRENTE DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE OPOPEO, lon:-101.60813229, 

lat:19.40247422}}

07-09-2020 17-10-2020                 62,251.88                 62,251.88                62,251.88                62,251.88                62,251.88 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86114, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SALVADOR ESCALANTE, 

MICHOACAN, 

monto:62251.88, 

importe_modificado:62251.8

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:161.0}}

{1777380/proyecto_PROCESO, 

1777380/proyecto_INICIO, 

1777380/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs2: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs3: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}, obs4: 

{observación:sobre

giro, trimestre:4.0, 

usuario:jvanguiano

ar, fecha:2021-01-

17}}

2020 4 MIC200301777827
Proyecto de 

inversión
               355,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:355250.0, modificado:355250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

ZIRACUARETIRO LOCALIDAD   CARACHA 

ASENTAMIENTO CARACHA - 136343

16
Michoacán de 

Ocampo
111 Ziracuaretiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 

MICHOACAB
136343 S 36 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, 

direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO CARACHA, 61703 

CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE 

BUGAMBILIA, CALLE GARDENIA  LA OBRA SE UBICA 

A 160.00 METROS AL ORIENTE DE LA PLAZA 

PRINCIPAL, lon:-101.92021189, lat:19.43340216}}

08-09-2020 19-09-2020              355,250.00              355,250.00             355,250.00             355,250.00             355,250.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZM/DOP

/AD/013/13/2020, 

contratista:MANSATI 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

ZIRACUARETIRO 

MICHOACAN, 

monto:355250.0, 

importe_modificado:355250.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.0}}

{1777827/proyecto_INICIO, 

1777827/proyecto_PROCESO, 

1777827/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301778141
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PAQUETE 

DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 136699
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
136699 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

REFORMA 18  INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y  ,    CASA EN LA 

ESQUINA DE REFORMA CON LOPEZ RAYON, lon:-

100.41222936, lat:19.66982504}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1778141/proyecto_INICIO, 

1778141/proyecto_FIN, 

1778141/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779161
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PAQUETE 

DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 137783
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
137783 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

COLONIA ELEUTERIO RAYA CALLE SIN NOMBRE 

INTERIOR 0 COLONIA ELEUTERIO RAYA, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE PROLONGACION DE CERVANTES Y  , CALLE 

LUIS ARROYO  CASA EN OBRA NEGRA CON PUERTA 

DE TABLAS Y CERCA, lon:-100.40739227, 

lat:19.67412828}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779161/proyecto_PROCESO, 

1779161/proyecto_INICIO, 

1779161/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779421
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PAQUETE 

DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 138145
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138145 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, 

direccion:CALLE MANZANA SEGUNDA SN INTERIOR 0 

MANZANA SEGUNDA MANZANA, 61400 MANZANA 

SEGUNDA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   

Y  ,    CASA EN LA ESQUINA CON EL LIBRAMIENTO 

MUNICIPAL, lon:-100.40958305, lat:19.67311824}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779421/proyecto_INICIO, 

1779421/proyecto_FIN, 

1779421/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779522
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PAQUETE 

DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 138248
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138248 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

BUENA VISTA 15 15  INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 

61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE CALLE PRIVADA DE BUENA VISTA Y CALLE 

IGNACIO LOPEZ RAYON,    CASA DE UN PISO CON 

PORTON NEGRO AL LADO DE BODEGA DE COLOR 

GRIS, lon:-100.41287577, lat:19.67061937}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779522/proyecto_INICIO, 

1779522/proyecto_FIN, 

1779522/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779529
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PAQUETE 

DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 138256
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138256 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, 

direccion:CALLE MANZANA PRIMERA SN INTERIOR 0 

MANZANA MANZANA PRIMERA, 61400 MANZANA 

PRIMERA (LOS REYES), APORO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE PROLONGACION DE 

CERVANTES Y  ,    CASA UBICADA EN LA COLONIA 

ELEUTERIO RAYA ENTRE PROLONGACION , lon:-

100.40722238, lat:19.67437588}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779529/proyecto_INICIO, 

1779529/proyecto_FIN, 

1779529/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779722
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

APORO LOCALIDAD   MANZANA SEGUNDA - 138525
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138525 S 0 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, 

direccion:INTERIOR 0 MANZANA SEGUNDA 

MANZANA, 61400 MANZANA SEGUNDA, APORO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE   Y  , CALLE 

LIBRAMIENTO MUNICIPAL  CASA EN OBRA NEGRA 

JUNTO AL LIBRAMIENTO MUNICIPAL TERRENO 

ADENTRO, lon:-100.40975477, lat:19.67406891}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779722/proyecto_INICIO, 

1779722/proyecto_FIN, 

1779722/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301779740
Proyecto de 

inversión
                    3,054.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3054.6, modificado:3054.6}}

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PAQUETE 

DE CALENTADOR SOLAR CON TINACO - 138551
16

Michoacán de 

Ocampo
7 Aporo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ÁPORO MICHOACAN
138551 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas 

solares, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 

LIBERTAD 13  INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 61400 

APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 

CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

NACIONAL  CASA DE DOS PISOS COLOR BLANCA 

VENTANALES CON HERRERIA DE COLOR NEGRO, lon:-

100.40989316, lat:19.67169025}}

06-08-2020 20-08-2020                   3,054.60                   3,054.60                  3,054.60                  3,054.60                  3,054.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APORO MICHOACAN, 

monto:345169.8, 

importe_modificado:345169.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:1.0}}

{1779740/proyecto_INICIO, 

1779740/proyecto_FIN, 

1779740/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301780203
Proyecto de 

inversión
           2,565,285.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2565285.57, modificado:2565285.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN URUAPAN, 

LOCALIDAD DE URUAPAN  EN LA COLONIA VALLE DE 

LAS DELICIAS EN LA CALLE OROS ENTRE LAS CALLES 16 

DE FEBRERO Y EFRÉN CAPIZ. - 139129

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE URUAPAN 

MICHOACAN
139129 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1060.2, 

meta_modificada:1060.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE OROS COLONIA VALLE DE LAS 

DELICIAS, 60090 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE CALLE OROS Y CALLE 16 DE 

FEBRERO, CALLE EFREN CAPIZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN URUAPAN MICHOACÁN EN 

LA COLONIA VALLE DE LAS DELICIAS, lon:-

102.05988154, lat:19.39941537}}

30-09-2020 28-12-2020           2,565,285.57           2,565,285.57         2,565,285.57         2,565,285.57         2,565,285.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-FISM-23-IR-2020, 

contratista:URBANIZADORA Y 

EDIFICADORA SAN 

FRANCISCO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN MICHOACAN, 

monto:2565285.57, 

importe_modificado:256528

5.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1060.2}}

{1780203/proyecto_INICIO, 

1780203/proyecto_PROCESO, 

1780203/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

194 390
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2020 4 MIC200301780686
Proyecto de 

inversión
               325,212.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:325212.96, modificado:325212.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO  INTEGRADOR DE 

DESARROLLO DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 

TLALPUJAHUA LOCALIDAD   CAMPO AZUL  LA PRESA  

ASENTAMIENTO CAMPO AZUL  LA PRESA - 139665

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN
139665 S 456 364 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO AZUL  - SAN 

JUAN DE DIOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 

+ 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

CAMPO AZUL (LA PRESA), 61063 CAMPO AZUL (LA 

PRESA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE TERRACERIA SAN J, lon:-100.15169326, 

lat:19.76863564}}

01-10-2020 15-12-2020              325,212.96              325,212.96             325,212.96             325,212.96             325,212.96 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89074, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TLALPUJAHUA, 

monto:139167.52, 

importe_modificado:139167.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1780686/proyecto_INICIO, 

1780686/proyecto_PROCESO, 

1780686/proyecto_FIN, 

1780686/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301781035
Proyecto de 

inversión
           2,854,788.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2854788.63, modificado:2996983.8}}

REHABILITACION DE CAMINO ETUCUARO-EL CAPULIN 

TRAMO ETUCUARO SANTAS MARIAS DEL KM 1+000.00 

AL 5+000.00 - 139978

16
Michoacán de 

Ocampo
49 Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 139978 S 1845 1920 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, 

meta_modificada:1980.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, 

direccion:CALLE CAMINO ETUCUARO-SANTAS 

MARIAS RANCHERIA SANTAS MARÍAS, 58489 

SANTAS MARÍAS, MADERO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE BRECHA CAMINO SANTAS MARIAS-

SAN MIGUEL Y BRECHA CAMINO ETUCUARO-LA 

CEIBITA,    INICIA PASANDO EL PANTEON EN 

ETUCUA, lon:-101.20511202, lat:19.45435657}}

01-10-2020 15-12-2020           2,996,983.80           2,996,983.80         2,996,983.80         2,996,983.80         2,996,983.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMM/DU

OP/IURB/012/2020, 

contratista:ALFREDO 

BARRERA ALVEAR, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADERO, 

monto:2996986.34, 

importe_modificado:299698

3.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1980.0}}

{1781035/proyecto_INICIO, 

1781035/proyecto_PROCESO, 

1781035/proyecto_INICIO, 

1781035/proyecto_PROCESO, 

1781035/proyecto_FIN, 

1781035/proyecto_INICIO, 

1781035/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301787162
Proyecto de 

inversión
                 43,761.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:43761.0, modificado:43761.0}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB161 N 0 0 116

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

102.39944458, lat:20.15136311}}

14-07-2020 24-08-2020                 43,761.00                 43,761.00                43,761.00                43,761.00                43,761.00 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:20 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                       

3 PINTARRON BLANCO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788056
Proyecto de 

inversión
                 75,974.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75974.2, modificado:75974.2}}

MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO GABILONDO 

SOLER
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB214 N 0 0 154

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Vergel 10, El Vergel, 60140 Uruapan, 

Mich., México, lon:-102.06298828, 

lat:19.41479244}}

30-07-2020 10-09-2020                 75,974.20                 75,974.20                75,974.20                75,974.20                75,974.20 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:4 

PINTARRON BLANCO 40 

MESA PARA JARDIN DE 

NIÑO 60 SILLA PARA 

JARDIN DE NIÑO, 

trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301788467
Proyecto de 

inversión
                 47,945.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47945.28, modificado:47945.28}}

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 

MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB251 N 0 0 46

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, 

direccion:Vicente Guerrero 164, 2do Independencia, 

Tlazazalca, Mich., México, lon:-102.05749512, 

lat:19.96818594}}

24-08-2020 02-10-2020                 47,945.28                 47,945.28                47,945.28                47,945.28                47,945.28 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:25 

MESABANCO BINARIO 

TUBULAR                                                           

2 PINTARRON BLANCO                                         

1 SILLA APILABLE DE 

PLASTICO, trimestre:4.0, 

usuario:sarafuentest, 

fecha:2020-12-22}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200301790215
Proyecto de 

inversión
           1,227,675.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1227675.51, modificado:1227675.51}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD DEL CAPULIN, MUNICIPIO DE VISTA 

HERMOSA, MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA, 

MICHOACÁN
N 0 0 2438

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:3 

de Mayo 176, El Capulín, Mich., México, lon:-

102.4895668, lat:20.2267646}}

06-10-2020 30-10-2020           1,227,675.51           1,227,675.51         1,227,675.51         1,227,675.51         1,227,675.51 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:200.0}}

{1790215/proyecto_INICIO, 

1790215/proyecto_PROCESO, 

1790215/proyecto_FIN, 

1790215/proyecto_INICIO, 

1790215/proyecto_PROCESO, 

1790215/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791483
Proyecto de 

inversión
           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3996674.6}}

COLECTOR PLUVIAL ANTORCHA CAMPESINA-

CONSTITUYENTE EN COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE 

(PRIMERA ETAPA)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M21 N 0 0 23124

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Uruapan, Mich., México, lon:-

102.0430476, lat:19.4064492}}

22-07-2020 19-10-2020           3,996,674.60           3,996,674.60         3,996,674.60         3,996,674.60         3,996,674.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-

SOPM-CONAGUA-CEAC-08-

LP-2020, 

contratista:PROFESIONALES 

EN CONCRETO DE 

MICHOACAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

URUAPAN DE URUAPAN, 

MICHOACÁN, 

monto:7993349.2, 

importe_modificado:799334

9.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791483/proyecto_PROCESO, 

1791483/proyecto_INICIO, 

1791483/proyecto_PROCESO, 

1791483/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791577
Proyecto de 

inversión
               301,639.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:301639.74, modificado:301639.74}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MERCADO DE 

ANTOJITOS
16

Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 054/2020 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, 

direccion:Vicente Guerrero 174, Centro, 61650 

Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-

101.45752251, lat:19.23721274}}

10-07-2020 07-09-2020              301,639.74              301,639.74             301,639.74             301,639.74             301,639.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/URB/

AD/009-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S DEMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACAMBARO, 

monto:301639.74, 

importe_modificado:301639.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

{1791577/proyecto_INICIO, 

1791577/proyecto_PROCESO, 

1791577/proyecto_FIN, 

1791577/proyecto_INICIO, 

1791577/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791876
Proyecto de 

inversión
           1,897,198.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:936596.0, modificado:936596.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:cuenta corriente, monto:960602.88, 

modificado:960602.88}}

ANDADOR EN LAS NORIAS (OJO DE AGUA DE CHUPIO) 16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TACAMBARO 052/2020 N 0 0 874

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:810.0, 

meta_modificada:810.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.42226219, lat:19.13511354}, geo2: 

{cve_municipio:82, localidad:62, direccion:Unnamed 

Road, Michoacán, México, lon:-101.42277718, 

lat:19.14257351}}

22-06-2020 19-09-2020           1,897,198.88           1,897,198.88         1,897,198.88         1,897,198.88         1,897,198.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/URB/I

R/015-2020, 

contratista:CLAUDIA 

ESQUIVEL OLIVARES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACAMBARO, 

monto:1897468.72, 

importe_modificado:189746

8.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:810.0}}

{1791876/proyecto_FIN, 

1791876/proyecto_INICIO, 

1791876/proyecto_FIN, 

1791876/proyecto_PROCESO, 

1791876/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301791881
Proyecto de 

inversión
               180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179919.23}}

PROYECTO INTEGRAL DE COLECTORES Y EMISORES 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M39 N 0 0 138

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.24725342, lat:19.90105361}}

22-07-2020 20-11-2020              179,919.23              179,919.23             179,919.23             179,919.23             179,919.23 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAC/APA

RURAL/SER/AD-007/2020, 

contratista:SHAVISA 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTIÓN DE CUENCAS, 

monto:299865.38, 

importe_modificado:299865.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1791881/proyecto_INICIO, 

1791881/proyecto_PROCESO, 

1791881/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301792281
Proyecto de 

inversión
               270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:264131.73}}

PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
M43 N 0 0 1455

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, 

direccion:Santiago Undameo, Mich., México, lon:-

101.284313, lat:19.595012}}

01-08-2020 29-10-2020              264,131.73              264,131.73             264,131.73             264,131.73             264,131.73 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:061.2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES CUSSI, 

S.A. DE C.V., 

convocante:ORGANISMO 

OPERADOR DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE 

MORELIA, monto:440219.54, 

importe_modificado:440219.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1792281/proyecto_INICIO, 

1792281/proyecto_PROCESO, 

1792281/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200301793273
Proyecto de 

inversión
               486,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:486000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO No. 3 16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
057 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-

101.16622925, lat:19.78479575}}

19-05-2020 31-12-2020              486,000.00              486,000.00             486,000.00             486,000.00             486,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/SP/A

PAUR/004/2020, 

contratista:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA Y 

GESTION DE CUENCAS, 

convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO, 

monto:486000.0, 

importe_modificado:486000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1793273/proyecto_INICIO, 

1793273/proyecto_FIN}
Terminado

Validado 

avances

{obs1: 

{observación:Proyecto 

terminado, trimestre:4.0, 

usuario:mariacrayam, 

fecha:2020-12-18}, obs2: 

{observación:Proyecto 

terminado, trimestre:4.0, 

usuario:mariacrayam, 

fecha:2020-12-18}}

Sin observaciones

2020 4 MIC200401798206
Proyecto de 

inversión
           2,248,674.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, 

monto:1124337.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124337.4, 

modificado:1124337.4}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 167213 16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
167213 S 4129 4000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE DAMASO CARDENAS S/N 

PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

ELIGIO VILLAMAR  A 200 MTS DE CANCHA DE FUT 

BOL, lon:-102.59247458, lat:20.02428339}}

27-07-2020 31-12-2020           1,124,337.40           1,124,337.40         1,124,337.40         1,124,337.40         1,124,337.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVM/DOP

/FISMDF/IO/011/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONE

S Y CONSULTORIA 

ARQUITECTONICA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE VILLAMAR MICHOACAN, 

monto:2248674.79, 

importe_modificado:224867

4.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1798206/proyecto_PROCESO, 

1798206/proyecto_INICIO, 

1798206/proyecto_FIN, 

1798206/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401807104
Proyecto de 

inversión
               532,930.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:532930.0, modificado:532930.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES, EN EL 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOACÁN - 

30707

16
Michoacán de 

Ocampo
12 Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA 30707 S 235 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, 

direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA FELIPE 

ÁNGELES, 60522 FELIPE ÁNGELES (EL PUJIDO), 

BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  ,    

RANCHERIA DE FELIPE ANGELES MEJOR CONOCIDO 

COMO EL PUJIDO SOBRE LA CARRETERA LA RUANA 

PUNTA DE AGUA ENT, lon:-102.68093188, 

lat:19.10063484}}

08-06-2020 10-08-2020              532,930.00              532,930.00             532,930.00             532,930.00             532,930.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92626, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, 

monto:532930.0, 

importe_modificado:532930.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1020.0}}

{1807104/proyecto_PROCESO, 

1807104/proyecto_INICIO, 

1807104/proyecto_PROCESO, 

1807104/proyecto_FIN, 

1807104/proyecto_INICIO, 

1807104/proyecto_PROCESO, 

1807104/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2020 4 MIC200401807205 Acción                102,022.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:102022.0, modificado:102022.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 

33057
16

Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS 33057 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-101.414779, lat:19.564623}}

15-04-2020 11-05-2020              102,022.00              102,022.00             102,022.00             102,022.00             102,022.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MLM/POA

/2020/GI-001, 

contratista:SAVEN 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LAGUNILLAS, 

monto:102022.0, 

importe_modificado:102022.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807205/proyecto_PROCESO, 

1807205/proyecto_INICIO, 

1807205/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

195 390


