
AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2020 2 MIC13130400246610
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, 

modalidad:U, prog_pres:30, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Proyecto De 

Renovación De La 

Infraestructura 

Sanitaria Escuela 

Normal Indígena De 

Michoacán

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_16-2013 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-

101.9547783, lat:19.6877392}}

20-02-2013 01-12-2014 1,000,000.00      -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC13140200332765 Adquisición 1,227,855.50      

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, 

modalidad:U, prog_pres:55, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.5, 

modificado:1227855.5}}

Programa De Apoyo A 

La Calidad (Pac) 2013 

Para El Instituto 

Tecnológico Superior 

De Apatzingán.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar
Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_28_2013 N 0 0 1

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Colonia 

Apatzingán,Michoacán,México, lon:-

102.3288888, lat:19.0566666}}

12-08-2013 01-12-2014 1,227,855.50      1,227,855.50         731,108.43         731,108.43         731,108.43       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.76}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC00160200659045 Acción 15,000.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15000.0, modificado:0.0}}

523. Cámaras 

Fotográficas Y De 

Video. - 47346

16
Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 47346 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}}

08-03-2016 30-04-2016 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{737648/proyecto_INICIO, 

737648/proyecto_FIN, 

737648/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC16170100834758
Proyecto de 

inversión
446,397.66         

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446397.66, modificado:446397.66}}

Construcción De 

Laboratorio Taller  En 

La Esc. Sec. Tec. No. 

698 (Fam 2016)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608315 N 0 0 145
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, 

direccion:16ETV0698R, lon:-102.109722, 

lat:18.962222}}

09-01-2017 01-04-2017 446,397.66         437,548.72            432,923.92         432,923.92         432,923.92       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:98.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC16170100835174
Proyecto de 

inversión
563,391.25         

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:563391.25, modificado:563391.25}}

Rehabilitación En El 

Plantel En El J/N 

Heróes De Uruapan 

(Fam 2016)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608321 N 0 0 178
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:16DJN0860O, lon:-102.058333, 

lat:19.419444}}

09-01-2017 01-04-2017 563,391.25         552,121.77            523,651.44         523,651.44         523,651.44       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170300929481
Proyecto de 

inversión
363,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:363000.0, modificado:196161.92}}

Construcción De Red 

De Drenaje En Calle 

Puerto De Mazatlan - 

104173

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 104173 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN 

INTERIOR SN COLONIA NUEVO HORIZONTE, 

58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE PUERTO DE TAMPICO Y 

CALLE SIN NOM, lon:-101.2356578, 

lat:19.73553497}}

17-07-2017 13-10-2017 196,161.92         196,161.92            196,161.92         195,926.01         195,926.01       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

071/OP/0111/ADM/17, 

contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:359505.76, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1055734/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC18180201100790
Proyecto de 

inversión
380,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:379488.9}}

Construccion De Un 

Aula En El Jardin De 

Niños Juan Rulfo 

Colonia Adolfo Lopez 

Mateos - 110686

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN 110686 N 0 0 40
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTITUCION DE 1857 

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 60656 

APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, 

APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE 

CONSTITUCION DE 1814, CERCA DE LA IGLESIA 

DE LA COLONIA, lon:-102.341368, 

lat:19.09230304}}

26-06-2018 29-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAM/SOP-

025/AD-007/2018, 

contratista:JASS 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APATZINGAN, monto:379488.9, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1239171/proyecto_INICIO, 

1239171/proyecto_FIN, 

1239171/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC18180201102456
Proyecto de 

inversión
347,839.46         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347839.46, modificado:347839.46}}

Mejoramiento De La 

Escuela Primaria - 

96490

16
Michoacán de 

Ocampo
83 Tancítaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 96490 N 0 0 63
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, 

direccion:CALLE CARRETERA SAN JUAN NUEVO - 

TANCITARO EL COPETIRO RANCHERIA 

ARAPARÍCUARO (APARÍCUARO), 60486 

ARAPARÍCUARO (APARÍCUARO), TANCÍTARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO, CARRETERA SAN JUAN 

NUEVO-TANCITARO EN LA COMUNIDAD DE 

ARAPARICUARO EN LAS INSTALACIONES DE LA , 

lon:-102.2817167, lat:19.33061942}}

04-05-2018 01-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:41629, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TANCITARO MICHOCAN, 

monto:347839.46, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1240837/proyecto_PROCESO, 

1240837/proyecto_INICIO, 

1240837/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180401481348
Proyecto de 

inversión
279,333.10         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279333.1, modificado:279333.1}}

MANTENIMIENTO DE 

POZOS DE AGUA 

POTABLE - 427172

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 427172 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO TAMAYO COLONIA 

LA LOMA, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE FRANCISCO TAMAYO Y CALLE 

HIDALGO, CALLE ARTICULO 123 SE UBICA EN LA 

CALLE FRANCISCO TAMAYO, lon:-102.47766632, 

lat:20.26092595}}

16-07-2018 13-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1481348/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180401485184
Proyecto de 

inversión
112,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AMPLIACIÓN DE RED 

DE AGUA POTABLE EN 

LA COLONIA ALAMOS - 

433656

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 433656 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

COLONIA PROFESOR JESÚS ROMERO FLORES, 

58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE EDUCADORES 

MEXICANOS Y CALLE ALMENDRO, CALLE PROF. 

TADEO DE LA GARZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL SECTOR REVOLUC, lon:-101.17304592, 

lat:19.72530387}}

19-12-2018 31-12-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1485184/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190101507352
Proyecto de 

inversión
1,300,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO EN LA 

COLONIA CAMELINAS 

DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TANGANCICUARO - 

11358

16
Michoacán de 

Ocampo
85 Tangancícuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 11358 S 7841 7227 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ NORTE INTERIOR SN 

COLONIA CAMELINAS, 59753 TANGANCÍCUARO 

DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE TERRAPLEN Y CALLE 

CAMINO A PARCELAS,   SE UBICA SOBRE LA 

CALLE JUAREZ Y CAMINO A J. MUJICA, lon:-

102.19636955, lat:19.89777998}}

31-05-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1507352/proyecto_INICIO, 

1507352/proyecto_FIN, 

1507352/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201519940
Proyecto de 

inversión
340,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:340000.0}}

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

RURAL EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE SAN 

JOSE NUEVO MPIO DE 

APATZINGAN - 23406

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

23406 S 30 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:162, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN 

JOSÉ NUEVO, 60753 SAN JOSÉ NUEVO, 

APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   

Y  ,   CERCA DEL RIO GRANDE, lon:-

102.27184058, lat:18.88576317}}

04-03-2019 29-04-2019 175,763.33         175,763.33            175,763.33         175,763.33         175,763.33       

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:60810, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APATZINGAN MICHOACAN, 

monto:340000.0, 

importe_modificado:340000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1519940/proyecto_INICIO, 

1519940/proyecto_PROCESO, 

1519940/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201520320
Proyecto de 

inversión
54,500.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54500.0, modificado:54417.63}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

CERCO PERIMETRAL 

DEL 

TELEBACHILLERATO 

DEL SOCORRO ETAPA 

DOS - 24712

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 24712 S 10 12 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:178.0, 

meta_modificada:178.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:383, 

direccion:CAMINO TRAMO LOS CHIVOS  - 

GRACIANO SANCHEZ MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA GRACIANO 

SÁNCHEZ (EL SOCORRO), 60914 GRACIANO 

SÁNCHEZ (EL SOCORRO), TUMBISCATÍO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   BARDA 

PERIMETRAL DEL TELEBAC, lon:-102.23254993, 

lat:18.64927059}}

08-04-2019 27-04-2019 54,417.63            54,417.63               54,417.63            54,417.63            54,417.63         

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:75658, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:54500.0, 

importe_modificado:54417.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.0}}

{1520320/proyecto_PROCESO, 

1520320/proyecto_INICIO, 

1520320/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201520468
Proyecto de 

inversión
2,300,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, modificado:1294841.33}}

INTRODUCCIÓN DE 

LINEA DE 

CONDUCCIÓN RED DE 

DISTRIBUCIÓN Y 

TANQUE DE 

REGULARIZACIÓN DE 

AGUA POTABLE EN 

FRACCIONAMIENTO 

REAL COPANDARO - 

24971

16
Michoacán de 

Ocampo
18 Copándaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO 24971 S 35 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:VILLA COPÁNDARO DE GALEANA, 

58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE    Y  ,   A LAS 

SALIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 

VIALIDAD MIGUEL HIDALGO FRENTE AL VIVERO 

FORESTAL., lon:-101.23340361, 

lat:19.89493842}}

05-08-2019 26-10-2019 1,294,841.33      1,294,841.33         1,294,841.33      1,294,841.33      1,294,841.33   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCG/CONSTRU

CCIONTANQUEREAL-020-2019, 

contratista:EQUIPOS DE BOMBEO 

Y MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COPANDARO DE GALEANA, MICH., 

monto:1294841.32, 

importe_modificado:1294841.32}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1520468/proyecto_INICIO, 

1520468/proyecto_PROCESO, 

1520468/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201525837
Proyecto de 

inversión
104,400.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104400.0, modificado:104400.0}}

BACHEO Y CALAFATEO 

DE CAMINOS Y CALLES 

ASFALTADOS DEL 

MUNICIPIO - 33041

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO 

MICHOACAN
33041 S 650 470 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:3223.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, 

direccion:CALLE CARRETERA PATZIMARO DEL 

RINCON - EL SALTO COLONIA EL SALTO, 59445 EL 

SALTO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE  CARRETERA AUTOPISTA MEXICO - 

GUADALAJARA Y CALLE ENTRADA A LA 

COMUNIDAD DE EL SALTO, CALLE SALIDA DE LA 

COMUNI, lon:-102.12545613, lat:20.15535106}}

01-03-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:67259, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURINTZIO, monto:261000.0, 

importe_modificado:261000.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1525837/proyecto_FIN, 

1525837/proyecto_PROCESO, 

1525837/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201526215
Proyecto de 

inversión
3,176,341.95      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES 

MUNICIPALES, monto:1588170.97, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588170.98, 

modificado:1584332.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO PARA LA 

LOCALIDAD DE 

TIQUICHEO COLONIA 

LA ARBOLEDA 

MUNICIPIO DE 

TIQUICHEO DE 

NICOLÁS ROMERO 

MICHOAC - 90674

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION 

DE CUENCAS
90674 S 192 170 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:CALLE ARBOLEDA PUEBLO LA 

ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE 

NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE 

HIDALGO, CALLE CANDIDO RAMIREZ TODA LA 

COLINIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN 

ANGEL, lon:-100.73706819, lat:18.89933585}}

16-05-2019 15-08-2019 1,584,332.82      1,584,332.82         1,584,332.82      1,584,332.82      1,584,332.82   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBR

A/LP-005/2019, contratista:HM 

IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, 

S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:3168665.66, 

importe_modificado:3168665.66}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1526215/proyecto_INICIO, 

1526215/proyecto_PROCESO, 

1526215/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
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2020 2 MIC190201532881
Proyecto de 

inversión
423,678.50         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:423678.5, modificado:423678.5}}

CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CALLE OMAR 

CORZA COLONIA 

LERDO CHIQUITO - 

46721

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 46721 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:RANCHO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA 

HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   

ESTA UBICADO EN LA COL.ONIA LERDO 

CHIQUITO, lon:-102.47285172, 

lat:20.26178052}}

03-06-2019 31-07-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1532881/proyecto_INICIO, 

1532881/proyecto_PROCESO, 

1532881/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201552861 Acción 17,300.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17300.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE LA 

OPERACIÓN DEL FISM - 

107115

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO 107115 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

18-06-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computado

ras, avance:0.0}}

{1552861/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201557795 Acción 5,750.00              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5750.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE LA 

OPERACIÓN DEL FAISM 

- 118280

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO 118280 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

19-06-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1557795/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201557804 Acción 31,500.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31500.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE LA 

OPERACIÓN DEL FAISM 

- 118292

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO 118292 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

19-06-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1557804/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201558325
Proyecto de 

inversión
490,826.42         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490826.42, modificado:490826.42}}

REHABILITACIÓN DE 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS EN LA ESC. 

PRIM. PRIMERO DE 

MAYO

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 16DPR3646H N 0 0 26
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, 

direccion:Francisco Indalecio Madero 8, Centro, 

Irimbo, Mich., México, lon:-100.47906876, 

lat:19.69916276}}

20-05-2019 18-07-2019 490,826.42         490,819.71            461,773.44         461,773.44         461,773.44       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558336
Proyecto de 

inversión
576,088.19         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576088.19, modificado:576088.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

1A ETAPA EN LA ESC. 

PRIM. IGNACIO 

ZARAGOZA

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB014 N 0 0 222
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av. Héroes Anónimos de la 

Independencia de México, Zona Sin Asignación 

de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, 

lon:-101.21944427, lat:19.69916276}}

20-05-2019 18-07-2019 576,088.19         576,070.21            576,070.20         576,070.20         576,070.20       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558415
Proyecto de 

inversión
2,690,360.24      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2690360.24, modificado:2690360.24}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN PATIO 

CÍVICO EN LA ESC. 

PRIM. EMILIANO 

ZAPATA

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB027 N 0 0 117
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, 

direccion:Guerrero 20, Centro, Mich., México, 

lon:-102.39377975, lat:20.16594679}}

17-06-2019 14-09-2019 2,690,360.24      2,650,028.41         2,650,027.26      2,650,027.26      2,650,027.26   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558484
Proyecto de 

inversión
869,999.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.9, modificado:869999.9}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

TV. SEC. NO. 327

16
Michoacán de 

Ocampo
42 Ixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB048 N 0 0 68
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, 

direccion:Calle Matamoros 43, Centro, Mich., 

México, lon:-102.39326477, lat:20.16715533}}

10-06-2019 08-08-2019 869,999.90         868,568.14            868,568.13         868,568.13         868,568.13       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558498
Proyecto de 

inversión
484,305.35         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484305.35, modificado:484305.35}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. PRIM. 

NIÑOS HÉROES

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB057 N 0 0 31
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, 

direccion:Independencia Sur 42, Barrio de San 

Antonio, Churintzio, Mich., México, lon:-

102.06659317, lat:20.14797885}}

10-06-2019 08-08-2019 484,305.35         481,968.48            481,968.47         481,968.47         481,968.47       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558524
Proyecto de 

inversión
869,999.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.0, modificado:869999.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. 20 DE 

NOVIEMBRE

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB064 N 0 0 395
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Caltzontzin 19, 20 de Noviembre, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89517593, lat:18.63160592}}

10-06-2019 08-08-2019 869,999.00         868,945.83            868,944.31         868,944.31         868,944.31       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558529
Proyecto de 

inversión
714,072.85         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:714072.85, modificado:714072.85}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN LA 

ESC. PRIM. GRAL. 

LAZÁRO CÁRDENAS 

DEL RIO

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB065 N 0 0 30
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Caltzontzin 320, 20 de Noviembre, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89603424, lat:18.62867793}}

10-06-2019 08-08-2019 714,072.85         713,020.18            712,224.74         712,224.74         712,224.74       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201566209 Adquisición 77,537.25            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:219, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77537.25, 

modificado:77537.25}}

Refrendo 2019 del 

Convenio específico 

para el fortalecimiento 

de los programas de 

restauración y 

protección forestal.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar Comisión Forestal del Estado 4 N 0 0 10
{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Lic. Justo Mendoza 4, Cuauhtémoc, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18142128, lat:19.69831428}}

01-01-2019 31-12-2019 77,537.25            77,537.25               77,537.25            42,114.41            42,114.41         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190301567962
Proyecto de 

inversión
869,999.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.9, modificado:869999.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS EN LA ESC. 

SEC. TÉCNICA NO. 150

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB036 N 0 0 445
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DST0150Q, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

10-06-2019 08-08-2019 869,999.90         867,244.83            867,240.84         867,240.84         867,240.84       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567975
Proyecto de 

inversión
256,672.39         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256672.39, modificado:256672.39}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. VICENTE 

GUERRERO

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB067 N 0 0 13
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, 

direccion:16DPR3152X, lon:-100.899725, 

lat:18.626426}}

24-06-2019 22-08-2019 256,672.39         255,590.22            255,570.63         255,570.63         255,570.63       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567980
Proyecto de 

inversión
417,353.94         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417353.94, modificado:417353.94}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. TV. SEC. 

NO. 334

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB072 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:120, 

direccion:16ETV0334J, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

08-07-2019 05-09-2019 417,353.94         417,353.86            417,340.08         417,340.08         417,340.08       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567983
Proyecto de 

inversión
1,491,780.75      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1491780.75, modificado:1491780.75}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TALLER DE 

CARPINTERIA EN LA 

ESC. SEC. TÉC. NO. 143

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB075 N 0 0 431
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:125, 

direccion:16DST0143G, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

19-08-2019 16-11-2019 1,491,780.75      1,487,304.92         1,487,304.92      1,487,304.92      1,487,304.92   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567985
Proyecto de 

inversión
869,402.39         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869402.39, modificado:869402.39}}

REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIO A Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DE MEDIOS POR 

SUSTITUCIÓN EN LA 

ESC. AQUILES SERDÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
86 Tanhuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB077 N 0 0 137
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, 

direccion:16DPR1487W, lon:-102.327641, 

lat:20.283811}}

22-07-2019 19-09-2019 869,402.39         869,280.58            859,279.31         859,279.31         859,279.31       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568042
Proyecto de 

inversión
508,262.31         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508262.31, modificado:508262.31}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA POR 

SUSTITUCIÓN EN LA 

ESC.  PRIM. 

CUAUHTEMOC

16
Michoacán de 

Ocampo
99 Tuzantla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB187 N 0 0 146
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:99, localidad:83, 

direccion:16DPR3064C, lon:-100.573064, 

lat:19.207606}}

19-07-2019 17-10-2019 508,262.31         506,884.32            506,884.32         506,884.32         506,884.32       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568054
Proyecto de 

inversión
775,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:775000.0, modificado:775000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 

AULA DE 2 E.E. EN 

ESTRUCTURA U1C Y 

OBRA EXTERIOR EN EL 

COBACH PLANTEL LA 

PIEDAD

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS003 N 0 0 205
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:16ECB0098T, lon:-102.022554, 

lat:20.34145}}

08-07-2019 09-09-2019 775,000.00         774,999.16            724,458.30         724,458.30         724,458.30       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568070
Proyecto de 

inversión
942,500.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:942500.0, modificado:942500.0}}

CONSOLIDACIÓN DE 

ESPACIOS SANITARIOS 

EN LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA 

(U.M.S.N.H.)

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS002 N 0 0 420
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16USU0019X, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

19-08-2019 16-11-2019 942,500.00         940,222.57            940,222.40         940,222.40         940,222.40       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401608660
Proyecto de 

inversión
2,800,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1190365.77}}

REHABILITACIÓN DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA 

COLONIA FOVISSSTE 

EN LA LOCALIDAD DE 

URUAPAN MUNICIPIO 

DE URUAPAN 

MICHOACÁN - 221904

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
221904 S 573 383 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:CALLE LUXENBURGO COLONIA 

FOVISSSTE, 60160 URUAPAN, URUAPAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

POLONIA Y CALLE PINOS, CALLE HONDURAS  203 

METROS AL SUR DE LA CALLE HONDURAS SOBRE 

LA CALLE LUXEMBURGO FRENTE AL MODULO DE 

AFILIACION AL, lon:-102.04848191, 

lat:19.39791809}}

04-11-2019 31-12-2019 1,190,365.77      1,190,365.77         1,190,365.77      1,190,365.77      1,190,365.77   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAUM-SOPS-

CEAC-06-IR-2019., 

contratista:PROFESIONALES EN 

CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. 

DE C.V., convocante:HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, 

MICHOACÁN, monto:3306571.59, 

importe_modificado:3306571.59}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1608660/proyecto_INICIO, 

1608660/proyecto_PROCESO, 

1608660/proyecto_FIN, 

1608660/proyecto_PROCESO, 

1608660/proyecto_FIN, 

1608660/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685578
Proyecto de 

inversión
609,046.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609046.74, modificado:609046.74}}

TERMINACIÓN DE DOS 

AULAS DE 2.5 E.E. C/U 

EST U-1C Y SERVICIOS 

SANITARIOS DE 2 E.E. 

EST. U-1C EN EL 

COBACH PLANTEL 

ECUANDUREO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM013 N 0 0 400
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:Villaseñor 6, Centro, Ecuandureo, 

Mich., México, lon:-102.1944809, 

lat:20.16199886}}

23-12-2019 20-02-2020 609,046.74         609,033.27            609,033.26         609,033.26         609,033.26       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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2020 2 MIC190401685781
Proyecto de 

inversión
2,100,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TRES AULAS 

DIDÁCTICAS Y OBRA 

EXTERIOR EN EL 

COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

UNIDAD HUECORIO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM04 N 0 0 305
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, 

direccion:Dr. Coss 58A, Centro, 61600 Pátzcuaro, 

Mich., México, lon:-101.61048889, 

lat:19.50996183}}

09-09-2019 07-12-2019 2,100,000.00      2,098,370.08         2,002,259.27      2,002,259.27      2,002,259.27   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685784
Proyecto de 

inversión
1,250,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

UNA AULA DIDÁCTICA, 

SERVICIOS SANITARIOS 

1A. ETAPAY OBRA 

EXTERIOR EN EL 

TELEBACHILLERATO 

NO. 7

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM05 N 0 0 125
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, 

direccion:José María Morelos 7, Centro, 58920 

Álvaro Obregón, Mich., México, lon:-

101.0402298, lat:19.82420378}}

23-09-2019 21-12-2019 1,250,000.00      1,245,863.07         1,174,803.35      1,174,803.35      1,174,803.35   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685940
Proyecto de 

inversión
108,953.72         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108953.72, modificado:108953.72}}

MOBILIARIO PARA DOS 

AULAS DIDÁCTICAS EN 

EL TELEBACHILLERATO 

NO. 203

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM07 N 0 0 45

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:Obregón 1, Sagrado Corazón, 59580 

Chavinda, Mich., México, lon:-102.45815277, 

lat:20.00496751}}

25-09-2019 07-11-2019 108,953.72         108,953.72            108,944.30         108,944.30         108,944.30       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686010
Proyecto de 

inversión
722,889.22         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722889.22, modificado:722889.22}}

TERMINACIÓN DE 

EDIFICIO "F" EN EL 

CENTRO DE 

ACTUALIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO EN 

MICHOACÁN 

(16FMP0015C)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS08 N 0 0 156
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av Solidaridad 609, Ventura Puente, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18614197, lat:19.68978882}}

02-12-2019 31-12-2019 722,889.22         722,695.03            722,695.03         722,695.03         722,695.03       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686321
Proyecto de 

inversión
8,863,603.78      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8863603.78, modificado:8863603.78}}

TERCERA ETAPA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

EDIFICIO DE IDIOMAS 

EN LA UNIVERSIDAD 

DE LA CIÉNEGA DEL 

ESTADO DE 

MICHOACÁN DE 

OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS010 N 0 0 875
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 313, Centro Uno, 59000 

Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-

102.72010803, lat:20.0527062}}

09-09-2019 05-02-2020 8,863,603.78      8,762,412.03         8,762,412.01      8,762,412.01      8,762,412.01   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686400
Proyecto de 

inversión
2,689,150.59      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2689150.59, modificado:2689150.59}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIM. IGNACIO M 

ALTAMIRANO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB168 N 0 0 226
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, 

direccion:Agustín Melgar, Michoacán, México, 

lon:-100.45881271, lat:19.25945619}}

09-09-2019 07-12-2019 2,689,150.59      2,667,548.93         2,667,513.64      2,667,513.64      2,667,513.64   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686859
Proyecto de 

inversión
1,417,746.40      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1417746.4, modificado:1417746.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS, 

SERIVICIOS 

SANITARIOS 1A ETAPA 

Y PLAZA CÍVICA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar IIFEEM 90FB183 N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:Ana María Castillejos 26, Centro, Barrio 

de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, 

lon:-101.17652893, lat:19.793195}}

26-09-2019 24-12-2019 1,417,746.40      1,414,744.18         1,414,744.18      1,414,744.18      1,414,744.18   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401687565
Proyecto de 

inversión
1,791,083.31      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1791083.31, modificado:1791083.31}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TRES AULAS DIDÁTICAS 

Y SERVICIOS 

SANITARIOS EN LA ESC. 

PRIM. 18 DE MARZO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB184 N 0 0 100
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Guerrero 244, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19438171, lat:19.69883953}}

09-09-2019 07-12-2019 1,791,083.31      1,786,374.87         1,786,374.86      1,786,374.86      1,786,374.86   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401687957
Proyecto de 

inversión
493,991.10         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493991.1, modificado:493991.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA POR 

SUSTITUCIÓN EN LA 

ESC. PRIM. 20 DE 

NOVIEMBRE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB197 N 0 0 148
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:5 de Febrero 1070, Lázaro Cárdenas, 

61730 Lombardía, Mich., México, lon:-

102.05165863, lat:19.1568438}}

26-08-2019 10-10-2019 493,991.10         493,866.50            493,455.10         493,455.10         493,455.10       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401687991
Proyecto de 

inversión
609,645.25         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609645.25, modificado:609645.25}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANIATRIOS 

1A. ETAPA POR 

SUSTITUCIÓN EN LA 

PRIM. JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB204 N 0 0 122
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:Independencia 73, Ricardo Flores 

Magon, 61370 Tiquicheo, Mich., México, lon:-

100.73759079, lat:18.90190163}}

22-11-2019 20-01-2020 609,645.25         609,274.20            609,274.20         609,274.20         609,274.20       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401688076
Proyecto de 

inversión
1,232,258.72      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1232258.72, modificado:1232258.72}}

TERMINACIÓN DE DOS 

AULAS DE 2 E.E. Y 

MÓDULOS DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y OBRA EXTERIOR EN 

EL CECYTEM PLANTEL 

ARTEAGA

16
Michoacán de 

Ocampo
10 Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS012 N 0 0 90
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Pedro Villada 263, Centro, 60920 

Arteaga, Mich., México, lon:-102.28820801, 

lat:18.35713236}}

09-09-2019 07-12-2019 1,232,258.72      1,227,353.57         1,227,353.57      1,227,353.57      1,227,353.57   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401690651
Proyecto de 

inversión
655,355.76         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:655355.76, modificado:655355.76}}

SUSTITUCIÓN DE LOSA 

DE TRES AULAS 

DIDÁCTICAS EN LA ESC. 

SEC. TÉCNICA NO. 130

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB225 N 0 0 128
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:Benito Juárez 30, Centro, Angamacutiro 

de la Unión, Mich., México, lon:-101.71108246, 

lat:20.14781769}}

11-11-2019 09-01-2020 655,355.76         655,351.29            655,351.29         655,351.29         655,351.29       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401690955
Proyecto de 

inversión
429,507.01         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429507.01, modificado:429507.01}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS, 

CONSTRUCCIÓN DE 

CISTERNA Y PLAZA 

CIVÍCA EN LA ESC. 

PRIM. BENITO JUÁREZ

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB285 N 0 0 49
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, 

direccion:Calle Guadalupe Victoria 12, Col de las 

Rosas, De las Rosas, Mich., México, lon:-

100.78308105, lat:18.59158562}}

02-12-2019 31-12-2019 429,507.01         428,519.39            428,519.39         428,519.39         428,519.39       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691090
Proyecto de 

inversión
1,386,525.15      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1386525.15, modificado:1386525.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS, 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESC. FRANCISCO J. 

MUJIGA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB254 N 0 0 319
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:Francisco Tamayo 243, Centro, 59200 

Vista Hermosa de Negrete, Mich., México, lon:-

102.47566223, lat:20.26783337}}

19-11-2019 16-02-2020 1,386,525.15      1,343,866.50         1,343,866.49      1,343,866.49      1,343,866.49   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691111
Proyecto de 

inversión
578,339.39         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578339.39, modificado:578339.39}}

REHABILITACIÓN DE 

RED ELÉCTRICA EN LA 

ESC. SEC. TEC. NO. 10

16
Michoacán de 

Ocampo
13 Carácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB279 N 0 0 80
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Miguel Hidalgo, Carácuaro de Morelos, 

Mich., México, lon:-101.12503052, 

lat:19.01408543}}

02-12-2019 31-12-2019 578,339.39         578,325.99            578,325.99         578,325.99         578,325.99       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691187
Proyecto de 

inversión
863,028.72         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:863028.72, modificado:863028.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN LA ESC. PRIM. 

MIGUEL HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB264 N 0 0 202
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, 

direccion:Plan de San Luis Nte. 99, Bonifacio 

Moreno, 60640 Apatzingán de la Constitución, 

Mich., México, lon:-102.35549927, 

lat:19.09229333}}

04-11-2019 02-01-2020 863,028.72         862,988.66            862,982.85         862,982.85         862,982.85       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401692115
Proyecto de 

inversión
999,594.50         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999594.5, modificado:999594.5}}

MOBILIARIO Y EQUIPO 

PARA ELCENTRO DE 

TELEBACHILLERATO 

TEC. AGROP. NO. 240

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM012 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:Hermanos Galeana 1, San Pedro, 61470 

Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-

100.49194336, lat:19.46044187}}

31-12-2019 12-02-2020 999,594.50         999,594.49            999,594.49         999,594.49         999,594.49       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401692539
Proyecto de 

inversión
522,750.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522750.0, modificado:522750.0}}

REHABILITACIÓN DE 

AULA, CONSTRUCCIÓN 

DE MODULO BÁSICO 

DE SERVICIOS 

SANITARIOS, FOSA 

SÉPTICA, POZO DE 

ABSORCIÓN, RAMPAS 

Y ACCESO EN LA ESC. 

PRIM. BENITO JUÁREZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 18509 N 0 0 120
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, 

direccion:Guadalupe Victoria 26, Arboleda, 

Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73656082, 

lat:18.90141442}}

07-08-2017 04-11-2017 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190401695087 Acción 1.00                       

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0, modificado:1.0}}

PLAN PARA EL 

DESARROLLO 

MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS MICHOACAN DE 

OCAMPO - 237072

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237072 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

100.784752, lat:18.591411}}

15-07-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1695087/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
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MUNICIPIO 
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TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCIA
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Periodo: Segundo Trimestre 2020

Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC190401698256
Proyecto de 

inversión
12,348,000.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2348E7, 

modificado:1.233215867E7}}

RECONSTRUCCION DE 

COLECTOR PLUVIAL EN 

LA LOCALIDAD DE 

CALTZONZIN 

MUNICIPIO DE 

URUAPAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
N 0 0 555

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, 

direccion:Caltzontzin, Mich., México, lon:-

102.0055196, lat:19.4283662}}

21-12-2019 19-10-2020 12,332,158.67   12,332,158.67      12,332,158.67   12,332,158.67   12,332,158.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-010/2019, 

contratista:ANSADA, 

CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, 

monto:1.212355234E7, 

importe_modificado:1.212355234

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

{1698256/proyecto_INICIO, 

1698256/proyecto_FIN, 

1698256/proyecto_PROCESO, 

1698256/proyecto_INICIO, 

1698256/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC200101700568
Proyecto de 

inversión
2,899,999.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899999.0, modificado:2899999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE Y 

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

SEC. TÉC. NO. 3

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab047 N 0 0 467
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av. Morelos Sur 1893A, Félix Ireta, 

58070 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19232178, lat:19.68526327}}

27-01-2020 25-04-2020 2,899,999.00      2,885,675.77         2,885,657.84      2,885,657.84      2,885,657.84   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC200201706737
Proyecto de 

inversión
26,340.24            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26340.24, modificado:26340.24}}

MOBILIARIO PARA EL 

J/N ALICIA GROBET 

CARRERE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB001 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, 

direccion:3A. de Zaragoza 241, Centro, 61830 

Ario de Rosales, Mich., México, lon:-

101.70661926, lat:19.20872537}}

22-05-2020 07-07-2020 26,340.24            26,174.94               26,174.94            26,174.94            26,174.94         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706740
Proyecto de 

inversión
23,209.05            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23209.05, modificado:23209.05}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC.  PRIM. JOSE MA 

MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB002 N 0 0 39

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, 

direccion:Calle Madero 115, Centro, 61830 Ario 

de Rosales, Mich., México, lon:-101.70764923, 

lat:19.20823905}}

22-05-2020 07-07-2020 23,209.05            23,098.73               23,098.73            23,098.73            23,098.73         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706741
Proyecto de 

inversión
100,776.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC.  PRIM. GRAL 

LAZARO CARDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB003 N 0 0 220

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle Degollado 189A, Centro, 61830 

Ario de Rosales, Mich., México, lon:-

101.70970917, lat:19.20645589}}

22-05-2020 07-07-2020 100,776.74         100,556.93            100,556.93         100,556.93         100,556.93       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706750
Proyecto de 

inversión
37,882.48            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. JUSTO 

SIERRA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB012 N 0 0 191

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Revolución Sur 912, Benito Juárez, 

61730 Lombardía, Mich., México, lon:-

102.0526886, lat:19.15457361}}

21-05-2020 07-07-2020 37,882.48            37,772.16               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706768
Proyecto de 

inversión
39,667.26            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39667.26, modificado:39667.26}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. TELESEC. NO. 531
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB017 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:118, 

direccion:General Álvaro Obregón 28, Acapulco, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89500427, lat:18.62217109}}

22-05-2020 07-07-2020 39,667.26            39,556.94               39,556.94            39,556.94            39,556.94         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706778
Proyecto de 

inversión
6,692.75              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6692.75, modificado:6692.75}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB021 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, 

direccion:Francisco I. Madero Nte. 125, Cruz 

Gorda, Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89740753, lat:18.63550984}}

22-05-2020 07-07-2020 6,692.75              6,582.43                 6,582.43              6,582.43              6,582.43            
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706785
Proyecto de 

inversión
83,534.67            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83534.67, modificado:83534.67}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. 

GUADALUPE VICTORIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB023 N 0 0 58

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Loma Blanca 21, Emiliano Zapata, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89225769, lat:18.62152039}}

22-05-2020 07-07-2020 83,534.67            83,304.82               83,304.82            83,304.82            83,304.82         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706914
Proyecto de 

inversión
141,291.48         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141291.48, modificado:141291.48}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. SEC. TÉC. NUM. 

49

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB040 N 0 0 766

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Lerdo de Tejada Poniente 16, Centro, 

61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35736084, lat:19.43616186}}

25-05-2020 07-07-2020 141,291.48         141,291.48            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706967
Proyecto de 

inversión
2,899,188.73      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899188.73, modificado:2899188.73}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL  EN LA ESC. 

SEC. DR. ALFONSO 

GARCIA ROBLES

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB060 N 0 0 378
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Manuel Tolsa 662, Cuauhtémoc, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18717194, lat:19.69593043}}

08-06-2020 09-09-2020 2,899,188.73      2,886,360.09         865,908.03         865,908.03         865,908.03       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:70.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706978
Proyecto de 

inversión
100,776.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. VICENTE 

GUERRERO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB065 N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, 

direccion:Ignacio López Rayón 4, Colonia, 

Tuzantla, Mich., México, lon:-100.57296753, 

lat:19.20613168}}

02-06-2020 11-07-2020 100,776.74         100,556.93            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706981
Proyecto de 

inversión
52,831.79            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52831.79, modificado:52831.79}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. 

VENUSTIANO 

CARRANZA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB068 N 0 0 83

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, 

direccion:José Ma. Morelos Sur 34, Ignacio 

Zaragoza, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.36045074, lat:19.43454306}}

01-06-2020 10-07-2020 52,831.79            52,700.71               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707111
Proyecto de 

inversión
9,661,042.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9661042.0, modificado:9661042.0}}

TERMINACIÓN DE 

OBRA (OBRA DE 

CONTINUIDAD) 

EDIFICIO DE IDIOMAS  

4TA ETAPA EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA 

CIENEGA DEL ESTADO 

DE MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FS001 N 0 0 1200
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:Calle David Franco Rodríguez 384, 

Dámaso Cárdenas, 59020 Sahuayo de Morelos, 

Mich., México, lon:-102.71427155, 

lat:20.05077113}}

08-06-2020 05-10-2020 9,661,042.00      9,607,782.53         2,882,334.76      2,882,334.76      2,882,334.76   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710049
Proyecto de 

inversión
3,252,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252000.0, 

modificado:3252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTORES PARA 

AQUILA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A3 N 0 0 1740

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:Aquila, Mich., México, lon:-

103.5038211, lat:18.5979298}}

10-07-2020 08-11-2020 3,241,726.83      3,241,726.83         -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710536
Proyecto de 

inversión
810,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, 

modificado:810000.0}}

PERFORACION DE 

POZO PROFUNDO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A15 N 0 0 316

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, 

direccion:Tacupa, Mich., México, lon:-

100.6830555, lat:18.4080555}}

09-07-2020 07-10-2020 807,432.83         807,432.83            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201711016
Proyecto de 

inversión
124,511.50         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124511.5, modificado:124511.5}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. NIÑOS 

HEROES

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB114 N 0 0 199

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:Berriozabal 610, Centro, Cuarto, 58420 

Quiroga, Mich., México, lon:-101.5246582, 

lat:19.65875392}}

19-06-2020 31-07-2020 124,511.50         124,511.50            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201711038
Proyecto de 

inversión
869,999.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.0, modificado:869999.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

AMADO NERVO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB118 N 0 0 363
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Aquiles Serdán 2, Centro, Ocampo, 

Mich., México, lon:-100.3401947, 

lat:19.58372814}}

29-06-2020 31-07-2020 869,999.00         869,975.56            260,992.68         260,992.68         260,992.68       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201711075 Adquisición 82,029,658.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8.2029658E7, 

modificado:8.2029658E7}}

Fortalecimiento de la 

operatividad de las 

instituciones de 

seguridad pública

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Fort de Prog 

Prioritarios de las 

Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

SEGURIDAD PÚBLICA FASP2020-SSP-FGE N 0 0 4584471

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Teodoro Gamero, Sentimientos de la 

Nación, 58178 Morelia, Mich., México, lon:-

101.2320722, lat:19.6807885}}

01-01-2020 31-12-2020 49,129,920.00   46,387,596.00      46,387,596.00   46,387,596.00   46,387,596.00 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:85.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC16170100834771
Proyecto de 

inversión
2,899,874.12      

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899874.12, modificado:2899874.12}}

Construcción De Cinco 

Aulas De 6.00 X 8.00 

Mts., Servicios 

Sanitarios De 6.00 X 

8.00 Mts. Obra 

Exterior Y Cerco 

Perimetral En La Esc. 

Prim. Indígena

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O605519 N 0 0 206
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:16DPB0301T, lon:-102.128611, 

lat:19.416666}}

14-02-2017 01-03-2017 2,899,874.12      2,842,511.98         2,785,376.75      2,785,376.75      2,785,376.75   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170200889599
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Pavimentacion Con 

Concreto Hidraulico En 

La Calle Ocampo

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 

MICHOACAN
2 N 0 0 6000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE OCAMPO ENTRE EJIDO Y 

DIAMANTE, lon:-102.480555, lat:20.272777}}

27-06-2017 01-10-2017 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1000614/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC17170200897211
Proyecto de 

inversión
612,314.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612314.0, 

modificado:605578.55}}

Pavimentación Con 

Concreto Hidráulico De 

La Ave. Michoacán, De 

La Localidad De La 

Florida, En El Municipio 

De Taretan, En El 

Estado De Michoacán - 

4843778

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4843778 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, 

direccion:00+000; 19.316558; -101.865179 

0+061.25; 19.316414; -101.865171, lon:-

101.917904, lat:19.334562}}

01-01-2017 31-12-2017 605,578.55         605,578.55            605,578.55         605,578.55         605,578.55       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HATM/DOP/IR/

FORFIN/17/2017, 

contratista:ANDRES GUTIERREZ 

CHAVEZ, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN, monto:605112.36, 

importe_modificado:605112.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1023014/proyecto_INICIO, 

1023014/proyecto_PROCESO, 

1023014/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Periodo: Segundo Trimestre 2020

Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC17170300929505
Proyecto de 

inversión
365,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365000.0, modificado:364047.18}}

Continuación De La 

Red De Drenaje En Esc 

Telesecundaria Lic 

Enrique Ramirez 

Miguel - 154493

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 154493 N 0 0 336

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, 

direccion:CALLE TOLUCA - MORELIA INTERIOR SN 

COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 

PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE, lon:-101.1221808, lat:19.68794771}}

04-09-2017 29-12-2017 364,047.18         364,047.18            364,047.18         109,214.15         109,214.15       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

306/OP/0047/ADM/17, 

contratista:PROVEEDORA 

MEXICANA DE SERVICIOS EN LA 

INGENIERIA CIVIL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:364047.18, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1055758/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170300932908
Proyecto de 

inversión
269,874.47         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269874.47, modificado:269874.47}}

Construccion De 

Drenaje Sanitario Con 

Decarga En Calle Ejido - 

195876

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 

MICHOACAN
195876 N 0 0 380

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE EJIDO INTERIOR SN COLONIA 

VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EJIDO Y 

BRECHA, lon:-102.4796793, lat:20.25832648}}

04-10-2017 22-11-2017 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059161/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC16170300969045
Proyecto de 

inversión
10,000,000.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:9980470.72}}

Construccion Del 

Puente De La Vialidad 2 

Cd. Industrial- 

Tarimbaro

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE DESARROLLO 

METROPOLITANO
219 N 0 0 15000

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:MORELIA, lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

15-11-2016 2,997,000.00      9,980,470.72         9,980,470.72      2,994,141.22      2,994,141.22   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA/OP/0219/IR

F/16, contratista:INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:9980470.72, 

importe_modificado:9980470.72}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1103525/proyecto_INICIO, 

1103525/proyecto_FIN, 

1103525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC00180201106614
Proyecto de 

inversión
12,046.71            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12046.71, modificado:12046.71}}

Electrificacion De La 

Calle Camelinas - 

138468

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 138468 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA LERDO 

CHIQUITO, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CAMELINAS Y , SE ACCESA POR LA 

CALLE CAMELINAS A LA OBRA, lon:-

102.4716751, lat:20.26311942}}

23-08-2018 06-11-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1244996/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC00180201106618
Proyecto de 

inversión
1,560,564.77      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1560564.77, modificado:1560564.77}}

Tercera Etapa De 

Colector Pluvial Calle 

Emiliano Zapata - 

92054

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 92054 N 0 0 270

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

SAN JOSÉ, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y ANDADOR 

GALEANA, CALLE BOSQUES DE CHEGARAY LA 

OBRA SE ENCUENTRA CERCANO AL RIO LAS 

NUTRIAS PARA LLEGAR SE ACCESA PO, lon:-

102.4726632, lat:20.27020496}}

06-03-2018 08-06-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245000/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC18180201136056
Proyecto de 

inversión
3,900,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, 

modificado:3900000.0}}

Infraestructura Vial En 

El Estado De 

Michoacán // 

(Rehabilitación Del 

Camino T.C (La Piedad-

Carapan)-Changuitiro-

Torrecillas Del Km 0 

000 Al Km 2 500, En El 

Municipio De 

Churintzio Mich.)

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SCOP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:740.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, 

direccion:Sin reporte de información por la 

Entidad y Municipio, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

01-01-2018 01-12-2018 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD/HACH/002/

2019, contratista:JAIME CHAVEZ 

CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE CHURINTZIO, monto:733340.4, 

importe_modificado:733340.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1275031/proyecto_PROCESO, 

1275031/proyecto_FIN, 

1275031/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180301299293
Proyecto de 

inversión
109,107.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109107.0, modificado:109107.0}}

LINEA DE DRENAJE DE 

LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 92543

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 92543 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO 

SAN JOSÉ, 59200VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRECALLE AGRICULTURA Y EJE VIAL 

RIO DE LAS NUTRIAS, CALLELA OBRA SE UBICA EN 

INICIA EN LA CALLE FRANCISCOI MADERO Y AHI 

MISMOS CONCLUYE, lon:-102.46645407, 

lat:20.27428152}}

30-03-2018 22-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1299293/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201520124
Proyecto de 

inversión
987,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:987000.0, modificado:987000.0}}

CONSTRUCCION DE 

RED DE DRENAJE  

SANITARIO EN EL 

TAPÓN DE LA 

TENENCIA DE 

TLALPUJAHUILLA - 

24117

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 24117 S 55 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, 

direccion:PUEBLO SAN JUAN TLALPUJAHUILLA 

(TLALPUJAHUILLA), 61062 SAN JUAN 

TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), 

TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

BRECHA SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE,   

TRAMO INICIAL 000.00 CAMINO ESCUELA-

TLALPUJAHUILLA TRA, lon:-100.15856829, 

lat:19.79282618}}

01-10-2019 31-12-2019 987,000.00         987,000.00            987,000.00         987,000.00         987,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLM/DOP/FAI

S-2019/032, contratista:DAVID 

GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNCIPIO DE 

TLALPUJAHUA, monto:987000.0, 

importe_modificado:987000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1520124/proyecto_FIN, 

1520124/proyecto_PROCESO, 

1520124/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201520916 Acción 700,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

33902 PROYECTOS 

PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 25562

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

25562 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.355264, lat:19.087227}}

03-06-2019 30-08-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1520916/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201531572
Proyecto de 

inversión
305,725.50         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305725.5, modificado:154543.29}}

CONSTRUCCION DE 

DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE 

PROLONGACION DIEZ Y 

OCHO DE MARZO  

COLONIA PENSADORES 

- 44018

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA 44018 S 50 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION 18 DE MARZO 

COLONIA PENSADORES, 59200 VISTA HERMOSA 

DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CALLE OTILIO MONTAÑO Y 

CALLE NICOLAS COOPERNICO, CALLE COLON ES 

UNA VIALIDAD QUE NO CUENTA CON SERVICIOS 

B, lon:-102.47033316, lat:20.2698307}}

06-05-2019 29-06-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PMVH/OP/201

8-

2021/FONDOIII/DRENAJE/AD01/2

019, contratista:OMAR 

ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, 

convocante:MUNICIPIO DE VISTA 

HERMOSA, monto:154543.29, 

importe_modificado:154543.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:115.0}}

{1531572/proyecto_INICIO, 

1531572/proyecto_FIN, 

1531572/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201551290
Proyecto de 

inversión
2,800,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2800000.0, modificado:0.0}}

REEQUIPAMIENTO DEL 

POZO DE LA COLONIA - 

103032

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 103032 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE RINCÓN DE LAS AZALEAS 

INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE LA AURORA, 

58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE  CALLE CUARTEL DE 

TUNGUITIRO Y CALLE RINCÓN DE LAS DALIAS 

JARDÍN CAMPESTRE, CALLE RINCÓN DE LOS 

JAZMINES LA OB, lon:-101.26213923, 

lat:19.70077315}}

05-08-2019 27-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1551290/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201558320
Proyecto de 

inversión
146,521.32         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146521.32, modificado:146521.32}}

TERMINACIÓN DE 

LABORATORIO - 

TALLER, BODEGA Y 

DIRECCIÓN EN LA ESC. 

TV. SEC. NO. 701

16
Michoacán de 

Ocampo
31 Epitacio Huerta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB002 N 0 0 25
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, 

direccion:Av. Vasco de Quiroga 9, Centro, Mich., 

México, lon:-100.29298782, lat:20.1344411}}

20-05-2019 18-06-2019 146,521.32         145,971.49            145,971.49         145,971.49         145,971.49       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558326
Proyecto de 

inversión
2,153,874.98      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2153874.98, modificado:2153874.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. SEC. TÉC. NO. 29

16
Michoacán de 

Ocampo
41 Irimbo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB006 N 0 0 348
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:Melchor Ocampo Pte. 10, Centro, 

Mich., México, lon:-100.47889709, 

lat:19.69883953}}

17-06-2019 14-09-2019 2,153,874.98      2,128,267.10         2,127,877.81      2,127,877.81      2,127,877.81   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558331
Proyecto de 

inversión
6,176,629.02      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6176629.02, modificado:6176629.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 12 

AULAS, SERVICIOS 

SANITARIOS, 

DIRECCIÓN, 

COOPERATIVA, 

BODEGA Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESC. 

PRIM. LÁZARO 

CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB010 N 0 0 220
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:Primera de Santos Degollado 32, 

Héroes Ferrocarrileros, 61508 Zitácuaro, Mich., 

México, lon:-100.34860611, lat:19.43761876}}

10-06-2019 06-11-2019 6,176,629.02      6,171,478.12         6,171,478.12      6,171,478.12      6,171,478.12   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558403
Proyecto de 

inversión
1,020,295.84      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020295.84, modificado:1020295.84}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 

AULA DIDÁCTICA Y 

AULA COCINA 

ADOSADA EN EL J/N 

ESTEFANIA 

CASTAÑEDA

16
Michoacán de 

Ocampo
82 Tacámbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB017 N 0 0 74
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:96, 

direccion:Al Cerro Hueco 204, Cerro Hueco, 

61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, 

lon:-101.45736694, lat:19.22688005}}

16-06-2019 15-08-2019 1,020,295.84      1,017,817.34         1,017,817.34      1,017,817.34      1,017,817.34   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558411
Proyecto de 

inversión
365,201.92         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365201.92, modificado:365201.92}}

TERMINACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y OBRA EXTERIOR EN 

EL J/N INDÍGENA

16
Michoacán de 

Ocampo
8 Aquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB025 N 0 0 40
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:533, 

direccion:Av. Independencia, Toril Viejo, Aquila, 

Mich., México, lon:-103.50494385, 

lat:18.59370075}}

10-06-2019 08-08-2019 365,201.92         365,195.36            365,195.35         365,195.35         365,195.35       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558427
Proyecto de 

inversión
139,291.80         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139291.8, modificado:139291.8}}

REHABILIATCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. TV. SEC. 

NO. 370

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB034 N 0 0 30
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, 

direccion:El Cerrito 30, El Progreso, Churintzio, 

Mich., México, lon:-102.06985474, 

lat:20.14491684}}

27-06-2019 27-06-2019 139,291.80         138,923.17            138,923.17         138,923.17         138,923.17       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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2020 2 MIC190201558481
Proyecto de 

inversión
399,394.87         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399394.87, modificado:399394.87}}

SEGUNDA ETAPA DE 

REHABILITACIÓN DE 

TECHUMBRE EN PLAZA 

CIVÍCA DE TECHUMBRE 

EN LA ESC. PRIM. 18 

DE MARZO

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB044 N 0 0 357
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Matamoros 87B, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19343758, lat:19.7006981}}

10-06-2019 08-08-2019 399,394.87         399,393.02            399,393.01         399,393.01         399,393.01       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558487
Proyecto de 

inversión
198,241.26         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:198241.26, modificado:198241.26}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. PRIM. 

JUSTO SIERRA

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB052 N 0 0 94
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Edificio C, Ciudad Universitaria, Zona 

Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, 

Michoacán, México, lon:-101.20262146, 

lat:19.68978882}}

10-06-2019 08-08-2019 198,241.26         195,041.12            195,038.14         195,038.14         195,038.14       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567960
Proyecto de 

inversión
869,999.99         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.99, modificado:869999.99}}

PRIMERA ETAPA DE 

OBRA EXTERIOR EN LA  

ESC. PRIM. WEFALIA 

CASTANEDA MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB033 N 0 0 90
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:16DPR5426J, lon:-102.355264, 

lat:19.087227}}

10-06-2019 08-08-2019 869,999.99         868,932.94            868,932.94         868,932.94         868,932.94       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567964
Proyecto de 

inversión
361,644.71         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:361644.71, modificado:361644.71}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN EL J/N 

GRAL. ÁLVARO 

OBREGÓN

16
Michoacán de 

Ocampo
101 Tzitzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB040 N 0 0 26
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, 

direccion:16DJN0235V, lon:-100.924651, 

lat:19.58551}}

10-06-2019 08-08-2019 361,644.71         359,327.71            359,327.71         359,327.71         359,327.71       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567966
Proyecto de 

inversión
2,350,149.61      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2350149.61, modificado:2350149.61}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMA, MURO 

DE CONTENCIÓN Y 

OBRA EXTERIOR EN LA 

ESC. TV. SEC. NO. 631

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB045 N 0 0 68
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, 

direccion:16ETV0631J, lon:-101.176392, 

lat:19.795666}}

08-07-2019 05-10-2019 2,350,149.61      2,344,812.30         2,343,420.24      2,343,420.24      2,343,420.24   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567972
Proyecto de 

inversión
292,297.82         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:292297.82, modificado:292297.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. PRIM. 

MIGUEL HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB059 N 0 0 29
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:81, 

direccion:16DPR0937C, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

17-06-2019 15-08-2019 292,297.82         292,297.77            292,297.77         292,297.77         292,297.77       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567973
Proyecto de 

inversión
1,089,074.26      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1089074.26, modificado:1089074.26}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. PRIM. ING. 

HEBERTO CASTILLO 

MARTINEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB063 N 0 0 333
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DPR5012K, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

08-07-2019 05-10-2019 1,089,074.26      1,086,148.87         1,086,072.90      1,086,072.90      1,086,072.90   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567974
Proyecto de 

inversión
849,944.18         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849944.18, modificado:849944.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES Y 

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. PRIM. 

MIGUEL ALEMAN

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB066 N 0 0 64
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, 

direccion:16DPR0663D, lon:-100.899725, 

lat:18.626426}}

24-06-2019 22-08-2019 849,944.18         848,899.48            846,925.95         846,925.95         846,925.95       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567991
Proyecto de 

inversión
869,998.99         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869998.99, modificado:869998.99}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN LA 

ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB083 N 0 0 166
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, 

direccion:16DPR1597B, lon:-100.173593, 

lat:19.805304}}

08-07-2019 05-09-2019 869,998.99         869,991.89            869,991.89         869,991.89         869,991.89       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568012
Proyecto de 

inversión
493,991.10         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493991.1, modificado:493991.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 

AULA DE DIDÁCTICA EN 

LA ESC. PRIM GRAL. 

EMILIANO ZAPATA

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB145 N 0 0 160
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:16DPR3994O, lon:-102.053965, 

lat:19.159804}}

12-07-2019 09-09-2019 493,991.10         493,859.15            493,859.15         493,859.15         493,859.15       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568015
Proyecto de 

inversión
2,152,565.26      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2152565.26, modificado:2152565.26}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIM. REDENCIÓN

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB149 N 0 0 114
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, 

direccion:16DPR3483N, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

19-08-2019 16-11-2019 2,152,565.26      2,136,113.17         2,105,903.97      2,105,903.97      2,105,903.97   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568040
Proyecto de 

inversión
466,498.66         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:466498.66, modificado:466498.66}}

SUSTITUCIÓN DE LOSA 

EN EDIFICIO A EN LA 

ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA

16
Michoacán de 

Ocampo
46 Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB185 N 0 0 59
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, 

direccion:16DPR0773J, lon:-100.433516, 

lat:19.312258}}

19-08-2019 17-10-2019 466,498.66         466,491.94            466,491.93         466,491.93         466,491.93       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568046
Proyecto de 

inversión
499,999.79         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499999.79, modificado:499999.79}}

CONSTRUCCIÓN DE 

MURO PERIMETRAL 

POR SUSTITUCIÓN EN 

LA ESC. PRIM. JOSÉ 

MARÍA MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB196 N 0 0 302
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, 

direccion:16DPR0538F, lon:-102.053965, 

lat:19.159804}}

26-08-2019 24-10-2019 499,999.79         499,521.95            499,521.95         499,521.95         499,521.95       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568067
Proyecto de 

inversión
160,098.35         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160098.35, modificado:160098.35}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN EL 

CEMSAD 12 CUTO DE 

LA ESPERANZA

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS017 N 0 0 140
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, 

direccion:16EMS0013C, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

05-08-2019 03-09-2019 160,098.35         160,098.06            160,098.06         160,098.06         160,098.06       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401592730
Proyecto de 

inversión
452,213.22         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:452213.22, modificado:452213.22}}

ILUMINACION DE 

PARQUE OLIMPIA - 

194316

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN 194316 S 20000 15000 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:52, 

direccion:CALZADA CALZADA REVOLUCION 

COLONIA FORESTAL, 59050 SAHUAYO [EL 

BALNEARIO], SAHUAYO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE 

JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE IGNACIO 

RAMOS  COLONIA UBICADA EN LA PARTE NORTE 

DE LA CIUDA, lon:-102.72059905, 

lat:20.06459235}}

15-11-2019 31-12-2019 452,213.22         451,821.75            451,821.75         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/AD/FI

SMDF/15/2019, 

contratista:MARCOS GERARDO 

NUÑEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:451821.75, 

importe_modificado:451821.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1592730/proyecto_INICIO, 

1592730/proyecto_PROCESO, 

1592730/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401604480
Proyecto de 

inversión
1,600,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:396691.93}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:400000.0, modificado:0.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:0.0}}

PERFORACIÓN DE 

POZO PROFUNDO COL 

ANTORCHISTA - 

182428

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
182428 S 215 197 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE COPANDARO COLONIA 

ANTORCHISTA, 58870 COPÁNDARO DE 

GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

ARTICULO TERCERO, CARRETERA MORELIA 

COPANDARO DE GALEANA  DIRIGIRSE DE 

MORELIA A COPÁNDARO ATRAVESAR LA, lon:-

101.22388813, lat:19.89564037}}

22-07-2019 30-11-2019 396,691.93         396,691.93            396,691.93         396,691.93         396,691.93       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CNA/CEM- 

COPÁNDARO/PROAGUA/OBRA/IC

M3-005/2019, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

EXPRES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 

COPANDARO MICHOACÁN, 

monto:1586767.72, 

importe_modificado:1586767.72}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1604480/proyecto_PROCESO, 

1604480/proyecto_INICIO, 

1604480/proyecto_PROCESO, 

1604480/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401608525
Proyecto de 

inversión
2,883,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1441500.0, modificado:1441500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1441500.0, modificado:1439514.27}}

CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD EL 

RODEO MUNICIPIO DE 

JUAREZ - 220463

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
220463 S 238 266 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, 

direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL 

RODEO RANCHERIA EL RODEO, 61578 

BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN), JUÁREZ 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO  

FRENTE A LA CANCHA DE , lon:-100.44988172, 

lat:19.30059573}}

04-11-2019 31-12-2019 1,439,514.27      1,439,514.27         1,439,514.27      1,439,514.27      1,439,514.27   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBR

A/IR-032/2019, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OCCIDENTE MH, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2879028.54, 

importe_modificado:2879028.54}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1608525/proyecto_INICIO, 

1608525/proyecto_FIN, 

1608525/proyecto_PROCESO, 

1608525/proyecto_FIN, 

1608525/proyecto_INICIO, 

1608525/proyecto_FIN, 

1608525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401619796
Proyecto de 

inversión
9,009.10              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9009.1, modificado:9009.1}}

CONSTRUCCION DE 

PISO FIRME EN CEIBA 

SECA - 192899

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICH
192899 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:16, 

direccion:CALLE EN LA ENTRA EN LA PRIMER 

DESVIACION AL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

INTERIOR 0 SN RANCHERIA CEIBA SECA, 61985 

CEIBA SECA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE CALLE EN LA PRIMER 

DESVIACION EN FORMA DE Y Y CALLE ENTRADA A 

LA RANCHE, lon:-100.77897846, 

lat:18.72297099}}

14-07-2019 20-07-2019 9,009.01              9,009.01                 9,009.01              9,009.01              9,009.01            

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:75390, 

contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:9009.1, 

importe_modificado:9009.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1619796/proyecto_INICIO, 

1619796/proyecto_FIN, 

1619796/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685185
Proyecto de 

inversión
439,408.68         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439408.68, modificado:439408.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE 

MAMPOSTERÍA Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J/N 

INDÍGENA MARÍA 

MONTESSORI

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab001 N 0 0 142
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, 

direccion:Abasolo Oriente 138, Centro, 60300 

Centro, Mich., México, lon:-102.47128487, 

lat:19.5892269}}

21-10-2019 19-12-2019 439,408.68         439,214.62            439,213.46         439,213.46         439,213.46       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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2020 2 MIC190401685358
Proyecto de 

inversión
1,934,452.66      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1934452.66, modificado:1934452.66}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

SEC. FED. HERMANOS 

FLORES MAGON

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab011 N 0 0 654
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Alberto Alvarado 261, Felícitas del 

Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19918823, lat:19.69043532}}

31-12-2019 29-03-2020 1,934,452.66      1,918,974.78         1,918,812.60      1,918,812.60      1,918,812.60   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685472
Proyecto de 

inversión
774,412.49         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774412.49, modificado:774412.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y DIRECCIÓN EN LA 

ESC. TV. SEC. NO. 980

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab013 N 0 0 60
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:166, 

direccion:16 de Septiembre 2, Centro, Barrio de 

San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, 

lon:-101.17635727, lat:19.79464867}}

23-12-2019 20-02-2020 773,199.83         774,374.54            773,199.83         773,199.83         773,199.83       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685502
Proyecto de 

inversión
26,554.02            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26554.02, modificado:26554.02}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. IGNACIO 

ZARAGOZA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab021 N 0 0 122

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, 

direccion:Margarita Maza de Juárez 8, 

Susupuato, Susupuato de Guerrero, Mich., 

México, lon:-100.40825844, lat:19.21456102}}

18-12-2019 17-02-2020 26,554.02            26,554.02               26,553.79            26,553.79            26,553.79         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685527
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIMERO DE 

MAYO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab027 N 0 0 133
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Virrey de Mendoza 1018, Ventura 

Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19060516, lat:19.69334452}}

31-12-2019 29-03-2020 2,000,000.00      1,996,813.88         1,996,813.87      1,996,813.87      1,996,813.87   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685542
Proyecto de 

inversión
2,572,769.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2572769.0, modificado:2572769.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

SEC. GILDARDO 

MAGAÑA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab030 N 0 0 620
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:Calle Ignacio Allende 231, Centro, 

58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.00462341, lat:19.90783268}}

31-12-2019 29-03-2020 2,572,769.00      2,552,274.71         2,552,274.70      2,552,274.70      2,552,274.70   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685544
Proyecto de 

inversión
869,999.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.9, modificado:869999.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

UNA AULA COCINA Y 

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE DE LÁZARO 

CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab031 N 0 0 79
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:México 120 76, San Lázaro, 61604 

Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61048889, 

lat:19.50543122}}

23-12-2019 20-02-2020 869,999.90         869,943.03            869,943.03         869,943.03         869,943.03       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685561
Proyecto de 

inversión
1,200,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN EL J/N 

MARCOS E BECERRA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab035 N 0 0 249
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Aquiles Serdán 30, Col del Centro, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89912415, lat:18.62086969}}

31-12-2019 29-03-2020 1,200,000.00      1,190,441.52         1,190,441.52      1,190,441.52      1,190,441.52   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685779
Proyecto de 

inversión
869,999.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.9, modificado:869999.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS 

REGIONALES Y 

SERVICIOS SANITARIOS 

1A ETAPA EN EL 

TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO DE 

CHERÁN ATZICUIRÍN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM021 N 0 0 20
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, 

direccion:Industria 450, Lázaro Cárdenas, Sector 

5, 60256 Paracho de Verduzco, Mich., México, 

lon:-102.04650879, lat:19.64404258}}

23-12-2019 20-02-2020 869,999.90         867,973.78            867,973.77         867,973.77         867,973.77       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686366
Proyecto de 

inversión
4,543,083.15      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4543083.15, modificado:4543083.15}}

LABORATORIO DE 

IDIOMAS Y AULA 

MULTIMEDIA EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL 

ORIENTE DE 

MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS014 N 0 0 247

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:Calle Angela Urquiza 35A, Centro, 

61250 Centro, Mich., México, lon:-100.4397583, 

lat:19.89007734}}

09-01-2020 09-01-2020 4,543,083.15      4,534,050.52         4,534,050.52      4,534,050.52      4,534,050.52   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686384
Proyecto de 

inversión
7,808,651.48      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7808651.48, modificado:7808651.48}}

EQUIPAMIENTO DE 

LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA EN 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL, 

INDUSTRIAL Y TIC´S EN 

EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

PURUÁNDIRO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS017 N 0 0 715

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:Pedro Moreno 23A, Centro, 58500 

Puruándiro, Mich., México, lon:-101.51985168, 

lat:20.08688851}}

11-10-2019 22-11-2019 7,808,651.48      7,800,179.09         7,800,179.09      7,800,179.09      7,800,179.09   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401687953
Proyecto de 

inversión
2,861,659.16      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2861659.16, modificado:2861659.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIM. JOSÉ MA. 

MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB195 N 0 0 295
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Miguel Hidalgo, Carácuaro de Morelos, 

Mich., México, lon:-101.12537384, 

lat:19.01538378}}

14-10-2019 11-01-2020 2,861,659.16      2,850,670.87         2,850,670.86      2,850,670.86      2,850,670.86   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401690895
Proyecto de 

inversión
318,288.06         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318288.06, modificado:318288.06}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS, 

CONSTRUCCIÓN DE 

CISTERNA Y PLAZA 

CIVÍCA EN LA ESC. 

PRIM. FRANCISCO J. 

MÚGICA

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB286 N 0 0 42
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:Purepero De Echaiz - La Piedad De 

Cavadas 12, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, 

Mich., México, lon:-102.02041626, 

lat:20.34205168}}

02-12-2019 31-12-2019 318,288.06         317,488.90            317,295.59         317,295.59         317,295.59       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691102
Proyecto de 

inversión
869,676.22         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869676.22, modificado:869676.22}}

REHABILITACIÓN DE 

AULAS DIDÁCTICAS EN 

LA ESC, PRIM. PROFR. 

ELIAS MIRANDA 

GRANADOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB256 N 0 0 244
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, 

direccion:Lazaro Cardenas 20, Centro, Mich., 

México, lon:-102.5958252, lat:20.01819387}}

07-11-2019 05-01-2020 869,676.22         868,259.65            868,259.65         868,259.65         868,259.65       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691170
Proyecto de 

inversión
409,728.39         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409728.39, modificado:409728.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA EN LA 

ESC. PRIM. PROFRA. 

MA GUADALUPE 

AYALA CALDERON

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB274 N 0 0 65
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:5 

de Febrero 5A, Barrio del Refugio, Del Refugio, 

Mich., México, lon:-102.06710815, 

lat:20.15136311}}

19-11-2019 17-01-2020 409,728.39         409,438.95            409,438.95         409,438.95         409,438.95       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691229
Proyecto de 

inversión
1,661,327.07      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1661327.07, modificado:1661327.07}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN EL J/N BENITO 

JUÁREZ

16
Michoacán de 

Ocampo
13 Carácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB271 N 0 0 25
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Primera Lázaro Cárdenas, Centro, 

Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-

101.12640381, lat:19.01538378}}

09-12-2019 07-03-2020 1,661,327.07      1,652,186.85         1,652,186.84      1,652,186.84      1,652,186.84   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC200101700565
Proyecto de 

inversión
2,899,999.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899999.0, modificado:2899999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESC. 

PRIM. LÁZARO 

CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab046 N 0 0 206
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:Salazar Sur 54A, Mariano Matamoros, 

61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35598755, lat:19.43308613}}

27-01-2020 25-04-2020 2,899,999.00      2,885,319.46         2,885,319.46      2,885,319.46      2,885,319.46   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC200101700592
Proyecto de 

inversión
3,270,770.61      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3270770.61, modificado:3270770.61}}

TERMINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUICTIVA (EDIFICIO 

NUEVO, PLANTA BAJA: 

CONSTRUCCIÓN DE 1 

LABORATORIO DE 

INFORMATICA DE 6 

E.E., ESCALERAS 

ADOSADAS  Y UNA 

PLAZA CIVICA, PLANTA 

ALTA: CONSTRUCCIÓN 

DE 3 AULAS DE 2 E.E.)  

EN EL CECYTEM NO. 26 

COLOLA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM015 N 0 0 220
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, 

direccion:Tepalcatepec - Aquila 22, Centro, 

Aquila, Mich., México, lon:-103.50348473, 

lat:18.59817498}}

11-03-2020 03-05-2020 3,270,770.61      3,266,854.68         3,138,659.05      3,138,659.05      3,138,659.05   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC200101701949
Proyecto de 

inversión
13,800,000.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.38E7, 

modificado:1.372751375E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE 

APUTZIO DE JUÁREZ,  

MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
12362291 N 0 0 2804

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, 

direccion:Aputzio de Juárez, Mich., México, lon:-

100.3480555, lat:19.3416666}}

01-04-2020 20-07-2020 13,727,513.75   13,727,513.75      10,412,913.76   10,412,913.76   10,412,913.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-002/2020, 

contratista:RECAM 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, 

monto:1.349484403E7, 

importe_modificado:1.349484403

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:60.0}}

{1701949/proyecto_INICIO, 

1701949/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2020 2 MIC200201706743
Proyecto de 

inversión
20,155.35            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20155.35, modificado:20155.35}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC.  PRIM. DR. 

MIGUEL SILVA MACIAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB005 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:Calle Ocampo 10, Centro, 61830 Ario 

de Rosales, Mich., México, lon:-101.70799255, 

lat:19.20807695}}

22-05-2020 07-07-2020 20,155.35            20,045.03               20,045.03            20,045.03            20,045.03         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances
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2020 2 MIC200201706786
Proyecto de 

inversión
185,394.77         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185394.77, modificado:185394.77}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. SEC. TEC. NUM. 

18

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB024 N 0 0 226

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, 

direccion:Pípila 83, Centro, Mich., México, lon:-

100.78496933, lat:18.58947047}}

26-05-2020 07-07-2020 185,394.77         185,174.96            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706920
Proyecto de 

inversión
96,147.32            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96147.32, modificado:96147.32}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. GRAL 

LAZARO CARDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB042 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Primero de Mayo 1078, Lázaro 

Cárdenas, 61730 Lázaro Cárdenas, Mich., 

México, lon:-102.05251694, lat:19.15700596}}

21-05-2020 07-07-2020 96,147.32            96,086.70               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706961
Proyecto de 

inversión
1,701,870.08      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1701870.08, modificado:1701870.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DIRECCIÓN 

SECRETARIADO, 

SERVICIO MÉDICO, 

OBRA EXTERIOR Y 

FACHADA EN EL CENDI 

No. 11

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB055 N 0 0 57
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Santos Degollado Poniente 47, José Ma 

Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35856247, lat:19.43988503}}

08-06-2020 09-09-2020 1,701,870.08      1,688,832.01         506,649.60         506,649.60         506,649.60       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707085
Proyecto de 

inversión
12,234.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12234.0, modificado:12234.0}}

MOBILIARIO PARA EL 

J/N JUANA INES DE LA 

CRUZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB071 N 0 0 12

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, 

direccion:20 de Noviembre 14, Centro, Mich., 

México, lon:-100.78651428, lat:18.59077211}}

01-06-2020 10-07-2020 12,234.00            12,151.35               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707091
Proyecto de 

inversión
227,483.42         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:227483.42, modificado:227483.42}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. SEC. TÉC. NO. 54
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB077 N 0 0 544

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 23, Centro, 61450 

Ocampo, Mich., México, lon:-100.33925056, 

lat:19.58332381}}

01-06-2020 10-07-2020 227,483.42         227,264.44            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707092
Proyecto de 

inversión
52,831.79            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52831.79, modificado:52831.79}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. JOSÉ MA 

MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB078 N 0 0 62

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, 

direccion:La Palma 14, Centro, Mich., México, 

lon:-100.43336391, lat:19.31292538}}

02-06-2020 11-07-2020 52,831.79            52,700.71               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707100
Proyecto de 

inversión
637,639.98         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637639.98, modificado:637639.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

1A ETAPA Y 

ANDADORES EN LA 

ESC. PRIM. OTILIO E. 

MONTAÑO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB084 N 0 0 18
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, 

direccion:Calle Cuauhtémoc Sur 234, Centro, 

Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-

101.50680542, lat:19.89734113}}

15-06-2020 13-08-2020 637,639.98         636,930.48            191,079.14         191,079.14         191,079.14       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710544
Proyecto de 

inversión
1,470,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, 

modificado:1470000.0}}

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

(EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, 

CASETA, MALLA, 

EQUIPO DE 

CLORACIÓN, LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN DE LÍNEA 

ELÉCTRICA.)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A16 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, 

direccion:La Mesa Rica, Michoacán, México, lon:-

101.032148, lat:20.0606806}}

08-07-2020 06-11-2020 1,465,387.62      1,465,387.62         -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURA

L/OBRA/ICM3-011/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA GV & 

AP, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2442312.7, 

importe_modificado:2442312.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710672
Proyecto de 

inversión
1,392,188.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392188.0, 

modificado:1392188.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, PARA LA 

LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO  (LAS PALOMAS-

JERÁHUARO) EN EL 

MUNICIPIO DE 

ZINAPÉCUARO, 

MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A19 N 0 0 340

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, 

direccion:Valle de Juárez, Mich., México, lon:-

100.6464039, lat:19.8810255}}

09-07-2020 07-11-2020 1,385,190.65      1,385,190.65         -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURA

L/OBRA/ICM3-012/2020, 

contratista:RECAM 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2308651.09, 

importe_modificado:2308651.09}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201712527
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

PROGRAMA DE 

BACHEO 2020 1RA 

ETAPA

16
Michoacán de 

Ocampo
88 Tarímbaro

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO TARIMBARO 48 N 0 0 100000

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:José María Morelos Poniente, 

Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.195755, 

lat:19.78996457}}

01-05-2020 30-09-2020 113,819.00         113,819.00            113,819.00         113,819.00         113,819.00       

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:82995, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

TARIMBARO, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.11}}

{1712527/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC15150400606727
Proyecto de 

inversión
9,947,452.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, 

modalidad:U, prog_pres:79, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9947452.0, 

modificado:9947452.0}}

Programa De 

Expansión En La Oferta 

Educativa De Los 

Institutos Tecnológicos 

Descentralizados 

""Ciudad Hidalgo""

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_20_2015 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, 

Fracc. Valle De La Herradura, C.P.61100, Mpio. 

Cd Hidalgo, Mich, lon:-100.553611, 

lat:19.691666}}

01-12-2015 01-12-2016 9,947,452.00      9,947,452.00         9,695,190.35      9,695,190.35      9,695,190.35   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.98}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC16170100834868
Proyecto de 

inversión
737,455.75         

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:737455.75, modificado:737455.75}}

Construcción De Barda 

Y Cerco Perimetral, 

Acceso Principal, Redes 

Exteriores Y Hasta 

Bandera; 

Rehabilitación De Tres 

Aulas Didácticas, 

Servicios Sanitrios Y 

Plaza Cívica En La Esc. 

Prim. Donaciano Car

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O606092 N 0 0 19
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, 

direccion:16DPR1365L, lon:-100.374722, 

lat:19.743611}}

28-12-2016 01-02-2017 737,455.75         722,597.65            574,268.52         574,268.52         574,268.52       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170300928527
Proyecto de 

inversión
184,523.49         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184523.49, modificado:184523.49}}

Linea De Agua Potable 

En La Calle Venustiano 

Carranza - 170413

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
170413 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE ALDAMA, COL. CENTRO A 

ESPALD, lon:-101.9178851, lat:19.33372056}}

23-10-2017 16-12-2017 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1054780/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC17170300932912
Proyecto de 

inversión
67,661.46            

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67661.46, modificado:67661.46}}

Ampliacion De Drenaje 

Sanitario En La Calle 

Francisco I Madero - 

195904

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 

MICHOACAN
195904 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 

SN COLONIA VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA 

HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE M, lon:-102.4784077, lat:20.27402142}}

26-10-2017 24-11-2017 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059165/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC16170300954827
Proyecto de 

inversión
230,062.75         

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230062.75, modificado:230062.75}}

Rehabilitación De 

Cabina Para 

Audiómetro En La Esc. 

De Educación Especial, 

Audición Y Lenguaje 

Lic. Benito Juárez 

García (Fam 2016)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608314 N 0 0 71
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DLA0001A, lon:-101.185555, 

lat:19.702222}}

09-01-2017 01-04-2017 230,062.75         218,975.81            211,482.60         211,482.60         211,482.60       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170401003476
Proyecto de 

inversión
1,730,138.26      

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1730138.26, modificado:1729172.17}}

Continuación De Linea 

De Conduccion En La 

Colonia Lomas Del 

Quinceo - 316591

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 316591 N 0 0 192

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:457, 

direccion:CALLE DEFENSOR DE CHAPULTEPEC 26 

DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA QUINCEO, 

58149 COLONIA EJIDAL LOMAS DE GUADALUPE, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALL, 

lon:-101.2400865, lat:19.72739874}}

15-12-2017 31-12-2017 1,729,172.17      1,729,172.17         1,729,172.17      1,295,639.15      1,295,639.15   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

225/OP/0165/IRM/17, 

contratista:CONSTRUCTORA 

NACIONAL DE MICHOACAN SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:1729172.17, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.64}}

{1138556/proyecto_INICIO, 

1138556/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2020 2 MIC17170401003477
Proyecto de 

inversión
900,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:865746.52}}

Construcción De Aula 

En Esc Primaria De La 

Colonia Margarita 

Moran Y Construcción 

De Aula En Esc 

Secundaria Federal No 

Quince Del Fracc Vil - 

243255

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 243255 N 0 0 75
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, 

direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN 

COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA 

MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}}

07-11-2017 31-12-2017 865,746.52         865,746.52            865,746.52         562,735.24         562,735.24       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

215/OP/0459/ADM/17, 

contratista:GRUPO COMERCIAL 

ARMONY S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:865746.54, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.82}}

{1138557/proyecto_INICIO, 

1138557/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Periodo: Segundo Trimestre 2020

Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC00180201106611
Proyecto de 

inversión
9,931.54              

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9931.54, modificado:9931.54}}

Electrificacion De 

Colonia Pensadores - 

137901

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 137901 N 0 0 24
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:EJIDO PENSADORES, 59200 VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO, SE LLEGA A LA OBRA 

SALIENDO LA CALLE 18 DE MARZO, lon:-

102.4691899, lat:20.26991363}}

27-08-2018 17-10-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1244993/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC00180201106620
Proyecto de 

inversión
369,951.88         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:369951.88, modificado:369951.88}}

Linea De Drenaje 

Fonhapo - 92480
16

Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 92480 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

COLONIA BELLAVISTA, 59200 VISTA HERMOSA 

DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE 

OCAMPO, CAMINO CONOCIDO SE ACCESA POR 

LA CALLE 2 DE FEBRERO GIRA A LA IZQUIERDA, SE 

INICIA EN ESE TRAMO, lon:-102.4796251, 

lat:20.25949603}}

06-04-2018 27-07-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245002/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC18180201106771
Proyecto de 

inversión
530,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530000.0, modificado:0.0}}

Construccion De 

Drenaje En Calle 

Guadalupana En La 

Localidad De La Sabila - 

130773

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPAL
130773 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:9, 

direccion:CALLE GUADALUPANA RANCHO LA 

SÁBILA, 59164 LA SÁBILA, VENUSTIANO 

CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO, SE 

CONSTRUIRA EL DRENAJE EN CALLE 

GUDALUPANA EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, 

lon:-102.6234578, lat:20.0883272}}

25-06-2018 31-07-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245153/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180301299298
Proyecto de 

inversión
169,284.60         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169284.6, modificado:169284.6}}

LINEA DE DRENAJE 

GENERAL CALLE NIÑOS 

HEROES - 92692

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 92692 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LA 

ANGOSTURA, 59220LA ANGOSTURA, VISTA 

HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECALLE 

JUAREZ Y CALLE RIO DUERO,LA OBRA INICIA AL 

FINAL DE LA LOCALIDAD CERC DEL CRUCE DEL 

RIO EL DUERO, lon:-102.44656022, 

lat:20.19602411}}

20-06-2018 24-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1299298/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180301320481
Proyecto de 

inversión
4,700,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4700000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE 

PLANTA TRATADORA 

DE AGUAS RESIDUALES 

- 230638

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 230638 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:164, 

direccion:CALLE TC MORELIA - JIQUILPAN - CUTO 

DE LA ESPERANZA - TEREMENDO INTERIOR 

DOMICILIOCOLONIA TZINTZIMACATO CHICO, 

58322TZINTZIMACATO CHICO, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE  ,  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA TENENCIA TEREMENDO DE 

LOS REYES., lon:-101.43562386, 

lat:19.78291444}}

29-08-2018 23-11-2018 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

143/OP/46/IRM/18, 

contratista:CONSTRUCTORA 

GRUPO DE ORO S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:4495970.58, 

importe_modificado:4495970.58}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1320481/proyecto_INICIO, 

1320481/proyecto_PROCESO, 

1320481/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180401487397
Proyecto de 

inversión
13,716,014.34   

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.371601434E7, 

modificado:1.365090127E7}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

PARA LA COMUNIDAD 

DE BRISEÑAS, 

MUNICIPIO DE 

BRISEÑAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN 

DE CUENCAS
0062A N 0 0 4233

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Calle Allende 258, La Orilla, Briseñas de 

Matamoros, Mich., México, lon:-102.56320953, 

lat:20.26573993}}

15-12-2018 14-07-2019 13,650,901.27   13,650,901.27      13,650,901.27   13,650,901.27   13,650,901.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-009/2018, 

contratista:RECAM 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, 

monto:1.341953007E7, 

importe_modificado:1.341953007

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1487397/proyecto_INICIO, 

1487397/proyecto_PROCESO, 

1487397/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190101505728 Acción 151,469.01         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151469.01, modificado:91469.01}}

35501 

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y 

FLUVIALES - 6918

16
Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 6918 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria y 

equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-101.998774, lat:20.173189}}

10-02-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:58002, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO MICHOACAN, 

monto:151469.01, 

importe_modificado:151469.01}, 

ctto2: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63761, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO, monto:151469.01, 

importe_modificado:151469.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, avance:100.0}}

{1505728/proyecto_INICIO, 

1505728/proyecto_FIN, 

1505728/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201520787
Proyecto de 

inversión
1,836,810.07      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1836810.07, modificado:1836810.07}}

RED DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE 

CUERAMATO MPIO DE 

APATZINGAN - 25428

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

25428 S 74 74 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1824.9, 

meta_modificada:1824.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:205, 

direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA 

CUERAMATO, 60746 CUERAMATO, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,   CERCA DE LA 

IGLESIA, lon:-102.41032215, lat:18.92993108}}

22-04-2019 28-06-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1520787/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201525909
Proyecto de 

inversión
450,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

DRENAJE SANITARIO - 

33141

16
Michoacán de 

Ocampo
64 Parácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE PARÁCUARO
33141 S 44 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, 

direccion:CALLE LA BARRANCA EJIDO LOS 

BANCOS, 00000 LOS BANCOS, PARÁCUARO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE LA 

BARRANCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS 

CUADRAS DE LA IGLESIA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL Y LA CALL, lon:-102.20767725, 

lat:19.18300086}}

29-04-2019 29-05-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1525909/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201538777
Proyecto de 

inversión
95,138.03            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95138.03, modificado:16398.12}}

AMPLIACIÓN DE RED 

DE AGUA POTABLE EN 

LA CALLE NICOLAS 

BRAVO - 55472

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 55472 S 125 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:488.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN 

NICOLÁS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, 

MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  

CALLE GRAL. SALAZAR Y TERRACERIA VIA DEL 

FERROCARRIL, CALLE SAN MARTIN LA CALLE SE 

ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

ARR, lon:-100.44060281, lat:19.89683038}}

01-02-2019 01-03-2019 16,398.12            16,398.12               16,398.12            16,398.12            16,398.12         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:166.6}}

{1538777/proyecto_INICIO, 

1538777/proyecto_PROCESO, 

1538777/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201547226
Proyecto de 

inversión
132,300.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132300.0, modificado:132299.0}}

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA CURTO 

DORMITORIO 

LOCALIDAD LAS 

MARAVILLAS - 94099

16
Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 94099 S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 59460 

ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, 

CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA 

DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN EN EL , 

lon:-101.98780707, lat:20.18292349}}

10-05-2019 13-09-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63740, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO, monto:132299.0, 

importe_modificado:132299.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:100.0}}

{1547226/proyecto_INICIO, 

1547226/proyecto_PROCESO, 

1547226/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201552885 Acción 7,323.60              

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7323.6, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE LA 

OPERACIÓN DEL FISM - 

107177

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO 107177 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

18-06-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1552885/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201558402
Proyecto de 

inversión
552,920.83         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:552920.83, modificado:552920.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. PRIM. 

BENITO JUÁREZ

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB016 N 0 0 29
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:69, 

direccion:Caricaten 50, Lomas de Vista Bella, 

58098 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19644165, lat:19.67491868}}

20-05-2019 18-07-2019 552,920.83         552,919.67            552,919.33         552,919.33         552,919.33       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558406
Proyecto de 

inversión
544,877.06         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:544877.06, modificado:544877.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DE MEDIOS EN 

EL ALBERGUE ESCOLAR

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB021 N 0 0 60
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, 

direccion:Puerto Vallarta 51, Fideicomiso 2do 

Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, 

lon:-102.212677, lat:17.96305758}}

20-05-2019 18-07-2019 544,877.06         542,568.77            520,085.85         520,085.85         520,085.85       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558407
Proyecto de 

inversión
1,217,746.62      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1217746.62, modificado:1217746.62}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PATIO CÍVICO EN LA 

ESC. PRIM. AMALIA 

SOLÓRZANO DE 

CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB022 N 0 0 357
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Constitución de 1814 Sur, Centro, 

60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., 

México, lon:-102.35549927, lat:19.07899085}}

17-06-2019 14-09-2019 1,217,746.62      1,196,666.61         1,196,666.20      1,196,666.20      1,196,666.20   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558433
Proyecto de 

inversión
869,999.77         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.77, modificado:869999.77}}

REHABILITACIÓN DE 

PLANTEL EN LA ESC. 

SEC. TÉC. NO. 56

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB042 N 0 0 396
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, 

direccion:Allende 8, Centro, Tlalpujahua de 

Rayón, Mich., México, lon:-100.17394066, 

lat:19.80466249}}

10-06-2019 08-08-2019 869,999.77         869,999.70            869,999.70         869,999.70         869,999.70       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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2020 2 MIC190301567959
Proyecto de 

inversión
2,862,946.61      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2862946.61, modificado:2862946.61}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. SEC. MIGUEL 

HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
50 Maravatío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB020 N 0 0 323
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, 

direccion:16DES0146L, lon:-100.441667, 

lat:19.891674}}

17-07-2019 14-09-2019 2,862,946.61      2,803,117.62         2,803,069.99      2,803,069.99      2,803,069.99   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567967
Proyecto de 

inversión
847,638.38         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:847638.38, modificado:847638.38}}

TERMINACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL Y 

ANDADORES EN LA ESC 

PRIM. RICARDO 

FLORES MAGÓN

16
Michoacán de 

Ocampo
33 Gabriel Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB046 N 0 0 40
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, 

direccion:16DPR5388X, lon:-102.053965, 

lat:19.159804}}

10-06-2019 08-08-2019 847,638.38         847,626.02            847,614.49         847,614.49         847,614.49       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567970
Proyecto de 

inversión
295,845.03         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:295845.03, modificado:295845.03}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. PRIM. 18 

DE MARZO

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB053 N 0 0 402
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DPR4256Z, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

10-06-2019 08-08-2019 295,845.03         295,835.97            295,833.24         295,833.24         295,833.24       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567982
Proyecto de 

inversión
734,788.40         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:734788.4, modificado:734788.4}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

TV. SEC. NO. 450

16
Michoacán de 

Ocampo
8 Aquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB074 N 0 0 94
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, 

direccion:16ETV0450Z, lon:-103.504754, 

lat:18.599139}}

08-07-2019 05-09-2019 734,788.40         734,672.27            734,672.27         734,672.27         734,672.27       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568022
Proyecto de 

inversión
753,398.70         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:753398.7, modificado:753398.7}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. NIÑOS HÉROES

16
Michoacán de 

Ocampo
47 Jungapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB160 N 0 0 90
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, 

direccion:16DPR0783Q, lon:-100.494612, 

lat:19.458725}}

29-07-2019 26-09-2019 753,398.70         752,892.90            752,892.90         752,892.90         752,892.90       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568039
Proyecto de 

inversión
817,803.95         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:817803.95, modificado:817803.95}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. RICARDO 

FLORES MAGON

16
Michoacán de 

Ocampo
80 Senguio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB182 N 0 0 39
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:80, localidad:39, 

direccion:16DPR2285G, lon:-100.352378, 

lat:19.73323}}

19-08-2019 17-10-2019 817,803.95         817,801.04            817,801.04         817,801.04         817,801.04       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568041
Proyecto de 

inversión
515,236.16         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515236.16, modificado:515236.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA POR 

SUSTITUCIÓN EN LA 

ESC. PRIM. GRAL. 

LÁZARO CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
99 Tuzantla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB186 N 0 0 20
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, 

direccion:16DPR3296T, lon:-100.573064, 

lat:19.207606}}

19-08-2019 17-10-2019 515,236.16         507,802.62            507,802.62         507,802.62         507,802.62       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568043
Proyecto de 

inversión
303,540.82         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303540.82, modificado:303540.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN EL 

J/N VICTOR HUGO

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB189 N 0 0 126
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, 

direccion:16DJN0418C, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

19-08-2019 17-10-2019 303,540.82         303,540.48            303,540.48         303,540.48         303,540.48       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568044
Proyecto de 

inversión
867,582.59         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867582.59, modificado:867582.59}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 

AULA DIDÁCTICA, 

OBRA EXTERIOR Y 

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. MIGUEL 

HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
17 Contepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB192 N 0 0 131
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, 

direccion:16DPR0331O, lon:-100.164457, 

lat:19.955269}}

19-08-2019 17-10-2019 867,582.59         867,533.14            867,533.14         867,533.14         867,533.14       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568045
Proyecto de 

inversión
869,648.01         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869648.01, modificado:869648.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL Y 

PÓRTICO DE ACCESO 

EN EL J/N FRANCISCO 

MÁRQUEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
89 Tepalcatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB193 N 0 0 44
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:47, 

direccion:16DJN1488E, lon:-102.843708, 

lat:19.191367}}

02-09-2019 31-10-2019 869,648.01         868,806.24            868,801.92         868,801.92         868,801.92       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568047
Proyecto de 

inversión
783,178.20         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:783178.2, modificado:783178.2}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. REIVINDICACIÓN 

PETROLERA

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB198 N 0 0 241
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, 

direccion:16DPR3647G, lon:-102.197981, 

lat:17.962334}}

26-08-2019 24-10-2019 783,178.20         783,173.27            764,891.89         764,891.89         764,891.89       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568053
Proyecto de 

inversión
1,550,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS DE 2 E.E. 

EN ESTRUCTURA U1C Y 

OBRA EXTERIOR EN EL 

COBACH PLANTEL 

MORELIA

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS002 N 0 0 250
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:90FMS002, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

09-09-2019 07-12-2019 1,550,000.00      1,485,249.33         1,485,249.33      1,485,249.33      1,485,249.33   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568071
Proyecto de 

inversión
2,436,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2436000.0, modificado:2436000.0}}

REMODELACIÓN Y 

MEJORA DE LA 

BIBLIOTECA EN LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA 

(U.M.S.N.H.)

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS003 N 0 0 390
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16USU0019X, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

19-08-2019 16-11-2019 2,436,000.00      2,431,738.91         2,431,738.91      2,431,738.91      2,431,738.91   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568074
Proyecto de 

inversión
1,974,900.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1974900.0, modificado:1974900.0}}

ADECUACIONES AL 

ESPACIO DE 

INTERACCIÓN 

ACÁDEMICA PARA LA 

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 

(U.M.S.N.H.)

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS006 N 0 0 600
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16USU0009Q, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

19-08-2019 16-11-2019 1,974,900.00      1,970,617.23         1,970,617.23      1,970,617.23      1,970,617.23   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568077
Proyecto de 

inversión
2,539,834.05      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2539834.05, modificado:2539834.05}}

ADECUACIÓN DE 

LABORATORIOS DE LA 

FITECMA (U.M.S.N.H.)

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS009 N 0 0 324
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16USU0010F, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

19-08-2019 16-11-2019 2,539,834.05      2,536,840.71         2,536,376.76      2,536,376.76      2,536,376.76   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401608540
Proyecto de 

inversión
2,203,402.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550850.5, modificado:549049.21}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:550850.5, modificado:550850.5}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1101701.0, modificado:1101701.0}}

REHABILITACIÓN DE LA 

PLANTA TRATADORA 

DE AGUAS RESIDUALES 

DEL MUNICIPIO DE LA 

HUACANA - 220575

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
220575 S 4924 4471 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PLANTA TRATADORA DE 

AGUAS RESIDUALES PUEBLO LA HUACANA, 

61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN 

DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA DOMICILIO 

CONOCIDO Y TERRACERIA DOMICILIO 

CONOCIDO, CARRETERA APATZINGAN - 

PATZCUARO  506 METROS A, lon:-101.83218052, 

lat:18.95210555}}

10-08-2019 31-12-2019 549,049.21         549,049.21            549,049.21         549,049.21         549,049.21       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CNA/CEM- 

HUACANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-

006/2019, contratista:EZEQUIEL 

GONZALEZ ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA 

HUACANA MICHOACAN, 

monto:2196196.89, 

importe_modificado:2196196.89}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1608540/proyecto_INICIO, 

1608540/proyecto_FIN, 

1608540/proyecto_PROCESO, 

1608540/proyecto_INICIO, 

1608540/proyecto_PROCESO, 

1608540/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401614702
Proyecto de 

inversión
900,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ANDADOR EN EL 

PARQUE ENRIQUE 

MENDEZ, EN LA 

CIUDAD DE SAHUAYO, 

MUNICIPIO DE 

SAHUAYO, - 165406

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN 165406 S 1200 1000 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE OCCIDENTE COLONIA ENRIQUE 

MÉNDEZ, 59023 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  

CALLE MAYA Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE MONTE 

ALBAN  COLONIA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE 

DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-

102.70112639, lat:20.0537724}}

13-07-2019 31-12-2019 900,000.00         900,000.00            900,000.00         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FA

ESISPUM2019/7/2019, 

contratista:CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA COCSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:1699981.2, 

importe_modificado:1699981.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1200.0}}

{1614702/proyecto_FIN, 

1614702/proyecto_PROCESO, 

1614702/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685237
Proyecto de 

inversión
869,974.54         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869974.54, modificado:869974.54}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab009 N 0 0 116
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:Lic. Miguel Meza 181, Nueva 

Banquetes, 59350 La Piedad de Cavadas, Mich., 

México, lon:-102.02041626, lat:20.32531139}}

23-12-2019 20-02-2020 869,974.54         869,826.19            869,264.34         869,264.34         869,264.34       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685553
Proyecto de 

inversión
569,501.77         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569501.77, modificado:569501.77}}

CONTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIM. BENITO 

JUÁREZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab033 N 0 0 249
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Aldama Sur 66, Dámaso Cárdenas, 

61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.362854, lat:19.43551434}}

23-12-2019 29-02-2020 569,501.77         569,397.66            569,380.85         569,380.85         569,380.85       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685557
Proyecto de 

inversión
1,646,719.06      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1646719.06, modificado:1646719.06}}

CONTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIM. FRANCISCO 

VILLA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab034 N 0 0 22
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:46, 

direccion:20 de Noviembre 7, Centro, 61470 

Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-

100.49451828, lat:19.4573666}}

31-12-2019 29-03-2020 1,646,719.06      1,632,550.48         1,632,532.18      1,632,532.18      1,632,532.18   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685729
Proyecto de 

inversión
819,989.57         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:819989.57, modificado:819989.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES Y OBRA 

EXTERIOR EN EL 

TELEBACHILLERATO 

No. 73

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM014 N 0 0 39
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, 

direccion:Venustiano Carranza 39, Barrio del 

Coco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, 

lon:-100.8953476, lat:18.62477386}}

23-12-2019 20-02-2020 819,989.57         819,946.06            819,946.06         819,946.06         819,946.06       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
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Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC190401685997
Proyecto de 

inversión
4,499,999.99      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4499999.99, modificado:4499999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PLAZA DE USOS 

MÚLTIPLES, 

TECHUMBRE Y 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN EL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE 

MORELIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS04 N 0 0 5457
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Mercado del AUDITORIO,Ventura 

Puente, 58020 (LOCAL-58), Ventura Puente, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19232178, lat:19.69302128}}

09-09-2019 06-01-2020 4,499,999.99      4,417,900.99         4,417,900.97      4,417,900.97      4,417,900.97   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686002
Proyecto de 

inversión
2,861,659.16      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2861659.16, modificado:2861659.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN EL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE 

APATZINGÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS05 N 0 0 2250
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:Lic. Manuel de Aldarete y Soria Sur 477, 

Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, 

Mich., México, lon:-102.35137939, 

lat:19.08288437}}

19-11-2019 16-02-2020 2,861,659.16      2,769,620.08         2,769,414.21      2,769,414.21      2,769,414.21   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686278
Proyecto de 

inversión
2,689,150.59      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2689150.59, modificado:2689150.59}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB159 N 0 0 59
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:Fuerte de Coporo 2, 61470 Jungapeo 

de Juárez, Mich., México, lon:-100.49263, 

lat:19.45752846}}

09-09-2019 07-12-2019 2,689,150.59      2,669,577.92         2,669,571.13      2,669,571.13      2,669,571.13   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686372
Proyecto de 

inversión
5,543,083.15      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5543083.15, modificado:5543083.15}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

MORELIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS015 N 0 0 800

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av Solidaridad 540A, Molino de Parras, 

58010 Morelia, Mich., México, lon:-

101.20056152, lat:19.69366776}}

02-12-2019 26-02-2020 5,543,083.15      5,535,508.40         5,535,508.40      5,535,508.40      5,535,508.40   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401690660
Proyecto de 

inversión
869,999.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.9, modificado:869999.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL, 

MAMPOSTERIA Y 

DRENAJE EN LA ESC. 

SEC. SUPREMA JUNTA 

NACIONAL 

AMERICANA

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB295 N 0 0 45
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:5 de Mayo Norte 23, José Ma Morelos, 

61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35598755, lat:19.4393994}}

02-12-2019 31-12-2019 869,999.90         869,774.52            869,774.52         869,774.52         869,774.52       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691120
Proyecto de 

inversión
452,662.50         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:452662.5, modificado:452662.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA EN LA 

ESC. PRIM. PROFR. 

GENARO VAZQUEZ 

ROJAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB258 N 0 0 291
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Salazar 46, La Magdalena, 60080 

Uruapan, Mich., México, lon:-102.05612183, 

lat:19.41187821}}

28-10-2019 26-12-2019 452,662.50         452,614.44            452,614.44         452,614.44         452,614.44       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401698273
Proyecto de 

inversión
10,632,485.47   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.063248547E7, 

modificado:1.057666928E7}}

CONSTRUCCION DE 

COLECTORES 

SANITARIOS EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUETAMO DE NUÑEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
N 0 0 4124

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.8993615, lat:18.6315316}}

19-12-2019 20-10-2020 10,576,669.28   10,576,669.28      9,262,536.42      9,262,536.42      9,262,536.42   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-008/2019, 

contratista:CAREG 

CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1.03974037E7, 

importe_modificado:1.03974037E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:85.0}}

{1698273/proyecto_INICIO, 

1698273/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2020 2 MIC200101702321
Proyecto de 

inversión
27,210,887.40   

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.72108874E7, 

modificado:2.712784906E7}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

PARA LA COMUNIDAD 

DE VISTA HERMOSA DE 

NEGRETE, MUNICIPIO 

DE VISTA HERMOSA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
FON3 N 0 0 10752

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:Esmeralda, Linda Vista, Vista Hermosa 

de Negrete, Mich., México, lon:-102.48510361, 

lat:20.27185914}}

19-06-2019 17-04-2020 27,127,849.06   27,127,849.06      27,127,849.06   27,127,849.06   27,127,849.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-003/2019, 

contratista:ALPHA-SAFE, S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, 

monto:2.666805501E7, 

importe_modificado:2.666805501

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

{1702321/proyecto_INICIO, 

1702321/proyecto_PROCESO, 

1702321/proyecto_INICIO, 

1702321/proyecto_PROCESO, 

1702321/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC200201706744
Proyecto de 

inversión
28,095.90            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28095.9, modificado:28095.9}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC.  PRIM. MARTIRES 

DE URUAPAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB006 N 0 0 32

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, 

direccion:Calle Victoria 296, Centro, 61830 Ario 

de Rosales, Mich., México, lon:-101.70627594, 

lat:19.20986009}}

22-05-2020 07-07-2020 28,095.90            27,790.93               27,790.93            27,790.93            27,790.93         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706748
Proyecto de 

inversión
37,882.48            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC.  PRIM. MANUEL 

MARQUEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB010 N 0 0 185

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:Benito Juárez, Santa Casilda, Mich., 

México, lon:-101.95655823, lat:19.15133042}}

21-05-2020 07-07-2020 37,882.48            37,772.16               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706749
Proyecto de 

inversión
37,882.48            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. 20 DE 

NOVIEMBRE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB011 N 0 0 155

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:5 de Febrero 970, Lázaro Cárdenas, 

61730 Lombardía, Mich., México, lon:-

102.05183029, lat:19.15749242}}

21-05-2020 07-07-2020 37,882.48            37,772.16               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706752
Proyecto de 

inversión
28,881.98            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28881.98, modificado:28881.98}}

MOBILIARIO PARA EL 

J/N 15 DE SEPTIEMBRE
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB013 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:65, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 17, Col del 

Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, 

lon:-100.89569092, lat:18.63095526}}

22-05-2020 07-07-2020 28,881.98            28,799.33               28,799.33            28,799.33            28,799.33         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706754
Proyecto de 

inversión
35,233.52            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35233.52, modificado:35233.52}}

MOBILIARIO PARA EL 

J/N BERTHA VON 

GLUMER

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB014 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, 

direccion:Tanganxoan 26, Col del Toreo, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89689255, lat:18.6293286}}

22-05-2020 07-07-2020 35,233.52            35,110.90               35,110.90            35,110.90            35,110.90         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706956
Proyecto de 

inversión
189,412.40         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189412.4, modificado:189412.4}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. ERENDIRA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB053 N 0 0 391

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, 

direccion:Avenida Latinoamericana 12C, Huertas 

del Cupatitzio, 60080 Uruapan, Mich., México, 

lon:-102.05749512, lat:19.40766867}}

27-05-2020 07-07-2020 189,412.40         189,192.59            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706966
Proyecto de 

inversión
2,813,546.31      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2813546.31, modificado:2813546.31}}

REHABILITACIÓN DE 

DORMITORIOS Y 

SUSTITUCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN EL CENTRO DE 

INTEGRACION SOCIAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB059 N 0 0 80
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, 

direccion:18 de Marzo 51, Morelos, 60259 

Morelos, Mich., México, lon:-102.04874039, 

lat:19.64889262}}

08-06-2020 09-09-2020 2,813,546.31      2,791,001.15         837,300.35         837,300.35         837,300.35       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707086
Proyecto de 

inversión
14,306.28            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14306.28, modificado:14306.28}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. TVSEC. NO. 736
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB072 N 0 0 13

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, 

direccion:Francisco I. Madero 12, Centro, 61470 

Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-

100.4948616, lat:19.45793311}}

01-06-2020 10-07-2020 14,306.28            14,195.96               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707101
Proyecto de 

inversión
506,554.09         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506554.09, modificado:506554.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA EN EL 

J/N JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB085 N 0 0 57
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, 

direccion:Nueva Italia 6, Emiliano Zapata, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89294434, lat:18.61891758}}

15-06-2020 13-08-2020 506,554.09         505,530.85            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710480
Proyecto de 

inversión
2,220,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, 

modificado:2220000.0}}

LINEA DE AGUA 

POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A12 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, 

direccion:Sin referencia 313, Sin Nombre, 58480 

Villa Madero, Mich., México, lon:-101.27398968, 

lat:19.38451429}}

13-07-2020 13-07-2020 2,217,221.24      2,217,221.24         -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURA

L/OBRA/ICM3-009/2020, 

contratista:GELUSE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:3695368.74, 

importe_modificado:3695368.74}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710893
Proyecto de 

inversión
146,582.24         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146582.24, modificado:146582.24}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. ITZIHUAPA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB080 N 0 0 329

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:52, 

direccion:Espejo 46, Centro, 61600 Pátzcuaro, 

Mich., México, lon:-101.61340714, 

lat:19.51578671}}

02-06-2020 11-07-2020 146,582.24         146,362.43            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201711013
Proyecto de 

inversión
64,729.16            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64729.16, modificado:64729.16}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC.SEC. SIERVO DE LA 

NACIÓN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB111 N 0 0 123

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:9, 

direccion:Calle Ignacio Allende 18, Centro, 

Cuarto, 58420 Quiroga, Mich., México, lon:-

101.52328491, lat:19.66134039}}

19-06-2020 31-07-2020 64,729.16            64,729.16               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201711023
Proyecto de 

inversión
22,902.75            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22902.75, modificado:22902.75}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. GRAL. JOSÉ 

ANTONIO TORRES

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB115 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:57, 

direccion:Fray Juan de San Miguel 178, Centro, 

61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-

101.64173126, lat:19.40410668}}

19-06-2020 31-07-2020 22,902.75            22,902.75               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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APROBADO
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RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE
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RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 
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TIPO 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Periodo: Segundo Trimestre 2020

Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC200201712573
Proyecto de 

inversión
5,650,845.57      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5650845.57, modificado:5650845.57}}

PAVIMENTACION DE 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA 

CALLE  XOCOYOLT COL. 

EDUARDO RUIZ

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS 

PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA
16 N 0 0 1895

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2518.0, 

meta_modificada:2518.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Eduardo Ruíz, 58149 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.2199175, lat:19.7203753}}

27-05-2020 25-07-2020 1,422,755.75      1,422,755.75         1,422,755.75      1,422,755.75      1,422,755.75   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

016/OP/IRM/2020, 

contratista:PROYECTOS Y OBRAS 

ORBE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA MICH, 

monto:4742519.18, 

importe_modificado:4742519.18}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:629.5}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC15150300567446
Proyecto de 

inversión
1,285,259.13      

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1285259.13, modificado:1285259.13}}

Construcción De Dos 

Aulas Didácticas Y 

Servicios Sanitarios En 

La Primaria Sebastian 

Domínguez Campos 

(Fam 2015)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O516812 N 0 0 21
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:329, direccion:-

, lon:-103.504754, lat:18.599139}}
27-07-2015 01-09-2015 1,285,259.13      1,056,346.39         1,056,346.39      1,056,346.39      1,056,346.39   

Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170300929350
Proyecto de 

inversión
1,180,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1180000.0, modificado:1079548.65}}

Construcción De Red 

De Drenaje En La Calle 

Melchor Ocampo - 

130210

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 130210 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:137, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 

SN COLONIA SAN RAFAEL COAPA, 58344 SAN 

RAFAEL COAPA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA Y 

CALLE, lon:-101.3616847, lat:19.5272651}}

14-08-2017 29-12-2017 1,079,548.65      1,079,548.65         1,079,548.65      1,078,548.65      1,078,548.65   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

143/OP/0060/ADM/17, 

contratista:OBRAS Y 

DESARROLLOS CHAVEZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:1079548.65, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1055603/proyecto_FIN, 

1055603/proyecto_INICIO, 

1055603/proyecto_PROCESO, 

1055603/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170300929474
Proyecto de 

inversión
177,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:177000.0, modificado:147458.62}}

Construcción De Red 

De Drenaje En Calle 

Valle De Los Reyes - 

104517

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 104517 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE VALLE DE LOS REYES INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARIO 1815, 

58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE VALLE REAL Y CALLE VALL, 

lon:-101.2799893, lat:19.70438748}}

17-07-2017 13-10-2017 147,458.62         147,458.62            147,458.62         113,627.95         113,627.95       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

117/OP/0121/ADM/17, 

contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:173293.66, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1055727/proyecto_INICIO, 

1055727/proyecto_FIN, 

1055727/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC00180201106616
Proyecto de 

inversión
12,046.71            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12046.71, modificado:12046.71}}

Electrificacion En La 

Calle Clavelino - 

138216

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 138216 N 0 0 18
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE CLAVELINO COLONIA LA 

HUERTA, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 

VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE GUAYABO, 

ACCESA POR LA CALLE LEADRO VALLE, lon:-

102.4694045, lat:20.27740587}}

25-07-2018 20-09-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1244998/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC00180201106623
Proyecto de 

inversión
307,949.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:307949.0, modificado:307949.0}}

Linea De Drenaje Calle 

Madero Poniente - 

92595

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 92595 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ, 59200 VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE 

SAGRADO CORAZON LA OBRA INICIA EN EL 

ENTROQNEU DE CALLE MATAMOROS Y TERMINA 

AL ENTRONQU, lon:-102.4801012, 

lat:20.27450293}}

11-05-2018 15-06-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245005/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC00180201106773
Proyecto de 

inversión
11,281.27            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11281.27, modificado:11281.27}}

Electrificacion De 

Estacion De Negrete - 

139050

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 139050 N 0 0 16
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, 

direccion:NEGRETE (LA ESTACIÓN DE NEGRETE), 

59203 NEGRETE (LA ESTACIÓN DE NEGRETE), 

VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO, SE 

ENCUENTRA CERCANO A LAS VIAS DEL TREN, lon:-

102.4861404, lat:20.3079225}}

20-07-2018 13-09-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245155/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180301318207
Proyecto de 

inversión
347,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE DRENAJE EN 

CALLE ONCE DE JUNIO - 

223430

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 223430 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:188.0, 

meta_modificada:188.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 DE JUNIO INTERIOR SN 

COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 

58116MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE CALLE 24 DE JULIO Y CALLE 

AGUSTÍN ZARAGOZA,  LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL SECTOR REPÚBLICA. EN LA COLONIA 

AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCH, lon:-

101.20829523, lat:19.73912258}}

27-08-2018 23-11-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1318207/proyecto_INICIO, 

1318207/proyecto_PROCESO, 

1318207/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180401487480
Proyecto de 

inversión
10,362,649.07   

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.036264907E7, 

modificado:1.030663965E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE DE LOS ALZATI, 

PRIMERA MANZANA, 

MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN 

DE CUENCAS
0062E N 0 0 3333

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, 

direccion:Reforma Agraria 20, Las Palmas, 61517 

Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.36645889, 

lat:19.44101815}}

12-12-2018 11-05-2019 10,306,639.65   10,306,639.65      10,306,639.65   10,306,639.65   10,306,639.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-007/2018, 

contratista:ARQUIDEMOS 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, 

monto:1.013195085E7, 

importe_modificado:1.013195085

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1487480/proyecto_INICIO, 

1487480/proyecto_PROCESO, 

1487480/proyecto_INICIO, 

1487480/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190101505374
Proyecto de 

inversión
1,650,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1650000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE 

CUARTO PARA COCINA - 

5648

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICH
5648 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, 

direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO VICENTE 

RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, 

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE 

CALLE S/N SE ENCUENTRA UBICADO EN 

DOMICILIO CONOCIDO EN EL PUEBLO DE 

VICENTE RIV, lon:-100.67108132, 

lat:18.37192467}}

25-03-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:61531, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 

monto:220000.0, 

importe_modificado:220000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1505374/proyecto_INICIO, 

1505374/proyecto_PROCESO, 

1505374/proyecto_FIN, 

1505374/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201520566
Proyecto de 

inversión
340,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:340000.0}}

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

RURAL HEROES DE LA 

INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE LOS 

LAURELES - 25108

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

25108 S 17 18 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:222, 

direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LOS 

LAURELES, 60724 LOS LAURELES, APATZINGÁN 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,   CERCA DE LA 

IGLESIA, lon:-102.41424622, lat:18.87229136}}

06-05-2019 28-06-2019 284,327.00         284,327.00            284,327.00         284,327.00         284,327.00       

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:60815, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

APATZINGAN MICHOACAN, 

monto:340000.0, 

importe_modificado:284327.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1520566/proyecto_INICIO, 

1520566/proyecto_PROCESO, 

1520566/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201521440
Proyecto de 

inversión
1,647,358.62      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1647358.62, modificado:1647358.62}}

CONSTRUCCION DE 

SEGUNDA ETAPA DE 

DRENAJE SANITARIO 

EN LA LOCAIDAD DE 

SAN JOSE DE CHILA 

MPIO DE APATZINGAN - 

26429

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

26429 S 180 180 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1540.0, 

meta_modificada:1540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLAR RANCHERIA 

SAN JOSÉ DE CHILA, 60737 SAN JOSÉ DE CHILA, 

APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO,   CERCA DE LA IGLESIA, lon:-

102.62139879, lat:18.9244259}}

19-08-2019 23-09-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1521440/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201522093
Proyecto de 

inversión
2,635,685.40      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2635685.4, modificado:2635685.4}}

REVESTIMIENTO DE LA 

CALLE ARCOS DE LA 

REVOLUCION EN LA 

COL EL CAFETAL - 

27740

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

27740 S 350 350 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9875.0, 

meta_modificada:9875.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION 

COLONIA EL CAFETAL, 60685 APATZINGÁN DE LA 

CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE ARCOS DE LA 

REVOLUCION Y CALLE CONOCIDO,   A UN LADO 

DE LA GASERA EN EL ACCESO A LA COLONIA 

CAFETAL, lon:-102.32861523, lat:19.06278335}}

10-06-2019 30-08-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1522093/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201522201 Acción 1,085,678.22      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1085678.22, modificado:1085678.22}}

REHABILITACION DE 

LAS INSTALACIONES 

DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE 

APATZINGAN DE LA 

CONSTITUCION 

MUNICIPIO DE 

APATZINGAN - 27995

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán PRODIM Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

27995 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:9526.0, 

meta_modificada:9526.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

102.355264, lat:19.087227}}

15-07-2019 27-09-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9526.0}}

{1522201/proyecto_INICIO, 

1522201/proyecto_PROCESO, 

1522201/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201522267
Proyecto de 

inversión
370,525.08         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370525.08, modificado:370525.08}}

CONSTRUCCION DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO Y AGUA 

POTABLE EN LA 

TERCERA PRIV DE 

SIERVO DE LA NACION 

EN LA COL FRACC 

GENERALISIMO 

MORELOS APATZ - 

28101

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

28101 S 30 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:483.32, 

meta_modificada:483.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 3RA PRIV DE SIERVO DE LA 

NACION COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 

60626 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, 

APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CALLE 

SEGUNDA PRIVADA DE SENTIMIENTOS DE LA 

NACION,   , lon:-102.37331395, 

lat:19.10169795}}

15-04-2019 31-05-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1522267/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada
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2020 2 MIC190201523109
Proyecto de 

inversión
404,932.46         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404932.46, modificado:0.0}}

DRENAJE SANITARIO 

DE LA CALLE LEANDRO 

VALLE ENTRE CALLE 

IGACIO LUIS VALLARTA 

E IGNACIO 

ALTAMIRANO - 29198

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 29198 S 220 220 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:218.55, 

meta_modificada:218.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, 

LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA Y CALLE IGNACIO 

ALTAMIRANO, CALLE TEHUANTEPEC CALLE 

LEANDRO VALLE ENTRE CALLE IGNACIO LUIS 

VALL, lon:-102.03005617, lat:20.35659743}}

01-04-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1523109/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201523493
Proyecto de 

inversión
904,475.37         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:904475.37, modificado:904475.37}}

CONSTRUCCCION DE 

RED DE DRENAJE EN LA 

COLONIA LA PRADERA 

EN APATZINGAN DE LA 

CONSTITUCION - 

29663

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

29663 S 270 280 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:825.0, 

meta_modificada:825.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA LA 

PRADERA, 60639 APATZINGÁN DE LA 

CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y 

CALLE FELIPE ANGELES,   CERCA DEL MODULO DE 

LA PRADERA, lon:-102.3564778, 

lat:19.1052868}}

10-09-2019 29-11-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1523493/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201526633
Proyecto de 

inversión
156,600.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156600.0, modificado:156600.0}}

BACHEO Y CALAFATEO 

DE CAMINOS Y CALLES 

ASFALTADOS DEL 

MUNICIPIO - 34245

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO 

MICHOACAN
34245 S 290 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1850.0, 

meta_modificada:4477.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, 

direccion:CALLEJON CAMINO DE ACCESO LA 

NORIA LAS CRUCES COLONIA LAS CRUCES, 59446 

LAS CRUCES, CHURINTZIO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CAMINO 

LAS CRUCES, CAMINO LA NORIA LA PROVIDENCIA 

AL PASAR LA COMUNIDAD DE LA NORIA RUMBO 

A, lon:-102.12657311, lat:20.20009596}}

18-01-2019 29-03-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:67259, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURINTZIO, monto:261000.0, 

importe_modificado:261000.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1526633/proyecto_PROCESO, 

1526633/proyecto_INICIO, 

1526633/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201547230
Proyecto de 

inversión
132,300.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132300.0, modificado:132299.0}}

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA CURTO 

DORMITORIO 

LOCALIDAD LOS 

SAUCES - 94101

16
Michoacán de 

Ocampo
109 Zináparo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 94101 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, 

direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ZINÁPARO, 

59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE 

ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE 

IDENTIFICAN , lon:-101.9996517, 

lat:20.16769684}}

05-05-2019 13-09-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:63741, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

ZINAPARO, monto:132299.0, 

importe_modificado:132299.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:100.0}}

{1547230/proyecto_PROCESO, 

1547230/proyecto_FIN, 

1547230/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558334
Proyecto de 

inversión
173,571.87         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173571.87, modificado:173571.87}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESC. PRIM. BENITO 

JUÁREZ

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB012 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:217, 

direccion:Calle Vicente Sta. María 1383(1465), 

Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-

101.1882019, lat:19.68914232}}

20-05-2019 18-06-2019 173,571.87         171,801.20            171,801.19         171,801.19         171,801.19       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558405
Proyecto de 

inversión
2,868,945.62      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2868945.62, modificado:2868945.62}}

CONSTRUCCIÓN DE 

REFUERZO DE 

CONCRETO ARMADO 

PARA ESTABILIZACIÓN 

DE TALUD EN EL J/N 

INDÍGENA MARÍA 

MONTESSORI

16
Michoacán de 

Ocampo
75 Los Reyes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB019 N 0 0 142
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, 

direccion:Licenciado Ignacio López Rayon 243, 

Centro, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich., 

México, lon:-102.47119904, lat:19.5940786}}

17-06-2019 14-09-2019 2,868,945.62      2,865,588.38         2,865,557.91      2,865,557.91      2,865,557.91   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558408
Proyecto de 

inversión
937,652.21         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:937652.21, modificado:937652.21}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS EN LA ESC. 

PRIM. 

CONSTITUYENTES DE 

APATZINGÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
6 Apatzingán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB023 N 0 0 120
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:567, 

direccion:Práxedes Guerrero 111, Aviación, 

60640 Apatzingán de la Constitución, Mich., 

México, lon:-102.35687256, lat:19.09196889}}

17-06-2019 14-09-2019 937,652.21         920,960.80            920,960.79         920,960.79         920,960.79       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558428
Proyecto de 

inversión
571,370.81         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571370.81, modificado:571370.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESC. 

TV. SEC. NO. 891

16
Michoacán de 

Ocampo
70 Purépero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB037 N 0 0 43
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, 

direccion:Av. Hidalgo 526, Barrio del Llanito, 

58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.00161934, lat:19.90803444}}

10-06-2019 08-08-2019 571,370.81         571,360.04            569,981.98         569,981.98         569,981.98       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558491
Proyecto de 

inversión
869,999.58         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.58, modificado:869999.58}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y CONSTRUCCIÓN DE 

TRAMO DE BARDA 

PERIMETRAL EN EL J/N 

TOMAS MANN

16
Michoacán de 

Ocampo
93 Tlalpujahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB056 N 0 0 71
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, 

direccion:Ing. Baltazar Muñoz Lumier 13, Centro, 

Mich., México, lon:-100.17454147, 

lat:19.80417797}}

10-06-2019 08-08-2019 869,999.58         869,994.71            869,994.71         869,994.71         869,994.71       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201566810
Proyecto de 

inversión
48,011,567.30   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.80115673E7, 

modificado:4.80115673E7}}

SUSTITUCIÓN DEL 

CENTRO DE SALUD A 

CESSA CUITZEO, 

CUITZEO DEL 

PORVENIR, 

MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN C-009 S 14974 12158 0
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2086.37, 

meta_modificada:2086.37}}

1
{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:Cuitzeo del Porvenir, Mich., México, 

lon:-101.1419185, lat:19.9694366}}

18-02-2019 17-02-2020 44,883,311.20   44,860,158.02      44,860,158.02   44,860,158.02   44,860,158.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SSM/FONREGIO

N-IR/001-4179-68558/C-

001/2019, contratista:PROYECTOS 

INTEGRALES DE MICHOACÁN, S. A. 

DE C. V., convocante:SERVICIOS 

DE SALUD DE MICHOACÁN, 

monto:8013001.74, 

importe_modificado:8013001.74}, 

ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SSM/FONREGIO

N-LP/001-4179/C-009/2019, 

contratista:TECNOCONSTRUCCIO

NES ECOLOGICAS S DE R.L. DE 

C.V., convocante:SERVICIOS DE 

SALUD DE MICHOACÁN, 

monto:4.413095567E7, 

importe_modificado:4.413095567

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2086.37}}

{1566810/proyecto_INICIO, 

1566810/proyecto_PROCESO, 

1566810/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567957
Proyecto de 

inversión
435,859.84         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435859.84, modificado:435859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. PRIM. 

MANUEL G. PUEBLITA

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB015 N 0 0 30
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:139, 

direccion:16DPR0963A, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

20-05-2019 18-07-2019 435,859.84         435,858.41            435,858.41         435,858.41         435,858.41       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567958
Proyecto de 

inversión
538,999.37         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:538999.37, modificado:538999.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN EL J/N JUANA 

PAVON DE MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB143 N 0 0 97
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16EJN0012L, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

12-07-2019 09-09-2019 538,999.37         537,084.71            537,084.71         537,084.71         537,084.71       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567969
Proyecto de 

inversión
1,298,039.21      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298039.21, modificado:1298039.21}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA Y 

OBRA EXTERIOR EN LA 

ESC. PRIM. INDÍGENA 

TARIACURI

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB049 N 0 0 120
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:16DPB0310A, lon:-102.285958, 

lat:19.983579}}

08-07-2019 05-10-2019 1,298,039.21      1,278,521.72         1,278,521.72      1,278,521.72      1,278,521.72   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567971
Proyecto de 

inversión
1,187,057.32      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1187057.32, modificado:1187057.32}}

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. SEC. 

HÉROES DE 

CHAPULTEPEC

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB055 N 0 0 188
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DES0046M, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

08-07-2019 05-09-2019 1,187,057.32      1,179,159.74         1,179,159.74      1,179,159.74      1,179,159.74   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567977
Proyecto de 

inversión
1,983,584.73      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1983584.73, modificado:1983584.73}}

MOBILIARIO PARA 

TALLER DE 

ELÉCTRONICA, 

ARTESANÍAS, 

CARPINTERÍA Y 

ESTRUCTURAS 

METÁLICAS EN LA ESC. 

SEC. TÉCNICA NO. 132

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB069 N 0 0 88

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:90FB069, lon:-100.899725, 

lat:18.626426}}

12-09-2019 24-09-2019 1,983,584.73      1,982,550.20         1,982,550.20      1,982,550.20      1,982,550.20   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568010
Proyecto de 

inversión
24,431.32            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24431.32, modificado:24431.32}}

MOBILIARIO EN LA 

ESC. PRIM. FRANCISCO 

I. MADERO

16
Michoacán de 

Ocampo
5 Angangueo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB139 N 0 0 25

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:16DPR0436I, lon:-100.285511, 

lat:19.619833}}

02-07-2019 08-10-2019 24,431.32            24,431.32               24,431.29            24,431.29            24,431.29         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568021
Proyecto de 

inversión
791,917.41         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791917.41, modificado:791917.41}}

SUSTITUCIÓN DE LOSA 

EN MÓDULO DE AULAS 

DIDÁCTICAS EN LA ESC. 

PRIM. JOSÉ MA. 

MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
30 Ecuandureo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB158 N 0 0 315
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:16DPR0496X, lon:-102.194566, 

lat:20.162616}}

29-07-2019 26-09-2019 791,917.41         791,794.33            791,794.33         791,794.33         791,794.33       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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2020 2 MIC190301568052
Proyecto de 

inversión
775,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:775000.0, modificado:775000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 

AULA DE 2 E.E. EN 

ESTRUCTURA U1C Y 

OBRA EXTERIOR EN EL 

COBACH PLANTEL 

CHUCÁNDIRO

16
Michoacán de 

Ocampo
27 Chucándiro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS001 N 0 0 180
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:16ECB0076H, lon:-101.333391, 

lat:19.899965}}

08-07-2019 05-09-2019 775,000.00         773,686.84            773,686.83         773,686.83         773,686.83       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568055
Proyecto de 

inversión
1,550,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS DE 2 E.E. 

EN ESTRUCTURA U1C Y 

OBRA EXTERIOR EN EL 

COBACH PLANTEL 

CALTZONTZIN

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS004 N 0 0 320
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, 

direccion:16ECB0089L, lon:-102.062799, 

lat:19.420888}}

19-08-2019 16-11-2019 1,550,000.00      1,482,422.29         1,482,422.29      1,482,422.29      1,482,422.29   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568057
Proyecto de 

inversión
806,334.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:806334.0, modificado:806334.0}}

MEJORAMIENTO A LOS 

ESPACIOS SANITARIOS 

EN LA PREPARATORIA 

GRAL. LÁZARO 

CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
102 Uruapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS006 N 0 0 600
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:16UBH0015G, lon:-102.062799, 

lat:19.420888}}

22-07-2019 19-09-2019 806,334.00         806,333.46            806,333.07         806,333.07         806,333.07       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568063
Proyecto de 

inversión
421,571.63         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421571.63, modificado:421571.63}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN EL 

CECYTE 17 CD. 

HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
34 Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS013 N 0 0 380
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:16ETC0017H, lon:-100.555161, 

lat:19.689351}}

05-08-2019 03-09-2019 421,571.63         421,556.62            421,556.62         421,556.62         421,556.62       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568064
Proyecto de 

inversión
417,571.63         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417571.63, modificado:417571.63}}

REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRA 

EXTERIOR EN EL 

COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

UNIDAD LAGUNILLAS

16
Michoacán de 

Ocampo
48 Lagunillas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS014 N 0 0 280
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:16ETC0025Q, lon:-101.414779, 

lat:19.564623}}

05-08-2019 03-09-2019 417,571.63         417,571.61            417,571.60         417,571.60         417,571.60       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568065
Proyecto de 

inversión
175,729.97         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175729.97, modificado:175729.97}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN EL 

CECYTE 30 

CRESCENCIO MORALES

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS015 N 0 0 380
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, 

direccion:16ETC0030B, lon:-100.357486, 

lat:19.43718}}

12-08-2019 10-09-2019 175,729.97         175,727.38            175,727.38         175,727.38         175,727.38       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568073
Proyecto de 

inversión
10,794,960.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.079496E7, modificado:1.079496E7}}

AMPLIACIÓN DEL 

INSTITUTO DE 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

(INICIT) (U.M.S.N.H.)

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS005 N 0 0 640
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16USU0005U, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

13-08-2019 08-04-2020 10,794,960.00   10,467,571.67      10,467,571.67   10,467,571.67   10,467,571.67 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568076
Proyecto de 

inversión
1,809,600.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1809600.0, modificado:1809600.0}}

EXTENSIÓN DE 

EDIFICIO DE 

LABORATORIOS DEL 

IFM (U.M.S.N.H.)

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS008 N 0 0 486
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16USU0025H, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

19-08-2019 16-11-2019 1,809,600.00      1,806,324.18         1,806,324.17      1,806,324.17      1,806,324.17   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401580211
Proyecto de 

inversión
600,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:300000.0, modificado:0.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES 

MUNICIPALES, monto:150000.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

HUMEDAL VERTICAL 

EN SANAMBO 

MUNICIPIO DE 

QUIROGA - 221374

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
221374 S 229 182 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO SANAMBO PUEBLO 

SANAMBO, 58426 SANAMBO, QUIROGA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CONOCIDO SANAMBO Y BRECHA CONOCIDO 

SANAMBO, BRECHA CONOCIDO SANAMBO  A 

450 MT PONIENTE DE PUEBLO, lon:-

101.46027924, lat:19.64497086}}

02-12-2019 31-12-2019 150,000.00         150,000.00            150,000.00         150,000.00         150,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:S/N2, 

contratista:CENTRO MEXICANO EL 

ESTUDIOS DEL AGUA AC., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1580211/proyecto_INICIO, 

1580211/proyecto_FIN, 

1580211/proyecto_PROCESO, 

1580211/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401657701
Proyecto de 

inversión
31,000.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31000.0, modificado:31000.0}}

REHABILITACION DE 

DRENAJE EN LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO 

ENTRE EL TRAMO 

CALLE CAMELINAS Y EL 

LLANITO EN LA 

LOCALIDAD DE 

TARETAN - 267445

16
Michoacán de 

Ocampo
87 Taretan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TARETAN 

MICHOACAN
267445 S 75 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA 

CHIQUIHUITILLO, 61710 TARETAN, TARETAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 

CAMELINAS Y  ,    SE ENCUENTRA 150 METROS 

ANTES DE LLEGAR AL CENTRO RECREATIVO EL 

LLANITO, lon:-101.91021404, lat:19.33731815}}

01-11-2019 30-12-2019 30,998.09            30,998.09               30,998.09            30,998.09            30,998.09         

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:74659, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TARETAN MICHOACAN, 

monto:31000.0, 

importe_modificado:30998.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:35.0}}

{1657701/proyecto_FIN, 

1657701/proyecto_INICIO, 

1657701/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401672490
Proyecto de 

inversión
2,679,478.62      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669869.66, modificado:669869.66}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES 

MUNICIPALES, monto:669869.65, 

modificado:669869.65}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1339739.31, modificado:1339739.31}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTOR SANITARIO 

SANTA MARÍA CASA DE 

GOBIERNO RÍO 

GRANDE EN LA CIUDAD 

DE MORELIA MICH 

SEGUNDA ETAPA - 

290113

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
290113 S 26000 24000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA MARIA - CASA DE 

GOBIERNO - RIO GRANDE COLONIA SANTA 

MARÍA DE GUIDO, 58090 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE PERIFERICO 

PASEO DE LA REPUBLICA Y CALLE REY 

TANGANXOAN, CALLE ACATEMPAN  A 75 MTS DE 

LA CALLE EL MI, lon:-101.20243598, 

lat:19.67719214}}

22-07-2019 30-11-2019 669,869.66         669,869.66            669,869.66         669,869.66         669,869.66       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:071.2019., 

contratista:ORNELAS MEZA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:ORGANISMO 

OPERADOR DE AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE MORELIA, 

monto:2679478.62, 

importe_modificado:2679478.62}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1672490/proyecto_INICIO, 

1672490/proyecto_FIN, 

1672490/proyecto_INICIO, 

1672490/proyecto_FIN, 

1672490/proyecto_PROCESO, 

1672490/proyecto_FIN, 

1672490/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685239
Proyecto de 

inversión
2,100,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

SEC. FED. BIOLOGO 

WENCESLAO VICTORIA 

SOTO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab010 N 0 0 758
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Vicente Medina 26, Felícitas del Río, 

58040 Morelia, Mich., México, lon:-

101.20056152, lat:19.69302128}}

31-12-2019 29-03-2020 2,100,000.00      2,082,788.92         2,082,251.34      2,082,251.34      2,082,251.34   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685529
Proyecto de 

inversión
1,996,859.21      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1996859.21, modificado:1996859.21}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

SEC. TÉC. NO 55

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab028 N 0 0 519
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:Blvd. Lázaro Cárdenas Nte. 951, 

Industrial, 59000 Sahuayo de Morelos, Mich., 

México, lon:-102.71633148, lat:20.0439982}}

31-12-2019 29-03-2020 1,996,859.21      1,981,135.43         1,981,135.43      1,981,135.43      1,981,135.43   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685563
Proyecto de 

inversión
869,999.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.9, modificado:869999.9}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN EL J/N 

ROSAURA ZAPATA 

CANO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab036 N 0 0 145
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:Adolfo López Mateos Ote. 310, Perros 

Bravos, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., 

México, lon:-102.01766968, lat:20.33690101}}

23-12-2019 20-02-2020 869,999.90         869,425.23            869,424.40         869,424.40         869,424.40       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685944
Proyecto de 

inversión
1,337,125.82      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1337125.82, modificado:1337125.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TALLER DE CÓMPUTO 

DE 4 E.E. EN EL 

COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

UNIDAD LAGUNILLAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM08 N 0 0 110
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:Nicolás Bravo 374, Charaquendo, 

Lagunillas, Mich., México, lon:-101.4166832, 

lat:19.56173119}}

09-12-2019 07-03-2020 1,337,125.82      1,323,473.54         1,323,473.54      1,323,473.54      1,323,473.54   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685954
Proyecto de 

inversión
2,890,900.57      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2890900.57, modificado:2890900.57}}

CUARTA ETAPA DE 

CANCHA DE FUTBOL 

SOCCER EN EL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

HUETAMO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS01 N 0 0 450
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Ingeniero Salvador Alcaraz 20, 

Acapulco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., 

México, lon:-100.8984375, lat:18.62152039}}

14-10-2019 11-01-2020 2,890,900.57      2,886,384.76         2,886,384.76      2,886,384.76      2,886,384.76   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685958
Proyecto de 

inversión
4,714,834.78      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4714834.78, modificado:4714834.78}}

TERMINACIÓN DE 

EDIFICIO DE RECTORÍA 

Y OBRA EXTERIOR EN 

LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

MORELIA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS02 N 0 0 2502
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Jacona 334, Juárez, 58010 Morelia, 

Mich., México, lon:-101.19850159, 

lat:19.69496072}}

23-12-2019 21-03-2020 4,714,834.78      4,684,819.06         4,684,819.06      4,684,819.06      4,684,819.06   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401688010
Proyecto de 

inversión
869,999.99         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869999.99, modificado:869999.99}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

JOSÉ MA. MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB209 N 0 0 170
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:Francisco I. Madero 48, 19 de 

Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-

103.37229252, lat:18.75754318}}

14-10-2019 12-12-2019 869,999.99         868,046.07            868,046.07         868,046.07         868,046.07       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401690655
Proyecto de 

inversión
868,811.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:868811.74, modificado:868811.74}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. LÁZARO 

CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
59 Nuevo Urecho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB296 N 0 0 45
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, 

direccion:Palacio Municipal, Independencia S/N, 

Centro, Nuevo Urecho, Mich., México, lon:-

101.86935425, lat:19.16592425}}

02-12-2019 31-12-2019 868,811.74         867,779.42            867,779.42         867,779.42         867,779.42       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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2020 2 MIC190401690866
Proyecto de 

inversión
413,941.22         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:413941.22, modificado:413941.22}}

SUSTITUCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN LA ESC. PRIM. 

MIGUEL HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB287 N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Santos Degollado Poniente 22, José Ma 

Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35736084, lat:19.4393994}}

02-12-2019 31-12-2019 413,941.22         413,819.08            413,819.08         413,819.08         413,819.08       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401690900
Proyecto de 

inversión
867,945.01         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867945.01, modificado:867945.01}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. EMILIANO 

ZAPATA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB239 N 0 0 283
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, 

direccion:V. Cortes 24, Jardines de Catedral, 

59670 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-

102.28820801, lat:19.98044742}}

06-11-2019 04-01-2020 867,945.01         867,945.01            867,945.00         867,945.00         867,945.00       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691082
Proyecto de 

inversión
806,607.19         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:806607.19, modificado:806607.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS EN LA ESC. 

PRIM. MÁRTIRES DE 

URUAPAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB253 N 0 0 287
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, 

direccion:Aldama 317, Colonia, 60090 Uruapan, 

Mich., México, lon:-102.06230164, 

lat:19.40896393}}

19-11-2019 17-01-2020 806,607.19         806,552.56            806,552.56         806,552.56         806,552.56       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401692137
Proyecto de 

inversión
1,748,871.39      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1748871.39, modificado:1748871.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 

AULAS DE 6.00 X 8.00 

M, SERVICIOS 

SANITARIOS DE 3.00 X 

8.00 (ADOSADO), 

CISTERNA Y 

ANDADORES EN EL 

TELEBACHILLERATO 

NO. 034

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 40414 N 0 0 400
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, 

direccion:Pino Suárez 2, 19 de Noviembre, Villa 

Victoria, Mich., México, lon:-103.36821556, 

lat:18.75801049}}

09-12-2019 07-03-2020 770,397.38         1,485,863.93         770,397.38         770,397.38         770,397.38       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401696657
Proyecto de 

inversión
843,750.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:843750.0, modificado:843750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 

BODEGA DE 3.00 X 

8.00 MT., 

REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 19557 N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, 

direccion:Amado Nervo 49, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18545532, lat:19.7033647}}

09-12-2019 06-02-2020 282,081.77         811,287.56            282,081.77         282,081.77         282,081.77       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401698200
Proyecto de 

inversión
46,950,609.26   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.695060926E7, 

modificado:4.689996086E7}}

RECONSTRUCCION Y 

AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LA 

LOCALIDAD  DE 

LOMBARDIA 

MUNICIPIO DE 

GABRIEL ZAMORA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
N 0 0 12068

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Lombardía, Mich., México, lon:-

102.0535284, lat:19.156683}}

20-11-2019 18-09-2020 46,899,960.86   46,899,960.86      45,419,015.75   45,419,015.75   45,419,015.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-006/2019, 

contratista:ENRIQUE OCAMPO 

MADRIGAL, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, 

monto:4.610504627E7, 

importe_modificado:4.610504627

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:88.0}}

{1698200/proyecto_INICIO, 

1698200/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2020 2 MIC200101700599
Proyecto de 

inversión
21,900,582.91   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.190058291E7, 

modificado:2.190058291E7}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA Y CERCO 

PERIMETRAL, RED 

ELÉCTRICA EXTERIOR, 

PÓRTICO DE ACCESO Y 

OBRA EXTERIOR EN LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

LÁZARO CÁRDENAS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS10 N 0 0 800
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Avenida Marina Nacional número 14C, 

Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, 

Mich., México, lon:-102.212677, 

lat:17.9650171}}

30-03-2020 26-08-2020 21,900,582.91   21,376,918.39      6,413,075.52      6,413,075.52      6,413,075.52   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC200101702361
Proyecto de 

inversión
12,730,129.41   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.273012941E7, 

modificado:1.272182962E7}}

RECONSTRUCCIÒN DE 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

PARA BENEFICIAR A LA 

LOCALIDAD DE NUEVO 

URECHO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
N 0 0 1325

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:Nuevo Urecho, Mich., México, lon:-

101.8678196, lat:19.1647103}}

11-03-2020 20-07-2020 12,721,829.62   12,721,829.62      10,712,586.72   10,712,586.72   10,712,586.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-001/2020, 

contratista:ALBERTO MARGARITO 

ALVAREZ PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, 

monto:1.250620539E7, 

importe_modificado:1.250620539

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:70.0}}

{1702361/proyecto_INICIO, 

1702361/proyecto_PROCESO, 

1702361/proyecto_INICIO, 

1702361/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC200201706763
Proyecto de 

inversión
37,882.48            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37882.48, modificado:37882.48}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESCUELA PRIMARIA
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB015 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Curatame 36, Zaragoza, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89766502, lat:18.62875926}}

22-05-2020 07-07-2020 37,882.48            37,772.16               37,772.16            37,772.16            37,772.16         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706767
Proyecto de 

inversión
40,310.70            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40310.7, modificado:40310.7}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. IGNACIO 

ZARAGOZA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB016 N 0 0 33

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, 

direccion:Curatame 37, Col del Toreo, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89775085, lat:18.62997927}}

26-05-2020 07-07-2020 40,310.70            40,005.73               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706771
Proyecto de 

inversión
79,707.14            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79707.14, modificado:79707.14}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. IGNACIO 

ZARAGOZA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB018 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, 

direccion:General Álvaro Obregón 57, El Terrero, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89500427, lat:18.61956829}}

22-05-2020 07-07-2020 79,707.14            79,636.90               79,636.90            79,636.90            79,636.90         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706791
Proyecto de 

inversión
21,453.39            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21453.39, modificado:21453.39}}

MOBILIARIO PARA EL 

J/N LEANDRO 

FERNANDEZ DE 

MORATIN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB026 N 0 0 51

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, 

direccion:Morelos 60, Centro, Mich., México, lon:-

102.39498138, lat:20.16489939}}

18-05-2020 07-07-2020 21,453.39            21,370.74               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706794
Proyecto de 

inversión
100,776.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. ENRIQUE C 

REBSAMEN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB027 N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, 

direccion:Calle Hidalgo 59, Centro, Mich., 

México, lon:-102.39274979, lat:20.16860555}}

19-06-2020 07-07-2020 100,776.74         100,709.23            100,709.23         100,709.23         100,709.23       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707090
Proyecto de 

inversión
80,208.08            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80208.08, modificado:80208.08}}

MOBILIARIO PARA EL 

J/N LIC. BENITO 

JUÁREZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB076 N 0 0 181

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Primera Lázaro Cárdenas, Centro, 

Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-

101.12636089, lat:19.01664156}}

01-06-2020 10-07-2020 80,208.08            80,004.33               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707096
Proyecto de 

inversión
201,553.48         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:201553.48, modificado:201553.48}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. 16 DE 

SEPTIEMBRE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB081 N 0 0 524

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, 

direccion:Ramos 10, Centro, 61600 Pátzcuaro, 

Mich., México, lon:-101.61014557, 

lat:19.51578671}}

02-06-2020 07-07-2020 201,553.48         201,398.06            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707108
Proyecto de 

inversión
744,021.99         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:744021.99, modificado:744021.99}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES Y FOSA 

SÉPTICA EN LA ESC. 

PRIM. 18 DE MARZO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB097 N 0 0 24
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, 

direccion:Gral. Emiliano Zapata 5, Zaragoza, 

61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89740753, lat:18.62640056}}

15-06-2020 13-08-2020 744,021.99         742,960.70            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201709284
Proyecto de 

inversión
5,750,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750000.0, 

modificado:5750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

EMISOR DE AGUA 

TRATADA Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA PTAR

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A1 N 0 0 34083

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Apatzingán de la Constitución, Mich., 

México, lon:-102.353674, lat:19.0837305}}

09-07-2020 09-07-2020 5,738,649.67      5,738,649.67         -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201709918
Proyecto de 

inversión
940,864.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940864.0, 

modificado:940864.0}}

PERFORACION DE 

POZO PROFUNDO 

PARA EXPLORACION DE 

AGUAS 

SUBTERRANEAS 

PRACTICADO EN 

TERRENOS DE LAS 

LOCALIDADES DE 

ACAHUATO, LA PRESA 

Y LAS MARAVILLAS DEL 

MUNICIPIO DE 

APATZINGAN, ESTADO 

DE MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A2 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:Santiago Acahuato, Mich., México, lon:-

102.3288888, lat:19.1494444}}

07-07-2020 05-10-2020 938,202.04         938,202.04            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURA

L/OBRA/ICM3-007/2020, 

contratista:PERFORACIONES Y 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL NIETO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1563670.07, 

importe_modificado:1563670.07}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710060
Proyecto de 

inversión
1,065,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065000.0, 

modificado:1065000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR SANITARIO ( 

TERCERA ETAPA)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A7 N 0 0 475

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, 

lon:-103.663145, lat:18.6927601}}

12-07-2020 12-07-2020 1,060,280.40      1,060,280.40         -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/O

BRA/ICM3-002/2020, 

contratista:CONSTRUCTORA 

WATERLAND, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:2120560.79, 

importe_modificado:2120560.79}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Periodo: Segundo Trimestre 2020

Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC200201710415
Proyecto de 

inversión
2,440,800.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440800.0, 

modificado:2440800.0}}

CONSTRUCCION DE 

LINEA DE 

CONDUCCION

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A10 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:Tziritzícuaro, Mich., México, lon:-

101.9897223, lat:19.0472222}}

29-06-2020 28-11-2020 2,436,235.93      2,436,235.93         -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURA

L/OBRA/ICM3-003/2020, 

contratista:ALBERTO MARGARITO 

ALVAREZ PALOMARES, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:4060393.21, 

importe_modificado:4060393.21}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:2.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710434
Proyecto de 

inversión
810,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, 

modificado:810000.0}}

PERFORACION DE 

POZO PROFUNDO
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A11 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, 

direccion:Las Colonias, Mich., México, lon:-

101.7224871, lat:19.9127286}}

29-06-2020 27-09-2020 781,279.70         781,279.70            312,511.88         312,511.88         312,511.88       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURA

L/OBRA/ICM3-004/2020, 

contratista:PROSPECCION Y 

PERFORACION DE POZOS 

PROFUNDOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1302132.83, 

importe_modificado:1302132.83}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:2.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710517
Proyecto de 

inversión
544,956.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544956.0, 

modificado:544956.0}}

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE SAN 

PEDRO CHICUACARO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A13 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, 

direccion:Calle San Pedro Chicacuaro, San Pedro, 

Mich., México, lon:-101.3575078, 

lat:19.7842193}}

12-06-2020 11-09-2020 543,147.76         543,147.76            162,944.33         162,944.33         162,944.33       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APARURA

L/OBRA/AD-001/2020, 

contratista:ARQUITECTURA E 

INGENIERIA JHAM, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:905246.27, 

importe_modificado:905246.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:50.0}}

{1710517/proyecto_INICIO, 

1710517/proyecto_PROCESO, 

1710517/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201713173
Proyecto de 

inversión
10,000,000.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:U, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}

CONSERVACION Y 

RECONSTRUCCION DE 

CAMINO (COALCOMAN-

AQUILA(- VILLA 

VICTORIA- PASO DE 

POTRERILLOS

16
Michoacán de 

Ocampo
26 Chinicuila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA U002 N 0 0 1010

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3700.0, 

meta_modificada:3700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:Pino Suárez 12, 19 de Noviembre, Villa 

Victoria, Mich., México, lon:-103.36761475, 

lat:18.75811208}}

06-01-2020 03-07-2020 10,000,000.00   10,000,000.00      9,989,472.23      9,989,472.23      9,989,472.23   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:U002, 

contratista:DAVID MIRELES PEREZ 

NEGRON, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

CHINICUILA, monto:9989472.23, 

importe_modificado:9989472.23}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3700.0}}

{1713173/proyecto_INICIO, 

1713173/proyecto_FIN, 

1713173/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC13130300200837
Proyecto de 

inversión
99,068,985.38   

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, 

modalidad:U, prog_pres:23, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9.906898538E7, 

modificado:9.906898538E7}}

Programa De Escuelas 

De Tiempo Completo
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_11_2013 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. 

Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán 

C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

08-07-2013 01-12-2013 99,068,985.38   26,910,694.14      26,910,694.14   26,910,694.14   26,910,694.14 
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.15}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC15150300565157
Proyecto de 

inversión
712,517.12         

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:712517.12, modificado:712517.12}}

Construcción De 

Servicios Sanitarios En 

La Telesecundaria No. 

735 (Fam 2015)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O516801 N 0 0 30
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:-

, lon:-100.285511, lat:19.619833}}
15-06-2015 01-08-2015 712,517.12         710,585.34            569,105.09         569,105.09         569,105.09       

Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC16170100835148
Proyecto de 

inversión
866,279.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866279.0, modificado:866279.0}}

Rehabilitación Edificio 

A, B, C, F, E Y Obra 

Exterior En El J/N José 

Ma. Luis Mora (Fam 

2016)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM O608265 N 0 0 59
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, 

direccion:16DJN2523A, lon:-102.846111, 

lat:19.189166}}

09-01-2017 01-04-2017 866,279.00         849,237.33            650,531.19         650,531.19         650,531.19       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170300929499
Proyecto de 

inversión
265,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265000.0, modificado:264988.94}}

Electrificación En La 

Calle Carlos Gonzalez 

Peña - 149745

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 149745 N 0 0 92
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, 

direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA 

INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL 

DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA 

FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128}}

28-08-2017 29-12-2017 264,988.94         264,988.94            264,988.94         79,496.68            79,496.68         

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

055/OP/0315/ADM/17, 

contratista:MG PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:264988.94, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1055752/proyecto_INICIO, 

1055752/proyecto_FIN, 

1055752/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC18180201103155 Acción 600,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:0.0}}

33901 

Subcontratacion De 

Servicios Con Terceros - 

86505

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 86505 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

18-06-2018 12-10-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1241536/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC00180201106626
Proyecto de 

inversión
139,217.40         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139217.4, modificado:139217.4}}

Linea De Drenaje En La 

Calle Hidalgo - 92731
16

Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 92731 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, 

direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL 

CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE 

Y , LA OBRA INICIA EN LOS LIMITES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-102.4969578, 

lat:20.22667299}}

29-06-2018 30-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245008/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC18180201106768
Proyecto de 

inversión
365,873.54         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365873.54, modificado:0.0}}

Construccion De Lineas 

Complementarias De 

Drenaje En La 

Localidad De Pueblo 

Viejo - 132115

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPAL
132115 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, 

direccion:RANCHO PUEBLO VIEJO, 59165 

PUEBLO VIEJO, VENUSTIANO CARRANZA 

MICHOACÁN DE OCAMPO, SE CONSTRUIRA 

LINEA DE DRENAJE EN ALGUNAS CALLLES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-102.6063297, 

lat:20.12652177}}

28-05-2018 31-07-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245150/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180301299291
Proyecto de 

inversión
216,238.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216238.0, modificado:216238.0}}

LINEA DE DRENAJE LAS 

ROSAS - 92513
16

Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 92513 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 

SANTA MARÍA, 59200VISTA HERMOSA DE 

NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRECALLE PROPIEDAD PRIVADA Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO PROPIEDAD 

PRIVADA LA OBRA INICIA POR LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-102.4844423, 

lat:20.27858901}}

02-05-2018 21-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1299291/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180301318193
Proyecto de 

inversión
3,325,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3325000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTOR SANITARIO 

SANTA MARÍA CASA DE 

GOBIERNO RÍO 

GRANDE EN LA CIUDAD 

DE MORELIA MICH 

SEGUNDA ETAPA - 

223402

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 223402 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN 

COLONIA ALBERTO OVIEDO MOTA, 

58060MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPOENTRE PERIFERICO PASEO DE LA 

REPÚBLICA Y CALLE RINCON DE LA CUMBRE, 

CALLE ACATEMPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL SECTOR INDEPENDENCIA., lon:-

101.20399828, lat:19.67863087}}

27-08-2018 23-11-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1318193/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180401474461
Proyecto de 

inversión
57,300.70            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57300.7, modificado:57300.7}}

LINEA DE AGUA 

POTABLE RIO DE LAS 

NUTRIAS ENTRE CALLE 

CAPITAN AZUETA Y 

AGRICULTURA - 

420685

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 420685 S 100 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO DE LAS NUTRIAS COLONIA 

VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO DE 

LAS NUTRIAS Y CALLE CAPITAN AZUETA, CALLE 

AGRICULTURA COMIENZA EN LA CALLE CAPITAN 

AZU, lon:-102.47451071, lat:20.27563514}}

16-07-2018 03-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1474461/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190101507382
Proyecto de 

inversión
2,369,004.61      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2369004.61, modificado:2369004.61}}

CONSTRUCCION DE UN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 11439

16
Michoacán de 

Ocampo
77 San Lucas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUCAS MICHOACAN
11439 S 179 128 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2813.2, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, 

direccion:CALLE CALLE S/N RANCHERIA SAN 

PEDRITO, 61997 SAN PEDRITO, SAN LUCAS 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   LA OBRA 

SE UBICA EN LA RANCHERÍA DE SAN PEDRITO 

DESVIACIÓN EN SAN PEDRO LOS BRASILES AHÍ SE 

ENCUENTRA LA BRECHA EN TERRACERIA A, lon:-

100.82413294, lat:18.48438168}}

06-05-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:67412, 

contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, 

monto:2369004.61, 

importe_modificado:2369004.61}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1507382/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201546078
Proyecto de 

inversión
799,961.33         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799961.33, modificado:1000000.0}}

INTERCONEXION DE LA 

PERFORACION DE LA 

COMUNIDAD DE LA 

FLOR DEL AGUA AL 

TANQUE DE LA 

COLONIA COLINAS DEL 

TEPEYAC EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAHUAYO - 92688

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN 92688 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2777.0, 

meta_modificada:2777.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

COLINAS DEL TEPEYAC, 59040 SAHUAYO DE 

MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS 

CALLES, CALLE VARIAS CALLES LAS DOS 

COLONIAS SE UBICAN EN LA PARTE OESTE DE LA 

CIUDAD , lon:-102.73652805, lat:20.05401368}}

01-07-2019 31-12-2019 1,000,000.00      999,675.44            999,675.44         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FIS

MDF/18/2019, 

contratista:RAGOCE 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:999675.44, 

importe_modificado:999675.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2777.0}}

{1546078/proyecto_PROCESO, 

1546078/proyecto_INICIO, 

1546078/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
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D          E          T          A          L          L          E                       D           E           L                         P           R           O           Y           E           C           T           O AVANCE            FINANCIERO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Periodo: Segundo Trimestre 2020

Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC190201546754
Proyecto de 

inversión
588,235.29         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:588235.29, modificado:588235.29}}

AMPLIACION DE 

VIVIENDA ENRIQUE 

MENDEZ - 93541

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN 93541 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

ENRIQUE MÉNDEZ, 59023 SAHUAYO DE 

MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS 

CALLES, CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CIUDAD 

DE SAHUAYO MIC, lon:-102.70133472, 

lat:20.05281277}}

01-07-2019 31-12-2019 588,235.29         588,235.29            588,235.29         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FIS

MDF/19/2019, 

contratista:RODRIGO SANCHEZ 

ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:1399675.44, 

importe_modificado:1399675.44}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:10.0}}

{1546754/proyecto_FIN, 

1546754/proyecto_INICIO, 

1546754/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201546764
Proyecto de 

inversión
588,235.29         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:588235.29, modificado:588235.29}}

AMPLIACION DE 

VIVIENDA GRIJALVA - 

93554

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN 93554 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

GRIJALVA, 59023 SAHUAYO DE MORELOS, 

SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 

CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, 

CALLE VARIAS CALLES COLONIA UBICADA EN LA 

PARTE ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO 

MICHOACAN, lon:-102.70497618, 

lat:20.05015533}}

01-07-2019 31-12-2019 588,235.29         588,235.29            588,235.29         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FIS

MDF/19/2019, 

contratista:RODRIGO SANCHEZ 

ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:1399675.44, 

importe_modificado:1399675.44}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:10.0}}

{1546764/proyecto_FIN, 

1546764/proyecto_PROCESO, 

1546764/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201550766
Proyecto de 

inversión
800,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE DE LA 

COLONIA EMILIANO 

ZAPATA - 102005

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 102005 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, 

direccion:CALLE JUANA PAVON INTERIOR SN 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58148 MORELOS, 

MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 

LIBRADO RENDÓN REYES Y CALLE FRANCISOC 

NIETO RODRÍGUEZ, CALLE ENTREVISTA DE 

CHARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA 

MO, lon:-101.23851358, lat:19.64557616}}

01-07-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1550766/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201551864 Acción 280,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:0.0}}

33901 

SUBCONTRATACION 

DE SERVICIOS CON 

TERCEROS - 104693

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 104693 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

01-07-2019 30-08-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1551864/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201557794 Acción 17,001.95            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17001.95, modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO DE LA 

OPERACIÓN DEL FISM - 

118279

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO 118279 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:0.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

101.192046, lat:19.703384}}

19-06-2019 31-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1557794/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201558322
Proyecto de 

inversión
2,689,166.15      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2689166.15, modificado:2689166.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIM. JOSÉ MA. 

MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 16DPR3314S N 0 0 120
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:Independencia 4, La Noria, Centro, 

58820 Huandacareo, Mich., México, lon:-

101.27394676, lat:19.99190136}}

17-06-2019 14-09-2019 2,689,166.15      2,643,040.12         2,642,913.74      2,642,913.74      2,642,913.74   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558323
Proyecto de 

inversión
256,049.93         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256049.93, modificado:256049.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ANDADORES, RAMPAS 

Y PINTURA EN LA ESC. 

TV. SEC. MELCHOR 

OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
36 Huandacareo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB004 N 0 0 65
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, 

direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, 

lon:-101.25635147, lat:19.98560986}}

20-05-2019 18-06-2019 256,049.93         255,371.46            255,371.46         255,371.46         255,371.46       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558332
Proyecto de 

inversión
365,701.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365701.74, modificado:365701.74}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 

AULA EN LA ESC. PRIM. 

VENUSTIANO 

CARRANZA

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB011 N 0 0 510
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, 

direccion:Calle Ortega y Montañes 554, Centro 

histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.18597031, lat:19.69819307}}

20-05-2019 20-07-2019 365,701.74         365,674.55            365,674.55         365,674.55         365,674.55       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558404
Proyecto de 

inversión
77,265.60            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77265.6, modificado:77265.6}}

SEGUNDA ETAPA DE 

REHABILITACIÓN DEL 

TALLER EN LA ESC. SEC. 

MOISÉS SAENZ

16
Michoacán de 

Ocampo
92

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB018 N 0 0 512
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Cuarto, 60290 Tingambato, 

Mich., México, lon:-101.85321808, 

lat:19.49539871}}

20-05-2019 18-06-2019 77,265.60            76,992.38               76,856.19            76,856.19            76,856.19         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201558419
Proyecto de 

inversión
2,153,874.98      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2153874.98, modificado:2153874.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIM. NIÑOS 

HÉROES

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB029 N 0 0 148
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:167, 

direccion:Calle Juana Pavon 113, Tenencia 

Morelos, 58341 Morelos, Mich., México, lon:-

101.23815536, lat:19.64388091}}

17-06-2019 14-09-2019 2,153,874.98      2,100,238.70         2,100,238.70      2,100,238.70      2,100,238.70   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201566139 Adquisición 131,406.69         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:219, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131406.69, 

modificado:131406.69}}

Refrendo 2019 del 

Convenio para la 

producción de planta 

forestal 

CNF/GEMICH/TF2016-

2017/16009.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar Comisión Forestal del Estado de Michoacán 1 N 0 0 250
{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Lic. Justo Mendoza 4, Cuauhtémoc, 

58020 Morelia, Mich., México, lon:-

101.18176728, lat:19.69823348}}

01-01-2019 31-12-2019 131,406.69         131,406.69            131,406.69         131,366.56         131,366.56       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567953
Proyecto de 

inversión
401,823.52         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401823.52, modificado:401823.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL Y 

PUERTA DE ACCESO EN 

EL CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO 

AGROPECUARIO NO. 

290

16
Michoacán de 

Ocampo
108 Zamora

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM01 N 0 0 100
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, 

direccion:16DTA0290R, lon:-102.285958, 

lat:19.983579}}

29-07-2019 26-09-2019 401,823.52         401,619.99            401,356.86         401,356.86         401,356.86       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567961
Proyecto de 

inversión
1,655,104.67      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1655104.67, modificado:1655104.67}}

REHABILITACIÓN DE 

TALLERES EN LA ESC. 

SEC. MIGUEL HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
38 Huetamo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB035 N 0 0 88
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:16DES0006L, lon:-100.899725, 

lat:18.626426}}

08-07-2019 05-10-2019 1,655,104.67      1,647,362.78         1,647,362.77      1,647,362.77      1,647,362.77   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567963
Proyecto de 

inversión
2,843,083.79      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2843083.79, modificado:2843083.79}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS, 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y PLAZA CÍVICA EN LA 

ESC. SEC. TÉC. NO. 160

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB039 N 0 0 200
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, 

direccion:16DST0160X, lon:-102.716797, 

lat:20.057684}}

08-07-2019 05-10-2019 2,843,083.79      2,826,864.64         2,826,864.64      2,826,864.64      2,826,864.64   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567976
Proyecto de 

inversión
2,152,554.88      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2152554.88, modificado:2152554.88}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN EL J/N 

MAESTRO ÁQUILES 

CORDOBA M.

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB068 N 0 0 100
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DJN3077Q, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

08-07-2019 05-10-2019 2,152,554.88      2,120,158.97         2,120,158.96      2,120,158.96      2,120,158.96   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301567988
Proyecto de 

inversión
723,070.17         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:723070.17, modificado:723070.17}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J/N 

TZITZIKI

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB080 N 0 0 28
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16DJN1228S, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

08-07-2019 05-08-2019 723,070.17         723,066.31            723,066.31         723,066.31         723,066.31       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568023
Proyecto de 

inversión
869,998.99         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869998.99, modificado:869998.99}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. MARIANO 

MATAMOROS

16
Michoacán de 

Ocampo
99 Tuzantla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB161 N 0 0 26
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:99, localidad:189, 

direccion:16DPR4455Y, lon:-100.573064, 

lat:19.207606}}

29-07-2019 26-09-2019 869,998.99         869,426.47            869,426.47         869,426.47         869,426.47       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568049
Proyecto de 

inversión
869,935.49         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869935.49, modificado:869935.49}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. AQUILES 

SERDÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
81 Susupuato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB203 N 0 0 82
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:81, localidad:51, 

direccion:16DPR1382B, lon:-100.408334, 

lat:19.215154}}

02-09-2019 31-10-2019 869,935.49         869,935.01            869,935.00         869,935.00         869,935.00       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568056
Proyecto de 

inversión
250,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

ACCESO AL COLEGIO 

PRIMITIVO DE SAN 

NICOLAS DE HIDALGO

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS005 N 0 0 800
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:16UBH0019C, lon:-101.192046, 

lat:19.703384}}

22-07-2019 19-09-2019 250,000.00         249,998.93            249,998.93         249,998.93         249,998.93       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568062
Proyecto de 

inversión
532,732.76         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532732.76, modificado:532732.76}}

REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIO EN EL CECYTE 

05 GUACAMAYAS

16
Michoacán de 

Ocampo
52 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS011 N 0 0 423
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, 

direccion:16ETC0005C, lon:-102.197981, 

lat:17.962334}}

05-08-2019 03-09-2019 532,732.76         532,712.63            532,712.63         532,712.63         532,712.63       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190301568066
Proyecto de 

inversión
160,386.55         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160386.55, modificado:160386.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR EN EL 

CEMSAD 10 CUITZÍAN 

GRANDE

16
Michoacán de 

Ocampo
97 Turicato

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FMS016 N 0 0 315
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, 

direccion:16EMS0010F, lon:-101.419531, 

lat:19.053867}}

05-08-2019 03-09-2019 160,386.55         160,382.32            160,382.32         160,382.32         160,382.32       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances



AVANCES   FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCIA
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Periodo: Segundo Trimestre 2020

Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC190401580225
Proyecto de 

inversión
1,800,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIONES 

MUNICIPALES, monto:600000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1198427.27}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN 

LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ - 221830

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
221830 S 186 189 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, 

direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SANTA 

CRUZ, 58443 SANTA CRUZ, TZINTZUNTZAN 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA 

CONOCIDO SANTA CRUZ Y BRECHA CONOCIDO 

SANTA CRUZ, CAMINO CONOCIDO SANTA CRUZ  

A 170 MTAL ORIENTE DE CARRETERA, lon:-

101.53394083, lat:19.60560202}}

04-12-2019 31-12-2019 1,198,427.27      1,198,427.27         1,198,427.27      1,198,427.27      1,198,427.27   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FISE/OBR

A/IR-034/2019, 

contratista:ESPECIALISTAS EN 

CONSTRUCCIONES Y 

PERFORACIONES SEFEBA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1797640.91, 

importe_modificado:1797640.91}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1580225/proyecto_INICIO, 

1580225/proyecto_PROCESO, 

1580225/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401604406
Proyecto de 

inversión
3,401,053.47      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700526.73, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700526.74, 

modificado:1700526.73}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  DE 

TANQUE DE MIL 

DOSCIENTOS M - 

180378

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
180378 S 1343 1239 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CIRCUITO UNIDAD DEPORTIVA 

INTERIOR SN COLONIA EL CUITZILLO, 59360 LA 

PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  AVENIDA CUITZILLO Y CALLE 

FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE 14 DE 

FEBRERO  TOMA LA SALIDA CARRETERA FEDERAL 

, lon:-102.01431061, lat:20.32300635}}

22-09-2019 31-12-2019 1,700,526.73      1,700,526.73         1,700,526.73      1,700,526.73      1,700,526.73   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-816069990-

E2-2019., contratista:CAMINOS Y 

PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE 

C.V., convocante:SISTEMA DE 

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, 

monto:3401053.47, 

importe_modificado:3401053.47}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1604406/proyecto_INICIO, 

1604406/proyecto_FIN, 

1604406/proyecto_INICIO, 

1604406/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401604497
Proyecto de 

inversión
2,183,963.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545991.0, modificado:545000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:545991.0, modificado:0.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1091981.0, modificado:0.0}}

PERFORACIÓN DE 

POZO  PROFUNDO 

PARA AGUA POTABLE  

EN LA LOCALIDAD DE 

CHAVINDA - 182817

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
182817 S 1538 1420 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 

ARROYO SECO Y CALLE ALLENDE, CALLE 

ALTAMIRANO  SE LLEGA POR CARRETERA LOCAL 

ACCESO NORTE DE LA POBLACIÓN CARRETERA 

QUE SE CONVIE, lon:-102.46198512, 

lat:20.01615435}}

27-07-2019 30-11-2019 545,000.00         545,000.00            545,000.00         545,000.00         545,000.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/CHAV/10/IR

/PROAGUA-FIII/06-2019., 

contratista:INGENIERIA 

HIDROAGRICOLA DEL VALLE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CHAVINDA MICHOACÁN, 

monto:2180000.01, 

importe_modificado:2180000.01}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1604497/proyecto_FIN, 

1604497/proyecto_PROCESO, 

1604497/proyecto_INICIO, 

1604497/proyecto_PROCESO, 

1604497/proyecto_FIN, 

1604497/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401604527
Proyecto de 

inversión
2,335,116.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:583779.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1167558.0, modificado:0.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:583779.0, modificado:582833.72}}

PERFORACIÓN DE 

POZO PROFUNDO 

NÚMERO TRES - 

184439

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
184439 S 432 398 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TARÍMBARO, 58880 

TARÍMBARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE 

OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS PONIENTE Y 

CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CORREGIDORA  DE 

LA UNIVERISIDAD LA SALLE SE DESVIA A LA 

DERECHA 0.56 KM SE LLEGA AL RANCHO PEÑA 

DEL PANAL , lon:-101.17905087, 

lat:19.8007146}}

22-07-2019 30-11-2019 582,833.72         582,833.72            582,833.72         582,833.72         582,833.72       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-816088779-

E2-2019., contratista:EQUIPOS DE 

BOMBEO Y MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TARIMBARO, monto:2331334.89, 

importe_modificado:2331334.89}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1604527/proyecto_INICIO, 

1604527/proyecto_FIN, 

1604527/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401608559
Proyecto de 

inversión
2,367,721.45      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:591930.36, modificado:591930.36}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:591930.36, modificado:591930.36}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1183860.73, modificado:1183860.73}}

PERFORACIÓN DE 

POZO  PROFUNDO EN 

LA UNIDAD DEPORTIVA 

BICENTENARIO - 

220773

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCASMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS HABITANTES

220773 S 2587 2387 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO 

COLONIA CIUDAD DEL SOL, 59335 LA PIEDAD DE 

CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA 

DOMICILIO CONOCIDO, AVENIDA CASTO 

SALDAÑA  TOMA LIBRAMIENTO OTE A LA PIEDAD 

D, lon:-102.03601991, lat:20.36719118}}

22-07-2019 30-11-2019 591,930.36         591,930.36            591,930.36         591,930.36         591,930.36       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-816069990-

E1-2019., contratista:C.MA. 

GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ, 

convocante:SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO LA PIEDAD, 

monto:2367721.45, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1608559/proyecto_PROCESO, 

1608559/proyecto_FIN, 

1608559/proyecto_INICIO, 

1608559/proyecto_PROCESO, 

1608559/proyecto_INICIO, 

1608559/proyecto_PROCESO, 

1608559/proyecto_FIN, 

1608559/proyecto_INICIO, 

1608559/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401612741 Acción 232,350.20         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232350.2, modificado:235454.0}}

35501 

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y 

FLUVIALES - 159592

16
Michoacán de 

Ocampo
96 Tumbiscatío Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO 159592 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-102.375023, lat:18.524801}}

14-10-2019 22-11-2019 235,454.00         235,454.00            235,454.00         235,454.00         235,454.00       

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:76052, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TUMBISCATIO, monto:235454.0, 

importe_modificado:235454.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.96}}

{1612741/proyecto_INICIO, 

1612741/proyecto_PROCESO, 

1612741/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401632680
Proyecto de 

inversión
386,206.88         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:386206.88, modificado:386206.88}}

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA PEÑITAS - 

213973

16
Michoacán de 

Ocampo
76 Sahuayo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN 213973 S 24 16 0
{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, 

direccion:CALLE PEÑITAS COLONIA PEÑITAS, 

59036 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO 

MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE SANTA 

TRINIDAD Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA 

EDUVIGES  COLONIA UBICADA EN LA PARTE 

SURPONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO 

MICHOACA, lon:-102.72881208, 

lat:20.04216184}}

25-11-2019 31-12-2019 386,206.88         386,206.88            386,206.88         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/OP/IR/FIS

MDF/19/2019, 

contratista:RODRIGO SANCHEZ 

ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAHUAYO MICHOACAN, 

monto:1399675.44, 

importe_modificado:1399675.44}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:8.0}}

{1632680/proyecto_FIN, 

1632680/proyecto_INICIO, 

1632680/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401657441
Proyecto de 

inversión
62,653.33            

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62653.33, modificado:62653.33}}

CONEXIÓN A DE 

DRENAJE A RED 

PRINCIPAL DEL 

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL NO. 84 EN 

LA PIEDAD EN LA 

COLONIA EJIDO 

POTRERILLOS - 267038

16
Michoacán de 

Ocampo
69 La Piedad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 267038 S 400 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:CALLE GEMINIS INTERIOR SN COLONIA 

EJIDO POTRERILLOS, 59310 LA PIEDAD DE 

CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO  

ENTRE  CALLE IDEAL LIBERALES Y CALLE PLAN DE 

AYALA, CALLE CANCER  CALLE GEMINIS PARA 

CONEXIÓN AL CBTIS NO. 84 DE LA PI, lon:-

102.02244307, lat:20.37324766}}

15-07-2019 13-08-2019 62,653.32            62,653.32               62,653.32            62,653.32            62,653.32         

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-COPIII/28-

87/19, contratista:SERGIO LUIS 

ZAMBRANO SOLIS, 

convocante:MUNICIPIO DE LA 

PIEDAD, MICH, monto:62653.33, 

importe_modificado:62653.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1657441/proyecto_INICIO, 

1657441/proyecto_PROCESO, 

1657441/proyecto_FIN, 

1657441/proyecto_INICIO, 

1657441/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685536
Proyecto de 

inversión
2,500,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

SEC. TÉC. NO. 20

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90Ab029 N 0 0 519
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:Insurgentes 182, Santuario, 59300 La 

Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-

102.0224762, lat:20.33496947}}

31-12-2019 29-03-2020 2,500,000.00      2,480,033.44         2,480,033.44      2,480,033.44      2,480,033.44   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401685745
Proyecto de 

inversión
1,976,874.81      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1976874.81, modificado:1976874.81}}

CONSTRUCCIÓN  DE 

TRES AULAS 

DIDÁCTICAS DE 2 E.E. 

EN EL COBACH 

PLANTEL LA PIEDAD

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AM020 N 0 0 592
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:Juan Álvarez 45, Centro, 59300 La 

Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-

102.02350616, lat:20.33818869}}

31-12-2019 29-03-2020 1,976,874.81      1,956,577.07         1,956,554.68      1,956,554.68      1,956,554.68   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686012
Proyecto de 

inversión
2,898,999.26      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2898999.26, modificado:2898999.26}}

PRIMERA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN EL 

INSTITUTO 

MICHOACANO DE 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN JOSÉ 

MARÍA MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90AS09 N 0 0 2981
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Río Nazas 109, Ventura Puente, 58020 

Morelia, Mich., México, lon:-101.18888855, 

lat:19.69496072}}

23-12-2019 21-03-2020 2,898,999.26      2,873,495.64         2,873,495.64      2,873,495.64      2,873,495.64   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401686355
Proyecto de 

inversión
1,759,173.07      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1759173.07, modificado:1759173.07}}

CONCLUSIÓN DEL 

PRIMER EDIFICIO DE LA 

UNIDAD ACÁDEMICA 

TIRÍNDARO, ZACAPU 

(UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL 

INDÍGENA DE 

MICHOACÁN)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FS011 N 0 0 150
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, 

direccion:Calle Venustiano Carranza 197, Centro, 

58600 Centro, Mich., México, lon:-

101.79176331, lat:19.81516018}}

19-11-2019 16-02-2020 1,759,173.07      1,723,789.03         1,682,631.48      1,682,631.48      1,682,631.48   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401687932
Proyecto de 

inversión
1,765,665.02      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1765665.02, modificado:1765665.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL, 

PÓRTICO DE ACCESO Y 

PLAZA CÍVICA EN EL 

CENDI 11 (CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL)

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB190 N 0 0 57
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Nicolás Bravo Sur 18, Melchor Ocampo, 

61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35324097, lat:19.43551434}}

10-10-2019 07-01-2020 1,765,665.02      1,750,128.99         1,750,128.99      1,750,128.99      1,750,128.99   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
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2020 2 MIC190401687944
Proyecto de 

inversión
2,175,872.40      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2175872.4, modificado:2175872.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TRES AULAS 

DIDÁCTICAS, 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y PLAZA CIVÍCA EN LA 

ESC. PRIM JAIME 

TORRES BODET

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB194 N 0 0 96
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, 

direccion:Ana María Castillejos 41, Centro, Barrio 

de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, 

lon:-101.17721558, lat:19.79303348}}

14-10-2019 11-01-2020 2,175,872.40      2,171,167.57         2,171,167.56      2,171,167.56      2,171,167.56   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401687967
Proyecto de 

inversión
502,277.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:502277.74, modificado:502277.74}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR Y 

REHABILITACIÓN EN LA 

ESC. PRIM. 

LIBERACIÓN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB199 N 0 0 176
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, 

direccion:Calle Corregidora 19, Centro, 59230 

Tanhuato de Guerrero, Mich., México, lon:-

102.32803345, lat:20.28087647}}

26-08-2019 24-10-2019 502,277.74         499,984.16            499,984.16         499,984.16         499,984.16       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401687979
Proyecto de 

inversión
2,077,088.53      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2077088.53, modificado:2077088.53}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

ESC. PRIM. LUIS 

GONZÁLEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB201 N 0 0 226
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:125, 

direccion:Calle Juan José de Lejarza 162, Centro 

histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., 

México, lon:-101.18717194, lat:19.70174858}}

14-10-2019 11-01-2020 2,077,088.53      2,071,095.00         2,071,095.00      2,071,095.00      2,071,095.00   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401688007
Proyecto de 

inversión
809,191.61         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:809191.61, modificado:809191.61}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. ARNULFO AVILA

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB208 N 0 0 243
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, 

direccion:Av. Mariano Jiménez 415, Centro, 

59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-

102.02899933, lat:20.3426955}}

25-11-2019 23-01-2020 809,191.61         808,733.68            808,733.68         808,733.68         808,733.68       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401688016
Proyecto de 

inversión
869,952.28         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869952.28, modificado:869952.28}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULA DIDÁCTICAS 

DE 2.5.E.E. EN LA ESC. 

SEC. TÉC. NO. 142

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB210 N 0 0 442
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, 

direccion:Municipio Libre 10, Centro, Barrio de la 

Doctrina, 58880 De la Doctrina, Mich., México, 

lon:-101.17858887, lat:19.79513323}}

06-11-2019 04-01-2020 869,952.28         869,949.99            869,911.76         869,911.76         869,911.76       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401690879
Proyecto de 

inversión
868,549.42         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:868549.42, modificado:868549.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DE USOS 

MÚLTIPLES DE 12.00 X 

8.00 MTS Y 

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN LA ESC. SEC. TÉC. 

NO. 141

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB237 N 0 0 228
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, 

direccion:Av. Hidalgo Ote. 25, Melchor Ocampo, 

61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-

100.35358429, lat:19.43616186}}

14-10-2019 12-12-2019 868,549.42         864,834.53            864,834.53         864,834.53         864,834.53       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691119
Proyecto de 

inversión
869,941.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869941.9, modificado:869941.9}}

REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL EN LA ESC. 

PRIM. JOSÉ RENTERIA 

LUVIANO

16
Michoacán de 

Ocampo
55 Múgica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB278 N 0 0 75
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:Corregidora 309(56), Libertad, 61760 

Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08496094, 

lat:19.0283668}}

02-12-2019 31-12-2019 869,941.90         868,136.89            868,136.89         868,136.89         868,136.89       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691131
Proyecto de 

inversión
869,994.27         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869994.27, modificado:869994.27}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS DE 

MEDIOS Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J/N 

MTRA. MARIA DE LA 

LUZ PINEDA BARRERA

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB277 N 0 0 24
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Calle Aldama 245, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-

101.19369507, lat:19.69948599}}

02-12-2019 31-12-2019 869,994.27         869,615.54            869,615.54         869,615.54         869,615.54       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691142
Proyecto de 

inversión
869,979.68         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869979.68, modificado:869315.96}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 

AULA DE MEDIOS EN 

LA ESC. SEC. IGNACIO 

LÓPEZ RAYÓN

16
Michoacán de 

Ocampo
47 Jungapeo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB276 N 0 0 60
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:Melchor Ocampo 6, 61470 Jungapeo 

de Juárez, Mich., México, lon:-100.49331665, 

lat:19.45882332}}

19-11-2019 17-01-2020 869,315.96         869,315.96            869,315.96         869,315.96         869,315.96       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691152
Proyecto de 

inversión
1,123,228.24      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1123228.24, modificado:1123228.24}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA REGUIONAL Y 

SERVICIOS SANITARIOS  

EN EL J/N INDÍGENA 

TATA SALVADOR REYES 

VALLEJO

16
Michoacán de 

Ocampo
84 Tangamandapio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB275 N 0 0 30
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, 

direccion:Calle la Peña 1, Barrio de San Rafael, 

59920 Santiago Tangamandapio, Mich., México, 

lon:-102.43240356, lat:19.95140553}}

09-12-2019 07-03-2020 1,123,228.24      1,111,921.21         1,111,921.21      1,111,921.21      1,111,921.21   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401691204
Proyecto de 

inversión
2,546,649.34      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2546649.34, modificado:2546649.34}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL, 

PLAZA CIVICA, OBRA 

EXTERIOR Y 

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

EN EL CENDI NO. 22

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 90FB266 N 0 0 49
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:Morelos 399, Centro, 58600 Centro, 

Mich., México, lon:-101.78833008, 

lat:19.81709813}}

09-12-2019 07-03-2020 2,546,649.34      2,521,345.94         2,521,345.93      2,521,345.93      2,521,345.93   
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190401698213
Proyecto de 

inversión
10,500,000.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, 

modificado:1.048428827E7}}

RECONSTRUCCION Y 

AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE 

ZIRAHUATO DE LOS 

BERNAL, MUNICIPIO 

DE ZITACUARO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
N 0 0 2075

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, 

direccion:Ziráhuato, Mich., México, lon:-

100.4072957, lat:19.5215224}}

20-12-2019 18-10-2020 10,484,288.27   10,484,288.27      9,250,426.20      9,250,426.20      9,250,426.20   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/FONREGI

ÓN/OBRA/LPN-009/2019, 

contratista:MARAM 

ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, 

monto:1.030658847E7, 

importe_modificado:1.030658847

E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:90.0}}

{1698213/proyecto_INICIO, 

1698213/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

2020 2 MIC200201706745
Proyecto de 

inversión
55,579.20            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55579.2, modificado:55579.2}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC.  PRIM. NICOLÁS 

BRAVO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB007 N 0 0 124

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, 

direccion:3A. de Zaragoza 241, Centro, 61830 

Ario de Rosales, Mich., México, lon:-

101.70661926, lat:19.20872537}}

22-05-2020 07-07-2020 55,579.20            55,274.23               55,274.23            55,274.23            55,274.23         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706880
Proyecto de 

inversión
16,566.54            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16566.54, modificado:16566.54}}

MOBILIARIO PARA EL 

J/N MANUEL BLANCO 

RUBIO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB031 N 0 0 36

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata Oriente 20, Centro, 

61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-

100.46207428, lat:19.56593672}}

27-05-2020 07-07-2020 16,566.54            16,566.54               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706884
Proyecto de 

inversión
30,537.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30537.0, modificado:30537.0}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB034 N 0 0 49

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:16, 

direccion:Guadalupe Victoria Sur 18, Centro, 

61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-

100.46276093, lat:19.56666459}}

25-05-2020 07-07-2020 30,537.00            30,537.00               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706908
Proyecto de 

inversión
8,283.27              

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8283.27, modificado:8283.27}}

MOBILIARIO PARA EL 

J/N IGNACIO LOPEZ 

RAYON

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB038 N 0 0 8

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, 

direccion:Álvaro Obregón Sur 217, Centro, 61420 

Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46207428, 

lat:19.56464272}}

27-05-2020 07-07-2020 8,283.27              8,283.27                 -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706940
Proyecto de 

inversión
35,423.85            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35423.85, modificado:35423.85}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. JOSE 

MARIA MORELOS

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB045 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Guerra Nte 1, Centro, Mich., México, 

lon:-102.39566803, lat:20.1699752}}

19-05-2020 07-07-2020 35,423.85            35,313.53               35,313.53            35,313.53            35,313.53         
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706948
Proyecto de 

inversión
14,660.54            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14660.54, modificado:14660.54}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB049 N 0 0 105

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, 

direccion:Av. Hidalgo 254, Centro, 58760 

Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.00462341, lat:19.9091239}}

25-05-2020 07-07-2020 14,660.54            14,529.46               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201706951
Proyecto de 

inversión
39,396.44            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39396.44, modificado:39396.44}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. JOSEFA O 

DE DOMINGUEZ

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB051 N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, 

direccion:Calle Benito Juárez 401, La Tanda, 

58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-

102.00187683, lat:19.91138351}}

27-05-2020 07-07-2020 39,396.44            39,376.43               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707083
Proyecto de 

inversión
100,776.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100776.74, modificado:100776.74}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. PRIM. MELCHOR 

OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB069 N 0 0 226
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, 

direccion:Santos Degollado Poniente 34B, José 

Ma Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, 

lon:-100.3575325, lat:19.43907565}}

01-06-2020 10-07-2020 100,776.74         100,556.93            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707089
Proyecto de 

inversión
47,451.42            

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47451.42, modificado:47451.42}}

MOBILIARIO PARA LA 

ESC. SEC. 20 DE 

NOVIEMBRE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB075 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, 

direccion:Vasco de Quiroga, Guadalupe, 

Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-

101.12464428, lat:19.02033368}}

01-06-2020 10-07-2020 47,451.42            47,435.67               -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:50.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201707103
Proyecto de 

inversión
818,157.29         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:818157.29, modificado:818157.29}}

REHABILITACIÓN DE 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESC. 

PRIM. MELCHOR 

OCAMPO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB090 N 0 0 140
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, 

direccion:Lázaro Cárdenas Sur 125, Centro, 

Nueva España, 58900 Santa Ana Maya, Mich., 

México, lon:-101.02169037, lat:20.00658054}}

15-06-2020 13-08-2020 818,157.29         818,154.33            245,446.30         245,446.30         245,446.30       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances
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APROBADO
FUENTES  FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID  ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 
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PROYECTO
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Periodo: Segundo Trimestre 2020

Reporte del Destino del Gasto Total de Registros: 899

2020 2 MIC200201707109
Proyecto de 

inversión
506,554.09         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506554.09, modificado:506554.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA EN LA 

ESC. SEC. TÉC. GRUPO 

DE EXTENSION 

SECUNDARIA FEDERAL

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB098 N 0 0 47
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, 

direccion:20 de Noviembre 9, Acapulco, 61940 

Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-

100.89637756, lat:18.62379782}}

15-06-2020 13-08-2020 506,554.09         505,553.22            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710050
Proyecto de 

inversión
975,567.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975567.0, 

modificado:975567.0}}

MEJORAMIENTO A LA 

EFICIENCIA DE LA RED 

DE AGUA POTABLE DE 

LA COLONIA MORELOS 

DE ARIO DE ROSALES 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A4 N 0 0 2600

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:61830 Ario de Rosales, Mich., México, 

lon:-101.7039828, lat:19.2065232}}

26-06-2020 25-10-2020 971,134.09         971,134.09            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/O

BRA/ICM3-001/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA 

GTM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:1942268.17, 

importe_modificado:1942268.17}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201710066
Proyecto de 

inversión
4,002,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002000.0, 

modificado:3999077.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTORES DEL RIO 

CHIQUITO

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN 

DE CUENCAS
A8 N 0 0 10784

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., 

México, lon:-103.159617, lat:18.77496}}

12-07-2020 12-07-2020 3,999,077.55      3,999,077.55         -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAC/APAUR/O

BRA/LPN-002/2020, 

contratista:WATER SYSTEM 

IRRIGATION, S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y GESTIÓN DE 

CUENCAS, monto:7998155.09, 

importe_modificado:7998155.09}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC200201711050
Proyecto de 

inversión
617,964.68         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:617964.68, modificado:617964.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS 

Y OBRA EXTERIOR EN 

EL J/N JULIO VERNE

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 20FB123 N 0 0 84
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Fray Alonso de La Veracruz 12, Col del 

Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, 

lon:-100.89672089, lat:18.63128059}}

29-06-2020 27-08-2020 617,964.68         616,952.99            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado 

avances

2020 2 MIC13140200332794
Proyecto de 

inversión
581,686.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, 

modalidad:U, prog_pres:55, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, 

modificado:581686.0}}

Programa De Apoyo A 

La Calidad (Pac) 2013 

Para El Instituto 

Tecnológico Superior 

De Huetamo.

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Conv_30_2013 N 0 0 1

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:,,,,Huetamo de 

Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, 

lat:18.6315316}}

12-08-2013 01-12-2014 581,686.00         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC14140300378233
Proyecto de 

inversión
462,977,416.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, 

modalidad:S, prog_pres:221, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.6297741658E8, 

modificado:4.629774166E8}}

Programa De Escuelas 

De Tiempo Completo
16

Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_03_2014 N 0 0 740

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. 

Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán 

C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

06-08-2014 01-12-2014 462,977,416.58 419,834,441.60    419,834,441.60 419,834,441.60 #############
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamien

to, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC15150400606316
Proyecto de 

inversión
18,542,346.13   

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, 

modalidad:U, prog_pres:79, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.854234613E7, 

modificado:1.854234613E7}}

Fondo De Inversión En 

Infraestructura Para La 

Educación Media 

Superior 2015

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar

Secretaría de Educación en el Estado de 

Michoacán
SEE_Sub_10_2015 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, 

direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. 

Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., 

lon:-101.185555, lat:19.702222}}

20-08-2015 01-12-2016 18,542,346.13   -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170300929471
Proyecto de 

inversión
351,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351000.0, modificado:321231.73}}

Construcción De Red 

De Drenaje En Calle 

Jorge Obispo - 108176

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 108176 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN 

COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 

MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, 

lon:-101.2865463, lat:19.65463958}}

24-07-2017 20-10-2017 321,231.73         321,231.73            321,231.73         244,853.96         244,853.96       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

074/OP/0130/ADM/17, 

contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:346066.64, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1055724/proyecto_INICIO, 

1055724/proyecto_FIN, 

1055724/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170401003005
Proyecto de 

inversión
631,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:631000.0, modificado:630800.0}}

Electrificación En Calle 

Prolongación Virrey 

Antonio De Mendoza - 

230249

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 230249 N 0 0 16
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, 

direccion:PROLONGACION VIRREY ANTONIO DE 

MENDOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA SANTIAGO UNDAMEO, 58343 

SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE, lon:-101.2778675, 

lat:19.59299079}}

23-10-2017 31-12-2017 189,240.00         189,240.00            189,240.00         189,240.00         189,240.00       

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

304/OP/0351/ADM/17, 

contratista:SANDOVAL GONZALEZ 

CARLOS, convocante:MUNICIPIO 

DE MORELIA, monto:630800.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1138085/proyecto_INICIO, 

1138085/proyecto_FIN, 

1138085/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170401003055 Acción 250,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:0.0}}

33901 

Subcontratacion De 

Servicios Con Terceros - 

310938

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 310938 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

15-12-2017 31-12-2017 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1138135/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC17170401003077
Proyecto de 

inversión
351,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351000.0, modificado:276930.45}}

Construcción De Red 

De Drenaje En Calle 

Achotan - 210425

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO 210425 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA 

CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO 

Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB, 

lon:-101.2611748, lat:19.70820012}}

03-10-2017 31-12-2017 276,930.45         276,930.45            276,930.45         83,079.14            83,079.14         

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SA-

265/OP/0137/ADM/17, 

contratista:COMPAÑIA 

CONSTRUCTORA EL AGUILA 

S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MORELIA, monto:276930.45, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1138157/proyecto_INICIO, 

1138157/proyecto_PROCESO, 

1138157/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC17170401003101
Proyecto de 

inversión
440,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440000.0, modificado:0.0}}

Construccion De 

Comedor Comunitario 

En La Com De 

Chihuerio - 316853

16
Michoacán de 

Ocampo
53 Morelia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 316853 N 0 0 150
{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:56, 

direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA CHIHUERIO, 58347 

CHIHUERIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

, lon:-101.3951764, lat:19.48517282}}

15-12-2017 31-12-2017 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1138181/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC17180101055851
Proyecto de 

inversión
415,689.25         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415689.25, modificado:415689.24}}

Construcción De 

Servicios Sanitarios 

1era. Etapa En El J/N 

Francisco José Múgica 

Velazquez

16
Michoacán de 

Ocampo
0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar IIFEEM 70FAMB03 N 0 0 452
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, 

direccion:16DJN0790J, lon:-101.492222, 

lat:19.501944}}

26-12-2017 01-02-2018 415,689.24         415,689.24            415,689.24         415,689.24         415,689.24       
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC180401474172
Proyecto de 

inversión
241,280.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:241280.0, modificado:241280.0}}

ELECTRIFICACION 

POZO INFONAVIT - 

420450

16
Michoacán de 

Ocampo
105 Vista Hermosa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 420450 S 240 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, 

direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA VISTA 

HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA 

DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE AZALEAS, 

CALLE MARGARITA SE UBICA EN CALLE 

MARGARITAS, lon:-102.46848787, 

lat:20.26510218}}

15-07-2018 13-08-2018 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1474172/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC180401490886
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1978000.0}}

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE 

BRISEÑAS, EN EL 

ESTADO DE 

MICHOACÁN // 

(CONSTRUCCIÓN DE 

MÓDULO DE 3 AULAS 

EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERES  PLANTEL 

BRISEÑAS, CLAVE 

16ECB0091Z)

16
Michoacán de 

Ocampo
11 Briseñas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar MUN 9124929 N 0 0 2
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:206.0, 

meta_modificada:206.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , 

lon:-102.557174, lat:20.271159}}
03-10-2018 31-12-2018 1,978,000.00      1,978,000.00         1,978,000.00      1,978,000.00      1,978,000.00   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1826226, 

contratista:DESARROLLOS Y 

PROYECTOS SULTAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BRISEÑAS MICHOACAN, 

monto:1978000.0, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:206.0}}

{1490886/proyecto_PROCESO, 

1490886/proyecto_FIN, 

1490886/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2020 2 MIC190201526441
Proyecto de 

inversión
258,085.80         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258085.8, modificado:0.0}}

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS SACA 

COSECHAS CALLES Y 

ACCESOS A 

COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO SIN 

PAVIMENTAR - 34013

16
Michoacán de 

Ocampo
28 Churintzio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO 

MICHOACAN
34013 S 510 390 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10000.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, 

direccion:CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS LA 

LOMA EJIDO SAN VICENTE (LA LOMA), 59446 

SAN VICENTE (LA LOMA), CHURINTZIO 

MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA 

BRECHA LA NORIA LA PROVIDENCIA Y CAMINO 

LA NORIA LAS CRUCES, CALLEJON CONOCIDO SIN 

NOMBRE S, lon:-102.11890446, 

lat:20.21061193}}

20-03-2019 20-12-2019 -                         -                            -                         -                         -                      

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:67233, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CHURINTZIO, monto:120640.8, 

importe_modificado:120640.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1526441/proyecto_INICIO, 

1526441/proyecto_PROCESO, 

1526441/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

2020 2 MIC190201530518
Proyecto de 

inversión
1,108,895.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1108895.0, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE 

DRENAJE EN CALLE 

DAVID FRANCO 

RODRIGUEZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO CAHRO - 40809

16
Michoacán de 

Ocampo
103 Venustiano Carranza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS 40809 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:413.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE DAVID FRANCO 

RODRIGUEZ PUEBLO , 59160 SAN PEDRO CAHRO, 

VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE 

OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y 

CALLE DAMASO CARDENAS, CALLE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE INICIA POR CRUCERO A 

PAJACUARAN - LA BARC, lon:-102.65382858, 

lat:20.11987075}}

29-04-2019 26-07-2019 -                         -                            -                         -                         -                      
Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1530518/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada


